

โครงการพัฒนาศูนย์เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้าน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

งบอุดหนุน ๑๙,๕๐๐,๐๐๐ บาท

กิจกรรม	งบประมาณ	เป้าหมาย	ปัญหาอุปสรรค
	แผน/ผล	แผน/ผล	
จัดอบรมเกษตรกรโดยศูนย์เครือข่าย ปราชญ์ชาวบ้าน ๑๐๐ ศูนย์	๑. ได้รับงบ ๑๙,๕๐๐,๐๐๐ บาท ๒. จัดสรรไป ๑๙,๔๘๗,๗๕๐ บาท ๓. ยอดเบิกจ่าย ๑๔,๐๕๒,๖๙๓ บาท (เป็นยอดรายงานจาก จังหวัด ณ สิ้นเดือน กพ. ๖๓)	๑. เป้าหมาย ๘,๕๖๐ ราย ๒. จัดอบรมได้ ๖,๔๐๑ ราย (รายงาน ณ สิ้นเดือน กพ. ๖๓)	๑. ปัจจุบันมีศูนย์ปราชญ์ขอเลื่อนแผน ฝึกอบรม ๓ จังหวัด ได้แก่ เพชรบุรี ชัยภูมิและนครศรีธรรมราช เนื่องจาก ปัญหาโรคไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ไป อบรมปลายเดือน เม.ย.๖๓ ๒. หากศูนย์ตามข้อ ๑ ไม่สามารถ ดำเนินการได้ จะทำให้ผลการ ฝึกอบรม ณ สิ้นโครงการ หายไป ประมาณ ๑๕๐ ราย หรือ ๑.๗๕%

งบรายจ่ายอื่น ๑๕,๑๖๕,๘๐๐ บาท

กิจกรรม	งบประมาณ	เป้าหมาย	ปัญหาอุปสรรค
	แผน/ผล	แผน/ผล	
<u>๑. อำนาจการ กษ.จ.</u> - จัดจ้างลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ๗๕ อัตรา - ค่าใช้สอย - ติดตามเกษตรกรที่ผ่านการฝึกอบรมเพื่อแก้ไข ปัญหาการนำความรู้ไปปฏิบัติ - ดำเนินกิจกรรมรวมกลุ่มและสร้างเครือข่าย	๑. ได้รับ ๑๕,๑๖๕,๘๐๐ บาท ๒. จัดสรรไป ๑๑,๖๑๗,๐๘๐ บาท ๓. ยอดเบิกจ่าย ๓,๒๐๕,๒๕๓ บาท (เป็นยอดรายงานจากจังหวัดรวมยอด ใช้จ่ายจริงของ กนท.)	<u>๑. อำนาจการ กษ.จ.</u> - จ้างลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ๗๕ อัตรา เป็นไปตามแผน - การติดตามเกษตรกรที่ผ่านการฝึกอบรม อยู่ ระหว่างทำแผนร่วมกับปราชญ์ชาวบ้าน - ดำเนินกิจกรรมรวมกลุ่มและสร้างเครือข่าย ๗๖ กลุ่ม ใน ๗๑ จังหวัด อยู่ระหว่างทำแผน ร่วมกับเกษตรกร <u>๒. อำนาจการ กนท.</u> - จ้างลูกจ้างปฏิบัติงาน ณ กนท ๑๕ อัตรา เป็นไปตามแผน - ค่าใช้จ่ายในการประเมินผล อยู่ระหว่างยก ร่าง TOR	๑. การติดตามเกษตรกรที่ผ่านการ อบรมเนื่องจากไม่มีงบประมาณให้ ปราชญ์ดำเนินการ จึงจัดสรรเป็นงบ รายจ่ายอื่นให้ กษ.จ. ดำเนินการ ร่วมกับปราชญ์ <u>ปัญหา</u> การระบาดของ โรคไวรัสโคโรนา อาจทำให้ไม่สามารถ ติดตามเกษตรกรได้ครบถ้วน ๒. การดำเนินกิจกรรมรวมกลุ่มและ สร้างเครือข่าย <u>ปัญหา</u> หากเกษตรกร กลุ่มใหญ่อาจทำให้ไม่สามารถดำเนิน กิจกรรมได้ ตามมาตรการป้องกันการ แพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙

การดำเนินงานโครงการส่งเสริมเกษตรอินทรีย์

กิจกรรม : อำนวยความสะดวกต่อการดำเนินงานเกษตรอินทรีย์ภาคเหนือตอนบน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

- งบประมาณ รวม ๔,๐๓๙,๘๐๐ บาท
- จัดสรรไป สำนักงานเกษตรและสหกรณ์ ๘ จังหวัด ภาคเหนือตอนบน (เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน ลำปาง ลำพูน เชียงราย แพร่ พะเยา และน่าน) ๓,๕๖๔,๐๐๐ บาท เมื่อ วันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๓

กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
กิจกรรมที่ ๑ การอำนวยความสะดวกเกษตรอินทรีย์ระดับจังหวัด			
- ดำเนินการจัดจ้างเจ้าหน้าที่โครงการ - ดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการ/คณะทำงาน เพื่อจัดทำแผนพัฒนาเกษตรอินทรีย์ระดับจังหวัด ระยะ ๓ ปี (พ.ศ.๒๕๖๓-๒๕๖๕) และติดตามผลการดำเนินงาน - การลงพื้นที่เพื่อประสานงาน รวบรวมข้อมูล และติดตามผลการดำเนินงาน - จัดทำฐานข้อมูลรายบุคคลของเกษตรกรที่ทำเกษตรอินทรีย์ในพื้นที่	- การจัดจ้างเจ้าหน้าที่โครงการดำเนินแล้ว - การจัดประชุมคณะกรรมการ/คณะทำงาน เพื่อชี้แจงแนวทางการดำเนินงานโครงการฯ ในส่วนของจัดทำแผนพัฒนาเกษตรอินทรีย์ระดับจังหวัด ระยะ ๓ ปี (พ.ศ.๒๕๖๓-๒๕๖๕) ยังไม่ได้ดำเนินการ - การลงพื้นที่เพื่อประสานงาน รวบรวมข้อมูล และติดตามผลการดำเนินงาน ดำเนินการแล้วบางส่วน - จัดทำฐานข้อมูลรายบุคคลของเกษตรกรที่ทำเกษตรอินทรีย์ในพื้นที่ ยังไม่ได้เริ่มดำเนินการ เนื่องจากเพิ่งเริ่มจัดจ้างเจ้าหน้าที่รับผิดชอบ	- การประชุมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในขณะนี้ยังไม่สามารถดำเนินการได้ - การลงพื้นที่เพื่อประสานงาน รวบรวมข้อมูล และติดตามผลการดำเนินงาน ระงับหลังจาก พ.ร.ก. ฉุกเฉิน - จากสถานการณ์ปัจจุบันอาจส่งผลต่อการเบิกจ่ายงบประมาณที่ไม่เป็นไปตามกรอบระยะเวลาที่กำหนด	- เสนอให้ขยายเวลาในแผนปฏิบัติงานออกไป เพราะจากสถานการณ์ปัจจุบันทำให้การดำเนินงานไม่สามารถเป็นไปตามระยะเวลาที่แผนฯกำหนดได้ - เสนอให้สามารถใช้งบประมาณภายใต้โครงการฯ ในการจัดหาหน้ากากอนามัย เจลแอลกอฮอล์ล้างมือ สำหรับใช้ในการประชุม และการติดตามงาน (กรณีที่มีความจำเป็นต้องลงพื้นที่)

กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
กิจกรรมที่ ๒ สร้างการรับรู้เกษตรอินทรีย์			
- ดำเนินการจัดทำสื่อเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ด้านเกษตรอินทรีย์ของ จังหวัด	- ยังไม่ได้ดำเนินการ		
กิจกรรมที่ ๓ ชุมชนต้นแบบเกษตรอินทรีย์			
- คัดเลือกชุมชนต้นแบบเกษตรอินทรีย์ จังหวัด - จัดเวทีเพื่อจัดทำแผนพัฒนาหมู่บ้าน ด้านเกษตรอินทรีย์ ระยะ ๓ ปี (พ.ศ.๒๕๖๓-๒๕๖๕)	- ดำเนินการคัดเลือกชุมชนต้นแบบของ จังหวัดเรียบร้อยแล้ว และมีการทำความเข้าใจกับชุมชนเกี่ยวกับการดำเนินงาน โครงการในเบื้องต้น - การจัดเวทีเพื่อจัดทำแผนพัฒนาหมู่บ้าน ด้านเกษตรอินทรีย์ ระยะ ๓ ปี (พ.ศ.๒๕๖๓-๒๕๖๕) ยังไม่ได้ดำเนินการ	- การจัดเวทีเพื่อจัดทำแผนพัฒนา หมู่บ้านด้านเกษตรอินทรีย์ ระยะ ๓ ปี (พ.ศ.๒๕๖๓-๒๕๖๕) ไม่สามารถทำได้ใน ขณะนี้ เนื่องจากมีข้อจำกัดในการเข้า พื้นที่ ระหว่าง พ.ร.ก. ฉุกเฉิน อาจทำให้ การจัดทำแผนมีความล่าช้าจาก แผนปฏิบัติการตามคู่มือการดำเนินงาน โครงการฯ	- เสนอให้มีการขยายระยะเวลาสำหรับ การเวทีเพื่อจัดทำแผนพัฒนาหมู่บ้านด้าน เกษตรอินทรีย์ ระยะ ๓ ปี (พ.ศ.๒๕๖๓- ๒๕๖๕)

โครงการส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ ได้รับงบประมาณ ๖,๓๔๔,๕๐๐ บาท

แผนปฏิบัติการ	ผลการปฏิบัติงาน (เบิกจ่าย)	ปัญหาและอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ/การปรับแผนการปฏิบัติการ
๑. อำนาจการ กนท. ๙๕๒,๖๔๕ บาท ๒. อำนาจการ ๗๖ จังหวัด ๑) สนับสนุน/ติดตามกิจกรรมดำเนินการ ๒) รวมกลุ่ม จัดเวทีแลกเปลี่ยน ณ จุดเรียนรู้ รวม <u>๕,๓๙๑,๘๕๔</u> บาท	๑. ส่วนกลาง (กนท.) ๑๗๑,๔๑๓ บาท ๒. จังหวัดเบิกจ่าย ๓๕๙,๔๘๐ บาท ๓. จังหวัดส่งรายชื่อเกษตรกรและแจ้งผลการคัดเลือกแปลงเรียนรู้เพื่อการจัดกิจกรรมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ๕,๔๐๙ จุด	๑. จังหวัดยังไม่ได้จัดกิจกรรมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้เนื่องจากสถานการณ์โรคโควิด-๑๙ แต่มีแผนการดำเนินงานไว้แล้ว	๑. ดำเนินการจัดกิจกรรมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้หลังจากสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-๑๙ คลี่คลาย

หมายเหตุ : ทุกรายการถัวจ่ายกันได้