

รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนการปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีดิจิทัลประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ของสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

เดือน มิถุนายน 2569

ที่	โครงการ	หน่วยงาน	สถานะโครงการ	งปม. ที่ได้รับ จัดสรร (ลบ.) (1)	ผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง				งบประมาณ คงเหลือ (1) - (2)
					สถานะการ ดำเนินงานล่าสุด	งปม. ตาม มูลค่าสัญญา (ลบ.)	งปม. ที่เบิกจ่าย ณ ปัจจุบัน (ลบ.)	ร้อยละการ เบิกจ่าย	
ประเด็นการพัฒนาที่ 1 : การพัฒนากระบวนการทำงานและโครงสร้างพื้นฐานสู่องค์กรดิจิทัล				112.8972		101.4273	88.4172	87.17	11.4699
1	โครงการทดแทนและเพิ่มประสิทธิภาพระบบเครือข่าย	ศทส.	ดำเนินการเสร็จสิ้น	25.5850	ส่งมอบงานแล้ว	25.5000	25.5000	100.00	0.0850
2	โครงการจัดหาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์พกพาประสิทธิภาพสูง พร้อมชุดอุปกรณ์สำหรับควบคุมการประชุมทางไกล และการถ่ายทอดสดผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (งบประมาณทั้งหมด 0.9800 ลบ.)	ศทส.	ดำเนินการเสร็จสิ้น	0.2961	ส่งมอบงานแล้ว	0.2936	0.2936	100.00	0.0025
3	โครงการการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ทดแทน	- ศทส. - สนง.กษ.จ. - สปษ.	อยู่ระหว่างดำเนินการ	18.5717	ส่งมอบงาน งวดสุดท้าย (ส่วนกลาง)	17.1616	12.2995	71.67	1.4101
4	โครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่ายแบบเสมือน เพื่อทดแทนของเดิม	ศทส.	ดำเนินการเสร็จสิ้น	14.5356	ส่งมอบงานแล้ว	14.4400	14.4400	100.00	0.0956
5	โครงการจัดซื้อซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์สำหรับรองรับการปฏิบัติงานของสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	ศทส.	ดำเนินการเสร็จสิ้น	2.0877	ส่งมอบงานแล้ว	2.0660	2.0660	100.00	0.0217
6	โครงการจ้างที่ปรึกษาดำเนินโครงการพัฒนาระบบเว็บไซต์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และระบบเว็บไซต์สำนักงาน ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปลี่ยนแปลงชื่อ เป็น "โครงการจ้างพัฒนาระบบเว็บไซต์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และระบบเว็บไซต์สำนักงาน ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์"	ศทส.	อยู่ระหว่างดำเนินการ	9.5000	ประกาศประกวด ราคา	-	-	-	-
7	โครงการพัฒนาการตรวจสอบภายในโดยใช้ระบบสารสนเทศ	สตน.	อยู่ระหว่างดำเนินการ	0.3000	ส่งมอบงาน งวดสุดท้าย	0.3000	0.0900	30.00	0.0000

ที่	โครงการ	หน่วยงาน	สถานะโครงการ	งปม. ที่ได้รับ จัดสรร (ลบ.) (1)	ผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง				งบประมาณ คงเหลือ (1) - (2)
					สถานะการ ดำเนินงานล่าสุด	งปม. ตาม มูลค่าสัญญา (ลบ.)	งปม. ที่เบิกจ่าย ณ ปัจจุบัน (ลบ.)	ร้อยละการ เบิกจ่าย	
8	โครงการจัดหาและติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิดของหน่วยงาน ส่วนภูมิภาค	สนง.ภช.จ. - สงขลา - เชียงราย - ฉะเชิงเทรา	ดำเนินการเสร็จสิ้น	0.6016	ส่งมอบงานแล้ว	0.6016	0.6016	100.00	0.0000
9	โครงการสนับสนุนการจัดตั้ง Sectoral CERT ด้านการเกษตร ระยะที่ 2	ศทส.	อยู่ระหว่างดำเนินการ	30.6000	บริหารสัญญา 480 วัน (งวดที่ 4/14)	30.4000	26.4480	87.00	0.2000
10	โครงการจ้างดูแลบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	ศทส.	อยู่ระหว่างดำเนินการ	6.9665	บริหารสัญญา 364 วัน (งวดที่ 9/12)	6.8900	4.3062	62.50	0.0765
11	โครงการเช่าใช้บริการอินเทอร์เน็ตและคู่มือสื่อสารข้อมูล โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านการเกษตรและสหกรณ์ จังหวัด	ศทส.	อยู่ระหว่างดำเนินการ	2.1000	บริหารสัญญา 364 วัน (งวดที่ 9/12)	2.0900	1.3920	66.60	0.0100
12	โครงการเช่าใช้บริการอินเทอร์เน็ตและคู่มือสื่อสารข้อมูล สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	ศทส.	อยู่ระหว่างดำเนินการ	0.8900	บริหารสัญญา 364 วัน (งวดที่ 9/12)	0.8300	0.5531	66.64	0.0600
13	จ้าง ดูแล บำรุงรักษาระบบตู้ชุมสายโทรศัพท์ สำนักงาน ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	ศทส.	อยู่ระหว่างดำเนินการ	0.4980	บริหารสัญญา 364 วัน (งวดที่ 3/4)	0.4980	0.2490	50.00	0.0000
14	จ้าง เหมาบริหารจัดการ ให้บริการ และดูแลระบบจดหมาย อิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ (Mail Hosting) สำนักงานปลัดกระทรวง เกษตรและสหกรณ์	ศทส.	อยู่ระหว่างดำเนินการ	0.2700	บริหารสัญญา 364 วัน (งวดที่ 3/4)	0.2675	0.1337	49.98	0.0025
15	จ้าง ดูแล บำรุงรักษาระบบประชุมทางไกลผ่านจอภาพ (Video Conference) สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	ศทส.	อยู่ระหว่างดำเนินการ	0.0950	บริหารสัญญา 364 วัน (งวดที่ 2/2)	0.0890	0.0445	50.00	0.0060
ประเด็นการพัฒนาที่ 2 : การพัฒนาข้อมูลเพื่อขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์ด้านการเกษตรและ				3.0000		1.6700	0.5010	30.00	1.3300
1	โครงการพัฒนาระบบศูนย์กลางข้อมูลกฎหมายกระทรวงเกษตร และสหกรณ์	สกกม.	อยู่ระหว่างดำเนินการ	3.0000	บริหารสัญญา 210 วัน (งวดที่ 2/3)	1.6700	0.5010	30.00	1.3300
ประเด็นการพัฒนาที่ 3 : การพัฒนาและปรับปรุงงานบริการให้อยู่ในรูปแบบออนไลน์				8.0000		7.7600	1.2690	16.35	0.2400
1	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบบูรณาการฐานข้อมูลประชาชน และการบริการภาครัฐ Linkage Center	ศทส.	อยู่ระหว่างดำเนินการ	5.0000	บริหารสัญญา 180 วัน (งวดที่ 3/3)	4.9300	0.9860	20.00	0.0700

ที่	โครงการ	หน่วยงาน	สถานะโครงการ	งปม. ที่ได้รับ จัดสรร (ลบ.) (1)	ผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง				งบประมาณ คงเหลือ (1) - (2)
					สถานะการ ดำเนินงานล่าสุด	งปม. ตาม มูลค่าสัญญา (ลบ.)	งปม. ที่เบิกจ่าย ณ ปัจจุบัน (ลบ.)	ร้อยละการ เบิกจ่าย	
2	โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนระบบเกษตรพันธสัญญา	สสพ.	อยู่ระหว่างดำเนินการ	3.0000	บริหารสัญญา 240 วัน (งวดที่ 2/4)	2.8300	0.2830	10.00	0.1700
ประเด็นการพัฒนาที่ 4 : การพัฒนาบุคลากรให้เท่าทันเทคโนโลยีดิจิทัล				0.1490		0.1490	0.1490	100.00	0.0000
1	โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลด้วยระบบ AI เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน	สกธ.	ดำเนินการเสร็จสิ้น	0.0600	วัดผลการนำความรู้ไป ใช้เรียบร้อยแล้ว ผู้ผ่านการฝึกอบรมนำ ความรู้ไปใช้ประโยชน์ ร้อยละ 100	0.0600	0.0600	100.00	0.0000
2	โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การออกแบบและนำเสนอสื่อดิจิทัล เพื่อการประชาสัมพันธ์	สกธ.	ดำเนินการเสร็จสิ้น	0.0890	วัดผลการนำความรู้ไป ใช้เรียบร้อยแล้ว ผู้ผ่านการฝึกอบรมนำ ความรู้ไปใช้ประโยชน์ ร้อยละ 100	0.0890	0.0890	100.00	0.0000
รวมทั้งสิ้น				124.0462		111.0063	90.3362	81.38	13.0399