

รายงานการประชุม

ติดตามผลการดำเนินงานโครงการตามแผนการตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ รอบที่ ๒ เขตตรวจราชการที่ ๕

วันอังคารที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๒

ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสงขลา ชั้น ๔ อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา

ผู้มาประชุม

๑. นางอุมาพร	พิมลบุตร	ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขต ๕ ประธาน
๒. นายสายันต์	เอี่ยมรอด	ผู้ตรวจราชการกรมประมง
๓. นายสุธรรม	ธรรมปาโล	ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ที่ ๙ ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการฯ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
๔. นายเสน่ห์	สถาพันธ์	หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรมส่งเสริมสหกรณ์ กรมส่งเสริมสหกรณ์
๕. นางสาวญาณิศา	ทองประพันธ์	แทน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๙ ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการฯ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
๖. นางสาวธัญลักษณ์	เกิดบัวทอง	แทน ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๕ สงขลา ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการฯ กรมส่งเสริมการเกษตร
๗. นายชนินทร์	ศิริขันตยกุล	ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๕ ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการฯ กรมวิชาการเกษตร
๘. นางศิริกุล	โกกิษา	แทน ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๘ ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการฯ กรมวิชาการเกษตร
๙. นายอัครเดช	รักตน์วิไล	แทน ปศุสัตว์เขต ๙ ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการฯ กรมปศุสัตว์
๑๐. นายสาโรช	จินดาวนิษฐ์	ผู้อำนวยการศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ ๑๗ ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการฯ กรมส่งเสริมสหกรณ์
๑๑. นางสาวประโลมใจ	เนียมแก้ว	แทน ผู้อำนวยการศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ ๑๘
๑๒. นางจิตสุภา	ยวงใย	องค์การตลาดเพื่อเกษตรกรจังหวัดสงขลา
๑๓. นางสาวอรอุมา	บุญมี	แทน ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวปัตตานี
๑๔. นายสุชล	คชาทอง	แทน ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต ๑๒
๑๕. นางสาวกุลวดี	วิวัฒน์สินินท์	แทน ผู้อำนวยการสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรแห่งชาติ
๑๖. นางสาวนัตยา	กรานประโลม	นักวิชาการสหกรณ์ กรมส่งเสริมสหกรณ์
๑๗. นางสาวเอกอนงค์	เลี่ยมนิมิต	นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกระทรวงฯ
๑๘. นายธีระเทพ	เทพสุริยะ	ผู้อำนวยการโครงการชลประทานสงขลา
๑๙. นายสยาม	อิมเจริญ	ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาระโนด-กระเสสินธุ์
๒๐. นายกานต์	แก้วทองแก้ว	ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ ๑๑ สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่
๒๑. นางสาวจิรีย	ศิริรังษี	แทน หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สงขลา
๒๒. นางสาวภัทรีน	เจयाคม	แทน หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสงขลา

/๑๓. นายธนาวุฒิ...

๒๓. นายธนาวุฒิ	กุลจิตชนก	ประมงจังหวัดสงขลา
๒๔. นายกิตติกรณ์	เจนไพบูลย์	ปศุสัตว์จังหวัดสงขลา
๒๕. นายนอรติน	เจแผล	สหกรณ์จังหวัดสงขลา
๒๖. นายวิชัย	ศรีสมโภชน์	แทน เกษตรจังหวัดสงขลา
๒๗. นายธนชัย	เงินมาก	แทน ปฏิรูปที่ดินจังหวัดสงขลา
๒๘. นายพนม	สุขราษฎร์	แทน ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาบำรุงพันธุ์สัตว์เทพา
๒๙. นางสาวธัญทิพย์	สีสม	แทน หัวหน้าด่านกักกันสัตว์สงขลา
๓๐. นางวัลลี	โสพิน	ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืช จังหวัดสงขลา
๓๑. นายธรรมรัฐ	พุทธสุข	แทน ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินสงขลา
๓๒. นายบรรเทา	จันทร์พุ่ม	ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรสงขลา
๓๓. นายพนม	สุขราษฎร์	แทน ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุ์สัตว์เทพา
๓๔. นายชุลกีพลี	ลติพิบุตรา	ผู้อำนวยการศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจสัตว์น้ำเขต ๓ (สงขลา)
๓๕. นายทรงธรรม	บุญญะวันตั้ง	แทน ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยวิจัยพืชไร่สงขลา
๓๖. นายอดิสร	กาญจนมิ่ง	หัวหน้าด่านตรวจพืชท่าเรือสงขลา
๓๗. นางสาวพรทิพย์	แย้มสุวรรณ	แทน หัวหน้าด่านตรวจพืชสะเดา
๓๘. นางปราณี	อ่อนแก้ว	แทน ผู้อำนวยการศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้า-ออกเขต ๒ (สงขลา)
๓๙. นายประหยัด	ไชยสิก	แทน ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเขต ๑๒ (สงขลา)
๔๐. นายเจริญ	โอมณี	ผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงทะเล ๒ (สงขลา)
๔๑. นายวิกรมน์ส	เอื้อวิฑูทิช	ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมงสงขลา
๔๒. นายสมพร	รุ่งกำเนิดวงศ์	ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยสุขภาพสัตว์น้ำสงขลา
๔๓. นายธีระชัย	ทิพย์ดวง	หัวหน้าด่านตรวจสัตว์น้ำสะเดา
๔๔. นางสาวกตัญญูตา	สุขสำราญ	แทน ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ ๑๖
๔๕. นางสาวนงา	ไสทองคำ	แทน ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอ่าวไทยตอนล่าง(สงขลา)
๔๖. นางสาวเพ็ญศรี	เมืองเยาว์	แทน ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ชายฝั่งเขต ๖(สงขลา)
๔๗. นายจรูญศักดิ์	สุขขุม	เกษตรและสหกรณ์จังหวัดสงขลา ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และเลขาธิการ

ผู้เข้าร่วมประชุม

๑.นางสาวเพ็ญทิพย์	ณ พัทลุง	นักวิชาการเกษตรชำนาญการ สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๘
๒.นางปวีณา	สังข์แก้ว	นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๘
๓. นายเอกชัย	สังข์พรหมภรณ์	นายช่างชลประทานอาวุโส โครงการส่งน้ำและบำรุงระโนด-กระแสดินธุ์

๔. นายนรินทร์	ใหม่วัด	นักวิชาการประมง ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งเขต ๖(สงขลา)
๕. นางสาวปณิต	หมาดหวัง	เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งเขต ๖(สงขลา)
๖. นางวิลาสินี	คงเล่ง	นักวิชาการประมงชำนาญการ สำนักงานประมงจังหวัดสงขลา
๗. นางกรกนก	ณะดำ	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสงขลา
๘. นางพิชชาพร	คงยะฤทธิ์	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสงขลา
๙. นางธัญลักษณ์	บุญดำ	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสงขลา
๑๐. นายอัยรัตน์	จิตณรงค์	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสงขลา
๑๑. นางมุสตี	จันทร์เพชร	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสงขลา
๑๒. นางภัทรวดี	แก้วประดิษฐ์	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสงขลา
๑๓. นางยุพา	เจริญ	พนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสงขลา
๑๔. นางกาญจณี	แสงแก้ว	เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสงขลา
๑๕. นายวิวิทย์พล	แก้วประดิษฐ์	เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสงขลา
๑๖. นายมานิช	จินดาดวง	เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสงขลา
๑๗. นางวิสา	ดำแก้ว	เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสงขลา
๑๘. นางสาวจุฑารัตน์	ด้วงช่วย	เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสงขลา
๑๙. นางสาวสร้อยสุดา	แซ่ตั้ง	เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสงขลา
๒๐. นางสาวรัตเกล้า	คงศรี	เจ้าหน้าที่ศูนย์ประชาสัมพันธ์ สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสงขลา
๒๑. นางกษิรา	นพ	พนักงานพิมพ์ ส ๓ สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสงขลา

ผู้ไม่มาประชุม

๑. หัวหน้าสำนักงานท่าเทียบเรือประมงสงขลา	ติตราชการ
๒. หัวหน้าด่านตรวจสัตว์น้ำท่าอากาศยานหาดใหญ่	ติตราชการ
๓. หัวหน้าด่านตรวจสัตว์น้ำ ปาดังเบซาร์	ติตราชการ
๔. หัวหน้าด่านตรวจพืช ท่าอากาศยานหาดใหญ่	ติตราชการ
๕. หัวหน้าด่านตรวจพืช ปาดังเบซาร์	ติตราชการ
๖. ผู้อำนวยการการยางแห่งประเทศไทยจังหวัดสงขลา	ติตราชการ
๗. ผู้อำนวยการโครงการก่อสร้าง สำนักงานชลประทานที่ ๑๖	ติตราชการ
๘. ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพสงขลา	ติตราชการ
๙. ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาสัตว์แพทย์ภาคใต้ตอนล่าง	ติตราชการ
๑๐. ผู้อำนวยการโครงการปฏิบัติการจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ ๑๖	ติตราชการ
๑๑. ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ ๑๑(สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง)	ติตราชการ
๑๒. ผู้อำนวยการสำนักงานตลาดกลางยางพารา	ติตราชการ
๑๓. ผู้อำนวยการศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ นราธิวาส	ติตราชการ

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๓๐ น.

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

นางอุมาพร พิมลบุตร ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เขต ๕ เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุม กล่าวแสดงความยินดี ที่ได้พบปะหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในจังหวัดสงขลา

ประธานแจ้งเรื่องให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้

๑.๑ คำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่ ๑๔๗๔/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๑ เรื่องมอบหมายเขตตรวจราชการและการตรวจติดตามเร่งรัดการปฏิบัติงาน

เนื่องจากมีพระราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และเพื่อความเหมาะสมในการปฏิบัติราชการของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จึงมีคำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่ ๑๔๗๔/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๑ มอบหมายเขตตรวจราชการและการติดตามเร่งรัดการปฏิบัติงาน ตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ่งมีอำนาจหน้าที่และรับผิดชอบเขตตรวจราชการ ซึ่งเขตตรวจราชการทั่วประเทศ จำนวน ๑๘ กลุ่มจังหวัด ซึ่งจังหวัดสงขลาอยู่ในกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยเขตตรวจราชการที่ ๕ (จังหวัดชุมพร, นครศรีธรรมราช พัทลุง สุราษฎร์ธานี และสงขลา) สรุปใจความสำคัญดังนี้

๑.๑.๑ นายอภัย สุทธิสังข์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีหน้าที่รับผิดชอบกำกับดูแลทุกเขตตรวจราชการ

๑.๑.๒ นางอุมาพร พิมลบุตร ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีหน้าที่รับผิดชอบเขตการตรวจราชการที่ ๕ (กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย) และ ๖ (กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน) และมีหน้าที่รับผิดชอบแก้ไขปัญหาประมงผิดกฎหมาย (IUU) ,ตรวจติดตามเร่งรัดการปฏิบัติงานกรมประมง , กลุ่มสินค้าประมง

๑.๑.๓ ในกรณี นางอุมาพร พิมลบุตร ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในเขตตรวจราชการที่ ๕ และ ๖ ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายได้ให้ นายปรามิทธิ์ ยาใจ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เขตตรวจราชการที่ ๑๓ และ ๑๔ ปฏิบัติหน้าที่แทน

-การติดตามรอบที่ ๑ /๒๕๖๒ เมื่อวันที่พฤหัสบดี ที่ ๒๑ เดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ และครั้งนี้ เป็นรอบ ๒/๒๕๖๒

ที่ประชุม

รับทราบ

/๑.๒ คณะกรรมการ...

คณะผู้ตรวจติดตามรอบที่ ๒/๒๕๖๒ ในเขตการตรวจราชการที่ ๕ ประกอบด้วย คือ

- ๑) ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๙
- ๒) ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ ๙
- ๓) ปศุสัตว์เขต ๙
- ๔) หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรมส่งเสริมสหกรณ์
- ๕) ผู้ตรวจราชการกรมประมง(นายสายันต์ เอี่ยมรอด)
- ๖) ผู้ตรวจราชการกรม สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
- ๗) ผู้อำนวยการสำนักชลประทานที่ ๑๖
- ๘) ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวปัตตานี
- ๙) ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต ๑๒
- ๑๐) ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๘
- ๑๑) ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๕ จังหวัดขลา
- ๑๒) นางสาวกุลวดี วิวัฒน์สินินท์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ
- ๑๓) ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคใต้
- ๑๔) ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรสตูล

ที่ประชุม

รับทราบ

๑.๒ เรื่องการติดตามสถานการณ์ภัยแล้ง กระทบเกษตรกรและสหกรณ์ กำลังติดตามสถานการณ์เรื่องภัยแล้ง ในส่วนของภาคใต้กำลังอยู่ในช่วงเข้าฤดูฝน เพราะตอนนี้ภาคอื่นๆพบว่ามีความแห้งแล้ง และมีผลกระทบกับด้านการเกษตร ซึ่งต้องติดตามสถานการณ์ต่อไป ฉะนั้นขอให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เฝ้าระวังและวางแผนการดำเนินงานไว้ให้พร้อมด้วย

ที่ประชุม

รับทราบและปฏิบัติ

/ระเบียบวาระที่ ๒...

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องเพื่อพิจารณา

ความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามแผนการตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ รอบที่ ๒/๒๕๖๒

๒.๑ การตรวจราชการตามนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

การตรวจราชการตามนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตามคำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่ 1140/2561 ลงวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เรื่องแผนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ จำนวน ๑๔ โครงการ คือ

๒.๑.๑ โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ : กรมส่งเสริมการเกษตร (สำนักงานเกษตรจังหวัดสงขลา)

๒.๑.๒ โครงการศูนย์เรียนรู้เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) : กรมส่งเสริมการเกษตร (สำนักงานเกษตรจังหวัดสงขลา)

๒.๑.๓ โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer): กรมส่งเสริมการเกษตร (สำนักงานเกษตรจังหวัดสงขลา)

๒.๑.๔ โครงการบริหารจัดการการผลิตสินค้าเกษตรตามแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก (Zoning by Agri-Map) : กรมพัฒนาที่ดิน (สถานีพัฒนาที่ดินสงขลา)

๒.๑.๕ โครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร : กรมวิชาการเกษตร (สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๘)

๒.๑.๖ โครงการพัฒนาเกษตรกรอินทรีย์ : กรมวิชาการเกษตร (ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรสงขลา)

๒.๑.๗ โครงการตลาดเกษตรกร : กรมส่งเสริมการเกษตร, กรมส่งเสริมสหกรณ์ (สำนักงานเกษตรจังหวัดสงขลาและสำนักงานสหกรณ์จังหวัดสงขลา)

๒.๑.๘ โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ : สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์(สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสงขลา)

๒.๑.๙ โครงการแผนการผลิตและการตลาดข้าวครบวงจร : กรมการข้าว (ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวปัตตานี)

๒.๑.๑๐ โครงการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ : กรมชลประทาน (โครงการชลประทานสงขลา)

๒.๑.๑๑ โครงการส่งเสริมการใช้เครื่องจักรกลทางการเกษตร: กรมส่งเสริมสหกรณ์ (สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสงขลา)

๒.๑.๑๒ โครงการธนาคารสินค้าเกษตร:กรมส่งเสริมสหกรณ์(สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสงขลา)

๒.๑.๑๓ โครงการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล พื้นที่เขตปฏิรูปที่ดิน: สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (สำนักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัดสงขลา)

๒.๑.๑๔ โครงการแก้ไขปัญหาประมงผิดกฎหมาย (IUU): กรมประมง (สำนักงานประมงจังหวัดสงขลา)

/สรุปผล...

สรุปผลการดำเนินงานโครงการ ตามแผนการตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ตัดยอด ณ วันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒

เกษตรและสหกรณ์จังหวัดสงขลา กล่าวรายงานเบื้องต้นให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้
การดำเนินงานตามแผนการตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ จำนวน ๑๔ โครงการ จังหวัดสงขลา มีการดำเนินงานโครงการ ตามแผนการตรวจราชการ จำนวน ๑๓ โครงการ (ไม่มีการดำเนินงานโครงการส่งเสริมการใช้เครื่องจักรกลทางการเกษตร)

โดยแต่ละโครงการจะมีหน่วยงานเจ้าภาพหลัก และหน่วยงานสนับสนุน

การรายงานผลการดำเนินงานโครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ของจังหวัดสงขลา เพื่อให้คณะผู้ตรวจฯ ได้ทราบ การดำเนินงานในแต่ละโครงการ ขอให้ผู้รับผิดชอบหลัก ได้รายงานถึงความก้าวหน้า/ผลการดำเนินงาน/ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ /ปัญหาและอุปสรรคที่มี และแนวทางแก้ไขปัญหาต่อที่ประชุม

-การดำเนินงานในภาพรวมดำเนินการได้ ร้อยละ ๘๐ ของกิจกรรมทั้งหมด

-งบประมาณ จำนวน ๑,๔๙๙,๔๔๒,๒๘๙.๐๐ บาท เบิกจ่ายงบประมาณ ๗๐๓,๒๖๘,๐๘๕.๑๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๔๖.๙๐

สรุปผลความก้าวหน้าการดำเนินงานแต่ละโครงการ หน่วยงานรับผิดชอบหลักรายงานความก้าวหน้าตามรายละเอียด ดังนี้

๒.๑.๑ โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ โดย ผู้แทนสำนักงานเกษตรจังหวัดสงขลา

วัตถุประสงค์

๑. เพื่อสนับสนุนให้เกษตรกรมีการรวมกลุ่มและ บริหารจัดการร่วมกัน เพื่อให้เกิด การรวมกันผลิต และรวมกันจำหน่าย โดยมีตลาดรองรับที่แน่นอน

๒. เพื่อให้เกษตรกรสามารถลดต้นทุนการผลิตและมีผลผลิตต่อหน่วยเพิ่มขึ้น รวมทั้งผลผลิตมีคุณภาพได้มาตรฐานภายใต้การบูรณาการของหน่วยงานภาครัฐและเอกชน

เป้าหมายรวมทั้งประเทศ

การส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ จำนวน ๓๐ ล้านไร่

การดำเนินงานของจังหวัดสงขลา

การดำเนินงานโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ จำนวน ๑๔,๓๕๑ไร่ จำนวน ๓๓ แปลง จังหวัดสงขลา โดยมีการดำเนินงานแบบบูรณาการร่วมกัน

หน่วยงานบูรณาการ จำนวน ๙ หน่วยงาน คือ

- ๑.โครงการชลประทานสงขลา
- ๒.สำนักงานประมงจังหวัดสงขลา
- ๓.สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสงขลา
- ๔.สถานีพัฒนาที่ดินสงขลา
- ๕.ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวปัตตานี
- ๖.สำนักงานปศุสัตว์ที่ดินจังหวัดสงขลา
- ๗.สำนักงานเกษตรจังหวัดสงขลา
- ๘.สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสงขลา
- ๙.สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สงขลา

/กิจกรรม...

กิจกรรมการดำเนินงาน แบ่งตาม ปีงบประมาณที่เข้าร่วมโครงการ ดังนี้

ปี งบประมาณ	๒๕๕๙	๒๕๖๐	๒๕๖๑	๒๕๖๒	รวม
จำนวนแปลง	๖	๖	๑๘	๓	๓๓
จำนวนพื้นที่ (ไร่)	๔,๔๙๘	๕๔๓	๘,๓๓๖	๙๗๔	๑๔,๓๕๑
จำนวน (ตัว)	-	๔๘๒ (แพะ)	๒,๙๕๘ (แพะ)๑,๑๘๗ (โค)	-	๓,๔๔๐ (แพะ)๑,๑๘๗ (โค)
จำนวนเกษตรกร (ราย)	๕๑๗	๑๙๑	๑,๐๐๕	๘๕	๑,๗๙๘

ตารางแบ่ง ตามประเภทสินค้าแปลงใหญ่

ด้านพืช	ด้านปศุสัตว์	ด้านประมง
๑. ข้าว ๑๕ แปลง	๑. แพะ ๒ แปลง	๑. ปลานิล ๑ แปลง
๒. ไม้ผล ๗ แปลง	๒. โค ๑ แปลง	๒. กุ้งขาวแวนนาไมด์ ๑ แปลง
๓. ยางพารา ๒ แปลง	๓. ฟุ้งโพรง ๑ แปลง	
๔. ปาล์มน้ำมัน ๒ แปลง		
๕. ผักพื้นบ้าน ๑ แปลง		
รวม ๒๗ แปลง	รวม ๔ แปลง	รวม ๒ แปลง

-การจัดตั้งเป็นกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแล้ว ๗ กลุ่ม/แปลง คิดเป็นร้อยละ ๒๑.๒๑ ของระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่จังหวัดสงขลา

-การดำเนินงานกิจกรรมการถ่ายทอดความรู้ การสนับสนุนปัจจัยการผลิต การยกระดับมาตรฐานและเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร หน่วยงานต่างๆเข้าไปดำเนินการตามภารกิจ ดังนี้

ความก้าวหน้า/ผลการดำเนินงานของจังหวัดสงขลา ปี ๒๕๖๒ ความก้าวหน้าภาพรวมร้อยละ ๘๐ /ของกิจกรรมทั้งหมด

กิจกรรม	ปี ๒๕๕๙	ปี ๒๕๖๐	ปี ๒๕๖๑	ปี ๒๕๖๒
๑. การเตรียมการ	-	-	แผน ๑๘ แปลง ผล ๑๘ แปลง	แผน ๓ แปลง ผล ๓ แปลง
๒. การถ่ายทอดความรู้(เน้นงานวิจัย/นวัตกรรม)	แผน ๖ แปลง ผล ๖ แปลง	-	-	-
๓. การถ่ายทอดความรู้(เน้นเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต/นวัตกรรม)	-	แผน ๖ แปลง ผล ๖ แปลง		
๔. การถ่ายทอดความรู้(เน้นเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต)	-	-	แผน ๙๖๙ ราย ผล ๙๖๙ ราย	แผน ๘๕ ราย ผล ๘๕ ราย
๕. การสนับสนุนปัจจัยการผลิต/เครื่องจักรกล/แหล่งน้ำ		แผน ๖ แปลง ผล ๖ แปลง	แผน ๙๖๙ ราย ผล ๙๖๙ ราย	แผน ๘๕ ราย ผล ๘๕ ราย
๖. การยกระดับมาตรฐานและเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร		แผน ๖ แปลง ผล ๖ แปลง	แผน ๙๖๙ ราย ผล ๙๖๙ ราย	แผน ๘๕ ราย ผล ๘๕ ราย
๗. การเชื่อมโยงตลาด	แผน ๖ แปลง ผล ๖ แปลง	แผน ๖ แปลง ผล ๖ แปลง	แผน ๑๘ แปลง ผล ๑๘ แปลง	แผน ๓ แปลง ผล ๓ แปลง

/ผลการเบิกจ่าย...

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ งบประมาณ ๓๒,๓๒๑,๙๙๐ บาท เบิกจ่าย ๒๔,๓๘๑,๓๖๕.๐๘ บาท คิดเป็นร้อยละ ๗๕.๔๓

ที่	หน่วยงานบูรณาการ	งบประมาณ(บาท)	ผลเบิกจ่าย(บาท)	ร้อยละ
๑	โครงการชลประทานสงขลา	๒๗,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๒๐,๕๒๑๑,๗๒๑.๐๖	๗๕.๘๖
๒	สำนักงานประมงจังหวัดสงขลา	๙๙๑,๗๐๐.๐๐	๘๓๔,๑๓๒.๐๒	๘๔.๑๑
๓	สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสงขลา	๕๒,๕๐๐.๐๐	๕๑,๘๐๐.๐๐	๙๘.๖๖
๔	สถานีพัฒนาที่ดินสงขลา	๗๐๑,๒๖๐.๐๐	๗๐๑,๒๖๐.๐๐	๑๐๐.๐๐
๕	ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวปัตตานี	๖๘๐,๘๐๐.๐๐	๒๕๑,๖๙๐.๐๐	๓๖.๙๗
	(โอนเบิกแทน) กรมส่งเสริมการเกษตร	๕๘๘,๐๐๐.๐๐	๔๗๓,๖๕๖.๐๐	๘๐.๕๕
๖	สำนักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัดสงขลา	๕๖๖,๐๐๐.๐๐	๑๗๓,๐๘๒.๐๐	๓๐.๕๘
๗	สำนักงานเกษตรจังหวัดสงขลา	๑,๔๕๘,๒๐๐.๐๐	๑,๔๑๗,๕๕๘.๐๐	๙๗.๒๑
๘	สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสงขลา	๑๔๗,๖๐๐.๐๐	๑๔๗,๖๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐
๙	สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สงขลา	๑๓๕,๙๓๐.๐๐	๑๑๘,๘๖๖.๐๐	๘๗.๔๕
	รวม	๓๒,๓๒๑,๙๙๐.๐๐	๒๔,๓๘๑,๓๖๕.๐๘	๗๕.๔๓

ปัญหา/อุปสรรค

๑. ศัตรูธรรมชาติทำลายของปลา
๒. ปัญหาราคากุ้งมีการเปลี่ยนแปลงบ่อย ไม่สามารถควบคุมได้
๓. สมาชิกเป็นผู้สูงอายุ การรับรู้ค่อนข้างช้า มีการจ้างแรงงานในกระบวนการผลิต
๔. กระบวนการตรวจสอบ GAP ไม่ตรงกับฤดูกาล

ที่ประชุม :

ผู้แทนสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสงขลา ชี้แจงเพิ่มเติม ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ สำหรับเดือน สิงหาคม ๒๕๖๒ มีผลการเบิกจ่ายประมาณ ๘๕ %

ผู้แทนศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวปัตตานี ชี้แจงเพิ่มเติม การดำเนินงานโครงการ ยังคงรอจัดอบรมครั้งที่ ๒ จะแล้วเสร็จเดือนสิงหาคม ๒๕๖๒

ประธาน ตามนโยบายรัฐบาลในการดำเนินการจัดอบรม กำหนดให้แล้วเสร็จ ภายในไตรมาสที่ ๑ ฉะนั้นขอให้เร่งดำเนินการเพื่อให้แล้วเสร็จและผลการเบิกจ่ายได้เพิ่มขึ้น

มติที่ประชุม เห็นชอบ

๒.๑.๒. โครงการศูนย์เรียนรู้เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร โดยผู้แทนสำนักงานเกษตรจังหวัดสงขลา

วัตถุประสงค์

๑. เพื่อพัฒนาศักยภาพ ศพก. ๘๘๒ ศูนย์ และศูนย์เครือข่าย ให้มีความพร้อมในการให้บริการกับเกษตรกร
๒. เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการเกษตรของชุมชน โดยมีเกษตรกรต้นแบบเป็นผู้ถ่ายทอดความรู้
๓. เพื่อเป็นกลไกในการบูรณาการการทำงานของหน่วยงานต่างๆ ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาการเกษตรในพื้นที่

เป้าหมายรวมทั้งประเทศ

ศพก. ๘๘๒ ศูนย์ทั่วประเทศและ ศูนย์เครือข่าย ศพก.

การดำเนินงานของจังหวัดสงขลา

จังหวัดสงขลา มีเป้าหมายการดำเนินงานศูนย์เรียนรู้เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) คือ ศูนย์หลัก ๑๖ ศูนย์ ได้แก่ ศูนย์ ศพก. อำเภอละ ๑ ศูนย์ ในพื้นที่ ๑๖ อำเภอ และ ศูนย์เครือข่าย ๒๖๐ ศูนย์ ได้แก่ ศูนย์เรียนรู้เฉพาะด้านที่สนับสนุนการทำงานของ ศพก. เช่นศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน ศูนย์เรียนรู้ประมง ศูนย์เรียนรู้ปศุสัตว์ ฯลฯ

/ศูนย์หลัก...

ศูนย์หลัก ประกอบด้วย

๑. ศพก.ด้านยางพารา ๑๐ ศูนย์ ได้แก่ อำเภอเมืองสงขลา หาดใหญ่ นาหม่อม ฉะบับ ยะนะ สะบ้าย้อย สะเตา คลองหอยโข่ง บางกล่ำ ควนเนียง และเทพา
๒. ศพก.ข้าว ๕ ศูนย์ ได้แก่ อำเภอรอนดง กระแสสินธุ์สติงพระ สิงหนคร และรัตภูมิ
๓. ศพก.ไม้ผล (มังคุด) ๑ ศูนย์ คือ อำเภอนาหวี

ศูนย์เครือข่าย ประกอบด้วย

๑. การจัดการดินปุ๋ยชุมชน ๑๖ ศูนย์
๒. การจัดการศัตรูพืชชุมชน ๓๒ ศูนย์
๓. ศูนย์เครือข่ายประมง ๘๐ ศูนย์
๔. ศูนย์เครือข่ายด้านปศุสัตว์ ๕๖ ศูนย์
๕. ศูนย์เครือข่ายด้านการสหกรณ์ ๑๖ ศูนย์
๖. ศูนย์เครือข่ายในเขตปฏิรูปที่ดิน ๑๖ ศูนย์

หน่วยงานบูรณาการ จำนวน ๑๕ หน่วยงาน คือ

- | | |
|---|---|
| ๑. สำนักงานเกษตรจังหวัดสงขลา | ๗.สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สงขลา |
| ๒. สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๙ | ๘. สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสงขลา |
| ๓. สำนักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัดสงขลา | ๙. สถานีพัฒนาที่ดินสงขลา |
| ๔. สำนักงานประมงจังหวัดสงขลา | ๑๐.สำนักงานปศุสัตว์เขต ๙ |
| ๕. สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ ๙ | ๑๑.ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรสงขลา |
| ๖. สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสงขลา | ๑๒.สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๕ |
| ๑๓ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวปัตตานี | ๑๔.โครงการชลประทานสงขลา |
| ๑๕. โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาระโนด-กระแสสินธุ์ | |

กิจกรรมการดำเนินงาน การดำเนินงานเป็นแบบบูรณาการ ภายใต้กิจกรรม การพัฒนาศักยภาพของ ศพก. /กิจกรรมการบริหารจัดการเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงาน /กิจกรรมการสนับสนุนการให้บริการของ ศพก. และเครือข่าย /กิจกรรมการพัฒนาผู้นำ / กิจกรรมพัฒนาศูนย์เครือข่าย และกิจกรรมการประเมินผล ซึ่งมี

ความก้าวหน้า/ผลการดำเนินงานของจังหวัดสงขลา ปี ๒๕๖๒

- ความก้าวหน้าภาพรวมร้อยละ ๙๕ /กิจกรรมทั้งหมด ดังนี้
๑. กิจกรรมพัฒนาศักยภาพของ ศพก. ความก้าวหน้าร้อยละ ๑๐๐
 ๒. กิจกรรมการบริหารจัดการเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงาน ความก้าวหน้าร้อยละ ๑๐๐
 ๓. กิจกรรมการสนับสนุนการให้บริการของ ศพก. และเครือข่าย ความก้าวหน้าร้อยละ ๑๐๐
 ๔. กิจกรรมการพัฒนาผู้นำ ความก้าวหน้าร้อยละ ๑๐๐
 ๕. กิจกรรมพัฒนาศูนย์เครือข่าย ความก้าวหน้าร้อยละ ๑๐๐

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ งบประมาณ ๕,๘๐๙,๗๕๖ บาท เบิกจ่าย ๔,๘๒๖,๙๒๓.๑๔ บาท คิดเป็นร้อยละ ๘๓.๐๘

ที่	หน่วยงานบูรณาการ	งบประมาณ	ผลเบิกจ่าย	ร้อยละ
๑	สำนักงานเกษตรจังหวัดสงขลา	๑,๘๕๕,๘๐๐	๑,๗๗๕,๔๑๙	๙๕.๕๖
๒	สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สงขลา	๑๖๖,๔๐๐	๑๓๐,๐๓๙	๗๘.๑๕
๓	สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๙	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐.๐๐	๑๐๐
๔	สถานีพัฒนาที่ดินสงขลา	๑๕๘,๔๐๐	๑๕๘,๔๐๐	๑๐๐
๕	สำนักงานประมงจังหวัดสงขลา	๔๓๔,๐๐๐	๓๙๖,๙๘๗.๕๕	๙๑.๔๗
๖	สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสงขลา	๑๐๖,๒๐๐	๑๐๖,๒๐๐	๑๐๐
๗	สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสงขลา	๓๒๐,๔๐๐	๓๐๕,๗๔๕	๙๕.๕๓
๘	สำนักงานปศุสัตว์เขต ๙	๒๓,๐๐๐	๒๓,๐๐๐	๑๐๐
๙	สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ ๙	๑๑๐,๕๐๐	๙๙,๐๙๐	๘๙.๖๗
๑๐	ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรสงขลา	๓๗๕,๗๖๐	๒๖๔,๘๑๙.๓๖	๗๐.๕๓
๑๑	สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสงขลา	๖๑,๘๒๐	๕๔,๙๐๐	๘๘.๐๒
๑๒	สำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๕	๑,๘๖๖,๘๖๖	๑,๒๙๘,๕๙๐	๖๙.๕๖
๑๓	ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวปัตตานี	๑๕๘,๔๐๐	๕๔,๔๐๓.๒๓	๘๘.๘๑
๑๔	โครงการชลประทานสงขลา	๑๒๐,๐๐๐	๑๐๙,๓๓๐	๙๑.๑๑
๑๕	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาระโนด-กระแสดินธุ์	๔๐,๐๐๐	๔๐,๐๐๐	๑๐๐
รวม		๕,๘๐๙,๗๕๖	๔,๘๒๖,๙๒๓.๑๔	๘๓.๐๘

ปัญหา/อุปสรรค

๑. ประธานและคณะกรรมการ ศพก. มีภารกิจหลายหน้าที่ ทำให้ไม่สามารถมาประชุมได้ทุกครั้ง ไม่พร้อมให้บริการข้อมูลได้เต็มที่ หรือได้ต่อเนื่อง ในบางศูนย์

๒. ฐานเรียนรู้บางแห่งยังไม่แข็งแรงบางจุดชำรุด ฝูพัง เนื่องจากการใช้วัสดุไม่ถาวรบางที่คับแคบ ไม่สามารถรองรับคนได้จำนวนมาก

ที่ประชุม :

ผู้แทนสำนักงานเกษตรจังหวัดสงขลา ชี้แจงเพิ่มเติม การดำเนินงานโครงการในส่วนของเกษตรจังหวัดสงขลา ดำเนินการสรุปภาพรวมได้ร้อยละ ๑๐๐ คงเหลือการเบิกจ่ายงบประมาณภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๒

ผู้แทนสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์จังหวัดสงขลา ชี้แจงเพิ่มเติม กำลังเร่งเบิกจ่ายงบประมาณในเดือนนี้

ผู้แทนสำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๕ ชี้แจงเพิ่มเติม การอบรมเดือน สิงหาคม ๒๕๖๒ และจะเบิกจ่ายงบประมาณครบได้ร้อยละ ๑๐๐

ประธาน ปฏิทินการทำงานของราชการค่อนข้างเข้มงวด โดยเฉพาะการเบิกจ่ายงบประมาณ ซึ่งรัฐบาลจะพิจารณาจัดสรรเงินงบประมาณในปี ๒๕๖๓-๒๕๖๔ และจัดสรรงบประมาณระดับภาค ภายใต้กรอบการเบิกจ่ายของงบประมาณ ปี ๒๕๖๒ ฉะนั้น ในปี ๒๕๖๒ หน่วยงานมีการเบิกจ่ายงบประมาณได้น้อย จะมีผลต่อการจัดสรรงบประมาณในปีต่อไป

มติที่ประชุม เห็นชอบและถือปฏิบัติ

/๒.๑.๓. โครงการ...

๒.๑.๓. โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) โดย ผู้แทนสำนักงานเกษตรจังหวัดสงขลา

วัตถุประสงค์

๑. เพื่อส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ทดแทนเกษตรกรที่มีอายุมากขึ้นและมีจำนวนลดลง
๒. เพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของเกษตรกรรุ่นใหม่ ให้สามารถนำเทคโนโลยีสมัยใหม่ ประยุกต์ใช้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต การบริหารจัดการ และการตลาดสินค้าเกษตรได้อย่างเกษตรกรมืออาชีพ
๓. เพื่อสร้างและเชื่อมโยงเครือข่ายเกษตรกรรุ่นใหม่และหน่วยงานภาคีเครือข่าย ในทุกระดับสนับสนุนการพัฒนาสู่การเป็นผู้ประกอบการมืออาชีพ
๔. เพื่อพัฒนาเจ้าหน้าที่ Smart Farmer Core team ระดับเขตและจังหวัด ให้มีความพร้อมในบทบาทของผู้จัดกระบวนการเรียนรู้และพัฒนาเกษตรกร
๕. เพื่อพัฒนาเกษตรกรสมาชิกกลุ่มส่งเสริมอาชีพการเกษตร ยกระดับเป็นเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) มีศักยภาพทั้งทางด้านการผลิต การแปรรูปและการตลาด
๖. เพื่อสร้างเครือข่าย ขยายผล Smart Farmer ต้นแบบ ที่เป็นต้นแบบการเรียนรู้ที่เข้มแข็งให้แก่เพื่อนเกษตรกรได้

เป้าหมายรวมทั้งประเทศ พัฒนาเกษตรกร (Smart Farmer) จำนวน ๖๔,๙๙๕ ราย

การดำเนินงานจังหวัดสงขลา

จังหวัดสงขลา มีเป้าหมายการดำเนินงานของเกษตรกร จำนวน ๑,๑๖๐ ราย โดยมีหน่วยงานสำนักงานเกษตรจังหวัดสงขลา เป็นหน่วยงานหลักในการบูรณาการหน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ดำเนินการโครงการพัฒนาเกษตรกรสู่ Smart Farmer ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ เป้าหมาย จำนวน ๑,๑๖๐ ราย

หน่วยงานบูรณาการ จำนวน ๖ หน่วย คือ

๑. ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวปัตตานี
๒. สำนักงานประมงจังหวัดสงขลา
๓. สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสงขลา
๔. สำนักงานเกษตรจังหวัดสงขลา
๕. สำนักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัดสงขลา
๖. สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสงขลา

กิจกรรมการดำเนินงาน คือ

๑. การพัฒนาเกษตรกรให้เป็นเกษตรกรปราดเปรื่อง Smart Farmer
๒. การสร้างและพัฒนาชาวนาปราดเปรื่อง
๓. การพัฒนาเกษตรกรสู่ Smart Farmer โดยฝึกอบรม/ดูงานเกษตรกรต้นแบบ
๔. การสร้างเกษตรกรปราดเปรื่อง โดยการถ่ายทอดเทคโนโลยี
๕. การเลี้ยงปศุสัตว์ให้กับเกษตรกร และอาสาปศุสัตว์ รวมทั้งส่งเสริมแหล่งเรียนรู้
๖. การสร้างเครือข่ายการผลิตชุมชนต้นแบบ
๗. สร้างเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) ในเขตปฏิรูปที่ดิน
๘. พัฒนาสมาชิกสหกรณ์ภาคการเกษตรสู่เกษตรกรปราดเปรื่อง Smart Farmer

ความก้าวหน้า/ผลการดำเนินงานจังหวัดสงขลา ปี ๒๕๖๒ ความก้าวหน้าภาพรวมร้อยละ ๖๗.๗๑/ของกิจกรรมทั้งหมด

ที่	กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน		หน่วยงาน
				ผลการดำเนินงาน	ร้อยละ	
๑.	การพัฒนาเกษตรกรให้เป็นเกษตรกรปราดเปรื่อง Smart Farmer	ราย	๔๗๐	๓๖๐	๗๖.๕๙	สนง.กษ.จ.สข
๒.	การพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง โดยการสร้างและพัฒนาชาวนาปราดเปรื่อง	ราย	๑๕๙	๑๐๗	๖๗.๓๐	ศมช.ปัตตานี
๓.	การพัฒนาเกษตรกรสู่ Smart Farmer โดยฝึกอบรมให้ความรู้พร้อมนำไปดูงานเกษตรกรต้นแบบที่ประสบความสำเร็จ	ราย	๒๐๐	๒๐๐	๑๐๐	สนง.ปม.สข
๔.	การสร้างเกษตรกรปราดเปรื่อง โดยการถ่ายทอดเทคโนโลยี การเลี้ยงปศุสัตว์ให้กับเกษตรกร และอาสาปศุสัตว์ รวมทั้งส่งเสริมแหล่งเรียนรู้ และสร้างเครือข่ายการผลิตชุมชนต้นแบบ	ราย	๘๐	๘๐	๑๐๐	สนง.ปศ.สข
๕.	พัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) ในเขตปฏิรูปที่ดิน	ราย	๓๕๐	๓๕๐	๑๐๐	สปก.สข
๖.	พัฒนาสมาชิกสหกรณ์ภาคการเกษตรสู่เกษตรกรปราดเปรื่อง Smart Farmer	ราย	๑๑๐	๑๑๐	๑๐๐	สนง.สก.สข
	รวม	ราย	๑,๓๖๙	๙๒๗	๖๗.๗๑	

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ

งบประมาณ ๑,๑๙๕,๖๘๐ บาท เบิกจ่าย ๙๔๖,๔๔๓.๙๑ บาท คิดเป็นร้อยละ ๗๙.๑๖

ที่	หน่วยงาน	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย (บาท)	ร้อยละ
๑.	ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวปัตตานี	๘๕,๕๐๐	๒๗,๐๔๖	๓๑.๖๓
๒.	สำนักงานประมงจังหวัดสงขลา	๓๗๑,๔๐๐	๒๘๓,๑๐๐.๙๑	๗๖.๒๓
๓.	สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสงขลา	๕๙,๘๐๐	๕๔,๔๐๐	๙๐.๙๗
๔.	สำนักงานเกษตรจังหวัดสงขลา	๓๕๒,๐๐๐	๒๗๑,๙๘๐	๗๗.๒๘
๕.	สำนักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัดสงขลา	๒๘๘,๗๘๐	๒๗๑,๗๑๗	๙๔.๐๙
๖.	สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสงขลา	๓๘,๒๐๐	๓๘,๒๐๐	๑๐๐
	รวม	๑,๑๙๕,๖๘๐	๙๔๖,๔๔๓.๙๑	๗๙.๑๖

ปัญหา/อุปสรรค

๑. การบูรณาการงานของหน่วยงาน สังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในระดับพื้นที่ยังไม่มี การบูรณาการอย่างแท้จริง เช่น การบูรณาการในการลงพื้นที่พร้อมกัน

๒. การนัดหมายเกษตรกรอบรมซ้ำซ้อน เป้าหมายอาจตรงกัน เพราะอาจเป็นเกษตรกรผู้นำที่ทำกิจกรรมทั้งด้านพืช/ประมง/ปศุสัตว์

๓. เกษตรกรบางพื้นที่ ไม่ค่อยสนใจเข้าร่วมกิจกรรมการอบรมพัฒนา ทำให้ผู้เข้าอบรมไม่ครบตามเป้าหมายที่ประชุม :

ผู้แทนสำนักงานเกษตรจังหวัดสงขลา ชี้แจงเพิ่มเติม การดำเนินงานภาพรวมของการบูรณาการกิจกรรมเดือนนี้ จะเสร็จสมบูรณ์ ๑๐๐ % และการเบิกจ่ายงบประมาณเดือนสิงหาคม ๒๕๖๒ นี้ จะสามารถเบิกจ่ายได้ ๑๐๐% การบูรณาการหน่วยงานภาพรวมอาจจะยากบ้าง

ผู้แทนศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวปัตตานี ชี้แจงเพิ่มเติม กำลังเร่งดำเนินการเบิกจ่ายเรื่องการจัดทำแปลงสาธิต คาดว่าแล้วเสร็จ ๑๐๐% ในเดือนสิงหาคม ๒๕๖๒

ผู้แทนสำนักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัดสงขลา ชี้แจงเพิ่มเติม ผลการดำเนินกิจกรรมพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) ในเขตปฏิรูปที่ดิน ดำเนินการครบตามเป้าหมาย ๑๐๐ % และกำหนดเบิกจ่ายในเดือนสิงหาคม ๒๕๖๒ ให้เบิกจ่ายได้ร้อยละ ๑๐๐

ประธาน การอบรมเกษตรกรปัจจุบันไม่มีการแจกปัจจัย เป็นการทำงานในรูปแบบการบูรณาการของหน่วยงาน สำหรับการบูรณาการในเรื่องการอบรมแต่ละหน่วยงาน ซึ่งเรื่องที่แตกต่างกัน เกษตรกร ๑ รายเข้าร่วมกิจกรรมมากกว่า ๑ กิจกรรม จึงเกิดความซ้ำซ้อนของหน่วยงานผู้จัดอบรม ฉะนั้นขอให้หน่วยงานบูรณาการในการกำหนดช่วงการอบรมที่ไม่ซ้ำซ้อนกัน หรือกรณีที่สามารถอบรมร่วมกันได้ให้จัดอบรมด้วยกันเพื่อลดภาระของเกษตรกร

มติที่ประชุม เห็นชอบ

๒.๑.๔ โครงการบริหารจัดการการผลิตสินค้าเกษตรตามแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก (Zoning by Agri-Map) โดย ผู้แทนสถานีพัฒนาที่ดินสงขลา

วัตถุประสงค์

๑. เพื่อบริหารจัดการพื้นที่ที่ไม่เหมาะสม (N) ให้ได้รับการปรับเปลี่ยนการผลิตให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่สังคม และเศรษฐกิจ

๒. เพื่อส่งเสริมสนับสนุน จูงใจ ให้เกษตรกรปรับเปลี่ยนการผลิตทางการเกษตรในพื้นที่ไม่เหมาะสม (N)

๓. เพื่อให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้นและมีคุณภาพชีวิตดีขึ้นหลังจากการปรับเปลี่ยนการผลิต

เป้าหมายรวมทั้งประเทศ

พื้นที่มีการปรับเปลี่ยนตาม Agri-map จาก S๓, N เป็น S๑ จำนวน ๑.๕ ล้านไร่

การดำเนินงานของจังหวัดสงขลา

จังหวัดสงขลา มีเป้าหมายจำนวน ๒๖๐ ไร่

โดยการปรับเปลี่ยนกิจกรรมการผลิตพื้นที่ที่ไม่เหมาะสมตามแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก งบประมาณ ๑,๑๓๗,๔๐๐ บาท

/หน่วยงาน...

หน่วยงานบูรณาการ จำนวน ๖ หน่วย คือ

- ๑.สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ ๙
- ๒.สถานีพัฒนาที่ดินสงขลา
- ๓.สำนักงานประมงจังหวัดสงขลา
- ๔.สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสงขลา
- ๕.ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรสงขลา
- ๖.สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สงขลา

กิจกรรมดำเนินงาน คือ

- ๑.ศึกษาวิเคราะห์พื้นที่
- ๒.ปรับเปลี่ยนพื้นที่ที่ไม่เหมาะสมในการปลูกข้าวเพื่อทำเกษตรผสมผสาน
- ๓.การบริหารจัดการเขตเศรษฐกิจสำหรับสินค้าเกษตรที่สำคัญ
- ๔.อบรมจัดทำบัญชีต้นทุนอาชีพแก่เกษตรกรในพื้นที่ปรับเปลี่ยน

ความก้าวหน้า/ผลการดำเนินงานจังหวัดสงขลา ปี ๒๕๖๒ ความก้าวหน้าภาพรวมร้อยละ ๙๕.๖๗ /ของกิจกรรมทั้งหมด

ที่	กิจกรรม	หน่วย นับ	แผน	ผล	ร้อยละ	หน่วยงาน ดำเนินการ
๑	ศึกษาและวิเคราะห์เศรษฐกิจสินค้าเกษตรที่เหมาะสมกับศักยภาพของพื้นที่	จังหวัด	๒	๒	๑๐๐	สนง.เศรษฐกิจการเกษตรที่ ๙
๒	การปรับเปลี่ยนพื้นที่เกษตรผสมผสาน ๒.๑ ปรับเปลี่ยนพื้นที่ที่ไม่เหมาะสมในการปลูกข้าวเพื่อทำเกษตรผสมผสาน ๑. บ้านสามกอง ต.เกาะแก้ว อ.เมือง ๒. บ้านกระอาน ม.๔ ต.ท่าม่วง อ.เทพา ๒.๒ การสนับสนุนปัจจัยการผลิตในการปรับเปลี่ยนกิจกรรมมาผลิตในพื้นที่ไม่เหมาะสม (บูรณาการ) ๑) ผลิตปุ๋ยหมัก ๒) ผลิตน้ำหมักชีวภาพ	ไร่ ตัน ลิตร	๑๐๐ ๒๖-๒-๐๐ ๔๓-๒-๐๐	๑๐๐ ๑,๐๐๐ ๒,๐๐๐	๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐	สถานีพัฒนาที่ดินสงขลา
	๒.๒ ส่งเสริมการเพาะเลี้ยงปลาที่เหมาะสมมีมูลค่าและเป็นที่ต้องการของตลาด ๑. สนับสนุนพันธุ์ปลากินพืช (ปลานิล, ปลาตะเพียน) ๒. สนับสนุนปูนขาว /อาหารปลา ๓. ให้คำแนะนำ - อำเภอสิงหนคร จำนวน ๔ ราย - อำเภोजะนะ ๖ ราย	ไร่/ราย	๑๐/๑๐	๑๐/๑๐	๑๐๐	สนง.ประมงจ.สงขลา

ที่	กิจกรรม	หน่วยนับ	แผน	ผล	ร้อยละ	หน่วยงาน ดำเนินการ
๓	การบริหารจัดการเขตเศรษฐกิจสำหรับสินค้าเกษตรที่สำคัญ แปลงต้นแบบ :-	ไร่/ราย	๑๕๐/๓๐	๑๔๐/๒๗	๙๓.๓๓	ศวพ.สงขลา
	๑. ปรับเปลี่ยนยางพาราเป็นเกษตรผสมผสาน	ไร่/ราย	๕๐/๑๐			
	๒. ปรับเปลี่ยนข้าวเป็นปาล์มน้ำมัน	ไร่/ราย	๕๐/๑๐			
	๓. ปรับเปลี่ยนข้าวเป็นมะพร้าว	ไร่/ราย	๕๐/๑๐			
	- สนับสนุนกล้าพันธุ์ไม้ผล ท่อนพันธุ์ และเมล็ดพันธุ์พืชผัก อบรมให้ความรู้เกษตรกรที่ปรับเปลี่ยนการผลิต					
	- วางแผนการปลูกพืช					
	- คัดเลือกเกษตรกรที่สนใจ					
	- สร้างความเข้าใจ อบรมเกษตรกร	ราย	๓๐๐	๓๐๐	๑๐๐	
	- สนับสนุนพันธุ์มะพร้าว / พันธุ์ปาล์มน้ำมัน /และปัจจัยการผลิต					
	- ติดตามประเมินผล					
๔	อบรมจัดทำบัญชีต้นทุนอาชีพแก่เกษตรกรในพื้นที่ปรับเปลี่ยน - ยืนยันเป้าหมายเกษตรกรในพื้นที่N(พื้นที่สปก.) - ประเมินความพร้อมของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ - จัดทำข้อมูลรายละเอียดเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ - อบรมการจัดทำบัญชีต้นทุนอาชีพแก่เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ - กำกับแนะนำการจัดทำบัญชี โดยครูบัญชี - ติดตามการจัดทำบัญชี โดยครูบัญชี	ราย	๑๐	๑๐	๑๐๐	สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สงขลา

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ

งบประมาณ ๒,๑๙๒,๔๔๐ บาท เบิกจ่าย ๑,๕๕๖,๘๗๓.๙๘ บาท คิดเป็นร้อยละ ๗๑.๐๑

ที่	กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ร้อยละ	หมายเหตุ
๑	สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ ๙	๒๗๑,๕๐๐	๑๘๘,๒๑๐.๖๐	๖๙.๓๒	
๒	สถานีพัฒนาที่ดินสงขลา	๔๔๖,๐๐๐	๔๓๙,๕๐๐.๐๐	๙๘.๕๔	
๓	สำนักงานประมงจังหวัดสงขลา	๔๓,๒๐๐	๓๔,๕๖๐	๘๐.๐๐	
๔	สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสงขลา	๓,๐๐๐	๓,๐๐๐	๑๐๐	
๕	ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรสงขลา	๑,๓๘๐,๐๐๐	๘๕๕,๘๖๓.๓๘	๖๒.๐๒	
๖	สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สงขลา	๔๘,๗๔๐	๓๕,๗๔๐.๐๐	๗๒.๔๙	
	รวม	๒,๑๙๒,๔๔๐	๑,๕๕๖,๘๗๓.๙๘	๗๑.๐๑	

ปัญหาอุปสรรค

๑. ข้อมูลแผนที่ Zoning กับสภาพพื้นที่จริงมีการเปลี่ยนแปลงทำให้ต้องดำเนินการตรวจสอบพื้นที่จริง เพื่อให้ข้อมูลมีความถูกต้อง

๒. การปรับเปลี่ยนพื้นที่ที่ไม่เหมาะสมเพื่อส่งเสริมการประกอบอาชีพปศุสัตว์ ไม่สามารถหาเกษตรกรเข้าร่วมโครงการได้ เพราะเกษตรกรไม่ค่อยสนใจ

ที่ประชุม :

ผู้แทนสถานีพัฒนาที่ดินสงขลา ชี้แจงเพิ่มเติม ผลการดำเนินงานโครงการที่มีการเปลี่ยนแปลงพื้นที่การดำเนินงานแล้วเสร็จ ๑๐๐% การเบิกจ่ายงบประมาณสิ้นเดือนสิงหาคม ๒๕๖๒ จะสามารถเบิกจ่ายได้ร้อยละ ๑๐๐

ประธาน กรมพัฒนาที่ดิน ควรดำเนินโครงการจัดการพื้นที่ที่เหมาะสม และการดำเนินงานพื้นที่นาร่องการพัฒนาของสถานีพัฒนาที่ดิน ควรหาพื้นที่ดำเนินงานโครงการที่มีขนาดพื้นที่ ๑๐๐ ไร่ โดยรับสมัครเฉพาะเกษตรกรสนใจปรับเปลี่ยนเข้าร่วมปรับเปลี่ยนพื้นที่ เพื่อให้เกษตรกรเห็นความชัดเจนว่าเมื่อปรับเปลี่ยนกิจกรรมในพื้นที่ตามความเหมาะสมแล้ว เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างไร เพื่อเป็นการจูงใจให้เกษตรกรทั่วไปให้ความสำคัญกับการทำ Zoning ซึ่งจะสามารถขยายโครงการได้ การคัดเลือกพื้นที่นาร่อง ขอให้มีการบูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดความสำเร็จของงาน สามารถเป็นแปลงตัวอย่างได้

มติที่ประชุม เห็นชอบ

๒.๑.๕. โครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร โดยผู้แทนสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๘ วัตถุประสงค์

เพื่อให้ผลผลิตสินค้าเกษตรเป้าหมายที่ผลิตได้มีคุณภาพมาตรฐานตามการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี (Good Agricultural Practice : GAP)

เป้าหมายรวมทั้งประเทศ

จำนวน แปลง/ฟาร์ม : พืช/ประมง/ปศุสัตว์ ผ่านการรับรองมาตรฐาน ร้อยละ ๘๕

การดำเนินงานของจังหวัดสงขลา

จังหวัดสงขลา ตั้งเป้าหมาย การยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร ปี ๒๕๖๒ ในการดำเนินงาน GAP ด้านพืช จำนวน ๘๒๕ แปลง /ด้านประมง จำนวน ๗๐๖ ฟาร์ม/ด้านปศุสัตว์ จำนวน ๕๒๗ แห่งซึ่งการดำเนินงานโครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร ในพื้นที่จังหวัดสงขลา แบ่งเป็นเป้าหมายคือ

๑. สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๘ มีเป้าหมายการดำเนินงานตรวจรับรองแหล่งผลิต GAP พืช จำนวน ๘๒๕ แปลง และพัฒนาห้องปฏิบัติการ จำนวน ๑ แห่ง

๒. สำนักงานประมงจังหวัดสงขลา มีเป้าหมายตรวจสอบและรับรองคุณภาพสินค้าประมง จำนวน ๗๐๖ ฟาร์ม ตรวจเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและเชื้อดื้อยา จำนวน ๒,๒๒๙ ตัวอย่าง

๓. ศูนย์บริหารจัดการด้านตรวจสัตว์น้ำเขต ๓ (สงขลา) กิจกรรมการพัฒนาคุณภาพสินค้าประมงสู่มาตรฐาน การดำเนินงานตรวจสอบพัฒนากระบวนการผลิตสินค้า ฯลฯ จำนวน ๗๔,๑๘๙ ครั้ง

๔. สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสงขลา มีเป้าหมายตรวจรับรองคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ จำนวน ๕๒๗ แห่ง พัฒนาและส่งเสริมอุตสาหกรรมฮาลาล ด้านปศุสัตว์ จำนวน ๑๑ แห่ง

หน่วยงานบูรณาการ จำนวน ๗ หน่วยงาน คือ

- ๑.สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๘
- ๒.สำนักงานประมงจังหวัดสงขลา
- ๓.ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเขต ๑๒ (สงขลา)
- ๔.ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลอ่าวไทยตอนล่าง(สงขลา)
- ๕.ศูนย์วิจัยสุขภาพสัตว์น้ำสงขลา
- ๖.ศูนย์บริหารจัดการด้านตรวจสัตว์น้ำเขต ๓ สงขลา
- ๗.สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสงขลา

กิจกรรมการดำเนินงาน คือ

- ๑.การตรวจรับรองแหล่งผลิตและพัฒนาห้องปฏิบัติการ
- ๒.การตรวจสอบรับรองคุณภาพสินค้าพัฒนาคุณภาพสินค้าประมงสู่มาตรฐาน
- ๓.การพัฒนาคุณภาพสินค้าประมงสู่มาตรฐาน
- ๔.การยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์

ความก้าวหน้า/ผลการดำเนินงานจังหวัดสงขลา ปี ๒๕๖๒ ความก้าวหน้าภาพรวมร้อยละ ๗๕/ของกิจกรรมทั้งหมด

ที่	กิจกรรม	หน่วย นับ	เป้าหมาย	ผลการ ดำเนินงาน	ร้อยละ	หน่วยงาน ดำเนินการ
๑.	๑.๑ การตรวจรับรองแหล่งผลิต	แปลง	๘๒๕	๗๖๕	๙๒.๗๒	สวพ.๘
	๑.๒ พัฒนาห้องปฏิบัติการ	แห่ง	๑	๑	๑๐๐	สวพ.๘
๒.	๒.๑ ตรวจสอบและรับรองคุณภาพสินค้า ประมง (ฟาร์ม/โรงงาน/เรือประมง/สถาน ประกอบการควบคุมโรคและเชื้อดื้อยา	ฟาร์ม	๗๐๖	๔๙๕	๗๐.๑๑	ปม.สข.
	๒.๒ ตรวจเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรค และเชื้อดื้อยา	ตัวอย่าง	๒,๕๔๘	๑,๘๒๙	๗๑.๗๘	ปม.สข.
๓.	พัฒนาคุณภาพสินค้าประมงสู่มาตรฐาน					ศ.บริหารจัดการ ด้านตรวจสัตว์น้ำ เขต ๓ (สงขลา)
	๓.๑การตรวจสอบพัฒนากระบวนการผลิต สินค้า	ครั้ง	๓๔,๑๘๙	๒๕,๔๙๘	๗๔.๕๘	
๔	ยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์					ปศ.สข.
	๔.๑ สถานประกอบการสินค้าปศุสัตว์ที่ ได้รับบริการตรวจประเมินมาตรฐาน	แห่ง	๕๓๘	๕๓๘	๑๐๐	
	๔.๒ ตรวจรับรองคุณภาพสินค้า ปศุสัตว์	แห่ง	๕๒๗	๕๒๗	๑๐๐	
	๔.๓ พัฒนา และ ส่ง เสริม อุตสาหกรรมฮาลาล ด้านปศุสัตว์	แห่ง	๑๑	๑๑	๑๐๐	

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ

งบประมาณ ๕,๗๑๗,๖๘๐ บาท เบิกจ่าย ๔,๒๑๗,๘๙๖.๒๒ บาท คิดเป็นร้อยละ ๗๓.๗๗

ที่	หน่วยงาน	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย	ร้อยละ
๑.	สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๘	๑,๕๕๐,๗๐๐	๑,๑๑๙,๔๘๖.๓๗	๗๒.๑๙
๒.	สำนักงานประมงจังหวัดสงขลา	๒๗,๐๐๐	๒๕,๗๐๘.๔๒	๙๕.๒๒
๓.	ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเขต ๑๒ (สงขลา)	๗๗,๔๐๐	๔๗,๘๖๘	๖๑.๘๔
๔.	ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลอ่าวไทยตอนล่าง (สงขลา)	๑,๗๔๖,๐๐๐	๑,๒๔๒,๘๖๑.๑๐	๗๑.๑๘
๕.	ศูนย์วิจัยสุขภาพสัตว์น้ำสงขลา	๗๒๓,๑๐๐	๓๔๖,๕๓๑.๑๑	๔๗.๘๘
๖.	ศูนย์บริหารจัดการด้านตรวจสัตว์น้ำเขต ๓ สงขลา	๑,๓๑๔,๐๐๐	๑,๑๗๘,๙๖๓.๓๕	๘๙.๗๒
๗.	สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสงขลา	๒๗๙,๔๘๐	๒๕๖,๗๗๗.๘๗	๙๑.๖๓
	รวม	๕,๗๑๗,๖๘๐	๔,๒๑๗,๘๙๖.๒๒	๗๓.๗๗

/ปัญหาอุปสรรค

ปัญหา/อุปสรรค

๑. ความล่าช้าในการตรวจให้การรับรองเนื่องจากในการตรวจประเมินตามหลักเกณฑ์โดยยึดหลักของ มกษ. ๙๐๐๖-๒๕๕๖ จำเป็นต้องตรวจประเมินในส่วนของผลผลิตพืชเพื่อให้ครบตามข้อกำหนดทุกข้อ ดังนั้น ในส่วนของพืชที่ขอการรับรองแต่ยังไม่ได้ผลผลิต จึงทำให้เกิดปัญหาความล่าช้าในการตรวจรับรอง

๒. เกษตรกรหรือผู้ขอเข้ารับการตรวจประเมิน ไม่ทำการบันทึกเกี่ยวกับการจัดการต่าง ๆ ในแปลง และบางคนบันทึกไม่เป็นปัจจุบัน ซึ่งทำให้ไม่สามารถให้การตรวจรับรองได้ครบตามกำหนด

ที่ประชุม :

ผู้แทนสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๘ ซีแจงเพิ่มเติม ผลการเบิกจ่าย ณ เดือนสิงหาคม ๒๕๖๒ เบิกจ่ายแล้วร้อยละ ๙๘ %

ผู้แทนศูนย์วิจัยสุขภาพสัตว์สงขลา ซีแจงเพิ่มเติม การดำเนินการจัดทำ GAP ปลากระพงขาว ต้องรอคณะกรรมการระดับจังหวัดพิจารณา ส่วนผลการดำเนินงานขณะนี้ มีความก้าวหน้า ๗๕ % กิจกรรมที่ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จในเรื่องการจัดซื้อสารเคมี และการดำเนินงานกับแล็บกลาง ส่งผลให้การเบิกจ่ายงบประมาณล่าช้า

ผู้แทนศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลอ่าวไทยตอนล่าง(สงขลา) ซีแจงเพิ่มเติม กำลังเร่งดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณเดือนสิงหาคม ๒๕๖๒ จะสามารถเบิกจ่ายได้ร้อยละ ๑๐๐

ผู้แทนศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเขต ๑๒ (สงขลา) ซีแจงเพิ่มเติม เดือนสิงหาคม ๒๕๖๒ จะเบิกจ่ายงบประมาณได้ ๑๐๐ %

ผู้แทนศูนย์บริหารจัดการด้านตรวจสัตว์น้ำเขต ๓ สงขลา ซีแจงเพิ่มเติม ขณะนี้ผลการดำเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณมีความก้าวหน้าร้อยละ ๙๐

ปศุสัตว์จังหวัดสงขลา ซีแจงเพิ่มเติม การดำเนินงานจะเสร็จสิ้นเดือนสิงหาคม ๒๕๖๒ ผลเบิกจ่าย ๙๕ %

ประธาน การดำเนินงานด้านเกษตร ทั้งด้านพืช ประมง ปศุสัตว์ หากดำเนินการและพบสิ่งผิดปกติ หรือพบสารเคมีแปลกใหม่ หรือสารตกค้าง ขอให้แจ้งผู้บริหาร จะได้ประกาศให้ทราบ เพราะโครงการนี้เดิม คือ Food Safety เพราะในน้ำจืด อาจเจอสารบางอย่างที่เป็นพิษ เช่นเกษตรกรเลี้ยงกุ้ง/เลี้ยงหมู/เลี้ยงไก่/เลี้ยงปลา อาจมีเกษตรกรไม่มีความรู้ ใช้สารเคมีที่ผิด เอาสารเคมีมาใช้ อาจทำให้พบสารดีด้อยได้ หน่วยงานควรให้ความสำคัญหากพบสารเจออะไรต้องรีบแจ้งเพราะเป็นมาตรฐานคือสิ่งสำคัญ เช่นจังหวัดระนอง ไม่มีโรงฆ่าสัตว์ที่ได้มาตรฐานถูกหลักอนามัย เกษตรกรและผู้บริโภคต่อไปจะได้รับผลกระทบ และการจัดการเรื่อง GAP ทุเรียนส่งจำหน่ายประเทศจีน ต้องจัดการเรื่องคุณภาพให้ได้มาตรฐาน วันนี้มีมั่งคุดเริ่มมีปัญหาเรื่องจัดการคุณภาพ ผลผลิตที่ได้มาตรฐานลูกใหญ่จำหน่ายได้ราคา แต่ลูกเล็กจำหน่ายไม่ได้ ฉะนั้นขอให้ให้ความสำคัญเรื่องมาตรฐานคุณภาพและความปลอดภัยด้วย

การตรวจประเมินตามหลักเกณฑ์โดยยึดหลักของ มกษ.ทำให้การดำเนินงานล่าช้า อย่างไรก็ตาม

ผู้แทนสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๘ ซีแจงเพิ่มเติม การตรวจประเมินตามหลักเกณฑ์โดยยึดหลักของ มกษ.เป็นการตรวจขั้นตอน ตั้งแต่เริ่มจนถึงเก็บเกี่ยว เกษตรกรบางรายละเลยไม่ใส่ใจทั้งกระบวนการจึงไม่สำเร็จ แต่จังหวัดสงขลา ยังไม่พบเกษตรกรร้องเรียนการตรวจประเมินตามหลักเกณฑ์โดยยึดหลักของ มกษ.

ประธาน กรมวิชาการเกษตรควรทำ Flowchart รูปภาพที่ใช้แทนความหมายการทำงานในลักษณะต่างๆ หรือ Timeline เป็นแผนผังแสดงการพัฒนาหรือลำดับขั้นตอนที่เกิดขึ้นตามลำดับเวลา เพื่อให้สำนักงานเกษตรจังหวัดในฐานะหน่วยงานใกล้ชิดกับเกษตรกร เพื่อให้ความรู้ นำพาเกษตรกรเข้าสู่ระบบการตรวจตามขั้นตอน เพื่อบริการประชาชน และลดข้อร้องเรียนในระยะเวลาดังต่อไป เช่นจังหวัดชุมพรต้องระดมเจ้าหน้าที่จากกรมวิชาการเกษตรเพื่อตรวจรับรองทุเรียน เพื่อขอ GAP ยุ่งมาก ซึ่งกรมวิชาการเกษตรต้องไปแก้ไขต่อไป

การจัดการตรวจรับรองด้านประมง ก็เช่นกัน ยังพบปัญหาต้องปรับเรื่องการตรวจของเจ้าหน้าที่ และเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการด้วย

/มติที่ประชุม...

มติที่ประชุม เห็นชอบ มอบศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๘ ดำเนินการจัดทำ Timeline เป็นแผนผัง ขั้นตอนและมอบให้สำนักงานเกษตรจังหวัดสงขลา นำไปให้ความรู้แก่เกษตรกร เพื่อเข้าสู่ตามขั้นตอนการเพื่อขอ GAP

๒.๑.๖. โครงการพัฒนาเกษตรกรอินทรีย์ โดย ผู้แทนศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรสงขลา

วัตถุประสงค์

๑. เพื่อเพิ่มพื้นที่ ปริมาณการผลิต เพิ่มมูลค่าผลิตผลด้านอินทรีย์
๒. เพื่อเพิ่มปริมาณการค้าและการบริโภคสินค้าอินทรีย์ในประเทศสินค้าที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน เกษตรอินทรีย์ไทยเป็นที่ยอมรับในระดับสากล

เป้าหมายรวมทั้งประเทศ

พื้นที่เกษตรอินทรีย์เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ ๑๐ ต่อปี

การดำเนินงานของจังหวัดสงขลา

จังหวัดสงขลา เป้าหมายการดำเนินงานเรื่องเกษตรอินทรีย์ แบ่งเป็น ๓ กลุ่ม ดังนี้

๑. กลุ่มชั้น ๑ (เริ่มใหม่) เป้าหมาย ๓๔๒ ราย
๒. กลุ่มชั้น ๒ (พร้อมยกระดับ) เป้าหมายอบรมสำหรับผู้มีความพร้อม ๖๓ ราย
๓. กลุ่มชั้น ๓ (การตรวจต่ออายุและตรวจรับรอง) เป้าหมาย ๑๐๑ ราย

หน่วยงานบูรณาการ จำนวน ๕ หน่วย คือ

๑. ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรสงขลา
๒. สำนักงานเกษตรจังหวัดสงขลา
๓. สำนักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัดสงขลา
๔. ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวปัตตานี
๕. ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ นราธิวาส
๖. สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๘

กิจกรรมการดำเนินงาน แบ่งเป็น ๓ กิจกรรมหลัก ดังนี้

- ๑) กิจกรรมพืชอินทรีย์ ๓๘ ราย โดยศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรสงขลา
 - ๒) กิจกรรมข้าวอินทรีย์ ๖๓ ราย โดยศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวปัตตานี
 - ๓) กิจกรรมจัดทำฐานข้อมูลตรวจรับรองพืชอินทรีย์ ๑ ครั้ง โดยศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรสงขลา
- ดำเนินงาน ขั้นตอน/กิจกรรม คือ**

- ๑.อบรมให้ความรู้เกษตรกรในการทำเกษตรอินทรีย์
- ๒.ผลิตชีวอินทรีย์ในการควบคุมศัตรูพืช
- ๓.จัดตั้งศูนย์ผลิตชีวอินทรีย์
- ๔.ประชาสัมพันธ์โครงการส่งเสริมการผลิตข้าวอินทรีย์
- ๕.ฝึกอบรมให้ความรู้เกษตรกร
- ๖.ทำแปลงต้นแบบพืชอินทรีย์
- ๗.ศูนย์ต้นแบบปุ๋ยหมักเติมอากาศ
- ๘.จัดทำฐานข้อมูลเกษตรกรและพิกัดแปลง (PGS)
- ๙.การตรวจต่ออายุและการตรวจรับรอง

ความก้าวหน้า/ผลการดำเนินงานจังหวัดสงขลา ปี ๒๕๖๒ ความก้าวหน้าภาพรวมร้อยละ ๘๐/ของกิจกรรมทั้งหมด

ที่	กลุ่มชั้น/กิจกรรม	หน่วย นับ	เป้าหมาย	ผลการ ดำเนินงาน	ร้อยละ	หน่วยงานดำเนินการ
	กลุ่มชั้น ๑ (เริ่มใหม่)					
๑	อบรมให้ความรู้เกษตรกรในการทำเกษตรอินทรีย์	ราย	๓๔๒	๓๔๒	๑๐๐	ศวพ.สข., เกษตรจังหวัด, ปฏิรูปที่ดินจังหวัด, ศวพ. ๘
๒	ผลิตชีวอินทรีย์ในการควบคุมศัตรูพืช - ผลิตไส้เดือนฝอย - ผลิตBS ๕๐ - ผลิตแหวนแดง	ถุง กก. กก.	๑,๐๐๐ ๕๐ ๕๐๐	๙๐๐ ๘๕ ๔๖๐	๙๐ ๑๗๐ ๙๒.๐๐	ศวพ.สงขลา
๓	จัดตั้งศูนย์ผลิตชีวอินทรีย์	ศูนย์	๑	๑	๑๐๐	ศวพ.สงขลา
๔	ประชาสัมพันธ์โครงการส่งเสริมการผลิตข้าวอินทรีย์ (กข.) โดยให้คำแนะนำเกษตรกรในการผลิตข้าว	ครั้ง/ ราย	๑/๑๑๕	๑/๑๓๔	๑๑๖.๕๒	ศ.เมล็ดพันธุ์ข้าวปัตตานี
	กลุ่มชั้น ๒ (พร้อมยกระดับ)					
๑	ฝึกอบรมให้ความรู้เกษตรกร	ราย	๖๒	๖๒	๑๐๐	ศ.เมล็ดพันธุ์ข้าวปัตตานี
๒	แปลงต้นแบบพืชอินทรีย์	ราย	๓	๓	๑๐๐	ศวพ.สงขลา
๓	ศูนย์ต้นแบบปุ๋ยหมักเติมอากาศ (ซ่อมแซมโรงปุ๋ย)	ต้น	๒๐	๑๕	๗๕	ศวพ.สงขลา
๔	จัดทำฐานข้อมูลเกษตรกรและพิกัดแปลง (GPS) - ในพื้นที่ สปก. - ในพื้นที่ คทช	ราย	๒๙	๒๙	๑๐๐	สปก.สงขลา
	กลุ่มที่ ๓(การตรวจต่ออายุและตรวจรับรอง)					
๑	พืชอินทรีย์	ราย	๓๙	๓๙	๑๐๐	ศวพ.สงขลา
๒	ข้าวอินทรีย์	ราย	๖๒	๖๒	๑๐๐	ศ.เมล็ดพันธุ์ข้าวปัตตานี
๓.	จัดทำฐานข้อมูลข้าวอินทรีย์	ครั้ง	๑	๐	๐	ศ.เมล็ดพันธุ์ข้าวปัตตานี

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ

งบประมาณ ๑,๐๕๒,๗๓๗ บาท เบิกจ่าย ๗๘๔,๑๒๘.๒๘ บาท คิดเป็นร้อยละ ๗๔.๔๘

หน่วยงาน	ได้รับงบประมาณ	เบิกจ่าย (บาท)	ร้อยละ
๑.ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรสงขลา	๓๓๐,๐๐๐	๓๐๐,๓๘๑.๗๙	๙๑.๐๒
๒.สำนักงานเกษตรจังหวัดสงขลา	๘๕,๐๐๐	๖๘,๔๓๔	๘๐.๕๑
๓.สำนักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัดสงขลา	๓๓๔,๖๗๗	๒๑๓,๙๔๙	๖๓.๙๓
๔.ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวปัตตานี	๒๗๓,๔๖๐	๑๗๘,๕๓๓.๔๙	๖๕.๒๙
๕.ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ นราธิวาส	๒๙,๖๐๐	๒๒,๘๓๐	๗๗.๑๓
รวม	๑,๐๕๒,๗๓๗	๗๘๔,๑๒๘.๒๘	๗๔.๔๘

ปัญหา/อุปสรรค

๑. การตรวจรับรองมีขั้นตอน ต้องใช้เวลานานในการตรวจทุกกระบวนการ
๒. เกษตรกรบางคนไม่มีความรู้และไม่จริงจังในการทำเกษตรอินทรีย์
๓. เกษตรกรไม่สามารถส่งของสู่ตลาดเกษตรสินค้าอินทรีย์อย่างต่อเนื่อง

ที่ประชุม :

ผู้แทนสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๘ ชี้แจงเพิ่มเติม การดำเนินการตรวจรับรองของระบบอินทรีย์มีขั้นตอน ต้องใช้เวลาในการตรวจทุกกระบวนการเหมือน GAP ต้องตรวจแก้ไขข้อบกพร่องหลายครั้ง เช่นเกษตรกรบางรายไม่ที่ดินเป็นเอกสารสิทธิ์ที่ถูกต้อง ก็ไม่สามารถเข้าร่วมโครงการเกษตรอินทรีย์ของส่วนราชการได้ ดังนั้น เกษตรกรบางส่วนจึงไม่สนใจ และหันไปตรวจรับรองกันเองตามระบบเกษตรอินทรีย์แบบ PGS คือการตรวจรับรองโดยเกษตรกรกันเอง เป็นการตรวจการทำการเกษตรแบบเกษตรกรรมยั่งยืน

ผู้แทนศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวปัตตานี ชี้แจงเพิ่มเติม การดำเนินงานการอบรมเกษตรกรจะดำเนินการในเดือนสิงหาคม ๒๕๖๒ และการออกตรวจประเมินต้องใช้ระยะเวลา คาดว่าแล้วเสร็จเดือนกันยายน ๒๕๖๒

ผู้แทนสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสงขลา ชี้แจงเพิ่มเติม งบประมาณที่รอการเบิกจ่ายคือการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์

มติที่ประชุม เห็นชอบ

๒.๑.๗. โครงการตลาดเกษตรกร โดย สำนักงานเกษตรจังหวัดสงขลา

วัตถุประสงค์

๑. เพื่อให้เกษตรกรมีการวางแผนการผลิตที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาด
๒. เพื่อเพิ่มช่องทางการจำหน่ายผลผลิตคุณภาพของเกษตรกร
๓. เพื่อสร้างโอกาสให้เกษตรกรเป็นผู้ประกอบการด้านการตลาดและส่งเสริมเครือข่ายตลาดเกษตรกร สำหรับพัฒนาตลาดเกษตรกรไปสู่ความเข้มแข็ง มั่นคงและยั่งยืน
๔. เพื่อประชาสัมพันธ์ตลาดเกษตรกรเป็นที่รู้จักและกระตุ้นการรับรู้ของผู้บริโภคในวงที่กว้างทั้งในระดับประเทศและระดับโลกขึ้น

เป้าหมายรวมทั้งประเทศ

๑. เกษตรกรมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและเกิดความเข้มแข็ง มั่นคงและยั่งยืน
๒. ผู้บริโภคสามารถเข้าถึงอาหารที่ปลอดภัยในราคาที่สมเหตุสมผล

การดำเนินงานของจังหวัดสงขลา

๑. สำนักงานเกษตรจังหวัดสงขลา ดำเนินการ จำนวน ๓ แห่ง ประกอบด้วย
 - แห่งที่ ๑ ทุกวันอังคาร/ศุกร์ เวลา ๐๖.๓๐- ๑๑.๐๐ น. ณ บริเวณหน้าสำนักงานเกษตรจังหวัดสงขลา อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา จำนวน ๒๕ ร้าน
 - แห่งที่ ๒ ทุกวันศุกร์ เวลา ๑๔.๐๐ - ๑๗.๐๐ น. ณ โรงพยาบาลสงขลา ตำบลพะวง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา จำนวน ๑๐ ร้าน
 - แห่งที่ ๓ ทุกวันอาทิตย์ที่ ๒ ของเดือน เวลา ๑๗.๐๐ - ๒๑.๐๐ น. ณ บริเวณถนนนครนอก “ตลาดสองเล” อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา จำนวน ๒๐ ร้าน
๒. สำนักงาน อ.ต.ก.จังหวัดสงขลา จัดกิจกรรม “ตลาดสินค้าเกษตรคุณภาพ สินค้าปลอดภัย” ทุกวันอังคาร
๓. สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสงขลา จัดตลาดสินค้าเกษตร ตามภารกิจสังกัดกรมส่งเสริมสหกรณ์ และทั่วไป และการเปิดตลาดสหกรณ์

/หน่วยงาน...

หน่วยงานดำเนินการ จำนวน ๓ หน่วยงาน

- ๑.สำนักงานเกษตรจังหวัดสงขลา
- ๒.สำนักงาน อ.ต.ก.จังหวัดสงขลา
- ๓.สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสงขลา

กิจกรรมดำเนินการ**ด้านการจัดการตลาด**

๑. การจัดการตลาดเกษตรกร/สำนักงานเกษตรจังหวัดสงขลา
๒. การจัดกิจกรรม “ตลาดสินค้าเกษตรคุณภาพ สินค้าปลอดภัย”/สำนักงาน อ.ต.ก.จังหวัดสงขลา
๓. การจัดการตลาด ณ สหกรณ์อำเภอ เป้าหมายการดำเนินงาน ทั้ง ๑๖ อำเภอ

ด้านการพัฒนาเกษตรกร/พัฒนาตลาด

- ๑.อบรมเกษตรกรผู้จำหน่ายสินค้าเกษตรในตลาด
- ๒.พัฒนาตลาดเกษตรกร ประชาสัมพันธ์ตลาด
- ๓.เชื่อมโยงและส่งเสริมเครือข่ายตลาดเกษตรกร
- ๔.ประชุมคณะกรรมการประจำปี ๒๕๖๒
- ๕.พัฒนาตลาดเกษตรกร
- ๖.ตลาดสินค้าเกษตรคุณภาพ สินค้าปลอดภัย

ความก้าวหน้า/ผลการดำเนินงานจังหวัดสงขลา ปี ๒๕๖๒

๑.สำนักงานเกษตรจังหวัดสงขลา ดำเนินการจัดตลาดเกษตรกร ภาพรวมการดำเนินการได้ ๑๐๐% ได้ทั้ง ๓ ตลาด คือตลาดหน้าสำนักงานเกษตรจังหวัดสงขลา อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา/ตลาดถนนนครนอก “ตลาดสองเล” อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา/ตลาดในโรงพยาบาลสงขลา ตำบลพะวง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา

๒. สำนักงาน อ.ต.ก.จังหวัดสงขลา จัดกิจกรรม “ตลาดสินค้าเกษตรคุณภาพ สินค้าปลอดภัย” ทุกวันอังคาร ซึ่งได้ดำเนินการจัดกิจกรรมในเดือนมิถุนายน ๒๕๖๒ โดยเริ่มตั้งแต่วันอังคารที่ ๑๑ และพุธที่ ๑๒ และวันอังคารที่ ๑๘, ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๒ จำนวน ๔ ครั้ง มีเกษตรกรร่วมจำหน่ายสินค้า จำนวน ๘๘ รายรายได้จากการจำหน่ายสินค้าของเกษตรกรรวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๗๑,๐๘๐ บาท

สรุปผลการประเมินความพึงพอใจต่อกิจกรรม “ตลาดสินค้าเกษตรคุณภาพ สินค้าปลอดภัย”

- ผลประเมินความพึงพอใจของผู้บริโภค ระดับความพึงพอใจ ร้อยละ ๘๗.๑๓ %
- ผลประเมินความพึงพอใจของผู้ประกอบการ ระดับความพึงพอใจ ร้อยละ ๘๘.๑๙ %

ความก้าวหน้าการดำเนินงานกิจกรรม ความก้าวหน้าภาพรวมร้อยละ ๑๐๐ /ของกิจกรรมทั้งหมด

ที่	กิจกรรม	หน่วย นับ	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน		หน่วยงาน
				จำนวน	ร้อยละ	
๑.	อบรมเกษตรกรผู้จำหน่ายสินค้าเกษตรในตลาด เกษตรกร จำนวน ๒๗ ราย โดยอบรมให้ความรู้ เกษตรกร จำนวน ๔ หลักสูตรประกอบด้วย ๑) หลักสูตรการเขียน Story ๒) หลักสูตรการวางแผนการผลิต ๓) หลักสูตรการขายผ่านออนไลน์ ๔) หลักสูตรการสร้างแพ็คเกจสวยงาม	ราย	๓๗	๓๗	๑๐๐	สนง.กษ.จ.สงข
๒.	พัฒนาตลาดเกษตรกร ประชาสัมพันธ์ตลาด วันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๑ จัดงานผักนำอาหาร ปลอดภัย ลดพุง ลดโรค ณ ตลาดเกษตรกรสงขลา อ.เมือง จ.สงขลา บุคคลเป้าหมาย ๒๓๐ ราย	ราย	๒๓๐	๒๓๑	๑๐๐.๔๓	
๓.	เชื่อมโยงและส่งเสริมเครือข่ายตลาดเกษตรกร วันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๒ จัดงานเชื่อมโยง ตลาดเกษตรกรสงขลา ร่วมกับโรงพยาบาลสงขลา ณ โรงพยาบาลสงขลา อ.เมือง จ.สงขลา	ราย	๑๒๐	๑๒๐	๑๐๐	
๔.	ประชุมคณะกรรมการประจำปี ๒๕๖๒	ราย	๓๗	๓๗	๑๐๐	
๕.	พัฒนาตลาดเกษตรกร	แห่ง	๑	๐	๐	
๖	ตลาดสินค้าเกษตรคุณภาพ สินค้าปลอดภัย	ครั้ง	๔	๔	๑๐๐	อ.ต.ก.สงขลา

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ

งบประมาณ ๘๒,๐๐๐ บาท เบิกจ่าย ๘๒,๐๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐

ที่	หน่วยงาน	งบประมาณ (บาท)	ผลการ เบิกจ่าย (บาท)	ร้อยละ
๑	สำนักงานเกษตรจังหวัดสงขลา	๘๒,๐๐๐	๘๒,๐๐๐	๑๐๐
	รวม	๘๒,๐๐๐	๘๒,๐๐๐	๑๐๐

ปัญหา/อุปสรรค

๑.ตลาดเกษตรกรบริเวณด้านหน้าสำนักงานเกษตรจังหวัดสงขลา ยังไม่มีอาคารถาวร ใช้เต็นท์

ที่ประชุม :

ผู้แทนเกษตรจังหวัดสงขลา ชี้แจงเพิ่มเติม การดำเนินงานตลาดเกษตรกร ประสบความสำเร็จทั้ง
๓ ตลาด เป็นจำหน่ายพืชผล ผลผลิตทางการเกษตร เช่น พืชผัก ผักสวนครัว ข้าวสาร น้ำตลาดโดนด ไข่ไก่ ปลาแห้ง
ผลิตภัณฑ์ปลาแปรรูป น้ำพริกแกง ขนมห และผลิตภัณฑ์ต่างๆ

/ผู้อำนวยการ...

ผู้อำนวยการองค์การตลาดเพื่อเกษตรกรจังหวัดสงขลา ชี้แจงเพิ่มเติม การดำเนินการส่งเสริมการตลาดในส่วนของ อ.ต.ก.และส่งเสริมให้เกษตรกรนำสินค้าเข้าร่วมจำหน่ายกับสำนักงานเกษตรจังหวัดสงขลา ในภาคเช้าและภาคบ่าย จัดตลาด ณ อ.ต.ก. บริเวณหน้าสำนักงาน มีเกษตรกรเข้าร่วมจำนวน ๔๐ ราย ผลการดำเนินงาน ณ เดือนกรกฎาคม ๒๕๖๒ มีผลการจำหน่ายจำนวน ๑๒๔,๗๖๐ บาท และผู้บริโภคเข้าร่วมมีปริมาณเพิ่มขึ้น

สหกรณ์จังหวัดสงขลา ชี้แจงเพิ่มเติม การดำเนินงานของตลาดในส่วนของสหกรณ์จังหวัดสงขลา ส่งเสริมอาชีพและพัฒนากลุ่มเกษตรกร กลุ่มสถาบันเกษตรกร ในรูปแบบสหกรณ์ ให้เข้าร่วมจำหน่ายสินค้าในงานต่างๆ และส่งเสริมการเปิดตลาด ณ ที่ทำการสหกรณ์แต่ละอำเภอ จำนวน ๑๖ อำเภอ ผลคือการจัดการตลาดได้ ๑๒ อำเภอ ยกเว้น อำเภอระโนด หาดใหญ่ เมือง เทพา ส่วนสหกรณ์ที่จัดตลาดได้ครบวงจร นำร่องคือ สหกรณ์ควนเนียง เปิดทุกวันบริเวณหน้าสหกรณ์ควนเนียง

ประธาน การเปิดตลาดสำหรับเกษตรกรที่มีคุณภาพเป็นการส่งเสริมให้ยั่งยืนต่อเนื่อง ทำได้ยาก เพราะบางแห่งสร้างอาคารอย่างดีแต่ไม่มีเกษตรกรเข้าร่วมการจำหน่ายได้ ขอชื่นชมสำหรับตลาดเกษตรกรที่ดำเนินการได้ดี และสามารถพัฒนาจนสามารถเปิดตลาดได้ทุกวันและเป็นตลาดนำร่องที่มีกิจกรรมได้หลากหลาย

มติที่ประชุม เห็นชอบ

๒.๑.๘. โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ โดย เกษตรและสหกรณ์จังหวัดสงขลา วัตถุประสงค์

เกษตรกรมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ลดรายจ่ายในครัวเรือน และมีรายได้เสริม

เป้าหมายรวมทั้งประเทศ

เกษตรกรที่สมัครใจ และมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ ๗๐,๐๐๐ ราย ในพื้นที่ ๘๘๒ อำเภอ

การดำเนินงานของจังหวัดสงขลา

การดำเนินงานโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ (๕ ประสาน สืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ ถวายในหลวง" มีการดำเนินงานในพื้นที่ ๑๖ อำเภอตั้งแต่ ปี พ.ศ. ๒๕๖๐ จนถึงปัจจุบัน ปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ดังนี้

ปี พ.ศ.๒๕๖๐ เป้าหมาย จำนวน ๑,๑๒๐ ราย ดำเนินการได้ ๑,๑๒๐ ราย คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐

ปี พ.ศ.๒๕๖๑ เป้าหมาย จำนวน ๑,๑๒๐ ราย ดำเนินการได้ ๑,๑๐๗ ราย คิดเป็นร้อยละ ๙๘.๘๔

ปี พ.ศ.๒๕๖๒ เป้าหมาย จำนวน ๑,๑๒๐ ราย ดำเนินการได้ ๙๕๔ ราย คิดเป็นร้อยละ ๘๕.๑๘

หน่วยงานบูรณาการ จำนวน ๙ หน่วย คือ

๑. สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สงขลา
๒. สถานีพัฒนาที่ดินสงขลา
๓. สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสงขลา
๔. สำนักงานประมงจังหวัดสงขลา
๕. ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเขต ๑๒ (สงขลา)
๖. สำนักงานเกษตรจังหวัดสงขลา
๗. สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสงขลา
๘. สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสงขลา
๙. สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสงขลา
๑๐. ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรจังหวัดสงขลา

/กิจกรรม...

กิจกรรมการดำเนินงาน คือ

- ๑) การรับสมัครและคัดเลือกเกษตรกร (รายใหม่) ปี พ.ศ. ๒๕๖๒
- ๒) การประเมินศักยภาพกลุ่มเกษตรกร ปี ๒๕๖๐ - ๒๕๖๑
- ๓) การจัดทำฐานข้อมูลเกษตรกร
- ๔) การจัดอบรมหลักสูตรกลาง การปรับแนวคิดเกษตรกรทฤษฎีใหม่
- ๕) การจัดกิจกรรมพบปะ ๓ ประสาน/๕ ประสาน
- ๖) การสนับสนุนปัจจัยการผลิต
- ๗) การประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้
- ๘) การกำกับ ติดตาม ตรวจสอบเกษตรกร
- ๙) เกษตรกรทำบัญชีครัวเรือน
- ๑๐) การจัดหาตลาดสินค้าเกษตร
- ๑๑) การคัดเลือกเกษตรกรฯ เป็นเกษตรกรต้นแบบ
- ๑๒) ถอดบทเรียนเกษตรกรต้นแบบเพื่อเป็นแปลงเรียนรู้และศึกษาดูงานในพื้นที่

ความก้าวหน้า/ผลการดำเนินงานจังหวัดสงขลา ปี ๒๕๖๒ ความก้าวหน้าภาพรวมร้อยละ ๙๐ /ของกิจกรรมทั้งหมด

กิจกรรม	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	ร้อยละ
๑) การรับสมัครและคัดเลือกเกษตรกร(รายใหม่)ปีพ.ศ. ๒๕๖๒	๑,๑๒๐ ราย	๙๕๔ ราย	๘๕.๑๘
๒) การประเมินศักยภาพกลุ่มเกษตรกร ปี ๒๕๖๐ - ๒๕๖๑	๒,๒๒๗ ราย	๒,๒๒๖ราย (ปี๖๐ เสียชีวิต ๑ ราย)	๙๙.๙๙
๓) การจัดทำฐานข้อมูลเกษตรกรปี ๒๕๖๐ - ๒๕๖๒	๓,๑๑๑ ราย	๓,๑๑๐ ราย (ปี๖๐ เสียชีวิต ๑ ราย)	๙๙.๙๙
๔) การจัดอบรมหลักสูตรกลาง การปรับแนวคิดเกษตรกรทฤษฎีใหม่	๒๒/๙๕๔ รุ่น/ราย	๒๒/๙๕๔ รุ่น/ราย	๑๐๐
๕) การจัดกิจกรรมพบปะ ๓ ประสาน/๕ ประสาน	๑๒/๙๕๔ ครั้ง/ราย	๑๒/๙๕๔ ครั้ง/ราย	๑๐๐
๖) การสนับสนุนปัจจัยการผลิต ปี ๒๕๖๒(สำหรับเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ ปี ๒๕๖๒)			
๑. สถานีพัฒนาที่ดิน สงขลา	๑) ถังหมัก ขนาด ๒๐๐ ลิตร ๑ ใบ/ราย ๒) กากน้ำตาลจำนวน๒๐ลิตร/ราย ๓) สับปะรดจำนวน๔๐กก./ราย ๔) สารเร่ง จำนวน ๒ ซอง/ราย	๙๕๔ ๙๕๔ ๙๕๔ ๙๕๔	ส่งมอบปัจจัยการผลิตเสร็จเรียบร้อยแล้ว
๒. สำนักงานประมงจังหวัดสงขลา	๑) พันธุ์ปลากินพืช ๘๔๐ ตัว/ราย	๙๕๔	
๓. ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรสงขลา	๑) เมล็ดพันธุ์ผัก๓ รายการ/ราย ๒) ถั่วเขียว ๑ กก./ราย	๙๕๔	
๔. สำนักงานปศุสัตว์	สนับสนุนพันธุ์ไก่ จังหวัดสงขลา	๙๕๔	
		อยู่ระหว่างการจัดซื้อจัดจ้าง	

กิจกรรม	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	ร้อยละ
- การสนับสนุนปัจจัยการผลิต ปี ๒๕๖๑ (สำหรับเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ ปี ๒๕๖๑) ๑. สถานีพัฒนาที่ดินสงขลา๑) น้ำหมักชีวภาพจำนวน ๒๐ ลิตร/ราย	๑,๑๐๗	อยู่ระหว่างการส่งมอบ	๐
๒. สำนักงานประมงจังหวัดสงขลา๑) พันธุ์ปลากินพืช ๘๔๐ ตัว/ราย	๑,๐๕๒	อยู่ระหว่างการส่งมอบ	๐
๓) การประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้	๕ ครั้ง	๕	๑๐๐
๔) การกำกับ ติดตาม ตรวจสอบเกษตรกร	๙๕๔	๙๕๔	๑๐๐
๕) เกษตรกรทำบัญชีครัวเรือน	๙๕๔	๙๕๔	๑๐๐
๖) การจัดหาตลาดสินค้าเกษตร	๑ แห่ง	๑	๑
๗) การคัดเลือกเกษตรกรฯ เป็นเกษตรกรต้นแบบ	๑๖ ราย	อยู่ระหว่างคัดเลือกเกษตรกรต้นแบบฯ โดยคณะทำงานฯ ระดับอำเภอ	๐
๘) ถอดบทเรียนเกษตรกรต้นแบบเพื่อเป็นแปลงเรียนรู้และศึกษาดูงานในพื้นที่	๓ ราย	อยู่ระหว่างการคัดเลือก	๐

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ

งบประมาณ ๓,๗๖๐,๔๖๕ บาท การเบิกจ่าย ๒,๐๙๕,๕๗๒.๖๓บาท คิดเป็นร้อยละ ๕๕.๗๓

ที่	หน่วยงานบูรณาการ	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย(บาท)	คงเหลือ(บาท)	ร้อยละ
๑	สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สงขลา	๓๐๙,๔๐๐.๐๐	๒๖๔,๕๒๔.๐๐	๔๔,๘๗๖.๐๐	๘๕.๕๐
๒	สถานีพัฒนาที่ดินสงขลา	๑,๑๔๒,๔๗๐.๐๐	๘๓๒,๗๗๐.๐๐	๓๐๙,๗๐๐.๐๐	๗๒.๘๙
๓	สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสงขลา	๘๙๖,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๘๙๖,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐
๔	สำนักงานประมงจังหวัดสงขลา	๓๑๖,๗๑๐.๐๐	๒๐๘,๘๘๘.๕๓	๑๐๗,๘๒๑.๔๗	๖๕.๙๖
๕	ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเขต ๑๒ (สงขลา)	๓๔๐,๔๐๐.๐๐	๙๐,๘๖๔.๗๓	๒๔๙,๕๓๕.๒๗	๒๖.๖๙
๖	สำนักงานเกษตรจังหวัดสงขลา	๑๕๒,๕๘๐.๐๐	๑๒๙,๖๓๐.๐๐	๒๒,๙๕๐.๐๐	๘๔.๙๖
๗	สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสงขลา	๔,๘๐๐.๐๐	๔,๘๐๐.๐๐	๐.๐๐	๑๐๐
๘	สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสงขลา	๘๗,๑๐๐.๐๐	๖๒,๔๗๕.๐๐	๒๔,๖๒๕.๐๐	๗๑.๗๓
๙	สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสงขลา หมายเหตุ : ส่งคืนเงินเหลือจ่ายการอบรมหลักสูตรกลางฯ (ส่วนกลาง) เป็นเงิน ๘,๓๘๓.๖๐ บาท	๕๑๑,๐๐๕.๐๐	๕๐๑,๖๑๐.๔๐	๙,๓๙๔.๖๐	๙๘.๑๖
	รวม	๓,๗๖๐,๔๖๕	๒,๐๙๕,๕๗๒.๖๖	๑,๖๖๔,๘๙๒.๓๔	๕๕.๗๓

หมายเหตุ ผลการเบิกจ่ายไม่เป็นไปตามมาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณเนื่องจาก

๑. สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสงขลา อยู่ระหว่างการจัดซื้อจัดจ้าง
๒. สถานีพัฒนาที่ดินสงขลา อยู่ระหว่างการส่งมอบน้ำหมัก ให้เกษตรกร (รายเดิม ปี ๒๕๖๑)

/๓. ศูนย์วิจัย...

๓. ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเขต ๑๒ (สงขลา) อยู่ระหว่างการส่งมอบพันธุ์ปลาน้ำจืดให้แก่เกษตรกร (รายเดิม ปี ๒๕๖๑) ซึ่งได้ก่อกั้นผูกพันแล้ว (เป็นค่าอาหารปลา การผลิตลูกปลา ค่าเบี่ยเลี้ยง)

๔. สำนักงานประมงจังหวัดสงขลา ได้รับงบประมาณเพิ่ม เป็นค่าปัจจัยการผลิตเกษตรกรที่ได้รับการยกระดับ ๓ ราย จำนวน ๔๕๐๐๐ บาท ซึ่งก่อกั้นผูกพันแล้ว (รอเบิก) ที่เหลือเป็นงบดำเนินงาน เช่นเบี่ยเลี้ยง จัดซื้อวัสดุต่างๆ

๕. หน่วยงานอื่นๆ เป็นงบสำหรับการติดตามตรวจเยี่ยมเกษตรกร

๖. การจัดตลาดเกษตรกร ๑ แห่ง กำลังรอผลผลิตของเกษตรกรเพื่อดำเนินการต่อไป

ปัญหา/อุปสรรค

๑. ระยะเวลาการรับสมัครสั้น และการประชาสัมพันธ์การรับสมัครเกษตรกรยังไม่ทั่วถึง
๒. เกษตรกรไม่สนใจเข้าร่วมการอบรมอย่างจริงจัง ทำให้ไม่เป้าหมายไม่ตรงตามหน่วยงาน
๓. วิทยากรอบรมหลักสูตรกลางติดภารกิจ ไม่สามารถดำเนินการได้ตามแผน และปรับเวลาหลายครั้ง
๔. เกษตรกรขาดความรู้ในการจัดทำแผนการผลิต
๕. เกษตรกรทำสมุดเยี่ยมหาย

ที่ประชุม :

เกษตรและสหกรณ์จังหวัดสงขลา ชี้แจงเพิ่มเติม เรื่องการจัดตลาดเกษตรกร ๑ แห่ง กำลังรอผลผลิตของเกษตรกรเพื่อดำเนินการจัดตลาดต่อไป ส่วนการถอดบทเรียนเกษตรกรต้นแบบเพื่อเป็นแปลงเรียนรู้และศึกษาดูงานในพื้นที่ ๓ รายขณะนี้อยู่ระหว่างการคัดเลือกเกษตรกร

ปศุสัตว์จังหวัดสงขลา ชี้แจงเพิ่มเติม งบประมาณที่ยังไม่เบิกจ่ายเป็นการรออนุมัติจากคณะกรรมการฯ เพื่อให้จัดซื้ออุปกรณ์ตามระเบียบการจัดซื้อจัดจ้าง

ประธาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีเป้าหมายในการเพิ่มจำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ จะเป็นปัญหาเกี่ยวกับเจ้าหน้าที่ในการค้นหาเกษตรกรไม่ให้ซ้ำ และการดำเนินงานของกิจกรรมและการสนับสนุนปัจจัยการผลิต ไม่เป็นการจูงใจให้เกษตรกรเข้าร่วมโครงการ ซึ่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ต้องทบทวนการดำเนินงานโครงการนี้

เกษตรและสหกรณ์จังหวัดสงขลา เสนอว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ควรดำเนินงานโครงการนี้ต่อเนื่องโดยไม่ควรเพิ่มเป้าหมาย แต่เป็นการดำเนินกิจกรรมเพื่อยกระดับเกษตรกร เช่นยกระดับ C เป็นระดับ B และยกระดับ B เป็น ระดับ A

มติที่ประชุม เห็นชอบ

๒.๑.๙. โครงการแผนการผลิตและการตลาดข้าวครบวงจร โดยผู้แทนศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวปัตตานี

วัตถุประสงค์

เพื่อใช้การตลาดนำการผลิต มีการวางแผนการผลิตและการตลาดข้าว โดยให้อู่ปทานสมดุลกับอุปสงค์แยกตลาดทั่วไป (Mass Market) กับตลาดข้าวเฉพาะ (Niche Market) โดยแบ่งแผนการส่งเสริมการตลาดตามลักษณะของตลาดข้าว ปรับโครงสร้างการผลิต และสร้างความเป็นธรรมให้กับชาวนา และบูรณาการการทำงานร่วมกันของหน่วยงานเกี่ยวกับข้าว

เป้าหมาย การส่งเสริมการตลาดตามลักษณะของตลาดข้าว ปรับโครงสร้างการผลิต และสร้างความเป็นธรรมให้กับชาวนา ข้าวหน้าปี จำนวน ๕๘,๒๐๔,๕๖๖ ไร่ นาปรัง จำนวน ๑๑,๓๖๑,๒๘๕ ไร่

การดำเนินงานจังหวัดสงขลา

การส่งเสริมการตลาดตามลักษณะของตลาดข้าว ปรับโครงสร้างการผลิต และสร้างความเป็นธรรมให้กับชาวนา ข้าวนาปี จำนวน ๑๗๗,๐๙๑ ไร่ ข้าวนาปรัง จำนวน ๔๓,๑๗๗ ไร่

๑) การกำหนดพื้นที่เป้าหมายส่งเสริมการปลูกข้าวนาปี ปีการผลิต ๒๕๖๑/๖๒ ช่วงการเพาะปลูกข้าวนาปี: วันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๑ - ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

พื้นที่เป้าหมายส่งเสริมการปลูกข้าวจังหวัดสงขลา ปีการผลิต ๒๕๖๑/๖๒ ตามประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง การกำหนดพื้นที่เป้าหมายส่งเสริมการปลูกข้าว ปี ๒๕๖๑/๖๒ รอบที่ ๑ ณ วันที่ ๒๕ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๑

ที่	จังหวัด	พื้นที่เป้าหมายส่งเสริมการปลูกข้าว รายชนิดข้าว (ไร่)						รวมทั้งหมด
		ข้าวหอมจังหวัด	ข้าวหอมปทุม	ข้าวเจ้า	ข้าวเหนียว	ข้าวอินทรีย์	ข้าวสี	
สงขลา		๕๓๖	๓๑,๔๐๘	๑๔๔,๗๙๐	๒๐	๒๑๐	๑๒๗	๑๗๗,๐๙๑
๑.	ระโนด	๑๙๙	๔,๓๑๐	๗๙,๕๖๐	-	-	๑๒๗	๘๔,๑๙๖
๒.	กระแสดินทร์	๒๖๐	๔,๑๑๐	๑๒,๒๑๐	-	๒๑๐	-	๑๖,๗๙๐
๓.	สทิงพระ	๗๗	๑๗,๔๘๓	๖,๒๕๕	-	-	-	๒๓,๘๑๕
๔.	สิงหนคร	-	๑,๖๑๒	๑๗,๗๙๘	-	-	-	๑๙,๔๑๐
๕.	ควนเนียง	-	๒,๓๔๖	๔,๘๘๕	-	-	-	๘,๑๑๔
๖.	รัตภูมิ	-	๘๗๓	๗,๒๔๑	-	-	-	๘,๑๑๔
๗.	เมืองสงขลา	-	-	๑,๓๑๐	-	-	-	๑,๓๑๐
๘.	บางกล่ำ	-	๕๔๙	๔๔๔	-	-	-	๙๙๓
๙.	หาดใหญ่	-	-	๒,๓๑๓	-	-	-	๒,๓๑๓
๑๐.	นาหม่อม	-	-	๗๐	-	-	-	๗๐
๑๑.	จะนะ	-	๑๒๕	๖,๓๘๐	-	-	-	๖,๕๐๕
๑๒.	เทพา	-	๒๐,๐๐๐	๓,๕๘๑	-	-	-	๓,๕๘๑
๑๓.	สะบ้าย้อย	-	-	๑,๒๒๗	๒๐	-	-	๑,๒๔๗
๑๔.	นาทวี	-	-	๖๔๙	-	-	-	๖๔๙
๑๕.	สะเดา	-	-	๑๘๗	-	-	-	๑๘๗
๑๖.	คลองหอยโข่ง	-	-	๖๘๐	-	-	-	๖๘๐

หมายเหตุ : พื้นที่ปลูก ๑๗๗,๐๙๑ ไร่ จำนวนผลผลิต ๑๐๖,๒๕๔.๖๐ ตัน (การคาดการณ์ผลผลิตที่ ๖๐๐ กิโลกรัม ต่อไร่)

๒) การกำหนดพื้นที่เป้าหมายส่งเสริมการปลูกข้าวนาปรัง ปีการผลิต ๒๕๖๑/๖๒ ช่วงการเพาะปลูกข้าวนาปรัง:
วันที่ ๑ มีนาคม – ๑๕ มิถุนายน ของทุกปี

พื้นที่เป้าหมายส่งเสริมการปลูกข้าวจังหวัดสงขลาปีการผลิต ๒๕๖๑/๖๒ ตามประกาศกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ เรื่อง การกำหนดพื้นที่เป้าหมายส่งเสริมการปลูกข้าว ปี ๒๕๖๑/๖๒ รอบที่ ๒ ณ วันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

ที่	จังหวัด	พื้นที่เป้าหมายส่งเสริมการปลูกข้าว รายชนิดข้าว (ไร่)				รวมทั้งหมด
		ข้าวหอมปทุม	ข้าวเจ้า	ข้าวเหนียว	ข้าว กข.๔	
สงขลา		๑,๑๘๑	๔๑,๙๙๖	-		๔๓,๑๗๗
๑.	กระแสดินธุ์	๓๕	๑,๐๗๗	-		๑,๑๑๒
๒.	ควนเนียง	-	๙๐๐	-		๙๐๐
๓.	บางกล่ำ	๕๐	-	-		๕๐
๔.	ระโนด	-	๓๘,๗๖๙	-		๓๘,๗๖๙
๕.	รัตภูมิ	๓๐๔	๑,๐๒๐	-		๑,๓๒๔
๖.	สทิงพระ	๔๕๒	๒๓๐	-		๖๘๒

หน่วยงานบูรณาการ จำนวน ๘ หน่วย คือ

๑. ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวปัตตานี
๒. สำนักงานเกษตรจังหวัดสงขลา
๓. สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสงขลา
๔. โครงการชลประทานสงขลา
๕. สถานีพัฒนาที่ดินสงขลา
๖. ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรสงขลา
๗. สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สงขลา
๘. สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสงขลา

กิจกรรมดำเนินการ คือ

๑. การวางแผนการผลิตข้าว โดย สำนักงานเกษตรจังหวัดสงขลา/ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวปัตตานี
๒. การขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าว โดย สำนักงานเกษตรจังหวัดสงขลา
๓. การจัดการปัจจัยการผลิต/การผลิตและกระจายเมล็ดพันธุ์ดี โดย ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวปัตตานี
๔. การปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน โดย โครงการชลประทานสงขลา/โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษา
ระโนด-กระแสดินธุ์
๕. การปลูกพืชปุ๋ยสด โดย สถานีพัฒนาที่ดินสงขลา

/การดำเนินงาน...

การดำเนินงานจังหวัดสงขลา ปี ๒๕๖๒

๑) สถานการณ์ด้านการผลิตข้าวนาปีจังหวัดสงขลา ปีการผลิต ๒๕๖๑/๖๒ ณ วันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๒

ที่	อำเภอ	พื้นที่เพาะปลูก(ไร่)	พื้นที่เก็บเกี่ยว(ไร่)	หมายเหตุ
๑.	เมืองสงขลา	๑,๒๖๓	๑,๒๖๓	
๒.	สทิงพระ	๒๖,๙๓๒	๒๖,๙๓๒	
๓.	จะนะ	๗,๖๒๗	๗,๖๒๗	
๔.	นาทวี	๓๘๕	๓๘๕	
๕.	เทพา	๔,๑๐๕	๔,๑๐๕	
๖.	สะบ้าย้อย	๑,๗๐๑	๑,๗๐๑	
๗.	ระโนด	๑๐๑,๗๔๓	๑๐๑,๗๔๓	
๘.	กระแสสินธุ์	๑๖,๕๐๗	๑๖,๕๐๗	
๙.	รัตภูมิ	๙,๙๑๕	๙,๘๔๒	
๑๐.	สะเดา	๑๔๙	๑๔๙	
๑๑.	หาดใหญ่	๒๕๐๑	๒,๕๐๑	
๑๒.	นาหม่อม	๕๓	๕๓	
๑๓.	ควนเนียง	๖,๗๑๖	๖,๗๑๖	
๑๔.	บางกล่ำ	๑,๖๗๑	๑,๖๗๑	
๑๕.	สิงหนคร	๑๙,๘๐๐	๑๙,๘๐๐	
๑๖.	คลองหอยโข่ง	๘๗๔	๘๗๔	
	รวม	๒๐๑,๙๔๒	๒๐๑,๘๖๙	

หมายเหตุ ครั้วเรือนเกษตรกร ๒๐,๙๒๔ ครั้วเรือน

ชนิดพันธุ์ข้าว/ปริมาณผลผลิต ปีการผลิต ๒๕๖๑/๖๒ ข้าวนาปี จังหวัดสงขลา

ข้อมูล ณ วันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๒

พันธุ์ข้าว	พื้นที่ปลูก (ไร่)	ผลผลิต (ตัน)
ข้าวเจ้า	๑๗๔,๐๔๒	๙๗,๑๑๕
ข้าวหอมไทย (หอมปทุมธานี)	๒๕,๐๐๐	๑๓,๙๕๐
ข้าวตลาดเฉพาะ (ข้าวอินทรีย์/ข้าวสี)	๑,๖๐๐	๘๙๒
ข้าวหอมมะลิ	๑,๓๐๐	๗๒๕
รวม	๒๐๑,๙๔๒	๑๑๒,๖๘๒

หมายเหตุ คาดการณ์ผลผลิตที่ ๕๕๘ กิโลกรัม ต่อไร่

ชนิดพันธุ์ข้าว/ปริมาณผลผลิต ปีการผลิต ๒๕๖๑/๖๒ ข้าวนาปรัง จังหวัดสงขลา

ข้อมูล สำนักงานเกษตรจังหวัดสงขลา ณ วันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๒

พันธุ์ข้าว	พื้นที่ปลูก (ไร่)	ผลผลิต (ตัน)
ข้าวเจ้า	๑,๒๐๐	๗๒๐
ข้าวหอมไทย (หอมปทุมธานี)	๔๓,๗๔๓	๒๖,๒๔๕.๘
รวม	๔๔,๙๔๓	๒๖,๙๖๕.๘

หมายเหตุ: คาดการณ์ผลผลิตที่ ๖๐๐ กิโลกรัม ต่อไร่

/๒) กิจกรรรม...

๒) กิจกรรมดำเนินการ

ที่	กิจกรรม	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	หน่วยงาน
	การกำหนดอุปสงค์และอุปทาน ๑)อุปสงค์ - เพื่อการจำหน่ายเชิงพาณิชย์ - เพื่อการบริโภค ๒) อุปทาน	๙๐,๑๔๕ตัน ๒๒,๕๓๗ ตัน ๑๑๒,๖๘๒ ตัน	๙๐,๑๔๕ ๒๒,๕๓๗	สนง.เกษตร จังหวัดสงขลา
๑.	การจัดการปัจจัยการผลิต โครงการผลิตและกระจายเมล็ดพันธุ์ดี -ปริมาณเมล็ดพันธุ์ที่ผลิตได้ -ปริมาณเมล็ดพันธุ์ที่กระจายได้	๑,๖๐๐ ตัน ๑,๖๐๐ตัน	๑,๓๙๗.๘๒๕ตัน ๗๔๒.๘๔๗ ตัน	ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าว ปัตตานี
๒.	การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าวพื้นที่นาเหมาะสม ๑) การใช้เมล็ดพันธุ์ (เดิมใช้ ๓๐ กก./ไร่ ปัจจุบันได้ ๑๕-๒๐ กก./ไร่ ๒) การใช้ปุ๋ย(เดิมใช้๕๐กก./ไร่ ปัจจุบันใช้๒๐-๓๐กก/ไร่) ๓) การใช้สารชีวภัณฑ์แทนสารเคมี เช่น เชื้อราไตรโคเดอร์มาบิวเวอเรีย		ลดลง ๖๖.๖๗% ลดลง ๖๐%	สนง.เกษตร จังหวัดสงขลา
๓.	การเพิ่มผลผลิต ๑)การปลูกปอเทือง (ปุ๋ยพืชสด และการหมักคอกซัง ๒)การใช้ฮอร์โมนไข่		เกษตรกรใช้สารชีวภัณฑ์ในการป้องกันกำจัด ร้อยละ ๖๐ ผลผลิตเพิ่มขึ้นจากเดิมเฉลี่ย ๑๐๐-๒๐๐ กก./ไร่	สนง.เกษตร จังหวัดสงขลา

ความก้าวหน้าผลการดำเนินงานจังหวัดสงขลา ปี ๒๕๖๒

๑) ต้นทุนการผลิตลดลง (ปัจจัยการผลิต) สามารถลดลง โดยกรมการค้าภายในหรือกับสมาคมการค้าปุ๋ยและธุรกิจการเกษตรไทย โดยผู้ประกอบการยินยอมให้การปรับลดราคาจำหน่ายปุ๋ยสูตรสำเร็จรูป (ราคาปลายทาง) ของปุ๋ยที่ใช้ในนาข้าว ๓ สูตร ดังนี้

๑) สูตร๑๖-๒๐-๐ ลดลง ๔๐ บาท/กระสอบ (๕๐ กก.)

๒) สูตร๑๖-๒๐-๐ ลดลง ๔๐ บาท/กระสอบ (๕๐ กก.)

๓) สูตร ๑๖-๑๖-๘ ลดลง ๕๐ บาท/กระสอบ (๕๐ กก.)

โดยราคาที่ปรับลดลงเริ่มมีผลตั้งแต่วันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๒ จนถึงสิ้นสุด เดือน พฤษภาคม ๒๕๖๒

๒) การตลาดข้าว -ราคาข้าวเปลือกเจ้า ๕ % ปีการผลิต ๒๕๖๑/๖๒ ราคา ๖,๖๕๐ บาท

-ราคาข้าวเปลือกหอมปทุมราคา ๘,๒๕๐ บาทขณะนี้ออกสู่ตลาดหมดแล้ว

๓) การดำเนินการสร้างความเป็นธรรมในการดำเนินงาน คือแจ้งให้ผู้ประกอบการดำเนินการปิดป้ายแสดงราคารับซื้อข้าวเปลือกในช่วงผลผลิตออกสู่ตลาด

๔) โรงสีที่รองรับผลผลิต จำนวน ๒๖ โรงสี/ราย

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ

งบประมาณโครงการการผลิตและกระจายเมล็ดพันธุ์ดี ๑,๓๒๘,๐๐๐ บาท เบิกจ่าย ๑,๒๓๔,๓๕๙ บาท คิดเป็นร้อยละ ๙๒.๙๕

ปัญหา/อุปสรรค -

ที่ประชุม :

ผู้อำนวยการโครงการชลประทานสงขลา ชี้แจงเพิ่มเติม

๑. การดำเนินงานเรื่องน้ำในการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าว กับพื้นที่ทางการเกษตร โครงการชลประทานจังหวัดสงขลา ได้ช่วยเหลือเรื่องการดับไฟไหม้ โดยการสูบน้ำที่มีความเค็มเข้ามาด้วย และน้ำที่มีความเค็มปนเปื้อนอยู่ตามร่องน้ำ ซึ่งขณะนี้ไฟไหม้ได้ยุติลงแล้ว แต่จะมีผลกระทบกับพื้นที่เกษตร อาจได้รับผลกระทบจากการปนเปื้อน เป็นปัญหาที่สำนักงานป้องกันจังหวัดสงขลา กับสำนักงานประปาให้การช่วยเหลือแก้ไข เติมน้ำจืดในพื้นที่

๒. ท่านองคมนตรี ได้ลงพื้นที่ติดตามงานได้มีแนวทางการจัดการระยะยาว โดยการขุดคู แต่ในส่วนของกรมชลประทาน ยังไม่สามารถเข้าดำเนินการได้ เพราะเป็นพื้นที่ป่าสงวน

ประธาน รัฐบาลควรทบทวนการผลิตข้าวครบวงจร เพราะภาคใต้ บริบทของการทำนาไม่เหมือนกับภาคอื่นๆ ฉะนั้นผู้แทนกรมการข้าวเวลาไปประชุมร่วมกับคณะกรรมการควรให้ทบทวนการดำเนินงานข้าวของภาคใต้ เพราะภาคใต้ส่วนใหญ่ผลิตเพื่อบริโภคก็ไม่เพียงพอ ภาคใต้ไม่มีปัญหากระทบเหมือนกับภาคอื่นๆ เพราะเกษตรกรเป็นเพียงผู้ผลิตรายย่อยไม่ใช่ผู้ประกอบการรายใหญ่

ผู้แทนโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาธารโนดกระแสดินธุ์ ชี้แจงเพิ่มเติม การช่วยเหลือเกษตรกรในการสูบน้ำเข้าพื้นที่นาปรัง พื้นที่ ๖๙,๐๐๐ ไร่ ยังต้องดูแลค่าความเค็ม ที่ยังน่าเป็นห่วงและยังมีผลต่อค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น ผักเกษตรจังหวัดสงขลาและศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวปัตตานีช่วยดูแลติดตามเกษตรกรผู้ปลูกข้าวอาจได้รับผลกระทบ เพราะสองอาทิตย์ที่แล้วพื้นที่มีความเค็ม ๑.๒ กรัมต่อลิตร(ppm) มีการสูบน้ำช่วยเหลือเกษตรกร แต่ปัญหาความเค็มจะมีผลกระทบต่อพื้นที่เกษตรใกล้เคียงได้

เกษตรและสหกรณ์จังหวัดสงขลา ชี้แจงเพิ่มเติมการดับไฟป่า สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสงขลา ได้ดำเนินการแจ้งขอฝนหลวงเพื่อช่วยดับไฟ

มติที่ประชุม เห็นชอบ

๒.๑.๑๐. โครงการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ โดย ผู้อำนวยการโครงการชลประทานสงขลา

วัตถุประสงค์

เพื่อบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างเป็นระบบ ตามแผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำของรัฐบาล ทั้งน้ำบนดินและน้ำใต้ดิน ตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ ปลายน้ำ ให้สามารถแก้ไขปัญหาแล้ง น้ำท่วม น้ำเสีย การขาดแคลนน้ำภาคการผลิต น้ำอุปโภคบริโภค การรักษาระบบนิเวศ การฟื้นฟูป่าต้นน้ำ การเชื่อมโยงโครงข่ายลุ่มน้ำ การปรับปรุง พัฒนา และเพิ่มประสิทธิภาพแหล่งน้ำ ป้องกันและบรรเทาอุทกภัยพื้นที่ชุมชน พื้นที่เศรษฐกิจสำคัญ จัดหาพื้นที่รับน้ำนอง จัดการคุณภาพน้ำในแม่น้ำสายหลัก ลดน้ำเสียจากแหล่งกำเนิด ตลอดจนการบริหารจัดการองค์กรลุ่มน้ำ แก้ปัญหาการขาดแคลนน้ำเพื่อการผลิต โดยปรับปรุงพัฒนาน้ำเพื่อการเกษตร อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว พื้นที่เศรษฐกิจพิเศษ และระบบนิเวศน์

เป้าหมายรวมทั้งประเทศ

การบริหารจัดการน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน ๑,๐๙๒,๗๗๕ ไร่ (ปี ๒๕๖๐-๒๕๖๔)

การดำเนินงานของจังหวัดสงขลา

จังหวัดสงขลา มีเป้าหมายดำเนินงาน ปี ๒๕๖๒ ในการบริหารจัดการน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน เขตพื้นที่
ชลประทาน/พื้นที่รับประโยชน์ ภาพรวม จำนวน ๘๒,๑๓๗ ไร่ /เป้าหมาย...

เป้าหมาย การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในพื้นที่จังหวัดสงขลา ประกอบด้วย

๑. แผนงานการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ: ๑) สร้างความมั่นคงของน้ำภาคการผลิต ๒) การจัดการน้ำ
ท่วมและอุทกภัย ๓) การจัดการคุณภาพน้ำ

๒. แผนงานบูรณาการเพื่อพัฒนาพื้นที่ระดับภาค

๓. ก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน (พต) ๑๗๐ บ่อ

๔. พัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ (พต) ๔ แห่ง

หน่วยงานบูรณาการ จำนวน ๖ หน่วย คือ

๑. สำนักก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ ๑๑

๒. สำนักชลประทานที่ ๑๖

๓. โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาระโนด-กระแสดินธุ์

๔. โครงการชลประทานสงขลา

๕. โครงการก่อสร้างสำนักชลประทานที่ ๑๖

๖. สถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดสงขลา

กิจกรรมดำเนินงาน คือ

๑. การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ

๒. การบูรณาการเพื่อพัฒนาพื้นที่ระดับภาค

๓. การก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นา นอกเขตชลประทาน

๔. การพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ

ความก้าวหน้า/ผลการดำเนินงานจังหวัดสงขลา ปี ๒๕๖๒ ความก้าวหน้าภาพรวมร้อยละ ๖๐ /ของกิจกรรมทั้งหมด

แผนงาน/กิจกรรม	หน่วยนับ	แผน	ผล	ร้อยละ	หน่วยงานดำเนินการ
๑. แผนงานการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ					คก.ชลประทานสงขลา
๑.๑ สร้างความมั่นคงของน้ำภาคการผลิต					๑. สำนักชลประทานที่ ๑๖ ๒. โครงการชลประทาน สงขลา ๓. โครงการก่อสร้างสำนัก ชลประทานที่ ๑๖
๑) การจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน - พื้นที่ชลประทาน ๓,๒๕๐ ไร่ - พื้นที่รับประโยชน์ ๔๗๐ ไร่ - คริวเรือนรับประโยชน์ ๗๘๒ คริวเรือน	รายการ	๑๐	๓	๓๐.๐๐	
๒) โครงการปรับปรุงชลประทาน - พื้นที่รับประโยชน์ ๔๑,๔๗๒ ไร่	รายการ	๑๓๙	๑๒๗	๙๑.๓๙	๑. สำนักชลประทานที่ ๑๖ ๒. โครงการส่งน้ำและ บำรุงรักษาระโนด-กระแสดิน ธุ์
๑.๒ การจัดการน้ำท่วมและอุทกภัย					๑. สำนักก่อสร้าง ชลประทานขนาดใหญ่ที่ ๑๑ สำนักพัฒนาแหล่งน้ำ ขนาดใหญ่ ๒. สำนักชลประทานที่ ๑๖
๑) โครงการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ - พื้นที่รับประโยชน์ ๒๗,๔๐๕ ไร่	รายการ	๑๑	๓	๒๗.๒๗	

๒) โครงการบรรเทาอุทกภัยอำเภอดงหลวง (ระยะที่ ๒) - พื้นที่ชลประทาน ๑๒,๕๐๐ ไร่	รายการ	๑๓	๑๓	๑๐๐	
แผนงาน/กิจกรรม	หน่วยนับ	แผน	ผล	ร้อยละ	หน่วยงานดำเนินการ
๒. แผนงานบูรณาการเพื่อพัฒนาพื้นที่ระดับภาค					คก.ชลประทานสงขลา
๒.๑ แผนงานบูรณาการเพื่อพัฒนาพื้นที่ระดับภาค - พื้นที่รับประโยชน์ ๑,๔๕๐ ไร่	รายการ	๔	๑	๒๕.๐๐	
๓. การก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นา นอกเขตชลประทาน	บ่อ	๑๗๐	๑๗๐	๑๐๐	สถานีพัฒนาที่ดินสงขลา
๔. พัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ	แห่ง	๔	๔	๑๐๐	สถานีพัฒนาที่ดินสงขลา

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ

งบประมาณ ๑,๔๓๙,๑๐๔,๓๑๑ เบิกจ่าย ๖๕๘,๐๑๐,๙๙๐.๓๐ คิดเป็นร้อยละ ๔๕.๗๒

ที่	หน่วยงานบูรณาการ	งบประมาณ	ผลเบิกจ่าย	ร้อยละ
๑	สำนักก่อสร้าง ชลประทานขนาดใหญ่ที่ ๑๑	๗๕๓,๐๐๐,๙๘๘.๕๒	๓๐๐,๔๗๕,๗๒๔.๐๑	๓๙.๙๐
๒	สำนักชลประทานที่ ๑๖	๔๐๒,๔๒๑,๓๕๖.๒๐	๑๘๘,๙๗๘,๘๑๖.๖๐	๔๖.๙๖
๓	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาระโนด-กระแสดินธุ์	๑๓๑,๙๖๑,๒๑๐.๒๘	๗๙,๐๙๖,๙๘๗.๔๙	๕๙.๙๔
๔	โครงการชลประทานสงขลา	๗๐,๓๒๐,๒๘๘	๓๒,๑๘๗,๑๔๖.๒๐	๔๕.๗๗
๕	โครงการก่อสร้างสำนักชลประทานที่ ๑๖	๗๘,๓๗๔,๔๖๘	๕๔,๒๔๖,๓๑๖	๖๙.๒๑
๖	สถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดสงขลา	๓,๐๒๖,๐๐๐	๓,๐๒๖,๐๐๐	๑๐๐
	รวม	๑,๔๓๙,๑๐๔,๓๑๑	๖๕๘,๐๑๐,๙๙๐.๓๐	๔๕.๗๒

ปัญหา/อุปสรรค

- งานก่อสร้างชลประทาน กำลังดำเนินการก่อสร้างเป็นโครงการขนาดใหญ่ งบประมาณมาก/การเบิกจ่ายจึงล่าช้า
- การดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผนที่วางไว้ เพราะผู้รับจ้างมีปัญหาก่อสร้าง ไม่ตรงตามกำหนด
- ปัญหาจากเครื่องจักร เครื่องมือ และบุคลากร ผู้รับเหมา ไม่พร้อม ทำให้การดำเนินงานล่าช้า

ที่ประชุม :

ผู้อำนวยการโครงการชลประทานสงขลา ชี้แจงเพิ่มเติม การดำเนินงานโครงการชลประทาน วางแผนการเบิกจ่ายงบประมาณให้มากที่สุดในเดือนสิงหาคม ๒๕๖๒ และงบประมาณบางส่วนได้รับการจัดสรรเพิ่มเติมมาในไตรมาส ๔ ทำให้มีผลกับการเบิกจ่ายงบประมาณล่าช้า

ผู้แทนโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาระโนดกระแสดินธุ์ ชี้แจงเพิ่มเติม การดำเนินงานโครงการก่อสร้างขนาดใหญ่ จะแล้วเสร็จในเดือนกันยายน ๒๕๖๒ คาดว่าจะสามารถเบิกจ่ายได้ร้อยละ ๙๘

ผู้แทนสำนักก่อสร้าง ชลประทานขนาดใหญ่ที่๑๑ (สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่) ชี้แจงเพิ่มเติม การดำเนินงานโครงการก่อสร้างขนาดใหญ่ ผู้รับจ้าง คือบริษัทสยามพันธุ ซึ่งผู้รับจ้างโครงการหลายแห่งทั่วประเทศ คาดว่าจะทำงาน ในส่วนของจังหวัดสงขลา มีการทำสัญญากับบริษัทนี้จำนวน ๔ สัญญา ซึ่งสัญญาที่ ๑ ได้ยกเลิกสัญญาแล้ว กรมชลประทานกำลังอยู่ระหว่างการยกเลิกสัญญาเป็นผู้ทำงาน ส่วนสัญญาอื่นๆคาดว่าจะเบิกจ่ายได้ตามปกติ และทั่วประเทศบริษัทสยามพันธุทำสัญญา ๙ สัญญา คาดว่าจะทำงานทั้งหมด และมีผลระดับประเทศเพราะบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ด้วย

ประธาน การดำเนินงานโครงการของชลประทานขนาดใหญ่ หลายๆแห่งพร้อมกันหลายๆหน่วยงานจะ ถูกผลกระทบกัน พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้าง ระเบียบกรมบัญชีกลางต้องมีคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งคณะกรรมการมี เพียงชุดเดียว ต้องรอการพิจารณาและเป็นปัญหาให้กับหน่วยงานภาครัฐ และแนวโน้มจะเป็นปัญหาระยะยาว

มติที่ประชุม เห็นชอบ /๒.๑.๑๑ โครงการ..

๒.๑.๑๑ โครงการส่งเสริมการใช้เครื่องจักรกลทางการเกษตร โดย ผู้แทนสำนักงานสหกรณ์จังหวัดสงขลา

วัตถุประสงค์

๑. เพื่อสนับสนุนเครื่องจักรกลทางการเกษตรให้สหกรณ์เพื่อให้บริการสมาชิก
๒. เพื่อลดต้นทุนการผลิตและแก้ไขปัญหาขาดแคลนแรงงานในพื้นที่
๓. เพื่อสร้างช่างเกษตรประจำท้องถิ่น
๔. เพื่อพัฒนาศักยภาพธุรกิจการให้บริการเครื่องจักรกลการเกษตรชุมชน

เป้าหมายรวมทั้งประเทศ

สนับสนุนเครื่องจักรกลทางการ เกษตรให้สถาบันเกษตรกรเพื่อให้บริการและอำนวยความสะดวก เครื่องจักรกลทางการเกษตร จำนวน ๕๘ แห่ง /ลดต้นทุนการผลิตร้อยละ ๑๐ /สร้างช่างเกษตรท้องถิ่น ๒,๑๐๐ ราย และส่งเสริมการใช้และการให้บริการเครื่องจักรกลการเกษตร ๙๐๐ ราย

ที่ประชุม : จังหวัดสงขลา ไม่มีการดำเนินงานโครงการนี้

มติที่ประชุม รับทราบ

๒.๑.๑๒.โครงการธนาคารสินค้าเกษตร โดย สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสงขลา

วัตถุประสงค์

เพื่อช่วยเหลือ บรรเทาความเดือดร้อนของสมาชิกสถาบันเกษตรกรและคนในชุมชนเป็นหลัก โดยการ รับฝาก ถอน ให้ยืม หรือแลกเปลี่ยนสินค้าเกษตร เพิ่มผลผลิตทางการเกษตร ลดต้นทุนการผลิต นำวัสดุเหลือใช้ทาง การเกษตรและอุตสาหกรรมมาผลิตปุ๋ย

เป้าหมายรวมทั้งประเทศ

ธนาคารสินค้าเกษตร จำนวน ๗๓๙ แห่ง

การดำเนินงานของจังหวัดสงขลา

ธนาคารสินค้าเกษตรในพื้นที่จังหวัดสงขลา มี ๓ ธนาคาร ประกอบด้วย

- ๑) ธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรกรตามพระราชดำริ โดย สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสงขลา ดำเนินการ ภายใต้งบปกติและงบพัฒนาจังหวัดสงขลา
- ๒) ธนาคารผลิตเกษตรกรด้านการประมง โดย สำนักงานประมงจังหวัดสงขลา ดำเนินการภายใต้งบปกติ
- ๓) ธนาคารปุ๋ยอินทรีย์ โดย สถานีพัฒนาที่ดินสงขลา ดำเนินการภายใต้งบปกติ

หน่วยงานบูรณาการ จำนวน ๓ หน่วย คือ

๑. สนง.ประมง จ.สงขลา
๒. สนง.ปศุสัตว์จ.สงขลา
๓. สถานีพัฒนาที่ดินสงขลา

กิจกรรมการดำเนินงาน คือ

๑. ธนาคารด้านปศุสัตว์
 - การเพิ่มประสิทธิภาพด้านปศุสัตว์ตามพระราชดำริ
 - สนับสนุนเวชภัณฑ์เพื่อดูแลสุขภาพสัตว์
 - มอบกรรมสิทธิ์ให้แก่เกษตรกรที่ปฏิบัติตามเงื่อนไขโครงการ

/๒.ธนาคาร...

๒.ธนาคารด้านประมง

- การผลิตสัตว์น้ำด้านการประมง
- เตรียมแหล่งน้ำและทำการเพิ่มอาหารธรรมชาติ
- ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเพื่อผลผลิตสัตว์น้ำในชุมชน
- ประเมินผลจับและมูลค่าสัตว์น้ำที่จับ
- ติดตามการดำเนินงานธนาคารผลผลิตของเกษตรกร/

๓.ผลิตปุ๋ยอินทรีย์

- ผลิตปุ๋ยหมัก
- ผลิตน้ำหมักชีวภาพ

ความก้าวหน้า/ผลการดำเนินงานจังหวัดสงขลา ปี ๒๕๖๒ ความก้าวหน้าภาพรวมร้อยละ ๙๘.๓๓ /ของกิจกรรมทั้งหมด

ที่	กิจกรรม	หน่วย นับ	แผน	ผล	ร้อยละ	หน่วยงาน ดำเนินการ
๑	กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพด้าน ปศุสัตว์ตามพระราชดำริ				๑๐๐	สนง.ปศุสัตว์ จ.สงขลา
	๑) สนับสนุนเวชภัณฑ์เพื่อดูแล สุขภาพสัตว์ (กิจกรรมโครงการ ธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกรตาม พระราชดำริ (งบพัฒนาจังหวัด)	ตัว	๕๘๔	๕๘๔	๑๐๐	
	๒) มอบกรรมสิทธิ์ให้แก่เกษตรกรที่ ปฏิบัติตามเงื่อนไขโครงการ	ตัว	๘๐	๘๐	๑๐๐	
๒	ธนาคารผลิตเกษตรด้านการประมง				๙๕	สนง.ประมง จ.สงขลา
	๑) เตรียมแหล่งน้ำและทำการเพิ่ม อาหารธรรมชาติ	ครั้ง	๑	๑	๑๐๐	
	๒) ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเพื่อผลผลิตสัตว์ น้ำในชุมชน	ตัว	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๑๐๐	
	๓) ประเมินผลจับและมูลค่าสัตว์น้ำที่ จับ	ครั้ง	๑	๑	๑๐๐	
	๔) ติดตามการดำเนินงานธนาคาร ผลผลิตของเกษตรกร	ครั้ง	๑๐	๑๐	๑๐๐	
๓	ธนาคารปุ๋ยอินทรีย์				๑๐๐	สถานีพัฒนา ที่ดินสงขลา
	๑) ผลิตปุ๋ยหมัก	ตัน	๓๕	๓๕	๑๐๐	
	๒) ผลิตน้ำหมักชีวภาพ	ลิตร	๑,๐๐๐	๑,๐๐๐	๑๐๐	

/ผลการเบิกจ่าย...ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ

งบประมาณ ๗๓๓,๐๐๐ บาท เบิกจ่าย ๖๖๓,๙๘๔ บาท คิดเป็นร้อยละ ๙๐.๕๘

ที่	กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่ายงบประมาณ (บาท)	ร้อยละ
๑	สนง.ประมง จ.สงขลา	๘๕,๐๐๐	๘๕,๐๐๐	๕๗.๖๕
๒	สนง.ปศุสัตว์จ.สงขลา	๕๑๖,๐๐๐	๔๘๓,๐๐๐	๙๓.๖๐
	๑) งบพัฒนาจังหวัด	๕๑๐,๐๐๐	๔๗๗,๐๐๐	
	๒) งบปกติ	๖,๐๐๐	๖,๐๐๐	
๓	สถานีพัฒนาที่ดินสงขลา	๑๓๒,๐๐๐	๑๓๑,๙๘๔	๙๙.๙๙
	รวม	๗๓๓,๐๐๐	๖๖๓,๙๘๔	๙๐.๕๘

ปัญหา/อุปสรรค

๑. การอนุมัติงบประมาณจากส่วนกลางมีความล่าช้า
๒. เกษตรกรส่วนใหญ่ยังรู้จักโครงการธนาคารสินค้าเกษตรค่อนข้างน้อย
๓. เกษตรกรยังมีความกังวลกับกฎระเบียบ/ข้อบังคับเช่นเรื่องโค
๔. ทรัพยากร/ปัจจัยการผลิตที่ธนาคารให้บริการยังไม่เพียงพอต่อความต้องการของเกษตรกร

ที่ประชุม :

สหกรณ์จังหวัดสงขลา ชี้แจงเพิ่มเติม สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสงขลา ไม่มีแผนงาน/โครงการ/งบประมาณ ในการดำเนินงานธนาคารสินค้าเกษตร แต่เป็นหน่วยงานหลักในการบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้ง ๓ หน่วยคือปศุสัตว์จังหวัดสงขลา สถานีพัฒนาที่ดินสงขลา ประมงจังหวัดสงขลา ผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่ายงบประมาณแล้วเสร็จเรียบร้อย

ปศุสัตว์จังหวัดสงขลา ชี้แจงเพิ่มเติม การดำเนินงานเรื่องธนาคารโค ไม่มีปัญหา แต่ขอขอบคุณกับที่ประชุมหน่วยงานต่างๆสามารถร่วมทำบุญ ตามที่กรมปศุสัตว์ทำโครงการเพื่อไปซื้อ โค กระบือเพื่อถ่วงชีวิตภายในหลวง ร.๑๐ โดยสามารถบริจาคได้ที่สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสงขลา

ประธาน กรมปศุสัตว์ ควรจัดทำบัญชีการบริจาคเป็นภาพรวม และออกรายการทางทีวี ให้ผู้สนใจเข้าร่วมบริจาคผ่านออนไลน์จะดีกว่าจะให้แต่ละจังหวัดดำเนินการกันเองค่อนข้างลำบาก อาจไม่ได้ยอดเป้าหมาย

ผู้แทนสถานีพัฒนาที่ดินสงขลา ขอประชาสัมพันธ์ธนาคารปุ๋ยอำเภอเทพา มีการจำหน่ายปุ๋ยสนใจสามารถซื้อได้

มติที่ประชุม เห็นชอบ

๒.๑.๑๓ โครงการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล พื้นที่เขตปฏิรูปที่ดิน โดย ผู้แทนสำนักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัดสงขลา

วัตถุประสงค์

การจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล แต่งตั้งหน่วยบูรณาการทำหน้าที่ประสานงานทุกภาคส่วน และบูรณาการกิจกรรมการพัฒนาทุกรูปแบบในพื้นที่ โดย คทช. สร้างกลไกการบริหารจัดการที่ดินทำกิน

โดยกลไก ๗ ภาคี เพื่อรักษาพื้นที่ป่า สร้างอาชีพ สร้างรายได้การสร้างอาชีพให้กับกลุ่มเกษตรกรที่ได้รับการจัดสรรที่ดินตามโครงการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล

เป้าหมายรวมทั้งประเทศ การจัดที่ดินทำกินในเขต สปก.จำนวน ๔๓๔ แปลง

/การดำเนินงาน...

การดำเนินงานของจังหวัดสงขลา

จังหวัดสงขลา มีเป้าหมายการดำเนินงาน การจัดสรรที่ดิน ๑ แปลง ม.๘ ต.สะพานไม้แก่น อ.จะนะ ตามโครงการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาลของ คณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ (คทช.) บูรณาการหน่วยงานทุกภาคส่วน และบูรณาการกิจกรรมการพัฒนาทุกรูปแบบในพื้นที่ คทช. สร้างกลไกการบริหารจัดการที่ดินทำกินโดยกลไก ๗ ภาคี พื้นที่ป่า สร้างอาชีพ สร้างรายได้การสร้างอาชีพให้กับกลุ่มเกษตรกร

หน่วยงานดำเนินงาน คือ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสงขลา ร่วมกับคณะกรรมการ คทช.ของจังหวัดสงขลา

กิจกรรมการดำเนินงาน คือ

๑.ข้อมูลทั่วไป

- จัดสรรพื้นที่ให้สถาบันเกษตรกร
- จัดสรรพื้นที่ให้เกษตรกร
- การรับขึ้นทะเบียนขอรับจัดสรร

๒.การอนุญาตให้สถาบันเกษตรกรใช้ที่ดิน

การคัดเลือกเกษตรกรการอนุมัติให้ใช้ประโยชน์ที่ดิน

๓.การก่อสร้างโครงการพื้นฐาน

๔.การปรับปรุงแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร (ถ้ามี) และน้ำมีความเพียงพอในการประกอบอาชีพเกษตร

๕.การส่งเสริมอาชีพการเกษตรให้เกษตรกร

๖.การบูรณาการของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการดำเนินการจัดที่ดิน

เกี่ยวข้องในการดำเนินการจัดที่ดิน

ความก้าวหน้า/ผลการดำเนินงานของจังหวัดสงขลา ปี ๒๕๖๒

กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน
๑.ข้อมูลทั่วไป ๑.๑ พื้นที่จัดสรรให้สถาบันเกษตรกร	เป้าหมายพื้นที่ทั้งสิ้น.....๑.....แปลง ๑๔๖-๒-๑๑ ไร่ (โดยแบ่งเป็นจัดที่ดินทำกินด้านการเกษตรคนละ ๓แปลง ๒๑ ไร่๐-๒๓ไร่ ผลการดำเนินงานแล้ว อยู่ระหว่างขั้นตอนการของบประมาณ
๑.๒ เกษตรกร	เป้าหมายจำนวน....๒๙....ราย ๒๙ แปลง ผลการดำเนินงานประชุมคณะกรรมการนโยบายที่ดินจังหวัดสงขลา ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๒ พิจารณาผ่านการ ตรวจสอบได้รับการจัดสรรที่ดินทำกิน จำนวน ๒๙.. ราย
๑.๓ ประชาชน/เกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนขอรับจัดสรร ที่ดินเพื่อทำกิน(ที่สมัคร)	จำนวน.....๒๔๑.....ราย ผลการดำเนินงานคัดเลือก ๒๙ ราย สำรอง ๑๖ ที่เหลือขาด คุณสมบัติ ๑๙๖ ราย
๒.ความก้าวหน้าการอนุญาตให้สถาบันเกษตรกรผู้ไร่	อนุมัติให้เข้าทำประโยชน์ที่ดินแล้ว จำนวน ๒๙.. ราย

ที่ดินทำกินเข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน ภายใต้รูปแบบสถาบันเกษตรกร เป็นอย่างไร	
๓. ความก้าวหน้าผลการดำเนินการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานด้านต่างๆ	๑. อยู่ระหว่างการประมาณการทำลายต้นปาล์มส่ง ศอ.บต. ๒. สปก. ส่วนกลางส่งเจ้าหน้าที่ลงเก็บข้อมูลเพื่อสำรวจออกแบบถนนสายหลักและสายซอยในแปลงที่ดินแล้ว ๓. การไฟฟ้า จะนะ ประมาณการขยายเขตไฟฟ้างบ ๑,๙๗๗,๕๔๙.๓๕ บาท ราคาประเมิน ณ วันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๒
๔. ผลการดำเนินงานความก้าวหน้าการปรับปรุงแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร (ถ้ามี) และน้ำมีความเพียงพอในการประกอบอาชีพเกษตรกร	สำนักชลประทานที่ ๑๖ และโครงการชลประทานจังหวัดสงขลา การออกแบบก่อสร้างแหล่งน้ำ ต.สะพานไม้แก่น อ.จะนะ งบประมาณ ๓๐ ล้าน รอกการจัดสรรงบประมาณ
๕. ความก้าวหน้าในการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเกษตรกร	- จัดเกษตรกรตามผังแปลงแล้ว - จัดอบรมให้ความรู้เกษตรกร ๒๙ รายแล้วเมื่อวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๒ และศึกษาดูงาน เมื่อวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒
๖. การดำเนินการบูรณาการของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการดำเนินการจัดที่ดิน อย่างไร (ในแต่ละกรมแต่ละหน่วยงาน)	- ผลการดำเนินงานตาม ข้อ ๓ และ ๔

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ

งบประมาณ ๒๐๙,๓๐๐ บาท เบิกจ่าย ๑๕๘,๔๑๘.๔๕ บาท คิดเป็นร้อยละ ๗๕.๖๙

ที่	หน่วยงาน	งบประมาณ	ผลเบิกจ่าย	ร้อยละ
๑	สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสงขลา	๒๐๙,๓๐๐	๑๕๘,๔๑๘.๔๕	๗๕.๖๙
	รวม	๒๐๙,๓๐๐	๑๕๘,๔๑๘.๔๕	๗๕.๖๙

ปัญหา/อุปสรรค

๑. ยังไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณจากส่วนกลางในการทำลายปาล์มและปรับพื้นที่

ที่ประชุม :

ผู้แทนสำนักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัดสงขลา ชี้แจงเพิ่มเติม การดำเนินงานโครงการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล พื้นที่เขตปฏิรูปที่ดิน ดำเนินการภายใต้รูปแบบคณะกรรมการ อยู่ระหว่างจัดสรรงบประมาณการทำลายต้นปาล์ม และปรับพื้นที่

สหกรณ์จังหวัดสงขลา ชี้แจงเพิ่มเติม การดำเนินงานเรื่องการจัดอบรมเกษตรกรส่งเสริมอาชีพการเกษตร ยังไม่ได้รับการแจ้งรายชื่อชัดเจนจากคณะกรรมการชุด ๒ แต่ได้เตรียมการร่วมกับเกษตรกร ในการตั้งเกษตรกร ๗ รายเป็นคณะกรรมการสำรวจความต้องการ การส่งเสริมอาชีพ พบว่าเกษตรกรส่วนใหญ่ต้องการส่งเสริมอาชีพแบบเกษตรทฤษฎีใหม่ ซึ่งจะเข้าแผนการดำเนินงานในปีงบประมาณ ๒๕๖๓

ผู้อำนวยการโครงการชลประทานสงขลา ชี้แจงเพิ่มเติม การดำเนินงานความก้าวหน้าการปรับปรุงแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร และน้ำมีความเพียงพอในการประกอบอาชีพเกษตรกร โดยสำนักชลประทานที่ ๑๖ และโครงการชลประทานสงขลา ได้ดำเนินการออกแบบก่อสร้างแหล่งน้ำ ต.สะพานไม้แก่น อ.จะนะ จ.สงขลา ประมาณการงบประมาณจำนวน ๓๐ ล้านบาท อยู่ระหว่างการรอจัดสรรงบประมาณ

มติที่ประชุม เห็นชอบ

๒.๑.๑๔ การจัดระเบียบ...๒.๑.๑๔ การจัดระเบียบประมงให้เป็นไปตามมาตรฐาน IUU โดยสำนักงานประมงจังหวัดสงขลา
วัตถุประสงค์

๑. เพื่อจัดระเบียบการทำประมงให้เป็นไปตามมาตรฐาน
๒. เพื่อติดตาม เฝ้าระวัง และควบคุมการทำประมง
๓. เพื่อสำรวจและประเมินศักยภาพการผลิต
๔. เพื่อบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์
๕. เพื่อฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้ำและพัฒนาแหล่งประมง
๖. เพื่อเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนและองค์กร

เป้าหมายรวมทั้งประเทศ

การทำประมงของไทยเป็นไปตามมาตรฐานและเกิดความยั่งยืน รวมทั้งเรือประมงไทยได้รับการควบคุมและทำการประมงอย่างถูกกฎหมาย ศูนย์ PIPO จำนวน ๒๗ ศูนย์ และศูนย์ EIP จำนวน ๒๑ ศูนย์ ทั่วประเทศ โดยการจัดการทรัพยากรสัตว์น้ำและการทำประมงของไทยเป็นไปตามมาตรฐานและเกิดความยั่งยืน รวมทั้งเรือประมงไทยได้รับการควบคุมและทำการประมงอย่างถูกกฎหมาย

วิธีการดำเนินการ ดังนี้

- การควบคุมเรือประมงไทยที่มีการแจ้งเข้าออกการทำประมง โดยพนักงานเจ้าหน้าที่ทำการตรวจสอบ

๑. ตรวจสอบยืนยันข้อมูลควบคุมการทำประมงในระบบ FI
๒. ตรวจสอบการสั่งตรวจตามข้อกำหนดการจัดกลุ่มเรือในระบบ FI และแจ้งโดยตรงจาก FMC
๓. ชุดตรวจฯ แจ้งภารกิจ รายงานตรวจสอบ ตรวจสอบความเรียบร้อย และสรุปผลการตรวจเรือหน้าท่า
๔. บันทึกข้อมูลเข้าระบบ รายงานตามข้อกำหนด และแจ้ง หน.ศูนย์ PIPO

- การดำเนินงานตรวจสอบข้อมูลการทำประมงก่อนเรือประมงเข้าเทียบท่า

๑. เจ้าของเรือ/ผู้ควบคุมเรือ/ผู้รับมอบอำนาจยื่น “แบบคำขอการแจ้งเข้าออกเทียบเรือประมง” ตามหลักเกณฑ์ ระเบียบและวิธีการตามประกาศกรมประมง (หากยื่นเอกสารต้องครบถ้วน ถูกต้องทั้งแบบแจ้ง และ เอกสารประกอบ)
๒. พนักงานเจ้าหน้าที่ทำการตรวจสอบ
 - ๒.๑ ตรวจสอบยืนยันข้อมูลควบคุมการทำประมงในระบบ FI
 - ๒.๒ ตรวจสอบการสั่งตรวจตามข้อกำหนดการจัดกลุ่มเรือของ FI/FMC แจ้ง หน.ศูนย์ PIPO จัดชุดตรวจฯ ทั้งนี้กรณีการตรวจตามข้อบังคับที่การทำประมง หน.ศูนย์ PIPO /มอบหมายให้ชุดตรวจฯดำเนินการได้
 - ๒.๓ ชุดตรวจฯ แจ้งภารกิจ รายงานตรวจสอบ ตรวจสอบความเรียบร้อย และสรุปผลการตรวจเรือหน้าท่า
 - ๒.๔ รับ LB และส่งให้ส่วนกลางกปม. ตรวจสอบ และรับผลการตรวจจากส่วนกลาง
 - ๒.๕ บันทึกข้อมูลผลการตรวจเรือเข้าระบบ FI และรายงานตามข้อกำหนด แจ้ง หน.ศูนย์ PIPO
๓. กรณีพบการกระทำผิด มอบหมาย จนท.ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่

- การตรวจสอบเอกสาร ณ ท่าเทียบเรือ

๑. ตรวจสอบผลการตรวจข้อมูลควบคุมการทำประมงในระบบ FI
 - ๑.๑. ทะเบียน ใบอนุญาตใช้เรือ ใบอนุญาตทำประมง

๑.๒ ตรวจสอบจำนวนวันทำการประมงสะสม ว่าไม่เกินตามที่ได้รับใบอนุญาตจากกรมประมง

๑.๓ ตรวจสอบจำนวนวันที่อยู่ในทะเลว่าไม่เกิน ๓๐ วัน

๑.๔ ตรวจสอบสัญญาและสถานะ VMS ว่าทำงานปกติ

๑.๕ ตรวจสอบประวัติ VMS ทั้งการส่งสัญญาณและเส้นทางเดินเรือในระบบไม่ฝ่าฝืนข้อกำหนด

๑.๖ ส่งสำเนา LB ให้ส่วนกลางเทียบเคียงทางภูมิศาสตร์กับข้อมูลการทำประมง

๒. ตรวจสอบสถานะเรือที่ระบบ FI สั่งตรวจกำหนดกลุ่ม และการจัดชุดตรวจ

๓. หน.ศุนย์ PIPO พิจารณาการสั่งตรวจเรือหน้าท่าภายใต้เงื่อนไขอื่น ๆ เมื่อมี /๒. ตรวจสอบ...

พฤติกรรม หรือข้อมูลการข่าว หรือร้องเรียน หรือแจ้งเข้าด้วยเหตุสุจริต หรือรายงานของเจ้าหน้าที่ประจำตรวจ.

-การบูรณาการทำงานหน่วยงานในการดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมาย

๑. ตรวจสอบเกี่ยวกับเรือ เพื่อยืนยันตัวเรือ อุปกรณ์ติดตามเรือ อัตลักษณ์เรือ เครื่องหมายประจำเรือ จำนวน ลูกเรือที่ปลอดภัย (Safety Manning: SM)(จท)

๒. ตรวจสอบคนในเรือ เพื่อยืนยันตัวบุคคล เรือที่ทำงาน(กกจ)

๓. ตรวจสอบเกี่ยวกับการทำประมง โดยเฉพาะเครื่องมือทำประมง บันทึกการทำประมง สัตว์น้ำในเรือ ระวังเก็บสัตว์น้ำ และการติดตั้ง VMS ตามที่ระบบสั่งตรวจ(ปม)

๔. ตรวจสอบสภาพการจ้างสภาพการทำงานความปลอดภัยและสวัสดิภาพและความเป็นอยู่ในเรือ(ปมและ กสร)

การดำเนินงานของจังหวัดสงขลา คือ

จังหวัดสงขลามีศุนย์ PIPO จำนวน ๑ ศุนย์ การดำเนินงานควบคุมและการตรวจสอบการเข้าออกเรือประมงอย่างถูกกฎหมายตามวิธีการควบคุมเรือประมงที่มีการแจ้งเข้าออกการทำประมง โดยพนักงานเจ้าหน้าที่ทำการตรวจสอบแผนการติดตาม กำกับดูแล จำนวน ๑๕,๐๕๐ ครั้ง ผล คือ ๑๐,๘๕๕ ครั้ง คิดเป็นร้อยละ ๗๒.๑๓ และวิธีการตรวจสอบเอกสาร ณ ท่าเทียบเรือ แผนการตรวจสอบเอกสาร จำนวน ๙,๙๔๘ ครั้ง ผล ๒,๖๘๖ ครั้ง คิดเป็นร้อยละ ๒๗

หน่วยงานบูรณาการ จำนวน ๓ หน่วย คือ

๑.ศุนย์ควบคุมการแจ้งเข้าออกเรือประมง เขต ๒ (สงขลา)

๒.ศุนย์วิจัยและตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมงสงขลา

๓. สำนักงานประมงจังหวัดสงขลา

กิจกรรมดำเนินงาน คือ

-ควบคุมและตรวจสอบการเข้าออกเรือประมงพาณิชย์

-สุ่มตรวจสัตว์น้ำท่าเทียบเรือประมงจากเรือประมงที่แจ้งเข้าและมีการขนถ่ายสัตว์น้ำ

-ตรวจสอบระบบการตรวจสอบย้อนกลับของโรงงาน

-จัดระเบียบการประมงให้มีมาตรฐาน

ความก้าวหน้า/ผลการดำเนินงาน ปี ๒๕๖๒ ความก้าวหน้าภาพรวม ร้อยละ ๙๘.๓๓/ของกิจกรรมทั้งหมด

กิจกรรม	หน่วยนับ	แผน	ผล	หมายเหตุ
๑. ควบคุมและตรวจสอบการเข้าออกเรือประมงพาณิชย์	ครั้ง	๙,๙๔๘	๒,๖๘๖ (๒๗.๐๐ %)	- ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑
๒. สุ่มตรวจสัตว์น้ำท่าเทียบเรือประมงจากเรือประมงที่แจ้งเข้าและมีการขนถ่ายสัตว์น้ำ	ครั้ง	๔๖๐	๑,๐๖๘(๒๓๒.๑๗%)	กรกฎาคม ๒๕๖๒
๓. ตรวจสอบระบบการตรวจสอบย้อนกลับของโรงงาน (Traceability at processing)	ครั้ง โรง	๑๓๖ ๓๔	๖๔ (๔๗.๐๖%) ๖๔(๑๘๘.๒๓%)	

plant)				
รวม	ครั้ง	๑๐,๕๔๔	๓,๘๘๒ (๓๖.๖๙%)	

ผลการเบิกจ่าย..

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ งบประมาณ ๕,๙๓๔,๙๔๐ บาท เบิกจ่าย ๔,๓๑๒,๑๓๐.๐๔ บาท คิดเป็นร้อยละ ๗๒.๖๖

ที่	หน่วยงานบูรณาการ	งบประมาณ	ผลเบิกจ่าย	ร้อยละ
๑.	ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้าออกเรือประมง เขต ๒ (สงขลา)	๑,๐๗๐,๙๔๐.๐๐	๑,๐๑๓,๐๔๔.๐๙	๙๔.๕๙
๒.	ศูนย์วิจัยและตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมงสงขลา	๔,๗๐๐,๐๐๐.๐๐	๓,๑๗๑,๑๖๔.๙๔	๖๗.๔๗
๓.	สำนักงานประมงจังหวัดสงขลา	๑๖๔,๐๐๐.๐๐	๑๒๗,๙๒๑.๐๕	๗๘.๐๐
	รวม	๕,๙๓๔,๙๔๐.๐๐	๔,๓๑๒,๑๓๐.๐๘	๗๒.๖๖

ปัญหา/อุปสรรค ๑. การจัดชุดตรวจ ไม่เหมาะสมกับจำนวนเรือ และประเภทเครื่องมือประมง

๒. จำนวนชุดตรวจส่วนหน้า ไม่สามารถทำงานได้ตามเป้าหมาย

ที่ประชุม :

ผู้แทนศูนย์ควบคุม แจ้งเข้า-ออก เรือประมงเขต ๒ (สงขลา) ชี้แจงเพิ่มเติม ผลการดำเนินงานในปี ๒๕๖๒ ณ วันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๒ ผลการดำเนินงาน ๘๕ % ผลการเบิกจ่าย ๙๗%

ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมงสงขลา ชี้แจง การดำเนินงานตรวจสอบระบบการตรวจสอบย้อนกลับของโรงงาน (Traceability at processing plant) ตัดยอดเมื่อวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ จำนวน ๓๔ โรงงาน ณ สิงหาคม ๒๕๖๒ เพิ่มอีก ๑ โรงงาน รวมเป็น ๓๕ โรงงาน ผลการเบิกจ่ายประมาณ ๘๖ %

ประธาน การดำเนินงาน IUU ในส่วนของโรงงานกำลังการผลิตมีการเปลี่ยนแปลง วัตถุประสงค์กำลังการผลิตเป็นอย่างไร
ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมงสงขลา ชี้แจงเพิ่มเติม การดำเนินงานของโรงงานมีอัตราการผลิตยังเหมือนเดิม การส่งออกได้ตามปกติ และโรงงานจัดทำเอกสาร สามารถตรวจสอบตามระบบ เกือบครบทุกโรงงาน

ประธาน การดำเนินงานระเบียบของประมงแบบใหม่ ทำให้สายการผลิตตั้งแต่เรือประมงจนถึงโรงงาน อาจจะมีผลกระทบ กับการผลิตในโรงงาน ซึ่งหน่วยที่เกี่ยวข้องต้องเตรียมพร้อมเรื่องข้อมูลการนำเข้า-ส่งออก เพราะอาจจะมี การนำเข้าปลาช่อนจากประเทศเขมร และปลากะพงจากมาเลเซีย เพราะประเทศใกล้เคียง มีต้นทุนที่ต่ำกว่า การแก้ไขปัญหา IUU บางโรงงาน อาจมีผลกระทบกับการส่งออกที่ล่าช้า เพราะปฏิบัติตามกฎระเบียบกรมประมง

ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมงสงขลา ชี้แจงเพิ่มเติม การดำเนินงานการแก้ไขปัญหา IUU เจ้าหน้าที่ได้ให้ข้อมูลกับโรงงาน ซึ่งแต่ละโรงงานมีความเข้าใจและดำเนินการตามระเบียบ ไม่ให้เกิดความเสี่ยง จังหวัดสงขลาโรงงาน ๓๕ โรงงาน ส่วนใหญ่มีความเสี่ยงน้อย จำนวน ๒๙ โรงงาน เสี่ยงปานกลาง จำนวน ๖ โรงงาน

ประธาน การดำเนินการเตรียมออกใบอนุญาตในรูปแบบใหม่ ปี ๒๕๖๓ อาจต้องปรับเปลี่ยนอีกครั้ง โดยวันนี้มีการประชุมระดับกรมประมงร่วมกับสมาคมชาวประมงและที่เกี่ยวข้อง ร่วมกันพิจารณาระเบียบใหม่
ประมงจังหวัดสงขลา ชี้แจงเพิ่มเติมการดำเนินงาน

-เรื่องการทำลายเรือประมงผิดกฎหมายจะแล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๒ ได้ทำลายเสร็จสิ้นแล้ว จำนวน ๑๙ ลำ กำลังดำเนินการรอคณะกรรมการตรวจสอบเอกสาร อีก ๓ ลำ และรอการอนุมัติเบิกจ่ายเงินคาดว่าสามารถเบิกจ่ายงบประมาณได้ทันสิ้นปีงบประมาณนี้

-เรื่องการเปรียบเทียบปรับแล้วจำนวน ๑๖ ครั้งจากผู้กระทำผิดทำการประมง จำนวน ๓๐ คดี จำนวน ๓๗ ราย และบางรายยังไม่เสียค่าเปรียบเทียบปรับ ซึ่งกำลังส่งเรื่องดำเนินคดี

มติที่ประชุม เห็นชอบ

/๒.๒ การตรวจ...

๒.๒ การตรวจติดตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมายเฉพาะเรื่อง หรือเป็นกรณีพิเศษ

๒.๒.๑ โครงการสานพลังประชารัฐเพื่อสนับสนุนการปลูกข้าวโพดหลังฤดูทำนาโดยสำนักงานเกษตรจังหวัดสงขลา

ที่ประชุม : จังหวัดสงขลา ไม่มีการดำเนินงานโครงการนี้

มติที่ประชุม รับทราบ

๒.๒.๒ โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ

เจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ : โดย สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสงขลา

วัตถุประสงค์ กรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันดำเนินการโครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าเป็นประจำทุกปี ภายใต้รูปแบบการบูรณาการ โดยการส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นศูนย์กลางดำเนินกิจกรรม ซึ่งประกอบด้วย การฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า การขึ้นทะเบียนสัตว์ การผ่าตัดทำหมันและฉีดยาคุมกำเนิด การรับเลี้ยงสุนัขที่ประชาชนมีความจำเป็นไม่สามารถเลี้ยงต่อไปได้ รวมถึงการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เรื่องโรคพิษสุนัขบ้า และส่งเสริมให้ประชาชนเลี้ยงสุนัขและแมวอย่างถูกวิธี โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้ตระหนักและเล็งเห็นความสำคัญของปัญหาดังกล่าว จึงได้ดำเนินโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศ.ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เพื่อควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าในเขตเทศบาลตำบลให้หมดไป ตลอดจนสร้างเสริมความรู้ ความเข้าใจให้แก่ประชาชนในการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า และการเลี้ยงสุนัขและแมวให้ถูกวิธี เพื่อมิให้รบกวนต่อผู้อื่น

เป้าหมายการดำเนินงานระดับประเทศ

การจัดการสัตว์ให้ปลอดโรค คนปลอดภัย จากพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ เจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เพื่อลดความเสี่ยงของการเกิดโรคพิษสุนัขบ้าทั้งในคนและสัตว์ ซึ่งเป็นไปตามแผนยุทธศาสตร์กำจัดโรคพิษสุนัขบ้าให้หมดไปภายในปี พ.ศ. ๒๕๖๓

การดำเนินงานจังหวัดสงขลา จังหวัดสงขลาดำเนินการทั้งหมด ๑๖ อำเภอ คือ

๑. การดำเนินการ การเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์
 - ๑.๑ การควบคุมประชากรสุนัขและแมว ผ่าตัดทำหมันเพื่อลดประชากรในสุนัขและแมวทั้งสิ้น
 - ๑.๒ การเก็บตัวอย่างเพื่อตรวจวินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการ
 - ๑.๓ การควบคุมโรคในสัตว์ / ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า/ประกาศ/จัดประชาคมการป้องกันและควบคุมโรคฯในชุมชน/ให้ความรู้นักเรียนในพื้นที่เกิดการระบาด/ทำหมันในสุนัขและแมวในจุดเกิดโรค
 - ๑.๔ แนวทางการดำเนินการสถานพักพิงสุนัขและแมวจรจัด
 - ๑.๕ การดำเนินการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เรื่องโรคพิษสุนัขบ้าและกฎหมายที่เกี่ยวข้องตามภารกิจ
๒. การรายงานข้อมูลในระบบฐานข้อมูลโรคพิษสุนัขบ้า
๓. การบูรณาการการปฏิบัติงานเพื่อแก้ไขปัญหาโรคพิษสุนัขบ้าในจังหวัด
๔. ปัญหาอุปสรรคในการขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า
๕. เสนอแนะการขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า

หน่วยงานงานบูรณาการ คือหน่วยงานภาครัฐ/เอกชน/ท้องถิ่น/ประชาชน/องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นศูนย์กลาง **กิจกรรมการดำเนินงาน** คือ

๑. การปศุสัตว์ร่วมใจกำจัดภัยโรคพิษสุนัขบ้า

กิจกรรม	เป้าหมาย/แผน	ผลงาน/ ความก้าวหน้า	ร้อยละ	งบประมาณ (บาท)	ผลการ เบิกจ่าย (บาท)	%
๑. โครงการปศุสัตว์ ร่วมใจกำจัดภัยโรค พิษสุนัขบ้าเพื่อ	ผ้าตัดทำหมัน ๒๒๔ ตัว ฉีดวัคซีนป้องกัน	ผ้าตัดทำหมัน ๓๓๑ ตัว ฉีดวัคซีนป้องกัน	๑๔๗	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐

๒. การฝึกอบรมเพื่อสร้างและพัฒนาศักยภาพอาสาปศุสัตว์ด้านโรคพิษสุนัขบ้า

๓. การรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า

๔. การสนับสนุนวัคซีนและอุปกรณ์การฉีดจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา

/ความก้าวหน้า...

๔. ความก้าวหน้า/ผลการดำเนินโครงการจังหวัดสงขลา ปี ๒๕๖๒						
ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระศรี สวาทวัฒนาพร ชัตติยราชานารี	สัตว์และอบรมให้ ความรู้เรื่องโรค พิษสุนัขบ้าและ กฎหมาย	สัตว์ ๓๘๔ ตัว อบรมให้ความรู้ เรื่องโรคพิษสุนัข บ้าและกฎหมาย ๑๕๕ ราย				
๒.โครงการ ฝึกอบรมเพื่อสร้าง และพัฒนา ศักยภาพอาสาปศุ สัตว์ด้านโรคพิษ สุนัขบ้า	๒๘๐ ราย	๒๘๐ ราย	๑๐๐	๖๑,๖๐๐	๖๑,๖๐๐	๑๐๐
๓.โครงการรณรงค์ ป้องกันโรคพิษสุนัข บ้า	ผ้าตัดทำหมัน ๒,๔๐๐ ตัว	ผ้าตัดทำหมัน ๒,๘๖๐ ตัว	๑๑๙	๒๒๕,๐๐๐	๒๒๕,๐๐๐	๑๐๐
๔.ได้รับการ สนับสนุนวัคซีน และอุปกรณ์การฉีด จากองค์การบริหาร ส่วนจังหวัดสงขลา จำนวน ๕๐,๐๐๐ โด๊ส	ฉีดวัคซีนในสัตว์ ๘๐% ของ ประชากร	ฉีดวัคซีนในสัตว์ ๖๒% ของ ประชากร	๖๒	๑,๒๕๐,๐๐๐	๑,๒๕๐,๐๐๐	๑๐๐

ผลการดำเนินงานตามนโยบาย

๑.ความคืบหน้าในการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์ โดยขอให้สรุปผลการดำเนินการ ครอบคลุมประเด็น ดังนี้

๑.๑มีมาตรการหรือวิธีการจับสัตว์จรจัดอย่างปลอดภัยและไม่ทารุณกรรมสัตว์ รวมทั้งมี การสนับสนุน งบประมาณ บุคลากร และเวชภัณฑ์ต่างๆ เพื่อใช้ในการผ่าตัดทำหมันสุนัขและแมว ได้อย่างเพียงพอกับจำนวนสัตว์ จรจัดหรือไม่ อย่างไร

- สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสงขลา มีวิธีการจับสุนัขจรจัดโดยวิธีการเป่ายาสลบ โดยอยู่ใน ความควบคุมของสัตวแพทย์ ซึ่งปลอดภัยและไม่ทารุณกรรมสัตว์ /การผ่าตัด...

- การผ่าตัดทำหมันในสุนัขจรจัด จะเป็นสุนัขที่ไม่สามารถจับได้ จะต้องมีการดำเนินการเป่า ยาสลบ ทำให้มีการใช้ยาสลบในจำนวนมากกว่าปกติ และบุคลากรในการผ่าตัดทำหมันมีไม่เพียงพอ จึงได้เสนอแนะ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละแห่งจัดซื้อเวชภัณฑ์สำหรับดำเนินงานในพื้นที่ และขอสนับสนุนบุคลากรจาก หน่วยงานอื่นๆ ของกรมปศุสัตว์ภายในจังหวัดสงขลา ซึ่งได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดี

๑.๒ มีการวางแผนที่จะดำเนินงานในเรื่องศูนย์พักพิงสัตว์จรจัดอย่างไร

- สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสงขลาได้เสนอแนวทางให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสร้างศูนย์ พักพิงสุนัขแมวจรจัดในที่ประชุมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัด เดือนเมษายน ๒๕๖๒ พบว่ามีปัญหาและ

อุปสรรคในด้านสถานที่ที่ใช้จัดสร้างสถานพักพิงในท้องถิ่นต่างๆ และบุคลากรที่ใช้ในการดูแลสัตว์จรจัดดังกล่าว ดังนั้นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควรมีการตั้งงบประมาณเฉพาะสำหรับการสร้างศูนย์พักพิงชั่วคราวเพื่อกักสัตว์และจ้างเหมาพนักงานเพื่อดูแลสัตว์ในแต่ละท้องถิ่น

๒.ความคืบหน้าในการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เรื่องโรคพิษสุนัขบ้าแก่ประชาชน โดยขอให้สรุปผลการดำเนินการครอบคลุมประเด็น ดังนี้

๑.๒ บูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดทำข้อมูลเพื่อใช้ในการให้ความรู้เรื่องโรคพิษสุนัขบ้าแก่ประชาชน และการบูรณาการช่องทางและเครื่องมือในการประชาสัมพันธ์

- อบรมอาสาสมัครจากท้องถิ่น แห่งละ ๒ คน รวม ๒๘๐ คน เพื่อช่วยในการประชาสัมพันธ์เรื่องโรคพิษสุนัขบ้าแก่ประชาชนในชุมชน

- ร่วมกับเทศบาลเมืองควนลัง อำเภอหาดใหญ่ เปิดโครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าของจังหวัดสงขลา เมื่อวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๒ ณ สนามกีฬาเนินขุมทอง เทศบาลเมืองควนลัง

- ร่วมออกหน่วยให้ความรู้และบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ในโครงการเทศบาลนครสงขลาพบประชาชน ประจำปี ๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ณ เวทีสระบัว ถนนราชดำเนิน อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา

- อบรมนักเรียน ในโครงการปศุสัตว์ร่วมใจกำจัดภัยโรคพิษสุนัขบ้าเพื่อเฉลิมพระเกียรติศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒนวรชัตติยราชานารี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ณ โรงเรียนเทศบาลเมืองทุ่งตำเสา อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา เมื่อวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๒ มีผู้เข้าอบรมจำนวน ๑๕๕ ราย

- อบรมนักเรียนและอาสาสมัครเรื่องการป้องกันตนเองจากโรคพิษสุนัขบ้า ในโครงการปศุสัตว์เคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ๖๗ พรรษา วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒ จังหวัดสงขลา ณ โรงเรียนสิริวิวัฒน์ ๒ อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา เมื่อวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๒ มีผู้เข้าร่วมอบรมจำนวน ๖๐๐ ราย

- ร่วมกับประชาสัมพันธ์จังหวัด สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รณรงค์ให้ความรู้เรื่องโรคพิษสุนัขบ้าในรูปแบบต่างๆ อบรม ป้ายโฆษณา แผ่นพับ รายการวิทยุ เป็นต้น

๓.ความคืบหน้าเกี่ยวกับการรายงานข้อมูลในระบบฐานข้อมูลโรคพิษสุนัขบ้า (Thai Rabies Net: TRN)

- รายงานข้อมูลของโรคในพื้นที่ ผ่านระบบสารสนเทศเพื่อการระวังโรคพิษสุนัขบ้า (www.thairabies.net)ดำเนินการได้ตามปกติ

๔.ผลการดำเนินการตามข้อเสนอแนะของผู้ตรวจราชการจากการตรวจติดตามฯ

๔.๑ การจัดทำแผนบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการป้องกันและควบคุมโรคของจังหวัด

- สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสงขลาได้ดำเนินการจัดทำแผนและกำหนดตัวชี้วัดตามยุทธศาสตร์โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยฯ เสนอต่อสำนักงานจังหวัดเรียบร้อยแล้ว

/๔.๒ การสร้าง...

๔.๒การสร้างศูนย์พักพิงสุนัขและแมวจรจัด

- สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสงขลาได้เสนอแนวทางให้การสร้างศูนย์พักพิงสุนัขแมวจรจัดในที่ประชุมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัด เดือนเมษายน ๒๕๖๒

๔.๓การรณรงค์ประชาสัมพันธ์เพื่อป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า

-สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสงขลาได้จัดอบรมและประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เรื่องโรคพิษสุนัขบ้าให้แก่เด็กนักเรียน จำนวนทั้งสิ้น ๗๕๕ ราย

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ

งบประมาณ ๑,๖๓๖,๖๐๐ บาท เบิกจ่าย ๑,๖๓๖,๖๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐

ที่	หน่วยงาน	งบประมาณ	ผลเบิกจ่าย	ร้อยละ
๑	สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสงขลา	๑,๖๓๖,๖๐๐	๑,๖๓๖,๖๐๐	๑๐๐
	รวม	๑,๖๓๖,๖๐๐	๑,๖๓๖,๖๐๐	๑๐๐

ปัญหา /อุปสรรค

พบว่ามีปัญหาและอุปสรรคในการจัดหาสถานที่ที่ใช้จัดสร้างสถานพักพิงในท้องถิ่นต่างๆ และบุคลากรที่ใช้ในการดูแลสัตว์จรจัดดังกล่าว

ข้อเสนอแนะ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งควรมีการตั้งงบประมาณเฉพาะสำหรับการสร้างศูนย์พักพิงชั่วคราวเพื่อกักสัตว์และจ้างเหมาพนักงานเพื่อดูแลสัตว์ในแต่ละท้องถิ่น

ที่ประชุม :

ปศุสัตว์จังหวัดสงขลา ชี้แจงเพิ่มเติม การดำเนินงานภาพรวมของจังหวัดสงขลา เพิ่มเติม ณ เดือน สิงหาคม ๒๕๖๒ สรุปดังนี้

๑.การดำเนินงานโครงการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมพิษสุนัขบ้า ทำหมัน ๒,๘๖๒ ตัว(สุนัข ๑,๘๑๑ ตัว/แมง ๑,๐๕๑ ตัว)

๒. การเก็บตัวอย่างสัตว์เพื่อตรวจวินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการ

-กิจกรรมรับรองสถานภาพพื้นที่ ส่งหัวตรวจ ๓๖ หัว ผลลบ ๓๕ หัว ผลบวก ๑ หัว

-กิจกรรมชันสูตรและยืนยันโรค ส่งหัวตรวจ ๔๕ หัว ผลลบ ๑๒ หัว ผลบวก ๓๓ หัว

สถานการณ์โรคพิษสุนัขบ้า

-การส่งตรวจ ๘๑ ตัวอย่าง ให้ผลบวก ๓๔ ตัวอย่าง (สุนัข ๒๑ /แมง ๑ /โค ๑๒ตัวอย่าง)เป็นสุนัขไม่มีเจ้าของ ๑๐ ตัว สุนัขไม่มีฉีดยา ๑๗ ตัว

-การเสียชีวิตในปี ๒๕๖๒ ยังไม่มี

๓.การจัดที่พักพิง ได้รับความร่วมมือจากองค์กรส่วนปกครองท้องถิ่นสร้างและจัดตั้งที่พักพิง

๔.การรายงานระบบข้อมูลของโรคในพื้นที่ผ่านระบบ(www.thairabies.net)ดำเนินการตามปกติ

ประธาน การดำเนินงานโครงการคือต้องดำเนินการควบคุม กวดขันมากยิ่งขึ้น และต้องดำเนินการประชาสัมพันธ์ให้ทั่วถึง เพราะยังมีคนจำนวนมากที่ไม่ค่อยเข้าใจ พบมีผู้บริหารบางรายยังไม่เข้าใจคิดว่า ต้องถูกกัดถึงต้องฉีดยาฉีด แต่ความจริงถ้ามีแผลและถูกน้ำลายสุนัขหรือแมวที่เป็นบ้า ก็อาจจะทำให้ได้รับเชื้อและเป็นโรคพิษสุนัขบ้าได้

มติที่ประชุม เห็นชอบ

/๓.๒.๓โครงการ...

๓.๒.๓โครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน: โดยสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสงขลา

วัตถุประสงค์ โครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน เพื่อให้เด็กนักเรียนตั้งแต่ก่อนวัยเรียน (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) ถึงนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ทุกคนได้ดื่มนมปีละ ๒๖๐ วัน (เทอมละ ๑๓๐ วัน แบ่งเป็นช่วงเปิดเทอมจำนวน ๑๐๐ วัน และปิดเทอม จำนวน ๓๐ วัน)

เป้าหมาย การให้ความสำคัญเด็กนักเรียน ต้องได้รับนมที่ได้คุณภาพตามมาตรฐาน

การดำเนินงานจังหวัดสงขลา

เป้าหมายการดำเนินงานจังหวัดสงขลา จำนวน ๗๙๐ แห่งใน ๑๖ อำเภอ ดำเนินการตามมติ คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๒ เรื่องทบทวนการบริหารจัดการนมโรงเรียน โดยมีกระทรวงการคลัง กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงอุตสาหกรรม สำนักงานประมง สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และประธานกรรมการโคนมและผลิตภัณฑ์นมได้เสนอความคิดเห็นประกอบการพิจารณา ประชุมเมื่อวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๒ สรุปมติ เห็นชอบ กลไกหลักการตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอการบริหารจัดการโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียนทั้งระบบ เพื่อให้การบริหารจัดการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิภาพ รวมทั้งลดการซ้ำซ้อนกับคณะกรรมการ/ คณะอนุกรรมการ และการจัดสรรงบประมาณเพื่อใช้ในการบริหารจัดการให้แก่คณะกรรมการอาหารนมเพื่อเด็กและเยาวชน และคณะอนุกรรมการที่แต่งตั้งโดยคณะกรรมการอาหารนมเพื่อเด็กและเยาวชนทุกคณะ ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์(กรมปศุสัตว์)องค์กรส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทยและหน่วยที่เกี่ยวข้องดำเนินการให้ถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบ และมติคณะรัฐมนตรี ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์(กรมปศุสัตว์)องค์กรส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย ได้รับความเห็นของกระทรวงพาณิชย์ กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงอุตสาหกรรม และสำนัก สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และข้อสังเกตกระทรวงศึกษาธิการ

หน่วยงานบูรณาการ โดยมีหน่วยงานบูรณาการสอดคล้องจากนโยบาย คือหน่วยงาน กระทรวงการคลัง กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงอุตสาหกรรม และท้องถิ่น

กิจกรรมการดำเนินงาน คือ

การจัดซื้อนมพร้อมดื่มให้แก่เด็กนักเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ภายใต้รูปแบบคณะกรรมการ และการตรวจติดตามการส่งมอบ การดำเนินการจัดการของโรงเรียน

ความก้าวหน้า/ผลการดำเนินงานจังหวัดสงขลา ปี ๒๕๖๒

กิจกรรมจังหวัดสงขลา/พื้นที่ กลุ่ม ๕ จัดซื้อนมพร้อมดื่ม ให้แก่เด็กนักเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก กับผู้ประกอบการ ๖ ราย คือ

- ๑.ฟาร์มชินบัญญัติ
- ๒.บริษัทเซาเทิร์น แดรี่จำกัด
- ๓.บริษัทแมรี่ แอนด์
- ๔.อ.ส.ค.ปราณบุรี
- ๕.หนองโพ
- ๖.สหกรณ์โคนมพัทลุง

โรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจังหวัดสงขลา ได้รับนมครบ จำนวน ๗๙๐ แห่ง ตั้งแต่เปิดเทอม เดือน พฤษภาคม ๒๕๖๒

/ที่ประชุม ...

ที่ประชุม :

ปศุสัตว์จังหวัดสงขลา ชี้แจงเพิ่มเติม การดำเนินงานภาพรวมของจังหวัดสงขลา ในการดำเนินการจัดการเรื่องนมโรงเรียนเป็นการดำเนินการโดยกลไกของคณะกรรมการ และผู้ประกอบการจากแหล่งอื่นที่ต้องจัดการส่งนมโรงเรียน ในช่วงแรกของการเปิดเทอมต้องมีการตรวจสอบ การจัดส่ง ตรวจสอบคุณภาพนมที่ส่งถึงโรงเรียน โดยจังหวัดสงขลา สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสงขลา ร่วมกับเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสงขลา เกษตรจังหวัดสงขลา เข้าตรวจสอบวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ยังมีบางโรงเรียนไม่ได้รับนม แต่หลังจากวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๒ นักเรียนได้รับนมโรงเรียนตามปกติ เด็กได้กินนมครบทั้ง ๗๙๐ แห่ง และเมื่อวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๒

ที่ผ่านมาได้มีการประชุมคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง เพื่อเตรียมการเรื่องการส่งนมกล่องให้นักเรียนทุกคน ๑ละ ๓๐
กล่อง ทุกโรงเรียน ก่อนปิดเทอม ๗ วัน เพื่อให้เด็กได้นำกลับไปดื่มที่บ้านช่วงปิดเทอม

ประธาน ช่วงก่อนปิดเทอม นักเรียนจะแบกกล่องนมกลับบ้านกันซึ่งเป็นภาพที่เห็นกันทั่วไป
มติที่ประชุม เห็นชอบ

๒.๒.๔ โครงการพัฒนาศักยภาพการดำเนินงานธุรกิจของสหกรณ์ภาคการเกษตรและกลุ่มเกษตรกร: โดย สำนักงาน สหกรณ์จังหวัดสงขลา

วัตถุประสงค์ โครงการพัฒนาศักยภาพการดำเนินงานธุรกิจของสหกรณ์ภาคการเกษตรและกลุ่มเกษตรกร

เป้าหมาย การดำเนินงานโครงการพัฒนาศักยภาพการดำเนินงานธุรกิจของสหกรณ์ภาคการเกษตรและกลุ่มเกษตรกร
ที่เข้าร่วมโครงการ เพื่อพัฒนาสู่ระดับธุรกิจที่เข้มแข็งและมีความยั่งยืน

การดำเนินงานจังหวัดสงขลา ดำเนินการพัฒนาศักยภาพการดำเนินงานธุรกิจของสหกรณ์ภาคการเกษตรและกลุ่ม
เกษตรกร ๑๕๐ ราย

หน่วยงานดำเนินงาน คือ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสงขลา

การดำเนินกิจกรรม ภายใต้ ๔ โครงการ/กิจกรรมการดำเนินงาน ดังนี้

- ๑.การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดอบรมความรู้การบริหารสหกรณ์เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้สหกรณ์
- ๒.การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาองค์กร และแผนธุรกิจสหกรณ์ และขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติ
- ๓.การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสรุปผลและถอดบทเรียน
- ๔.การประชุมเชิงปฏิบัติการวางแผนธุรกิจและการเชื่อมโยงเครือข่ายการตลาดสินค้าเกษตรชายแดน

ความก้าวหน้า/ผลการดำเนินงานจังหวัดสงขลา ปี ๒๕๖๒ ผลการดำเนินงาน ๑๐๐ % แบ่งเป็น ดังนี้

๑. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดอบรมความรู้การบริหารสหกรณ์เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้สหกรณ์ วัตถุประสงค์

๑.๑ เพื่อเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับสหกรณ์ การบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน และการดำเนินงาน
ตามกฎหมายแก่คณะกรรมการสหกรณ์ ฝ่ายจัดการ และสมาชิกสหกรณ์ สามารถนำไปใช้ในการบริหารจัดการ
สหกรณ์ให้เกิดความเข้มแข็ง

๑.๒ เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันระหว่างคณะกรรมการสหกรณ์ ฝ่ายจัดการ และสมาชิก
สหกรณ์ในการพัฒนาศักยภาพการบริหารสหกรณ์ให้เกิดประสิทธิภาพและสร้างความเข้มแข็งให้กับสหกรณ์

/กิจกรรม...

กิจกรรม	เป้าหมาย	ผลงาน/	ร้อยละ	งบประมาณ	ผลการ เบิกจ่าย	%
		ความก้าวหน้า				
จัดอบรมความรู้การบริหารสหกรณ์เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้สหกรณ์ (สหกรณ์ผู้เลี้ยงโคนม นทพ. จังหวัดสงขลา จำกัด)	คณะกรรมการสหกรณ์ ฝ่ายจัดการ สมาชิกสหกรณ์ และเจ้าหน้าที่ รวม ๓๐ คน	ผู้เข้าอบรมได้รับความรู้เกี่ยวกับการสหกรณ์ การบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน และการดำเนินการตามกฎหมาย	๑๐๐	๓๙,๓๐๐	๓๙,๓๐๐	๑๐๐

๒. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาองค์กร และแผนธุรกิจสหกรณ์ และขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติ วัตถุประสงค์

๒.๑ เพื่อให้คณะกรรมการสหกรณ์ ฝ่ายจัดการ สมาชิกสหกรณ์ และเจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์ระดมความคิดเห็นร่วมกันในการจัดทำแผนพัฒนาพัฒนาองค์กร และแผนธุรกิจสหกรณ์

๒.๒ เพื่อให้สหกรณ์มีแผนพัฒนาองค์กร และแผนธุรกิจสหกรณ์ ในการขับเคลื่อนเพื่อพัฒนาศักยภาพการบริหารสหกรณ์ การดำเนินธุรกิจสหกรณ์ ให้สหกรณ์เกิดความเข้มแข็งมากขึ้น

๒.๓ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมร่วมกันกำหนดรายละเอียดของกิจกรรม/โครงการภายใต้แผนพัฒนาองค์กรและแผนพัฒนาธุรกิจสหกรณ์

กิจกรรม	เป้าหมาย	ผลงาน/	ร้อยละ	งบประมาณ	ผลการ เบิกจ่าย	%
		ความก้าวหน้า				
จัดทำแผนพัฒนาองค์กร และแผนธุรกิจสหกรณ์ และขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติ (สหกรณ์ผู้เลี้ยงโคนม นทพ. จังหวัดสงขลา จำกัด)	คณะกรรมการสหกรณ์ ฝ่ายจัดการ สมาชิกสหกรณ์ และเจ้าหน้าที่ รวม ๓๐ คน	สหกรณ์สามารถกำหนดแผนพัฒนาองค์กรและแผนธุรกิจสหกรณ์ จำนวน ๒ แผน	๑๐๐	๓๒,๓๐๐	๓๒,๓๐๐	๑๐๐

๓. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสรุปผลและถอดบทเรียน

วัตถุประสงค์

๓.๑ เพื่อให้ผู้เข้าประชุมรับทราบสรุปผลการขับเคลื่อนกิจกรรม/โครงการตามแผนพัฒนาองค์กร และแผนพัฒนารัฐกิจสหกรณ์

๓.๒ เพื่อให้ผู้เข้าประชุมร่วมถอดบทเรียนจากการดำเนินกิจกรรมเสริมสร้างสหกรณ์ภาคการเกษตรเพื่อเป็นองค์กรหลักในการพัฒนาชุมชนของสหกรณ์

กิจกรรม	เป้าหมาย	ผลงาน/	ร้อยละ	งบประมาณ	ผลการเบิกจ่าย	%
		ความก้าวหน้า				
สรุปผลและถอดบทเรียน (สหกรณ์ผู้เลี้ยงโคเนื้อ นทพ. จังหวัดสงขลา จำกัด)	คณะกรรมการสหกรณ์ ฝ่ายจัดการสมาชิกสหกรณ์ และเจ้าหน้าที่ รวม ๓๐ คน	สหกรณ์สามารถนำแผนพัฒนาองค์กรและแผนธุรกิจสหกรณ์มาสรุปและถอดบทเรียน	๑๐๐	๗,๘๐๐	๗,๘๐๐	๑๐๐

๔. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการวางแผนธุรกิจและการเชื่อมโยงเครือข่ายการตลาดสินค้าเกษตรชายแดน

วัตถุประสงค์

๔.๑ เพื่อร่วมวางแผนการพัฒนาธุรกิจและการเชื่อมโยงเครือข่ายการตลาดสินค้าเกษตรในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ

๔.๒ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนสหกรณ์ภาคการเกษตรในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษให้มีศักยภาพด้านการผลิต การรวบรวม การแปรรูป การบริหารจัดการและการตลาด พัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรและสร้างมูลค่าเพิ่ม

๔.๓ เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้สหกรณ์ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ

กิจกรรม	เป้าหมาย	ผลงาน/	ร้อยละ	งบประมาณ	ผลการเบิกจ่าย	%
		ความก้าวหน้า				
ประชุมเชิงปฏิบัติการวางแผนธุรกิจและการเชื่อมโยงเครือข่ายการตลาด	คณะกรรมการฝ่ายจัดการสมาชิกสหกรณ์ของสหกรณ์ในเขตเศรษฐกิจพิเศษ รวม ๓๐ คน	สหกรณ์มีแผนธุรกิจและการเชื่อมโยงเครือข่ายการตลาดสินค้าเกษตรชายแดนจำนวน ๑ แผน	๑๐๐	๑๑,๓๐๐	๑๑,๓๐๐	๑๐๐
ประชุมเชิงปฏิบัติการติดตามผลการดำเนินงานของสหกรณ์ในเขตเศรษฐกิจพิเศษ	คณะกรรมการฝ่ายจัดการสมาชิกสหกรณ์ของสหกรณ์ในเขตเศรษฐกิจพิเศษ รวม ๓๐ คน	ติดตามและสรุปผลการดำเนินงานและจัดทำเป็นแนวทางการดำเนินงานในปีต่อไป	๑๐๐	๑๑,๓๐๐	๑๑,๓๐๐	๑๐๐

/ผลการเบิกจ่าย...

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ

งบประมาณ จำนวน ๑๐๒,๐๐๐ บาท เบิกจ่าย ๑๐๒,๐๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐

ที่	หน่วยงาน	งบประมาณ	ผลเบิกจ่าย	ร้อยละ
๑	สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสงขลา	๑๐๒,๐๐๐	๑๐๒,๐๐๐	๑๐๐
	รวม	๑๐๒,๐๐๐	๑๐๒,๐๐๐	๑๐๐

ปัญหาอุปสรรค ไม่มี**ที่ประชุม :**

สหกรณ์จังหวัดสงขลา ชี้แจงเพิ่มเติม การดำเนินงานโครงการนี้ เป็นการดำเนินงานของ ๒ สหกรณ์ คือ สหกรณ์ผู้เลี้ยงโคเนื้อ และสหกรณ์สะเดา ผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่าย ๑๐๐ % และต้องส่งเสริมพัฒนาสหกรณ์สู่ระดับธุรกิจและการเชื่อมโยงเครือข่ายการตลาดสินค้าเกษตรอย่างต่อเนื่อง

มติที่ประชุม เห็นชอบ**๒.๒.๕ โครงการส่งเสริมและพัฒนาระบบเกษตรพันธสัญญา : โดย ผู้แทนสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสงขลา**

วัตถุประสงค์ การดำเนินงานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ดำเนินงาน โครงการส่งเสริมและพัฒนาระบบเกษตรพันธสัญญา “ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาระบบเกษตรพันธสัญญาพ.ศ. ๒๕๖๐” เกษตรพันธสัญญา คือ ระบบการเกษตร การเลี้ยงสัตว์ หรือการเพาะปลูกพืช ที่มีการทำสัญญาซื้อขายผลผลิตล่วงหน้าระหว่างฝ่ายเกษตรกรกับคู่สัญญา คือ "ผู้รับประกัน" ซึ่งมักเป็นบริษัทเอกชนที่สัญญาว่าจะซื้อผลผลิตคืนจากอีกฝ่ายในราคาที่ตกลงกันตั้งแต่ต้น เรียกว่า "ราคาประกัน" ซึ่งจะเปลี่ยนแปลงได้ก็ต่อเมื่อครบกำหนดสัญญา

เป้าหมาย ส่งเสริมและพัฒนาระบบเกษตรตามพันธสัญญา คือ ระบบการเกษตร การเลี้ยงสัตว์ หรือการเพาะปลูกพืช ที่มีการทำสัญญาซื้อขายผลผลิตล่วงหน้าระหว่างฝ่ายเกษตรกรกับคู่สัญญา คือ "ผู้รับประกัน" ซึ่งมักเป็นบริษัทเอกชนที่สัญญาว่าจะซื้อผลผลิตคืนจากอีกฝ่ายในราคาที่ตกลงกันตั้งแต่ต้น เรียกว่า "ราคาประกัน"

การดำเนินงานจังหวัดสงขลา ปี ๒๕๖๒

จังหวัดสงขลา เป้าหมายดำเนินการทั้ง ๑๖ อำเภอ ตามรูปแบบของสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในฐานะหน่วยงานที่รับผิดชอบในการบังคับใช้กฎหมายฉบับนี้ ทำหน้าที่เป็นสำนักงานเลขานุการของคณะกรรมการ (ส่วนกลาง) มีสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด ซึ่งเป็นหน่วยงานในสังกัดช่วยปฏิบัติงาน (ส่วนภูมิภาค) โดยสำนักงานเลขานุการของคณะกรรมการมีอำนาจหน้าที่

๑. รับผิดชอบงานธุรการของคณะกรรมการ และคณะอนุกรรมการ
๒. รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลกฎหมาย ปัญหา เกี่ยวกับการทำเกษตรในระบบเกษตรพันธสัญญาเสนอคณะกรรมการเพื่อประกอบการพิจารณาในการดำเนินการตามอำนาจหน้าที่
๓. จัดให้มีการศึกษาวิจัย หรือสนับสนุนการศึกษาเพื่อพัฒนาระบบเกษตรพันธสัญญา
๔. พิจารณาปัญหาเกี่ยวกับระบบเกษตรพันธสัญญา และนำเสนอคณะกรรมการเพื่อพิจารณาตามมาตรา ๑๐ (๗)
๕. เผยแพร่ให้ความรู้ ให้คำแนะนำแก่เกษตรกรในการทำสัญญา การเข้าถึงแหล่งเงินทุน เทคโนโลยีทางการเกษตรที่เกี่ยวข้องในระบบเกษตรพันธสัญญา และการทำเกษตรกรรมในระบบเกษตรพันธสัญญา
๖. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการฯ มอบหมาย รวมถึงปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่พระราชบัญญัติกำหนด

/ความร่วมมือ...

ความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภายในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อขับเคลื่อนระบบเกษตรพันธสัญญาฯ

๑. สร้างการรับรู้ในสาระสำคัญและแนวทางการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติฯ และองค์ความรู้ที่เป็นประโยชน์แก่เกษตรกรและผู้ประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้อง
๒. เฝ้าระวังพฤติกรรมการณ์การหลอกลวงเกี่ยวกับการทำสัญญาในรูปแบบพันธสัญญา ต่าง ๆ ให้แก่เกษตรกร และแจ้งเตือนเพื่อป้องกันความเสียหาย
๓. สนับสนุนข้อมูลการส่งเสริม และการผลิตสินค้าเกษตร เพื่อใช้ประกอบการตรวจสอบเอกสารสำหรับการซื้อขาย สัญญา และข้อพิพาทในสัญญา เป็นต้น
๔. ให้คำแนะนำแก่เกษตรกร กรณีมีปัญหาข้อพิพาทจากสัญญา หรือข้อร้องเรียนกรณีไม่ได้รับความเป็นธรรมในการทำสัญญา หรือกรณีมีการฉ้อโกงในพื้นที่
๕. ร่วมมือในการส่งเสริมและพัฒนาการทำการเกษตรในระบบเกษตรพันธสัญญาตามแผนการพัฒนาระบบเกษตรพันธสัญญาที่คณะกรรมการกำหนด

หน่วยงานดำเนินงาน คือ

สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสงขลา

กิจกรรมการดำเนินงาน คือ

๑. การจัดแจ้ง
๒. การทำสัญญา ในระบบเกษตรพันธสัญญา
3. กระบวนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท
๔. การเปรียบเทียบปรับ

ความก้าวหน้า/ผลการดำเนินงานจังหวัดสงขลา ปี ๒๕๖๒

๑. ประชาสัมพันธ์ โดยการแจกแผ่นพับที่เกี่ยวข้องกับ พรบ. ส่งเสริมและพัฒนาระบบเกษตรพันธสัญญา พ.ศ. ๒๕๖๐ ในโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ จำนวน ๓ ครั้ง
๒. ประชาสัมพันธ์ เรื่อง “การไกล่เกลี่ยข้อพิพาท” ในการประชุมอาสาสมัครเกษตรและสหกรณ์ จำนวน ๑ ครั้ง เมื่อวันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๒
๕. ประชาสัมพันธ์ เรื่อง “การไกล่เกลี่ยข้อพิพาท” โดยส่งเอกสารประชาสัมพันธ์ (โปสเตอร์) ให้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรทราบ
๖. ประชาสัมพันธ์ เรื่อง “การไกล่เกลี่ยข้อพิพาท” ผ่านทางเว็บไซต์สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสงขลา

ปัญหา/อุปสรรค

เกษตรกรมีความรู้ ความเข้าใจ ในหลักพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาระบบเกษตรพันธสัญญาน้อย ผู้แทนเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสงขลา ชี้แจงการดำเนินงานในจังหวัดสงขลา ดำเนินการตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาระบบเกษตรพันธสัญญา แต่ยังไม่มีการสนใจเข้าร่วม

/ประธาน...

ประธาน ขอแจ้งประชาสัมพันธ์หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกหน่วยในจังหวัดสงขลา ได้ทราบหากหน่วยงานใด ดำเนินกิจกรรมหรือเกษตรกรรมมีปัญหาเกี่ยวกับคู่สัญญา สามารถแจ้งเรื่องให้สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสงขลา พร้อมส่งข้อมูล เพื่อให้ดำเนินการในการให้ความช่วยเหลือต่อไป

มติที่ประชุม เห็นชอบ

๒.๒.๖ โครงการแก้ไขปัญหาค่าใช้จ่ายการใช้สารเคมีอันตรายทางการเกษตร : โดย ผู้แทนศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตร สงขลา/การยางแห่งประเทศไทยจังหวัดสงขลา/สำนักงานเกษตรจังหวัดสงขลา

วัตถุประสงค์ การจำกัดการใช้สารเคมีวัตถุอันตราย กำจัดวัชพืชและแมลงศัตรูพืช ๓ สาร คือพาราควอต โกลโฟเซต และคลอร์ไพริฟอส ตามพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. ๒๕๓๕

เป้าหมาย ดำเนินการตามมาตรการจำกัดการใช้สารเคมีวัตถุอันตราย กำจัดวัชพืชและแมลงศัตรูพืช ๓ สาร คือพาราควอต โกลโฟเซต และคลอร์ไพริฟอส ตามพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. ๒๕๓๕ ทั้งประเทศ

การดำเนินงานจังหวัดสงขลา ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ ออกประกาศเกี่ยวกับการจำกัดการใช้สารเคมีเกษตร พาราควอต โกลโฟเซต และคลอร์ไพริฟอส จำนวน ๕ ฉบับ ลงวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๒ และได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๒ ตามที่คณะกรรมการวัตถุอันตราย เห็นชอบให้ดำเนินการตามมาตรการจำกัดการใช้สารเคมี โดยจะมีผลบังคับใช้หลังจากประกาศ ๑๘๐ วัน เป็นต้นไป (๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๒ เป็นต้นไป)

การประกาศฯ ดังกล่าวกำหนดให้ เกษตรกรผู้ใช้สาร ผู้รับจ้างพ่น จะต้องผ่านการอบรมเพื่อให้สามารถใช้อย่างถูกต้องและปลอดภัย โดยมี ๔ หน่วยงานที่รับผิดชอบในการอบรม คือ กรมส่งเสริมการเกษตรจะอบรมและทดสอบ ให้กับเกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลัง ข้าวโพด ปาล์มน้ำมัน ไม้ผล พืชไร่ ไม้ดอก ที่ขึ้นทะเบียนกับกรมส่งเสริมการเกษตร การยางแห่งประเทศไทย จะอบรมและทดสอบให้กับเกษตรกรผู้ปลูกยางพารา สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย จะอบรมและทดสอบให้กับเกษตรกรผู้ปลูกอ้อย โดยกรมวิชาการเกษตรจะทำหน้าที่อบรมเจ้าหน้าที่ของ ๓ หน่วยงานเพื่อให้เป็นวิทยากรไปอบรมเกษตรกร และเป็นผู้อบรมให้กับผู้รับจ้างพ่น และพนักงานเจ้าหน้าที่ ได้แก่ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

หน่วยงานบูรณาการ จำนวน ๓ หน่วย คือ

- ๑.สำนักงานการยางแห่งประเทศไทย
- ๒.ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรสงขลา
- ๓.สำนักงานเกษตรจังหวัดสงขลา

กิจกรรมการดำเนินงาน คือ

๑. การประชาสัมพันธ์
๒. การสร้างห้องทดสอบ
๓. การกำหนดสถานที่สอบ
๔. การทดสอบความรู้
๕. การจัดอบรมถ่ายทอดความรู้

ความก้าวหน้า/ผลการดำเนินงานจังหวัดสงขลา ปี ๒๕๖๒ ดังนี้

การยางแห่งประเทศไทยจังหวัดสงขลา กำหนดให้การยางแห่งประเทศไทยเขตการยางแห่งประเทศไทยจังหวัดการยางแห่งประเทศไทยสาขา และศูนย์เรียนรู้ยางพารา ดำเนินการทดสอบความรู้เกษตรกรชาวสวนยาง โดยปฏิบัติตาม”คู่มือการปฏิบัติงานมาตรการจำกัดการใช้วัตถุอันตรายที่เกี่ยวข้องกับ ไกลโฟเซต คลอร์ไพริฟอส และพาราควอต” ดังนี้

๑. ประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรชาวสวนยางที่ขึ้นทะเบียน หรือแจ้งข้อมูลปลูกรยางในพื้นที่ที่ไม่มีเอกสารสิทธิ์ไว้กับการยางแห่งประเทศไทย ในฐานะเจ้าของ ผู้เช่า หรือผู้ทำสวนยาง ซึ่งมีต้นยางอายุไม่เกิน ๕ ปี ที่มีความประสงค์จะใช้สารเคมีไกลโฟเซต และพาราควอต เพื่อกำจัดวัชพืชในสวนยางของตนเองเข้ารับการทดสอบความรู้

๒. สร้างห้องทดสอบ จำนวน ๔ ช่วงเวลาของทุกวันทำการ ตั้งแต่วันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ถึง วันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๒ ใน “ระบบฐานข้อมูลการถ่ายทอดเทคโนโลยี” เพื่อรองรับความต้องการของเกษตรกรชาวสวนยางในการเข้ารับการทดสอบความรู้ และเริ่มดำเนินการทดสอบความรู้ตั้งแต่วันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๒

๓. กำหนดสถานที่สอบ เป็นที่ทำการของการยางแห่งประเทศไทยทุกจังหวัด การยางแห่งประเทศไทยสาขาทุกสาขา และศูนย์เรียนรู้ยางพาราจังหวัดกระบี่ พัทลุง ขอนแก่น และนครพนม จำนวน ๑๒๗ แห่ง

๔. เกษตรกรชาวสวนยางที่จะเข้ารับการทดสอบความรู้ ต้องผ่านการตรวจสอบสิทธิ์และยืนยันข้อมูลใน “ระบบตรวจสอบสิทธิ์ใช้สารเคมีไกลโฟเซต คลอร์ไพริฟอส และพาราควอต” จึงจะสามารถทดสอบความรู้ใน “ระบบคลังข้อสอบ” ของกรมวิชาการเกษตรได้

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรสงขลา ดำเนินการ คือ

๑. กรมวิชาการเกษตร ได้ดำเนินการจัดอบรมวิทยากรซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ในส่วนภูมิภาคของกรมวิชาการเกษตรเพื่อสร้างเป็นวิทยากรครู ก จำนวน ๒ รุ่น จำนวน ๒๔๐ คนคือ รุ่นที่ ๑ อบรมวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๒ และรุ่นที่ ๒ อบรมวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๒ โดยมีเจ้าหน้าที่ของสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๘ และศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรสงขลาที่ผ่านการอบรมครู ก. จำนวน ๑๒ คน /๒. สำนักวิจัย...

๒. สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๘ จังหวัดสงขลา ร่วมกับศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรสงขลาทำการอบรมวิทยากรเครือข่าย (ครู ข) แล้วจำนวน ๒ รุ่น มีเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานในสังกัดกรมส่งเสริมการเกษตรและการยางแห่งประเทศไทยเข้ารับการอบรม รุ่นที่ ๑ อบรมวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๒ จำนวน ๕๙ คน และรุ่นที่ ๒ อบรมวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๒ จำนวน ๗๑ คน

๓. การจัดอบรมผู้รับจ้างพ่นและผู้พ่นที่เป็นลูกจ้างจะดำเนินการให้เรียนรู้ผ่านระบบ e-learning ที่ทางกรมวิชาการเกษตรได้พัฒนาขึ้น แล้วสมัครเข้ารับการทดสอบความรู้กับระบบทดสอบได้ที่ สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๘ จังหวัดสงขลา และศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรสงขลา โดยเปิดใช้

งานในช่วงเดือนสิงหาคม – กันยายน ๒๕๖๒ เพื่อให้ได้ใบประกาศผ่านการอบรมแล้วนำไปประกอบการขอใบอนุญาตเป็นผู้รับจ้างพ่นวัตถุอันตรายทั้ง ๓ ชนิด มีจำนวนผู้รับจ้างพ่นของจังหวัดสงขลา จำนวน ๒๑๙ คน




๔. พืชที่ต้องการใช้สารเคมี และหน่วยงานรับผิดชอบการฝึกอบรม ดังนี้

- ๑) ยางพารา อบรมโดย การยางแห่งประเทศไทย
- ๒) อ้อย อบรมโดย สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาล กระทรวงอุตสาหกรรม
- ๓) ปาล์มน้ำมัน มันสำปะหลัง ข้าวโพด และไม้ผล อบรมโดย สำนักงานเกษตรอำเภอ

๕. สัตว์เคสสารเคมีที่มีอยู่ภายในจังหวัดสงขลา

- ๑) ไกลโฟเซต จำนวน ๖๓,๘๔๒ ลิตร
- ๒) พาราควอต จำนวน ๔๔,๐๖๕ ลิตร
- ๓) คลอร์ไพริฟอส จำนวน ๑,๙๕๐.๕ ลิตร

/สำนักงานเกษตร...

- การดำเนินการของผู้ขายวัตถุดิบ ๓ สาร
 - ร้านค้าที่แจ้งความจำนงขายวัตถุดิบ ๓ สาร
 - ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน เพื่อใช้ตรวจสอบเกษตรกรผู้มีสิทธิ์ซื้อ ๓ สาร (กสก. ส่งข้อมูลเกษตรกรผู้ผ่านการสอบให้ กวก.)
 - สำนักควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร / สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขต ออกรหัสผ่านการเข้าระบบให้ร้านค้า (แจ้งทางเว็บไซต์ของสำนักควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร)
- ขั้นตอนการขายวัตถุดิบ ๓ สาร ให้แก่เกษตรกร
 - ร้านค้ากรอกเลขบัตรประจำตัวประชาชน ๑๓ หลัก (แสดงสิทธิ์การซื้อวัตถุดิบ ๓ สาร ของเกษตรกร)
 - หากมีสิทธิ์ซื้อสาร ระบบจะแจ้ง  ชนิดสาร  จำนวนที่มีสิทธิ์ซื้อ  และคงเหลือ
 พร้อมทั้งแสดงประวัติการซื้อของเกษตรกร
 - เมื่อเกษตรกรซื้อสาร ร้านค้าบันทึกการซื้อ ระบบจะตัดจำนวนสิทธิ์การซื้อออกจากสต็อกของร้านค้าโดยอัตโนมัติ

ประธาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์กำลังดำเนินการเรื่องการจัดการ ๓ สารนี้ซึ่งมีหน่วยงาน สังกัดกรมที่เกี่ยวข้องต้องร่วมบูรณาการ ต้องดำเนินการตรวจสอบการใช้สารตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ ปลายน้ำและน้ำเสนอผลกระทบ เพราะเกษตรกรยังมีที่ใช้สูตรฆ่าหญ้าจากการทำขึ้นเอง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์กำลังตามหาเกษตรกรที่มีความสามารถในการใช้ผลิตขึ้นเองโดยไม่ใช้สารเคมีในการกำจัดหญ้า ถ้าเจอจะได้ส่งเสริมและเผยแพร่กรมวิชาการเกษตรต้องสำรวจข้อมูลมีการนำเข้าสารเคมีนี้ด้วย ส่วนหนึ่งก็ยากไม่ให้ใช้ บางส่วนก็ยากยกเลิกกรมส่งเสริมการเกษตร หรือหน่วยงานที่ต้องทำงานกับเกษตรกร จักได้แจ้งข่าวสารถูกต้องต่อไป

ผู้แทนศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรชี้แจง กรมวิชาการเกษตรให้ผู้ประกอบการจัดเก็บ ๓ สารเคมีที่มีในท้องตลาดที่ไม่ถูกต้อง และให้ดำเนินการให้ถูกต้องก่อนส่งให้ร้านค้าจำหน่ายต่อไป


ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตร สตุล) กรมวิชาการเกษตร ชี้แจงเพิ่มเติม การดำเนินงานของกรมวิชาการเกษตร เน้นมองทุกอย่างเพื่อความยั่งยืน และไม่ได้นั่งนอนใจในเรื่องการดำเนินงานของ ๓ สารเคมี โดยกรมวิชาการเกษตรต้องควบคุมการใช้สารเคมี ๓ สารนี้ แต่การใช้สารทดแทนมีค่าใช้จ่ายมากกว่า ๓ เท่า ทำให้เกษตรกรไทยหากใช้สารทดแทนจะมีค่าต้นทุนการผลิตเพิ่มขึ้น ทำให้เกษตรกรส่วนใหญ่ไม่มีสนใจเปลี่ยนแปลง

ประธาน หน่วยงานด้านสาธารณสุข แจ้งว่าเกษตรกรพบการใช้สารเคมีจากการตรวจพบในร่างกาย แต่ไม่สามารถระบุว่าเป็นจากสารเคมี ๓ ชนิดนี้อย่างไร ยังไม่มีตัวเลขการพบสารตกค้างนี้ในร่างกายอย่างชัดเจน แต่รัฐบาลมอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องดำเนินการตามนโยบาย และศึกษาและให้ความรู้กันต่อไป

มติที่ประชุม เห็นชอบ

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องอื่นๆ ไม่มี

ปิดการประชุม ๑๒.๔๐ น.



(นางธัญลักษณ์ บุญคำ)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
ผู้จตุรายนงานการประชุม



(นางยุพา เจริญ)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
ผู้ตรวจรายงานการประชุม