



การประชุมการตรวจติดตามความก้าวหน้า

ผลการดำเนินงาน

ตามแผนการตรวจราชการของผู้ตรวจกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ รอบที่ ๒

(Monitoring and Evaluation)

(นายปราบพล ไส้หีวระ)

ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
เขตตรวจราชการที่ ๕

จังหวัดสงขลา

วันศุกร์ที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๙ เวลา ๐๙.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมชั้น ๔ สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสงขลา





นายปราบพล โล่ห์วีระ

ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขตตรวจราชการที่ ๕

ระเบียบวาระการประชุมการตรวจติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานโครงการตามแผนการตรวจราชการ
ของผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ รอบที่ ๒
เขตตรวจราชการ ที่ ๕ (นายปราบพล โล่ห์วีระ)

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๙ เมื่อวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเพื่อทราบ

๓.๑ คำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ ๓๙๓/๒๕๖๙ ลงวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๙

เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมคำสั่งกำหนดแผนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

๓.๒ คำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ ๕๖๒/๒๕๖๙ ลงวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๙

เรื่อง มอบหมายเขตตรวจราชการและการตรวจติดตามเร่งรัดการปฏิบัติงานของผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ระเบียบวาระการประชุมการตรวจติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานโครงการตามแผนการตรวจราชการ
ของผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ รอบที่ ๒
เขตตรวจราชการ ที่ ๕ (นายปราบพล โล่ห์วีระ)

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อพิจารณา

๔.๑ ผลการดำเนินงานตามแผนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ รอบที่ ๒ จังหวัดสงขลา (Monitoring and Evaluation) การตรวจราชการตามนโยบาย
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ จำนวน ๕ นโยบาย (นำเสนอโดยหน่วยงานที่รับผิดชอบ)

๔.๒ ประเด็นอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

- ๑) การสนับสนุนการใช้ปุ๋ยอินทรีย์
- ๒) โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
- ๓) ภัยพิบัติด้านการเกษตร
- ๔) สถานการณ์ปลาหมอคางดำของจังหวัด

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่น ๆ



หน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จังหวัดสงขลา รวม ๔๙ หน่วยงาน

ส่วนภูมิภาค

๖ หน่วยงาน

ส่วนกลาง

๓๓/ หน่วยงาน

รัฐวิสาหกิจ

๖ หน่วยงาน

หน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จังหวัดสงขลา


ส่วนภูมิภาค



สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสงขลา



กรมประมง
สำนักงานประมงจังหวัดสงขลา



กรมส่งเสริมสหกรณ์
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสงขลา



กรมส่งเสริมการเกษตร
สำนักงานเกษตรจังหวัดสงขลา



กรมปศุสัตว์
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสงขลา



สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
สำนักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัดสงขลา

หน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จังหวัดสงขลา

ส่วนกลาง



กรมชลประทาน

1. สำนักงานชลประทานที่ ๑๖
๒. โครงการชลประทานสงขลา
๓. โครงการก่อสร้าง สำนักงานชลประทานที่ ๑๖
๔. โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาระโนด - กระแสสินธุ์
๕. สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ ๑๖
๖. สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ ๑๖



กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

๑. สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๙
๒. สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สงขลา



กรมปศุสัตว์

๑. สำนักงานปศุสัตว์เขต ๙
๒. ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพสงขลา
๓. ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์เทพา
๔. ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคใต้ตอนล่าง
๕. ด้านกักกันสัตว์สงขลา



กรมพัฒนาที่ดิน

๑. สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต ๑๒
๒. สถานีพัฒนาที่ดินสงขลา



กรมส่งเสริมการเกษตร

๑. สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ ๕ จังหวัดสงขลา
๒. ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืช จังหวัดสงขลา



กรมวิชาการเกษตร

๑. สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ ๘
๒. ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรสงขลา
๓. ศูนย์วิจัยพืชไร่สงขลา
๔. ศูนย์ควบคุมยางสงขลา
๕. ด้านตรวจพืชทำอากาศยานขนาดใหญ่
๖. ด้านตรวจพืชป่าดงเบญจาร์
๗. ด้านตรวจพืชสะเดา
๘. ด้านตรวจพืชบ้านประกอบ
๙. ด้านตรวจพืชทำเรือสงขลา



กรมส่งเสริมสหกรณ์

๑. ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ ๑๓ (รับผิดชอบจังหวัดสงขลา)
๒. ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ ๑๔



กรมหม่อนไหม

- ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ นราธิวาส (ตั้งอยู่ ณ จังหวัดนราธิวาส)



กรมประมง

๑. ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลสงขลา
๒. ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดสงขลา
๓. ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงทะเลสงขลา
๔. ศูนย์วิจัยและตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมงสงขลา
๕. ศูนย์วิจัยและพัฒนาสุขภาพสัตว์น้ำสงขลา
๖. ศูนย์วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมสัตว์น้ำชายฝั่ง
๗. ศูนย์บริหารจัดการด้านตรวจประมงเขต ๘ (สงขลา)
๘. ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งสงขลา



สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

- สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ ๙



กรมการข้าว

- ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวปัตตานี (ตั้งอยู่ ณ จังหวัดปัตตานี)

หน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จังหวัดสงขลา

รัฐวิสาหกิจ



การยางแห่งประเทศไทย

การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

๑. การยางแห่งประเทศไทยเขตภาคใต้ตอนล่าง
๒. การยางแห่งประเทศไทยจังหวัดสงขลา
๓. สำนักงานตลาดกลางยางพาราจังหวัดสงขลา
๔. ศูนย์วิจัยยางสงขลา



องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร


- องค์การตลาดเพื่อเกษตรกรจังหวัดสงขลา



องค์การสะพานปลา

- สำนักงานท่าเทียบเรือประมงสงขลา

ข้อมูลพื้นฐานภาคการเกษตร จังหวัดสงขลา



GPP ภาคการเกษตร

 ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดสงขลา ในปี พ.ศ. ๒๕๖๓ มีมูลค่าเท่ากับ ๒๖๘,๖๓/๙ ล้านบาท มีรายได้ต่อคนต่อปี เท่ากับ ๑๕๖,๓/๕๕ บาท เพิ่มขึ้นจากปี ๒๕๖๒ ซึ่งมีรายได้เฉลี่ย ๑๔๓,๓/๙๐ บาท มูลค่า GPP ณ ราคาประจำปี เป็นอันดับที่ ๓ ของภาคใต้

 รายได้ประชากรต่อคนต่อปี เป็นอันดับที่ ๖ ของภาคใต้ และเป็นอันดับที่ ๓ ของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย โดยจำแนกตามสาขาการผลิตที่สำคัญ ๕ อันดับแรก ดังนี้

 รายได้เงินสดสุทธิทางการเกษตร ปี ๒๕๖๖/๖๓ จำนวน ๑๑๑,๘๑๘ บาท/ครัวเรือน
รายได้เงินสดนอกภาคการเกษตร จำนวน ๒๓๙,๒๘๐ บาท/ครัวเรือน
รายได้เงินสดสุทธิครัวเรือน ๓๕๑,๐๖๘ บาท/ครัวเรือน



การผลิตอุตสาหกรรม ๑๓.๔๙%



เกษตรกรรม การป่าไม้ และการประมง ๑๓.๓๘%



การขายส่ง การขายปลีก การซ่อมแซมยานยนต์ และจักรยานยนต์ ๑๐.๐๒%




การทำเหมืองแร่ และเหมืองหิน ๑๐.๒๙%



การศึกษา ๙.๙๔%

ที่มา : สำนักงานพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ปี ๒๕๖๓

ข้อมูลพื้นฐานภาคการเกษตร



จังหวัดสงขลา ประกอบด้วย ๑๖ อำเภอ ๑๒๓ ตำบล
๑,๐๒๓ หมู่บ้าน มีอบจ. ๑ แห่ง เทศบาล ๔๘ แห่ง
เทศบาลนคร ๒ แห่ง อบต. ๙๒ แห่ง


เนื้อที่ทั้งหมด ๔,๖๒๑,๑๘๐ ไร่
เป็นพื้นที่ทำการเกษตร ๒,๔๑๒,๔๓๕ ไร่



จำนวนครัวเรือน ๖๐๒,๑๙๖ ครัวเรือน
ครัวเรือนเกษตรกร ๙๓,๐๑๘ ครัวเรือน



ประชากร ๑,๔๒๙,๑๒๕ ราย
แรงงานภาคการเกษตร ๓๑๔,๓/๙๒ ราย



ที่มา : ครัวเรือนเกษตรกร,สำนักงานเกษตรจังหวัดสงขลา ณ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๘

ข้อมูลสินค้าเกษตรที่สำคัญ



ยางพารา



เกษตรกรขึ้นทะเบียน ๘๓,๔๘๓ ครัวเรือน

เนื้อที่ยื่นต้น ๒,๑๓๙,๔๔๙ ไร่ เนื้อที่กรีดยาง ๒,๐๒๓,๖๔๓ ไร่

ผลผลิต ๔๐๘,๑๒๓ ตัน ผลผลิตเฉลี่ย ๒๐๒ กก./ไร่

ข้าวนาปี



เกษตรกรขึ้นทะเบียน ๑๔,๖๒๓/ ครัวเรือน

เนื้อที่เพาะปลูก ๑๕๔,๓๒๑ ไร่

เนื้อที่เก็บเกี่ยว ๑๔๓,๓๓๘ ไร่

ผลผลิต ๘๑,๔๔๐ ตัน ผลผลิตเฉลี่ย ๕๒๘ กก./ไร่

ปาล์มน้ำมัน



เกษตรกรขึ้นทะเบียน ๘,๓๕๒ ครัวเรือน

เนื้อที่ยื่นต้น ๑๐๔,๔๕๑ ไร่ เนื้อที่ให้ผล ๘๔,๘๐๓ ไร่

ผลผลิต ๒๒๒,๓๔๓ ตัน ผลผลิตเฉลี่ย ๒,๖๒๒ กก./ไร่

ทุเรียน



เกษตรกรขึ้นทะเบียน ๙,๓๘๔ ครัวเรือน

เนื้อที่เพาะปลูก ๒๓,๓๑๘ ไร่ เนื้อที่ให้ผล ๒๐,๒๔๑ ไร่

ผลผลิต ๘,๔๔๕ ตัน ผลผลิตเฉลี่ย ๔๑๓ กก./ไร่

มะพร้าวน้ำหอม



เกษตรกร ๕,๓๕๓/ ครัวเรือน

เนื้อที่เพาะปลูก ๑๑,๕๓๕.๕๐ ไร่

เนื้อที่เก็บเกี่ยว ๘,๙๐๓.๔๘ ไร่

ผลผลิตเฉลี่ย ๒,๔๘๕ ตัน/ไร่/ปี



GAP พืช

จำนวน ๑,๕๒๙ ราย
พื้นที่ ๔,๖๖๘.๓๘ ไร่



เกษตรกรอินทรีย์ (รับรองแล้ว)

จำนวน ๕๓ ราย
พื้นที่ ๑๖๖.๕๓ ไร่

ที่มา : ยางพารา, ปาล์มน้ำมัน ปี ๒๕๖๓ และข้าวนาปี ปีการผลิต ๖๓/๖๔ : การประชุมคณะทำงานพัฒนาคุณภาพข้อมูลปริมาณการผลิตสินค้าเกษตรด้านพืช ภาคใต้ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ วันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๔
: ทุเรียน, มังคุด, เงาะ และลองกอง : คณะทำงานพัฒนาคุณภาพข้อมูลปริมาณการผลิตสินค้าเกษตรด้านพืช ภาคใต้ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ วันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ และทบทวน ๑๓ เมษายน ๒๕๖๔
: มะพร้าวน้ำหอม : สำนักงานเกษตรจังหวัดสงขลา ณ วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๔
: ข้อมูล GAP กรมวิชาการเกษตร ณ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๔

ข้อมูลสินค้าเกษตรที่สำคัญ



ด้านปศุสัตว์

โคเนื้อ

เกษตรกรขึ้นทะเบียน ๒๖,๕๒๓/ครัวเรือน
จำนวนโค ๑๖๕,๑๔๐ ตัว
ปริมาณผลผลิต ๘๒,๕๓/๐ ตัว/ปี

แพะเนื้อ

เกษตรกรขึ้นทะเบียน ๕,๑๕๕ ฟาร์ม
จำนวน ๔๓,๘๖๒ ตัว
ปริมาณผลผลิต ๓/๑,๓/๙๓ ตัว/ปี

ไก่

เกษตรกรขึ้นทะเบียน ๔๔,๓๓/๕ ฟาร์ม
จำนวน ๙,๐๔๓,๓/๐๓ ตัว
- ปริมาณผลผลิตไก่เนื้อ ๑๘,๐๔๘,๒๓/๒ ตัว
- ปริมาณผลผลิตไก่ไข่ ๒๖๔,๔๕๙,๙๑๕ ตัว/ปี

ที่มา : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสงขลา ณ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙



ด้านประมง

ประมงทะเล

เรือประมงพาณิชย์ ๔๓๓ ลำ
ปริมาณผลผลิต ๒๒,๙๑๙ ตัน

กุ้งทะเล

เกษตรกรขึ้นทะเบียน ๑,๐๓/๐ ราย
จำนวน ๓,๕๒๓ ป่อ
พื้นที่ ๑๑,๖๔๓ ไร่

ปลากะพง

เกษตรกรขึ้นทะเบียน ๑,๓๐๘ ราย
จำนวน ๑๓๓ ป่อ / ๖,๐๓๙ ไร่
พื้นที่ ๔๑๘.๘๖ ไร่

ที่มา : สำนักงานประมงจังหวัดสงขลา ณ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๘

สินค้าเกษตรที่ได้รับรองสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI)

ส้มโอหอมควนลัง



ขอบเขตพื้นที่ : เทศบาลเมืองควนลัง

ต.ควนลัง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

เกษตรกร : ๙ ราย

ส้มจุกจะนะ



ขอบเขตพื้นที่ : อ.จะนะ จ.สงขลา

เกษตรกร : ๖ ราย

มะม่วงเบาสงขลา



ขอบเขตพื้นที่ : อ.สิงหนคร อ.สทิงพระ

อ.กระแสสินธุ์ อ.ระโนด

จ.สงขลา

เกษตรกร : ๑๐ ราย

ไข่ครอบสงขลา



ขอบเขตพื้นที่ : อ.สิงหนคร อ.สทิงพระ

อ.กระแสสินธุ์ อ.ระโนด

จ.สงขลา

เกษตรกร : ๑ ราย

ปลากะพงสามน้ำทะเลสาบสงขลา



ขอบเขตพื้นที่ : อ.เมืองสงขลา อ.สิงหนคร

อ.บางกล่ำ อ.ควนเนียง

อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

เกษตรกร : ๓๕ ราย

ที่มา : สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสงขลา, ส้มจุกจะนะ/ส้มโอหอมควนลัง ณ วันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๙ มะม่วงเบา/ไข่ครอบ ณ วันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๙

และปลากะพงสามน้ำ ณ วันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙

ระเบียบวาระที่ ๑

เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ



ระเบียบวาระที่ ๒
เรื่อง รับรองรายงานการประชุม
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๙
เมื่อวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙



<https://s.moac.go.th/E3YG1e>

รายงานการประชุมฯ รอบ ๑



ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเพื่อทราบ



ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเพื่อทราบ

๓.๑ คำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ ๓๙๓/๒๕๖๙ ลงวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๙ เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมคำสั่งกำหนดแผนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙



คำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ที่ ๓๙๓/๒๕๖๙

เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมคำสั่งกำหนดแผนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

ตามคำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ ๙๑๘/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๘ ได้กำหนดแผนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ไปแล้ว นั้น

เพื่อให้การตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย เกิดความต่อเนื่อง และมีประสิทธิภาพ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๐ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ประกอบข้อ ๘ และข้อ ๙ วรรคสอง ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการตรวจราชการ พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม จึงแก้ไขเพิ่มเติมคำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ ๙๑๘/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๘ ดังนี้

๑. ให้ยกเลิกความในข้อ ๑ ของคำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ ๙๑๘/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๘ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“๑. การตรวจราชการตามนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

- ๑.๑ ยกระดับการผลิตด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม
- ๑.๒ เพิ่มรายได้เกษตรกร
- ๑.๓ พัฒนาศักยภาพเกษตรกร
- ๑.๔ ตลาดนำการผลิต
- ๑.๕ บริหารจัดการทรัพยากรน้ำทั้งระบบอย่างยั่งยืน
- ๑.๖ ประเด็นอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย เช่น
 - ๑) การสนับสนุนการใช้ปุ๋ยอินทรีย์
 - ๒) โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
 - ๓) กัญชากัญชง
 - ๔) โครงการบูรณาการพัฒนากาชาดของจังหวัด

๒. ให้ยกเลิกความในวรรคท้ายของคำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ ๙๑๘/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๘ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“ให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และองค์การมหาชนในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ อำนวยความสะดวกและให้ความร่วมมือแก่ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในการตรวจราชการตามที่ระเบียบและกฎหมายกำหนด เพื่อให้ผลการตรวจราชการมีความถูกต้องสมบูรณ์ครบถ้วนและสะดวกแก่การวินิจฉัยสั่งการของผู้บังคับบัญชาระดับสูงต่อไป”

นอกจากที่แก้ไขให้เป็นไปตามคำสั่งเดิมทุกประการ

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๒๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๙

สุริยา ชิงรุ่งเรืองกิจ

(นายสุริยา ชิงรุ่งเรืองกิจ)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อพิจารณา

๔.๑ การตรวจติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน
โครงการตามแผนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙
รอบที่ ๒ จังหวัดสงขลา (Monitoring and Evaluation)
การตรวจราชการตามนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ จำนวน ๕ นโยบาย
(นำเสนอโดยหน่วยงานที่รับผิดชอบ)



นโยบายตามแผนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ฯ

ประจำปีงบประมาณ. พ.ศ. ๒๕๖๙ รอบที่ ๒

นโยบายที่ ๑ ยกระดับการผลิตด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม

๑ โครงการ งบประมาณ ๒๔,๕๔๐.๐๐ บาท
ผลการเบิกจ่าย ๒๒,๔๕๕.๐๐ บาท
ร้อยละ ๙๑.๕๐

นโยบายที่ ๒ เพิ่มรายได้เกษตรกร

๓ โครงการ งบประมาณ ๓๐๕,๘๐๐.๐๐ บาท
ผลการเบิกจ่าย ๑๓๐,๓๒๕.๐๐ บาท
ร้อยละ ๔๒.๖๒

นโยบายที่ ๓ พัฒนาศักยภาพเกษตรกร

๑๐ โครงการ งบประมาณ ๑,๘๙๓,๗๘๘.๐๐ บาท
ผลการเบิกจ่าย ๑,๒๕๐,๖๐๑.๖๔ บาท
ร้อยละ ๖๕.๙๐



นโยบายที่ ๕ บริหารจัดการทรัพยากรน้ำทั้งระบบอย่างยั่งยืน

๔ โครงการ งบประมาณ ๕๓๓,๗๓๘,๓๒๙.๘๔ บาท
ผลการเบิกจ่าย ๒๗๑,๐๘๕,๙๔๘.๔๓ บาท
ร้อยละ ๕๐.๗๙

นโยบายที่ ๔ ตลาดนำการผลิต

๘ โครงการ งบประมาณ ๓,๓๐๙,๗๗๕.๐๐ บาท
ผลการเบิกจ่าย ๒,๑๓๐,๓๙๘.๐๑ บาท
ร้อยละ ๖๕.๕๘

นโยบายตามแผนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ประจำปีงบประมาณ. พ.ศ. ๒๕๖๙
จังหวัดสงขลา

นโยบายที่ ๑ ยกระดับการผลิตด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม


๑ โครงการ	๑ กรม ๑ หน่วยงาน	งบประมาณ ๒๔,๕๔๐.๐๐ บาท ผลการเบิกจ่าย ๒๒,๔๕๕.๐๐ บาท ร้อยละ ๙๑.๕๐
-----------	---------------------	---

นโยบายที่ ๑ ยกระดับการผลิตด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม

๑.๑ โครงการยกระดับศักยภาพสถาบันเกษตรกรให้เป็นผู้ให้บริการทางการเกษตร

แบบครบวงจร (Agricultural Service Providers)

: สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสงขลา



นโยบายที่ ๑ : ยกระดับการผลิตด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม

๑.๑ โครงการยกระดับศักยภาพสถาบันเกษตรกรให้เป็นผู้ให้บริการทางการเกษตรแบบครบวงจร(Agricultural Service Providers)

กิจกรรม	เป้าหมาย (หน่วยนับ)		ผลการดำเนินงาน (สรุปโดยสังเขป)	งบประมาณ (บาท)		
	แผน	ผล		ได้รับการ จัดสรร	ผลการ เบิกจ่าย	ร้อยละ
กิจกรรมหลัก ยกระดับสถาบันเกษตรกรให้มีความเข้มแข็งเพื่อให้เป็นสถาบันเกษตรกรที่ให้บริการทางการเกษตรแบบครบวงจร - จัดประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างประสิทธิภาพการบริหารจัดการและอำนวยความสะดวกในการจัดหาเครื่องจักรทางการเกษตร	๑/๓๐ แห่ง/คน	๑/๓๐ แห่ง/คน	จัดประชุม เมื่อวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๘ ณ ห้องประชุมสหกรณ์การเกษตรจะนะ จำกัด ผู้เข้าร่วมประชุมจำนวน ๓๐ คน	๒๑,๙๐๐	๒๑,๙๐๐	๑๐๐
- แนะนำ ส่งเสริมการใช้นวัตกรรมเทคโนโลยีเพื่อสร้างเครือข่ายด้านบริการทางการเกษตรแบบครบวงจร	๔ ครั้ง	๔ ครั้ง	จัดประชุม เมื่อวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๘ ณ ห้องประชุมสหกรณ์การเกษตรจะนะ จำกัด ผู้เข้าร่วมประชุมจำนวน ๓๐ คน	๒,๖๔๐	๕๕๕	๒๑.๐๒

นโยบายตามแผนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ประจำปีงบประมาณ. พ.ศ. ๒๕๖๙
จังหวัดสงขลา

นโยบายที่ ๒ เพิ่มรายได้เกษตรกร

๓ โครงการ	๔ กรม ๔ หน่วยงาน	งบประมาณ ๓๐๕,๘๐๐.๐๐ บาท ผลการเบิกจ่าย ๑๓๐,๓๒๕.๐๐ บาท ร้อยละ ๔๒.๖๒
-----------	---------------------	---

นโยบายที่ ๒ เพิ่มรายได้เกษตรกร

- ๒.๑ โครงการการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีการผลิตข้าวอย่างยั่งยืนเพื่อลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก
: ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวปัตตานี
ไม่มีเป้าหมายการตรวจติดตามตามแผนการตรวจราชการฯ ในจังหวัดสงขลา
- ๒.๒ โครงการส่งเสริมการไถกลบและผลิตปุ๋ยอินทรีย์เพื่อลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก
: สถานีพัฒนาที่ดินสงขลา
ไม่มีเป้าหมายการตรวจติดตามตามแผนการตรวจราชการฯ ในจังหวัดสงขลา
- ๒.๓ โครงการบริหารจัดการที่ดินในพื้นที่เกษตรกรรมเพื่อเข้าสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon Neutrality) และความสมดุลการจัดการทรัพยากรที่ดิน (LDN)
: สถานีพัฒนาที่ดินสงขลา
ไม่มีเป้าหมายการตรวจติดตามตามแผนการตรวจราชการฯ ในจังหวัดสงขลา

นโยบายที่ ๒ เพิ่มรายได้เกษตรกร

๒.๔ โครงการส่งเสริมการเกษตรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

: สำนักงานเกษตรจังหวัดสงขลา

สรุปผลการดำเนินงาน

“Green Gain Day”

สร้างการเรียนรู้และสร้างแรงจูงใจ “ไม่เผาแต่ได้รายได้”



นโยบาย :
เพิ่มรายได้เกษตรกร



โครงการ :
ส่งเสริมการเกษตร
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม



หน่วยงานรับผิดชอบ :
สำนักงานเกษตร
จังหวัดสงขลา



กิจกรรม :
“Green Gain Day” สร้างการเรียนรู้
และสร้างแรงจูงใจ “ไม่เผาแต่ได้รายได้”



งบประมาณ :
42,000 บาท เบิกจ่าย 42,000 บาท
คิดเป็นร้อยละ 100

1. ผลสำเร็จเชิงปริมาณและการเข้าถึงเป้าหมาย

199 ราย

1.1 จำนวนผู้เข้าร่วม :
สามารถดำเนินการได้เกินกว่า
เป้าหมายที่ตั้งไว้ โดยมีเกษตรกร
เข้าร่วม 118 ราย (จากเป้าหมาย
100 ราย) และมีผู้เกี่ยวข้อง
อื่นๆ เข้าร่วมอีก 81 ราย
รวมทั้งสิ้น 199 ราย

เกษตรกร
118 ราย

ผู้เกี่ยวข้องอื่นๆ
81 ราย

1.2 พื้นที่ดำเนินการ :
จัดขึ้นเมื่อวันที่
12 มิถุนายน 2569
ณ วัดราษฎร์บำรุง
ตำบลระโนด อำเภอรโนด
จังหวัดสงขลา

2. การสร้างองค์ความรู้เพื่อเป็นทางเลือกแทนการเผา

กิจกรรมได้จัดฐานเรียนรู้ 5 ฐาน เพื่อให้เกษตรกรนำวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร (โดยเฉพาะฟางข้าว) ไปใช้ประโยชน์แทนการเผา ได้แก่:

1 การใช้จุลินทรีย์
ย่อยสลายตอซัง



2 การทำปุ๋ยหมักจาก
ฟางข้าว เพื่อลดต้นทุน
การผลิต (คิดเป็นมูลค่า
5 บาทต่อกิโลกรัม)



3 การเพาะเห็ดฟาง
เพื่อสร้างรายได้เสริม



4 การทำ
แซนด์วิชปลา



5 การใช้สารชีวภัณฑ์
ในการจัดการ
ศัตรูข้าว



3. ผลลัพธ์และความสำเร็จเชิงคุณภาพ (Outcome)



3.1 ความตระหนักรู้ : เกษตรกรมีความเข้าใจและตระหนักถึงผลกระทบของการเผาที่มีต่อสุขภาพ
สิ่งแวดล้อม และต้นทุนการผลิตมากขึ้น



3.2 การมองเห็นโอกาส : เกษตรกรกว่าร้อยละ 62 มองเห็นโอกาสในการสร้างมูลค่าเพิ่มจากวัสดุเหลือใช้
ทางการเกษตร และเกิดแนวคิดในการเปลี่ยนขยะเกษตรให้เป็นรายได้



3.3 การเชื่อมโยงตลาด : มีกิจกรรม Workshop จับคู่เกษตรกรกับผู้ซื้อฟางข้าวในพื้นที่ ทำให้เกษตรกร
ทราบช่องทางการจำหน่ายและเกิดเครือข่ายความร่วมมือในการจัดการวัสดุเหลือใช้



3.4 การสร้างรายได้จริง : เกษตรกรสามารถสร้างรายได้จากการเพาะเห็ดฟางจำหน่ายในราคา
100 - 150 บาทต่อกิโลกรัม

4. แนวทางการขยายผล

จากความสำเร็จดังกล่าว มีแผนที่จะขยายผล
กิจกรรมนี้ไปยังระดับตำบล หมู่บ้าน และอำเภอ
ใกล้เคียงอย่างต่อเนื่อง โดยเน้นการทำงานร่วมกับ
หน่วยงานวิชาการเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีการลด
ต้นทุนและปรับปรุงบำรุงดิน เพื่อให้เกิดความยั่งยืน
ในการลดการเผาในพื้นที่



5. ความสำเร็จของโครงการ

เกิดการมีส่วนร่วมของชุมชนเกษตรในการป้องกันและแก้ไขปัญหการเผาในพื้นที่การเกษตร ตลอดจน
เกิดการเรียนรู้ให้เกษตรกรทำการเกษตรที่ดีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม สามารถนำความรู้ไปใช้ประโยชน์และเพิ่ม
มูลค่าวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรของตนเอง โดยเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ มีการสร้างรายได้จากเกษตร
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม อาทิ เช่น การเพาะเห็ดฟาง เพื่อจำหน่ายได้ 100 - 150 บาทต่อกิโลกรัม
และลดต้นทุนการผลิตโดยการนำมาผลิตปุ๋ยอินทรีย์ปุ๋ยหมัก คิดเป็นมูลค่า 5 บาทต่อกิโลกรัม เกิดประโยชน์
ต่อสิ่งแวดล้อมจากการลดการเผาวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร และเกิดการสร้างรายได้ในพื้นที่มากขึ้น



ชุมชนมีส่วนร่วม
ในการป้องกันและ
แก้ไขปัญหการเผา



เรียนรู้การเกษตร
ที่ดีเป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม



เพิ่มมูลค่าวัสดุเหลือใช้
ทางการเกษตร
สร้างรายได้



ลดต้นทุนการผลิต
(ปุ๋ยอินทรีย์/ปุ๋ยหมัก
5 บาทต่อกิโลกรัม)



เกิดประโยชน์ต่อ
สิ่งแวดล้อมจากการ
ลดการเผา

6. ปัญหาและอุปสรรค



6.1 ความล่าช้าในการดำเนินงาน : กิจกรรมดำเนินการล่าช้ากว่าแผนที่กำหนดไว้
เนื่องจากสถานการณ์อุทกภัยครั้งใหญ่ของสงขลาเมื่อปลายปี 2568 ทำให้
เจ้าหน้าที่ต้องปฏิบัติหน้าที่ในการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติ
แผนการดำเนินงานโครงการจึงล่าช้ากว่ากำหนด



6.2 ข้อยกจำกัดเรื่องเวลา : ระยะเวลาในการจัดกิจกรรมมีจำกัด
ทำให้การเรียนรู้ในแต่ละฐานไม่สามารถลงรายละเอียด
เชิงลึกในเนื้อหาได้ครบถ้วน



6.3 ความหลากหลายของกลุ่มเป้าหมาย : เกษตรกรที่เข้าร่วมมีความ
แตกต่างกันมากทั้งในด้านอายุ การศึกษา และประสบการณ์ทางการเกษตร
ทำให้การถ่ายทอดความรู้ในบางประเด็นทำได้ยากและต้องใช้เวลา
อธิบายเพิ่มเติมมากกว่าปกติ

นโยบายที่ ๒ เพิ่มรายได้เกษตรกร

๒.๕ โครงการส่งเสริมและพัฒนาสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น

เพื่อเข้าสู่ห่วงโซ่อุปทานเศรษฐกิจสร้างสรรค์

: สำนักงานเกษตรจังหวัดสงขลา



โครงการ : ส่งเสริมและพัฒนาสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่นเพื่อเข้าสู่ห่วงโซ่อุปทานเศรษฐกิจสร้างสรรค์



นโยบาย : เพิ่มรายได้เกษตรกร



หน่วยงานรับผิดชอบ : สำนักงานเกษตรจังหวัดสงขลา



กิจกรรม :

1. พัฒนาคือความรู้ในการพัฒนาสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่นเพื่อเข้าสู่ห่วงโซ่อุปทานเศรษฐกิจสร้างสรรค์
2. พัฒนาเกษตรกรผลิตสินค้าไม้ผลอัตลักษณ์พื้นถิ่นที่เหมาะสมกับพื้นที่สู่มาตรฐานเพื่อเข้าสู่ห่วงโซ่อุปทานเศรษฐกิจสร้างสรรค์
3. พัฒนาการสร้างมูลค่าเพิ่ม การตลาด การประชาสัมพันธ์และเผยแพร่สินค้าไม้ผลอัตลักษณ์คุณภาพดีสู่ผู้บริโภค



งบประมาณ : 90,500 บาท เบิกจ่าย 40,500 บาท
คิดเป็นร้อยละ 44.75



ชนิดพืชอัตลักษณ์: จำปาตะ



พื้นที่ดำเนินการ : อำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา



สรุปผลการดำเนินงาน



1. การพัฒนาความรู้ในการพัฒนาสินค้า

1.1 นำกลุ่มเป้าหมายจำนวน 8 ราย เข้ารับการอบรมหลักสูตร "การประเมินและวิเคราะห์คุณภาพสินค้าเพื่อพัฒนาด้านการตลาดผ่านการทดสอบทางประสาทสัมผัส (Sensory marketing design)" เมื่อวันที่ 23 - 25 มีนาคม 2569 ณ โรงแรมแกรนด์ปาร์ค อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้รับทราบและฝึกปฏิบัติวิธีการประเมินคุณภาพของผลไม้ในทางวิชาการเพื่อนำไปใช้ในการประเมินและสร้างเรื่องราวคุณลักษณะที่ดีของผลไม้อัตลักษณ์ในแต่ละจังหวัด ดำเนินการโดย สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 5 จังหวัดสงขลา



1.2 **ผลลัพธ์:** เกษตรกรและเจ้าหน้าที่สามารถวิเคราะห์คุณภาพสินค้าเพื่อนำไปสร้างเรื่องราว (Storytelling) และพัฒนาด้านการตลาดด้วยการทดสอบทางประสาทสัมผัสได้



2. การพัฒนาเกษตรกรสู่มาตรฐานและการใช้เทคโนโลยี

2.1 จัดอบรมถ่ายทอดเทคโนโลยีที่จำเป็นและเหมาะสม (Impact point) หลักสูตร การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมเพื่อส่งเสริมสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่นเข้าสู่ห่วงโซ่อุปทานเศรษฐกิจสร้างสรรค์ เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2569 โดยวิทยากรจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เกษตรกรจำนวน 30 ราย มีเนื้อหาประเด็นดังนี้

- การค้นหาข้อมูลสภาพอากาศจากสื่อออนไลน์
- การนำข้อมูลสภาพอากาศมาปรับใช้ในการจัดการแปลงจำปาตะสะบ้าย้อย
- สภาพภูมิอากาศกับการเจริญเติบโตและการติดผลของจำปาตะสะบ้าย้อย



2.2 **ผลลัพธ์:** เกษตรกรตระหนักและเท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ มีการบริหารจัดการปุ๋ยและน้ำในแปลงที่มีคุณภาพมากขึ้น



3. การจัดทำแปลงเรียนรู้ต้นแบบ

3.1 จัดทำแปลงเรียนรู้การผลิตไม้ผลอัตลักษณ์ที่ได้มาตรฐาน 1 แปลง (นายหวันยูนิญ ภูภาภักดิ์) โดยสนับสนุนระบบน้ำและปัจจัยการผลิต



3.2 **ผลลัพธ์:** เป็นพื้นที่ต้นแบบให้เกษตรกรในพื้นที่และผู้สนใจเข้ามาศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการสวนจำปาตะสะบ้าย้อย



4. การสร้างมูลค่าเพิ่มและการรับรองมาตรฐาน (อยู่ระหว่างดำเนินการ)

4.1 อยู่ระหว่างประสานงานกับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เพื่อยื่นขอรองรับสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) และระบบตรวจสอบย้อนกลับ (Traceability) สำหรับจำปาตะสะบ้าย้อย

4.2 มีการบูรณาการร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่เพื่อผลักดันสินค้าให้ได้มาตรฐาน GI



5. สรุปความสำเร็จเชิงคุณภาพ (Outcome)

- ✓ 5.1 เกษตรกรมีความรู้ในการวิเคราะห์และพัฒนาคุณภาพสินค้าเพื่อตอบโจทย์ตลาดสมัยใหม่
- ✓ 5.2 เกิดการปรับตัวในการทำเกษตรที่เท่าทันต่อสภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลง
- ✓ 5.3 มีการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลผลิตผ่านกระบวนการรับรองมาตรฐานสากลและมาตรฐาน GI ซึ่งจะช่วยยกระดับรายได้ให้กับเกษตรกรอย่างยั่งยืน



6. ปัญหาและอุปสรรค

นโยบายที่ ๒ เพิ่มรายได้เกษตรกร

๒.๖ โครงการสินค้าเกษตรและบริการมูลค่าสูง ๑ ห้องถิ่น ๑ สินค้าเกษตรมูลค่าสูง
: สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสงขลา

ผลการดำเนินงานโครงการสินค้าเกษตรและบริการมูลค่าสูง 1 ท้องถิ่น 1 สินค้าเกษตรมูลค่าสูง

งบประมาณ 155,000 บาท เบิกจ่าย 29,525 บาท ร้อยละ 19.05



1.ชี้แจงแนวทางการบูรณาการ



1.1 ประชุม SCP ครั้งที่ 4/2568 (วันที่ 20 พ.ย.68)

1.2 ประชุมชี้แจงการดำเนินโครงการฯ และขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการฯ แก่หน่วยงานในสังกัดกระทรวงฯ (23 เม.ย.69)

3.ทบทวนข้อมูล


ทบทวนข้อมูลพื้นที่ต่อเนื่อง (ปี 2567-2568) และบันทึกเข้าระบบ 500tb.moac.go.th เรียบร้อยแล้ว (12 ธ.ค. 68) และอยู่ระหว่างบันทึกข้อมูลผลการดำเนินโครงการฯ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2569



4.จัดทำ/ทบทวนแผนพัฒนาพื้นที่ใหม่ (ปี 2569)

จำนวน 6 ท้องถิ่น 5 สินค้า ดังนี้

- ข้าวเหนียวดำ
- ข้าว
- หม่อนผล
- ทุเรียนหมอนทอง (อ.รัตนภูมิ)
- ทุเรียนหมอนทอง (อ.คลองหอยโข่ง)
- ไข่ครอบ



2.คัดเลือกพื้นที่และสินค้า



ข้าวเหนียวดำ
สหกรณ์การเกษตรคลองหอยโข่ง จำกัด ต.โคกม่วง อ.คลองหอยโข่ง จ.สงขลา



หม่อนผล
สวนร้อยพันธุ์สุวรรณภูมิ ต.คูหาใต้ อ.รัตนภูมิ จ.สงขลา



ทุเรียนหมอนทอง
กลุ่มแปลงใหญ่ทุเรียน คลองหอยโข่ง อ.คลองหอยโข่ง จ.สงขลา



ข้าว
วิสาหกิจชุมชนเครือข่ายนาอินทรีย์ อำเภอจะนะ “จะนะแบ่งสุข” ต.ป่าชิง อ.จะนะ จ.สงขลา



ไข่เค็ม ไข่ครอบ
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรบ้านริมเขาควหา ต.คูหาใต้ อ.รัตนภูมิ จ.สงขลา

วิสาหกิจชุมชนปลูกทุเรียน
ต.เขาพระ อ.รัตนภูมิ จ.สงขลา

5.บูรณาการกิจกรรมตามแผน

➤ จัดอบรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเกษตรกรดิจิทัลป็นสินค้าท้องถิ่นสู่ตลาดออนไลน์แบบมีอาชีพ หลักสูตรการบริหารจัดการตลาดดิจิทัล และหน้าร้านออนไลน์ (เป้าหมาย 38 คน) เพื่อเพิ่มศักยภาพการตลาดออนไลน์ เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2569 ณ ห้องประชุม ชั้น 4 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสงขลา

➤ ประชุมติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการฯ เมื่อวันที่ 30 มิ.ย.69 ณ ห้องประชุม ชั้น 2 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสงขลา

➤ ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้า จำนวน 2 ครั้ง

ปัญหา/อุปสรรค

- เกษตรกรในพื้นที่เป้าหมายโครงการฯ ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในช่วงปลายปี 2568 ทำให้การดำเนินกิจกรรมด้านการเกษตรของเกษตรกรไม่สามารถดำเนินการได้เต็มศักยภาพ ส่งผลให้ปริมาณผลผลิตและรายได้ลดลง ไม่เป็นไปตามที่คาดการณ์ไว้
- ได้รับการจัดสรรงบประมาณล่าช้า
งวดที่ 2 : 60,000 บาท เมื่อวันที่ 29 พ.ค. 69
งวดที่ 3 : 60,000 บาท เมื่อวันที่ 16 ก.ค. 69

แนวทางการแก้ไขปัญหา และการดำเนินงานในพื้นที่

- หน่วยงานเจ้าภาพหลักรายสินค้า และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้ความช่วยเหลือ สนับสนุนองค์ความรู้ และสิ่งจำเป็นในการฟื้นฟูผลกระทบจากอุทกภัย เพื่อให้เกษตรกรสามารถดำเนินการกิจกรรมด้านการเกษตรได้โดยเร็ว ซึ่งขณะนี้พื้นที่เป้าหมายสามารถดำเนินการได้แล้ว ยกเว้นเกษตรกรรายที่เครื่องมือได้รับความเสียหายเท่านั้น ทั้งนี้สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสงขลาได้ผลักดันและบูรณาการพื้นที่เป้าหมายร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น สำนักงานพาณิชย์จังหวัด สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด เป็นต้น เพื่อให้การสนับสนุนตามภารกิจที่เกี่ยวข้อง นอกจากนั้นพื้นที่เป้าหมายฯ ได้รับการสนับสนุนองค์ความรู้ และการพัฒนาสินค้าจากมหาวิทยาลัยในพื้นที่ อาทิ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ฯลฯ
- เร่งดำเนินการจัดทำวางแผนปฏิบัติการโครงการฯ เพิ่มเติม เช่น การฝึกอบรมและส่งเสริมและพัฒนาด้านการตลาดให้กลุ่มเป้าหมายโครงการฯ เป็นต้น

นโยบายที่ ๒ เพิ่มรายได้เกษตรกร

๒.๓ โครงการร้านอาหารวัตถุดิบปลอดภัยเลือกใช้สินค้า Q (Q Restaurant)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ (สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ)

: สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสงขลา

ผลการดำเนินงาน

โครงการร้านอาหารวัตถุดิบปลอดภัยเลือกใช้สินค้า Q (Q Restaurant) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

กิจกรรม : การตรวจรับรองร้านใหม่และการตรวจติดตามร้านอาหาร
วัตถุดิบปลอดภัย เลือกใช้สินค้า Q (Q Restaurant)



งบประมาณ 18,300 บาท

เบิกจ่าย 18,300 บาท

ร้อยละ 100

1.การประชาสัมพันธ์โครงการ

ประชาสัมพันธ์โครงการผ่านสื่อสาธารณะ เช่น เฟสบุ๊ก ไลน์กลุ่มต่าง ๆ
นิทรรศการกิจกรรมคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ฯ งานกาชาดประจำปี

เป้าหมาย
4 ครั้ง

ผล
10 ครั้ง

2.รับสมัครร้านอาหารเข้าร่วมโครงการ

เป้าหมาย
2 ร้าน

ผล
4 ร้าน

3.การตรวจติดตามร้านอาหารเลือกใช้วัตถุดิบปลอดภัย (ร้านเข้าร่วมโครงการที่ป้ายรับรองหมดอายุ)

เป้าหมาย
8 ร้าน

ผล
8 ร้าน

4.การตรวจติดตามร้านอาหารเลือกใช้วัตถุดิบปลอดภัย (ร้านเข้าร่วมโครงการที่ป้ายรับรองยังไม่หมดอายุ)

เป้าหมาย
12 ร้าน

ผล
10 ร้าน

5.ประชุมคณะผู้ตรวจรับรองและลงพื้นที่ตรวจรับรอง จำนวน 3 ครั้ง (วันที่ 6, 7 และ 10 ก.ค. 69)

6.ประชุมคณะผู้ตัดสินใจให้รับรองและลงพื้นที่ตรวจรับรอง จำนวน 1 ครั้ง (วันที่ 17 ก.ค. 69)



ผลการรับรอง

การตรวจรับรองร้านใหม่
4 ร้าน

ตรวจรับรองร้านเดิม
ที่ป้ายรับรองหมดอายุ
6 ร้าน



ปัญหา/อุปสรรค

➤ ปัญหาต้นทุนวัตถุดิบสินค้า Q มีราคาสูงขึ้น
ทำให้สถานประกอบการเลือกใช้วัตถุดิบจากแหล่งจำหน่าย
ที่ไม่สามารถระบุแหล่งผลิตได้

แนวทางการแก้ไขปัญหา และการดำเนินงานในพื้นที่

➤ คณะทำงานฯ ทำหน้าที่เป็นสื่อกลางให้ข้อมูลสถานประกอบการเกี่ยวกับข้อมูลแหล่งผลิตวัตถุดิบสินค้าด้าน พืช ประมง และปศุสัตว์ ที่มีแหล่งผลิต
ในพื้นที่จังหวัดสงขลา เพื่อให้สถานประกอบการพิจารณาติดต่อประสานงานโดยตรง เพื่อลดต้นทุน

นโยบายตามแผนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ประจำปีงบประมาณ. พ.ศ. ๒๕๖๙
จังหวัดสงขลา

นโยบายที่ ๓ พัฒนาศักยภาพเกษตรกร

๑๐ โครงการ	๖ กรัม ๖ หน่วยงาน	งบประมาณ ๑,๘๙๓,๓๘๘.๐๐ บาท ผลการเบิกจ่าย ๑,๒๕๐,๖๐๑.๖๔ บาท ร้อยละ ๖๕.๙๐
------------	----------------------	---

นโยบายที่ ๓ พัฒนาศักยภาพเกษตรกร

๓.๑ โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร

: สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสงขลา

****ไม่มีเป้าหมายการตรวจติดตามตามแผนการตรวจราชการฯ ในจังหวัดสงขลา****

๓.๒ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพงานจัดที่ดินในพื้นที่นิคมสหกรณ์

: สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสงขลา

****ไม่มีเป้าหมายการตรวจติดตามตามแผนการตรวจราชการฯ ในจังหวัดสงขลา****

๓.๓ โครงการสำรวจวงรอบกันเขตและวงรอบรายแปลง

: สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสงขลา

****ไม่มีเป้าหมายการตรวจติดตามตามแผนการตรวจราชการฯ ในจังหวัดสงขลา****

นโยบายที่ ๓ พัฒนาศักยภาพเกษตรกร

๓.๔ โครงการจัดที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

: สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสงขลา



นโยบาย : ๓ พัฒนาศักยภาพเกษตรกร

๓.๔ โครงการจัดที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

หน่วยงานรับผิดชอบ : สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสงขลา

กิจกรรม	เป้าหมาย (หน่วยนับ)		ผลการดำเนินงาน (สรุปโดยสังเขป)	งบประมาณ (บาท)		
	แผน	ผล		ได้รับการ จัดสรร	ผลการเบิกจ่าย	ร้อยละ
๑) จัดที่ดิน	๓๓๐ ราย	๓๑๑ ราย	ร้อยละ ๙๔.๒๔	๕๗๘,๙๙๘	๒๙๖,๘๐๔.๘๘	๕๑.๒๖
๒) ปรับปรุงหนังสืออนุญาต ให้เข้าทำประโยชน์ในเขต ปฏิรูปที่ดิน (ส.ป.ก.๔-๐๑) เป็นโฉนดเพื่อการเกษตร	๑,๐๐๐ แปลง	๙๕๑ แปลง/ ๘๒๙ แปลง	รับแจ้งความประสงค์ฯ ร้อยละ ๙๕.๑๐ / จัดทำโฉนดเพื่อ การเกษตร ร้อยละ ๘๒.๙๐	๑๗๘,๓๐๐	๑๐๕,๗๘๙.๒๑	๕๙.๓๘
๓) จัดการที่ดินเอกชน (จัดหาที่ดินเอกชน)	๕๐ ไร่	๓๒.๕๘ ไร่	ร้อยละ ๓๕.๑๖	๖,๘๒๕	๒,๒๓๑	๓๒.๖๙
๔) อนุญาตใช้ประโยชน์ ที่ดิน	๒๒ แปลง	๑๑ แปลง	ร้อยละ ๕๐	๑๐๒,๓๙๕	๘๗,๐๖๐	๘๕.๐๒
๕) ตรวจสอบที่ดิน	๗๕๐ แปลง	๖๗๕ แปลง	ร้อยละ ๙๐	๓๘๑,๘๕๐	๒๒๕,๓๕๐	๕๙.๐๒

* นโยบาย : ๓ พัฒนาศักยภาพเกษตรกร (ต่อ)

๓.๔ โครงการจัดที่ดินเพื่อเกษตรกรกรม

หน่วยงานรับผิดชอบ : สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสงขลา

กิจกรรม	เป้าหมาย (หน่วยนับ)		ผลการดำเนินงาน (สรุปโดยสังเขป)	งบประมาณ (บาท)		
	แผน	ผล		ได้รับการ จัดสรร	ผลการ เบิกจ่าย	ร้อยละ
๖) ศูนย์บริการประชาชน	๘ ตำบล/ ๑,๙๐๐ ราย	๘ ตำบล/ ๑,๒๗๐ ราย	ร้อยละ ๑๐๐ ร้อยละ ๖๖.๘๔	๒๑๗,๐๐๐	๑๓๑,๙๖๑	๖๐.๘๑
๗) แผนที่แปลงที่ดินตาม มาตรฐาน RTK GNSS NETWORK	๑,๐๐๐ ไร่	๑,๐๔๗ ไร่	ร้อยละ ๑๐๔.๗๐	๗๐,๐๗๐	๕๕,๘๐๓.๕๕	๗๙.๖๔



* นโยบาย : ๓ พัฒนาศักยภาพเกษตรกร (ต่อ)

๓.๔ โครงการจัดที่ดินเพื่อเกษตรกร

หน่วยงานรับผิดชอบ : สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสงขลา

ปัญหาอุปสรรค/แนวทางการดำเนินงานในพื้นที่

ปัญหาอุปสรรค	แนวทางการแก้ไขปัญหา และการดำเนินการในพื้นที่
๑. การทับซ้อน/ไม่ชัดเจนของเส้นแนวเขตพื้นที่ปฏิรูปที่ดิน กับเส้นแนวเขตพื้นที่ของหน่วยงานอื่น และการกำหนดเขตปฏิรูปที่ดินทั้งอำเภอ (อำเภอนาทวี)	๑. ดำเนินการสำรวจรังวัดและจัดที่ดินเฉพาะแปลงที่ดินที่อยู่ในเขตพื้นที่ดำเนินการปฏิรูปที่ดิน และไม่ทับซ้อนกับแนวเขตพื้นที่ของหน่วยงานอื่น ทั้งนี้ ส.ป.ก./หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ควรเร่งรัดให้มีการประกาศใช้แผนที่ ONE MAP
๒. เครื่องมือ/อุปกรณ์การสำรวจรังวัดไม่เพียงพอ	๒. กรมควรสนับสนุนเครื่องมือ/อุปกรณ์การปฏิบัติงานที่ทันสมัยและเพียงพอ
๓. กิจกรรมจัดการที่ดินเอกชน (จัดหาที่ดินเอกชน) ไม่มีผู้เสนอขายที่ดิน	๓. ประชาสัมพันธ์/หาข้อมูลการประกาศขายที่ดินผ่านช่องทางต่าง ๆ และติดต่อประสานงานผู้ประกาศขายโดยตรง หรือประสานงานผู้ปกครองท้องที่/ผู้แทน/อาสาสมัครฯ เพื่อช่วยประชาสัมพันธ์โครงการฯ และให้มาเสนอขายที่ดินต่อ ส.ป.ก.

* นโยบาย : ๓ พัฒนาศักยภาพเกษตรกร (ต่อ)

๓.๔ โครงการจัดที่ดินเพื่อเกษตรกร

หน่วยงานรับผิดชอบ : สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสงขลา

ผลการดำเนินงานตามข้อเสนอแนะของผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (รอบที่ ๑)

ข้อเสนอแนะ	ผลการดำเนินงานในพื้นที่
ขอให้เร่งรัดดำเนินการขับเคลื่อนเรื่องที่ดินทำกินให้เกษตรกร เพื่อให้เกษตรกรมีที่ดินทำกินเพิ่มขึ้น	ส.ป.ก. ดำเนินการจัดที่ดินให้เกษตรกรตามแผนงานและงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ผลงานร้อยละ ๙๔.๒๔ และภายในปีงบประมาณสามารถดำเนินงานได้ตามเป้าหมายครบถ้วน



* นโยบาย : ๓ พัฒนาศักยภาพเกษตรกร (ต่อ)

๓.๔ โครงการจัดที่ดินเพื่อเกษตรกร

หน่วยงานรับผิดชอบ : สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสงขลา

ข้อเสนอแนะในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ในระยะต่อไป

เนื่องด้วยการปฏิบัติงานตามภารกิจเร่งด่วนมีหลายโครงการ/กิจกรรม ทำให้มีข้อจำกัดเรื่องเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน และรถยนต์ราชการไม่เพียงพอ จึงต้องวางแผนการปฏิบัติงานล่วงหน้าให้ครอบคลุมทุกภารกิจและร่วมบูรณาการ ทุกกลุ่ม/ฝ่าย ภายใน ส.ป.ก.จังหวัด พร้อมทั้งปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ และให้บริการประชาชนหลากหลายช่องทาง ได้แก่ ศูนย์บริการประชาชน ณ ที่ตั้งสำนักงาน ศูนย์บริการประชาชนเคลื่อนที่ ช่องทางออนไลน์ ฯลฯ เพื่อความสะดวก รวดเร็ว ลดระยะเวลาการเข้ารับบริการ และค่าใช้จ่ายในการเดินทางของเกษตรกร

จบการนำเสนอ - ขอบคุณครับ



นโยบายที่ ๓ พัฒนาศักยภาพเกษตรกร

๓.๕ โครงการส่งเสริมและพัฒนาสถาบันเกษตรกร

: สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์จังหวัดสงขลา

****ไม่มีเป้าหมายการตรวจติดตามตามแผนการตรวจราชการฯ ในจังหวัดสงขลา****

นโยบายที่ ๓ พัฒนาศักยภาพเกษตรกร

๓.๖ โครงการส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชน
: สำนักงานเกษตรจังหวัดสงขลา



นโยบาย : พัฒนาศักยภาพเกษตรกร



โครงการ : ส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชน



หน่วยงานรับผิดชอบ : สำนักงานเกษตรจังหวัดสงขลา



กิจกรรม :

1. พัฒนาศักยภาพวิสาหกิจชุมชน
2. พัฒนาวิสาหกิจชุมชนสู่ผู้ประกอบการธุรกิจเกษตรต้นแบบ
3. ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเกษตร



งบประมาณ : 137,200บาท เบิกจ่าย 137,200บาท คิดเป็นร้อยละ 100

สรุปผลการดำเนินงาน

1

พัฒนาศักยภาพวิสาหกิจชุมชน



1.1 สำนักงานเกษตรอำเภอทั้ง 16 อำเภอในจังหวัดสงขลา ได้จัดเวทีชุมชนเพื่อยกระดับขีดความสามารถของคณะกรรมการวิสาหกิจชุมชนจำนวน 20 แห่ง โดยมุ่งเน้นการสร้างองค์ความรู้ที่จำเป็นต่อการบริหารจัดการธุรกิจเกษตรอย่างครบวงจร ประกอบด้วย:

- ด้านการบริหารจัดการ: เรียนรู้บทบาทและหน้าที่ของกรรมการบริหาร
- ด้านการวางแผนกลยุทธ์: จัดทำแผนธุรกิจด้วย Business Model Canvas (BMC) วิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค (SWOT Analysis) รวมถึงจัดทำแผนการผลิตและแผนการดำเนินงาน
- ด้านการเงิน: ฝึกทำบัญชี การเงิน และจัดทำงบกำไรขาดทุนจากการดำเนินกิจกรรมจริง

1.2 ผลลัพธ์: วิสาหกิจชุมชนสามารถยกระดับศักยภาพจากปานกลางเป็นดี จำนวน 15 แห่ง และระดับปรับปรุงเป็นปานกลางจำนวน 5 แห่ง



2

พัฒนาวิสาหกิจชุมชนสู่ผู้ประกอบการธุรกิจเกษตรต้นแบบ



2.1 กิจกรรมส่งเสริมการสร้างเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน ดำเนินการเมื่อวันที่ 28 มกราคม 2569 สำนักงานเกษตรจังหวัดสงขลาได้จัดเวทีสร้างเครือข่าย ณ วิสาหกิจชุมชนแปรรูปกาแฟอำเภอสะบ้าย้อย โดยมีสมาชิก เครือข่ายวิสาหกิจชุมชนกาแฟโรบัสต้าสงขลา เข้าร่วมจำนวน 30 ราย กิจกรรมหลักประกอบด้วย :

- การวิเคราะห์ศักยภาพ: ใช้เครื่องมือ SWOT Analysis เพื่อค้นหาจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค สำหรับเป็นแนวทางแก้ปัญหาและพัฒนาเครือข่าย
- การวางแผนแบบมีส่วนร่วม: ร่วมกันจัดทำแผนพัฒนาเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนเพื่อให้สมาชิกมีส่วนร่วมในทิศทางการดำเนินงาน
- การพัฒนาทักษะเฉพาะด้าน: ถ่ายทอดความรู้เทคนิคการผลิตเพื่อวิสาหกิจกลุ่ม โดยมุ่งเน้นให้นำไปประยุกต์ใช้ได้จริงใน 3 ด้านหลัก คือ การผลิต การแปรรูป และการตลาด

2.2 ผลลัพธ์: เครือข่ายวิสาหกิจชุมชนได้รับการพัฒนาศักยภาพเพิ่มขึ้น ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80



3

ส่งเสริมและพัฒนาแหล่งเรียนรู้วิสาหกิจชุมชน



3.1 สำนักงานเกษตรจังหวัดสงขลาได้ดำเนินการจัดประชุมคณะทำงานเพื่อพิจารณาคัดเลือกวิสาหกิจชุมชนที่มีผลงานโดดเด่น โดยมีการประเมินทั้งจากเอกสารผลงานและการลงพื้นที่จริงในวิสาหกิจชุมชน เป้าหมายจำนวน 4 แห่ง เพื่อเฟ้นหากลุ่มที่มีศักยภาพความพร้อมในการเป็นต้นแบบ และเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการบริหารจัดการวิสาหกิจชุมชนในระดับพื้นที่

3.2 ผลลัพธ์: สามารถคัดเลือกวิสาหกิจชุมชนที่มีศักยภาพสูงจำนวน 4 แห่ง เพื่อทำหน้าที่เป็นต้นแบบและศูนย์กลางการเรียนรู้ให้กับเกษตรกรและกลุ่มอื่น ๆ ในพื้นที่



4

การส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเกษตร



พัฒนาศักยภาพสมาชิกวิสาหกิจชุมชนด้านการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐาน มีความปลอดภัย และการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรตามแนวทาง BCG Model และสนับสนุนการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร โดยคัดเลือกวิสาหกิจชุมชนตาลโดนดโหนด นาแล อำเภอสิงหนคร ให้เป็นต้นแบบแหล่งท่องเที่ยวที่น่าเอกลักษณ์และวัฒนธรรมท้องถิ่นมาสร้างจุดขาย ดังนี้

- 1 ความสอดคล้องกับอัตลักษณ์ท้องถิ่น: กิจกรรมการท่องเที่ยวของกลุ่มมีความเหมาะสมกับสภาพพื้นที่ และสอดคล้องกับบริบทของชุมชน ทั้งในด้านประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น
- 2 การดำเนินงานตามแนวทาง BCG Model: กลุ่มเน้นการบริหารจัดการท่องเที่ยวตามแนวทางเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว (BCG Model) เพื่อความยั่งยืน
- 3 การเชื่อมโยงวิถีชีวิตกับผลิตภัณฑ์ชุมชน: มีการพัฒนาให้เป็นหมู่บ้านท่องเที่ยวที่น่าผลิตภัณฑ์เด่นของชุมชนมาผสมผสานเข้ากับวิถีชีวิตดั้งเดิม เพื่อยกระดับเข้าสู่ห่วงโซ่อุปทานสินค้ามูลค่าสูงในด้านการให้บริการท่องเที่ยว
- 4 มาตรฐานคุณภาพและความปลอดภัย: แหล่งท่องเที่ยวนี้ได้รับการพัฒนาให้ได้มาตรฐานการท่องเที่ยวเชิงเกษตรและมาตรฐานด้านการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน โดยเน้นเรื่องความปลอดภัยและการบริหารจัดการที่เป็นระบบ
- 5 การบูรณาการความร่วมมือ: เป็นจุดที่ได้รับการสนับสนุนจากหลายภาคส่วน ทั้งสำนักงานเกษตรจังหวัด สำนักงานพัฒนาชุมชน และสำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด เพื่อร่วมกันพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกให้ได้มาตรฐาน



ผลลัพธ์ (Outcome):

1. วิสาหกิจชุมชนได้มีการพัฒนาและขับเคลื่อนให้สามารถดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ ✓
2. วิสาหกิจชุมชนที่เข้าร่วมโครงการได้รับการยกระดับความเข้มแข็งไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ✓
3. เครือข่ายวิสาหกิจชุมชนได้รับการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ✓
4. วิสาหกิจชุมชนมีรายได้เพิ่มขึ้นจากกิจกรรมท่องเที่ยวไม่น้อยกว่าร้อยละ 12GI ✓
5. ปัญหาและอุปสรรค



5. ปัญหาและอุปสรรค

- 5.1 สมาชิกกลุ่มส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุ ทำให้การดำเนินการกิจกรรมการจัดเวทีเป็นไปด้วยความล่าช้า และยังขาดความรู้ความเข้าใจด้านการบริหารจัดการธุรกิจอย่างเป็นระบบ
- 5.2 ขาดทักษะด้านการตลาดและการบริหารจัดการสมัยใหม่โดยเฉพาะการใช้สื่อออนไลน์และการสร้างมูลค่าเพิ่มจากกิจกรรมหรือผลิตภัณฑ์
- 5.3 โครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกของแหล่งท่องเที่ยวยังไม่เพียงพอ ทำให้การรองรับนักท่องเที่ยวไม่เต็มศักยภาพและอาจกระทบต่อความพึงพอใจ



6. แนวทางการแก้ไข

- 6.1 มีการติดตามต่อเนื่องเพื่อให้วิสาหกิจชุมชนสามารถจัดทำแผนธุรกิจ การบริหารบัญชี และการบริหารต้นทุนได้อย่างเป็นระบบ
- 6.2 ประสานหน่วยงานภาคี เช่น พาณิชย์จังหวัด อุตสาหกรรมจังหวัด และมหาวิทยาลัย เพื่อร่วมสนับสนุนด้านเทคโนโลยีการผลิตและการตลาด
- 6.3 ประสานหน่วยงานภาคี เช่น พัฒนาชุมชนจังหวัด ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด ธนาคารออมสิน ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกในแหล่งท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐาน เช่น ป้ายแสดงจุดท่องเที่ยว ที่พัก ร้านอาหาร จุดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ จุดบริการนักท่องเที่ยว เป็นต้น



นโยบายที่ ๓ พัฒนาศักยภาพเกษตรกร

๓.๗ โครงการส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรและองค์กรเกษตรกร

: สำนักงานเกษตรจังหวัดสงขลา



สรุปผลการดำเนินงาน

โครงการส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรและองค์กรเกษตรกร



1. ผลการดำเนินงานตามกลุ่มเป้าหมาย



1.1 กลุ่มส่งเสริมอาชีพการเกษตร

- เป้าหมายและการดำเนินงาน : ดำเนินการใน 2 กลุ่ม รวม 30 ราย ได้แก่ กลุ่มสถานีผักปิ่นรักควนเนียง (อ.ควนเนียง) และกลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตข้าวอินทรีย์ ต.ควนรู (อ.รัตภูมิ) โดยเน้นการจัดกระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมและการฝึกปฏิบัติ
- ผลการดำเนินงาน : สมาชิกได้รับการถ่ายทอดทักษะการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต (ผักปลอดภัยและข้าวอินทรีย์) และการเป็นผู้ประกอบการเบื้องต้น
- ผลลัพธ์ : กลุ่มมีศักยภาพในการบริหารจัดการเพิ่มขึ้น สมาชิกสามารถนำปัจจัยการผลิตที่ได้รับสนับสนุนไปใช้ได้จริง ช่วยลดรายจ่ายและสร้างรายได้เสริมในครัวเรือน



1.2 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร

- การขับเคลื่อนระดับบริหาร : พัฒนาศักยภาพคณะกรรมการระดับอำเภอ 16 อำเภอ (80 ราย) และระดับจังหวัด (10 ราย) เพื่อกำหนดทิศทางการงานและเชื่อมโยงเครือข่ายด้านวัตถุดิบจนถึงการตลาด
- การพัฒนาสู่ Smart Group : กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรทรายขาวพัฒนา (อ.เมือง) ได้รับการพัฒนาทักษะบริหารและพัฒนาผลิตภัณฑ์เค้กมะพร้าวและเค้กกล้วยหอมให้ทันสมัย ตรงตามความต้องการของตลาด
- การเป็นผู้ประกอบการ : กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรควนสายเดี่ยว (อ.บางกล่ำ) ได้จัดทำแผนการผลิตรายบุคคลและแผนธุรกิจ เพื่อเตรียมความพร้อมสู่การเป็นธุรกิจเกษตรมืออาชีพ
- การสร้างความมั่นคงทางอาหาร : กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านน้ำย้อย (อ.สะบ้าย้อย) เน้นการผลิตพืชปลอดภัยและสารชีวภัณฑ์ จนเกิดเป็น "เกษตรกรต้นแบบบ้านเกษตรสมบูรณ์" 3 ราย ที่สามารถเป็นแหล่งเรียนรู้ให้ชุมชน



1.3 กลุ่มยุวเกษตรกร

มุ่งเน้นการปลูกฝังทักษะผ่านการลงมือทำ (Learning by doing) ใน 3 ระดับ:

- การเตรียมความพร้อม : ดำเนินการในโรงเรียนวัดสามกอง (อ.เมือง) และโรงเรียนบ้านกระอาน (อ.เทพา) สอนกระบวนการกลุ่ม การปลูกพืช และการทำสารชีวภัณฑ์
- กลุ่มต้นแบบ (Smart Group Model) : โรงเรียนวัดโตนดวัน (อ.กระเส็นสุร) พัฒนาการปลูกผักไฮโดรโปนิกส์และการผสมดินเพาะปลูก เพื่อเป็นพื้นที่เรียนรู้ของนักเรียน ครู และผู้ปกครอง
- ระดับอุดมศึกษา : พัฒนาสมาชิกกลุ่มยุวเกษตรกร คณะทรัพยากรธรรมชาติ ม.สงขลานครินทร์ ให้เป็นผู้ประกอบการเกษตรเบื้องต้น โดยจัดทำแผนธุรกิจ "ผสมดินสำหรับเพาะปลูก" เพื่อตอบโจทย์ผู้พักอาศัยในเขตเมืองที่มีพื้นที่จำกัด
- ผลลัพธ์ : สมาชิกยุวเกษตรกรร้อยละ 70 มีองค์ความรู้เพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัด



1.4 กลุ่มเกษตรกรสูงวัย

- เป้าหมายและการดำเนินงาน : จัดกิจกรรมในพื้นที่ อ.ระโนด (15 ราย) เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคมเกษตรสูงวัย โดยนำภูมิปัญญาท้องถิ่นมาผสมกับเทคโนโลยีการผลิตพืชปลอดภัยและการแปรรูป
- ผลลัพธ์ : สามารถรวมกลุ่มเป็น "กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรสระอ้ายเล" เพื่อทำกิจกรรมสร้างรายได้ในเวลาว่าง ส่งผลให้สมาชิกมีรายได้เพิ่มขึ้นร้อยละ 10 และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นจากการทำกิจกรรมร่วมกันในชุมชน



รายได้เพิ่มขึ้น
ร้อยละ
10%



2. ปัญหา อุปสรรค และการแก้ไข



2.1

ความแตกต่างของทักษะการรับรู้ในแต่ละกลุ่ม โดยเฉพาะกลุ่มแม่บ้านและเกษตรกรสูงวัยที่มีข้อจำกัดด้านอายุ รวมถึงความไม่ต่อเนื่องในการทำกิจกรรมเนื่องจากติดภารกิจหลัก

2.2

เจ้าหน้าที่ใช้วิธีลงพื้นที่จัดกระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมที่สอดคล้องกับความต้องการ



นโยบายที่ ๓ พัฒนาศักยภาพเกษตรกร

๓.๘ โครงการยกระดับสถาบันเกษตรกรให้ผู้ประกอบการธุรกิจเกษตร

: สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสงขลา

นโยบายที่ ๓ : พัฒนาศักยภาพเกษตรกร

๓.๘ โครงการยกระดับสถาบันเกษตรกรให้เป็นผู้ประกอบการธุรกิจเกษตร

กิจกรรม	เป้าหมาย (หน่วยนับ)		ผลการดำเนินงาน (สรุปโดยสังเขป)	งบประมาณ (บาท)		
	แผน	ผล		ได้รับการจัดสรร	ผลการเบิกจ่าย	ร้อยละ
กิจกรรมหลัก โครงการยกระดับสถาบันเกษตรกรให้เป็นผู้ประกอบการธุรกิจเกษตรยุคใหม่ - แนะนำ ส่งเสริม ขับเคลื่อนติดตาม ประเมินผลโครงการ	๓ ครั้ง	๑ ครั้ง	แนะนำ ส่งเสริม ขับเคลื่อน ติดตาม ประเมินผลโครงการ	-	-	-
- แนะนำ ส่งเสริม ตามแนวทางการสนับสนุนงบประมาณ หมวดเงินอุดหนุนกรมส่งเสริมสหกรณ์	๓ ครั้ง	๑ ครั้ง	แนะนำ ส่งเสริม ตามแนวทางการสนับสนุนงบประมาณ หมวดเงินอุดหนุนกรมส่งเสริมสหกรณ์	-	-	-

หมายเหตุ รอการจัดสรรงบประมาณจากกรมส่งเสริมสหกรณ์ งบดำเนินงาน จำนวน ๑๘,๐๐๐.- บาท

นโยบายที่ ๓ พัฒนาศักยภาพเกษตรกร

๓.๙ โครงการส่งเสริมและพัฒนาสถาบันเกษตรกร

: สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสงขลา

นโยบายที่ ๓ : พัฒนาศักยภาพเกษตรกร

๓.๙ โครงการส่งเสริมและพัฒนาสถาบันเกษตรกร

กิจกรรม	เป้าหมาย (หน่วยนับ)		ผลการดำเนินงาน (สรุปโดยสังเขป)	งบประมาณ (บาท)		
	แผน	ผล		ได้รับการจัดสรร	ผลการเบิกจ่าย	ร้อยละ
กิจกรรม : พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการและส่งเสริมความเข้มแข็งของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรให้มีความเข้มแข็ง จัดประชุมวางแผนขับเคลื่อนความเข้มแข็งสหกรณ์ภาคการเกษตรและกลุ่มเกษตรกร(จนท.สำนักงานสหกรณ์จังหวัด)	๑/๑๕ ครั้ง/คน	๑/๑๕ ครั้ง/คน	จัดประชุมเมื่อวันที่ ๒๐ ม.ค. ๒๕๖๙ จำนวน ๑ ครั้ง ผู้เข้าร่วมประชุม ๑๕ คน ร่วมกันวิเคราะห์ความเข้มเข้มแข็ง ทั้ง ๔ มิติ ได้แนวทางขับเคลื่อนความเข้มแข็งของสหกรณ์สหกรณ์	๒,๘๕๐.-	๒,๘๕๐.-	๑๐๐
ส่งเสริมความสามารถในการให้บริการสมาชิกสหกรณ์ จัดประชุมคณะทำงานภาคีเครือข่ายเพื่อขับเคลื่อนสหกรณ์เคหสถานบ้านมั่นคงระดับจังหวัด	๑/๒๕ ครั้ง/คน	๑/๒๗ ครั้ง/คน	จัดประชุมเมื่อวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๙ ผู้เข้าร่วมประชุม ๒๗ คน	๔,๗๕๐	๔,๕๒๐	๙๕.๑๖
กิจกรรม ประชุมคณะทำงานป้องกันและแก้ไขปัญหาการปิดบัญชีของสหกรณ์ • จัดประชุมคณะทำงานป้องกันและแก้ไขปัญหาการปิดบัญชีของสหกรณ์เพื่อจัดทำแผนแก้ไขปัญหาการปิดบัญชีสหกรณ์	๑/๑๕ ครั้ง/คน	๑/๒๐ ครั้ง/คน	จัดประชุมเมื่อวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙ ผู้เข้าร่วมประชุม ๒๐ คน	๒,๘๕๐	๒,๘๕๐	๑๐๐
• จัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพผู้จัดทำบัญชีสหกรณ์	๑/๑๕ ครั้ง/คน	๑/๑๘ ครั้ง/คน	จัดประชุมเมื่อวันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๙ ผู้เข้าร่วมประชุม ๑๘ คน	๗,๕๐๐	๗,๕๐๐	๑๐๐

นโยบายที่ ๓ : พัฒนาศักยภาพเกษตรกร

๓.๙ โครงการส่งเสริมและพัฒนาสถาบันเกษตรกร

กิจกรรม	เป้าหมาย (หน่วยนับ)		ผลการดำเนินงาน (สรุป โดยสังเขป)	งบประมาณ (บาท)		
	แผน	ผล		ได้รับการจัดสรร	ผลการ เบิกจ่าย	ร้อยละ
กิจกรรม : พัฒนาประสิทธิภาพในการจัดการองค์กร สหกรณ์ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนการยกระดับ สหกรณ์นอกภาคการเกษตรสู่ความเข้มแข็ง	๑/๓๐ ครั้ง/คน	๑/๓๔ ครั้ง/คน	จัดประชุมเมื่อวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙ ผู้เข้าร่วมประชุม ๓๔ คน	๑๔,๑๐๐	๑๒,๕๓๖	๘๘.๙๑
กิจกรรมหลักเสริมสร้างความเข้มแข็งของระบบ สหกรณ์ด้วยการกำกับกิจการที่ดี • จัดประชุมคณะกรรมการระดับชั้นการควบคุม ภายในของสหกรณ์ฯ	๑/๒๐ แห่ง/คน	๑/๒๐ แห่ง/คน	จัดประชุมเมื่อวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๙ ผู้เข้าร่วม ประชุม ๒๐ คน	๓,๘๐๐	๓,๑๐๐	๘๑.๕๘
• จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ ยกระดับชั้นการควบคุม ภายในของสหกรณ์	๑/๓๐ แห่ง/คน	๑/๓๐ แห่ง/คน	จัดประชุมเมื่อวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๙ ผู้เข้าร่วมประชุม ๓๐ คน	๕,๗๐๐	๔,๖๕๐	๘๑.๕๘

นโยบายที่ ๓ : พัฒนาศักยภาพเกษตรกร

๓.๙ โครงการส่งเสริมและพัฒนาสถาบันเกษตรกร

กิจกรรม	เป้าหมาย (หน่วยนับ)		ผลการดำเนินงาน (สรุปโดยสังเขป)	งบประมาณ (บาท)		
	แผน	ผล		ได้รับการจัดสรร	ผลการเบิกจ่าย	ร้อยละ
จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อยกระดับ ชั้นการควบคุมภายในของสหกรณ์ฯ ตามหลักธรรมาภิบาลแก่บุคลากร ในสถาบันเกษตรกร	๔/๑๐๐ แห่ง/คน	๔/๑๑๓ แห่ง/คน	๑. สกก.ระโนด จำกัด จัดประชุมเมื่อวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๙ ๒. สกก.คลองหอยโข่ง จำกัด จัดประชุมเมื่อวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๙ ๓. สกก.สิงหนคร จำกัด จัดประชุมเมื่อวันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๙ ๔. สค.พัฒนาชุมชนบ้านปริก จำกัด กำหนดจัดประชุมวันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๙	๑๙,๐๐๐	๙,๕๐๐	๕๐

นโยบายที่ ๓ : พัฒนาศักยภาพเกษตรกร

๓.๙ โครงการส่งเสริมและพัฒนาสถาบันเกษตรกร

กิจกรรม	เป้าหมาย (หน่วยนับ)		ผลการดำเนินงาน (สรุปโดยสังเขป)	งบประมาณ (บาท)		
	แผน	ผล		ได้รับการจัดสรร	ผลการเบิกจ่าย	ร้อยละ
จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อยกระดับชั้นการควบคุม ภายในของสหกรณ์ฯ ตามหลักธรรมาภิบาลแก่บุคลากร ในสถาบันเกษตรกร	๔/๑๐๐ แห่ง/คน	๔/๑๑๓ แห่ง/คน	๑. สกก.ระโนด จำกัด จัดประชุมเมื่อวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๙ (ผู้เข้าร่วมประชุม ๒๕ คน) ๒. สกก.คลองหอยโข่ง จำกัด จัดประชุมเมื่อวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๙ (ผู้เข้าร่วมประชุม ๒๙ คน) ๓. สกก.สิงหนคร จำกัด จัดประชุมเมื่อวันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๙ (ผู้เข้าร่วมประชุม ๒๗ คน) ๔. สค.พัฒนาชุมชนบ้านปริก จำกัด กำหนดจัดประชุมวันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๙ (ผู้เข้าร่วมประชุม ๓๒ คน)	๑๙,๐๐๐	๙,๕๐๐	๕๐

นโยบายที่ ๓ พัฒนาศักยภาพเกษตรกร

๓.๑๐ โครงการสร้างความเข้มแข็งกลุ่มการผลิตด้านการเกษตร

: ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

นราธิวาส



ผลการดำเนินงานโครงการตามแผนการตรวจราชการ กษ.
รอบที่ 2/2569

ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ นราธิวาส

นโยบายที่ 3 พัฒนาศักยภาพเกษตรกร โครงการสร้างความเข้มแข็งกลุ่มการผลิตด้านการเกษตร

1. โครงการพัฒนาความเข้มแข็งกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกหม่อนเลี้ยงไหม
 - ฝึกอบรม หลักสูตร ผ้าไหมบาติกทาบซ้นสี่ธรรมชาติจากพืชพื้นถิ่น (หลักสูตร 4 วัน) เกษตรกร จำนวน 10 ราย ในวันที่ 6 - 9 มีนาคม 2569 เกษตรกรผ่านการฝึกอบรมจำนวน 10 ราย เกษตรกรสามารถปฏิบัติเทคนิคการย้อมสีผ้าบาติก การเตรียมวัสดุและวัตถุดิบพื้นถิ่นสำหรับการสกัดสี ชนิดและคุณสมบัติของเส้นไหมและวัสดุที่ใช้ในการทำผ้าบาติก การสกัดสีจากพืชที่มีอยู่ในท้องถิ่น ได้แก่ สบู่เลือด ลูกแคด คราม สารจับสี ได้แก่ สนิมเหล็ก จุนสี สารส้ม ปูน

2. จุดเน้น/ประเด็นการตรวจติดตาม ของ ผต.กษ.

- สมาชิกกลุ่มเป็นเกษตรกรที่อยู่ในพื้นที่ การรวมกลุ่มทำให้สมาชิกมีรายได้อีกช่องทางหนึ่ง

3 . แนวทางการขยายผล/ต่อยอดโครงการ และการบูรณาการร่วมกับหน่วยงานอื่นในพื้นที่

- กลุ่มสามารถนำเทคนิคบาติกหัตถ์ซ็อนมา ร่วมกับการทำบาติกแบบดั้งเดิมและแบบสมัยใหม่ (บาติกแบบพิมพ์) ในปัจจุบันชิ้นงานได้รับการคัดสรร OTOP 4 ดาว และ OTOP 5 ดาว ของสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสงขลา

4. ความสำเร็จของโครงการ (รายงานผลรอบที่ 2)

- ดำเนินการฝึกอบรมเสร็จสิ้น และกลุ่มสามารถจำหน่ายผลิตภัณฑ์และต่อยอดชิ้นงานได้อย่างต่อเนื่อง

ข้อ 2 ปัญหาอุปสรรค/แนวทางการดำเนินงานในพื้นที่

ปัญหาอุปสรรค	แนวทางการแก้ไขปัญหา และการดำเนินงานในพื้นที่
1. พืชพื้นถิ่นที่นำมาข้อมสี้ มีเพียงพืชบางชนิดที่มีคุณสมบัติสำหรับการข้อมติดสี้และสภาพพื้นที่เป็นดินทราย	1. ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ นราธิวาส มีศูนย์อนุรักษ์พันธุ์ไม้ข้อมสี้ และเพิ่มมูลค่าวัสดุข้อมสี้ สามารถนำพันธุ์พืชสนับสนุนกลุ่มเพื่อปลูก ขยายพันธุ์ และนำมาข้อมสี้ อาทิเช่น มะพูด ฝาง เป็นต้น

ภาพกิจกรรมการฝึกอบรม



นโยบายตามแผนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ประจำปีงบประมาณ. พ.ศ. ๒๕๖๙
จังหวัดสงขลา

นโยบายที่ ๔ ตลาดนำการผลิต

๘ โครงการ	๓/ ไร่ ๑๔ หน่วยงาน	งบประมาณ	๓,๓๐๙,๓/๓/๕.๐๐ บาท
		ผลการเบิกจ่าย	๒,๑๓๐,๓๙๘.๐๑ บาท
		ร้อยละ	๖๕.๕๘

นโยบายที่ ๔ ตลาดนำการผลิต

๔.๑ โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่เพื่อปรับเปลี่ยนผลิตภาพการผลิต
: สำนักงานเกษตรจังหวัดสงขลา



สรุปผลการดำเนินงาน

โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่เพื่อปรับปรุงเพิ่มผลภาพการผลิต



นโยบาย :
ตลาดนำการผลิต



โครงการ :
ระบบส่งเสริมการเกษตร
แบบแปลงใหญ่เพื่อปรับปรุง
ผลภาพการผลิต



หน่วยงานรับผิดชอบ :
สำนักงานเกษตรจังหวัดสงขลา



กิจกรรม :
เสริมสร้างศักยภาพเกษตรกรอย่างเป็นระบบ
โดยจัดเวทีวิเคราะห์ประเมินศักยภาพในด้าน
การผลิต การบริหารจัดการและการตลาด
เพื่อใช้เป็นข้อมูลวางแผนพัฒนาพร้อมจัดเวที
แห่งการเรียนรู้ถ่ายทอดองค์ความรู้และ
เทคโนโลยีการเกษตรที่เหมาะสม ควบคู่กับ
การสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์เพื่อพัฒนาการผลิต
ให้มีคุณภาพ รวมถึงดำเนินการจัดขึ้นคุณภาพ
และถอดบทเรียนแปลงใหญ่เพื่อยกระดับ
มาตรฐานการดำเนินงานและจัดประชุม
เชื่อมโยงเครือข่าย ศพก.กับแปลงใหญ่



งบประมาณ :
242,810 บาท
เบิกจ่าย 242,435 บาท
คิดเป็นร้อยละ **99.84**

1. การสนับสนุนกลุ่มแปลงใหญ่

ดำเนินการสนับสนุนวัสดุการเกษตรและจัดเวทีเรียนรู้ให้แก่กลุ่มแปลงใหญ่
ปีที่ 2 และปีที่ 3 รวมทั้งสิ้น 6 แปลง แบ่งเป็น:

กลุ่มปีที่ 3 (3 แปลง)

เน้นการพัฒนาคุณภาพผลผลิต
บรรจุภัณฑ์ และการตลาด



กลุ่มปีที่ 2 (3 แปลง)

เน้นการพัฒนาระบบการผลิต
และสร้างรายได้เสริม



3. การขยายผลและนวัตกรรม

สำนักงานเกษตรจังหวัดสงขลา มีแนวทางยกระดับศักยภาพเกษตรกรในระยะยาวผ่าน “เกษตรแม่นยำและมูลค่าสูง”



Smart Farming

ส่งเสริมระบบให้น้ำอัจฉริยะ และการจัดการ
ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน



Digital Transformation

นำเครื่องมือดิจิทัลมาใช้ติดตาม
ข้อมูลการผลิต



Value Added

สนับสนุนการแปรรูปผลิตภัณฑ์
เพื่อสร้างรายได้ที่มั่นคง



Network

สร้างความร่วมมือแบบบูรณาการกับภาครัฐ
เอกชน และสถาบันการศึกษาในพื้นที่



4. ปัญหา อุปสรรค และการแก้ไข



ปัจจัยเสี่ยงที่ต้องเฝ้าระวัง

- ต้นทุนปัจจัยการผลิตที่สูงขึ้น
- ความผันผวนของราคา
- สภาพภูมิอากาศที่แปรปรวน



แนวทางแก้ไข

มุ่งเน้นการถ่ายทอดเทคโนโลยีที่ช่วยลดต้นทุนและแรงงาน
พร้อมสร้างตลาดภายในจังหวัดเพื่อรองรับผลผลิต
และลดผลกระทบจากความผันผวนของราคา



นโยบายที่ ๔ ตลาดนำการผลิต

๔.๒ โครงการยกระดับสินค้าเกษตรมูลค่าสูง

(ทุเรียน ปาล์มน้ำมัน ลำไย กาแฟ และข้าวโพดเลี้ยงสัตว์)

- : - ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรสงขลา
- ศูนย์วิจัยพืชไร่สงขลา
- สำนักงานวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ ๘



โครงการ
ยกระดับสินค้าเกษตร
และบริการมูลค่าสูง
(ทุเรียน ปาล์มน้ำมัน ลำไย กาแฟ
และข้าวโพดเลี้ยงสัตว์)

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรสงขลา/สำนักงานวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ 8

กรมวิชาการเกษตร



นโยบายที่ 4 : ตลาดนำการผลิต

4.2 โครงการยกระดับสินค้าเกษตรมูลค่าสูง

(ทุเรียน ปาล์มน้ำมัน ลำไย กาแฟ และข้าวโพดเลี้ยงสัตว์)



กิจกรรมที่ 1

ยกระดับทุเรียนใต้
ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม
เพื่อการเสริมศักยภาพ
การผลิตสู่มาตรฐาน
การส่งออก



กิจกรรมที่ 2

การตรวจสอบ
สารแคดเมียมตกค้างปนเปื้อน
ในผลผลิตทุเรียนส่งออก



กิจกรรมที่ 3

เพิ่มการผลิตกาแฟ
อะราบิกาและ
โรบัสตา คุณภาพ
ในประเทศไทย



1. เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีการบริหารจัดการศัตรูทุเรียนแบบผสมผสานตามมาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี Good Agricultural Practice (GAP) ผ่านแปลงต้นแบบให้เกษตรกรสามารถดำเนินการผลิตทุเรียนคุณภาพได้ครบวงจร ตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ

2. เพื่อตรวจสอบสารเคมีโลหะหนักตกค้างปนเปื้อนในผลผลิตพืชส่งออก (สุ่มตรวจสอบสารแคดเมียมตกค้างในผลผลิตทุเรียน)

3. เพื่อส่งเสริมให้ประเทศไทยมีพื้นที่ปลูกกาแฟเพิ่มขึ้นทดแทนการนำเข้ากาแฟจากต่างประเทศโดยคำนึงถึงการรักษาสีงแวดล้อมอย่างยั่งยืนและพัฒนาศักยภาพเกษตรกรผู้ปลูกกาแฟสร้างความเข้มแข็งตลอดห่วงโซ่การผลิต

ผลการดำเนินงาน

๔.๒ โครงการยกระดับสินค้าเกษตรมูลค่าสูง (ทุเรียน ปาล์มน้ำมัน ลำไย กาแฟ และข้าวโพดเลี้ยงสัตว์)

หน่วยงานรับผิดชอบ : ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรสงขลา/ศูนย์วิจัยพืชไร่สงขลา/สำนักงานวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ ๘ : ทุเรียน

กิจกรรม	เป้าหมาย		ผลการดำเนินงาน	งบประมาณ (บาท)		
	แผน	ผล		ได้รับการจัดสรร	ผลการเบิกจ่าย	ร้อยละ
การยกระดับสินค้าเกษตรมูลค่าสูง (ทุเรียน) ๑. ยกระดับทุเรียนได้ด้วยเทคโนโลยี และนวัตกรรมเพื่อการส่งเสริมศักยภาพ การผลิตสู่มาตรฐานการส่งออก ๑.๑. การถ่ายทอดเทคโนโลยี	๒๕๐ ราย	๒๕๐ ราย	๑.๑ ได้ดำเนินการถ่ายทอดเทคโนโลยี จำนวน ๓ หลักสูตร ได้แก่ ๑.๑.๑ อบรมเจ้าหน้าที่ หลักสูตร เทคโนโลยีการบริหาร จัดการหนอนเจาะเมสส์ทุเรียนแบบผสมผสาน เพื่อมาตรฐานการส่งออก จำนวน ๕๐ ราย ๑.๑.๒ อบรมเกษตรกร หลักสูตร การผลิตทุเรียน คุณภาพตามมาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตร ที่ดี และมาตรการกรอง ๔ ชั้น จำนวน ๑๐๐ ราย ๑.๑.๓ อบรมเกษตรกร หลักสูตร เทคโนโลยีการบริหาร จัดการหนอนเจาะเมสส์ทุเรียนแบบผสมผสาน เพื่อมาตรฐานการส่งออก จำนวน ๑๐๐ ราย ๑.๒. จัดทำแปลงต้นแบบเกษตรกรในการบริหาร จัดการหนอนเจาะเมสส์ทุเรียนแบบผสมผสาน ๑.๒.๑ คัดเลือกเกษตรกร จำนวน ๑๒ ราย สำหรับ พัฒนาเป็นแปลงต้นแบบการผลิตทุเรียนพันธุ์หนอนทอง เพื่อการส่งออก เพื่อขยายผลเทคโนโลยีและสนับสนุน ปัจจัยการผลิตที่เกี่ยวข้อง เช่น ปุ๋ยเคมี ปุ๋ยอินทรีย์ ชีวภัณฑ์และสารควบคุมโรค/แมลงศัตรูทุเรียน	๑,๐๕๘,๑๒๕.๐๐ ๔๘๑,๖๗๐.๐๐	๗๒๘,๗๓๔.๐๐ ๗๒๗,๒๓๔.๐๐	๖๘.๘๗ ๗๔.๐๘
๑.๒. การพัฒนาแปลงต้นแบบ และเกษตรกร ต้นแบบ ๑.๒.๑ พัฒนาแปลงต้นแบบ (ขยายผลเทคโนโลยีและ สนับสนุนปัจจัย การผลิต)	๑๒ ราย	๑๒ ราย				

ผลการดำเนินงาน

กิจกรรม	เป้าหมาย (หน่วยนับ)		ผลการดำเนินงาน	งบประมาณ (บาท)		
	แผน	ผล		ได้รับการจัดสรร	ผลการเบิกจ่าย	ร้อยละ
๑.๒.๒ พัฒนาเกษตรกรต้นแบบ ให้ได้มาตรฐาน GAP	๑๒ ราย	๑๒ ราย	๑.๒.๒ ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตทุเรียนคุณภาพ และการจัดการในกระบวนการผลิตทุเรียนให้เป็นไปตามมาตรฐาน GAP ให้แก่เกษตรกรต้นแบบ ๑๒ ราย และคอยให้คำแนะนำอย่างใกล้ชิด			
๑.๓ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่านการจัดเวทีสัญจร	๔ ครั้ง	๔ ครั้ง	๑.๓ มีกิจกรรมแลกเปลี่ยนประสบการณ์การจัดการทุเรียนระยะดอกและผลอ่อนระหว่างเกษตรกรด้วยกัน และเจ้าหน้าที่			
๑.๔ ติดตามประเมินผล	๔ ครั้ง	๔ ครั้ง	๑.๔ ติดตามให้คำแนะนำและประเมินผลในแปลงต้นแบบของเกษตรกรต้นแบบการผลิตทุเรียนพันธุ์หมอนทอง นอกเหนือจากการติดตามการปฏิบัติงานในแปลงของเกษตรกรรายบุคคล จำนวน ๔ ครั้ง			
๒. การตรวจสอบสารแคดเมียมตกค้างปนเปื้อนในผลผลิตทุเรียนส่งออก						
- การสุ่มเก็บตัวอย่างผลผลิตทุเรียน	๒๐ ตัวอย่าง	-	ยังไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจากผลผลิตทุเรียนสามารถเก็บเกี่ยวได้ในช่วงเดือนกรกฎาคม – สิงหาคม ๒๕๖๔	๗๖,๔๕๕.๐๐	๑,๕๐๐.๐๐	๑.๙๖

ทุเรียน

ปัญหาอุปสรรค/แนวทางการดำเนินงานในพื้นที่

ปัญหาอุปสรรค	แนวทางการแก้ไขปัญหา และการดำเนินการในพื้นที่
1. แปลงทุเรียน อ.คลองหอยโข่ง จ.สงขลา ประสบวาทภัย ระหว่างวันที่ 4 - 8 เมษายน 2569 ซึ่งแปลงทุเรียนอยู่ในระยะดอกและผลเล็ก ทำให้มีดอกและผลร่วง กิ่งฉีกหักเสียหายหลายราย ทำให้การประเมินผลผลิตทำได้น้อยกว่าความเป็นจริง 2. ยังไม่มีผลผลิตที่จะสุ่มตรวจ พร้อมดำเนินงาน เมื่อมีผลผลิตออกจำหน่ายในช่วงเดือนกรกฎาคม – สิงหาคม 2569	1. ติดตามสถานการณ์สภาพภูมิอากาศตามประกาศของกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิด จนถึงระยะเก็บเกี่ยวผลผลิตทุเรียน 2. เตรียมการผูกโยงผลและกิ่งทุเรียนในตำแหน่งที่เสี่ยงต่อการฉีกหักของกิ่งหรือผลร่วง

ผลการดำเนินงาน

๔.๒ โครงการยกระดับสินค้าเกษตรมูลค่าสูง (ทุเรียน ปาล์มน้ำมัน ลำไย กาแฟ และข้าวโพดเลี้ยงสัตว์)						
หน่วยงานรับผิดชอบ : ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรสงขลา/ศูนย์วิจัยพืชไร่สงขลา/สำนักงานวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ ๘ : ปาล์มน้ำมัน						
กิจกรรม	เป้าหมาย		ผลการดำเนินงาน	งบประมาณ (บาท)		
	แผน	ผล		ได้รับการจัดสรร	ผลการเบิกจ่าย	ร้อยละ
๑. การเพิ่มศักยภาพการผลิตปาล์มน้ำมันอย่างยั่งยืนด้วยการจัดการดิน - ธาตุอาหารปาล์มน้ำมัน				๑๔๙,๐๔๐.๐๐	๕๘,๖๐๗.๐๐	๓๙.๓๒
๑.๑ การจัดการดิน - ธาตุอาหารปาล์มน้ำมัน โดยการใช้ชุดทดสอบดิน (DOA-soil test kits) ร่วมกับการประเมินธาตุอาหารในใบด้วย SPAD ๕๐๒	๗๕ ราย	๗๕ ราย	- ได้ดำเนินการฝึกอบรม หลักสูตร “การจัดการดิน-ธาตุอาหารปาล์มน้ำมันโดยการใช้ชุดทดสอบดิน (DOA-soil test kits) ร่วมกับการประเมินธาตุอาหารในใบด้วย SPAD ๕๐๒” จังหวัดละ ๒๕ ราย (พัทลุง สงขลา และสตูล) เสร็จสิ้นแล้ว รวมทั้งสิ้น ๗๕ ราย	๙๓,๘๕๐.๐๐	๕๔,๙๒๗.๐๐	๕๘.๕๓
๑.๒ การจัดทำแปลงต้นแบบการผลิตปาล์มน้ำมันอย่างยั่งยืนด้วยการใช้เทคโนโลยีการผลิตปาล์มน้ำมันของกรมวิชาการเกษตร	๒ แปลง	๒ แปลง	- ได้แปลงต้นแบบการผลิตปาล์มน้ำมัน ระบบการให้น้ำในแปลงปาล์มน้ำมัน ดำเนินการ ๒ จังหวัด คือ สงขลา และสตูล จังหวัดละ ๑ ราย	๕๕,๑๙๐.๐๐	๓,๖๘๐.๐๐	๖.๖๗

ปาล์มน้ำมัน

ปัญหาอุปสรรค/แนวทางการดำเนินงานในพื้นที่

ปัญหาอุปสรรค	แนวทางการแก้ไขปัญหา และการดำเนินการในพื้นที่
ไม่มี	ไม่มี

ผลการดำเนินงานตามข้อเสนอแนะของผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (รอบที่ 1)

ข้อเสนอแนะ	ผลการดำเนินงานในพื้นที่
- ควรมีการดำเนินโครงการ/กิจกรรมดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ให้แก่เกษตรกรในพื้นที่ปลูกใหม่ในภาคใต้ตอนล่างต่อไป	- โครงการนี้ช่วยให้เกษตรกรผู้ปลูกปาล์มน้ำมันในภาคใต้ตอนล่างสามารถจัดการดินและธาตุอาหารพืชได้อย่างเหมาะสมเฉพาะพื้นที่ด้วยตนเอง ผ่านการบูรณาการองค์ความรู้การวิเคราะห์ดินด้วยชุดทดสอบดิน (DOA-Soil Test Kits) ร่วมกับการประเมินธาตุอาหารในใบ เพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตปาล์มน้ำมันอย่างยั่งยืน

ผลการดำเนินงาน

๔.๒ โครงการยกระดับสินค้าเกษตรมูลค่าสูง (ทุเรียน ปาล์มน้ำมัน ลำไย กาแฟ และข้าวโพดเลี้ยงสัตว์)

หน่วยงานรับผิดชอบ : ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรสงขลา/ศูนย์วิจัยพืชไร่สงขลา/สำนักงานวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ ๘ : กาแฟ

กิจกรรม	เป้าหมาย (หน่วยนับ)		ผลการดำเนินงาน	งบประมาณ (บาท)		
	แผน	ผล		ได้รับการจัดสรร	ผลการเบิกจ่าย	ร้อยละ
๑. เพิ่มการผลิตกาแฟอาราบิก้าและโรบัสต้าคุณภาพในประเทศไทย	๔ เรื่อง	๔ เรื่อง		๓๙๖,๘๗๐.๐๐	๒๖๐,๓๖๕.๘๓	๖๕.๖๐
๑.๑ การถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตกาแฟโรบัสต้า	๑๐๐ ราย	๑๐๒ ราย	อบรมถ่ายทอดองค์ความรู้ หลักสูตร “การเพิ่มการผลิตกาแฟโรบัสต้า” ให้แก่เกษตรกรที่จะเข้าร่วมแปลงต้นแบบและแปลงขยายผล รวมทั้งเกษตรกรที่มีความสนใจ จำนวน ๑๐๒ ราย	-	-	-
๑.๒ แปลงต้นแบบการผลิตกาแฟโรบัสต้า	๔ แปลง	๔ แปลง	คัดเลือกเกษตรกรแปลงต้นแบบการผลิตกาแฟโรบัสต้า จำนวน ๔ แปลง	-	-	-
๑.๓ แปลงขยายผล เพิ่มพื้นที่การปลูกกาแฟโรบัสต้า	๒๐ ไร่	๑๗ ไร่	เพิ่มพื้นที่การส่งเสริมการปลูกกาแฟโรบัสต้า โดยได้ดำเนินการสำรวจพื้นที่ คัดเลือกแปลงขยายผล การผลิตกาแฟโรบัสต้า จำนวน ๑๗ ไร่ และมอบปัจจัยการผลิต เช่น ต้นพันธุ์กาแฟโรบัสต้าพันธุ์ดี ของกรมวิชาการเกษตร ปุ๋ยเคมี ปุ๋ยคอก และระบบน้ำ	-	-	-
๑.๔ ติดตามให้คำแนะนำแปลงต้นแบบและแปลงขยายผล	๑๖ ครั้ง	๑๑ ครั้ง	ดำเนินการติดตามให้คำแนะนำแปลงต้นแบบและแปลงขยายผลการผลิตกาแฟ โรบัสต้า เดือนตุลาคม ๒๕๖๘ – มิถุนายน ๒๕๖๙ รวมจำนวน ๑๑ ครั้ง	-	-	-
๑.๕ ติดตามประเมินผลโครงการฯ	๒ ครั้ง	๑ ครั้ง	ติดตามผลการดำเนินงาน ครั้งที่ ๑ รอบ ๖ เดือน โดยคณะทำงานโครงการยกระดับสินค้าเกษตรมูลค่าสูง สวพ.๘ เมื่อวันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๙	-	-	-

กาแฟ

ปัญหาอุปสรรค/แนวทางการดำเนินงานในพื้นที่

ปัญหาอุปสรรค	แนวทางการแก้ไขปัญหา และการดำเนินการในพื้นที่
- สภาพอากาศที่แปรปรวน มีฤดูแล้งที่ยาวนานขึ้น	1. ปรับช่วงเวลาการปลูกใหม่ แนะนำช่วงเวลาการใส่ปุ๋ยให้สอดคล้องกับสภาวะอากาศ 2. แนะนำเกษตรกรเตรียมแหล่งน้ำสำรอง และวางระบบน้ำ

ภาพกิจกรรม

กิจกรรม

ยกระดับทุเรียนได้ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อการส่งเสริมศักยภาพการผลิตสู่มาตรฐาน



ภาพกิจกรรม

กิจกรรม

เพิ่มการผลิตกาแฟอาราบิก้าและโรบัสต้าคุณภาพในประเทศไทย



นโยบายที่ ๔ ตลาดนำการผลิต

๔.๓ โครงการส่งเสริมและพัฒนาสินค้าเกษตรชีวภาพ (สมุนไพร)

: สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสงขลา

โครงการส่งเสริมและพัฒนาสินค้าเกษตรชีวภาพ (สมุนไพร) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙



วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทยบ้านบนเขา “น้ำน้อยเอิร์บ”

ที่ตั้งเลขที่ ๓๐๒ หมู่ที่ ๔ ตำบลน้ำน้อย อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา สมาชิก ๓๐ ราย มีการปลูกสมุนไพรในพื้นที่ของตนเอง รวม ๓ ไร่ ๓๙๒ ตารางวา เช่น ไพลเหลียง ขมิ้นชัน ขมิ้นอ้อย เกล็ดพังพอน กระเพรา ว่านเอ็นเหลียง กระตูดไก่ดำ หญ้าเอ็นยืด ฯลฯ และมีการผลิต พิมเสนน้ำ ยาต้มสมุนไพร ยาหม่องสมุนไพร ยาหม่องผสมชันโรง ยาหม่องสมุนไพรชนิดบาล์ม โดยผลิตภัณฑ์ของกลุ่มฯ ส่งจำหน่ายตลาดในชุมชน/หมู่บ้าน งานประเพณี เป็นของชำร่วย ออกบูธงาน/กิจกรรมต่าง ๆ และจำหน่ายออนไลน์



โครงการส่งเสริมและพัฒนาสินค้าเกษตรชีวภาพ (สมุนไพร) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสงขลา ร่วมกับสำนักงานเกษตรอำเภอหาดใหญ่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคลองแห และเครือข่ายสถาบัน การศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ดำเนินการจัดกิจกรรมเวทีวิเคราะห์พื้นที่และศักยภาพของเกษตรกร และกระบวนการเรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพืชสมุนไพร เมื่อวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๙ ณ โรงเรียนวัดศีรชะคีรี ตำบลน่าน้อย อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา



สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสงขลา จัดกิจกรรมพัฒนาความรู้การทำแผนธุรกิจ (Business Model) สมุนไพรของวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทยบ้านบนเขา “น่าน้อยเอิร์บ” สนับสนุนด้านการแปรรูปสมุนไพรและการเชื่อมโยงตลาดในเมืองสมุนไพร เมื่อวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๙ โดยสาธิตและฝึกปฏิบัติการทำลูกประคบสมุนไพร สมุนไพรแช่มือ-แช่เท้า จากวิทยากรสำนักงานเกษตรจังหวัดสงขลา และแพทย์แผนไทย โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคลองแห เป็นวิทยากรให้ความรู้ ณ ศาลา ๕ ธันวาคม หมู่ที่ ๔ ตำบลน่าน้อย อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

โครงการส่งเสริมและพัฒนาสินค้าเกษตรชีวภาพ (สมุนไพร) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

กลุ่มพืชสมุนไพรอำเภอสิงหนคร (กลุ่มเดิม ปี ๒๕๖๘)



สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสงขลา บูรณาการร่วมกับศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรสงขลา ลงพื้นที่ติดตามเกษตรกรสมาชิกกลุ่มพืชสมุนไพรอำเภอสิงหนคร (กลุ่มปี ๒๕๖๘) หลังจากสมาชิกกลุ่มฯ ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์อุทกภัย ช่วงเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๘ พบว่าต้นพันธุ์ขมิ้นแดงสยาม และหัวไพล ของสมาชิกฯ เสียหายทุกราย เนื่องจากน้ำท่วมขังเป็นเวลานาน จึงได้มอบต้นพันธุ์ไพล จำนวน ๑๐๐ ต้น ให้กลุ่มสมาชิกฯ จุดเรียนรู้เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสมุนไพร ตำบลท่ายาง อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา เพื่อใช้ฟื้นฟูแปลงสมุนไพรหลังประสบเหตุการณ์อุทกภัย ต่อไป

ผอ.กองนโยบายเทคโนโลยีเพื่อการเกษตรและเกษตรกรรมยั่งยืน สป.เกษตรฯ ลงพื้นที่ติดตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาสินค้าเกษตรชีวภาพ (สมุนไพร) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ เมื่อวันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๘ เพื่อติดตามสถานการณ์และเยี่ยมเยียน ให้กำลังใจ “กลุ่มพืชสมุนไพรอำเภอสิงหนคร” (กลุ่มปี ๒๕๖๘) เนื่องจากสมาชิกได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์อุทกภัย ในช่วงเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๘ พร้อมมอบต้นพันธุ์พืชสมุนไพร จำนวน ๔ ชนิด ได้แก่ เพชรสังฆาต กระตูดไก่ดำ ใบบัวบก และโกศจุฬาลัมพา ให้แก่สมาชิกกลุ่ม เพื่อขยายพันธุ์ต่อไป ณ กลุ่มพืชสมุนไพรอำเภอสิงหนคร สวนเทพหย้า หมู่ที่ ๒ ตำบลป่าขาด อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา

เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสงขลา ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงานของกลุ่มพืชสมุนไพรอำเภอสิงหนคร เมื่อวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๙ ณ จุดเรียนรู้เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสมุนไพร ตำบลท่ายาง อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา

นโยบายที่ ๔ ตลาดนำการผลิต

๔.๔ โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหการทำประมง
: ศูนย์บริหารจัดการด้านตรวจประมงเขต ๘ (สงขลา)



FIRC8

ศูนย์บริหารจัดการด้านตรวจประเมินเขต 8 (สงขลา) **Fisheries Inspection Regional Center 8 (Songkhla)**

**กองตรวจสอบเรือประมง สิ้นค้าสัตว์น้ำ และปัจจัยการผลิต
กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์**



ข้อ ๑ ผลการดำเนินงานโครงการตามแผนการตรวจราชการ กษ. นโยบายที่ ๔ ตลาดนำการผลิต



โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทำประมง

หน่วยงานรับผิดชอบ: ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมงเขต ๘ (สงขลา)

กิจกรรม	แผน	ผล
๑. ตรวจสอบเรือประมงไทย ณ ท่าเทียบเรือประมง	๑,๗๐๐ ครั้ง	๑,๘๔๒ ครั้ง



ผลการดำเนินงาน

- ตรวจสอบเรือประมงไทย เรือประมงนอกน่านน้ำ และ เรือขนถ่ายสัตว์น้ำที่แจ้งเข้าออก ณ ท่าเทียบเรือประมง ในพื้นที่ อำเภอเมืองสงขลา สิงหนคร จะนะ และเทพา จำนวน ๓๘ ท่า
- เรือแจ้งเข้าออก ตั้งแต่ ๑ ต.ค. ๖๘ - ๓๐ มิ.ย. ๖๙ จำนวน ๒๙๙ ลำ
- เรือแจ้งเข้า ๒,๕๗๐ เทียบ เรือแจ้งออก ๒,๖๑๐ เทียบ รวม ๕,๑๘๐ เทียบ ตรวจสอบเรือประมง ณ ท่าเทียบเรือ จำนวน ๑,๗๘๒ เทียบ คิดเป็นร้อยละ ๓๔.๔๑
- ผลการตรวจสอบไม่พบการกระทำผิด





ข้อ ๑ ผลการดำเนินงานโครงการตามแผนการตรวจราชการ กษ. นโยบายที่ ๔ ตลาดนำการผลิต



โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทำประมง

หน่วยงานรับผิดชอบ: ศูนย์บริหารจัดการด้านตรวจประมงเขต ๘ (สงขลา)

กิจกรรม	แผน	ผล
๒. ทวนสอบพิทักษ์การทำประมงใน สมุดบันทึกการทำประมง	๑,๔๐๐ ครั้ง	๑,๑๙๕ ครั้ง



ผลการดำเนินงาน

- ตรวจสอบการจัดทำสมุดบันทึกการทำประมง และทวนสอบพิทักษ์การทำประมงในสมุดบันทึกการประมงเทียบกับข้อมูลในระบบติดตามเรือ (VMS) จำนวน ๑,๑๙๕ ครั้ง
- ผลการทวนสอบถูกต้องตรงกัน





ข้อ ๑ ผลการดำเนินงานโครงการตามแผนการตรวจราชการ กษ. นโยบายที่ ๔ ตลาดนำการผลิต

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหการทำประมง

หน่วยงานรับผิดชอบ: ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมงเขต ๘ (สงขลา)

กิจกรรม	แผน	ผล
๓. ควบคุม ตรวจสอบกระบวนการขึ้นสัตว์น้ำและความถูกต้องของสัตว์น้ำขึ้นท่า	๓๐๕ ครั้ง	๔๒๙ ครั้ง



ผลการดำเนินงาน

- ตรวจสอบกระบวนการขึ้นสัตว์น้ำของเรือประมงไทย เรือประมงนอกน่านน้ำ และเรือขนถ่ายสัตว์น้ำที่แจ้งเข้า ณ ท่าเทียบเรือประมง และความถูกต้องของสัตว์น้ำขึ้นท่า จำนวน ๔๒๙ ครั้ง
- จังหวัดสงขลามีท่าเทียบเรือที่ขึ้นทะเบียนเป็นท่าขึ้นสัตว์น้ำทั้งหมด ๘ ท่า
- ปริมาณสัตว์น้ำขึ้นท่า ตั้งแต่ ๑ ต.ค. ๖๘ - ๓๐ มิ.ย. ๖๙ จำนวน ๑๘,๖๑๔.๑๔ ตัน






ข้อ ๑ ผลการดำเนินงานโครงการตามแผนการตรวจราชการ กษ. นโยบายที่ ๔ ตลาดนำการผลิต



โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทำประมง

หน่วยงานรับผิดชอบ: ศูนย์บริหารจัดการด้านตรวจประมงเขต ๘ (สงขลา)

กิจกรรม	แผน	ผล
๔. ตรวจสอบรับรองความถูกต้องของปริมาณ และชนิดสัตว์น้ำที่ขนถ่ายผ่านท่าเทียบเรือประมง	๓,๘๐๐ ครั้ง	๒,๔๗๑ ครั้ง



ผลการดำเนินงาน

- ตรวจสอบรับรองความถูกต้องของปริมาณสัตว์น้ำที่ขึ้นท่าเทียบเรือประมง เทียบกับน้ำหนักจากสมุดบันทึกการทำประมง และพิจารณาอนุมัติจากน้ำหนักรวมทั้งรอบการทำประมง และน้ำหนักสัตว์น้ำ ๓ ชนิดหลักในระบบระบบการรายงานทางอิเล็กทรอนิกส์และควบคุมการตรวจสอบย้อนกลับสัตว์น้ำ จำนวน ๒,๔๗๑ ครั้ง
- พบการบันทึกข้อมูลสัตว์น้ำแตกต่างกันเกินเกณฑ์ที่กำหนด (+-๒๐%) จำนวน ๒๒ ลำ ดำเนินการติดตามตรวจสอบการบันทึกปริมาณสัตว์น้ำในรอบถัดไป มีการบันทึกได้ถูกต้องตามเกณฑ์





ข้อ ๑ ผลการดำเนินงานโครงการตามแผนการตรวจราชการ กษ. นโยบายที่ ๔ ตลาดนำการผลิต



โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทำประมง

หน่วยงานรับผิดชอบ: ศูนย์บริหารจัดการด้านตรวจประมงเขต ๘ (สงขลา)

กิจกรรม	แผน	ผล
๕. ตรวจสอบประเมินการจัดทำรายงานของท่าเทียบเรือประมง/แพปลา ที่ขึ้นทะเบียนกับกรมประมง	๖๐ ครั้ง	๔๕ ครั้ง



ผลการดำเนินงาน

- ตรวจสอบเอกสารการจดทะเบียนท่าเทียบเรือประมง การจัดทำรายงานของท่าเทียบเรือและความถูกต้องของการจัดทำเอกสารหรือหนังสือต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการกำกับซื้อขายสัตว์น้ำในพื้นที่อำเภอเมืองสงขลา สิงหนคร จะนะ และเทพา จำนวน ๔๕ ครั้ง
- ผลการตรวจสอบผ่านเกณฑ์ประเมิน





ข้อ ๑ ผลการดำเนินงานโครงการตามแผนการตรวจราชการ กษ. นโยบายที่ ๔ ตลาดนำการผลิต



โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทำประมง

หน่วยงานรับผิดชอบ: ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมงเขต ๘ (สงขลา)

กิจกรรม	แผน	ผล
๖. ประชาสัมพันธ์ ระเบียบ ประกาศ ข้อกฎหมาย หรือแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการทำประมง	๑๒ ครั้ง	๑๑ ครั้ง



ผลการดำเนินงาน

- ประชาสัมพันธ์ระเบียบ ประกาศ ข้อกฎหมาย หรือแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการทำประมง หรือกิจกรรมการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ณ ศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้าออกสงขลา และประชาสัมพันธ์ ณ ท่าเทียบเรือในพื้นที่อำเภอสิงหนคร และอำเภอจะนะ จำนวน ๑๑ ครั้ง
- มีผู้ประกอบการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้าร่วมกิจกรรม รวมทั้งสิ้น ๓๔๙ ราย





ข้อ ๑ ผลการดำเนินงานโครงการตามแผนการตรวจราชการ กษ. นโยบายที่ ๔ ตลาดนำการผลิต



โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทำประมง

หน่วยงานรับผิดชอบ: ศูนย์บริหารจัดการด้านตรวจประมงเขต ๘ (สงขลา)

งบประมาณ (บาท)		
ได้รับการจัดสรร	ผลการเบิกจ่าย	ร้อยละ
๗๔๙,๕๐๐.๐๐	๗๑๕,๙๘๑.๑๘	๙๕.๕๓





นโยบายที่ ๔ ตลาดนำการผลิต โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหการทำประมง



หน่วยงานรับผิดชอบ: ศูนย์บริหารจัดการด้านตรวจประเมินเขต ๘ (สงขลา)

ข้อ ๒ ปัญหาอุปสรรค/แนวทางการดำเนินงานในพื้นที่

- ปัญหาอุปสรรค:-.....
- แนวทางการแก้ไขปัญหา และการดำเนินงานในพื้นที่:-.....

ข้อ ๓ ผลการดำเนินงานตามข้อเสนอแนะของผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (รอบที่ ๑)

- ข้อเสนอแนะ:-.....
- ผลการดำเนินงานในพื้นที่.....-.....

ข้อเสนอแนะในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ในระยะต่อไป

.....-.....



นโยบายที่ ๔ ตลาดนำการผลิต

๔.๕ โครงการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรค และพัฒนาสุขภาพสัตว์
: ด้านกักกันสัตว์สงขลา

ด่านกักกันสัตว์สงขลา กองสารวัตรและกักกัน กรมปศุสัตว์



ตัดข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๙

นโยบาย : ตลาดนำการผลิต

โครงการ : ฝักระวัง ป้องกัน ควบคุมโรค และพัฒนาสุขภาพ



กิจกรรม	เป้าหมาย(หน่วยนับ)		ผลการดำเนินงาน (สรุปโดยสังเขป)	งบประมาณ (บาท)		
	แผน	ผล		ได้รับการ จัดสรร	ผลการเบิกจ่าย	ร้อยละ
ฝักระวัง ป้องกัน ควบคุม และชั้นสูตรโรคสัตว์ (กิจกรรมย่อย การป้องกัน และปราบปรามการลักลอบ นำเข้า-ส่งออก สิ้นค้าปศุ สัตว์ผิดกฎหมาย)	๘๐	๕๙	ดำเนินการเข้าตรวจสอบห้องเย็นและ สถานที่เก็บอาหารสัตว์ (Food service) ในพื้นที่จังหวัดสงขลา เป้าหมายจำนวน ๘๐ แห่ง ดำเนินการไปแล้ว ๕๙ แห่ง คิด เป็นร้อยละ ๗๓.๗๕ ผลการตรวจสอบ ไม่พบการกระทำ ความผิดตามพระราชบัญญัติโรคระบาด สัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๘ และไม่พบการกักตุน สินค้าปศุสัตว์ คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐	๒๕๙,๕๐๐.๐๐ (ไตรมาส ๑-๓)	๑๘๘,๕๖๐.๐๐	๗๓.๕๑

๒. ปัญหาอุปสรรค/แนวทางการดำเนินงานในพื้นที่



ปัญหาอุปสรรค	แนวทางการแก้ไขปัญหา และการดำเนินงานในพื้นที่
ปัจจุบันห้องเย็นสำหรับกักเก็บสินค้าในพื้นที่จังหวัดสงขลามีจำนวนจำกัด และใช้สำหรับกักเก็บสินค้าหลายประเภท ส่งผลให้ผู้ประกอบการและสถานประกอบการต้องได้รับการตรวจสอบจากหลายหน่วยงานในหลายโอกาส อันก่อให้เกิดความซ้ำซ้อนในการปฏิบัติงานและเพิ่มภาระแก่ผู้ประกอบการ	เห็นควรบูรณาการการปฏิบัติงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยกำหนดแผนการตรวจสอบร่วม และแลกเปลี่ยนข้อมูลการตรวจสอบระหว่างหน่วยงาน เพื่อหลีกเลี่ยงการตรวจสอบซ้ำซ้อน ลดภาระของผู้ประกอบการ เพิ่มประสิทธิภาพการกำกับดูแล และอำนวยความสะดวกทางการค้าให้เป็นไปอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ



นโยบายที่ ๔ ตลาดนำการผลิต

๔.๖ โครงการป้องกันและปราบปรามการลักลอบนำเข้า/ส่งออก

สินค้าเกษตรผิดกฎหมาย

- : - ด้านตรวจพืชทำเรือสงขลา
- ด้านตรวจพืชทำอากาศยานหาดใหญ่
- ด้านตรวจพืชสะเดา
- ด้านตรวจพืชบ้านประกอบ
- ด้านตรวจพืชป่าดงเบงกาลี



แผนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำปี
งบประมาณ 2569 (รอบที่ 2)
ของด่านตรวจพืช

ผลการดำเนินงาน

การป้องกันและปราบปรามการลักลอบนำเข้า/ส่งออกสินค้าเกษตรผิดกฎหมาย

กิจกรรม	เป้าหมาย(หน่วยนับ)		ผลการดำเนินงาน (สรุปโดยสังเขป)
	แผน	ผล	
๑. ตรวจสอบสินค้านำเข้า - ส่งออก ให้เป็นไปตามกฎหมายของกรมวิชาการเกษตรอย่างเคร่งครัด - ด้านตรวจพืชท่าเรือสงขลา - ด้านตรวจพืชท่าอากาศยานหาดใหญ่ - ด้านตรวจพืชสะเดา - ด้านตรวจพืชบ้านประกอบ - ด้านตรวจพืชปาดังเบซาร์	ทุก Shipment	ทุก Shipment	๑. ควบคุมการตรวจพืชนำเข้า ไม่พบการกระทำผิดเงื่อนไขในการนำเข้า ๑. ตรวจยึดสินค้าพืชที่ไม่ปฏิบัติตามกฎหมายกักพืช และผู้โดยสารได้ผลการครอบครองทิ้งไว้ในถัง Q-bin จำนวน 5 ครั้ง ดังนี้ แอปเปิ้ล สาลี่ ส้ม กีวี ผักสด และช่อดอกไม้สด ๒. เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเฝ้าระวัง ตรวจสอบสัมภาระติดตัวผู้โดยสารที่เดินทางมาจากต่างประเทศ โดยบูรณาการการทำงานร่วมกับด่านศุลกากร ด่านกักกันสัตว์ ด้านตรวจสัตว์น้ำ ด้านตรวจสัตว์ป่า และด้านอาหารและยา ๑. ตรวจสอบสินค้าที่มีการแจ้งนำเข้าและส่งออกทุก Shipment หากตรวจพบศัตรูพืชให้ทำการกำจัดศัตรูพืชก่อนที่จะอนุญาตให้ส่งออกหรือนำเข้าราชอาณาจักร หากตรวจพบสินค้าที่ไม่ปฏิบัติตามกฎหมายกักพืชจะทำการตรวจยึดและจัดการตามกฎหมายต่อไป ปัจจุบันไม่พบการกระทำผิดเงื่อนไข ตาม พ.ร.บ.กักพืชฯ และ พ.ร.บ.ที่อยู่ในความรับผิดชอบ
	ทุกเที่ยวบินระหว่างประเทศ	ทุกเที่ยวบินระหว่างประเทศ	
	ทุก Shipment	ทุก Shipment	
	ทุก Shipment	ทุก Shipment	

กิจกรรม	เป้าหมาย(หน่วยนับ)		ผลการดำเนินงาน (สรุปโดยสังเขป)
	แผน	ผล	
๒. ตรวจยานพาหนะขาเข้า ร่วมกับด่านศุลกากรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ณ จุดตรวจถาวร - ด้านตรวจพืชปาดังเบซาร์	๖ ครั้ง	๖ ครั้ง	๑. ไม่พบการกระทำผิดเงื่อนไข ตาม พ.ร.บ.กักพืชและ พ.ร.บ.ที่อยู่ในความรับผิดชอบ
๓. ตรวจบริเวณแนวเขตแดนเพื่อป้องกันการลักลอบนำเข้า-ส่งออกสินค้าเกษตรผิดกฎหมาย - ด้านตรวจพืชสะเดา - ด้านตรวจพืชปาดังเบซาร์	๑๕ ครั้ง ๑๒ ครั้ง	๑๕ ครั้ง ๑๒ ครั้ง	๑. มีการเฝ้าระวังและตรวจสอบการลักลอบขนส่งสินค้าตามแนวชายแดน ไม่พบการกระทำผิดเงื่อนไข ตาม พ.ร.บ.กักพืชฯ และ พ.ร.บ.ที่อยู่ในความรับผิดชอบ
๔. การควบคุมการนำเข้าปุ๋ยเคมี ตาม พ.ร.บ. ปุ๋ยเคมี พ.ศ. ๒๕๑๘ - ด้านตรวจพืชทำเรือสงขลา	๑๒ ครั้ง	๒ ครั้ง	๑. ควบคุม ตรวจสอบการนำเข้าปุ๋ยเคมีทุก Shipment ที่แจ้งนำเข้า
๓. ประชาสัมพันธ์และให้ความรู้เกี่ยวกับการนำเข้า-ส่งออกสินค้าเกษตรตามกฎหมายที่กรมวิชาการเกษตรรับผิดชอบ - ด้านตรวจพืชทำอากาศยานหาดใหญ่ - ด้านตรวจพืชสะเดา - ด้านตรวจพืชปาดังเบซาร์	๕ ครั้ง ๔ ครั้ง ๔ ครั้ง	๕ ครั้ง ๔ ครั้ง ๔ ครั้ง	๑. จากการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการนำเข้า-ส่งออกสินค้าเกษตร ที่ถูกต้องตามกฎหมายของกรมวิชาการเกษตร รับผิดชอบ พบว่า สามารถสร้างการรับรู้และความเข้าใจแก่ผู้โดยสาร และผู้ประกอบการ ส่งผลให้ตรวจพบจำนวนผู้โดยสารที่นำเข้าสินค้าพืชโดยไม่ปฏิบัติตามกฎหมายลดน้อยลง และไม่พบผู้ประกอบการที่ไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย

กิจกรรม	เป้าหมาย(หน่วยนับ)		ผลการดำเนินงาน (สรุปโดยสังเขป)
	แผน	ผล	
- ด้านตรวจพืชบ้านประกอบ	๔ ครั้ง	๔ ครั้ง	๑. ประชาสัมพันธ์และให้ความรู้เกี่ยวกับการนำเข้า-ส่งออกสินค้าพืชและวัสดุการเกษตรที่ต้องตามกฎหมายที่กรมวิชาการเกษตรรับผิดชอบ รวมทั้งบทลงโทษทางกฎหมาย ให้กับพนักงานเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เช่น ศุลกากร ตรวจคนเข้าเมือง กรมป่าไม้ กรมอุทยานฯ กรมปศุสัตว์ กรมประมง หน่วยงานความมั่นคง ฯลฯ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และช่วยแจ้งเบาะแสเกี่ยวกับการลักลอบนำเข้าสินค้าทางช่องทางต่างๆ รวมถึงผลเสียและผลกระทบต่อประเทศชาติหากมีการลักลอบการนำเข้า-ส่งออกสินค้าเกษตร

ปัญหาอุปสรรค/แนวทางการดำเนินงานในพื้นที่

ปัญหาอุปสรรค	แนวทางการแก้ไขปัญห และการทำงานในพื้นที่
- ด้านตรวจพืชบ้านประกอบ อยู่ในพื้นที่เสี่ยงภัยในเขต 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้รวมทั้ง 4 อำเภอในจังหวัดสงขลา การทำงานต้องคำนึงถึงความปลอดภัยมีผลทำให้ลักษณะการทำงานมีประสิทธิภาพไม่ดีเท่าที่ควร	ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เรื่องกฎหมายกักพืชและกฎหมายอื่นที่รับผิดชอบ และบูรณาการร่วมกันทั้งหน่วยงาน พรมแดนระหว่างประเทศและหน่วยงานความมั่นคง



ผลการดำเนินงานตามข้อเสนอแนะ

ข้อเสนอแนะ	ผลการดำเนินงานในพื้นที่
ขอให้ป้องกันและปราบปรามการลักลอบนำเข้า/ส่งออกสินค้าเกษตรผิดกฎหมาย เพื่อการสร้างกลไกช่วยให้ราคาสินค้าเกษตรเพิ่มขึ้น ขอให้เฝ้าระวังป้องกัน และทำสงครามกับสินค้าเถื่อน ช่วยกันขับเคลื่อนติดตามในพื้นที่ และจัดหาวัสดุอุปกรณ์ให้เพียงพอ เพื่อสนับสนุนการดำเนินงาน - ด้านตรวจพืชท่าเรือสงขลา - ด้านตรวจพืชท่าอากาศยานหาดใหญ่ - ด้านตรวจพืชสะพานและด่านตรวจพืชปาดังเบซาร์	- ผู้ประกอบการนำเข้าและส่งออกสินค้าเกษตร มีความรู้ความเข้าใจในเงื่อนไขกฎระเบียบต่างๆของประเทศต้นทาง และประเทศปลายทางมากยิ่งขึ้น ทำให้การนำเข้าและส่งออกสินค้าเกษตร เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ - จัดเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเฝ้าระวัง ตรวจสอบสัมภาระที่ติดตัวผู้โดยสารที่เดินทางระหว่างประเทศทุกเที่ยวบิน เพื่อป้องกันการลักลอบนำเข้า/ส่งออกสินค้าเกษตร - จัดเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเฝ้าระวัง ตรวจสอบบริเวณจุดผ่านด่านถาวร และตามแนวเขตแดน เพื่อป้องกันการลักลอบนำเข้า/ส่งออกสินค้าเกษตร

การปฏิบัติงานของด่านตรวจพืชท่าเรือสงขลา



การปฏิบัติงานของด่านตรวจพืชอากาศยานขนาดใหญ่



การปฏิบัติงานของด่านตรวจพืชสะเดา



การปฏิบัติงานของด่านตรวจพืชปาดังเบซาร์



การปฏิบัติงานของด่านตรวจพืชบ้านประกอบ



นโยบายที่ ๔ ตลาดนำการผลิต

๔.๖ โครงการป้องกันและปราบปรามการลักลอบนำเข้า/ส่งออก
สินค้าเกษตรผิดกฎหมาย
: การยางแห่งประเทศไทยจังหวัดสงขลา (เพิ่มเติม ด้านพืช)



กิจกรรม

การตรวจรับรองชนิดหรือประเภทยางนำผ่านราชอาณาจักร



ผลการดำเนินงาน

ปริมาณยางผ่านตั้งแต่เดือนธันวาคม 2568 ถึงเดือนมิถุนายน 2569
จำนวน 4,742,420 กิโลกรัม



งบประมาณ - ไม่มี -



ปัญหาอุปสรรค - ไม่มี -

โครงการป้องกันและปราบปราม การลักลอบนำเข้า/ส่งออกสินค้าเกษตรผิดกฎหมาย

การยางแห่งประเทศไทยจังหวัดสงขลา



นโยบายที่ ๔ ตลาดนำการผลิต

๔.๓ โครงการยกระดับสินค้าเกษตรมูลค่าสูง

: สำนักงานเกษตรจังหวัดสงขลา

****ไม่มีเป้าหมายการตรวจติดตามตามแผนการตรวจราชการฯ ในจังหวัดสงขลา****

๔.๔ โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่

: ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวปัตตานี

****ไม่มีเป้าหมายการตรวจติดตามตามแผนการตรวจราชการฯ ในจังหวัดสงขลา****

นโยบายตามแผนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ประจำปีงบประมาณ. พ.ศ. ๒๕๖๙
จังหวัดสงขลา

นโยบายที่ ๕ บริหารจัดการทรัพยากรน้ำทั้งระบบอย่างยั่งยืน

๔ โครงการ	๓ กรม ๖ หน่วยงาน	งบประมาณ	๕๓๓,๗/๓๘,๓๒๙.๘๔ บาท
		ผลการเบิกจ่าย	๒๓/๔,๖๕๙,๓๒๘.๑๒ บาท
		ร้อยละ	๕๐.๙๓

นโยบายที่ ๕ บริหารจัดการทรัพยากรน้ำทั้งระบบอย่างยั่งยืน

๕.๑ โครงการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ

: สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ ๑๖ สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่



กรมชลประทาน

สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 16 สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ กรมชลประทาน



“กรมชลประทาน องค์กรอัจฉริยะ ที่มุ่งสร้างความมั่นคงด้านน้ำ (Water Security) เพื่อเพิ่มคุณค่าการบริการ ภายในปี 2579 ”

กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Royal Irrigation Department Ministry of Agriculture and Cooperatives

นโยบายที่ 5

บริหารจัดการทรัพยากรน้ำทั้งระบบอย่างยั่งยืน


โครงการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ :
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำคลองหวัะ
จังหวัดสงขลา



โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำคลองหวัะ จังหวัดสงขลา



กรมชลประทานได้อนุมัติเปิดโครงการ
เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2564
แผนงาน 5 ปี (2567-2571)
วงเงินงบประมาณ 431.70 ล้านบาท
และประกาศวันเริ่มดำเนินโครงการ
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564



ช่วงที่ 1 : (กม.0+000-กม.1+200) ระบายน้ำ 365 ลบ.ม./วินาที
ลักษณะงาน เป็นคลองคอนกรีตเสริมเหล็ก U-Shape ลึก 6 ม. กว้าง 30 ม. คลังคลองเป็นเสาเข็มตอก
ยาว 18 ม. เข็มแบบคอนกรีต และงานสะพานรถยนต์ 1 แห่ง (วงเงิน 135.3942 ล้านบาท)

ช่วงที่ 2 : (กม.1+200-กม.4+000) ระบายน้ำ 321 ลบ.ม./วินาที
ลักษณะงาน เป็นคลองคอนกรีตเสริมเหล็ก 0.15 ม. ท้องคลองกว้าง 16 ม. ลึก 6 ม.
และงานสะพานรถยนต์ 3 แห่ง (วงเงิน 167.8875 ล้านบาท)

ช่วงที่ 3 : (กม.4+000-กม.8+300) ระบายน้ำ 73 ลบ.ม./วินาที
ลักษณะงาน ซุกคลองคลองธรรมชาติ ท้องคลองกว้าง 15 ม. ลึก 6 ม.
และงานสะพานรถยนต์ 3 แห่ง (วงเงิน 109.890 ล้านบาท)

- สะพานรถยนต์
- จุดเริ่มต้นโครงการ
- ปรับปรุงคลองระบายน้ำคลองหวัะช่วงที่ 1
- ปรับปรุงคลองระบายน้ำคลองหวัะช่วงที่ 2
- ปรับปรุงคลองระบายน้ำคลองหวัะช่วงที่ 3
- ขอบเขตตำบล

แผนที่โครงการ
โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพการระบายน้ำคลองหวัะ
อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
ส่วนวางแผนโครงการที่ 4 สำนักบริหารโครงการ

ที่มาและสภาพปัญหา

นายพยงค์ อรัญตร นายกเทศมนตรีเมืองคอหงส์ ได้มีหนังสือที่ สข 52803/1347 ลงวันที่ 17 พฤษภาคม 2561 เรียนผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 16 (11 ในเวลานั้น) เรื่องประสบปัญหาน้ำท่วมจากสภาวะน้ำล้นตลิ่งคลองหวัะในเขตเทศบาลบริเวณบ้านปลักธงและบ้านคลองหวัะเป็นประจำ เกือบทุกปี ซึ่งแม้ว่ากรมชลประทานจะได้ดำเนินการปรับปรุงขยายหน้าตัดการระบายน้ำ และก่อสร้างโครงการป้องกันการพังทลายของตลิ่งช่วงสะพานข้ามถนนกาญจนาภิเษกถึงสะพานข้ามถนนพลพิชัยไว้แล้ว แต่ยังคงเกิดน้ำล้นตลิ่งบริเวณบ้านคลองหวัะบริเวณใกล้สะพานข้ามถนนถวิลบูรณะ บ้านปลักธง และบริเวณใกล้ทางรถไฟสายหาดใหญ่ – ปาดังเบซาร์ ถึง 2 ครั้งจากฝนตกหนักต่อเนื่อง 2 ระลอกในฤดูน้ำหลาก พ.ศ.2560

เทศบาลเมืองคอหงส์มีความเห็นว่าสาเหตุสำคัญของอุทกภัย อันเกิดจากสภาวะน้ำล้นตลิ่งคลองหวัะในเขตเทศบาลเมืองคอหงส์ เนื่องจากคลองหวัะบางช่วงมีหน้าตัดที่แคบ จึงขอความอนุเคราะห์ กรมชลประทานพิจารณาสำรวจ ออกแบบ และก่อสร้างปรับปรุงคลองหวัะเพื่อช่วยให้การระบายน้ำคลองหวัะ มีประสิทธิภาพและช่วยลดปัญหาในพื้นที่

วัตถุประสงค์ของโครงการ

- 1 เพื่อบรรเทาปัญหาอุทกภัยที่เกิดจากปริมาณน้ำไหลล้นเข้าไปท่วมในเขตตำบลคอหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา และพื้นที่ใกล้เคียง พื้นที่น้ำท่วมซ้ำซาก
- 2 สามารถช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำของคลองหวัะ ช่วยระบายในพื้นที่ตำบลคอหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ให้ลงคลองอู่ตะเภาและคลอง ร.1 ได้สะดวกขึ้น

ประโยชน์ของโครงการ

1. บรรเทาอุทกภัยที่เกิดขึ้นในปัจจุบันได้ประมาณร้อยละ 60 ซึ่งจะช่วยลดความเสียหายจากน้ำท่วมในพื้นที่ได้ประมาณ 17,460 ครัวเรือนหรือคิดเป็นมูลค่าทางการเงินเฉลี่ยปีละ 53.54 ล้านบาท
2. สามารถช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำคลองหวัะ ในพื้นที่ตำบลคอหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ให้ลงคลองอู่ตะเภา และคลองระบายน้ำ ร.1 ได้สะดวกขึ้น
3. มีพื้นที่รับประโยชน์ครอบคลุมพื้นที่เทศบาลเมืองคอหงส์ ประมาณ 34.57 ตารางกิโลเมตร หรือ 21,606.30 ไร่

ลักษณะโครงการ



- 1 ปรับปรุงคลองระบายน้ำคลองหวัะช่วงที่ 1 ตั้งแต่ กม.0+000 ถึง กม.1+200 จากเดิมเป็นคลองธรรมชาติ เป็นคลองคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยู (U-Shape) ลึก 6 เมตร ขนาดกันคลอง 30 เมตร อัตราการระบายน้ำ 365.32 ลูกบาศก์เมตร/วินาที
- 2 ปรับปรุงคลองระบายน้ำคลองหวัะช่วงที่ 2 ตั้งแต่ กม.1+200 ถึง กม.4+000 จากเดิมเป็นคลองดินรูปสี่เหลี่ยมคางหมู และมีเกเบี้ยน เป็นช่วงๆ เป็นคลองคอนกรีตเสริมเหล็ก กั้นคลองกว้าง 16 เมตร ความลึกคลอง 6 เมตร อัตราการระบายน้ำ 321.41 ลูกบาศก์เมตร/วินาที
- 3 ปรับปรุงคลองระบายน้ำคลองหวัะช่วงที่ 3 ตั้งแต่ กม.4+000 ถึง กม.8+300 จากเดิมเป็นคลองธรรมชาติ เป็นคลองดินรูปสี่เหลี่ยมคางหมู กั้นคลองกว้าง 15 เมตร ความลึกคลอง 4 เมตร อัตราการระบายน้ำ 73.10 ลูกบาศก์เมตร/วินาที



โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำคลองหวัะ

งานจ้างก่อสร้างปรับปรุงคลองหวัะช่วงที่ 1 พร้อมอาคารประกอบ

สัญญาเลขที่ กจ.19/2568 (สพด.) ลงวันที่ 6 มีนาคม 2568

วงเงินค่าก่อสร้าง 479,482,746.65 บาท

ผู้รับจ้าง บริษัท เพิ่มพูนวิศวกรรม จำกัด

เริ่มนับอายุสัญญา 18 มีนาคม 2568

ครบกำหนดอายุสัญญา 1 มีนาคม 2571

รวมระยะเวลาก่อสร้าง 1,080 วัน

แผนงานสะสม 31.151 % ผลงานสะสม 27.752 % **ช้ากว่าแผน 3.399 %**

งบประมาณ 2568 จำนวน 96,000,000.00 บาท เบิกจ่าย 96,000,000.00 บาท

งบประมาณ 2569 จำนวน 56,605,500.00 บาท เบิกจ่าย 56,605,500.00 บาท

คลองหวัะ ก่อนดำเนินการก่อสร้าง



คลองหวัะ ก่อนดำเนินการก่อสร้าง



คลองหวัะ ก่อนดำเนินการก่อสร้าง



โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำคลองหวัะ

งานจ้างก่อสร้างปรับปรุงคลองหวัะช่วงที่ 1 พร้อมอาคารประกอบ





โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำคลองหวัะ

งานจ้างก่อสร้างปรับปรุงคลองหวัะช่วงที่ 1 พร้อมอาคารประกอบ





แนวทางการขยายผล/ต่อยอดโครงการ และการบูรณาการร่วมกับหน่วยงานอื่นในพื้นที่

1. มาตรการระยะเร่งด่วน ปี 2569 - 2570

- (1) ดำเนินการขุดลอกคูคลองและกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำคลองอู่ตะเภา เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำ จำนวน 9 สาย
- (2) ปรับปรุงและบำรุงรักษาระบบระบายน้ำเดิมให้สามารถรองรับปริมาณน้ำหลากได้ดียิ่งขึ้น รวมทั้งโครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารชลประทานที่ได้รับความเสียหาย จำนวน 161 แห่ง
- (3) บูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการติดตามสถานการณ์น้ำและแจ้งเตือนประชาชนล่วงหน้า เป็นโครงการระบบพยากรณ์และเตือนภัยน้ำท่วมพื้นที่ขนาดใหญ่ เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการอุทกภัย จำนวน 1 โครงการ
- (4) บริหารจัดการน้ำในช่วงฤดูฝนโดยการควบคุมและเร่งระบายน้ำผ่านคลองสายหลักและคลองผันน้ำ
- (5) โครงการศึกษาเบื้องต้นโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำคลองระบายน้ำ ร.1 ร.3 ร.4 ร.5 ร.6 คลองแห และคลองผันน้ำสายใหม่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา จำนวน 1 โครงการ
- (6) โครงการปรับปรุงโครงข่ายสถานีตรวจวัดน้ำฝนและน้ำท่า เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการพยากรณ์และเตือนภัยน้ำท่วมพื้นที่ขนาดใหญ่ จำนวน 29 สถานี
- (7) โครงการศึกษาความเหมาะสมและประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการบรรเทาอุทกภัยลุ่มน้ำคลองอู่ตะเภา จังหวัดสงขลา หรือคลองระบายน้ำสายใหม่ จำนวน 1 โครงการ


2. มาตรการระยะกลาง ปี 2571 - 2573

- (1) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพคลองระบายน้ำสาย ร.3 ร.4 ร.5 และ ร.6 เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการระบายน้ำจากเขตเทศบาลนครหาดใหญ่ ลงสู่ทะเลสาบสงขลา
- (2) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำคลองน้ำน้อย - คลองกำนัน ระยะทางประมาณ 6.8 กิโลเมตร จำนวน 1 สาย
- (3) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำคลองหะ ระยะที่ 2 ช่วง กม.1+200 - กม.8+000 จำนวน 1 สาย
- (4) โครงการระบบระบายน้ำคลองท่าช้าง - ท่าเมรุ จำนวน 3 สาย
- (5) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำคลองอู่ตะเภา จำนวน 1 สาย



3. มาตรการระยะยาว ปี 2574 เป็นต้นไป

- (1) โครงการศึกษาความเหมาะสมแนวทางตัดยอน้ำในพื้นที่ต้นน้ำด้าน ตะวันออกและตะวันตกของคลองอู่ตะเภา และคลองหะ เพื่อลดปริมาณน้ำ ไหลเข้าสู่เขตเมืองหาดใหญ่
- (2) โครงการพัฒนาและปรับปรุงระบบหนองน้ำ (แก้มลิง) และพื้นที่รับน้ำ ชั่วคราวเพื่อช่วยลดความรุนแรงของน้ำหลาก
- (3) โครงการก่อสร้างคลองผันน้ำสายใหม่ จากบ้านบางศาลา อำเภอคลอง หอยโข่งไปอำเภอบางกล่ำ อัตราการระบายน้ำประมาณ 1,200 ลูกบาศก์ เมตรต่อวินาที ความยาวประมาณ 53 กิโลเมตร



นโยบายที่ ๕ บริหารจัดการทรัพยากรน้ำทั้งระบบอย่างยั่งยืน

๕.๑ โครงการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ

: สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ ๑๖ สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง



โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำคลองศาลารมย์ ตำบลตะเคียน อำเภอรโนด จังหวัดสงขลา

เพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำคลองศาลารมย์ ตำบลตะเคียน อำเภอรโนด จังหวัดสงขลา

1. ที่ตั้งของโครงการ

ตำบลตะเคียน อำเภอรโนด จังหวัดสงขลา

2. ที่มาและสภาพปัญหา

พื้นที่คาบสมุทรสทิงพระ ซึ่งครอบคลุมพื้นที่อำเภอรโนด อำเภอกะแสสินธุ์ อำเภอสทิงพระ และอำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา ประสบปัญหาหลักๆ อยู่ 2 ด้าน เป็นประจำทุกปี คือ ด้านอุทกภัย และด้านการขาดแคลนน้ำกรมชลประทานจึงได้พิจารณาให้มีโครงการศึกษา เพื่อบรรเทาปัญหาอุทกภัยในพื้นที่คาบสมุทรสทิงพระ เพื่อให้มีการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบ และหาแนวทางในการลดความเสียหายได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจของรัฐบาลเพื่อจัดลำดับความสำคัญของโครงการ เพื่อให้การแก้ไขปัญหาอุทกภัยคาบสมุทรสทิงพระเกิดประสิทธิผลสูงสุด

3. ลักษณะโครงการ

งานขุดขยายคลองศาลารมย์ สำหรับการระบายน้ำ ความยาว 13.035 กิโลเมตร โดยมีอาคารประกอบ เป็นประตูระบายน้ำ 2 แห่ง ท่อระบายน้ำ 11 แห่ง ท่อลอด 84 แห่ง สะพานรถยนต์ 17 แห่ง

4. ประโยชน์ที่ได้รับ

เป็นแหล่งเก็บกักน้ำช่วยเหลือพื้นที่เพาะปลูกของราษฎรที่ใช้น้ำจากโครงการทั้งฤดูฝนและฤดูแล้ง ประมาณ 1,917ไร่ เป็นแหล่งเก็บกักน้ำสำหรับการอุปโภค - บริโภค ในฤดูแล้งของราษฎร ประมาณ 1.22 ล้าน ลบ.ม

5. แผนงานก่อสร้าง / งบประมาณ

ระยะเวลาโครงการ 5 ปี (พ.ศ. 2565 – 2569)

วงเงินงบประมาณ 464,618,721 บาท

รายการ/งาน	งบประมาณ รวม	แผนการใช้เงินงบประมาณ (บาท)				
	(บาท)	พ.ศ. 2565	พ.ศ. 2566	พ.ศ. 2567	พ.ศ. 2568	พ.ศ. 2569
ค่าก่อสร้างกิจกรรมหลัก	465,492,000	50,000,000	200,000,000	80,000,000	98,492,000	37,000,000
ค่าก่อสร้างส่วนประกอบอื่น						
อื่นๆ (ระบุ)						

6. สถานภาพโครงการ


ข้อมูล มิถุนายน 2569

ประเภทดำเนินการ	%		การศึกษา	แบบก่อสร้าง	กระบวนการจัดหาที่ดิน	การขออนุญาตใช้พื้นที่	กระบวนการมีส่วนร่วม
	แผน	ผล					
งานดำเนินการเอง สำนักงานก่อสร้างชลประทาน ขนาดกลางที่ 16	100.00	84.05	- Pre-Feasibility Report ดำเนินการแล้วเสร็จ	แบบแล้วเสร็จ โดย สำนักออกแบบฯ เมื่อ 19 ก.ค. พ.ศ.2564	พื้นที่ที่ได้รับผลกระทบทั้งหมด ประมาณ 390 แปลง เนื้อที่รวมโดยประมาณ 325-0-00 ไร่ เป็นเงินประมาณ 120,000,000 บาท - กั้นเขต / แล้วเสร็จ พื้นที่โครงการทั้งหมดจำนวน 325-0-0 ไร่ แบ่งออกเป็น 1.พื้นที่เอกสารสิทธิ์ เนื้อที่ประมาณ 325-0-0 ไร่ (ขอตราพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินที่จะเวนคืน) อยู่ระหว่างสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (สลค.) เสนอร่าง พ.ร.ฎ. และความเห็นของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อคณะรัฐมนตรีประกอบการพิจารณาในการประชุมคณะรัฐมนตรีเพื่อ อนุมัติหลักการร่าง พ.ร.ฎ. (ลว. 10 ต.ค. 67)		ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 31 ส.ค. 63 ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 16 ก.ย. 63 ครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 27 ต.ค. 63 ครั้งที่ 4 เมื่อวันที่ 27 ม.ค. 65 ครั้งที่ 5 เมื่อวันที่ 28 ม.ค. 65 ครั้งที่ 6 เมื่อวันที่ 25 ม.ค. 67 ครั้งที่ 7 เมื่อวันที่ 24 มิ.ย. 67 ครั้งที่ 8 เมื่อวันที่ 26 มิ.ย. 67




โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำคลองศาลารมย์ ตำบลตะเคียน อำเภอรโนด จังหวัดสงขลา

แผนงานโครงการ



งบประมาณก่อสร้าง ปี 2565 วงเงิน 50,000,000.00 บาท

- กิจกรรมประตูระบายน้ำ ขนาด 6.00 x 5.00 ม. จำนวน 2 ช่อง ที่ กม.0+985
- งานจัดทาบานระบายตรง ขนาด 6.00 x 5.00 ม. และเครื่องกว้านม้วนลวด ขนาด 12 ตัน อุปกรณ์ประกอบครบชุด



งบประมาณก่อสร้าง ปี 2569 วงเงิน 37,000,000 บาท

- งานถนนคันคลอง
- กิจกรรมประกอบ
- งานถนนคันคลองฝั่งขวา กว้าง 6.00 ม. ยาว 13,050 ม. ผิวจราจร ASPHALTIC
- งานตีเส้นจราจร

งบประมาณก่อสร้าง ปี 2568 วงเงิน 98,492,000.00 บาท

- งานขุดขยายคลองระบายน้ำ ความยาว 6,050.00 เมตร ช่วง กม.7+000 ถึง กม.13+050 (ดินขุด 621,937 ลบ.ม. ดินถม 152,413 ลบ.ม.)
- ถนนคันคลอง กว้าง 6.00 ม. ยาว 6,050.00 เมตร (ฝั่งซ้าย, ฝั่งขวา)
- สะพานรถยนต์ 2 แห่ง
- ท่อระบายน้ำ ขนาด 1 - 2.00 x 2.00 ม จำนวน 3 แห่ง
- ท่อลอดดินกั้นน้ำ ขนาด 1.00 ม. จำนวน 32 แห่ง

งบประมาณก่อสร้าง ปี 2566 วงเงิน 200,000,000.00 บาท

- กิจกรรมคลองระบายน้ำและถนนคันคลอง ยาว 7,000 ม. จาก กม.0+000 ถึง กม.7+000
- กิจกรรมงานถนนคันคลองฝั่งซ้าย กว้าง 6.00 ม. ยาว 7,000 ม.
- กิจกรรมงานถนนคันคลองฝั่งขวา กว้าง 6.00 ม. ยาว 7,000 ม.
- กิจกรรมอาคารประกอบ
- ประตูระบายน้ำ ขนาด 6.00 x 5.00 ม. จำนวน 2 ช่อง ที่ กม.0+935 (บานประตู)
- สะพานรถยนต์ผิวจราจรกว้าง 9.00 ม. จำนวน 12 แห่ง
- ท่อระบายน้ำ จำนวน 8 แห่ง
- อาคารรับน้ำ จำนวน 45 แห่ง

งบประมาณก่อสร้าง ปี 2567 วงเงิน 80,000,000.00 บาท


- กิจกรรมประตูระบายน้ำ ขนาด 6.00 x 5.00 ม. จำนวน 2 ช่อง ที่ กม.12+790
- กิจกรรมอาคารประกอบ
- สะพานรถยนต์ 3 แห่ง
- อาคารรับน้ำที่ 1 แถว ขนาด 1.00 ม. จำนวน 6 แห่ง



โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำคลองศาลาธรรม ตำบลตะเคียน อำเภอรโนด จังหวัดสงขลา

เพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำคลองศาลาธรรม ตำบลตะเคียน อำเภอรโนด จังหวัดสงขลา

แผนงานก่อสร้างปี 2569



แผนงานก่อสร้าง

แผนงานก่อสร้างปี 2569 (คลองระบายน้ำ กม. 7+000 ถึง 13+050)

- งานถนนลาดยาง จาก กม.7+000 - 13+050 (ความยาว 6.050 กม.) เป็นเงิน 20,000,000.00 บาท
 - งานถนนลาดยาง จาก กม.0+000 - 7+000 (ความยาว 7.000 กม.) เป็นเงิน 17,000,000.00 บาท (สัญญาเดิม)
- รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 37,000,000.00 บาท



คลองระบายน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการคลองระบายน้ำคลองคึกฤทธิ์ จังหวัดสงขลา

คลองระบายน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการคลองระบายน้ำคลองคึกฤทธิ์ จังหวัดสงขลา

1. ที่ตั้งของโครงการ

ตำบลระวะ อำเภอรโนด จังหวัดสงขลา

2. ที่มาและสภาพปัญหา

ตามหนังสือ สข 77803/15 ลงวันที่ 1 เมษายน 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลระวะ อำเภอรโนด จังหวัดสงขลา ทำหนังสือถึงอธิบดีกรมชลประทานเรื่องขอสนับสนุนโครงการขุดลอกและพัฒนาคลองคึกฤทธิ์ เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังและเก็บน้ำสำหรับการเกษตร พื้นที่หมู่ที่ 2 3 4 5 6 และ 7 ซึ่งครอบคลุม 3 ตำบล ตั้งแต่เทศบาลตำบลปากแตระ องค์การบริหารส่วนตำบลระวะ และเทศบาลตำบลปอตรุ กรมชลประทานได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พิจารณาแนวทางการให้ความช่วยเหลือราษฎร โดยพิจารณาตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ เพื่อสามารถบรรเทาอุทกภัยที่เกิดขึ้นในพื้นที่ได้อย่างยั่งยืน ตามหนังสือกรมชลประทาน ที่ กพก.(กส.1) 19/312/2564 ลงวันที่ 30 กันยายน 2564 เพื่อเป็นแหล่งเก็บกักน้ำจัดให้ราษฎรในพื้นที่ใช้ทำการเกษตรในช่วงฤดูแล้ง

3. ลักษณะโครงการ

1.การขุดขยายคลองระบายน้ำคลองคึกฤทธิ์	ความยาว 7.705 กิโลเมตร
2.อาคารระบายน้ำ	จำนวน 6 แห่ง
3.อาคารอัดน้ำ	จำนวน 2 แห่ง
4.ท่อดลอดถนน	จำนวน 16 แห่ง
5.ท่อดลอดคันคลอง	จำนวน 24 แห่ง
6.งานผิวจราจร ASPHAL CONCRETE	ความยาว 2.136 กิโลเมตร

4. ประโยชน์ที่ได้รับ

เพื่อช่วยป้องกันและบรรเทาความเสียหายจากอุทกภัย เป็นแหล่งกักเก็บน้ำสำหรับการเพาะปลูก อุปโภค และบริโภค ของประชาชนจำนวน 540 ครัวเรือน โดยมีพื้นที่ที่ได้รับประโยชน์ จำนวน 4,375 ไร่

5. แผนงานก่อสร้าง / งบประมาณ

ระยะเวลาโครงการ 3 ปี (พ.ศ. 2568 - 2570)

วงเงินงบประมาณ 180,000,000 บาท

รายการ/งาน	งบประมาณ รวม (บาท)	แผนการใช้เงินงบประมาณ (บาท)				
		พ.ศ. 2568	พ.ศ. 2569	พ.ศ. 2570	พ.ศ. 2571	พ.ศ. 2572
ค่าก่อสร้างกิจกรรมหลัก	180,000,000	60,000,000	50,000,000	70,000,000	-	-
ค่าก่อสร้างส่วนประกอบอื่น						
อื่นๆ (ระบุ)						

6. สถานภาพโครงการ

ข้อมูล มิถุนายน 2569

ประเภทดำเนินการ	%		การศึกษา	แบบก่อสร้าง	กระบวนการจัดหาที่ดิน	การขออนุญาตใช้พื้นที่	กระบวนการมีส่วนร่วม
	แผน	ผล					
งานดำเนินการเอง สำนักงานก่อสร้างชลประทาน ขนาดกลางที่ 16	53.09	50.43	รายงานพิจารณาโครงการเบื้องต้น แล้วเสร็จเมื่อ 30กันยายน 2565	แบบแล้วเสร็จ โดย สำนักออกแบบฯ เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2566	มีหนังสืออุทิศที่ดิน	ไม่ต้องดำเนินการขออนุญาต	ดำเนินการแล้วเสร็จ ครั้งที่ 1 วันที่ 10 มีนาคม 2565 ครั้งที่ 2 วันที่ 4 เมษายน 2568

7. ปัญหาอุปสรรค/แนวทางแก้ไข



คลองระบายน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการคลองระบายน้ำคลองคึกฤทธิ์ จังหวัดสงขลา

คลองระบายน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการคลองระบายน้ำคลองคึกฤทธิ์ จังหวัดสงขลา



งานดำเนินการปี 2568 ความยาว 2.90 กิโลเมตร
(กม.0+000 ถึง 2+900)

- | | |
|---------------------|------------------|
| 1. งานนขุดคลอง | ความยาว 2.90 กม. |
| 2. งานถนนคันคลอง | ความยาว 2.90 กม. |
| 3. งานท่อลอดถนน | จำนวน 6 แห่ง |
| 4. งานท่อลอดคันคลอง | จำนวน 13 แห่ง |
| 5. งานอาคารระบายน้ำ | จำนวน 4 แห่ง |

แผนงานดำเนินการปี 2569 ความยาว 2.20 กิโลเมตร
(กม.2+900 ถึง 5+100)

- | | |
|---------------------|------------------|
| 1. งานนขุดคลอง | ความยาว 2.20 กม. |
| 2. งานถนนคันคลอง | ความยาว 2.20 กม. |
| 3. งานท่อลอดถนน | จำนวน 6 แห่ง |
| 4. งานท่อลอดคันคลอง | จำนวน 19 แห่ง |
| 5. งานอาคารระบายน้ำ | จำนวน 2 แห่ง |


แผนงานดำเนินการปี 2570 ความยาว 2.605 กิโลเมตร
(กม.5+100 ถึง 7+705)

- | | |
|---------------------|-------------------|
| 1. งานนขุดคลอง | ความยาว 2.605 กม. |
| 2. งานถนนคันคลอง | ความยาว 2.605 กม. |
| 3. งานท่อลอดถนน | จำนวน 5 แห่ง |
| 4. งานท่อลอดคันคลอง | จำนวน 13 แห่ง |
| 5. งานอาคารอัดน้ำ | จำนวน 2 แห่ง |



คลองระบายน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการคลองระบายน้ำคลองคึกฤทธิ์ จังหวัดสงขลา

คลองระบายน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการคลองระบายน้ำคลองคึกฤทธิ์ จังหวัดสงขลา



กิจกรรมคลองระบายน้ำคลองคึกฤทธิ์ พร้อมอาคารประกอบ ความยาว 7.705 กิโลเมตร
แผนงานที่จะดำเนินการปี 2569 ความยาว 2.20 กิโลเมตร (กม.2+900 ถึง 5+100)

- | | |
|---------------------|------------------|
| 1. งานขุดคลอง | ความยาว 2.20 กม. |
| 2. งานถนนคันคลอง | ความยาว 2.20 กม. |
| 3. งานท่อลอดถนน | จำนวน 6 แห่ง |
| 4. งานท่อลอดคันคลอง | จำนวน 19 แห่ง |
| 5. งานอาคารระบายน้ำ | จำนวน 2 แห่ง |

คำอธิบายสัญลักษณ์

งานที่จะดำเนินการปี 2569

-  อาคารระบายน้ำ
-  ท่อลอดถนน
-  ท่อลอดคันคลอง
-  งานขุดคลอง



โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำคลองไฟ ตำบลแดนสงวน อำเภอรโนด จังหวัดสงขลา



1. ที่ตั้งของโครงการ

ตำบลแดนสงวน อำเภอรโนด จังหวัดสงขลา

2. ที่มาและสภาพปัญหา

พื้นที่คาบสมุทรสทิงพระ ซึ่งครอบคลุมพื้นที่อำเภอรโนด อำเภอกะสสินธุ์ อำเภอสทิงพระ และอำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา ประสบปัญหาหลักๆ อยู่ 2 ด้าน เป็นประจำทุกปี คือ ด้านอุทกภัย และด้านการขาดแคลนน้ำ กรมชลประทานจึงได้พิจารณาให้มีโครงการศึกษาเพื่อบรรเทาปัญหาอุทกภัยในพื้นที่คาบสมุทรสทิงพระ เพื่อให้มีการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบ และหาแนวทางในการลดความเสียหายได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจของรัฐบาลเพื่อจัดลำดับความสำคัญของโครงการ เพื่อให้การแก้ไขปัญหาอุทกภัยคาบสมุทรสทิงพระเกิดประสิทธิผลสูงสุด

3. ลักษณะโครงการ

- งานขุดขยายคลองไฟ สำหรับการระบายน้ำ ความยาว 10.07 กิโลเมตร
- ประตูระบายน้ำ ขนาด 6.00x6.50 เมตร 2 ช่อง จำนวน 1 แห่ง
- ท่อระบายน้ำลอดถนน จำนวน 3 แห่ง
- อาคารรับน้ำ จำนวน 26 แห่ง - สะพานรถยนต์ จำนวน 17 แห่ง

4. ประโยชน์ที่ได้รับ

เพื่อช่วยป้องกันและบรรเทาความเสียหายจากอุทกภัย เป็นแหล่งกักเก็บน้ำสำหรับการเพาะปลูก อุปโภค - บริโภค ของประชาชน โดยมีพื้นที่ที่ได้รับประโยชน์ จำนวน 1,500 ไร่

ครัวเรือนที่ได้รับประโยชน์ 500 ครัวเรือน

5. แผนงานก่อสร้าง/งบประมาณ

ระยะเวลาโครงการ 6 ปี (พ.ศ. 2565 – 2570)

วงเงินงบประมาณ 354,850,377.75 บาท

รายการ/งาน	งบประมาณ รวม (บาท)	แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ (บาท)					
		พ.ศ. 2565	พ.ศ. 2566	พ.ศ. 2567	พ.ศ. 2568	พ.ศ. 2569	พ.ศ. 2570
ค่าก่อสร้างกิจกรรมหลัก	348,747,300	70,000,000	74,374,800	12,351,500	24,703,000	29,062,300	138,255,700.00
ค่าก่อสร้างส่วนประกอบอื่น							
ค่าควบคุมงาน	6,103,077.75	1,225,000	1,084,000	216,151.25	432,300.00	508,500.00	2,419,500.00


6. สถานภาพโครงการ

ข้อมูล มิถุนายน 2569


ประเภทดำเนินการ	%		การศึกษา	แบบก่อสร้าง	กระบวนการจัดหาที่ดิน	การขออนุญาตใช้พื้นที่	กระบวนการมีส่วนร่วม
(งานจ้างเหมา)	แผน	ผล					ประชุมการมีส่วนร่วม กับประชาชน จำนวน 8 ครั้ง
ทจก. พิจิตสุวรรณ วิศวกร กจ.17/2565 (สพด.) เริ่มอายุสัญญา 26 พ.ค. 65 ครบอายุ 14 พ.ค. 67 งตค่าปรับ 881 วัน ครบกำหนดวันที่ 12 ตุลาคม 2569 วงเงินสัญญา 348,747,300 บาท	100.00	8.76	- Pre-Feasibility Report ดำเนินการแล้วเสร็จ (ธ.ค 2564)	ออกแบบแล้วเสร็จ โดย สอศ. (ก.ค. 2564)	พื้นที่ที่ได้รับผลกระทบทั้งหมด ประมาณ 421 แปลง - กันเขต / แล้วเสร็จ - จ่ายค่าทดแทนแล้ว จำนวน 134 แปลง - อยู่ระหว่างออกพระราชกฤษฎีกา (พ.ร.ฎ.) เว้นคืนที่ดิน ปัจจุบันอยู่สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี	พื้นที่โครงการทั้งหมดประมาณ 270-0-0 ไร่ แบ่งออกเป็น 1.พื้นที่เอกสารสิทธิ์ เนื้อที่ประมาณ 107-2-80.1 ไร่ 2.พื้นที่ สปก. เนื้อที่ประมาณ 114-2-56 ไร่ 3.โฉนด (สปก.) เนื้อที่ประมาณ 47-2-9 ไร่ 4.พื้นที่ น.ส.ล. เนื้อที่ประมาณ 1-0-93 ไร่	ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 31 ส.ค. 63 ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 16 ก.ย. 63 ครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 27 ต.ค. 63 ครั้งที่ 4 เมื่อวันที่ 27 ม.ค. 65 ครั้งที่ 5 เมื่อวันที่ 28 ม.ค. 65 ครั้งที่ 6 เมื่อวันที่ 25 ม.ค. 67 ครั้งที่ 7 เมื่อวันที่ 24 มิ.ย. 67 ครั้งที่ 8 เมื่อวันที่ 26 มิ.ย. 67



โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำคลองไฟ ตำบลแดนสงวน อำเภอรอนด จังหัดสงขลา



กิจกรรม	งานแล้วเสร็จ	ปี 2569	ปี 2570
		งบประมาณ 29,062,300 บาท	งบประมาณ 138,255,700 บาท
- งานคลองระบายน้ำ (กม. 5+930 ถึง กม.16+000) - ถนนคันคลองฝั่งซ้าย - ถนนคันคลองฝั่งขวา - ประตูระบายน้ำ 1 แห่ง - ท่อระบายน้ำ 3 แห่ง - อาคารรับน้ำ 26 แห่ง - สะพานรถยนต์ 17 แห่ง	- สะพานรถยนต์ 4 แห่ง - คลองระบายน้ำ ยาว 350 ม.	- งานคลองระบายน้ำ ยาว 800.ม. - งานสะพานรถยนต์ 2 แห่ง	- ถนนคันคลองฝั่งขวา ยาว 8,920 ม. - ประตูระบายน้ำ 1 แห่ง - ท่อระบายน้ำลอดถนน 3 แห่ง - อาคารรับน้ำ 26 แห่ง - สะพานรถยนต์ 11 แห่ง
		(ได้รับเงินขดใช้คืน) จำนวน 106,284,942 บาท 29,062,300 + 106,284,942 รวม 135,347,242 บาท	



รูปแบบคลองเบื้องต้น คลองระบายน้ำคลองไฟ (กม. 5 + 930 ถึง กม.16 + 000)



โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำคลองไฟ ระยะ 2 ตำบลแดนสงวน อำเภอรอนด จังหวัดสงขลา



1. ที่ตั้งของโครงการ

ตำบลแดนสงวน อำเภอรอนด จังหวัดสงขลา

2. ที่มาและสภาพปัญหา

พื้นที่คาบสมุทรสทิงพระ หรือเมือง “สองเล” ครอบคลุมพื้นที่ 4 อำเภอของจังหวัดสงขลา ได้แก่ อำเภอรอนด อำเภอกะแสสินธุ์ อำเภอสทิงพระ และอำเภอสิงหนคร มีลักษณะภูมิประเทศเป็นที่ราบชายทะเล ถูกขนาบด้วยทะเลสาบสงขลา และทะเลอ่าวไทย พื้นที่ราบริมทะเลสาบมีระดับพื้นที่ต่ำกว่า +0.50 ม.รทก. ส่วนพื้นที่ทางทิศตะวันออกมีลักษณะเป็นสันทรายที่ยกตัวสูงกว่า จากสภาพภูมิประเทศจึงทำให้ประสบปัญหาการระบายน้ำออกจากพื้นที่ ส่งผลให้อำเภอรอนดเกิดอุทกภัยอยู่เป็นประจำจึงจำเป็นต้องปรับปรุงคลองธรรมชาติ ได้แก่ คลองกก คลองตะเคียน คลองไฟ คลองระโนด คลองศาลาธรรม และคลองแดน เพื่อเป็นเส้นทางในการระบายน้ำ อีกทั้งยังสามารถใช้คลองธรรมชาติที่ได้ปรับปรุงดังกล่าว เป็นแหล่งเก็บกักน้ำในช่วงปลายฤดูฝนเพื่อใช้ในช่วงฤดูแล้งได้อีกด้วย

3. ลักษณะโครงการ

- งานขุดขยายคลองไฟ สำหรับการระบายน้ำ ความยาว 5.30 กิโลเมตร
- ประตูระบายน้ำ ขนาด 6.00x6.50 เมตร 2 ช่อง จำนวน 1 แห่ง
- ท่อระบายน้ำลอดถนน จำนวน 1 แห่ง
- อาคารรับน้ำ จำนวน 13 แห่ง
- สะพานรถยนต์ จำนวน 3 แห่ง

4. ประโยชน์ที่ได้รับ

เป็นแหล่งเก็บกักน้ำช่วยเหลือพื้นที่เพาะปลูกของราษฎรที่ใช้น้ำจากโครงการทั้งฤดูฝนและฤดูแล้งประมาณ 1,917ไร่ เป็นแหล่งเก็บกักน้ำสำหรับการอุปโภค - บริโภค ในฤดูแล้งของราษฎร ประมาณ 1.22 ล้าน ลบ.ม

5. แผนงานก่อสร้าง / งบประมาณ

ระยะเวลาโครงการ 4 ปี (พ.ศ. 2567 – 2570)

วงเงินงบประมาณ 129,069,875 บาท

รายการ/งาน	งบประมาณรวม (บาท)	แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ (บาท)				
		พ.ศ. 2567	พ.ศ. 2568	พ.ศ. 2569	พ.ศ. 2570	พ.ศ. 2571
ค่าก่อสร้างกิจกรรมหลัก	126,850,000	30,000,000	50,000,000	8,333,000	38,517,000	-
ค่าก่อสร้างส่วนประกอบอื่น						
อื่นๆ (ระบุ)	2,219,875	525,000	700,000	508,500	674,000	


6. สถานภาพโครงการ

ข้อมูล มิถุนายน 2569


ประเภทดำเนินการ	%		การศึกษา	แบบก่อสร้าง	กระบวนการจัดหาที่ดิน	การขออนุญาตใช้พื้นที่	กระบวนการมีส่วนร่วม
	แผน	ผล					
บริษัท ระโนดจางเจริญคอนสตรัคชั่น จำกัด กจ.16/2567 (สพด.) เริ่มอายุสัญญา 19 ก.ย. 67 ครบอายุ 8 ก.ย. 69 วงเงินสัญญา 126,850,000 บาท	92.69	28.48	- Pre-Feasibility Report ดำเนินการแล้วเสร็จ (ธ.ค 2564)	ออกแบบแล้วเสร็จ โดย สอศ. (ก.ค. 2564)	พื้นที่ที่ได้รับผลกระทบทั้งหมด ประมาณ 206 แปลง - กันเขต / แล้วเสร็จ - จ่ายค่าทดแทนแล้ว จำนวน 151 แปลง พื้นที่โครงการทั้งหมดประมาณ 131-0-0 ไร่ แบ่งออกเป็น 1.พื้นที่เอกสารสิทธิ์ เนื้อที่ประมาณ 129-0-0 ไร่ 2.ที่ดินไม่มีเอกสารสิทธิ์ เนื้อที่ประมาณ 2-0-0 ไร่ (จ่ายตาม มติ ครม.)	-	ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 31 ส.ค. 63 ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 16 ก.ย. 63 ครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 27 ต.ค. 63 ครั้งที่ 4 เมื่อวันที่ 27 ม.ค. 65 ครั้งที่ 5 เมื่อวันที่ 28 ม.ค. 65 ครั้งที่ 6 เมื่อวันที่ 25 ม.ค. 67 ครั้งที่ 7 เมื่อวันที่ 24 มิ.ย. 67 ครั้งที่ 8 เมื่อวันที่ 26 มิ.ย. 67



โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำคลองไผ่ ระยะ 2



กิจกรรม	งานแล้วเสร็จ	ปี 2569 งบประมาณ 8,333,000 บาท	ปี 2570 งบประมาณ 38,517,000 บาท
- งานคลองระบายน้ำ. - ถนนคันคลองฝั่งซ้าย - ถนนคันคลองฝั่งขวา - ประตูระบายน้ำ 1 แห่ง - ท่อระบายน้ำ 1 แห่ง - อาคารรับน้ำ 13 แห่ง - สะพานรถยนต์ 4 แห่ง	- งานคลองระบายน้ำ. ยาว 2,700.00 ม. - ถนนคันคลองฝั่งซ้าย ยาว 2,700.00 ม. - ถนนคันคลองฝั่งขวา ยาว 2,700.00 ม. - สะพานรถยนต์ 1 แห่ง	- งานคลองระบายน้ำ. ยาว 3,230.00 ม. - ถนนคันคลองฝั่งซ้าย ยาว 3,230.00 ม. - ถนนคันคลองฝั่งขวา ยาว 3,230.00 ม. - ประตูระบายน้ำ 1 แห่ง (บางส่วน) - อาคารรับน้ำ 4 แห่ง (ได้รับเงินขดใช้คืน) จำนวน 65,000,000 บาท 8,333,000+65,000,000 = 73,333,000 บาท	- ถนนคันคลองฝั่งขวา ยาว 5,930.00 ม.(งานผิวจราจร) - ประตูระบายน้ำ 1 แห่ง (บางส่วน) - ท่อระบายน้ำ 1 แห่ง - อาคารรับน้ำ 9 แห่ง - สะพานรถยนต์ 3 แห่ง






โครงการคลองระบายน้ำคลองโคกทอง-หัวคลอง พร้อมอาคารประกอบ โครงการบริหารจัดการน้ำคาบสมุทรสทิงพระ จังหวัดสงขลา

คลองระบายน้ำคลองโคกทอง-หัวคลอง พร้อมอาคารประกอบ ความยาว 4.663 กม. โครงการบริหารจัดการน้ำคาบสมุทรสทิงพระ จังหวัดสงขลา

แผนงานก่อสร้างปี พ.ศ.2569



แผนงานก่อสร้าง

แผนงานก่อสร้างปี 2569

- งานคลองระบายน้ำ และถนนคันคลอง เป็นเงิน 69,309,800.00 บาท

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 69,309,800.00 บาท



โครงการประตุนบายน้ำคลองภูมิ พร้อมอาคารประกอบ จังหวัดสงขลา

ประตุนบายน้ำคลองภูมิ พร้อมอาคารประกอบ ตำบลรัตภูมิ อำเภอกวนเนียง จังหวัดสงขลา

ประตุนบายน้ำคลองภูมิ จังหวัดสงขลา

ประตุนบายน้ำคลองภูมิ
พิกัด 47NPH 544-929
(ดำเนินการก่อสร้างใหม่)

สัญลักษณ์
ประตุนบายน้ำ
อาคารป้องกันตลิ่ง

ประตุนบายคลองรัตภูมิ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
ก่อสร้างปี พ.ศ. 2547

1. ที่ตั้งของโครงการ

ตำบลรัตภูมิ อำเภอกวนเนียง จังหวัดสงขลา

2. ที่มาและสภาพปัญหา

นายเดชอิศม์ ขาวทอง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสงขลา ได้ขอให้มีการสนับสนุนการพัฒนาคลองรัตภูมิเพื่อพัฒนาแหล่งน้ำให้เกิดความสมดุลในทุกมิติโดยขอให้พิจารณาความเป็นไปได้ในการพัฒนาคลองรัตภูมิและก่อสร้างประตูระบายเพื่อเก็บกักน้ำด้านท้ายน้ำของคลองภูมิก่อนไหลลงทะเลสาบ เพื่อให้ราษฎรสามารถมีน้ำใช้เพื่อการเกษตร และปรับปรุงคลองให้มีประสิทธิภาพในการระบายน้ำนั้น

3. ลักษณะโครงการ

- อาคารระบายน้ำ (ปตร.) ขนาด 6.00 x 6.00 ม. จำนวน 4 ช่อง 1 แห่ง พิกัด 47NPH 544 929
- อาคารป้องกันตลิ่ง ด้านเหนือหน้าและท้ายน้ำ ความยาวรวม 11,700.00 ม.

4. ประโยชน์ที่ได้รับ

เพื่อกักเก็บน้ำไว้ใช้ในการเกษตรได้ตลอดทั้งปี พื้นที่การเกษตรประมาณ 500 ไร่, เพื่อป้องกันการกัดเซาะตลิ่งบริเวณบ้านเรือนของราษฎร และ เพื่อบรรเทาปัญหาอุทกภัยในพื้นที่ มีพื้นที่รับประโยชน์ประมาณ 5,000 ไร่

5. แผนงานก่อสร้าง / งบประมาณ

ระยะเวลาโครงการ 5 ปี (พ.ศ. 2565 – 2569)

วงเงินงบประมาณ 345,000,000 บาท

รายการ/งาน	งบประมาณ รวม	แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ (บาท)				
	(บาท)	พ.ศ. 2565	พ.ศ. 2566	พ.ศ. 2567	พ.ศ. 2568	พ.ศ. 2569
ค่าก่อสร้างกิจกรรมหลัก	345,000,000	102,180,000	86,853,000	-	78,200,000	77,767,000
ค่าก่อสร้างส่วนประกอบอื่น						
อื่นๆ (ระบุ)						

6. สถานภาพโครงการ

ข้อมูล มิถุนายน 2569

ประเภทดำเนินการ	%		การศึกษา	แบบก่อสร้าง	กระบวนการจัดหาที่ดิน	การขออนุญาตใช้พื้นที่	กระบวนการมีส่วนร่วม
	แผน	ผล					
งานจ้างเหมา สัญญาเลขที่ กจ.18/2565 (สพด.) ลงวันที่ 24 พฤษภาคม 2565 ผู้รับจ้าง บริษัท ชัยเจริญไมตรี จำกัด เริ่มอายุสัญญา 14 มิถุนายน 2565 สิ้นสุดอายุสัญญา 2 มิถุนายน 2567 ได้รับอนุมัติงบประมาณ ถึงวันที่ 1 กรกฎาคม 2568 งดค่าปรับ 176 วัน 2 ก.ค. 68 – 24 ธ.ค. 68	100.00	98.21	- Pre-Feasibility Report ดำเนินการแล้วเสร็จ	แบบแล้วเสร็จ โดย สำนักออกแบบฯ เมื่อ 8 เมษายน 2563	ไม่ต้องดำเนินการ	- 14 ก.ย. 2566 ได้รับอนุญาต ปามาตร4(1) พรบ.ป่าไม้ พ.ศ. 2484	ดำเนินการแล้วเสร็จ


7. ปัญหาอุปสรรค/แนวทางแก้ไข



โครงการประตุน้ำคลองภูมิ พร้อมอาคารประกอบ ตำบลรัตนภูมิ อำเภอควนเนียง จังหวัดสงขลา

ลักษณะโครงการ

1. กิจกรรมเบื้องต้น
2. กิจกรรมประตุน้ำคลองภูมิ
3. กิจกรรมป้องกันการกัดเซาะบริเวณหน้าท้ายประตุน้ำคลองภูมิ
4. งานขยายเขตไฟฟ้าประตุน้ำคลองภูมิ



รูปตัดทั่วไปอาคารป้องกันตลิ่ง

ไม่แสดงมาตราส่วน



โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำคลองโพธิ์ จังหวัดสงขลา

เพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำคลองโพธิ์ จังหวัดสงขลา

1. ที่ตั้งของโครงการ

ตำบลตะเครียะ , ตำบลบ้านขาว อำเภอรอนันต์ จังหวัดสงขลา

2. ที่มาและสภาพปัญหา

เนื่องด้วยลำคลองสาธารณะสายคลองโพธิ์ หมู่ที่ 4 และสายมาบก้า หมู่ที่ 5 ตำบลตะเครียะ อำเภอรอนันต์ จังหวัดสงขลา เกิดการตื้นเขินและมีวัชพืชปกคลุมไปทั่วทำให้เกษตรกรที่ทำอาชีพทำนา และการเกษตรอื่นๆ ในบริเวณดังกล่าวได้รับความเดือดร้อนไม่สามารถใช้ประโยชน์จากแหล่งน้ำได้เท่าที่ควร โดยเฉพาะฤดูแล้งปริมาณน้ำไม่เพียงพอต่อการทำนาและการเกษตรอื่นๆ ส่งผลต่อพืชผลทางการเกษตร จึงขอความอนุเคราะห์ให้กรมชลประทานแก้ปัญหาความเดือดร้อนให้กับราษฎรในพื้นที่

3. ลักษณะโครงการ

จ้างก่อสร้างโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำคลองมาบก้า จังหวัดสงขลา ความยาวรวม 4,640 เมตร

1. กิจกรรมคลองระบายน้ำแบบที่ 2 คลองคอนกรีตตาด กม.0+100 ถึง 1+031 ความยาว 931 เมตร
2. กิจกรรมคลองระบายน้ำแบบที่ 1 คลองกล่องใส่หิน Mattress , Gabion กม. 1+031 ถึง 4+740 ความยาว 3,709 เมตร
3. ท่อรับน้ำ กม.0+925, 2+915, 3+505, 4+075 จำนวน 4 แห่ง
4. งานท่อลอดคลองส่งน้ำสายใหญ่ กม 1+890 จำนวน 1 แห่ง
5. งานสะพานรถยนต์ กม.0+264 , กม.0+645 , กม.1+081 , กม.1+667 , กม.2+310 , 3+557 จำนวน 6 แห่ง
6. กิจกรรมสถานีสูบน้ำ เครื่องสูบน้ำแบบจุ่มแฉ่มอเตอร์ไฟฟ้า ขนาด 1.50 ลบ.ม./วินาที ระยะยก 3.00 ม. จำนวน 2 ชุด
7. ขยายเขตไฟฟ้า

4. ประโยชน์ที่ได้รับ

เพื่อเป็นแหล่งเก็บกักน้ำเพื่อการเกษตรและบรรเทาอุทกภัยในฤดูน้ำหลาก ในพื้นที่ หมู่ที่ 4 บ้านคลองโพธิ์ ตำบลตะเครียะ หมู่ที่ 2 บ้านเสาธง-ล่องลม หมู่ที่ 6 บ้านหัวปาดก ตำบลบ้านขาว อำเภอรอนันต์ จังหวัดสงขลา ช่วยให้เกษตรกรในพื้นที่ที่มีน้ำใช้สำหรับการเกษตร (ทำนาปรัง) พื้นที่การเกษตรประมาณ 300 ไร่ ได้มีน้ำใช้เพียงพอตลอดปีการเพาะปลูก และช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้ำหลากในลุ่มน้ำให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

5. แผนงานก่อสร้าง / งบประมาณ

ระยะเวลาโครงการ 4 ปี (พ.ศ. 2567 - 2570)

วงเงินงบประมาณ 225,897,600 บาท

รายการ/งาน	งบประมาณ รวม (บาท)	แผนการใช้เงินงบประมาณ (บาท)			
		พ.ศ. 2567	พ.ศ. 2568	พ.ศ. 2569	พ.ศ. 2570
ค่าก่อสร้างกิจกรรมหลัก	222,000,000	42,000,000	50,000,000	15,725,000	114,275,000
ค่าก่อสร้างส่วนประกอบอื่น					
ค่าควบคุมงาน	3,897,600	735,000	875,000	275,100	2,012,500

6. สถานภาพโครงการ


ข้อมูล มิถุนายน 2569

ประเภทดำเนินการ	ผลงานสะสมทั้งโครงการ		การศึกษา	แบบก่อสร้าง	กระบวนการจัดหาที่ดิน	การขออนุญาตใช้พื้นที่	กระบวนการมีส่วนร่วม
	แผน	ผล					
งานจ้างเหมา สัญญาเลขที่ กจ.25/2567 (สพด.) ลงวันที่ 25 กันยายน 2567 ผู้รับจ้าง บริษัท ชัยเจริญไมตรี จำกัด เริ่มอายุสัญญา 27 กันยายน 2567 สิ้นสุดอายุสัญญา 16 กันยายน 2569 (720 วัน)	95.36	3.40	SPECIAL STUDY REPORT ดำเนินการแล้วเสร็จ เดือน ก.พ. 66	ออกแบบแล้วเสร็จ โดย สอส. วันที่ 22 ม.ค. 67	ปัจจุบันดำเนินการปักหลักเขตแล้วเสร็จ - มีที่ดินที่ถูกเขตชลประทานทั้งหมด 90 แปลง - ดำเนินการรังวัดแล้ว 77 แปลง เนื้อที่ 67-1-18.5 ไร่ วงเงิน 35,072,224.63 บาท - อยู่ระหว่างจัดทำบันชี 15 แปลง เนื้อที่ 21-0-88 ไร่ วงเงิน 11,347,167.40 บาท - ยังไม่ยื่นคำขอ 13 แปลง - ติดปัญหาข้อกฎหมาย 5 แปลง เนื้อที่ 8-2-18.2 ไร่ วงเงิน 3,000,797.80 บาท - จ่ายเงินค่าชดเชยแล้ว 22 แปลง เนื้อที่ 20-2-78 ไร่ วงเงิน 6,668,545.02 บาท - จัดทำบัญชีแล้วเสร็จ 24 แปลง รอจ่ายเงิน เนื้อที่ 14-2-57.1 ไร่ วงเงิน 5,922,711.41 บาท - ปัจจุบันเรื่องออกพ.ร.ก.เวนคืน (อยู่ระหว่างห้องวิศวกรรม กพก. พิจารณา)	1.ขออนุญาตกรมเจ้าท่าดำเนินการแล้ว - อนุญาตเมื่อวันที่ 26 มกราคม 2567 2.ขออนุญาตทางหลวงดำเนินการแล้ว แลวงทางหลวงชนบทสงขลา ขอเอกสารเพิ่มเติม ชลประทานได้ส่งเอกสารแล้วเมื่อ วันที่ 31 ตุลาคม 2567 ปัจจุบันอยู่ระหว่างพิจารณา 3.ขออนุญาตเขตห้ามล่าสัตว์ป่าทะเลน้อย - เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2567 เจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบพื้นที่แล้วเมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2567 ปัจจุบันอยู่ระหว่างพิจารณา - ส่งเอกสารเพิ่มเติมเพื่อขออนุญาต เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2568	การประชุมชี้แจงโครงการ ครั้งที่ 1 - วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 (รอบผู้นำ) ครั้งที่ 2 - วันที่ 25 พฤษภาคม 2565 (รอบผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย)

คลอง	ก่อนปรับปรุง (ลบ.ม.)	หลังปรับปรุง (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำเพิ่มขึ้น (ลบ.ม.)
คลองโพธิ์ 4.740 กม.	141,000	620,400	479,400

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ การระบายน้ำคลองโพธิ์ จ.สงขลา

(ความจุ ต่อ การเก็บน้ำ 1 รอบ)



แผนดำเนินการในปี 67-68

- งานคลองตาดคอนกรีต
- กม.1+031 - 0+973

แผนดำเนินการในปี 69

- งานคลองตาดคอนกรีต กม.0+100 - 0+973
- งานท่อลอดคลองส่งน้ำสายใหญ่ กม 1+890
- งานคลองกล่องใส่หิน Mattress , Gabion กม 1+031 - 3+500
- ท่อรับน้ำ กม.0+925 , กม. 2+915 (2 แห่ง)
- งานสะพานรถยนต์ กม.0+264 , กม.0+645 , กม.1+081 , กม.1+667 ,2+310 (5 แห่ง)

แผนดำเนินการในปี 70

- งานคลองกล่องใส่หิน Mattress , Gabion กม 3+500 - 4+740
- ท่อรับน้ำ กม.3+505 , กม.4+075 (2 แห่ง)
- งานสะพานรถยนต์ กม.3+557 (1 แห่ง)
- งานสถานีสูบน้ำ 1 แห่ง กม.4+565





โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำคลองมวก้า จังหวัดสงขลา

เพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำคลองมวก้า จังหวัดสงขลา

1. ที่ตั้งของโครงการ

ตำบลตะเครียะ , ตำบลบ้านขาว อำเภอรโนด จังหวัดสงขลา

2. ที่มาและสภาพปัญหา

เรื่องด้วยราษฎรในพื้นที่หมู่ที่ 1,2,3,4 และหมู่ที่ 6 ตำบลบ้านขาว ในพื้นที่คลองมวก้า ประสบปัญหาสภาพคลองตันตันขึ้นไม่สามารถกักเก็บน้ำไว้ใช้ในฤดูแล้ง และในฤดูฝนลำคลองไม่สามารถระบายน้ำได้ทันกับปริมาณน้ำฝนที่ตกลงมาเป็นจำนวนมากได้ ทำให้เกิดปัญหาน้ำท่วมพื้นที่การเกษตร สร้างความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนเป็นอย่างมาก องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาว จึงขอความอนุเคราะห์กรมชลประทาน ขุดลอกคลองมวก้าเพื่อกักเก็บน้ำไว้ใช้หน้าแล้ง และระบายน้ำในหน้าฝน แก้ปัญหาความเดือดร้อนของราษฎรในพื้นที่



3. ลักษณะโครงการ

จ้างก่อสร้างโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำคลองมวก้า จังหวัดสงขลา ความยาวรวม 3,500 เมตร

1. กิจกรมคลองระบายน้ำแบบที่ 1 กม.0+000 ถึง 1+650 ความยาว 1,650 เมตร คลองกล่องใส่หิน Mattress , Gabion
2. กิจกรมคลองระบายน้ำแบบที่ 2 กม.1+650 ถึง 3+500 ความยาว 1,850 เมตร คลองเสาเข็มคอนกรีตเสียบแผ่น
3. ท่อรับน้ำ กม.1+575 จำนวน 1 แห่ง
4. งานท่อลอดคลองส่งน้ำ (4 LMC) กม 1+555 , (3 LMC) กม 2+686 จำนวน 2 แห่ง
5. งานท่อลอดคลอง กม 0+700 , 1+825 จำนวน 2 แห่ง
6. งานสะพานรถยนต์ กม.0+010 , กม1+735 , กม.1+966 , กม.2+256 กม.2+698 จำนวน 5 แห่ง

4. ประโยชน์ที่ได้รับ

เพื่อทำการเกษตรและบรรเทาอุทกภัยในฤดูน้ำหลาก ในพื้นที่ หมู่ที่ 3 บ้านขาว หมู่ที่ 4 บ้านควาออก ตำบลบ้านขาว และ หมู่ที่ 5 บ้านดอนแบกปากเหมือง ตำบลตะเครียะ อำเภอรโนด จังหวัดสงขลา ช่วยให้เกษตรกรในพื้นที่มีน้ำใช้สำหรับการเกษตร (ทำนาปรัง) พื้นที่การเกษตรประมาณ 500 ไร่ ได้มีน้ำใช้เพียงพอตลอดปีการเพาะปลูก และช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้ำหลากในลุ่มน้ำให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นประสิทธิภาพมากขึ้น

5. แผนงานก่อสร้าง / งบประมาณ

ระยะเวลาโครงการ 4 ปี (พ.ศ. 2567 - 2570)

วงเงินงบประมาณ 354,972,150 บาท


รายการ/งาน	งบประมาณ รวม (บาท)	แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ (บาท)			
		พ.ศ. 2567	พ.ศ. 2568	พ.ศ. 2569	พ.ศ. 2570
ค่าก่อสร้างกิจกรรมหลัก	348,867,000	52,500,000	50,000,000	14,583,000	231,784,000
ค่าก่อสร้างส่วนประกอบอื่น					
ค่าควบคุมงาน	6,105,150	918,750	875,000	255,200	4,056,200

6. สถานภาพโครงการ

ข้อมูล มิถุนายน 2569

ประเภทดำเนินการ	ผลงานสะสมทั้งโครงการ		การศึกษา	แบบก่อสร้าง	กระบวนการจัดหาที่ดิน	การขออนุญาตใช้พื้นที่	กระบวนการมีส่วนร่วม
	แผน	ผล					
งานจ้างเหมา สัญญาเลขที่ กจ.2/2568 (สพด.) ลงวันที่ 18 พฤศจิกายน 2567 ผู้รับจ้าง บริษัท ชัยเจริญไมตรี จำกัด เริ่มอายุสัญญา 28 ธันวาคม 2567 สิ้นสุดอายุสัญญา 17 ธันวาคม 2569 (720 วัน)	50.09	15.07	SPECIAL STUDY REPORT ดำเนินการแล้วเสร็จ เดือน ก.พ. 66	ออกแบบแล้วเสร็จ โดย สอศ. วันที่ 22 ม.ค. 67	- พื้นที่โครงการที่ถูกเขตชลประทาน ทั้งหมด 153 แปลง เนื้อที่ 62-1-82 ไร่ - ยื่นคำขอรังวัดแล้ว 136 แปลง เนื้อที่ 42-1-36.4 ไร่ วงเงิน 25,669,236.98 บาท - ดำเนินรังวัดแล้ว 135 แปลง เนื้อที่ 42-1-32.4 ไร่ วงเงิน 25,643,848.98 บาท - ยังไม่ยื่นคำขอ 17 แปลง - จ่ายเงินค่าชดเชยแล้ว 111 แปลง เนื้อที่ 30-1-59.8 ไร่ วงเงิน 15,558,329.27 บาท - อยู่ระหว่างจัดทำบัญชี 1 แปลง เนื้อที่ 0-0-4 ไร่ วงเงิน 25,388.00 บาท - จัดทำบัญชีแล้วเสร็จ 16 แปลง อยู่ระหว่างดำเนินการจ่ายเงิน เนื้อที่ 7-2-42 ไร่ วงเงิน 3,686,240.45 บาท - ปัจจุบันเรื่องออกพรฎ.เวนคืน (อยู่ระหว่างท้วงติงวิศวกรรม กพก. พิจารณา)	1. ขออนุญาตกรมเจ้าท่าดำเนินการแล้ว - อนุญาตเมื่อวันที่ 26 มกราคม 2567 2. ขออนุญาตทางหลวงดำเนินการแล้ว แขวงทางหลวงชนบทสงขลา ตอบกลับหนังสือ อยู่ในแผนก่อสร้าง ปีงบประมาณ 2568 - เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2567 3. ขออนุญาตเขตห้ามล่าสัตว์ป่าทะเลน้อย - เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2567 เจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบพื้นที่แล้วเมื่อ วันที่ 8 มีนาคม 2567 ปัจจุบันอยู่ระหว่างพิจารณา - ส่งเอกสารเพิ่มเติมเพื่อขออนุญาต เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2568	การประชุมชี้แจงโครงการ ครั้งที่ 1 - วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 (รอบผู้นำ) ครั้งที่ 2 - วันที่ 25 พฤษภาคม 2565 (รอบผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย)

(ความจุ ต่อ การเก็บน้ำ 1 รอบ)



แผนดำเนินการในปี 69

- งานคลองเสาเข็มคอนกรีตเสียบแผ่น
กม.1+600 -3+100
- งานท่อลอดคลอง กม.1+825 (1แห่ง)
- งานท่อลอดคลองส่งน้ำ 3 LMC กม.2+686 (1แห่ง)
- งานสะพานรถยนต์ แบบที่ 2 กม.1+735 ,
กม.1+966 , กม.2+256 และ กม.2+698 (4 แห่ง)

แผนดำเนินการในปี 70

- งานคลองกล่องใส่หิน Mattress , Gabion กม.0+000 - 1+650
- ท่อรับน้ำ กม.1+575 (1 แห่ง)
- งานท่อลอดคลองส่งน้ำ 4 LMC กม.1+555 (1แห่ง)
- งานท่อลอดคลอง กม 0+700 (1 แห่ง)
- งานสะพานรถยนต์ แบบที่ 1 กม.0+010 (1 แห่ง)





อาคารป้องกันการกัดเซาะ คลองระบายน้ำคลองหนึ่งพร้อมอาคารประกอบ โครงการบริหารจัดการน้ำ คาบสมุทรสทิงพระ จังหวัดสงขลา

1. ที่ตั้งของโครงการ

ตำบลคลองรี อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา

2. ที่มาและสภาพปัญหา

ตามที่ สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 16 กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง กรมชลประทาน ได้รับมอบหมายให้ดำเนินการก่อสร้างโครงการคลองระบายน้ำคลองหนึ่ง ตำบลคลองรี อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา เพื่อแก้ไขปัญหาอุทกภัยในคาบสมุทรสทิงพระ ด้วยคลองรับน้ำจากทะเลสาบสงขลา ยังมีขนาดเล็กไม่รองรับการระบายน้ำ คลองระบายน้ำคลองหนึ่งจึงมีการดำเนินต้องจำเป็นต้องขุดขยายให้กว้างและทำโพเทคเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำ

3. ลักษณะโครงการ

- อาคารป้องกันตลิ่งถล่มลาดตาข่ายบรรจุหิน ปากคลองยาว 200.00 เมตร
- คลองระบายน้ำ ค.ส.ล. ยาว 400.00 เมตร พร้อมท่าจอดเรือ ยาว 20.00 เมตร 6 แห่ง
- ถนน ค.ส.ล. กว้าง 5.50 เมตร ยาว 361.00 เมตร พร้อมคูระบายน้ำ ขนาด 1.10 x 1.10 เมตร ลึก 0.50 เมตร
- สะพานรถยนต์ กว้าง 12.00 เมตร ยาว 52.00 เมตร จำนวน 1 แห่ง
- สะพานคนเดิน กว้าง 2.10 เมตร ยาว 52.00 เมตร จำนวน 1 แห่ง
- ศาลา ค.ส.ล. จำนวน 2 แห่ง

4. ประโยชน์ที่ได้รับ

- การก่อสร้างอาคารประกอบ คลองระบายน้ำคลองหนึ่งพร้อมอาคารประกอบ (สะพานทางหลวง ชนบท หมายเลข 2082 ข้ามคลองระบายน้ำคลองหนึ่ง)
- เพื่อป้องกันการพังทลายของตลิ่งและเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำของคลองระบายน้ำคลองหนึ่ง
- พื้นที่ได้รับประโยชน์ 800 ไร่

5. แผนงานก่อสร้าง / งบประมาณ

ระยะเวลาโครงการ 2 ปี พ.ศ. 2569 - พ.ศ. 2570 วงเงินงบประมาณ 105,000,000 บาท

อยู่ระหว่างการประกวดราคา

รายการ/งาน	งบประมาณรวม (บาท)	แผนการใช้เงินงบประมาณ (บาท)				
		พ.ศ. 2568	พ.ศ. 2569	พ.ศ. 2570	พ.ศ. 2571	พ.ศ. 2573
ค่าก่อสร้างกิจกรรมหลัก	105,000,000	-	50,000,000	55,000,000	-	-
ค่าก่อสร้างส่วนประกอบอื่น						
อื่นๆ (ระบุ)						

6. สถานภาพโครงการ

ข้อมูล มิถุนายน 2569

ประเภทดำเนินการ	%		การศึกษา	แบบก่อสร้าง	กระบวนการจัดทำที่ดิน	การขออนุญาตใช้พื้นที่	กระบวนการมีส่วนร่วม
	แผน	ผล					
งานดำเนินการเอง	43.13	8.50	มี.ค. 2555 รายงานการศึกษาความเหมาะสมการแก้ไขปัญหาอุทกภัยคาบสมุทรสทิงพระ จังหวัดสงขลา	แบบก่อสร้างแล้วเสร็จ 27 ก.ค. 65	ดำเนินการแล้วเสร็จรวมกับงานก่อสร้างคลองระบายน้ำพร้อมอาคารประกอบ คลองระบายน้ำคลองหนึ่ง จำนวน 16 แปลง เนื้อที่ 8-0-91.7 ไร่	- เขตห้ามล่าสัตว์ป่าทะเลสาบสงขลา เนื้อที่ จำนวน 2-2-80 ไร่ (ได้รับอนุญาต 9 ก.พ.66)	7 กรกฎาคม 2565 1 สิงหาคม 2568



อาคารป้องกันการกัดเซาะ คลองระบายน้ำคลองหนึ่งพร้อมอาคารประกอบ โครงการบริหารจัดการน้ำ คาบสมุทรสีติงพระ จังหวัดสงขลา

แผนงานโครงการ

ดำเนินการในงบประมาณปี 2569

ดำเนินการในงบประมาณปี 2570

ทำจุดเรือ
ปี 2569

ทิศทางน้ำไหล

ทำจุดเรือ
ปี 2570

คลองระบายน้ำคลองหนึ่ง

- คลองระบายน้ำแบบ ค.ส.ล. ความยาว 300 ม.
- ถนน ค.ส.ล. พร้อมคูระบายน้ำ
- ทำจุดเรือ 4 แห่ง

- งาน Gabion/Mattress ความยาว 100 ม.
- คลองระบายน้ำ ค.ส.ล. ยาว 100 ม.
- ทำจุดเรือ 2 แห่ง
- ศาลา 2 แห่ง
- สะพาน ค.ส.ล. คนเดิน 1 แห่ง
- สะพานรถยนต์ 1 แห่ง
- ถนน ค.ส.ล. พร้อมคูระบายน้ำ

นโยบายที่ ๕ บริหารจัดการทรัพยากรน้ำทั้งระบบอย่างยั่งยืน

๕.๑ โครงการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ

: โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาระโนด-กระแสนิษฐ์



โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาระโนด-กระแสนันท์
ปรับปรุงคันกันน้ำกระแสนันท์พร้อมอาคารประกอบ
ตำบลเกาะใหญ่ อำเภอกะแสนันท์ จังหวัดสงขลา

แบบรายงานสรุปผลการดำเนินงานตามแผนการตรวจราชการ
ของผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
เขตตรวจราชการที่ 5 จังหวัดสงขลา
(รอบที่ 2 Project and Progress Review)
(ตัดข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2569)



โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาระโนด-กระแสนธุ์ ปรับปรุงคันกันน้ำกระแสนธุ์พร้อมอาคารประกอบ ตำบลเกาะใหญ่ อำเภอกะแสนธุ์ จังหวัดสงขลา

วัตถุประสงค์ของโครงการ

โครงการปรับปรุงคันกันน้ำกระแสนธุ์พร้อมอาคารประกอบ ตำบลเกาะใหญ่ อำเภอกะแสนธุ์ จังหวัดสงขลา มีวัตถุประสงค์เพื่อปรับปรุงคันกันน้ำให้สามารถป้องกันอุทกภัยและน้ำทะเลสาบสงขลาหนุนสูงเข้าท่วมพื้นที่อำเภอรโนด(บางส่วน)และอำเภอกะแสนธุ์ สนับสนุนการคมนาคมและการขนส่งผลผลิตทางการเกษตรให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น ลดปัญหาการเสียหายของพืชผลทางการเกษตรและเพิ่มประสิทธิภาพในการคมนาคมขนส่งผลผลิตทางการเกษตร ดำเนินการโดยปรับปรุงขยายคันกันน้ำให้มีความกว้างจาก 4.00 เมตร เป็นความกว้าง 6.00 เมตร ตลอดความยาวคันกันน้ำต่อไป

การออกแบบลักษณะโครงการ

ปรับปรุงคันกันน้ำกระแสนธุ์พร้อมอาคารประกอบ ระยะทาง 8.000 กม. (ดำเนินการใน ปีงบประมาณ 2569)

ประกอบด้วยรายละเอียดดังนี้

1. กิจกรรมงานปรับปรุงคันกันน้ำ มีงานดังนี้

- 1.1 งานดินขุดเปิดหน้าดินเดิม ความลึกไม่น้อยกว่า 0.30 เมตร
- 1.2 งานดินถมวัสดุคัดเลือก ความลึกประมาณ 3.00 เมตร ความแน่นไม่น้อยกว่า 95% S.P.C.T
- 1.3 งานผิวจราจรบนคันคลอง ความกว้าง 6.00 เมตร ความยาวตลอดคันกันน้ำ 21,000 เมตร เป็นวัสดุหินคลุกบดอัดแน่น ความหนา 0.20 เมตร ความแน่นไม่น้อยกว่า 95% M.P.C.T



โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาระโนด-กระแสนิษฐ์ ปรับปรุงคันกันน้ำกระแสนิษฐ์พร้อมอาคารประกอบ ตำบลเกาะใหญ่ อำเภอกะแสนิษฐ์ จังหวัดสงขลา

ผลการดำเนินงาน

- ได้จัดทำกรมีส่วนร่วมของภาคประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ณ ที่ทำการอำเภอกะแสนิษฐ์ จังหวัดสงขลา เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2568
- ปัจจุบันผลงาน = 27.065 %

งบประมาณจัดสรร

- ได้รับงบประมาณจัดสรร 60,000,000.00 บาท

ปัญหาอุปสรรค / แนวทางการดำเนินงานในพื้นที่

- ในระหว่างการดำเนินการอาจจะเป็นอุปสรรคในการใช้เส้นทางของราษฎรในพื้นที่ใกล้เคียง

แนวทางแก้ไขปัญหา และการดำเนินงานในพื้นที่

- ชี้แจงประชาสัมพันธ์ราษฎรในพื้นที่ทราบ
- ติดตั้งเครื่องหมายแสดงการทำงานป้ายเตือน เพื่อแจ้งล่วงหน้าให้ผู้ขับขีระวังและลดความเร็ว
และจัดทำทางเบี่ยงการจราจร



โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาระโนด-กระแสนันธุ์ ปรับปรุงคันกันน้ำกระแสนันธุ์พร้อมอาคารประกอบ ตำบลเกาะใหญ่ อำเภอกะแสนันธุ์ จังหวัดสงขลา

ปีงบประมาณ ปี 2569 ดำเนินการได้ 8 กิโลเมตร
ตั้งแต่ กม. 0+000 – กม. 8+000

ทะเลสาบสงขลา

อ่าวไทย

จุดสิ้นสุดแนวปรับปรุงคันกันน้ำ
ปีงบประมาณ 2569
ความยาว 8 กิโลเมตร

จุดเริ่มต้นโครงการ ฯ
พิกัด (E 643560, N 838529)

จุดสิ้นสุดโครงการ ฯ
พิกัด (E 643482, N 858672)

ไป อ.ระโนด

ไป จ.นครศรีธรรมราช

ไป อ.กระแสนันธุ์

ที่ทำการ อ.กระแสนันธุ์

ไป จ.สงขลา

วัดมหากร

วัดไร่

วัดสามบ่อ

วัดพระเจดีย์งาม

วัดบางเหล่า

วัดพะโคะ (หลวงพ่อทวด
เหยียบน้ำทะเลจืด)...

วัดท่ากระ

วัดดีหลวง อ.
สทิงพระ สงขลา


สงขลา




โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาระโนด-กระแสนันท์ ปรับปรุงคันกันน้ำกระแสนันท์พร้อมอาคารประกอบ ตำบลเกาะใหญ่ อำเภอกะสกัน จังหวัดสงขลา

ตัวอย่างแบบก่อสร้างโครงการ

๘๖๘



รูปตัดทั่วไปคันกันน้ำ





โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาระโนด-กระแสนันท์ ปรับปรุงคันกันน้ำกระแสนันท์พร้อมอาคารประกอบ ตำบลเกาะใหญ่ อำเภอกะแสนันท์ จังหวัดสงขลา

สภาพคันกันน้ำกระแสนันท์เดิม



คันกันน้ำมีสภาพชำรุดเสียหาย ผิวจราจรคับแคบ



คันกันน้ำมีสภาพชำรุดเสียหาย ผิวจราจรคับแคบ



โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาระโนด-กระแสนินธุ์ ปรับปรุงคันกันน้ำกระแสนินธุ์พร้อมอาคารประกอบ ตำบลเกาะใหญ่ อำเภอกะแสนินธุ์ จังหวัดสงขลา

สภาพคันกันน้ำกระแสนินธุ์เดิม



คันกันน้ำมีสภาพชำรุดเสียหาย ผิวจราจรคับแคบ



คันกันน้ำมีสภาพชำรุดเสียหาย ผิวจราจรคับแคบ



โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาระโนด-กระแสนินธุ์ ปรับปรุงคันกันน้ำกระแสนินธุ์พร้อมอาคารประกอบ ตำบลเกาะใหญ่ อำเภอกะสั่น จังหวัดสงขลา

ผลการดำเนินงานในปัจจุบัน



งานทางป่าและงานขุดขยายคันกันน้ำ



งานทางป่าและงานขุดขยายคันกันน้ำ



โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาระโนด-กระแสนินธุ์ ปรับปรุงคันกันน้ำกระแสนินธุ์พร้อมอาคารประกอบ ตำบลเกาะใหญ่ อำเภอกะแสนินธุ์ จังหวัดสงขลา

ผลการดำเนินงานในปัจจุบัน



งานวัสดุคัดเลือกถมบดอัดแน่น



งานวัสดุคัดเลือกถมบดอัดแน่น



โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาระโนด-กระแสนินธุ์ ปรับปรุงคันกันน้ำกระแสนินธุ์พร้อมอาคารประกอบ ตำบลเกาะใหญ่ อำเภอกะแสนินธุ์ จังหวัดสงขลา

ผลการดำเนินงานในปัจจุบัน



งานวัสดุคัดเลือกถมบดอัดแน่น



งานวัสดุคัดเลือกถมบดอัดแน่น



โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาระโนด-กระแสนันท์ ปรับปรุงคันกันน้ำกระแสนันท์พร้อมอาคารประกอบ ตำบลเกาะใหญ่ อำเภอกะสั่น จังหวัดสงขลา

ผลการดำเนินงานในปัจจุบัน



งานวัสดุคัดเลือกถมบดอัดแน่น



งานวัสดุคัดเลือกถมบดอัดแน่น



โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาระโนด-กระแสนันท์ ปรับปรุงคันกันน้ำกระแสนันท์พร้อมอาคารประกอบ ตำบลเกาะใหญ่ อำเภอกะสั่น จังหวัดสงขลา

รูปแบบโครงการเมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จ



นโยบายที่ ๕ บริหารจัดการทรัพยากรน้ำทั้งระบบอย่างยั่งยืน

๕.๑ โครงการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ

: โครงการชลประทานสงขลา



รายงานสรุปผลการดำเนินงานตามแผนการตรวจราชการ

โครงการชลประทานสงขลา

สำนักงานชลประทานที่16

กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์



ผลการดำเนินงาน โครงการตามแผนการตรวจราชการ กษ.



กิจกรรม	เป้าหมาย (หน่วยนับ)		ผลการดำเนินงาน (สรุปโดยสังเขป)	งบประมาณ (บาท)		
	แผน	ผล		ได้รับการจัดสรร	ผลการเบิกจ่าย	ร้อยละ
1. ปรับปรุงอาคารป้องกันตลิ่งเหนือ ปตร.จะนะ ฝั่งซ้าย ตำบลบ้านนา อำเภोजะนะ จังหวัดสงขลา	100.00%	65.00%	1. กิจกรรมเบื้องต้น 2. อาคารป้องกันตลิ่งฝั่งซ้าย ความยาวรวม 180 เมตร	25,000,000.00	3,672,235.02	14.69%
2. อาคารป้องกันตลิ่งพร้อมอาคารประกอบคลองไถ่หน้ ตำบลคลองทราย อำเภอนาหวี จังหวัดสงขลา	100.00%	70.00%	1. อาคารป้องกันตลิ่งฝั่งซ้าย ความยาวรวม 320 เมตร 2. อาคารป้องกันตลิ่งฝั่งขวา ความยาวรวม 320 เมตร	25,000,000.00	2,026,836.21	8.11%
3. อาคารป้องกันตลิ่งพร้อมอาคารประกอบท้าย ปตร.คลองนาหวี 1 ตำบลคู อำเภोजะนะ จังหวัดสงขลา	100.00%	16.00%	1. อาคารป้องกันตลิ่งฝั่งซ้าย ความยาวรวม 400 เมตร	25,000,000.00		

1. ปรับปรุงอาคารป้องกันตลิ่งเหนือ

ปตร.จะนะ ฝั่งซ้าย ตำบลบ้านนา อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา





ผลการดำเนินงาน โครงการตามแผนการตรวจราชการ กษ.



2. อาคารป้องกันตลิ่งพร้อมอาคารประกอบคลองไต้หวัน ตำบลคลองทราย อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา



3. อาคารป้องกันตลิ่งพร้อมอาคารประกอบท้าย ปตร.คลองนาทวี 1 ตำบลคู อำเภोजะนะ จังหวัดสงขลา



นโยบายที่ ๕ บริหารจัดการทรัพยากรน้ำทั้งระบบอย่างยั่งยืน

๕.๒ โครงการก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน

: สถานีพัฒนาที่ดินสงขลา

ผลการดำเนินงาน

5.2 โครงการก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน

: สถานีพัฒนาที่ดินสงขลา



งบประมาณ 3,434,400 บาท

เบิกจ่าย 3,434,400 บาท

100%

1. ก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นา นอกเขตชลประทานขนาด 1,260 ลบ.ม.

เป้าหมาย 162 บ่อ

ผล 162 บ่อ

➤ แหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทานได้รับการก่อสร้าง จำนวน 162 บ่อ พื้นที่ทางการเกษตรได้รับประโยชน์จากการก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน พื้นที่ 324 ไร่


➤ เกษตรกรสามารถใช้ ประโยชน์จากน้ำต้นทุน ในสระน้ำในไร่นา ร่วมกับ แหล่งน้ำอื่น ๆ เพื่อทำ เกษตรกรรม ในสภาวะ ปกติ และใช้เป็นแหล่งน้ำ ต้นทุนสำรองในการบรรเทา ปัญหาการขาดแคลนน้ำ ในสภาวะภัยแล้งหรือฤดูที่ ฝนทิ้งช่วงนานได้นอกจากนั้น เกษตรกรมีการใช้ประโยชน์ ในการทำกิจกรรมทางการเกษตรที่หลากหลายเช่น การเลี้ยงปลา การปลูกพืชน้ำ มีแหล่งอาหารสำหรับบริโภคและช่วยลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือน

ปัญหา/อุปสรรค

➤ ไม่มี

แนวทางการแก้ไขปัญหา และการดำเนินงานในพื้นที่

➤ ไม่มี



นโยบายที่ ๕ บริหารจัดการทรัพยากรน้ำทั้งระบบอย่างยั่งยืน

๕.๓ โครงการอนุรักษ์ดินและบริหารจัดการน้ำเพื่อความมั่นคงภาคการเกษตรพื้นที่เกษตรน้ำฝน

: สถานีพัฒนาที่ดินสงขลา

****ไม่มีเป้าหมายการตรวจติดตามตามแผนการตรวจราชการฯ ในจังหวัดสงขลา****

๕.๔ โครงการบรรเทาปัญหาหมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM ๒.๕

: ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคใต้

****ไม่มีเป้าหมายการตรวจติดตามตามแผนการตรวจราชการฯ ในจังหวัดสงขลา****

ระเบียบบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อพิจารณา

๔.๒ ประเด็นอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย



ประเด็นอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

๑. การสนับสนุนการใช้ปุ๋ยอินทรีย์
: สถานีพัฒนาที่ดินสงขลา

ผลการดำเนินงาน ประเด็นอื่นๆ เรื่องการสนับสนุนการใช้ปุ๋ยอินทรีย์

: สถานีพัฒนาที่ดินสงขลา



งบประมาณ 34,000 บาท

เบิกจ่าย 34,000 บาท

100%

ส่งเสริมการผลิตปุ๋ยหมัก พด.

เป้าหมาย 10 ตัน

ผล 10 ตัน

ดำเนินการผลิตปุ๋ยหมัก พด. แล้วเสร็จ จำนวน 10 ตัน และประชาสัมพันธ์การผลิต และการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ สนับสนุนองค์ความรู้ในการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ สนับสนุนสารเร่ง พด.1 สำหรับผลิตปุ๋ยอินทรีย์ เก็บตัวอย่างปุ๋ยเพื่อวิเคราะห์ธาตุอาหาร

ปัญหา/อุปสรรค

➤ ไม่มี

แนวทางการแก้ไขปัญหา และการดำเนินงานในพื้นที่

➤ ไม่มี



ประเด็นอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

2. โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

1) โครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดสงขลา

: สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสงขลา/สำนักงานเกษตรอำเภอระโนด/สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสงขลา/สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สงขลา/สถานีพัฒนาที่ดินสงขลา/ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวปัตตานี

2) โครงการขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดสงขลา

กิจกรรมขยายผลโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันในโรงเรียนถิ่นทุรกันดารตามพระราชดำริ

: สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสงขลา/สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสงขลา/
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สงขลา

โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (ภาคการเกษตร) จังหวัดสงขลา



จังหวัดสงขลา มีโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จำนวน ๗๐ โครงการ และเกี่ยวข้องในภาคการเกษตร ของส่วนราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จังหวัดสงขลา จำนวน ๕๔ โครงการ ดังนี้

๑. โครงการพัฒนาด้านแหล่งน้ำ จำนวน ๔๕ โครงการ
 ๒. โครงการพัฒนาด้านการเกษตร จำนวน ๑ โครงการ
 ๓. โครงการพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม จำนวน ๑ โครงการ
 ๔. โครงการพัฒนาด้านส่งเสริมอาชีพ จำนวน ๓ โครงการ
 ๕. โครงการพัฒนาด้านคมนาคม/สื่อสาร จำนวน - โครงการ
 ๖. โครงการพัฒนาด้านสาธารณสุข จำนวน - โครงการ
 ๗. โครงการพัฒนาด้านสวัสดิการสังคม/การศึกษา จำนวน ๑ โครงการ
 ๘. โครงการพัฒนาแบบบูรณาการ/อื่น ๆ จำนวน ๓ โครงการ
- (ข้อมูลจากสำนักงาน กปร.)

๑) โครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดสงขลา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

กิจกรรม/โครงการ ที่หน่วยงานในสังกัดฯ ดำเนินการในพื้นที่ จำนวน ๖ หน่วยงาน ๑๑ กิจกรรม
งบประมาณรวม ๔,๒๔๖,๙๕๐ บาท เบิกจ่ายแล้ว ๑,๘๙๓,๐๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๔๔.๕๗

หน่วยงานดำเนินการ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)
สถานีพัฒนาที่ดินสงขลา	- ปรับปรุงพื้นที่ดินเปรี้ยวดินเค็มภาคใต้ - อบรมหมอดินอาสา	๔๔,๕๕๐
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสงขลา	สร้างกระบวนการรับรู้เวทีการมีส่วนร่วม และพัฒนาอาชีพเกษตรกร	๑๔,๐๐๐
สำนักงานเกษตรอำเภอระโนด	- ส่งเสริมการอนุรักษ์และการเพิ่มมูลค่าพืชท้องถิ่นลุ่มน้ำปากพนัง (ตาลโตนด สมุนไพร กระเจ็ด) - ส่งเสริมการปลูกพืชอายุสั้นเพื่อสร้างรายได้เสริม - การถ่ายทอดความรู้เทคโนโลยีด้านการเกษตร หลักสูตรการทำการเกษตรแบบผสมผสาน	๒๗,๐๐๐
ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวปัตตานี	กิจกรรมผลิตและกระจายเมล็ดพันธุ์ (ส่งเสริมและสนับสนุนผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว)	๔,๑๒๕,๐๐๐
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สงขลา	อบรมการจัดทำบัญชีต้นทุนประกอบอาชีพ / ติดตามการจัดทำบัญชีโดยครูบัญชี / สร้างเกษตรกรตัวอย่าง	๓,๔๐๐
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสงขลา	ติดตามและจัดเก็บแบบสอบถามข้อมูลการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพของเกษตรกรรายบุคคล ที่เข้าร่วมโครงการฯ ในพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังฯ (ติดตามต่อเนื่อง ปี ๖๖-๖๘)	๓๓,๐๐๐
๖ หน่วยงาน	๑๑ กิจกรรม	๔,๒๔๖,๙๕๐

๑) โครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดสงขลา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙



- จังหวัดสงขลา ดำเนินการในพื้นที่ ๑ อำเภอ ๒ ตำบล คือ อำเภอรโนด ได้แก่ ตำบล บ้านขาวและ ตำบลคลองแดน
- สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสงขลา รับผิดชอบกิจกรรมติดตามและจัดเก็บแบบสอบถามข้อมูลการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพของเกษตรกรรายบุคคล ที่เข้าร่วมโครงการฯ ในพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง (ติดตามต่อเนื่อง ปี ๖๖-๖๘ และรายใหม่ ปี ๖๙) มีเป้าหมาย ๓๐ ราย ซึ่งได้ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว

๒) โครงการขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดสงขลา

กิจกรรมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการครู นักเรียน ผู้ปกครองนักเรียน และเจ้าหน้าที่โรงเรียนขยายผลโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันในโรงเรียน ถิ่นทุรกันดารตามพระราชดำริและโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนตามพระราชดำริ



หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสงขลา ได้รับจัดสรร งบประมาณจังหวัดสงขลา ดำเนินงานโครงการขยายผลโครงการอันเนื่องมาจาก พระราชดำริจังหวัดสงขลา กิจกรรมที่ ๑ ขยายผลโครงการเกษตร เพื่ออาหารกลางวันในโรงเรียนถิ่นทุรกันดารตามพระราชดำริ งบประมาณ ๓ หน่วยงานรวม ๑,๑๙๑,๘๐๐ บาท เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว ๑๐๐% มีกิจกรรม ดังนี้

- สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสงขลา ดำเนินการกิจกรรมย่อย ที่ ๑.๓ ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการครู นักเรียน ผู้ปกครองนักเรียน และ เจ้าหน้าที่โรงเรียนขยายผลโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันในโรงเรียน ถิ่นทุรกันดารตามพระราชดำริ และโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ตามพระราชดำริ ปี ๒๕๖๔ มีโรงเรียนเป้าหมาย จำนวน ๒๐ โรงเรียน ผู้เข้ารับการฝึกอบรม จำนวน ๒๐๐ คน โดยมีระยะเวลาฝึกอบรม รุ่นละ ๓ วัน ๒ คืน จำนวน ๔ รุ่น รุ่นละ ๕๐ คน ณ ศูนย์สาธิตฝึกอาชีพเศรษฐกิจพอเพียง มูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาดไทย ตำบลท่าชะมวง อำเภอรัตนภูมิ จังหวัดสงขลา งบประมาณ ๔๒๒,๑๐๐ บาท

- สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สงขลา ดำเนินการกิจกรรมย่อยที่ ๑.๔ ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “การจัดทำบัญชี กิจกรรมสหกรณ์ และกิจกรรมอาหารกลางวัน” (ครูหรือผู้รับผิดชอบปฏิบัติงานกลุ่มกิจกรรม สหกรณ์ และกิจกรรมอาหารกลางวัน) งบประมาณ ๓๑๖,๑๐๐ บาท

- สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสงขลา ดำเนินกิจกรรมย่อยที่ ๑.๕ เพิ่มประสิทธิภาพขยายผลด้านปศุสัตว์ตามโครงการพระราชดำริ (โรงเรียน ตำรวจตระเวนชายแดนในพื้นที่จังหวัดสงขลา จำนวน ๑๐ โรงเรียน) งบประมาณ ๔๕๓,๖๐๐ บาท

ประเด็นอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

๓. ภัยพิบัติด้านการเกษตร

: สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสงขลา

เกษตรกรที่ประสบภัยพิบัติอุทกภัยและวาตภัย ปี ๒๕๖๘ จังหวัดสงขลา



จังหวัดสงขลา เกิดเหตุภัยพิบัติอุทกภัยและวาตภัย (ด้านการเกษตร) ปี ๒๕๖๘ ช่วงเกิดภัย ตั้งแต่วันที่ ๑๙ - ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๘ สรุปความเสียหายด้านการเกษตร จำนวน ๑๖ อำเภอ เกษตรกร ๑๒,๗๓๑ ราย วงเงินช่วยเหลือ ๒๑๘,๖๕๙,๘๑๐.๐๓ บาท จำแนกเป็น

- ด้านพืช เกษตรกร ๘,๙๐๙ ราย พื้นที่เสียหาย ๓๓,๒๔๓.๒๕ ไร่
วงเงินช่วยเหลือ ๖๒,๐๔๔,๖๙๗.๑๐ บาท
- ด้านประมง เกษตรกร ๒,๐๕๑ ราย พื้นที่เสียหาย ๑,๓๔๖.๕๖ ไร่ ๘๑,๗๘๗.๗๗ ตร.ม.
วงเงินช่วยเหลือ ๔๑,๒๑๐,๖๘๔.๙๒ บาท
- ด้านปศุสัตว์ เกษตรกร ๑,๗๗๑ ราย สัตว์เสียหาย ๑๑๒,๒๓๓ ตัว
วงเงินช่วยเหลือ ๑๑๕,๔๐๔,๔๒๘ บาท

การให้ความช่วยเหลือ

- อนุมัติเงินช่วยเหลือ ในอำนาจนายอำเภอ จำนวน ๘๑ ราย
จำนวนเงิน ๑,๒๓๖,๘๑๘.๗๖ บาท
- อนุมัติขอรับความช่วยเหลือ ในอำนาจปลัดกระทรวงเกษตรฯ
จำนวน ๑๒,๖๕๐ ราย จำนวนเงิน ๒๑๗,๔๒๒,๙๙๑.๒๗ บาท
- ดำเนินการจ่ายเงินช่วยเหลือให้แก่เกษตรกรครบ ๑๐๐%
(มิ.ย.๖๙)

ข้อ ๒ ปัญหาอุปสรรค/แนวทางการดำเนินงานในพื้นที่

ปัญหาอุปสรรค	แนวทางการแก้ไขปัญหา และการดำเนินงานในพื้นที่
- เกษตรกรบางรายบัญชีที่ให้ไว้ถูกปิด เนื่องจากไม่มีการเคลื่อนไหวของบัญชี - เกษตรกรบางรายเสียชีวิต	- หน่วยงานด้านพืช ปศุสัตว์ ประมง เร่งตรวจสอบข้อมูลเกษตรกรรายที่โอนเงินไม่ได้ และลงพื้นที่แจ้งเกษตรกรดำเนินการ

ประเด็นอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

๔. สถานการณ์ปลาหมอหางดำของจังหวัด
: สำนักงานประมงจังหวัดสงขลา



การแพรระบาด ของปลาหมอคางดำ สำนักงานประมงจังหวัดสงขลา

**สภาพปัญหาการระบาดของ
ของปลาหมอขาวดำ
ในพื้นที่จังหวัดสงขลา**



- ตำบลคลองแดน
- ตำบลท่าบอน
- ตำบลระวะ
- ตำบลปากแตระ

- ตำบลแดนสงวน
- ตำบลบ้านใหม่
- ตำบลระโนด
- ตำบลวัดสน
- ตำบลพังยาง

- ตำบลตะเคียน
- ตำบลบ้านขาว
- ตำบลบ่อตรุ



7 มาตรการ การแก้ไขปัญหการแพร่ระบาดของปลาหมอคายดำ

มาตรการที่ 1 : การควบคุมและกำจัดปลาหมอคายดำในแหล่งน้ำทุกแห่งที่พบการแพร่ระบาด

มาตรการที่ 2 : การกำจัดปลาหมอคายดำในแหล่งน้ำธรรมชาติ โดยการปล่อยปลาผู้ล่าอย่างต่อเนื่อง

มาตรการที่ 3 : การนำปลาหมอคายดำที่กำจัดออกจากระบบนิเวศไปใช้ประโยชน์

มาตรการที่ 4 : การสำรวจและเฝ้าระวังการแพร่กระจายประชากรปลาหมอคายดำในพื้นที่เขตกันชน


มาตรการที่ 5 : การสร้างความรู้ ความตระหนัก และการมีส่วนร่วมในการกำจัดปลาหมอคายดำ
มุ่งเน้นประชาสัมพันธ์ สร้างความรู้ความตระหนักให้กับทุกภาคส่วน

มาตรการที่ 6 : การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อแก้ไขปัญหการแพร่ระบาดของปลาหมอคายดำ

มาตรการที่ 7 : การฟื้นฟูระบบนิเวศ เพื่อฟื้นฟูความหลากหลายและความสมบูรณ์ของระบบนิเวศ
ในแหล่งน้ำที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของปลาหมอคายดำ



ปีงบประมาณ 2569




สำรวจและเฝ้าระวังการแพร่กระจาย ปลาหมอคางดำ


แผนที่แสดงผลการสำรวจพบปลาหมอคางดำ

จังหวัดสงขลา

วันที่ 31 ตุลาคม 2568




จุดสำรวจสะพานท่าเทียบเรือประมง ตำบลม่วงงาม อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา (วันที่ 31 ตุลาคม 2568)



จุดสำรวจตำบลกระดังงา อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา (วันที่ 31 ตุลาคม 2568)



จุดสำรวจตำบลคูขุด อำเภอสตึงพระ จังหวัดสงขลา (วันที่ 31 ตุลาคม 2568)



ไม่พบการแพร่ระบาด




ตำบลปอตรุ จุดที่ 1, 2 และ 3 อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา (วันที่ 31 ตุลาคม 2568)



มาตรการที่ 1 : การควบคุมและกำจัดปลาหมอคายดำในแหล่งน้ำที่พบการแพร่ระบาด

วันที่ 5 พฤศจิกายน 2569 จัดกิจกรรมลงแขก-ลงคลอง จับปลาหมอคายดำ


ณ ประตุน้ำสนามชัย ตำบลสนามชัย อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา โดยรองผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานฯ



มาตรการที่ 1 : การควบคุมและกำจัดปลาหมอคายดำในแหล่งน้ำที่พบการแพร่ระบาด

วันที่ 5 พฤศจิกายน 2569 จัดกิจกรรมลงแขก-ลงคลอง จับปลาหมอคายดำ

ณ สะพานท่าเทียบเรือประมง ตำบลม่วงงาม อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา โดยนายอำเภอสิงหนครเป็นประธานฯ



มาตรการที่ 2 : การกำจัดปลาหมอขาวในแหล่งน้ำธรรมชาติ โดยการปล่อยปลาผู้ล่าอย่างต่อเนื่อง

กิจกรรมปล่อยปลาผู้ล่า ครั้งที่ 1 : ปลากะพงขาว จำนวน 10,000 ตัว (วันที่ 29 มกราคม 2569)
พื้นที่อำเภอระโนด คลองท่าเขิน-ปากกระวะ, คลองหัวคลอง-ปากแตระ, คลองผิงยาง และคลองเปิด
พื้นที่อำเภอสทิงพระ คลองชลประทานสนามชัย ตำบลสนามชัย
พื้นที่อำเภอสิงหนคร บ้านเกาะน้ำรอบ ตำบลวัดขนุน



มาตรการที่ 2 : การกำจัดปลาหมอขาวในแหล่งน้ำธรรมชาติ โดยการปล่อยปลาผู้ล่าอย่างต่อเนื่อง


กิจกรรมปล่อยปลาผู้ล่า ครั้งที่ 2 : ปลากะพงขาว จำนวน 10,000 ตัว (วันที่ 27 มีนาคม 2569)
พื้นที่อำเภอระโนด คลองท่าเขิน-ปากกระวะ, คลองหัวคลอง-ปากแตระ, คลองผิงยาง และคลองเปิด
พื้นที่อำเภอสทิงพระ คลองชลประทานสนามชัย ตำบลสนามชัย
พื้นที่อำเภอสิงหนคร บ้านเกาะน้ำรอบ ตำบลวัดขนุน



มาตรการที่ 3 : การนำปลาหมอแดงมาใช้ประโยชน์

บ่อเลี้ยงปลากะพงขาว ของนายชำนาญ มานิล อำเภอรโนด จังหวัดสงขลา





มาตรการที่ 4 : การสำรวจและเฝ้าระวังการแพร่กระจายประชากรปลาหมอคางดำในพื้นที่เขตกันชน


พื้นที่คลองนาทับ อำเภोजะนะ จังหวัดสงขลา (6 มีนาคม 2569)



ผล : **ไม่พบ**ปลาหมอคางดำ

มาตรการที่ ๕ : การสร้างความรู้ ความตระหนัก และการมีส่วนร่วมในการกำจัดปลาทูคางดำ


มุ่งเน้นประชาสัมพันธ์ สร้างความรู้ความตระหนักให้กับทุกภาคส่วน



ประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางต่างๆ เช่น เวทีการประชุม อบรม อื่นๆ อย่างต่อเนื่อง



การเฝ้าระวัง และสถานการณ์ ปัจจุบัน



การเฝ้าระวัง โดยการสำรวจอย่างต่อเนื่อง

- อำเภอรโนด : พบปลาหมอคางดำ
- อำเภอสทิงพระ : พบปลาหมอคางดำ
- อำเภอสิงหนคร : พบปลาหมอคางดำ
- อำเภอควนเนียง : ไม่พบปลาหมอคางดำ
- อำเภอกระเสสินธุ์ : ไม่พบปลาหมอคางดำ
- อำเภอเทพา : ไม่พบปลาหมอคางดำ
- อำเภอจะนะ : ไม่พบปลาหมอคางดำ

ความชุกชุมขอปลาหมอคางดำในแหล่งน้ำธรรมชาติของจังหวัดสงขลา
ระดับความชุกชุมน้อย (น้อยกว่า 10 ตัว/พื้นที่ 100 ตรม.)





ขอขอบคุณ

รวบรวมโดย

สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสงขลา

เลขที่ ๑๖๓ หมู่ที่ ๑๐ ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา ๙๐๐๐๐

หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร ๐-๙๔๓๑-๓๙๐๔