



# ยินดีต้อนรับ

## นายวิทยา แก้วมี

ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  
เขตตรวจราชการที่ ๕ และคณะ





**การประชุมการตรวจติดตามความก้าวหน้า  
ผลการดำเนินงานโครงการตามแผนการตรวจราชการ  
ของผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ รอบที่ ๑  
เขตตรวจราชการที่ ๕ (นายวิทยา แก้วมี)**

วันจันทร์ที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙

ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสงขลา ชั้น ๔



# ระเบียบวาระการประชุมการตรวจติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานโครงการตามแผนการตรวจราชการ ของผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ รอบที่ ๑ เขตตรวจราชการ ที่ ๕ (นายวิทยา แก้วมี)

**ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ**

**ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องเพื่อทราบ**

๒.๑ คำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ ๙๑๘/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๘

เรื่อง แผนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

๒.๒ คำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ ๑๐๗๗/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๘

เรื่อง มอบหมายเขตตรวจราชการและการตรวจติดตามเร่งรัดการปฏิบัติงาน

**ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเพื่อพิจารณา**

๓.๑ การตรวจติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานโครงการตามแผนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการ

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ รอบที่ ๑ จังหวัดสงขลา (Project and Progress Review)

ตามประเด็นการตรวจราชการตามนโยบายสำคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

**ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องอื่น ๆ**

# ระเบียบบวาระที่ ๑

## เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ





# หน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จังหวัดสงขลา รวม ๔๙ หน่วยงาน

ส่วนภูมิภาค

๖ หน่วยงาน

ส่วนกลาง

๓๗ หน่วยงาน

รัฐวิสาหกิจ

๖ หน่วยงาน

# หน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จังหวัดสงขลา

## ส่วนภูมิภาค



**สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์**  
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสงขลา



**กรมประมง**  
สำนักงานประมงจังหวัดสงขลา



**กรมส่งเสริมสหกรณ์**  
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสงขลา



**กรมส่งเสริมการเกษตร**  
สำนักงานเกษตรจังหวัดสงขลา



**กรมปศุสัตว์**  
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสงขลา



**สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม**  
สำนักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัดสงขลา

# หน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จังหวัดสงขลา

## ส่วนกลาง

### กรมชลประทาน

๑. สำนักงานชลประทานที่ ๑๖
๒. โครงการชลประทานสงขลา
๓. โครงการก่อสร้าง สำนักงานชลประทานที่ ๑๖
๔. โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาระโนด - กระแสสินธุ์
๕. สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ ๑๖
๖. สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ ๑๖

### กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

๑. สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๙
๒. สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สงขลา

### กรมปศุสัตว์

๑. สำนักงานปศุสัตว์เขต ๙
๒. ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพสงขลา
๓. ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์เทพา
๔. ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทยภาคใต้ตอนล่าง
๕. ด้านกักกันสัตว์สงขลา

### กรมพัฒนาที่ดิน

๑. สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต ๑๒
๒. สถานีพัฒนาที่ดินสงขลา

### กรมส่งเสริมการเกษตร

๑. สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ ๕ จังหวัดสงขลา
๒. ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืช จังหวัดสงขลา

### กรมวิชาการเกษตร

๑. สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ ๘
๒. ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรสงขลา
๓. ศูนย์วิจัยพืชไร่สงขลา
๔. ศูนย์ควบคุมยางสงขลา
๕. ด้านตรวจพืชทำอากาศยานหาดใหญ่
๖. ด้านตรวจพืชป่าดงเบงกาลี
๗. ด้านตรวจพืชสะเดา
๘. ด้านตรวจพืชบ้านประกอบ
๙. ด้านตรวจพืชทำเรือสงขลา

### กรมส่งเสริมสหกรณ์

๑. ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ ๑๗ (รับผิดชอบจังหวัดสงขลา)
๒. ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ ๑๘

### กรมหม่อนไหม

- ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ นราธิวาส (ตั้งอยู่ ณ จังหวัดนราธิวาส)

### กรมประมง

๑. ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลสงขลา
๒. ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดสงขลา
๓. ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงทะเลสงขลา
๔. ศูนย์วิจัยและตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมงสงขลา
๕. ศูนย์วิจัยและพัฒนาสุขภาพสัตว์น้ำสงขลา
๖. ศูนย์วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมสัตว์น้ำชายฝั่ง
๗. ศูนย์บริหารจัดการด้านตรวจประมงเขต 8 (สงขลา)
๘. ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งสงขลา

### สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

- สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ ๙

### กรมการข้าว

- ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวปัตตานี (ตั้งอยู่ ณ จังหวัดปัตตานี)

# หน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จังหวัดสงขลา

## รัฐวิสาหกิจ



### การยางแห่งประเทศไทย

การยางแห่งประเทศไทย  
Rubber Authority of Thailand

๑. การยางแห่งประเทศไทยเขตภาคใต้ตอนล่าง
๒. การยางแห่งประเทศไทยจังหวัดสงขลา
๓. สำนักงานตลาดกลางยางพาราจังหวัดสงขลา
๔. ศูนย์วิจัยยางสงขลา



### องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร

- องค์การตลาดเพื่อเกษตรกรจังหวัดสงขลา



### องค์การสะพานปลา

- สำนักงานท่าเทียบเรือประมงสงขลา

# ข้อมูลพื้นฐานภาคการเกษตร จังหวัดสงขลา



# GPP ภาคการเกษตร



ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดสงขลา ในปี พ.ศ. ๒๕๖๖ มีมูลค่า เท่ากับ ๒๕๑,๔๘๐ ล้านบาท มีรายได้ต่อคนต่อปี เท่ากับ ๑๔๗,๗๙๐ บาท ลดลงจากปี ๒๕๖๕ ซึ่งมีรายได้เฉลี่ย ๑๕๒,๑๑๕ บาท มูลค่า GPP ณ ราคาประจำปี เป็นอันดับที่ ๑ ของภาคใต้



รายได้เงินสดสุทธิทางการเกษตร ปี ๒๕๖๖/๖๗ จำนวน ๑๑๑,๘๑๘ บาท/ครัวเรือน รายได้เงินสดนอกภาคการเกษตร จำนวน ๒๓๙,๒๘๐ บาท/ครัวเรือน รายได้เงินสดสุทธิครัวเรือน ๓๕๑,๐๖๘ บาท/ครัวเรือน



รายได้ประชากรต่อคนต่อปี เป็นอันดับที่ ๖ ของภาคใต้ และเป็นอันดับที่ ๔ ของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย โดยจำแนกตามสาขาการผลิตที่สำคัญ ๕ อันดับแรก ดังนี้



**การผลิตอุตสาหกรรม** ๑๘.๐๘%



**เกษตรกรรม การป่าไม้ และการประมง** ๑๒.๓๗%



**การขายส่ง การขายปลีก การซ่อมแซมยานยนต์ และจักรยานยนต์** ๑๐.๔๑%



**การทำเหมืองแร่ และเหมืองหิน** ๑๐.๒๗%



**การศึกษา** ๑๐.๑๙%

ที่มา : สำนักงานพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

# ข้อมูลพื้นฐานภาคการเกษตร



จังหวัดสงขลา ประกอบด้วย ๑๖ อำเภอ ๑๒๗ ตำบล ๑,๐๒๓ หมู่บ้าน มีอบจ. ๑ แห่ง เทศบาล ๔๘ แห่ง เทศบาลนคร ๒ แห่ง อบต. ๙๒ แห่ง

เนื้อที่ทั้งหมด ๔,๖๒๑,๑๘๐ ไร่  
เป็นพื้นที่ทำการเกษตร ๒,๔๑๒,๔๗๕ ไร่



จำนวนครัวเรือน ๕๙๓,๙๒๓ ครัวเรือน  
ครัวเรือนเกษตรกร ๙๓,๐๔๐ ครัวเรือน



ประชากร ๑,๔๓๑,๑๐๗ ราย  
แรงงานภาคการเกษตร ๒๙๐,๐๒๙ ราย



ที่มา : ครัวเรือนเกษตรกร,สำนักงานเกษตรจังหวัดสงขลา ณ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๘

# ข้อมูลสินค้าเกษตรที่สำคัญ



## ยางพารา



เกษตรกรขึ้นทะเบียน ๘๗,๔๘๓ ครัวเรือน

เนื้อที่ยื่นต้น ๒,๑๗๙,๔๔๙ ไร่ เนื้อที่กรีดยาง ๒,๐๒๓,๖๔๗ ไร่  
ผลผลิต ๔๐๘,๑๒๓ ตัน ผลผลิตเฉลี่ย ๒๐๒ กก./ไร่

## ข้าวนาปี



เกษตรกรขึ้นทะเบียน ๑๔,๖๒๗ ครัวเรือน

เนื้อที่เพาะปลูก ๑๕๔,๓๒๑ ไร่

เนื้อที่เก็บเกี่ยว ๑๔๗,๓๗๘ ไร่

ผลผลิต ๘๑,๔๔๐ ตัน ผลผลิตเฉลี่ย ๕๒๘ กก./ไร่

## ปาล์มน้ำมัน



เกษตรกรขึ้นทะเบียน ๘,๓๕๒ ครัวเรือน

เนื้อที่ยื่นต้น ๑๐๔,๔๕๑ ไร่ เนื้อที่ให้ผล ๘๔,๘๐๗ ไร่

ผลผลิต ๒๒๒,๓๔๗ ตัน ผลผลิตเฉลี่ย ๒,๖๒๒ กก./ไร่

## ทุเรียน



เกษตรกรขึ้นทะเบียน ๙,๔๔๓ ครัวเรือน

เนื้อที่เพาะปลูก ๒๗,๗๑๘ ไร่ เนื้อที่ให้ผล ๒๐,๒๔๑ ไร่  
ผลผลิต ๘,๓๘๐ ตัน ผลผลิตเฉลี่ย ๔๑๔ กก./ไร่

## มะพร้าวน้ำหอม



เกษตรกร ๕,๗๓๓ ครัวเรือน

เนื้อที่เพาะปลูก ๑๑,๕๗๕.๕๐ ไร่

เนื้อที่เก็บเกี่ยว ๘,๙๐๗.๔๘ ไร่

ผลผลิตเฉลี่ย ๓.๔๓ ตัน/ไร่/ปี



GAP พืช

จำนวน ๑,๒๖๖ ราย  
พื้นที่ ๓,๖๐๑.๕๒ ไร่




เกษตรกรอินทรีย์ (รับรองแล้ว)

จำนวน ๖๐ ราย  
พื้นที่ ๑๔๙.๑๓ ไร่



ที่มา : ยางพารา, ปาล์มน้ำมัน ปี ๒๕๖๗ และข้าวนาปี ปีการผลิต ๖๗/๖๘ : การประชุมคณะทำงานพัฒนาคุณภาพข้อมูลปริมาณการผลิตสินค้าเกษตรด้านพืช ภาคใต้ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๘ วันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๘  
: ทุเรียน, มังคุด, เงาะ และลองกอง : คณะทำงานพัฒนาคุณภาพข้อมูลปริมาณการผลิตสินค้าเกษตรด้านพืช ภาคใต้ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๙ วันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙  
: มะพร้าวน้ำหอม : สำนักงานเกษตรจังหวัดสงขลา ณ วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๙

# ข้อมูลสินค้าเกษตรที่สำคัญ



ด้านปศุสัตว์

## โคเนื้อ

เกษตรกรขึ้นทะเบียน ๒๖,๕๒๗ ครัวเรือน  
จำนวนโค ๑๔๐,๒๓๒ ตัว  
ปริมาณผลผลิต ๘๒,๕๗๐ ตัว/ปี

## แพะเนื้อ

เกษตรกรขึ้นทะเบียน ๕,๑๘๙ ฟาร์ม  
จำนวน ๔๘,๑๘๘ ตัว  
ปริมาณผลผลิต ๗๑,๗๙๓ ตัว/ปี

## ไก่

เกษตรกรขึ้นทะเบียน ๔๔,๓๗๕ ฟาร์ม  
จำนวน ๙,๐๔๓,๗๐๗ ตัว  
- ปริมาณผลผลิตไก่เนื้อ ๑๘,๐๔๘,๒๗๒ ตัว  
- ปริมาณผลผลิตไก่ไข่ ๒,๖๔๔,๕๙๙,๑๕๔ ตัว/ปี

ที่มา : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสงขลา ณ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙



ด้านประมง

## ประมงทะเล

เรือประมงพาณิชย์ ๔๓๗ ลำ  
ปริมาณผลผลิต ๒๔,๗๓๖ ตัน

## กุ้งทะเล

เกษตรกรขึ้นทะเบียน ๑,๐๗๔ ราย  
จำนวน ๓,๕๒๔ บ่อ  
พื้นที่ ๑๑,๖๖๓ ไร่

## ปลากะพง

เกษตรกรขึ้นทะเบียน ๑,๓๐๗ ราย  
จำนวน ๑๒๙ บ่อ / ๔,๗๔๐ ไร่  
พื้นที่ ๓๖๒.๘๑ ไร่

ที่มา : สำนักงานประมงจังหวัดสงขลา ณ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๘

# สินค้าเกษตรที่ได้รับรองสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI)

## ส้มโอหอมควนลัง



ขอบเขตพื้นที่ : เทศบาลเมืองควนลัง

ต.ควนลัง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

เกษตรกร : ๙ ราย

## ส้มจุกจะนะ



ขอบเขตพื้นที่ : อ.จะนะ จ.สงขลา

เกษตรกร : ๑๖ ราย

## มะม่วงเบาสงขลา



ขอบเขตพื้นที่ : อ.สิงหนคร อ.สทิงพระ

อ.กระแสสินธุ์ อ.ระโนด

จ.สงขลา

เกษตรกร : ๔๕ ราย

## ไข่ครอบสงขลา



ขอบเขตพื้นที่ : อ.สิงหนคร อ.สทิงพระ

อ.กระแสสินธุ์ อ.ระโนด

จ.สงขลา

เกษตรกร : อยู่ระหว่างการตรวจสอบ

## ปลากะพงสามน้ำทะเลสาบสงขลา



ขอบเขตพื้นที่ : อ.เมืองสงขลา อ.สิงหนคร

อ.บางกล่ำ อ.ควนเนียง

อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

เกษตรกร : ๓๕ ราย

ที่มา : สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสงขลา, แนวทางส่งเสริม : ข้อมูลด้านการเกษตรจังหวัดสงขลา ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘



# ระบียบบวาระที่ ๒ เรื่องเพื่อทราบ



# ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องเพื่อทราบ

## ๒.๑ คำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ ๙๑๘/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๘

## เรื่อง แผนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙



# ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องเพื่อทราบ

## ๒.๒ คำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ ๑๐๗๗/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๘ เรื่อง มอบหมายเขตตรวจราชการและการตรวจติดตามเร่งรัดการปฏิบัติงานของผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์



คำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  
ที่ ๑๐๗๗/๒๕๖๘

เรื่อง มอบหมายเขตตรวจราชการและการตรวจติดตามเร่งรัดการปฏิบัติงาน  
ของผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ตามคำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ ๘๓๘/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๑๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๘ ได้มอบหมายเขตตรวจราชการและการตรวจติดตามเร่งรัดการปฏิบัติงานของผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ไปแล้ว นั้น

เนื่องจากได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ นายวุฒิพงศ์ เนิยมหอม ข้าราชการพลเรือนสามัญพ้นจากตำแหน่ง ผู้ตรวจราชการกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งให้ข้าราชการพลเรือนสามัญ สังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง เมื่อวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๘ จำนวน ๕ ราย ดังนั้น เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องและเหมาะสมในการปฏิบัติราชการของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จึงเห็นควรปรับปรุงคำสั่งเรื่อง มอบหมายเขตตรวจราชการและการตรวจติดตามเร่งรัดการปฏิบัติงานของผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๑ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ประกอบมาตรา ๓๕ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการตรวจราชการ พ.ศ. ๒๕๔๘ และคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ ๒๒๑/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๑๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ เรื่อง กำหนดพื้นที่ตรวจราชการของผู้ตรวจราชการ จึงมีคำสั่งดังนี้

๑. ให้ยกเลิกคำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ ๘๓๘/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๑๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๘ เรื่อง มอบหมายเขตตรวจราชการและการตรวจติดตามเร่งรัดการปฏิบัติงานของผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ บรรดาคำสั่งและการสั่งการใด ๆ ที่มีอยู่ซึ่งขัดหรือแย้งกับคำสั่งนี้ ให้ใช้คำสั่งนี้แทน

๒. ให้ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีอำนาจหน้าที่และรับผิดชอบเขตตรวจราชการที่กำหนดไว้ ดังต่อไปนี้

- (๑) นางสาวอึ้งอร ปัญญากิจ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กำกับดูแลทุกเขตตรวจราชการ และรับผิดชอบการตรวจราชการเขตตรวจราชการส่วนกลางกรุงเทพมหานคร และเขตตรวจราชการที่ ๒ กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล
- (๒) นางสาวเสาวลักษณ์ ศุภกมลเสณี ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รับผิดชอบการตรวจราชการเขตตรวจราชการที่ ๑ กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน
- (๓) นายอิทธิ โลหะปิยะพรหม ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รับผิดชอบการตรวจราชการเขตตรวจราชการที่ ๔ กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๑

(๔) นายวิทยา ...

(๔) นายวิทยา แก้วมี ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รับผิดชอบการตรวจราชการเขตตรวจราชการที่ ๓ กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง ๑ และเขตตรวจราชการที่ ๕ กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายฝั่ง

(๕) นายพรเทพ ศรีอนาร ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รับผิดชอบการตรวจราชการเขตตรวจราชการที่ ๑๕ กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ และเขตตรวจราชการที่ ๑๖ กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๒

(๖) นายโสภณ ชวาลกุล ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รับผิดชอบการตรวจราชการเขตตรวจราชการที่ ๑๑ กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๒ และเขตตรวจราชการที่ ๑๗ กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง ๑

(๗) นายสุรัช ยุธชชนะ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รับผิดชอบการตรวจราชการเขตตรวจราชการที่ ๖ กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน และเขตตรวจราชการที่ ๗ กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน

(๘) นายพงศ์ไท ไทโยธิน ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รับผิดชอบการตรวจราชการเขตตรวจราชการที่ ๘ กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก ๑ และเขตตรวจราชการที่ ๑๔ กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง ๒

(๙) นางสาววรรณ ศรีสุวรรณ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รับผิดชอบการตรวจราชการเขตตรวจราชการที่ ๔ กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง ๒ และเขตตรวจราชการที่ ๑๔ กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๒

(๑๐) นายบุญญฤกษ์ ปิ่นประสงค์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รับผิดชอบการตรวจราชการเขตตรวจราชการที่ ๑๒ กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง และเขตตรวจราชการที่ ๑๓ กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๑

๓. ให้ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นผู้รับผิดชอบหลักในนโยบายตามแผนการตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ และรับผิดชอบประเด็นอื่น ๆ ที่กำหนดไว้ ดังนี้

- (๑) นางสาวอึ้งอร ปัญญากิจ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รับผิดชอบกำกับ ดูแล การตรวจราชการตามนโยบาย และรับผิดชอบนโยบายจัดการทรัพยากรทางการเกษตร
- (๒) นางสาวเสาวลักษณ์ ศุภกมลเสณี ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รับผิดชอบนโยบายยกระดับศักยภาพของเกษตรกร
- (๓) นายอิทธิ โลหะปิยะพรหม ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รับผิดชอบประเด็นการแก้ไขปัญหาค่าครองชีพของประชาชนในพื้นที่
- (๔) นายวิทยา แก้วมี ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รับผิดชอบนโยบายบริหารจัดการน้ำที่ระบบ
- (๕) นายพรเทพ ศรีอนาร ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รับผิดชอบประเด็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
- (๖) นายโสภณ ชวาลกุล ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รับผิดชอบประเด็นนโยบายพัฒนาเกษตร

(๗) นายสุรัช ...

(๗) นายสุรัช ยุธชชนะ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รับผิดชอบนโยบายเร่งรัดการจัดที่ดินทำกินให้เกษตรกร

(๘) นายพงศ์ไท ไทโยธิน ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รับผิดชอบนโยบายยกระดับสินค้าเกษตรและปศุสัตว์

(๙) นางสาววรรณ ศรีสุวรรณ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รับผิดชอบนโยบายสถาบันเกษตรกรให้เข้มแข็ง

(๑๐) นายบุญญฤกษ์ ปิ่นประสงค์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รับผิดชอบนโยบายสานต่อภารกิจตามสินค้าเกษตรเคลื่อน

๔. ให้ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตรวจสอบและติดตามเร่งรัดการปฏิบัติงานของส่วนราชการระดับกรม รัฐวิสาหกิจ และองค์การมหาชน ดังต่อไปนี้

(๑) นางสาวอึ้งอร ปัญญากิจ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รับผิดชอบงานของกรมประมง และองค์การสะพานปลา

(๒) นางสาวเสาวลักษณ์ ศุภกมลเสณี ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รับผิดชอบงานของสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ และสำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน)

(๓) นายอิทธิ โลหะปิยะพรหม ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รับผิดชอบงานของกรมพัฒนาที่ดิน และสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

(๔) นายวิทยา แก้วมี ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รับผิดชอบงานของกรมชลประทาน และกรมฝนหลวงและการบินเกษตร

(๕) นายพรเทพ ศรีอนาร ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รับผิดชอบงานของกรมวิชาการเกษตร และสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

(๖) นายโสภณ ชวาลกุล ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รับผิดชอบงานของกรมส่งเสริมการเกษตร และกรมหม่อนไหม

(๗) นายสุรัช ยุธชชนะ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รับผิดชอบงานของสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม และการยางแห่งประเทศไทย

(๘) นายพงศ์ไท ไทโยธิน ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รับผิดชอบงานของกรมการข้าว สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร และองค์การส่งเสริมการค้าทางการเกษตร

(๙) นางสาววรรณ ศรีสุวรรณ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รับผิดชอบงานของกรมส่งเสริมสหกรณ์ และกรมส่งเสริมปศุสัตว์

(๑๐) นายบุญญฤกษ์ ปิ่นประสงค์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รับผิดชอบงานของกรมปศุสัตว์ และองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย

๕. ให้ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปฏิบัติหน้าที่และรับผิดชอบเป็นรองประธานอนุกรรมการบริหารจัดการสินค้าเกษตร ตามคำสั่งคณะกรรมการนโยบายและแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ ที่ ๑๕๕๖๒ ลงวันที่ ๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ดังต่อไปนี้

- (๑) นางสาวอึ้งอร ปัญญากิจ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีหน้าที่รับผิดชอบกำกับดูแลภาพรวมทุกกลุ่มสินค้าเกษตร

(๒) นางสาว ...

(๒) นางสาวเสาวลักษณ์ ศุภกมลเสณี ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นรองประธานอนุกรรมการบริหารจัดการกลุ่มสินค้าประมง

(๓) นายสุรัช ยุธชชนะ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นรองประธานอนุกรรมการบริหารจัดการสินค้าปศุสัตว์ และข้าวโพดเลี้ยงสัตว์

(๔) นายโสภณ ชวาลกุล ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นรองประธานอนุกรรมการบริหารจัดการสินค้ายางพารา

(๕) นายพงศ์ไท ไทโยธิน ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นรองประธานอนุกรรมการบริหารจัดการสินค้าข้าว และรองประธานอนุกรรมการบริหารจัดการสินค้ามันสำปะหลัง

(๖) นายบุญญฤกษ์ ปิ่นประสงค์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นรองประธานอนุกรรมการบริหารจัดการกลุ่มสินค้าปศุสัตว์

๖. ให้ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปฏิบัติหน้าที่เป็นอนุกรรมการ/ประธานคณะทำงานที่เกี่ยวข้องภายใต้คณะกรรมการพัฒนาและบริหารจัดการผลไม้ ตามคำสั่งคณะกรรมการพัฒนาและบริหารจัดการผลไม้ ที่ ๖/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๔ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔ ดังต่อไปนี้

(๑) นางสาวอึ้งอร ปัญญากิจ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นอนุกรรมการพัฒนาและบริหารจัดการเมล็ด และเป็นอนุกรรมการพัฒนาและบริหารจัดการผลไม้ภาคตะวันออก ภาคใต้ ภาคอื่น ๆ

(๒) นายอิทธิ โลหะปิยะพรหม ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานคณะทำงานศึกษาเสถียรภาพกลุ่มสินค้าทุเรียน

(๓) นายพรเทพ ศรีอนาร ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นอนุกรรมการพัฒนาและบริหารจัดการผลไม้ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และเป็นประธานคณะทำงานศึกษาเสถียรภาพกลุ่มสินค้าลำไย

(๔) นายพงศ์ไท ไทโยธิน ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นอนุกรรมการพัฒนาและบริหารการแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่า

(๕) นางสาววรรณ ศรีสุวรรณ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นอนุกรรมการพัฒนาและบริหารการตลาด

๗. ในกรณีไม่มีผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตามข้อ ๖ หรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ราชการตามที่ได้รับมอบหมายได้ ให้ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ดังต่อไปนี้

- (๑) นางสาวอึ้งอร ปัญญากิจ ให้ นางสาวเสาวลักษณ์ ศุภกมลเสณี แทน
- (๒) นางสาวเสาวลักษณ์ ศุภกมลเสณี ให้ นายอิทธิ โลหะปิยะพรหม แทน
- (๓) นายอิทธิ โลหะปิยะพรหม ให้ นายวิทยา แก้วมี แทน
- (๔) นายวิทยา แก้วมี ให้ นายพรเทพ ศรีอนาร แทน
- (๕) นายพรเทพ ศรีอนาร ให้ นายโสภณ ชวาลกุล แทน
- (๖) นายโสภณ ชวาลกุล ให้ นายสุรัช ยุธชชนะ แทน

(๗) นายสุรัช ...

- (๗) นายสุรัช ยุธชชนะ ให้ นายพงศ์ไท ไทโยธิน แทน
- (๘) นายพงศ์ไท ไทโยธิน ให้ นางสาววรรณ ศรีสุวรรณ แทน
- (๙) นางสาววรรณ ศรีสุวรรณ ให้ นายบุญญฤกษ์ ปิ่นประสงค์ แทน
- (๑๐) นายบุญญฤกษ์ ปิ่นประสงค์ ให้ นางสาวอึ้งอร ปัญญากิจ แทน

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๑๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

(นายวินะโรจน์ ทรัพย์สังข์)  
ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

# ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเพื่อพิจารณา

**๓.๑ การตรวจติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานโครงการ  
ตามแผนการตรวจราชการ  
ของผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ รอบที่ ๑ จังหวัดสงขลา  
(Project and Progress Review)  
ตามประเด็นการตรวจราชการตามนโยบายสำคัญ  
ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙**



# นโยบายตามแผนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำปี งบประมาณ. พ.ศ. ๒๕๖๙

## นโยบายที่ ๑ เร่งรัดการจัดที่ดินทำกินให้กับเกษตรกร

๑ โครงการ งบประมาณ ๑,๔๓๒,๔๖๐ บาท ร้อยละ ๒๗.๐๔  
ผลการเบิกจ่าย ๓๘๗,๔๐๕ บาท

## นโยบายที่ ๒ บริหารจัดการน้ำทั้งระบบ

๒ โครงการ งบประมาณ ๔๗๗,๕๑๐,๒๐๐.๐๐ บาท ร้อยละ ๒๓.๖๔  
ผลการเบิกจ่าย ๑๑๒,๙๐๐,๑๖๑.๓๙ บาท

## นโยบายที่ ๓ ยกระดับสินค้าเกษตรและบริการมูลค่าสูง

๖ โครงการ งบประมาณ ๒,๘๙๒,๔๘๐.๐๐ บาท ร้อยละ ๑๑.๐๐  
ผลการเบิกจ่าย ๓๑๘,๒๗๐.๐๐ บาท

## นโยบายที่ ๔ ยกระดับศักยภาพของเกษตรกร/สถาบันเกษตรกรให้เข้มแข็ง

๕ โครงการ งบประมาณ ๔๓๘,๕๓๕.๐๐ บาท ร้อยละ ๓๖.๖๗  
ผลการเบิกจ่าย ๑๖๐,๘๒๐.๐๐ บาท

## นโยบายที่ ๕ การจัดการทรัพยากรทางการเกษตร

๒ โครงการ งบประมาณ ๑๑,๓๐๐.๐๐ บาท ร้อยละ ๕๘.๔๑  
ผลการเบิกจ่าย ๖,๖๐๐.๐๐ บาท

## นโยบายที่ ๖ การทำสงครามสินค้าเกษตรเถื่อน

๓ โครงการ งบประมาณ ๑,๙๙๓,๔๖๐.๐๐ บาท ร้อยละ ๕๗.๗๔  
ผลการเบิกจ่าย ๑,๑๕๑,๐๓๓.๓๕ บาท

## นโยบายที่ ๗ ประเด็นอื่นๆ

๔ โครงการ งบประมาณ ๕,๖๒๓,๙๕๐.๐๐ บาท ร้อยละ ๗.๗๑  
ผลการเบิกจ่าย ๔๓๓,๓๕๔.๘๐ บาท

**๗ นโยบาย  
๒๓ โครงการ**

# นโยบายตามแผนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำปี งบประมาณ. พ.ศ. ๒๕๖๙ จังหวัดสงขลา

## นโยบายที่ ๑ เร่งรัดการจัดที่ดินทำกินให้กับเกษตรกร

๑ โครงการ

๑ กรม ๑ หน่วยงาน

งบประมาณ ๑,๔๓๒,๘๖๐ บาท  
ผลการเบิกจ่าย ๓๘๗,๔๐๕ บาท  
ร้อยละ ๒๗.๐๔

## นโยบายที่ ๑ เร่งรัดการจัดที่ดินทำกินให้กับเกษตรกร

๑.๑ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพงานจัดที่ดินในพื้นที่นิคมสหกรณ์ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสงขลา

*\*\* ไม่มีพื้นที่นิคมสหกรณ์ในจังหวัดสงขลา \*\**

๑.๒ โครงการสำรวจวงรอบกันเขตและวงรอบรายแปลง : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสงขลา

*\*\* ไม่มีพื้นที่นิคมสหกรณ์ในจังหวัดสงขลา /ไม่มีเป้าหมายการตรวจติดตามตามแผนการตรวจราชการฯ  
ในจังหวัดสงขลา\*\**

๑.๓ โครงการจัดที่ดินเพื่อเกษตรกร : สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสงขลา

๑.๔ โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร : สำนักงานปลัด  
จังหวัดสงขลา

*\*\*ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ไม่มีแผน/เป้าหมายจากกรมปลัด\*\**

\* นโยบาย : ๑. เร่งรัดการจัดที่ดินทำกินให้กับเกษตรกร

๑.๓ โครงการจัดที่ดินทำกินเพื่อเกษตรกรรม

หน่วยงานรับผิดชอบ : สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสงขลา

กิจกรรม	เป้าหมาย (หน่วยนับ)		ผลการดำเนินงาน (สรุปโดยสังเขป)	งบประมาณ (บาท)		
	แผน	ผล		ได้รับการ จัดสรร	ผลการ เบิกจ่าย	ร้อยละ
๑) จัดที่ดิน	๓๓๐ ราย	๕๙ ราย	❖ ผลการดำเนินงานแต่ละกิจกรรมที่มีเป้าหมายตัวชี้วัดรอบที่ ๑ อยู่ระหว่างดำเนินการและเป็นไปตามแผนปฏิบัติงาน	๕๕๙,๑๒๐	๑๓๖,๔๙๒	๒๔.๔๑
๒) ปรับปรุงหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน (ส.ป.ก.๔-๐๑) เป็นโฉนดเพื่อการเกษตร	๑,๐๐๐ แปลง	๔๔๘ แปลง		๙๕,๐๐๐	๖๐,๖๒๐	๖๓.๖๘
๓) จัดการที่ดินเอกชน (จัดหาที่ดินเอกชน)	๕๐ ไร่	-	❖ ผลการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวมเป็นไปตามเป้าหมายตัวชี้วัดรอบที่ ๑	๖,๘๒๕	๑,๐๐๐	๑๔.๖๕
๔) อนุญาตใช้ประโยชน์ที่ดิน	๒๒ แปลง	-		๑๐๒,๓๙๕	๑๒,๐๐๐	๑๑.๗๒
๕) ตรวจสอบที่ดิน	๗๕๐ แปลง	๑๗๙ แปลง		๓๘๑,๘๕๐	๑๑๙,๔๔๐	๓๑.๒๘

\* นโยบาย : ๑. เร่งรัดการจัดที่ดินทำกินให้กับเกษตรกร (ต่อ)

๑.๓ โครงการจัดที่ดินทำกินเพื่อเกษตรกรรม

หน่วยงานรับผิดชอบ : สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสงขลา

กิจกรรม	เป้าหมาย (หน่วยนับ)		ผลการดำเนินงาน (สรุปโดยสังเขป)	งบประมาณ (บาท)		
	แผน	ผล		ได้รับการ จัดสรร	ผลการ เบิกจ่าย	ร้อยละ
๖) ศูนย์บริการประชาชน	๑,๙๐๐ ราย	๓๘๐ ราย	❖ กิจกรรมที่ไม่อยู่ใน เป้าหมายตัวชี้วัดรอบ ที่ ๑ จะดำเนินงาน ในไตรมาสที่ ๓-๔	๒๑๗,๐๐๐	๕๗,๘๕๓	๒๖.๖๖
๗) แผนที่แปลงที่ดินตาม มาตรฐาน RTK GNSS NETWORK	๑,๐๐๐ ไร่	-		๗๐,๐๗๐	-	-



\* นโยบาย : ๑. เร่งรัดการจัดที่ดินทำกินให้กับเกษตรกร (ต่อ)

๑.๓ โครงการจัดที่ดินทำกินเพื่อเกษตรกรรม

หน่วยงานรับผิดชอบ : สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสงขลา

ปัญหาอุปสรรค/แนวทางการดำเนินงานในพื้นที่

ปัญหาอุปสรรค

การทับซ้อน/ไม่ชัดเจนของเส้นแนวเขตพื้นที่ปฏิรูปที่ดินกับเส้นแนวเขตพื้นที่ของหน่วยงานอื่น และการกำหนดเขตปฏิรูปที่ดินทั้งอำเภอ (อำเภอนาทวี)

แนวทางการแก้ไขปัญหา และการดำเนินการในพื้นที่

❖ ระดับพื้นที่

ดำเนินการสำรวจรังวัดและจัดที่ดินให้กับแปลงที่ดินที่อยู่ในเขตพื้นที่ดำเนินการปฏิรูปที่ดิน และไม่ทับซ้อนกับแนวเขตพื้นที่ของหน่วยงานอื่น

❖ ระดับนโยบาย

ส.ป.ก. /หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เร่งรัดให้มีการประกาศใช้แผนที่ ONE MAP



\* นโยบาย : ๑. เร่งรัดการจัดที่ดินทำกินให้กับเกษตรกร (ต่อ)

๑.๓ โครงการจัดที่ดินทำกินเพื่อเกษตรกรรม

หน่วยงานรับผิดชอบ : สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสงขลา

ข้อเสนอแนะในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ในระยะต่อไป

เนื่องด้วยการปฏิบัติงานตามภารกิจเร่งด่วนมีหลายโครงการ/กิจกรรม ทำให้มีข้อจำกัดเรื่องเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานและรถยนต์ราชการไม่เพียงพอ จึงต้องวางแผนการปฏิบัติงานล่วงหน้าให้ครอบคลุมทุกภารกิจและร่วมบูรณาการทุกกลุ่ม/ฝ่ายภายใน ส.ป.ก.จังหวัด พร้อมทั้งปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ และให้บริการประชาชนหลากหลายช่องทาง ได้แก่ ศูนย์บริการประชาชน ณ ที่ตั้งสำนักงาน ศูนย์บริการประชาชนเคลื่อนที่ และช่องทางออนไลน์ เพื่อความสะดวกของเกษตรกร

จบการนำเสนอ - ขอบคุณครับ



# นโยบายตามแผนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำปี งบประมาณ. พ.ศ. ๒๕๖๙ จังหวัดสงขลา

## นโยบายที่ ๒ บริหารจัดการน้ำทิ้งระบบ

๒ โครงการ

๒ กรม ๕ หน่วยงาน

งบประมาณ ๔๗๗,๕๑๐,๒๐๐.๐๐ บาท  
ผลการเบิกจ่าย ๑๑๒,๙๐๐,๑๖๑.๓๙ บาท  
ร้อยละ ๒๓.๖๔

## นโยบายที่ ๒ บริหารจัดการน้ำทั้งระบบ

**๒.๑ โครงการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ : สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ ๑๖  
สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ ๑๖  
โครงการชลประทานสงขลา  
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาระโนด-กระเสสินธุ์**

๒. นโยบาย : บริหารจัดการน้ำทั้งระบบ

การสนับสนุนงานด้านชลประทาน

๒.๑ โครงการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ (กรมชลประทาน)

หน่วยงานรับผิดชอบ : สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ ๑๖ ผู้ให้ข้อมูล : นายสมพล ชุมแก้ว ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ ๑๖

สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ ๑๖ ผู้ให้ข้อมูล : นายรุทร์ อินนุพัฒน์ ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ ๑๖

โครงการชลประทานสงขลา ผู้ให้ข้อมูล : นายสิทธิพร เพชรศรี ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโครงการชลประทานสงขลา

โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาระโนด-กระแสดินธุ์ ผู้ให้ข้อมูล : นายสุรินทร์ ศิริอนันต์ ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาระโนด-กระแสดินธุ์

กิจกรรม	เป้าหมาย		ผลการดำเนินงาน	งบประมาณ (บาท)		
	แผน	ผล		ได้รับการจัดสรร	ผลการเบิกจ่าย	ร้อยละ
การป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ	๑๕ งาน	๑๐ งาน		๔๗๔,๐๗๕,๘๐๐.๐๐	๑๑๒,๑๗๙,๓๖๑.๓๙	๒๓.๖๖
สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ ๑๖	๑๐ งาน	๙ งาน	เพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำ ๑๐ กิจกรรม ๑๐ แห่ง ดำเนินการแล้ว ๙ กิจกรรม ๙ แห่ง	๒๘๒,๔๗๐,๓๐๐.๐๐	๘๔,๖๐๑,๔๐๒.๔๑	๒๙.๙๕
๑. เพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำคลองศาลาธรรม์ ตำบลตะเคียน อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา	๑๐๐.๐๐%	๙๓.๘๔%	- งานถนนลาดยาง จาก กม.๗+๐๐๐ - ๑๓+๐๕๐ (ความยาว ๖.๐๕๐ กม.) - งานถนนลาดยางจาก กม.๐+๐๐๐ - ๗+๐๐๐ (ความยาว ๗.๐๐๐ กม.)	๓๗,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	-	-
๒. คลองระบายน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการคลองระบายน้ำคลองคึกฤทธิ์ จังหวัดสงขลา	๓๕.๐๙%	๓๔.๖๓%	- ทำการขุดขยายคลองระบายน้ำคลองคึกฤทธิ์ ความยาว ๗.๗๐๕ กิโลเมตร พร้อมถนนคันคลอง และทำการก่อสร้างอาคารระบายน้ำ จำนวน ๖ แห่ง อาคารอัดน้ำ จำนวน ๒ แห่ง ท่อลอดถนน จำนวน ๑๖ แห่ง ท่อลอดคันคลอง จำนวน ๒๔ แห่ง งานผิวจราจร ASPHAL CONCRETE ความยาว ๒.๑๓๖ กิโลเมตร	๕๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๔,๖๑๙,๙๒๒.๕๖	๒๙.๒๔
๓. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำคลองไผ่ ตำบลแดนสรวง อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา	๑๐๐.๐๐%	๘.๗๖%	- งานขุดขยายคลองไผ่ สำหรับการระบายน้ำ ความยาว ๑๐.๗๐๐ กิโลเมตร โดยมีอาคารประกอบ เป็นประตูระบายน้ำ ๑ แห่ง ท่อระบายน้ำ ๓ แห่ง ท่อลอด ๒๖ แห่ง สะพานรถยนต์ ๑๗ แห่ง	๒๙,๐๖๒,๓๐๐.๐๐	๓,๑๑๒,๙๗๓.๘๙	๑๐.๗๑

กิจกรรม	เป้าหมาย		ผลการดำเนินงาน	งบประมาณ (บาท)		
	แผน	ผล		ได้รับการจัดสรร	ผลการเบิกจ่าย	ร้อยละ
๔. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำคลองไผ่ ระยะ ๒ จังหวัดสงขลา	๔๖.๙๗%	๑๖.๕๖%	- งานขุดขยายคลองไผ่ สำหรับการระบายน้ำ ความยาว ๕.๓๐ กิโลเมตร โดยมีอาคารประกอบเป็นประตูระบายน้ำ ๑ แห่ง ท่อระบายน้ำ ๑ แห่ง ท่อลอด ๑๓ แห่ง สะพานรถยนต์ ๓ แห่ง	๘,๓๓๓,๐๐๐.๐๐	๕,๙๔๕,๔๖๐.๖๐	๗๑.๓๕
๕. คลองระบายน้ำพร้อมอาคารประกอบ ความยาว ๔.๐๐ กม. โครงการคลองระบายน้ำคลองตง ตำบลพะตง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา	๑๐๐.๐๐%	๓๐.๙๔%	- กิจกรรมคลองระบายน้ำ - กิจกรรมประตูระบายน้ำแห่งที่ ๑ - กิจกรรมประตูระบายน้ำแห่งที่ ๒ - กิจกรรมสะพานรถยนต์แห่งที่ ๔ - ท่อรับน้ำเข้า	-	-	-
๖. คลองระบายน้ำคลองโคกทอง-หัวคลอง พร้อมอาคารประกอบ ความยาว ๔.๖๖๓ กม. โครงการบริหารจัดการน้ำคาบสมุทรสทิงพระ จังหวัดสงขลา	๑๐๐.๐๐%	๘๒.๑๘%	- ขุดคลองระบายน้ำ ความยาว ๔.๖๖๓ กม. ถนนคันคลองพร้อมลาดยางผิวจราจร - ก่อสร้างสะพานรถยนต์ ๙ แห่ง - ก่อสร้างท่อระบายน้ำ ๔ แห่ง	-	-	-
๗. โครงการประตูระบายน้ำคลองภูมิพร้อมอาคารประกอบ ตำบลรัตภูมิ อำเภอควนเนียง จังหวัดสงขลา	๑๐๐.๐๐%	๙๖.๒๘%	๑. กิจกรรมเบื้องต้น ๒. กิจกรรมประตูระบายน้ำคลองภูมิ ๓. กิจกรรมป้องกันกัดเซาะบริเวณหน้าท้ายประตูระบายน้ำคลองภูมิ ๔. งานขยายเขตไฟฟ้าประตูระบายน้ำคลองภูมิ	๗๗,๗๖๗,๐๐๐.๐๐	๕๐,๒๕๖,๙๖๐.๙๙	๖๔.๖๓
๘. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำคลองโพธิ์ จังหวัดสงขลา	๖๒.๒๙%	๐.๒๑%	- งานขุดขยายคลอง กม ๓+๕๐๐ - ๔+๗๐๐ - งานสะพานรถยนต์ ๑ แห่ง - งานท่อลอดถนน ๓ แห่ง - งานประตูระบายน้ำ ๑ แห่ง กม.๔+๗๐๐	๑๕,๗๒๕,๐๐๐.๐๐	๓๙๘,๗๙๔.๕๐	๒.๕๔

กิจกรรม	เป้าหมาย		ผลการดำเนินงาน	งบประมาณ (บาท)		
	แผน	ผล		ได้รับการจัดสรร	ผลการเบิกจ่าย	ร้อยละ
๙. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำคลองมาบกำ จังหวัดสงขลา	๒๖.๔๗%	๕.๕๘%	- งานคลองเสาเข็มคอนกรีตเสียบแผ่น กม.๑+๖๕๐ - ๓+๕๐๐ - งานสะพานรถยนต์ ๔ แห่ง - งานท่อลอดคลองส่งน้ำ ๒ แห่ง	๑๔,๕๘๓,๐๐๐.๐๐	๕,๖๓๑,๒๔๖.๘๔	๓๘.๖๒
๑๐. อาคารป้องกันการกัดเซาะคลองระบายน้ำคลองหนึ่ง พร้อมอาคารประกอบ โครงการบริหารจัดการน้ำคาบสมุทรสทิงพระ จังหวัดสงขลา	๑๐๐.๐๐%	-	- อาคารป้องกันการกัดเซาะ ท้องคลอง กว้าง ๒๖.๐๐ เมตร ยาว ๓๘๑.๐๐ เมตร - ถนน ค.ส.ล. กว้าง ๕.๕๐ เมตร ยาว ๓๖๑.๐๐ เมตร - สะพานรถยนต์ ขนาดผิวจราจร กว้าง ๙.๐๐ เมตร ยาว ๕๒.๐๐ เมตร - รางระบายน้ำ ขนาด ๑.๑๐ x ๑.๒๐ เมตร ยาว ๓๖๑.๐๐ เมตร	๕๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๔,๖๓๖,๐๔๓.๐๓	๙.๒๗
<b>สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ ๑๖ สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่</b>				<b>๕๖,๖๐๕,๕๐๐.๐๐</b>	<b>๒๗,๕๗๗,๙๕๘.๙๘</b>	<b>๔๘.๗๒</b>
๑. งานปรับปรุงคลองหะช่วงที่ ๑ พร้อมอาคารประกอบโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำคลองหะ จังหวัดสงขลา <b>แผนการดำเนินโครงการ ๔ ปี</b> (ปี ๒๕๖๘ - ๒๕๗๑) วงเงินงบประมาณทั้งสิ้น ๔๗๙,๔๘๒,๘๐๐ บาท	๑๔.๕๓๐	๑๓.๘๖๓	ดำเนินการปรับปรุงคลองหะตามรายละเอียดงานจ้างเหมา กจ.๑๙/๒๕๖๘ (สพด.) ลงวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๘ บริษัท เพิ่มพูนวิศวกรรม จำกัด <b>เริ่มสัญญา ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๘</b> <b>สิ้นสุดสัญญา ๑ มีนาคม ๒๕๗๑</b>	๕๖,๖๐๕,๕๐๐.๐๐	๒๗,๕๗๗,๙๕๘.๙๘	๔๘.๗๒

กิจกรรม	เป้าหมาย		ผลการดำเนินงาน	งบประมาณ (บาท)		
	แผน	ผล		ได้รับการจัดสรร	ผลการเบิกจ่าย	ร้อยละ
<b>โครงการชลประทานสงขลา</b>				<b>๗๕,๐๐๐,๐๐๐</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
๑. ปรับปรุงอาคารป้องกันตลิ่งเหนือ ปตร.จะนะ ฝั่งซ้าย ตำบลบ้านนา อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา	๑๐๐.๐๐%	-	๑. กิจกรรมเบื้องต้น ๒. อาคารป้องกันตลิ่งฝั่งซ้าย ความยาวรวม ๑๘๐ เมตร	๒๕,๐๐๐,๐๐๐	-	-
๒. อาคารป้องกันตลิ่งพร้อมอาคาร ประกอบคลองไต้หนัก ตำบลคลอง ทราย อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา	๑๐๐.๐๐%	-	๑. อาคารป้องกันตลิ่งฝั่งซ้าย ความยาวรวม ๓๒๐ เมตร ๒. อาคารป้องกันตลิ่งฝั่งขวา ความยาวรวม ๓๒๐ เมตร	๒๕,๐๐๐,๐๐๐	-	-
๓. อาคารป้องกันตลิ่งพร้อมอาคาร ประกอบท้าย ปตร.คลองนาทวี ๑ ตำบลคู อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา	๑๐๐.๐๐%	-	๑. อาคารป้องกันตลิ่งฝั่งซ้าย ความยาวรวม ๔๐๐ เมตร	๒๕,๐๐๐,๐๐๐	-	-
<b>โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาระโนด-กระแสดินธุ์</b>				<b>๖๐,๐๐๐,๐๐๐</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
๑. ปรับปรุงคันกั้นน้ำกระแสดินธุ์ พร้อมอาคารประกอบ ตำบลเกาะใหญ่ อำเภอกระแสดินธุ์ จังหวัดสงขลา	๑๐๐.๐๐%	-	๑. ได้จัดทำกรมีส่วนร่วมกับภาคประชาชนและ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ณ ที่ว่าการอำเภอกระแสดินธุ์ จังหวัดสงขลา ในวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๘ ๒. ปัจจุบันอยู่ระหว่างการจัดซื้อจัดจ้าง คาดว่าจะ ลงนามในสัญญาได้ช่วงเดือนมีนาคม ๒๕๖๙	๖๐,๐๐๐,๐๐๐	-	-

ปัญหาอุปสรรค/แนวทางการดำเนินงานในพื้นที่

ปัญหาอุปสรรค	แนวทางการแก้ไขปัญหา และการดำเนินงานในพื้นที่
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาระโนด-กระแสนินธุ์ : ปรับปรุงคันกั้นน้ำกระแสนินธุ์	พร้อมอาคารประกอบ ตำบลเกาะใหญ่ อำเภอกระแสนินธุ์ จังหวัดสงขลา
๑. ในระหว่างการดำเนินการอาจจะเป็นอุปสรรคในการสัญจรของราษฎรในพื้นที่	๑. ชี้แจงประชาสัมพันธ์ให้ราษฎรในพื้นที่ให้ทราบ ๒. ติดตั้งเครื่องหมายแสดงการทำงาน ป้ายเตือน เพื่อแจ้งล่วงหน้าให้ผู้ขับขี่ระวัง และลดความเร็ว และจัดทำทางเบี่ยงการสัญจร

ข้อเสนอแนะในการดำเนินโครงการ/กิจกรรมในระยะต่อไป

โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาระโนด-กระแสนินธุ์ : ปรับปรุงคันกั้นน้ำกระแสนินธุ์ พร้อมอาคารประกอบ ตำบลเกาะใหญ่ อำเภอกระแสนินธุ์ จังหวัดสงขลา

๑. ก่อสร้างปรับปรุงอาคารบังคับน้ำตามแนวคันกั้นน้ำกระแสนินธุ์ เพิ่มเติมในระยะต่อไป เพื่อป้องกันอุทกภัยและบริหารจัดการน้ำ เมื่อโครงการปรับปรุงคันกั้นน้ำกระแสนินธุ์ ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จ
๒. ดำเนินการจัดทำเป็นฝัวจราจรลาดยางต่อไปในอนาคต เมื่อมีผู้ใช้สัญจรเพิ่มมากขึ้น

## นโยบายที่ ๒ บริหารจัดการน้ำทั้งระบบ

### ๒.๒ โครงการก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน : สถานีพัฒนาที่ดินสงขลา

# นโยบาย : การบริหารจัดการน้ำ

## โครงการก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน

แบบรายงานสำหรับจังหวัด

นโยบาย : การบริหารจัดการน้ำ

โครงการก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน

หน่วยงานรับผิดชอบ สถานีพัฒนาที่ดินสงขลา นายธรรมรัฐ พุทธะสุกะ เบอร์โทร ๐๙๓-๗๕๙๐๔๗๓

กิจกรรม	เป้าหมาย (หน่วยนับ)		ผลการดำเนินงาน (สรุปโดยสังเขป)	งบประมาณ		
	แผน	ผล		ได้รับการจัดสรร	ผลการเบิกจ่าย	ร้อยละ
ก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นา นอกเขตชลประทาน ขนาด ๑,๒๖๐ ลบ.ม.	๑๖๒	๓๔	ดำเนินการก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นา นอกเขตชลประทาน ขนาด ๑,๒๖๐ ลบ.ม. แล้วเสร็จแล้วส่งมอบให้เกษตรกรแล้ว จำนวน ๓๔ บ่อ	๓,๔๓๔,๕๐๐	๗๒๐,๘๐๐	๒๐.๙๙

ปัญหาอุปสรรค/แนวทางการดำเนินงานในพื้นที่

ปัญหาอุปสรรค	แนวทางการแก้ไขปัญหา และการดำเนินงานในพื้นที่
-	-

- หมายเหตุ :
- ให้พิจารณาสรุปรายงานตามรายละเอียดตัวชี้วัด/ประเด็นการตรวจติดตามงาน ในโครงการตามแผนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวง  
เกษตรและสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙
  - ความสำเร็จของโครงการ ขอให้หน่วยงานรายงานผลการดำเนินงาน รอบที่ ๒

# นโยบาย : การบริหารจัดการน้ำ

## โครงการก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน

### ข้อเสนอแนะในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ในระยะต่อไป

.....โครงการแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน เป็นโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการกักเก็บน้ำไว้ใช้ในพื้นที่ทำการเกษตร. บรรเทาภัยแล้ง เพื่อเพิ่มผลผลิตและรายได้ให้กับเกษตรกร ด้วยวิธีการขุดสระน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด ๑.๒๖๐ ลบ.ม. ควรจะมีโครงการนี้ในระยะต่อไป เพราะเกษตรกรในพื้นที่พึงพอใจและได้ใช้ประโยชน์จากโครงการ ๑๐๐% ช่วยบรรเทาและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนในช่วงฝนทิ้งช่วง ช่วยภัยแล้งได้มากขึ้น เกษตรกรมีแหล่งน้ำสำหรับเพาะปลูกทั้งปี มีน้ำใช้เพียงพอ ทำให้ผลผลิตเพิ่มขึ้น และช่วยเพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกร.....

หมายเหตุ : พิจารณาจากผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม สามารถแก้ไขปัญหาในพื้นที่ได้หรือไม่ ควรจะมีโครงการ/กิจกรรม ต่อไปหรือไม่อย่างไร

# โครงการแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน

พื้นที่ดำเนินการ จำนวน ๑๖๒ บ่อ ดังนี้

๑ อ.กระเสสินธุ์	จำนวน	๒	บ่อ
๒ อ.คลองหอยโข่ง	จำนวน	๕	บ่อ
๓ อ.จະนะ	จำนวน	๑๔	บ่อ
๔ อ.เทพา	จำนวน	๒๓	บ่อ
๕ อ.นาทวี	จำนวน	๑๑	บ่อ
๖ อ.นาหม่อม	จำนวน	๓	บ่อ
๗ อ.บางกล่ำ	จำนวน	๓	บ่อ
๘ อ.เมืองสงขลา	จำนวน	๒	บ่อ

## โครงการแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน

๙	อ.ระโนด	จำนวน	๓	บ่อ
๑๐	อ.รัตภูมิ	จำนวน	๑๔	บ่อ
๑๑	อ.สติงพระ	จำนวน	๖	บ่อ
๑๒	อ.สะดา	จำนวน	๓๓	บ่อ
๑๓	อ.สะบ้าย้อย	จำนวน	๒๘	บ่อ
๑๔	อ.สิงหนคร	จำนวน	๑	บ่อ
๑๕	อ.หาดใหญ่	จำนวน	๑๔	บ่อ

# โครงการแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน

ผลการดำเนินการจำนวน ๓๔ บ่อ ดังนี้

๑ อ.กระเสสินธุ์	จำนวน	๒	บ่อ
๒ อ.เทพา	จำนวน	๒๓	บ่อ
๓ อ.ระโนด	จำนวน	๓	บ่อ
๔ อ.สทิงพระ	จำนวน	๖	บ่อ

# ภาพกิจกรรมดำเนินการ



# ภาพกิจกรรมดำเนินการ



## นโยบายที่ ๒ บริหารจัดการน้ำทั้งระบบ

๒.๓ โครงการอนุรักษ์ดินและบริหารจัดการน้ำเพื่อความมั่นคงภาคการเกษตรพื้นที่เกษตรน้ำฝน  
: สถานีพัฒนาที่ดินสงขลา

*\*\*ไม่มีเป้าหมายการตรวจติดตามตามแผนการตรวจราชการฯ ในจังหวัดสงขลา\*\**

# นโยบายตามแผนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำปี งบประมาณ. พ.ศ. ๒๕๖๙ จังหวัดสงขลา

## นโยบายที่ ๓ ยกระดับสินค้าเกษตรและบริการมูลค่าสูง


๖ โครงการ

๓ กรม ๔ หน่วยงาน

งบประมาณ ๒,๘๙๒,๔๘๐.๐๐ บาท

ผลการเบิกจ่าย ๓๑๘,๒๗๐.๐๐ บาท

ร้อยละ ๑๑.๐๐



## นโยบายที่ ๓ ยกระดับสินค้าเกษตรและบริการมูลค่าสูง

**๓.๑ โครงการยกระดับสินค้าเกษตรมูลค่าสูง (ทุเรียน ปาล์มน้ำมัน ลำไย กาแฟ และข้าวโพดเลี้ยงสัตว์)  
: ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรสงขลา และศูนย์วิจัยพืชไร่สงขลา**





# ยกระดับสินค้าเกษตร และบริการมูลค่าสูง

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรสงขลา/  
สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ 8

กรมวิชาการเกษตร



# นโยบายที่ 3 ยกระดับสินค้าเกษตรและบริการมูลค่าสูง



## 3.1 โครงการยกระดับสินค้าเกษตรมูลค่าสูง (ทุเรียน กาแฟ)



### กิจกรรมที่ 1

ยกระดับทุเรียนใต้  
ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม  
เพื่อการเสริมศักยภาพ  
การผลิตสู่มาตรฐานการส่งออก



### กิจกรรมที่ 2

การตรวจสอบสารแคดเมียม  
ตกค้างปนเปื้อนในผลผลิต  
ทุเรียนส่งออก



### กิจกรรมที่ 3

เพิ่มการผลิตกาแฟอาราบิก้า  
และโรบัสตาคุณภาพ  
ในประเทศไทย



# วัตถุประสงค์



1. เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี  
การบริหารจัดการศัตรูทุเรียน  
แบบผสมผสานตามมาตรฐาน  
การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี  
Good Agricultural Practice  
(GAP) ผ่านแปลงต้นแบบให้  
เกษตรกรสามารถดำเนินการผลิต  
ทุเรียนคุณภาพได้ครบวงจร ตั้งแต่  
ต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ

2. เพื่อตรวจสอบสารเคมีโลหะ  
หนักตกค้างปนเปื้อนในผลผลิต  
พืชส่งออก (กลุ่มตรวจสอบสาร  
แคดเมียมตกค้างในผลผลิต  
ทุเรียน)

3. เพื่อส่งเสริมให้ประเทศไทย  
มีพื้นที่ปลูกกาแฟเพิ่มขึ้นทดแทน  
การนำเข้ากาแฟจากต่างประเทศ  
โดยคำนึงถึงการรักษาสีงแวดล้อม  
อย่างยั่งยืนและพัฒนาศักยภาพ  
เกษตรกรผู้ปลูกกาแฟสร้าง  
ความเข้มแข็งตลอดห่วงโซ่  
การผลิต

## นโยบายที่ ๓ ยกระดับสินค้าเกษตรและบริการมูลค่าสูง

## โครงการ ๓.๑ ยกระดับสินค้าเกษตรมูลค่าสูง (ทุเรียน กาแฟ)

หน่วยงาน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรสงขลา/ สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรที่ ๘ กรมวิชาการเกษตร

กิจกรรม	เป้าหมาย (หน่วยนับ)		ผลการดำเนินงาน (สรุปโดยสังเขป)	งบประมาณ		
	แผน	ผล		ได้รับการจัดสรร	ผลการเบิกจ่าย	ร้อยละ
๑. ยกระดับทุเรียนใต้ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อการเสริมศักยภาพการผลิตสู่มาตรฐานการส่งออก						
๑.๑ การถ่ายทอดเทคโนโลยี (จำนวน ๓ หลักสูตร)	๒๕๐ (ราย)	๕๐ (ราย)	๑.๑ ถ่ายทอดเทคโนโลยี หลักสูตรเทคโนโลยีการบริหารจัดการหนอน เจาะเมล็ดทุเรียนแบบผสมผสาน เพื่อมาตรฐานการส่งออก จ.สงขลา	๑๙๐,๐๐๐	๙๐,๐๐๐	๔๗.๓๖
๑.๒. แปลงต้นแบบ	๑๒ (ราย)	-	๑.๒. แปลงต้นแบบ ๑๒ ราย จำนวน ๑๐ ไร่ - ได้คัดเลือกเกษตรกรที่จะดำเนินการ ครบทั้ง ๑๒ ราย	๗๔๘,๐๐๐	-	-
๑.๓ แลกเปลี่ยนเรียนรู้	๔ (ครั้ง)	-	๑.๓. แลกเปลี่ยนเรียนรู้	๓๘๐,๐๐๐	-	-
<b>รวมงบประมาณจัดสรร</b>				<b>๑,๓๑๘,๐๐๐</b>	<b>๙๐,๐๐๐</b>	<b>๔๗.๓๖</b>

## ปัญหาอุปสรรค/แนวทางการดำเนินงานในพื้นที่

ปัญหาอุปสรรค	แนวทางการแก้ไขปัญหา และการดำเนินงานในพื้นที่

นโยบายที่ ๓ ยกระดับสินค้าเกษตรและบริการมูลค่าสูง

โครงการ ๓.๑ ยกระดับสินค้าเกษตรมูลค่าสูง (ทุเรียน กาแฟ )

หน่วยงาน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรสงขลา/ สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรที่ ๘ กรมวิชาการเกษตร

กิจกรรม	เป้าหมาย (หน่วยนับ)		ผลการดำเนินงาน (สรุปโดยสังเขป)	งบประมาณ		
	แผน	ผล		ได้รับการจัดสรร	ผลการเบิกจ่าย	ร้อยละ
๒. การตรวจสอบสารแคดเมียมตกค้างปนเปื้อนในผลผลิตทุเรียนส่งออก	๒๐	-	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๙๒,๕๐๐	-	-
รวมงบประมาณจัดสรร				๙๒,๕๐๐	-	-

ปัญหาอุปสรรค/แนวทางการดำเนินงานในพื้นที่

ปัญหาอุปสรรค	แนวทางการแก้ไขปัญหา และการดำเนินงานในพื้นที่
- ยังไม่มีผลผลิตที่จะสุ่มตรวจ พร้อมดำเนินงาน ไตรมาส 3 -4	

## นโยบายที่ ๓ ยกระดับสินค้าเกษตรและบริการมูลค่าสูง

โครงการ ๓.๑ ยกระดับสินค้าเกษตรมูลค่าสูง (ทุเรียน กาแฟ )

หน่วยงาน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรสงขลา/ สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรที่ ๘ กรมวิชาการเกษตร

กิจกรรม	เป้าหมาย (หน่วยนับ)		ผลการดำเนินงาน (สรุปโดยสังเขป)	งบประมาณ		
	แผน	ผล		ได้รับการจัดสรร	ผลการเบิกจ่าย	ร้อยละ
๓. เพิ่มการผลิตกาแฟอาราบิก้าและโรบัสตา คุณภาพในประเทศไทย						
๑.๑ การถ่ายทอดเทคโนโลยี (จำนวน ๒ หลักสูตร)	๒๐๐ (ราย)	-	๑.๑ อยู่ระหว่างดำเนินการจัดการอบรมถ่ายทอดเทคโนโลยี	๔๐๖,๘๐๐	๒๙,๕๘๐	๒๑.๐๑
๑.๒. แปลงต้นแบบ	๔ (ราย)	-	๑.๒ ได้คัดเลือกเกษตรกรที่จะดำเนินการเป็นแปลงต้นแบบ จำนวน ๒ ราย			
๑.๓ จำนวนพื้นที่การส่งเสริมการผลิตกาแฟ	๒๐ (ไร่)	-	๑.๓ ได้ดำเนินการเตรียมพื้นที่ปลูก และขอความอนุเคราะห์ต้นพันธุ์จาก ศูนย์วิจัยพืชสวนชุมพร			
รวมงบประมาณจัดสรร				๔๐๖,๘๐๐	๒๙,๕๘๐	๒๑.๐๑

## ปัญหาอุปสรรค/แนวทางการดำเนินงานในพื้นที่

ปัญหาอุปสรรค	แนวทางการแก้ไขปัญหา และการดำเนินงานในพื้นที่
การดำเนินงานล่าช้า เนื่องจากอยู่ในระหว่างการรอต้นพันธุ์	

## นโยบายที่ ๓ ยกระดับสินค้าเกษตรและบริการมูลค่าสูง

### ๓.๒ โครงการยกระดับสินค้าเกษตรมูลค่าสูง : สำนักงานเกษตรจังหวัดสงขลา

**\*\*นำเสนอ : สินค้าเกษตรมูลค่าสูงชนิดสินค้ามะพร้าวน้ำหอม\*\***





# กรมส่งเสริมการเกษตร

รายงานผลการดำเนินงาน  
ตามแผนการตรวจราชการ  
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  
ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2569

หน่วยงานผู้รับผิดชอบ

สำนักงานเกษตรจังหวัดสงขลา



1

# การยกระดับสินค้าและบริการมูลค่าสูง

## 1.1 โครงการยกระดับสินค้าเกษตรมูลค่าสูง

งบประมาณ : 160,500 บาท

กิจกรรม	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณ		
			ได้รับจัดสรร	ผลการเบิกจ่าย	ร้อยละ
<b>1. ยกระดับสินค้าเกษตรและบริการมูลค่าสูง</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• การทดสอบเทคโนโลยีการผลิตมะพร้าว</li> <li>• การจัดการแปลงมะพร้าวในระบบฟื้นฟู</li> </ul>	<b>25 แปลง</b> อำเภอสังขละบุรี จังหวัดสงขลา	<ul style="list-style-type: none"> <li>• อยู่ระหว่างสำรวจความต้องการของกลุ่มเกษตรกรและขออนุมัติจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์</li> <li>• อยู่ระหว่างสำรวจความต้องการของกลุ่มเกษตรกรและขออนุมัติจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์</li> </ul>	<b>60,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2. บริหารจัดการ ติดตาม ตรวจสอบประเมินแปลง เก็บข้อมูล และรายงานผลการดำเนินงานโครงการ</b>	<b>25 แปลง</b> อำเภอสังขละบุรี จังหวัดสงขลา		<b>2,500</b>	<b>1,200</b>	<b>48.00</b>

ได้รับจัดสรร 160,500 บาท : เบิกจ่ายแล้ว 1,200 บาท : คิดเป็นร้อยละ 0.75

# ปัญหาอุปสรรค/แนวทางการดำเนินงานในพื้นที่



## การขับเคลื่อนงาน

ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและแก้ไขปัญหามะพร้าวผลสับหั่ว ฤย ในพื้นที่อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา



## ปัญหาอุปสรรค

ปัญหาอุทกภัยปลายปี 2568 ส่งผลกระทบต่อเกษตรกร แปลงปลูกและการดำเนินงานของเจ้าหน้าที่ ทำให้ไม่สามารถจัดกิจกรรมโครงการตามแผนที่กำหนดไว้ในไตรมาสแรก



## แนวทางแก้ไข

เร่งดำเนินการในไตรมาสที่ 2

## นโยบายที่ ๓ ยกระดับสินค้าเกษตรและบริการมูลค่าสูง

**๓.๓ โครงการส่งเสริมและพัฒนาสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น เพื่อเข้าสู่ห่วงโซ่อุปทานเศรษฐกิจ  
สร้างสรรค์ : สำนักงานเกษตรจังหวัดสงขลา**



1

# การยกระดับสินค้าและบริการมูลค่าสูง

1.2 โครงการส่งเสริมและพัฒนาสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น เพื่อเข้าสู่ห่วงโซ่อุปทานเศรษฐกิจสร้างสรรค์

กิจกรรม	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณ		
			ได้รับจัดสรร	ผลการเบิกจ่าย	ร้อยละ
<p>1. พัฒนาเกษตรกรผลิตสินค้าไม้ผลอัตลักษณ์พื้นถิ่นที่เหมาะสม เพื่อเข้าสู่ห่วงโซ่อุปทานเศรษฐกิจสร้างสรรค์</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตสินค้าไม้ผลอัตลักษณ์พืชถิ่น</li> <li>จัดทำแปลงเรียนรู้</li> </ul>	<p>30 ราย</p> <p>1 แปลง</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>ดำเนินการแล้วเมื่อ 13 ม.ค.68 พื้นที่อำเภอสะบ้าย้อย</li> <li>อยู่ระหว่างคัดเลือกแปลงเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ</li> </ul>	<p>10,500</p> <p>30,000</p>	<p>0</p> <p>0</p>	<p>0</p> <p>0</p>

1

# การยกระดับสินค้าและบริการมูลค่าสูง

1.2 โครงการส่งเสริมและพัฒนาสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นที่  
เพื่อเข้าสู่ห่วงโซ่อุปทานเศรษฐกิจสร้างสรรค์

กิจกรรม	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณ		
			ได้รับจัดสรร	ผลการเบิกจ่าย	ร้อยละ
<p>2. บริหารงานตามยุทธศาสตร์ไม้ผล</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>ติดตามการคาดคะเนสถานการณ์ไม้ผล</li> <li>เพิ่มประสิทธิภาพการจัดทำข้อมูลประมาณการผลผลิตไม้ผล สำรองแปลงพยากรณ์</li> <li>เพิ่มประสิทธิภาพการจัดทำข้อมูลประมาณการผลผลิตไม้ผล จัด FOCUS GROUP</li> </ul>	<p>12 อำเภอ 12 ครั้ง จังหวัด 1 ครั้ง</p> <p>12 อำเภอ</p> <p>12 อำเภอ 12 ครั้ง จังหวัด 1 ครั้ง</p>	<p>ระดับอำเภออยู่ระหว่างดำเนินการ ระดับจังหวัด แผนดำเนินการในวันที่ 20 ก.พ. 69</p> <p>อยู่ระหว่างดำเนินการ</p> <p>ระดับอำเภออยู่ระหว่างดำเนินการ ระดับจังหวัด แผนดำเนินการในวันที่ 20 ก.พ. 69</p>	<p>13,500</p> <p>6,000</p> <p>43,500</p>	<p>500</p> <p>1,500</p> <p>3,500</p>	<p>3.70</p> <p>25.00</p> <p>9.70</p>



1

# การยกระดับสินค้าและบริการมูลค่าสูง

## 1.2 โครงการส่งเสริมและพัฒนาสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น เพื่อเข้าสู่ห่วงโซ่อุปทานเศรษฐกิจสร้างสรรค์

กิจกรรม	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณ		
			ได้รับจัดสรร	ผลการเบิกจ่าย	ร้อยละ
<b>3. บริหารจัดการโครงการ</b> <ul style="list-style-type: none"><li>ติดตาม กำกับ การดำเนินงาน ของอำเภอ</li></ul>	12 อำเภอ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	5,000	0	0

ได้รับจัดสรร 108,500 บาท : เบิกจ่ายแล้ว 5,500 บาท : คิดเป็นร้อยละ 5.07



# ปัญหาอุปสรรค/แนวทางการดำเนินงานในพื้นที่



## การขับเคลื่อนงาน

ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและแก้ไขปัญหามะพร้าวผลสับหั่ว ฤยุ ในพื้นที่อำเภอสติงพระ จังหวัดสงขลา



## ปัญหาอุปสรรค

ปัญหาอุทกภัยปลายปี 2568 ส่งผลกระทบต่อเกษตรกร แปลงปลูกและการดำเนินงานของเจ้าหน้าที่ ทำให้ไม่สามารถจัดกิจกรรมโครงการตามแผนที่กำหนดไว้ในไตรมาสแรก



## แนวทางแก้ไข

เร่งดำเนินการในไตรมาสที่ 2

## นโยบายที่ ๓ ยกระดับสินค้าเกษตรและบริการมูลค่าสูง

### ๓.๔ โครงการร้านอาหารวัตถุดิบปลอดภัยเลือกใช้สินค้า Q (Q Restaurant)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ : สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสงขลา



๓.๔ โครงการร้านอาหารวัตถุดิบปลอดภัยเลือกใช้สินค้า Q (Q Restaurant) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ (สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ)

หน่วยงานรับผิดชอบ สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสงขลา ผู้ให้ข้อมูล : นางปิยรัตน์ ลักกิตโร ตำแหน่ง : เกษตรและสหกรณ์จังหวัดสงขลา

กิจกรรม	เป้าหมาย		ผลการดำเนินงาน	งบประมาณ		
	แผน	ผล		ได้รับการจัดสรร	ผลการเบิกจ่าย	ร้อยละ
กิจกรรม : การตรวจรับรองร้านใหม่และการตรวจติดตามร้านอาหารวัตถุดิบปลอดภัย เลือกใช้สินค้า Q (Q Restaurant)	๒ ร้าน ๔ กิจกรรม	- ๓ กิจกรรม	- อยู่ระหว่างดำเนินการตรวจติดตามรับรองร้านใหม่และการตรวจติดตามร้านอาหารวัตถุดิบปลอดภัย เลือกใช้สินค้า Q (Q Restaurant)	๑๘,๓๐๐	๒,๐๐๐	๑๐.๙๓
๑) การประชาสัมพันธ์และรับสมัครร้านอาหารเข้าร่วมโครงการร้านอาหารวัตถุดิบปลอดภัย เลือกใช้สินค้า Q (Q Restaurant)	๒ ร้าน	๓ ร้าน	- ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์ร้านอาหารวัตถุดิบปลอดภัย เลือกใช้สินค้า Q (Q Restaurant) และรับสมัครร้านใหม่เข้าร่วมโครงการฯ จำนวน ๓ ร้าน (ร้านหิรัญญิกการ์ ร้านพวงรัตน์สเต็กโฮม และร้านวิรัช) ในวันที่ ๖ และวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙	-	-	-
๒) การตรวจติดตามร้านอาหารวัตถุดิบปลอดภัย เลือกใช้สินค้า Q (Q Restaurant) ร้านเดิมที่ป้ายรับรองหมดอายุ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙	๘ ร้าน	๘ ร้าน	- ลงพื้นที่ตรวจติดตามร้านอาหารที่ได้รับป้ายรับรองร้านอาหารใช้วัตถุดิบปลอดภัย เลือกใช้สินค้า Q ปี ๒๕๖๘ และรับสมัครต่ออายุร้านอาหารที่ป้ายรับรองหมดอายุในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ในวันที่ ๖ และ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙	-	-	-
๓) การตรวจติดตามร้านอาหารวัตถุดิบปลอดภัยเลือกใช้สินค้า Q (Q Restaurant) ร้านที่ป้ายรับรองหมดอายุในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๗๐	๑๒ ร้าน	๑๒ ร้าน	- ลงพื้นที่ตรวจติดตามร้านอาหารที่ได้รับป้ายรับรองร้านอาหารใช้วัตถุดิบปลอดภัยเลือกใช้สินค้า Q ปี ๒๕๖๘ ในวันที่ ๖ และ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙	-	-	-
๔) การตรวจรับรองร้านอาหารวัตถุดิบปลอดภัยเลือกใช้สินค้า Q (Q Restaurant) (ร้านใหม่และร้านต่ออายุ)	๑๑ ร้าน	-	- จัดทำแผนการลงพื้นที่ตรวจรับรองร้านอาหาร โดยคณะทำงานโครงการร้านอาหารวัตถุดิบปลอดภัยเลือกใช้สินค้า Q (Q Restaurant) และโครงการส่งเสริมการบริโภคและใช้วัตถุดิบสินค้า Q (Q Market) จังหวัดสงขลา ในเดือนมีนาคม ๒๕๖๙	-	-	-

ปัญหาอุปสรรค/แนวทางการดำเนินงานในพื้นที่

ปัญหาอุปสรรค	แนวทางการแก้ไขปัญหา และการดำเนินงานในพื้นที่

ข้อเสนอแนะในการดำเนินโครงการ/กิจกรรมในระยะต่อไป -

โครงการร้านอาหารวัตถุดิบปลอดภัยเลือกใช้สินค้า Q (Q Restaurant) เป็นโครงการที่มุ่งส่งเสริมความปลอดภัยด้านอาหารต่อผู้บริโภคและการเลือกใช้วัตถุดิบปลอดภัย ได้รับการรับรองมาตรฐาน สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ ยุทธศาสตร์ด้านประสิทธิภาพ การรณรงค์ประเด็นสำคัญที่ส่งเสริมการเกษตรสร้างคุณค่าและยกระดับมาตรฐานสินค้าเกษตรให้ปลอดภัย (GAP) และยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างทรัพยากรมนุษย์ ในการส่งเสริมคุณค่าอาหารปลอดภัยและสุขอนามัยที่ดี จึงเห็นควรให้โครงการดังกล่าวดำเนินการต่อไป และควรจัดสรรสนับสนุนงบประมาณเพิ่มขึ้น

## นโยบายที่ ๓ ยกระดับสินค้าเกษตรและบริการมูลค่าสูง

**๓.๕ โครงการสินค้าเกษตรและบริการมูลค่าสูง ๑ ท้องถิ่น ๑ สินค้าเกษตรมูลค่าสูง  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ : สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสงขลา**



๓.๕ โครงการสินค้าเกษตรและบริการมูลค่าสูง ๑ ท้องถิ่น ๑ สินค้าเกษตรมูลค่าสูง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ (สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์)

หน่วยงานรับผิดชอบ : สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสงขลา ผู้ให้ข้อมูล : นางปิยรัตน์ ลักกิตโร ตำแหน่ง : เกษตรและสหกรณ์จังหวัดสงขลา

กิจกรรม	เป้าหมาย		ผลการดำเนินงาน	งบประมาณ (บาท)		
	แผน	ผล		ได้รับการจัดสรร	ผลการเบิกจ่าย	ร้อยละ
โครงการสินค้าเกษตรและบริการมูลค่าสูง ๑ ท้องถิ่น ๑ สินค้าเกษตรมูลค่าสูง	๖ ท้องถิ่น/ ๖ กิจกรรม	- ๕ กิจกรรม		๓๕,๐๐๐	๑,๐๐๐	๒.๘๖
๑. การชี้แจงแนวทางการดำเนินโครงการฯ ให้คณะกรรมการขับเคลื่อนงานด้านการเกษตร ระดับจังหวัด และคณะทำงานขับเคลื่อนงานด้านการเกษตร ระดับอำเภอ และหน่วยงานร่วมบูรณาการในระดับพื้นที่	๑ ครั้ง	๑ ครั้ง	สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสงขลา ชี้แจงแนวทางการดำเนินงานโครงการฯ ในคราวประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนงานด้านการเกษตรจังหวัดสงขลา และประธานคณะทำงานขับเคลื่อนงานด้านการเกษตร ระดับอำเภอ จังหวัดสงขลา ครั้งที่ ๓/๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๘ เพื่อประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมบูรณาการในส่วนที่เกี่ยวข้อง	-	-	-
๒. การคัดเลือกพื้นที่และพิจารณาสินค้าเกษตรมูลค่าสูง ผ่านกลไกของคณะกรรมการขับเคลื่อนงานด้านการเกษตร ระดับจังหวัด	๑ ครั้ง	๑ ครั้ง	คณะกรรมการขับเคลื่อนงานด้านการเกษตรจังหวัดสงขลา ได้มีมติในคราวประชุม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๘ เห็นชอบพื้นที่และสินค้าเกษตรมูลค่าสูง เข้าร่วมโครงการฯ จำนวน ๒ พื้นที่/สินค้า คือ ๑) มะพร้าวน้ำหอม : กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกมะพร้าว ตำบลท่าบอน อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา ๒) ไข่เค็ม ไข่ครอบ : กลุ่มต่อยอดเลี้ยงเป็ดไข่เพื่อจำหน่ายและแปรรูปบ้านริมเขาควหา ตำบลคูหาใต้ อำเภอรัตนภูมิ	-	-	-



กิจกรรม	เป้าหมาย		ผลการดำเนินงาน	งบประมาณ (บาท)		
	แผน	ผล		ได้รับการจัดสรร	ผลการเบิกจ่าย	ร้อยละ
๔.๒ พื้นที่ใหม่ (ปี ๒๕๖๙)	๑ ราย/ ๕ กลุ่ม/ ๔ สินค้า	-	<p>- เมื่อวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้แจ้งผลการพิจารณาคัดเลือกพื้นที่และสินค้าเกษตรมูลค่าสูง : จังหวัดสงขลามีพื้นที่และสินค้าเกษตรเป้าหมายปี ๒๕๖๙ จำนวน ๖ เป้าหมาย ประกอบด้วย เกษตรกร ๑ ราย/ ๕ กลุ่ม/๕ สินค้า ดังนี้</p> <p>๑) สหกรณ์การเกษตรคลองหอยโข่ง จำกัด : ข้าวเหนียวดำ ตำบลโคกม่วง อำเภอคลองหอยโข่ง</p> <p>๒) วิสาหกิจชุมชนเครือข่ายนาอินทรีย์อำเภอจะนะ “จะนะแบ่งสุข” : ข้าว ตำบลป่าชิง อำเภอจะนะ</p> <p>๓) วิสาหกิจชุมชนปลูกทุเรียน ๓๐ ราย : ทุเรียนหมอนทอง ตำบลเขาพระ อำเภอรัตภูมิ</p> <p>๔) แปลงใหญ่ทุเรียนอำเภอนาทวี ๕๐ ราย : ทุเรียนหมอนทอง ตำบลสะบ้าย้อย อำเภอนาทวี</p> <p>๕) กลุ่มต่อยอดเลี้ยงเป็ดไข่เพื่อจำหน่ายและแปรรูป บ้านริมเขาควหา : เป็ดไข่ ตำบลควหาใต้ อำเภอรัตภูมิ</p> <p><b>๖) สวนร้อยพันธุ์สุวรรณมณี : หม่อนผลตำบลควหาใต้ อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา</b></p>			
๕. บูรณาการขับเคลื่อนกิจกรรมตามแผนพัฒนารายสินค้า/บันทึกข้อมูลสินค้า ปี ๒๕๖๙ เข้าระบบ ๕๐๐๓.moac.go.th	๑ ครั้ง	๑ ครั้ง	-	-	-	-

กิจกรรม	เป้าหมาย		ผลการดำเนินงาน	งบประมาณ (บาท)		
	แผน	ผล		ได้รับการจัดสรร	ผลการเบิกจ่าย	ร้อยละ
๖. ติดตามและรายงานผล	๑๒ ครั้ง	๔ ครั้ง	<p>๑) เมื่อวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๙ สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสงขลา ร่วมกับกองนโยบายเทคโนโลยีเพื่อการเกษตรและเกษตรกรรมยั่งยืน สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานโครงการสินค้าเกษตรและบริการมูลค่าสูง ๑ ท้องถิ่น ๑ สินค้าเกษตรมูลค่าสูง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙ ณ กลุ่มกาแฟ นายพนรัตน์ มีแก้ว Smart farmer (สินค้า : กาแฟโรบัสต้า) อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา และวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเพาะเลี้ยงชันโรง ตำบลกำแพงเพชร อำเภอรัตภูมิ (สินค้า : น้ำผึ้งชันโรง) เพื่อรับฟังปัญหาความต้องการของเกษตรกรพร้อมมอบถุงยังชีพ ให้กำลังใจเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย “ปันน้ำใจ ช่วยภัยน้ำท่วม” ของจังหวัดสงขลาในช่วงที่ผ่านมา</p> <p>๒) เมื่อวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๙ สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสงขลา ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานโครงการฯ ณ แปลงใหญ่ปลากระพงขาวในกระชัง กลุ่มรักเกาะยอ ม.๔, ๕, ๘ ตำบลเกาะยอ อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา และกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรทะเลสาบสงขลา ตำบลหัวเขา อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา เพื่อรับฟังปัญหาความต้องการของเกษตรกร พร้อมทั้ง มอบถุงยังชีพให้กำลังใจ</p>	-	-	-

กิจกรรม	เป้าหมาย		ผลการดำเนินงาน	งบประมาณ (บาท)		
	แผน	ผล		ได้รับการจัดสรร	ผลการเบิกจ่าย	ร้อยละ
			เกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยของจังหวัดสงขลา "ปันน้ำใจ ช่วยภัยน้ำท่วม" โดยได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ๓) สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสงขลา ได้ติดตามและรายงานผล เป็นประจำทุกเดือนผ่านระบบ Mbud สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์			

#### ปัญหาอุปสรรค/แนวทางการดำเนินงานในพื้นที่

ปัญหาอุปสรรค	แนวทางการแก้ไขปัญหา และการดำเนินงานในพื้นที่
๑. เกษตรกรกลุ่มเป้าหมาย ปี ๒๕๖๗ – ๒๕๖๘ ส่วนใหญ่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในช่วงปลายปี ๒๕๖๘ ทำให้ได้รับความเสียหาย ส่งผลต่อปริมาณผลผลิตและรายได้ของเกษตรกร ๒. ได้รับแจ้งกลุ่มเป้าหมายล่าช้า	๑. ประสานความร่วมมือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมบูรณาการเข้าไปติดตาม เยี่ยมเยียน ให้คำปรึกษา ช่วยเหลือ และสนับสนุนการผลิตของเกษตรกร ๒. ปรับแผนการปฏิบัติงานฯ และเร่งดำเนินการโครงการฯ

#### ข้อเสนอแนะในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ในระยะต่อไป -

โครงการควรมีการดำเนินงานต่อเนื่อง เนื่องจากเป็นโครงการที่สามารถตอบโจทย์ ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ยุทธศาสตร์ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และนโยบายของรัฐบาล ทั้งนี้ หน่วยงานรับผิดชอบหลักจะต้องสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินงานโครงการให้กับหน่วยงานตั้งแต่ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค โดยเฉพาะการคัดเลือกพื้นที่และชนิดสินค้า รวมถึงต้องจัดสรรงบประมาณในการดำเนินงานให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างเพียงพอ เพื่อให้การดำเนินงานกิจกรรม/โครงการ เกิดการบูรณาการอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถบรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของโครงการ

## นโยบายที่ ๓ ยกระดับสินค้าเกษตรและบริการมูลค่าสูง

๓.๖ โครงการส่งเสริมและพัฒนาสินค้าเกษตรชีวภาพ (สมุนไพร)

: สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสงขลา



๓.๖ โครงการส่งเสริมและพัฒนาสินค้าเกษตรชีวภาพ (สมุนไพร) (สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์)

หน่วยงานรับผิดชอบ : สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสงขลา ผู้ให้ข้อมูล : นางปิยรัตน์ ลักกิตโร ตำแหน่ง : เกษตรและสหกรณ์จังหวัดสงขลา

กิจกรรม	เป้าหมาย		ผลการดำเนินงาน	งบประมาณ (บาท)		
	แผน	ผล		ได้รับการจัดสรร	ผลการเบิกจ่าย	ร้อยละ
โครงการส่งเสริมและพัฒนาสินค้าเกษตรชีวภาพ (สมุนไพร) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙	๑ กลุ่ม ๓๐ ราย	-	<p><u>กลุ่มพืชสมุนไพรอำเภอสิงหนคร (กลุ่มเดิมปี ๒๕๖๘)</u></p> <p>- ผู้อำนวยการกองนโยบายเทคโนโลยีเพื่อการเกษตรและเกษตรกรรมยั่งยืน สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่ติดตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาสินค้าเกษตรชีวภาพ (สมุนไพร) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ของจังหวัดสงขลา เมื่อวันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๘ เพื่อติดตามสถานการณ์และเยี่ยมเยียนให้กำลังใจ “กลุ่มพืชสมุนไพรอำเภอสิงหนคร” (กลุ่มปี ๒๕๖๘) เนื่องจากสมาชิกได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์อุทกภัย ในช่วงเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๘ พร้อมมอบต้นพันธุ์พืชสมุนไพร จำนวน ๔ ชนิด ได้แก่ เพชรสังฆาต กระตูดอกไก่ดำ ใบบัวบก และโกฐจุฬาลัมพา ให้แก่สมาชิกกลุ่มเพื่อขยายพันธุ์ต่อไป ณ กลุ่มพืชสมุนไพรอำเภอสิงหนครสวนเทพยา หมู่ที่ ๒ ตำบลป่าขาด อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา</p> <p>- สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสงขลา บูรณาการร่วมกับศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรสงขลา ติดตามเกษตรกรสมาชิกกลุ่มพืชสมุนไพรอำเภอสิงหนคร (กลุ่มปี ๒๕๖๘) หลังจากสมาชิกกลุ่มฯ ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์อุทกภัยเพื่อตรวจสอบแปลงในเบื้องต้น และขอใบรับรอง GAP พืชสมุนไพร ต่อไป</p> <p>- มอบต้นพันธุ์ไพล จำนวน ๑๐๐ ต้น เพื่อใช้ฟื้นฟูแปลงหลังประสบเหตุการณ์อุทกภัย ณ จุดเรียนรู้เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสมุนไพร ตำบลทำนบ อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา</p>	๗๗,๐๐๐	๒,๕๒๕	๓.๒๘

กิจกรรม	เป้าหมาย		ผลการดำเนินงาน	งบประมาณ (บาท)		
	แผน	ผล		ได้รับการจัดสรร	ผลการเบิกจ่าย	ร้อยละ
			<p>กลุ่มเป้าหมายใหม่ปี ๒๕๖๙</p> <p>ระหว่างเดือนมกราคม – กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙ สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสงขลา ลงพื้นที่เพื่อคัดเลือกกลุ่มเป้าหมายของโครงการฯ จำนวน ๔ กลุ่ม ได้แก่ ๑) วิสาหกิจชุมชนกลุ่มสมุนไพรบ้านควนนา-หนองวางช่อง เพื่อแปรรูปและผลิตภัณฑ์เกษตรปลอดภัย ตำบลกำแพงเพชร อำเภอรัตภูมิ ๒) วิสาหกิจชุมชนสวนสมุนไพรบ้านปลักหนู ตำบลปลักหนู อำเภอนาทวี ๓) วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านศาลาน้ำ เครื่องแกงบ้านบ้าน ตำบลคลองเปี้ยะ อำเภอจะนะ ๔) วิสาหกิจแปรรูปข่าตาแดง ชุมชนบ้านเลียบ ตำบลท่าช้าง อำเภอบางกล่ำ จังหวัดสงขลา เพื่อพิจารณาคัดเลือกกลุ่มที่เหมาะสม และรายงานกองนโยบายเทคโนโลยีเพื่อการเกษตรและเกษตรกรรมยั่งยืน สป.กษ ต่อไป</p>			

**ปัญหาอุปสรรค/แนวทางการดำเนินงานในพื้นที่**

ปัญหาอุปสรรค	แนวทางการแก้ไขปัญหา และการดำเนินงานในพื้นที่
<p>ในพื้นที่จังหวัดสงขลา กลุ่มเกษตรกรหลายกลุ่มประสบเหตุการณ์อุทกภัย ช่วงเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๘ สมุนไพรที่ปลูก/แปลงสมุนไพรหลายแปลงได้รับความเสียหายสิ้นเชิง และบางแปลงอยู่ในระยะฟื้นตัว ทำให้หากกลุ่มเป้าหมายในการเข้าร่วมโครงการได้ยากขึ้น เนื่องจากกลุ่มไม่พร้อมดำเนินการ และบางกลุ่มเครื่องมือ/อุปกรณ์ในการแปรรูปเสียหาย ส่งผลให้ไม่สามารถดำเนินกิจกรรมได้ตามแผนงาน</p>	<p>ให้คำแนะนำ ส่งเสริม และฟื้นฟูแปลงพืชสมุนไพร เกษตรให้กับกลุ่มเกษตรกร</p>

**ข้อเสนอแนะในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ในระยะต่อไป**

- ควรปรับกิจกรรมหลักเกณฑ์การเข้าร่วมโครงการให้มีความยืดหยุ่น เช่น จำนวนสมาชิก ๓๐ ราย ปรับเป็น ๒๐-๓๐ คน ตามบริบทของเหตุการณ์ในพื้นที่
- ควรจัดสรรงบประมาณในการจัดทำจุดเรียนรู้เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสมุนไพรให้เพิ่มมากขึ้น

## นโยบายที่ ๓ ยกระดับสินค้าเกษตรและบริการมูลค่าสูง

๓.๗ โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ : ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวปัตตานี

*\*\*ไม่มีเป้าหมายการตรวจติดตามตามแผนการตรวจราชการฯ ในจังหวัดสงขลา\*\**



## นโยบายที่ ๓ ยกระดับสินค้าเกษตรและบริการมูลค่าสูง

**๓.๘ โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่เพื่อปรับปรุงเพิ่มผลผลิตการผลิต**

**: สำนักงานเกษตรจังหวัดสงขลา**



1

# การยกระดับสินค้าและบริการมูลค่าสูง

## 1.3 โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ เพื่อปรับเปลี่ยนผลิตภาพการผลิต

กิจกรรม	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณ		
			ได้รับจัดสรร	ผลการเบิกจ่าย	ร้อยละ
<p>1. กิจกรรมระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่เพื่อปรับเปลี่ยนผลิตภาพการผลิต</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>จัดเวทีวิเคราะห์ประเมินศักยภาพ 5 ด้าน</li> <li>จัดเวทีแห่งการเรียนรู้ ถ่ายทอดความรู้ให้เกษตรกร แปลงปีที่ 2 และ 3 ตามแผนพัฒนาความต้องการของกลุ่ม</li> <li>การบริหารจัดการโครงการ จัดประชุมเชื่อมโยงการดำเนินงาน คณะกรรมการเครือข่ายแปลงใหญ่ และ ศพก ระดับอำเภอ/จังหวัด</li> </ul>	<p>212 แปลง</p> <p>15 แปลง</p> <p>15 แปลง</p> <p>ระดับอำเภอ 16 ครั้ง ระดับจังหวัด 1 ครั้ง</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>อยู่ระหว่างดำเนินการ/ดำเนินการแล้วบางส่วน</li> <li>อยู่ระหว่างดำเนินการ/ดำเนินการแล้วบางส่วน</li> <li>อยู่ระหว่างดำเนินการ</li> <li>ระดับจังหวัดกำหนดจัดวันที่ 18 ก.พ.69</li> </ul>	<p>162,000</p> <p>234,000</p> <p>36,500</p>	<p>70,470</p> <p>70,390</p> <p>8,800</p>	<p>43.50</p> <p>30.08</p> <p>24.11</p>

1

# การยกระดับสินค้าและบริการมูลค่าสูง

## 1.3 โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ เพื่อปรับเปลี่ยนผลิตภาพการผลิต

กิจกรรม	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณ		
			ได้รับจัดสรร	ผลการเบิกจ่าย	ร้อยละ
<p>1. กิจกรรมระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่เพื่อปรับเปลี่ยนผลิตภาพการผลิต (ต่อ)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>การบริหารจัดการโครงการ ติดตามและประเมินผลโครงการ กำกับการทำงานให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ของโครงการ</li> </ul>	212 แปลง	<ul style="list-style-type: none"> <li>อยู่ระหว่างดำเนินการ</li> </ul>	22,500	3,450	15.34
<p>2. กิจกรรมพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรในแปลงใหญ่</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>ถ่ายทอดความรู้เข้าสู่มาตรฐาน GAP</li> <li>ติดตาม ประเมินแปลงเบื้องต้น</li> </ul>	212 แปลง	<ul style="list-style-type: none"> <li>อยู่ระหว่างดำเนินการ</li> <li>อยู่ระหว่างดำเนินการ</li> </ul>	135,680	93,345	68.80
			26,500	3,000	11.32

1

# การยกระดับสินค้าและบริการมูลค่าสูง

## 1.3 โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ เพื่อปรับเปลี่ยนผลิตภาพการผลิต

กิจกรรม	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณ		
			ได้รับจัดสรร	ผลการเบิกจ่าย	ร้อยละ
3. กิจกรรมพัฒนาสินค้าเกษตรแปลงใหญ่สู่มาตรฐานอินทรีย์	10 แปลง				
<ul style="list-style-type: none"> <li>ถ่ายทอดความรู้ให้เกษตรกรเพื่อเข้าสู่มาตรฐานเกษตรอินทรีย์</li> </ul>	10 แปลง	<ul style="list-style-type: none"> <li>ดำเนินการระหว่างวันที่ 4 - 6 ก.พ.69</li> </ul>	9,660	0	0
<ul style="list-style-type: none"> <li>ติดตาม ให้คำปรึกษา และตรวจประเมินแปลงเบื้องต้น</li> </ul>	10 แปลง	<ul style="list-style-type: none"> <li>อยู่ระหว่างดำเนินการ</li> </ul>	2,400	600	25.00

ได้รับจัดสรร 628,340 บาท : เบิกจ่ายแล้ว 179,585 บาท : คิดเป็นร้อยละ 28.59

# ปัญหาอุปสรรค/แนวทางการดำเนินงานในพื้นที่



## การขับเคลื่อนงาน



## ปัญหาอุปสรรค

ปัญหาอุทกภัยปลายปี 2568 ส่งผลกระทบต่อ  
เกษตรกร แปลงปลูกและการดำเนินงานของ  
เจ้าหน้าที่ ทำให้ไม่สามารถจัดกิจกรรม  
โครงการตามแผนที่กำหนดไว้ในไตรมาสแรก



## แนวทางแก้ไข

เร่งดำเนินการในไตรมาสที่ 2

# นโยบายตามแผนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำปี งบประมาณ. พ.ศ. ๒๕๖๙ จังหวัดสงขลา

## นโยบายที่ ๔ ยกระดับศักยภาพของเกษตรกร/สถาบันเกษตรกรให้เข้มแข็ง

๕ โครงการ

๔ กรม ๔ หน่วยงาน

งบประมาณ ๔๓๘,๕๓๕.๐๐ บาท

ผลการเบิกจ่าย ๑๖๐,๘๒๐.๐๐ บาท

ร้อยละ ๓๖.๖๗



## นโยบายที่ ๔ ยกระดับศักยภาพของเกษตรกร/สถาบันเกษตรกรให้เข้มแข็ง

๔.๑ โครงการยกระดับสถาบันเกษตรกรให้เป็นผู้ประกอบการธุรกิจเกษตร

: สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสงขลา

*\*\*สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสงขลา ไม่ได้รับอนุมัติแผนฯ โครงการนี้\*\**

# นโยบายที่ ๔ ยกระดับศักยภาพของเกษตรกร/สถาบันเกษตรกรให้เข้มแข็ง

## ๔.๒ โครงการส่งเสริมและพัฒนาสถาบันเกษตรกร : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสงขลา

# นโยบายที่ 4 : ยกระดับศักยภาพของเกษตรกร/สถาบันเกษตรกรให้เข้มแข็ง

## 4.1 การส่งเสริมและสนับสนุนสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร ธุรกิจชุมชน และวิสาหกิจชุมชน

### โครงการส่งเสริมและพัฒนาสถาบันเกษตรกร

กิจกรรม	เป้าหมาย (หน่วยนับ)		ผลการดำเนินงาน (สรุปโดยสังเขป)	งบประมาณ (บาท)		
	แผน	ผล		ได้รับการจัดสรร	ผลการเบิกจ่าย	ร้อยละ
พัฒนาการบริหารจัดการและส่งเสริมความเข้มแข็งของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ประชุมวางแผนขับเคลื่อนความเข้มแข็งสหกรณ์ภาคการเกษตรและกลุ่มเกษตรกร (จนท. สำนักงานสหกรณ์จังหวัด)	1/15	1/15	จัดประชุมเมื่อวันที่ 20 ม.ค. 2569 จำนวน 1 ครั้ง ผู้เข้าร่วมประชุม 15 คน ร่วมกันวิเคราะห์ความเข้มแข็ง ทั้ง 4 มิติ ได้แนวทางขับเคลื่อนความเข้มแข็งของสหกรณ์สหกรณ์	2,850.-	2,850.-	100
ส่งเสริมความสามารถในการให้บริการสมาชิกสหกรณ์ จัดประชุมคณะทำงานภาคีเครือข่ายเพื่อขับเคลื่อนสหกรณ์เคหสถานบ้านมั่นคงระดับจังหวัด	1/15	-	กำหนดการจัดประชุม วันที่ 6 มีนาคม 2569	4,750	0	0
จัดประชุมคณะทำงานป้องกันและแก้ไขปัญหาการปิดบัญชีของสหกรณ์เพื่อจัดทำแผนแก้ไขปัญหาการปิดบัญชีสหกรณ์	1/15	-	กำหนดการจัดประชุม วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2569	2,850	0	0
จัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพผู้จัดทำบัญชีสหกรณ์	1/15	-	กำหนดการจัดประชุม วันที่ 22 พฤษภาคม 2569 (ยังไม่ได้รับโอนงบประมาณ)	7,500	0	0

# นโยบายที่ 4 : ยกระดับศักยภาพของเกษตรกร/สถาบันเกษตรกรให้เข้มแข็ง

## 4.1 การส่งเสริมและสนับสนุนสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร ธุรกิจชุมชน และวิสาหกิจชุมชน

### โครงการส่งเสริมและพัฒนาสถาบันเกษตรกร

กิจกรรม	เป้าหมาย (หน่วยนับ)		ผลการดำเนินงาน (สรุปโดยสังเขป)	งบประมาณ (บาท)		
	แผน	ผล		ได้รับการจัดสรร	ผลการเบิกจ่าย	ร้อยละ
พัฒนาประสิทธิภาพในการจัดการองค์กรสหกรณ์ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนการยกระดับสหกรณ์นอกภาคการเกษตรสู่ความเข้มแข็ง	1/30	-	กำหนดการจัดประชุม วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2569	14,100	0	0
หลักเสริมสร้างความเข้มแข็งของระบบสหกรณ์ด้วยการกำกับกิจการที่ดี จัดประชุมคณะทำงานยกระดับชั้นการควบคุมภายในของสหกรณ์ฯ	4/20	-	สำนักงาน ได้รับอนุมัติแผนฯ เมื่อ วันที่ 6 ก.พ. 2569 ยังไม่ได้รับโอนเงินงบประมาณ	3,800	0	0
จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ ยกระดับชั้นการควบคุมภายในของสหกรณ์	4/30	-		5,700	0	0
จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อยกระดับชั้นการควบคุมภายในของสหกรณ์ฯ ตามหลักธรรมาภิบาลแก่บุคลากรในสถาบันเกษตรกร	4/100	-		19,000	0	0

## นโยบายที่ ๔ ยกระดับศักยภาพของเกษตรกร/สถาบันเกษตรกรให้เข้มแข็ง

### ๔.๓ โครงการส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการวิสาหกิจ : สำนักงานเกษตรจังหวัดสงขลา

# 2

## ยกระดับศักยภาพของเกษตรกร/สถาบันเกษตรกรให้เข้มแข็ง

### 2.1 โครงการส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการวิสาหกิจ

กิจกรรม	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณ		
			ได้รับจัดสรร	ผลการเบิกจ่าย	ร้อยละ
<b>1. พัฒนาศักยภาพวิสาหกิจชุมชน</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>พัฒนาทักษะกรรมการบริหารกิจการวิสาหกิจชุมชน</li> <li>ส่งเสริมการสร้างเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน</li> </ul>	<p>20 แห่ง</p> <p>1 ครั้ง/30 ราย</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>ดำเนินการจัดเวทีชุมชนเพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้แก่วิสาหกิจชุมชน พร้อมจัดทำแผนธุรกิจ (BUSINESS MODEL CANVAS) ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว 17 แห่ง</li> <li>จัดเวทีส่งเสริมการสร้างเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน ดำเนินการแล้วเมื่อวันที่ 28 ม.ค.69</li> </ul>	78,000	44,700	57.30
<b>2. ส่งเสริมและพัฒนาแหล่งเรียนรู้วิสาหกิจชุมชน - จัดการประกวดวิสาหกิจชุมชนดีเด่นระดับจังหวัด</b>	1 ครั้ง	<ul style="list-style-type: none"> <li>จัดประชุมคณะกรรมการประกวดฯ ในวันที่ 6 ก.พ.69</li> <li>แผนลงพื้นที่คัดเลือกวิสาหกิจชุมชนดีเด่นระหว่างวันที่ 18-19 ก.พ.69</li> </ul>	10,000	0	0

# 2

## ยกระดับศักยภาพของเกษตรกร/สถาบันเกษตรกรให้เข้มแข็ง

### 2.1 โครงการส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการวิสาหกิจ

กิจกรรม	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณ		
			ได้รับจัดสรร	ผลการเบิกจ่าย	ร้อยละ
<b>3. สนับสนุนการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน พ.ศ.2548</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนระดับจังหวัด</li> <li>ประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนระดับจังหวัด</li> <li>ประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนระดับอำเภอ</li> </ul>	<p>1 ครั้ง</p> <p>1 ครั้ง</p> <p>16 ครั้ง</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>กำหนดแผนการดำเนินงานในวันที่ 17 มี.ค.69</li> <li>กำหนดแผนการดำเนินงานในวันที่ 5 มี.ค.69</li> <li>อยู่ระหว่างดำเนินการ/ดำเนินการแล้ว 9 ครั้ง</li> </ul>	<p>20,950</p> <p>11,425</p> <p>34,000</p>	<p>0</p> <p>0</p> <p>17,100</p>	<p>0</p> <p>0</p> <p>50.30</p>
<b>4. การพัฒนาการดำเนินงานด้านทะเบียนวิสาหกิจชุมชน - การสนับสนุนวัสดุสำนักงานสำหรับดำเนินงานด้านทะเบียน</b>	16 อำเภอ	<ul style="list-style-type: none"> <li>ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว</li> </ul>	40,000	40,000	100

ได้รับจัดสรร 204,375 บาท : เบิกจ่ายแล้ว 111,800 บาท : คิดเป็นร้อยละ 54.70

# ปัญหาอุปสรรค/แนวทางการดำเนินงานในพื้นที่



## การขับเคลื่อนงาน



## ปัญหาอุปสรรค

เอกสารสำคัญต่างๆ รวมถึงวัสดุอุปกรณ์ในการดำเนินกิจกรรมของวิสาหกิจชุมชนได้รับความเสียหาย/สูญหาย เนื่องจากการเกิดมหาอุทกภัยครั้งใหญ่ในจังหวัดสงขลา ทำให้วิสาหกิจชุมชนมาดำเนินการต่อทะเบียนวิสาหกิจชุมชนล่าช้า และหลายแห่งไม่สามารถดำเนินกิจการต่อได้ เนื่องจากได้รับความเสียหายอย่างหนัก



## แนวทางแก้ไข

สำนักงานเกษตรอำเภอช่วยดำเนินการหาเอกสารสำคัญของวิสาหกิจชุมชนจากไฟล์ข้อมูลที่บันทึกไว้ และช่วยให้คำแนะนำในการจัดทำเอกสารต่างๆ และเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบความเสียหายและให้คำแนะนำแผนการฟื้นฟูวิสาหกิจชุมชนที่ได้รับ ความเสียหาย

# นโยบายที่ ๔ ยกระดับศักยภาพของเกษตรกร/สถาบันเกษตรกรให้เข้มแข็ง

## ๔.๔ โครงการส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรและองค์การเกษตรกร : สำนักงานเกษตรจังหวัดสงขลา

# 2

## ยกระดับศักยภาพของเกษตรกร/สถาบันเกษตรกรให้เข้มแข็ง 2.2 โครงการส่งเสริมและพัฒนาสถาบันเกษตรกร

กิจกรรม	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณ		
			ได้รับจัดสรร	ผลการเบิกจ่าย	ร้อยละ
1. เสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพกลุ่มส่งเสริมอาชีพการเกษตร	15 ราย	<ul style="list-style-type: none"> <li>แผนการดำเนินงานในวันที่ 26 - 27 ก.พ.69</li> </ul>	6,000	0	0
	15 ราย	<ul style="list-style-type: none"> <li>แผนการดำเนินงานในวันที่ 19 - 20 ก.พ.69</li> </ul>	6,000	0	0
2. เสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร	80 ราย	<ul style="list-style-type: none"> <li>แผนดำเนินการ ก.พ.69</li> </ul>	16,000	1,000	6.25
	10 ราย	<ul style="list-style-type: none"> <li>แผนดำเนินการ ก.พ.69</li> </ul>	1,900	0	0

## 2

## ยกระดับศักยภาพของเกษตรกร/สถาบันเกษตรกรให้เข้มแข็ง

### 2.2 โครงการส่งเสริมและพัฒนาสถาบันเกษตรกร

กิจกรรม	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณ		
			ได้รับจัดสรร	ผลการเบิกจ่าย	ร้อยละ
<p>2. เสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>ส่งเสริมการสร้างความมั่นคงทางด้านอาหารเพื่อการบริโภคในครัวเรือนเกษตรกรและชุมชน</li> </ul>	15 ราย	<ul style="list-style-type: none"> <li>แผนดำเนินการระหว่างวันที่ 19 - 20 ก.พ.69</li> </ul>	6,000	0	0
<p>3. เสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพกลุ่มยุวเกษตรกร</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>พัฒนาศักยภาพกลุ่มยุวเกษตรกรเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่กลุ่มเข้มแข็ง SMART GROUP</li> <li>พัฒนาศักยภาพกลุ่มยุวเกษตรกรต้นแบบ SMART GROUP MODEL</li> </ul>	30 ราย	<ul style="list-style-type: none"> <li>อยู่ระหว่างดำเนินการ/ดำเนินการแล้วบางส่วน</li> </ul>	22,000	14,750	67.00
	15 ราย	<ul style="list-style-type: none"> <li>อยู่ระหว่างดำเนินการ/ดำเนินการแล้วบางส่วน</li> </ul>	13,000	6,000	46.15

# 2

## ยกระดับศักยภาพของเกษตรกร/สถาบันเกษตรกรให้เข้มแข็ง 2.2 โครงการส่งเสริมและพัฒนาสถาบันเกษตรกร

กิจกรรม	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณ		
			ได้รับจัดสรร	ผลการเบิกจ่าย	ร้อยละ
<b>3. เสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพกลุ่มยุวเกษตรกร</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>พัฒนาศักยภาพยุวเกษตรกรในระดับอุดมศึกษา เพื่อเตรียมความพร้อมสู่การเป็นเกษตรกรรุ่นใหม่</li> </ul>	15 ราย	<ul style="list-style-type: none"> <li>แผนดำเนินการในวันที่ 12 ก.พ.69</li> </ul>	25,000	0	0
<b>4. พัฒนากิจกรรมเกษตรสูงวัยเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและสร้างรายได้</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>จัดกระบวนการเรียนรู้และจัดทำแผนพัฒนากิจกรรม</li> <li>จัดกระบวนการพัฒนากิจกรรมเกษตรสูงวัยเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและรายได้</li> </ul>	15 ราย	<ul style="list-style-type: none"> <li>ดำเนินการแล้วเมื่อวันที่ 23 ร.ค.68</li> </ul>	3,000	3,000	100
	15 ราย	<ul style="list-style-type: none"> <li>ดำเนินการแล้วเมื่อวันที่ 23 ร.ค.68</li> </ul>	6,000	0	0

ได้รับจัดสรร 104,900 บาท : เบิกจ่ายแล้ว 24,750 บาท : คิดเป็นร้อยละ 23.59

# ปัญหาอุปสรรค/แนวทางการดำเนินงานในพื้นที่



## การขับเคลื่อนงาน



## ปัญหาอุปสรรค

1. ความพร้อมของเกษตรกรในการเข้าร่วมกิจกรรม เนื่องจากการเกิดมหาอุทกภัยครั้งใหญ่ในจังหวัดสงขลา ส่งผลให้เกษตรกรส่วนมากต้องรีบฟื้นฟูพื้นที่เกษตรและจัดการบ้านเรือน ทำให้ไม่พร้อมในการเข้าร่วมกระบวนการเรียนรู้
2. พื้นที่เป้าหมายได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในห้วงเดือนพฤศจิกายน 2568 ทำให้การดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผนและแปลงเกษตรสำหรับผลิตพืชได้รับผลกระทบ



## แนวทางแก้ไข

1. การคัดเลือกเกษตรกร โดยเน้นความพร้อมและเกษตรกรมีความตื่นตัวในการเรียนรู้เพื่อเข้าร่วมกิจกรรม
2. ต้องมีการปรับแผนการขับเคลื่อนงานให้มีความสอดคล้องกับสถานการณ์ เพื่อให้การดำเนินงานทันตามระยะเวลาที่กำหนด

## นโยบายที่ ๔ ยกระดับศักยภาพของเกษตรกร/สถาบันเกษตรกรให้เข้มแข็ง

๔.๕ โครงการส่งเสริมและพัฒนาสถาบันเกษตรกร : สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สงขลา

*\*\*ไม่มีเป้าหมายการตรวจติดตามตามแผนการตรวจราชการฯ ในจังหวัดสงขลา\*\**

## นโยบายที่ ๔ ยกระดับศักยภาพของเกษตรกร/สถาบันเกษตรกรให้เข้มแข็ง

### ๔.๖ โครงการสร้างความเข้มแข็งกลุ่มการผลิตด้านการเกษตร

: ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ นราธิวาส

ส่งเสริมการรวมกลุ่มและสร้างความเข้มแข็งกลุ่มเกษตรกร (กรมหม่อนไหม)

๔.๖ โครงการสร้างความเข้มแข็งกลุ่มการผลิตด้านการเกษตร

หน่วยงานรับผิดชอบ : ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ นราธิวาส ผู้ให้ข้อมูล : นายประสิทธิ์ เพ็ชรสุข ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ นราธิวาส

กิจกรรม	เป้าหมาย		ผลการดำเนินงาน	งบประมาณ (บาท)		
	แผน	ผล		ได้รับการจัดสรร	ผลการเบิกจ่าย	ร้อยละ
ฝึกอบรมหลักสูตร ผ้าไหมบาติกทับซ้อน สีธรรมชาติจากพืชพื้นถิ่น (หลักสูตร ๔ วัน) กำหนดการฝึกอบรม ระหว่างวันที่ ๖-๙ มีนาคม ๒๕๖๙ จำนวน ๑๐ ราย ณ กลุ่ม มีดีนาทับ (Me-D Nathap) ตำบลนาทับ อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา	๑๐ ราย	-	๑. ตัวชี้วัด ๑.๑ พัฒนาเทคนิคการผลิตผ้าบาติกจากพืช ในพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓ ชนิด ๑.๒ เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้นจากเดิมไม่น้อย กว่าร้อยละ ๕ ๒. จุดเน้น/ประเด็นการตรวจติดตามของ ผต.กษ. ๒.๑ ประชาพิจารณ์กลุ่ม เมื่อวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๘ ๒.๒ เก็บข้อมูลใบสมัครเพื่อเข้าร่วมโครงการฯ ๒.๓ ดำเนินการฝึกอบรมระหว่างวันที่ ๖ - ๙ มีนาคม ๒๕๖๙ ๓ . แนวทางการขยายผล/ต่อยอดโครงการฯ และการบูรณาการร่วมกับหน่วยงานอื่นในพื้นที่ ๓.๑ ผ้าไหมบาติกทับซ้อนสีธรรมชาติจาก พืชพื้นถิ่น นำไปพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ เช่น เสื้อผ้า กระเป๋า หมวก เป็นต้น ๓.๒ กลุ่มบูรณาการกับหน่วยงานอื่น เช่น สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสงขลา เพื่อจำหน่าย เป็นสินค้า OTOP และประชาสัมพันธ์หน่วยงาน ในจังหวัดเพื่อสนับสนุนสินค้าของกลุ่ม	๔๖,๘๑๐	-	-

ปัญหาอุปสรรค/แนวทางการดำเนินงานในพื้นที่

ปัญหาอุปสรรค	แนวทางการแก้ไขปัญหา และการดำเนินงานในพื้นที่
-	-

ข้อเสนอแนะในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ในระยะต่อไป -

## นโยบายที่ ๔ ยกระดับศักยภาพของเกษตรกร/สถาบันเกษตรกรให้เข้มแข็ง

**๔.๗ โครงการยกระดับศักยภาพสถาบันเกษตรกรให้เป็นผู้ให้บริการทางการเกษตรแบบครบวงจร  
(Agricultural Service Providers) : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสงขลา**

# นโยบายที่ 4 : ยกระดับศักยภาพของเกษตรกร/สถาบันเกษตรกรให้เข้มแข็ง

## 4.2 ส่งเสริมการรวมกลุ่มและสร้างความเข้มแข็งกลุ่มเกษตรกร

### โครงการยกระดับศักยภาพสถาบันเกษตรกรให้เป็นผู้ให้บริการทางการเกษตรแบบครบวงจร (Agricultural Service Providers)

กิจกรรม	เป้าหมาย (หน่วยนับ)		ผลการดำเนินงาน (สรุปโดยสังเขป)	งบประมาณ (บาท)		
	แผน	ผล		ได้รับการจัดสรร	ผลการเบิกจ่าย	ร้อยละ
กิจกรรมหลัก ยกระดับสถาบันเกษตรกรให้มีความเข้มแข็งเพื่อให้เป็นสถาบันเกษตรกรที่ให้บริการทางการเกษตรแบบครบวงจร - จัดประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างประสิทธิภาพการบริหารจัดการและอำนวยความสะดวกในการจัดหาเครื่องจักรทางการเกษตร	1/30	1/30	จัดประชุม เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2568 ณ ห้องประชุมสหกรณ์การเกษตรจะนะ จำกัด ผู้เข้าร่วมประชุมจำนวน 30 คน	21,900	21,900	97.81



# นโยบายตามแผนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำปี งบประมาณ. พ.ศ. ๒๕๖๙ จังหวัดสงขลา

## นโยบายที่ ๕ การจัดการทรัพยากรทางการเกษตร

๒ โครงการ

๒ กรม ๒ หน่วยงาน

งบประมาณ ๑๑,๓๐๐.๐๐ บาท

ผลการเบิกจ่าย ๖,๖๐๐.๐๐ บาท

ร้อยละ ๕๘.๔๑



## นโยบายที่ ๕ การจัดการทรัพยากรทางการเกษตร

๕.๑ โครงการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีการผลิตข้าวอย่างยั่งยืนเพื่อลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก

: ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวปัตตานี

*\*\*ไม่มีเป้าหมายการตรวจติดตามตามแผนการตรวจราชการฯ ในจังหวัดสงขลา\*\**

๕.๒ โครงการส่งเสริมการไถกลบและผลิตปุ๋ยอินทรีย์เพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

: สถานีพัฒนาที่ดินสงขลา

*\*\*ไม่ได้รับเป้าหมาย และพื้นที่ดำเนินการในปีงบประมาณ ๒๕๖๙\*\**

๕.๓ โครงการบริหารจัดการที่ดินในพื้นที่เกษตรกรรม เพื่อเข้าสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon Neutrality) และความสมดุลการจัดการทรัพยากรที่ดิน (LDN)

: สถานีพัฒนาที่ดินสงขลา

*\*\*ไม่ได้รับเป้าหมาย และพื้นที่ดำเนินการในปีงบประมาณ ๒๕๖๙\*\**



## นโยบายที่ ๕ การจัดการทรัพยากรทางการเกษตร

### ๕.๔ การส่งเสริมการเกษตรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม : สำนักงานเกษตรจังหวัดสงขลา



3

## จัดการทรัพยากรทางการเกษตร การส่งเสริมการเกษตรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

กิจกรรม	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณ		
			ได้รับจัดสรร	ผลการเบิกจ่าย	ร้อยละ
<p><b>กิจกรรมส่งเสริมการเกษตรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• บริหารจัดการโครงการ               <ul style="list-style-type: none"> <li>- ประชุม ติดตาม นิเทศ สรุประเบียบผล จัดทำรายงาน และให้คำแนะนำ</li> <li>- งบประมาณในการดำเนินงานตามมาตรการหมอกควัน ไฟป่าและฝุ่นละออง</li> </ul> </li> </ul>	16 อำเภอ	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ดำเนินการแล้ว 11 อำเภอ</li> </ul>	11,300	6,600	58.41

ได้รับจัดสรร 11,300 บาท : เบิกจ่ายแล้ว 6,600 บาท : คิดเป็นร้อยละ 58.41

# ปัญหาอุปสรรค/แนวทางการดำเนินงานในพื้นที่



## การขับเคลื่อนงาน

ติดตามและดำเนินการประชาสัมพันธ์หยุดเผาในพื้นที่การเกษตรอย่างต่อเนื่อง โดยบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานในพื้นที่ ผ่านการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน รวมทั้งช่องทางการสื่อสารออนไลน์ เพื่อสร้างการรับรู้และตระหนักถึงความสำคัญ ตลอดจนผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการเผา พร้อมทั้งส่งเสริมให้เกษตรกรนำวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรไปเพิ่มมูลค่า เช่น การอัดก้อนฟาง การทำปุ๋ยหมัก อาหารสัตว์



## ปัญหาอุปสรรค

เกษตรกรสะท้อนถึงปัญหาการจัดการเศษวัสดุที่เหลือจากการปรับพื้นที่ปลูกยางพาราของผู้รับเหมา และโรงงานไม่รับซื้อ โดยไม่สามารถจัดการได้ เนื่องจากไม่มีเครื่องมือหรือเครื่องจักรสำหรับใช้ในการฝังกลบเศษวัสดุ



## แนวทางแก้ไข

1. หน่วยงานและภาคส่วนต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ร่วมบูรณาการโดยการสนับสนุนหรือให้บริการเครื่องมือเครื่องจักร สำหรับใช้ในการฝังกลบเศษวัสดุทางการเกษตร
2. จัดหาพื้นที่หรือจุดที่สามารถนำเศษไม้ยางพาราหรือเศษวัสดุที่เหลือจากการปรับพื้นที่ของผู้รับเหมาไปทิ้งหรือพักไว้ก่อนเพื่อหลีกเลี่ยงการเผา

## นโยบายที่ ๕ การจัดการทรัพยากรทางการเกษตร

### ๕.๕ การบรรเทาปัญหาหมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 : ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคใต้



๕.๕ การบรรเทาปัญหาหมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM<sub>๒.๕</sub> (กรมฝนหลวงและการบินเกษตร)

หน่วยงานรับผิดชอบ : ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคใต้ ผู้ให้ข้อมูล : นางมณีนีรัตน์ พวงประโคน ตำแหน่ง : นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการ

กิจกรรม	เป้าหมาย		ผลการดำเนินงาน	งบประมาณ (บาท)		
	แผน	ผล		ได้รับการจัดสรร	ผลการเบิกจ่าย	ร้อยละ
- การบรรเทาปัญหาหมอกควันและฝุ่นละออง	-	-	การดำเนินการการตัดแปรสภาพอากาศเพื่อบรรเทาปัญหาหมอกควันฝุ่นละออง ตั้งแต่วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๘ – ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙ มีการบินปฏิบัติการช่วยเหลือพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคเหนือ โดยหน่วยตัดแปรสภาพอากาศ อำเภอดำรงวิทยารักษา จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ หน่วยฯ จังหวัดระยอง หน่วยฯ จังหวัดนครสวรรค์ (บินปฏิบัติการวันที่ ๕,๑๓-๑๔ ธ.ค. ๖๘) หน่วยฯ จังหวัดขอนแก่น และหน่วยตัดแปรสภาพอากาศ จังหวัดตาก ผลการดำเนินงานบินปฏิบัติการ ๖๒ วัน ๓๙๐ เที่ยวบิน	-	-	-
- การบรรเทาปัญหาภัยแล้งและเพิ่มน้ำต้นทุนในพื้นที่การเกษตรและเขื่อนเก็บกักน้ำ	-	-	ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคใต้ ขอแจ้งแผนการปฏิบัติการฝนหลวง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ เพื่อปฏิบัติการฝนหลวงช่วยเหลือพื้นที่การเกษตรที่ประสบภัยแล้งและเติมน้ำต้นทุนให้กับเขื่อนและอ่างเก็บน้ำที่มีปริมาณน้ำใช้การน้อยกว่า ๓๐% โดยจะมีการตั้งหน่วยปฏิบัติการฝนหลวงจังหวัดสุราษฎร์ธานี ณ สนามบินกองบิน ๗ อำเภอบ้านดอน จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยใช้เครื่องบินกองทัพอากาศ ชนิด BT-๖๗ จำนวน ๑ ลำ ตั้งแต่วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๙ เป็นต้นไป	-	-	-

ปัญหาอุปสรรค/แนวทางการดำเนินงานในพื้นที่

ปัญหาอุปสรรค	แนวทางการแก้ไขปัญหา และการดำเนินงานในพื้นที่
๑. พื้นที่ภาคใต้ในช่วงที่ผ่านมา ยังไม่มีพื้นที่ที่มีค่าความเข้มข้นของฝุ่นละออง (PM๒.๕) สูงเกินกว่าค่ามาตรฐาน (ค่าเฉลี่ย ๒๔ ชั่วโมง : ไม่เกิน ๓๗.๕ $\mu\text{g}/\text{m}^3$ )	๑. ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคใต้ ติดตามและวิเคราะห์สถานการณ์คุณภาพอากาศอย่างใกล้ชิด หากมีสถานการณ์เกิดขึ้นในพื้นที่รับผิดชอบของศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคใต้ ก็จะจัดตั้งหน่วยตัดแปรสภาพอากาศในพื้นที่ เพื่อบรรเทาและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองในพื้นที่ต่อไป

ข้อเสนอแนะในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ในระยะต่อไป -

# นโยบายตามแผนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ฯ ประจำปี งบประมาณ. พ.ศ. ๒๕๖๙ จังหวัดสงขลา

## นโยบายที่ ๖ การทำสงครามสินค้าเกษตรเถื่อน

๓ โครงการ

๓ กรม ๗ หน่วยงาน

งบประมาณ ๑,๙๙๓,๘๖๐.๐๐ บาท

ผลการเบิกจ่าย ๑,๑๕๑,๐๓๓.๓๕ บาท

ร้อยละ ๕๗.๗๔



## นโยบายที่ ๖ การทำสงครามสินค้าเกษตรเถื่อน

๖.๑ โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหากการทำประมง

: ศูนย์บริหารจัดการด้านตรวจประมง เขต ๘ (สงขลา)






# ศูนย์บริหารจัดการด้านตรวจประมงเขต 8 (สงขลา)

“รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการ  
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 รอบที่ 1 จังหวัดสงขลา”

นโยบาย : การทำสงครามสินค้าเกษตรเถื่อน

แผนงาน :ปราบปรามสินค้าเกษตรผิดกฎหมาย

โครงการ : ป้องกันและแก้ไขปัญหากการทำประมง






# โครงการ : ป้องกันและแก้ไขปัญหาการทำประมง



## เป้าหมาย (ครั้ง/เที่ยวยานพาหนะ)




ไม่พบการทำความผิด



### กิจกรรม



1. ตรวจสอบเรือประมงไทย เรือประมงนอกน่านน้ำ และเรือขนถ่ายสัตว์น้ำ ที่แจ้งเข้าออก ณ ท่าเทียบเรือประมง





# โครงการ : ป้องกันและแก้ไขปัญหาการทำประมง




## กิจกรรม



1. ตรวจสอบเรือประมงไทย เรือประมงนอกน่านน้ำ และเรือขนถ่ายสัตว์น้ำ ที่แจ้งเข้าออก ณ ท่าเทียบเรือประมง

## งบประมาณ (บาท)



คิดเป็นร้อยละ 65.57


## ปัญหา/อุปสรรค

-

## แนวทางการแก้ไข

-

ข้อเสนอแนะอื่นๆ : /



นโยบาย : การทำสงครามสินค้าเกษตรเถื่อน

แผนงาน : ปราบปรามสินค้าเกษตรผิดกฎหมาย

โครงการ : การป้องกันและปราบปรามการลักลอบนำเข้า/  
ส่งออกสินค้าเกษตรผิดกฎหมาย




# โครงการ : การป้องกันและปราบปรามการลักลอบนำเข้า/ส่งออกสินค้าเกษตรผิดกฎหมาย

## กิจกรรม



2. การตรวจพื้นที่ปฏิบัติงานเพื่อ  
เฝ้าระวังป้องกันการลักลอบ  
การนำเข้าและส่งออก

## เป้าหมาย (ครั้ง/เที่ยวยานพาหนะ)



ไม่พบการทำความผิด





# โครงการ : การป้องกันและปราบปรามการลักลอบนำเข้า/ส่งออกสินค้าเกษตรผิดกฎหมาย




กิจกรรม



3. ตรวจเฝ้าระวังการลักลอบของ  
เรือประมง ณ ท่าเทียบเรือ

## เป้าหมาย (ครั้ง/เที่ยวยานพาหนะ)



ไม่พบการการทำความผิด





# โครงการ : การป้องกันและปราบปรามการลักลอบนำเข้า/ส่งออกสินค้าเกษตรผิดกฎหมาย




## กิจกรรม



2. การตรวจพื้นที่ปฏิบัติ  
งานเพื่อเฝ้าระวัง  
ป้องกันการลักลอบ  
การนำเข้าและส่งออก

3. ตรวจเฝ้าระวังการ  
ลักลอบของเรือประมง  
น ท่าเทียบเรือ

## งบประมาณ (บาท)



คิดเป็นร้อยละ 65.57

## ปัญหา/อุปสรรค

-

## แนวทางการแก้ไข

-

ข้อเสนอแนะอื่นๆ : /



# โครงการ : การป้องกันและปราบปรามการลักลอบนำเข้า/ส่งออกสินค้าเกษตรผิดกฎหมาย




กิจกรรม



4. การตรวจสอบสินค้าประมงนำเข้าทางตู้คอนเทนเนอร์ ณ สถานประกอบการปลายทาง

## เป้าหมาย (ครั้ง/เที่ยวยานพาหนะ)



ไม่พบการการทำความผิด





# โครงการ : การป้องกันและปราบปรามการลักลอบนำเข้า/ส่งออกสินค้าเกษตรผิดกฎหมาย




## กิจกรรม



4. การตรวจสอบสินค้าประมงนำเข้าทางตู้คอนเทนเนอร์ ณ สถานประกอบการปลายทาง

## งบประมาณ (บาท)



คิดเป็นร้อยละ 55.42

## ปัญหา/อุปสรรค

-

## แนวทางการแก้ไข

-


ข้อเสนอแนะอื่นๆ : /

## นโยบายที่ ๖ การทำสงครามสินค้าเกษตรเถื่อน

๖.๒ โครงการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุม โรค และพัฒนาสุขภาพสัตว์ : ด้านกักกันสัตว์สงขลา



นโยบาย การทำสงครามสินค้าเกษตรเถื่อน



โครงการ

# เฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรค และพัฒนาสุขภาพสัตว์

ด่านกักกันสัตว์สงขลา  
กองสารวัตรและกักกัน กรมปศุสัตว์  
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์





กิจกรรม	เป้าหมาย (หน่วยนับ)		ผลการดำเนินงาน (สรุปโดยสังเขป)	งบประมาณ		
	แผน	ผล		ได้รับการ จัดสรร	ผลการเบิกจ่าย	ร้อยละ
<p>เฝ้าระวัง ป้องกันควบคุม และ ชั้นสูตรโรคสัตว์ กิจกรรมย่อย การป้องกันและ ปราบปรามการลักลอบ นำเข้า - ส่งออกสินค้าปศุสัตว์ ผิดกฎหมาย</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• - ห้องเย็น และ Food Service</li> </ul>	๘๐	๒	<p>ดำเนินการเข้าตรวจสอบห้องเย็นและสถานประกอบการจัดจำหน่ายสินค้า Food Service ในพื้นที่จังหวัดสงขลา ตามเป้าหมายรวมจำนวน ๘๐ ครั้ง ปัจจุบันดำเนินงานสะสมแล้ว ๒ ครั้ง คิดเป็นร้อยละ ๒.๕๐</p> <p><b>ผลการตรวจสอบ ไม่พบการกระทำ</b> ความผิดตามพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๘ และกฎหมายด้านการปศุสัตว์อื่น และสถานประกอบการไม่มีการกักเก็บสินค้าปศุสัตว์ผิดกฎหมาย</p>	๒๒๗,๖๐๐	๓๗,๔๐๐	๑๘.๐๒



ด่านกักกันสัตว์สงขลา  
กองสารวัตรและกักกัน กรมปศุสัตว์





ด่านกักกันสัตว์สงขลา  
กองสารวัตรและกักกัน กรมปศุสัตว์






## ปัญหาอุปสรรค/แนวทางการดำเนินงานในพื้นที่

ปัญหาอุปสรรค	แนวทางการแก้ไขปัญหา และการดำเนินงานในพื้นที่
<p>เนื่องจากเกิดเหตุอุทกภัยในพื้นที่อำเภอหาดใหญ่ รวมถึงพื้นที่อำเภออื่น ในจังหวัดสงขลา <b>ระหว่างวันที่ ๒๑-๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๘ และกินระยะเวลายาวมาจนถึงปัจจุบัน</b> ส่งผลให้ผู้ประกอบการห้องเย็นและสถานประกอบการจำหน่ายสินค้า Food Service ในพื้นที่อำเภอหาดใหญ่ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นห้องเย็น กักเก็บสินค้า ศูนย์กระจายสินค้าและสถานประกอบการจัดจำหน่ายสินค้าปศุสัตว์ Food Service ได้รับความเสียหายเป็นวงกว้าง โดยหลายแห่งจำเป็นต้องปิดกิจการทั้งถาวรและเป็นการชั่วคราว</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>ดำเนินการตรวจสอบและเฝ้าระวังการเคลื่อนย้ายซากสัตว์ จากระบบเคลื่อนย้ายสัตว์และซากสัตว์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Movement) ของกรมปศุสัตว์ ทั้งการเคลื่อนย้ายเข้าและเคลื่อนย้ายออกจากจังหวัดสงขลา หากพบความผิดปกติ เช่น ปริมาณมากหรือปลายทางต้องสงสัย จะเข้าดำเนินการตรวจสอบจากปลายทางที่ระบุที่มีการขออนุญาตในระบบฯ</li> <li>ตั้งจุดตรวจและลาดตระเวนยานพาหนะเคลื่อนย้ายสัตว์และซากสัตว์เข้าและออก พื้นที่จังหวัดสงขลา</li> </ol>



ด่านกักกันสัตว์สงขลา  
กองสารวัตรและกักกัน กรมปศุสัตว์





# ด่านกักกันสัตว์สงขลา กองสารวัตรและกักกัน กรมปศุสัตว์





ด่านกักกันสัตว์สงขลา  
กองสารวัตรและกักกัน กรมปศุสัตว์



ดร.ฐิติพร หลาวประเสริฐ  
อธิบดีกรมประมง

กองสารวัตรและกักกัน กรมปศุสัตว์

# ขอขอบคุณ

อธิบดีกรมประมง

จัดส่งเจ้าหน้าที่ช่วยเหลือพร้อมน้ำและอาหาร  
ให้กับเจ้าหน้าที่ด่านกักกันสัตว์สงขลา  
ที่ติดค้างอยู่ในพื้นที่ประสบอุทกภัย

## นโยบายที่ ๖ การทำสงครามสินค้าเกษตรเถื่อน

**๖.๓ การป้องกันและปราบปรามการลักลอบนำเข้า/ส่งออกสินค้าเกษตร**

**: ด้านตรวจพืชทำเรือสงขลา/ ด้านตรวจพืชทำอากาศยานนานาชาติหาดใหญ่/ ด้านตรวจพืชสะเดา / ด้านตรวจพืชปาดังเบซาร์/ ด้านตรวจพืชประกอบ**



๖.๓ การป้องกันและปราบปรามการลักลอบนำเข้า/ส่งออกสินค้าเกษตรผิดกฎหมาย (กรมวิชาการเกษตร)

หน่วยงานรับผิดชอบ : ด้านตรวจพืชทำเรือสงขลา/ ด้านตรวจพืชทำอากาศยานนานาชาติหาดใหญ่/ ด้านตรวจพืชสะเตา/ ด้านตรวจพืชป่าดงเบงกอร์/ ด้านตรวจพืชประกอบ

กิจกรรม	เป้าหมาย		ผลการดำเนินงาน	งบประมาณ (บาท)		
	แผน	ผล		ได้รับการจัดสรร	ผลการเบิกจ่าย	ร้อยละ
<b>๑. ด้านตรวจพืชทำเรือสงขลา</b>				๑๕๕,๓๖๐	๖๗,๘๗๐.๔๗	๔๓.๖๙
๑. ออกใบรับรองสุขอนามัยพืช (PC)	๙,๖๐๐ ฉบับ	๒,๖๔๑ ฉบับ	ออกใบรับรองสุขอนามัยพืชตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๖๘ ถึง ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙ จำนวน ๒,๖๔๑ ฉบับ			
๒. การควบคุมการตรวจพืชนำเข้า ตาม พ.ร.บ. กักพืช พ.ศ. ๒๕๐๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม	๓๖๐ ฉบับ	๑๔๕ ฉบับ	ควบคุมการตรวจพืชนำเข้า ตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๖๘ ถึง ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙ จำนวน ๑๔๕ ฉบับ			
<b>๒. ด้านตรวจพืชทำอากาศยานหาดใหญ่</b>				-	-	-
๑. ตรวจสอบสินค้าเกษตรนำเข้า-ส่งออก อย่างเข้มงวดทุกเที่ยวบินระหว่างประเทศ	๓๐ ครั้ง/ สัปดาห์	๓๐ ครั้ง/ สัปดาห์	ตรวจยึดสินค้าพืชที่ไม่ปฏิบัติตามกฎหมายกักพืช และผู้โดยสารได้สละการครอบครองทิ้งไว้ในถัง Q-bin ดังนี้ แอปเปิ้ล น้ำหนัก ๒.๕๓ กก. แก้วมังกร น้ำหนัก ๒.๓๐ กก. ส้ม น้ำหนัก ๒.๖๓ กก. องุ่น น้ำหนัก ๒.๐ กก. และช่อดอกไม้สด น้ำหนัก ๐.๔๗ กก. รวมทั้งสิ้น ๙.๙๓ กก.	-	-	-
๒. ประชาสัมพันธ์และให้ความรู้ ด้านการนำเข้า-ส่งออกสินค้าเกษตร ตามกฎหมายกรมวิชาการเกษตร	๕ ครั้ง	๕ ครั้ง	มีการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการนำเข้า- ส่งออก สินค้าพืชให้กับประชาชนและผู้ประกอบการทราบ ถึงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการนำเข้า-ส่งออกสินค้า พืชตามแผนที่วางไว้	-	-	-

กิจกรรม	เป้าหมาย		ผลการดำเนินงาน	งบประมาณ (บาท)		
	แผน	ผล		ได้รับการจัดสรร	ผลการเบิกจ่าย	ร้อยละ
<b>๓. ด้านตรวจพืชสะเดา</b>						
๑. ตรวจสอบสินค้านำเข้า - ส่งออก ณ จุดตรวจถาวรและตามแนวชายแดน ที่มีความเสี่ยงในการลักลอบ อย่างเข้มงวด	ทุก Shipment	ทุก Shipment	ตรวจสอบสินค้าที่มีการแจ้งนำเข้าและส่งออกทุก Shipment หากตรวจพบศัตรูพืชให้ทำการกำจัด ศัตรูพืชก่อนที่จะอนุญาตให้ส่งออกหรือนำเข้า ราชอาณาจักร หากตรวจพบสินค้าที่ไม่ปฏิบัติตาม กฎหมายกักพืชจะทำการตรวจยึดและจัดการตาม กฎหมายต่อไป	-	-	-
๒. ประชาสัมพันธ์และให้ความรู้เกี่ยวกับ การนำเข้า-ส่งออกสินค้าเกษตร ตามกฎหมายที่กรมวิชาการเกษตร รับผิดชอบ	๑๐ ครั้ง	๑๐ ครั้ง	มีการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการนำเข้า- ส่งออก สินค้าพืชให้กับประชาชนและผู้ประกอบการ ทราบถึงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการนำเข้า- ส่งออกสินค้าพืชตามแผนที่วางไว้	-	-	-
<b>๔. ด้านตรวจพืชป่าดงเบงช่า</b>						
๑. ตรวจสอบสินค้านำเข้า - ส่งออก ณ จุดตรวจถาวรและตามแนวชายแดน ที่มีความเสี่ยงในการลักลอบ อย่างเข้มงวด	ทุก Shipment	ทุก Shipment	ตรวจสอบสินค้าที่มีการแจ้งนำเข้าและส่งออกทุก Shipment หากตรวจพบศัตรูพืชให้ทำการกำจัด ศัตรูพืชก่อนที่จะอนุญาตให้ส่งออกหรือนำเข้า ราชอาณาจักร หากตรวจพบสินค้าที่ไม่ปฏิบัติตาม กฎหมายกักพืชจะทำการตรวจยึดและจัดการตาม กฎหมายต่อไป	-	-	-
๒. ประชาสัมพันธ์และให้ความรู้เกี่ยวกับ การนำเข้า-ส่งออกสินค้าเกษตรตาม กฎหมายที่กรมวิชาการเกษตรรับผิดชอบ	๕ ครั้ง	๕ ครั้ง	มีการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการนำเข้า- ส่งออก สินค้าพืชให้กับประชาชนและผู้ประกอบการ ทราบถึงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการนำเข้า - ส่งออกสินค้าพืชตามแผนที่วางไว้	-	-	-

กิจกรรม	เป้าหมาย		ผลการดำเนินงาน	งบประมาณ (บาท)		
	แผน	ผล		ได้รับการจัดสรร	ผลการเบิกจ่าย	ร้อยละ
<b>๕. ด้านตรวจพืชประกอบ</b>						
๑. ตรวจสอบสินค้านำเข้า - ส่งออก ณ จุดตรวจถาวรและตามแนวชายแดนที่มีความเสี่ยงในการลักลอบอย่างเข้มงวด	ทุก Shipment	ทุก Shipment	ตรวจสอบสินค้าที่มีการแจ้งนำเข้าและส่งออกทุก Shipment หากตรวจพบศัตรูพืชให้ทำการกำจัดศัตรูพืชก่อนที่จะอนุญาตให้ส่งออกหรือนำเข้าราชอาณาจักร หากตรวจพบสินค้าที่ไม่ปฏิบัติตามกฎหมายกักพืชจะทำการตรวจยึดและจัดการตามกฎหมายต่อไป	-	-	-
๒. ประชาสัมพันธ์และให้ความรู้เกี่ยวกับการนำเข้า-ส่งออกสินค้าเกษตรตามกฎหมายที่กรมวิชาการเกษตรรับผิดชอบ	๕ ครั้ง	๕ ครั้ง	มีการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการนำเข้า- ส่งออกสินค้าพืชให้กับประชาชนและผู้ประกอบการทราบถึงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการนำเข้า-ส่งออกสินค้าพืชตามแผนที่วางไว้	-	-	-

#### ปัญหาอุปสรรค/แนวทางการดำเนินงานในพื้นที่

ปัญหาอุปสรรค	แนวทางการแก้ไขปัญหา และการดำเนินงานในพื้นที่
<b>ด้านตรวจพืชท่าเรือสงขลา</b> ๑. ผู้ประกอบการส่งออกขาดความรู้ในเงื่อนไขกฎระเบียบในการส่งออกสินค้าเกษตร ๒. ผู้ประกอบการนำเข้าขาดความรู้ในเงื่อนไขกฎระเบียบในการส่งออกสินค้าเกษตร	๑. ให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการส่งออกให้ปฏิบัติตามเงื่อนไขกฎระเบียบในการส่งออกสินค้าเกษตร ๒. ให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการส่งออกให้ปฏิบัติตามเงื่อนไขกฎระเบียบในการนำเข้าสินค้าเกษตร

#### ข้อเสนอแนะในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ในระยะต่อไป

ด้านตรวจพืชท่าเรือสงขลา : จัดให้มีการให้ความรู้ คำแนะนำในเงื่อนไขกฎระเบียบต่างๆ ของประเทศต้นทางและประเทศปลายทาง ให้แก่ผู้ประกอบการนำเข้าและส่งออกสินค้าเกษตรปฏิบัติตามขั้นตอนได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

## นโยบายที่ ๖ การทำสงครามสินค้าเกษตรเถื่อน

### เพิ่มเติม

การป้องกันและปราบปรามการลักลอบนำเข้า/ส่งออก สินค้าเกษตรผิดกฎหมาย

: การยางแห่งประเทศไทยจังหวัดสงขลา



๖.๓ การป้องกันและปราบปรามการลักลอบนำเข้า/ส่งออกสินค้าเกษตรผิดกฎหมาย (ข้อมูลเพิ่มเติมไม่ได้อยู่ในแผนการตรวจราชการฯ)

หน่วยงานรับผิดชอบ : การยางแห่งประเทศไทยจังหวัดสงขลา ผู้ให้ข้อมูล : นายคารม คงยก ตำแหน่ง : ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการการยางแห่งประเทศไทยจังหวัดสงขลา

กิจกรรม	เป้าหมาย		ผลการดำเนินงาน	งบประมาณ (บาท)		
	แผน	ผล		ได้รับการจัดสรร	ผลการเบิกจ่าย	ร้อยละ
การตรวจรับรองชนิดหรือประเภทยางผ่านราชอาณาจักร	เดือนธันวาคม ๒๕๖๘/๒๘ วัน	ธันวาคม ๒๕๖๘/๒๘ วัน	รณนำผ่าน ๘ คัน - ๒๒๖,๐๗๐ กิโลกรัม	-	-	-
	เดือนมกราคม ๒๕๖๙/๒๒ วัน	เดือนมกราคม ๒๕๖๙/๒๒ วัน	รณนำผ่าน ๔๖ คัน - ๑,๔๙๐,๘๐๐ กิโลกรัม	-	-	-

ปัญหาอุปสรรค/แนวทางการดำเนินงานในพื้นที่

ปัญหาอุปสรรค	แนวทางการแก้ไขปัญหา และการดำเนินงานในพื้นที่
-	-

ข้อเสนอแนะในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ในระยะต่อไป -

# นโยบายตามแผนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ฯ ประจำปี งบประมาณ. พ.ศ. ๒๕๖๙ จังหวัดสงขลา

## นโยบายที่ ๗ ประเด็นอื่นๆ

๔ โครงการ

๒ กรม ๓ หน่วยงาน

งบประมาณ ๕,๖๒๓,๙๕๐.๐๐ บาท

ผลการเบิกจ่าย ๔๓๓,๓๕๔.๘๐ บาท

ร้อยละ ๗.๗๑

## นโยบายที่ ๗ ประเด็นอื่นๆ

**๗.๑ การแก้ไขปัญหาค่าความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่  
: สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสงขลา**



# การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่

## ราคามะพร้าว น้ำหอมตกต่ำ

การแก้ไขปัญหาราคามะพร้าว น้ำหอมตกต่ำ โดยมีแนวทางการดำเนินการบูรณาการร่วมกันของจังหวัดสงขลา ดังนี้

๑. จังหวัดสงขลาประชาสัมพันธ์ให้ส่วนราชการและภาคเอกชนนำมะพร้าว น้ำหอมสงขลา มาเป็นเครื่องตี้มในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อส่งเสริมการบริโภคมะพร้าวในหอมในพื้นที่ และประสานกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เพื่อช่วยแก้ปัญหาการรับซื้อและกระจายสินค้าให้เกษตรกรชาวสวน

๒. สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสงขลา แจ้งเรื่องของราคารวมการค้าภายในจะมาดูแลเปิดจุดรับซื้อ มะพร้าว น้ำหอมจากเกษตรกร ณ แปลงใหญ่มะพร้าว น้ำหอม ตำบลชุมพร อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา เริ่มวันเสาร์ที่ ๗ กุมภาพันธ์ 2569 เป็นต้นไป โดยจะตั้งเพดานราคามะพร้าว น้ำหอมสงขลา ไว้ที่ลูกละ ๕ บาท ซึ่งจะชดเชยราคาจากราคารับซื้อปกติของล้ง

๓. สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสงขลา จะประสานกับสถาบันการศึกษา สำนักงานเกษตรจังหวัดสงขลา และชุมชนผู้ปลูกมะพร้าว น้ำหอมสงขลา ร่วมกันศึกษารวบรวมจัดทำชุดข้อมูลเตรียมเสนอกรมทรัพย์สินทางปัญญา เพื่อขึ้นทะเบียนมะพร้าว น้ำหอมสงขลาเป็นสินค้า GI ของจังหวัด ซึ่งจะช่วยเพิ่มมูลค่ามะพร้าว น้ำหอมสงขลาได้

๔. สำนักงานเกษตรจังหวัดสงขลา มีโครงการรองรับช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนมะพร้าว น้ำหอมจังหวัดสงขลา เช่น โครงการเกษตรแปลงใหญ่ สนับสนุนการขึ้นทะเบียน GAP ให้เกษตรกร การส่งเสริมการใช้ปุ๋ยชีวภัณฑ์ต่าง ๆ โครงการางรบบพัฒนาจังหวัด รวมถึงช่องทางการกระจายสินค้าเกษตรสู่ตลาด



## นโยบายที่ ๗ ประเด็นอื่นๆ

**๗.๒ โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ**

**: สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสงขลา**



# โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (ภาคการเกษตร) จังหวัดสงขลา



จังหวัดสงขลา มีโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จำนวน ๗๐ โครงการ และเกี่ยวข้องในภาคการเกษตร ของส่วนราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัด สงขลา จำนวน ๕๖ โครงการ ดังนี้

๑. โครงการพัฒนาด้านแหล่งน้ำ จำนวน ๔๔ โครงการ
๒. โครงการพัฒนาด้านการเกษตร จำนวน ๒ โครงการ
๓. โครงการพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม จำนวน ๑ โครงการ
๔. โครงการพัฒนาด้านส่งเสริมอาชีพ จำนวน ๓ โครงการ
๕. โครงการพัฒนาด้านคมนาคม/สื่อสาร จำนวน - โครงการ
๖. โครงการพัฒนาด้านสาธารณสุข จำนวน - โครงการ
๗. โครงการพัฒนาด้านสวัสดิการสังคม/การศึกษา จำนวน ๓ โครงการ
๘. โครงการพัฒนาแบบบูรณาการ/อื่น ๆ จำนวน ๓ โครงการ

(ข้อมูลจากสำนักงาน กปร.)

# โครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดสงขลา

จังหวัดสงขลา ดำเนินการในพื้นที่ ๑ อำเภอ ๒ ตำบล คือ อำเภอรโนด ได้แก่ ตำบลบ้านขาว และตำบลคลองแดน โดยมีกิจกรรมโครงการ ที่หน่วยงานในสังกัดฯ ดำเนินการในพื้นที่ จำนวน ๖ หน่วยงาน ๑๑ กิจกรรม งบประมาณรวม ๔,๒๖๐,๓๕๐ บาท เบิกจ่ายแล้ว ๓๐,๖๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๐.๗๑ ดังนี้

๑. สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสงขลา กิจกรรมติดตามผลการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพของเกษตรกรรายบุคคล ที่เข้าร่วมโครงการฯ ในพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังฯ งบประมาณ ๖๐,๐๐๐ บาท
๒. สำนักงานเกษตรอำเภอรโนด กิจกรรมส่งเสริมอาชีพแปรรูปผลิตภัณฑ์จากตาลโตนด สมุนไพร กระจูด และส่งเสริมการปลูกพืชอายุสั้น และการทำเกษตรแบบผสมผสาน งบประมาณ ๒๗,๐๐๐ บาท
๓. สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสงขลา กิจกรรมพัฒนาอาชีพเกษตรกร รोजจัดสรรงบประมาณ
๔. สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สงขลา กิจกรรมอบรมบัญชีต้นทุน ประกอบอาชีพ งบประมาณ ๓,๘๐๐ บาท
๕. สถานีพัฒนาที่ดินสงขลา กิจกรรมบริหารจัดการทรัพยากรดิน และอบรมหมอดินอาสา งบประมาณ ๔๔,๕๕๐ บาท
๖. ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวปัตตานี กิจกรรมผลิตและกระจายเมล็ดพันธุ์ข้าว งบประมาณ ๔,๑๒๕,๐๐๐ บาท

ความก้าวหน้าการดำเนินงาน :

สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสงขลา อยู่ระหว่างประสานเกษตรกรในพื้นที่เป้าหมาย เพื่อลงพื้นที่ในการจัดเก็บแบบสอบถาม และติดตามความก้าวหน้าต่อไป (ทั้งนี้ ยังไม่ได้รับแบบสอบถามจาก กองประสานงานโครงการพระราชดำริ สป.กษ.)

วันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๙ ร่วมประชุมคณะทำงานพัฒนาอาชีพ ตามแผนพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดำริ พ.ศ. ๒๕๖๕-๒๕๗๐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๙ เพื่อติดตามการดำเนินงานโครงการฯ ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ ตามแผนการดำเนินงานโครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ผ่านระบบการประชุมทางไกลออนไลน์ Zoom Meeting จากสำนักงานเกษตรและสหกรณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช



# โครงการขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดสงขลา

กิจกรรมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการครู นักเรียน ผู้ปกครองนักเรียน และเจ้าหน้าที่โรงเรียนขยายผลโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันในโรงเรียน ถิ่นทุรกันดารตามพระราชดำริและโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนตามพระราชดำริ



จังหวัดสงขลาได้จัดสรรงบประมาณจังหวัดโครงการขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดสงขลา งบประมาณรวม ๔,๙๑๕,๐๐๐ บาท โดยมีสำนักงานจังหวัดสงขลาเป็นเจ้าภาพหลักและมีหน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสงขลา ร่วมดำเนินการในกิจกรรมที่ ๑ ขยายผลโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันในโรงเรียนถิ่นทุรกันดารตามพระราชดำริ โดยดำเนินการกิจกรรม ดังนี้

๑. สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสงขลา ได้รับงบประมาณ ๔๒๒,๑๐๐ บาท ดำเนินกิจกรรมย่อยที่ ๑.๓ ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการครู นักเรียน ผู้ปกครองนักเรียน และเจ้าหน้าที่โรงเรียนขยายผลโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันในโรงเรียนถิ่นทุรกันดารตามพระราชดำริ และโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนตามพระราชดำริ ปี ๒๕๖๙ มีโรงเรียนเป้าหมาย จำนวน ๒๐ โรงเรียน ผู้เข้ารับการฝึกอบรม จำนวน ๒๐๐ คน โดยมีระยะเวลาฝึกอบรม รุ่นละ ๓ วัน ๒ คืน จำนวน ๔ รุ่น รุ่นละ ๕๐ คน ณ ศูนย์สาธิตผักอาชีพเศรษฐกิจพอเพียง มูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาดไทย เลขที่ ๑๑๑ หมู่ ๑๔ ตำบลท่าชะมวง อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา

๒. สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สงขลา ได้รับงบประมาณ ๓๑๖,๑๐๐ บาท ดำเนินการกิจกรรมย่อยที่ ๑.๔ ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร“การจัดทำบัญชีกิจกรรมสหกรณ์ และกิจกรรมอาหารกลางวัน”(ครูหรือผู้รับผิดชอบปฏิบัติงานกลุ่มกิจกรรมสหกรณ์ และกิจกรรมอาหารกลางวัน)

๓. สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสงขลา ได้รับงบประมาณ ๔๕๓,๖๐๐ บาท เบิกจ่าย ๓๖๙,๕๐๐ คิดเป็นร้อยละ ๘๑.๔๖ ดำเนินกิจกรรมย่อยที่ ๑.๕ เพิ่มประสิทธิภาพขยายผลด้านปศุสัตว์ตามโครงการพระราชดำริ (โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนในพื้นที่จังหวัดสงขลา จำนวน ๑๐ โรงเรียน)

## นโยบายที่ ๗ ประเด็นอื่นๆ

**๗.๒ โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ  
: สำนักงานประมงจังหวัดสงขลา**



# โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

สนับสนุนโครงการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบประมาณปี 2569  
จำนวน 120,600 บาท

## กิจกรรมที่ 1 จัดตั้งคณะกรรมการแหล่งน้ำ

ประมงอำเภอในแต่ละพื้นที่เข้าไปติดตามสำรวจ  
ข้อมูลการแต่งตั้งคณะกรรมการและแนะนำ  
การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเพิ่มเติมในแต่ละโรงเรียน

แผน

12 แห่ง

ผล

12 แห่ง



# โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (ต่อ)

## กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมประมงโรงเรียน

อยู่ระหว่างการดำเนินงาน

แผน

48 ครั้ง

ผล

16 ครั้ง

ปัญหาอุปสรรค / แนวทางการดำเนินงานในพื้นที่

ไม่มี

## นโยบายที่ ๗ ประเด็นอื่นๆ

**๗.๒ โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ**

**: ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดสงขลา**





ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดสงขลา  
กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด  
กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์



# โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

โครงการฟื้นฟูทรัพยากรพันธุ์ปลาและสัตว์น้ำจืดของไทย

โครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริ ต.คลองหอยโข่ง อ.คลองหอยโข่ง จ.สงขลา

โครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริบ้านควนหรีน ต.ควนหรีน อ.สะบ้าย้อย จ.สงขลา

# แผน - ผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ

โครงการ	หน่วยนับ	แผน	ผล	ร้อยละ
<b>โครงการฟื้นฟูทรัพยากรพันธุ์ปลาและสัตว์น้ำจืดของไทย</b>				
* ผลิต-ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำในแหล่งน้ำ	ตัว	600,000.00	200,000.00	33.33
* งบประมาณที่ได้รับ	บาท	27,500.00	6,338.00	23.05



# แผน - ผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ

โครงการ	หน่วยนับ	แผน	ผล	ร้อยละ
โครงการฟาร์มตัวอย่างฯ ต.คลองหอยโข่ง อ.คลองหอยโข่ง				
* สาธิตการเลี้ยงปลาในกระชัง	กระชัง	17	8	47.06
* สาธิตการเลี้ยงปลาในบ่อดิน	บ่อ	4	4	100
* งบประมาณ	บาท	30,600	15,100	49.35



# แผน - ผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ

โครงการ	หน่วยนับ	แผน	ผล	ร้อยละ
<b>โครงการฟาร์มตัวอย่างบ้านควนทรัน ต.ควนทรัน อ.สะบ้าย้อย</b>				
* สาธิตการเลี้ยงปลาในกระชัง	กระชัง	7	4	57.14
* งบประมาณ	บาท	20,600	18,154.80	88.13





ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์  
น้ำจืดสงขลา



พิกัดที่ตั้งศูนย์ฯ



ติดตามหน้าเพจ facebook

ขอขอบคุณที่สนับสนุนและติดตาม !

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดสงขลา 83 หมู่ 3 ต.คลองหอยโข่ง อ.คลองหอยโข่ง จ.สงขลา 90230

โทร/โทรสาร 074 242040/ 0740242422

## นโยบายที่ ๗ ประเด็นอื่นๆ

### ๗.๓ ภัยพิบัติด้านการเกษตร : สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสงขลา



# เกษตรกรที่ประสบภัยพิบัติอุทกภัยและวาตภัยปี ๒๕๖๘ จังหวัดสงขลา

จังหวัดสงขลาได้เกิดเหตุภัยพิบัติอุทกภัย และวาตภัย (ด้านการเกษตร) ปี ๒๕๖๘ ช่วงเกิดภัย ตั้งแต่วันที่ ๑๙ - ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๘  
สรุปความเสียหายด้านการเกษตร จำนวน ๑๖ อำเภอ เกษตรกร ๑๒,๗๓๑ ราย วงเงินช่วยเหลือ ๒๑๘,๖๕๙,๘๑๐.๐๓ บาท จำแนกเป็น

- ด้านพืช เกษตรกร ๘,๙๐๙ ราย พื้นที่เสียหาย ๓๓,๒๔๓.๒๕ ไร่ วงเงินช่วยเหลือ ๖๒,๐๔๔,๖๙๗.๑๐ บาท
- ด้านประมง เกษตรกร ๒,๐๕๑ ราย พื้นที่เสียหาย ๑,๓๔๖.๕๖ ไร่ ๘๑,๗๘๗.๗๗ ตร.ม. วงเงินช่วยเหลือ ๔๑,๒๑๐,๖๘๔.๙๓ บาท
- ด้านปศุสัตว์ เกษตรกร ๑,๗๗๑ ราย สัตว์เสียหาย ๑๑๒,๒๓๓ ตัว วงเงินช่วยเหลือ ๑๑๕,๔๐๔,๔๒๘ บาท

## การให้ความช่วยเหลือ

- อนุมัติเงินช่วยเหลือ ในอำนาจนายอำเภอ จำนวน ๘๑ ราย จำนวนเงิน ๑,๒๓๖,๘๑๘.๗๖ บาท
- อนุมัติขอรับความช่วยเหลือ ในอำนาจปลัดกระทรวงเกษตรฯ  
จำนวน ๑๒,๖๕๐ ราย จำนวนเงิน ๒๑๗,๔๒๒,๙๙๑.๒๗ บาท





# สรุปความเสียหายและการให้ความช่วยเหลือเกษตรกร ที่ประสบอุทกภัยและวาตภัย (ด้านการเกษตร) ปี 2568



## จังหวัดสงขลา

(ช่วงเกิดภัย ตั้งแต่วันที่ 19 - 27 พฤศจิกายน 2568)

ข้อมูล ณ วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2569

### ความเสียหายด้านการเกษตรที่ขอรับการช่วยเหลือ



ได้รับความเสียหาย  
16 อำเภอ



เกษตรกร  
12,731 ราย



วงเงินช่วยเหลือ  
218,659,810.03 บาท

#### ด้านพืช

16 อำเภอ เกษตรกร 8,909 ราย

พื้นที่เกษตรเสียหาย  
33,243.25 ไร่

วงเงินช่วยเหลือ  
62,044,697.10 บาท

#### ด้านประมง

16 อำเภอ เกษตรกร 2,051 ราย

พื้นที่เสียหาย  
1,346.56 ไร่ 81,787.77 ตร.ม.

วงเงินช่วยเหลือ  
41,210,684.93 บาท

#### ด้านปศุสัตว์

16 อำเภอ เกษตรกร 1,771 ราย

สัตว์ได้รับความเสียหาย  
112,233 ตัว

วงเงินช่วยเหลือ  
115,404,428 บาท

### ความก้าวหน้าการให้ความช่วยเหลือด้านการเกษตร

ที่	อำเภอ	ด้านพืช				ด้านประมง				ด้านปศุสัตว์						
		การขอรับความช่วยเหลือ		อนุมัติเงินช่วยเหลือ		การขอรับความช่วยเหลือ		อนุมัติเงินช่วยเหลือ		การขอรับความช่วยเหลือ		อนุมัติเงินช่วยเหลือ				
		เกษตรกร (ราย)	จำนวนเงิน (บาท)	เกษตรกร (ราย)	จำนวนเงิน (บาท)	เกษตรกร (ราย)	จำนวนเงิน (บาท)	เกษตรกร (ราย)	จำนวนเงิน (บาท)	เกษตรกร (ราย)	จำนวนเงิน (บาท)	เกษตรกร (ราย)	จำนวนเงิน (บาท)			
1	เมืองสงขลา	21	39,476.00	21	39,476.00	อำเภอ	264	7,089,985.50	264	7,089,985.50	อำเภอ 4 ราย/ ทช. 260 ราย	15	468,470	15	468,470	อำเภอ
2	สติงพระ	2,278	15,347,662.67	2,278	15,347,662.67	ทช.	40	470,167.50	40	470,167.50	ทช.	49	1,041,610	49	1,041,610	ทช.
3	จะนะ	798	4,569,469.75	798	4,569,469.75	ทช.	206	5,389,797.34	206	5,389,797.34	ทช.	304	20,723,250	304	20,723,250	ทช.
4	นาทวี	312	1,882,822.67	312	1,882,822.67	ทช.	30	106,693.00	30	106,693.00	ทช.	30	971,900	30	971,900	ทช.
5	เทพา	614	4,195,626.84	614	4,195,626.84	ทช.	180	2,491,179.50	180	2,491,179.50	ทช.	361	17,765,580	361	17,765,580	ทช.
6	สะบ้าย้อย	245	1,120,560.80	245	1,120,560.80	ทช.	39	197,020.10	39	197,020.10	ทช.	27	887,890	27	887,890	ทช.
7	ระโนด	487	5,342,305	487	5,342,305	ทช.	122	3,020,595.00	122	3,020,595.00	ทช.	58	3,054,750	58	3,054,750	ทช.
8	กระแสสินธุ์	567	5,829,815.07	567	5,829,815.07	ทช.	15	247,005.00	15	247,005.00	ทช.	36	943,000	36	943,000	ทช.
9	รัตภูมิ	241	980,510.44	241	980,510.44	อำเภอ 4 ราย/ ทช. 237 ราย	110	320,053.80	110	320,053.80	อำเภอ 5 ราย/ ทช. 105 ราย	37	986,828	37	986,828	อำเภอ 7 ราย/ ทช. 30 ราย
10	สะเตาะ	276	2,155,461.22	276	2,155,461.22	ทช.	44	570,189.58	44	570,189.58	ทช.	55	3,680,500	55	3,680,500	ทช.
11	หาดใหญ่	1,031	4,771,336.69	1,031	4,771,336.69	ทช.	48	835,346.77	48	835,346.77	ทช.	441	47,752,270	441	47,752,270	ทช.
12	นาหม่อม	147	405,875.24	147	405,875.24	ทช.	33	121,597.91	33	121,597.91	ทช.	9	287,400	9	287,400	ทช.
13	ควนเนียง	153	995,916.55	153	995,916.55	ทช.	60	1,002,236.58	60	1,002,236.58	ทช.	150	3,030,280	150	3,030,280	ทช.
14	บางกล่ำ	320	1,159,470.77	320	1,159,470.77	ทช.	30	138,562.02	30	138,562.02	ทช.	62	2,207,020	62	2,207,020	ทช.
15	สิงหนคร	1,394	11,115,593.91	1,394	11,115,593.91	ทช.	816	19,109,175.91	816	19,109,175.91	ทช.	25	495,430	25	495,430	อำเภอ
16	คลองหอยโข่ง	312	2,134,597.28	312	2,134,597.28	ทช.	14	101,059.42	14	101,059.42	ทช.	112	11,108,250	112	11,108,250	ทช.
	รวม	8,909	62,044,697.10	8,909	62,044,697.10		2,051	41,210,684.93	2,051	41,210,684.93		1,771	115,404,428	1,771	115,404,428	
	ก.ช.ภ.อ./ก.ช.ภ.จ. อนุมัติเงินช่วยเหลือ		100	100			100	100				100	100		100	

ที่มา : สำนักงานเกษตรจังหวัดสงขลา, สำนักงานประมงจังหวัดสงขลา, สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสงขลา  
ที่ประชุม ก.ช.ภ.จ. ครั้งที่ 1/2569 เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2569 ขยายเวลาการให้ความช่วยเหลือ 90 วัน

รวบรวมโดย ศูนย์ติดตามและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตรจังหวัดสงขลา



## นโยบายที่ ๗ ประเด็นอื่นๆ

### ๗.๔ สถานการณ์และการแก้ปัญหาพลาหมอคางดำระบาด : สำนักงานประมงจังหวัดสงขลา



# โครงการควบคุมและกำจัดประชากรปลาหมอคางค่างอย่างต่อเนื่อง

ไม่มีงบประมาณจัดสรรปี 2569

## กิจกรรมลงแขกลงคลองกำจัดปลาหมอคางค่าง

สำนักงานประมงจังหวัดสงขลา หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ท้องถิ่น ชาวประมง ร่วมกิจกรรมลงแขก ลงคลอง วันที่ 5 พฤศจิกายน 68 (จุดที่ 1) ณ สะพานท่าเทียบเรือ ต.ม่วงงาม อ.สิงหนคร จ.สงขลา (จุดที่ 2) ณ ประตูระบายน้ำชลประทาน ต.สนามชัย อ.สทิงพระ จ.สงขลา ตามมาตรการที่ 1 การควบคุมและกำจัดปลาหมอคางค่างในแหล่งน้ำ เพื่อกำจัดปลาหมอคางค่างที่รุกรานส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศของแหล่งน้ำ

แผน	ผล
2 ครั้ง	2 ครั้ง



# โครงการควบคุมและกำจัดประชากรปลาหมอคางดำอย่างต่อเนื่อง (ต่อ)

## กิจกรรมปล่อยปลาผู้ล่าเพื่อควบคุมและลดการแพร่ระบาดของปลาหมอคางดำอย่างยั่งยืน

วันที่ 29 มกราคม 69 ความร่วมมือกับผู้นำท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เจ้าหน้าที่จากองค์การบริหารส่วนตำบล และประชาชนในพื้นที่ ดำเนินกิจกรรมปล่อยปลากะพงขาว ขนาดตั้งแต่ 3 นิ้ว ขึ้นไป จำนวน 10,000 ตัว ปลากะพงขาวดังกล่าวได้รับการสนับสนุนจาก บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) นำไปปล่อยในแหล่งน้ำธรรมชาติที่พบการแพร่ระบาดของปลาหมอคางดำในพื้นที่ จังหวัดสงขลา ได้แก่ อำเภอระโนด อำเภอสทิงพระ และอำเภอสิงหนคร ทั้งนี้ การดำเนินการดังกล่าวเป็นไปตาม มาตรการที่ 2 การกำจัดปลาหมอคางดำในแหล่งน้ำธรรมชาติ โดยการปล่อยปลาผู้ล่าอย่างต่อเนื่อง เพื่อควบคุมและลดการแพร่ระบาดของปลาหมอคางดำอย่างยั่งยืน

แผน	ผล
3 ครั้ง	3 ครั้ง



ปัญหาอุปสรรค / แนวทางการดำเนินงานในพื้นที่

ไม่มี

# ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเพื่อพิจารณา

๓.๒ ติดตามความก้าวหน้าการจัดทำชุดโครงการบูรณาการ  
พัฒนาการเกษตรของจังหวัด



# การติดตามความก้าวหน้าการจัดทำชุดโครงการบูรณาการการพัฒนาการเกษตรของจังหวัดสงขลา

ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จึงได้เห็นชอบ แนวทางหลักดำเนินการจัดทำโครงการด้านการเกษตรในระดับจังหวัดให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ดังนี้

1. มอบหมายสำนักแผนงานและโครงการพิเศษ พิจารณายกร่างกรอบชุดโครงการบูรณาการการพัฒนาการเกษตรของจังหวัด โดยมีแนวทางการจัดทำชุดโครงการบูรณาการการพัฒนาการเกษตรของจังหวัด และตัวอย่างโครงการบูรณาการ 6 โครงการ
2. มอบหมายสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด ซึ่งมีบทบาทภารกิจในการเป็นหน่วยงานบูรณาการขับเคลื่อนนโยบายและภารกิจของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในระดับจังหวัด ในการบูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมจัดทำชุดโครงการบูรณาการการพัฒนาการเกษตรของจังหวัด เพื่อเสนอของงบประมาณของจังหวัดและแหล่งงบประมาณอื่นๆ ในระดับพื้นที่ และร่วมขับเคลื่อนโครงการบูรณาการดังกล่าวให้เกิดผลเป็นรูปธรรมต่อไป

## การขับเคลื่อนดำเนินการจัดทำชุดโครงการบูรณาการการพัฒนาการเกษตรของจังหวัดสงขลา

กลไกการขับเคลื่อน ประกอบด้วย

คณะทำงานจัดทำแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสงขลา / คณะกรรมการขับเคลื่อนงานด้านการเกษตรระดับจังหวัด / คณะทำงานขับเคลื่อนงานด้านการเกษตรระดับอำเภอ/คณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสงขลา

แนวทางการดำเนินงาน

1. ประชุมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง/หัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อรวบรวมปัญหาและความต้องการด้านการเกษตรในพื้นที่ เช่น แผนพัฒนาการเกษตรระดับหมู่บ้าน โดยนำมาพิจารณาเพื่อมอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดทำแผนงาน/โครงการเพื่อบรรจุไว้ในแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสงขลา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2571 - 2575
2. ประชุมคณะทำงานจัดทำแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสงขลา ตามคำสั่งคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสงขลา ที่ 1/2568 ลงวันที่ 21 เมษายน 2568 มีอำนาจหน้าที่ ในการบูรณาการจัดทำร่างแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสงขลา รวมถึงข้อมูลแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ที่มีความสอดคล้องกับแผน 3 ระดับ นโยบายของรัฐบาล กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รวมถึงนโยบายจังหวัด/กลุ่มจังหวัด เพื่อเสนอให้คณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสงขลา พิจารณาให้ความเห็นชอบเข้าสู่แผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด เพื่อขอรับสนับสนุนงบประมาณจากจังหวัด/กลุ่มจังหวัด และแหล่งงบประมาณอื่น ๆ ต่อไป

# การติดตามความก้าวหน้าการจัดทำชุดโครงการบูรณาการการพัฒนาการเกษตรของจังหวัดสงขลา

ชุดโครงการบูรณาการการพัฒนาการเกษตรจังหวัดสงขลา ซึ่งได้รับการจัดสรรงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ งบพัฒนาจังหวัด คือ โครงการขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดสงขลา งบประมาณรวม จำนวน 3,915,000 บาท รายละเอียดดังนี้

โครงการขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดสงขลา งบประมาณทั้งสิ้น 3,915,000 บาท ดังนี้

1. สำนักงานจังหวัดสงขลา



งบประมาณ 223,200 บาท

2. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลาเขต 1-3/  
สำนักงานการศึกษาเอกชนศึกษาจังหวัดสงขลา



งบประมาณ 2,500,000 บาท

3. สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสงขลา



งบประมาณ 422,100 บาท

4. สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สงขลา



งบประมาณ 316,100 บาท

5. สำนักงานปลัดจังหวัดสงขลา



งบประมาณ 453,600 บาท

# ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องอื่น ๆ



# พื้นที่ต้นแบบเชิงยุทธศาสตร์ที่ทำให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น

โดยมีเป้าหมายเน้นการบูรณาการ น้ำ ดิน พืช ตลาด ทูบ อย่างเป็นระบบ ( 1 โมเดล 1 จังหวัด )

## แปลงใหญ่มะพร้าวน้ำหอมบ้านชุมพล ตำบลชุมพล อำเภอสตึงพระ จังหวัดสงขลา

### นโยบาย

โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ด้านพืช

### แนวทาง

จังหวัดสงขลา โดยผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา นายสมนึก พรหมเขียว ได้ประกาศจังหวัดสงขลา ในเรื่องการพัฒนามะพร้าวน้ำหอม จังหวัดสงขลาสู่ “สงขลา มหานครแห่งมะพร้าวน้ำหอมภาคใต้” มีวาระ 10 ปี ตั้งแต่ ปี 2568 - 2577 โดยมีวิสัยทัศน์ให้จังหวัดสงขลา เป็นศูนย์กลางการผลิตและส่งออกมะพร้าวน้ำหอมชั้นนำของภาคใต้ มุ่งเน้นการพัฒนาอย่างยั่งยืน สร้างรายได้ให้เกษตรกร พัฒนาคุณภาพชีวิตและสร้างชื่อเสียงให้กับมะพร้าวน้ำหอมจังหวัดสงขลา จากการบูรณาการการทำงานของทุกภาคส่วน

### ข้อมูล กลุ่ม

แปลงใหญ่มะพร้าวน้ำหอมบ้านชุมพล ตำบลชุมพล อำเภอสตึงพระ จังหวัด ก่อตั้งขึ้นเมื่อ ปี พ.ศ. 2563 ปัจจุบันมีสมาชิก จำนวน 32 ราย 69 แปลง พื้นที่ 137 ไร่ เกิดจากการรวมกลุ่มของเกษตรกรผู้นำได้ปรึกษาร่วมกับเกษตรตำบลในการหาแนวทางการขับเคลื่อนเกษตรกร ผู้ปลูกมะพร้าวน้ำหอมให้เกิดเป็นรูปธรรมที่ชัดเจน โดยเฉพาะผู้นำกลุ่มที่มีการปฏิบัติในแปลงอยู่จริง และมีความรู้ด้านการเกษตรในหลายสาขา หากมีการรวมกลุ่มกันจะทำให้กลุ่มมีความเข้มแข็ง และเป็นแหล่งเรียนรู้ต้นแบบที่ประสบความสำเร็จจากผู้ปฏิบัติจริงให้กับผู้ที่สนใจเกี่ยวกับมะพร้าวน้ำหอม เมื่อมีการรวมกลุ่มก็จะสามารถเชื่อมโยงทุกภาคส่วนให้มีส่วนร่วมขับเคลื่อนกลุ่ม และจากการจับมือร่วมกันในหลายภาคส่วนจะทำให้กลุ่มสามารถเดินไปได้ไกล

# พื้นที่ต้นแบบเชิงยุทธศาสตร์ที่ทำให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น

โดยมีเป้าหมายเน้นการบูรณาการ น้ำ ดิน พืช ตลาด ทูบ อย่างเป็นระบบ ( 1 โมเดล 1 จังหวัด )

## แปลงใหญ่มะพร้าวน้ำหอมบ้านชุมพล ตำบลชุมพล อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา

### สถานการณ์ปัจจุบัน

จากการส่งเสริมของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ส่งผลให้พื้นที่ปลูกมะพร้าวน้ำหอมในอำเภอสทิงพระเพิ่มขึ้น จาก 1,600 ไร่ ในปี 2566 เป็น 1,840 ไร่ ในปี 2567 คิดเป็นร้อยละ 15 ของพื้นที่ และมีแนวโน้มการปรับเปลี่ยนพื้นที่นามาปลูกมะพร้าวเพิ่มขึ้นอีกอย่างต่อเนื่อง สาเหตุจากราคาต่อผลของมะพร้าวน้ำหอม มีราคาเฉลี่ยที่สูงขึ้น จากกระแสคนรักสุขภาพหันมาบริโภคมะพร้าวผลสดเพิ่มมากขึ้น

กลุ่มแปลงใหญ่มะพร้าวน้ำหอมบ้านชุมพล เป็นแหล่งเรียนรู้ และเป็นแปลงต้นแบบที่ได้รับการยอมรับจากผู้เข้ามาเรียนรู้ และนำไปปฏิบัติต่อในแปลงของตนเอง ทำให้แปลงใหญ่มะพร้าวน้ำหอมบ้านชุมพล เป็นที่รู้จักในพื้นที่ภาคใต้ ในปี พ.ศ. 2567 สามารถผลิตมะพร้าวน้ำหอมได้เฉลี่ยปีละ 383 - 513 ตัน ราคาเฉลี่ยผลละ 10 บาท มีการผลิตต้นพันธุ์มะพร้าวพันธุ์ดีจำหน่ายประมาณ 500 ตันในปี 2566 และ 800 ตัน ในปี 2567 การตัดมะพร้าวจำหน่ายผลสดจะตัดทุก ๆ 20 วัน ขึ้นอยู่กับช่วงฤดูการ การตัดผลสดจำหน่ายจะตัดจำหน่ายทุก ๆ อาทิตย์ โดยจะหมุนเวียนกันไปเพื่อให้มีผลผลิตมะพร้าวออกสู่ตลาดอยู่เป็นประจำ

# พื้นที่ต้นแบบเชิงยุทธศาสตร์ที่ทำให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น

โดยมีเป้าหมายเน้นการบูรณาการ น้ำ ดิน พืช ตลาด ทูบ อย่างเป็นระบบ ( 1 โมเดล 1 จังหวัด )

## แปลงใหญ่มะพร้าวน้ำหอมบ้านชุมพล ตำบลชุมพล อำเภอเสด็จพระ จังหวัดสงขลา

### การขับเคลื่อน

1. สถานีพัฒนาที่ดินสงขลา ให้ความรู้เรื่อง ดิน การปรับปรุงดินอย่างมีประสิทธิภาพ ธาตุอาหารในดิน ชนิดของปุ๋ย การใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน การผสมปุ๋ยใช้เอง และการเก็บตัวอย่างดินเพื่อส่งตรวจหาธาตุอาหารในดิน ตลอดจนการสนับสนุนปัจจัยต่างๆ เช่น ข้อมูลองค์ความรู้ โดโลไมท์
2. องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา “โครงการ มะพร้าวมหานครสงขลา”
3. สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 8โครงการขับเคลื่อนผลงานวิจัยกรมวิชาการเกษตร สู่การใช้ประโยชน์ กิจกรรมชุมชนนวัตกรรมวิชาการเกษตร (DOA Smart Community) กิจกรรมย่อยชุมชนนวัตกรรมการผลิตมะพร้าว น้ำหอมคุณภาพ จังหวัดสงขลา สนับสนุน ปุ๋ยคอก ปุ๋ยเคมี สูตร 13-13-21 การตรวจวิเคราะห์ดิน และการจัดการแปลง
4. สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรสงขลา ให้ความรู้เรื่องการผลิตให้ได้มาตรฐาน GAP และการต่อยอดทะเบียนรับรอง GAP

### การเชื่อมโยงเครือข่าย

1. มีการปรึกษา แลกเปลี่ยนเรียนรู้ กับเกษตรกรเครือข่ายที่ปลูกมะพร้าวน้ำหอมที่ประสบความสำเร็จ เพื่อนำมาปรับใช้กับแปลง (นายประยูร วิสุทธิไพศาล หมู่ที่ 5 ตำบลดอนคลัง อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี)
2. เครือข่ายมะพร้าวน้ำหอมจังหวัดสงขลา เริ่มจัดตั้งเมื่อปี 2567
3. เป็นศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) เครือข่ายอำเภอสด็จพระ โดยเป็นศูนย์เรียนรู้ในด้านการผลิตพืช (มะพร้าวน้ำหอม)

# พื้นที่ต้นแบบเชิงยุทธศาสตร์ที่ทำให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น

โดยมีเป้าหมายเน้นการบูรณาการ น้ำ ดิน พืช ตลาด ทูบ อย่างเป็นระบบ ( 1 โมเดล 1 จังหวัด )

## แปลงใหญ่มะพร้าวน้ำหอมบ้านชุมพล ตำบลชุมพล อำเภอเสด็จพระ จังหวัดสงขลา

### ปัจจัยความสำเร็จ

1. การศึกษาหาความรู้ของประธานกลุ่ม ตลอดจนการลงมือปฏิบัติลองผิดลองถูก เกิดการยอมรับของสังคมจนเกิดความชำนาญ และสามารถถ่ายทอดความรู้ที่มีให้กับผู้อื่นได้ และได้รับการประเมินเป็น Smart Farmer ต้นแบบ (SFM) จังหวัดสงขลา ปี 2564 มีความสามารถในการเป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ด้านการเกษตร เรื่องมะพร้าวน้ำหอม สร้างแรงจูงใจและชี้ให้เห็นถึงความสำคัญของการได้รับการรับรอง มาตรฐาน (GAP) แก่เกษตรกร โดยนำสมาชิกแปลงใหญ่มะพร้าวน้ำหอมได้รับมาตรฐาน GAP ทั้งหมด 32 ราย เป็นการสร้างความน่าเชื่อถือต่อผู้บริโภค ส่งผลให้สมาชิกแปลงใหญ่มะพร้าวน้ำหอมบ้านชุมพล สร้างรายได้เพิ่มจากการผลิตมะพร้าวน้ำหอม
2. มีการจัดการพื้นที่ให้เหมาะสมกับการปลูก (Zoning) มีการปรับเปลี่ยนพื้นที่ทำนา เนื่องจากประสบปัญหาภัยธรรมชาติ น้ำท่วมขัง ปรับเปลี่ยนสภาพพื้นที่โดยการขุดคูระบายน้ำ คัดลอกการวางระบบผังแปลงก่อนการขุด โดยการขุดคูระบายน้ำเพื่อเก็บกักน้ำ วางท่อลงคลองพลเอกอาทิตย์ เพื่อปล่อยน้ำในฤดูฝน และสูบน้ำเข้าแปลงในฤดูแล้ง วางระดับความสูงของร่อง จากหน้าแปลงไปท้ายแปลง เมื่อเวลาสูบน้ำเข้าแปลงน้ำจะอยู่ในระดับเดียวกันทั้งแปลง ทำให้ผลผลิตมะพร้าวมีตลอดทั้งปี พร้อมทั้งขุดบ่อกักเก็บน้ำ ไว้ใช้สำหรับการเกษตรในแปลง
3. มีการขยายพื้นที่เพาะปลูกได้มีการคัดสายพันธุ์จากต้นพันธุ์ดี โดยอาศัยจากประสบการณ์ และความชำนาญ ใช้การสังเกตและทดสอบรสชาติของน้ำมะพร้าว และเนื้อมะพร้าวที่ให้ผลผลิตดี รสชาติดี เป็นที่ต้องการของตลาดนำมาเป็นต้นพันธุ์ในการขยายพื้นที่และจำหน่ายให้แก่เกษตรกรหรือผู้สนใจที่ต้องการปลูกมะพร้าว น้ำหอม
4. เพิ่มมูลค่าของมะพร้าวตากเกรด ด้วยการแปรรูป เป็นผลิตภัณฑ์ต่าง เช่น วุ้นมะพร้าว พุดดิงมะพร้าว เครปเย็นไส้มะพร้าว รวมไปถึงมีแนวคิดในการที่จะต่อยอดสร้างมูลค่าเพิ่มจากผลผลิตของมะพร้าว น้ำหอม โดยการสร้างบรรจุภัณฑ์เป็นมะพร้าว น้ำหอมพร้อมดื่มเพื่อความสะดวกของผู้บริโภค

**พื้นที่ต้นแบบเชิงยุทธศาสตร์ที่ทำให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น**

**โดยมีเป้าหมายเน้นการบูรณาการ น้ำ ดิน พืช ตลาด ทูบ อย่างเป็นระบบ ( 1 โมเดล 1 จังหวัด )**

**แปลงใหญ่มะพร้าวน้ำหอมบ้านชุมพล ตำบลชุมพล อำเภอสังขละบุรี จังหวัดสงขลา**

**แนวทางการพัฒนาสินค้าเกษตรมูลค่าสูงกลุ่มแปลงใหญ่มะพร้าวน้ำหอมบ้านชุมพล**

กรมส่งเสริมการเกษตร โดยสำนักงานเกษตรจังหวัดสงขลา ดำเนินงานโครงการส่งเสริมและพัฒนา เพื่อเข้าสู่ห่วงโซ่อุปทานและบริการมูลค่าสูง เพื่อพัฒนาและเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรและบริการมูลค่าสูง ยกระดับรายได้ของครัวเรือนเกษตรกร เพิ่มขึ้นเป็น 3 เท่า ในระยะเวลา 4 ปี (พ.ศ. 2567 - 2570)



# จบการนำเสนอ ขอขอบคุณ

☎ ๐-๗๔๓๑-๓๙๐๔

✉ saraban\_ska@opsmoac.go.th

🌐 [www.opsmoac.go.th/songkhla](http://www.opsmoac.go.th/songkhla)