รายละเอียดการแบ่งงวดงาน การจ่ายเงิน กำหนดเวลาแล้วเสร็จ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ปรับปรุงบ้านพักสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดชัยนาท

สถานที่ก่อสร้าง สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดชัยนาท

งวดงาน รวม ๑๐ งวด

ระยะเวลาดำเนินการ กำหนดแล้วเสร็จทั้งหมดภายใน **๒๑๐** วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาฯ
โดยจะแบ่งงวดงานและการจ่ายเงินออกเป็น **๑๐ งวดงาน** ตามรายละเอียดดังนี้

งวดที่ ๑ คิดเป็นจำนวนเงิน **ร้อยละ ๓.๐๐** ของวงเงินค่าก่อสร้างทั้งหมด จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน
- ทำการปักหมุด วางผังอาคาร และได้รับการอนุมัติการปักผัง
- ติดตั้งป้ายโครงการชั่วคราว
- เจาะสำรวจชั้นดิน และส่งผลการเจาะสำรวจชั้นดิน

กำหนดเวลาแล้วเสร็จจำนวน ๑๕ วัน นับจากวันเริ่มสัญญาจ้าง

งวดที่ ๒ คิดเป็นจำนวนเงิน **ร้อยละ ๗.๐๐** ของวงเงินค่าก่อสร้างทั้งหมด จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน
- ดำเนินงาน โครงสร้าง ค.ส.ล. ฐานราก ค.ส.ล. ตอม่อ แล้วเสร็จร้อยละ ๙๕

แล้วเสร็จร้อยละ ๙๕

กำหนดเวลาแล้วเสร็จจำนวน ๔๕ วัน นับจากวันเริ่มสัญญาจ้าง

งวดที่ ๓ คิดเป็นจำนวนเงิน **ร้อยละ ๗.๐๐** ของวงเงินค่าก่อสร้างทั้งหมด จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน
- ดำเนินงาน โครงสร้าง ค.ส.ล. คานคอดิน และพื้น แล้วเสร็จร้อยละ ๙๕

กำหนดเวลาแล้วเสร็จจำนวน ๗๕ วัน นับจากวันเริ่มสัญญาจ้าง

งวดที่ ๔ คิดเป็นจำนวนเงิน **ร้อยละ ๗.๐๐** ของวงเงินค่าก่อสร้างทั้งหมด จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน
- ดำเนินงาน โครงสร้างเหล็กพื้น และเหล็กเสา แล้วเสร็จร้อยละ ๙๕

กำหนดเวลาแล้วเสร็จจำนวน ๙๕ วัน นับจากวันเริ่มสัญญาจ้าง

งวดที่ ๕ คิดเป็นจำนวนเงิน **ร้อยละ ๗.๐๐** ของวงเงินค่าก่อสร้างทั้งหมด จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน
- ดำเนินงาน โครงสร้างเหล็กหลังคา แล้วเสร็จร้อยละ ๙๕

กำหนดเวลาแล้วเสร็จจำนวน ๑๑๕ วัน นับจากวันเริ่มสัญญาจ้าง

งวดที่ ๖ คิดเป็นจำนวนเงิน **ร้อยละ ๘.๐๐** ของวงเงินค่าก่อสร้างทั้งหมด จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน
- ดำเนินงาน มุงหลังคาและติดตั้งวัสดุมุงหลังคา แล้วเสร็จร้อยละ ๙๕

กำหนดเวลาแล้วเสร็จจำนวน ๑๓๕ วัน นับจากวันเริ่มสัญญาจ้าง

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๑. ..... ๒. ..... ๓. ..... ๔. .....

<u>งวดที่ ๗</u> คิดเป็นจำนวนเงิน **ร้อยละ ๑๐.๐๐** ของวงเงินค่าก่อสร้างทั้งหมด จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน
- ดำเนินงาน ติดตั้งพื้น ผนัง และฝ้าเพดาน ได้ปริมาณงานรวมไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐

กำหนดเวลาแล้วเสร็จจำนวน ๑๕๕ วัน นับจากวันเริ่มสัญญาจ้าง

<u>งวดที่ ๘</u> คิดเป็นจำนวนเงิน **ร้อยละ ๑๐.๐๐** ของวงเงินค่าก่อสร้างทั้งหมด จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน
- ดำเนินงาน ติดตั้งพื้น ผนัง และฝ้าเพดาน ได้ปริมาณงานรวม เพิ่มขึ้นอีก ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๕

กำหนดเวลาแล้วเสร็จจำนวน ๑๗๕ วัน นับจากวันเริ่มสัญญาจ้าง

<u>งวดที่ ๙</u> คิดเป็นจำนวนเงิน **ร้อยละ ๖.๐๐** ของวงเงินค่าก่อสร้างทั้งหมด จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน
- ดำเนินงาน ติดตั้งประตู-หน้าต่าง แล้วเสร็จร้อยละ ๙๕

กำหนดเวลาแล้วเสร็จจำนวน ๑๙๕ วัน นับจากวันเริ่มสัญญาจ้าง

<u>งวดที่ ๑๐ (งวดสุดท้าย)</u> คิดเป็นจำนวนเงิน **ร้อยละ ๓๕** ของวงเงินค่าก่อสร้างทั้งหมด จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน
- ทำงานส่วนต่าง ๆ ทั้งหมดตามสัญญาของการก่อสร้างฯ แล้วเสร็จเรียบร้อยถูกต้องตามรูปแบบรายการและรายละเอียดแนบท้ายต่าง ๆ ทุกประการ พร้อมส่วนประกอบต่าง ๆ ให้สามารถใช้งานได้โดยสมบูรณ์
- ทำความสะอาดบริเวณส่วนที่ทำการก่อสร้างให้สามารถใช้การได้ทั้งหมดแล้วเสร็จ พร้อมคณะกรรมการตรวจการรับพัสดุได้ตรวจรับมอบงานเป็นที่ถูกต้องเรียบร้อยแล้วเสร็จ

กำหนดเวลาแล้วเสร็จจำนวน ๒๑๐ วัน นับจากวันเริ่มสัญญาจ้าง

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๑. ..... ๒. ..... ๓. ..... ๔. .....

หมายเหตุ ผู้รับจ้างต้อง<u>ส่งมอบงานและขอเบิกค่าจ้างในงวดที่ ๑ ของสัญญา ก่อน</u>งานในงวดอื่นทั้งหมด จากนั้น ผู้รับจ้างสามารถส่งมอบงานข้ามงานงวดใดงวดหนึ่งก่อนก็ได้ ยกเว้นงานงวดสุดท้าย หรือจะส่งพร้อมกันที่ละหลายงวดก็ได้ เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างงานนั้นแล้วเสร็จ เรียบร้อยครบถ้วนตามรายละเอียด ที่ระบุไว้ในแต่ละงวดงาน