เอกสารประกอบการประชุม
ติดตามผลการดำเนินงานโครงการตามแผนการตรวจราชการ
ของผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ รอบที่ ๑ เขตตรวจราชการที่ ๕ จังหวัดสงขลา
(นายวุฒิพงศ์ เนียมหอม)
วันจันทร์ที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๘ เวลา ๐๙.๓๐ น.
โดยการประชุมทางไกลผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ระบบออนไลน์
Web Conference Zoom Meeting
ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดสงขลา (ชั้น ๑)
ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา

โดย : หน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จังหวัดสงขลา

ระเบียบวาระการประชุม
ติดตามผลการดำเนินงานโครงการตามแผนการตรวจราชการ
ของผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ รอบที่ ๑ เขตตรวจราชการที่ ๕ จังหวัดสงขลา
(นายวุฒิพงศ์ เนียมหอม)
วันจันทร์ที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๘ เวลา ๐๙.๓๐ น.
โดยการประชุมทางไกลผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ระบบออนไลน์ Web Conference Zoom Meeting
ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดสงขลา (ชั้น ๑)

ระเบียบวาระที่ ๑ **เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ**

ระเบียบวาระที่ ๒ **เรื่องเพื่อทราบ**

๒.๑ คำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ ๑๑๓๐/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๗ เรื่อง แผนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

๒.๒ คำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ ๑๑๙๑/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๖๗ เรื่อง มอบหมายเขตตรวจราชการและการตรวจติดตามเร่งรัดการปฏิบัติงาน

ระเบียบวาระที่ ๓ **เรื่องเพื่อพิจารณา**

๓.๑ การตรวจติดตามการปฏิบัติราชการของส่วนราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตามแผนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ รอบที่ ๑ ประเด็นการตรวจราชการตามนโยบายสำคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ๙ นโยบาย ดังนี้

๑. สร้างวิธีการทำงานสู่การปฏิบัติ

๑.๑ ศูนย์บริการประชาชนภาคการเกษตร (ศูนย์บริการเกษตรพิรุณราช กระทรวงเกษตรและสหกรณ์)

๒. เร่งรัดจัดที่ดินทำกินให้กับเกษตรกร

๒.๑ พิจารณาเอกสารสิทธิการใช้ประโยชน์ให้เป็นโฉนด

๑) โครงการจัดที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

๓. บริหารจัดการน้ำ

๓.๑ การสนับสนุนงานด้านชลประทาน

๑) โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

๓.๒ การจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน

๑) โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน

๓.๓ บริหารจัดการน้ำในพื้นที่นอกเขตชลประทาน

๑) โครงการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดิน

/๒) โครงการ...

๒) โครงการก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน
๓) โครงการบริหารจัดการดินและน้ำทั้งบนดินและใต้ดินในพื้นที่เสี่ยงภัยแล้ง เพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตของเกษตรกร
๔) โครงการอนุรักษ์ดินและบริหารจัดการน้ำเพื่อความมั่นคงภาคการเกษตร พื้นที่เกษตรน้ำฝน

๔. ยกระดับสินค้าเกษตรและบริการมูลค่าสูง

๔.๑ เกษตรปลอดภัย
๑) โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน (ข้าวอินทรีย์)
๒) โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน (กรมพัฒนาที่ดิน)
๓) โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน (ยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตรด้านหม่อนไหม)
๔) โครงการร้านอาหารวัตถุดิบปลอดภัยเลือกใช้สินค้า Q (Q Restaurant)

๔.๒ การพัฒนาสินค้าเกษตรมูลค่าสูง
๑) โครงการพัฒนาสินค้าเกษตรมูลค่าสูงด้านการประมง
๒) โครงการส่งเสริมและพัฒนาเพื่อเข้าสู่ห่วงโซ่อุปทานและบริการมูลค่าสูง
๓) โครงการสินค้าเกษตรและบริการมูลค่าสูง “๑ ท้องถิ่น ๑ สินค้าเกษตรมูลค่าสูง”

๕. ยกระดับศักยภาพของเกษตรกร/สถาบันเกษตรกรให้เข้มแข็ง

๕.๑ การส่งเสริมและสนับสนุนสหกรณ์กลุ่มเกษตรกร ธุรกิจชุมชนและวิสาหกิจชุมชน
๑) โครงการยกระดับสถาบันเกษตรกรให้เป็นผู้ประกอบการธุรกิจเกษตร
๒) โครงการส่งเสริมและพัฒนาสถาบันเกษตรกร
๓) โครงการส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชน

๕.๒ ส่งเสริมการรวมกลุ่มและสร้างความเข้มแข็งกลุ่มเกษตรกร
๑) โครงการสร้างความเข็มแข็งกลุ่มการผลิตด้านประมง
๒) โครงการส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรและองค์กรเกษตรกร

๕.๓ ส่งเสริมระบบการเกษตรแบบแปลงใหญ่
๑) โครงการส่งเสริมระบบการเกษตรแบบแปลงใหญ่เพื่อปรับเพิ่มผลิตภาพการผลิตสินค้าเกษตร
๒) โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตหม่อนไหมระบบแปลงใหญ่ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
๓) โครงการส่งเสริมระบบการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (สปก.)
๔) โครงการส่งเสริมระบบการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (กป.)
๕) โครงการส่งเสริมระบบการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (ปศ.)
๖) โครงการส่งเสริมระบบการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (กข.)

๖. จัดการทรัพยากรทางการเกษตร

๖.๑ ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและการกักเก็บคาร์บอน รวมทั้งแก้ไขปัญหาความเสื่อมโทรมและมลภาวะจาก PM๒.๕

๑) โครงการ...

๑) โครงการบริหารจัดการที่ดินในพื้นที่เกษตรกรรมเพื่อเข้าสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon Neutrality) และความสมดุลการจัดการทรัพยากรที่ดิน (LDN)

๒) โครงการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกอย่างยั่งยืนและการจัดการเพื่อมุ่งสู่สังคมคาร์บอนต่ำเ

๓) โครงการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีการผลิตข้าวอย่างยั่งยืนเพื่อลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก

๔) โครงการส่งเสริมเกษตรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

๕) โครงการส่งเสริมการไถกลบและผลิตปุ๋ยอินทรีย์เพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

๖) โครงการสร้างมูลค่าเพิ่มวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร

๗) โครงการบริหารจัดการคาร์บอนเครดิตของการยางแห่งประเทศไทย ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

๗. รับมือกับภัยธรรมชาติ

๗.๑ วางแผนรับมือและป้องกันวิกฤตด้านสิ่งแวดล้อม

๑) โครงการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ

๘. สานต่อการทำสงครามสินค้าเกษตรเถื่อน

๘.๑ ปราบปรามสินค้าเกษตรผิดกฎหมาย

๑) โครงการป้องกันและปราบปรามการลักลอบนำเข้า/ส่งออกสินค้าเกษตรผิดกฎหมาย (ด้านพืช ปศุสัตว์ ประมง และยางพารา)

๙. อำนวยความสะดวกด้านการเกษตร (ติดตามการดำเนินงานระดับกรม)

- การประกันภัยพืชผลการเกษตร

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

เอกสารประกอบการประชุม
ติดตามผลการดำเนินงานโครงการตามแผนการตรวจราชการ
ของผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ รอบที่ ๑ เขตตรวจราชการที่ ๕ จังหวัดสงขลา
(นายวุฒิพงศ์ เนียมหอม)
วันจันทร์ที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๘ เวลา ๐๙.๓๐ น.
โดยการประชุมทางไกลผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ระบบออนไลน์ Web Conference Zoom Meeting
ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดสงขลา (ชั้น ๑)

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

๑.๑ ด้วยผู้ตรวจกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขตตรวจราชการที่ ๕ (นายวุฒิพงศ์ เนียมหอม) กำหนดจัดการประชุมติดตามการดำเนินงานโครงการตามแผนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ รอบที่ ๑ เขตตรวจราชการที่ ๕ จังหวัดสงขลา ในวันจันทร์ที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๘ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดสงขลา ผ่านการประชุมทางไกลผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ระบบออนไลน์ Web Conference Zoom Meeting

สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสงขลา จึงได้จัดประชุมติดตามการดำเนินงานโครงการตามแผนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ รอบที่ ๑ เขตตรวจราชการที่ ๕ จังหวัดสงขลา ในวันนี้

๑.๒.....
.....
.....

๑.๒.....
.....
.....

มติที่ประชุม .....
.....
.....

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องเพื่อทราบ

๒.๑ คำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ ๑๑๓๐/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๗ เรื่อง แผนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (เอกสารแนบ ๑)

.....
.....

มติที่ประชุม .....
.....

/๒.๑ คำสั่ง...

๒.๑ คำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ ๑๑๙๑/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๖๗ เรื่อง มอบหมายเขตตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (ตามเอกสารแนบ ๒)

.....

.....

มติที่ประชุม .....

.....

.....

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเพื่อพิจารณา

๓.๑ การตรวจติดตามการปฏิบัติราชการของส่วนราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตามแผนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ รอบที่ ๑ ประเด็นการตรวจราชการตามนโยบายสำคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

นำเสนอโดย : เกษตรและสหกรณ์จังหวัดสงขลา

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยสำนักตรวจราชการ ได้แจ้งจังหวัดสงขลา เรื่อง แผนการตรวจราชการและการขับเคลื่อนแบบบูรณาการในระดับพื้นที่ของผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ และจังหวัดได้แจ้งให้หน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในจังหวัดสงขลาทราบและปฏิบัติตามแผนการตรวจราชการและการขับเคลื่อนแบบบูรณาการในระดับพื้นที่ ของผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

จังหวัดสงขลา โดยหน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในจังหวัดสงขลาได้รับการจัดสรรงบประมาณตามแผนปฏิบัติการด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัดสงขลา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ จำนวน ๑๘๙ โครงการ งบประมาณรวมทั้งสิ้น ๒,๗๕๔,๒๒๘,๐๔๔.๒๕ บาท ผลการเบิกจ่าย ๒๗๔,๐๑๙,๐๔๕.๗๗ บาท คิดเป็นร้อยละ ๙.๙๕ (ข้อมูล ณ เดือนมกราคม ๒๕๖๘)

สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสงขลา ได้ดำเนินการสรุปผลการตรวจติดตามการปฏิบัติราชการของส่วนราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตามแผนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ รอบที่ ๑ ประเด็นการตรวจราชการตามนโยบายสำคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ๙ นโยบาย (ข้อมูล ณ วันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘) ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

๑. สร้างวิธีการทำงานสู่การปฏิบัติ

๑.๑ ศูนย์บริการประชาชนภาคการเกษตร (ศูนย์บริการเกษตรพิรุณราช กระทรวงเกษตรและสหกรณ์) ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ

๑) กิจกรรมจัดตั้งศูนย์บริการเกษตรพิรุณราช กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

แผน จำนวน ๕๖ ศูนย์ ผล จำนวน ๕๖ ศูนย์

จังหวัดสงขลาจัดตั้งศูนย์บริการเกษตรพิรุณราช กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ศูนย์หลัก และศูนย์เครือข่าย รวมจำนวน ๕๖ ศูนย์ ดังนี้

- ศูนย์บริการหลักระดับจังหวัด จำนวน ๑ ศูนย์ ที่ตั้ง ณ สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสงขลา ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา

/- ศูนย์บริการ...

- ศูนย์บริการเครือข่ายระดับจังหวัด จำนวน ๗ ศูนย์ ได้แก่ ๑) สำนักงานเกษตรจังหวัดสงขลา ๒) สำนักงานประมงจังหวัดสงขลา ๓) สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสงขลา ๔) สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสงขลา ๕) สถานีพัฒนาที่ดินสงขลา ๖) สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสงขลา และ ๗) โครงการชลประทานสงขลา

- ศูนย์บริการหลักระดับอำเภอ จำนวน ๑๖ ศูนย์ (สำนักงานเกษตรอำเภอ ๑๖ อำเภอ)

- ศูนย์บริการเครือข่ายระดับอำเภอ จำนวน ๓๒ ศูนย์ ได้แก่ ๑) สำนักงานปศุสัตว์อำเภอ จำนวน ๑๖ ศูนย์ ๒) สำนักงานประมงอำเภอ จำนวน ๑๖ ศูนย์

๒) ศูนย์บริการเกษตรพิรุณราช ให้บริการ จำนวน ๑๑๘ เรื่อง ดำเนินการเสร็จสิ้น จำนวน ๑๑๘ คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ โดยมีการขอรับบริการ ดังนี้

- ขอรับการช่วยเหลือด้านพืช ๕๙ เรื่อง (๕๐%)
- ขอให้แก้ไขปัญหาด้านหนี้สิน ๕๓ เรื่อง (๕๐%)
- ขอรับบริการช่วยเหลือ/สนับสนุนการจัดการแหล่งน้ำทำการเกษตร และขอคัดค้านการก่อสร้างแหล่งน้ำ ๓ เรื่อง (๒.๖%)
- ขอรับการช่วยเหลือ/สนับสนุนนโยบายรัฐด้านการเกษตร ๑ เรื่อง (๐.๘%)
- ขอรับการช่วยเหลือ/สนับสนุนเนื่องจากประสบภัยพิบัติทางการเกษตร ๑ เรื่อง (๐.๘%)
- ขอรับการช่วยเหลือ/สนับสนุนการทำฝนหลวงเพื่อใช้ในกิจกรรมทางการเกษตร ๑ เรื่อง (๐.๘%)

มติที่ประชุม .....
.....
.....

๒. เร่งรัดจัดที่ดินทำกินให้กับเกษตรกร

๒.๑ พิจารณาเอกสารสิทธิการใช้ประโยชน์ให้เป็นโฉนด

๑) โครงการจัดที่ดินเพื่อเกษตรกรรม งบประมาณ ๖๑๓,๑๐๐บาท **เบิกจ่าย** ๒๑๕,๐๒๐ บาท **คิดเป็นร้อยละ** ๓๕.๐๗

๑.๑) ปรับปรุงหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน (ส.ป.ก.๔-๐๑) เป็นโฉนดเพื่อการเกษตร แผน ๑๓,๐๑๗ แปลง ผล ๑,๔๑๑ แปลง :

- ผลการรับคำขอออกโฉนดเพื่อการเกษตรจากเกษตรกรผู้ได้รับหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน (ส.ป.ก.๔-๐๑) ที่ประสงค์ปรับปรุง ส.ป.ก.๔-๐๑ เป็นโฉนดเพื่อการเกษตร จำนวน ๔,๓๒๕ แปลง

- ผลออกโฉนดเพื่อการเกษตร (ปรับปรุง ส.ป.ก.๔-๐๑ เป็นโฉนดเพื่อการเกษตร) จำนวน ๑,๔๑๑ แปลง

๑.๒) ตรวจสอบที่ดิน แผน ๖๒ แปลง ผล ๘ แปลง : เข้าพื้นที่ตรวจสอบแปลงที่ดินในวันที่ ๑๗ - ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ แต่เนื่องจากตรวจพบแปลงเป้าหมาย จำนวน ๔ แปลง อยู่นอกเขตปฏิรูปที่ดิน และมีเกษตรกรบางรายมาติดต่อราชการอื่น จึงทำการบันทึกถ้อยคำในเรื่องตรวจสอบที่ดินแปลงผิดปกติไปด้วย รวมจำนวน ๘ แปลง

ปัญหา...

ปัญหา/อุปสรรค :

๑) กิจกรรมปรับปรุงหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน (ส.ป.ก.๔-๐๑) เป็นโฉนดเพื่อการเกษตร

- ปัญหาเกี่ยวกับแปลงที่ดิน คาบเกี่ยว/นอกเขต/รูปแผนที่ผิด/รูปแปลงที่ดินเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม เช่น ทางถนน คลอง ลำห้วย ฯลฯ ต้องมีการสำรวจรังวัดใหม่ ไม่สามารถจำลองหรือถ่ายทอดรูปแผนที่แปลงที่ดินลงในโฉนดเพื่อการเกษตรได้

- แผนงานปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ มีผลกระทบต่อการปฏิบัติงานตามภารกิจอื่น ๆ ซึ่งเป็นงานที่ต้องเร่งดำเนินการเช่นกัน

- เกษตรกรอยู่นอกพื้นที่หรือต่างจังหวัด ไม่สะดวกต่อการประสานงานหรือนัดหมายให้ดำเนินการยื่นคำขอออกโฉนดเพื่อการเกษตร

๒) กิจกรรมตรวจสอบที่ดิน

- เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานมีภารกิจเร่งด่วนหลายงาน/โครงการ เช่น ออกโฉนดเพื่อการเกษตรกร การจัดที่ดินแปลงเกษตรและชุมชน งานพิพาท และงานสำคัญอื่น ๆ ทำให้มีข้อจำกัดเรื่องเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานและรถยนต์ราชการ ทำให้การเข้าพื้นที่ตรวจสอบที่ดินล่าช้า

- แปลงที่ดินกระจัดกระจายมีทั้งคาบเกี่ยว/นอกเขต/ยังไม่ออกเอกสาร

- เจ้าของเดิมเสียชีวิต (สิ้นสิทธิโดยการตายส่วนใหญ่มีการเปลี่ยนมือ) ไม่สามารถแจ้งเตือนหรือแจ้งสิทธิเกษตรกรได้

แนวทางการแก้ไขปัญหา และการดำเนินงานในพื้นที่ :

๑) กิจกรรมปรับปรุงหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน (ส.ป.ก.๔-๐๑) เป็นโฉนดเพื่อการเกษตร

- วางแผนการปฏิบัติงานล่วงหน้าให้ครอบคลุมทุกภารกิจ และร่วมบูรณาการทุกกลุ่ม/ฝ่าย ภายใน ส.ป.ก.จังหวัด พร้อมทั้งปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

- รับยื่นคำขอทุกช่องทาง ได้แก่ ศูนย์บริการประชาชน ณ ที่ตั้งสำนักงาน ศูนย์บริการประชาชนเคลื่อนที่ และช่องทางออนไลน์ เพื่อความสะดวกของเกษตรกร

- ประชาสัมพันธ์ให้หลากหลายช่องทาง ได้แก่ อำเภอ ผู้ปกครองท้องที่ ผู้แทนเกษตรกร อาสาสมัครปฏิรูปที่ดิน สื่อออนไลน์ ฯลฯ

๒) กิจกรรมตรวจสอบที่ดิน

- ต้องมีการวางแผนการปฏิบัติงานล่วงหน้าและร่วมบูรณการทุกกลุ่ม/ฝ่ายภายใน ส.ป.ก.จังหวัด

- ส่วนกลางควรตรวจสอบข้อมูลแปลงที่ดินประกอบกับต้องกำหนดแนวทางในการดำเนินงานที่สอดคล้องกับระเบียบ ข้อกฎหมาย

มติที่ประชุม .....

.....

๓. บริหารจัดการน้ำ

๓.๑ การสนับสนุนงานด้านชลประทาน

๑) โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบประมาณ ๒๙,๒๔๔,๙๗๘ บาท **เบิกจ่าย** ๕,๓๔๓,๓๕๙ บาท **คิดเป็นร้อยละ** ๑๘.๒๗

- ค่าซ่อมแซม...

- ค่าซ่อมแซมโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ แผน ๑๔ แห่ง : ขณะนี้กำลังดำเนินการซ่อมแซมโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ๑๐ แห่ง และอยู่ในระหว่างดำเนินการประกวดราคา ๔ แห่ง

๓.๒ การจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน

๑) โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบประมาณ ๑๙๙,๓๔๒,๕๑๐ บาท **ยังไม่มีการเบิกจ่าย**

- ก่อสร้างแหล่งน้ำและระบบส่งน้ำ ชลประทานขนาดเล็ก แผน ๕ แห่ง พื้นที่ ๑,๖๕๕ ไร่ : ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง

๓.๓ บริหารจัดการน้ำในพื้นที่นอกเขตชลประทาน

๑) โครงการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดิน ไม่มีการดำเนินงานในจังหวัดสงขลา

๒) โครงการก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน งบประมาณ ๑,๒๕๘,๐๐๐ บาท **เบิกจ่าย** ๙๒,๕๐๐ บาท **คิดเป็นร้อยละ** ๗.๓๕

- ก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทานขนาด ๑,๒๖๐ ลบ.ม. แผน ๖๘ บ่อ ผล ๑๐ บ่อ โดยดำเนินการก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทานขนาด ๑,๒๖๐ ลบ.ม.

๓) โครงการบริหารจัดการดินและน้ำทั้งบนดินและใต้ดินในพื้นที่เสี่ยงภัยแล้งเพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตของเกษตรกร ไม่มีการดำเนินงานในจังหวัดสงขลา

๔) โครงการอนุรักษ์ดินและบริหารจัดการน้ำเพื่อความมั่นคงภาคการเกษตรพื้นที่เกษตรน้ำฝน ไม่มีการดำเนินงานในจังหวัดสงขลา

มติที่ประชุม .....
.....
.....

๔. ยกระดับสินค้าเกษตรและบริการมูลค่าสูง

๔.๑ เกษตรปลอดภัย

๑) โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน (ข้าวอินทรีย์) งบประมาณ ๔๗,๘๒๕ บาท **เบิกจ่าย** ๘,๙๕๐ บาท **คิดเป็นร้อยละ** ๑๘.๗๑

๑.๑) กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการทำระบบควบคุมภายในแบบกลุ่ม (ICS) มาตรฐานอินทรีย์ (Organic Thailand) กลุ่มต่อเนื่อง แผน ๓ กลุ่ม ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการ (ระว่างวันที่ ๙ - ๑๑ เมษายน ๒๕๖๘)

๑.๒) กิจกรรมติดตามงาน แผน ๓ กลุ่ม ผล ๓ กลุ่ม ติดตามการจัดทำระบบควบคุมภายในแบบกลุ่ม (ICS) เพื่อต่ออายุใบรับรอง

๒) โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน (กรมพัฒนาที่ดิน) ไม่มีการดำเนินงานในจังหวัดสงขลา

๓) โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน (ยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตรด้านหม่อนไหม) ไม่มีการดำเนินงานในจังหวัดสงขลา

๔) โครงการร้านอาหารวัตถุดิบปลอดภัยเลือกใช้สินค้า Q (Q Restaurant) งบประมาณ ๒๒,๑๐๐ บาท **ยังไม่มีการเบิกจ่าย**

/๔.๑) การตรวจ...

๔.๑) การตรวจรับรองร้านใหม่และการตรวจติดตามร้านอาหารวัตถุดิบปลอดภัยเลือกใช้สินค้า Q (Q Restaurant) แผน ๒๓ ร้าน ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการเตรียมการลงพื้นที่ตรวจรับรองและตรวจติดตามร้านอาหารวัตถุดิบปลอดภัยเลือกใช้สินค้า Q (Q Restaurant)

๔.๑.๑) การประชาสัมพันธ์และรับสมัครร้านอาหารเข้าร่วมโครงการร้านอาหารวัตถุดิบปลอดภัยเลือกใช้สินค้า Q (Q Restaurant) แผน ๒๓ ร้าน ผล ๒๓ ร้าน : จัดทำสื่อและประชาสัมพันธ์ร้านอาหารวัตถุดิบปลอดภัยเลือกใช้สินค้า Q (Q Restaurant) ผ่านช่องทาง Facebook ของสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสงขลา จดหมายข่าวของสำนักงานฯ และกิจกรรมออกหน่วยเคลื่อนที่ในจังหวัด และจัดทำแผนการลงพื้นที่ตรวจรับรองร้านอาหารโดยคณะทำงานโครงการร้านอาหารวัตถุดิบปลอดภัยเลือกใช้สินค้า Q (Q Restaurant) และโครงการส่งเสริมการบริโภคและใช้วัตถุดิบสินค้า Q (Q Market) จังหวัดสงขลา ในเดือนมีนาคม ๒๕๖๘

๔.๑.๒) การตรวจรับรองร้านอาหารวัตถุดิบปลอดภัยเลือกใช้สินค้า Q (Q Restaurant) (ร้านใหม่) แผน ๒ ร้าน : อยู่ระหว่างประสานการลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์ เชิญชวนร้านอาหารเข้าร่วมโครงการฯ

๔.๑.๓) การตรวจติดตามและตรวจต่ออายุร้านอาหารวัตถุดิบปลอดภัยเลือกใช้สินค้า Q (Q Restaurant) ร้านเดิมที่ป้ายรับรองหมดอายุในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ แผน ๘ ร้าน : อยู่ระหว่างประสานการลงพื้นที่เพื่อตรวจติดตามและรับสมัครต่ออายุป้ายรับรองร้านอาหาร

๔.๑.๔) การตรวจติดตามร้านอาหารวัตถุดิบปลอดภัยเลือกใช้สินค้า Q (Q Restaurant) ร้านเดิมที่ป้ายรับรองจะหมดอายุปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ และ ปี พ.ศ. ๒๕๗๐ แผน ๑๓ ร้าน : ดำเนินการจัดทำแผนการลงพื้นที่การตรวจติดตามร้านอาหารเดิมที่ป้ายรับรองยังไม่หมดอายุ ในเดือนมีนาคม ๒๕๖๘

๔.๒ การพัฒนาสินค้าเกษตรมูลค่าสูง

๑) โครงการพัฒนาสินค้าเกษตรมูลค่าสูงด้านการประมง งบประมาณ ๒๔,๐๐๐ บาท **เบิกจ่าย** ๖,๘๔๐ บาท **ร้อยละ** ๒๘.๕๐

จังหวัดสงขลาดำเนินการพัฒนาสินค้าเกษตรมูลค่าสูงด้านการประมง คือ ปลากะพงขาว กลุ่มปลากะพงสามน้ำทะเลสาบสงขลา : กลุ่มรักเกาะยอ หมู่ที่ ๔, ๕ และ หมู่ที่ ๘ ตำบลเกาะยอ อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา ซึ่งมีการดำเนินงานดังนี้

๑.๑) พัฒนาองค์ความรู้ถ่ายทอดความรู้ให้เกษตรกรด้านการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต แผน ๑ ครั้ง ผล ๑ ครั้ง เมื่อวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ ได้จัดประชุมเพื่อชี้แจงการดำเนินงานโครงการสินค้าเกษตรและบริการมูลค่าสูง ๑ ท้องถิ่น ๑ สินค้าเกษตรมูลค่าสูง ปี ๒๕๖๘ ณ ที่ทำการกลุ่มรักเกาะยอ และชี้แจงแนวทางการขอใบอนุญาตให้ทำการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในที่จับสัตว์น้ำซึ่งเป็นสาธารณะสมบัติของแผ่นดิน ประเภทการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในกระชัง การขึ้นทะเบียน การปรับปรุงทะเบียน การเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ภัยแล้ง การดำเนินกิจกรรมการใช้จุลินทรีย์บำบัดน้ำในพื้นที่เลี้ยงปลากะพงขาว การบริหารจัดการการเลี้ยงเพื่อเพิ่มผลผลิต

๑.๒) ส่งเสริมการตลาด : สนับสนุนตลาดสินค้าปลากะพง แผน ๒ ครั้ง อยู่ระหว่างดำเนินการ

๑.๓) ติดตามประเมินผล : ติดตามผลการดำเนินงาน แผน ๔ ครั้ง ผล ๒ ครั้ง ดังนี้

- ครั้งที่ ๑ ติดตามข้อมูลการเลี้ยงปลากะพงของกลุ่ม ปี ๒๕๖๗
- ครั้งที่ ๒ สำนักงานประมงจังหวัดสงขลา ร่วมกับศูนย์วิจัยและพัฒนาสุขภาพสัตว์น้ำสงขลาติดตามการสาธิตการขยายจุลินทรีย์เพื่อใช้บำบัดอินทรีย์สารบริเวณหน้าท่ากลุ่มรักเกาะยอ

๒) โครงการส่งเสริมและพัฒนาเพื่อเข้าสู่ห่วงโซ่อุปทานและบริการมูลค่าสูง งบประมาณ ๑๘,๐๐๐ บาท **เบิกจ่าย** ๑๘,๐๐๐ บาท **ร้อยละ** ๑๐๐

๒.๑) จัดเก็บข้อมูล คน พื้นที่ สินค้า ตามแบบวิเคราะห์ฯ และการตรวจวิเคราะห์ดินและน้ำ แผน ๒ กลุ่ม/๑ ราย ผล ๒ กลุ่ม/๑ ราย

๒.๑.๑) แปลงใหญ่...

๒.๑.๑) แปลงใหญ่มะพร้าวน้ำหอมบ้านชุมพล ตำบลชุมพล อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา (แปลงใหญ่ปี ๒๕๖๘) ชนิดสินค้ามะพร้าวน้ำหอม : เก็บข้อมูลตามแบบจัดเก็บข้อมูลที่กรมส่งเสริมการเกษตรกำหนด และส่งให้กรมส่งเสริมการเกษตรเรียบร้อยแล้ว ตามหนังสือ สข ๐๐๐๙/ ๒๗๔๓๗ ลงวันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๗

๒.๑.๒) วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเพาะเลี้ยงชันโรงบ้านคลองต่อ ตำบลกำแพงเพชร อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา : ดำเนินการจัดเก็บข้อมูลแบบสัมภาษณ์ข้อมูลพื้นฐานของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเพื่อประเมินความเหมาะสมสู่การพัฒนาศักยภาพสินค้าเกษตร ปี ๒๕๖๘ (แบบ วสช.๑) จำนวน ๑ ชุด ชนิดสินค้าน้ำผึ้งชันโรง และจัดเก็บข้อมูลแบบสัมภาษณ์ข้อมูลพื้นฐาน “ด้านแมลงเศรษฐกิจ” ของสมาชิกวิสาหกิจชุมชน เพื่อประเมินความเหมาะสมสู่การพัฒนาศักยภาพสินค้าเกษตร (แบบ วสช.๓) จำนวน ๗ ชุด ของสมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเพาะเลี้ยงชันโรงบ้านคลองต่อ อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา ส่งให้กรมส่งเสริมการเกษตร เมื่อวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๗

๒.๑.๓) จัดเก็บข้อมูลพื้นฐานของแปลงเกษตรกร (Smart Farmer) : เก็บข้อมูล คน พื้นที่ สินค้า ตามแบบวิเคราะห์ฯ และการตรวจวิเคราะห์ดินและน้ำ (Smart Farmer) นายนพรัตน์ มีแก้ว ตำบลคลองกั่ว อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา ชนิดพืชกาแฟ ดำเนินการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานของเกษตรกร ทั้งทางด้านกายภาพ ชีวภาพ เศรษฐกิจ การบริหารจัดการ และปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการบริหารจัดการแปลง ส่งให้กรมส่งเสริมการเกษตร เมื่อวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๗

ปัญหา/อุปสรรค :

๑) กรมส่งเสริมการเกษตรกำหนดเวลาในการจัดเก็บข้อมูลตามแบบจัดเก็บข้อมูลน้อย ทำให้การปฏิบัติงานในพื้นที่ต้องเร่งรีบวางแผนและเบิกจ่ายงบประมาณ จึงทำให้ข้อมูลที่ได้บางส่วนไม่ครบถ้วน เช่น การจัดจ้าง การส่งวิเคราะห์ดิน น้ำ กลุ่มแปลงใหญ่ไม่สามารถทำได้เนื่องจากข้อจำกัดเรื่องเวลาในการจัดส่งข้อมูลตามแบบจัดเก็บและการเบิกจ่ายงบประมาณให้แล้วเสร็จ

๒) การเก็บข้อมูลจากแบบสัมภาษณ์เกษตรกรค่อนข้างยาก ทำให้การสื่อสารระหว่างเจ้าหน้าที่ผู้สัมภาษณ์และเกษตรกรเข้าใจไม่ตรงกัน

๓) การปรับเปลี่ยนวิธีการและทัศนคติในการทำการเกษตรของเกษตรกร เพื่อส่งเสริมให้มีรายได้เพิ่ม ๓ เท่า ใน ๔ ปี เป็นการขับเคลื่อนงานที่ท้าทายของเจ้าหน้าที่

แนวทางการแก้ไขปัญหา และการดำเนินงานในพื้นที่ :

๑) เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอ/จังหวัด ร่วมกันวางแผนเก็บข้อมูลให้แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กรมส่งเสริมการเกษตรกำหนด

๒) อยากให้มีทีมงานและที่ปรึกษาในการให้คำแนะนำ ชี้แนะแนวทางขับเคลื่อนงานส่งเสริมและพัฒนา (สินค้า) เพื่อเข้าสู่ห่วงโซ่อุปทานและการบริการมูลค่าสูง เพื่อให้ตอบโจทย์วัตถุประสงค์ของโครงการและไม่หลงประเด็นในการทำงาน

๓) โครงการสินค้าเกษตรและบริการมูลค่าสูง “๑ ท้องถิ่น ๑ สินค้าเกษตรมูลค่าสูง” งบประมาณ ๒๐,๐๐๐ บาท **ยังไม่มีการเบิกจ่าย**

๓.๑) การชี้แจงแนวทางการดำเนินโครงการฯ ให้คณะทำงานขับเคลื่อนฯ และหน่วยงานร่วมบูรณาการในระดับพื้นที่ แผน ๑ ครั้ง ผล ๑ ครั้ง : โดยดำเนินการ คือ แจ้งคู่มือโครงการฯ และพื้นที่เป้าหมายปี ๒๕๖๘ และพื้นที่ดำเนินการโครงการฯ ปี ๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๗ เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องใช้ประโยชน์และเป็นแนวทางในการดำเนินงานโครงการฯ และดำเนินการชี้แจงแนวทางการดำเนินงานโครงการฯ ในคราวการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนงานด้านการเกษตรจังหวัดสงขลา และประธานคณะทำงานขับเคลื่อนงานด้านการเกษตรระดับอำเภอ จังหวัดสงขลา ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๗

/๓.๒) การคัดเลือก...

๓.๒) การคัดเลือกพื้นที่และพิจารณาสินค้าเกษตรมูลค่าสูง ผ่านกลไกของ SCP แผน ๑ ครั้ง ผล ๑ ครั้ง : โดยดำเนินการพิจารณาพื้นที่และสินค้าเป้าหมาย ในคราวการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนงานด้านการเกษตรจังหวัดสงขลา และประธานคณะทำงานขับเคลื่อนงานด้านการเกษตรระดับอำเภอจังหวัดสงขลา ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๗ โดยที่ประชุมมีมติเห็นชอบพื้นที่และสินค้าเกษตรมูลค่าสูง จำนวน ๓ สินค้า ดังนี้

(๑) มะพร้าวน้ำหอม แปลงใหญ่มะพร้าวน้ำหอมบ้านชุมพล หมู่ที่ ๕ ตำบลชุมพล อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา

(๒) น้ำผึ้งชันโรง วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเพาะเลี้ยงชันโรงบ้านคลองต่อ หมู่ที่ ๑๐ ตำบลกำแพงเพชร อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา

(๓) กาแฟโรบัสต้า นายนพรัตน์ มีแก้ว Young Smart Farmer (YSF) และ Smart Farmer (SF) หมู่ที่ ๗ ตำบลเขาพระ อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา

ทั้งนี้ สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสงขลารายงานผลให้กองนโยบาย (กนท.) แล้ว

๓.๓) การพิจารณาพื้นที่และสินค้าเกษตรมูลค่าสูง คณะทำงานขับเคลื่อนฯ นำผลการคัดเลือกพื้นที่และสินค้าเกษตรมูลค่าสูงมาวิเคราะห์ฯ เพื่อพิจารณาเป็นพื้นที่และสินค้าเกษตรมูลค่าสูงเป้าหมายดำเนินงานจำนวนไม่น้อยกว่า ๒๐๐ ท้องถิ่น ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ แผน ๑ ครั้ง : อยู่ระหว่างขั้นตอนการคัดเลือกพื้นที่สินค้าเกษตรมูลค่าสูง

๓.๔) การพิจารณาเห็นชอบผลการคัดเลือกพื้นที่และแจ้งเป้าหมายตัวชี้วัดโครงการฯ โดยคณะกรรมการบริหารฯ แผน ๑ ครั้ง : อยู่ระหว่างขั้นตอนการคัดเลือกพื้นที่สินค้าเกษตรมูลค่าสูง

๓.๕) การจัดทำแผนพัฒนารายสินค้า เพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนให้เป็นสินค้าเกษตรและบริการมูลค่าสูง แผน ๑ ครั้ง : ดำเนินการเมื่อได้รับผลการคัดเลือกพื้นที่และสินค้าเกษตรมูลค่าสูง

๓.๖) การดำเนินการตามแผนพัฒนารายสินค้า : ดำเนินการเมื่อการจัดทำแผนพัฒนารายสินค้าแล้วเสร็จ

๓.๗) ติดตามรายงานผลการดำเนินงาน SCP รายงานผลความก้าวหน้าต่อผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ แผน ๒ ครั้ง : -

๓.๘) การประเมินผลโครงการฯ โดยสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร : -

ปัญหา/อุปสรรค :

- คณะกรรมการบริหารนโยบายสินค้าเกษตรและบริการมูลค่าสูง ๑ ท้องถิ่น ๑ สินค้าเกษตรมูลค่าสูง ยังไม่แจ้งผลการพิจารณาพื้นที่และชนิดสินค้าให้จังหวัดทราบ

แนวทางการแก้ไขปัญหา และการดำเนินงานในพื้นที่

- ประสาน กนท. เพื่อทราบความก้าวหน้า ได้รับแจ้งว่าเมื่อคณะกรรมการฯ พิจารณาเรียบร้อยแล้ว กนท.จะแจ้งจังหวัดให้ทราบต่อไป

มติที่ประชุม .....

.....

๕. ยกระดับศักยภาพของเกษตรกร/สถาบันเกษตรกรให้เข้มแข็ง

๕.๑ การส่งเสริมและสนับสนุนสหกรณ์กลุ่มเกษตรกร ธุรกิจชุมชนและวิสาหกิจชุมชน

๑) โครงการยกระดับสถาบันเกษตรกรให้เป็นผู้ประกอบการธุรกิจเกษตร

งบประมาณ ๕,๐๙๐,๕๐๐ บาท **เบิกจ่าย** ๕,๐๘๕,๗๐๐ บาท **ร้อยละ** ๙๙.๙๑

/๑.๑ การเพิ่ม...

๑.๑) การเพิ่มประสิทธิภาพการเป็นผู้ประกอบการธุรกิจเกษตรของสถาบันเกษตรกร อยู่ระหว่างดำเนินการ

๑.๒) การตลาดสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ที่ได้มาตรฐานของสถาบันเกษตรกร อยู่ระหว่างดำเนินการ

๑.๓) การแนะนำ ส่งเสริม ติดตาม ประเมินผลการดำเนินกิจกรรม โครงการฯ แผน ๑ แห่ง/๘ ครั้ง ผล ๑ แห่ง/๒ ครั้ง เป้าหมายสหกรณ์การเกษตรรัตภูมิ จำกัด โดยติดตามผลการดำเนินโครงการฯ และการเบิกจ่ายงบประมาณ กรมส่งเสริมสหกรณ์ดำเนินการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการอบรมให้ความรู้ “การพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการธุรกิจเกษตร” ผ่านระบบ Zoom Meeting กับสหกรณ์

๑.๔) สนับสนุนอุปกรณ์การตลาดที่จำเป็นในการดำเนินธุรกิจเพื่อยกระดับเป็นผู้ประกอบการธุรกิจสินค้าเกษตร แผน ๒ แห่ง ผล ๒ แห่ง

(๑) กรมส่งเสริมสหกรณ์สนับสนุนเงินอุดหนุนงบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๘ ให้แก่สหกรณ์ จำนวน ๒ สหกรณ์ คือ ๑. สหกรณ์การเกษตรรัตภูมิ จำกัด และ ๒. สหกรณ์การเกษตรควนเนียง จำกัด

(๒) แนะนำแนวทางปฏิบัติในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง รายการเงินอุดหนุนที่ได้รับการสนับสนุนจากกรมส่งเสริมสหกรณ์ให้เป็นไปตามระเบียบว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและดำเนินการเบิกจ่ายให้กับสหกรณ์ตามแนวทางที่กรมส่งเสริมสหกรณ์กำหนด

- สหกรณ์การเกษตรรัตภูมิ จำกัด : สนับสนุน ชั้นวางพาเลท จำนวน ๑๐๐ ชิ้น ซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อเรียบร้อยแล้ว

- สหกรณ์การเกษตรควนเนียง จำกัด : สนับสนุนการก่อสร้างอาคารศูนย์รวบรวมผลิตภัณฑ์การเกษตร ขนาด ๖๐๐ ตารางเมตร จำนวน ๑ แห่ง ซึ่งอยู่ระหว่างการก่อสร้าง

๒) โครงการส่งเสริมและพัฒนาสถาบันเกษตรกร งบประมาณ ๑๑๖,๑๐๐ บาท **ยังไม่ได้เบิกจ่าย**

๒.๑) กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาเพื่อรักษาและยกระดับความเข้มแข็งของสหกรณ์ภาคการเกษตรและกลุ่มเกษตรกร อบรมส่งเสริมพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กรในการจัดทำงบการเงินและการควบคุมภายในของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร แผน ๕ - ๑๐ แห่ง/๒๐ คน/๑ ครั้ง : ดำเนินการสำรวจสหกรณ์ภาคการเกษตรและกลุ่มเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ ผลที่ได้ขณะนี้สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรประสงค์เข้าร่วมโครงการฯ จำนวน ๒๐ แห่ง ประกอบด้วย

<u>สหกรณ์ ๑๑ แห่ง</u> ดังนี้

(๑) สหกรณ์ผู้ผลิตและผู้ใช้ปุ๋ยอินทรีย์อำเภอนาหม่อม จำกัด
(๒) สหกรณ์เกษตรอินทรีย์นาทวี จำกัด
(๓) สหกรณ์กองทุนสวนยางเขาแดง (สะบ้าย้อย ๓) จำกัด
(๔) สหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านโหนด (สะบ้าย้อย ๔) จำกัด
(๕) สหกรณ์ผู้ผลิตและใช้ปุ๋ยอินทรีย์ อำเภอกระแสสินธุ์ จำกัด
(๖) สหกรณ์ผู้ผลิตและใช้ปุ๋ยอินทรีย์อำเภอบางกล่ำ จำกัด
(๗) สหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านหนองบัวพัฒนาการยาง จำกัด
(๘) สหกรณ์ปุ๋ยอินทรีย์คลองหอยโข่ง จำกัด
(๙) สหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านหัวถนน จำกัด
(๑๐) สหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านห้วยคู ๔๙ จำกัด

/(๑๑) สหกรณ์...

(๑๑) สหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านไร่ตก จำกัด

<u>กลุ่มเกษตรกร ๙ แห่ง</u> ดังนี้

(๑) กลุ่มเกษตรกรทำสวนน้ำยางสดบ้านทรายขาว

(๒) กลุ่มเกษตรกรทำไร่นาสวนผสมปฏิรูปที่ดินสะพานไม้แก่น

(๓) กลุ่มเกษตรกรทำสวนปลักหนู

(๔) กลุ่มเกษตรกรบ้านนาปรังพัฒนา

(๕) กลุ่มเกษตรกรน้ำเค็มพัฒนา

(๖) กลุ่มเกษตรกร.คลองเปี๊ยะ

(๗) กลุ่มเกษตรกรบ้านบ่อแดง

(๘) กลุ่มเกษตรกรทำประมงทะเลชายฝั่งพื้นบ้านวัดจันทร์

(๙) กลุ่มเกษตรกรทำนาแดนสงวน

และมีกำหนดการประชุมตามโครงการฯ ในวันที่ ๒๗ - ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ เป้าหมายผู้เข้าร่วม ๒๘ คน

๒.๒) กิจกรรมส่งเสริมความสามารถในการให้บริการสมาชิกสหกรณ์นอกภาคการเกษตร แผน ๕ แห่ง/๑๐ ครั้ง :

๒.๒.๑) อบรม แนะนำ ส่งเสริม เพื่อแก้ไขปัญหาการปิดบัญชีของสหกรณ์

(๑) สหกรณ์ที่มีปัญหาการปิดบัญชีไม่ได้ แผน ๕ แห่ง/๑๐ ครั้งๆ ละ ๒๕ ราย :

(๑.๑) คัดเลือกสหกรณ์เป้าหมายเข้าร่วมโครงการ จำนวน ๕ แห่ง

- ร้านสหกรณ์มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา จำกัด
- สหกรณ์เคหสถานบ้านมั่นคงเก้าเส้ง จำกัด
- สหกรณ์เคหสถานบ้านมั่นคงเมืองใหม่เขารูปช้าง จำกัด
- สหกรณ์เคหสถานบ้านมั่นคงหาดใหญ่ จำกัด
- สหกรณ์เคหสถานไทยจังโหลน จำกัด

(๑.๒) แต่งตั้งคณะทำงานแก้ไขปัญหาการปิดบัญชีสหกรณ์ (เมื่อวันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๗)

(๑.๓) กำหนดการดำเนินโครงการ

- ครั้งที่ ๑ เพื่อร่วมกับหารือและจัดทำแผน/แนวทางการแก้ไขปัญหาการปิดบัญชีสหกรณ์เป้าหมาย (รายแห่ง) กำหนดเดือน มีนาคม ๒๕๖๘
- ครั้งที่ ๒ เพื่อติดตามผลการดำเนินงานปิดบัญชีสหกรณ์ (รายแห่ง) กำหนดเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๘ /สหกรณ์ตั้งใหม่ ๖ แห่ง กำลังดำเนินการ

(๒) สหกรณ์ตั้งใหม่ ๑ – ๕ ปี สถานะปิดบัญชีได้เป็นปัจจุบัน แผน ๖ แห่ง ๑ ครั้ง ๓๕ ราย :

(๒.๑) คัดเลือกสหกรณ์เป้าหมายเข้าร่วมโครงการ จำนวน ๖ แห่ง ดังนี้

- สหกรณ์ออมทรัพย์กลุ่มพิธาน จำกัด
- สหกรณ์บริการซิงกอรา จำกัด
- สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนผู้ประกอบการจังหวัดสงขลา จำกัด
- สหกรณ์เคหสถานเครือข่ายบ้านมั่นคงเมืองพะตง จำกัด
- สหกรณ์เคหสถานบ้านมั่นคงริมรางพัฒนา จำกัด
- สหกรณ์แท็กซี่มิเตอร์สงขลา จำกัด

(๒.๒) จัดประชุม...

(๒.๒) จัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพผู้จัดทำบัญชีสหกรณ์ เพื่อให้สามารถปิดบัญชีได้ ในเดือนมีนาคม ๒๕๖๘

๒.๓) กิจกรรมพัฒนาประสิทธิภาพในการจัดการองค์กรของสหกรณ์นอกภาคการเกษตร

๒.๓.๑) อบรมเพื่อยกระดับการควบคุมภายในสหกรณ์ แผน ๙ แห่ง :

(๑) ดำเนินการคัดเลือกสหกรณ์เข้าร่วมโครงการ จำนวน ๙ แห่ง

- สอ.สถาบันวิจัยการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง จำกัด
- สบ.เทศบาลนครหาดใหญ่ จำกัด
- สก.เดินรถเล็กสงขลา-หาดใหญ่ จำกัด
- สค.ปากระวะพลังสถิตย์ จำกัด
- สอ.องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสงขลา จำกัด
- สค.บ้านป่าชิง จำกัด
- สอ.พนักงานสหกรณ์จังหวัดสงขลา จำกัด
- สค.บ้านแหลมยาง จำกัด
- สก.หมู่บ้านอิงกมลบ้านพรุ จำกัด

(๒) แต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนการควบคุมภายในสหกรณ์นอกภาคการเกษตร (ใช้คณะทำงานชุดเดิม)

(๓) ประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนการควบคุมภายในสหกรณ์นอกภาคการเกษตร (๒ ครั้ง) ครั้งละ ๒๐ คน

- ครั้งที่ ๑ เพื่อศึกษา วิเคราะห์สภาพปัญหา/วางแผนและกำหนดแนวทางปฏิบัติของการควบคุมภายในสหกรณ์เป้าหมาย
- ครั้งที่ ๒ สรุปผลการขับเคลื่อนงานตามโครงการฯ

(๔) จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนและขับเคลื่อนการยกระดับควบคุมภายในของสหกรณ์เป้าหมาย (๒ ครั้ง) ครั้งละ ๑๕ คน

- ครั้งที่ ๑. เพื่อให้ความรู้/จัดทำแผนแก้ไขปัญหาการควบคุมภายใน
- ครั้งที่ ๒ เพื่อติดตามการแก้ไขปัญหาการควบคุมภายใน

๒.๔) กิจกรรมยกระดับประสิทธิภาพของการบริหารงานสหกรณ์นอกภาคการเกษตร

๒.๔.๑) อบรมส่งเสริมจริยธรรมและธรรมาภิบาลในสหกรณ์ แผน ๙ แห่ง/๒ ครั้ง :

(๑) ดำเนินการคัดเลือกสหกรณ์เข้าร่วมโครงการ จำนวน ๙ แห่ง

- สอ.สถาบันวิจัยการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง จำกัด
- สบ.เทศบาลนครหาดใหญ่ จำกัด
- สก.เดินรถเล็กสงขลา-หาดใหญ่ จำกัด
- สค.ปากระวะพลังสถิตย์ จำกัด
- สอ.องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสงขลา จำกัด
- สค.บ้านป่าชิง จำกัด
- สอ.พนักงานสหกรณ์จังหวัดสงขลา จำกัด
- สค.บ้านแหลมยาง จำกัด
- สก.หมู่บ้านอิงกมลบ้านพรุ จำกัด

(๒) ประชุมจัดทำแผนและขับเคลื่อนมาตรฐานจริยธรรมและธรรมาภิบาลในการดำเนินงานของสหกรณ์สู่การปฏิบัติในเชิงประจักษ์ (๒ ครั้ง) เดือนเมษายน/มิถุนายน ๒๕๖๘

/๓) โครงการ...

๓) โครงการส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชน งบประมาณ ๓๐๕,๑๐๐ บาท **เบิกจ่าย** ๑๖๐,๘๕๐ บาท **ร้อยละ** ๕๒.๗๒

๓.๑) พัฒนาศักยภาพวิสาหกิจชุมชน

(๑) การพัฒนาทักษะกรรมการบริหารกิจการวิสาหกิจชุมชน ระดับปานกลางเป็นดี แผน ๒๑ แห่ง ผล ๒๑ แห่ง และระดับปรับปรุงเป็นปานกลาง แผน ๕ แห่ง ผล ๕ แห่ง : สำนักงานเกษตรอำเภอ ๑๖ อำเภอ ดำเนินการคัดเลือกวิสาหกิจชุมชนและจัดอบรมพัฒนาทักษะกรรมการบริหารกิจการวิสาหกิจชุมชน ให้กับวิสาหกิจชุมชนที่คัดเลือก โดยให้ความรู้เกี่ยวกับบทบาทและหน้าที่ของกรรมการบริหารกิจการวิสาหกิจชุมชน กระบวนการจัดการประชุม การวางแผนธุรกิจ และการจัดทำงบการเงิน เป็นต้น ประเมินผลการให้ความรู้กับวิสาหกิจชุมชน โดยทำแบบทดสอบความรู้เบื้องต้น (Pre-test) และความรู้หลังการพัฒนา (Post-test) ตามแบบฟอร์มที่กรมส่งเสริมการเกษตรกำหนด พร้อมทั้งจัดทำรายงานผลการทำแบบทดสอบความรู้เบื้องต้น (Pre-test) และความรู้หลังการพัฒนา (Post-test) ของวิสาหกิจชุมชน พร้อมจัดทำแบบรายงานแผนพัฒนากิจการวิสาหกิจชุมชนและระดับปรับปรุง

(๒) ส่งเสริมการสร้างเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน แผน ๑ แห่ง : ขณะนี้ได้ดำเนินการคัดเลือกวิสาหกิจชุมชนผู้ผลิตกาแฟโรบัสต้าจังหวัดสงขลา เพื่อสร้างเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนกาแฟโรบัสต้าสงขลา โดยมีแผนกำหนดจัดเวทีชุมชนหรือศึกษาดูงาน เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการวิเคราะห์การดำเนินงานเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน การเชื่อมโยงเครือข่ายคลัสเตอร์สินค้าเกษตร การพัฒนาผลิตภัณฑ์สู่ห่วงโซ่อุปทานสินค้ามูลค่าสูง เดือนมีนาคม ๒๕๖๘

๓.๒) ส่งเสริมและพัฒนาแหล่งเรียนรู้วิสาหกิจชุมชน (ประกวดฯ ดีเด่นระดับจังหวัด) แผน ๑ ครั้ง ผล ๑ ครั้ง : ดำเนินการประชุมคณะทำงานประกวดวิสาหกิจชุมชนดีเด่นระดับจังหวัดสงขลาเพื่อพิจารณาคัดเลือกเอกสารผลงานของวิสาหกิจชุมชน ในวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดสงขลาและลงพื้นที่ประกวดวิสาหกิจชุมชนระหว่างวันที่ ๑๐ - ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘

๓.๓) ส่งเสริมการสร้างมูลค่าเพิ่มผลิตภัณฑ์วิสาหกิจชุมชน แผน ๑ แห่ง ผล ๑ แห่ง : เป้าหมายดำเนินการสมาชิกวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผลิตเครื่องแกงบ้านช่างแก้ว ตำบลคลองหลา อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา จำนวน ๑๐ ราย โดยดำเนินการจัดอบรมและศึกษาดูงานพัฒนาทักษะวิสาหกิจชุมชนด้านการบริหารจัดการเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มผลิตภัณฑ์วิสาหกิจชุมชนที่สอดคล้องกับแผนความต้องการการพัฒนาสินค้าเกษตรแปรรูปของวิสาหกิจชุมชน ได้แก่การพัฒนากระบวนการผลิต การพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อเพิ่มมูลค่าโดยใช้การตลาดนำการผลิต การพัฒนาบรรจุภัณฑ์ การควบคุมคุณภาพมาตรฐานและการตลาดยุคใหม่ จำนวน ๒ วัน ได้แก่ วันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๗ ณ สำนักงานเกษตรอำเภอคลองหอยโข่ง อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา และวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๗ ศึกษาดูงาน ณ ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ ๑๑ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

๓.๔) สนับสนุนการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน พ.ศ. ๒๕๔๘

(๑) ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนจังหวัด แผน ๑ ครั้ง ผล ๑ ครั้ง : ดำเนินการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนจังหวัดสงขลา ครั้งที่ ๑/ ๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๘ ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัด

(๒) ประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนจังหวัด แผน ๑ ครั้ง ผล ๑ ครั้ง : ดำเนินการประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนจังหวัดสงขลา ครั้งที่ ๑/ ๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๘ ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดสงขลา

/(๓) ประชุม...

(๓) ประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนอำเภอ แผน ๑๖ ครั้ง ผล ๑๖ ครั้ง : สำนักงานเกษตรอำเภอ ๑๖ อำเภอ ดำเนินการจัดประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนอำเภอ ในระหว่างเดือนธันวาคม - กุมภาพันธ์

(๔) สนับสนุนการดำเนินงานของนายทะเบียนวิสาหกิจชุมชน แผน ๑๖ อำเภอ ผล ๑๖ อำเภอ : สำนักงานเกษตรอำเภอจัดซื้อวัสดุสำนักงานและวัสดุคอมพิวเตอร์ในการดำเนินงานด้านทะเบียนและสารสนเทศวิสาหกิจชุมชน

๓.๕) ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงเกษตร

(เป้าหมาย คือ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเลี้ยงชันโรงบ้านเกาะแลหนังฟาร์ม (Stingless bees) อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา)

(๑) พัฒนาวิสาหกิจชุมชนต้นแบบด้านการท่องเที่ยวตามแนวทาง BCG Model

(๑.๑) จัดเวทีชุมชนเพื่อส่งเสริมและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรต้นแบบ แผน ๒ ครั้ง ผล ๒ ครั้ง : ดำเนินการจัดทำเวทีชุมชนให้กับวิสาหกิจชุมชนส่งเสริมและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรต้นแบบ เพื่อส่งเสริมกระบวนเรียนรู้ การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรต้นแบบ จำนวน ๔ ครั้ง คือ จัดเวทีชุมชนครั้งที่ ๑ เพื่อวิเคราะห์ศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร จัดทำแผนการพัฒนากิจกรรมแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรให้สอดคล้องตามหลัก BCG model การกำหนดแนวทางพัฒนาเพื่อยกระดับตามมาตรฐานการท่องเที่ยวเชิงเกษตรและมาตรฐานการท่องเที่ยวโดยชุมชน เมื่อวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ จัดเวทีชุมชน ครั้งที่ ๒ โดยจัดให้มีการศึกษาดูงานแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรที่ประสบความสำเร็จ เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางการดำเนินงานด้านการท่องเที่ยวเชิงเกษตร วันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ จัดเวทีชุมชนครั้งที่ ๓ เพื่อจัดทำแผนพัฒนาธุรกิจของวิสาหกิจชุมชน และจัดเวทีชุมชนครั้งที่ ๔ เพื่อสรุปผลการดำเนินงาน มีแผนดำเนินการในเดือนมีนาคม ๒๕๖๘

(๑.๒) ส่งเสริมกิจกรรมให้บริการของแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรต้นแบบ แผน ๑ แห่ง ผล ๑ แห่ง : ดำเนินการส่งเสริมพัฒนากิจกรรมให้บริการของแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรตามแผนพัฒนากิจกรรมแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรต้นแบบตามการวิเคราะห์ศักยภาพการท่องเที่ยว โดยส่งเสริมกิจกรรมแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรให้มีความเหมาะสมกับสภาพพื้นที่ สอดคล้องกับบริบทชุมชน ประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น ตามมาตรฐานท่องเที่ยวเชิงเกษตรและมาตรฐานด้านความพร้อมปลอดภัย และดำเนินงานโดยเน้นหลัก BCG Model โดยมีแผนดำเนินการในเดือนมีนาคม ๒๕๖๘

(๒) การสร้างเครือข่ายและเชื่อมโยงข้อมูลเส้นทาง (Route trip) การท่องเที่ยวเชิงเกษตรและชุมชน แผน ๓๐ ราย ผล ๓๐ ราย : ดำเนินการคัดเลือกผู้แทนวิสาหกิจชุมชนหรือกลุ่มเกษตรกรที่ประกอบการด้านท่องเที่ยวเชิงเกษตร ผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการด้านการท่องเที่ยวและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อร่วมแลกเปลี่ยนแนวทางการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเกษตรระดับจังหวัด โดยมีแผนดำเนินการเดือนมีนาคม

ปัญหา/อุปสรรค : สมาชิกวิสาหกิจชุมชนส่วนใหญ่ยังขาดองค์ความรู้ด้านการบริหารจัดการ การจัดทำบัญชี การทำตลาด รวมถึงการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ให้ได้มาตรฐานและมีความทันสมัย ขาดการใช้งานวิจัย เทคโนโลยี และนวัตกรรม

แนวทางการแก้ไขปัญหา และการดำเนินงานในพื้นที่ : สำนักงานเกษตรจังหวัดและสำนักงานเกษตรอำเภอ ติดตามวิสาหกิจชุมชนอย่างต่อเนื่อง เพื่อประเมินศักยภาพกลุ่ม และประสานงานกับหน่วยงานภาคีที่เกี่ยวข้อง เพื่อร่วมกันบูรณาการส่งเสริมองค์ความรู้ที่วิสาหกิจชุมชนต้องการ ให้วิสาหกิจชุมชนสามารถพัฒนาตนเองได้สู่การเป็นผู้ประกอบการ

/๕.๒ ส่งเสริม...

๕.๒ ส่งเสริมการรวมกลุ่มและสร้างความเข้มแข็งกลุ่มเกษตรกร

๑) โครงการสร้างความเข็มแข็งกลุ่มการผลิตด้านประมง งบประมาณ ๘๐๐,๐๐๐ บาท **เบิกจ่าย** ๘๐๐,๐๐๐ บาท **ร้อยละ** ๑๐๐

๑.๑) เพิ่มผลสัตว์น้ำ/พัฒนาอาชีพประมง/ถ่ายทอดเทคโนโลยีและเพิ่มทักษะการทำการประมง/การเพิ่มมูลค่าสัตว์น้ำ แผน ๘ กลุ่ม ผล ๘ กลุ่ม :

- สำนักงานประมงจังหวัดสงขลาได้โอนเงินอุดหนุนให้กับกลุ่มองค์ชุมชนประมงท้องถิ่นกลุ่มละ ๑๐๐,๐๐๐ บาท ที่ได้คัดเลือกครบทั้ง ๘ กลุ่ม
- ดำเนินการจัดซื้อวัสดุตามกิจกรรมที่กลุ่มเสนอเรียบร้อยแล้ว จำนวน ๘ กลุ่ม

๒) โครงการส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรและองค์กรเกษตรกร งบประมาณ ๖๘,๐๐๐ บาท **เบิกจ่าย** ๑๘,๐๐๐ บาท **ร้อยละ** ๒๖.๔๗

๒.๑) สร้างความเข้มแข็งกลุ่มการผลิตด้านการเกษตร

(๑) กิจกรรมเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพกลุ่มส่งเสริมอาชีพการเกษตรสู่ Smart Group (เป้าหมาย : กลุ่มส่งเสริมอาชีพผู้ปลูกมะพร้าวตำบลระโนด) แผน ๑๕ ราย ผล ๑๕ ราย : ดำเนินการจัดกระบวนการถ่ายทอดความรู้ และฝึกปฏิบัติเพื่อพัฒนาศักยภาพกลุ่มส่งเสริมอาชีพการเกษตรสู่ Smart Group ให้สมาชิกกลุ่มส่งเสริมอาชีพผู้ปลูกมะพร้าวตำบลระโนด โดยมีบุคคลเป้าหมาย ได้แก่ เกษตรกรกลุ่มส่งเสริมอาชีพผู้ปลูกมะพร้าวตำบลระโนด จำนวน ๑๕ ราย เมื่อวันที่ ๓ – ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ ณ ที่ทำการกลุ่มฯ ที่ตั้ง หมู่ที่ ๗ ตำบลระโนด อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา หลักสูตรประด้วยการประเมินคุณสมบัติเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) จัดทำแผนการผลิตรายบุคคล (IFPP) จัดทำแผนพัฒนาศักยภาพกลุ่มส่งเสริมอาชีพการเกษตร สู่ Smart Group เพื่อเตรียมรับการสนับสนุนปัจจัยการผลิต

(๒) กิจกรรมเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพกลุ่มส่งเสริมอาชีพการเกษตร พัฒนาศักยภาพกลุ่มส่งเสริมอาชีพการเกษตรสู่ผู้ประกอบการด้านการเกษตร (เป้าหมาย : กลุ่มส่งเสริมอาชีพการเกษตรกลุ่มสัมมาชีพผู้ผลิตปลอดภัยบ้านเขากลอยตก) กำหนดแผนจัดกระบวนการถ่ายทอดความรู้และฝึกปฏิบัติเพื่อพัฒนาศักยภาพกลุ่มส่งเสริมอาชีพการเกษตรสู่ผู้ประกอบการด้านการเกษตร ระหว่างวันที่ ๒๔ – ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ ณ กลุ่มส่งเสริมอาชีพการเกษตรกลุ่มสัมมาชีพผู้ผลิตผักปลอดภัยบ้านเขากลอยตก หมู่ที่ ๘ ตำบลท่าข้าม อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

(๓) กิจกรรมเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพกลุ่มยุวเกษตรกร

- พัฒนาศักยภาพกลุ่มยุวเกษตรกรเพื่อเตรียมความพร้อมสู่กลุ่มเข้มแข็ง (Smart Group) (เป้าหมาย : จำนวน ๒ กลุ่ม/๓๐ ราย ได้แก่ กลุ่มยุวเกษตรกรโรงเรียนบ้านรัดปูน หมู่ที่ ๒ ตำบลเชิงแส อำเภอกระแสสินธุ์ จังหวัดสงขลา และกลุ่มยุวเกษตรกรโรงเรียนบ้านท่า หมู่ที่ ๑ ตำบลเปียน อำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา) : ดำเนินการจัดอบรมถ่ายทอดความรู้และฝึกทักษะกระบวนการกลุ่มยุวเกษตรกร โดยดำเนินการจัดกระบวนการถ่ายทอดความรู้ให้กับกลุ่มยุวเกษตรกร ในการดำเนินงานกลุ่มตามกระบวนการยุวเกษตรกร ให้ความรู้เรื่องความสำคัญและความเป็นมาของกลุ่มยุวเกษตรกร องค์ประกอบของกลุ่มยุวเกษตรกร ความรู้เบื้องต้นในการทำการเกษตร เพื่อให้สมาชิกกลุ่มยุวเกษตรกรเกิดการเรียนรู้จากการทำจริง นำความรู้ไปปรับใช้ในครอบครัว บรรยายและฝึกปฏิบัติการปลูกผักไฮโดรโปนิกส์แบบน้ำนิ่ง การผลิตน้ำยาล้างจานใช้เอง และประชาสัมพันธ์การไม่เผาในพื้นที่การเกษตร /สนับสนุนวัสดุการเกษตรเพื่อพัฒนาทักษะด้านการเกษตรและเคหกิจเกษตร อยู่ระหว่างดำเนินการ

/พัฒนา...

- พัฒนาศักยภาพกลุ่มยุวเกษตรกรต้นแบบ (Smart Group Model) แผน ๑๕ ราย ผล ๑๕ ราย (เป้าหมาย : กลุ่มยุวเกษตรกรโรงเรียนวัดเปรมศรัทธา ตำบลชิงโค อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา) จัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพกลุ่มยุวเกษตรกรต้นแบบ (Smart Group Model) แผน ๑๕ ราย ผล ๑๕ ราย : ดำเนินการวิเคราะห์ศักยภาพตามแบบประเมิน ๓ก และมีการวิเคราะห์ปัญหาเพื่อหาความต้องการของสมาชิกในกลุ่มยุวเกษตรกร สมาชิกในกลุ่มมีความต้องการที่จะปรับปรุงพัฒนาแปลงเกษตรกรในโรงเรียนให้มีความหลากหลายของชนิดพืชมากขึ้น เพื่อจะได้ผลผลิตทางการเกษตรไปประกอบเป็นอาหารกลางวัน รวมไปถึงหากเหลือจากการบริโภคก็จะมีการจำหน่ายบริเวณหน้าโรงเรียน

(๔) พัฒนาศักยภาพยุวเกษตรกรในระดับอุดมศึกษา เพื่อเตรียมความพร้อมสู่การเป็นเกษตรกรรุ่นใหม่ อยู่ระหว่างดำเนินการ

ปัญหา/อุปสรรค :

๑) เกษตรกรไม่มีการจดบันทึกข้อมูลในการทำกิจกรรมการเกษตรของตนเอง ทำให้การจัดทำแผนการผลิตรายบุคคล (IFPP) ได้ประสิทธิภาพไม่เต็มที่

๒) กลุ่มยุวเกษตรกร สมาชิกกลุ่มยุวเกษตรกรที่เป็นนักเรียนในระดับประถมศึกษาบางรายไม่ได้มีประสบการณ์ ทักษะ หรือความชอบในการทำการเกษตร ทำให้การส่งเสริมพัฒนาศักยภาพกลุ่มไปสู่ในระดับดีค่อนข้างมีความท้าทาย

แนวทางการแก้ไขปัญหา และการดำเนินงานในพื้นที่ :

๑) แนะนำให้เกษตรกรจดบันทึกข้อมูลกิจกรรมการเกษตรเพื่อนำข้อมูลไว้ในประโยชน์ในการจัดทำพัฒนาการผลิตรายบุคคล และแผนธุรกิจต่อไป

๒) การปรับทัศนคติ การสร้างแรงจูงใจให้เด็กๆ ชอบในการผลิตพืชผักไว้บริโภคเอง เพื่อให้รู้สึกถึงความปลอดภัยจากการรับประทานพืชผักที่ปลอดสารพิษ รวมไปถึงส่งเสริมให้มีการจำหน่ายหากเหลือจากการบริโภค เพื่อให้มีรายได้จากการทำการเกษตร

๕.๓ ส่งเสริมระบบการเกษตรแบบแปลงใหญ่

๑) โครงการส่งเสริมระบบการเกษตรแบบแปลงใหญ่เพื่อปรับเพิ่มผลิตภาพการผลิตสินค้าเกษตร งบประมาณ ๗๖๓,๐๐๐ บาท **เบิกจ่าย** ๓๓๒,๖๐๐ บาท **ร้อยละ** ๔๓.๕๙

๑.๑) จัดเวทีวิเคราะห์ประเมินศักยภาพ ๕ ด้าน แผน ๒๖ แปลง ผล ๒๔ แปลง โดยดำเนินการจัดกิจกรรมการวิเคราะห์จัดทำแผนและปรับปรุงข้อมูล ก่อนเริ่มฤดูกาลผลิตเพื่อใช้ออกแบบวางแผนการพัฒนา ๕ ด้าน โดยเป้าหมายแปลงใหญ่ ปี ๒๕๖๖ ๑๑ แปลง ปี ๒๕๖๗ ๗ แปลง และ ปี ๒๕๖๘ ๘ แปลง

๑.๒) จัดเวทีแห่งการเรียนรู้ แผน ๒๖ แปลง ผล ๑๐ แปลง โดยดำเนินการ

- ถ่ายทอดความรู้ให้เกษตรกร (แปลงปีที่ ๓) เน้นการพัฒนาคุณภาพการเชื่อมโยงตลาด

- ถ่ายทอดความรู้ให้เกษตรกร (แปลงปีที่ ๒) เน้นการพัฒนาคุณภาพการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต การแปรรูปเพิ่มมูลค่า การบริหารจัดการกลุ่ม แลการเชื่อมโยงการตลาด

- ถ่ายทอดความรู้ให้เกษตรกร (แปลงปีที่ ๑) เน้นการใช้เทคโนโลยี การลดต้นทุนการผลิต การเพิ่มผลผลิต พัฒนาคุณภาพมาตรฐาน การบริหารจัดการกลุ่ม และการตลาด

๑.๓) พัฒนาคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตรในแปลงใหญ่

- ยกระดับการผลิตและคุณภาพผลผลิตสินค้าเกษตรสู่ GAP แผน ๑๙๐ ราย

/ผล...

ผล ๙๐ ราย โดยจัดอบรมเกษตรกรเพื่อเข้าสู่ระบบมาตรฐาน GAP และทัศนศึกษาดูงานในแปลงตัวอย่างที่มีศักยภาพด้านการผลิตและการตลาดสินค้าเกษตร

- บริการจัดการ ติดตามให้คำปรึกษาแนะนำและตรวจประเมนแปลงเบื้องต้น แผน ๑๕๒ ราย : อยู่ระหว่างดำเนินการ

๑.๔) การบริหารจัดการโครงการ

- จัดประชุมเชื่อมโยงการดำเนินงานคณะกรรมการเครือข่ายแปลงใหญ่ฯ และ ศพก. แผน ๒ ครั้ง ผล ๑ ครั้ง โดยดำเนินการจัดประชุมฯ ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๗ ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดสงขลา และประชุมฯ ครั้งที่ ๒ วันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๘ ณ สหกรณ์การเกษตรควนเนียง จำกัด

- การติดตามและประเมินผลโครงการ แผน ๒๖ แปลง ผล ๖ แปลง

ปัญหา/อุปสรรค :

เนื่องจากช่วงเดือนธันวาคม ๒๕๖๗ เกิดอุทกภัยในพื้นที่หลายอำเภอ ทำให้เจ้าหน้าที่ระดับอำเภอ ต้องเร่งตรวจแปลงเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรให้ทันตามระยะเวลาที่กำหนด ทำให้การปฏิบัติงานโครงการฯ ล่าช้ากว่าแผนที่กำหนด

แนวทางการแก้ไขปัญหา และการดำเนินงานในพื้นที่ :

กำชับเจ้าหน้าที่ระดับอำเภอวางแผนและเร่งการใช้จ่ายงบประมาณให้ตรงตามแผนที่กำหนดไว้

๒) โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตหม่อนไหมระบบแปลงใหญ่ ปีงบประมาณ ๒๕๖๘ ไม่มีการดำเนินงานในจังหวัดสงขลา

๓) โครงการส่งเสริมระบบการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (ส.ป.ก.) ไม่มีการดำเนินงานในจังหวัดสงขลา

๔) โครงการส่งเสริมระบบการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (กป.) ไม่มีการดำเนินงานในจังหวัดสงขลา

๕) โครงการส่งเสริมระบบการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (ปศ.) ไม่มีการดำเนินงานในจังหวัดสงขลา

๖) โครงการส่งเสริมระบบการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (กข.) งบประมาณ ๓๑๘,๐๐๐ บาท **ยังไม่มีผลการเบิกจ่าย**

๖.๑) จัดประชุมของหน่วยงานภาคีร่วมกับผู้นำกลุ่มนาแปลงใหญ่ ระดับจังหวัด แผน ๑ ครั้ง อยู่ระหว่างการดำเนินการ

๖.๒) จัดประชุมเวทีชุมชนเพื่อวิเคราะห์จัดทำแผนรายแปลง/จัดทำแผนธุรกิจ/ปรับปรุงข้อมูลพื้นฐานแปลงใหญ่ แผน ๑ ครั้ง อยู่ระหว่างการดำเนินการ

๖.๓) ถ่ายทอดความรู้โดยจัดทำแปลงเรียนรู้แปลงสาธิตหรือนำเกษตรกรศึกษาดูงาน แผน ๑ แปลง/ครั้ง อยู่ระหว่างการดำเนินการ

๖.๔) จัดประชุมแลกเปลี่ยนความรู้ด้านการตลาด การแปรรูป เพื่อมุ่งผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าสูง แผน ๑ ครั้ง อยู่ระหว่างการดำเนินการ

๖.๕) จัดเวทีเรียนรู้ตามกระบวนการโรงเรียนเกษตรกรด้านการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวและการผลิตข้าวตามมาตรฐาน GAP ด้าน ICS แผน ๗๔ ราย อยู่ระหว่างการดำเนินการ

มติที่ประชุม .....

.....

.....

/๖. จัดการ...

๖. จัดการทรัพยากรทางการเกษตร

๖.๑ ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและการกักเก็บคาร์บอน รวมทั้งแก้ไขปัญหาความเสื่อมโทรมและมลภาวะจาก PM ๒.๕

๑) โครงการบริหารจัดการที่ดินในพื้นที่เกษตรกรรมเพื่อเข้าสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon Neutrality) และความสมดุลการจัดการทรัพยากรที่ดิน (LDN) ไม่มีการดำเนินงานในจังหวัดสงขลา

๒) โครงการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกอย่างยั่งยืนและการจัดการเพื่อมุ่งสู่สังคมคาร์บอนต่ำ ไม่มีการดำเนินงานในจังหวัดสงขลา

๓) โครงการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีการผลิตข้าวอย่างยั่งยืนเพื่อลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก ไม่มีการดำเนินงานในจังหวัดสงขลา

๔) โครงการส่งเสริมเกษตรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม งบประมาณ ๖๕,๐๐๐ บาท **ไม่มีการเบิกจ่าย**

๔.๑) สร้างการรับรู้เกษตรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม แผน เกษตรกร ๑๒๕ ราย : โดยการจัดเวทีรณรงค์สร้างการรับรู้และการเรียนรู้การเกษตรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Day) และดำเนินการเป็นค่าวัสดุเกษตรสนับสนุนการสร้างการรับรู้เกษตรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Day ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างสรุปข้อมูลผลการประเมินเกษตรกรก่อนเข้าร่วมโครงการส่งเสริมการเกษตรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ปี ๒๕๖๘ จำนวน ๑๒๕ ราย เพื่อนำผลสรุปที่ได้รับไปกำหนดฐานการเรียนรู้ให้ตรงตามสิ่งที่เกษตรกรต้องการเรียนรู้ต่อไป

๕) โครงการส่งเสริมการไถกลบและผลิตปุ๋ยอินทรีย์เพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ไม่มีดำเนินการในจังหวัดสงขลา

๖) โครงการสร้างมูลค่าเพิ่มวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร ไม่มีดำเนินการในจังหวัดสงขลา

๗) โครงการบริหารจัดการคาร์บอนเครดิตของการยางแห่งประเทศไทย ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ไม่มีดำเนินการในจังหวัดสงขลา

มติที่ประชุม .....
.....
.....

๗. รับมือกับภัยธรรมชาติ

๗.๑ วางแผนรับมือและป้องกันวิกฤตด้านสิ่งแวดล้อม

๑) โครงการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ งบประมาณ ๑๖๗,๐๐๐,๕๒๖ บาท **เบิกจ่าย** ๕,๑๔๙,๐๐๓ บาท **ร้อยละ** ๓.๐๘

- โครงการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ แผน ๘ แห่ง : อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง ๑ แห่ง และอยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ๗ แห่ง

มติที่ประชุม .....
.....
.....

/๘. สานต่อ...

๘. สานต่อการทำสงครามสินค้าเกษตรเถื่อน

๘.๑ ปราบปรามสินค้าเกษตรผิดกฎหมาย

๑) โครงการป้องกันและปราบปรามการลักลอบนำเข้า/ส่งออกสินค้าเกษตรผิดกฎหมาย (ด้านพืช ปศุสัตว์ ประมง และยางพารา)

๑.๑) ด้านพืช **งบประมาณ** - บาท **เบิกจ่าย** - บาท **ร้อยละ** –

ผลการดำเนินงานของด่านตรวจพืชในจังหวัดสงขลา จำนวน ๕ ด่าน ได้แก่ ด่านตรวจพืชปาดังเบซาร์ ด่านตรวจพืชสะเดา ด่านตรวจพืชท่าเรือสงขลา ด่านตรวจพืชประกอบ และด่านตรวจพืชท่าอากาศยานหาดใหญ่ สรุปรายละเดียดดังนี้

๑.๑.๑) ประชาสัมพันธ์และส่งเสริมให้ความรู้เกี่ยวกับการนำเข้า – ส่งออกสินค้าพืชและวัสดุการเกษตรที่ถูกต้องตามกฎหมายกรมวิชาการเกษตร แผน ๑๒ ครั้ง ผล ๕ ครั้ง : ให้คำแนะนำเกี่ยวกับวิธีการการนาเข้าส่งออกสินค้าพืชและวัสดุการเกษตรที่ถูกต้องตามกฎหมาย

๑.๑.๒) การเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศไทยและมาเลเซียเพื่อตรวจสอบการนำเข้าสินค้าเกษตร แผน ๒ ครั้ง ผล ๑ ครั้ง : มีการติดต่อสื่อสารและให้ข้อมูลระหว่างไทย – มาเลเซียเกี่ยวกับการนำเข้า – ส่งออกสินค้าเกษตร

๑.๑.๓) ตรวจสินค้านำเข้า - ส่งออก ณ จุดตรวจถาวรและตามแนวชายแดนที่มีความเสี่ยงในการลักลอบอย่างเข้มงวด แผน ๔๐ ครั้ง ผล ๑๘ ครั้ง : ออกตรวจจุดตรวจถาวรร่วมหน่วยเฉพาะกิจฯ และบริเวณด่านชายแดนที่มีความเสี่ยงในการลักลอบสินค้าเกษตร

๑.๑.๔) ตรวจยานพาหนะขาเข้า ร่วมกับด่านศุลกากรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง แผน ๘ ครั้ง ผล ๘ ครั้ง : ไม่พบสินค้าเกษตรนำเข้าผิดกฎหมาย

๑.๑.๕) ตรวจบริเวณแนวเขตแดนเพื่อป้องกันการลักลอบนำเข้า – ส่งออกสินค้าเกษตรผิดกฎหมาย แผน ๔ ครั้ง ผล ๔ ครั้ง : ไม่พบสินค้าเกษตรนำเข้าผิดกฎหมาย

๑.๑.๖) ตรวจสินค้านำเข้า - ส่งออก ณ อาคารผู้โดยสารขาเข้าระหว่างประเทศอย่างเข้มงวด (ทุกเที่ยวบิน) : (๑) มีเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังตรวจสอบสัมภาระที่ติดตัวมากับผู้โดยสารที่เดินทางมาจากต่างประเทศ ทุกเที่ยวบิน และทุกวัน (๒) มีการติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับกฎหมายและเงื่อนไขการนำเข้าพืชเข้ามาในประเทศ ไว้บริเวณห้องโถงขาเข้าระหว่างประเทศ (๓) มีการบูรณาการทำงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานในพื้นที่ ได้แก่ ด่านศุลกากร ด่านกักกันสัตว์ ด่านตรวจสัตว์น้ำ ด่านตรวจสัตว์ป่า และด่านอาหารและยา

๑.๑.๗) ตรวจสินค้านำเข้า - ส่งออก ณ ท่าเรือสงขลาอย่างเข้มงวด (ตรวจสอบสินค้าทุก Shipment ที่แจ้งนำเข้า) : (๑) มีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบสินค้าที่นำเข้าจากต่างประเทศตามที่แจ้ง (๒) มีการติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับกฎหมายและเงื่อนไขการนำเข้าพืชเข้ามาในประเทศ ณ บริเวณอาคารด่านตรวจพืชท่าเรือสงขลา (๓) มีการบูรณาการทำงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานในพื้นที่ ได้แก่ ด่านศุลกากร ด่านกักกันสัตว์ ด่านตรวจสัตว์น้ำ ด่านตรวจสัตว์ป่า และด่านอาหารและยา

ปัญหา/อุปสรรค : มีการลักลอบนำเข้า - ส่งออก สินค้าเกษตร ปะปนกับสินค้าอื่น

แนวทางการแก้ไขปัญหา และการดำเนินงานในพื้นที่ : ขอความร่วมมือแต่ละหน่วยงานช่วยกันสอดส่งดูแลการนำเข้าส่งออกสินค้าผิดกฎหมายที่ซุกซ่อนมา หรือสินค้าต้องสงสัย เพื่อแจ้งหน่วยงานที่รับผิดชอบ

๑.๒) ด้านปศุสัตว์ **งบประมาณ** ๑๙๙,๙๐๐ บาท **เบิกจ่าย** ๒๒,๓๒๐ บาท **ร้อยละ** ๑๑.๑๗

(๑) การบังคับใช้กฎหมายและดำเนินคดีแก่ผู้กระทำความผิดภายใต้กฎหมายกรมบริษัทรับผิดชอบ แผน ๒๐ คดี (พระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๘) ผลดำเนินคดีไปแล้ว ๑ คดี โดยเมื่อ

/วันที่...

วันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๘ ด่านกักกันสัตว์สงขลา ร่วมกับเจ้าหน้าที่ด่านศุลกากรสะเดา ได้ปฏิบัติหน้าที่ควบคุมป้องกันการลักลอบเคลื่อนย้ายสัตว์-ซากสัตว์ พื้นที่บริเวณโดยรอบด่านพรมแดนสะเดา อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา ในเวลา ๑๑.๔๐ น. ได้ตรวจพบรถบรรทุกหัวลาก จำนวน ๒ คัน จากการตรวจสอบเบื้องต้นแต่ละคัน พบซากสัตว์ ประเภท ขาไก่แช่แข็ง น้ำหนัก ๒๒,๐๐๐ กิโลกรัม รวมทั้งหมด ๔๔,๐๐๐ กิโลกรัม เจ้าหน้าที่จึงได้แจ้งให้ผู้กระทำความผิดทราบว่าของดังกล่าว เป็นของอันพึงต้องริบตามกฎหมายหรือพิสูจน์ความผิดเจ้าของหรือผู้ครอบครองอาจมีความผิดตามมาตรา ๒๔๒ ๒๔๔ แห่ง พ.ร.บ.ศุลกากร พ.ศ. ๒๕๖๐ และเป็นของที่ยังมิได้ผ่านพิธีการศุลกากร และไม่ได้รับอนุญาตให้นำซากสัตว์เข้าราชอาณาจักร ตามมาตรา ๓๑ ๓๒ และ ๖๘ แห่ง พ.ร.บ.โรคระบาดสัตว์ พ.ศ.๒๕๕๘ จึงได้ยึดของกลางส่งด่านศุลกากรสะเดา เพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไป

(๒) การเข้าตรวจสอบบุคคล ยานพาหนะ สถานที่ (ยกเว้นห้องเย็น) ตามกฎหมายของกรมปศุสัตว์ แผน ๑๐๐ แห่ง ผล ๑๘ แห่ง ไม่พบการกระทำความผิดตาม พ.ร.บ.โรคระบาดสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๘

๑.๓) ด้านประมง **งบประมาณ** ๖๐๐,๕๐๐ บาท **เบิกจ่าย** ๔๕๔,๗๒๕.๓๑ บาท **ร้อยละ** ๗๕.๖๖

(๑) การตรวจพื้นที่ปฏิบัติงานเพื่อเฝ้าระวังป้องกันการลักลอบการนำเข้าและส่งออก แผน ๘,๙๕๐ ครั้ง ผล ๓,๔๐๓ ครั้ง โดยเป็นการตรวจป้องกันการลักลอบนำเข้าและส่งออกสินค้าประมงในพื้นที่ปฏิบัติงาน จำนวน ๓,๔๐๓ ครั้ง ไม่พบการลักลอบการนำเข้าและส่งออกสินค้าประมงผิดกฎหมาย

(๒) การตรวจป้องกันการลักลอบการนำเข้า ส่งออกสินค้าประมง ณ ท่าเทียบเรือ แผน ๓๓๐ ครั้ง ผล ๑๑๗ ครั้ง โดยเป็นการตรวจป้องกันการลักลอบนำเข้าและส่งออกสินค้าประมง ณ ท่าเทียบเรือปฏิบัติงาน จำนวน ๑๑๗ ครั้ง ไม่พบการลักลอบการนำเข้า ส่งออกสินค้าประมงผิดกฎหมาย ณ ท่าเทียบเรือ

(๓) การตรวจสอบสินค้าประมงนำเข้าทางตู้คอนเทนเนอร์ ณ สถานประกอบการปลายทาง แผน ๓๓๐ ครั้ง ผล ๑๓๗ ครั้ง โดยเป็นการตรวจสอบสินค้าประมงนำเข้าทางตู้คอนเทนเนอร์ ณ สถานประกอบการ จำนวน ๑๓๗ ครั้ง ไม่พบการลักลอบนำเข้าสินค้าประมงทางตู้คอนเทนเนอร์ผิดกฎหมาย

๑.๔) ด้านยางพารา ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณดำเนินการ

มติที่ประชุม .....
.....
.....

๙. อำนวยความสะดวกด้านการเกษตร (ติดตามการดำเนินงานระดับกรม)

- การประกันภัยพืชผลการเกษตร ไม่มีการดำเนินงานในจังหวัดสงขลา

มติที่ประชุม .....
.....
.....

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณาผลการดำเนินงานตามแผนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ เขตตรวจราชการที่ ๕ จังหวัดสงขลา รอบที่ ๑/๒๕๖๘ ดังมีรายละเอียดตามรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการตรวจราชการของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ เขตตรวจราชการที่ ๕ จังหวัดสงขลา รอบที่ ๑/๒๕๖๘

/มติที่ประชุม...

มติที่ประชุม .....
.....

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

๔.๑.....
.....
.....

๔.๒.....
.....
.....

มติที่ประชุม .....
.....
.....

****

คำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ที่ ๑๑๓๐/๒๕๖๗

เรื่อง แผนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ด้วยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้กำหนดแผนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ เพื่อให้การตรวจราชการเป็นมาตรการสำคัญในการบริหารราชการแผ่นดินที่จะทำให้การปฏิบัติราชการ เป็นไปตามภารกิจของกระทรวง บรรลุเป้าหมาย สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นโยบายรัฐบาล ยุทธศาสตร์กระทรวง ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ สามารถแก้ไขปัญหา อุปสรรค ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อทางราชการและประชาชนเป็นสำคัญ และตามข้อ ๙ ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการตรวจราชการ พ.ศ. ๒๕๔๘ เป็นการดำเนินการในฐานะผู้สอดส่องดูแลแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๐ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕ ประกอบกับข้อ ๘ ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการตรวจราชการ พ.ศ. ๒๕๔๘ จึงให้ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีหน้าที่และอำนาจในการตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ดังต่อไปนี้

๑. การตรวจราชการตามนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

๑.๑ สร้างวิธีการทำงานสู่การปฏิบัติ

๑.๒ เร่งรัดจัดที่ดินทำกินให้กับเกษตรกร

๑.๓ บริหารจัดการน้ำ

๑.๔ ยกระดับสินค้าเกษตรและบริการมูลค่าสูง

๑.๕ ยกระดับศักยภาพของเกษตรกร/สถาบันเกษตรกรให้เข้มแข็ง

๑.๖ จัดการทรัพยากรทางการเกษตร

๑.๗ รับมือกับภัยธรรมชาติ

๑.๘ สานต่อการทำสงครามสินค้าเกษตรเถื่อน

๑.๙ อำนวยความสะดวกด้านการเกษตร

๑.๑๐ ประเด็นอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

๒. การตรวจ...

๒. การตรวจราชการแบบบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ร่วมกับผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรีและผู้ตรวจราชการกระทรวงต่าง ๆ ภายใต้ประเด็นนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล (Hot issue) และนโยบายสำคัญของรัฐบาล (issue) ตามที่สำนักนายกรัฐมนตรีกำหนด

๓. ติดตามการตรวจราชการในส่วนภูมิภาคร่วมกับนายกรัฐมนตรี รองนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ทั้งนี้ ให้ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์อำนวยความสะดวก ให้ความร่วมมือสนับสนุนการปฏิบัติงานตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อให้ผลการตรวจราชการตอบสนองนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีความถูกต้องสมบูรณ์ครบถ้วน ตามที่กำหนดไว้ในแผนการตรวจราชการปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๗

(นางนฤมล ภิญโญสินวัฒน์)
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

คำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ที่ ๑๑๕๖/๒๕๖๗
เรื่อง มอบหมายเขตตรวจราชการและการตรวจติดตามเร่งรัดการปฏิบัติงาน

.....

ตามคำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ ๙๗๐/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๑๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗ ได้มอบหมายเขตตรวจราชการและการตรวจติดตามเร่งรัดการปฏิบัติงานให้ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ไปแล้ว นั้น

เพื่อให้เกิดความเหมาะสมในการปฏิบัติราชการของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ดังนั้น เห็นสมควรปรับปรุงคำสั่งการมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบเขตตรวจราชการ และการตรวจติดตามเร่งรัดการปฏิบัติงาน อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๑ และมาตรา ๓๕ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม และระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการตรวจราชการ พ.ศ. ๒๕๔๘ และคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ ๒๒๑/๒๕๖๑ เรื่อง กำหนดพื้นที่ตรวจราชการของผู้ตรวจราชการ จึงมีคำสั่งดังนี้

๑. ให้ยกเลิกคำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ ๙๗๐/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๑๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗ เรื่อง มอบหมายเขตตรวจราชการและการตรวจติดตามเร่งรัดการปฏิบัติงาน

บรรดาคำสั่งและการสั่งการใด ๆ ที่มีอยู่ซึ่งขัดหรือแย้งกับคำสั่งนี้ ให้ใช้คำสั่งนี้แทน

๒. ให้ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีอำนาจหน้าที่และรับผิดชอบเขตตรวจราชการที่กำหนดไว้ ดังต่อไปนี้

(๑) นางสาวทัศนีย์ เมืองแก้ว หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กำกับ ดูแลทุกเขตตรวจราชการ และรับผิดชอบการตรวจราชการเขตตรวจราชการที่ ๑๑ กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๒ และเขตตรวจราชการที่ ๑๗ กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง ๑

(๒) นางสาวนนทิชา วรรณสว่าง ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รับผิดชอบการตรวจราชการเขตตรวจราชการที่ ๔ กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง ๒ เขตตรวจราชการที่ ๑๕ กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ และเขตตรวจราชการที่ ๑๖ กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๒

(๓) นางสาวอิงอร ปัญญากิจ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รับผิดชอบการตรวจราชการเขตตรวจราชการที่ ๘ กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก ๑ เขตตรวจราชการที่ ๙ กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก ๒ และเขตตรวจราชการที่ ๑๘ กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง ๒

(๔) นางสาวเสาวลักษณ์ ศุภกมลเสนีย์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รับผิดชอบการตรวจราชการเขตตรวจราชการส่วนกลางกรุงเทพมหานคร เขตตรวจราชการที่ ๒ กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล และเขตตรวจราชการที่ ๑๒ กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง

(๕) นายวุฒิพงศ์ เนียมหอม ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รับผิดชอบการตรวจราชการเขตตรวจราชการที่ ๑ กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน เขตตรวจราชการที่ ๓ กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง ๑ และเขตตรวจราชการที่ ๕ กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย

(๖) นางสาว...

(๖) นางสาวนฤมล สงวนวงศ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รับผิดชอบการตรวจราชการเขตตรวจราชการที่ ๑๐ กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๑ และเขตตรวจราชการที่ ๑๓ กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๑

(๗) นายกฤษ อุตตมะเวทิน ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รับผิดชอบการตรวจราชการเขตตรวจราชการที่ ๖ กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน เขตตรวจราชการที่ ๗ กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน และเขตตรวจราชการที่ ๑๔ กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๒

๓. ให้ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นผู้รับผิดชอบหลักในนโยบายตามแผนการตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ตามประเด็น ดังนี้

(๑) นางสาวทัศนีย์ เมืองแก้ว หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รับผิดชอบนโยบายอำนวยความสะดวกด้านการเกษตร ประเด็นโครงการการประกันภัยพืชผลการเกษตร

(๒) นางสาวนนทิชา วรรณสว่าง ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รับผิดชอบนโยบายบริหารจัดการน้ำ ประเด็น ๑.การสนับสนุนงานด้านชลประทาน ๒.การจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน ๓.การบริหารจัดการน้ำนอกเขตชลประทาน

(๓) นางสาวอิงอร ปัญญากิจ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รับผิดชอบนโยบายยกระดับสินค้าเกษตรและบริการมูลค่าสูง ประเด็น ๑.เกษตรปลอดภัย ๒.การพัฒนาสินค้าเกษตรมูลค่าสูง นโยบายสานต่อการทำสงครามสินค้าเกษตรเถื่อน ประเด็นปราบปรามสินค้าเกษตรผิดกฎหมาย

(๔) นางสาวเสาวลักษณ์ ศุภกมลเสนีย์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รับผิดชอบนโยบายจัดการทรัพยากรทางการเกษตร ประเด็นลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และการกักเก็บคาร์บอน รวมทั้งแก้ไขปัญหาความเสื่อมโทรมและมลภาวะจาก PM๒.๕

(๕) นายวุฒิพงศ์ เนียมหอม ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รับผิดชอบนโยบายเร่งรัดจัดที่ดินทำกินให้กับเกษตรกร ประเด็นพิจารณาเอกสารสิทธิการใช้ประโยชน์ให้เป็นโฉนด

(๖) นางสาวนฤมล สงวนวงศ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รับผิดชอบนโยบายสร้างวิธีการทำงานสู่การปฏิบัติ ประเด็นเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์บริการเกษตรพิรุณราช นโยบายยกระดับศักยภาพของเกษตรกร/สถาบันเกษตรกรให้เข้มแข็ง ประเด็น ๑.การส่งเสริมและสนับสนุนสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร ธุรกิจชุมชน และวิสาหกิจชุมชน ๒.ส่งเสริมการรวมกลุ่มและสร้างความเข้มแข็งกลุ่มเกษตรกร ๓.ส่งเสริมระบบเกษตรแบบแปลงใหญ่

(๗) นายกฤษ อุตตมะเวทิน ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รับผิดชอบนโยบายรับมือกับภัยธรรมชาติ ประเด็นวางแผนรับมือและป้องกันวิกฤตด้านสิ่งแวดล้อม

๔. ให้ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตรวจและติดตามเร่งรัดการปฏิบัติงานของส่วนราชการระดับกรม รัฐวิสาหกิจ และองค์การมหาชน ดังต่อไปนี้

(๑) นางสาวทัศนีย์ เมืองแก้ว หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รับผิดชอบงานของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร การยางแห่งประเทศไทย และสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน)

(๒) นางสาวนนทิชา วรรณสว่าง ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รับผิดชอบงานของกรมการข้าว กรมชลประทาน และกรมพัฒนาที่ดิน

(๓) นางสาวอิงอร ปัญญากิจ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รับผิดชอบงานของกรมวิชาการเกษตร กรมปศุสัตว์ และสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

(๔) นางสาว...

(๔) นางสาวเสาวลักษณ์ ศุภกมลเสนีย์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รับผิดชอบงานของสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ สำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน) และองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย

(๕) นายวุฒิพงศ์ เนียมหอม ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รับผิดชอบงานของสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม และกรมฝนหลวงและการบินเกษตร

(๖) นางสาวนฤมล สงวนวงศ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รับผิดชอบงานของกรมหม่อนไหม องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร และกรมส่งเสริมการเกษตร

(๗) นายกฤษ อุตตมะเวทิน ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รับผิดชอบงานของกรมส่งเสริมสหกรณ์ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กรมประมง และองค์การสะพานปลา

๕. ให้ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปฏิบัติหน้าที่เป็นรองประธานอนุกรรมการบริหารจัดการสินค้าเกษตร ตามคำสั่งคณะกรรมการนโยบายและแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ ที่ ๑/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ดังต่อไปนี้

(๑) นางสาวทัศนีย์ เมืองแก้ว หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นรองประธานอนุกรรมการบริหารจัดการสินค้ายางพารา

(๒) นางสาวนนทิชา วรรณสว่าง ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นรองประธานอนุกรรมการบริหารจัดการสินค้าข้าว

(๓) นางสาวอิงอร ปัญญากิจ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นรองประธานอนุกรรมการบริหารจัดการสินค้ามันสำปะหลัง

(๔) นางสาวเสาวลักษณ์ ศุภกมลเสนีย์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นรองประธานอนุกรรมการบริหารจัดการกลุ่มสินค้ากล้วยไม้ ไม้ดอกไม้ประดับ

(๕) นายวุฒิพงศ์ เนียมหอม ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นรองประธานอนุกรรมการบริหารจัดการกลุ่มสินค้าปศุสัตว์

(๖) นางสาวนฤมล สงวนวงศ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นรองประธานอนุกรรมการบริหารจัดการสินค้าสับปะรด และข้าวโพดเลี้ยงสัตว์

(๗) นายกฤษ อุตตมะเวทิน ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นรองประธานอนุกรรมการบริหารจัดการกลุ่มสินค้าประมง

๖. ให้ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปฏิบัติหน้าที่เป็นอนุกรรมการ/ประธานคณะทำงานที่เกี่ยวข้องภายใต้คณะกรรมการพัฒนาและบริหารจัดการผลไม้ ตามคำสั่งคณะกรรมการพัฒนาและบริหารจัดการผลไม้ ที่ ๙/๒๕๖๔ ลงวันที่.๑๔ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔ ดังต่อไปนี้

(๑) นางสาวทัศนีย์ เมืองแก้ว หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นอนุกรรมการพัฒนาและบริหารการตลาด

(๒) นางสาวนนทิชา วรรณสว่าง ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานคณะทำงานศึกษาเสถียรภาพกลุ่มสินค้าลำไย

(๓) นางสาวอิงอร ปัญญากิจ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นอนุกรรมการพัฒนาและบริหารจัดการผลไม้ภาคตะวันออก ภาคใต้ ภาคอื่น ๆ และประธานคณะทำงานศึกษาเสถียรภาพกลุ่มสินค้าทุเรียน

(๔) นางสาว...

(๔) นางสาวเสาวลักษณ์ ศุภกมลเสนีย์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นอนุกรรมการพัฒนาและบริหารจัดการผลไม้ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

(๕) นางสาวนฤมล สงวนวงศ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นอนุกรรมการพัฒนาและบริหารการผลิต

(๖) นายกฤษ อุตตมะเวทิน ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นอนุกรรมการพัฒนาและบริหารการแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่า

๗. ในกรณีไม่มีผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ตามข้อ ๒. หรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ราชการตามที่ได้รับมอบหมายได้ ให้ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ดังต่อไปนี้ สั่งและปฏิบัติราชการแทน ดังนี้

(๑) นางสาวทัศนีย์ เมืองแก้ว	ให้	นางสาวนนทิชา วรรณสว่าง	แทน
(๒) นางสาวนนทิชา วรรณสว่าง	ให้	นางสาวอิงอร ปัญญากิจ	แทน
(๓) นางสาวอิงอร ปัญญากิจ	ให้	นางสาวเสาวลักษณ์ ศุภกมลเสนีย์	แทน
(๔) นางสาวเสาวลักษณ์ ศุภกมลเสนีย์	ให้	นายวุฒิพงศ์ เนียมหอม	แทน
(๕) นายวุฒิพงศ์ เนียมหอม	ให้	นางสาวนฤมล สงวนวงศ์	แทน
(๖) นางสาวนฤมล สงวนวงศ์	ให้	นายกฤษ อุตตมะเวทิน	แทน
(๗) นายกฤษ อุตตมะเวทิน	ให้	นางสาวทัศนีย์ เมืองแก้ว	แทน

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๑๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

(นายประยูร อินสกุล)
ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

สรุปผลการดำเนินงานตามแผนการตรวจราชการ (9 นโยบาย) จังหวัดสงขลา

งบประมาณปี 2568 ด้านการเกษตร รวมทั้งสิ้น	2,754,228,044.25	บาท			
1. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์	2,727,918,526.25	บาท	2. จังหวัด	4,337,180.00	บาท
3. กลุ่มจังหวัด	-	บาท	4. ท้องถิ่น	-	บาท
5. อื่นๆ	21,972,338.00	บาท			

1. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นโยบาย/โครงการ)	การดำเนินงาน			งบประมาณ (บาท)		
	แผน	ผล	ร้อยละ	ได้รับ	เบิกจ่าย	ร้อยละ
1. สร้างวิธีการทำงานสู่การปฏิบัติ	56 ศูนย์/118 เรื่อง	56 ศูนย์/118 เรื่อง	100.00	-	-	-
- จัดตั้งศูนย์บริการฯ (ศูนย์หลัก 17 ศูนย์ + ศูนย์เครือข่าย 39 ศูนย์)	56 ศูนย์	56 ศูนย์	100.00	-	-	-
- ขอรับบริการ	118 เรื่อง	118 เรื่อง	100.00	-	-	-
2. เร่งรัดจัดที่ดินทำกินให้กับเกษตรกร	13,017 แปลง	1,411 แปลง	10.84	613,100.00	215,020.00	35.07
- ปรับปรุง ส.ป.ก.4-01 เป็นโฉนดเพื่อการเกษตร (เกษตรกรยื่นคำขอ 4,325 แปลง)	13,017 แปลง	1,411 แปลง	10.84	592,400.00	204,500.00	34.52
- ตรวจสอบที่ดิน	62 แปลง	8 แปลง	12.90	20,700.00	10,520.00	50.82
3. บริหารจัดการน้ำ	19 แห่ง/68 บ่อ	-/10 บ่อ	0/14.71	229,845,488.00	5,435,859.00	2.37
3.1 การสนับสนุนงานด้านชลประทาน	14 แห่ง	-	-	29,244,978.00	5,343,359.00	18.27
1) โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ - ซ่อมแซมโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 10 แห่ง และกำลังประกวดราคา 4 แห่ง	14 แห่ง	-	-	29,244,978.00	5,343,359.00	18.27
3.2 การจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน	5 แห่ง/พื้นที่ 1,655 ไร่	-	-	199,342,510.00	-	-
1) โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน	5 แห่ง/พื้นที่ 1,655 ไร่	-	-	199,342,510.00	-	-
3.3 บริหารจัดการน้ำในพื้นที่นอกเขตชลประทาน				1,258,000.00	92,500.00	7.35
1) โครงการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดิน	ไม่มีการดำเนินงานในจังหวัดสงขลา					
2) โครงการก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน (บ่อ 1,260 ลบ.ม.)	68 บ่อ	10 บ่อ	14.71	1,258,000.00	92,500.00	7.35
3) โครงการบริหารจัดการดินและน้ำทั้งบนดินและใต้ดินในพื้นที่เสี่ยงภัยแล้งเพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตของเกษตรกร	ไม่มีการดำเนินงานในจังหวัดสงขลา					

1. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นโยบาย/โครงการ)	การดำเนินงาน			งบประมาณ (บาท)		
	แผน	ผล	ร้อยละ	ได้รับ	เบิกจ่าย	ร้อยละ
4) โครงการอนุรักษ์ดินและบริหารจัดการน้ำเพื่อความมั่นคงภาคการเกษตร พื้นที่เกษตรน้ำฝน	ไม่มีการดำเนินงานในจังหวัดสงขลา					
4. ยกระดับสินค้าเกษตรและบริการมูลค่าสูง				131,925.00	33,790.00	25.61
4.1 เกษตรปลอดภัย	6 กลุ่ม/23 ร้าน	3 กลุ่ม/- ร้าน	25.00	69,925.00	8,950.00	12.80
1) โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน (ข้าวอินทรีย์) (อบรมเชิงปฏิบัติการ/ติดตามงาน)	3 กลุ่ม/3 กลุ่ม	0 กลุ่ม/3 กลุ่ม	50.00	47,825.00	8,950.00	18.71
2) โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน (กรมพัฒนาที่ดิน)	ไม่มีการดำเนินงานในจังหวัดสงขลา					
3) โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน (ยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตรด้านหม่อนไหม)	ไม่มีการดำเนินงานในจังหวัดสงขลา					
4) โครงการร้านอาหารวัตถุดิบปลอดภัยเลือกใช้สินค้า Q (Q Restaurant)	23 ร้าน	23 ร้าน	100.00	22,100.00	-	-
- ร้านอาหารใหม่	2 ร้าน	-	-			
- ตรวจติดตามร้าน	21 ร้าน	-	-			
4.2 การพัฒนาสินค้าเกษตรมูลค่าสูง	9 ครั้ง/2 กลุ่ม/1 ราย	5 ครั้ง/2 กลุ่ม/1 ราย		62,000.00	24,840.00	40.06
1) โครงการพัฒนาสินค้าเกษตรมูลค่าสูงด้านการประมง (ปลากะพงขาว : กลุ่มรักเกาะยอ)	7 ครั้ง	3 ครั้ง	42.86	24,000.00	6,840.00	28.50
- พัฒนาองค์ความรู้	1 ครั้ง	1 ครั้ง	100.00	10,040.00	6,840.00	68.13
- ส่งเสริมการตลาด	2 ครั้ง	- ครั้ง	-	10,000.00	-	-
- ติดตามประเมินผล	4 ครั้ง	2 ครั้ง	50.00	3,960.00	-	-
2) โครงการส่งเสริมและพัฒนาเพื่อเข้าสู่ห่วงโซ่อุปทานและบริการมูลค่าสูง (จัดเก็บข้อมูล)	2 กลุ่ม/1 ราย	2 กลุ่ม/1 ราย	100.00	18,000.00	18,000.00	100.00
3) โครงการสินค้าเกษตรและบริการมูลค่าสูง “1 ท้องถิ่น 1 สินค้าเกษตรมูลค่าสูง”	2 ครั้ง	2 ครั้ง	100.00	20,000.00	-	-
- การชี้แจงและคัดเลือกพื้นที่และชนิดสินค้าผ่านกลไก SCP	2 ครั้ง	2 ครั้ง	100.00	-	-	-
5. ยกระดับศักยภาพของเกษตรกร/สถาบันเกษตรกรให้เข้มแข็ง				7,460,700.00	6,397,150.00	85.74
5.1 การส่งเสริมและสนับสนุนสหกรณ์กลุ่มเกษตรกร ธุรกิจชุมชนและวิสาหกิจชุมชน				5,511,700.00	5,246,550.00	95.19
1) โครงการยกระดับสถาบันเกษตรกรให้เป็นผู้ประกอบการธุรกิจเกษตร	3 แห่ง/8 ครั้ง	3 แห่ง/2 ครั้ง	100.00/25.00	5,090,500.00	5,085,700.00	99.91
2) โครงการส่งเสริมและพัฒนาสถาบันเกษตรกร				116,100.00	-	-
- ส่งเสริมและพัฒนาเพื่อรักษาและยกระดับความเข้มแข็งสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร	5-10 แห่ง/20 คน/1 ครั้ง	-	-	20,200.00	-	-
- ส่งเสริมความสามารถในการให้บริการสมาชิกสหกรณ์นอกภาคการเกษตร	11 แห่ง	-	-	68,950.00	-	-

1. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นโยบาย/โครงการ)	การดำเนินงาน			งบประมาณ (บาท)		
	แผน	ผล	ร้อยละ	ได้รับ	เบิกจ่าย	ร้อยละ
- พัฒนาประสิทธิภาพในการจัดการองค์กรของสหกรณ์นอกภาคการเกษตร	9 แห่ง	-	-	17,950.00	-	-
- ยกระดับประสิทธิภาพของการบริหารงานสหกรณ์นอกภาคการเกษตร	9 แห่ง/2 ครั้ง	-	-	9,000.00	-	-
3) โครงการส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชน	26 แห่ง	26 แห่ง	100.00	305,100.00	160,850.00	52.72
5.2 ส่งเสริมการรวมกลุ่มและสร้างความเข้มแข็งกลุ่มเกษตรกร				868,000.00	818,000.00	94.24
1) โครงการสร้างความเข็มแข็งกลุ่มการผลิตด้านประมง	8 กลุ่ม	8 กลุ่ม	100.00	800,000.00	800,000.00	100.00
2) โครงการส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรและองค์กรเกษตรกร	6 กลุ่ม/90 ราย	5 กลุ่ม/75 ราย	83.33	68,000.00	18,000.00	26.47
5.3 ส่งเสริมระบบการเกษตรแบบแปลงใหญ่				1,081,000.00	332,600.00	30.77
1) โครงการส่งเสริมระบบการเกษตรแบบแปลงใหญ่เพื่อปรับเพิ่มผลิตภาพการผลิตสินค้าเกษตร				763,000.00	332,600.00	43.59
- จัดเวทีวิเคราะห์ประเมินศักยภาพ 5 ด้าน	26 แปลง	24 แปลง	92.31	130,000.00	122,160.00	93.97
- จัดเวทีแห่งการเรียนรู้	26 แปลง	10 แปลง	38.46	291,600.00	107,200.00	36.76
- พัฒนาคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตรในแปลงใหญ่ (อบรม/ติดตามให้คำปรึกษา)	190 ราย/152 ราย	90 ราย/- ราย	47.37/0.00	226,200.00	55,700.00	24.62
- การบริหารจัดการโครงการ (จัดประชุมและติดตามประเมินผล)	2 ครั้ง/26 แปลง	1 ครั้ง/ 6 แปลง	50.00/23.08	115,200.00	47,540.00	41.27
2) โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตหม่อนไหมระบบแปลงใหญ่ ปีงบประมาณ 2568	ไม่มีการดำเนินงานในจังหวัดสงขลา					
3) โครงการส่งเสริมระบบการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (ส.ป.ก.)	ไม่มีการดำเนินงานในจังหวัดสงขลา					
4) โครงการส่งเสริมระบบการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (กป.)	ไม่มีการดำเนินงานในจังหวัดสงขลา					
5) โครงการส่งเสริมระบบการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (ปศ.)	ไม่มีการดำเนินงานในจังหวัดสงขลา					
6) โครงการส่งเสริมระบบการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (กข.)	1 แปลง/4 ครั้ง/74 ราย	-	-	318,000.00	-	-
6. จัดการทรัพยากรทางการเกษตร	125 ราย	-	-	65,000.00	-	-
6.1 ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและการกักเก็บคาร์บอน รวมทั้งแก้ไขปัญหาความเสื่อมโทรมและมลภาวะจาก PM 2.5				65,000.00	-	-
1) โครงการบริหารจัดการที่ดินในพื้นที่เกษตรกรรมเพื่อเข้าสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon Neutrality) และความสมดุลการจัดการทรัพยากรที่ดิน (LDN)	ไม่มีการดำเนินงานในจังหวัดสงขลา					

1. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นโยบาย/โครงการ)	การดำเนินงาน			งบประมาณ (บาท)		
	แผน	ผล	ร้อยละ	ได้รับ	เบิกจ่าย	ร้อยละ
2) โครงการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกอย่างยั่งยืนและการจัดการเพื่อมุ่งสู่สังคมคาร์บอนต่ำ	ไม่มีการดำเนินงานในจังหวัดสงขลา					
3) โครงการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีการผลิตข้าวอย่างยั่งยืนเพื่อลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก	ไม่มีการดำเนินงานในจังหวัดสงขลา					
4) โครงการส่งเสริมเกษตรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (สร้างการรับรู้)	125 ราย	-	-	65,000.00	-	-
7. รับมือกับภัยธรรมชาติ	8 แห่ง	-	-	167,000,526.00	5,149,003.00	3.08
7.1 วางแผนรับมือและป้องกันวิกฤตด้านสิ่งแวดล้อม	8 แห่ง	-	-	167,000,526.00	5,149,003.00	3.08
- โครงการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ (ก่อสร้าง 1 แห่ง จัดซื้อจัดจ้าง 7 แห่ง)	8 แห่ง	-	-	167,000,526.00	5,149,003.00	3.08
8. สานต่อการทำสงครามสินค้าเกษตรเถื่อน				800,400.00	477,045.31	59.60
8.1 ปราบปรามสินค้าเกษตรผิดกฎหมาย				800,400.00	477,045.31	59.60
1) โครงการป้องกันและปราบปรามการลักลอบนำเข้า/ส่งออกสินค้าเกษตรผิดกฎหมาย				800,400.00	477,045.31	59.60
- ด้านพืช (ประชาสัมพันธ์/ตรวจตามจุดตรวจ)	66 ครั้ง/ทุกเที่ยวบิน/ ทุก Shipment	36 ครั้ง/ทุกเที่ยวบิน/ ทุก Shipment	54.54	-	-	-
- ด้านปศุสัตว์	20 คดี/100 แห่ง	1 คดี/18 แห่ง	5.00/18.00	199,900.00	22,320.00	11.17
- ด้านประมง	9,610 ครั้ง	3,657 ครั้ง	38.05	600,500.00	454,725.31	75.72
- ด้านยางพารา	ไม่มีการดำเนินงานในจังหวัดสงขลา					
9. อำนวยความสะดวกด้านการเกษตร	ไม่มีการดำเนินงานในจังหวัดสงขลา					
- โครงการประกันภัยพืชผลทางการเกษตร	ไม่มีการดำเนินงานในจังหวัดสงขลา					
รวม 9 นโยบาย				405,917,139.00	17,707,867.31	4.36

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการตรวจราชการของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
เขตตรวจราชการที่ ๕ จังหวัดสงขลา รอบที่ ๑/๒๕๖๘
(ตัดข้อมูล ณ วันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘)

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการตรวจราชการของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘เขตตรวจราชการที่ ๕ จังหวัดสงขลา รอบที่ ๑/๒๕๖๘

๑.นโยบาย : สร้างวิธีการทำงานสู่การปฏิบัติ

โครงการศูนย์บริการประชาชนภาคการเกษตร (ศูนย์บริการเกษตรพิรุณราช กระทรวงเกษตรและสหกรณ์) ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

หน่วยงานรับผิดชอบ : สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสงขลา

กิจกรรม	เป้าหมาย		ผลการดำเนินงาน	งบประมาณ (บาท)		
	แผน	ผล		ได้รับการจัดสรร	ผลการเบิกจ่าย	ร้อยละ
จัดตั้งศูนย์บริการเกษตรพิรุณราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ศูนย์บริการเครือข่าย)	จัดตั้งศูนย์บริการหลักและศูนย์เครือข่าย รวมจำนวน ๕๖ ศูนย์ - ศูนย์บริการหลักระดับจังหวัด จำนวน ๑ ศูนย์ (สนง.กษ.สข) - ศูนย์บริการเครือข่ายระดับจังหวัด ๗ ศูนย์ - ศูนย์บริการหลักระดับอำเภอ จำนวน ๑๖ ศูนย์ (สนง.เกษตรอำเภอ ๑๖ อำเภอ) - ศูนย์บริการเครือข่ายระดับอำเภอ ๓๒ ศูนย์	จัดตั้งศูนย์บริการหลักและศูนย์เครือข่าย รวมจำนวน ๕๖ ศูนย์ ดังนี้ - ศูนย์บริการหลักระดับจังหวัด จำนวน ๑ ศูนย์ (สนง.กษ.สข) - ศูนย์บริการเครือข่ายระดับจังหวัด จำนวน ๗ ศูนย์ (สนง.เกษตรจังหวัดสงขลา, สนง.ประมงจังหวัดสงขลา, สนง.ปศุสัตว์จังหวัดสงขลา, สถานีพัฒนาที่ดินสงขลา, สนง.สหกรณ์จังหวัดสงขลา, สนง.การปฏิรูปที่ดินจังหวัดสงขลา, โครงการชลประทานสงขลา) - ศูนย์บริการหลักระดับอำเภอ ๑๖ ศูนย์ (สนง.เกษตรอำเภอ ๑๖ อำเภอ) - ศูนย์บริการเครือข่ายระดับอำเภอ จำนวน ๓๒ ศูนย์ (สนง.ปศุสัตว์อำเภอ ๑๖ อำเภอ, สนง.ประมงอำเภอ ๑๖ อำเภอ)	- ให้บริการ จำนวน ๑๑๘ เรื่อง - ดำเนินการเสร็จสิ้น จำนวน ๑๑๘ เรื่อง <u>ขอรับบริการ ดังนี้</u> - ขอรับการช่วยเหลือด้านพืช ๕๙ เรื่อง (๕๐%) - ขอให้แก้ไขปัญหาด้านหนี้สิน ๕๓ เรื่อง (๕๐%) - ขอรับบริการช่วยเหลือ/สนับสนุนการจัดการแหล่งน้ำทำการเกษตร และขอคัดค้านการก่อสร้างแหล่งน้ำ ๓ เรื่อง (๒.๖%) - ขอรับการช่วยเหลือ/สนับสนุนนโยบายรัฐด้านการเกษตร ๑ เรื่อง (๐.๘%) - ขอรับการช่วยเหลือ/สนับสนุนเนื่องจากประสบภัยพิบัติทางการเกษตร ๑ เรื่อง (๐.๘%) - ขอรับการช่วยเหลือ/สนับสนุนการทำฝนหลวงเพื่อใช้ในกิจกรรมทางการเกษตร ๑ เรื่อง (๐.๘%)	-	-	-

ปัญหาอุปสรรค/แนวทางการดำเนินงานในพื้นที่

ปัญหา/อุปสรรค	แนวทางการแก้ไขปัญหา และการดำเนินงานในพื้นที่
-	-

๒.นโยบาย : เร่งรัดจัดที่ดินทำกินให้กับเกษตรกร

๒.๑ พิจารณาเอกสารสิทธิการใช้ประโยชน์ให้เป็นโฉนด

โครงการจัดที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

หน่วยงานรับผิดชอบ : สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสงขลา

กิจกรรม	เป้าหมาย		ผลการดำเนินงาน	งบประมาณ (บาท)		
	แผน	ผล		ได้รับการจัดสรร	ผลการเบิกจ่าย	ร้อยละ
กิจกรรมปรับปรุงหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน (ส.ป.ก. ๔-๐๑) เป็นโฉนดเพื่อการเกษตร	๑๓,๐๑๗ แปลง	๑,๔๑๑ แปลง	- ผลการรับคำขอออกโฉนดเพื่อการเกษตรจากเกษตรกรผู้ได้รับหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน (ส.ป.ก.๔-๐๑) ที่ประสงค์ปรับปรุง ส.ป.ก.๔-๐๑ เป็นโฉนดเพื่อการเกษตร จำนวน ๔,๓๒๕ แปลง - ผลออกโฉนดเพื่อการเกษตร (ปรับปรุง ส.ป.ก.๔-๐๑ เป็นโฉนดเพื่อการเกษตร จำนวน ๑,๔๑๑ แปลง	๕๙๒,๔๐๐	๒๐๔,๕๐๐	๓๔.๕๓
กิจกรรมตรวจสอบที่ดิน	๖๒ แปลง	๘ แปลง	เข้าพื้นที่ตรวจสอบแปลงที่ดินในวันที่ ๑๗ - ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ แต่เนื่องจากตรวจพบแปลงเป้าหมายจำนวน ๔ แปลง อยู่นอกเขตปฏิรูปที่ดิน และมีเกษตรกรบางรายมาติดต่อราชการอื่น จึงทำการบันทึกถ้อยคำในเรื่องตรวจสอบที่ดินแปลงผิดปกติไปด้วย รวมจำนวน ๘ แปลง	๒๐,๗๐๐	๑๐,๕๒๐	๕๐.๘๒

ปัญหาอุปสรรค/แนวทางการดำเนินงานในพื้นที่

ปัญหา/อุปสรรค	แนวทางการแก้ไขปัญหา และการดำเนินงานในพื้นที่
- กิจกรรมปรับปรุงหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน (ส.ป.ก.๔-๐๑) เป็นโฉนดเพื่อการเกษตร ๑) ปัญหาเกี่ยวกับแปลงที่ดิน คาบเกี่ยว/นอกเขต/รูปแผนที่ผิด/รูปแปลงที่ดินเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม เช่น ทาง ถนน คลอง ลำห้วย ฯลฯ ต้องมีการสำรวจรังวัดใหม่ ไม่สามารถจำลองหรือถ่ายทอดรูปแผนที่แปลงที่ดินลงในโฉนดเพื่อการเกษตรได้ ๒) แผนงานปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ มีผลกระทบต่อการปฏิบัติงานตามภารกิจอื่นๆ ซึ่งเป็นงานที่ต้องเร่งดำเนินการเช่นกัน ๓) เกษตรกรอยู่นอกพื้นที่หรือต่างจังหวัด ไม่สะดวกต่อการประสานงานหรือนัดหมายให้ดำเนินการยื่นคำขอออกโฉนดเพื่อการเกษตร	๑) วางแผนการปฏิบัติงานล่วงหน้าให้ครอบคลุมทุกภารกิจ และร่วมบูรณาการทุกกลุ่ม/ฝ่าย ภายใน ส.ป.ก.จังหวัด พร้อมทั้งปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ๒) รับยื่นคำขอทุกช่องทาง ได้แก่ ศูนย์บริการประชาชน ณ ที่ตั้งสำนักงาน ศูนย์บริการประชาชนเคลื่อนที่ และช่องทางออนไลน์ เพื่อความสะดวกของเกษตรกร ๓) ประชาสัมพันธ์ให้หลากหลายช่องทาง ได้แก่ อำเภอ ผู้ปกครองท้องที่ ผู้แทนเกษตรกร อาสาสมัครปฏิรูปที่ดิน สื่อออนไลน์ ฯลฯ
- กิจกรรมตรวจสอบที่ดิน ๑) เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานมีภารกิจเร่งด่วนหลายงาน/โครงการ เช่น ออกโฉนดเพื่อการเกษตรกร การจัดที่ดินแปลงเกษตรและชุมชน งานพิพาท และงานสำคัญอื่น ๆ ทำให้มีข้อจำกัดเรื่องเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานและรถยนต์ราชการ ทำให้การเข้าพื้นที่ตรวจสอบที่ดินล่าช้า ๒) แปลงที่ดินกระจัดกระจายมีทั้งคาบเกี่ยว/นอกเขต/ยังไม่ออกเอกสาร ๓) เจ้าของเดิมเสียชีวิต(สิ้นสิทธิโดยการตายส่วนใหญ่มีการเปลี่ยนมือ) ไม่สามารถแจ้งเตือนหรือแจ้งสิทธิเกษตรกรได้	๑) ต้องมีการวางแผนการปฏิบัติงานล่วงหน้าและร่วมบูรณาการทุกกลุ่ม/ฝ่าย ภายใน ส.ป.ก.จังหวัด ๒) ส่วนกลางควรตรวจสอบข้อมูลแปลงที่ดินประกอบกับต้องกำหนดแนวทางในการดำเนินงานที่สอดคล้องกับระเบียบ ข้อกฎหมายด้วย

๓.นโยบาย : บริหารจัดการน้ำ

๓.๑ การสนับสนุนงานด้านชลประทาน

โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

หน่วยงานรับผิดชอบ : โครงการชลประทานสงขลา

กิจกรรม	เป้าหมาย		ผลการดำเนินงาน	งบประมาณ (บาท)		
	แผน	ผล		ได้รับการจัดสรร	ผลการเบิกจ่าย	ร้อยละ
- ค่าซ่อมแซมโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	๑๔ แห่ง	-	ดำเนินการซ่อมแซมโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ๑๐ แห่งและกำลังจัดหา ๔ แห่ง	๒๙,๒๔๔,๙๗๘	๕,๓๔๓,๓๕๙	๑๘.๒๗

ปัญหาอุปสรรค/แนวทางการดำเนินงานในพื้นที่

ปัญหา/อุปสรรค	แนวทางการแก้ไขปัญหา และการดำเนินงานในพื้นที่
-	-

๓.นโยบาย : บริหารจัดการน้ำ

๓.๒ การจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน

โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน

หน่วยงานรับผิดชอบ : โครงการชลประทานสงขลา

กิจกรรม	เป้าหมาย		ผลการดำเนินงาน	งบประมาณ (บาท)		
	แผน	ผล		ได้รับการจัดสรร	ผลการเบิกจ่าย	ร้อยละ
- ก่อสร้างแหล่งน้ำและระบบส่งน้ำ ชลประทานขนาดเล็ก	๕ แห่ง พื้นที่ ๑,๖๕๕ ไร่	-	กำลังดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง	๑๙๙,๓๔๒,๕๑๐	-	-

ปัญหาอุปสรรค/แนวทางการดำเนินงานในพื้นที่

ปัญหา/อุปสรรค	แนวทางการแก้ไขปัญหา และการดำเนินงานในพื้นที่
-	-

๓.นโยบาย : บริหารจัดการน้ำ

๓.๓ บริหารจัดการน้ำในพื้นที่นอกเขตชลประทาน

โครงการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดิน

หน่วยงานรับผิดชอบ : สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสงขลา

ไม่มีการดำเนินงานในจังหวัดสงขลา

กิจกรรม	เป้าหมาย		ผลการดำเนินงาน	งบประมาณ (บาท)		
	แผน	ผล		ได้รับการจัดสรร	ผลการเบิกจ่าย	ร้อยละ
-	-	-	-	-	-	-

ปัญหาอุปสรรค/แนวทางการดำเนินงานในพื้นที่

ปัญหา/อุปสรรค	แนวทางการแก้ไขปัญหา และการดำเนินงานในพื้นที่
-	-

๓.นโยบาย : บริหารจัดการน้ำ

๓.๓ บริหารจัดการน้ำในพื้นที่นอกเขตชลประทาน

โครงการก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน

หน่วยงานรับผิดชอบ : สถานีพัฒนาที่ดินสงขลา

กิจกรรม	เป้าหมาย		ผลการดำเนินงาน	งบประมาณ (บาท)		
	แผน	ผล		ได้รับการจัดสรร	ผลการเบิกจ่าย	ร้อยละ
ก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทานขนาด ๑,๒๖๐ ลบ.ม.	๖๘ บ่อ	๑๐ บ่อ	ดำเนินการก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นา นอกเขตชลประทานขนาด ๑,๒๖๐ ลบ.ม.	๑,๒๕๘,๐๐๐	๙๒,๕๐๐	๗.๓๕

ปัญหาอุปสรรค/แนวทางการดำเนินงานในพื้นที่

ปัญหา/อุปสรรค	แนวทางการแก้ไขปัญหา และการดำเนินงานในพื้นที่
-	-

ไม่มีการดำเนินงานในจังหวัดสงขลา

๓.นโยบาย : บริหารจัดการน้ำ

๓.๓ บริหารจัดการน้ำในพื้นที่นอกเขตชลประทาน

โครงการบริหารจัดการดินและน้ำทั้งบนดินและใต้ดินในพื้นที่เสี่ยงภัยแล้งเพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตของเกษตรกร

หน่วยงานรับผิดชอบ : สถานีพัฒนาที่ดินสงขลา

กิจกรรม	เป้าหมาย		ผลการดำเนินงาน	งบประมาณ (บาท)		
	แผน	ผล		ได้รับการจัดสรร	ผลการเบิกจ่าย	ร้อยละ
-	-	-	-	-	-	-

ปัญหาอุปสรรค/แนวทางการดำเนินงานในพื้นที่

ปัญหา/อุปสรรค	แนวทางการแก้ไขปัญหา และการดำเนินงานในพื้นที่
-	-

๓.นโยบาย : บริหารจัดการน้ำ

ไม่มีการดำเนินงานในจังหวัดสงขลา

๓.๓ บริหารจัดการน้ำในพื้นที่นอกเขตชลประทาน

โครงการอนุรักษ์ดินและบริหารจัดการน้ำเพื่อความมั่นคงภาคการเกษตรพื้นที่เกษตรน้ำฝน

หน่วยงานรับผิดชอบ : สถานีพัฒนาที่ดินสงขลา

กิจกรรม	เป้าหมาย		ผลการดำเนินงาน	งบประมาณ (บาท)		
	แผน	ผล		ได้รับการจัดสรร	ผลการเบิกจ่าย	ร้อยละ
-	-	-	-	-	-	-

ปัญหาอุปสรรค/แนวทางการดำเนินงานในพื้นที่

ปัญหา/อุปสรรค	แนวทางการแก้ไขปัญหา และการดำเนินงานในพื้นที่
-	-

๔.นโยบาย : ยกระดับสินค้าเกษตรและบริการมูลค่าสูง

๔.๑ เกษตรปลอดภัย

โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน (ข้าวอินทรีย์)

หน่วยงานรับผิดชอบ : ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวปัตตานี

กิจกรรม	เป้าหมาย		ผลการดำเนินงาน	งบประมาณ (บาท)		
	แผน	ผล		ได้รับการจัดสรร	ผลการเบิกจ่าย	ร้อยละ
๑. อบรมเชิงปฏิบัติการทำระบบควบคุมภายในแบบกลุ่ม (ICS) มาตรฐานอินทรีย์ (Organic Thailand) กลุ่มต่อเนื่อง	๓ กลุ่ม	-	- อยู่ระหว่างดำเนินการ (ระว่างวันที่ ๙-๑๑ เมษายน ๒๕๖๘)	๒๗,๒๐๐	-	-
๒. ติดตามงาน	๓ กลุ่ม	๓ กลุ่ม	- ติดตามการจัดทำระบบควบคุมภายในแบบกลุ่ม (ICS) เพื่อต่ออายุใบรับรอง	๒๐,๖๒๕	๘,๙๕๐	๔๓.๓๙

ปัญหาอุปสรรค/แนวทางการดำเนินงานในพื้นที่

ปัญหา/อุปสรรค	แนวทางการแก้ไขปัญหา และการดำเนินงานในพื้นที่
-	-

๔.นโยบาย : ยกระดับสินค้าเกษตรและบริการมูลค่าสูง

ไม่มีการดำเนินงานในจังหวัดสงขลา

๔.๑ เกษตรปลอดภัย

โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน (กรมพัฒนาที่ดิน)

หน่วยงานรับผิดชอบ : สถานีพัฒนาที่ดินสงขลา

กิจกรรม	เป้าหมาย		ผลการดำเนินงาน	งบประมาณ (บาท)		
	แผน	ผล		ได้รับการจัดสรร	ผลการเบิกจ่าย	ร้อยละ
-	-	-	-	-	-	-

ปัญหาอุปสรรค/แนวทางการดำเนินงานในพื้นที่

ปัญหา/อุปสรรค	แนวทางการแก้ไขปัญหา และการดำเนินงานในพื้นที่
-	-

๔.นโยบาย : ยกระดับสินค้าเกษตรและบริการมูลค่าสูง

ไม่มีการดำเนินงานในจังหวัดสงขลา

๔.๑ เกษตรปลอดภัย

โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน (ยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร ด้านหม่อนไหม)

หน่วยงานรับผิดชอบ : ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ นราธิวาส

กิจกรรม	เป้าหมาย		ผลการดำเนินงาน	งบประมาณ (บาท)		
	แผน	ผล		ได้รับการจัดสรร	ผลการเบิกจ่าย	ร้อยละ
-	-	-	-	-	-	-

ปัญหาอุปสรรค/แนวทางการดำเนินงานในพื้นที่

ปัญหา/อุปสรรค	แนวทางการแก้ไขปัญหา และการดำเนินงานในพื้นที่
-	-

๔.นโยบาย : ยกระดับสินค้าเกษตรและบริการมูลค่าสูง

๔.๑ เกษตรปลอดภัย

โครงการร้านอาหารวัตถุดิบปลอดภัยเลือกใช้สินค้า Q (Q Restaurant)

หน่วยงานรับผิดชอบ : สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสงขลา

กิจกรรม	เป้าหมาย		ผลการดำเนินงาน	งบประมาณ (บาท)		
	แผน	ผล		ได้รับการจัดสรร	ผลการเบิกจ่าย	ร้อยละ
กิจกรรม : การตรวจรับรองร้านใหม่และการตรวจติดตามร้านอาหารวัตถุดิบปลอดภัย เลือกใช้สินค้า Q (Q Restaurant) ๑) การประชาสัมพันธ์และรับสมัครร้านอาหารเข้าร่วมโครงการร้านอาหารวัตถุดิบปลอดภัย เลือกใช้สินค้า Q (Q Restaurant)	๒๓ ร้าน	๒๓ ร้าน	- จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ร้านอาหารวัตถุดิบปลอดภัย เลือกใช้สินค้า Q (Q Restaurant) ผ่านช่องทาง Facebook ของสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสงขลา จดหมายข่าวของสำนักงานฯ และกิจกรรมออกหน่วยเคลื่อนที่ในจังหวัด - จัดทำแผนการลงพื้นที่ตรวจรับรองร้านอาหาร โดยคณะทำงานโครงการร้านอาหารวัตถุดิบปลอดภัยเลือกใช้สินค้า Q (Q Restaurant) และโครงการส่งเสริมการบริโภคและใช้วัตถุดิบสินค้า Q (Q Market) จังหวัดสงขลา ในเดือนมีนาคม ๒๕๖๘	๒๒,๑๐๐	-	-
๒) การตรวจรับรองร้านอาหารวัตถุดิบปลอดภัยเลือกใช้สินค้า Q (Q Restaurant) (ร้านใหม่)	๒ ร้าน	-	- อยู่ระหว่างประสานการลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์ เชิญชวนร้านอาหารเข้าร่วมโครงการ	-	-	-
๓) การตรวจติดตามและตรวจต่ออายุร้านอาหารวัตถุดิบปลอดภัยเลือกใช้สินค้า Q (Q Restaurant) ร้านเดิมที่ป้ายรับรองหมดอายุในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘	๘ ร้าน	-	- อยู่ระหว่างประสานการลงพื้นที่เพื่อตรวจติดตามและรับสมัครต่ออายุป้ายรับรองร้านอาหาร			
๔).การตรวจติดตามร้านอาหารวัตถุดิบปลอดภัย Q (Q Restaurant) ร้านเดิมที่ป้ายรับรองหมดอายุ ปีงบประมาณพ.ศ.๒๕๖๙ และ พ.ศ. ๒๕๗๐	๑๓ ร้าน	-	- ดำเนินการจัดทำแผนลงพื้นที่การตรวจติดตามร้านอาหารเดิมที่ป้ายรับรองยังไม่หมดอายุ ในเดือนมีนาคม ๒๕๖๘			

ปัญหาอุปสรรค/แนวทางการดำเนินงานในพื้นที่

ปัญหา/อุปสรรค	แนวทางการแก้ไขปัญหา และการดำเนินงานในพื้นที่
-	-

๔.นโยบาย : ยกระดับสินค้าเกษตรและบริการมูลค่าสูง

๔.๒ การพัฒนาสินค้าเกษตรมูลค่าสูง

โครงการพัฒนาสินค้าเกษตรมูลค่าสูงด้านการประมง (ปลากะพงขาว/กลุ่มปลากะพง ๓ น้ำทะเลสาบสงขลากลุ่มรักเกาะยอ/หมู่ ๔,๕,๘ ต.เกาะยอ อ.เมือง จ.สงขลา)

หน่วยงานรับผิดชอบ : สำนักงานประมงจังหวัดสงขลา

กิจกรรม	เป้าหมาย		ผลการดำเนินงาน	งบประมาณ (บาท)		
	แผน	ผล		ได้รับการจัดสรร	ผลการเบิกจ่าย	ร้อยละ
กิจกรรมที่ ๑. พัฒนาองค์ความรู้ - ถ่ายทอดความรู้ให้เกษตรกรด้านการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต	๑ ครั้ง	๑ ครั้ง	วันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ ได้จัดประชุมเพื่อชี้แจงการดำเนินงานโครงการสินค้าเกษตรและบริการมูลค่าสูง ๑ ท้องถิ่น ๑ สินค้าเกษตรมูลค่าสูง ปี ๒๕๖๘ ณ ที่ทำการกลุ่มรักเกาะยอ และชี้แจงแนวทางการขอใบอนุญาตให้ทำการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในที่จับสัตว์น้ำซึ่งเป็นสาธารณะสมบัติของแผ่นดิน ประเภทการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในกระชัง การขึ้นทะเบียน การปรับปรุงทะเบียน การเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ภัยแล้ง การดำเนินกิจกรรมการใช้จุลินทรีย์บำบัดน้ำในพื้นที่เลี้ยงปลากะพงขาว การบริหารจัดการการเลี้ยงเพื่อเพิ่มผลผลิต 	๑๐,๐๔๐	๖,๘๔๐	๖๘.๑๓
กิจกรรมที่ ๒ ส่งเสริมการตลาด - สนับสนุนตลาดสินค้าปลากะพง	๒ ครั้ง	-	- อยู่ระหว่างดำเนินการ	๑๐,๐๐๐	-	-
กิจกรรมที่ ๓ ติดตามประเมินผล - ติดตามผลการดำเนินงาน	๔ ครั้ง	๒ ครั้ง	ครั้งที่ ๑ ติดตามข้อมูลการเลี้ยงปลากะพงของกลุ่ม ปี ๒๕๖๗ ครั้งที่ ๒ สำนักงานประมง จ.สงขลา ร่วมกับ ศูนย์วิจัยและพัฒนาสุขภาพสัตว์น้ำสงขลา ติดตามการสาธิตการขยายจุลินทรีย์เพื่อใช้บำบัดอินทรีย์สาร บริเวณหน้าท่ากลุ่มรักเกาะยอ 	๓,๙๖๐	-	-

ปัญหาอุปสรรค/แนวทางการดำเนินงานในพื้นที่

ปัญหา/อุปสรรค	แนวทางการแก้ไขปัญหา และการดำเนินงานในพื้นที่
-	-

๔.นโยบาย : ยกระดับสินค้าเกษตรและบริการมูลค่าสูง

๔.๒ การพัฒนาสินค้าเกษตรมูลค่าสูง

โครงการส่งเสริมและพัฒนาเพื่อเข้าสู่ห่วงโซ่อุปทานและบริการมูลค่าสูง

หน่วยงานรับผิดชอบ : สำนักงานเกษตรจังหวัดสงขลา

กิจกรรม	เป้าหมาย		ผลการดำเนินงาน	งบประมาณ (บาท)		
	แผน	ผล		ได้รับการจัดสรร	ผลการเบิกจ่าย	ร้อยละ
กิจกรรมจัดเก็บข้อมูล คน พื้นที่ สินค้า ตามแบบวิเคราะห์ฯ และการตรวจวิเคราะห์ดินและน้ำ						
๑.๑ แปลงใหญ่มะพร้าวน้ำหอม บ้านชุมพล ต.ชุมพล อ.สทิงพระ จ.สงขลา (แปลงใหญ่ ปี ๒๕๖๘) ชนิดสินค้า มะพร้าวน้ำหอม	๑ กลุ่ม	๑ กลุ่ม	๑.๑ เก็บข้อมูลตามแบบจัดเก็บข้อมูล ที่กรมส่งเสริมการเกษตรได้กำหนดไว้ และส่งให้กรมส่งเสริมการเกษตรเรียบร้อยแล้ว ตามหนังสือ สข ๐๐๐๙/ ๒๗๔๓๗ ลงวันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๗	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๑๐๐
๑.๒ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเพาะเลี้ยงชันโรงบ้านคลองต่อ ต.กำแพงเพชร อ.รัตภูมิ จ.สงขลา (วิสาหกิจชุมชน)	๑ กลุ่ม	๑ กลุ่ม	๑.๒ ดำเนินการจัดเก็บข้อมูลแบบสัมภาษณ์ข้อมูลพื้นฐานของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน เพื่อประเมินความเหมาะสมสู่การพัฒนาศักยภาพสินค้าเกษตร ปี ๒๕๖๘ (แบบ วสช.๑) จำนวน ๑ ชุด ชนิดสินค้า น้ำผึ้งชันโรงและจัดเก็บข้อมูลแบบสัมภาษณ์ข้อมูลพื้นฐาน “ด้านแมลงเศรษฐกิจ” ของสมาชิกวิสาหกิจชุมชน เพื่อประเมินความเหมาะสมสู่การพัฒนาศักยภาพสินค้าเกษตร (แบบ วสช.๓) จำนวน ๗ ชุด ของสมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเพาะเลี้ยงชันโรงบ้านคลองต่อ อ.รัตภูมิ จ.สงขลา ส่งให้กรมส่งเสริมการเกษตร เมื่อวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๗	๔,๐๐๐	๔,๐๐๐	๑๐๐
๑.๓ จัดเก็บข้อมูลพื้นฐานของแปลงเกษตรกร (Smart Farmer)	๑ ราย	๑ ราย	๑.๓ เก็บข้อมูล คน พื้นที่ สินค้า ตามแบบวิเคราะห์ฯ และการตรวจวิเคราะห์ดินและน้ำ (Smart Farmer) นายนพรัตน์ มีแก้ว ต.คลองกั่ว อ.รัตภูมิ จ.สงขลา ชนิดพืชกาแฟ ดำเนินการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานของเกษตรกร ทั้งด้านกายภาพ ชีวภาพ เศรษฐกิจ การบริหารจัดการ และปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการบริหารจัดการแปลง ส่งให้กรมส่งเสริมการเกษตร เมื่อวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๗	๔,๐๐๐	๔,๐๐๐	๑๐๐

ปัญหาอุปสรรค/แนวทางการดำเนินงานในพื้นที่

ปัญหา/อุปสรรค	แนวทางการแก้ไขปัญหา และการดำเนินงานในพื้นที่
๑. กรมส่งเสริมการเกษตรกำหนดเวลาในการจัดเก็บข้อมูลตามแบบจัดเก็บข้อมูลได้น้อย ทำให้ในพื้นที่ต้องรีบวางแผนและเบิกจ่ายงบประมาณ ข้อมูลที่ได้บางส่วนไม่ครบถ้วน เช่น การจัดจ้างการส่งวิเคราะห์ดิน น้ำ กลุ่มแปลงใหญ่ไม่สามารถทำได้ เนื่องจากข้อจำกัดเรื่องเวลาในการจัดส่งข้อมูลตามแบบจัดเก็บและการเบิกจ่ายงบประมาณให้แล้วเสร็จ	๑.เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอ จังหวัด ร่วมกันวางแผนเก็บข้อมูลให้ทันกับห่วงเวลาที่กรมส่งเสริมการเกษตรกำหนด
๒. การเก็บข้อมูลจากแบบสัมภาษณ์เกษตรกร ค่อนข้างยาก ทำให้การสื่อสารระหว่างเจ้าหน้าที่ผู้สัมภาษณ์และเกษตรกรมีความเข้าใจไม่ตรงกัน	๒. อยากจะให้มีทีมงาน และที่ปรึกษาในการช่วย ชี้แนะ แนวทางขับเคลื่อนงานส่งเสริมและพัฒนา (สินค้า) เพื่อเข้าสู่ห่วงโซ่อุปทานและการบริการมูลค่าสูง เพื่อให้ตอบโจทย์วัตถุประสงค์ของโครงการ และไม่ตรงประเด็นในการทำงาน
๓. การปรับเปลี่ยนวิธีการและทัศนคติในการทำการเกษตร ของเกษตรกร เพื่อส่งเสริมให้มีรายได้เพิ่ม ๓ เท่า ใน ๔ ปี เป็นการขับเคลื่อนงานที่ท้าทายของเจ้าหน้าที่	

๔.นโยบาย : ยกระดับสินค้าเกษตรและบริการมูลค่าสูง

๔.๒ การพัฒนาสินค้าเกษตรมูลค่าสูง

โครงการสินค้าเกษตรและบริการมูลค่าสูง “๑ ท้องถิ่น ๑ สินค้าเกษตรมูลค่าสูง”

หน่วยงานรับผิดชอบ : สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสงขลา

กิจกรรม	เป้าหมาย		ผลการดำเนินงาน	งบประมาณ (บาท)		
	แผน	ผล		ได้รับการจัดสรร	ผลการเบิกจ่าย	ร้อยละ
๑. การชี้แจงแนวทางการดำเนินโครงการฯให้คณะทำงานขับเคลื่อนฯ และหน่วยงานร่วมบูรณาการในระดับพื้นที่	๑ ครั้ง	๑ ครั้ง	๑. แจ้งคู่มือโครงการฯ พื้นที่เป้าหมายปี ๒๕๖๘ และพื้นที่ดำเนินการโครงการฯ ปี๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๗ เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องใช้ประโยชน์และเป็นแนวทางในการดำเนินงานโครงการฯ ๒. ดำเนินการชี้แจงแนวทางการดำเนินงานโครงการฯในคราวการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนงานด้านการเกษตรจังหวัดสงขลา และประธานคณะทำงานขับเคลื่อนงานด้านการเกษตรระดับอำเภอ จังหวัดสงขลา ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๗	๒๐,๐๐๐	-	-
๒. การคัดเลือกพื้นที่และพิจารณาสินค้าเกษตรมูลค่าสูง ผ่านกลไกของ SCP	๑ ครั้ง	๑ ครั้ง	๑. ดำเนินการพิจารณาพื้นที่ พร้อมทั้งสินค้าเป้าหมาย ในคราวการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนงานด้านการเกษตรจังหวัดสงขลา และประธานคณะทำงานขับเคลื่อนงานด้านการเกษตรระดับอำเภอ จังหวัดสงขลา ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๗ โดยที่ประชุมมีมติให้ความเห็นชอบพื้นที่และสินค้าเกษตรมูลค่าสูง จำนวน ๓ สินค้า ดังนี้ (๑) มะพร้าวน้ำหอม แปลงใหญ่มะพร้าวน้ำหอมบ้านชุมพล หมู่ที่ ๕ ตำบลชุมพล อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา (๒) น้ำผึ้งชันโรง วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเพาะเลี้ยงชันโรงบ้านคลองต่อ หมู่ที่ ๑๐ ตำบลกำแพงเพชร อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา (๓) กาแฟโรบัสต้า นายนพรัตน์ มีแก้ว Young Smart Farmer (YSF) และ Smart Farmer (SF) หมู่ที่ ๗ ตำบลเขาพระ อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา ทั้งนี้ สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสงขลา ได้รายงานผลการคัดเลือกดังกล่าวให้ กนท. ทราบแล้วตามระยะเวลาที่กำหนด	-	-	-

กิจกรรม	เป้าหมาย		ผลการดำเนินงาน	งบประมาณ (บาท)		
	แผน	ผล		ได้รับการจัดสรร	ผลการเบิกจ่าย	ร้อยละ
๓. การพิจารณาพื้นที่และสินค้าเกษตรมูลค่าสูง คณะทำงานขับเคลื่อนฯ นำผลการคัดเลือกพื้นที่และสินค้าเกษตรมูลค่าสูงมาวิเคราะห์ฯเพื่อพิจารณาเป็นพื้นที่และสินค้าเกษตรมูลค่าสูงเป้าหมายดำเนินงานจำนวนไม่น้อยกว่า ๒๐๐ ท้องถิ่น ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘	๑ ครั้ง	-	- อยู่ระหว่างขั้นตอนการพิจารณาคัดเลือกพื้นที่และสินค้าเกษตรมูลค่าสูง	-	-	-
๔. การพิจารณาเห็นชอบผลการคัดเลือกพื้นที่และแจ้งเป้าหมายตัวชี้วัดโครงการฯ โดยคณะกรรมการบริหารฯ	๑ ครั้ง	-	- อยู่ระหว่างขั้นตอนการพิจารณาคัดเลือกพื้นที่และสินค้าเกษตรมูลค่าสูง	-	-	-
๕. การจัดทำแผนพัฒนารายสินค้า เพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนให้เป็นสินค้าเกษตรและบริการมูลค่าสูง	๑ ครั้ง	-	- ดำเนินการเมื่อรับแจ้งผลการคัดเลือกพื้นที่และสินค้าเกษตรมูลค่าสูง	-	-	-
๖. การดำเนินการตามแผนพัฒนารายสินค้า	-	-	- ดำเนินการเมื่อจัดทำแผนพัฒนารายสินค้าแล้วเสร็จ	-	-	-
๗. ติดตามรายงานผลการดำเนินงาน SCP รายงานผลความก้าวหน้าต่อผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	๒ ครั้ง	-	-	-	-	-
๘. การประเมินผลโครงการโดย สศก.	๑ ครั้ง	-	-	-	-	-

ปัญหาอุปสรรค/แนวทางการดำเนินงานในพื้นที่

ปัญหา/อุปสรรค	แนวทางการแก้ไขปัญหา และการดำเนินงานในพื้นที่
-คณะกรรมการบริหารนโยบายสินค้าเกษตรและบริการมูลค่าสูง ๑ ท้องถิ่น ๑ สินค้าเกษตรมูลค่าสูง ยังไม่แจ้งผลการพิจารณาพื้นที่และสินค้าให้จังหวัดทราบ	-ประสาน กนท. เพื่อขอทราบความก้าวหน้า ได้รับแจ้งว่า กนท. จะแจ้งให้จังหวัดทราบ เมื่อคณะกรรมการฯพิจารณาเสร็จเรียบร้อย

๕.นโยบาย : ยกระดับศักยภาพของเกษตรกร/สถาบันเกษตรกรให้เข้มแข็ง

๕.๑ การส่งเสริมและสนับสนุนสหกรณ์กลุ่มเกษตรกร ธุรกิจชุมชนและวิสาหกิจชุมชน

โครงการยกระดับสถาบันเกษตรกรให้เป็นผู้ประกอบการธุรกิจเกษตร

หน่วยงานรับผิดชอบ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสงขลา

กิจกรรม	เป้าหมาย		ผลการดำเนินงาน	งบประมาณ (บาท)		
	แผน	ผล		ได้รับการจัดสรร	ผลการเบิกจ่าย	ร้อยละ
กิจกรรมที่ ๑ การเพิ่มประสิทธิภาพการเป็นผู้ประกอบการธุรกิจเกษตรของสถาบันเกษตรกร			- กำลังดำเนินการ			
กิจกรรมที่ ๒ การตลาดสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ที่ได้มาตรฐานของสถาบันเกษตรกร			- กำลังดำเนินการ			
กิจกรรมที่ ๓ การแนะนำ ส่งเสริม ติดตาม ประเมินผลการดำเนินกิจกรรม โครงการฯ	๑ แห่ง/ ๘ ครั้ง ม.ค.-ส.ค. ๖๘	๑ แห่ง/ ๒ ครั้ง -	- เป้าหมายสหกรณ์การเกษตรรัตภูมิ จำกัด - ติดตามผลการดำเนินงานโครงการฯและการเบิกจ่ายงบประมาณ กรมส่งเสริมสหกรณ์ ดำเนินการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการอบรมให้ความรู้ “การพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการธุรกิจเกษตร” ผ่านระบบ Zoom Meeting กับสหกรณ์	๔,๘๐๐	-	-
กิจกรรมที่ ๔ สนับสนุนอุปกรณ์การตลาดที่จำเป็นในการดำเนินธุรกิจเพื่อยกระดับเป็นผู้ประกอบการธุรกิจสินค้าเกษตร	๒ แห่ง/ ธ.ค.๖๗	๒ แห่ง/ ธ.ค.๖๗	- กรมส่งเสริมสหกรณ์สนับสนุนเงินอุดหนุนงบประมาณปีพ.ศ. ๒๕๖๘ ให้แก่ สหกรณ์ ๒ สหกรณ์ คือ ๑. สหกรณ์การเกษตรรัตภูมิ จำกัด ๒. สหกรณ์การเกษตรควนเนียง จำกัด - แนะนำแนวทางปฏิบัติในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง รายการเงินอุดหนุนที่ได้รับการสนับสนุนจากกรมฯให้เป็นไปตามระเบียบว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและดำเนินการเบิกจ่ายให้กับสหกรณ์ตามแนวทางที่กรมส่งเสริมสหกรณ์กำหนดไว้กับ ๒ สหกรณ์ คือ ๑. สหกรณ์การเกษตรรัตภูมิ จำกัด สนับสนุนชั้นวางพาเลท จำนวน ๑๐๐ ชิ้น (จัดซื้อเรียบร้อยแล้ว) ๒. สหกรณ์การเกษตรควนเนียง จำกัด สนับสนุนการก่อสร้างอาคารศูนย์รวบรวมผลิตภัณฑ์การเกษตร ขนาด ๖๐๐ ตารางเมตร จำนวน ๑ แห่ง (อยู่ระหว่างก่อสร้าง)	๖๗,๔๐๐ ๕,๐๑๘,๓๐๐	๖๗,๔๐๐ ๕,๐๑๘,๓๐๐	๑๐๐ ๑๐๐

ปัญหาอุปสรรค/แนวทางการดำเนินงานในพื้นที่

ปัญหา/อุปสรรค	แนวทางการแก้ไขปัญหา และการดำเนินงานในพื้นที่
-	-

๕.นโยบาย : ยกระดับศักยภาพของเกษตรกร/สถาบันเกษตรกรให้เข้มแข็ง

๕.๒ การส่งเสริมและสนับสนุนสหกรณ์กลุ่มเกษตรกร ธุรกิจชุมชนและวิสาหกิจชุมชน

โครงการส่งเสริมและพัฒนาสถาบันเกษตรกร

หน่วยงานรับผิดชอบ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสงขลา

กิจกรรม	เป้าหมาย		ผลการดำเนินงาน	งบประมาณ (บาท)		
	แผน	ผล		ได้รับการจัดสรร	ผลการเบิกจ่าย	ร้อยละ
๑. กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาเพื่อรักษาและยกระดับความเข้มแข็งของสหกรณ์ภาคการเกษตรและกลุ่มเกษตรกร อบรมส่งเสริมพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กรในการจัดทำงบการเงินและการควบคุมภายในของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร	๕-๑๐ แห่ง /๒๐ คน/ ๑ ครั้ง (กำหนดจัดประชุม ๒๗ - ๒๘ ก.พ. ๖๘)	-	**๑.** สำรวจสหกรณ์ภาคการเกษตรและกลุ่มเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ ผลที่ได้สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ประสงค์เข้าร่วมโครงการฯ จำนวน ๒๐ แห่ง ประกอบด้วย สหกรณ์ ๑๑ แห่ง และกลุ่มเกษตรกร ๙ แห่ง ดังนี้ <u>สหกรณ์ ๑๑ แห่ง</u> ๑). สหกรณ์ผู้ผลิตและผู้ใช้ปุ๋ยอินทรีย์อำเภอนาหม่อม จำกัด ๒). สหกรณ์เกษตรอินทรีย์นาทวี จำกัด ๓). สหกรณ์กองทุนสวนยางเขาแดง (สะบ้าย้อย ๓) จำกัด ๔). สหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านโหนด (สะบ้าย้อย ๔) จำกัด ๕). สหกรณ์ผู้ผลิตและใช้ปุ๋ยอินทรีย์ อำเภอกระแสสินธุ์ จำกัด ๖). สหกรณ์ผู้ผลิตและใช้ปุ๋ยอินทรีย์อำเภอบางกล่ำ จำกัด ๗). สหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านหนองบัวพัฒนาการยาง จำกัด ๘). สหกรณ์ปุ๋ยอินทรีย์คลองหอยโข่ง จำกัด ๙). สหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านหัวถนน จำกัด ๑๐). สหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านห้วยคู ๔๙ จำกัด ๑๑). สหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านไร่ตก จำกัด	๒๐,๒๐๐	-	-

กิจกรรม	เป้าหมาย		ผลการดำเนินงาน	งบประมาณ (บาท)		
	แผน	ผล		ได้รับการจัดสรร	ผลการเบิกจ่าย	ร้อยละ
			กลุ่มเกษตรกร จำนวน ๙ แห่ง ๑). กลุ่มเกษตรกรทำสวนน้ำยางสดบ้านทรายขาว ๒). กลุ่มเกษตรกรทำไร่นาสวนผสมปฏิรูปที่ดินสะพานไม้แก่น ๓). กลุ่มเกษตรกรทำสวนปลักหนู ๔). กลุ่มเกษตรกรบ้านนาปรังพัฒนา ๕). กลุ่มเกษตรกรน้ำเค็มพัฒนา ๖). กลุ่มเกษตรกร.คลองเปียะ ๗). กลุ่มเกษตรกรบ้านบ่อแดง ๘). กลุ่มเกษตรกรทำประมงทะเลชายฝั่งพื้นบ้านวัดจันทร์ ๙). กลุ่มเกษตรกรทำนาแดนสงวน **๒.** กำหนดการประชุมตามโครงการฯ ในวันที่ ๒๗-๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ กำหนดเป้าหมายผู้เข้าร่วม ๒๘ คน			
๒. กิจกรรมส่งเสริมความสามารถในการให้บริการสมาชิกสหกรณ์นอกภาคการเกษตร อบรม แนะนำ ส่งเสริมเพื่อแก้ไขปัญหาการปิดบัญชีของสหกรณ์ ๑) สหกรณ์ที่มีปัญหาการปิดบัญชีไม่ได้	๕ แห่ง/๑๐ครั้ง /ครั้งละ ๒๕ คน ครั้งที่ ๑ (มีค๖๘) ครั้งที่ ๒ (กค ๖๘)	- -	๑. คัดเลือกสหกรณ์เป้าหมายเข้าร่วมโครงการ จำนวน ๕ แห่ง ดังนี้ ๑). ร้านสหกรณ์มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา จำกัด ๒). สหกรณ์เคหสถานบ้านมั่นคงเก้าเส้ง จำกัด ๓). สหกรณ์เคหสถานบ้านมั่นคงเมืองใหม่เขารูปช้าง จำกัด ๔). สหกรณ์เคหสถานบ้านมั่นคงหาดใหญ่ จำกัด ๕). สหกรณ์เคหสถานไทยจังโหลน จำกัด ๒. แต่งตั้งคณะทำงานแก้ไขปัญหาการปิดบัญชีสหกรณ์ (เมื่อวันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๗) ๓. กำหนดการดำเนินโครงการ ดังนี้ - ครั้งที่ ๑ เพื่อร่วมกับหารือและจัดทำแผน/แนวทางการแก้ไขปัญหาการปิดบัญชีสหกรณ์เป้าหมาย (รายแห่ง) กำหนด เดือน มีนาคม ๒๕๖๘ - ครั้งที่ ๒ เพื่อติดตามผลการดำเนินงานปิดบัญชีสหกรณ์ (รายแห่ง)กำหนด เดือนกรกฎาคม ๒๕๖๘	๕๖,๒๕๐ (แห่งละ ๑๑,๒๕๐)	-	-

กิจกรรม	เป้าหมาย		ผลการดำเนินงาน	งบประมาณ (บาท)		
	แผน	ผล		ได้รับการจัดสรร	ผลการเบิกจ่าย	ร้อยละ
๒) สหกรณ์ตั้งใหม่ ๑-๕ ปี สถานะปิดบัญชีได้เป็นปัจจุบัน	๖ แห่ง/ ๑ ครั้ง/ ๓๕ คน	-	๑. คัดเลือกสหกรณ์เป้าหมายเข้าร่วมโครงการ จำนวน ๖ แห่ง ดังนี้ ๑). สหกรณ์ออมทรัพย์กลุ่มพิธาน จำกัด ๒). สหกรณ์บริการชิงกอรา จำกัด ๓). สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนผู้ประกอบการจังหวัดสงขลา จำกัด ๔). สหกรณ์เคหสถานเครือข่ายบ้านมั่นคงเมืองพะตง จำกัด ๕). สหกรณ์เคหสถานบ้านมั่นคงริมรางพัฒนา จก ๖). สหกรณ์แท็กซี่มิเตอร์สงขลา จำกัด ๒. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพผู้จัดทำบัญชีสหกรณ์เพื่อให้สามารถปิดบัญชีได้ในเดือน มีนาคม ๒๕๖๘	๑๒,๗๐๐	-	-
๓. กิจกรรมพัฒนาประสิทธิภาพในการจัดการองค์กรของสหกรณ์นอกภาคการเกษตร อบรมเพื่อยกระดับการควบคุมภายในสหกรณ์	๙ แห่ง ๑. ประชุมคณะทำงาน ครั้งที่ ๑ (มีค๖๘) ครั้งที่ ๒ (มิย ๖๘) ๒. ประชุมเชิงปฏิบัติการ ครั้งที่ ๑ (มีค๖๘) ครั้งที่ ๒ (มิย๖๘)	-	๑. คัดเลือกสหกรณ์เข้าร่วมโครงการ จำนวน ๙ แห่ง ดังนี้ ๑). สอ.สถาบันวิจัยการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง จำกัด ๒). สบ.เทศบาลนครหาดใหญ่ จำกัด ๓). สก.เดินรถเล็กสงขลา-หาดใหญ่ จำกัด ๔). สค.ปากระวะพลังสถิตย์ จำกัด ๕). สอ.องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสงขลา จำกัด ๖). สค.บ้านป่าชิง จำกัด ๗). สอ.พนักงานสหกรณ์จังหวัดสงขลา จำกัด ๘). สค.บ้านแหลมยาง จำกัด ๙). สก.หมู่บ้านอิงกมลบ้านพรุ จำกัด ๒. ตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนการควบคุมภายในสหกรณ์นอกภาคการเกษตร (ใช้คณะทำงานชุดเดิม) ๓. ประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนการควบคุมภายในสหกรณ์นอกภาคการเกษตร (๒ ครั้ง) ครั้งละ ๒๐ คน ครั้งที่ ๑ เพื่อศึกษา วิเคราะห์สภาพปัญหา/วางแผนและกำหนดแนวทางปฏิบัติของการควบคุมภายในสหกรณ์เป้าหมาย ครั้งที่ ๒ สรุปผลการขับเคลื่อนงานตามโครงการฯ ๔. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนและขับเคลื่อนการยกระดับควบคุมภายในของสหกรณ์เป้าหมาย (๒ ครั้ง) ครั้งละ ๑๕ คน ครั้งที่ ๑. เพื่อให้ความรู้/จัดทำแผนแก้ไขปัญหาการควบคุมภายใน ครั้งที่ ๒ เพื่อติดตามการแก้ไขปัญหาการควบคุมภายใน	๑๗,๙๕๐	-	-

กิจกรรม	เป้าหมาย		ผลการดำเนินงาน	งบประมาณ (บาท)		
	แผน	ผล		ได้รับการจัดสรร	ผลการเบิกจ่าย	ร้อยละ
๔. กิจกรรมยกระดับประสิทธิภาพของการบริหารงานสหกรณ์นอกภาคการเกษตร อบรมส่งเสริมจริยธรรมและธรรมาภิบาลในสหกรณ์	๙ แห่ง/๒ ครั้ง ครั้งที่ ๑ (เมย๖๘) ครั้งที่ ๒ (มิย ๖๘)	-	๑. คัดเลือกสหกรณ์เข้าร่วมโครงการ จำนวน ๙ แห่ง ดังนี้ ๑). สอ.สถาบันวิจัยการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง จำกัด ๒). สบ.เทศบาลนครหาดใหญ่ จำกัด ๓). สก.เดินรถเล็กสงขลา-หาดใหญ่ จำกัด ๔). สค.ปากระวะพลังสถิตย์ จำกัด ๕). สอ.องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสงขลา จำกัด ๖). สค.บ้านป่าชิง จำกัด ๗). สอ.พนักงานสหกรณ์จังหวัดสงขลา จำกัด ๘). สค.บ้านแหลมยาง จำกัด ๙). สก.หมู่บ้านอิงกมลบ้านพรุ จำกัด ๒. ประชุมจัดทำแผนและขับเคลื่อนมาตรฐานจริยธรรมและธรรมาภิบาลในการดำเนินงานของสหกรณ์สู่การปฏิบัติในเชิงประจักษ์ (ประชุม ๒ ครั้ง)	๙,๐๐๐	-	-

ปัญหาอุปสรรค/แนวทางการดำเนินงานในพื้นที่

ปัญหา/อุปสรรค	แนวทางการแก้ไขปัญหา และการดำเนินงานในพื้นที่
-	-

๕.นโยบาย : ยกระดับศักยภาพของเกษตรกร/สถาบันเกษตรกรให้เข้มแข็ง

๕.๑ การส่งเสริมและสนับสนุนสหกรณ์กลุ่มเกษตรกร ธุรกิจชุมชนและวิสาหกิจชุมชน

โครงการส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชน

หน่วยงานรับผิดชอบ : สำนักงานเกษตรจังหวัดสงขลา

กิจกรรม	เป้าหมาย		ผลการดำเนินงาน	งบประมาณ (บาท)		
	แผน	ผล		ได้รับการจัดสรร	ผลการเบิกจ่าย	ร้อยละ
๑. พัฒนาศักยภาพวิสาหกิจชุมชน ๑.๑ การพัฒนาทักษะกรรมการบริหารกิจการวิสาหกิจชุมชน - ระดับปานกลางเป็นดี - ระดับปรับปรุงเป็นปานกลาง	 ๒๑ แห่ง ๕ แห่ง	 ๒๑ แห่ง ๕ แห่ง	สำนักงานเกษตรอำเภอ ๑๖ อำเภอ ดำเนินการคัดเลือก วิสาหกิจชุมชนและจัดอบรมพัฒนาทักษะกรรมการบริหารกิจการวิสาหกิจชุมชน ให้กับวิสาหกิจชุมชนที่คัดเลือก โดยให้ความรู้เกี่ยวกับบทบาทและหน้าที่ของกรรมการบริหารกิจการวิสาหกิจชุมชน กระบวนการจัดการประชุม การวางแผนธุรกิจและการจัดทำงบการเงิน เป็นต้น ประเมินผลการให้ความรู้กับวิสาหกิจชุมชนโดยทำแบบทดสอบความรู้เบื้องต้น (Pre-test) และความรู้หลังการพัฒนา (Post-test) ตามแบบฟอร์มที่กรมส่งเสริมการเกษตรกำหนด พร้อมทั้งจัดทำรายงานผลการทำแบบทดสอบความรู้เบื้องต้น (Pre-test) และความรู้หลังการพัฒนา (Post-test) ของวิสาหกิจชุมชน พร้อมจัดทำแบบรายงานแผนพัฒนากิจการวิสาหกิจชุมชนและระดับปรับปรุง	 ๕๗,๗๕๐ ๑๓,๗๕๐	 ๓๙,๗๐๐ ๙,๖๕๐	 ๖๘.๗๔ ๗๐.๑๘
๑.๒ ส่งเสริมการสร้างเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน	๑ แห่ง	-	ดำเนินการคัดเลือกวิสาหกิจชุมชนผู้ผลิตกาแฟโรบัสต้าจังหวัดสงขลา เพื่อสร้างเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนกาแฟโรบัสต้าสงขลา โดยมีแผนกำหนดจัดเวทีชุมชนหรือศึกษาดูงาน เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการวิเคราะห์การดำเนินงานเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน การเชื่อมโยงเครือข่ายคลัสเตอร์สินค้าเกษตร การพัฒนาผลิตภัณฑ์สู่ห่วงโซ่อุปทานสินค้ามูลค่าสูง ในเดือนมีนาคม ๒๕๖๘	๑๐,๐๐๐	- (แผนเบิกจ่ายมี.ค.๖๘)	-
๒. ส่งเสริมและพัฒนาแหล่งเรียนรู้วิสาหกิจชุมชน ๒.๑ ประกวดฯดีเด่นระดับจังหวัด	๑ ครั้ง	๑ ครั้ง	ดำเนินการประชุมคณะทำงานประกวดวิสาหกิจชุมชนดีเด่นระดับจังหวัดสงขลาเพื่อพิจารณาคัดเลือกเอกสารผลงานของวิสาหกิจชุมชน ในวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดสงขลา และลงพื้นที่ประกวดวิสาหกิจชุมชน ระหว่างวันที่ ๑๐ - ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘	๑๔,๐๐๐	- (อยู่ระหว่างเบิกจ่าย)	-
๓. ส่งเสริมการสร้างมูลค่าเพิ่มผลิตภัณฑ์วิสาหกิจชุมชน	๑ แห่ง	๑ แห่ง	เป้าหมาย คือ สมาชิกวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผลิตเครื่องแกงบ้านช่างแก้ว ตำบลคลองหลา อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา จำนวน ๑๐ ราย โดยดำเนินการจัดอบรมและศึกษาดูงานพัฒนาทักษะวิสาหกิจชุมชนด้านการบริหารจัดการเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มผลิตภัณฑ์วิสาหกิจชุมชนที่สอดคล้องกับแผนความต้องการการพัฒนาสินค้าเกษตรแปรรูปของวิสาหกิจชุมชน ได้แก่ การพัฒนากระบวนการผลิต การพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อเพิ่มมูลค่าโดยใช้การตลาดนำการผลิต การพัฒนาบรรจุภัณฑ์ การควบคุมคุณภาพมาตรฐานและการตลาดยุคใหม่ จำนวน ๒ วัน คือ วันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๗ ณ สำนักงานเกษตรอำเภอคลองหอยโข่ง อำเภอคลองหอยโข่ง และวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๗ ศึกษาดูงาน ณ ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ ๑๑ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา	๘,๔๐๐	๘,๔๐๐	๑๐๐

กิจกรรม	เป้าหมาย		ผลการดำเนินงาน	งบประมาณ (บาท)		
	แผน	ผล		ได้รับการจัดสรร	ผลการเบิกจ่าย	ร้อยละ
๔. สนับสนุนการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน พ.ศ. ๒๕๔๘ ๔.๑ ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนจังหวัด	๑ ครั้ง	๑ ครั้ง	ดำเนินการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนจังหวัดสงขลา ครั้งที่ ๑/ ๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๘ ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัด	๑๘,๕๗๕	๑๕,๒๓๕	๘๒.๐๒
๔.๒ ประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนจังหวัด	๑ ครั้ง	๑ ครั้ง	ดำเนินการประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนจังหวัดสงขลา ครั้งที่ ๑/ ๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๘ ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดสงขลา	๙,๕๒๕	๙,๕๒๕	๑๐๐
๔.๓ ประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนอำเภอ	๑๖ ครั้ง	๑๖ ครั้ง	สำนักงานเกษตรอำเภอ ๑๖ อำเภอ ดำเนินการจัดประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนอำเภอ ในระหว่างเดือนธันวาคม - กุมภาพันธ์	๓๐,๔๐๐	๑๗,๓๔๐	๕๗.๐๔
๔.๔ สนับสนุนการดำเนินงานของนายทะเบียนวิสาหกิจชุมชน	๑๖ อำเภอ	๑๖ อำเภอ	สำนักงานเกษตรอำเภอจัดซื้อ วัสดุสำนักงานและวัสดุคอมพิวเตอร์ในการดำเนินงานด้านทะเบียนและสารสนเทศวิสาหกิจชุมชน	๔๐,๐๐๐	๔๐,๐๐๐	๑๐๐
๕. ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงเกษตร ๕.๑ พัฒนาวิสาหกิจชุมชนต้นแบบด้านการท่องเที่ยวตามแนวทาง BCG Model - จัดเวทีชุมชนเพื่อส่งเสริมและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรต้นแบบ	๒ ครั้ง	๒ ครั้ง	เป้าหมาย คือ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเลี้ยงชันโรงบ้านเกาะแลหนังฟาร์ม (Stingless bees) อ.เทพา จ.สงขลา ดำเนินการจัดทำเวทีชุมชนให้กับวิสาหกิจชุมชนส่งเสริมและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรต้นแบบ เพื่อส่งเสริมกระบวนเรียนรู้ การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรต้นแบบ จำนวน ๔ ครั้ง คือ จัดเวทีชุมชน ครั้งที่ ๑ เพื่อวิเคราะห์ศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร จัดทำแผนการพัฒนากิจกรรมแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรให้สอดคล้องตามหลัก BCG model การกำหนดแนวทางพัฒนาเพื่อยกระดับตามมาตรฐานการท่องเที่ยวเชิงเกษตรและมาตรฐานการท่องเที่ยวโดยชุมชน เมื่อวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ จัดเวทีชุมชน ครั้งที่ ๒ โดยจัดให้มีการศึกษาดูงานแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรที่ประสบความสำเร็จ เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางการดำเนินงานด้านการท่องเที่ยวเชิงเกษตร วันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ จัดเวทีชุมชน ครั้งที่ ๓ เพื่อจัดทำแผนพัฒนาธุรกิจของวิสาหกิจชุมชน และจัดเวทีชุมชน ครั้งที่ ๔ เพื่อสรุปผลการดำเนินงาน โดยมีแผนดำเนินการในเดือนมีนาคม ๒๕๖๘	๒๑,๐๐๐	๒๑,๐๐๐	๑๐๐

กิจกรรม	เป้าหมาย		ผลการดำเนินงาน	งบประมาณ (บาท)		
	แผน	ผล		ได้รับการจัดสรร	ผลการเบิกจ่าย	ร้อยละ
- ส่งเสริมกิจกรรมให้บริการของแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรต้นแบบ	๑ แห่ง	๑ แห่ง	ดำเนินการส่งเสริมพัฒนากิจกรรมให้บริการของแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรตามแผนพัฒนากิจกรรมแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรต้นแบบตามการวิเคราะห์ศักยภาพการท่องเที่ยว โดยส่งเสริมกิจกรรมแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรให้มีความเหมาะสมกับสภาพพื้นที่ สอดคล้องกับบริบทชุมชน ประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น ตามมาตรฐานท่องเที่ยวเชิงเกษตรและมาตรฐานด้านความปลอดภัย และดำเนินงานโดยเน้นหลัก BCG Model โดยมีแผนดำเนินการในเดือนมีนาคม ๒๕๖๘	๗๐,๐๐๐	- (แผนเบิกจ่าย มี.ค.๖๘)	-
๕.๒ การสร้างเครือข่ายและเชื่อมโยงข้อมูลเส้นทาง (Route trip) การท่องเที่ยวเชิงเกษตรและชุมชน	๓๐ ราย	๓๐ ราย	ดำเนินการคัดเลือกผู้แทนวิสาหกิจชุมชนหรือกลุ่มเกษตรกรที่ประกอบการด้านท่องเที่ยวเชิงเกษตร ผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการด้านการท่องเที่ยว และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อร่วมแลกเปลี่ยนแนวทางการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเกษตรระดับจังหวัด โดยมีแผนดำเนินการในเดือนมีนาคม	๑๑,๗๐๐	- (แผนเบิกจ่าย มี.ค.๖๘)	-

ปัญหาอุปสรรค/แนวทางการดำเนินงานในพื้นที่

ปัญหา/อุปสรรค	แนวทางการแก้ไขปัญหา และการดำเนินงานในพื้นที่
- สมาชิกวิสาหกิจชุมชนส่วนใหญ่ยังขาดองค์ความรู้ด้านการบริหารจัดการ การจัดทำบัญชี การทำตลาด รวมถึงการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ให้ได้มาตรฐานและมีความทันสมัย ขาดการใช้งานวิจัย เทคโนโลยี และนวัตกรรม	- สำนักงานเกษตรจังหวัดและสำนักงานเกษตรอำเภอ ติดตามวิสาหกิจชุมชนอย่างต่อเนื่อง เพื่อประเมินศักยภาพกลุ่ม และประสานงานกับหน่วยงานภาคีที่เกี่ยวข้อง เพื่อร่วมกันบูรณาการส่งเสริมองค์ความรู้ที่วิสาหกิจชุมชนต้องการ ให้วิสาหกิจชุมชนสามารถพัฒนาตนเองสู่การเป็นผู้ประกอบการ

๕.นโยบาย : ยกระดับศักยภาพของเกษตรกร/สถาบันเกษตรกรให้เข้มแข็ง

๕.๒ ส่งเสริมการรวมกลุ่มและสร้างความเข้มแข็งกลุ่มเกษตรกร

โครงการสร้างความเข็มแข็งกลุ่มการผลิตด้านประมง

หน่วยงานรับผิดชอบ : สำนักงานประมงจังหวัดสงขลา

กิจกรรม	เป้าหมาย		ผลการดำเนินงาน	งบประมาณ (บาท)		
	แผน	ผล		ได้รับการจัดสรร	ผลการเบิกจ่าย	ร้อยละ
๑. กิจกรรมเพิ่มผลสัตว์น้ำ ๒. กิจกรรมพัฒนาอาชีพประมง ๓. กิจกรรมถ่ายทอดเทคโนโลยีและเพิ่มทักษะการทำการประมง ๔. กิจกรรมการเพิ่มมูลค่าสัตว์น้ำ	๘ กลุ่ม	๘ กลุ่ม	๑. สนง.ประมงจังหวัดสงขลาได้โอนเงินอุดหนุนให้กับกลุ่มองค์ชุมชนประมงท้องถิ่นกลุ่มละ ๑๐๐,๐๐๐ บาท ซึ่งได้คัดเลือกครบทั้ง ๘ กลุ่ม ๒. กลุ่มได้ดำเนินการจัดซื้อวัสดุตามกิจกรรมที่กลุ่มเสนอเรียบร้อยแล้ว จำนวน ๘ กลุ่ม	๘๐๐,๐๐๐	๘๐๐,๐๐๐	๑๐๐

ปัญหาอุปสรรค/แนวทางการดำเนินงานในพื้นที่

ปัญหา/อุปสรรค	แนวทางการแก้ไขปัญหา และการดำเนินงานในพื้นที่
-	-

๕.นโยบาย : ยกระดับศักยภาพของเกษตรกร/สถาบันเกษตรกรให้เข้มแข็ง

๕.๒ ส่งเสริมการรวมกลุ่มและสร้างความเข้มแข็งกลุ่มเกษตรกร

โครงการส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรและองค์กรเกษตรกร

หน่วยงานรับผิดชอบ : สำนักงานเกษตรจังหวัดสงขลา

กิจกรรม	เป้าหมาย		ผลการดำเนินงาน	งบประมาณ (บาท)		
	แผน	ผล		ได้รับการจัดสรร	ผลการเบิกจ่าย	ร้อยละ
กิจกรรมสร้างความเข้มแข็งกลุ่มการผลิตด้านการเกษตร กิจกรรมการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพเกษตรกรและองค์กรเกษตรกร ๑.๑ กิจกรรมเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพกลุ่มส่งเสริมอาชีพการเกษตรสู่ Smart Group - จัดกระบวนการถ่ายทอดความรู้และฝึกปฏิบัติเพื่อพัฒนาศักยภาพกลุ่มส่งเสริมอาชีพการเกษตรสู่ Smart Group	๑๕ ราย	๑๕ ราย	เป้าหมาย : กลุ่มส่งเสริมอาชีพผู้ปลูกมะพร้าว ตำบลระโนด ดำเนินการจัดกระบวนการถ่ายทอดความรู้ และฝึกปฏิบัติเพื่อพัฒนาศักยภาพกลุ่มส่งเสริมอาชีพการเกษตรสู่ Smart Group ให้สมาชิกกลุ่มส่งเสริมอาชีพผู้ปลูกมะพร้าวตำบลระโนด โดยมีบุคคลเป้าหมาย ได้แก่ เกษตรกรกลุ่มส่งเสริมอาชีพผู้ปลูกมะพร้าวตำบลระโนด จำนวน ๑๕ ราย เมื่อวันที่ ๓ – ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ ณ ที่ทำการกลุ่มฯ ที่ตั้งหมู่ที่ ๗ ตำบลระโนด อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา หลักสูตรประด้วยการประเมินคุณสมบัติเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) จัดทำแผนการผลิตรายบุคคล (IFPP) จัดทำแผนพัฒนาศักยภาพกลุ่มส่งเสริมอาชีพการเกษตรสู่ Smart Group เพื่อเตรียมรับการสนับสนุนปัจจัยการผลิต	๖,๐๐๐	อยู่ระหว่างการเบิกจ่าย	-
๑.๒ กิจกรรมเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพกลุ่มส่งเสริมอาชีพการเกษตร พัฒนาศักยภาพกลุ่มส่งเสริมอาชีพการเกษตรสู่ผู้ประกอบการด้านการเกษตร - จัดกระบวนการถ่ายทอดความรู้และฝึกปฏิบัติ เพื่อพัฒนาศักยภาพกลุ่มส่งเสริมอาชีพการเกษตรสู่ผู้ประกอบการด้านการเกษตร	๑๕ ราย	๑๕ ราย	เป้าหมาย : กลุ่มส่งเสริมอาชีพการเกษตรกลุ่มสัมมาชีพผู้ผลิตผักปลอดภัยบ้านเขากลอยตก กำหนดแผนจัดกระบวนการถ่ายทอดความรู้และฝึกปฏิบัติเพื่อพัฒนาศักยภาพกลุ่มส่งเสริมอาชีพการเกษตร สู่ผู้ประกอบการด้านการเกษตร ระหว่างวันที่ ๒๔ – ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ ณ กลุ่มส่งเสริมอาชีพการเกษตรกลุ่มสัมมาชีพผู้ผลิตผักปลอดภัยบ้านเขากลอยตก หมู่ที่ ๘ ตำบลท่าข้าม อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา	๖,๐๐๐	อยู่ระหว่างการเบิกจ่าย	-

กิจกรรม	เป้าหมาย		ผลการดำเนินงาน	งบประมาณ (บาท)		
	แผน	ผล		ได้รับการจัดสรร	ผลการเบิกจ่าย	ร้อยละ
๓. กิจกรรมเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพกลุ่มยุวเกษตรกร ๑) พัฒนาศักยภาพกลุ่มยุวเกษตรกรเพื่อเตรียมความพร้อมสู่กลุ่มเข้มแข็ง (Smart Group) คัดเลือกกลุ่มยุวเกษตรกรที่มีการประเมินศักยภาพอยู่ในระดับปรับปรุงหรือปานกลาง จำนวน ๒ กลุ่ม สมาชิกกลุ่มละ ๑๕ ราย ดำเนินการดังนี้ - จัดอบรมถ่ายทอดความรู้และฝึกทักษะกระบวนการกลุ่มยุวเกษตรกร	๒ กลุ่ม/๓๐ ราย	๒ กลุ่ม/๓๐ ราย	เป้าหมาย : ๒ กลุ่ม ได้แก่ - กลุ่มยุวเกษตรกรโรงเรียนบ้านรัดปูน หมู่ที่ ๒ ตำบลเชิงแส อำเภอกระแสสินธุ์ จังหวัดสงขลา - กลุ่มยุวเกษตรกรโรงเรียนบ้านท่า หมู่ที่ ๑ ตำบลเปียน อำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา - ดำเนินการจัดกระบวนการถ่ายทอดความรู้ให้กับกลุ่มยุวเกษตรกร การดำเนินงานกลุ่มตามกระบวนการยุวเกษตรกร ให้ความรู้เรื่อง ความสำคัญและความเป็นมาของกลุ่มยุวเกษตรกร องค์ประกอบของกลุ่มยุวเกษตรกร ความรู้เบื้องต้นในการทำการเกษตร เพื่อให้สมาชิกกลุ่มยุวเกษตรกรเกิดการเรียนรู้จากการทำจริงนำความรู้ไปปรับใช้ในครอบครัว การบรรยายและฝึกปฏิบัติการปลูกผักไฮโดรโปนิกส์แบบน้ำนิ่ง การผลิตน้ำยาล้างจานใช้เอง และประชาสัมพันธ์การไม่เผาในพื้นที่การเกษตร	๑๒,๐๐๐	๑๒,๐๐๐	๑๐๐
- สนับสนุนวัสดุการเกษตรเพื่อพัฒนาทักษะด้านการเกษตรและเคหกิจเกษตร	๒ กลุ่ม	๒ กลุ่ม	อยู่ระหว่างการดำเนินการ	๑๐,๐๐๐	-	-
๒) พัฒนาศักยภาพกลุ่มยุวเกษตรกรต้นแบบ (Smart Group Model) - จัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพกลุ่มยุวเกษตรกรต้นแบบ (Smart Group Model)	๑๕ ราย	๑๕ ราย	เป้าหมาย : กลุ่มยุวเกษตรกรโรงเรียนวัดเปรมศรัทธา ตำบลชิงโค อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา ดำเนินการโดยการวิเคราะห์ศักยภาพตามแบบประเมิน ๓ ก และมีการวิเคราะห์ปัญหาเพื่อหาความต้องการของสมาชิกในกลุ่มยุวเกษตรกร สมาชิกในกลุ่มมีความต้องการที่จะปรับปรุงพัฒนาแปลงเกษตรกรในโรงเรียนให้มีความหลากหลายของชนิดพืชมากขึ้น เพื่อจะได้ผลผลิตทางการเกษตรไปประกอบเป็นอาหารกลางวัน รวมไปถึงหากเหลือจากการบริโภคก็จะมีการจำหน่ายบริเวณหน้าโรงเรียน	๖,๐๐๐	๖,๐๐๐	๑๐๐

กิจกรรม	เป้าหมาย		ผลการดำเนินงาน	งบประมาณ (บาท)		
	แผน	ผล		ได้รับการจัดสรร	ผลการเบิกจ่าย	ร้อยละ
๓) พัฒนาศักยภาพยุวเกษตรกรระดับอุดมศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมสู่การเป็นเกษตรกรรุ่นใหม่ - อบรมถ่ายทอดความรู้และทักษะการเป็นผู้ประกอบการเกษตรเบื้องต้นให้กลุ่มยุวเกษตรกรในระดับอุดมศึกษา	๑๕ ราย	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ	๑๘,๐๐๐	-	-
- สนับสนุนปัจจัยการผลิตเพื่อดำเนินการตามแผนธุรกิจของกลุ่มยุวเกษตรกรในระดับอุดมศึกษา	๑ กลุ่ม	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ	๑๐,๐๐๐	-	-

ปัญหาอุปสรรค/แนวทางการดำเนินงานในพื้นที่

ปัญหา/อุปสรรค	แนวทางการแก้ไขปัญหา และการดำเนินงานในพื้นที่
- เกษตรกรไม่มีการจดบันทึกข้อมูลในการทำกิจกรรมการเกษตรของตนเอง ทำให้การจัดทำแผนการผลิตรายบุคคล (IFPP) ได้ประสิทธิภาพไม่เต็มที่ - กลุ่มยุวเกษตรกร สมาชิกกลุ่มยุวเกษตรกรที่เป็นนักเรียนในระดับประถมศึกษาบางรายไม่ได้มีประสบการณ์ ทักษะ หรือความชอบในการทำการเกษตร ทำให้การส่งเสริมพัฒนาศักยภาพกลุ่มไปสู่ในระดับดีค่อนข้างมีความท้าทาย	- แนะนำให้เกษตรกรจดบันทึกข้อมูลกิจกรรมการเกษตรเพื่อนำข้อมูลไว้ใช้ประโยชน์ในการจัดทำแผนพัฒนาการผลิตรายบุคคล และแผนธุรกิจต่อไป - การปรับทัศนคติ การสร้างแรงจูงใจให้เด็กและเยาวชนชอบในการผลิตพืชผักไว้บริโภคเอง เพื่อให้รู้สึกถึงความปลอดภัยจากการรับประทานพืชผักที่ปลอดสารพิษ รวมไปถึงส่งเสริมให้มีการจำหน่ายหากเหลือจากการบริโภค เพื่อให้มีรายได้จากการทำการเกษตร

๕.นโยบาย : ยกระดับศักยภาพของเกษตรกร/สถาบันเกษตรกรให้เข้มแข็ง

๕.๓ ส่งเสริมระบบการเกษตรแบบแปลงใหญ่

โครงการส่งเสริมระบบการเกษตรแบบแปลงใหญ่เพื่อปรับเพิ่มผลิตภาพการผลิตสินค้าเกษตร

หน่วยงานรับผิดชอบ : สำนักงานเกษตรจังหวัดสงขลา

กิจกรรม	เป้าหมาย		ผลการดำเนินงาน	งบประมาณ (บาท)		
	แผน	ผล		ได้รับการจัดสรร	ผลการเบิกจ่าย	ร้อยละ
๑.จัดเวทีวิเคราะห์ประเมินศักยภาพ ๕ ด้าน						
จัดเก็บ วิเคราะห์ และประมวลผลข้อมูล - แปลงใหญ่ ปี ๒๕๖๖ (๑๑ แปลง) - แปลงใหญ่ ปี ๒๕๖๗ (๗ แปลง) - แปลงใหญ่ ปี ๒๕๖๗ (๘ แปลง)	๒๖ ๑๑ ๗ ๘	๒๔ ๑๐ ๗ ๗	จัดกิจกรรมการวิเคราะห์จัดทำแผนและปรับปรุงข้อมูล ก่อนเริ่มฤดูกาลผลิตเพื่อใช้ออกแบบวางแผนการพัฒนา ๕ ด้าน	๑๓๐,๐๐๐	๑๒๒,๑๖๐	๙๓.๙๗
๒.จัดเวทีแห่งการเรียนรู้						
การถ่ายทอดความรู้ให้เกษตรกร	๒๖	๑๐		๒๙๑,๖๐๐	๑๐๗,๒๐๐	๓๖.๗๓
- การถ่ายทอดความรู้ให้เกษตรกร (แปลงปีที่ ๓)	๑๑	๓	การถ่ายทอดความรู้ให้เกษตรกร เน้นการพัฒนาคุณภาพ การเชื่อมโยงตลาด และการบริหารจัดการ			
- การถ่ายทอดความรู้ให้เกษตรกร (แปลงปีที่ ๒)	๗	๔	การถ่ายทอดความรู้ให้เกษตรกร เน้นการพัฒนาคุณภาพ การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต การแปรรูปเพิ่มมูลค่า การบริหารจัดการกลุ่ม และการเชื่อมโยงการตลาด			
- การถ่ายทอดความรู้ให้เกษตรกร (แปลงปีที่ ๑)	๘	๓	การถ่ายทอดความรู้ให้เกษตรกรเน้นการใช้เทคโนโลยี การลดต้นทุนการผลิต การเพิ่มผลผลิต พัฒนาคุณภาพมาตรฐาน การบริหารจัดการกลุ่ม และการตลาด			
๓.พัฒนาคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตรในแปลงใหญ่						
๓.๑) ยกระดับการผลิตและคุณภาพผลผลิตสินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน GAP						
๓.๑.๑) อบรมเกษตรกรเพื่อเข้าสู่ระบบมาตรฐาน GAP	๑๙๐	๙๐	การจัดอบรมเกษตรกรเพื่อเข้าสู่ระบบมาตรฐาน GAP และทัศนศึกษาดูงานในแปลงตัวอย่างที่มีศักยภาพด้านการผลิตและการตลาดสินค้าเกษตร	๑๔๘,๒๐๐	๕๕,๗๐๐	๓๗.๕๘

กิจกรรม	เป้าหมาย		ผลการดำเนินงาน	งบประมาณ (บาท)		
	แผน	ผล		ได้รับการจัดสรร	ผลการเบิกจ่าย	ร้อยละ
๓.๒) บริหารจัดการ						
๓.๒.๑) ติดตามให้คำปรึกษาแนะนำและตรวจประเมินแปลงเบื้องต้น	๑๕๒	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ	๗๘,๐๐๐	-	-
๔. การบริหารจัดการโครงการ						
๔.๑) จัดประชุมเชื่อมโยงการดำเนินงานคณะกรรมการเครือข่ายแปลงใหญ่ฯ และ ศพก.	๒	๑	จัดประชุมเชื่อมโยงการดำเนินงานคณะกรรมการเครือข่ายแปลงใหญ่ฯ และ ศพก. - ครั้งที่ ๑ เมื่อวันอังคาร ที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๗ ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดสงขลา - ครั้งที่ ๒ วันพฤหัสดี ที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๘ ณ สหกรณ์การเกษตรควนเนียง	๓๗,๒๐๐	๒๘,๙๐๐	๗๗.๖๙
๔.๒) การติดตามและประเมินผลโครงการ	๒๖	๖	ดำเนินการติดตามแปลง	๗๘,๐๐๐	๑๘,๖๔๐	๒๓.๘๙

ปัญหาอุปสรรค/แนวทางการดำเนินงานในพื้นที่

ปัญหา/อุปสรรค	แนวทางการแก้ไขปัญหา และการดำเนินงานในพื้นที่
เนื่องจากช่วงเดือนธันวาคม ๒๕๖๗ เกิดอุทกภัยในพื้นที่หลายอำเภอ ทำให้เจ้าหน้าที่ระดับอำเภอต้องเร่งตรวจแปลงเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรให้แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด ทำให้การปฏิบัติงานโครงการฯ ล่าช้ากว่าแผนที่กำหนด	กำชับเจ้าหน้าที่ระดับอำเภอวางแผนการปฏิบัติงาน และเร่งการใช้จ่ายงบประมาณให้ตรงตามแผนที่กำหนดไว้

๕.นโยบาย : ยกระดับศักยภาพของเกษตรกร/สถาบันเกษตรกรให้เข้มแข็ง

ไม่มีการดำเนินงานในจังหวัดสงขลา

๕.๓ ส่งเสริมระบบการเกษตรแบบแปลงใหญ่

โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตหม่อนไหมระบบแปลงใหญ่ ปีงบประมาณ ๒๕๖๘

หน่วยงานรับผิดชอบ : ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ นราธิวาส

กิจกรรม	เป้าหมาย		ผลการดำเนินงาน	งบประมาณ (บาท)		
	แผน	ผล		ได้รับการจัดสรร	ผลการเบิกจ่าย	ร้อยละ
-	-	-	-	-		-

ปัญหาอุปสรรค/แนวทางการดำเนินงานในพื้นที่

ปัญหา/อุปสรรค	แนวทางการแก้ไขปัญหา และการดำเนินงานในพื้นที่
-	-

๕.นโยบาย : ยกระดับศักยภาพของเกษตรกร/สถาบันเกษตรกรให้เข้มแข็ง

ไม่มีการดำเนินงานในจังหวัดสงขลา

๕.๓ ส่งเสริมระบบการเกษตรแบบแปลงใหญ่

โครงการส่งเสริมระบบการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (ส.ป.ก.)

หน่วยงานรับผิดชอบ : สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสงขลา

กิจกรรม	เป้าหมาย		ผลการดำเนินงาน	งบประมาณ (บาท)		
	แผน	ผล		ได้รับการจัดสรร	ผลการเบิกจ่าย	ร้อยละ
-	-	-	-	-	-	-

ปัญหาอุปสรรค/แนวทางการดำเนินงานในพื้นที่

ปัญหา/อุปสรรค	แนวทางการแก้ไขปัญหา และการดำเนินงานในพื้นที่
-	-

ไม่มีการดำเนินงานในจังหวัดสงขลา

๕.นโยบาย : ยกระดับศักยภาพของเกษตรกร/สถาบันเกษตรกรให้เข้มแข็ง

๕.๓ ส่งเสริมระบบการเกษตรแบบแปลงใหญ่

โครงการส่งเสริมระบบการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (ก.ป.)

หน่วยงานรับผิดชอบ : สำนักงานประมงจังหวัดสงขลา

กิจกรรม	เป้าหมาย		ผลการดำเนินงาน	งบประมาณ (บาท)		
	แผน	ผล		ได้รับการจัดสรร	ผลการเบิกจ่าย	ร้อยละ
-	-	-	-	-	-	-

ปัญหาอุปสรรค/แนวทางการดำเนินงานในพื้นที่

ปัญหา/อุปสรรค	แนวทางการแก้ไขปัญหา และการดำเนินงานในพื้นที่
-	-

ไม่มีการดำเนินงานในจังหวัดสงขลา

๕.นโยบาย : ยกระดับศักยภาพของเกษตรกร/สถาบันเกษตรกรให้เข้มแข็ง

๕.๓ ส่งเสริมระบบการเกษตรแบบแปลงใหญ่

โครงการส่งเสริมระบบการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (ป.ศ.)

หน่วยงานรับผิดชอบ : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสงขลา

กิจกรรม	เป้าหมาย		ผลการดำเนินงาน	งบประมาณ (บาท)		
	แผน	ผล		ได้รับการจัดสรร	ผลการเบิกจ่าย	ร้อยละ
-	-	-	-	-	-	-

ปัญหาอุปสรรค/แนวทางการดำเนินงานในพื้นที่

ปัญหา/อุปสรรค	แนวทางการแก้ไขปัญหา และการดำเนินงานในพื้นที่
-	-

๕.นโยบาย : ยกระดับศักยภาพของเกษตรกร/สถาบันเกษตรกรให้เข้มแข็ง

๕.๓ ส่งเสริมระบบการเกษตรแบบแปลงใหญ่

โครงการส่งเสริมระบบการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (กข.)

หน่วยงานรับผิดชอบ : ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวปัตตานี

กิจกรรม	เป้าหมาย		ผลการดำเนินงาน	งบประมาณ (บาท)		
	แผน	ผล		ได้รับการจัดสรร	ผลการเบิกจ่าย	ร้อยละ
๑. จัดประชุมของหน่วยงานภาคีร่วมกับผู้นำกลุ่มนาแปลงใหญ่ ระดับจังหวัด	๑ ครั้ง	-	- อยู่ระหว่างดำเนินการ (วันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘)	๘,๐๐๐	-	-
๒. จัดประชุมเวทีชุมชนเพื่อวิเคราะห์จัดทำแผนรายแปลง/จัดทำแผนธุรกิจ/ปรับปรุงข้อมูลพื้นฐานแปลงใหญ่	๑ ครั้ง	-	- อยู่ระหว่างดำเนินการ (วันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๘)	๖,๐๐๐	-	-
๓. ถ่ายทอดความรู้โดยจัดทำแปลงเรียนรู้ แปลงสาธิตหรือนำเกษตรกรไปศึกษาดูงาน	๑ แปลง/ครั้ง	-	- อยู่ระหว่างดำเนินการ (เดือนมีนาคม ๒๕๖๘)	๑๕๐,๐๐๐	-	-
๔. จัดประชุมแลกเปลี่ยนความรู้ด้านการตลาด การแปรรูป เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าสูง	๑ ครั้ง ๗๔ ราย	-	- อยู่ระหว่างดำเนินการ (เดือน พฤษภาคม ๒๕๖๘) - อยู่ระหว่างดำเนินการ (เดือน มิถุนายน ๒๕๖๘)	๖,๐๐๐ ๑๔๘,๐๐๐	-	-
๕. จัดเวทีเรียนรู้ตามกระบวนการโรงเรียนเกษตรกรด้านการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวและการผลิตข้าวตามมาตรฐาน GAP ด้าน ICS						

ปัญหาอุปสรรค/แนวทางการดำเนินงานในพื้นที่

ปัญหา/อุปสรรค	แนวทางการแก้ไขปัญหา และการดำเนินงานในพื้นที่
-	-

ไม่มีการดำเนินงานในจังหวัดสงขลา

๖.นโยบาย : จัดการทรัพยากรทางการเกษตร

๖.๑ ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและการกักเก็บคาร์บอน รวมทั้งแก้ไขปัญหาความเสื่อมโทรมและมลภาวะจาก PM๒.๕

โครงการบริหารจัดการที่ดินในพื้นที่เกษตรกรรมเพื่อเข้าสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon Neutrality) และความสมดุลการจัดการทรัพยากรที่ดิน (LDN)

หน่วยงานรับผิดชอบ : สถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดสงขลา

กิจกรรม	เป้าหมาย		ผลการดำเนินงาน	งบประมาณ (บาท)		
	แผน	ผล		ได้รับการจัดสรร	ผลการเบิกจ่าย	ร้อยละ
-	-	-	-	-	-	-

ปัญหาอุปสรรค/แนวทางการดำเนินงานในพื้นที่

ปัญหา/อุปสรรค	แนวทางการแก้ไขปัญหา และการดำเนินงานในพื้นที่
-	-

ไม่มีการดำเนินงานในจังหวัดสงขลา

๖.นโยบาย : จัดการทรัพยากรทางการเกษตร

๖.๑ ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและการกักเก็บคาร์บอน รวมทั้งแก้ไขปัญหาความเสื่อมโทรมและมลภาวะจาก PM๒.๕

โครงการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกอย่างยั่งยืนและการจัดการเพื่อมุ่งสู่สังคมคาร์บอนต่ำ

หน่วยงานรับผิดชอบ : ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรสงขลา

กิจกรรม	เป้าหมาย		ผลการดำเนินงาน	งบประมาณ (บาท)		
	แผน	ผล		ได้รับการจัดสรร	ผลการเบิกจ่าย	ร้อยละ
-	-	-	-	-	-	-

ปัญหาอุปสรรค/แนวทางการดำเนินงานในพื้นที่

ปัญหา/อุปสรรค	แนวทางการแก้ไขปัญหา และการดำเนินงานในพื้นที่
-	-

๖.นโยบาย : จัดการทรัพยากรทางการเกษตร

ไม่มีการดำเนินงานในจังหวัดสงขลา

๖.๑ ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและการกักเก็บคาร์บอน รวมทั้งแก้ไขปัญหาความเสื่อมโทรมและมลภาวะจาก PM๒.๕

โครงการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีการผลิตข้าวอย่างยั่งยืนเพื่อลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก

หน่วยงานรับผิดชอบ : ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวปัตตานี

กิจกรรม	เป้าหมาย		ผลการดำเนินงาน	งบประมาณ (บาท)		
	แผน	ผล		ได้รับการจัดสรร	ผลการเบิกจ่าย	ร้อยละ
-	-	-	-	-	-	-

ปัญหาอุปสรรค/แนวทางการดำเนินงานในพื้นที่

ปัญหา/อุปสรรค	แนวทางการแก้ไขปัญหา และการดำเนินงานในพื้นที่
-	-

๖.นโยบาย : จัดการทรัพยากรทางการเกษตร

๖.๑ ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและการกักเก็บคาร์บอน รวมทั้งแก้ไขปัญหาความเสื่อมโทรมและมลภาวะจาก PM๒.๕

โครงการส่งเสริมเกษตรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

หน่วยงานรับผิดชอบ : สำนักงานเกษตรจังหวัดสงขลา

กิจกรรม	เป้าหมาย		ผลการดำเนินงาน	งบประมาณ (บาท)		
	แผน	ผล		ได้รับการจัดสรร	ผลการเบิกจ่าย	ร้อยละ
สร้างการรับรู้เกษตรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม	เกษตรกร ๑๒๕ ราย	-	อยู่ระหว่างสรุปข้อมูลผลการประเมินเกษตรกร ก่อนเข้าร่วมโครงการส่งเสริมการเกษตรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ปี ๒๕๖๘ จำนวน ๑๒๕ ราย เพื่อนำผลสรุปที่ได้รับไปกำหนดฐานการเรียนรู้ให้ตรงตามสิ่งที่เกษตรกรต้องการเรียนรู้ต่อไป			
๑.๑) เวทีรณรงค์สร้างการรับรู้และการเรียนรู้การเกษตรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Day)				๕๒,๕๐๐	-	-
๑.๒) ค่าวัสดุเกษตรสนับสนุนการสร้างการรับรู้เกษตรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Day)				๑๒,๕๐๐	-	-

ปัญหาอุปสรรค/แนวทางการดำเนินงานในพื้นที่

ปัญหา/อุปสรรค	แนวทางการแก้ไขปัญหา และการดำเนินงานในพื้นที่
-	-

ไม่มีการดำเนินงานในจังหวัดสงขลา

๖.นโยบาย : จัดการทรัพยากรทางการเกษตร

๖.๑ ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและการกักเก็บคาร์บอน รวมทั้งแก้ไขปัญหาความเสื่อมโทรมและมลภาวะจาก PM๒.๕

โครงการส่งเสริมการไถกลบและผลิตปุ๋ยอินทรีย์เพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

หน่วยงานรับผิดชอบ : สถานีพัฒนาที่ดินสงขลา

กิจกรรม	เป้าหมาย		ผลการดำเนินงาน	งบประมาณ (บาท)		
	แผน	ผล		ได้รับการจัดสรร	ผลการเบิกจ่าย	ร้อยละ
-	-	-	-	-	-	-

ปัญหาอุปสรรค/แนวทางการดำเนินงานในพื้นที่

ปัญหา/อุปสรรค	แนวทางการแก้ไขปัญหา และการดำเนินงานในพื้นที่
-	-

ไม่มีการดำเนินงานในจังหวัดสงขลา

๖.นโยบาย : จัดการทรัพยากรทางการเกษตร

๖.๑ ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและการกักเก็บคาร์บอน รวมทั้งแก้ไขปัญหาความเสื่อมโทรมและมลภาวะจาก PM๒.๕

โครงการสร้างมูลค่าเพิ่มวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร

หน่วยงานรับผิดชอบ : ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวปัตตานี

กิจกรรม	เป้าหมาย		ผลการดำเนินงาน	งบประมาณ (บาท)		
	แผน	ผล		ได้รับการจัดสรร	ผลการเบิกจ่าย	ร้อยละ
-	-	-	-	-	-	-

ปัญหาอุปสรรค/แนวทางการดำเนินงานในพื้นที่

ปัญหา/อุปสรรค	แนวทางการแก้ไขปัญหา และการดำเนินงานในพื้นที่
-	-

ไม่มีการดำเนินงานในจังหวัดสงขลา

๖.นโยบาย : จัดการทรัพยากรทางการเกษตร

๖.๑ ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและการกักเก็บคาร์บอน รวมทั้งแก้ไขปัญหาความเสื่อมโทรมและมลภาวะจาก PM๒.๕

โครงการบริหารจัดการคาร์บอนเครดิตของการยางแห่งประเทศไทย ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

หน่วยงานรับผิดชอบ : การยางแห่งประเทศไทยจังหวัดสงขลา

กิจกรรม	เป้าหมาย		ผลการดำเนินงาน	งบประมาณ (บาท)		
	แผน	ผล		ได้รับการจัดสรร	ผลการเบิกจ่าย	ร้อยละ
-	-	-	-	-	-	-

ปัญหาอุปสรรค/แนวทางการดำเนินงานในพื้นที่

ปัญหา/อุปสรรค	แนวทางการแก้ไขปัญหา และการดำเนินงานในพื้นที่
-	-

๗.นโยบาย : รับมือกับภัยธรรมชาติ

๗.๑ วางแผนรับมือและป้องกันวิกฤตด้านสิ่งแวดล้อม

โครงการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ

หน่วยงานรับผิดชอบ : โครงการชลประทานสงขลา

กิจกรรม	เป้าหมาย		ผลการดำเนินงาน	งบประมาณ (บาท)		
	แผน	ผล		ได้รับการจัดสรร	ผลการเบิกจ่าย	ร้อยละ
โครงการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ	๘ แห่ง	-	ดำเนินการก่อสร้าง ๑ แห่ง ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ๗ แห่ง	๑๖๗,๐๐๐,๕๒๖	๕,๑๔๙,๐๐๓	๓.๐๘

ปัญหาอุปสรรค/แนวทางการดำเนินงานในพื้นที่

ปัญหา/อุปสรรค	แนวทางการแก้ไขปัญหา และการดำเนินงานในพื้นที่
-	-

๘.นโยบาย : สานต่อการทำสงครามสินค้าเกษตรเถื่อน

๘.๑ ปราบปรามสินค้าเกษตรผิดกฎหมาย

โครงการป้องกันและปราบปรามการลักลอบนำเข้า/ส่งออกสินค้าเกษตรผิดกฎหมาย <u>ด้านพืช</u>

หน่วยงานรับผิดชอบ : ด่านตรวจพืช ๕ ด่านในจังหวัดสงขลา

(ด่านตรวจพืชปาดังเบซาร์/ด่านตรวจพืชสะเดา/ด่านตรวจพืชท่าเรือสงขลา/ด่านตรวจพืชประกอบ/ด่านตรวจพืชท่าอากาศยานหาดใหญ่)

กิจกรรม	เป้าหมาย		ผลการดำเนินงาน	งบประมาณ (บาท)		
	แผน	ผล		ได้รับการจัดสรร	ผลการเบิกจ่าย	ร้อยละ
๑. ประชาสัมพันธ์และส่งเสริมให้ความรู้เกี่ยวกับการนำเข้า – ส่งออกสินค้าพืชและวัสดุการเกษตรที่ถูกต้องตามกฎหมายของกรมวิชาการเกษตร	๑๒ ครั้ง	๕ ครั้ง	- ให้คำแนะนำเกี่ยวกับวิธีการการนาเข้าส่งออกสินค้าพืชและวัสดุการเกษตรที่ถูกต้องตามกฎหมาย	-	-	-
๒. การเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศไทยและมาเลเซียเพื่อตรวจสอบการนำเข้าสินค้าเกษตร	๒ ครั้ง	๑ ครั้ง	- มีการติดต่อสื่อสารและให้ข้อมูลระหว่างไทย-มาเลเซียเกี่ยวกับการนำเข้า-ส่งออกสินค้าเกษตร			
๓. ตรวจสินค้านำเข้า - ส่งออก ณ จุดตรวจถาวรและตามแนวชายแดนที่มีความเสี่ยงในการลักลอบอย่างเข้มงวด	๔๐ ครั้ง	๑๘ ครั้ง	- ออกตรวจจุดตรวจถาวรร่วมหน่วยเฉพาะกิจฯ และบริเวณด่านชายแดนที่มีความเสี่ยงในการลักลอบสินค้าเกษตร			
๔. ตรวจยานพาหนะขาเข้า ร่วมกับด่านศุลกากรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	๘ ครั้ง	๘ ครั้ง	- ไม่พบสินค้าเกษตรนำเข้าผิดกฎหมาย			
๕. ตรวจบริเวณแนวเขตแดนเพื่อป้องกันการลักลอบนำเข้า-ส่งออกสินค้าเกษตรผิดกฎหมาย	๔ ครั้ง	๔ ครั้ง	- ไม่พบสินค้าเกษตรนำเข้าผิดกฎหมาย			
๖. ตรวจสินค้านำเข้า - ส่งออก ณ อาคารผู้โดยสารขาเข้าระหว่างประเทศอย่างเข้มงวด	ทุกเที่ยวบิน	ทุกเที่ยวบิน	๑. มีเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังตรวจสอบสัมภาระที่ติดตัวมากับผู้โดยสารที่เดินทางมาจากต่างประเทศ ทุกเที่ยวบินในทุกวัน ๒. มีการติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับกฎหมายและเงื่อนไขการนำเข้าพืชเข้ามาในประเทศ ไว้บริเวณห้องโถงขาเข้าระหว่างประเทศ ๓. มีการบูรณาการทำงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานในพื้นที่ ได้แก่ ด่านศุลกากร ด่านกักกันสัตว์ ด่านตรวจสัตว์น้ำ ด่านตรวจสัตว์ป่า และด่านอาหารและยา			

กิจกรรม	เป้าหมาย		ผลการดำเนินงาน	งบประมาณ (บาท)		
	แผน	ผล		ได้รับการจัดสรร	ผลการเบิกจ่าย	ร้อยละ
๗. ตรวจสินค้านำเข้า - ส่งออก ณ ท่าเรือสงขลาอย่างเข้มงวด	ตรวจสอบสินค้าทุก Shipment ที่แจ้งนำเข้า	ตรวจสอบสินค้าทุก Shipment ที่แจ้งนำเข้า	๑. มีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบสินค้าที่นำเข้าจากต่างประเทศตามที่แจ้ง ๒. มีการติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับกฎหมายและเงื่อนไขการนำเข้าพืชเข้ามาในประเทศ ณ บริเวณอาคารด่านตรวจพืชท่าเรือสงขลา ๓. มีการบูรณาการทำงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานในพื้นที่ ได้แก่ ด่านศุลกากร ด่านกักกันสัตว์ ด่านตรวจสัตว์น้ำ ด่านตรวจสัตว์ป่า และด่านอาหารและยา	-	-	-

ปัญหาอุปสรรค/แนวทางการดำเนินงานในพื้นที่

ปัญหา/อุปสรรค	แนวทางการแก้ไขปัญหา และการดำเนินงานในพื้นที่
- มีการลักลอบนำเข้า - ส่งออก สินค้าเกษตร ปะปนกับสินค้าอื่น	- ขอความร่วมมือแต่ละหน่วยงานช่วยกันสอดส่องดูแลการนำเข้าส่งออกสินค้าผิดกฎหมายที่ซุกซ่อนมาหรือสินค้าต้องสงสัย เพื่อแจ้งหน่วยงานที่รับผิดชอบ

๘.นโยบาย : สานต่อการทำสงครามสินค้าเกษตรเถื่อน

๘.๑ ปราบปรามสินค้าเกษตรผิดกฎหมาย

โครงการป้องกันและปราบปรามการลักลอบนำเข้า/ส่งออกสินค้าเกษตรผิดกฎหมาย <u>ด้านปศุสัตว์</u>

หน่วยงานรับผิดชอบ : ด่านกักกันสัตว์สงขลา

กิจกรรม	เป้าหมาย		ผลการดำเนินงาน	งบประมาณ (บาท)		
	แผน	ผล		ได้รับการจัดสรร	ผลการเบิกจ่าย	ร้อยละ
๑.การบังคับใช้กฎหมายและดำเนินคดีแก่ผู้กระทำความผิดภายใต้กฎหมายกรมบริษัทรับผิดชอบ	พระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๘ จำนวน ๒๐ คดี	ดำเนินคดีไปแล้ว ๑ คดี	เมื่อวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๘ ด่านกักกันสัตว์สงขลา ร่วมกับเจ้าหน้าที่ด่านศุลกากรสะเดา ได้ปฏิบัติหน้าที่ควบคุมป้องกันการลักลอบเคลื่อนย้ายสัตว์-ซากสัตว์พื้นที่บริเวณโดยรอบด่านพรมแดนสะเดา อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา เวลา ๑๑.๔๐ น. ได้ตรวจพบรถบรรทุกหัวลาก จำนวน ๒ คัน จากการตรวจสอบเบื้องต้นแต่ละคัน พบซากสัตว์ประเภทขาไก่แช่แข็ง น้ำหนัก ๒๒,๐๐๐ กิโลกรัม รวมทั้งสิ้นจำนวน ๔๔, ๐๐๐ กิโลกรัม เจ้าหน้าที่จึงได้แจ้งให้ผู้กระทำความผิดทราบว่าของดังกล่าว เป็นของอันพึงต้องริบตามกฎหมายหรือพิสูจน์ความผิดเจ้าของหรือผู้ครอบครองอาจมีความผิดตามมาตรา ๒๔๒ ๒๔๔ แห่ง พ.ร.บ.ศุลกากร พ.ศ. ๒๕๖๐ และเป็นของที่ยังมิได้ผ่านพิธีการศุลกากร และไม่ได้รับอนุญาตให้นำซากสัตว์เข้าราชอาณาจักร ตามมาตรา ๓๑ ๓๒ และ ๖๘ แห่ง พ.ร.บ.โรคระบาดสัตว์ พ.ศ.๒๕๕๘ จึงได้ยึดของกลางส่งด่านศุลกากรสะเดาเพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไป	๑๙๙,๙๐๐	๒๒,๓๒๐	๑๑.๑๗
๒.การเข้าตรวจสอบบุคคล ยานพาหนะ สถานที่ (ยกเว้นห้องเย็น) ตามกฎหมายของกรมปศุสัตว์	เข้าตรวจสอบบุคคล ยานพาหนะ สถานที่ (ยกเว้นห้องเย็น) จำนวน ๑๐๐ แห่ง	ดำเนินการไปแล้ว ๑๘ แห่ง	ไม่พบการกระทำความผิดตาม พ.ร.บ.โรคระบาดสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๘	-	-	-

ปัญหาอุปสรรค/แนวทางการดำเนินงานในพื้นที่

ปัญหา/อุปสรรค	แนวทางการแก้ไขปัญหา และการดำเนินงานในพื้นที่
-	-

๘.นโยบาย : สานต่อการทำสงครามสินค้าเกษตรเถื่อน

๘.๑ ปราบปรามสินค้าเกษตรผิดกฎหมาย

โครงการป้องกันและปราบปรามการลักลอบนำเข้า/ส่งออกสินค้าเกษตรผิดกฎหมาย <u>ด้านประมง</u>

หน่วยงานรับผิดชอบ : สำนักงานประมงจังหวัดสงขลา

กิจกรรม	เป้าหมาย		ผลการดำเนินงาน	งบประมาณ (บาท)		
	แผน	ผล		ได้รับการจัดสรร	ผลการเบิกจ่าย	ร้อยละ
๑. การตรวจพื้นที่ปฏิบัติงานเพื่อเฝ้าระวังป้องกันการลักลอบการนำเข้าและส่งออก	๘,๙๕๐ ครั้ง	๓,๔๐๓ ครั้ง	เชิงปริมาณ : ตรวจป้องกันการลักลอบนำเข้าและส่งออกสินค้าประมงในพื้นที่ปฏิบัติงาน จำนวน ๓,๔๐๓ ครั้ง เชิงคุณภาพ : ไม่พบการลักลอบการนำเข้า ส่งออกสินค้าประมงผิดกฎหมาย	๑๙๔,๐๐๐.๐๐	๑๖๐,๗๕๒.๐๐	๘๒.๘๖
๒. การตรวจป้องกันการลักลอบการนำเข้าส่งออกสินค้าประมง ณ ท่าเทียบเรือ	๓๓๐ ครั้ง	๑๑๗ ครั้ง	เชิงปริมาณ : ตรวจป้องกันการลักลอบนำเข้าและส่งออกสินค้าประมง ณ ท่าเทียบเรือปฏิบัติงาน จำนวน ๑๑๗ ครั้ง เชิงคุณภาพ : ไม่พบการลักลอบการนำเข้า ส่งออกสินค้าประมงผิดกฎหมาย ณ ท่าเทียบเรือ	๔๐๖,๕๐๐.๐๐	๒๙๓,๙๗๓.๓๑	๗๒.๓๑
๓. การตรวจสอบสินค้าประมงนำเข้าทางตู้คอนเทนเนอร์ ณ สถานประกอบการปลายทาง	๓๓๐ ครั้ง	๑๓๗ ครั้ง	เชิงประมาณ : ตรวจสอบสินค้าประมงนำเข้าในตู้คอนเทนเนอร์ ณ สถานประกอบการ จำนวน ๑๓๗ ครั้ง เชิงคุณภาพ : ไม่พบการลักลอบนำเข้าสินค้าประมงในตู้คอนเทนเนอร์ผิดกฎหมาย	-	-	-

<u>หมายเหตุ</u> ๑. งบประมาณที่ได้รับสำหรับกิจกรรมข้อที่ ๑ เป็นงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรของแผนงานยุทธศาสตร์ป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทำประมง กิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมาย ซึ่งกิจกรรมที่ ๑ เป็นหนึ่งในกิจกรรมภายใต้แผนงาน

๒. งบประมาณที่ได้รับสำหรับกิจกรรมข้อที่ ๒ เป็นงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรของแผนงานยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า โครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร กิจกรรมพัฒนาคุณภาพสินค้าประมงสู่มาตรฐาน ซึ่งกิจกรรมที่ ๒ เป็นหนึ่งในกิจกรรมภายใต้แผนงาน

ปัญหาอุปสรรค/แนวทางการดำเนินงานในพื้นที่

ปัญหา/อุปสรรค	แนวทางการแก้ไขปัญหา และการดำเนินงานในพื้นที่
-	-

๘.นโยบาย : สานต่อการทำสงครามสินค้าเกษตรเถื่อน

ไม่มีการดำเนินงานในจังหวัดสงขลา

๘.๑ ปราบปรามสินค้าเกษตรผิดกฎหมาย

โครงการป้องกันและปราบปรามการลักลอบนำเข้า/ส่งออกสินค้าเกษตรผิดกฎหมาย ด้านยางพารา

หน่วยงานรับผิดชอบ : การยางแห่งประเทศไทยจังหวัดสงขลา

กิจกรรม	เป้าหมาย		ผลการดำเนินงาน	งบประมาณ (บาท)		
	แผน	ผล		ได้รับการจัดสรร	ผลการเบิกจ่าย	ร้อยละ
-	-	-	-	-	-	-

ปัญหาอุปสรรค/แนวทางการดำเนินงานในพื้นที่

ปัญหา/อุปสรรค	แนวทางการแก้ไขปัญหา และการดำเนินงานในพื้นที่
-	-

ไม่มีการดำเนินงานในจังหวัดสงขลา

๙.นโยบาย : อำนวยความสะดวกด้านการเกษตร

อำนวยความสะดวกด้านเกษตร (ติดตามการดำเนินงานระดับกรม)

โครงการประกันภัยพืชผลการเกษตร

หน่วยงานรับผิดชอบ : สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ ๙

กิจกรรม	เป้าหมาย		ผลการดำเนินงาน	งบประมาณ (บาท)		
	แผน	ผล		ได้รับการจัดสรร	ผลการเบิกจ่าย	ร้อยละ
-	-	-	-	-	-	-

ปัญหาอุปสรรค/แนวทางการดำเนินงานในพื้นที่

ปัญหา/อุปสรรค	แนวทางการแก้ไขปัญหา และการดำเนินงานในพื้นที่
-	-