2

สรุปผลการดำเนินงาน
โครงการตามแผนปฏิบัติราชการของจังหวัดนราธิวาส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
-----------------------------------------------

หน่วยงานดำเนินการ 	1. สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนราธิวาส
			2. สำนักงานเกษตรจังหวัดนราธิวาส
			3. ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนราธิวาส
			4. ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์นราธิวาส
			5. สถานีพัฒนาที่ดินนราธิวาส
ผู้จัดทำรายงาน	นางน้ำผึ้ง  เสาร์เพ็ชร		ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
หมายเลยโทรศัพท์ 0-7353-2744-5		หมายเลขโทรศัพท์ (มือถือ) 062-2465979
....................................................................................................................................................................................
1. ข้อมูลพื้นฐานโครงการ
	1.1 ชื่อโครงการ  พัฒนาศักยภาพด้านการเกษตรเพื่อเพิ่มมูลค่าสูง
		กิจกรรมหลัก	1. กิจกรรมสร้างการรับรู้การเพิ่มมูลค่าสูงของสินค้าทางการเกษตร
				2. กิจกรรมสร้างการับรู้การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี GAP
3. กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและส่งเสริมการแปรรูปผลผลิตทาง
การเกษตรเพื่อเพิ่มมูลค่า
4. กิจกรรมส่งเสริมการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรเพื่อเป็นอาหารสัตว์
5. กิจกรรมการผลิตปุ๋ยหมัก
		ประเด็นการพัฒนาจังหวัด : เสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ ส่งเสริมการค้า การลงทุน และการค้าชายแดน
1.2 วัตถุประสงค์โครงการ
		1. ยกระดับการผลิตสินค้าเกษตรระดับหมู่บ้านให้มีมูลค่าเพิ่มขึ้น (สินค้าเกษตรปลอดภัย สินค้าเกษตรแปรรูป และสินค้าเกษตรชีวภาพ)
		2. เพื่อบูรณาการการทำงานด้านการเกษตรทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาคมให้เกิดขึ้นเป็นรูปธรรมในระดับหมู่บ้าน
		3. เพื่อให้เกษตรกรสามารถผลิตปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูงและปุ๋ยอินทรีย์น้ำ
		4. เพื่อให้เกษตรกรลดใช้ปุ๋ยเคมีอย่างถาวร และลดปัญหาความเสื่อมของสภาพดิน
		5. การผลิตปุ๋ยอินทรีย์เพื่อใช้ในการเกษตรเป็นการบำรุงดินให้มีคุณภาพดีขึ้น
		6. เพื่อให้เกษตรกรมีความรู้ และสามรถสร้างผลผลิตทางการเกษตรที่ปลอดภัยจากสารพิษ
		7. พัฒนาแปลงเกษตรทฤษฎีใหม่ของเกษตรกรให้มีคุณภาพได้รับมาตรฐาน GAP
		8. เพื่อให้สามารถรักษาคุณภาพผลผลิต และสภาพแวดล้อมที่ดีถูกสุขลักษณะได้
		9. เพื่อให้เกษตรกรมีการวางแผนการผลิตที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาด
1.3 ระยะเวลาดำเนินโครงการ เริ่มต้น มกราคม 2568 สิ้นสุด กันยายน 2568



1.4 สถานที่/พื้นที่ดำเนินโครงการ (ระบุพื้นที่ดำเนินการ เช่น อำเภอ ตำบล หมู่บ้าน เป้นต้น)
		1. หมู่ที่ 3 บ้านโต๊ะเว๊าะ ตำบลปูโยะ อำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส
		2. หมู่ที่ 10 บ้านยารอ ตำบลจะแนะ อำเภอจะแนะ จังหวัดนราธิวาส
		3. หมู่ที่ 6 บ้านนากอ ตำบลจอเบาะ อำเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส
		4. หมู่ที่ 5 บ้านสุไหงบาลา ตำบลมะนังตายอ อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส
		5. หมู่ที่ 7 บ้านกูแบบาเดาะ ตำบลมะรือโบตก อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส
		6. หมู่ที่ 2 บ้านยาเด๊ะ ตำบลมาโมง อำเภอสุคิริน จังหวัดนราธิวาส
		7. หมู่ที่ 1 บ้านตอหลัง ตำบลตะมะยูง อำเภอศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส
		8. หมู่ที่ 8 บ้านไอร์ยาดา ตำบลโคกสะตอ อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส
		9. หมู่ที่ 5 บ้านโคก ตำบลจวบ อำเภอเจาะไอร้อง จังหวัดนราธิวาส
		10. หมู่ที่ 1 บ้านตือระ ตำบลสากอ อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส  
		11. หมู่ที่ 7 บ้านดูกูสุเหร่า ตำบลลาเจาะ อำเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส
		12. หมู่ที่ 4 บ้านควนกาแม ตำบลแม่ดง อำเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส
		13. หมู่ที่ 7 บ้านจาแบปะ ตำบลเกาะสะท้อน อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส
	1.5 วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรทั้งสิ้น 1,023,100 บาท (หนึ่งล้านสองหมื่นสามพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน)
			   งบดำเนินงาน		  งบลงทุน
	1.6 วิธีดำเนินงาน
			   ดำเนินการเอง		  จ้างเหมา

2. การรายงานความก้าวหน้าของการดำเนินงานโครงการ การเบิกจ่ายงบประมาณ และปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ (ให้แสดงรายละเอียดกิจกรรมที่ได้กำหนดภายใต้โครงการ ตามแบบฟอร์มข้อมูลพื้นฐานโครงการของจังหวัด (ระบบกิจกรรมย่อย) ที่ได้เสนอไว้แล้ว)

	กิจกรรมย่อย
	ระยะเวลาดำเนินการ
	งบประมาณ (บาท
	ความก้าวหน้า
	ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ

	
	
	ได้รับ
	เบิกจ่าย
	คงเหลือ
	ผล
	คิดเป็น%
	

	1. สร้างการรับรู้การเพิ่มมูลค่าสูงของสินค้าทางการเกษตร
	3 กพ- 26มีค.68
	279,770
	279,770
	-
	อบรมแล้วเสร็จ 13 อำเภอ
	100
	ไม่มี

	2. สร้างการรับรู้การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี
	3 กพ- 26มีค.68
	149,500
	149,500
	-
	อบรมแล้วเสร็จ 13 อำเภอ
	100
	ไม่มี

	3. เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและส่งเสริมการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรเพื่อเพิ่มมูลค่า
	21 มค-13 กพ.68
	146,760
	146,760
	-
	อบรมแล้วเสร็จ
13 อำเภอ
	100
	ไม่มี





	กิจกรรมย่อย
	ระยะเวลาดำเนินการ
	งบประมาณ (บาท
	ความก้าวหน้า
	ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ

	
	
	ได้รับ
	เบิกจ่าย
	คงเหลือ
	ผล
	คิดเป็น%
	

	4.ส่งเสริมการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรเพื่อเป็นอาหารสัตว์
	3 กพ- 26มีค.68
	49,270
	49,270
	-
	อบรมแล้วเสร็จ 13 อำเภอ
	100
	ไม่มี

	5. การผลิตปุ๋ยหมัก
	3 กพ- 26มีค.68
	397,800
	397,800
	-
	อบรมแล้วเสร็จ
13 อำเภอ
	100
	ไม่มี



3. การมีส่วนร่วมของกลุ่มเป้าหมายและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
	ประเด็น
	มี/ไม่มี
(ใช่/ไม่ใช่)
	อธิบายรายละเอียดเพิ่มติม

	1. ประชาชน กลุ่มเป้าหมาย ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียร่วมในการจัดทำข้อเสนอโครงการ
	มี
	ประมวลผลจัดทำโครงการจากการลงพื้นที่จัดทำเวทีประชาคม และนำมาประมวลผลทั้ง 13 อำเภอ

	2. มีการชี้แจงเผยแพร่ข้อมูล ให้ความรู้ รายละเอียดเกี่ยวกับโครงการแก่ประชาชน หรือผู้ที่จะได้รับผลกระทบจากโครงการ
	มี
	ประมวลผลจัดทำโครงการจากการลงพื้นที่จัดทำเวทีประชาคม และนำมาประมวลผลทั้ง 13 อำเภอ

	3. มีคณะทำงานภาคประชาชนร่วมติดตาม กำกับ ดูแล การดำเนินโครงการ
	มี
	ช่วงปลายปีงบประมาณ จะมีการติดตามผลการดำเนินงาน โดยมีอาสาสมัครเกษตรและสหกรณ์ที่รับผิดชอบตำบล เป็นผู้ประสานงาน

	4. มีการกำหนดกลไก และวิธีการบริหารโครงการโดยประชาชน กลุ่มเป้าหมายมีส่วนร่วม (ทั้งระหว่างดำเนินโครงการ และภายหลังดำเนินโครงการ)
	มี
	เกษตรกรกลุ่มเป้าหมาย มีการตกลงร่วมกันในการต่อยอดกิจกรรมที่ได้รับการอบรม เพื่อเพิ่มมูลค่า และมีรายได้เพิ่มขึ้น


	
4. ปัญหา/อุปสรรค		ไม่มี
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