
ผลการด าเนินงานตามแผนการปฏิบัติงาน ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2569
ส านักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด
ข้อมูล ณ เดือน กุมภาพันธ์ 2569

% ต่อแผนสะสมถึงเดือน % ต่อแผนท้ังปี กิจกรรม/รายการ ; เหตุผล
1 ส ำนักงำนเกษตรและสหกรณ์จังหวัดกระบ่ี 50.00 21.88 ประชุมคณะอนุกรรมกำรพัฒนำกำรเกษตรและสหกรณ์ระดับจังหวัด (อ.พ.ก.) ; ผู้ว่ำฯ ติดภำรกิจ 

เล่ือนก ำหนดประชุมเป็นเดือน มี.ค. 69

2 ส ำนักงำนเกษตรและสหกรณ์จังหวัดกำญจนบุรี 100.00 54.17
3 ส ำนักงำนเกษตรและสหกรณ์จังหวัดกำฬสินธ์ุ 98.61 48.54 จัดประชุมคณะกรรมกำร/คณะท ำงำนขับเคล่ือนงำนด้ำนกำรเกษตรระดับจังหวัด ; จะด ำเนินกำร

ในเดือนถัดไป

4 ส ำนักงำนเกษตรและสหกรณ์จังหวัดก ำแพงเพชร 50.00 20.83 ประชุมคณะอนุกรรมกำรพัฒนำกำรเกษตรและสหกรณ์ระดับจังหวัด (อ.พ.ก.) ; ผู้ว่ำฯ ติดภำรกิจ 
เล่ือนก ำหนดประชุมเป็นเดือน มี.ค. 69

5 ส ำนักงำนเกษตรและสหกรณ์จังหวัดขอนแก่น 94.44 46.28 จัดท ำแผนพัฒนำกำรเกษตรระดับหมู่บ้ำน (ประชุมระดับอ ำเภอ) ; เร่ิมด ำเนินกำรเดือน มี.ค. 69
6 ส ำนักงำนเกษตรและสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี 98.13 44.63 จัดประชุมคณะกรรมกำร/คณะท ำงำนขับเคล่ือนงำนด้ำนกำรเกษตรระดับอ ำเภอ ; จะด ำเนินกำร

ในเดือนถัดไป

7 ส ำนักงำนเกษตรและสหกรณ์จังหวัดฉะเชิงเทรำ 100.00 71.48
8 ส ำนักงำนเกษตรและสหกรณ์จังหวัดชลบุรี 100.00 48.98
9 ส ำนักงำนเกษตรและสหกรณ์จังหวัดชัยนำท 100.00 48.96
10 ส ำนักงำนเกษตรและสหกรณ์จังหวัดชัยภูมิ 100.00 50.00
11 ส ำนักงำนเกษตรและสหกรณ์จังหวัดชุมพร 100.00 51.15
12 ส ำนักงำนเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเชียงรำย 100.00 69.38
13 ส ำนักงำนเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่ 94.44 50.21 จัดท ำแผนพัฒนำกำรเกษตรระดับหมู่บ้ำน (ประชุมระดับอ ำเภอ) ; เร่ิมด ำเนินกำรในเดือน มี.ค. 69
14 ส ำนักงำนเกษตรและสหกรณ์จังหวัดตรัง 100.00 43.13
15 ส ำนักงำนเกษตรและสหกรณ์จังหวัดตรำด 100.00 46.70
16 ส ำนักงำนเกษตรและสหกรณ์จังหวัดตำก 94.44 48.82 จัดท ำแผนพัฒนำกำรเกษตรระดับหมู่บ้ำน (ประชุมระดับอ ำเภอ) ; ก ำหนดประชุมเดือน มี.ค. 69
17 ส ำนักงำนเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครนำยก 98.15 73.33 จัดท ำแผนพัฒนำกำรเกษตรระดับหมู่บ้ำน (ประชุมระดับอ ำเภอ) ; จะด ำเนินกำรในเดือน มี.ค. 69
18 ส ำนักงำนเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครปฐม 100.00 50.24
19 ส ำนักงำนเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครพนม 100.00 48.75
20 ส ำนักงำนเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครรำชสีมำ 98.44 46.88 จัดประชุมคณะกรรมกำร/คณะท ำงำนขับเคล่ือนงำนด้ำนกำรเกษตรระดับจังหวัด ; จะด ำเนินกำร

ในเดือนถัดไป

21 ส ำนักงำนเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครศรีธรรมรำช 50.00 18.13 ประชุมคณะอนุกรรมกำรพัฒนำกำรเกษตรและสหกรณ์ระดับจังหวัด (อ.พ.ก.) ; ผู้ว่ำฯ ติดภำรกิจ 
เล่ือนก ำหนดประชุมเป็นเดือน มี.ค. 69

22 ส ำนักงำนเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครสวรรค์ 100.00 49.58
23 ส ำนักงำนเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนนทบุรี 100.00 81.25
24 ส ำนักงำนเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนรำธิวำส 100.00 43.75
25 ส ำนักงำนเกษตรและสหกรณ์จังหวัดน่ำน 100.00 73.13



% ต่อแผนสะสมถึงเดือน % ต่อแผนท้ังปี กิจกรรม/รายการ ; เหตุผล
26 ส ำนักงำนเกษตรและสหกรณ์จังหวัดบึงกำฬ 100.00 45.00
27 ส ำนักงำนเกษตรและสหกรณ์จังหวัดบุรีรัมย์ 100.00 51.46
28 ส ำนักงำนเกษตรและสหกรณ์จังหวัดปทุมธำนี 97.22 47.68 ติดตำมงำนส ำคัญของหน่วยงำนในพ้ืนท่ี ; ผตร. จะลงพ้ืนท่ีติดตำมงำนในเดือน มี.ค. 69
29 ส ำนักงำนเกษตรและสหกรณ์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 100.00 46.35
30 ส ำนักงำนเกษตรและสหกรณ์จังหวัดปรำจีนบุรี 100.00 44.38
31 ส ำนักงำนเกษตรและสหกรณ์จังหวัดปัตตำนี 100.00 53.33
32 ส ำนักงำนเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยำ 100.00 44.38
33 ส ำนักงำนเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพะเยำ 100.00 46.18
34 ส ำนักงำนเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพังงำ 100.00 50.00
35 ส ำนักงำนเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพัทลุง 100.00 48.13
36 ส ำนักงำนเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพิจิตร 100.00 47.64
37 ส ำนักงำนเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพิษณุโลก 100.00 48.33
38 ส ำนักงำนเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเพชรบุรี 100.00 46.46
39 ส ำนักงำนเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์ 96.67 52.08 จัดท ำแผนพัฒนำกำรเกษตรระดับหมู่บ้ำน (ประชุมระดับอ ำเภอ) ; อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำร
40 ส ำนักงำนเกษตรและสหกรณ์จังหวัดแพร่ 99.22 44.17 จัดประชุมคณะกรรมกำร/คณะท ำงำนขับเคล่ือนงำนด้ำนกำรเกษตรระดับอ ำเภอ ; มีแผนด ำเนินกำร

ในเดือน มี.ค. 69

41 ส ำนักงำนเกษตรและสหกรณ์จังหวัดภูเก็ต 96.30 47.92 จัดท ำแผนพัฒนำกำรเกษตรระดับหมู่บ้ำน (ประชุมระดับอ ำเภอ) ; ก ำหนดประชุมเดือน มี.ค. 69
42 ส ำนักงำนเกษตรและสหกรณ์จังหวัดมหำสำรคำม 100.00 47.76
43 ส ำนักงำนเกษตรและสหกรณ์จังหวัดมุกดำหำร 100.00 53.93
44 ส ำนักงำนเกษตรและสหกรณ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน 100.00 47.71
45 ส ำนักงำนเกษตรและสหกรณ์จังหวัดยโสธร 100.00 44.38
46 ส ำนักงำนเกษตรและสหกรณ์จังหวัดยะลำ 96.67 47.40 จัดท ำแผนพัฒนำกำรเกษตรระดับหมู่บ้ำน (ประชุมระดับอ ำเภอ) ; ก ำหนดประชุมเดือน มี.ค. 69
47 ส ำนักงำนเกษตรและสหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ด 100.00 47.00
48 ส ำนักงำนเกษตรและสหกรณ์จังหวัดระนอง 100.00 48.75
49 ส ำนักงำนเกษตรและสหกรณ์จังหวัดระยอง 100.00 50.21
50 ส ำนักงำนเกษตรและสหกรณ์จังหวัดรำชบุรี 100.00 52.67
51 ส ำนักงำนเกษตรและสหกรณ์จังหวัดลพบุรี 50.00 18.75 ประชุมคณะอนุกรรมกำรพัฒนำกำรเกษตรและสหกรณ์ระดับจังหวัด (อ.พ.ก.) ; ผู้ว่ำฯ ติดภำรกิจ 

เล่ือนก ำหนดประชุมเป็นเดือน มี.ค. 69

52 ส ำนักงำนเกษตรและสหกรณ์จังหวัดล ำปำง 100.00 44.38
53 ส ำนักงำนเกษตรและสหกรณ์จังหวัดล ำพูน 100.00 52.71
54 ส ำนักงำนเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเลย 100.00 54.38
55 ส ำนักงำนเกษตรและสหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษ 100.00 53.30
56 ส ำนักงำนเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสกลนคร 100.00 43.13
57 ส ำนักงำนเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสงขลำ 94.44 50.00 จัดท ำแผนพัฒนำกำรเกษตรระดับหมู่บ้ำน (ประชุมระดับอ ำเภอ) ; อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำร
58 ส ำนักงำนเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสตูล 100.00 54.79



% ต่อแผนสะสมถึงเดือน % ต่อแผนท้ังปี กิจกรรม/รายการ ; เหตุผล
59 ส ำนักงำนเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสมุทรปรำกำร 100.00 47.92
60 ส ำนักงำนเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสมุทรสงครำม 100.00 49.58
61 ส ำนักงำนเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสมุทรสำคร 100.00 50.21
62 ส ำนักงำนเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสระแก้ว 100.00 50.00
63 ส ำนักงำนเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสระบุรี 98.44 43.13 จัดประชุมคณะกรรมกำร/คณะท ำงำนขับเคล่ือนงำนด้ำนกำรเกษตรระดับจังหวัด ; จะด ำเนินกำร

ในเดือนถัดไป

64 ส ำนักงำนเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสิงห์บุรี 100.00 47.50
65 ส ำนักงำนเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสุโขทัย 100.00 48.33
66 ส ำนักงำนเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสุพรรณบุรี 100.00 43.13
67 ส ำนักงำนเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสุรำษฎร์ธำนี 100.00 47.68
68 ส ำนักงำนเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสุรินทร์ 100.00 43.75
69 ส ำนักงำนเกษตรและสหกรณ์จังหวัดหนองคำย 100.00 44.79
70 ส ำนักงำนเกษตรและสหกรณ์จังหวัดหนองบัวล ำภู 100.00 53.13
71 ส ำนักงำนเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอ่ำงทอง 100.00 49.08
72 ส ำนักงำนเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอ ำนำจเจริญ 100.00 46.07
73 ส ำนักงำนเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุดรธำนี 98.06 49.92 จัดท ำแผนพัฒนำกำรเกษตรระดับหมู่บ้ำน (ประชุมระดับอ ำเภอ) ; อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำร
74 ส ำนักงำนเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุตรดิตถ์ 100.00 55.00
75 ส ำนักงำนเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุทัยธำนี 100.00 77.71
76 ส ำนักงำนเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุบลรำชธำนี 100.00 49.57

96.76 48.96
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ผลการด าเนินงานตามแผนการปฏิบัติงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ข้อมูล ณ เดือน กุมภาพันธ์ 2569

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. งาน ร้อยละ งาน ร้อยละ
50.00 21.88
50.00 21.88
50.00 21.88

2 คร้ัง แผน 1 1 1 0.00 2 0.00
ผล 0 0

2. ค่ำใช่จ่ำยโครงกำรจัดเก็บข้อมูลด้ำนกำรเกษตรในระดับพ้ืนท่ี 100.00 43.75
1 ฉบับ แผน 1 1 0.00 1 0.00

ผล 0 0
1 คร้ัง แผน 1 1 100.00 1 100.00

ผล 1 1 1
4 คร้ัง แผน 1 1 1 1 2 100.00 4 50.00

ผล 1 1 2 2
2.4 บริหำรจัดกำรศูนย์ข้อมูลด้ำนกำรเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด 100.00 27.78

12 คร้ัง แผน 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 100.00 12 41.67
ผล 2 1 1 1 5 5

12 คร้ัง แผน 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 100.00 12 41.67
ผล 2 1 1 1 5 5

1 คร้ัง แผน 1 1 0.00 1 0.00
ผล 0 0

12 คร้ัง แผน 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 100.00 12 41.67
ผล 2 1 1 1 5 5

2.5 จัดท ำข้อมูลพ้ืนฐำนของจังหวัดเพ่ือสนับสนุนกำรตรวจรำชกำรของรัฐมนตรี/
ผู้บริหำร

1) จัดกำรข้อมูลบนเว็บไซต์ส ำนักงำนเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด

รวมผลการใช้งบประมาณ/ผลการปฏิบัติงาน
กิจกรรม : การบูรณาการงานในส่วนภูมิภาค
กิจกรรมย่อย : การบูรณาการงานในส่วนภูมิภาค
1. ประชุมคณะอนุกรรมกำรพัฒนำกำรเกษตรและสหกรณ์ระดับจังหวัด (อ.พ.ก.) ผู้ว่ำฯ ติดภำรกิจ 

เล่ือนไปเดือนถัดไป

ส านักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดกระบ่ี

รายละเอียดการด าเนินงาน
ปริมาณงาน
รวมตามแผน

หน่วยนับ
แผน
ผล

เป้าหมายการด าเนินงานปีงบประมาณ 2569 แผน/ผลงานสะสมถึง
เดือน ก.พ. 69

แผน/ผลงาน
สะสม12 เดือน

เหตุผล
การด าเนินงาน
ท่ีต่ ากว่าแผน

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

3) จัดท ำสรุปผลควำมพึงพอใจของผู้มำรับบริกำรประจ ำปี ของศูนย์ข้อมูล
ด้ำนกำรเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด ณ ส ำนักงำนเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

2) จัดท ำข้อมูลพ้ืนฐำนด้ำนกำรเกษตรข้อมูลท่ัวไปของจังหวัด

2.3 ติดตำมและจัดท ำรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนโครงกำรตำมแผนปฏิบัติกำร
ด้ำนกำรเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด

2.1 จัดท ำแผนพัฒนำกำรเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด

2.2 จัดท ำแผนปฏิบัติกำรด้ำนกำรเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2569
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ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. งาน ร้อยละ งาน ร้อยละ
รายละเอียดการด าเนินงาน

ปริมาณงาน
รวมตามแผน

หน่วยนับ
แผน
ผล

เป้าหมายการด าเนินงานปีงบประมาณ 2569 แผน/ผลงานสะสมถึง
เดือน ก.พ. 69

แผน/ผลงาน
สะสม12 เดือน

เหตุผล
การด าเนินงาน
ท่ีต่ ากว่าแผน

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

2.6 ด ำเนินงำนของศูนย์ติดตำมและแก้ไขปัญหำภัยพิบัติด้ำนกำรเกษตร 100.00 47.22
2 แผน แผน 1 1 1 100.00 2 50.00

ผล 1 1 1
2 คร้ัง แผน 1 1 1 100.00 2 50.00

ผล 1 1 1
12 คร้ัง แผน 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 100.00 12 41.67

ผล 2 1 1 1 5 5
2.7 จัดประชุมคณะกรรมกำร/คณะท ำงำนขับเคล่ือนงำนด้ำนกำรเกษตร 100.00 29.17

4 คร้ัง แผน 1 1 1 1 1 100.00 4 25.00
ผล 1 1 1

24 คร้ัง แผน 8 8 8 8 100.00 24 33.33
(อ ำเภอ) ผล 8 8 8

8 คร้ัง แผน 4 4 4 100.00 8 50.00
(อ ำเภอ) ผล 4 4 4

4 คร้ัง แผน 1 1 1 1 1 100.00 4 50.00
ผล 1 1 2 2

12 คร้ัง แผน 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 100.00 12 41.67
ผล 2 1 1 1 5 5

1) ระดับจังหวัด

หมำยเหตุ :

2) ระดับอ ำเภอ

1) จัดท ำแผนป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยด้ำนกำรเกษตรจังหวัด (ภัยแล้ง 
อุทกภัย)

2.10 ติดตำมและรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนของศูนย์บริกำรเกษตรพิรุณรำชของจังหวัด

2.8 จัดท ำแผนพัฒนำกำรเกษตรระดับหมู่บ้ำน (ประชุมระดับอ ำเภอ)

2.9 ติดตำมงำนส ำคัญของหน่วยงำนในพ้ืนท่ี

2) จัดประชุมศูนย์ติดตำมและแก้ไขปัญหำภัยพิบัติด้ำนกำรเกษตรจังหวัด เพ่ือพิจำรณำ
กำรจัดท ำแผนป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยด้ำนกำรเกษตรจังหวัด (ภัยแล้ง อุทกภัย)

3) รำยงำนผลกำรแจ้งเตือนภัย/ประชำสัมพันธ์ด้ำนกำรเกษตร/รำยงำนสถำนกำรณ์และกำรให้ควำมช่วยเหลือ
ต่อศูนย์ติดตำมและแก้ไขปัญหำภัยพิบัติด้ำนกำรเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
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ผลการด าเนินงานตามแผนการปฏิบัติงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ข้อมูล ณ เดือน กุมภาพันธ์ 2569

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. งาน ร้อยละ งาน ร้อยละ
100.00 54.17
100.00 54.17
100.00 54.17

2 คร้ัง แผน 1 1 1 100.00 2 50.00
ผล 1 1 1

2. ค่ำใช่จ่ำยโครงกำรจัดเก็บข้อมูลด้ำนกำรเกษตรในระดับพ้ืนท่ี 100.00 58.33
1 ฉบับ แผน 1 1 0.00 1 0.00

ผล 0 0
1 คร้ัง แผน 1 1 100.00 1 100.00

ผล 1 1 1
4 คร้ัง แผน 1 1 1 1 2 100.00 4 50.00

ผล 1 1 2 2
2.4 บริหำรจัดกำรศูนย์ข้อมูลด้ำนกำรเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด 100.00 27.78

12 คร้ัง แผน 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 100.00 12 41.67
ผล 2 1 1 1 5 5

12 คร้ัง แผน 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 100.00 12 41.67
ผล 2 1 1 1 5 5

1 คร้ัง แผน 1 1 0.00 1 0.00
ผล 0 0

12 คร้ัง แผน 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 100.00 12 41.67
ผล 2 1 1 1 5 5

3) จัดท ำสรุปผลควำมพึงพอใจของผู้มำรับบริกำรประจ ำปี ของศูนย์ข้อมูล
ด้ำนกำรเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด ณ ส ำนักงำนเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

2.5 จัดท ำข้อมูลพ้ืนฐำนของจังหวัดเพ่ือสนับสนุนกำรตรวจรำชกำรของรัฐมนตรี/
ผู้บริหำร

1) จัดกำรข้อมูลบนเว็บไซต์ส ำนักงำนเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด

2) จัดท ำข้อมูลพ้ืนฐำนด้ำนกำรเกษตรข้อมูลท่ัวไปของจังหวัด

2.1 จัดท ำแผนพัฒนำกำรเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด

2.2 จัดท ำแผนปฏิบัติกำรด้ำนกำรเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2569

2.3 ติดตำมและจัดท ำรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนโครงกำรตำมแผนปฏิบัติกำร
ด้ำนกำรเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด

รวมผลการใช้งบประมาณ/ผลการปฏิบัติงาน
กิจกรรม : การบูรณาการงานในส่วนภูมิภาค
กิจกรรมย่อย : การบูรณาการงานในส่วนภูมิภาค
1. ประชุมคณะอนุกรรมกำรพัฒนำกำรเกษตรและสหกรณ์ระดับจังหวัด (อ.พ.ก.)

ส านักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดกาญจนบุรี

รายละเอียดการด าเนินงาน
ปริมาณงาน
รวมตามแผน

หน่วยนับ
แผน
ผล

เป้าหมายการด าเนินงานปีงบประมาณ 2569 แผน/ผลงานสะสมถึง
เดือน ก.พ. 69

แผน/ผลงาน
สะสม12 เดือน

เหตุผล
การด าเนินงาน
ท่ีต่ ากว่าแผน

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
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ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. งาน ร้อยละ งาน ร้อยละ
รายละเอียดการด าเนินงาน

ปริมาณงาน
รวมตามแผน

หน่วยนับ
แผน
ผล

เป้าหมายการด าเนินงานปีงบประมาณ 2569 แผน/ผลงานสะสมถึง
เดือน ก.พ. 69

แผน/ผลงาน
สะสม12 เดือน

เหตุผล
การด าเนินงาน
ท่ีต่ ากว่าแผน

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

2.6 ด ำเนินงำนของศูนย์ติดตำมและแก้ไขปัญหำภัยพิบัติด้ำนกำรเกษตร 100.00 47.22
2 แผน แผน 1 1 1 100.00 2 50.00

ผล 1 1 1
2 คร้ัง แผน 1 1 1 100.00 2 50.00

ผล 1 1 1
12 คร้ัง แผน 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 100.00 12 41.67

ผล 2 1 1 1 5 5
2.7 จัดประชุมคณะกรรมกำร/คณะท ำงำนขับเคล่ือนงำนด้ำนกำรเกษตร 100.00 75.00

4 คร้ัง แผน 1 1 1 1 1 100.00 4 50.00
ผล 1 1 2 2

39 คร้ัง แผน 13 13 13 13 100.00 39 100.00
(อ ำเภอ) ผล 13 14 12 39 39

13 คร้ัง แผน 13 13 100.00 13 100.00
(อ ำเภอ) ผล 13 13 26 26

4 คร้ัง แผน 1 1 1 1 1 100.00 4 100.00
ผล 1 5 6 6

12 คร้ัง แผน 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 100.00 12 41.67
ผล 2 1 1 1 5 5

หมำยเหตุ :

2.10 ติดตำมและรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนของศูนย์บริกำรเกษตรพิรุณรำชของจังหวัด

1) จัดท ำแผนป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยด้ำนกำรเกษตรจังหวัด (ภัยแล้ง 
อุทกภัย)

2.9 ติดตำมงำนส ำคัญของหน่วยงำนในพ้ืนท่ี

2) ระดับอ ำเภอ

2.8 จัดท ำแผนพัฒนำกำรเกษตรระดับหมู่บ้ำน (ประชุมระดับอ ำเภอ)

2) จัดประชุมศูนย์ติดตำมและแก้ไขปัญหำภัยพิบัติด้ำนกำรเกษตรจังหวัด เพ่ือพิจำรณำ
กำรจัดท ำแผนป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยด้ำนกำรเกษตรจังหวัด (ภัยแล้ง อุทกภัย)

3) รำยงำนผลกำรแจ้งเตือนภัย/ประชำสัมพันธ์ด้ำนกำรเกษตร/รำยงำนสถำนกำรณ์และกำรให้ควำมช่วยเหลือ
ต่อศูนย์ติดตำมและแก้ไขปัญหำภัยพิบัติด้ำนกำรเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

1) ระดับจังหวัด
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ผลการด าเนินงานตามแผนการปฏิบัติงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ข้อมูล ณ เดือน กุมภาพันธ์ 2569

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. งาน ร้อยละ งาน ร้อยละ
98.61 48.54
98.61 48.54
98.61 48.54

2 คร้ัง แผน 1 1 1 100.00 2 50.00
ผล 1 1 1

2. ค่ำใช่จ่ำยโครงกำรจัดเก็บข้อมูลด้ำนกำรเกษตรในระดับพ้ืนท่ี 97.22 47.08
1 ฉบับ แผน 1 1 0.00 1 0.00

ผล 0 0
1 คร้ัง แผน 1 1 100.00 1 100.00

ผล 1 1 1
4 คร้ัง แผน 1 1 1 1 2 100.00 4 50.00

ผล 1 1 2 2
2.4 บริหำรจัดกำรศูนย์ข้อมูลด้ำนกำรเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด 100.00 27.78

12 คร้ัง แผน 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 100.00 12 41.67
ผล 2 1 1 1 5 5

12 คร้ัง แผน 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 100.00 12 41.67
ผล 2 1 1 1 5 5

1 คร้ัง แผน 1 1 0.00 1 0.00
ผล 0 0

12 คร้ัง แผน 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 100.00 12 41.67
ผล 2 1 1 1 5 5

3) จัดท ำสรุปผลควำมพึงพอใจของผู้มำรับบริกำรประจ ำปี ของศูนย์ข้อมูล
ด้ำนกำรเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด ณ ส ำนักงำนเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

2.5 จัดท ำข้อมูลพ้ืนฐำนของจังหวัดเพ่ือสนับสนุนกำรตรวจรำชกำรของรัฐมนตรี/
ผู้บริหำร

1) จัดกำรข้อมูลบนเว็บไซต์ส ำนักงำนเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด

2) จัดท ำข้อมูลพ้ืนฐำนด้ำนกำรเกษตรข้อมูลท่ัวไปของจังหวัด

2.1 จัดท ำแผนพัฒนำกำรเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด

2.2 จัดท ำแผนปฏิบัติกำรด้ำนกำรเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2569

2.3 ติดตำมและจัดท ำรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนโครงกำรตำมแผนปฏิบัติกำร
ด้ำนกำรเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด

รวมผลการใช้งบประมาณ/ผลการปฏิบัติงาน
กิจกรรม : การบูรณาการงานในส่วนภูมิภาค
กิจกรรมย่อย : การบูรณาการงานในส่วนภูมิภาค
1. ประชุมคณะอนุกรรมกำรพัฒนำกำรเกษตรและสหกรณ์ระดับจังหวัด (อ.พ.ก.)

ส านักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดกาฬสินธ์ุ

รายละเอียดการด าเนินงาน
ปริมาณงาน
รวมตามแผน

หน่วยนับ
แผน
ผล

เป้าหมายการด าเนินงานปีงบประมาณ 2569 แผน/ผลงานสะสมถึง
เดือน ก.พ. 69

แผน/ผลงาน
สะสม12 เดือน

เหตุผล
การด าเนินงาน
ท่ีต่ ากว่าแผน

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
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ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. งาน ร้อยละ งาน ร้อยละ
รายละเอียดการด าเนินงาน

ปริมาณงาน
รวมตามแผน

หน่วยนับ
แผน
ผล

เป้าหมายการด าเนินงานปีงบประมาณ 2569 แผน/ผลงานสะสมถึง
เดือน ก.พ. 69

แผน/ผลงาน
สะสม12 เดือน

เหตุผล
การด าเนินงาน
ท่ีต่ ากว่าแผน

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

2.6 ด ำเนินงำนของศูนย์ติดตำมและแก้ไขปัญหำภัยพิบัติด้ำนกำรเกษตร 100.00 63.89
2 แผน แผน 1 1 1 100.00 2 50.00

ผล 1 1 1
2 คร้ัง แผน 1 1 1 100.00 2 100.00

ผล 1 1 2 2
12 คร้ัง แผน 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 100.00 12 41.67

ผล 2 1 1 1 5 5
2.7 จัดประชุมคณะกรรมกำร/คณะท ำงำนขับเคล่ือนงำนด้ำนกำรเกษตร 75.00 29.17

4 คร้ัง แผน 1 1 1 1 2 50.00 4 25.00
ผล 1 1 1

54 คร้ัง แผน 18 18 18 18 100.00 54 33.33
(อ ำเภอ) ผล 9 9 18 18

18 คร้ัง แผน 6 6 6 12 100.00 18 66.67
(อ ำเภอ) ผล 6 6 12 12

4 คร้ัง แผน 1 1 1 1 1 100.00 4 50.00
ผล 1 1 2 2

12 คร้ัง แผน 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 100.00 12 41.67
ผล 2 1 1 1 5 5

หมำยเหตุ :

2.10 ติดตำมและรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนของศูนย์บริกำรเกษตรพิรุณรำชของจังหวัด

1) จัดท ำแผนป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยด้ำนกำรเกษตรจังหวัด (ภัยแล้ง 
อุทกภัย)

2.9 ติดตำมงำนส ำคัญของหน่วยงำนในพ้ืนท่ี

2) ระดับอ ำเภอ

2.8 จัดท ำแผนพัฒนำกำรเกษตรระดับหมู่บ้ำน (ประชุมระดับอ ำเภอ)

2) จัดประชุมศูนย์ติดตำมและแก้ไขปัญหำภัยพิบัติด้ำนกำรเกษตรจังหวัด เพ่ือพิจำรณำ
กำรจัดท ำแผนป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยด้ำนกำรเกษตรจังหวัด (ภัยแล้ง อุทกภัย)

3) รำยงำนผลกำรแจ้งเตือนภัย/ประชำสัมพันธ์ด้ำนกำรเกษตร/รำยงำนสถำนกำรณ์และกำรให้ควำมช่วยเหลือ
ต่อศูนย์ติดตำมและแก้ไขปัญหำภัยพิบัติด้ำนกำรเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

1) ระดับจังหวัด ก ำหนดประชุม
เดือน มี.ค.69
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ผลการด าเนินงานตามแผนการปฏิบัติงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ข้อมูล ณ เดือน กุมภาพันธ์ 2569

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. งาน ร้อยละ งาน ร้อยละ
50.00 20.83
50.00 20.83
50.00 20.83

2 คร้ัง แผน 1 1 1 0.00 2 0.00
ผล 0 0

2. ค่ำใช่จ่ำยโครงกำรจัดเก็บข้อมูลด้ำนกำรเกษตรในระดับพ้ืนท่ี 100.00 41.67
1 ฉบับ แผน 1 1 0.00 1 0.00

ผล 0 0
1 คร้ัง แผน 1 1 100.00 1 100.00

ผล 1 1 1
4 คร้ัง แผน 1 1 1 1 2 100.00 4 50.00

ผล 1 1 2 2
2.4 บริหำรจัดกำรศูนย์ข้อมูลด้ำนกำรเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด 100.00 27.78

12 คร้ัง แผน 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 100.00 12 41.67
ผล 2 1 1 1 5 5

12 คร้ัง แผน 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 100.00 12 41.67
ผล 2 1 1 1 5 5

1 คร้ัง แผน 1 1 0.00 1 0.00
ผล 0 0

12 คร้ัง แผน 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 100.00 12 41.67
ผล 2 1 1 1 5 5

3) จัดท ำสรุปผลควำมพึงพอใจของผู้มำรับบริกำรประจ ำปี ของศูนย์ข้อมูล
ด้ำนกำรเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด ณ ส ำนักงำนเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

2.5 จัดท ำข้อมูลพ้ืนฐำนของจังหวัดเพ่ือสนับสนุนกำรตรวจรำชกำรของรัฐมนตรี/
ผู้บริหำร

1) จัดกำรข้อมูลบนเว็บไซต์ส ำนักงำนเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด

2) จัดท ำข้อมูลพ้ืนฐำนด้ำนกำรเกษตรข้อมูลท่ัวไปของจังหวัด

2.1 จัดท ำแผนพัฒนำกำรเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด

2.2 จัดท ำแผนปฏิบัติกำรด้ำนกำรเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2569

2.3 ติดตำมและจัดท ำรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนโครงกำรตำมแผนปฏิบัติกำร
ด้ำนกำรเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด

รวมผลการใช้งบประมาณ/ผลการปฏิบัติงาน
กิจกรรม : การบูรณาการงานในส่วนภูมิภาค
กิจกรรมย่อย : การบูรณาการงานในส่วนภูมิภาค
1. ประชุมคณะอนุกรรมกำรพัฒนำกำรเกษตรและสหกรณ์ระดับจังหวัด (อ.พ.ก.) มีภำรกิจเร่งด่วน 

เล่ือนไปเดือนถัดไป

ส านักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดก าแพงเพชร

รายละเอียดการด าเนินงาน
ปริมาณงาน
รวมตามแผน

หน่วยนับ
แผน
ผล

เป้าหมายการด าเนินงานปีงบประมาณ 2569 แผน/ผลงานสะสมถึง
เดือน ก.พ. 69

แผน/ผลงาน
สะสม12 เดือน

เหตุผล
การด าเนินงาน
ท่ีต่ ากว่าแผน

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
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ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. งาน ร้อยละ งาน ร้อยละ
รายละเอียดการด าเนินงาน

ปริมาณงาน
รวมตามแผน

หน่วยนับ
แผน
ผล

เป้าหมายการด าเนินงานปีงบประมาณ 2569 แผน/ผลงานสะสมถึง
เดือน ก.พ. 69

แผน/ผลงาน
สะสม12 เดือน

เหตุผล
การด าเนินงาน
ท่ีต่ ากว่าแผน

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

2.6 ด ำเนินงำนของศูนย์ติดตำมและแก้ไขปัญหำภัยพิบัติด้ำนกำรเกษตร 100.00 47.22
2 แผน แผน 1 1 1 100.00 2 50.00

ผล 1 1 1
2 คร้ัง แผน 1 1 1 100.00 2 50.00

ผล 1 1 1
12 คร้ัง แผน 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 100.00 12 41.67

ผล 2 1 1 1 5 5
2.7 จัดประชุมคณะกรรมกำร/คณะท ำงำนขับเคล่ือนงำนด้ำนกำรเกษตร 100.00 41.67

4 คร้ัง แผน 1 1 1 1 1 100.00 4 50.00
ผล 1 1 2 2

33 คร้ัง แผน 11 11 11 11 100.00 33 33.33
(อ ำเภอ) ผล 1 10 11 11

11 คร้ัง แผน 11 11 0.00 11 0.00
(อ ำเภอ) ผล 0 0

4 คร้ัง แผน 1 1 1 1 1 100.00 4 25.00
ผล 1 1 1

12 คร้ัง แผน 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 100.00 12 83.33
ผล 2 2 2 4 10 10

หมำยเหตุ :

2.10 ติดตำมและรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนของศูนย์บริกำรเกษตรพิรุณรำชของจังหวัด

1) จัดท ำแผนป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยด้ำนกำรเกษตรจังหวัด (ภัยแล้ง 
อุทกภัย)

2.9 ติดตำมงำนส ำคัญของหน่วยงำนในพ้ืนท่ี

2) ระดับอ ำเภอ

2.8 จัดท ำแผนพัฒนำกำรเกษตรระดับหมู่บ้ำน (ประชุมระดับอ ำเภอ)

2) จัดประชุมศูนย์ติดตำมและแก้ไขปัญหำภัยพิบัติด้ำนกำรเกษตรจังหวัด เพ่ือพิจำรณำ
กำรจัดท ำแผนป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยด้ำนกำรเกษตรจังหวัด (ภัยแล้ง อุทกภัย)

3) รำยงำนผลกำรแจ้งเตือนภัย/ประชำสัมพันธ์ด้ำนกำรเกษตร/รำยงำนสถำนกำรณ์และกำรให้ควำมช่วยเหลือ
ต่อศูนย์ติดตำมและแก้ไขปัญหำภัยพิบัติด้ำนกำรเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

1) ระดับจังหวัด
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ผลการด าเนินงานตามแผนการปฏิบัติงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ข้อมูล ณ เดือน กุมภาพันธ์ 2569

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. งาน ร้อยละ งาน ร้อยละ
94.44 46.28
94.44 46.28
94.44 46.28

2 คร้ัง แผน 1 1 1 100.00 2 50.00
ผล 1 1 1

2. ค่ำใช่จ่ำยโครงกำรจัดเก็บข้อมูลด้ำนกำรเกษตรในระดับพ้ืนท่ี 88.89 42.56
1 ฉบับ แผน 1 1 0.00 1 0.00

ผล 0 0
1 คร้ัง แผน 1 1 100.00 1 100.00

ผล 1 1 1
4 คร้ัง แผน 1 1 1 1 2 100.00 4 50.00

ผล 1 1 2 2
2.4 บริหำรจัดกำรศูนย์ข้อมูลด้ำนกำรเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด 100.00 27.78

12 คร้ัง แผน 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 100.00 12 41.67
ผล 2 1 1 1 5 5

12 คร้ัง แผน 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 100.00 12 41.67
ผล 2 1 1 1 5 5

1 คร้ัง แผน 1 1 0.00 1 0.00
ผล 0 0

12 คร้ัง แผน 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 100.00 12 41.67
ผล 2 1 1 1 5 5

ส านักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดขอนแก่น

รายละเอียดการด าเนินงาน
ปริมาณงาน
รวมตามแผน

หน่วยนับ
แผน
ผล

เป้าหมายการด าเนินงานปีงบประมาณ 2569 แผน/ผลงานสะสมถึง
เดือน ก.พ. 69

แผน/ผลงาน
สะสม12 เดือน

เหตุผล
การด าเนินงาน
ท่ีต่ ากว่าแผน

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

รวมผลการใช้งบประมาณ/ผลการปฏิบัติงาน
กิจกรรม : การบูรณาการงานในส่วนภูมิภาค
กิจกรรมย่อย : การบูรณาการงานในส่วนภูมิภาค
1. ประชุมคณะอนุกรรมกำรพัฒนำกำรเกษตรและสหกรณ์ระดับจังหวัด (อ.พ.ก.)

2.1 จัดท ำแผนพัฒนำกำรเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด

2.2 จัดท ำแผนปฏิบัติกำรด้ำนกำรเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2569

2.3 ติดตำมและจัดท ำรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนโครงกำรตำมแผนปฏิบัติกำร
ด้ำนกำรเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด

3) จัดท ำสรุปผลควำมพึงพอใจของผู้มำรับบริกำรประจ ำปี ของศูนย์ข้อมูล
ด้ำนกำรเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด ณ ส ำนักงำนเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

2.5 จัดท ำข้อมูลพ้ืนฐำนของจังหวัดเพ่ือสนับสนุนกำรตรวจรำชกำรของรัฐมนตรี/
ผู้บริหำร

2) จัดท ำข้อมูลพ้ืนฐำนด้ำนกำรเกษตรข้อมูลท่ัวไปของจังหวัด

1) จัดกำรข้อมูลบนเว็บไซต์ส ำนักงำนเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด
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ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. งาน ร้อยละ งาน ร้อยละ
รายละเอียดการด าเนินงาน

ปริมาณงาน
รวมตามแผน

หน่วยนับ
แผน
ผล

เป้าหมายการด าเนินงานปีงบประมาณ 2569 แผน/ผลงานสะสมถึง
เดือน ก.พ. 69

แผน/ผลงาน
สะสม12 เดือน

เหตุผล
การด าเนินงาน
ท่ีต่ ากว่าแผน

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

2.6 ด ำเนินงำนของศูนย์ติดตำมและแก้ไขปัญหำภัยพิบัติด้ำนกำรเกษตร 100.00 47.22
2 แผน แผน 1 1 1 100.00 2 50.00

ผล 1 1 1
2 คร้ัง แผน 1 1 1 100.00 2 50.00

ผล 1 1 1
12 คร้ัง แผน 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 100.00 12 41.67

ผล 2 1 1 1 5 5
2.7 จัดประชุมคณะกรรมกำร/คณะท ำงำนขับเคล่ือนงำนด้ำนกำรเกษตร 100.00 42.31

4 คร้ัง แผน 1 1 1 1 1 100.00 4 50.00
ผล 1 1 2 2

78 คร้ัง แผน 26 26 26 26 100.00 78 34.62
(อ ำเภอ) ผล 26 1 27 27

26 คร้ัง แผน 13 13 13 0.00 26 0.00
(อ ำเภอ) ผล 0 0

4 คร้ัง แผน 1 1 1 1 1 100.00 4 75.00
ผล 1 1 1 3 3

12 คร้ัง แผน 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 100.00 12 41.67
ผล 2 1 1 1 5 5

1) จัดท ำแผนป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยด้ำนกำรเกษตรจังหวัด (ภัยแล้ง 
อุทกภัย)

หมำยเหตุ :

2.10 ติดตำมและรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนของศูนย์บริกำรเกษตรพิรุณรำชของจังหวัด

2.9 ติดตำมงำนส ำคัญของหน่วยงำนในพ้ืนท่ี

2.8 จัดท ำแผนพัฒนำกำรเกษตรระดับหมู่บ้ำน (ประชุมระดับอ ำเภอ) เร่ิมด ำเนินกำร
ในเดือน มี.ค.69

2) จัดประชุมศูนย์ติดตำมและแก้ไขปัญหำภัยพิบัติด้ำนกำรเกษตรจังหวัด เพ่ือพิจำรณำ
กำรจัดท ำแผนป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยด้ำนกำรเกษตรจังหวัด (ภัยแล้ง อุทกภัย)

3) รำยงำนผลกำรแจ้งเตือนภัย/ประชำสัมพันธ์ด้ำนกำรเกษตร/รำยงำนสถำนกำรณ์และกำรให้ควำมช่วยเหลือ
ต่อศูนย์ติดตำมและแก้ไขปัญหำภัยพิบัติด้ำนกำรเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

1) ระดับจังหวัด

2) ระดับอ ำเภอ
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ผลการด าเนินงานตามแผนการปฏิบัติงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ข้อมูล ณ เดือน กุมภาพันธ์ 2569

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. งาน ร้อยละ งาน ร้อยละ
98.13 44.63
98.13 44.63
98.13 44.63

2 คร้ัง แผน 1 1 1 100.00 2 50.00
ผล 1 1 1

2. ค่ำใช่จ่ำยโครงกำรจัดเก็บข้อมูลด้ำนกำรเกษตรในระดับพ้ืนท่ี 96.25 39.25
1 ฉบับ แผน 1 1 0.00 1 0.00

ผล 0 0
1 คร้ัง แผน 1 1 100.00 1 100.00

ผล 1 1 1
4 คร้ัง แผน 1 1 1 1 2 100.00 4 50.00

ผล 1 1 2 2
2.4 บริหำรจัดกำรศูนย์ข้อมูลด้ำนกำรเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด 100.00 27.78

12 คร้ัง แผน 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 100.00 12 41.67
ผล 2 1 1 1 5 5

12 คร้ัง แผน 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 100.00 12 41.67
ผล 2 1 1 1 5 5

1 คร้ัง แผน 1 1 0.00 1 0.00
ผล 0 0

12 คร้ัง แผน 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 100.00 12 41.67
ผล 2 1 1 1 5 5

ส านักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี

รายละเอียดการด าเนินงาน
ปริมาณงาน
รวมตามแผน

หน่วยนับ
แผน
ผล

เป้าหมายการด าเนินงานปีงบประมาณ 2569 แผน/ผลงานสะสมถึง
เดือน ก.พ. 69

แผน/ผลงาน
สะสม12 เดือน

เหตุผล
การด าเนินงาน
ท่ีต่ ากว่าแผน

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

รวมผลการใช้งบประมาณ/ผลการปฏิบัติงาน
กิจกรรม : การบูรณาการงานในส่วนภูมิภาค
กิจกรรมย่อย : การบูรณาการงานในส่วนภูมิภาค
1. ประชุมคณะอนุกรรมกำรพัฒนำกำรเกษตรและสหกรณ์ระดับจังหวัด (อ.พ.ก.)

2.1 จัดท ำแผนพัฒนำกำรเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด

2.2 จัดท ำแผนปฏิบัติกำรด้ำนกำรเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2569

2.3 ติดตำมและจัดท ำรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนโครงกำรตำมแผนปฏิบัติกำร
ด้ำนกำรเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด

3) จัดท ำสรุปผลควำมพึงพอใจของผู้มำรับบริกำรประจ ำปี ของศูนย์ข้อมูล
ด้ำนกำรเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด ณ ส ำนักงำนเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

2.5 จัดท ำข้อมูลพ้ืนฐำนของจังหวัดเพ่ือสนับสนุนกำรตรวจรำชกำรของรัฐมนตรี/
ผู้บริหำร

2) จัดท ำข้อมูลพ้ืนฐำนด้ำนกำรเกษตรข้อมูลท่ัวไปของจังหวัด

1) จัดกำรข้อมูลบนเว็บไซต์ส ำนักงำนเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด
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ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. งาน ร้อยละ งาน ร้อยละ
รายละเอียดการด าเนินงาน

ปริมาณงาน
รวมตามแผน

หน่วยนับ
แผน
ผล

เป้าหมายการด าเนินงานปีงบประมาณ 2569 แผน/ผลงานสะสมถึง
เดือน ก.พ. 69

แผน/ผลงาน
สะสม12 เดือน

เหตุผล
การด าเนินงาน
ท่ีต่ ากว่าแผน

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

2.6 ด ำเนินงำนของศูนย์ติดตำมและแก้ไขปัญหำภัยพิบัติด้ำนกำรเกษตร 100.00 63.89
2 แผน แผน 1 1 1 100.00 2 50.00

ผล 1 1 1
2 คร้ัง แผน 1 1 1 100.00 2 100.00

ผล 1 1 1 1 4 4
12 คร้ัง แผน 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 100.00 12 41.67

ผล 2 1 1 1 5 5
2.7 จัดประชุมคณะกรรมกำร/คณะท ำงำนขับเคล่ือนงำนด้ำนกำรเกษตร 90.00 25.83

4 คร้ัง แผน 1 1 1 1 1 100.00 4 25.00
ผล 1 1 1

30 คร้ัง แผน 10 10 10 10 80.00 30 26.67
(อ ำเภอ) ผล 2 5 1 8 8

10 คร้ัง แผน 10 10 0.00 10 0.00
(อ ำเภอ) ผล 0 0

4 คร้ัง แผน 1 1 1 1 1 100.00 4 50.00
ผล 1 1 2 2

12 คร้ัง แผน 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 80.00 12 33.33
ผล 2 1 1 4 4

1) จัดท ำแผนป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยด้ำนกำรเกษตรจังหวัด (ภัยแล้ง 
อุทกภัย)

จะประชุมในเดือน
 มี.ค.69

หมำยเหตุ :

2.10 ติดตำมและรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนของศูนย์บริกำรเกษตรพิรุณรำชของจังหวัด

2.9 ติดตำมงำนส ำคัญของหน่วยงำนในพ้ืนท่ี

2.8 จัดท ำแผนพัฒนำกำรเกษตรระดับหมู่บ้ำน (ประชุมระดับอ ำเภอ)

2) จัดประชุมศูนย์ติดตำมและแก้ไขปัญหำภัยพิบัติด้ำนกำรเกษตรจังหวัด เพ่ือพิจำรณำ
กำรจัดท ำแผนป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยด้ำนกำรเกษตรจังหวัด (ภัยแล้ง อุทกภัย)

3) รำยงำนผลกำรแจ้งเตือนภัย/ประชำสัมพันธ์ด้ำนกำรเกษตร/รำยงำนสถำนกำรณ์และกำรให้ควำมช่วยเหลือ
ต่อศูนย์ติดตำมและแก้ไขปัญหำภัยพิบัติด้ำนกำรเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

1) ระดับจังหวัด

2) ระดับอ ำเภอ
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ผลการด าเนินงานตามแผนการปฏิบัติงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ข้อมูล ณ เดือน กุมภาพันธ์ 2569

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. งาน ร้อยละ งาน ร้อยละ
100.00 71.48
100.00 71.48
100.00 71.48

2 คร้ัง แผน 1 1 1 100.00 2 100.00
ผล 1 1 2 2

2. ค่ำใช่จ่ำยโครงกำรจัดเก็บข้อมูลด้ำนกำรเกษตรในระดับพ้ืนท่ี 100.00 42.95
1 ฉบับ แผน 1 1 0.00 1 0.00

ผล 0 0
1 คร้ัง แผน 1 1 100.00 1 100.00

ผล 1 1 1
4 คร้ัง แผน 1 1 1 1 2 100.00 4 50.00

ผล 1 1 2 2
2.4 บริหำรจัดกำรศูนย์ข้อมูลด้ำนกำรเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด 100.00 27.78

12 คร้ัง แผน 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 100.00 12 41.67
ผล 2 1 1 1 5 5

12 คร้ัง แผน 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 100.00 12 41.67
ผล 2 1 1 1 5 5

1 คร้ัง แผน 1 1 0.00 1 0.00
ผล 0 0

12 คร้ัง แผน 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 100.00 12 41.67
ผล 2 1 1 1 5 5

ส านักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดฉะเชิงเทรา

รายละเอียดการด าเนินงาน
ปริมาณงาน
รวมตามแผน

หน่วยนับ
แผน
ผล

เป้าหมายการด าเนินงานปีงบประมาณ 2569 แผน/ผลงานสะสมถึง
เดือน ก.พ. 69

แผน/ผลงาน
สะสม12 เดือน

เหตุผล
การด าเนินงาน
ท่ีต่ ากว่าแผน

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

รวมผลการใช้งบประมาณ/ผลการปฏิบัติงาน
กิจกรรม : การบูรณาการงานในส่วนภูมิภาค
กิจกรรมย่อย : การบูรณาการงานในส่วนภูมิภาค
1. ประชุมคณะอนุกรรมกำรพัฒนำกำรเกษตรและสหกรณ์ระดับจังหวัด (อ.พ.ก.)

2.1 จัดท ำแผนพัฒนำกำรเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด

2.2 จัดท ำแผนปฏิบัติกำรด้ำนกำรเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2569

2.3 ติดตำมและจัดท ำรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนโครงกำรตำมแผนปฏิบัติกำร
ด้ำนกำรเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด

3) จัดท ำสรุปผลควำมพึงพอใจของผู้มำรับบริกำรประจ ำปี ของศูนย์ข้อมูล
ด้ำนกำรเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด ณ ส ำนักงำนเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

2.5 จัดท ำข้อมูลพ้ืนฐำนของจังหวัดเพ่ือสนับสนุนกำรตรวจรำชกำรของรัฐมนตรี/
ผู้บริหำร

2) จัดท ำข้อมูลพ้ืนฐำนด้ำนกำรเกษตรข้อมูลท่ัวไปของจังหวัด

1) จัดกำรข้อมูลบนเว็บไซต์ส ำนักงำนเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด
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ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. งาน ร้อยละ งาน ร้อยละ
รายละเอียดการด าเนินงาน

ปริมาณงาน
รวมตามแผน

หน่วยนับ
แผน
ผล

เป้าหมายการด าเนินงานปีงบประมาณ 2569 แผน/ผลงานสะสมถึง
เดือน ก.พ. 69

แผน/ผลงาน
สะสม12 เดือน

เหตุผล
การด าเนินงาน
ท่ีต่ ากว่าแผน

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

2.6 ด ำเนินงำนของศูนย์ติดตำมและแก้ไขปัญหำภัยพิบัติด้ำนกำรเกษตร 100.00 47.22
2 แผน แผน 1 1 1 100.00 2 50.00

ผล 1 1 1
2 คร้ัง แผน 1 1 1 100.00 2 50.00

ผล 1 1 1
12 คร้ัง แผน 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 100.00 12 41.67

ผล 2 1 1 1 5 5
2.7 จัดประชุมคณะกรรมกำร/คณะท ำงำนขับเคล่ือนงำนด้ำนกำรเกษตร 100.00 41.67

4 คร้ัง แผน 1 1 1 1 1 100.00 4 50.00
ผล 1 1 2 2

33 คร้ัง แผน 5 6 3 3 5 3 3 5 11 100.00 33 33.33
(อ ำเภอ) ผล 5 6 11 11

11 คร้ัง แผน 3 3 5 6 100.00 11 54.55
(อ ำเภอ) ผล 3 3 6 6

4 คร้ัง แผน 1 1 1 1 1 100.00 4 25.00
ผล 1 1 1

12 คร้ัง แผน 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 100.00 12 41.67
ผล 2 1 1 1 5 5

1) จัดท ำแผนป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยด้ำนกำรเกษตรจังหวัด (ภัยแล้ง 
อุทกภัย)

หมำยเหตุ :

2.10 ติดตำมและรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนของศูนย์บริกำรเกษตรพิรุณรำชของจังหวัด

2.9 ติดตำมงำนส ำคัญของหน่วยงำนในพ้ืนท่ี

2.8 จัดท ำแผนพัฒนำกำรเกษตรระดับหมู่บ้ำน (ประชุมระดับอ ำเภอ)

2) จัดประชุมศูนย์ติดตำมและแก้ไขปัญหำภัยพิบัติด้ำนกำรเกษตรจังหวัด เพ่ือพิจำรณำ
กำรจัดท ำแผนป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยด้ำนกำรเกษตรจังหวัด (ภัยแล้ง อุทกภัย)

3) รำยงำนผลกำรแจ้งเตือนภัย/ประชำสัมพันธ์ด้ำนกำรเกษตร/รำยงำนสถำนกำรณ์และกำรให้ควำมช่วยเหลือ
ต่อศูนย์ติดตำมและแก้ไขปัญหำภัยพิบัติด้ำนกำรเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

1) ระดับจังหวัด

2) ระดับอ ำเภอ
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ผลการด าเนินงานตามแผนการปฏิบัติงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ข้อมูล ณ เดือน กุมภาพันธ์ 2569

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. งาน ร้อยละ งาน ร้อยละ
100.00 48.98
100.00 48.98
100.00 48.98

2 คร้ัง แผน 1 1 1 100.00 2 50.00
ผล 1 1 1

2. ค่ำใช่จ่ำยโครงกำรจัดเก็บข้อมูลด้ำนกำรเกษตรในระดับพ้ืนท่ี 100.00 47.95
1 ฉบับ แผน 1 1 0.00 1 0.00

ผล 0 0
1 คร้ัง แผน 1 1 100.00 1 100.00

ผล 1 1 1
4 คร้ัง แผน 1 1 1 1 2 100.00 4 50.00

ผล 1 1 2 2
2.4 บริหำรจัดกำรศูนย์ข้อมูลด้ำนกำรเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด 100.00 27.78

12 คร้ัง แผน 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 100.00 12 41.67
ผล 2 1 1 1 5 5

12 คร้ัง แผน 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 100.00 12 41.67
ผล 2 1 1 1 5 5

1 คร้ัง แผน 1 1 0.00 1 0.00
ผล 0 0

12 คร้ัง แผน 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 100.00 12 41.67
ผล 2 1 1 1 5 5

ส านักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดชลบุรี

รายละเอียดการด าเนินงาน
ปริมาณงาน
รวมตามแผน

หน่วยนับ
แผน
ผล

เป้าหมายการด าเนินงานปีงบประมาณ 2569 แผน/ผลงานสะสมถึง
เดือน ก.พ. 69

แผน/ผลงาน
สะสม12 เดือน

เหตุผล
การด าเนินงาน
ท่ีต่ ากว่าแผน

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

รวมผลการใช้งบประมาณ/ผลการปฏิบัติงาน
กิจกรรม : การบูรณาการงานในส่วนภูมิภาค
กิจกรรมย่อย : การบูรณาการงานในส่วนภูมิภาค
1. ประชุมคณะอนุกรรมกำรพัฒนำกำรเกษตรและสหกรณ์ระดับจังหวัด (อ.พ.ก.)

2.1 จัดท ำแผนพัฒนำกำรเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด

2.2 จัดท ำแผนปฏิบัติกำรด้ำนกำรเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2569

2.3 ติดตำมและจัดท ำรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนโครงกำรตำมแผนปฏิบัติกำร
ด้ำนกำรเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด

3) จัดท ำสรุปผลควำมพึงพอใจของผู้มำรับบริกำรประจ ำปี ของศูนย์ข้อมูล
ด้ำนกำรเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด ณ ส ำนักงำนเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

2.5 จัดท ำข้อมูลพ้ืนฐำนของจังหวัดเพ่ือสนับสนุนกำรตรวจรำชกำรของรัฐมนตรี/
ผู้บริหำร

2) จัดท ำข้อมูลพ้ืนฐำนด้ำนกำรเกษตรข้อมูลท่ัวไปของจังหวัด

1) จัดกำรข้อมูลบนเว็บไซต์ส ำนักงำนเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด
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ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. งาน ร้อยละ งาน ร้อยละ
รายละเอียดการด าเนินงาน

ปริมาณงาน
รวมตามแผน

หน่วยนับ
แผน
ผล

เป้าหมายการด าเนินงานปีงบประมาณ 2569 แผน/ผลงานสะสมถึง
เดือน ก.พ. 69

แผน/ผลงาน
สะสม12 เดือน

เหตุผล
การด าเนินงาน
ท่ีต่ ากว่าแผน

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

2.6 ด ำเนินงำนของศูนย์ติดตำมและแก้ไขปัญหำภัยพิบัติด้ำนกำรเกษตร 100.00 63.89
2 แผน แผน 1 1 1 100.00 2 50.00

ผล 1 1 1
2 คร้ัง แผน 1 1 1 100.00 2 100.00

ผล 2 1 1 1 5 5
12 คร้ัง แผน 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 100.00 12 41.67

ผล 2 1 1 1 5 5
2.7 จัดประชุมคณะกรรมกำร/คณะท ำงำนขับเคล่ือนงำนด้ำนกำรเกษตร 100.00 86.36

4 คร้ัง แผน 1 1 1 1 1 100.00 4 100.00
ผล 1 1 1 1 4 4

33 คร้ัง แผน 11 11 11 11 100.00 33 72.73
(อ ำเภอ) ผล 11 11 2 24 24

11 คร้ัง แผน 11 1 100.00 11 18.18
(อ ำเภอ) ผล 1 1 2 2

4 คร้ัง แผน 1 1 1 1 1 100.00 4 50.00
ผล 1 1 2 2

12 คร้ัง แผน 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 100.00 12 41.67
ผล 2 1 1 1 5 5

1) จัดท ำแผนป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยด้ำนกำรเกษตรจังหวัด (ภัยแล้ง 
อุทกภัย)

หมำยเหตุ :

2.10 ติดตำมและรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนของศูนย์บริกำรเกษตรพิรุณรำชของจังหวัด

2.9 ติดตำมงำนส ำคัญของหน่วยงำนในพ้ืนท่ี

2.8 จัดท ำแผนพัฒนำกำรเกษตรระดับหมู่บ้ำน (ประชุมระดับอ ำเภอ)

2) จัดประชุมศูนย์ติดตำมและแก้ไขปัญหำภัยพิบัติด้ำนกำรเกษตรจังหวัด เพ่ือพิจำรณำ
กำรจัดท ำแผนป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยด้ำนกำรเกษตรจังหวัด (ภัยแล้ง อุทกภัย)

3) รำยงำนผลกำรแจ้งเตือนภัย/ประชำสัมพันธ์ด้ำนกำรเกษตร/รำยงำนสถำนกำรณ์และกำรให้ควำมช่วยเหลือ
ต่อศูนย์ติดตำมและแก้ไขปัญหำภัยพิบัติด้ำนกำรเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

1) ระดับจังหวัด

2) ระดับอ ำเภอ
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ผลการด าเนินงานตามแผนการปฏิบัติงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ข้อมูล ณ เดือน กุมภาพันธ์ 2569

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. งาน ร้อยละ งาน ร้อยละ
100.00 48.96
100.00 48.96
100.00 48.96

2 คร้ัง แผน 1 1 1 100.00 2 50.00
ผล 1 1 1

2. ค่ำใช่จ่ำยโครงกำรจัดเก็บข้อมูลด้ำนกำรเกษตรในระดับพ้ืนท่ี 100.00 47.92
1 ฉบับ แผน 1 1 0.00 1 0.00

ผล 0 0
1 คร้ัง แผน 1 1 100.00 1 100.00

ผล 1 1 1
4 คร้ัง แผน 1 1 1 1 2 100.00 4 50.00

ผล 1 1 2 2
2.4 บริหำรจัดกำรศูนย์ข้อมูลด้ำนกำรเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด 100.00 27.78

12 คร้ัง แผน 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 100.00 12 41.67
ผล 2 1 1 1 5 5

12 คร้ัง แผน 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 100.00 12 41.67
ผล 2 1 1 1 5 5

1 คร้ัง แผน 1 1 0.00 1 0.00
ผล 0 0

12 คร้ัง แผน 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 100.00 12 41.67
ผล 2 1 1 1 5 5

ส านักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดชัยนาท

รายละเอียดการด าเนินงาน
ปริมาณงาน
รวมตามแผน

หน่วยนับ
แผน
ผล

เป้าหมายการด าเนินงานปีงบประมาณ 2569 แผน/ผลงานสะสมถึง
เดือน ก.พ. 69

แผน/ผลงาน
สะสม12 เดือน

เหตุผล
การด าเนินงาน
ท่ีต่ ากว่าแผน

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

รวมผลการใช้งบประมาณ/ผลการปฏิบัติงาน
กิจกรรม : การบูรณาการงานในส่วนภูมิภาค
กิจกรรมย่อย : การบูรณาการงานในส่วนภูมิภาค
1. ประชุมคณะอนุกรรมกำรพัฒนำกำรเกษตรและสหกรณ์ระดับจังหวัด (อ.พ.ก.)

2.1 จัดท ำแผนพัฒนำกำรเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด

2.2 จัดท ำแผนปฏิบัติกำรด้ำนกำรเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2569

2.3 ติดตำมและจัดท ำรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนโครงกำรตำมแผนปฏิบัติกำร
ด้ำนกำรเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด

3) จัดท ำสรุปผลควำมพึงพอใจของผู้มำรับบริกำรประจ ำปี ของศูนย์ข้อมูล
ด้ำนกำรเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด ณ ส ำนักงำนเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

2.5 จัดท ำข้อมูลพ้ืนฐำนของจังหวัดเพ่ือสนับสนุนกำรตรวจรำชกำรของรัฐมนตรี/
ผู้บริหำร

2) จัดท ำข้อมูลพ้ืนฐำนด้ำนกำรเกษตรข้อมูลท่ัวไปของจังหวัด

1) จัดกำรข้อมูลบนเว็บไซต์ส ำนักงำนเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด
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ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. งาน ร้อยละ งาน ร้อยละ
รายละเอียดการด าเนินงาน

ปริมาณงาน
รวมตามแผน

หน่วยนับ
แผน
ผล

เป้าหมายการด าเนินงานปีงบประมาณ 2569 แผน/ผลงานสะสมถึง
เดือน ก.พ. 69

แผน/ผลงาน
สะสม12 เดือน

เหตุผล
การด าเนินงาน
ท่ีต่ ากว่าแผน

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

2.6 ด ำเนินงำนของศูนย์ติดตำมและแก้ไขปัญหำภัยพิบัติด้ำนกำรเกษตร 100.00 47.22
2 แผน แผน 1 1 1 100.00 2 50.00

ผล 1 1 1
2 คร้ัง แผน 1 1 1 100.00 2 50.00

ผล 1 1 1
12 คร้ัง แผน 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 100.00 12 41.67

ผล 2 1 1 1 5 5
2.7 จัดประชุมคณะกรรมกำร/คณะท ำงำนขับเคล่ือนงำนด้ำนกำรเกษตร 100.00 45.83

4 คร้ัง แผน 1 1 1 1 1 100.00 4 25.00
ผล 1 1 1

24 คร้ัง แผน 8 8 8 8 100.00 24 66.67
(อ ำเภอ) ผล 8 8 16 16

8 คร้ัง แผน 8 8 100.00 8 100.00
(อ ำเภอ) ผล 8 8 8

4 คร้ัง แผน 1 1 1 1 1 100.00 4 25.00
ผล 1 1 1

12 คร้ัง แผน 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 100.00 12 41.67
ผล 2 1 1 1 5 5

1) จัดท ำแผนป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยด้ำนกำรเกษตรจังหวัด (ภัยแล้ง 
อุทกภัย)

หมำยเหตุ :

2.10 ติดตำมและรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนของศูนย์บริกำรเกษตรพิรุณรำชของจังหวัด

2.9 ติดตำมงำนส ำคัญของหน่วยงำนในพ้ืนท่ี

2.8 จัดท ำแผนพัฒนำกำรเกษตรระดับหมู่บ้ำน (ประชุมระดับอ ำเภอ)

2) จัดประชุมศูนย์ติดตำมและแก้ไขปัญหำภัยพิบัติด้ำนกำรเกษตรจังหวัด เพ่ือพิจำรณำ
กำรจัดท ำแผนป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยด้ำนกำรเกษตรจังหวัด (ภัยแล้ง อุทกภัย)

3) รำยงำนผลกำรแจ้งเตือนภัย/ประชำสัมพันธ์ด้ำนกำรเกษตร/รำยงำนสถำนกำรณ์และกำรให้ควำมช่วยเหลือ
ต่อศูนย์ติดตำมและแก้ไขปัญหำภัยพิบัติด้ำนกำรเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

1) ระดับจังหวัด

2) ระดับอ ำเภอ
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ผลการด าเนินงานตามแผนการปฏิบัติงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ข้อมูล ณ เดือน กุมภาพันธ์ 2569

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. งาน ร้อยละ งาน ร้อยละ
100.00 50.00
100.00 50.00
100.00 50.00

2 คร้ัง แผน 1 1 1 100.00 2 50.00
ผล 1 1 1

2. ค่ำใช่จ่ำยโครงกำรจัดเก็บข้อมูลด้ำนกำรเกษตรในระดับพ้ืนท่ี 100.00 50.00
1 ฉบับ แผน 1 1 0.00 1 0.00

ผล 0 0
1 คร้ัง แผน 1 1 100.00 1 100.00

ผล 1 1 1
4 คร้ัง แผน 1 1 1 1 2 100.00 4 50.00

ผล 1 1 2 2
2.4 บริหำรจัดกำรศูนย์ข้อมูลด้ำนกำรเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด 100.00 27.78

12 คร้ัง แผน 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 100.00 12 41.67
ผล 2 1 1 1 5 5

12 คร้ัง แผน 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 100.00 12 41.67
ผล 2 1 1 1 5 5

1 คร้ัง แผน 1 1 0.00 1 0.00
ผล 0 0

12 คร้ัง แผน 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 100.00 12 41.67
ผล 2 1 1 1 5 5

ส านักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดชัยภูมิ

รายละเอียดการด าเนินงาน
ปริมาณงาน
รวมตามแผน

หน่วยนับ
แผน
ผล

เป้าหมายการด าเนินงานปีงบประมาณ 2569 แผน/ผลงานสะสมถึง
เดือน ก.พ. 69

แผน/ผลงาน
สะสม12 เดือน

เหตุผล
การด าเนินงาน
ท่ีต่ ากว่าแผน

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

รวมผลการใช้งบประมาณ/ผลการปฏิบัติงาน
กิจกรรม : การบูรณาการงานในส่วนภูมิภาค
กิจกรรมย่อย : การบูรณาการงานในส่วนภูมิภาค
1. ประชุมคณะอนุกรรมกำรพัฒนำกำรเกษตรและสหกรณ์ระดับจังหวัด (อ.พ.ก.)

2.1 จัดท ำแผนพัฒนำกำรเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด

2.2 จัดท ำแผนปฏิบัติกำรด้ำนกำรเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2569

2.3 ติดตำมและจัดท ำรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนโครงกำรตำมแผนปฏิบัติกำร
ด้ำนกำรเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด

3) จัดท ำสรุปผลควำมพึงพอใจของผู้มำรับบริกำรประจ ำปี ของศูนย์ข้อมูล
ด้ำนกำรเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด ณ ส ำนักงำนเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

2.5 จัดท ำข้อมูลพ้ืนฐำนของจังหวัดเพ่ือสนับสนุนกำรตรวจรำชกำรของรัฐมนตรี/
ผู้บริหำร

2) จัดท ำข้อมูลพ้ืนฐำนด้ำนกำรเกษตรข้อมูลท่ัวไปของจังหวัด

1) จัดกำรข้อมูลบนเว็บไซต์ส ำนักงำนเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด
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ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. งาน ร้อยละ งาน ร้อยละ
รายละเอียดการด าเนินงาน

ปริมาณงาน
รวมตามแผน

หน่วยนับ
แผน
ผล

เป้าหมายการด าเนินงานปีงบประมาณ 2569 แผน/ผลงานสะสมถึง
เดือน ก.พ. 69

แผน/ผลงาน
สะสม12 เดือน

เหตุผล
การด าเนินงาน
ท่ีต่ ากว่าแผน

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

2.6 ด ำเนินงำนของศูนย์ติดตำมและแก้ไขปัญหำภัยพิบัติด้ำนกำรเกษตร 100.00 47.22
2 แผน แผน 1 1 1 100.00 2 50.00

ผล 1 1 1
2 คร้ัง แผน 1 1 1 100.00 2 50.00

ผล 1 1 1
12 คร้ัง แผน 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 100.00 12 41.67

ผล 2 1 1 1 5 5
2.7 จัดประชุมคณะกรรมกำร/คณะท ำงำนขับเคล่ือนงำนด้ำนกำรเกษตร 100.00 41.67

4 คร้ัง แผน 1 1 1 1 1 100.00 4 50.00
ผล 1 1 2 2

48 คร้ัง แผน 16 16 16 16 100.00 48 33.33
(อ ำเภอ) ผล 16 16 16

16 คร้ัง แผน 16 16 100.00 16 100.00
(อ ำเภอ) ผล 16 16 16

4 คร้ัง แผน 1 1 1 1 1 100.00 4 50.00
ผล 1 1 2 2

12 คร้ัง แผน 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 100.00 12 41.67
ผล 2 1 1 1 5 5

1) จัดท ำแผนป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยด้ำนกำรเกษตรจังหวัด (ภัยแล้ง 
อุทกภัย)

หมำยเหตุ :

2.10 ติดตำมและรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนของศูนย์บริกำรเกษตรพิรุณรำชของจังหวัด

2.9 ติดตำมงำนส ำคัญของหน่วยงำนในพ้ืนท่ี

2.8 จัดท ำแผนพัฒนำกำรเกษตรระดับหมู่บ้ำน (ประชุมระดับอ ำเภอ)

2) จัดประชุมศูนย์ติดตำมและแก้ไขปัญหำภัยพิบัติด้ำนกำรเกษตรจังหวัด เพ่ือพิจำรณำ
กำรจัดท ำแผนป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยด้ำนกำรเกษตรจังหวัด (ภัยแล้ง อุทกภัย)

3) รำยงำนผลกำรแจ้งเตือนภัย/ประชำสัมพันธ์ด้ำนกำรเกษตร/รำยงำนสถำนกำรณ์และกำรให้ควำมช่วยเหลือ
ต่อศูนย์ติดตำมและแก้ไขปัญหำภัยพิบัติด้ำนกำรเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

1) ระดับจังหวัด

2) ระดับอ ำเภอ
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ผลการด าเนินงานตามแผนการปฏิบัติงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ข้อมูล ณ เดือน กุมภาพันธ์ 2569

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. งาน ร้อยละ งาน ร้อยละ
100.00 51.15
100.00 51.15
100.00 51.15

2 คร้ัง แผน 1 1 1 100.00 2 50.00
ผล 1 1 1

2. ค่ำใช่จ่ำยโครงกำรจัดเก็บข้อมูลด้ำนกำรเกษตรในระดับพ้ืนท่ี 100.00 52.29
1 ฉบับ แผน 1 1 0.00 1 0.00

ผล 0 0
1 คร้ัง แผน 1 1 100.00 1 100.00

ผล 1 1 1
4 คร้ัง แผน 1 1 1 1 2 100.00 4 50.00

ผล 1 1 2 2
2.4 บริหำรจัดกำรศูนย์ข้อมูลด้ำนกำรเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด 100.00 27.78

12 คร้ัง แผน 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 100.00 12 41.67
ผล 2 1 1 1 5 5

12 คร้ัง แผน 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 100.00 12 41.67
ผล 2 1 1 1 5 5

1 คร้ัง แผน 1 1 0.00 1 0.00
ผล 0 0

12 คร้ัง แผน 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 100.00 12 41.67
ผล 2 1 1 1 5 5

ส านักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดชุมพร

รายละเอียดการด าเนินงาน
ปริมาณงาน
รวมตามแผน

หน่วยนับ
แผน
ผล

เป้าหมายการด าเนินงานปีงบประมาณ 2569 แผน/ผลงานสะสมถึง
เดือน ก.พ. 69

แผน/ผลงาน
สะสม12 เดือน

เหตุผล
การด าเนินงาน
ท่ีต่ ากว่าแผน

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

รวมผลการใช้งบประมาณ/ผลการปฏิบัติงาน
กิจกรรม : การบูรณาการงานในส่วนภูมิภาค
กิจกรรมย่อย : การบูรณาการงานในส่วนภูมิภาค
1. ประชุมคณะอนุกรรมกำรพัฒนำกำรเกษตรและสหกรณ์ระดับจังหวัด (อ.พ.ก.)

2.1 จัดท ำแผนพัฒนำกำรเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด

2.2 จัดท ำแผนปฏิบัติกำรด้ำนกำรเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2569

2.3 ติดตำมและจัดท ำรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนโครงกำรตำมแผนปฏิบัติกำร
ด้ำนกำรเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด

3) จัดท ำสรุปผลควำมพึงพอใจของผู้มำรับบริกำรประจ ำปี ของศูนย์ข้อมูล
ด้ำนกำรเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด ณ ส ำนักงำนเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

2.5 จัดท ำข้อมูลพ้ืนฐำนของจังหวัดเพ่ือสนับสนุนกำรตรวจรำชกำรของรัฐมนตรี/
ผู้บริหำร

2) จัดท ำข้อมูลพ้ืนฐำนด้ำนกำรเกษตรข้อมูลท่ัวไปของจังหวัด

1) จัดกำรข้อมูลบนเว็บไซต์ส ำนักงำนเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด
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ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. งาน ร้อยละ งาน ร้อยละ
รายละเอียดการด าเนินงาน

ปริมาณงาน
รวมตามแผน

หน่วยนับ
แผน
ผล

เป้าหมายการด าเนินงานปีงบประมาณ 2569 แผน/ผลงานสะสมถึง
เดือน ก.พ. 69

แผน/ผลงาน
สะสม12 เดือน

เหตุผล
การด าเนินงาน
ท่ีต่ ากว่าแผน

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

2.6 ด ำเนินงำนของศูนย์ติดตำมและแก้ไขปัญหำภัยพิบัติด้ำนกำรเกษตร 100.00 80.56
2 แผน แผน 1 1 1 100.00 2 100.00

ผล 1 1 2 2
2 คร้ัง แผน 1 1 1 100.00 2 100.00

ผล 2 1 1 1 5 5
12 คร้ัง แผน 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 100.00 12 41.67

ผล 2 1 1 1 5 5
2.7 จัดประชุมคณะกรรมกำร/คณะท ำงำนขับเคล่ือนงำนด้ำนกำรเกษตร 100.00 56.25

4 คร้ัง แผน 1 1 1 1 1 100.00 4 75.00
ผล 1 1 1 3 3

24 คร้ัง แผน 8 8 8 8 100.00 24 37.50
(อ ำเภอ) ผล 8 1 9 9

8 คร้ัง แผน 8 6 100.00 8 75.00
(อ ำเภอ) ผล 6 6 6

4 คร้ัง แผน 1 1 1 1 1 100.00 4 50.00
ผล 1 1 2 2

12 คร้ัง แผน 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 100.00 12 41.67
ผล 2 1 1 1 5 5

1) จัดท ำแผนป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยด้ำนกำรเกษตรจังหวัด (ภัยแล้ง 
อุทกภัย)

หมำยเหตุ :

2.10 ติดตำมและรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนของศูนย์บริกำรเกษตรพิรุณรำชของจังหวัด

2.9 ติดตำมงำนส ำคัญของหน่วยงำนในพ้ืนท่ี

2.8 จัดท ำแผนพัฒนำกำรเกษตรระดับหมู่บ้ำน (ประชุมระดับอ ำเภอ)

2) จัดประชุมศูนย์ติดตำมและแก้ไขปัญหำภัยพิบัติด้ำนกำรเกษตรจังหวัด เพ่ือพิจำรณำ
กำรจัดท ำแผนป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยด้ำนกำรเกษตรจังหวัด (ภัยแล้ง อุทกภัย)

3) รำยงำนผลกำรแจ้งเตือนภัย/ประชำสัมพันธ์ด้ำนกำรเกษตร/รำยงำนสถำนกำรณ์และกำรให้ควำมช่วยเหลือ
ต่อศูนย์ติดตำมและแก้ไขปัญหำภัยพิบัติด้ำนกำรเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

1) ระดับจังหวัด

2) ระดับอ ำเภอ
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ผลการด าเนินงานตามแผนการปฏิบัติงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ข้อมูล ณ เดือน กุมภาพันธ์ 2569

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. งาน ร้อยละ งาน ร้อยละ
100.00 69.38
100.00 69.38
100.00 69.38

2 คร้ัง แผน 1 1 1 100.00 2 100.00
ผล 1 1 2 2

2. ค่ำใช่จ่ำยโครงกำรจัดเก็บข้อมูลด้ำนกำรเกษตรในระดับพ้ืนท่ี 100.00 38.75
1 ฉบับ แผน 1 1 0.00 1 0.00

ผล 0 0
1 คร้ัง แผน 1 1 100.00 1 100.00

ผล 1 1 1
4 คร้ัง แผน 1 1 1 1 2 100.00 4 50.00

ผล 1 1 2 2
2.4 บริหำรจัดกำรศูนย์ข้อมูลด้ำนกำรเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด 100.00 27.78

12 คร้ัง แผน 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 100.00 12 41.67
ผล 2 1 1 1 5 5

12 คร้ัง แผน 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 100.00 12 41.67
ผล 2 1 1 1 5 5

1 คร้ัง แผน 1 1 0.00 1 0.00
ผล 0 0

12 คร้ัง แผน 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 100.00 12 41.67
ผล 2 1 1 1 5 5

ส านักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเชียงราย

รายละเอียดการด าเนินงาน
ปริมาณงาน
รวมตามแผน

หน่วยนับ
แผน
ผล

เป้าหมายการด าเนินงานปีงบประมาณ 2569 แผน/ผลงานสะสมถึง
เดือน ก.พ. 69

แผน/ผลงาน
สะสม12 เดือน

เหตุผล
การด าเนินงาน
ท่ีต่ ากว่าแผน

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

รวมผลการใช้งบประมาณ/ผลการปฏิบัติงาน
กิจกรรม : การบูรณาการงานในส่วนภูมิภาค
กิจกรรมย่อย : การบูรณาการงานในส่วนภูมิภาค
1. ประชุมคณะอนุกรรมกำรพัฒนำกำรเกษตรและสหกรณ์ระดับจังหวัด (อ.พ.ก.)

2.1 จัดท ำแผนพัฒนำกำรเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด

2.2 จัดท ำแผนปฏิบัติกำรด้ำนกำรเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2569

2.3 ติดตำมและจัดท ำรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนโครงกำรตำมแผนปฏิบัติกำร
ด้ำนกำรเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด

3) จัดท ำสรุปผลควำมพึงพอใจของผู้มำรับบริกำรประจ ำปี ของศูนย์ข้อมูล
ด้ำนกำรเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด ณ ส ำนักงำนเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

2.5 จัดท ำข้อมูลพ้ืนฐำนของจังหวัดเพ่ือสนับสนุนกำรตรวจรำชกำรของรัฐมนตรี/
ผู้บริหำร

2) จัดท ำข้อมูลพ้ืนฐำนด้ำนกำรเกษตรข้อมูลท่ัวไปของจังหวัด

1) จัดกำรข้อมูลบนเว็บไซต์ส ำนักงำนเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด
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ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. งาน ร้อยละ งาน ร้อยละ
รายละเอียดการด าเนินงาน

ปริมาณงาน
รวมตามแผน

หน่วยนับ
แผน
ผล

เป้าหมายการด าเนินงานปีงบประมาณ 2569 แผน/ผลงานสะสมถึง
เดือน ก.พ. 69

แผน/ผลงาน
สะสม12 เดือน

เหตุผล
การด าเนินงาน
ท่ีต่ ากว่าแผน

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

2.6 ด ำเนินงำนของศูนย์ติดตำมและแก้ไขปัญหำภัยพิบัติด้ำนกำรเกษตร 100.00 47.22
2 แผน แผน 1 1 1 100.00 2 50.00

ผล 1 1 1
2 คร้ัง แผน 1 1 1 100.00 2 50.00

ผล 1 1 1
12 คร้ัง แผน 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 100.00 12 41.67

ผล 2 1 1 1 5 5
2.7 จัดประชุมคณะกรรมกำร/คณะท ำงำนขับเคล่ือนงำนด้ำนกำรเกษตร 100.00 29.17

4 คร้ัง แผน 1 1 1 1 1 100.00 4 25.00
ผล 1 1 1

54 คร้ัง แผน 18 18 18 18 100.00 54 33.33
(อ ำเภอ) ผล 18 18 18

18 คร้ัง แผน 18 18 0.00 18 0.00
(อ ำเภอ) ผล 0 0

4 คร้ัง แผน 1 1 1 1 1 100.00 4 50.00
ผล 1 1 2 2

12 คร้ัง แผน 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 100.00 12 41.67
ผล 2 1 1 1 5 5

1) จัดท ำแผนป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยด้ำนกำรเกษตรจังหวัด (ภัยแล้ง 
อุทกภัย)

หมำยเหตุ :

2.10 ติดตำมและรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนของศูนย์บริกำรเกษตรพิรุณรำชของจังหวัด

2.9 ติดตำมงำนส ำคัญของหน่วยงำนในพ้ืนท่ี

2.8 จัดท ำแผนพัฒนำกำรเกษตรระดับหมู่บ้ำน (ประชุมระดับอ ำเภอ)

2) จัดประชุมศูนย์ติดตำมและแก้ไขปัญหำภัยพิบัติด้ำนกำรเกษตรจังหวัด เพ่ือพิจำรณำ
กำรจัดท ำแผนป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยด้ำนกำรเกษตรจังหวัด (ภัยแล้ง อุทกภัย)

3) รำยงำนผลกำรแจ้งเตือนภัย/ประชำสัมพันธ์ด้ำนกำรเกษตร/รำยงำนสถำนกำรณ์และกำรให้ควำมช่วยเหลือ
ต่อศูนย์ติดตำมและแก้ไขปัญหำภัยพิบัติด้ำนกำรเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

1) ระดับจังหวัด

2) ระดับอ ำเภอ
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ผลการด าเนินงานตามแผนการปฏิบัติงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ข้อมูล ณ เดือน กุมภาพันธ์ 2569

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. งาน ร้อยละ งาน ร้อยละ
94.44 50.21
94.44 50.21
94.44 50.21

2 คร้ัง แผน 1 1 1 100.00 2 50.00
ผล 1 1 1

2. ค่ำใช่จ่ำยโครงกำรจัดเก็บข้อมูลด้ำนกำรเกษตรในระดับพ้ืนท่ี 88.89 50.42
1 ฉบับ แผน 1 1 0.00 1 0.00

ผล 0 0
1 คร้ัง แผน 1 1 100.00 1 100.00

ผล 1 1 1
4 คร้ัง แผน 1 1 1 1 2 100.00 4 50.00

ผล 1 1 2 2
2.4 บริหำรจัดกำรศูนย์ข้อมูลด้ำนกำรเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด 100.00 27.78

12 คร้ัง แผน 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 100.00 12 41.67
ผล 2 1 1 1 5 5

12 คร้ัง แผน 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 100.00 12 41.67
ผล 2 1 1 1 5 5

1 คร้ัง แผน 1 1 0.00 1 0.00
ผล 0 0

12 คร้ัง แผน 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 100.00 12 41.67
ผล 2 1 1 1 5 5

ส านักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่

รายละเอียดการด าเนินงาน
ปริมาณงาน
รวมตามแผน

หน่วยนับ
แผน
ผล

เป้าหมายการด าเนินงานปีงบประมาณ 2569 แผน/ผลงานสะสมถึง
เดือน ก.พ. 69

แผน/ผลงาน
สะสม12 เดือน

เหตุผล
การด าเนินงาน
ท่ีต่ ากว่าแผน

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

รวมผลการใช้งบประมาณ/ผลการปฏิบัติงาน
กิจกรรม : การบูรณาการงานในส่วนภูมิภาค
กิจกรรมย่อย : การบูรณาการงานในส่วนภูมิภาค
1. ประชุมคณะอนุกรรมกำรพัฒนำกำรเกษตรและสหกรณ์ระดับจังหวัด (อ.พ.ก.)

2.1 จัดท ำแผนพัฒนำกำรเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด

2.2 จัดท ำแผนปฏิบัติกำรด้ำนกำรเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2569

2.3 ติดตำมและจัดท ำรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนโครงกำรตำมแผนปฏิบัติกำร
ด้ำนกำรเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด

3) จัดท ำสรุปผลควำมพึงพอใจของผู้มำรับบริกำรประจ ำปี ของศูนย์ข้อมูล
ด้ำนกำรเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด ณ ส ำนักงำนเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

2.5 จัดท ำข้อมูลพ้ืนฐำนของจังหวัดเพ่ือสนับสนุนกำรตรวจรำชกำรของรัฐมนตรี/
ผู้บริหำร

2) จัดท ำข้อมูลพ้ืนฐำนด้ำนกำรเกษตรข้อมูลท่ัวไปของจังหวัด

1) จัดกำรข้อมูลบนเว็บไซต์ส ำนักงำนเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด
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ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. งาน ร้อยละ งาน ร้อยละ
รายละเอียดการด าเนินงาน

ปริมาณงาน
รวมตามแผน

หน่วยนับ
แผน
ผล

เป้าหมายการด าเนินงานปีงบประมาณ 2569 แผน/ผลงานสะสมถึง
เดือน ก.พ. 69

แผน/ผลงาน
สะสม12 เดือน

เหตุผล
การด าเนินงาน
ท่ีต่ ากว่าแผน

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

2.6 ด ำเนินงำนของศูนย์ติดตำมและแก้ไขปัญหำภัยพิบัติด้ำนกำรเกษตร 100.00 63.89
2 แผน แผน 1 1 1 100.00 2 50.00

ผล 1 1 1
2 คร้ัง แผน 1 1 1 100.00 2 100.00

ผล 1 1 1 3 3
12 คร้ัง แผน 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 100.00 12 41.67

ผล 2 1 1 1 5 5
2.7 จัดประชุมคณะกรรมกำร/คณะท ำงำนขับเคล่ือนงำนด้ำนกำรเกษตร 100.00 29.17

4 คร้ัง แผน 1 1 1 1 1 100.00 4 25.00
ผล 1 1 1

75 คร้ัง แผน 25 25 25 25 100.00 75 33.33
(อ ำเภอ) ผล 25 25 25

25 คร้ัง แผน 8 9 8 17 0.00 25 0.00
(อ ำเภอ) ผล 0 0

4 คร้ัง แผน 1 1 1 1 1 100.00 4 100.00
ผล 5 2 3 3 13 13

12 คร้ัง แผน 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 100.00 12 91.67
ผล 3 4 4 11 11

1) จัดท ำแผนป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยด้ำนกำรเกษตรจังหวัด (ภัยแล้ง 
อุทกภัย)

หมำยเหตุ :

2.10 ติดตำมและรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนของศูนย์บริกำรเกษตรพิรุณรำชของจังหวัด

2.9 ติดตำมงำนส ำคัญของหน่วยงำนในพ้ืนท่ี

2.8 จัดท ำแผนพัฒนำกำรเกษตรระดับหมู่บ้ำน (ประชุมระดับอ ำเภอ) ด ำเนินกำรใน
เดือน มี.ค.69

2) จัดประชุมศูนย์ติดตำมและแก้ไขปัญหำภัยพิบัติด้ำนกำรเกษตรจังหวัด เพ่ือพิจำรณำ
กำรจัดท ำแผนป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยด้ำนกำรเกษตรจังหวัด (ภัยแล้ง อุทกภัย)

3) รำยงำนผลกำรแจ้งเตือนภัย/ประชำสัมพันธ์ด้ำนกำรเกษตร/รำยงำนสถำนกำรณ์และกำรให้ควำมช่วยเหลือ
ต่อศูนย์ติดตำมและแก้ไขปัญหำภัยพิบัติด้ำนกำรเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

1) ระดับจังหวัด

2) ระดับอ ำเภอ
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ผลการด าเนินงานตามแผนการปฏิบัติงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ข้อมูล ณ เดือน กุมภาพันธ์ 2569

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. งาน ร้อยละ งาน ร้อยละ
100.00 43.13
100.00 43.13
100.00 43.13

2 คร้ัง แผน 1 1 1 100.00 2 50.00
ผล 1 1 1

2. ค่ำใช่จ่ำยโครงกำรจัดเก็บข้อมูลด้ำนกำรเกษตรในระดับพ้ืนท่ี 100.00 36.25
1 ฉบับ แผน 1 1 0.00 1 0.00

ผล 0 0
1 คร้ัง แผน 1 1 100.00 1 100.00

ผล 1 1 1
4 คร้ัง แผน 1 1 1 1 2 100.00 4 50.00

ผล 1 1 2 2
2.4 บริหำรจัดกำรศูนย์ข้อมูลด้ำนกำรเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด 100.00 27.78

12 คร้ัง แผน 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 100.00 12 41.67
ผล 2 1 1 1 5 5

12 คร้ัง แผน 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 100.00 12 41.67
ผล 2 1 1 1 5 5

1 คร้ัง แผน 1 1 0.00 1 0.00
ผล 0 0

12 คร้ัง แผน 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 100.00 12 41.67
ผล 2 1 1 1 5 5

ส านักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดตรัง

รายละเอียดการด าเนินงาน
ปริมาณงาน
รวมตามแผน

หน่วยนับ
แผน
ผล

เป้าหมายการด าเนินงานปีงบประมาณ 2569 แผน/ผลงานสะสมถึง
เดือน ก.พ. 69

แผน/ผลงาน
สะสม12 เดือน

เหตุผล
การด าเนินงาน
ท่ีต่ ากว่าแผน

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

รวมผลการใช้งบประมาณ/ผลการปฏิบัติงาน
กิจกรรม : การบูรณาการงานในส่วนภูมิภาค
กิจกรรมย่อย : การบูรณาการงานในส่วนภูมิภาค
1. ประชุมคณะอนุกรรมกำรพัฒนำกำรเกษตรและสหกรณ์ระดับจังหวัด (อ.พ.ก.)

2.1 จัดท ำแผนพัฒนำกำรเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด

2.2 จัดท ำแผนปฏิบัติกำรด้ำนกำรเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2569

2.3 ติดตำมและจัดท ำรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนโครงกำรตำมแผนปฏิบัติกำร
ด้ำนกำรเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด

3) จัดท ำสรุปผลควำมพึงพอใจของผู้มำรับบริกำรประจ ำปี ของศูนย์ข้อมูล
ด้ำนกำรเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด ณ ส ำนักงำนเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

2.5 จัดท ำข้อมูลพ้ืนฐำนของจังหวัดเพ่ือสนับสนุนกำรตรวจรำชกำรของรัฐมนตรี/
ผู้บริหำร

2) จัดท ำข้อมูลพ้ืนฐำนด้ำนกำรเกษตรข้อมูลท่ัวไปของจังหวัด

1) จัดกำรข้อมูลบนเว็บไซต์ส ำนักงำนเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด
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ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. งาน ร้อยละ งาน ร้อยละ
รายละเอียดการด าเนินงาน

ปริมาณงาน
รวมตามแผน

หน่วยนับ
แผน
ผล

เป้าหมายการด าเนินงานปีงบประมาณ 2569 แผน/ผลงานสะสมถึง
เดือน ก.พ. 69

แผน/ผลงาน
สะสม12 เดือน

เหตุผล
การด าเนินงาน
ท่ีต่ ากว่าแผน

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

2.6 ด ำเนินงำนของศูนย์ติดตำมและแก้ไขปัญหำภัยพิบัติด้ำนกำรเกษตร 100.00 47.22
2 แผน แผน 1 1 1 100.00 2 50.00

ผล 1 1 1
2 คร้ัง แผน 1 1 1 100.00 2 50.00

ผล 1 1 1
12 คร้ัง แผน 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 100.00 12 41.67

ผล 2 1 1 1 5 5
2.7 จัดประชุมคณะกรรมกำร/คณะท ำงำนขับเคล่ือนงำนด้ำนกำรเกษตร 100.00 29.17

4 คร้ัง แผน 1 1 1 1 1 100.00 4 25.00
ผล 1 1 1

30 คร้ัง แผน 10 10 10 10 100.00 30 33.33
(อ ำเภอ) ผล 10 10 10

10 คร้ัง แผน 10 10 0.00 10 0.00
(อ ำเภอ) ผล 0 0

4 คร้ัง แผน 1 1 1 1 1 100.00 4 25.00
ผล 1 1 1

12 คร้ัง แผน 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 100.00 12 41.67
ผล 2 1 1 1 5 5

1) จัดท ำแผนป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยด้ำนกำรเกษตรจังหวัด (ภัยแล้ง 
อุทกภัย)

หมำยเหตุ :

2.10 ติดตำมและรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนของศูนย์บริกำรเกษตรพิรุณรำชของจังหวัด

2.9 ติดตำมงำนส ำคัญของหน่วยงำนในพ้ืนท่ี

2.8 จัดท ำแผนพัฒนำกำรเกษตรระดับหมู่บ้ำน (ประชุมระดับอ ำเภอ)

2) จัดประชุมศูนย์ติดตำมและแก้ไขปัญหำภัยพิบัติด้ำนกำรเกษตรจังหวัด เพ่ือพิจำรณำ
กำรจัดท ำแผนป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยด้ำนกำรเกษตรจังหวัด (ภัยแล้ง อุทกภัย)

3) รำยงำนผลกำรแจ้งเตือนภัย/ประชำสัมพันธ์ด้ำนกำรเกษตร/รำยงำนสถำนกำรณ์และกำรให้ควำมช่วยเหลือ
ต่อศูนย์ติดตำมและแก้ไขปัญหำภัยพิบัติด้ำนกำรเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

1) ระดับจังหวัด

2) ระดับอ ำเภอ
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ผลการด าเนินงานตามแผนการปฏิบัติงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ข้อมูล ณ เดือน กุมภาพันธ์ 2569

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. งาน ร้อยละ งาน ร้อยละ
100.00 46.70
100.00 46.70
100.00 46.70

2 คร้ัง แผน 1 1 1 100.00 2 50.00
ผล 1 1 1

2. ค่ำใช่จ่ำยโครงกำรจัดเก็บข้อมูลด้ำนกำรเกษตรในระดับพ้ืนท่ี 100.00 43.39
1 ฉบับ แผน 1 1 0.00 1 0.00

ผล 0 0
1 คร้ัง แผน 1 1 100.00 1 100.00

ผล 1 1 1
4 คร้ัง แผน 1 1 1 1 2 100.00 4 50.00

ผล 1 1 2 2
2.4 บริหำรจัดกำรศูนย์ข้อมูลด้ำนกำรเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด 100.00 27.78

12 คร้ัง แผน 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 100.00 12 41.67
ผล 2 1 1 1 5 5

12 คร้ัง แผน 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 100.00 12 41.67
ผล 2 1 1 1 5 5

1 คร้ัง แผน 1 1 0.00 1 0.00
ผล 0 0

12 คร้ัง แผน 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 100.00 12 41.67
ผล 2 1 1 1 5 5

ส านักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดตราด

รายละเอียดการด าเนินงาน
ปริมาณงาน
รวมตามแผน

หน่วยนับ
แผน
ผล

เป้าหมายการด าเนินงานปีงบประมาณ 2569 แผน/ผลงานสะสมถึง
เดือน ก.พ. 69

แผน/ผลงาน
สะสม12 เดือน

เหตุผล
การด าเนินงาน
ท่ีต่ ากว่าแผน

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

รวมผลการใช้งบประมาณ/ผลการปฏิบัติงาน
กิจกรรม : การบูรณาการงานในส่วนภูมิภาค
กิจกรรมย่อย : การบูรณาการงานในส่วนภูมิภาค
1. ประชุมคณะอนุกรรมกำรพัฒนำกำรเกษตรและสหกรณ์ระดับจังหวัด (อ.พ.ก.)

2.1 จัดท ำแผนพัฒนำกำรเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด

2.2 จัดท ำแผนปฏิบัติกำรด้ำนกำรเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2569

2.3 ติดตำมและจัดท ำรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนโครงกำรตำมแผนปฏิบัติกำร
ด้ำนกำรเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด

3) จัดท ำสรุปผลควำมพึงพอใจของผู้มำรับบริกำรประจ ำปี ของศูนย์ข้อมูล
ด้ำนกำรเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด ณ ส ำนักงำนเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

2.5 จัดท ำข้อมูลพ้ืนฐำนของจังหวัดเพ่ือสนับสนุนกำรตรวจรำชกำรของรัฐมนตรี/
ผู้บริหำร

2) จัดท ำข้อมูลพ้ืนฐำนด้ำนกำรเกษตรข้อมูลท่ัวไปของจังหวัด

1) จัดกำรข้อมูลบนเว็บไซต์ส ำนักงำนเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด
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ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. งาน ร้อยละ งาน ร้อยละ
รายละเอียดการด าเนินงาน

ปริมาณงาน
รวมตามแผน

หน่วยนับ
แผน
ผล

เป้าหมายการด าเนินงานปีงบประมาณ 2569 แผน/ผลงานสะสมถึง
เดือน ก.พ. 69

แผน/ผลงาน
สะสม12 เดือน

เหตุผล
การด าเนินงาน
ท่ีต่ ากว่าแผน

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

2.6 ด ำเนินงำนของศูนย์ติดตำมและแก้ไขปัญหำภัยพิบัติด้ำนกำรเกษตร 100.00 47.22
2 แผน แผน 1 1 1 100.00 2 50.00

ผล 1 1 1
2 คร้ัง แผน 1 1 1 100.00 2 50.00

ผล 1 1 1
12 คร้ัง แผน 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 100.00 12 41.67

ผล 2 1 1 1 5 5
2.7 จัดประชุมคณะกรรมกำร/คณะท ำงำนขับเคล่ือนงำนด้ำนกำรเกษตร 100.00 29.17

4 คร้ัง แผน 1 1 1 1 1 100.00 4 25.00
ผล 1 1 1

21 คร้ัง แผน 7 7 7 7 100.00 21 33.33
(อ ำเภอ) ผล 7 7 7

7 คร้ัง แผน 7 5 100.00 7 71.43
(อ ำเภอ) ผล 5 5 5

4 คร้ัง แผน 1 1 1 1 1 100.00 4 25.00
ผล 1 1 1

12 คร้ัง แผน 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 100.00 12 41.67
ผล 2 1 1 1 5 5

1) จัดท ำแผนป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยด้ำนกำรเกษตรจังหวัด (ภัยแล้ง 
อุทกภัย)

หมำยเหตุ :

2.10 ติดตำมและรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนของศูนย์บริกำรเกษตรพิรุณรำชของจังหวัด

2.9 ติดตำมงำนส ำคัญของหน่วยงำนในพ้ืนท่ี

2.8 จัดท ำแผนพัฒนำกำรเกษตรระดับหมู่บ้ำน (ประชุมระดับอ ำเภอ)

2) จัดประชุมศูนย์ติดตำมและแก้ไขปัญหำภัยพิบัติด้ำนกำรเกษตรจังหวัด เพ่ือพิจำรณำ
กำรจัดท ำแผนป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยด้ำนกำรเกษตรจังหวัด (ภัยแล้ง อุทกภัย)

3) รำยงำนผลกำรแจ้งเตือนภัย/ประชำสัมพันธ์ด้ำนกำรเกษตร/รำยงำนสถำนกำรณ์และกำรให้ควำมช่วยเหลือ
ต่อศูนย์ติดตำมและแก้ไขปัญหำภัยพิบัติด้ำนกำรเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

1) ระดับจังหวัด

2) ระดับอ ำเภอ
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ผลการด าเนินงานตามแผนการปฏิบัติงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ข้อมูล ณ เดือน กุมภาพันธ์ 2569

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. งาน ร้อยละ งาน ร้อยละ
94.44 48.82
94.44 48.82
94.44 48.82

2 คร้ัง แผน 1 1 1 100.00 2 50.00
ผล 1 1 1

2. ค่ำใช่จ่ำยโครงกำรจัดเก็บข้อมูลด้ำนกำรเกษตรในระดับพ้ืนท่ี 88.89 47.64
1 ฉบับ แผน 1 1 0.00 1 0.00

ผล 0 0
1 คร้ัง แผน 1 1 100.00 1 100.00

ผล 1 1 1
4 คร้ัง แผน 1 1 1 1 2 100.00 4 50.00

ผล 1 1 2 2
2.4 บริหำรจัดกำรศูนย์ข้อมูลด้ำนกำรเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด 100.00 27.78

12 คร้ัง แผน 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 100.00 12 41.67
ผล 2 1 1 1 5 5

12 คร้ัง แผน 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 100.00 12 41.67
ผล 2 1 1 1 5 5

1 คร้ัง แผน 1 1 0.00 1 0.00
ผล 0 0

12 คร้ัง แผน 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 100.00 12 41.67
ผล 2 1 1 1 5 5

ส านักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดตาก

รายละเอียดการด าเนินงาน
ปริมาณงาน
รวมตามแผน

หน่วยนับ
แผน
ผล

เป้าหมายการด าเนินงานปีงบประมาณ 2569 แผน/ผลงานสะสมถึง
เดือน ก.พ. 69

แผน/ผลงาน
สะสม12 เดือน

เหตุผล
การด าเนินงาน
ท่ีต่ ากว่าแผน

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

รวมผลการใช้งบประมาณ/ผลการปฏิบัติงาน
กิจกรรม : การบูรณาการงานในส่วนภูมิภาค
กิจกรรมย่อย : การบูรณาการงานในส่วนภูมิภาค
1. ประชุมคณะอนุกรรมกำรพัฒนำกำรเกษตรและสหกรณ์ระดับจังหวัด (อ.พ.ก.)

2.1 จัดท ำแผนพัฒนำกำรเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด

2.2 จัดท ำแผนปฏิบัติกำรด้ำนกำรเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2569

2.3 ติดตำมและจัดท ำรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนโครงกำรตำมแผนปฏิบัติกำร
ด้ำนกำรเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด

3) จัดท ำสรุปผลควำมพึงพอใจของผู้มำรับบริกำรประจ ำปี ของศูนย์ข้อมูล
ด้ำนกำรเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด ณ ส ำนักงำนเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

2.5 จัดท ำข้อมูลพ้ืนฐำนของจังหวัดเพ่ือสนับสนุนกำรตรวจรำชกำรของรัฐมนตรี/
ผู้บริหำร

2) จัดท ำข้อมูลพ้ืนฐำนด้ำนกำรเกษตรข้อมูลท่ัวไปของจังหวัด

1) จัดกำรข้อมูลบนเว็บไซต์ส ำนักงำนเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด
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ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. งาน ร้อยละ งาน ร้อยละ
รายละเอียดการด าเนินงาน

ปริมาณงาน
รวมตามแผน

หน่วยนับ
แผน
ผล

เป้าหมายการด าเนินงานปีงบประมาณ 2569 แผน/ผลงานสะสมถึง
เดือน ก.พ. 69

แผน/ผลงาน
สะสม12 เดือน

เหตุผล
การด าเนินงาน
ท่ีต่ ากว่าแผน

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

2.6 ด ำเนินงำนของศูนย์ติดตำมและแก้ไขปัญหำภัยพิบัติด้ำนกำรเกษตร 100.00 63.89
2 แผน แผน 1 1 1 100.00 2 50.00

ผล 1 1 1
2 คร้ัง แผน 1 1 1 100.00 2 100.00

ผล 1 1 1 3 3
12 คร้ัง แผน 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 100.00 12 41.67

ผล 2 1 1 1 5 5
2.7 จัดประชุมคณะกรรมกำร/คณะท ำงำนขับเคล่ือนงำนด้ำนกำรเกษตร 100.00 76.39

4 คร้ัง แผน 1 1 1 1 1 100.00 4 75.00
ผล 2 1 3 3

27 คร้ัง แผน 9 9 9 9 100.00 27 77.78
(อ ำเภอ) ผล 9 3 9 21 21

9 คร้ัง แผน 3 3 3 6 0.00 9 0.00
(อ ำเภอ) ผล 0 0

4 คร้ัง แผน 1 1 1 1 1 100.00 4 75.00
ผล 1 1 1 3 3

12 คร้ัง แผน 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 100.00 12 41.67
ผล 2 1 1 1 5 5

1) จัดท ำแผนป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยด้ำนกำรเกษตรจังหวัด (ภัยแล้ง 
อุทกภัย)

หมำยเหตุ :

2.10 ติดตำมและรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนของศูนย์บริกำรเกษตรพิรุณรำชของจังหวัด

2.9 ติดตำมงำนส ำคัญของหน่วยงำนในพ้ืนท่ี

2.8 จัดท ำแผนพัฒนำกำรเกษตรระดับหมู่บ้ำน (ประชุมระดับอ ำเภอ) จะด ำเนินกำร
เดือน มี.ค.69

2) จัดประชุมศูนย์ติดตำมและแก้ไขปัญหำภัยพิบัติด้ำนกำรเกษตรจังหวัด เพ่ือพิจำรณำ
กำรจัดท ำแผนป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยด้ำนกำรเกษตรจังหวัด (ภัยแล้ง อุทกภัย)

3) รำยงำนผลกำรแจ้งเตือนภัย/ประชำสัมพันธ์ด้ำนกำรเกษตร/รำยงำนสถำนกำรณ์และกำรให้ควำมช่วยเหลือ
ต่อศูนย์ติดตำมและแก้ไขปัญหำภัยพิบัติด้ำนกำรเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

1) ระดับจังหวัด

2) ระดับอ ำเภอ
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ผลการด าเนินงานตามแผนการปฏิบัติงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ข้อมูล ณ เดือน กุมภาพันธ์ 2569

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. งาน ร้อยละ งาน ร้อยละ
98.15 73.33
98.15 73.33
98.15 73.33

2 คร้ัง แผน 1 1 1 100.00 2 100.00
ผล 1 1 2 2

2. ค่ำใช่จ่ำยโครงกำรจัดเก็บข้อมูลด้ำนกำรเกษตรในระดับพ้ืนท่ี 96.30 46.67
1 ฉบับ แผน 1 1 0.00 1 0.00

ผล 0 0
1 คร้ัง แผน 1 1 100.00 1 100.00

ผล 1 1 1
4 คร้ัง แผน 1 1 1 1 2 100.00 4 50.00

ผล 1 1 2 2
2.4 บริหำรจัดกำรศูนย์ข้อมูลด้ำนกำรเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด 100.00 27.78

12 คร้ัง แผน 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 100.00 12 41.67
ผล 2 1 1 1 5 5

12 คร้ัง แผน 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 100.00 12 41.67
ผล 2 1 1 1 5 5

1 คร้ัง แผน 1 1 0.00 1 0.00
ผล 0 0

12 คร้ัง แผน 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 100.00 12 41.67
ผล 2 1 1 1 5 5

ส านักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครนายก

รายละเอียดการด าเนินงาน
ปริมาณงาน
รวมตามแผน

หน่วยนับ
แผน
ผล

เป้าหมายการด าเนินงานปีงบประมาณ 2569 แผน/ผลงานสะสมถึง
เดือน ก.พ. 69

แผน/ผลงาน
สะสม12 เดือน

เหตุผล
การด าเนินงาน
ท่ีต่ ากว่าแผน

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

รวมผลการใช้งบประมาณ/ผลการปฏิบัติงาน
กิจกรรม : การบูรณาการงานในส่วนภูมิภาค
กิจกรรมย่อย : การบูรณาการงานในส่วนภูมิภาค
1. ประชุมคณะอนุกรรมกำรพัฒนำกำรเกษตรและสหกรณ์ระดับจังหวัด (อ.พ.ก.)

2.1 จัดท ำแผนพัฒนำกำรเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด

2.2 จัดท ำแผนปฏิบัติกำรด้ำนกำรเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2569

2.3 ติดตำมและจัดท ำรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนโครงกำรตำมแผนปฏิบัติกำร
ด้ำนกำรเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด

3) จัดท ำสรุปผลควำมพึงพอใจของผู้มำรับบริกำรประจ ำปี ของศูนย์ข้อมูล
ด้ำนกำรเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด ณ ส ำนักงำนเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

2.5 จัดท ำข้อมูลพ้ืนฐำนของจังหวัดเพ่ือสนับสนุนกำรตรวจรำชกำรของรัฐมนตรี/
ผู้บริหำร

2) จัดท ำข้อมูลพ้ืนฐำนด้ำนกำรเกษตรข้อมูลท่ัวไปของจังหวัด

1) จัดกำรข้อมูลบนเว็บไซต์ส ำนักงำนเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด
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ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. งาน ร้อยละ งาน ร้อยละ
รายละเอียดการด าเนินงาน

ปริมาณงาน
รวมตามแผน

หน่วยนับ
แผน
ผล

เป้าหมายการด าเนินงานปีงบประมาณ 2569 แผน/ผลงานสะสมถึง
เดือน ก.พ. 69

แผน/ผลงาน
สะสม12 เดือน

เหตุผล
การด าเนินงาน
ท่ีต่ ากว่าแผน

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

2.6 ด ำเนินงำนของศูนย์ติดตำมและแก้ไขปัญหำภัยพิบัติด้ำนกำรเกษตร 100.00 63.89
2 แผน แผน 1 1 1 100.00 2 50.00

ผล 1 1 1
2 คร้ัง แผน 1 1 1 100.00 2 100.00

ผล 1 1 1 1 4 4
12 คร้ัง แผน 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 100.00 12 41.67

ผล 2 1 1 1 5 5
2.7 จัดประชุมคณะกรรมกำร/คณะท ำงำนขับเคล่ือนงำนด้ำนกำรเกษตร 100.00 41.67

4 คร้ัง แผน 1 1 1 1 1 100.00 4 50.00
ผล 1 1 2 2

12 คร้ัง แผน 4 4 4 4 100.00 12 33.33
(อ ำเภอ) ผล 4 4 4

4 คร้ัง แผน 1 2 1 3 66.67 4 50.00
(อ ำเภอ) ผล 1 1 2 2

4 คร้ัง แผน 1 1 1 1 1 100.00 4 50.00
ผล 1 1 2 2

12 คร้ัง แผน 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 100.00 12 41.67
ผล 2 1 1 1 5 5

1) จัดท ำแผนป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยด้ำนกำรเกษตรจังหวัด (ภัยแล้ง 
อุทกภัย)

หมำยเหตุ :

2.10 ติดตำมและรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนของศูนย์บริกำรเกษตรพิรุณรำชของจังหวัด

2.9 ติดตำมงำนส ำคัญของหน่วยงำนในพ้ืนท่ี

2.8 จัดท ำแผนพัฒนำกำรเกษตรระดับหมู่บ้ำน (ประชุมระดับอ ำเภอ) ด ำเนินกำรในเดือน
 มี.ค.69

2) จัดประชุมศูนย์ติดตำมและแก้ไขปัญหำภัยพิบัติด้ำนกำรเกษตรจังหวัด เพ่ือพิจำรณำ
กำรจัดท ำแผนป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยด้ำนกำรเกษตรจังหวัด (ภัยแล้ง อุทกภัย)

3) รำยงำนผลกำรแจ้งเตือนภัย/ประชำสัมพันธ์ด้ำนกำรเกษตร/รำยงำนสถำนกำรณ์และกำรให้ควำมช่วยเหลือ
ต่อศูนย์ติดตำมและแก้ไขปัญหำภัยพิบัติด้ำนกำรเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

1) ระดับจังหวัด

2) ระดับอ ำเภอ
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ผลการด าเนินงานตามแผนการปฏิบัติงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ข้อมูล ณ เดือน กุมภาพันธ์ 2569

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. งาน ร้อยละ งาน ร้อยละ
100.00 50.24
100.00 50.24
100.00 50.24

2 คร้ัง แผน 1 1 1 100.00 2 50.00
ผล 1 1 1

2. ค่ำใช่จ่ำยโครงกำรจัดเก็บข้อมูลด้ำนกำรเกษตรในระดับพ้ืนท่ี 100.00 50.48
1 ฉบับ แผน 1 1 0.00 1 0.00

ผล 0 0
1 คร้ัง แผน 1 1 100.00 1 100.00

ผล 1 1 1
4 คร้ัง แผน 1 1 1 1 2 100.00 4 50.00

ผล 1 1 2 2
2.4 บริหำรจัดกำรศูนย์ข้อมูลด้ำนกำรเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด 100.00 27.78

12 คร้ัง แผน 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 100.00 12 41.67
ผล 2 1 1 1 5 5

12 คร้ัง แผน 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 100.00 12 41.67
ผล 2 1 1 1 5 5

1 คร้ัง แผน 1 1 0.00 1 0.00
ผล 0 0

12 คร้ัง แผน 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 100.00 12 41.67
ผล 2 1 1 1 5 5

ส านักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครปฐม

รายละเอียดการด าเนินงาน
ปริมาณงาน
รวมตามแผน

หน่วยนับ
แผน
ผล

เป้าหมายการด าเนินงานปีงบประมาณ 2569 แผน/ผลงานสะสมถึง
เดือน ก.พ. 69

แผน/ผลงาน
สะสม12 เดือน

เหตุผล
การด าเนินงาน
ท่ีต่ ากว่าแผน

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

รวมผลการใช้งบประมาณ/ผลการปฏิบัติงาน
กิจกรรม : การบูรณาการงานในส่วนภูมิภาค
กิจกรรมย่อย : การบูรณาการงานในส่วนภูมิภาค
1. ประชุมคณะอนุกรรมกำรพัฒนำกำรเกษตรและสหกรณ์ระดับจังหวัด (อ.พ.ก.)

2.1 จัดท ำแผนพัฒนำกำรเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด

2.2 จัดท ำแผนปฏิบัติกำรด้ำนกำรเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2569

2.3 ติดตำมและจัดท ำรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนโครงกำรตำมแผนปฏิบัติกำร
ด้ำนกำรเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด

3) จัดท ำสรุปผลควำมพึงพอใจของผู้มำรับบริกำรประจ ำปี ของศูนย์ข้อมูล
ด้ำนกำรเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด ณ ส ำนักงำนเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

2.5 จัดท ำข้อมูลพ้ืนฐำนของจังหวัดเพ่ือสนับสนุนกำรตรวจรำชกำรของรัฐมนตรี/
ผู้บริหำร

2) จัดท ำข้อมูลพ้ืนฐำนด้ำนกำรเกษตรข้อมูลท่ัวไปของจังหวัด

1) จัดกำรข้อมูลบนเว็บไซต์ส ำนักงำนเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด
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ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. งาน ร้อยละ งาน ร้อยละ
รายละเอียดการด าเนินงาน

ปริมาณงาน
รวมตามแผน

หน่วยนับ
แผน
ผล

เป้าหมายการด าเนินงานปีงบประมาณ 2569 แผน/ผลงานสะสมถึง
เดือน ก.พ. 69

แผน/ผลงาน
สะสม12 เดือน

เหตุผล
การด าเนินงาน
ท่ีต่ ากว่าแผน

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

2.6 ด ำเนินงำนของศูนย์ติดตำมและแก้ไขปัญหำภัยพิบัติด้ำนกำรเกษตร 100.00 63.89
2 แผน แผน 1 1 1 100.00 2 50.00

ผล 1 1 1
2 คร้ัง แผน 1 1 1 100.00 2 100.00

ผล 1 1 1 1 4 4
12 คร้ัง แผน 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 100.00 12 41.67

ผล 2 1 1 1 5 5
2.7 จัดประชุมคณะกรรมกำร/คณะท ำงำนขับเคล่ือนงำนด้ำนกำรเกษตร 100.00 58.33

4 คร้ัง แผน 1 1 1 1 1 100.00 4 50.00
ผล 1 1 2 2

21 คร้ัง แผน 7 7 7 7 100.00 21 66.67
(อ ำเภอ) ผล 7 7 14 14

7 คร้ัง แผน 7 1 100.00 7 71.43
(อ ำเภอ) ผล 1 4 5 5

4 คร้ัง แผน 1 1 1 1 1 100.00 4 50.00
ผล 1 1 2 2

12 คร้ัง แผน 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 100.00 12 41.67
ผล 2 1 1 1 5 5

1) จัดท ำแผนป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยด้ำนกำรเกษตรจังหวัด (ภัยแล้ง 
อุทกภัย)

หมำยเหตุ :

2.10 ติดตำมและรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนของศูนย์บริกำรเกษตรพิรุณรำชของจังหวัด

2.9 ติดตำมงำนส ำคัญของหน่วยงำนในพ้ืนท่ี

2.8 จัดท ำแผนพัฒนำกำรเกษตรระดับหมู่บ้ำน (ประชุมระดับอ ำเภอ)

2) จัดประชุมศูนย์ติดตำมและแก้ไขปัญหำภัยพิบัติด้ำนกำรเกษตรจังหวัด เพ่ือพิจำรณำ
กำรจัดท ำแผนป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยด้ำนกำรเกษตรจังหวัด (ภัยแล้ง อุทกภัย)

3) รำยงำนผลกำรแจ้งเตือนภัย/ประชำสัมพันธ์ด้ำนกำรเกษตร/รำยงำนสถำนกำรณ์และกำรให้ควำมช่วยเหลือ
ต่อศูนย์ติดตำมและแก้ไขปัญหำภัยพิบัติด้ำนกำรเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

1) ระดับจังหวัด

2) ระดับอ ำเภอ
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ผลการด าเนินงานตามแผนการปฏิบัติงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ข้อมูล ณ เดือน กุมภาพันธ์ 2569

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. งาน ร้อยละ งาน ร้อยละ
100.00 48.75
100.00 48.75
100.00 48.75

2 คร้ัง แผน 1 1 1 100.00 2 50.00
ผล 1 1 1

2. ค่ำใช่จ่ำยโครงกำรจัดเก็บข้อมูลด้ำนกำรเกษตรในระดับพ้ืนท่ี 100.00 47.50
1 ฉบับ แผน 1 1 0.00 1 0.00

ผล 0 0
1 คร้ัง แผน 1 1 100.00 1 100.00

ผล 1 1 1
4 คร้ัง แผน 1 1 1 1 2 100.00 4 50.00

ผล 1 1 2 2
2.4 บริหำรจัดกำรศูนย์ข้อมูลด้ำนกำรเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด 100.00 27.78

12 คร้ัง แผน 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 100.00 12 41.67
ผล 2 1 1 1 5 5

12 คร้ัง แผน 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 100.00 12 41.67
ผล 2 1 1 1 5 5

1 คร้ัง แผน 1 1 0.00 1 0.00
ผล 0 0

12 คร้ัง แผน 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 100.00 12 41.67
ผล 2 1 1 1 5 5

ส านักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครพนม

รายละเอียดการด าเนินงาน
ปริมาณงาน
รวมตามแผน

หน่วยนับ
แผน
ผล

เป้าหมายการด าเนินงานปีงบประมาณ 2569 แผน/ผลงานสะสมถึง
เดือน ก.พ. 69

แผน/ผลงาน
สะสม12 เดือน

เหตุผล
การด าเนินงาน
ท่ีต่ ากว่าแผน

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

รวมผลการใช้งบประมาณ/ผลการปฏิบัติงาน
กิจกรรม : การบูรณาการงานในส่วนภูมิภาค
กิจกรรมย่อย : การบูรณาการงานในส่วนภูมิภาค
1. ประชุมคณะอนุกรรมกำรพัฒนำกำรเกษตรและสหกรณ์ระดับจังหวัด (อ.พ.ก.)

2.1 จัดท ำแผนพัฒนำกำรเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด

2.2 จัดท ำแผนปฏิบัติกำรด้ำนกำรเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2569

2.3 ติดตำมและจัดท ำรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนโครงกำรตำมแผนปฏิบัติกำร
ด้ำนกำรเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด

3) จัดท ำสรุปผลควำมพึงพอใจของผู้มำรับบริกำรประจ ำปี ของศูนย์ข้อมูล
ด้ำนกำรเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด ณ ส ำนักงำนเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

2.5 จัดท ำข้อมูลพ้ืนฐำนของจังหวัดเพ่ือสนับสนุนกำรตรวจรำชกำรของรัฐมนตรี/
ผู้บริหำร

2) จัดท ำข้อมูลพ้ืนฐำนด้ำนกำรเกษตรข้อมูลท่ัวไปของจังหวัด

1) จัดกำรข้อมูลบนเว็บไซต์ส ำนักงำนเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด
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ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. งาน ร้อยละ งาน ร้อยละ
รายละเอียดการด าเนินงาน

ปริมาณงาน
รวมตามแผน

หน่วยนับ
แผน
ผล

เป้าหมายการด าเนินงานปีงบประมาณ 2569 แผน/ผลงานสะสมถึง
เดือน ก.พ. 69

แผน/ผลงาน
สะสม12 เดือน

เหตุผล
การด าเนินงาน
ท่ีต่ ากว่าแผน

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

2.6 ด ำเนินงำนของศูนย์ติดตำมและแก้ไขปัญหำภัยพิบัติด้ำนกำรเกษตร 100.00 47.22
2 แผน แผน 1 1 1 100.00 2 50.00

ผล 1 1 1
2 คร้ัง แผน 1 1 1 100.00 2 50.00

ผล 1 1 1
12 คร้ัง แผน 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 100.00 12 41.67

ผล 2 1 1 1 5 5
2.7 จัดประชุมคณะกรรมกำร/คณะท ำงำนขับเคล่ือนงำนด้ำนกำรเกษตร 100.00 41.67

4 คร้ัง แผน 1 1 1 1 1 100.00 4 50.00
ผล 1 1 2 2

36 คร้ัง แผน 12 12 12 12 100.00 36 33.33
(อ ำเภอ) ผล 7 5 12 12

12 คร้ัง แผน 12 1 100.00 12 100.00
(อ ำเภอ) ผล 4 12 16 16

4 คร้ัง แผน 1 1 1 1 1 100.00 4 25.00
ผล 1 1 1

12 คร้ัง แผน 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 100.00 12 41.67
ผล 2 1 1 1 5 5

1) จัดท ำแผนป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยด้ำนกำรเกษตรจังหวัด (ภัยแล้ง 
อุทกภัย)

หมำยเหตุ :

2.10 ติดตำมและรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนของศูนย์บริกำรเกษตรพิรุณรำชของจังหวัด

2.9 ติดตำมงำนส ำคัญของหน่วยงำนในพ้ืนท่ี

2.8 จัดท ำแผนพัฒนำกำรเกษตรระดับหมู่บ้ำน (ประชุมระดับอ ำเภอ)

2) จัดประชุมศูนย์ติดตำมและแก้ไขปัญหำภัยพิบัติด้ำนกำรเกษตรจังหวัด เพ่ือพิจำรณำ
กำรจัดท ำแผนป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยด้ำนกำรเกษตรจังหวัด (ภัยแล้ง อุทกภัย)

3) รำยงำนผลกำรแจ้งเตือนภัย/ประชำสัมพันธ์ด้ำนกำรเกษตร/รำยงำนสถำนกำรณ์และกำรให้ควำมช่วยเหลือ
ต่อศูนย์ติดตำมและแก้ไขปัญหำภัยพิบัติด้ำนกำรเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

1) ระดับจังหวัด

2) ระดับอ ำเภอ
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ผลการด าเนินงานตามแผนการปฏิบัติงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ข้อมูล ณ เดือน กุมภาพันธ์ 2569

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. งาน ร้อยละ งาน ร้อยละ
98.44 46.88
98.44 46.88
98.44 46.88

2 คร้ัง แผน 1 1 1 100.00 2 50.00
ผล 1 1 1

2. ค่ำใช่จ่ำยโครงกำรจัดเก็บข้อมูลด้ำนกำรเกษตรในระดับพ้ืนท่ี 96.88 43.75
1 ฉบับ แผน 1 1 0.00 1 0.00

ผล 0 0
1 คร้ัง แผน 1 1 100.00 1 100.00

ผล 1 1 1
4 คร้ัง แผน 1 1 1 1 2 100.00 4 50.00

ผล 1 1 2 2
2.4 บริหำรจัดกำรศูนย์ข้อมูลด้ำนกำรเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด 100.00 27.78

12 คร้ัง แผน 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 100.00 12 41.67
ผล 2 1 1 1 5 5

12 คร้ัง แผน 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 100.00 12 41.67
ผล 2 1 1 1 5 5

1 คร้ัง แผน 1 1 0.00 1 0.00
ผล 0 0

12 คร้ัง แผน 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 100.00 12 41.67
ผล 2 1 1 1 5 5

ส านักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครราชสีมา

รายละเอียดการด าเนินงาน
ปริมาณงาน
รวมตามแผน

หน่วยนับ
แผน
ผล

เป้าหมายการด าเนินงานปีงบประมาณ 2569 แผน/ผลงานสะสมถึง
เดือน ก.พ. 69

แผน/ผลงาน
สะสม12 เดือน

เหตุผล
การด าเนินงาน
ท่ีต่ ากว่าแผน

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

รวมผลการใช้งบประมาณ/ผลการปฏิบัติงาน
กิจกรรม : การบูรณาการงานในส่วนภูมิภาค
กิจกรรมย่อย : การบูรณาการงานในส่วนภูมิภาค
1. ประชุมคณะอนุกรรมกำรพัฒนำกำรเกษตรและสหกรณ์ระดับจังหวัด (อ.พ.ก.)

2.1 จัดท ำแผนพัฒนำกำรเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด

2.2 จัดท ำแผนปฏิบัติกำรด้ำนกำรเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2569

2.3 ติดตำมและจัดท ำรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนโครงกำรตำมแผนปฏิบัติกำร
ด้ำนกำรเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด

3) จัดท ำสรุปผลควำมพึงพอใจของผู้มำรับบริกำรประจ ำปี ของศูนย์ข้อมูล
ด้ำนกำรเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด ณ ส ำนักงำนเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

2.5 จัดท ำข้อมูลพ้ืนฐำนของจังหวัดเพ่ือสนับสนุนกำรตรวจรำชกำรของรัฐมนตรี/
ผู้บริหำร

2) จัดท ำข้อมูลพ้ืนฐำนด้ำนกำรเกษตรข้อมูลท่ัวไปของจังหวัด

1) จัดกำรข้อมูลบนเว็บไซต์ส ำนักงำนเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด
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ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. งาน ร้อยละ งาน ร้อยละ
รายละเอียดการด าเนินงาน

ปริมาณงาน
รวมตามแผน

หน่วยนับ
แผน
ผล

เป้าหมายการด าเนินงานปีงบประมาณ 2569 แผน/ผลงานสะสมถึง
เดือน ก.พ. 69

แผน/ผลงาน
สะสม12 เดือน

เหตุผล
การด าเนินงาน
ท่ีต่ ากว่าแผน

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

2.6 ด ำเนินงำนของศูนย์ติดตำมและแก้ไขปัญหำภัยพิบัติด้ำนกำรเกษตร 100.00 63.89
2 แผน แผน 1 1 1 100.00 2 50.00

ผล 1 1 1
2 คร้ัง แผน 1 1 1 100.00 2 100.00

ผล 1 1 2 2
12 คร้ัง แผน 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 100.00 12 41.67

ผล 2 1 1 1 5 5
2.7 จัดประชุมคณะกรรมกำร/คณะท ำงำนขับเคล่ือนงำนด้ำนกำรเกษตร 75.00 62.50

4 คร้ัง แผน 1 1 1 1 2 50.00 4 25.00
ผล 1 1 1

96 คร้ัง แผน 32 32 32 32 100.00 96 100.00
(อ ำเภอ) ผล 32 37 27 96 96

32 คร้ัง แผน 32 32 0.00 32 0.00
(อ ำเภอ) ผล 0 0

4 คร้ัง แผน 1 1 1 1 1 100.00 4 50.00
ผล 1 1 2 2

12 คร้ัง แผน 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 100.00 12 41.67
ผล 2 1 1 1 5 5

1) จัดท ำแผนป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยด้ำนกำรเกษตรจังหวัด (ภัยแล้ง 
อุทกภัย)

มีแผนจัดประชุม
เดือน มี.ค.69

หมำยเหตุ :

2.10 ติดตำมและรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนของศูนย์บริกำรเกษตรพิรุณรำชของจังหวัด

2.9 ติดตำมงำนส ำคัญของหน่วยงำนในพ้ืนท่ี

2.8 จัดท ำแผนพัฒนำกำรเกษตรระดับหมู่บ้ำน (ประชุมระดับอ ำเภอ)

2) จัดประชุมศูนย์ติดตำมและแก้ไขปัญหำภัยพิบัติด้ำนกำรเกษตรจังหวัด เพ่ือพิจำรณำ
กำรจัดท ำแผนป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยด้ำนกำรเกษตรจังหวัด (ภัยแล้ง อุทกภัย)

3) รำยงำนผลกำรแจ้งเตือนภัย/ประชำสัมพันธ์ด้ำนกำรเกษตร/รำยงำนสถำนกำรณ์และกำรให้ควำมช่วยเหลือ
ต่อศูนย์ติดตำมและแก้ไขปัญหำภัยพิบัติด้ำนกำรเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

1) ระดับจังหวัด

2) ระดับอ ำเภอ
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ผลการด าเนินงานตามแผนการปฏิบัติงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ข้อมูล ณ เดือน กุมภาพันธ์ 2569

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. งาน ร้อยละ งาน ร้อยละ
50.00 18.13
50.00 18.13
50.00 18.13

2 คร้ัง แผน 1 1 1 0.00 2 0.00
ผล 0 0

2. ค่ำใช่จ่ำยโครงกำรจัดเก็บข้อมูลด้ำนกำรเกษตรในระดับพ้ืนท่ี 100.00 36.25
1 ฉบับ แผน 1 1 0.00 1 0.00

ผล 0 0
1 คร้ัง แผน 1 1 100.00 1 100.00

ผล 1 1 1
4 คร้ัง แผน 1 1 1 1 2 100.00 4 50.00

ผล 1 1 2 2
2.4 บริหำรจัดกำรศูนย์ข้อมูลด้ำนกำรเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด 100.00 27.78

12 คร้ัง แผน 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 100.00 12 41.67
ผล 2 1 1 1 5 5

12 คร้ัง แผน 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 100.00 12 41.67
ผล 2 1 1 1 5 5

1 คร้ัง แผน 1 1 0.00 1 0.00
ผล 0 0

12 คร้ัง แผน 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 100.00 12 41.67
ผล 2 1 1 1 5 5

ส านักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครศรีธรรมราช

รายละเอียดการด าเนินงาน
ปริมาณงาน
รวมตามแผน

หน่วยนับ
แผน
ผล

เป้าหมายการด าเนินงานปีงบประมาณ 2569 แผน/ผลงานสะสมถึง
เดือน ก.พ. 69

แผน/ผลงาน
สะสม12 เดือน

เหตุผล
การด าเนินงาน
ท่ีต่ ากว่าแผน

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

รวมผลการใช้งบประมาณ/ผลการปฏิบัติงาน
กิจกรรม : การบูรณาการงานในส่วนภูมิภาค
กิจกรรมย่อย : การบูรณาการงานในส่วนภูมิภาค
1. ประชุมคณะอนุกรรมกำรพัฒนำกำรเกษตรและสหกรณ์ระดับจังหวัด (อ.พ.ก.) ก ำหนดประชุม

เดือน มี.ค.69

2.1 จัดท ำแผนพัฒนำกำรเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด

2.2 จัดท ำแผนปฏิบัติกำรด้ำนกำรเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2569

2.3 ติดตำมและจัดท ำรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนโครงกำรตำมแผนปฏิบัติกำร
ด้ำนกำรเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด

3) จัดท ำสรุปผลควำมพึงพอใจของผู้มำรับบริกำรประจ ำปี ของศูนย์ข้อมูล
ด้ำนกำรเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด ณ ส ำนักงำนเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

2.5 จัดท ำข้อมูลพ้ืนฐำนของจังหวัดเพ่ือสนับสนุนกำรตรวจรำชกำรของรัฐมนตรี/
ผู้บริหำร

2) จัดท ำข้อมูลพ้ืนฐำนด้ำนกำรเกษตรข้อมูลท่ัวไปของจังหวัด

1) จัดกำรข้อมูลบนเว็บไซต์ส ำนักงำนเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด
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ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. งาน ร้อยละ งาน ร้อยละ
รายละเอียดการด าเนินงาน

ปริมาณงาน
รวมตามแผน

หน่วยนับ
แผน
ผล

เป้าหมายการด าเนินงานปีงบประมาณ 2569 แผน/ผลงานสะสมถึง
เดือน ก.พ. 69

แผน/ผลงาน
สะสม12 เดือน

เหตุผล
การด าเนินงาน
ท่ีต่ ากว่าแผน

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

2.6 ด ำเนินงำนของศูนย์ติดตำมและแก้ไขปัญหำภัยพิบัติด้ำนกำรเกษตร 100.00 47.22
2 แผน แผน 1 1 1 100.00 2 50.00

ผล 1 1 1
2 คร้ัง แผน 1 1 1 100.00 2 50.00

ผล 1 1 1
12 คร้ัง แผน 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 100.00 12 41.67

ผล 2 1 1 1 5 5
2.7 จัดประชุมคณะกรรมกำร/คณะท ำงำนขับเคล่ือนงำนด้ำนกำรเกษตร 100.00 29.17

4 คร้ัง แผน 1 1 1 1 1 100.00 4 25.00
ผล 1 1 1

69 คร้ัง แผน 23 23 23 23 100.00 69 33.33
(อ ำเภอ) ผล 23 23 23

23 คร้ัง แผน 23 23 0.00 23 0.00
(อ ำเภอ) ผล 0 0

4 คร้ัง แผน 1 1 1 1 1 100.00 4 25.00
ผล 1 1 1

12 คร้ัง แผน 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 100.00 12 41.67
ผล 2 1 1 1 5 5

1) จัดท ำแผนป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยด้ำนกำรเกษตรจังหวัด (ภัยแล้ง 
อุทกภัย)

หมำยเหตุ :

2.10 ติดตำมและรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนของศูนย์บริกำรเกษตรพิรุณรำชของจังหวัด

2.9 ติดตำมงำนส ำคัญของหน่วยงำนในพ้ืนท่ี

2.8 จัดท ำแผนพัฒนำกำรเกษตรระดับหมู่บ้ำน (ประชุมระดับอ ำเภอ)

2) จัดประชุมศูนย์ติดตำมและแก้ไขปัญหำภัยพิบัติด้ำนกำรเกษตรจังหวัด เพ่ือพิจำรณำ
กำรจัดท ำแผนป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยด้ำนกำรเกษตรจังหวัด (ภัยแล้ง อุทกภัย)

3) รำยงำนผลกำรแจ้งเตือนภัย/ประชำสัมพันธ์ด้ำนกำรเกษตร/รำยงำนสถำนกำรณ์และกำรให้ควำมช่วยเหลือ
ต่อศูนย์ติดตำมและแก้ไขปัญหำภัยพิบัติด้ำนกำรเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

1) ระดับจังหวัด

2) ระดับอ ำเภอ
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ผลการด าเนินงานตามแผนการปฏิบัติงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ข้อมูล ณ เดือน กุมภาพันธ์ 2569

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. งาน ร้อยละ งาน ร้อยละ
100.00 49.58
100.00 49.58
100.00 49.58

2 คร้ัง แผน 1 1 1 100.00 2 50.00
ผล 1 1 1

2. ค่ำใช่จ่ำยโครงกำรจัดเก็บข้อมูลด้ำนกำรเกษตรในระดับพ้ืนท่ี 100.00 49.17
1 ฉบับ แผน 1 1 0.00 1 0.00

ผล 0 0
1 คร้ัง แผน 1 1 100.00 1 100.00

ผล 1 1 1
4 คร้ัง แผน 1 1 1 1 2 100.00 4 50.00

ผล 1 1 2 2
2.4 บริหำรจัดกำรศูนย์ข้อมูลด้ำนกำรเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด 100.00 27.78

12 คร้ัง แผน 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 100.00 12 41.67
ผล 2 1 1 1 5 5

12 คร้ัง แผน 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 100.00 12 41.67
ผล 2 1 1 1 5 5

1 คร้ัง แผน 1 1 0.00 1 0.00
ผล 0 0

12 คร้ัง แผน 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 100.00 12 41.67
ผล 2 1 1 1 5 5

ส านักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครสวรรค์

รายละเอียดการด าเนินงาน
ปริมาณงาน
รวมตามแผน

หน่วยนับ
แผน
ผล

เป้าหมายการด าเนินงานปีงบประมาณ 2569 แผน/ผลงานสะสมถึง
เดือน ก.พ. 69

แผน/ผลงาน
สะสม12 เดือน

เหตุผล
การด าเนินงาน
ท่ีต่ ากว่าแผน

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

รวมผลการใช้งบประมาณ/ผลการปฏิบัติงาน
กิจกรรม : การบูรณาการงานในส่วนภูมิภาค
กิจกรรมย่อย : การบูรณาการงานในส่วนภูมิภาค
1. ประชุมคณะอนุกรรมกำรพัฒนำกำรเกษตรและสหกรณ์ระดับจังหวัด (อ.พ.ก.)

2.1 จัดท ำแผนพัฒนำกำรเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด

2.2 จัดท ำแผนปฏิบัติกำรด้ำนกำรเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2569

2.3 ติดตำมและจัดท ำรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนโครงกำรตำมแผนปฏิบัติกำร
ด้ำนกำรเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด

3) จัดท ำสรุปผลควำมพึงพอใจของผู้มำรับบริกำรประจ ำปี ของศูนย์ข้อมูล
ด้ำนกำรเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด ณ ส ำนักงำนเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

2.5 จัดท ำข้อมูลพ้ืนฐำนของจังหวัดเพ่ือสนับสนุนกำรตรวจรำชกำรของรัฐมนตรี/
ผู้บริหำร

2) จัดท ำข้อมูลพ้ืนฐำนด้ำนกำรเกษตรข้อมูลท่ัวไปของจังหวัด

1) จัดกำรข้อมูลบนเว็บไซต์ส ำนักงำนเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด
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ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. งาน ร้อยละ งาน ร้อยละ
รายละเอียดการด าเนินงาน

ปริมาณงาน
รวมตามแผน

หน่วยนับ
แผน
ผล

เป้าหมายการด าเนินงานปีงบประมาณ 2569 แผน/ผลงานสะสมถึง
เดือน ก.พ. 69

แผน/ผลงาน
สะสม12 เดือน

เหตุผล
การด าเนินงาน
ท่ีต่ ากว่าแผน

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

2.6 ด ำเนินงำนของศูนย์ติดตำมและแก้ไขปัญหำภัยพิบัติด้ำนกำรเกษตร 100.00 47.22
2 แผน แผน 1 1 1 100.00 2 50.00

ผล 1 1 1
2 คร้ัง แผน 1 1 1 100.00 2 50.00

ผล 1 1 1
12 คร้ัง แผน 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 100.00 12 41.67

ผล 2 1 1 1 5 5
2.7 จัดประชุมคณะกรรมกำร/คณะท ำงำนขับเคล่ือนงำนด้ำนกำรเกษตร 100.00 41.67

4 คร้ัง แผน 1 1 1 1 1 100.00 4 50.00
ผล 1 1 2 2

45 คร้ัง แผน 15 15 15 15 100.00 45 33.33
(อ ำเภอ) ผล 15 15 15

15 คร้ัง แผน 5 5 5 10 100.00 15 66.67
(อ ำเภอ) ผล 5 5 10 10

4 คร้ัง แผน 1 1 1 1 1 100.00 4 75.00
ผล 1 1 1 3 3

12 คร้ัง แผน 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 100.00 12 41.67
ผล 2 1 1 1 5 5

1) จัดท ำแผนป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยด้ำนกำรเกษตรจังหวัด (ภัยแล้ง 
อุทกภัย)

หมำยเหตุ :

2.10 ติดตำมและรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนของศูนย์บริกำรเกษตรพิรุณรำชของจังหวัด

2.9 ติดตำมงำนส ำคัญของหน่วยงำนในพ้ืนท่ี

2.8 จัดท ำแผนพัฒนำกำรเกษตรระดับหมู่บ้ำน (ประชุมระดับอ ำเภอ)

2) จัดประชุมศูนย์ติดตำมและแก้ไขปัญหำภัยพิบัติด้ำนกำรเกษตรจังหวัด เพ่ือพิจำรณำ
กำรจัดท ำแผนป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยด้ำนกำรเกษตรจังหวัด (ภัยแล้ง อุทกภัย)

3) รำยงำนผลกำรแจ้งเตือนภัย/ประชำสัมพันธ์ด้ำนกำรเกษตร/รำยงำนสถำนกำรณ์และกำรให้ควำมช่วยเหลือ
ต่อศูนย์ติดตำมและแก้ไขปัญหำภัยพิบัติด้ำนกำรเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

1) ระดับจังหวัด

2) ระดับอ ำเภอ
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ผลการด าเนินงานตามแผนการปฏิบัติงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ข้อมูล ณ เดือน กุมภาพันธ์ 2569

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. งาน ร้อยละ งาน ร้อยละ
100.00 81.25
100.00 81.25
100.00 81.25

2 คร้ัง แผน 1 1 1 100.00 2 100.00
ผล 1 1 2 2

2. ค่ำใช่จ่ำยโครงกำรจัดเก็บข้อมูลด้ำนกำรเกษตรในระดับพ้ืนท่ี 100.00 62.50
1 ฉบับ แผน 1 1 0.00 1 0.00

ผล 0 0
1 คร้ัง แผน 1 1 100.00 1 100.00

ผล 1 1 1
4 คร้ัง แผน 1 1 1 1 2 100.00 4 50.00

ผล 1 1 2 2
2.4 บริหำรจัดกำรศูนย์ข้อมูลด้ำนกำรเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด 100.00 27.78

12 คร้ัง แผน 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 100.00 12 41.67
ผล 2 1 1 1 5 5

12 คร้ัง แผน 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 100.00 12 41.67
ผล 2 1 1 1 5 5

1 คร้ัง แผน 1 1 0.00 1 0.00
ผล 0 0

12 คร้ัง แผน 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 100.00 12 41.67
ผล 2 1 1 1 5 5

ส านักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนนทบุรี

รายละเอียดการด าเนินงาน
ปริมาณงาน
รวมตามแผน

หน่วยนับ
แผน
ผล

เป้าหมายการด าเนินงานปีงบประมาณ 2569 แผน/ผลงานสะสมถึง
เดือน ก.พ. 69

แผน/ผลงาน
สะสม12 เดือน

เหตุผล
การด าเนินงาน
ท่ีต่ ากว่าแผน

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

รวมผลการใช้งบประมาณ/ผลการปฏิบัติงาน
กิจกรรม : การบูรณาการงานในส่วนภูมิภาค
กิจกรรมย่อย : การบูรณาการงานในส่วนภูมิภาค
1. ประชุมคณะอนุกรรมกำรพัฒนำกำรเกษตรและสหกรณ์ระดับจังหวัด (อ.พ.ก.)

2.1 จัดท ำแผนพัฒนำกำรเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด

2.2 จัดท ำแผนปฏิบัติกำรด้ำนกำรเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2569

2.3 ติดตำมและจัดท ำรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนโครงกำรตำมแผนปฏิบัติกำร
ด้ำนกำรเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด

3) จัดท ำสรุปผลควำมพึงพอใจของผู้มำรับบริกำรประจ ำปี ของศูนย์ข้อมูล
ด้ำนกำรเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด ณ ส ำนักงำนเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

2.5 จัดท ำข้อมูลพ้ืนฐำนของจังหวัดเพ่ือสนับสนุนกำรตรวจรำชกำรของรัฐมนตรี/
ผู้บริหำร

2) จัดท ำข้อมูลพ้ืนฐำนด้ำนกำรเกษตรข้อมูลท่ัวไปของจังหวัด

1) จัดกำรข้อมูลบนเว็บไซต์ส ำนักงำนเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด
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ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. งาน ร้อยละ งาน ร้อยละ
รายละเอียดการด าเนินงาน

ปริมาณงาน
รวมตามแผน

หน่วยนับ
แผน
ผล

เป้าหมายการด าเนินงานปีงบประมาณ 2569 แผน/ผลงานสะสมถึง
เดือน ก.พ. 69

แผน/ผลงาน
สะสม12 เดือน

เหตุผล
การด าเนินงาน
ท่ีต่ ากว่าแผน

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

2.6 ด ำเนินงำนของศูนย์ติดตำมและแก้ไขปัญหำภัยพิบัติด้ำนกำรเกษตร 100.00 63.89
2 แผน แผน 1 1 1 100.00 2 50.00

ผล 1 1 1
2 คร้ัง แผน 1 1 1 100.00 2 100.00

ผล 1 1 2 2
12 คร้ัง แผน 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 100.00 12 41.67

ผล 2 1 1 1 5 5
2.7 จัดประชุมคณะกรรมกำร/คณะท ำงำนขับเคล่ือนงำนด้ำนกำรเกษตร 100.00 100.00

4 คร้ัง แผน 1 1 1 1 1 100.00 4 100.00
ผล 1 2 1 4 4

18 คร้ัง แผน 6 6 6 6 100.00 18 100.00
(อ ำเภอ) ผล 12 1 6 19 19

6 คร้ัง แผน 6 2 100.00 6 100.00
(อ ำเภอ) ผล 2 6 8 8

4 คร้ัง แผน 1 1 1 1 1 100.00 4 100.00
ผล 3 1 1 5 5

12 คร้ัง แผน 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 100.00 12 41.67
ผล 2 1 1 1 5 5

1) จัดท ำแผนป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยด้ำนกำรเกษตรจังหวัด (ภัยแล้ง 
อุทกภัย)

หมำยเหตุ :

2.10 ติดตำมและรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนของศูนย์บริกำรเกษตรพิรุณรำชของจังหวัด

2.9 ติดตำมงำนส ำคัญของหน่วยงำนในพ้ืนท่ี

2.8 จัดท ำแผนพัฒนำกำรเกษตรระดับหมู่บ้ำน (ประชุมระดับอ ำเภอ)

2) จัดประชุมศูนย์ติดตำมและแก้ไขปัญหำภัยพิบัติด้ำนกำรเกษตรจังหวัด เพ่ือพิจำรณำ
กำรจัดท ำแผนป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยด้ำนกำรเกษตรจังหวัด (ภัยแล้ง อุทกภัย)

3) รำยงำนผลกำรแจ้งเตือนภัย/ประชำสัมพันธ์ด้ำนกำรเกษตร/รำยงำนสถำนกำรณ์และกำรให้ควำมช่วยเหลือ
ต่อศูนย์ติดตำมและแก้ไขปัญหำภัยพิบัติด้ำนกำรเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

1) ระดับจังหวัด

2) ระดับอ ำเภอ
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ผลการด าเนินงานตามแผนการปฏิบัติงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ข้อมูล ณ เดือน กุมภาพันธ์ 2569

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. งาน ร้อยละ งาน ร้อยละ
100.00 43.75
100.00 43.75
100.00 43.75

2 คร้ัง แผน 1 1 1 100.00 2 50.00
ผล 1 1 1

2. ค่ำใช่จ่ำยโครงกำรจัดเก็บข้อมูลด้ำนกำรเกษตรในระดับพ้ืนท่ี 100.00 37.50
1 ฉบับ แผน 1 1 0.00 1 0.00

ผล 0 0
1 คร้ัง แผน 1 1 100.00 1 100.00

ผล 1 1 1
4 คร้ัง แผน 1 1 1 1 2 100.00 4 50.00

ผล 1 1 2 2
2.4 บริหำรจัดกำรศูนย์ข้อมูลด้ำนกำรเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด 100.00 27.78

12 คร้ัง แผน 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 100.00 12 41.67
ผล 2 1 1 1 5 5

12 คร้ัง แผน 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 100.00 12 41.67
ผล 2 1 1 1 5 5

1 คร้ัง แผน 1 1 0.00 1 0.00
ผล 0 0

12 คร้ัง แผน 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 100.00 12 41.67
ผล 2 1 1 1 5 5

ส านักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนราธิวาส

รายละเอียดการด าเนินงาน
ปริมาณงาน
รวมตามแผน

หน่วยนับ
แผน
ผล

เป้าหมายการด าเนินงานปีงบประมาณ 2569 แผน/ผลงานสะสมถึง
เดือน ก.พ. 69

แผน/ผลงาน
สะสม12 เดือน

เหตุผล
การด าเนินงาน
ท่ีต่ ากว่าแผน

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

รวมผลการใช้งบประมาณ/ผลการปฏิบัติงาน
กิจกรรม : การบูรณาการงานในส่วนภูมิภาค
กิจกรรมย่อย : การบูรณาการงานในส่วนภูมิภาค
1. ประชุมคณะอนุกรรมกำรพัฒนำกำรเกษตรและสหกรณ์ระดับจังหวัด (อ.พ.ก.)

2.1 จัดท ำแผนพัฒนำกำรเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด

2.2 จัดท ำแผนปฏิบัติกำรด้ำนกำรเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2569

2.3 ติดตำมและจัดท ำรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนโครงกำรตำมแผนปฏิบัติกำร
ด้ำนกำรเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด

3) จัดท ำสรุปผลควำมพึงพอใจของผู้มำรับบริกำรประจ ำปี ของศูนย์ข้อมูล
ด้ำนกำรเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด ณ ส ำนักงำนเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

2.5 จัดท ำข้อมูลพ้ืนฐำนของจังหวัดเพ่ือสนับสนุนกำรตรวจรำชกำรของรัฐมนตรี/
ผู้บริหำร

2) จัดท ำข้อมูลพ้ืนฐำนด้ำนกำรเกษตรข้อมูลท่ัวไปของจังหวัด

1) จัดกำรข้อมูลบนเว็บไซต์ส ำนักงำนเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด
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ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. งาน ร้อยละ งาน ร้อยละ
รายละเอียดการด าเนินงาน

ปริมาณงาน
รวมตามแผน

หน่วยนับ
แผน
ผล

เป้าหมายการด าเนินงานปีงบประมาณ 2569 แผน/ผลงานสะสมถึง
เดือน ก.พ. 69

แผน/ผลงาน
สะสม12 เดือน

เหตุผล
การด าเนินงาน
ท่ีต่ ากว่าแผน

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

2.6 ด ำเนินงำนของศูนย์ติดตำมและแก้ไขปัญหำภัยพิบัติด้ำนกำรเกษตร 100.00 47.22
2 แผน แผน 1 1 1 100.00 2 50.00

ผล 1 1 1
2 คร้ัง แผน 1 1 1 100.00 2 50.00

ผล 1 1 1
12 คร้ัง แผน 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 100.00 12 41.67

ผล 2 1 1 1 5 5
2.7 จัดประชุมคณะกรรมกำร/คณะท ำงำนขับเคล่ือนงำนด้ำนกำรเกษตร 100.00 41.67

4 คร้ัง แผน 1 1 1 1 1 100.00 4 50.00
ผล 1 1 2 2

39 คร้ัง แผน 13 13 13 13 100.00 39 33.33
(อ ำเภอ) ผล 13 13 13

13 คร้ัง แผน 13 13 0.00 13 0.00
(อ ำเภอ) ผล 0 0

4 คร้ัง แผน 1 1 1 1 1 100.00 4 25.00
ผล 1 1 1

12 คร้ัง แผน 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 100.00 12 41.67
ผล 2 1 1 1 5 5

1) จัดท ำแผนป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยด้ำนกำรเกษตรจังหวัด (ภัยแล้ง 
อุทกภัย)

หมำยเหตุ :

2.10 ติดตำมและรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนของศูนย์บริกำรเกษตรพิรุณรำชของจังหวัด

2.9 ติดตำมงำนส ำคัญของหน่วยงำนในพ้ืนท่ี

2.8 จัดท ำแผนพัฒนำกำรเกษตรระดับหมู่บ้ำน (ประชุมระดับอ ำเภอ)

2) จัดประชุมศูนย์ติดตำมและแก้ไขปัญหำภัยพิบัติด้ำนกำรเกษตรจังหวัด เพ่ือพิจำรณำ
กำรจัดท ำแผนป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยด้ำนกำรเกษตรจังหวัด (ภัยแล้ง อุทกภัย)

3) รำยงำนผลกำรแจ้งเตือนภัย/ประชำสัมพันธ์ด้ำนกำรเกษตร/รำยงำนสถำนกำรณ์และกำรให้ควำมช่วยเหลือ
ต่อศูนย์ติดตำมและแก้ไขปัญหำภัยพิบัติด้ำนกำรเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

1) ระดับจังหวัด

2) ระดับอ ำเภอ
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ผลการด าเนินงานตามแผนการปฏิบัติงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ข้อมูล ณ เดือน กุมภาพันธ์ 2569

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. งาน ร้อยละ งาน ร้อยละ
100.00 73.13
100.00 73.13
100.00 73.13

2 คร้ัง แผน 1 1 1 100.00 2 100.00
ผล 1 1 2 2

2. ค่ำใช่จ่ำยโครงกำรจัดเก็บข้อมูลด้ำนกำรเกษตรในระดับพ้ืนท่ี 100.00 46.25
1 ฉบับ แผน 1 1 0.00 1 0.00

ผล 0 0
1 คร้ัง แผน 1 1 100.00 1 100.00

ผล 1 1 1
4 คร้ัง แผน 1 1 1 1 2 100.00 4 50.00

ผล 1 1 2 2
2.4 บริหำรจัดกำรศูนย์ข้อมูลด้ำนกำรเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด 100.00 27.78

12 คร้ัง แผน 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 100.00 12 41.67
ผล 2 1 1 1 5 5

12 คร้ัง แผน 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 100.00 12 41.67
ผล 2 1 1 1 5 5

1 คร้ัง แผน 1 1 0.00 1 0.00
ผล 0 0

12 คร้ัง แผน 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 100.00 12 41.67
ผล 2 1 1 1 5 5

ส านักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดน่าน

รายละเอียดการด าเนินงาน
ปริมาณงาน
รวมตามแผน

หน่วยนับ
แผน
ผล

เป้าหมายการด าเนินงานปีงบประมาณ 2569 แผน/ผลงานสะสมถึง
เดือน ก.พ. 69

แผน/ผลงาน
สะสม12 เดือน

เหตุผล
การด าเนินงาน
ท่ีต่ ากว่าแผน

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

รวมผลการใช้งบประมาณ/ผลการปฏิบัติงาน
กิจกรรม : การบูรณาการงานในส่วนภูมิภาค
กิจกรรมย่อย : การบูรณาการงานในส่วนภูมิภาค
1. ประชุมคณะอนุกรรมกำรพัฒนำกำรเกษตรและสหกรณ์ระดับจังหวัด (อ.พ.ก.)

2.1 จัดท ำแผนพัฒนำกำรเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด

2.2 จัดท ำแผนปฏิบัติกำรด้ำนกำรเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2569

2.3 ติดตำมและจัดท ำรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนโครงกำรตำมแผนปฏิบัติกำร
ด้ำนกำรเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด

3) จัดท ำสรุปผลควำมพึงพอใจของผู้มำรับบริกำรประจ ำปี ของศูนย์ข้อมูล
ด้ำนกำรเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด ณ ส ำนักงำนเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

2.5 จัดท ำข้อมูลพ้ืนฐำนของจังหวัดเพ่ือสนับสนุนกำรตรวจรำชกำรของรัฐมนตรี/
ผู้บริหำร

2) จัดท ำข้อมูลพ้ืนฐำนด้ำนกำรเกษตรข้อมูลท่ัวไปของจังหวัด

1) จัดกำรข้อมูลบนเว็บไซต์ส ำนักงำนเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด
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ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. งาน ร้อยละ งาน ร้อยละ
รายละเอียดการด าเนินงาน

ปริมาณงาน
รวมตามแผน

หน่วยนับ
แผน
ผล

เป้าหมายการด าเนินงานปีงบประมาณ 2569 แผน/ผลงานสะสมถึง
เดือน ก.พ. 69

แผน/ผลงาน
สะสม12 เดือน

เหตุผล
การด าเนินงาน
ท่ีต่ ากว่าแผน

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

2.6 ด ำเนินงำนของศูนย์ติดตำมและแก้ไขปัญหำภัยพิบัติด้ำนกำรเกษตร 100.00 47.22
2 แผน แผน 1 1 1 100.00 2 50.00

ผล 1 1 1
2 คร้ัง แผน 1 1 1 100.00 2 50.00

ผล 1 1 1
12 คร้ัง แผน 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 100.00 12 41.67

ผล 2 1 1 1 5 5
2.7 จัดประชุมคณะกรรมกำร/คณะท ำงำนขับเคล่ือนงำนด้ำนกำรเกษตร 100.00 29.17

4 คร้ัง แผน 1 1 1 1 1 100.00 4 25.00
ผล 1 1 1

45 คร้ัง แผน 15 15 15 15 100.00 45 33.33
(อ ำเภอ) ผล 15 15 15

15 คร้ัง แผน 15 15 100.00 15 100.00
(อ ำเภอ) ผล 15 15 15

4 คร้ัง แผน 1 1 1 1 1 100.00 4 25.00
ผล 1 1 1

12 คร้ัง แผน 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 100.00 12 41.67
ผล 2 1 1 1 5 5

1) จัดท ำแผนป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยด้ำนกำรเกษตรจังหวัด (ภัยแล้ง 
อุทกภัย)

หมำยเหตุ :

2.10 ติดตำมและรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนของศูนย์บริกำรเกษตรพิรุณรำชของจังหวัด

2.9 ติดตำมงำนส ำคัญของหน่วยงำนในพ้ืนท่ี

2.8 จัดท ำแผนพัฒนำกำรเกษตรระดับหมู่บ้ำน (ประชุมระดับอ ำเภอ)

2) จัดประชุมศูนย์ติดตำมและแก้ไขปัญหำภัยพิบัติด้ำนกำรเกษตรจังหวัด เพ่ือพิจำรณำ
กำรจัดท ำแผนป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยด้ำนกำรเกษตรจังหวัด (ภัยแล้ง อุทกภัย)

3) รำยงำนผลกำรแจ้งเตือนภัย/ประชำสัมพันธ์ด้ำนกำรเกษตร/รำยงำนสถำนกำรณ์และกำรให้ควำมช่วยเหลือ
ต่อศูนย์ติดตำมและแก้ไขปัญหำภัยพิบัติด้ำนกำรเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

1) ระดับจังหวัด

2) ระดับอ ำเภอ
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ผลการด าเนินงานตามแผนการปฏิบัติงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ข้อมูล ณ เดือน กุมภาพันธ์ 2569

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. งาน ร้อยละ งาน ร้อยละ
100.00 45.00
100.00 45.00
100.00 45.00

2 คร้ัง แผน 1 1 1 100.00 2 50.00
ผล 1 1 1

2. ค่ำใช่จ่ำยโครงกำรจัดเก็บข้อมูลด้ำนกำรเกษตรในระดับพ้ืนท่ี 100.00 40.00
1 ฉบับ แผน 1 1 0.00 1 0.00

ผล 0 0
1 คร้ัง แผน 1 1 100.00 1 100.00

ผล 1 1 1
4 คร้ัง แผน 1 1 1 1 2 100.00 4 50.00

ผล 1 1 2 2
2.4 บริหำรจัดกำรศูนย์ข้อมูลด้ำนกำรเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด 100.00 27.78

12 คร้ัง แผน 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 100.00 12 41.67
ผล 2 1 1 1 5 5

12 คร้ัง แผน 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 100.00 12 41.67
ผล 2 1 1 1 5 5

1 คร้ัง แผน 1 1 0.00 1 0.00
ผล 0 0

12 คร้ัง แผน 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 100.00 12 41.67
ผล 2 1 1 1 5 5

ส านักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดบึงกาฬ

รายละเอียดการด าเนินงาน
ปริมาณงาน
รวมตามแผน

หน่วยนับ
แผน
ผล

เป้าหมายการด าเนินงานปีงบประมาณ 2569 แผน/ผลงานสะสมถึง
เดือน ก.พ. 69

แผน/ผลงาน
สะสม12 เดือน

เหตุผล
การด าเนินงาน
ท่ีต่ ากว่าแผน

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

รวมผลการใช้งบประมาณ/ผลการปฏิบัติงาน
กิจกรรม : การบูรณาการงานในส่วนภูมิภาค
กิจกรรมย่อย : การบูรณาการงานในส่วนภูมิภาค
1. ประชุมคณะอนุกรรมกำรพัฒนำกำรเกษตรและสหกรณ์ระดับจังหวัด (อ.พ.ก.)

2.1 จัดท ำแผนพัฒนำกำรเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด

2.2 จัดท ำแผนปฏิบัติกำรด้ำนกำรเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2569

2.3 ติดตำมและจัดท ำรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนโครงกำรตำมแผนปฏิบัติกำร
ด้ำนกำรเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด

3) จัดท ำสรุปผลควำมพึงพอใจของผู้มำรับบริกำรประจ ำปี ของศูนย์ข้อมูล
ด้ำนกำรเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด ณ ส ำนักงำนเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

2.5 จัดท ำข้อมูลพ้ืนฐำนของจังหวัดเพ่ือสนับสนุนกำรตรวจรำชกำรของรัฐมนตรี/
ผู้บริหำร

2) จัดท ำข้อมูลพ้ืนฐำนด้ำนกำรเกษตรข้อมูลท่ัวไปของจังหวัด

1) จัดกำรข้อมูลบนเว็บไซต์ส ำนักงำนเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด
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ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. งาน ร้อยละ งาน ร้อยละ
รายละเอียดการด าเนินงาน

ปริมาณงาน
รวมตามแผน

หน่วยนับ
แผน
ผล

เป้าหมายการด าเนินงานปีงบประมาณ 2569 แผน/ผลงานสะสมถึง
เดือน ก.พ. 69

แผน/ผลงาน
สะสม12 เดือน

เหตุผล
การด าเนินงาน
ท่ีต่ ากว่าแผน

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

2.6 ด ำเนินงำนของศูนย์ติดตำมและแก้ไขปัญหำภัยพิบัติด้ำนกำรเกษตร 100.00 47.22
2 แผน แผน 1 1 1 100.00 2 50.00

ผล 1 1 1
2 คร้ัง แผน 1 1 1 100.00 2 50.00

ผล 1 1 1
12 คร้ัง แผน 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 100.00 12 41.67

ผล 2 1 1 1 5 5
2.7 จัดประชุมคณะกรรมกำร/คณะท ำงำนขับเคล่ือนงำนด้ำนกำรเกษตร 100.00 41.67

4 คร้ัง แผน 1 1 1 1 1 100.00 4 50.00
ผล 1 1 2 2

24 คร้ัง แผน 8 8 8 8 100.00 24 33.33
(อ ำเภอ) ผล 8 8 8

8 คร้ัง แผน 8 8 0.00 8 0.00
(อ ำเภอ) ผล 0 0

4 คร้ัง แผน 1 1 1 1 1 100.00 4 50.00
ผล 1 1 2 2

12 คร้ัง แผน 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 100.00 12 41.67
ผล 2 1 1 1 5 5

1) จัดท ำแผนป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยด้ำนกำรเกษตรจังหวัด (ภัยแล้ง 
อุทกภัย)

หมำยเหตุ :

2.10 ติดตำมและรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนของศูนย์บริกำรเกษตรพิรุณรำชของจังหวัด

2.9 ติดตำมงำนส ำคัญของหน่วยงำนในพ้ืนท่ี

2.8 จัดท ำแผนพัฒนำกำรเกษตรระดับหมู่บ้ำน (ประชุมระดับอ ำเภอ)

2) จัดประชุมศูนย์ติดตำมและแก้ไขปัญหำภัยพิบัติด้ำนกำรเกษตรจังหวัด เพ่ือพิจำรณำ
กำรจัดท ำแผนป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยด้ำนกำรเกษตรจังหวัด (ภัยแล้ง อุทกภัย)

3) รำยงำนผลกำรแจ้งเตือนภัย/ประชำสัมพันธ์ด้ำนกำรเกษตร/รำยงำนสถำนกำรณ์และกำรให้ควำมช่วยเหลือ
ต่อศูนย์ติดตำมและแก้ไขปัญหำภัยพิบัติด้ำนกำรเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

1) ระดับจังหวัด

2) ระดับอ ำเภอ
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ผลการด าเนินงานตามแผนการปฏิบัติงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ข้อมูล ณ เดือน กุมภาพันธ์ 2569

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. งาน ร้อยละ งาน ร้อยละ
100.00 51.46
100.00 51.46
100.00 51.46

2 คร้ัง แผน 1 1 1 100.00 2 50.00
ผล 1 1 1

2. ค่ำใช่จ่ำยโครงกำรจัดเก็บข้อมูลด้ำนกำรเกษตรในระดับพ้ืนท่ี 100.00 52.92
1 ฉบับ แผน 1 1 0.00 1 0.00

ผล 0 0
1 คร้ัง แผน 1 1 100.00 1 100.00

ผล 1 1 1
4 คร้ัง แผน 1 1 1 1 2 100.00 4 75.00

ผล 1 1 1 3 3
2.4 บริหำรจัดกำรศูนย์ข้อมูลด้ำนกำรเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด 100.00 27.78

12 คร้ัง แผน 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 100.00 12 41.67
ผล 2 1 1 1 5 5

12 คร้ัง แผน 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 100.00 12 41.67
ผล 2 1 1 1 5 5

1 คร้ัง แผน 1 1 0.00 1 0.00
ผล 0 0

12 คร้ัง แผน 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 100.00 12 41.67
ผล 2 1 1 1 5 5

ส านักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดบุรีรัมย์

รายละเอียดการด าเนินงาน
ปริมาณงาน
รวมตามแผน

หน่วยนับ
แผน
ผล

เป้าหมายการด าเนินงานปีงบประมาณ 2569 แผน/ผลงานสะสมถึง
เดือน ก.พ. 69

แผน/ผลงาน
สะสม12 เดือน

เหตุผล
การด าเนินงาน
ท่ีต่ ากว่าแผน

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

รวมผลการใช้งบประมาณ/ผลการปฏิบัติงาน
กิจกรรม : การบูรณาการงานในส่วนภูมิภาค
กิจกรรมย่อย : การบูรณาการงานในส่วนภูมิภาค
1. ประชุมคณะอนุกรรมกำรพัฒนำกำรเกษตรและสหกรณ์ระดับจังหวัด (อ.พ.ก.)

2.1 จัดท ำแผนพัฒนำกำรเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด

2.2 จัดท ำแผนปฏิบัติกำรด้ำนกำรเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2569

2.3 ติดตำมและจัดท ำรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนโครงกำรตำมแผนปฏิบัติกำร
ด้ำนกำรเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด

3) จัดท ำสรุปผลควำมพึงพอใจของผู้มำรับบริกำรประจ ำปี ของศูนย์ข้อมูล
ด้ำนกำรเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด ณ ส ำนักงำนเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

2.5 จัดท ำข้อมูลพ้ืนฐำนของจังหวัดเพ่ือสนับสนุนกำรตรวจรำชกำรของรัฐมนตรี/
ผู้บริหำร

2) จัดท ำข้อมูลพ้ืนฐำนด้ำนกำรเกษตรข้อมูลท่ัวไปของจังหวัด

1) จัดกำรข้อมูลบนเว็บไซต์ส ำนักงำนเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด
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ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. งาน ร้อยละ งาน ร้อยละ
รายละเอียดการด าเนินงาน

ปริมาณงาน
รวมตามแผน

หน่วยนับ
แผน
ผล

เป้าหมายการด าเนินงานปีงบประมาณ 2569 แผน/ผลงานสะสมถึง
เดือน ก.พ. 69

แผน/ผลงาน
สะสม12 เดือน

เหตุผล
การด าเนินงาน
ท่ีต่ ากว่าแผน

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

2.6 ด ำเนินงำนของศูนย์ติดตำมและแก้ไขปัญหำภัยพิบัติด้ำนกำรเกษตร 100.00 47.22
2 แผน แผน 1 1 1 100.00 2 50.00

ผล 1 1 1
2 คร้ัง แผน 1 1 1 100.00 2 50.00

ผล 1 1 1
12 คร้ัง แผน 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 100.00 12 41.67

ผล 2 1 1 1 5 5
2.7 จัดประชุมคณะกรรมกำร/คณะท ำงำนขับเคล่ือนงำนด้ำนกำรเกษตร 100.00 45.83

4 คร้ัง แผน 1 1 1 1 1 100.00 4 25.00
ผล 1 1 1

69 คร้ัง แผน 23 23 23 23 100.00 69 66.67
(อ ำเภอ) ผล 23 2 21 46 46

23 คร้ัง แผน 23 2 100.00 23 100.00
(อ ำเภอ) ผล 2 21 23 23

4 คร้ัง แผน 1 1 1 1 1 100.00 4 50.00
ผล 1 1 2 2

12 คร้ัง แผน 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 100.00 12 41.67
ผล 2 1 1 1 5 5

1) จัดท ำแผนป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยด้ำนกำรเกษตรจังหวัด (ภัยแล้ง 
อุทกภัย)

หมำยเหตุ :

2.10 ติดตำมและรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนของศูนย์บริกำรเกษตรพิรุณรำชของจังหวัด

2.9 ติดตำมงำนส ำคัญของหน่วยงำนในพ้ืนท่ี

2.8 จัดท ำแผนพัฒนำกำรเกษตรระดับหมู่บ้ำน (ประชุมระดับอ ำเภอ)

2) จัดประชุมศูนย์ติดตำมและแก้ไขปัญหำภัยพิบัติด้ำนกำรเกษตรจังหวัด เพ่ือพิจำรณำ
กำรจัดท ำแผนป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยด้ำนกำรเกษตรจังหวัด (ภัยแล้ง อุทกภัย)

3) รำยงำนผลกำรแจ้งเตือนภัย/ประชำสัมพันธ์ด้ำนกำรเกษตร/รำยงำนสถำนกำรณ์และกำรให้ควำมช่วยเหลือ
ต่อศูนย์ติดตำมและแก้ไขปัญหำภัยพิบัติด้ำนกำรเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

1) ระดับจังหวัด

2) ระดับอ ำเภอ
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ผลการด าเนินงานตามแผนการปฏิบัติงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ข้อมูล ณ เดือน กุมภาพันธ์ 2569

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. งาน ร้อยละ งาน ร้อยละ
97.22 47.68
97.22 47.68
97.22 47.68

2 คร้ัง แผน 1 1 1 100.00 2 50.00
ผล 1 1 1

2. ค่ำใช่จ่ำยโครงกำรจัดเก็บข้อมูลด้ำนกำรเกษตรในระดับพ้ืนท่ี 94.44 45.36
1 ฉบับ แผน 1 1 0.00 1 0.00

ผล 0 0
1 คร้ัง แผน 1 1 100.00 1 100.00

ผล 1 1 1
4 คร้ัง แผน 1 1 1 1 2 100.00 4 50.00

ผล 1 1 2 2
2.4 บริหำรจัดกำรศูนย์ข้อมูลด้ำนกำรเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด 100.00 27.78

12 คร้ัง แผน 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 100.00 12 41.67
ผล 2 1 1 1 5 5

12 คร้ัง แผน 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 100.00 12 41.67
ผล 2 1 1 1 5 5

1 คร้ัง แผน 1 1 0.00 1 0.00
ผล 0 0

12 คร้ัง แผน 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 100.00 12 41.67
ผล 2 1 1 1 5 5

ส านักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดปทุมธานี

รายละเอียดการด าเนินงาน
ปริมาณงาน
รวมตามแผน

หน่วยนับ
แผน
ผล

เป้าหมายการด าเนินงานปีงบประมาณ 2569 แผน/ผลงานสะสมถึง
เดือน ก.พ. 69

แผน/ผลงาน
สะสม12 เดือน

เหตุผล
การด าเนินงาน
ท่ีต่ ากว่าแผน

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

รวมผลการใช้งบประมาณ/ผลการปฏิบัติงาน
กิจกรรม : การบูรณาการงานในส่วนภูมิภาค
กิจกรรมย่อย : การบูรณาการงานในส่วนภูมิภาค
1. ประชุมคณะอนุกรรมกำรพัฒนำกำรเกษตรและสหกรณ์ระดับจังหวัด (อ.พ.ก.)

2.1 จัดท ำแผนพัฒนำกำรเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด

2.2 จัดท ำแผนปฏิบัติกำรด้ำนกำรเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2569

2.3 ติดตำมและจัดท ำรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนโครงกำรตำมแผนปฏิบัติกำร
ด้ำนกำรเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด

3) จัดท ำสรุปผลควำมพึงพอใจของผู้มำรับบริกำรประจ ำปี ของศูนย์ข้อมูล
ด้ำนกำรเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด ณ ส ำนักงำนเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

2.5 จัดท ำข้อมูลพ้ืนฐำนของจังหวัดเพ่ือสนับสนุนกำรตรวจรำชกำรของรัฐมนตรี/
ผู้บริหำร

2) จัดท ำข้อมูลพ้ืนฐำนด้ำนกำรเกษตรข้อมูลท่ัวไปของจังหวัด

1) จัดกำรข้อมูลบนเว็บไซต์ส ำนักงำนเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด
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ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. งาน ร้อยละ งาน ร้อยละ
รายละเอียดการด าเนินงาน

ปริมาณงาน
รวมตามแผน

หน่วยนับ
แผน
ผล

เป้าหมายการด าเนินงานปีงบประมาณ 2569 แผน/ผลงานสะสมถึง
เดือน ก.พ. 69

แผน/ผลงาน
สะสม12 เดือน

เหตุผล
การด าเนินงาน
ท่ีต่ ากว่าแผน

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

2.6 ด ำเนินงำนของศูนย์ติดตำมและแก้ไขปัญหำภัยพิบัติด้ำนกำรเกษตร 100.00 47.22
2 แผน แผน 1 1 1 100.00 2 50.00

ผล 1 1 1
2 คร้ัง แผน 1 1 1 100.00 2 50.00

ผล 1 1 1
12 คร้ัง แผน 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 100.00 12 41.67

ผล 2 1 1 1 5 5
2.7 จัดประชุมคณะกรรมกำร/คณะท ำงำนขับเคล่ือนงำนด้ำนกำรเกษตร 100.00 63.10

4 คร้ัง แผน 1 1 1 1 1 100.00 4 50.00
ผล 1 1 2 2

21 คร้ัง แผน 7 7 7 7 100.00 21 76.19
(อ ำเภอ) ผล 14 2 16 16

7 คร้ัง แผน 3 4 3 100.00 7 57.14
(อ ำเภอ) ผล 2 2 4 4

4 คร้ัง แผน 1 1 1 1 2 50.00 4 25.00
ผล 1 1 1

12 คร้ัง แผน 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 100.00 12 41.67
ผล 2 1 1 1 5 5

1) จัดท ำแผนป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยด้ำนกำรเกษตรจังหวัด (ภัยแล้ง 
อุทกภัย)

หมำยเหตุ :

2.10 ติดตำมและรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนของศูนย์บริกำรเกษตรพิรุณรำชของจังหวัด

2.9 ติดตำมงำนส ำคัญของหน่วยงำนในพ้ืนท่ี ผตร.จะลงพ้ืนท่ีติดตำม
งำนเดือน มี.ค.69

2.8 จัดท ำแผนพัฒนำกำรเกษตรระดับหมู่บ้ำน (ประชุมระดับอ ำเภอ)

2) จัดประชุมศูนย์ติดตำมและแก้ไขปัญหำภัยพิบัติด้ำนกำรเกษตรจังหวัด เพ่ือพิจำรณำ
กำรจัดท ำแผนป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยด้ำนกำรเกษตรจังหวัด (ภัยแล้ง อุทกภัย)

3) รำยงำนผลกำรแจ้งเตือนภัย/ประชำสัมพันธ์ด้ำนกำรเกษตร/รำยงำนสถำนกำรณ์และกำรให้ควำมช่วยเหลือ
ต่อศูนย์ติดตำมและแก้ไขปัญหำภัยพิบัติด้ำนกำรเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

1) ระดับจังหวัด

2) ระดับอ ำเภอ
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ผลการด าเนินงานตามแผนการปฏิบัติงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ข้อมูล ณ เดือน กุมภาพันธ์ 2569

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. งาน ร้อยละ งาน ร้อยละ
100.00 46.35
100.00 46.35
100.00 46.35

2 คร้ัง แผน 1 1 1 100.00 2 50.00
ผล 1 1 1

2. ค่ำใช่จ่ำยโครงกำรจัดเก็บข้อมูลด้ำนกำรเกษตรในระดับพ้ืนท่ี 100.00 42.71
1 ฉบับ แผน 1 1 0.00 1 0.00

ผล 0 0
1 คร้ัง แผน 1 1 100.00 1 100.00

ผล 1 1 1
4 คร้ัง แผน 1 1 1 1 2 100.00 4 50.00

ผล 1 1 2 2
2.4 บริหำรจัดกำรศูนย์ข้อมูลด้ำนกำรเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด 100.00 27.78

12 คร้ัง แผน 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 100.00 12 41.67
ผล 2 1 1 1 5 5

12 คร้ัง แผน 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 100.00 12 41.67
ผล 2 1 1 1 5 5

1 คร้ัง แผน 1 1 0.00 1 0.00
ผล 0 0

12 คร้ัง แผน 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 100.00 12 41.67
ผล 2 1 1 1 5 5

ส านักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

รายละเอียดการด าเนินงาน
ปริมาณงาน
รวมตามแผน

หน่วยนับ
แผน
ผล

เป้าหมายการด าเนินงานปีงบประมาณ 2569 แผน/ผลงานสะสมถึง
เดือน ก.พ. 69

แผน/ผลงาน
สะสม12 เดือน

เหตุผล
การด าเนินงาน
ท่ีต่ ากว่าแผน

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

รวมผลการใช้งบประมาณ/ผลการปฏิบัติงาน
กิจกรรม : การบูรณาการงานในส่วนภูมิภาค
กิจกรรมย่อย : การบูรณาการงานในส่วนภูมิภาค
1. ประชุมคณะอนุกรรมกำรพัฒนำกำรเกษตรและสหกรณ์ระดับจังหวัด (อ.พ.ก.)

2.1 จัดท ำแผนพัฒนำกำรเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด

2.2 จัดท ำแผนปฏิบัติกำรด้ำนกำรเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2569

2.3 ติดตำมและจัดท ำรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนโครงกำรตำมแผนปฏิบัติกำร
ด้ำนกำรเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด

3) จัดท ำสรุปผลควำมพึงพอใจของผู้มำรับบริกำรประจ ำปี ของศูนย์ข้อมูล
ด้ำนกำรเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด ณ ส ำนักงำนเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

2.5 จัดท ำข้อมูลพ้ืนฐำนของจังหวัดเพ่ือสนับสนุนกำรตรวจรำชกำรของรัฐมนตรี/
ผู้บริหำร

2) จัดท ำข้อมูลพ้ืนฐำนด้ำนกำรเกษตรข้อมูลท่ัวไปของจังหวัด

1) จัดกำรข้อมูลบนเว็บไซต์ส ำนักงำนเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด
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ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. งาน ร้อยละ งาน ร้อยละ
รายละเอียดการด าเนินงาน

ปริมาณงาน
รวมตามแผน

หน่วยนับ
แผน
ผล

เป้าหมายการด าเนินงานปีงบประมาณ 2569 แผน/ผลงานสะสมถึง
เดือน ก.พ. 69

แผน/ผลงาน
สะสม12 เดือน

เหตุผล
การด าเนินงาน
ท่ีต่ ากว่าแผน

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

2.6 ด ำเนินงำนของศูนย์ติดตำมและแก้ไขปัญหำภัยพิบัติด้ำนกำรเกษตร 100.00 47.22
2 แผน แผน 1 1 1 100.00 2 50.00

ผล 1 1 1
2 คร้ัง แผน 1 1 1 100.00 2 50.00

ผล 1 1 1
12 คร้ัง แผน 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 100.00 12 41.67

ผล 2 1 1 1 5 5
2.7 จัดประชุมคณะกรรมกำร/คณะท ำงำนขับเคล่ือนงำนด้ำนกำรเกษตร 100.00 43.75

4 คร้ัง แผน 1 1 1 1 1 100.00 4 50.00
ผล 1 1 2 2

24 คร้ัง แผน 8 8 8 8 100.00 24 37.50
(อ ำเภอ) ผล 8 1 9 9

8 คร้ัง แผน 8 8 0.00 8 0.00
(อ ำเภอ) ผล 0 0

4 คร้ัง แผน 1 1 1 1 1 100.00 4 75.00
ผล 1 2 3 3

12 คร้ัง แผน 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 100.00 12 41.67
ผล 2 1 1 1 5 5

1) จัดท ำแผนป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยด้ำนกำรเกษตรจังหวัด (ภัยแล้ง 
อุทกภัย)

หมำยเหตุ :

2.10 ติดตำมและรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนของศูนย์บริกำรเกษตรพิรุณรำชของจังหวัด

2.9 ติดตำมงำนส ำคัญของหน่วยงำนในพ้ืนท่ี

2.8 จัดท ำแผนพัฒนำกำรเกษตรระดับหมู่บ้ำน (ประชุมระดับอ ำเภอ)

2) จัดประชุมศูนย์ติดตำมและแก้ไขปัญหำภัยพิบัติด้ำนกำรเกษตรจังหวัด เพ่ือพิจำรณำ
กำรจัดท ำแผนป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยด้ำนกำรเกษตรจังหวัด (ภัยแล้ง อุทกภัย)

3) รำยงำนผลกำรแจ้งเตือนภัย/ประชำสัมพันธ์ด้ำนกำรเกษตร/รำยงำนสถำนกำรณ์และกำรให้ควำมช่วยเหลือ
ต่อศูนย์ติดตำมและแก้ไขปัญหำภัยพิบัติด้ำนกำรเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

1) ระดับจังหวัด

2) ระดับอ ำเภอ
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ผลการด าเนินงานตามแผนการปฏิบัติงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ข้อมูล ณ เดือน กุมภาพันธ์ 2569

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. งาน ร้อยละ งาน ร้อยละ
100.00 44.38
100.00 44.38
100.00 44.38

2 คร้ัง แผน 1 1 1 100.00 2 50.00
ผล 1 1 1

2. ค่ำใช่จ่ำยโครงกำรจัดเก็บข้อมูลด้ำนกำรเกษตรในระดับพ้ืนท่ี 100.00 38.75
1 ฉบับ แผน 1 1 0.00 1 0.00

ผล 0 0
1 คร้ัง แผน 1 1 100.00 1 100.00

ผล 1 1 1
4 คร้ัง แผน 1 1 1 1 2 100.00 4 50.00

ผล 1 1 2 2
2.4 บริหำรจัดกำรศูนย์ข้อมูลด้ำนกำรเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด 100.00 27.78

12 คร้ัง แผน 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 100.00 12 41.67
ผล 2 1 1 1 5 5

12 คร้ัง แผน 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 100.00 12 41.67
ผล 2 1 1 1 5 5

1 คร้ัง แผน 1 1 0.00 1 0.00
ผล 0 0

12 คร้ัง แผน 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 100.00 12 41.67
ผล 2 1 1 1 5 5

ส านักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดปราจีนบุรี

รายละเอียดการด าเนินงาน
ปริมาณงาน
รวมตามแผน

หน่วยนับ
แผน
ผล

เป้าหมายการด าเนินงานปีงบประมาณ 2569 แผน/ผลงานสะสมถึง
เดือน ก.พ. 69

แผน/ผลงาน
สะสม12 เดือน

เหตุผล
การด าเนินงาน
ท่ีต่ ากว่าแผน

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

รวมผลการใช้งบประมาณ/ผลการปฏิบัติงาน
กิจกรรม : การบูรณาการงานในส่วนภูมิภาค
กิจกรรมย่อย : การบูรณาการงานในส่วนภูมิภาค
1. ประชุมคณะอนุกรรมกำรพัฒนำกำรเกษตรและสหกรณ์ระดับจังหวัด (อ.พ.ก.)

2.1 จัดท ำแผนพัฒนำกำรเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด

2.2 จัดท ำแผนปฏิบัติกำรด้ำนกำรเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2569

2.3 ติดตำมและจัดท ำรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนโครงกำรตำมแผนปฏิบัติกำร
ด้ำนกำรเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด

3) จัดท ำสรุปผลควำมพึงพอใจของผู้มำรับบริกำรประจ ำปี ของศูนย์ข้อมูล
ด้ำนกำรเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด ณ ส ำนักงำนเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

2.5 จัดท ำข้อมูลพ้ืนฐำนของจังหวัดเพ่ือสนับสนุนกำรตรวจรำชกำรของรัฐมนตรี/
ผู้บริหำร

2) จัดท ำข้อมูลพ้ืนฐำนด้ำนกำรเกษตรข้อมูลท่ัวไปของจังหวัด

1) จัดกำรข้อมูลบนเว็บไซต์ส ำนักงำนเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด
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ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. งาน ร้อยละ งาน ร้อยละ
รายละเอียดการด าเนินงาน

ปริมาณงาน
รวมตามแผน

หน่วยนับ
แผน
ผล

เป้าหมายการด าเนินงานปีงบประมาณ 2569 แผน/ผลงานสะสมถึง
เดือน ก.พ. 69

แผน/ผลงาน
สะสม12 เดือน

เหตุผล
การด าเนินงาน
ท่ีต่ ากว่าแผน

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

2.6 ด ำเนินงำนของศูนย์ติดตำมและแก้ไขปัญหำภัยพิบัติด้ำนกำรเกษตร 100.00 47.22
2 แผน แผน 1 1 1 100.00 2 50.00

ผล 1 1 1
2 คร้ัง แผน 1 1 1 100.00 2 50.00

ผล 1 1 1
12 คร้ัง แผน 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 100.00 12 41.67

ผล 2 1 1 1 5 5
2.7 จัดประชุมคณะกรรมกำร/คณะท ำงำนขับเคล่ือนงำนด้ำนกำรเกษตร 100.00 29.17

4 คร้ัง แผน 1 1 1 1 1 100.00 4 25.00
ผล 1 1 1

21 คร้ัง แผน 7 7 7 7 100.00 21 33.33
(อ ำเภอ) ผล 7 7 7

7 คร้ัง แผน 7 7 0.00 7 0.00
(อ ำเภอ) ผล 0 0

4 คร้ัง แผน 1 1 1 1 1 100.00 4 50.00
ผล 1 1 2 2

12 คร้ัง แผน 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 100.00 12 41.67
ผล 2 1 1 1 5 5

1) จัดท ำแผนป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยด้ำนกำรเกษตรจังหวัด (ภัยแล้ง 
อุทกภัย)

หมำยเหตุ :

2.10 ติดตำมและรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนของศูนย์บริกำรเกษตรพิรุณรำชของจังหวัด

2.9 ติดตำมงำนส ำคัญของหน่วยงำนในพ้ืนท่ี

2.8 จัดท ำแผนพัฒนำกำรเกษตรระดับหมู่บ้ำน (ประชุมระดับอ ำเภอ)

2) จัดประชุมศูนย์ติดตำมและแก้ไขปัญหำภัยพิบัติด้ำนกำรเกษตรจังหวัด เพ่ือพิจำรณำ
กำรจัดท ำแผนป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยด้ำนกำรเกษตรจังหวัด (ภัยแล้ง อุทกภัย)

3) รำยงำนผลกำรแจ้งเตือนภัย/ประชำสัมพันธ์ด้ำนกำรเกษตร/รำยงำนสถำนกำรณ์และกำรให้ควำมช่วยเหลือ
ต่อศูนย์ติดตำมและแก้ไขปัญหำภัยพิบัติด้ำนกำรเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

1) ระดับจังหวัด

2) ระดับอ ำเภอ
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ผลการด าเนินงานตามแผนการปฏิบัติงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ข้อมูล ณ เดือน กุมภาพันธ์ 2569

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. งาน ร้อยละ งาน ร้อยละ
100.00 53.33
100.00 53.33
100.00 53.33

2 คร้ัง แผน 1 1 1 100.00 2 50.00
ผล 1 1 1

2. ค่ำใช่จ่ำยโครงกำรจัดเก็บข้อมูลด้ำนกำรเกษตรในระดับพ้ืนท่ี 100.00 56.67
1 ฉบับ แผน 1 1 0.00 1 0.00

ผล 0 0
1 คร้ัง แผน 1 1 100.00 1 100.00

ผล 1 1 1
4 คร้ัง แผน 1 1 1 1 2 100.00 4 50.00

ผล 1 1 2 2
2.4 บริหำรจัดกำรศูนย์ข้อมูลด้ำนกำรเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด 100.00 27.78

12 คร้ัง แผน 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 100.00 12 41.67
ผล 2 1 1 1 5 5

12 คร้ัง แผน 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 100.00 12 41.67
ผล 2 1 1 1 5 5

1 คร้ัง แผน 1 1 0.00 1 0.00
ผล 0 0

12 คร้ัง แผน 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 100.00 12 41.67
ผล 2 1 1 1 5 5

ส านักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดปัตตานี

รายละเอียดการด าเนินงาน
ปริมาณงาน
รวมตามแผน

หน่วยนับ
แผน
ผล

เป้าหมายการด าเนินงานปีงบประมาณ 2569 แผน/ผลงานสะสมถึง
เดือน ก.พ. 69

แผน/ผลงาน
สะสม12 เดือน

เหตุผล
การด าเนินงาน
ท่ีต่ ากว่าแผน

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

รวมผลการใช้งบประมาณ/ผลการปฏิบัติงาน
กิจกรรม : การบูรณาการงานในส่วนภูมิภาค
กิจกรรมย่อย : การบูรณาการงานในส่วนภูมิภาค
1. ประชุมคณะอนุกรรมกำรพัฒนำกำรเกษตรและสหกรณ์ระดับจังหวัด (อ.พ.ก.)

2.1 จัดท ำแผนพัฒนำกำรเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด

2.2 จัดท ำแผนปฏิบัติกำรด้ำนกำรเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2569

2.3 ติดตำมและจัดท ำรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนโครงกำรตำมแผนปฏิบัติกำร
ด้ำนกำรเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด

3) จัดท ำสรุปผลควำมพึงพอใจของผู้มำรับบริกำรประจ ำปี ของศูนย์ข้อมูล
ด้ำนกำรเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด ณ ส ำนักงำนเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

2.5 จัดท ำข้อมูลพ้ืนฐำนของจังหวัดเพ่ือสนับสนุนกำรตรวจรำชกำรของรัฐมนตรี/
ผู้บริหำร

2) จัดท ำข้อมูลพ้ืนฐำนด้ำนกำรเกษตรข้อมูลท่ัวไปของจังหวัด

1) จัดกำรข้อมูลบนเว็บไซต์ส ำนักงำนเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด
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ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. งาน ร้อยละ งาน ร้อยละ
รายละเอียดการด าเนินงาน

ปริมาณงาน
รวมตามแผน

หน่วยนับ
แผน
ผล

เป้าหมายการด าเนินงานปีงบประมาณ 2569 แผน/ผลงานสะสมถึง
เดือน ก.พ. 69

แผน/ผลงาน
สะสม12 เดือน

เหตุผล
การด าเนินงาน
ท่ีต่ ากว่าแผน

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

2.6 ด ำเนินงำนของศูนย์ติดตำมและแก้ไขปัญหำภัยพิบัติด้ำนกำรเกษตร 100.00 47.22
2 แผน แผน 1 1 1 100.00 2 50.00

ผล 1 1 1
2 คร้ัง แผน 1 1 1 100.00 2 50.00

ผล 1 1 1
12 คร้ัง แผน 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 100.00 12 41.67

ผล 2 1 1 1 5 5
2.7 จัดประชุมคณะกรรมกำร/คณะท ำงำนขับเคล่ือนงำนด้ำนกำรเกษตร 100.00 58.33

4 คร้ัง แผน 1 1 1 1 1 100.00 4 50.00
ผล 1 1 2 2

36 คร้ัง แผน 12 12 12 12 100.00 36 66.67
(อ ำเภอ) ผล 12 12 24 24

12 คร้ัง แผน 12 1 100.00 12 100.00
(อ ำเภอ) ผล 2 10 12 12

4 คร้ัง แผน 1 1 1 1 1 100.00 4 100.00
ผล 3 1 1 5 5

12 คร้ัง แผน 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 100.00 12 41.67
ผล 2 1 1 1 5 5

1) จัดท ำแผนป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยด้ำนกำรเกษตรจังหวัด (ภัยแล้ง 
อุทกภัย)

หมำยเหตุ :

2.10 ติดตำมและรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนของศูนย์บริกำรเกษตรพิรุณรำชของจังหวัด

2.9 ติดตำมงำนส ำคัญของหน่วยงำนในพ้ืนท่ี

2.8 จัดท ำแผนพัฒนำกำรเกษตรระดับหมู่บ้ำน (ประชุมระดับอ ำเภอ)

2) จัดประชุมศูนย์ติดตำมและแก้ไขปัญหำภัยพิบัติด้ำนกำรเกษตรจังหวัด เพ่ือพิจำรณำ
กำรจัดท ำแผนป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยด้ำนกำรเกษตรจังหวัด (ภัยแล้ง อุทกภัย)

3) รำยงำนผลกำรแจ้งเตือนภัย/ประชำสัมพันธ์ด้ำนกำรเกษตร/รำยงำนสถำนกำรณ์และกำรให้ควำมช่วยเหลือ
ต่อศูนย์ติดตำมและแก้ไขปัญหำภัยพิบัติด้ำนกำรเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

1) ระดับจังหวัด

2) ระดับอ ำเภอ
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ผลการด าเนินงานตามแผนการปฏิบัติงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ข้อมูล ณ เดือน กุมภาพันธ์ 2569

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. งาน ร้อยละ งาน ร้อยละ
100.00 46.18
100.00 46.18
100.00 46.18

2 คร้ัง แผน 1 1 1 100.00 2 50.00
ผล 1 1 1

2. ค่ำใช่จ่ำยโครงกำรจัดเก็บข้อมูลด้ำนกำรเกษตรในระดับพ้ืนท่ี 100.00 42.36
1 ฉบับ แผน 1 1 0.00 1 0.00

ผล 0 0
1 คร้ัง แผน 1 1 100.00 1 100.00

ผล 1 1 1
4 คร้ัง แผน 1 1 1 1 2 100.00 4 50.00

ผล 1 1 2 2
2.4 บริหำรจัดกำรศูนย์ข้อมูลด้ำนกำรเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด 100.00 27.78

12 คร้ัง แผน 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 100.00 12 41.67
ผล 2 1 1 1 5 5

12 คร้ัง แผน 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 100.00 12 41.67
ผล 2 1 1 1 5 5

1 คร้ัง แผน 1 1 0.00 1 0.00
ผล 0 0

12 คร้ัง แผน 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 100.00 12 41.67
ผล 2 1 1 1 5 5

ส านักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพะเยา

รายละเอียดการด าเนินงาน
ปริมาณงาน
รวมตามแผน

หน่วยนับ
แผน
ผล

เป้าหมายการด าเนินงานปีงบประมาณ 2569 แผน/ผลงานสะสมถึง
เดือน ก.พ. 69

แผน/ผลงาน
สะสม12 เดือน

เหตุผล
การด าเนินงาน
ท่ีต่ ากว่าแผน

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

รวมผลการใช้งบประมาณ/ผลการปฏิบัติงาน
กิจกรรม : การบูรณาการงานในส่วนภูมิภาค
กิจกรรมย่อย : การบูรณาการงานในส่วนภูมิภาค
1. ประชุมคณะอนุกรรมกำรพัฒนำกำรเกษตรและสหกรณ์ระดับจังหวัด (อ.พ.ก.)

2.1 จัดท ำแผนพัฒนำกำรเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด

2.2 จัดท ำแผนปฏิบัติกำรด้ำนกำรเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2569

2.3 ติดตำมและจัดท ำรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนโครงกำรตำมแผนปฏิบัติกำร
ด้ำนกำรเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด

3) จัดท ำสรุปผลควำมพึงพอใจของผู้มำรับบริกำรประจ ำปี ของศูนย์ข้อมูล
ด้ำนกำรเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด ณ ส ำนักงำนเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

2.5 จัดท ำข้อมูลพ้ืนฐำนของจังหวัดเพ่ือสนับสนุนกำรตรวจรำชกำรของรัฐมนตรี/
ผู้บริหำร

2) จัดท ำข้อมูลพ้ืนฐำนด้ำนกำรเกษตรข้อมูลท่ัวไปของจังหวัด

1) จัดกำรข้อมูลบนเว็บไซต์ส ำนักงำนเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด



67/155

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. งาน ร้อยละ งาน ร้อยละ
รายละเอียดการด าเนินงาน

ปริมาณงาน
รวมตามแผน

หน่วยนับ
แผน
ผล

เป้าหมายการด าเนินงานปีงบประมาณ 2569 แผน/ผลงานสะสมถึง
เดือน ก.พ. 69

แผน/ผลงาน
สะสม12 เดือน

เหตุผล
การด าเนินงาน
ท่ีต่ ากว่าแผน

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

2.6 ด ำเนินงำนของศูนย์ติดตำมและแก้ไขปัญหำภัยพิบัติด้ำนกำรเกษตร 100.00 47.22
2 แผน แผน 1 1 1 100.00 2 50.00

ผล 1 1 1
2 คร้ัง แผน 1 1 1 100.00 2 50.00

ผล 1 1 1
12 คร้ัง แผน 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 100.00 12 41.67

ผล 2 1 1 1 5 5
2.7 จัดประชุมคณะกรรมกำร/คณะท ำงำนขับเคล่ือนงำนด้ำนกำรเกษตร 100.00 45.83

4 คร้ัง แผน 1 1 1 1 1 100.00 4 25.00
ผล 1 1 1

27 คร้ัง แผน 9 9 9 9 100.00 27 66.67
(อ ำเภอ) ผล 9 9 18 18

9 คร้ัง แผน 4 5 4 100.00 9 44.44
(อ ำเภอ) ผล 4 4 4

4 คร้ัง แผน 1 1 1 1 1 100.00 4 25.00
ผล 1 1 1

12 คร้ัง แผน 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 100.00 12 41.67
ผล 2 1 1 1 5 5

1) จัดท ำแผนป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยด้ำนกำรเกษตรจังหวัด (ภัยแล้ง 
อุทกภัย)

หมำยเหตุ :

2.10 ติดตำมและรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนของศูนย์บริกำรเกษตรพิรุณรำชของจังหวัด

2.9 ติดตำมงำนส ำคัญของหน่วยงำนในพ้ืนท่ี

2.8 จัดท ำแผนพัฒนำกำรเกษตรระดับหมู่บ้ำน (ประชุมระดับอ ำเภอ)

2) จัดประชุมศูนย์ติดตำมและแก้ไขปัญหำภัยพิบัติด้ำนกำรเกษตรจังหวัด เพ่ือพิจำรณำ
กำรจัดท ำแผนป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยด้ำนกำรเกษตรจังหวัด (ภัยแล้ง อุทกภัย)

3) รำยงำนผลกำรแจ้งเตือนภัย/ประชำสัมพันธ์ด้ำนกำรเกษตร/รำยงำนสถำนกำรณ์และกำรให้ควำมช่วยเหลือ
ต่อศูนย์ติดตำมและแก้ไขปัญหำภัยพิบัติด้ำนกำรเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

1) ระดับจังหวัด

2) ระดับอ ำเภอ
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ผลการด าเนินงานตามแผนการปฏิบัติงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ข้อมูล ณ เดือน กุมภาพันธ์ 2569

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. งาน ร้อยละ งาน ร้อยละ
100.00 50.00
100.00 50.00
100.00 50.00

2 คร้ัง แผน 1 1 1 100.00 2 50.00
ผล 1 1 1

2. ค่ำใช่จ่ำยโครงกำรจัดเก็บข้อมูลด้ำนกำรเกษตรในระดับพ้ืนท่ี 100.00 50.00
1 ฉบับ แผน 1 1 0.00 1 0.00

ผล 0 0
1 คร้ัง แผน 1 1 100.00 1 100.00

ผล 1 1 1
4 คร้ัง แผน 1 1 1 1 2 100.00 4 50.00

ผล 1 1 2 2
2.4 บริหำรจัดกำรศูนย์ข้อมูลด้ำนกำรเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด 100.00 27.78

12 คร้ัง แผน 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 100.00 12 41.67
ผล 2 1 1 1 5 5

12 คร้ัง แผน 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 100.00 12 41.67
ผล 2 1 1 1 5 5

1 คร้ัง แผน 1 1 0.00 1 0.00
ผล 0 0

12 คร้ัง แผน 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 100.00 12 41.67
ผล 2 1 1 1 5 5

ส านักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพังงา

รายละเอียดการด าเนินงาน
ปริมาณงาน
รวมตามแผน

หน่วยนับ
แผน
ผล

เป้าหมายการด าเนินงานปีงบประมาณ 2569 แผน/ผลงานสะสมถึง
เดือน ก.พ. 69

แผน/ผลงาน
สะสม12 เดือน

เหตุผล
การด าเนินงาน
ท่ีต่ ากว่าแผน

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

รวมผลการใช้งบประมาณ/ผลการปฏิบัติงาน
กิจกรรม : การบูรณาการงานในส่วนภูมิภาค
กิจกรรมย่อย : การบูรณาการงานในส่วนภูมิภาค
1. ประชุมคณะอนุกรรมกำรพัฒนำกำรเกษตรและสหกรณ์ระดับจังหวัด (อ.พ.ก.)

2.1 จัดท ำแผนพัฒนำกำรเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด

2.2 จัดท ำแผนปฏิบัติกำรด้ำนกำรเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2569

2.3 ติดตำมและจัดท ำรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนโครงกำรตำมแผนปฏิบัติกำร
ด้ำนกำรเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด

3) จัดท ำสรุปผลควำมพึงพอใจของผู้มำรับบริกำรประจ ำปี ของศูนย์ข้อมูล
ด้ำนกำรเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด ณ ส ำนักงำนเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

2.5 จัดท ำข้อมูลพ้ืนฐำนของจังหวัดเพ่ือสนับสนุนกำรตรวจรำชกำรของรัฐมนตรี/
ผู้บริหำร

2) จัดท ำข้อมูลพ้ืนฐำนด้ำนกำรเกษตรข้อมูลท่ัวไปของจังหวัด

1) จัดกำรข้อมูลบนเว็บไซต์ส ำนักงำนเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด
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ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. งาน ร้อยละ งาน ร้อยละ
รายละเอียดการด าเนินงาน

ปริมาณงาน
รวมตามแผน

หน่วยนับ
แผน
ผล

เป้าหมายการด าเนินงานปีงบประมาณ 2569 แผน/ผลงานสะสมถึง
เดือน ก.พ. 69

แผน/ผลงาน
สะสม12 เดือน

เหตุผล
การด าเนินงาน
ท่ีต่ ากว่าแผน

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

2.6 ด ำเนินงำนของศูนย์ติดตำมและแก้ไขปัญหำภัยพิบัติด้ำนกำรเกษตร 100.00 47.22
2 แผน แผน 1 1 1 100.00 2 50.00

ผล 1 1 1
2 คร้ัง แผน 1 1 1 100.00 2 50.00

ผล 1 1 1
12 คร้ัง แผน 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 100.00 12 41.67

ผล 2 1 1 1 5 5
2.7 จัดประชุมคณะกรรมกำร/คณะท ำงำนขับเคล่ือนงำนด้ำนกำรเกษตร 100.00 41.67

4 คร้ัง แผน 1 1 1 1 1 100.00 4 50.00
ผล 1 1 2 2

24 คร้ัง แผน 8 8 8 8 100.00 24 33.33
(อ ำเภอ) ผล 8 8 8

8 คร้ัง แผน 4 4 8 100.00 8 100.00
(อ ำเภอ) ผล 4 4 8 8

4 คร้ัง แผน 1 1 1 1 1 100.00 4 50.00
ผล 1 1 2 2

12 คร้ัง แผน 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 100.00 12 41.67
ผล 2 1 1 1 5 5

1) จัดท ำแผนป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยด้ำนกำรเกษตรจังหวัด (ภัยแล้ง 
อุทกภัย)

หมำยเหตุ :

2.10 ติดตำมและรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนของศูนย์บริกำรเกษตรพิรุณรำชของจังหวัด

2.9 ติดตำมงำนส ำคัญของหน่วยงำนในพ้ืนท่ี

2.8 จัดท ำแผนพัฒนำกำรเกษตรระดับหมู่บ้ำน (ประชุมระดับอ ำเภอ)

2) จัดประชุมศูนย์ติดตำมและแก้ไขปัญหำภัยพิบัติด้ำนกำรเกษตรจังหวัด เพ่ือพิจำรณำ
กำรจัดท ำแผนป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยด้ำนกำรเกษตรจังหวัด (ภัยแล้ง อุทกภัย)

3) รำยงำนผลกำรแจ้งเตือนภัย/ประชำสัมพันธ์ด้ำนกำรเกษตร/รำยงำนสถำนกำรณ์และกำรให้ควำมช่วยเหลือ
ต่อศูนย์ติดตำมและแก้ไขปัญหำภัยพิบัติด้ำนกำรเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

1) ระดับจังหวัด

2) ระดับอ ำเภอ
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ผลการด าเนินงานตามแผนการปฏิบัติงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ข้อมูล ณ เดือน กุมภาพันธ์ 2569

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. งาน ร้อยละ งาน ร้อยละ
100.00 48.13
100.00 48.13
100.00 48.13

2 คร้ัง แผน 1 1 1 100.00 2 50.00
ผล 1 1 1

2. ค่ำใช่จ่ำยโครงกำรจัดเก็บข้อมูลด้ำนกำรเกษตรในระดับพ้ืนท่ี 100.00 46.25
1 ฉบับ แผน 1 1 0.00 1 0.00

ผล 0 0
1 คร้ัง แผน 1 1 100.00 1 100.00

ผล 1 1 1
4 คร้ัง แผน 1 1 1 1 2 100.00 4 50.00

ผล 1 1 2 2
2.4 บริหำรจัดกำรศูนย์ข้อมูลด้ำนกำรเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด 100.00 27.78

12 คร้ัง แผน 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 100.00 12 41.67
ผล 2 1 1 1 5 5

12 คร้ัง แผน 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 100.00 12 41.67
ผล 2 1 1 1 5 5

1 คร้ัง แผน 1 1 0.00 1 0.00
ผล 0 0

12 คร้ัง แผน 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 100.00 12 41.67
ผล 2 1 1 1 5 5

ส านักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพัทลุง

รายละเอียดการด าเนินงาน
ปริมาณงาน
รวมตามแผน

หน่วยนับ
แผน
ผล

เป้าหมายการด าเนินงานปีงบประมาณ 2569 แผน/ผลงานสะสมถึง
เดือน ก.พ. 69

แผน/ผลงาน
สะสม12 เดือน

เหตุผล
การด าเนินงาน
ท่ีต่ ากว่าแผน

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

รวมผลการใช้งบประมาณ/ผลการปฏิบัติงาน
กิจกรรม : การบูรณาการงานในส่วนภูมิภาค
กิจกรรมย่อย : การบูรณาการงานในส่วนภูมิภาค
1. ประชุมคณะอนุกรรมกำรพัฒนำกำรเกษตรและสหกรณ์ระดับจังหวัด (อ.พ.ก.)

2.1 จัดท ำแผนพัฒนำกำรเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด

2.2 จัดท ำแผนปฏิบัติกำรด้ำนกำรเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2569

2.3 ติดตำมและจัดท ำรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนโครงกำรตำมแผนปฏิบัติกำร
ด้ำนกำรเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด

3) จัดท ำสรุปผลควำมพึงพอใจของผู้มำรับบริกำรประจ ำปี ของศูนย์ข้อมูล
ด้ำนกำรเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด ณ ส ำนักงำนเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

2.5 จัดท ำข้อมูลพ้ืนฐำนของจังหวัดเพ่ือสนับสนุนกำรตรวจรำชกำรของรัฐมนตรี/
ผู้บริหำร

2) จัดท ำข้อมูลพ้ืนฐำนด้ำนกำรเกษตรข้อมูลท่ัวไปของจังหวัด

1) จัดกำรข้อมูลบนเว็บไซต์ส ำนักงำนเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด
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ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. งาน ร้อยละ งาน ร้อยละ
รายละเอียดการด าเนินงาน

ปริมาณงาน
รวมตามแผน

หน่วยนับ
แผน
ผล

เป้าหมายการด าเนินงานปีงบประมาณ 2569 แผน/ผลงานสะสมถึง
เดือน ก.พ. 69

แผน/ผลงาน
สะสม12 เดือน

เหตุผล
การด าเนินงาน
ท่ีต่ ากว่าแผน

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

2.6 ด ำเนินงำนของศูนย์ติดตำมและแก้ไขปัญหำภัยพิบัติด้ำนกำรเกษตร 100.00 47.22
2 แผน แผน 1 1 1 100.00 2 50.00

ผล 1 1 1
2 คร้ัง แผน 1 1 1 100.00 2 50.00

ผล 1 1 1
12 คร้ัง แผน 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 100.00 12 41.67

ผล 2 1 1 1 5 5
2.7 จัดประชุมคณะกรรมกำร/คณะท ำงำนขับเคล่ือนงำนด้ำนกำรเกษตร 100.00 54.17

4 คร้ัง แผน 1 1 1 1 1 100.00 4 75.00
ผล 1 1 1 3 3

33 คร้ัง แผน 11 11 11 11 100.00 33 33.33
(อ ำเภอ) ผล 1 10 11 11

11 คร้ัง แผน 11 11 0.00 11 0.00
(อ ำเภอ) ผล 0 0

4 คร้ัง แผน 1 1 1 1 1 100.00 4 100.00
ผล 1 1 1 1 4 4

12 คร้ัง แผน 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 100.00 12 41.67
ผล 2 1 1 1 5 5

1) จัดท ำแผนป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยด้ำนกำรเกษตรจังหวัด (ภัยแล้ง 
อุทกภัย)

หมำยเหตุ :

2.10 ติดตำมและรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนของศูนย์บริกำรเกษตรพิรุณรำชของจังหวัด

2.9 ติดตำมงำนส ำคัญของหน่วยงำนในพ้ืนท่ี

2.8 จัดท ำแผนพัฒนำกำรเกษตรระดับหมู่บ้ำน (ประชุมระดับอ ำเภอ)

2) จัดประชุมศูนย์ติดตำมและแก้ไขปัญหำภัยพิบัติด้ำนกำรเกษตรจังหวัด เพ่ือพิจำรณำ
กำรจัดท ำแผนป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยด้ำนกำรเกษตรจังหวัด (ภัยแล้ง อุทกภัย)

3) รำยงำนผลกำรแจ้งเตือนภัย/ประชำสัมพันธ์ด้ำนกำรเกษตร/รำยงำนสถำนกำรณ์และกำรให้ควำมช่วยเหลือ
ต่อศูนย์ติดตำมและแก้ไขปัญหำภัยพิบัติด้ำนกำรเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

1) ระดับจังหวัด

2) ระดับอ ำเภอ
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ผลการด าเนินงานตามแผนการปฏิบัติงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ข้อมูล ณ เดือน กุมภาพันธ์ 2569

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. งาน ร้อยละ งาน ร้อยละ
100.00 47.64
100.00 47.64
100.00 47.64

2 คร้ัง แผน 1 1 1 100.00 2 50.00
ผล 1 1 1

2. ค่ำใช่จ่ำยโครงกำรจัดเก็บข้อมูลด้ำนกำรเกษตรในระดับพ้ืนท่ี 100.00 45.28
1 ฉบับ แผน 1 1 0.00 1 0.00

ผล 0 0
1 คร้ัง แผน 1 1 100.00 1 100.00

ผล 1 1 1
4 คร้ัง แผน 1 1 1 1 2 100.00 4 50.00

ผล 1 1 2 2
2.4 บริหำรจัดกำรศูนย์ข้อมูลด้ำนกำรเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด 100.00 27.78

12 คร้ัง แผน 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 100.00 12 41.67
ผล 2 1 1 1 5 5

12 คร้ัง แผน 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 100.00 12 41.67
ผล 2 1 1 1 5 5

1 คร้ัง แผน 1 1 0.00 1 0.00
ผล 0 0

12 คร้ัง แผน 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 100.00 12 41.67
ผล 2 1 1 1 5 5

ส านักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพิจิตร

รายละเอียดการด าเนินงาน
ปริมาณงาน
รวมตามแผน

หน่วยนับ
แผน
ผล

เป้าหมายการด าเนินงานปีงบประมาณ 2569 แผน/ผลงานสะสมถึง
เดือน ก.พ. 69

แผน/ผลงาน
สะสม12 เดือน

เหตุผล
การด าเนินงาน
ท่ีต่ ากว่าแผน

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

รวมผลการใช้งบประมาณ/ผลการปฏิบัติงาน
กิจกรรม : การบูรณาการงานในส่วนภูมิภาค
กิจกรรมย่อย : การบูรณาการงานในส่วนภูมิภาค
1. ประชุมคณะอนุกรรมกำรพัฒนำกำรเกษตรและสหกรณ์ระดับจังหวัด (อ.พ.ก.)

2.1 จัดท ำแผนพัฒนำกำรเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด

2.2 จัดท ำแผนปฏิบัติกำรด้ำนกำรเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2569

2.3 ติดตำมและจัดท ำรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนโครงกำรตำมแผนปฏิบัติกำร
ด้ำนกำรเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด

3) จัดท ำสรุปผลควำมพึงพอใจของผู้มำรับบริกำรประจ ำปี ของศูนย์ข้อมูล
ด้ำนกำรเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด ณ ส ำนักงำนเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

2.5 จัดท ำข้อมูลพ้ืนฐำนของจังหวัดเพ่ือสนับสนุนกำรตรวจรำชกำรของรัฐมนตรี/
ผู้บริหำร

2) จัดท ำข้อมูลพ้ืนฐำนด้ำนกำรเกษตรข้อมูลท่ัวไปของจังหวัด

1) จัดกำรข้อมูลบนเว็บไซต์ส ำนักงำนเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด
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ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. งาน ร้อยละ งาน ร้อยละ
รายละเอียดการด าเนินงาน

ปริมาณงาน
รวมตามแผน

หน่วยนับ
แผน
ผล

เป้าหมายการด าเนินงานปีงบประมาณ 2569 แผน/ผลงานสะสมถึง
เดือน ก.พ. 69

แผน/ผลงาน
สะสม12 เดือน

เหตุผล
การด าเนินงาน
ท่ีต่ ากว่าแผน

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

2.6 ด ำเนินงำนของศูนย์ติดตำมและแก้ไขปัญหำภัยพิบัติด้ำนกำรเกษตร 100.00 63.89
2 แผน แผน 1 1 1 100.00 2 50.00

ผล 1 1 1
2 คร้ัง แผน 1 1 1 100.00 2 100.00

ผล 2 1 1 1 5 5
12 คร้ัง แผน 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 100.00 12 41.67

ผล 2 1 1 1 5 5
2.7 จัดประชุมคณะกรรมกำร/คณะท ำงำนขับเคล่ือนงำนด้ำนกำรเกษตร 100.00 69.44

4 คร้ัง แผน 1 1 1 1 1 100.00 4 100.00
ผล 2 1 1 1 5 5

36 คร้ัง แผน 12 12 12 12 100.00 36 38.89
(อ ำเภอ) ผล 12 1 1 14 14

12 คร้ัง แผน 12 1 100.00 12 8.33
(อ ำเภอ) ผล 1 1 1

4 คร้ัง แผน 1 1 1 1 1 100.00 4 50.00
ผล 1 1 2 2

12 คร้ัง แผน 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 100.00 12 41.67
ผล 2 1 1 1 5 5

1) จัดท ำแผนป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยด้ำนกำรเกษตรจังหวัด (ภัยแล้ง 
อุทกภัย)

หมำยเหตุ :

2.10 ติดตำมและรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนของศูนย์บริกำรเกษตรพิรุณรำชของจังหวัด

2.9 ติดตำมงำนส ำคัญของหน่วยงำนในพ้ืนท่ี

2.8 จัดท ำแผนพัฒนำกำรเกษตรระดับหมู่บ้ำน (ประชุมระดับอ ำเภอ)

2) จัดประชุมศูนย์ติดตำมและแก้ไขปัญหำภัยพิบัติด้ำนกำรเกษตรจังหวัด เพ่ือพิจำรณำ
กำรจัดท ำแผนป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยด้ำนกำรเกษตรจังหวัด (ภัยแล้ง อุทกภัย)

3) รำยงำนผลกำรแจ้งเตือนภัย/ประชำสัมพันธ์ด้ำนกำรเกษตร/รำยงำนสถำนกำรณ์และกำรให้ควำมช่วยเหลือ
ต่อศูนย์ติดตำมและแก้ไขปัญหำภัยพิบัติด้ำนกำรเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

1) ระดับจังหวัด

2) ระดับอ ำเภอ
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ผลการด าเนินงานตามแผนการปฏิบัติงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ข้อมูล ณ เดือน กุมภาพันธ์ 2569

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. งาน ร้อยละ งาน ร้อยละ
100.00 48.33
100.00 48.33
100.00 48.33

2 คร้ัง แผน 1 1 1 100.00 2 50.00
ผล 1 1 1

2. ค่ำใช่จ่ำยโครงกำรจัดเก็บข้อมูลด้ำนกำรเกษตรในระดับพ้ืนท่ี 100.00 46.67
1 ฉบับ แผน 1 1 0.00 1 0.00

ผล 0 0
1 คร้ัง แผน 1 1 100.00 1 100.00

ผล 1 1 1
4 คร้ัง แผน 1 1 1 1 2 100.00 4 50.00

ผล 1 1 2 2
2.4 บริหำรจัดกำรศูนย์ข้อมูลด้ำนกำรเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด 100.00 27.78

12 คร้ัง แผน 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 100.00 12 41.67
ผล 2 1 1 1 5 5

12 คร้ัง แผน 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 100.00 12 41.67
ผล 2 1 1 1 5 5

1 คร้ัง แผน 1 1 0.00 1 0.00
ผล 0 0

12 คร้ัง แผน 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 100.00 12 41.67
ผล 2 1 1 1 5 5

ส านักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพิษณุโลก

รายละเอียดการด าเนินงาน
ปริมาณงาน
รวมตามแผน

หน่วยนับ
แผน
ผล

เป้าหมายการด าเนินงานปีงบประมาณ 2569 แผน/ผลงานสะสมถึง
เดือน ก.พ. 69

แผน/ผลงาน
สะสม12 เดือน

เหตุผล
การด าเนินงาน
ท่ีต่ ากว่าแผน

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

รวมผลการใช้งบประมาณ/ผลการปฏิบัติงาน
กิจกรรม : การบูรณาการงานในส่วนภูมิภาค
กิจกรรมย่อย : การบูรณาการงานในส่วนภูมิภาค
1. ประชุมคณะอนุกรรมกำรพัฒนำกำรเกษตรและสหกรณ์ระดับจังหวัด (อ.พ.ก.)

2.1 จัดท ำแผนพัฒนำกำรเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด

2.2 จัดท ำแผนปฏิบัติกำรด้ำนกำรเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2569

2.3 ติดตำมและจัดท ำรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนโครงกำรตำมแผนปฏิบัติกำร
ด้ำนกำรเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด

3) จัดท ำสรุปผลควำมพึงพอใจของผู้มำรับบริกำรประจ ำปี ของศูนย์ข้อมูล
ด้ำนกำรเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด ณ ส ำนักงำนเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

2.5 จัดท ำข้อมูลพ้ืนฐำนของจังหวัดเพ่ือสนับสนุนกำรตรวจรำชกำรของรัฐมนตรี/
ผู้บริหำร

2) จัดท ำข้อมูลพ้ืนฐำนด้ำนกำรเกษตรข้อมูลท่ัวไปของจังหวัด

1) จัดกำรข้อมูลบนเว็บไซต์ส ำนักงำนเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด
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ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. งาน ร้อยละ งาน ร้อยละ
รายละเอียดการด าเนินงาน

ปริมาณงาน
รวมตามแผน

หน่วยนับ
แผน
ผล

เป้าหมายการด าเนินงานปีงบประมาณ 2569 แผน/ผลงานสะสมถึง
เดือน ก.พ. 69

แผน/ผลงาน
สะสม12 เดือน

เหตุผล
การด าเนินงาน
ท่ีต่ ากว่าแผน

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

2.6 ด ำเนินงำนของศูนย์ติดตำมและแก้ไขปัญหำภัยพิบัติด้ำนกำรเกษตร 100.00 47.22
2 แผน แผน 1 1 1 100.00 2 50.00

ผล 1 1 1
2 คร้ัง แผน 1 1 1 100.00 2 50.00

ผล 1 1 1
12 คร้ัง แผน 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 100.00 12 41.67

ผล 2 1 1 1 5 5
2.7 จัดประชุมคณะกรรมกำร/คณะท ำงำนขับเคล่ือนงำนด้ำนกำรเกษตร 100.00 41.67

4 คร้ัง แผน 1 1 1 1 1 100.00 4 50.00
ผล 1 1 2 2

27 คร้ัง แผน 9 9 9 9 100.00 27 33.33
(อ ำเภอ) ผล 9 9 9

9 คร้ัง แผน 3 3 3 6 100.00 9 66.67
(อ ำเภอ) ผล 3 3 6 6

4 คร้ัง แผน 1 1 1 1 1 100.00 4 50.00
ผล 1 1 2 2

12 คร้ัง แผน 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 100.00 12 41.67
ผล 2 1 1 1 5 5

1) จัดท ำแผนป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยด้ำนกำรเกษตรจังหวัด (ภัยแล้ง 
อุทกภัย)

หมำยเหตุ :

2.10 ติดตำมและรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนของศูนย์บริกำรเกษตรพิรุณรำชของจังหวัด

2.9 ติดตำมงำนส ำคัญของหน่วยงำนในพ้ืนท่ี

2.8 จัดท ำแผนพัฒนำกำรเกษตรระดับหมู่บ้ำน (ประชุมระดับอ ำเภอ)

2) จัดประชุมศูนย์ติดตำมและแก้ไขปัญหำภัยพิบัติด้ำนกำรเกษตรจังหวัด เพ่ือพิจำรณำ
กำรจัดท ำแผนป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยด้ำนกำรเกษตรจังหวัด (ภัยแล้ง อุทกภัย)

3) รำยงำนผลกำรแจ้งเตือนภัย/ประชำสัมพันธ์ด้ำนกำรเกษตร/รำยงำนสถำนกำรณ์และกำรให้ควำมช่วยเหลือ
ต่อศูนย์ติดตำมและแก้ไขปัญหำภัยพิบัติด้ำนกำรเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

1) ระดับจังหวัด

2) ระดับอ ำเภอ



76/155

ผลการด าเนินงานตามแผนการปฏิบัติงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ข้อมูล ณ เดือน กุมภาพันธ์ 2569

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. งาน ร้อยละ งาน ร้อยละ
100.00 46.46
100.00 46.46
100.00 46.46

2 คร้ัง แผน 1 1 1 100.00 2 50.00
ผล 1 1 1

2. ค่ำใช่จ่ำยโครงกำรจัดเก็บข้อมูลด้ำนกำรเกษตรในระดับพ้ืนท่ี 100.00 42.92
1 ฉบับ แผน 1 1 0.00 1 0.00

ผล 0 0
1 คร้ัง แผน 1 1 100.00 1 100.00

ผล 1 1 1
4 คร้ัง แผน 1 1 1 1 2 100.00 4 50.00

ผล 1 1 2 2
2.4 บริหำรจัดกำรศูนย์ข้อมูลด้ำนกำรเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด 100.00 27.78

12 คร้ัง แผน 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 100.00 12 41.67
ผล 2 1 1 1 5 5

12 คร้ัง แผน 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 100.00 12 41.67
ผล 2 1 1 1 5 5

1 คร้ัง แผน 1 1 0.00 1 0.00
ผล 0 0

12 คร้ัง แผน 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 100.00 12 41.67
ผล 2 1 1 1 5 5

ส านักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเพชรบุรี

รายละเอียดการด าเนินงาน
ปริมาณงาน
รวมตามแผน

หน่วยนับ
แผน
ผล

เป้าหมายการด าเนินงานปีงบประมาณ 2569 แผน/ผลงานสะสมถึง
เดือน ก.พ. 69

แผน/ผลงาน
สะสม12 เดือน

เหตุผล
การด าเนินงาน
ท่ีต่ ากว่าแผน

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

รวมผลการใช้งบประมาณ/ผลการปฏิบัติงาน
กิจกรรม : การบูรณาการงานในส่วนภูมิภาค
กิจกรรมย่อย : การบูรณาการงานในส่วนภูมิภาค
1. ประชุมคณะอนุกรรมกำรพัฒนำกำรเกษตรและสหกรณ์ระดับจังหวัด (อ.พ.ก.)

2.1 จัดท ำแผนพัฒนำกำรเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด

2.2 จัดท ำแผนปฏิบัติกำรด้ำนกำรเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2569

2.3 ติดตำมและจัดท ำรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนโครงกำรตำมแผนปฏิบัติกำร
ด้ำนกำรเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด

3) จัดท ำสรุปผลควำมพึงพอใจของผู้มำรับบริกำรประจ ำปี ของศูนย์ข้อมูล
ด้ำนกำรเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด ณ ส ำนักงำนเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

2.5 จัดท ำข้อมูลพ้ืนฐำนของจังหวัดเพ่ือสนับสนุนกำรตรวจรำชกำรของรัฐมนตรี/
ผู้บริหำร

2) จัดท ำข้อมูลพ้ืนฐำนด้ำนกำรเกษตรข้อมูลท่ัวไปของจังหวัด

1) จัดกำรข้อมูลบนเว็บไซต์ส ำนักงำนเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด
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ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. งาน ร้อยละ งาน ร้อยละ
รายละเอียดการด าเนินงาน

ปริมาณงาน
รวมตามแผน

หน่วยนับ
แผน
ผล

เป้าหมายการด าเนินงานปีงบประมาณ 2569 แผน/ผลงานสะสมถึง
เดือน ก.พ. 69

แผน/ผลงาน
สะสม12 เดือน

เหตุผล
การด าเนินงาน
ท่ีต่ ากว่าแผน

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

2.6 ด ำเนินงำนของศูนย์ติดตำมและแก้ไขปัญหำภัยพิบัติด้ำนกำรเกษตร 100.00 63.89
2 แผน แผน 1 1 1 100.00 2 50.00

ผล 1 1 1
2 คร้ัง แผน 1 1 1 100.00 2 100.00

ผล 2 2 2
12 คร้ัง แผน 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 100.00 12 41.67

ผล 2 1 1 1 5 5
2.7 จัดประชุมคณะกรรมกำร/คณะท ำงำนขับเคล่ือนงำนด้ำนกำรเกษตร 100.00 29.17

4 คร้ัง แผน 1 1 1 1 1 100.00 4 25.00
ผล 1 1 1

24 คร้ัง แผน 8 8 8 8 100.00 24 33.33
(อ ำเภอ) ผล 8 8 8

8 คร้ัง แผน 8 1 100.00 8 25.00
(อ ำเภอ) ผล 2 2 2

4 คร้ัง แผน 1 1 1 1 1 100.00 4 50.00
ผล 1 1 2 2

12 คร้ัง แผน 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 100.00 12 41.67
ผล 2 1 1 1 5 5

1) จัดท ำแผนป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยด้ำนกำรเกษตรจังหวัด (ภัยแล้ง 
อุทกภัย)

หมำยเหตุ :

2.10 ติดตำมและรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนของศูนย์บริกำรเกษตรพิรุณรำชของจังหวัด

2.9 ติดตำมงำนส ำคัญของหน่วยงำนในพ้ืนท่ี

2.8 จัดท ำแผนพัฒนำกำรเกษตรระดับหมู่บ้ำน (ประชุมระดับอ ำเภอ)

2) จัดประชุมศูนย์ติดตำมและแก้ไขปัญหำภัยพิบัติด้ำนกำรเกษตรจังหวัด เพ่ือพิจำรณำ
กำรจัดท ำแผนป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยด้ำนกำรเกษตรจังหวัด (ภัยแล้ง อุทกภัย)

3) รำยงำนผลกำรแจ้งเตือนภัย/ประชำสัมพันธ์ด้ำนกำรเกษตร/รำยงำนสถำนกำรณ์และกำรให้ควำมช่วยเหลือ
ต่อศูนย์ติดตำมและแก้ไขปัญหำภัยพิบัติด้ำนกำรเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

1) ระดับจังหวัด

2) ระดับอ ำเภอ
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ผลการด าเนินงานตามแผนการปฏิบัติงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ข้อมูล ณ เดือน กุมภาพันธ์ 2569

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. งาน ร้อยละ งาน ร้อยละ
96.67 52.08
96.67 52.08
96.67 52.08

2 คร้ัง แผน 1 1 1 100.00 2 50.00
ผล 1 1 1

2. ค่ำใช่จ่ำยโครงกำรจัดเก็บข้อมูลด้ำนกำรเกษตรในระดับพ้ืนท่ี 93.33 54.17
1 ฉบับ แผน 1 1 0.00 1 0.00

ผล 0 0
1 คร้ัง แผน 1 1 100.00 1 100.00

ผล 1 1 1
4 คร้ัง แผน 1 1 1 1 2 100.00 4 50.00

ผล 1 1 2 2
2.4 บริหำรจัดกำรศูนย์ข้อมูลด้ำนกำรเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด 100.00 27.78

12 คร้ัง แผน 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 100.00 12 41.67
ผล 2 1 1 1 5 5

12 คร้ัง แผน 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 100.00 12 41.67
ผล 2 1 1 1 5 5

1 คร้ัง แผน 1 1 0.00 1 0.00
ผล 0 0

12 คร้ัง แผน 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 100.00 12 41.67
ผล 2 1 1 1 5 5

ส านักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์

รายละเอียดการด าเนินงาน
ปริมาณงาน
รวมตามแผน

หน่วยนับ
แผน
ผล

เป้าหมายการด าเนินงานปีงบประมาณ 2569 แผน/ผลงานสะสมถึง
เดือน ก.พ. 69

แผน/ผลงาน
สะสม12 เดือน

เหตุผล
การด าเนินงาน
ท่ีต่ ากว่าแผน

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

รวมผลการใช้งบประมาณ/ผลการปฏิบัติงาน
กิจกรรม : การบูรณาการงานในส่วนภูมิภาค
กิจกรรมย่อย : การบูรณาการงานในส่วนภูมิภาค
1. ประชุมคณะอนุกรรมกำรพัฒนำกำรเกษตรและสหกรณ์ระดับจังหวัด (อ.พ.ก.)

2.1 จัดท ำแผนพัฒนำกำรเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด

2.2 จัดท ำแผนปฏิบัติกำรด้ำนกำรเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2569

2.3 ติดตำมและจัดท ำรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนโครงกำรตำมแผนปฏิบัติกำร
ด้ำนกำรเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด

3) จัดท ำสรุปผลควำมพึงพอใจของผู้มำรับบริกำรประจ ำปี ของศูนย์ข้อมูล
ด้ำนกำรเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด ณ ส ำนักงำนเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

2.5 จัดท ำข้อมูลพ้ืนฐำนของจังหวัดเพ่ือสนับสนุนกำรตรวจรำชกำรของรัฐมนตรี/
ผู้บริหำร

2) จัดท ำข้อมูลพ้ืนฐำนด้ำนกำรเกษตรข้อมูลท่ัวไปของจังหวัด

1) จัดกำรข้อมูลบนเว็บไซต์ส ำนักงำนเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด
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ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. งาน ร้อยละ งาน ร้อยละ
รายละเอียดการด าเนินงาน

ปริมาณงาน
รวมตามแผน

หน่วยนับ
แผน
ผล

เป้าหมายการด าเนินงานปีงบประมาณ 2569 แผน/ผลงานสะสมถึง
เดือน ก.พ. 69

แผน/ผลงาน
สะสม12 เดือน

เหตุผล
การด าเนินงาน
ท่ีต่ ากว่าแผน

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

2.6 ด ำเนินงำนของศูนย์ติดตำมและแก้ไขปัญหำภัยพิบัติด้ำนกำรเกษตร 100.00 80.56
2 แผน แผน 1 1 1 100.00 2 100.00

ผล 1 1 2 2
2 คร้ัง แผน 1 1 1 100.00 2 100.00

ผล 1 1 1 3 3
12 คร้ัง แผน 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 100.00 12 41.67

ผล 2 1 1 1 5 5
2.7 จัดประชุมคณะกรรมกำร/คณะท ำงำนขับเคล่ือนงำนด้ำนกำรเกษตร 100.00 81.82

4 คร้ัง แผน 1 1 1 1 1 100.00 4 100.00
ผล 2 1 1 1 5 5

33 คร้ัง แผน 11 11 11 11 100.00 33 63.64
(อ ำเภอ) ผล 11 4 5 1 21 21

11 คร้ัง แผน 2 3 6 5 40.00 11 18.18
(อ ำเภอ) ผล 2 2 2

4 คร้ัง แผน 1 1 1 1 1 100.00 4 100.00
ผล 1 1 1 2 5 5

12 คร้ัง แผน 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 100.00 12 41.67
ผล 2 1 1 1 5 5

1) จัดท ำแผนป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยด้ำนกำรเกษตรจังหวัด (ภัยแล้ง 
อุทกภัย)

หมำยเหตุ :

2.10 ติดตำมและรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนของศูนย์บริกำรเกษตรพิรุณรำชของจังหวัด

2.9 ติดตำมงำนส ำคัญของหน่วยงำนในพ้ืนท่ี

2.8 จัดท ำแผนพัฒนำกำรเกษตรระดับหมู่บ้ำน (ประชุมระดับอ ำเภอ) อยู่ระหว่ำง
ด ำเนินกำร

2) จัดประชุมศูนย์ติดตำมและแก้ไขปัญหำภัยพิบัติด้ำนกำรเกษตรจังหวัด เพ่ือพิจำรณำ
กำรจัดท ำแผนป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยด้ำนกำรเกษตรจังหวัด (ภัยแล้ง อุทกภัย)

3) รำยงำนผลกำรแจ้งเตือนภัย/ประชำสัมพันธ์ด้ำนกำรเกษตร/รำยงำนสถำนกำรณ์และกำรให้ควำมช่วยเหลือ
ต่อศูนย์ติดตำมและแก้ไขปัญหำภัยพิบัติด้ำนกำรเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

1) ระดับจังหวัด

2) ระดับอ ำเภอ
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ผลการด าเนินงานตามแผนการปฏิบัติงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ข้อมูล ณ เดือน กุมภาพันธ์ 2569

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. งาน ร้อยละ งาน ร้อยละ
99.22 44.17
99.22 44.17
99.22 44.17

2 คร้ัง แผน 1 1 1 100.00 2 50.00
ผล 1 1 1

2. ค่ำใช่จ่ำยโครงกำรจัดเก็บข้อมูลด้ำนกำรเกษตรในระดับพ้ืนท่ี 98.44 38.33
1 ฉบับ แผน 1 1 0.00 1 0.00

ผล 0 0
1 คร้ัง แผน 1 1 100.00 1 100.00

ผล 1 1 1
4 คร้ัง แผน 1 1 1 1 2 100.00 4 50.00

ผล 1 1 2 2
2.4 บริหำรจัดกำรศูนย์ข้อมูลด้ำนกำรเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด 100.00 27.78

12 คร้ัง แผน 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 100.00 12 41.67
ผล 2 1 1 1 5 5

12 คร้ัง แผน 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 100.00 12 41.67
ผล 2 1 1 1 5 5

1 คร้ัง แผน 1 1 0.00 1 0.00
ผล 0 0

12 คร้ัง แผน 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 100.00 12 41.67
ผล 2 1 1 1 5 5

ส านักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดแพร่

รายละเอียดการด าเนินงาน
ปริมาณงาน
รวมตามแผน

หน่วยนับ
แผน
ผล

เป้าหมายการด าเนินงานปีงบประมาณ 2569 แผน/ผลงานสะสมถึง
เดือน ก.พ. 69

แผน/ผลงาน
สะสม12 เดือน

เหตุผล
การด าเนินงาน
ท่ีต่ ากว่าแผน

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

รวมผลการใช้งบประมาณ/ผลการปฏิบัติงาน
กิจกรรม : การบูรณาการงานในส่วนภูมิภาค
กิจกรรมย่อย : การบูรณาการงานในส่วนภูมิภาค
1. ประชุมคณะอนุกรรมกำรพัฒนำกำรเกษตรและสหกรณ์ระดับจังหวัด (อ.พ.ก.)

2.1 จัดท ำแผนพัฒนำกำรเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด

2.2 จัดท ำแผนปฏิบัติกำรด้ำนกำรเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2569

2.3 ติดตำมและจัดท ำรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนโครงกำรตำมแผนปฏิบัติกำร
ด้ำนกำรเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด

3) จัดท ำสรุปผลควำมพึงพอใจของผู้มำรับบริกำรประจ ำปี ของศูนย์ข้อมูล
ด้ำนกำรเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด ณ ส ำนักงำนเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

2.5 จัดท ำข้อมูลพ้ืนฐำนของจังหวัดเพ่ือสนับสนุนกำรตรวจรำชกำรของรัฐมนตรี/
ผู้บริหำร

2) จัดท ำข้อมูลพ้ืนฐำนด้ำนกำรเกษตรข้อมูลท่ัวไปของจังหวัด

1) จัดกำรข้อมูลบนเว็บไซต์ส ำนักงำนเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด
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ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. งาน ร้อยละ งาน ร้อยละ
รายละเอียดการด าเนินงาน

ปริมาณงาน
รวมตามแผน

หน่วยนับ
แผน
ผล

เป้าหมายการด าเนินงานปีงบประมาณ 2569 แผน/ผลงานสะสมถึง
เดือน ก.พ. 69

แผน/ผลงาน
สะสม12 เดือน

เหตุผล
การด าเนินงาน
ท่ีต่ ากว่าแผน

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

2.6 ด ำเนินงำนของศูนย์ติดตำมและแก้ไขปัญหำภัยพิบัติด้ำนกำรเกษตร 100.00 47.22
2 แผน แผน 1 1 1 100.00 2 50.00

ผล 1 1 1
2 คร้ัง แผน 1 1 1 100.00 2 50.00

ผล 1 1 1
12 คร้ัง แผน 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 100.00 12 41.67

ผล 2 1 1 1 5 5
2.7 จัดประชุมคณะกรรมกำร/คณะท ำงำนขับเคล่ือนงำนด้ำนกำรเกษตร 87.50 50.00

4 คร้ัง แผน 1 1 1 1 1 100.00 4 75.00
ผล 1 1 1 3 3

24 คร้ัง แผน 8 8 8 8 75.00 24 25.00
(อ ำเภอ) ผล 4 2 6 6

8 คร้ัง แผน 8 8 0.00 8 0.00
(อ ำเภอ) ผล 0 0

4 คร้ัง แผน 1 1 1 1 1 100.00 4 25.00
ผล 1 1 1

12 คร้ัง แผน 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 100.00 12 41.67
ผล 2 1 1 1 5 5

1) จัดท ำแผนป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยด้ำนกำรเกษตรจังหวัด (ภัยแล้ง 
อุทกภัย)

มีแผนประชุมใน
เดือน มี.ค.69

หมำยเหตุ :

2.10 ติดตำมและรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนของศูนย์บริกำรเกษตรพิรุณรำชของจังหวัด

2.9 ติดตำมงำนส ำคัญของหน่วยงำนในพ้ืนท่ี

2.8 จัดท ำแผนพัฒนำกำรเกษตรระดับหมู่บ้ำน (ประชุมระดับอ ำเภอ)

2) จัดประชุมศูนย์ติดตำมและแก้ไขปัญหำภัยพิบัติด้ำนกำรเกษตรจังหวัด เพ่ือพิจำรณำ
กำรจัดท ำแผนป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยด้ำนกำรเกษตรจังหวัด (ภัยแล้ง อุทกภัย)

3) รำยงำนผลกำรแจ้งเตือนภัย/ประชำสัมพันธ์ด้ำนกำรเกษตร/รำยงำนสถำนกำรณ์และกำรให้ควำมช่วยเหลือ
ต่อศูนย์ติดตำมและแก้ไขปัญหำภัยพิบัติด้ำนกำรเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

1) ระดับจังหวัด

2) ระดับอ ำเภอ
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ผลการด าเนินงานตามแผนการปฏิบัติงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ข้อมูล ณ เดือน กุมภาพันธ์ 2569

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. งาน ร้อยละ งาน ร้อยละ
96.30 47.92
96.30 47.92
96.30 47.92

2 คร้ัง แผน 1 1 1 100.00 2 50.00
ผล 1 1 1

2. ค่ำใช่จ่ำยโครงกำรจัดเก็บข้อมูลด้ำนกำรเกษตรในระดับพ้ืนท่ี 92.59 45.83
1 ฉบับ แผน 1 1 0.00 1 0.00

ผล 0 0
1 คร้ัง แผน 1 1 100.00 1 100.00

ผล 1 1 1
4 คร้ัง แผน 1 1 1 1 2 100.00 4 50.00

ผล 1 1 2 2
2.4 บริหำรจัดกำรศูนย์ข้อมูลด้ำนกำรเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด 100.00 27.78

12 คร้ัง แผน 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 100.00 12 41.67
ผล 2 1 1 1 5 5

12 คร้ัง แผน 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 100.00 12 41.67
ผล 2 1 1 1 5 5

1 คร้ัง แผน 1 1 0.00 1 0.00
ผล 0 0

12 คร้ัง แผน 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 100.00 12 41.67
ผล 2 1 1 1 5 5

ส านักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดภูเก็ต

รายละเอียดการด าเนินงาน
ปริมาณงาน
รวมตามแผน

หน่วยนับ
แผน
ผล

เป้าหมายการด าเนินงานปีงบประมาณ 2569 แผน/ผลงานสะสมถึง
เดือน ก.พ. 69

แผน/ผลงาน
สะสม12 เดือน

เหตุผล
การด าเนินงาน
ท่ีต่ ากว่าแผน

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

รวมผลการใช้งบประมาณ/ผลการปฏิบัติงาน
กิจกรรม : การบูรณาการงานในส่วนภูมิภาค
กิจกรรมย่อย : การบูรณาการงานในส่วนภูมิภาค
1. ประชุมคณะอนุกรรมกำรพัฒนำกำรเกษตรและสหกรณ์ระดับจังหวัด (อ.พ.ก.)

2.1 จัดท ำแผนพัฒนำกำรเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด

2.2 จัดท ำแผนปฏิบัติกำรด้ำนกำรเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2569

2.3 ติดตำมและจัดท ำรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนโครงกำรตำมแผนปฏิบัติกำร
ด้ำนกำรเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด

3) จัดท ำสรุปผลควำมพึงพอใจของผู้มำรับบริกำรประจ ำปี ของศูนย์ข้อมูล
ด้ำนกำรเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด ณ ส ำนักงำนเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

2.5 จัดท ำข้อมูลพ้ืนฐำนของจังหวัดเพ่ือสนับสนุนกำรตรวจรำชกำรของรัฐมนตรี/
ผู้บริหำร

2) จัดท ำข้อมูลพ้ืนฐำนด้ำนกำรเกษตรข้อมูลท่ัวไปของจังหวัด

1) จัดกำรข้อมูลบนเว็บไซต์ส ำนักงำนเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด
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ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. งาน ร้อยละ งาน ร้อยละ
รายละเอียดการด าเนินงาน

ปริมาณงาน
รวมตามแผน

หน่วยนับ
แผน
ผล

เป้าหมายการด าเนินงานปีงบประมาณ 2569 แผน/ผลงานสะสมถึง
เดือน ก.พ. 69

แผน/ผลงาน
สะสม12 เดือน

เหตุผล
การด าเนินงาน
ท่ีต่ ากว่าแผน

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

2.6 ด ำเนินงำนของศูนย์ติดตำมและแก้ไขปัญหำภัยพิบัติด้ำนกำรเกษตร 100.00 47.22
2 แผน แผน 1 1 1 100.00 2 50.00

ผล 1 1 1
2 คร้ัง แผน 1 1 1 100.00 2 50.00

ผล 1 1 1
12 คร้ัง แผน 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 100.00 12 41.67

ผล 2 1 1 1 5 5
2.7 จัดประชุมคณะกรรมกำร/คณะท ำงำนขับเคล่ือนงำนด้ำนกำรเกษตร 100.00 41.67

4 คร้ัง แผน 1 1 1 1 1 100.00 4 50.00
ผล 1 1 2 2

9 คร้ัง แผน 3 3 3 3 100.00 9 33.33
(อ ำเภอ) ผล 3 3 3

3 คร้ัง แผน 3 3 33.33 3 33.33
(อ ำเภอ) ผล 1 1 1

4 คร้ัง แผน 1 1 1 1 1 100.00 4 75.00
ผล 1 1 1 3 3

12 คร้ัง แผน 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 100.00 12 41.67
ผล 2 1 1 1 5 5

1) จัดท ำแผนป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยด้ำนกำรเกษตรจังหวัด (ภัยแล้ง 
อุทกภัย)

หมำยเหตุ :

2.10 ติดตำมและรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนของศูนย์บริกำรเกษตรพิรุณรำชของจังหวัด

2.9 ติดตำมงำนส ำคัญของหน่วยงำนในพ้ืนท่ี

2.8 จัดท ำแผนพัฒนำกำรเกษตรระดับหมู่บ้ำน (ประชุมระดับอ ำเภอ) ด ำเนินกำรในเดือน
 มี.ค. 69

2) จัดประชุมศูนย์ติดตำมและแก้ไขปัญหำภัยพิบัติด้ำนกำรเกษตรจังหวัด เพ่ือพิจำรณำ
กำรจัดท ำแผนป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยด้ำนกำรเกษตรจังหวัด (ภัยแล้ง อุทกภัย)

3) รำยงำนผลกำรแจ้งเตือนภัย/ประชำสัมพันธ์ด้ำนกำรเกษตร/รำยงำนสถำนกำรณ์และกำรให้ควำมช่วยเหลือ
ต่อศูนย์ติดตำมและแก้ไขปัญหำภัยพิบัติด้ำนกำรเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

1) ระดับจังหวัด

2) ระดับอ ำเภอ
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ผลการด าเนินงานตามแผนการปฏิบัติงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ข้อมูล ณ เดือน กุมภาพันธ์ 2569

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. งาน ร้อยละ งาน ร้อยละ
100.00 47.76
100.00 47.76
100.00 47.76

2 คร้ัง แผน 1 1 1 100.00 2 50.00
ผล 1 1 1

2. ค่ำใช่จ่ำยโครงกำรจัดเก็บข้อมูลด้ำนกำรเกษตรในระดับพ้ืนท่ี 100.00 45.51
1 ฉบับ แผน 1 1 0.00 1 0.00

ผล 0 0
1 คร้ัง แผน 1 1 100.00 1 100.00

ผล 1 1 1
4 คร้ัง แผน 1 1 1 1 2 100.00 4 50.00

ผล 1 1 2 2
2.4 บริหำรจัดกำรศูนย์ข้อมูลด้ำนกำรเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด 100.00 27.78

12 คร้ัง แผน 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 100.00 12 41.67
ผล 2 1 1 1 5 5

12 คร้ัง แผน 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 100.00 12 41.67
ผล 2 1 1 1 5 5

1 คร้ัง แผน 1 1 0.00 1 0.00
ผล 0 0

12 คร้ัง แผน 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 100.00 12 41.67
ผล 2 1 1 1 5 5

ส านักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดมหาสารคาม

รายละเอียดการด าเนินงาน
ปริมาณงาน
รวมตามแผน

หน่วยนับ
แผน
ผล

เป้าหมายการด าเนินงานปีงบประมาณ 2569 แผน/ผลงานสะสมถึง
เดือน ก.พ. 69

แผน/ผลงาน
สะสม12 เดือน

เหตุผล
การด าเนินงาน
ท่ีต่ ากว่าแผน

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

รวมผลการใช้งบประมาณ/ผลการปฏิบัติงาน
กิจกรรม : การบูรณาการงานในส่วนภูมิภาค
กิจกรรมย่อย : การบูรณาการงานในส่วนภูมิภาค
1. ประชุมคณะอนุกรรมกำรพัฒนำกำรเกษตรและสหกรณ์ระดับจังหวัด (อ.พ.ก.)

2.1 จัดท ำแผนพัฒนำกำรเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด

2.2 จัดท ำแผนปฏิบัติกำรด้ำนกำรเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2569

2.3 ติดตำมและจัดท ำรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนโครงกำรตำมแผนปฏิบัติกำร
ด้ำนกำรเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด

3) จัดท ำสรุปผลควำมพึงพอใจของผู้มำรับบริกำรประจ ำปี ของศูนย์ข้อมูล
ด้ำนกำรเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด ณ ส ำนักงำนเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

2.5 จัดท ำข้อมูลพ้ืนฐำนของจังหวัดเพ่ือสนับสนุนกำรตรวจรำชกำรของรัฐมนตรี/
ผู้บริหำร

2) จัดท ำข้อมูลพ้ืนฐำนด้ำนกำรเกษตรข้อมูลท่ัวไปของจังหวัด

1) จัดกำรข้อมูลบนเว็บไซต์ส ำนักงำนเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด
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ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. งาน ร้อยละ งาน ร้อยละ
รายละเอียดการด าเนินงาน

ปริมาณงาน
รวมตามแผน

หน่วยนับ
แผน
ผล

เป้าหมายการด าเนินงานปีงบประมาณ 2569 แผน/ผลงานสะสมถึง
เดือน ก.พ. 69

แผน/ผลงาน
สะสม12 เดือน

เหตุผล
การด าเนินงาน
ท่ีต่ ากว่าแผน

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

2.6 ด ำเนินงำนของศูนย์ติดตำมและแก้ไขปัญหำภัยพิบัติด้ำนกำรเกษตร 100.00 63.89
2 แผน แผน 1 1 1 100.00 2 50.00

ผล 1 1 1
2 คร้ัง แผน 1 1 1 100.00 2 100.00

ผล 1 1 1 3 3
12 คร้ัง แผน 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 100.00 12 41.67

ผล 2 1 1 1 5 5
2.7 จัดประชุมคณะกรรมกำร/คณะท ำงำนขับเคล่ือนงำนด้ำนกำรเกษตร 100.00 66.67

4 คร้ัง แผน 1 1 1 1 1 100.00 4 100.00
ผล 1 1 2 1 5 5

39 คร้ัง แผน 13 13 13 13 100.00 39 33.33
(อ ำเภอ) ผล 9 4 13 13

13 คร้ัง แผน 13 5 100.00 13 38.46
(อ ำเภอ) ผล 5 5 5

4 คร้ัง แผน 1 1 1 1 1 100.00 4 25.00
ผล 1 1 1

12 คร้ัง แผน 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 100.00 12 41.67
ผล 2 1 1 1 5 5

1) จัดท ำแผนป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยด้ำนกำรเกษตรจังหวัด (ภัยแล้ง 
อุทกภัย)

หมำยเหตุ :

2.10 ติดตำมและรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนของศูนย์บริกำรเกษตรพิรุณรำชของจังหวัด

2.9 ติดตำมงำนส ำคัญของหน่วยงำนในพ้ืนท่ี

2.8 จัดท ำแผนพัฒนำกำรเกษตรระดับหมู่บ้ำน (ประชุมระดับอ ำเภอ)

2) จัดประชุมศูนย์ติดตำมและแก้ไขปัญหำภัยพิบัติด้ำนกำรเกษตรจังหวัด เพ่ือพิจำรณำ
กำรจัดท ำแผนป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยด้ำนกำรเกษตรจังหวัด (ภัยแล้ง อุทกภัย)

3) รำยงำนผลกำรแจ้งเตือนภัย/ประชำสัมพันธ์ด้ำนกำรเกษตร/รำยงำนสถำนกำรณ์และกำรให้ควำมช่วยเหลือ
ต่อศูนย์ติดตำมและแก้ไขปัญหำภัยพิบัติด้ำนกำรเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

1) ระดับจังหวัด

2) ระดับอ ำเภอ
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ผลการด าเนินงานตามแผนการปฏิบัติงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ข้อมูล ณ เดือน กุมภาพันธ์ 2569

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. งาน ร้อยละ งาน ร้อยละ
100.00 53.93
100.00 53.93
100.00 53.93

2 คร้ัง แผน 1 1 1 100.00 2 50.00
ผล 1 1 1

2. ค่ำใช่จ่ำยโครงกำรจัดเก็บข้อมูลด้ำนกำรเกษตรในระดับพ้ืนท่ี 100.00 57.86
1 ฉบับ แผน 1 1 0.00 1 0.00

ผล 0 0
1 คร้ัง แผน 1 1 100.00 1 100.00

ผล 1 1 1
4 คร้ัง แผน 1 1 1 1 2 100.00 4 50.00

ผล 1 1 2 2
2.4 บริหำรจัดกำรศูนย์ข้อมูลด้ำนกำรเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด 100.00 27.78

12 คร้ัง แผน 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 100.00 12 41.67
ผล 2 1 1 1 5 5

12 คร้ัง แผน 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 100.00 12 41.67
ผล 2 1 1 1 5 5

1 คร้ัง แผน 1 1 0.00 1 0.00
ผล 0 0

12 คร้ัง แผน 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 100.00 12 41.67
ผล 2 1 1 1 5 5

ส านักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร

รายละเอียดการด าเนินงาน
ปริมาณงาน
รวมตามแผน

หน่วยนับ
แผน
ผล

เป้าหมายการด าเนินงานปีงบประมาณ 2569 แผน/ผลงานสะสมถึง
เดือน ก.พ. 69

แผน/ผลงาน
สะสม12 เดือน

เหตุผล
การด าเนินงาน
ท่ีต่ ากว่าแผน

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

รวมผลการใช้งบประมาณ/ผลการปฏิบัติงาน
กิจกรรม : การบูรณาการงานในส่วนภูมิภาค
กิจกรรมย่อย : การบูรณาการงานในส่วนภูมิภาค
1. ประชุมคณะอนุกรรมกำรพัฒนำกำรเกษตรและสหกรณ์ระดับจังหวัด (อ.พ.ก.)

2.1 จัดท ำแผนพัฒนำกำรเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด

2.2 จัดท ำแผนปฏิบัติกำรด้ำนกำรเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2569

2.3 ติดตำมและจัดท ำรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนโครงกำรตำมแผนปฏิบัติกำร
ด้ำนกำรเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด

3) จัดท ำสรุปผลควำมพึงพอใจของผู้มำรับบริกำรประจ ำปี ของศูนย์ข้อมูล
ด้ำนกำรเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด ณ ส ำนักงำนเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

2.5 จัดท ำข้อมูลพ้ืนฐำนของจังหวัดเพ่ือสนับสนุนกำรตรวจรำชกำรของรัฐมนตรี/
ผู้บริหำร

2) จัดท ำข้อมูลพ้ืนฐำนด้ำนกำรเกษตรข้อมูลท่ัวไปของจังหวัด

1) จัดกำรข้อมูลบนเว็บไซต์ส ำนักงำนเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด
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ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. งาน ร้อยละ งาน ร้อยละ
รายละเอียดการด าเนินงาน

ปริมาณงาน
รวมตามแผน

หน่วยนับ
แผน
ผล

เป้าหมายการด าเนินงานปีงบประมาณ 2569 แผน/ผลงานสะสมถึง
เดือน ก.พ. 69

แผน/ผลงาน
สะสม12 เดือน

เหตุผล
การด าเนินงาน
ท่ีต่ ากว่าแผน

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

2.6 ด ำเนินงำนของศูนย์ติดตำมและแก้ไขปัญหำภัยพิบัติด้ำนกำรเกษตร 100.00 80.56
2 แผน แผน 1 1 1 100.00 2 100.00

ผล 1 1 2 2
2 คร้ัง แผน 1 1 1 100.00 2 100.00

ผล 1 1 2 2
12 คร้ัง แผน 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 100.00 12 41.67

ผล 2 1 1 1 5 5
2.7 จัดประชุมคณะกรรมกำร/คณะท ำงำนขับเคล่ือนงำนด้ำนกำรเกษตร 100.00 51.19

4 คร้ัง แผน 1 1 1 1 1 100.00 4 50.00
ผล 1 1 2 2

21 คร้ัง แผน 4 3 2 3 2 2 3 2 7 100.00 21 52.38
(อ ำเภอ) ผล 4 7 11 11

7 คร้ัง แผน 3 2 2 5 100.00 7 85.71
(อ ำเภอ) ผล 1 3 2 6 6

4 คร้ัง แผน 1 1 1 1 1 100.00 4 100.00
ผล 1 1 1 1 4 4

12 คร้ัง แผน 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 100.00 12 41.67
ผล 2 1 1 1 5 5

1) จัดท ำแผนป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยด้ำนกำรเกษตรจังหวัด (ภัยแล้ง 
อุทกภัย)

หมำยเหตุ :

2.10 ติดตำมและรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนของศูนย์บริกำรเกษตรพิรุณรำชของจังหวัด

2.9 ติดตำมงำนส ำคัญของหน่วยงำนในพ้ืนท่ี

2.8 จัดท ำแผนพัฒนำกำรเกษตรระดับหมู่บ้ำน (ประชุมระดับอ ำเภอ)

2) จัดประชุมศูนย์ติดตำมและแก้ไขปัญหำภัยพิบัติด้ำนกำรเกษตรจังหวัด เพ่ือพิจำรณำ
กำรจัดท ำแผนป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยด้ำนกำรเกษตรจังหวัด (ภัยแล้ง อุทกภัย)

3) รำยงำนผลกำรแจ้งเตือนภัย/ประชำสัมพันธ์ด้ำนกำรเกษตร/รำยงำนสถำนกำรณ์และกำรให้ควำมช่วยเหลือ
ต่อศูนย์ติดตำมและแก้ไขปัญหำภัยพิบัติด้ำนกำรเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

1) ระดับจังหวัด

2) ระดับอ ำเภอ
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ผลการด าเนินงานตามแผนการปฏิบัติงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ข้อมูล ณ เดือน กุมภาพันธ์ 2569

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. งาน ร้อยละ งาน ร้อยละ
100.00 47.71
100.00 47.71
100.00 47.71

2 คร้ัง แผน 1 1 1 100.00 2 50.00
ผล 1 1 1

2. ค่ำใช่จ่ำยโครงกำรจัดเก็บข้อมูลด้ำนกำรเกษตรในระดับพ้ืนท่ี 100.00 45.42
1 ฉบับ แผน 1 1 0.00 1 0.00

ผล 0 0
1 คร้ัง แผน 1 1 100.00 1 100.00

ผล 1 1 1
4 คร้ัง แผน 1 1 1 1 2 100.00 4 75.00

ผล 1 1 1 3 3
2.4 บริหำรจัดกำรศูนย์ข้อมูลด้ำนกำรเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด 100.00 27.78

12 คร้ัง แผน 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 100.00 12 41.67
ผล 2 1 1 1 5 5

12 คร้ัง แผน 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 100.00 12 41.67
ผล 2 1 1 1 5 5

1 คร้ัง แผน 1 1 0.00 1 0.00
ผล 0 0

12 คร้ัง แผน 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 100.00 12 41.67
ผล 2 1 1 1 5 5

ส านักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน

รายละเอียดการด าเนินงาน
ปริมาณงาน
รวมตามแผน

หน่วยนับ
แผน
ผล

เป้าหมายการด าเนินงานปีงบประมาณ 2569 แผน/ผลงานสะสมถึง
เดือน ก.พ. 69

แผน/ผลงาน
สะสม12 เดือน

เหตุผล
การด าเนินงาน
ท่ีต่ ากว่าแผน

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

รวมผลการใช้งบประมาณ/ผลการปฏิบัติงาน
กิจกรรม : การบูรณาการงานในส่วนภูมิภาค
กิจกรรมย่อย : การบูรณาการงานในส่วนภูมิภาค
1. ประชุมคณะอนุกรรมกำรพัฒนำกำรเกษตรและสหกรณ์ระดับจังหวัด (อ.พ.ก.)

2.1 จัดท ำแผนพัฒนำกำรเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด

2.2 จัดท ำแผนปฏิบัติกำรด้ำนกำรเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2569

2.3 ติดตำมและจัดท ำรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนโครงกำรตำมแผนปฏิบัติกำร
ด้ำนกำรเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด

3) จัดท ำสรุปผลควำมพึงพอใจของผู้มำรับบริกำรประจ ำปี ของศูนย์ข้อมูล
ด้ำนกำรเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด ณ ส ำนักงำนเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

2.5 จัดท ำข้อมูลพ้ืนฐำนของจังหวัดเพ่ือสนับสนุนกำรตรวจรำชกำรของรัฐมนตรี/
ผู้บริหำร

2) จัดท ำข้อมูลพ้ืนฐำนด้ำนกำรเกษตรข้อมูลท่ัวไปของจังหวัด

1) จัดกำรข้อมูลบนเว็บไซต์ส ำนักงำนเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด
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ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. งาน ร้อยละ งาน ร้อยละ
รายละเอียดการด าเนินงาน

ปริมาณงาน
รวมตามแผน

หน่วยนับ
แผน
ผล

เป้าหมายการด าเนินงานปีงบประมาณ 2569 แผน/ผลงานสะสมถึง
เดือน ก.พ. 69

แผน/ผลงาน
สะสม12 เดือน

เหตุผล
การด าเนินงาน
ท่ีต่ ากว่าแผน

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

2.6 ด ำเนินงำนของศูนย์ติดตำมและแก้ไขปัญหำภัยพิบัติด้ำนกำรเกษตร 100.00 63.89
2 แผน แผน 1 1 1 100.00 2 100.00

ผล 1 1 2 2
2 คร้ัง แผน 1 1 1 100.00 2 50.00

ผล 1 1 1
12 คร้ัง แผน 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 100.00 12 41.67

ผล 2 1 1 1 5 5
2.7 จัดประชุมคณะกรรมกำร/คณะท ำงำนขับเคล่ือนงำนด้ำนกำรเกษตร 100.00 54.17

4 คร้ัง แผน 1 1 1 1 1 100.00 4 75.00
ผล 1 1 1 3 3

21 คร้ัง แผน 7 7 7 7 100.00 21 33.33
(อ ำเภอ) ผล 7 7 7

7 คร้ัง แผน 7 7 0.00 7 0.00
(อ ำเภอ) ผล 0 0

4 คร้ัง แผน 1 1 1 1 1 100.00 4 50.00
ผล 1 1 2 2

12 คร้ัง แผน 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 100.00 12 41.67
ผล 2 1 1 1 5 5

1) จัดท ำแผนป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยด้ำนกำรเกษตรจังหวัด (ภัยแล้ง 
อุทกภัย)

หมำยเหตุ :

2.10 ติดตำมและรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนของศูนย์บริกำรเกษตรพิรุณรำชของจังหวัด

2.9 ติดตำมงำนส ำคัญของหน่วยงำนในพ้ืนท่ี

2.8 จัดท ำแผนพัฒนำกำรเกษตรระดับหมู่บ้ำน (ประชุมระดับอ ำเภอ)

2) จัดประชุมศูนย์ติดตำมและแก้ไขปัญหำภัยพิบัติด้ำนกำรเกษตรจังหวัด เพ่ือพิจำรณำ
กำรจัดท ำแผนป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยด้ำนกำรเกษตรจังหวัด (ภัยแล้ง อุทกภัย)

3) รำยงำนผลกำรแจ้งเตือนภัย/ประชำสัมพันธ์ด้ำนกำรเกษตร/รำยงำนสถำนกำรณ์และกำรให้ควำมช่วยเหลือ
ต่อศูนย์ติดตำมและแก้ไขปัญหำภัยพิบัติด้ำนกำรเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

1) ระดับจังหวัด

2) ระดับอ ำเภอ
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ผลการด าเนินงานตามแผนการปฏิบัติงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ข้อมูล ณ เดือน กุมภาพันธ์ 2569

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. งาน ร้อยละ งาน ร้อยละ
100.00 44.38
100.00 44.38
100.00 44.38

2 คร้ัง แผน 1 1 1 100.00 2 50.00
ผล 1 1 1

2. ค่ำใช่จ่ำยโครงกำรจัดเก็บข้อมูลด้ำนกำรเกษตรในระดับพ้ืนท่ี 100.00 38.75
1 ฉบับ แผน 1 1 0.00 1 0.00

ผล 0 0
1 คร้ัง แผน 1 1 100.00 1 100.00

ผล 1 1 1
4 คร้ัง แผน 1 1 1 1 2 100.00 4 50.00

ผล 1 1 2 2
2.4 บริหำรจัดกำรศูนย์ข้อมูลด้ำนกำรเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด 100.00 27.78

12 คร้ัง แผน 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 100.00 12 41.67
ผล 2 1 1 1 5 5

12 คร้ัง แผน 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 100.00 12 41.67
ผล 2 1 1 1 5 5

1 คร้ัง แผน 1 1 0.00 1 0.00
ผล 0 0

12 คร้ัง แผน 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 100.00 12 41.67
ผล 2 1 1 1 5 5

ส านักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดยโสธร

รายละเอียดการด าเนินงาน
ปริมาณงาน
รวมตามแผน

หน่วยนับ
แผน
ผล

เป้าหมายการด าเนินงานปีงบประมาณ 2569 แผน/ผลงานสะสมถึง
เดือน ก.พ. 69

แผน/ผลงาน
สะสม12 เดือน

เหตุผล
การด าเนินงาน
ท่ีต่ ากว่าแผน

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

รวมผลการใช้งบประมาณ/ผลการปฏิบัติงาน
กิจกรรม : การบูรณาการงานในส่วนภูมิภาค
กิจกรรมย่อย : การบูรณาการงานในส่วนภูมิภาค
1. ประชุมคณะอนุกรรมกำรพัฒนำกำรเกษตรและสหกรณ์ระดับจังหวัด (อ.พ.ก.)

2.1 จัดท ำแผนพัฒนำกำรเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด

2.2 จัดท ำแผนปฏิบัติกำรด้ำนกำรเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2569

2.3 ติดตำมและจัดท ำรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนโครงกำรตำมแผนปฏิบัติกำร
ด้ำนกำรเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด

3) จัดท ำสรุปผลควำมพึงพอใจของผู้มำรับบริกำรประจ ำปี ของศูนย์ข้อมูล
ด้ำนกำรเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด ณ ส ำนักงำนเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

2.5 จัดท ำข้อมูลพ้ืนฐำนของจังหวัดเพ่ือสนับสนุนกำรตรวจรำชกำรของรัฐมนตรี/
ผู้บริหำร

2) จัดท ำข้อมูลพ้ืนฐำนด้ำนกำรเกษตรข้อมูลท่ัวไปของจังหวัด

1) จัดกำรข้อมูลบนเว็บไซต์ส ำนักงำนเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด
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ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. งาน ร้อยละ งาน ร้อยละ
รายละเอียดการด าเนินงาน

ปริมาณงาน
รวมตามแผน

หน่วยนับ
แผน
ผล

เป้าหมายการด าเนินงานปีงบประมาณ 2569 แผน/ผลงานสะสมถึง
เดือน ก.พ. 69

แผน/ผลงาน
สะสม12 เดือน

เหตุผล
การด าเนินงาน
ท่ีต่ ากว่าแผน

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

2.6 ด ำเนินงำนของศูนย์ติดตำมและแก้ไขปัญหำภัยพิบัติด้ำนกำรเกษตร 100.00 47.22
2 แผน แผน 1 1 1 100.00 2 50.00

ผล 1 1 1
2 คร้ัง แผน 1 1 1 100.00 2 50.00

ผล 1 1 1
12 คร้ัง แผน 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 100.00 12 41.67

ผล 2 1 1 1 5 5
2.7 จัดประชุมคณะกรรมกำร/คณะท ำงำนขับเคล่ือนงำนด้ำนกำรเกษตร 100.00 29.17

4 คร้ัง แผน 1 1 1 1 1 100.00 4 25.00
ผล 1 1 1

27 คร้ัง แผน 9 9 9 9 100.00 27 33.33
(อ ำเภอ) ผล 9 9 9

9 คร้ัง แผน 9 9 0.00 9 0.00
(อ ำเภอ) ผล 0 0

4 คร้ัง แผน 1 1 1 1 1 100.00 4 50.00
ผล 1 1 2 2

12 คร้ัง แผน 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 100.00 12 41.67
ผล 2 1 1 1 5 5

1) จัดท ำแผนป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยด้ำนกำรเกษตรจังหวัด (ภัยแล้ง 
อุทกภัย)

หมำยเหตุ :

2.10 ติดตำมและรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนของศูนย์บริกำรเกษตรพิรุณรำชของจังหวัด

2.9 ติดตำมงำนส ำคัญของหน่วยงำนในพ้ืนท่ี

2.8 จัดท ำแผนพัฒนำกำรเกษตรระดับหมู่บ้ำน (ประชุมระดับอ ำเภอ)

2) จัดประชุมศูนย์ติดตำมและแก้ไขปัญหำภัยพิบัติด้ำนกำรเกษตรจังหวัด เพ่ือพิจำรณำ
กำรจัดท ำแผนป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยด้ำนกำรเกษตรจังหวัด (ภัยแล้ง อุทกภัย)

3) รำยงำนผลกำรแจ้งเตือนภัย/ประชำสัมพันธ์ด้ำนกำรเกษตร/รำยงำนสถำนกำรณ์และกำรให้ควำมช่วยเหลือ
ต่อศูนย์ติดตำมและแก้ไขปัญหำภัยพิบัติด้ำนกำรเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

1) ระดับจังหวัด

2) ระดับอ ำเภอ
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ผลการด าเนินงานตามแผนการปฏิบัติงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ข้อมูล ณ เดือน กุมภาพันธ์ 2569

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. งาน ร้อยละ งาน ร้อยละ
96.67 47.40
96.67 47.40
96.67 47.40

2 คร้ัง แผน 1 1 1 100.00 2 50.00
ผล 1 1 1

2. ค่ำใช่จ่ำยโครงกำรจัดเก็บข้อมูลด้ำนกำรเกษตรในระดับพ้ืนท่ี 93.33 44.79
1 ฉบับ แผน 1 1 0.00 1 0.00

ผล 0 0
1 คร้ัง แผน 1 1 100.00 1 100.00

ผล 1 1 1
4 คร้ัง แผน 1 1 1 1 2 100.00 4 50.00

ผล 1 1 2 2
2.4 บริหำรจัดกำรศูนย์ข้อมูลด้ำนกำรเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด 100.00 27.78

12 คร้ัง แผน 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 100.00 12 41.67
ผล 2 1 1 1 5 5

12 คร้ัง แผน 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 100.00 12 41.67
ผล 2 1 1 1 5 5

1 คร้ัง แผน 1 1 0.00 1 0.00
ผล 0 0

12 คร้ัง แผน 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 100.00 12 41.67
ผล 2 1 1 1 5 5

ส านักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดยะลา

รายละเอียดการด าเนินงาน
ปริมาณงาน
รวมตามแผน

หน่วยนับ
แผน
ผล

เป้าหมายการด าเนินงานปีงบประมาณ 2569 แผน/ผลงานสะสมถึง
เดือน ก.พ. 69

แผน/ผลงาน
สะสม12 เดือน

เหตุผล
การด าเนินงาน
ท่ีต่ ากว่าแผน

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

รวมผลการใช้งบประมาณ/ผลการปฏิบัติงาน
กิจกรรม : การบูรณาการงานในส่วนภูมิภาค
กิจกรรมย่อย : การบูรณาการงานในส่วนภูมิภาค
1. ประชุมคณะอนุกรรมกำรพัฒนำกำรเกษตรและสหกรณ์ระดับจังหวัด (อ.พ.ก.)

2.1 จัดท ำแผนพัฒนำกำรเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด

2.2 จัดท ำแผนปฏิบัติกำรด้ำนกำรเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2569

2.3 ติดตำมและจัดท ำรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนโครงกำรตำมแผนปฏิบัติกำร
ด้ำนกำรเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด

3) จัดท ำสรุปผลควำมพึงพอใจของผู้มำรับบริกำรประจ ำปี ของศูนย์ข้อมูล
ด้ำนกำรเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด ณ ส ำนักงำนเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

2.5 จัดท ำข้อมูลพ้ืนฐำนของจังหวัดเพ่ือสนับสนุนกำรตรวจรำชกำรของรัฐมนตรี/
ผู้บริหำร

2) จัดท ำข้อมูลพ้ืนฐำนด้ำนกำรเกษตรข้อมูลท่ัวไปของจังหวัด

1) จัดกำรข้อมูลบนเว็บไซต์ส ำนักงำนเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด
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ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. งาน ร้อยละ งาน ร้อยละ
รายละเอียดการด าเนินงาน

ปริมาณงาน
รวมตามแผน

หน่วยนับ
แผน
ผล

เป้าหมายการด าเนินงานปีงบประมาณ 2569 แผน/ผลงานสะสมถึง
เดือน ก.พ. 69

แผน/ผลงาน
สะสม12 เดือน

เหตุผล
การด าเนินงาน
ท่ีต่ ากว่าแผน

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

2.6 ด ำเนินงำนของศูนย์ติดตำมและแก้ไขปัญหำภัยพิบัติด้ำนกำรเกษตร 100.00 47.22
2 แผน แผน 1 1 1 100.00 2 50.00

ผล 1 1 1
2 คร้ัง แผน 1 1 1 100.00 2 50.00

ผล 1 1 1
12 คร้ัง แผน 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 100.00 12 41.67

ผล 2 1 1 1 5 5
2.7 จัดประชุมคณะกรรมกำร/คณะท ำงำนขับเคล่ือนงำนด้ำนกำรเกษตร 100.00 64.58

4 คร้ัง แผน 1 1 1 1 1 100.00 4 50.00
ผล 1 1 2 2

24 คร้ัง แผน 8 8 8 8 100.00 24 79.17
(อ ำเภอ) ผล 8 3 8 19 19

8 คร้ัง แผน 2 3 3 5 40.00 8 25.00
(อ ำเภอ) ผล 2 2 2

4 คร้ัง แผน 1 1 1 1 1 100.00 4 50.00
ผล 1 1 2 2

12 คร้ัง แผน 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 100.00 12 41.67
ผล 2 1 1 1 5 5

1) จัดท ำแผนป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยด้ำนกำรเกษตรจังหวัด (ภัยแล้ง 
อุทกภัย)

หมำยเหตุ :

2.10 ติดตำมและรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนของศูนย์บริกำรเกษตรพิรุณรำชของจังหวัด

2.9 ติดตำมงำนส ำคัญของหน่วยงำนในพ้ืนท่ี

2.8 จัดท ำแผนพัฒนำกำรเกษตรระดับหมู่บ้ำน (ประชุมระดับอ ำเภอ) ก ำหนดจัดประชุม
เดือน มี.ค. 69

2) จัดประชุมศูนย์ติดตำมและแก้ไขปัญหำภัยพิบัติด้ำนกำรเกษตรจังหวัด เพ่ือพิจำรณำ
กำรจัดท ำแผนป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยด้ำนกำรเกษตรจังหวัด (ภัยแล้ง อุทกภัย)

3) รำยงำนผลกำรแจ้งเตือนภัย/ประชำสัมพันธ์ด้ำนกำรเกษตร/รำยงำนสถำนกำรณ์และกำรให้ควำมช่วยเหลือ
ต่อศูนย์ติดตำมและแก้ไขปัญหำภัยพิบัติด้ำนกำรเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

1) ระดับจังหวัด

2) ระดับอ ำเภอ
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ผลการด าเนินงานตามแผนการปฏิบัติงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ข้อมูล ณ เดือน กุมภาพันธ์ 2569

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. งาน ร้อยละ งาน ร้อยละ
100.00 47.00
100.00 47.00
100.00 47.00

2 คร้ัง แผน 1 1 1 100.00 2 50.00
ผล 1 1 1

2. ค่ำใช่จ่ำยโครงกำรจัดเก็บข้อมูลด้ำนกำรเกษตรในระดับพ้ืนท่ี 100.00 44.00
1 ฉบับ แผน 1 1 0.00 1 0.00

ผล 0 0
1 คร้ัง แผน 1 1 100.00 1 100.00

ผล 1 1 1
4 คร้ัง แผน 1 1 1 1 2 100.00 4 50.00

ผล 1 1 2 2
2.4 บริหำรจัดกำรศูนย์ข้อมูลด้ำนกำรเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด 100.00 27.78

12 คร้ัง แผน 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 100.00 12 41.67
ผล 2 1 1 1 5 5

12 คร้ัง แผน 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 100.00 12 41.67
ผล 2 1 1 1 5 5

1 คร้ัง แผน 1 1 0.00 1 0.00
ผล 0 0

12 คร้ัง แผน 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 100.00 12 41.67
ผล 2 1 1 1 5 5

ส านักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ด

รายละเอียดการด าเนินงาน
ปริมาณงาน
รวมตามแผน

หน่วยนับ
แผน
ผล

เป้าหมายการด าเนินงานปีงบประมาณ 2569 แผน/ผลงานสะสมถึง
เดือน ก.พ. 69

แผน/ผลงาน
สะสม12 เดือน

เหตุผล
การด าเนินงาน
ท่ีต่ ากว่าแผน

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

รวมผลการใช้งบประมาณ/ผลการปฏิบัติงาน
กิจกรรม : การบูรณาการงานในส่วนภูมิภาค
กิจกรรมย่อย : การบูรณาการงานในส่วนภูมิภาค
1. ประชุมคณะอนุกรรมกำรพัฒนำกำรเกษตรและสหกรณ์ระดับจังหวัด (อ.พ.ก.)

2.1 จัดท ำแผนพัฒนำกำรเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด

2.2 จัดท ำแผนปฏิบัติกำรด้ำนกำรเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2569

2.3 ติดตำมและจัดท ำรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนโครงกำรตำมแผนปฏิบัติกำร
ด้ำนกำรเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด

3) จัดท ำสรุปผลควำมพึงพอใจของผู้มำรับบริกำรประจ ำปี ของศูนย์ข้อมูล
ด้ำนกำรเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด ณ ส ำนักงำนเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

2.5 จัดท ำข้อมูลพ้ืนฐำนของจังหวัดเพ่ือสนับสนุนกำรตรวจรำชกำรของรัฐมนตรี/
ผู้บริหำร

2) จัดท ำข้อมูลพ้ืนฐำนด้ำนกำรเกษตรข้อมูลท่ัวไปของจังหวัด

1) จัดกำรข้อมูลบนเว็บไซต์ส ำนักงำนเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด
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ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. งาน ร้อยละ งาน ร้อยละ
รายละเอียดการด าเนินงาน

ปริมาณงาน
รวมตามแผน

หน่วยนับ
แผน
ผล

เป้าหมายการด าเนินงานปีงบประมาณ 2569 แผน/ผลงานสะสมถึง
เดือน ก.พ. 69

แผน/ผลงาน
สะสม12 เดือน

เหตุผล
การด าเนินงาน
ท่ีต่ ากว่าแผน

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

2.6 ด ำเนินงำนของศูนย์ติดตำมและแก้ไขปัญหำภัยพิบัติด้ำนกำรเกษตร 100.00 47.22
2 แผน แผน 1 1 1 100.00 2 50.00

ผล 1 1 1
2 คร้ัง แผน 1 1 1 100.00 2 50.00

ผล 1 1 1
12 คร้ัง แผน 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 100.00 12 41.67

ผล 2 1 1 1 5 5
2.7 จัดประชุมคณะกรรมกำร/คณะท ำงำนขับเคล่ือนงำนด้ำนกำรเกษตร 100.00 41.67

4 คร้ัง แผน 1 1 1 1 1 100.00 4 50.00
ผล 1 1 2 2

60 คร้ัง แผน 10 10 10 10 10 10 20 100.00 60 33.33
(อ ำเภอ) ผล 20 20 20

20 คร้ัง แผน 6 7 7 13 100.00 20 65.00
(อ ำเภอ) ผล 5 1 7 13 13

4 คร้ัง แผน 1 1 1 1 1 100.00 4 25.00
ผล 1 1 1

12 คร้ัง แผน 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 100.00 12 41.67
ผล 2 1 1 1 5 5

1) จัดท ำแผนป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยด้ำนกำรเกษตรจังหวัด (ภัยแล้ง 
อุทกภัย)

หมำยเหตุ :

2.10 ติดตำมและรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนของศูนย์บริกำรเกษตรพิรุณรำชของจังหวัด

2.9 ติดตำมงำนส ำคัญของหน่วยงำนในพ้ืนท่ี

2.8 จัดท ำแผนพัฒนำกำรเกษตรระดับหมู่บ้ำน (ประชุมระดับอ ำเภอ)

2) จัดประชุมศูนย์ติดตำมและแก้ไขปัญหำภัยพิบัติด้ำนกำรเกษตรจังหวัด เพ่ือพิจำรณำ
กำรจัดท ำแผนป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยด้ำนกำรเกษตรจังหวัด (ภัยแล้ง อุทกภัย)

3) รำยงำนผลกำรแจ้งเตือนภัย/ประชำสัมพันธ์ด้ำนกำรเกษตร/รำยงำนสถำนกำรณ์และกำรให้ควำมช่วยเหลือ
ต่อศูนย์ติดตำมและแก้ไขปัญหำภัยพิบัติด้ำนกำรเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

1) ระดับจังหวัด

2) ระดับอ ำเภอ



96/155

ผลการด าเนินงานตามแผนการปฏิบัติงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ข้อมูล ณ เดือน กุมภาพันธ์ 2569

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. งาน ร้อยละ งาน ร้อยละ
100.00 48.75
100.00 48.75
100.00 48.75

2 คร้ัง แผน 1 1 1 100.00 2 50.00
ผล 1 1 1

2. ค่ำใช่จ่ำยโครงกำรจัดเก็บข้อมูลด้ำนกำรเกษตรในระดับพ้ืนท่ี 100.00 47.50
1 ฉบับ แผน 1 1 0.00 1 0.00

ผล 0 0
1 คร้ัง แผน 1 1 100.00 1 100.00

ผล 1 1 1
4 คร้ัง แผน 1 1 1 1 2 100.00 4 50.00

ผล 1 1 2 2
2.4 บริหำรจัดกำรศูนย์ข้อมูลด้ำนกำรเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด 100.00 27.78

12 คร้ัง แผน 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 100.00 12 41.67
ผล 2 1 1 1 5 5

12 คร้ัง แผน 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 100.00 12 41.67
ผล 2 1 1 1 5 5

1 คร้ัง แผน 1 1 0.00 1 0.00
ผล 0 0

12 คร้ัง แผน 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 100.00 12 41.67
ผล 2 1 1 1 5 5

ส านักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดระนอง

รายละเอียดการด าเนินงาน
ปริมาณงาน
รวมตามแผน

หน่วยนับ
แผน
ผล

เป้าหมายการด าเนินงานปีงบประมาณ 2569 แผน/ผลงานสะสมถึง
เดือน ก.พ. 69

แผน/ผลงาน
สะสม12 เดือน

เหตุผล
การด าเนินงาน
ท่ีต่ ากว่าแผน

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

รวมผลการใช้งบประมาณ/ผลการปฏิบัติงาน
กิจกรรม : การบูรณาการงานในส่วนภูมิภาค
กิจกรรมย่อย : การบูรณาการงานในส่วนภูมิภาค
1. ประชุมคณะอนุกรรมกำรพัฒนำกำรเกษตรและสหกรณ์ระดับจังหวัด (อ.พ.ก.)

2.1 จัดท ำแผนพัฒนำกำรเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด

2.2 จัดท ำแผนปฏิบัติกำรด้ำนกำรเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2569

2.3 ติดตำมและจัดท ำรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนโครงกำรตำมแผนปฏิบัติกำร
ด้ำนกำรเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด

3) จัดท ำสรุปผลควำมพึงพอใจของผู้มำรับบริกำรประจ ำปี ของศูนย์ข้อมูล
ด้ำนกำรเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด ณ ส ำนักงำนเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

2.5 จัดท ำข้อมูลพ้ืนฐำนของจังหวัดเพ่ือสนับสนุนกำรตรวจรำชกำรของรัฐมนตรี/
ผู้บริหำร

2) จัดท ำข้อมูลพ้ืนฐำนด้ำนกำรเกษตรข้อมูลท่ัวไปของจังหวัด

1) จัดกำรข้อมูลบนเว็บไซต์ส ำนักงำนเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด
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ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. งาน ร้อยละ งาน ร้อยละ
รายละเอียดการด าเนินงาน

ปริมาณงาน
รวมตามแผน

หน่วยนับ
แผน
ผล

เป้าหมายการด าเนินงานปีงบประมาณ 2569 แผน/ผลงานสะสมถึง
เดือน ก.พ. 69

แผน/ผลงาน
สะสม12 เดือน

เหตุผล
การด าเนินงาน
ท่ีต่ ากว่าแผน

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

2.6 ด ำเนินงำนของศูนย์ติดตำมและแก้ไขปัญหำภัยพิบัติด้ำนกำรเกษตร 100.00 47.22
2 แผน แผน 1 1 1 100.00 2 50.00

ผล 1 1 1
2 คร้ัง แผน 1 1 1 100.00 2 50.00

ผล 1 1 1
12 คร้ัง แผน 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 100.00 12 41.67

ผล 2 1 1 1 5 5
2.7 จัดประชุมคณะกรรมกำร/คณะท ำงำนขับเคล่ือนงำนด้ำนกำรเกษตร 100.00 41.67

4 คร้ัง แผน 1 1 1 1 1 100.00 4 50.00
ผล 1 1 2 2

15 คร้ัง แผน 5 5 5 5 100.00 15 33.33
(อ ำเภอ) ผล 5 5 5

5 คร้ัง แผน 2 3 5 100.00 5 100.00
(อ ำเภอ) ผล 2 3 5 5

4 คร้ัง แผน 1 1 1 1 1 100.00 4 25.00
ผล 1 1 1

12 คร้ัง แผน 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 100.00 12 41.67
ผล 2 1 1 1 5 5

1) จัดท ำแผนป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยด้ำนกำรเกษตรจังหวัด (ภัยแล้ง 
อุทกภัย)

หมายเหตุ :

2.10 ติดตำมและรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนของศูนย์บริกำรเกษตรพิรุณรำชของจังหวัด

2.9 ติดตำมงำนส ำคัญของหน่วยงำนในพ้ืนท่ี

2.8 จัดท ำแผนพัฒนำกำรเกษตรระดับหมู่บ้ำน (ประชุมระดับอ ำเภอ)

2) จัดประชุมศูนย์ติดตำมและแก้ไขปัญหำภัยพิบัติด้ำนกำรเกษตรจังหวัด เพ่ือพิจำรณำ
กำรจัดท ำแผนป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยด้ำนกำรเกษตรจังหวัด (ภัยแล้ง อุทกภัย)

3) รำยงำนผลกำรแจ้งเตือนภัย/ประชำสัมพันธ์ด้ำนกำรเกษตร/รำยงำนสถำนกำรณ์และกำรให้ควำมช่วยเหลือ
ต่อศูนย์ติดตำมและแก้ไขปัญหำภัยพิบัติด้ำนกำรเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

1) ระดับจังหวัด

2) ระดับอ ำเภอ
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ผลการด าเนินงานตามแผนการปฏิบัติงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ข้อมูล ณ เดือน กุมภาพันธ์ 2569

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. งาน ร้อยละ งาน ร้อยละ
100.00 50.21
100.00 50.21
100.00 50.21

2 คร้ัง แผน 1 1 1 100.00 2 50.00
ผล 1 1 1

2. ค่ำใช่จ่ำยโครงกำรจัดเก็บข้อมูลด้ำนกำรเกษตรในระดับพ้ืนท่ี 100.00 50.42
1 ฉบับ แผน 1 1 0.00 1 0.00

ผล 0 0
1 คร้ัง แผน 1 1 100.00 1 100.00

ผล 1 1 1
4 คร้ัง แผน 1 1 1 1 2 100.00 4 50.00

ผล 1 1 2 2
2.4 บริหำรจัดกำรศูนย์ข้อมูลด้ำนกำรเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด 100.00 27.78

12 คร้ัง แผน 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 100.00 12 41.67
ผล 2 1 1 1 5 5

12 คร้ัง แผน 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 100.00 12 41.67
ผล 2 1 1 1 5 5

1 คร้ัง แผน 1 1 0.00 1 0.00
ผล 0 0

12 คร้ัง แผน 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 100.00 12 41.67
ผล 2 1 1 1 5 5

ส านักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดระยอง

รายละเอียดการด าเนินงาน
ปริมาณงาน
รวมตามแผน

หน่วยนับ
แผน
ผล

เป้าหมายการด าเนินงานปีงบประมาณ 2569 แผน/ผลงานสะสมถึง
เดือน ก.พ. 69

แผน/ผลงาน
สะสม12 เดือน

เหตุผล
การด าเนินงาน
ท่ีต่ ากว่าแผน

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

รวมผลการใช้งบประมาณ/ผลการปฏิบัติงาน
กิจกรรม : การบูรณาการงานในส่วนภูมิภาค
กิจกรรมย่อย : การบูรณาการงานในส่วนภูมิภาค
1. ประชุมคณะอนุกรรมกำรพัฒนำกำรเกษตรและสหกรณ์ระดับจังหวัด (อ.พ.ก.)

2.1 จัดท ำแผนพัฒนำกำรเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด

2.2 จัดท ำแผนปฏิบัติกำรด้ำนกำรเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2569

2.3 ติดตำมและจัดท ำรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนโครงกำรตำมแผนปฏิบัติกำร
ด้ำนกำรเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด

3) จัดท ำสรุปผลควำมพึงพอใจของผู้มำรับบริกำรประจ ำปี ของศูนย์ข้อมูล
ด้ำนกำรเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด ณ ส ำนักงำนเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

2.5 จัดท ำข้อมูลพ้ืนฐำนของจังหวัดเพ่ือสนับสนุนกำรตรวจรำชกำรของรัฐมนตรี/
ผู้บริหำร

2) จัดท ำข้อมูลพ้ืนฐำนด้ำนกำรเกษตรข้อมูลท่ัวไปของจังหวัด

1) จัดกำรข้อมูลบนเว็บไซต์ส ำนักงำนเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด
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ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. งาน ร้อยละ งาน ร้อยละ
รายละเอียดการด าเนินงาน

ปริมาณงาน
รวมตามแผน

หน่วยนับ
แผน
ผล

เป้าหมายการด าเนินงานปีงบประมาณ 2569 แผน/ผลงานสะสมถึง
เดือน ก.พ. 69

แผน/ผลงาน
สะสม12 เดือน

เหตุผล
การด าเนินงาน
ท่ีต่ ากว่าแผน

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

2.6 ด ำเนินงำนของศูนย์ติดตำมและแก้ไขปัญหำภัยพิบัติด้ำนกำรเกษตร 100.00 47.22
2 แผน แผน 1 1 1 100.00 2 50.00

ผล 1 1 1
2 คร้ัง แผน 1 1 1 100.00 2 50.00

ผล 1 1 1
12 คร้ัง แผน 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 100.00 12 41.67

ผล 2 1 1 1 5 5
2.7 จัดประชุมคณะกรรมกำร/คณะท ำงำนขับเคล่ือนงำนด้ำนกำรเกษตร 100.00 70.83

4 คร้ัง แผน 1 1 1 1 1 100.00 4 75.00
ผล 2 1 3 3

24 คร้ัง แผน 8 8 8 8 100.00 24 66.67
(อ ำเภอ) ผล 8 8 16 16

8 คร้ัง แผน 8 8 100.00 8 100.00
(อ ำเภอ) ผล 8 8 8

4 คร้ัง แผน 1 1 1 1 1 100.00 4 25.00
ผล 1 1 1

12 คร้ัง แผน 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 100.00 12 41.67
ผล 2 1 1 1 5 5

1) จัดท ำแผนป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยด้ำนกำรเกษตรจังหวัด (ภัยแล้ง 
อุทกภัย)

หมำยเหตุ :

2.10 ติดตำมและรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนของศูนย์บริกำรเกษตรพิรุณรำชของจังหวัด

2.9 ติดตำมงำนส ำคัญของหน่วยงำนในพ้ืนท่ี

2.8 จัดท ำแผนพัฒนำกำรเกษตรระดับหมู่บ้ำน (ประชุมระดับอ ำเภอ)

2) จัดประชุมศูนย์ติดตำมและแก้ไขปัญหำภัยพิบัติด้ำนกำรเกษตรจังหวัด เพ่ือพิจำรณำ
กำรจัดท ำแผนป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยด้ำนกำรเกษตรจังหวัด (ภัยแล้ง อุทกภัย)

3) รำยงำนผลกำรแจ้งเตือนภัย/ประชำสัมพันธ์ด้ำนกำรเกษตร/รำยงำนสถำนกำรณ์และกำรให้ควำมช่วยเหลือ
ต่อศูนย์ติดตำมและแก้ไขปัญหำภัยพิบัติด้ำนกำรเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

1) ระดับจังหวัด

2) ระดับอ ำเภอ
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ผลการด าเนินงานตามแผนการปฏิบัติงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ข้อมูล ณ เดือน กุมภาพันธ์ 2569

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. งาน ร้อยละ งาน ร้อยละ
100.00 52.67
100.00 52.67
100.00 52.67

2 คร้ัง แผน 1 1 1 100.00 2 50.00
ผล 1 1 1

2. ค่ำใช่จ่ำยโครงกำรจัดเก็บข้อมูลด้ำนกำรเกษตรในระดับพ้ืนท่ี 100.00 55.33
1 ฉบับ แผน 1 1 0.00 1 0.00

ผล 0 0
1 คร้ัง แผน 1 1 100.00 1 100.00

ผล 1 1 1
4 คร้ัง แผน 1 1 1 1 2 100.00 4 50.00

ผล 1 1 2 2
2.4 บริหำรจัดกำรศูนย์ข้อมูลด้ำนกำรเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด 100.00 27.78

12 คร้ัง แผน 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 100.00 12 41.67
ผล 2 1 1 1 5 5

12 คร้ัง แผน 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 100.00 12 41.67
ผล 2 1 1 1 5 5

1 คร้ัง แผน 1 1 0.00 1 0.00
ผล 0 0

12 คร้ัง แผน 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 100.00 12 41.67
ผล 2 1 1 1 5 5

ส านักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดราชบุรี

รายละเอียดการด าเนินงาน
ปริมาณงาน
รวมตามแผน

หน่วยนับ
แผน
ผล

เป้าหมายการด าเนินงานปีงบประมาณ 2569 แผน/ผลงานสะสมถึง
เดือน ก.พ. 69

แผน/ผลงาน
สะสม12 เดือน

เหตุผล
การด าเนินงาน
ท่ีต่ ากว่าแผน

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

รวมผลการใช้งบประมาณ/ผลการปฏิบัติงาน
กิจกรรม : การบูรณาการงานในส่วนภูมิภาค
กิจกรรมย่อย : การบูรณาการงานในส่วนภูมิภาค
1. ประชุมคณะอนุกรรมกำรพัฒนำกำรเกษตรและสหกรณ์ระดับจังหวัด (อ.พ.ก.)

2.1 จัดท ำแผนพัฒนำกำรเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด

2.2 จัดท ำแผนปฏิบัติกำรด้ำนกำรเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2569

2.3 ติดตำมและจัดท ำรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนโครงกำรตำมแผนปฏิบัติกำร
ด้ำนกำรเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด

3) จัดท ำสรุปผลควำมพึงพอใจของผู้มำรับบริกำรประจ ำปี ของศูนย์ข้อมูล
ด้ำนกำรเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด ณ ส ำนักงำนเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

2.5 จัดท ำข้อมูลพ้ืนฐำนของจังหวัดเพ่ือสนับสนุนกำรตรวจรำชกำรของรัฐมนตรี/
ผู้บริหำร

2) จัดท ำข้อมูลพ้ืนฐำนด้ำนกำรเกษตรข้อมูลท่ัวไปของจังหวัด

1) จัดกำรข้อมูลบนเว็บไซต์ส ำนักงำนเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด
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ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. งาน ร้อยละ งาน ร้อยละ
รายละเอียดการด าเนินงาน

ปริมาณงาน
รวมตามแผน

หน่วยนับ
แผน
ผล

เป้าหมายการด าเนินงานปีงบประมาณ 2569 แผน/ผลงานสะสมถึง
เดือน ก.พ. 69

แผน/ผลงาน
สะสม12 เดือน

เหตุผล
การด าเนินงาน
ท่ีต่ ากว่าแผน

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

2.6 ด ำเนินงำนของศูนย์ติดตำมและแก้ไขปัญหำภัยพิบัติด้ำนกำรเกษตร 100.00 63.89
2 แผน แผน 1 1 1 100.00 2 50.00

ผล 1 1 1
2 คร้ัง แผน 1 1 1 100.00 2 100.00

ผล 1 1 1 1 4 4
12 คร้ัง แผน 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 100.00 12 41.67

ผล 2 1 1 1 5 5
2.7 จัดประชุมคณะกรรมกำร/คณะท ำงำนขับเคล่ือนงำนด้ำนกำรเกษตร 100.00 63.33

4 คร้ัง แผน 1 1 1 1 1 100.00 4 50.00
ผล 1 1 2 2

30 คร้ัง แผน 10 10 10 10 100.00 30 76.67
(อ ำเภอ) ผล 10 10 3 23 23

10 คร้ัง แผน 5 5 5 100.00 10 90.00
(อ ำเภอ) ผล 8 1 9 9

4 คร้ัง แผน 1 1 1 1 1 100.00 4 75.00
ผล 1 1 1 3 3

12 คร้ัง แผน 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 100.00 12 41.67
ผล 2 1 1 1 5 5

1) จัดท ำแผนป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยด้ำนกำรเกษตรจังหวัด (ภัยแล้ง 
อุทกภัย)

หมำยเหตุ :

2.10 ติดตำมและรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนของศูนย์บริกำรเกษตรพิรุณรำชของจังหวัด

2.9 ติดตำมงำนส ำคัญของหน่วยงำนในพ้ืนท่ี

2.8 จัดท ำแผนพัฒนำกำรเกษตรระดับหมู่บ้ำน (ประชุมระดับอ ำเภอ)

2) จัดประชุมศูนย์ติดตำมและแก้ไขปัญหำภัยพิบัติด้ำนกำรเกษตรจังหวัด เพ่ือพิจำรณำ
กำรจัดท ำแผนป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยด้ำนกำรเกษตรจังหวัด (ภัยแล้ง อุทกภัย)

3) รำยงำนผลกำรแจ้งเตือนภัย/ประชำสัมพันธ์ด้ำนกำรเกษตร/รำยงำนสถำนกำรณ์และกำรให้ควำมช่วยเหลือ
ต่อศูนย์ติดตำมและแก้ไขปัญหำภัยพิบัติด้ำนกำรเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

1) ระดับจังหวัด

2) ระดับอ ำเภอ
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ผลการด าเนินงานตามแผนการปฏิบัติงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ข้อมูล ณ เดือน กุมภาพันธ์ 2569

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. งาน ร้อยละ งาน ร้อยละ
50.00 18.75
50.00 18.75
50.00 18.75

2 คร้ัง แผน 1 1 1 0.00 2 0.00
ผล 0 0

2. ค่ำใช่จ่ำยโครงกำรจัดเก็บข้อมูลด้ำนกำรเกษตรในระดับพ้ืนท่ี 100.00 37.50
1 ฉบับ แผน 1 1 0.00 1 0.00

ผล 0 0
1 คร้ัง แผน 1 1 100.00 1 100.00

ผล 1 1 1
4 คร้ัง แผน 1 1 1 1 2 100.00 4 50.00

ผล 1 1 2 2
2.4 บริหำรจัดกำรศูนย์ข้อมูลด้ำนกำรเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด 100.00 27.78

12 คร้ัง แผน 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 100.00 12 41.67
ผล 2 1 1 1 5 5

12 คร้ัง แผน 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 100.00 12 41.67
ผล 2 1 1 1 5 5

1 คร้ัง แผน 1 1 0.00 1 0.00
ผล 0 0

12 คร้ัง แผน 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 100.00 12 41.67
ผล 2 1 1 1 5 5

ส านักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดลพบุรี

รายละเอียดการด าเนินงาน
ปริมาณงาน
รวมตามแผน

หน่วยนับ
แผน
ผล

เป้าหมายการด าเนินงานปีงบประมาณ 2569 แผน/ผลงานสะสมถึง
เดือน ก.พ. 69

แผน/ผลงาน
สะสม12 เดือน

เหตุผล
การด าเนินงาน
ท่ีต่ ากว่าแผน

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

รวมผลการใช้งบประมาณ/ผลการปฏิบัติงาน
กิจกรรม : การบูรณาการงานในส่วนภูมิภาค
กิจกรรมย่อย : การบูรณาการงานในส่วนภูมิภาค
1. ประชุมคณะอนุกรรมกำรพัฒนำกำรเกษตรและสหกรณ์ระดับจังหวัด (อ.พ.ก.) ผู้ว่ำฯ ติดภำรกิจ 

เล่ือนไปเดือนถัดไป

2.1 จัดท ำแผนพัฒนำกำรเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด

2.2 จัดท ำแผนปฏิบัติกำรด้ำนกำรเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2569

2.3 ติดตำมและจัดท ำรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนโครงกำรตำมแผนปฏิบัติกำร
ด้ำนกำรเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด

3) จัดท ำสรุปผลควำมพึงพอใจของผู้มำรับบริกำรประจ ำปี ของศูนย์ข้อมูล
ด้ำนกำรเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด ณ ส ำนักงำนเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

2.5 จัดท ำข้อมูลพ้ืนฐำนของจังหวัดเพ่ือสนับสนุนกำรตรวจรำชกำรของรัฐมนตรี/
ผู้บริหำร

2) จัดท ำข้อมูลพ้ืนฐำนด้ำนกำรเกษตรข้อมูลท่ัวไปของจังหวัด

1) จัดกำรข้อมูลบนเว็บไซต์ส ำนักงำนเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด
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ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. งาน ร้อยละ งาน ร้อยละ
รายละเอียดการด าเนินงาน

ปริมาณงาน
รวมตามแผน

หน่วยนับ
แผน
ผล

เป้าหมายการด าเนินงานปีงบประมาณ 2569 แผน/ผลงานสะสมถึง
เดือน ก.พ. 69

แผน/ผลงาน
สะสม12 เดือน

เหตุผล
การด าเนินงาน
ท่ีต่ ากว่าแผน

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

2.6 ด ำเนินงำนของศูนย์ติดตำมและแก้ไขปัญหำภัยพิบัติด้ำนกำรเกษตร 100.00 47.22
2 แผน แผน 1 1 1 100.00 2 50.00

ผล 1 1 1
2 คร้ัง แผน 1 1 1 100.00 2 50.00

ผล 1 1 1
12 คร้ัง แผน 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 100.00 12 41.67

ผล 2 1 1 1 5 5
2.7 จัดประชุมคณะกรรมกำร/คณะท ำงำนขับเคล่ือนงำนด้ำนกำรเกษตร 100.00 41.67

4 คร้ัง แผน 1 1 1 1 2 100.00 4 50.00
ผล 1 1 2 2

33 คร้ัง แผน 11 11 11 11 100.00 33 33.33
(อ ำเภอ) ผล 11 11 11

11 คร้ัง แผน 11 11 0.00 11 0.00
(อ ำเภอ) ผล 0 0

4 คร้ัง แผน 1 1 1 1 1 100.00 4 25.00
ผล 1 1 1

12 คร้ัง แผน 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 100.00 12 41.67
ผล 2 1 1 1 5 5

1) จัดท ำแผนป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยด้ำนกำรเกษตรจังหวัด (ภัยแล้ง 
อุทกภัย)

หมำยเหตุ :

2.10 ติดตำมและรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนของศูนย์บริกำรเกษตรพิรุณรำชของจังหวัด

2.9 ติดตำมงำนส ำคัญของหน่วยงำนในพ้ืนท่ี

2.8 จัดท ำแผนพัฒนำกำรเกษตรระดับหมู่บ้ำน (ประชุมระดับอ ำเภอ)

2) จัดประชุมศูนย์ติดตำมและแก้ไขปัญหำภัยพิบัติด้ำนกำรเกษตรจังหวัด เพ่ือพิจำรณำ
กำรจัดท ำแผนป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยด้ำนกำรเกษตรจังหวัด (ภัยแล้ง อุทกภัย)

3) รำยงำนผลกำรแจ้งเตือนภัย/ประชำสัมพันธ์ด้ำนกำรเกษตร/รำยงำนสถำนกำรณ์และกำรให้ควำมช่วยเหลือ
ต่อศูนย์ติดตำมและแก้ไขปัญหำภัยพิบัติด้ำนกำรเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

1) ระดับจังหวัด

2) ระดับอ ำเภอ
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ผลการด าเนินงานตามแผนการปฏิบัติงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ข้อมูล ณ เดือน กุมภาพันธ์ 2569

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. งาน ร้อยละ งาน ร้อยละ
100.00 44.38
100.00 44.38
100.00 44.38

2 คร้ัง แผน 1 1 1 100.00 2 50.00
ผล 1 1 1

2. ค่ำใช่จ่ำยโครงกำรจัดเก็บข้อมูลด้ำนกำรเกษตรในระดับพ้ืนท่ี 100.00 38.75
1 ฉบับ แผน 1 1 0.00 1 0.00

ผล 0 0
1 คร้ัง แผน 1 1 100.00 1 100.00

ผล 1 1 1
4 คร้ัง แผน 1 1 1 1 2 100.00 4 50.00

ผล 1 1 2 2
2.4 บริหำรจัดกำรศูนย์ข้อมูลด้ำนกำรเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด 100.00 27.78

12 คร้ัง แผน 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 100.00 12 41.67
ผล 2 1 1 1 5 5

12 คร้ัง แผน 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 100.00 12 41.67
ผล 2 1 1 1 5 5

1 คร้ัง แผน 1 1 0.00 1 0.00
ผล 0 0

12 คร้ัง แผน 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 100.00 12 41.67
ผล 2 1 1 1 5 5

ส านักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดล าปาง

รายละเอียดการด าเนินงาน
ปริมาณงาน
รวมตามแผน

หน่วยนับ
แผน
ผล

เป้าหมายการด าเนินงานปีงบประมาณ 2569 แผน/ผลงานสะสมถึง
เดือน ก.พ. 69

แผน/ผลงาน
สะสม12 เดือน

เหตุผล
การด าเนินงาน
ท่ีต่ ากว่าแผน

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

รวมผลการใช้งบประมาณ/ผลการปฏิบัติงาน
กิจกรรม : การบูรณาการงานในส่วนภูมิภาค
กิจกรรมย่อย : การบูรณาการงานในส่วนภูมิภาค
1. ประชุมคณะอนุกรรมกำรพัฒนำกำรเกษตรและสหกรณ์ระดับจังหวัด (อ.พ.ก.)

2.1 จัดท ำแผนพัฒนำกำรเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด

2.2 จัดท ำแผนปฏิบัติกำรด้ำนกำรเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2569

2.3 ติดตำมและจัดท ำรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนโครงกำรตำมแผนปฏิบัติกำร
ด้ำนกำรเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด

3) จัดท ำสรุปผลควำมพึงพอใจของผู้มำรับบริกำรประจ ำปี ของศูนย์ข้อมูล
ด้ำนกำรเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด ณ ส ำนักงำนเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

2.5 จัดท ำข้อมูลพ้ืนฐำนของจังหวัดเพ่ือสนับสนุนกำรตรวจรำชกำรของรัฐมนตรี/
ผู้บริหำร

2) จัดท ำข้อมูลพ้ืนฐำนด้ำนกำรเกษตรข้อมูลท่ัวไปของจังหวัด

1) จัดกำรข้อมูลบนเว็บไซต์ส ำนักงำนเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด
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ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. งาน ร้อยละ งาน ร้อยละ
รายละเอียดการด าเนินงาน

ปริมาณงาน
รวมตามแผน

หน่วยนับ
แผน
ผล

เป้าหมายการด าเนินงานปีงบประมาณ 2569 แผน/ผลงานสะสมถึง
เดือน ก.พ. 69

แผน/ผลงาน
สะสม12 เดือน

เหตุผล
การด าเนินงาน
ท่ีต่ ากว่าแผน

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

2.6 ด ำเนินงำนของศูนย์ติดตำมและแก้ไขปัญหำภัยพิบัติด้ำนกำรเกษตร 100.00 47.22
2 แผน แผน 1 1 1 100.00 2 50.00

ผล 1 1 1
2 คร้ัง แผน 1 1 1 100.00 2 50.00

ผล 1 1 1
12 คร้ัง แผน 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 100.00 12 41.67

ผล 2 1 1 1 5 5
2.7 จัดประชุมคณะกรรมกำร/คณะท ำงำนขับเคล่ือนงำนด้ำนกำรเกษตร 100.00 29.17

4 คร้ัง แผน 1 1 1 1 1 100.00 4 25.00
ผล 1 1 1

39 คร้ัง แผน 13 13 13 13 100.00 39 33.33
(อ ำเภอ) ผล 13 13 13

13 คร้ัง แผน 13 13 0.00 13 0.00
(อ ำเภอ) ผล 0 0

4 คร้ัง แผน 1 1 1 1 1 100.00 4 50.00
ผล 1 1 2 2

12 คร้ัง แผน 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 100.00 12 41.67
ผล 2 1 1 1 5 5

1) จัดท ำแผนป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยด้ำนกำรเกษตรจังหวัด (ภัยแล้ง 
อุทกภัย)

หมำยเหตุ :

2.10 ติดตำมและรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนของศูนย์บริกำรเกษตรพิรุณรำชของจังหวัด

2.9 ติดตำมงำนส ำคัญของหน่วยงำนในพ้ืนท่ี

2.8 จัดท ำแผนพัฒนำกำรเกษตรระดับหมู่บ้ำน (ประชุมระดับอ ำเภอ)

2) จัดประชุมศูนย์ติดตำมและแก้ไขปัญหำภัยพิบัติด้ำนกำรเกษตรจังหวัด เพ่ือพิจำรณำ
กำรจัดท ำแผนป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยด้ำนกำรเกษตรจังหวัด (ภัยแล้ง อุทกภัย)

3) รำยงำนผลกำรแจ้งเตือนภัย/ประชำสัมพันธ์ด้ำนกำรเกษตร/รำยงำนสถำนกำรณ์และกำรให้ควำมช่วยเหลือ
ต่อศูนย์ติดตำมและแก้ไขปัญหำภัยพิบัติด้ำนกำรเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

1) ระดับจังหวัด

2) ระดับอ ำเภอ
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ผลการด าเนินงานตามแผนการปฏิบัติงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ข้อมูล ณ เดือน กุมภาพันธ์ 2569

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. งาน ร้อยละ งาน ร้อยละ
100.00 52.71
100.00 52.71
100.00 52.71

2 คร้ัง แผน 1 1 1 100.00 2 50.00
ผล 1 1 1

2. ค่ำใช่จ่ำยโครงกำรจัดเก็บข้อมูลด้ำนกำรเกษตรในระดับพ้ืนท่ี 100.00 55.42
1 ฉบับ แผน 1 1 0.00 1 0.00

ผล 0 0
1 คร้ัง แผน 1 1 100.00 1 100.00

ผล 1 1 1
4 คร้ัง แผน 1 1 1 1 2 100.00 4 50.00

ผล 1 1 2 2
2.4 บริหำรจัดกำรศูนย์ข้อมูลด้ำนกำรเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด 100.00 27.78

12 คร้ัง แผน 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 100.00 12 41.67
ผล 2 1 1 1 5 5

12 คร้ัง แผน 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 100.00 12 41.67
ผล 2 1 1 1 5 5

1 คร้ัง แผน 1 1 0.00 1 0.00
ผล 0 0

12 คร้ัง แผน 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 100.00 12 41.67
ผล 2 1 1 1 5 5

ส านักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดล าพูน

รายละเอียดการด าเนินงาน
ปริมาณงาน
รวมตามแผน

หน่วยนับ
แผน
ผล

เป้าหมายการด าเนินงานปีงบประมาณ 2569 แผน/ผลงานสะสมถึง
เดือน ก.พ. 69

แผน/ผลงาน
สะสม12 เดือน

เหตุผล
การด าเนินงาน
ท่ีต่ ากว่าแผน

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

รวมผลการใช้งบประมาณ/ผลการปฏิบัติงาน
กิจกรรม : การบูรณาการงานในส่วนภูมิภาค
กิจกรรมย่อย : การบูรณาการงานในส่วนภูมิภาค
1. ประชุมคณะอนุกรรมกำรพัฒนำกำรเกษตรและสหกรณ์ระดับจังหวัด (อ.พ.ก.)

2.1 จัดท ำแผนพัฒนำกำรเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด

2.2 จัดท ำแผนปฏิบัติกำรด้ำนกำรเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2569

2.3 ติดตำมและจัดท ำรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนโครงกำรตำมแผนปฏิบัติกำร
ด้ำนกำรเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด

3) จัดท ำสรุปผลควำมพึงพอใจของผู้มำรับบริกำรประจ ำปี ของศูนย์ข้อมูล
ด้ำนกำรเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด ณ ส ำนักงำนเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

2.5 จัดท ำข้อมูลพ้ืนฐำนของจังหวัดเพ่ือสนับสนุนกำรตรวจรำชกำรของรัฐมนตรี/
ผู้บริหำร

2) จัดท ำข้อมูลพ้ืนฐำนด้ำนกำรเกษตรข้อมูลท่ัวไปของจังหวัด

1) จัดกำรข้อมูลบนเว็บไซต์ส ำนักงำนเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด
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ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. งาน ร้อยละ งาน ร้อยละ
รายละเอียดการด าเนินงาน

ปริมาณงาน
รวมตามแผน

หน่วยนับ
แผน
ผล

เป้าหมายการด าเนินงานปีงบประมาณ 2569 แผน/ผลงานสะสมถึง
เดือน ก.พ. 69

แผน/ผลงาน
สะสม12 เดือน

เหตุผล
การด าเนินงาน
ท่ีต่ ากว่าแผน

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

2.6 ด ำเนินงำนของศูนย์ติดตำมและแก้ไขปัญหำภัยพิบัติด้ำนกำรเกษตร 100.00 47.22
2 แผน แผน 1 1 1 100.00 2 50.00

ผล 1 1 1
2 คร้ัง แผน 1 1 1 100.00 2 50.00

ผล 1 1 1
12 คร้ัง แผน 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 100.00 12 41.67

ผล 2 1 1 1 5 5
2.7 จัดประชุมคณะกรรมกำร/คณะท ำงำนขับเคล่ือนงำนด้ำนกำรเกษตร 100.00 58.33

4 คร้ัง แผน 1 1 1 1 1 100.00 4 50.00
ผล 1 1 2 2

24 คร้ัง แผน 8 8 8 8 100.00 24 66.67
(อ ำเภอ) ผล 8 5 2 1 16 16

8 คร้ัง แผน 2 3 3 5 100.00 8 87.50
(อ ำเภอ) ผล 3 4 7 7

4 คร้ัง แผน 1 1 1 1 1 100.00 4 100.00
ผล 1 1 1 1 4 4

12 คร้ัง แผน 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 100.00 12 41.67
ผล 2 1 1 1 5 5

1) จัดท ำแผนป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยด้ำนกำรเกษตรจังหวัด (ภัยแล้ง 
อุทกภัย)

หมำยเหตุ :

2.10 ติดตำมและรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนของศูนย์บริกำรเกษตรพิรุณรำชของจังหวัด

2.9 ติดตำมงำนส ำคัญของหน่วยงำนในพ้ืนท่ี

2.8 จัดท ำแผนพัฒนำกำรเกษตรระดับหมู่บ้ำน (ประชุมระดับอ ำเภอ)

2) จัดประชุมศูนย์ติดตำมและแก้ไขปัญหำภัยพิบัติด้ำนกำรเกษตรจังหวัด เพ่ือพิจำรณำ
กำรจัดท ำแผนป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยด้ำนกำรเกษตรจังหวัด (ภัยแล้ง อุทกภัย)

3) รำยงำนผลกำรแจ้งเตือนภัย/ประชำสัมพันธ์ด้ำนกำรเกษตร/รำยงำนสถำนกำรณ์และกำรให้ควำมช่วยเหลือ
ต่อศูนย์ติดตำมและแก้ไขปัญหำภัยพิบัติด้ำนกำรเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

1) ระดับจังหวัด

2) ระดับอ ำเภอ
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ผลการด าเนินงานตามแผนการปฏิบัติงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ข้อมูล ณ เดือน กุมภาพันธ์ 2569

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. งาน ร้อยละ งาน ร้อยละ
100.00 54.38
100.00 54.38
100.00 54.38

2 คร้ัง แผน 1 1 1 100.00 2 50.00
ผล 1 1 1

2. ค่ำใช่จ่ำยโครงกำรจัดเก็บข้อมูลด้ำนกำรเกษตรในระดับพ้ืนท่ี 100.00 58.75
1 ฉบับ แผน 1 1 0.00 1 0.00

ผล 0 0
1 คร้ัง แผน 1 1 100.00 1 100.00

ผล 1 1 1
4 คร้ัง แผน 1 1 1 1 2 100.00 4 50.00

ผล 1 1 2 2
2.4 บริหำรจัดกำรศูนย์ข้อมูลด้ำนกำรเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด 100.00 27.78

12 คร้ัง แผน 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 100.00 12 41.67
ผล 2 1 1 1 5 5

12 คร้ัง แผน 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 100.00 12 41.67
ผล 2 1 1 1 5 5

1 คร้ัง แผน 1 1 0.00 1 0.00
ผล 0 0

12 คร้ัง แผน 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 100.00 12 41.67
ผล 2 1 1 1 5 5

ส านักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเลย

รายละเอียดการด าเนินงาน
ปริมาณงาน
รวมตามแผน

หน่วยนับ
แผน
ผล

เป้าหมายการด าเนินงานปีงบประมาณ 2569 แผน/ผลงานสะสมถึง
เดือน ก.พ. 69

แผน/ผลงาน
สะสม12 เดือน

เหตุผล
การด าเนินงาน
ท่ีต่ ากว่าแผน

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

รวมผลการใช้งบประมาณ/ผลการปฏิบัติงาน
กิจกรรม : การบูรณาการงานในส่วนภูมิภาค
กิจกรรมย่อย : การบูรณาการงานในส่วนภูมิภาค
1. ประชุมคณะอนุกรรมกำรพัฒนำกำรเกษตรและสหกรณ์ระดับจังหวัด (อ.พ.ก.)

2.1 จัดท ำแผนพัฒนำกำรเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด

2.2 จัดท ำแผนปฏิบัติกำรด้ำนกำรเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2569

2.3 ติดตำมและจัดท ำรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนโครงกำรตำมแผนปฏิบัติกำร
ด้ำนกำรเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด

3) จัดท ำสรุปผลควำมพึงพอใจของผู้มำรับบริกำรประจ ำปี ของศูนย์ข้อมูล
ด้ำนกำรเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด ณ ส ำนักงำนเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

2.5 จัดท ำข้อมูลพ้ืนฐำนของจังหวัดเพ่ือสนับสนุนกำรตรวจรำชกำรของรัฐมนตรี/
ผู้บริหำร

2) จัดท ำข้อมูลพ้ืนฐำนด้ำนกำรเกษตรข้อมูลท่ัวไปของจังหวัด

1) จัดกำรข้อมูลบนเว็บไซต์ส ำนักงำนเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด
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ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. งาน ร้อยละ งาน ร้อยละ
รายละเอียดการด าเนินงาน

ปริมาณงาน
รวมตามแผน

หน่วยนับ
แผน
ผล

เป้าหมายการด าเนินงานปีงบประมาณ 2569 แผน/ผลงานสะสมถึง
เดือน ก.พ. 69

แผน/ผลงาน
สะสม12 เดือน

เหตุผล
การด าเนินงาน
ท่ีต่ ากว่าแผน

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

2.6 ด ำเนินงำนของศูนย์ติดตำมและแก้ไขปัญหำภัยพิบัติด้ำนกำรเกษตร 100.00 63.89
2 แผน แผน 1 1 1 100.00 2 50.00

ผล 1 1 1
2 คร้ัง แผน 1 1 1 100.00 2 100.00

ผล 1 1 2 2
12 คร้ัง แผน 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 100.00 12 41.67

ผล 2 1 1 1 5 5
2.7 จัดประชุมคณะกรรมกำร/คณะท ำงำนขับเคล่ือนงำนด้ำนกำรเกษตร 100.00 87.50

4 คร้ัง แผน 1 1 1 1 1 100.00 4 75.00
ผล 1 1 1 3 3

42 คร้ัง แผน 14 14 14 14 100.00 42 100.00
(อ ำเภอ) ผล 14 14 14 42 42

14 คร้ัง แผน 14 14 100.00 14 100.00
(อ ำเภอ) ผล 14 14 14

4 คร้ัง แผน 1 1 1 1 1 100.00 4 75.00
ผล 1 1 1 3 3

12 คร้ัง แผน 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 100.00 12 41.67
ผล 2 1 1 1 5 5

1) จัดท ำแผนป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยด้ำนกำรเกษตรจังหวัด (ภัยแล้ง 
อุทกภัย)

หมำยเหตุ :

2.10 ติดตำมและรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนของศูนย์บริกำรเกษตรพิรุณรำชของจังหวัด

2.9 ติดตำมงำนส ำคัญของหน่วยงำนในพ้ืนท่ี

2.8 จัดท ำแผนพัฒนำกำรเกษตรระดับหมู่บ้ำน (ประชุมระดับอ ำเภอ)

2) จัดประชุมศูนย์ติดตำมและแก้ไขปัญหำภัยพิบัติด้ำนกำรเกษตรจังหวัด เพ่ือพิจำรณำ
กำรจัดท ำแผนป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยด้ำนกำรเกษตรจังหวัด (ภัยแล้ง อุทกภัย)

3) รำยงำนผลกำรแจ้งเตือนภัย/ประชำสัมพันธ์ด้ำนกำรเกษตร/รำยงำนสถำนกำรณ์และกำรให้ควำมช่วยเหลือ
ต่อศูนย์ติดตำมและแก้ไขปัญหำภัยพิบัติด้ำนกำรเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

1) ระดับจังหวัด

2) ระดับอ ำเภอ
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ผลการด าเนินงานตามแผนการปฏิบัติงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ข้อมูล ณ เดือน กุมภาพันธ์ 2569

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. งาน ร้อยละ งาน ร้อยละ
100.00 53.30
100.00 53.30
100.00 53.30

2 คร้ัง แผน 1 1 1 100.00 2 50.00
ผล 1 1 1

2. ค่ำใช่จ่ำยโครงกำรจัดเก็บข้อมูลด้ำนกำรเกษตรในระดับพ้ืนท่ี 100.00 56.59
1 ฉบับ แผน 1 1 0.00 1 0.00

ผล 0 0
1 คร้ัง แผน 1 1 100.00 1 100.00

ผล 1 1 1
4 คร้ัง แผน 1 1 1 1 2 100.00 4 50.00

ผล 1 1 2 2
2.4 บริหำรจัดกำรศูนย์ข้อมูลด้ำนกำรเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด 100.00 27.78

12 คร้ัง แผน 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 100.00 12 41.67
ผล 2 1 1 1 5 5

12 คร้ัง แผน 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 100.00 12 41.67
ผล 2 1 1 1 5 5

1 คร้ัง แผน 1 1 0.00 1 0.00
ผล 0 0

12 คร้ัง แผน 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 100.00 12 41.67
ผล 2 1 1 1 5 5

ส านักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษ

รายละเอียดการด าเนินงาน
ปริมาณงาน
รวมตามแผน

หน่วยนับ
แผน
ผล

เป้าหมายการด าเนินงานปีงบประมาณ 2569 แผน/ผลงานสะสมถึง
เดือน ก.พ. 69

แผน/ผลงาน
สะสม12 เดือน

เหตุผล
การด าเนินงาน
ท่ีต่ ากว่าแผน

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

รวมผลการใช้งบประมาณ/ผลการปฏิบัติงาน
กิจกรรม : การบูรณาการงานในส่วนภูมิภาค
กิจกรรมย่อย : การบูรณาการงานในส่วนภูมิภาค
1. ประชุมคณะอนุกรรมกำรพัฒนำกำรเกษตรและสหกรณ์ระดับจังหวัด (อ.พ.ก.)

2.1 จัดท ำแผนพัฒนำกำรเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด

2.2 จัดท ำแผนปฏิบัติกำรด้ำนกำรเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2569

2.3 ติดตำมและจัดท ำรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนโครงกำรตำมแผนปฏิบัติกำร
ด้ำนกำรเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด

3) จัดท ำสรุปผลควำมพึงพอใจของผู้มำรับบริกำรประจ ำปี ของศูนย์ข้อมูล
ด้ำนกำรเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด ณ ส ำนักงำนเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

2.5 จัดท ำข้อมูลพ้ืนฐำนของจังหวัดเพ่ือสนับสนุนกำรตรวจรำชกำรของรัฐมนตรี/
ผู้บริหำร

2) จัดท ำข้อมูลพ้ืนฐำนด้ำนกำรเกษตรข้อมูลท่ัวไปของจังหวัด

1) จัดกำรข้อมูลบนเว็บไซต์ส ำนักงำนเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด
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ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. งาน ร้อยละ งาน ร้อยละ
รายละเอียดการด าเนินงาน

ปริมาณงาน
รวมตามแผน

หน่วยนับ
แผน
ผล

เป้าหมายการด าเนินงานปีงบประมาณ 2569 แผน/ผลงานสะสมถึง
เดือน ก.พ. 69

แผน/ผลงาน
สะสม12 เดือน

เหตุผล
การด าเนินงาน
ท่ีต่ ากว่าแผน

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

2.6 ด ำเนินงำนของศูนย์ติดตำมและแก้ไขปัญหำภัยพิบัติด้ำนกำรเกษตร 100.00 47.22
2 แผน แผน 1 1 1 100.00 2 50.00

ผล 1 1 1
2 คร้ัง แผน 1 1 1 100.00 2 50.00

ผล 1 1 1
12 คร้ัง แผน 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 100.00 12 41.67

ผล 2 1 1 1 5 5
2.7 จัดประชุมคณะกรรมกำร/คณะท ำงำนขับเคล่ือนงำนด้ำนกำรเกษตร 100.00 57.58

4 คร้ัง แผน 1 1 1 1 1 100.00 4 50.00
ผล 1 1 2 2

66 คร้ัง แผน 22 22 22 22 100.00 66 65.15
(อ ำเภอ) ผล 11 5 15 12 43 43

22 คร้ัง แผน 22 5 100.00 22 100.00
(อ ำเภอ) ผล 5 15 2 22 22

4 คร้ัง แผน 1 1 1 1 1 100.00 4 100.00
ผล 3 1 1 5 5

12 คร้ัง แผน 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 100.00 12 41.67
ผล 2 1 1 1 5 5

1) จัดท ำแผนป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยด้ำนกำรเกษตรจังหวัด (ภัยแล้ง 
อุทกภัย)

หมำยเหตุ :

2.10 ติดตำมและรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนของศูนย์บริกำรเกษตรพิรุณรำชของจังหวัด

2.9 ติดตำมงำนส ำคัญของหน่วยงำนในพ้ืนท่ี

2.8 จัดท ำแผนพัฒนำกำรเกษตรระดับหมู่บ้ำน (ประชุมระดับอ ำเภอ)

2) จัดประชุมศูนย์ติดตำมและแก้ไขปัญหำภัยพิบัติด้ำนกำรเกษตรจังหวัด เพ่ือพิจำรณำ
กำรจัดท ำแผนป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยด้ำนกำรเกษตรจังหวัด (ภัยแล้ง อุทกภัย)

3) รำยงำนผลกำรแจ้งเตือนภัย/ประชำสัมพันธ์ด้ำนกำรเกษตร/รำยงำนสถำนกำรณ์และกำรให้ควำมช่วยเหลือ
ต่อศูนย์ติดตำมและแก้ไขปัญหำภัยพิบัติด้ำนกำรเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

1) ระดับจังหวัด

2) ระดับอ ำเภอ
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ผลการด าเนินงานตามแผนการปฏิบัติงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ข้อมูล ณ เดือน กุมภาพันธ์ 2569

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. งาน ร้อยละ งาน ร้อยละ
100.00 43.13
100.00 43.13
100.00 43.13

2 คร้ัง แผน 1 1 1 100.00 2 50.00
ผล 1 1 1

2. ค่ำใช่จ่ำยโครงกำรจัดเก็บข้อมูลด้ำนกำรเกษตรในระดับพ้ืนท่ี 100.00 36.25
1 ฉบับ แผน 1 1 0.00 1 0.00

ผล 0 0
1 คร้ัง แผน 1 1 100.00 1 100.00

ผล 1 1 1
4 คร้ัง แผน 1 1 1 1 2 100.00 4 50.00

ผล 1 1 2 2
2.4 บริหำรจัดกำรศูนย์ข้อมูลด้ำนกำรเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด 100.00 27.78

12 คร้ัง แผน 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 100.00 12 41.67
ผล 2 1 1 1 5 5

12 คร้ัง แผน 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 100.00 12 41.67
ผล 2 1 1 1 5 5

1 คร้ัง แผน 1 1 0.00 1 0.00
ผล 0 0

12 คร้ัง แผน 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 100.00 12 41.67
ผล 2 1 1 1 5 5

ส านักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสกลนคร

รายละเอียดการด าเนินงาน
ปริมาณงาน
รวมตามแผน

หน่วยนับ
แผน
ผล

เป้าหมายการด าเนินงานปีงบประมาณ 2569 แผน/ผลงานสะสมถึง
เดือน ก.พ. 69

แผน/ผลงาน
สะสม12 เดือน

เหตุผล
การด าเนินงาน
ท่ีต่ ากว่าแผน

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

รวมผลการใช้งบประมาณ/ผลการปฏิบัติงาน
กิจกรรม : การบูรณาการงานในส่วนภูมิภาค
กิจกรรมย่อย : การบูรณาการงานในส่วนภูมิภาค
1. ประชุมคณะอนุกรรมกำรพัฒนำกำรเกษตรและสหกรณ์ระดับจังหวัด (อ.พ.ก.)

2.1 จัดท ำแผนพัฒนำกำรเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด

2.2 จัดท ำแผนปฏิบัติกำรด้ำนกำรเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2569

2.3 ติดตำมและจัดท ำรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนโครงกำรตำมแผนปฏิบัติกำร
ด้ำนกำรเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด

3) จัดท ำสรุปผลควำมพึงพอใจของผู้มำรับบริกำรประจ ำปี ของศูนย์ข้อมูล
ด้ำนกำรเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด ณ ส ำนักงำนเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

2.5 จัดท ำข้อมูลพ้ืนฐำนของจังหวัดเพ่ือสนับสนุนกำรตรวจรำชกำรของรัฐมนตรี/
ผู้บริหำร

2) จัดท ำข้อมูลพ้ืนฐำนด้ำนกำรเกษตรข้อมูลท่ัวไปของจังหวัด

1) จัดกำรข้อมูลบนเว็บไซต์ส ำนักงำนเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด



113/155

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. งาน ร้อยละ งาน ร้อยละ
รายละเอียดการด าเนินงาน

ปริมาณงาน
รวมตามแผน

หน่วยนับ
แผน
ผล

เป้าหมายการด าเนินงานปีงบประมาณ 2569 แผน/ผลงานสะสมถึง
เดือน ก.พ. 69

แผน/ผลงาน
สะสม12 เดือน

เหตุผล
การด าเนินงาน
ท่ีต่ ากว่าแผน

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

2.6 ด ำเนินงำนของศูนย์ติดตำมและแก้ไขปัญหำภัยพิบัติด้ำนกำรเกษตร 100.00 47.22
2 แผน แผน 1 1 1 100.00 2 50.00

ผล 1 1 1
2 คร้ัง แผน 1 1 1 100.00 2 50.00

ผล 1 1 1
12 คร้ัง แผน 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 100.00 12 41.67

ผล 2 1 1 1 5 5
2.7 จัดประชุมคณะกรรมกำร/คณะท ำงำนขับเคล่ือนงำนด้ำนกำรเกษตร 100.00 29.17

4 คร้ัง แผน 1 1 1 1 1 100.00 4 25.00
ผล 1 1 1

54 คร้ัง แผน 18 18 18 18 100.00 54 33.33
(อ ำเภอ) ผล 18 18 18

18 คร้ัง แผน 18 18 0.00 18 0.00
(อ ำเภอ) ผล 0 0

4 คร้ัง แผน 1 1 1 1 1 100.00 4 25.00
ผล 1 1 1

12 คร้ัง แผน 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 100.00 12 41.67
ผล 2 1 1 1 5 5

1) จัดท ำแผนป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยด้ำนกำรเกษตรจังหวัด (ภัยแล้ง 
อุทกภัย)

หมำยเหตุ :

2.10 ติดตำมและรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนของศูนย์บริกำรเกษตรพิรุณรำชของจังหวัด

2.9 ติดตำมงำนส ำคัญของหน่วยงำนในพ้ืนท่ี

2.8 จัดท ำแผนพัฒนำกำรเกษตรระดับหมู่บ้ำน (ประชุมระดับอ ำเภอ)

2) จัดประชุมศูนย์ติดตำมและแก้ไขปัญหำภัยพิบัติด้ำนกำรเกษตรจังหวัด เพ่ือพิจำรณำ
กำรจัดท ำแผนป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยด้ำนกำรเกษตรจังหวัด (ภัยแล้ง อุทกภัย)

3) รำยงำนผลกำรแจ้งเตือนภัย/ประชำสัมพันธ์ด้ำนกำรเกษตร/รำยงำนสถำนกำรณ์และกำรให้ควำมช่วยเหลือ
ต่อศูนย์ติดตำมและแก้ไขปัญหำภัยพิบัติด้ำนกำรเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

1) ระดับจังหวัด

2) ระดับอ ำเภอ
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ผลการด าเนินงานตามแผนการปฏิบัติงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ข้อมูล ณ เดือน กุมภาพันธ์ 2569

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. งาน ร้อยละ งาน ร้อยละ
94.44 50.00
94.44 50.00
94.44 50.00

2 คร้ัง แผน 1 1 1 100.00 2 50.00
ผล 1 1 1

2. ค่ำใช่จ่ำยโครงกำรจัดเก็บข้อมูลด้ำนกำรเกษตรในระดับพ้ืนท่ี 88.89 50.00
1 ฉบับ แผน 1 1 0.00 1 0.00

ผล 0 0
1 คร้ัง แผน 1 1 100.00 1 100.00

ผล 1 1 1
4 คร้ัง แผน 1 1 1 1 2 100.00 4 50.00

ผล 1 1 2 2
2.4 บริหำรจัดกำรศูนย์ข้อมูลด้ำนกำรเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด 100.00 27.78

12 คร้ัง แผน 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 100.00 12 41.67
ผล 2 1 1 1 5 5

12 คร้ัง แผน 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 100.00 12 41.67
ผล 2 1 1 1 5 5

1 คร้ัง แผน 1 1 0.00 1 0.00
ผล 0 0

12 คร้ัง แผน 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 100.00 12 41.67
ผล 2 1 1 1 5 5

ส านักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสงขลา

รายละเอียดการด าเนินงาน
ปริมาณงาน
รวมตามแผน

หน่วยนับ
แผน
ผล

เป้าหมายการด าเนินงานปีงบประมาณ 2569 แผน/ผลงานสะสมถึง
เดือน ก.พ. 69

แผน/ผลงาน
สะสม12 เดือน

เหตุผล
การด าเนินงาน
ท่ีต่ ากว่าแผน

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

รวมผลการใช้งบประมาณ/ผลการปฏิบัติงาน
กิจกรรม : การบูรณาการงานในส่วนภูมิภาค
กิจกรรมย่อย : การบูรณาการงานในส่วนภูมิภาค
1. ประชุมคณะอนุกรรมกำรพัฒนำกำรเกษตรและสหกรณ์ระดับจังหวัด (อ.พ.ก.)

2.1 จัดท ำแผนพัฒนำกำรเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด

2.2 จัดท ำแผนปฏิบัติกำรด้ำนกำรเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2569

2.3 ติดตำมและจัดท ำรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนโครงกำรตำมแผนปฏิบัติกำร
ด้ำนกำรเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด

3) จัดท ำสรุปผลควำมพึงพอใจของผู้มำรับบริกำรประจ ำปี ของศูนย์ข้อมูล
ด้ำนกำรเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด ณ ส ำนักงำนเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

2.5 จัดท ำข้อมูลพ้ืนฐำนของจังหวัดเพ่ือสนับสนุนกำรตรวจรำชกำรของรัฐมนตรี/
ผู้บริหำร

2) จัดท ำข้อมูลพ้ืนฐำนด้ำนกำรเกษตรข้อมูลท่ัวไปของจังหวัด

1) จัดกำรข้อมูลบนเว็บไซต์ส ำนักงำนเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด
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ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. งาน ร้อยละ งาน ร้อยละ
รายละเอียดการด าเนินงาน

ปริมาณงาน
รวมตามแผน

หน่วยนับ
แผน
ผล

เป้าหมายการด าเนินงานปีงบประมาณ 2569 แผน/ผลงานสะสมถึง
เดือน ก.พ. 69

แผน/ผลงาน
สะสม12 เดือน

เหตุผล
การด าเนินงาน
ท่ีต่ ากว่าแผน

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

2.6 ด ำเนินงำนของศูนย์ติดตำมและแก้ไขปัญหำภัยพิบัติด้ำนกำรเกษตร 100.00 80.56
2 แผน แผน 1 1 1 100.00 2 100.00

ผล 1 1 2 2
2 คร้ัง แผน 1 1 1 100.00 2 100.00

ผล 7 1 8 8
12 คร้ัง แผน 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 100.00 12 41.67

ผล 2 1 1 1 5 5
2.7 จัดประชุมคณะกรรมกำร/คณะท ำงำนขับเคล่ือนงำนด้ำนกำรเกษตร 100.00 58.33

4 คร้ัง แผน 1 1 1 1 1 100.00 4 50.00
ผล 1 1 2 2

48 คร้ัง แผน 16 16 16 16 100.00 48 66.67
(อ ำเภอ) ผล 16 16 32 32

16 คร้ัง แผน 16 16 0.00 16 0.00
(อ ำเภอ) ผล 0 0

4 คร้ัง แผน 1 1 1 1 1 100.00 4 100.00
ผล 1 7 8 8

12 คร้ัง แผน 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 100.00 12 41.67
ผล 2 1 1 1 5 5

1) จัดท ำแผนป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยด้ำนกำรเกษตรจังหวัด (ภัยแล้ง 
อุทกภัย)

หมำยเหตุ :

2.10 ติดตำมและรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนของศูนย์บริกำรเกษตรพิรุณรำชของจังหวัด

2.9 ติดตำมงำนส ำคัญของหน่วยงำนในพ้ืนท่ี

2.8 จัดท ำแผนพัฒนำกำรเกษตรระดับหมู่บ้ำน (ประชุมระดับอ ำเภอ) อยู่ระหว่ำง
ด ำเนินกำร

2) จัดประชุมศูนย์ติดตำมและแก้ไขปัญหำภัยพิบัติด้ำนกำรเกษตรจังหวัด เพ่ือพิจำรณำ
กำรจัดท ำแผนป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยด้ำนกำรเกษตรจังหวัด (ภัยแล้ง อุทกภัย)

3) รำยงำนผลกำรแจ้งเตือนภัย/ประชำสัมพันธ์ด้ำนกำรเกษตร/รำยงำนสถำนกำรณ์และกำรให้ควำมช่วยเหลือ
ต่อศูนย์ติดตำมและแก้ไขปัญหำภัยพิบัติด้ำนกำรเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

1) ระดับจังหวัด

2) ระดับอ ำเภอ
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ผลการด าเนินงานตามแผนการปฏิบัติงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ข้อมูล ณ เดือน กุมภาพันธ์ 2569

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. งาน ร้อยละ งาน ร้อยละ
100.00 54.79
100.00 54.79
100.00 54.79

2 คร้ัง แผน 1 1 1 100.00 2 50.00
ผล 1 1 1

2. ค่ำใช่จ่ำยโครงกำรจัดเก็บข้อมูลด้ำนกำรเกษตรในระดับพ้ืนท่ี 100.00 59.58
1 ฉบับ แผน 1 1 0.00 1 0.00

ผล 0 0
1 คร้ัง แผน 1 1 100.00 1 100.00

ผล 1 1 1
4 คร้ัง แผน 1 1 1 1 2 100.00 4 50.00

ผล 1 1 2 2
2.4 บริหำรจัดกำรศูนย์ข้อมูลด้ำนกำรเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด 100.00 27.78

12 คร้ัง แผน 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 100.00 12 41.67
ผล 2 1 1 1 5 5

12 คร้ัง แผน 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 100.00 12 41.67
ผล 2 1 1 1 5 5

1 คร้ัง แผน 1 1 0.00 1 0.00
ผล 0 0

12 คร้ัง แผน 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 100.00 12 41.67
ผล 2 1 1 1 5 5

ส านักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสตูล

รายละเอียดการด าเนินงาน
ปริมาณงาน
รวมตามแผน

หน่วยนับ
แผน
ผล

เป้าหมายการด าเนินงานปีงบประมาณ 2569 แผน/ผลงานสะสมถึง
เดือน ก.พ. 69

แผน/ผลงาน
สะสม12 เดือน

เหตุผล
การด าเนินงาน
ท่ีต่ ากว่าแผน

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

รวมผลการใช้งบประมาณ/ผลการปฏิบัติงาน
กิจกรรม : การบูรณาการงานในส่วนภูมิภาค
กิจกรรมย่อย : การบูรณาการงานในส่วนภูมิภาค
1. ประชุมคณะอนุกรรมกำรพัฒนำกำรเกษตรและสหกรณ์ระดับจังหวัด (อ.พ.ก.)

2.1 จัดท ำแผนพัฒนำกำรเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด

2.2 จัดท ำแผนปฏิบัติกำรด้ำนกำรเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2569

2.3 ติดตำมและจัดท ำรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนโครงกำรตำมแผนปฏิบัติกำร
ด้ำนกำรเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด

3) จัดท ำสรุปผลควำมพึงพอใจของผู้มำรับบริกำรประจ ำปี ของศูนย์ข้อมูล
ด้ำนกำรเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด ณ ส ำนักงำนเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

2.5 จัดท ำข้อมูลพ้ืนฐำนของจังหวัดเพ่ือสนับสนุนกำรตรวจรำชกำรของรัฐมนตรี/
ผู้บริหำร

2) จัดท ำข้อมูลพ้ืนฐำนด้ำนกำรเกษตรข้อมูลท่ัวไปของจังหวัด

1) จัดกำรข้อมูลบนเว็บไซต์ส ำนักงำนเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด
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ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. งาน ร้อยละ งาน ร้อยละ
รายละเอียดการด าเนินงาน

ปริมาณงาน
รวมตามแผน

หน่วยนับ
แผน
ผล

เป้าหมายการด าเนินงานปีงบประมาณ 2569 แผน/ผลงานสะสมถึง
เดือน ก.พ. 69

แผน/ผลงาน
สะสม12 เดือน

เหตุผล
การด าเนินงาน
ท่ีต่ ากว่าแผน

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

2.6 ด ำเนินงำนของศูนย์ติดตำมและแก้ไขปัญหำภัยพิบัติด้ำนกำรเกษตร 100.00 47.22
2 แผน แผน 1 1 1 100.00 2 50.00

ผล 1 1 1
2 คร้ัง แผน 1 1 1 100.00 2 50.00

ผล 1 1 1
12 คร้ัง แผน 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 100.00 12 41.67

ผล 2 1 1 1 5 5
2.7 จัดประชุมคณะกรรมกำร/คณะท ำงำนขับเคล่ือนงำนด้ำนกำรเกษตร 100.00 87.50

4 คร้ัง แผน 1 1 1 1 1 100.00 4 75.00
ผล 1 1 1 3 3

21 คร้ัง แผน 7 7 7 7 100.00 21 100.00
(อ ำเภอ) ผล 7 7 7 21 21

7 คร้ัง แผน 7 4 100.00 7 100.00
(อ ำเภอ) ผล 4 3 7 7

4 คร้ัง แผน 1 1 1 1 1 100.00 4 100.00
ผล 2 1 1 4 4

12 คร้ัง แผน 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 100.00 12 41.67
ผล 2 1 1 1 5 5

1) จัดท ำแผนป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยด้ำนกำรเกษตรจังหวัด (ภัยแล้ง 
อุทกภัย)

หมำยเหตุ :

2.10 ติดตำมและรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนของศูนย์บริกำรเกษตรพิรุณรำชของจังหวัด

2.9 ติดตำมงำนส ำคัญของหน่วยงำนในพ้ืนท่ี

2.8 จัดท ำแผนพัฒนำกำรเกษตรระดับหมู่บ้ำน (ประชุมระดับอ ำเภอ)

2) จัดประชุมศูนย์ติดตำมและแก้ไขปัญหำภัยพิบัติด้ำนกำรเกษตรจังหวัด เพ่ือพิจำรณำ
กำรจัดท ำแผนป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยด้ำนกำรเกษตรจังหวัด (ภัยแล้ง อุทกภัย)

3) รำยงำนผลกำรแจ้งเตือนภัย/ประชำสัมพันธ์ด้ำนกำรเกษตร/รำยงำนสถำนกำรณ์และกำรให้ควำมช่วยเหลือ
ต่อศูนย์ติดตำมและแก้ไขปัญหำภัยพิบัติด้ำนกำรเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

1) ระดับจังหวัด

2) ระดับอ ำเภอ
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ผลการด าเนินงานตามแผนการปฏิบัติงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ข้อมูล ณ เดือน กุมภาพันธ์ 2569

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. งาน ร้อยละ งาน ร้อยละ
100.00 47.92
100.00 47.92
100.00 47.92

2 คร้ัง แผน 1 1 1 100.00 2 50.00
ผล 1 1 1

2. ค่ำใช่จ่ำยโครงกำรจัดเก็บข้อมูลด้ำนกำรเกษตรในระดับพ้ืนท่ี 100.00 45.83
1 ฉบับ แผน 1 1 0.00 1 0.00

ผล 0 0
1 คร้ัง แผน 1 1 100.00 1 100.00

ผล 1 1 1
4 คร้ัง แผน 1 1 1 1 2 100.00 4 50.00

ผล 1 1 2 2
2.4 บริหำรจัดกำรศูนย์ข้อมูลด้ำนกำรเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด 100.00 27.78

12 คร้ัง แผน 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 100.00 12 41.67
ผล 2 1 1 1 5 5

12 คร้ัง แผน 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 100.00 12 41.67
ผล 2 1 1 1 5 5

1 คร้ัง แผน 1 1 0.00 1 0.00
ผล 0 0

12 คร้ัง แผน 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 100.00 12 41.67
ผล 2 1 1 1 5 5

ส านักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสมุทรปราการ

รายละเอียดการด าเนินงาน
ปริมาณงาน
รวมตามแผน

หน่วยนับ
แผน
ผล

เป้าหมายการด าเนินงานปีงบประมาณ 2569 แผน/ผลงานสะสมถึง
เดือน ก.พ. 69

แผน/ผลงาน
สะสม12 เดือน

เหตุผล
การด าเนินงาน
ท่ีต่ ากว่าแผน

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

รวมผลการใช้งบประมาณ/ผลการปฏิบัติงาน
กิจกรรม : การบูรณาการงานในส่วนภูมิภาค
กิจกรรมย่อย : การบูรณาการงานในส่วนภูมิภาค
1. ประชุมคณะอนุกรรมกำรพัฒนำกำรเกษตรและสหกรณ์ระดับจังหวัด (อ.พ.ก.)

2.1 จัดท ำแผนพัฒนำกำรเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด

2.2 จัดท ำแผนปฏิบัติกำรด้ำนกำรเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2569

2.3 ติดตำมและจัดท ำรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนโครงกำรตำมแผนปฏิบัติกำร
ด้ำนกำรเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด

3) จัดท ำสรุปผลควำมพึงพอใจของผู้มำรับบริกำรประจ ำปี ของศูนย์ข้อมูล
ด้ำนกำรเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด ณ ส ำนักงำนเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

2.5 จัดท ำข้อมูลพ้ืนฐำนของจังหวัดเพ่ือสนับสนุนกำรตรวจรำชกำรของรัฐมนตรี/
ผู้บริหำร

2) จัดท ำข้อมูลพ้ืนฐำนด้ำนกำรเกษตรข้อมูลท่ัวไปของจังหวัด

1) จัดกำรข้อมูลบนเว็บไซต์ส ำนักงำนเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด
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ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. งาน ร้อยละ งาน ร้อยละ
รายละเอียดการด าเนินงาน

ปริมาณงาน
รวมตามแผน

หน่วยนับ
แผน
ผล

เป้าหมายการด าเนินงานปีงบประมาณ 2569 แผน/ผลงานสะสมถึง
เดือน ก.พ. 69

แผน/ผลงาน
สะสม12 เดือน

เหตุผล
การด าเนินงาน
ท่ีต่ ากว่าแผน

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

2.6 ด ำเนินงำนของศูนย์ติดตำมและแก้ไขปัญหำภัยพิบัติด้ำนกำรเกษตร 100.00 47.22
2 แผน แผน 1 1 1 100.00 2 50.00

ผล 1 1 1
2 คร้ัง แผน 1 1 1 100.00 2 50.00

ผล 1 1 1
12 คร้ัง แผน 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 100.00 12 41.67

ผล 2 1 1 1 5 5
2.7 จัดประชุมคณะกรรมกำร/คณะท ำงำนขับเคล่ือนงำนด้ำนกำรเกษตร 100.00 58.33

4 คร้ัง แผน 1 1 1 1 1 100.00 4 50.00
ผล 1 1 2 2

18 คร้ัง แผน 6 6 6 6 100.00 18 66.67
(อ ำเภอ) ผล 6 6 12 12

6 คร้ัง แผน 6 1 100.00 6 16.67
(อ ำเภอ) ผล 1 1 1

4 คร้ัง แผน 1 1 1 1 1 100.00 4 75.00
ผล 1 1 1 3 3

12 คร้ัง แผน 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 100.00 12 41.67
ผล 2 1 1 1 5 5

1) จัดท ำแผนป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยด้ำนกำรเกษตรจังหวัด (ภัยแล้ง 
อุทกภัย)

หมำยเหตุ :

2.10 ติดตำมและรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนของศูนย์บริกำรเกษตรพิรุณรำชของจังหวัด

2.9 ติดตำมงำนส ำคัญของหน่วยงำนในพ้ืนท่ี

2.8 จัดท ำแผนพัฒนำกำรเกษตรระดับหมู่บ้ำน (ประชุมระดับอ ำเภอ)

2) จัดประชุมศูนย์ติดตำมและแก้ไขปัญหำภัยพิบัติด้ำนกำรเกษตรจังหวัด เพ่ือพิจำรณำ
กำรจัดท ำแผนป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยด้ำนกำรเกษตรจังหวัด (ภัยแล้ง อุทกภัย)

3) รำยงำนผลกำรแจ้งเตือนภัย/ประชำสัมพันธ์ด้ำนกำรเกษตร/รำยงำนสถำนกำรณ์และกำรให้ควำมช่วยเหลือ
ต่อศูนย์ติดตำมและแก้ไขปัญหำภัยพิบัติด้ำนกำรเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

1) ระดับจังหวัด

2) ระดับอ ำเภอ
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ผลการด าเนินงานตามแผนการปฏิบัติงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ข้อมูล ณ เดือน กุมภาพันธ์ 2569

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. งาน ร้อยละ งาน ร้อยละ
100.00 49.58
100.00 49.58
100.00 49.58

2 คร้ัง แผน 1 1 1 100.00 2 50.00
ผล 1 1 1

2. ค่ำใช่จ่ำยโครงกำรจัดเก็บข้อมูลด้ำนกำรเกษตรในระดับพ้ืนท่ี 100.00 49.17
1 ฉบับ แผน 1 1 0.00 1 0.00

ผล 0 0
1 คร้ัง แผน 1 1 100.00 1 100.00

ผล 1 1 1
4 คร้ัง แผน 1 1 1 1 2 100.00 4 50.00

ผล 1 1 2 2
2.4 บริหำรจัดกำรศูนย์ข้อมูลด้ำนกำรเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด 100.00 27.78

12 คร้ัง แผน 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 100.00 12 41.67
ผล 2 1 1 1 5 5

12 คร้ัง แผน 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 100.00 12 41.67
ผล 2 1 1 1 5 5

1 คร้ัง แผน 1 1 0.00 1 0.00
ผล 0 0

12 คร้ัง แผน 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 100.00 12 41.67
ผล 2 1 1 1 5 5

ส านักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสมุทรสงคราม

รายละเอียดการด าเนินงาน
ปริมาณงาน
รวมตามแผน

หน่วยนับ
แผน
ผล

เป้าหมายการด าเนินงานปีงบประมาณ 2569 แผน/ผลงานสะสมถึง
เดือน ก.พ. 69

แผน/ผลงาน
สะสม12 เดือน

เหตุผล
การด าเนินงาน
ท่ีต่ ากว่าแผน

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

รวมผลการใช้งบประมาณ/ผลการปฏิบัติงาน
กิจกรรม : การบูรณาการงานในส่วนภูมิภาค
กิจกรรมย่อย : การบูรณาการงานในส่วนภูมิภาค
1. ประชุมคณะอนุกรรมกำรพัฒนำกำรเกษตรและสหกรณ์ระดับจังหวัด (อ.พ.ก.)

2.1 จัดท ำแผนพัฒนำกำรเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด

2.2 จัดท ำแผนปฏิบัติกำรด้ำนกำรเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2569

2.3 ติดตำมและจัดท ำรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนโครงกำรตำมแผนปฏิบัติกำร
ด้ำนกำรเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด

3) จัดท ำสรุปผลควำมพึงพอใจของผู้มำรับบริกำรประจ ำปี ของศูนย์ข้อมูล
ด้ำนกำรเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด ณ ส ำนักงำนเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

2.5 จัดท ำข้อมูลพ้ืนฐำนของจังหวัดเพ่ือสนับสนุนกำรตรวจรำชกำรของรัฐมนตรี/
ผู้บริหำร

2) จัดท ำข้อมูลพ้ืนฐำนด้ำนกำรเกษตรข้อมูลท่ัวไปของจังหวัด

1) จัดกำรข้อมูลบนเว็บไซต์ส ำนักงำนเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด
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ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. งาน ร้อยละ งาน ร้อยละ
รายละเอียดการด าเนินงาน

ปริมาณงาน
รวมตามแผน

หน่วยนับ
แผน
ผล

เป้าหมายการด าเนินงานปีงบประมาณ 2569 แผน/ผลงานสะสมถึง
เดือน ก.พ. 69

แผน/ผลงาน
สะสม12 เดือน

เหตุผล
การด าเนินงาน
ท่ีต่ ากว่าแผน

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

2.6 ด ำเนินงำนของศูนย์ติดตำมและแก้ไขปัญหำภัยพิบัติด้ำนกำรเกษตร 100.00 47.22
2 แผน แผน 1 1 1 100.00 2 50.00

ผล 1 1 1
2 คร้ัง แผน 1 1 1 100.00 2 50.00

ผล 1 1 1
12 คร้ัง แผน 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 100.00 12 41.67

ผล 2 1 1 1 5 5
2.7 จัดประชุมคณะกรรมกำร/คณะท ำงำนขับเคล่ือนงำนด้ำนกำรเกษตร 100.00 83.33

4 คร้ัง แผน 1 1 1 1 1 100.00 4 100.00
ผล 1 1 1 1 4 4

9 คร้ัง แผน 3 3 3 3 100.00 9 66.67
(อ ำเภอ) ผล 5 1 6 6

3 คร้ัง แผน 3 3 0.00 3 0.00
(อ ำเภอ) ผล 0 0

4 คร้ัง แผน 1 1 1 1 1 100.00 4 100.00
ผล 3 1 1 1 6 6

12 คร้ัง แผน 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 100.00 12 41.67
ผล 2 1 1 1 5 5

1) จัดท ำแผนป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยด้ำนกำรเกษตรจังหวัด (ภัยแล้ง 
อุทกภัย)

หมำยเหตุ :

2.10 ติดตำมและรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนของศูนย์บริกำรเกษตรพิรุณรำชของจังหวัด

2.9 ติดตำมงำนส ำคัญของหน่วยงำนในพ้ืนท่ี

2.8 จัดท ำแผนพัฒนำกำรเกษตรระดับหมู่บ้ำน (ประชุมระดับอ ำเภอ)

2) จัดประชุมศูนย์ติดตำมและแก้ไขปัญหำภัยพิบัติด้ำนกำรเกษตรจังหวัด เพ่ือพิจำรณำ
กำรจัดท ำแผนป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยด้ำนกำรเกษตรจังหวัด (ภัยแล้ง อุทกภัย)

3) รำยงำนผลกำรแจ้งเตือนภัย/ประชำสัมพันธ์ด้ำนกำรเกษตร/รำยงำนสถำนกำรณ์และกำรให้ควำมช่วยเหลือ
ต่อศูนย์ติดตำมและแก้ไขปัญหำภัยพิบัติด้ำนกำรเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

1) ระดับจังหวัด

2) ระดับอ ำเภอ
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ผลการด าเนินงานตามแผนการปฏิบัติงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ข้อมูล ณ เดือน กุมภาพันธ์ 2569

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. งาน ร้อยละ งาน ร้อยละ
100.00 50.21
100.00 50.21
100.00 50.21

2 คร้ัง แผน 1 1 1 100.00 2 50.00
ผล 1 1 1

2. ค่ำใช่จ่ำยโครงกำรจัดเก็บข้อมูลด้ำนกำรเกษตรในระดับพ้ืนท่ี 100.00 50.42
1 ฉบับ แผน 1 1 0.00 1 0.00

ผล 0 0
1 คร้ัง แผน 1 1 100.00 1 100.00

ผล 1 1 1
4 คร้ัง แผน 1 1 1 1 2 100.00 4 50.00

ผล 1 1 2 2
2.4 บริหำรจัดกำรศูนย์ข้อมูลด้ำนกำรเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด 100.00 27.78

12 คร้ัง แผน 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 100.00 12 41.67
ผล 2 1 1 1 5 5

12 คร้ัง แผน 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 100.00 12 41.67
ผล 2 1 1 1 5 5

1 คร้ัง แผน 1 1 0.00 1 0.00
ผล 0 0

12 คร้ัง แผน 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 100.00 12 41.67
ผล 2 1 1 1 5 5

ส านักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสมุทรสาคร

รายละเอียดการด าเนินงาน
ปริมาณงาน
รวมตามแผน

หน่วยนับ
แผน
ผล

เป้าหมายการด าเนินงานปีงบประมาณ 2569 แผน/ผลงานสะสมถึง
เดือน ก.พ. 69

แผน/ผลงาน
สะสม12 เดือน

เหตุผล
การด าเนินงาน
ท่ีต่ ากว่าแผน

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

รวมผลการใช้งบประมาณ/ผลการปฏิบัติงาน
กิจกรรม : การบูรณาการงานในส่วนภูมิภาค
กิจกรรมย่อย : การบูรณาการงานในส่วนภูมิภาค
1. ประชุมคณะอนุกรรมกำรพัฒนำกำรเกษตรและสหกรณ์ระดับจังหวัด (อ.พ.ก.)

2.1 จัดท ำแผนพัฒนำกำรเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด

2.2 จัดท ำแผนปฏิบัติกำรด้ำนกำรเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2569

2.3 ติดตำมและจัดท ำรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนโครงกำรตำมแผนปฏิบัติกำร
ด้ำนกำรเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด

3) จัดท ำสรุปผลควำมพึงพอใจของผู้มำรับบริกำรประจ ำปี ของศูนย์ข้อมูล
ด้ำนกำรเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด ณ ส ำนักงำนเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

2.5 จัดท ำข้อมูลพ้ืนฐำนของจังหวัดเพ่ือสนับสนุนกำรตรวจรำชกำรของรัฐมนตรี/
ผู้บริหำร

2) จัดท ำข้อมูลพ้ืนฐำนด้ำนกำรเกษตรข้อมูลท่ัวไปของจังหวัด

1) จัดกำรข้อมูลบนเว็บไซต์ส ำนักงำนเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด
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ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. งาน ร้อยละ งาน ร้อยละ
รายละเอียดการด าเนินงาน

ปริมาณงาน
รวมตามแผน

หน่วยนับ
แผน
ผล

เป้าหมายการด าเนินงานปีงบประมาณ 2569 แผน/ผลงานสะสมถึง
เดือน ก.พ. 69

แผน/ผลงาน
สะสม12 เดือน

เหตุผล
การด าเนินงาน
ท่ีต่ ากว่าแผน

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

2.6 ด ำเนินงำนของศูนย์ติดตำมและแก้ไขปัญหำภัยพิบัติด้ำนกำรเกษตร 100.00 47.22
2 แผน แผน 1 1 1 100.00 2 50.00

ผล 1 1 1
2 คร้ัง แผน 1 1 1 100.00 2 50.00

ผล 1 1 1
12 คร้ัง แผน 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 100.00 12 41.67

ผล 2 1 1 1 5 5
2.7 จัดประชุมคณะกรรมกำร/คณะท ำงำนขับเคล่ือนงำนด้ำนกำรเกษตร 100.00 70.83

4 คร้ัง แผน 1 1 1 1 1 100.00 4 75.00
ผล 1 1 1 3 3

9 คร้ัง แผน 3 3 3 3 100.00 9 66.67
(อ ำเภอ) ผล 1 2 3 6 6

3 คร้ัง แผน 3 3 100.00 3 100.00
(อ ำเภอ) ผล 6 6 6

4 คร้ัง แผน 1 1 1 1 1 100.00 4 25.00
ผล 1 1 1

12 คร้ัง แผน 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 100.00 12 41.67
ผล 2 1 1 1 5 5

1) จัดท ำแผนป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยด้ำนกำรเกษตรจังหวัด (ภัยแล้ง 
อุทกภัย)

หมำยเหตุ :

2.10 ติดตำมและรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนของศูนย์บริกำรเกษตรพิรุณรำชของจังหวัด

2.9 ติดตำมงำนส ำคัญของหน่วยงำนในพ้ืนท่ี

2.8 จัดท ำแผนพัฒนำกำรเกษตรระดับหมู่บ้ำน (ประชุมระดับอ ำเภอ)

2) จัดประชุมศูนย์ติดตำมและแก้ไขปัญหำภัยพิบัติด้ำนกำรเกษตรจังหวัด เพ่ือพิจำรณำ
กำรจัดท ำแผนป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยด้ำนกำรเกษตรจังหวัด (ภัยแล้ง อุทกภัย)

3) รำยงำนผลกำรแจ้งเตือนภัย/ประชำสัมพันธ์ด้ำนกำรเกษตร/รำยงำนสถำนกำรณ์และกำรให้ควำมช่วยเหลือ
ต่อศูนย์ติดตำมและแก้ไขปัญหำภัยพิบัติด้ำนกำรเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

1) ระดับจังหวัด

2) ระดับอ ำเภอ
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ผลการด าเนินงานตามแผนการปฏิบัติงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ข้อมูล ณ เดือน กุมภาพันธ์ 2569

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. งาน ร้อยละ งาน ร้อยละ
100.00 50.00
100.00 50.00
100.00 50.00

2 คร้ัง แผน 1 1 1 100.00 2 50.00
ผล 1 1 1

2. ค่ำใช่จ่ำยโครงกำรจัดเก็บข้อมูลด้ำนกำรเกษตรในระดับพ้ืนท่ี 100.00 50.00
1 ฉบับ แผน 1 1 0.00 1 0.00

ผล 0 0
1 คร้ัง แผน 1 1 100.00 1 100.00

ผล 1 1 1
4 คร้ัง แผน 1 1 1 1 2 100.00 4 50.00

ผล 1 1 2 2
2.4 บริหำรจัดกำรศูนย์ข้อมูลด้ำนกำรเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด 100.00 27.78

12 คร้ัง แผน 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 100.00 12 41.67
ผล 2 1 1 1 5 5

12 คร้ัง แผน 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 100.00 12 41.67
ผล 2 1 1 1 5 5

1 คร้ัง แผน 1 1 0.00 1 0.00
ผล 0 0

12 คร้ัง แผน 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 100.00 12 41.67
ผล 2 1 1 1 5 5

ส านักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสระแก้ว

รายละเอียดการด าเนินงาน
ปริมาณงาน
รวมตามแผน

หน่วยนับ
แผน
ผล

เป้าหมายการด าเนินงานปีงบประมาณ 2569 แผน/ผลงานสะสมถึง
เดือน ก.พ. 69

แผน/ผลงาน
สะสม12 เดือน

เหตุผล
การด าเนินงาน
ท่ีต่ ากว่าแผน

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

รวมผลการใช้งบประมาณ/ผลการปฏิบัติงาน
กิจกรรม : การบูรณาการงานในส่วนภูมิภาค
กิจกรรมย่อย : การบูรณาการงานในส่วนภูมิภาค
1. ประชุมคณะอนุกรรมกำรพัฒนำกำรเกษตรและสหกรณ์ระดับจังหวัด (อ.พ.ก.)

2.1 จัดท ำแผนพัฒนำกำรเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด

2.2 จัดท ำแผนปฏิบัติกำรด้ำนกำรเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2569

2.3 ติดตำมและจัดท ำรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนโครงกำรตำมแผนปฏิบัติกำร
ด้ำนกำรเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด

3) จัดท ำสรุปผลควำมพึงพอใจของผู้มำรับบริกำรประจ ำปี ของศูนย์ข้อมูล
ด้ำนกำรเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด ณ ส ำนักงำนเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

2.5 จัดท ำข้อมูลพ้ืนฐำนของจังหวัดเพ่ือสนับสนุนกำรตรวจรำชกำรของรัฐมนตรี/
ผู้บริหำร

2) จัดท ำข้อมูลพ้ืนฐำนด้ำนกำรเกษตรข้อมูลท่ัวไปของจังหวัด

1) จัดกำรข้อมูลบนเว็บไซต์ส ำนักงำนเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด
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ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. งาน ร้อยละ งาน ร้อยละ
รายละเอียดการด าเนินงาน

ปริมาณงาน
รวมตามแผน

หน่วยนับ
แผน
ผล

เป้าหมายการด าเนินงานปีงบประมาณ 2569 แผน/ผลงานสะสมถึง
เดือน ก.พ. 69

แผน/ผลงาน
สะสม12 เดือน

เหตุผล
การด าเนินงาน
ท่ีต่ ากว่าแผน

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

2.6 ด ำเนินงำนของศูนย์ติดตำมและแก้ไขปัญหำภัยพิบัติด้ำนกำรเกษตร 100.00 47.22
2 แผน แผน 1 1 1 100.00 2 50.00

ผล 1 1 1
2 คร้ัง แผน 1 1 1 100.00 2 50.00

ผล 1 1 1
12 คร้ัง แผน 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 100.00 12 41.67

ผล 2 1 1 1 5 5
2.7 จัดประชุมคณะกรรมกำร/คณะท ำงำนขับเคล่ือนงำนด้ำนกำรเกษตร 100.00 41.67

4 คร้ัง แผน 1 1 1 1 1 100.00 4 50.00
ผล 1 1 2 2

27 คร้ัง แผน 9 9 9 9 100.00 27 33.33
(อ ำเภอ) ผล 9 9 9

9 คร้ัง แผน 9 9 100.00 9 100.00
(อ ำเภอ) ผล 9 9 9

4 คร้ัง แผน 1 1 1 1 1 100.00 4 50.00
ผล 1 1 2 2

12 คร้ัง แผน 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 100.00 12 41.67
ผล 2 1 1 1 5 5

1) จัดท ำแผนป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยด้ำนกำรเกษตรจังหวัด (ภัยแล้ง 
อุทกภัย)

หมำยเหตุ :

2.10 ติดตำมและรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนของศูนย์บริกำรเกษตรพิรุณรำชของจังหวัด

2.9 ติดตำมงำนส ำคัญของหน่วยงำนในพ้ืนท่ี

2.8 จัดท ำแผนพัฒนำกำรเกษตรระดับหมู่บ้ำน (ประชุมระดับอ ำเภอ)

2) จัดประชุมศูนย์ติดตำมและแก้ไขปัญหำภัยพิบัติด้ำนกำรเกษตรจังหวัด เพ่ือพิจำรณำ
กำรจัดท ำแผนป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยด้ำนกำรเกษตรจังหวัด (ภัยแล้ง อุทกภัย)

3) รำยงำนผลกำรแจ้งเตือนภัย/ประชำสัมพันธ์ด้ำนกำรเกษตร/รำยงำนสถำนกำรณ์และกำรให้ควำมช่วยเหลือ
ต่อศูนย์ติดตำมและแก้ไขปัญหำภัยพิบัติด้ำนกำรเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

1) ระดับจังหวัด

2) ระดับอ ำเภอ
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ผลการด าเนินงานตามแผนการปฏิบัติงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ข้อมูล ณ เดือน กุมภาพันธ์ 2569

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. งาน ร้อยละ งาน ร้อยละ
98.44 43.13
98.44 43.13
98.44 43.13

2 คร้ัง แผน 1 1 1 100.00 2 50.00
ผล 1 1 1

2. ค่ำใช่จ่ำยโครงกำรจัดเก็บข้อมูลด้ำนกำรเกษตรในระดับพ้ืนท่ี 96.88 36.25
1 ฉบับ แผน 1 1 0.00 1 0.00

ผล 0 0
1 คร้ัง แผน 1 1 100.00 1 100.00

ผล 1 1 1
4 คร้ัง แผน 1 1 1 1 2 100.00 4 50.00

ผล 1 1 2 2
2.4 บริหำรจัดกำรศูนย์ข้อมูลด้ำนกำรเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด 100.00 27.78

12 คร้ัง แผน 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 100.00 12 41.67
ผล 2 1 1 1 5 5

12 คร้ัง แผน 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 100.00 12 41.67
ผล 2 1 1 1 5 5

1 คร้ัง แผน 1 1 0.00 1 0.00
ผล 0 0

12 คร้ัง แผน 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 100.00 12 41.67
ผล 2 1 1 1 5 5

ส านักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสระบุรี

รายละเอียดการด าเนินงาน
ปริมาณงาน
รวมตามแผน

หน่วยนับ
แผน
ผล

เป้าหมายการด าเนินงานปีงบประมาณ 2569 แผน/ผลงานสะสมถึง
เดือน ก.พ. 69

แผน/ผลงาน
สะสม12 เดือน

เหตุผล
การด าเนินงาน
ท่ีต่ ากว่าแผน

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

รวมผลการใช้งบประมาณ/ผลการปฏิบัติงาน
กิจกรรม : การบูรณาการงานในส่วนภูมิภาค
กิจกรรมย่อย : การบูรณาการงานในส่วนภูมิภาค
1. ประชุมคณะอนุกรรมกำรพัฒนำกำรเกษตรและสหกรณ์ระดับจังหวัด (อ.พ.ก.)

2.1 จัดท ำแผนพัฒนำกำรเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด

2.2 จัดท ำแผนปฏิบัติกำรด้ำนกำรเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2569

2.3 ติดตำมและจัดท ำรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนโครงกำรตำมแผนปฏิบัติกำร
ด้ำนกำรเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด

3) จัดท ำสรุปผลควำมพึงพอใจของผู้มำรับบริกำรประจ ำปี ของศูนย์ข้อมูล
ด้ำนกำรเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด ณ ส ำนักงำนเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

2.5 จัดท ำข้อมูลพ้ืนฐำนของจังหวัดเพ่ือสนับสนุนกำรตรวจรำชกำรของรัฐมนตรี/
ผู้บริหำร

2) จัดท ำข้อมูลพ้ืนฐำนด้ำนกำรเกษตรข้อมูลท่ัวไปของจังหวัด

1) จัดกำรข้อมูลบนเว็บไซต์ส ำนักงำนเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด
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ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. งาน ร้อยละ งาน ร้อยละ
รายละเอียดการด าเนินงาน

ปริมาณงาน
รวมตามแผน

หน่วยนับ
แผน
ผล

เป้าหมายการด าเนินงานปีงบประมาณ 2569 แผน/ผลงานสะสมถึง
เดือน ก.พ. 69

แผน/ผลงาน
สะสม12 เดือน

เหตุผล
การด าเนินงาน
ท่ีต่ ากว่าแผน

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

2.6 ด ำเนินงำนของศูนย์ติดตำมและแก้ไขปัญหำภัยพิบัติด้ำนกำรเกษตร 100.00 47.22
2 แผน แผน 1 1 1 100.00 2 50.00

ผล 1 1 1
2 คร้ัง แผน 1 1 1 100.00 2 50.00

ผล 1 1 1
12 คร้ัง แผน 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 100.00 12 41.67

ผล 2 1 1 1 5 5
2.7 จัดประชุมคณะกรรมกำร/คณะท ำงำนขับเคล่ือนงำนด้ำนกำรเกษตร 75.00 29.17

4 คร้ัง แผน 1 1 1 1 2 50.00 4 25.00
ผล 1 1 1

39 คร้ัง แผน 13 13 13 13 100.00 39 33.33
(อ ำเภอ) ผล 11 2 13 13

13 คร้ัง แผน 13 13 0.00 13 0.00
(อ ำเภอ) ผล 0 0

4 คร้ัง แผน 1 1 1 1 1 100.00 4 25.00
ผล 1 1 1

12 คร้ัง แผน 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 100.00 12 41.67
ผล 2 1 1 1 5 5

1) จัดท ำแผนป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยด้ำนกำรเกษตรจังหวัด (ภัยแล้ง 
อุทกภัย)

ก ำหนดประชุม
เดือน มี.ค.69

หมำยเหตุ :

2.10 ติดตำมและรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนของศูนย์บริกำรเกษตรพิรุณรำชของจังหวัด

2.9 ติดตำมงำนส ำคัญของหน่วยงำนในพ้ืนท่ี

2.8 จัดท ำแผนพัฒนำกำรเกษตรระดับหมู่บ้ำน (ประชุมระดับอ ำเภอ)

2) จัดประชุมศูนย์ติดตำมและแก้ไขปัญหำภัยพิบัติด้ำนกำรเกษตรจังหวัด เพ่ือพิจำรณำ
กำรจัดท ำแผนป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยด้ำนกำรเกษตรจังหวัด (ภัยแล้ง อุทกภัย)

3) รำยงำนผลกำรแจ้งเตือนภัย/ประชำสัมพันธ์ด้ำนกำรเกษตร/รำยงำนสถำนกำรณ์และกำรให้ควำมช่วยเหลือ
ต่อศูนย์ติดตำมและแก้ไขปัญหำภัยพิบัติด้ำนกำรเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

1) ระดับจังหวัด

2) ระดับอ ำเภอ
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ผลการด าเนินงานตามแผนการปฏิบัติงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ข้อมูล ณ เดือน กุมภาพันธ์ 2569

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. งาน ร้อยละ งาน ร้อยละ
100.00 47.50
100.00 47.50
100.00 47.50

2 คร้ัง แผน 1 1 1 100.00 2 50.00
ผล 1 1 1

2. ค่ำใช่จ่ำยโครงกำรจัดเก็บข้อมูลด้ำนกำรเกษตรในระดับพ้ืนท่ี 100.00 45.00
1 ฉบับ แผน 1 1 0.00 1 0.00

ผล 0 0
1 คร้ัง แผน 1 1 100.00 1 100.00

ผล 1 1 1
4 คร้ัง แผน 1 1 1 1 2 100.00 4 50.00

ผล 1 1 2 2
2.4 บริหำรจัดกำรศูนย์ข้อมูลด้ำนกำรเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด 100.00 27.78

12 คร้ัง แผน 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 100.00 12 41.67
ผล 2 1 1 1 5 5

12 คร้ัง แผน 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 100.00 12 41.67
ผล 2 1 1 1 5 5

1 คร้ัง แผน 1 1 0.00 1 0.00
ผล 0 0

12 คร้ัง แผน 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 100.00 12 41.67
ผล 2 1 1 1 5 5

ส านักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสิงห์บุรี

รายละเอียดการด าเนินงาน
ปริมาณงาน
รวมตามแผน

หน่วยนับ
แผน
ผล

เป้าหมายการด าเนินงานปีงบประมาณ 2569 แผน/ผลงานสะสมถึง
เดือน ก.พ. 69

แผน/ผลงาน
สะสม12 เดือน

เหตุผล
การด าเนินงาน
ท่ีต่ ากว่าแผน

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

รวมผลการใช้งบประมาณ/ผลการปฏิบัติงาน
กิจกรรม : การบูรณาการงานในส่วนภูมิภาค
กิจกรรมย่อย : การบูรณาการงานในส่วนภูมิภาค
1. ประชุมคณะอนุกรรมกำรพัฒนำกำรเกษตรและสหกรณ์ระดับจังหวัด (อ.พ.ก.)

2.1 จัดท ำแผนพัฒนำกำรเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด

2.2 จัดท ำแผนปฏิบัติกำรด้ำนกำรเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2569

2.3 ติดตำมและจัดท ำรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนโครงกำรตำมแผนปฏิบัติกำร
ด้ำนกำรเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด

3) จัดท ำสรุปผลควำมพึงพอใจของผู้มำรับบริกำรประจ ำปี ของศูนย์ข้อมูล
ด้ำนกำรเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด ณ ส ำนักงำนเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

2.5 จัดท ำข้อมูลพ้ืนฐำนของจังหวัดเพ่ือสนับสนุนกำรตรวจรำชกำรของรัฐมนตรี/
ผู้บริหำร

2) จัดท ำข้อมูลพ้ืนฐำนด้ำนกำรเกษตรข้อมูลท่ัวไปของจังหวัด

1) จัดกำรข้อมูลบนเว็บไซต์ส ำนักงำนเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด
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ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. งาน ร้อยละ งาน ร้อยละ
รายละเอียดการด าเนินงาน

ปริมาณงาน
รวมตามแผน

หน่วยนับ
แผน
ผล

เป้าหมายการด าเนินงานปีงบประมาณ 2569 แผน/ผลงานสะสมถึง
เดือน ก.พ. 69

แผน/ผลงาน
สะสม12 เดือน

เหตุผล
การด าเนินงาน
ท่ีต่ ากว่าแผน

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

2.6 ด ำเนินงำนของศูนย์ติดตำมและแก้ไขปัญหำภัยพิบัติด้ำนกำรเกษตร 100.00 63.89
2 แผน แผน 1 1 1 100.00 2 50.00

ผล 1 1 1
2 คร้ัง แผน 1 1 1 100.00 2 100.00

ผล 2 1 3 3
12 คร้ัง แผน 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 100.00 12 41.67

ผล 2 1 1 1 5 5
2.7 จัดประชุมคณะกรรมกำร/คณะท ำงำนขับเคล่ือนงำนด้ำนกำรเกษตร 100.00 50.00

4 คร้ัง แผน 1 1 1 1 1 100.00 4 50.00
ผล 1 1 2 2

18 คร้ัง แผน 6 6 6 6 100.00 18 50.00
(อ ำเภอ) ผล 6 3 9 9

6 คร้ัง แผน 3 3 3 100.00 6 50.00
(อ ำเภอ) ผล 3 3 3

4 คร้ัง แผน 1 1 1 1 1 100.00 4 25.00
ผล 1 1 1

12 คร้ัง แผน 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 100.00 12 41.67
ผล 2 1 1 1 5 5

1) จัดท ำแผนป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยด้ำนกำรเกษตรจังหวัด (ภัยแล้ง 
อุทกภัย)

หมำยเหตุ :

2.10 ติดตำมและรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนของศูนย์บริกำรเกษตรพิรุณรำชของจังหวัด

2.9 ติดตำมงำนส ำคัญของหน่วยงำนในพ้ืนท่ี

2.8 จัดท ำแผนพัฒนำกำรเกษตรระดับหมู่บ้ำน (ประชุมระดับอ ำเภอ)

2) จัดประชุมศูนย์ติดตำมและแก้ไขปัญหำภัยพิบัติด้ำนกำรเกษตรจังหวัด เพ่ือพิจำรณำ
กำรจัดท ำแผนป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยด้ำนกำรเกษตรจังหวัด (ภัยแล้ง อุทกภัย)

3) รำยงำนผลกำรแจ้งเตือนภัย/ประชำสัมพันธ์ด้ำนกำรเกษตร/รำยงำนสถำนกำรณ์และกำรให้ควำมช่วยเหลือ
ต่อศูนย์ติดตำมและแก้ไขปัญหำภัยพิบัติด้ำนกำรเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

1) ระดับจังหวัด

2) ระดับอ ำเภอ
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ผลการด าเนินงานตามแผนการปฏิบัติงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ข้อมูล ณ เดือน กุมภาพันธ์ 2569

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. งาน ร้อยละ งาน ร้อยละ
100.00 48.33
100.00 48.33
100.00 48.33

2 คร้ัง แผน 1 1 1 100.00 2 50.00
ผล 1 1 1

2. ค่ำใช่จ่ำยโครงกำรจัดเก็บข้อมูลด้ำนกำรเกษตรในระดับพ้ืนท่ี 100.00 46.67
1 ฉบับ แผน 1 1 0.00 1 0.00

ผล 0 0
1 คร้ัง แผน 1 1 100.00 1 100.00

ผล 1 1 1
4 คร้ัง แผน 1 1 1 1 2 100.00 4 50.00

ผล 1 1 2 2
2.4 บริหำรจัดกำรศูนย์ข้อมูลด้ำนกำรเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด 100.00 27.78

12 คร้ัง แผน 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 100.00 12 41.67
ผล 2 1 1 1 5 5

12 คร้ัง แผน 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 100.00 12 41.67
ผล 2 1 1 1 5 5

1 คร้ัง แผน 1 1 0.00 1 0.00
ผล 0 0

12 คร้ัง แผน 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 100.00 12 41.67
ผล 2 1 1 1 5 5

ส านักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสุโขทัย

รายละเอียดการด าเนินงาน
ปริมาณงาน
รวมตามแผน

หน่วยนับ
แผน
ผล

เป้าหมายการด าเนินงานปีงบประมาณ 2569 แผน/ผลงานสะสมถึง
เดือน ก.พ. 69

แผน/ผลงาน
สะสม12 เดือน

เหตุผล
การด าเนินงาน
ท่ีต่ ากว่าแผน

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

รวมผลการใช้งบประมาณ/ผลการปฏิบัติงาน
กิจกรรม : การบูรณาการงานในส่วนภูมิภาค
กิจกรรมย่อย : การบูรณาการงานในส่วนภูมิภาค
1. ประชุมคณะอนุกรรมกำรพัฒนำกำรเกษตรและสหกรณ์ระดับจังหวัด (อ.พ.ก.)

2.1 จัดท ำแผนพัฒนำกำรเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด

2.2 จัดท ำแผนปฏิบัติกำรด้ำนกำรเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2569

2.3 ติดตำมและจัดท ำรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนโครงกำรตำมแผนปฏิบัติกำร
ด้ำนกำรเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด

3) จัดท ำสรุปผลควำมพึงพอใจของผู้มำรับบริกำรประจ ำปี ของศูนย์ข้อมูล
ด้ำนกำรเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด ณ ส ำนักงำนเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

2.5 จัดท ำข้อมูลพ้ืนฐำนของจังหวัดเพ่ือสนับสนุนกำรตรวจรำชกำรของรัฐมนตรี/
ผู้บริหำร

2) จัดท ำข้อมูลพ้ืนฐำนด้ำนกำรเกษตรข้อมูลท่ัวไปของจังหวัด

1) จัดกำรข้อมูลบนเว็บไซต์ส ำนักงำนเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด
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ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. งาน ร้อยละ งาน ร้อยละ
รายละเอียดการด าเนินงาน

ปริมาณงาน
รวมตามแผน

หน่วยนับ
แผน
ผล

เป้าหมายการด าเนินงานปีงบประมาณ 2569 แผน/ผลงานสะสมถึง
เดือน ก.พ. 69

แผน/ผลงาน
สะสม12 เดือน

เหตุผล
การด าเนินงาน
ท่ีต่ ากว่าแผน

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

2.6 ด ำเนินงำนของศูนย์ติดตำมและแก้ไขปัญหำภัยพิบัติด้ำนกำรเกษตร 100.00 47.22
2 แผน แผน 1 1 1 100.00 2 50.00

ผล 1 1 1
2 คร้ัง แผน 1 1 1 100.00 2 50.00

ผล 1 1 1
12 คร้ัง แผน 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 100.00 12 41.67

ผล 2 1 1 1 5 5
2.7 จัดประชุมคณะกรรมกำร/คณะท ำงำนขับเคล่ือนงำนด้ำนกำรเกษตร 100.00 41.67

4 คร้ัง แผน 1 1 1 1 1 100.00 4 50.00
ผล 1 1 2 2

27 คร้ัง แผน 9 9 9 9 100.00 27 33.33
(อ ำเภอ) ผล 4 5 9 9

9 คร้ัง แผน 3 3 3 6 100.00 9 66.67
(อ ำเภอ) ผล 3 3 6 6

4 คร้ัง แผน 1 1 1 1 1 100.00 4 50.00
ผล 1 1 2 2

12 คร้ัง แผน 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 100.00 12 41.67
ผล 2 1 1 1 5 5

1) จัดท ำแผนป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยด้ำนกำรเกษตรจังหวัด (ภัยแล้ง 
อุทกภัย)

หมำยเหตุ :

2.10 ติดตำมและรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนของศูนย์บริกำรเกษตรพิรุณรำชของจังหวัด

2.9 ติดตำมงำนส ำคัญของหน่วยงำนในพ้ืนท่ี

2.8 จัดท ำแผนพัฒนำกำรเกษตรระดับหมู่บ้ำน (ประชุมระดับอ ำเภอ)

2) จัดประชุมศูนย์ติดตำมและแก้ไขปัญหำภัยพิบัติด้ำนกำรเกษตรจังหวัด เพ่ือพิจำรณำ
กำรจัดท ำแผนป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยด้ำนกำรเกษตรจังหวัด (ภัยแล้ง อุทกภัย)

3) รำยงำนผลกำรแจ้งเตือนภัย/ประชำสัมพันธ์ด้ำนกำรเกษตร/รำยงำนสถำนกำรณ์และกำรให้ควำมช่วยเหลือ
ต่อศูนย์ติดตำมและแก้ไขปัญหำภัยพิบัติด้ำนกำรเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

1) ระดับจังหวัด

2) ระดับอ ำเภอ
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ผลการด าเนินงานตามแผนการปฏิบัติงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ข้อมูล ณ เดือน กุมภาพันธ์ 2569

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. งาน ร้อยละ งาน ร้อยละ
100.00 43.13
100.00 43.13
100.00 43.13

2 คร้ัง แผน 1 1 1 100.00 2 50.00
ผล 1 1 1

2. ค่ำใช่จ่ำยโครงกำรจัดเก็บข้อมูลด้ำนกำรเกษตรในระดับพ้ืนท่ี 100.00 36.25
1 ฉบับ แผน 1 1 0.00 1 0.00

ผล 0 0
1 คร้ัง แผน 1 1 100.00 1 100.00

ผล 1 1 1
4 คร้ัง แผน 1 1 1 1 2 100.00 4 50.00

ผล 1 1 2 2
2.4 บริหำรจัดกำรศูนย์ข้อมูลด้ำนกำรเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด 100.00 27.78

12 คร้ัง แผน 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 100.00 12 41.67
ผล 2 1 1 1 5 5

12 คร้ัง แผน 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 100.00 12 41.67
ผล 2 1 1 1 5 5

1 คร้ัง แผน 1 1 0.00 1 0.00
ผล 0 0

12 คร้ัง แผน 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 100.00 12 41.67
ผล 2 1 1 1 5 5

ส านักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสุพรรณบุรี

รายละเอียดการด าเนินงาน
ปริมาณงาน
รวมตามแผน

หน่วยนับ
แผน
ผล

เป้าหมายการด าเนินงานปีงบประมาณ 2569 แผน/ผลงานสะสมถึง
เดือน ก.พ. 69

แผน/ผลงาน
สะสม12 เดือน

เหตุผล
การด าเนินงาน
ท่ีต่ ากว่าแผน

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

รวมผลการใช้งบประมาณ/ผลการปฏิบัติงาน
กิจกรรม : การบูรณาการงานในส่วนภูมิภาค
กิจกรรมย่อย : การบูรณาการงานในส่วนภูมิภาค
1. ประชุมคณะอนุกรรมกำรพัฒนำกำรเกษตรและสหกรณ์ระดับจังหวัด (อ.พ.ก.)

2.1 จัดท ำแผนพัฒนำกำรเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด

2.2 จัดท ำแผนปฏิบัติกำรด้ำนกำรเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2569

2.3 ติดตำมและจัดท ำรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนโครงกำรตำมแผนปฏิบัติกำร
ด้ำนกำรเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด

3) จัดท ำสรุปผลควำมพึงพอใจของผู้มำรับบริกำรประจ ำปี ของศูนย์ข้อมูล
ด้ำนกำรเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด ณ ส ำนักงำนเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

2.5 จัดท ำข้อมูลพ้ืนฐำนของจังหวัดเพ่ือสนับสนุนกำรตรวจรำชกำรของรัฐมนตรี/
ผู้บริหำร

2) จัดท ำข้อมูลพ้ืนฐำนด้ำนกำรเกษตรข้อมูลท่ัวไปของจังหวัด

1) จัดกำรข้อมูลบนเว็บไซต์ส ำนักงำนเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด
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ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. งาน ร้อยละ งาน ร้อยละ
รายละเอียดการด าเนินงาน

ปริมาณงาน
รวมตามแผน

หน่วยนับ
แผน
ผล

เป้าหมายการด าเนินงานปีงบประมาณ 2569 แผน/ผลงานสะสมถึง
เดือน ก.พ. 69

แผน/ผลงาน
สะสม12 เดือน

เหตุผล
การด าเนินงาน
ท่ีต่ ากว่าแผน

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

2.6 ด ำเนินงำนของศูนย์ติดตำมและแก้ไขปัญหำภัยพิบัติด้ำนกำรเกษตร 100.00 47.22
2 แผน แผน 1 1 1 100.00 2 50.00

ผล 1 1 1
2 คร้ัง แผน 1 1 1 100.00 2 50.00

ผล 1 1 1
12 คร้ัง แผน 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 100.00 12 41.67

ผล 2 1 1 1 5 5
2.7 จัดประชุมคณะกรรมกำร/คณะท ำงำนขับเคล่ือนงำนด้ำนกำรเกษตร 100.00 29.17

4 คร้ัง แผน 1 1 1 1 1 100.00 4 25.00
ผล 1 1 1

30 คร้ัง แผน 10 10 10 10 100.00 30 33.33
(อ ำเภอ) ผล 10 10 10

10 คร้ัง แผน 10 10 0.00 10 0.00
(อ ำเภอ) ผล 0 0

4 คร้ัง แผน 1 1 1 1 1 100.00 4 25.00
ผล 1 1 1

12 คร้ัง แผน 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 100.00 12 41.67
ผล 2 1 1 1 5 5

1) จัดท ำแผนป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยด้ำนกำรเกษตรจังหวัด (ภัยแล้ง 
อุทกภัย)

หมำยเหตุ :

2.10 ติดตำมและรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนของศูนย์บริกำรเกษตรพิรุณรำชของจังหวัด

2.9 ติดตำมงำนส ำคัญของหน่วยงำนในพ้ืนท่ี

2.8 จัดท ำแผนพัฒนำกำรเกษตรระดับหมู่บ้ำน (ประชุมระดับอ ำเภอ)

2) จัดประชุมศูนย์ติดตำมและแก้ไขปัญหำภัยพิบัติด้ำนกำรเกษตรจังหวัด เพ่ือพิจำรณำ
กำรจัดท ำแผนป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยด้ำนกำรเกษตรจังหวัด (ภัยแล้ง อุทกภัย)

3) รำยงำนผลกำรแจ้งเตือนภัย/ประชำสัมพันธ์ด้ำนกำรเกษตร/รำยงำนสถำนกำรณ์และกำรให้ควำมช่วยเหลือ
ต่อศูนย์ติดตำมและแก้ไขปัญหำภัยพิบัติด้ำนกำรเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

1) ระดับจังหวัด

2) ระดับอ ำเภอ
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ผลการด าเนินงานตามแผนการปฏิบัติงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ข้อมูล ณ เดือน กุมภาพันธ์ 2569

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. งาน ร้อยละ งาน ร้อยละ
100.00 47.68
100.00 47.68
100.00 47.68

2 คร้ัง แผน 1 1 1 100.00 2 50.00
ผล 1 1 1

2. ค่ำใช่จ่ำยโครงกำรจัดเก็บข้อมูลด้ำนกำรเกษตรในระดับพ้ืนท่ี 100.00 45.35
1 ฉบับ แผน 1 1 0.00 1 0.00

ผล 0 0
1 คร้ัง แผน 1 1 100.00 1 100.00

ผล 1 1 1
4 คร้ัง แผน 1 1 1 1 2 100.00 4 50.00

ผล 1 1 2 2
2.4 บริหำรจัดกำรศูนย์ข้อมูลด้ำนกำรเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด 100.00 27.78

12 คร้ัง แผน 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 100.00 12 41.67
ผล 2 1 1 1 5 5

12 คร้ัง แผน 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 100.00 12 41.67
ผล 2 1 1 1 5 5

1 คร้ัง แผน 1 1 0.00 1 0.00
ผล 0 0

12 คร้ัง แผน 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 100.00 12 41.67
ผล 2 1 1 1 5 5

ส านักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสุราษฎร์ธานี

รายละเอียดการด าเนินงาน
ปริมาณงาน
รวมตามแผน

หน่วยนับ
แผน
ผล

เป้าหมายการด าเนินงานปีงบประมาณ 2569 แผน/ผลงานสะสมถึง
เดือน ก.พ. 69

แผน/ผลงาน
สะสม12 เดือน

เหตุผล
การด าเนินงาน
ท่ีต่ ากว่าแผน

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

รวมผลการใช้งบประมาณ/ผลการปฏิบัติงาน
กิจกรรม : การบูรณาการงานในส่วนภูมิภาค
กิจกรรมย่อย : การบูรณาการงานในส่วนภูมิภาค
1. ประชุมคณะอนุกรรมกำรพัฒนำกำรเกษตรและสหกรณ์ระดับจังหวัด (อ.พ.ก.)

2.1 จัดท ำแผนพัฒนำกำรเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด

2.2 จัดท ำแผนปฏิบัติกำรด้ำนกำรเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2569

2.3 ติดตำมและจัดท ำรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนโครงกำรตำมแผนปฏิบัติกำร
ด้ำนกำรเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด

3) จัดท ำสรุปผลควำมพึงพอใจของผู้มำรับบริกำรประจ ำปี ของศูนย์ข้อมูล
ด้ำนกำรเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด ณ ส ำนักงำนเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

2.5 จัดท ำข้อมูลพ้ืนฐำนของจังหวัดเพ่ือสนับสนุนกำรตรวจรำชกำรของรัฐมนตรี/
ผู้บริหำร

2) จัดท ำข้อมูลพ้ืนฐำนด้ำนกำรเกษตรข้อมูลท่ัวไปของจังหวัด

1) จัดกำรข้อมูลบนเว็บไซต์ส ำนักงำนเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด
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ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. งาน ร้อยละ งาน ร้อยละ
รายละเอียดการด าเนินงาน

ปริมาณงาน
รวมตามแผน

หน่วยนับ
แผน
ผล

เป้าหมายการด าเนินงานปีงบประมาณ 2569 แผน/ผลงานสะสมถึง
เดือน ก.พ. 69

แผน/ผลงาน
สะสม12 เดือน

เหตุผล
การด าเนินงาน
ท่ีต่ ากว่าแผน

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

2.6 ด ำเนินงำนของศูนย์ติดตำมและแก้ไขปัญหำภัยพิบัติด้ำนกำรเกษตร 100.00 63.89
2 แผน แผน 1 1 1 100.00 2 50.00

ผล 1 1 1
2 คร้ัง แผน 1 1 1 100.00 2 100.00

ผล 1 1 2 2
12 คร้ัง แผน 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 100.00 12 41.67

ผล 2 1 1 1 5 5
2.7 จัดประชุมคณะกรรมกำร/คณะท ำงำนขับเคล่ือนงำนด้ำนกำรเกษตร 100.00 46.93

4 คร้ัง แผน 1 1 1 1 1 100.00 4 50.00
ผล 1 1 2 2

57 คร้ัง แผน 19 19 19 19 100.00 57 43.86
(อ ำเภอ) ผล 9 10 6 25 25

19 คร้ัง แผน 19 6 100.00 19 31.58
(อ ำเภอ) ผล 6 6 6

4 คร้ัง แผน 1 1 1 1 1 100.00 4 50.00
ผล 1 1 2 2

12 คร้ัง แผน 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 100.00 12 41.67
ผล 2 1 1 1 5 5

1) จัดท ำแผนป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยด้ำนกำรเกษตรจังหวัด (ภัยแล้ง 
อุทกภัย)

หมำยเหตุ :

2.10 ติดตำมและรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนของศูนย์บริกำรเกษตรพิรุณรำชของจังหวัด

2.9 ติดตำมงำนส ำคัญของหน่วยงำนในพ้ืนท่ี

2.8 จัดท ำแผนพัฒนำกำรเกษตรระดับหมู่บ้ำน (ประชุมระดับอ ำเภอ)

2) จัดประชุมศูนย์ติดตำมและแก้ไขปัญหำภัยพิบัติด้ำนกำรเกษตรจังหวัด เพ่ือพิจำรณำ
กำรจัดท ำแผนป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยด้ำนกำรเกษตรจังหวัด (ภัยแล้ง อุทกภัย)

3) รำยงำนผลกำรแจ้งเตือนภัย/ประชำสัมพันธ์ด้ำนกำรเกษตร/รำยงำนสถำนกำรณ์และกำรให้ควำมช่วยเหลือ
ต่อศูนย์ติดตำมและแก้ไขปัญหำภัยพิบัติด้ำนกำรเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

1) ระดับจังหวัด

2) ระดับอ ำเภอ
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ผลการด าเนินงานตามแผนการปฏิบัติงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ข้อมูล ณ เดือน กุมภาพันธ์ 2569

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. งาน ร้อยละ งาน ร้อยละ
100.00 43.75
100.00 43.75
100.00 43.75

2 คร้ัง แผน 1 1 1 100.00 2 50.00
ผล 1 1 1

2. ค่ำใช่จ่ำยโครงกำรจัดเก็บข้อมูลด้ำนกำรเกษตรในระดับพ้ืนท่ี 100.00 37.50
1 ฉบับ แผน 1 1 0.00 1 0.00

ผล 0 0
1 คร้ัง แผน 1 1 100.00 1 100.00

ผล 1 1 1
4 คร้ัง แผน 1 1 1 1 2 100.00 4 50.00

ผล 1 1 2 2
2.4 บริหำรจัดกำรศูนย์ข้อมูลด้ำนกำรเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด 100.00 27.78

12 คร้ัง แผน 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 100.00 12 41.67
ผล 2 1 1 1 5 5

12 คร้ัง แผน 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 100.00 12 41.67
ผล 2 1 1 1 5 5

1 คร้ัง แผน 1 1 0.00 1 0.00
ผล 0 0

12 คร้ัง แผน 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 100.00 12 41.67
ผล 2 1 1 1 5 5

ส านักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสุรินทร์

รายละเอียดการด าเนินงาน
ปริมาณงาน
รวมตามแผน

หน่วยนับ
แผน
ผล

เป้าหมายการด าเนินงานปีงบประมาณ 2569 แผน/ผลงานสะสมถึง
เดือน ก.พ. 69

แผน/ผลงาน
สะสม12 เดือน

เหตุผล
การด าเนินงาน
ท่ีต่ ากว่าแผน

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

รวมผลการใช้งบประมาณ/ผลการปฏิบัติงาน
กิจกรรม : การบูรณาการงานในส่วนภูมิภาค
กิจกรรมย่อย : การบูรณาการงานในส่วนภูมิภาค
1. ประชุมคณะอนุกรรมกำรพัฒนำกำรเกษตรและสหกรณ์ระดับจังหวัด (อ.พ.ก.)

2.1 จัดท ำแผนพัฒนำกำรเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด

2.2 จัดท ำแผนปฏิบัติกำรด้ำนกำรเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2569

2.3 ติดตำมและจัดท ำรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนโครงกำรตำมแผนปฏิบัติกำร
ด้ำนกำรเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด

3) จัดท ำสรุปผลควำมพึงพอใจของผู้มำรับบริกำรประจ ำปี ของศูนย์ข้อมูล
ด้ำนกำรเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด ณ ส ำนักงำนเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

2.5 จัดท ำข้อมูลพ้ืนฐำนของจังหวัดเพ่ือสนับสนุนกำรตรวจรำชกำรของรัฐมนตรี/
ผู้บริหำร

2) จัดท ำข้อมูลพ้ืนฐำนด้ำนกำรเกษตรข้อมูลท่ัวไปของจังหวัด

1) จัดกำรข้อมูลบนเว็บไซต์ส ำนักงำนเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด
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ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. งาน ร้อยละ งาน ร้อยละ
รายละเอียดการด าเนินงาน

ปริมาณงาน
รวมตามแผน

หน่วยนับ
แผน
ผล

เป้าหมายการด าเนินงานปีงบประมาณ 2569 แผน/ผลงานสะสมถึง
เดือน ก.พ. 69

แผน/ผลงาน
สะสม12 เดือน

เหตุผล
การด าเนินงาน
ท่ีต่ ากว่าแผน

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

2.6 ด ำเนินงำนของศูนย์ติดตำมและแก้ไขปัญหำภัยพิบัติด้ำนกำรเกษตร 100.00 47.22
2 แผน แผน 1 1 1 100.00 2 50.00

ผล 1 1 1
2 คร้ัง แผน 1 1 1 100.00 2 50.00

ผล 1 1 1
12 คร้ัง แผน 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 100.00 12 41.67

ผล 2 1 1 1 5 5
2.7 จัดประชุมคณะกรรมกำร/คณะท ำงำนขับเคล่ือนงำนด้ำนกำรเกษตร 100.00 41.67

4 คร้ัง แผน 1 1 1 1 1 100.00 4 50.00
ผล 1 1 2 2

51 คร้ัง แผน 17 17 17 17 100.00 51 33.33
(อ ำเภอ) ผล 17 17 17

17 คร้ัง แผน 17 17 0.00 17 0.00
(อ ำเภอ) ผล 0 0

4 คร้ัง แผน 1 1 1 1 1 100.00 4 25.00
ผล 1 1 1

12 คร้ัง แผน 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 100.00 12 41.67
ผล 2 1 1 1 5 5

1) จัดท ำแผนป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยด้ำนกำรเกษตรจังหวัด (ภัยแล้ง 
อุทกภัย)

หมำยเหตุ :

2.10 ติดตำมและรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนของศูนย์บริกำรเกษตรพิรุณรำชของจังหวัด

2.9 ติดตำมงำนส ำคัญของหน่วยงำนในพ้ืนท่ี

2.8 จัดท ำแผนพัฒนำกำรเกษตรระดับหมู่บ้ำน (ประชุมระดับอ ำเภอ)

2) จัดประชุมศูนย์ติดตำมและแก้ไขปัญหำภัยพิบัติด้ำนกำรเกษตรจังหวัด เพ่ือพิจำรณำ
กำรจัดท ำแผนป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยด้ำนกำรเกษตรจังหวัด (ภัยแล้ง อุทกภัย)

3) รำยงำนผลกำรแจ้งเตือนภัย/ประชำสัมพันธ์ด้ำนกำรเกษตร/รำยงำนสถำนกำรณ์และกำรให้ควำมช่วยเหลือ
ต่อศูนย์ติดตำมและแก้ไขปัญหำภัยพิบัติด้ำนกำรเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

1) ระดับจังหวัด

2) ระดับอ ำเภอ
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ผลการด าเนินงานตามแผนการปฏิบัติงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ข้อมูล ณ เดือน กุมภาพันธ์ 2569

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. งาน ร้อยละ งาน ร้อยละ
100.00 44.79
100.00 44.79
100.00 44.79

2 คร้ัง แผน 1 1 1 100.00 2 50.00
ผล 1 1 1

2. ค่ำใช่จ่ำยโครงกำรจัดเก็บข้อมูลด้ำนกำรเกษตรในระดับพ้ืนท่ี 100.00 39.58
1 ฉบับ แผน 1 1 0.00 1 0.00

ผล 0 0
1 คร้ัง แผน 1 1 100.00 1 100.00

ผล 1 1 1
4 คร้ัง แผน 1 1 1 1 2 100.00 4 50.00

ผล 1 1 2 2
2.4 บริหำรจัดกำรศูนย์ข้อมูลด้ำนกำรเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด 100.00 27.78

12 คร้ัง แผน 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 100.00 12 41.67
ผล 2 1 1 1 5 5

12 คร้ัง แผน 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 100.00 12 41.67
ผล 2 1 1 1 5 5

1 คร้ัง แผน 1 1 0.00 1 0.00
ผล 0 0

12 คร้ัง แผน 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 100.00 12 41.67
ผล 2 1 1 1 5 5

ส านักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดหนองคาย

รายละเอียดการด าเนินงาน
ปริมาณงาน
รวมตามแผน

หน่วยนับ
แผน
ผล

เป้าหมายการด าเนินงานปีงบประมาณ 2569 แผน/ผลงานสะสมถึง
เดือน ก.พ. 69

แผน/ผลงาน
สะสม12 เดือน

เหตุผล
การด าเนินงาน
ท่ีต่ ากว่าแผน

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

รวมผลการใช้งบประมาณ/ผลการปฏิบัติงาน
กิจกรรม : การบูรณาการงานในส่วนภูมิภาค
กิจกรรมย่อย : การบูรณาการงานในส่วนภูมิภาค
1. ประชุมคณะอนุกรรมกำรพัฒนำกำรเกษตรและสหกรณ์ระดับจังหวัด (อ.พ.ก.)

2.1 จัดท ำแผนพัฒนำกำรเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด

2.2 จัดท ำแผนปฏิบัติกำรด้ำนกำรเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2569

2.3 ติดตำมและจัดท ำรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนโครงกำรตำมแผนปฏิบัติกำร
ด้ำนกำรเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด

3) จัดท ำสรุปผลควำมพึงพอใจของผู้มำรับบริกำรประจ ำปี ของศูนย์ข้อมูล
ด้ำนกำรเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด ณ ส ำนักงำนเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

2.5 จัดท ำข้อมูลพ้ืนฐำนของจังหวัดเพ่ือสนับสนุนกำรตรวจรำชกำรของรัฐมนตรี/
ผู้บริหำร

2) จัดท ำข้อมูลพ้ืนฐำนด้ำนกำรเกษตรข้อมูลท่ัวไปของจังหวัด

1) จัดกำรข้อมูลบนเว็บไซต์ส ำนักงำนเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด
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ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. งาน ร้อยละ งาน ร้อยละ
รายละเอียดการด าเนินงาน

ปริมาณงาน
รวมตามแผน

หน่วยนับ
แผน
ผล

เป้าหมายการด าเนินงานปีงบประมาณ 2569 แผน/ผลงานสะสมถึง
เดือน ก.พ. 69

แผน/ผลงาน
สะสม12 เดือน

เหตุผล
การด าเนินงาน
ท่ีต่ ากว่าแผน

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

2.6 ด ำเนินงำนของศูนย์ติดตำมและแก้ไขปัญหำภัยพิบัติด้ำนกำรเกษตร 100.00 63.89
2 แผน แผน 1 1 1 100.00 2 50.00

ผล 1 1 1
2 คร้ัง แผน 1 1 1 100.00 2 100.00

ผล 1 1 2 2
12 คร้ัง แผน 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 100.00 12 41.67

ผล 2 1 1 1 5 5
2.7 จัดประชุมคณะกรรมกำร/คณะท ำงำนขับเคล่ือนงำนด้ำนกำรเกษตร 100.00 45.83

4 คร้ัง แผน 1 1 1 1 1 100.00 4 25.00
ผล 1 1 1

27 คร้ัง แผน 9 9 9 9 100.00 27 66.67
(อ ำเภอ) ผล 9 7 2 18 18

9 คร้ัง แผน 9 9 0.00 9 0.00
(อ ำเภอ) ผล 0 0

4 คร้ัง แผน 1 1 1 1 1 100.00 4 25.00
ผล 1 1 1

12 คร้ัง แผน 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 100.00 12 41.67
ผล 2 1 1 1 5 5

1) จัดท ำแผนป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยด้ำนกำรเกษตรจังหวัด (ภัยแล้ง 
อุทกภัย)

หมำยเหตุ :

2.10 ติดตำมและรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนของศูนย์บริกำรเกษตรพิรุณรำชของจังหวัด

2.9 ติดตำมงำนส ำคัญของหน่วยงำนในพ้ืนท่ี

2.8 จัดท ำแผนพัฒนำกำรเกษตรระดับหมู่บ้ำน (ประชุมระดับอ ำเภอ)

2) จัดประชุมศูนย์ติดตำมและแก้ไขปัญหำภัยพิบัติด้ำนกำรเกษตรจังหวัด เพ่ือพิจำรณำ
กำรจัดท ำแผนป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยด้ำนกำรเกษตรจังหวัด (ภัยแล้ง อุทกภัย)

3) รำยงำนผลกำรแจ้งเตือนภัย/ประชำสัมพันธ์ด้ำนกำรเกษตร/รำยงำนสถำนกำรณ์และกำรให้ควำมช่วยเหลือ
ต่อศูนย์ติดตำมและแก้ไขปัญหำภัยพิบัติด้ำนกำรเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

1) ระดับจังหวัด

2) ระดับอ ำเภอ
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ผลการด าเนินงานตามแผนการปฏิบัติงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ข้อมูล ณ เดือน กุมภาพันธ์ 2569

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. งาน ร้อยละ งาน ร้อยละ
100.00 53.13
100.00 53.13
100.00 53.13

2 คร้ัง แผน 1 1 1 100.00 2 50.00
ผล 1 1 1

2. ค่ำใช่จ่ำยโครงกำรจัดเก็บข้อมูลด้ำนกำรเกษตรในระดับพ้ืนท่ี 100.00 56.25
1 ฉบับ แผน 1 1 0.00 1 0.00

ผล 0 0
1 คร้ัง แผน 1 1 100.00 1 100.00

ผล 1 1 1
4 คร้ัง แผน 1 1 1 1 2 100.00 4 50.00

ผล 1 1 2 2
2.4 บริหำรจัดกำรศูนย์ข้อมูลด้ำนกำรเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด 100.00 27.78

12 คร้ัง แผน 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 100.00 12 41.67
ผล 2 1 1 1 5 5

12 คร้ัง แผน 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 100.00 12 41.67
ผล 2 1 1 1 5 5

1 คร้ัง แผน 1 1 0.00 1 0.00
ผล 0 0

12 คร้ัง แผน 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 100.00 12 41.67
ผล 2 1 1 1 5 5

ส านักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดหนองบัวล าภู

รายละเอียดการด าเนินงาน
ปริมาณงาน
รวมตามแผน

หน่วยนับ
แผน
ผล

เป้าหมายการด าเนินงานปีงบประมาณ 2569 แผน/ผลงานสะสมถึง
เดือน ก.พ. 69

แผน/ผลงาน
สะสม12 เดือน

เหตุผล
การด าเนินงาน
ท่ีต่ ากว่าแผน

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

รวมผลการใช้งบประมาณ/ผลการปฏิบัติงาน
กิจกรรม : การบูรณาการงานในส่วนภูมิภาค
กิจกรรมย่อย : การบูรณาการงานในส่วนภูมิภาค
1. ประชุมคณะอนุกรรมกำรพัฒนำกำรเกษตรและสหกรณ์ระดับจังหวัด (อ.พ.ก.)

2.1 จัดท ำแผนพัฒนำกำรเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด

2.2 จัดท ำแผนปฏิบัติกำรด้ำนกำรเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2569

2.3 ติดตำมและจัดท ำรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนโครงกำรตำมแผนปฏิบัติกำร
ด้ำนกำรเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด

3) จัดท ำสรุปผลควำมพึงพอใจของผู้มำรับบริกำรประจ ำปี ของศูนย์ข้อมูล
ด้ำนกำรเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด ณ ส ำนักงำนเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

2.5 จัดท ำข้อมูลพ้ืนฐำนของจังหวัดเพ่ือสนับสนุนกำรตรวจรำชกำรของรัฐมนตรี/
ผู้บริหำร

2) จัดท ำข้อมูลพ้ืนฐำนด้ำนกำรเกษตรข้อมูลท่ัวไปของจังหวัด

1) จัดกำรข้อมูลบนเว็บไซต์ส ำนักงำนเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด
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ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. งาน ร้อยละ งาน ร้อยละ
รายละเอียดการด าเนินงาน

ปริมาณงาน
รวมตามแผน

หน่วยนับ
แผน
ผล

เป้าหมายการด าเนินงานปีงบประมาณ 2569 แผน/ผลงานสะสมถึง
เดือน ก.พ. 69

แผน/ผลงาน
สะสม12 เดือน

เหตุผล
การด าเนินงาน
ท่ีต่ ากว่าแผน

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

2.6 ด ำเนินงำนของศูนย์ติดตำมและแก้ไขปัญหำภัยพิบัติด้ำนกำรเกษตร 100.00 63.89
2 แผน แผน 1 1 1 100.00 2 50.00

ผล 1 1 1
2 คร้ัง แผน 1 1 1 100.00 2 100.00

ผล 1 1 2 2
12 คร้ัง แผน 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 100.00 12 41.67

ผล 2 1 1 1 5 5
2.7 จัดประชุมคณะกรรมกำร/คณะท ำงำนขับเคล่ือนงำนด้ำนกำรเกษตร 100.00 87.50

4 คร้ัง แผน 1 1 1 1 1 100.00 4 75.00
ผล 1 1 1 3 3

18 คร้ัง แผน 6 6 6 6 100.00 18 100.00
(อ ำเภอ) ผล 6 6 6 18 18

6 คร้ัง แผน 6 6 100.00 6 100.00
(อ ำเภอ) ผล 6 6 12 12

4 คร้ัง แผน 1 1 1 1 1 100.00 4 50.00
ผล 1 1 2 2

12 คร้ัง แผน 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 100.00 12 41.67
ผล 2 1 1 1 5 5

1) จัดท ำแผนป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยด้ำนกำรเกษตรจังหวัด (ภัยแล้ง 
อุทกภัย)

หมำยเหตุ :

2.10 ติดตำมและรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนของศูนย์บริกำรเกษตรพิรุณรำชของจังหวัด

2.9 ติดตำมงำนส ำคัญของหน่วยงำนในพ้ืนท่ี

2.8 จัดท ำแผนพัฒนำกำรเกษตรระดับหมู่บ้ำน (ประชุมระดับอ ำเภอ)

2) จัดประชุมศูนย์ติดตำมและแก้ไขปัญหำภัยพิบัติด้ำนกำรเกษตรจังหวัด เพ่ือพิจำรณำ
กำรจัดท ำแผนป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยด้ำนกำรเกษตรจังหวัด (ภัยแล้ง อุทกภัย)

3) รำยงำนผลกำรแจ้งเตือนภัย/ประชำสัมพันธ์ด้ำนกำรเกษตร/รำยงำนสถำนกำรณ์และกำรให้ควำมช่วยเหลือ
ต่อศูนย์ติดตำมและแก้ไขปัญหำภัยพิบัติด้ำนกำรเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

1) ระดับจังหวัด

2) ระดับอ ำเภอ
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ผลการด าเนินงานตามแผนการปฏิบัติงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ข้อมูล ณ เดือน กุมภาพันธ์ 2569

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. งาน ร้อยละ งาน ร้อยละ
100.00 44.38
100.00 44.38
100.00 44.38

2 คร้ัง แผน 1 1 1 100.00 2 50.00
ผล 1 1 1

2. ค่ำใช่จ่ำยโครงกำรจัดเก็บข้อมูลด้ำนกำรเกษตรในระดับพ้ืนท่ี 100.00 38.75
1 ฉบับ แผน 1 1 0.00 1 0.00

ผล 0 0
1 คร้ัง แผน 1 1 100.00 1 100.00

ผล 1 1 1
4 คร้ัง แผน 1 1 1 1 2 100.00 4 50.00

ผล 1 1 2 2
2.4 บริหำรจัดกำรศูนย์ข้อมูลด้ำนกำรเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด 100.00 27.78

12 คร้ัง แผน 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 100.00 12 41.67
ผล 2 1 1 1 5 5

12 คร้ัง แผน 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 100.00 12 41.67
ผล 2 1 1 1 5 5

1 คร้ัง แผน 1 1 0.00 1 0.00
ผล 0 0

12 คร้ัง แผน 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 100.00 12 41.67
ผล 2 1 1 1 5 5

ส านักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

รายละเอียดการด าเนินงาน
ปริมาณงาน
รวมตามแผน

หน่วยนับ
แผน
ผล

เป้าหมายการด าเนินงานปีงบประมาณ 2569 แผน/ผลงานสะสมถึง
เดือน ก.พ. 69

แผน/ผลงาน
สะสม12 เดือน

เหตุผล
การด าเนินงาน
ท่ีต่ ากว่าแผน

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

รวมผลการใช้งบประมาณ/ผลการปฏิบัติงาน
กิจกรรม : การบูรณาการงานในส่วนภูมิภาค
กิจกรรมย่อย : การบูรณาการงานในส่วนภูมิภาค
1. ประชุมคณะอนุกรรมกำรพัฒนำกำรเกษตรและสหกรณ์ระดับจังหวัด (อ.พ.ก.)

2.1 จัดท ำแผนพัฒนำกำรเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด

2.2 จัดท ำแผนปฏิบัติกำรด้ำนกำรเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2569

2.3 ติดตำมและจัดท ำรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนโครงกำรตำมแผนปฏิบัติกำร
ด้ำนกำรเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด

3) จัดท ำสรุปผลควำมพึงพอใจของผู้มำรับบริกำรประจ ำปี ของศูนย์ข้อมูล
ด้ำนกำรเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด ณ ส ำนักงำนเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

2.5 จัดท ำข้อมูลพ้ืนฐำนของจังหวัดเพ่ือสนับสนุนกำรตรวจรำชกำรของรัฐมนตรี/
ผู้บริหำร

2) จัดท ำข้อมูลพ้ืนฐำนด้ำนกำรเกษตรข้อมูลท่ัวไปของจังหวัด

1) จัดกำรข้อมูลบนเว็บไซต์ส ำนักงำนเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด
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ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. งาน ร้อยละ งาน ร้อยละ
รายละเอียดการด าเนินงาน

ปริมาณงาน
รวมตามแผน

หน่วยนับ
แผน
ผล

เป้าหมายการด าเนินงานปีงบประมาณ 2569 แผน/ผลงานสะสมถึง
เดือน ก.พ. 69

แผน/ผลงาน
สะสม12 เดือน

เหตุผล
การด าเนินงาน
ท่ีต่ ากว่าแผน

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

2.6 ด ำเนินงำนของศูนย์ติดตำมและแก้ไขปัญหำภัยพิบัติด้ำนกำรเกษตร 100.00 47.22
2 แผน แผน 1 1 1 100.00 2 50.00

ผล 1 1 1
2 คร้ัง แผน 1 1 1 100.00 2 50.00

ผล 1 1 1
12 คร้ัง แผน 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 100.00 12 41.67

ผล 2 1 1 1 5 5
2.7 จัดประชุมคณะกรรมกำร/คณะท ำงำนขับเคล่ือนงำนด้ำนกำรเกษตร 100.00 29.17

4 คร้ัง แผน 1 1 1 1 1 100.00 4 25.00
ผล 1 1 1

48 คร้ัง แผน 16 16 16 16 100.00 48 33.33
(อ ำเภอ) ผล 16 16 16

16 คร้ัง แผน 16 16 0.00 16 0.00
(อ ำเภอ) ผล 0 0

4 คร้ัง แผน 1 1 1 1 1 100.00 4 50.00
ผล 1 1 2 2

12 คร้ัง แผน 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 100.00 12 41.67
ผล 2 1 1 1 5 5

1) จัดท ำแผนป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยด้ำนกำรเกษตรจังหวัด (ภัยแล้ง 
อุทกภัย)

หมำยเหตุ :

2.10 ติดตำมและรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนของศูนย์บริกำรเกษตรพิรุณรำชของจังหวัด

2.9 ติดตำมงำนส ำคัญของหน่วยงำนในพ้ืนท่ี

2.8 จัดท ำแผนพัฒนำกำรเกษตรระดับหมู่บ้ำน (ประชุมระดับอ ำเภอ)

2) จัดประชุมศูนย์ติดตำมและแก้ไขปัญหำภัยพิบัติด้ำนกำรเกษตรจังหวัด เพ่ือพิจำรณำ
กำรจัดท ำแผนป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยด้ำนกำรเกษตรจังหวัด (ภัยแล้ง อุทกภัย)

3) รำยงำนผลกำรแจ้งเตือนภัย/ประชำสัมพันธ์ด้ำนกำรเกษตร/รำยงำนสถำนกำรณ์และกำรให้ควำมช่วยเหลือ
ต่อศูนย์ติดตำมและแก้ไขปัญหำภัยพิบัติด้ำนกำรเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

1) ระดับจังหวัด

2) ระดับอ ำเภอ



144/155

ผลการด าเนินงานตามแผนการปฏิบัติงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ข้อมูล ณ เดือน กุมภาพันธ์ 2569

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. งาน ร้อยละ งาน ร้อยละ
100.00 49.08
100.00 49.08
100.00 49.08

2 คร้ัง แผน 1 1 1 100.00 2 50.00
ผล 1 1 1

2. ค่ำใช่จ่ำยโครงกำรจัดเก็บข้อมูลด้ำนกำรเกษตรในระดับพ้ืนท่ี 100.00 48.15
1 ฉบับ แผน 1 1 0.00 1 0.00

ผล 0 0
1 คร้ัง แผน 1 1 100.00 1 100.00

ผล 1 1 1
4 คร้ัง แผน 1 1 1 1 2 100.00 4 50.00

ผล 1 1 2 2
2.4 บริหำรจัดกำรศูนย์ข้อมูลด้ำนกำรเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด 100.00 27.78

12 คร้ัง แผน 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 100.00 12 41.67
ผล 2 1 1 1 5 5

12 คร้ัง แผน 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 100.00 12 41.67
ผล 2 1 1 1 5 5

1 คร้ัง แผน 1 1 0.00 1 0.00
ผล 0 0

12 คร้ัง แผน 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 100.00 12 41.67
ผล 2 1 1 1 5 5

ส านักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอ่างทอง

รายละเอียดการด าเนินงาน
ปริมาณงาน
รวมตามแผน

หน่วยนับ
แผน
ผล

เป้าหมายการด าเนินงานปีงบประมาณ 2569 แผน/ผลงานสะสมถึง
เดือน ก.พ. 69

แผน/ผลงาน
สะสม12 เดือน

เหตุผล
การด าเนินงาน
ท่ีต่ ากว่าแผน

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

รวมผลการใช้งบประมาณ/ผลการปฏิบัติงาน
กิจกรรม : การบูรณาการงานในส่วนภูมิภาค
กิจกรรมย่อย : การบูรณาการงานในส่วนภูมิภาค
1. ประชุมคณะอนุกรรมกำรพัฒนำกำรเกษตรและสหกรณ์ระดับจังหวัด (อ.พ.ก.)

2.1 จัดท ำแผนพัฒนำกำรเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด

2.2 จัดท ำแผนปฏิบัติกำรด้ำนกำรเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2569

2.3 ติดตำมและจัดท ำรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนโครงกำรตำมแผนปฏิบัติกำร
ด้ำนกำรเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด

3) จัดท ำสรุปผลควำมพึงพอใจของผู้มำรับบริกำรประจ ำปี ของศูนย์ข้อมูล
ด้ำนกำรเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด ณ ส ำนักงำนเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

2.5 จัดท ำข้อมูลพ้ืนฐำนของจังหวัดเพ่ือสนับสนุนกำรตรวจรำชกำรของรัฐมนตรี/
ผู้บริหำร

2) จัดท ำข้อมูลพ้ืนฐำนด้ำนกำรเกษตรข้อมูลท่ัวไปของจังหวัด

1) จัดกำรข้อมูลบนเว็บไซต์ส ำนักงำนเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด



145/155

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. งาน ร้อยละ งาน ร้อยละ
รายละเอียดการด าเนินงาน

ปริมาณงาน
รวมตามแผน

หน่วยนับ
แผน
ผล

เป้าหมายการด าเนินงานปีงบประมาณ 2569 แผน/ผลงานสะสมถึง
เดือน ก.พ. 69

แผน/ผลงาน
สะสม12 เดือน

เหตุผล
การด าเนินงาน
ท่ีต่ ากว่าแผน

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

2.6 ด ำเนินงำนของศูนย์ติดตำมและแก้ไขปัญหำภัยพิบัติด้ำนกำรเกษตร 100.00 63.89
2 แผน แผน 1 1 1 100.00 2 50.00

ผล 1 1 1
2 คร้ัง แผน 1 1 1 100.00 2 100.00

ผล 2 1 1 1 5 5
12 คร้ัง แผน 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 100.00 12 41.67

ผล 2 1 1 1 5 5
2.7 จัดประชุมคณะกรรมกำร/คณะท ำงำนขับเคล่ือนงำนด้ำนกำรเกษตร 100.00 45.83

4 คร้ัง แผน 1 1 1 1 1 100.00 4 25.00
ผล 1 1 1

21 คร้ัง แผน 7 7 7 7 100.00 21 66.67
(อ ำเภอ) ผล 7 1 6 14 14

7 คร้ัง แผน 7 1 100.00 7 85.71
(อ ำเภอ) ผล 1 5 6 6

4 คร้ัง แผน 1 1 1 1 1 100.00 4 25.00
ผล 1 1 1

12 คร้ัง แผน 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 100.00 12 41.67
ผล 2 1 1 1 5 5

1) จัดท ำแผนป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยด้ำนกำรเกษตรจังหวัด (ภัยแล้ง 
อุทกภัย)

หมำยเหตุ :

2.10 ติดตำมและรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนของศูนย์บริกำรเกษตรพิรุณรำชของจังหวัด

2.9 ติดตำมงำนส ำคัญของหน่วยงำนในพ้ืนท่ี

2.8 จัดท ำแผนพัฒนำกำรเกษตรระดับหมู่บ้ำน (ประชุมระดับอ ำเภอ)

2) จัดประชุมศูนย์ติดตำมและแก้ไขปัญหำภัยพิบัติด้ำนกำรเกษตรจังหวัด เพ่ือพิจำรณำ
กำรจัดท ำแผนป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยด้ำนกำรเกษตรจังหวัด (ภัยแล้ง อุทกภัย)

3) รำยงำนผลกำรแจ้งเตือนภัย/ประชำสัมพันธ์ด้ำนกำรเกษตร/รำยงำนสถำนกำรณ์และกำรให้ควำมช่วยเหลือ
ต่อศูนย์ติดตำมและแก้ไขปัญหำภัยพิบัติด้ำนกำรเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

1) ระดับจังหวัด

2) ระดับอ ำเภอ
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ผลการด าเนินงานตามแผนการปฏิบัติงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ข้อมูล ณ เดือน กุมภาพันธ์ 2569

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. งาน ร้อยละ งาน ร้อยละ
100.00 46.07
100.00 46.07
100.00 46.07

2 คร้ัง แผน 1 1 1 100.00 2 50.00
ผล 1 1 1

2. ค่ำใช่จ่ำยโครงกำรจัดเก็บข้อมูลด้ำนกำรเกษตรในระดับพ้ืนท่ี 100.00 42.14
1 ฉบับ แผน 1 1 0.00 1 0.00

ผล 0 0
1 คร้ัง แผน 1 1 100.00 1 100.00

ผล 1 1 1
4 คร้ัง แผน 1 1 1 1 2 100.00 4 50.00

ผล 1 1 2 2
2.4 บริหำรจัดกำรศูนย์ข้อมูลด้ำนกำรเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด 100.00 27.78

12 คร้ัง แผน 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 100.00 12 41.67
ผล 2 1 1 1 5 5

12 คร้ัง แผน 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 100.00 12 41.67
ผล 2 1 1 1 5 5

1 คร้ัง แผน 1 1 0.00 1 0.00
ผล 0 0

12 คร้ัง แผน 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 100.00 12 41.67
ผล 2 1 1 1 5 5

ส านักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอ านาจเจริญ

รายละเอียดการด าเนินงาน
ปริมาณงาน
รวมตามแผน

หน่วยนับ
แผน
ผล

เป้าหมายการด าเนินงานปีงบประมาณ 2569 แผน/ผลงานสะสมถึง
เดือน ก.พ. 69

แผน/ผลงาน
สะสม12 เดือน

เหตุผล
การด าเนินงาน
ท่ีต่ ากว่าแผน

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

รวมผลการใช้งบประมาณ/ผลการปฏิบัติงาน
กิจกรรม : การบูรณาการงานในส่วนภูมิภาค
กิจกรรมย่อย : การบูรณาการงานในส่วนภูมิภาค
1. ประชุมคณะอนุกรรมกำรพัฒนำกำรเกษตรและสหกรณ์ระดับจังหวัด (อ.พ.ก.)

2.1 จัดท ำแผนพัฒนำกำรเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด

2.2 จัดท ำแผนปฏิบัติกำรด้ำนกำรเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2569

2.3 ติดตำมและจัดท ำรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนโครงกำรตำมแผนปฏิบัติกำร
ด้ำนกำรเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด

3) จัดท ำสรุปผลควำมพึงพอใจของผู้มำรับบริกำรประจ ำปี ของศูนย์ข้อมูล
ด้ำนกำรเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด ณ ส ำนักงำนเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

2.5 จัดท ำข้อมูลพ้ืนฐำนของจังหวัดเพ่ือสนับสนุนกำรตรวจรำชกำรของรัฐมนตรี/
ผู้บริหำร

2) จัดท ำข้อมูลพ้ืนฐำนด้ำนกำรเกษตรข้อมูลท่ัวไปของจังหวัด

1) จัดกำรข้อมูลบนเว็บไซต์ส ำนักงำนเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด
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ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. งาน ร้อยละ งาน ร้อยละ
รายละเอียดการด าเนินงาน

ปริมาณงาน
รวมตามแผน

หน่วยนับ
แผน
ผล

เป้าหมายการด าเนินงานปีงบประมาณ 2569 แผน/ผลงานสะสมถึง
เดือน ก.พ. 69

แผน/ผลงาน
สะสม12 เดือน

เหตุผล
การด าเนินงาน
ท่ีต่ ากว่าแผน

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

2.6 ด ำเนินงำนของศูนย์ติดตำมและแก้ไขปัญหำภัยพิบัติด้ำนกำรเกษตร 100.00 47.22
2 แผน แผน 1 1 1 100.00 2 50.00

ผล 1 1 1
2 คร้ัง แผน 1 1 1 100.00 2 50.00

ผล 1 1 1
12 คร้ัง แผน 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 100.00 12 41.67

ผล 2 1 1 1 5 5
2.7 จัดประชุมคณะกรรมกำร/คณะท ำงำนขับเคล่ือนงำนด้ำนกำรเกษตร 100.00 63.10

4 คร้ัง แผน 1 1 1 1 1 100.00 4 50.00
ผล 1 1 2 2

21 คร้ัง แผน 7 7 7 7 100.00 21 76.19
(อ ำเภอ) ผล 9 7 16 16

7 คร้ัง แผน 7 7 0.00 7 0.00
(อ ำเภอ) ผล 0 0

4 คร้ัง แผน 1 1 1 1 1 100.00 4 50.00
ผล 1 1 2 2

12 คร้ัง แผน 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 100.00 12 41.67
ผล 2 1 1 1 5 5

1) จัดท ำแผนป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยด้ำนกำรเกษตรจังหวัด (ภัยแล้ง 
อุทกภัย)

หมำยเหตุ :

2.10 ติดตำมและรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนของศูนย์บริกำรเกษตรพิรุณรำชของจังหวัด

2.9 ติดตำมงำนส ำคัญของหน่วยงำนในพ้ืนท่ี

2.8 จัดท ำแผนพัฒนำกำรเกษตรระดับหมู่บ้ำน (ประชุมระดับอ ำเภอ)

2) จัดประชุมศูนย์ติดตำมและแก้ไขปัญหำภัยพิบัติด้ำนกำรเกษตรจังหวัด เพ่ือพิจำรณำ
กำรจัดท ำแผนป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยด้ำนกำรเกษตรจังหวัด (ภัยแล้ง อุทกภัย)

3) รำยงำนผลกำรแจ้งเตือนภัย/ประชำสัมพันธ์ด้ำนกำรเกษตร/รำยงำนสถำนกำรณ์และกำรให้ควำมช่วยเหลือ
ต่อศูนย์ติดตำมและแก้ไขปัญหำภัยพิบัติด้ำนกำรเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

1) ระดับจังหวัด

2) ระดับอ ำเภอ
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ผลการด าเนินงานตามแผนการปฏิบัติงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ข้อมูล ณ เดือน กุมภาพันธ์ 2569

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. งาน ร้อยละ งาน ร้อยละ
98.06 49.92
98.06 49.92
98.06 49.92

2 คร้ัง แผน 1 1 1 100.00 2 50.00
ผล 1 1 1

2. ค่ำใช่จ่ำยโครงกำรจัดเก็บข้อมูลด้ำนกำรเกษตรในระดับพ้ืนท่ี 96.11 49.83
1 ฉบับ แผน 1 1 0.00 1 0.00

ผล 0 0
1 คร้ัง แผน 1 1 100.00 1 100.00

ผล 1 1 1
4 คร้ัง แผน 1 1 1 1 2 100.00 4 50.00

ผล 1 1 2 2
2.4 บริหำรจัดกำรศูนย์ข้อมูลด้ำนกำรเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด 100.00 27.78

12 คร้ัง แผน 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 100.00 12 41.67
ผล 2 1 1 1 5 5

12 คร้ัง แผน 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 100.00 12 41.67
ผล 2 1 1 1 5 5

1 คร้ัง แผน 1 1 0.00 1 0.00
ผล 0 0

12 คร้ัง แผน 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 100.00 12 41.67
ผล 2 1 1 1 5 5

ส านักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุดรธานี

รายละเอียดการด าเนินงาน
ปริมาณงาน
รวมตามแผน

หน่วยนับ
แผน
ผล

เป้าหมายการด าเนินงานปีงบประมาณ 2569 แผน/ผลงานสะสมถึง
เดือน ก.พ. 69

แผน/ผลงาน
สะสม12 เดือน

เหตุผล
การด าเนินงาน
ท่ีต่ ากว่าแผน

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

รวมผลการใช้งบประมาณ/ผลการปฏิบัติงาน
กิจกรรม : การบูรณาการงานในส่วนภูมิภาค
กิจกรรมย่อย : การบูรณาการงานในส่วนภูมิภาค
1. ประชุมคณะอนุกรรมกำรพัฒนำกำรเกษตรและสหกรณ์ระดับจังหวัด (อ.พ.ก.)

2.1 จัดท ำแผนพัฒนำกำรเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด

2.2 จัดท ำแผนปฏิบัติกำรด้ำนกำรเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2569

2.3 ติดตำมและจัดท ำรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนโครงกำรตำมแผนปฏิบัติกำร
ด้ำนกำรเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด

3) จัดท ำสรุปผลควำมพึงพอใจของผู้มำรับบริกำรประจ ำปี ของศูนย์ข้อมูล
ด้ำนกำรเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด ณ ส ำนักงำนเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

2.5 จัดท ำข้อมูลพ้ืนฐำนของจังหวัดเพ่ือสนับสนุนกำรตรวจรำชกำรของรัฐมนตรี/
ผู้บริหำร

2) จัดท ำข้อมูลพ้ืนฐำนด้ำนกำรเกษตรข้อมูลท่ัวไปของจังหวัด

1) จัดกำรข้อมูลบนเว็บไซต์ส ำนักงำนเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด
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ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. งาน ร้อยละ งาน ร้อยละ
รายละเอียดการด าเนินงาน

ปริมาณงาน
รวมตามแผน

หน่วยนับ
แผน
ผล

เป้าหมายการด าเนินงานปีงบประมาณ 2569 แผน/ผลงานสะสมถึง
เดือน ก.พ. 69

แผน/ผลงาน
สะสม12 เดือน

เหตุผล
การด าเนินงาน
ท่ีต่ ากว่าแผน

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

2.6 ด ำเนินงำนของศูนย์ติดตำมและแก้ไขปัญหำภัยพิบัติด้ำนกำรเกษตร 100.00 63.89
2 แผน แผน 1 1 1 100.00 2 50.00

ผล 1 1 1
2 คร้ัง แผน 1 1 1 100.00 2 100.00

ผล 1 1 2 2
12 คร้ัง แผน 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 100.00 12 41.67

ผล 2 1 1 1 5 5
2.7 จัดประชุมคณะกรรมกำร/คณะท ำงำนขับเคล่ือนงำนด้ำนกำรเกษตร 100.00 83.33

4 คร้ัง แผน 1 1 1 1 1 100.00 4 100.00
ผล 2 1 1 1 5 5

60 คร้ัง แผน 20 20 20 20 100.00 60 66.67
(อ ำเภอ) ผล 20 20 40 40

20 คร้ัง แผน 20 20 65.00 20 65.00
(อ ำเภอ) ผล 13 13 13

4 คร้ัง แผน 1 1 1 1 1 100.00 4 25.00
ผล 1 1 1

12 คร้ัง แผน 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 100.00 12 41.67
ผล 2 1 1 1 5 5

1) จัดท ำแผนป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยด้ำนกำรเกษตรจังหวัด (ภัยแล้ง 
อุทกภัย)

หมำยเหตุ :

2.10 ติดตำมและรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนของศูนย์บริกำรเกษตรพิรุณรำชของจังหวัด

2.9 ติดตำมงำนส ำคัญของหน่วยงำนในพ้ืนท่ี

2.8 จัดท ำแผนพัฒนำกำรเกษตรระดับหมู่บ้ำน (ประชุมระดับอ ำเภอ) มีภำรกิจต่อเน่ือง 
จะด ำเนินกำร
เดือนถัดไป

2) จัดประชุมศูนย์ติดตำมและแก้ไขปัญหำภัยพิบัติด้ำนกำรเกษตรจังหวัด เพ่ือพิจำรณำ
กำรจัดท ำแผนป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยด้ำนกำรเกษตรจังหวัด (ภัยแล้ง อุทกภัย)

3) รำยงำนผลกำรแจ้งเตือนภัย/ประชำสัมพันธ์ด้ำนกำรเกษตร/รำยงำนสถำนกำรณ์และกำรให้ควำมช่วยเหลือ
ต่อศูนย์ติดตำมและแก้ไขปัญหำภัยพิบัติด้ำนกำรเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

1) ระดับจังหวัด

2) ระดับอ ำเภอ
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ผลการด าเนินงานตามแผนการปฏิบัติงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ข้อมูล ณ เดือน กุมภาพันธ์ 2569

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. งาน ร้อยละ งาน ร้อยละ
100.00 55.00
100.00 55.00
100.00 55.00

2 คร้ัง แผน 1 1 1 100.00 2 50.00
ผล 1 1 1

2. ค่ำใช่จ่ำยโครงกำรจัดเก็บข้อมูลด้ำนกำรเกษตรในระดับพ้ืนท่ี 100.00 60.00
1 ฉบับ แผน 1 1 0.00 1 0.00

ผล 0 0
1 คร้ัง แผน 1 1 100.00 1 100.00

ผล 1 1 1
4 คร้ัง แผน 1 1 1 1 2 100.00 4 50.00

ผล 1 1 2 2
2.4 บริหำรจัดกำรศูนย์ข้อมูลด้ำนกำรเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด 100.00 27.78

12 คร้ัง แผน 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 100.00 12 41.67
ผล 2 1 1 1 5 5

12 คร้ัง แผน 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 100.00 12 41.67
ผล 2 1 1 1 5 5

1 คร้ัง แผน 1 1 0.00 1 0.00
ผล 0 0

12 คร้ัง แผน 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 100.00 12 50.00
ผล 2 1 1 2 6 6

ส านักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุตรดิตถ์

รายละเอียดการด าเนินงาน
ปริมาณงาน
รวมตามแผน

หน่วยนับ
แผน
ผล

เป้าหมายการด าเนินงานปีงบประมาณ 2569 แผน/ผลงานสะสมถึง
เดือน ก.พ. 69

แผน/ผลงาน
สะสม12 เดือน

เหตุผล
การด าเนินงาน
ท่ีต่ ากว่าแผน

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

รวมผลการใช้งบประมาณ/ผลการปฏิบัติงาน
กิจกรรม : การบูรณาการงานในส่วนภูมิภาค
กิจกรรมย่อย : การบูรณาการงานในส่วนภูมิภาค
1. ประชุมคณะอนุกรรมกำรพัฒนำกำรเกษตรและสหกรณ์ระดับจังหวัด (อ.พ.ก.)

2.1 จัดท ำแผนพัฒนำกำรเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด

2.2 จัดท ำแผนปฏิบัติกำรด้ำนกำรเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2569

2.3 ติดตำมและจัดท ำรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนโครงกำรตำมแผนปฏิบัติกำร
ด้ำนกำรเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด

3) จัดท ำสรุปผลควำมพึงพอใจของผู้มำรับบริกำรประจ ำปี ของศูนย์ข้อมูล
ด้ำนกำรเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด ณ ส ำนักงำนเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

2.5 จัดท ำข้อมูลพ้ืนฐำนของจังหวัดเพ่ือสนับสนุนกำรตรวจรำชกำรของรัฐมนตรี/
ผู้บริหำร

2) จัดท ำข้อมูลพ้ืนฐำนด้ำนกำรเกษตรข้อมูลท่ัวไปของจังหวัด

1) จัดกำรข้อมูลบนเว็บไซต์ส ำนักงำนเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด
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ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. งาน ร้อยละ งาน ร้อยละ
รายละเอียดการด าเนินงาน

ปริมาณงาน
รวมตามแผน

หน่วยนับ
แผน
ผล

เป้าหมายการด าเนินงานปีงบประมาณ 2569 แผน/ผลงานสะสมถึง
เดือน ก.พ. 69

แผน/ผลงาน
สะสม12 เดือน

เหตุผล
การด าเนินงาน
ท่ีต่ ากว่าแผน

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

2.6 ด ำเนินงำนของศูนย์ติดตำมและแก้ไขปัญหำภัยพิบัติด้ำนกำรเกษตร 100.00 63.89
2 แผน แผน 1 1 1 100.00 2 50.00

ผล 1 1 1
2 คร้ัง แผน 1 1 1 100.00 2 100.00

ผล 2 1 1 1 5 5
12 คร้ัง แผน 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 100.00 12 41.67

ผล 2 1 1 1 5 5
2.7 จัดประชุมคณะกรรมกำร/คณะท ำงำนขับเคล่ือนงำนด้ำนกำรเกษตร 100.00 100.00

4 คร้ัง แผน 1 1 1 1 2 100.00 4 100.00
ผล 2 1 1 1 5 5

27 คร้ัง แผน 9 9 9 9 100.00 27 100.00
(อ ำเภอ) ผล 2 9 9 9 29 29

9 คร้ัง แผน 3 3 3 6 100.00 9 66.67
(อ ำเภอ) ผล 3 3 6 6

4 คร้ัง แผน 1 1 1 1 1 100.00 4 100.00
ผล 9 9 9 3 30 30

12 คร้ัง แผน 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 100.00 12 41.67
ผล 2 1 1 1 5 5

1) จัดท ำแผนป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยด้ำนกำรเกษตรจังหวัด (ภัยแล้ง 
อุทกภัย)

หมำยเหตุ :

2.10 ติดตำมและรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนของศูนย์บริกำรเกษตรพิรุณรำชของจังหวัด

2.9 ติดตำมงำนส ำคัญของหน่วยงำนในพ้ืนท่ี

2.8 จัดท ำแผนพัฒนำกำรเกษตรระดับหมู่บ้ำน (ประชุมระดับอ ำเภอ)

2) จัดประชุมศูนย์ติดตำมและแก้ไขปัญหำภัยพิบัติด้ำนกำรเกษตรจังหวัด เพ่ือพิจำรณำ
กำรจัดท ำแผนป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยด้ำนกำรเกษตรจังหวัด (ภัยแล้ง อุทกภัย)

3) รำยงำนผลกำรแจ้งเตือนภัย/ประชำสัมพันธ์ด้ำนกำรเกษตร/รำยงำนสถำนกำรณ์และกำรให้ควำมช่วยเหลือ
ต่อศูนย์ติดตำมและแก้ไขปัญหำภัยพิบัติด้ำนกำรเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

1) ระดับจังหวัด

2) ระดับอ ำเภอ
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ผลการด าเนินงานตามแผนการปฏิบัติงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ข้อมูล ณ เดือน กุมภาพันธ์ 2569

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. งาน ร้อยละ งาน ร้อยละ
100.00 77.71
100.00 77.71
100.00 77.71

2 คร้ัง แผน 1 1 1 100.00 2 100.00
ผล 1 1 2 2

2. ค่ำใช่จ่ำยโครงกำรจัดเก็บข้อมูลด้ำนกำรเกษตรในระดับพ้ืนท่ี 100.00 55.42
1 ฉบับ แผน 1 1 0.00 1 0.00

ผล 0 0
1 คร้ัง แผน 1 1 100.00 1 100.00

ผล 1 1 1
4 คร้ัง แผน 1 1 1 1 2 100.00 4 50.00

ผล 1 1 2 2
2.4 บริหำรจัดกำรศูนย์ข้อมูลด้ำนกำรเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด 100.00 27.78

12 คร้ัง แผน 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 100.00 12 41.67
ผล 2 1 1 1 5 5

12 คร้ัง แผน 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 100.00 12 41.67
ผล 2 1 1 1 5 5

1 คร้ัง แผน 1 1 0.00 1 0.00
ผล 0 0

12 คร้ัง แผน 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 100.00 12 41.67
ผล 2 1 1 1 5 5

ส านักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุทัยธานี

รายละเอียดการด าเนินงาน
ปริมาณงาน
รวมตามแผน

หน่วยนับ
แผน
ผล

เป้าหมายการด าเนินงานปีงบประมาณ 2569 แผน/ผลงานสะสมถึง
เดือน ก.พ. 69

แผน/ผลงาน
สะสม12 เดือน

เหตุผล
การด าเนินงาน
ท่ีต่ ากว่าแผน

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

รวมผลการใช้งบประมาณ/ผลการปฏิบัติงาน
กิจกรรม : การบูรณาการงานในส่วนภูมิภาค
กิจกรรมย่อย : การบูรณาการงานในส่วนภูมิภาค
1. ประชุมคณะอนุกรรมกำรพัฒนำกำรเกษตรและสหกรณ์ระดับจังหวัด (อ.พ.ก.)

2.1 จัดท ำแผนพัฒนำกำรเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด

2.2 จัดท ำแผนปฏิบัติกำรด้ำนกำรเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2569

2.3 ติดตำมและจัดท ำรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนโครงกำรตำมแผนปฏิบัติกำร
ด้ำนกำรเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด

3) จัดท ำสรุปผลควำมพึงพอใจของผู้มำรับบริกำรประจ ำปี ของศูนย์ข้อมูล
ด้ำนกำรเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด ณ ส ำนักงำนเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

2.5 จัดท ำข้อมูลพ้ืนฐำนของจังหวัดเพ่ือสนับสนุนกำรตรวจรำชกำรของรัฐมนตรี/
ผู้บริหำร

2) จัดท ำข้อมูลพ้ืนฐำนด้ำนกำรเกษตรข้อมูลท่ัวไปของจังหวัด

1) จัดกำรข้อมูลบนเว็บไซต์ส ำนักงำนเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด
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ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. งาน ร้อยละ งาน ร้อยละ
รายละเอียดการด าเนินงาน

ปริมาณงาน
รวมตามแผน

หน่วยนับ
แผน
ผล

เป้าหมายการด าเนินงานปีงบประมาณ 2569 แผน/ผลงานสะสมถึง
เดือน ก.พ. 69

แผน/ผลงาน
สะสม12 เดือน

เหตุผล
การด าเนินงาน
ท่ีต่ ากว่าแผน

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

2.6 ด ำเนินงำนของศูนย์ติดตำมและแก้ไขปัญหำภัยพิบัติด้ำนกำรเกษตร 100.00 63.89
2 แผน แผน 1 1 1 100.00 2 50.00

ผล 1 1 1
2 คร้ัง แผน 1 1 1 100.00 2 100.00

ผล 1 1 2 2
12 คร้ัง แผน 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 100.00 12 41.67

ผล 2 1 1 1 5 5
2.7 จัดประชุมคณะกรรมกำร/คณะท ำงำนขับเคล่ือนงำนด้ำนกำรเกษตร 100.00 29.17

4 คร้ัง แผน 1 1 1 1 1 100.00 4 25.00
ผล 1 1 1

24 คร้ัง แผน 8 8 8 8 100.00 24 33.33
(อ ำเภอ) ผล 8 8 8

8 คร้ัง แผน 8 8 100.00 8 100.00
(อ ำเภอ) ผล 2 4 2 8 8

4 คร้ัง แผน 1 1 1 1 1 100.00 4 100.00
ผล 2 1 1 4 4

12 คร้ัง แผน 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 100.00 12 41.67
ผล 2 1 1 1 5 5

1) จัดท ำแผนป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยด้ำนกำรเกษตรจังหวัด (ภัยแล้ง 
อุทกภัย)

หมำยเหตุ :

2.10 ติดตำมและรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนของศูนย์บริกำรเกษตรพิรุณรำชของจังหวัด

2.9 ติดตำมงำนส ำคัญของหน่วยงำนในพ้ืนท่ี

2.8 จัดท ำแผนพัฒนำกำรเกษตรระดับหมู่บ้ำน (ประชุมระดับอ ำเภอ)

2) จัดประชุมศูนย์ติดตำมและแก้ไขปัญหำภัยพิบัติด้ำนกำรเกษตรจังหวัด เพ่ือพิจำรณำ
กำรจัดท ำแผนป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยด้ำนกำรเกษตรจังหวัด (ภัยแล้ง อุทกภัย)

3) รำยงำนผลกำรแจ้งเตือนภัย/ประชำสัมพันธ์ด้ำนกำรเกษตร/รำยงำนสถำนกำรณ์และกำรให้ควำมช่วยเหลือ
ต่อศูนย์ติดตำมและแก้ไขปัญหำภัยพิบัติด้ำนกำรเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

1) ระดับจังหวัด

2) ระดับอ ำเภอ
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ผลการด าเนินงานตามแผนการปฏิบัติงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ข้อมูล ณ เดือน กุมภาพันธ์ 2569

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. งาน ร้อยละ งาน ร้อยละ
100.00 49.57
100.00 49.57
100.00 49.57

2 คร้ัง แผน 1 1 1 100.00 2 50.00
ผล 1 1 1

2. ค่ำใช่จ่ำยโครงกำรจัดเก็บข้อมูลด้ำนกำรเกษตรในระดับพ้ืนท่ี 100.00 49.13
1 ฉบับ แผน 1 1 0.00 1 0.00

ผล 0 0
1 คร้ัง แผน 1 1 100.00 1 100.00

ผล 1 1 1
4 คร้ัง แผน 1 1 1 1 2 100.00 4 50.00

ผล 1 1 2 2
2.4 บริหำรจัดกำรศูนย์ข้อมูลด้ำนกำรเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด 100.00 27.78

12 คร้ัง แผน 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 100.00 12 41.67
ผล 2 1 1 1 5 5

12 คร้ัง แผน 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 100.00 12 41.67
ผล 2 1 1 1 5 5

1 คร้ัง แผน 1 1 0.00 1 0.00
ผล 0 0

12 คร้ัง แผน 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 100.00 12 41.67
ผล 2 1 1 1 5 5

ส านักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุบลราชธานี

รายละเอียดการด าเนินงาน
ปริมาณงาน
รวมตามแผน

หน่วยนับ
แผน
ผล

เป้าหมายการด าเนินงานปีงบประมาณ 2569 แผน/ผลงานสะสมถึง
เดือน ก.พ. 69

แผน/ผลงาน
สะสม12 เดือน

เหตุผล
การด าเนินงาน
ท่ีต่ ากว่าแผน

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

รวมผลการใช้งบประมาณ/ผลการปฏิบัติงาน
กิจกรรม : การบูรณาการงานในส่วนภูมิภาค
กิจกรรมย่อย : การบูรณาการงานในส่วนภูมิภาค
1. ประชุมคณะอนุกรรมกำรพัฒนำกำรเกษตรและสหกรณ์ระดับจังหวัด (อ.พ.ก.)

2.1 จัดท ำแผนพัฒนำกำรเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด

2.2 จัดท ำแผนปฏิบัติกำรด้ำนกำรเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2569

2.3 ติดตำมและจัดท ำรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนโครงกำรตำมแผนปฏิบัติกำร
ด้ำนกำรเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด

3) จัดท ำสรุปผลควำมพึงพอใจของผู้มำรับบริกำรประจ ำปี ของศูนย์ข้อมูล
ด้ำนกำรเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด ณ ส ำนักงำนเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

2.5 จัดท ำข้อมูลพ้ืนฐำนของจังหวัดเพ่ือสนับสนุนกำรตรวจรำชกำรของรัฐมนตรี/
ผู้บริหำร

2) จัดท ำข้อมูลพ้ืนฐำนด้ำนกำรเกษตรข้อมูลท่ัวไปของจังหวัด

1) จัดกำรข้อมูลบนเว็บไซต์ส ำนักงำนเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด
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รายละเอียดการด าเนินงาน

ปริมาณงาน
รวมตามแผน

หน่วยนับ
แผน
ผล

เป้าหมายการด าเนินงานปีงบประมาณ 2569 แผน/ผลงานสะสมถึง
เดือน ก.พ. 69

แผน/ผลงาน
สะสม12 เดือน

เหตุผล
การด าเนินงาน
ท่ีต่ ากว่าแผน

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

2.6 ด ำเนินงำนของศูนย์ติดตำมและแก้ไขปัญหำภัยพิบัติด้ำนกำรเกษตร 100.00 47.22
2 แผน แผน 1 1 1 100.00 2 50.00

ผล 1 1 1
2 คร้ัง แผน 1 1 1 100.00 2 50.00

ผล 1 1 1
12 คร้ัง แผน 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 100.00 12 41.67

ผล 2 1 1 1 5 5
2.7 จัดประชุมคณะกรรมกำร/คณะท ำงำนขับเคล่ือนงำนด้ำนกำรเกษตร 100.00 73.00

4 คร้ัง แผน 1 1 1 1 1 100.00 4 50.00
ผล 1 1 2 2

75 คร้ัง แผน 25 25 25 25 100.00 75 96.00
(อ ำเภอ) ผล 26 25 21 72 72

25 คร้ัง แผน 5 10 10 15 100.00 25 60.00
(อ ำเภอ) ผล 5 10 15 15

4 คร้ัง แผน 1 1 1 1 1 100.00 4 50.00
ผล 1 1 2 2

12 คร้ัง แผน 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 100.00 12 41.67
ผล 2 1 1 1 5 5

1) จัดท ำแผนป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยด้ำนกำรเกษตรจังหวัด (ภัยแล้ง 
อุทกภัย)

หมำยเหตุ :

2.10 ติดตำมและรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนของศูนย์บริกำรเกษตรพิรุณรำชของจังหวัด

2.9 ติดตำมงำนส ำคัญของหน่วยงำนในพ้ืนท่ี

2.8 จัดท ำแผนพัฒนำกำรเกษตรระดับหมู่บ้ำน (ประชุมระดับอ ำเภอ)

2) จัดประชุมศูนย์ติดตำมและแก้ไขปัญหำภัยพิบัติด้ำนกำรเกษตรจังหวัด เพ่ือพิจำรณำ
กำรจัดท ำแผนป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยด้ำนกำรเกษตรจังหวัด (ภัยแล้ง อุทกภัย)

3) รำยงำนผลกำรแจ้งเตือนภัย/ประชำสัมพันธ์ด้ำนกำรเกษตร/รำยงำนสถำนกำรณ์และกำรให้ควำมช่วยเหลือ
ต่อศูนย์ติดตำมและแก้ไขปัญหำภัยพิบัติด้ำนกำรเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

1) ระดับจังหวัด

2) ระดับอ ำเภอ


