ระเบียบวาระการประชุม
คณะทำงานขับเคลื่อนโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ จังหวัดสงขลา
ประธานคณะทำงานขับเคลื่อนโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ ระดับอำเภอ
ครั้งที่ 5/2564
เมื่อวันที่ 28 กันยายน  2564 เวลา 09.00 น.
ณ ห้องประชุมชั้น 2 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสงขลา (ผ่านระบบ Zoom)
*******************
ระเบียบวาระที่ 1 	เรื่อง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
			เพื่อให้การดำเนินงานโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ จังหวัดสงขลา เป็นไปตามแนวทางที่กำหนดของโครงการฯ  วันนี้จึงได้เชิญคณะทำงานฯ ระดับจังหวัด และประธานคณะทำงานฯ ระดับอำเภอที่เกี่ยวข้อง ครั้งที่ 5/2564 เพื่อติดตามความก้าวหน้า การดำเนินงาน ปัญหา อุปสรรค แนวทางแก้ไข และสรุปผลจากการดำเนินงานของจังหวัดสงขลา ในวันนี้
			………………………………………………………………………………………………………………………………..
			………………………………………………………………………………………………………………………………..
			………………………………………………………………………………………………………………………………..
			………………………………………………………………………………………………………………………………..
			………………………………………………………………………………………………………………………………..
			………………………………………………………………………………………………………………………………..
			………………………………………………………………………………………………………………………………..
			………………………………………………………………………………………………………………………………..
ระเบียบวาระที่ 2	เรื่อง รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว
2.1 รายงานการประชุมคณะทำงาน ฯ ครั้งที่ 4/2564 เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2564
                                     รับรองรายงานการประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ จังหวัดสงขลา ครั้งที่ 4/2564 เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2564 ได้แจ้งคณะทำงานฯ จังหวัดสงขลา ตามหนังสือ  ที่ กษ 0224.สข/ว 908 ลงวันที่  4 สิงหาคม 2564 เพื่อพิจารณาตรวจสอบ แก้ไข และเพิ่มเติม ภายในวันที่ 13 สิงหาคม 2564 ปรากฏไม่มีท่านใดขอแก้ไข 
                               โดยสรุปดังนี้
			1. ที่ประชุมรับทราบ 6 เรื่อง ได้แก่
			    เรื่องที่ 1 สรุปผลการดำเนินงานโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ จังหวัดสงขลา 
			    เรื่องที่ 2 แนวปฏิบัติการดำเนินงานโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
			    เรื่องที่ 3 แนวทางการคัดเลือกเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ กรณีที่มีการยกเลิกของเกษตรกรรายเดิมและคัดเลือกเกษตรกรรายใหม่ทดแทน

											/เรื่องที่ 4...

						- 2-
			   เรื่องที่ 4 ปัญหาและอุปสรรค การขับเคลื่อนโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ ได้แก่ เกษตรกรเข้าร่วมโครงการ การจ้างงานระดับตำบล การบริหารจัดการโครงการ
			   เรื่องที่ 5 ความก้าวหน้าการดำเนินงาน
				              5.1 การสนับสนุนสระเก็บน้ำ สถานีพัฒนาที่ดินสงขลา
				                             - เป้าหมาย 			296 ราย	
			                             	 * รอบที่ 1		           221 ราย
			                  		 * รอบที่ 2	 	             75 ราย
                         	          - ผลการดำเนินงาน ดังนี้ ( ณ วันที่ 21 กรกฎาคม 2564)
				  สัญญา รอบที่ 1
						  * ขุดแล้วเสร็จ		   155 ราย
						  * เบิกจ่ายเงินแล้ว	     25 ตำบล
						  * ยังไม่มีการเบิกจ่ายเงิน	     20 ตำบล
						  สัญญา รอบที่ 2 ลงนามแล้วเมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2564
                                                                                   จำนวน 72 ราย พื้นที่ 28 ตำบล/28 สัญญา
					      5.2 การสนับสนุนปัจจัยการผลิตด้านปรับปรุงบำรุงดิน, ด้านพืช,               
                                                                 ด้านปศุสัตว์ ด้านประมง
				  เรื่องที่ 6  ผลการคัดเลือกกลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ตำบลต้นแบบ ด้านการพัฒนาอาชีพ
                                                         และการตลาด ภายใต้โครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ จังหวัด  
                                                         สงขลา “กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ ตำบลทุ่งหมอ อำเภอสะเดา” สมาชิกกลุ่ม  
                                                         18 ราย
[bookmark: _Hlk83205982]			2. ที่ประชุมเห็นชอบ/มอบหมายสถานีพัฒนาที่ดินสงขลา ดำเนินการ 1 เรื่อง 
	               เรื่องที่ 1 พิจารณา ปัญหา อุปสรรค/แนวทางแก้ไข กรณียกเลิกเกษตรกรรายเดิมและคัดเลือกเกษตรกรรายใหม่ทดแทน  
                                                ประเด็นที่ 1 กรณีเกษตรกรมีการยกเลิกและหารายใหม่ทดแทน (ต่างตำบล) หลังจากที่สถานที่พัฒนาที่ดิน กรมพัฒนาที่ดิน ได้ดำเนินการลงนามสัญญาจ้างขุดสระเก็บน้ำแล้ว อำเภอรัตภูมิ หาดใหญ่ จะนะ 
			      ประเด็นที่ 2 กรณีเกษตรกรเข้าร่วมโครงการฯ มีปัญหาพื้นที่ขุดสระเก็บน้ำไม่ได้ อำเภอสะบ้าย้อย รัตภูมิ นาทวี สะเดา
			จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุม
			………………………………………………………………………………………………………………………………..
			………………………………………………………………………………………………………………………………..
			………………………………………………………………………………………………………………………………..
			………………………………………………………………………………………………………………………………..
			………………………………………………………………………………………………………………………………..
มติที่ประชุม		………………………………………………………………………………………………………………………………..
			………………………………………………………………………………………………………………………………..

							   /2.2 รายงานการประชุม...
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[bookmark: _Hlk83205337]			2.2 รายงานการประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินกิจกรรมฝึกอบรมเกษตรกร                        
                                     โครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ จังหวัดสงขลา เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2564 
รับรองรายงานการประชุม ชี้แจงแนวทางการดำเนินกิจกรรมฝึกอบรมเกษตรกร                        
                                โครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ จังหวัดสงขลา เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2564 
 	 ได้แจ้งคณะทำงานฯ จังหวัดสงขลา ตามหนังสือ  ที่ กษ 0224.สข/ว 971 ลงวันที่  20 สิงหาคม   
                                2564 และได้แจ้งคณะทำงานฯ ระดับอำเภอ ตามหนังสือที่ กษ 0224.สข/ว 972 ลงวันที่  20  
                                สิงหาคม 2564เพื่อพิจารณาตรวจสอบ แก้ไข และเพิ่มเติม ภายในวันที่ 27 สิงหาคม 2564 
                                ปรากฏไม่มีท่านใดขอแก้ไข โดยสรุปดังนี้
 				1. ที่ประชุมรับทราบ 4 เรื่อง ได้แก่
				    เรื่องที่ 1 สรุปผลการดำเนินกิจกรรมการฝึกอบรมเกษตรกร กระบวนการเรียนรู้ครั้งที่                
                                 1 หลักสูตร หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและการพัฒนาการเกษตรทฤษฎีใหม่ จำนวน 7 รุ่น 
                                  เป้าหมาย 237 ราย ผ่านการอบรม 231 ราย ขาดการอบรม 6 ราย
	   เรื่องที่ 2 แนวทางการดำเนินกิจกรรมฝึกอบรมเกษตรกรโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่ม
                                  เกษตรทฤษฎีใหม่ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
[bookmark: _Hlk83205947]	   เรื่องที่ 3 แนวทางการดำเนินกิจกรรมฝึกอบรมเกษตรกรโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่ม
                                  เกษตรทฤษฎีใหม่ ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 สำนักงาน
                                  ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
	   เรื่องที่ 4 แนวทางการใช้จ่ายงบประมาณกิจกรรมการฝึกอบรมเกษตรกร โครงการ 1 
                                   ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่
            2. ที่ประชุมเห็นชอบ   2 เรื่อง  ได้แก่
                เรื่องที่ 1 เห็นชอบแนวทางการดำเนินกิจกรรมฝึกอบรมเกษตรกร โครงการ 1 ตำบล 
               1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019   
               จังหวัดสงขลา จัดโดยสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสงขลา ร่วมกับหน่วยงานในสังกัด  
                และใช้ระบบ Zoom ไปยังสำนักงานเกษตรอำเภอ หรือสถานที่ที่อำเภอกำหนด เป็นสถานที่ 
                จัดฝึกอบรมเกษตรกร (เช่น อบต., อปท., วัด, โรงเรียน, ศูนย์เรียนรู้ฯ, ศูนย์ ศพก.)
	      เรื่องที่ 2 แผนการฝึกอบรมเกษตรกร โครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ 
       ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จังหวัดสงขลา โดยเห็นชอบ
       หลักสูตร/วิทยากร/กำหนดวันฝึกอบรม/สถานที่ศึกษาดูงาน/แนวทางปฏิบัติการจัดอบรม
       ผ่านระบบ Zoom ดังนี้
		 กระบวนการเรียนรู้ ครั้งที่ 1  หลักสูตร หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและการ  
        พัฒนาการเกษตรทฤษฎีใหม่ ระหว่างวันที่ 24-25 สิงหาคม 2564 (2วัน)
        กระบวนการเรียนรู้ ครั้งที่ 2  หลักสูตร วิเคราะห์พื้นที่ วางแผนการผลิต วันที่ 2 กันยายน     
        2564 (1วัน)
                      กระบวนการเรียนรู้ ครั้งที่ 3  หลักสูตร การรวมกลุ่ม วันที่ 9 กันยายน 2564   (1 วัน)
   					 กระบวนการเรียนรู้ ครั้งที่ 4  หลักสูตร เพิ่มประสิทธิภาพการเรียนรู้ 
                                       (ศึกษาดูงาน) วันที่ 16 กันยายน 2564 (1 วัน) กำหนดสถานที่ศึกษาดูงาน 2 จุด คือ     
                                                      1) ศูนย์เรียนรู้นวัตกรรมใหม่บ้านเขาจันทร์ (นายคำนึง นวลมณี) ตำบลจะโหนง  
                                                          อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา 
                                                      2) บ้านสวนร้อยพันธุ์สุวรรณมณี (นางสาวชวิศา เหมสุวรรณ) ตำบลคูหาใต้  
                                                          อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา
-4-
      จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุม
			………………………………………………………………………………………………………………………………..
			………………………………………………………………………………………………………………………………..
มติที่ประชุม		………………………………………………………………………………………………………………………………..
			………………………………………………………………………………………………………………………………..
ระเบียบวาระที่ 3	เรื่อง เพื่อทราบ
3.1 สรุปจำนวนเกษตรกร/การจ้างงานระดับตำบลและผลการขุดสระเก็บน้ำ 
      ของเกษตรกรเข้าร่วมโครงการฯ จังหวัดสงขลา/ การเบิกจ่ายเงิน (ณ วันที่ 22 ก.ย.64)
(สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสงขลา)   เอกสารแนบ 3.1(1) - 3.1(3)
 			         1) พื้นที่เป้าหมาย             15 อำเภอ 79 ตำบล (ยกเว้น อ.กระแสร์สินธุ์)	
   	                - ผลการดำเนินงาน	      13 อำเภอ 51 ตำบล 
	 		         2) เกษตรกรเข้าร่วมโครงการ
				      - เป้าหมาย 		1,264 ราย			
      - ผลการดำเนินงาน	   	   259 ราย  (20.49%)		
 			                   * เกษตรกรทั่วไป    	   251 ราย  
                   * เกษตรกร 5 ปส.     	     8 ราย					
[bookmark: _Hlk77856026]			         3) การจ้างงาน			
      - เป้าหมาย 		   		632 ราย			
      - ผลการดำเนินงาน (	22 กย 64)    	126 ราย  	(19.94%)	                                      
				4) การสนับสนุนสระเก็บน้ำ
				       - เป้าหมาย 			259 ราย	
			                  * รอบที่ 1		           191 ราย
			                  * รอบที่ 2	 	             68 ราย
                         - ผลการดำเนินงาน ดังนี้ ( ณ วันที่ 22 กันยายน 2564)
					* ขุดแล้วเสร็จ		   241 ราย	(93.05%)	
					* อยู่ระหว่างการขุด	     6 ราย	(  2.32%)	
					* ยังไม่ขุด		   12 ราย 	(4.63%)
5) การเบิกจ่ายงบประมาณ  ณ วันที่  22 กันยายน 2564
 	      			     	จัดสรรงบประมาณ	11,499,524.00 	บาท
 	      				เบิกจ่าย			  9,971,816.00	บาท /ร้อยละ 86.72
      				คงเหลือ			  1,527,708.00	บาท /ร้อยละ 13.28
ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะ       
	กิจกรรม
	ปัญหาอุปสรรค
	ข้อเสนอแนะ

	1. เกษตรกรเข้าร่วมโครงการ
	- มีเกษตรกรลาออก เนื่องจาก
  * พื้นที่ไม่สามารถขุดสระเก็บน้ำตามแบบและขนาดที่กำหนดได้
  * ฝนตกน้ำท่วมขัง เครื่องจักรเข้าพื้นที่ได้
  * เปลี่ยนใจไปทำกิจกรรมอื่นในแปลงแล้ว
  * พื้นที่ข้างเคียงไม่ให้เครื่องจักรผ่าน
	- พิจารณาคัดเลือกเกษตรกรรายใหม่ทดแทนตามแนวทางและขั้นตอนที่กำหนดของโครงการ

	กิจกรรม
	ปัญหาอุปสรรค
	ข้อเสนอแนะ

	2. การจ้างงานระดับตำบล
	สนง.กษ.จ. ตรวจสอบผลการบันทึกข้อมูลติดตามและรายงานของผู้รับจ้างงาน ปรากฏว่าจ้างงานระดับตำบลบางราย บันทึกข้อมูลในระบบไม่ครบถ้วนทุกแบบฟอร์ม

	- เร่งรัดให้จ้างงานบันทึกข้อมูลในระบบไม่ครบถ้วน ภายในวันที่ 30 กันยายน 2564 

	3. การขุดสระเก็บน้ำ
	 - มีการเปลี่ยนแปลงเกษตรกรและขนาดพื้นที่เข้าร่วมโครงการ ทำให้ล่าช้าในการแก้ไขเพิ่มเติมสัญญา
- การขุดสระเก็บน้ำล่าช้า เนื่องจากฝนตกหนัก ทำให้เครื่องจักรไม่สามารถเข้าปฏิบัติงานได้ บางรายต้องเปลี่ยนพื้นที่แปลง หรือรอให้พื้นที่พร้อมดำเนินการได้
- เกษตรกรยกเลิกและต้องหาเกษตรกรทดแทน เนื่องจาก
  1) บางแปลงไม่มีถนนเข้าพื้นที่และเจ้าของแปลงข้างเคียงไม่ยินยอมให้ผ่านทาง
  2) พื้นที่เกษตรกรบางแปลงขนาดกว้างไม่เพียงพอกับการขุดสระ ซึ่งหากขุดสระจะมี
ความยาวมาก ไม่มีพื้นที่เหลือทำกิจกรรมการเกษตรอย่างอื่น
  3) เกษตรกรบางรายเปลี่ยนใจไม่ขุด เพราะสระเก็บน้ำใหญ่เกินไป ต้องการไปขอสระเก็บน้ำขนาดเล็กแทน
  4) บางแปลงไม่สามารถขุดสระเก็บน้ำได้ เนื่องจากเมื่อขุดแล้วเจอสภาพดินข้างใต้เป็นดินทราย เมื่อขุดแล้วไม่สามารถทำคันดินได้

	- ขยายเวลาการขุดสระเก็บน้ำ






- ที่ผ่านมากรณีเกษตรกรยกเลิก ต้องคัดเลือกเกษตรกรที่ผ่านคุณสมบัติทดแทน เพื่อให้เป้าหมายของจังหวัดสงขลาคงที่ และเกษตรกรที่ทดแทนจะได้รับการขุดสระเก็บน้ำใน รอบที่ 2
- ปัจจุบันเมื่อเกษตรกรยกเลิก บางตำบลไม่สามารถหาเกษตรกรสมัครเข้าร่วมโครงการทดแทนได้ และบางตำบลไม่ต้องหาเกษตรกรทดแทนเนื่องจากสถานีพัฒนาที่ดิน ได้เบิกจ่ายเงินค่าจ้างฯ ตำบลนั้น ให้กับผู้รับจ้างแล้ว

	4. การฝึกอบรม
	- ไม่สามารถจัดอบรมได้ตามระยะเวลาที่กำหนด เนื่องจากการแพร่ระบาดของ Covid ในพื้นที่อำเภอต่าง ๆ ของจังหวัดสงขลา

	 - สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้กำหนดแนวทางการจัดฝึกอบรมเกษตรกรฯ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ระบบ Zoom) 
 - สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสงขลา จัดอบรมเกษตรกร กระบวนการเรียนรู้ครั้งที่ 1-4 ผ่านระบบ Zoom ไปยังสถานที่จัดฝึกอบรมที่สำนักงานเกษตรอำเภอกำหนด
- ดำเนินการแล้วเสร็จภายในวันที่ 16กันยายน 2564


	กิจกรรม
	ปัญหาอุปสรรค
	ข้อเสนอแนะ

	5. การสนับสนุนปัจจัยการผลิต
	 - ปัจจัยการผลิตด้านพืช ประมง       ปศุสัตว์ การจัดซื้อล่าช้า เนื่องจาก เกษตรกรยกเลิกเข้าร่วมโครงการ     อย่างต่อเนื่อง 
- ช่วงเวลาที่สนับสนุนปัจจัยการผลิต อาจไม่ทันฤดูกาลผลิต
	 - ขยายระยะเวลา
- แบ่งการจัดซื้อเป็น 2 รอบ โดยครั้งที่ 1ดำเนินการจัดซื้อให้เกษตรกรที่ขุดสระเก็บน้ำแล้ว  ครั้งที่ 2 ดำเนินการจัดซื้อเมื่อเกษตรกรที่เหลือได้รับการขุดสระครบถ้วน
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[bookmark: _Hlk83222208]3.2 สรุปผลการฝึกอบรมเกษตรกรกระบวนการเรียนรู้ ครั้งที่ 1-4 (ระบบ Zoom) (เอกสารแนบ 3.2)
(สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสงขลา)
	ลำดับที่ 
	อำเภอ
	เป้าหมาย      ผู้เข้าอบรมครั้งที่ 1
	ผู้เข้าอบรม  ครั้งที่ 1
	เป้าหมาย      ผู้เข้าอบรม ครั้งที่ 2-4 
	ผู้เข้าอบรมครั้งที่ 2
	ผู้เข้าอบรมครั้งที่ 3
	ผู้เข้าอบรมครั้งที่ 4

	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	คลองหอยโข่ง
	6
	6
	12
	12
	12
	12

	2
	จะนะ
	9
	9
	55
	55
	55
	55

	3
	เทพา
	3
	3
	24
	24
	24
	24

	4
	นาทวี
	7
	7
	22
	22
	22
	22

	5
	นาหม่อม
	2
	2
	2
	2
	2
	2

	6
	บางกล่ำ
	3
	3
	4
	4
	4
	4

	7
	ระโนด
	0
	0
	2
	2
	2
	2

	8
	รัตภูมิ
	5
	5
	24
	24
	22
	22

	9
	สทิงพระ
	3
	0
	7
	4
	4
	4

	10
	สะเดา
	28
	25
	64
	57
	59
	59

	11
	สะบ้าย้อย
	1
	0
	24
	14
	14
	14

	12
	สิงหนคร
	2
	2
	8
	8
	8
	8

	13
	หาดใหญ่
	8
	7
	21
	21
	21
	21

	
	
	77
	69
	269
	249
	249
	249


          หมายเหตุ 1. เกษตรกรยกเลิกก่อนวันอบรม ครั้งที่ 1 จำนวน 8 ราย คงเหลือ จำนวน 69 ราย (อบรมครบ)
                        2. เกษตรกรยกเลิกก่อนวันอบรม ครั้งที่ 2 จำนวน 9 ราย คงเหลือ จำนวน 252 ราย ขาดอบรม 3 ราย
		  3. เกษตรกรยกเลิกก่อนวันอบรม ครั้งที่ 3 จำนวน 1 ราย คงเหลือ จำนวน 251 ขาดอบรม 2 ราย
                        4. เกษตรกรเป้าหมาย 251 ราย ขาดอบรม 2 ราย
                            รายละเอียดตามเอกสารแนบ 
-7-
          สรุปผลการฝึกอบรม เป้าหมายเกษตรกรทั่วไป ณ วันที่ 16 กันยายน 2564 จำนวน 251 ราย  
[bookmark: _Hlk80718552][bookmark: _Hlk83279124]		- ผลการฝึกอบรมกระบวนการเรียนรู้ครั้งที่ 1 (รอบที่ 1-2) 		 จำนวน  251 ราย (100%)
[bookmark: _Hlk80718653]- ผลการฝึกอบรมกระบวนการเรียนรู้ครั้งที่ 2  (2 กันยายน 2564)    จำนวน  249 ราย (99.20%)
- ผลการฝึกอบรมกระบวนการเรียนรู้ครั้งที่ 3  (9 กันยายน 2564)    จำนวน  249 ราย (99.20%)
- ผลการฝึกอบรมกระบวนการเรียนรู้ครั้งที่ 4 (16 กันยายน 2564)   จำนวน  249 ราย (99.20%)
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จึงเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดทราบ
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			………………………………………………………………………………………………………………………………..
			………………………………………………………………………………………………………………………………..
			………………………………………………………………………………………………………………………………..
มติที่ประชุม		………………………………………………………………………………………………………………………………..
		………………………………………………………………………………………………………………………………..
3.3 ผลการดำเนินการสนับสนุนสระเก็บน้ำ และปัญหาอุปสรรค 
(สถานีพัฒนาที่ดินสงขลา) 
[bookmark: _Hlk83222338]………………………………………………………………………………………………………………………………..
			………………………………………………………………………………………………………………………………..
			………………………………………………………………………………………………………………………………..
			………………………………………………………………………………………………………………………………..
ข้อเสนอ
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดทราบ
[bookmark: _Hlk83222303]			………………………………………………………………………………………………………………………………..
			………………………………………………………………………………………………………………………………..
			………………………………………………………………………………………………………………………………..
มติที่ประชุม		………………………………………………………………………………………………………………………………..
		           ………………………………………………………………………………………………………………………………..
3.4 ผลการดำเนินการสนับสนุนปัจจัยการผลิตด้านการปรับปรุงบำรุงดิน และปัญหาอุปสรรค 
(สถานีพัฒนาที่ดินสงขลา)
                 - ปัจจัยการผลิต ด้านปรับปรุงบำรุงดิน ประกอบด้วย ถัง 200 ลิตร 1 ใบ, ขี้ไก่ 20 กระสอบ    
                    กากน้ำตาล 1 แกลลอน 
	       - ส่งมอบปัจจัยการผลิตแล้ว  217 ราย  ประกอบด้วย
                   เกษตรกร รอบที่ 1 จำนวน 174 ราย 
                    เกษตรกร รอบที่ 2 จำนวน 43 ราย 
ข้อเสนอ
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดทราบ
			………………………………………………………………………………………………………………………………..
			………………………………………………………………………………………………………………………………..
			………………………………………………………………………………………………………………………………..
มติที่ประชุม		………………………………………………………………………………………………………………………………..
		           ………………………………………………………………………………………………………………………………..
			-8-
3.5 ผลการดำเนินการสนับสนุนปัจจัยการผลิตด้านพืช และปัญหาอุปสรรค
(สำนักงานเกษตรจังหวัดสงขลา)
    		    -  ดำเนินการจัดซื้อ รอบที่ 1  จำนวน 193 ราย  จะส่งมอบภายในเดือนกันยายน 2564
		     -  ดำเนินการจัดซื้อ รอบที่ 2  จำนวน   43 ราย  
                         -  แผนดำเนินการจัดซื้อ รอบที่ 3 เมื่อเกษตรกรได้รับการขุดสระเก็บน้ำเรียบร้อยแล้ว ภายในเดือน   
                            ธันวาคม 2564 
ข้อเสนอ
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดทราบ
			………………………………………………………………………………………………………………………………..
			………………………………………………………………………………………………………………………………..
			………………………………………………………………………………………………………………………………..
มติที่ประชุม		………………………………………………………………………………………………………………………………..
		           ………………………………………………………………………………………………………………………………..

3.6 ผลการดำเนินการสนับสนุนปัจจัยการผลิตด้านปศุสัตว์ และปัญหาอุปสรรค
(สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสงขลา)
 			     ด้านปศุสัตว์ สนับสนุนปัจจัยการผลิตแล้ว        จำนวน    220 ราย
                                    1. เป็ดไข่  8 ตัว  อาหาร 2 กก./ราย 		จำนวน	  122 ราย
		         	     2. ไก่ไข่    8 ตัว  อาหาร 2 กก./ราย		จำนวน      34 ราย
		               3. เป็ดเนื้อ 24 ตัว อาหาร 2 กก./ราย		จำนวน      27 ราย
                                    4. ไก่พื้นเมือง 24 ตัว อาหาร 2 กก./ราย         จำนวน     34 ราย
ข้อเสนอ
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดทราบ
			………………………………………………………………………………………………………………………………..
			………………………………………………………………………………………………………………………………..
			………………………………………………………………………………………………………………………………..
มติที่ประชุม		………………………………………………………………………………………………………………………………..
		           ………………………………………………………………………………………………………………………………..

3.7 ผลการดำเนินการสนับสนุนปัจจัยการผลิตด้านประมง และปัญหาอุปสรรค
(สำนักงานประมงจังหวัดสงขลา)
			      - อยู่ระหว่างดำเนินการสำรวจและสรุปผลรายที่ขุดสระเก็บน้ำแล้วเสร็จให้กรมประมง 
  เพื่อจัดซื้อปัจจัยการผลิต และส่งมอบภายใน 30 พฤศจิกายน 2564
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จึงเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดทราบ
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3.8 ความก้าวหน้าการดำเนินงานการส่งเสริมพัฒนาอาชีพและการตลาด
ของกลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ตำบลต้นแบบ (ตำบลทุ่งหมอ อำเภอสะเดา)
(สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสงขลา/ ประธานคณะทำงานฯ อำเภอสะเดา)
ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานการส่งเสริมพัฒนาอาชีพและการตลาด ตามโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ ให้กับคณะทำงานฯ ระดับจังหวัด เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2564 โดยมีเป้าหมายให้ดำเนินการจัดตั้งกลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ตำบลต้นแบบอย่างน้อย จังหวัดละ 1 ตำบล  คณะทำงานขับเคลื่อนฯ จังหวัดสงขลา ได้ประชุมร่วมกับประธานคณะทำงานระดับอำเภอ ที่เกี่ยวข้อง เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2564 มีมติคัดเลือก “กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ตำบลทุ่งหมอ อำเภอสะเดา” เป็นกลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ตำบลต้นแบบของจังหวัดสงขลา และกำหนดแผนการดำเนินงานการส่งเสริมพัฒนาอาชีพและการตลาดของกลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ตำบลต้นแบบเรียบร้อยแล้ว โดยจัดประชุมร่วมกับสำนักงานเกษตรอำเภอสะเดา เพื่อชี้แจงเกษตรกร/จ้างงานตำบลทุ่งหมอ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 29 กรกฎาคม 2564 ผ่านระบบ Microsoft Team เพื่อดำเนินการในขั้นตอนที่ 2-3 ดังนี้
 1. ส่งเสริมการรวมกลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ตำบลต้นแบบ จัดทำแผนพัฒนาและเพิ่มศักยภาพกลุ่ม
                                2. จัดกระบวนการเรียนรู้ด้านการผลิตและการตลาด
                                ทั้งนี้ได้คัดเลือกคณะกรรมการกลุ่มฯ ประกอบด้วย
ประธาน : นายนพดล ภักดี
รองประธาน : นายเอกพล เพชรเส็ง
เลขานุการ : นายอิศค์กร อยู่หนู
เหรัญญิก : นางสาวนฤสรณ์ ศิริพันธ์
วิทยากรหลัก : นายเผชิญศักดิ์ สาสุธรรม
วิทยากรรอง : นายนพดล จั่น
ข้อเสนอ
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดทราบ
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ระเบียบวาระที่ 4	เรื่อง เพื่อพิจารณา
4.1 การตรวจสอบและบันทึกข้อมูลเกษตรกรและการจ้างงานระดับตำบล ผ่านระบบ ntag.moac.go.th ให้เป็นปัจจุบัน 
 	ตามที่โครงการฯ ได้กำหนดให้บันทึกฐานข้อมูลเกษตรกรและผู้รับจ้างงานระดับตำบล ในระบบ ntag.moac.go.th โดยมีเมนูที่สำคัญต้องดำเนินการบันทึกและตรวจสอบให้มีความสมบูรณ์ครบถ้วนและถูกต้อง ดังนี้
		1) ข้อมูลเกษตรกร (ข้อมูลพื้นฐาน เช่น เบอร์โทร พิกัดแปลง พื้นที่เข้าร่วมโครงการ สถานะ พด.ฯลฯ)
		2) การจ้างงาน (ครบถ้วนแล้ว)
		3) การยกเลิกเข้าร่วมโครงการ (เกษตรกร และจ้างงานระดับตำบล)
		4) การประกาศ (ตัดยอดสุทธิ แล้วดำเนินการจัดทำประกาศ Upload ในระบบ)
									/ข้อเสนอ...		
                                          -10-
	ข้อเสนอ
		- ให้สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสงขลาร่วมกับสถานีพัฒนาที่ดินสงขลา และประธานคณะทำงานฯ ทุกอำเภอ) บูรณาการข้อมูล ตรวจสอบ และบันทึกข้อมูลให้ถูกต้องครบถ้วนภายในวันที่ 30 กันยายน 2564
........................................................................................................................................................... ...........................................................................................................................................................
มติที่ประชุม		...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................

[bookmark: _Hlk83224517]4.2 การตรวจสอบและการบันทึกข้อมูลของผู้รับจ้างงานระดับตำบลใน “ระบบติดตามเกษตรกรและแรงงาน ntagtrack.moac.go.th” 
	 	1) การบันทึกข้อมูลในระบบติดตามเกษตรกรและแรงงาน ตามที่โครงการฯ ได้กำหนดให้ผู้รับจ้างงานระดับตำบล ภายใต้โครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ ดำเนินการบันทึกข้อมูลในระบบ ntagtrack.moac.go.th ของเกษตรกรที่รับผิดชอบ ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม –   30 กันยายน 2564 นั้น

		จากการตรวจสอบข้อมูล ณ วันที่ 23 กันยายน 2564 ผลปรากฏ ดังนี้
	
	ที่
	ชื่อแบบ
	บันทึกแล้ว (ราย)
	ยังไม่ได้บันทึก (ราย)
	หมายเหตุ

	1
	(รง.01-1) ข้อมูลทั่วไปของเกษตรกร 
	213
	46
	มีข้อมูลพื้นฐานแล้วบันทึกได้

	2
	(รง.02-1) ข้อมูลเกษตรกรเจ้าของแปลง 
	165
	94
	มีข้อมูลพื้นฐานแล้วบันทึกได้

	3
	(รง.02-2) การพัฒนาเกษตรกร 
	167
	92
	ผลการอบรมกระบวนการเรียนรู้ 4 ครั้ง

	4
	(รง.02-3) การสนับสนุนปัจจัยการผลิต 
	165
	94
	เฉพาะกิจกรรมที่สนับสนุนแล้ว
ถึง 30 กันยายน2564

	5
	(รง.02-4) ลักษณะการใช้พื้นที่ทางการเกษตร 
	257
	2
	มีข้อมูลพื้นฐานแล้วบันทึกได้

	6
	(รง.02-5) ปัญหาภัยธรรมชาติ 
	36
	223
	เฉพาะรายที่มีการเกิดภัยฯ

	7
	(รง.02-6) การอบรมเกษตรกร 
	158
	101
	ระดับความเข้าใจ-นำไปใช้หลังอบรม

	8
	(รง.02-7) การตลาด 
	25
	234
	ระยะที่ 1-4 (บันทึกได้ระยะ 1 
เตรียมความพร้อมด้านการตลาดของโครงการ
บันทึกวันที่ที่สืบหาตลาดในพื้นที่ตำบล)

	9
	(รง.02-8) รายได้-รายจ่าย 
	254
	5
	(ก่อน-หลังเข้าร่วมโครงการ
กรณีหลังเข้าร่วมโครงการ
ให้กรอกเดือนกันยายน 2564 
ไม่ว่าจะมีรายได้เพิ่มขึ้นหรือไม่ก็ตาม)

	10
	(รง.02-9) การพัฒนากลุ่ม 
	54
	205
	ระบุวันที่อบรมการรวมกลุ่ม
ยกเว้น ต.ทุ่งหมอ อ.สะเดา 
สามารถบันทึกข้อมูลได้มากกว่า ต.อื่นๆ

	11
	แบบบันทึกกิจกรรม (รายวัน)
	254
	5
	ข้อมูลตามแบบ 2 ที่ปฏิบัติรายวัน
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		2) จัดทำแฟ้มข้อมูลเกษตรกรรายบุคคล (Port Folio) โครงการฯ กำหนดให้ผู้รับจ้างงานระดับตำบลดำเนินการจัดทำตามหัวข้อที่กำหนด แล้วเก็บไว้ที่เกษตรกร 1 ชุด และสำนักงานเกษตรอำเภอในพื้นที่ที่ปฏิบัติงาน 1 ชุด ประกอบด้วยหัวข้อดังนี้
(1) ใบสมัครเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ
(2) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
(3) สำเนาทะเบียนบ้าน
(4) เอกสารแสดงกรรมสิทธิ์ที่ดินหรือเอกสารที่หน่วยงานราชการให้การรับรอง            การใช้ประโยชน์ในที่ดิน
(5) สภาพเศรษฐกิจและสังคมครัวเรือนก่อนร่วมโครงการ
(6) แผนผังฟาร์ม (ก่อน/หลังการผลิต) 
(7) แผนการผลิต 
(8) ข้อมูลความก้าวหน้าของกิจกรรมในแปลง (แบบฟอร์ม 2 ของการจ้างแรงงาน)
(9) ภาพถ่ายความก้าวหน้าของกิจกรรมในแปลง (แบบฟอร์ม 2 ของการจ้างแรงงาน)
(10) อื่นๆ ระบุ
				แล้วรายงานตามแบบฟอร์มที่กำหนด มาพร้อมกับใบส่งงานประจำเดือนกันยายน 2564 
 	ทั้งนี้ สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสงขลา ได้มีหนังสือแจ้งผู้รับจ้างานระดับตำบลโดยตรงแล้ว และได้ขอความอนุเคราะห์ประธานคณะทำงานฯ ทุกอำเภอ พิจารณาตรวจสอบผลการดำเนินการอีกทางหนึ่งด้วยแล้ว
		ข้อเสนอ
	- ขอความอนุเคราะห์ประธานคณะทำงานฯ ทุกอำเภอ พิจารณาตรวจสอบผลการดำเนินการของผู้รับจ้างงานระดับตำบล ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 30 กันยายน 2564
 	- ขอให้ผู้รับจ้างงานระดับตำบลทุกท่าน ดำเนินการตามที่กำหนด การบันทึกข้อมูลในระบบติดตามเกษตรกรและแรงงาน และจัดทำแฟ้มข้อมูลเกษตรกรรายบุคคล (Port Folio) ให้แล้วเสร็จภายใน วันที่ 30 กันยายน 2564
........................................................................................................................................................... ...........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................... ...........................................................................................................................................................

มติที่ประชุม		...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................... ...........................................................................................................................................................
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4.3 แผนการขับเคลื่อนการดำเนินงานการส่งเสริมพัฒนาอาชีพและการตลาดของกลุ่มเกษตรกรทฤษฎีใหม่ตำบลต้นแบบ (ตำบลทุ่งหมอ อำเภอสะเดา) 
 	ตามที่คณะทำงานขับเคลื่อนโครงการฯ จังหวัดสงขลา ได้คัดเลือกตำบลทุ่งหมอ อำเภอสะเดา เป็นกลุ่มต้นแบบส่งเสริมพัฒนาอาชีพและการตลาดของจังหวัดสงขลา ซึ่งต้องดำเนินกิจกรรมต่อเนื่องไปถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564 นั้น
		ข้อเสนอ
ขอให้คณะทำงานขับเคลื่อนโครงการฯ จังหวัดสงขลา และคณะทำงานฯ อำเภอสะเดา พิจารณาดำเนินการตามแผน ขั้นตอนที่ 4 – 8 ดังนี้

	ขั้นตอน/กิจกรรม
	ปี 2564
	ผู้รับผิดชอบ

	
	ส.ค.
	ก.ย.
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	

	4. ส่งเสริมและสนับสนุนการผลิตตามแผน
    พัฒนากลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ตำบลต้นแบบ 
	1-31
	1-30
	1-31
	1-30
	1-31
	

	    4.1 ดำเนินการผลิตตามแผนพัฒนากลุ่ม
	1-31
	1-30
	1-31
	1-30
	1-31
	-กลุ่มเกษตรกรฯ

	    4.2 ให้คำแนะนำ ส่งเสริม สนับสนุนการผลิตตามแผนพัฒนากลุ่ม/หาเอกลักษณ์จุดเด่นของกลุ่ม/สนับสนุนการบริหารจัดการให้กลุ่ม
	
	
	
	
	
	-คณะทำงานฯ 
จังหวัด/อำเภอ

	5. เตรียมความพร้อมด้านการตลาด
    ของกลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ตำบลต้นแบบ 
	
	
	
	
	
	คณะทำงานฯ 
จังหวัด/อำเภอ 

	    5.1 กำหนดกรอบแนวทางการรวบรวม/จัดเก็บข้อมูล
	
	1-30
	
	
	
	คณะทำงานฯ จังหวัด

	    5.2 สำรวจรวบรวมข้อมูลผู้บริโภค ร้านค้า ตลาดชุมชนที่อยู่ใกล้เคียงแหล่งผลิตของกลุ่มฯ และความต้องการของกลุ่มลูกค้าสำคัญในจังหวัด           (แบบ กท. 04)
	
	1-30
	
	
	
	-คณะทำงานฯ อำเภอ
-ผู้รับจ้างงานระดับ
ตำบล

	   5.3 วิเคราะห์ตลาดและช่องทางตลาด ตามข้อมูลตลาดที่รวบรวมมาได้ พร้อมทั้งรวบรวม Website และเครือข่ายสังคมออนไลน์ (Social Media) ภายในจังหวัด /ช่วยประสานงานกับหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง ในการเตรียมความพร้อมการตลาดให้กับกลุ่ม
	
	1-30
	
	
	
	-คณะทำงานฯ 
จังหวัด/อำเภอ
-ผู้รับจ้างงานระดับ
ตำบล

	6. ส่งเสริมการจำหน่ายผลผลิต 
	1-31
	1-30
	1-31
	1-30
	1-31
	 

	    6.1 ให้คำแนะนำ สนับสนุน ประสานงาน อำนวยความสะดวกในการแลกเปลี่ยนผลผลิตให้เพียงพอต่อการบริโภคในครัวเรือนระหว่างเกษตรกรภายใน-นอกกลุ่ม /สนับสนุนการจำหน่ายให้แก่ผู้บริโภค ร้านค้า และตลาดชุมชนใกล้เคียง 
	1-31
	1-30
	1-31
	1-30
	1-31
	-คณะทำงานฯ อำเภอ

	     6.2 สนับสนุนกลุ่มฯ นำผลผลิตจำหน่ายให้กับตลาดเกษตรกร ตลาดท้องถิ่น ตลาดสีเขียว ตลาดอื่นๆ และเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการตลาดในพื้นที่ของหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้อง
	1-31
	1-30
	1-31
	1-30
	1-31
	-คณะทำงานฯจังหวัด
/อำเภอ

	     6.3 รวบรวมข้อมูลด้านการผลิตของกลุ่มฯ นำมาส่งเสริมด้านการตลาดผ่านระบบหรือแพลตฟอร์มการจำหน่าย และเครือข่ายสังคมออนไลน์ที่เตรียมไว้ /อำนวยความสะดวก ให้คำปรึกษาแนะนำ แก้ไขปัญหาในการบริหารจัดการจำหน่ายผลผลิต
	1-31
	1-30
	1-31
	1-30
	1-31
	-คณะทำงานฯ อำเภอ
-ผู้รับจ้างงานระดับ
ตำบล

	7. ผลักดันสู่วิสาหกิจชุมชนที่พึ่งตนเองได้ 
	
	
	
	
	1-31
	

	    7.1 สร้างความเข้าใจให้กลุ่มเกษตรกรทราบถึงสิทธิประโยชน์ วิธีการ และขั้นตอนในการขอจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชนตามพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน พ.ศ. 2548 และฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2562) 
	
	
	
	
	1-31
	-คณะทำงานฯ อำเภอ

	    7.2 ดำเนินการขอจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชน 
	
	
	
	
	1-31
	-กลุ่มต้นแบบฯ 

	    7.3 ผลักดันให้วิสาหกิจชุมชน ดำเนินการด้านการตลาดด้วยตนเอง ผ่านระบบ หรือแพลตฟอร์มการจำหน่ายผลผลิต และเครือข่าย Social Media
	
	
	
	
	1-31
	-คณะทำงานฯ อำเภอ

	    7.4 ประสานบูรณาการหน่วยงานทั้งภาครัฐ เอกชน สถาบันการศึกษาในพื้นที่ ส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ พัฒนาองค์ความรู้ด้านการผลิต ตลาด สร้างแบรนด์ พัฒนาบรรจุภัณฑ์ แหล่งเงินทุน และด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องให้กับวิสาหกิจชุมชน สร้างเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนก้าวหน้า 
	
	
	
	
	
	-คณะทำงานฯจังหวัด
/อำเภอ

	8. พัฒนาเป็นแหล่งเรียนรู้ต้นแบบเกษตร
    ทฤษฎีใหม่  (ประสานบูรณาการหน่วยงานภาครัฐ เอกชน สถาบันการศึกษา ในการส่งเสริมสนับสนุนองค์ความรู้/เทคโนโลยี เพื่อพัฒนาศักยภาพของกลุ่มฯ ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านเกษตรทฤษฎีใหม่ และต่อยอดการพัฒนาสู่การท่องเที่ยวเชิงเกษตรในพื้นที่
	1-31
	1-30
	1-31
	1-30
	1-31
	คณะทำงานฯ 
จังหวัด/อำเภอ 
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มติที่ประชุม		...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................	...........................................................................................................................................................                  
...........................................................................................................................................................

4.4 ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะ (ถ้ามี) (คณะทำงานฯ จังหวัด /อำเภอ และผู้รับจ้างงาน)
........................................................................................................................................................... ...........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................... ...........................................................................................................................................................


ระเบียบวาระที่ 5 เรื่อง อื่นๆ  
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