


รายละเอียดกำหนดการตามแผนบริหารจัดการเลือกตั้งผู้แทนเกษตรกร พ.ศ. ๒๕๖๖

ระยะเวลาดำเนินการภายใน ๙๐ วัน



หมายเหตุ : กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

รายละเอียดกำหนดการตามแผนบริหารจัดการการเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด
ประเภทผู้แทนเกษตรกร พ.ศ. ๒๕๖๖
จำนวน ๒๒ กิจกรรม

ที่	กิจกรรม	ระยะเวลา	หน่วยงานที่ดำเนินการ	ก่อนวันเลือกตั้ง
๑	ขอความอนุเคราะห์ยืนยันรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง กับหน่วยงาน	วันพฤหัสบดีที่ ๒๒ ธค. ๖๕	สกช. โดยเลขาธิการ	๘๗ วัน
๒	อบรม ผอ.เลือกตั้ง รุ่น ๑	๔ - ๖ มค. ๖๖	กรมการปกครองร่วมกับ สกช.	๗๒ วัน
๓	หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ยืนยันบัญชีรายชื่อ	วันอังคารที่ ๑๐ มค. ๖๖	สกช. โดยเลขาธิการ	๖๘ วัน
๔	ประกาศจำนวนสมาชิกสภาเกษตรกรที่มี (ข้อ ๑๓)	วันพุธที่ ๑๑ มค. ๖๖	สกช. โดยเลขาธิการ	๖๗ วัน
๕	อบรม ผอ.เลือกตั้ง รุ่น ๒	๑๑ - ๑๓ มค. ๖๖	กรมการปกครองร่วมกับ สกช.	๖๕ วัน
๖	ประกาศแบ่งเขตเลือกตั้ง (ข้อ ๔๓ และ ข้อ ๔๕) (๑๖ มค.๖๖ - ๑ กพ.๖๖	วันจันทร์ที่ ๑๖ มค. ๖๖	ประธานคณะ ประจำอำเภอ	๖๒ วัน
๗	อบรม ผอ.เลือกตั้ง รุ่น ๓	๑๕ - ๑๗ มค. ๖๖	กรมการปกครองร่วมกับ สกช.	๖๓ วัน
๘	อบรม ผอ.เลือกตั้ง รุ่น ๔	๑๙ - ๒๑ มค. ๖๖	กรมการปกครองร่วมกับ สกช.	๕๙ วัน
๙	จัดส่งแบบพิมพ์ คู่มือ และ อุปกรณ์การเลือกตั้ง ให้ จังหวัด /กม	วันพฤหัสบดีที่ ๒๖ มค. ๖๖	กรมการปกครอง	๕๒ วัน
๑๐	ประชุม เพื่อกำหนดประกาศให้มีการเลือกตั้ง วันรับสมัคร สถานที่สมัครรับเลือกตั้ง (ข้อ ๖)	วันศุกร์ที่ ๒๗ มค. ๖๖	กรมการปกครองร่วมกับ สกช.	๕๑ วัน
๑๑	ประกาศให้มีการเลือกตั้ง (ข้อ ๖)	วันอังคารที่ ๓๑ มค. ๖๖	สกช. โดยเลขาธิการ	๔๗ วัน
๑๒	ประกาศหน่วยเลือกตั้ง (ข้อ ๔๖) / ประกาศที่เลือกตั้ง (ข้อ ๕๐)	วันจันทร์ที่ ๖ กพ. ๖๖	ผอ.เลือกตั้ง	๔๑ วัน
๑๓	ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง (ข้อ ๕๙)	วันจันทร์ที่ ๖ กพ. ๖๖	ผอ.เลือกตั้ง	๔๑ วัน
๑๔	วันรับสมัครรับเลือกตั้งวันแรก (ข้อ ๖ (๒) และข้อ ๖๕) รับสมัครตั้งแต่วันที่ ๘ - ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ (กำหนด ๕ วัน)	วันพุธที่ ๘ กพ. ๖๖	ผอ.เลือกตั้ง	๓๙ วัน
๑๕	ตรวจสอบสิทธิผู้สมัครรับเลือกตั้ง (วันสุดท้าย) (ข้อ ๗๑)	วันอาทิตย์ที่ ๑๒ กพ. ๖๖	ผอ.เลือกตั้ง	๓๕ วัน
๑๖	วันสุดท้ายของการ เพิ่ม / ถอน ชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง (ข้อ ๖๒)	วันอาทิตย์ที่ ๑๒ กพ. ๖๖	ผอ.เลือกตั้ง	๓๕ วัน
๑๗	ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง (ข้อ ๗๑ วรรคสี่)	วันอังคารที่ ๑๔ กพ. ๖๖	ผอ.เลือกตั้ง	๓๓วัน
๑๘	แต่งตั้ง กปน (ข้อ ๓๐) และแต่งตั้ง จปภ (ข้อ ๓๖)	วันพฤหัสบดีที่ ๒๓ กพ. ๖๖	ผอ.เลือกตั้ง	๒๕ วัน
๑๙	ติดตั้งอุปกรณ์สื่อสาร และทดสอบระบบสื่อสาร	วันอังคารที่ ๑๔ มีค. ๖๖	กรมการปกครอง	๕ วัน
๒๐	อบรม กปน / ชักซ้อมการรายงานผลการเลือกตั้ง	วันศุกร์ที่ ๑๗ มีค. ๖๖	กรมการปกครอง	๓ วัน
๒๑	รับอุปกรณ์การเลือกตั้ง	วันเสาร์ที่ ๑๘ มีค. ๖๖	กรมการปกครอง	๒ วัน
๒๒	วันเลือกตั้ง	วันอาทิตย์ที่ ๑๙ มีค ๖๖	กรมการปกครองร่วมกับ สกช.	๐ วัน

หมายเหตุ :กิจกรรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม