

ประเด็นการปฏิบัติงานและการเบิกจ่ายผิดประเภทของสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

โครงการ	ประเด็นข้อค้นพบ	แนวทางการแก้ไขปัญหา
๑. โครงการจัดตั้งนิคมการผลิตกล้วยไม้เพื่อการส่งออก (งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น)	๑. โครงการแล้วเสร็จประมาณ ๑ ปี แต่ไม่มีการเปิดให้เกษตรกรและประชาชนเข้าไปใช้ประโยชน์ ๒. ตรวจรับงานจ้างไม่เป็นไปตามข้อกำหนดในใบสั่งจ้าง (สตง.ภาค)	๑. การจัดทำโครงการต้องพิจารณาโครงการให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของงบประมาณ มีการตรวจสอบสภาพพื้นที่จริงให้ได้ข้อมูลสภาพปัญหาที่ถูกต้องและสอดคล้องกับความต้องการของประชาชน เพื่อกำหนดกิจกรรมให้เกิดความรอบคอบรัดกุม มีความเป็นไปได้ในทางปฏิบัติ สอดคล้องกับกฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบ รวมทั้งผลสัมฤทธิ์ที่จะเกิดประโยชน์แก่เกษตรกร ๒. สนง.กษ.จว. ควรมีการดำเนินการในการกิจหลักด้านยุทธศาสตร์แผนพัฒนาการเกษตรให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและสามารถนำไปใช้ในทางปฏิบัติได้จริง สอดคล้องกับสภาพปัญหาในพื้นที่ หากต้องเป็นผู้ดำเนินโครงการเองจะต้องมีการวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของโครงการ ความพร้อมเกษตรกรที่จะเข้าร่วมโครงการ รวมทั้งการบริหารจัดการภายหลังแล้วเสร็จ
๒. โครงการส่งเสริมการผลิตมะม่วงเพื่อการส่งออก (งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น)	๑. เกษตรกรไม่ปรับเปลี่ยนการเพาะปลูกมะม่วงจากสายพันธุ์เดิมเป็นสายพันธุ์ที่ส่งออก และไม่มีการใช้ประโยชน์จากวัสดุอุปกรณ์ ๒. ดำเนินการในพื้นที่ส่วนบุคคล ๓. ตรวจรับงานจ้างไม่เป็นไปตามข้อกำหนดในใบสั่งจ้าง (สตง.ภาค)	๓. กรณีมีการนำงบประมาณไปปรับปรุงพื้นที่ส่วนบุคคล ให้ดำเนินการแจ้งเจ้าของที่ดินทำการอุทิศที่ดินให้กับทางราชการ และจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมรับโอนที่ดินหรือการใช้ประโยชน์ร่วมกันกับสำนักงานที่ดิน (สตง.ภาค)
๓. โครงการล่องเรือประมง (งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น)	๑. หลังจากประชาสัมพันธ์แล้วยังไม่มีการเปิดให้บริการเกษตรกรยังไม่มีรายได้ ๒. ปรับปรุงซ่อมแซมในสิ่งที่เป็นกรรมสิทธิ์ส่วนบุคคล ๓. กำหนดราคากลางไม่สอดคล้องกับปริมาณงาน ๔. ตรวจรับงานจ้างไม่เป็นไปตามข้อกำหนดในใบสั่งจ้าง (สตง.ภาค)	ทบทวนอำนาจหน้าที่ของหน่วยงาน และปรับเปลี่ยนหน่วยงานดำเนินการให้ตรงกับกิจกรรมที่จะดำเนินการ (สผ. สป.กษ.)
๔. โครงการเพิ่มศักยภาพการผลิตแพะแกะ แปลงใหญ่ (งบกลุ่มจังหวัด)	การดำเนินกิจกรรมภายใต้โครงการนี้ไม่อยู่ในอำนาจหน้าที่ภารกิจของ สนง.กษ.จว. ที่พึงจะปฏิบัติตามกฎกระทรวงฯ (สตง.จังหวัด)	

ประเด็นการปฏิบัติงานและการเบิกจ่ายผิดประเภทของสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

โครงการ	ประเด็นข้อค้นพบ	แนวทางการแก้ไขปัญหา
๕. โครงการพัฒนาตลาดกลางผักผลไม้ (งบกลุ่มจังหวัด)	ภารกิจการบริหารจัดการห้องเย็นไม่อยู่ในอำนาจหน้าที่ ภารกิจของ สนง.กษ.จว. พึงจะปฏิบัติตามกฎกระทรวงฯ (สผง. และ สตน. สป.กษ.)	ควรดำเนินโครงการในลักษณะบูรณาการตาม อำนาจหน้าที่ โดยเป็นหน่วยงานสนับสนุน ร่วมกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงาน ตามภารกิจการบริหารจัดการห้องเย็น (สผง. และ สตน. สป.กษ.)
๖. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพสินค้าเกษตรและ อาหารปลอดภัย (งบเพิ่มเติม ปี ๖๐ ของ สป.กษ.)	กษ.จว. ถูกฟ้องกรณีบอกเลิกสัญญาจ้างเหมาจัดงาน เกษตรแฟร์ประจำปี ๒๕๖๐ โดยให้เหตุผลว่าผู้รับจ้างไม่ สามารถชี้แจงเหตุผลวิสัยของการไม่ปฏิบัติตามสัญญา (สทม. สป.กษ.)	สป.กษ. เตรียมงบประมาณเพื่อชดเชยคืนเงิน ประกันสัญญาและค่าจ้างพร้อมดอกเบี้ย และ พิจารณาดำเนินการในทางละเมิด (สทม. สป.กษ.)
๗. โครงการศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจ พอเพียงและภูมิปัญญาท้องถิ่น (งบจังหวัด)	๑. การจัดซื้อวัสดุการเกษตรไม่ตรงกับรายละเอียดที่ โครงการอนุมัติ ๒. การจัดซื้อ/จัดจ้างไม่แนบหลักฐานการจ่ายที่เป็น ใบเสร็จรับเงิน ๓. การจัดซื้อมอเตอร์ไฟฟ้าและค่าเช่าสถานที่ฝึกอบรม ไม่ได้ดำเนินการตามระเบียบ ๔. การจัดทำรายละเอียดประกอบการจัดซื้อ/จัดจ้างไม่ ครบถ้วนตามที่ระเบียบกำหนด ๕. ไม่พบหลักฐานการส่งใช้เงินยืม (หน่วยตรวจสอบภายในจังหวัด สำนักงานจังหวัด)	๑. เรียกหลักฐานแสดงการจ่ายเงินให้เจ้าหนี้เพื่อ นำมาแนบเอกสารการเบิกจ่ายให้ครบถ้วน ๒. ปฏิบัติตามระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด ๓. กรณีไม่พบหลักฐานการส่งใช้เงินยืมให้ ตรวจสอบข้อเท็จจริง ๔. เพิ่มการตรวจสอบหลักฐานเอกสารประกอบ การขอเบิกด้วยความระมัดระวัง (หน่วยตรวจสอบภายในจังหวัด สำนักงานจังหวัด)
๘. โครงการเกษตรเพื่ออาหารสุภาพดี (งบเพิ่มเติม ปี ๖๐ ของ สป.กษ.)	การดำเนินกิจกรรมแจกจ่ายวัสดุการเกษตรภายใต้ โครงการนี้ไม่อยู่ในอำนาจหน้าที่ภารกิจของ สนง.กษ.จว. ที่พึงจะปฏิบัติตามกฎกระทรวงฯ (สตง.ภาค)	ทบทวนอำนาจหน้าที่ของหน่วยงาน และ ปรับเปลี่ยนหน่วยงานดำเนินการให้ตรงกับ กิจกรรมที่จะดำเนินการ (สผง. สป.กษ.)