

# โครงการเกษตรอินทรีย์ (รอบที่ 2)



ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรฉะเชิงเทรา

614 หมู่ 4 ต.ลาดกระทิง อ.สนามชัยเขต จ.ฉะเชิงเทรา 24160 โทร 08 1723 7997 Email : chach6@doa.in.th

# ผลการดำเนินงาน

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึง วันที่ 31 พฤษภาคม 2561

ประเด็นการตรวจติดตาม

# 1. งบประมาณ

หน่วยนับ	งบประมาณ	ผลการเบิกจ่าย	ร้อยละ
บาท	808,100	240,868	29.8

งบปกติที่ได้รับจากหน่วยงาน

# 2. กิจกรรม

## กลุ่มชั้น 1

### 1. อบรมเกษตรกร

หน่วยนับ	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	ร้อยละ
ราย	60	60	100

กวก. : แปลงใหญ่ผัก หมู่ 1 ตำบลแปลงยาว อำเภอพนมสารคาม จำนวน 30 ราย

กสก. : แปลงใหญ่ไผ่ตง หมู่ 9 ตำบลท่าตะเกียบ อำเภอท่าตะเกียบ จำนวน 30 ราย

# กลุ่มชั้น 1

## 2. พัฒนาเกษตรกรสู่การรับรองมาตรฐาน

หน่วยนับ	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	ร้อยละ
ราย	30	10	33.3

กสก. : ประเมินแปลงเบื้องต้นไม่ตรง หมู่ 9 ตำบลท่าตะเกียบ อำเภอท่าตะเกียบ จำนวน 30 ราย

# กลุ่มชั้น 1

## 3. จัดตั้งศูนย์ผลิตชีวอินทรีย์

หน่วยนับ	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	ร้อยละ
ศูนย์	1	-	55

กวก. : ดำเนินงานในพื้นที่ ตำบลหัวไทร อำเภอบางคล้า

ผลการดำเนินงาน :

1. ให้ความรู้เรื่องการใช้ราเขียวเมตาไรเซียมเพื่อควบคุม  
ด้วงแรดมะพร้าวและการเพาะเลี้ยงเบืองตัน
2. สนับสนุนวัสดุในการเพาะขยายเชื้อราเขียวเมตาไรเซียม



# กลุ่มชั้น 2

## 1. อบรมให้ความรู้เกษตรกร

หน่วยนับ	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	ร้อยละ
ราย	54	54	100

ส.ป.ก. : ฝึกอบรม ประชุม สัมมนาชี้แจงทำความเข้าใจผู้นำเกษตรกร และเกษตรกร  
อำเภอสนามชัยเขต อำเภอแปลง อำเภотаตะเกียบ

# กลุ่มชั้น 2

## 2. สนับสนุนปัจจัยผลิต/ส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตร

หน่วยนับ	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	ร้อยละ
ราย	54	54	100

ส.ป.ก. : สนับสนุนปัจจัยการผลิต จัดทำแปลงเรียนรู้เกษตรกรอินทรีย์ อำเภอสนามชัยเขต  
อำเภอแปลงยาว อำเภอนาทะเกียบ

## กลุ่มชั้น 2

### 3. เปลี่ยนต้นแบบการผลิตพืชอินทรีย์

หน่วยนับ	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	ร้อยละ
แปลง	1	-	35

กวก. : เปลี่ยนต้นแบบการผลิตพืชอินทรีย์ ตำบลลาดกระทิง อำเภอสนามชัยเขต

ผลการดำเนินงาน : สนับสนุนพืชเพื่อปลูกเป็นแนวกันชน

# กลุ่มชั้น 2

## 4. ศูนย์ต้นแบบปุยหมักเต็มอากาศ

หน่วยนับ	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	ร้อยละ
ต้น	20	-	20

กวก. : ศูนย์ต้นแบบปุยหมักเต็มอากาศ หน่วยงานวิชาการเกษตร ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอพนมสารคาม

ผลการดำเนินงาน : จัดหาวัสดุเพื่อผลิตปุยหมักเต็มอากาศรอบที่ 1 ปีงบประมาณ 2561

# กลุ่มชั้น 3

## การตรวจรับรองมาตรฐาน

หน่วยนับ	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	ร้อยละ
ราย	16	3	18.8
ไร่	191	30.5	16.0

ผ่านการตรวจรับรอง 1 ราย 13.5 ไร่ (พืชผสมผสาน)

ผ่านการรับรองระยะปรับเปลี่ยน 2 ราย พื้นที่ 17 ไร่ (ข้าว)

# 3. ผลการดำเนินงาน

## ในภาพรวมแบบบูรณาการ

กรมส่งเสริมการเกษตร อบรมให้ความรู้กับเกษตรกร  
จำนวน 30 ราย เพื่อส่งมายัง กรมวิชาการเกษตร ในการตรวจ  
ประเมินเพื่อให้การรับรองต่อไป

# 4. ปัญหา/อุปสรรค

1. พัฒนาเกษตรกรสู่การรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์
  - ปัญหาการจดบันทึกการปฏิบัติงานของเกษตรกร
  - ปัญหาการจัดการแปลงเพื่อเพิ่มผลผลิตไม้ตงของเกษตรกร
2. อบรมให้ความรู้เกษตรกรพร้อมสนับสนุนปัจจัยการผลิตเพื่อจัดทำระบบ ICS/PGS
  - พบการย่ำทำลายของช้างป่าในพื้นที่แปลงเกษตรกร ส่งผลให้ผลผลิตบางส่วนเสียหาย
3. การตรวจรับรองมาตรฐาน
  - การจัดระบบประมาณการตรวจรับรองไม่สอดคล้องกับความต้องการขอการรับรองของเกษตรกรทำให้เกษตรกรเสียเวลา และโอกาสในการรับรอง

# 5. ข้อเสนอแนะ

1. การพัฒนาเกษตรกรสู่การรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ไผ่ตงในเบื้องต้นอาจนำเกษตรกรเข้าสู่ระบบการรับรองแปลงแบบ GAP ก่อนเพื่อสร้างโอกาสด้านการตลาด แล้วจึงยกระดับเกษตรกรไปสู่มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ต่อไป

2. จากการปฏิบัติงานและการสังเกตร่วมกับกลุ่มเกษตรกร พบว่า พืชสมุนไพรต่างๆ และถั่วเขียวหลังนา สามารถฟื้นตัวจากการเหยียบย่ำของช้างป่าได้ ควรมีการสนับสนุนการปลูกและการแปรรูป เพื่อเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ รวมทั้งจัดหาตลาดที่แน่นอนให้กับเกษตรกร

Thank  
you

