

ข้อมูลพื้นฐานโครงการของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด (ระดับกิจกรรมย่อย)

ลำดับความสำคัญ :

ชื่อโครงการ : โครงการพัฒนาการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยและส่งเสริมการแปรรูปสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์

กิจกรรมหลัก : โครงการพัฒนาศักยภาพด้านการประมง

วงเงิน : 2,115,090 บาท (สองล้านหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นห้าพันเก้าสิบบาทถ้วน)

ยุทธศาสตร์ชาติ : ยุทธศาสตร์ชาติที่ 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

ประเด็นการพัฒนาของจังหวัด : พัฒนาการผลิตและการแปรรูปสินค้าเกษตรให้เป็นแหล่งผลิตสินค้าเกษตรและเกษตรแปรรูปที่มีคุณภาพ ปลอดภัย และได้มาตรฐานสากล

แผนงาน : แผนงานที่ 2 พัฒนาการผลิตการแปรรูปสินค้าเกษตรให้มีคุณภาพ ปลอดภัยสูง และได้มาตรฐานสากล

หน่วยดำเนินการ : สำนักงานประมงจังหวัดฉะเชิงเทรา

ผู้รับผิดชอบ : นายคณิง คมขำ **ตำแหน่ง :** ประมงจังหวัดฉะเชิงเทรา

สถานที่ติดต่อ : สำนักงานประมงจังหวัดฉะเชิงเทรา **หมายเลขโทรศัพท์ :** 038-511-852

1. หลักการและเหตุผล

1.1 ที่มา : (ระบุดูริเริ่มที่ทำให้เกิดโครงการ เช่น ยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บท มติ ครม. นโยบายที่สำคัญ ฯลฯ)

การดำเนินกิจกรรมโครงการนี้มีความสอดคล้องเกี่ยวข้องกับนโยบาย/ยุทธศาสตร์ที่สำคัญ ดังนี้

- ยุทธศาสตร์ชาติ ข้อที่ 2 ซึ่งกำหนดแนวทางด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน ให้

ความสำคัญกับการเพิ่มผลผลิตการผลิตทั้งเชิงปริมาณและมูลค่า และความหลากหลายของสินค้าเกษตร

- แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ข้อที่ 3 ซึ่งกำหนดแนวทางการสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน

- (ร่าง) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 หมายเหตุที่ 1 เกษตรและเกษตรแปรรูปมูลค่าสูง

- นโยบายของรัฐบาล ข้อที่ 4 ซึ่งกำหนดแนวทางการศึกษาและเรียนรู้ การทะนุบำรุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม

- แผนพัฒนาจังหวัดฉะเชิงเทรา (พ.ศ. 2566 – 2570) ซึ่งสอดคล้องกับประเด็นการพัฒนาจังหวัด ข้อที่ 1 กลยุทธ์ข้อ 1 พัฒนาปัจจัยพื้นฐานทางการเกษตรเพื่อรองรับการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ

- แผนพัฒนาเฉพาะด้าน หรือข้อมูลที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี)

1.2 สรุปสาระสำคัญ

สภาพปัญหา / ความต้องการ :

ภูมิศาสตร์ของจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นแหล่งทรัพยากรธรรมชาติที่สำคัญ ประกอบไปด้วยแหล่งน้ำ 3 ประเภท คือ น้ำจืด น้ำกร่อย และน้ำเค็ม อีกทั้งยังเป็นแหล่งอุตสาหกรรมอื่น ๆ ที่กำลังพัฒนาไปอย่างรวดเร็ว ทำให้สิ่งแวดล้อมเกิดความเปลี่ยนแปลงไป กระทบต่อสภาพแหล่งน้ำ แหล่งอาศัย และแหล่งสืบพันธุ์

วางไข่ของสัตว์น้ำ ภาคการประมงท้องถิ่นจึงมีการละเมิดและกระทำการผิดกฎหมายอยู่บ่อยครั้ง ประกอบกับภาคการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่ต้องมีการปรับตัว พัฒนาให้ได้มาตรฐานตามความต้องการของตลาดในปัจจุบัน แต่เกษตรกรและชาวประมงส่วนใหญ่ยังขาดความรู้ความเข้าใจ ทำให้บางรายมีการยกเลิกการประกอบกิจการส่งผลกระทบต่อครอบครัว และภาคการเกษตรซึ่งเป็นความมั่นคงทางด้านอาหารของประเทศ

เพื่อให้ขับเคลื่อนประเด็นการพัฒนายุทธศาสตร์ที่ 1 ตามแผนพัฒนาจังหวัดฉะเชิงเทรา พ.ศ. 2566-2567 ได้อย่างเป็นรูปธรรมและมีประสิทธิภาพ จึงจำเป็นต้องจัดทำโครงการโครงการพัฒนาศักยภาพด้านการประมงนี้ขึ้น โดยดำเนินกิจกรรมจัดอบรมให้ความรู้ และสนับสนุนปัจจัยการผลิต แก่กลุ่มเกษตรกร เพื่อให้เกิดความรู้ความสามารถในการพัฒนาตนเองและต่อยอดได้ต่อไป

ความเร่งด่วน : มีความเร่งด่วน เนื่องจากกระแสความต้องการของผู้บริโภคในปัจจุบันมีความต้องการสินค้าที่มีคุณภาพ ปลอดภัย และได้มาตรฐานเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วและเป็นจำนวนมาก ในขณะที่สินค้าคุณภาพในปัจจุบันยังมีไม่เพียงพอต่อความต้องการของผู้บริโภค การเข้ามาของสินค้าเกษตรจากประเทศเพื่อนบ้าน ทำให้เกษตรกรได้รับความเดือดร้อน การดำเนินการโครงการพัฒนาสินค้าเกษตรปลอดภัยสูงของจังหวัดฉะเชิงเทรา เพื่อเร่งส่งเสริมให้เกษตรกรผลิตสินค้าเกษตรที่มีคุณภาพ ปลอดภัย ได้มาตรฐาน จะช่วยแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ของเกษตรกรและผู้บริโภคดังกล่าวได้

2. ข้อมูลทั่วไปของโครงการ

2.1 วัตถุประสงค์ของโครงการ :

- 1) เพื่อส่งเสริมกลุ่มเกษตรกรให้มีความรู้ในเรื่องมาตรฐานการปฏิบัติทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่ดีสำหรับฟาร์มเลี้ยงปลาทะเล มกษ. 7429-2559
- 2) เพื่อส่งเสริมให้เข้าใจถึงการทำการประมงอย่างถูกวิธี และลดการฝ่าฝืน กระทำความผิดเกี่ยวกับพระราชกำหนดการประมง พ.ศ. 2558 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560
- 3) เพื่อยกระดับมาตรฐานฟาร์มเพาะเลี้ยงปลากะพงขาวในจังหวัดฉะเชิงเทรา และส่งเสริมการทำตลาดออนไลน์

2.2 สถานภาพของโครงการ

โครงการเดิม โครงการใหม่

2.3 ประเภทของโครงการ

พัฒนา ดำเนินการปกติ

2.4 ระยะเวลาดำเนินโครงการ : ตุลาคม 2566 - กันยายน 2567

2.5 สถานที่ดำเนินโครงการ :

พื้นที่ในอำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา

3. กลุ่มเป้าหมาย และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

3.1 กลุ่มเป้าหมาย :

- เกษตรกรสมาชิกแปลงใหญ่ปลากะพงขาว (กลุ่มผู้เลี้ยงปลากะพงยักษ์) จำนวน 39 ราย

- องค์กรชุมชนประมงท้องถิ่น ด้านการทำประมงชายฝั่ง จำนวน 5 องค์กร องค์กรละ 30 ราย
รวมจำนวน 150 ราย

3.2 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย :

- เกษตรกรสมาชิกแปลงใหญ่ปลากะพงขาว (กลุ่มผู้เลี้ยงปลากะพงยักษ์) จำนวน 39 ราย
- องค์กรชุมชนประมงท้องถิ่น ด้านการทำประมงชายฝั่ง จำนวน 5 องค์กร องค์กรละ 30 ราย
รวมจำนวน 150 ราย

4. เป้าหมาย ผลลัพธ์ และผลกระทบของโครงการ

4.1 เป้าหมายโครงการ

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน
1. มีเกษตรกรและชาวประมงเป้าหมายเข้ารับการอบรม ร้อยละ 100	ร้อยละ		100
2. เกษตรกรและชาวประมงที่ได้รับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจ ร้อยละ 90	ร้อยละ		90
3. มีผู้ติดตามตลาดออนไลน์หรือเพจของกลุ่มเกษตรกร แปลงใหญ่ปลากะพงขาว (กลุ่มผู้เลี้ยงปลากะพงยักษ์) อย่างน้อย 1,000 คน	คน		1,000

4.2 ผลผลิต :

- เกษตรกรและชาวประมงเป้าหมาย มีความรู้ความเข้าใจในการทำประมงอย่างถูกวิธี และผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยเพิ่มขึ้น

ผลผลิตสำนักงบประมาณ (เลือกข้อที่สอดคล้องกับโครงการ)

- การพัฒนาด้านอุตสาหกรรม การค้า และการลงทุน การส่งเสริมและพัฒนาด้านการเกษตร
 การพัฒนาด้านการท่องเที่ยวและบริการ การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต
 การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การเสริมสร้างความมั่นคงและความสงบ

4.3 ผลลัพธ์ :

- ผลผลิตด้านประมงของเกษตรกรและชาวประมงมีผลผลิตที่ได้มาตรฐานมากขึ้น
- มีความสามารถในการทำตลาดออนไลน์ เพื่อการโฆษณา การจำหน่าย และเป็นที่ยอมรับจากผู้บริโภคได้อย่างกว้างขวาง
- มีผู้กระทำความผิดจากการทำประมงผิดกฎหมายลดลง

4.4 ผลกระทบ :

เชิงบวก : เกษตรกรมีศักยภาพสูงขึ้น ส่งผลต่อความสามารถในการผลิตสินค้า การตลาด การแข่งขัน และพร้อมเข้าสู่มาตรฐานการปฏิบัติทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่ดีสำหรับฟาร์มเลี้ยงปลาทะเล มกษ. 7429-2559

หรือมาตรฐานอื่น ๆ ได้มากยิ่งขึ้น รวมไปถึงการทำประมงอย่างถูกวิธี ช่วยฟื้นฟูแหล่งเพาะพันธุ์สัตว์น้ำตามธรรมชาติของจังหวัดฉะเชิงเทราอย่างยั่งยืน

เชิงลบ : ...-.....

5. แนวทางการดำเนินงาน

กิจกรรมย่อย	ระยะเวลาที่จะเริ่มดำเนินการ			
	ต.ค. - ธ.ค. 66	ม.ค. - มี.ค. 67	เม.ย. - มิ.ย. 67	ก.ค. - ก.ย. 67
1. พัฒนาเกษตรกรและการผลิตสินค้าประมงให้ได้มาตรฐาน 1.1 พัฒนาศักยภาพตลาดออนไลน์ 1.2 อบรมส่งเสริมมาตรฐานการปฏิบัติทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่ดีสำหรับฟาร์มเลี้ยงปลาทะเล มกษ. 7429-2559 และมอบปัจจัยการผลิต 1.3 ติดตามผลการดำเนินโครงการ		✓ ✓	✓	✓
2. พัฒนาศักยภาพการจับสัตว์น้ำองค์กรชุมชนประมงท้องถิ่น 2.1 จัดฝึกอบรมส่งเสริมให้ความรู้การทำประมงอย่างถูกกฎหมาย และอย่างยั่งยืน 2.2 การสำรวจและติดตามผลการดำเนินโครงการ		✓	✓	✓

6. วิธีดำเนินงาน ดำเนินการเอง จ้างเหมา

7. วงเงินของโครงการ จำนวน 2,115,090 บาท (สองล้านหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นห้าพันเก้าสิบบาทถ้วน)
(ให้กรอกรายละเอียดข้อมูลตามแบบฟอร์มรายละเอียดจำแนกตามงบรายจ่ายด้วย)

8. รายงานความสำเร็จของการดำเนินงานที่ผ่านมา
ไม่มี

9. การกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

โครงการไม่ใช่ภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

โครงการเป็นภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ต้องมีเหตุผลความจำเป็นและเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)

มีหนังสือยืนยันจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ไม่มีหนังสือยืนยันจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

10. ความพร้อมของโครงการ

10.1 พื้นที่ดำเนินโครงการ

ดำเนินการได้ทันที หมายถึง ได้ศึกษาความเหมาะสมและกำหนดพื้นที่ดำเนินการหรือได้รับอนุญาตตามกฎหมาย และสามารถดำเนินการได้ทันที

อยู่ในระหว่างเตรียมการ หมายถึง ได้ศึกษาความเหมาะสมและกำหนดพื้นที่ดำเนินการแล้ว แต่อยู่ในระหว่างจัดเตรียมพื้นที่ หรือกำลังแก้ไขปัญหา/อุปสรรคต่างๆ หรือเตรียมการขออนุญาตตามกฎหมาย

อยู่ในระหว่างศึกษาความเหมาะสม และคัดเลือกพื้นที่ดำเนินการ

10.2 แบบรูปรายการ / แผนการปฏิบัติงาน (เฉพาะกรณีมีงบลงทุน)

มี และสมบูรณ์

มี แต่ยังไม่สมบูรณ์ (ให้ระบุชื่อหน่วยงานเจ้าของรูปแบบรายการที่ใช้).....

ไม่มี

10.3 ความพร้อมของบุคลากร เครื่องมือ และเทคนิคการดำเนินการ

- บุคลากรมีประสบการณ์ ทั้งหมด บางส่วน ไม่มีประสบการณ์
- เครื่องมือดำเนินการ มีพร้อมดำเนินการได้ทันที
 มีบางส่วนและต้องจัดหาเพิ่มเติม
 ไม่มี ต้องจัดหาเพิ่มเติม
- เทคนิคในการบริหารจัดการ มีประสบการณ์สูง
 มีประสบการณ์ปานกลาง
 ไม่มีประสบการณ์

10.4 ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

- ผ่านคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติแล้ว
- อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ
- คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติยังไม่พิจารณา

10.5 รายงานการศึกษาความเหมาะสม (FS)

- ไม่ต้องทำรายงานการศึกษา
- ต้องทำรายงานการศึกษา

11. วิธีการบริหารจัดการหรือการดูแลบำรุงรักษา เมื่อโครงการแล้วเสร็จ เพื่อให้เกิดความยั่งยืนของโครงการ :

.....

.....

12. ปัญหา อุปสรรค และข้อจำกัด :

.....

.....