

โครงการขับเคลื่อนการเกษตรระดับหมู่บ้านสู่การผลิตสินค้าเกษตรมูลค่าสูง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

๑. ชื่อโครงการ โครงการขับเคลื่อนการเกษตรระดับหมู่บ้านสู่การผลิตสินค้าเกษตรมูลค่าสูง

๒. หน่วยงานรับผิดชอบ

หน่วยงานหลัก : สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

หน่วยงานร่วมดำเนินงาน : หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย กระทรวงพาณิชย์ และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

๓. หลักการเหตุผล

ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐ ตั้งเป้าหมายให้ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน มีการขยายตัวของเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง ลดความเหลื่อมล้ำของการพัฒนาประชากรเพื่อให้ได้รับผลประโยชน์จากการพัฒนาอย่างเท่าเทียมกัน สร้างความเจริญทางรายได้และคุณภาพชีวิตของประชาชน อย่างต่อเนื่อง ในยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน เน้น การเข้าถึงตลาด การเข้าถึงข้อมูล ปรับโครงสร้างเศรษฐกิจฐานราก การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ทุกระดับ สร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการทาง การเงิน ปรับบทบาทและเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงบริการภาครัฐ สนับสนุนความร่วมมือระหว่างรัฐ เอกชน ภาคประชาสังคม และภาคประชาชน อีกทั้งแผนระดับที่ ๒ ที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นเจ้าภาพหลัก ในการดำเนินการ ซึ่งประกอบด้วย แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการเกษตร ที่มุ่งเน้นการปรับเปลี่ยน โครงสร้างการผลิตในภาคเกษตรไปสู่สินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าสูง การเพิ่มขีดความสามารถของ ชุมชนท้องถิ่นในการพัฒนา สามารถสร้างรายได้และพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับเกษตรกร สามารถพึ่งพาและ จัดการตนเองได้ และแผนการปฏิรูปประเทศด้านเศรษฐกิจ กิจกรรมปฏิรูปที่ ๑ การสร้างเกษตรมูลค่าสูง ที่ได้ให้ความสำคัญกับการปรับเปลี่ยนไปสู่การทำเกษตรที่มีมูลค่าสูง โดยใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีการบริหาร จัดการน้ำ การส่งเสริมสถาบันเกษตรกรการพัฒนา Smart Farmer ฯลฯ นอกจากนี้ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ องค์กรประกอบด้านเศรษฐกิจมูลค่าสูงที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (High Value Added Economy) กำหนดจุดหมายที่ ๑ ไทยเป็นประเทศชั้นนำด้านสินค้าเกษตรและเกษตรแปรรูป มูลค่าสูง ที่เน้นการเพิ่มผลิตภาพและมูลค่าต่อหน่วยพื้นที่ทางการเกษตร รวมทั้งพัฒนาคุณภาพ มาตรฐาน ความปลอดภัย และต่อยอดการพัฒนาไปสู่เศรษฐกิจชีวภาพที่เน้นเพิ่มมูลค่าสูงของผลผลิตเกษตร โดยมุ่งให้ เกิดการเปลี่ยนแปลงทางการเกษตร ลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม และสร้างความมั่นคงทางรายได้ให้กับเกษตรกร เพื่อเป็นการบูรณาการแผนในระดับที่ ๑ และ ๒ สู่การขับเคลื่อนอย่างเป็นรูปธรรม มุ่งเน้นการพัฒนา ในระดับชุมชนและท้องถิ่น โดยใช้กลไกในระดับพื้นที่สร้างความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน สถาบัน การเงิน และภาคประชาชน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จึงได้จัดทำโครงการขับเคลื่อนการเกษตรระดับ หมู่บ้านสู่การผลิตสินค้าเกษตรมูลค่าสูง เพื่อปรับโครงสร้างการผลิตในภาคการเกษตรในระดับพื้นที่ (หมู่บ้าน ตำบล) อย่างแท้จริง โดยส่งเสริมให้เกษตรกรและสถาบันเกษตรกรในพื้นที่สามารถวิเคราะห์ศักยภาพและ โอกาส วางแผนการผลิตที่เชื่อมโยงกับความต้องการของตลาด มีตลาดรองรับที่ชัดเจน เพื่อจัดทำแผนธุรกิจ เกษตรรายสินค้าในการเข้าถึงแหล่งทุนจากสถาบันการเงิน ตลอดจนเข้าถึงนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่จำเป็น การทำเกษตรที่ได้มาตรฐาน

เพื่อยกระดับการผลิตของตนเอง และเพื่อให้มีฐานข้อมูลกิจกรรมการทำงานเกษตร ที่มีความเป็นปัจจุบัน
ทุกเวลา ใช้ประกอบการวิเคราะห์ประมวลผล ประกอบการตัดสินใจในการกำหนด นโยบาย บริหารจัดการ
และการให้ความช่วยเหลือในด้านต่างๆ โดยการดำเนินการทั้งหมดนี้มีการสร้าง กลไกการบริหารงาน
และการมีส่วนร่วมตั้งแต่ในระดับพื้นที่และส่วนกลางในการขับเคลื่อนและพัฒนาภาค การเกษตรให้บรรลุ
เป้าหมาย ตามเจตนารมณ์ของยุทธศาสตร์ชาติต่อไป

๔. วัตถุประสงค์

๔.๑ เพื่อทบทวนและขับเคลื่อนแผนพัฒนาการเกษตรระดับหมู่บ้าน รวมทั้งจัดทำแผนงาน/โครงการ
ด้านการเกษตรที่มีความเชื่อมโยงกับแผนชุมชน ซึ่งได้มาจากปัญหาและความต้องการของประชาชน
ที่ผ่าน กระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนและภาคีต่างๆ ในพื้นที่ เพื่อยกระดับการผลิตสินค้าเกษตร
ระดับหมู่บ้าน ให้มีมูลค่าเพิ่มขึ้น (สินค้าเกษตรอัตลักษณ์ สินค้าเกษตรปลอดภัย สินค้าเกษตรอัจฉริยะ
สินค้าเกษตรแปรรูป และสินค้าเกษตรชีวภาพ)

๔.๒ เพื่อสร้างเสริมให้อาสาสมัครเกษตรระดับหมู่บ้านสามารถเป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อนภาค
การเกษตรระดับหมู่บ้านได้อย่างมีประสิทธิภาพ

๔.๓ เพื่อบูรณาการการทำงานด้านการเกษตรทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม ให้เกิดขึ้น
เป็นรูปธรรมในระดับหมู่บ้าน

๕. เป้าหมาย

๕.๑ อำนวยความสะดวกและสนับสนุนการทบทวนและขับเคลื่อนแผนพัฒนาการเกษตรระดับหมู่บ้าน รวมทั้ง
จัดทำแผนงาน โครงการด้านการเกษตร

๕.๒ สนับสนุนให้อาสาสมัครเกษตรหมู่บ้านเป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อนภาคการเกษตรระดับ
หมู่บ้าน

๖. สถานที่ดำเนินงาน

พื้นที่เป้าหมาย ๗๖ จังหวัด เกษตรกรในหมู่บ้าน จำนวน ๘๗๘ หมู่บ้าน

๗. ระยะเวลา

๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖

๘. แผนดำเนินงาน

แผนปฏิบัติการโครงการขับเคลื่อนการเกษตรระดับหมู่บ้านสู่การผลิตสินค้าเกษตรมูลค่าสูง จังหวัดฉะเชิงเทรา พ.ศ. ๒๕๖๖

กิจกรรม	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕			ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖									หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
๑. ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนงานด้านการเกษตร ระดับจังหวัด (SCP) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งผู้แทนคณะทำงานระดับอำเภอ เพื่อชี้แจง - กำหนดแผนการปฏิบัติงานของโครงการฯ - แนวทางการดำเนินโครงการฯ - การคัดเลือกหมู่บ้านและสินค้าเกษตร - การคัดเลือกอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน (เกษตรมูลค่าสูง) - การจัดทำโครงการ/กิจกรรมภายใต้แผนพัฒนา การเกษตรระดับหมู่บ้าน และแผนธุรกิจเกษตรรายสินค้า													สนง.กษ.จว./ คณะทำงาน ระดับอำเภอ
๒. ประชุมคณะทำงานโครงการขับเคลื่อนการเกษตรระดับ หมู่บ้าน สู่การผลิตสินค้าเกษตรมูลค่าสูง ระดับอำเภอ หรือ คณะทำงาน ขับเคลื่อนงานด้านการเกษตรระดับอำเภอ (SCD) ร่วมกับ คณะกรรมการหมู่บ้าน และอาสาสมัคร เกษตรหมู่บ้าน (เกษตรมูลค่าสูง) เพื่อ - ชี้แจงแนวทางการดำเนินโครงการฯ - พิจารณาคัดเลือกหมู่บ้านและสินค้าเกษตร - พิจารณาคัดเลือกอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน (เกษตร มูลค่าสูง) - ชี้แจงการจัดทำโครงการ/กิจกรรมภายใต้แผนพัฒนา การเกษตร ระดับหมู่บ้าน และแผนธุรกิจเกษตรรายสินค้า													ทีมกลุ่มอำเภอ, คณะทำงาน ระดับอำเภอ, คณะกรรมการ หมู่บ้าน, อาสาสมัคร เกษตรหมู่บ้าน

กิจกรรม	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕			ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖									หน่วยงานที่รับผิดชอบ
	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
๓. คณะทำงานโครงการขับเคลื่อนการเกษตรระดับหมู่บ้าน สู่การผลิตสินค้าเกษตรมูลค่าสูง ระดับอำเภอ หรือ คณะทำงาน ขับเคลื่อนงานด้านการเกษตรระดับอำเภอ (SCD) ร่วมกับ คณะกรรมการหมู่บ้าน และอาสาสมัคร เกษตรหมู่บ้าน (เกษตรมูลค่าสูง) ดำเนินการ - ทบทวนแผนพัฒนาการเกษตรระดับหมู่บ้าน - จัดทำโครงการ/กิจกรรมภายใต้ แผนพัฒนาการเกษตร ระดับหมู่บ้าน และแผนธุรกิจเกษตรรายสินค้า													ทีมกลุ่มอำเภอ , คณะทำงาน ระดับอำเภอ, คณะกรรมการ หมู่บ้าน, อาสาสมัคร เกษตรหมู่บ้าน
๔. คณะทำงานโครงการขับเคลื่อนการเกษตรระดับหมู่บ้าน สู่การผลิตสินค้าเกษตรมูลค่าสูง ระดับอำเภอ หรือที่ประชุม หัวหน้าส่วนราชการระดับอำเภอ หรือคณะทำงาน ขับเคลื่อน งานด้านการเกษตรระดับอำเภอ (SCD) - รับรองผลการคัดเลือกอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน (เกษตรมูลค่าสูง) - รับทราบแผนพัฒนาการเกษตรระดับหมู่บ้าน และ แผนธุรกิจ เกษตรรายสินค้า													ทีมกลุ่มอำเภอ/ เกา/ คณะทำงาน ระดับอำเภอ/ ที่ว่าการ อำเภอ
๕. จัดส่งแผนพัฒนาการเกษตรระดับหมู่บ้าน แผนธุรกิจ เกษตรรายสินค้า และ VTR การดำเนินงานของหมู่บ้าน ให้สำนักแผนงานและโครงการพิเศษ													สนง.กษ.จว.
๖. เสนอแผนธุรกิจเกษตรรายสินค้าของกลุ่มเกษตรกร ให้ ธ.ก.ส./กองทุนสงเคราะห์เกษตรกร พิจารณาสับสนุน													สนง.กษ.จว./ ธ.ก.ส.

[illegible]

๙. งบประมาณ

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ แผนงานยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า ผลผลิตโครงการขับเคลื่อนการเกษตรระดับหมู่บ้านสู่การผลิตสินค้าเกษตรมูลค่าสูง กิจกรรมขับเคลื่อนการเกษตร ระดับหมู่บ้านสู่การผลิตสินค้าเกษตรมูลค่าสูง งบรายจ่ายอื่น จำนวน ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท

งบประมาณในการดำเนินงาน

งบประมาณในการดำเนินโครงการขับเคลื่อนการเกษตรระดับหมู่บ้านสู่การผลิตสินค้าเกษตรมูลค่าสูง ให้ใช้จากงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ แผนงานยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่าผลผลิตโครงการขับเคลื่อนการเกษตรระดับหมู่บ้านสู่การผลิตสินค้าเกษตรมูลค่าสูง กิจกรรมขับเคลื่อนการเกษตรระดับหมู่บ้านสู่การผลิตสินค้าเกษตรมูลค่าสูง งบรายจ่ายอื่น รายการค่าใช้จ่ายโครงการขับเคลื่อนการเกษตรระดับหมู่บ้านสู่การผลิตสินค้าเกษตรมูลค่าสูง

รายการเบิกจ่ายงบประมาณ

ระดับจังหวัด

๑. จัดประชุมผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อชี้แจงแนวทางการปฏิบัติงาน การติดตามผลการดำเนินงาน และการรายงานปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้น การสนับสนุนการขับเคลื่อนโครงการขับเคลื่อนการเกษตรระดับหมู่บ้านสู่การผลิตสินค้าเกษตรมูลค่าสูง เช่น ประชุมคณะกรรมการ/คณะทำงานทั้งในรูปแบบ Online และ Onsite ค่าใช้จ่ายในการอำนวยความสะดวกและติดตามงาน เป็นต้น

(สถานที่ราชการ)	-ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง (รถยนต์)	(จำนวน) คน x ๓๕ บาท x (จำนวน) ครั้ง
	-ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง (รถจักรยานยนต์)	(จำนวน) คน x ๑๒๐ บาท x (จำนวน) ครั้ง
	-การจัดพิมพ์เอกสาร	(จำนวน) คน x ๕๐ บาท x (จำนวน) ครั้ง

กรณีมีการประชุมที่คาบเกี่ยวถึงชวงบาย จึงจะสามารถเบิกค่าน้ำมันเชื้อเพลิงได้

๒. ติดตามการปฏิบัติงานในพื้นที่ดำเนินการ

-ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง (รถยนต์)	(ระยะทาง) กม. x ๔ บาท x (จำนวน) ครั้ง
-ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง (รถจักรยานยนต์)	(ระยะทาง) กม. x ๒ บาท x (จำนวน) ครั้ง

๓. ค่าวัสดุ อุปกรณ์

๔. ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์

๕. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ เช่น ค่าใช้จ่ายในการจัดทำรายงานและประมวลผลการปฏิบัติงาน

ระดับอำเภอ

๑. จัดประชุมผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อชี้แจงแนวทางการปฏิบัติงาน การติดตามผลการดำเนินงาน และการรายงานปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้น การสนับสนุนการขับเคลื่อนโครงการขับเคลื่อนการเกษตรระดับหมู่บ้านสู่การผลิตสินค้าเกษตรมูลค่าสูง เช่น ประชุมคณะกรรมการ/คณะทำงานทั้งในรูปแบบ Online และ Onsite และค่าใช้จ่ายในการอำนวยความสะดวก เป็นต้น

(สถานที่ราชการ)	-คateringและเครื่องดื่ม	(จำนวน) คน x ๓๕ บาท x (จำนวน) ครั้ง
	-คateringกลางวัน	(จำนวน) คน x ๑๒๐ บาท x (จำนวน) ครั้ง
	-การจัดพิมพ์เอกสาร	(จำนวน) คน x ๕๐ บาท x (จำนวน) ครั้ง

กรณีมีการประชุมที่คาบเกี่ยวถึงช่วงบ่าย จึงจะสามารถเบิกคateringกลางวันได้

๒. คาวีสดุ อุปกรณ์

๓. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ เช่น ค่าใช้จ่ายในการจัดทำรายงานและประมวลผลการปฏิบัติงาน

ทั้งนี้ ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานสามารถปรับได้ตามความเหมาะสมของแต่ละจังหวัด และสามารถถัวจ่ายกันได้

๑๐. วิธีการดำเนินงาน

๑๐.๑ แต่งตั้งคณะทำงานโครงการขับเคลื่อนการเกษตรระดับหมู่บ้านสู่การผลิตสินค้าเกษตรมูลค่าสูงระดับอำเภอ เรียกว่า “ทีมอำเภอ” โดยมีนายอำเภอเป็นประธาน เกษตรอำเภอเป็นรองประธาน หัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ระดับอำเภอ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในระดับอำเภอเป็นคณะทำงาน นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรเป็นเลขานุการ ซึ่งคณะทำงานฯ มีหน้าที่ในการคัดเลือกหมู่บ้านและสินค้าเกษตรเข้าร่วมโครงการ กลั่นกรองรายชื่ออาสาสมัครเกษตรกรหมู่บ้าน (เกษตรกรมูลค่าสูง) ที่คณะกรรมการหมู่บ้านคัดเลือก ตรวจสอบการปฏิบัติงานของอาสาสมัครเกษตรกรหมู่บ้าน (เกษตรกรมูลค่าสูง) สนับสนุนการจัดทำและขับเคลื่อนแผนพัฒนาการเกษตรระดับหมู่บ้าน และติดตามความก้าวหน้าการดำเนินโครงการ

๑๐.๒ สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด วางแผนการบริหารพื้นที่และกำหนดเป้าหมายการทำงาน โดยแบ่งอำเภอที่ดำเนินการโครงการของจังหวัดเป็น ๓ กลุ่มอำเภอ ตามความเหมาะสมของจำนวนเป้าหมาย เกษตรกร และบุคลากรของจังหวัด มอบหมายกลุ่มงานของสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดรับผิดชอบ ได้แก่

กลุ่มอำเภอที่ ๑ มอบหมายกลุ่มยุทธศาสตร์พัฒนาการเกษตร

กลุ่มอำเภอที่ ๒ มอบหมายกลุ่มช่วยเหลือ เกษตรกรและโครงการพิเศษ

กลุ่มอำเภอที่ ๓ มอบหมายกลุ่มสารสนเทศ

โดยแต่ละกลุ่มอำเภอจะทำ หน้าที่ยุทธนาการการขับเคลื่อนโครงการขับเคลื่อนการเกษตรระดับหมู่บ้านสู่การผลิตสินค้าเกษตรมูลค่าสูงร่วมกับหน่วยงานทั้งในและนอกสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในระดับอำเภอ รวมทั้งติดตามการดำเนินงาน ในระดับอำเภอ

๑๐.๓ กำหนดหลักเกณฑ์การคัดเลือกหมู่บ้านและอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน ดังนี้

การคัดเลือกหมู่บ้านสู่การผลิตสินค้าเกษตรมูลค่าสูง สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและ สหกรณ์ กำหนดหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกหมู่บ้านสู่การผลิตสินค้าเกษตรมูลค่าสูง โดยพิจารณาจากหมู่บ้านที่มีความพร้อมในการพัฒนาด้านการเกษตร เพื่อยกระดับการพัฒนาและเป็นตัวอย่างในการพัฒนาของ หมู่บ้านอื่นๆ ในระยะต่อไป ใช้ฐานข้อมูลการประเมินจัดระดับหมู่บ้านของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หรือกระทรวงมหาดไทย เป็นพื้นที่ที่มีเอกสารสิทธิ์ และมีการจัดตั้งเป็นกลุ่มวิสาหกิจชุมชน/ กลุ่มเกษตรกร/สหกรณ์อยู่แล้ว กรณีในหมู่บ้านไม่มีการรวมกลุ่มขอให้สนับสนุนให้เกิดการรวมกลุ่มต่อไป

การพิจารณาคัดเลือกหมู่บ้านและสินค้าเกษตร

๑) การใช้ฐานข้อมูลการประเมินจัดระดับหมู่บ้าน เป็นหมู่บ้านที่มีความพร้อมในการพัฒนาด้านการเกษตร เพื่อยกระดับการพัฒนาหมู่บ้านและเป็นตัวอย่างในการพัฒนาของหมู่บ้านอื่นๆ พิจารณาโดยใช้ฐานข้อมูลการประเมินจัดระดับหมู่บ้านของ – หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เช่น สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม กรมส่งเสริมการเกษตร ฯลฯ – หน่วยงานของกระทรวงมหาดไทย เช่น กรมการพัฒนาชุมชน กรมการปกครอง ฯลฯ

๒) การใช้เอกสารสิทธิ์พื้นที่เกษตรที่เข้าร่วมโครงการต้องมีเอกสารสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย โดยเอกสารสิทธิ์ต้องเป็นของผู้สมัครหรือเป็นทายาทของผู้สมัคร หรือได้รับอนุญาตให้สามารถใช้ประโยชน์ในพื้นที่จากหน่วยงานของรัฐ

๓) การรวมกลุ่มของเกษตรกร ในพื้นที่เกษตรกรต้องมีการจัดกลุ่มวิสาหกิจชุมชน กลุ่มเกษตรกรสหกรณ์อยู่แล้ว และหากยังไม่มีการรวมกลุ่มต้องสามารถสนับสนุนให้เกิดการรวมกลุ่มกันได้

วิธีการคัดเลือกหมู่บ้านและสินค้าเกษตร คณะทำงานระดับอำเภอเป็นผู้คัดเลือกหมู่บ้านและสินค้าเกษตรที่เข้าร่วมโครงการ โดยพิจารณา พื้นที่ที่มีศักยภาพ ตาม การพิจารณาคัดเลือกหมู่บ้านและสินค้าเกษตร ซึ่งดำเนินการตามขั้นตอน ดังนี้

๑) คณะกรรมการขับเคลื่อนงานด้านการเกษตรระดับจังหวัด (SCP) ชี้แจงการคัดเลือกพื้นที่ เป้าหมายตามการพิจารณาคัดเลือกหมู่บ้านและสินค้าเกษตร เข้าร่วมโครงการให้แก่ผู้แทนคณะทำงานระดับอำเภอ เพื่อให้คณะทำงานระดับอำเภอ พิจารณาคัดเลือกหมู่บ้านและสินค้าเกษตรเข้าร่วมโครงการ

๒) ฝ่ายเลขานุการคณะทำงานระดับอำเภอตรวจสอบข้อมูลและประเมินหมู่บ้านและสินค้าเกษตรตามศักยภาพของพื้นที่ เพื่อเสนอที่ประชุมคณะทำงานระดับอำเภอพิจารณาคัดเลือก

๓) ฝ่ายเลขานุการคณะทำงานระดับอำเภอจัดประชุมคณะทำงาน เพื่อพิจารณาคัดเลือก หมู่บ้าน และสินค้าเกษตรเข้าร่วมโครงการจากรายชื่อหมู่บ้านและสินค้าเกษตรที่ฝ่ายเลขานุการได้กลั่นกรองมาแล้ว

การคัดเลือกอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน (เกษตรมูลค่าสูง) สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กำหนดหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน (เกษตรมูลค่าสูง) โดยคัดเลือกจาก เกษตรกรที่เป็นอาสาสมัครของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่มีอยู่แล้วภายในหมู่บ้าน เพื่อทำหน้าที่ดูแลเกษตรกรในโซนที่รับผิดชอบ ร่วมจัดทำและขับเคลื่อนแผนพัฒนาการเกษตรระดับหมู่บ้าน และแผนธุรกิจเกษตรรายสินค้ากับกรรมการหมู่บ้านและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ติดตามและรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงาน รวมทั้งสนับสนุนและประสานงานกับหน่วยงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในจังหวัด

เพื่อให้การขับเคลื่อนภาคเกษตรระดับหมู่บ้านเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและมีความยั่งยืน จึงใช้ กลไกอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้านทำงานในพื้นที่ของตนเองร่วมกับคณะกรรมการหมู่บ้าน โดยกำหนด คุณสมบัติ และวิธีการคัดเลือกไว้ ดังนี้

คุณสมบัติของอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน (เกษตรมูลค่าสูง)

๑) เป็นเกษตรกรที่เป็นอาสาสมัครของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่มีอยู่แล้วภายในหมู่บ้าน หมายเหตุ : กรณีที่อยู่ในหมู่บ้านไม่มีอาสาสมัครของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ให้ คัดเลือกบุคคลใหม่โดยบุคคลที่คัดเลือกใหม่ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

- อายุไม่เกิน ๖๕ ปีบริบูรณ์ ในวันที่ได้รับการคัดเลือก
- การศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ หรือเทียบเท่าขึ้นไป
- ขึ้นทะเบียนความเป็นเกษตรกรกับหน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
- ผ่านหลักเกณฑ์และคุณสมบัติเกษตรกรปราดเปรื่อง

๒) ต้องไม่เป็นข้าราชการหรือได้รับเงินหรือค่าตอบแทนจากหน่วยงานของรัฐจากการปฏิบัติหน้าที่เต็มเวลาเป็นรายเดือน

๓) สามารถใช้งานระบบสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์หรืออุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศได้

วิธีการคัดเลือกอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน (เกษตรมูลค่าสูง) คณะกรรมการหมู่บ้านเป็นผู้คัดเลือกอาสาสมัครเกษตรในหมู่บ้าน ตามคุณสมบัติที่กำหนด ไว้ในคุณสมบัติของอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน (เกษตรมูลค่าสูง) หมู่บ้านละ ๓ คน (อย่างน้อยหมู่บ้านละ ๑ คน) โดยคณะกรรมการหมู่บ้านดำเนินการ ดังนี้

๑) กำหนดวิธีการคัดเลือกตามความเหมาะสม เพื่อให้ได้ผู้ที่มีความเหมาะสมกับการดำเนินงานโครงการในพื้นที่

๒) กำหนดเกณฑ์การตัดสินผู้ผ่านการคัดเลือก ที่สอดคล้องกับวิธีการคัดเลือกตามข้อ ๑) ตามความเหมาะสม

๓) ส่งผลการคัดเลือกอาสาสมัครเกษตรกรหมู่บ้านให้คณะกรรมการระดับอำเภอรับรองผลการคัดเลือกอาสาสมัครเกษตรกรหมู่บ้าน เพื่อเสนอรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกไปยังเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

๔) จัดทำบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกให้สอดคล้องกับพื้นที่ที่ดำเนินการโครงการ

๑๐.๔ บูรณาการร่วมกันระหว่างคณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.) อาสาสมัครเกษตรกรหมู่บ้าน (เกษตรกร มูลค่าสูง) และกลุ่มเกษตรกร ในการจัดทำและขับเคลื่อนแผนงานโครงการด้านการเกษตรภายใต้แผนพัฒนา การเกษตรระดับหมู่บ้าน ซึ่งเป็นโครงการ/กิจกรรมที่สามารถเพิ่มรายได้ลดรายจ่าย การใช้ปรัชญาเศรษฐกิจ พอเพียงในการดำเนินชีวิต การประกอบอาชีพเสริมหลังฤดูเก็บเกี่ยว การส่งเสริมและพัฒนากการประกอบ อาชีพหลัก ไม่ว่าจะเป็นทางด้านฝีมือ แรงงาน การเกษตร ค้าขาย โดยทบทวนแผนพัฒนาหมู่บ้าน ที่มีอยู่เดิม นำมาเพิ่มเติมข้อมูลด้านการเกษตรและปรับปรุงให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันที่มุ่งสู่เกษตรมูลค่าสูง เน้นแก้ไขปัญหาและพัฒนาด้านการเกษตร และส่งเสริมให้มีการจัดทำแผนธุรกิจเกษตรรายสินค้า

๑๐.๕ คณะกรรมการขับเคลื่อนงานด้านการเกษตรระดับจังหวัด เสนอแผนธุรกิจเกษตรรายสินค้า ของกลุ่มเกษตรกรให้ ธ.ก.ส. พิจารณาสันับสนุนเงินทุน หาก ธ.ก.ส. พิจารณาแล้วไม่สามารถสนับสนุนเงินทุน ได้เห็นควรให้เสนอแผนธุรกิจเกษตรรายสินค้าของกลุ่มเกษตรกรให้กองทุนสงเคราะห์เกษตรกร กระทรวงเกษตร และสหกรณ์พิจารณาต่อไป

๑๐.๖ คณะทำงานโครงการขับเคลื่อนการเกษตรระดับหมู่บ้านสู่การผลิตสินค้าเกษตรมูลค่าสูง ระดับ อำเภอ (หรือคณะทำงานขับเคลื่อนงานด้านการเกษตรระดับอำเภอ (SCD)) คณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.) และอาสาสมัครเกษตรกรหมู่บ้าน (เกษตรกรมูลค่าสูง) ร่วมกันดำเนินการ

- ทบทวนแผนพัฒนาการเกษตรระดับหมู่บ้าน
- จัดทำแผนงานโครงการด้านการเกษตรภายใต้แผนพัฒนาการเกษตรระดับหมู่บ้าน
- สนับสนุนการรวมกลุ่มและจัดทำแผนธุรกิจเกษตรรายสินค้าของกลุ่มเกษตรกร

๑๐.๗ คณะทำงานโครงการขับเคลื่อนการเกษตรระดับหมู่บ้านสู่การผลิตสินค้าเกษตรมูลค่าสูง ระดับอำเภอ หรือที่ประชุมหัวหน้าส่วนราชการระดับอำเภอ หรือคณะทำงานขับเคลื่อนงานด้านการเกษตร ระดับสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ๑๙ อำเภอ (SCD) รับรองผลการคัดเลือกอาสาสมัครเกษตรกรหมู่บ้าน (เกษตรกรมูลค่าสูง) และรับทราบแผนพัฒนา การเกษตรระดับหมู่บ้าน และแผนธุรกิจเกษตรรายสินค้า

๑๐.๘ ติดตามผลการดำเนินงาน รวมทั้งปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน โดยใช้กลไกอาสาสมัครเกษตรกรหมู่บ้าน (เกษตรกรมูลค่าสูง) เป็นหลักในการติดตามผลการดำเนินงานในแต่ละหมู่บ้าน และเสนอต่อคณะกรรมการหมู่บ้าน ทีมอำเภอ และคณะกรรมการขับเคลื่อนงานด้านเกษตรระดับจังหวัด (SCP) เพื่อปรับปรุง การปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ

๑๑. ประชาสัมพันธ์โครงการ

คณะทำงานขับเคลื่อนโครงการขับเคลื่อนการเกษตรระดับหมู่บ้านสู่การผลิตสินค้าเกษตรมูลค่าสูง จัดทำแนวทางการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับโครงการเสนอคณะกรรมการบริหารโครงการขับเคลื่อน การเกษตร

ระดับหมู่บ้านสู่การผลิตสินค้าเกษตรมูลค่าสูง เพื่อเป็นสื่อในการสร้างความรู้ความเข้าใจในโครงการให้แก่ผู้ที่เกี่ยวข้องและผู้ปฏิบัติงาน เน้นให้เห็นถึงความสำคัญของโครงการและประโยชน์ที่ได้รับจากการเข้าร่วมโครงการ

- ๑) สร้างสื่อสำหรับการเรียนรู้เพื่อการสื่อสาร ประชาสัมพันธ์ และการปฏิบัติงาน
 - ๑.๑) จัดทำ VTR เพื่อใช้เป็นสื่อในการสร้างความรู้ความเข้าใจโครงการกับหน่วยงานต่างๆ และผู้ที่เกี่ยวข้อง สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
 - ๑.๒) จัดทำ VTR ในการรวบรวมองค์ความรู้ด้านต่างๆ และแนวทางสำหรับการปฏิบัติงาน เพื่อใช้เป็นช่องทางหนึ่งในการจัดอบรม สื่อสาร กับผู้ที่เกี่ยวข้อง
 - ๑.๓) จัดทำ VTR การดำเนินงานของหมู่บ้านนำร่องโครงการที่ประสบความสำเร็จของ แต่ละอำเภอ เพื่อให้นำเสนอในที่ประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประจำเดือนในการเป็นตัวอย่างให้หมู่บ้านอื่นๆ
- ๒) จัดประชุมชี้แจงโครงการและแนวทางการปฏิบัติงานโครงการไปยังสำนักงานเกษตรและสหกรณ์ จังหวัด ในรูปแบบการประชุมทางไกลออนไลน์ ซึ่งจะเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับเกษตร และ สหกรณ์จังหวัด และเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในพื้นที่
- ๓) คณะทำงานขับเคลื่อนโครงการขับเคลื่อนการเกษตรระดับหมู่บ้านสู่การผลิตสินค้า เกษตรมูลค่าสูง ขอให้ทุกหน่วยงานในสังกัดสนับสนุนการประชาสัมพันธ์โครงการ โดยผ่านสื่อประชาสัมพันธ์ ในรูปแบบต่างๆ เช่น หนังสือพิมพ์ WebsiteFacebook วิทยุ โทรทัศน์ เป็นต้น ซึ่งจะเป็นการประชาสัมพันธ์ โครงการในภาพรวมให้กับผู้ที่เกี่ยวข้อง ทั้งส่วนกลางและพื้นที่ได้รับทราบแนวทางการดำเนินงานโครงการ
- ๔) ให้สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนำไปเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อในรูปแบบ ต่างๆ เช่น หนังสือพิมพ์ วิทยุท้องถิ่น WebsiteFacebook เป็นต้น เพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องในพื้นที่มีความเข้าใจ และร่วมสนับสนุนโครงการ

๑๒. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

ผลผลิต

- แผนพัฒนาการเกษตรระดับหมู่บ้านที่มีการบรรจุแผนงาน โครงการด้านการเกษตรเชื่อมโยงกับแผนชุมชน ซึ่งมาจากปัญหาและความต้องการของประชาชนที่ผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน และภาคีต่างๆ ในพื้นที่ เพื่อยกระดับการผลิตสินค้าเกษตรระดับหมู่บ้านให้มีมูลค่าเพิ่มขึ้น

- อาสาสมัครเกษตรเป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อนภาคการเกษตรระดับหมู่บ้านได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ผลลัพธ์

- ประชาชนในหมู่บ้านได้รับการพัฒนาตามแผนพัฒนาการเกษตรระดับหมู่บ้าน และความต้องการ และมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

- มีอาสาสมัครเกษตรช่วยพัฒนาหมู่บ้านร่วมกับประชาชนในหมู่บ้านได้อย่างมีประสิทธิภาพ และยั่งยืน

๑๓. ติดตามและประเมินผล

๑. ด้วยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้มีคำสั่ง ที่ ๗๒๐/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๕ เรื่อง แผนการตรวจราชการและการขับเคลื่อนแบบบูรณาการในระดับพื้นที่ของผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ด้านการขับเคลื่อนด้านการเกษตรในพื้นที่ ตามคำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ ๑๓๖๔/๒๕๖๓ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนแบบบูรณาการในระดับพื้นที่ ประจำเขตตรวจราชการของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยมุ่งเป้าในเรื่อง โครงการขับเคลื่อนการเกษตรระดับหมู่บ้านสู่การผลิตสินค้าเกษตรมูลค่าสูง เพื่อให้การตรวจราชการเป็นมาตรการสำคัญในการบริหารราชการแผ่นดิน ที่จะทำให้การปฏิบัติราชการ เป็นไปตามภารกิจกระทรวง

๒. สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด สงแผนพัฒนาการเกษตรระดับหมู่บ้าน แผนธุรกิจเกษตรรายสินค้า และ VTR การดำเนินงานของหมู่บ้านให้สำนักแผนงานและโครงการพิเศษ

๓. สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด ติดตามและรายงานผลการดำเนินงานโครงการตามแบบฟอร์มที่กำหนดและบันทึกข้อมูลรายงานผ่านระบบสารสนเทศเป็นรายเดือน และสำนักแผนงานและโครงการพิเศษสรุปภาพรวมเสนอคณะกรรมการบริหารและคณะทำงานโครงการขับเคลื่อนการเกษตรระดับหมู่บ้านสู่การผลิตสินค้าเกษตรมูลค่าสูงทราบ

๓.๑ สรุปรายงานความก้าวหน้าโครงการขับเคลื่อนการเกษตรระดับหมู่บ้านสู่การผลิตสินค้าเกษตรมูลค่าสูง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ แบบฟอร์ม ๑ รายงานภายในวันที่ ๕ ของเดือนถัดไป

๓.๒ รายละเอียดความก้าวหน้าโครงการขับเคลื่อนการเกษตรระดับหมู่บ้านสู่การผลิตสินค้าเกษตรมูลค่าสูง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (รายหมู่บ้าน) แบบฟอร์ม ๒ รายงานภายในวันที่ ๕ ของเดือนถัดไป

๓.๓ รายชื่ออาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน (เกษตรกรมูลค่าสูง) แบบฟอร์ม ๓ รายงานเมื่อคัดเลือกแล้วเสร็จครบทุกหมู่บ้าน จำนวน ๑ ครั้ง

๓.๔ การทบทวนแผนพัฒนาการเกษตรระดับหมู่บ้าน ที่มีการบรรจุแผน/โครงการด้านการเกษตรแบบฟอร์ม ๔ รายงานภายในวันที่ ๕ ของเดือนถัดไป

๓.๕ การเสนอแผนธุรกิจ/แผนงาน/โครงการของหมู่บ้านเพื่อขอสนับสนุนงบประมาณจากแหล่งต่างๆ แบบฟอร์ม ๕ รายงานภายในวันที่ ๕ ของเดือนถัดไป

ทั้งนี้ ให้สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเริ่มรายงานผลการดำเนินงาน ตั้งแต่เดือนธันวาคม ๒๕๖๕ เป็นต้นไป ผ่านทาง Google Form แบบฟอร์ม ๑ – ๕ (ตามเอกสารแนบ)

๔. สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ประเมินผลโครงการขับเคลื่อนการเกษตรระดับหมู่บ้านสู่ การผลิตสินค้าเกษตรมูลค่าสูง เสนอคณะกรรมการบริหารและคณะทำงานโครงการขับเคลื่อนการเกษตร ระดับหมู่บ้านสู่การผลิตสินค้าเกษตรมูลค่าสูงพิจารณา

แบบสรุปรายงานความก้าวหน้าโครงการขับเคลื่อนการเกษตรระดับหมู่บ้านสู่การผลิตสินค้าเกษตรมูลค่าสูง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (ประจำเดือน.....)

สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด.....

- เป้าหมายโครงการ :
๑. อำนวยความสะดวกสนับสนุนทบทวนและขับเคลื่อนแผนพัฒนาหมู่บ้าน รวมทั้งจัดทำแผน/โครงการด้านการเกษตร

๒. สนับสนุนให้อาสาสมัครเกษตรหมู่บ้านเป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อนภาคการเกษตรระดับหมู่บ้าน
- ตัวชี้วัด สป.ภ. :
- ร้อยละของจำนวนแผนธุรกิจเกษตร/แผนงาน/โครงการ ระดับหมู่บ้านที่ได้ขึ้นเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากแหล่งเงินทุนต่างๆ (ร้อยละ ๑๕)
- ตัวชี้วัดโครงการ :
- จำนวนแผนพัฒนาหมู่บ้าน ฉบับทบทวน ที่มีการบรรจุแผนงาน/โครงการด้านการเกษตร (๘๘๘ แผน)

รายละเอียดการดำเนินงาน	เป้าหมาย	หน่วยนับ	ช่วงเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน																
				ไตรมาส ๑				ไตรมาส ๒				ไตรมาส ๓				ไตรมาส ๔				รวมทั้งสิ้น
				ค.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	รวม	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	รวม	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	รวม	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	รวม	
รวมงบประมาณทั้งสิ้น																				
รายการค่าใช้จ่ายโครงการขับเคลื่อนการเกษตรระดับหมู่บ้านสู่การผลิตสินค้าเกษตรมูลค่าสูง																				
กิจกรรม : ขับเคลื่อนการเกษตรระดับหมู่บ้านสู่การผลิตสินค้าเกษตรมูลค่าสูง																				
กิจกรรมย่อย : ขับเคลื่อนการเกษตรระดับหมู่บ้านสู่การผลิตสินค้าเกษตรมูลค่าสูง																				
๑.จัดตั้งทีมกลุ่มอำเภอจากกลุ่มงานของสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด และมอบหมายกลุ่มอำเภอรับผิดชอบ		กลุ่มงาน																		
๒.แต่งตั้งคณะทำงานโครงการขับเคลื่อนการเกษตรระดับหมู่บ้านสู่การผลิตสินค้าเกษตรมูลค่าสูง ระดับอำเภอ		อำเภอ																		
๓.จัดประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนงานด้านการเกษตรระดับจังหวัด (SCP)		ครั้ง																		
๔.จัดประชุมคณะทำงานโครงการขับเคลื่อนการเกษตรระดับหมู่บ้านสู่การผลิตสินค้าเกษตรมูลค่าสูง ระดับอำเภอ (หรือคณะทำงานขับเคลื่อนงานด้านการเกษตรระดับอำเภอ(SCD))		อำเภอ																		
๕.คัดเลือกอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน (เกษตรมูลค่าสูง)		หมู่บ้าน																		
๖.จัดประชุมคณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.) ร่วมกับอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน		หมู่บ้าน																		
๖.๑ ทบทวนแผนพัฒนาหมู่บ้าน		หมู่บ้าน																		
๖.๒ จัดทำแผนธุรกิจเกษตรรายสินค้า		แผน																		
๖.๓ จัดทำ VTR การดำเนินงานของหมู่บ้าน		หมู่บ้าน																		
๗.ผลักดันแผนธุรกิจ/แผนงาน/โครงการสู่แหล่งงบประมาณต่างๆ		แผน																		
๗.๑ งบประมาณเงินกู้ (อ.ก.ส.,กองทุนสงเคราะห์เกษตรกร)		แผน																		
๗.๒ งบประมาณจังหวัด/กลุ่มจังหวัด		แผน																		
๗.๓ งบประมาณอื่นๆ (ไม่ระบุ...)		แผน																		

ผลการใช้จ่ายงบประมาณโครงการ (บาท)			
ที่ได้รับจัดสรร	ผลใช้จ่ายประจำเดือน	ผลใช้จ่ายสะสม	คงเหลือ

ชื่อ - นามสกุล ผู้รายงาน.....

ตำแหน่ง.....

วัน/เดือน/ปี.....

หมายเหตุ 1 แผนธุรกิจเกษตรรายสินค้า หมายถึง แผนการพัฒนาในการยกระดับการผลิตสินค้าเกษตรระดับหมู่บ้านให้มีมูลค่าเพิ่มขึ้น (สินค้าเกษตรอวดลิขสิทธิ์ สินค้าเกษตรปลอดภัย สินค้าเกษตรอัจฉริยะ สินค้าเกษตรแปรรูป และสินค้าเกษตรชีวภาพ) ที่คัดเลือกตามตัวอย่างกิจกรรมที่กำหนด ซึ่งมีการวิเคราะห์ตามรูปแบบของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)

2 แผนงาน โครงการ หมายถึง แผนงาน โครงการ ด้านการเกษตรที่อยู่ภายใต้แผนพัฒนาหมู่บ้าน แล้วมีการผลักดันเข้าสู่แผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์จังหวัด และขับเคลื่อนเข้าสู่แผนพัฒนาจังหวัด หรือแผนพัฒนาด้านอื่นๆ เช่น งบประมาณ งบประมาณ ของหน่วยงาน (Function) งบประมาณ เป็นต้น

ทั้งนี้ ในแต่ละพื้นที่เป้าหมายไม่จำเป็นต้องทำทั้งแผนธุรกิจเกษตรรายสินค้า และแผนงาน/โครงการ (Project idea) ให้เลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือจะทำทั้ง 2 แผนก็ได้

รายชื่ออาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน (เกษตรกรมูลค่าสูง)

ลำดับ	พื้นที่เป้าหมาย			ข้อมูลอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน		
	อำเภอ	ตำบล	หมู่บ้าน	ชื่อ	สกุล	สาขา
๑						
๒						
๓						
๔						
๕						
๖						
๗						
๘						
๙						
๑๐						
๑๑						

[illegible]

(แบบฟอร์ม ๕)

การเสนอแผนธุรกิจ/แผนงาน/โครงการของหมู่บ้านเพื่อขอสนับสนุนงบประมาณจากแหล่งต่างๆ

[illegible]