

รายงานผลประจำเดือน

กิจกรรม : การบูรณาการงานในส่วนภูมิภาค (M1)

สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดกาฬสินธุ์ | สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

ระยะเวลาคงเหลือ : 11 วัน 13 ชั่วโมง 45 นาที 21 วินาที

รายละเอียดการดำเนินงาน	ปริมาณงาน	หน่วยนับ	แผน/ผล	พ.ย.	งานสะสมปัจจุบัน	% สะสมปัจจุบัน	งานสะสม 12 เดือน	% สะสม 12 เดือน	แนบไฟล์	เหตุผล (กรณีต่ำกว่าแผน)
กิจกรรมย่อย : ประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ระดับจังหวัด			แผน	-	-	0.00%	-	0.00%		
			ผล	-	-		-			
1. ประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ระดับจังหวัด (อ.พ.ก.)	2	ครั้ง	แผน	-	0	0.00%	2	0.00%		
			ผล	0	0		0			
กิจกรรมย่อย : จัดทำแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด กลุ่มจังหวัด			แผน	-	-	0.00%	-	0.00%		
			ผล	-	-		-			
1. ทบทวนแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด (พ.ศ. 2566 - 2570)	1	ฉบับ	แผน	-	0	0.00%	1	0.00%		
			ผล	0	0		0			
กิจกรรมย่อย : จัดทำแผนปฏิบัติการด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด			แผน	-	-	0.00%	-	0.00%		
			ผล	-	-		-			
	1	ครั้ง	แผน	-	0	0.00%	1	0.00%		

รายละเอียดการดำเนินงาน	ปริมาณงาน	หน่วยนับ	แผน/ผล	พ.ย.	งานสะสมปัจจุบัน	% สะสมปัจจุบัน	งานสะสม 12 เดือน	% สะสม 12 เดือน	แนบไฟล์	เหตุผล (กรณีต่ำกว่าแผน)
1. จัดทำแผนปฏิบัติการด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567			ผล	0	0		0			
กิจกรรมย่อย : ติดตามและจัดทำรายงานผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการด้านการเกษตร และสหกรณ์ของจังหวัด			แผน	-	-	100.00%	-	25.00%		
			ผล	-	-		-			
1. ติดตามและจัดทำรายงานผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการด้านการเกษตร และสหกรณ์ของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567	4	ครั้ง	แผน	-	1	100.00%	4	25.00%		
			ผล	0	1		1			
กิจกรรมย่อย : การบริหารจัดการศูนย์ข้อมูลด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด			แผน	-	-	100.00%	-	12.12%		
			ผล	-	-		-			
1. การจัดการข้อมูลบนเว็บไซต์สำนักงานเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด (https://www.opsmoac.go.th/about-moac_province)	11	ครั้ง	แผน	1	1	100.00%	11	18.18%		
			ผล	1	2		2			
2. การจัดทำข้อมูลพื้นฐานด้านการเกษตร ข้อมูลทั่วไปของจังหวัด (www.provininfo.opsmoac.go.th)	11	ครั้ง	แผน	1	1	100.00%	11	18.18%		
			ผล	1	2		2			
	1	ครั้ง	แผน	-	0	0.00%	1	0.00%		

รายละเอียดการดำเนินงาน	ปริมาณงาน	หน่วยนับ	แผน/ผล	พ.ย.	งานสะสมปัจจุบัน	% สะสมปัจจุบัน	งานสะสม 12 เดือน	% สะสม 12 เดือน	แนบไฟล์	เหตุผล (กรณีต่ำกว่าแผน)
3. การจัดทำสรุปผลความพึงพอใจของผู้รับบริการประจำปี ของศูนย์ข้อมูล ด้านการเกษตร และสหกรณ์ของจังหวัด ณ สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด			ผล	0	0		0			
กิจกรรมย่อย : การจัดทำฐานข้อมูลการบริหารจัดการสินค้าเกษตรที่สำคัญ			แผน	-	-	100.00%	-	16.67%		
			ผล	-	-		-			
1. การจัดทำข้อมูลพื้นฐานของจังหวัดเพื่อสนับสนุนการตรวจราชการของรัฐมนตรี	12	ครั้ง	แผน	1	2	100.00%	12	16.67%		
			ผล	1	2		2			
กิจกรรมย่อย : การดำเนินงานของศูนย์ติดตามและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตร			แผน	-	-	100.00%	-	11.11%		
			ผล	-	-		-			
1. จัดทำแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยด้านการเกษตร (ภัยแล้งอุทกภัย)	2	แผน	แผน	-	0	0.00%	2	0.00%		
			ผล	0	0		0			
2. จัดประชุมศูนย์ติดตามและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตรจังหวัด และสรุปรายงาน การประชุมฯ หรือเข้าร่วมเสนอแนะ/ความเห็นในการประชุมคณะกรรมการต่างๆ ในจังหวัด ที่เกี่ยวข้องกับภัยพิบัติ	12	ครั้ง	แผน	1	2	100.00%	12	16.67%		
			ผล	1	2		2			
	12	ครั้ง	แผน	1	2	100.00%	12	16.67%		

รายละเอียดการดำเนินงาน	ปริมาณงาน	หน่วยนับ	แผน/ผล	พ.ย.	งานสะสมปัจจุบัน	% สะสมปัจจุบัน	งานสะสม 12 เดือน	% สะสม 12 เดือน	แนบไฟล์	เหตุผล (กรณีต่ำกว่าแผน)
3. รายงานผลการแจ้งเตือนภัย/ประชาสัมพันธ์ด้านการเกษตร/รายงานสถานการณ์และการให้ความช่วยเหลือ ต่อศูนย์ติดตามและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์			ผล	1	2		2			
กิจกรรมย่อย : สนับสนุนการขับเคลื่อนงานด้านการเกษตรในจังหวัด			แผน	-	-	100.00%	-	87.50%		
			ผล	-	-		-			
1. จัดประชุมคณะกรรมการ/คณะทำงานขับเคลื่อนงานด้านการเกษตร			แผน	-	-	100.00%	-	75.00%		
			ผล	-	-		-			
1.1 ระดับจังหวัด	2	ครั้ง	แผน	-	0	100.00%	2	100.00%		
			ผล	1	2		2			
1.2 ระดับอำเภอ	2	ครั้ง	แผน	-	0	100.00%	2	50.00%		
			ผล	1	1		1			
2. ติดตามงานสำคัญในพื้นที่ของผู้บริหารกระทรวง และหน่วยงานในพื้นที่	2	ครั้ง	แผน	-	0	100.00%	2	100.00%		
			ผล	1	2		2			

รายงานผลประจำเดือน

กิจกรรม : สนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (M1)
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดกาฬสินธุ์ | กองประสานงานโครงการพระราชดำริ

ระยะเวลาคงเหลือ : 11 วัน 13 ชั่วโมง 33 นาที 50 วินาที

รายละเอียดการดำเนินงาน	ปริมาณงาน	หน่วยนับ	แผน/ผล	พ.ย.	งาน สะสม ปัจจุบัน	% สะสม ปัจจุบัน	งาน สะสม 12 เดือน	% สะสม 12 เดือน	แนบไฟล์	เหตุผล (กรณีต่ำกว่า แผน)
กิจกรรมย่อย : สนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจาก พระราชดำริ			แผน	-	-	100.00%	-	18.18%		
			ผล	-	-		-			
1. ค่าใช้จ่ายการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ			แผน	-	-	100.00%	-	18.18%		
			ผล	-	-		-			
1.1 ประสานอำนาจการและร่วมดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่ (76 จังหวัด) โดยสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด 76 จังหวัด			แผน	-	-	100.00%	-	18.18%		
			ผล	-	-		-			
1) การเข้าร่วมรับเสด็จฯ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และพระบรมวงศานุวงศ์ในพื้นที่ / การติดตามเพื่อขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่ขององคมนตรี /จิต อาสาพัฒนา /คลินิกเกษตรเคลื่อนที่ (76 จังหวัด)	22	ครั้ง	แผน	-	0	100.00%	22	18.18%		
			ผล	2	4		4			

กิจกรรม : ขับเคลื่อนการเกษตรระดับหมู่บ้านสู่การผลิตสินค้าเกษตรมูลค่าสูง (M1)

สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดกาฬสินธุ์ | สำนักแผนงานและโครงการพิเศษ

ระยะเวลาดังเหลือ : 11 วัน 11 ชั่วโมง 1 นาที 16 วินาที

รายละเอียดการดำเนินงาน	ปริมาณงาน	หน่วยนับ	แผน/ผล	พ.ย.	งานสะสม ปัจจุบัน	% สะสม ปัจจุบัน	งานสะสม 12 เดือน	% สะสม 12 เดือน	แนบไฟล์	เหตุผล (กรณีต่ำกว่าแผน)
กิจกรรมย่อย : ขับเคลื่อนการเกษตรระดับหมู่บ้านสู่การผลิตสินค้าเกษตรมูลค่าสูง			แผน	-	-	100.00%	-	20.93%		
			ผล	-	-		-			
1. จัดประชุมคณะกรรมการ/คณะทำงาน			แผน	-	-	100.00%	-	52.78%		
			ผล	-	-		-			
1.1 ระดับจังหวัด	1	ครั้ง	แผน	-	0	100.00%	1	100.00%		
			ผล	1	1		1			
1.2 ระดับอำเภอ	18	ครั้ง	แผน	-	0	100.00%	18	5.56%		
			ผล	1	1		1			
2. จัดทำ/ทบทวนแผนพัฒนาหมู่บ้าน	18	หมู่บ้าน	แผน	-	0	0.00%	18	0.00%		
			ผล	0	0		0			
3. ติดตามและรายงานผลการดำเนินงาน (สนง.กษ.จว.)	10	ครั้ง	แผน	-	0	100.00%	10	10.00%		
			ผล	1	1		1			

หมายเหตุ : แนบไฟล์

ดูเอกสารแนบ

ลบเอกสารแนบ

