







ระยะเวลาคงเหลือ : 14 วัน 8 ชั่วโมง 1 นาที 5 วินาที

รายละเอียดการดำเนินงาน	ปริมาณงาน	หน่วยนับ	แผน/ผล	ก.พ.	งานสะสม ปัจจุบัน	% สะสม ปัจจุบัน	งานสะสม 12 เดือน	% สะสม 12 เดือน	แนบไฟล์	เหตุผล (กรณีต่ำกว่าแผน)
กิจกรรมย่อย : ประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ระดับจังหวัด			แผน	-	-	0.00%	-	0.00%		
			ผล	-	-		-			
1. ประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ระดับจังหวัด (อ.พ.ก.)	2	ครั้ง	แผน	1	1	0.00%	2	0.00%		
			ผล	0	0		0			
กิจกรรมย่อย : จัดทำแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด กลุ่มจังหวัด			แผน	-	-	0.00%	-	0.00%		
			ผล	-	-		-			
1. ทบทวนแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด (พ.ศ. 2566 - 2570)	1	ฉบับ	แผน	-	0	0.00%	1	0.00%		
			ผล	0	0		0			
กิจกรรมย่อย : จัดทำแผนปฏิบัติการด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด			แผน	-	-	100.00%	-	100.00%		
			ผล	-	-		-			
1. จัดทำแผนปฏิบัติการด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567	1	ครั้ง	แผน	-	1	100.00%	1	100.00%		
			ผล	0	1		1			
			แผน	-	-	100.00%	-	50.00%		

รายละเอียดการดำเนินงาน	ปริมาณงาน	หน่วยนับ	แผน/ผล	ก.พ.	งานสะสม ปัจจุบัน	% สะสม ปัจจุบัน	งานสะสม 12 เดือน	% สะสม 12 เดือน	แนบไฟล์	เหตุผล (กรณีต่ำกว่าแผน)
กิจกรรมย่อย : ติดตามและจัดทำรายงานผลการดำเนินงาน โครงการตามแผนปฏิบัติการด้านการเกษตร และสหกรณ์ของ จังหวัด			ผล	-	-		-			
1. ติดตามและจัดทำรายงานผลการดำเนินงาน โครงการตาม แผนปฏิบัติการด้านการเกษตร และสหกรณ์ของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567	4	ครั้ง	แผน	-	2		4			
			ผล	0	2	100.00%	2	50.00%		
กิจกรรมย่อย : การบริหารจัดการศูนย์ข้อมูลด้านการเกษตรและ สหกรณ์ของจังหวัด			แผน	-	-	100.00%	-	30.30%		
			ผล	-	-		-			
1. การจัดการข้อมูลบนเว็บไซต์สำนักงานเกษตรและสหกรณ์ ของจังหวัด (https://www.opsmoac.go.th/about-moac_province)	11	ครั้ง	แผน	1	4		11			
			ผล	1	5	100.00%	5	45.45%		
2. การจัดทำข้อมูลพื้นฐานด้านการเกษตร ข้อมูลทั่วไปของ จังหวัด (www.provininfo.opsmoac.go.th)	11	ครั้ง	แผน	1	4		11			
			ผล	1	5	100.00%	5	45.45%		
3. การจัดทำสรุปผลความพึงพอใจของผู้มารับบริการประจำปี ของศูนย์ข้อมูล ด้านการเกษตร และสหกรณ์ของจังหวัด ณ สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด	1	ครั้ง	แผน	-	0		1			
			ผล	0	0	0.00%	0	0.00%		
กิจกรรมย่อย : การจัดทำฐานข้อมูลการบริหารจัดการสินค้า เกษตรที่สำคัญ			แผน	-	-	100.00%	-	41.67%		
			ผล	-	-		-			
1. การจัดทำข้อมูลพื้นฐานของจังหวัดเพื่อสนับสนุนการตรวจ ราชการของรัฐมนตรี	12	ครั้ง	แผน	1	5		12			
			ผล	1	5	100.00%	5	41.67%		

รายละเอียดการดำเนินงาน	ปริมาณงาน	หน่วยนับ	แผน/ผล	ก.พ.	งานสะสม ปัจจุบัน	% สะสม ปัจจุบัน	งานสะสม 12 เดือน	% สะสม 12 เดือน	แนบไฟล์	เหตุผล (กรณีต่ำกว่าแผน)
กิจกรรมย่อย : การดำเนินงานของศูนย์ติดตามและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตร			แผน	-	-	100.00%	-	44.45%		
			ผล	-	-		-			
1. จัดทำแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยด้านการเกษตร (ภัยแล้ง อุทกภัย)	2	แผน	แผน	-	1	100.00%	2	50.00%		
			ผล	0	1		1			
2. จัดประชุมศูนย์ติดตามและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตรจังหวัดและสรุปรายงาน การประชุมฯ หรือเข้าร่วมเสนอแนะ/ความเห็นในการประชุมคณะกรรมการต่างๆ ในจังหวัด ที่เกี่ยวข้องกัภัยพิบัติ	12	ครั้ง	แผน	1	5	100.00%	12	41.67%		
			ผล	1	5		5			
3. รายงานผลการแจ้งเตือนภัย/ประชาสัมพันธ์ด้านการเกษตร/รายงานสถานการณ์และการให้ความช่วยเหลือ ต่อศูนย์ติดตามและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์	12	ครั้ง	แผน	1	5	100.00%	12	41.67%		
			ผล	1	5		5			
กิจกรรมย่อย : สนับสนุนการขับเคลื่อนงานด้านการเกษตรในจังหวัด			แผน	-	-	100.00%	-	100.00%		
			ผล	-	-		-			
1. จัดประชุมคณะกรรมการ/คณะทำงานขับเคลื่อนงานด้านการเกษตร			แผน	-	-	100.00%	-	100.00%		
			ผล	-	-		-			
1.1 ระดับจังหวัด	2	ครั้ง	แผน	-	1	100.00%	2	100.00%		
			ผล	1	4		4			
1.2 ระดับอำเภอ	2	ครั้ง	แผน	-	1	100.00%	2	100.00%		

รายละเอียดการดำเนินงาน	ปริมาณงาน	หน่วยนับ	แผน/ผล	ก.พ.	งานสะสม ปัจจุบัน	% สะสม ปัจจุบัน	งานสะสม 12 เดือน	% สะสม 12 เดือน	แนบไฟล์	เหตุผล (กรณีต่ำกว่าแผน)
			ผล	0	2		2			
2. ติดตามงานสำคัญในพื้นที่ของผู้บริหารกระทรวง และ หน่วยงานในพื้นที่	2	ครั้ง	แผน	-	1		2			
			ผล	0	4	100.00%	4	100.00%		

ลบเอกสารแนบ

หมายเหตุ :

แนบไฟล์

ดูเอกสารแนบ

ระยะเวลาคงเหลือ : 14 วัน 7 ชั่วโมง 59 นาที 46 วินาที

รายละเอียดการดำเนินงาน	ปริมาณงาน	หน่วย นับ	แผน/ผล	ก.พ.	งาน สะสม ปัจจุบัน	% สะสม ปัจจุบัน	งานสะสม 12 เดือน	% สะสม 12 เดือน	แนบไฟล์	เหตุผล (กรณีต่ำกว่าแผน)
กิจกรรมย่อย : สนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ			แผน	-	-	100.00%	-	45.45%		
			ผล	-	-		-			
1. ค่าใช้จ่ายการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ			แผน	-	-	100.00%	-	45.45%		
			ผล	-	-		-			
1.1 ประสานอำนวยการและร่วมดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำรินในพื้นที่ (76 จังหวัด) โดยสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด 76 จังหวัด			แผน	-	-		-			
			ผล	-	-	100.00%	-	45.45%		
1) การเข้าร่วมรับเสด็จฯ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และพระบรมวงศานุวงศ์ในพื้นที่ /การติดตามเพื่อขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำรินในพื้นที่ขององคมนตรี /จิตอาสาพัฒนา /คลินิกเกษตรเคลื่อนที่ (76 จังหวัด)	22	ครั้ง	แผน	-	3		22			
			ผล	2	10	100.00%	10	45.45%		

ลบเอกสารแนบ

หมายเหตุ : แนบไฟล์ ดูเอกสารแนบ

ระยะเวลาคงเหลือ : 14 วัน 7 ชั่วโมง 59 นาที 15 วินาที

รายละเอียดการดำเนินงาน	ปริมาณงาน	หน่วยนับ	แผน/ผล	ก.พ.	งานสะสม ปัจจุบัน	% สะสม ปัจจุบัน	งานสะสม 12 เดือน	% สะสม 12 เดือน	แนบไฟล์	เหตุผล (กรณีต่ำกว่าแผน)
กิจกรรมย่อย : ขับเคลื่อนการเกษตรระดับหมู่บ้านสู่การผลิตสินค้าเกษตรมูลค่าสูง			แผน	-	-	93.52%	-	58.70%		
			ผล	-	-		-			
1. จัดประชุมคณะกรรมการ/คณะทำงาน			แผน	-	-	91.67%	-	91.67%		
			ผล	-	-		-			
1.1 ระดับจังหวัด	1	ครั้ง	แผน	-	1	100.00%	1	100.00%		
			ผล	1	3		3			
1.2 ระดับอำเภอ	18	ครั้ง	แผน	9	18	83.33%	18	83.33%		
			ผล	5	15		15			
2. จัดทำ/ทบทวนแผนพัฒนาหมู่บ้าน	18	หมู่บ้าน	แผน	9	9	88.89%	18	44.44%		
			ผล	3	8		8			
3. ติดตามและรายงานผลการดำเนินงาน (สนง.เกษตร.จว.)	10	ครั้ง	แผน	1	3	100.00%	10	40.00%		
			ผล	1	4		4			

หมายเหตุ : แนบไฟล์

ดูเอกสารแนบ

ลบเอกสารแนบ