


ระยะเวลาคงเหลือ : 13 วัน 6 ชั่วโมง 29 นาที 3 วินาที

รายละเอียดการดำเนินงาน	ปริมาณงาน	หน่วยนับ	แผน/ผล	ก.ค.	งานสะสมปัจจุบัน	% สะสมปัจจุบัน	งานสะสม 12 เดือน	% สะสม 12 เดือน	แนบไฟล์	เหตุผล (กรณีต่ำกว่าแผน)
กิจกรรมย่อย : ประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ระดับจังหวัด (อ.พ.ก.)			แผน	-	-	50.00%	-	50.00%		
			ผล	-	-		-			
1. จัดประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ระดับจังหวัด (อ.พ.ก.)	2	ครั้ง	แผน	1	2		2			
			ผล	0	1	50.00%	1	50.00%		
กิจกรรมย่อย : ทบทวนแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด (พ.ศ. 2566 - 2570)			แผน	-	-	0.00%	-	0.00%		
			ผล	-	-		-			
1. การทบทวนแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด (พ.ศ. 2566 - 2570)	1	ฉบับ	แผน	-	0		1			
			ผล	0	0	0.00%	0	0.00%		
กิจกรรมย่อย : จัดทำแผนปฏิบัติการด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567			แผน	-	-	100.00%	-	100.00%		
			ผล	-	-		-			
1. การจัดทำแผนปฏิบัติการด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567	1	ครั้ง	แผน	-	1		1			
			ผล	0	1	100.00%	1	100.00%		
			แผน	-	-	100.00%	-	100.00%		

รายละเอียดการดำเนินงาน	ปริมาณงาน	หน่วยนับ	แผน/ผล	ก.ค.	งานสะสมปัจจุบัน	% สะสมปัจจุบัน	งานสะสม 12 เดือน	% สะสม 12 เดือน	แนบไฟล์	เหตุผล (กรณีต่ำกว่าแผน)
กิจกรรมย่อย : ติดตามและจัดทำรายงานผลการดำเนินงาน โครงการตามแผนปฏิบัติการด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567			ผล	-	-		-			
1. การติดตามและจัดทำรายงานผลการดำเนินงาน โครงการตามแผนปฏิบัติการด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567	4	ครั้ง	แผน	1	4		4			
			ผล	1	4	100.00%	4	100.00%		
กิจกรรมย่อย : การบริหารจัดการศูนย์ข้อมูลด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด			แผน	-	-	100.00%	-	60.61%		
			ผล	-	-		-			
1. การจัดการข้อมูลบนเว็บไซต์สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด (https://www.opsmoac.go.th/about-moac_province)	11	ครั้ง	แผน	1	9		11			
			ผล	1	10	100.00%	10	90.91%		
2. การจัดทำข้อมูลพื้นฐานด้านการเกษตร ข้อมูลทั่วไปของจังหวัด (www.provininfo.opsmoac.go.th)	11	ครั้ง	แผน	1	9		11			
			ผล	1	10	100.00%	10	90.91%		
3. การจัดทำสรุปผลความพึงพอใจของผู้มารับบริการประจำปี ของศูนย์ข้อมูล ด้านการเกษตร และสหกรณ์ของจังหวัด ณ สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด	1	ครั้ง	แผน	-	0		1			
			ผล	0	0	0.00%	0	0.00%		
กิจกรรมย่อย : การจัดทำข้อมูลพื้นฐานของจังหวัดเพื่อสนับสนุนการตรวจราชการของรัฐมนตรี			แผน	-	-	100.00%	-	83.33%		
			ผล	-	-		-			
	12	ครั้ง	แผน	1	10	100.00%	12	83.33%		

รายละเอียดการดำเนินงาน	ปริมาณงาน	หน่วยนับ	แผน/ผล	ก.ค.	งานสะสมปัจจุบัน	% สะสมปัจจุบัน	งานสะสม 12 เดือน	% สะสม 12 เดือน	แนบไฟล์	เหตุผล (กรณีต่ำกว่าแผน)
1. การจัดทำข้อมูลพื้นฐานของจังหวัด เพื่อสนับสนุนการตรวจราชการของรัฐมนตรี			ผล	1	10		10			
กิจกรรมย่อย : การดำเนินงานของศูนย์ติดตามและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตร			แผน	-	-	100.00%	-	88.89%		
			ผล	-	-		-			
1. จัดทำแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยด้านการเกษตร (ภัยแล้ง อุทกภัย)	2	แผน	แผน	1	2	100.00%	2	100.00%		
			ผล	0	2		2			
2. จัดประชุมศูนย์ติดตามและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตรจังหวัด และสรุปรายงานการประชุมฯ หรือเข้าร่วมเสนอแนะ/ความเห็นในการประชุมคณะกรรมการต่างๆ ในจังหวัด ที่เกี่ยวข้องกับภัยพิบัติ	12	ครั้ง	แผน	1	10	100.00%	12	83.33%		
			ผล	1	10		10			
3. รายงานผลการแจ้งเตือนภัย/ประชาสัมพันธ์ด้านการเกษตร/รายงานสถานการณ์และการให้ความช่วยเหลือต่อศูนย์ติดตามและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์	12	ครั้ง	แผน	1	10	100.00%	12	83.33%		
			ผล	1	10		10			
กิจกรรมย่อย : สนับสนุนการขับเคลื่อนงานด้านการเกษตรในจังหวัด			แผน	-	-	100.00%	-	100.00%		
			ผล	-	-		-			
1. จัดประชุมคณะกรรมการ/คณะทำงานขับเคลื่อนงานด้านการเกษตร			แผน	-	-	100.00%	-	100.00%		
			ผล	-	-		-			
1.1 ระดับจังหวัด	2	ครั้ง	แผน	-	2	100.00%	2	100.00%		

รายละเอียดการดำเนินงาน	ปริมาณงาน	หน่วยนับ	แผน/ผล	ก.ค.	งานสะสมปัจจุบัน	% สะสมปัจจุบัน	งานสะสม 12 เดือน	% สะสม 12 เดือน	แนบไฟล์	เหตุผล (กรณีต่ำกว่าแผน)
			ผล	1	7		7			
1.2 ระดับอำเภอ	2	ครั้ง	แผน	-	2		2			
			ผล	0	3	100.00%	3	100.00%		
2. ติดตามงานสำคัญของหน่วยงานในพื้นที่	2	ครั้ง	แผน	-	2		2			
			ผล	1	9	100.00%	9	100.00%		

หมายเหตุ :

แนบไฟล์

ดูเอกสารแนบ

ลบเอกสารแนบ


ระยะเวลาคงเหลือ : 13 วัน 6 ชั่วโมง 28 นาที 22 วินาที

รายละเอียดการดำเนินงาน	ปริมาณงาน	หน่วยนับ	แผน/ผล	ก.ค.	งานสะสมปัจจุบัน	% สะสมปัจจุบัน	งานสะสม 12 เดือน	% สะสม 12 เดือน	แนบไฟล์	เหตุผล (กรณีต่ำกว่าแผน)
กิจกรรมย่อย : โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ			แผน	-	-	100.00%	-	100.00%		
			ผล	-	-		-			
1. การประสานอำนาจการและร่วมดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในพื้นที่ (76 จังหวัด) โดยสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด 76 จังหวัด			แผน	-	-	100.00%	-	100.00%		
			ผล	-	-		-			
1.1 การเข้าร่วมรับเสด็จฯ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และพระบรมวงศานุวงศ์ ในพื้นที่ /การติดตามเพื่อขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่ ขององคมนตรี /จิตอาสาพัฒนา /คลินิกเกษตรเคลื่อนที่ (76 จังหวัด)	22	ครั้ง	แผน	-	14		22			
			ผล	5	26	100.00%	26	100.00%		

กิจกรรม : ขับเคลื่อนการเกษตรระดับหมู่บ้านสู่การผลิตสินค้าเกษตรมูลค่าสูง (M1)

สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดกาฬสินธุ์ | สำนักแผนงานและโค

ระยะเวลาคงเหลือ : 13 วัน 6 ชั่วโมง 27 นาที 52 วินาที

รายละเอียดการดำเนินงาน	ปริมาณงาน	หน่วยนับ	แผน/ผล	ก.ค.	งานสะสม ปัจจุบัน	% สะสม ปัจจุบัน	งานสะสม 12 เดือน	% สะสม 12 เดือน	แนบไฟล์	เหตุผล (กรณีต่ำกว่าแผน)
กิจกรรมย่อย : การขับเคลื่อนการเกษตรระดับ หมู่บ้านสู่การผลิตสินค้าเกษตรมูลค่าสูง			แผน	-	-	100.00%	-	96.67%		
			ผล	-	-		-			
1. จัดประชุมคณะกรรมการ/คณะทำงาน			แผน	-	-	100.00%	-	100.00%		
			ผล	-	-		-			
1.1 ระดับจังหวัด	1	ครั้ง	แผน	-	1	100.00%	1	100.00%		
			ผล	1	6		6			
1.2 ระดับอำเภอ	18	ครั้ง	แผน	-	18	100.00%	18	100.00%		
			ผล	0	34		34			
2. จัดทำ/ทบทวนแผนพัฒนาหมู่บ้าน	18	หมู่บ้าน	แผน	-	18	100.00%	18	100.00%		
			ผล	0	26		26			
3. ติดตามและรายงานผลการดำเนินงาน (สนง.กษ.จว.)	10	ครั้ง	แผน	1	8	100.00%	10	90.00%		
			ผล	1	9		9			

หมายเหตุ : แนบไฟล์

ดูเอกสารแนบ

ลบเอกสารแนบ