

รายงานผลการปฏิบัติงาน ประจำเดือนมิถุนายน 2568 (M 1)

🏢 **กิจกรรม : การบูรณาการงานในส่วนภูมิภาค (M1)**
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดกาฬสินธุ์ | สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด
ระยะเวลาคงเหลือ : 2 วัน 10 ชั่วโมง 12 นาที 39 วินาที

รายละเอียดการดำเนินงาน	ปริมาณงาน	หน่วยนับ	แผน/ผล	ม.ย.	งานสะสม ปัจจุบัน	% สะสม ปัจจุบัน	งานสะสม 12 เดือน	% สะสม 12 เดือน	แนบไฟล์
กิจกรรมย่อย : การบูรณาการงานในส่วนภูมิภาค			แผน	-	-	100.00%	-	69.27%	
			ผล	-	-		-		
1. ประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ระดับจังหวัด (อ.พ.ก.)	2	ครั้ง	แผน	-	1	100.00%	2	100.00%	
			ผล	0	2		2		
2. ทบทวนแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด (พ.ศ. 2566 - 2570)	1	ฉบับ	แผน	-	0	0.00%	1	0.00%	
			ผล	0	0		0		
3. จัดทำแผนปฏิบัติการด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568	1	ครั้ง	แผน	-	1	100.00%	1	100.00%	
			ผล	0	1		1		
4. ติดตามและจัดทำรายงานผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568	4	ครั้ง	แผน	-	3	100.00%	4	75.00%	
			ผล	0	3		3		

🏢 **กิจกรรม : การบูรณาการงานในส่วนภูมิภาค (M1)**
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดกาฬสินธุ์ | สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด
ระยะเวลาคงเหลือ : 5 วัน 7 ชั่วโมง 13 นาที 52 วินาที

รายละเอียดการดำเนินงาน	ปริมาณงาน	หน่วยนับ	แผน/ผล	ม.ย.	งานสะสม ปัจจุบัน	% สะสม ปัจจุบัน	งานสะสม 12 เดือน	% สะสม 12 เดือน	แนบไฟล์
5. การบริหารจัดการศูนย์ข้อมูลด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด			แผน	-	-	100.00%	-	50.00%	
			ผล	-	-		-		
5.1 การจัดการข้อมูลบนเว็บไซต์สำนักงานเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด (https://www.opsmoac.go.th/about-moac_province)	12	ครั้ง	แผน	1	9	100.00%	12	75.00%	
			ผล	1	9		9		
5.2 การจัดทำข้อมูลพื้นฐานด้านการเกษตรข้อมูลทั่วไปของจังหวัด (www.provininfo.opsmoac.go.th)	12	ครั้ง	แผน	1	9	100.00%	12	75.00%	
			ผล	1	9		9		
5.3 การจัดทำสรุปผลความพึงพอใจของคู่มาบริการประจำปี ของศูนย์ข้อมูลด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด	1	ครั้ง	แผน	-	0	0.00%	1	0.00%	
			ผล	0	0		0		
6. การจัดทำข้อมูลพื้นฐานของจังหวัดเพื่อสนับสนุนการตรวจราชการของรัฐมนตรี/ผู้บริหาร	12	ครั้ง	แผน	1	9	100.00%	12	75.00%	
			ผล	1	9		9		

กิจกรรม : การบูรณาการงานในส่วนภูมิภาค (M1)
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดกาฬสินธุ์ | สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด
ระยะเวลาคงเหลือ : 5 วัน 7 ชั่วโมง 13 นาที 27 วินาที

รายละเอียดการดำเนินงาน	ปริมาณงาน	หน่วยนับ	แผน/ผล	ม.ย.	งานสะสม ปัจจุบัน	% สะสม ปัจจุบัน	งานสะสม 12 เดือน	% สะสม 12 เดือน	แนบไฟล์
7. การดำเนินงานของศูนย์ติดตามและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตร			แผน	-	-	100.00%	-	66.67%	
			ผล	-	-		-		
7.1 จัดทำแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยด้านการเกษตร (ภัยแล้ง อุทกภัย)	2	แผน	แผน	-	1	100.00%	2	50.00%	
			ผล	0	1		1		
7.2 จัดประชุมศูนย์ติดตามและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตรจังหวัดและสรุปรายงานการประชุมฯ หรือเข้าร่วม เสนอแนะ/ความเห็นในการประชุมคณะกรรมการต่างๆ ในจังหวัดที่เกี่ยวข้องกับภัยพิบัติ	12	ครั้ง	แผน	1	9	100.00%	12	75.00%	
			ผล	1	9		9		
7.3 รายงานผลการแจ้งเตือนภัย/ประชาสัมพันธ์ด้านการเกษตร/รายงานสถานการณ์และการให้ความช่วยเหลือต่อศูนย์ ติดตามและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์	12	ครั้ง	แผน	1	9	100.00%	12	75.00%	
			ผล	1	9		9		
8. สนับสนุนการขับเคลื่อนงานด้านการเกษตรในจังหวัด			แผน	-	-	100.00%	-	87.50%	
			ผล	-	-		-		
8.1 จัดประชุมคณะกรรมการ/คณะทำงานขับเคลื่อนงานด้านการเกษตร			แผน	-	-	100.00%	-	100.00%	
			ผล	-	-		-		

กิจกรรม : การบูรณาการงานในส่วนภูมิภาค (M1)
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดกาฬสินธุ์ | สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด
ระยะเวลาคงเหลือ : 5 วัน 7 ชั่วโมง 12 นาที 59 วินาที

รายละเอียดการดำเนินงาน	ปริมาณงาน	หน่วยนับ	แผน/ผล	ม.ย.	งานสะสม ปัจจุบัน	% สะสม ปัจจุบัน	งานสะสม 12 เดือน	% สะสม 12 เดือน	แนบไฟล์
ติดตามและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์	12	ครั้ง	ผล	1	9	100.00%	9	75.00%	
8. สนับสนุนการขับเคลื่อนงานด้านการเกษตรในจังหวัด			แผน	-	-	100.00%	-	87.50%	
			ผล	-	-		-		
8.1 จัดประชุมคณะกรรมการ/คณะทำงานขับเคลื่อนงานด้านการเกษตร			แผน	-	-	100.00%	-	100.00%	
			ผล	-	-		-		
1) ระดับจังหวัด	4	ครั้ง	แผน	0	3	100.00%	4	100.00%	
			ผล	0	6		6		
2) ระดับอำเภอ	72	ครั้ง	แผน	9	54	100.00%	72	100.00%	
			ผล	9	72		72		
8.2 ติดตามงานสำคัญของหน่วยงานในพื้นที่	4	ครั้ง	แผน	1	3	100.00%	4	75.00%	
			ผล	0	3		3		

🏠 **กิจกรรม : ขับเคลื่อนการเกษตรระดับหมู่บ้านสู่การผลิตสินค้าเกษตรมูลค่าสูง (M1)**

สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดกาฬสินธุ์ | สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

ระยะเวลาคงเหลือ : 5 วัน 7 ชั่วโมง 12 นาที 16 วินาที

รายละเอียดการดำเนินงาน	ปริมาณงาน	หน่วยนับ	แผน/ผล	นิ.ย.	งานสะสม ปัจจุบัน	% สะสม ปัจจุบัน	งานสะสม 12 เดือน	% สะสม 12 เดือน	แนบไฟล์
กิจกรรมย่อย : การขับเคลื่อนการเกษตรระดับหมู่บ้านสู่การผลิตสินค้าเกษตรมูลค่าสูงตามแนวทาง BCG Model			แผน	-	-	100.00%	-	87.50%	
			ผล	-	-		-		
1. สนับสนุนโครงการขับเคลื่อนการเกษตรระดับหมู่บ้านสู่การผลิตสินค้าเกษตรมูลค่าสูง ตามแนวทาง BCG Model ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568			แผน	-	-	100.00%	-	87.50%	
			ผล	-	-		-		
1.1 จัดประชุมคณะกรรมการ/คณะทำงาน			แผน	-	-	100.00%	-	100.00%	
			ผล	-	-		-		
1) ระดับ จังหวัด	1	ครั้ง	แผน	-	1	100.00%	1	100.00%	
			ผล	0	2		2		
2) ระดับ อำเภอ/หมู่บ้าน	36	ครั้ง	แผน	-	36	100.00%	36	100.00%	
			ผล	0	36		36		

🏠 **กิจกรรม : ขับเคลื่อนการเกษตรระดับหมู่บ้านสู่การผลิตสินค้าเกษตรมูลค่าสูง (M1)**

สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดกาฬสินธุ์ | สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

ระยะเวลาคงเหลือ : 5 วัน 7 ชั่วโมง 11 นาที 55 วินาที

รายละเอียดการดำเนินงาน	ปริมาณงาน	หน่วยนับ	แผน/ผล	นิ.ย.	งานสะสม ปัจจุบัน	% สะสม ปัจจุบัน	งานสะสม 12 เดือน	% สะสม 12 เดือน	แนบไฟล์
กิจกรรมย่อย : การขับเคลื่อนการเกษตรระดับหมู่บ้านสู่การผลิตสินค้าเกษตรมูลค่าสูงตามแนวทาง BCG Model ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568			ผล	-	-	100.00%	-	87.50%	
			แผน	-	-		-		
1.1 จัดประชุมคณะกรรมการ/คณะทำงาน			แผน	-	-	100.00%	-	100.00%	
			ผล	-	-		-		
1) ระดับ จังหวัด	1	ครั้ง	แผน	-	1	100.00%	1	100.00%	
			ผล	0	2		2		
2) ระดับ อำเภอ/หมู่บ้าน	36	ครั้ง	แผน	-	36	100.00%	36	100.00%	
			ผล	0	36		36		
1.2 จัดทำแผนพัฒนาการเกษตรระดับหมู่บ้าน	18	หมู่บ้าน	แผน	-	18	100.00%	18	100.00%	
			ผล	0	27		27		
1.3 ติดตามและรายงานผลการดำเนินงาน (สนง.เกษตร.จว.)	8	ครั้ง	แผน	1	5	100.00%	8	62.50%	
			ผล	1	5		5		

📌 **กิจกรรม : ขับเคลื่อนเกษตรกรรมยั่งยืน (M1)**

สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดกาฬสินธุ์ | กองนโยบายเทคโนโลยีเพื่อการเกษตรและเกษตรกรรมยั่งยืน

ระยะเวลาคงเหลือ : 5 วัน 7 ชั่วโมง 11 นาที 10 วินาที

รายละเอียดการดำเนินงาน	ปริมาณงาน	หน่วยนับ	แผน/ผล	นิ.ย.	งานสะสม ปัจจุบัน	% สะสม ปัจจุบัน	งานสะสม 12 เดือน	% สะสม 12 เดือน	แนบไฟล์
กิจกรรมย่อย : โครงการสินค้าเกษตรและบริการมูลค่าสูง 1 ทองถิ่น 1 สินค้าเกษตรมูลค่าสูง			แผน	-	-	100.00%	-	100.00%	
			ผล	-	-		-		
1. ประชุม กำกับ ติดตาม รายงานผล และอำนวยความสะดวกขับเคลื่อนโครงการ			แผน	-	-	100.00%	-	100.00%	
			ผล	-	-		-		
1.1 ประชุม SCP , SCD เพื่อคัดเลือกพื้นที่และสินค้าเกษตรมูลค่าสูง จัดทำแผนพัฒนารายสินค้า ติดตาม และให้คำแนะนำปรึกษา ข้อเสนอแนะ การแก้ไขปัญหา อุปสรรคในพื้นที่	4	ครั้ง	แผน	-	3	100.00%	4	100.00%	
			ผล	0	4		4		
2. ติดตามการดำเนินงานโครงการ			แผน	-	-	100.00%	-	100.00%	
			ผล	-	-		-		
2.1 ติดตามรายงานผลความก้าวหน้าของโครงการในพื้นที่	4	ครั้ง	แผน	1	3	100.00%	4	100.00%	
			ผล	1	4		4		

📌 **กิจกรรม : ส่งเสริมและพัฒนาสินค้าเกษตรชีวภาพ (สมุนไพร) (M1)**

สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดกาฬสินธุ์ | กองนโยบายเทคโนโลยีเพื่อการเกษตรและเกษตรกรรมยั่งยืน

ระยะเวลาคงเหลือ : 5 วัน 7 ชั่วโมง 10 นาที 37 วินาที

รายละเอียดการดำเนินงาน	ปริมาณงาน	หน่วยนับ	แผน/ผล	นิ.ย.	งานสะสม ปัจจุบัน	% สะสม ปัจจุบัน	งานสะสม 12 เดือน	% สะสม 12 เดือน	แนบไฟล์
กิจกรรมย่อย : โครงการส่งเสริมและพัฒนาสินค้าเกษตรชีวภาพ (สมุนไพร)			แผน	-	-	100.00%	-	100.00%	
			ผล	-	-		-		
1. พัฒนาความรู้ ยกระดับการปลูกพืชสมุนไพร พัฒนาคู่มือภาพวาดสมุนไพร และวิธีการผลิตที่โสมสมุนไพรได้สารสำคัญ	1	ครั้ง	แผน	-	1	100.00%	1	100.00%	
			ผล	0	1		1		
2. จัดทำจุดเรียนรู้เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสมุนไพร	1	ครั้ง	แผน	1	1	100.00%	1	100.00%	
			ผล	0	1		1		
3. พัฒนาการผลิตพืชสมุนไพรสู่มาตรฐาน GAP พืชสมุนไพร	1	ครั้ง	แผน	-	0	100.00%	1	100.00%	
			ผล	0	1		1		
4. กิจกรรมสนับสนุนวิสาหกิจชุมชนด้านการแปรรูปสมุนไพรขึ้นต้นในเมืองสมุนไพรและจังหวัดอื่นๆ และพัฒนาความรู้การทำแผนธุรกิจ (Business Model) สมุนไพรของกลุ่มและสนับสนุนปัจจัยสำคัญการพัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพรแปรรูป	1	ครั้ง	แผน	-	1	100.00%	1	100.00%	
			ผล	0	1		1		

📌 กิจกรรม : ส่งเสริมและพัฒนาสินค้าเกษตรชีวภาพ (สมุนไพร) (M1)
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดกาฬสินธุ์ | กองนโยบายเทคโนโลยีเพื่อการเกษตรและเกษตรกรรมยั่งยืน
ระยะเวลาคงเหลือ : 5 วัน 7 ชั่วโมง 9 นาที 53 วินาที

รายละเอียดการดำเนินงาน	ปริมาณงาน	หน่วยนับ	แผน/ผล	ม.ย.	งานสะสม ปัจจุบัน	% สะสม ปัจจุบัน	งานสะสม 12 เดือน	% สะสม 12 เดือน	แนบไฟล์
กิจกรรมย่อย : โครงการส่งเสริมและพัฒนาสินค้าเกษตรชีวภาพ (สมุนไพร)			แผน	-	-	100.00%	-	100.00%	
			ผล	-	-		-		
1. พัฒนาความรู้ ยกระดับการปลูกพืชสมุนไพร พัฒนาคุณภาพวัตถุดิบสมุนไพร และวิธีการผลิตให้สมุนไพรได้สารสำคัญ	1	ครั้ง	แผน	-	1	100.00%	1	100.00%	
			ผล	0	1		1		
2. จัดทำคู่มือเรียนรู้เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสมุนไพร	1	ครั้ง	แผน	1	1	100.00%	1	100.00%	
			ผล	0	1		1		
3. พัฒนาการผลิตพืชสมุนไพรสู่มาตรฐาน GAP พืชสมุนไพร	1	ครั้ง	แผน	-	0	100.00%	1	100.00%	
			ผล	0	1		1		
4. กิจกรรมสนับสนุนวิสาหกิจชุมชนด้านการแปรรูปสมุนไพรขึ้นต้นในเมืองสมุนไพรและจังหวัดอื่นๆ และพัฒนาความรู้การทำแผนธุรกิจ (Business Model) สมุนไพรของกลุ่มและสนับสนุนปัจจัยสำคัญต่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพรแปรรูป	1	ครั้ง	แผน	-	1	100.00%	1	100.00%	
			ผล	0	1		1		
5. บริหารจัดการ อำนวยความสะดวก ติดตาม นิเทศ และจัดทำรายงานผลการดำเนินงานในพื้นที่	2	ครั้ง	แผน	-	1	100.00%	2	100.00%	
			ผล	0	2		2		

🏛️ **กิจกรรม : สนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (M1)**
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดกาฬสินธุ์ | กองประสานงานโครงการพระราชดำริ
ระยะเวลาคงเหลือ : 3 วัน 13 ชั่วโมง 45 นาที 42 วินาที

รายละเอียดการดำเนินงาน	แผน/ผล	ม.ย.	งานสะสม ปัจจุบัน	% สะสม ปัจจุบัน	งานสะสม 12 เดือน	% สะสม 12 เดือน	แนบไฟล์	เหตุผล (กรณีต่ำกว่าแผน)
กิจกรรมย่อย : การประสานและสนับสนุนการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่/จังหวัด (ภาพรวมกระทรวงเกษตรและสหกรณ์)	แผน	-	-	100.00%	-	91.67%		
	ผล	-	-		-			
1. โครงการที่ดำเนินการร่วมกับมูลนิธิปิดทองหลังพระฯ และสถาบันปิดทองหลังพระฯ (รวม 22 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดน่าน ลพบุรี เพชรบูรณ์ อุทัยธานี กาฬสินธุ์ ขอนแก่น ยะลา บึงกาฬ นครราชสีมา สุรินทร์ บุรีรัมย์ ศรีสะเกษ ร้อยเอ็ด ยโสธร มหาสารคาม อำนาจเจริญ อุบลราชธานี เชียงใหม่ เชียงราย พะเยา และแม่ฮ่องสอน)	แผน	-	-	100.00%	-	91.67%		
	ผล	-	-		-			
1.1 ประสานข้อมูล/กรอบการดำเนินงาน อาทิ แผนแม่บทโครงการ และแผนปฏิบัติการประจำปี พ.ศ. 2568	แผน	-	1	100.00%	1	100.00%		
	ผล	1	1		1			
1.2 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ คณะทำงานดำเนินงานโครงการ	แผน	-	1	100.00%	2	100.00%		
	ผล	0	2		2			
1.3 ติดตามความก้าวหน้าและจัดทำสรุปรายงาน และเสนอผู้บริหารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ทราบ	แผน	1	3	100.00%	4	75.00%		
	ผล	0	3		3			

🏛️ **กิจกรรม : สนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (M1)**
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดกาฬสินธุ์ | กองประสานงานโครงการพระราชดำริ
ระยะเวลาคงเหลือ : 3 วัน 13 ชั่วโมง 45 นาที 17 วินาที

รายละเอียดการดำเนินงาน	แผน/ผล	ม.ย.	งานสะสม ปัจจุบัน	% สะสม ปัจจุบัน	งานสะสม 12 เดือน	% สะสม 12 เดือน	แนบไฟล์	เหตุผล (กรณีต่ำกว่าแผน)
กิจกรรมย่อย : การสนับสนุนการปฏิบัติพระราชกรณียกิจ และการติดตามการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริด้านการเกษตรในพื้นที่ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ	แผน	-	-	54.17%	-	43.75%		
	ผล	-	-		-			
1. กิจกรรมการเข้าร่วมรับเสด็จฯ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ในพื้นที่/การติดตามเพื่อขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่ของรองคณบดี/จิตอาสาพัฒนา/คณិษกเกษตรเคลื่อนที่ (76 จังหวัด)	แผน	-	-	54.17%	-	43.75%		
	ผล	-	-		-			
1.1 ประสานข้อมูล/รายละเอียด (กำหนดการเสด็จฯ/กำหนดการลงพื้นที่ของรองคณบดี และข้อมูลโครงการ) และจัดทำสรุปรายงานให้กับผู้บริหารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ทราบ	แผน	1	3	33.33%	4	25.00%		สำนักพระราชวังกรมสมเด็จพระเทพฯ ยังไม่แจ้งหมายกำหนดการลงพื้นที่ ใน
	ผล	1	1		1			
1.2 เข้าร่วมประชุมเตรียมการ (รับเสด็จฯ รับรองคณบดีและคณะ) ร่วมกับจังหวัด (ถ้ามี)	แผน	-	1	100.00%	2	50.00%		
	ผล	1	1		1			
1.3 ประสาน/อำนวยความสะดวก ลงพื้นที่ของผู้บริหารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	แผน	-	1	0.00%	2	0.00%		สำนักพระราชวังกรมสมเด็จพระเทพฯ ยังไม่แจ้งหมายกำหนดการลงพื้นที่ ใน
	ผล	0	0		0			
1.4 ลงพื้นที่รับเสด็จฯ และจัดทำสรุปรายงาน เสนอผู้บริหารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ทราบ (ถ้ามี)	แผน	-	1	0.00%	2	0.00%		สำนักพระราชวังกรมสมเด็จพระเทพฯ ยังไม่แจ้งหมายกำหนดการลงพื้นที่ ใน
	ผล	-	-		-			

🏢 **กิจกรรม : สนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (M1)**
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดกาฬสินธุ์ | กองประสานงานโครงการพระราชดำริ
ระยะเวลาคงเหลือ : 3 วัน 13 ชั่วโมง 44 นาที 54 วินาที

รายละเอียดการดำเนินงาน	แผน/ผล	มิ.ย.	งานสะสม ปัจจุบัน	% สะสม ปัจจุบัน	งานสะสม 12 เดือน	% สะสม 12 เดือน	แบบไฟล์	เหตุผล (กรณีต่ำกว่าแผน)
1.3 ประสาน/อำนวยความสะดวก ลงพื้นที่ของผู้บริหารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	แผน	0	0	0.00%	0	0.00%		ยังไม่แจ้งหมายกำหนดการลงพื้นที่ ใน
	ผล	0	0		0			
1.4 ลงพื้นที่รับเสด็จฯ และจัดทำสรุปรายงาน เสนอผู้บริหารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ทราบ (ถ้ามี)	แผน	-	1	0.00%	2	0.00%		สำนักพระราชวังกรมสมเด็จพะเทพา ยังไม่แจ้งหมายกำหนดการลงพื้นที่ ใน
	ผล	0	0		0			
1.5 ลงพื้นที่ติดตามโครงการร่วมกับองค์กรสตรี และคณะ พร้อมทั้งจัดทำสรุปรายงานเสนอผู้บริหารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ทราบ (ถ้ามี)	แผน	1	3	0.00%	4	0.00%		สำนักพระราชวังกรมสมเด็จพะเทพา ยังไม่แจ้งหมายกำหนดการลงพื้นที่ ใน
	ผล	0	0		0			
1.6 ร่วมดำเนินโครงการจิตอาสา ร่วมกับหน่วยงานในจังหวัดพร้อมจัดทำสรุปรายงานเสนอผู้บริหารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	แผน	-	1	100.00%	2	100.00%		
	ผล	0	11		11			
1.7 ร่วมดำเนินโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ พร้อมจัดทำสรุปรายงานเสนอผู้บริหารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ทราบ	แผน	1	3	100.00%	4	75.00%		
	ผล	0	3		3			
1.8 ร่วมจัดนิทรรศการผลการดำเนินงาน/กิจกรรมเทิดพระเกียรติ	แผน	-	1	100.00%	2	100.00%		
	ผล	0	2		2			