

รายงานผลการปฏิบัติงาน ประจำเดือนพฤษภาคม 2569 (M 1)

กิจกรรม : การบูรณาการงานในส่วนภูมิภาค (M1)

สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดกาฬสินธุ์ | สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

ระยะเวลาคงเหลือ : 2 วัน 7 ชั่วโมง 33 นาที 16 วินาที

รายละเอียดการดำเนินงาน	แผน/ผล	พ.ด.	งานสะสม ปัจจุบัน	% สะสม ปัจจุบัน	งานสะสม 12 เดือน	% สะสม 12 เดือน	แนบไฟล์	เหตุผล (กรณีต่ำกว่าแผน)
กิจกรรมย่อย : การบูรณาการงานในส่วนภูมิภาค	แผน	-	-	99.08%	-	57.92%		
	ผล	-	-					
1. ประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ระดับจังหวัด (อ.พ.ก.)	แผน	-	1	100.00%	2	50.00%		
	ผล	0.00	1.00		1.00			
2. ค่าใช้จ่ายโครงการจัดเก็บข้อมูลด้านการเกษตรในระดับพื้นที่	แผน	-	-	98.15%	-	65.84%		
	ผล	-	-		-			
2.1 จัดทำแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด	แผน	-	0	0.00%	1	0.00%		
	ผล	0.00	0.00		0.00			
2.2 จัดทำแผนปฏิบัติการด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569	แผน	-	1	100.00%	1	100.00%		
	ผล	0.00	1.00		1.00			

รายละเอียดการดำเนินงาน	แผน/ผล	พ.ด.	งานสะสม ปัจจุบัน	% สะสม ปัจจุบัน	งานสะสม 12 เดือน	% สะสม 12 เดือน	แนบไฟล์	เหตุผล (กรณีต่ำกว่าแผน)
2.3 ติดตามและจัดทำรายงานผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด	แผน	-	3	100.00%	4	75.00%		
	ผล	0.00	3.00		3.00			
2.4 บริหารจัดการศูนย์ข้อมูลด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด	แผน	-	-	100.00%	-	44.45%		
	ผล	-	-		-			
1) จัดทำข้อมูลบนเว็บไซต์สำนักงานเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด	แผน	1	8	100.00%	12	66.67%		
	ผล	1	8.00		8.00			
2) จัดทำข้อมูลพื้นฐานด้านการเกษตรข้อมูลทั่วไปของจังหวัด	แผน	1	8	100.00%	12	66.67%		
	ผล	1	8.00		8.00			
3) จัดทำสรุปผลความพึงพอใจของผู้มารับบริการประจำปี ของศูนย์ข้อมูลด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด	แผน	-	0	0.00%	1	0.00%		
	ผล	0.00	0.00		0.00			

รายละเอียดการดำเนินงาน	แผน/ผล	พ.ค.	งานสะสม ปัจจุบัน	% สะสม ปัจจุบัน	งานสะสม 12 เดือน	% สะสม 12 เดือน	แนบไฟล์	เหตุผล (กรณีต่ำกว่าแผน)
2.5 จัดทำข้อมูลพื้นฐานของจังหวัดเพื่อสนับสนุนการตรวจราชการของรัฐมนตรี/ผู้บริหาร	แผน	1	8	100.00%	12	66.67%		
	ผล	1	8.00		8.00			
2.6 ดำเนินงานของศูนย์ติดตามและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตร	แผน	-	-	100.00%	-	72.22%		
	ผล	-	-		-			
1) จัดทำแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยด้านการเกษตรจังหวัด (ภัยแล้ง อุทกภัย)	แผน	-	1	100.00%	2	50.00%		
	ผล	0	1		1			
2) จัดประชุมศูนย์ติดตามและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตรจังหวัดเพื่อพิจารณาการจัดทำแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยด้านการเกษตรจังหวัด (ภัยแล้ง อุทกภัย)	แผน	-	1	100.00%	2	100.00%		
	ผล	0	2.00		2.00			
3) รายงานผลการแจ้งเตือนภัย/ประชาสัมพันธ์ด้านการเกษตร/รายงานสถานการณ์และการให้ความช่วยเหลือต่อศูนย์ติดตามและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	แผน	1	8	100.00%	12	66.67%		
	ผล	1	8.00		8.00			
2.7 จัดประชุมคณะกรรมการ/คณะทำงานขับเคลื่อนงานด้านการเกษตร	แผน	-	-	83.34%	-	58.34%		
	ผล	-	-		-			

รายละเอียดการดำเนินงาน	แผน/ผล	พ.ค.	งานสะสม ปัจจุบัน	% สะสม ปัจจุบัน	งานสะสม 12 เดือน	% สะสม 12 เดือน	แนบไฟล์	เหตุผล (กรณีต่ำกว่าแผน)
2.7 จัดประชุมคณะกรรมการ/คณะทำงานขับเคลื่อนงานด้านการเกษตร	แผน	-	-	83.34%	-	58.34%		
	ผล	-	-		-			
1) ระดับจังหวัด	แผน	1	3	66.67%	4	50.00%		มีแผนจัดประชุมวันที่ 18 มี.ย. 2569
	ผล	0	2.00		2.00			
2) ระดับอำเภอ	แผน	6	30	100.00%	54	66.67%		
	ผล	6	36.00		36.00			
2.8 จัดทำแผนพัฒนาการเกษตรระดับหมู่บ้าน (ประชุมระดับอำเภอ)	แผน	-	18	100.00%	18	100.00%		
	ผล	0	18.00		18.00			
2.9 ติดตามงานสำคัญของหน่วยงานในพื้นที่	แผน	1	3	100.00%	4	75.00%		
	ผล	1	3.00		3.00			
2.10 ติดตามและรายงานผลการดำเนินงานของศูนย์บริการเกษตรกรทุรกันดารของจังหวัด	แผน	1	8	100.00%	12	66.67%		
	ผล	1	8.00		8.00			



คำขอของประมาณ

แผนจัดสรรงบประมาณ

แผนการปฏิบัติงาน

บริหารงบประมาณ

ติดตามและประเมินผล

ระยะเวลาคงเหลือ : 4 วัน 13 ชั่วโมง 55 นาที 8 วินาที

รายละเอียดการดำเนินงาน	ปริมาณงาน	หน่วยนับ	แผน/ผล	พ.ค.	งานสะสม ปัจจุบัน	% สะสม ปัจจุบัน	ง 1
กิจกรรมย่อย : ค่าใช้จ่ายโครงการจัดเก็บข้อมูลสินค้าเกษตรและบริการมูลค่าสูง			แผน	-	-	100.00%	
			ผล	-	-		
1. ประชุม SCP , SCD เพื่อคัดเลือกพื้นที่และสินค้าเกษตรมูลค่าสูง ร่วมจัดทำแผนพัฒนารายสินค้า/ Action Plan ติดตามและให้คำแนะนำปรึกษา ข้อเสนอแนะ การแก้ไขปัญหา อุปสรรคในพื้นที่	3	ครั้ง	แผน	-	2	100.00%	
			ผล	0.00	2.00		
2. ติดตามงานในพื้นที่และอำนวยความสะดวกการทำงานในพื้นที่สินค้าเกษตรมูลค่าสูง ปี 2567 ถึงปีปัจจุบัน	3	ครั้ง	แผน	-	2	100.00%	
			ผล	1	4.00		
3. การจัดเก็บและบันทึกข้อมูลสินค้าเกษตรและบริการมูลค่าสูงในระบบสารสนเทศ (ก่อนและหลังเข้าร่วมโครงการ) ในพื้นที่สินค้าเกษตรมูลค่าสูง ปี 2567 ถึงปีปัจจุบัน	2	ครั้ง	แผน	-	1	100.00%	
			ผล	1	4.00		

หมายเหตุ : แนบไฟล์ ดูเอกสารแนบ ลงเอกสารแนบ

ปัญหาอุปสรรคอื่นๆ (ถ้ามี) :

Activate Windows



คำของบประมาณ

แผนจัดสรรงบประมาณ

แผนการปฏิบัติงาน

บริหารงบประมาณ

ติดตามและประเมินผล

สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด พะเยา | กองงานแบบแยกเงินโดยแยกวงราชการและวงรวมของงาน

ระยะเวลาคงเหลือ : 4 วัน 13 ชั่วโมง 49 นาที 48 วินาที

รายละเอียดการดำเนินงาน	ปริมาณงาน	หน่วยนับ	แผน/ผล	พ.ค.	งานสะสม ปัจจุบัน	% สะสม ปัจจุบัน	งานสะสม 12 เดือน
กิจกรรมย่อย : ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมและพัฒนาสินค้าเกษตรชีวภาพ (สมุนไพรม)			แผน	-	-	83.33%	-
			ผล	-	-		-
1. พัฒนาศูนย์ยกระดับการปลูกพืชสมุนไพร พัฒนาคูณภาพวัดคุณภาพสมุนไพร และวิธีการผลิตที่ให้สมุนไพรได้สารสำคัญ	1	ครั้ง	แผน	-	1	100.00%	1
			ผล	0.00	1.00		1.00
2. จัดทำจุดเรียนรู้เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสมุนไพร	1	ครั้ง	แผน	-	1	100.00%	1
			ผล	0	1.00		1.00
3. พัฒนาการผลิตพืชสมุนไพรสู่มาตรฐาน GAP พืชสมุนไพร หรือเกษตรอินทรีย์ หรือมาตรฐานเกษตรอื่น ๆ	1	ครั้ง	แผน	-	1	100.00%	1
			ผล	0.00	1.00		1.00
4. สนับสนุนวิสาหกิจชุมชนด้านการแปรรูปสมุนไพรขึ้นต้นในเมืองสมุนไพรและจังหวัดอื่น ๆ และพัฒนาความรู้การทำแผน	1	ครั้ง	แผน	-	1	0.00%	1

หมายเหตุ : แนบไฟล์ ดูเอกสารแนบ ลบเอกสารแนบ

ปัญหาอุปสรรคอื่น ๆ (ถ้ามี) :

Empty text box for reporting issues or obstacles.

Activate Windows
Go to Settings to activate Windows.



- คำของบประมาณ
- แผนจัดสรรงบประมาณ
- แผนการปฏิบัติงาน
- บริหารงบประมาณ
- ติดตามและประเมินผล**

สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด พะเยา | กองงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

ระยะเวลาคงเหลือ : 4 วัน 13 ชั่วโมง 49 นาที 43 วินาที

รายละเอียดการดำเนินงาน	ปริมาณงาน	หน่วยนับ	แผน/ผล	พ.ค.	งานสะสม ปัจจุบัน	% สะสม ปัจจุบัน	งานสะสม 12 เดือน
			ผล	0	1.00		1.00
3. พัฒนาการผลิตพืชสมุนไพรสู่มาตรฐาน GAP พืชสมุนไพร หรือเกษตรอินทรีย์ หรือมาตรฐานเกษตรอื่น ๆ	1	ครั้ง	แผน	-	1	100.00%	1
			ผล	0.00	1.00		1.00
4. สนับสนุนวิสาหกิจชุมชนด้านการแปรรูปสมุนไพรขึ้นต้นในเมืองสมุนไพรและจังหวัดอื่น ๆ และพัฒนาความรู้การทำแผนธุรกิจ (Business Model) สมุนไพรของกลุ่ม	1	ครั้ง	แผน	-	1	0.00%	1
			ผล	0.00	0.00		0.00
5. บริหารจัดการ อำนวยความสะดวก ติดตาม นิเทศ และจัดทารายงานผลการดำเนินงานในพื้นที่	2	ครั้ง	แผน	-	1	100.00%	2
			ผล	0.00	4.00		4.00
6. กิจกรรมขยายผลกลุ่มเกษตรกร (กลุ่มเป้าหมายเดิม ปี พ.ศ. 2568)	1	แห่ง	แผน	1	1	100.00%	1
			ผล	1	1		1

หมายเหตุ : แนบไฟล์ ดูเอกสารแนบ ลบเอกสารแนบ

ปัญหาอุปสรรคอื่นๆ (ถ้ามี) :

Activate Windows
Go to Settings to activate Windows.

รายงานผลประจำเดือน

กิจกรรม : สนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (M1)

สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดกาฬสินธุ์ | กองประสานงานโครงการพระราชดำริ

ระยะเวลาคงเหลือ : 4 วัน 8 ชั่วโมง 44 นาที 25 วินาที

รายละเอียดการดำเนินงาน	แผน/ผล	พ.ค.	งานสะสม ปัจจุบัน	% สะสม ปัจจุบัน	งานสะสม 12 เดือน	% สะสม 12 เดือน	แนบไฟล์	เหตุผล (กรณีต่ำกว่าแผน)
กิจกรรมย่อย : การประสานและสนับสนุนงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	แผน	-	-	75.00%	-	41.67%		
	ผล	-	-		-			
1. โครงการที่ดำเนินการร่วมกับมูลนิธิอานันทมหิดลของหลวงพี่นาง และสถาบันปิดทองหลังพระฯ (รวม 22 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดน่าน อุดรธานี เพชรบุรี อุทัยธานี กาฬสินธุ์ ขอนแก่น ยะลา ปัตตานี นราธิวาส นครราชสีมา สุรินทร์ บุรีรัมย์ ศรีสะเกษ ร้อยเอ็ด ยโสธร มหาสารคาม อำนาจเจริญ อุบลราชธานี เชียงใหม่ เชียงราย พะเยา และแม่ฮ่องสอน)	แผน	-	-	75.00%	-	41.67%		
	ผล	-	-		-			
1.1 จัดประชุมพิจารณาแผนงาน โครงการ/กิจกรรมและงบประมาณ	แผน	-	1	100.00%	1	100.00%		
	ผล	0.00	2.00		2.00			
1.2 ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงาน และจัดทำสรุปผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ (รายไตรมาส) เสนอผู้บริหารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ทราบ	แผน	-	2	50.00%	4	25.00%		ยังไม่มีการดำเนินการตามแผน กรณีระบุเหตุผลกรณีต่ำกว่าแผน
	ผล	0.00	1.00		1.00			
1.3 การจัดทำสรุปรายงานเสนอผู้บริหารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ทราบ	แผน	-	0	0.00%	1	0.00%		
	ผล	0.00	0.00		0.00			
กิจกรรมย่อย : การสนับสนุนการปฏิบัติพระราชกรณียกิจ และการติดตามการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริด้านการเกษตรในพื้นที่ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ	แผน	-	-	100.00%	-	83.33%		
	ผล	-	-		-			

หมายเหตุ : แนบไฟล์ ดูเอกสารแนบ ลบเอกสารแนบ

ปัญหาอุปสรรคอื่นๆ (ถ้ามี) :

Activate Windows
Go to Settings to activate Windows.



รายงานผลประจำเดือน

กิจกรรม : สนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (M1)

สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดกาฬสินธุ์ | กองประสานงานโครงการพระราชดำริ

ระยะเวลาคงเหลือ : 4 วัน 8 ชั่วโมง 44 นาที 18 วินาที

รายละเอียดการดำเนินงาน	แผน/ผล	พ.ค.	งานสะสม ปัจจุบัน	% สะสม ปัจจุบัน	งานสะสม 12 เดือน	% สะสม 12 เดือน	แนบไฟล์	เหตุผล (กรณีต่ำกว่าแผน)
กิจกรรมย่อย : การสนับสนุนการปฏิบัติพระราชกรณียกิจ และการติดตามการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริด้านการเกษตรในพื้นที่ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ	แผน	-	-	100.00%	-	83.33%		
	ผล	-	-		-			
1. กิจกรรมการเข้าร่วมเสด็จฯ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และพระบรมวงศานุวงศ์ในพื้นที่การติดตามเพื่อขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่ของรองคณบดี/จิตอาสาพัฒนา/คลินิกเกษตรเคลื่อนที่ (76 จังหวัด)	แผน	-	-	100.00%	-	83.33%		
	ผล	-	-		-			
1.1 ร่วมดำเนินโครงการจิตอาสา ร่วมกับหน่วยงานในจังหวัดพร้อมจัดทำสรุปรายงานเสนอผู้บริหารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ทราบ	แผน	-	1	100.00%	2	100.00%		
	ผล	2	7.00		7.00			
1.2 ร่วมดำเนินโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ พร้อมจัดทำสรุปรายงาน เสนอผู้บริหารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ทราบ	แผน	-	2	100.00%	4	50.00%		
	ผล	0	2.00		2.00			
1.3 ร่วมจัดนิทรรศการผลการดำเนินงาน/จัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติ	แผน	-	1	100.00%	2	100.00%		
	ผล	0	2.00		2.00			
1.4 ประสานหน่วยงานการ ติดตามการดำเนินงานในพื้นที่	แผน	1	8	100.00%	12	83.33%		
	ผล	2	10.00		10.00			

หมายเหตุ : แนบไฟล์ ดูเอกสารแนบ ลมเอกสารแนบ

ปัญหาอุปสรรคอื่นๆ (ถ้ามี) :

Activate Windows





Go to Settings to activate Windows.

รายงานผลประจำเดือน

กิจกรรม : สนับสนุนการบริหารจัดการด้านการเกษตร (M1)

สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดกาฬสินธุ์ | สำนักงานเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาาระบบเกษตรพันธสัญญา

ระยะเวลาเฉลี่ย : 9 วัน 10 ชั่วโมง 34 นาที 55 วินาที

รายละเอียดการดำเนินงาน	ปริมาณงาน	หน่วยนับ	แผน/ผล	พ.ค.	งานสะสม ปัจจุบัน	% สะสม ปัจจุบัน	งานสะสม 12 เดือน	% สะสม 12 เดือน	แนบไฟล์
กิจกรรมย่อย : การสำรวจการดำเนินการส่งเสริมและพัฒนาาระบบเกษตรพันธสัญญา			แผน	-	-	100.00%	-	100.00%	
			ผล	-	-				
1. จัดทำแผนปฏิบัติการสร้างรับรู้เกี่ยวกับสาระสำคัญและแนวทางการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาาระบบเกษตรพันธสัญญา พ.ศ. 2560 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ของสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด	1	ฉบับ	แผน	-	1	100.00%	1	100.00%	
			ผล	0	1				
2. รายงานผลการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาาระบบเกษตรพันธสัญญา พ.ศ. 2560 ของสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด (ครั้งที่ 1 : รายงานผลรอบ 12 เดือน ของปีงบประมาณ 68)	1	ฉบับ	แผน	-	1	100.00%	1	100.00%	
			ผล	0	1				
3. รายงานผลการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาาระบบเกษตรพันธสัญญา พ.ศ. 2560 ของสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด (ครั้งที่ 2 : รายงานผลรอบ 6 เดือน ของปีงบประมาณ 69)	1	ฉบับ	แผน	-	1	100.00%	1	100.00%	
			ผล	0	1				

รายงานผลประจำเดือน

กิจกรรม : สนับสนุนการบริหารจัดการด้านการเกษตร (M1)

สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดกาฬสินธุ์ | สำนักบริหารกองทุนเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรและรับเรื่องร้องเรียน

ระยะเวลาคงเหลือ : 8 วัน 7 ชั่วโมง 55 นาที 53 วินาที

รายละเอียดการดำเนินงาน	ปริมาณงาน	หน่วยนับ	แผน/ผล	พ.ค.	งานสะสมปัจจุบัน	% สะสมปัจจุบัน
กิจกรรมย่อย : การช่วยเหลือเกษตรกรและผู้ยากจน			แผน	-	-	100.00%
			ผล	-	-	
1. การรายงานผลการดำเนินงานกองทุนหมุนเวียนเพื่อการกู้ยืมแก่เกษตรกรและผู้ยากจน ผ่านระบบการดำเนินงานและเบิกจ่ายงบประมาณ (newbudget.moac.go.th)	12	ครั้ง	แผน	1	8	100.00%
			ผล	1	8.00	
กิจกรรมย่อย : ติดตามและพัฒนาพื้นที่ฟาร์มเกษตรกรและผู้ยากจน			แผน	-	-	100.00%
			ผล	-	-	
1. รายงานผลการติดตามตรวจสอบลูกหนี้ของกองทุนหมุนเวียนเพื่อการกู้ยืมแก่เกษตรกรและผู้ยากจน	1	ครั้ง	แผน	-	0	100.00%
			ผล	0.00	1.00	
2. รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนส่งเสริมพัฒนาและพื้นที่ฟาร์มลูกหนี้กองทุนหมุนเวียนเพื่อการกู้ยืมแก่เกษตรกรและ	1	ครั้ง	แผน	-	0	100.00%

จ่ายงบประมาณ (newbudget.moac.go.th)			ผล	1	8.00		
กิจกรรมย่อย : ติดตามและพัฒนาพื้นที่อำเภอเกษตรและผู้ยากจน			แผน	-	-	100.00%	
			ผล	-	-		
1. รายงานผลการติดตามตรวจสอบลูกหนี้ของกองทุนหมุนเวียนเพื่อการกู้ยืมแก่เกษตรกรและผู้ยากจน	1	ครั้ง	แผน	-	0	100.00%	
			ผล	0.00	1.00		
2. รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนส่งเสริมพัฒนาและพื้นที่อำเภอลูกหนี้กองทุนหมุนเวียนเพื่อการกู้ยืมแก่เกษตรกรและผู้ยากจน	1	ครั้ง	แผน	-	0	100.00%	
			ผล	1	3.00		

หมายเหตุ : แนบไฟล์ ดูเอกสารแนบ ลบเอกสารแนบ

ปัญหาอุปสรรคอื่นๆ (ถ้ามี) :

ย้อนกลับ

บันทึกร่าง

บันทึก