

รายงานผลการปฏิบัติงาน ประจำเดือนมิถุนายน 2569 (M 1)

🏢 **กิจกรรม : การบูรณาการงานในส่วนภูมิภาค (M1)**
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดกาฬสินธุ์ | สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด
ระยะเวลาคงเหลือ : 6 วัน 13 ชั่วโมง 37 นาที 29 วินาที

รายละเอียดการดำเนินงาน	ปริมาณงาน	หน่วยนับ	แผน/ผล	มิ.ย.	งานสะสม ปัจจุบัน	% สะสม ปัจจุบัน	งานสะสม 12 เดือน	% สะสม 12 เดือน	แนบไฟล์
กิจกรรมย่อย : การบูรณาการงานในส่วนภูมิภาค			แผน	-	-	100.00%	-	60.91%	
			ผล	-	-		-		
1. ประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ระดับจังหวัด (อ.พ.ก.)	2	ครั้ง	แผน	-	1	100.00%	2	50.00%	
			ผล	0	1		1		
2. ค่าใช้จ่ายโครงการจัดเก็บข้อมูลด้านการเกษตรในระดับพื้นที่			แผน	-	-	100.00%	-	71.81%	
			ผล	-	-		-		
2.1 จัดทำแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด	1	ครั้ง	แผน	-	0	0.00%	1	0.00%	
			ผล	0	0		0		
2.2 จัดทำแผนปฏิบัติการด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569	1	ครั้ง	แผน	-	1	100.00%	1	100.00%	
			ผล	0	1		1		
2.3 ติดตามและจัดทำรายงานผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด	4	ครั้ง	แผน	-	3	100.00%	4	75.00%	
			ผล	0	3		3		
2.4 บริหารจัดการศูนย์ข้อมูลด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด			แผน	-	-	100.00%	-	50.00%	
			ผล	-	-		-		
1) จัดการข้อมูลบนเว็บไซต์สำนักงานเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด	12	ครั้ง	แผน	1	9	100.00%	12	75.00%	
			ผล	1	9		9		
2) จัดทำข้อมูลพื้นฐานด้านการเกษตรข้อมูลทั่วไปของจังหวัด	12	ครั้ง	แผน	1	9	100.00%	12	75.00%	
			ผล	1	9		9		
3) จัดทำสรุปผลความพึงพอใจของผู้นำบริการประจำปี ของศูนย์ข้อมูลด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด	1	ครั้ง	แผน	-	0	0.00%	1	0.00%	
			ผล	0	0		0		

รายละเอียดการดำเนินงาน	ปริมาณงาน	หน่วยนับ	แผน/ผล	ม.ย.	งานสะสม ปัจจุบัน	% สะสม ปัจจุบัน	งานสะสม 12 เดือน	% สะสม 12 เดือน	แบบไฟล์
2.5 จัดทำข้อมูลพื้นฐานของจังหวัดเพื่อสนับสนุนการตรวจราชการของรัฐมนตรี/ผู้บริหาร	12	ครั้ง	แผน	1	9	100.00%	12	75.00%	
			ผล	1	9		9		
2.6 ดำเนินงานของศูนย์ติดตามและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตร			แผน	-	-	100.00%	-	91.67%	
			ผล	-	-		-		
1) จัดทำแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยด้านการเกษตรจังหวัด (ภัยแล้ง อุทกภัย)	2	แผน	แผน	-	1	100.00%	2	100.00%	
			ผล	1	2		2		
2) จัดประชุมศูนย์ติดตามและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตรจังหวัดเพื่อพิจารณาการจัดทำแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยด้านการเกษตรจังหวัด (ภัยแล้ง อุทกภัย)	2	ครั้ง	แผน	-	1	100.00%	2	100.00%	
			ผล	1	3		3		
3) รายงานผลการแจ้งเตือนภัย/ประชาสัมพันธ์ด้านการเกษตร/รายงานสถานการณ์และการให้ความช่วยเหลือต่อศูนย์ติดตามและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	12	ครั้ง	แผน	1	9	100.00%	12	75.00%	
			ผล	1	9		9		
รายละเอียดการดำเนินงาน	ปริมาณงาน	หน่วยนับ	แผน/ผล	ม.ย.	งานสะสม ปัจจุบัน	% สะสม ปัจจุบัน	งานสะสม 12 เดือน	% สะสม 12 เดือน	แบบไฟล์
2.7 จัดประชุมคณะกรรมการ/คณะทำงานขับเคลื่อนงานด้านการเกษตร			แผน	-	-	100.00%	-	76.39%	
			ผล	-	-		-		
1) ระดับจังหวัด	4	ครั้ง	แผน	-	3	100.00%	4	75.00%	
			ผล	1	3		3		
2) ระดับอำเภอ	54	ครั้ง	แผน	6	36	100.00%	54	77.78%	
			ผล	6	42		42		
2.8 จัดทำแผนพัฒนาการเกษตรระดับหมู่บ้าน (ประชุมระดับอำเภอ)	18	ครั้ง	แผน	-	18	100.00%	18	100.00%	
			ผล	0	18		18		
2.9 ติดตามงานสำคัญของหน่วยงานในพื้นที่	4	ครั้ง	แผน	-	3	100.00%	4	75.00%	
			ผล	0	3		3		
2.10 ติดตามและรายงานผลการดำเนินงานของศูนย์บริการเกษตรกรพี่เลี้ยงของจังหวัด	12	ครั้ง	แผน	1	9	100.00%	12	75.00%	
			ผล	1	9		9		

รายงานผลประจำเดือน

กิจกรรม : สินค้าเกษตรและบริการมูลค่าสูง 1 ท้องถิ่น 1 สินค้าเกษตรมูลค่าสูง (M1)

สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดกาฬสินธุ์ | กองนโยบายเทคโนโลยีเพื่อการเกษตรและเกษตรกรรมยั่งยืน

ระยะเวลาคงเหลือ : 7 วัน 14 ชั่วโมง 34 นาที 43 วินาที

รายละเอียดการดำเนินงาน	ปริมาณงาน	หน่วยนับ	แผน/ผล	ม.ย.	งานสะสม ปัจจุบัน	% สะสม ปัจจุบัน	ง
กิจกรรมย่อย : ค่าใช้จ่ายโครงการจัดเก็บข้อมูลสินค้าเกษตรและบริการมูลค่าสูง			แผน	-	-	100.00%	1
			ผล	-	-		
1. ประชุม SCP , SCD เพื่อคัดเลือกพื้นที่และสินค้าเกษตรมูลค่าสูง ร่วมจัดทำแผนพัฒนารายสินค้า/ Action Plan ติดตาม และให้คำแนะนำปรึกษา ข้อเสนอแนะ การแก้ไขปัญหา อุปสรรคในพื้นที่	3	ครั้ง	แผน	-	2	100.00%	
			ผล	0	2		
2. ติดตามงานในพื้นที่และอำนวยความสะดวกเพื่อสนับสนุนการทำงานในพื้นที่สินค้าเกษตรมูลค่าสูง ปี 2567 ถึงปัจจุบัน	3	ครั้ง	แผน	-	2	100.00%	
			ผล	0	4		
3. การจัดเก็บและบันทึกข้อมูลสินค้าเกษตรและบริการมูลค่าสูงในระบบสารสนเทศ (ก่อนและหลังเข้าร่วมโครงการ) ใน พื้นที่สินค้าเกษตรมูลค่าสูง ปี 2567 ถึงปัจจุบัน	2	ครั้ง	แผน	-	1	100.00%	
			ผล	0	4		



คำของบประมาณ

แผนจัดสรรงบประมาณ

แผนการปฏิบัติงาน

บริหารงบประมาณ

ติดตามและประเมินผล

รายละเอียดการดำเนินงาน	แผน/ผล	ม.ย.	งานสะสม ปัจจุบัน	% สะสม ปัจจุบัน	งานสะสม 12 เดือน	% สะสม 12 เดือน	แนบไฟล์
กิจกรรมย่อย : ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมและพัฒนาสินค้าเกษตรชีวภาพ (สมุนไพร)	แผน	-	-	83.33%	-	83.33%	
	ผล	-	-		-		
1. พัฒนาความรู้ ยกระดับการปลูกพืชสมุนไพร พัฒนาคุณภาพวัตถุดิบสมุนไพร และวิธีการผลิตที่ให้สมุนไพรได้สารสำคัญ	แผน	-	1	100.00%	1	100.00%	
	ผล	0	1		1		
2. จัดทำจุดเรียนรู้เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสมุนไพร	แผน	-	1	100.00%	1	100.00%	
	ผล	0	1		1		
3. พัฒนาการผลิตพืชสมุนไพรสู่มาตรฐาน GAP พืชสมุนไพร หรือเกษตรอินทรีย์ หรือมาตรฐานเกษตรอื่น ๆ	แผน	-	1	100.00%	1	100.00%	
	ผล	0	1		1		
4. สนับสนุนวิสาหกิจชุมชนด้านการแปรรูปสมุนไพรขึ้นต้นในเมืองสมุนไพรและจังหวัดอื่น ๆ และพัฒนาความรู้การทำแผน	แผน	-	1	0.00%	1	0.00%	

หมายเหตุ : แนบไฟล์ ดูเอกสารแนบ ลบเอกสารแนบ

ปัญหาอุปสรรคอื่นๆ (ถ้ามี) :

รายละเอียดการดำเนินงาน	แผน/ผล	ม.ย.	งานสะสม ปัจจุบัน	% สะสม ปัจจุบัน	งานสะสม 12 เดือน	% สะสม 12 เดือน	แนบไฟล์
	ผล	0	1		1		
3. พัฒนาการผลิตพืชสมุนไพรสู่มาตรฐาน GAP พืชสมุนไพร หรือเกษตรอินทรีย์ หรือมาตรฐานเกษตรอินทรีย์	แผน	-	1	100.00%	1	100.00%	
	ผล	0	1		1		
4. สนับสนุนวิสาหกิจชุมชนด้านการแปรรูปสมุนไพรขึ้นต้นในเมืองสมุนไพรและจังหวัดอื่น ๆ และพัฒนาความรู้การทำแผนธุรกิจ (Business Model) สมุนไพรของกลุ่ม	แผน	-	1	0.00%	1	0.00%	
	ผล	0	0		0		
5. บริหารจัดการ ส่วนราชการ ติดตาม นิเทศ และจัดทำรายงานผลการดำเนินงานในพื้นที่	แผน	-	1	100.00%	2	100.00%	
	ผล	1	5		5		
6. กิจกรรมขยายผลกลุ่มเกษตรกร (กลุ่มเป้าหมายเดิม ปี พ.ศ. 2568)	แผน	-	1	100.00%	1	100.00%	
	ผล	0	1		1		

หมายเหตุ :  แนบไฟล์  ดูเอกสารแนบ  ลบเอกสารแนบ

ปัญหาอุปสรรคอื่นๆ (ถ้ามี) :

ระบบบริหารจัดการงบประมาณ ระยะที่ 1

To Do ListDashboardPrivilege

สมัครใจ ภูมิวิจิตร

สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดกาฬสินธุ์ | สำน.กษ.จว.

คำของบประมาณแผนจัดสรรงบประมาณแผนการปฏิบัติงานบริหารงบประมาณติดตามและประเมินผล

รายงานผลประจำเดือน

กิจกรรม : สนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (M1)

สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดกาฬสินธุ์ | กองประสานงานโครงการพระราชดำริ

ระยะเวลาคงเหลือ : 6 วัน 14 ชั่วโมง 31 นาที 29 วินาที

รายละเอียดการดำเนินงาน	ปริมาณงาน	หน่วยนับ	แผน/ผล	ม.ย.	งานสะสมปัจจุบัน	% สะสมปัจจุบัน	งานสะสม 12 เดือน	% สะสม 12 เดือน	แนบไฟล์
กิจกรรมย่อย : การประสานและสนับสนุนงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์			แผน	-	-	66.67%	-	41.67%	
			ผล	-	-		-		
1. โครงการที่ดำเนินการร่วมกับมูลนิธิปิดทองหลังพระฯ และสถาบันปิดทองหลังพระฯ (รวม 22 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดน่าน อุตรดิตถ์ เพชรบูรณ์ อุทัยธานี กาฬสินธุ์ ขอนแก่น ยะลา ปัตตานี นราธิวาส นครราชสีมา สุรินทร์ บุรีรัมย์ ศรีสะเกษ ร้อยเอ็ด ยโสธร มหาสารคาม อำนาจเจริญ อุบลราชธานี เชียงใหม่ เชียงราย พะเยา และแม่ฮ่องสอน)			แผน	-	-	66.67%	-	41.67%	
			ผล	-	-		-		
1.1 จัดประชุมพิจารณาแผนงาน โครงการ/กิจกรรมและงบประมาณ	1	ครั้ง	แผน	-	1	100.00%	1	100.00%	
			ผล	0	2		2		
1.2 ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงาน และจัดทำสรุปผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ (รายไตรมาส) เสนอผู้บริหารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ทราบ	4	ครั้ง	แผน	1	3	33.33%	4	25.00%	
			ผล	0	1		1		
1.3 การจัดทำสรุปรายงานเสนอผู้บริหารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ทราบ	1	ครั้ง	แผน	-	0	0.00%	1	0.00%	
			ผล	0	0		0		
กิจกรรมย่อย : การสนับสนุนการปฏิบัติพระราชกรณียกิจ และการติดตามการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริด้านการเกษตรในพื้นที่ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ			แผน	-	-	100.00%	-	89.58%	
			ผล	-	-		-		

หมายเหตุ : แนบไฟล์ ดูเอกสารแนบ ลงเอกสารแนบ

ปัญหาอุปสรรคอื่นๆ (ถ้ามี) :

รายงานผลประจำเดือน

กิจกรรม : สนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (M1)

สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดกาฬสินธุ์ | กองประสานงานโครงการพระราชดำริ

ระยะเวลาคงเหลือ : 6 วัน 14 ชั่วโมง 31 นาที 8 วินาที

รายละเอียดการดำเนินงาน	ปริมาณงาน	หน่วยนับ	แผน/ผล	ม.ย.	งานสะสมปัจจุบัน	% สะสมปัจจุบัน	งานสะสม 12 เดือน	% สะสม 12 เดือน	แนบไฟล์
กิจกรรมย่อย : การสนับสนุนการปฏิบัติพระราชกรณียกิจ และการติดตามการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริด้านการเกษตรในพื้นที่ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ			แผน	-	-	100.00%	-	89.58%	
			ผล	-	-		-		
1. กิจกรรมการเข้าร่วมเสด็จฯ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และพระบรมวงศานุวงศ์ในพื้นที่การติดตามเพื่อขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่ขององค์กร/จิตอาสาพัฒนา/คลินิกเกษตรเคลื่อนที่ (76 จังหวัด)			แผน	-	-	100.00%	-	89.58%	
			ผล	-	-		-		
1.1 ร่วมดำเนินโครงการจิตอาสา ร่วมกับหน่วยงานในจังหวัดพร้อมจัดทำสรุปรายงานเสนอผู้บริหารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ทราบ	2	ครั้ง	แผน	-	1	100.00%	2	100.00%	
			ผล	0	7		7		
1.2 ร่วมดำเนินโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ฯ พร้อมจัดทำสรุปรายงาน เสนอผู้บริหารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ทราบ	4	ครั้ง	แผน	1	3	100.00%	4	75.00%	
			ผล	1	3		3		
1.3 ร่วมจัดนิทรรศการผลการดำเนินงาน/จัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติ	2	ครั้ง	แผน	-	1	100.00%	2	100.00%	
			ผล	0	2		2		
1.4 ประสานหน่วยงานการ ติดตามการดำเนินงานในพื้นที่	12	ครั้ง	แผน	1	9	100.00%	12	83.33%	
			ผล	0	10		10		

หมายเหตุ :  แนบไฟล์  ดูเอกสารแนบ  ลงเอกสารแนบ

ปัญหาอุปสรรคอื่นๆ (ถ้ามี) :

ระบบบริหารจัดการงบประมาณ ระยะที่ 1

To Do ListDashboardPrivilege

สมจิต ภูจอมจิตร

สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด | สำน.กษ.จว.

คำของบประมาณ

แผนจัดสรรงบประมาณ

แผนการปฏิบัติงาน

บริหารงบประมาณ

ติดตามและประเมินผล

รายงานผลประจำเดือน

กิจกรรม : สนับสนุนการบริหารจัดการด้านการเกษตร (M1)

สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดกาฬสินธุ์ | สำนักงานเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนา ระบบเกษตรพันธสัญญา

ระยะเวลาคงเหลือ : 6 วัน 16 ชั่วโมง 36 นาที 23 วินาที

รายละเอียดการดำเนินงาน	ปริมาณงาน	หน่วยนับ	แผน/ผล	ม.ย.	งานสะสมปัจจุบัน	% สะสมปัจจุบัน	งานสะสม 12 เดือน	% สะสม 12 เดือน	แนบไฟล์
กิจกรรมย่อย : การอำนวยความสะดวกการส่งเสริมและพัฒนา ระบบเกษตรพันธสัญญา			แผน	-	-	100.00%	-	100.00%	
			ผล	-	-		-		
1. จัดทำแผนปฏิบัติการสร้างการรับรู้เกี่ยวกับสาระสำคัญและแนวทางการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนา ระบบเกษตรพันธสัญญา พ.ศ. 2560 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ของสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด	1	ฉบับ	แผน	-	1	100.00%	1	100.00%	
			ผล	0	1		1		
2. รายงานผลการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนา ระบบเกษตรพันธสัญญา พ.ศ. 2560 ของสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด (ครั้งที่ 1 : รายงานผลรอบ 12 เดือน ของปีงบประมาณ 68)	1	ฉบับ	แผน	-	1	100.00%	1	100.00%	
			ผล	0	1		1		
3. รายงานผลการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนา ระบบเกษตรพันธสัญญา พ.ศ. 2560 ของสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด (ครั้งที่ 2 : รายงานผลรอบ 6 เดือน ของปีงบประมาณ 69)	1	ฉบับ	แผน	-	1	100.00%	1	100.00%	
			ผล	0	1		1		

หมายเหตุ : แนบไฟล์ ดูเอกสารแนบ ลบเอกสารแนบ

ปิดเวลาโปรแกรม (ถ้ามี) :

Facebook

ระบบบริหารจัดการงบประมาณ ระยะที่ 1

ขอความช่วยเหลือจาก Gemini

opsmoacbudget.moac.go.th/MBUD-ADMIN/main.php?menu=frame_track_monthly&smenu=m1

ระบบบริหารจัดการงบประมาณ ระยะที่ 1

To Do List

Dashboard

Privilege

สมจิต ภูจอมจิตร

สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด | สานัก.กษ.จว.

ค่าของงบประมาณ

แผนจัดสรรงบประมาณ

แผนการปฏิบัติงาน

บริหารงบประมาณ

ติดตามและประเมินผล

รายงานผลประจำเดือน

กิจกรรม : สนับสนุนการบริหารจัดการด้านการเกษตร (M1)

สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดกาฬสินธุ์ | สำนักบริหารกองทุนเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรและรับเรื่องร้องเรียน

ระยะเวลาคงเหลือ : 6 วัน 14 ชั่วโมง 59 นาที 29 วินาที

รายละเอียดการดำเนินงาน	ปริมาณงาน	หน่วยนับ	แผน/ผล	ม.ย.	งานสะสม ปัจจุบัน	% สะสม ปัจจุบัน
กิจกรรมย่อย : การช่วยเหลือเกษตรกรและผู้ยากจน			แผน	-	-	100.00%
			ผล	-	-	
1. การรายงานผลการดำเนินงานกองทุนหมุนเวียนเพื่อการกู้ยืมแก่เกษตรกรและผู้ยากจน ผ่านระบบการดำเนินงานและเบิกจ่ายงบประมาณ (newbudget.moac.go.th)	12	ครั้ง	แผน	1	9	100.00%
			ผล	1	9	
กิจกรรมย่อย : ติดตามและพัฒนาพื้นที่ฟาร์มเกษตรกรและผู้ยากจน			แผน	-	-	100.00%
			ผล	-	-	
1. รายงานผลการติดตามตรวจเยี่ยมลูกหนี้ของกองทุนหมุนเวียนเพื่อการกู้ยืมแก่เกษตรกรและผู้ยากจน	1	ครั้ง	แผน	-	0	100.00%
			ผล	0	1	
2. รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนส่งเสริมพัฒนาและฟื้นฟูอาชีพลูกหนี้กองทุนหมุนเวียนเพื่อการกู้ยืมแก่เกษตรกรและ	1	ครั้ง	แผน	-	0	100.00%

Facebook

ระบบบริหารจัดการงบประมาณ งบปี 2566

ขอความช่วยเหลือจาก Gemini

opsmoacbudget.moac.go.th/MBUD-ADMIN/main.php?menu=frame_track_monthly&smenu=m1

ระบบบริหารจัดการงบประมาณ งบปี 1

To Do List

Dashboard

Privilege

สมจิต ภูจอมจิตร

สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด | สาน.กษ.จว.

คำของบประมาณ

แผนจัดสรรงบประมาณ

แผนการปฏิบัติงาน

บริหารงบประมาณ

ติดตามและประเมินผล

จ่ายงบประมาณ (newbudget.moac.go.th)

			ผล	1	9	
กิจกรรมย่อย : ติดตามและพัฒนาพื้นที่ฟาร์มเกษตรกรและผู้ยากจน			แผน	-	-	100.00%
			ผล	-	-	
1. รายงานผลการติดตามตรวจสอบพื้นที่ของกองทุนหมุนเวียนเพื่อการกู้ยืมแก่เกษตรกรและผู้ยากจน	1	ครั้ง	แผน	-	0	100.00%
			ผล	0	1	
2. รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนส่งเสริมพัฒนาและพื้นที่ฟาร์มเกษตรกรและผู้ยากจน	1	ครั้ง	แผน	-	0	100.00%
			ผล	0	3	

หมายเหตุ :

แนบไฟล์

ดูเอกสารแนบ

ลบเอกสารแนบ

ปัญหาอุปสรรคอื่นๆ (ถ้ามี) :

ย้อนกลับ

บันทึกร่าง

บันทึก

2026 © Office of the Permanent Secretary for Ministry Of Agriculture and Cooperatives | OPSMOAC
displayed in 0.7345 seconds. used 20.5335/21.2515 MB | version R202606-00.02.02 (PRODUCTION@frame_track_monthly_m1)

