

รายงานการประชุม

การตรวจติดตามผลการดำเนินงานตามแผนการตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ รอบที่ ๑ จังหวัดนครปฐม

วันอังคารที่ ๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๓๐-๑๒.๐๐ น.

ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครปฐม ศาลากลางจังหวัดนครปฐม ชั้น ๒ (ส่วนต่อขยาย)
และการประชุมทางไกลผ่านระบบ Application Zoom

ผู้เข้าประชุมผ่านระบบ Zoom

- | | |
|-------------------------------------|--|
| ๑. นางสาวเสาวลักษณ์ ศุภกมลเสนีย์ | ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขต ๒ ประธาน |
| ๒. นายพัฒนพงศ์ ชูแสง | ผู้ตรวจราชการกรมประมง |
| ๓. นายมานิช ชลวงษ์ | ผู้ตรวจราชการกรมส่งเสริมสหกรณ์ |
| ๔. นางศศิวิมล ทับแย้ม | ผู้เชี่ยวชาญด้านมาตรฐานสุขอนามัยพืช (มกอช.) |
| ๕. นายยุษฐิระ บัณจุกุล | ปศุสัตว์เขต ๗ รักษาการแทน ปศุสัตว์จังหวัดนครปฐม |
| ๖. นายรพีพงศ์ หน่วยจันทิก | ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินปทุมธานี |
| ๗. นายกิจจารุ อ้นเงินทยากร | ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ ๑๐ จังหวัดราชบุรี |
| ๘. นายสุพจน์ สุวรรณจิต | ผู้อำนวยการโครงการชลประทานนครปฐม |
| ๙. นายรัฐกร วรณสุขศิริ | ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคกลาง |
| ๑๐. นางสาวแสงจันทร์ ศรีศิลปอดม | นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ สำนักงานปศุสัตว์เขต ๗ |
| ๑๑. นางรัฐา อารังโภาส | นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ สำนักงานปศุสัตว์เขต ๗ |
| ๑๒. นายวิเชษฐ พุกยม | หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครปฐม |
| ๑๓. นายสุพจน์ สุวรรณจิต | ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาภาษีเจริญ |
| ๑๔. นางสาวโสมสุทธา ภัสสรปรกรณ์กิจ | นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ |
| ๑๕. นางสาวธัญญภัทร์ หิรัญญาจิรภาคย์ | นักวิชาการมาตรฐานปฏิบัติการ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ |

ผู้เข้าประชุม

- | | |
|----------------------------|--|
| ๑. นางสาวเอื้องพร นพคุณ | เกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครปฐม |
| ๒. นางสาวธนันท์ ศรีสุวะ | เกษตรจังหวัดนครปฐม |
| ๓. เรือเอกวิรัตน์ อาจคงหาญ | ประมงจังหวัดนครปฐม |
| ๔. นายจงรักษ์ ศรีวิสัย | หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ |
| ๕. นายเจษฎา ขวัญแก้ว | สหกรณ์จังหวัดนครปฐม |
| ๖. นางสาวนรินทร์พร นาเมือง | ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินนครปฐม |
| ๗. นางสาวนิรมล แก้วกัลยา | ผู้อำนวยการกลุ่มยุทธศาสตร์และการปฏิรูปที่ดิน |
| | แทน ปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครปฐม |
| ๘. นางสาววรพรรณ เอี่ยมละออ | นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวราชบุรี |
| ๑๐. นางเพ็ญลักษณ์ ชูดี | ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนครปฐม |

๑๑. นางสาวลักษณาวดี เนติเจียม

ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นครปฐม

๑๒. นายธนากร เผ่าก้อน

แทน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๑๐

๑๓. นางสาวมาลี วันฤกษ์

หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ ๑ โครงการชลประทานนครปฐม

๑๔. นายเพทาย กาญจนเกษร

นักวิชาการตรวจสอบบัญชีปฏิบัติการ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นครปฐม

นักวิชาการเกษตรชำนาญการ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนครปฐม

ผู้เข้าร่วมประชุม

๑. นางสาวพิชญาภา พงษ์พั

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ

สำนักงานเกษตรจังหวัดนครปฐม

๒. นางจามรี รักษ์บางแหลม

นักวิชาการประมงชำนาญการ

สำนักงานประมงจังหวัดนครปฐม

๓. นางสาวภารดี จันทร์โชติ

เจ้าพนักงานสัตวบาลปฏิบัติการ

สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครปฐม

๔. นางสาวกัลยรัตน์ ผดุงอรรถ

นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ

สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครปฐม

๕. นางมาริดา แก้วรัตน

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

สถานีพัฒนาที่ดินนครปฐม

๖. นางสาวกิตติมา คุณประยูร

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ

สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครปฐม

๗. นางสาวโสภภาพรณ ศิริทรัพย์

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครปฐม

๘. นางสาวริศา นุ่นสังข์

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครปฐม

๙. นางสาวโยชิตา ชูเชิด

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครปฐม

๑๐. นางสาวอภิสร อนุกุลวงศ์สกุล

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครปฐม

เริ่มประชุม เวลา ๐๙.๓๐ น.

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

นางสาวเสาวลักษณ์ ศุภกมลเสนีย์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขตตรวจราชการที่ ๒ ประธาน แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า การตรวจราชการของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ รอบที่ ๑ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามผลการขับเคลื่อนงานตามนโยบาย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ๙ ประเด็นของหน่วยงานในพื้นที่ตามโครงการที่ได้รับมอบหมายว่า สามารถดำเนินโครงการได้ตามแผนหรือมีปัญหาอุปสรรคอย่างไร โดยการตรวจติดตามรอบที่ ๑ จะติดตามผล

การดำเนินการตามตัวชี้วัดเชิงปริมาณเป็นหลัก และในการตรวจติดตามรอบที่ ๒ ระหว่างเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๘ จะติดตามผลการดำเนินงานโครงการตามตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ

ที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องเพื่อทราบ

๒.๑ คำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ ๑๑๓๐/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๗
เรื่อง แผนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

นางสาวเอื้องพร นพคุณ เกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครปฐม เลขาธิการ แจ้งว่า คำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ ๑๑๓๐/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๗ เรื่อง แผนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ มี ๓ หัวข้อ คือ ๑) การตรวจราชการตามนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มี ๑๐ ประเด็น ๒) การตรวจราชการแบบบูรณาการการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ร่วมกับผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรีและผู้ตรวจราชการกระทรวงต่างๆ ภายใต้ประเด็นนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล (Hot issue) และนโยบายสำคัญของรัฐบาล (issue) ตามที่สำนักนายกรัฐมนตรีกำหนด ๓) ติดตามการตรวจราชการในส่วนภูมิภาคร่วมกับนายกรัฐมนตรี รองนายกรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ที่ประชุม รับทราบ

๒.๒ คำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ ๑๑๙๑/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๖๗
เรื่อง มอบหมายเขตตรวจราชการและการตรวจติดตามเร่งรัดการปฏิบัติงาน

เลขาธิการ แจ้งว่า คำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ ๑๑๙๑/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๖๗ เรื่อง มอบหมายเขตตรวจราชการและการตรวจติดตามเร่งรัดการปฏิบัติงาน จังหวัดนครปฐม อยู่ในเขตตรวจราชการส่วนกลางกรุงเทพมหานคร กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล ซึ่งอยู่ในความดูแลรับผิดชอบของผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขตตรวจราชการที่ ๒ (นางสาวเสาวลักษณ์ ศุภกมลเสนีย์)

ที่ประชุม รับทราบ

๒.๓ ข้อมูลพื้นฐานของจังหวัดนครปฐม

เลขาธิการ แจ้งว่า ข้อมูลทั่วไป จังหวัดนครปฐม แบ่งเขตการปกครองเป็น ๗ อำเภอ ๑๐๖ ตำบล มีประชากรทั้งหมด ๙๒๕,๗๕๘ ราย ครีวเรือนทั้งหมด ๔๔๒,๔๘๒ ครีวเรือน ครีวเรือนเกษตรกร ๔๐,๒๘๐ ครีวเรือน และแรงงานภาคเกษตร ๑๕๗,๗๒๕ ราย

ขนาดเศรษฐกิจของจังหวัดนครปฐม เนื่องจากเป็นจังหวัดที่อยู่ในเขตปริมณฑล มีพื้นที่ที่อุดมสมบูรณ์สามารถเป็นแหล่งผลิตอาหารได้ตลอดทั้งปี และมีมหาวิทยาลัยหลายแห่งในจังหวัด เช่น มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และมหาวิทยาลัยศิลปากร มีโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก เป็นโรงพยาบาลของรัฐ สังกัดคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล และโรงพยาบาลวัดไร่ขิง จึงทำให้ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (GPP) มีมูลค่าสูงอยู่ลำดับที่ ๑๐ ของประเทศ ๓๖๗,๒๔๗ ล้านบาท GPP ภาคเกษตร ๑๘,๗๖๐ ล้านบาท เป็นลำดับที่ ๔ ของจังหวัด มีรายได้เฉลี่ยต่อคนต่อปี ๒๙๕,๔๐๔ บาท

ข้อมูลพื้นฐานด้านการเกษตร พื้นที่จังหวัดนครปฐม ๑,๓๕๕,๒๐๔ ไร่ พื้นที่การเกษตร ๕๔๙,๙๒๒ ไร่ คิดเป็นร้อยละ ๔๐.๕๘ จำนวนครัวเรือนเกษตรกร ๔๔,๔๘๕ ครัวเรือน พื้นที่การเกษตร เป็นพื้นที่ปลูกข้าว ๒๒๙,๔๘๐ ไร่ พื้นที่ปลูกพืชสวน ๑๓๕,๑๓๓ ไร่ พื้นที่ทำการประมง ๙๓,๓๐๘ ไร่ พื้นที่ปลูกพืชไร่ ๙๐,๐๔๙ ไร่ และพื้นที่ปศุสัตว์และพืชอาหารสัตว์ ๑,๙๕๒ ไร่ โดยมีพื้นที่ชลประทาน ๘๒๖,๔๓๕ ไร่ (๑๓๖.๐๙% ของพื้นที่เกษตรกรรม) พืชเศรษฐกิจของจังหวัดนครปฐม ข้าวนาปีผลผลิต ๑๘๔,๗๓๑ ตัน/ปี ผลผลิตเฉลี่ย ๘๐๕ กก./ไร่ ข้าวนาปรัง ผลผลิต ๑๘๓,๙๓๕ ตัน/ปี ผลผลิตเฉลี่ย ๘๒๑ กก./ไร่ (พันธุ์ข้าวที่ปลูก ได้แก่ ข้าวเจ้า พันธุ์ : พันธุ์สุพรรณบุรี ๑ กข๓๑ กข๔๑ กข๕๑ กข๕๗ กข๕๙ ข้าวเจ้าพื้นนุ่ม: พันธุ์ กข๔๓ กข๒๑ กข๗๙ และอื่นๆ เช่น ข้าวหอมปทุม ข้าวหอมมะลิ) กล้วยไม้ ผลผลิตเฉลี่ย ๓๘๙ กก./ไร่ มะพร้าวน้ำหอม ผลผลิตเฉลี่ย ๒,๖๙๐ กก./ไร่ และส้มโอ ผลผลิตเฉลี่ย ๑,๑๖๓ กก./ไร่ สัตว์เศรษฐกิจ ด้านปศุสัตว์ ได้แก่ ๑) สุกร จำนวน ๙๙,๙๘๕ ตัว เกษตรกร ๑๒๓ ราย ๒) โคเนื้อ จำนวน ๒๖,๓๙๗ ตัว เกษตรกร ๘๕๐ ราย ๓) โคน้ำ จำนวน ๓๘,๗๓๒ ตัว เกษตรกร ๑,๘๔๖ ราย ๔) ไก่เนื้อ จำนวน ๓,๔๙๘,๔๗๙ ตัว เกษตรกร ๑๕๔ ราย ๕) ไก่ไข่ จำนวน ๒,๗๓๗,๒๐๕ ตัว เกษตรกร ๕๔๗ ราย ๖) ไก่พื้นเมือง จำนวน ๔๐๕,๙๔๔ ตัว เกษตรกร ๙,๔๔๓ ราย ๗) เป็ดเนื้อ จำนวน ๘๑๒,๒๒๓ ตัว เกษตรกร ๑๗๗ ราย ๘) เป็ดไข่ จำนวน ๖๙๙,๙๐๐ ตัว เกษตรกร ๕๗๓ ราย ๙) แพะ จำนวน ๑๓,๖๕๘ ตัว เกษตรกร ๓๒๖ ราย ๑๐) แกะ จำนวน ๓,๐๒๐ ตัว เกษตรกร ๖๕ ราย ด้านประมง ได้แก่ ๑. สัตว์น้ำเพื่อการบริโภค ชนิดสัตว์น้ำที่สำคัญ ประกอบด้วย กุ้งทะเล ชนิดกุ้งขาวแวนนาไม กุ้งก้ามกราม ปลา และสัตว์น้ำจืดอื่นๆ ดังนี้ ๑) กุ้งขาวแวนนาไม ผลผลิตประมาณ ๕,๙๕๗ ตัน/ปี ๒) กุ้งก้ามกราม ผลผลิตประมาณ ๑,๖๘๗ ตัน/ปี ๓) ปลานิล ผลผลิตประมาณ ๒,๑๓๔ ตัน/ปี ๒. แหล่งจับสัตว์น้ำ หรือการทำประมงจากการจับ เป็นกิจกรรมเพื่อการยังชีพ แหล่งจับสัตว์น้ำสำคัญเป็นแม่น้ำ ลำคลอง ได้แก่ แม่น้ำท่าจีน (แม่น้ำนครชัยศรี) รวมถึงแหล่งน้ำปิดจากการก่อสร้าง ชนิดเครื่องมือประมงที่พบมีการใช้เป็นหลัก ได้แก่ เบ็ดตก เบ็ดฝรั่ง แห อวน ลอย ข้อน ฉมวก

สินค้าเกษตรที่ได้รับรองมาตรฐาน พื้นที่การทำเกษตรอินทรีย์ รวม ๔๒๙.๔๒ ไร่ เกษตรกร ๖๕ ราย รับรองแล้ว ๔๒๙.๔๒ ไร่ เกษตรกร ๖๕ ราย ปศุสัตว์อินทรีย์ ๑๑ ฟาร์ม

การรับรอง GAP ด้านพืช จำนวน ๘,๖๐๖.๕๐ ไร่ เกษตรกร ๑,๙๐๐ ราย/แปลง ด้านข้าว จำนวน ๑,๑๐๔ ไร่ เกษตรกร ๗๒ ราย/แปลง ประมงเกษตรกร ๘๓๖ ฟาร์ม และด้านปศุสัตว์ จำนวน ๔๙๕ ฟาร์ม

สินค้าสำคัญของจังหวัด ที่ได้รับ GI จังหวัดนครปฐม ได้แก่

๑) ส้มโอนครชัยศรี (พันธุ์ขาวน้ำผึ้งและพันธุ์ทองดี) พื้นที่ปลูกส้มโอที่ขอขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) จำนวน ๕๗ ราย พื้นที่ ๕๐๒ ไร่ แบ่งเป็น อำเภอสามพราน จำนวน ๔๐ ราย พื้นที่เพาะปลูก ๓๔๐.๕ ไร่ อำเภอนครชัยศรี จำนวน ๑๗ ราย พื้นที่เพาะปลูก ๑๖๑.๕ ไร่ ลักษณะเด่น รูปทรงพันธุ์ทองดี กลมแป้น พันธุ์ขาวน้ำผึ้ง กลมนูน เปลือกผิวพันธุ์ทองดี บางมีต่อมน้ำมันเล็ก เปลือกผิวพันธุ์ขาวน้ำผึ้ง บาง มีต่อมน้ำมันใหญ่ เนื้อพันธุ์ทองดี มีสีชมพูอมแดง เนื้อแน่นน้ำหนักรดี ฉ่ำและนิ่ม พันธุ์ขาวน้ำผึ้ง มีสีขาวคล้ายน้ำผึ้ง เนื้อแน่นน้ำหนักรดี เมื่อแก่จัดเนื้อแห้ง รสชาติ พันธุ์ทองดี รสจัดกลมกล่อม ออหวานอมเปรี้ยว ไม่มีรสขมและรสข่าพันธุ์ขาวน้ำผึ้งรสหวานอมเปรี้ยว ไม่มีรสขมและรสข่า

๒) มะพร้าวน้ำหอมสามพราน หมายถึง มะพร้าวน้ำหอมพันธุ์หมูสี (ต้นเตี้ย) ผลมีลักษณะตั้งตรง ทรงสูง เป็นรูปหัวลิง ก้นเป็นพู ๓ พู เปลือกสีเขียวปนเหลือง เนื้อสีขาว นุ่ม น้ำมะพร้าว

มีรสชาติหวานและมีกลิ่นหอมคล้ายใบเตย ผลิตรอบคลุมพื้นที่ ๒ อำเภอ ได้แก่ อำเภอสามพราณ และอำเภอนครชัยศรี ของจังหวัดนครปฐม

๓) ฝรั่งสามพราณ หมายถึง ฝรั่งพันธุ์กิมจู พันธุ์สายมี พันธุ์แป้นสีทอง พันธุ์สีทอง ไร่เมล็ด พันธุ์หงเป่าสีอู พันธุ์เฟิ่นหงมี และพันธุ์แตงโม ลักษณะผลเป็นทรงกลมแป้น หรือกลมรีไปจนถึงทรงกลมค่อนข้างยาว ผลอ่อนมีผิวเปลือกสีเขียวถึงเขียวเข้ม ผลแก่ผิวเปลือกสีเขียวอ่อนถึงสีขาวอมเหลืองหรือเขียวอ่อนอมชมพู เนื้อมีสีขาวหรือสีแดง ตามแต่ลักษณะสายพันธุ์ เนื้อกรอบอ่อนออกจากเมล็ดได้ง่าย รสชาติหวานหรือหวานอมเปรี้ยวเล็กน้อย ไม่ฝาด ปลูกในพื้นที่อำเภอสามพราณ และอำเภอนครชัยศรี ๓ ตำบล ได้แก่ ตำบลโคกพระเจดีย์ ตำบลท่ากระชับ และตำบลบางแก้ว ของจังหวัดนครปฐม

สินค้าเด่น ได้แก่ กล้วยไม้ จังหวัดนครปฐมเป็นจังหวัดที่พื้นที่ปลูกกล้วยไม้มากที่สุดในประเทศไทย โดยเฉพาะกล้วยไม้สกุลหวาย ในปี ๒๕๖๗ มีพื้นที่ทั้งหมด ๙,๙๔๑ ไร่ มีเกษตรกรผู้ปลูกกล้วยไม้ ๖๖๙ ครัวเรือน มีผลผลิตรวม ๕๑,๘๑๒ ต้น คิดเป็นมูลค่า ๑,๒๕๓.๔๔ ล้านบาท/ปี โดยอำเภอที่มีพื้นที่เพาะปลูกมากที่สุด คือ อำเภอบางเลน จำนวน ๓,๙๐๑ ไร่ รองลงมา คือ อำเภอสามพราณ จำนวน ๒,๐๓๐ ไร่ และอำเภอนครชัยศรี จำนวน ๑,๘๔๑ ไร่

ที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเพื่อพิจารณา

สรุปผลการตรวจติดตามการดำเนินงานตามแผนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (รอบที่ ๑ Project and Progress Review)

โดย หน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการรายงานตามประเด็นการตรวจติดตาม

นโยบายที่ ๑ เน้นการสร้างวิธีการทำงานสู่การปฏิบัติ

๑. ศูนย์บริการประชาชนภาคการเกษตร (ศูนย์พิรุณราช)

เลขานุการ รายงานผลการดำเนินงานศูนย์บริการประชาชนภาคการเกษตร ดังนี้ จังหวัดนครปฐม ได้จัดตั้งศูนย์บริการพิรุณราช กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ศูนย์บริการเครือข่าย ระดับจังหวัด) จำนวน ๖ ศูนย์ ได้แก่ ๑) สำนักงานเกษตรจังหวัดนครปฐม ๒) สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครปฐม ๓) สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครปฐม ๔) สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครปฐม ๕) สถานพัฒนาที่ดินนครปฐม ๖) โครงการชลประทานนครปฐม และจัดตั้งศูนย์บริการเกษตรพิรุณราช (ศูนย์บริการเครือข่าย ระดับอำเภอ) จำนวน ๑๔ ศูนย์ ได้แก่ สำนักงานเกษตรอำเภอทุกอำเภอ จำนวน ๗ ศูนย์ และสำนักงานปศุสัตว์อำเภอทุกอำเภอ จำนวน ๗ ศูนย์ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ ถึงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ มีผู้ขอรับบริการทั้งสิ้น ๒๖ เรื่อง ดำเนินการเสร็จ ๒๖ เรื่อง คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ทั้งนี้ไม่มีผู้ยื่นเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ผ่านศูนย์พิรุณราชของจังหวัด และไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ ไม่มีปัญหา/อุปสรรค

ข้อเสนอแนะ/ข้อสังเกตของที่ประชุม

ประธาน ให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมว่า มอบสำนักงานประมงจังหวัด/อำเภอ ดำเนินการเปิดศูนย์พิรุณราชให้ครบถ้วน

ที่ประชุม

รับทราบ

นโยบายที่ ๒ เร่งรัดการจัดที่ดินทำกินให้กับเกษตรกร

๒. โครงการจัดที่ดินเพื่อเกษตรกร

ผู้แทน สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครปฐม ชี้แจงว่า กิจกรรมจัดหาที่ดินเอกชน เป้าหมายจำนวน ๕๐ ไร่ ได้ดำเนินการจัดทำประกาศ และติดประกาศในพื้นที่ทั้ง ๗ อำเภอ และช่องทางอื่นๆ ขณะนี้มีการรับคำเสนอขาย และลงพื้นที่ตรวจสอบความเหมาะสมของแปลงและราคาแล้ว แต่พื้นที่ที่ไม่เหมาะสมแก่การทำเกษตร ได้รับการจัดสรรงบประมาณ ๖,๗๕๐ บาท ยังไม่มีการเบิกจ่าย ไม่มีปัญหา/อุปสรรค

ที่ประชุม

รับทราบ

นโยบายที่ ๓ การบริหารจัดการน้ำ

๓. โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

ผู้แทน สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครปฐม รายงานผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ดังนี้ กิจกรรมโครงการพัฒนาและส่งเสริมศิลปหัตถกรรม เกษตรกรเป้าหมาย จำนวน ๑๑ ราย ได้ดำเนินการอบรมเกษตรกร จำนวน ๑๑ ราย แล้วเมื่อวันที่ ๒๗-๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๗ หลักสูตร การแปรรูปอาหาร ได้รับการจัดสรรงบประมาณ ๒๖,๑๗๐ บาท เบิกจ่ายแล้ว ๒๐,๐๓๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๘๐ กิจกรรมโครงการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝก เป้าหมาย ๓,๐๐๐ กล้า โดยกำหนดพื้นที่ปลูก ณ ตำบลมหาสวัสดิ์ อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ได้รับการจัดสรรงบประมาณ ๕,๐๐๐ บาท ยังไม่มีการเบิกจ่าย กิจกรรมโครงการที่ดินพระราชทาน เกษตรกรเป้าหมาย ๑๐ ราย กำหนดอบรม เกษตรกรในวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๘ และวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๘ หลักสูตร ส่งเสริมการทำเกษตรที่ยั่งยืนในที่ดิน พระราชทาน ระยะที่ ๒ ได้รับการจัดสรรงบประมาณ ๖๑,๗๐๐ บาท ยังไม่มีการเบิกจ่าย และ กิจกรรมคลินิกเกษตร เป้าหมาย ๔ ครั้ง ได้ดำเนินการตามแผนของสำนักงานเกษตรจังหวัดแล้ว ๒ ครั้ง ได้รับการจัดสรรงบประมาณ ๒๔,๐๐๐ บาท เบิกจ่ายแล้ว ๑๕,๕๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๖๔ ไม่มีปัญหา/อุปสรรค

ข้อเสนอแนะ/ข้อสังเกตของที่ประชุม

ประธาน ให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมว่า นโยบายการบริหารจัดการน้ำ ตามแผนการตรวจราชการฯ โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เป็นโครงการของกรมชลประทาน ซึ่งไม่มีพื้นที่เป้าหมายในจังหวัดนครปฐม

ที่ประชุม

รับทราบ

๔. โครงการบริหารจัดการดินและน้ำทั้งบนดินและใต้ดินในพื้นที่เสี่ยงภัยแล้ง เพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตของเกษตรกร

ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินนครปฐม รายงานผลการดำเนินงานโครงการบริหารจัดการดินและน้ำทั้งบนดินและใต้ดินในพื้นที่เสี่ยงภัยแล้งเพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตของเกษตรกร ดังนี้ กิจกรรมการจัดทำมาตรการบริหารจัดการน้ำใต้ดิน โดยการขุดสระเก็บน้ำ ขนาด ๑,๓๗๕ ลบ.ม. พร้อมสะดือบ่อ ซึ่งเป็นพื้นที่สาธารณะหรือพื้นที่ของเกษตรกร เป้าหมาย ๒๐ แห่ง อยู่ระหว่างจัดทำประกาศ e-bidding ได้รับ

การจัดสรรงบประมาณ ๑.๒ ล้านบาท ยังไม่มีการเบิกจ่าย กิจกรรมก่อสร้างระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ เป้าหมาย ๖๐๐ ไร่ อยู่ระหว่างจัดทำประกาศ e-bidding ได้รับการจัดสรรงบประมาณ ๑.๙๒ ล้านบาท ยังไม่มีการเบิกจ่าย กิจกรรมจัดทำระบบกระจายน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ จัดทำระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ โดยดำเนินการในตำบลเดียวกันกับพื้นที่ชุดสระเก็บน้ำเพื่อป้องกันการสูญเสียหน้าดิน รักษาความชุ่มชื้นให้กับพื้นที่และเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้พื้นที่การเกษตร (เริ่มดำเนินการ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗) เป้าหมาย ๒๐ แห่ง รอรับการจัดสรรงบประมาณจากกรมพัฒนาที่ดิน โดยมีปัญหา/อุปสรรค คือ ได้รับเป้าหมายพื้นที่ จำนวน ๓๐ แห่ง แต่เนื่องจากความต้องการเข้าร่วมโครงการฯ ของเกษตรกรลดลง พื้นที่จังหวัดนครปฐม มีข้อกำหนดดังนี้ ๑) จำนวนเนื้อที่ของเกษตรกรที่จะเข้าร่วมโครงการฯ ไม่เพียงพอ และ ๒) สภาพดินไม่เหมาะสมต่อการชุดบ่อ แนวทางการแก้ไข ปัญหา และการดำเนินงานในพื้นที่ คือ ๑) ทำความเข้าใจกับเกษตรกรให้ชัดเจนเกี่ยวกับโครงการฯ ๒) ลดจำนวนเกษตรกรเข้าร่วมโครงการฯ ต่อตำบล และ ๓) เนื้อที่การดำเนินงานจัดระบบอนุรักษ์ฯ ๓๐๐ ไร่ ต่อ ๑๐ บ่อ เกษตรกรบางรายมีจำนวนเนื้อที่ไม่เพียงพอ อาจมีการปรับลดจำนวนเนื้อที่

ข้อเสนอแนะ/ข้อสังเกตของที่ประชุม

ประธาน ให้ข้อเสนอแนะว่า ควรทำหนังสือแจ้งกรมพัฒนาที่ดินเรื่องการปรับลดเป้าหมาย /งบประมาณ ของกิจกรรมการชุดสระเก็บน้ำฯ และดำเนินกิจกรรมจัดทำระบบกระจายน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ จัดทำระบบอนุรักษ์ดินและน้ำให้เป็นไปตามแผนภายในเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๘

ที่ประชุม

รับทราบ

นโยบายที่ ๔ ยุกระดับสินค้าเกษตรและบริการมูลค่าสูง

๕. โครงการพัฒนาเกษตรกรยั่งยืน (ข้าวอินทรีย์)

ผู้แทน ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวราชบุรี รายงานผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาเกษตรกรยั่งยืน (ข้าวอินทรีย์) ดังนี้ การขอรับรองมาตรฐานอินทรีย์ (รายเดี่ยว) เป้าหมาย ๓ ราย ได้รับการตรวจประเมินเรียบร้อยแล้ว จำนวน ๓ ราย พื้นที่ ๗๖ ไร่ ได้แก่ (๑) พันธุ์ กข๔๓ พื้นที่ ๒๐ ไร่ และ (๒) พันธุ์ ปทุมธานี ๑ พื้นที่ ๕๖ ไร่ ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างรอผลการทบทวนจากกรมการข้าว ได้รับการจัดสรรงบประมาณ ๒,๒๗๐ บาท เบิกจ่ายแล้ว ๒,๒๗๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ไม่มีปัญหา/อุปสรรค

ข้อเสนอแนะ/ข้อสังเกตของที่ประชุม

ประธาน ให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมว่า ขอให้เชื่อมโยงตลาดสินค้าให้กับเกษตรกร ที่ได้รับรองมาตรฐาน และส่งเสริมช่องทางการจำหน่ายบน Platform ของภาครัฐ เช่น DGT Farm ของสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ ตลาดเกษตรกรออนไลน์ ของกรมส่งเสริมการเกษตร

เลขานุการ ชี้แจงเพิ่มเติมว่า หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ได้เชื่อมโยงตลาดให้เกษตรกรที่อยู่ในศูนย์ข้าวชุมชนที่มีสินค้าข้าวที่ได้รับรองมาตรฐาน GAP เข้ามาจำหน่ายในบริเวณศาลากลางจังหวัด นครปฐม (ตลาดนัดคนไทยยิ้มได้) ในช่วงเวลาที่มีการจัดการประชุมกรมการจังหวัด ในทุกๆเดือน ซึ่งสินค้าได้รับความนิยมเป็นอย่างมากทำให้ไม่พอจำหน่าย และจะประสานเกษตรกรทั้ง ๓ ราย เพื่อนำสินค้าข้าวอินทรีย์ มาจำหน่ายในตลาดนัดคนไทยยิ้มได้ และสถานที่อื่นๆ ต่อไป

ที่ประชุม

รับทราบ

๖. โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน

ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินนครปฐม รายงานผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน ดังนี้ กิจกรรมที่ดำเนินการแล้วเสร็จ ได้แก่ กิจกรรมส่งเสริมการผลิตปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูง เป้าหมาย ๕ ตัน ดำเนินการแล้วเสร็จ ๑๐๐% ได้รับการจัดสรรงบประมาณ ๔๐,๐๐๐ บาท เบิกจ่ายแล้วคิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ กิจกรรมผลิตน้ำหมักชีวภาพ ดำเนินการผลิตแล้วจำนวน ๑๒,๐๐๐ ขวด ได้รับการจัดสรรงบประมาณ ๖๐,๐๐๐ บาท เบิกจ่ายแล้วคิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ และรอรับการจัดสรรงบประมาณเพิ่มอีก ๔,๐๐๐ ขวด กิจกรรมผลิต จัดหาเมล็ดพันธุ์พืชปุ๋ยสด เป้าหมาย ๓ ตัน ดำเนินการแล้วเสร็จ ๑๐๐% ได้รับการจัดสรรงบประมาณ ๘๙,๒๕๐ บาท เบิกจ่ายแล้วคิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ กิจกรรมส่งเสริมการผลิตปุ๋ยหมัก พด. เป้าหมาย ๕ ตัน ดำเนินการแล้วเสร็จ ๑๐๐% ได้รับการจัดสรรงบประมาณ ๑๗,๐๐๐ บาท เบิกจ่ายแล้วคิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ กิจกรรมส่งเสริมการปลูกพืชปุ๋ยสดปรับปรุงบำรุงดิน เป้าหมาย ๖๐๐ ไร่ อยู่ระหว่างดำเนินการแจกจ่าย ได้รับการจัดสรรงบประมาณ ๙,๐๐๐ บาท ยังไม่มีการเบิกจ่าย กิจกรรมโครงการขับเคลื่อนศูนย์เรียนรู้เกษตรอินทรีย์ PGS เป้าหมายจำนวน ๑ แห่ง มีแผนการดำเนินงานในเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๘ ได้รับการจัดสรรงบประมาณ ๔๐,๐๐๐ บาท ยังไม่ได้เบิกจ่าย กิจกรรมจัดระบบอนุรักษ์ดินและน้ำในพื้นที่ผลิตเกษตรอินทรีย์จังหวัดนครปฐม เป้าหมายจำนวน ๑๓ ไร่ ได้ผู้รับจ้างแล้ว อยู่ระหว่างทำสัญญากิจกรรมขุดคูระบายน้ำ, ลอกคูระบายน้ำ, ขุดคูยกร่อง, ทำลำเลียงในไร่นา ได้รับการจัดสรรงบประมาณ ๒๖,๐๐๐ บาท และกิจกรรมส่งเสริมการผลิตและการใช้สารอินทรีย์ เป้าหมาย ๘,๐๐๐ ราย อยู่ระหว่างดำเนินการแจกจ่ายอย่างต่อเนื่อง ได้รับการจัดสรรงบประมาณ ๓๐,๐๐๐ บาท เบิกจ่ายแล้ว ๒๙,๘๒๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๙๙.๔๐ ไม่มีปัญหา/อุปสรรค

ข้อเสนอแนะ/ข้อสังเกตของที่ประชุม

ประธาน ให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมว่า ให้ดำเนินกิจกรรมจัดระบบอนุรักษ์ดินและน้ำในพื้นที่ผลิตเกษตรอินทรีย์จังหวัดนครปฐม ให้เป็นไปตามแผนภายในเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๘

ที่ประชุม รับทราบ

ผู้แทน สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครปฐม รายงานผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน (เกษตรผสมผสาน) ดังนี้ การดำเนินโครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน มีเกษตรกรเป้าหมาย ๑๐ ราย ได้ดำเนินการเรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ และพาเกษตรกรไปดูงานในวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ หลักสูตร การทำเกษตรแบบผสมผสานเพื่อสร้างความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน ได้รับการจัดสรรงบประมาณ ๖๗,๔๗๐ บาท อยู่ระหว่างรอการเบิกจ่าย ไม่มีปัญหา/อุปสรรค

ที่ประชุม รับทราบ

ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นครปฐม รายงานผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน (เกษตรผสมผสาน) ดังนี้ การดำเนินโครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน เป็นการบูรณาการร่วมในส่วนของเกษตรผสมผสาน มีกิจกรรม ๓ กิจกรรม คือ กิจกรรมอบรมครูบัญชี เพื่อเป็นตัวแทนให้ความรู้เพิ่มเติม จัดอบรมเสร็จเรียบร้อยแล้ว และอบรมแนะนำการจัดทำบัญชีต้นทุนอาชีพให้กับเกษตรกร จำนวน ๑๔ ราย เรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๘ และกิจกรรมกำกับแนะนำการจัดทำบัญชีต้นทุนอาชีพ เป้าหมาย ๑๐ ราย มีแผนการดำเนินงานในเดือนมีนาคม ๒๕๖๘ และกิจกรรม

ติดตามการจัดทำบัญชีต้นทุนอาชีพ เป้าหมาย ๑๐ ราย มีแผนการดำเนินงานในเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๘ ได้รับการจัดสรรงบประมาณ ๘,๒๔๐ บาท เบิกจ่ายแล้ว ๕,๑๓๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๖๒.๒๖

ที่ประชุม รับทราบ

ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นครปฐม รายงานผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาเกษตรกรรายยั่งยืน (เกษตรกรทฤษฎีใหม่) ดังนี้ การจัดกิจกรรมอบรมครูบัญชี เป้าหมาย ๑ ราย ดำเนินการแล้วเสร็จเมื่อวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๗ กิจกรรมอบรมแนะนำการจัดทำบัญชีต้นทุนอาชีพให้กับเกษตรกร เป้าหมาย ๒๙ ราย มีแผนดำเนินการในวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๘ กำกับแนะนำการจัดทำบัญชีต้นทุนอาชีพ เป้าหมาย ๒๐ ราย มีแผนการดำเนินงานในเดือนมิถุนายน ๒๕๖๘ และติดตามการจัดทำบัญชีต้นทุนอาชีพ เป้าหมาย ๒๐ ราย มีแผนการดำเนินงานในเดือนสิงหาคม ๒๕๖๘ ได้รับการจัดสรรงบประมาณ ๑๐,๘๙๐ บาท เบิกจ่ายแล้ว ๒๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๑.๘๔

ข้อเสนอแนะ/ข้อสังเกตของที่ประชุม

ประธาน ให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมว่า ให้สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นครปฐม บูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่ออบรมแนะนำการจัดทำบัญชีต้นทุนอาชีพให้เกษตรกร และศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวราชบุรี หากลงพื้นที่ให้แนะนำเรื่องลดต้นทุนการผลิตให้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวที่เข้าร่วมโครงการส่งเสริมระบบเกษตรแบบแปลงใหญ่ด้วย

ที่ประชุม รับทราบ

๗. โครงการร้านอาหารวัตถุดิบปลอดภัยเลือกใช้สินค้า Q (Q Restaurant)

เลขานุการ รายงานผลการดำเนินงานโครงการร้านอาหารวัตถุดิบปลอดภัยเลือกใช้สินค้า Q (Q Restaurant) ดังนี้ กิจกรรมการประชาสัมพันธ์และรับสมัครร้านอาหารเข้าร่วมโครงการร้านอาหารวัตถุดิบปลอดภัยเลือกใช้สินค้า Q (Q Restaurant) เป้าหมาย ๓ ร้าน อยู่ระหว่างดำเนินการประชาสัมพันธ์และรับสมัครร้านอาหารเข้าร่วมโครงการผ่านเว็บไซต์และเฟสบุ๊กของสำนักงานและเชิญชวนร้านอาหารโดยตรง กิจกรรมการตรวจรับรองร้านอาหารวัตถุดิบปลอดภัยเลือกใช้สินค้า Q (Q Restaurant) เป้าหมาย ๓ ร้าน มีกำหนดแผนตรวจประเมินร้านใหม่ช่วงเดือนมีนาคม ๒๕๖๘ และกิจกรรมการตรวจติดตามและตรวจต่ออายุร้านอาหารวัตถุดิบปลอดภัยเลือกใช้สินค้า Q (Q Restaurant) ที่ผ่านการรับรองแล้ว เป้าหมาย ๓๖ ร้าน ดำเนินการตรวจติดตามร้านอาหารฯ ที่เข้าร่วมโครงการแล้ว จำนวน ๒๒ ร้าน และอยู่ระหว่างตรวจต่ออายุร้านอาหารฯ ที่ป้ายรับรองจะหมดอายุในปี ๒๕๖๘ จำนวน ๑๔ ร้าน ได้รับการจัดสรรงบประมาณ ๓๔,๒๕๐ บาท เบิกจ่ายแล้ว ๒,๕๘๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๗.๕๓ ปัญหา/อุปสรรค คือ ร้านอาหารใช้วัตถุดิบทั่วไปที่ไม่ใช่สินค้า Q เนื่องจากหาซื้อง่ายตามท้องตลาดทั่วไป ราคาไม่แพง เป็นการลดต้นทุน หรือซื้อจากร้านค้าประจำ แนวทางการแก้ไขปัญหาและการดำเนินงานในพื้นที่ ได้แก่ การประชาสัมพันธ์/แนะนำ แห่ลงจำหน่ายสินค้า Q ให้กับร้านอาหาร เพื่อเป็นทางเลือกในการซื้อวัตถุดิบปลอดภัยมาใช้ประกอบอาหารให้กับผู้บริโภค

ข้อเสนอแนะ/ข้อสังเกตของที่ประชุม

ประธาน ให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมว่า การผลักดันและสร้างการรับรู้ถึงความสำคัญของสินค้าเกษตรที่ได้รับการรับรองมาตรฐานแก่ผู้บริโภค และเพิ่มช่องทางการจำหน่าย โดยการประสานกับชมรมร้านอาหารของจังหวัด เพื่อเป็นทางเพื่อเป็นทางเลือกให้กับร้านอาหารในการเข้าถึงแหล่งวัตถุดิบที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน

เลขานุการ ชี้แจงเพิ่มเติมว่า ได้ประสานกับหอการค้าเพื่อเป็นทางเลือกให้กับร้านอาหารในการเข้าถึงแหล่งวัตถุดิบที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน

ที่ประชุม รับทราบ

๘. โครงการพัฒนาสินค้าเกษตรมูลค่าสูงด้านการประมง

ประมงจังหวัดนครปฐม ชี้แจงว่า โครงการพัฒนาสินค้าเกษตรมูลค่าสูงด้านการประมง ประกอบด้วย กิจกรรมพัฒนาองค์ความรู้ เป้าหมาย ๒ กลุ่ม กิจกรรมส่งเสริมการตลาด เป้าหมาย ๒ กลุ่ม และกิจกรรมติดตามและประเมินผล เป้าหมาย ๑๔ ครั้ง มีแผนการดำเนินงานในเดือนมีนาคม ๒๕๖๘ ได้รับการจัดสรรงบประมาณ ๓๓,๖๐๐ บาท ยังไม่มีการเบิกจ่าย ไม่มีปัญหา/อุปสรรค

ที่ประชุม รับทราบ

๙. โครงการส่งเสริมและพัฒนาเพื่อเข้าสู่ห่วงโซ่อุปทานและบริการมูลค่าสูง

เกษตรจังหวัดนครปฐม รายงานผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมและพัฒนาเพื่อเข้าสู่ห่วงโซ่อุปทานและบริการมูลค่าสูง ดังนี้ กิจกรรมการจัดเก็บข้อมูลเพื่อประเมินคุณภาพสินค้าเกษตรและบริการตลอดห่วงโซ่อุปทาน (ผลิต-จำหน่าย) เป้าหมาย SF/YSF ๒ ราย, แปลงใหญ่ ๑ แปลง ดำเนินการเก็บข้อมูลฯ และตรวจวิเคราะห์ดินและน้ำ เรียบร้อยแล้ว ได้รับการจัดงบประมาณ ๑๘,๐๐๐ บาท เบิกจ่ายแล้วคิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ กิจกรรมการวิเคราะห์ประเมิน Problems & Pain point การดำเนินงาน เป้าหมายแปลงใหญ่ ๔ แปลง SF/YSF ๔ ราย วิสาหกิจชุมชน ๒ กลุ่ม ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว กิจกรรมการวางแผนการผลิตและการตลาด ดำเนินการพัฒนาและปรับปรุงผลิตภัณฑ์เพื่อเพิ่มมูลค่า กิจกรรมทดสอบระบบการผลิตสินค้าและผลิตภัณฑ์ต้นแบบร่วมกันระหว่างเกษตรกรและมหาวิทยาลัย/เอกชน/ภาครัฐ ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ ไม่มีปัญหา/อุปสรรค

ที่ประชุม รับทราบ

๑๐. โครงการขับเคลื่อนการเกษตรระดับหมู่บ้านสู่การผลิตสินค้าการเกษตรมูลค่าสูง

เลขานุการ รายงานผลการดำเนินงานโครงการขับเคลื่อนการเกษตรระดับหมู่บ้านสู่การผลิตสินค้าการเกษตรมูลค่าสูง ดังนี้ คณะทำงานขับเคลื่อนงานด้านการเกษตรระดับอำเภอ (SCD) ประชุมพิจารณาคัดเลือกหมู่บ้านและสินค้าเกษตร ให้เข้าร่วมโครงการ เป้าหมาย ๗ ครั้ง ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว การเสนอผลการพิจารณาคัดเลือกหมู่บ้านและสินค้าเกษตร ต่อคณะกรรมการขับเคลื่อนงานด้านการเกษตรระดับจังหวัด (SCP) เพื่อทราบ เป้าหมาย ๑ ครั้ง ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว การจัดทำแผนปฏิบัติการเพื่อลงพื้นที่ในการจัดเวทีเพื่อทบทวนแผนพัฒนาการเกษตรระดับหมู่บ้านร่วมกับผู้ใหญ่บ้าน/คณะกรรมการหมู่บ้าน ผู้แทน อบต. หน่วยงานในสังกัดกษ. หน่วยงานภาคี และสถาบันการศึกษา เป้าหมาย ๑ ครั้ง และการจัดเวที

ทบทวนแผนพัฒนาการเกษตรระดับหมู่บ้านร่วมกับผู้ใหญ่บ้าน/คณะกรรมการหมู่บ้าน ผู้แทน อบต. หน่วยงานในสังกัดกษ. หน่วยงานภาคี และสถาบันการศึกษา เป้าหมาย ๗ ครั้ง ดำเนินการแล้ว ๕ ครั้ง โดยหมู่บ้านและสินค้าเกษตรที่เข้าร่วมโครงการขับเคลื่อนการเกษตรระดับหมู่บ้านสู่การผลิตสินค้าเกษตรมูลค่าสูง ปี ๒๕๖๘ จำนวน ๗ หมู่บ้าน ดังนี้ ๑) กลุ่มแปลงใหญ่ไบบัวบกตำบลนิลเพชร หมู่ ๘ ต.นิลเพชร อ.บางเลน สินค้า ไบบัวบก สินค้าแปรรูปจากไบบัวบก ๒) วิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์ตำบลบางช้าง หมู่ ๕ ต.บางช้าง อ.สามพราน สินค้า ฝรั่ง น้ำฝรั่ง ฝรั่งแผ่น ๓) วิสาหกิจชุมชนบ้านสวนปิ่นสุข หมู่ ๗ ต.ห้วยขวาง อ.กำแพงแสน สินค้า มะพร้าว น้ำหอม ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากมะพร้าว น้ำหอม ๔) วิสาหกิจชุมชนผู้ล่าวหัวหนน หมู่ ๖ ต.ดอนพุทรา อ.ดอนตูม สินค้า น้ำพริกมะเขว่น ๕) วิสาหกิจชุมชนน้ำพริกแซ่บเวอร์มหาสวัสดิ์ หมู่ ๔ ต.มหาสวัสดิ์ อ.พุทธมณฑล สินค้า น้ำพริกปลานิล ๖) เกษตรรุ่นใหม่ (Young Smart Farmer) ผู้ปลูกมะพร้าว น้ำหอม หมู่ ๙ ต.สระกะเทียม อ.เมือง สินค้า มะพร้าว น้ำหอม และผลิตภัณฑ์จากมะพร้าว น้ำหอม และ ๗) แปลงใหญ่กึ่งกำมกรามบางระกำ หมู่ ๒ ต.บางระกำ อ.นครชัยศรี สินค้า กึ่งกำมกราม ได้รับการจัดสรรงบประมาณ ๓๖,๕๖๐ บาท เบิกจ่ายแล้ว ๑๓,๖๘๑ บาท คิดเป็นร้อยละ ๓๗.๔๒ ไม่มีปัญหา/อุปสรรค

ที่ประชุม รับทราบ

๑๑. โครงการสินค้าเกษตรและบริการมูลค่าสูง “๑ ท้องถิ่น ๑ สินค้าเกษตรมูลค่าสูง”

เลขานุการ รายงานผลการดำเนินงานโครงการสินค้าเกษตรและบริการมูลค่าสูง “๑ ท้องถิ่น ๑ สินค้าเกษตรมูลค่าสูง” ดังนี้ ดำเนินการชี้แจงแนวทางการดำเนินงานโครงการฯ ให้คณะกรรมการขับเคลื่อนงานด้านการเกษตรระดับจังหวัด (SCP) เมื่อวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๗ โดยคณะกรรมการ SCP พิจารณาคัดเลือกพื้นที่และสินค้า เพื่อดำเนินงานภายใต้โครงการฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ดังนี้ ด้านพืช ๓ ชนิดสินค้า ได้แก่ ๑) สินค้า : มะพร้าว น้ำหอม ของนางพลอยไพริน สินธำรงค์ (YSF) ต.สระกะเทียม อ.เมือง จ.นครปฐม ๒) สินค้า : มะนาว ของนางสาวฤดีรัตน์ ดีสวัสดิ์ (SF) ต. คลองโยง อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม และ ๓) สินค้า : กล้วยไม้ตัดดอก ของกลุ่มแปลงใหญ่กล้วยไม้ตำบลไผ่หูช้าง ต.ไผ่หูช้าง อ.บางเลน จ.นครปฐม โดยทั้ง ๓ ชนิดสินค้าเป็นสินค้าที่เข้าร่วมโครงการฯ ปี ๒๕๖๘ และด้านประมง เป็นสินค้าที่เข้าร่วมโครงการฯ ปี ๒๕๖๗ โดยได้ดำเนินการต่อเนื่องในปี ๒๕๖๘ จำนวน ๒ ชนิดสินค้า ได้แก่ ๑) สินค้า : ปลา กัดสวายงาม (มีชีวิต) ของวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้เลี้ยงปลากัดสี/ปลาสวยงามหนองปากโลง ต.หนองปากโลง อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม และ ๒) สินค้า : กุ้งก้ามกราม (สด) ของกลุ่มแปลงใหญ่กุ้งก้ามกรามบางระกำ ต.บางระกำ อ.บางเลน จ.นครปฐม ซึ่งสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อจัดทำแผนพัฒนารายสินค้าต่อไป ได้รับการจัดสรรงบประมาณ ๒๐,๐๐๐ บาท เบิกจ่ายแล้ว ๑,๐๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๕ ไม่มีปัญหา/อุปสรรค

ข้อเสนอแนะ/ข้อสังเกตของที่ประชุม

ประธาน สอบถามเพิ่มเติมว่า สำหรับสินค้าด้านพืชทั้ง ๓ ชนิดสินค้าที่เข้าร่วมโครงการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ได้ดำเนินการจัดทำแผนพัฒนารายสินค้าแล้วหรือไม่

เลขานุการ ชี้แจงเพิ่มเติมว่า ได้บูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง คือ สำนักงานเกษตรจังหวัด/อำเภอ และสำนักงานประมงจังหวัด/อำเภอ ที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่เพื่อเก็บข้อมูลสำหรับการจัดทำแผนพัฒนารายสินค้า

ประธาน ให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมว่า หลังจากดำเนินการคัดเลือกสินค้าแล้ว ต้องดำเนินการจัดทำแผนพัฒนารายสินค้าก่อน จากนั้นจึงดำเนินการขับเคลื่อนตามแผนฯ ซึ่งมีแนวทางการส่งเสริมแต่ละชนิดสินค้าอย่างไรบ้าง

เลขาธิการ ชี้แจงเพิ่มเติมว่า สินค้า : มะพร้าว น้ำหอม มีแนวทางการพัฒนาตลาดออนไลน์ การเพิ่มรายผลิตภัณฑ์และเชื่อมโยงตลาดสำหรับสินค้ามะพร้าว น้ำหอม เพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้า ในส่วนของกล้วยไม้ตัดดอก มีแนวทางการพัฒนาในด้านการตลาด และการแปรรูปเพื่อสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ เช่น สกัดเป็นน้ำหอม ชา หรือนำกลีบกล้วยไม้ นำมาร้อยมาลัย

ประธาน สอบถามเพิ่มเติมว่า สินค้าด้านประมง ของปี ๒๕๖๗ เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ มีรายได้เพิ่มขึ้นหรือไม่อย่างไร

ประมงจังหวัดนครปฐม ชี้แจงเพิ่มเติมว่า สินค้า ปลา กัดสวายงาม เกษตรกรได้จำหน่ายให้พ่อค้าคนกลางที่ตลาดกลางปลาสวายงาม และขายส่งให้บริษัทส่งออก ซึ่งรายได้ของเกษตรกรโดยประมาณเฉลี่ยเพิ่มขึ้น ๒,๐๐๐ บาท/เดือน/ราย และสมาชิกมีเงินปันผลอยู่ในเกณฑ์ที่ดี และสินค้า กุ้ง ก้ามกราม จัดจำหน่ายผ่านแพที่รับซื้อ และส่งเสริมให้มีการแปรรูปเป็น กุ้งแกะ และปอเปียะกุ้ง โดยนำสินค้าไปจำหน่ายที่กรมประมง ห้างเซ็นทรัลสาละยา และงานต่างๆ ของสำนักงานพาณิชย์จังหวัด ซึ่งจุดเด่นของผลิตภัณฑ์คือใช้จุลินทรีย์ ทำให้รสชาติของกุ้งมีเนื้อหวาน/เนื้อแน่น และสะอาดปลอดภัย ทำให้ขายได้ราคาดีกว่าปกติ

ประธาน ให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมว่า ตัวชี้วัดโครงการนี้ คือ ภายหลังจากการดำเนินงานขับเคลื่อนตามแผนพัฒนารายสินค้าแล้ว เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ จะต้องมียาได้สุทธิทางการเกษตรเพิ่มขึ้น ๓ เท่าใน ๔ ปี โดยมีตัวชี้วัดในแต่ละปี คือ หลังจากเข้าร่วมโครงการแล้ว ๑ ปี เกษตรกรจะต้องมียาได้เพิ่มขึ้น ๑.๑๕ เท่า และในปีที่ ๒ จะต้องมียาได้เพิ่มขึ้น ๑.๕ เท่า ปีที่ ๓ จะต้องมียาได้เพิ่มขึ้น ๒ เท่า และปีที่ ๔ มียาได้เพิ่มขึ้น ๓ เท่าตามลำดับ จึงขอให้ติดตามประเมินประเมินผลโครงการฯ อย่างต่อเนื่อง หากรายได้ของเกษตรกรไม่เป็นไปตามตัวชี้วัดจะได้ปรับแผนพัฒนารายสินค้า เพื่อให้การดำเนินงานบรรลุเป้าหมายต่อไป

ที่ประชุม รับทราบ

นโยบายที่ ๕ ยกระดับศักยภาพของเกษตรกร/สถาบันเกษตรกรให้เข้มแข็ง

๑๒. โครงการส่งเสริมและพัฒนาสถาบันเกษตรกร

สหกรณ์จังหวัดนครปฐม รายงานผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมและพัฒนาสถาบันเกษตรกร ดังนี้

๑) กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนา เพื่อรักษาและยกระดับความเข้มแข็งของสหกรณ์ภาคเกษตรและกลุ่มเกษตรกร ซึ่งได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อส่งเสริมการเพิ่มปริมาณธุรกิจ การดำเนินธุรกิจ และการมีส่วนร่วมของสมาชิกในธุรกิจของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร เป้าหมาย ๑ ครั้ง ได้ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว ได้รับการจัดสรรงบประมาณ ๒๐,๒๐๐ บาท เบิกจ่ายแล้วคิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ และการอบรมส่งเสริมพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กรในการจัดทำงบการเงินและการควบคุมภายในของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร เป้าหมาย ๑ ครั้ง ได้คัดเลือกกลุ่มเป้าหมาย ๖ แห่งเพื่อเข้าร่วมโครงการและวิเคราะห์ข้อมูลการควบคุมภายในของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรแล้ว ซึ่งจะกำหนดจัดอบรมภายในเดือนมีนาคม ๒๕๖๘ ได้รับการจัดสรรงบประมาณ ๒๐,๒๐๐ บาท ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ

๒) กิจกรรมส่งเสริมความสามารถในการให้บริการสมาชิกสหกรณ์นอกภาคการเกษตร ได้จัดเวทีเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของสมาชิกในการดำเนินธุรกิจของสหกรณ์ ได้คัดเลือกกลุ่มเป้าหมายสหกรณ์ ๙ แห่ง และวิเคราะห์ข้อมูลกลุ่มเป้าหมายตามการประเมินระดับขั้นความเข้มแข็ง ซึ่งกำหนดจัดอบรมภายในเดือน มีนาคม - เดือนมิถุนายน ๒๕๖๘ ได้รับการจัดสรรงบประมาณ ๗,๘๐๐ บาท ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ การอบรม แนะนำ ส่งเสริม เพื่อแก้ไขปัญหาการปิดบัญชีของสหกรณ์ โดยสหกรณ์ตั้งใหม่ ๑-๕ ปี สถานะปิดบัญชี ได้เป็นปัจจุบัน เป้าหมาย ๑ ครั้ง ได้ดำเนินการอบรมผู้จัดทำบัญชี จำนวน ๓๕ คน ของสหกรณ์ในจังหวัดนครปฐม จำนวน ๓๐ ราย และเจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์ที่รับผิดชอบจำนวน ๓ ราย และเจ้าหน้าที่กลุ่มงานวิชาการ จำนวน ๒ ราย พร้อมทั้งสำรวจรายชื่อผู้เข้าร่วมการอบรมเรียบร้อยแล้วตามเป้าหมาย ซึ่งจะได้กำหนดจัดอบรม ภายในเดือนมีนาคม - มิถุนายน ๒๕๖๘ ได้รับการจัดสรรงบประมาณ ๑๗,๙๕๐ บาท ยังไม่มีการเบิกจ่าย

๓) กิจกรรมพัฒนาประสิทธิภาพในการจัดการองค์กรของสหกรณ์นอกภาคการเกษตร โดยอบรมเพื่อยกระดับการควบคุมภายในสหกรณ์ เป้าหมาย ๔ ครั้ง ได้คัดเลือกเป้าหมายเรียบร้อยแล้ว และแต่งตั้งคณะทำงานแล้วเมื่อวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ ซึ่งจะจัดประชุมคณะทำงานครั้งที่ ๑ ในวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ ได้รับการจัดสรรงบประมาณ ๑๗,๙๕๐ บาท ยังไม่มีการเบิกจ่าย

๔) กิจกรรมยกระดับประสิทธิภาพของการบริหารงานสหกรณ์นอกภาคการเกษตร ประกอบด้วยการอบรมส่งเสริมจริยธรรม และธรรมาภิบาลในสหกรณ์ เป้าหมาย ๒ ครั้ง ได้ดำเนินการคัดเลือก เป้าหมายและแจ้งรายชื่อให้กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์เรียบร้อยแล้ว กำหนดจัดประชุมเดือนมิถุนายน - กรกฎาคม ๒๕๖๘ ได้รับการจัดสรรงบประมาณ ๙,๐๐๐ บาท ยังไม่มีการเบิกจ่าย และการแนะนำ ส่งเสริมปรับปรุงกิจการ สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่ประสบปัญหาการดำเนินงานสู่สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรเข้มแข็ง เป้าหมาย ๒ ครั้ง สหกรณ์เป้าหมาย ๒ แห่งได้แก่ สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธกส. นครปฐม จำกัด และสหกรณ์ ผู้เลี้ยงกุ้งนครปฐม จำกัด อยู่ระหว่างให้สหกรณ์จัดเก็บข้อมูลและผลการดำเนินงานย้อนหลัง เพื่อนำมาวิเคราะห์ และวางแผน ซึ่งกำหนดจัดประชุมเดือนมีนาคม - เมษายน ๒๕๖๘ ได้รับการจัดสรรงบประมาณ ๙,๖๐๐ บาท ยังไม่มีการเบิกจ่าย

๕) กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาเพื่อรักษาและยกระดับความเข้มแข็งสหกรณ์ ภาคการเกษตร/กลุ่มเกษตรกร ได้ดำเนินการจัดอบรมพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการ ฝ่ายจัดการสหกรณ์ เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้ได้แผนการขับเคลื่อนสู่ความเข้มแข็งพร้อมนำเสนอแผนเข้าที่ประชุมใหญ่สหกรณ์ ของสหกรณ์การเกษตรนครชัยศรี จำกัด เมื่อวันที่ ๑๘-๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๗ จำนวน ๑ ครั้ง ๓๕ คน โดยมีแผน ขับเคลื่อน ๒ รายการ คือ โครงการไฟฟ้าจากพลังงานอาทิตย์ และโครงการส่งเสริมการออม ได้รับการจัดสรร งบประมาณ ๒๗,๖๒๑ บาท เบิกจ่ายแล้วคิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ และจัดเวทีประชุมกลุ่มร่วมกับสหกรณ์ เพื่อขับเคลื่อนแผนของสหกรณ์ที่ดำเนินการแล้วในปี ๒๕๖๗ ไปสู่สมาชิก ของสหกรณ์การเกษตรนครชัยศรี จำกัด เป้าหมาย ๔ ครั้ง ๒๔๐ คน ซึ่งเข้าร่วมประชุมกลุ่มกับสหกรณ์ ในระหว่างวันที่ ๑๙-๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๗ จำนวน ๔ ครั้ง ๓๔๗ คน เพื่อชี้แจงแผนขับเคลื่อนให้แก่สมาชิกรับทราบ ได้รับการจัดสรรงบประมาณ ๑๐,๐๖๕ บาท เบิกจ่ายแล้วคิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ไม่มีปัญหา/อุปสรรค

ที่ประชุม

รับทราบ

ผู้อำนวยการตรวจบัญชีสหกรณ์นครปฐม รายงานผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมและพัฒนาสถาบันเกษตรกร ดังนี้ กิจกรรมกำกับแนะนำ สอนแนะนำ จำนวน ๒ ครั้ง เป้าหมายครั้งละ ๑ ราย โดยมีแผนการดำเนินงานครั้งที่ ๑ เดือนมีนาคม ๒๕๖๘ และครั้งที่ ๒ เดือนมิถุนายน ๒๕๖๘ ได้รับการจัดสรรงบประมาณ ๓,๘๐๐ บาท ยังไม่มีการเบิกจ่าย และไม่มีปัญหา/อุปสรรค

ที่ประชุม รับทราบ

๑๓. โครงการส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชน

ผู้แทนสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครปฐม รายงานผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชน ดังนี้ กิจกรรมโครงการพัฒนาธุรกิจชุมชนในเขตปฏิรูปที่ดิน (จ้างเหมาบริการ ๑๒ เดือน/๑๓,๐๐๐ บาท) มีเป้าหมาย ๑๐ ราย ได้อบรมเกษตรกรแล้ว จำนวน ๑๐ ราย เมื่อวันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๘ หลักสูตรการเพิ่มมูลค่าสินค้าและการพัฒนา ช่องทางด้านการตลาด ได้รับการจัดสรรงบประมาณ ๒๑๘,๐๐๐ บาท เบิกจ่ายแล้ว ๘๗,๒๐๓.๓๔ บาท คิดเป็นร้อยละ ๔๐ ไม่มีปัญหา/อุปสรรค

ที่ประชุม รับทราบ

ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นครปฐม รายงานผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชน (พัฒนาศักยภาพด้านบัญชีวิสาหกิจชุมชนเพื่อการแปรรูป) ดังนี้ กิจกรรมบูรณาการกับสำนักงานเกษตรจังหวัด เพื่อกำหนดวิสาหกิจชุมชนเป้าหมาย โดยได้ประเมินความพร้อมเมื่อวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๗ จำนวน ๑ กลุ่ม วางรูปแบบบัญชีและการควบคุมภายใน เมื่อวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๗ ส่วนการสอนแนะนำการจัดทำบัญชี จำนวน ๑ กลุ่ม จะดำเนินการในเดือนมีนาคม ๒๕๖๘ จำนวน ๑ ครั้ง และเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๘ จำนวน ๑ ครั้ง และสรุปผลการดำเนินงาน จำนวน ๑ กลุ่ม ซึ่งจะดำเนินการในเดือนกันยายน ๒๕๖๘ ได้รับการจัดสรรงบประมาณ ๓,๔๐๐ บาท เบิกจ่ายแล้ว ๒๔๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๗.๐๖ ไม่มีปัญหา/อุปสรรค และ**โครงการส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชน** (ยกระดับศักยภาพวิสาหกิจชุมชนด้วยกลไกบัญชี) กิจกรรมบูรณาการกับสำนักงานเกษตรจังหวัด เพื่อกำหนดวิสาหกิจชุมชนเป้าหมาย โดยได้ประเมินความพร้อมเมื่อเดือนธันวาคม ๒๕๖๗ จำนวน ๓ กลุ่ม วางรูปแบบบัญชีและการควบคุมภายในในเดือนธันวาคม ๒๕๖๗ ส่วนการสอนแนะนำการจัดทำบัญชี จะดำเนินการในเดือนมีนาคม-มิถุนายน ๒๕๖๘ กลุ่มละ ๒ ครั้ง และสรุปผลการดำเนินงาน ซึ่งจะดำเนินการในเดือนกันยายน ๒๕๖๘ และกิจกรรมงานฝึกอบรมคณะกรรมการของวิสาหกิจชุมชน (๓ กลุ่มๆละ ๓ ราย) โดยมีแผนการฝึกอบรมในเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ เป้าหมาย ๙ ราย และกำกับและติดตามการจัดทำบัญชี ในเดือนมีนาคม – มิถุนายน ๒๕๖๘ (กลุ่มละ ๒ ครั้ง) เป้าหมาย ๙ ราย ได้รับการจัดสรรงบประมาณ ๗,๕๖๐ บาท เบิกจ่ายแล้ว ๒,๗๓๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๓๖.๑๑ มีปัญหา/อุปสรรค คือ สมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชนส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุ และกลุ่มวิสาหกิจชุมชนส่วนใหญ่ไม่มีการระดมทุนจากสมาชิก ทำให้ไม่มีต้นทุนในการดำเนินธุรกิจแบบกลุ่ม ส่วนใหญ่เป็นรูปแบบกิจการเจ้าของคนเดียว ไม่ได้ปฏิบัติงานในรูปแบบการรวมกลุ่ม ซึ่งมีแนวทางการแก้ไขปัญหและการดำเนินงานในพื้นที่ คือ แนะนำให้กลุ่มวิสาหกิจชุมชนมีการระดมทุนจากสมาชิก และให้สมาชิกมีส่วนร่วมในกิจกรรมกลุ่มมากขึ้น

ที่ประชุม รับทราบ

๑๔. โครงการสร้างความเข้มแข็งกลุ่มการผลิตด้านประมง

ประมงจังหวัดนครปฐม รายงานผลการดำเนินงานโครงการสร้างความเข้มแข็งกลุ่มการผลิตด้านประมง ดังนี้ ได้ดำเนินกิจกรรมสนับสนุนงบประมาณเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับกลุ่มการผลิตด้านประมงที่ได้รับการคัดเลือกประจำปี ๒๕๖๘ เป้าหมาย ๒ กลุ่ม ซึ่งได้จัดสรรงบประมาณให้กับองค์กรชุมชนประจำท้องถิ่น จำนวน ๒ องค์กร ด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ และด้านการแปรรูปสัตว์น้ำ ได้รับการจัดสรรงบประมาณ ๒๐๖,๐๐๐ บาท เบิกจ่ายแล้ว ๒๐๓,๐๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๙๘.๕๔ และกิจกรรมติดตามผลการดำเนินงานโครงการสร้างความเข้มแข็ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ เป้าหมาย ๒๔ ครั้ง ได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลการดำเนินโครงการกลุ่มละ ๑ ครั้ง/เดือน ดำเนินการแล้ว ๘ ครั้ง ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ และไม่มีปัญหา/อุปสรรค

ที่ประชุม **รับทราบ**

๑๕. โครงการส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรและองค์กรเกษตรกร

เกษตรจังหวัดนครปฐม รายงานผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรและองค์กรเกษตรกร ดังนี้ กิจกรรมสร้างความเข้มแข็งกลุ่มการผลิตด้านการเกษตร โดยสำนักงานเกษตรจังหวัดร่วมกับสำนักงานเกษตรอำเภอ คัดเลือกกลุ่มเป้าหมายตามหลักเกณฑ์เงื่อนไขที่ระบุในคู่มือโครงการ และดำเนินการตามกระบวนการพัฒนา ดังนี้

๑) เสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพกลุ่มส่งเสริมอาชีพการเกษตร มีกิจกรรมพัฒนาศักยภาพกลุ่มส่งเสริมอาชีพการเกษตรสู่ Smart Group เป้าหมาย ๑ กลุ่ม สมาชิก ๑๕ ราย ได้ดำเนินการจัดกระบวนการถ่ายทอดความรู้และฝึกปฏิบัติเพื่อพัฒนาศักยภาพกลุ่มฯ เรียบร้อยแล้ว มีผลการประเมินศักยภาพกลุ่ม ก่อนอบรมฯ อยู่ในระดับปานกลาง หลังการอบรมฯ อยู่ในระดับดี ได้รับการจัดสรรงบประมาณ ๖,๐๐๐ บาท เบิกจ่ายแล้วคิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ และการสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพกลุ่มส่งเสริมอาชีพการเกษตรสู่ Smart Group เป้าหมาย ๑ กลุ่ม มีแผนการดำเนินงานในเดือนเมษายน ๒๕๖๘ ได้รับการจัดสรรงบประมาณ ๗,๐๐๐ บาท ยังไม่มีการเบิกจ่าย กิจกรรมพัฒนาศักยภาพกลุ่มส่งเสริมอาชีพการเกษตรสู่ผู้ประกอบการด้านการเกษตร เป้าหมาย ๑ กลุ่ม สมาชิก ๑๕ ราย ได้ดำเนินการจัดกระบวนการถ่ายทอดความรู้และฝึกปฏิบัติเพื่อพัฒนาศักยภาพกลุ่มส่งเสริมอาชีพการเกษตรสู่ผู้ประกอบการด้านการเกษตร ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว มีผลการประเมินศักยภาพกลุ่ม ก่อนอบรมฯ อยู่ในระดับดี หลังการอบรมฯ อยู่ในระดับดี ได้รับการจัดสรรงบประมาณ ๖,๐๐๐ บาท เบิกจ่ายแล้วคิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ และการสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพกลุ่มส่งเสริมอาชีพการเกษตรสู่ผู้ประกอบการด้านการเกษตร เป้าหมาย ๑ กลุ่ม มีแผนดำเนินการในเดือนเมษายน ๒๕๖๘ ได้รับการจัดสรรงบประมาณ ๑๐,๐๐๐ บาท ยังไม่มีการเบิกจ่าย และไม่มีปัญหา/อุปสรรค

๒) เสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร มีกิจกรรมพัฒนาศักยภาพกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร เป้าหมาย ๑๕ ราย โดยดำเนินการจัดกระบวนการถ่ายทอดความรู้และฝึกปฏิบัติเพื่อพัฒนาศักยภาพกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรสู่ Smart Group เรียบร้อยแล้ว ได้รับการจัดสรรงบประมาณ ๖,๐๐๐ บาท เบิกจ่ายแล้วคิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ และการสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรสู่ Smart Group เป้าหมาย ๑ กลุ่ม มีแผนดำเนินการในเดือนเมษายน – พฤษภาคม ๒๕๖๘ ได้รับการจัดสรรงบประมาณ ๗,๐๐๐ บาท ยังไม่มีการเบิกจ่าย กิจกรรมพัฒนาศักยภาพกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรสู่ผู้ประกอบการด้านการเกษตร เป้าหมาย ๑๕ ราย

ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว ได้รับการจัดสรรงบประมาณ ๖,๐๐๐ บาท ไม่มีการเบิกจ่าย และการสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรสู่ผู้ประกอบการด้านการเกษตร เป้าหมาย ๑ กลุ่ม ได้รับการจัดสรรงบประมาณ ๑๐,๐๐๐ บาท ยังไม่มีการเบิกจ่าย และกิจกรรมส่งเสริมการสร้างความมั่นคงด้านอาหารเพื่อการบริโภคในครัวเรือนเกษตรกรและชุมชน เป้าหมาย ๑๕ ราย ได้ดำเนินการวิเคราะห์สถานการณ์ และจัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะด้านการเกษตรฯ เรียบร้อยแล้ว ได้รับการจัดสรรงบประมาณ ๑๒,๐๐๐ บาท เบิกจ่ายแล้วคิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ และการสนับสนุนปัจจัยการผลิตในการสร้างแหล่งอาหารเพื่อการบริโภคในครัวเรือนและจัดตั้งธนาคารอาหารของชุมชน เป้าหมาย ๑ กลุ่ม มีแผนดำเนินการในเดือนเมษายน - พฤษภาคม ๒๕๖๘ ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ และไม่มีปัญหา/อุปสรรค

๓) เสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพกลุ่มยุวเกษตรกร มีกิจกรรมพัฒนาศักยภาพกลุ่มยุวเกษตรกรเพื่อเตรียมความพร้อมสู่กลุ่มเข้มแข็ง (Smart Group) เป้าหมาย ๓๐ ราย/๒ กลุ่ม ดำเนินการอบรมถ่ายทอดความรู้ และฝึกทักษะกระบวนการกลุ่มยุวเกษตรกร โดยมีผลการประเมินศักยภาพกลุ่ม ก่อนอบรมฯ อยู่ในระดับปรับปรุง และหลังอบรมฯ อยู่ในระดับปานกลาง และสนับสนุนวัสดุการเกษตรเพื่อพัฒนาทักษะด้านการเกษตรและเคหกิจเกษตร เรียบร้อยแล้ว ได้รับงบประมาณ ๓๒,๐๐๐ บาท เบิกจ่ายแล้วคิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ และกิจกรรมพัฒนาศักยภาพกลุ่มยุวเกษตรกรต้นแบบ (Smart Group Model) มีเป้าหมาย ๑๕ ราย/๑ กลุ่ม ได้ดำเนินการจัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพกลุ่มยุวเกษตรกรต้นแบบ (Smart Group Model) โดยมีผลการประเมินศักยภาพกลุ่ม ก่อนอบรมฯ อยู่ในระดับดี และหลังอบรมฯ อยู่ในระดับดี และสนับสนุนวัสดุการเกษตรเพื่อพัฒนากลุ่มยุวเกษตรกรต้นแบบ (Smart Group Model) เรียบร้อยแล้ว ได้รับงบประมาณ ๑๓,๐๐๐ บาท เบิกจ่ายแล้วคิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ไม่มีปัญหา/อุปสรรค

ข้อเสนอแนะ/ข้อสังเกตของที่ประชุม

ประธาน ให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมว่า กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการฯ ได้รับความรู้เกี่ยวกับเรื่องบัญชีด้วยหรือไม่ หากส่งเสริมให้เป็นผู้ประกอบการด้านการเกษตร ควรมีความรู้และสามารถทำบัญชีได้ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการประกอบธุรกิจต่อไป

เกษตรจังหวัดนครปฐม ชี้แจงเพิ่มเติมว่า สำนักงานเกษตรจังหวัดประสานกับสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นครปฐม เพื่อประสานครูบัญชีในระดับพื้นที่ให้ความรู้

ที่ประชุม รับทราบ

๑๖. โครงการส่งเสริมระบบเกษตรแบบแปลงใหญ่เพื่อปรับเปลี่ยนผลิตภาพการผลิตสินค้าเกษตร

เกษตรจังหวัดนครปฐม รายงานผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมระบบเกษตรแบบแปลงใหญ่เพื่อปรับเปลี่ยนผลิตภาพการผลิตสินค้าเกษตร ดังนี้ แปลงใหญ่มะพร้าวน้ำหอม จำนวน ๓ แปลง, แปลงใหญ่ผัก จำนวน ๒ แปลง, แปลงใหญ่ฝรั่ง จำนวน ๑ แปลง, แปลงใหญ่ผักบุ้งแก้ว จำนวน ๑ แปลง, แปลงใหญ่กระชาย จำนวน ๑ แปลง และแปลงใหญ่หน่อไม้ฝรั่ง จำนวน ๑ แปลง ซึ่งมีกิจกรรมดำเนินการ ดังนี้

๑) กิจกรรมการจัดเวทีวิเคราะห์ประเมินศักยภาพ ๕ ด้าน ได้แก่ การลดต้นทุนการผลิต การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต การพัฒนาคุณภาพสินค้า การบริหารจัดการและการตลาด เพื่อทราบถึง

สถานะปัจจุบันและนำไปสู่การวางแผนการผลิต และแผนการตลาด มีเป้าหมาย ๙ แปลง ดำเนินการแล้ว ๙ แปลง ได้รับการจัดสรรงบประมาณ ๔๕,๐๐๐ บาท เบิกจ่ายแล้ว ๒๖,๓๗๕ บาท คิดเป็นร้อยละ ๕๘.๖๑

๒) กิจกรรมจัดเวทีแห่งการเรียนรู้ โดยมีเป้าหมายถ่ายทอดความรู้ให้แก่เกษตรกร ๙ แปลง ได้ดำเนินการแล้วทั้ง ๙ แปลง ได้รับการจัดสรรงบประมาณ ๑๐๒,๖๐๐ บาท เบิกจ่ายแล้ว ๓๘,๕๕๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๓๗.๕๗

๓) กิจกรรมการจัดประชุมเชื่อมโยงการดำเนินงานคณะกรรมการเครือข่าย ศพก. และแปลงใหญ่ ระดับอำเภอ ๔ ครั้ง ดำเนินการแล้ว ๑ ครั้ง และระดับจังหวัด ๔ ครั้ง ดำเนินการแล้ว ๑ ครั้ง ได้รับการจัดสรรงบประมาณ ๑๗,๔๐๐ บาท เบิกจ่ายแล้ว ๘,๗๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๕๐

ข้อเสนอแนะ/ข้อสังเกตของที่ประชุม

ประธาน ให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมว่า เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการส่งเสริมระบบเกษตรแบบแปลงใหญ่เพื่อปรับเปลี่ยนผลผลิตทางการผลิตสินค้าเกษตร ได้รับการส่งเสริม/ให้ความรู้เกี่ยวกับการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกหรือไม่

เกษตรจังหวัดนครปฐม ชี้แจงเพิ่มเติมว่า เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการส่งเสริมระบบเกษตรแบบแปลงใหญ่เพื่อปรับเปลี่ยนผลผลิตทางการผลิตสินค้าเกษตร ได้รับการส่งเสริม/ให้ความรู้เรื่องการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ตามนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อให้เกษตรกรมีความรู้ความเข้าใจสถานการณ์ปัจจุบันในการปรับตัวเพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

ที่ประชุม รับทราบ

๑๗. โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ประมง

ประมงจังหวัดนครปฐม รายงานผลการดำเนินงานโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ประมง โดยเป็นแปลงติดตามของปี ๒๕๖๗ คือ แปลงใหญ่กึ่งก้ามกรามคงทอง ๒ อ.ดอนตูม จ.นครปฐม ซึ่งได้ดำเนินการดังนี้ กิจกรรมการจัดทำแผนพัฒนารายแปลง (จัดทำแผนการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต เพิ่มมูลค่าและจำหน่ายผลผลิต เป้าหมาย ๑ ครั้ง ดำเนินการจัดทำแผนและรายงานไปยังกรมประมงเรียบร้อยแล้ว กิจกรรมพัฒนาองค์ความรู้ เป้าหมาย ๑ ครั้ง ดำเนินการจัดประชุมถ่ายทอดองค์ความรู้ เมื่อวันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๘ กิจกรรมสนับสนุนปัจจัยการผลิต เป้าหมาย ๔๐ ราย ดำเนินการสนับสนุนจุลินทรีย์ในการเลี้ยงสัตว์น้ำ รายละเอียด ๑๐ ชองเรียบร้อยแล้ว กิจกรรมส่งเสริมการตลาด จำนวน ๑ ครั้ง มีแผนดำเนินการในเดือนมิถุนายน ๒๕๖๘ ซึ่งจะนำเกษตรกรไปจำหน่ายกึ่งที่กรมประมง และมีแนวทางการจัดทำตลาดกึ่งก้ามกรามในพื้นที่ ณ ขณะนี้ได้พิจารณาอำเภอบางเลน เนื่องจากเป็นพื้นที่เลี้ยงกึ่งจำนวนมาก ซึ่งเคยดำเนินการและประสบความสำเร็จมาแล้วที่จังหวัดสุพรรณบุรี ทำให้เป็นตลาดที่ยั่งยืน และเกษตรกรก็นำกุ้งมาจำหน่ายทุกวัน กิจกรรมยกระดับมาตรฐานสินค้าและสร้างมูลค่าเพิ่ม เป้าหมาย ๔๐ ราย ได้รับการรับรองมาตรฐานฯ แล้วจำนวน ๑๘ ราย และอีก ๒๒ ราย อยู่ระหว่างการตรวจประเมินฟาร์ม คาดว่า จะดำเนินการเสร็จสิ้นในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ซึ่งจะทำให้เกษตรกรทั้ง ๔๐ ราย ได้รับการรับรองมาตรฐาน มกษ. ได้รับการจัดสรรงบประมาณ ๓๓,๕๐๐ บาท เบิกจ่ายแล้ว ๙,๗๕๕ บาท คิดเป็นร้อยละ ๒๙.๑๒ ไม่มีปัญหา/อุปสรรค

ที่ประชุม

รับทราบ

๑๘. โครงการส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ข้าว

ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวราชบุรี รายงานผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ข้าว ดังนี้ กิจกรรมส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ เป้าหมาย ๓ กลุ่ม ประกอบด้วยเข้าร่วมปี ๒๕๖๗ จำนวน ๒ แปลง คือ แปลงใหญ่ข้าวตำบลสามง่าม อำเภอดอนตูม สมาชิกจำนวน ๔๑ ราย พื้นที่ ๗๑๓.๗๕ ไร่ แปลงใหญ่ข้าวบ้านหนองปรัง อำเภอบางเลน สมาชิกจำนวน ๔๐ ราย พื้นที่ ๗๒๐ ไร่ และเข้าร่วมปี ๒๕๖๘ จำนวน ๑ แปลง คือ แปลงใหญ่ข้าวบ้านลาดสะแก อำเภอบางเลน สมาชิกจำนวน ๓๐ ราย พื้นที่ ๕๘๒.๗๕ ไร่ กิจกรรมสนับสนุนเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดี ดำเนินการจัดส่งเมล็ดพันธุ์ข้าว กข๘๕ จำนวน ๑,๔๒๕ กิโลกรัม เมื่อวันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๘ ให้กับกลุ่มแปลงใหญ่ข้าวตำบลสามง่าม กิจกรรมจัดประชุมเวทีชุมชนเพื่อวิเคราะห์จัดทำแผนรายแปลง/จัดทำแผนธุรกิจ/ปรับปรุงข้อมูลพื้นฐานแปลงใหญ่ ดำเนินการจัดประชุมเวทีชุมชนเกษตรกรกลุ่มละ ๓๐ ราย มีต้นทุนก่อนเข้าร่วมโครงการเฉลี่ย ๕,๙๐๗ บาท/ไร่ ต้นทุนปี ๒๕๖๘ เฉลี่ย ๕,๗๒๔ บาท/ไร่ ลดลง ๑๖๕ บาท/ไร่ เกษตรกรมีการเก็บเมล็ดพันธุ์ไว้ใช้เองมากขึ้นและปลูกข้าวตามความต้องการของตลาด กิจกรรมจัดทำแปลงเรียนรู้สาธิต ๑ แปลง จำนวน ๑๐ ไร่ อยู่ระหว่างการดำเนินงาน เกษตรกรมีแผนจัดทำแปลงช่วงเดือนเมษายน ๒๕๖๘ กิจกรรมจัดเวทีเรียนรู้ตามกระบวนการโรงเรียนเกษตรกรด้านการผลิตข้าวตามมาตรฐาน GAP ด้าน ICS จำนวน ๑ ครั้ง อยู่ระหว่างการตรวจประเมินระบบควบคุมภายในเบื้องต้น (Pre-Audit) กิจกรรมจัดประชุมของหน่วยงานภาครัฐร่วมกับผู้นำกลุ่มนาแปลงใหญ่ระดับจังหวัด ๑ ครั้ง มีแผนดำเนินการเดือนมีนาคม ๒๕๖๘ และกิจกรรมจัดประชุมแลกเปลี่ยนความรู้ด้านการตลาด การแปรรูป เพื่อมุ่งผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าสูง มีแผนดำเนินการช่วงเดือนเมษายน ๒๕๖๘ ได้รับการจัดสรรงบประมาณ ๖๗,๓๕๐ บาท เบิกจ่ายแล้ว ๑๘,๑๖๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๒๖.๙๖ ไม่มีปัญหา/อุปสรรค

ที่ประชุม

รับทราบ

ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นครปฐม รายงานผลการดำเนินงานโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ดังนี้ กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการจัดทำบัญชีรายบุคคล โดยอบรมครูบัญชี เป้าหมาย ๓ ราย การอบรมเกษตรกร เป้าหมาย ๗๘ ราย ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว กิจกรรม กำกับ เป้าหมาย ๕๕ ราย มีแผนดำเนินการในเดือนมีนาคม-เมษายน ๒๕๖๘ กิจกรรมติดตาม เป้าหมาย ๕๕ ราย มีแผนดำเนินการในเดือนพฤษภาคม -มิถุนายน ๒๕๖๘ และกิจกรรมติดตามประเมินผลสัมฤทธิ์ เป้าหมาย ๓ ราย มีแผนดำเนินการเดือนสิงหาคม ๒๕๖๘ ได้รับการจัดสรรงบประมาณ ๒๒,๒๘๐ บาท เบิกจ่ายแล้ว ๑๑,๕๒๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๕๑.๗๑ มีปัญหา/อุปสรรค คือ เกษตรกรส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุ และงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรมีจำนวนไม่เพียงพอ ซึ่งแนวทางการแก้ไขปัญหและการดำเนินงานในพื้นที่ ได้แก่ ต้องให้ครูบัญชีสอนแนะนำลูกหลาน และพยายามออกพื้นที่โดยบูรณาการไปงานสอบบัญชีปกติ

ที่ประชุม

รับทราบ

นโยบายที่ ๖ จัดการทรัพยากรทางการเกษตร

๑๙. โครงการส่งเสริมการเกษตรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

เกษตรจังหวัดนครปฐม รายงานผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมการเกษตรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ดังนี้ การสร้างการรับรู้การเกษตรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยจัดเวทีรณรงค์สร้างการรับรู้และเรียนรู้การเกษตรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Day) เมื่อวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๘ ซึ่งมีท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม (นายอรรถวุฒิ พึ่งเนียม) เป็นประธาน เป้าหมาย ๑๒๕ ราย และมีเกษตรกรเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน ๑๒๕ ราย ประกอบด้วยเกษตรกรจากทั้ง ๗ อำเภอ มีกิจกรรมการเสวนาเรื่อง “การทำเกษตรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลก” การจัดนิทรรศการ การทำการเกษตรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยหน่วยงานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หน่วยงานภาคีและกลุ่มเกษตรกร การจัดสถานีถ่ายทอดความรู้ จำนวน ๔ สถานีเรียนรู้ ประกอบด้วย สถานีเรียนรู้ที่ ๑ การย่อยสลายฟาง และการทำนาแบบไม่เผาฟาง สถานีเรียนรู้ที่ ๒ การทำหีดฟางในตะกร้า และหีดฟางกองเตี้ย สถานีเรียนรู้ที่ ๓ การทำปุ๋ยหมักและการใช้ปุ๋ยอย่างมีประสิทธิภาพ สถานีเรียนรู้ที่ ๔ การทำกระถางแปรรูปเพิ่มมูลค่าเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร ได้รับการจัดสรรงบประมาณ ๖๕,๐๐๐ บาท เบิกจ่ายแล้ว ๖๕,๐๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ และการบริหารจัดการโครงการ ดำเนินการติดตาม นิเทศ สรุป ประเมินผล และจัดทำรายงานค่าใช้จ่ายในการลงพื้นที่สร้างการรับรู้และแก้ไขปัญหาการเผาในพื้นที่การเกษตร และค่าวัสดุ ในการจัดทำรายงาน ได้รับการจัดสรรงบประมาณ ๑๐,๘๐๐ บาท เบิกจ่ายแล้ว ๒,๑๗๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๒๐.๐๙ ไม่มีปัญหา/อุปสรรค และจังหวัดนครปฐม ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัด มีสโลแกน นครปฐมไม่เผาเพื่อลมหายใจของเรา โดยได้ร่วมกับผู้นำท้องถิ่น เพื่อสร้างการรับรู้ตามเวทีต่างๆ ตามช่องทางต่างๆ และได้จัดทำแปลงสาธิต ร่วมกับสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวราชบุรี และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเกษตรกรอำเภอทั้ง ๗ อำเภอ ได้จัดทำคลิปvdo เผยแพร่เพื่อสร้างการรับรู้ทุกสัปดาห์

ข้อเสนอแนะ/ข้อสังเกตของที่ประชุม

ประธาน ให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมว่า ๑) นโยบายการจัดการทรัพยากรทางการเกษตร คือ ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในภาคการเกษตร โดยมีเป้าหมายแรกในการลดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ๒.๖ ล้านตัน ภายในปี ๒๕๗๓ เพราะฉะนั้นการดำเนินการในภาคการเกษตร ต้องมุ่งไปสู่เป้าหมายที่กำหนดไว้ ซึ่งทุกภาคส่วนต้องช่วยกัน ไม่ว่าจะเป็นการลดการเผา ปรับเปลี่ยนการผลิต ส่งเสริมให้มีการปลูกต้นไม้เพื่อช่วยดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ในส่วนของกรมพัฒนาที่ดิน ก็จะมีการปรับปรุงบำรุงดินให้อุดมสมบูรณ์ เพื่อลดการใช้ปุ๋ยเคมี ทำให้ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ เพราะฉะนั้นการดำเนินโครงการต่างๆ ภายใต้นโยบายนี้ จะต้องมีการติดตามประเมินผลตามตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ เนื่องจากมีเป้าหมายชัดเจน และต้องมีการติดตามประเมินผลโครงการในแต่ละระยะด้วย จะได้ปรับเปลี่ยนหรือจัดทำโครงการเพิ่ม เพื่อให้ไปถึงเป้าหมายที่วางไว้ ๒) ตัวชี้วัดของโครงการส่งเสริมการเกษตรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม คือ ๖๐% ของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ ต้องมีความรู้ความเข้าใจ และสามารถนำความรู้ไปปฏิบัติได้ ส่งผลให้พื้นที่การเผาลดลงจากปี ๒๕๖๗ ไม่น้อยกว่า ๑๐% จึงขอให้มีการติดตามประเมินผลภายหลังการดำเนินโครงการว่าบรรลุผลตามตัวชี้วัดหรือไม่ ๓) สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรได้ศึกษาวิจัยการจัดการเศษวัสดุทางการเกษตร เรื่องการใช้ประโยชน์จากเปลือกทุเรียนมาทำเป็น

อาหารโคนม เพื่อลดการอักเสบของเต้านม ทำให้ผลผลิตดีขึ้น ซึ่งจะได้ส่งให้พื้นที่ได้ศึกษาเพื่อพิจารณาการใช้ประโยชน์ต่อไป

ที่ประชุม รับทราบ

๒๐. โครงการส่งเสริมการไถกลบและผลิตปุ๋ยอินทรีย์เพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินนครปฐม รายงานผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมการไถกลบและผลิตปุ๋ยอินทรีย์เพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ดังนี้ กิจกรรมไถกลบต่อซังเพื่อเพิ่มอินทรีย์วัตถุและแร่ธาตุในดิน เป้าหมาย ๘๐ ไร่ ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว ทั้ง ๘๐ ไร่ ได้รับการจัดสรรงบประมาณ ๓๐,๔๐๐ บาท เบิกจ่ายแล้วคิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ และ (๒) การจัดงานกิจกรรม KICK Off “ไถกลบต่อซังสร้างดินยั่งยืน พื้นที่สิ่งแวดล้อม” เมื่อวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ ทั่วประเทศ ในส่วนของจังหวัดนครปฐม มีหน่วยงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และกระทรวงมหาดไทยระดับจังหวัดเข้าร่วม เป้าหมาย ๑๐ ไร่ ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว ทั้ง ๑๐ ไร่ ได้รับการจัดสรรงบประมาณ ๑๐,๐๐๐ บาท เบิกจ่ายแล้วคิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ไม่มีปัญหา/อุปสรรค

ข้อเสนอแนะ/ข้อสังเกตของที่ประชุม

ประธาน ให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมว่า ในส่วนของจังหวัดนครปฐม ผู้ว่าราชการจังหวัด บังคับใช้กฎหมายการห้ามเผา ซึ่งจะมีส่วนช่วยให้เกษตรกรปรับเปลี่ยนมาทำนาแบบไม่เผา และไถกลบต่อซัง แทนการเผา และหากเกษตรกรทำนาแบบไม่เผา จากการลงพื้นที่พบกับเกษตรกรที่ทำนาแบบไม่เผา และมีการใช้น้ำหมักชีวภาพย่อยสลายต่อซัง พบว่า ดินมีความอุดมสมบูรณ์เพิ่มขึ้น ทำให้ลดการใช้ปุ๋ยเคมีและช่วยลดต้นทุนการผลิตได้ไร่ละมากกว่า ๑,๐๐๐ บาท ซึ่งเป็นข้อมูลที่สามารถใช้ส่งเสริมให้เกษตรกรปรับเปลี่ยนมาทำนาแบบไม่เผา โดยการไถกลบต่อซัง และหากมีการจัดทำแปลงสาธิตควรเก็บข้อมูลต้นทุนการผลิตที่ลดลงเพื่อใช้เป็นข้อมูลให้เกษตรกรด้วย

เลขานุการ ชี้แจงเพิ่มเติมว่า กฎหมายที่บังคับใช้ในจังหวัดนครปฐม คือ พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕

ที่ประชุม รับทราบ

นโยบายที่ ๗ รับมือกับภัยธรรมชาติ

๒๑. โครงการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ

ผู้แทน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครปฐม สำนักงานชลประทานที่ ๑๓ รายงานผลการดำเนินงานโครงการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ กิจกรรมป้องกันและบรรเทาอุทกภัยในพื้นที่เกษตรกรรมและพื้นที่เขตเศรษฐกิจ จำนวน ๓ แห่ง ดังนี้

๑) ก่อสร้างอาคารบังคับน้ำคลองประทีน จำนวน ๑ แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครปฐม ตำบลบางช้าง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม อยู่ระหว่างดำเนินงาน ได้รับการจัดสรรงบประมาณ ๑.๗๑๘ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๘๙๗,๕๗๖.๕๓ บาท คิดเป็นร้อยละ ๕๒.๒๕

๒) ก่อสร้างอาคารบังคับน้ำคลองบ้านผู้ใหญ่ จำนวน ๑ แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครปฐม ตำบลบางช้าง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม อยู่ระหว่างการดำเนินงาน ได้รับการจัดสรรงบประมาณ ๑.๙๑๖ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๘๗๔,๘๐๘.๕๕ บาท คิดเป็นร้อยละ ๔๕.๖๖

๓) ก่อสร้างประตูระบายน้ำคลองสุนทร จำนวน ๑ แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครปฐม ตำบลสามพราน อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ได้รับการจัดสรรงบประมาณ ๑๑.๕๒๘ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๓,๘๓๕,๙๘๘.๙๓ บาท คิดเป็นร้อยละ ๓๓.๒๘ ไม่มีปัญหา/อุปสรรค

ที่ประชุม รับทราบ

นโยบายที่ ๘ สานต่อการทำสงครามสินค้าเกษตรเถื่อน

๒๒. โครงการป้องกันและปราบปรามการลักลอบนำเข้า/ส่งออกสินค้าปศุสัตว์ผิดกฎหมาย

ผู้แทน สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครปฐม รายงานผลการดำเนินงานโครงการป้องกันและปราบปรามการลักลอบนำเข้า/ส่งออกสินค้าปศุสัตว์ผิดกฎหมาย ดังนี้ การตรวจสอบห้องเย็นและสถานที่จำหน่ายอาหาร (Food Service) ตามนโยบายรัฐบาล เป้าหมาย ๗๗ แห่ง ซึ่งกำหนดให้ตรวจสอบแล้วเสร็จภายในวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๘ ขณะนี้ดำเนินการตรวจสอบแล้ว ๙ แห่ง ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณและมีปัญหา/อุปสรรค คือ ห้องเย็นเป้าหมายบางแห่งตามแผนขึ้นทะเบียนกับหน่วยงานอื่น เช่น กรมโรงงาน กรมการค้าภายใน กรมประมง เป็นต้น แนวทางการแก้ไขปัญหา และการดำเนินงานในพื้นที่ ได้ประสานร่วมมือและบูรณาการดำเนินงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิเช่น สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา สำนักงานเกษตรจังหวัด สำนักงานประมงจังหวัด สำนักงานพาณิชย์จังหวัด สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด หน่วยงานด้านความมั่นคง ทหาร ตำรวจ และอื่นๆ เพื่อขอความอนุเคราะห์ข้อมูลและวางแผนบูรณาการเข้าตรวจร่วมตามนโยบายขับเคลื่อนของกรมปศุสัตว์ (DLD Co-Ordinator:DLD-C)

ข้อเสนอแนะ/ข้อสังเกตของที่ประชุม

ประธาน ได้สอบถามเพิ่มเติมว่า สามารถดำเนินการตรวจสอบครบตามเป้าหมายทั้ง ๗๗ แห่ง ภายในวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๘ หรือไม่

ผู้แทน สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครปฐม ชี้แจงเพิ่มเติมว่า สามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จตามเป้าหมาย ๗๗ แห่ง ได้ภายในวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๘

ที่ประชุม รับทราบ

นโยบายที่ ๙ อำนวยความสะดวกด้านการเกษตร

๒๓. โครงการการประกันภัยพิผลการเกษตร

ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ ๑๐ จังหวัดราชบุรี รายงานผลการดำเนินงานโครงการการประกันภัยพิผลการเกษตร ดังนี้ โครงการประกันภัยข้าวนาปี ปีการผลิต ๒๕๖๗ ได้แก่ การประกันภัยภาคพื้นฐาน (Tier ๑) คัดกรองจากภัยธรรมชาติ ๗ ภัย ได้แก่ ๑) น้ำท่วมหรือฝนตกหนัก ๒) ภัยแล้งหรือฝนแล้งหรือฝนทิ้งช่วง ๓) ลมพายุหรือพายุไต้ฝุ่น ๔) ภัยอากาศหนาวหรือน้ำค้างแข็ง ๕) ลูกเห็บ ๖) ไฟไหม้ และ ๗) ช้างป่า โดยมีวงเงินคุ้มครอง ๑,๑๙๐ บาทต่อไร่ และภัยศัตรูพืชหรือโรคระบาด วงเงินคุ้มครอง

๕๙๕ บาทต่อไร่ ภาพรวมของประเทศ : มีผู้เข้าร่วม โครงการ ๖๔๘,๙๔๔ ราย ๘.๔๑๘ ล้านไร่ จ่ายสินไหมทดแทนแล้ว ๒๑,๙๘๐ ราย ๐.๑๘๖ ล้านไร่ ในส่วนจังหวัดนครปฐม : มีผู้เข้าร่วมโครงการ ๑,๓๐๙ ราย ๐.๐๒๑ ล้านไร่ ยังไม่มีการจ่ายสินไหมทดแทน เนื่องจากภัยยังไม่เกิดขึ้น และการประกันภัยภาคสมัครใจ (Tier ๒) วงเงินคุ้มครองภัยธรรมชาติ ๗ ภัย ๒๔๐ บาทต่อไร่ ภัยศัตรูพืชหรือ โรคระบาด ๑๒๐ บาทต่อไร่ ภาพรวมของประเทศ : มีผู้เข้าร่วม โครงการ ๕,๖๕๓ ราย ๐.๐๖๙ ล้านไร่ จ่ายสินไหมทดแทนแล้ว ๑๓,๖๐๙ ราย ๐.๐๑๔ ล้านไร่ ในส่วนจังหวัดนครปฐม : ไม่มีผู้เข้าร่วมโครงการ ปัญหา/อุปสรรค คือเกษตรกรไม่ให้ความสนใจในการทำประกันภัยภาคสมัครใจ (Tier ๒) เนื่องจาก วงเงินคุ้มครองค่อนข้างน้อย แนวทางการแก้ไขปัญหาคือดำเนินการในพื้นที่ ได้แก่ การประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้

ที่ประชุม รับทราบ

มติที่ประชุม ให้หน่วยงานในพื้นที่ จังหวัดนครปฐมที่ยังดำเนินการไม่เป็นไปตามแผน ขอให้เร่งรัดดำเนินการและเบิกจ่ายให้เป็นไปตามเป้าหมายต่อไป

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องอื่นๆ

-ไม่มี-

ที่ประชุม รับทราบ

เลิกประชุม เวลา ๑๒.๐๐ น.

โยชิตา ชูเชิด

กิตติมา คุณประยูร

(นางสาวโยชิตา ชูเชิด)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
ผู้จัดรายงานการประชุม

(นางสาวกิตติมา คุณประยูร)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
ผู้ตรวจรายงานการประชุม

★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★