



สำนักงานเกษตรและสหกรณ์
จังหวัดนครศรีธรรมราช
รับที่ 592
วันที่ ๒๓ มี.ค. ๒๕๖๔
เวลา

ที่ นว ๐๐๐๓/ว. นว/ม.พ.๒

ศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช
ถนนสวรรควิถี นว ๖๐๐๐๐

๒๓ มีนาคม ๒๕๖๔

เรื่อง การจัดทำแผนปฏิทินกิจกรรมโครงการ “ปลูกป่า ๙๐๔ ป่าในเมือง นครสวรรค์”

เรียน บัญชีแนบท้าย

อ้างอิง หนังสือจังหวัดนครศรีธรรมราช ที่ นว ๐๐๐๓/ว ๕๗๕๕ ลงวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๔

สิ่งที่ส่งมาด้วย แผนปฏิทินกิจกรรมโครงการ “ปลูกป่า ๙๐๔ ป่าในเมือง นครสวรรค์” จำนวน ๑ ฉบับ


ตามที่จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้กำหนดจัดประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการบึงบอระเพ็ด จังหวัดนครศรีธรรมราช ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ เมื่อวันอังคารที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๔ โดยที่ประชุมมีมติ ดังนี้

๑. ให้นำหน่วยงานผู้รับผิดชอบดำเนินการตามแผนปฏิทินกิจกรรมโครงการ “ปลูกป่า ๙๐๔ ป่าในเมือง นครสวรรค์” ณ จุดชมวิว บึงบอระเพ็ด ตำบลพระนอน อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช ดำเนินการตามภารกิจและถือปฏิบัติตามระยะเวลาในแผนฯ

๒. มอบหมายให้ประชาสัมพันธ์จังหวัดนครศรีธรรมราช ประชาสัมพันธ์โครงการ “ปลูกป่า ๙๐๔ ป่าในเมือง นครสวรรค์”

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการต่อไป


ขอแสดงความนับถือ


(นางสาวกชิตพร เสขัง)

รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช

- ☐ กลุ่มยุทธศาสตร์พัฒนาการเกษตร
- ☐ กลุ่มช่วยเหลือเกษตรกรและโครงการพิเศษ
- ☒ กลุ่มสารสนเทศการเกษตร
- ☐ ฝ่ายบริหารทั่วไป

๒๓ มี.ค. ๖๔



(นางสาวสายสุณี ปั่นพงษ์)

เกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครศรีธรรมราช

สำนักงานประมงจังหวัดนครศรีธรรมราช

โทร. ๐-๕๖๘๐-๓๕๔๗

โทรสาร ๐-๕๖๘๐-๓๕๔๘

บัญชีแนบท้าย

๑. ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์
๒. รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ (หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านเศรษฐกิจ)
๓. รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดนครสวรรค์ (ฝ่ายทหาร)
๔. ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติภาค ๒
๕. ธารักษ์พื้นที่นครสวรรค์
๖. ผู้อำนวยการโครงการชลประทานนครสวรรค์
๗. เกษตรจังหวัดนครสวรรค์
๘. ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๒
๙. ผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าส่วนภูมิภาคสาขานครสวรรค์
๑๐. อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
๑๑. เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดนครสวรรค์
๑๒. ท้องถิ่นจังหวัดนครสวรรค์
๑๓. โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครสวรรค์
๑๔. เกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครสวรรค์
๑๕. ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๒ (นครสวรรค์)
๑๖. พาณิชยจังหวัดนครสวรรค์
๑๗. พัฒนาการจังหวัดนครสวรรค์
๑๘. ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครสวรรค์
๑๙. ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทนครสวรรค์
๒๐. ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานนครสวรรค์
๒๑. รองอธิการบดีฝ่ายโครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์ มหาวิทยาลัยมหิดล
๒๒. ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินนครสวรรค์
๒๓. ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครสวรรค์
๒๔. นายอำเภอเมืองนครสวรรค์
๒๕. นายอำเภอชุมแสง
๒๖. นายอำเภอท่าตะโก
๒๗. นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์
๒๘. ประธานคณะกรรมการบริษัทประชารัฐรักสามัคคี (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด
๒๙. ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดนครสวรรค์
๓๐. นายกสมาคมธุรกิจท่องเที่ยว โรงแรม และร้านอาหาร นครสวรรค์
๓๑. ผู้แทนคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ จังหวัดนครสวรรค์ (นายจิรวิทย์ ศุภนันทกานต์)
๓๒. หัวหน้าสำนักงานจังหวัดนครสวรรค์
๓๓. ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดนครสวรรค์
๓๔. หัวหน้าหน่วยชุดลอกและกำจัดวัชพืชบึงบอระเพ็ด จังหวัดนครสวรรค์
๓๕. หัวหน้าหน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืด บึงบอระเพ็ด จังหวัดนครสวรรค์
๓๖. ประมงจังหวัดนครสวรรค์
๓๗. ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดนครสวรรค์
๓๘. ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ ๔
๓๙. ผู้อำนวยการส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ ๒
๔๐. หัวหน้าเขตห้ามล่าสัตว์ป่าบึงบอระเพ็ด

บัญชีแนบท้าย (เพิ่มเติม)

๑. ปลัดจังหวัดนครสวรรค์
๒. ประชาสัมพันธ์จังหวัดนครสวรรค์
๓. ผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดนครสวรรค์

" ปลุกป่า ๑๐๔ ป่าในมือ นครสวรรค์ "

" ปลุกป่า ๑๐๔ ป่าในมือ นครสวรรค์ "

คณะรัฐมนตรี
จึงเห็นสมควร
ออกหมายว่า
ตามระเบียบ
๒๗๖๖
ป.๒๕๖๒

ลำดับที่	กิจกรรม	ระยะเวลา					หน่วยงานปฏิบัติ / ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
		ก.พ. 64	มี.ค. 64	เม.ย. 64	พ.ค. 64	มิ.ย. 64		
	ระยะต้น							
1	ออกแบบภูมิทัศน์						โยธาธิการและผังเมือง/เขตห้ามล่าสัตว์ป่าบึงบอระเพ็ด	
2	เสนอแบบภูมิทัศน์ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการบึงบอระเพ็ด						โยธาธิการและผังเมือง/เขตห้ามล่าสัตว์ป่าบึงบอระเพ็ด	
3	เปลี่ยนกล้าพันธุ์ใหม่ (มะขามเทศ) ณ เขตห้ามล่าสัตว์ป่าบึงบอระเพ็ด						จังหวัดนครสวรรค์, ประมงจังหวัดนครสวรรค์, ธนารักษ์พื้นที่นครสวรรค์, จิตอาสาจังหวัดนครสวรรค์, ชลประทานจังหวัดนครสวรรค์, มทบ.31, เขตห้ามล่าสัตว์ป่าบึงบอระเพ็ด	
4	ชุด ขน ปรับกองดินเตรียมพื้นที่ในการปลูกป่า (เครื่องจักรชุดออก)						ชลประทานจังหวัด, โยธาลงจังหวัดนครสวรรค์, ประมงจังหวัดนครสวรรค์, เขตห้ามล่าสัตว์ป่าบึงบอระเพ็ด	
5	เตรียมดินร่อนกล่ม คุลกดิน เครื่องจักรจากกรมชลประทาน กรมประมง และเขตห้ามล่าสัตว์ป่าบึงบอระเพ็ด						จังหวัดนครสวรรค์, ประมงจังหวัดนครสวรรค์, ธนารักษ์พื้นที่นครสวรรค์, จิตอาสาจังหวัดนครสวรรค์, ชลประทานจังหวัดนครสวรรค์, มทบ.31, เขตห้ามล่าสัตว์ป่าบึงบอระเพ็ด	
6	ทำโรงเพาะชำกล้าไม้ใหญ่ (ชั่วคราว) บ้านรางจิก						ชลประทานจังหวัดนครสวรรค์, เขตห้ามล่าสัตว์ป่าบึงบอระเพ็ด	
7	เตรียมกล้าไม้ใหญ่ (ข้ามปี) รวบรวมไว้ที่โรงเพาะชำบ้านรางจิก						เขตห้ามล่าสัตว์ป่าบึงบอระเพ็ด, ชลประทานจังหวัดนครสวรรค์, ศูนย์เพาะชำกล้าไม้กรมป่าไม้	
8	เตรียมหลุมปลูกต้นไม้ ด้วยเครื่องจักรขุดดินกลั่นเขตห้ามล่าสัตว์ป่าบึงบอระเพ็ด ขุดและนำดินร่อนกล่ม 4,800 หลุม						ชลประทานจังหวัดนครสวรรค์, มทบ. 31, จิตอาสาสมัคร, เขตห้ามล่าสัตว์ป่าบึงบอระเพ็ด, ประมงจังหวัดนครสวรรค์	
9	ปลูกต้นไม้ " ป่าในเมือง " นครสวรรค์						ชลประทานจังหวัดนครสวรรค์, มทบ. 31, จิตอาสาสมัคร, เขตห้ามล่าสัตว์ป่าบึงบอระเพ็ด, ประมงจังหวัดนครสวรรค์, โยธาธิการและผังเมือง, อสสค.รักษาดินแดน	
10	การบำรุง ดูแล รักษา จัดการระบบน้ำ						ชลประทานนครสวรรค์, มทบ.31, เขตห้ามล่าสัตว์ป่าบึงบอระเพ็ด	
11	จัดทำถนน / สาธารณูปโภค						อบจ.จังหวัดนครสวรรค์, โยธาลงจังหวัดนครสวรรค์, ชลประทานจังหวัดนครสวรรค์	
12	สิ่งอำนวยความสะดวกภายในให้บริการ						โยธาลงจังหวัดนครสวรรค์, ประมงจังหวัดนครสวรรค์, อบจ. จังหวัดนครสวรรค์	