

รายงานการประชุม

ติดตามผลการดำเนินงานตามแผนการตรวจราชการและการขับเคลื่อนแบบบูรณาการในระดับพื้นที่
ของผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นายปรีชา พันธุ์)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ รอบที่ ๒ เขตตรวจราชการที่ ๕ จังหวัดนครศรีธรรมราช

วันศุกร์ที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๓๐ น.

ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting

ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครศรีธรรมราช ชั้น ๔ ศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช

ผู้มาประชุม

๑. นายปรีชา พันธุ์	ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขตตรวจราชการที่ ๕ ประธาน
๒. นายจรูญศักดิ์ เพชรศรี	ผู้ตรวจราชการกรมประมง
๓. นายไพฑูรย์ ชนะชู	ผู้ตรวจราชการกรมส่งเสริมสหกรณ์
๔. นายสมภพ ศรีเจริญ	ผู้ตรวจราชการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
๕. นายณทธร กสิบุตร	ผู้ตรวจราชการสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (แทน)
๖. นายธนวัฒน์ พันธุ์สนิท	ปศุสัตว์เขต ๘
๗. นายภิญโญ สุวรรณชนะ	ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต ๑๑
๘. นางสาวฉันทนา คงนคร	ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๗
๙. นายอนุชา ยาอืด	ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ ๕
๑๐. นายนิกร แสงเกตุ	ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ ๘
๑๑. นายก่อพงศ์ แจ้แก้ว	ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ ๑๕
๑๒. นางสาวเพ็ญสุดา คุ่มฉายา	ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๘
๑๓. นางดลตมร โพธิ์ศิริ	ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าว นครศรีธรรมราช
๑๔. นายภูเดช วุฒิวังศ์วัฒ	เกษตรจังหวัดนครศรีธรรมราช
๑๕. นายพรทิพย์ พึ่งตระกูล	ปศุสัตว์จังหวัดนครศรีธรรมราช
๑๖. นางอัจฉริย์ วุฒิสุทธิเมธาวี	ประมงจังหวัดนครศรีธรรมราช (แทน)
๑๗. นายชวรัตน์ มณีโลก	สหกรณ์จังหวัดนครศรีธรรมราช (แทน)
๑๘. นายจิระณะ นุตจรัส	ปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครศรีธรรมราช (แทน)
๑๙. นายชวิศร์ สวัสดิ์สาร	ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนครศรีธรรมราช
๒๐. นางสาวมาติณี จิงจะดี	ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินนครศรีธรรมราช (แทน)
๒๑. นางชวรีย์ กิ่งรัตน์	ผู้อำนวยการการยางแห่งประเทศไทยจังหวัดนครศรีธรรมราช
๒๒. นางสาวอิสริย์ ลีลาวิจิตรกุล	หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นครศรีธรรมราช
๒๓. นายพิทักษ์พงษ์ ตี๋แก้ว	ผู้อำนวยการโครงการชลประทานนครศรีธรรมราช
๒๔. นายพลศักดิ์ แก้วละเอียด	ผู้อำนวยการสำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ ๓๑ (แทน)
๒๕. นายวันพุธ ออสปอนพันธ์	ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครศรีธรรมราช (แทน)
๒๖. นายอนุชา ศรีทองฉิม	หัวหน้าด่านตรวจประมงนครศรีธรรมราช
๒๗. นายอาคม สิงห์บุญ	ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาประมงพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
๒๘. นางวันดี คงแก้ว	ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคใต้ตอนบน
๒๙. นายวินัย อินทอง	ผู้อำนวยการศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ ๔ จังหวัดนครศรีธรรมราช
๓๐. นายเสกสรร ทรัพย์เจริญ	ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปากพนังบน
๓๑. นายประพัฒน์ หอยสังข์	ผู้อำนวยการสำนักงานตลาดกลางยางพาราจังหวัดนครศรีธรรมราช (แทน)

๓๒. นายสุรศักดิ์ เพชรรัตน์	ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์นครศรีธรรมราช
๓๓. นายชนินทร ไกรนรา	ผู้อำนวยการโครงการก่อสร้าง สำนักงานชลประทานที่ ๑๕ (แทน)
๓๔. นายสมโชค หลีกหาญ	ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปากพนังล่าง (แทน)
๓๕. นายธนจิตร อุ่นตระกูล	ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์นครศรีธรรมราช
๓๖. นายณรงค์ เนตรวงศา	ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการและประสานการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
๓๗. นายฉัตรชัย ธนาวุฒิ	ผู้อำนวยการการยางแห่งประเทศไทยเขตภาคใต้ตอนกลาง (แทน)
๓๘. นายรุจาธิศ สุขาโต	ที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชนด้านวิชาการ
๓๙. นายกรกฎ เตติรานนท์	ที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชนด้านเศรษฐกิจ
๔๐. นางสุพรรณณี เอียดสี	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
	เลขานุการ

ผู้ไม่มาประชุม

๑. เกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครศรีธรรมราช	ติดราชการ
๒. หัวหน้าสำนักงานสะพานปลานครศรีธรรมราช	ติดราชการ
๓. หัวหน้าสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร สาขาจังหวัดนครศรีธรรมราช	ติดราชการ
๔. หัวหน้าหน่วยป้องกันและปราบปรามทะเลปากพนัง	ติดราชการ
๕. หัวหน้าหน่วยป้องกันและปราบปรามประมงทะเลลิซล	ติดราชการ
๖. ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุ์กรรมสัตว์น้ำนครศรีธรรมราช	ติดราชการ
๗. หัวหน้าสถานีทดลองการใช้น้ำชลประทานที่ ๘ (นครศรีธรรมราช)	ติดราชการ
๘. ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดนครศรีธรรมราช	ติดราชการ

ผู้เข้าร่วมประชุม

๑. นางอมรรัตน์ สว่างลาม	สำนักงานเกษตรจังหวัดนครศรีธรรมราช
๒. นายชัยวัฒน์ อินทรณรงค์	สำนักงานเกษตรจังหวัดนครศรีธรรมราช
๓. นายพิเชษฐ พัฒนาศิริพงศ์	โครงการชลประทานนครศรีธรรมราช
๔. นางอรัญญา อินรงค์	สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครศรีธรรมราช
๕. นางสาวศิริรัตน์ สุทธิรักษ์	สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครศรีธรรมราช
๖. นางสาวสิรินทรียา เทพยา	สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครศรีธรรมราช
๗. นางสาวชัชวราภรณ์ แสงหิรัญ	สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครศรีธรรมราช
๘. นายวิทยา หุตางกูร	สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครศรีธรรมราช
๙. นางสาวนิพนยา ยอดระบำ	สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครศรีธรรมราช
๑๐. นางปิยะนันท์ เต็มภาชนะ	สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครศรีธรรมราช

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๐๐ น.

ระเบียบวาระที่ ๑

เรื่อง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ประธาน : การประชุมติดตามผลการดำเนินงานตามแผนการตรวจราชการและการขับเคลื่อน
นายปรีชา พันธุ์วา แบบบูรณาการในพื้นที่ของผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นายปรีชา พันธุ์วา)
ผู้ตรวจราชการฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ รอบที่ ๒ เขตตรวจราชการที่ ๕ รายละเอียดตามวาระ
เขตตรวจราชการที่ ๕ การประชุม

ที่ประชุม : รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒

นางสุพรรณณี เอียดสี
สนง.เกษตรและสหกรณ์
จังหวัดนครราชสีมา

เรื่องเพื่อพิจารณา

๒.๑ ผลการดำเนินงานตามแผนการตรวจราชการและการขับเคลื่อนแบบบูรณาการ
ในระดับพื้นที่ ของผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๖ รอบที่ ๒ ของเขตตรวจราชการที่ ๕

๑. นโยบาย : การบริหารจัดการน้ำทั้งระบบ

๑) โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน

◆ หน่วยงานรับผิดชอบ : โครงการชลประทานนครราชสีมา
กิจกรรม โครงการอาคารบังคับน้ำห้วยไม้แก่น พื้นที่รับประโยชน์ ๑๐๐ ไร่
ตำบลร่อนพิบูลย์ อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช
งบประมาณ งบประมาณที่ได้รับ ๔,๒๗๑,๗๕๐ บาท

ผลการเบิกจ่าย ๔,๑๘๔,๕๒๔ บาท (๙๘.๓๐%)

ความก้าวหน้าของโครงการฯ

- เป้าหมาย : ๑ แห่ง

- ผลผลิต : อาคารบังคับน้ำ ขนาด ๑.๕๐*๑.๕๐ ม. ๒ ช่อง ๑ แห่ง

- ผลลัพธ์/ประโยชน์ที่จะได้รับ : ทำให้ราษฎรจำนวน บ้านห้วยไม้แก่น

ตำบลร่อนพิบูลย์ อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน ๒๘๒ ครัวเรือน
ประมาณ ๑,๑๒๐ คน มีน้ำใช้สำหรับอุปโภค-บริโภค และใช้ในการเกษตรกรรมกว่า
๑๐๐ ไร่ ทำให้ราษฎรในพื้นที่มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

๒) โครงการก่อสร้างชุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อการเกษตร (ส.ป.ก.)

◆ หน่วยงานรับผิดชอบ : สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครศรีธรรมราช
- ไม่มีแผนการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

๓) โครงการก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน (พด.)

◆ หน่วยงานรับผิดชอบ : สถานีพัฒนาที่ดินนครศรีธรรมราช
กิจกรรม ก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน
งบประมาณ งบประมาณที่ได้รับ ๗๒๑,๐๐๐ บาท

ผลการเบิกจ่าย ๗๒๑,๐๐๐ บาท (๑๐๐%)

ความก้าวหน้าของโครงการฯ

- เป้าหมาย : ๓๕ บ่อ

- ผลผลิต : ๓๕ บ่อ

- ผลลัพธ์/ประโยชน์ที่จะได้รับ : ลดการขาดแคลนน้ำ และเพิ่มประสิทธิภาพการ
เก็บกักน้ำในพื้นที่ทำการเกษตรของเกษตรกร เพื่อใช้ในการอุปโภคและบริโภค

๔) โครงการส่งเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพระดับการใช้น้ำในไร่นา (กสก.)

◆ หน่วยงานรับผิดชอบ : สำนักงานเกษตรจังหวัดนครศรีธรรมราช
กิจกรรม

(๑) ถ่ายทอดองค์ความรู้แก่เจ้าหน้าที่และเกษตรกร โดยวิธีการเรียนรู้แบบมี
ส่วนร่วม (หลักสูตรการใช้น้ำอย่างรู้คุณค่าสำหรับเกษตรกร)

งบประมาณ งบประมาณที่ได้รับ ๑๑,๕๐๐ บาท

ผลการเบิกจ่าย ๑๑,๕๐๐ บาท (๑๐๐%)

ความก้าวหน้าของโครงการฯ

- เป้าหมาย : ๕๐ ราย
- ผลผลิต : ๕๐ ราย
- ผลลัพธ์/ประโยชน์ที่จะได้รับ : ดำเนินการแล้วเสร็จ ๑๐๐%
- (๒) จัดทำแปลงเรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้น้ำในระดับไร่นา
งบประมาณ งบประมาณที่ได้รับ ๓๐,๐๐๐ บาท ผลการเบิกจ่าย - บาท

ความก้าวหน้าของโครงการฯ

- เป้าหมาย : ๑ แปลง
- ผลผลิต : - แปลง
- ผลลัพธ์/ประโยชน์ที่จะได้รับ : อยู่ระหว่างดำเนินการติดตั้งระบบน้ำในแปลงเรียนรู้
แล้วเสร็จภายในเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๖

๒. นโยบาย : การผลิตพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ได้มาตรฐานให้เพียงพอ

๑) โครงการเสริมสร้างศักยภาพการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวของศูนย์ข้าวชุมชน

- ◆ หน่วยงานรับผิดชอบ : ศูนย์วิจัยข้าวนครศรีธรรมราช

งบประมาณ งบประมาณที่ได้รับ ๕๓๑,๗๐๐ บาท

ผลการเบิกจ่าย ๓๗๒,๙๒๒.๖๘ บาท (๗๐.๑๔%)

กิจกรรม

(๑) ประชุมหน่วยงานภาคีร่วมกับประธานศูนย์ข้าวชุมชนระดับจังหวัด

เป้าหมาย ๓๐ ราย ผลผลิต ๒๙ ราย

(๒) ประชุมวางแผนการดำเนินงานของศูนย์ข้าวชุมชนในระดับพื้นที่ (เวทีชุมชน)

เป้าหมาย ๑๑ กลุ่ม (กลุ่มละ ๓๐ ราย) ผลผลิต ๓๓๐ ราย

(๓) ตรวจสอบคุณภาพเมล็ดพันธุ์ข้าว

เป้าหมาย ๑๑ กลุ่ม ผลผลิต ๕ กลุ่ม

(๔) อำนวยความสะดวกการกิจ และการติดตามงานให้คำแนะนำ

เป้าหมาย ๑๑ กลุ่ม ผลผลิต ๑๑ กลุ่ม

ผลลัพธ์/ประโยชน์ที่จะได้รับ :

- สร้างเครือข่ายศูนย์ข้าวชุมชนภายในจังหวัดและวางแผนกำหนดเป้าหมายการผลิตและการเชื่อมโยงตลาด
- ชี้แจงทำความเข้าใจวัตถุประสงค์ของโครงการ และวางแผนการดำเนินงานร่วมกับศูนย์ข้าวชุมชนที่เข้าร่วมโครงการ และวิเคราะห์ปัญหาสภาพพื้นที่กลุ่มเกษตรกรที่ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวและข้าวคุณภาพดี ตัวอย่าง กลุ่มศูนย์ข้าวชุมชนตำบลเกาะเกิด ประสบกับปัญหาเรื่องน้ำในการทำนาและคลองส่งน้ำ โดยทางองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะเกิดได้เข้าร่วมประชุมพร้อมเข้ามามีส่วนร่วมแก้ไขปัญหาระบบน้ำและขุดลอกคูคลองส่งน้ำให้สะดวกเรียบร้อย
- ตรวจสอบคุณภาพเมล็ดพันธุ์ข้าวตามมาตรฐานการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว ที่กองเมล็ดพันธุ์ข้าวกำหนด ซึ่งได้ดำเนินการสุ่มตัวอย่างเมล็ดพันธุ์ข้าว จำนวน ๕ กลุ่ม จำนวน ๒๙ ตัวอย่าง ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน ๕ ตัวอย่าง ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน ๒๔ ตัวอย่าง ส่วนอีก ๖ กลุ่ม จะดำเนินการตรวจสอบคุณภาพเมล็ดพันธุ์ในเดือนกันยายน เนื่องจากข้าวอยู่ในช่วงเพาะปลูก
- ติดตามให้คำแนะนำ การผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว โรคแมลง วัชพืช การตัดพันธุ์ และการลดต้นทุนการผลิตศูนย์ข้าวชุมชนที่เข้าร่วมโครงการ

๒) โครงการพัฒนาศักยภาพกระบวนการผลิตสินค้าเกษตร

◆ หน่วยงานรับผิดชอบ : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครศรีธรรมราช

กิจกรรม การพัฒนาการผลิตปศุสัตว์

งบประมาณ งบประมาณที่ได้รับ ๑๐๐,๐๐๐ บาท

ผลการเบิกจ่าย ๔๓,๖๒๐ บาท (๔๓.๖๒%)

ความก้าวหน้าของโครงการฯ

- เป้าหมาย : ๒,๓๕๔ ตัว

- ผลผลิต : ๒,๓๕๔ ตัว

- ผลลัพธ์/ประโยชน์ที่จะได้รับ : เกษตรกรได้รับการปรับปรุงและพัฒนาสายพันธุ์โค

ด้วยวิธีการผสมเทียม

๓) โครงการผลิตและขยายสัตว์น้ำพันธุ์ดี

◆ หน่วยงานรับผิดชอบ : สำนักงานประมงจังหวัดนครศรีธรรมราช

งบประมาณ งบประมาณที่ได้รับ - บาท ผลการเบิกจ่าย - บาท

กิจกรรม

(๑) ผลิตกุ้งขาวแวนาไมพันธุ์ขยาย (พ่อ-แม่พันธุ์) สายพันธุ์ กุ้งขาวลิซล ๑ สนับสนุนให้หน่วยงานในสังกัดกรมประมงผลิตลูกพันธุ์จำหน่ายเกษตรกรที่มีความสนใจ

เป้าหมาย ๔,๐๐๐ ตัว ผลผลิต ๘๐๐ ตัว

(๒) ส่งเสริมการผลิตพันธุ์กุ้งขาวแวนาไม โดยฟาร์มคุณภาพที่เข้าร่วม White list Hatchery กรมประมง

เป้าหมาย ๓๐ ฟาร์ม ผลผลิต ๒๘ ฟาร์ม

(๓) ส่งเสริมฟาร์มผลิตพันธุ์สัตว์น้ำให้ได้คุณภาพได้รับการรับรองมาตรฐานฟาร์ม

เป้าหมาย ๔๙ ฟาร์ม ผลผลิต ๓๘ ฟาร์ม

ผลลัพธ์/ประโยชน์ที่จะได้รับ :

- ส่งเสริมให้เห็นถึงประโยชน์ของการเข้าร่วมกิจกรรมตลอดสายการผลิตกุ้งทะเลสู่ตลาดสากล และให้เจ้าของกิจการฟาร์มเล็งเห็นถึงความสำคัญของการได้รับการรับรองมาตรฐาน

ปัญหา/อุปสรรค

(ศูนย์วิจัยข้าวนครศรีธรรมราช)

● ด้านการดำเนินโครงการ

- สภาพพื้นที่การทำนาของศูนย์ข้าวชุมชนประสบกับปัญหาแล้ง น้ำไม่เพียงพอ บางพื้นที่มีการระบาดของวัชพืช เช่น หญ้าข้าวนก ข้าวตืด ข้าวแดง และหนอนห่อใบข้าว

- ขาดแคลนแรงงาน และอุปกรณ์ที่จำเป็นในการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวของศูนย์ข้าวชุมชน

- การสนับสนุนเมล็ดพันธุ์ข้าวให้ศูนย์ข้าวชุมชนที่เข้าร่วมโครงการล่าช้า ทำให้บางกลุ่มต้องปรับเปลี่ยนการปลูก และเปลี่ยนพันธุ์ข้าว

● สิ่งที่ได้ดำเนินการแก้ไขแล้ว

- ลงพื้นที่เพื่อให้คำแนะนำในการแก้ปัญหาการระบาดของวัชพืช และโรคแมลง ส่วนเรื่องน้ำที่ใช้ในการทำนา บางพื้นที่ส่วนท้องถิ่นเข้ามารับรู้ และช่วยแก้ปัญหาเบื้องต้นให้กับเกษตรกรในพื้นที่

- เกษตรกรส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุ ทำให้ขาดแรงงานในการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวทั้งการดูแลรักษา ตรวจคัดพันธุ์ปน และลดความชื้นเมล็ดพันธุ์ข้าว

- ชี้แจงทำความเข้าใจกับกลุ่มเกษตรกรในเรื่อง ปัญหาความล่าช้าในการจัดส่งเมล็ดพันธุ์
- ข้อเสนอในการแก้ไขปัญหา/อุปสรรค
- กลุ่มเกษตรกรต้องการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบสภาพพื้นที่ร่วมกับส่วนท้องถิ่นเพื่อแก้ไขปัญหา เช่น เรื่องน้ำไม่เพียงพอในการทำนา เป็นต้น
- ขาดการสนับสนุนอุปกรณ์เพื่อมาแก้ไขปัญหในเรื่องของการขาดแคลนแรงงาน เช่น ตู้อบลดความชื้น
- การอนุมัติส่งมอบเมล็ดพันธุ์ข้าวควรดำเนินการให้ตรงเป้าหมายและช่วงเวลาที่ต้องการของเกษตรกร

๓. นโยบาย : การป้องกันโรคระบาด ทั้งในพืชและสัตว์

การตรวจติดตามในระดับพื้นที่

◆ หน่วยงานรับผิดชอบ : สำนักงานเกษตรจังหวัดนครศรีธรรมราช

งบประมาณ งบประมาณที่ได้รับ ๑๕๐,๐๐๐ บาท ผลการเบิกจ่าย ๑๕๐,๐๐๐ บาท (๑๐๐%)
กิจกรรม

(๑) ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกษตรกรดำเนินการจัดการศัตรูพืชโดยวิธีผสมผสาน

เป้าหมาย ๑๒๐ ราย ผลผลิต ๑๒๐ ราย

(๒) ส่งเสริมให้เกษตรกรใช้ชีวภัณฑ์ (เชื้อจุลินทรีย์ศัตรูธรรมชาติ) รวมถึงวิธีการต่าง ๆ ที่เหมาะสมในการควบคุมศัตรูพืช

เป้าหมาย ๒๔๐ ไร่ ผลผลิต ๒๔๐ ไร่

(๓) การเฝ้าระวังการใช้สารเคมีป้องกันกำจัดศัตรูพืชของเกษตรกร กิจกรรมบริหารจัดการถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับการใช้สารเคมีอย่างถูกต้องและปลอดภัย

เป้าหมาย ๑๒๐ ราย ผลผลิต ๑๒๐ ราย

(๔) ตรวจสอบสารเคมีทางการเกษตรตกค้างในผลผลิตทางเกษตรของเกษตรกร

เป้าหมาย ๒๔๐ ตัวอย่าง ผลผลิต ๒๔๐ ตัวอย่าง

ผลลัพธ์/ประโยชน์ที่จะได้รับ :

- เกษตรกรได้รับการพัฒนาให้สามารถดำเนินการป้องกันและกำจัดศัตรูพืชได้
- ดำเนินการจัดหาปัจจัยสำหรับควบคุมศัตรูพืชที่จำเป็นให้กับเกษตรกร เช่น การผลิตขยายชีวภัณฑ์ แมลงศัตรูธรรมชาติ หรือสารสกัดจากธรรมชาติเพื่อให้ผลผลิตการเกษตรตัวเกษตรกร และผู้บริโภคได้รับความปลอดภัยจากสารเคมี
- เกษตรกรได้รับการพัฒนาให้สามารถดำเนินการป้องกันและกำจัดศัตรูพืชได้รวมทั้งเรียนรู้เกี่ยวกับการใช้สารเคมีอย่างถูกต้องและปลอดภัย
- ตรวจวิเคราะห์สารพิษตกค้างในผลผลิตการเกษตรของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ ทั้งก่อนและหลังการดำเนินโครงการ เพื่อเปรียบเทียบระดับความปลอดภัยของผลผลิตการเกษตรที่ผลิตโดยเกษตรกร

◆ หน่วยงานรับผิดชอบ : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครศรีธรรมราช

งบประมาณ งบประมาณที่ได้รับ - บาท ผลการเบิกจ่าย - บาท

กิจกรรม

- จัดการสวัสดิภาพสัตว์

จำนวนสัตว์ที่ได้รับการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันโรคสัตว์

- FMD โคนม [๓ รอบ]

เป้าหมาย ๓๐๐ ตัว ผลผลิต ๓๐๐ ตัว

- FMD โคเนื้อ/กระบือ/แพะ-แกะ [๒ รอบ]

เป้าหมาย ๒๒๓,๔๐๐ ตัว ผลผลิต ๒๒๓,๔๐๐ ตัว

- วัคซีนรวมป้องกันโรค ในสัตว์ปีก ND+IB)

เป้าหมาย ๗๑๒,๘๐๐ ตัว ผลผลิต ๗๑๒,๘๐๐ ตัว

ผลลัพธ์/ประโยชน์ที่จะได้รับ :

- จำนวนสัตว์ได้รับการบริการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันโรคสัตว์จากการฉีดวัคซีนปากและเท้าเปื่อยในสัตว์

- ◆ หน่วยงานรับผิดชอบ : สำนักงานประมงจังหวัดนครศรีธรรมราช

งบประมาณ งบประมาณที่ได้รับ - บาท ผลการเบิกจ่าย - บาท

กิจกรรม

- (๑) การติดตามและเฝ้าระวังแหล่งอาศัยและแหล่งเพาะเลี้ยงตามธรรมชาติในพื้นที่ชายฝั่ง ดำเนินการจัดเก็บและวิเคราะห์ข้อมูล โดยศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุ์กรรมสัตว์น้ำ (คลองสีชล คลองขนอม คลองกลาย)

เป้าหมาย ๑๒ ครั้ง ผลผลิต ๙ ครั้ง

- (๒) การเฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อมจากแหล่งน้ำธรรมชาติ จำนวน ๖ จุดๆ ละ ๑ ครั้ง/เดือน โดยศูนย์พัฒนาพันธุ์น้ำปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (วัดสุชาโต สะพานบาง สะพานท่าพญา ประตุน้ำหน้าหน้าโกฏี วัดนพคุณ (บางนพ) วัดทะเลปึง) โดยศูนย์พัฒนาประมงพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

เป้าหมาย ๑๒ ครั้ง ผลผลิต ๑๒ ครั้ง

ผลลัพธ์/ประโยชน์ที่จะได้รับ :

- คุณภาพน้ำปกติต่อการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

- ◆ หน่วยงานรับผิดชอบ : ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนครศรีธรรมราช

งบประมาณ งบประมาณที่ได้รับ - บาท ผลการเบิกจ่าย - บาท

ผลลัพธ์/ประโยชน์ที่จะได้รับ :

- เกษตรกรได้รับความรู้ด้านการจัดการศัตรูพืชที่ถูกต้อง เหมาะสม เพื่อแก้ไขปัญหาการระบาดของโรคและแมลงศัตรูตามฤดูกาลผลิต เพื่อเกษตรกรสามารถป้องกันกำจัดได้ทันสถานการณ์ ลดความเสียหายของผลผลิต เพิ่มรายได้แก่เกษตรกร

๔. นโยบาย : การลดต้นทุนการผลิต

โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่

- ◆ หน่วยงานรับผิดชอบ : สำนักงานเกษตรจังหวัดนครศรีธรรมราช

งบประมาณ งบประมาณที่ได้รับ ๒,๖๐๕,๔๐๐ บาท

ผลการเบิกจ่าย ๒,๕๔๑,๙๕๙ บาท (๙๗.๕๗%)

กิจกรรม

- (๑) บริหารจัดการถ่ายทอดความรู้

เป้าหมาย ๖๘ แปลง ผลผลิต ๖๘ แปลง

- (๒) ประชุมเชิงปฏิบัติการชี้แจงการดำเนินงานโครงการฯ

เป้าหมาย ๑ ครั้ง/๑๓๐ ราย ผลผลิต ๑ ครั้ง/๑๓๐ ราย

(๓) ส่งเสริมการสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าเกษตร

เป้าหมาย ๓๓ แปลง ผลผลิต ๓๓ แปลง

(๔) ส่งเสริมการจัดทำแปลงเรียนรู้เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต

เป้าหมาย ๑๔ แปลง ผลผลิต ๑๔ แปลง

(๕) จัดประชุมเชื่อมโยงการดำเนินงานคณะกรรมการเครือข่าย ศพก.และแปลงใหญ่ ระดับจังหวัด

เป้าหมาย ๒๓ ราย/๔ ครั้ง ผลผลิต ๒๓ แปลง/๔ ครั้ง

(๖) การติดตามประเมินผลโครงการฯ

เป้าหมาย ๖๘ แปลง ผลผลิต ๖๘ แปลง

ผลลัพธ์/ประโยชน์ที่จะได้รับ :

- เกษตรกรในแปลงใหญ่มีการบริหารจัดการร่วมกัน เพื่อนำไปสู่การพัฒนา การบริหารจัดการที่ดี ลดต้นทุนการผลิต เพิ่มผลผลิต สอดคล้องกับความต้องการของตลาด เพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน

- การดำเนินงานโครงการบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ได้กำหนดไว้

- สามารถเพิ่มมูลค่าผลผลิตสินค้าเกษตรในแปลงใหญ่ได้

- การดำเนินงานโครงการบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ได้กำหนดไว้

- เกิดการเชื่อมโยงการดำเนินงานของทั้งสองเครือข่ายอย่างเป็นรูปธรรม สามารถใช้ ศพก. เป็นฐานเรียนรู้และเป็นแหล่งองค์ความรู้ในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรแปลงใหญ่ ตลอดจนแปลงใหญ่เป็นที่บ่มเพาะเกษตรกรที่จะเข้าเป็นสมาชิกได้อย่างแท้จริง

- ประสานการดำเนินโครงการกับอำเภอ เร่งรัด การดำเนินงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ และเป้าหมายของโครงการ

◆ หน่วยงานรับผิดชอบ : สำนักงานประมงจังหวัดนครศรีธรรมราช

กิจกรรม โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่

(๑) แปลงปลาดุกนา พื้นที่อำเภอชะอวด และอำเภอจุฬาภรณ์

เป้าหมาย ๑ กลุ่ม/๓๕ ราย ผลผลิต ๑ กลุ่ม/๓๕ ราย

(๒) แปลงปลาหมอไทย พื้นที่อำเภอบางขัน

เป้าหมาย ๑ กลุ่ม/๓๐ ราย ผลผลิต ๑ กลุ่ม/๓๐ ราย

งบประมาณ -

ผลลัพธ์/ประโยชน์ที่จะได้รับ :

เกษตรกรมีการรวมกลุ่มเพื่อสร้างเครือข่ายการบริหารจัดการร่วมกัน โดยมีตลาดรองรับและสามารถลดต้นทุนการผลิต

◆ หน่วยงานรับผิดชอบ : ศูนย์วิจัยข้าววนนครศรีธรรมราช

งบประมาณ งบประมาณที่ได้รับ ๓๐๕,๕๐๐ บาท

ผลการเบิกจ่าย ๒๓๗,๖๓๗.๐๙ บาท (๗๗.๗๘%)

กิจกรรม

(๑) จัดประชุมเวทีชุมชน เพื่อวิเคราะห์จัดทำแผนรายแปลง/จัดทำแผนธุรกิจ/ปรับปรุงข้อมูลพื้นฐานแปลงใหญ่

เป้าหมาย ๔ กลุ่มๆ ละ ๒๕ ราย ผลผลิต ๑๐๐ ราย

(๒) จัดประชุมหน่วยงานภาคีร่วมกับผู้นำแปลงใหญ่ระดับจังหวัด

เป้าหมาย ๔ กลุ่มๆ ละ ๒ ราย ผลผลิต ๒๒ ราย

(๓) ถ่ายทอดความรู้โดยจัดทำแปลงเรียนรู้

เป้าหมาย ๑ แปลง ผลผลิต ๑ แปลง

(๔) สนับสนุนเมล็ดพันธุ์ให้กับกลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวเพื่อส่งเสริมการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว ๒,๖๗๕ กิโลกรัม

เป้าหมาย ๔ แปลง ผลผลิต ๔ แปลง

(๕) จัดเวทีเรียนรู้ตามกระบวนการโรงเรียนเกษตรกร ด้านการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว และการผลิตข้าวตามมาตรฐาน GAP ด้าน ICS (แปลงใหม่แปลงปัดต่อเนื่อง ปีที่ ๒ และ ๓)

เป้าหมาย ๖๕ ราย ผลผลิต ๖๕ ราย

(๖) การเตือนภัยการระบาดของศัตรูข้าว

งบประมาณ งบประมาณที่ได้รับ ๒๖,๐๐๐ บาท

ผลการเบิกจ่าย ๒๔,๔๑๐ บาท (๙๓.๘๘%)

เป้าหมาย ๕๒ ครั้ง ผลผลิต ๓๙ ครั้ง

ผลลัพธ์/ประโยชน์ที่จะได้รับ :

- สมาชิกในชุมชน มีความเข้าใจและมีส่วนร่วมในการวางแผน/ได้ข้อมูลพื้นฐาน สมาชิกและได้ข้อมูลการผลิตการตลาดของกลุ่ม/ จัดทำเอกสารคำแนะนำในการผลิตให้แก่สมาชิก

- หน่วยงานภาคีมีความเข้าใจในการดำเนินงานไปในทิศทางเดียวกัน และบูรณาการการทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ/ผู้นำกลุ่มแปลงใหญ่ มีความเข้าใจในการดำเนินงานไปในทิศทางเดียวกัน และมีการสร้างเครือข่ายร่วมกัน

- ได้แปลงเรียนรู้ที่เป็นตัวอย่าง เพื่อใช้ประกอบการเรียนรู้ในการลดต้นทุนการผลิตข้าว

- เพื่อให้เกษตรกรได้เรียนรู้ประโยชน์ของการนำเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดีไป

ใช้ในการเพาะปลูกและมีการใช้เมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดีในการผลิตข้าวในฤดูต่อไป

- เกษตรกรมีความรู้ในการผลิตข้าวคุณภาพดี ลดต้นทุนการผลิต และเพิ่มผลผลิตตามเป้าหมายของ โครงการ และได้รับการรับรองมาตรฐาน GAP ด้าน ICS

◆ หน่วยงานรับผิดชอบ : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครศรีธรรมราช

กิจกรรม ส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์แบบแปลงใหญ่

เป้าหมาย ๒ แปลง ผลผลิต ๒ แปลง

งบประมาณ งบประมาณที่ได้รับ ๒๗,๕๐๐ บาท

ผลการเบิกจ่าย ๒๓,๕๐๐ บาท (๘๕.๔๕%)

ผลลัพธ์/ประโยชน์ที่จะได้รับ :

เกษตรกรมีการรวมกลุ่มเพื่อสร้างเครือข่าย การบริหารจัดการร่วมกัน โดยมีตลาดรองรับและสามารถลดต้นทุนการผลิต

◆ หน่วยงานรับผิดชอบ : การยางแห่งประเทศไทยจังหวัดนครศรีธรรมราช

กิจกรรม ส่งเสริมการทำสวนยางในรูปแบบแปลงใหญ่

เป้าหมาย ๒๑ แปลง ผลผลิต ๒๑ แปลง (ดำเนินกิจกรรมที่ ๑ - ๓)

งบประมาณ งบประมาณที่ได้รับ ๗๖๕,๐๐๐ บาท

ผลการเบิกจ่าย ๗๖๓,๑๑๕ บาท (๙๙.๗๕%)

ผลลัพธ์/ประโยชน์ที่จะได้รับ :

๑) ต้นทุนการผลิต ลดลงร้อยละ ๓.๙๑ (ก่อนเข้าร่วมโครงการฯ ๑๑,๕๗๖.๖๒ บาท/ไร่, หลังเข้าร่วมโครงการฯ ๑๑,๑๔๗.๕๘ บาท/ไร่)

๒) ผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่ เพิ่มขึ้นร้อยละ ๔.๑๓ (ก่อนเข้าร่วมโครงการฯ ๒๕๙ กก./ไร่/ปี, หลังเข้าร่วมโครงการฯ ๒๗๐.๒๑ กก./ไร่/ปี)

◆ หน่วยงานรับผิดชอบ : ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนครศรีฯ

กิจกรรม

(๑) แปลงต้นแบบการป้องกันกำจัดโรครากเน่าโคนเน่าทุเรียนโดยใช้น้ำเห็ดเรืองแสง สิรินรีศรี

(๒) การฝึกอบรม หลักสูตร “การพัฒนาทักษะผลิตขยายเห็ดเรืองแสงสิรินรีศรีพร้อม ใช้สำหรับการป้องกันกำจัดโรครากเน่าโคนเน่าในทุเรียน”

งบประมาณ งบประมาณที่ได้รับ ๑๐๒,๓๐๐ บาท

ผลการเบิกจ่าย ๖๐,๙๗๘ บาท (๕๙.๖๑%)

เป้าหมาย ๓ ราย (๓ ไร่)

ผลผลิต

(๑) ได้แปลงต้นแบบ ๓ แปลง เพื่อเป็นแหล่งศึกษาดูงาน แลกเปลี่ยนความรู้แก่เกษตรกร

(๒) เกษตรกร ๔๐ รายมีความรู้ในการเลี้ยงขยายเห็ดเรืองแสงสิรินรีศรี และสามารถนำไปใช้ในการป้องกันกำจัดโรครากเน่าโคนเน่าทุเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพปลอดภัย และสามารถลดต้นทุนการผลิตได้

ผลลัพธ์/ประโยชน์ที่จะได้รับ :

(๑) แปลงต้นแบบเพื่อเป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้ แลกเปลี่ยนความรู้ของเกษตรกรผู้ปลูกทุเรียนและผู้สนใจ

(๒) เกษตรกรมีความรู้การป้องกันกำจัดโรครากเน่าโคนเน่าทุเรียนโดยใช้สารชีวภัณฑ์ เพื่อลดการใช้สารเคมี สร้างความปลอดภัย และลดต้นทุน การผลิต

(๓) เกษตรกรสามารถลดความเสียหายของโรคได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพิ่มปริมาณและผลผลิตคุณภาพ สร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรเพิ่มขึ้น

ปัญหา/อุปสรรค

(ศูนย์วิจัยข้าวนครศรีธรรมราช)

● ด้านการดำเนินโครงการ :

- ต้นทุนการผลิตสูง (ปุ๋ย, น้ำมันเชื้อเพลิง, ค่าไถเตรียมแปลง, ค่าเก็บเกี่ยว)

- ราคาผลผลิตต่ำ ทำให้พื้นที่นาลดลง

- วัชพืชเยอะ หญ้าข้าวนก ข้าวตืด

- เจอภัยพิบัติทางธรรมชาติ

- เกษตรกรส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุ

● สิ่งที่ได้ดำเนินการแก้ไขแล้ว

- แนะนำเก็บตัวอย่างดินเพื่อตรวจวิเคราะห์ และแนะนำการใส่ปุ๋ยให้ตรงตามความต้องการของพืช

- ให้สมาชิกรวมกลุ่มกันซื้อปัจจัยการผลิต (เมล็ดพันธุ์ ปุ๋ยเคมี)

- เจ้าหน้าที่ลงสู่ตรวจโรค ในพื้นที่ ๒ สัปดาห์ ละ ๑ ครั้ง/แนะนำการบริหารจัดการวัชพืช และแนะนำยากำจัดวัชพืช

- แนะนำพันธุ์ข้าวที่เหมาะสมกับพื้นที่และช่วงเวลาเพาะปลูก
- สรรหาเกษตรกรที่สามารถอ่านออกเขียนได้ มาช่วยในการกรอกข้อมูลให้กับสมาชิกภายในกลุ่ม
- ข้อเสนอในการแก้ไขปัญหา/อุปสรรค
- ควรแก้ปัญหาราคาปัจจัยการผลิต (ปุ๋ย, น้ำมันเชื้อเพลิง) ให้ราคาลดลง
- แก้ปัญหาราคาผลผลิตตกต่ำเพื่อให้ชาวนา มีรายได้ที่เพียงพอ สามารถยึดอาชีพทำนา และทำให้คนรุ่นใหม่ กลับมาสืบทอดอาชีพทำนา

๕. นโยบาย : การส่งเสริมอาชีพด้านพืช ปศุสัตว์ และประมง

๑) โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน

◆ หน่วยงานรับผิดชอบ : สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครราชสีมา
กิจกรรม

(๑) ส่งเสริมระบบวนเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดิน

เป้าหมาย ๒๑ ราย ผลผลิต ๒๑ ราย ๒๐๐ ไร่

งบประมาณ งบประมาณที่ได้รับ ๑๘๗,๑๖๓ บาท

ผลการเบิกจ่าย ๑๘๒,๖๑๒ บาท (๙๗.๕๗%)

(๒) ส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่

เป้าหมาย ๑๐ ราย ผลผลิต ๑๐ ราย

งบประมาณ งบประมาณที่ได้รับ ๒๖,๔๔๐ บาท

ผลการเบิกจ่าย ๑๑,๓๐๓ บาท (๔๒.๗๕%)

ผลลัพธ์/ประโยชน์ที่ได้รับ :

เกษตรกรได้รับการฝึกอบรมและสนับสนุนพันธุ์ไม้

◆ หน่วยงานรับผิดชอบ : สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครราชสีมา
กิจกรรม

กิจกรรมการรวมกลุ่ม ภายใต้โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน (เกษตรผสมผสาน)

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

งบประมาณ งบประมาณที่ได้รับ ๓๕,๐๐๐ บาท

ผลการเบิกจ่าย ๓๕,๐๐๐ บาท (๑๐๐%)

เป้าหมาย ๑๕ ราย ผลผลิต เกษตรกรได้นำองค์ความรู้ไปปฏิบัติใช้และขอรับรอง

มาตรฐานสินค้าเกษตรแหล่งผลิต GAP พืช จำนวน ๙ ราย

(๑) สำรวจและคัดเลือกกลุ่มเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ

เป้าหมาย ๑ กลุ่ม ๑๕ ราย ผลผลิต ๑ กลุ่ม ๒๐ ราย

(๒) จัดทำเวทีเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการ และให้ความเห็นชอบแผนปฏิบัติการ

เป้าหมาย ๑ ครั้ง ๑ แผน ผลผลิต ๑ ครั้ง ๑ แผน

(๓) ดำเนินการตามแผนปฏิบัติการ

เป้าหมาย ๒ ครั้ง ผลผลิต ๒ ครั้ง

(๓.๑) อบรมให้ความรู้เกษตรกร ให้ความรู้การเข้าสู่ระบบการรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตร การผลิตทางการเกษตรที่ดีและเหมาะสม GAP พืช, การผลิต การแปรรูปสินค้าจากกล้วย เป็นน้ำผึ้งกล้วย (ไซรัปกล้วย) และการทำน้ำส้มสายชูกล้วย (บานาน่า ไชเดอร์ วินีการ์), การจัดทำบัญชีต้นทุนประกอบอาชีพ และการพัฒนาเป็น

แหล่งเรียนรู้ด้านบัญชี, ด้านการประมง การเลี้ยงปลา ทำอาหารปลา และด้านการเกษตร
สารกำจัดแมลงศัตรูพืช การทำหัวเชื้อไตรโคเดอร์มา

เป้าหมาย ๑ ครั้ง ๑๕ ราย ผลผลิต ๑ ครั้ง ๒๐ ราย

(๓.๒) อบรมให้ความรู้เกษตรกร เทคนิคด้านการตลาด นำการผลิตสินค้า

การเกษตร ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ E-Commerce

(๔) จัดเวทีติดตาม ให้กลุ่มเกษตรกรนำเสนอผลงาน

เป้าหมาย ๑ ครั้ง ๑๕ ราย ผลผลิต ๑ ครั้ง ๒๐ ราย

(๕) รายงานความก้าวหน้าของกลุ่มเกษตรกร

เป้าหมาย ๑ ครั้ง ผลผลิต ๑ ครั้ง

๒) โครงการขับเคลื่อนการเกษตรระดับหมู่บ้านสู่การผลิตสินค้าเกษตรมูลค่าสูง

◆ หน่วยงานรับผิดชอบ : สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครศรีธรรมราช
กิจกรรม

(๑) จัดทำ/ทบทวนโครงการ/กิจกรรม ภายใต้แผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนธุรกิจ
รายสินค้า

(๑.๑) แผนพัฒนาการเกษตรระดับหมู่บ้าน

เป้าหมาย ๒๓ แห่ง ผลผลิต ๒๓ แห่ง

(๑.๒) แผนธุรกิจเกษตรรายสินค้า

เป้าหมาย ๓ แห่ง ผลผลิต ๓ แห่ง

(๒) จัดทำ VTR การดำเนินงานของหมู่บ้าน

เป้าหมาย ๒๓ หมู่บ้าน ผลผลิต ๒๓ หมู่บ้าน

งบประมาณ งบประมาณที่ได้รับ ๙๐,๔๐๐ บาท

ผลการเบิกจ่าย ๕๘,๐๖๔ บาท (๖๔.๒๓%)

ผลลัพธ์/ประโยชน์ที่จะได้รับ :

(๑) หมู่บ้านเป้าหมายที่ได้รับการคัดเลือก ส่วนใหญ่เป็นหมู่บ้านที่มีความพร้อม ใน
การดำเนินกิจกรรมด้านการเกษตร มีการรวมตัวของเกษตรกรในรูปแบบต่าง ๆ เช่น
วิสาหกิจชุมชน กลุ่มเกษตรกรมีผู้นำที่เข้มแข็ง และได้รับการส่งเสริมสนับสนุนการดำเนิน
กิจกรรมด้านการเกษตรจากหน่วยงานต่างๆ และเกษตรกรให้ความสำคัญกับการดำเนิน
กิจกรรมด้านการเกษตร

(๒) ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรของหมู่บ้านเป้าหมาย มีความโดดเด่น
ใกล้เคียงกับศักยภาพการผลิต เกิดจากการวิเคราะห์ปัญหาความต้องการของเกษตรกรใน
หมู่บ้าน ที่เกี่ยวข้องกับการผลิตสินค้าเกษตรของหมู่บ้าน

(๓) แผนธุรกิจ สามารถยกระดับการผลิตสินค้าเกษตรหมู่บ้านโดยมี ธ.ก.ส.
ให้การสนับสนุนในด้านสินเชื่อ และมีส่วนราชการ สถาบันการศึกษา หรือภาคเอกชน
ร่วมบูรณาการในการถ่ายทอดความรู้ สนับสนุนหรือถ่ายทอด เทคโนโลยีหรือนวัตกรรม
การผลิตสินค้าเกษตรเพื่อสนับสนุนยกระดับการผลิตของหมู่บ้าน

๖. นโยบาย : คุณภาพและมาตรฐานในการรับรองสินค้าเกษตร

๑) โครงการพัฒนาเกษตรกรยั่งยืน (ส่งเสริมเกษตรกรอินทรีย์)

◆ หน่วยงานรับผิดชอบ : สำนักงานเกษตรจังหวัดนครศรีธรรมราช
กิจกรรม

(๑) พัฒนาเกษตรกรสู่มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ (รายใหม่)

เป้าหมาย ๒๐ ราย ผลผลิต ๒๐ ราย

งบประมาณ งบประมาณที่ได้รับ ๓,๐๐๐ บาท

ผลการเบิกจ่าย ๓,๐๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐

(๒) พัฒนาเกษตรกรเข้าสู่มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ และศึกษาดูงาน
(รายเดิม ปี ๒๕๖๕)

เป้าหมาย ๔๐ ราย ผลผลิต ๔๐ ราย

งบประมาณ งบประมาณที่ได้รับ ๗,๒๐๐ บาท

ผลการเบิกจ่าย ๗,๐๙๗ บาท คิดเป็นร้อยละ ๙๘.๕๖

(๓) ติดตาม ให้คำปรึกษา และประเมินแปลงเบื้องต้น

เป้าหมาย ๖๐ ราย ผลผลิต ๖๐ ราย

งบประมาณ งบประมาณที่ได้รับ ๒๒,๒๐๐ บาท

ผลการเบิกจ่าย ๑๙,๗๘๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๘๙.๑๐

(๔) สนับสนุนปัจจัยการผลิตเกษตรอินทรีย์

เป้าหมาย ๖๐ ราย ผลผลิต ๖๐ ราย

งบประมาณ งบประมาณที่ได้รับ ๓๗,๒๐๐ บาท

ผลการเบิกจ่าย ๓๗,๒๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐

ผลลัพธ์/ประโยชน์ที่จะได้รับ :

- (๑) เกษตรกรมีความรู้ด้านการผลิตและกระบวนการจัดการสินค้าเกษตรอินทรีย์
- (๒) เกษตรกรในพื้นที่เป้าหมายมีการน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการผลิตเกษตรอินทรีย์ ให้สอดคล้องกับบริบทของชุมชน
- (๓) เกษตรกรมีต้นทุนการผลิตลดลงสามารถพึ่งพาตนเองได้
- (๔) สินค้ามีคุณภาพตามมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ ทำให้เกษตรกร มีรายได้เพิ่มขึ้นมีความมั่นคงในอาชีพ และสามารถบริหารจัดการทรัพยากรทางการเกษตรอย่างสมดุลและยั่งยืน

◆ หน่วยงานรับผิดชอบ : สำนักงานประมงนครศรีธรรมราช

กิจกรรม

โครงการส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ด้านประมง

เป้าหมาย ๒๕ ราย ผลผลิต - ราย

งบประมาณ งบประมาณที่ได้รับ ๒๕,๐๐๐ บาท

ผลการเบิกจ่าย - บาท คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐

ผลลัพธ์/ประโยชน์ที่จะได้รับ :

ได้รับการส่งเสริมความรู้ และอยู่ระหว่างการรอสนับสนุนปัจจัยการผลิต

◆ หน่วยงานรับผิดชอบ : ศูนย์วิจัยข้าวนครศรีธรรมราช

กิจกรรม

ส่งเสริมและพัฒนาการผลิต ข้าวอินทรีย์

เป้าหมาย ๖ กลุ่ม ผลผลิต ๖ กลุ่ม

งบประมาณ งบประมาณที่ได้รับ ๙๒,๙๓๔ บาท

ผลการเบิกจ่าย ๖๑,๕๖๒.๑๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๖๖.๒๔

ผลลัพธ์/ประโยชน์ที่จะได้รับ :

- (๑) สร้างกลุ่มชาวนาที่มีความเข้มแข็งสามารถพึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืน
- (๒) กลุ่มชาวนาผู้ผลิตข้าวคุณภาพได้รับการรับรองมาตรฐานข้าวอินทรีย์สามารถผลิตข้าวเปลือกและข้าวสารคุณภาพดี
- (๓) รักษาระบบนิเวศในพื้นที่ให้มีความสมดุล ประชากรในชุมชนมีสุขภาพดี

◆ หน่วยงานรับผิดชอบ : ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนครศรีธรรมราช
กิจกรรม

ตรวจรับรองแปลงอินทรีย์ เป้าหมาย ๓๓ ราย ผลผลิต ๒๓ ราย

งบประมาณ งบประมาณที่ได้รับ ๔๕,๗๐๐ บาท

ผลการเบิกจ่าย ๑๗,๔๕๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๓๘.๑๘

ผลลัพธ์/ประโยชน์ที่จะได้รับ :

เกษตรกรได้รับการรับรองมาตรฐานแปลงเกษตรอินทรีย์

๒) โครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร (ส่งเสริมเกษตร GAP)

◆ หน่วยงานรับผิดชอบ : สำนักงานเกษตรจังหวัดนครศรีธรรมราช
กิจกรรม

(๑) อบรมเกษตรกรเข้าสู่ระบบมาตรฐาน GAP และศึกษาดูงาน

เป้าหมาย ๖๘๑ ราย ผลผลิต ๖๘๑ ราย

งบประมาณ งบประมาณที่ได้รับ ๒๗๒,๔๐๐ บาท

ผลการเบิกจ่าย ๒๗๑,๔๘๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๙๙.๘๔

(๒) ติดตามให้คำปรึกษาแนะนำและตรวจประเมินแปลงเบื้องต้น

เป้าหมาย ๖๘๑ ราย ผลผลิต ๖๘๑ ราย

งบประมาณ งบประมาณที่ได้รับ ๒๗๒,๔๐๐ บาท

ผลการเบิกจ่าย ๒๖๖,๐๔๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๙๗.๘๐

(๓) สนับสนุนการจัดการและพัฒนาผลิตผลสินค้าเกษตร GAP ในขั้นต้น

เป้าหมาย ๖๘๑ ราย ผลผลิต ๖๘๑ ราย

งบประมาณ งบประมาณที่ได้รับ ๖๖๗,๓๘๐ บาท

ผลการเบิกจ่าย ๖๖๗,๐๔๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๙๙.๙๕

ผลลัพธ์/ประโยชน์ที่จะได้รับ :

(๑) เกษตรกรมีความรู้ความเข้าใจด้านการผลิตตามระบบมาตรฐาน GAP

(๒) เกษตรกรผู้ผลิตมีการจัดการระบบการผลิตที่มีประสิทธิภาพ ปลอดภัยต่อผู้ผลิต ผู้บริโภค เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และเป็นที่ต้องการของตลาด

(๓) เกษตรกรสามารถยื่นขอการรับรองมาตรฐาน GAP พืช ได้

(๔) เกษตรกรผู้ผลิตมีการผลิตสินค้าเกษตรตามระบบคุณภาพ และมาตรฐาน GAP ได้เพิ่มขึ้น

(๕) เกษตรกรผู้ผลิตสามารถแนะนำประชาสัมพันธ์สินค้าเกษตร GAP ให้เป็นที่รู้จักของตลาดและผู้บริโภคสินค้าเกษตรตามระบบคุณภาพมาตรฐาน GAP ได้เพิ่มขึ้น

◆ หน่วยงานรับผิดชอบ : สำนักงานประมงจังหวัดนครศรีธรรมราช
กิจกรรม

การยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร

เป้าหมาย ๘๒ ราย ผลผลิต ๔๙ ราย

งบประมาณ งบประมาณที่ได้รับ ๖,๗๐๐ บาท

ผลการเบิกจ่าย ๑,๔๒๔ บาท คิดเป็นร้อยละ ๒๒.๒๕

ผลลัพธ์/ประโยชน์ที่จะได้รับ :

สินค้าประมงได้รับการรับรองมาตรฐานตามความต้องการตลาด

◆ หน่วยงานรับผิดชอบ : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครศรีธรรมราช
กิจกรรม

ตรวจสอบรับรองคุณภาพสินค้าปศุสัตว์

เป้าหมาย ๑,๓๔๐ แห่ง ผลผลิต ๑,๓๔๐ แห่ง

งบประมาณ งบประมาณที่ได้รับ ๓๙๖,๐๐๐ บาท

ผลการเบิกจ่าย ๒๘๖,๑๓๕.๗๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๗๒.๑๕

ผลลัพธ์/ประโยชน์ที่จะได้รับ :

ฟาร์มเลี้ยงสัตว์ได้รับการรับรองให้มาตรฐานสากลภายใต้กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
ของกรมปศุสัตว์ สามารถผลิตสัตว์สู่ตลาดได้มีคุณภาพ ไม่เกิดผลกระทบต่อสุขภาพของ
ประชาชนผู้บริโภค เสริมสร้างความมั่นใจ ต่อผู้ต้องการนำเข้าผลิตภัณฑ์สัตว์จากประเทศไทย

◆ หน่วยงานรับผิดชอบ : ศูนย์วิจัยข้าว นครศรีธรรมราช

กิจกรรม

(๑) การยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าข้าว (GAP)

เป้าหมาย ๑ กลุ่ม ผลผลิต ๑ กลุ่ม

(๒) ตรวจร้านค้าเมล็ดพันธุ์ข้าว (สารวัตรเกษตร)

เป้าหมาย ๘ ร้าน ผลผลิต ๘ ร้าน

งบประมาณ งบประมาณที่ได้รับ ๑๓,๐๐๐ บาท

ผลการเบิกจ่าย ๙,๕๔๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๗๓.๓๘

ผลลัพธ์/ประโยชน์ที่จะได้รับ :

(๑) เกษตรกรผลิตข้าวได้มาตรฐานคุณภาพสินค้าเกษตร (GAP) ข้าว

(๒) ผู้บริโภคได้รับสินค้าที่มีความปลอดภัย

(๓) เกษตรกรได้รู้จักการพึ่งพาตนเอง

(๔) เกษตรกรได้ใช้เมล็ดพันธุ์ข้าวที่มีคุณภาพดี

◆ หน่วยงานรับผิดชอบ : ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนครศรีธรรมราช

กิจกรรม

ตรวจรับรองแปลง GAP พืช

เป้าหมาย ๔,๒๐๐ แปลง ผลผลิต ๘,๙๗๒ แปลง

งบประมาณ งบประมาณที่ได้รับ ๒,๔๑๖,๒๐๐ บาท

ผลการเบิกจ่าย ๑,๘๔๕,๕๗๔ บาท คิดเป็นร้อยละ ๗๖.๓๘

ผลลัพธ์/ประโยชน์ที่จะได้รับ :

เกษตรกรได้รับการรับรองมาตรฐานแปลง GAP พืช

๗. นโยบาย : การพัฒนาช่องทางการตลาด

๑) โครงการส่งเสริมและพัฒนาสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น

◆ หน่วยงานรับผิดชอบ : สำนักงานเกษตรจังหวัดนครศรีธรรมราช

กิจกรรม

(๑) พัฒนาเกษตรกรผลิตสินค้าไม้ผลอัตลักษณ์พื้นถิ่นที่เหมาะสมกับพื้นที่สู่มาตรฐานสร้างความเข้มแข็งขององค์กร

เป้าหมาย ๕๐ ราย ผลผลิต ๕๐ ราย

งบประมาณ งบประมาณที่ได้รับ ๙๕,๐๐๐ บาท

ผลการเบิกจ่าย ๖๕,๐๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๖๘.๔๒

(๒) พัฒนาการสร้างมูลค่าเพิ่มการตลาด การประชาสัมพันธ์และเผยแพร่สินค้าไม้ผลอัตลักษณ์คุณภาพดีสู่ผู้บริโภค

เป้าหมาย ๑ สินค้า ผลผลิต ๑ สินค้า

งบประมาณ งบประมาณที่ได้รับ ๖๐,๐๐๐ บาท

ผลการเบิกจ่าย ๖๐,๐๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐

ผลลัพธ์/ประโยชน์ที่ได้รับ :

จังหวัดมีสินค้าไม้ผลอัตลักษณ์ของจังหวัดในภาคใต้ที่เข้าสู่กระบวนการรับรองสินค้า GI และมีการรับรองสินค้าเพื่อการตรวจสอบย้อนกลับได้จังหวัดละ ๑ ชนิดสินค้า

◆ หน่วยงานรับผิดชอบ : ศูนย์วิจัยข้าวนครศรีธรรมราช

กิจกรรม

ส่งเสริมและพัฒนาสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น

เป้าหมาย ๑ กลุ่ม ผลผลิต ๑ กลุ่ม

งบประมาณ งบประมาณที่ได้รับ ๓๘,๔๕๐ บาท

ผลการเบิกจ่าย ๑๒,๓๖๙ บาท คิดเป็นร้อยละ ๓๒.๑๗

ผลลัพธ์/ประโยชน์ที่ได้รับ :

(๑) เกษตรกรและสถาบันเกษตรกรเพิ่มปริมาณผลผลิตและมูลค่าสินค้าอัตลักษณ์พื้นถิ่นมากขึ้น

(๒) เกษตรกรที่ปลูกข้าวมีรายได้เพิ่มขึ้น และมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

(๓) ผู้บริโภคทั้งในและต่างประเทศ รู้จักและรับรู้คุณค่าทางโภชนาการ และหันมาบริโภคสินค้าข้าวอัตลักษณ์พื้นถิ่นไทยมากขึ้น

(๔) สถาบันเกษตรกรผู้ผลิตสินค้าข้าวอัตลักษณ์มีความพร้อมด้านตลาดใช้หลักการตลาดนำการผลิตในรูปแบบออนไลน์และออฟไลน์

๒) โครงการส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชน

◆ หน่วยงานรับผิดชอบ : สำนักงานเกษตรจังหวัดนครศรีธรรมราช

งบประมาณ งบประมาณที่ได้รับ ๔๕๕,๔๕๐ บาท

ผลการเบิกจ่าย ๓๐๓,๔๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๖๖.๖๒

กิจกรรม

(๑) การยกระดับศักยภาพวิสาหกิจชุมชน

เป้าหมาย ๒๙๐ ราย ผลผลิต ๒๙๐ ราย

(๒) สนับสนุนงบประมาณยกระดับด้านส่งเสริมการผลิตและการแปรรูป

เป้าหมาย ๒๙ แห่ง ผลผลิต ๒๙ แห่ง

(๓) ส่งเสริมการสร้างเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน

เป้าหมาย ๑ เครือข่าย ผลผลิต ๑ เครือข่าย

(๔) ประกวดวิสาหกิจชุมชนดีเด่น

เป้าหมาย ๑ ครั้ง ผลผลิต ๑ ครั้ง

(๕) ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนจังหวัด

เป้าหมาย ๒ ครั้ง ผลผลิต ๑ ครั้ง

(๖) สนับสนุนการปฏิบัติงานด้านทะเบียนวิสาหกิจชุมชน

เป้าหมาย ๒๓ อำเภอ ผลผลิต ๒๓ อำเภอ

ผลลัพธ์/ประโยชน์ที่จะได้รับ :

(๑) วสช.ทราบศักยภาพและมีการจัดทำแผนพัฒนา วสช.

(๒) วสช.ได้รับการพัฒนาตามแผนการพัฒนา

(๓) เกิดการจัดตั้งและขับเคลื่อนเครือข่าย วสช.

(๔) เกิดการเผยแพร่เกียรติคุณ วสช.

(๕) เกิดการวางแผนการขับเคลื่อน วสช.จังหวัดและอำเภอ

(๖) เกิดการสนับสนุนการดำเนินงานนายทะเบียน วสช. ในด้านการดำเนินการต่างๆ

ปัญหา/อุปสรรค

(ศูนย์วิจัยข้าวนครศรีธรรมราช)

- ด้านการดำเนินโครงการ :

เกษตรกรยังไม่มีความรู้ความเข้าใจด้านการขอรับรองมาตรฐานการผลิตข้าว GAP

- สิ่งที่ได้ดำเนินการแก้ไขแล้ว :

สร้างความรู้ความเข้าใจ และจัดอบรมเกษตรกรสำหรับระบบควบคุมภายใน
แบบกลุ่มเพื่อขอรับรองมาตรฐานการผลิตข้าว GAP

๘. นโยบาย : การพัฒนาเกษตรกรเข้าสู่ Smart Farmer

๑) โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer)

◆ หน่วยงานรับผิดชอบ : สำนักงานเกษตรจังหวัดนครศรีธรรมราช
กิจกรรม

(๑) โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง(Smart Farmer)

(๑.๑) พัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ให้เป็น Young Smart Farmer

- อบรมหลักสูตรพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ให้เป็น Young Smart Farmer

เป้าหมาย ๔๐ ราย ผลผลิต ๔๐ ราย

งบประมาณ งบประมาณที่ได้รับ ๖๔,๐๐๐ บาท

ผลการเบิกจ่าย ๖๔,๐๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐

(๑.๒) ขับเคลื่อนการดำเนินงานศูนย์บ่มเพาะเกษตรกรรุ่นใหม่

- พัฒนาศูนย์บ่มเพาะเกษตรกรรุ่นใหม่

เป้าหมาย ๔ แห่ง ผลผลิต ๔ แห่ง

งบประมาณ งบประมาณที่ได้รับ ๒๐,๐๐๐ บาท

ผลการเบิกจ่าย ๒๐,๐๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐

(๑.๓) อบรมพัฒนาศักยภาพเกษตรกรให้เป็นเกษตรกรปราดเปรื่อง
(Smart Farmer)

เป้าหมาย ๒๓๐ ราย ผลผลิต ๒๓๐ ราย

งบประมาณ งบประมาณที่ได้รับ ๙๒,๐๐๐ บาท

ผลการเบิกจ่าย ๘๙,๗๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๙๗.๕๐

(๑.๔) จัดทำแปลงเรียนรู้ต้นแบบเพื่อการขยายผลการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) ระดับพื้นที่

เป้าหมาย ๑ แปลง ผลผลิต ๑ แปลง

งบประมาณ งบประมาณที่ได้รับ ๒๐,๐๐๐ บาท

ผลการเบิกจ่าย ๒๐,๐๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐

(๑.๕) ถอดองค์ความรู้เกษตรกรปราดเปรื่องต้นแบบ (Smart Farmer Model) ระดับจังหวัด

เป้าหมาย ๑ ราย ผลผลิต ๑ ราย

งบประมาณ งบประมาณที่ได้รับ ๕,๐๐๐ บาท

ผลการเบิกจ่าย ๕,๐๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐

ผลลัพธ์/ประโยชน์ที่จะได้รับ :

(๑) เกษตรกรรุ่นใหม่ ได้รับการพัฒนาเป็น YSF มีทักษะทางด้านวิชาการและการปฏิบัติด้านเทคโนโลยี เป็นผู้นำด้านการเกษตร สามารถพัฒนาการผลิตสินค้าเกษตรที่ได้มาตรฐาน ตรงตามความต้องการและปลอดภัยต่อผู้บริโภคมีการบริหารจัดการการผลิตและธุรกิจการเกษตร เพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าภาคเกษตรต่อผลผลิตมวลรวมของประเทศ และเกิดการพัฒนาเชื่อมโยงเครือข่ายความร่วมมือในทุกระดับอย่างต่อเนื่อง

(๒) เจ้าของศูนย์บ่มเพาะเกษตรกรรุ่นใหม่ มีแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ เพื่อพัฒนากิจการกรมการเกษตรการพัฒนาเป็นผู้ประกอบการและได้รับการสนับสนุนวัสดุสำหรับการจัดการเรียนรู้ปายประชาสัมพันธ์

(๓) เกษตรกรสามารถพัฒนาอาชีพด้านการเกษตรของตนเองได้ มีการวางแผนการผลิตที่มีประสิทธิภาพสอดคล้องกับพื้นที่และสินค้า ทำให้ผลผลิตมีคุณภาพดี ได้มาตรฐาน ตรงตามความต้องการและปลอดภัยต่อผู้บริโภค มุ่งสู่การเป็น Smart Product ส่งผลให้มีรายได้เพิ่มขึ้น

(๔) เกษตรกรเป็นผู้นำด้านการเกษตร และมีเครือข่ายเกษตรกรต้นแบบที่มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน และเป็นแหล่งเรียนรู้ สร้างแรงจูงใจและถ่ายทอดองค์ความรู้ในการประกอบอาชีพให้แก่เยาวชน เกษตรกร และบุคคลทั่วไปได้ สามารถสร้างความเข้มแข็งและพึ่งพาตนเองได้

(๕) ได้ขยายผลการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) ระบบพื้นที่

◆ หน่วยงานรับผิดชอบ : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา
กิจกรรม

- สร้างเกษตรกรปราดเปรื่อง

เป้าหมาย ๖๐ ราย ผลผลิต ๖๐ ราย

งบประมาณ งบประมาณที่ได้รับ ๒๔,๐๐๐ บาท

ผลการเบิกจ่าย ๒๒,๖๗๒ บาท คิดเป็นร้อยละ ๙๔.๔๗

ผลลัพธ์/ประโยชน์ที่จะได้รับ :

สามารถลดการใช้แรงงานคน มีการนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วย ทำให้เกษตรกรสามารถเพิ่มคุณภาพของสินค้า มีการจัดเก็บข้อมูล รวมถึงสามารถเข้าถึงการขายผ่านตลาดออนไลน์ โดย Application โดยการสนับสนุนจากภาครัฐ

◆ **หน่วยงานรับผิดชอบ : ศูนย์วิจัยข้าวนครศรีธรรมราช**

กิจกรรม

(๑) กิจกรรมสำรวจคัดกรองและประเมินคุณสมบัติเกษตรกร

เป้าหมาย ๒๐๐ ราย ผลผลิต ๑๕๐ ราย

(๒) กิจกรรมออกหน่วยบริการชาวนา

เป้าหมาย ๖๕๐ ราย ผลผลิต ๘๑๐ ราย

งบประมาณ งบประมาณที่ได้รับ ๒๕,๕๖๐ บาท

ผลการเบิกจ่าย ๑๘,๑๘๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๗๑.๑๓

ผลลัพธ์/ประโยชน์ที่จะได้รับ :

(๑) เกษตรกรได้รับการสำรวจ/คัดกรองและประเมินคุณสมบัติเป็นเกษตรกร
ปราดเปรื่อง

(๒) มีฐานข้อมูลเกษตรกรด้านข้าว เพื่อเป็นฐานข้อมูลในการกำหนดแผนงานกิจกรรม
โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่องเพิ่มขึ้น

(๓) เกษตรกรปราดเปรื่องด้านข้าวทั้ง ๓ ระดับ ได้รับความรู้และมৌ่งค์ความรู้เพิ่มขึ้น
จากการเข้ารับการฝึกอบรม

(๔) เกษตรกรได้รับบริการด้านวิชาการ ถ่ายทอดความรู้ ให้คำปรึกษา ติดตามข้อมูล
สถานการณ์ ข้าว แก้ไขปัญหาด้านข้าว

**๙. นโยบาย : การขับเคลื่อนศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม (Agritech and
Innovation Center : AIC)**

- การขับเคลื่อนศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม (AIC) (สป.กษ.)

◆ **หน่วยงานรับผิดชอบ : สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครศรีธรรมราช**

งบประมาณ -

กิจกรรม

(๑) การถ่ายทอดความรู้ และนำนวัตกรรมไปใช้ และสาธิตการเลี้ยงเชื้อรา
ไตรโคเดอร์มา NST-๐๐๙ , เชื้อราเมธาไรเซียม WU-๐๐๓ และเชื้อราบิวเวอร์เรีย WU-๐๐๒

เป้าหมาย ๒๓ อำเภอ ผลผลิต ศพก. จำนวน ๘ แห่ง

(๒) ขยายผลการใช้นวัตกรรมเชื้อราไตรโคเดอร์มา NST-๐๐๙ , เชื้อราเมธาไรเซียม
WU-๐๐๓ และเชื้อราบิวเวอร์เรีย WU-๐๐๒ ในพื้นที่แปลงใหญ่ และแปลงต้นแบบ

เป้าหมาย ๑๐ แห่ง ผลผลิต แปลงใหญ่ จำนวน ๖ แห่ง และแปลงต้นแบบ
จำนวน ๒ แปลง

(๓) เกษตรอำเภอได้ถ่ายทอดความรู้ ให้แก่ เครือข่าย Smart Farmer และ Young Smart Farmer

เป้าหมาย ๒๓ อำเภอ ผลผลิต Smart Farmer และ Young Smart Farmer ใน ๒๓ อำเภอ

ผลลัพธ์/ประโยชน์ที่จะได้รับ

Smart Farmer และ Young Smart Farmer ได้นำนวัตกรรมไปใช้ในแปลงของตนเอง

๑๐. นโยบาย : ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.)

โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร

◆ **หน่วยงานรับผิดชอบ : สำนักงานเกษตรจังหวัดนครศรีธรรมราช**

กิจกรรม

(๑) พัฒนาศักยภาพของ ศพก. และศูนย์เครือข่าย

งบประมาณ งบประมาณที่ได้รับ ๙๘,๙๐๐ บาท (เงินโอน ครั้งที่ ๓)

ผลการเบิกจ่าย อยู่ระหว่างดำเนินการ

เป้าหมาย ๒๓ ศพก. ผลผลิต ๒๓ ศพก.

ผลลัพธ์/ประโยชน์ที่จะได้รับ

มีการพัฒนาศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรที่มีความพร้อมในการเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการเกษตรของชุมชนและเป็นสถานที่ให้บริการข่าวสารและบริการด้านการเกษตร

(๒) พัฒนาศูนย์เครือข่ายอื่น ๆ

งบประมาณ งบประมาณที่ได้รับ ๑๙๗,๘๐๐ บาท (เงินโอน ครั้งที่ ๓)

ผลการเบิกจ่าย อยู่ระหว่างดำเนินการ

เป้าหมาย ๔๖ ศูนย์เครือข่าย ผลผลิต ๔๖ ศูนย์เครือข่าย

ผลลัพธ์/ประโยชน์ที่จะได้รับ

มีการพัฒนาศูนย์เครือข่ายอย่างน้อย ๒ ศูนย์/อำเภอ เพื่อเป็นจุดเรียนรู้/แหล่งเรียนรู้ทางการเกษตรด้านต่าง ๆ

(๓) พัฒนาประธานศูนย์เครือข่าย

งบประมาณ งบประมาณที่ได้รับ ๔๖,๐๐๐ บาท

ผลการเบิกจ่าย ๔๖,๐๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐

เป้าหมาย ๒๓๐ ราย ผลผลิต ๒๓๐ ราย

ผลลัพธ์/ประโยชน์ที่จะได้รับ

- ประธานศูนย์เครือข่ายได้รับการถ่ายทอดความรู้ทางการเกษตรผ่าน ศพก.
- ประธานศูนย์เครือข่ายสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาศูนย์เครือข่าย ศพก.

(๔) จัดกระบวนการเรียนรู้ให้กับเกษตรกรผู้นำ

- กิจกรรมศึกษาดูงาน

งบประมาณ งบประมาณที่ได้รับ ๔๑๔,๐๐๐ บาท

ผลการเบิกจ่าย ๒๗๖,๐๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๖๖.๖๖

เป้าหมาย ๖๙๐ ราย ผลผลิต ๖๙๐ ราย

ผลลัพธ์/ประโยชน์ที่จะได้รับ

- เกษตรกรได้รับการถ่ายทอดความรู้ทางการเกษตร ผ่าน ศพก. หรือศูนย์เครือข่าย ศพก.
- เกษตรกรที่ผ่านการอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้รับถ่ายทอดต่อกับเกษตรกรทั่วไปและบุคคลอื่นได้

(๕) การจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field day)

งบประมาณ งบประมาณที่ได้รับ ๒๐๗,๐๐๐ บาท

ผลการเบิกจ่าย ๒๐๗,๐๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐

เป้าหมาย ๒๓ ศูนย์ ผลผลิต ๒๓ ศูนย์

ผลลัพธ์/ประโยชน์ที่จะได้รับ

- เกษตรกรที่มาร่วมงานมีความรู้เรื่องการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรการลดต้นทุนการผลิต
- เกษตรกรที่มาร่วมงานสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรที่สอดคล้องกับบริบทของตนเองและชุมชน

(๖) ประกวด ศพก.ดีเด่น ระดับจังหวัด

งบประมาณ งบประมาณที่ได้รับ ๑๕,๐๐๐ บาท

ผลการเบิกจ่าย ๑๐,๐๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๖๖.๖๗

เป้าหมาย ๑ ครั้ง ผลผลิต ๑ ครั้ง

ผลลัพธ์/ประโยชน์ที่จะได้รับ

ศพก.ดีเด่น ระดับจังหวัดที่ได้รับการคัดเลือกสามารถเป็นศูนย์กลางในการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิต การบริหารจัดการและการตลาด แก่เกษตรกร รวมทั้งให้บริการทาง การเกษตร เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในพื้นที่ และเป็นกลไกในการทำงานของหน่วยงานต่าง ๆ

(๗) จัดประชุมเชื่อมโยงการดำเนินงานคณะกรรมการเครือข่าย ศพก.และแปลงใหญ่ ระดับอำเภอ/ระดับจังหวัด

งบประมาณ งบประมาณที่ได้รับ ๔๙,๖๘๐ บาท

ผลการเบิกจ่าย ๓๗,๖๐๕ บาท คิดเป็นร้อยละ ๗๕.๖๙

เป้าหมาย ๒๓ ราย/๔ ครั้ง ผลผลิต ๒๓ ราย/๓ ครั้ง

ผลลัพธ์/ประโยชน์ที่จะได้รับ

เกิดการเชื่อมโยงการดำเนินงานของทั้งสองเครือข่ายอย่างเป็นรูปธรรม สามารถ ใช้ศพก. เป็นฐานเรียนรู้และเป็นแหล่งองค์ความรู้ในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้า เกษตรแปลงใหญ่ ตลอดจนแปลงใหญ่เป็นที่บ่มเพาะเกษตรกรที่จะเข้าเป็นสมาชิกได้อย่างแท้จริง

(๘) ประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการเครือข่าย ศพก. ระดับอำเภอ

งบประมาณ งบประมาณที่ได้รับ ๙๒,๐๐๐ บาท

ผลการเบิกจ่าย ๙๒,๐๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐

เป้าหมาย ๒๓๐ ราย/๔ ครั้ง ผลผลิต ๒๓๐ ราย/๔ ครั้ง

ผลลัพธ์/ประโยชน์ที่จะได้รับ

เกิดการเชื่อมโยงการดำเนินงานของทั้งสองเครือข่ายอย่างเป็นรูปธรรม สามารถใช้ ศพก. เป็นฐานเรียนรู้และเป็นแหล่งองค์ความรู้ในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต สินค้าเกษตรแปลงใหญ่ ตลอดจนมีการเชื่อมโยงเครือข่ายการผลิต สินค้าเกษตรและ การตลาดของ ศพก.และแปลงใหญ่

(๙) ติดตามประเมินผลการดำเนินงาน ศพก.

งบประมาณ งบประมาณที่ได้รับ ๑๘,๙๐๐ บาท

ผลการเบิกจ่าย ๑๒,๑๓๒ บาท คิดเป็นร้อยละ ๖๔.๑๙

เป้าหมาย ๙ ครั้ง ผลผลิต ๕ ครั้ง

(๑๐) พัฒนา ศจช. ต้นแบบด้านการจัดการศัตรูพืชโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน ตามกระบวนการโรงเรียนเกษตรกร

งบประมาณ งบประมาณที่ได้รับ ๑๐,๐๐๐ บาท

ผลการเบิกจ่าย ๑๐,๐๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐

เป้าหมาย ๑ ศูนย์ ผลผลิต ๑ ศูนย์

ผลลัพธ์/ประโยชน์ที่จะได้รับ

สมาชิกศจช. ได้รับการอบรม ฝึกปฏิบัติและเรียนรู้ร่วมกันอย่างต่อเนื่องตลอดฤดูกาล เพาะปลูก และมีการจัดการศัตรูพืชด้วยวิธีผสมผสาน

(๑๑) จัดทำแปลงเรียนรู้โรงเรียนเกษตรกร

งบประมาณ งบประมาณที่ได้รับ ๑๐,๐๐๐ บาท

ผลการเบิกจ่าย ๑๐,๐๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐

เป้าหมาย ๑ แปลง ผลผลิต ๑ แปลง

ผลลัพธ์/ประโยชน์ที่ได้รับ

จัดทำแปลงเรียนรู้เพื่อใช้เป็นแปลงที่เกษตรกรจะร่วมกันศึกษา ฝึกหัด เรียนรู้ ทดลอง เปรียบเทียบ และกิจกรรมต่าง ๆ ที่เกษตรกรได้ใช้ในการเรียนรู้ด้านการจัดการศัตรูพืช

(๑๒) จัดกระบวนการเรียนรู้แก่เกษตรกร เพื่อพัฒนาและยกระดับคุณภาพ ศจช.

งบประมาณ งบประมาณที่ได้รับ ๑๓๘,๐๐๐ บาท

ผลการเบิกจ่าย ๑๓๘,๐๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐

เป้าหมาย ๒๓ อำเภอ ผลผลิต ๒๓ อำเภอ

ผลลัพธ์/ประโยชน์ที่ได้รับ

จัดกระบวนการเรียนรู้ด้านการอารักขาพืชแก่สมาชิก ศจช. ๆ ละ ๑๕ รายจำนวน ๒ ครั้ง เพื่อพัฒนาและยกระดับคุณภาพ ศจช.

(๑๓) สนับสนุนวัสดุผลิตจุลินทรีย์พร้อมใช้และศัตรูธรรมชาติ ให้ ศจช.

งบประมาณ งบประมาณที่ได้รับ ๑๑๕,๐๐๐ บาท

ผลการเบิกจ่าย ๑๓๘,๐๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐

เป้าหมาย ๒๓ ศูนย์ ผลผลิต ๒๓ ศูนย์

ผลลัพธ์/ประโยชน์ที่ได้รับ

ดำเนินการจัดซื้อ จัดหา วัสดุอุปกรณ์ และปัจจัยสำหรับใช้ในการผลิตจุลินทรีย์ และแมลงศัตรูธรรมชาติควบคุมศัตรูพืชที่จำเป็นสนับสนุนแก่ ศจช.

(๑๔) สนับสนุนการสำรวจและติดตามสถานการณ์ศัตรูพืชใน ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน และพื้นที่เสี่ยงการระบาดของศัตรูพืช

งบประมาณ งบประมาณที่ได้รับ ๒๒,๔๐๐ บาท

ผลการเบิกจ่าย ๒๒,๔๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐

เป้าหมาย ๕๖ แปลง ผลผลิต ๕๖ แปลง

ผลลัพธ์/ประโยชน์ที่ได้รับ

เกษตรกร /สมาชิก ศจช. ดำเนินการสำรวจแปลงติดตามสถานการณ์ศัตรูพืชทุกสัปดาห์ เพื่อนำผลการสำรวจมาวิเคราะห์ ประเมินสถานการณ์การระบาดของศัตรูพืช และข้อมูลที่ได้จากการสำรวจในแต่ละสัปดาห์ ศจช. เก็บเป็นฐานข้อมูลของกลุ่มเพื่อใช้ประโยชน์ในการวางแผนการจัดการศัตรูพืชต่อไปในอนาคต

(๑๕) พัฒนาศักยภาพการให้บริการคลินิกพืชสนับสนุนการดำเนินงานศูนย์เครือข่ายขับเคลื่อนการดำเนินงานและการให้บริการคลินิกพืชระดับพื้นที่

งบประมาณ งบประมาณที่ได้รับ ๑๒,๐๐๐ บาท

ผลการเบิกจ่าย ๑๒,๐๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐

เป้าหมาย ๒๔ คลินิก ผลผลิต ๒๔ คลินิก

ผลลัพธ์/ประโยชน์ที่ได้รับ

สำนักงานเกษตรจังหวัดขับเคลื่อนการดำเนินงานคลินิกพืชให้ครอบคลุมทั้งด้านการพัฒนาเจ้าหน้าที่ระดับอำเภอและด้านการให้บริการในพื้นที่ให้มีความรู้เกี่ยวกับการวินิจฉัยอาการผิดปกติที่พบเป็นประจำในพื้นที่รวมถึงศัตรูพืชที่สำคัญและการจัดการศัตรูพืช

◆ **หน่วยงานรับผิดชอบ :** สำนักงานประมงจังหวัดนครศรีธรรมราช

งบประมาณ งบประมาณที่ได้รับ ๕๒๓,๘๐๐ บาท

ผลการเบิกจ่าย ๓๑๕,๗๙๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๖๐.๒๙

กิจกรรม

(๑) การพัฒนาแปลงเรียนรู้ด้านการประมงใน ศพก.หลัก

เป้าหมาย ๒๒ ศูนย์ **ผลผลิต** ๒๒ ศูนย์

(๒) การพัฒนาและยกระดับ ศพก.เครือข่ายด้านการประมง (รายเดิม) ให้เป็นต้นแบบในจังหวัด

เป้าหมาย ๑๐ ศูนย์ **ผลผลิต** ๑๐ ศูนย์

(๓) การจัดกิจกรรมวันถ่ายทอดเทคโนโลยี เพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ Field Day

เป้าหมาย ๒๓ ครั้ง **ผลผลิต** ๒๓ ครั้ง

(๔) การถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตด้านการประมง (๓๐ ราย/อำเภอ)

เป้าหมาย ๖๙๐ ราย **ผลผลิต** ๖๙๐ ราย

(๕) การบริหารจัดการ ขับเคลื่อน ติดตาม และรายงานผลการดำเนินงานโครงการสนับสนุนภารกิจงานตามนโยบายของรัฐบาล

เป้าหมาย ๒๓ ครั้ง **ผลผลิต** ๒๓ ครั้ง

◆ **หน่วยงานรับผิดชอบ :** สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครศรีธรรมราช

กิจกรรม

พัฒนาศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร

งบประมาณ งบประมาณที่ได้รับ ๑๙๘,๒๕๐ บาท

ผลการเบิกจ่าย ๑๐๑,๕๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๕๓.๖๕

เป้าหมาย ๒๓๐ ราย **ผลผลิต** ๒๓๐ ราย

ผลลัพธ์/ประโยชน์ที่จะได้รับ

เกษตรกรมีศูนย์กลางในการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตการบริหารจัดการด้านปศุสัตว์ในชุมชน รวมทั้งเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในพื้นที่และยังสามารถร่วมบูรณาการการทำงานของหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ในการแก้ไขปัญหาพื้นที่ได้

นายปรีชา พันธุ์วา
ผู้ตรวจราชการฯ
เขตตรวจราชการที่ ๕

จังหวัดนครศรีธรรมราช มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม ในไตรมาสที่ ๓ มียอดการเบิกจ่ายเป็นไปตามแผนหรือไม่ คิดเป็นร้อยละ

นางสุพรรณณี เอียดสี
สำนักงานเกษตรและ
สหกรณ์จังหวัดนครศรีฯ

ผลการเบิกจ่ายตามแผนปฏิบัติการด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัดนครศรีธรรมราช ประจำปี ๒๕๖๖ ประจำปีไตรมาสที่ ๓ ณ วันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๖ มีผลการเบิกจ่ายคิดเป็นร้อยละ ๗๘.๘๙ ซึ่งเป็นไปตามเป้าหมายการเบิกจ่าย

นายปรีชา พันธุ์วา
ผู้ตรวจราชการฯ
เขตตรวจราชการที่ ๕

การพัฒนาช่องทางการตลาด ควรพัฒนาสินค้าที่เป็นอัตลักษณ์ของจังหวัด ให้เป็นที่ต้องการของผู้บริโภค โดยการบูรณาการทุกภาคส่วน ตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ ไปจนถึงปลายน้ำ เพื่อเพิ่มคุณภาพสินค้า และสามารถขยายช่องทางการส่งออกสินค้าไปยังต่างประเทศได้

มติที่ประชุม :

มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามข้อสั่งการ

๒.๒ รายงานการวิเคราะห์ประเมินความเสี่ยงต่อปัญหาความเดือดร้อน ตามคำสั่งที่ ๗๓๔/๒๕๖๕

ตามแบบรายงานการวิเคราะห์ประเมินความเสี่ยงต่อปัญหาความเดือดร้อน ตามคำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ ๗๓๔/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เรื่อง ติดตามเร่งรัดแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนในพื้นที่

๑) ปัญหาที่ดินทำกิน

ช่วงเวลาของปัญหา ต.ค. ๖๕ - ก.ย. ๖๖

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

ประเด็นความเสี่ยง (Risk)

- ส.ป.ก.นครศรีธรรมราชไม่มีที่ดินแปลงว่างที่สามารถจัดให้เกษตรกรหรือผู้ประสงค์จะประกอบเกษตรกรรมที่ขึ้นทะเบียนขอรับที่ดินทำกิน

เหตุการณ์บ่งชี้ความเสี่ยง (Event)

- ปัจจุบัน มีผู้ที่ขึ้นทะเบียนขอรับการจัดที่ดินทำกินในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน ๒๕,๗๓๔ ราย แต่ ส.ป.ก.นครศรีธรรมราช ไม่สามารถจัดหาที่ดินแปลงว่างเพื่อรองรับผู้ที่ขึ้นทะเบียนขอรับที่ดินทำกินได้

สาเหตุของความเสี่ยง

- เนื่องจากราคาซื้อขายที่ดินในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชมีมูลค่าสูง อีกทั้งขั้นตอนการดำเนินการเพื่อจัดซื้อที่ดินของ ส.ป.ก. มีหลายขั้นตอนต้องใช้ระยะเวลานาน และไม่สามารถจัดซื้อที่ดินในพื้นที่ที่อยู่นอกเขตปฏิรูปที่ดินได้ จึงทำให้ไม่มีผู้ยื่นคำเสนอขายที่ดินกับ ส.ป.ก. นครศรีธรรมราช

แนวทาง/ข้อเสนอแนะของหน่วยงานเพื่อบรรเทาความเสี่ยง

- ควรมีการแก้ไขปรับปรุง พระราชบัญญัติการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๑๘ และระเบียบคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการจัดซื้อที่ดินเพื่อการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๕๘

๒) หนี้สินเกษตรกร

ช่วงเวลาของปัญหา ต.ค. ๖๕ - ก.ย. ๖๖

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

ประเด็นความเสี่ยง (Risk)

- เกษตรกร/ผู้ยากจนมีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของกองทุนหมุนเวียนเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรและผู้ยากจนทำให้ไม่สามารถกู้เงินเพื่อชำระหนี้ได้

- เกษตรกรผู้ยากจนขาดความสามารถในการชำระหนี้

- เกษตรกร/ผู้ยากจนไม่ทราบข้อมูลการให้ความช่วยเหลือของกองทุนฯ

- ปัญหาราคากุ้งทะเลตกต่ำ

- ปัญหาน้ำเสีย

เหตุการณ์บ่งชี้ความเสี่ยง (Event)

- ผลการวิเคราะห์คำขอกู้ของ สำนักงาน ธ.ก.ส. สาขา ผู้ขอกู้มีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด

- จำนวนเกษตรกรที่ขอคำปรึกษาแล้วไม่สามารถ ยื่นแบบขอกู้เงินได้

- ข้อมูลระดับหนี้ NPL ของสำนักงาน ธ.ก.ส.จังหวัด

- มีผู้มายื่นกู้น้อย

- เกษตรกรและผู้ยากจนทราบว่ามีการกองทุนหมุนเวียนฯ ให้กู้เพื่อปลดปล่อยหนี้สิน แต่ไม่ยื่นคำขอกู้เงินจนกระทั่งเจ้าหน้าที่กองขายทอดตลาดจึงมายื่นคำขอกู้

สาเหตุของความเสี่ยง

- หลักทรัพย์มีไม่เพียงพอ
- ประมาณการกระแสเงินสด มีไม่เพียงพอในการชำระหนี้ในห้วงเวลาที่กำหนด
- ไม่มีบุคคลค้ำประกัน
- เกษตรกรไม่มีหลักทรัพย์ค้ำประกัน
- รายได้ไม่เพียงพอกับรายจ่าย
- การไม่มีวินัยทางการเงิน
- การประชาสัมพันธ์ไม่ทั่วถึง
- มายื่นเรื่องล่าช้า ทำให้ธนาคารขายทอดตลาดไป

แนวทาง/ข้อเสนอแนะของหน่วยงานเพื่อบรรเทาความเสี่ยง

- ติดตามลูกหนี้หากเป็นเกษตรกรก็ให้พัฒนาอาชีพเพื่อให้มีรายได้
- เพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์ ให้หลากหลาย เพื่อสร้างการรับรู้ให้กับประชาชน
- สร้างการรับรู้ให้กับประชาชน

๓) การชุมนุมของกลุ่มมวลชนด้านการเกษตร

ช่วงเวลาของปัญหา ๒๙ พ.ค. ๖๖

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

- สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด
- สำนักงานประมงจังหวัด
- สำนักงานพาณิชย์จังหวัด

ประเด็นความเสี่ยง (Risk)

- ปัญหาราคากุ้งทะเลตกต่ำ
- ปัญหาน้ำเสีย

เหตุการณ์บ่งชี้ความเสี่ยง (Event)

- ราคารับซื้อกุ้งทะเล ตกต่ำอย่างต่อเนื่อง และสหกรณ์ผู้เลี้ยงกุ้งกลุ่มน้ำปากพนัง จำกัด ได้ยื่นหนังสือ เชิญผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เกษตรและสหกรณ์จังหวัด และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมรับฟังปัญหาการประกอบอาชีพเพาะเลี้ยงกุ้งทะเล ในวันที่ ๒๙ พ.ค. ๖๖ กลุ่มผู้ชุมนุมประมาณ ๓๐๐ คน โดยมีข้อเรียกร้องด้านราคา และด้านคุณภาพน้ำ ซึ่งหากไม่มีความคืบหน้าของการดำเนินการ ทางกลุ่มผู้ชุมนุม จะยกระดับการชุมนุมดังกล่าวต่อไป

สาเหตุของความเสี่ยง

- ราคารับซื้อกุ้งทะเล ตกต่ำอย่างต่อเนื่อง
- ปัญหาน้ำเสียที่ส่งผลกระทบต่อการประกอบอาชีพ และการดำรงชีวิต

แนวทาง/ข้อเสนอแนะของหน่วยงานเพื่อบรรเทาความเสี่ยง

- ด้านราคา : กรมการค้าภายในได้รับอนุมัติเงินจ่ายขาย ๑๕๔.๕๐ ล้านบาท ในการดำเนินโครงการช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้ง ปี ๒๕๖๖ เพื่อชดเชยราคากุ้ง และนำไปเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ ระยะเวลาโครงการ ๑๖ มิ.ย. ๖๖ - ๓๑ ม.ค. ๖๗

- ด้านคุณภาพน้ำ : หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ (๑) หน่วยงานชลประทานในพื้นที่ และ (๒) หน่วยงานเจ้าท่าในพื้นที่ จะได้พิจารณาขุดลอกคลองในส่วนที่รับผิดชอบตามความเหมาะสมต่อไป

ช่วงเวลาของปัญหา มิ.ย. - ก.ย. ๖๖

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

- สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด
- สำนักงานเกษตรจังหวัด
- สำนักงานเกษตรอำเภอร่อนพิบูลย์
- สำนักงานพาณิชย์จังหวัด

ประเด็นความเสี่ยง (Risk)

- ผลผลิตมันแกวราคาตกต่ำ
- ไม่มีพ่อค้ารับซื้อผลผลิต

เหตุการณ์บ่งชี้ความเสี่ยง (Event)

สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด ได้รับแจ้งจากสำนักงานเกษตรจังหวัดว่าสำนักงานเกษตรอำเภอร่อนพิบูลย์ แจ้งว่า ผลผลิตมันแกว ในพื้นที่ ต.หินตก อ.ร่อนพิบูลย์ จ.นครศรีฯ มีราคาตกต่ำ และไม่มีพ่อค้ารับซื้อผลผลิต ส่งผลให้เกษตรกรได้รับความเดือดร้อน โดยคาดว่าผลผลิตจะออกสู่ตลาดในเดือน มิ.ย. ๖๖ มากที่สุด จำนวน ๑,๙๐๐ ตัน

สาเหตุของความเสี่ยง

- เกษตรกรผู้ปลูกมันแกวรายใหม่เพิ่มขึ้น และไม่ได้วางแผนการผลิต ทำให้ผลผลิตเพิ่มขึ้น ประกอบกับ พ่อค้าคนกลางจะรับซื้อผลผลิตจากเกษตรกรรายเดิมที่เคยซื้อ-ขายกันเท่านั้น ในปริมาณและราคาที่ตกลงกัน

แนวทาง/ข้อเสนอแนะของหน่วยงานเพื่อบรรเทาความเสี่ยง

- สำนักงานเกษตรอำเภอร่อนพิบูลย์จะได้วางแผนการผลิตมันแกวร่วมกับเกษตรกร รวมถึงการให้คำแนะนำด้านการเพาะปลูกพืชตามความต้องการของตลาดต่อไป
- กองทัพภาคที่ ๔ ได้ช่วยเหลือเกษตรกรโดยรับซื้อผลผลิต จำนวน ๒๗ ตัน
- สำนักงานพาณิชย์จังหวัด ได้ประสานสถานศึกษา ในการสั่งซื้อผลผลิตมันแกว และจัดจุดจำหน่ายมันแกวให้กับเกษตรกร
- จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด ได้ประสานหน่วยงานในจังหวัดนครศรีธรรมราชในการสั่งซื้อผลผลิตมันแกวเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับเกษตรกรแล้ว

ช่วงเวลาของปัญหา ต.ค. ๖๕ - ก.ย. ๖๖

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง การยางแห่งประเทศไทย

ประเด็นความเสี่ยง (Risk)

ปัญหาสถานการณ์ ราคายางพาราตกต่ำ

เหตุการณ์บ่งชี้ความเสี่ยง (Event)

แหล่งข่าวจากศูนย์ดำรงธรรม / ผู้นำเกษตรกร / สื่อออนไลน์

สาเหตุของความเสี่ยง

- ไม่ได้รับการช่วยเหลือ / เยียวยาจากภาครัฐ
- ราคายางพาราตกต่ำ

แนวทาง/ข้อเสนอแนะของหน่วยงานเพื่อบรรเทาความเสี่ยง

- ส่งเสริมการทำอาชีพเสริมในสวนยาง
- ส่งเสริมการทำสวนยางแบบผสมผสาน เพื่อลดความเสี่ยงจากการปลูกพืชเชิงเดี่ยว
- ดำเนินการโครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนยาง ระยะที่ ๔

ตามนโยบายรัฐบาล

๔) การนำเข้า - ส่งออกสินค้าเกษตรทุกช่องทาง

ช่วงเวลาของปัญหา ต.ค. ๖๕ - ก.ย. ๖๖

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สำนักงานประมงจังหวัด

ประเด็นความเสี่ยง (Risk)

- การอำนวยความสะดวกในการรับเอกสาร อนุญาตตามระเบียบกรมประมงเรื่อง การส่งออก/นำเข้า สัตว์น้ำมีชีวิต และซากสัตว์น้ำ

- การส่งออกจำเป็นต้องมีเอกสารรับรองสถานที่กักกัน สถานที่เพาะเลี้ยง และจำหน่าย เหตุการณ์บังชี้ความเสี่ยง (Event)

หน่วยให้บริการในการออกหนังสือรับรองไม่มีในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช จำเป็นต้องรับบริการที่จังหวัดสงขลา และจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นข้อจำกัด ในการเดินทางของเกษตรกร

สาเหตุของความเสี่ยง

ดำเนินการไม่แล้วเสร็จใน ๑ วัน ทำการ

แนวทาง/ข้อเสนอแนะของหน่วยงานเพื่อบรรเทาความเสี่ยง

- ให้ความรู้แก่ผู้รับบริการในการเตรียมความพร้อมขอรับบริการ
- บริการแบบฟอร์มคำขอเอกสารในการยื่นขอรับบริการแบบออนไลน์

ช่วงเวลาของปัญหา ต.ค. ๖๕ - ก.ย. ๖๖

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด

ประเด็นความเสี่ยง (Risk)

- พบการปนเปื้อนด้านความปลอดภัยทางอาหาร

- กระบวนการขนส่งสินค้าเกษตรมีความล่าช้าและไม่ถูกต้องตลอดทั้งกระบวนการ

- การเคลื่อนย้าย นำเข้าส่งออกสินค้าประเภทเนื้อสัตว์จำเป็นต้องมีเอกสารรับรอง สถานที่กักกัน ฟาร์มหรือสถานที่เลี้ยง และสถานที่จำหน่าย ที่ชัดเจนตามที่กรม ปศุสัตว์กำหนด

เหตุการณ์บังชี้ความเสี่ยง (Event)

- สินค้ามีเกรดต่ำหรือด้อยมาตรฐานไม่ผ่านตามเกณฑ์การประเมิน สินค้าเกษตรมี

ช่วงเวลาหรืออายุการเก็บรักษา

- ผลผลิตที่น้อยกว่าสินค้าประเภทอื่น การนำเข้าส่งออก การเคลื่อนย้ายมี

กระบวนการล่าช้า

สาเหตุของความเสี่ยง

กระบวนการควบคุมคุณภาพสินค้า หรือมาตรฐานสินค้าตลอดทั้งห่วงโซ่อุปทาน

แนวทาง/ข้อเสนอแนะของหน่วยงานเพื่อบรรเทาความเสี่ยง

- ส่งเสริมให้เกษตรกรยกระดับเข้าสู่มาตรฐานฟาร์ม
- มีการสุ่มตรวจสถานที่จำหน่ายเนื้อสัตว์เป็นประจำทุกปี

- เก็บตัวอย่างเพื่อตรวจรับรองสถานที่จำหน่ายให้ผ่านเกณฑ์ปลอดภัยไม่มีสารตกค้างสู่ผู้บริโภค (ปศุสัตว์ OK)

๕) สินค้าทางการเกษตรล้นหรือขาดตลาด หรือราคาตกต่ำ

ช่วงเวลาของปัญหา ต.ค. ๖๕ - ก.ย. ๖๖

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สำนักงานประมงจังหวัด

ประเด็นความเสี่ยง (Risk)

ปริมาณผลผลิตที่ไม่สอดคล้องตามความต้องการตลาด

เหตุการณ์บ่งชี้ความเสี่ยง (Event)

ราคาสินค้าสัตว์น้ำที่ผันผวน

สาเหตุของความเสี่ยง

ปริมาณผลผลิตที่มากหรือน้อย เกินสมดุล

แนวทาง/ข้อเสนอแนะของหน่วยงานเพื่อบรรเทาความเสี่ยง

- ภาครัฐมีนโยบายประกันราคาสินค้าเกษตรที่สำคัญ
- การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม/กระบวนการแนวคิด (Mindset)

ด้านการผลิตการตลาดของเกษตรกร

ช่วงเวลาของปัญหา ต.ค. ๖๕ - ก.ย. ๖๖

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง การยางแห่งประเทศไทย

ประเด็นความเสี่ยง (Risk)

ผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจ และโรคระบาด ส่งผลกระทบ ต่อการส่งออก

เหตุการณ์บ่งชี้ความเสี่ยง (Event)

ปริมาณยางในแต่ละประเภท ไม่สอดคล้องกับความต้องการ

สาเหตุของความเสี่ยง

การบริหารจัดการด้านตลาดไม่มีประสิทธิภาพ

แนวทาง/ข้อเสนอแนะของหน่วยงานเพื่อบรรเทาความเสี่ยง

- ส่งเสริมการทำสวนยางในรูปแบบแปลงใหญ่ เพื่อลดต้นทุนการผลิต เพิ่มประสิทธิภาพผลผลิต และเชื่อมโยงตลาดกลุ่มแปลงใหญ่
- ดำเนินโครงการชะลอการขายยางของสถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง เพื่อรักษาเสถียรภาพ ราคายาง
- สร้างความเข้มแข็งให้ตลาดเครือข่าย เพื่อขยายปริมาณการซื้อขายยางผ่านตลาดยางพาราของ กยท.

๖) โรคระบาดพืชและสัตว์

ช่วงเวลาของปัญหา ต.ค. ๖๕ - ก.ย. ๖๖

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สำนักงานประมงจังหวัด

ประเด็นความเสี่ยง (Risk) การเกิดโรคระบาดในสัตว์น้ำ

เหตุการณ์บ่งชี้ความเสี่ยง (Event)

- การจัดการระบบฟาร์ม
- ฤดูกาล
- การขนส่ง
- การเคลื่อนย้ายสัตว์น้ำระหว่างการเลี้ยง

สาเหตุของความเสียหาย

- เกษตรกรไม่สามารถบริหารระบบการจัดการฟาร์มให้มีคุณภาพ ตามมาตรฐานการผลิตสัตว์น้ำ เพื่อลดความเสี่ยง เช่น การเตรียม บ่อ - น้ำ การฆ่าเชื้ออุปกรณ์ที่นำมาใช้ในการจัดเก็บปัจจัยการผลิต เพื่อลดพาหะโรค

- การเปลี่ยนแปลงอากาศ/ช่วงรอยต่อฤดูกาล
- ระยะเวลา, อุณหภูมิ ระหว่างการขนส่ง/วิธีการลำเลียงที่ไม่เหมาะสม
- การเกิดการติดเชื้อสัตว์น้ำระหว่างการเคลื่อนย้ายสัตว์น้ำ

แนวทาง/ข้อเสนอแนะของหน่วยงานเพื่อบรรเทาความเสี่ยง

- ส่งเสริมให้มีการจัดการฟาร์มภายใต้มาตรฐานที่กำหนด
- ส่งเสริมให้เกษตรกรมีการพัฒนาองค์ความรู้อย่างสม่ำเสมอ ผ่านกระบวนการ

อบรม ประชุม ศึกษาดูงาน

- เฝ้าระวังและปฏิบัติตามการแจ้งเตือนของหน่วยงานภาครัฐ

ช่วงเวลาของปัญหา ๒๖ ก.พ. - ๕ มี.ค. ๖๖

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ศูนย์วิจัยข้าว

ประเด็นความเสี่ยง (Risk) โรคไหม้

เหตุการณ์บ่งชี้ความเสี่ยง (Event)

ติดตามสถานการณ์โรคไหม้จากเครื่องมือตรวจอากาศอัตโนมัติ พบค่า BUS (Blast Unit of Severity) สูงกว่าระดับวิกฤติ ๒.๒๕ โดยพบค่า BUS มีค่าระหว่าง ๓.๐ - ๓.๙ ซึ่งสภาพอากาศมีความเสี่ยงที่จะเกิดโรคไหม้กับต้นข้าวในแปลงนาข้าวของเกษตรกร

สาเหตุของความเสียหาย

- สภาพอากาศเหมาะสมต่อการเกิดโรคไหม้
- มีสภาพอากาศร้อนในตอนกลางวันและชื้นจัดในตอนกลางคืน มีน้ำค้างยาวนาน

ถึงตอนสาย มีลมแรงโรคจะแพร่กระจายได้ดี

- พันธุ์ข้าวที่เกษตรกรปลูกอ่อนแอต่อโรคไหม้ เช่น ปทุมธานี ๑ กข ๔๑ เป็นต้น
- โรคไหม้จะเกิดในแปลงที่ต้นข้าวขึ้นหนาแน่น และใส่ปุ๋ยไนโตรเจนอัตราสูง

แนวทาง/ข้อเสนอแนะของหน่วยงานเพื่อบรรเทาความเสี่ยง

- แจ้งเตือนภัยให้เกษตรกรเฝ้าระวังการเกิดโรคไหม้และป้องกันกำจัดตามคำแนะนำของกรม การข้าวทางเว็บไซต์ของศูนย์วิจัยข้าววนครศรีธรรมราช พร้อมทั้งแจ้งเตือนภัยผ่านทางสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครศรีธรรมราช สำนักงานเกษตรจังหวัดนครศรีธรรมราช

- ติดตามสถานการณ์โรคข้าวในแปลงนาเกษตรกรพื้นที่ระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่และศูนย์ข้าวชุมชนทุก ๒ สัปดาห์ ต่อครั้ง

ช่วงเวลาของปัญหา ต.ค. ๖๕ - ก.ย. ๖๖

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด

ประเด็นความเสี่ยง (Risk) การเกิดโรคระบาดในสัตว์

เหตุการณ์บ่งชี้ความเสี่ยง (Event)

- ข้อมูลแนวโน้มผลการเฝ้าระวังเชิงรุกของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
- การแจ้งเตือนการระบาดของโรคของหน่วยงานระดับโรคและประเทศเพื่อนบ้าน
- การลักลอบนำเข้าเนื้อสัตว์ที่ผิดกฎหมาย

สาเหตุของความเสียหาย

- การคัดเลือกพันธุ์จากฟาร์ม ที่มีคุณภาพ และได้รับการรับรองมาตรฐาน จะส่งผลให้มีความเสี่ยงลดลง

- ประสิทธิภาพของวิธีและแนวทางการควบคุมกำจัดโรคน้อยกว่ามาตรฐาน

แนวทาง/ข้อเสนอแนะของหน่วยงานเพื่อบรรเทาความเสี่ยง

- ประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรฉีดวัคซีนป้องกันโรคในสัตว์
- ปรับการเลี้ยงของเกษตรกรให้เข้าสู่ระบบ GFM

ช่วงเวลาของปัญหา ต.ค. ๖๕ - ก.ย. ๖๖

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตร

ประเด็นความเสี่ยง (Risk)

การควบคุม กำจัดโรคที่เกิดจากเชื้อราในทุเรียน และศัตรูพืช ในพืชตระกูลกะหล่ำ และผักกาด เช่น คะน้า กะหล่ำปลี กะหล่ำ ดอกบรอกโคลี กวางตุ้ง ผักกาดขาว ผักกาดหอม ฯลฯ ไม่ทันการณ์ (หนอนใยผัก ตัวหมัดผัก โรคแอนแทรคโนส โรครากรเน่าโคนเน่าโรค ผลเน่า) เป็นต้น

เหตุการณ์บ่งชี้ความเสี่ยง (Event) แนวโน้มพื้นที่เกิดโรคระบาดเพิ่มมากขึ้น

สาเหตุของความเสียหาย

- ภูมิอากาศชื้น ฝนตกชุก เหมาะสมต่อการเกิด/ ระบาดของโรค
- เกษตรกรขาดองค์ความรู้ในการจัดการแปลง และการป้องกันกำจัดโรคพืชได้

อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ

แนวทาง/ข้อเสนอแนะของหน่วยงานเพื่อบรรเทาความเสี่ยง

เกษตรกรสำรวจแปลงปลูกพืชอย่างสม่ำเสมอ เมื่อพบศัตรูพืชจะได้ดำเนินการป้องกันกำจัดได้ทัน

ช่วงเวลาของปัญหา ต.ค. ๖๕ - ก.ย. ๖๖

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง การยางแห่งประเทศไทย

ประเด็นความเสี่ยง (Risk)

- การควบคุม กำจัดโรคใบร่วงชนิดใหม่ไม่ทันการณ์
- สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เอื้อต่อ การเกิดโรคใบร่วงชนิดใหม่ซ้ำ

เหตุการณ์บ่งชี้ความเสี่ยง (Event)

เกิดโรคในพื้นที่เดิมแต่อยู่ในระดับที่ไม่ส่งผลกระทบต่อผลผลิต

สาเหตุของความเสียหาย

- ภูมิอากาศเหมาะสมต่อการเกิด/ระบาดของโรคใบร่วงชนิดใหม่
- เกษตรกรขาดการดูแลจัดการสวนยางที่ดี

แนวทาง/ข้อเสนอแนะของหน่วยงานเพื่อบรรเทาความเสี่ยง

- แนะนำเกษตรกรในการดูแลสวนยาง เพื่อสร้างความแข็งแรงสมบูรณ์ให้แก่ต้นยาง โดยจัดอบรมหลักสูตรการกรีดยางอย่างถูกวิธี และการใช้ปุ๋ยเพื่อปรับปรุงดินในสวนยาง

- จัดอบรมหลักสูตรการป้องกันโรคและศัตรูยาง ให้แก่เกษตรกรในพื้นที่ที่พบการระบาดของโรคใบร่วงชนิดใหม่ โดยอบรมเกี่ยวกับการวินิจฉัยโรคและสาเหตุของโรคเบื้องต้น การจัดการโรคยางพารา รวมถึงการป้องกันและลดความเสี่ยงการเกิดโรค

- โครงการบริหารจัดการ และป้องกันกำจัดโรคใบร่วงชนิดใหม่ในยางพารา โดยสนับสนุนปัจจัยการผลิต ในการป้องกันกำจัดและควบคุมโรค (ปุ๋ยเคมี และปุ๋ยหมัก)

๑,๐๐๐ บาท/ไร่ และบูรณาการร่วมกับสถานีพัฒนาที่ดินนครศรีธรรมราช ในการส่งเสริม
สถิติการผลิตปุ๋ยหมัก พด. ในพื้นที่สวนยางให้แก่เกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากโรคใบร่วงชนิดใหม่

ช่วงเวลาของปัญหา ต.ค. ๖๕ - ก.ย. ๖๖

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สำนักงานเกษตรจังหวัด

ประเด็นความเสี่ยง (Risk)

การควบคุมโรค ลำต้นเน่าในปาล์มน้ำมัน (กาโนเดอร์มา)

เหตุการณ์บ่งชี้ความเสี่ยง (Event)

- เกษตรกรยังขาดความรู้ในการป้องกันกำจัดโรค ลำต้นเน่าในปาล์มน้ำมัน
- การปลูกทดแทนพืช ในพื้นที่เดิม โดยไม่กำจัดตอเก่าออกให้หมด เช่น ล้มยางปลูกปาล์มน้ำมัน ล้มมะพร้าวปลูกปาล์มน้ำมัน ล้มปาล์มน้ำมันปลูกไม้ผล เป็นต้น
- ขาดการจัดการแปลงที่ดีทำให้ต้นพืชอ่อนแอ ได้รับธาตุอาหารไม่เพียงพอรวมทั้งสภาพของดินไม่เหมาะสม เป็นกรดหรือด่างมากเกินไป ทำให้เกิดโรคได้ง่าย
- เกษตรกรยังขาดความรู้ในการวินิจฉัยอาหารที่เกิดโรคลำต้นเน่าในปาล์มน้ำมัน
- ค่าใช้จ่ายในการลงทุนจ้างรถไถเพื่อจัดการซากต้นปาล์มในสวนปาล์มเก่ามีค่าใช้จ่ายสูงแต่เกษตรกรสามารถให้ การยอมรับได้

สาเหตุของความเสี่ยง

- โรคลำต้นเน่าในปาล์มน้ำมัน เกิดจากการเข้าทำลายของเชื้อรา *Ganoderma boninense* โดยการระบาดของเชื้อ *Ganoderma boninense* ถือว่ามีความรุนแรง เพราะต้นพืชที่ติดเชื้อแล้วจะตาย และไม่มีทางรักษา ข้อสันนิษฐานการเกิดโรคคือสภาพดินเป็นดินกรด หรือ ดินเปรี้ยว หมายถึงดินที่มีระดับ pH ต่ำกว่า ๗
- การปลูกทดแทนพืชในพื้นที่เดิม โดยไม่กำจัดตอเก่าออกให้หมด เช่น ล้มยางปลูกปาล์มน้ำมัน ล้มมะพร้าวปลูกปาล์มน้ำมัน ล้มปาล์มน้ำมันปลูกไม้ผล เป็นต้น
- ต้นพืชอ่อนแอได้รับธาตุอาหารไม่เพียงพอ
- สภาพของดินไม่เหมาะสม เป็นกรดหรือด่างมากเกินไป
- อินทรีย์วัตถุในดินมีน้อย ทำให้ดูดซับธาตุอาหารไว้ได้น้อย ระบบรากจึงเติบโตได้ไม่ดี

แนวทาง/ข้อเสนอแนะของหน่วยงานเพื่อบรรเทาความเสี่ยง

ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ให้กับเกษตรกรได้เข้าใจเกี่ยวกับการระบาดของเชื้อ *Ganoderma boninense* และเน้นย้ำให้มีการทำความสะอาด กำจัดตอเก่าออกให้หมดก่อนการปลูกใหม่ และให้บริหารจัดการแปลงรักษาสภาพดินให้เหมาะสม

๗) การผลิตพันธุ์พืชพันธุ์สัตว์ ได้มาตรฐานให้เพียงพอ

ช่วงเวลาของปัญหา ต.ค. ๖๕ - ก.ย. ๖๖

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สำนักงานประมงจังหวัด

ประเด็นความเสี่ยง (Risk)

- กระบวนการผลิตพันธุ์สัตว์น้ำที่ได้คุณภาพมาตรฐาน
- ขบวนการติดตามตรวจสอบย้อนกลับ

เหตุการณ์บ่งชี้ความเสี่ยง (Event)

- ลูกพันธุ์สัตว์น้ำเลี้ยงไม่โต อ่อนแอ
- สัตว์น้ำไม่ปลอดเชื้อโรคอันตรายโรคต่ำ
- ผลผลิตต่ำ อัตราแลกเนื้อสูง
- สัตว์น้ำแสดงลักษณะพิการ

สาเหตุของความเสียง

- ฟาร์มผลิตลูกพันธุ์กุ้งทะเลที่ยังไม่เข้าสู่ระบบ white list hatchery ของกรมประมง
- ฟาร์มผลิตลูกพันธุ์ปลาน้ำจืด และปลาน้ำกร่อย ยังไม่เข้าสู่ระบบควบคุมคุณภาพการผลิต เช่น มาตรฐานการจัดการพ่อแม่พันธุ์ที่ดีตามหลักพันธุศาสตร์

- ฟาร์มไม่นำพ่อแม่พันธุ์ที่ผ่านการปรับปรุงพันธุ์แล้วไปใช้เป็นพ่อแม่พันธุ์

แนวทาง/ข้อเสนอแนะของหน่วยงานเพื่อบรรเทาความเสียง

- ประชาสัมพันธ์รายชื่อฟาร์มผลิตสัตว์น้ำที่มีคุณภาพได้รับการรับรองมาตรฐาน เช่น รายชื่อฟาร์มเพาะเลี้ยงลูกพันธุ์กุ้งทะเลที่อยู่ในระบบ white list hatchery ของกรมประมง
- ประชาสัมพันธ์ ส่งเสริม แนะนำให้ฟาร์มผลิตลูกพันธุ์สัตว์น้ำเข้าสู่มาตรฐาน
- ส่งเสริม สนับสนุนให้ฟาร์มผลิตลูกพันธุ์สัตว์น้ำ นำพ่อแม่พันธุ์สัตว์น้ำ ปรับปรุงพันธุ์ของกรมประมง ๑๔ ชนิด ไปเป็นพ่อแม่พันธุ์

๘) ติดตามผลการดำเนินงานกองทุนของส่วนราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และหน่วยงานในกำกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ช่วงเวลาของปัญหา ต.ค. ๖๕ - ก.ย. ๖๖

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

ประเด็นความเสียง (Risk)

ลูกหนี้ของกองทุนหมุนเวียนเพื่อการกู้ยืมแก่เกษตรกร และผู้ยากจน ไม่มี
ความสามารถในการชำระหนี้

เหตุการณ์บ่งชี้ความเสียง (Event)

การขาดส่งชำระหนี้ตามงวดที่กำหนด หรือส่งไม่สม่ำเสมอ

สาเหตุของความเสียง

- เกิดปัญหาราคาสินค้าตกต่ำ
- เกิดภัยพิบัติ
- ไม่มีวินัยทางการเงิน

แนวทาง/ข้อเสนอแนะของหน่วยงานเพื่อบรรเทาความเสียง

ติดตามเยี่ยมเยียนลูกหนี้รายบุคคล

นายรุจาธิศ สุขาโต
ที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการ
ภาคประชาชนด้านวิชาการ

ประเด็นการป้องกันโรคระบาด ทั้งในพืชและสัตว์ การควบคุมโรคลำต้นเน่าในปาล์ม
น้ำมัน (กาโนเดอร์มา) มีการคิดค้นงานวิจัยเชื้อไตรโคเดอร์มา สารชีวภัณฑ์ เพื่อป้องกันโรค
โดยมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ซึ่งเกษตรกรสามารถนำไปใช้เพื่อป้องกันโรครากเน่าได้
และประเด็นการลดต้นทุนการผลิต หน่วยงานควรส่งเสริมการทำปุ๋ยคุณภาพสูง เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิตให้กับเกษตรกร

นายปรีชา พันธุ์วา
ผู้ตรวจราชการฯ
เขตตรวจราชการที่ ๕

การวิเคราะห์ประเมินความเสียงต่อปัญหาความเดือนร้อน เขตตรวจราชการที่ ๕
ประเด็นความเสียงหนี้สินเกษตรกร สมาชิกส่วนใหญ่ชำระหนี้ไม่ทันตามที่กำหนด
เนื่องจากผลผลิตไม่ดี/ราคาต่ำ/เกิดอุทกภัย ให้ตรวจสอบความเสียหายที่เกิดขึ้นจริง
พร้อมทั้งขยายระยะเวลาชำระหนี้ออกไปตามความเหมาะสม ประเด็นความเสียงสินค้า
ล้นหรือขาดตลาด สินค้าไม่มีมาตรฐาน เนื่องจากการเก็บเกี่ยวผลผลิตก่อนกำหนด
ทำให้คุณภาพไม่ได้มาตรฐานให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่
เกษตรกร พร้อมตรวจสอบอย่างรัดกุม

มติที่ประชุม

มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามข้อสั่งการ

๒.๓ รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ระดับจังหวัดและเหตุการณ์/หรือสถานการณ์ที่คาดว่าจะส่งผลกระทบต่อเกษตรกร

● การบริหารจัดการมังคุด ฤดูกาลผลิต ปี ๒๕๖๕/๒๕๖๖ จังหวัดนครศรีธรรมราช ข้อมูลพื้นที่ปลูกและปริมาณผลผลิต

จังหวัดนครศรีธรรมราชมีพื้นที่ปลูกมังคุด โดยมีเนื้อที่ยืนต้น ๙๖,๔๗๔ ไร่ เนื้อที่ให้ผล ๙๒,๓๘๗ ไร่ ผลผลิตรวม ๔๑,๒๘๓ ตัน ผลผลิต/ไร่ ๔๔๗ กิโลกรัม มังคุดมีเนื้อที่ยืนต้นเพิ่มขึ้นจากปี ๒๕๖๕ จำนวน ๑๒๗ ไร่ แหล่งผลิตหลักอยู่ที่อำเภอพรหมคีรี อำเภอลานสกา อำเภอท่าศาลา อำเภอชะอวด และอำเภอร่อนพิบูลย์ ปริมาณผลผลิตรวมปี ๒๕๖๖ มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นจากปี ๒๕๖๕ จำนวน ๓๑,๐๔๐ ตัน เนื่องจากสภาพอากาศที่เหมาะสมส่งผลให้มังคุดในแหล่งผลิตหลักออกดอก ประกอบกับผลผลิตมังคุดปี ๒๕๖๖ มีหลายรุ่นส่งผลให้ผลผลิตออกสู่ตลาดตั้งแต่ปลายเดือนพฤษภาคม จนถึงเดือนกันยายน และคาดการณ์ปริมาณผลผลิตมังคุดจะออกสู่ตลาดมากที่สุดช่วงเดือนสิงหาคม ประมาณ ๑๓,๔๑๒ ตัน

ข้อมูลด้านมาตรฐานสินค้าเกษตร

เกษตรกรผู้ปลูกมังคุดได้รับการรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตร ดังนี้

- ๑) GAP จำนวน ๘,๘๒๔ ราย พื้นที่ ๓๓,๔๗๓ ไร่
- ๒) เกษตรอินทรีย์ จำนวน ๗ ราย พื้นที่ ๒๙ ไร่
- ๓) สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) จำนวน ๕๒ ราย พื้นที่ ๖๖๐ ไร่

การบริหารจัดการเชิงคุณภาพ

- ๑) ส่งเสริมการผลิตตามมาตรฐานสินค้าเกษตร (GAP) จำนวน ๕๙๗ ราย
- ๒) ให้ความรู้ด้านการผลิตมังคุดคุณภาพ/มังคุดนอกฤดูกาล
- ๓) ส่งเสริมการรวมกลุ่มในรูปแบบแปลงใหญ่ จำนวน ๑๗ แปลง
- ๔) ให้ความรู้ด้านการจัดการผลผลิต การจัดการศัตรูพืช และการเชื่อมโยงตลาด
- ๕) ให้คำแนะนำการเก็บเกี่ยวผลผลิตในระยะที่เหมาะสมการขนส่งไปยังปลายทาง และการเตรียมพร้อมในฤดูกาลถัดไป เช่น การตัดแต่งกิ่ง การใส่ปุ๋ย ฯลฯ

การบริหารจัดการเชิงปริมาณ

จังหวัดนครศรีธรรมราช มีแผนบริหารจัดการผลผลิตมังคุดจำนวน ๓๘,๓๑๕ ตัน โดยผ่านช่องทางการกระจายผลผลิต ดังนี้

- ๑) ลังภายในประเทศ จำนวน ๑๓,๑๘๐ ตัน
- ๒) สหกรณ์การเกษตร จำนวน ๒,๕๐๐ ตัน
- ๓) ไปรษณีย์/ตลาดออนไลน์ จำนวน ๑๓๕ ตัน
- ๔) ตลาดค้าผลไม้ภายในจังหวัด จำนวน ๑,๗๗๐ ตัน
- ๕) Modern Trade จำนวน ๑๔๕ ตัน
- ๖) กิจกรรมประชาสัมพันธ์ผลไม้ จำนวน ๑๕๐ ตัน
- ๗) แปรรูป (กวน/น้ำมังคุด/ผลิตภัณฑ์อื่นๆ) จำนวน ๑๙๕ ตัน
- ๘) ส่งออก จำนวน ๒๐,๒๔๐ ตัน

การส่งเสริมด้านการตลาด

๑) มีการประมูลราคาโดยกลุ่มเกษตรกร ทำให้สามารถจำหน่ายผลผลิตได้ในราคาที่สูงกว่าท้องตลาดทั่วไป แต่ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเกษตรกรเองด้วยที่ต้องทำให้ผลผลิตมีคุณภาพ และได้มาตรฐานตามที่ตลาดปลายทางต้องการ

๒) มีแหล่งรับซื้อภายในจังหวัด ๘๔ ลัง ใน ๑๓ อำเภอ

๓) เชื่อมโยงเจรจาซื้อขายล่วงหน้าภายในประเทศ จำนวน ๒,๗๒๐ ตัน

๔) เชื่อมโยงการค้า MOU กับประเทศญี่ปุ่น จำนวน ๓๐๐ ตัน เชื่อมโยงผลผลิตของกลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่มังคุดและกลุ่มวิสาหกิจชุมชนในจังหวัด โดย สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครศรีธรรมราช

๕) กรมการค้าภายในร่วมกับไปรษณีย์ไทยช่วยเกษตรกรผู้ปลูกผลไม้ โดยสนับสนุนกล่องผลไม้ตามมาตรการบริหารจัดการผลไม้เชิงรุกของกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ สนับสนุนกล่องให้เกษตรกรและขนส่งฟรีทั่วไทยกับไปรษณีย์ไทย ขนาดบรรจุกล่องละ ๑๐ กิโลกรัม จำนวน ๑๐,๐๐๐ กล่อง เพื่อเร่งกระจายผลผลิตและเพิ่มช่องทางการตลาดให้กับเกษตรกร โดย สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครศรีธรรมราช

๖) สนับสนุนกล่องไปรษณีย์พร้อมสติ๊กเกอร์ส่งฟรี โหลดได้ทั้งเครื่องบิน ผ่านสายการบินนกแอร์ แอร์เอเชีย และไลอันแอร์ (โหลดกล่องบรรจุภัณฑ์ผลไม้ได้ทั้งเครื่องบินฟรี สูงสุด ๒๕ กิโลกรัม/๑ ท่านผู้โดยสาร) โดย สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครศรีธรรมราช

๗) สนับสนุนตะกร้าพลาสติก โดย สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครศรีธรรมราช

แผนสรุปในการบริหารจัดการที่ผ่านคณะกรรมการเพื่อแก้ไขปัญหาเกษตรกร อันเนื่องมาจากผลผลิตการเกษตรระดับจังหวัด แผนเชิงป้องกันกรณีไม่เกิน Surplus แต่อาจส่งผลกระทบต่อราคาช่วง Peak

- กระจายผลผลิตออกนอกแหล่งผลิต : โดย สำนักงานพาณิชย์จังหวัด

- กระจายผลผลิตผ่านกลไกสหกรณ์ : โดย สำนักงานสหกรณ์จังหวัด

นายปรีชา พันธุ์
ผู้ตรวจราชการฯ
เขตตรวจราชการที่ ๕

มติที่ประชุม

ระเบียบวาระที่ ๓

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันบูรณาการทุกภาคส่วน ตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ ไปจนถึงปลายน้ำ เพื่อเพิ่มคุณภาพสินค้าให้ได้มาตรฐาน เป็นสินค้าอัตลักษณ์ของจังหวัด ให้เป็นที่ต้องการของผู้บริโภค และสามารถส่งออกไปยังต่างประเทศได้

มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามข้อสั่งการ

เรื่องอื่น ๆ

๓.๑ รายงานผลประเด็นการตรวจ กรณีเกษตรกรผู้ได้รับการจัดที่ดินในพื้นที่ ส.ป.ก. เสียชีวิต

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครศรีธรรมราช ขอรายงานผลประเด็นการตรวจ กรณีเกษตรกรผู้ได้รับการจัดที่ดินในพื้นที่ ส.ป.ก. เสียชีวิต ดังนี้

๑) ข้อมูลจำนวนผู้เสียชีวิตที่ทายาทต้องมายื่นคำขอจัดที่ดินแทนที่ จำนวน ๓,๗๖๓ ราย ๓,๗๖๓ แปลง ๓๔,๑๘๙ ไร่

๒) ข้อมูลจำนวนผู้เสียชีวิตที่ทายาทได้ยื่นคำขอจัดที่ดินแทนที่ ที่ ส.ป.ก. จังหวัด ได้ดำเนินการแล้ว จำนวน ๘๘๘ ราย ๑,๑๕๗ แปลง ๑๓,๔๗๕ ไร่

๓) คงเหลือทายาทที่ยังไม่ยื่นคำขอจัดที่ดินแทนที่ จำนวน ๒,๘๗๕ ราย ๒,๖๐๖ แปลง ๒๐,๗๑๔ ไร่

๔) แผนการประชาสัมพันธ์ให้ทายาทมายื่นคำขอจัดที่ดินแทนที่

๔.๑) มีหนังสือแจ้งไปยังที่ทำการกำนันแห่งท้องที่หรือที่ทำการผู้ใหญ่บ้านแห่งท้องที่ ซึ่งได้มีพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตปฏิรูปที่ดินนั้น

๔.๒) ประชาสัมพันธ์ผ่านผู้แทนเกษตรกร ผู้แทน คปจ. Website

๕) ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินการจัดที่ดินแทนที่กรณีเกษตรกรผู้รับการจัดที่ดิน
เสียชีวิต

๕.๑) ทายาทของเกษตรกรผู้ถึงแก่ความตายขาดคุณสมบัติการเป็นเกษตรกร

๕.๒) ทายาทของเกษตรกรไม่สามารถตกลงกันได้ ทำให้ไม่สามารถดำเนินการ
ได้ทันภายในระยะเวลาที่กำหนด

๖) แนวทางการแก้ไข/ปรับปรุง

ปรับปรุง กฎหมาย และหลักเกณฑ์ เกี่ยวกับการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
ให้สอดคล้องกับสภาพการณ์ในปัจจุบัน

นายปรีชา พันธุ์
ผู้ตรวจราชการฯ
เขตตรวจราชการที่ ๕

มอบหมายให้สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด ดำเนินการตรวจสอบยอดผู้เสียชีวิต
จำนวนแปลง จำนวนไร่ ยื่นขอสิทธิแล้ว อยู่ระหว่างดำเนินการ ดำเนินการแล้วให้เป็น
ปัจจุบัน และขอความร่วมมือทุกหน่วยงานช่วยประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรได้ทราบข้อมูล
ข่าวสารอย่างครบถ้วน

มติที่ประชุม

มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามข้อสั่งการ

ปิดประชุมเวลา

๑๔.๑๕ น.

(ลงชื่อ สิรินทร์ยา เทพยา ผู้จัดรายงานการประชุม
(นางสาวสิรินทร์ยา เทพยา)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ