

สรุปผลการดำเนินงาน
โครงการตามแผนปฏิบัติการราชการของจังหวัดนราธิวาส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

หน่วยงานดำเนินการ ๑. สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนราธิวาส
๒. สำนักงานเกษตรจังหวัดนราธิวาส
๓. ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนราธิวาส
๔. ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์นราธิวาส
๕. สถานีพัฒนาที่ดินนราธิวาส

ผู้จัดทำรายงาน นางน้ำผึ้ง เสาร์เพชร ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
หมายเลขโทรศัพท์ ๐-๗๓๕๓-๒๗๔๔-๕ หมายเลขโทรศัพท์ (มือถือ) ๐๖๒-๒๔๖๕๕๗๙

๑. ข้อมูลพื้นฐานโครงการ

๑.๑ ชื่อโครงการ พัฒนาศักยภาพด้านการเกษตรเพื่อเพิ่มมูลค่าสูง

กิจกรรมหลัก ๑. กิจกรรมสร้างการรับรู้การเพิ่มมูลค่าสูงของสินค้าทางการเกษตร
๒. กิจกรรมสร้างการรับรู้การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี GAP
๓. กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและส่งเสริมการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรเพื่อเพิ่มมูลค่า
๔. กิจกรรมส่งเสริมการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรเพื่อเป็นอาหารสัตว์
๕. กิจกรรมการผลิตปุ๋ยหมัก

ประเด็นการพัฒนาจังหวัด : เสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ ส่งเสริมการค้า การลงทุน และการค้าชายแดน

๑.๒ วัตถุประสงค์โครงการ

๑. ยกระดับการผลิตสินค้าเกษตรระดับหมู่บ้านให้มีมูลค่าเพิ่มขึ้น (สินค้าเกษตรปลอดภัย สินค้าเกษตรแปรรูป และสินค้าเกษตรชีวภาพ)
๒. เพื่อบูรณาการการทำงานด้านการเกษตรทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาคมให้เกิดขึ้นเป็นรูปธรรมในระดับหมู่บ้าน
๓. เพื่อให้เกษตรกรสามารถผลิตปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูงและปุ๋ยอินทรีย์น้ำ
๔. เพื่อให้เกษตรกรลดใช้ปุ๋ยเคมีอย่างถาวร และลดปัญหาความเสื่อมของสภาพดิน
๕. การผลิตปุ๋ยอินทรีย์เพื่อใช้ในการเกษตรเป็นการบำรุงดินให้มีคุณภาพดีขึ้น
๖. เพื่อให้เกษตรกรมีความรู้ และสามารถสร้างผลผลิตทางการเกษตรที่ปลอดภัยจากสารพิษ
๗. พัฒนาแปลงเกษตรทฤษฎีใหม่ของเกษตรกรให้มีคุณภาพได้รับมาตรฐาน GAP
๘. เพื่อให้สามารถรักษาคุณภาพผลผลิต และสภาพแวดล้อมที่ดีถูกสุขลักษณะได้
๙. เพื่อให้เกษตรกรมีการวางแผนการผลิตที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาด

๑.๓ ระยะเวลาดำเนินโครงการ เริ่มต้น มกราคม ๒๕๖๘ สิ้นสุด กันยายน ๒๕๖๘

๑.๔ สถานที่/พื้นที่ดำเนินโครงการ (ระบุพื้นที่ดำเนินการ เช่น อำเภอ ตำบล หมู่บ้าน เป็นต้น)

๑. หมู่ที่ ๓ บ้านโตะเว้า ตำบลบุญโย อำเภอสว่างโก-ลก จังหวัดนราธิวาส
๒. หมู่ที่ ๑๐ บ้านยารอ ตำบลจะแนะ อำเภोजะแนะ จังหวัดนราธิวาส
๓. หมู่ที่ ๖ บ้านนากอ ตำบลจอบาะ อำเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส
๔. หมู่ที่ ๕ บ้านสุโขงบาลา ตำบลมะนังตายอ อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส
๕. หมู่ที่ ๗ บ้านกูแบบาเตาะ ตำบลมะรือโบตก อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส
๖. หมู่ที่ ๒ บ้านยาเต๊ะ ตำบลมาโมง อำเภอสุคีริน จังหวัดนราธิวาส
๗. หมู่ที่ ๑ บ้านตอหลัง ตำบลตะมะยูง อำเภอศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส
๘. หมู่ที่ ๘ บ้านไอร์ยาดา ตำบลโคกสะตอ อำเภอเรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส
๙. หมู่ที่ ๕ บ้านโคก ตำบลจวบ อำเภอเจาะไอร้อง จังหวัดนราธิวาส
๑๐. หมู่ที่ ๑ บ้านตือระ ตำบลสากอ อำเภอสว่างปาดิ จังหวัดนราธิวาส
๑๑. หมู่ที่ ๗ บ้านตูกุสุเหร่า ตำบลลาเจาะ อำเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส
๑๒. หมู่ที่ ๔ บ้านควนกาแม ตำบลแม่ตง อำเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส
๑๓. หมู่ที่ ๗ บ้านจาแบปะ ตำบลเกาะสะท้อน อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส

๑.๕ งบประมาณที่ได้รับจัดสรรทั้งสิ้น ๑,๐๒๓,๑๐๐ บาท (หนึ่งล้านสองหมื่นสามพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน)

- งบดำเนินงาน งบลงทุน

๑.๖ วิธีดำเนินงาน

- ดำเนินการเอง จ้างเหมา

๒. การรายงานความก้าวหน้าของการดำเนินงานโครงการ การเบิกจ่ายงบประมาณ และปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ (ให้แสดงรายละเอียดกิจกรรมที่ได้กำหนดภายใต้โครงการ ตามแบบฟอร์มข้อมูลพื้นฐานโครงการของจังหวัด (ระบบกิจกรรมย่อย) ที่ได้เสนอไว้แล้ว)

กิจกรรมย่อย	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)			ความก้าวหน้า		ปัญหาอุปสรรคข้อเสนอแนะ
		ได้รับ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผล	คิดเป็น%	
๑. สร้างการรับรู้การเพิ่มมูลค่าสูงของสินค้าทางการเกษตร	๓ กพ- ๒๖ มีค.๖๘	๒๗๙,๗๗๐	๒๗๙,๗๗๐	-	อบรมแล้วเสร็จ ๑๓ อำเภอ	๑๐๐	ไม่มี
๒. สร้างการรับรู้การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี	๓ กพ- ๒๖ มีค.๖๘	๑๔๙,๕๐๐	๑๔๙,๕๐๐	-	อบรมแล้วเสร็จ ๑๓ อำเภอ	๑๐๐	ไม่มี
๓. เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและส่งเสริมการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรเพื่อเพิ่มมูลค่า	๒๑ มีค-๑๓ กพ.๖๘	๑๔๖,๗๖๐	๑๔๖,๗๖๐	-	อบรมแล้วเสร็จ ๑๓ อำเภอ	๑๐๐	ไม่มี

กิจกรรมย่อย	ระยะเวลา ดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)			ความก้าวหน้า		ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ
		ได้รับ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผล	คิด เป็น%	
๔. ส่งเสริมการแปรรูป ผลผลิตทางการเกษตร เพื่อเป็นอาหารสัตว์	๓ กพ- ๒๖ มีค.๖๘	๔๙,๒๗๐	๔๙,๒๗๐	-	อบรมแล้วเสร็จ ๑๓ อำเภอ	๑๐๐	ไม่มี
๕. การผลิตปุ๋ยหมัก	๓ กพ- ๒๖ มีค.๖๘	๓๙๗,๘๐๐	๓๙๗,๘๐๐	-	อบรมแล้วเสร็จ ๑๓ อำเภอ	๑๐๐	ไม่มี

๓. การมีส่วนร่วมของกลุ่มเป้าหมายและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ประเด็น	มี/ไม่มี (ใช่/ไม่ใช่)	อธิบายรายละเอียดเพิ่มเติม
๑. ประชาชน กลุ่มเป้าหมาย ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียร่วมในการ จัดทำข้อเสนอโครงการ	มี	ประมวลผลจัดทำโครงการจากการลง พื้นที่จัดทำเวทีประชาคม และนำมา ประมวลผลทั้ง ๑๓ อำเภอ
๒. มีการชี้แจงเผยแพร่ข้อมูล ให้ความรู้ รายละเอียด เกี่ยวกับโครงการแก่ประชาชน หรือผู้ที่ได้รับผลกระทบ จากโครงการ	มี	ประมวลผลจัดทำโครงการจากการลง พื้นที่จัดทำเวทีประชาคม และนำมา ประมวลผลทั้ง ๑๓ อำเภอ
๓. มีคณะทำงานภาคประชาชนร่วมติดตาม กำกับ ดูแล การดำเนินโครงการ	มี	ช่วงปลายปีงบประมาณ จะมีการ ติดตามผลการดำเนินงาน โดยมี อาสาสมัครเกษตรและสหกรณ์ที่ รับผิดชอบตำบล เป็นผู้ประสานงาน
๔. มีการกำหนดกลไก และวิธีการบริหารโครงการโดย ประชาชน กลุ่มเป้าหมายมีส่วนร่วม (ทั้งระหว่างดำเนิน โครงการ และภายหลังดำเนินโครงการ)	มี	เกษตรกรกลุ่มเป้าหมาย มีการตกลง ร่วมกันในการต่อยอดกิจกรรมที่ได้รับ การอบรม เพื่อเพิ่มมูลค่า และมี รายได้เพิ่มขึ้น

๔. ปัญหา/อุปสรรค

ไม่มี

