

คู่มือ
โครงการสานพลังประชารัฐ
เพื่อสนับสนุนการปลูกข้าวโพดหลังฤดูทำนา



คำนำ

โครงการสานพลังประชารัฐเพื่อสนับสนุนการปลูกข้าวโพดหลังฤดูทำนา เป็นส่วนหนึ่งของความพยายามร่วมกันของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในการที่จะสร้างสมดุลระหว่างอุปสงค์และอุปทานให้สอดคล้องกัน โดยมุ่งเน้นลดพื้นที่การปลูกข้าวนาปรังเพื่อลดปริมาณผลผลิตข้าวที่ล้นตลาด และเพิ่มผลผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ที่มีปริมาณไม่เพียงพอับความต้องการของตลาด โครงการนี้เป็นการประสานพลังประชารัฐระหว่างหน่วยงานภาครัฐ สถาบันการเงิน และภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องอย่างครบวงจร ตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำ เพื่อมุ่งหวังให้เกษตรกรได้รับประโยชน์สูงสุดจากการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในระบบการปลูกข้าว - ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ซึ่งการทำงานร่วมกันของหลายหน่วยงานนั้น จำเป็นต้องดำเนินการให้สอดคล้องประสานรับกันอย่างแม่นยำ ดังนั้น เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติทุกภาคส่วนต้องทำความเข้าใจวิธีการดำเนินงานร่วมกันอย่างชัดเจน จึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคู่มือโครงการฉบับนี้จะช่วยให้ทุกภาคส่วนสามารถดำเนินงานตามโครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพ และบรรลุผลตามเป้าหมายที่วางไว้

กรมส่งเสริมการเกษตร

กันยายน 2561

สารบัญ

	หน้า
1 หลักการและเหตุผล	1
2 วัตถุประสงค์	2
3 พื้นที่ดำเนินการ	2
4 เป้าหมาย	2
5 ระยะเวลาดำเนินการ	2
6 วิธีการดำเนินงาน	2
6.1 การเตรียมการ	3
6.2 การกำหนดพื้นที่เป้าหมายและเขตส่งเสริมการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์หลังฤดูทำนา	3
6.3 การแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการ	4
6.4 การประชาสัมพันธ์และรับสมัครเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ	6
6.5 มาตรการจูงใจ	9
6.6 การบริหารโครงการ	10
7 แผนปฏิบัติงาน	11
8 งบประมาณ	12
9 หน่วยงานรับผิดชอบโครงการ	12
10 การติดตามประเมินผล	12
11 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	13
12 ผลผลิต	13
13 ผลลัพธ์	13
14 ภาคผนวก	14
ภาคผนวกที่ 1 มติ ครม.	15
ภาคผนวกที่ 2 ตัวอย่างคำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	22
ภาคผนวกที่ 3 ตัวอย่างคำสั่งคณะกรรมการฯ ระดับจังหวัด	24
ภาคผนวกที่ 4 ขั้นตอนการดำเนิน	25
ภาคผนวกที่ 5 ช่วงเวลาการดำเนินงานโครงการ	26
ภาคผนวกที่ 6 แบบสำรวจความต้องการเบื้องต้นของเกษตรกร	27
ภาคผนวกที่ 7 แบบรับสมัครเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ	28
ภาคผนวกที่ 8 แบบมอบอำเภอลงนามเข้าร่วมโครงการ	29
ภาคผนวกที่ 9 เงื่อนไข และเอกสารที่ต้องใช้ในการขอสินเชื่อจาก ธ.ส.ก.	30

คู่มือ

โครงการสานพลังประชารัฐเพื่อสนับสนุนการปลูกข้าวโพดหลังฤดูทำนา

1. หลักการและเหตุผล

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีนโยบาย “การตลาดนำการผลิต” การบริหารจัดการสินค้าเกษตร สร้างความสมดุลทางการตลาด การเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร การเชื่อมโยงการผลิตการตลาดภาครัฐและเอกชน ตลอดจนสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน โดยดำเนินการวางแผนการผลิตที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาด มีการบริหารสินค้าเกษตรให้เกิดความสมดุล เกษตรกรสามารถลดต้นทุนการผลิต สินค้าเกษตรมีตลาดรองรับแน่นอน ผลผลิตไม่ล้นตลาด เกษตรกรมีรายได้และมีความมั่นคงในอาชีพการเกษตรมากยิ่งขึ้น อย่างไรก็ตามสภาพภาคการเกษตรในปัจจุบัน พบว่าเกษตรกรยังมีปัญหาหนี้สินอันเนื่องมาจากต้นทุนการผลิตที่สูง ราคาผลผลิตตกต่ำ ผลผลิตล้นตลาด ทำให้เกษตรกรยังมีภาระหนี้สินซึ่งเป็นปัญหาสำคัญที่ต้องเร่งจัดการลดภาระให้แก่เกษตรกร ภาครัฐจึงได้พักชำระหนี้สินให้แก่เกษตรกรเป็นเวลา 3 ปี กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จึงได้ระดมความคิดในการวางแผนเพื่อฟื้นฟูอาชีพของเกษตรกร สร้างอาชีพใหม่หรือทางเลือกพืชใหม่ให้เกษตรกรมีรายได้เพียงพอในการชำระหนี้สิน

ข้าวเป็นพืชเศรษฐกิจสำคัญของประเทศไทยมาเป็นเวลายาวนาน ในปี 2560/61 มีพื้นที่ปลูกข้าวทั้งหมดประมาณ 70 ล้านไร่ มีเกษตรกรที่ปลูกข้าวอยู่ไม่น้อยกว่า 3.7 ล้านครัวเรือน ผลผลิตข้าวรวมทั้งสิ้น 32.63 ล้านตัน ข้าวเปลือก แบ่งเป็นข้าวนาปี 58.9 ล้านไร่ ผลผลิต 24.07 ล้านตันข้าวเปลือก และข้าวนาปรัง 12.26 ล้านไร่ ผลผลิต 8.56 ล้านตันข้าวเปลือก ในขณะที่ความต้องการข้าวของตลาดทั้งในและต่างประเทศมีประมาณ 30.88 ล้านตันข้าวเปลือก ซึ่งการผลิตเกินความต้องการอยู่ 1.75 ล้านตันข้าวเปลือก หรือเทียบเป็นพื้นที่การผลิต ในฤดูนาปรังประมาณ 2.61 ล้านไร่ และจากการบริหารจัดการตามแผนข้าวครบวงจรต้องการรักษาความสมดุลในการบริหารจัดการข้าว จำเป็นต้องหากลไกการเกษตรอื่น ๆ เพื่อให้เกษตรกรมีรายได้ในช่วงการปลูกข้าวนาปรัง

ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ เป็นพืชเศรษฐกิจที่สำคัญของประเทศไทย เนื่องจากเป็นวัตถุดิบที่สำคัญในอุตสาหกรรมอาหารสัตว์ ซึ่งเป็นอุตสาหกรรมที่มีมูลค่าการส่งออกประมาณ 80,000 ล้านบาทต่อปี และปัจจุบันพบว่าผลผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ที่ผลิตภายในประเทศมีปริมาณไม่เพียงพอับความต้องการของตลาด ในปี 2559/60 คาดว่าอุตสาหกรรมอาหารสัตว์มีความต้องการข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ประมาณ 8 ล้านตัน ในขณะที่ปริมาณผลผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ที่ผลิตได้ในประเทศมีเพียง 5 ล้านตัน ทำให้ต้องมีการนำเข้าข้าวสาลีเพื่อเป็นวัตถุดิบทดแทนข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ในปี 2560/61 ภาครัฐได้ดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าว ตามมาตรการรักษาเสถียรภาพสินค้าเกษตรและรายได้เกษตรกร โดยจัดทำโครงการส่งเสริมการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ฤดูแล้งหลังนา ปี 2560/61 เพื่อส่งเสริมเกษตรกรให้มีการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ให้ถูกต้องตามหลักวิชาการ ลดพื้นที่ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในพื้นที่ไม่ถูกต้อง และเพิ่มพื้นที่ปลูกทดแทนในพื้นที่ที่เหมาะสมกับการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในฤดูแล้ง เพื่อให้มีผลผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ที่เพียงพอับความต้องการ และกระจายผลผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ออกสู่ตลาด เพื่อแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืน โดยดำเนินการในพื้นที่ที่มีความเหมาะสมในการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ตาม Zoning by Agri-map จำนวน 31 จังหวัด สนับสนุนต้นทุนการผลิตให้กับเกษตรกรในอัตราไร่ละ 2,000 บาท ไม่เกิน 15 ไร่

มีเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ 67,503 ราย พื้นที่ 452,827.75 ไร่ ใช้งบประมาณทั้งสิ้น 905,655,500 บาท จากการประเมินผลผลิตเฉลี่ย (เบื้องต้น) ได้ผลผลิต 1,000 กก./ไร่ คิดเป็นผลผลิตรวม ประมาณ 450,000 ตัน

อย่างไรก็ตาม จากผลการดำเนินงานโครงการดังกล่าวข้างต้น พบว่าไม่สามารถบริหารจัดการสินค้าเกษตรให้เกิดความสมดุลได้ ปริมาณผลผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ที่ผลิตได้ภายในประเทศยังไม่เพียงพอับความต้องการของตลาด และหากไม่ปรับแผนการผลิตในภาพรวมของการปลูกข้าว จะนำไปสู่ปัญหาความเดือดร้อนของเกษตรกรในด้านราคาข้าวที่อาจจะตกต่ำ ผลผลิตล้นตลาด ส่งผลให้เพิ่มภาระหนี้สินของเกษตรกรมากยิ่งขึ้น ดังนั้น กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จึงได้จัดทำ “โครงการสานพลังประชารัฐเพื่อสนับสนุนการปลูกข้าวโพดหลังฤดูทำนา” เพื่อให้ได้ผลผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ที่เพียงพอับความต้องการของตลาด และดำเนินการเชื่อมโยงแหล่งรับซื้อผลผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ให้มีความชัดเจนร่วมกับกระทรวงพาณิชย์ และภาคเอกชนตามแนวทางประชารัฐ โดยสนับสนุนมาตรการจูงใจให้กับเกษตรกรในการลดรอบการปลูกข้าว อันเป็นการสร้างสมดุลอุปสงค์ อุปทาน เพื่อลดปัญหาผลผลิตล้นตลาด ราคาผลผลิตตกต่ำ และสร้างรายได้ให้กับเกษตรกร นอกจากนี้ยังสามารถพัฒนาเป็นต้นแบบการปรับแผนการผลิตให้ยั่งยืนต่อไปในอนาคต

2. วัตถุประสงค์

- 2.1 เพื่อปรับสมดุลของปริมาณการผลิต การตลาดข้าวและข้าวโพดเลี้ยงสัตว์
- 2.2 เพื่อให้เกษตรกรมีรายได้ และอาชีพที่มั่นคง ยั่งยืนจากกิจกรรมปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในช่วงฤดูนาปรัง
- 2.3 เพื่อให้อุตสาหกรรมต่อเนื่องของข้าวโพดเลี้ยงสัตว์มีเสถียรภาพในการผลิตสินค้า ลดการพึ่งพาจากภายนอกประเทศ

3. พื้นที่ดำเนินการ

ดำเนินการในพื้นที่เหมาะสมมาก และเหมาะสมปานกลางข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในฤดูแล้ง ทดแทนพื้นที่นาปรังในเขตชลประทาน และพื้นที่นาอื่น ๆ ที่มีแหล่งน้ำตลอดฤดูเพาะปลูก (พฤศจิกายน 61 – เมษายน 62) 33 จังหวัด

ภาคเหนือ 15 จังหวัด ได้แก่ กำแพงเพชร เชียงราย ลำพูน ลำปาง น่าน แพร่ ตาก นครสวรรค์ พะเยา พิจิตร พิษณุโลก เพชรบูรณ์ สุโขทัย อุตรดิตถ์ และจังหวัดอุทัยธานี

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 15 จังหวัด ได้แก่ นครราชสีมา นครพนม สกลนคร กาฬสินธุ์ ขอนแก่น ชัยภูมิ บุรีรัมย์ ศรีสะเกษ มหาสารคาม ร้อยเอ็ด สุรินทร์ หนองคาย หนองบัวลำภู อุตรดิตถ์ และจังหวัดอุบลราชธานี

ภาคกลาง 2 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดชัยนาท และจังหวัดสระบุรี

ภาคตะวันออก 1 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดปราจีนบุรี

4. เป้าหมาย

พื้นที่ดำเนินการ จำนวน 2 ล้านไร่

5. ระยะเวลาดำเนินการ กันยายน 2561 - กันยายน 2562

6. วิธีการดำเนินงาน

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานปฏิรูปการบริหารจัดการภาคเกษตร เพื่อดำเนินการปฏิรูปการบริหารจัดการภาคเกษตรภายใต้หลักการตลาดนำการผลิต ประกอบด้วยคณะทำงาน ด้านต่าง ๆ จำนวน 4 คณะ ได้แก่

- 1) คณะทำงานคัดเลือกผลผลิตทางการเกษตรที่สำคัญหรือมีผลต่อระบบเศรษฐกิจ
- 2) คณะทำงานด้านการประสานงานการตลาดสำหรับเกษตรกร
- 3) คณะทำงานด้านส่งเสริมประสิทธิภาพการผลิตทางการเกษตร
- 4) คณะทำงานด้านการกำหนดมาตรการแรงจูงใจในการผลิตตามแผนการผลิตทางการเกษตร

ในการนี้คณะทำงานปฏิรูปการบริหารจัดการภาคเกษตร ได้ดำเนินการจัดทำ **โครงการสานพลังประชารัฐ เพื่อสนับสนุนการปลูกข้าวโพดหลังฤดูทำนา** โดยมีรายละเอียด ดังนี้

6.1 การเตรียมการ

หน่วยงานภายใต้คณะทำงานด้านการประสานงานการตลาดสำหรับเกษตรกรได้ร่วมกันดำเนินการ ดังนี้

6.1.1 การประมาณการผลผลิต สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ร่วมกับกรมวิชาการเกษตร ประมาณการผลผลิตต่อไร่ของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการโดยรวมในระดับจังหวัด เพื่อให้ได้ข้อมูลคาดการณ์ ปริมาณผลผลิตของเกษตรกรในพื้นที่

6.1.2 การติดตามสถานการณ์วัตถุดิบอาหารสัตว์ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร **กรมปศุสัตว์** และ กรมการค้าภายใน ร่วมกับกรมการค้าต่างประเทศ ติดตามสถานการณ์วัตถุดิบอาหารสัตว์และควบคุมการนำเข้า วัตถุดิบอาหารสัตว์ที่ใช้ทดแทนข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ให้สอดคล้องกับความต้องการใช้ภายในประเทศเพื่อไม่ให้ราคาผลผลิต ภายในประเทศตกต่ำ และเกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการมีเสถียรภาพในการผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ทั้งนี้ ให้กรมปศุสัตว์ กำหนดสูตรอาหารสัตว์มาตรฐานกลางตามชนิดสัตว์ และช่วงอายุเพื่อใช้คำนวณในการคิดคำนวณความต้องการ เมล็ดข้าวโพดเลี้ยงสัตว์

6.1.3 การกำหนดจุดรับซื้อข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในพื้นที่ กรมส่งเสริมสหกรณ์ ร่วมกับกรมส่งเสริมการเกษตร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร และกรมการค้าภายใน ประสานกับภาคเอกชน ในการเจรจาการรับซื้อข้าวโพดเลี้ยงสัตว์หลัง ฤดูทำนา วางระบบข้อมูลด้านการตลาดสำหรับ กระจ่ายจตุรวรรวมและรับซื้อผลผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ที่ออกสู่ ตลาดได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้เกษตรกรมีความมั่นใจในด้านราคาและตลาด

6.1.4 การวางแผนการรับซื้อสินค้าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ กรมส่งเสริมสหกรณ์ กรมส่งเสริมการเกษตร กรมชลประทาน กรมปศุสัตว์ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร และกรมการค้าภายใน ร่วมกับภาคเอกชน วางแผน การรับซื้อข้าวโพดเลี้ยงสัตว์โดยประสานภาคเอกชน และสหกรณ์การเกษตร ในการตกลงความร่วมมือกันทางด้านการ ตลาด (MOU) ในปริมาณผลผลิต คุณภาพของสินค้า ราคารับซื้อในเบื้องต้น ราคาตามกลไกตลาดที่กระทรวงพาณิชย์ กำหนด

6.1.5 การพัฒนาศักยภาพแหล่งรวบรวมสินค้าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ กรมส่งเสริมสหกรณ์ และ กรมส่งเสริมการเกษตร พัฒนาศักยภาพการรวบรวมสินค้าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ของสถาบันเกษตรกร ให้สถาบันเกษตรกรเป็นองค์กรที่เป็นกลไกด้านการตลาดในพื้นที่อย่างมีประสิทธิภาพ โดยการให้องค์ความรู้ด้าน

การตลาด สนับสนุนอุปกรณ์การตลาดและการเสริมสภาพคล่องแก่สถาบันเกษตรกรเพื่อให้บริการสมาชิกสหกรณ์ เกษตรกรในการรับซื้อผลผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ได้ในราคาที่เป็นธรรมตามคุณภาพ

6.1.6 การกวดขันกับการลักลอบนำเข้าผลผลิตทางการเกษตร กรมวิชาการเกษตร กรมปศุสัตว์ ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (กรมการปกครอง กรมศุลกากร หน่วยรักษาความสงบตามแนวตะเข็บชายแดนที่ติดต่อกับ ประเทศเพื่อนบ้าน) เข้มงวดกวดขันกับการลักลอบนำเข้าผลผลิตทางการเกษตรที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมายเพื่อไม่ให้เกิดการคานการปริมาณข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ตลาดเคลื่อน ส่งผลกระทบต่อการวางแผนด้านการผลิตและการตลาดไม่มีประสิทธิภาพ

6.2 การกำหนดพื้นที่เป้าหมายและเขตส่งเสริมการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์หลังฤดูทำนา

หน่วยงานภายใต้คณะทำงานคัดเลือกผลผลิตทางการเกษตรที่สำคัญหรือมีผลต่อระบบเศรษฐกิจ ได้ร่วมกันดำเนินการ ดังนี้

6.2.1 กำหนดพื้นที่เป้าหมายในการส่งเสริมการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์หลังฤดูทำนา ดังนี้

- **พื้นที่ปลูกข้าวในเขตชลประทาน** ที่มีความเหมาะสมในการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์หลังฤดูทำนา ตาม Zoning by Agri-map ของกรมพัฒนาที่ดิน ในพื้นที่ 33 จังหวัด

- **พื้นที่ปลูกข้าวนอกเขตชลประทาน** ที่มีความเหมาะสมในการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์หลังฤดูทำนา ตาม Zoning by Agri-map ของกรมพัฒนาที่ดิน โดยทีมผู้จัดการพื้นที่พิจารณาแล้วว่ามีความเหมาะสมในการส่งเสริม โดยอาจพิจารณาจากพื้นที่ที่มีศักยภาพในการบริหารจัดการน้ำ เช่น มีระบบสูบน้ำด้วยไฟฟ้า แหล่งน้ำธรรมชาติ บ่อดอก บ่อบาดาล เป็นต้น ในพื้นที่ 33 จังหวัด

6.2.2 กรมชลประทานวิเคราะห์จัดทำขอบเขตพื้นที่เป้าหมายที่กลุ่มเกษตรกรผู้ใช้น้ำในเขตชลประทาน มีความประสงค์จะปรับเปลี่ยนจากการปลูกข้าวมาเป็นการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ตลอดจนวางแผนและสนับสนุนการจัดสรรน้ำ เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถวางแผนการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์หลังฤดูทำนาตามโครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนควบคุมบริหารจัดการน้ำให้เป็นไปตามแผนและสอดคล้องกับการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์หลังฤดูทำนา และแจ้งพื้นที่เป้าหมายดังกล่าวให้กับกรมส่งเสริมการเกษตร

6.2.3 กรมส่งเสริมการเกษตร กรมส่งเสริมสหกรณ์ กรมพัฒนาที่ดิน และกรมชลประทานร่วมกัน สำรวจความต้องการเบื้องต้นของเกษตรกรในการเข้าร่วมโครงการ พร้อมทั้งวิเคราะห์พื้นที่เป้าหมายและกำหนดเขตส่งเสริมการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์หลังฤดูทำนา 2 ล้านไร่ ในพื้นที่ปลูกข้าวที่มีความเหมาะสมในการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์หลังฤดูทำนาในเขตชลประทาน และนอกเขตชลประทานที่มีศักยภาพในการบริหารจัดการน้ำที่ผ่านการเห็นชอบจากทีมผู้จัดการพื้นที่แล้ว เพื่อนำมาวางแผนการปฏิบัติงานส่งเสริมการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์หลังฤดูทำนา

6.2.4 กำหนดผู้รับผิดชอบทำหน้าที่เป็นผู้จัดการพื้นที่ในแต่ละระดับ เพื่อขับเคลื่อนและบริหารจัดการการผลิตและการตลาดของกลุ่มผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในพื้นที่ในแต่ละระดับ ได้แก่ ระดับกลุ่มผู้ผลิต ระดับจังหวัด ระดับเขตและระดับประเทศ (ส่วนกลาง)

6.3 แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการสานพลังประชารัฐเพื่อสนับสนุนการปลูกข้าวโพดหลังฤดูทำนา ในระดับต่าง ๆ จำนวน ๔ คณะ ได้แก่

6.3.1 คณะกรรมการอำนวยการโครงการสานพลังประชารัฐเพื่อสนับสนุนการปลูกข้าวโพดหลังฤดูทำนา ระดับกระทรวง

โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธาน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นรองประธาน คณะกรรมการ ประกอบด้วย ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รองปลัดกระทรวงฯ ที่ได้รับมอบหมาย ผู้ช่วยปลัดฯ ผู้ตรวจกระทรวงฯ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ อธิบดีกรมชลประทาน อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน อธิบดีกรมปศุสัตว์ เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม และอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นเลขานุการฯ

มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

- 1) กำกับ ดูแล ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการรับซื้อผลผลิตล่วงหน้าระหว่างเกษตรกร กับ สถาบันเกษตรกร/ผู้ประกอบการ ผู้รับซื้อต่าง ๆ อย่างเป็นธรรมตามกฎหมายส่งเสริมและพัฒนาเกษตรพันธสัญญา
- 2) ติดตามตรวจสอบการดำเนินงานโครงการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ หลักเกณฑ์ที่ระบุในคู่มือโครงการ
- 3) ให้คำแนะนำ แก้ไขปัญหาอุปสรรคการดำเนินงานโครงการ
- 4) ประชาสัมพันธ์ ชี้แจงการดำเนินงานโครงการแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
- 5) สามารถปรับเปลี่ยนแผนการดำเนินงานได้ตามความเหมาะสม
- 6) แต่งตั้งคณะทำงานเพิ่มเติมตามความจำเป็น

6.3.2 คณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการสานพลังประชารัฐเพื่อสนับสนุนการปลูกข้าวโพดหลังฤดูทำนาระดับจังหวัด

โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นประธาน คณะกรรมการฯ ประกอบด้วย สหกรณ์จังหวัด ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินจังหวัด ผู้อำนวยการโครงการชลประทานจังหวัด ปฏิรูปที่ดินจังหวัด ปศุสัตว์จังหวัด ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่รับผิดชอบพื้นที่จังหวัด พาณิชย์จังหวัด อุตสาหกรรมจังหวัด ผู้อำนวยการสำนักงาน ธ.ก.ส. จังหวัด ประธาน ศ.พ.ก. ระดับจังหวัด ประธานแปลงใหญ่ระดับจังหวัด ผู้แทนสมาคมการค้าเมล็ดพันธุ์ไทย ผู้แทนสมาคมผู้ผลิตอาหารสัตว์ไทย ผู้แทนสมาคมการค้าพืชไร่เกษตรจังหวัดเป็นเลขานุการ และเกษตรและสหกรณ์จังหวัด เป็นผู้ช่วยเลขานุการ

มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

- 1) ทำหน้าที่เป็นกลไกในการขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการของจังหวัด และสอดคล้องกับนโยบายของคณะกรรมการอำนวยการโครงการสานพลังประชารัฐเพื่อสนับสนุนการปลูกข้าวโพดหลังฤดูทำนา ระดับกระทรวง
- 2) ประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อวางแผนและบริหารจัดการการผลิต จนถึง การรับซื้อผลผลิต ให้กับเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ และสถาบันเกษตรกร บริษัท/ผู้ประกอบการ
- 3) สนับสนุนให้มีการทำสัญญาซื้อขายผลผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ระหว่างเกษตรกรกับสถาบันเกษตรกร บริษัท/ผู้ประกอบการที่มีความพร้อม โดยระบุ ผู้รับซื้อ/ราคาซื้อ/ปริมาณรับซื้อ

- 4) ประชาสัมพันธ์ ชี้แจงการดำเนินงานโครงการแก่เกษตรกร
- 5) ให้คำแนะนำ แก้ไขปัญหาอุปสรรคการดำเนินงานโครงการให้แก่คณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการฯ ระดับอำเภอ
- 6) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการอำนวยการโครงการสานพลังประชารัฐเพื่อสนับสนุนการปลูกข้าวโพดหลังฤดูทำนาระดับกระทรวงมอบหมาย

6.3.3 คณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการสานพลังประชารัฐเพื่อสนับสนุนการปลูกข้าวโพดหลังฤดูทำนาระดับอำเภอ

โดยมีนายอำเภอเป็นประธาน คณะกรรมการฯ ประกอบด้วย ปลัดอำเภออาวุโส พัฒนาการอำเภอ หัวหน้าส่วนราชการระดับอำเภอ หรือเทียบเท่า ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบพื้นที่อำเภอ กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน ในท้องที่ และเกษตรกรอำเภอเป็นเลขานุการ

มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

- 1) กำกับ ดูแล แก้ไขปัญหาอุปสรรค ในการดำเนินงานโครงการฯ ในระดับอำเภอ และการดำเนินงานของทีมผู้จัดการในระดับพื้นที่ ทั้งทีมที่ดำเนินการในพื้นที่สหกรณ์การเกษตร และนอกเหนือการดูแลของสหกรณ์การเกษตร
- 2) รับสมัคร และบันทึกข้อมูลลงระบบสารสนเทศ และรายงานผลให้คณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการสานพลังประชารัฐเพื่อสนับสนุนการปลูกข้าวโพดหลังฤดูทำนาระดับจังหวัด
- 3) ประชาสัมพันธ์ ชี้แจงการดำเนินงานโครงการแก่เกษตรกร
- 4) ปฏิบัติงานอื่นตามที่คณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการสานพลังประชารัฐเพื่อสนับสนุนการปลูกข้าวโพดหลังฤดูทำนาระดับจังหวัด มอบหมาย

6.3.4 คณะทำงานทีมผู้จัดการพื้นที่

(1) พื้นที่ที่ดูแลโดยสหกรณ์การเกษตร มีผู้จัดการสหกรณ์การเกษตรเป็นประธานคณะทำงาน ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมสหกรณ์ กรมส่งเสริมการเกษตร กรมชลประทาน กรมพัฒนาที่ดิน ธ.ก.ส. สาขา ประธานนาแปลงใหญ่ (ถ้ามี) อาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน (อกม.) ตัวแทนเกษตรกรสมาชิก ผู้นำชุมชน ตัวแทนจำหน่ายปัจจัยการผลิต และตัวแทนผู้รับซื้อผลผลิต

(2) พื้นที่ที่นอกเหนือการดูแลของสหกรณ์การเกษตร มีประธาน ศพก./เครือข่าย เป็นประธานคณะทำงาน ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมสหกรณ์ กรมส่งเสริมการเกษตร กรมชลประทาน กรมพัฒนาที่ดิน ธ.ก.ส. สาขา ประธานนาแปลงใหญ่ (ถ้ามี) อาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน (อกม.) ตัวแทนเกษตรกรสมาชิก ผู้นำชุมชน ตัวแทนจำหน่ายปัจจัยการผลิต และตัวแทนรับซื้อผลผลิต

มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

- 1) วางแผนการผลิตตั้งแต่การปลูกถึงการเก็บเกี่ยว ได้แก่ กำหนดวันปลูก จัดหาปัจจัยการผลิตที่มีคุณภาพให้แก่สมาชิก การบริหารจัดการน้ำ การเตรียมดิน การบริหารจัดการศัตรูพืช และการรวบรวมผลผลิต
- 2) ติดตามกำกับดูแลการผลิตของเกษตรกรสมาชิกให้เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้ และสอดคล้องตามหลักวิชาการ

3) ประสานการเก็บเกี่ยว รวบรวมผลผลิต และจำหน่ายให้ผู้รับซื้อ

6.4 การประชาสัมพันธ์และรับสมัครเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ

6.4.1 การกำหนดแผนการจัดเวทีชุมชน กรมส่งเสริมการเกษตร (สำนักส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตร)

กำหนดแผนการจัดเวทีชุมชน และแจ้งสำนักงานเกษตรจังหวัด/อำเภอ ให้ดำเนินการจัดเวทีชุมชนร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ ได้แก่ กรมส่งเสริมสหกรณ์ กรมชลประทาน กรมการข้าว กรมพัฒนาที่ดิน ธนาครเพื่อการเกษตร และสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) และหน่วยงานภาคีในพื้นที่

6.4.2 การจัดเวทีชุมชนเพื่อประชาสัมพันธ์ และรับสมัครเกษตรกร สำนักงานเกษตรจังหวัด/อำเภอ ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ จัดเวทีชุมชนตามแผนที่กำหนดเพื่อประชาสัมพันธ์ ณ สถานที่ที่มีความเหมาะสม เช่น สำนักงานเกษตรอำเภอ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) เป็นต้น เพื่อสร้างความเข้าใจในการดำเนินงานโครงการ และรับสมัครเกษตรกรผู้ปลูกข้าวที่มีคุณสมบัติและมีความประสงค์จะปรับเปลี่ยนไปปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ตามความสมัครใจ โดยแจ้งแผนการจัดทำประชาคมให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ และเอกชนร่วมดำเนินการ ดังนี้

- **ทีมผู้จัดการในพื้นที่** สร้างความเข้าใจกับเกษตรกรผู้ปลูกข้าว เพื่อให้ทราบถึงสถานการณ์ด้านการผลิตและการตลาด ตลอดจนนโยบายการผลิตข้าวและข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในการผลิตที่สมดุลกับปริมาณความต้องการเพื่อแก้ไขปัญหาผลผลิตข้าวล้นตลาด ส่งผลให้ราคาข้าวตกต่ำ และผลผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ที่ผลิตได้ไม่เพียงพอกับความต้องการใช้ภายในประเทศ ตลอดจนเปรียบเทียบผลตอบแทนของข้าวโพดเลี้ยงสัตว์และข้าวนาปรัง เพื่อประกอบการตัดสินใจเข้าร่วมโครงการของเกษตรกร

- **หน่วยงานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์** โดยกรมส่งเสริมการเกษตร กรมวิชาการเกษตร และกรมพัฒนาที่ดิน ร่วมกับสมาคมการค้าเมล็ดพันธุ์ไทย ให้ข้อมูลเบื้องต้นในเรื่องของความเหมาะสมของพื้นที่ปลูก การใช้พันธุ์ที่เหมาะสม และวิธีการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์หลังฤดูทำนา

6.4.3 คุณสมบัติเกษตรกรผู้ปลูกข้าวที่สมัครใจเข้าร่วมโครงการ เกษตรกรที่มีความประสงค์เข้าร่วมโครงการต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

1. มีสัญชาติไทย และบรรลุนิติภาวะแล้ว
2. เป็นเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนเป็นหัวหน้าครัวเรือนในทะเบียนเกษตรกร (ทบก.) ของกรมส่งเสริมการเกษตร และต้องมีประวัติการขึ้น ทบก. ปลูกข้าว ในช่วง 3 ปีย้อนหลัง (ตั้งแต่ปี 2559 – 2561) สำหรับกรณีที่เช่าที่ดินทำนา ใช้หลักเกณฑ์เดียวกัน
3. มีความประสงค์ปรับเปลี่ยนการปลูกข้าวมาปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในนาช่วงฤดูแล้ง โดยความสมัครใจ
4. พื้นที่ที่เข้าร่วมโครงการต้องเป็นพื้นที่นาในเขตชลประทาน หรือพื้นที่นอกเขตชลประทานที่มีศักยภาพในการบริหารจัดการน้ำ และมีเอกสารสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย
5. เกษตรกรต้องมีบัญชีเงินฝากออมทรัพย์กับธนาคารเพื่อเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)

6.4.3 การปฏิบัติของเกษตรกร

1. พันธุ์ ควรใช้ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ลูกผสมพันธุ์ดี ของหน่วยงานราชการ หรือเอกชนที่ได้ขึ้นทะเบียนที่ถูกต้องตามพระราชบัญญัติพันธุ์พืชกับกรมวิชาการเกษตร สืบเนื่องจากการวิจัยทดสอบเปรียบเทียบการให้ผลผลิต ระหว่างข้าวโพดเลี้ยงสัตว์พันธุ์ลูกผสมกับพันธุ์ผสมเปิด พบว่าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์พันธุ์ลูกผสม มีศักยภาพในการให้ผลผลิตสูงกว่าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์พันธุ์ผสมเปิดในสภาพแวดล้อมเดียวกัน

2. การเตรียมพื้นที่ ไม่ควรเผาตอซังหรือฟางข้าว ก่อนการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ โดยอาจขอรับการสนับสนุนน้ำหมักชีวภาพจากกรมพัฒนาที่ดินเพื่อช่วยย่อยสลายฟางข้าวแทนการเผา เพราะการเผาตอซังข้าว จะทำให้ดินเสื่อมสภาพความเหมาะสมกับการเพาะปลูกพืชในระยะยาว ส่งผลให้ผลผลิตต่อไร่ของข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ และพืชอื่นๆ รวมทั้งข้าวในพื้นที่นั้นลดลง นอกจากนี้การเผาตอซังข้าวยังก่อให้เกิดมลพิษ ส่งผลต่อสุขภาพอนามัยของเกษตรกรเจ้าของแปลง และประชาชนในพื้นที่ใกล้เคียง ผิดกฎหมายอาญา มาตรา 220 ซึ่งบัญญัติไว้ว่า “ ผู้ใดทำให้เกิดเพลิงไหม้แกว้ตอใดๆ แม้เป็นของตนเองจนน่าจะเกิดเป็นอันตรายแก่บุคคลอื่น หรือทรัพย์สินของผู้อื่นต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 7 ปี และปรับไม่เกิน 14,000 บาท ” นอกจากนี้การเผายังทำลายดิน น้ำ แร่ลงศัตรูธรรมชาติ อินทรีย์วัตถุ และธาตุอาหารในดินโดยเฉพาะอย่างยิ่งธาตุอาหารหลัก (N-P-K)

3. การปรับข้อมูลทะเบียนเกษตรกร (ทบก.) เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบทะเบียนเกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการ ต้องเน้นย้ำให้เกษตรกรปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ตามระยะเวลาที่กำหนดในโครงการ และนำสมุดทะเบียนเกษตรกรมาปรับข้อมูลกิจกรรมการเกษตรให้ครบถ้วนเป็นปัจจุบัน เพราะจะมีผลต่อการใช้เป็นฐานข้อมูลในการจ่ายเงินสินเชื่อทดเชยประกันภัยข้าวโพด ในกรณีที่ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เกิดความเสียหายจากภัยธรรมชาติ และมีผลต่อการพิจารณาให้การสนับสนุน ส่งเสริมพัฒนาการเกษตรของภาครัฐอื่น ๆ หากเกษตรกรไม่ดำเนินการอาจเสียสิทธิในการรับเงินสินเชื่อทดเชยประกันภัยข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ตามโครงการ และการเข้าร่วมโครงการอื่น ๆ ในอนาคต

6.4.4 ระยะเวลาการรับสมัครเกษตรกร สำนักงานเกษตรอำเภอ และสถาบันเกษตรกรรับสมัครเกษตรกรที่มีความประสงค์จะเข้าร่วมโครงการฯ โดยเกษตรกรต้องมีคุณสมบัติครบถ้วน และพื้นที่ที่จะเข้าร่วมโครงการต้องเป็นพื้นที่เป้าหมายที่กำหนดมาจากข้อ 6.2 ซึ่งจะดำเนินการรับสมัครเป็นเวลา 30 วัน นับตั้งแต่วันที่มีการจัดเวทีชุมชน

6.4.5 การบันทึกข้อมูล เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร เจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์ เจ้าหน้าที่ชลประทาน เจ้าหน้าที่พัฒนาที่ดิน หรือผู้เกี่ยวข้อง บันทึกข้อมูลเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการในระบบสารสนเทศ เพื่อประมวลผล และคัดกรองรายชื่อเกษตรกรผู้สมัครจากฐานข้อมูลทะเบียนเกษตรกร กรณีที่เป็นสถาบันเกษตรกร การสมัครเข้าร่วมโครงการให้สมัครในนามของสถาบันเกษตรกร พร้อมแนบรายชื่อสมาชิกสหกรณ์ที่เข้าร่วมโครงการ โดยผ่านการกลั่นกรองของคณะทีมผู้จัดการพื้นที่เรียบร้อยแล้วตามแบบใบสมัครที่โครงการกำหนด

6.4.5 การปิดประกาศรายชื่อผู้สมัคร เกษตรกรผู้สมัครเข้าร่วมโครงการที่มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ และผ่านการคัดกรองในระบบสารสนเทศ จะมีการปิดประกาศรายชื่อเป็นเวลา 7 วัน ณ ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน กำหนด

ผู้นำชุมชน หรือศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) หลังการปิดรับสมัครเพื่อความโปร่งใสตามความเป็นจริง หากเกินกำหนดจะถือว่าเกษตรกรละสิทธิ์

6.4.6 การส่งรายชื่อเกษตรกรผู้สมัครเข้าร่วมโครงการให้กับสหกรณ์การเกษตร และ ธ.ก.ส.

กรมส่งเสริมการเกษตรดำเนินการรวบรวมรายชื่อ และคัดแยกเกษตรกรผู้สมัครเข้าร่วมโครงการ ซึ่งแบ่งเป็น 2 ประเภท ได้แก่

1. เกษตรกรที่เป็นสมาชิกของสหกรณ์การเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตรจะส่งรายชื่อให้กับสหกรณ์การเกษตร เพื่อขอรับการสนับสนุนสินเชื่อจากสหกรณ์การเกษตร
2. เกษตรกรที่ไม่ได้เป็นสมาชิกของสหกรณ์การเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตรจะส่งรายชื่อให้กับ ธ.ก.ส. เพื่อขอรับการสนับสนุนสินเชื่อต่อไป

6.4.7 การขอรับการสนับสนุนสินเชื่อ

1. กรณีขอรับการสนับสนุนสินเชื่อจาก ธ.ก.ส. หลังจากที่ได้ยื่นใบสมัครเข้าร่วมโครงการ และมีการส่งรายชื่อเกษตรกรให้ ธ.ก.ส. แล้ว เกษตรกรสามารถไปติดต่อขอรับการสนับสนุนสินเชื่อจาก ธ.ก.ส. ด้วยตนเอง โดย ธ.ก.ส. จะมีระยะเวลาในการดำเนินการอนุมัติสินเชื่อ ดังนี้

- กรณีที่ 1 เกษตรกรเป็นลูกค้า ธ.ก.ส. อยู่แล้วและมีบัตรเครดิตเกษตรสุขใจ จะใช้เวลาในการดำเนินการพิจารณาอนุมัติวงเงินสินเชื่อ ประมาณ 3 – 5 วัน
- กรณีที่ 2 เกษตรกรเป็นลูกค้า ธ.ก.ส. อยู่แล้วแต่ไม่มีบัตรเครดิตเกษตรสุขใจ จะใช้เวลาในการดำเนินการทำบัตร ประมาณ 15 วัน และพิจารณาอนุมัติวงเงินสินเชื่อ ประมาณ 3 – 5 วัน รวมระยะเวลาที่เกษตรกรจะได้รับวงเงินสินเชื่อ 18 – 20 วัน
- กรณีที่ 3 เกษตรกรไม่ได้เป็นเป็นลูกค้าของ ธ.ก.ส. จะใช้เวลาในการดำเนินสมัครสมาชิก ธ.ก.ส. ประมาณ 5 วัน ทำบัตรประมาณ 15 วัน และพิจารณาอนุมัติวงเงินสินเชื่อ ประมาณ 3 – 5 วัน รวมระยะเวลาที่เกษตรกรจะได้รับวงเงินสินเชื่อ 23 – 25 วัน

เมื่อเกษตรกรได้รับการอนุมัติวงเงินสินเชื่อในบัตรเครดิตเกษตรสุขใจแล้ว สามารถนำไปซื้อปัจจัยการผลิต ณ ร้านค้าที่มีสัญลักษณ์รับชำระเงินด้วยบัตรเครดิตเกษตรสุขใจ โดยเกษตรกรต้องแจ้งกับทางร้านว่าชำระเงินซื้อปัจจัยการผลิตในโครงการสานพลังประชารัฐเพื่อสนับสนุนการปลูกข้าวโพดหลังฤดูทำนา ทั้งนี้สามารถใช้ซื้อปัจจัยการผลิตได้ภายในวันที่ ๓๑ เดือนมกราคม ๒๕๖๒ เท่านั้น สำหรับการคิดอัตราดอกเบี้ย ธ.ก.ส. จะคิดดอกเบี้ย ณ วันที่เกษตรกรใช้บัตรเครดิตเกษตรสุขใจซื้อปัจจัยการผลิตมิใช่วันที่ได้รับอนุมัติวงเงินสินเชื่อจาก ธ.ก.ส.

2. กรณีขอรับการสนับสนุนสินเชื่อจากสหกรณ์การเกษตร สหกรณ์การเกษตรสามารถไปติดต่อขอรับการสนับสนุนสินเชื่อจาก ธ.ก.ส. โดย ธ.ก.ส. จะมีระยะเวลาในการดำเนินการอนุมัติสินเชื่อ ดังนี้

- กรณีที่ 1 สหกรณ์การเกษตรเป็นลูกค้า ธ.ก.ส. อยู่แล้ว จะใช้เวลาในการดำเนินการพิจารณาอนุมัติวงเงินสินเชื่อ ประมาณ 3 – 5 วัน
- กรณีที่ 2 สหกรณ์การเกษตรไม่ได้เป็นเป็นลูกค้าของ ธ.ก.ส. จะใช้เวลาในการดำเนินสมัครสมาชิก ธ.ก.ส. ประมาณ 5 วัน และพิจารณาอนุมัติวงเงินสินเชื่อ ประมาณ 3 – 5 วัน

เมื่อสหกรณ์ได้รับการอนุมัติวงเงินสินเชื่อแล้ว สามารถนำไปบริหารจัดการสินเชื่อในขบวนการผลิตข้าวโพดหลังฤดูทำนา ให้กับสมาชิก และการรวบรวมและการรับซื้อข้าวโพดเลี้ยงสัตว์จากเกษตรกร ทั้งนี้ การคิดอัตราดอกเบี้ย ธ.ก.ส. จะคิดดอกเบี้ย ณ วันที่สหกรณ์การเกษตรได้รับอนุมัติวงเงินสินเชื่อจาก ธ.ก.ส.

6.4.8 การดำเนินงานในพื้นที่

สนับสนุนให้เกษตรกรรวมกลุ่มและบริหารจัดการร่วมกันเพื่อให้เกิดการรวมกันผลิต รวมกันจำหน่าย มีตลาดรองรับแน่นอน เช่น การรวมกลุ่มกันแบบระบบการส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ หรือการรวมกลุ่มสหกรณ์ เป็นต้น การดำเนินงานโครงการฯ ในพื้นที่ แบ่งออกเป็น 2 รูปแบบ ดังนี้

1. การดำเนินงานในพื้นที่ที่ดูแลโดยสหกรณ์การเกษตร

1.1 ทีมผู้จัดการพื้นที่ที่จะเป็นผู้วางแผน กำกับ ดูแล และติดตามการดำเนินการผลิตและการตลาดให้กับเกษตรกรในพื้นที่ดูแลของสหกรณ์ฯ ทั้งที่เป็นและไม่เป็นสมาชิกของสหกรณ์โดยดำเนินการติดตามและให้คำแนะนำแก่เกษตรกร โดยการส่งเสริม แนะนำ กำกับจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

1.2 สหกรณ์การเกษตรจะทำหน้าที่อำนวยความสะดวกแก่สมาชิกสหกรณ์ จำหน่ายปัจจัยการผลิต รวบรวมและรับซื้อผลผลิต จากเกษตรกรในพื้นที่ดูแลของสหกรณ์ฯ ทั้งที่เป็นและไม่เป็นสมาชิกของสหกรณ์ตามหลักการและวิธีการสหกรณ์ โดยสหกรณ์การเกษตร ผู้จัดการพื้นที่นอกเหนือการดูแลของสหกรณ์การเกษตรประสานงานกับกระทรวงพาณิชย์ในการให้ประสานงานกับภาคเอกชนเป็นผู้รับซื้อข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ โดยสหกรณ์การเกษตรอาจอำนวยความสะดวกพื้นที่เพื่อเป็นจุดรวบรวมสินค้าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ให้ภาคเอกชนมาใช้บริการสถานที่ (ถ้ามี)

1.3 สหกรณ์การเกษตรจะสามารถบริหารจัดการ และจำหน่ายผลผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ได้เช่นเดียวกับภาคเอกชน

2. การดำเนินงานในพื้นที่นอกเหนือการดูแลของสหกรณ์การเกษตร

2.1 ทีมผู้จัดการพื้นที่ที่จะเป็นผู้วางแผน กำกับ ดูแล และติดตามการดำเนินการผลิตและการตลาดให้กับเกษตรกรในพื้นที่ดูแลโดยดำเนินการติดตามและให้คำแนะนำแก่เกษตรกร

2.2 เกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการสามารถซื้อปัจจัยการผลิตโดยใช้สินเชื่อผ่าน **บัตรเกษตรกรสุขใจ** ของ ธ.ก.ส.

2.3 ทีมผู้จัดการพื้นที่ประสานงาน รวบรวมผลผลิตของเกษตรกรในพื้นที่ที่ดูแลเพื่อนำผลผลิตไปจำหน่าย ณ จุดรับซื้อในพื้นที่

6.4.9 การถ่ายทอดความรู้

1. กรมส่งเสริมการเกษตรจัดทำสื่อและช่องทางการถ่ายทอดความรู้ (เช่น แอปพลิเคชันหรือเอกสาร) เทคโนโลยีการผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์แก่เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ

2. อบรมเจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมการเกษตร และเจ้าหน้าที่ของสถาบันเกษตรกรเพื่อเตรียมความพร้อมในการถ่ายทอดความรู้การปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์แก่เกษตรกร โดยหน่วยงานวิชาการภาครัฐและภาคเอกชน

3. อบรมให้ความรู้เกษตรกร สมาชิกสหกรณ์ และเจ้าหน้าที่ของสถาบันเกษตรกรในการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต เพื่อเพิ่มผลผลิต และลดต้นทุนการผลิต เช่น เทคโนโลยีการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ที่ถูกต้องเหมาะสมตามมาตรฐาน GAP เทคโนโลยีก่อนและหลังการเก็บเกี่ยว และวิธีการใช้แอปพลิเคชัน โดยเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร และหน่วยงานเอกชน เช่น บริษัทผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์

6.4.10 การบริหารจัดการด้วยระบบสารสนเทศ

เกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการจะต้องดำเนินการปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร (ทบก.) หลังปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์แล้ว 15 วัน และ download application การบริหารจัดการข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ โดยกรมส่งเสริมการเกษตรจะจัดทำโปรแกรมบริหารจัดการโครงการ โดยใช้แอปพลิเคชันในการกำกับ ติดตามให้คำแนะนำการผลิต และการตลาดของเกษตรกรรายบุคคล ตลอดจนการกำกับแผนการผลิตของเกษตรกรรายแปลงจัดทำ check list ที่เป็นขั้นตอนการปฏิบัติงานในแปลง ตลอดจนกำกับแผนการผลิตของเกษตรกรรายแปลง เช่น ระบุช่วงเวลาการปลูก การให้น้ำ การใส่ปุ๋ย การจัดการศัตรูพืช การประมาณการผลผลิต และการเก็บเกี่ยวผลผลิต โดยใช้ข้อมูลภูมิสารสนเทศ สนับสนุนการดำเนินงาน

6.5 มาตรการจูงใจ

หน่วยงานภายใต้คณะทำงานด้านการกำหนดมาตรการแรงจูงใจในการผลิตตามแผนการผลิตทางการเกษตรได้ร่วมกันดำเนินการ ดังนี้

6.5.1 การจัดหาปัจจัยการผลิตและการเตรียมดิน เกษตรกรสามารถขอรับสินเชื่อเพื่อสนับสนุนการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์หลังฤดูทำนา จากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ผ่าน**บัตรเกษตรกรสุขใจ** กับร้านจำหน่ายปัจจัยการผลิตที่ขึ้นทะเบียนตามโครงการ (ธ.ก.ส. คัดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3.01 ต่อปี โดยเรียกเก็บจากเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการในอัตราร้อยละ 0.01 ต่อปี และรัฐบาลชดเชยดอกเบี้ยให้ ธ.ก.ส. แทนเกษตรกรในอัตราร้อยละ 3 ต่อปี เป็นระยะเวลา ๖ เดือน) วงเงินไร่ละ 2,000 บาท **ไม่ต่ำกว่า 1 ไร่ต่อราย และไม่เกิน 15 ไร่ต่อราย** กำหนดระยะเวลาชำระคืนไม่เกิน 6 เดือนนับแต่วันกู้ กรณีมีเหตุจำเป็นไม่เกิน 12 เดือนนับแต่วันกู้ตามความสามารถในการชำระหนี้ และที่มาแห่งรายได้ของเกษตรกร ทั้งนี้ กรณีเกษตรกรไม่สามารถชำระคืนหนี้เงินกู้ได้ตามกำหนดชำระ ให้ ธ.ก.ส. สามารถคิดดอกเบี้ยเพิ่มกับเกษตรกรเป็นไปตามประกาศของธนาคารการพิจารณาสินเชื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ ธ.ก.ส. กำหนด โดยให้แยกวงเงินกู้ และวงเงินค้ำประกันต่างหากจากวงเงินปกติเป็นกรณีพิเศษเฉพาะโครงการนี้ และให้แยกบัญชีสินเชื่อโครงการนี้ออกจากการดำเนินงานปกติของธ.ก.ส. เป็นการดำเนินงานตามนโยบายรัฐ (Public Service Account: PSA)

กรณีการจัดหาปัจจัยการผลิต และการเตรียมดินของสมาชิกสหกรณ์การเกษตร (สถาบันเกษตรกร) โดย ธ.ก.ส. ให้สินเชื่อผ่านทางสหกรณ์การเกษตร (สถาบันเกษตรกร) โดยคิดดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 3.01 ต่อปี โดยเรียกเก็บจากสหกรณ์การเกษตร (สถาบันเกษตรกร) ในอัตราร้อยละ 0.01 ต่อปี และรัฐบาลชดเชยดอกเบี้ยให้ ธ.ก.ส. ในอัตราร้อยละ 3 ต่อปี เป็นระยะเวลา 6 เดือนนับแต่วันกู้ ทั้งนี้ ให้สหกรณ์การเกษตร (สถาบันเกษตรกร) เรียกเก็บจากสมาชิกสหกรณ์ที่เข้าร่วมโครงการในอัตราร้อยละ 0.01 ต่อปี ซึ่งจะทำให้สมาชิกสหกรณ์การเกษตรรับภาระดอกเบี้ยเท่ากับเกษตรกรรายคนที่กู้ผ่าน ธ.ก.ส. กรณีสหกรณ์การเกษตร (สถาบันเกษตรกร) ไม่สามารถชำระคืนหนี้เงินกู้ได้ตามกำหนดชำระ ให้ ธ.ก.ส. สามารถคิดดอกเบี้ยเพิ่มกับสหกรณ์การเกษตร (สถาบันเกษตรกร) เป็นไป

ตามประกาศของธนาคาร การพิจารณาสินเชื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ ธ.ก.ส. กำหนด โดยให้แยกวงเงินกู้ และวงเงินค้ำประกันต่างหากจากวงเงินปกติเป็นกรณีพิเศษเฉพาะโครงการนี้ และให้แยกบัญชีสินเชื่อโครงการนี้ออกจากการดำเนินงานปกติของ ธ.ก.ส. เป็นการดำเนินงานตามนโยบายรัฐ (Public Service Account: PSA)

6.5.2 การรับซื้อข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ประสานเอกชนเพื่อกำหนดราคาซื้อตามนโยบายของรัฐ โดยกำหนดราคาซื้อขั้นต่ำ กิโลกรัมละ 8 บาท ใช้มาตรฐานคุณภาพข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ของสมาคมผู้ผลิตอาหารสัตว์ไทย ข้าวโพดเบอร์ 2 ความชื้นไม่เกิน 14.5% ณ หน้าโรงงานอาหารสัตว์ในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลของภาคเอกชนที่เข้าร่วมโครงการ ลดทอนตามชั้นคุณภาพ และระยะทางอย่างเป็นธรรมแก่เกษตรกร

6.5.3 การประกันความเสี่ยงให้กับเกษตรกรเมื่อประสบภัยพิบัติ โดยใช้การประกันภัยโครงการสานพลังประชารัฐเพื่อสนับสนุนการปลูกข้าวโพดหลังฤดูทำนา รัฐสนับสนุนเบี้ยประกันภัย 65 บาท/ไร่ ให้กับเกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการตามพื้นที่การปลูกจริง โดยไม่จำกัดพื้นที่เพาะปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ที่นำมาสมัครเข้าร่วมโครงการ หากพื้นที่ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ของเกษตรกรได้รับความเสียหายจากภัยพิบัติจะได้รับชดเชยไร่ละ 1,500 บาท ทั้งนี้ เงื่อนไขเป็นไปตามกรมธรรม์ประกันภัยโครงการสานพลังประชารัฐเพื่อสนับสนุนการปลูกข้าวโพดหลังฤดูทำนา

6.5.4 การสนับสนุนการบริหารจัดการหลังการเก็บเกี่ยว โดย ธ.ก.ส. ให้สินเชื่อผ่านทางสถาบันเกษตรกรคิดดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 4 ต่อปี โดยเรียกเก็บจากสถาบันเกษตรกรในอัตราร้อยละ 1 ต่อปี และรัฐบาลชดเชยดอกเบี้ยให้ ธ.ก.ส. แทนสถาบันเกษตรกรในอัตราร้อยละ 3 ต่อปี เป็นระยะเวลา 6 เดือนนับแต่วันกู้ เพื่อเสริมสภาพคล่องแก่สถาบันเกษตรกรในการรวบรวมและรับซื้อผลผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์จากเกษตรกรในราคาที่เป็นธรรมตามคุณภาพ ทั้งนี้ กรณีสถาบันเกษตรกรไม่สามารถชำระคืนหนี้เงินกู้ได้ตามกำหนดชำระให้ ธ.ก.ส. สามารถคิดดอกเบี้ยเพิ่มกับสถาบันเกษตรกรเป็นไปตามประกาศของธนาคาร การพิจารณาสินเชื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ ธ.ก.ส. กำหนด โดยให้แยกวงเงินกู้และวงเงินค้ำประกันต่างหากจากวงเงินปกติเป็นกรณีพิเศษเฉพาะโครงการนี้ และให้แยกบัญชีสินเชื่อโครงการนี้ออกจากการดำเนินงานปกติของ ธ.ก.ส. เป็นการดำเนินงานตามนโยบายรัฐ (Public Service Account: PSA)

6.6 การบริหารโครงการ

6.6.1 การขับเคลื่อนโครงการฯ โดยผ่านคณะทำงานปฏิรูปการบริหารจัดการภาคเกษตรทั้ง 4 คณะทำงาน จัดประชุมหารือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐ (กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงมหาดไทย สถาบันการเงิน ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร และภาคเอกชน (ผู้รับซื้อผลผลิต ผู้ผลิต เมล็ดพันธุ์ กลุ่มเกษตรกร และสถาบันเกษตรกร) เพื่อประสานความร่วมมือกับหน่วยงานในพื้นที่ขับเคลื่อนการดำเนินงาน โครงการสานพลังประชารัฐเพื่อสนับสนุนการปลูกข้าวโพดหลังฤดูทำนา ในพื้นที่ที่มีศักยภาพ เขตชลประทาน และแหล่งน้ำทั่วไป

6.6.2 ประชุมชี้แจงเจ้าหน้าที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กรมชลประทาน กรมพัฒนาที่ดิน กรมส่งเสริมสหกรณ์ และกรมส่งเสริมการเกษตร เพื่อเชิญชวนเกษตรกร และร่วมดำเนินการสำรวจความต้องการเบื้องต้นในการเข้าร่วมโครงการฯ ของเกษตรกร

6.6.3 ประชาสัมพันธ์เชิญชวนเกษตรกรและร่วมดำเนินการสำรวจความต้องการเบื้องต้นในการเข้าร่วมโครงการฯ ของเกษตรกร เพื่อนำมาวางแผนการดำเนินงานของโครงการฯ เช่น การบริหารจัดการน้ำ การกำหนดจุดรับซื้อ เป็นต้น

6.6.4 ประชุมสัมมนาเจ้าหน้าที่เพื่อชี้แจงรายละเอียดโครงการ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ระดับจังหวัด และระดับอำเภอ ตามความเหมาะสมของพื้นที่ทั้งด้านการผลิตและการตลาด โดยมุ่งเป้ารวมกลุ่มเกษตรกรตามหลักการส่งเสริมการเกษตรแปลงใหญ่ เพื่อความสะดวกในการบริหารจัดการน้ำ การผลิต การตลาด และการถ่ายทอดความรู้ความเข้าใจ ในการคัดเลือกพื้นที่ที่เหมาะสม ในพื้นที่นาเขตชลประทานเพื่อนำไปถ่ายทอดแก่เกษตรกรได้อย่างถูกต้องเหมาะสม

6.6.6 การติดตามประเมินผล สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐและเอกชน ร่วมกันประเมินผลโครงการ สรุปบทเรียนร่วมกับเกษตรกร เพื่อทราบปัญหาอุปสรรคและเพื่อพัฒนาการดำเนินงานในทุกมิติ

6.6.7 การติดตามเร่งรัดหนี้สินของเกษตรกรในโครงการ สานพลังประชารัฐเพื่อสนับสนุนการปลูกข้าวโพดหลังฤดูทำนา ให้เป็นหน้าที่ของ ธ.ก.ส. (ในกรณีที่ใช้สินเชื่อของ ธ.ก.ส.) และสหกรณ์การเกษตร (ในกรณีที่ใช้สินเชื่อของสหกรณ์)

7.แผนปฏิบัติงาน

กิจกรรม	ระยะเวลาดำเนินงาน	หน่วยงานดำเนินการ
1. ขั้นเตรียมการ		
1.1 ประชุมชี้แจงเจ้าหน้าที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น ขป. พต. กสท. และ กสส.	ก.ย. 61	ขป. พต. กสท. และ กสส.
1.2 ประชาสัมพันธ์เชิญชวนและสำรวจความต้องการเข้าร่วมโครงการฯ เบื้องต้นของเกษตรกร	1 ก.ย.- 15 ต.ค. 61	ขป. พต. กสท. และ กสส.
1.3 วางแผนการตลาด และกำหนดราคากลาง	ต.ค. 61	กสส. สศก. ปศ. คน. และภาคเอกชน
1.4 กำหนดพื้นที่เป้าหมายและเขตการส่งเสริม	ต.ค. 61	ขป. พต. กสส. สปท. และ กสท.

กิจกรรม	ระยะเวลาดำเนินงาน	หน่วยงานดำเนินการ
1.5 จัดทำระบบและแอปพลิเคชัน โครงการฯ	ต.ค. 61	กสก.
1.6 ชี้แจงทำความเข้าใจ เจ้าหน้าที่	ต.ค. 61	กสก.
2. การประชาสัมพันธ์ รับสมัคร และขอรับสินเชื่อ	15 ต.ค. – 15 พ.ย. 61	กสก. กสส. และ จ.ก.ส.
3. การดำเนินงานในพื้นที่		
3.1 จัดเวทีสร้างความเข้าใจ และ รับสมัครเกษตรกร และสถาบัน เกษตรกร	15 ต.ค. – 15 พ.ย. 61	กสก. กสส. ชป. กข. และพด.
3.2 ถ่ายทอดความรู้การปลูก ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์	1 พ.ย. 61 – 15 ม.ค. 62	กสก. กสส. ชป. พด. และ ภาคเอกชน (บริษัทผลิตเมล็ดพันธุ์)
3.3 จัดเวทีเพื่อวางแผนการตลาด ร่วมกัน และแนะนำช่องทางในการ ติดต่อสื่อสารโดยการใช้ แอปพลิเคชัน	ต.ค. 61	กสส. สศก. คน. กสก. ชป. ทีม ผู้จัดการพื้นที่ และภาคเอกชน
3.4 กำกับ ติดตามการดำเนินงาน ตามแผน	พ.ย. 61 – พ.ค. 62	ทีมผู้จัดการพื้นที่
3.5 ประสานงาน รวบรวมผลผลิต เพื่อจำหน่าย ณ จุดรับซื้อในพื้นที่	ต.ค. 61 – พ.ค. 62	ทีมผู้จัดการพื้นที่
3.6 ดำเนินการรับซื้อผลผลิต	ก.พ. 62 – ม.ย. 62	สหกรณ์การเกษตร
4. ประเมินผล และรายงาน	ต.ค. 61 – ก.ย. 62	สศก.

8. งบประมาณจำนวน 416,678,000 บาท

- ค่าบริหารจัดการโครงการ เป็นเงิน 103,678,000 บาท
 - เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการประชุมสัมมนาเจ้าหน้าที่ ประชาสัมพันธ์
จัดเวทีชุมชนรับสมัครเกษตรกร จัดเวทีชุมชนวางแผนการผลิตการตลาด
อบรมเกษตรกร ติดตาม ประเมินผล และสรุปบทเรียน
- ค่าเช่าที่ดินปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3 ต่อปี ระยะเวลา 6 เดือน เป็นเงิน 168,000,000 บาท
 - เพื่อเป็นค่าเช่าที่ดินปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ให้เกษตรกร เพื่อสนับสนุน
การปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ และเช่าที่ดินเพื่อเสริมสภาพคล่อง
แก่สถาบันเกษตรกรในการรวบรวมและรับซื้อข้าวโพดเลี้ยงสัตว์จากเกษตรกร
- ค่าปรับปรุงและจัดทำแอปพลิเคชัน เป็นเงิน 15,000,000 บาท

4. ค่าเบี้ยประกันภัย ไร่ละ 65 บาท จำนวน 2,000,000 ไร่

เป็นเงิน 130,000,000 บาท

9. หน่วยงานรับผิดชอบโครงการ

หน่วยงานหลัก

กรมส่งเสริมการเกษตร กรมส่งเสริมสหกรณ์

หน่วยงานสนับสนุน

กรมชลประทาน กรมพัฒนาที่ดิน สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

กรมวิชาการเกษตร กรมปศุสัตว์ กรมการค้าภายใน

กรมการปกครอง กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจ

ประกันภัย (คปภ.) สมาคมประกันวินาศภัย

ภาคเอกชนผู้ผลิตปัจจัยการผลิต และรับซื้อผลผลิต

10. การติดตามประเมินผล

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน ร่วมกันประเมินผลโครงการ สรุปรายงานร่วมกับเกษตรกร เพื่อทราบปัญหาอุปสรรค และเพื่อพัฒนาการดำเนินงานในทุกมิติ

11. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

1. เพิ่มผลผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ที่มีคุณภาพไม่น้อยกว่า 2 ล้านตัน สามารถลดการนำเข้าข้าวสาลี และวัตถุดิบอาหารสัตว์อื่นประหยัดเงินตราการนำเข้าเกิดความมั่นคงในห่วงโซ่อุตสาหกรรมการเลี้ยงสัตว์และอุตสาหกรรมต่อเนื่องโดยรวม

2. ลดผลผลิตข้าว แก้ปัญหาผลผลิตมากเกินความต้องการไม่น้อยกว่า 1.75 ล้านตันข้าวเปลือก

3. เกษตรกรได้เรียนรู้ มีประสบการณ์ในการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ทดแทนการทำนา ลดการระบาดของทำลายของแมลงศัตรูข้าว นำไปสู่การจัดระบบการปลูกและการผลิตสินค้าเกษตรอย่างยั่งยืน

4. เกษตรกรผู้ปลูกข้าวมีสุขภาพอนามัยดีขึ้นเนื่องจากการใช้สารเคมีในการป้องกันกำจัดแมลงศัตรูข้าวน้อยลง

12. ผลผลิต (Output)

เกษตรกรใน 33 จังหวัด ได้รับการถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์หลังฤดูทำนาได้อย่างถูกต้อง

13. ผลลัพธ์ (Outcome)

1. เกษตรกรผู้ปลูกข้าวกว่า 150,000 ครัวเรือนปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในฤดูแล้งหลังจากการเก็บเกี่ยวข้าว ได้รับผลตอบแทนเพิ่มขึ้น ไร่ละไม่ต่ำกว่า 3,000 บาท คิดเป็นผลตอบแทนรวมเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า 6,000 ล้านบาทต่อปี

2. อุตสาหกรรมอาหารสัตว์ มีความมั่นคงด้านวัตถุดิบ ลดการนำเข้าวัตถุดิบอาหารสัตว์ชนิดอื่น ๆ ทดแทน

ภาคผนวก

ด่วนที่สุด

ที่ นร ๐๕๐๕/๗๐๔/๗๕



สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
ทำเนียบรัฐบาล กทม. ๑๐๓๐๐

๒ ตุลาคม ๒๕๖๑

เรื่อง ขออนุมัติดำเนินงานโครงการสานพลังประชารัฐเพื่อสนับสนุนการปลูกข้าวโพดหลังฤดูทำนา

เรียน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

อ้างถึง หนังสือกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ด่วนที่สุด ที่ กษ ๑๐๐๔/๕๔๓๑ ลงวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๑

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. สำเนาหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค ๑๐๐๖/๑๕๐๗๖ ลงวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๑
๒. สำเนาหนังสือสำนักงบประมาณ ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๗๑๘/๑๐๐๖ ลงวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๑

ตามที่ได้เสนอเรื่อง ขออนุมัติดำเนินงานโครงการสานพลังประชารัฐเพื่อสนับสนุนการปลูกข้าวโพดหลังฤดูทำนา ไปเพื่อดำเนินการ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

กระทรวงการคลังและสำนักงบประมาณได้เสนอความเห็นไปเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีด้วย ความละเอียดปรากฏตามสำเนาหนังสือที่ส่งมาด้วยนี้

ในคราวประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๑ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังชี้แจงว่า การพิจารณากิจกรรม มาตรการหรือโครงการที่รัฐบาลรับภาระจะชดเชยค่าใช้จ่ายหรือการสูญเสียรายได้ในการดำเนินการตามนโยบายมาตรา ๒๘ แห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ จะพิจารณาจากกิจกรรม มาตรการ หรือโครงการที่จะก่อให้เกิดภาระทางการคลังของรัฐในอนาคต แต่ในกรณีโครงการสานพลังประชารัฐเพื่อสนับสนุนการปลูกข้าวโพดหลังฤดูทำนา ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอในครั้งนี้ เป็นการขอใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ งบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น จึงไม่เข้าข่ายการดำเนินการตามมาตรา ๒๘ แห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ซึ่งคณะรัฐมนตรีพิจารณาแล้วลงมติว่า

๑. รับทราบตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังชี้แจง

๒. อนุมัติในหลักการโครงการสานพลังประชารัฐเพื่อสนับสนุนการปลูกข้าวโพดหลังฤดูทำนา โดยเงินงบประมาณเพื่อดำเนินโครงการดังกล่าวให้เป็นไปตามความเห็นของสำนักงบประมาณ ทั้งนี้ ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับความเห็นของกระทรวงการคลังไปพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป และดำเนินการให้ถูกต้องตามขั้นตอนของกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งพันธกรณีภายใต้องค์การการค้าโลก (WTO) ด้วย

/๓. ...

-๒-

๓. ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์กำหนดมาตรการการติดตามและประเมินผลของโครงการอย่างใกล้ชิด รวมถึงสร้างการรับรู้แก่เกษตรกรให้มีความรู้ความเข้าใจถึงจุดประสงค์ของโครงการดังกล่าวอย่างถูกต้อง เพื่อให้เกษตรกรร่วมมือกันดำเนินการโครงการดังกล่าวให้บรรลุวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

จึงเรียนยืนยันมา ทั้งนี้ สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้แจ้งให้ผู้ที่เกี่ยวข้องตามบัญชีแนบท้ายทราบด้วยแล้ว

ขอแสดงความนับถือ



(นางณัฐจารี อนันตศิลป์)

รองเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

กองพัฒนายุทธศาสตร์และติดตามนโยบายพิเศษ

โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๙๐๐๐ ต่อ ๑๖๕๓ (ณัฐนรี) ๑๕๓๒ (ลักขณา)

โทรสาร ๐ ๒๒๘๐ ๑๔๔๖ www.soc.go.th

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ spt55@soc.go.th

บัญชีรายชื่อผู้ที่เกี่ยวข้องซึ่งได้แจ้งเรื่อง ขออนุมัติดำเนินงานโครงการสานพลังประชารัฐ
เพื่อสนับสนุนการปลูกข้าวโพดหลังฤดูทำนา ให้ทราบ ดังนี้

๑. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
๒. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์
๓. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
๔. ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ
๕. เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

ด่วนที่สุด

ที่ กค ๑๐๐๖/ ๑๕๐๗๖



กระทรวงการคลัง
ถนนพระรามที่ ๖
กรุงเทพฯ ๑๐๕๐๐

๒๕ กันยายน ๒๕๖๑

เรื่อง ขออนุมัติดำเนินงานโครงการสานพลังประชารัฐเพื่อสนับสนุนการปลูกข้าวโพดหลังฤดูทำนา

เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

อ้างถึง หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๖/๒๕๓๘๘ ลงวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๑

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีขอให้กระทรวงการคลังเสนอความเห็นในส่วนที่เกี่ยวข้อง เรื่อง ขออนุมัติดำเนินงานโครงการสานพลังประชารัฐเพื่อสนับสนุนการปลูกข้าวโพดหลังฤดูทำนา ที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

กระทรวงการคลังได้พิจารณาในส่วนที่เกี่ยวข้องแล้ว ขอเรียนว่า ไม่ขัดข้องกับโครงการสานพลังประชารัฐเพื่อสนับสนุนการปลูกข้าวโพดหลังฤดูทำนา ที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ โดยมีความเห็น ดังนี้

๑. การดำเนินโครงการดังกล่าวเข้าข่ายลักษณะของกิจกรรม มาตรการ หรือโครงการตามบทบัญญัติในมาตรา ๒๗ แห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ และประกาศคณะกรรมการนโยบายการเงินการคลังของรัฐ เรื่อง การดำเนินกิจกรรม มาตรการ หรือโครงการที่ก่อให้เกิดภาระต่องบประมาณหรือภาระทางการคลังในอนาคต พ.ศ. ๒๕๖๑ ดังนั้น หน่วยงานของรัฐจะต้องดำเนินการตามบทบัญญัติในมาตรา ๒๗ ให้ครบถ้วน ซึ่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้จัดทำรายละเอียดข้อมูลที่หน่วยงานของรัฐต้องเสนอ พร้อมกับการขออนุมัติต่อคณะรัฐมนตรีตามบทบัญญัติในมาตรา ๒๗ เรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ธนาการเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรจำเป็นต้องได้รับจัดสรรงบประมาณก่อนการดำเนินโครงการดังกล่าว

๒. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ควรมีการพิจารณาคุณสมบัติของเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการไม่ให้ซ้ำซ้อนกับโครงการปรับเปลี่ยนการผลิตอื่น ๆ ที่มีอยู่ในปัจจุบัน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ.

(นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง

สำนักนโยบายระบบการเงินและสถาบันการเงิน

โทร. ๐ ๒๒๗๓ ๙๐๒๐ ต่อ ๓๒๓๕

โทรสาร ๐ ๒๖๑๘ ๓๓๗๔

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวลักขณา กำเหนิดพันธุ์)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

๒๗ ก.ย. ๒๕๖๑

ด่วนที่สุด

ที่ นร ๐๗๑๘/๑๐๐๖



สำนักงบประมาณ

ถนนพระรามที่ ๖ กรุงเทพฯ ๑๐๕๐๐

๒๕ กันยายน ๒๕๖๑

เรื่อง ขออนุมัติดำเนินงานโครงการสานพลังประชารัฐเพื่อสนับสนุนการปลูกข้าวโพดหลังฤดูทำนา

เรียน เลขาธิการคณะกรรมการรัฐมนตรี

อ้างถึง หนังสือสำนักเลขาธิการคณะกรรมการรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๖/๒๕๓๘๘

ลงวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๑

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักเลขาธิการคณะกรรมการรัฐมนตรีขอให้สำนักงบประมาณเสนอความเห็นในส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี กรณีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอเรื่องขออนุมัติดำเนินงานโครงการสานพลังประชารัฐเพื่อสนับสนุนการปลูกข้าวโพดหลังฤดูทำนา ดังนี้

๑. อนุมัติให้ดำเนินงานโครงการสานพลังประชารัฐเพื่อสนับสนุนการปลูกข้าวโพดหลังฤดูทำนา

๒. อนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น วงเงิน ๔๖๑,๘๔๐,๐๐๐ บาท เพื่อดำเนินโครงการสานพลังประชารัฐเพื่อสนับสนุนการปลูกข้าวโพดหลังฤดูทำนา ประกอบด้วย

๒.๑ งบดำเนินงาน จำนวน ๔๔๖,๘๔๐,๐๐๐ บาท แบ่งเป็น ๑) ค่าใช้จ่ายประชุมสัมมนาเจ้าหน้าที่ ประชาสัมพันธ์ จัดเวทีชุมชนรับสมัครเกษตรกร จัดเวทีวางแผนการผลิตการตลาด อบรมเกษตรกร ติดตามประเมินผล และสรุปบทเรียน จำนวน ๑๒๙,๐๔๐,๐๐๐ บาท ให้กรมส่งเสริมการเกษตร ๒) ค่าใช้จ่ายในการชดเชยดอกเบี้ยให้ ธ.ก.ส. และสถาบันเกษตรกร ทั้งนี้ ให้ ธ.ก.ส. ขอรับการจัดสรรงบประมาณต่อสำนักงบประมาณตามขั้นตอนต่อไป จำนวน ๑๘๗,๘๐๐,๐๐๐ บาท และ ๓) ค่าเบี้ยประกันภัย จำนวน ๑๓๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท ให้กรมส่งเสริมการเกษตร

๒.๒ งบลงทุน จำนวน ๑๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายการปรับปรุงและจัดทำแอปพลิเคชันให้กรมส่งเสริมการเกษตร

รวมทั้งขอให้พิจารณาในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการตามบทบัญญัติของพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ความละเอียดแล้ว นั้น

สำนักงบประมาณพิจารณาแล้วขอเรียนว่า โครงการสานพลังประชารัฐเพื่อสนับสนุนการปลูกข้าวโพดหลังฤดูทำนา เป็นนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เพื่อปรับสมดุลของปริมาณการผลิตการตลาดข้าวและข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ เพื่อให้เกษตรกรมีรายได้และอาชีพที่มั่นคง ยั่งยืน จากกิจกรรมการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในช่วงฤดูนาปรัง รวมทั้งเพื่อให้อุตสาหกรรมต่อเนื่องของข้าวโพดเลี้ยงสัตว์มีเสถียรภาพในการผลิตสินค้า ลดการพึ่งพาจากภายนอกประเทศ จึงเห็นสมควรที่คณะรัฐมนตรีจะพิจารณาให้ความเห็นชอบ

/การดำเนินงาน...

- ๒ -

การดำเนินงานโครงการสานพลังประชารัฐเพื่อสนับสนุนการปลูกข้าวโพดหลังฤดูทำนา ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ และอนุมัติกรอบวงเงินเพื่อดำเนินโครงการสานพลังประชารัฐเพื่อสนับสนุนการปลูกข้าวโพดหลังฤดูทำนา ภายในกรอบวงเงินทั้งสิ้น ๒๘๖,๖๗๘,๐๐๐ บาท ซึ่งนายกรัฐมนตรีได้เห็นชอบแล้ว และมีข้อสั่งการ “ปลูกในพื้นที่ที่ถูกกฎหมาย” โดยกรอบวงเงินดังกล่าวมีรายละเอียด ดังนี้

๑. ค่าบริหารจัดการโครงการ จำนวน ๑๐๓,๖๗๘,๐๐๐ บาท เห็นควรให้กรมส่งเสริมการเกษตรดำเนินการปรับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ จากโครงการที่มีลำดับความสำคัญน้อยกว่าในโอกาสแรกก่อน เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการประชุมสัมมนาเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ จัดเวทีชุมชนรับสมัครเกษตรกร จัดเวทีวางแผนการผลิตการตลาด อบรมเกษตรกร ติดตามประเมินผล และสรุปบทเรียน

๒. ค่าชดเชยดอกเบี้ย อัตราดอกเบี้ยร้อยละ ๓ ต่อปี ระยะเวลา ๖ เดือน วงเงินรวม ๑๖๘,๐๐๐,๐๐๐ บาท ประกอบด้วย ๑) ค่าชดเชยดอกเบี้ยสินเชื่อเพื่อสนับสนุนการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ จำนวน ๖๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท และ ๒) ค่าชดเชยดอกเบี้ยเพื่อเสริมสภาพคล่องแก่สถาบันเกษตรกร ในการรวบรวมและรับซื้อผลผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์จากเกษตรกร จำนวน ๑๐๘,๐๐๐,๐๐๐ บาท เห็นควรให้ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) จัดทำรายละเอียดค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงเสนอขอรับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีตามความจำเป็นและเหมาะสมตามขั้นตอนต่อไป

๓. ค่าปรับปรุงและจัดทำแอปพลิเคชัน จำนวน ๑๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท เห็นควรให้กรมส่งเสริมการเกษตรดำเนินการปรับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ จากโครงการขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ซึ่งได้ตั้งงบประมาณรองรับไว้แล้ว จำนวน ๑๓๓,๙๓๖,๖๐๐ บาท

๔. สำหรับค่าเบี้ยประกันภัยไร่ละ ๖๕ บาท จำนวน ๒,๐๐๐,๐๐๐ ไร่ เนื่องจาก การประกันความเสี่ยงให้กับเกษตรกรเมื่อประสบภัยพิบัติ ขาดความชัดเจนของการประเมินความคุ้มค่า ในการดำเนินโครงการประกันภัยในส่วนที่เกี่ยวข้องกับจำนวนเกษตรกรผู้เอาประกันภัย จำนวนของพื้นที่ การเพาะปลูก ประเภทของภัยที่จะคุ้มครอง อัตราเบี้ยประกันภัย วงเงินความคุ้มครอง และความซ้ำซ้อน ที่อาจจะเกิดขึ้น จึงเห็นสมควรเสนอให้คณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ (นบขพ.) ซึ่งมีอำนาจหน้าที่ในการบริหารจัดการสินค้าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ทั้งระบบพิจารณาเห็นชอบในหลักการก่อน และนำเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป

ทั้งนี้ ภาระที่รัฐต้องชดเชยค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการดังกล่าว กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะต้องดำเนินการให้เป็นไปตามนัยมาตรา ๒๘ ของพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ และปฏิบัติตามขั้นตอนของกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง ให้ถูกต้องครบถ้วน โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของทางราชการและประโยชน์ที่เกษตรกรจะได้รับเป็นสำคัญ อย่างไรก็ตาม สำนักงานงบประมาณมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะในการดำเนินโครงการดังกล่าว ดังนี้

/๑. ควรมีการ...

- ๓ -

๑. ควรมีการติดตามสถานการณ์วัตถุดิบอาหารสัตว์และควบคุมการนำเข้าวัตถุดิบอาหารสัตว์ที่ใช้ทดแทนข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ให้สอดคล้องกับความต้องการใช้ภายในประเทศ เพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อราคาและเกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในประเทศ รวมทั้งกำหนดมาตรการในการป้องกันการลักลอบการนำเข้าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ผิดกฎหมายจากประเทศเพื่อนบ้าน โดยเฉพาะในพื้นที่ชายแดนบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนืออย่างเข้มงวดและทันต่อสถานการณ์


๒. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จะต้องส่งเสริมการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เฉพาะพื้นที่ที่มีเอกสารสิทธิ์อย่างเคร่งครัด รวมทั้งกำหนดมาตรการให้ภาคเอกชนรับซื้อข้าวโพดเลี้ยงสัตว์จากเกษตรกรที่ปลูกในพื้นที่ถูกกฎหมายเท่านั้น ตลอดจนการสร้างความรู้และความเข้าใจที่ถูกต้องแก่เกษตรกรในโอกาสแรกด้วย

๓. ควรพิจารณานำผลการประเมินโครงการในปีที่ผ่านมา โครงการส่งเสริมการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ฤดูแล้งหลังนา ปี ๒๕๖๐/๖๑ ภายใต้มาตรการรักษาเสถียรภาพสินค้าเกษตรและรายได้เกษตรกร : ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์นำมาปรับปรุงแนวทางการดำเนินงานโครงการให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น รวมทั้งควรดำเนินโครงการดังกล่าวผ่านกลไกของศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) อันเป็นการบูรณาการของหน่วยงานต่าง ๆ ภายในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ่งเป็นแนวทางหนึ่งที่จะสร้างความเข้มแข็งให้กับเกษตรกรอย่างยั่งยืน สามารถลดต้นทุน เพิ่มผลผลิต พัฒนาคุณภาพผลผลิต และการตลาดภายใต้การบริหารจัดการกลุ่มอย่างเข้มแข็ง

๔. เร่งดำเนินการให้มีคู่มือ หลักเกณฑ์ ขั้นตอนในการขอรับจัดสรรงบประมาณ และเบิกจ่ายเงินในการดำเนินโครงการดังกล่าว รวมถึงการจัดให้มีระบบติดตามและประเมินผลโครงการ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานของคณะกรรมการ คณะทำงาน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนในการกำกับ ดูแล และขับเคลื่อนการบริหารโครงการฯ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป ทั้งนี้ ในภาพรวมของการดำเนินโครงการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะต้องพิจารณาความคุ้มค่า ต้นทุนที่เหมาะสม และผลประโยชน์ที่จะได้รับ รวมถึงความเสี่ยงและความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นแก่การเงินการคลังของรัฐอย่างรอบคอบด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดนำเสนอความเห็นประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายเดชาวิวัฒน์ ณ สงขลา)


ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ

กองจัดทำงบประมาณด้านเศรษฐกิจ ๒

โทร. ๐ ๒๒๖๕ ๒๑๔๑

โทรสาร ๐ ๒๒๗๓ ๙๓๔๐

สำเนาถูกต้อง



(นางสาวลักขณา กำเหนิดพันธุ์)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

๒๗ ก.ย. ๒๕๖๑



คำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ที่ / ๒๕๖๑

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการสานพลังประชารัฐเพื่อสนับสนุนการปลูกข้าวโพดหลังฤดูทำนา

ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๑ อนุมัติในหลักการให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ดำเนินโครงการสานพลังประชารัฐเพื่อสนับสนุนการปลูกข้าวโพดหลังฤดูทำนา โดยวัตถุประสงค์เพื่อปรับสมดุลของปริมาณการผลิต การตลาดข้าวและข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ เกษตรกรมีรายได้ และอาชีพที่มั่นคง ยั่งยืน จากกิจกรรมปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในช่วงฤดูนาปรัง อุตสาหกรรมต่อเนื่องของข้าวโพดเลี้ยงสัตว์มีเสถียรภาพในการผลิตสินค้า และลดการพึ่งพาจากภายนอกประเทศ กำหนดพื้นที่เป้าหมายในการส่งเสริมการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์หลังฤดูทำนาในพื้นที่ปลูกข้าวเขตชลประทานที่มีความเหมาะสมในการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์หลังฤดูทำนา หรือพื้นที่นอกเขตชลประทานที่มีศักยภาพและมีแหล่งน้ำตลอดฤดูเพาะปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์หลังฤดูทำนาตาม Zoning by Agri-map จำนวน ๓๓ จังหวัด และได้กำหนดมาตรการขับเคลื่อน ประสานงาน ควบคุม ติดตาม และตรวจสอบการดำเนินงานให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และเงื่อนไขของโครงการสานพลังประชารัฐเพื่อสนับสนุนการปลูกข้าวโพดหลังฤดูทำนา นั้น

ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินโครงการสานพลังประชารัฐเพื่อสนับสนุนการปลูกข้าวโพดหลังฤดูทำนา บรรลุวัตถุประสงค์ เป้าหมาย สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล รวมทั้ง สามารถดำเนินการไปด้วยความเรียบร้อย และมีประสิทธิภาพ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการโครงการสานพลังประชารัฐเพื่อสนับสนุนการปลูกข้าวโพดหลังฤดูทำนา ระดับกระทรวง องค์ประกอบ ดังนี้

๑. ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	ประธานคณะกรรมการ
๒. รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ได้รับมอบหมาย	คณะกรรมการ
๓. ผู้ช่วยปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ได้รับมอบหมาย	คณะกรรมการ
๔. ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ได้รับมอบหมาย	คณะกรรมการ
๕. อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์	คณะกรรมการ
๖. อธิบดีกรมชลประทาน	คณะกรรมการ
๗. อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน	คณะกรรมการ
๘. อธิบดีกรมปศุสัตว์	คณะกรรมการ
๙. เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร	คณะกรรมการ
๑๐. เลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม	คณะกรรมการ
๑๑. อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร	คณะกรรมการ และเลขานุการ

- ๒ -

๑๒. ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตร
กรมส่งเสริมการเกษตร

คณะกรรมการ
และผู้ช่วยเลขานุการ

๑๓. ผู้อำนวยการสำนักแผนงานและโครงการพิเศษ
สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

คณะกรรมการ
และผู้ช่วยเลขานุการ

อำนาจหน้าที่

๑. กำกับ ดูแล ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการรับซื้อผลผลิตล่วงหน้า ระหว่างเกษตรกร กับ สถาบันเกษตรกร/ผู้ประกอบการ ผู้รับซื้อต่าง ๆ อย่างเป็นธรรมตามกฎหมายส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรพันธสัญญา

๒. ติดตามตรวจสอบการดำเนินงานโครงการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ หลักเกณฑ์ที่ระบุในคู่มือโครงการ

๓. ให้คำแนะนำ แก้ไขปัญหาอุปสรรคการดำเนินงานโครงการ

๔. ประชาสัมพันธ์ ชี้แจงการดำเนินงานโครงการแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

๕. สามารถปรับเปลี่ยนแผนการดำเนินงานได้ตามความเหมาะสม

๖. แต่งตั้งคณะทำงานเพิ่มเติมตามความจำเป็น

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

(นายกฤษฎา บุญราช)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

(ร่าง) คำสั่งจังหวัด

ที่/.....

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการสานพลังประชารัฐเพื่อสนับสนุนการปลูกข้าวโพดหลังฤดูทำนา
ระดับจังหวัด

.....

ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๑ อนุมัติในหลักการให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ดำเนินโครงการสานพลังประชารัฐเพื่อสนับสนุนการปลูกข้าวโพดหลังฤดูทำนา โดยวัตถุประสงค์เพื่อปรับสมดุลของปริมาณการผลิต การตลาดข้าวและข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ เกษตรกรมีรายได้ และอาชีพที่มั่นคง ยั่งยืนจากกิจกรรมปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในช่วงฤดูนาปรัง อุตสาหกรรมต่อเนื่องของข้าวโพดเลี้ยงสัตว์มีเสถียรภาพในการผลิตสินค้า และลดการพึ่งพาจากภายนอกประเทศ กำหนดพื้นที่เป้าหมายในการส่งเสริมการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์หลังฤดูทำนาในพื้นที่ปลูกข้าวเขตชลประทานที่มีความเหมาะสมในการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์หลังฤดูทำนาหรือพื้นที่นอกเขตชลประทานที่มีศักยภาพและมีแหล่งน้ำตลอดฤดูเพาะปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์หลังฤดูทำนาตาม Zoning by Agri-map จำนวน ๓๓ จังหวัด และได้กำหนดมาตรการขับเคลื่อน ประสานงาน ควบคุม ติดตาม และตรวจสอบการดำเนินงานให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และเงื่อนไขของโครงการสานพลังประชารัฐเพื่อสนับสนุนการปลูกข้าวโพดหลังฤดูทำนา

ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการโครงการสานพลังประชารัฐเพื่อสนับสนุนการปลูกข้าวโพดหลังฤดูทำนาเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และบรรลุวัตถุประสงค์ จังหวัด จึงแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการสานพลังประชารัฐเพื่อสนับสนุนการปลูกข้าวโพดหลังฤดูทำนาระดับจังหวัด และคณะทำงานผู้จัดการพื้นที่ โครงการสานพลังประชารัฐเพื่อสนับสนุนการปลูกข้าวโพดหลังฤดูทำนา ดังนี้

๑. คณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการสานพลังประชารัฐเพื่อสนับสนุนการปลูกข้าวโพดหลังฤดูทำนา
ระดับจังหวัด ประกอบด้วย

๑.๑ ผู้ว่าราชการจังหวัด	ประธานกรรมการ
๑.๒ สหกรณ์จังหวัด	คณะกรรมการ
๑.๓ ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินจังหวัด	คณะกรรมการ
๑.๔ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานจังหวัด	คณะกรรมการ
๑.๕ ปฏิรูปที่ดินจังหวัด	คณะกรรมการ
๑.๖ ปศุสัตว์จังหวัด	คณะกรรมการ
๑.๗ พาณิชย์จังหวัด	คณะกรรมการ
๑.๘ อุตสาหกรรมจังหวัด	คณะกรรมการ
๑.๙ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ที่รับผิดชอบพื้นที่จังหวัด	คณะกรรมการ
๑.๑๐ ผู้อำนวยการสำนักงานธนาคารเพื่อการเกษตร และสหกรณ์การเกษตร จังหวัด	คณะกรรมการ
๑.๑๑ ประธาน ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต สินค้าเกษตร (ศ.พ.ก.) จังหวัด	คณะกรรมการ

- ๒ -

๑.๑๒ ประธานแปลงใหญ่ระดับจังหวัด	คณะกรรมการ
๑.๑๓ ผู้แทนสมาคมการค้าเมล็ดพันธุ์ไทย	คณะกรรมการ
๑.๑๔ ผู้แทนสมาคมผู้ผลิตอาหารสัตว์ไทย	คณะกรรมการ
๑.๑๕ ผู้แทนสมาคมการค้าพืชไร่	คณะกรรมการ
๑.๑๖ เกษตรจังหวัด	คณะกรรมการ และเลขานุการ
๑.๑๗ เกษตรและสหกรณ์จังหวัด	คณะกรรมการ และผู้ช่วยเลขานุการ

อำนาจหน้าที่

๑. ทำหน้าที่เป็นกลไกในการขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการของจังหวัด และสอดคล้องกับนโยบายของคณะกรรมการอำนวยการโครงการสาขาสถาปัตยกรรมเพื่อสนับสนุนการปลูกข้าวโพดหลังฤดูทำนาระดับกระทรวง

๒. ประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อวางแผนและบริหารจัดการการผลิต จนถึงการรับซื้อผลผลิตให้กับเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ และสถาบันเกษตรกร บริษัท/ผู้ประกอบการ

๓. สนับสนุนให้มีการทำสัญญาซื้อขายผลผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ระหว่างเกษตรกรกับสถาบันเกษตรกร บริษัท/ผู้ประกอบการที่มีความพร้อม โดยระบุ ผู้รับซื้อ/ราคาซื้อ/ปริมาณรับซื้อ

๔. ประชาสัมพันธ์ ชี้แจงการดำเนินงานโครงการแก่เกษตรกร

๕. ให้คำแนะนำ แก้ไขปัญหาอุปสรรคการดำเนินงานโครงการให้แก่คณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการฯ ระดับอำเภอ

๖. พิจารณาตรวจสอบข้อเท็จจริง ข้อร้องเรียนในกรณีที่มีเหตุว่าเจ้าหน้าที่ หรือคณะกรรมการหรือคณะทำงาน รวมทั้งเกษตรกรที่ดำเนินงานหรือแจ้งข้อมูลไม่เป็นไปตามข้อเท็จจริง

๗. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการอำนวยการโครงการสาขาสถาปัตยกรรมเพื่อสนับสนุนการปลูกข้าวโพดหลังฤดูทำนาระดับกระทรวงมอบหมาย

๒. คณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการสาขาสถาปัตยกรรมเพื่อสนับสนุนการปลูกข้าวโพดหลังฤดูทำนาระดับอำเภอ ประกอบด้วย

๒.๑ นายอำเภอ	ประธานกรรมการ
๒.๒ ปลัดอำเภออาวุโส	คณะกรรมการ
๒.๓ พัฒนาการอำเภอ	คณะกรรมการ
๒.๔ หัวหน้าส่วนราชการระดับอำเภอ หรือเทียบเท่า ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบพื้นที่อำเภอ	คณะกรรมการ
๒.๕ กำนัน/ผู้ใหญ่บ้านในท้องถิ่น	คณะกรรมการ
๒.๖ เกษตรอำเภอ	คณะกรรมการและเลขานุการ
๒.๗ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรที่ได้รับมอบหมาย	คณะกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

อำนาจหน้าที่

๑) กำกับ ดูแล แก้ไขปัญหาอุปสรรค ในการดำเนินงานโครงการฯ ในระดับอำเภอ และการดำเนินงานของทีมผู้จัดการในระดับพื้นที่ ทั้งทีมที่ดำเนินการในพื้นที่สหกรณ์การเกษตร และนอกเหนือการดูแลของสหกรณ์การเกษตร

๒) รับสมัคร และบันทึกข้อมูลลงระบบสารสนเทศ และรายงานผลให้คณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการสานพลังประชารัฐเพื่อสนับสนุนการปลูกข้าวโพดหลังฤดูทำนาระดับจังหวัด

๓) ประชาสัมพันธ์ ชี้แจงการดำเนินงานโครงการแก่เกษตรกร

๔) ปฏิบัติงานอื่นตามที่คณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการสานพลังประชารัฐเพื่อสนับสนุนการปลูกข้าวโพดหลังฤดูทำนาระดับจังหวัด มอบหมาย

๓. คณะทำงานทีมผู้จัดการพื้นที่ที่ดูแลโดยสหกรณ์การเกษตร ประกอบด้วย

๓.๑ ผู้จัดการสหกรณ์การเกษตร	ประธานคณะกรรมการ
๓.๒ เจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมสหกรณ์	คณะกรรมการ
๓.๓ เจ้าหน้าที่กรมชลประทาน	คณะกรรมการ
๓.๔ เจ้าหน้าที่กรมพัฒนาที่ดิน	คณะกรรมการ
๓.๕ เจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมการเกษตร	คณะกรรมการ
๓.๖ ผู้จัดการ ธ.ก.ส. สาขา	คณะกรรมการ
๓.๗ ประธานนาแปลงใหญ่	คณะกรรมการ
๓.๘ อาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน (อกม.)	คณะกรรมการ
๓.๙ ประธานนาแปลงใหญ่	คณะกรรมการ
๓.๑๐ ตัวแทนเกษตรกรสมาชิก	คณะกรรมการ
๓.๑๑ ผู้นำชุมชน	คณะกรรมการ
๓.๑๒ ผู้แทนผู้จำหน่ายปัจจัยการผลิต	คณะกรรมการ
๓.๑๒ ผู้แทนรับซื้อผลผลิต	คณะกรรมการ

๔. คณะทำงานทีมผู้จัดการพื้นที่นอกการดูแลของสหกรณ์การเกษตร ประกอบด้วย

๔.๑ ประธานศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต (ศพก.) / เครือข่าย	ประธานคณะกรรมการ
๔.๒ เจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมสหกรณ์	คณะกรรมการ
๔.๓ เจ้าหน้าที่กรมชลประทาน	คณะกรรมการ
๔.๔ เจ้าหน้าที่กรมพัฒนาที่ดิน	คณะกรรมการ
๔.๕ เจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมการเกษตร	คณะกรรมการ
๔.๖ ผู้จัดการ ธ.ก.ส. สาขา	คณะกรรมการ
๔.๗ ประธานนาแปลงใหญ่	คณะกรรมการ
๔.๘ อาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน (อกม.)	คณะกรรมการ
๔.๙ ประธานนาแปลงใหญ่	คณะกรรมการ
๔.๑๐ ตัวแทนเกษตรกรสมาชิก	คณะกรรมการ
๔.๑๑ ผู้นำชุมชน	คณะกรรมการ

- ๔ -

๔.๑๒ ผู้แทนผู้จำหน่ายปัจจัยการผลิต

คณะกรรมการ

๔.๑๓ ผู้แทนรับซื้อผลผลิต

คณะกรรมการ

อำนาจหน้าที่

๑) วางแผนการผลิตตั้งแต่การปลูกถึงการเก็บเกี่ยว ได้แก่ กำหนดวันปลูก จัดหาปัจจัยการผลิตที่มีคุณภาพให้แก่สมาชิก การบริหารจัดการน้ำ การเตรียมดิน การบริหารจัดการศัตรูพืช และการรวบรวมผลผลิต

๒) ติดตามกำกับดูแลการผลิตของเกษตรกรสมาชิกให้เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้ และสอดคล้องตามหลักวิชาการ

๓) ประสานการเก็บเกี่ยว รวบรวมผลผลิต และจำหน่ายให้ผู้รับซื้อ

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่.....พ.ศ. ๒๕๖๑


.....

(ผู้ว่าราชการจังหวัด)

หมายเหตุ ร่างคำสั่งนี้เป็นเพียงแนวเนื้อหาข้อความซึ่งสามารถปรับเปลี่ยน/เพิ่ม ข้อความ คณะกรรมการ คณะทำงานตามความเหมาะสม และความจำเป็นของพื้นที่)

ขั้นตอนการดำเนินงาน โครงการสานพลังประชารัฐเพื่อสนับสนุนการปลูกข้าวโพดหลังฤดูทำนา







แบบสำรวจความต้องการเบื้องต้นของเกษตรกรในการเข้าร่วม
โครงการสานพลังประชารัฐเพื่อสนับสนุนการปลูกข้าวโพดหลังฤดูทำนา
ปี 2561/62



1. ข้อมูลเกษตรกรผู้ขอรับสิทธิ์เข้าร่วมโครงการ

1.1 ชื่อ - สกุล โทรศัพท์.....

1.2 เลขประจำตัวประชาชน.....

2. ข้อมูลสถานภาพการเป็นสมาชิกสหกรณ์ของเกษตรกร	☐ เป็นสมาชิกสหกรณ์ (โปรดระบุ) ☐ สหกรณ์การเกษตร ☐ สหกรณ์ผู้ใช้น้ำ ☐ ส.ก.ต. ☐ ไม่เป็นสมาชิกสหกรณ์
3. ความประสงค์ด้านสินเชื่อ	☐ กู้ ☐ ไม่กู้
4. สมุดเงินฝาก ธ.ก.ส.	☐ มีบัญชี ธ.ก.ส. ☐ ไม่มีบัญชี ธ.ก.ส.
5. จำนวนพื้นที่ที่ประสงค์เข้าร่วมโครงการฯ	
5.1. พื้นที่ในเขตชลประทาน	รวมพื้นที่ ไร่..... งาน.....
แปลงที่ 1 จังหวัด..... อำเภอ.....	ไร่..... งาน.....
ตำบล..... หมู่ที่..... *รหัสพื้นที่ใช้น้ำ	(เจ้าหน้าที่ระบุ)
แปลงที่ 2 จังหวัด..... อำเภอ.....	ไร่..... งาน.....
ตำบล..... หมู่ที่..... *รหัสพื้นที่ใช้น้ำ	(เจ้าหน้าที่ระบุ)
แปลงที่ 3 จังหวัด..... อำเภอ.....	ไร่..... งาน.....
ตำบล..... หมู่ที่..... *รหัสพื้นที่ใช้น้ำ	(เจ้าหน้าที่ระบุ)
5.2. นอกเขตชลประทาน	รวมพื้นที่ ไร่..... งาน.....
แปลงที่ 3 จังหวัด..... อำเภอ.....	ไร่..... งาน.....
ตำบล..... หมู่ที่.....	
แปลงที่ 3 จังหวัด..... อำเภอ.....	ไร่..... งาน.....
ตำบล..... หมู่ที่.....	
แปลงที่ 3 จังหวัด..... อำเภอ.....	ไร่..... งาน.....
ตำบล..... หมู่ที่.....	

*หมายเหตุ ให้ดูรายละเอียดการกรอกข้อมูลตามเอกสารแนบท้าย

ลงชื่อ เกษตรกร/ผู้แทน
 (.....)
 วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....



แบบรับสมัครเกษตรกรเข้าร่วมโครงการสานพลังประชารัฐ
เพื่อสนับสนุนการปลูกข้าวโพดหลังฤดูทำนา



1. ข้อมูลเกษตรกรผู้ขอรับสิทธิเข้าร่วมโครงการ	
1.1 ชื่อ - สกุล	โทรศัพท์
1.2 เลขประจำตัวประชาชน	
[] เป็นสมาชิกสหกรณ์ (โปรดระบุชื่อสหกรณ์).....	
2. ข้อมูลสถานภาพการเป็นสมาชิกสหกรณ์ของเกษตรกร	
[] ไม่เป็นสมาชิกสหกรณ์	
[] ภู่สถานะ () เป็นลูกค้า ธ.ก.ส. () ไม่เป็นลูกค้า ธ.ก.ส.	
[] สมาชิกในครัวเรือนเป็นลูกค้า ธ.ก.ส.	
3. ความประสงค์ด้านสินเชื่อ	
[] ไม่ผู้	
4. สมุดเงินฝาก ธ.ก.ส.	
[] มีบัญชี ธ.ก.ส. () มีบัญชี ธ.ก.ส. และบัตรเครดิตเกษตรสุขใจ	
[] ไม่มีบัญชี ธ.ก.ส.	
5. จำนวนพื้นที่ที่ประสงค์เข้าร่วมโครงการ	
รวมพื้นที่ทั้งหมดไร่งาน	
5.1. พื้นที่ในเขตชลประทาน	
รวมพื้นที่ไร่งาน	
แปลงที่ 1 ปีที่ปลูกข้าว () 61 () 60 () 59 หนุ่ที่..... ตำบล.....	ประเภทเอกสารสิทธิ์.....เลขที่.....
อำเภอ..... จังหวัด.....	คาดว่าจะปลูก วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....
รหัสพื้นที่ใช้น้ำ [] [] [] [] (เจ้าหน้าที่ระบุ)	พื้นที่ที่เข้าร่วมโครงการไร่.....งาน
	พื้นที่ที่ต้องการกู้ไร่.....งาน
แปลงที่ 2 ปีที่ปลูกข้าว () 61 () 60 () 59 หนุ่ที่..... ตำบล.....	ประเภทเอกสารสิทธิ์.....เลขที่.....
อำเภอ..... จังหวัด.....	คาดว่าจะปลูก วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....
รหัสพื้นที่ใช้น้ำ [] [] [] [] (เจ้าหน้าที่ระบุ)	พื้นที่ที่เข้าร่วมโครงการไร่.....งาน
	พื้นที่ที่ต้องการกู้ไร่.....งาน
แปลงที่ 3 ปีที่ปลูกข้าว () 61 () 60 () 59 หนุ่ที่..... ตำบล.....	ประเภทเอกสารสิทธิ์.....เลขที่.....
อำเภอ..... จังหวัด.....	คาดว่าจะปลูก วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....
รหัสพื้นที่ใช้น้ำ [] [] [] [] (เจ้าหน้าที่ระบุ)	พื้นที่ที่เข้าร่วมโครงการไร่.....งาน
	พื้นที่ที่ต้องการกู้ไร่.....งาน
5.2 นอกเขตชลประทาน	
รวมพื้นที่ไร่งาน	
แปลงที่ 1 ปีที่ปลูกข้าว () 61 () 60 () 59 หนุ่ที่..... ตำบล.....	ประเภทเอกสารสิทธิ์.....เลขที่.....
อำเภอ..... จังหวัด.....	คาดว่าจะปลูก วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....
	พื้นที่ที่เข้าร่วมโครงการไร่.....งาน
	พื้นที่ที่ต้องการกู้ไร่.....งาน
แปลงที่ 2 ปีที่ปลูกข้าว () 61 () 60 () 59 หนุ่ที่..... ตำบล.....	ประเภทเอกสารสิทธิ์.....เลขที่.....
อำเภอ..... จังหวัด.....	คาดว่าจะปลูก วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....
	พื้นที่ที่เข้าร่วมโครงการไร่.....งาน
	พื้นที่ที่ต้องการกู้ไร่.....งาน
แปลงที่ 3 ปีที่ปลูกข้าว () 61 () 60 () 59 หนุ่ที่..... ตำบล.....	ประเภทเอกสารสิทธิ์.....เลขที่.....
อำเภอ..... จังหวัด.....	คาดว่าจะปลูก วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....
	พื้นที่ที่เข้าร่วมโครงการไร่.....งาน
	พื้นที่ที่ต้องการกู้ไร่.....งาน

ข้าพเจ้ายินยอม เปิดเผยข้อมูลการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์แล้งหลังนา ปี 2561/62 ของข้าพเจ้าแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน
ที่ร่วมโครงการ ฯ เพื่อประโยชน์ในการบริหารจัดการการผลิตและการตลาด จึงลงลายชื่อไว้เป็นหลักฐานการสมัครและยินยอมเปิดเผยข้อมูล
ต่อท้ายการสมัครของข้าพเจ้า

หมายเหตุ หลังจากการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 15 วัน
ให้เกษตรกรแจ้งขึ้นทะเบียนเกษตรกร ณ สำนักงาน
เกษตรอำเภอ

ลงชื่อ เกษตรกร/ผู้แทน
(.....)
วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....



แบบมอบอำนาจ

ในการแสดงความจำนงเข้าร่วมโครงการสานพลังประชารัฐเพื่อสนับสนุนการปลูกข้าวโพดหลังฤดูทำนา

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.

ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว นามสกุล

เลขประจำตัวประชาชน อยู่บ้านเลขที่..... หมู่ที่.....

ตำบล.....อำเภอ..... จังหวัด..... มีที่ตั้งแปลงอยู่ที่

หมู่ที่..... ตำบล.....อำเภอ..... จังหวัด

เป็นผู้มีรายชื่อบริษัทเกษตรกรรม (ทบก.) ผู้ปลูกข้าว ปี 2559-2561 กับกรมส่งเสริมการเกษตร และมีความประสงค์สมัครเข้าร่วมโครงการสานพลังประชารัฐเพื่อสนับสนุนการปลูกข้าวโพดหลังฤดูทำนา แต่ข้าพเจ้าไม่สามารถเดินทางมาสมัครได้ด้วยตนเอง เนื่องจาก

จึงขอมอบให้ นาย/นาง/นางสาว นามสกุล.....

เลขประจำตัวประชาชน อยู่บ้านเลขที่..... หมู่ที่.....

ตำบล อำเภอ จังหวัด

ในฐานะเป็น ทำการสมัครแทน ข้าพเจ้าฯ

พร้อมนี้ได้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนเกษตรกร ให้ผู้รับมอบอำนาจ มาพร้อมนี้แล้ว

.....

.....

(.....)

(.....)

ผู้มอบอำนาจ

ผู้รับมอบอำนาจ

เอกสารประกอบการยื่นรับสมัคร กรณีมอบอำนาจ มีดังนี้

1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มอบอำนาจ
2. สำเนาทะเบียนเกษตรกรของผู้มอบอำนาจ

เงื่อนไข และเอกสารที่ต้องใช้ในการขอสินเชื่อจาก ธ.ก.ส.

โครงการ	โครงการสานพลังประชารัฐเพื่อสนับสนุนการปลูกข้าวโพดหลังฤดูทำนา
1. หลักการและเหตุผล	กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้จัดทำโครงการสานพลังประชารัฐเพื่อสนับสนุนการปลูกข้าวโพดหลังฤดูทำนาเพื่อให้ได้ผลผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ที่เพียงพอต่อความต้องการของตลาด และดำเนินการเชื่อมโยงแหล่งรับซื้อผลผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์และผลผลิตการเกษตรอื่นๆ ให้มีความชัดเจนร่วมกับกระทรวงพาณิชย์และภาคเอกชนตามแนวทางประชารัฐ โดยสนับสนุนมาตรการจูงใจให้กับเกษตรกรในการลดรอบการปลูกข้าว ลดปัญหาผลผลิตล้นตลาด ราคาผลผลิตตกต่ำ อันเป็นการสร้างสมดุลอุปสงค์และอุปทาน สร้างรายได้ให้กับเกษตรกรอย่างยั่งยืน
2. คุณสมบัติของผู้กู้	2.1 เป็นเกษตรกรลูกค้ำตามข้อบังคับฉบับที่ 44 หรือเกษตรกรทั่วไปที่มีสัญชาติไทยและบรรลุนิติภาวะแล้ว หรือเกษตรกรผู้ลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐที่ ธ.ก.ส. รับขึ้นทะเบียนเป็นลูกค้ำตามข้อบังคับฉบับที่ 44 ว่าด้วยการให้เกษตรกรกู้เงิน และต้องเป็นผู้มีความสามารถในการสร้างรายได้ทางการเกษตร หรือมีรายได้อื่นเพียงพอต่อการชำระหนี้ 2.2 เป็นเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนเป็นหัวหน้าครัวเรือนในทะเบียนเกษตรกร (ทบก.) ของกรมส่งเสริมการเกษตร ทั้งนี้ ในกรณีที่ในครัวเรือนนั้นมีเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนเป็นลูกค้ำธนาคารอยู่แล้ว ผู้ที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกรกับกรมส่งเสริมการเกษตรสามารถขอสิทธิการกู้เงินให้กับลูกค้ำธนาคารดังกล่าวได้ โดยให้บันทึกมอบสิทธิ์ในข้อมูลลูกค้ำรายคนส่วนที่ 2 2.3 มีความประสงค์ปรับเปลี่ยนการปลูกข้าวมาปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในนาช่วงฤดูแล้ง 2.4 พื้นที่ที่นาเข้าร่วมโครงการต้องอยู่ในเขตชลประทาน หรือเป็นพื้นที่นอกเขตชลประทาน ที่มีศักยภาพในการบริหารจัดการน้ำ ทั้งนี้ คุณสมบัติและคุณลักษณะของผู้ขอกู้เงินตามข้อ 2.2 ถึง ข้อ 2.4 กรมส่งเสริมการเกษตร (กสกร.) จะเป็นผู้คัดกรองคุณสมบัติในเบื้องต้นของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ และส่งแบบรายชื่อเกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการให้ธนาคาร
3. เป้าหมายและระยะเวลาดำเนินโครงการ	3.1 ดำเนินโครงการในเขตพื้นที่เหมาะสม 33 จังหวัด จำนวน 2 ล้านไร่ 3.2 วงเงินสินเชื่อรวมตามโครงการ จำนวน 4,000 ล้านบาท โดยใช้แหล่งเงินทุนของธนาคาร
4. วัตถุประสงค์การกู้เงิน	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายหมุนเวียนในการหาปัจจัยการผลิตและการเตรียมดินเพื่อปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์หลังฤดูทำนา โดยจ่ายผ่านบัตรเกษตรกรสุขใจ หรือ ใบจัดหาปัจจัยการผลิตกับร้านจำหน่ายปัจจัยการผลิตที่ขึ้นทะเบียนตามโครงการ
5. วงเงินกู้ขั้นสูง	กำหนดวงเงินกู้ไม่เกินรายละ 30,000 บาท โดยพิจารณาจากพื้นที่การผลิตจริง รายละ

โครงการ	โครงการสานพลังประชารัฐเพื่อสนับสนุนการปลูกข้าวโพดหลังฤดูทำนา
	ไม่เกิน 15 ไร่ วงเงินไร่ละไม่เกิน 2,000 บาท
6. อัตราดอกเบี้ย	ธนาคารคิดดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 4 ต่อปี โดยเรียกเก็บจากเกษตรกร และสหกรณ์ การเกษตรในอัตราร้อยละ 0.01 ต่อปี และรัฐบาลชดเชยให้ ธ.ก.ส. แทนเกษตรกรและสหกรณ์การเกษตรในอัตราร้อยละ 3.99 ต่อปี เป็นระยะเวลา 6 เดือน นับแต่วันกู้
7. ระยะเวลาชำระหนี้เงินกู้	กำหนดชำระหนี้ตามความสามารถในการชำระหนี้และที่มาแห่งรายได้ โดยให้ชำระหนี้คืนเสร็จไม่เกิน 6 เดือนนับแต่วันจัดทำคำขอ/สัญญาและเงื่อนไขการใช้บริการโครงการสานพลังประชารัฐเพื่อสนับสนุนการปลูกข้าวโพดหลังฤดูทำนา ผ่านบัตรเกษตรกรสุขใจ กรณีมีเหตุจำเป็นไม่เกิน 12 เดือนนับแต่วันจัดทำคำขอฯ
8. หลักประกันเงินกู้	ให้ใช้หลักประกันเป็นไปตามวิธีปฏิบัติปกติของธนาคารเป็นลำดับแรก 8.1 ในกรณีมีเหตุอันควรผ่อนผัน ให้ผู้มีอำนาจอนุมัติเงินกู้มีอำนาจลดหย่อนหลักประกันได้ ดังนี้ 1) กรณีลูกค้าผู้กู้ใช้ที่ดินหรือที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างที่เป็นที่อยู่อาศัยเป็นหลักประกันหนี้เงินกู้เมื่อรวมกับวงเงินกู้ทุกสัญญาที่ใช้หลักประกันประเภทเดียวกันนี้แล้ว ให้กู้ได้ไม่เกินร้อยละ 80 ของวงเงินจดทะเบียนจำนอง เว้นแต่กรณีใช้ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างที่ไม่เป็นที่อยู่อาศัย หรือใช้ที่ดินที่มีการสลักหลังห้ามโอนภายใน 10 ปี จำนองเป็นประกันหนี้ หรือใช้ที่ดิน สปก. เป็นประกันหนี้ ให้เป็นไปตามวิธีปฏิบัติปกติของ ธ.ก.ส. 2) กรณีลูกค้าผู้กู้ใช้หลักประกันประเภทรับรองรับผิดชอบลูกหนี้ร่วมกันหรือใช้บุคคลตั้งแต่ 2 คนขึ้นไปค้ำประกันหนี้เงินกู้ ให้กู้ได้ไม่เกิน 30,000 บาท โดยให้เป็นวงเงินกู้และวงเงินค้ำประกันเพิ่มเติมแยกต่างหากจากวงเงินตามเกณฑ์ปกติ และให้ใช้เป็นกรณีพิเศษเฉพาะโครงการนี้

เอกสารที่ต้องใช้ในการขอสินเชื่อ

- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
- เอกสารประกอบการขอกู้เงิน เช่น
 - สำเนาทะเบียนบ้าน
 - แบบรายชื่อเกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการ (กรมส่งเสริมการเกษตรจะเป็นผู้คัดกรองและส่งแบบรายชื่อเกษตรกรให้แก่ธนาคาร)
 - แบบประเมินคุณลักษณะของลูกค้าที่เข้าร่วมโครงการสานพลังประชารัฐเพื่อสนับสนุนการปลูกข้าวโพดหลังฤดูทำนา
- บัตรเกษตรกรสุขใจ (ถ้ามี)
- เบอร์โทรศัพท์มือถือ

5. เอกสารการขอกู้เงิน

- คำขอ/สัญญากู้และเงื่อนไขการใช้บริการ โครงการสานพลังประชารัฐเพื่อสนับสนุนการปลูกข้าวโพดหลังฤดูทำนา
- หนังสือค้ำประกัน (ถ้ามี)
- หนังสือรับรองรับผิดชอบอย่างลูกหนี้ร่วมกัน (ถ้ามี)
- หลักประกันจำนอง (ถ้ามี)