



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักแผนงานและโครงการพิเศษ กลุ่มติดตามและประเมินผล โทร. ๐๒-๖๒๙๙๐๕๗ ๓๔๓ ๔๐๓

ที่ กษ.๐๒๑๒/วตง

วันที่ ๒๗

มกราคม ๒๕๖๙

เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ และผลการดำเนินงานสำคัญ
ของสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ระยะเวลา ๓ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๘ – ธันวาคม ๒๕๖๘)

เรียน ผู้อำนวยการสำนัก/กอง/ศูนย์/สถาบัน/หัวหน้าสำนัก/หัวหน้าศูนย์/เกษตรและสหกรณ์จังหวัดทุกจังหวัด และ สปช. ๑๑ แห่ง

ตามที่ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้ความเห็นชอบกรอบการติดตามและประเมินผล
การดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ โดยได้มอบหมายให้ทุกหน่วยงานในสังกัดสำนักงาน
ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๙ ผ่านระบบบริหารจัดการงบประมาณของสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (MBUD)
ภายในวันที่ ๕ ของทุกเดือน และรายงานผลการดำเนินงานสำคัญของหน่วยงานภายในวันที่ ๒ ของเดือนถัดไป นั้น

สำนักแผนงานและโครงการพิเศษ ได้ประมวลผลการดำเนินงาน และปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน
ตามแผนการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ และผลการดำเนินงานสำคัญของหน่วยงาน รอบ ๓ เดือน
(ตุลาคม ๒๕๖๘ – ธันวาคม ๒๕๖๘) เสร็จเรียบร้อยแล้ว (รายละเอียด QR Code ผลการดำเนินงาน M1
Tier 1 และ Tier 2) โดยสรุปสาระสำคัญ ดังนี้

๑. ผลการดำเนินงานตามแผนการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

๑.๑ ผลการดำเนินงานในภาพรวมของสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีผล
การปฏิบัติงานต่อแผนสะสมถึงเดือนธันวาคม ๒๕๖๘ ร้อยละ ๙๗.๒๓ และผลต่อแผนทั้งปี ร้อยละ ๓๕.๐๗

๑) ส่วนกลาง มีผลการปฏิบัติงานต่อแผนสะสมถึงเดือนธันวาคม ๒๕๖๘ ร้อยละ ๙๖.๙๕
และผลต่อแผนทั้งปี ร้อยละ ๓๕.๑๘

๒) ต่างประเทศ มีผลการปฏิบัติงานต่อแผนสะสมถึงเดือนธันวาคม ๒๕๖๘ ในภาพรวม
ร้อยละ ๑๐๐ และผลต่อแผนทั้งปี ร้อยละ ๓๙.๖๕

๓) ส่วนภูมิภาค มีผลการปฏิบัติงานต่อแผนสะสมถึงเดือนธันวาคม ๒๕๖๘ ในภาพรวม
ร้อยละ ๙๙.๖๔ และผลต่อแผนทั้งปี ร้อยละ ๒๘.๔๐

๑.๒ หน่วยงานที่มีผลการดำเนินงานต่อแผนสะสมถึงเดือนธันวาคม ๒๕๖๘ ไม่เป็นไป
ตามแผน มีดังนี้

๑) สำนักบริหารกองทุนเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรและรับเรื่องร้องเรียน (ร้อยละ ๙๙.๗๓)
กิจกรรมที่ไม่สามารถดำเนินการได้ตามแผน คือ การดำเนินงานตามมาตรการปรับปรุงโครงสร้างหนี้และมาตรการ
ประណอมหนี้เพื่อแก้ไขปัญหาหนี้ค้ำชำระของลูกหนี้ เนื่องจากลูกหนี้มีรายได้สุทธิคงเหลือไม่เพียงพอต่อการชำระหนี้
ทำให้ไม่ได้รับการอนุมัติให้ปรับปรุงโครงสร้างหนี้และประណอมหนี้ จึงมีผลทำให้จำนวนลูกหนี้ที่เข้าร่วมปรับปรุง
โครงสร้างหนี้และประណอมหนี้ต่ำกว่าแผน

๒) สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด ๗๖ จังหวัด มีผลการดำเนินงานที่ไม่เป็นไปตามแผน
๗ จังหวัด ได้แก่ สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดกำแพงเพชร จันทบุรี พัทลุง แพร่ ศรีสะเกษ สระบุรี และสิงห์บุรี
เนื่องจากไม่สามารถจัดประชุมคณะกรรมการ/คณะทำงานขับเคลื่อนงานด้านการเกษตรระดับอำเภอได้ครบตามแผน
และจังหวัดสิงห์บุรียังไม่มีกำหนดการติดตามงานสำคัญในพื้นที่

๓) สำนักแผนงาน...

๓) สำนักแผนงานและโครงการพิเศษ (ร้อยละ ๙๙.๓๘) กิจกรรมที่ไม่สามารถดำเนินการได้ตามแผน คือ การขอรับโอนเงินงบประมาณรายจ่ายเงินอุดหนุนราชการในอำนาจปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ขอใช้คืนเงินอุดหนุนราชการ) เนื่องจากต้องรอเอกสารประกอบการดำเนินการจากหน่วยงานในสังกัด

๔) กองประสานงานโครงการพระราชดำริ (ร้อยละ ๙๕.๙๒) กิจกรรมที่ไม่สามารถดำเนินการได้ตามแผน ๒ กิจกรรม ได้แก่ (๑) จัดประชุมคณะอนุกรรมการโครงการศูนย์ภูฟ้าพัฒนาฯ จังหวัดน่าน เนื่องจากอยู่ระหว่างเสนอขอปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในฐานะประธานคณะอนุกรรมการฯ พิจารณากำหนดวันประชุม และ (๒) จัดประชุมคณะอนุกรรมการโครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดนครศรีธรรมราช เนื่องจากอยู่ระหว่างรอผลการประชุมคณะทำงานฯ ในพื้นที่ (ทบทวนการกำหนดเป้าหมายและกรอบการดำเนินงานสำหรับการจัดทำแผนพัฒนาระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เพื่อนำเสนอต่อคณะอนุกรรมการฯ (คณะทำงานฯ กำหนดจัดประชุมวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๙)

๕) ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ร้อยละ ๗๓.๘๖) กิจกรรมที่ไม่สามารถดำเนินการได้ตามแผน ๒ กิจกรรม ได้แก่ (๑) พิจารณาผลการจัดซื้อจัดจ้างโครงการจัดซื้อซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์สำหรับรองรับการปฏิบัติงาน ของสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เนื่องจากพิจารณาผลเรียบร้อยแล้ว แต่มีผู้เสนอเพียงรายเดียว จึงต้องดำเนินการประกาศจัดหาใหม่ และ (๒) การประชุมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโครงการสนับสนุนการจัดตั้ง Sectoral CERT ด้านการเกษตร เนื่องจากอยู่ระหว่างเตรียมดำเนินการ

๖) ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต (ร้อยละ ๗๓.๒๑) กิจกรรมที่ไม่สามารถดำเนินการได้ตามแผน

- เนื่องจากสำนักงาน ป.ป.ท. อยู่ระหว่างปรับปรุงแนวทางการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ จึงยังไม่มีแผนงานอย่างเป็นทางการให้หน่วยงานภาครัฐดำเนินการ มี ๓ กิจกรรม ได้แก่ (๑) แจ้งแนวทางการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี ของสำนักงาน ป.ป.ท. ให้หน่วยงานสังกัดกระทรวงทราบ และดำเนินการ (๒) จัดทำคู่มือหรือแนวทางการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี และ (๓) แจ้งแนวทางการดำเนินการประเมินความเสี่ยงการทุจริตให้หน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ทราบ และดำเนินการ

- เนื่องจากสำนักงาน ป.ป.ช. อยู่ระหว่างทบทวนหลักเกณฑ์การประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ จึงยังไม่มีแผนงานและหลักเกณฑ์การประเมิน ITA ประจำปีให้หน่วยงานภาครัฐดำเนินการ มี ๓ กิจกรรม ได้แก่ (๑) แจ้งแนวทาง หลักเกณฑ์การประเมิน ITA ประจำปี ให้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงทราบ และดำเนินการ (๒) จัดทำแนวทางการดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปี และ (๓) แจ้งแนวทางการดำเนินการประเมิน ITA ประจำปี ให้หน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ทราบ และดำเนินการ

- เนื่องจากกรมการศาสนา อยู่ระหว่างทบทวนหลักเกณฑ์การประเมินองค์กรคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ จึงยังไม่มีแผนงานและหลักเกณฑ์การประเมินประจำปีให้หน่วยงานภาครัฐดำเนินการ มี ๒ กิจกรรม ได้แก่ (๑) จัดทำคู่มือหรือแนวทางการประเมินองค์กรคุณธรรม และ (๒) แจ้งแนวทางการดำเนินการประเมินองค์กรคุณธรรมประจำปีให้หน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ทราบ และดำเนินการ

๒. ผลการดำเนินงานสำคัญของหน่วยงาน

๒.๑ ผลการดำเนินงานโดยภาพรวม หน่วยงานส่วนใหญ่สามารถดำเนินการได้สอดคล้องกับแผนที่กำหนด ทั้งในขั้นตอนและระยะเวลาการดำเนินงาน โดยผลการดำเนินงานมีความก้าวหน้าอย่างเป็นรูปธรรม

๒.๒ การรายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินงานในบางกิจกรรม ยังขาดความครบถ้วนสมบูรณ์ของการรายงาน โดยมีข้อสังเกต ดังนี้

๑) การผลักดันสินค้าเกษตรและบริการมูลค่าสูง ๑ ท้องถิ่น ๑ สินค้าเกษตรมูลค่าสูง (กท.) ขาดแผน/ผลการใช้จ่ายงบประมาณ

๒) การส่งเสริมและพัฒนาสินค้าเกษตรชีวภาพ (สมุนไพรร) (กท.) ขาดแผน/ผลการใช้จ่ายงบประมาณ และไม่ระบุหน่วยนับของจำนวนเป้าหมายในขั้นตอนการดำเนินงาน

๓) การสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (กปพ.) ขาดการระบุงบประมาณและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ และขาดผลการดำเนินงานตามประเด็นรายงานที่กำหนด เช่น ผลการขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในภาพรวมของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รายงานข้อมูลการขยายผลการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ผลผลิตและผลลัพธ์ของโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กองประสานงานโครงการพระราชดำริ) เป็นหน่วยงานหลัก สรุปข้อมูลโครงการที่ได้รับกรอบวงเงินจาก กปร. เป็นต้น

๔) การปรับปรุงพัฒนากฎหมายที่เป็นอุปสรรคในการสร้างความสามารถในการแข่งขันของภาคการเกษตร (สกม.) ผลการดำเนินงานเกิดขึ้นก่อนแผนการดำเนินงานที่กำหนดไว้ และขาดผลการดำเนินงานตามประเด็นรายงานที่กำหนด ได้แก่ ความสำเร็จของการดำเนินการทบทวน ติดตาม ผลักดัน และเร่งรัดแก้ไขปรับปรุงกฎหมายที่เป็นอุปสรรคในการสร้างความสามารถในการแข่งขันของภาคการเกษตร ร้อยละของจำนวนกฎหมายที่ได้มีการทบทวน ความก้าวหน้าการออกกฎหมายใหม่และการปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย ความก้าวหน้าการดำเนินโครงการกฎหมายและมาตรการทางกฎหมายในการแก้ไขปัญหาการปล่อยก๊าซเรือนกระจกภาคการเกษตร กรณีการทำนาข้าว ความก้าวหน้าการพัฒนาระบบศูนย์กลางข้อมูลกฎหมาย กษ. ฯลฯ

๕) การพัฒนาระบบเกษตรพันธสัญญา (สทพ.) แบบรายงานงานยังไม่เป็นไปตามรูปแบบที่กำหนด ขาดข้อมูลแผน/ผลการใช้จ่ายงบประมาณ แผน/ผลการดำเนินงานในการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนระบบเกษตรพันธสัญญา และขาดความชัดเจนของ แผน/ผลการดำเนินงานปรับปรุง “ร่างแผนพัฒนาระบบเกษตรพันธสัญญา” ให้สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลและนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

๖) การบริหารทรัพยากรบุคคล (กกจ.)

- สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ขาดข้อมูลแผนการดำเนินงาน และขาดผลการดำเนินงานตามประเด็นรายงานที่กำหนด ได้แก่ การบริหารอัตรากำลังข้าราชการเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง (จำนวนอัตรากำลัง จำนวนผู้เกษียณล่วงหน้า จำนวนผู้มีคุณสมบัติทดแทนตำแหน่ง (อำนวยการ) แผน / ผลการบรรจุแทน)

- กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ขาดผลการดำเนินงานตามประเด็นรายงานที่กำหนด ได้แก่ ผลการดำเนินงานด้านทรัพยากรบุคคลของ กษ. การสรรหาและแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารต้น แผน-ผลการดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคลในตำแหน่งระดับเชี่ยวชาญของหน่วยงานในสังกัดกระทรวง และจำนวนตำแหน่งระดับเชี่ยวชาญที่ได้ดำเนินการประเมินผลงาน

๓) การพัฒนาทรัพยากรบุคคล กษ. (สกร.) ขาดข้อประเด็นเป้าหมายการดำเนินงาน ขาดข้อมูลการดำเนินงานที่ผ่านมา ลำดับระยะเวลาของขั้นตอนการดำเนินงานไม่สอดคล้องกัน ขาดผลการดำเนินงาน ตามประเด็นรายงานที่กำหนด ได้แก่ ร้อยละของบุคลากรที่ผ่านเกณฑ์ Smart Officer (ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๔ ต่อปี) จำนวนบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาและผลการนำองค์ความรู้ที่ได้จากการฝึกอบรมไปใช้ในการปฏิบัติงาน การปรับปรุง พัฒนาแนวทางการบริหารทรัพยากรบุคคล กษ. การบริการทางด้านวิชาการและเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องเพื่อพัฒนา ทรัพยากรบุคคลของกระทรวง

๔) การขับเคลื่อนแผนการประชาสัมพันธ์ กษ. (กกส.) ขาดผลการดำเนินงาน ตามประเด็นรายงานที่กำหนด ได้แก่ จำนวนผู้มีส่วนร่วม (Engagement) ทางสื่อออนไลน์ของกระทรวงเกษตรและ สหกรณ์ ในส่วนที่ สป.กษ. เป็นผู้รับผิดชอบ จำนวนข่าวปลอม (Fake News) ที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงเกษตรและ สหกรณ์ที่ได้รับการแก้ไข

๒.๓ กิจกรรมที่ยังไม่มีการรายงานผล ได้แก่ การสนับสนุนการตรวจราชการ (สตร.)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาเร่งรัดการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนต่อไป



(นางสาวพรชฎา บุษสวัสดิ์โณ)
ผู้อำนวยการสำนักแผนงานและโครงการพิเศษ
สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์



ผลการดำเนินงาน (Mo Tier ๑ Tier ๒)

<https://shorturl.at/joAY4>

สำเนานี้เรียน

๑. ผู้อำนวยการสถาบันเกษตรราธิการ
๒. ผู้อำนวยการกองเกษตรสารนิเทศ
๓. ผู้อำนวยการกองคลัง
๔. ผู้อำนวยการกองกลาง
๕. ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่
๖. ผู้อำนวยการสำนักกฎหมาย
๗. ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบภายใน
๘. ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาระบบบริหาร
๙. ผู้อำนวยการสำนักตรวจราชการ
๑๐. ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
๑๑. ผู้อำนวยการสำนักการเกษตรต่างประเทศ
๑๒. ผู้อำนวยการกองนโยบายเทคโนโลยีเพื่อการเกษตรและเกษตรกรรมยั่งยืน
๑๓. ผู้อำนวยการสำนักบริหารกองทุนเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรและรับเรื่องร้องเรียน
๑๔. ผู้อำนวยการกองบริหารกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร
๑๕. หัวหน้าสำนักงานเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาระบบเกษตรพันธสัญญา
๑๖. หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต
๑๗. หัวหน้าสำนักงานรัฐมนตรี
๑๘. ผู้อำนวยการกองประสานงานโครงการพระราชดำริ
๑๙. ผู้อำนวยการสำนักแผนงานและโครงการพิเศษ
๒๐. สำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศประจำกรุงโรม
๒๑. สำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศประจำกรุงวอชิงตัน ดี.ซี.
๒๒. สำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศประจำสหภาพยุโรป
๒๓. สำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศประจำกรุงปักกิ่ง
๒๔. สำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศประจำกรุงแคนเบอร์รา
๒๕. สำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศประจำกรุงโตเกียว
๒๖. ฝ่ายเกษตรประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมอสโก
๒๗. ฝ่ายเกษตรประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงจาการ์ตา
๒๘. ฝ่ายเกษตรประจำสถานกงสุลใหญ่ ณ นครกว่างโจว
๒๙. ฝ่ายเกษตรประจำสถานกงสุลใหญ่ ณ นครเซี่ยงไฮ้
๓๐. ฝ่ายเกษตรประจำสถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส
๓๑. เกษตรและสหกรณ์จังหวัดทุกจังหวัด