

แบบรายงานผลการดำเนินงานในการขับเคลื่อนแผนบูรณาการป้องกันและแก้ไขปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

แผนงาน บูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ โครงการ ตำบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ในจังหวัดชายแดนภาคใต้

กิจกรรม ตำบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ในจังหวัดชายแดนภาคใต้

รอบเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๓ (ตัดยอด ณ วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓) ไตรมาส ๑

แนวทาง : ด้านการพัฒนา

เป้าหมายระดับแนวทาง : จังหวัดชายแดนภาคใต้มีการพัฒนาเศรษฐกิจเพื่อยกระดับความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนในพื้นที่

ตัวชี้วัดที่ : ๕ จังหวัดชายแดนใต้มีการพัฒนาเศรษฐกิจเพื่อยกระดับความเป็นอยู่ของประชาชนในพื้นที่

แผนงาน : บูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้

เป้าหมาย : เหตุรุนแรงลดลง

ตัวชี้วัดเป้าหมายระดับแผนงาน : จำนวนเหตุรุนแรงลดลง

โครงการ : โครงการตำบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ในจังหวัดชายแดนภาคใต้

ตัวชี้วัดเป้าหมายระดับโครงการ : ตำบลนำร่องมีการพัฒนาตามเกณฑ์ที่กำหนด

กิจกรรม : ตำบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ในจังหวัดชายแดนภาคใต้

เป้าหมาย : เกษตรกรได้รับการส่งเสริม และพัฒนาทักษะ/อาชีพด้านการเกษตร

ตัวชี้วัดเป้าหมายระดับกิจกรรม :

ตัวชี้วัด เกษตรกรที่ได้รับการส่งเสริม และพัฒนาทักษะ/อาชีพด้านการเกษตร ในกิจกรรมการสร้างและพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่

ตัวชี้วัด เกษตรกรที่ได้รับการส่งเสริม และพัฒนาทักษะ/อาชีพด้านการเกษตร ในกิจกรรมติดตามผลการดำเนินงานโครงการแก้ไขปัญหาความยากจนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ผู้บริหารที่รับผิดชอบ นายฉลาด แก้วขาว

ตำแหน่ง เกษตรและสหกรณ์จังหวัดปัตตานี

หน่วยงานรับผิดชอบ : สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดปัตตานี

ผู้ปฏิบัติงานที่รับผิดชอบ นางเพ็ญเพ็ญ ขวดแก้ว

ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

ที่	ข้อมูลจากเอกสารงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๔		ผลการเบิกจ่าย		พื้นที่ดำเนินการ/กลุ่มเป้าหมาย	ตัวชี้วัด ระดับ โครงการ	ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ ในการดำเนินงาน
	แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม/รายการ	งบประมาณตาม พ.ร.บ. (ล้านบาท)*	ล้านบาท*	(ร้อยละ)*				
	โครงการตำบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ในจังหวัดชายแดนภาคใต้							
๑	กิจกรรมการสร้างเครือข่ายอาสาสมัครเกษตรและสหกรณ์ระดับตำบล	๓.๔๔๑๔๕๐	๐.๐๐๐๕๒๕	๐.๐๑๕	๑๒ อำเภอของจังหวัดปัตตานี		- จัดตั้งอาสาสมัครเกษตรและสหกรณ์ ระดับตำบล ๑๑๕ ตำบล โดยผ่านความ เห็นชอบจากคณะทำงานขับเคลื่อนการ ดำเนินงานอาสาสมัครเกษตรและสหกรณ์ ระดับจังหวัด เมื่อวันที่ ๑๒ พ.ย.๖๓ - เตรียมการจัดประชุมอาสาสมัครเกษตร และสหกรณ์ระดับตำบล เพื่อชี้แจงแนวทาง การดำเนินงานประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔ ในวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๓	
๒	กิจกรรมสร้างและพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่	๐.๐๔๐๐	-	-	ตำบลต้นแบบศอ.บต.		- เตรียมการคัดเลือกเกษตรกรเข้าร่วม โครงการ ๓๕ ราย	
๓	กิจกรรมติดตามผลการดำเนินงานโครงการแก้ไขปัญหาคความยากจน ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้	๐.๒๖๙๕๒	-	-	๑๒ อำเภอของจังหวัดปัตตานี		- เตรียมการในการติดตามผลการ ดำเนินงานเกษตรกรเป้าหมาย	
๔	กิจกรรมขับเคลื่อนตามแผนปฏิบัติการการแก้ไขปัญหาลจังหวัดชายแดน ภาคใต้	๐.๑๔๐๐	-	-	จังหวัดปัตตานี		- จัดประชุมเตรียมการบูรณาการขับเคลื่อน ภายใต้โครงการตำบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ของจังหวัด ปัตตานี เมื่อวันที่ ๒๔ พ.ย.๖๓	
รวม		๓.๕๘๑๔๕๐	๐.๐๐๐๕๒๕	๐.๐๑				

หมายเหตุ :

วันที่รายงานผล : ๒ ธันวาคม ๒๕๖๓

ผู้รายงานข้อมูล : นางเพียงเพ็ญ ขวดแก้ว ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

โทรศัพท์/โทรสาร : ๐-๗๓๓๓๓-๖๕๔๗-๘

E-mail : paco_ptn@opsmoac.go.th