

ผลการดำเนินงานตามแผนการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

ข้อมูล ณ เดือน กรกฎาคม 2569

	% ต่อแผนสะสมถึงเดือน	% ต่อแผนทั้งปี	กิจกรรม/รายการ ; เหตุผล
1 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดกระบี่	100.00	88.13	
2 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดกาญจนบุรี	100.00	95.83	
3 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดกาฬสินธุ์	75.00	64.31	ประชุมคณะกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ระดับจังหวัด (อ.พ.ก.) ; กำหนดประชุมเดือน ส.ค.69
4 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดกำแพงเพชร	75.00	65.59	ประชุมคณะกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ระดับจังหวัด (อ.พ.ก.) ; กำหนดประชุมเดือน ส.ค.69
5 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดขอนแก่น	75.00	65.03	ประชุมคณะกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ระดับจังหวัด (อ.พ.ก.) ; กำหนดประชุมเดือน ส.ค.69
6 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี	75.00	64.88	ประชุมคณะกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ระดับจังหวัด (อ.พ.ก.) ; กำหนดประชุมเดือน ส.ค.69
7 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดฉะเชิงเทรา	100.00	93.98	
8 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดชลบุรี	75.00	65.83	ประชุมคณะกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ระดับจังหวัด (อ.พ.ก.) ; กำหนดประชุมเดือน ส.ค.69
9 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดชัยนาท	75.00	63.96	ประชุมคณะกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ระดับจังหวัด (อ.พ.ก.) ; กำหนดประชุมเดือน ส.ค.69
10 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดชัยภูมิ	100.00	88.13	
11 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดชุมพร	100.00	95.42	
12 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเชียงราย	100.00	89.38	
13 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่	75.00	66.04	ประชุมคณะกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ระดับจังหวัด (อ.พ.ก.) ; กำหนดประชุมเดือน ส.ค.69
14 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดตรัง	75.00	63.13	ประชุมคณะกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ระดับจังหวัด (อ.พ.ก.) ; กำหนดประชุมเดือน ส.ค.69
15 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดตราด	100.00	88.75	
16 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดตาก	75.00	65.83	ประชุมคณะกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ระดับจังหวัด (อ.พ.ก.) ; กำหนดประชุมเดือน ส.ค.69
17 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครนายก	100.00	88.13	
18 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครปฐม	75.00	65.21	ประชุมคณะกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ระดับจังหวัด (อ.พ.ก.) ; กำหนดประชุมเดือน ส.ค.69
19 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครพนม	75.00	63.75	ประชุมคณะกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ระดับจังหวัด (อ.พ.ก.) ; กำหนดประชุมเดือน ส.ค.69
20 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครราชสีมา	100.00	95.21	
21 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครศรีธรรมราช	75.00	63.13	ประชุมคณะกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ระดับจังหวัด (อ.พ.ก.) ; กำหนดประชุมเดือน ส.ค.69
22 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครสวรรค์	100.00	95.83	
23 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนนทบุรี	100.00	90.83	
24 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนราธิวาส	100.00	88.13	
25 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดน่าน	100.00	88.13	
26 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดบึงกาฬ	75.00	63.13	ประชุมคณะกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ระดับจังหวัด (อ.พ.ก.) ; กำหนดประชุมเดือน ส.ค.69
27 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดบุรีรัมย์	100.00	95.21	
28 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดปทุมธานี	100.00	90.21	
29 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์	100.00	95.00	
30 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดปราจีนบุรี	100.00	89.38	
31 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดปัตตานี	100.00	95.21	

	% ต่อแผนสะสมถึงเดือน	% ต่อแผนทั้งปี	กิจกรรม/รายการ ; เหตุผล
32 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	75.00	65.00	ประชุมคณะกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ระดับจังหวัด (อ.พ.ก.) ; กำหนดประชุมเดือน ส.ค.69
33 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพะเยา	100.00	88.96	
34 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพังงา	75.00	64.58	ประชุมคณะกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ระดับจังหวัด (อ.พ.ก.) ; กำหนดประชุมเดือน ส.ค.69
35 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพัทลุง	75.00	65.83	ประชุมคณะกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ระดับจังหวัด (อ.พ.ก.) ; กำหนดประชุมเดือน ส.ค.69
36 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพิจิตร	100.00	90.83	
37 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพิษณุโลก	100.00	89.58	
38 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเพชรบุรี	100.00	95.83	
39 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์	75.00	65.83	ประชุมคณะกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ระดับจังหวัด (อ.พ.ก.) ; กำหนดประชุมเดือน ส.ค.69
40 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดแพร่	100.00	88.96	
41 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดภูเก็ต	100.00	94.38	
42 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดมหาสารคาม	100.00	95.51	
43 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร	100.00	95.83	
44 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน	100.00	90.00	
45 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดยโสธร	100.00	88.13	
46 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดยะลา	75.00	65.21	ประชุมคณะกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ระดับจังหวัด (อ.พ.ก.) ; กำหนดประชุมเดือน ส.ค.69
47 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ด	100.00	94.17	
48 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดระนอง	100.00	88.13	
49 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดระยอง	75.00	64.58	ประชุมคณะกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ระดับจังหวัด (อ.พ.ก.) ; กำหนดประชุมเดือน ส.ค.69
50 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดราชบุรี	100.00	90.83	
51 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดลพบุรี	100.00	89.58	
52 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดลำปาง	75.00	65.21	ประชุมคณะกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ระดับจังหวัด (อ.พ.ก.) ; กำหนดประชุมเดือน ส.ค.69
53 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดลำพูน	74.31	64.69	1. ประชุมคณะกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ระดับจังหวัด (อ.พ.ก.) และ 2. ประชุมคณะกรรมการ/คณะทำงานขับเคลื่อนงานด้านการเกษตรระดับจังหวัด ; กำหนดประชุมเดือน ส.ค.69
54 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเลย	75.00	65.83	ประชุมคณะกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ระดับจังหวัด (อ.พ.ก.) ; กำหนดประชุมเดือน ส.ค.69
55 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษ	100.00	94.98	
56 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสกลนคร	100.00	90.83	
57 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสงขลา	100.00	90.83	
58 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสตูล	100.00	95.83	
59 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสมุทรปราการ	75.00	64.58	ประชุมคณะกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ระดับจังหวัด (อ.พ.ก.) ; กำหนดประชุมเดือน ส.ค.69
60 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสมุทรสงคราม	75.00	65.83	ประชุมคณะกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ระดับจังหวัด (อ.พ.ก.) ; กำหนดประชุมเดือน ส.ค.69
61 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสมุทรสาคร	100.00	90.83	
62 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสระแก้ว	100.00	89.75	
63 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสระบุรี	100.00	88.13	
64 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสิงห์บุรี	75.00	65.21	ประชุมคณะกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ระดับจังหวัด (อ.พ.ก.) ; กำหนดประชุมเดือน ส.ค.69
65 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสุโขทัย	100.00	89.24	

	% ต่อแผนสะสมถึงเดือน	% ต่อแผนทั้งปี	กิจกรรม/รายการ ; เหตุผล
66 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสุพรรณบุรี	100.00	88.13	
67 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสุราษฎร์ธานี	100.00	90.53	
68 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสุรินทร์	100.00	88.75	
69 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดหนองคาย	100.00	95.21	
70 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู	100.00	90.83	
71 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอ่างทอง	100.00	90.21	
72 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอำนาจเจริญ	100.00	95.48	
73 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุดรธานี	75.00	65.75	ประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ระดับจังหวัด (อ.พ.ก.) ; กำหนดประชุมเดือน ส.ค.69
74 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุตรดิตถ์	100.00	91.67	
75 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุทัยธานี	100.00	89.38	
76 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุบลราชธานี	100.00	90.73	

91.44	82.38
-------	-------

ผลการดำเนินงานตามแผนการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ข้อมูล ณ เดือน กรกฎาคม 2569

สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดกระบี่

รายละเอียดการดำเนินงาน	ปริมาณงาน รวมตามแผน	หน่วยนับ	แผน ผล	เป้าหมายการดำเนินงานปีงบประมาณ 2569												แผน/ผลงานสะสมถึง เดือน ก.ค. 69		แผน/ผลงาน สะสม12 เดือน		เหตุผล การดำเนินงาน ที่ต่ำกว่าแผน
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4							
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	งาน	ร้อยละ	งาน	ร้อยละ	
รวมผลการใช้งบประมาณ/ผลการปฏิบัติงาน																100.00		88.13		
กิจกรรม : การบูรณาการงานในส่วนภูมิภาค																100.00		88.13		
กิจกรรมย่อย : การบูรณาการงานในส่วนภูมิภาค																100.00		88.13		
1. ประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ระดับจังหวัด (อ.พ.ก.)	2	ครั้ง	แผน					1					1		2	100.00	2	100.00		
		ผล					1				1		2		2					
2. ค่าใช้จ่ายโครงการจัดเก็บข้อมูลด้านการเกษตรในระดับพื้นที่																100.00		76.25		
2.1 จัดทำแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด	1	ฉบับ	แผน										1				1	0.00		
		ผล											0		0					
2.2 จัดทำแผนปฏิบัติการด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัดประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569	1	ครั้ง	แผน				1								1	100.00	1	100.00		
		ผล				1							1		1					
2.3 ติดตามและจัดทำรายงานผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด	4	ครั้ง	แผน	1			1			1			1		4	100.00	4	100.00		
		ผล			1		1			1			1		4					
2.4 บริหารจัดการศูนย์ข้อมูลด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด																100.00		55.56		
1) จัดการข้อมูลบนเว็บไซต์สำนักงานเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด	12	ครั้ง	แผน	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	100.00	12	83.33		
		ผล			2	1	1	1	1	1	1	1	1		10		10			
2) จัดทำข้อมูลพื้นฐานด้านการเกษตรข้อมูลทั่วไปของจังหวัด	12	ครั้ง	แผน	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	100.00	12	83.33		
		ผล			2	1	1	1	1	1	1	1	1		10		10			
3) จัดทำสรุปผลความพึงพอใจของผู้มารับบริการประจำปี ของศูนย์ข้อมูลด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด ณ สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด	1	ครั้ง	แผน											1			1	0.00		
		ผล												0		0				
2.5 จัดทำข้อมูลพื้นฐานของจังหวัดเพื่อสนับสนุนการตรวจราชการของรัฐมนตรี/ผู้บริหาร	12	ครั้ง	แผน	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	100.00	12	83.33		
		ผล			2	1	1	1	1	1	1	1	1		10		10			

รายละเอียดการดำเนินงาน	ปริมาณงาน รวมตามแผน	หน่วยนับ	แผน ผล	เป้าหมายการดำเนินงานปีงบประมาณ 2569												แผน/ผลงานสะสมถึง เดือน ก.ค. 69		แผน/ผลงาน สะสม12 เดือน		เหตุผล การดำเนินงาน ที่ต่ำกว่าแผน
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4							
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	งาน	ร้อยละ	งาน	ร้อยละ	
2.6 ดำเนินงานของศูนย์ติดตามและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตร																100.00		94.44		
1) จัดทำแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยด้านการเกษตรจังหวัด (ภัยแล้ง อุทกภัย)	2	แผน	แผน				1						1			2	100.00	2	100.00	
			ผล				1						1			2		2		
2) จัดประชุมศูนย์ติดตามและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตรจังหวัด เพื่อพิจารณา การจัดทำแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยด้านการเกษตรจังหวัด (ภัยแล้ง อุทกภัย)	2	ครึ่ง	แผน				1						1			2	100.00	2	100.00	
			ผล				1						1			2		2		
3) รายงานผลการแจ้งเตือนภัย/ประชาสัมพันธ์ด้านการเกษตร/รายงานสถานการณ์และการให้ความช่วยเหลือ ต่อศูนย์ติดตามและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์	12	ครึ่ง	แผน	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	100.00	12	83.33	
			ผล		2	1	1	1	1	1	1	1	1	1			10		10	
2.7 จัดประชุมคณะกรรมการ/คณะทำงานขับเคลื่อนงานด้านการเกษตร																	100.00		70.83	
1) ระดับจังหวัด	4	ครึ่ง	แผน			1			1			1			1	3	100.00	4	75.00	
			ผล			1			1			1				3		3		
2) ระดับอำเภอ	24	ครึ่ง (อำเภอ)	แผน			8						8			8	16	100.00	24	66.67	
			ผล			8						8				16		16		
2.8 จัดทำแผนพัฒนาการเกษตรระดับหมู่บ้าน (ประชุมระดับอำเภอ)	8	ครึ่ง (อำเภอ)	แผน				4		4							8	100.00	8	100.00	
			ผล				4		4							8		8		
2.9 ติดตามงานสำคัญของหน่วยงานในพื้นที่	4	ครึ่ง	แผน			1			1			1			1	3	100.00	4	75.00	
			ผล		1			1			1					3		3		
2.10 ติดตามและรายงานผลการดำเนินงานของศูนย์บริการเกษตรพิรุณราชของจังหวัด	12	ครึ่ง	แผน	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	100.00	12	83.33	
			ผล		2	1	1	1	1	1	1	1	1	1			10		10	

หมายเหตุ :

ผลการดำเนินงานตามแผนการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ข้อมูล ณ เดือน กรกฎาคม 2569

สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดกาญจนบุรี

รายละเอียดการดำเนินงาน	ปริมาณงาน รวมตามแผน	หน่วยนับ	แผน ผล	เป้าหมายการดำเนินงานปีงบประมาณ 2569												แผน/ผลงานสะสมถึง เดือน ก.ค. 69		แผน/ผลงาน สะสม12 เดือน		เหตุผล การดำเนินงาน ที่ต่ำกว่าแผน
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4							
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	งาน	ร้อยละ	งาน	ร้อยละ	
รวมผลการใช้งบประมาณ/ผลการปฏิบัติงาน																100.00		95.83		
กิจกรรม : การบูรณาการงานในส่วนภูมิภาค																100.00		95.83		
กิจกรรมย่อย : การบูรณาการงานในส่วนภูมิภาค																100.00		95.83		
1. ประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ระดับจังหวัด (อ.พ.ก.)	2	ครั้ง	แผน					1					1			2	100.00	2	100.00	
ผล				1							1			2		2				
2. ค่าใช้จ่ายโครงการจัดเก็บข้อมูลด้านการเกษตรในระดับพื้นที่																100.00		91.67		
2.1 จัดทำแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด	1	ฉบับ	แผน										1			100.00	1	100.00		
ผล											1			1		1				
2.2 จัดทำแผนปฏิบัติการด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัดประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569	1	ครั้ง	แผน				1								1	100.00	1	100.00		
ผล					1									1		1				
2.3 ติดตามและจัดทำรายงานผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด	4	ครั้ง	แผน	1			1			1			1			4	100.00	4	100.00	
ผล				1		1				1			1			4				
2.4 บริหารจัดการศูนย์ข้อมูลด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด																100.00		55.56		
1) จัดการข้อมูลบนเว็บไซต์สำนักงานเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด	12	ครั้ง	แผน	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	100.00	12	83.33	
ผล				2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			10			
2) จัดทำข้อมูลพื้นฐานด้านการเกษตรข้อมูลทั่วไปของจังหวัด	12	ครั้ง	แผน	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	100.00	12	83.33	
ผล				2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			10			
3) จัดทำสรุปผลความพึงพอใจของผู้มารับบริการประจำปี ของศูนย์ข้อมูลด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด ณ สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด	1	ครั้ง	แผน											1				1	0.00	
ผล																0		0		
2.5 จัดทำข้อมูลพื้นฐานของจังหวัดเพื่อสนับสนุนการตรวจราชการของรัฐมนตรี/ผู้บริหาร	12	ครั้ง	แผน	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	100.00	12	83.33	
ผล				2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			10			

รายละเอียดการดำเนินงาน	ปริมาณงาน รวมตามแผน	หน่วยนับ	แผน ผล	เป้าหมายการดำเนินงานปีงบประมาณ 2569												แผน/ผลงานสะสมถึง เดือน ก.ค. 69		แผน/ผลงาน สะสม12 เดือน		เหตุผล การดำเนินงาน ที่ต่ำกว่าแผน
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4							
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	งาน	ร้อยละ	งาน	ร้อยละ	
2.6 ดำเนินงานของศูนย์ติดตามและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตร																100.00		94.44		
1) จัดทำแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยด้านการเกษตรจังหวัด (ภัยแล้ง อุทกภัย)	2	แผน	แผน				1						1			2	100.00	2	100.00	
			ผล				1					1				2		2		
2) จัดประชุมศูนย์ติดตามและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตรจังหวัด เพื่อพิจารณา การจัดทำแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยด้านการเกษตรจังหวัด (ภัยแล้ง อุทกภัย)	2	ครึ่ง	แผน				1						1			2	100.00	2	100.00	
			ผล				1						1				2		2	
3) รายงานผลการแจ้งเตือนภัย/ประชาสัมพันธ์ด้านการเกษตร/รายงานสถานการณ์และการให้ความช่วยเหลือ ต่อศูนย์ติดตามและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์	12	ครึ่ง	แผน	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	100.00	12	83.33	
			ผล		2	1	1	1	1	1	1	1	1	1			10		10	
2.7 จัดประชุมคณะกรรมการ/คณะทำงานขับเคลื่อนงานด้านการเกษตร																	100.00		100.00	
1) ระดับจังหวัด	4	ครึ่ง	แผน			1			1				1		1	3	100.00	4	100.00	
			ผล		1			1		1		1				4		4		
2) ระดับอำเภอ	39	ครึ่ง (อำเภอ)	แผน			13							13		13	26	100.00	39	100.00	
			ผล		13	14	12									39		39		
2.8 จัดทำแผนพัฒนาการเกษตรระดับหมู่บ้าน (ประชุมระดับอำเภอ)	13	ครึ่ง (อำเภอ)	แผน						13							13	100.00	13	100.00	
			ผล				13	13								26		26		
2.9 ติดตามงานสำคัญของหน่วยงานในพื้นที่	4	ครึ่ง	แผน			1			1				1		1	3	100.00	4	100.00	
			ผล			1	5		2	4			1			13		13		
2.10 ติดตามและรายงานผลการดำเนินงานของศูนย์บริการเกษตรพิรุณราชของจังหวัด	12	ครึ่ง	แผน	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	100.00	12	83.33	
			ผล		2	1	1	1	1	1	1	1	1			10		10		

หมายเหตุ :

ผลการดำเนินงานตามแผนการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดกาฬสินธุ์

ข้อมูล ณ เดือน กรกฎาคม 2569

รายละเอียดการดำเนินงาน	ปริมาณงาน รวมตามแผน	หน่วยนับ	แผน ผล	เป้าหมายการดำเนินงานปีงบประมาณ 2569												แผน/ผลงานสะสมถึง เดือน ก.ค. 69		แผน/ผลงาน สะสม12 เดือน		เหตุผล การดำเนินงาน ที่ต่ำกว่าแผน
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			งาน	ร้อยละ	งาน	ร้อยละ	
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.					
รวมผลการใช้งบประมาณ/ผลการปฏิบัติงาน																75.00		64.31		
กิจกรรม : การบูรณาการงานในส่วนภูมิภาค																75.00		64.31		
กิจกรรมย่อย : การบูรณาการงานในส่วนภูมิภาค																75.00		64.31		
1. ประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ระดับจังหวัด (อ.พ.ก.)	2	ครั้ง	แผน					1						1		2	50.00	2	50.00	กำหนดประชุม เดือน ส.ค.69
			ผล		1											1		1		
2. ค่าใช้จ่ายโครงการจัดเก็บข้อมูลด้านการเกษตรในระดับพื้นที่																	100.00		78.61	
2.1 จัดทำแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด	1	ฉบับ	แผน											1				1	0.00	
			ผล													0		0		
2.2 จัดทำแผนปฏิบัติการด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัดประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569	1	ครั้ง	แผน				1									1	100.00	1	100.00	
			ผล				1									1		1		
2.3 ติดตามและจัดทำรายงานผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด	4	ครั้ง	แผน	1			1				1			1		4	100.00	4	100.00	
			ผล		1		1				1			1		4		4		
2.4 บริหารจัดการศูนย์ข้อมูลด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด																	100.00		55.56	
1) จัดการข้อมูลบนเว็บไซต์สำนักงานเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด	12	ครั้ง	แผน	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	100.00	12	83.33	
			ผล		2	1	1	1	1	1	1	1	1			10		10		
2) จัดทำข้อมูลพื้นฐานด้านการเกษตรข้อมูลทั่วไปของจังหวัด	12	ครั้ง	แผน	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	100.00	12	83.33	
			ผล		2	1	1	1	1	1	1	1	1			10		10		
3) จัดทำสรุปผลความพึงพอใจของผู้มารับบริการประจำปี ของศูนย์ข้อมูลด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด ณ สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด	1	ครั้ง	แผน												1			1	0.00	
			ผล													0		0		
2.5 จัดทำข้อมูลพื้นฐานของจังหวัดเพื่อสนับสนุนการตรวจราชการของรัฐมนตรี/ผู้บริหาร	12	ครั้ง	แผน	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	100.00	12	83.33	
			ผล		2	1	1	1	1	1	1	1	1			10		10		

รายละเอียดการดำเนินงาน	ปริมาณงานรวมตามแผน	หน่วยนับ	แผน ผล	เป้าหมายการดำเนินงานปีงบประมาณ 2569												แผน/ผลงานสะสมถึงเดือน ก.ค. 69		แผน/ผลงานสะสม12 เดือน		เหตุผล การดำเนินงานที่ต่ำกว่าแผน	
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4								
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	งาน	ร้อยละ	งาน	ร้อยละ		
2.6 ดำเนินงานของศูนย์ติดตามและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตร																100.00		94.44			
1) จัดทำแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยด้านการเกษตรจังหวัด (ภัยแล้ง อุทกภัย)	2	แผน	แผน				1						1			2	100.00	2	100.00		
			ผล				1					1				2		2			
2) จัดประชุมศูนย์ติดตามและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตรจังหวัด เพื่อพิจารณาการจัดทำแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยด้านการเกษตรจังหวัด (ภัยแล้ง อุทกภัย)	2	ครึ่ง	แผน				1						1			2	100.00	2	100.00		
			ผล		1		1					1				3		3			
3) รายงานผลการแจ้งเตือนภัย/ประชาสัมพันธ์ด้านการเกษตร/รายงานสถานการณ์และการให้ความช่วยเหลือต่อศูนย์ติดตามและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์	12	ครึ่ง	แผน	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	100.00	12	83.33		
			ผล		2	1	1	1	1	1	1	1	1			10		10			
2.7 จัดประชุมคณะกรรมการ/คณะทำงานขับเคลื่อนงานด้านการเกษตร																100.00		94.44			
1) ระดับจังหวัด	4	ครึ่ง	แผน			1		1					1		1	3	100.00	4	100.00		
			ผล		1				1			1	1			4		4			
2) ระดับอำเภอ	54	ครึ่ง (อำเภอ)	แผน			18							18	6	6	6	42	100.00	54	88.89	
			ผล		9	9			6	6	6	6	6			48		48			
2.8 จัดทำแผนพัฒนาการเกษตรระดับหมู่บ้าน (ประชุมระดับอำเภอ)	18	ครึ่ง (อำเภอ)	แผน				6	6	6							18	100.00	18	100.00		
			ผล				6	6	6							18		18			
2.9 ติดตามงานสำคัญของหน่วยงานในพื้นที่	4	ครึ่ง	แผน			1			1				1			3	100.00	4	75.00		
			ผล		1			1			1					3		3			
2.10 ติดตามและรายงานผลการดำเนินงานของศูนย์บริการเกษตรพิรุณราชของจังหวัด	12	ครึ่ง	แผน	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	100.00	12	83.33		
			ผล		2	1	1	1	1	1	1	1	1			10		10			

หมายเหตุ :

ผลการดำเนินงานตามแผนการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ข้อมูล ณ เดือน กรกฎาคม 2569

สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดกำแพงเพชร

รายละเอียดการดำเนินงาน	ปริมาณงานรวมตามแผน	หน่วยนับ	แผนผล	เป้าหมายการดำเนินงานปีงบประมาณ 2569												แผน/ผลงานสะสมถึงเดือน ก.ค. 69		แผน/ผลงานสะสม12 เดือน		เหตุผล การดำเนินงาน ที่ต่ำกว่าแผน
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			งาน	ร้อยละ	งาน	ร้อยละ	
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.					
รวมผลการใช้งบประมาณ/ผลการปฏิบัติงาน																75.00		65.59		
กิจกรรม : การบูรณาการงานในส่วนภูมิภาค																75.00		65.59		
กิจกรรมย่อย : การบูรณาการงานในส่วนภูมิภาค																75.00		65.59		
1. ประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ระดับจังหวัด (อ.พ.ก.)	2	ครั้ง	แผน					1						1		2	50.00	2	50.00	กำหนดประชุม เดือน ส.ค.69
			ผล						1							1		1		
2. ค่าใช้จ่ายโครงการจัดเก็บข้อมูลด้านการเกษตรในระดับพื้นที่																100.00		81.17		
2.1 จัดทำแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด	1	ฉบับ	แผน											1				1	0.00	
			ผล													0		0		
2.2 จัดทำแผนปฏิบัติการด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัดประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569	1	ครั้ง	แผน				1									1	100.00	1	100.00	
			ผล			1										1		1		
2.3 ติดตามและจัดทำรายงานผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด	4	ครั้ง	แผน	1			1			1			1			4	100.00	4	100.00	
			ผล		1		1			1			1			4		4		
2.4 บริหารจัดการศูนย์ข้อมูลด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด																100.00		55.56		
1) จัดการข้อมูลบนเว็บไซต์สำนักงานเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด	12	ครั้ง	แผน	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	100.00	12	83.33	
			ผล		2	1	1	1	1	1	1	1	1			10		10		
2) จัดทำข้อมูลพื้นฐานด้านการเกษตรข้อมูลทั่วไปของจังหวัด	12	ครั้ง	แผน	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	100.00	12	83.33	
			ผล		2	1	1	1	1	1	1	1	1			10		10		
3) จัดทำสรุปผลความพึงพอใจของผู้มารับบริการประจำปี ของศูนย์ข้อมูลด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด ณ สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด	1	ครั้ง	แผน											1				1	0.00	
			ผล													0		0		
2.5 จัดทำข้อมูลพื้นฐานของจังหวัดเพื่อสนับสนุนการตรวจราชการของรัฐมนตรี/ผู้บริหาร	12	ครั้ง	แผน	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	100.00	12	83.33	
			ผล		2	1	1	1	1	1	1	1	1			10		10		

รายละเอียดการดำเนินงาน	ปริมาณงาน รวมตามแผน	หน่วยนับ	แผน ผล	เป้าหมายการดำเนินงานปีงบประมาณ 2569												แผน/ผลงานสะสมถึง เดือน ก.ค. 69		แผน/ผลงาน สะสม12 เดือน		เหตุผล การดำเนินงาน ที่ต่ำกว่าแผน	
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			งาน	ร้อยละ	งาน	ร้อยละ		
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.						
2.6 ดำเนินงานของศูนย์ติดตามและแก้ไขปัญหากล้วยพิบัติด้านการเกษตร																100.00		94.44			
1) จัดทำแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยด้านการเกษตรจังหวัด (ภัยแล้ง อุทกภัย)	2	แผน	แผน				1						1			2	100.00	2	100.00		
			ผล				1						1			2		2			
2) จัดประชุมศูนย์ติดตามและแก้ไขปัญหากล้วยพิบัติด้านการเกษตรจังหวัด เพื่อพิจารณา การจัดทำแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยด้านการเกษตรจังหวัด (ภัยแล้ง อุทกภัย)	2	ครึ่ง	แผน				1						1			2	100.00	2	100.00		
			ผล				1						1			2		2			
3) รายงานผลการแจ้งเตือนภัย/ประชาสัมพันธ์ด้านการเกษตร/รายงานสถานการณ์และการให้ความช่วยเหลือ ต่อศูนย์ติดตามและแก้ไขปัญหากล้วยพิบัติด้านการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์	12	ครึ่ง	แผน	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	100.00	12	83.33		
			ผล		2	1	1	1	1	1	1	1	1	1		10		10			
2.7 จัดประชุมคณะกรรมการ/คณะทำงานขับเคลื่อนงานด้านการเกษตร																100.00		78.41			
1) ระดับจังหวัด	4	ครึ่ง	แผน			1				1			1			1	3	100.00	4	75.00	
			ผล			1	1					1				3		3			
2) ระดับอำเภอ	33	ครึ่ง (อำเภอ)	แผน			11						11	5	6		27	100.00	33	81.82		
			ผล			1	10				5	11				27		27			
2.8 จัดทำแผนพัฒนาการเกษตรระดับหมู่บ้าน (ประชุมระดับอำเภอ)	11	ครึ่ง (อำเภอ)	แผน							11						11	100.00	11	100.00		
			ผล							11	5					16		16			
2.9 ติดตามงานสำคัญของหน่วยงานในพื้นที่	4	ครึ่ง	แผน			1				1			1			1	3	100.00	4	100.00	
			ผล			1				1			1	1			4		4		
2.10 ติดตามและรายงานผลการดำเนินงานของศูนย์บริการเกษตรพิรุณราชของจังหวัด	12	ครึ่ง	แผน	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	100.00	12	100.00		
			ผล		2	2	2	4	2			2	4			18		18			

หมายเหตุ :

ผลการดำเนินงานตามแผนการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ข้อมูล ณ เดือน กรกฎาคม 2569

สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดขอนแก่น

รายละเอียดการดำเนินงาน	ปริมาณงาน รวมตามแผน	หน่วยนับ	แผน ผล	เป้าหมายการดำเนินงานปีงบประมาณ 2569												แผน/ผลงานสะสมถึง เดือน ก.ค. 69		แผน/ผลงาน สะสม12 เดือน		เหตุผล การดำเนินงาน ที่ต่ำกว่าแผน
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			งาน	ร้อยละ	งาน	ร้อยละ	
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.					
รวมผลการใช้งบประมาณ/ผลการปฏิบัติงาน																75.00		65.03		
กิจกรรม : การบูรณาการงานในส่วนภูมิภาค																75.00		65.03		
กิจกรรมย่อย : การบูรณาการงานในส่วนภูมิภาค																75.00		65.03		
1. ประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ระดับจังหวัด (อ.พ.ก.)	2	ครั้ง	แผน					1						1		2	50.00	2	50.00	กำหนดประชุม เดือน ส.ค.69
			ผล					1								1		1		
2. ค่าใช้จ่ายโครงการจัดเก็บข้อมูลด้านการเกษตรในระดับพื้นที่																	100.00		80.06	
2.1 จัดทำแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด	1	ฉบับ	แผน											1				1	0.00	
			ผล													0		0		
2.2 จัดทำแผนปฏิบัติการด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัดประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569	1	ครั้ง	แผน				1									1	100.00	1	100.00	
			ผล				1									1		1		
2.3 ติดตามและจัดทำรายงานผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด	4	ครั้ง	แผน	1			1			1				1		4	100.00	4	100.00	
			ผล		1		1			1				1		4		4		
2.4 บริหารจัดการศูนย์ข้อมูลด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด																	100.00		55.56	
1) จัดการข้อมูลบนเว็บไซต์สำนักงานเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด	12	ครั้ง	แผน	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	100.00	12	83.33	
			ผล		2	1	1	1	1	1	1	1	1			10		10		
2) จัดทำข้อมูลพื้นฐานด้านการเกษตรข้อมูลทั่วไปของจังหวัด	12	ครั้ง	แผน	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	100.00	12	83.33	
			ผล		2	1	1	1	1	1	1	1	1			10		10		
3) จัดทำสรุปผลความพึงพอใจของผู้มารับบริการประจำปี ของศูนย์ข้อมูลด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด ณ สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด	1	ครั้ง	แผน												1			1	0.00	
			ผล													0		0		
2.5 จัดทำข้อมูลพื้นฐานของจังหวัดเพื่อสนับสนุนการตรวจราชการของรัฐมนตรี/ผู้บริหาร	12	ครั้ง	แผน	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	100.00	12	83.33	
			ผล		2	1	1	1	1	1	1	1	1			10		10		

รายละเอียดการดำเนินงาน	ปริมาณงาน รวมตามแผน	หน่วยนับ	แผน ผล	เป้าหมายการดำเนินงานปีงบประมาณ 2569												แผน/ผลงานสะสมถึง เดือน ก.ค. 69		แผน/ผลงาน สะสม12 เดือน		เหตุผล การดำเนินงาน ที่ต่ำกว่าแผน
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4							
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	งาน	ร้อยละ	งาน	ร้อยละ	
2.6 ดำเนินงานของศูนย์ติดตามและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตร																100.00		94.44		
1) จัดทำแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยด้านการเกษตรจังหวัด (ภัยแล้ง อุทกภัย)	2	แผน	แผน				1						1			2	100.00	2	100.00	
			ผล			1				1					2		2			
2) จัดประชุมศูนย์ติดตามและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตรจังหวัด เพื่อพิจารณา การจัดทำแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยด้านการเกษตรจังหวัด (ภัยแล้ง อุทกภัย)	2	ครึ่ง	แผน				1						1			2	100.00	2	100.00	
			ผล			1				1				2		2				
3) รายงานผลการแจ้งเตือนภัย/ประชาสัมพันธ์ด้านการเกษตร/รายงานสถานการณ์และการให้ความช่วยเหลือ ต่อศูนย์ติดตามและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์	12	ครึ่ง	แผน	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	100.00	12	83.33	
			ผล		2	1	1	1	1	1	1	1	1		10		10			
2.7 จัดประชุมคณะกรรมการ/คณะทำงานขับเคลื่อนงานด้านการเกษตร																100.00		83.97		
1) ระดับจังหวัด	4	ครึ่ง	แผน			1			1				1		1	3	100.00	4	100.00	
			ผล		1			1		1			1		4		4			
2) ระดับอำเภอ	78	ครึ่ง (อำเภอ)	แผน			26						26		26		52	100.00	78	67.95	
			ผล		26		1			26					53		53			
2.8 จัดทำแผนพัฒนาการเกษตรระดับหมู่บ้าน (ประชุมระดับอำเภอ)	26	ครึ่ง (อำเภอ)	แผน					13	13							26	100.00	26	100.00	
			ผล						26						26		26			
2.9 ติดตามงานสำคัญของหน่วยงานในพื้นที่	4	ครึ่ง	แผน			1			1				1	1		4	100.00	4	100.00	
			ผล			1	1	1	1				1		5		5			
2.10 ติดตามและรายงานผลการดำเนินงานของศูนย์บริการเกษตรพิรุณราชของจังหวัด	12	ครึ่ง	แผน	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	100.00	12	83.33	
			ผล		2	1	1	1	1	1	1	1	1		10		10			

หมายเหตุ :

ผลการดำเนินงานตามแผนการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี

ข้อมูล ณ เดือน กรกฎาคม 2569

รายละเอียดการดำเนินงาน	ปริมาณงาน รวมตามแผน	หน่วยนับ	แผน ผล	เป้าหมายการดำเนินงานปีงบประมาณ 2569												แผน/ผลงานสะสมถึง เดือน ก.ค. 69		แผน/ผลงาน สะสม12 เดือน		เหตุผล การดำเนินงาน ที่ต่ำกว่าแผน
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4							
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	งาน	ร้อยละ	งาน	ร้อยละ	
รวมผลการใช้งบประมาณ/ผลการปฏิบัติงาน																75.00		64.88		
กิจกรรม : การบูรณาการงานในส่วนภูมิภาค																75.00		64.88		
กิจกรรมย่อย : การบูรณาการงานในส่วนภูมิภาค																75.00		64.88		
1. ประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ระดับจังหวัด (อ.พ.ก.)	2	ครั้ง	แผน					1						1		2	50.00	2	50.00	กำหนดประชุม เดือน ส.ค.69
			ผล					1								1		1		
2. ค่าใช้จ่ายโครงการจัดเก็บข้อมูลด้านการเกษตรในระดับพื้นที่																	100.00		79.75	
2.1 จัดทำแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด	1	ฉบับ	แผน											1				1	0.00	
			ผล													0		0		
2.2 จัดทำแผนปฏิบัติการด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัดประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569	1	ครั้ง	แผน				1									1	100.00	1	100.00	
			ผล				1									1		1		
2.3 ติดตามและจัดทำรายงานผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด	4	ครั้ง	แผน	1			1				1			1		4	100.00	4	100.00	
			ผล		1		1				1			1		4		4		
2.4 บริหารจัดการศูนย์ข้อมูลด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด																	100.00		55.56	
1) จัดการข้อมูลบนเว็บไซต์สำนักงานเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด	12	ครั้ง	แผน	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	100.00	12	83.33	
			ผล		2	1	1	1	1	1	1	1	1			10		10		
2) จัดทำข้อมูลพื้นฐานด้านการเกษตรข้อมูลทั่วไปของจังหวัด	12	ครั้ง	แผน	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	100.00	12	83.33	
			ผล		2	1	1	1	1	1	1	1	1			10		10		
3) จัดทำสรุปผลความพึงพอใจของผู้มารับบริการประจำปี ของศูนย์ข้อมูลด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด ณ สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด	1	ครั้ง	แผน												1			1	0.00	
			ผล													0		0		
2.5 จัดทำข้อมูลพื้นฐานของจังหวัดเพื่อสนับสนุนการตรวจราชการของรัฐมนตรี/ผู้บริหาร	12	ครั้ง	แผน	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	100.00	12	83.33	
			ผล		2	1	1	1	1	1	1	1	1			10		10		

รายละเอียดการดำเนินงาน	ปริมาณงาน รวมตามแผน	หน่วยนับ	แผน ผล	เป้าหมายการดำเนินงานปีงบประมาณ 2569												แผน/ผลงานสะสมถึง เดือน ก.ค. 69		แผน/ผลงาน สะสม12 เดือน		เหตุผล การดำเนินงาน ที่ต่ำกว่าแผน
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			งาน	ร้อยละ	งาน	ร้อยละ	
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.					
2.6 ดำเนินงานของศูนย์ติดตามและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตร																100.00		94.44		
1) จัดทำแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยด้านการเกษตรจังหวัด (ภัยแล้ง อุทกภัย)	2	แผน	แผน				1						1		2	100.00	2	100.00		
			ผล				1					1		2		2				
2) จัดประชุมศูนย์ติดตามและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตรจังหวัด เพื่อพิจารณา การจัดทำแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยด้านการเกษตรจังหวัด (ภัยแล้ง อุทกภัย)	2	ครึ่ง	แผน				1						1		2	100.00	2	100.00		
			ผล		1	1	1	1	1	1	1	1	1		9		9			
3) รายงานผลการแจ้งเตือนภัย/ประชาสัมพันธ์ด้านการเกษตร/รายงานสถานการณ์และการให้ความช่วยเหลือ ต่อศูนย์ติดตามและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์	12	ครึ่ง	แผน	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	100.00	12	83.33		
			ผล		2	1	1	1	1	1	1	1	1		10		10			
2.7 จัดประชุมคณะกรรมการ/คณะทำงานขับเคลื่อนงานด้านการเกษตร																100.00		80.83		
1) ระดับจังหวัด	4	ครึ่ง	แผน			1			1				1		1	3	100.00	4	75.00	
			ผล		1				1			1			3		3			
2) ระดับอำเภอ	30	ครึ่ง (อำเภอ)	แผน			10						10		10	20	100.00	30	86.67		
			ผล			2	5	1	2	4	3	6	3		26		26			
2.8 จัดทำแผนพัฒนาการเกษตรระดับหมู่บ้าน (ประชุมระดับอำเภอ)	10	ครึ่ง (อำเภอ)	แผน						10						10	100.00	10	100.00		
			ผล						10						10		10			
2.9 ติดตามงานสำคัญของหน่วยงานในพื้นที่	4	ครึ่ง	แผน			1			1				1		1	3	100.00	4	100.00	
			ผล		1		1		1		2				5		5			
2.10 ติดตามและรายงานผลการดำเนินงานของศูนย์บริการเกษตรพิรุณราชของจังหวัด	12	ครึ่ง	แผน	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	100.00	12	83.33		
			ผล		2	1	1	1	1	1	1	1	1		10		10			

หมายเหตุ :

ผลการดำเนินงานตามแผนการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ข้อมูล ณ เดือน กรกฎาคม 2569

สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดฉะเชิงเทรา

รายละเอียดการดำเนินงาน	ปริมาณงาน รวมตามแผน	หน่วยนับ	แผน ผล	เป้าหมายการดำเนินงานปีงบประมาณ 2569												แผน/ผลงานสะสมถึง เดือน ก.ค. 69		แผน/ผลงาน สะสม12 เดือน		เหตุผล การดำเนินงาน ที่ต่ำกว่าแผน
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			งาน	ร้อยละ	งาน	ร้อยละ	
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.					
รวมผลการใช้งบประมาณ/ผลการปฏิบัติงาน																	100.00		93.98	
กิจกรรม : การบูรณาการงานในส่วนภูมิภาค																	100.00		93.98	
กิจกรรมย่อย : การบูรณาการงานในส่วนภูมิภาค																	100.00		93.98	
1. ประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ระดับจังหวัด (อ.พ.ก.)	2	ครั้ง	แผน					1					1			2	100.00	2	100.00	
			ผล		1		1						1			3		3		
2. ค่าใช้จ่ายโครงการจัดเก็บข้อมูลด้านการเกษตรในระดับพื้นที่																	100.00		87.95	
2.1 จัดทำแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด	1	ฉบับ	แผน										1				100.00	1	100.00	
			ผล										1			1		1		
2.2 จัดทำแผนปฏิบัติการด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัดประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569	1	ครั้ง	แผน				1									1	100.00	1	100.00	
			ผล				1									1		1		
2.3 ติดตามและจัดทำรายงานผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด	4	ครั้ง	แผน	1			1			1			1			4	100.00	4	100.00	
			ผล		1		1			1			1			4		4		
2.4 บริหารจัดการศูนย์ข้อมูลด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด																	100.00		55.56	
1) จัดการข้อมูลบนเว็บไซต์สำนักงานเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด	12	ครั้ง	แผน	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	100.00	12	83.33	
			ผล		2	1	1	1	1	1	1	1	1			10		10		
2) จัดทำข้อมูลพื้นฐานด้านการเกษตรข้อมูลทั่วไปของจังหวัด	12	ครั้ง	แผน	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	100.00	12	83.33	
			ผล		2	1	1	1	1	1	1	1	1			10		10		
3) จัดทำสรุปผลความพึงพอใจของผู้มารับบริการประจำปี ของศูนย์ข้อมูลด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด ณ สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด	1	ครั้ง	แผน											1				1	0.00	
			ผล													0		0		
2.5 จัดทำข้อมูลพื้นฐานของจังหวัดเพื่อสนับสนุนการตรวจราชการของรัฐมนตรี/ผู้บริหาร	12	ครั้ง	แผน	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	100.00	12	83.33	
			ผล		2	1	1	1	1	1	1	1	1			10		10		

รายละเอียดการดำเนินงาน	ปริมาณงาน รวมตามแผน	หน่วยนับ	แผน ผล	เป้าหมายการดำเนินงานปีงบประมาณ 2569												แผน/ผลงานสะสมถึง เดือน ก.ค. 69		แผน/ผลงาน สะสม12 เดือน		เหตุผล การดำเนินงาน ที่ต่ำกว่าแผน
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			งาน	ร้อยละ	งาน	ร้อยละ	
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.					
2.6 ดำเนินงานของศูนย์ติดตามและแก้ไขปัญหากล้วยพืชด้านการเกษตร																100.00		94.44		
1) จัดทำแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยด้านการเกษตรจังหวัด (ภัยแล้ง อุทกภัย)	2	แผน	แผน				1						1			2	100.00	2	100.00	
			ผล				1						1			2		2		
2) จัดประชุมศูนย์ติดตามและแก้ไขปัญหากล้วยพืชด้านการเกษตรจังหวัด เพื่อพิจารณา การจัดทำแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยด้านการเกษตรจังหวัด (ภัยแล้ง อุทกภัย)	2	ครึ่ง	แผน				1						1			2	100.00	2	100.00	
			ผล				1						1			2		2		
3) รายงานผลการแจ้งเตือนภัย/ประชาสัมพันธ์ด้านการเกษตร/รายงานสถานการณ์และการให้ความช่วยเหลือ ต่อศูนย์ติดตามและแก้ไขปัญหากล้วยพืชด้านการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์	12	ครึ่ง	แผน	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	100.00	12	83.33	
			ผล		2	1	1	1	1	1	1	1	1	1		10		10		
2.7 จัดประชุมคณะกรรมการ/คณะทำงานขับเคลื่อนงานด้านการเกษตร																100.00		87.88		
1) ระดับจังหวัด	4	ครึ่ง	แผน			1			1			1	1			4	100.00	4	100.00	
			ผล		1	1				1			1			4		4		
2) ระดับอำเภอ	33	ครึ่ง (อำเภอ)	แผน		5	6				3	3	5	3	3	5	25	100.00	33	75.76	
			ผล		5	6				3	3	5	3			25		25		
2.8 จัดทำแผนพัฒนาการเกษตรระดับหมู่บ้าน (ประชุมระดับอำเภอ)	11	ครึ่ง (อำเภอ)	แผน				3	3	5							11	100.00	11	100.00	
			ผล				3	3	5							11		11		
2.9 ติดตามงานสำคัญของหน่วยงานในพื้นที่	4	ครึ่ง	แผน			1			1			1			1	3	100.00	4	75.00	
			ผล			1			1			1				3		3		
2.10 ติดตามและรายงานผลการดำเนินงานของศูนย์บริการเกษตรพิรุณราชของจังหวัด	12	ครึ่ง	แผน	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	100.00	12	83.33	
			ผล		2	1	1	1	1	1	1	1	1			10		10		

หมายเหตุ :

ผลการดำเนินงานตามแผนการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ข้อมูล ณ เดือน กรกฎาคม 2569

สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดชลบุรี

รายละเอียดการดำเนินงาน	ปริมาณงาน รวมตามแผน	หน่วยนับ	แผน ผล	เป้าหมายการดำเนินงานปีงบประมาณ 2569												แผน/ผลงานสะสมถึง เดือน ก.ค. 69		แผน/ผลงาน สะสม12 เดือน		เหตุผล การดำเนินงาน ที่ต่ำกว่าแผน
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			งาน	ร้อยละ	งาน	ร้อยละ	
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.					
รวมผลการใช้งบประมาณ/ผลการปฏิบัติงาน																75.00		65.83		
กิจกรรม : การบูรณาการงานในส่วนภูมิภาค																75.00		65.83		
กิจกรรมย่อย : การบูรณาการงานในส่วนภูมิภาค																75.00		65.83		
1. ประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ระดับจังหวัด (อ.พ.ก.)	2	ครั้ง	แผน					1						1		2	50.00	2	50.00	กำหนดประชุม เดือน ส.ค.69
		ผล		1												1		1		
2. ค่าใช้จ่ายโครงการจัดเก็บข้อมูลด้านการเกษตรในระดับพื้นที่																100.00		81.67		
2.1 จัดทำแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด	1	ฉบับ	แผน											1				1	0.00	
		ผล														0		0		
2.2 จัดทำแผนปฏิบัติการด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569	1	ครั้ง	แผน				1									1	100.00	1	100.00	
		ผล					1									1		1		
2.3 ติดตามและจัดทำรายงานผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการ ด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด	4	ครั้ง	แผน	1			1			1			1			4	100.00	4	100.00	
		ผล		1			1			1			1			4		4		
2.4 บริหารจัดการศูนย์ข้อมูลด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด																100.00		55.56		
1) จัดการข้อมูลบนเว็บไซต์สำนักงานเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด	12	ครั้ง	แผน	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	100.00	12	83.33	
		ผล		2	1	1	1	1	1	1	1	1	1			10		10		
2) จัดทำข้อมูลพื้นฐานด้านการเกษตรข้อมูลทั่วไปของจังหวัด	12	ครั้ง	แผน	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	100.00	12	83.33	
		ผล		2	1	1	1	1	1	1	1	1	1			10		10		
3) จัดทำสรุปผลความพึงพอใจของผู้มารับบริการประจำปี ของศูนย์ข้อมูล ด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด ณ สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด	1	ครั้ง	แผน											1				1	0.00	
		ผล														0		0		
2.5 จัดทำข้อมูลพื้นฐานของจังหวัดเพื่อสนับสนุนการตรวจราชการของรัฐมนตรี/ ผู้บริหาร	12	ครั้ง	แผน	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	100.00	12	83.33	
		ผล		2	1	1	1	1	1	1	1	1	1			10		10		

รายละเอียดการดำเนินงาน	ปริมาณงาน รวมตามแผน	หน่วยนับ	แผน ผล	เป้าหมายการดำเนินงานปีงบประมาณ 2569												แผน/ผลงานสะสมถึง เดือน ก.ค. 69		แผน/ผลงาน สะสม12 เดือน		เหตุผล การดำเนินงาน ที่ต่ำกว่าแผน
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4							
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	งาน	ร้อยละ	งาน	ร้อยละ	
2.6 ดำเนินงานของศูนย์ติดตามและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตร																100.00		94.44		
1) จัดทำแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยด้านการเกษตรจังหวัด (ภัยแล้ง อุทกภัย)	2	แผน	แผน				1						1			2	100.00	2	100.00	
			ผล			1						1				2		2		
2) จัดประชุมศูนย์ติดตามและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตรจังหวัด เพื่อพิจารณา การจัดทำแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยด้านการเกษตรจังหวัด (ภัยแล้ง อุทกภัย)	2	ครึ่ง	แผน				1						1			2	100.00	2	100.00	
			ผล		2	1	1	1	1		1	1	1			9		9		
3) รายงานผลการแจ้งเตือนภัย/ประชาสัมพันธ์ด้านการเกษตร/รายงานสถานการณ์และการให้ความช่วยเหลือ ต่อศูนย์ติดตามและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์	12	ครึ่ง	แผน	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	100.00	12	83.33	
			ผล		2	1	1	1	1	1	1	1	1	1			10		10	
2.7 จัดประชุมคณะกรรมการ/คณะทำงานขับเคลื่อนงานด้านการเกษตร																	100.00		100.00	
1) ระดับจังหวัด	4	ครึ่ง	แผน			1			1			1		1		3	100.00	4	100.00	
			ผล		1	1	1	1		1		1	1			7		7		
2) ระดับอำเภอ	33	ครึ่ง (อำเภอ)	แผน			11						11	5	6		27	100.00	33	100.00	
			ผล		11	11	2						9			33		33		
2.8 จัดทำแผนพัฒนาการเกษตรระดับหมู่บ้าน (ประชุมระดับอำเภอ)	11	ครึ่ง (อำเภอ)	แผน						11							11	100.00	11	100.00	
			ผล			1	1		9							11		11		
2.9 ติดตามงานสำคัญของหน่วยงานในพื้นที่	4	ครึ่ง	แผน			1			1			1		1		3	100.00	4	100.00	
			ผล		1		1		1				1			4		4		
2.10 ติดตามและรายงานผลการดำเนินงานของศูนย์บริการเกษตรพิรุณราชของจังหวัด	12	ครึ่ง	แผน	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	100.00	12	83.33	
			ผล		2	1	1	1	1	1	1	1	1	1			10		10	

หมายเหตุ :

ผลการดำเนินงานตามแผนการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ข้อมูล ณ เดือน กรกฎาคม 2569

สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดชัยนาท

รายละเอียดการดำเนินงาน	ปริมาณงาน รวมตามแผน	หน่วยนับ	แผน ผล	เป้าหมายการดำเนินงานปีงบประมาณ 2569												แผน/ผลงานสะสมถึง เดือน ก.ค. 69		แผน/ผลงาน สะสม12 เดือน		เหตุผล การดำเนินงาน ที่ต่ำกว่าแผน
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			งาน	ร้อยละ	งาน	ร้อยละ	
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.					
รวมผลการใช้งบประมาณ/ผลการปฏิบัติงาน																75.00		63.96		
กิจกรรม : การบูรณาการงานในส่วนภูมิภาค																75.00		63.96		
กิจกรรมย่อย : การบูรณาการงานในส่วนภูมิภาค																75.00		63.96		
1. ประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ระดับจังหวัด (อ.พ.ก.)	2	ครั้ง	แผน					1					1			2	50.00	2	50.00	กำหนดประชุม เดือน ส.ค.69
ผล				1											1		1			
2. ค่าใช้จ่ายโครงการจัดเก็บข้อมูลด้านการเกษตรในระดับพื้นที่																100.00		77.92		
2.1 จัดทำแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด	1	ฉบับ	แผน											1				1	0.00	
ผล															0		0			
2.2 จัดทำแผนปฏิบัติการด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569	1	ครั้ง	แผน				1								1	100.00	1	100.00		
ผล					1										1		1			
2.3 ติดตามและจัดทำรายงานผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการ ด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด	4	ครั้ง	แผน	1			1				1			1		4	100.00	4	100.00	
ผล				1		1				1			1			4		4		
2.4 บริหารจัดการศูนย์ข้อมูลด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด																100.00		55.56		
1) จัดการข้อมูลบนเว็บไซต์สำนักงานเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด	12	ครั้ง	แผน	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	100.00	12	83.33	
ผล				2	1	1	1	1	1	1	1	1	1			10		10		
2) จัดทำข้อมูลพื้นฐานด้านการเกษตรข้อมูลทั่วไปของจังหวัด	12	ครั้ง	แผน	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	100.00	12	83.33	
ผล				2	1	1	1	1	1	1	1	1	1			10		10		
3) จัดทำสรุปผลความพึงพอใจของผู้มารับบริการประจำปี ของศูนย์ข้อมูล ด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด ณ สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด	1	ครั้ง	แผน												1			1	0.00	
ผล																0		0		
2.5 จัดทำข้อมูลพื้นฐานของจังหวัดเพื่อสนับสนุนการตรวจราชการของรัฐมนตรี/ ผู้บริหาร	12	ครั้ง	แผน	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	100.00	12	83.33	
ผล				2	1	1	1	1	1	1	1	1	1			10		10		

รายละเอียดการดำเนินงาน	ปริมาณงานรวมตามแผน	หน่วยนับ	แผนผล	เป้าหมายการดำเนินงานปีงบประมาณ 2569												แผน/ผลงานสะสมถึงเดือน ก.ค. 69		แผน/ผลงานสะสม12 เดือน		เหตุผล การดำเนินงานที่ต่ำกว่าแผน
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4							
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	งาน	ร้อยละ	งาน	ร้อยละ	
2.6 ดำเนินงานของศูนย์ติดตามและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตร																100.00		94.44		
1) จัดทำแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยด้านการเกษตรจังหวัด (ภัยแล้ง อุทกภัย)	2	แผน	แผน				1						1			2	100.00	2	100.00	
			ผล				1						1			2		2		
2) จัดประชุมศูนย์ติดตามและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตรจังหวัด เพื่อพิจารณาการจัดทำแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยด้านการเกษตรจังหวัด (ภัยแล้ง อุทกภัย)	2	ครึ่ง	แผน				1						1			2	100.00	2	100.00	
			ผล				1						1			2		2		
3) รายงานผลการแจ้งเตือนภัย/ประชาสัมพันธ์ด้านการเกษตร/รายงานสถานการณ์และการให้ความช่วยเหลือต่อศูนย์ติดตามและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์	12	ครึ่ง	แผน	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	100.00	12	83.33	
			ผล		2	1	1	1	1	1	1	1	1			10		10		
2.7 จัดประชุมคณะกรรมการ/คณะทำงานขับเคลื่อนงานด้านการเกษตร																	100.00		87.50	
1) ระดับจังหวัด	4	ครึ่ง	แผน			1			1				1			1	100.00	4	75.00	
			ผล			1			1			1				3		3		
2) ระดับอำเภอ	24	ครึ่ง (อำเภอ)	แผน			8						8			8	16	100.00	24	100.00	
			ผล		8	8					8					24		24		
2.8 จัดทำแผนพัฒนาการเกษตรระดับหมู่บ้าน (ประชุมระดับอำเภอ)	8	ครึ่ง (อำเภอ)	แผน					8								8	100.00	8	100.00	
			ผล					8								8		8		
2.9 ติดตามงานสำคัญของหน่วยงานในพื้นที่	4	ครึ่ง	แผน			1			1				1		1	3	100.00	4	75.00	
			ผล			1			1			1				3		3		
2.10 ติดตามและรายงานผลการดำเนินงานของศูนย์บริการเกษตรพิรุณราชของจังหวัด	12	ครึ่ง	แผน	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	100.00	12	83.33	
			ผล		2	1	1	1	1	1	1	1	1			10		10		

หมายเหตุ :

ผลการดำเนินงานตามแผนการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ข้อมูล ณ เดือน กรกฎาคม 2569

สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดชัยภูมิ

รายละเอียดการดำเนินงาน	ปริมาณงาน รวมตามแผน	หน่วยนับ	แผน ผล	เป้าหมายการดำเนินงานปีงบประมาณ 2569												แผน/ผลงานสะสมถึง เดือน ก.ค. 69		แผน/ผลงาน สะสม12 เดือน		เหตุผล การดำเนินงาน ที่ต่ำกว่าแผน
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			งาน	ร้อยละ	งาน	ร้อยละ	
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.					
รวมผลการใช้งบประมาณ/ผลการปฏิบัติงาน																100.00		88.13		
กิจกรรม : การบูรณาการงานในส่วนภูมิภาค																100.00		88.13		
กิจกรรมย่อย : การบูรณาการงานในส่วนภูมิภาค																100.00		88.13		
1. ประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ระดับจังหวัด (อ.พ.ก.)	2	ครั้ง	แผน					1					1			2	100.00	2	100.00	
			ผล				1						1			2		2		
2. ค่าใช้จ่ายโครงการจัดเก็บข้อมูลด้านการเกษตรในระดับพื้นที่																100.00		76.25		
2.1 จัดทำแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด	1	ฉบับ	แผน											1				1	0.00	
			ผล													0		0		
2.2 จัดทำแผนปฏิบัติการด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัดประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569	1	ครั้ง	แผน				1									1	100.00	1	100.00	
			ผล				1									1		1		
2.3 ติดตามและจัดทำรายงานผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด	4	ครั้ง	แผน	1			1			1			1			4	100.00	4	100.00	
			ผล		1		1			1			1			4		4		
2.4 บริหารจัดการศูนย์ข้อมูลด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด																100.00		55.56		
1) จัดการข้อมูลบนเว็บไซต์สำนักงานเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด	12	ครั้ง	แผน	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	100.00	12	83.33	
			ผล		2	1	1	1	1	1	1	1	1			10		10		
2) จัดทำข้อมูลพื้นฐานด้านการเกษตรข้อมูลทั่วไปของจังหวัด	12	ครั้ง	แผน	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	100.00	12	83.33	
			ผล		2	1	1	1	1	1	1	1	1			10		10		
3) จัดทำสรุปผลความพึงพอใจของผู้มารับบริการประจำปี ของศูนย์ข้อมูลด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด ณ สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด	1	ครั้ง	แผน											1				1	0.00	
			ผล													0		0		
2.5 จัดทำข้อมูลพื้นฐานของจังหวัดเพื่อสนับสนุนการตรวจราชการของรัฐมนตรี/ผู้บริหาร	12	ครั้ง	แผน	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	100.00	12	83.33	
			ผล		2	1	1	1	1	1	1	1	1			10		10		

รายละเอียดการดำเนินงาน	ปริมาณงาน รวมตามแผน	หน่วยนับ	แผน ผล	เป้าหมายการดำเนินงานปีงบประมาณ 2569												แผน/ผลงานสะสมถึง เดือน ก.ค. 69		แผน/ผลงาน สะสม12 เดือน		เหตุผล การดำเนินงาน ที่ต่ำกว่าแผน	
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4								
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	งาน	ร้อยละ	งาน	ร้อยละ		
2.6 ดำเนินงานของศูนย์ติดตามและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตร																100.00		94.44			
1) จัดทำแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยด้านการเกษตรจังหวัด (ภัยแล้ง อุทกภัย)	2	แผน	แผน				1						1			2	100.00	2	100.00		
			ผล				1						1			2		2			
2) จัดประชุมศูนย์ติดตามและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตรจังหวัด เพื่อพิจารณา การจัดทำแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยด้านการเกษตรจังหวัด (ภัยแล้ง อุทกภัย)	2	ครึ่ง	แผน				1						1			2	100.00	2	100.00		
			ผล				1						1			2		2			
3) รายงานผลการแจ้งเตือนภัย/ประชาสัมพันธ์ด้านการเกษตร/รายงานสถานการณ์และการให้ความช่วยเหลือ ต่อศูนย์ติดตามและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์	12	ครึ่ง	แผน	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	100.00	12	83.33		
			ผล			2	1	1	1	1	1	1	1	1		10		10			
2.7 จัดประชุมคณะกรรมการ/คณะทำงานขับเคลื่อนงานด้านการเกษตร																	100.00		70.83		
1) ระดับจังหวัด	4	ครึ่ง	แผน			1			1				1			1	3	100.00	4	75.00	
			ผล		1			1			1					3		3			
2) ระดับอำเภอ	48	ครึ่ง (อำเภอ)	แผน			16						16			16	32	100.00	48	66.67		
			ผล			16					16					32		32			
2.8 จัดทำแผนพัฒนาการเกษตรระดับหมู่บ้าน (ประชุมระดับอำเภอ)	16	ครึ่ง (อำเภอ)	แผน					16								16	100.00	16	100.00		
			ผล					16								16		16			
2.9 ติดตามงานสำคัญของหน่วยงานในพื้นที่	4	ครึ่ง	แผน			1			1				1		1	3	100.00	4	75.00		
			ผล			1		1			1					3		3			
2.10 ติดตามและรายงานผลการดำเนินงานของศูนย์บริการเกษตรพิรุณราชของจังหวัด	12	ครึ่ง	แผน	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	100.00	12	83.33		
			ผล		2	1	1	1	1	1	1	1	1			10		10			

หมายเหตุ :

ผลการดำเนินงานตามแผนการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ข้อมูล ณ เดือน กรกฎาคม 2569

สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดชุมพร

รายละเอียดการดำเนินงาน	ปริมาณงาน รวมตามแผน	หน่วยนับ	แผน ผล	เป้าหมายการดำเนินงานปีงบประมาณ 2569												แผน/ผลงานสะสมถึง เดือน ก.ค. 69		แผน/ผลงาน สะสม12 เดือน		เหตุผล การดำเนินงาน ที่ต่ำกว่าแผน
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4							
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	งาน	ร้อยละ	งาน	ร้อยละ	
รวมผลการใช้งบประมาณ/ผลการปฏิบัติงาน															100.00		95.42			
กิจกรรม : การบูรณาการงานในส่วนภูมิภาค															100.00		95.42			
กิจกรรมย่อย : การบูรณาการงานในส่วนภูมิภาค															100.00		95.42			
1. ประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ระดับจังหวัด (อ.พ.ก.)	2	ครั้ง	แผน					1					1		2	100.00	2	100.00		
			ผล					1					1		2		2			
2. ค่าใช้จ่ายโครงการจัดเก็บข้อมูลด้านการเกษตรในระดับพื้นที่															100.00		90.83			
2.1 จัดทำแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด	1	ฉบับ	แผน										1			100.00	1	100.00		
			ผล										1		1		1			
2.2 จัดทำแผนปฏิบัติการด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัดประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569	1	ครั้ง	แผน				1								1	100.00	1	100.00		
			ผล				1								1		1			
2.3 ติดตามและจัดทำรายงานผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด	4	ครั้ง	แผน	1			1			1			1		4	100.00	4	100.00		
			ผล		1		1			1			1		4		4			
2.4 บริหารจัดการศูนย์ข้อมูลด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด																100.00		55.56		
1) จัดการข้อมูลบนเว็บไซต์สำนักงานเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด	12	ครั้ง	แผน	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	100.00	12	83.33		
			ผล		2	1	1	1	1	1	1	1	1		10		10			
2) จัดทำข้อมูลพื้นฐานด้านการเกษตรข้อมูลทั่วไปของจังหวัด	12	ครั้ง	แผน	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	100.00	12	83.33		
			ผล		2	1	1	1	1	1	1	1	1		10		10			
3) จัดทำสรุปผลความพึงพอใจของผู้มารับบริการประจำปี ของศูนย์ข้อมูลด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด ณ สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด	1	ครั้ง	แผน											1			1	0.00		
			ผล												0		0			
2.5 จัดทำข้อมูลพื้นฐานของจังหวัดเพื่อสนับสนุนการตรวจราชการของรัฐมนตรี/ผู้บริหาร	12	ครั้ง	แผน	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	100.00	12	83.33		
			ผล		2	1	1	1	1	1	1	1	1		10		10			

รายละเอียดการดำเนินงาน	ปริมาณงานรวมตามแผน	หน่วยนับ	แผนผล	เป้าหมายการดำเนินงานปีงบประมาณ 2569												แผน/ผลงานสะสมถึงเดือน ก.ค. 69		แผน/ผลงานสะสม12 เดือน		เหตุผล การดำเนินงานที่ต่ำกว่าแผน
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4							
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	งาน	ร้อยละ	งาน	ร้อยละ	
2.6 ดำเนินงานของศูนย์ติดตามและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตร																100.00		94.44		
1) จัดทำแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยด้านการเกษตรจังหวัด (ภัยแล้ง อุทกภัย)	2	แผน	แผน				1						1			2	100.00	2	100.00	
			ผล			1	1									2		2		
2) จัดประชุมศูนย์ติดตามและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตรจังหวัด เพื่อพิจารณาการจัดทำแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยด้านการเกษตรจังหวัด (ภัยแล้ง อุทกภัย)	2	ครึ่ง	แผน				1						1			2	100.00	2	100.00	
			ผล		2	1	1	1	1	1	1	1	1		10		10			
3) รายงานผลการแจ้งเตือนภัย/ประชาสัมพันธ์ด้านการเกษตร/รายงานสถานการณ์และการให้ความช่วยเหลือต่อศูนย์ติดตามและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์	12	ครึ่ง	แผน	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	100.00	12	83.33	
			ผล		2	1	1	1	1	1	1	1	1	1		10		10		
2.7 จัดประชุมคณะกรรมการ/คณะทำงานขับเคลื่อนงานด้านการเกษตร																100.00		91.67		
1) ระดับจังหวัด	4	ครึ่ง	แผน			1			1			1			1	3	100.00	4	100.00	
			ผล		1	1		1		1					4		4			
2) ระดับอำเภอ	24	ครึ่ง (อำเภอ)	แผน			8						8			8	16	100.00	24	83.33	
			ผล		8			1		1	8	2			20		20			
2.8 จัดทำแผนพัฒนาการเกษตรระดับหมู่บ้าน (ประชุมระดับอำเภอ)	8	ครึ่ง (อำเภอ)	แผน						8							8	100.00	8	100.00	
			ผล					6	2						8		8			
2.9 ติดตามงานสำคัญของหน่วยงานในพื้นที่	4	ครึ่ง	แผน			1			1			1			1	3	100.00	4	100.00	
			ผล		1			1			1	1				4		4		
2.10 ติดตามและรายงานผลการดำเนินงานของศูนย์บริการเกษตรพิรุณราชของจังหวัด	12	ครึ่ง	แผน	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	100.00	12	83.33	
			ผล		2	1	1	1	1	1	1	1	1			10		10		

หมายเหตุ :

ผลการดำเนินงานตามแผนการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ข้อมูล ณ เดือน กรกฎาคม 2569

สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเชียงราย

รายละเอียดการดำเนินงาน	ปริมาณงานรวมตามแผน	หน่วยนับ	แผนผล	เป้าหมายการดำเนินงานปีงบประมาณ 2569												แผน/ผลงานสะสมถึงเดือน ก.ค. 69		แผน/ผลงานสะสม12 เดือน		เหตุผล การดำเนินงาน ที่ต่ำกว่าแผน
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4							
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	งาน	ร้อยละ	งาน	ร้อยละ	
รวมผลการใช้งบประมาณ/ผลการปฏิบัติงาน															100.00		89.38			
กิจกรรม : การบูรณาการงานในส่วนภูมิภาค															100.00		89.38			
กิจกรรมย่อย : การบูรณาการงานในส่วนภูมิภาค															100.00		89.38			
1. ประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ระดับจังหวัด (อ.พ.ก.)	2	ครั้ง	แผน					1					1		2	100.00	2	100.00		
	ผล				1			1					1		3		3			
2. ค่าใช้จ่ายโครงการจัดเก็บข้อมูลด้านการเกษตรในระดับพื้นที่																100.00		78.75		
2.1 จัดทำแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด	1	ฉบับ	แผน										1				1	0.00		
	ผล														0		0			
2.2 จัดทำแผนปฏิบัติการด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัดประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569	1	ครั้ง	แผน				1								1	100.00	1	100.00		
	ผล						1								1		1			
2.3 ติดตามและจัดทำรายงานผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด	4	ครั้ง	แผน	1			1			1			1		4	100.00	4	100.00		
	ผล				1			1			1			1		4		4		
2.4 บริหารจัดการศูนย์ข้อมูลด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด																100.00		55.56		
1) จัดการข้อมูลบนเว็บไซต์สำนักงานเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด	12	ครั้ง	แผน	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	100.00	12	83.33		
	ผล				2	1	1	1	1	1	1	1	1		10			10		
2) จัดทำข้อมูลพื้นฐานด้านการเกษตรข้อมูลทั่วไปของจังหวัด	12	ครั้ง	แผน	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	100.00	12	83.33		
	ผล				2	1	1	1	1	1	1	1	1		10			10		
3) จัดทำสรุปผลความพึงพอใจของผู้มารับบริการประจำปี ของศูนย์ข้อมูลด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด ณ สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด	1	ครั้ง	แผน											1		1	0.00			
	ผล															0			0	
2.5 จัดทำข้อมูลพื้นฐานของจังหวัดเพื่อสนับสนุนการตรวจราชการของรัฐมนตรี/ผู้บริหาร	12	ครั้ง	แผน	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	100.00	12	83.33		
	ผล				2	1	1	1	1	1	1	1	1		10			10		

รายละเอียดการดำเนินงาน	ปริมาณงาน รวมตามแผน	หน่วยนับ	แผน ผล	เป้าหมายการดำเนินงานปีงบประมาณ 2569												แผน/ผลงานสะสมถึง เดือน ก.ค. 69		แผน/ผลงาน สะสม12 เดือน		เหตุผล การดำเนินงาน ที่ต่ำกว่าแผน
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			งาน	ร้อยละ	งาน	ร้อยละ	
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.					
2.6 ดำเนินงานของศูนย์ติดตามและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตร																100.00		94.44		
1) จัดทำแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยด้านการเกษตรจังหวัด (ภัยแล้ง อุทกภัย)	2	แผน	แผน				1						1			2	100.00	2	100.00	
			ผล				1						1			2		2		
2) จัดประชุมศูนย์ติดตามและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตรจังหวัด เพื่อพิจารณา การจัดทำแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยด้านการเกษตรจังหวัด (ภัยแล้ง อุทกภัย)	2	ครึ่ง	แผน				1						1			2	100.00	2	100.00	
			ผล				1						1			2		2		
3) รายงานผลการแจ้งเตือนภัย/ประชาสัมพันธ์ด้านการเกษตร/รายงานสถานการณ์และการให้ความช่วยเหลือ ต่อศูนย์ติดตามและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์	12	ครึ่ง	แผน	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	100.00	12	83.33	
			ผล		2	1	1	1	1	1	1	1	1	1			10		10	
2.7 จัดประชุมคณะกรรมการ/คณะทำงานขับเคลื่อนงานด้านการเกษตร																100.00		70.83		
1) ระดับจังหวัด	4	ครึ่ง	แผน			1			1				1		1	3	100.00	4	75.00	
			ผล			1			1			1				3		3		
2) ระดับอำเภอ	54	ครึ่ง (อำเภอ)	แผน			18						18			18	36	100.00	54	66.67	
			ผล			18						18				36		36		
2.8 จัดทำแผนพัฒนาการเกษตรระดับหมู่บ้าน (ประชุมระดับอำเภอ)	18	ครึ่ง (อำเภอ)	แผน						18							18	100.00	18	100.00	
			ผล						18							18		18		
2.9 ติดตามงานสำคัญของหน่วยงานในพื้นที่	4	ครึ่ง	แผน			1			1			1	1			4	100.00	4	100.00	
			ผล		1		1			1			1			4		4		
2.10 ติดตามและรายงานผลการดำเนินงานของศูนย์บริการเกษตรพิรุณราชของจังหวัด	12	ครึ่ง	แผน	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	100.00	12	83.33	
			ผล		2	1	1	1	1	1	1	1	1	1			10		10	

หมายเหตุ :

ผลการดำเนินงานตามแผนการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ข้อมูล ณ เดือน กรกฎาคม 2569

สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่

รายละเอียดการดำเนินงาน	ปริมาณงานรวมตามแผน	หน่วยนับ	แผนผล	เป้าหมายการดำเนินงานปีงบประมาณ 2569												แผน/ผลงานสะสมถึงเดือน ก.ค. 69		แผน/ผลงานสะสม12 เดือน		เหตุผล การดำเนินงาน ที่ต่ำกว่าแผน
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			งาน	ร้อยละ	งาน	ร้อยละ	
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.					
รวมผลการใช้งบประมาณ/ผลการปฏิบัติงาน																75.00		66.04		
กิจกรรม : การบูรณาการงานในส่วนภูมิภาค																75.00		66.04		
กิจกรรมย่อย : การบูรณาการงานในส่วนภูมิภาค																75.00		66.04		
1. ประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ระดับจังหวัด (อ.พ.ก.)	2	ครั้ง	แผน					1					1		2	50.00	2	50.00	จัดประชุมเดือน ก.ย.69	
			ผล		1										1		1			
2. ค่าใช้จ่ายโครงการจัดเก็บข้อมูลด้านการเกษตรในระดับพื้นที่																100.00		82.08		
2.1 จัดทำแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด	1	ฉบับ	แผน											1			1	0.00		
			ผล												0		0			
2.2 จัดทำแผนปฏิบัติการด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัดประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569	1	ครั้ง	แผน				1								1	100.00	1	100.00		
			ผล				1								1		1			
2.3 ติดตามและจัดทำรายงานผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด	4	ครั้ง	แผน	1			1			1			1		4	100.00	4	100.00		
			ผล		1		1			1			1		4		4			
2.4 บริหารจัดการศูนย์ข้อมูลด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด																100.00		55.56		
1) จัดการข้อมูลบนเว็บไซต์สำนักงานเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด	12	ครั้ง	แผน	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	100.00	12	83.33		
			ผล		2	1	1	1	1	1	1	1	1		10		10			
2) จัดทำข้อมูลพื้นฐานด้านการเกษตรข้อมูลทั่วไปของจังหวัด	12	ครั้ง	แผน	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	100.00	12	83.33		
			ผล		2	1	1	1	1	1	1	1	1		10		10			
3) จัดทำสรุปผลความพึงพอใจของผู้มารับบริการประจำปี ของศูนย์ข้อมูลด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด ณ สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด	1	ครั้ง	แผน											1			1	0.00		
			ผล												0		0			
2.5 จัดทำข้อมูลพื้นฐานของจังหวัดเพื่อสนับสนุนการตรวจราชการของรัฐมนตรี/ผู้บริหาร	12	ครั้ง	แผน	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	100.00	12	83.33		
			ผล		2	1	1	1	1	1	1	1	1		10		10			

รายละเอียดการดำเนินงาน	ปริมาณงาน รวมตามแผน	หน่วยนับ	แผน ผล	เป้าหมายการดำเนินงานปีงบประมาณ 2569												แผน/ผลงานสะสมถึง เดือน ก.ค. 69		แผน/ผลงาน สะสม12 เดือน		เหตุผล การดำเนินงาน ที่ต่ำกว่าแผน	
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4								
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	งาน	ร้อยละ	งาน	ร้อยละ		
2.6 ดำเนินงานของศูนย์ติดตามและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตร																100.00		94.44			
1) จัดทำแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยด้านการเกษตรจังหวัด (ภัยแล้ง อุทกภัย)	2	แผน	แผน				1						1			2	100.00	2	100.00		
			ผล				1					1	1			3		3			
2) จัดประชุมศูนย์ติดตามและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตรจังหวัด เพื่อพิจารณา การจัดทำแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยด้านการเกษตรจังหวัด (ภัยแล้ง อุทกภัย)	2	ครึ่ง	แผน				1						1			2	100.00	2	100.00		
			ผล				1	1	1	2			1	1			7		7		
3) รายงานผลการแจ้งเตือนภัย/ประชาสัมพันธ์ด้านการเกษตร/รายงานสถานการณ์และการให้ความช่วยเหลือ ต่อศูนย์ติดตามและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์	12	ครึ่ง	แผน	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	100.00	12	83.33		
			ผล		2	1	1	1	1	1	1	1	1	1			10		10		
2.7 จัดประชุมคณะกรรมการ/คณะทำงานขับเคลื่อนงานด้านการเกษตร																	100.00		87.50		
1) ระดับจังหวัด	4	ครึ่ง	แผน				1			1			1		1		3	100.00	4	75.00	
			ผล			1					1			1			3		3		
2) ระดับอำเภอ	75	ครึ่ง (อำเภอ)	แผน				25						25	12	13		62	100.00	75	100.00	
			ผล			25					25	25					75		75		
2.8 จัดทำแผนพัฒนาการเกษตรระดับหมู่บ้าน (ประชุมระดับอำเภอ)	25	ครึ่ง (อำเภอ)	แผน					8	9	8							25	100.00	25	100.00	
			ผล								25	9					34		34		
2.9 ติดตามงานสำคัญของหน่วยงานในพื้นที่	4	ครึ่ง	แผน				1			1			1			1	3	100.00	4	100.00	
			ผล			5	2	3	3	2	1	1		1			18		18		
2.10 ติดตามและรายงานผลการดำเนินงานของศูนย์บริการเกษตรพิรุณราชของจังหวัด	12	ครึ่ง	แผน	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	100.00	12	100.00		
			ผล			3	4	4			1	5		1			18		18		

หมายเหตุ :

ผลการดำเนินงานตามแผนการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ข้อมูล ณ เดือน กรกฎาคม 2569

สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดตรัง

รายละเอียดการดำเนินงาน	ปริมาณงานรวมตามแผน	หน่วยนับ	แผนผล	เป้าหมายการดำเนินงานปีงบประมาณ 2569												แผน/ผลงานสะสมถึงเดือน ก.ค. 69		แผน/ผลงานสะสม12 เดือน		เหตุผล การดำเนินงาน ที่ต่ำกว่าแผน
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			งาน	ร้อยละ	งาน	ร้อยละ	
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.					
รวมผลการใช้งบประมาณ/ผลการปฏิบัติงาน																75.00		63.13		
กิจกรรม : การบูรณาการงานในส่วนภูมิภาค																75.00		63.13		
กิจกรรมย่อย : การบูรณาการงานในส่วนภูมิภาค																75.00		63.13		
1. ประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ระดับจังหวัด (อ.พ.ก.)	2	ครั้ง	แผน					1					1		2	50.00	2	50.00	จัดประชุมเดือน ก.ย.69	
			ผล					1						1			1			
2. ค่าใช้จ่ายโครงการจัดเก็บข้อมูลด้านการเกษตรในระดับพื้นที่																100.00		76.25		
2.1 จัดทำแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด	1	ฉบับ	แผน											1			1	0.00		
			ผล												0		0			
2.2 จัดทำแผนปฏิบัติการด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัดประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569	1	ครั้ง	แผน				1								1	100.00	1	100.00		
			ผล				1								1		1			
2.3 ติดตามและจัดทำรายงานผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด	4	ครั้ง	แผน	1			1			1			1		4	100.00	4	100.00		
			ผล		1		1			1			1		4		4			
2.4 บริหารจัดการศูนย์ข้อมูลด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด																100.00		55.56		
1) จัดการข้อมูลบนเว็บไซต์สำนักงานเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด	12	ครั้ง	แผน	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	100.00	12	83.33		
			ผล		2	1	1	1	1	1	1	1	1		10		10			
2) จัดทำข้อมูลพื้นฐานด้านการเกษตรข้อมูลทั่วไปของจังหวัด	12	ครั้ง	แผน	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	100.00	12	83.33		
			ผล		2	1	1	1	1	1	1	1	1		10		10			
3) จัดทำสรุปผลความพึงพอใจของผู้มารับบริการประจำปี ของศูนย์ข้อมูลด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด ณ สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด	1	ครั้ง	แผน											1			1	0.00		
			ผล												0		0			
2.5 จัดทำข้อมูลพื้นฐานของจังหวัดเพื่อสนับสนุนการตรวจราชการของรัฐมนตรี/ผู้บริหาร	12	ครั้ง	แผน	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	100.00	12	83.33		
			ผล		2	1	1	1	1	1	1	1	1		10		10			

รายละเอียดการดำเนินงาน	ปริมาณงาน รวมตามแผน	หน่วยนับ	แผน ผล	เป้าหมายการดำเนินงานปีงบประมาณ 2569												แผน/ผลงานสะสมถึง เดือน ก.ค. 69		แผน/ผลงาน สะสม12 เดือน		เหตุผล การดำเนินงาน ที่ต่ำกว่าแผน
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4							
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	งาน	ร้อยละ	งาน	ร้อยละ	
2.6 ดำเนินงานของศูนย์ติดตามและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตร																100.00		94.44		
1) จัดทำแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยด้านการเกษตรจังหวัด (ภัยแล้ง อุทกภัย)	2	แผน	แผน				1						1			2	100.00	2	100.00	
			ผล				1						1			2		2		
2) จัดประชุมศูนย์ติดตามและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตรจังหวัด เพื่อพิจารณา การจัดทำแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยด้านการเกษตรจังหวัด (ภัยแล้ง อุทกภัย)	2	ครึ่ง	แผน				1						1			2	100.00	2	100.00	
			ผล				1						1			2		2		
3) รายงานผลการแจ้งเตือนภัย/ประชาสัมพันธ์ด้านการเกษตร/รายงานสถานการณ์และการให้ความช่วยเหลือ ต่อศูนย์ติดตามและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์	12	ครึ่ง	แผน	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	100.00	12	83.33	
			ผล		2	1	1	1	1	1	1	1	1	1		10		10		
2.7 จัดประชุมคณะกรรมการ/คณะทำงานขับเคลื่อนงานด้านการเกษตร																100.00		70.83		
1) ระดับจังหวัด	4	ครึ่ง	แผน			1			1			1			1	3	100.00	4	75.00	
			ผล		1				1			1				3		3		
2) ระดับอำเภอ	30	ครึ่ง (อำเภอ)	แผน			10						10			10	20	100.00	30	66.67	
			ผล			10						10				20		20		
2.8 จัดทำแผนพัฒนาการเกษตรระดับหมู่บ้าน (ประชุมระดับอำเภอ)	10	ครึ่ง (อำเภอ)	แผน						10							10	100.00	10	100.00	
			ผล						10							10		10		
2.9 ติดตามงานสำคัญของหน่วยงานในพื้นที่	4	ครึ่ง	แผน			1			1			1			1	3	100.00	4	75.00	
			ผล			1			1			1				3		3		
2.10 ติดตามและรายงานผลการดำเนินงานของศูนย์บริการเกษตรพิรุณราชของจังหวัด	12	ครึ่ง	แผน	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	100.00	12	83.33	
			ผล		2	1	1	1	1	1	1	1	1			10		10		

หมายเหตุ :

ผลการดำเนินงานตามแผนการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ข้อมูล ณ เดือน กรกฎาคม 2569

สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดตราด

รายละเอียดการดำเนินงาน	ปริมาณงาน รวมตามแผน	หน่วยนับ	แผน ผล	เป้าหมายการดำเนินงานปีงบประมาณ 2569												แผน/ผลงานสะสมถึง เดือน ก.ค. 69		แผน/ผลงาน สะสม12 เดือน		เหตุผล การดำเนินงาน ที่ต่ำกว่าแผน
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4							
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	งาน	ร้อยละ	งาน	ร้อยละ	
รวมผลการใช้งบประมาณ/ผลการปฏิบัติงาน															100.00		88.75			
กิจกรรม : การบูรณาการงานในส่วนภูมิภาค															100.00		88.75			
กิจกรรมย่อย : การบูรณาการงานในส่วนภูมิภาค															100.00		88.75			
1. ประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ระดับจังหวัด (อ.พ.ก.)	2	ครั้ง	แผน					1					1		2	100.00	2	100.00		
	ผล				1								1		2		2			
2. ค่าใช้จ่ายโครงการจัดเก็บข้อมูลด้านการเกษตรในระดับพื้นที่																100.00		77.50		
2.1 จัดทำแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด	1	ฉบับ	แผน										1				1	0.00		
	ผล														0		0			
2.2 จัดทำแผนปฏิบัติการด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัดประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569	1	ครั้ง	แผน				1								1	100.00	1	100.00		
	ผล						1								1		1			
2.3 ติดตามและจัดทำรายงานผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด	4	ครั้ง	แผน	1			1			1			1		4	100.00	4	100.00		
	ผล				1		1			1			1		4		4			
2.4 บริหารจัดการศูนย์ข้อมูลด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด																100.00		55.56		
1) จัดการข้อมูลบนเว็บไซต์สำนักงานเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด	12	ครั้ง	แผน	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	100.00	12	83.33		
	ผล				2	1	1	1	1	1	1	1	1		10			10		
2) จัดทำข้อมูลพื้นฐานด้านการเกษตรข้อมูลทั่วไปของจังหวัด	12	ครั้ง	แผน	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	100.00	12	83.33		
	ผล				2	1	1	1	1	1	1	1	1		10			10		
3) จัดทำสรุปผลความพึงพอใจของผู้มารับบริการประจำปี ของศูนย์ข้อมูลด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด ณ สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด	1	ครั้ง	แผน											1			1	0.00		
	ผล															0		0		
2.5 จัดทำข้อมูลพื้นฐานของจังหวัดเพื่อสนับสนุนการตรวจราชการของรัฐมนตรี/ผู้บริหาร	12	ครั้ง	แผน	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	100.00	12	83.33		
	ผล					2	1	1	1	1	1	1	1		10			10		

รายละเอียดการดำเนินงาน	ปริมาณงาน รวมตามแผน	หน่วยนับ	แผน ผล	เป้าหมายการดำเนินงานปีงบประมาณ 2569												แผน/ผลงานสะสมถึง เดือน ก.ค. 69		แผน/ผลงาน สะสม12 เดือน		เหตุผล การดำเนินงาน ที่ต่ำกว่าแผน
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			งาน	ร้อยละ	งาน	ร้อยละ	
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.					
2.6 ดำเนินงานของศูนย์ติดตามและแก้ไขปัญหากล้วยพืชด้านการเกษตร																100.00		94.44		
1) จัดทำแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยด้านการเกษตรจังหวัด (ภัยแล้ง อุทกภัย)	2	แผน	แผน				1						1			2	100.00	2	100.00	
			ผล				1						1			2		2		
2) จัดประชุมศูนย์ติดตามและแก้ไขปัญหากล้วยพืชด้านการเกษตรจังหวัด เพื่อพิจารณา การจัดทำแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยด้านการเกษตรจังหวัด (ภัยแล้ง อุทกภัย)	2	ครึ่ง	แผน				1						1			2	100.00	2	100.00	
			ผล				1						1			2		2		
3) รายงานผลการแจ้งเตือนภัย/ประชาสัมพันธ์ด้านการเกษตร/รายงานสถานการณ์และการให้ความช่วยเหลือ ต่อศูนย์ติดตามและแก้ไขปัญหากล้วยพืชด้านการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์	12	ครึ่ง	แผน	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	100.00	12	83.33	
			ผล		2	1	1	1	1	1	1	1	1	1		10		10		
2.7 จัดประชุมคณะกรรมการ/คณะทำงานขับเคลื่อนงานด้านการเกษตร																100.00		83.33		
1) ระดับจังหวัด	4	ครึ่ง	แผน			1			1			1			1	3	100.00	4	100.00	
			ผล		1				1	1		1				4		4		
2) ระดับอำเภอ	21	ครึ่ง (อำเภอ)	แผน			7						7			7	14	100.00	21	66.67	
			ผล			7						7				14		14		
2.8 จัดทำแผนพัฒนาการเกษตรระดับหมู่บ้าน (ประชุมระดับอำเภอ)	7	ครึ่ง (อำเภอ)	แผน						7							7	100.00	7	100.00	
			ผล					5	7							12		12		
2.9 ติดตามงานสำคัญของหน่วยงานในพื้นที่	4	ครึ่ง	แผน			1			1			1			1	3	100.00	4	75.00	
			ผล			1			1			1				3		3		
2.10 ติดตามและรายงานผลการดำเนินงานของศูนย์บริการเกษตรพิรุณราชของจังหวัด	12	ครึ่ง	แผน	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	100.00	12	83.33	
			ผล		2	1	1	1	1	1	1	1	1			10		10		

หมายเหตุ :

ผลการดำเนินงานตามแผนการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดตาก

ข้อมูล ณ เดือน กรกฎาคม 2569

รายละเอียดการดำเนินงาน	ปริมาณงาน รวมตามแผน	หน่วยนับ	แผน ผล	เป้าหมายการดำเนินงานปีงบประมาณ 2569												แผน/ผลงานสะสมถึง เดือน ก.ค. 69		แผน/ผลงาน สะสม12 เดือน		เหตุผล การดำเนินงาน ที่ต่ำกว่าแผน
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			งาน	ร้อยละ	งาน	ร้อยละ	
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.					
รวมผลการใช้งบประมาณ/ผลการปฏิบัติงาน																	75.00		65.83	
กิจกรรม : การบูรณาการงานในส่วนภูมิภาค																	75.00		65.83	
กิจกรรมย่อย : การบูรณาการงานในส่วนภูมิภาค																	75.00		65.83	
1. ประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ระดับจังหวัด (อ.พ.ก.)	2	ครั้ง	แผน					1						1		2	50.00	2	50.00	กำหนดประชุม เดือน ส.ค.69
			ผล		1											1		1		
2. ค่าใช้จ่ายโครงการจัดเก็บข้อมูลด้านการเกษตรในระดับพื้นที่																	100.00		81.67	
2.1 จัดทำแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด	1	ฉบับ	แผน											1				1	0.00	
			ผล													0		0		
2.2 จัดทำแผนปฏิบัติการด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัดประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569	1	ครั้ง	แผน				1									1	100.00	1	100.00	
			ผล				1									1		1		
2.3 ติดตามและจัดทำรายงานผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด	4	ครั้ง	แผน	1			1			1				1		4	100.00	4	100.00	
			ผล		1		1			1				1		4		4		
2.4 บริหารจัดการศูนย์ข้อมูลด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด																	100.00		55.56	
1) จัดการข้อมูลบนเว็บไซต์สำนักงานเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด	12	ครั้ง	แผน	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	100.00	12	83.33	
			ผล		2	1	1	1	1	1	1	1	1			10		10		
2) จัดทำข้อมูลพื้นฐานด้านการเกษตรข้อมูลทั่วไปของจังหวัด	12	ครั้ง	แผน	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	100.00	12	83.33	
			ผล		2	1	1	1	1	1	1	1	1			10		10		
3) จัดทำสรุปผลความพึงพอใจของผู้มารับบริการประจำปี ของศูนย์ข้อมูลด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด ณ สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด	1	ครั้ง	แผน											1				1	0.00	
			ผล													0		0		
2.5 จัดทำข้อมูลพื้นฐานของจังหวัดเพื่อสนับสนุนการตรวจราชการของรัฐมนตรี/ผู้บริหาร	12	ครั้ง	แผน	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	100.00	12	83.33	
			ผล		2	1	1	1	1	1	1	1	1			10		10		

รายละเอียดการดำเนินงาน	ปริมาณงาน รวมตามแผน	หน่วยนับ	แผน ผล	เป้าหมายการดำเนินงานปีงบประมาณ 2569												แผน/ผลงานสะสมถึง เดือน ก.ค. 69		แผน/ผลงาน สะสม12 เดือน		เหตุผล การดำเนินงาน ที่ต่ำกว่าแผน
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			งาน	ร้อยละ	งาน	ร้อยละ	
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.					
2.6 ดำเนินงานของศูนย์ติดตามและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตร																100.00		94.44		
1) จัดทำแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยด้านการเกษตรจังหวัด (ภัยแล้ง อุทกภัย)	2	แผน	แผน				1						1			2	100.00	2	100.00	
			ผล			1						1				2		2		
2) จัดประชุมศูนย์ติดตามและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตรจังหวัด เพื่อพิจารณา การจัดทำแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยด้านการเกษตรจังหวัด (ภัยแล้ง อุทกภัย)	2	ครึ่ง	แผน				1						1			2	100.00	2	100.00	
			ผล			1	1	1	1	1		1	1			7		7		
3) รายงานผลการแจ้งเตือนภัย/ประชาสัมพันธ์ด้านการเกษตร/รายงานสถานการณ์และการให้ความช่วยเหลือ ต่อศูนย์ติดตามและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์	12	ครึ่ง	แผน	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	100.00	12	83.33	
			ผล		2	1	1	1	1	1	1	1	1	1			10		10	
2.7 จัดประชุมคณะกรรมการ/คณะทำงานขับเคลื่อนงานด้านการเกษตร																100.00		100.00		
1) ระดับจังหวัด	4	ครึ่ง	แผน			1			1				1		1	3	100.00	4	100.00	
			ผล		2		1				1	1				5		5		
2) ระดับอำเภอ	27	ครึ่ง (อำเภอ)	แผน			9						9			9	18	100.00	27	100.00	
			ผล		9	3	9		1	9	10	10				51		51		
2.8 จัดทำแผนพัฒนาการเกษตรระดับหมู่บ้าน (ประชุมระดับอำเภอ)	9	ครึ่ง (อำเภอ)	แผน				3	3	3							9	100.00	9	100.00	
			ผล						9							9		9		
2.9 ติดตามงานสำคัญของหน่วยงานในพื้นที่	4	ครึ่ง	แผน			1			1			1			1	3	100.00	4	100.00	
			ผล		1	1		1	1		1	1	1			7		7		
2.10 ติดตามและรายงานผลการดำเนินงานของศูนย์บริการเกษตรพิรุณราชของจังหวัด	12	ครึ่ง	แผน	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	100.00	12	83.33	
			ผล		2	1	1	1	1	1	1	1	1			10		10		

หมายเหตุ :

ผลการดำเนินงานตามแผนการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ข้อมูล ณ เดือน กรกฎาคม 2569

สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครนายก

รายละเอียดการดำเนินงาน	ปริมาณงาน รวมตามแผน	หน่วยนับ	แผน ผล	เป้าหมายการดำเนินงานปีงบประมาณ 2569												แผน/ผลงานสะสมถึง เดือน ก.ค. 69		แผน/ผลงาน สะสม12 เดือน		เหตุผล การดำเนินงาน ที่ต่ำกว่าแผน
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4							
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	งาน	ร้อยละ	งาน	ร้อยละ	
รวมผลการใช้งบประมาณ/ผลการปฏิบัติงาน																100.00		88.13		
กิจกรรม : การบูรณาการงานในส่วนภูมิภาค																100.00		88.13		
กิจกรรมย่อย : การบูรณาการงานในส่วนภูมิภาค																100.00		88.13		
1. ประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ระดับจังหวัด (อ.พ.ก.)	2	ครั้ง	แผน					1					1		2	100.00	2	100.00		
ผล				1		1							2		2					
2. ค่าใช้จ่ายโครงการจัดเก็บข้อมูลด้านการเกษตรในระดับพื้นที่																100.00		76.25		
2.1 จัดทำแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด	1	ฉบับ	แผน										1				1	0.00		
ผล													0		0					
2.2 จัดทำแผนปฏิบัติการด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัดประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569	1	ครั้ง	แผน				1								1	100.00	1	100.00		
ผล					1								1		1					
2.3 ติดตามและจัดทำรายงานผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด	4	ครั้ง	แผน	1			1			1			1		4	100.00	4	100.00		
ผล				1		1			1		1		1		4		4			
2.4 บริหารจัดการศูนย์ข้อมูลด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด																100.00		55.56		
1) จัดการข้อมูลบนเว็บไซต์สำนักงานเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด	12	ครั้ง	แผน	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	100.00	12	83.33	
ผล				2	1	1	1	1	1	1	1	1	1			10		10		
2) จัดทำข้อมูลพื้นฐานด้านการเกษตรข้อมูลทั่วไปของจังหวัด	12	ครั้ง	แผน	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	100.00	12	83.33	
ผล				2	1	1	1	1	1	1	1	1	1			10		10		
3) จัดทำสรุปผลความพึงพอใจของผู้มารับบริการประจำปี ของศูนย์ข้อมูลด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด ณ สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด	1	ครั้ง	แผน											1			1	0.00		
ผล															0		0			
2.5 จัดทำข้อมูลพื้นฐานของจังหวัดเพื่อสนับสนุนการตรวจราชการของรัฐมนตรี/ผู้บริหาร	12	ครั้ง	แผน	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	100.00	12	83.33	
ผล				2	1	1	1	1	1	1	1	1	1			10		10		

รายละเอียดการดำเนินงาน	ปริมาณงาน รวมตามแผน	หน่วยนับ	แผน ผล	เป้าหมายการดำเนินงานปีงบประมาณ 2569												แผน/ผลงานสะสมถึง เดือน ก.ค. 69		แผน/ผลงาน สะสม12 เดือน		เหตุผล การดำเนินงาน ที่ต่ำกว่าแผน
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			งาน	ร้อยละ	งาน	ร้อยละ	
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.					
2.6 ดำเนินงานของศูนย์ติดตามและแก้ไขปัญหากล้วยพิบัติด้านการเกษตร																100.00		94.44		
1) จัดทำแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยด้านการเกษตรจังหวัด (ภัยแล้ง อุทกภัย)	2	แผน	แผน				1						1			2	100.00	2	100.00	
			ผล		1							1				2		2		
2) จัดประชุมศูนย์ติดตามและแก้ไขปัญหากล้วยพิบัติด้านการเกษตรจังหวัด เพื่อพิจารณา การจัดทำแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยด้านการเกษตรจังหวัด (ภัยแล้ง อุทกภัย)	2	ครึ่ง	แผน				1						1			2	100.00	2	100.00	
			ผล		1	1	1	1			1	1				6		6		
3) รายงานผลการแจ้งเตือนภัย/ประชาสัมพันธ์ด้านการเกษตร/รายงานสถานการณ์และการให้ความช่วยเหลือ ต่อศูนย์ติดตามและแก้ไขปัญหากล้วยพิบัติด้านการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์	12	ครึ่ง	แผน	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	100.00	12	83.33	
			ผล		2	1	1	1	1	1	1	1	1	1			10		10	
2.7 จัดประชุมคณะกรรมการ/คณะทำงานขับเคลื่อนงานด้านการเกษตร																100.00		70.83		
1) ระดับจังหวัด	4	ครึ่ง	แผน			1			1				1		1	3	100.00	4	75.00	
			ผล		1			1				1				3		3		
2) ระดับอำเภอ	12	ครึ่ง (อำเภอ)	แผน			4							4		4	8	100.00	12	66.67	
			ผล		4							4				8		8		
2.8 จัดทำแผนพัฒนาการเกษตรระดับหมู่บ้าน (ประชุมระดับอำเภอ)	4	ครึ่ง (อำเภอ)	แผน				1	2	1							4	100.00	4	100.00	
			ผล				1	1	2							4		4		
2.9 ติดตามงานสำคัญของหน่วยงานในพื้นที่	4	ครึ่ง	แผน			1			1				1		1	3	100.00	4	75.00	
			ผล		1			1			1					3		3		
2.10 ติดตามและรายงานผลการดำเนินงานของศูนย์บริการเกษตรพิรุณราชของจังหวัด	12	ครึ่ง	แผน	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	100.00	12	83.33	
			ผล		2	1	1	1	1	1	1	1	1			10		10		

หมายเหตุ :

ผลการดำเนินงานตามแผนการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ข้อมูล ณ เดือน กรกฎาคม 2569

สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครปฐม

รายละเอียดการดำเนินงาน	ปริมาณงาน รวมตามแผน	หน่วยนับ	แผน ผล	เป้าหมายการดำเนินงานปีงบประมาณ 2569												แผน/ผลงานสะสมถึง เดือน ก.ค. 69		แผน/ผลงาน สะสม12 เดือน		เหตุผล การดำเนินงาน ที่ต่ำกว่าแผน
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4							
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	งาน	ร้อยละ	งาน	ร้อยละ	
รวมผลการใช้งบประมาณ/ผลการปฏิบัติงาน															75.00		65.21			
กิจกรรม : การบูรณาการงานในส่วนภูมิภาค															75.00		65.21			
กิจกรรมย่อย : การบูรณาการงานในส่วนภูมิภาค															75.00		65.21			
1. ประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ระดับจังหวัด (อ.พ.ก.)	2	ครั้ง	แผน					1					1		2	50.00	2	50.00	กำหนดประชุม เดือน ส.ค.69	
			ผล		1									1		1				
2. ค่าใช้จ่ายโครงการจัดเก็บข้อมูลด้านการเกษตรในระดับพื้นที่															100.00		80.42			
2.1 จัดทำแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด	1	ฉบับ	แผน										1				1	0.00		
			ผล											0		0				
2.2 จัดทำแผนปฏิบัติการด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัดประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569	1	ครั้ง	แผน				1								1	100.00	1	100.00		
			ผล				1							1		1				
2.3 ติดตามและจัดทำรายงานผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด	4	ครั้ง	แผน	1			1			1			1		4	100.00	4	100.00		
			ผล		1		1			1			1		4		4			
2.4 บริหารจัดการศูนย์ข้อมูลด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด															6	100.00		55.56		
1) จัดการข้อมูลบนเว็บไซต์สำนักงานเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด	12	ครั้ง	แผน	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	100.00	12	83.33		
			ผล		2	1	1	1	1	1	1	1	1		10		10			
2) จัดทำข้อมูลพื้นฐานด้านการเกษตรข้อมูลทั่วไปของจังหวัด	12	ครั้ง	แผน	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	100.00	12	83.33		
			ผล		2	1	1	1	1	1	1	1	1		10		10			
3) จัดทำสรุปผลความพึงพอใจของผู้มารับบริการประจำปี ของศูนย์ข้อมูลด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด ณ สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด	1	ครั้ง	แผน											1			1	0.00		
			ผล												0		0			
2.5 จัดทำข้อมูลพื้นฐานของจังหวัดเพื่อสนับสนุนการตรวจราชการของรัฐมนตรี/ผู้บริหาร	12	ครั้ง	แผน	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	100.00	12	83.33		
			ผล		2	1	1	1	1	1	1	1	1		10		10			

รายละเอียดการดำเนินงาน	ปริมาณงาน รวมตามแผน	หน่วยนับ	แผน ผล	เป้าหมายการดำเนินงานปีงบประมาณ 2569												แผน/ผลงานสะสมถึง เดือน ก.ค. 69		แผน/ผลงาน สะสม12 เดือน		เหตุผล การดำเนินงาน ที่ต่ำกว่าแผน
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4							
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	งาน	ร้อยละ	งาน	ร้อยละ	
2.6 ดำเนินงานของศูนย์ติดตามและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตร																100.00		94.44		
1) จัดทำแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยด้านการเกษตรจังหวัด (ภัยแล้ง อุทกภัย)	2	แผน	แผน				1						1			2	100.00	2	100.00	
			ผล			1						1				2		2		
2) จัดประชุมศูนย์ติดตามและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตรจังหวัด เพื่อพิจารณา การจัดทำแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยด้านการเกษตรจังหวัด (ภัยแล้ง อุทกภัย)	2	ครึ่ง	แผน				1						1			2	100.00	2	100.00	
			ผล		1	1	1	1		1	1					6		6		
3) รายงานผลการแจ้งเตือนภัย/ประชาสัมพันธ์ด้านการเกษตร/รายงานสถานการณ์และการให้ความช่วยเหลือ ต่อศูนย์ติดตามและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์	12	ครึ่ง	แผน	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	100.00	12	83.33	
			ผล		2	1	1	1	1	1	1	1	1	1			10		10	
2.7 จัดประชุมคณะกรรมการ/คณะทำงานขับเคลื่อนงานด้านการเกษตร																100.00		87.50		
1) ระดับจังหวัด	4	ครึ่ง	แผน			1			1			1			1	3	100.00	4	75.00	
			ผล		1			1		1						3		3		
2) ระดับอำเภอ	21	ครึ่ง (อำเภอ)	แผน			7						7			7	14	100.00	21	100.00	
			ผล		7			7		7						21		21		
2.8 จัดทำแผนพัฒนาการเกษตรระดับหมู่บ้าน (ประชุมระดับอำเภอ)	7	ครึ่ง (อำเภอ)	แผน						7							7	100.00	7	100.00	
			ผล			1	4		2							7		7		
2.9 ติดตามงานสำคัญของหน่วยงานในพื้นที่	4	ครึ่ง	แผน			1			1			1			1	3	100.00	4	100.00	
			ผล		1	1			1				1			4		4		
2.10 ติดตามและรายงานผลการดำเนินงานของศูนย์บริการเกษตรพิรุณราชของจังหวัด	12	ครึ่ง	แผน	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	100.00	12	83.33	
			ผล		2	1	1	1	1	1	1	1	1	1			10		10	

หมายเหตุ :

ผลการดำเนินงานตามแผนการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ข้อมูล ณ เดือน กรกฎาคม 2569

สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครพนม

รายละเอียดการดำเนินงาน	ปริมาณงานรวมตามแผน	หน่วยนับ	แผนผล	เป้าหมายการดำเนินงานปีงบประมาณ 2569												แผน/ผลงานสะสมถึงเดือน ก.ค. 69		แผน/ผลงานสะสม12 เดือน		เหตุผล การดำเนินงาน ที่ต่ำกว่าแผน
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			งาน	ร้อยละ	งาน	ร้อยละ	
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.					
รวมผลการใช้งบประมาณ/ผลการปฏิบัติงาน																75.00		63.75		
กิจกรรม : การบูรณาการงานในส่วนภูมิภาค																75.00		63.75		
กิจกรรมย่อย : การบูรณาการงานในส่วนภูมิภาค																75.00		63.75		
1. ประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ระดับจังหวัด (อ.พ.ก.)	2	ครั้ง	แผน					1					1		2	50.00	2	50.00	กำหนดประชุมเดือน ส.ค.69	
			ผล		1										1		1			
2. ค่าใช้จ่ายโครงการจัดเก็บข้อมูลด้านการเกษตรในระดับพื้นที่																100.00		77.50		
2.1 จัดทำแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด	1	ฉบับ	แผน											1			1	0.00		
			ผล												0		0			
2.2 จัดทำแผนปฏิบัติการด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัดประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569	1	ครั้ง	แผน				1								1	100.00	1	100.00		
			ผล				1								1		1			
2.3 ติดตามและจัดทำรายงานผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด	4	ครั้ง	แผน	1			1			1			1		4	100.00	4	100.00		
			ผล		1		1			1			1		4		4			
2.4 บริหารจัดการศูนย์ข้อมูลด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด																100.00		55.56		
1) จัดการข้อมูลบนเว็บไซต์สำนักงานเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด	12	ครั้ง	แผน	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	100.00	12	83.33		
			ผล		2	1	1	1	1	1	1	1	1		10		10			
2) จัดทำข้อมูลพื้นฐานด้านการเกษตรข้อมูลทั่วไปของจังหวัด	12	ครั้ง	แผน	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	100.00	12	83.33		
			ผล		2	1	1	1	1	1	1	1	1		10		10			
3) จัดทำสรุปผลความพึงพอใจของผู้มารับบริการประจำปี ของศูนย์ข้อมูลด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด ณ สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด	1	ครั้ง	แผน											1			1	0.00		
			ผล												0		0			
2.5 จัดทำข้อมูลพื้นฐานของจังหวัดเพื่อสนับสนุนการตรวจราชการของรัฐมนตรี/ผู้บริหาร	12	ครั้ง	แผน	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	100.00	12	83.33		
			ผล		2	1	1	1	1	1	1	1	1		10		10			

รายละเอียดการดำเนินงาน	ปริมาณงาน รวมตามแผน	หน่วยนับ	แผน ผล	เป้าหมายการดำเนินงานปีงบประมาณ 2569												แผน/ผลงานสะสมถึง เดือน ก.ค. 69		แผน/ผลงาน สะสม12 เดือน		เหตุผล การดำเนินงาน ที่ต่ำกว่าแผน	
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4								
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	งาน	ร้อยละ	งาน	ร้อยละ		
2.6 ดำเนินงานของศูนย์ติดตามและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตร																	100.00		94.44		
1) จัดทำแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยด้านการเกษตรจังหวัด (ภัยแล้ง อุทกภัย)	2	แผน	แผน				1							1			2	100.00	2	100.00	
			ผล				1						1			2		2			
2) จัดประชุมศูนย์ติดตามและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตรจังหวัด เพื่อพิจารณา การจัดทำแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยด้านการเกษตรจังหวัด (ภัยแล้ง อุทกภัย)	2	ครึ่ง	แผน				1							1			2	100.00	2	100.00	
			ผล				1						1			2		2			
3) รายงานผลการแจ้งเตือนภัย/ประชาสัมพันธ์ด้านการเกษตร/รายงานสถานการณ์และการให้ความช่วยเหลือ ต่อศูนย์ติดตามและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์	12	ครึ่ง	แผน	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	100.00	12	83.33		
			ผล		2	1	1	1	1	1	1	1	1	1		10		10			
2.7 จัดประชุมคณะกรรมการ/คณะทำงานขับเคลื่อนงานด้านการเกษตร																	100.00		83.33		
1) ระดับจังหวัด	4	ครึ่ง	แผน			1			1			1			1	3	100.00	4	100.00		
			ผล		1	1			1		1	1				5		5			
2) ระดับอำเภอ	36	ครึ่ง (อำเภอ)	แผน			12								12		24	100.00	36	66.67		
			ผล		7	5						12				24		24			
2.8 จัดทำแผนพัฒนาการเกษตรระดับหมู่บ้าน (ประชุมระดับอำเภอ)	12	ครึ่ง (อำเภอ)	แผน						12							12	100.00	12	100.00		
			ผล			4		12							16		16				
2.9 ติดตามงานสำคัญของหน่วยงานในพื้นที่	4	ครึ่ง	แผน			1			1			1			1	3	100.00	4	75.00		
			ผล			1			1			1				3		3			
2.10 ติดตามและรายงานผลการดำเนินงานของศูนย์บริการเกษตรพิรุณราชของจังหวัด	12	ครึ่ง	แผน	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	100.00	12	83.33		
			ผล		2	1	1	1	1	1	1	1	1	1		10		10			

หมายเหตุ :

ผลการดำเนินงานตามแผนการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ข้อมูล ณ เดือน กรกฎาคม 2569

สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครราชสีมา

รายละเอียดการดำเนินงาน	ปริมาณงาน รวมตามแผน	หน่วยนับ	แผน ผล	เป้าหมายการดำเนินงานปีงบประมาณ 2569												แผน/ผลงานสะสมถึง เดือน ก.ค. 69		แผน/ผลงาน สะสม12 เดือน		เหตุผล การดำเนินงาน ที่ต่ำกว่าแผน
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4							
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	งาน	ร้อยละ	งาน	ร้อยละ	
รวมผลการใช้งบประมาณ/ผลการปฏิบัติงาน																100.00		95.21		
กิจกรรม : การบูรณาการงานในส่วนภูมิภาค																100.00		95.21		
กิจกรรมย่อย : การบูรณาการงานในส่วนภูมิภาค																100.00		95.21		
1. ประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ระดับจังหวัด (อ.พ.ก.)	2	ครั้ง	แผน					1					1		2	100.00	2	100.00		
		ผล		1							1		2	2						
2. ค่าใช้จ่ายโครงการจัดเก็บข้อมูลด้านการเกษตรในระดับพื้นที่																100.00		90.42		
2.1 จัดทำแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด	1	ฉบับ	แผน										1		100.00	1	100.00			
		ผล									1		1	1						
2.2 จัดทำแผนปฏิบัติการด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569	1	ครั้ง	แผน				1								1	100.00	1	100.00		
		ผล				1								1	1					
2.3 ติดตามและจัดทำรายงานผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการ ด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด	4	ครั้ง	แผน	1			1			1			1		4	100.00	4	100.00		
		ผล		1		1				1			1		4		4			
2.4 บริหารจัดการศูนย์ข้อมูลด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด																100.00		55.56		
1) จัดการข้อมูลบนเว็บไซต์สำนักงานเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด	12	ครั้ง	แผน	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	100.00	12	83.33		
		ผล		2	1	1	1	1	1	1	1	1	1		10		10			
2) จัดทำข้อมูลพื้นฐานด้านการเกษตรข้อมูลทั่วไปของจังหวัด	12	ครั้ง	แผน	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	100.00	12	83.33		
		ผล		2	1	1	1	1	1	1	1	1	1		10		10			
3) จัดทำสรุปผลความพึงพอใจของผู้มารับบริการประจำปี ของศูนย์ข้อมูล ด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด ณ สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด	1	ครั้ง	แผน											1			1	0.00		
		ผล														0	0			
2.5 จัดทำข้อมูลพื้นฐานของจังหวัดเพื่อสนับสนุนการตรวจราชการของรัฐมนตรี/ ผู้บริหาร	12	ครั้ง	แผน	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	100.00	12	83.33		
		ผล		2	1	1	1	1	1	1	1	1	1		10		10			

รายละเอียดการดำเนินงาน	ปริมาณงานรวมตามแผน	หน่วยนับ	แผน ผล	เป้าหมายการดำเนินงานปีงบประมาณ 2569												แผน/ผลงานสะสมถึงเดือน ก.ค. 69		แผน/ผลงานสะสม12 เดือน		เหตุผล การดำเนินงานที่ต่ำกว่าแผน	
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4								
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	งาน	ร้อยละ	งาน	ร้อยละ		
2.6 ดำเนินงานของศูนย์ติดตามและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตร																100.00		94.44			
1) จัดทำแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยด้านการเกษตรจังหวัด (ภัยแล้ง อุทกภัย)	2	แผน	แผน				1						1			2	100.00	2	100.00		
			ผล				1					1				2		2			
2) จัดประชุมศูนย์ติดตามและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตรจังหวัด เพื่อพิจารณาการจัดทำแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยด้านการเกษตรจังหวัด (ภัยแล้ง อุทกภัย)	2	ครึ่ง	แผน				1						1			2	100.00	2	100.00		
			ผล				1	1					1			3		3			
3) รายงานผลการแจ้งเตือนภัย/ประชาสัมพันธ์ด้านการเกษตร/รายงานสถานการณ์และการให้ความช่วยเหลือต่อศูนย์ติดตามและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์	12	ครึ่ง	แผน	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	100.00	12	83.33		
			ผล		2	1	1	1	1	1	1	1	1	1		10		10			
2.7 จัดประชุมคณะกรรมการ/คณะทำงานขับเคลื่อนงานด้านการเกษตร																100.00		87.50			
1) ระดับจังหวัด	4	ครึ่ง	แผน			1		1					1			1	3	100.00	4	75.00	
			ผล		1				1				1				3		3		
2) ระดับอำเภอ	96	ครึ่ง (อำเภอ)	แผน			32							32			32	64	100.00	96	100.00	
			ผล		32		37	27								96		96			
2.8 จัดทำแผนพัฒนาการเกษตรระดับหมู่บ้าน (ประชุมระดับอำเภอ)	32	ครึ่ง (อำเภอ)	แผน						32							32	100.00	32	100.00		
			ผล						32							32		32			
2.9 ติดตามงานสำคัญของหน่วยงานในพื้นที่	4	ครึ่ง	แผน			1			1				1			1	3	100.00	4	100.00	
			ผล			1		1			1	1				4		4			
2.10 ติดตามและรายงานผลการดำเนินงานของศูนย์บริการเกษตรพิรุณราชของจังหวัด	12	ครึ่ง	แผน	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	100.00	12	83.33		
			ผล		2	1	1	1	1	1	1	1	1			10		10			

หมายเหตุ :

ผลการดำเนินงานตามแผนการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ข้อมูล ณ เดือน กรกฎาคม 2569

สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครศรีธรรมราช

รายละเอียดการดำเนินงาน	ปริมาณงาน รวมตามแผน	หน่วยนับ	แผน ผล	เป้าหมายการดำเนินงานปีงบประมาณ 2569												แผน/ผลงานสะสมถึง เดือน ก.ค. 69		แผน/ผลงาน สะสม12 เดือน		เหตุผล การดำเนินงาน ที่ต่ำกว่าแผน
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			งาน	ร้อยละ	งาน	ร้อยละ	
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.					
รวมผลการใช้งบประมาณ/ผลการปฏิบัติงาน																75.00		63.13		
กิจกรรม : การบูรณาการงานในส่วนภูมิภาค																75.00		63.13		
กิจกรรมย่อย : การบูรณาการงานในส่วนภูมิภาค																75.00		63.13		
1. ประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ระดับจังหวัด (อ.พ.ก.)	2	ครั้ง	แผน					1					1		2	50.00	2	50.00	กำหนดประชุม เดือน ส.ค.69	
			ผล						1					1			1			
2. ค่าใช้จ่ายโครงการจัดเก็บข้อมูลด้านการเกษตรในระดับพื้นที่																100.00		76.25		
2.1 จัดทำแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด	1	ฉบับ	แผน											1			1	0.00		
			ผล												0		0			
2.2 จัดทำแผนปฏิบัติการด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569	1	ครั้ง	แผน				1								1	100.00	1	100.00		
			ผล				1								1		1			
2.3 ติดตามและจัดทำรายงานผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการ ด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด	4	ครั้ง	แผน	1			1			1			1		4	100.00	4	100.00		
			ผล		1		1			1			1		4		4			
2.4 บริหารจัดการศูนย์ข้อมูลด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด																100.00		55.56		
1) จัดการข้อมูลบนเว็บไซต์สำนักงานเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด	12	ครั้ง	แผน	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	100.00	12	83.33	
			ผล		2	1	1	1	1	1	1	1	1			10		10		
2) จัดทำข้อมูลพื้นฐานด้านการเกษตรข้อมูลทั่วไปของจังหวัด	12	ครั้ง	แผน	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	100.00	12	83.33	
			ผล		2	1	1	1	1	1	1	1	1			10		10		
3) จัดทำสรุปผลความพึงพอใจของผู้มารับบริการประจำปี ของศูนย์ข้อมูล ด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด ณ สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด	1	ครั้ง	แผน											1			1	0.00		
			ผล												0		0			
2.5 จัดทำข้อมูลพื้นฐานของจังหวัดเพื่อสนับสนุนการตรวจราชการของรัฐมนตรี/ ผู้บริหาร	12	ครั้ง	แผน	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	100.00	12	83.33	
			ผล		2	1	1	1	1	1	1	1	1			10		10		

รายละเอียดการดำเนินงาน	ปริมาณงาน รวมตามแผน	หน่วยนับ	แผน ผล	เป้าหมายการดำเนินงานปีงบประมาณ 2569												แผน/ผลงานสะสมถึง เดือน ก.ค. 69		แผน/ผลงาน สะสม12 เดือน		เหตุผล การดำเนินงาน ที่ต่ำกว่าแผน	
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4								
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	งาน	ร้อยละ	งาน	ร้อยละ		
2.6 ดำเนินงานของศูนย์ติดตามและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตร																100.00		94.44			
1) จัดทำแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยด้านการเกษตรจังหวัด (ภัยแล้ง อุทกภัย)	2	แผน	แผน				1						1			2	100.00	2	100.00		
			ผล				1						1			2		2			
2) จัดประชุมศูนย์ติดตามและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตรจังหวัด เพื่อพิจารณา การจัดทำแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยด้านการเกษตรจังหวัด (ภัยแล้ง อุทกภัย)	2	ครึ่ง	แผน				1						1			2	100.00	2	100.00		
			ผล				1						1			2		2			
3) รายงานผลการแจ้งเตือนภัย/ประชาสัมพันธ์ด้านการเกษตร/รายงานสถานการณ์และการให้ความช่วยเหลือ ต่อศูนย์ติดตามและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์	12	ครึ่ง	แผน	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	100.00	12	83.33		
			ผล		2	1	1	1	1	1	1	1	1	1			10		10		
2.7 จัดประชุมคณะกรรมการ/คณะทำงานขับเคลื่อนงานด้านการเกษตร																	100.00		70.83		
1) ระดับจังหวัด	4	ครึ่ง	แผน				1			1			1			1	3	100.00	4	75.00	
			ผล				1				1			1			3		3		
2) ระดับอำเภอ	69	ครึ่ง (อำเภอ)	แผน				23						23			23	46	100.00	69	66.67	
			ผล		23							23					46		46		
2.8 จัดทำแผนพัฒนาการเกษตรระดับหมู่บ้าน (ประชุมระดับอำเภอ)	23	ครึ่ง (อำเภอ)	แผน							23						23	100.00	23	100.00		
			ผล							23						23		23			
2.9 ติดตามงานสำคัญของหน่วยงานในพื้นที่	4	ครึ่ง	แผน				1			1			1			1	3	100.00	4	75.00	
			ผล				1				1			1			3		3		
2.10 ติดตามและรายงานผลการดำเนินงานของศูนย์บริการเกษตรพิรุณราชของจังหวัด	12	ครึ่ง	แผน	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	100.00	12	83.33		
			ผล		2	1	1	1	1	1	1	1	1	1			10		10		

หมายเหตุ :

ผลการดำเนินงานตามแผนการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ข้อมูล ณ เดือน กรกฎาคม 2569

สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครสวรรค์

รายละเอียดการดำเนินงาน	ปริมาณงาน รวมตามแผน	หน่วยนับ	แผน ผล	เป้าหมายการดำเนินงานปีงบประมาณ 2569												แผน/ผลงานสะสมถึง เดือน ก.ค. 69		แผน/ผลงาน สะสม12 เดือน		เหตุผล การดำเนินงาน ที่ต่ำกว่าแผน
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4							
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	งาน	ร้อยละ	งาน	ร้อยละ	
รวมผลการใช้งบประมาณ/ผลการปฏิบัติงาน																100.00		95.83		
กิจกรรม : การบูรณาการงานในส่วนภูมิภาค																100.00		95.83		
กิจกรรมย่อย : การบูรณาการงานในส่วนภูมิภาค																100.00		95.83		
1. ประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ระดับจังหวัด (อ.พ.ก.)	2	ครั้ง	แผน					1					1		2	100.00	2	100.00		
		ผล					1					1		2		2				
2. ค่าใช้จ่ายโครงการจัดเก็บข้อมูลด้านการเกษตรในระดับพื้นที่																100.00		91.67		
2.1 จัดทำแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด	1	ฉบับ	แผน										1			100.00	1	100.00		
		ผล										1		1		1				
2.2 จัดทำแผนปฏิบัติการด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัดประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569	1	ครั้ง	แผน				1								1	100.00	1	100.00		
		ผล					1								1		1			
2.3 ติดตามและจัดทำรายงานผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด	4	ครั้ง	แผน	1			1			1			1		4	100.00	4	100.00		
		ผล			1		1			1			1		4		4			
2.4 บริหารจัดการศูนย์ข้อมูลด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด																100.00		55.56		
1) จัดการข้อมูลบนเว็บไซต์สำนักงานเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด	12	ครั้ง	แผน	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	100.00	12	83.33	
		ผล			2	1	1	1	1	1	1	1	1			10		10		
2) จัดทำข้อมูลพื้นฐานด้านการเกษตรข้อมูลทั่วไปของจังหวัด	12	ครั้ง	แผน	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	100.00	12	83.33	
		ผล			2	1	1	1	1	1	1	1	1			10		10		
3) จัดทำสรุปผลความพึงพอใจของผู้มารับบริการประจำปี ของศูนย์ข้อมูลด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด ณ สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด	1	ครั้ง	แผน											1			1	0.00		
		ผล													0		0			
2.5 จัดทำข้อมูลพื้นฐานของจังหวัดเพื่อสนับสนุนการตรวจราชการของรัฐมนตรี/ผู้บริหาร	12	ครั้ง	แผน	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	100.00	12	83.33	
		ผล			2	1	1	1	1	1	1	1	1			10		10		

รายละเอียดการดำเนินงาน	ปริมาณงาน รวมตามแผน	หน่วยนับ	แผน ผล	เป้าหมายการดำเนินงานปีงบประมาณ 2569												แผน/ผลงานสะสมถึง เดือน ก.ค. 69		แผน/ผลงาน สะสม12 เดือน		เหตุผล การดำเนินงาน ที่ต่ำกว่าแผน
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			งาน	ร้อยละ	งาน	ร้อยละ	
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.					
2.6 ดำเนินงานของศูนย์ติดตามและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตร																100.00		94.44		
1) จัดทำแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยด้านการเกษตรจังหวัด (ภัยแล้ง อุทกภัย)	2	แผน	แผน				1						1			2	100.00	2	100.00	
			ผล				1						1			2		2		
2) จัดประชุมศูนย์ติดตามและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตรจังหวัด เพื่อพิจารณา การจัดทำแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยด้านการเกษตรจังหวัด (ภัยแล้ง อุทกภัย)	2	ครึ่ง	แผน				1						1			2	100.00	2	100.00	
			ผล			1							1			2		2		
3) รายงานผลการแจ้งเตือนภัย/ประชาสัมพันธ์ด้านการเกษตร/รายงานสถานการณ์และการให้ความช่วยเหลือ ต่อศูนย์ติดตามและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์	12	ครึ่ง	แผน	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	100.00	12	83.33	
			ผล		2	1	1	1	1	1	1	1	1			10		10		
2.7 จัดประชุมคณะกรรมการ/คณะทำงานขับเคลื่อนงานด้านการเกษตร																100.00		100.00		
1) ระดับจังหวัด	4	ครึ่ง	แผน			1			1				1		1	3	100.00	4	100.00	
			ผล			1		1			1		1			4		4		
2) ระดับอำเภอ	45	ครึ่ง (อำเภอ)	แผน			15						15		15		30	100.00	45	100.00	
			ผล			15					15		15			45		45		
2.8 จัดทำแผนพัฒนาการเกษตรระดับหมู่บ้าน (ประชุมระดับอำเภอ)	15	ครึ่ง (อำเภอ)	แผน				5	5	5							15	100.00	15	100.00	
			ผล				5	5	5							15		15		
2.9 ติดตามงานสำคัญของหน่วยงานในพื้นที่	4	ครึ่ง	แผน			1			1				1			3	100.00	4	100.00	
			ผล			1	1	1	1		1		1			6		6		
2.10 ติดตามและรายงานผลการดำเนินงานของศูนย์บริการเกษตรพิรุณราชของจังหวัด	12	ครึ่ง	แผน	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	100.00	12	83.33	
			ผล		2	1	1	1	1	1	1	1	1			10		10		

หมายเหตุ :

ผลการดำเนินงานตามแผนการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนนทบุรี

ข้อมูล ณ เดือน กรกฎาคม 2569

รายละเอียดการดำเนินงาน	ปริมาณงานรวมตามแผน	หน่วยนับ	แผนผล	เป้าหมายการดำเนินงานปีงบประมาณ 2569												แผน/ผลงานสะสมถึงเดือน ก.ค. 69		แผน/ผลงานสะสม12 เดือน		เหตุผล การดำเนินงาน ที่ต่ำกว่าแผน
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			งาน	ร้อยละ	งาน	ร้อยละ	
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.					
รวมผลการใช้งบประมาณ/ผลการปฏิบัติงาน																100.00		90.83		
กิจกรรม : การบูรณาการงานในส่วนภูมิภาค																100.00		90.83		
กิจกรรมย่อย : การบูรณาการงานในส่วนภูมิภาค																100.00		90.83		
1. ประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ระดับจังหวัด (อ.พ.ก.)	2	ครั้ง	แผน					1					1			2	100.00	2	100.00	
			ผล		1	1							1			3		3		
2. ค่าใช้จ่ายโครงการจัดเก็บข้อมูลด้านการเกษตรในระดับพื้นที่																100.00		81.67		
2.1 จัดทำแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด	1	ฉบับ	แผน											1				1	0.00	
			ผล													0		0		
2.2 จัดทำแผนปฏิบัติการด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัดประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569	1	ครั้ง	แผน				1									1	100.00	1	100.00	
			ผล			1										1		1		
2.3 ติดตามและจัดทำรายงานผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด	4	ครั้ง	แผน	1			1			1			1			4	100.00	4	100.00	
			ผล		1		1			1			1			4		4		
2.4 บริหารจัดการศูนย์ข้อมูลด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด																100.00		55.56		
1) จัดการข้อมูลบนเว็บไซต์สำนักงานเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด	12	ครั้ง	แผน	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	100.00	12	83.33	
			ผล		2	1	1	1	1	1	1	1	1			10		10		
2) จัดทำข้อมูลพื้นฐานด้านการเกษตรข้อมูลทั่วไปของจังหวัด	12	ครั้ง	แผน	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	100.00	12	83.33	
			ผล		2	1	1	1	1	1	1	1	1			10		10		
3) จัดทำสรุปผลความพึงพอใจของผู้มารับบริการประจำปี ของศูนย์ข้อมูลด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด ณ สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด	1	ครั้ง	แผน											1				1	0.00	
			ผล													0		0		
2.5 จัดทำข้อมูลพื้นฐานของจังหวัดเพื่อสนับสนุนการตรวจราชการของรัฐมนตรี/ผู้บริหาร	12	ครั้ง	แผน	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	100.00	12	83.33	
			ผล		2	1	1	1	1	1	1	1	1			10		10		

รายละเอียดการดำเนินงาน	ปริมาณงาน รวมตามแผน	หน่วยนับ	แผน ผล	เป้าหมายการดำเนินงานปีงบประมาณ 2569												แผน/ผลงานสะสมถึง เดือน ก.ค. 69		แผน/ผลงาน สะสม12 เดือน		เหตุผล การดำเนินงาน ที่ต่ำกว่าแผน
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			งาน	ร้อยละ	งาน	ร้อยละ	
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.					
2.6 ดำเนินงานของศูนย์ติดตามและแก้ไขปัญหากล้วยพิบัติด้านการเกษตร																100.00		94.44		
1) จัดทำแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยด้านการเกษตรจังหวัด (กล้วยแก่ง อุทกภัย)	2	แผน	แผน				1						1			2	100.00	2	100.00	
			ผล				1					1				2		2		
2) จัดประชุมศูนย์ติดตามและแก้ไขปัญหากล้วยพิบัติด้านการเกษตรจังหวัด เพื่อพิจารณา การจัดทำแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยด้านการเกษตรจังหวัด (กล้วยแก่ง อุทกภัย)	2	ครึ่ง	แผน				1						1			2	100.00	2	100.00	
			ผล				1	1				1				3		3		
3) รายงานผลการแจ้งเตือนภัย/ประชาสัมพันธ์ด้านการเกษตร/รายงานสถานการณ์และการให้ความช่วยเหลือ ต่อศูนย์ติดตามและแก้ไขปัญหากล้วยพิบัติด้านการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์	12	ครึ่ง	แผน	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	100.00	12	83.33	
			ผล		2	1	1	1	1	1	1	1	1	1		10		10		
2.7 จัดประชุมคณะกรรมการ/คณะทำงานขับเคลื่อนงานด้านการเกษตร																100.00		100.00		
1) ระดับจังหวัด	4	ครึ่ง	แผน			1			1			1			1	3	100.00	4	100.00	
			ผล		1	2	1			1	1		1			7		7		
2) ระดับอำเภอ	18	ครึ่ง (อำเภอ)	แผน			6						6			6	12	100.00	18	100.00	
			ผล		12		1	6	1							20		20		
2.8 จัดทำแผนพัฒนาการเกษตรระดับหมู่บ้าน (ประชุมระดับอำเภอ)	6	ครึ่ง (อำเภอ)	แผน						6							6	100.00	6	100.00	
			ผล		2			6	1							9		9		
2.9 ติดตามงานสำคัญของหน่วยงานในพื้นที่	4	ครึ่ง	แผน			1			1			1			1	3	100.00	4	100.00	
			ผล		3	1		1	1							6		6		
2.10 ติดตามและรายงานผลการดำเนินงานของศูนย์บริการเกษตรพิรุณราชของจังหวัด	12	ครึ่ง	แผน	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	100.00	12	83.33	
			ผล		2	1	1	1	1	1	1	1	1			10		10		

หมายเหตุ :

ผลการดำเนินงานตามแผนการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ข้อมูล ณ เดือน กรกฎาคม 2569

สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนราธิวาส

รายละเอียดการดำเนินงาน	ปริมาณงาน รวมตามแผน	หน่วยนับ	แผน ผล	เป้าหมายการดำเนินงานปีงบประมาณ 2569												แผน/ผลงานสะสมถึง เดือน ก.ค. 69		แผน/ผลงาน สะสม12 เดือน		เหตุผล การดำเนินงาน ที่ต่ำกว่าแผน
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4							
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	งาน	ร้อยละ	งาน	ร้อยละ	
รวมผลการใช้งบประมาณ/ผลการปฏิบัติงาน																100.00		88.13		
กิจกรรม : การบูรณาการงานในส่วนภูมิภาค																100.00		88.13		
กิจกรรมย่อย : การบูรณาการงานในส่วนภูมิภาค																100.00		88.13		
1. ประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ระดับจังหวัด (อ.พ.ก.)	2	ครั้ง	แผน					1					1		2	100.00	2	100.00		
		ผล					1					1		2	2					
2. ค่าใช้จ่ายโครงการจัดเก็บข้อมูลด้านการเกษตรในระดับพื้นที่																100.00		76.25		
2.1 จัดทำแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด	1	ฉบับ	แผน										1		0		1	0.00		
		ผล												0			0			
2.2 จัดทำแผนปฏิบัติการด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัดประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569	1	ครั้ง	แผน				1								1	100.00	1	100.00		
		ผล				1								1	1					
2.3 ติดตามและจัดทำรายงานผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด	4	ครั้ง	แผน	1			1			1			1		4	100.00	4	100.00		
		ผล		1		1			1		1			4	4					
2.4 บริหารจัดการศูนย์ข้อมูลด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด																100.00		55.56		
1) จัดการข้อมูลบนเว็บไซต์สำนักงานเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด	12	ครั้ง	แผน	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	100.00	12	83.33		
		ผล		2	1	1	1	1	1	1	1	1	1		10		10			
2) จัดทำข้อมูลพื้นฐานด้านการเกษตรข้อมูลทั่วไปของจังหวัด	12	ครั้ง	แผน	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	100.00	12	83.33		
		ผล		2	1	1	1	1	1	1	1	1	1		10		10			
3) จัดทำสรุปผลความพึงพอใจของผู้มารับบริการประจำปี ของศูนย์ข้อมูลด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด ณ สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด	1	ครั้ง	แผน											1	0		1	0.00		
		ผล												0			0			
2.5 จัดทำข้อมูลพื้นฐานของจังหวัดเพื่อสนับสนุนการตรวจราชการของรัฐมนตรี/ผู้บริหาร	12	ครั้ง	แผน	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	100.00	12	83.33		
		ผล		2	1	1	1	1	1	1	1	1	1		10		10			

รายละเอียดการดำเนินงาน	ปริมาณงาน รวมตามแผน	หน่วยนับ	แผน ผล	เป้าหมายการดำเนินงานปีงบประมาณ 2569												แผน/ผลงานสะสมถึง เดือน ก.ค. 69		แผน/ผลงาน สะสม12 เดือน		เหตุผล การดำเนินงาน ที่ต่ำกว่าแผน
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			งาน	ร้อยละ	งาน	ร้อยละ	
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.					
2.6 ดำเนินงานของศูนย์ติดตามและแก้ไขปัญหากล้วยพิบัติด้านการเกษตร																100.00		94.44		
1) จัดทำแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยด้านการเกษตรจังหวัด (ภัยแล้ง อุทกภัย)	2	แผน	แผน				1						1			2	100.00	2	100.00	
			ผล				1						1			2		2		
2) จัดประชุมศูนย์ติดตามและแก้ไขปัญหากล้วยพิบัติด้านการเกษตรจังหวัด เพื่อพิจารณา การจัดทำแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยด้านการเกษตรจังหวัด (ภัยแล้ง อุทกภัย)	2	ครึ่ง	แผน				1						1			2	100.00	2	100.00	
			ผล				1						1			2		2		
3) รายงานผลการแจ้งเตือนภัย/ประชาสัมพันธ์ด้านการเกษตร/รายงานสถานการณ์และการให้ความช่วยเหลือ ต่อศูนย์ติดตามและแก้ไขปัญหากล้วยพิบัติด้านการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์	12	ครึ่ง	แผน	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	100.00	12	83.33	
			ผล		2	1	1	1	1	1	1	1	1	1		10		10		
2.7 จัดประชุมคณะกรรมการ/คณะทำงานขับเคลื่อนงานด้านการเกษตร																100.00		70.83		
1) ระดับจังหวัด	4	ครึ่ง	แผน			1			1			1			1	3	100.00	4	75.00	
			ผล		1			1			1				3		3			
2) ระดับอำเภอ	39	ครึ่ง (อำเภอ)	แผน			13						13			13	26	100.00	39	66.67	
			ผล		13						13				26		26			
2.8 จัดทำแผนพัฒนาการเกษตรระดับหมู่บ้าน (ประชุมระดับอำเภอ)	13	ครึ่ง (อำเภอ)	แผน						13							13	100.00	13	100.00	
			ผล						13						13		13			
2.9 ติดตามงานสำคัญของหน่วยงานในพื้นที่	4	ครึ่ง	แผน			1			1			1			1	3	100.00	4	75.00	
			ผล			1			1			1			3		3			
2.10 ติดตามและรายงานผลการดำเนินงานของศูนย์บริการเกษตรพิรุณราชของจังหวัด	12	ครึ่ง	แผน	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	100.00	12	83.33	
			ผล		2	1	1	1	1	1	1	1	1			10		10		

หมายเหตุ :

ผลการดำเนินงานตามแผนการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ข้อมูล ณ เดือน กรกฎาคม 2569

สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดน่าน

รายละเอียดการดำเนินงาน	ปริมาณงาน รวมตามแผน	หน่วยนับ	แผน ผล	เป้าหมายการดำเนินงานปีงบประมาณ 2569												แผน/ผลงานสะสมถึง เดือน ก.ค. 69		แผน/ผลงาน สะสม12 เดือน		เหตุผล การดำเนินงาน ที่ต่ำกว่าแผน
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4							
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	งาน	ร้อยละ	งาน	ร้อยละ	
รวมผลการใช้งบประมาณ/ผลการปฏิบัติงาน																100.00		88.13		
กิจกรรม : การบูรณาการงานในส่วนภูมิภาค																100.00		88.13		
กิจกรรมย่อย : การบูรณาการงานในส่วนภูมิภาค																100.00		88.13		
1. ประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ระดับจังหวัด (อ.พ.ก.)	2	ครั้ง	แผน					1						1		2	100.00	2	100.00	
		ผล		1			1									2		2		
2. ค่าใช้จ่ายโครงการจัดเก็บข้อมูลด้านการเกษตรในระดับพื้นที่																100.00		76.25		
2.1 จัดทำแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด	1	ฉบับ	แผน											1				1	0.00	
		ผล														0		0		
2.2 จัดทำแผนปฏิบัติการด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569	1	ครั้ง	แผน				1									1	100.00	1	100.00	
		ผล					1									1		1		
2.3 ติดตามและจัดทำรายงานผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการ ด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด	4	ครั้ง	แผน	1			1			1			1			4	100.00	4	100.00	
		ผล		1			1			1			1			4		4		
2.4 บริหารจัดการศูนย์ข้อมูลด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด																100.00		55.56		
1) จัดการข้อมูลบนเว็บไซต์สำนักงานเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด	12	ครั้ง	แผน	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	100.00	12	83.33	
		ผล		2	1	1	1	1	1	1	1	1	1			10		10		
2) จัดทำข้อมูลพื้นฐานด้านการเกษตรข้อมูลทั่วไปของจังหวัด	12	ครั้ง	แผน	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	100.00	12	83.33	
		ผล		2	1	1	1	1	1	1	1	1	1			10		10		
3) จัดทำสรุปผลความพึงพอใจของผู้มารับบริการประจำปี ของศูนย์ข้อมูล ด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด ณ สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด	1	ครั้ง	แผน											1				1	0.00	
		ผล													0			0		
2.5 จัดทำข้อมูลพื้นฐานของจังหวัดเพื่อสนับสนุนการตรวจราชการของรัฐมนตรี/ ผู้บริหาร	12	ครั้ง	แผน	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	100.00	12	83.33	
		ผล		2	1	1	1	1	1	1	1	1	1			10		10		

รายละเอียดการดำเนินงาน	ปริมาณงาน รวมตามแผน	หน่วยนับ	แผน ผล	เป้าหมายการดำเนินงานปีงบประมาณ 2569												แผน/ผลงานสะสมถึง เดือน ก.ค. 69		แผน/ผลงาน สะสม12 เดือน		เหตุผล การดำเนินงาน ที่ต่ำกว่าแผน
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4							
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	งาน	ร้อยละ	งาน	ร้อยละ	
2.6 ดำเนินงานของศูนย์ติดตามและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตร																100.00		94.44		
1) จัดทำแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยด้านการเกษตรจังหวัด (ภัยแล้ง อุทกภัย)	2	แผน	แผน				1						1			2	100.00	2	100.00	
			ผล				1						1			2		2		
2) จัดประชุมศูนย์ติดตามและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตรจังหวัด เพื่อพิจารณา การจัดทำแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยด้านการเกษตรจังหวัด (ภัยแล้ง อุทกภัย)	2	ครึ่ง	แผน				1						1			2	100.00	2	100.00	
			ผล				1						1			2		2		
3) รายงานผลการแจ้งเตือนภัย/ประชาสัมพันธ์ด้านการเกษตร/รายงานสถานการณ์และการให้ความช่วยเหลือ ต่อศูนย์ติดตามและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์	12	ครึ่ง	แผน	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	100.00	12	83.33	
			ผล		2	1	1	1	1	1	1	1	1	1		10		10		
2.7 จัดประชุมคณะกรรมการ/คณะทำงานขับเคลื่อนงานด้านการเกษตร																	100.00		70.83	
1) ระดับจังหวัด	4	ครึ่ง	แผน			1			1			1			1	3	100.00	4	75.00	
			ผล			1			1			1				3		3		
2) ระดับอำเภอ	45	ครึ่ง (อำเภอ)	แผน			15						15			15	30	100.00	45	66.67	
			ผล			15						15				30		30		
2.8 จัดทำแผนพัฒนาการเกษตรระดับหมู่บ้าน (ประชุมระดับอำเภอ)	15	ครึ่ง (อำเภอ)	แผน						15							15	100.00	15	100.00	
			ผล					15								15		15		
2.9 ติดตามงานสำคัญของหน่วยงานในพื้นที่	4	ครึ่ง	แผน			1			1			1			1	3	100.00	4	75.00	
			ผล			1			1			1				3		3		
2.10 ติดตามและรายงานผลการดำเนินงานของศูนย์บริการเกษตรพิรุณราชของจังหวัด	12	ครึ่ง	แผน	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	100.00	12	83.33	
			ผล		2	1	1	1	1	1	1	1	1			10		10		

หมายเหตุ :

ผลการดำเนินงานตามแผนการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ข้อมูล ณ เดือน กรกฎาคม 2569

สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดบึงกาฬ

รายละเอียดการดำเนินงาน	ปริมาณงาน รวมตามแผน	หน่วยนับ	แผน ผล	เป้าหมายการดำเนินงานปีงบประมาณ 2569												แผน/ผลงานสะสมถึง เดือน ก.ค. 69		แผน/ผลงาน สะสม12 เดือน		เหตุผล การดำเนินงาน ที่ต่ำกว่าแผน
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			งาน	ร้อยละ	งาน	ร้อยละ	
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.					
รวมผลการใช้งบประมาณ/ผลการปฏิบัติงาน																75.00		63.13		
กิจกรรม : การบูรณาการงานในส่วนภูมิภาค																75.00		63.13		
กิจกรรมย่อย : การบูรณาการงานในส่วนภูมิภาค																75.00		63.13		
1. ประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ระดับจังหวัด (อ.พ.ก.)	2	ครั้ง	แผน					1						1		2	50.00	2	50.00	กำหนดประชุม เดือน ส.ค.69
			ผล		1											1		1		
2. ค่าใช้จ่ายโครงการจัดเก็บข้อมูลด้านการเกษตรในระดับพื้นที่																	100.00		76.25	
2.1 จัดทำแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด	1	ฉบับ	แผน											1				1	0.00	
			ผล													0		0		
2.2 จัดทำแผนปฏิบัติการด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569	1	ครั้ง	แผน				1									1	100.00	1	100.00	
			ผล				1									1		1		
2.3 ติดตามและจัดทำรายงานผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการ ด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด	4	ครั้ง	แผน	1			1			1			1			4	100.00	4	100.00	
			ผล		1		1			1			1			4		4		
2.4 บริหารจัดการศูนย์ข้อมูลด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด																	100.00		55.56	
1) จัดการข้อมูลบนเว็บไซต์สำนักงานเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด	12	ครั้ง	แผน	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	100.00	12	83.33	
			ผล		2	1	1	1	1	1	1	1	1			10		10		
2) จัดทำข้อมูลพื้นฐานด้านการเกษตรข้อมูลทั่วไปของจังหวัด	12	ครั้ง	แผน	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	100.00	12	83.33	
			ผล		2	1	1	1	1	1	1	1	1			10		10		
3) จัดทำสรุปผลความพึงพอใจของผู้มารับบริการประจำปี ของศูนย์ข้อมูล ด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด ณ สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด	1	ครั้ง	แผน											1				1	0.00	
			ผล													0		0		
2.5 จัดทำข้อมูลพื้นฐานของจังหวัดเพื่อสนับสนุนการตรวจราชการของรัฐมนตรี/ ผู้บริหาร	12	ครั้ง	แผน	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	100.00	12	83.33	
			ผล		2	1	1	1	1	1	1	1	1			10		10		

รายละเอียดการดำเนินงาน	ปริมาณงาน รวมตามแผน	หน่วยนับ	แผน ผล	เป้าหมายการดำเนินงานปีงบประมาณ 2569												แผน/ผลงานสะสมถึง เดือน ก.ค. 69		แผน/ผลงาน สะสม12 เดือน		เหตุผล การดำเนินงาน ที่ต่ำกว่าแผน
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			งาน	ร้อยละ	งาน	ร้อยละ	
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.					
2.6 ดำเนินงานของศูนย์ติดตามและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตร																100.00		94.44		
1) จัดทำแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยด้านการเกษตรจังหวัด (ภัยแล้ง อุทกภัย)	2	แผน	แผน				1						1			2	100.00	2	100.00	
			ผล				1						1			2		2		
2) จัดประชุมศูนย์ติดตามและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตรจังหวัด เพื่อพิจารณา การจัดทำแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยด้านการเกษตรจังหวัด (ภัยแล้ง อุทกภัย)	2	ครึ่ง	แผน				1						1			2	100.00	2	100.00	
			ผล				1						1			2		2		
3) รายงานผลการแจ้งเตือนภัย/ประชาสัมพันธ์ด้านการเกษตร/รายงานสถานการณ์และการให้ความช่วยเหลือ ต่อศูนย์ติดตามและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์	12	ครึ่ง	แผน	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	100.00	12	83.33	
			ผล		2	1	1	1	1	1	1	1	1	1		10		10		
2.7 จัดประชุมคณะกรรมการ/คณะทำงานขับเคลื่อนงานด้านการเกษตร																100.00		70.83		
1) ระดับจังหวัด	4	ครึ่ง	แผน			1			1				1		1	3	100.00	4	75.00	
			ผล			1		1			1				3		3			
2) ระดับอำเภอ	24	ครึ่ง (อำเภอ)	แผน			8						8			8	16	100.00	24	66.67	
			ผล		8						8				16		16			
2.8 จัดทำแผนพัฒนาการเกษตรระดับหมู่บ้าน (ประชุมระดับอำเภอ)	8	ครึ่ง (อำเภอ)	แผน						8							8	100.00	8	100.00	
			ผล						8						8		8			
2.9 ติดตามงานสำคัญของหน่วยงานในพื้นที่	4	ครึ่ง	แผน			1			1				1		1	3	100.00	4	75.00	
			ผล		1			1			1				3		3			
2.10 ติดตามและรายงานผลการดำเนินงานของศูนย์บริการเกษตรพิรุณราชของจังหวัด	12	ครึ่ง	แผน	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	100.00	12	83.33	
			ผล		2	1	1	1	1	1	1	1	1	1		10		10		

หมายเหตุ :

ผลการดำเนินงานตามแผนการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ข้อมูล ณ เดือน กรกฎาคม 2569

สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดบุรีรัมย์

รายละเอียดการดำเนินงาน	ปริมาณงาน รวมตามแผน	หน่วยนับ	แผน ผล	เป้าหมายการดำเนินงานปีงบประมาณ 2569												แผน/ผลงานสะสมถึง เดือน ก.ค. 69		แผน/ผลงาน สะสม12 เดือน		เหตุผล การดำเนินงาน ที่ต่ำกว่าแผน
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4							
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	งาน	ร้อยละ	งาน	ร้อยละ	
รวมผลการใช้งบประมาณ/ผลการปฏิบัติงาน																100.00		95.21		
กิจกรรม : การบูรณาการงานในส่วนภูมิภาค																100.00		95.21		
กิจกรรมย่อย : การบูรณาการงานในส่วนภูมิภาค																100.00		95.21		
1. ประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ระดับจังหวัด (อ.พ.ก.)	2	ครั้ง	แผน					1					1		2	100.00	2	100.00		
		ผล			1						1			2		2				
2. ค่าใช้จ่ายโครงการจัดเก็บข้อมูลด้านการเกษตรในระดับพื้นที่																100.00		90.42		
2.1 จัดทำแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด	1	ฉบับ	แผน										1			100.00	1	100.00		
		ผล									1			1		1				
2.2 จัดทำแผนปฏิบัติการด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัดประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569	1	ครั้ง	แผน				1								1	100.00	1	100.00		
		ผล				1									1		1			
2.3 ติดตามและจัดทำรายงานผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด	4	ครั้ง	แผน	1			1			1			1		4	100.00	4	100.00		
		ผล			1	1	1			1					4		4			
2.4 บริหารจัดการศูนย์ข้อมูลด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด																100.00		55.56		
1) จัดการข้อมูลบนเว็บไซต์สำนักงานเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด	12	ครั้ง	แผน	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	100.00	12	83.33		
		ผล			2	1	1	1	1	1	1	1	1		10		10			
2) จัดทำข้อมูลพื้นฐานด้านการเกษตรข้อมูลทั่วไปของจังหวัด	12	ครั้ง	แผน	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	100.00	12	83.33		
		ผล			2	1	1	1	1	1	1	1	1		10		10			
3) จัดทำสรุปผลความพึงพอใจของผู้มารับบริการประจำปี ของศูนย์ข้อมูลด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด ณ สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด	1	ครั้ง	แผน											1			1	0.00		
		ผล													0		0			
2.5 จัดทำข้อมูลพื้นฐานของจังหวัดเพื่อสนับสนุนการตรวจราชการของรัฐมนตรี/ผู้บริหาร	12	ครั้ง	แผน	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	100.00	12	83.33		
		ผล			2	1	1	1	1	1	1	1	1		10		10			

รายละเอียดการดำเนินงาน	ปริมาณงาน รวมตามแผน	หน่วยนับ	แผน ผล	เป้าหมายการดำเนินงานปีงบประมาณ 2569												แผน/ผลงานสะสมถึง เดือน ก.ค. 69		แผน/ผลงาน สะสม12 เดือน		เหตุผล การดำเนินงาน ที่ต่ำกว่าแผน
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			งาน	ร้อยละ	งาน	ร้อยละ	
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.					
2.6 ดำเนินงานของศูนย์ติดตามและแก้ไขปัญหากล้วยพิบัติด้านการเกษตร																100.00		94.44		
1) จัดทำแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยด้านการเกษตรจังหวัด (ภัยแล้ง อุทกภัย)	2	แผน	แผน				1						1		2	100.00	2	100.00		
			ผล			1						1			2		2			
2) จัดประชุมศูนย์ติดตามและแก้ไขปัญหากล้วยพิบัติด้านการเกษตรจังหวัด เพื่อพิจารณา การจัดทำแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยด้านการเกษตรจังหวัด (ภัยแล้ง อุทกภัย)	2	ครึ่ง	แผน				1						1		2	100.00	2	100.00		
			ผล			1					1	1			3		3			
3) รายงานผลการแจ้งเตือนภัย/ประชาสัมพันธ์ด้านการเกษตร/รายงานสถานการณ์และการให้ความช่วยเหลือ ต่อศูนย์ติดตามและแก้ไขปัญหากล้วยพิบัติด้านการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์	12	ครึ่ง	แผน	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	100.00	12	83.33		
			ผล		2	1	1	1	1	1	1	1	1			10		10		
2.7 จัดประชุมคณะกรรมการ/คณะทำงานขับเคลื่อนงานด้านการเกษตร																100.00		87.50		
1) ระดับจังหวัด	4	ครึ่ง	แผน			1			1				1		1	100.00	4	75.00		
			ผล		1				1			1			3		3			
2) ระดับอำเภอ	69	ครึ่ง (อำเภอ)	แผน			23						23		23	46	100.00	69	100.00		
			ผล		23		2	21				23			69		69			
2.8 จัดทำแผนพัฒนาการเกษตรระดับหมู่บ้าน (ประชุมระดับอำเภอ)	23	ครึ่ง (อำเภอ)	แผน						23						23	100.00	23	100.00		
			ผล				2	21							23		23			
2.9 ติดตามงานสำคัญของหน่วยงานในพื้นที่	4	ครึ่ง	แผน			1			1			1		1	3	100.00	4	100.00		
			ผล		1			1		1			1		4		4			
2.10 ติดตามและรายงานผลการดำเนินงานของศูนย์บริการเกษตรพิรุณราชของจังหวัด	12	ครึ่ง	แผน	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	100.00	12	83.33		
			ผล		2	1	1	1	1	1	1	1	1			10		10		

หมายเหตุ :

ผลการดำเนินงานตามแผนการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ข้อมูล ณ เดือน กรกฎาคม 2569

สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดปทุมธานี

รายละเอียดการดำเนินงาน	ปริมาณงาน รวมตามแผน	หน่วยนับ	แผน ผล	เป้าหมายการดำเนินงานปีงบประมาณ 2569												แผน/ผลงานสะสมถึง เดือน ก.ค. 69		แผน/ผลงาน สะสม12 เดือน		เหตุผล การดำเนินงาน ที่ต่ำกว่าแผน
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			งาน	ร้อยละ	งาน	ร้อยละ	
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.					
รวมผลการใช้งบประมาณ/ผลการปฏิบัติงาน																100.00		90.21		
กิจกรรม : การบูรณาการงานในส่วนภูมิภาค																100.00		90.21		
กิจกรรมย่อย : การบูรณาการงานในส่วนภูมิภาค																100.00		90.21		
1. ประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ระดับจังหวัด (อ.พ.ก.)	2	ครั้ง	แผน					1					1		2	100.00	2	100.00		
ผล				1							1		2		2					
2. ค่าใช้จ่ายโครงการจัดเก็บข้อมูลด้านการเกษตรในระดับพื้นที่																100.00		80.42		
2.1 จัดทำแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด	1	ฉบับ	แผน										1				1	0.00		
ผล													0		0					
2.2 จัดทำแผนปฏิบัติการด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัดประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569	1	ครั้ง	แผน				1								1	100.00	1	100.00		
ผล					1								1		1					
2.3 ติดตามและจัดทำรายงานผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด	4	ครั้ง	แผน	1			1			1			1		4	100.00	4	100.00		
ผล				1		1			1		1		1		4		4			
2.4 บริหารจัดการศูนย์ข้อมูลด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด																100.00		55.56		
1) จัดการข้อมูลบนเว็บไซต์สำนักงานเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด	12	ครั้ง	แผน	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	100.00	12	83.33		
ผล				2	1	1	1	1	1	1	1	1	1		10		10			
2) จัดทำข้อมูลพื้นฐานด้านการเกษตรข้อมูลทั่วไปของจังหวัด	12	ครั้ง	แผน	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	100.00	12	83.33		
ผล				2	1	1	1	1	1	1	1	1	1		10		10			
3) จัดทำสรุปผลความพึงพอใจของผู้มารับบริการประจำปี ของศูนย์ข้อมูลด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด ณ สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด	1	ครั้ง	แผน											1			1	0.00		
ผล															0		0			
2.5 จัดทำข้อมูลพื้นฐานของจังหวัดเพื่อสนับสนุนการตรวจราชการของรัฐมนตรี/ผู้บริหาร	12	ครั้ง	แผน	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	100.00	12	83.33		
ผล				2	1	1	1	1	1	1	1	1	1		10		10			

รายละเอียดการดำเนินงาน	ปริมาณงาน รวมตามแผน	หน่วยนับ	แผน ผล	เป้าหมายการดำเนินงานปีงบประมาณ 2569												แผน/ผลงานสะสมถึง เดือน ก.ค. 69		แผน/ผลงาน สะสม12 เดือน		เหตุผล การดำเนินงาน ที่ต่ำกว่าแผน	
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4								
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	งาน	ร้อยละ	งาน	ร้อยละ		
2.6 ดำเนินงานของศูนย์ติดตามและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตร																100.00		94.44			
1) จัดทำแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยด้านการเกษตรจังหวัด (ภัยแล้ง อุทกภัย)	2	แผน	แผน				1						1			2	100.00	2	100.00		
			ผล				1					1			2		2				
2) จัดประชุมศูนย์ติดตามและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตรจังหวัด เพื่อพิจารณา การจัดทำแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยด้านการเกษตรจังหวัด (ภัยแล้ง อุทกภัย)	2	ครึ่ง	แผน				1						1			2	100.00	2	100.00		
			ผล				1					1	2		4		4				
3) รายงานผลการแจ้งเตือนภัย/ประชาสัมพันธ์ด้านการเกษตร/รายงานสถานการณ์และการให้ความช่วยเหลือ ต่อศูนย์ติดตามและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์	12	ครึ่ง	แผน	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	100.00	12	83.33		
			ผล		2	1	1	1	1	1	1	1	1			10		10			
2.7 จัดประชุมคณะกรรมการ/คณะทำงานขับเคลื่อนงานด้านการเกษตร																	100.00		87.50		
1) ระดับจังหวัด	4	ครึ่ง	แผน			1				1			1			1	3	100.00	4	75.00	
			ผล		1	1							1			3		3			
2) ระดับอำเภอ	21	ครึ่ง (อำเภอ)	แผน			7						7	7			21	100.00	21	100.00		
			ผล		14	2						3	2			21		21			
2.8 จัดทำแผนพัฒนาการเกษตรระดับหมู่บ้าน (ประชุมระดับอำเภอ)	7	ครึ่ง (อำเภอ)	แผน					3	4							7	100.00	7	100.00		
			ผล					2	2	3						7		7			
2.9 ติดตามงานสำคัญของหน่วยงานในพื้นที่	4	ครึ่ง	แผน			1		1				1			1	3	100.00	4	100.00		
			ผล		1				1		2		2			6		6			
2.10 ติดตามและรายงานผลการดำเนินงานของศูนย์บริการเกษตรพิรุณราชของจังหวัด	12	ครึ่ง	แผน	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	100.00	12	83.33		
			ผล		2	1	1	1	1	1	1	1	1			10		10			

หมายเหตุ :

ผลการดำเนินงานตามแผนการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ข้อมูล ณ เดือน กรกฎาคม 2569

สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

รายละเอียดการดำเนินงาน	ปริมาณงานรวมตามแผน	หน่วยนับ	แผนผล	เป้าหมายการดำเนินงานปีงบประมาณ 2569												แผน/ผลงานสะสมถึงเดือน ก.ค. 69		แผน/ผลงานสะสม12 เดือน		เหตุผล การดำเนินงาน ที่ต่ำกว่าแผน
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			งาน	ร้อยละ	งาน	ร้อยละ	
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.					
รวมผลการใช้งบประมาณ/ผลการปฏิบัติงาน																100.00		95.00		
กิจกรรม : การบูรณาการงานในส่วนภูมิภาค																100.00		95.00		
กิจกรรมย่อย : การบูรณาการงานในส่วนภูมิภาค																100.00		95.00		
1. ประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ระดับจังหวัด (อ.พ.ก.)	2	ครั้ง	แผน					1					1		2	100.00	2	100.00		
			ผล		1								1		2		2			
2. ค่าใช้จ่ายโครงการจัดเก็บข้อมูลด้านการเกษตรในระดับพื้นที่																100.00		90.00		
2.1 จัดทำแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด	1	ฉบับ	แผน											1		100.00	1	100.00		
			ผล											1		1	1			
2.2 จัดทำแผนปฏิบัติการด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัดประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569	1	ครั้ง	แผน				1								1	100.00	1	100.00		
			ผล				1								1		1			
2.3 ติดตามและจัดทำรายงานผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด	4	ครั้ง	แผน	1			1			1			1		4	100.00	4	100.00		
			ผล		1		1			1			1		4		4			
2.4 บริหารจัดการศูนย์ข้อมูลด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด																100.00		55.56		
1) จัดการข้อมูลบนเว็บไซต์สำนักงานเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด	12	ครั้ง	แผน	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	100.00	12	83.33		
			ผล		2	1	1	1	1	1	1	1	1		10		10			
2) จัดทำข้อมูลพื้นฐานด้านการเกษตรข้อมูลทั่วไปของจังหวัด	12	ครั้ง	แผน	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	100.00	12	83.33		
			ผล		2	1	1	1	1	1	1	1	1		10		10			
3) จัดทำสรุปผลความพึงพอใจของผู้มารับบริการประจำปี ของศูนย์ข้อมูลด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด ณ สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด	1	ครั้ง	แผน											1			1	0.00		
			ผล												0		0			
2.5 จัดทำข้อมูลพื้นฐานของจังหวัดเพื่อสนับสนุนการตรวจราชการของรัฐมนตรี/ผู้บริหาร	12	ครั้ง	แผน	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	100.00	12	83.33		
			ผล		2	1	1	1	1	1	1	1	1		10		10			

รายละเอียดการดำเนินงาน	ปริมาณงาน รวมตามแผน	หน่วยนับ	แผน ผล	เป้าหมายการดำเนินงานปีงบประมาณ 2569												แผน/ผลงานสะสมถึง เดือน ก.ค. 69		แผน/ผลงาน สะสม12 เดือน		เหตุผล การดำเนินงาน ที่ต่ำกว่าแผน
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			งาน	ร้อยละ	งาน	ร้อยละ	
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.					
2.6 ดำเนินงานของศูนย์ติดตามและแก้ไขปัญหากล้วยพืชด้านการเกษตร																100.00		94.44		
1) จัดทำแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยด้านการเกษตรจังหวัด (ภัยแล้ง อุทกภัย)	2	แผน	แผน				1						1			2	100.00	2	100.00	
			ผล				1						1			2		2		
2) จัดประชุมศูนย์ติดตามและแก้ไขปัญหากล้วยพืชด้านการเกษตรจังหวัด เพื่อพิจารณา การจัดทำแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยด้านการเกษตรจังหวัด (ภัยแล้ง อุทกภัย)	2	ครึ่ง	แผน				1						1			2	100.00	2	100.00	
			ผล				1		1			1				3		3		
3) รายงานผลการแจ้งเตือนภัย/ประชาสัมพันธ์ด้านการเกษตร/รายงานสถานการณ์และการให้ความช่วยเหลือ ต่อศูนย์ติดตามและแก้ไขปัญหากล้วยพืชด้านการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์	12	ครึ่ง	แผน	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	100.00	12	83.33	
			ผล		2	1	1	1	1	1	1	1	1	1		10		10		
2.7 จัดประชุมคณะกรรมการ/คณะทำงานขับเคลื่อนงานด้านการเกษตร																100.00		83.33		
1) ระดับจังหวัด	4	ครึ่ง	แผน			1			1				1		1	3	100.00	4	100.00	
			ผล		1		1			1	1					4		4		
2) ระดับอำเภอ	24	ครึ่ง (อำเภอ)	แผน			8							8		8	16	100.00	24	66.67	
			ผล		8			1		7						16		16		
2.8 จัดทำแผนพัฒนาการเกษตรระดับหมู่บ้าน (ประชุมระดับอำเภอ)	8	ครึ่ง (อำเภอ)	แผน						8							8	100.00	8	100.00	
			ผล						8							8		8		
2.9 ติดตามงานสำคัญของหน่วยงานในพื้นที่	4	ครึ่ง	แผน			1			1				1		1	3	100.00	4	100.00	
			ผล		1			2			1					4		4		
2.10 ติดตามและรายงานผลการดำเนินงานของศูนย์บริการเกษตรพิรุณราชของจังหวัด	12	ครึ่ง	แผน	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	100.00	12	83.33	
			ผล		2	1	1	1	1	1	1	1	1			10		10		

หมายเหตุ :

ผลการดำเนินงานตามแผนการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดปราจีนบุรี

ข้อมูล ณ เดือน กรกฎาคม 2569

รายละเอียดการดำเนินงาน	ปริมาณงาน รวมตามแผน	หน่วยนับ	แผน ผล	เป้าหมายการดำเนินงานปีงบประมาณ 2569												แผน/ผลงานสะสมถึง เดือน ก.ค. 69		แผน/ผลงาน สะสม12 เดือน		เหตุผล การดำเนินงาน ที่ต่ำกว่าแผน
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			งาน	ร้อยละ	งาน	ร้อยละ	
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.					
รวมผลการใช้งบประมาณ/ผลการปฏิบัติงาน																100.00		89.38		
กิจกรรม : การบูรณาการงานในส่วนภูมิภาค																100.00		89.38		
กิจกรรมย่อย : การบูรณาการงานในส่วนภูมิภาค																100.00		89.38		
1. ประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ระดับจังหวัด (อ.พ.ก.)	2	ครั้ง	แผน					1					1			2	100.00	2	100.00	
			ผล		1								1			2		2		
2. ค่าใช้จ่ายโครงการจัดเก็บข้อมูลด้านการเกษตรในระดับพื้นที่																100.00		78.75		
2.1 จัดทำแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด	1	ฉบับ	แผน											1				1	0.00	
			ผล													0		0		
2.2 จัดทำแผนปฏิบัติการด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัดประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569	1	ครั้ง	แผน				1									1	100.00	1	100.00	
			ผล				1									1		1		
2.3 ติดตามและจัดทำรายงานผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด	4	ครั้ง	แผน	1			1			1			1			4	100.00	4	100.00	
			ผล		1		1			1			1			4		4		
2.4 บริหารจัดการศูนย์ข้อมูลด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด																100.00		55.56		
1) จัดการข้อมูลบนเว็บไซต์สำนักงานเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด	12	ครั้ง	แผน	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	100.00	12	83.33	
			ผล		2	1	1	1	1	1	1	1	1			10		10		
2) จัดทำข้อมูลพื้นฐานด้านการเกษตรข้อมูลทั่วไปของจังหวัด	12	ครั้ง	แผน	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	100.00	12	83.33	
			ผล		2	1	1	1	1	1	1	1	1			10		10		
3) จัดทำสรุปผลความพึงพอใจของผู้มารับบริการประจำปี ของศูนย์ข้อมูลด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด ณ สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด	1	ครั้ง	แผน											1				1	0.00	
			ผล													0		0		
2.5 จัดทำข้อมูลพื้นฐานของจังหวัดเพื่อสนับสนุนการตรวจราชการของรัฐมนตรี/ผู้บริหาร	12	ครั้ง	แผน	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	100.00	12	83.33	
			ผล		2	1	1	1	1	1	1	1	1			10		10		

รายละเอียดการดำเนินงาน	ปริมาณงาน รวมตามแผน	หน่วยนับ	แผน ผล	เป้าหมายการดำเนินงานปีงบประมาณ 2569												แผน/ผลงานสะสมถึง เดือน ก.ค. 69		แผน/ผลงาน สะสม12 เดือน		เหตุผล การดำเนินงาน ที่ต่ำกว่าแผน	
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			งาน	ร้อยละ	งาน	ร้อยละ		
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.						
2.6 ดำเนินงานของศูนย์ติดตามและแก้ไขปัญหายุภัยพิบัติด้านการเกษตร																100.00		94.44			
1) จัดทำแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยด้านการเกษตรจังหวัด (ภัยแล้ง อุทกภัย)	2	แผน	แผน				1						1			2	100.00	2	100.00		
			ผล				1						1			2		2			
2) จัดประชุมศูนย์ติดตามและแก้ไขปัญหายุภัยพิบัติด้านการเกษตรจังหวัด เพื่อพิจารณา การจัดทำแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยด้านการเกษตรจังหวัด (ภัยแล้ง อุทกภัย)	2	ครึ่ง	แผน				1						1			2	100.00	2	100.00		
			ผล				1						1			2		2			
3) รายงานผลการแจ้งเตือนภัย/ประชาสัมพันธ์ด้านการเกษตร/รายงานสถานการณ์และการให้ความช่วยเหลือ ต่อศูนย์ติดตามและแก้ไขปัญหายุภัยพิบัติด้านการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์	12	ครึ่ง	แผน	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	100.00	12	83.33		
			ผล		2	1	1	1	1	1	1	1	1	1		10		10			
2.7 จัดประชุมคณะกรรมการ/คณะทำงานขับเคลื่อนงานด้านการเกษตร																100.00		70.83			
1) ระดับจังหวัด	4	ครึ่ง	แผน			1				1			1			1	3	100.00	4	75.00	
			ผล			1				1		1					3		3		
2) ระดับอำเภอ	21	ครึ่ง (อำเภอ)	แผน			7						7			7	14	100.00	21	66.67		
			ผล			7					7					14		14			
2.8 จัดทำแผนพัฒนาการเกษตรระดับหมู่บ้าน (ประชุมระดับอำเภอ)	7	ครึ่ง (อำเภอ)	แผน							7						7	100.00	7	100.00		
			ผล						7							7		7			
2.9 ติดตามงานสำคัญของหน่วยงานในพื้นที่	4	ครึ่ง	แผน			1				1			1			1	3	100.00	4	100.00	
			ผล		1	1				1			1				4		4		
2.10 ติดตามและรายงานผลการดำเนินงานของศูนย์บริการเกษตรพิรุณราชของจังหวัด	12	ครึ่ง	แผน	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	100.00	12	83.33		
			ผล		2	1	1	1	1	1	1	1	1	1			10		10		

หมายเหตุ :

ผลการดำเนินงานตามแผนการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ข้อมูล ณ เดือน กรกฎาคม 2569

สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดปัตตานี

รายละเอียดการดำเนินงาน	ปริมาณงาน รวมตามแผน	หน่วยนับ	แผน ผล	เป้าหมายการดำเนินงานปีงบประมาณ 2569												แผน/ผลงานสะสมถึง เดือน ก.ค. 69		แผน/ผลงาน สะสม12 เดือน		เหตุผล การดำเนินงาน ที่ต่ำกว่าแผน
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			งาน	ร้อยละ	งาน	ร้อยละ	
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.					
รวมผลการใช้งบประมาณ/ผลการปฏิบัติงาน																100.00		95.21		
กิจกรรม : การบูรณาการงานในส่วนภูมิภาค																100.00		95.21		
กิจกรรมย่อย : การบูรณาการงานในส่วนภูมิภาค																100.00		95.21		
1. ประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ระดับจังหวัด (อ.พ.ก.)	2	ครั้ง	แผน					1					1			2	100.00	2	100.00	
			ผล		1								1			2		2		
2. ค่าใช้จ่ายโครงการจัดเก็บข้อมูลด้านการเกษตรในระดับพื้นที่																100.00		90.42		
2.1 จัดทำแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด	1	ฉบับ	แผน											1		100.00	1	100.00		
			ผล											1		1		1		
2.2 จัดทำแผนปฏิบัติการด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัดประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569	1	ครั้ง	แผน				1									1	100.00	1	100.00	
			ผล			1										1		1		
2.3 ติดตามและจัดทำรายงานผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด	4	ครั้ง	แผน	1			1			1			1			4	100.00	4	100.00	
			ผล		1		1			1			1			4		4		
2.4 บริหารจัดการศูนย์ข้อมูลด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด																100.00		55.56		
1) จัดการข้อมูลบนเว็บไซต์สำนักงานเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด	12	ครั้ง	แผน	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	100.00	12	83.33	
			ผล		2	1	1	1	1	1	1	1	1			10		10		
2) จัดทำข้อมูลพื้นฐานด้านการเกษตรข้อมูลทั่วไปของจังหวัด	12	ครั้ง	แผน	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	100.00	12	83.33	
			ผล		2	1	1	1	1	1	1	1	1			10		10		
3) จัดทำสรุปผลความพึงพอใจของผู้มารับบริการประจำปี ของศูนย์ข้อมูลด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด ณ สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด	1	ครั้ง	แผน											1				1	0.00	
			ผล													0		0		
2.5 จัดทำข้อมูลพื้นฐานของจังหวัดเพื่อสนับสนุนการตรวจราชการของรัฐมนตรี/ผู้บริหาร	12	ครั้ง	แผน	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	100.00	12	83.33	
			ผล		2	1	1	1	1	1	1	1	1			10		10		

รายละเอียดการดำเนินงาน	ปริมาณงาน รวมตามแผน	หน่วยนับ	แผน ผล	เป้าหมายการดำเนินงานปีงบประมาณ 2569												แผน/ผลงานสะสมถึง เดือน ก.ค. 69		แผน/ผลงาน สะสม12 เดือน		เหตุผล การดำเนินงาน ที่ต่ำกว่าแผน	
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			งาน	ร้อยละ	งาน	ร้อยละ		
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.						
2.6 ดำเนินงานของศูนย์ติดตามและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตร																งาน	ร้อยละ		ร้อยละ		
1) จัดทำแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยด้านการเกษตรจังหวัด (ภัยแล้ง อุทกภัย)	2	แผน	แผน				1						1			2	100.00	2	100.00		
			ผล				1					1				2		2			
2) จัดประชุมศูนย์ติดตามและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตรจังหวัด เพื่อพิจารณา การจัดทำแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยด้านการเกษตรจังหวัด (ภัยแล้ง อุทกภัย)	2	ครึ่ง	แผน				1						1			2	100.00	2	100.00		
			ผล				1					1				2		2			
3) รายงานผลการแจ้งเตือนภัย/ประชาสัมพันธ์ด้านการเกษตร/รายงานสถานการณ์และการให้ความช่วยเหลือ ต่อศูนย์ติดตามและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์	12	ครึ่ง	แผน	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	100.00	12	83.33		
			ผล			2	1	1	1	1	1	1	1	1			10		10		
2.7 จัดประชุมคณะกรรมการ/คณะทำงานขับเคลื่อนงานด้านการเกษตร																	100.00		87.50		
1) ระดับจังหวัด	4	ครึ่ง	แผน				1			1			1			1	3	100.00	4	75.00	
			ผล			1		1					1				3		3		
2) ระดับอำเภอ	36	ครึ่ง (อำเภอ)	แผน				12						12		12		24	100.00	36	100.00	
			ผล			12	12							12				36		36	
2.8 จัดทำแผนพัฒนาการเกษตรระดับหมู่บ้าน (ประชุมระดับอำเภอ)	12	ครึ่ง (อำเภอ)	แผน							12						12	100.00	12	100.00		
			ผล			2	10										12		12		
2.9 ติดตามงานสำคัญของหน่วยงานในพื้นที่	4	ครึ่ง	แผน				1			1			1			1	3	100.00	4	100.00	
			ผล			3		1	1								5		5		
2.10 ติดตามและรายงานผลการดำเนินงานของศูนย์บริการเกษตรพิรุณราชของจังหวัด	12	ครึ่ง	แผน	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	100.00	12	83.33		
			ผล			2	1	1	1	1	1	1	1	1			10		10		

หมายเหตุ :

ผลการดำเนินงานตามแผนการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ข้อมูล ณ เดือน กรกฎาคม 2569

สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพะเยา

รายละเอียดการดำเนินงาน	ปริมาณงาน รวมตามแผน	หน่วยนับ	แผน ผล	เป้าหมายการดำเนินงานปีงบประมาณ 2569												แผน/ผลงานสะสมถึง เดือน ก.ค. 69		แผน/ผลงาน สะสม12 เดือน		เหตุผล การดำเนินงาน ที่ต่ำกว่าแผน
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			งาน	ร้อยละ	งาน	ร้อยละ	
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.					
รวมผลการใช้งบประมาณ/ผลการปฏิบัติงาน																100.00		88.96		
กิจกรรม : การบูรณาการงานในส่วนภูมิภาค																100.00		88.96		
กิจกรรมย่อย : การบูรณาการงานในส่วนภูมิภาค																100.00		88.96		
1. ประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ระดับจังหวัด (อ.พ.ก.)	2	ครั้ง	แผน					1					1			2	100.00	2	100.00	
			ผล		1								1			2		2		
2. ค่าใช้จ่ายโครงการจัดเก็บข้อมูลด้านการเกษตรในระดับพื้นที่																100.00		77.92		
2.1 จัดทำแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด	1	ฉบับ	แผน											1				1	0.00	
			ผล													0		0		
2.2 จัดทำแผนปฏิบัติการด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัดประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569	1	ครั้ง	แผน				1									1	100.00	1	100.00	
			ผล				1									1		1		
2.3 ติดตามและจัดทำรายงานผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด	4	ครั้ง	แผน	1			1			1			1			4	100.00	4	100.00	
			ผล		1		1			1			1			4		4		
2.4 บริหารจัดการศูนย์ข้อมูลด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด																100.00		55.56		
1) จัดการข้อมูลบนเว็บไซต์สำนักงานเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด	12	ครั้ง	แผน	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	100.00	12	83.33	
			ผล		2	1	1	1	1	1	1	1	1			10		10		
2) จัดทำข้อมูลพื้นฐานด้านการเกษตรข้อมูลทั่วไปของจังหวัด	12	ครั้ง	แผน	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	100.00	12	83.33	
			ผล		2	1	1	1	1	1	1	1	1			10		10		
3) จัดทำสรุปผลความพึงพอใจของผู้มารับบริการประจำปี ของศูนย์ข้อมูลด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด ณ สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด	1	ครั้ง	แผน											1				1	0.00	
			ผล													0		0		
2.5 จัดทำข้อมูลพื้นฐานของจังหวัดเพื่อสนับสนุนการตรวจราชการของรัฐมนตรี/ผู้บริหาร	12	ครั้ง	แผน	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	100.00	12	83.33	
			ผล		2	1	1	1	1	1	1	1	1			10		10		

รายละเอียดการดำเนินงาน	ปริมาณงานรวมตามแผน	หน่วยนับ	แผนผล	เป้าหมายการดำเนินงานปีงบประมาณ 2569												แผน/ผลงานสะสมถึงเดือน ก.ค. 69		แผน/ผลงานสะสม12 เดือน		เหตุผล การดำเนินงานที่ต่ำกว่าแผน
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4							
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	งาน	ร้อยละ	งาน	ร้อยละ	
2.6 ดำเนินงานของศูนย์ติดตามและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตร																100.00		94.44		
1) จัดทำแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยด้านการเกษตรจังหวัด (ภัยแล้ง อุทกภัย)	2	แผน	แผน				1						1			2	100.00	2	100.00	
			ผล				1						1			2		2		
2) จัดประชุมศูนย์ติดตามและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตรจังหวัด เพื่อพิจารณาการจัดทำแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยด้านการเกษตรจังหวัด (ภัยแล้ง อุทกภัย)	2	ครึ่ง	แผน				1						1			2	100.00	2	100.00	
			ผล				1						1			2		2		
3) รายงานผลการแจ้งเตือนภัย/ประชาสัมพันธ์ด้านการเกษตร/รายงานสถานการณ์และการให้ความช่วยเหลือต่อศูนย์ติดตามและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์	12	ครึ่ง	แผน	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	100.00	12	83.33	
			ผล		2	1	1	1	1	1	1	1	1			10		10		
2.7 จัดประชุมคณะกรรมการ/คณะทำงานขับเคลื่อนงานด้านการเกษตร																100.00		87.50		
1) ระดับจังหวัด	4	ครึ่ง	แผน			1			1			1			1	3	100.00	4	75.00	
			ผล		1				1			1				3		3		
2) ระดับอำเภอ	27	ครึ่ง (อำเภอ)	แผน			9						9			9	18	100.00	27	100.00	
			ผล		9	9						9				27		27		
2.8 จัดทำแผนพัฒนาการเกษตรระดับหมู่บ้าน (ประชุมระดับอำเภอ)	9	ครึ่ง (อำเภอ)	แผน					4	5							9	100.00	9	100.00	
			ผล					4	5							9		9		
2.9 ติดตามงานสำคัญของหน่วยงานในพื้นที่	4	ครึ่ง	แผน			1			1			1			1	3	100.00	4	75.00	
			ผล			1			1			1				3		3		
2.10 ติดตามและรายงานผลการดำเนินงานของศูนย์บริการเกษตรพิรุณราชของจังหวัด	12	ครึ่ง	แผน	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	100.00	12	83.33	
			ผล		2	1	1	1	1	1	1	1	1			10		10		

หมายเหตุ :

ผลการดำเนินงานตามแผนการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพังงา

ข้อมูล ณ เดือน กรกฎาคม 2569

รายละเอียดการดำเนินงาน	ปริมาณงาน รวมตามแผน	หน่วยนับ	แผน ผล	เป้าหมายการดำเนินงานปีงบประมาณ 2569												แผน/ผลงานสะสมถึง เดือน ก.ค. 69		แผน/ผลงาน สะสม12 เดือน		เหตุผล การดำเนินงาน ที่ต่ำกว่าแผน
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4							
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	งาน	ร้อยละ	งาน	ร้อยละ	
รวมผลการใช้งบประมาณ/ผลการปฏิบัติงาน																75.00		64.58		
กิจกรรม : การบูรณาการงานในส่วนภูมิภาค																75.00		64.58		
กิจกรรมย่อย : การบูรณาการงานในส่วนภูมิภาค																75.00		64.58		
1. ประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ระดับจังหวัด (อ.พ.ก.)	2	ครั้ง	แผน					1					1		2	50.00	2	50.00	กำหนดประชุม เดือน ส.ค.69	
			ผล		1										1		1			
2. ค่าใช้จ่ายโครงการจัดเก็บข้อมูลด้านการเกษตรในระดับพื้นที่																100.00		79.17		
2.1 จัดทำแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด	1	ฉบับ	แผน										1				1	0.00		
			ผล												0		0			
2.2 จัดทำแผนปฏิบัติการด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัดประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569	1	ครั้ง	แผน				1								1	100.00	1	100.00		
			ผล				1								1		1			
2.3 ติดตามและจัดทำรายงานผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด	4	ครั้ง	แผน	1			1			1			1		4	100.00	4	100.00		
			ผล		1		1			1			1		4		4			
2.4 บริหารจัดการศูนย์ข้อมูลด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด																100.00		55.56		
1) จัดการข้อมูลบนเว็บไซต์สำนักงานเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด	12	ครั้ง	แผน	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	100.00	12	83.33		
			ผล		2	1	1	1	1	1	1	1	1		10		10			
2) จัดทำข้อมูลพื้นฐานด้านการเกษตรข้อมูลทั่วไปของจังหวัด	12	ครั้ง	แผน	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	100.00	12	83.33		
			ผล		2	1	1	1	1	1	1	1	1		10		10			
3) จัดทำสรุปผลความพึงพอใจของผู้มารับบริการประจำปี ของศูนย์ข้อมูลด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด ณ สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด	1	ครั้ง	แผน											1			1	0.00		
			ผล												0		0			
2.5 จัดทำข้อมูลพื้นฐานของจังหวัดเพื่อสนับสนุนการตรวจราชการของรัฐมนตรี/ผู้บริหาร	12	ครั้ง	แผน	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	100.00	12	83.33		
			ผล		2	1	1	1	1	1	1	1	1		10		10			

รายละเอียดการดำเนินงาน	ปริมาณงาน รวมตามแผน	หน่วยนับ	แผน ผล	เป้าหมายการดำเนินงานปีงบประมาณ 2569												แผน/ผลงานสะสมถึง เดือน ก.ค. 69		แผน/ผลงาน สะสม12 เดือน		เหตุผล การดำเนินงาน ที่ต่ำกว่าแผน
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4							
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	งาน	ร้อยละ	งาน	ร้อยละ	
2.6 ดำเนินงานของศูนย์ติดตามและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตร																100.00		94.44		
1) จัดทำแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยด้านการเกษตรจังหวัด (ภัยแล้ง อุทกภัย)	2	แผน	แผน				1						1			2	100.00	2	100.00	
			ผล				1						1			2		2		
2) จัดประชุมศูนย์ติดตามและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตรจังหวัด เพื่อพิจารณา การจัดทำแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยด้านการเกษตรจังหวัด (ภัยแล้ง อุทกภัย)	2	ครึ่ง	แผน				1						1			2	100.00	2	100.00	
			ผล				1						1			2		2		
3) รายงานผลการแจ้งเตือนภัย/ประชาสัมพันธ์ด้านการเกษตร/รายงานสถานการณ์และการให้ความช่วยเหลือ ต่อศูนย์ติดตามและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์	12	ครึ่ง	แผน	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	100.00	12	83.33	
			ผล		2	1	1	1	1	1	1	1	1	1			10		10	
2.7 จัดประชุมคณะกรรมการ/คณะทำงานขับเคลื่อนงานด้านการเกษตร																	100.00		100.00	
1) ระดับจังหวัด	4	ครึ่ง	แผน			1			1			1	1			4	100.00	4	100.00	
			ผล		1			1			1		1			4		4		
2) ระดับอำเภอ	24	ครึ่ง (อำเภอ)	แผน			8						8	8			24	100.00	24	100.00	
			ผล		8					8			8			24		24		
2.8 จัดทำแผนพัฒนาการเกษตรระดับหมู่บ้าน (ประชุมระดับอำเภอ)	8	ครึ่ง (อำเภอ)	แผน				4	4								8	100.00	8	100.00	
			ผล				4	4								8		8		
2.9 ติดตามงานสำคัญของหน่วยงานในพื้นที่	4	ครึ่ง	แผน			1			1			1			1	3	100.00	4	75.00	
			ผล		1			1			1					3		3		
2.10 ติดตามและรายงานผลการดำเนินงานของศูนย์บริการเกษตรพิรุณราชของจังหวัด	12	ครึ่ง	แผน	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	100.00	12	83.33	
			ผล		2	1	1	1	1	1	1	1	1			10		10		

หมายเหตุ :

ผลการดำเนินงานตามแผนการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ข้อมูล ณ เดือน กรกฎาคม 2569

สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพัทลุง

รายละเอียดการดำเนินงาน	ปริมาณงาน รวมตามแผน	หน่วยนับ	แผน ผล	เป้าหมายการดำเนินงานปีงบประมาณ 2569												แผน/ผลงานสะสมถึง เดือน ก.ค. 69		แผน/ผลงาน สะสม12 เดือน		เหตุผล การดำเนินงาน ที่ต่ำกว่าแผน
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			งาน	ร้อยละ	งาน	ร้อยละ	
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.					
รวมผลการใช้งบประมาณ/ผลการปฏิบัติงาน																75.00		65.83		
กิจกรรม : การบูรณาการงานในส่วนภูมิภาค																75.00		65.83		
กิจกรรมย่อย : การบูรณาการงานในส่วนภูมิภาค																75.00		65.83		
1. ประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ระดับจังหวัด (อ.พ.ก.)	2	ครั้ง	แผน					1						1		2	50.00	2	50.00	กำหนดประชุม เดือน ส.ค.69
			ผล				1									1		1		
2. ค่าใช้จ่ายโครงการจัดเก็บข้อมูลด้านการเกษตรในระดับพื้นที่																100.00		81.67		
2.1 จัดทำแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด	1	ฉบับ	แผน											1				1	0.00	
			ผล													0		0		
2.2 จัดทำแผนปฏิบัติการด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569	1	ครั้ง	แผน				1									1	100.00	1	100.00	
			ผล			1										1		1		
2.3 ติดตามและจัดทำรายงานผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการ ด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด	4	ครั้ง	แผน	1			1			1			1			4	100.00	4	100.00	
			ผล		1		1			1			1			4		4		
2.4 บริหารจัดการศูนย์ข้อมูลด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด																100.00		55.56		
1) จัดการข้อมูลบนเว็บไซต์สำนักงานเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด	12	ครั้ง	แผน	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	100.00	12	83.33	
			ผล		2	1	1	1	1	1	1	1	1			10		10		
2) จัดทำข้อมูลพื้นฐานด้านการเกษตรข้อมูลทั่วไปของจังหวัด	12	ครั้ง	แผน	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	100.00	12	83.33	
			ผล		2	1	1	1	1	1	1	1	1			10		10		
3) จัดทำสรุปผลความพึงพอใจของผู้มารับบริการประจำปี ของศูนย์ข้อมูล ด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด ณ สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด	1	ครั้ง	แผน											1				1	0.00	
			ผล													0		0		
2.5 จัดทำข้อมูลพื้นฐานของจังหวัดเพื่อสนับสนุนการตรวจราชการของรัฐมนตรี/ ผู้บริหาร	12	ครั้ง	แผน	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	100.00	12	83.33	
			ผล		2	1	1	1	1	1	1	1	1			10		10		

รายละเอียดการดำเนินงาน	ปริมาณงาน รวมตามแผน	หน่วยนับ	แผน ผล	เป้าหมายการดำเนินงานปีงบประมาณ 2569												แผน/ผลงานสะสมถึง เดือน ก.ค. 69		แผน/ผลงาน สะสม12 เดือน		เหตุผล การดำเนินงาน ที่ต่ำกว่าแผน
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			งาน	ร้อยละ	งาน	ร้อยละ	
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.					
2.6 ดำเนินงานของศูนย์ติดตามและแก้ไขปัญหากล้วยพิบัติด้านการเกษตร																100.00		94.44		
1) จัดทำแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยด้านการเกษตรจังหวัด (ภัยแล้ง อุทกภัย)	2	แผน	แผน				1						1			2	100.00	2	100.00	
			ผล				1					1				2		2		
2) จัดประชุมศูนย์ติดตามและแก้ไขปัญหากล้วยพิบัติด้านการเกษตรจังหวัด เพื่อพิจารณา การจัดทำแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยด้านการเกษตรจังหวัด (ภัยแล้ง อุทกภัย)	2	ครึ่ง	แผน				1						1			2	100.00	2	100.00	
			ผล				1					1				2		2		
3) รายงานผลการแจ้งเตือนภัย/ประชาสัมพันธ์ด้านการเกษตร/รายงานสถานการณ์และการให้ความช่วยเหลือ ต่อศูนย์ติดตามและแก้ไขปัญหากล้วยพิบัติด้านการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์	12	ครึ่ง	แผน	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	100.00	12	83.33	
			ผล		2	1	1	1	1	1	1	1	1	1		10		10		
2.7 จัดประชุมคณะกรรมการ/คณะทำงานขับเคลื่อนงานด้านการเกษตร																100.00		100.00		
1) ระดับจังหวัด	4	ครึ่ง	แผน			1			1				1			3	100.00	4	100.00	
			ผล		1	1		1					1	1		5		5		
2) ระดับอำเภอ	33	ครึ่ง (อำเภอ)	แผน			11						11	11			33	100.00	33	100.00	
			ผล			1	10		11				11			33		33		
2.8 จัดทำแผนพัฒนาการเกษตรระดับหมู่บ้าน (ประชุมระดับอำเภอ)	11	ครึ่ง (อำเภอ)	แผน						11							11	100.00	11	100.00	
			ผล						11	1						12		12		
2.9 ติดตามงานสำคัญของหน่วยงานในพื้นที่	4	ครึ่ง	แผน			1			1				1			3	100.00	4	100.00	
			ผล		1	1	1	1	2	1	4	5	2			18		18		
2.10 ติดตามและรายงานผลการดำเนินงานของศูนย์บริการเกษตรพิรุณราชของจังหวัด	12	ครึ่ง	แผน	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	100.00	12	83.33	
			ผล		2	1	1	1	1	1	1	1	1			10		10		

หมายเหตุ :

ผลการดำเนินงานตามแผนการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ข้อมูล ณ เดือน กรกฎาคม 2569

สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพิจิตร

รายละเอียดการดำเนินงาน	ปริมาณงาน รวมตามแผน	หน่วยนับ	แผน ผล	เป้าหมายการดำเนินงานปีงบประมาณ 2569												แผน/ผลงานสะสมถึง เดือน ก.ค. 69		แผน/ผลงาน สะสม12 เดือน		เหตุผล การดำเนินงาน ที่ต่ำกว่าแผน
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			งาน	ร้อยละ	งาน	ร้อยละ	
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.					
รวมผลการใช้งบประมาณ/ผลการปฏิบัติงาน																100.00		90.83		
กิจกรรม : การบูรณาการงานในส่วนภูมิภาค																100.00		90.83		
กิจกรรมย่อย : การบูรณาการงานในส่วนภูมิภาค																100.00		90.83		
1. ประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ระดับจังหวัด (อ.พ.ก.)	2	ครั้ง	แผน					1						1		2	100.00	2	100.00	
		ผล		1				1								2		2		
2. ค่าใช้จ่ายโครงการจัดเก็บข้อมูลด้านการเกษตรในระดับพื้นที่																100.00		81.67		
2.1 จัดทำแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด	1	ฉบับ	แผน											1				1	0.00	
		ผล														0		0		
2.2 จัดทำแผนปฏิบัติการด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569	1	ครั้ง	แผน				1									1	100.00	1	100.00	
		ผล				1										1		1		
2.3 ติดตามและจัดทำรายงานผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการ ด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด	4	ครั้ง	แผน	1			1			1				1		4	100.00	4	100.00	
		ผล		1			1			1				1		4		4		
2.4 บริหารจัดการศูนย์ข้อมูลด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด																100.00		55.56		
1) จัดการข้อมูลบนเว็บไซต์สำนักงานเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด	12	ครั้ง	แผน	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	100.00	12	83.33	
		ผล		2	1	1	1	1	1	1	1	1	1			10		10		
2) จัดทำข้อมูลพื้นฐานด้านการเกษตรข้อมูลทั่วไปของจังหวัด	12	ครั้ง	แผน	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	100.00	12	83.33	
		ผล		2	1	1	1	1	1	1	1	1	1			10		10		
3) จัดทำสรุปผลความพึงพอใจของผู้มารับบริการประจำปี ของศูนย์ข้อมูล ด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด ณ สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด	1	ครั้ง	แผน											1				1	0.00	
		ผล														0		0		
2.5 จัดทำข้อมูลพื้นฐานของจังหวัดเพื่อสนับสนุนการตรวจราชการของรัฐมนตรี/ ผู้บริหาร	12	ครั้ง	แผน	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	100.00	12	83.33	
		ผล		2	1	1	1	1	1	1	1	1	1			10		10		

รายละเอียดการดำเนินงาน	ปริมาณงาน รวมตามแผน	หน่วยนับ	แผน ผล	เป้าหมายการดำเนินงานปีงบประมาณ 2569												แผน/ผลงานสะสมถึง เดือน ก.ค. 69		แผน/ผลงาน สะสม12 เดือน		เหตุผล การดำเนินงาน ที่ต่ำกว่าแผน	
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4								
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	งาน	ร้อยละ	งาน	ร้อยละ		
2.6 ดำเนินงานของศูนย์ติดตามและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตร																100.00		94.44			
1) จัดทำแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยด้านการเกษตรจังหวัด (ภัยแล้ง อุทกภัย)	2	แผน	แผน				1						1			2	100.00	2	100.00		
			ผล				1					1				2		2			
2) จัดประชุมศูนย์ติดตามและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตรจังหวัด เพื่อพิจารณา การจัดทำแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยด้านการเกษตรจังหวัด (ภัยแล้ง อุทกภัย)	2	ครึ่ง	แผน				1						1			2	100.00	2	100.00		
			ผล		2	1	1	1	1	1	1	1	1			10		10			
3) รายงานผลการแจ้งเตือนภัย/ประชาสัมพันธ์ด้านการเกษตร/รายงานสถานการณ์และการให้ความช่วยเหลือ ต่อศูนย์ติดตามและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์	12	ครึ่ง	แผน	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	100.00	12	83.33		
			ผล		2	1	1	1	1	1	1	1	1	1			10		10		
2.7 จัดประชุมคณะกรรมการ/คณะทำงานขับเคลื่อนงานด้านการเกษตร																	100.00		100.00		
1) ระดับจังหวัด	4	ครึ่ง	แผน				1			1			1			1	3	100.00	4	100.00	
			ผล			2	1	1	1	1	1	1	1	1			10		10		
2) ระดับอำเภอ	36	ครึ่ง (อำเภอ)	แผน				12						12			12	24	100.00	36	100.00	
			ผล			12			1	1	12		5	2	3			36		36	
2.8 จัดทำแผนพัฒนาการเกษตรระดับหมู่บ้าน (ประชุมระดับอำเภอ)	12	ครึ่ง (อำเภอ)	แผน							12						12	100.00	12	100.00		
			ผล					1			12						13		13		
2.9 ติดตามงานสำคัญของหน่วยงานในพื้นที่	4	ครึ่ง	แผน				1			1			1			1	3	100.00	4	100.00	
			ผล			1			1	1	1	1	1	1			7		7		
2.10 ติดตามและรายงานผลการดำเนินงานของศูนย์บริการเกษตรพิรุณราชของจังหวัด	12	ครึ่ง	แผน	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	100.00	12	83.33		
			ผล			2	1	1	1	1	1	1	1	1			10		10		

หมายเหตุ :

ผลการดำเนินงานตามแผนการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพิษณุโลก

ข้อมูล ณ เดือน กรกฎาคม 2569

รายละเอียดการดำเนินงาน	ปริมาณงาน รวมตามแผน	หน่วยนับ	แผน ผล	เป้าหมายการดำเนินงานปีงบประมาณ 2569												แผน/ผลงานสะสมถึง เดือน ก.ค. 69		แผน/ผลงาน สะสม12 เดือน		เหตุผล การดำเนินงาน ที่ต่ำกว่าแผน
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4							
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	งาน	ร้อยละ	งาน	ร้อยละ	
รวมผลการใช้งบประมาณ/ผลการปฏิบัติงาน																100.00		89.58		
กิจกรรม : การบูรณาการงานในส่วนภูมิภาค																100.00		89.58		
กิจกรรมย่อย : การบูรณาการงานในส่วนภูมิภาค																100.00		89.58		
1. ประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ระดับจังหวัด (อ.พ.ก.)	2	ครั้ง	แผน					1					1		2	100.00	2	100.00		
		ผล		1								1		2		2				
2. ค่าใช้จ่ายโครงการจัดเก็บข้อมูลด้านการเกษตรในระดับพื้นที่																100.00		79.17		
2.1 จัดทำแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด	1	ฉบับ	แผน										1				1	0.00		
		ผล												0			0			
2.2 จัดทำแผนปฏิบัติการด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัดประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569	1	ครั้ง	แผน				1								1	100.00	1	100.00		
		ผล				1								1		1				
2.3 ติดตามและจัดทำรายงานผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด	4	ครั้ง	แผน	1			1			1			1		4	100.00	4	100.00		
		ผล		1		1			1			1		4		4				
2.4 บริหารจัดการศูนย์ข้อมูลด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด																100.00		55.56		
1) จัดการข้อมูลบนเว็บไซต์สำนักงานเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด	12	ครั้ง	แผน	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	100.00	12	83.33		
		ผล		2	1	1	1	1	1	1	1	1		10		10				
2) จัดทำข้อมูลพื้นฐานด้านการเกษตรข้อมูลทั่วไปของจังหวัด	12	ครั้ง	แผน	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	100.00	12	83.33		
		ผล		2	1	1	1	1	1	1	1	1		10		10				
3) จัดทำสรุปผลความพึงพอใจของผู้มารับบริการประจำปี ของศูนย์ข้อมูลด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด ณ สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด	1	ครั้ง	แผน											1			1	0.00		
		ผล												0		0				
2.5 จัดทำข้อมูลพื้นฐานของจังหวัดเพื่อสนับสนุนการตรวจราชการของรัฐมนตรี/ผู้บริหาร	12	ครั้ง	แผน	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	100.00	12	83.33		
		ผล		2	1	1	1	1	1	1	1	1		10		10				

รายละเอียดการดำเนินงาน	ปริมาณงาน รวมตามแผน	หน่วยนับ	แผน ผล	เป้าหมายการดำเนินงานปีงบประมาณ 2569												แผน/ผลงานสะสมถึง เดือน ก.ค. 69		แผน/ผลงาน สะสม12 เดือน		เหตุผล การดำเนินงาน ที่ต่ำกว่าแผน
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4							
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	งาน	ร้อยละ	งาน	ร้อยละ	
2.6 ดำเนินงานของศูนย์ติดตามและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตร																100.00		94.44		
1) จัดทำแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยด้านการเกษตรจังหวัด (ภัยแล้ง อุทกภัย)	2	แผน	แผน				1						1			2	100.00	2	100.00	
			ผล				1						1			2		2		
2) จัดประชุมศูนย์ติดตามและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตรจังหวัด เพื่อพิจารณา การจัดทำแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยด้านการเกษตรจังหวัด (ภัยแล้ง อุทกภัย)	2	ครึ่ง	แผน				1						1			2	100.00	2	100.00	
			ผล				1						1			2		2		
3) รายงานผลการแจ้งเตือนภัย/ประชาสัมพันธ์ด้านการเกษตร/รายงานสถานการณ์และการให้ความช่วยเหลือ ต่อศูนย์ติดตามและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์	12	ครึ่ง	แผน	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	100.00	12	83.33	
			ผล		2	1	1	1	1	1	1	1	1	1			10		10	
2.7 จัดประชุมคณะกรรมการ/คณะทำงานขับเคลื่อนงานด้านการเกษตร																	100.00		100.00	
1) ระดับจังหวัด	4	ครึ่ง	แผน			1			1			1	1			4	100.00	4	100.00	
			ผล		1		1				1		1			4		4		
2) ระดับอำเภอ	27	ครึ่ง (อำเภอ)	แผน			9						9	9			27	100.00	27	100.00	
			ผล		9				2	7			9			27		27		
2.8 จัดทำแผนพัฒนาการเกษตรระดับหมู่บ้าน (ประชุมระดับอำเภอ)	9	ครึ่ง (อำเภอ)	แผน				3	3	3							9	100.00	9	100.00	
			ผล				3	3	3							9		9		
2.9 ติดตามงานสำคัญของหน่วยงานในพื้นที่	4	ครึ่ง	แผน			1			1			1			1	3	100.00	4	75.00	
			ผล			1		1				1				3		3		
2.10 ติดตามและรายงานผลการดำเนินงานของศูนย์บริการเกษตรพิรุณราชของจังหวัด	12	ครึ่ง	แผน	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	100.00	12	83.33	
			ผล		2	1	1	1	1	1	1	1	1	1			10		10	

หมายเหตุ :

ผลการดำเนินงานตามแผนการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเพชรบุรี

ข้อมูล ณ เดือน กรกฎาคม 2569

รายละเอียดการดำเนินงาน	ปริมาณงาน รวมตามแผน	หน่วยนับ	แผน ผล	เป้าหมายการดำเนินงานปีงบประมาณ 2569												แผน/ผลงานสะสมถึง เดือน ก.ค. 69		แผน/ผลงาน สะสม12 เดือน		เหตุผล การดำเนินงาน ที่ต่ำกว่าแผน
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			งาน	ร้อยละ	งาน	ร้อยละ	
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.					
รวมผลการใช้งบประมาณ/ผลการปฏิบัติงาน																100.00		95.83		
กิจกรรม : การบูรณาการงานในส่วนภูมิภาค																100.00		95.83		
กิจกรรมย่อย : การบูรณาการงานในส่วนภูมิภาค																100.00		95.83		
1. ประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ระดับจังหวัด (อ.พ.ก.)	2	ครั้ง	แผน					1					1			2	100.00	2	100.00	
			ผล					1			1		1			3		3		
2. ค่าใช้จ่ายโครงการจัดเก็บข้อมูลด้านการเกษตรในระดับพื้นที่																100.00		91.67		
2.1 จัดทำแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด	1	ฉบับ	แผน											1		100.00	1	100.00		
			ผล										1			1		1		
2.2 จัดทำแผนปฏิบัติการด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัดประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569	1	ครั้ง	แผน				1									1	100.00	1	100.00	
			ผล				1									1		1		
2.3 ติดตามและจัดทำรายงานผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด	4	ครั้ง	แผน	1			1			1			1			4	100.00	4	100.00	
			ผล		1		1			1			1			4		4		
2.4 บริหารจัดการศูนย์ข้อมูลด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด																100.00		55.56		
1) จัดการข้อมูลบนเว็บไซต์สำนักงานเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด	12	ครั้ง	แผน	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	100.00	12	83.33	
			ผล		2	1	1	1	1	1	1	1	1			10		10		
2) จัดทำข้อมูลพื้นฐานด้านการเกษตรข้อมูลทั่วไปของจังหวัด	12	ครั้ง	แผน	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	100.00	12	83.33	
			ผล		2	1	1	1	1	1	1	1	1			10		10		
3) จัดทำสรุปผลความพึงพอใจของผู้มารับบริการประจำปี ของศูนย์ข้อมูลด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด ณ สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด	1	ครั้ง	แผน											1				1	0.00	
			ผล													0		0		
2.5 จัดทำข้อมูลพื้นฐานของจังหวัดเพื่อสนับสนุนการตรวจราชการของรัฐมนตรี/ผู้บริหาร	12	ครั้ง	แผน	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	100.00	12	83.33	
			ผล		2	1	1	1	1	1	1	1	1			10		10		

รายละเอียดการดำเนินงาน	ปริมาณงาน รวมตามแผน	หน่วยนับ	แผน ผล	เป้าหมายการดำเนินงานปีงบประมาณ 2569												แผน/ผลงานสะสมถึง เดือน ก.ค. 69		แผน/ผลงาน สะสม12 เดือน		เหตุผล การดำเนินงาน ที่ต่ำกว่าแผน
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4							
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	งาน	ร้อยละ	งาน	ร้อยละ	
2.6 ดำเนินงานของศูนย์ติดตามและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตร																100.00		94.44		
1) จัดทำแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยด้านการเกษตรจังหวัด (ภัยแล้ง อุทกภัย)	2	แผน	แผน				1						1			2	100.00	2	100.00	
			ผล			1							1			2		2		
2) จัดประชุมศูนย์ติดตามและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตรจังหวัด เพื่อพิจารณา การจัดทำแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยด้านการเกษตรจังหวัด (ภัยแล้ง อุทกภัย)	2	ครึ่ง	แผน				1						1			2	100.00	2	100.00	
			ผล		2							1			3		3			
3) รายงานผลการแจ้งเตือนภัย/ประชาสัมพันธ์ด้านการเกษตร/รายงานสถานการณ์และการให้ความช่วยเหลือ ต่อศูนย์ติดตามและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์	12	ครึ่ง	แผน	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	100.00	12	83.33	
			ผล		2	1	1	1	1	1	1	1	1			10		10		
2.7 จัดประชุมคณะกรรมการ/คณะทำงานขับเคลื่อนงานด้านการเกษตร																100.00		100.00		
1) ระดับจังหวัด	4	ครึ่ง	แผน			1			1			1			1	3	100.00	4	100.00	
			ผล		1				1		1	1	1			5		5		
2) ระดับอำเภอ	24	ครึ่ง (อำเภอ)	แผน			8						8			8	16	100.00	24	100.00	
			ผล		8						3	5	8			24		24		
2.8 จัดทำแผนพัฒนาการเกษตรระดับหมู่บ้าน (ประชุมระดับอำเภอ)	8	ครึ่ง (อำเภอ)	แผน						8							8	100.00	8	100.00	
			ผล					2	6							8		8		
2.9 ติดตามงานสำคัญของหน่วยงานในพื้นที่	4	ครึ่ง	แผน			1			1			1			1	3	100.00	4	100.00	
			ผล			1		1			2	3	3			10		10		
2.10 ติดตามและรายงานผลการดำเนินงานของศูนย์บริการเกษตรพิรุณราชของจังหวัด	12	ครึ่ง	แผน	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	100.00	12	83.33	
			ผล		2	1	1	1	1	1	1	1	1			10		10		

หมายเหตุ :

ผลการดำเนินงานตามแผนการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ข้อมูล ณ เดือน กรกฎาคม 2569

สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์

รายละเอียดการดำเนินงาน	ปริมาณงานรวมตามแผน	หน่วยนับ	แผนผล	เป้าหมายการดำเนินงานปีงบประมาณ 2569												แผน/ผลงานสะสมถึงเดือน ก.ค. 69		แผน/ผลงานสะสม12 เดือน		เหตุผล การดำเนินงาน ที่ต่ำกว่าแผน
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			งาน	ร้อยละ	งาน	ร้อยละ	
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.					
รวมผลการใช้งบประมาณ/ผลการปฏิบัติงาน																75.00		65.83		
กิจกรรม : การบูรณาการงานในส่วนภูมิภาค																75.00		65.83		
กิจกรรมย่อย : การบูรณาการงานในส่วนภูมิภาค																75.00		65.83		
1. ประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ระดับจังหวัด (อ.พ.ก.)	2	ครั้ง	แผน					1					1		2	50.00	2	50.00	กำหนดประชุม เดือน ส.ค.69	
			ผล		1										1		1			
2. ค่าใช้จ่ายโครงการจัดเก็บข้อมูลด้านการเกษตรในระดับพื้นที่																100.00		81.67		
2.1 จัดทำแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด	1	ฉบับ	แผน											1			1	0.00		
			ผล												0		0			
2.2 จัดทำแผนปฏิบัติการด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัดประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569	1	ครั้ง	แผน				1								1	100.00	1	100.00		
			ผล				1								1		1			
2.3 ติดตามและจัดทำรายงานผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด	4	ครั้ง	แผน	1			1			1			1		4	100.00	4	100.00		
			ผล		1		1			1			1		4		4			
2.4 บริหารจัดการศูนย์ข้อมูลด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด																100.00		55.56		
1) จัดการข้อมูลบนเว็บไซต์สำนักงานเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด	12	ครั้ง	แผน	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	100.00	12	83.33		
			ผล		2	1	1	1	1	1	1	1	1		10		10			
2) จัดทำข้อมูลพื้นฐานด้านการเกษตรข้อมูลทั่วไปของจังหวัด	12	ครั้ง	แผน	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	100.00	12	83.33		
			ผล		2	1	1	1	1	1	1	1	1		10		10			
3) จัดทำสรุปผลความพึงพอใจของผู้มารับบริการประจำปี ของศูนย์ข้อมูลด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด ณ สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด	1	ครั้ง	แผน											1			1	0.00		
			ผล												0		0			
2.5 จัดทำข้อมูลพื้นฐานของจังหวัดเพื่อสนับสนุนการตรวจราชการของรัฐมนตรี/ผู้บริหาร	12	ครั้ง	แผน	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	100.00	12	83.33		
			ผล		2	1	1	1	1	1	1	1	1		10		10			

รายละเอียดการดำเนินงาน	ปริมาณงาน รวมตามแผน	หน่วยนับ	แผน ผล	เป้าหมายการดำเนินงานปีงบประมาณ 2569												แผน/ผลงานสะสมถึง เดือน ก.ค. 69		แผน/ผลงาน สะสม12 เดือน		เหตุผล การดำเนินงาน ที่ต่ำกว่าแผน
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4							
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	งาน	ร้อยละ	งาน	ร้อยละ	
2.6 ดำเนินงานของศูนย์ติดตามและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตร																100.00		94.44		
1) จัดทำแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยด้านการเกษตรจังหวัด (ภัยแล้ง อุทกภัย)	2	แผน	แผน				1						1			2	100.00	2	100.00	
			ผล			1	1									2		2		
2) จัดประชุมศูนย์ติดตามและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตรจังหวัด เพื่อพิจารณา การจัดทำแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยด้านการเกษตรจังหวัด (ภัยแล้ง อุทกภัย)	2	ครึ่ง	แผน				1						1			2	100.00	2	100.00	
			ผล		1	1	1			1			1			5		5		
3) รายงานผลการแจ้งเตือนภัย/ประชาสัมพันธ์ด้านการเกษตร/รายงานสถานการณ์และการให้ความช่วยเหลือ ต่อศูนย์ติดตามและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์	12	ครึ่ง	แผน	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	100.00	12	83.33	
			ผล		2	1	1	1	1	1	1	1	1	1			10		10	
2.7 จัดประชุมคณะกรรมการ/คณะทำงานขับเคลื่อนงานด้านการเกษตร																100.00		100.00		
1) ระดับจังหวัด	4	ครึ่ง	แผน			1			1			1			1	3	100.00	4	100.00	
			ผล		2	1	1	1	1	1	1	1	1			10		10		
2) ระดับอำเภอ	33	ครึ่ง (อำเภอ)	แผน			11						11	11			33	100.00	33	100.00	
			ผล		11	4	5	1	10			1	1			33		33		
2.8 จัดทำแผนพัฒนาการเกษตรระดับหมู่บ้าน (ประชุมระดับอำเภอ)	11	ครึ่ง (อำเภอ)	แผน				2	3	6							11	100.00	11	100.00	
			ผล					2	9							11		11		
2.9 ติดตามงานสำคัญของหน่วยงานในพื้นที่	4	ครึ่ง	แผน			1			1			1			1	3	100.00	4	100.00	
			ผล		1	1	1	2	1	1		1				8		8		
2.10 ติดตามและรายงานผลการดำเนินงานของศูนย์บริการเกษตรพิรุณราชของจังหวัด	12	ครึ่ง	แผน	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	100.00	12	83.33	
			ผล		2	1	1	1	1	1	1	1	1	1			10		10	

หมายเหตุ :

ผลการดำเนินงานตามแผนการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ข้อมูล ณ เดือน กรกฎาคม 2569

สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดแพร่

รายละเอียดการดำเนินงาน	ปริมาณงาน รวมตามแผน	หน่วยนับ	แผน ผล	เป้าหมายการดำเนินงานปีงบประมาณ 2569												แผน/ผลงานสะสมถึง เดือน ก.ค. 69		แผน/ผลงาน สะสม12 เดือน		เหตุผล การดำเนินงาน ที่ต่ำกว่าแผน
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4							
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	งาน	ร้อยละ	งาน	ร้อยละ	
รวมผลการใช้งบประมาณ/ผลการปฏิบัติงาน																100.00		88.96		
กิจกรรม : การบูรณาการงานในส่วนภูมิภาค																100.00		88.96		
กิจกรรมย่อย : การบูรณาการงานในส่วนภูมิภาค																100.00		88.96		
1. ประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ระดับจังหวัด (อ.พ.ก.)	2	ครั้ง	แผน					1					1		2	100.00	2	100.00		
ผล				1						1			2		2					
2. ค่าใช้จ่ายโครงการจัดเก็บข้อมูลด้านการเกษตรในระดับพื้นที่																100.00		77.92		
2.1 จัดทำแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด	1	ฉบับ	แผน										1				1	0.00		
ผล													0		0					
2.2 จัดทำแผนปฏิบัติการด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัดประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569	1	ครั้ง	แผน				1								1	100.00	1	100.00		
ผล					1								1		1					
2.3 ติดตามและจัดทำรายงานผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด	4	ครั้ง	แผน	1			1			1			1		4	100.00	4	100.00		
ผล				1		1			1			1			4		4			
2.4 บริหารจัดการศูนย์ข้อมูลด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด																100.00		55.56		
1) จัดการข้อมูลบนเว็บไซต์สำนักงานเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด	12	ครั้ง	แผน	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	100.00	12	83.33	
ผล				2	1	1	1	1	1	1	1	1	1			10		10		
2) จัดทำข้อมูลพื้นฐานด้านการเกษตรข้อมูลทั่วไปของจังหวัด	12	ครั้ง	แผน	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	100.00	12	83.33	
ผล				2	1	1	1	1	1	1	1	1	1			10		10		
3) จัดทำสรุปผลความพึงพอใจของผู้มารับบริการประจำปี ของศูนย์ข้อมูลด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด ณ สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด	1	ครั้ง	แผน											1			1	0.00		
ผล															0		0			
2.5 จัดทำข้อมูลพื้นฐานของจังหวัดเพื่อสนับสนุนการตรวจราชการของรัฐมนตรี/ผู้บริหาร	12	ครั้ง	แผน	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	100.00	12	83.33	
ผล				2	1	1	1	1	1	1	1	1	1			10		10		

รายละเอียดการดำเนินงาน	ปริมาณงาน รวมตามแผน	หน่วยนับ	แผน ผล	เป้าหมายการดำเนินงานปีงบประมาณ 2569												แผน/ผลงานสะสมถึง เดือน ก.ค. 69		แผน/ผลงาน สะสม12 เดือน		เหตุผล การดำเนินงาน ที่ต่ำกว่าแผน
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4							
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	งาน	ร้อยละ	งาน	ร้อยละ	
2.6 ดำเนินงานของศูนย์ติดตามและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตร																100.00		94.44		
1) จัดทำแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยด้านการเกษตรจังหวัด (ภัยแล้ง อุทกภัย)	2	แผน	แผน				1						1		2	100.00	2	100.00		
			ผล				1				1				2		2			
2) จัดประชุมศูนย์ติดตามและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตรจังหวัด เพื่อพิจารณา การจัดทำแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยด้านการเกษตรจังหวัด (ภัยแล้ง อุทกภัย)	2	ครึ่ง	แผน				1						1		2	100.00	2	100.00		
			ผล				1			1	1		1		4		4			
3) รายงานผลการแจ้งเตือนภัย/ประชาสัมพันธ์ด้านการเกษตร/รายงานสถานการณ์และการให้ความช่วยเหลือ ต่อศูนย์ติดตามและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์	12	ครึ่ง	แผน	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	100.00	12	83.33		
			ผล		2	1	1	1	1	1	1	1	1		10		10			
2.7 จัดประชุมคณะกรรมการ/คณะทำงานขับเคลื่อนงานด้านการเกษตร																100.00		87.50		
1) ระดับจังหวัด	4	ครึ่ง	แผน			1			1			1	1		4	100.00	4	100.00		
			ผล		1	1	1			1			1		5		5			
2) ระดับอำเภอ	24	ครึ่ง (อำเภอ)	แผน			8						8		8	16	100.00	24	75.00		
			ผล			4		2	4			8			18		18			
2.8 จัดทำแผนพัฒนาการเกษตรระดับหมู่บ้าน (ประชุมระดับอำเภอ)	8	ครึ่ง (อำเภอ)	แผน						8						8	100.00	8	100.00		
			ผล						8						8		8			
2.9 ติดตามงานสำคัญของหน่วยงานในพื้นที่	4	ครึ่ง	แผน			1			1			1		1	3	100.00	4	75.00		
			ผล			1			1			1			3		3			
2.10 ติดตามและรายงานผลการดำเนินงานของศูนย์บริการเกษตรพิรุณราชของจังหวัด	12	ครึ่ง	แผน	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	100.00	12	83.33		
			ผล		2	1	1	1	1	1	1	1	1		10		10			

หมายเหตุ :

ผลการดำเนินงานตามแผนการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ข้อมูล ณ เดือน กรกฎาคม 2569

สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดภูเก็ต

รายละเอียดการดำเนินงาน	ปริมาณงานรวมตามแผน	หน่วยนับ	แผนผล	เป้าหมายการดำเนินงานปีงบประมาณ 2569												แผน/ผลงานสะสมถึงเดือน ก.ค. 69		แผน/ผลงานสะสม12 เดือน		เหตุผล การดำเนินงาน ที่ต่ำกว่าแผน
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			งาน	ร้อยละ	งาน	ร้อยละ	
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.					
รวมผลการใช้งบประมาณ/ผลการปฏิบัติงาน																100.00		94.38		
กิจกรรม : การบูรณาการงานในส่วนภูมิภาค																100.00		94.38		
กิจกรรมย่อย : การบูรณาการงานในส่วนภูมิภาค																100.00		94.38		
1. ประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ระดับจังหวัด (อ.พ.ก.)	2	ครั้ง	แผน					1					1			2	100.00	2	100.00	
			ผล					1					1			2		2		
2. ค่าใช้จ่ายโครงการจัดเก็บข้อมูลด้านการเกษตรในระดับพื้นที่																100.00		88.75		
2.1 จัดทำแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด	1	ฉบับ	แผน											1		100.00	1	100.00		
			ผล										1			1	1			
2.2 จัดทำแผนปฏิบัติการด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัดประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569	1	ครั้ง	แผน				1									1	100.00	1	100.00	
			ผล			1										1		1		
2.3 ติดตามและจัดทำรายงานผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด	4	ครั้ง	แผน	1			1			1			1			4	100.00	4	100.00	
			ผล		1		1			1		1		1		4		4		
2.4 บริหารจัดการศูนย์ข้อมูลด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด																100.00		55.56		
1) จัดการข้อมูลบนเว็บไซต์สำนักงานเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด	12	ครั้ง	แผน	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	100.00	12	83.33	
			ผล		2	1	1	1	1	1	1	1	1	1				10		
2) จัดทำข้อมูลพื้นฐานด้านการเกษตรข้อมูลทั่วไปของจังหวัด	12	ครั้ง	แผน	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	100.00	12	83.33	
			ผล		2	1	1	1	1	1	1	1	1	1				10		
3) จัดทำสรุปผลความพึงพอใจของผู้มารับบริการประจำปี ของศูนย์ข้อมูลด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด ณ สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด	1	ครั้ง	แผน											1				1	0.00	
			ผล													0		0		
2.5 จัดทำข้อมูลพื้นฐานของจังหวัดเพื่อสนับสนุนการตรวจราชการของรัฐมนตรี/ผู้บริหาร	12	ครั้ง	แผน	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	100.00	12	83.33	
			ผล		2	1	1	1	1	1	1	1	1	1				10		

รายละเอียดการดำเนินงาน	ปริมาณงาน รวมตามแผน	หน่วยนับ	แผน ผล	เป้าหมายการดำเนินงานปีงบประมาณ 2569												แผน/ผลงานสะสมถึง เดือน ก.ค. 69		แผน/ผลงาน สะสม12 เดือน		เหตุผล การดำเนินงาน ที่ต่ำกว่าแผน
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4							
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	งาน	ร้อยละ	งาน	ร้อยละ	
2.6 ดำเนินงานของศูนย์ติดตามและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตร																100.00		94.44		
1) จัดทำแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยด้านการเกษตรจังหวัด (ภัยแล้ง อุทกภัย)	2	แผน	แผน				1						1			2	100.00	2	100.00	
			ผล				1					1				2		2		
2) จัดประชุมศูนย์ติดตามและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตรจังหวัด เพื่อพิจารณา การจัดทำแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยด้านการเกษตรจังหวัด (ภัยแล้ง อุทกภัย)	2	ครึ่ง	แผน				1						1			2	100.00	2	100.00	
			ผล				1					1				2		2		
3) รายงานผลการแจ้งเตือนภัย/ประชาสัมพันธ์ด้านการเกษตร/รายงานสถานการณ์และการให้ความช่วยเหลือ ต่อศูนย์ติดตามและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์	12	ครึ่ง	แผน	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	100.00	12	83.33	
			ผล		2	1	1	1	1	1	1	1	1	1			10		10	
2.7 จัดประชุมคณะกรรมการ/คณะทำงานขับเคลื่อนงานด้านการเกษตร																	100.00		70.83	
1) ระดับจังหวัด	4	ครึ่ง	แผน			1			1			1			1	3	100.00	4	75.00	
			ผล		1			1				1				3		3		
2) ระดับอำเภอ	9	ครึ่ง (อำเภอ)	แผน			3						3			3	6	100.00	9	66.67	
			ผล		3						3					6		6		
2.8 จัดทำแผนพัฒนาการเกษตรระดับหมู่บ้าน (ประชุมระดับอำเภอ)	3	ครึ่ง (อำเภอ)	แผน					3								3	100.00	3	100.00	
			ผล				1		2							3		3		
2.9 ติดตามงานสำคัญของหน่วยงานในพื้นที่	4	ครึ่ง	แผน			1			1			1			1	3	100.00	4	100.00	
			ผล		1	1		1					1			4		4		
2.10 ติดตามและรายงานผลการดำเนินงานของศูนย์บริการเกษตรพิรุณราชของจังหวัด	12	ครึ่ง	แผน	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	100.00	12	83.33	
			ผล		2	1	1	1	1	1	1	1	1	1			10		10	

หมายเหตุ :

ผลการดำเนินงานตามแผนการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ข้อมูล ณ เดือน กรกฎาคม 2569

สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดมหาสารคาม

รายละเอียดการดำเนินงาน	ปริมาณงาน รวมตามแผน	หน่วยนับ	แผน ผล	เป้าหมายการดำเนินงานปีงบประมาณ 2569												แผน/ผลงานสะสมถึง เดือน ก.ค. 69		แผน/ผลงาน สะสม12 เดือน		เหตุผล การดำเนินงาน ที่ต่ำกว่าแผน
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4							
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	งาน	ร้อยละ	งาน	ร้อยละ	
รวมผลการใช้งบประมาณ/ผลการปฏิบัติงาน																100.00		95.51		
กิจกรรม : การบูรณาการงานในส่วนภูมิภาค																100.00		95.51		
กิจกรรมย่อย : การบูรณาการงานในส่วนภูมิภาค																100.00		95.51		
1. ประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ระดับจังหวัด (อ.พ.ก.)	2	ครั้ง	แผน					1					1		2	100.00	2	100.00		
			ผล		1								1		2		2			
2. ค่าใช้จ่ายโครงการจัดเก็บข้อมูลด้านการเกษตรในระดับพื้นที่																100.00		91.03		
2.1 จัดทำแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด	1	ฉบับ	แผน											1		100.00	1	100.00		
			ผล											1		1	1			
2.2 จัดทำแผนปฏิบัติการด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัดประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569	1	ครั้ง	แผน				1								1	100.00	1	100.00		
			ผล			1									1		1			
2.3 ติดตามและจัดทำรายงานผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด	4	ครั้ง	แผน	1			1			1			1		4	100.00	4	100.00		
			ผล		1		1			1			1		4		4			
2.4 บริหารจัดการศูนย์ข้อมูลด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด																100.00		55.56		
1) จัดการข้อมูลบนเว็บไซต์สำนักงานเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด	12	ครั้ง	แผน	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	100.00	12	83.33		
			ผล		2	1	1	1	1	1	1	1	1		10		10			
2) จัดทำข้อมูลพื้นฐานด้านการเกษตรข้อมูลทั่วไปของจังหวัด	12	ครั้ง	แผน	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	100.00	12	83.33		
			ผล		2	1	1	1	1	1	1	1	1		10		10			
3) จัดทำสรุปผลความพึงพอใจของผู้มารับบริการประจำปี ของศูนย์ข้อมูลด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด ณ สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด	1	ครั้ง	แผน											1			1	0.00		
			ผล												0		0			
2.5 จัดทำข้อมูลพื้นฐานของจังหวัดเพื่อสนับสนุนการตรวจราชการของรัฐมนตรี/ผู้บริหาร	12	ครั้ง	แผน	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	100.00	12	83.33		
			ผล		2	1	1	1	1	1	1	1	1		10		10			

รายละเอียดการดำเนินงาน	ปริมาณงาน รวมตามแผน	หน่วยนับ	แผน ผล	เป้าหมายการดำเนินงานปีงบประมาณ 2569												แผน/ผลงานสะสมถึง เดือน ก.ค. 69		แผน/ผลงาน สะสม12 เดือน		เหตุผล การดำเนินงาน ที่ต่ำกว่าแผน	
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4								
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	งาน	ร้อยละ	งาน	ร้อยละ		
2.6 ดำเนินงานของศูนย์ติดตามและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตร																100.00		94.44			
1) จัดทำแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยด้านการเกษตรจังหวัด (ภัยแล้ง อุทกภัย)	2	แผน	แผน				1						1			2	100.00	2	100.00		
			ผล				1						1			2		2			
2) จัดประชุมศูนย์ติดตามและแก้ไข้ปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตรจังหวัด เพื่อพิจารณา การจัดทำแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยด้านการเกษตรจังหวัด (ภัยแล้ง อุทกภัย)	2	ครึ่ง	แผน				1						1			2	100.00	2	100.00		
			ผล			1	1	1	1	1	1	1	1		8		8				
3) รายงานผลการแจ้งเตือนภัย/ประชาสัมพันธ์ด้านการเกษตร/รายงานสถานการณ์และการให้ความช่วยเหลือ ต่อศูนย์ติดตามและแก้ไข้ปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์	12	ครึ่ง	แผน	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	100.00	12	83.33		
			ผล		2	1	1	1	1	1	1	1	1		10		10				
2.7 จัดประชุมคณะกรรมการ/คณะทำงานขับเคลื่อนงานด้านการเกษตร																	100.00		93.59		
1) ระดับจังหวัด	4	ครึ่ง	แผน			1			1				1			1	3	100.00	4	100.00	
			ผล		1	1	2	1	1	1			1			8		8			
2) ระดับอำเภอ	39	ครึ่ง (อำเภอ)	แผน			13							13			13	26	100.00	39	87.18	
			ผล		9	4							13	8		34		34			
2.8 จัดทำแผนพัฒนาการเกษตรระดับหมู่บ้าน (ประชุมระดับอำเภอ)	13	ครึ่ง (อำเภอ)	แผน						13							13	100.00	13	100.00		
			ผล					5	8						13		13				
2.9 ติดตามงานสำคัญของหน่วยงานในพื้นที่	4	ครึ่ง	แผน			1			1				1			1	3	100.00	4	100.00	
			ผล			1			1		1	1				4		4			
2.10 ติดตามและรายงานผลการดำเนินงานของศูนย์บริการเกษตรพิรุณราชของจังหวัด	12	ครึ่ง	แผน	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	100.00	12	83.33		
			ผล		2	1	1	1	1	1	1	1	1			10		10			

หมายเหตุ :

ผลการดำเนินงานตามแผนการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ข้อมูล ณ เดือน กรกฎาคม 2569

สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร

รายละเอียดการดำเนินงาน	ปริมาณงาน รวมตามแผน	หน่วยนับ	แผน ผล	เป้าหมายการดำเนินงานปีงบประมาณ 2569												แผน/ผลงานสะสมถึง เดือน ก.ค. 69		แผน/ผลงาน สะสม12 เดือน		เหตุผล การดำเนินงาน ที่ต่ำกว่าแผน
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			งาน	ร้อยละ	งาน	ร้อยละ	
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.					
รวมผลการใช้งบประมาณ/ผลการปฏิบัติงาน																100.00		95.83		
กิจกรรม : การบูรณาการงานในส่วนภูมิภาค																100.00		95.83		
กิจกรรมย่อย : การบูรณาการงานในส่วนภูมิภาค																100.00		95.83		
1. ประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ระดับจังหวัด (อ.พ.ก.)	2	ครั้ง	แผน					1					1			2	100.00	2	100.00	
		ผล		1								1			2		2			
2. ค่าใช้จ่ายโครงการจัดเก็บข้อมูลด้านการเกษตรในระดับพื้นที่																100.00		91.67		
2.1 จัดทำแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด	1	ฉบับ	แผน											1		100.00	1	100.00		
		ผล										1			1		1			
2.2 จัดทำแผนปฏิบัติการด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัดประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569	1	ครั้ง	แผน				1									1	100.00	1	100.00	
		ผล					1									1		1		
2.3 ติดตามและจัดทำรายงานผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด	4	ครั้ง	แผน	1			1			1			1			4	100.00	4	100.00	
		ผล		1			1			1			1			4		4		
2.4 บริหารจัดการศูนย์ข้อมูลด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด																100.00		55.56		
1) จัดการข้อมูลบนเว็บไซต์สำนักงานเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด	12	ครั้ง	แผน	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	100.00	12	83.33	
		ผล		2	1	1	1	1	1	1	1	1	1			10		10		
2) จัดทำข้อมูลพื้นฐานด้านการเกษตรข้อมูลทั่วไปของจังหวัด	12	ครั้ง	แผน	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	100.00	12	83.33	
		ผล		2	1	1	1	1	1	1	1	1	1			10		10		
3) จัดทำสรุปผลความพึงพอใจของผู้มารับบริการประจำปี ของศูนย์ข้อมูลด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด ณ สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด	1	ครั้ง	แผน											1				1	0.00	
		ผล													0			0		
2.5 จัดทำข้อมูลพื้นฐานของจังหวัดเพื่อสนับสนุนการตรวจราชการของรัฐมนตรี/ผู้บริหาร	12	ครั้ง	แผน	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	100.00	12	83.33	
		ผล		2	1	1	1	1	1	1	1	1	1			10		10		

รายละเอียดการดำเนินงาน	ปริมาณงานรวมตามแผน	หน่วยนับ	แผนผล	เป้าหมายการดำเนินงานปีงบประมาณ 2569												แผน/ผลงานสะสมถึงเดือน ก.ค. 69		แผน/ผลงานสะสม12 เดือน		เหตุผล การดำเนินงานที่ต่ำกว่าแผน	
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4								
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	งาน	ร้อยละ	งาน	ร้อยละ		
2.6 ดำเนินงานของศูนย์ติดตามและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตร																100.00		94.44			
1) จัดทำแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยด้านการเกษตรจังหวัด (ภัยแล้ง อุทกภัย)	2	แผน	แผน				1						1			2	100.00	2	100.00		
			ผล				1	1					1			3		3			
2) จัดประชุมศูนย์ติดตามและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตรจังหวัด เพื่อพิจารณาการจัดทำแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยด้านการเกษตรจังหวัด (ภัยแล้ง อุทกภัย)	2	ครึ่ง	แผน				1						1			2	100.00	2	100.00		
			ผล				1	1		1			1			4		4			
3) รายงานผลการแจ้งเตือนภัย/ประชาสัมพันธ์ด้านการเกษตร/รายงานสถานการณ์และการให้ความช่วยเหลือต่อศูนย์ติดตามและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์	12	ครึ่ง	แผน	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	100.00	12	83.33		
			ผล			2	1	1	1	1	1	1	1	1			10		10		
2.7 จัดประชุมคณะกรรมการ/คณะทำงานขับเคลื่อนงานด้านการเกษตร																	100.00		100.00		
1) ระดับจังหวัด	4	ครึ่ง	แผน			1			1				1			1	3	100.00	4	100.00	
			ผล			1	1			1			1				4		4		
2) ระดับอำเภอ	21	ครึ่ง (อำเภอ)	แผน		4	3				2	3	2	2	3	2	16	100.00	21	100.00		
			ผล		4	7			8	1		9					29		29		
2.8 จัดทำแผนพัฒนาการเกษตรระดับหมู่บ้าน (ประชุมระดับอำเภอ)	7	ครึ่ง (อำเภอ)	แผน				3	2	2							7	100.00	7	100.00		
			ผล				1	3	2	1							7		7		
2.9 ติดตามงานสำคัญของหน่วยงานในพื้นที่	4	ครึ่ง	แผน			1			1				1			1	3	100.00	4	100.00	
			ผล		1	1	1	1	1	2		1					8		8		
2.10 ติดตามและรายงานผลการดำเนินงานของศูนย์บริการเกษตรพิรุณราชของจังหวัด	12	ครึ่ง	แผน	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	100.00	12	83.33		
			ผล		2	1	1	1	1	1	1	1	1				10		10		

หมายเหตุ :

ผลการดำเนินงานตามแผนการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ข้อมูล ณ เดือน กรกฎาคม 2569

สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน

รายละเอียดการดำเนินงาน	ปริมาณงานรวมตามแผน	หน่วยนับ	แผนผล	เป้าหมายการดำเนินงานปีงบประมาณ 2569												แผน/ผลงานสะสมถึงเดือน ก.ค. 69		แผน/ผลงานสะสม12 เดือน		เหตุผล การดำเนินงาน ที่ต่ำกว่าแผน
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			งาน	ร้อยละ	งาน	ร้อยละ	
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.					
รวมผลการใช้งบประมาณ/ผลการปฏิบัติงาน																100.00		90.00		
กิจกรรม : การบูรณาการงานในส่วนภูมิภาค																100.00		90.00		
กิจกรรมย่อย : การบูรณาการงานในส่วนภูมิภาค																100.00		90.00		
1. ประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ระดับจังหวัด (อ.พ.ก.)	2	ครั้ง	แผน					1						1		2	100.00	2	100.00	
			ผล					1						1		2		2		
2. ค่าใช้จ่ายโครงการจัดเก็บข้อมูลด้านการเกษตรในระดับพื้นที่																100.00		80.00		
2.1 จัดทำแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด	1	ฉบับ	แผน											1				1	0.00	
			ผล													0		0		
2.2 จัดทำแผนปฏิบัติการด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัดประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569	1	ครั้ง	แผน				1									1	100.00	1	100.00	
			ผล				1									1		1		
2.3 ติดตามและจัดทำรายงานผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด	4	ครั้ง	แผน	1			1			1				1		4	100.00	4	100.00	
			ผล		1	1	1							1		4		4		
2.4 บริหารจัดการศูนย์ข้อมูลด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด																100.00		55.56		
1) จัดการข้อมูลบนเว็บไซต์สำนักงานเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด	12	ครั้ง	แผน	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	100.00	12	83.33	
			ผล		2	1	1	1	1	1	1	1	1			10		10		
2) จัดทำข้อมูลพื้นฐานด้านการเกษตรข้อมูลทั่วไปของจังหวัด	12	ครั้ง	แผน	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	100.00	12	83.33	
			ผล		2	1	1	1	1	1	1	1	1			10		10		
3) จัดทำสรุปผลความพึงพอใจของผู้มารับบริการประจำปี ของศูนย์ข้อมูลด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด ณ สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด	1	ครั้ง	แผน											1				1	0.00	
			ผล													0		0		
2.5 จัดทำข้อมูลพื้นฐานของจังหวัดเพื่อสนับสนุนการตรวจราชการของรัฐมนตรี/ผู้บริหาร	12	ครั้ง	แผน	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	100.00	12	83.33	
			ผล		2	1	1	1	1	1	1	1	1			10		10		

รายละเอียดการดำเนินงาน	ปริมาณงาน รวมตามแผน	หน่วยนับ	แผน ผล	เป้าหมายการดำเนินงานปีงบประมาณ 2569												แผน/ผลงานสะสมถึง เดือน ก.ค. 69		แผน/ผลงาน สะสม12 เดือน		เหตุผล การดำเนินงาน ที่ต่ำกว่าแผน
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4							
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	งาน	ร้อยละ	งาน	ร้อยละ	
2.6 ดำเนินงานของศูนย์ติดตามและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตร																100.00		94.44		
1) จัดทำแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยด้านการเกษตรจังหวัด (ภัยแล้ง อุทกภัย)	2	แผน	แผน				1						1			2	100.00	2	100.00	
			ผล		1		1								2		2			
2) จัดประชุมศูนย์ติดตามและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตรจังหวัด เพื่อพิจารณา การจัดทำแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยด้านการเกษตรจังหวัด (ภัยแล้ง อุทกภัย)	2	ครึ่ง	แผน				1						1			2	100.00	2	100.00	
			ผล				1						1			2		2		
3) รายงานผลการแจ้งเตือนภัย/ประชาสัมพันธ์ด้านการเกษตร/รายงานสถานการณ์และการให้ความช่วยเหลือ ต่อศูนย์ติดตามและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์	12	ครึ่ง	แผน	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	100.00	12	83.33	
			ผล		2	1	1	1	1	1	1	1	1	1		10		10		
2.7 จัดประชุมคณะกรรมการ/คณะทำงานขับเคลื่อนงานด้านการเกษตร																	100.00		83.33	
1) ระดับจังหวัด	4	ครึ่ง	แผน			1			1			1			1	3	100.00	4	100.00	
			ผล		1	1		1				1			4		4			
2) ระดับอำเภอ	21	ครึ่ง (อำเภอ)	แผน			7						7			7	14	100.00	21	66.67	
			ผล			7						7			14		14			
2.8 จัดทำแผนพัฒนาการเกษตรระดับหมู่บ้าน (ประชุมระดับอำเภอ)	7	ครึ่ง (อำเภอ)	แผน						7							7	100.00	7	100.00	
			ผล						7						7		7			
2.9 ติดตามงานสำคัญของหน่วยงานในพื้นที่	4	ครึ่ง	แผน			1			1			1			1	3	100.00	4	100.00	
			ผล			1		1	1			1			4		4			
2.10 ติดตามและรายงานผลการดำเนินงานของศูนย์บริการเกษตรพิรุณราชของจังหวัด	12	ครึ่ง	แผน	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	100.00	12	83.33	
			ผล		2	1	1	1	1	1	1	1	1			10		10		

หมายเหตุ :

ผลการดำเนินงานตามแผนการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ข้อมูล ณ เดือน กรกฎาคม 2569

สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดยโสธร

รายละเอียดการดำเนินงาน	ปริมาณงานรวมตามแผน	หน่วยนับ	แผนผล	เป้าหมายการดำเนินงานปีงบประมาณ 2569												แผน/ผลงานสะสมถึงเดือน ก.ค. 69		แผน/ผลงานสะสม12 เดือน		เหตุผล การดำเนินงาน ที่ต่ำกว่าแผน
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			งาน	ร้อยละ	งาน	ร้อยละ	
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.					
รวมผลการใช้งบประมาณ/ผลการปฏิบัติงาน																100.00		88.13		
กิจกรรม : การบูรณาการงานในส่วนภูมิภาค																100.00		88.13		
กิจกรรมย่อย : การบูรณาการงานในส่วนภูมิภาค																100.00		88.13		
1. ประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ระดับจังหวัด (อ.พ.ก.)	2	ครั้ง	แผน					1					1			2	100.00	2	100.00	
			ผล					1					1			2		2		
2. ค่าใช้จ่ายโครงการจัดเก็บข้อมูลด้านการเกษตรในระดับพื้นที่																100.00		76.25		
2.1 จัดทำแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด	1	ฉบับ	แผน											1				1	0.00	
			ผล													0		0		
2.2 จัดทำแผนปฏิบัติการด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัดประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569	1	ครั้ง	แผน				1									1	100.00	1	100.00	
			ผล				1									1		1		
2.3 ติดตามและจัดทำรายงานผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด	4	ครั้ง	แผน	1			1			1			1			4	100.00	4	100.00	
			ผล		1		1			1			1			4		4		
2.4 บริหารจัดการศูนย์ข้อมูลด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด																100.00		55.56		
1) จัดการข้อมูลบนเว็บไซต์สำนักงานเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด	12	ครั้ง	แผน	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	100.00	12	83.33	
			ผล		2	1	1	1	1	1	1	1	1			10		10		
2) จัดทำข้อมูลพื้นฐานด้านการเกษตรข้อมูลทั่วไปของจังหวัด	12	ครั้ง	แผน	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	100.00	12	83.33	
			ผล		2	1	1	1	1	1	1	1	1			10		10		
3) จัดทำสรุปผลความพึงพอใจของผู้มารับบริการประจำปี ของศูนย์ข้อมูลด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด ณ สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด	1	ครั้ง	แผน											1				1	0.00	
			ผล													0		0		
2.5 จัดทำข้อมูลพื้นฐานของจังหวัดเพื่อสนับสนุนการตรวจราชการของรัฐมนตรี/ผู้บริหาร	12	ครั้ง	แผน	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	100.00	12	83.33	
			ผล		2	1	1	1	1	1	1	1	1			10		10		

รายละเอียดการดำเนินงาน	ปริมาณงาน รวมตามแผน	หน่วยนับ	แผน ผล	เป้าหมายการดำเนินงานปีงบประมาณ 2569												แผน/ผลงานสะสมถึง เดือน ก.ค. 69		แผน/ผลงาน สะสม12 เดือน		เหตุผล การดำเนินงาน ที่ต่ำกว่าแผน
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			งาน	ร้อยละ	งาน	ร้อยละ	
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.					
2.6 ดำเนินงานของศูนย์ติดตามและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตร																100.00		94.44		
1) จัดทำแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยด้านการเกษตรจังหวัด (ภัยแล้ง อุทกภัย)	2	แผน	แผน				1						1			2	100.00	2	100.00	
			ผล				1						1			2		2		
2) จัดประชุมศูนย์ติดตามและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตรจังหวัด เพื่อพิจารณา การจัดทำแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยด้านการเกษตรจังหวัด (ภัยแล้ง อุทกภัย)	2	ครึ่ง	แผน				1						1			2	100.00	2	100.00	
			ผล				1						1			2		2		
3) รายงานผลการแจ้งเตือนภัย/ประชาสัมพันธ์ด้านการเกษตร/รายงานสถานการณ์และการให้ความช่วยเหลือ ต่อศูนย์ติดตามและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์	12	ครึ่ง	แผน	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	100.00	12	83.33	
			ผล		2	1	1	1	1	1	1	1	1	1		10		10		
2.7 จัดประชุมคณะกรรมการ/คณะทำงานขับเคลื่อนงานด้านการเกษตร																100.00		70.83		
1) ระดับจังหวัด	4	ครึ่ง	แผน			1			1			1			1	3	100.00	4	75.00	
			ผล			1			1			1				3		3		
2) ระดับอำเภอ	27	ครึ่ง (อำเภอ)	แผน			9						9			9	18	100.00	27	66.67	
			ผล			9						9				18		18		
2.8 จัดทำแผนพัฒนาการเกษตรระดับหมู่บ้าน (ประชุมระดับอำเภอ)	9	ครึ่ง (อำเภอ)	แผน						9							9	100.00	9	100.00	
			ผล						9							9		9		
2.9 ติดตามงานสำคัญของหน่วยงานในพื้นที่	4	ครึ่ง	แผน			1			1			1			1	3	100.00	4	75.00	
			ผล			1		1				1				3		3		
2.10 ติดตามและรายงานผลการดำเนินงานของศูนย์บริการเกษตรพิรุณราชของจังหวัด	12	ครึ่ง	แผน	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	100.00	12	83.33	
			ผล		2	1	1	1	1	1	1	1	1	1		10		10		

หมายเหตุ :

ผลการดำเนินงานตามแผนการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ข้อมูล ณ เดือน กรกฎาคม 2569

สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดยะลา

รายละเอียดการดำเนินงาน	ปริมาณงาน รวมตามแผน	หน่วยนับ	แผน ผล	เป้าหมายการดำเนินงานปีงบประมาณ 2569												แผน/ผลงานสะสมถึง เดือน ก.ค. 69		แผน/ผลงาน สะสม12 เดือน		เหตุผล การดำเนินงาน ที่ต่ำกว่าแผน
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4							
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	งาน	ร้อยละ	งาน	ร้อยละ	
รวมผลการใช้งบประมาณ/ผลการปฏิบัติงาน																75.00		65.21		
กิจกรรม : การบูรณาการงานในส่วนภูมิภาค																75.00		65.21		
กิจกรรมย่อย : การบูรณาการงานในส่วนภูมิภาค																75.00		65.21		
1. ประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ระดับจังหวัด (อ.พ.ก.)	2	ครั้ง	แผน					1					1		2	50.00	2	50.00	กำหนดประชุม เดือน ส.ค.69	
		ผล				1								1		1				
2. ค่าใช้จ่ายโครงการจัดเก็บข้อมูลด้านการเกษตรในระดับพื้นที่																100.00		80.42		
2.1 จัดทำแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด	1	ฉบับ	แผน										1				1	0.00		
		ผล													0		0			
2.2 จัดทำแผนปฏิบัติการด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัดประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569	1	ครั้ง	แผน				1								1	100.00	1	100.00		
		ผล					1								1		1			
2.3 ติดตามและจัดทำรายงานผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด	4	ครั้ง	แผน	1			1			1			1		4	100.00	4	100.00		
		ผล		1			1			1			1		4		4			
2.4 บริหารจัดการศูนย์ข้อมูลด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด																100.00		55.56		
1) จัดการข้อมูลบนเว็บไซต์สำนักงานเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด	12	ครั้ง	แผน	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	100.00	12	83.33		
		ผล			2	1	1	1	1	1	1	1	1		10		10			
2) จัดทำข้อมูลพื้นฐานด้านการเกษตรข้อมูลทั่วไปของจังหวัด	12	ครั้ง	แผน	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	100.00	12	83.33		
		ผล			2	1	1	1	1	1	1	1	1		10		10			
3) จัดทำสรุปผลความพึงพอใจของผู้มารับบริการประจำปี ของศูนย์ข้อมูลด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด ณ สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด	1	ครั้ง	แผน											1			1	0.00		
		ผล													0		0			
2.5 จัดทำข้อมูลพื้นฐานของจังหวัดเพื่อสนับสนุนการตรวจราชการของรัฐมนตรี/ผู้บริหาร	12	ครั้ง	แผน	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	100.00	12	83.33		
		ผล			2	1	1	1	1	1	1	1	1		10		10			

รายละเอียดการดำเนินงาน	ปริมาณงานรวมตามแผน	หน่วยนับ	แผน ผล	เป้าหมายการดำเนินงานปีงบประมาณ 2569												แผน/ผลงานสะสมถึง เดือน ก.ค. 69		แผน/ผลงาน สะสม12 เดือน		เหตุผล การดำเนินงาน ที่ต่ำกว่าแผน	
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4								
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	งาน	ร้อยละ	งาน	ร้อยละ		
2.6 ดำเนินงานของศูนย์ติดตามและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตร																100.00		94.44			
1) จัดทำแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยด้านการเกษตรจังหวัด (ภัยแล้ง อุทกภัย)	2	แผน	แผน				1						1			2	100.00	2	100.00		
			ผล				1						1			2		2			
2) จัดประชุมศูนย์ติดตามและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตรจังหวัด เพื่อพิจารณา การจัดทำแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยด้านการเกษตรจังหวัด (ภัยแล้ง อุทกภัย)	2	ครึ่ง	แผน				1						1			2	100.00	2	100.00		
			ผล				1					1			2		2				
3) รายงานผลการแจ้งเตือนภัย/ประชาสัมพันธ์ด้านการเกษตร/รายงานสถานการณ์และการให้ความช่วยเหลือ ต่อศูนย์ติดตามและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์	12	ครึ่ง	แผน	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	100.00	12	83.33		
			ผล		2	1	1	1	1	1	1	1	1			10		10			
2.7 จัดประชุมคณะกรรมการ/คณะทำงานขับเคลื่อนงานด้านการเกษตร																100.00		87.50			
1) ระดับจังหวัด	4	ครึ่ง	แผน			1			1				1			1	3	100.00	4	75.00	
			ผล		1			1				1				3		3			
2) ระดับอำเภอ	24	ครึ่ง (อำเภอ)	แผน			8							8			8	16	100.00	24	100.00	
			ผล		8	3		8	5			8				32		32			
2.8 จัดทำแผนพัฒนาการเกษตรระดับหมู่บ้าน (ประชุมระดับอำเภอ)	8	ครึ่ง (อำเภอ)	แผน				2	3	3							8	100.00	8	100.00		
			ผล				2		6							8		8			
2.9 ติดตามงานสำคัญของหน่วยงานในพื้นที่	4	ครึ่ง	แผน			1			1				1			1	3	100.00	4	100.00	
			ผล		1			1	1	1	1					5		5			
2.10 ติดตามและรายงานผลการดำเนินงานของศูนย์บริการเกษตรพิรุณราชของจังหวัด	12	ครึ่ง	แผน	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	100.00	12	83.33		
			ผล		2	1	1	1	1	1	1	1	1			10		10			

หมายเหตุ :

ผลการดำเนินงานตามแผนการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ข้อมูล ณ เดือน กรกฎาคม 2569

สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ด

รายละเอียดการดำเนินงาน	ปริมาณงานรวมตามแผน	หน่วยนับ	แผนผล	เป้าหมายการดำเนินงานปีงบประมาณ 2569												แผน/ผลงานสะสมถึงเดือน ก.ค. 69		แผน/ผลงานสะสม12 เดือน		เหตุผล การดำเนินงาน ที่ต่ำกว่าแผน
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			งาน	ร้อยละ	งาน	ร้อยละ	
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.					
รวมผลการใช้งบประมาณ/ผลการปฏิบัติงาน																100.00		94.17		
กิจกรรม : การบูรณาการงานในส่วนภูมิภาค																100.00		94.17		
กิจกรรมย่อย : การบูรณาการงานในส่วนภูมิภาค																100.00		94.17		
1. ประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ระดับจังหวัด (อ.พ.ก.)	2	ครั้ง	แผน					1					1		2	100.00	2	100.00		
			ผล		1								1		2		2			
2. ค่าใช้จ่ายโครงการจัดเก็บข้อมูลด้านการเกษตรในระดับพื้นที่																100.00		88.33		
2.1 จัดทำแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด	1	ฉบับ	แผน											1		100.00	1	100.00		
			ผล										1		1		1			
2.2 จัดทำแผนปฏิบัติการด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัดประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569	1	ครั้ง	แผน				1								1	100.00	1	100.00		
			ผล				1								1		1			
2.3 ติดตามและจัดทำรายงานผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด	4	ครั้ง	แผน	1			1			1			1		4	100.00	4	100.00		
			ผล		1		1			1			1		4		4			
2.4 บริหารจัดการศูนย์ข้อมูลด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด																100.00		55.56		
1) จัดการข้อมูลบนเว็บไซต์สำนักงานเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด	12	ครั้ง	แผน	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	100.00	12	83.33		
			ผล		2	1	1	1	1	1	1	1	1		10		10			
2) จัดทำข้อมูลพื้นฐานด้านการเกษตรข้อมูลทั่วไปของจังหวัด	12	ครั้ง	แผน	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	100.00	12	83.33		
			ผล		2	1	1	1	1	1	1	1	1		10		10			
3) จัดทำสรุปผลความพึงพอใจของผู้มารับบริการประจำปี ของศูนย์ข้อมูลด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด ณ สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด	1	ครั้ง	แผน											1			1	0.00		
			ผล												0		0			
2.5 จัดทำข้อมูลพื้นฐานของจังหวัดเพื่อสนับสนุนการตรวจราชการของรัฐมนตรี/ผู้บริหาร	12	ครั้ง	แผน	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	100.00	12	83.33		
			ผล		2	1	1	1	1	1	1	1	1		10		10			

รายละเอียดการดำเนินงาน	ปริมาณงาน รวมตามแผน	หน่วยนับ	แผน ผล	เป้าหมายการดำเนินงานปีงบประมาณ 2569												แผน/ผลงานสะสมถึง เดือน ก.ค. 69		แผน/ผลงาน สะสม12 เดือน		เหตุผล การดำเนินงาน ที่ต่ำกว่าแผน	
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4								
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	งาน	ร้อยละ	งาน	ร้อยละ		
2.6 ดำเนินงานของศูนย์ติดตามและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตร																100.00		94.44			
1) จัดทำแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยด้านการเกษตรจังหวัด (ภัยแล้ง อุทกภัย)	2	แผน	แผน				1						1			2	100.00	2	100.00		
			ผล				1						1			2		2			
2) จัดประชุมศูนย์ติดตามและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตรจังหวัด เพื่อพิจารณา การจัดทำแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยด้านการเกษตรจังหวัด (ภัยแล้ง อุทกภัย)	2	ครึ่ง	แผน				1						1			2	100.00	2	100.00		
			ผล				1						1			2		2			
3) รายงานผลการแจ้งเตือนภัย/ประชาสัมพันธ์ด้านการเกษตร/รายงานสถานการณ์และการให้ความช่วยเหลือ ต่อศูนย์ติดตามและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์	12	ครึ่ง	แผน	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	100.00	12	83.33		
			ผล		2	1	1	1	1	1	1	1	1	1		10		10			
2.7 จัดประชุมคณะกรรมการ/คณะทำงานขับเคลื่อนงานด้านการเกษตร																	100.00		91.67		
1) ระดับจังหวัด	4	ครึ่ง	แผน			1			1				1			1	3	100.00	4	100.00	
			ผล		1			1			1		1			4		4			
2) ระดับอำเภอ	60	ครึ่ง (อำเภอ)	แผน		10	10						10	10	10	10		50	100.00	60	83.33	
			ผล			20						10	10	10			50		50		
2.8 จัดทำแผนพัฒนาการเกษตรระดับหมู่บ้าน (ประชุมระดับอำเภอ)	20	ครึ่ง (อำเภอ)	แผน				6	7	7							20	100.00	20	100.00		
			ผล				5	1	7	7						20		20			
2.9 ติดตามงานสำคัญของหน่วยงานในพื้นที่	4	ครึ่ง	แผน			1			1				1			1	3	100.00	4	75.00	
			ผล			1			1			1				3		3			
2.10 ติดตามและรายงานผลการดำเนินงานของศูนย์บริการเกษตรพิรุณราชของจังหวัด	12	ครึ่ง	แผน	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	100.00	12	83.33		
			ผล		2	1	1	1	1	1	1	1	1			10		10			

หมายเหตุ :

ผลการดำเนินงานตามแผนการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ข้อมูล ณ เดือน กรกฎาคม 2569

สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดระนอง

รายละเอียดการดำเนินงาน	ปริมาณงาน รวมตามแผน	หน่วยนับ	แผน ผล	เป้าหมายการดำเนินงานปีงบประมาณ 2569												แผน/ผลงานสะสมถึง เดือน ก.ค. 69		แผน/ผลงาน สะสม12 เดือน		เหตุผล การดำเนินงาน ที่ต่ำกว่าแผน
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			งาน	ร้อยละ	งาน	ร้อยละ	
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.					
รวมผลการใช้งบประมาณ/ผลการปฏิบัติงาน																100.00		88.13		
กิจกรรม : การบูรณาการงานในส่วนภูมิภาค																100.00		88.13		
กิจกรรมย่อย : การบูรณาการงานในส่วนภูมิภาค																100.00		88.13		
1. ประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ระดับจังหวัด (อ.พ.ก.)	2	ครั้ง	แผน					1					1			2	100.00	2	100.00	
			ผล		1								1			2		2		
2. ค่าใช้จ่ายโครงการจัดเก็บข้อมูลด้านการเกษตรในระดับพื้นที่																100.00		76.25		
2.1 จัดทำแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด	1	ฉบับ	แผน											1				1	0.00	
			ผล													0		0		
2.2 จัดทำแผนปฏิบัติการด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัดประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569	1	ครั้ง	แผน				1									1	100.00	1	100.00	
			ผล				1									1		1		
2.3 ติดตามและจัดทำรายงานผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด	4	ครั้ง	แผน	1			1			1			1			4	100.00	4	100.00	
			ผล		1		1			1			1			4		4		
2.4 บริหารจัดการศูนย์ข้อมูลด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด																100.00		55.56		
1) จัดการข้อมูลบนเว็บไซต์สำนักงานเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด	12	ครั้ง	แผน	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	100.00	12	83.33	
			ผล		2	1	1	1	1	1	1	1	1			10		10		
2) จัดทำข้อมูลพื้นฐานด้านการเกษตรข้อมูลทั่วไปของจังหวัด	12	ครั้ง	แผน	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	100.00	12	83.33	
			ผล		2	1	1	1	1	1	1	1	1			10		10		
3) จัดทำสรุปผลความพึงพอใจของผู้มารับบริการประจำปี ของศูนย์ข้อมูลด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด ณ สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด	1	ครั้ง	แผน											1				1	0.00	
			ผล													0		0		
2.5 จัดทำข้อมูลพื้นฐานของจังหวัดเพื่อสนับสนุนการตรวจราชการของรัฐมนตรี/ผู้บริหาร	12	ครั้ง	แผน	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	100.00	12	83.33	
			ผล		2	1	1	1	1	1	1	1	1			10		10		

รายละเอียดการดำเนินงาน	ปริมาณงานรวมตามแผน	หน่วยนับ	แผน ผล	เป้าหมายการดำเนินงานปีงบประมาณ 2569												แผน/ผลงานสะสมถึงเดือน ก.ค. 69		แผน/ผลงานสะสม12 เดือน		เหตุผล การดำเนินงานที่ต่ำกว่าแผน
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4							
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	งาน	ร้อยละ	งาน	ร้อยละ	
2.6 ดำเนินงานของศูนย์ติดตามและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตร																100.00		94.44		
1) จัดทำแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยด้านการเกษตรจังหวัด (ภัยแล้ง อุทกภัย)	2	แผน	แผน				1						1			2	100.00	2	100.00	
			ผล				1						1			2		2		
2) จัดประชุมศูนย์ติดตามและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตรจังหวัด เพื่อพิจารณาการจัดทำแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยด้านการเกษตรจังหวัด (ภัยแล้ง อุทกภัย)	2	ครึ่ง	แผน				1						1			2	100.00	2	100.00	
			ผล				1						1			2		2		
3) รายงานผลการแจ้งเตือนภัย/ประชาสัมพันธ์ด้านการเกษตร/รายงานสถานการณ์และการให้ความช่วยเหลือต่อศูนย์ติดตามและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์	12	ครึ่ง	แผน	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	100.00	12	83.33	
			ผล		2	1	1	1	1	1	1	1	1			10		10		
2.7 จัดประชุมคณะกรรมการ/คณะทำงานขับเคลื่อนงานด้านการเกษตร																100.00		70.83		
1) ระดับจังหวัด	4	ครึ่ง	แผน			1			1				1		1	3	100.00	4	75.00	
			ผล		1			1			1				3		3			
2) ระดับอำเภอ	15	ครึ่ง (อำเภอ)	แผน			5						5		5		10	100.00	15	66.67	
			ผล		5							5			10		10			
2.8 จัดทำแผนพัฒนาการเกษตรระดับหมู่บ้าน (ประชุมระดับอำเภอ)	5	ครึ่ง (อำเภอ)	แผน				2	3								5	100.00	5	100.00	
			ผล				2	3							5		5			
2.9 ติดตามงานสำคัญของหน่วยงานในพื้นที่	4	ครึ่ง	แผน			1			1				1		1	3	100.00	4	75.00	
			ผล			1			1				1			3		3		
2.10 ติดตามและรายงานผลการดำเนินงานของศูนย์บริการเกษตรพิรุณราชของจังหวัด	12	ครึ่ง	แผน	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	100.00	12	83.33	
			ผล		2	1	1	1	1	1	1	1	1			10		10		

หมายเหตุ :

ผลการดำเนินงานตามแผนการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ข้อมูล ณ เดือน กรกฎาคม 2569

สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดระยอง

รายละเอียดการดำเนินงาน	ปริมาณงาน รวมตามแผน	หน่วยนับ	แผน ผล	เป้าหมายการดำเนินงานปีงบประมาณ 2569												แผน/ผลงานสะสมถึง เดือน ก.ค. 69		แผน/ผลงาน สะสม12 เดือน		เหตุผล การดำเนินงาน ที่ต่ำกว่าแผน
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			งาน	ร้อยละ	งาน	ร้อยละ	
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.					
รวมผลการใช้งบประมาณ/ผลการปฏิบัติงาน																75.00		64.58		
กิจกรรม : การบูรณาการงานในส่วนภูมิภาค																75.00		64.58		
กิจกรรมย่อย : การบูรณาการงานในส่วนภูมิภาค																75.00		64.58		
1. ประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ระดับจังหวัด (อ.พ.ก.)	2	ครั้ง	แผน					1					1		2	50.00	2	50.00	กำหนดประชุม เดือน ส.ค.69	
			ผล		1										1		1			
2. ค่าใช้จ่ายโครงการจัดเก็บข้อมูลด้านการเกษตรในระดับพื้นที่																100.00		79.17		
2.1 จัดทำแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด	1	ฉบับ	แผน											1			1	0.00		
			ผล												0		0			
2.2 จัดทำแผนปฏิบัติการด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569	1	ครั้ง	แผน				1								1	100.00	1	100.00		
			ผล				1								1		1			
2.3 ติดตามและจัดทำรายงานผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการ ด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด	4	ครั้ง	แผน	1			1			1			1		4	100.00	4	100.00		
			ผล		1		1			1			1		4		4			
2.4 บริหารจัดการศูนย์ข้อมูลด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด																100.00		55.56		
1) จัดการข้อมูลบนเว็บไซต์สำนักงานเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด	12	ครั้ง	แผน	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	100.00	12	83.33		
			ผล		2	1	1	1	1	1	1	1	1		10		10			
2) จัดทำข้อมูลพื้นฐานด้านการเกษตรข้อมูลทั่วไปของจังหวัด	12	ครั้ง	แผน	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	100.00	12	83.33		
			ผล		2	1	1	1	1	1	1	1	1		10		10			
3) จัดทำสรุปผลความพึงพอใจของผู้มารับบริการประจำปี ของศูนย์ข้อมูล ด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด ณ สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด	1	ครั้ง	แผน											1			1	0.00		
			ผล												0		0			
2.5 จัดทำข้อมูลพื้นฐานของจังหวัดเพื่อสนับสนุนการตรวจราชการของรัฐมนตรี/ ผู้บริหาร	12	ครั้ง	แผน	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	100.00	12	83.33		
			ผล		2	1	1	1	1	1	1	1	1		10		10			

รายละเอียดการดำเนินงาน	ปริมาณงาน รวมตามแผน	หน่วยนับ	แผน ผล	เป้าหมายการดำเนินงานปีงบประมาณ 2569												แผน/ผลงานสะสมถึง เดือน ก.ค. 69		แผน/ผลงาน สะสม12 เดือน		เหตุผล การดำเนินงาน ที่ต่ำกว่าแผน
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			งาน	ร้อยละ	งาน	ร้อยละ	
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.					
2.6 ดำเนินงานของศูนย์ติดตามและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตร																100.00		94.44		
1) จัดทำแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยด้านการเกษตรจังหวัด (ภัยแล้ง อุทกภัย)	2	แผน	แผน				1						1			2	100.00	2	100.00	
			ผล				1					1				2		2		
2) จัดประชุมศูนย์ติดตามและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตรจังหวัด เพื่อพิจารณา การจัดทำแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยด้านการเกษตรจังหวัด (ภัยแล้ง อุทกภัย)	2	ครึ่ง	แผน				1						1			2	100.00	2	100.00	
			ผล				1						1			2		2		
3) รายงานผลการแจ้งเตือนภัย/ประชาสัมพันธ์ด้านการเกษตร/รายงานสถานการณ์และการให้ความช่วยเหลือ ต่อศูนย์ติดตามและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์	12	ครึ่ง	แผน	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	100.00	12	83.33	
			ผล		2	1	1	1	1	1	1	1	1	1			10		10	
2.7 จัดประชุมคณะกรรมการ/คณะทำงานขับเคลื่อนงานด้านการเกษตร																	100.00		100.00	
1) ระดับจังหวัด	4	ครึ่ง	แผน			1			1				1		1	3	100.00	4	100.00	
			ผล		2			1		1		1				5		5		
2) ระดับอำเภอ	24	ครึ่ง (อำเภอ)	แผน			8						8		8	16	100.00	24	100.00		
			ผล		8			8		8		8			32		32			
2.8 จัดทำแผนพัฒนาการเกษตรระดับหมู่บ้าน (ประชุมระดับอำเภอ)	8	ครึ่ง (อำเภอ)	แผน					8							8	100.00	8	100.00		
			ผล					8							8		8			
2.9 ติดตามงานสำคัญของหน่วยงานในพื้นที่	4	ครึ่ง	แผน			1			1			1		1	3	100.00	4	75.00		
			ผล			1			1			1			3		3			
2.10 ติดตามและรายงานผลการดำเนินงานของศูนย์บริการเกษตรพิรุณราชของจังหวัด	12	ครึ่ง	แผน	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	100.00	12	83.33		
			ผล		2	1	1	1	1	1	1	1	1			10		10		

หมายเหตุ :

ผลการดำเนินงานตามแผนการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดราชบุรี

ข้อมูล ณ เดือน กรกฎาคม 2569

รายละเอียดการดำเนินงาน	ปริมาณงานรวมตามแผน	หน่วยนับ	แผนผล	เป้าหมายการดำเนินงานปีงบประมาณ 2569												แผน/ผลงานสะสมถึงเดือน ก.ค. 69		แผน/ผลงานสะสม12 เดือน		เหตุผล การดำเนินงาน ที่ต่ำกว่าแผน
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			งาน	ร้อยละ	งาน	ร้อยละ	
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.					
รวมผลการใช้งบประมาณ/ผลการปฏิบัติงาน																100.00		90.83		
กิจกรรม : การบูรณาการงานในส่วนภูมิภาค																100.00		90.83		
กิจกรรมย่อย : การบูรณาการงานในส่วนภูมิภาค																100.00		90.83		
1. ประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ระดับจังหวัด (อ.พ.ก.)	2	ครั้ง	แผน					1						1		2	100.00	2	100.00	
			ผล		1									1		2		2		
2. ค่าใช้จ่ายโครงการจัดเก็บข้อมูลด้านการเกษตรในระดับพื้นที่																100.00		81.67		
2.1 จัดทำแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด	1	ฉบับ	แผน											1				1	0.00	
			ผล													0		0		
2.2 จัดทำแผนปฏิบัติการด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัดประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569	1	ครั้ง	แผน				1									1	100.00	1	100.00	
			ผล				1									1		1		
2.3 ติดตามและจัดทำรายงานผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด	4	ครั้ง	แผน	1			1			1				1		4	100.00	4	100.00	
			ผล		1		1		1					1		4		4		
2.4 บริหารจัดการศูนย์ข้อมูลด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด																100.00		55.56		
1) จัดการข้อมูลบนเว็บไซต์สำนักงานเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด	12	ครั้ง	แผน	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	100.00	12	83.33	
			ผล		2	1	1	1	1	1	1	1	1			10		10		
2) จัดทำข้อมูลพื้นฐานด้านการเกษตรข้อมูลทั่วไปของจังหวัด	12	ครั้ง	แผน	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	100.00	12	83.33	
			ผล		2	1	1	1	1	1	1	1	1			10		10		
3) จัดทำสรุปผลความพึงพอใจของผู้มารับบริการประจำปี ของศูนย์ข้อมูลด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด ณ สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด	1	ครั้ง	แผน											1				1	0.00	
			ผล													0		0		
2.5 จัดทำข้อมูลพื้นฐานของจังหวัดเพื่อสนับสนุนการตรวจราชการของรัฐมนตรี/ผู้บริหาร	12	ครั้ง	แผน	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	100.00	12	83.33	
			ผล		2	1	1	1	1	1	1	1	1			10		10		

รายละเอียดการดำเนินงาน	ปริมาณงาน รวมตามแผน	หน่วยนับ	แผน ผล	เป้าหมายการดำเนินงานปีงบประมาณ 2569												แผน/ผลงานสะสมถึง เดือน ก.ค. 69		แผน/ผลงาน สะสม12 เดือน		เหตุผล การดำเนินงาน ที่ต่ำกว่าแผน
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			งาน	ร้อยละ	งาน	ร้อยละ	
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.					
2.6 ดำเนินงานของศูนย์ติดตามและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตร																100.00		94.44		
1) จัดทำแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยด้านการเกษตรจังหวัด (ภัยแล้ง อุทกภัย)	2	แผน	แผน				1						1			2	100.00	2	100.00	
			ผล			1						1				2		2		
2) จัดประชุมศูนย์ติดตามและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตรจังหวัด เพื่อพิจารณา การจัดทำแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยด้านการเกษตรจังหวัด (ภัยแล้ง อุทกภัย)	2	ครึ่ง	แผน				1						1			2	100.00	2	100.00	
			ผล		1	1	1	1	1	1	1	1	1			9		9		
3) รายงานผลการแจ้งเตือนภัย/ประชาสัมพันธ์ด้านการเกษตร/รายงานสถานการณ์และการให้ความช่วยเหลือ ต่อศูนย์ติดตามและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์	12	ครึ่ง	แผน	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	100.00	12	83.33	
			ผล		2	1	1	1	1	1	1	1	1	1			10		10	
2.7 จัดประชุมคณะกรรมการ/คณะทำงานขับเคลื่อนงานด้านการเกษตร																100.00		100.00		
1) ระดับจังหวัด	4	ครึ่ง	แผน			1			1				1		1	3	100.00	4	100.00	
			ผล		1		1		1		1					4		4		
2) ระดับอำเภอ	30	ครึ่ง (อำเภอ)	แผน			10						10			10	20	100.00	30	100.00	
			ผล		10		10	3	7				6			36		36		
2.8 จัดทำแผนพัฒนาการเกษตรระดับหมู่บ้าน (ประชุมระดับอำเภอ)	10	ครึ่ง (อำเภอ)	แผน					5	5							10	100.00	10	100.00	
			ผล				8	1	1							10		10		
2.9 ติดตามงานสำคัญของหน่วยงานในพื้นที่	4	ครึ่ง	แผน			1			1				1		1	3	100.00	4	100.00	
			ผล		1	1	1		1	2	2	1	1			10		10		
2.10 ติดตามและรายงานผลการดำเนินงานของศูนย์บริการเกษตรพิรุณราชของจังหวัด	12	ครึ่ง	แผน	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	100.00	12	83.33	
			ผล		2	1	1	1	1	1	1	1	1			10		10		

หมายเหตุ :

ผลการดำเนินงานตามแผนการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดลพบุรี

ข้อมูล ณ เดือน กรกฎาคม 2569

รายละเอียดการดำเนินงาน	ปริมาณงานรวมตามแผน	หน่วยนับ	แผนผล	เป้าหมายการดำเนินงานปีงบประมาณ 2569												แผน/ผลงานสะสมถึงเดือน ก.ค. 69		แผน/ผลงานสะสม12 เดือน		เหตุผล การดำเนินงาน ที่ต่ำกว่าแผน
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			งาน	ร้อยละ	งาน	ร้อยละ	
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.					
รวมผลการใช้งบประมาณ/ผลการปฏิบัติงาน																100.00		89.58		
กิจกรรม : การบูรณาการงานในส่วนภูมิภาค																100.00		89.58		
กิจกรรมย่อย : การบูรณาการงานในส่วนภูมิภาค																100.00		89.58		
1. ประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ระดับจังหวัด (อ.พ.ก.)	2	ครั้ง	แผน					1						1		2	100.00	2	100.00	
			ผล						1					1		2		2		
2. ค่าใช้จ่ายโครงการจัดเก็บข้อมูลด้านการเกษตรในระดับพื้นที่																100.00		79.17		
2.1 จัดทำแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด	1	ฉบับ	แผน											1				1	0.00	
			ผล													0		0		
2.2 จัดทำแผนปฏิบัติการด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัดประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569	1	ครั้ง	แผน				1									1	100.00	1	100.00	
			ผล				1									1		1		
2.3 ติดตามและจัดทำรายงานผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด	4	ครั้ง	แผน	1			1			1			1			4	100.00	4	100.00	
			ผล		1		1			1			1			4		4		
2.4 บริหารจัดการศูนย์ข้อมูลด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด																100.00		55.56		
1) จัดการข้อมูลบนเว็บไซต์สำนักงานเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด	12	ครั้ง	แผน	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	100.00	12	83.33	
			ผล		2	1	1	1	1	1	1	1	1			10		10		
2) จัดทำข้อมูลพื้นฐานด้านการเกษตรข้อมูลทั่วไปของจังหวัด	12	ครั้ง	แผน	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	100.00	12	83.33	
			ผล		2	1	1	1	1	1	1	1	1			10		10		
3) จัดทำสรุปผลความพึงพอใจของผู้มารับบริการประจำปี ของศูนย์ข้อมูลด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด ณ สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด	1	ครั้ง	แผน											1				1	0.00	
			ผล													0		0		
2.5 จัดทำข้อมูลพื้นฐานของจังหวัดเพื่อสนับสนุนการตรวจราชการของรัฐมนตรี/ผู้บริหาร	12	ครั้ง	แผน	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	100.00	12	83.33	
			ผล		2	1	1	1	1	1	1	1	1			10		10		

รายละเอียดการดำเนินงาน	ปริมาณงาน รวมตามแผน	หน่วยนับ	แผน ผล	เป้าหมายการดำเนินงานปีงบประมาณ 2569												แผน/ผลงานสะสมถึง เดือน ก.ค. 69		แผน/ผลงาน สะสม12 เดือน		เหตุผล การดำเนินงาน ที่ต่ำกว่าแผน	
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			งาน	ร้อยละ	งาน	ร้อยละ		
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.						
2.6 ดำเนินงานของศูนย์ติดตามและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตร																100.00		94.44			
1) จัดทำแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยด้านการเกษตรจังหวัด (ภัยแล้ง อุทกภัย)	2	แผน	แผน				1						1			2	100.00	2	100.00		
			ผล				1						1			2		2			
2) จัดประชุมศูนย์ติดตามและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตรจังหวัด เพื่อพิจารณา การจัดทำแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยด้านการเกษตรจังหวัด (ภัยแล้ง อุทกภัย)	2	ครึ่ง	แผน				1						1			2	100.00	2	100.00		
			ผล				1						1			2		2			
3) รายงานผลการแจ้งเตือนภัย/ประชาสัมพันธ์ด้านการเกษตร/รายงานสถานการณ์และการให้ความช่วยเหลือ ต่อศูนย์ติดตามและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์	12	ครึ่ง	แผน	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	100.00	12	83.33		
			ผล		2	1	1	1	1	1	1	1	1	1			10		10		
2.7 จัดประชุมคณะกรรมการ/คณะทำงานขับเคลื่อนงานด้านการเกษตร																	100.00		100.00		
1) ระดับจังหวัด	4	ครึ่ง	แผน			1	1				1			1			4	100.00	4	100.00	
			ผล		1		1				1			1			4		4		
2) ระดับอำเภอ	33	ครึ่ง (อำเภอ)	แผน			11						11	11			33	100.00	33	100.00		
			ผล			11				11			11			33		33			
2.8 จัดทำแผนพัฒนาการเกษตรระดับหมู่บ้าน (ประชุมระดับอำเภอ)	11	ครึ่ง (อำเภอ)	แผน						11							11	100.00	11	100.00		
			ผล						11							11		11			
2.9 ติดตามงานสำคัญของหน่วยงานในพื้นที่	4	ครึ่ง	แผน			1			1			1			1	3	100.00	4	75.00		
			ผล			1			1			1				3		3			
2.10 ติดตามและรายงานผลการดำเนินงานของศูนย์บริการเกษตรพิรุณราชของจังหวัด	12	ครึ่ง	แผน	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	100.00	12	83.33		
			ผล		2	1	1	1	1	1	1	1	1			10		10			

หมายเหตุ :

ผลการดำเนินงานตามแผนการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ข้อมูล ณ เดือน กรกฎาคม 2569

สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดลำปาง

รายละเอียดการดำเนินงาน	ปริมาณงานรวมตามแผน	หน่วยนับ	แผนผล	เป้าหมายการดำเนินงานปีงบประมาณ 2569												แผน/ผลงานสะสมถึงเดือน ก.ค. 69		แผน/ผลงานสะสม12 เดือน		เหตุผล การดำเนินงาน ที่ต่ำกว่าแผน
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			งาน	ร้อยละ	งาน	ร้อยละ	
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.					
รวมผลการใช้งบประมาณ/ผลการปฏิบัติงาน																75.00		65.21		
กิจกรรม : การบูรณาการงานในส่วนภูมิภาค																75.00		65.21		
กิจกรรมย่อย : การบูรณาการงานในส่วนภูมิภาค																75.00		65.21		
1. ประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ระดับจังหวัด (อ.พ.ก.)	2	ครั้ง	แผน					1					1		2	50.00	2	50.00	กำหนดประชุม เดือน ส.ค.69	
			ผล		1										1		1			
2. ค่าใช้จ่ายโครงการจัดเก็บข้อมูลด้านการเกษตรในระดับพื้นที่																100.00		80.42		
2.1 จัดทำแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด	1	ฉบับ	แผน											1			1	0.00		
			ผล												0		0			
2.2 จัดทำแผนปฏิบัติการด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัดประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569	1	ครั้ง	แผน				1								1	100.00	1	100.00		
			ผล				1								1		1			
2.3 ติดตามและจัดทำรายงานผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด	4	ครั้ง	แผน	1			1			1			1		4	100.00	4	100.00		
			ผล		1		1			1			1		4		4			
2.4 บริหารจัดการศูนย์ข้อมูลด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด																100.00		55.56		
1) จัดการข้อมูลบนเว็บไซต์สำนักงานเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด	12	ครั้ง	แผน	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	100.00	12	83.33		
			ผล		2	1	1	1	1	1	1	1	1		10		10			
2) จัดทำข้อมูลพื้นฐานด้านการเกษตรข้อมูลทั่วไปของจังหวัด	12	ครั้ง	แผน	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	100.00	12	83.33		
			ผล		2	1	1	1	1	1	1	1	1		10		10			
3) จัดทำสรุปผลความพึงพอใจของผู้มารับบริการประจำปี ของศูนย์ข้อมูลด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด ณ สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด	1	ครั้ง	แผน											1			1	0.00		
			ผล												0		0			
2.5 จัดทำข้อมูลพื้นฐานของจังหวัดเพื่อสนับสนุนการตรวจราชการของรัฐมนตรี/ผู้บริหาร	12	ครั้ง	แผน	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	100.00	12	83.33		
			ผล		2	1	1	1	1	1	1	1	1		10		10			

รายละเอียดการดำเนินงาน	ปริมาณงาน รวมตามแผน	หน่วยนับ	แผน ผล	เป้าหมายการดำเนินงานปีงบประมาณ 2569												แผน/ผลงานสะสมถึง เดือน ก.ค. 69		แผน/ผลงาน สะสม12 เดือน		เหตุผล การดำเนินงาน ที่ต่ำกว่าแผน
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			งาน	ร้อยละ	งาน	ร้อยละ	
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.					
2.6 ดำเนินงานของศูนย์ติดตามและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตร																100.00		94.44		
1) จัดทำแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยด้านการเกษตรจังหวัด (ภัยแล้ง อุทกภัย)	2	แผน	แผน				1						1			2	100.00	2	100.00	
			ผล				1						1			2		2		
2) จัดประชุมศูนย์ติดตามและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตรจังหวัด เพื่อพิจารณา การจัดทำแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยด้านการเกษตรจังหวัด (ภัยแล้ง อุทกภัย)	2	ครึ่ง	แผน				1						1			2	100.00	2	100.00	
			ผล				1					1	1			3		3		
3) รายงานผลการแจ้งเตือนภัย/ประชาสัมพันธ์ด้านการเกษตร/รายงานสถานการณ์และการให้ความช่วยเหลือ ต่อศูนย์ติดตามและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์	12	ครึ่ง	แผน	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	100.00	12	83.33	
			ผล		2	1	1	1	1	1	1	1	1	1			10		10	
2.7 จัดประชุมคณะกรรมการ/คณะทำงานขับเคลื่อนงานด้านการเกษตร																	100.00		87.50	
1) ระดับจังหวัด	4	ครึ่ง	แผน			1			1			1			1	3	100.00	4	75.00	
			ผล		1				1		1					3		3		
2) ระดับอำเภอ	39	ครึ่ง (อำเภอ)	แผน			13						13			13	26	100.00	39	100.00	
			ผล		13				13	2		13				41		41		
2.8 จัดทำแผนพัฒนาการเกษตรระดับหมู่บ้าน (ประชุมระดับอำเภอ)	13	ครึ่ง (อำเภอ)	แผน						13							13	100.00	13	100.00	
			ผล						13							13		13		
2.9 ติดตามงานสำคัญของหน่วยงานในพื้นที่	4	ครึ่ง	แผน			1			1			1			1	3	100.00	4	100.00	
			ผล			1	1		1			1				4		4		
2.10 ติดตามและรายงานผลการดำเนินงานของศูนย์บริการเกษตรพิรุณราชของจังหวัด	12	ครึ่ง	แผน	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	100.00	12	83.33	
			ผล		2	1	1	1	1	1	1	1	1	1			10		10	

หมายเหตุ :

ผลการดำเนินงานตามแผนการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ข้อมูล ณ เดือน กรกฎาคม 2569

สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดลำพูน

รายละเอียดการดำเนินงาน	ปริมาณงานรวมตามแผน	หน่วยนับ	แผนผล	เป้าหมายการดำเนินงานปีงบประมาณ 2569												แผน/ผลงานสะสมถึงเดือน ก.ค. 69		แผน/ผลงานสะสม12 เดือน		เหตุผล การดำเนินงาน ที่ต่ำกว่าแผน
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			งาน	ร้อยละ	งาน	ร้อยละ	
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.					
รวมผลการใช้งบประมาณ/ผลการปฏิบัติงาน																74.31		64.69		
กิจกรรม : การบูรณาการงานในส่วนภูมิภาค																74.31		64.69		
กิจกรรมย่อย : การบูรณาการงานในส่วนภูมิภาค																74.31		64.69		
1. ประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ระดับจังหวัด (อ.พ.ก.)	2	ครั้ง	แผน					1					1		2	50.00	2	50.00	กำหนดประชุม เดือน ส.ค.69	
			ผล		1										1		1			
2. ค่าใช้จ่ายโครงการจัดเก็บข้อมูลด้านการเกษตรในระดับพื้นที่																98.61		79.38		
2.1 จัดทำแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด	1	ฉบับ	แผน											1			1	0.00		
			ผล												0		0			
2.2 จัดทำแผนปฏิบัติการด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัดประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569	1	ครั้ง	แผน				1								1	100.00	1	100.00		
			ผล				1								1		1			
2.3 ติดตามและจัดทำรายงานผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด	4	ครั้ง	แผน	1			1			1			1		4	100.00	4	100.00		
			ผล		1	1				1			1		4		4			
2.4 บริหารจัดการศูนย์ข้อมูลด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด																100.00		55.56		
1) จัดการข้อมูลบนเว็บไซต์สำนักงานเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด	12	ครั้ง	แผน	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	100.00	12	83.33		
			ผล		2	1	1	1	1	1	1	1	1		10		10			
2) จัดทำข้อมูลพื้นฐานด้านการเกษตรข้อมูลทั่วไปของจังหวัด	12	ครั้ง	แผน	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	100.00	12	83.33		
			ผล		2	1	1	1	1	1	1	1	1		10		10			
3) จัดทำสรุปผลความพึงพอใจของผู้มารับบริการประจำปี ของศูนย์ข้อมูลด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด ณ สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด	1	ครั้ง	แผน											1			1	0.00		
			ผล												0		0			
2.5 จัดทำข้อมูลพื้นฐานของจังหวัดเพื่อสนับสนุนการตรวจราชการของรัฐมนตรี/ผู้บริหาร	12	ครั้ง	แผน	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	100.00	12	83.33		
			ผล		2	1	1	1	1	1	1	1	1		10		10			

รายละเอียดการดำเนินงาน	ปริมาณงาน รวมตามแผน	หน่วยนับ	แผน ผล	เป้าหมายการดำเนินงานปีงบประมาณ 2569												แผน/ผลงานสะสมถึง เดือน ก.ค. 69		แผน/ผลงาน สะสม12 เดือน		เหตุผล การดำเนินงาน ที่ต่ำกว่าแผน
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			งาน	ร้อยละ	งาน	ร้อยละ	
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.					
2.6 ดำเนินงานของศูนย์ติดตามและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตร																100.00		94.44		
1) จัดทำแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยด้านการเกษตรจังหวัด (ภัยแล้ง อุทกภัย)	2	แผน	แผน				1						1			2	100.00	2	100.00	
			ผล			1							1			2		2		
2) จัดประชุมศูนย์ติดตามและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตรจังหวัด เพื่อพิจารณา การจัดทำแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยด้านการเกษตรจังหวัด (ภัยแล้ง อุทกภัย)	2	ครึ่ง	แผน				1						1			2	100.00	2	100.00	
			ผล			1				1					2		2			
3) รายงานผลการแจ้งเตือนภัย/ประชาสัมพันธ์ด้านการเกษตร/รายงานสถานการณ์และการให้ความช่วยเหลือ ต่อศูนย์ติดตามและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์	12	ครึ่ง	แผน	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	100.00	12	83.33	
			ผล		2	1	1	1	1	1	1	1	1	1		10		10		
2.7 จัดประชุมคณะกรรมการ/คณะทำงานขับเคลื่อนงานด้านการเกษตร																87.50		77.08		
1) ระดับจังหวัด	4	ครึ่ง	แผน			1			1				1	1		4	75.00	4	75.00	กำหนดประชุม เดือน ส.ค.69
			ผล		1			1			1					3		3		
2) ระดับอำเภอ	24	ครึ่ง (อำเภอ)	แผน			8						8			8	16	100.00	24	79.17	
			ผล		8	5	2	1			2		1			19		19		
2.8 จัดทำแผนพัฒนาการเกษตรระดับหมู่บ้าน (ประชุมระดับอำเภอ)	8	ครึ่ง (อำเภอ)	แผน				2	3	3							8	100.00	8	100.00	
			ผล				3	4	1							8		8		
2.9 ติดตามงานสำคัญของหน่วยงานในพื้นที่	4	ครึ่ง	แผน			1			1				1		1	3	100.00	4	100.00	
			ผล		1	1	1	1		1		1	2			8		8		
2.10 ติดตามและรายงานผลการดำเนินงานของศูนย์บริการเกษตรพิรุณราชของจังหวัด	12	ครึ่ง	แผน	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	100.00	12	83.33	
			ผล		2	1	1	1	1	1	1	1	1	1		10		10		

หมายเหตุ :

ผลการดำเนินงานตามแผนการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเลย

ข้อมูล ณ เดือน กรกฎาคม 2569

รายละเอียดการดำเนินงาน	ปริมาณงานรวมตามแผน	หน่วยนับ	แผนผล	เป้าหมายการดำเนินงานปีงบประมาณ 2569												แผน/ผลงานสะสมถึงเดือน ก.ค. 69		แผน/ผลงานสะสม12 เดือน		เหตุผล การดำเนินงาน ที่ต่ำกว่าแผน
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			งาน	ร้อยละ	งาน	ร้อยละ	
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.					
รวมผลการใช้งบประมาณ/ผลการปฏิบัติงาน																75.00		65.83		
กิจกรรม : การบูรณาการงานในส่วนภูมิภาค																75.00		65.83		
กิจกรรมย่อย : การบูรณาการงานในส่วนภูมิภาค																75.00		65.83		
1. ประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ระดับจังหวัด (อ.พ.ก.)	2	ครั้ง	แผน					1					1		2	50.00	2	50.00	กำหนดประชุม เดือน ส.ค.69	
			ผล		1										1		1			
2. ค่าใช้จ่ายโครงการจัดเก็บข้อมูลด้านการเกษตรในระดับพื้นที่																100.00		81.67		
2.1 จัดทำแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด	1	ฉบับ	แผน											1			1	0.00		
			ผล												0		0			
2.2 จัดทำแผนปฏิบัติการด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัดประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569	1	ครั้ง	แผน				1								1	100.00	1	100.00		
			ผล		1										1		1			
2.3 ติดตามและจัดทำรายงานผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด	4	ครั้ง	แผน	1			1			1			1		4	100.00	4	100.00		
			ผล		1		1			1			1		4		4			
2.4 บริหารจัดการศูนย์ข้อมูลด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด																100.00		55.56		
1) จัดการข้อมูลบนเว็บไซต์สำนักงานเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด	12	ครั้ง	แผน	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	100.00	12	83.33		
			ผล		2	1	1	1	1	1	1	1	1		10		10			
2) จัดทำข้อมูลพื้นฐานด้านการเกษตรข้อมูลทั่วไปของจังหวัด	12	ครั้ง	แผน	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	100.00	12	83.33		
			ผล		2	1	1	1	1	1	1	1	1		10		10			
3) จัดทำสรุปผลความพึงพอใจของผู้มารับบริการประจำปี ของศูนย์ข้อมูลด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด ณ สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด	1	ครั้ง	แผน											1			1	0.00		
			ผล												0		0			
2.5 จัดทำข้อมูลพื้นฐานของจังหวัดเพื่อสนับสนุนการตรวจราชการของรัฐมนตรี/ผู้บริหาร	12	ครั้ง	แผน	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	100.00	12	83.33		
			ผล		2	1	1	1	1	1	1	1	1		10		10			

รายละเอียดการดำเนินงาน	ปริมาณงาน รวมตามแผน	หน่วยนับ	แผน ผล	เป้าหมายการดำเนินงานปีงบประมาณ 2569												แผน/ผลงานสะสมถึง เดือน ก.ค. 69		แผน/ผลงาน สะสม12 เดือน		เหตุผล การดำเนินงาน ที่ต่ำกว่าแผน
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			งาน	ร้อยละ	งาน	ร้อยละ	
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.					
2.6 ดำเนินงานของศูนย์ติดตามและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตร																100.00		94.44		
1) จัดทำแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยด้านการเกษตรจังหวัด (ภัยแล้ง อุทกภัย)	2	แผน	แผน				1						1			2	100.00	2	100.00	
			ผล				1						1			2		2		
2) จัดประชุมศูนย์ติดตามและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตรจังหวัด เพื่อพิจารณา การจัดทำแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยด้านการเกษตรจังหวัด (ภัยแล้ง อุทกภัย)	2	ครึ่ง	แผน				1						1			2	100.00	2	100.00	
			ผล				1	1				1			3		3			
3) รายงานผลการแจ้งเตือนภัย/ประชาสัมพันธ์ด้านการเกษตร/รายงานสถานการณ์และการให้ความช่วยเหลือ ต่อศูนย์ติดตามและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์	12	ครึ่ง	แผน	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	100.00	12	83.33	
			ผล		2	1	1	1	1	1	1	1	1	1		10		10		
2.7 จัดประชุมคณะกรรมการ/คณะทำงานขับเคลื่อนงานด้านการเกษตร																100.00		100.00		
1) ระดับจังหวัด	4	ครึ่ง	แผน			1			1				1	1		4	100.00	4	100.00	
			ผล		1	1	1				1	1	1		6		6			
2) ระดับอำเภอ	42	ครึ่ง (อำเภอ)	แผน			14						14	14			42	100.00	42	100.00	
			ผล		14	14	14			2	14	14			72		72			
2.8 จัดทำแผนพัฒนาการเกษตรระดับหมู่บ้าน (ประชุมระดับอำเภอ)	14	ครึ่ง (อำเภอ)	แผน						14							14	100.00	14	100.00	
			ผล			14									14		14			
2.9 ติดตามงานสำคัญของหน่วยงานในพื้นที่	5	ครึ่ง	แผน			1			1			1	1		1	4	100.00	5	100.00	
			ผล			1	1	1		1			1			5		5		
2.10 ติดตามและรายงานผลการดำเนินงานของศูนย์บริการเกษตรพิรุณราชของจังหวัด	12	ครึ่ง	แผน	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	100.00	12	83.33	
			ผล		2	1	1	1	1	1	1	1	1			10		10		

หมายเหตุ :

ผลการดำเนินงานตามแผนการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ข้อมูล ณ เดือน กรกฎาคม 2569

สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษ

รายละเอียดการดำเนินงาน	ปริมาณงานรวมตามแผน	หน่วยนับ	แผนผล	เป้าหมายการดำเนินงานปีงบประมาณ 2569												แผน/ผลงานสะสมถึงเดือน ก.ค. 69		แผน/ผลงานสะสม12 เดือน		เหตุผล การดำเนินงาน ที่ต่ำกว่าแผน
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			งาน	ร้อยละ	งาน	ร้อยละ	
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.					
รวมผลการใช้งบประมาณ/ผลการปฏิบัติงาน																100.00		94.98		
กิจกรรม : การบูรณาการงานในส่วนภูมิภาค																100.00		94.98		
กิจกรรมย่อย : การบูรณาการงานในส่วนภูมิภาค																100.00		94.98		
1. ประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ระดับจังหวัด (อ.พ.ก.)	2	ครั้ง	แผน					1					1		2	100.00	2	100.00		
			ผล		1								1		2		2			
2. ค่าใช้จ่ายโครงการจัดเก็บข้อมูลด้านการเกษตรในระดับพื้นที่																100.00		89.96		
2.1 จัดทำแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด	1	ฉบับ	แผน											1		100.00	1	100.00		
			ผล											1		1	1			
2.2 จัดทำแผนปฏิบัติการด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัดประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569	1	ครั้ง	แผน				1								1	100.00	1	100.00		
			ผล			1									1		1			
2.3 ติดตามและจัดทำรายงานผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด	4	ครั้ง	แผน	1			1			1			1		4	100.00	4	100.00		
			ผล		1		1			1			1		4		4			
2.4 บริหารจัดการศูนย์ข้อมูลด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด																100.00		55.56		
1) จัดการข้อมูลบนเว็บไซต์สำนักงานเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด	12	ครั้ง	แผน	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	100.00	12	83.33		
			ผล		2	1	1	1	1	1	1	1	1		10		10			
2) จัดทำข้อมูลพื้นฐานด้านการเกษตรข้อมูลทั่วไปของจังหวัด	12	ครั้ง	แผน	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	100.00	12	83.33		
			ผล		2	1	1	1	1	1	1	1	1		10		10			
3) จัดทำสรุปผลความพึงพอใจของผู้มารับบริการประจำปี ของศูนย์ข้อมูลด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด ณ สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด	1	ครั้ง	แผน											1			1	0.00		
			ผล												0		0			
2.5 จัดทำข้อมูลพื้นฐานของจังหวัดเพื่อสนับสนุนการตรวจราชการของรัฐมนตรี/ผู้บริหาร	12	ครั้ง	แผน	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	100.00	12	83.33		
			ผล		2	1	1	1	1	1	1	1	1		10		10			

รายละเอียดการดำเนินงาน	ปริมาณงาน รวมตามแผน	หน่วยนับ	แผน ผล	เป้าหมายการดำเนินงานปีงบประมาณ 2569												แผน/ผลงานสะสมถึง เดือน ก.ค. 69		แผน/ผลงาน สะสม12 เดือน		เหตุผล การดำเนินงาน ที่ต่ำกว่าแผน
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			งาน	ร้อยละ	งาน	ร้อยละ	
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.					
2.6 ดำเนินงานของศูนย์ติดตามและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตร																100.00		94.44		
1) จัดทำแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยด้านการเกษตรจังหวัด (ภัยแล้ง อุทกภัย)	2	แผน	แผน				1						1			2	100.00	2	100.00	
			ผล			1						1				2		2		
2) จัดประชุมศูนย์ติดตามและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตรจังหวัด เพื่อพิจารณา การจัดทำแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยด้านการเกษตรจังหวัด (ภัยแล้ง อุทกภัย)	2	ครึ่ง	แผน				1						1			2	100.00	2	100.00	
			ผล			1						1				2		2		
3) รายงานผลการแจ้งเตือนภัย/ประชาสัมพันธ์ด้านการเกษตร/รายงานสถานการณ์และการให้ความช่วยเหลือ ต่อศูนย์ติดตามและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์	12	ครึ่ง	แผน	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	100.00	12	83.33	
			ผล		2	1	1	1	1	1	1	1	1			10		10		
2.7 จัดประชุมคณะกรรมการ/คณะทำงานขับเคลื่อนงานด้านการเกษตร																100.00		82.95		
1) ระดับจังหวัด	4	ครึ่ง	แผน			1			1				1		1	3	100.00	4	75.00	
			ผล		1		1			1						3		3		
2) ระดับอำเภอ	66	ครึ่ง (อำเภอ)	แผน			22						22			22	44	100.00	66	90.91	
			ผล		11	5	15	12	7	3		3	4			60		60		
2.8 จัดทำแผนพัฒนาการเกษตรระดับหมู่บ้าน (ประชุมระดับอำเภอ)	22	ครึ่ง (อำเภอ)	แผน						22							22	100.00	22	100.00	
			ผล			5	15	2								22		22		
2.9 ติดตามงานสำคัญของหน่วยงานในพื้นที่	4	ครึ่ง	แผน			1			1				1		1	3	100.00	4	100.00	
			ผล		3		1	1	1	1	2		1			10		10		
2.10 ติดตามและรายงานผลการดำเนินงานของศูนย์บริการเกษตรพิรุณราชของจังหวัด	12	ครึ่ง	แผน	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	100.00	12	83.33	
			ผล		2	1	1	1	1	1	1	1	1			10		10		

หมายเหตุ :

ผลการดำเนินงานตามแผนการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ข้อมูล ณ เดือน กรกฎาคม 2569

สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสกลนคร

รายละเอียดการดำเนินงาน	ปริมาณงานรวมตามแผน	หน่วยนับ	แผนผล	เป้าหมายการดำเนินงานปีงบประมาณ 2569												แผน/ผลงานสะสมถึงเดือน ก.ค. 69		แผน/ผลงานสะสม12 เดือน		เหตุผล การดำเนินงาน ที่ต่ำกว่าแผน
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			งาน	ร้อยละ	งาน	ร้อยละ	
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.					
รวมผลการใช้งบประมาณ/ผลการปฏิบัติงาน																100.00		90.83		
กิจกรรม : การบูรณาการงานในส่วนภูมิภาค																100.00		90.83		
กิจกรรมย่อย : การบูรณาการงานในส่วนภูมิภาค																100.00		90.83		
1. ประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ระดับจังหวัด (อ.พ.ก.)	2	ครั้ง	แผน					1						1		2	100.00	2	100.00	
			ผล					1						1		2		2		
2. ค่าใช้จ่ายโครงการจัดเก็บข้อมูลด้านการเกษตรในระดับพื้นที่																100.00		81.67		
2.1 จัดทำแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด	1	ฉบับ	แผน											1				1	0.00	
			ผล													0		0		
2.2 จัดทำแผนปฏิบัติการด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัดประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569	1	ครั้ง	แผน				1									1	100.00	1	100.00	
			ผล				1									1		1		
2.3 ติดตามและจัดทำรายงานผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด	4	ครั้ง	แผน	1			1			1			1			4	100.00	4	100.00	
			ผล		1		1			1		1		1		4		4		
2.4 บริหารจัดการศูนย์ข้อมูลด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด																100.00		55.56		
1) จัดการข้อมูลบนเว็บไซต์สำนักงานเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด	12	ครั้ง	แผน	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	100.00	12	83.33	
			ผล		2	1	1	1	1	1	1	1	1	1		10		10		
2) จัดทำข้อมูลพื้นฐานด้านการเกษตรข้อมูลทั่วไปของจังหวัด	12	ครั้ง	แผน	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	100.00	12	83.33	
			ผล		2	1	1	1	1	1	1	1	1	1		10		10		
3) จัดทำสรุปผลความพึงพอใจของผู้มารับบริการประจำปี ของศูนย์ข้อมูลด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด ณ สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด	1	ครั้ง	แผน											1			1	0.00		
			ผล												0		0			
2.5 จัดทำข้อมูลพื้นฐานของจังหวัดเพื่อสนับสนุนการตรวจราชการของรัฐมนตรี/ผู้บริหาร	12	ครั้ง	แผน	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	100.00	12	83.33	
			ผล		2	1	1	1	1	1	1	1	1	1		10		10		

รายละเอียดการดำเนินงาน	ปริมาณงาน รวมตามแผน	หน่วยนับ	แผน ผล	เป้าหมายการดำเนินงานปีงบประมาณ 2569												แผน/ผลงานสะสมถึง เดือน ก.ค. 69		แผน/ผลงาน สะสม12 เดือน		เหตุผล การดำเนินงาน ที่ต่ำกว่าแผน
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			งาน	ร้อยละ	งาน	ร้อยละ	
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.					
2.6 ดำเนินงานของศูนย์ติดตามและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตร																100.00		94.44		
1) จัดทำแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยด้านการเกษตรจังหวัด (ภัยแล้ง อุทกภัย)	2	แผน	แผน				1						1			2	100.00	2	100.00	
			ผล				1					1				2		2		
2) จัดประชุมศูนย์ติดตามและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตรจังหวัด เพื่อพิจารณา การจัดทำแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยด้านการเกษตรจังหวัด (ภัยแล้ง อุทกภัย)	2	ครึ่ง	แผน				1						1			2	100.00	2	100.00	
			ผล				1					1				2		2		
3) รายงานผลการแจ้งเตือนภัย/ประชาสัมพันธ์ด้านการเกษตร/รายงานสถานการณ์และการให้ความช่วยเหลือ ต่อศูนย์ติดตามและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์	12	ครึ่ง	แผน	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	100.00	12	83.33	
			ผล		2	1	1	1	1	1	1	1	1	1			10		10	
2.7 จัดประชุมคณะกรรมการ/คณะทำงานขับเคลื่อนงานด้านการเกษตร																100.00		100.00		
1) ระดับจังหวัด	4	ครึ่ง	แผน			1			1			1			1	3	100.00	4	100.00	
			ผล			1			1	1		1	1			5		5		
2) ระดับอำเภอ	54	ครึ่ง (อำเภอ)	แผน			18						18			18	36	100.00	54	100.00	
			ผล		18						18	18				54		54		
2.8 จัดทำแผนพัฒนาการเกษตรระดับหมู่บ้าน (ประชุมระดับอำเภอ)	18	ครึ่ง (อำเภอ)	แผน						18							18	100.00	18	100.00	
			ผล						18							18		18		
2.9 ติดตามงานสำคัญของหน่วยงานในพื้นที่	4	ครึ่ง	แผน			1			1			1			1	3	100.00	4	100.00	
			ผล			1			1		1	1	1			5		5		
2.10 ติดตามและรายงานผลการดำเนินงานของศูนย์บริการเกษตรพิรุณราชของจังหวัด	12	ครึ่ง	แผน	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	100.00	12	83.33	
			ผล		2	1	1	1	1	1	1	1	1			10		10		

หมายเหตุ :

ผลการดำเนินงานตามแผนการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ข้อมูล ณ เดือน กรกฎาคม 2569

สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสงขลา

รายละเอียดการดำเนินงาน	ปริมาณงานรวมตามแผน	หน่วยนับ	แผนผล	เป้าหมายการดำเนินงานปีงบประมาณ 2569												แผน/ผลงานสะสมถึงเดือน ก.ค. 69		แผน/ผลงานสะสม12 เดือน		เหตุผล การดำเนินงาน ที่ต่ำกว่าแผน
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			งาน	ร้อยละ	งาน	ร้อยละ	
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.					
รวมผลการใช้งบประมาณ/ผลการปฏิบัติงาน																100.00		90.83		
กิจกรรม : การบูรณาการงานในส่วนภูมิภาค																100.00		90.83		
กิจกรรมย่อย : การบูรณาการงานในส่วนภูมิภาค																100.00		90.83		
1. ประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ระดับจังหวัด (อ.พ.ก.)	2	ครั้ง	แผน					1						1		2	100.00	2	100.00	
			ผล			1			1							2		2		
2. ค่าใช้จ่ายโครงการจัดเก็บข้อมูลด้านการเกษตรในระดับพื้นที่																100.00		81.67		
2.1 จัดทำแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด	1	ฉบับ	แผน											1				1	0.00	
			ผล													0		0		
2.2 จัดทำแผนปฏิบัติการด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัดประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569	1	ครั้ง	แผน				1									1	100.00	1	100.00	
			ผล				1									1		1		
2.3 ติดตามและจัดทำรายงานผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด	4	ครั้ง	แผน	1			1			1			1			4	100.00	4	100.00	
			ผล		1		1			1			1			4		4		
2.4 บริหารจัดการศูนย์ข้อมูลด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด																100.00		55.56		
1) จัดการข้อมูลบนเว็บไซต์สำนักงานเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด	12	ครั้ง	แผน	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	100.00	12	83.33	
			ผล		2	1	1	1	1	1	1	1	1			10		10		
2) จัดทำข้อมูลพื้นฐานด้านการเกษตรข้อมูลทั่วไปของจังหวัด	12	ครั้ง	แผน	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	100.00	12	83.33	
			ผล		2	1	1	1	1	1	1	1	1			10		10		
3) จัดทำสรุปผลความพึงพอใจของผู้มารับบริการประจำปี ของศูนย์ข้อมูลด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด ณ สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด	1	ครั้ง	แผน											1				1	0.00	
			ผล													0		0		
2.5 จัดทำข้อมูลพื้นฐานของจังหวัดเพื่อสนับสนุนการตรวจราชการของรัฐมนตรี/ผู้บริหาร	12	ครั้ง	แผน	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	100.00	12	83.33	
			ผล		2	1	1	1	1	1	1	1	1			10		10		

รายละเอียดการดำเนินงาน	ปริมาณงาน รวมตามแผน	หน่วยนับ	แผน ผล	เป้าหมายการดำเนินงานปีงบประมาณ 2569												แผน/ผลงานสะสมถึง เดือน ก.ค. 69		แผน/ผลงาน สะสม12 เดือน		เหตุผล การดำเนินงาน ที่ต่ำกว่าแผน
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			งาน	ร้อยละ	งาน	ร้อยละ	
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.					
2.6 ดำเนินงานของศูนย์ติดตามและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตร																100.00		94.44		
1) จัดทำแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยด้านการเกษตรจังหวัด (ภัยแล้ง อุทกภัย)	2	แผน	แผน				1						1			2	100.00	2	100.00	
			ผล		1		1						1			3		3		
2) จัดประชุมศูนย์ติดตามและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตรจังหวัด เพื่อพิจารณา การจัดทำแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยด้านการเกษตรจังหวัด (ภัยแล้ง อุทกภัย)	2	ครึ่ง	แผน				1						1			2	100.00	2	100.00	
			ผล		1		1			1	1	1	1			6		6		
3) รายงานผลการแจ้งเตือนภัย/ประชาสัมพันธ์ด้านการเกษตร/รายงานสถานการณ์และการให้ความช่วยเหลือ ต่อศูนย์ติดตามและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์	12	ครึ่ง	แผน	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	100.00	12	83.33	
			ผล		2	1	1	1	1	1	1	1	1	1			10		10	
2.7 จัดประชุมคณะกรรมการ/คณะทำงานขับเคลื่อนงานด้านการเกษตร																100.00		100.00		
1) ระดับจังหวัด	4	ครึ่ง	แผน			1			1				1		1	3	100.00	4	100.00	
			ผล		1	1			1			1				4		4		
2) ระดับอำเภอ	48	ครึ่ง (อำเภอ)	แผน			16						16		16	32	100.00	48	100.00		
			ผล		16	16		16			1				49		49			
2.8 จัดทำแผนพัฒนาการเกษตรระดับหมู่บ้าน (ประชุมระดับอำเภอ)	16	ครึ่ง (อำเภอ)	แผน					16							16	100.00	16	100.00		
			ผล					16			1				17		17			
2.9 ติดตามงานสำคัญของหน่วยงานในพื้นที่	4	ครึ่ง	แผน			1			1			1		1	3	100.00	4	100.00		
			ผล			1		7	1			1			10		10			
2.10 ติดตามและรายงานผลการดำเนินงานของศูนย์บริการเกษตรพิรุณราชของจังหวัด	12	ครึ่ง	แผน	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	100.00	12	83.33		
			ผล		2	1	1	1	1	1	1	1	1			10		10		

หมายเหตุ :

ผลการดำเนินงานตามแผนการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสตูล

ข้อมูล ณ เดือน กรกฎาคม 2569

รายละเอียดการดำเนินงาน	ปริมาณงาน รวมตามแผน	หน่วยนับ	แผน ผล	เป้าหมายการดำเนินงานปีงบประมาณ 2569												แผน/ผลงานสะสมถึง เดือน ก.ค. 69		แผน/ผลงาน สะสม12 เดือน		เหตุผล การดำเนินงาน ที่ต่ำกว่าแผน
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			งาน	ร้อยละ	งาน	ร้อยละ	
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.					
รวมผลการใช้งบประมาณ/ผลการปฏิบัติงาน																100.00		95.83		
กิจกรรม : การบูรณาการงานในส่วนภูมิภาค																100.00		95.83		
กิจกรรมย่อย : การบูรณาการงานในส่วนภูมิภาค																100.00		95.83		
1. ประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ระดับจังหวัด (อ.พ.ก.)	2	ครั้ง	แผน					1					1			2	100.00	2	100.00	
		ผล		1								1			2		2			
2. ค่าใช้จ่ายโครงการจัดเก็บข้อมูลด้านการเกษตรในระดับพื้นที่																100.00		91.67		
2.1 จัดทำแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด	1	ฉบับ	แผน											1		100.00	1	100.00		
		ผล										1			1		1			
2.2 จัดทำแผนปฏิบัติการด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัดประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569	1	ครั้ง	แผน				1								1	100.00	1	100.00		
		ผล					1								1		1			
2.3 ติดตามและจัดทำรายงานผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด	4	ครั้ง	แผน	1			1			1			1		4	100.00	4	100.00		
		ผล		1			1			1			1		4		4			
2.4 บริหารจัดการศูนย์ข้อมูลด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด																100.00		55.56		
1) จัดการข้อมูลบนเว็บไซต์สำนักงานเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด	12	ครั้ง	แผน	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	100.00	12	83.33	
		ผล		2	1	1	1	1	1	1	1	1	1			10		10		
2) จัดทำข้อมูลพื้นฐานด้านการเกษตรข้อมูลทั่วไปของจังหวัด	12	ครั้ง	แผน	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	100.00	12	83.33	
		ผล		2	1	1	1	1	1	1	1	1	1			10		10		
3) จัดทำสรุปผลความพึงพอใจของผู้มารับบริการประจำปี ของศูนย์ข้อมูลด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด ณ สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด	1	ครั้ง	แผน											1			1	0.00		
		ผล													0		0			
2.5 จัดทำข้อมูลพื้นฐานของจังหวัดเพื่อสนับสนุนการตรวจราชการของรัฐมนตรี/ผู้บริหาร	12	ครั้ง	แผน	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	100.00	12	83.33	
		ผล		2	1	1	1	1	1	1	1	1	1			10		10		

รายละเอียดการดำเนินงาน	ปริมาณงาน รวมตามแผน	หน่วยนับ	แผน ผล	เป้าหมายการดำเนินงานปีงบประมาณ 2569												แผน/ผลงานสะสมถึง เดือน ก.ค. 69		แผน/ผลงาน สะสม12 เดือน		เหตุผล การดำเนินงาน ที่ต่ำกว่าแผน
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			งาน	ร้อยละ	งาน	ร้อยละ	
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.					
2.6 ดำเนินงานของศูนย์ติดตามและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตร																100.00		94.44		
1) จัดทำแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยด้านการเกษตรจังหวัด (ภัยแล้ง อุทกภัย)	2	แผน	แผน				1						1			2	100.00	2	100.00	
			ผล				1					1				2		2		
2) จัดประชุมศูนย์ติดตามและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตรจังหวัด เพื่อพิจารณา การจัดทำแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยด้านการเกษตรจังหวัด (ภัยแล้ง อุทกภัย)	2	ครึ่ง	แผน				1						1			2	100.00	2	100.00	
			ผล				1					1				2		2		
3) รายงานผลการแจ้งเตือนภัย/ประชาสัมพันธ์ด้านการเกษตร/รายงานสถานการณ์และการให้ความช่วยเหลือ ต่อศูนย์ติดตามและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์	12	ครึ่ง	แผน	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	100.00	12	83.33	
			ผล		2	1	1	1	1	1	1	1	1	1			10		10	
2.7 จัดประชุมคณะกรรมการ/คณะทำงานขับเคลื่อนงานด้านการเกษตร																100.00		100.00		
1) ระดับจังหวัด	4	ครึ่ง	แผน			1			1				1		1	3	100.00	4	100.00	
			ผล		1	1	1		1				1			5		5		
2) ระดับอำเภอ	21	ครึ่ง (อำเภอ)	แผน			7						7			7	14	100.00	21	100.00	
			ผล		7	7	7		7				1			29		29		
2.8 จัดทำแผนพัฒนาการเกษตรระดับหมู่บ้าน (ประชุมระดับอำเภอ)	7	ครึ่ง (อำเภอ)	แผน						7							7	100.00	7	100.00	
			ผล				4	3								7		7		
2.9 ติดตามงานสำคัญของหน่วยงานในพื้นที่	4	ครึ่ง	แผน			1			1				1		1	3	100.00	4	100.00	
			ผล		2		1	1	1		1					6		6		
2.10 ติดตามและรายงานผลการดำเนินงานของศูนย์บริการเกษตรพิรุณราชของจังหวัด	12	ครึ่ง	แผน	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	100.00	12	83.33	
			ผล		2	1	1	1	1	1	1	1	1	1			10		10	

หมายเหตุ :

ผลการดำเนินงานตามแผนการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ข้อมูล ณ เดือน กรกฎาคม 2569

สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสมุทรปราการ

รายละเอียดการดำเนินงาน	ปริมาณงานรวมตามแผน	หน่วยนับ	แผนผล	เป้าหมายการดำเนินงานปีงบประมาณ 2569												แผน/ผลงานสะสมถึงเดือน ก.ค. 69		แผน/ผลงานสะสม12 เดือน		เหตุผล การดำเนินงาน ที่ต่ำกว่าแผน
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			งาน	ร้อยละ	งาน	ร้อยละ	
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.					
รวมผลการใช้งบประมาณ/ผลการปฏิบัติงาน																75.00		64.58		
กิจกรรม : การบูรณาการงานในส่วนภูมิภาค																75.00		64.58		
กิจกรรมย่อย : การบูรณาการงานในส่วนภูมิภาค																75.00		64.58		
1. ประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ระดับจังหวัด (อ.พ.ก.)	2	ครั้ง	แผน					1					1		2	50.00	2	50.00	กำหนดประชุมเดือน ส.ค.69	
			ผล		1										1		1			
2. ค่าใช้จ่ายโครงการจัดเก็บข้อมูลด้านการเกษตรในระดับพื้นที่																100.00		79.17		
2.1 จัดทำแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด	1	ฉบับ	แผน											1			1	0.00		
			ผล												0		0			
2.2 จัดทำแผนปฏิบัติการด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัดประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569	1	ครั้ง	แผน				1								1	100.00	1	100.00		
			ผล			1									1		1			
2.3 ติดตามและจัดทำรายงานผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด	4	ครั้ง	แผน	1			1			1			1		4	100.00	4	100.00		
			ผล		1		1			1			1		4		4			
2.4 บริหารจัดการศูนย์ข้อมูลด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด																100.00		55.56		
1) จัดการข้อมูลบนเว็บไซต์สำนักงานเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด	12	ครั้ง	แผน	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	100.00	12	83.33		
			ผล		2	1	1	1	1	1	1	1	1		10		10			
2) จัดทำข้อมูลพื้นฐานด้านการเกษตรข้อมูลทั่วไปของจังหวัด	12	ครั้ง	แผน	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	100.00	12	83.33		
			ผล		2	1	1	1	1	1	1	1	1		10		10			
3) จัดทำสรุปผลความพึงพอใจของผู้มารับบริการประจำปี ของศูนย์ข้อมูลด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด ณ สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด	1	ครั้ง	แผน											1			1	0.00		
			ผล												0		0			
2.5 จัดทำข้อมูลพื้นฐานของจังหวัดเพื่อสนับสนุนการตรวจราชการของรัฐมนตรี/ผู้บริหาร	12	ครั้ง	แผน	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	100.00	12	83.33		
			ผล		2	1	1	1	1	1	1	1	1		10		10			

รายละเอียดการดำเนินงาน	ปริมาณงาน รวมตามแผน	หน่วยนับ	แผน ผล	เป้าหมายการดำเนินงานปีงบประมาณ 2569												แผน/ผลงานสะสมถึง เดือน ก.ค. 69		แผน/ผลงาน สะสม12 เดือน		เหตุผล การดำเนินงาน ที่ต่ำกว่าแผน
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			งาน	ร้อยละ	งาน	ร้อยละ	
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.					
2.6 ดำเนินงานของศูนย์ติดตามและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตร																100.00		94.44		
1) จัดทำแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยด้านการเกษตรจังหวัด (ภัยแล้ง อุทกภัย)	2	แผน	แผน				1						1			2	100.00	2	100.00	
			ผล				1					1				2		2		
2) จัดประชุมศูนย์ติดตามและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตรจังหวัด เพื่อพิจารณา การจัดทำแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยด้านการเกษตรจังหวัด (ภัยแล้ง อุทกภัย)	2	ครึ่ง	แผน				1						1			2	100.00	2	100.00	
			ผล				1						1			2		2		
3) รายงานผลการแจ้งเตือนภัย/ประชาสัมพันธ์ด้านการเกษตร/รายงานสถานการณ์และการให้ความช่วยเหลือ ต่อศูนย์ติดตามและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์	12	ครึ่ง	แผน	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	100.00	12	83.33	
			ผล		2	1	1	1	1	1	1	1	1	1			10		10	
2.7 จัดประชุมคณะกรรมการ/คณะทำงานขับเคลื่อนงานด้านการเกษตร																	100.00		100.00	
1) ระดับจังหวัด	4	ครึ่ง	แผน			1			1				1		1	3	100.00	4	100.00	
			ผล		1	1					1		1			4		4		
2) ระดับอำเภอ	18	ครึ่ง (อำเภอ)	แผน			6						6			6	12	100.00	18	100.00	
			ผล		6		6					6				18		18		
2.8 จัดทำแผนพัฒนาการเกษตรระดับหมู่บ้าน (ประชุมระดับอำเภอ)	6	ครึ่ง (อำเภอ)	แผน						6							6	100.00	6	100.00	
			ผล					1	5							6		6		
2.9 ติดตามงานสำคัญของหน่วยงานในพื้นที่	4	ครึ่ง	แผน			1			1				1		1	3	100.00	4	75.00	
			ผล			1	1	1								3		3		
2.10 ติดตามและรายงานผลการดำเนินงานของศูนย์บริการเกษตรพิรุณราชของจังหวัด	12	ครึ่ง	แผน	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	100.00	12	83.33	
			ผล		2	1	1	1	1	1	1	1	1			10		10		

หมายเหตุ :

ผลการดำเนินงานตามแผนการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ข้อมูล ณ เดือน กรกฎาคม 2569

สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสมุทรสงคราม

รายละเอียดการดำเนินงาน	ปริมาณงานรวมตามแผน	หน่วยนับ	แผนผล	เป้าหมายการดำเนินงานปีงบประมาณ 2569												แผน/ผลงานสะสมถึงเดือน ก.ค. 69		แผน/ผลงานสะสม12 เดือน		เหตุผล การดำเนินงาน ที่ต่ำกว่าแผน
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			งาน	ร้อยละ	งาน	ร้อยละ	
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.					
รวมผลการใช้งบประมาณ/ผลการปฏิบัติงาน																75.00		65.83		
กิจกรรม : การบูรณาการงานในส่วนภูมิภาค																75.00		65.83		
กิจกรรมย่อย : การบูรณาการงานในส่วนภูมิภาค																75.00		65.83		
1. ประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ระดับจังหวัด (อ.พ.ก.)	2	ครั้ง	แผน					1					1		2	50.00	2	50.00	กำหนดประชุม เดือน ส.ค.69	
			ผล		1										1		1			
2. ค่าใช้จ่ายโครงการจัดเก็บข้อมูลด้านการเกษตรในระดับพื้นที่																100.00		81.67		
2.1 จัดทำแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด	1	ฉบับ	แผน											1			1	0.00		
			ผล												0		0			
2.2 จัดทำแผนปฏิบัติการด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัดประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569	1	ครั้ง	แผน				1								1	100.00	1	100.00		
			ผล				1								1		1			
2.3 ติดตามและจัดทำรายงานผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด	4	ครั้ง	แผน	1			1			1			1		4	100.00	4	100.00		
			ผล		1		1			1			1		4		4			
2.4 บริหารจัดการศูนย์ข้อมูลด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด																100.00		55.56		
1) จัดการข้อมูลบนเว็บไซต์สำนักงานเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด	12	ครั้ง	แผน	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	100.00	12	83.33		
			ผล		2	1	1	1	1	1	1	1	1		10		10			
2) จัดทำข้อมูลพื้นฐานด้านการเกษตรข้อมูลทั่วไปของจังหวัด	12	ครั้ง	แผน	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	100.00	12	83.33		
			ผล		2	1	1	1	1	1	1	1	1		10		10			
3) จัดทำสรุปผลความพึงพอใจของผู้มารับบริการประจำปี ของศูนย์ข้อมูลด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด ณ สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด	1	ครั้ง	แผน											1			1	0.00		
			ผล												0		0			
2.5 จัดทำข้อมูลพื้นฐานของจังหวัดเพื่อสนับสนุนการตรวจราชการของรัฐมนตรี/ผู้บริหาร	12	ครั้ง	แผน	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	100.00	12	83.33		
			ผล		2	1	1	1	1	1	1	1	1		10		10			

รายละเอียดการดำเนินงาน	ปริมาณงาน รวมตามแผน	หน่วยนับ	แผน ผล	เป้าหมายการดำเนินงานปีงบประมาณ 2569												แผน/ผลงานสะสมถึง เดือน ก.ค. 69		แผน/ผลงาน สะสม12 เดือน		เหตุผล การดำเนินงาน ที่ต่ำกว่าแผน
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			งาน	ร้อยละ	งาน	ร้อยละ	
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.					
2.6 ดำเนินงานของศูนย์ติดตามและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตร																100.00		94.44		
1) จัดทำแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยด้านการเกษตรจังหวัด (ภัยแล้ง อุทกภัย)	2	แผน	แผน				1						1			2	100.00	2	100.00	
			ผล			1						1				2		2		
2) จัดประชุมศูนย์ติดตามและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตรจังหวัด เพื่อพิจารณา การจัดทำแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยด้านการเกษตรจังหวัด (ภัยแล้ง อุทกภัย)	2	ครึ่ง	แผน				1						1			2	100.00	2	100.00	
			ผล			1						1				2		2		
3) รายงานผลการแจ้งเตือนภัย/ประชาสัมพันธ์ด้านการเกษตร/รายงานสถานการณ์และการให้ความช่วยเหลือ ต่อศูนย์ติดตามและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์	12	ครึ่ง	แผน	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	100.00	12	83.33	
			ผล		2	1	1	1	1	1	1	1	1	1			10		10	
2.7 จัดประชุมคณะกรรมการ/คณะทำงานขับเคลื่อนงานด้านการเกษตร																100.00		100.00		
1) ระดับจังหวัด	4	ครึ่ง	แผน			1			1				1		1	3	100.00	4	100.00	
			ผล		1	1	1	1	1		1		1			7		7		
2) ระดับอำเภอ	9	ครึ่ง (อำเภอ)	แผน			3						3		3	6	100.00	9	100.00		
			ผล		5	1					3				9		9			
2.8 จัดทำแผนพัฒนาการเกษตรระดับหมู่บ้าน (ประชุมระดับอำเภอ)	3	ครึ่ง (อำเภอ)	แผน						3						3	100.00	3	100.00		
			ผล					3						3		3				
2.9 ติดตามงานสำคัญของหน่วยงานในพื้นที่	4	ครึ่ง	แผน			1			1			1		1	3	100.00	4	100.00		
			ผล		3	1	1	1		1		1			8		8			
2.10 ติดตามและรายงานผลการดำเนินงานของศูนย์บริการเกษตรพิรุณราชของจังหวัด	12	ครึ่ง	แผน	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	100.00	12	83.33		
			ผล		2	1	1	1	1	1	1	1	1			10		10		

หมายเหตุ :

ผลการดำเนินงานตามแผนการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ข้อมูล ณ เดือน กรกฎาคม 2569

สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสมุทรสาคร

รายละเอียดการดำเนินงาน	ปริมาณงาน รวมตามแผน	หน่วยนับ	แผน ผล	เป้าหมายการดำเนินงานปีงบประมาณ 2569												แผน/ผลงานสะสมถึง เดือน ก.ค. 69		แผน/ผลงาน สะสม12 เดือน		เหตุผล การดำเนินงาน ที่ต่ำกว่าแผน
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			งาน	ร้อยละ	งาน	ร้อยละ	
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.					
รวมผลการใช้งบประมาณ/ผลการปฏิบัติงาน																100.00		90.83		
กิจกรรม : การบูรณาการงานในส่วนภูมิภาค																100.00		90.83		
กิจกรรมย่อย : การบูรณาการงานในส่วนภูมิภาค																100.00		90.83		
1. ประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ระดับจังหวัด (อ.พ.ก.)	2	ครั้ง	แผน					1					1			2	100.00	2	100.00	
			ผล					1					1			2		2		
2. ค่าใช้จ่ายโครงการจัดเก็บข้อมูลด้านการเกษตรในระดับพื้นที่																100.00		81.67		
2.1 จัดทำแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด	1	ฉบับ	แผน											1				1	0.00	
			ผล													0		0		
2.2 จัดทำแผนปฏิบัติการด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัดประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569	1	ครั้ง	แผน				1									1	100.00	1	100.00	
			ผล				1									1		1		
2.3 ติดตามและจัดทำรายงานผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด	4	ครั้ง	แผน	1			1			1			1			4	100.00	4	100.00	
			ผล		1		1			1			1			4		4		
2.4 บริหารจัดการศูนย์ข้อมูลด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด																100.00		55.56		
1) จัดการข้อมูลบนเว็บไซต์สำนักงานเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด	12	ครั้ง	แผน	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	100.00	12	83.33	
			ผล		2	1	1	1	1	1	1	1	1			10		10		
2) จัดทำข้อมูลพื้นฐานด้านการเกษตรข้อมูลทั่วไปของจังหวัด	12	ครั้ง	แผน	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	100.00	12	83.33	
			ผล		2	1	1	1	1	1	1	1	1			10		10		
3) จัดทำสรุปผลความพึงพอใจของผู้มารับบริการประจำปี ของศูนย์ข้อมูลด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด ณ สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด	1	ครั้ง	แผน											1				1	0.00	
			ผล													0		0		
2.5 จัดทำข้อมูลพื้นฐานของจังหวัดเพื่อสนับสนุนการตรวจราชการของรัฐมนตรี/ผู้บริหาร	12	ครั้ง	แผน	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	100.00	12	83.33	
			ผล		2	1	1	1	1	1	1	1	1			10		10		

รายละเอียดการดำเนินงาน	ปริมาณงาน รวมตามแผน	หน่วยนับ	แผน ผล	เป้าหมายการดำเนินงานปีงบประมาณ 2569												แผน/ผลงานสะสมถึง เดือน ก.ค. 69		แผน/ผลงาน สะสม12 เดือน		เหตุผล การดำเนินงาน ที่ต่ำกว่าแผน
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			งาน	ร้อยละ	งาน	ร้อยละ	
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.					
2.6 ดำเนินงานของศูนย์ติดตามและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตร																100.00		94.44		
1) จัดทำแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยด้านการเกษตรจังหวัด (ภัยแล้ง อุทกภัย)	2	แผน	แผน				1						1			2	100.00	2	100.00	
			ผล				1						1			2		2		
2) จัดประชุมศูนย์ติดตามและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตรจังหวัด เพื่อพิจารณา การจัดทำแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยด้านการเกษตรจังหวัด (ภัยแล้ง อุทกภัย)	2	ครึ่ง	แผน				1						1			2	100.00	2	100.00	
			ผล				1						1			2		2		
3) รายงานผลการแจ้งเตือนภัย/ประชาสัมพันธ์ด้านการเกษตร/รายงานสถานการณ์และการให้ความช่วยเหลือ ต่อศูนย์ติดตามและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์	12	ครึ่ง	แผน	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	100.00	12	83.33	
			ผล		2	1	1	1	1	1	1	1	1	1			10		10	
2.7 จัดประชุมคณะกรรมการ/คณะทำงานขับเคลื่อนงานด้านการเกษตร																100.00		100.00		
1) ระดับจังหวัด	4	ครึ่ง	แผน			1			1				1		1	3	100.00	4	100.00	
			ผล			1	1	1	1	1			1			6		6		
2) ระดับอำเภอ	9	ครึ่ง (อำเภอ)	แผน			3						3			3	6	100.00	9	100.00	
			ผล		1	2		3		1		1	1			9		9		
2.8 จัดทำแผนพัฒนาการเกษตรระดับหมู่บ้าน (ประชุมระดับอำเภอ)	3	ครึ่ง (อำเภอ)	แผน						3							3	100.00	3	100.00	
			ผล					6								6		6		
2.9 ติดตามงานสำคัญของหน่วยงานในพื้นที่	4	ครึ่ง	แผน			1			1				1		1	3	100.00	4	100.00	
			ผล			1			1		1	1	1			5		5		
2.10 ติดตามและรายงานผลการดำเนินงานของศูนย์บริการเกษตรพิรุณราชของจังหวัด	12	ครึ่ง	แผน	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	100.00	12	83.33	
			ผล		2	1	1	1	1	1	1	1	1	1			10		10	

หมายเหตุ :

ผลการดำเนินงานตามแผนการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ข้อมูล ณ เดือน กรกฎาคม 2569

สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสระแก้ว

รายละเอียดการดำเนินงาน	ปริมาณงาน รวมตามแผน	หน่วยนับ	แผน ผล	เป้าหมายการดำเนินงานปีงบประมาณ 2569												แผน/ผลงานสะสมถึง เดือน ก.ค. 69		แผน/ผลงาน สะสม12 เดือน		เหตุผล การดำเนินงาน ที่ต่ำกว่าแผน
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			งาน	ร้อยละ	งาน	ร้อยละ	
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.					
รวมผลการใช้งบประมาณ/ผลการปฏิบัติงาน																100.00		89.75		
กิจกรรม : การบูรณาการงานในส่วนภูมิภาค																100.00		89.75		
กิจกรรมย่อย : การบูรณาการงานในส่วนภูมิภาค																100.00		89.75		
1. ประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ระดับจังหวัด (อ.พ.ก.)	2	ครั้ง	แผน					1						1		2	100.00	2	100.00	
			ผล		1				1					1		3		3		
2. ค่าใช้จ่ายโครงการจัดเก็บข้อมูลด้านการเกษตรในระดับพื้นที่																100.00		79.49		
2.1 จัดทำแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด	1	ฉบับ	แผน											1				1	0.00	
			ผล													0		0		
2.2 จัดทำแผนปฏิบัติการด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัดประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569	1	ครั้ง	แผน				1									1	100.00	1	100.00	
			ผล				1									1		1		
2.3 ติดตามและจัดทำรายงานผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด	4	ครั้ง	แผน	1			1			1				1		4	100.00	4	100.00	
			ผล		1		1			1		1			1		4		4	
2.4 บริหารจัดการศูนย์ข้อมูลด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด																100.00		55.56		
1) จัดการข้อมูลบนเว็บไซต์สำนักงานเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด	12	ครั้ง	แผน	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	100.00	12	83.33	
			ผล		2	1	1	1	1	1	1	1	1	1			10		10	
2) จัดทำข้อมูลพื้นฐานด้านการเกษตรข้อมูลทั่วไปของจังหวัด	12	ครั้ง	แผน	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	100.00	12	83.33	
			ผล		2	1	1	1	1	1	1	1	1	1			10		10	
3) จัดทำสรุปผลความพึงพอใจของผู้มารับบริการประจำปี ของศูนย์ข้อมูลด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด ณ สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด	1	ครั้ง	แผน												1			1	0.00	
			ผล														0		0	
2.5 จัดทำข้อมูลพื้นฐานของจังหวัดเพื่อสนับสนุนการตรวจราชการของรัฐมนตรี/ผู้บริหาร	12	ครั้ง	แผน	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	100.00	12	83.33	
			ผล		2	1	1	1	1	1	1	1	1	1			10		10	

รายละเอียดการดำเนินงาน	ปริมาณงาน รวมตามแผน	หน่วยนับ	แผน ผล	เป้าหมายการดำเนินงานปีงบประมาณ 2569												แผน/ผลงานสะสมถึง เดือน ก.ค. 69		แผน/ผลงาน สะสม12 เดือน		เหตุผล การดำเนินงาน ที่ต่ำกว่าแผน
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			งาน	ร้อยละ	งาน	ร้อยละ	
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.					
2.6 ดำเนินงานของศูนย์ติดตามและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตร																100.00		94.44		
1) จัดทำแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยด้านการเกษตรจังหวัด (ภัยแล้ง อุทกภัย)	2	แผน	แผน				1						1			2	100.00	2	100.00	
			ผล				1					1	1			3		3		
2) จัดประชุมศูนย์ติดตามและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตรจังหวัด เพื่อพิจารณา การจัดทำแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยด้านการเกษตรจังหวัด (ภัยแล้ง อุทกภัย)	2	ครึ่ง	แผน				1						1			2	100.00	2	100.00	
			ผล				1					1	1			3		3		
3) รายงานผลการแจ้งเตือนภัย/ประชาสัมพันธ์ด้านการเกษตร/รายงานสถานการณ์และการให้ความช่วยเหลือ ต่อศูนย์ติดตามและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์	12	ครึ่ง	แผน	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	100.00	12	83.33	
			ผล		2	1	1	1	1	1	1	1	1	1			10		10	
2.7 จัดประชุมคณะกรรมการ/คณะทำงานขับเคลื่อนงานด้านการเกษตร																	100.00		78.24	
1) ระดับจังหวัด	4	ครึ่ง	แผน			1			1				1		1	3	100.00	4	75.00	
			ผล		1		1				1					3		3		
2) ระดับอำเภอ	27	ครึ่ง (อำเภอ)	แผน			9						9	4	5		22	100.00	27	81.48	
			ผล		9				9				4			22		22		
2.8 จัดทำแผนพัฒนาการเกษตรระดับหมู่บ้าน (ประชุมระดับอำเภอ)	9	ครึ่ง (อำเภอ)	แผน						9							9	100.00	9	100.00	
			ผล				9									9		9		
2.9 ติดตามงานสำคัญของหน่วยงานในพื้นที่	4	ครึ่ง	แผน			1			1			1			1	3	100.00	4	100.00	
			ผล		1		1		1		1					4		4		
2.10 ติดตามและรายงานผลการดำเนินงานของศูนย์บริการเกษตรพิรุณราชของจังหวัด	12	ครึ่ง	แผน	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	100.00	12	83.33	
			ผล		2	1	1	1	1	1	1	1	1	1			10		10	

หมายเหตุ :

ผลการดำเนินงานตามแผนการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ข้อมูล ณ เดือน กรกฎาคม 2569

สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสระบุรี

รายละเอียดการดำเนินงาน	ปริมาณงาน รวมตามแผน	หน่วยนับ	แผน ผล	เป้าหมายการดำเนินงานปีงบประมาณ 2569												แผน/ผลงานสะสมถึง เดือน ก.ค. 69		แผน/ผลงาน สะสม12 เดือน		เหตุผล การดำเนินงาน ที่ต่ำกว่าแผน
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			งาน	ร้อยละ	งาน	ร้อยละ	
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.					
รวมผลการใช้งบประมาณ/ผลการปฏิบัติงาน																100.00		88.13		
กิจกรรม : การบูรณาการงานในส่วนภูมิภาค																100.00		88.13		
กิจกรรมย่อย : การบูรณาการงานในส่วนภูมิภาค																100.00		88.13		
1. ประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ระดับจังหวัด (อ.พ.ก.)	2	ครั้ง	แผน					1					1			2	100.00	2	100.00	
			ผล		1								1			2		2		
2. ค่าใช้จ่ายโครงการจัดเก็บข้อมูลด้านการเกษตรในระดับพื้นที่																100.00		76.25		
2.1 จัดทำแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด	1	ฉบับ	แผน											1				1	0.00	
			ผล													0		0		
2.2 จัดทำแผนปฏิบัติการด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569	1	ครั้ง	แผน				1									1	100.00	1	100.00	
			ผล				1									1		1		
2.3 ติดตามและจัดทำรายงานผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการ ด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด	4	ครั้ง	แผน	1			1			1			1			4	100.00	4	100.00	
			ผล		1		1			1			1			4		4		
2.4 บริหารจัดการศูนย์ข้อมูลด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด																100.00		55.56		
1) จัดการข้อมูลบนเว็บไซต์สำนักงานเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด	12	ครั้ง	แผน	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	100.00	12	83.33	
			ผล		2	1	1	1	1	1	1	1	1			10		10		
2) จัดทำข้อมูลพื้นฐานด้านการเกษตรข้อมูลทั่วไปของจังหวัด	12	ครั้ง	แผน	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	100.00	12	83.33	
			ผล		2	1	1	1	1	1	1	1	1			10		10		
3) จัดทำสรุปผลความพึงพอใจของผู้มารับบริการประจำปี ของศูนย์ข้อมูล ด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด ณ สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด	1	ครั้ง	แผน											1				1	0.00	
			ผล													0		0		
2.5 จัดทำข้อมูลพื้นฐานของจังหวัดเพื่อสนับสนุนการตรวจราชการของรัฐมนตรี/ ผู้บริหาร	12	ครั้ง	แผน	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	100.00	12	83.33	
			ผล		2	1	1	1	1	1	1	1	1			10		10		

รายละเอียดการดำเนินงาน	ปริมาณงาน รวมตามแผน	หน่วยนับ	แผน ผล	เป้าหมายการดำเนินงานปีงบประมาณ 2569												แผน/ผลงานสะสมถึง เดือน ก.ค. 69		แผน/ผลงาน สะสม12 เดือน		เหตุผล การดำเนินงาน ที่ต่ำกว่าแผน	
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			งาน	ร้อยละ	งาน	ร้อยละ		
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.						
2.6 ดำเนินงานของศูนย์ติดตามและแก้ไขปัญหากล้วยพืชด้านการเกษตร																100.00		94.44			
1) จัดทำแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยด้านการเกษตรจังหวัด (ภัยแล้ง อุทกภัย)	2	แผน	แผน				1						1			2	100.00	2	100.00		
			ผล				1						1			2		2			
2) จัดประชุมศูนย์ติดตามและแก้ไขปัญหากล้วยพืชด้านการเกษตรจังหวัด เพื่อพิจารณา การจัดทำแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยด้านการเกษตรจังหวัด (ภัยแล้ง อุทกภัย)	2	ครึ่ง	แผน				1						1			2	100.00	2	100.00		
			ผล				1						1			2		2			
3) รายงานผลการแจ้งเตือนภัย/ประชาสัมพันธ์ด้านการเกษตร/รายงานสถานการณ์และการให้ความช่วยเหลือ ต่อศูนย์ติดตามและแก้ไขปัญหากล้วยพืชด้านการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์	12	ครึ่ง	แผน	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	100.00	12	83.33		
			ผล		2	1	1	1	1	1	1	1	1	1		10		10			
2.7 จัดประชุมคณะกรรมการ/คณะทำงานขับเคลื่อนงานด้านการเกษตร																100.00		70.83			
1) ระดับจังหวัด	4	ครึ่ง	แผน			1		1					1			1	3	100.00	4	75.00	
			ผล		1					1		1					3		3		
2) ระดับอำเภอ	39	ครึ่ง (อำเภอ)	แผน			13							13			13	26	100.00	39	66.67	
			ผล			11	2						13				26		26		
2.8 จัดทำแผนพัฒนาการเกษตรระดับหมู่บ้าน (ประชุมระดับอำเภอ)	13	ครึ่ง (อำเภอ)	แผน							13						13	100.00	13	100.00		
			ผล							13						13		13			
2.9 ติดตามงานสำคัญของหน่วยงานในพื้นที่	4	ครึ่ง	แผน			1				1					1	3	100.00	4	75.00		
			ผล			1				1				1			3		3		
2.10 ติดตามและรายงานผลการดำเนินงานของศูนย์บริการเกษตรพิรุณราชของจังหวัด	12	ครึ่ง	แผน	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	100.00	12	83.33		
			ผล		2	1	1	1	1	1	1	1	1	1			10		10		

หมายเหตุ :

ผลการดำเนินงานตามแผนการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ข้อมูล ณ เดือน กรกฎาคม 2569

สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสิงห์บุรี

รายละเอียดการดำเนินงาน	ปริมาณงานรวมตามแผน	หน่วยนับ	แผนผล	เป้าหมายการดำเนินงานปีงบประมาณ 2569												แผน/ผลงานสะสมถึงเดือน ก.ค. 69		แผน/ผลงานสะสม12 เดือน		เหตุผล การดำเนินงาน ที่ต่ำกว่าแผน
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			งาน	ร้อยละ	งาน	ร้อยละ	
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.					
รวมผลการใช้งบประมาณ/ผลการปฏิบัติงาน																75.00		65.21		
กิจกรรม : การบูรณาการงานในส่วนภูมิภาค																75.00		65.21		
กิจกรรมย่อย : การบูรณาการงานในส่วนภูมิภาค																75.00		65.21		
1. ประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ระดับจังหวัด (อ.พ.ก.)	2	ครั้ง	แผน					1					1		2	50.00	2	50.00	กำหนดประชุม เดือน ส.ค.69	
			ผล		1									1		1				
2. ค่าใช้จ่ายโครงการจัดเก็บข้อมูลด้านการเกษตรในระดับพื้นที่																100.00		80.42		
2.1 จัดทำแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด	1	ฉบับ	แผน											1			1	0.00		
			ผล												0		0			
2.2 จัดทำแผนปฏิบัติการด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัดประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569	1	ครั้ง	แผน				1								1	100.00	1	100.00		
			ผล				1								1		1			
2.3 ติดตามและจัดทำรายงานผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด	4	ครั้ง	แผน	1			1			1			1		4	100.00	4	100.00		
			ผล		1		1			1			1		4		4			
2.4 บริหารจัดการศูนย์ข้อมูลด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด																100.00		55.56		
1) จัดการข้อมูลบนเว็บไซต์สำนักงานเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด	12	ครั้ง	แผน	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	100.00	12	83.33		
			ผล		2	1	1	1	1	1	1	1	1		10		10			
2) จัดทำข้อมูลพื้นฐานด้านการเกษตรข้อมูลทั่วไปของจังหวัด	12	ครั้ง	แผน	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	100.00	12	83.33		
			ผล		2	1	1	1	1	1	1	1	1		10		10			
3) จัดทำสรุปผลความพึงพอใจของผู้มารับบริการประจำปี ของศูนย์ข้อมูลด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด ณ สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด	1	ครั้ง	แผน											1			1	0.00		
			ผล												0		0			
2.5 จัดทำข้อมูลพื้นฐานของจังหวัดเพื่อสนับสนุนการตรวจราชการของรัฐมนตรี/ผู้บริหาร	12	ครั้ง	แผน	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	100.00	12	83.33		
			ผล		2	1	1	1	1	1	1	1	1		10		10			

รายละเอียดการดำเนินงาน	ปริมาณงาน รวมตามแผน	หน่วยนับ	แผน ผล	เป้าหมายการดำเนินงานปีงบประมาณ 2569												แผน/ผลงานสะสมถึง เดือน ก.ค. 69		แผน/ผลงาน สะสม12 เดือน		เหตุผล การดำเนินงาน ที่ต่ำกว่าแผน
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			งาน	ร้อยละ	งาน	ร้อยละ	
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.					
2.6 ดำเนินงานของศูนย์ติดตามและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตร																100.00		94.44		
1) จัดทำแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยด้านการเกษตรจังหวัด (ภัยแล้ง อุทกภัย)	2	แผน	แผน				1						1			2	100.00	2	100.00	
			ผล				1					1				2		2		
2) จัดประชุมศูนย์ติดตามและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตรจังหวัด เพื่อพิจารณา การจัดทำแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยด้านการเกษตรจังหวัด (ภัยแล้ง อุทกภัย)	2	ครึ่ง	แผน				1						1			2	100.00	2	100.00	
			ผล		2		1					1				4		4		
3) รายงานผลการแจ้งเตือนภัย/ประชาสัมพันธ์ด้านการเกษตร/รายงานสถานการณ์และการให้ความช่วยเหลือ ต่อศูนย์ติดตามและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์	12	ครึ่ง	แผน	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	100.00	12	83.33	
			ผล		2	1	1	1	1	1	1	1	1	1			10		10	
2.7 จัดประชุมคณะกรรมการ/คณะทำงานขับเคลื่อนงานด้านการเกษตร																100.00		87.50		
1) ระดับจังหวัด	4	ครึ่ง	แผน			1			1				1		1	3	100.00	4	75.00	
			ผล		1		1			1						3		3		
2) ระดับอำเภอ	18	ครึ่ง (อำเภอ)	แผน			6						6			6	12	100.00	18	100.00	
			ผล		6			3	3	6			1			19		19		
2.8 จัดทำแผนพัฒนาการเกษตรระดับหมู่บ้าน (ประชุมระดับอำเภอ)	6	ครึ่ง (อำเภอ)	แผน					3	3							6	100.00	6	100.00	
			ผล					3	3							6		6		
2.9 ติดตามงานสำคัญของหน่วยงานในพื้นที่	4	ครึ่ง	แผน			1			1			1			1	3	100.00	4	100.00	
			ผล				1		1	1	1	1	1			6		6		
2.10 ติดตามและรายงานผลการดำเนินงานของศูนย์บริการเกษตรพิรุณราชของจังหวัด	12	ครึ่ง	แผน	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	100.00	12	83.33	
			ผล		2	1	1	1	1	1	1	1	1			10		10		

หมายเหตุ :

ผลการดำเนินงานตามแผนการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ข้อมูล ณ เดือน กรกฎาคม 2569

สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสุโขทัย

รายละเอียดการดำเนินงาน	ปริมาณงาน รวมตามแผน	หน่วยนับ	แผน ผล	เป้าหมายการดำเนินงานปีงบประมาณ 2569												แผน/ผลงานสะสมถึง เดือน ก.ค. 69		แผน/ผลงาน สะสม12 เดือน		เหตุผล การดำเนินงาน ที่ต่ำกว่าแผน
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			งาน	ร้อยละ	งาน	ร้อยละ	
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.					
รวมผลการใช้งบประมาณ/ผลการปฏิบัติงาน																100.00		89.24		
กิจกรรม : การบูรณาการงานในส่วนภูมิภาค																100.00		89.24		
กิจกรรมย่อย : การบูรณาการงานในส่วนภูมิภาค																100.00		89.24		
1. ประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ระดับจังหวัด (อ.พ.ก.)	2	ครั้ง	แผน					1					1			2	100.00	2	100.00	
			ผล					1					1			2		2		
2. ค่าใช้จ่ายโครงการจัดเก็บข้อมูลด้านการเกษตรในระดับพื้นที่																100.00		78.47		
2.1 จัดทำแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด	1	ฉบับ	แผน											1				1	0.00	
			ผล													0		0		
2.2 จัดทำแผนปฏิบัติการด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัดประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569	1	ครั้ง	แผน				1									1	100.00	1	100.00	
			ผล				1									1		1		
2.3 ติดตามและจัดทำรายงานผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด	4	ครั้ง	แผน	1			1			1			1			4	100.00	4	100.00	
			ผล		1		1			1			1			4		4		
2.4 บริหารจัดการศูนย์ข้อมูลด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด																100.00		55.56		
1) จัดการข้อมูลบนเว็บไซต์สำนักงานเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด	12	ครั้ง	แผน	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	100.00	12	83.33	
			ผล		2	1	1	1	1	1	1	1	1			10		10		
2) จัดทำข้อมูลพื้นฐานด้านการเกษตรข้อมูลทั่วไปของจังหวัด	12	ครั้ง	แผน	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	100.00	12	83.33	
			ผล		2	1	1	1	1	1	1	1	1			10		10		
3) จัดทำสรุปผลความพึงพอใจของผู้มารับบริการประจำปี ของศูนย์ข้อมูลด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด ณ สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด	1	ครั้ง	แผน											1				1	0.00	
			ผล													0		0		
2.5 จัดทำข้อมูลพื้นฐานของจังหวัดเพื่อสนับสนุนการตรวจราชการของรัฐมนตรี/ผู้บริหาร	12	ครั้ง	แผน	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	100.00	12	83.33	
			ผล		2	1	1	1	1	1	1	1	1			10		10		

รายละเอียดการดำเนินงาน	ปริมาณงาน รวมตามแผน	หน่วยนับ	แผน ผล	เป้าหมายการดำเนินงานปีงบประมาณ 2569												แผน/ผลงานสะสมถึง เดือน ก.ค. 69		แผน/ผลงาน สะสม12 เดือน		เหตุผล การดำเนินงาน ที่ต่ำกว่าแผน
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			งาน	ร้อยละ	งาน	ร้อยละ	
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.					
2.6 ดำเนินงานของศูนย์ติดตามและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตร																100.00		94.44		
1) จัดทำแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยด้านการเกษตรจังหวัด (ภัยแล้ง อุทกภัย)	2	แผน	แผน				1						1			2	100.00	2	100.00	
			ผล				1						1			2		2		
2) จัดประชุมศูนย์ติดตามและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตรจังหวัด เพื่อพิจารณา การจัดทำแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยด้านการเกษตรจังหวัด (ภัยแล้ง อุทกภัย)	2	ครึ่ง	แผน				1						1			2	100.00	2	100.00	
			ผล				1						1			2		2		
3) รายงานผลการแจ้งเตือนภัย/ประชาสัมพันธ์ด้านการเกษตร/รายงานสถานการณ์และการให้ความช่วยเหลือ ต่อศูนย์ติดตามและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์	12	ครึ่ง	แผน	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	100.00	12	83.33	
			ผล		2	1	1	1	1	1	1	1	1			10		10		
2.7 จัดประชุมคณะกรรมการ/คณะทำงานขับเคลื่อนงานด้านการเกษตร																100.00		76.39		
1) ระดับจังหวัด	4	ครึ่ง	แผน			1			1				1		1	3	100.00	4	75.00	
			ผล			1		1			1					3		3		
2) ระดับอำเภอ	27	ครึ่ง (อำเภอ)	แผน			9				3	3	3	3	3	3	21	100.00	27	77.78	
			ผล		4	5				3	3	3	3			21		21		
2.8 จัดทำแผนพัฒนาการเกษตรระดับหมู่บ้าน (ประชุมระดับอำเภอ)	9	ครึ่ง (อำเภอ)	แผน				3	3	3							9	100.00	9	100.00	
			ผล				3	3	3							9		9		
2.9 ติดตามงานสำคัญของหน่วยงานในพื้นที่	4	ครึ่ง	แผน			1			1				1		1	3	100.00	4	75.00	
			ผล			1		1			1					3		3		
2.10 ติดตามและรายงานผลการดำเนินงานของศูนย์บริการเกษตรพิรุณราชของจังหวัด	12	ครึ่ง	แผน	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	100.00	12	100.00	
			ผล		2	1	1	1	3	1	1	1	1			12		12		

หมายเหตุ :

ผลการดำเนินงานตามแผนการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสุพรรณบุรี

ข้อมูล ณ เดือน กรกฎาคม 2569

รายละเอียดการดำเนินงาน	ปริมาณงานรวมตามแผน	หน่วยนับ	แผนผล	เป้าหมายการดำเนินงานปีงบประมาณ 2569												แผน/ผลงานสะสมถึงเดือน ก.ค. 69		แผน/ผลงานสะสม12 เดือน		เหตุผล การดำเนินงาน ที่ต่ำกว่าแผน
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			งาน	ร้อยละ	งาน	ร้อยละ	
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.					
รวมผลการใช้งบประมาณ/ผลการปฏิบัติงาน																100.00		88.13		
กิจกรรม : การบูรณาการงานในส่วนภูมิภาค																100.00		88.13		
กิจกรรมย่อย : การบูรณาการงานในส่วนภูมิภาค																100.00		88.13		
1. ประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ระดับจังหวัด (อ.พ.ก.)	2	ครั้ง	แผน					1						1		2	100.00	2	100.00	
			ผล					1						1		2		2		
2. ค่าใช้จ่ายโครงการจัดเก็บข้อมูลด้านการเกษตรในระดับพื้นที่																100.00		76.25		
2.1 จัดทำแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด	1	ฉบับ	แผน											1				1	0.00	
			ผล													0		0		
2.2 จัดทำแผนปฏิบัติการด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัดประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569	1	ครั้ง	แผน				1									1	100.00	1	100.00	
			ผล				1									1		1		
2.3 ติดตามและจัดทำรายงานผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด	4	ครั้ง	แผน	1			1			1			1			4	100.00	4	100.00	
			ผล		1		1			1		1		1		4		4		
2.4 บริหารจัดการศูนย์ข้อมูลด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด																100.00		55.56		
1) จัดการข้อมูลบนเว็บไซต์สำนักงานเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด	12	ครั้ง	แผน	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	100.00	12	83.33	
			ผล		2	1	1	1	1	1	1	1	1	1				10		
2) จัดทำข้อมูลพื้นฐานด้านการเกษตรข้อมูลทั่วไปของจังหวัด	12	ครั้ง	แผน	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	100.00	12	83.33	
			ผล		2	1	1	1	1	1	1	1	1	1				10		
3) จัดทำสรุปผลความพึงพอใจของผู้มารับบริการประจำปี ของศูนย์ข้อมูลด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด ณ สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด	1	ครั้ง	แผน												1			1	0.00	
			ผล														0			
2.5 จัดทำข้อมูลพื้นฐานของจังหวัดเพื่อสนับสนุนการตรวจราชการของรัฐมนตรี/ผู้บริหาร	12	ครั้ง	แผน	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	100.00	12	83.33	
			ผล		2	1	1	1	1	1	1	1	1	1				10		

รายละเอียดการดำเนินงาน	ปริมาณงาน รวมตามแผน	หน่วยนับ	แผน ผล	เป้าหมายการดำเนินงานปีงบประมาณ 2569												แผน/ผลงานสะสมถึง เดือน ก.ค. 69		แผน/ผลงาน สะสม12 เดือน		เหตุผล การดำเนินงาน ที่ต่ำกว่าแผน
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			งาน	ร้อยละ	งาน	ร้อยละ	
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.					
2.6 ดำเนินงานของศูนย์ติดตามและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตร																100.00		94.44		
1) จัดทำแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยด้านการเกษตรจังหวัด (ภัยแล้ง อุทกภัย)	2	แผน	แผน				1						1			2	100.00	2	100.00	
			ผล				1						1			2		2		
2) จัดประชุมศูนย์ติดตามและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตรจังหวัด เพื่อพิจารณา การจัดทำแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยด้านการเกษตรจังหวัด (ภัยแล้ง อุทกภัย)	2	ครึ่ง	แผน				1						1			2	100.00	2	100.00	
			ผล				1						1			2		2		
3) รายงานผลการแจ้งเตือนภัย/ประชาสัมพันธ์ด้านการเกษตร/รายงานสถานการณ์และการให้ความช่วยเหลือ ต่อศูนย์ติดตามและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์	12	ครึ่ง	แผน	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	100.00	12	83.33	
			ผล		2	1	1	1	1	1	1	1	1	1			10		10	
2.7 จัดประชุมคณะกรรมการ/คณะทำงานขับเคลื่อนงานด้านการเกษตร																100.00		70.83		
1) ระดับจังหวัด	4	ครึ่ง	แผน			1			1				1		1	3	100.00	4	75.00	
			ผล		1				1			1				3		3		
2) ระดับอำเภอ	30	ครึ่ง (อำเภอ)	แผน			10						10			10	20	100.00	30	66.67	
			ผล			10						10				20		20		
2.8 จัดทำแผนพัฒนาการเกษตรระดับหมู่บ้าน (ประชุมระดับอำเภอ)	10	ครึ่ง (อำเภอ)	แผน						10							10	100.00	10	100.00	
			ผล						10							10		10		
2.9 ติดตามงานสำคัญของหน่วยงานในพื้นที่	4	ครึ่ง	แผน			1			1			1			1	3	100.00	4	75.00	
			ผล			1			1			1				3		3		
2.10 ติดตามและรายงานผลการดำเนินงานของศูนย์บริการเกษตรพิรุณราชของจังหวัด	12	ครึ่ง	แผน	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	100.00	12	83.33	
			ผล		2	1	1	1	1	1	1	1	1	1			10		10	

หมายเหตุ :

ผลการดำเนินงานตามแผนการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ข้อมูล ณ เดือน กรกฎาคม 2569

สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสุราษฎร์ธานี

รายละเอียดการดำเนินงาน	ปริมาณงานรวมตามแผน	หน่วยนับ	แผนผล	เป้าหมายการดำเนินงานปีงบประมาณ 2569												แผน/ผลงานสะสมถึงเดือน ก.ค. 69		แผน/ผลงานสะสม12 เดือน		เหตุผล การดำเนินงาน ที่ต่ำกว่าแผน
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			งาน	ร้อยละ	งาน	ร้อยละ	
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.					
รวมผลการใช้งบประมาณ/ผลการปฏิบัติงาน																100.00		90.53		
กิจกรรม : การบูรณาการงานในส่วนภูมิภาค																100.00		90.53		
กิจกรรมย่อย : การบูรณาการงานในส่วนภูมิภาค																100.00		90.53		
1. ประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ระดับจังหวัด (อ.พ.ก.)	2	ครั้ง	แผน					1						1		2	100.00	2	100.00	
		ผล					1						1		2	2				
2. ค่าใช้จ่ายโครงการจัดเก็บข้อมูลด้านการเกษตรในระดับพื้นที่																100.00		81.05		
2.1 จัดทำแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด	1	ฉบับ	แผน												1			1	0.00	
		ผล													0	0				
2.2 จัดทำแผนปฏิบัติการด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัดประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569	1	ครั้ง	แผน				1									1	100.00	1	100.00	
		ผล				1									1	1				
2.3 ติดตามและจัดทำรายงานผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด	4	ครั้ง	แผน	1			1			1			1			4	100.00	4	100.00	
		ผล		1		1			1		1		1		4	4				
2.4 บริหารจัดการศูนย์ข้อมูลด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด																100.00		55.56		
1) จัดการข้อมูลบนเว็บไซต์สำนักงานเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด	12	ครั้ง	แผน	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	100.00	12	83.33	
		ผล		2	1	1	1	1	1	1	1	1	1		10	10				
2) จัดทำข้อมูลพื้นฐานด้านการเกษตรข้อมูลทั่วไปของจังหวัด	12	ครั้ง	แผน	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	100.00	12	83.33	
		ผล		2	1	1	1	1	1	1	1	1	1		10	10				
3) จัดทำสรุปผลความพึงพอใจของผู้มารับบริการประจำปี ของศูนย์ข้อมูลด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด ณ สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด	1	ครั้ง	แผน												1			1	0.00	
		ผล													0	0				
2.5 จัดทำข้อมูลพื้นฐานของจังหวัดเพื่อสนับสนุนการตรวจราชการของรัฐมนตรี/ผู้บริหาร	12	ครั้ง	แผน	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	100.00	12	83.33	
		ผล		2	1	1	1	1	1	1	1	1	1		10	10				

รายละเอียดการดำเนินงาน	ปริมาณงาน รวมตามแผน	หน่วยนับ	แผน ผล	เป้าหมายการดำเนินงานปีงบประมาณ 2569												แผน/ผลงานสะสมถึง เดือน ก.ค. 69		แผน/ผลงาน สะสม12 เดือน		เหตุผล การดำเนินงาน ที่ต่ำกว่าแผน
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			งาน	ร้อยละ	งาน	ร้อยละ	
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.					
2.6 ดำเนินงานของศูนย์ติดตามและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตร																100.00		94.44		
1) จัดทำแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยด้านการเกษตรจังหวัด (ภัยแล้ง อุทกภัย)	2	แผน	แผน				1						1			2	100.00	2	100.00	
			ผล			1							1			2		2		
2) จัดประชุมศูนย์ติดตามและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตรจังหวัด เพื่อพิจารณา การจัดทำแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยด้านการเกษตรจังหวัด (ภัยแล้ง อุทกภัย)	2	ครึ่ง	แผน				1						1			2	100.00	2	100.00	
			ผล			1	1				1		1			4		4		
3) รายงานผลการแจ้งเตือนภัย/ประชาสัมพันธ์ด้านการเกษตร/รายงานสถานการณ์และการให้ความช่วยเหลือ ต่อศูนย์ติดตามและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์	12	ครึ่ง	แผน	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	100.00	12	83.33	
			ผล		2	1	1	1	1	1	1	1	1	1			10		10	
2.7 จัดประชุมคณะกรรมการ/คณะทำงานขับเคลื่อนงานด้านการเกษตร																100.00		93.86		
1) ระดับจังหวัด	4	ครึ่ง	แผน			1			1				1		1	3	100.00	4	100.00	
			ผล		1			1				1	1			4		4		
2) ระดับอำเภอ	57	ครึ่ง (อำเภอ)	แผน			19						19			19	38	100.00	57	87.72	
			ผล		9	10		6				19	6			50		50		
2.8 จัดทำแผนพัฒนาการเกษตรระดับหมู่บ้าน (ประชุมระดับอำเภอ)	19	ครึ่ง (อำเภอ)	แผน						19							19	100.00	19	100.00	
			ผล					6	13							19		19		
2.9 ติดตามงานสำคัญของหน่วยงานในพื้นที่	4	ครึ่ง	แผน			1			1				1		1	3	100.00	4	100.00	
			ผล			1		1	1				1			4		4		
2.10 ติดตามและรายงานผลการดำเนินงานของศูนย์บริการเกษตรพิรุณราชของจังหวัด	12	ครึ่ง	แผน	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	100.00	12	83.33	
			ผล		2	1	1	1	1	1	1	1	1	1			10		10	

หมายเหตุ :

ผลการดำเนินงานตามแผนการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสุรินทร์

ข้อมูล ณ เดือน กรกฎาคม 2569

รายละเอียดการดำเนินงาน	ปริมาณงานรวมตามแผน	หน่วยนับ	แผนผล	เป้าหมายการดำเนินงานปีงบประมาณ 2569												แผน/ผลงานสะสมถึงเดือน ก.ค. 69		แผน/ผลงานสะสม12 เดือน		เหตุผล การดำเนินงาน ที่ต่ำกว่าแผน
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			งาน	ร้อยละ	งาน	ร้อยละ	
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.					
รวมผลการใช้งบประมาณ/ผลการปฏิบัติงาน																100.00		88.75		
กิจกรรม : การบูรณาการงานในส่วนภูมิภาค																100.00		88.75		
กิจกรรมย่อย : การบูรณาการงานในส่วนภูมิภาค																100.00		88.75		
1. ประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ระดับจังหวัด (อ.พ.ก.)	2	ครั้ง	แผน					1						1		2	100.00	2	100.00	
			ผล		1									1		2		2		
2. ค่าใช้จ่ายโครงการจัดเก็บข้อมูลด้านการเกษตรในระดับพื้นที่																100.00		77.50		
2.1 จัดทำแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด	1	ฉบับ	แผน											1				1	0.00	
			ผล													0		0		
2.2 จัดทำแผนปฏิบัติการด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัดประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569	1	ครั้ง	แผน				1									1	100.00	1	100.00	
			ผล				1									1		1		
2.3 ติดตามและจัดทำรายงานผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด	4	ครั้ง	แผน	1			1			1			1			4	100.00	4	100.00	
			ผล		1		1			1			1			4		4		
2.4 บริหารจัดการศูนย์ข้อมูลด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด																100.00		55.56		
1) จัดการข้อมูลบนเว็บไซต์สำนักงานเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด	12	ครั้ง	แผน	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	100.00	12	83.33	
			ผล		2	1	1	1	1	1	1	1	1			10		10		
2) จัดทำข้อมูลพื้นฐานด้านการเกษตรข้อมูลทั่วไปของจังหวัด	12	ครั้ง	แผน	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	100.00	12	83.33	
			ผล		2	1	1	1	1	1	1	1	1			10		10		
3) จัดทำสรุปผลความพึงพอใจของผู้มารับบริการประจำปี ของศูนย์ข้อมูลด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด ณ สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด	1	ครั้ง	แผน											1				1	0.00	
			ผล													0		0		
2.5 จัดทำข้อมูลพื้นฐานของจังหวัดเพื่อสนับสนุนการตรวจราชการของรัฐมนตรี/ผู้บริหาร	12	ครั้ง	แผน	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	100.00	12	83.33	
			ผล		2	1	1	1	1	1	1	1	1			10		10		

รายละเอียดการดำเนินงาน	ปริมาณงานรวมตามแผน	หน่วยนับ	แผนผล	เป้าหมายการดำเนินงานปีงบประมาณ 2569												แผน/ผลงานสะสมถึงเดือน ก.ค. 69		แผน/ผลงานสะสม12 เดือน		เหตุผล การดำเนินงานที่ต่ำกว่าแผน	
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			งาน	ร้อยละ	งาน	ร้อยละ		
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.						
2.6 ดำเนินงานของศูนย์ติดตามและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตร																100.00		94.44			
1) จัดทำแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยด้านการเกษตรจังหวัด (ภัยแล้ง อุทกภัย)	2	แผน	แผน				1						1			2	100.00	2	100.00		
			ผล			1						1				2		2			
2) จัดประชุมศูนย์ติดตามและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตรจังหวัด เพื่อพิจารณาการจัดทำแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยด้านการเกษตรจังหวัด (ภัยแล้ง อุทกภัย)	2	ครึ่ง	แผน				1						1			2	100.00	2	100.00		
			ผล		1							1				2		2			
3) รายงานผลการแจ้งเตือนภัย/ประชาสัมพันธ์ด้านการเกษตร/รายงานสถานการณ์และการให้ความช่วยเหลือต่อศูนย์ติดตามและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์	12	ครึ่ง	แผน	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	100.00	12	83.33		
			ผล		2	1	1	1	1	1	1	1	1	1			10		10		
2.7 จัดประชุมคณะกรรมการ/คณะทำงานขับเคลื่อนงานด้านการเกษตร																	100.00		83.33		
1) ระดับจังหวัด	4	ครึ่ง	แผน			1				1			1			1	3	100.00	4	100.00	
			ผล		1		1				1			1			4		4		
2) ระดับอำเภอ	51	ครึ่ง (อำเภอ)	แผน			17							17			17	34	100.00	51	66.67	
			ผล		17								17				34		34		
2.8 จัดทำแผนพัฒนาการเกษตรระดับหมู่บ้าน (ประชุมระดับอำเภอ)	17	ครึ่ง (อำเภอ)	แผน							17						17	100.00	17	100.00		
			ผล							17							17		17		
2.9 ติดตามงานสำคัญของหน่วยงานในพื้นที่	4	ครึ่ง	แผน			1				1			1			1	3	100.00	4	75.00	
			ผล			1				1			1				3		3		
2.10 ติดตามและรายงานผลการดำเนินงานของศูนย์บริการเกษตรพิรุณราชของจังหวัด	12	ครึ่ง	แผน	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	100.00	12	83.33		
			ผล		2	1	1	1	1	1	1	1	1	1			10		10		

หมายเหตุ :

ผลการดำเนินงานตามแผนการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ข้อมูล ณ เดือน กรกฎาคม 2569

สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดหนองคาย

รายละเอียดการดำเนินงาน	ปริมาณงานรวมตามแผน	หน่วยนับ	แผนผล	เป้าหมายการดำเนินงานปีงบประมาณ 2569												แผน/ผลงานสะสมถึงเดือน ก.ค. 69		แผน/ผลงานสะสม12 เดือน		เหตุผล การดำเนินงาน ที่ต่ำกว่าแผน
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			งาน	ร้อยละ	งาน	ร้อยละ	
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.					
รวมผลการใช้งบประมาณ/ผลการปฏิบัติงาน																100.00		95.21		
กิจกรรม : การบูรณาการงานในส่วนภูมิภาค																100.00		95.21		
กิจกรรมย่อย : การบูรณาการงานในส่วนภูมิภาค																100.00		95.21		
1. ประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ระดับจังหวัด (อ.พ.ก.)	2	ครั้ง	แผน					1					1		2	100.00	2	100.00		
			ผล		1								1		2		2			
2. ค่าใช้จ่ายโครงการจัดเก็บข้อมูลด้านการเกษตรในระดับพื้นที่																100.00		90.42		
2.1 จัดทำแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด	1	ฉบับ	แผน											1		100.00	1	100.00		
			ผล										1		1		1			
2.2 จัดทำแผนปฏิบัติการด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัดประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569	1	ครั้ง	แผน				1								1	100.00	1	100.00		
			ผล					1							1		1			
2.3 ติดตามและจัดทำรายงานผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด	4	ครั้ง	แผน	1			1			1			1		4	100.00	4	100.00		
			ผล		1		1			1			1		4		4			
2.4 บริหารจัดการศูนย์ข้อมูลด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด																100.00		55.56		
1) จัดการข้อมูลบนเว็บไซต์สำนักงานเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด	12	ครั้ง	แผน	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	100.00	12	83.33		
			ผล		2	1	1	1	1	1	1	1	1		10		10			
2) จัดทำข้อมูลพื้นฐานด้านการเกษตรข้อมูลทั่วไปของจังหวัด	12	ครั้ง	แผน	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	100.00	12	83.33		
			ผล		2	1	1	1	1	1	1	1	1		10		10			
3) จัดทำสรุปผลความพึงพอใจของผู้มารับบริการประจำปี ของศูนย์ข้อมูลด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด ณ สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด	1	ครั้ง	แผน											1			1	0.00		
			ผล												0		0			
2.5 จัดทำข้อมูลพื้นฐานของจังหวัดเพื่อสนับสนุนการตรวจราชการของรัฐมนตรี/ผู้บริหาร	12	ครั้ง	แผน	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	100.00	12	83.33		
			ผล		2	1	1	1	1	1	1	1	1		10		10			

รายละเอียดการดำเนินงาน	ปริมาณงาน รวมตามแผน	หน่วยนับ	แผน ผล	เป้าหมายการดำเนินงานปีงบประมาณ 2569												แผน/ผลงานสะสมถึง เดือน ก.ค. 69		แผน/ผลงาน สะสม12 เดือน		เหตุผล การดำเนินงาน ที่ต่ำกว่าแผน
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			งาน	ร้อยละ	งาน	ร้อยละ	
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.					
2.6 ดำเนินงานของศูนย์ติดตามและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตร																100.00		94.44		
1) จัดทำแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยด้านการเกษตรจังหวัด (ภัยแล้ง อุทกภัย)	2	แผน	แผน				1						1			2	100.00	2	100.00	
			ผล			1						1				2		2		
2) จัดประชุมศูนย์ติดตามและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตรจังหวัด เพื่อพิจารณา การจัดทำแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยด้านการเกษตรจังหวัด (ภัยแล้ง อุทกภัย)	2	ครึ่ง	แผน				1						1			2	100.00	2	100.00	
			ผล			1		1								2		2		
3) รายงานผลการแจ้งเตือนภัย/ประชาสัมพันธ์ด้านการเกษตร/รายงานสถานการณ์และการให้ความช่วยเหลือ ต่อศูนย์ติดตามและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์	12	ครึ่ง	แผน	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	100.00	12	83.33	
			ผล		2	1	1	1	1	1	1	1	1	1			10		10	
2.7 จัดประชุมคณะกรรมการ/คณะทำงานขับเคลื่อนงานด้านการเกษตร																	100.00		87.50	
1) ระดับจังหวัด	4	ครึ่ง	แผน			1			1				1		1	3	100.00	4	75.00	
			ผล			1			1			1				3		3		
2) ระดับอำเภอ	27	ครึ่ง (อำเภอ)	แผน			9						9			9	18	100.00	27	100.00	
			ผล		9	7		2	1	8						27		27		
2.8 จัดทำแผนพัฒนาการเกษตรระดับหมู่บ้าน (ประชุมระดับอำเภอ)	9	ครึ่ง (อำเภอ)	แผน						9							9	100.00	9	100.00	
			ผล						9							9		9		
2.9 ติดตามงานสำคัญของหน่วยงานในพื้นที่	4	ครึ่ง	แผน			1			1			1			1	3	100.00	4	100.00	
			ผล			1			1		1	1				4		4		
2.10 ติดตามและรายงานผลการดำเนินงานของศูนย์บริการเกษตรพิรุณราชของจังหวัด	12	ครึ่ง	แผน	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	100.00	12	83.33	
			ผล		2	1	1	1	1	1	1	1	1	1			10		10	

หมายเหตุ :

ผลการดำเนินงานตามแผนการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ข้อมูล ณ เดือน กรกฎาคม 2569

สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู

รายละเอียดการดำเนินงาน	ปริมาณงานรวมตามแผน	หน่วยนับ	แผนผล	เป้าหมายการดำเนินงานปีงบประมาณ 2569												แผน/ผลงานสะสมถึงเดือน ก.ค. 69		แผน/ผลงานสะสม12 เดือน		เหตุผล การดำเนินงาน ที่ต่ำกว่าแผน
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			งาน	ร้อยละ	งาน	ร้อยละ	
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.					
รวมผลการใช้งบประมาณ/ผลการปฏิบัติงาน																100.00		90.83		
กิจกรรม : การบูรณาการงานในส่วนภูมิภาค																100.00		90.83		
กิจกรรมย่อย : การบูรณาการงานในส่วนภูมิภาค																100.00		90.83		
1. ประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ระดับจังหวัด (อ.พ.ก.)	2	ครั้ง	แผน					1						1		2	100.00	2	100.00	
			ผล		1									1		2		2		
2. ค่าใช้จ่ายโครงการจัดเก็บข้อมูลด้านการเกษตรในระดับพื้นที่																100.00		81.67		
2.1 จัดทำแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด	1	ฉบับ	แผน											1				1	0.00	
			ผล													0		0		
2.2 จัดทำแผนปฏิบัติการด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัดประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569	1	ครั้ง	แผน				1									1	100.00	1	100.00	
			ผล				1									1		1		
2.3 ติดตามและจัดทำรายงานผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด	4	ครั้ง	แผน	1			1			1				1		4	100.00	4	100.00	
			ผล		1		1			1				1		4		4		
2.4 บริหารจัดการศูนย์ข้อมูลด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด																100.00		55.56		
1) จัดการข้อมูลบนเว็บไซต์สำนักงานเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด	12	ครั้ง	แผน	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	100.00	12	83.33	
			ผล		2	1	1	1	1	1	1	1	1			10		10		
2) จัดทำข้อมูลพื้นฐานด้านการเกษตรข้อมูลทั่วไปของจังหวัด	12	ครั้ง	แผน	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	100.00	12	83.33	
			ผล		2	1	1	1	1	1	1	1	1			10		10		
3) จัดทำสรุปผลความพึงพอใจของผู้มารับบริการประจำปี ของศูนย์ข้อมูลด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด ณ สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด	1	ครั้ง	แผน												1			1	0.00	
			ผล													0		0		
2.5 จัดทำข้อมูลพื้นฐานของจังหวัดเพื่อสนับสนุนการตรวจราชการของรัฐมนตรี/ผู้บริหาร	12	ครั้ง	แผน	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	100.00	12	83.33	
			ผล		2	1	1	1	1	1	1	1	1			10		10		

รายละเอียดการดำเนินงาน	ปริมาณงาน รวมตามแผน	หน่วยนับ	แผน ผล	เป้าหมายการดำเนินงานปีงบประมาณ 2569												แผน/ผลงานสะสมถึง เดือน ก.ค. 69		แผน/ผลงาน สะสม12 เดือน		เหตุผล การดำเนินงาน ที่ต่ำกว่าแผน
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			งาน	ร้อยละ	งาน	ร้อยละ	
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.					
2.6 ดำเนินงานของศูนย์ติดตามและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตร																100.00		94.44		
1) จัดทำแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยด้านการเกษตรจังหวัด (ภัยแล้ง อุทกภัย)	2	แผน	แผน				1						1			2	100.00	2	100.00	
			ผล				1						1			2		2		
2) จัดประชุมศูนย์ติดตามและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตรจังหวัด เพื่อพิจารณา การจัดทำแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยด้านการเกษตรจังหวัด (ภัยแล้ง อุทกภัย)	2	ครึ่ง	แผน				1						1			2	100.00	2	100.00	
			ผล			1	1					1			3		3			
3) รายงานผลการแจ้งเตือนภัย/ประชาสัมพันธ์ด้านการเกษตร/รายงานสถานการณ์และการให้ความช่วยเหลือ ต่อศูนย์ติดตามและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์	12	ครึ่ง	แผน	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	100.00	12	83.33	
			ผล		2	1	1	1	1	1	1	1	1	1		10		10		
2.7 จัดประชุมคณะกรรมการ/คณะทำงานขับเคลื่อนงานด้านการเกษตร																100.00		100.00		
1) ระดับจังหวัด	4	ครึ่ง	แผน			1			1				1	1		4	100.00	4	100.00	
			ผล		1	1		1	1			1	1		6		6			
2) ระดับอำเภอ	18	ครึ่ง (อำเภอ)	แผน			6						6	6			18	100.00	18	100.00	
			ผล		6	6		6	6			6	6		36		36			
2.8 จัดทำแผนพัฒนาการเกษตรระดับหมู่บ้าน (ประชุมระดับอำเภอ)	6	ครึ่ง (อำเภอ)	แผน						6							6	100.00	6	100.00	
			ผล				6	6	6						18		18			
2.9 ติดตามงานสำคัญของหน่วยงานในพื้นที่	4	ครึ่ง	แผน			1			1				1		1	3	100.00	4	100.00	
			ผล			1	1		1	1	1	1				6		6		
2.10 ติดตามและรายงานผลการดำเนินงานของศูนย์บริการเกษตรพิรุณราชของจังหวัด	12	ครึ่ง	แผน	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	100.00	12	83.33	
			ผล		2	1	1	1	1	1	1	1	1	1		10		10		

หมายเหตุ :

ผลการดำเนินงานตามแผนการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ข้อมูล ณ เดือน กรกฎาคม 2569

สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

รายละเอียดการดำเนินงาน	ปริมาณงานรวมตามแผน	หน่วยนับ	แผนผล	เป้าหมายการดำเนินงานปีงบประมาณ 2569												แผน/ผลงานสะสมถึงเดือน ก.ค. 69		แผน/ผลงานสะสม12 เดือน		เหตุผล การดำเนินงาน ที่ต่ำกว่าแผน
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			งาน	ร้อยละ	งาน	ร้อยละ	
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.					
รวมผลการใช้งบประมาณ/ผลการปฏิบัติงาน																75.00		65.00		
กิจกรรม : การบูรณาการงานในส่วนภูมิภาค																75.00		65.00		
กิจกรรมย่อย : การบูรณาการงานในส่วนภูมิภาค																75.00		65.00		
1. ประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ระดับจังหวัด (อ.พ.ก.)	2	ครั้ง	แผน					1					1		2	50.00	2	50.00	กำหนดประชุมเดือน ส.ค.69	
			ผล		1										1		1			
2. ค่าใช้จ่ายโครงการจัดเก็บข้อมูลด้านการเกษตรในระดับพื้นที่																100.00		80.00		
2.1 จัดทำแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด	1	ฉบับ	แผน											1			1	0.00		
			ผล												0		0			
2.2 จัดทำแผนปฏิบัติการด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัดประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569	1	ครั้ง	แผน				1								1	100.00	1	100.00		
			ผล				1								1		1			
2.3 ติดตามและจัดทำรายงานผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด	4	ครั้ง	แผน	1			1			1			1		4	100.00	4	100.00		
			ผล		1		1			1			1		4		4			
2.4 บริหารจัดการศูนย์ข้อมูลด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด																100.00		55.56		
1) จัดการข้อมูลบนเว็บไซต์สำนักงานเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด	12	ครั้ง	แผน	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	100.00	12	83.33		
			ผล		2	1	1	1	1	1	1	1	1		10		10			
2) จัดทำข้อมูลพื้นฐานด้านการเกษตรข้อมูลทั่วไปของจังหวัด	12	ครั้ง	แผน	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	100.00	12	83.33		
			ผล		2	1	1	1	1	1	1	1	1		10		10			
3) จัดทำสรุปผลความพึงพอใจของผู้มารับบริการประจำปี ของศูนย์ข้อมูลด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด ณ สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด	1	ครั้ง	แผน											1			1	0.00		
			ผล												0		0			
2.5 จัดทำข้อมูลพื้นฐานของจังหวัดเพื่อสนับสนุนการตรวจราชการของรัฐมนตรี/ผู้บริหาร	12	ครั้ง	แผน	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	100.00	12	83.33		
			ผล		2	1	1	1	1	1	1	1	1		10		10			

รายละเอียดการดำเนินงาน	ปริมาณงาน รวมตามแผน	หน่วยนับ	แผน ผล	เป้าหมายการดำเนินงานปีงบประมาณ 2569												แผน/ผลงานสะสมถึง เดือน ก.ค. 69		แผน/ผลงาน สะสม12 เดือน		เหตุผล การดำเนินงาน ที่ต่ำกว่าแผน	
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			งาน	ร้อยละ	งาน	ร้อยละ		
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.						
2.6 ดำเนินงานของศูนย์ติดตามและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตร																100.00		94.44			
1) จัดทำแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยด้านการเกษตรจังหวัด (ภัยแล้ง อุทกภัย)	2	แผน	แผน				1						1			2	100.00	2	100.00		
			ผล				1						1			2		2			
2) จัดประชุมศูนย์ติดตามและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตรจังหวัด เพื่อพิจารณา การจัดทำแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยด้านการเกษตรจังหวัด (ภัยแล้ง อุทกภัย)	2	ครึ่ง	แผน				1						1			2	100.00	2	100.00		
			ผล				1						1			2		2			
3) รายงานผลการแจ้งเตือนภัย/ประชาสัมพันธ์ด้านการเกษตร/รายงานสถานการณ์และการให้ความช่วยเหลือ ต่อศูนย์ติดตามและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์	12	ครึ่ง	แผน	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	100.00	12	83.33		
			ผล		2	1	1	1	1	1	1	1	1	1			10		10		
2.7 จัดประชุมคณะกรรมการ/คณะทำงานขับเคลื่อนงานด้านการเกษตร																	100.00		83.33		
1) ระดับจังหวัด	4	ครึ่ง	แผน			1				1			1	1		4	100.00	4	100.00		
			ผล		1					1		1		1		4		4			
2) ระดับอำเภอ	48	ครึ่ง (อำเภอ)	แผน			16						16			16	32	100.00	48	66.67		
			ผล		16						16					32		32			
2.8 จัดทำแผนพัฒนาการเกษตรระดับหมู่บ้าน (ประชุมระดับอำเภอ)	16	ครึ่ง (อำเภอ)	แผน							16						16	100.00	16	100.00		
			ผล							16						16		16			
2.9 ติดตามงานสำคัญของหน่วยงานในพื้นที่	4	ครึ่ง	แผน			1				1			1			1	3	100.00	4	100.00	
			ผล		1	1				1			1				4		4		
2.10 ติดตามและรายงานผลการดำเนินงานของศูนย์บริการเกษตรพิรุณราชของจังหวัด	12	ครึ่ง	แผน	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	100.00	12	83.33		
			ผล		2	1	1	1	1	1	1	1	1	1			10		10		

หมายเหตุ :

ผลการดำเนินงานตามแผนการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ข้อมูล ณ เดือน กรกฎาคม 2569

สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอ่างทอง

รายละเอียดการดำเนินงาน	ปริมาณงานรวมตามแผน	หน่วยนับ	แผนผล	เป้าหมายการดำเนินงานปีงบประมาณ 2569												แผน/ผลงานสะสมถึงเดือน ก.ค. 69		แผน/ผลงานสะสม12 เดือน		เหตุผล การดำเนินงาน ที่ต่ำกว่าแผน
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			งาน	ร้อยละ	งาน	ร้อยละ	
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.					
รวมผลการใช้งบประมาณ/ผลการปฏิบัติงาน																100.00		90.21		
กิจกรรม : การบูรณาการงานในส่วนภูมิภาค																100.00		90.21		
กิจกรรมย่อย : การบูรณาการงานในส่วนภูมิภาค																100.00		90.21		
1. ประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ระดับจังหวัด (อ.พ.ก.)	2	ครั้ง	แผน					1					1			2	100.00	2	100.00	
			ผล					1					1			2		2		
2. ค่าใช้จ่ายโครงการจัดเก็บข้อมูลด้านการเกษตรในระดับพื้นที่																100.00		80.42		
2.1 จัดทำแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด	1	ฉบับ	แผน											1				1	0.00	
			ผล													0		0		
2.2 จัดทำแผนปฏิบัติการด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัดประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569	1	ครั้ง	แผน				1									1	100.00	1	100.00	
			ผล			1										1		1		
2.3 ติดตามและจัดทำรายงานผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด	4	ครั้ง	แผน	1			1			1			1			4	100.00	4	100.00	
			ผล		1		1			1			1			4		4		
2.4 บริหารจัดการศูนย์ข้อมูลด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด																100.00		55.56		
1) จัดการข้อมูลบนเว็บไซต์สำนักงานเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด	12	ครั้ง	แผน	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	100.00	12	83.33	
			ผล		2	1	1	1	1	1	1	1	1			10		10		
2) จัดทำข้อมูลพื้นฐานด้านการเกษตรข้อมูลทั่วไปของจังหวัด	12	ครั้ง	แผน	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	100.00	12	83.33	
			ผล		2	1	1	1	1	1	1	1	1			10		10		
3) จัดทำสรุปผลความพึงพอใจของผู้มารับบริการประจำปี ของศูนย์ข้อมูลด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด ณ สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด	1	ครั้ง	แผน											1				1	0.00	
			ผล													0		0		
2.5 จัดทำข้อมูลพื้นฐานของจังหวัดเพื่อสนับสนุนการตรวจราชการของรัฐมนตรี/ผู้บริหาร	12	ครั้ง	แผน	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	100.00	12	83.33	
			ผล		2	1	1	1	1	1	1	1	1			10		10		

รายละเอียดการดำเนินงาน	ปริมาณงาน รวมตามแผน	หน่วยนับ	แผน ผล	เป้าหมายการดำเนินงานปีงบประมาณ 2569												แผน/ผลงานสะสมถึง เดือน ก.ค. 69		แผน/ผลงาน สะสม12 เดือน		เหตุผล การดำเนินงาน ที่ต่ำกว่าแผน
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			งาน	ร้อยละ	งาน	ร้อยละ	
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.					
2.6 ดำเนินงานของศูนย์ติดตามและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตร																100.00		94.44		
1) จัดทำแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยด้านการเกษตรจังหวัด (ภัยแล้ง อุทกภัย)	2	แผน	แผน				1						1			2	100.00	2	100.00	
			ผล			1						1				2		2		
2) จัดประชุมศูนย์ติดตามและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตรจังหวัด เพื่อพิจารณา การจัดทำแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยด้านการเกษตรจังหวัด (ภัยแล้ง อุทกภัย)	2	ครึ่ง	แผน				1						1			2	100.00	2	100.00	
			ผล		2	1	1	1	1	1	1	1	1			10		10		
3) รายงานผลการแจ้งเตือนภัย/ประชาสัมพันธ์ด้านการเกษตร/รายงานสถานการณ์และการให้ความช่วยเหลือ ต่อศูนย์ติดตามและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์	12	ครึ่ง	แผน	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	100.00	12	83.33	
			ผล		2	1	1	1	1	1	1	1	1	1			10		10	
2.7 จัดประชุมคณะกรรมการ/คณะทำงานขับเคลื่อนงานด้านการเกษตร																100.00		87.50		
1) ระดับจังหวัด	4	ครึ่ง	แผน			1			1				1		1	3	100.00	4	75.00	
			ผล		1				1			1				3		3		
2) ระดับอำเภอ	21	ครึ่ง (อำเภอ)	แผน			7						7			7	14	100.00	21	100.00	
			ผล		7		1	6				1	6	1			22		22	
2.8 จัดทำแผนพัฒนาการเกษตรระดับหมู่บ้าน (ประชุมระดับอำเภอ)	7	ครึ่ง (อำเภอ)	แผน						7							7	100.00	7	100.00	
			ผล				1	5	1							7		7		
2.9 ติดตามงานสำคัญของหน่วยงานในพื้นที่	4	ครึ่ง	แผน			1			1				1		1	3	100.00	4	100.00	
			ผล			1			1	1		1				4		4		
2.10 ติดตามและรายงานผลการดำเนินงานของศูนย์บริการเกษตรพิรุณราชของจังหวัด	12	ครึ่ง	แผน	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	100.00	12	83.33	
			ผล		2	1	1	1	1	1	1	1	1			10		10		

หมายเหตุ :

ผลการดำเนินงานตามแผนการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ข้อมูล ณ เดือน กรกฎาคม 2569

สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอำนาจเจริญ

รายละเอียดการดำเนินงาน	ปริมาณงาน รวมตามแผน	หน่วยนับ	แผน ผล	เป้าหมายการดำเนินงานปีงบประมาณ 2569												แผน/ผลงานสะสมถึง เดือน ก.ค. 69		แผน/ผลงาน สะสม12 เดือน		เหตุผล การดำเนินงาน ที่ต่ำกว่าแผน
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			งาน	ร้อยละ	งาน	ร้อยละ	
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.					
รวมผลการใช้งบประมาณ/ผลการปฏิบัติงาน																100.00		95.48		
กิจกรรม : การบูรณาการงานในส่วนภูมิภาค																100.00		95.48		
กิจกรรมย่อย : การบูรณาการงานในส่วนภูมิภาค																100.00		95.48		
1. ประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ระดับจังหวัด (อ.พ.ก.)	2	ครั้ง	แผน					1					1			2	100.00	2	100.00	
			ผล		1								1			2		2		
2. ค่าใช้จ่ายโครงการจัดเก็บข้อมูลด้านการเกษตรในระดับพื้นที่																100.00		90.95		
2.1 จัดทำแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด	1	ฉบับ	แผน											1		100.00	1	100.00		
			ผล											1		1		1		
2.2 จัดทำแผนปฏิบัติการด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัดประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569	1	ครั้ง	แผน				1									1	100.00	1	100.00	
			ผล				1									1		1		
2.3 ติดตามและจัดทำรายงานผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด	4	ครั้ง	แผน	1			1			1			1			4	100.00	4	100.00	
			ผล		1		1			1			1			4		4		
2.4 บริหารจัดการศูนย์ข้อมูลด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด																100.00		55.56		
1) จัดการข้อมูลบนเว็บไซต์สำนักงานเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด	12	ครั้ง	แผน	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	100.00	12	83.33	
			ผล		2	1	1	1	1	1	1	1	1			10		10		
2) จัดทำข้อมูลพื้นฐานด้านการเกษตรข้อมูลทั่วไปของจังหวัด	12	ครั้ง	แผน	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	100.00	12	83.33	
			ผล		2	1	1	1	1	1	1	1	1			10		10		
3) จัดทำสรุปผลความพึงพอใจของผู้มารับบริการประจำปี ของศูนย์ข้อมูลด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด ณ สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด	1	ครั้ง	แผน											1				1	0.00	
			ผล													0		0		
2.5 จัดทำข้อมูลพื้นฐานของจังหวัดเพื่อสนับสนุนการตรวจราชการของรัฐมนตรี/ผู้บริหาร	12	ครั้ง	แผน	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	100.00	12	83.33	
			ผล		2	1	1	1	1	1	1	1	1			10		10		

รายละเอียดการดำเนินงาน	ปริมาณงาน รวมตามแผน	หน่วยนับ	แผน ผล	เป้าหมายการดำเนินงานปีงบประมาณ 2569												แผน/ผลงานสะสมถึง เดือน ก.ค. 69		แผน/ผลงาน สะสม12 เดือน		เหตุผล การดำเนินงาน ที่ต่ำกว่าแผน
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			งาน	ร้อยละ	งาน	ร้อยละ	
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.					
2.6 ดำเนินงานของศูนย์ติดตามและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตร																100.00		94.44		
1) จัดทำแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยด้านการเกษตรจังหวัด (ภัยแล้ง อุทกภัย)	2	แผน	แผน				1						1			2	100.00	2	100.00	
			ผล				1						1			2		2		
2) จัดประชุมศูนย์ติดตามและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตรจังหวัด เพื่อพิจารณา การจัดทำแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยด้านการเกษตรจังหวัด (ภัยแล้ง อุทกภัย)	2	ครึ่ง	แผน				1						1			2	100.00	2	100.00	
			ผล				1			1			1			3		3		
3) รายงานผลการแจ้งเตือนภัย/ประชาสัมพันธ์ด้านการเกษตร/รายงานสถานการณ์และการให้ความช่วยเหลือ ต่อศูนย์ติดตามและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์	12	ครึ่ง	แผน	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	100.00	12	83.33	
			ผล		2	1	1	1	1	1	1	1	1	1			10		10	
2.7 จัดประชุมคณะกรรมการ/คณะทำงานขับเคลื่อนงานด้านการเกษตร																100.00		92.86		
1) ระดับจังหวัด	4	ครึ่ง	แผน			1			1			1			1	3	100.00	4	100.00	
			ผล		1	1				1			1			4		4		
2) ระดับอำเภอ	21	ครึ่ง (อำเภอ)	แผน			7						7		7		14	100.00	21	85.71	
			ผล		9			7	1				1			18		18		
2.8 จัดทำแผนพัฒนาการเกษตรระดับหมู่บ้าน (ประชุมระดับอำเภอ)	7	ครึ่ง (อำเภอ)	แผน						7							7	100.00	7	100.00	
			ผล						7							7		7		
2.9 ติดตามงานสำคัญของหน่วยงานในพื้นที่	4	ครึ่ง	แผน			1			1			1			1	3	100.00	4	100.00	
			ผล			1		1	1				1			4		4		
2.10 ติดตามและรายงานผลการดำเนินงานของศูนย์บริการเกษตรพิรุณราชของจังหวัด	12	ครึ่ง	แผน	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	100.00	12	83.33	
			ผล		2	1	1	1	1	1	1	1	1	1			10		10	

หมายเหตุ :

ผลการดำเนินงานตามแผนการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ข้อมูล ณ เดือน กรกฎาคม 2569

สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุดรธานี

รายละเอียดการดำเนินงาน	ปริมาณงานรวมตามแผน	หน่วยนับ	แผนผล	เป้าหมายการดำเนินงานปีงบประมาณ 2569												แผน/ผลงานสะสมถึงเดือน ก.ค. 69		แผน/ผลงานสะสม12 เดือน		เหตุผล การดำเนินงาน ที่ต่ำกว่าแผน
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			งาน	ร้อยละ	งาน	ร้อยละ	
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.					
รวมผลการใช้งบประมาณ/ผลการปฏิบัติงาน																75.00		65.75		
กิจกรรม : การบูรณาการงานในส่วนภูมิภาค																75.00		65.75		
กิจกรรมย่อย : การบูรณาการงานในส่วนภูมิภาค																75.00		65.75		
1. ประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ระดับจังหวัด (อ.พ.ก.)	2	ครั้ง	แผน					1					1		2	50.00	2	50.00	กำหนดประชุม เดือน ส.ค.69	
			ผล		1										1		1			
2. ค่าใช้จ่ายโครงการจัดเก็บข้อมูลด้านการเกษตรในระดับพื้นที่																100.00		81.50		
2.1 จัดทำแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด	1	ฉบับ	แผน											1			1	0.00		
			ผล												0		0			
2.2 จัดทำแผนปฏิบัติการด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัดประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569	1	ครั้ง	แผน				1								1	100.00	1	100.00		
			ผล				1								1		1			
2.3 ติดตามและจัดทำรายงานผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด	4	ครั้ง	แผน	1			1			1			1		4	100.00	4	100.00		
			ผล		1		1			1			1		4		4			
2.4 บริหารจัดการศูนย์ข้อมูลด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด																100.00		55.56		
1) จัดการข้อมูลบนเว็บไซต์สำนักงานเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด	12	ครั้ง	แผน	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	100.00	12	83.33		
			ผล		2	1	1	1	1	1	1	1	1		10		10			
2) จัดทำข้อมูลพื้นฐานด้านการเกษตรข้อมูลทั่วไปของจังหวัด	12	ครั้ง	แผน	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	100.00	12	83.33		
			ผล		2	1	1	1	1	1	1	1	1		10		10			
3) จัดทำสรุปผลความพึงพอใจของผู้มารับบริการประจำปี ของศูนย์ข้อมูลด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด ณ สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด	1	ครั้ง	แผน											1			1	0.00		
			ผล												0		0			
2.5 จัดทำข้อมูลพื้นฐานของจังหวัดเพื่อสนับสนุนการตรวจราชการของรัฐมนตรี/ผู้บริหาร	12	ครั้ง	แผน	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	100.00	12	83.33		
			ผล		2	1	1	1	1	1	1	1	1		10		10			

รายละเอียดการดำเนินงาน	ปริมาณงาน รวมตามแผน	หน่วยนับ	แผน ผล	เป้าหมายการดำเนินงานปีงบประมาณ 2569												แผน/ผลงานสะสมถึง เดือน ก.ค. 69		แผน/ผลงาน สะสม12 เดือน		เหตุผล การดำเนินงาน ที่ต่ำกว่าแผน
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			งาน	ร้อยละ	งาน	ร้อยละ	
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.					
2.6 ดำเนินงานของศูนย์ติดตามและแก้ไขปัญหากล้วยพิบัติด้านการเกษตร																100.00		94.44		
1) จัดทำแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยด้านการเกษตรจังหวัด (กล้วยแก่ง อุทกภัย)	2	แผน	แผน				1						1			2	100.00	2	100.00	
			ผล				1						1			2		2		
2) จัดประชุมศูนย์ติดตามและแก้ไขปัญหากล้วยพิบัติด้านการเกษตรจังหวัด เพื่อพิจารณา การจัดทำแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยด้านการเกษตรจังหวัด (กล้วยแก่ง อุทกภัย)	2	ครึ่ง	แผน				1						1			2	100.00	2	100.00	
			ผล				1	1				1	1			4		4		
3) รายงานผลการแจ้งเตือนภัย/ประชาสัมพันธ์ด้านการเกษตร/รายงานสถานการณ์และการให้ความช่วยเหลือ ต่อศูนย์ติดตามและแก้ไขปัญหากล้วยพิบัติด้านการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์	12	ครึ่ง	แผน	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	100.00	12	83.33	
			ผล		2	1	1	1	1	1	1	1	1	1		10		10		
2.7 จัดประชุมคณะกรรมการ/คณะทำงานขับเคลื่อนงานด้านการเกษตร																100.00		98.33		
1) ระดับจังหวัด	4	ครึ่ง	แผน			1			1				1		1	3	100.00	4	100.00	
			ผล		2	1	1	1	1	1		1	1			9		9		
2) ระดับอำเภอ	60	ครึ่ง (อำเภอ)	แผน			20						20		20		40	100.00	60	96.67	
			ผล		20		20					18				58		58		
2.8 จัดทำแผนพัฒนาการเกษตรระดับหมู่บ้าน (ประชุมระดับอำเภอ)	20	ครึ่ง (อำเภอ)	แผน					20								20	100.00	20	100.00	
			ผล					13	7							20		20		
2.9 ติดตามงานสำคัญของหน่วยงานในพื้นที่	4	ครึ่ง	แผน			1			1				1		1	3	100.00	4	100.00	
			ผล			1			1	1	1	1				5		5		
2.10 ติดตามและรายงานผลการดำเนินงานของศูนย์บริการเกษตรพิรุณราชของจังหวัด	12	ครึ่ง	แผน	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	100.00	12	83.33	
			ผล		2	1	1	1	1	1	1	1	1			10		10		

หมายเหตุ :

ผลการดำเนินงานตามแผนการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ข้อมูล ณ เดือน กรกฎาคม 2569

สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุดรธานี

รายละเอียดการดำเนินงาน	ปริมาณงานรวมตามแผน	หน่วยนับ	แผนผล	เป้าหมายการดำเนินงานปีงบประมาณ 2569												แผน/ผลงานสะสมถึงเดือน ก.ค. 69		แผน/ผลงานสะสม12 เดือน		เหตุผล การดำเนินงาน ที่ต่ำกว่าแผน
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			งาน	ร้อยละ	งาน	ร้อยละ	
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.					
รวมผลการใช้งบประมาณ/ผลการปฏิบัติงาน																100.00		91.67		
กิจกรรม : การบูรณาการงานในส่วนภูมิภาค																100.00		91.67		
กิจกรรมย่อย : การบูรณาการงานในส่วนภูมิภาค																100.00		91.67		
1. ประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ระดับจังหวัด (อ.พ.ก.)	2	ครั้ง	แผน					1						1		2	100.00	2	100.00	
			ผล		1									1		2		2		
2. ค่าใช้จ่ายโครงการจัดเก็บข้อมูลด้านการเกษตรในระดับพื้นที่																100.00		83.33		
2.1 จัดทำแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด	1	ฉบับ	แผน											1				1	0.00	
			ผล													0		0		
2.2 จัดทำแผนปฏิบัติการด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัดประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569	1	ครั้ง	แผน				1									1	100.00	1	100.00	
			ผล				1									1		1		
2.3 ติดตามและจัดทำรายงานผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด	4	ครั้ง	แผน	1			1			1			1			4	100.00	4	100.00	
			ผล		1		1			1			1			4		4		
2.4 บริหารจัดการศูนย์ข้อมูลด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด																100.00		55.56		
1) จัดการข้อมูลบนเว็บไซต์สำนักงานเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด	12	ครั้ง	แผน	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	100.00	12	83.33	
			ผล		2	1	1	1	1	1	1	1	1			10		10		
2) จัดทำข้อมูลพื้นฐานด้านการเกษตรข้อมูลทั่วไปของจังหวัด	12	ครั้ง	แผน	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	100.00	12	83.33	
			ผล		2	1	1	1	1	1	1	1	1			10		10		
3) จัดทำสรุปผลความพึงพอใจของผู้มารับบริการประจำปี ของศูนย์ข้อมูลด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด ณ สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด	1	ครั้ง	แผน											1				1	0.00	
			ผล													0		0		
2.5 จัดทำข้อมูลพื้นฐานของจังหวัดเพื่อสนับสนุนการตรวจราชการของรัฐมนตรี/ผู้บริหาร	12	ครั้ง	แผน	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	100.00	12	100.00	
			ผล		2	1	1	2	1	1	1	2	1			12		12		

รายละเอียดการดำเนินงาน	ปริมาณงาน รวมตามแผน	หน่วยนับ	แผน ผล	เป้าหมายการดำเนินงานปีงบประมาณ 2569												แผน/ผลงานสะสมถึง เดือน ก.ค. 69		แผน/ผลงาน สะสม12 เดือน		เหตุผล การดำเนินงาน ที่ต่ำกว่าแผน	
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			งาน	ร้อยละ	งาน	ร้อยละ		
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.						
2.6 ดำเนินงานของศูนย์ติดตามและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตร																100.00		94.44			
1) จัดทำแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยด้านการเกษตรจังหวัด (ภัยแล้ง อุทกภัย)	2	แผน	แผน				1						1			2	100.00	2	100.00		
			ผล		1								1			2		2			
2) จัดประชุมศูนย์ติดตามและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตรจังหวัด เพื่อพิจารณา การจัดทำแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยด้านการเกษตรจังหวัด (ภัยแล้ง อุทกภัย)	2	ครึ่ง	แผน				1						1			2	100.00	2	100.00		
			ผล		2	1	1	1				1	1			7		7			
3) รายงานผลการแจ้งเตือนภัย/ประชาสัมพันธ์ด้านการเกษตร/รายงานสถานการณ์และการให้ความช่วยเหลือ ต่อศูนย์ติดตามและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์	12	ครึ่ง	แผน	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	100.00	12	83.33		
			ผล		2	1	1	1	1	1	1	1	1	1			10		10		
2.7 จัดประชุมคณะกรรมการ/คณะทำงานขับเคลื่อนงานด้านการเกษตร																	100.00		100.00		
1) ระดับจังหวัด	4	ครึ่ง	แผน			1	1				1			1			4	100.00	4	100.00	
			ผล		2	1	1	1	1	1	1	1	1				10		10		
2) ระดับอำเภอ	27	ครึ่ง (อำเภอ)	แผน			9						9			9	18	100.00	27	100.00		
			ผล		2	9	9	9	10	9	9	9	9				75		75		
2.8 จัดทำแผนพัฒนาการเกษตรระดับหมู่บ้าน (ประชุมระดับอำเภอ)	9	ครึ่ง (อำเภอ)	แผน				3	3	3							9	100.00	9	100.00		
			ผล				3	3	3								9		9		
2.9 ติดตามงานสำคัญของหน่วยงานในพื้นที่	4	ครึ่ง	แผน			1			1				1			1	3	100.00	4	100.00	
			ผล		9	9	9	3	3			9		4			46		46		
2.10 ติดตามและรายงานผลการดำเนินงานของศูนย์บริการเกษตรพิรุณราชของจังหวัด	12	ครึ่ง	แผน	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	100.00	12	83.33		
			ผล		2	1	1	1	1	1	1	1	1	1			10		10		

หมายเหตุ :

ผลการดำเนินงานตามแผนการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ข้อมูล ณ เดือน กรกฎาคม 2569

สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุทัยธานี

รายละเอียดการดำเนินงาน	ปริมาณงานรวมตามแผน	หน่วยนับ	แผนผล	เป้าหมายการดำเนินงานปีงบประมาณ 2569												แผน/ผลงานสะสมถึงเดือน ก.ค. 69		แผน/ผลงานสะสม12 เดือน		เหตุผล การดำเนินงาน ที่ต่ำกว่าแผน
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			งาน	ร้อยละ	งาน	ร้อยละ	
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.					
รวมผลการใช้งบประมาณ/ผลการปฏิบัติงาน																100.00		89.38		
กิจกรรม : การบูรณาการงานในส่วนภูมิภาค																100.00		89.38		
กิจกรรมย่อย : การบูรณาการงานในส่วนภูมิภาค																100.00		89.38		
1. ประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ระดับจังหวัด (อ.พ.ก.)	2	ครั้ง	แผน					1					1			2	100.00	2	100.00	
			ผล		1			1								2		2		
2. ค่าใช้จ่ายโครงการจัดเก็บข้อมูลด้านการเกษตรในระดับพื้นที่																100.00		78.75		
2.1 จัดทำแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด	1	ฉบับ	แผน											1				1	0.00	
			ผล													0		0		
2.2 จัดทำแผนปฏิบัติการด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัดประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569	1	ครั้ง	แผน				1									1	100.00	1	100.00	
			ผล			1										1		1		
2.3 ติดตามและจัดทำรายงานผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด	4	ครั้ง	แผน	1			1			1			1			4	100.00	4	100.00	
			ผล		1		1			1			1			4		4		
2.4 บริหารจัดการศูนย์ข้อมูลด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด																100.00		55.56		
1) จัดการข้อมูลบนเว็บไซต์สำนักงานเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด	12	ครั้ง	แผน	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	100.00	12	83.33	
			ผล		2	1	1	1	1	1	1	1	1			10		10		
2) จัดทำข้อมูลพื้นฐานด้านการเกษตรข้อมูลทั่วไปของจังหวัด	12	ครั้ง	แผน	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	100.00	12	83.33	
			ผล		2	1	1	1	1	1	1	1	1			10		10		
3) จัดทำสรุปผลความพึงพอใจของผู้มารับบริการประจำปี ของศูนย์ข้อมูลด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด ณ สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด	1	ครั้ง	แผน											1				1	0.00	
			ผล													0		0		
2.5 จัดทำข้อมูลพื้นฐานของจังหวัดเพื่อสนับสนุนการตรวจราชการของรัฐมนตรี/ผู้บริหาร	12	ครั้ง	แผน	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	100.00	12	83.33	
			ผล		2	1	1	1	1	1	1	1	1			10		10		

รายละเอียดการดำเนินงาน	ปริมาณงาน รวมตามแผน	หน่วยนับ	แผน ผล	เป้าหมายการดำเนินงานปีงบประมาณ 2569												แผน/ผลงานสะสมถึง เดือน ก.ค. 69		แผน/ผลงาน สะสม12 เดือน		เหตุผล การดำเนินงาน ที่ต่ำกว่าแผน
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			งาน	ร้อยละ	งาน	ร้อยละ	
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.					
2.6 ดำเนินงานของศูนย์ติดตามและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตร																100.00		94.44		
1) จัดทำแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยด้านการเกษตรจังหวัด (ภัยแล้ง อุทกภัย)	2	แผน	แผน				1						1			2	100.00	2	100.00	
			ผล			1							1			2		2		
2) จัดประชุมศูนย์ติดตามและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตรจังหวัด เพื่อพิจารณา การจัดทำแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยด้านการเกษตรจังหวัด (ภัยแล้ง อุทกภัย)	2	ครึ่ง	แผน				1						1			2	100.00	2	100.00	
			ผล			1	1		1				1			4		4		
3) รายงานผลการแจ้งเตือนภัย/ประชาสัมพันธ์ด้านการเกษตร/รายงานสถานการณ์และการให้ความช่วยเหลือ ต่อศูนย์ติดตามและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์	12	ครึ่ง	แผน	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	100.00	12	83.33	
			ผล		2	1	1	1	1	1	1	1	1	1			10		10	
2.7 จัดประชุมคณะกรรมการ/คณะทำงานขับเคลื่อนงานด้านการเกษตร																100.00		70.83		
1) ระดับจังหวัด	4	ครึ่ง	แผน			1			1				1		1	3	100.00	4	75.00	
			ผล		1				1		1					3		3		
2) ระดับอำเภอ	24	ครึ่ง (อำเภอ)	แผน			8						8		8	16	100.00	24	66.67		
			ผล			8				5	3				16		16			
2.8 จัดทำแผนพัฒนาการเกษตรระดับหมู่บ้าน (ประชุมระดับอำเภอ)	8	ครึ่ง (อำเภอ)	แผน				8								8	100.00	8	100.00		
			ผล			2	4	2		5	3				16		16			
2.9 ติดตามงานสำคัญของหน่วยงานในพื้นที่	4	ครึ่ง	แผน			1			1			1		1	3	100.00	4	100.00		
			ผล		2	1		1	1						5		5			
2.10 ติดตามและรายงานผลการดำเนินงานของศูนย์บริการเกษตรพิรุณราชของจังหวัด	12	ครึ่ง	แผน	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	100.00	12	83.33		
			ผล		2	1	1	1	1	1	1	1	1			10		10		

หมายเหตุ :

ผลการดำเนินงานตามแผนการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุบลราชธานี

ข้อมูล ณ เดือน กรกฎาคม 2569

รายละเอียดการดำเนินงาน	ปริมาณงานรวมตามแผน	หน่วยนับ	แผนผล	เป้าหมายการดำเนินงานปีงบประมาณ 2569												แผน/ผลงานสะสมถึงเดือน ก.ค. 69		แผน/ผลงานสะสม12 เดือน		เหตุผล การดำเนินงาน ที่ต่ำกว่าแผน
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			งาน	ร้อยละ	งาน	ร้อยละ	
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.					
รวมผลการใช้งบประมาณ/ผลการปฏิบัติงาน																100.00		90.73		
กิจกรรม : การบูรณาการงานในส่วนภูมิภาค																100.00		90.73		
กิจกรรมย่อย : การบูรณาการงานในส่วนภูมิภาค																100.00		90.73		
1. ประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ระดับจังหวัด (อ.พ.ก.)	2	ครั้ง	แผน					1					1		2	100.00	2	100.00		
			ผล		1								1		2		2			
2. ค่าใช้จ่ายโครงการจัดเก็บข้อมูลด้านการเกษตรในระดับพื้นที่																100.00		81.47		
2.1 จัดทำแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด	1	ฉบับ	แผน											1			1	0.00		
			ผล												0		0			
2.2 จัดทำแผนปฏิบัติการด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัดประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569	1	ครั้ง	แผน				1								1	100.00	1	100.00		
			ผล				1								1		1			
2.3 ติดตามและจัดทำรายงานผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด	4	ครั้ง	แผน	1			1			1			1		4	100.00	4	100.00		
			ผล		1		1			1			1		4		4			
2.4 บริหารจัดการศูนย์ข้อมูลด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด																100.00		55.56		
1) จัดการข้อมูลบนเว็บไซต์สำนักงานเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด	12	ครั้ง	แผน	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	100.00	12	83.33		
			ผล		2	1	1	1	1	1	1	1	1		10		10			
2) จัดทำข้อมูลพื้นฐานด้านการเกษตรข้อมูลทั่วไปของจังหวัด	12	ครั้ง	แผน	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	100.00	12	83.33		
			ผล		2	1	1	1	1	1	1	1	1		10		10			
3) จัดทำสรุปผลความพึงพอใจของผู้มารับบริการประจำปี ของศูนย์ข้อมูลด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด ณ สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด	1	ครั้ง	แผน											1			1	0.00		
			ผล												0		0			
2.5 จัดทำข้อมูลพื้นฐานของจังหวัดเพื่อสนับสนุนการตรวจราชการของรัฐมนตรี/ผู้บริหาร	12	ครั้ง	แผน	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	100.00	12	83.33		
			ผล		2	1	1	1	1	1	1	1	1		10		10			

รายละเอียดการดำเนินงาน	ปริมาณงาน รวมตามแผน	หน่วยนับ	แผน ผล	เป้าหมายการดำเนินงานปีงบประมาณ 2569												แผน/ผลงานสะสมถึง เดือน ก.ค. 69		แผน/ผลงาน สะสม12 เดือน		เหตุผล การดำเนินงาน ที่ต่ำกว่าแผน
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			งาน	ร้อยละ	งาน	ร้อยละ	
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.					
2.6 ดำเนินงานของศูนย์ติดตามและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตร																100.00		94.44		
1) จัดทำแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยด้านการเกษตรจังหวัด (ภัยแล้ง อุทกภัย)	2	แผน	แผน				1						1			2	100.00	2	100.00	
			ผล				1						1			2		2		
2) จัดประชุมศูนย์ติดตามและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตรจังหวัด เพื่อพิจารณา การจัดทำแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยด้านการเกษตรจังหวัด (ภัยแล้ง อุทกภัย)	2	ครึ่ง	แผน				1						1			2	100.00	2	100.00	
			ผล			1							1			2		2		
3) รายงานผลการแจ้งเตือนภัย/ประชาสัมพันธ์ด้านการเกษตร/รายงานสถานการณ์และการให้ความช่วยเหลือ ต่อศูนย์ติดตามและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์	12	ครึ่ง	แผน	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	100.00	12	83.33	
			ผล		2	1	1	1	1	1	1	1	1			10		10		
2.7 จัดประชุมคณะกรรมการ/คณะทำงานขับเคลื่อนงานด้านการเกษตร																100.00		98.00		
1) ระดับจังหวัด	4	ครึ่ง	แผน			1			1				1		1	3	100.00	4	100.00	
			ผล		1		1		1			1				4		4		
2) ระดับอำเภอ	75	ครึ่ง (อำเภอ)	แผน			25						25			25	50	100.00	75	96.00	
			ผล		26	25		21								72		72		
2.8 จัดทำแผนพัฒนาการเกษตรระดับหมู่บ้าน (ประชุมระดับอำเภอ)	25	ครึ่ง (อำเภอ)	แผน				5	10	10							25	100.00	25	100.00	
			ผล				5	10	10							25		25		
2.9 ติดตามงานสำคัญของหน่วยงานในพื้นที่	4	ครึ่ง	แผน			1			1			1			1	3	100.00	4	100.00	
			ผล		1	1			1			1				4		4		
2.10 ติดตามและรายงานผลการดำเนินงานของศูนย์บริการเกษตรพิรุณราชของจังหวัด	12	ครึ่ง	แผน	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	100.00	12	83.33	
			ผล		2	1	1	1	1	1	1	1	1			10		10		

หมายเหตุ :