

ผลการดำเนินงานตามแผนการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

ข้อมูล ณ เดือน สิงหาคม 2569

	% ต่อแผนสะสมถึงเดือน	% ต่อแผนทั้งปี	กิจกรรม/รายการ ; เหตุผล
1 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดกระบี่	100.00	97.08	
2 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดกาญจนบุรี	100.00	97.08	
3 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดกาฬสินธุ์	100.00	97.08	
4 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดกำแพงเพชร	100.00	97.50	
5 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดขอนแก่น	100.00	97.08	
6 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี	100.00	97.08	
7 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดฉะเชิงเทรา	100.00	95.45	
8 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดชลบุรี	100.00	97.08	
9 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดชัยนาท	100.00	95.21	
10 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดชัยภูมิ	100.00	97.08	
11 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดชุมพร	100.00	97.08	
12 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเชียงราย	100.00	95.63	
13 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่	100.00	97.50	
14 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดตรัง	100.00	94.38	
15 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดตราด	100.00	95.00	
16 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดตาก	100.00	97.08	
17 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครนายก	100.00	97.08	
18 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครปฐม	100.00	97.08	
19 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครพนม	100.00	97.08	
20 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครราชสีมา	100.00	97.08	
21 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครศรีธรรมราช	100.00	97.08	
22 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครสวรรค์	100.00	97.08	
23 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนนทบุรี	100.00	97.08	
24 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนราธิวาส	100.00	95.83	
25 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดน่าน	100.00	95.00	
26 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดบึงกาฬ	100.00	97.08	
27 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดบุรีรัมย์	100.00	96.46	
28 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดปทุมธานี	100.00	97.08	

	% ต่อแผนสะสมถึงเดือน	% ต่อแผนทั้งปี	กิจกรรม/รายการ ; เหตุผล
29 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์	100.00	97.08	
30 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดปราจีนบุรี	100.00	97.08	
31 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดปัตตานี	100.00	97.08	
32 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	100.00	97.08	
33 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพะเยา	100.00	95.83	
34 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพังงา	100.00	97.08	
35 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพัทลุง	100.00	97.08	
36 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพิจิตร	100.00	97.08	
37 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพิษณุโลก	100.00	97.08	
38 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเพชรบุรี	100.00	97.08	
39 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์	100.00	97.08	
40 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดแพร่	100.00	97.08	
41 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดภูเก็ต	100.00	97.08	
42 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดมหาสารคาม	100.00	97.08	
43 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร	100.00	97.08	
44 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน	100.00	96.25	
45 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดยโสธร	100.00	95.63	
46 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดยะลา	100.00	97.08	
47 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ด	100.00	97.08	
48 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดระนอง	100.00	95.83	
49 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดระยอง	100.00	95.83	
50 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดราชบุรี	100.00	97.08	
51 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดลพบุรี	100.00	95.83	
52 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดลำปาง	100.00	97.08	
53 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดลำพูน	100.00	97.08	
54 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเลย	100.00	97.08	
55 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษ	100.00	97.08	
56 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสกลนคร	100.00	97.08	
57 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสงขลา	100.00	97.08	
58 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสตูล	100.00	97.08	
59 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสมุทรปราการ	100.00	97.08	

	% ต่อแผนสะสมถึงเดือน	% ต่อแผนทั้งปี	กิจกรรม/รายการ ; เหตุผล
60 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสมุทรสงคราม	100.00	97.08	
61 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสมุทรสาคร	100.00	97.08	
62 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสระแก้ว	100.00	97.08	
63 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสระบุรี	100.00	95.00	
64 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสิงห์บุรี	100.00	97.08	
65 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสุโขทัย	100.00	97.22	
66 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสุพรรณบุรี	100.00	94.38	
67 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสุราษฎร์ธานี	100.00	96.78	
68 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสุรินทร์	100.00	95.00	
69 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดหนองคาย	100.00	97.08	
70 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู	100.00	97.08	
71 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอ่างทอง	100.00	96.46	
72 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอำนาจเจริญ	100.00	97.08	
73 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุดรธานี	100.00	97.08	
74 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุดรดิตถ์	100.00	97.50	
75 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุทัยธานี	100.00	95.63	
76 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุบลราชธานี	100.00	97.08	

100.00	96.70
--------	-------

ผลการดำเนินงานตามแผนการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ข้อมูล ณ เดือน สิงหาคม 2569

สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดกระบี่

รายละเอียดการดำเนินงาน	ปริมาณงาน รวมตามแผน	หน่วยนับ	แผน ผล	เป้าหมายการดำเนินงานปีงบประมาณ 2569												แผน/ผลงานสะสมถึง เดือน ส.ค. 69		แผน/ผลงาน สะสม12 เดือน		เหตุผล การดำเนินงาน ที่ต่ำกว่าแผน
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4							
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	งาน	ร้อยละ	งาน	ร้อยละ	
รวมผลการใช้งบประมาณ/ผลการปฏิบัติงาน																100.00		97.08		
กิจกรรม : การบูรณาการงานในส่วนภูมิภาค																100.00		97.08		
กิจกรรมย่อย : การบูรณาการงานในส่วนภูมิภาค																100.00		97.08		
1. ประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ระดับจังหวัด (อ.พ.ก.)	2	ครั้ง	แผน					1					1		2	100.00	2	100.00		
			ผล						1				1		2		2			
2. ค่าใช้จ่ายโครงการจัดเก็บข้อมูลด้านการเกษตรในระดับพื้นที่																100.00		94.17		
2.1 จัดทำแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด	1	ฉบับ	แผน											1	1	100.00	1	100.00		
			ผล												1		1			
2.2 จัดทำแผนปฏิบัติการด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัดประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569	1	ครั้ง	แผน				1								1	100.00	1	100.00		
			ผล				1								1		1			
2.3 ติดตามและจัดทำรายงานผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด	4	ครั้ง	แผน	1			1			1			1		4	100.00	4	100.00		
			ผล		1		1			1			1		4		4			
2.4 บริหารจัดการศูนย์ข้อมูลด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด																100.00		61.11		
1) จัดการข้อมูลบนเว็บไซต์สำนักงานเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด	12	ครั้ง	แผน	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11	100.00	12	91.67		
			ผล		2	1	1	1	1	1	1	1	1		11		11			
2) จัดทำข้อมูลพื้นฐานด้านการเกษตรข้อมูลทั่วไปของจังหวัด	12	ครั้ง	แผน	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11	100.00	12	91.67		
			ผล		2	1	1	1	1	1	1	1	1		11		11			
3) จัดทำสรุปผลความพึงพอใจของผู้มารับบริการประจำปี ของศูนย์ข้อมูลด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด ณ สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด	1	ครั้ง	แผน											1			1	0.00		
			ผล												0		0			
2.5 จัดทำข้อมูลพื้นฐานของจังหวัดเพื่อสนับสนุนการตรวจราชการของรัฐมนตรี/ผู้บริหาร	12	ครั้ง	แผน	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11	100.00	12	91.67		
			ผล		2	1	1	1	1	1	1	1	1		11		11			

รายละเอียดการดำเนินงาน	ปริมาณงาน รวมตามแผน	หน่วยนับ	แผน ผล	เป้าหมายการดำเนินงานปีงบประมาณ 2569												แผน/ผลงานสะสมถึง เดือน ส.ค. 69		แผน/ผลงาน สะสม12 เดือน		เหตุผล การดำเนินงาน ที่ต่ำกว่าแผน
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4							
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	งาน	ร้อยละ	งาน	ร้อยละ	
2.6 ดำเนินงานของศูนย์ติดตามและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตร																100.00		97.22		
1) จัดทำแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยด้านการเกษตรจังหวัด (ภัยแล้ง อุทกภัย)	2	แผน	แผน				1						1			2	100.00	2	100.00	
			ผล				1						1			2		2		
2) จัดประชุมศูนย์ติดตามและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตรจังหวัด เพื่อพิจารณา การจัดทำแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยด้านการเกษตรจังหวัด (ภัยแล้ง อุทกภัย)	2	ครึ่ง	แผน				1						1			2	100.00	2	100.00	
			ผล				1						1			2		2		
3) รายงานผลการแจ้งเตือนภัย/ประชาสัมพันธ์ด้านการเกษตร/รายงานสถานการณ์และการให้ความช่วยเหลือ ต่อศูนย์ติดตามและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์	12	ครึ่ง	แผน	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11	100.00	12	91.67	
			ผล		2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		11		11	
2.7 จัดประชุมคณะกรรมการ/คณะทำงานขับเคลื่อนงานด้านการเกษตร																	100.00		100.00	
1) ระดับจังหวัด	4	ครึ่ง	แผน			1			1			1		1		4	100.00	4	100.00	
			ผล			1			1			1		1		4		4		
2) ระดับอำเภอ	24	ครึ่ง (อำเภอ)	แผน			8						8		8		24	100.00	24	100.00	
			ผล			8						8		8		24		24		
2.8 จัดทำแผนพัฒนาการเกษตรระดับหมู่บ้าน (ประชุมระดับอำเภอ)	8	ครึ่ง (อำเภอ)	แผน				4		4							8	100.00	8	100.00	
			ผล				4		4							8		8		
2.9 ติดตามงานสำคัญของหน่วยงานในพื้นที่	4	ครึ่ง	แผน			1			1			1		1		4	100.00	4	100.00	
			ผล		1			1			1			1		4		4		
2.10 ติดตามและรายงานผลการดำเนินงานของศูนย์บริการเกษตรพิรุณราชของจังหวัด	12	ครึ่ง	แผน	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11	100.00	12	91.67	
			ผล		2	1	1	1	1	1	1	1	1	1		11		11		

หมายเหตุ :

ผลการดำเนินงานตามแผนการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ข้อมูล ณ เดือน สิงหาคม 2569

สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดกาญจนบุรี

รายละเอียดการดำเนินงาน	ปริมาณงาน รวมตามแผน	หน่วยนับ	แผน ผล	เป้าหมายการดำเนินงานปีงบประมาณ 2569												แผน/ผลงานสะสมถึง เดือน ส.ค. 69		แผน/ผลงาน สะสม12 เดือน		เหตุผล การดำเนินงาน ที่ต่ำกว่าแผน
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4							
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	งาน	ร้อยละ	งาน	ร้อยละ	
รวมผลการใช้งบประมาณ/ผลการปฏิบัติงาน																100.00		97.08		
กิจกรรม : การบูรณาการงานในส่วนภูมิภาค																100.00		97.08		
กิจกรรมย่อย : การบูรณาการงานในส่วนภูมิภาค																100.00		97.08		
1. ประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ระดับจังหวัด (อ.พ.ก.)	2	ครั้ง	แผน					1					1		2	100.00	2	100.00		
			ผล		1							1		2		2				
2. ค่าใช้จ่ายโครงการจัดเก็บข้อมูลด้านการเกษตรในระดับพื้นที่																100.00		94.17		
2.1 จัดทำแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด	1	ฉบับ	แผน										1		1	100.00	1	100.00		
			ผล									1		1		1				
2.2 จัดทำแผนปฏิบัติการด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัดประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569	1	ครั้ง	แผน				1								1	100.00	1	100.00		
			ผล			1									1		1			
2.3 ติดตามและจัดทำรายงานผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด	4	ครั้ง	แผน	1			1			1			1		4	100.00	4	100.00		
			ผล		1		1			1		1			4		4			
2.4 บริหารจัดการศูนย์ข้อมูลด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด																100.00		61.11		
1) จัดการข้อมูลบนเว็บไซต์สำนักงานเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด	12	ครั้ง	แผน	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11	100.00	12	91.67		
			ผล		2	1	1	1	1	1	1	1	1	1		11		11		
2) จัดทำข้อมูลพื้นฐานด้านการเกษตรข้อมูลทั่วไปของจังหวัด	12	ครั้ง	แผน	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11	100.00	12	91.67		
			ผล		2	1	1	1	1	1	1	1	1	1		11		11		
3) จัดทำสรุปผลความพึงพอใจของผู้มารับบริการประจำปี ของศูนย์ข้อมูลด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด ณ สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด	1	ครั้ง	แผน											1			1	0.00		
			ผล													0		0		
2.5 จัดทำข้อมูลพื้นฐานของจังหวัดเพื่อสนับสนุนการตรวจราชการของรัฐมนตรี/ผู้บริหาร	12	ครั้ง	แผน	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11	100.00	12	91.67		
			ผล		2	1	1	1	1	1	1	1	1	1		11		11		

รายละเอียดการดำเนินงาน	ปริมาณงาน รวมตามแผน	หน่วยนับ	แผน ผล	เป้าหมายการดำเนินงานปีงบประมาณ 2569												แผน/ผลงานสะสมถึง เดือน ส.ค. 69		แผน/ผลงาน สะสม12 เดือน		เหตุผล การดำเนินงาน ที่ต่ำกว่าแผน
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4							
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	งาน	ร้อยละ	งาน	ร้อยละ	
2.6 ดำเนินงานของศูนย์ติดตามและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตร																100.00		97.22		
1) จัดทำแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยด้านการเกษตรจังหวัด (ภัยแล้ง อุทกภัย)	2	แผน	แผน				1						1			2	100.00	2	100.00	
			ผล				1					1				2		2		
2) จัดประชุมศูนย์ติดตามและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตรจังหวัด เพื่อพิจารณา การจัดทำแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยด้านการเกษตรจังหวัด (ภัยแล้ง อุทกภัย)	2	ครึ่ง	แผน				1						1			2	100.00	2	100.00	
			ผล				1					1				2		2		
3) รายงานผลการแจ้งเตือนภัย/ประชาสัมพันธ์ด้านการเกษตร/รายงานสถานการณ์และการให้ความช่วยเหลือ ต่อศูนย์ติดตามและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์	12	ครึ่ง	แผน	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11	100.00	12	91.67	
			ผล		2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		11		11	
2.7 จัดประชุมคณะกรรมการ/คณะทำงานขับเคลื่อนงานด้านการเกษตร																	100.00		100.00	
1) ระดับจังหวัด	4	ครึ่ง	แผน			1			1			1		1		4	100.00	4	100.00	
			ผล		1			1		1		1		2		6		6		
2) ระดับอำเภอ	39	ครึ่ง (อำเภอ)	แผน			13						13		13		26	100.00	39	100.00	
			ผล		13	14	12									39		39		
2.8 จัดทำแผนพัฒนาการเกษตรระดับหมู่บ้าน (ประชุมระดับอำเภอ)	13	ครึ่ง (อำเภอ)	แผน						13							13	100.00	13	100.00	
			ผล				13	13								26		26		
2.9 ติดตามงานสำคัญของหน่วยงานในพื้นที่	4	ครึ่ง	แผน			1			1			1		1		4	100.00	4	100.00	
			ผล			1	5		2	4			1	1		14		14		
2.10 ติดตามและรายงานผลการดำเนินงานของศูนย์บริการเกษตรพิรุณราชของจังหวัด	12	ครึ่ง	แผน	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11	100.00	12	91.67	
			ผล		2	1	1	1	1	1	1	1	1	1		11		11		

หมายเหตุ :

ผลการดำเนินงานตามแผนการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ข้อมูล ณ เดือน สิงหาคม 2569

สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดกาฬสินธุ์

รายละเอียดการดำเนินงาน	ปริมาณงาน รวมตามแผน	หน่วยนับ	แผน ผล	เป้าหมายการดำเนินงานปีงบประมาณ 2569												แผน/ผลงานสะสมถึง เดือน ส.ค. 69		แผน/ผลงาน สะสม12 เดือน		เหตุผล การดำเนินงาน ที่ต่ำกว่าแผน
				ไตรมาส 1				ไตรมาส 2		ไตรมาส 3			ไตรมาส 4							
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	งาน	ร้อยละ	งาน	ร้อยละ	
รวมผลการใช้งบประมาณ/ผลการปฏิบัติงาน															100.00		97.08			
กิจกรรม : การบูรณาการงานในส่วนภูมิภาค															100.00		97.08			
กิจกรรมย่อย : การบูรณาการงานในส่วนภูมิภาค															100.00		97.08			
1. ประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ระดับจังหวัด (อ.พ.ก.)	2	ครั้ง	แผน					1					1		2	100.00	2	100.00		
ผล				1								1		2		2				
2. ค่าใช้จ่ายโครงการจัดเก็บข้อมูลด้านการเกษตรในระดับพื้นที่															100.00		94.17			
2.1 จัดทำแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด	1	ฉบับ	แผน										1		1	100.00	1	100.00		
ผล												1		1		1				
2.2 จัดทำแผนปฏิบัติการด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัดประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569	1	ครั้ง	แผน				1								1	100.00	1	100.00		
ผล					1										1		1			
2.3 ติดตามและจัดทำรายงานผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด	4	ครั้ง	แผน	1			1			1			1		4	100.00	4	100.00		
ผล				1		1			1			1			4		4			
2.4 บริหารจัดการศูนย์ข้อมูลด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด															100.00		61.11			
1) จัดการข้อมูลบนเว็บไซต์สำนักงานเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด	12	ครั้ง	แผน	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11	100.00	12	91.67		
ผล				2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		11		11		
2) จัดทำข้อมูลพื้นฐานด้านการเกษตรข้อมูลทั่วไปของจังหวัด	12	ครั้ง	แผน	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11	100.00	12	91.67		
ผล				2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		11		11		
3) จัดทำสรุปผลความพึงพอใจของผู้มารับบริการประจำปี ของศูนย์ข้อมูลด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด ณ สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด	1	ครั้ง	แผน											1			1	0.00		
ผล																0		0		
2.5 จัดทำข้อมูลพื้นฐานของจังหวัดเพื่อสนับสนุนการตรวจราชการของรัฐมนตรี/ผู้บริหาร	12	ครั้ง	แผน	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11	100.00	12	91.67		
ผล				2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		11		11		

รายละเอียดการดำเนินงาน	ปริมาณงาน รวมตามแผน	หน่วยนับ	แผน ผล	เป้าหมายการดำเนินงานปีงบประมาณ 2569												แผน/ผลงานสะสมถึง เดือน ส.ค. 69		แผน/ผลงาน สะสม12 เดือน		เหตุผล การดำเนินงาน ที่ต่ำกว่าแผน	
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4								
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	งาน	ร้อยละ	งาน	ร้อยละ		
2.6 ดำเนินงานของศูนย์ติดตามและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตร																100.00		97.22			
1) จัดทำแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยด้านการเกษตรจังหวัด (ภัยแล้ง อุทกภัย)	2	แผน	แผน				1						1			2	100.00	2	100.00		
			ผล				1					1				2		2			
2) จัดประชุมศูนย์ติดตามและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตรจังหวัด เพื่อพิจารณา การจัดทำแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยด้านการเกษตรจังหวัด (ภัยแล้ง อุทกภัย)	2	ครึ่ง	แผน				1						1			2	100.00	2	100.00		
			ผล		1		1					1				3		3			
3) รายงานผลการแจ้งเตือนภัย/ประชาสัมพันธ์ด้านการเกษตร/รายงานสถานการณ์และการให้ความช่วยเหลือ ต่อศูนย์ติดตามและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์	12	ครึ่ง	แผน	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11	100.00	12	91.67		
			ผล		2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		11		11		
2.7 จัดประชุมคณะกรรมการ/คณะทำงานขับเคลื่อนงานด้านการเกษตร																	100.00		100.00		
1) ระดับจังหวัด	4	ครึ่ง	แผน			1		1					1		1		4	100.00	4	100.00	
			ผล		1					1			1	1	1		5		5		
2) ระดับอำเภอ	54	ครึ่ง (อำเภอ)	แผน			18							18	6	6	6	48	100.00	54	100.00	
			ผล		9	9			6	6	6	6	6	6		54		54			
2.8 จัดทำแผนพัฒนาการเกษตรระดับหมู่บ้าน (ประชุมระดับอำเภอ)	18	ครึ่ง (อำเภอ)	แผน				6	6	6							18	100.00	18	100.00		
			ผล				6	6	6							18		18			
2.9 ติดตามงานสำคัญของหน่วยงานในพื้นที่	4	ครึ่ง	แผน			1			1				1		1		4	100.00	4	100.00	
			ผล		1			1				1			1		4		4		
2.10 ติดตามและรายงานผลการดำเนินงานของศูนย์บริการเกษตรพิรุณราชของจังหวัด	12	ครึ่ง	แผน	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11	100.00	12	91.67		
			ผล		2	1	1	1	1	1	1	1	1	1		11		11			

หมายเหตุ :

ผลการดำเนินงานตามแผนการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ข้อมูล ณ เดือน สิงหาคม 2569

สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดกำแพงเพชร

รายละเอียดการดำเนินงาน	ปริมาณงานรวมตามแผน	หน่วยนับ	แผนผล	เป้าหมายการดำเนินงานปีงบประมาณ 2569												แผน/ผลงานสะสมถึงเดือน ส.ค. 69		แผน/ผลงานสะสม12 เดือน		เหตุผล การดำเนินงาน ที่ต่ำกว่าแผน
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			งาน	ร้อยละ	งาน	ร้อยละ	
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.					
รวมผลการใช้งบประมาณ/ผลการปฏิบัติงาน																100.00		97.50		
กิจกรรม : การบูรณาการงานในส่วนภูมิภาค																100.00		97.50		
กิจกรรมย่อย : การบูรณาการงานในส่วนภูมิภาค																100.00		97.50		
1. ประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ระดับจังหวัด (อ.พ.ก.)	2	ครั้ง	แผน					1						1		2	100.00	2	100.00	
			ผล						1						1	2		2		
2. ค่าใช้จ่ายโครงการจัดเก็บข้อมูลด้านการเกษตรในระดับพื้นที่																100.00		95.00		
2.1 จัดทำแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด	1	ฉบับ	แผน												1	1	100.00	1	100.00	
			ผล													1		1		
2.2 จัดทำแผนปฏิบัติการด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัดประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569	1	ครั้ง	แผน				1									1	100.00	1	100.00	
			ผล			1										1		1		
2.3 ติดตามและจัดทำรายงานผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด	4	ครั้ง	แผน	1			1			1				1		4	100.00	4	100.00	
			ผล		1		1			1				1		4		4		
2.4 บริหารจัดการศูนย์ข้อมูลด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด																100.00		61.11		
1) จัดการข้อมูลบนเว็บไซต์สำนักงานเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด	12	ครั้ง	แผน	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11	100.00	12	91.67	
			ผล		2	1	1	1	1	1	1	1	1	1		11		11		
2) จัดทำข้อมูลพื้นฐานด้านการเกษตรข้อมูลทั่วไปของจังหวัด	12	ครั้ง	แผน	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11	100.00	12	91.67	
			ผล		2	1	1	1	1	1	1	1	1	1		11		11		
3) จัดทำสรุปผลความพึงพอใจของผู้มารับบริการประจำปี ของศูนย์ข้อมูลด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด ณ สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด	1	ครั้ง	แผน												1			1	0.00	
			ผล													0		0		
2.5 จัดทำข้อมูลพื้นฐานของจังหวัดเพื่อสนับสนุนการตรวจราชการของรัฐมนตรี/ผู้บริหาร	12	ครั้ง	แผน	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11	100.00	12	91.67	
			ผล		2	1	1	1	1	1	1	1	1	1		11		11		

รายละเอียดการดำเนินงาน	ปริมาณงาน รวมตามแผน	หน่วยนับ	แผน ผล	เป้าหมายการดำเนินงานปีงบประมาณ 2569												แผน/ผลงานสะสมถึง เดือน ส.ค. 69		แผน/ผลงาน สะสม12 เดือน		เหตุผล การดำเนินงาน ที่ต่ำกว่าแผน
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			งาน	ร้อยละ	งาน	ร้อยละ	
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.					
2.6 ดำเนินงานของศูนย์ติดตามและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตร																100.00		97.22		
1) จัดทำแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยด้านการเกษตรจังหวัด (ภัยแล้ง อุทกภัย)	2	แผน	แผน				1						1		2	100.00	2	100.00		
			ผล				1					1		2		2				
2) จัดประชุมศูนย์ติดตามและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตรจังหวัด เพื่อพิจารณา การจัดทำแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยด้านการเกษตรจังหวัด (ภัยแล้ง อุทกภัย)	2	ครึ่ง	แผน				1						1		2	100.00	2	100.00		
			ผล				1					1		2		2				
3) รายงานผลการแจ้งเตือนภัย/ประชาสัมพันธ์ด้านการเกษตร/รายงานสถานการณ์และการให้ความช่วยเหลือ ต่อศูนย์ติดตามและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์	12	ครึ่ง	แผน	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11	100.00	12	91.67		
			ผล		2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11		11			
2.7 จัดประชุมคณะกรรมการ/คณะทำงานขับเคลื่อนงานด้านการเกษตร																100.00		100.00		
1) ระดับจังหวัด	4	ครึ่ง	แผน			1			1			1		1	4	100.00	4	100.00		
			ผล			1	1				1		1	4		4				
2) ระดับอำเภอ	33	ครึ่ง (อำเภอ)	แผน			11						11	5	6	33	100.00	33	100.00		
			ผล			1	10				5	11		6	33		33			
2.8 จัดทำแผนพัฒนาการเกษตรระดับหมู่บ้าน (ประชุมระดับอำเภอ)	11	ครึ่ง (อำเภอ)	แผน						11						11	100.00	11	100.00		
			ผล						11	5					16		16			
2.9 ติดตามงานสำคัญของหน่วยงานในพื้นที่	4	ครึ่ง	แผน			1			1			1		1	4	100.00	4	100.00		
			ผล			1			1			1	1	1	5		5			
2.10 ติดตามและรายงานผลการดำเนินงานของศูนย์บริการเกษตรพิรุณราชของจังหวัด	12	ครึ่ง	แผน	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11	100.00	12	100.00		
			ผล		2	2	2	4	2			2	4	2	20		20			

หมายเหตุ :

ผลการดำเนินงานตามแผนการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ข้อมูล ณ เดือน สิงหาคม 2569

สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดขอนแก่น

รายละเอียดการดำเนินงาน	ปริมาณงานรวมตามแผน	หน่วยนับ	แผนผล	เป้าหมายการดำเนินงานปีงบประมาณ 2569												แผน/ผลงานสะสมถึงเดือน ส.ค. 69		แผน/ผลงานสะสม12 เดือน		เหตุผล การดำเนินงาน ที่ต่ำกว่าแผน
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			งาน	ร้อยละ	งาน	ร้อยละ	
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.					
รวมผลการใช้งบประมาณ/ผลการปฏิบัติงาน																100.00		97.08		
กิจกรรม : การบูรณาการงานในส่วนภูมิภาค																100.00		97.08		
กิจกรรมย่อย : การบูรณาการงานในส่วนภูมิภาค																100.00		97.08		
1. ประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ระดับจังหวัด (อ.พ.ก.)	2	ครั้ง	แผน					1						1		2	100.00	2	100.00	
			ผล					1							1	2		2		
2. ค่าใช้จ่ายโครงการจัดเก็บข้อมูลด้านการเกษตรในระดับพื้นที่																100.00		94.17		
2.1 จัดทำแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด	1	ฉบับ	แผน												1	1	100.00	1	100.00	
			ผล													1		1		
2.2 จัดทำแผนปฏิบัติการด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัดประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569	1	ครั้ง	แผน				1									1	100.00	1	100.00	
			ผล				1									1		1		
2.3 ติดตามและจัดทำรายงานผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด	4	ครั้ง	แผน	1			1			1				1		4	100.00	4	100.00	
			ผล		1		1			1				1		4		4		
2.4 บริหารจัดการศูนย์ข้อมูลด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด																100.00		61.11		
1) จัดการข้อมูลบนเว็บไซต์สำนักงานเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด	12	ครั้ง	แผน	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11	100.00	12	91.67	
			ผล		2	1	1	1	1	1	1	1	1	1		11		11		
2) จัดทำข้อมูลพื้นฐานด้านการเกษตรข้อมูลทั่วไปของจังหวัด	12	ครั้ง	แผน	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11	100.00	12	91.67	
			ผล		2	1	1	1	1	1	1	1	1	1		11		11		
3) จัดทำสรุปผลความพึงพอใจของผู้มารับบริการประจำปี ของศูนย์ข้อมูลด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด ณ สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด	1	ครั้ง	แผน												1			1	0.00	
			ผล													0		0		
2.5 จัดทำข้อมูลพื้นฐานของจังหวัดเพื่อสนับสนุนการตรวจราชการของรัฐมนตรี/ผู้บริหาร	12	ครั้ง	แผน	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11	100.00	12	91.67	
			ผล		2	1	1	1	1	1	1	1	1	1		11		11		

รายละเอียดการดำเนินงาน	ปริมาณงาน รวมตามแผน	หน่วยนับ	แผน ผล	เป้าหมายการดำเนินงานปีงบประมาณ 2569												แผน/ผลงานสะสมถึง เดือน ส.ค. 69		แผน/ผลงาน สะสม12 เดือน		เหตุผล การดำเนินงาน ที่ต่ำกว่าแผน
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4							
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	งาน	ร้อยละ	งาน	ร้อยละ	
2.6 ดำเนินงานของศูนย์ติดตามและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตร																100.00		97.22		
1) จัดทำแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยด้านการเกษตรจังหวัด (ภัยแล้ง อุทกภัย)	2	แผน	แผน				1						1			2	100.00	2	100.00	
			ผล			1				1					2		2			
2) จัดประชุมศูนย์ติดตามและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตรจังหวัด เพื่อพิจารณา การจัดทำแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยด้านการเกษตรจังหวัด (ภัยแล้ง อุทกภัย)	2	ครึ่ง	แผน				1						1			2	100.00	2	100.00	
			ผล			1				1				2		2				
3) รายงานผลการแจ้งเตือนภัย/ประชาสัมพันธ์ด้านการเกษตร/รายงานสถานการณ์และการให้ความช่วยเหลือ ต่อศูนย์ติดตามและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์	12	ครึ่ง	แผน	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11	100.00	12	91.67	
			ผล		2	1	1	1	1	1	1	1	1	1		11		11		
2.7 จัดประชุมคณะกรรมการ/คณะทำงานขับเคลื่อนงานด้านการเกษตร																100.00		100.00		
1) ระดับจังหวัด	4	ครึ่ง	แผน			1			1			1		1		4	100.00	4	100.00	
			ผล		1			1		1			1	1		5		5		
2) ระดับอำเภอ	78	ครึ่ง (อำเภอ)	แผน			26						26		26		78	100.00	78	100.00	
			ผล		26		1			26			26		79		79			
2.8 จัดทำแผนพัฒนาการเกษตรระดับหมู่บ้าน (ประชุมระดับอำเภอ)	26	ครึ่ง (อำเภอ)	แผน					13	13							26	100.00	26	100.00	
			ผล						26							26		26		
2.9 ติดตามงานสำคัญของหน่วยงานในพื้นที่	4	ครึ่ง	แผน			1			1			1	1			4	100.00	4	100.00	
			ผล			1	1	1	1				1			5		5		
2.10 ติดตามและรายงานผลการดำเนินงานของศูนย์บริการเกษตรพิรุณราชของจังหวัด	12	ครึ่ง	แผน	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11	100.00	12	91.67	
			ผล		2	1	1	1	1	1	1	1	1	1		11		11		

หมายเหตุ :

ผลการดำเนินงานตามแผนการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี

ข้อมูล ณ เดือน สิงหาคม 2569

รายละเอียดการดำเนินงาน	ปริมาณงานรวมตามแผน	หน่วยนับ	แผนผล	เป้าหมายการดำเนินงานปีงบประมาณ 2569												แผน/ผลงานสะสมถึงเดือน ส.ค. 69		แผน/ผลงานสะสม12 เดือน		เหตุผล การดำเนินงาน ที่ต่ำกว่าแผน
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			งาน	ร้อยละ	งาน	ร้อยละ	
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.					
รวมผลการใช้งบประมาณ/ผลการปฏิบัติงาน																100.00		97.08		
กิจกรรม : การบูรณาการงานในส่วนภูมิภาค																100.00		97.08		
กิจกรรมย่อย : การบูรณาการงานในส่วนภูมิภาค																100.00		97.08		
1. ประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ระดับจังหวัด (อ.พ.ก.)	2	ครั้ง	แผน					1					1			2	100.00	2	100.00	
ผล							1						1		2	2				
2. ค่าใช้จ่ายโครงการจัดเก็บข้อมูลด้านการเกษตรในระดับพื้นที่																100.00		94.17		
2.1 จัดทำแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด	1	ฉบับ	แผน											1		1	100.00	1	100.00	
ผล													1		1	1				
2.2 จัดทำแผนปฏิบัติการด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัดประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569	1	ครั้ง	แผน				1									1	100.00	1	100.00	
ผล						1									1	1				
2.3 ติดตามและจัดทำรายงานผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด	4	ครั้ง	แผน	1			1			1			1			4	100.00	4	100.00	
ผล				1		1			1			1		1		4		4		
2.4 บริหารจัดการศูนย์ข้อมูลด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด																100.00		61.11		
1) จัดการข้อมูลบนเว็บไซต์สำนักงานเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด	12	ครั้ง	แผน	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11	100.00	12	91.67	
ผล				2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		11		11		
2) จัดทำข้อมูลพื้นฐานด้านการเกษตรข้อมูลทั่วไปของจังหวัด	12	ครั้ง	แผน	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11	100.00	12	91.67	
ผล				2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		11		11		
3) จัดทำสรุปผลความพึงพอใจของผู้มารับบริการประจำปี ของศูนย์ข้อมูลด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด ณ สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด	1	ครั้ง	แผน											1				1	0.00	
ผล															0	0				
2.5 จัดทำข้อมูลพื้นฐานของจังหวัดเพื่อสนับสนุนการตรวจราชการของรัฐมนตรี/ผู้บริหาร	12	ครั้ง	แผน	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11	100.00	12	91.67	
ผล				2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		11		11		

รายละเอียดการดำเนินงาน	ปริมาณงาน รวมตามแผน	หน่วยนับ	แผน ผล	เป้าหมายการดำเนินงานปีงบประมาณ 2569												แผน/ผลงานสะสมถึง เดือน ส.ค. 69		แผน/ผลงาน สะสม12 เดือน		เหตุผล การดำเนินงาน ที่ต่ำกว่าแผน
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4							
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	งาน	ร้อยละ	งาน	ร้อยละ	
2.6 ดำเนินงานของศูนย์ติดตามและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตร															100.00		97.22			
1) จัดทำแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยด้านการเกษตรจังหวัด (ภัยแล้ง อุทกภัย)	2	แผน	แผน				1						1		2	100.00	2	100.00		
			ผล				1						1		2		2			
2) จัดประชุมศูนย์ติดตามและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตรจังหวัด เพื่อพิจารณา การจัดทำแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยด้านการเกษตรจังหวัด (ภัยแล้ง อุทกภัย)	2	ครึ่ง	แผน				1						1		2	100.00	2	100.00		
			ผล		1	1	1	1	1	1	1	1	1		9		9			
3) รายงานผลการแจ้งเตือนภัย/ประชาสัมพันธ์ด้านการเกษตร/รายงานสถานการณ์และการให้ความช่วยเหลือ ต่อศูนย์ติดตามและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์	12	ครึ่ง	แผน	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11	100.00	12	91.67		
			ผล		2	1	1	1	1	1	1	1	1	1		11		11		
2.7 จัดประชุมคณะกรรมการ/คณะทำงานขับเคลื่อนงานด้านการเกษตร															100.00		100.00			
1) ระดับจังหวัด	4	ครึ่ง	แผน			1			1			1		1	3	100.00	4	100.00		
			ผล		1				1			1		1		4		4		
2) ระดับอำเภอ	30	ครึ่ง (อำเภอ)	แผน			10						10		10	20	100.00	30	100.00		
			ผล			2	5	1	2	4	3	6	3	4		30		30		
2.8 จัดทำแผนพัฒนาการเกษตรระดับหมู่บ้าน (ประชุมระดับอำเภอ)	10	ครึ่ง (อำเภอ)	แผน						10						10	100.00	10	100.00		
			ผล						10							10		10		
2.9 ติดตามงานสำคัญของหน่วยงานในพื้นที่	4	ครึ่ง	แผน			1			1			1		1	3	100.00	4	100.00		
			ผล		1		1		1		2				5		5			
2.10 ติดตามและรายงานผลการดำเนินงานของศูนย์บริการเกษตรพิรุณราชของจังหวัด	12	ครึ่ง	แผน	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11	100.00	12	91.67		
			ผล		2	1	1	1	1	1	1	1	1	1		11		11		

หมายเหตุ :

ผลการดำเนินงานตามแผนการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดฉะเชิงเทรา

ข้อมูล ณ เดือน สิงหาคม 2569

รายละเอียดการดำเนินงาน	ปริมาณงาน รวมตามแผน	หน่วยนับ	แผน ผล	เป้าหมายการดำเนินงานปีงบประมาณ 2569												แผน/ผลงานสะสมถึง เดือน ส.ค. 69		แผน/ผลงาน สะสม12 เดือน		เหตุผล การดำเนินงาน ที่ต่ำกว่าแผน
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			งาน	ร้อยละ	งาน	ร้อยละ	
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.					
รวมผลการใช้งบประมาณ/ผลการปฏิบัติงาน																100.00		95.45		
กิจกรรม : การบูรณาการงานในส่วนภูมิภาค																100.00		95.45		
กิจกรรมย่อย : การบูรณาการงานในส่วนภูมิภาค																100.00		95.45		
1. ประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ระดับจังหวัด (อ.พ.ก.)	2	ครึ่ง	แผน					1					1		2	100.00	2	100.00		
			ผล		1		1						1		3		3			
2. ค่าใช้จ่ายโครงการจัดเก็บข้อมูลด้านการเกษตรในระดับพื้นที่																100.00		90.91		
2.1 จัดทำแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด	1	ฉบับ	แผน										1		1	100.00	1	100.00		
			ผล										1		1		1			
2.2 จัดทำแผนปฏิบัติการด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัดประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569	1	ครึ่ง	แผน				1								1	100.00	1	100.00		
			ผล				1								1		1			
2.3 ติดตามและจัดทำรายงานผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด	4	ครึ่ง	แผน	1			1			1			1		4	100.00	4	100.00		
			ผล		1		1			1			1		4		4			
2.4 บริหารจัดการศูนย์ข้อมูลด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด																100.00		61.11		
1) จัดการข้อมูลบนเว็บไซต์สำนักงานเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด	12	ครึ่ง	แผน	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11	100.00	12	91.67		
			ผล		2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11		11			
2) จัดทำข้อมูลพื้นฐานด้านการเกษตรข้อมูลทั่วไปของจังหวัด	12	ครึ่ง	แผน	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11	100.00	12	91.67		
			ผล		2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11		11			
3) จัดทำสรุปผลความพึงพอใจของผู้มารับบริการประจำปี ของศูนย์ข้อมูลด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด ณ สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด	1	ครึ่ง	แผน											1			1	0.00		
			ผล												0		0			
2.5 จัดทำข้อมูลพื้นฐานของจังหวัดเพื่อสนับสนุนการตรวจราชการของรัฐมนตรี/ผู้บริหาร	12	ครึ่ง	แผน	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11	100.00	12	91.67		
			ผล		2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11		11			

รายละเอียดการดำเนินงาน	ปริมาณงาน รวมตามแผน	หน่วยนับ	แผน ผล	เป้าหมายการดำเนินงานปีงบประมาณ 2569												แผน/ผลงานสะสมถึง เดือน ส.ค. 69		แผน/ผลงาน สะสม12 เดือน		เหตุผล การดำเนินงาน ที่ต่ำกว่าแผน
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4							
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	งาน	ร้อยละ	งาน	ร้อยละ	
2.6 ดำเนินงานของศูนย์ติดตามและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตร																100.00		97.22		
1) จัดทำแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยด้านการเกษตรจังหวัด (ภัยแล้ง อุทกภัย)	2	แผน	แผน				1						1			2	100.00	2	100.00	
			ผล				1						1			2		2		
2) จัดประชุมศูนย์ติดตามและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตรจังหวัด เพื่อพิจารณา การจัดทำแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยด้านการเกษตรจังหวัด (ภัยแล้ง อุทกภัย)	2	ครึ่ง	แผน				1						1			2	100.00	2	100.00	
			ผล				1						1			2		2		
3) รายงานผลการแจ้งเตือนภัย/ประชาสัมพันธ์ด้านการเกษตร/รายงานสถานการณ์และการให้ความช่วยเหลือ ต่อศูนย์ติดตามและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์	12	ครึ่ง	แผน	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11	100.00	12	91.67	
			ผล		2	1	1	1	1	1	1	1	1	1		11		11		
2.7 จัดประชุมคณะกรรมการ/คณะทำงานขับเคลื่อนงานด้านการเกษตร																	100.00		92.42	
1) ระดับจังหวัด	4	ครึ่ง	แผน			1			1			1	1			4	100.00	4	100.00	
			ผล		1	1				1			1			4		4		
2) ระดับอำเภอ	33	ครึ่ง (อำเภอ)	แผน		5	6				3	3	5	3	3	5	28	100.00	33	84.85	
			ผล		5	6				3	3	5	3	3		28		28		
2.8 จัดทำแผนพัฒนาการเกษตรระดับหมู่บ้าน (ประชุมระดับอำเภอ)	11	ครึ่ง (อำเภอ)	แผน				3	3	5							11	100.00	11	100.00	
			ผล				3	3	5							11		11		
2.9 ติดตามงานสำคัญของหน่วยงานในพื้นที่	4	ครึ่ง	แผน			1			1			1			1	3	100.00	4	75.00	
			ผล			1			1			1				3		3		
2.10 ติดตามและรายงานผลการดำเนินงานของศูนย์บริการเกษตรพิรุณราชของจังหวัด	12	ครึ่ง	แผน	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11	100.00	12	91.67	
			ผล		2	1	1	1	1	1	1	1	1	1		11		11		

หมายเหตุ :

ผลการดำเนินงานตามแผนการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดชลบุรี

ข้อมูล ณ เดือน สิงหาคม 2569

รายละเอียดการดำเนินงาน	ปริมาณงานรวมตามแผน	หน่วยนับ	แผนผล	เป้าหมายการดำเนินงานปีงบประมาณ 2569												แผน/ผลงานสะสมถึงเดือน ส.ค. 69		แผน/ผลงานสะสม12 เดือน		เหตุผล การดำเนินงาน ที่ต่ำกว่าแผน
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			งาน	ร้อยละ	งาน	ร้อยละ	
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.					
รวมผลการใช้งบประมาณ/ผลการปฏิบัติงาน																100.00		97.08		
กิจกรรม : การบูรณาการงานในส่วนภูมิภาค																100.00		97.08		
กิจกรรมย่อย : การบูรณาการงานในส่วนภูมิภาค																100.00		97.08		
1. ประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ระดับจังหวัด (อ.พ.ก.)	2	ครั้ง	แผน					1						1		2	100.00	2	100.00	
			ผล		1										1	2		2		
2. ค่าใช้จ่ายโครงการจัดเก็บข้อมูลด้านการเกษตรในระดับพื้นที่																100.00		94.17		
2.1 จัดทำแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด	1	ฉบับ	แผน												1	1	100.00	1	100.00	
			ผล													1		1		
2.2 จัดทำแผนปฏิบัติการด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัดประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569	1	ครั้ง	แผน				1									1	100.00	1	100.00	
			ผล				1									1		1		
2.3 ติดตามและจัดทำรายงานผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด	4	ครั้ง	แผน	1			1			1				1		4	100.00	4	100.00	
			ผล		1		1			1				1		4		4		
2.4 บริหารจัดการศูนย์ข้อมูลด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด																100.00		61.11		
1) จัดการข้อมูลบนเว็บไซต์สำนักงานเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด	12	ครั้ง	แผน	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11	100.00	12	91.67	
			ผล		2	1	1	1	1	1	1	1	1	1		11		11		
2) จัดทำข้อมูลพื้นฐานด้านการเกษตรข้อมูลทั่วไปของจังหวัด	12	ครั้ง	แผน	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11	100.00	12	91.67	
			ผล		2	1	1	1	1	1	1	1	1	1		11		11		
3) จัดทำสรุปผลความพึงพอใจของผู้มารับบริการประจำปี ของศูนย์ข้อมูลด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด ณ สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด	1	ครั้ง	แผน												1			1	0.00	
			ผล													0		0		
2.5 จัดทำข้อมูลพื้นฐานของจังหวัดเพื่อสนับสนุนการตรวจราชการของรัฐมนตรี/ผู้บริหาร	12	ครั้ง	แผน	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11	100.00	12	91.67	
			ผล		2	1	1	1	1	1	1	1	1	1		11		11		

รายละเอียดการดำเนินงาน	ปริมาณงาน รวมตามแผน	หน่วยนับ	แผน ผล	เป้าหมายการดำเนินงานปีงบประมาณ 2569												แผน/ผลงานสะสมถึง เดือน ส.ค. 69		แผน/ผลงาน สะสม12 เดือน		เหตุผล การดำเนินงาน ที่ต่ำกว่าแผน
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4							
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	งาน	ร้อยละ	งาน	ร้อยละ	
2.6 ดำเนินงานของศูนย์ติดตามและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตร																100.00		97.22		
1) จัดทำแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยด้านการเกษตรจังหวัด (ภัยแล้ง อุทกภัย)	2	แผน	แผน				1						1			2	100.00	2	100.00	
			ผล			1						1				2		2		
2) จัดประชุมศูนย์ติดตามและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตรจังหวัด เพื่อพิจารณา การจัดทำแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยด้านการเกษตรจังหวัด (ภัยแล้ง อุทกภัย)	2	ครึ่ง	แผน				1						1			2	100.00	2	100.00	
			ผล		2	1	1	1	1		1	1	1	1		10		10		
3) รายงานผลการแจ้งเตือนภัย/ประชาสัมพันธ์ด้านการเกษตร/รายงานสถานการณ์และการให้ความช่วยเหลือ ต่อศูนย์ติดตามและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์	12	ครึ่ง	แผน	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11	100.00	12	91.67	
			ผล		2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		11		11	
2.7 จัดประชุมคณะกรรมการ/คณะทำงานขับเคลื่อนงานด้านการเกษตร																	100.00		100.00	
1) ระดับจังหวัด	4	ครึ่ง	แผน			1			1			1		1		4	100.00	4	100.00	
			ผล		1	1	1	1		1		1	1			7		7		
2) ระดับอำเภอ	33	ครึ่ง (อำเภอ)	แผน			11						11	5	6		33	100.00	33	100.00	
			ผล		11	11	2						9			33		33		
2.8 จัดทำแผนพัฒนาการเกษตรระดับหมู่บ้าน (ประชุมระดับอำเภอ)	11	ครึ่ง (อำเภอ)	แผน						11							11	100.00	11	100.00	
			ผล			1	1		9							11		11		
2.9 ติดตามงานสำคัญของหน่วยงานในพื้นที่	4	ครึ่ง	แผน			1			1			1		1		4	100.00	4	100.00	
			ผล		1		1		1				1	2		6		6		
2.10 ติดตามและรายงานผลการดำเนินงานของศูนย์บริการเกษตรพิรุณราชของจังหวัด	12	ครึ่ง	แผน	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11	100.00	12	91.67	
			ผล		2	1	1	1	1	1	1	1	1	1		11		11		

หมายเหตุ :

ผลการดำเนินงานตามแผนการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดชัยนาท

ข้อมูล ณ เดือน สิงหาคม 2569

รายละเอียดการดำเนินงาน	ปริมาณงาน รวมตามแผน	หน่วยนับ	แผน ผล	เป้าหมายการดำเนินงานปีงบประมาณ 2569												แผน/ผลงานสะสมถึง เดือน ส.ค. 69		แผน/ผลงาน สะสม12 เดือน		เหตุผล การดำเนินงาน ที่ต่ำกว่าแผน
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			งาน	ร้อยละ	งาน	ร้อยละ	
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.					
รวมผลการใช้งบประมาณ/ผลการปฏิบัติงาน																	100.00		95.21	
กิจกรรม : การบูรณาการงานในส่วนภูมิภาค																	100.00		95.21	
กิจกรรมย่อย : การบูรณาการงานในส่วนภูมิภาค																	100.00		95.21	
1. ประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ระดับจังหวัด (อ.พ.ก.)	2	ครั้ง	แผน					1					1			2	100.00	2	100.00	
			ผล		1									1		2		2		
2. ค่าใช้จ่ายโครงการจัดเก็บข้อมูลด้านการเกษตรในระดับพื้นที่																	100.00		90.42	
2.1 จัดทำแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด	1	ฉบับ	แผน											1		1	100.00	1	100.00	
			ผล												1	1		1		
2.2 จัดทำแผนปฏิบัติการด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัดประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569	1	ครั้ง	แผน				1									1	100.00	1	100.00	
			ผล				1									1		1		
2.3 ติดตามและจัดทำรายงานผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด	4	ครั้ง	แผน	1			1			1			1			4	100.00	4	100.00	
			ผล		1		1			1			1			4		4		
2.4 บริหารจัดการศูนย์ข้อมูลด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด																	100.00		61.11	
1) จัดการข้อมูลบนเว็บไซต์สำนักงานเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด	12	ครั้ง	แผน	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11	100.00	12	91.67	
			ผล		2	1	1	1	1	1	1	1	1	1		11		11		
2) จัดทำข้อมูลพื้นฐานด้านการเกษตรข้อมูลทั่วไปของจังหวัด	12	ครั้ง	แผน	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11	100.00	12	91.67	
			ผล		2	1	1	1	1	1	1	1	1	1		11		11		
3) จัดทำสรุปผลความพึงพอใจของผู้มารับบริการประจำปี ของศูนย์ข้อมูลด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด ณ สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด	1	ครั้ง	แผน											1				1	0.00	
			ผล													0		0		
2.5 จัดทำข้อมูลพื้นฐานของจังหวัดเพื่อสนับสนุนการตรวจราชการของรัฐมนตรี/ผู้บริหาร	12	ครั้ง	แผน	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11	100.00	12	91.67	
			ผล		2	1	1	1	1	1	1	1	1	1		11		11		

รายละเอียดการดำเนินงาน	ปริมาณงาน รวมตามแผน	หน่วยนับ	แผน ผล	เป้าหมายการดำเนินงานปีงบประมาณ 2569												แผน/ผลงานสะสมถึง เดือน ส.ค. 69		แผน/ผลงาน สะสม12 เดือน		เหตุผล การดำเนินงาน ที่ต่ำกว่าแผน	
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4								
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	งาน	ร้อยละ	งาน	ร้อยละ		
2.6 ดำเนินงานของศูนย์ติดตามและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตร																100.00		97.22			
1) จัดทำแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยด้านการเกษตรจังหวัด (ภัยแล้ง อุทกภัย)	2	แผน	แผน				1						1			2	100.00	2	100.00		
			ผล				1						1			2		2			
2) จัดประชุมศูนย์ติดตามและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตรจังหวัด เพื่อพิจารณา การจัดทำแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยด้านการเกษตรจังหวัด (ภัยแล้ง อุทกภัย)	2	ครึ่ง	แผน				1						1			2	100.00	2	100.00		
			ผล				1						1			2		2			
3) รายงานผลการแจ้งเตือนภัย/ประชาสัมพันธ์ด้านการเกษตร/รายงานสถานการณ์และการให้ความช่วยเหลือ ต่อศูนย์ติดตามและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์	12	ครึ่ง	แผน	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11	100.00	12	91.67		
			ผล		2	1	1	1	1	1	1	1	1	1		11		11			
2.7 จัดประชุมคณะกรรมการ/คณะทำงานขับเคลื่อนงานด้านการเกษตร																	100.00		87.50		
1) ระดับจังหวัด	4	ครึ่ง	แผน			1			1				1			1	3	100.00	4	75.00	
			ผล			1			1			1				3		3			
2) ระดับอำเภอ	24	ครึ่ง (อำเภอ)	แผน			8						8		8		24	100.00	24	100.00		
			ผล		8	8				8					24		24				
2.8 จัดทำแผนพัฒนาการเกษตรระดับหมู่บ้าน (ประชุมระดับอำเภอ)	8	ครึ่ง (อำเภอ)	แผน					8								8	100.00	8	100.00		
			ผล					8							8		8				
2.9 ติดตามงานสำคัญของหน่วยงานในพื้นที่	4	ครึ่ง	แผน			1			1				1		1	3	100.00	4	75.00		
			ผล			1			1			1			3		3				
2.10 ติดตามและรายงานผลการดำเนินงานของศูนย์บริการเกษตรพิรุณราชของจังหวัด	12	ครึ่ง	แผน	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11	100.00	12	91.67		
			ผล		2	1	1	1	1	1	1	1	1	1		11		11			

หมายเหตุ :

ผลการดำเนินงานตามแผนการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ข้อมูล ณ เดือน สิงหาคม 2569

สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดชัยภูมิ

รายละเอียดการดำเนินงาน	ปริมาณงานรวมตามแผน	หน่วยนับ	แผนผล	เป้าหมายการดำเนินงานปีงบประมาณ 2569												แผน/ผลงานสะสมถึงเดือน ส.ค. 69		แผน/ผลงานสะสม12 เดือน		เหตุผล การดำเนินงาน ที่ต่ำกว่าแผน
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			งาน	ร้อยละ	งาน	ร้อยละ	
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.					
รวมผลการใช้งบประมาณ/ผลการปฏิบัติงาน																100.00		97.08		
กิจกรรม : การบูรณาการงานในส่วนภูมิภาค																100.00		97.08		
กิจกรรมย่อย : การบูรณาการงานในส่วนภูมิภาค																100.00		97.08		
1. ประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ระดับจังหวัด (อ.พ.ก.)	2	ครั้ง	แผน					1						1		2	100.00	2	100.00	
ผล						1						1	1	3	3					
2. ค่าใช้จ่ายโครงการจัดเก็บข้อมูลด้านการเกษตรในระดับพื้นที่																100.00		94.17		
2.1 จัดทำแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด	1	ฉบับ	แผน											1		1	100.00	1	100.00	
ผล												1	1	1	1					
2.2 จัดทำแผนปฏิบัติการด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัดประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569	1	ครั้ง	แผน				1									1	100.00	1	100.00	
ผล						1									1	1				
2.3 ติดตามและจัดทำรายงานผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด	4	ครั้ง	แผน	1			1			1			1			4	100.00	4	100.00	
ผล				1		1			1			1		1		4		4		
2.4 บริหารจัดการศูนย์ข้อมูลด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด																100.00		61.11		
1) จัดการข้อมูลบนเว็บไซต์สำนักงานเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด	12	ครั้ง	แผน	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11	100.00	12	91.67	
ผล				2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		11		11		
2) จัดทำข้อมูลพื้นฐานด้านการเกษตรข้อมูลทั่วไปของจังหวัด	12	ครั้ง	แผน	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11	100.00	12	91.67	
ผล				2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		11		11		
3) จัดทำสรุปผลความพึงพอใจของผู้มารับบริการประจำปี ของศูนย์ข้อมูลด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด ณ สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด	1	ครั้ง	แผน											1				1	0.00	
ผล															0	0				
2.5 จัดทำข้อมูลพื้นฐานของจังหวัดเพื่อสนับสนุนการตรวจราชการของรัฐมนตรี/ผู้บริหาร	12	ครั้ง	แผน	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11	100.00	12	91.67	
ผล				2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		11		11		

รายละเอียดการดำเนินงาน	ปริมาณงาน รวมตามแผน	หน่วยนับ	แผน ผล	เป้าหมายการดำเนินงานปีงบประมาณ 2569												แผน/ผลงานสะสมถึง เดือน ส.ค. 69		แผน/ผลงาน สะสม12 เดือน		เหตุผล การดำเนินงาน ที่ต่ำกว่าแผน
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4							
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	งาน	ร้อยละ	งาน	ร้อยละ	
2.6 ดำเนินงานของศูนย์ติดตามและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตร																100.00		97.22		
1) จัดทำแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยด้านการเกษตรจังหวัด (ภัยแล้ง อุทกภัย)	2	แผน	แผน				1						1			2	100.00	2	100.00	
			ผล				1						1			2		2		
2) จัดประชุมศูนย์ติดตามและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตรจังหวัด เพื่อพิจารณา การจัดทำแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยด้านการเกษตรจังหวัด (ภัยแล้ง อุทกภัย)	2	ครึ่ง	แผน				1						1			2	100.00	2	100.00	
			ผล				1						1			2		2		
3) รายงานผลการแจ้งเตือนภัย/ประชาสัมพันธ์ด้านการเกษตร/รายงานสถานการณ์และการให้ความช่วยเหลือ ต่อศูนย์ติดตามและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์	12	ครึ่ง	แผน	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11	100.00	12	91.67	
			ผล			2	1	1	1	1	1	1	1	1	1		11		11	
2.7 จัดประชุมคณะกรรมการ/คณะทำงานขับเคลื่อนงานด้านการเกษตร																	100.00		100.00	
1) ระดับจังหวัด	4	ครึ่ง	แผน			1			1			1		1		4	100.00	4	100.00	
			ผล		1			1			1			1		4		4		
2) ระดับอำเภอ	48	ครึ่ง (อำเภอ)	แผน			16						16		16		48	100.00	48	100.00	
			ผล			16					16			16		48		48		
2.8 จัดทำแผนพัฒนาการเกษตรระดับหมู่บ้าน (ประชุมระดับอำเภอ)	16	ครึ่ง (อำเภอ)	แผน					16								16	100.00	16	100.00	
			ผล					16								16		16		
2.9 ติดตามงานสำคัญของหน่วยงานในพื้นที่	4	ครึ่ง	แผน			1			1			1		1		4	100.00	4	100.00	
			ผล			1		1			1			1		4		4		
2.10 ติดตามและรายงานผลการดำเนินงานของศูนย์บริการเกษตรพิรุณราชของจังหวัด	12	ครึ่ง	แผน	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11	100.00	12	91.67	
			ผล		2	1	1	1	1	1	1	1	1	1		11		11		

หมายเหตุ :

ผลการดำเนินงานตามแผนการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดชุมพร

ข้อมูล ณ เดือน สิงหาคม 2569

รายละเอียดการดำเนินงาน	ปริมาณงาน รวมตามแผน	หน่วยนับ	แผน ผล	เป้าหมายการดำเนินงานปีงบประมาณ 2569												แผน/ผลงานสะสมถึง เดือน ส.ค. 69		แผน/ผลงาน สะสม12 เดือน		เหตุผล การดำเนินงาน ที่ต่ำกว่าแผน
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			งาน	ร้อยละ	งาน	ร้อยละ	
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.					
รวมผลการใช้งบประมาณ/ผลการปฏิบัติงาน																	100.00		97.08	
กิจกรรม : การบูรณาการงานในส่วนภูมิภาค																	100.00		97.08	
กิจกรรมย่อย : การบูรณาการงานในส่วนภูมิภาค																	100.00		97.08	
1. ประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ระดับจังหวัด (อ.พ.ก.)	2	ครั้ง	แผน					1					1			2	100.00	2	100.00	
			ผล					1					1			2		2		
2. ค่าใช้จ่ายโครงการจัดเก็บข้อมูลด้านการเกษตรในระดับพื้นที่																	100.00		94.17	
2.1 จัดทำแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด	1	ฉบับ	แผน										1			1	100.00	1	100.00	
			ผล										1			1		1		
2.2 จัดทำแผนปฏิบัติการด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัดประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569	1	ครั้ง	แผน				1									1	100.00	1	100.00	
			ผล				1									1		1		
2.3 ติดตามและจัดทำรายงานผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด	4	ครั้ง	แผน	1			1			1			1			4	100.00	4	100.00	
			ผล		1		1			1			1			4		4		
2.4 บริหารจัดการศูนย์ข้อมูลด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด																	100.00		61.11	
1) จัดการข้อมูลบนเว็บไซต์สำนักงานเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด	12	ครั้ง	แผน	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11	100.00	12	91.67	
			ผล		2	1	1	1	1	1	1	1	1	1		11		11		
2) จัดทำข้อมูลพื้นฐานด้านการเกษตรข้อมูลทั่วไปของจังหวัด	12	ครั้ง	แผน	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11	100.00	12	91.67	
			ผล		2	1	1	1	1	1	1	1	1	1		11		11		
3) จัดทำสรุปผลความพึงพอใจของผู้มารับบริการประจำปี ของศูนย์ข้อมูลด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด ณ สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด	1	ครั้ง	แผน											1				1	0.00	
			ผล													0		0		
2.5 จัดทำข้อมูลพื้นฐานของจังหวัดเพื่อสนับสนุนการตรวจราชการของรัฐมนตรี/ผู้บริหาร	12	ครั้ง	แผน	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11	100.00	12	91.67	
			ผล		2	1	1	1	1	1	1	1	1	1		11		11		

รายละเอียดการดำเนินงาน	ปริมาณงาน รวมตามแผน	หน่วยนับ	แผน ผล	เป้าหมายการดำเนินงานปีงบประมาณ 2569												แผน/ผลงานสะสมถึง เดือน ส.ค. 69		แผน/ผลงาน สะสม12 เดือน		เหตุผล การดำเนินงาน ที่ต่ำกว่าแผน
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4							
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	งาน	ร้อยละ	งาน	ร้อยละ	
2.6 ดำเนินงานของศูนย์ติดตามและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตร																100.00		97.22		
1) จัดทำแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยด้านการเกษตรจังหวัด (ภัยแล้ง อุทกภัย)	2	แผน	แผน				1						1			2	100.00	2	100.00	
			ผล			1	1									2		2		
2) จัดประชุมศูนย์ติดตามและแก้ไข้ปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตรจังหวัด เพื่อพิจารณา การจัดทำแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยด้านการเกษตรจังหวัด (ภัยแล้ง อุทกภัย)	2	ครึ่ง	แผน				1						1			2	100.00	2	100.00	
			ผล		2	1	1	1	1	1	1	1	1	1		11		11		
3) รายงานผลการแจ้งเตือนภัย/ประชาสัมพันธ์ด้านการเกษตร/รายงานสถานการณ์และการให้ความช่วยเหลือ ต่อศูนย์ติดตามและแก้ไข้ปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์	12	ครึ่ง	แผน	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11	100.00	12	91.67	
			ผล		2	1	1	1	1	1	1	1	1	1		11		11		
2.7 จัดประชุมคณะกรรมการ/คณะทำงานขับเคลื่อนงานด้านการเกษตร																	100.00		100.00	
1) ระดับจังหวัด	4	ครึ่ง	แผน			1			1				1		1	4	100.00	4	100.00	
			ผล		1	1		1			1					4		4		
2) ระดับอำเภอ	24	ครึ่ง (อำเภอ)	แผน			8							8		8	24	100.00	24	100.00	
			ผล		8			1		1	8	2		4		24		24		
2.8 จัดทำแผนพัฒนาการเกษตรระดับหมู่บ้าน (ประชุมระดับอำเภอ)	8	ครึ่ง (อำเภอ)	แผน						8							8	100.00	8	100.00	
			ผล					6	2							8		8		
2.9 ติดตามงานสำคัญของหน่วยงานในพื้นที่	4	ครึ่ง	แผน			1			1				1		1	4	100.00	4	100.00	
			ผล		1			1			1	1				4		4		
2.10 ติดตามและรายงานผลการดำเนินงานของศูนย์บริการเกษตรพิรุณราชของจังหวัด	12	ครึ่ง	แผน	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11	100.00	12	91.67	
			ผล		2	1	1	1	1	1	1	1	1	1		11		11		

หมายเหตุ :

ผลการดำเนินงานตามแผนการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ข้อมูล ณ เดือน สิงหาคม 2569

สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเชียงราย

รายละเอียดการดำเนินงาน	ปริมาณงาน รวมตามแผน	หน่วยนับ	แผน ผล	เป้าหมายการดำเนินงานปีงบประมาณ 2569												แผน/ผลงานสะสมถึง เดือน ส.ค. 69		แผน/ผลงาน สะสม12 เดือน		เหตุผล การดำเนินงาน ที่ต่ำกว่าแผน
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			งาน	ร้อยละ	งาน	ร้อยละ	
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.					
รวมผลการใช้งบประมาณ/ผลการปฏิบัติงาน																100.00		95.63		
กิจกรรม : การบูรณาการงานในส่วนภูมิภาค																100.00		95.63		
กิจกรรมย่อย : การบูรณาการงานในส่วนภูมิภาค																100.00		95.63		
1. ประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ระดับจังหวัด (อ.พ.ก.)	2	ครั้ง	แผน					1						1		2	100.00	2	100.00	
			ผล		1			1						1		3		3		
2. ค่าใช้จ่ายโครงการจัดเก็บข้อมูลด้านการเกษตรในระดับพื้นที่																	100.00		91.25	
2.1 จัดทำแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด	1	ฉบับ	แผน											1		1	100.00	1	100.00	
			ผล											1		1		1		
2.2 จัดทำแผนปฏิบัติการด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัดประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569	1	ครั้ง	แผน				1									1	100.00	1	100.00	
			ผล				1									1		1		
2.3 ติดตามและจัดทำรายงานผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด	4	ครั้ง	แผน	1			1			1				1		4	100.00	4	100.00	
			ผล		1		1			1				1		4		4		
2.4 บริหารจัดการศูนย์ข้อมูลด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด																	100.00		61.11	
1) จัดการข้อมูลบนเว็บไซต์สำนักงานเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด	12	ครั้ง	แผน	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11	100.00	12	91.67	
			ผล		2	1	1	1	1	1	1	1	1	1		11		11		
2) จัดทำข้อมูลพื้นฐานด้านการเกษตรข้อมูลทั่วไปของจังหวัด	12	ครั้ง	แผน	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11	100.00	12	91.67	
			ผล		2	1	1	1	1	1	1	1	1	1		11		11		
3) จัดทำสรุปผลความพึงพอใจของผู้มารับบริการประจำปี ของศูนย์ข้อมูลด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด ณ สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด	1	ครั้ง	แผน											1				1	0.00	
			ผล													0		0		
2.5 จัดทำข้อมูลพื้นฐานของจังหวัดเพื่อสนับสนุนการตรวจราชการของรัฐมนตรี/ผู้บริหาร	12	ครั้ง	แผน	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11	100.00	12	91.67	
			ผล		2	1	1	1	1	1	1	1	1	1		11		11		

รายละเอียดการดำเนินงาน	ปริมาณงาน รวมตามแผน	หน่วยนับ	แผน ผล	เป้าหมายการดำเนินงานปีงบประมาณ 2569												แผน/ผลงานสะสมถึง เดือน ส.ค. 69		แผน/ผลงาน สะสม12 เดือน		เหตุผล การดำเนินงาน ที่ต่ำกว่าแผน
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4							
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	งาน	ร้อยละ	งาน	ร้อยละ	
2.6 ดำเนินงานของศูนย์ติดตามและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตร																100.00		97.22		
1) จัดทำแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยด้านการเกษตรจังหวัด (ภัยแล้ง อุทกภัย)	2	แผน	แผน				1						1			2	100.00	2	100.00	
			ผล				1						1			2		2		
2) จัดประชุมศูนย์ติดตามและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตรจังหวัด เพื่อพิจารณา การจัดทำแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยด้านการเกษตรจังหวัด (ภัยแล้ง อุทกภัย)	2	ครึ่ง	แผน				1						1			2	100.00	2	100.00	
			ผล				1						1			2		2		
3) รายงานผลการแจ้งเตือนภัย/ประชาสัมพันธ์ด้านการเกษตร/รายงานสถานการณ์และการให้ความช่วยเหลือ ต่อศูนย์ติดตามและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์	12	ครึ่ง	แผน	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11	100.00	12	91.67	
			ผล			2	1	1	1	1	1	1	1	1	1		11		11	
2.7 จัดประชุมคณะกรรมการ/คณะทำงานขับเคลื่อนงานด้านการเกษตร																	100.00		70.83	
1) ระดับจังหวัด	4	ครึ่ง	แผน			1			1			1			1	3	100.00	4	75.00	
			ผล			1			1			1				3		3		
2) ระดับอำเภอ	54	ครึ่ง (อำเภอ)	แผน			18						18			18	36	100.00	54	66.67	
			ผล			18						18				36		36		
2.8 จัดทำแผนพัฒนาการเกษตรระดับหมู่บ้าน (ประชุมระดับอำเภอ)	18	ครึ่ง (อำเภอ)	แผน						18							18	100.00	18	100.00	
			ผล						18							18		18		
2.9 ติดตามงานสำคัญของหน่วยงานในพื้นที่	4	ครึ่ง	แผน			1			1			1	1			4	100.00	4	100.00	
			ผล		1		1			1			1			4		4		
2.10 ติดตามและรายงานผลการดำเนินงานของศูนย์บริการเกษตรพิรุณราชของจังหวัด	12	ครึ่ง	แผน	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11	100.00	12	91.67	
			ผล		2	1	1	1	1	1	1	1	1	1		11		11		

หมายเหตุ :

ผลการดำเนินงานตามแผนการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ข้อมูล ณ เดือน สิงหาคม 2569

สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่

รายละเอียดการดำเนินงาน	ปริมาณงาน รวมตามแผน	หน่วยนับ	แผน ผล	เป้าหมายการดำเนินงานปีงบประมาณ 2569												แผน/ผลงานสะสมถึง เดือน ส.ค. 69		แผน/ผลงาน สะสม12 เดือน		เหตุผล การดำเนินงาน ที่ต่ำกว่าแผน
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			งาน	ร้อยละ	งาน	ร้อยละ	
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.					
รวมผลการใช้งบประมาณ/ผลการปฏิบัติงาน																100.00		97.50		
กิจกรรม : การบูรณาการงานในส่วนภูมิภาค																100.00		97.50		
กิจกรรมย่อย : การบูรณาการงานในส่วนภูมิภาค																100.00		97.50		
1. ประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ระดับจังหวัด (อ.พ.ก.)	2	ครั้ง	แผน					1					1		2	100.00	2	100.00		
ผล				1								1		2		2				
2. ค่าใช้จ่ายโครงการจัดเก็บข้อมูลด้านการเกษตรในระดับพื้นที่																100.00		95.00		
2.1 จัดทำแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด	1	ฉบับ	แผน										1		1	100.00	1	100.00		
ผล												1		1		1				
2.2 จัดทำแผนปฏิบัติการด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัดประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569	1	ครั้ง	แผน				1								1	100.00	1	100.00		
ผล						1									1		1			
2.3 ติดตามและจัดทำรายงานผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด	4	ครั้ง	แผน	1			1			1			1		4	100.00	4	100.00		
ผล				1		1			1			1		1		4		4		
2.4 บริหารจัดการศูนย์ข้อมูลด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด																100.00		61.11		
1) จัดการข้อมูลบนเว็บไซต์สำนักงานเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด	12	ครั้ง	แผน	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11	100.00	12	91.67		
ผล				2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		11		11		
2) จัดทำข้อมูลพื้นฐานด้านการเกษตรข้อมูลทั่วไปของจังหวัด	12	ครั้ง	แผน	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11	100.00	12	91.67		
ผล				2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		11		11		
3) จัดทำสรุปผลความพึงพอใจของผู้มารับบริการประจำปี ของศูนย์ข้อมูลด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด ณ สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด	1	ครั้ง	แผน											1			1	0.00		
ผล																0		0		
2.5 จัดทำข้อมูลพื้นฐานของจังหวัดเพื่อสนับสนุนการตรวจราชการของรัฐมนตรี/ผู้บริหาร	12	ครั้ง	แผน	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11	100.00	12	91.67		
ผล				2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		11		11		

รายละเอียดการดำเนินงาน	ปริมาณงาน รวมตามแผน	หน่วยนับ	แผน ผล	เป้าหมายการดำเนินงานปีงบประมาณ 2569												แผน/ผลงานสะสมถึง เดือน ส.ค. 69		แผน/ผลงาน สะสม12 เดือน		เหตุผล การดำเนินงาน ที่ต่ำกว่าแผน
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4							
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	งาน	ร้อยละ	งาน	ร้อยละ	
2.6 ดำเนินงานของศูนย์ติดตามและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตร																100.00		97.22		
1) จัดทำแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยด้านการเกษตรจังหวัด (ภัยแล้ง อุทกภัย)	2	แผน	แผน				1						1			2	100.00	2	100.00	
			ผล				1					1	1			3		3		
2) จัดประชุมศูนย์ติดตามและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตรจังหวัด เพื่อพิจารณา การจัดทำแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยด้านการเกษตรจังหวัด (ภัยแล้ง อุทกภัย)	2	ครึ่ง	แผน				1						1			2	100.00	2	100.00	
			ผล			1	1	1	2			1	1			7		7		
3) รายงานผลการแจ้งเตือนภัย/ประชาสัมพันธ์ด้านการเกษตร/รายงานสถานการณ์และการให้ความช่วยเหลือ ต่อศูนย์ติดตามและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์	12	ครึ่ง	แผน	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11	100.00	12	91.67	
			ผล		2	1	1	1	1	1	1	1	1	1		11		11		
2.7 จัดประชุมคณะกรรมการ/คณะทำงานขับเคลื่อนงานด้านการเกษตร																100.00		100.00		
1) ระดับจังหวัด	4	ครึ่ง	แผน			1			1			1		1		4	100.00	4	100.00	
			ผล		1				1				1	1		4		4		
2) ระดับอำเภอ	75	ครึ่ง (อำเภอ)	แผน			25						25	12	13		75	100.00	75	100.00	
			ผล		25					25	25					75		75		
2.8 จัดทำแผนพัฒนาการเกษตรระดับหมู่บ้าน (ประชุมระดับอำเภอ)	25	ครึ่ง (อำเภอ)	แผน				8	9	8							25	100.00	25	100.00	
			ผล						25	9						34		34		
2.9 ติดตามงานสำคัญของหน่วยงานในพื้นที่	4	ครึ่ง	แผน			1			1			1		1		4	100.00	4	100.00	
			ผล		5	2	3	3	2	1	1		1			18		18		
2.10 ติดตามและรายงานผลการดำเนินงานของศูนย์บริการเกษตรพิรุณราชของจังหวัด	12	ครึ่ง	แผน	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11	100.00	12	100.00	
			ผล		3	4	4		1	5		1				18		18		

หมายเหตุ :

ผลการดำเนินงานตามแผนการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ข้อมูล ณ เดือน สิงหาคม 2569

สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดตรัง

รายละเอียดการดำเนินงาน	ปริมาณงานรวมตามแผน	หน่วยนับ	แผนผล	เป้าหมายการดำเนินงานปีงบประมาณ 2569												แผน/ผลงานสะสมถึงเดือน ส.ค. 69		แผน/ผลงานสะสม12 เดือน		เหตุผล การดำเนินงาน ที่ต่ำกว่าแผน
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			งาน	ร้อยละ	งาน	ร้อยละ	
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.					
รวมผลการใช้งบประมาณ/ผลการปฏิบัติงาน																100.00		94.38		
กิจกรรม : การบูรณาการงานในส่วนภูมิภาค																100.00		94.38		
กิจกรรมย่อย : การบูรณาการงานในส่วนภูมิภาค																100.00		94.38		
1. ประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ระดับจังหวัด (อ.พ.ก.)	2	ครั้ง	แผน					1					1			2	100.00	2	100.00	
			ผล					1						1		2		2		
2. ค่าใช้จ่ายโครงการจัดเก็บข้อมูลด้านการเกษตรในระดับพื้นที่																100.00		88.75		
2.1 จัดทำแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด	1	ฉบับ	แผน											1		1	100.00	1	100.00	
			ผล											1		1		1		
2.2 จัดทำแผนปฏิบัติการด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัดประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569	1	ครั้ง	แผน				1									1	100.00	1	100.00	
			ผล				1									1		1		
2.3 ติดตามและจัดทำรายงานผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด	4	ครั้ง	แผน	1			1			1			1			4	100.00	4	100.00	
			ผล		1		1			1		1		1		4		4		
2.4 บริหารจัดการศูนย์ข้อมูลด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด																100.00		61.11		
1) จัดการข้อมูลบนเว็บไซต์สำนักงานเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด	12	ครั้ง	แผน	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11	100.00	12	91.67	
			ผล		2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			11		
2) จัดทำข้อมูลพื้นฐานด้านการเกษตรข้อมูลทั่วไปของจังหวัด	12	ครั้ง	แผน	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11	100.00	12	91.67	
			ผล		2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			11		
3) จัดทำสรุปผลความพึงพอใจของผู้มารับบริการประจำปี ของศูนย์ข้อมูลด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด ณ สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด	1	ครั้ง	แผน												1		1	0.00		
			ผล														0			0
2.5 จัดทำข้อมูลพื้นฐานของจังหวัดเพื่อสนับสนุนการตรวจราชการของรัฐมนตรี/ผู้บริหาร	12	ครั้ง	แผน	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11	100.00	12	91.67	
			ผล		2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			11		

รายละเอียดการดำเนินงาน	ปริมาณงาน รวมตามแผน	หน่วยนับ	แผน ผล	เป้าหมายการดำเนินงานปีงบประมาณ 2569												แผน/ผลงานสะสมถึง เดือน ส.ค. 69		แผน/ผลงาน สะสม12 เดือน		เหตุผล การดำเนินงาน ที่ต่ำกว่าแผน
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4							
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	งาน	ร้อยละ	งาน	ร้อยละ	
2.6 ดำเนินงานของศูนย์ติดตามและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตร																100.00		97.22		
1) จัดทำแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยด้านการเกษตรจังหวัด (ภัยแล้ง อุทกภัย)	2	แผน	แผน				1						1			2	100.00	2	100.00	
			ผล				1						1			2		2		
2) จัดประชุมศูนย์ติดตามและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตรจังหวัด เพื่อพิจารณา การจัดทำแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยด้านการเกษตรจังหวัด (ภัยแล้ง อุทกภัย)	2	ครึ่ง	แผน				1						1			2	100.00	2	100.00	
			ผล				1						1			2		2		
3) รายงานผลการแจ้งเตือนภัย/ประชาสัมพันธ์ด้านการเกษตร/รายงานสถานการณ์และการให้ความช่วยเหลือ ต่อศูนย์ติดตามและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์	12	ครึ่ง	แผน	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11	100.00	12	91.67	
			ผล		2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		11		11	
2.7 จัดประชุมคณะกรรมการ/คณะทำงานขับเคลื่อนงานด้านการเกษตร																	100.00		70.83	
1) ระดับจังหวัด	4	ครึ่ง	แผน			1			1			1			1	3	100.00	4	75.00	
			ผล		1				1			1				3		3		
2) ระดับอำเภอ	30	ครึ่ง (อำเภอ)	แผน			10						10			10	20	100.00	30	66.67	
			ผล			10						10				20		20		
2.8 จัดทำแผนพัฒนาการเกษตรระดับหมู่บ้าน (ประชุมระดับอำเภอ)	10	ครึ่ง (อำเภอ)	แผน						10							10	100.00	10	100.00	
			ผล						10							10		10		
2.9 ติดตามงานสำคัญของหน่วยงานในพื้นที่	4	ครึ่ง	แผน			1			1			1			1	3	100.00	4	75.00	
			ผล			1			1			1				3		3		
2.10 ติดตามและรายงานผลการดำเนินงานของศูนย์บริการเกษตรพิรุณราชของจังหวัด	12	ครึ่ง	แผน	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11	100.00	12	91.67	
			ผล		2	1	1	1	1	1	1	1	1	1		11		11		

หมายเหตุ :

ผลการดำเนินงานตามแผนการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ข้อมูล ณ เดือน สิงหาคม 2569

สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดตราด

รายละเอียดการดำเนินงาน	ปริมาณงานรวมตามแผน	หน่วยนับ	แผนผล	เป้าหมายการดำเนินงานปีงบประมาณ 2569												แผน/ผลงานสะสมถึงเดือน ส.ค. 69		แผน/ผลงานสะสม12 เดือน		เหตุผล การดำเนินงาน ที่ต่ำกว่าแผน
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4							
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	งาน	ร้อยละ	งาน	ร้อยละ	
รวมผลการใช้งบประมาณ/ผลการปฏิบัติงาน																100.00		95.00		
กิจกรรม : การบูรณาการงานในส่วนภูมิภาค																100.00		95.00		
กิจกรรมย่อย : การบูรณาการงานในส่วนภูมิภาค																100.00		95.00		
1. ประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ระดับจังหวัด (อ.พ.ก.)	2	ครั้ง	แผน					1						1		2	100.00	2	100.00	
			ผล		1									1		2		2		
2. ค่าใช้จ่ายโครงการจัดเก็บข้อมูลด้านการเกษตรในระดับพื้นที่																100.00		90.00		
2.1 จัดทำแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด	1	ฉบับ	แผน											1		1	100.00	1	100.00	
			ผล											1		1		1		
2.2 จัดทำแผนปฏิบัติการด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัดประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569	1	ครั้ง	แผน				1									1	100.00	1	100.00	
			ผล				1									1		1		
2.3 ติดตามและจัดทำรายงานผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด	4	ครั้ง	แผน	1			1			1				1		4	100.00	4	100.00	
			ผล		1		1			1				1		4		4		
2.4 บริหารจัดการศูนย์ข้อมูลด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด																100.00		61.11		
1) จัดการข้อมูลบนเว็บไซต์สำนักงานเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด	12	ครั้ง	แผน	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11	100.00	12	91.67	
			ผล		2	1	1	1	1	1	1	1	1	1		11		11		
2) จัดทำข้อมูลพื้นฐานด้านการเกษตรข้อมูลทั่วไปของจังหวัด	12	ครั้ง	แผน	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11	100.00	12	91.67	
			ผล		2	1	1	1	1	1	1	1	1	1		11		11		
3) จัดทำสรุปผลความพึงพอใจของผู้มารับบริการประจำปี ของศูนย์ข้อมูลด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด ณ สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด	1	ครั้ง	แผน											1				1	0.00	
			ผล													0		0		
2.5 จัดทำข้อมูลพื้นฐานของจังหวัดเพื่อสนับสนุนการตรวจราชการของรัฐมนตรี/ผู้บริหาร	12	ครั้ง	แผน	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11	100.00	12	91.67	
			ผล		2	1	1	1	1	1	1	1	1	1		11		11		

รายละเอียดการดำเนินงาน	ปริมาณงาน รวมตามแผน	หน่วยนับ	แผน ผล	เป้าหมายการดำเนินงานปีงบประมาณ 2569												แผน/ผลงานสะสมถึง เดือน ส.ค. 69		แผน/ผลงาน สะสม12 เดือน		เหตุผล การดำเนินงาน ที่ต่ำกว่าแผน
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4							
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	งาน	ร้อยละ	งาน	ร้อยละ	
2.6 ดำเนินงานของศูนย์ติดตามและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตร																100.00		97.22		
1) จัดทำแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยด้านการเกษตรจังหวัด (ภัยแล้ง อุทกภัย)	2	แผน	แผน				1						1			2	100.00	2	100.00	
			ผล				1						1			2		2		
2) จัดประชุมศูนย์ติดตามและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตรจังหวัด เพื่อพิจารณา การจัดทำแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยด้านการเกษตรจังหวัด (ภัยแล้ง อุทกภัย)	2	ครึ่ง	แผน				1						1			2	100.00	2	100.00	
			ผล				1						1			2		2		
3) รายงานผลการแจ้งเตือนภัย/ประชาสัมพันธ์ด้านการเกษตร/รายงานสถานการณ์และการให้ความช่วยเหลือ ต่อศูนย์ติดตามและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์	12	ครึ่ง	แผน	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11	100.00	12	91.67	
			ผล			2	1	1	1	1	1	1	1	1	1		11		11	
2.7 จัดประชุมคณะกรรมการ/คณะทำงานขับเคลื่อนงานด้านการเกษตร																	100.00		83.33	
1) ระดับจังหวัด	4	ครึ่ง	แผน			1			1			1			1	3	100.00	4	100.00	
			ผล		1				1	1		1				4		4		
2) ระดับอำเภอ	21	ครึ่ง (อำเภอ)	แผน			7						7			7	14	100.00	21	66.67	
			ผล			7						7				14		14		
2.8 จัดทำแผนพัฒนาการเกษตรระดับหมู่บ้าน (ประชุมระดับอำเภอ)	7	ครึ่ง (อำเภอ)	แผน						7							7	100.00	7	100.00	
			ผล					5	7							12		12		
2.9 ติดตามงานสำคัญของหน่วยงานในพื้นที่	4	ครึ่ง	แผน			1			1			1			1	3	100.00	4	75.00	
			ผล			1			1			1				3		3		
2.10 ติดตามและรายงานผลการดำเนินงานของศูนย์บริการเกษตรพิรุณราชของจังหวัด	12	ครึ่ง	แผน	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11	100.00	12	91.67	
			ผล		2	1	1	1	1	1	1	1	1	1		11		11		

หมายเหตุ :

ผลการดำเนินงานตามแผนการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ข้อมูล ณ เดือน สิงหาคม 2569

สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดตาก

รายละเอียดการดำเนินงาน	ปริมาณงานรวมตามแผน	หน่วยนับ	แผนผล	เป้าหมายการดำเนินงานปีงบประมาณ 2569												แผน/ผลงานสะสมถึงเดือน ส.ค. 69		แผน/ผลงานสะสม12 เดือน		เหตุผล การดำเนินงาน ที่ต่ำกว่าแผน
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			งาน	ร้อยละ	งาน	ร้อยละ	
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.					
รวมผลการใช้งบประมาณ/ผลการปฏิบัติงาน																100.00		97.08		
กิจกรรม : การบูรณาการงานในส่วนภูมิภาค																100.00		97.08		
กิจกรรมย่อย : การบูรณาการงานในส่วนภูมิภาค																100.00		97.08		
1. ประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ระดับจังหวัด (อ.พ.ก.)	2	ครั้ง	แผน					1						1		2	100.00	2	100.00	
			ผล		1										1	2		2		
2. ค่าใช้จ่ายโครงการจัดเก็บข้อมูลด้านการเกษตรในระดับพื้นที่																100.00		94.17		
2.1 จัดทำแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด	1	ฉบับ	แผน												1	1	100.00	1	100.00	
			ผล													1		1		
2.2 จัดทำแผนปฏิบัติการด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัดประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569	1	ครั้ง	แผน				1									1	100.00	1	100.00	
			ผล				1									1		1		
2.3 ติดตามและจัดทำรายงานผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด	4	ครั้ง	แผน	1			1			1				1		4	100.00	4	100.00	
			ผล		1		1			1				1		4		4		
2.4 บริหารจัดการศูนย์ข้อมูลด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด																100.00		61.11		
1) จัดการข้อมูลบนเว็บไซต์สำนักงานเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด	12	ครั้ง	แผน	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11	100.00	12	91.67	
			ผล		2	1	1	1	1	1	1	1	1	1		11		11		
2) จัดทำข้อมูลพื้นฐานด้านการเกษตรข้อมูลทั่วไปของจังหวัด	12	ครั้ง	แผน	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11	100.00	12	91.67	
			ผล		2	1	1	1	1	1	1	1	1	1		11		11		
3) จัดทำสรุปผลความพึงพอใจของผู้มารับบริการประจำปี ของศูนย์ข้อมูลด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด ณ สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด	1	ครั้ง	แผน												1			1	0.00	
			ผล													0		0		
2.5 จัดทำข้อมูลพื้นฐานของจังหวัดเพื่อสนับสนุนการตรวจราชการของรัฐมนตรี/ผู้บริหาร	12	ครั้ง	แผน	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11	100.00	12	91.67	
			ผล		2	1	1	1	1	1	1	1	1	1		11		11		

รายละเอียดการดำเนินงาน	ปริมาณงาน รวมตามแผน	หน่วยนับ	แผน ผล	เป้าหมายการดำเนินงานปีงบประมาณ 2569												แผน/ผลงานสะสมถึง เดือน ส.ค. 69		แผน/ผลงาน สะสม12 เดือน		เหตุผล การดำเนินงาน ที่ต่ำกว่าแผน
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4							
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	งาน	ร้อยละ	งาน	ร้อยละ	
2.6 ดำเนินงานของศูนย์ติดตามและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตร																100.00		97.22		
1) จัดทำแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยด้านการเกษตรจังหวัด (ภัยแล้ง อุทกภัย)	2	แผน	แผน				1						1			2	100.00	2	100.00	
			ผล			1						1				2		2		
2) จัดประชุมศูนย์ติดตามและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตรจังหวัด เพื่อพิจารณา การจัดทำแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยด้านการเกษตรจังหวัด (ภัยแล้ง อุทกภัย)	2	ครึ่ง	แผน				1						1			2	100.00	2	100.00	
			ผล			1	1	1	1	1		1	1	1		8		8		
3) รายงานผลการแจ้งเตือนภัย/ประชาสัมพันธ์ด้านการเกษตร/รายงานสถานการณ์และการให้ความช่วยเหลือ ต่อศูนย์ติดตามและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์	12	ครึ่ง	แผน	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11	100.00	12	91.67	
			ผล		2	1	1	1	1	1	1	1	1	1		11		11		
2.7 จัดประชุมคณะกรรมการ/คณะทำงานขับเคลื่อนงานด้านการเกษตร																100.00		100.00		
1) ระดับจังหวัด	4	ครึ่ง	แผน			1			1			1		1		4	100.00	4	100.00	
			ผล		2		1				1	1		1		6		6		
2) ระดับอำเภอ	27	ครึ่ง (อำเภอ)	แผน			9						9		9		27	100.00	27	100.00	
			ผล		9	3	9		1	9	10	10		1		52		52		
2.8 จัดทำแผนพัฒนาการเกษตรระดับหมู่บ้าน (ประชุมระดับอำเภอ)	9	ครึ่ง (อำเภอ)	แผน				3	3	3							9	100.00	9	100.00	
			ผล						9							9		9		
2.9 ติดตามงานสำคัญของหน่วยงานในพื้นที่	4	ครึ่ง	แผน			1			1			1			1	3	100.00	4	100.00	
			ผล		1	1		1	1		1	1	1			7		7		
2.10 ติดตามและรายงานผลการดำเนินงานของศูนย์บริการเกษตรพิรุณราชของจังหวัด	12	ครึ่ง	แผน	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11	100.00	12	91.67	
			ผล		2	1	1	1	1	1	1	1	1	1		11		11		

หมายเหตุ :

ผลการดำเนินงานตามแผนการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ข้อมูล ณ เดือน สิงหาคม 2569

สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครนายก

รายละเอียดการดำเนินงาน	ปริมาณงานรวมตามแผน	หน่วยนับ	แผนผล	เป้าหมายการดำเนินงานปีงบประมาณ 2569												แผน/ผลงานสะสมถึงเดือน ส.ค. 69		แผน/ผลงานสะสม12 เดือน		เหตุผล การดำเนินงาน ที่ต่ำกว่าแผน
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			งาน	ร้อยละ	งาน	ร้อยละ	
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.					
รวมผลการใช้งบประมาณ/ผลการปฏิบัติงาน																100.00		97.08		
กิจกรรม : การบูรณาการงานในส่วนภูมิภาค																100.00		97.08		
กิจกรรมย่อย : การบูรณาการงานในส่วนภูมิภาค																100.00		97.08		
1. ประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ระดับจังหวัด (อ.พ.ก.)	2	ครั้ง	แผน					1						1		2	100.00	2	100.00	
			ผล		1			1								2		2		
2. ค่าใช้จ่ายโครงการจัดเก็บข้อมูลด้านการเกษตรในระดับพื้นที่																100.00		94.17		
2.1 จัดทำแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด	1	ฉบับ	แผน											1		1	100.00	1	100.00	
			ผล											1		1		1		
2.2 จัดทำแผนปฏิบัติการด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัดประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569	1	ครั้ง	แผน				1									1	100.00	1	100.00	
			ผล				1									1		1		
2.3 ติดตามและจัดทำรายงานผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด	4	ครั้ง	แผน	1			1			1				1		4	100.00	4	100.00	
			ผล		1		1			1				1		4		4		
2.4 บริหารจัดการศูนย์ข้อมูลด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด																100.00		61.11		
1) จัดการข้อมูลบนเว็บไซต์สำนักงานเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด	12	ครั้ง	แผน	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11	100.00	12	91.67	
			ผล		2	1	1	1	1	1	1	1	1	1		11		11		
2) จัดทำข้อมูลพื้นฐานด้านการเกษตรข้อมูลทั่วไปของจังหวัด	12	ครั้ง	แผน	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11	100.00	12	91.67	
			ผล		2	1	1	1	1	1	1	1	1	1		11		11		
3) จัดทำสรุปผลความพึงพอใจของผู้มารับบริการประจำปี ของศูนย์ข้อมูลด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด ณ สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด	1	ครั้ง	แผน											1				1	0.00	
			ผล												0			0		
2.5 จัดทำข้อมูลพื้นฐานของจังหวัดเพื่อสนับสนุนการตรวจราชการของรัฐมนตรี/ผู้บริหาร	12	ครั้ง	แผน	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11	100.00	12	91.67	
			ผล		2	1	1	1	1	1	1	1	1	1		11		11		

รายละเอียดการดำเนินงาน	ปริมาณงาน รวมตามแผน	หน่วยนับ	แผน ผล	เป้าหมายการดำเนินงานปีงบประมาณ 2569												แผน/ผลงานสะสมถึง เดือน ส.ค. 69		แผน/ผลงาน สะสม12 เดือน		เหตุผล การดำเนินงาน ที่ต่ำกว่าแผน
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4							
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	งาน	ร้อยละ	งาน	ร้อยละ	
2.6 ดำเนินงานของศูนย์ติดตามและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตร																100.00		97.22		
1) จัดทำแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยด้านการเกษตรจังหวัด (ภัยแล้ง อุทกภัย)	2	แผน	แผน				1						1		2	100.00	2	100.00		
			ผล		1							1			2		2			
2) จัดประชุมศูนย์ติดตามและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตรจังหวัด เพื่อพิจารณา การจัดทำแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยด้านการเกษตรจังหวัด (ภัยแล้ง อุทกภัย)	2	ครึ่ง	แผน				1						1		2	100.00	2	100.00		
			ผล		1	1	1	1			1	1			6		6			
3) รายงานผลการแจ้งเตือนภัย/ประชาสัมพันธ์ด้านการเกษตร/รายงานสถานการณ์และการให้ความช่วยเหลือ ต่อศูนย์ติดตามและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์	12	ครึ่ง	แผน	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11	100.00	12	91.67		
			ผล		2	1	1	1	1	1	1	1	1	1		11		11		
2.7 จัดประชุมคณะกรรมการ/คณะทำงานขับเคลื่อนงานด้านการเกษตร																100.00		100.00		
1) ระดับจังหวัด	4	ครึ่ง	แผน			1			1			1		1	4	100.00	4	100.00		
			ผล		1			1				1		1	4		4			
2) ระดับอำเภอ	12	ครึ่ง (อำเภอ)	แผน			4						4		4	12	100.00	12	100.00		
			ผล		4							4		4	12		12			
2.8 จัดทำแผนพัฒนาการเกษตรระดับหมู่บ้าน (ประชุมระดับอำเภอ)	4	ครึ่ง (อำเภอ)	แผน				1	2	1						4	100.00	4	100.00		
			ผล				1	1	2						4		4			
2.9 ติดตามงานสำคัญของหน่วยงานในพื้นที่	4	ครึ่ง	แผน			1			1			1		1	4	100.00	4	100.00		
			ผล		1			1			1			1	4		4			
2.10 ติดตามและรายงานผลการดำเนินงานของศูนย์บริการเกษตรพิรุณราชของจังหวัด	12	ครึ่ง	แผน	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11	100.00	12	91.67		
			ผล		2	1	1	1	1	1	1	1	1	1		11		11		

หมายเหตุ :

ผลการดำเนินงานตามแผนการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครปฐม

ข้อมูล ณ เดือน สิงหาคม 2569

รายละเอียดการดำเนินงาน	ปริมาณงานรวมตามแผน	หน่วยนับ	แผนผล	เป้าหมายการดำเนินงานปีงบประมาณ 2569												แผน/ผลงานสะสมถึงเดือน ส.ค. 69		แผน/ผลงานสะสม12 เดือน		เหตุผล การดำเนินงาน ที่ต่ำกว่าแผน
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			งาน	ร้อยละ	งาน	ร้อยละ	
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.					
รวมผลการใช้งบประมาณ/ผลการปฏิบัติงาน																100.00		97.08		
กิจกรรม : การบูรณาการงานในส่วนภูมิภาค																100.00		97.08		
กิจกรรมย่อย : การบูรณาการงานในส่วนภูมิภาค																100.00		97.08		
1. ประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ระดับจังหวัด (อ.พ.ก.)	2	ครั้ง	แผน					1					1		2	100.00	2	100.00		
			ผล		1									1	2		2			
2. ค่าใช้จ่ายโครงการจัดเก็บข้อมูลด้านการเกษตรในระดับพื้นที่																100.00		94.17		
2.1 จัดทำแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด	1	ฉบับ	แผน											1	1	100.00	1	100.00		
			ผล											1	1		1			
2.2 จัดทำแผนปฏิบัติการด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัดประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569	1	ครั้ง	แผน				1								1	100.00	1	100.00		
			ผล				1								1		1			
2.3 ติดตามและจัดทำรายงานผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด	4	ครั้ง	แผน	1			1			1			1		4	100.00	4	100.00		
			ผล		1		1			1			1		4		4			
2.4 บริหารจัดการศูนย์ข้อมูลด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด															6	100.00		61.11		
1) จัดการข้อมูลบนเว็บไซต์สำนักงานเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด	12	ครั้ง	แผน	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11	100.00	12	91.67		
			ผล		2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11		11			
2) จัดทำข้อมูลพื้นฐานด้านการเกษตรข้อมูลทั่วไปของจังหวัด	12	ครั้ง	แผน	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11	100.00	12	91.67		
			ผล		2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11		11			
3) จัดทำสรุปผลความพึงพอใจของผู้มารับบริการประจำปี ของศูนย์ข้อมูลด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด ณ สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด	1	ครั้ง	แผน											1			1	0.00		
			ผล												0		0			
2.5 จัดทำข้อมูลพื้นฐานของจังหวัดเพื่อสนับสนุนการตรวจราชการของรัฐมนตรี/ผู้บริหาร	12	ครั้ง	แผน	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11	100.00	12	91.67		
			ผล		2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11		11			

รายละเอียดการดำเนินงาน	ปริมาณงาน รวมตามแผน	หน่วยนับ	แผน ผล	เป้าหมายการดำเนินงานปีงบประมาณ 2569												แผน/ผลงานสะสมถึง เดือน ส.ค. 69		แผน/ผลงาน สะสม12 เดือน		เหตุผล การดำเนินงาน ที่ต่ำกว่าแผน
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4							
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	งาน	ร้อยละ	งาน	ร้อยละ	
2.6 ดำเนินงานของศูนย์ติดตามและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตร																100.00		97.22		
1) จัดทำแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยด้านการเกษตรจังหวัด (ภัยแล้ง อุทกภัย)	2	แผน	แผน				1						1			2	100.00	2	100.00	
			ผล			1						1				2		2		
2) จัดประชุมศูนย์ติดตามและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตรจังหวัด เพื่อพิจารณา การจัดทำแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยด้านการเกษตรจังหวัด (ภัยแล้ง อุทกภัย)	2	ครึ่ง	แผน				1						1			2	100.00	2	100.00	
			ผล		1	1	1	1		1	1					6		6		
3) รายงานผลการแจ้งเตือนภัย/ประชาสัมพันธ์ด้านการเกษตร/รายงานสถานการณ์และการให้ความช่วยเหลือ ต่อศูนย์ติดตามและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์	12	ครึ่ง	แผน	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11	100.00	12	91.67	
			ผล		2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		11		11	
2.7 จัดประชุมคณะกรรมการ/คณะทำงานขับเคลื่อนงานด้านการเกษตร																	100.00		100.00	
1) ระดับจังหวัด	4	ครึ่ง	แผน			1			1			1			1	3	100.00	4	100.00	
			ผล		1			1		1			1			4		4		
2) ระดับอำเภอ	21	ครึ่ง (อำเภอ)	แผน			7						7			7	14	100.00	21	100.00	
			ผล		7			7		7						21		21		
2.8 จัดทำแผนพัฒนาการเกษตรระดับหมู่บ้าน (ประชุมระดับอำเภอ)	7	ครึ่ง (อำเภอ)	แผน						7							7	100.00	7	100.00	
			ผล			1	4		2							7		7		
2.9 ติดตามงานสำคัญของหน่วยงานในพื้นที่	4	ครึ่ง	แผน			1			1			1			1	3	100.00	4	100.00	
			ผล		1	1			1				1	1		5		5		
2.10 ติดตามและรายงานผลการดำเนินงานของศูนย์บริการเกษตรพิรุณราชของจังหวัด	12	ครึ่ง	แผน	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11	100.00	12	91.67	
			ผล		2	1	1	1	1	1	1	1	1	1		11		11		

หมายเหตุ :

ผลการดำเนินงานตามแผนการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ข้อมูล ณ เดือน สิงหาคม 2569

สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครพนม

รายละเอียดการดำเนินงาน	ปริมาณงานรวมตามแผน	หน่วยนับ	แผนผล	เป้าหมายการดำเนินงานปีงบประมาณ 2569												แผน/ผลงานสะสมถึงเดือน ส.ค. 69		แผน/ผลงานสะสม12 เดือน		เหตุผล การดำเนินงาน ที่ต่ำกว่าแผน
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			งาน	ร้อยละ	งาน	ร้อยละ	
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.					
รวมผลการใช้งบประมาณ/ผลการปฏิบัติงาน																100.00		97.08		
กิจกรรม : การบูรณาการงานในส่วนภูมิภาค																100.00		97.08		
กิจกรรมย่อย : การบูรณาการงานในส่วนภูมิภาค																100.00		97.08		
1. ประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ระดับจังหวัด (อ.พ.ก.)	2	ครั้ง	แผน					1						1		2	100.00	2	100.00	
			ผล		1										1	2		2		
2. ค่าใช้จ่ายโครงการจัดเก็บข้อมูลด้านการเกษตรในระดับพื้นที่																100.00		94.17		
2.1 จัดทำแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด	1	ฉบับ	แผน												1	1	100.00	1	100.00	
			ผล													1		1		
2.2 จัดทำแผนปฏิบัติการด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัดประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569	1	ครั้ง	แผน				1									1	100.00	1	100.00	
			ผล				1									1		1		
2.3 ติดตามและจัดทำรายงานผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด	4	ครั้ง	แผน	1			1			1				1		4	100.00	4	100.00	
			ผล		1		1			1				1		4		4		
2.4 บริหารจัดการศูนย์ข้อมูลด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด																100.00		61.11		
1) จัดการข้อมูลบนเว็บไซต์สำนักงานเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด	12	ครั้ง	แผน	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11	100.00	12	91.67	
			ผล		2	1	1	1	1	1	1	1	1	1		11		11		
2) จัดทำข้อมูลพื้นฐานด้านการเกษตรข้อมูลทั่วไปของจังหวัด	12	ครั้ง	แผน	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11	100.00	12	91.67	
			ผล		2	1	1	1	1	1	1	1	1	1		11		11		
3) จัดทำสรุปผลความพึงพอใจของผู้มารับบริการประจำปี ของศูนย์ข้อมูลด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด ณ สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด	1	ครั้ง	แผน												1			1	0.00	
			ผล													0		0		
2.5 จัดทำข้อมูลพื้นฐานของจังหวัดเพื่อสนับสนุนการตรวจราชการของรัฐมนตรี/ผู้บริหาร	12	ครั้ง	แผน	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11	100.00	12	91.67	
			ผล		2	1	1	1	1	1	1	1	1	1		11		11		

รายละเอียดการดำเนินงาน	ปริมาณงาน รวมตามแผน	หน่วยนับ	แผน ผล	เป้าหมายการดำเนินงานปีงบประมาณ 2569												แผน/ผลงานสะสมถึง เดือน ส.ค. 69		แผน/ผลงาน สะสม12 เดือน		เหตุผล การดำเนินงาน ที่ต่ำกว่าแผน
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4							
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	งาน	ร้อยละ	งาน	ร้อยละ	
2.6 ดำเนินงานของศูนย์ติดตามและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตร																100.00		97.22		
1) จัดทำแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยด้านการเกษตรจังหวัด (ภัยแล้ง อุทกภัย)	2	แผน	แผน				1						1			2	100.00	2	100.00	
			ผล				1						1			2		2		
2) จัดประชุมศูนย์ติดตามและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตรจังหวัด เพื่อพิจารณา การจัดทำแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยด้านการเกษตรจังหวัด (ภัยแล้ง อุทกภัย)	2	ครึ่ง	แผน				1						1			2	100.00	2	100.00	
			ผล				1						1			2		2		
3) รายงานผลการแจ้งเตือนภัย/ประชาสัมพันธ์ด้านการเกษตร/รายงานสถานการณ์และการให้ความช่วยเหลือ ต่อศูนย์ติดตามและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์	12	ครึ่ง	แผน	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11	100.00	12	91.67	
			ผล			2	1	1	1	1	1	1	1	1	1		11		11	
2.7 จัดประชุมคณะกรรมการ/คณะทำงานขับเคลื่อนงานด้านการเกษตร																	100.00		100.00	
1) ระดับจังหวัด	4	ครึ่ง	แผน			1			1			1		1		4	100.00	4	100.00	
			ผล		1	1			1		1	1		1		6		6		
2) ระดับอำเภอ	36	ครึ่ง (อำเภอ)	แผน			12						12		12		36	100.00	36	100.00	
			ผล		7	5						12		12		36		36		
2.8 จัดทำแผนพัฒนาการเกษตรระดับหมู่บ้าน (ประชุมระดับอำเภอ)	12	ครึ่ง (อำเภอ)	แผน						12							12	100.00	12	100.00	
			ผล			4		12								16		16		
2.9 ติดตามงานสำคัญของหน่วยงานในพื้นที่	4	ครึ่ง	แผน			1			1			1		1		4	100.00	4	100.00	
			ผล			1			1			1		1		4		4		
2.10 ติดตามและรายงานผลการดำเนินงานของศูนย์บริการเกษตรพิรุณราชของจังหวัด	12	ครึ่ง	แผน	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11	100.00	12	91.67	
			ผล		2	1	1	1	1	1	1	1	1	1		11		11		

หมายเหตุ :

ผลการดำเนินงานตามแผนการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ข้อมูล ณ เดือน สิงหาคม 2569

สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครราชสีมา

รายละเอียดการดำเนินงาน	ปริมาณงานรวมตามแผน	หน่วยนับ	แผนผล	เป้าหมายการดำเนินงานปีงบประมาณ 2569												แผน/ผลงานสะสมถึงเดือน ส.ค. 69		แผน/ผลงานสะสม12 เดือน		เหตุผล การดำเนินงาน ที่ต่ำกว่าแผน
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			งาน	ร้อยละ	งาน	ร้อยละ	
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.					
รวมผลการใช้งบประมาณ/ผลการปฏิบัติงาน																100.00		97.08		
กิจกรรม : การบูรณาการงานในส่วนภูมิภาค																100.00		97.08		
กิจกรรมย่อย : การบูรณาการงานในส่วนภูมิภาค																100.00		97.08		
1. ประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ระดับจังหวัด (อ.พ.ก.)	2	ครั้ง	แผน					1					1			2	100.00	2	100.00	
			ผล		1								1			2		2		
2. ค่าใช้จ่ายโครงการจัดเก็บข้อมูลด้านการเกษตรในระดับพื้นที่																100.00		94.17		
2.1 จัดทำแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด	1	ฉบับ	แผน											1		1	100.00	1	100.00	
			ผล										1			1		1		
2.2 จัดทำแผนปฏิบัติการด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัดประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569	1	ครั้ง	แผน				1									1	100.00	1	100.00	
			ผล				1									1		1		
2.3 ติดตามและจัดทำรายงานผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด	4	ครั้ง	แผน	1			1			1			1			4	100.00	4	100.00	
			ผล		1		1			1			1			4		4		
2.4 บริหารจัดการศูนย์ข้อมูลด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด																100.00		61.11		
1) จัดการข้อมูลบนเว็บไซต์สำนักงานเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด	12	ครั้ง	แผน	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11	100.00	12	91.67	
			ผล		2	1	1	1	1	1	1	1	1	1		11		11		
2) จัดทำข้อมูลพื้นฐานด้านการเกษตรข้อมูลทั่วไปของจังหวัด	12	ครั้ง	แผน	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11	100.00	12	91.67	
			ผล		2	1	1	1	1	1	1	1	1	1		11		11		
3) จัดทำสรุปผลความพึงพอใจของผู้มารับบริการประจำปี ของศูนย์ข้อมูลด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด ณ สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด	1	ครั้ง	แผน												1			1	0.00	
			ผล													0		0		
2.5 จัดทำข้อมูลพื้นฐานของจังหวัดเพื่อสนับสนุนการตรวจราชการของรัฐมนตรี/ผู้บริหาร	12	ครั้ง	แผน	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11	100.00	12	91.67	
			ผล		2	1	1	1	1	1	1	1	1	1		11		11		

รายละเอียดการดำเนินงาน	ปริมาณงาน รวมตามแผน	หน่วยนับ	แผน ผล	เป้าหมายการดำเนินงานปีงบประมาณ 2569												แผน/ผลงานสะสมถึง เดือน ส.ค. 69		แผน/ผลงาน สะสม12 เดือน		เหตุผล การดำเนินงาน ที่ต่ำกว่าแผน
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4							
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	งาน	ร้อยละ	งาน	ร้อยละ	
2.6 ดำเนินงานของศูนย์ติดตามและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตร																100.00		97.22		
1) จัดทำแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยด้านการเกษตรจังหวัด (ภัยแล้ง อุทกภัย)	2	แผน	แผน				1						1			2	100.00	2	100.00	
			ผล				1					1				2		2		
2) จัดประชุมศูนย์ติดตามและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตรจังหวัด เพื่อพิจารณา การจัดทำแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยด้านการเกษตรจังหวัด (ภัยแล้ง อุทกภัย)	2	ครึ่ง	แผน				1						1			2	100.00	2	100.00	
			ผล				1	1					1			3		3		
3) รายงานผลการแจ้งเตือนภัย/ประชาสัมพันธ์ด้านการเกษตร/รายงานสถานการณ์และการให้ความช่วยเหลือ ต่อศูนย์ติดตามและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์	12	ครึ่ง	แผน	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11	100.00	12	91.67	
			ผล			2	1	1	1	1	1	1	1	1	1		11		11	
2.7 จัดประชุมคณะกรรมการ/คณะทำงานขับเคลื่อนงานด้านการเกษตร																	100.00		100.00	
1) ระดับจังหวัด	4	ครึ่ง	แผน				1			1				1		1	100.00	4	100.00	
			ผล			1					1			1		4		4		
2) ระดับอำเภอ	96	ครึ่ง (อำเภอ)	แผน				32						32		32	96	100.00	96	100.00	
			ผล			32		37	27							96		96		
2.8 จัดทำแผนพัฒนาการเกษตรระดับหมู่บ้าน (ประชุมระดับอำเภอ)	32	ครึ่ง (อำเภอ)	แผน							32						32	100.00	32	100.00	
			ผล								32					32		32		
2.9 ติดตามงานสำคัญของหน่วยงานในพื้นที่	4	ครึ่ง	แผน				1			1				1		1	100.00	4	100.00	
			ผล				1		1				1	1			4		4	
2.10 ติดตามและรายงานผลการดำเนินงานของศูนย์บริการเกษตรพิรุณราชของจังหวัด	12	ครึ่ง	แผน	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11	100.00	12	91.67	
			ผล			2	1	1	1	1	1	1	1	1	1		11		11	

หมายเหตุ :

ผลการดำเนินงานตามแผนการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ข้อมูล ณ เดือน สิงหาคม 2569

สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครศรีธรรมราช

รายละเอียดการดำเนินงาน	ปริมาณงาน รวมตามแผน	หน่วยนับ	แผน ผล	เป้าหมายการดำเนินงานปีงบประมาณ 2569												แผน/ผลงานสะสมถึง เดือน ส.ค. 69		แผน/ผลงาน สะสม12 เดือน		เหตุผล การดำเนินงาน ที่ต่ำกว่าแผน
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4							
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	งาน	ร้อยละ	งาน	ร้อยละ	
รวมผลการใช้งบประมาณ/ผลการปฏิบัติงาน																100.00		97.08		
กิจกรรม : การบูรณาการงานในส่วนภูมิภาค																100.00		97.08		
กิจกรรมย่อย : การบูรณาการงานในส่วนภูมิภาค																100.00		97.08		
1. ประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ระดับจังหวัด (อ.พ.ก.)	2	ครั้ง	แผน					1					1			2	100.00	2	100.00	
ผล							1				1		2		2					
2. ค่าใช้จ่ายโครงการจัดเก็บข้อมูลด้านการเกษตรในระดับพื้นที่																100.00		94.17		
2.1 จัดทำแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด	1	ฉบับ	แผน										1		1	100.00	1	100.00		
ผล										1		1		1		1				
2.2 จัดทำแผนปฏิบัติการด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัดประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569	1	ครั้ง	แผน				1								1	100.00	1	100.00		
ผล					1							1		1		1				
2.3 ติดตามและจัดทำรายงานผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด	4	ครั้ง	แผน	1			1			1			1			4	100.00	4	100.00	
ผล				1		1			1			1		1		4		4		
2.4 บริหารจัดการศูนย์ข้อมูลด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด																100.00		61.11		
1) จัดการข้อมูลบนเว็บไซต์สำนักงานเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด	12	ครั้ง	แผน	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11	100.00	12	91.67	
ผล				2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		11		11		
2) จัดทำข้อมูลพื้นฐานด้านการเกษตรข้อมูลทั่วไปของจังหวัด	12	ครั้ง	แผน	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11	100.00	12	91.67	
ผล				2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		11		11		
3) จัดทำสรุปผลความพึงพอใจของผู้มารับบริการประจำปี ของศูนย์ข้อมูลด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด ณ สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด	1	ครั้ง	แผน											1			1	0.00		
ผล															0		0			
2.5 จัดทำข้อมูลพื้นฐานของจังหวัดเพื่อสนับสนุนการตรวจราชการของรัฐมนตรี/ผู้บริหาร	12	ครั้ง	แผน	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11	100.00	12	91.67	
ผล				2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		11		11		

รายละเอียดการดำเนินงาน	ปริมาณงาน รวมตามแผน	หน่วยนับ	แผน ผล	เป้าหมายการดำเนินงานปีงบประมาณ 2569												แผน/ผลงานสะสมถึง เดือน ส.ค. 69		แผน/ผลงาน สะสม12 เดือน		เหตุผล การดำเนินงาน ที่ต่ำกว่าแผน
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4							
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	งาน	ร้อยละ	งาน	ร้อยละ	
2.6 ดำเนินงานของศูนย์ติดตามและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตร															100.00		97.22			
1) จัดทำแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยด้านการเกษตรจังหวัด (ภัยแล้ง อุทกภัย)	2	แผน	แผน				1						1		2	100.00	2	100.00		
			ผล				1						1		2		2			
2) จัดประชุมศูนย์ติดตามและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตรจังหวัด เพื่อพิจารณา การจัดทำแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยด้านการเกษตรจังหวัด (ภัยแล้ง อุทกภัย)	2	ครึ่ง	แผน				1						1		2	100.00	2	100.00		
			ผล				1						1		2		2			
3) รายงานผลการแจ้งเตือนภัย/ประชาสัมพันธ์ด้านการเกษตร/รายงานสถานการณ์และการให้ความช่วยเหลือ ต่อศูนย์ติดตามและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์	12	ครึ่ง	แผน	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11	100.00	12	91.67		
			ผล		2	1	1	1	1	1	1	1	1	1		11		11		
2.7 จัดประชุมคณะกรรมการ/คณะทำงานขับเคลื่อนงานด้านการเกษตร															100.00		100.00			
1) ระดับจังหวัด	4	ครึ่ง	แผน			1			1			1		1	3	100.00	4	100.00		
			ผล			1			1			1		1	4		4			
2) ระดับอำเภอ	69	ครึ่ง (อำเภอ)	แผน			23						23		23	46	100.00	69	100.00		
			ผล		23						23		23		69		69			
2.8 จัดทำแผนพัฒนาการเกษตรระดับหมู่บ้าน (ประชุมระดับอำเภอ)	23	ครึ่ง (อำเภอ)	แผน						23						23	100.00	23	100.00		
			ผล						23						23		23			
2.9 ติดตามงานสำคัญของหน่วยงานในพื้นที่	4	ครึ่ง	แผน			1			1			1		1	3	100.00	4	100.00		
			ผล			1			1			1		1	4		4			
2.10 ติดตามและรายงานผลการดำเนินงานของศูนย์บริการเกษตรพิรุณราชของจังหวัด	12	ครึ่ง	แผน	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11	100.00	12	91.67		
			ผล		2	1	1	1	1	1	1	1	1	1		11		11		

หมายเหตุ :

ผลการดำเนินงานตามแผนการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครสวรรค์

ข้อมูล ณ เดือน สิงหาคม 2569

รายละเอียดการดำเนินงาน	ปริมาณงาน รวมตามแผน	หน่วยนับ	แผน ผล	เป้าหมายการดำเนินงานปีงบประมาณ 2569												แผน/ผลงานสะสมถึง เดือน ส.ค. 69		แผน/ผลงาน สะสม12 เดือน		เหตุผล การดำเนินงาน ที่ต่ำกว่าแผน
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			งาน	ร้อยละ	งาน	ร้อยละ	
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.					
รวมผลการใช้งบประมาณ/ผลการปฏิบัติงาน																100.00		97.08		
กิจกรรม : การบูรณาการงานในส่วนภูมิภาค																100.00		97.08		
กิจกรรมย่อย : การบูรณาการงานในส่วนภูมิภาค																100.00		97.08		
1. ประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ระดับจังหวัด (อ.พ.ก.)	2	ครั้ง	แผน					1						1		2	100.00	2	100.00	
			ผล					1						1		2		2		
2. ค่าใช้จ่ายโครงการจัดเก็บข้อมูลด้านการเกษตรในระดับพื้นที่																100.00		94.17		
2.1 จัดทำแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด	1	ฉบับ	แผน											1		1	100.00	1	100.00	
			ผล											1		1		1		
2.2 จัดทำแผนปฏิบัติการด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัดประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569	1	ครั้ง	แผน				1									1	100.00	1	100.00	
			ผล				1									1		1		
2.3 ติดตามและจัดทำรายงานผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด	4	ครั้ง	แผน	1			1			1				1		4	100.00	4	100.00	
			ผล		1		1			1				1		4		4		
2.4 บริหารจัดการศูนย์ข้อมูลด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด																100.00		61.11		
1) จัดการข้อมูลบนเว็บไซต์สำนักงานเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด	12	ครั้ง	แผน	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11	100.00	12	91.67	
			ผล		2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		11		11	
2) จัดทำข้อมูลพื้นฐานด้านการเกษตรข้อมูลทั่วไปของจังหวัด	12	ครั้ง	แผน	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11	100.00	12	91.67	
			ผล		2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		11		11	
3) จัดทำสรุปผลความพึงพอใจของผู้มารับบริการประจำปี ของศูนย์ข้อมูลด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด ณ สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด	1	ครั้ง	แผน											1				1	0.00	
			ผล													0			0	
2.5 จัดทำข้อมูลพื้นฐานของจังหวัดเพื่อสนับสนุนการตรวจราชการของรัฐมนตรี/ผู้บริหาร	12	ครั้ง	แผน	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11	100.00	12	91.67	
			ผล		2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		11		11	

รายละเอียดการดำเนินงาน	ปริมาณงาน รวมตามแผน	หน่วยนับ	แผน ผล	เป้าหมายการดำเนินงานปีงบประมาณ 2569												แผน/ผลงานสะสมถึง เดือน ส.ค. 69		แผน/ผลงาน สะสม12 เดือน		เหตุผล การดำเนินงาน ที่ต่ำกว่าแผน
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4							
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	งาน	ร้อยละ	งาน	ร้อยละ	
2.6 ดำเนินงานของศูนย์ติดตามและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตร															100.00		97.22			
1) จัดทำแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยด้านการเกษตรจังหวัด (ภัยแล้ง อุทกภัย)	2	แผน	แผน				1						1		2	100.00	2	100.00		
			ผล				1						1		2		2			
2) จัดประชุมศูนย์ติดตามและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตรจังหวัด เพื่อพิจารณา การจัดทำแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยด้านการเกษตรจังหวัด (ภัยแล้ง อุทกภัย)	2	ครึ่ง	แผน				1						1		2	100.00	2	100.00		
			ผล				1						1	1	3		3			
3) รายงานผลการแจ้งเตือนภัย/ประชาสัมพันธ์ด้านการเกษตร/รายงานสถานการณ์และการให้ความช่วยเหลือ ต่อศูนย์ติดตามและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์	12	ครึ่ง	แผน	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11	100.00	12	91.67		
			ผล			2	1	1	1	1	1	1	1	1		11		11		
2.7 จัดประชุมคณะกรรมการ/คณะทำงานขับเคลื่อนงานด้านการเกษตร															100.00		100.00			
1) ระดับจังหวัด	4	ครึ่ง	แผน			1			1			1		1	4	100.00	4	100.00		
			ผล			1		1			1		1		4		4			
2) ระดับอำเภอ	45	ครึ่ง (อำเภอ)	แผน			15						15		15	45	100.00	45	100.00		
			ผล			15					15		15		45		45			
2.8 จัดทำแผนพัฒนาการเกษตรระดับหมู่บ้าน (ประชุมระดับอำเภอ)	15	ครึ่ง (อำเภอ)	แผน				5	5	5						15	100.00	15	100.00		
			ผล				5	5	5						15		15			
2.9 ติดตามงานสำคัญของหน่วยงานในพื้นที่	4	ครึ่ง	แผน			1			1			1		1	4	100.00	4	100.00		
			ผล			1	1	1	1		1		1	1	7		7			
2.10 ติดตามและรายงานผลการดำเนินงานของศูนย์บริการเกษตรพิรุณราชของจังหวัด	12	ครึ่ง	แผน	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11	100.00	12	91.67		
			ผล		2	1	1	1	1	1	1	1	1	1		11		11		

หมายเหตุ :

ผลการดำเนินงานตามแผนการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนนทบุรี

ข้อมูล ณ เดือน สิงหาคม 2569

รายละเอียดการดำเนินงาน	ปริมาณงาน รวมตามแผน	หน่วยนับ	แผน ผล	เป้าหมายการดำเนินงานปีงบประมาณ 2569												แผน/ผลงานสะสมถึง เดือน ส.ค. 69		แผน/ผลงาน สะสม12 เดือน		เหตุผล การดำเนินงาน ที่ต่ำกว่าแผน
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			งาน	ร้อยละ	งาน	ร้อยละ	
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.					
รวมผลการใช้งบประมาณ/ผลการปฏิบัติงาน																	100.00		97.08	
กิจกรรม : การบูรณาการงานในส่วนภูมิภาค																	100.00		97.08	
กิจกรรมย่อย : การบูรณาการงานในส่วนภูมิภาค																	100.00		97.08	
1. ประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ระดับจังหวัด (อ.พ.ก.)	2	ครั้ง	แผน					1						1		2	100.00	2	100.00	
			ผล		1	1								1		3		3		
2. ค่าใช้จ่ายโครงการจัดเก็บข้อมูลด้านการเกษตรในระดับพื้นที่																	100.00		94.17	
2.1 จัดทำแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด	1	ฉบับ	แผน											1		1	100.00	1	100.00	
			ผล											1		1		1		
2.2 จัดทำแผนปฏิบัติการด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัดประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569	1	ครั้ง	แผน				1									1	100.00	1	100.00	
			ผล			1										1		1		
2.3 ติดตามและจัดทำรายงานผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด	4	ครั้ง	แผน	1			1			1				1		4	100.00	4	100.00	
			ผล		1		1			1				1		4		4		
2.4 บริหารจัดการศูนย์ข้อมูลด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด																	100.00		61.11	
1) จัดการข้อมูลบนเว็บไซต์สำนักงานเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด	12	ครั้ง	แผน	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11	100.00	12	91.67	
			ผล		2	1	1	1	1	1	1	1	1	1		11		11		
2) จัดทำข้อมูลพื้นฐานด้านการเกษตรข้อมูลทั่วไปของจังหวัด	12	ครั้ง	แผน	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11	100.00	12	91.67	
			ผล		2	1	1	1	1	1	1	1	1	1		11		11		
3) จัดทำสรุปผลความพึงพอใจของผู้มารับบริการประจำปี ของศูนย์ข้อมูลด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด ณ สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด	1	ครั้ง	แผน												1			1	0.00	
			ผล													0		0		
2.5 จัดทำข้อมูลพื้นฐานของจังหวัดเพื่อสนับสนุนการตรวจราชการของรัฐมนตรี/ผู้บริหาร	12	ครั้ง	แผน	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11	100.00	12	91.67	
			ผล		2	1	1	1	1	1	1	1	1	1		11		11		

รายละเอียดการดำเนินงาน	ปริมาณงาน รวมตามแผน	หน่วยนับ	แผน ผล	เป้าหมายการดำเนินงานปีงบประมาณ 2569												แผน/ผลงานสะสมถึง เดือน ส.ค. 69		แผน/ผลงาน สะสม12 เดือน		เหตุผล การดำเนินงาน ที่ต่ำกว่าแผน
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4							
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	งาน	ร้อยละ	งาน	ร้อยละ	
2.6 ดำเนินงานของศูนย์ติดตามและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตร																100.00		97.22		
1) จัดทำแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยด้านการเกษตรจังหวัด (ภัยแล้ง อุทกภัย)	2	แผน	แผน				1						1			2	100.00	2	100.00	
			ผล				1					1				2		2		
2) จัดประชุมศูนย์ติดตามและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตรจังหวัด เพื่อพิจารณา การจัดทำแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยด้านการเกษตรจังหวัด (ภัยแล้ง อุทกภัย)	2	ครึ่ง	แผน				1						1			2	100.00	2	100.00	
			ผล				1	1				1				3		3		
3) รายงานผลการแจ้งเตือนภัย/ประชาสัมพันธ์ด้านการเกษตร/รายงานสถานการณ์และการให้ความช่วยเหลือ ต่อศูนย์ติดตามและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์	12	ครึ่ง	แผน	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11	100.00	12	91.67	
			ผล		2	1	1	1	1	1	1	1	1	1		11		11		
2.7 จัดประชุมคณะกรรมการ/คณะทำงานขับเคลื่อนงานด้านการเกษตร																100.00		100.00		
1) ระดับจังหวัด	4	ครึ่ง	แผน			1			1			1			1	3	100.00	4	100.00	
			ผล		1	2	1			1	1		1	1		8		8		
2) ระดับอำเภอ	18	ครึ่ง (อำเภอ)	แผน			6						6			6	12	100.00	18	100.00	
			ผล		12		1	6	1				1		21		21			
2.8 จัดทำแผนพัฒนาการเกษตรระดับหมู่บ้าน (ประชุมระดับอำเภอ)	6	ครึ่ง (อำเภอ)	แผน						6							6	100.00	6	100.00	
			ผล		2			6	1						9		9			
2.9 ติดตามงานสำคัญของหน่วยงานในพื้นที่	4	ครึ่ง	แผน			1			1			1			1	3	100.00	4	100.00	
			ผล		3	1		1	1				1		7		7			
2.10 ติดตามและรายงานผลการดำเนินงานของศูนย์บริการเกษตรพิรุณราชของจังหวัด	12	ครึ่ง	แผน	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11	100.00	12	91.67	
			ผล		2	1	1	1	1	1	1	1	1	1		11		11		

หมายเหตุ :

ผลการดำเนินงานตามแผนการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ข้อมูล ณ เดือน สิงหาคม 2569

สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนราธิวาส

รายละเอียดการดำเนินงาน	ปริมาณงานรวมตามแผน	หน่วยนับ	แผนผล	เป้าหมายการดำเนินงานปีงบประมาณ 2569												แผน/ผลงานสะสมถึงเดือน ส.ค. 69		แผน/ผลงานสะสม12 เดือน		เหตุผล การดำเนินงาน ที่ต่ำกว่าแผน
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			งาน	ร้อยละ	งาน	ร้อยละ	
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.					
รวมผลการใช้งบประมาณ/ผลการปฏิบัติงาน																100.00		95.83		
กิจกรรม : การบูรณาการงานในส่วนภูมิภาค																100.00		95.83		
กิจกรรมย่อย : การบูรณาการงานในส่วนภูมิภาค																100.00		95.83		
1. ประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ระดับจังหวัด (อ.พ.ก.)	2	ครั้ง	แผน					1						1		2	100.00	2	100.00	
			ผล					1						1		2		2		
2. ค่าใช้จ่ายโครงการจัดเก็บข้อมูลด้านการเกษตรในระดับพื้นที่																100.00		91.67		
2.1 จัดทำแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด	1	ฉบับ	แผน											1		1	100.00	1	100.00	
			ผล											1		1		1		
2.2 จัดทำแผนปฏิบัติการด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัดประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569	1	ครั้ง	แผน				1									1	100.00	1	100.00	
			ผล				1									1		1		
2.3 ติดตามและจัดทำรายงานผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด	4	ครั้ง	แผน	1			1			1				1		4	100.00	4	100.00	
			ผล		1		1			1				1		4		4		
2.4 บริหารจัดการศูนย์ข้อมูลด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด																100.00		61.11		
1) จัดการข้อมูลบนเว็บไซต์สำนักงานเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด	12	ครั้ง	แผน	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11	100.00	12	91.67	
			ผล		2	1	1	1	1	1	1	1	1	1		11		11		
2) จัดทำข้อมูลพื้นฐานด้านการเกษตรข้อมูลทั่วไปของจังหวัด	12	ครั้ง	แผน	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11	100.00	12	91.67	
			ผล		2	1	1	1	1	1	1	1	1	1		11		11		
3) จัดทำสรุปผลความพึงพอใจของผู้มารับบริการประจำปี ของศูนย์ข้อมูลด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด ณ สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด	1	ครั้ง	แผน											1				1	0.00	
			ผล												0			0		
2.5 จัดทำข้อมูลพื้นฐานของจังหวัดเพื่อสนับสนุนการตรวจราชการของรัฐมนตรี/ผู้บริหาร	12	ครั้ง	แผน	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11	100.00	12	91.67	
			ผล		2	1	1	1	1	1	1	1	1	1		11		11		

รายละเอียดการดำเนินงาน	ปริมาณงาน รวมตามแผน	หน่วยนับ	แผน ผล	เป้าหมายการดำเนินงานปีงบประมาณ 2569												แผน/ผลงานสะสมถึง เดือน ส.ค. 69		แผน/ผลงาน สะสม12 เดือน		เหตุผล การดำเนินงาน ที่ต่ำกว่าแผน
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4							
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	งาน	ร้อยละ	งาน	ร้อยละ	
2.6 ดำเนินงานของศูนย์ติดตามและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตร																100.00		97.22		
1) จัดทำแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยด้านการเกษตรจังหวัด (ภัยแล้ง อุทกภัย)	2	แผน	แผน				1						1			2	100.00	2	100.00	
			ผล				1						1			2		2		
2) จัดประชุมศูนย์ติดตามและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตรจังหวัด เพื่อพิจารณา การจัดทำแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยด้านการเกษตรจังหวัด (ภัยแล้ง อุทกภัย)	2	ครึ่ง	แผน				1						1			2	100.00	2	100.00	
			ผล				1						1			2		2		
3) รายงานผลการแจ้งเตือนภัย/ประชาสัมพันธ์ด้านการเกษตร/รายงานสถานการณ์และการให้ความช่วยเหลือ ต่อศูนย์ติดตามและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์	12	ครึ่ง	แผน	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11	100.00	12	91.67	
			ผล		2	1	1	1	1	1	1	1	1	1		11		11		
2.7 จัดประชุมคณะกรรมการ/คณะทำงานขับเคลื่อนงานด้านการเกษตร																	100.00		100.00	
1) ระดับจังหวัด	4	ครึ่ง	แผน			1			1			1		1		4	100.00	4	100.00	
			ผล		1			1			1			1		4		4		
2) ระดับอำเภอ	39	ครึ่ง (อำเภอ)	แผน			13						13		13		39	100.00	39	100.00	
			ผล		13						13			13		39		39		
2.8 จัดทำแผนพัฒนาการเกษตรระดับหมู่บ้าน (ประชุมระดับอำเภอ)	13	ครึ่ง (อำเภอ)	แผน						13							13	100.00	13	100.00	
			ผล						13							13		13		
2.9 ติดตามงานสำคัญของหน่วยงานในพื้นที่	4	ครึ่ง	แผน			1			1			1			1	3	100.00	4	75.00	
			ผล			1			1			1				3		3		
2.10 ติดตามและรายงานผลการดำเนินงานของศูนย์บริการเกษตรพิรุณราชของจังหวัด	12	ครึ่ง	แผน	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11	100.00	12	91.67	
			ผล		2	1	1	1	1	1	1	1	1	1		11		11		

หมายเหตุ :

ผลการดำเนินงานตามแผนการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ข้อมูล ณ เดือน สิงหาคม 2569

สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดน่าน

รายละเอียดการดำเนินงาน	ปริมาณงาน รวมตามแผน	หน่วยนับ	แผน ผล	เป้าหมายการดำเนินงานปีงบประมาณ 2569												แผน/ผลงานสะสมถึง เดือน ส.ค. 69		แผน/ผลงาน สะสม12 เดือน		เหตุผล การดำเนินงาน ที่ต่ำกว่าแผน
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4							
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	งาน	ร้อยละ	งาน	ร้อยละ	
รวมผลการใช้งบประมาณ/ผลการปฏิบัติงาน																100.00		95.00		
กิจกรรม : การบูรณาการงานในส่วนภูมิภาค																100.00		95.00		
กิจกรรมย่อย : การบูรณาการงานในส่วนภูมิภาค																100.00		95.00		
1. ประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ระดับจังหวัด (อ.พ.ก.)	2	ครั้ง	แผน					1					1		2	100.00	2	100.00		
	ผล			1		1								2		2				
2. ค่าใช้จ่ายโครงการจัดเก็บข้อมูลด้านการเกษตรในระดับพื้นที่																100.00		90.00		
2.1 จัดทำแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด	1	ฉบับ	แผน										1		1	100.00	1	100.00		
	ผล												1		1					
2.2 จัดทำแผนปฏิบัติการด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัดประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569	1	ครั้ง	แผน				1								1	100.00	1	100.00		
	ผล					1									1					
2.3 ติดตามและจัดทำรายงานผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด	4	ครั้ง	แผน	1			1			1			1		4	100.00	4	100.00		
	ผล			1		1			1		1			1		4				
2.4 บริหารจัดการศูนย์ข้อมูลด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด																100.00		61.11		
1) จัดการข้อมูลบนเว็บไซต์สำนักงานเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด	12	ครั้ง	แผน	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11	100.00	12	91.67		
	ผล			2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		11				
2) จัดทำข้อมูลพื้นฐานด้านการเกษตรข้อมูลทั่วไปของจังหวัด	12	ครั้ง	แผน	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11	100.00	12	91.67		
	ผล			2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		11				
3) จัดทำสรุปผลความพึงพอใจของผู้มารับบริการประจำปี ของศูนย์ข้อมูลด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด ณ สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด	1	ครั้ง	แผน											1			1	0.00		
	ผล														0		0			
2.5 จัดทำข้อมูลพื้นฐานของจังหวัดเพื่อสนับสนุนการตรวจราชการของรัฐมนตรี/ผู้บริหาร	12	ครั้ง	แผน	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11	100.00	12	91.67		
	ผล				2	1	1	1	1	1	1	1	1	1		11				

รายละเอียดการดำเนินงาน	ปริมาณงาน รวมตามแผน	หน่วยนับ	แผน ผล	เป้าหมายการดำเนินงานปีงบประมาณ 2569												แผน/ผลงานสะสมถึง เดือน ส.ค. 69		แผน/ผลงาน สะสม12 เดือน		เหตุผล การดำเนินงาน ที่ต่ำกว่าแผน
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			งาน	ร้อยละ	งาน	ร้อยละ	
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.					
2.6 ดำเนินงานของศูนย์ติดตามและแก้ไขปัญหากล้วยพิบัติด้านการเกษตร																100.00		97.22		
1) จัดทำแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยด้านการเกษตรจังหวัด (ภัยแล้ง อุทกภัย)	2	แผน	แผน				1						1		2	100.00	2	100.00		
			ผล				1					1		2		2				
2) จัดประชุมศูนย์ติดตามและแก้ไขปัญหากล้วยพิบัติด้านการเกษตรจังหวัด เพื่อพิจารณา การจัดทำแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยด้านการเกษตรจังหวัด (ภัยแล้ง อุทกภัย)	2	ครึ่ง	แผน				1						1		2	100.00	2	100.00		
			ผล				1					1		2		2				
3) รายงานผลการแจ้งเตือนภัย/ประชาสัมพันธ์ด้านการเกษตร/รายงานสถานการณ์และการให้ความช่วยเหลือ ต่อศูนย์ติดตามและแก้ไขปัญหากล้วยพิบัติด้านการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์	12	ครึ่ง	แผน	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11	100.00	12	91.67		
			ผล		2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11		11			
2.7 จัดประชุมคณะกรรมการ/คณะทำงานขับเคลื่อนงานด้านการเกษตร																100.00		83.33		
1) ระดับจังหวัด	4	ครึ่ง	แผน			1			1			1		1	4	100.00	4	100.00		
			ผล			1			1			1		1	4		4			
2) ระดับอำเภอ	45	ครึ่ง (อำเภอ)	แผน			15						15		15	30	100.00	45	66.67		
			ผล			15						15			30		30			
2.8 จัดทำแผนพัฒนาการเกษตรระดับหมู่บ้าน (ประชุมระดับอำเภอ)	15	ครึ่ง (อำเภอ)	แผน						15						15	100.00	15	100.00		
			ผล					15							15		15			
2.9 ติดตามงานสำคัญของหน่วยงานในพื้นที่	4	ครึ่ง	แผน			1			1			1		1	3	100.00	4	75.00		
			ผล			1			1			1			3		3			
2.10 ติดตามและรายงานผลการดำเนินงานของศูนย์บริการเกษตรพิรุณราชของจังหวัด	12	ครึ่ง	แผน	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11	100.00	12	91.67		
			ผล		2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11		11			

หมายเหตุ :

ผลการดำเนินงานตามแผนการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ข้อมูล ณ เดือน สิงหาคม 2569

สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดบึงกาฬ

รายละเอียดการดำเนินงาน	ปริมาณงาน รวมตามแผน	หน่วยนับ	แผน ผล	เป้าหมายการดำเนินงานปีงบประมาณ 2569												แผน/ผลงานสะสมถึง เดือน ส.ค. 69		แผน/ผลงาน สะสม12 เดือน		เหตุผล การดำเนินงาน ที่ต่ำกว่าแผน
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4							
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	งาน	ร้อยละ	งาน	ร้อยละ	
รวมผลการใช้งบประมาณ/ผลการปฏิบัติงาน																100.00		97.08		
กิจกรรม : การบูรณาการงานในส่วนภูมิภาค																100.00		97.08		
กิจกรรมย่อย : การบูรณาการงานในส่วนภูมิภาค																100.00		97.08		
1. ประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ระดับจังหวัด (อ.พ.ก.)	2	ครั้ง	แผน					1					1		2	100.00	2	100.00		
			ผล		1								1		2		2			
2. ค่าใช้จ่ายโครงการจัดเก็บข้อมูลด้านการเกษตรในระดับพื้นที่																100.00		94.17		
2.1 จัดทำแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด	1	ฉบับ	แผน										1		1	100.00	1	100.00		
			ผล										1		1		1			
2.2 จัดทำแผนปฏิบัติการด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัดประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569	1	ครั้ง	แผน				1								1	100.00	1	100.00		
			ผล				1								1		1			
2.3 ติดตามและจัดทำรายงานผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด	4	ครั้ง	แผน	1			1			1			1		4	100.00	4	100.00		
			ผล		1		1			1			1		4		4			
2.4 บริหารจัดการศูนย์ข้อมูลด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด																100.00		61.11		
1) จัดการข้อมูลบนเว็บไซต์สำนักงานเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด	12	ครั้ง	แผน	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11	100.00	12	91.67		
			ผล		2	1	1	1	1	1	1	1	1		11		11			
2) จัดทำข้อมูลพื้นฐานด้านการเกษตรข้อมูลทั่วไปของจังหวัด	12	ครั้ง	แผน	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11	100.00	12	91.67		
			ผล		2	1	1	1	1	1	1	1	1		11		11			
3) จัดทำสรุปผลความพึงพอใจของผู้มารับบริการประจำปี ของศูนย์ข้อมูลด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด ณ สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด	1	ครั้ง	แผน											1			1	0.00		
			ผล												0		0			
2.5 จัดทำข้อมูลพื้นฐานของจังหวัดเพื่อสนับสนุนการตรวจราชการของรัฐมนตรี/ผู้บริหาร	12	ครั้ง	แผน	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11	100.00	12	91.67		
			ผล		2	1	1	1	1	1	1	1	1		11		11			

รายละเอียดการดำเนินงาน	ปริมาณงาน รวมตามแผน	หน่วยนับ	แผน ผล	เป้าหมายการดำเนินงานปีงบประมาณ 2569												แผน/ผลงานสะสมถึง เดือน ส.ค. 69		แผน/ผลงาน สะสม12 เดือน		เหตุผล การดำเนินงาน ที่ต่ำกว่าแผน
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4							
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	งาน	ร้อยละ	งาน	ร้อยละ	
2.6 ดำเนินงานของศูนย์ติดตามและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตร																100.00		97.22		
1) จัดทำแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยด้านการเกษตรจังหวัด (ภัยแล้ง อุทกภัย)	2	แผน	แผน				1						1			2	100.00	2	100.00	
			ผล				1						1			2		2		
2) จัดประชุมศูนย์ติดตามและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตรจังหวัด เพื่อพิจารณา การจัดทำแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยด้านการเกษตรจังหวัด (ภัยแล้ง อุทกภัย)	2	ครึ่ง	แผน				1						1			2	100.00	2	100.00	
			ผล				1						1			2		2		
3) รายงานผลการแจ้งเตือนภัย/ประชาสัมพันธ์ด้านการเกษตร/รายงานสถานการณ์และการให้ความช่วยเหลือ ต่อศูนย์ติดตามและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์	12	ครึ่ง	แผน	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11	100.00	12	91.67	
			ผล		2	1	1	1	1	1	1	1	1	1		11		11		
2.7 จัดประชุมคณะกรรมการ/คณะทำงานขับเคลื่อนงานด้านการเกษตร																	100.00		100.00	
1) ระดับจังหวัด	4	ครึ่ง	แผน			1			1				1		1	4	100.00	4	100.00	
			ผล			1		1			1			1		4		4		
2) ระดับอำเภอ	24	ครึ่ง (อำเภอ)	แผน			8						8		8		24	100.00	24	100.00	
			ผล		8						8			8		24		24		
2.8 จัดทำแผนพัฒนาการเกษตรระดับหมู่บ้าน (ประชุมระดับอำเภอ)	8	ครึ่ง (อำเภอ)	แผน						8							8	100.00	8	100.00	
			ผล						8							8		8		
2.9 ติดตามงานสำคัญของหน่วยงานในพื้นที่	4	ครึ่ง	แผน			1			1			1		1		4	100.00	4	100.00	
			ผล		1			1			1			1		4		4		
2.10 ติดตามและรายงานผลการดำเนินงานของศูนย์บริการเกษตรพิรุณราชของจังหวัด	12	ครึ่ง	แผน	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11	100.00	12	91.67	
			ผล		2	1	1	1	1	1	1	1	1	1		11		11		

หมายเหตุ :

ผลการดำเนินงานตามแผนการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดบุรีรัมย์

ข้อมูล ณ เดือน สิงหาคม 2569

รายละเอียดการดำเนินงาน	ปริมาณงานรวมตามแผน	หน่วยนับ	แผนผล	เป้าหมายการดำเนินงานปีงบประมาณ 2569												แผน/ผลงานสะสมถึงเดือน ส.ค. 69		แผน/ผลงานสะสม12 เดือน		เหตุผล การดำเนินงาน ที่ต่ำกว่าแผน
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			งาน	ร้อยละ	งาน	ร้อยละ	
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.					
รวมผลการใช้งบประมาณ/ผลการปฏิบัติงาน																100.00		96.46		
กิจกรรม : การบูรณาการงานในส่วนภูมิภาค																100.00		96.46		
กิจกรรมย่อย : การบูรณาการงานในส่วนภูมิภาค																100.00		96.46		
1. ประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ระดับจังหวัด (อ.พ.ก.)	2	ครั้ง	แผน					1						1		2	100.00	2	100.00	
			ผล			1								1		2		2		
2. ค่าใช้จ่ายโครงการจัดเก็บข้อมูลด้านการเกษตรในระดับพื้นที่																100.00		92.92		
2.1 จัดทำแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด	1	ฉบับ	แผน											1		1	100.00	1	100.00	
			ผล											1		1		1		
2.2 จัดทำแผนปฏิบัติการด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัดประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569	1	ครั้ง	แผน				1									1	100.00	1	100.00	
			ผล				1									1		1		
2.3 ติดตามและจัดทำรายงานผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด	4	ครั้ง	แผน	1			1			1				1		4	100.00	4	100.00	
			ผล		1	1	1			1						4		4		
2.4 บริหารจัดการศูนย์ข้อมูลด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด																100.00		61.11		
1) จัดการข้อมูลบนเว็บไซต์สำนักงานเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด	12	ครั้ง	แผน	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11	100.00	12	91.67	
			ผล		2	1	1	1	1	1	1	1	1	1		11		11		
2) จัดทำข้อมูลพื้นฐานด้านการเกษตรข้อมูลทั่วไปของจังหวัด	12	ครั้ง	แผน	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11	100.00	12	91.67	
			ผล		2	1	1	1	1	1	1	1	1	1		11		11		
3) จัดทำสรุปผลความพึงพอใจของผู้มารับบริการประจำปี ของศูนย์ข้อมูลด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด ณ สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด	1	ครั้ง	แผน											1				1	0.00	
			ผล												0			0		
2.5 จัดทำข้อมูลพื้นฐานของจังหวัดเพื่อสนับสนุนการตรวจราชการของรัฐมนตรี/ผู้บริหาร	12	ครั้ง	แผน	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11	100.00	12	91.67	
			ผล		2	1	1	1	1	1	1	1	1	1		11		11		

รายละเอียดการดำเนินงาน	ปริมาณงาน รวมตามแผน	หน่วยนับ	แผน ผล	เป้าหมายการดำเนินงานปีงบประมาณ 2569												แผน/ผลงานสะสมถึง เดือน ส.ค. 69		แผน/ผลงาน สะสม12 เดือน		เหตุผล การดำเนินงาน ที่ต่ำกว่าแผน
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4							
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	งาน	ร้อยละ	งาน	ร้อยละ	
2.6 ดำเนินงานของศูนย์ติดตามและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตร																100.00		97.22		
1) จัดทำแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยด้านการเกษตรจังหวัด (ภัยแล้ง อุทกภัย)	2	แผน	แผน				1						1			2	100.00	2	100.00	
			ผล			1						1				2		2		
2) จัดประชุมศูนย์ติดตามและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตรจังหวัด เพื่อพิจารณา การจัดทำแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยด้านการเกษตรจังหวัด (ภัยแล้ง อุทกภัย)	2	ครึ่ง	แผน				1						1			2	100.00	2	100.00	
			ผล			1					1	1				3		3		
3) รายงานผลการแจ้งเตือนภัย/ประชาสัมพันธ์ด้านการเกษตร/รายงานสถานการณ์และการให้ความช่วยเหลือ ต่อศูนย์ติดตามและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์	12	ครึ่ง	แผน	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11	100.00	12	91.67	
			ผล		2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		11		11	
2.7 จัดประชุมคณะกรรมการ/คณะทำงานขับเคลื่อนงานด้านการเกษตร																	100.00		87.50	
1) ระดับจังหวัด	4	ครึ่ง	แผน			1			1			1			1	3	100.00	4	75.00	
			ผล		1				1			1				3		3		
2) ระดับอำเภอ	69	ครึ่ง (อำเภอ)	แผน			23						23		23	46	100.00	69	100.00		
			ผล		23		2	21			23		23		92		92			
2.8 จัดทำแผนพัฒนาการเกษตรระดับหมู่บ้าน (ประชุมระดับอำเภอ)	23	ครึ่ง (อำเภอ)	แผน						23						23	100.00	23	100.00		
			ผล				2	21							23		23			
2.9 ติดตามงานสำคัญของหน่วยงานในพื้นที่	4	ครึ่ง	แผน			1			1			1			1	3	100.00	4	100.00	
			ผล		1			1		1			1			4		4		
2.10 ติดตามและรายงานผลการดำเนินงานของศูนย์บริการเกษตรพิรุณราชของจังหวัด	12	ครึ่ง	แผน	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11	100.00	12	91.67	
			ผล		2	1	1	1	1	1	1	1	1	1		11		11		

หมายเหตุ :

ผลการดำเนินงานตามแผนการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดปทุมธานี

ข้อมูล ณ เดือน สิงหาคม 2569

รายละเอียดการดำเนินงาน	ปริมาณงานรวมตามแผน	หน่วยนับ	แผนผล	เป้าหมายการดำเนินงานปีงบประมาณ 2569												แผน/ผลงานสะสมถึงเดือน ส.ค. 69		แผน/ผลงานสะสม12 เดือน		เหตุผล การดำเนินงาน ที่ต่ำกว่าแผน
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			งาน	ร้อยละ	งาน	ร้อยละ	
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.					
รวมผลการใช้งบประมาณ/ผลการปฏิบัติงาน																100.00		97.08		
กิจกรรม : การบูรณาการงานในส่วนภูมิภาค																100.00		97.08		
กิจกรรมย่อย : การบูรณาการงานในส่วนภูมิภาค																100.00		97.08		
1. ประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ระดับจังหวัด (อ.พ.ก.)	2	ครั้ง	แผน					1					1		2	100.00	2	100.00		
			ผล		1								1		2		2			
2. ค่าใช้จ่ายโครงการจัดเก็บข้อมูลด้านการเกษตรในระดับพื้นที่																100.00		94.17		
2.1 จัดทำแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด	1	ฉบับ	แผน											1	1	100.00	1	100.00		
			ผล											1	1		1			
2.2 จัดทำแผนปฏิบัติการด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัดประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569	1	ครั้ง	แผน				1								1	100.00	1	100.00		
			ผล			1									1		1			
2.3 ติดตามและจัดทำรายงานผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด	4	ครั้ง	แผน	1			1			1			1		4	100.00	4	100.00		
			ผล		1		1			1			1		4		4			
2.4 บริหารจัดการศูนย์ข้อมูลด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด																100.00		61.11		
1) จัดการข้อมูลบนเว็บไซต์สำนักงานเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด	12	ครั้ง	แผน	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11	100.00	12	91.67		
			ผล		2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11		11			
2) จัดทำข้อมูลพื้นฐานด้านการเกษตรข้อมูลทั่วไปของจังหวัด	12	ครั้ง	แผน	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11	100.00	12	91.67		
			ผล		2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11		11			
3) จัดทำสรุปผลความพึงพอใจของผู้มารับบริการประจำปี ของศูนย์ข้อมูลด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด ณ สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด	1	ครั้ง	แผน											1			1	0.00		
			ผล												0		0			
2.5 จัดทำข้อมูลพื้นฐานของจังหวัดเพื่อสนับสนุนการตรวจราชการของรัฐมนตรี/ผู้บริหาร	12	ครั้ง	แผน	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11	100.00	12	91.67		
			ผล		2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11		11			

รายละเอียดการดำเนินงาน	ปริมาณงาน รวมตามแผน	หน่วยนับ	แผน ผล	เป้าหมายการดำเนินงานปีงบประมาณ 2569												แผน/ผลงานสะสมถึง เดือน ส.ค. 69		แผน/ผลงาน สะสม12 เดือน		เหตุผล การดำเนินงาน ที่ต่ำกว่าแผน
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			งาน	ร้อยละ	งาน	ร้อยละ	
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.					
2.6 ดำเนินงานของศูนย์ติดตามและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตร																100.00		97.22		
1) จัดทำแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยด้านการเกษตรจังหวัด (ภัยแล้ง อุทกภัย)	2	แผน	แผน				1						1		2	100.00	2	100.00		
			ผล				1				1			2		2				
2) จัดประชุมศูนย์ติดตามและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตรจังหวัด เพื่อพิจารณา การจัดทำแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยด้านการเกษตรจังหวัด (ภัยแล้ง อุทกภัย)	2	ครึ่ง	แผน				1						1		2	100.00	2	100.00		
			ผล			1					1	2		4		4				
3) รายงานผลการแจ้งเตือนภัย/ประชาสัมพันธ์ด้านการเกษตร/รายงานสถานการณ์และการให้ความช่วยเหลือ ต่อศูนย์ติดตามและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์	12	ครึ่ง	แผน	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11	100.00	12	91.67		
			ผล		2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11		11			
2.7 จัดประชุมคณะกรรมการ/คณะทำงานขับเคลื่อนงานด้านการเกษตร																100.00		100.00		
1) ระดับจังหวัด	4	ครึ่ง	แผน			1			1			1		1	4	100.00	4	100.00	(*)	
			ผล		1	1						1	1	4		4				
2) ระดับอำเภอ	21	ครึ่ง (อำเภอ)	แผน			7						7	7	21	100.00	21	100.00			
			ผล		14	2						3	2	21		21				
2.8 จัดทำแผนพัฒนาการเกษตรระดับหมู่บ้าน (ประชุมระดับอำเภอ)	7	ครึ่ง (อำเภอ)	แผน					3	4					7	100.00	7	100.00			
			ผล				2	2	3					7		7				
2.9 ติดตามงานสำคัญของหน่วยงานในพื้นที่	4	ครึ่ง	แผน			1		1				1		1	4	100.00	4	100.00		
			ผล		1				1		2		2		6		6			
2.10 ติดตามและรายงานผลการดำเนินงานของศูนย์บริการเกษตรพิรุณราชของจังหวัด	12	ครึ่ง	แผน	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11	100.00	12	91.67		
			ผล		2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11		11			

หมายเหตุ :

ผลการดำเนินงานตามแผนการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ข้อมูล ณ เดือน สิงหาคม 2569

สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

รายละเอียดการดำเนินงาน	ปริมาณงานรวมตามแผน	หน่วยนับ	แผนผล	เป้าหมายการดำเนินงานปีงบประมาณ 2569												แผน/ผลงานสะสมถึงเดือน ส.ค. 69		แผน/ผลงานสะสม12 เดือน		เหตุผล การดำเนินงาน ที่ต่ำกว่าแผน
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			งาน	ร้อยละ	งาน	ร้อยละ	
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.					
รวมผลการใช้งบประมาณ/ผลการปฏิบัติงาน																100.00		97.08		
กิจกรรม : การบูรณาการงานในส่วนภูมิภาค																100.00		97.08		
กิจกรรมย่อย : การบูรณาการงานในส่วนภูมิภาค																100.00		97.08		
1. ประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ระดับจังหวัด (อ.พ.ก.)	2	ครั้ง	แผน					1					1			2	100.00	2	100.00	
			ผล		1								1			2		2		
2. ค่าใช้จ่ายโครงการจัดเก็บข้อมูลด้านการเกษตรในระดับพื้นที่																100.00		94.17		
2.1 จัดทำแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด	1	ฉบับ	แผน											1		1	100.00	1	100.00	
			ผล											1		1		1		
2.2 จัดทำแผนปฏิบัติการด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัดประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569	1	ครั้ง	แผน				1									1	100.00	1	100.00	
			ผล				1									1		1		
2.3 ติดตามและจัดทำรายงานผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด	4	ครั้ง	แผน	1			1			1			1			4	100.00	4	100.00	
			ผล		1		1			1			1			4		4		
2.4 บริหารจัดการศูนย์ข้อมูลด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด																100.00		61.11		
1) จัดการข้อมูลบนเว็บไซต์สำนักงานเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด	12	ครั้ง	แผน	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11	100.00	12	91.67	
			ผล		2	1	1	1	1	1	1	1	1	1		11		11		
2) จัดทำข้อมูลพื้นฐานด้านการเกษตรข้อมูลทั่วไปของจังหวัด	12	ครั้ง	แผน	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11	100.00	12	91.67	
			ผล		2	1	1	1	1	1	1	1	1	1		11		11		
3) จัดทำสรุปผลความพึงพอใจของผู้มารับบริการประจำปี ของศูนย์ข้อมูลด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด ณ สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด	1	ครั้ง	แผน											1				1	0.00	
			ผล												0			0		
2.5 จัดทำข้อมูลพื้นฐานของจังหวัดเพื่อสนับสนุนการตรวจราชการของรัฐมนตรี/ผู้บริหาร	12	ครั้ง	แผน	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11	100.00	12	91.67	
			ผล		2	1	1	1	1	1	1	1	1	1		11		11		

รายละเอียดการดำเนินงาน	ปริมาณงาน รวมตามแผน	หน่วยนับ	แผน ผล	เป้าหมายการดำเนินงานปีงบประมาณ 2569												แผน/ผลงานสะสมถึง เดือน ส.ค. 69		แผน/ผลงาน สะสม12 เดือน		เหตุผล การดำเนินงาน ที่ต่ำกว่าแผน
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4							
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	งาน	ร้อยละ	งาน	ร้อยละ	
2.6 ดำเนินงานของศูนย์ติดตามและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตร																100.00		97.22		
1) จัดทำแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยด้านการเกษตรจังหวัด (ภัยแล้ง อุทกภัย)	2	แผน	แผน				1						1			2	100.00	2	100.00	
			ผล				1						1			2		2		
2) จัดประชุมศูนย์ติดตามและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตรจังหวัด เพื่อพิจารณา การจัดทำแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยด้านการเกษตรจังหวัด (ภัยแล้ง อุทกภัย)	2	ครึ่ง	แผน				1						1			2	100.00	2	100.00	
			ผล				1		1			1			3		3			
3) รายงานผลการแจ้งเตือนภัย/ประชาสัมพันธ์ด้านการเกษตร/รายงานสถานการณ์และการให้ความช่วยเหลือ ต่อศูนย์ติดตามและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์	12	ครึ่ง	แผน	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11	100.00	12	91.67	
			ผล		2	1	1	1	1	1	1	1	1	1		11		11		
2.7 จัดประชุมคณะกรรมการ/คณะทำงานขับเคลื่อนงานด้านการเกษตร																	100.00		100.00	
1) ระดับจังหวัด	4	ครึ่ง	แผน			1			1			1		1		4	100.00	4	100.00	
			ผล		1		1			1	1					4		4		
2) ระดับอำเภอ	24	ครึ่ง (อำเภอ)	แผน			8						8		8		24	100.00	24	100.00	
			ผล		8			1		7			8		24		24			
2.8 จัดทำแผนพัฒนาการเกษตรระดับหมู่บ้าน (ประชุมระดับอำเภอ)	8	ครึ่ง (อำเภอ)	แผน						8							8	100.00	8	100.00	
			ผล						8							8		8		
2.9 ติดตามงานสำคัญของหน่วยงานในพื้นที่	4	ครึ่ง	แผน			1			1			1		1		4	100.00	4	100.00	
			ผล		1			2			1					4		4		
2.10 ติดตามและรายงานผลการดำเนินงานของศูนย์บริการเกษตรพิรุณราชของจังหวัด	12	ครึ่ง	แผน	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11	100.00	12	91.67	
			ผล		2	1	1	1	1	1	1	1	1	1		11		11		

หมายเหตุ :

ผลการดำเนินงานตามแผนการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดปราจีนบุรี

ข้อมูล ณ เดือน สิงหาคม 2569

รายละเอียดการดำเนินงาน	ปริมาณงานรวมตามแผน	หน่วยนับ	แผนผล	เป้าหมายการดำเนินงานปีงบประมาณ 2569												แผน/ผลงานสะสมถึงเดือน ส.ค. 69		แผน/ผลงานสะสม12 เดือน		เหตุผล การดำเนินงาน ที่ต่ำกว่าแผน
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			งาน	ร้อยละ	งาน	ร้อยละ	
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.					
รวมผลการใช้งบประมาณ/ผลการปฏิบัติงาน																100.00		97.08		
กิจกรรม : การบูรณาการงานในส่วนภูมิภาค																100.00		97.08		
กิจกรรมย่อย : การบูรณาการงานในส่วนภูมิภาค																100.00		97.08		
1. ประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ระดับจังหวัด (อ.พ.ก.)	2	ครั้ง	แผน					1						1		2	100.00	2	100.00	
			ผล		1									1		2		2		
2. ค่าใช้จ่ายโครงการจัดเก็บข้อมูลด้านการเกษตรในระดับพื้นที่																100.00		94.17		
2.1 จัดทำแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด	1	ฉบับ	แผน											1		1	100.00	1	100.00	
			ผล											1		1		1		
2.2 จัดทำแผนปฏิบัติการด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัดประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569	1	ครั้ง	แผน				1									1	100.00	1	100.00	
			ผล				1									1		1		
2.3 ติดตามและจัดทำรายงานผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด	4	ครั้ง	แผน	1			1			1				1		4	100.00	4	100.00	
			ผล		1		1			1				1		4		4		
2.4 บริหารจัดการศูนย์ข้อมูลด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด																100.00		61.11		
1) จัดการข้อมูลบนเว็บไซต์สำนักงานเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด	12	ครั้ง	แผน	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11	100.00	12	91.67	
			ผล		2	1	1	1	1	1	1	1	1	1		11		11		
2) จัดทำข้อมูลพื้นฐานด้านการเกษตรข้อมูลทั่วไปของจังหวัด	12	ครั้ง	แผน	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11	100.00	12	91.67	
			ผล		2	1	1	1	1	1	1	1	1	1		11		11		
3) จัดทำสรุปผลความพึงพอใจของผู้มารับบริการประจำปี ของศูนย์ข้อมูลด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด ณ สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด	1	ครั้ง	แผน											1				1	0.00	
			ผล													0		0		
2.5 จัดทำข้อมูลพื้นฐานของจังหวัดเพื่อสนับสนุนการตรวจราชการของรัฐมนตรี/ผู้บริหาร	12	ครั้ง	แผน	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11	100.00	12	91.67	
			ผล		2	1	1	1	1	1	1	1	1	1		11		11		

รายละเอียดการดำเนินงาน	ปริมาณงาน รวมตามแผน	หน่วยนับ	แผน ผล	เป้าหมายการดำเนินงานปีงบประมาณ 2569												แผน/ผลงานสะสมถึง เดือน ส.ค. 69		แผน/ผลงาน สะสม12 เดือน		เหตุผล การดำเนินงาน ที่ต่ำกว่าแผน
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			งาน	ร้อยละ	งาน	ร้อยละ	
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.					
2.6 ดำเนินงานของศูนย์ติดตามและแก้ไขปัญหากล้วยพิบัติด้านการเกษตร																100.00		97.22		
1) จัดทำแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยด้านการเกษตรจังหวัด (ภัยแล้ง อุทกภัย)	2	แผน	แผน				1						1		2	100.00	2	100.00		
			ผล				1						1		2		2			
2) จัดประชุมศูนย์ติดตามและแก้ไขปัญหากล้วยพิบัติด้านการเกษตรจังหวัด เพื่อพิจารณา การจัดทำแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยด้านการเกษตรจังหวัด (ภัยแล้ง อุทกภัย)	2	ครึ่ง	แผน				1						1		2	100.00	2	100.00		
			ผล				1						1		2		2			
3) รายงานผลการแจ้งเตือนภัย/ประชาสัมพันธ์ด้านการเกษตร/รายงานสถานการณ์และการให้ความช่วยเหลือ ต่อศูนย์ติดตามและแก้ไขปัญหากล้วยพิบัติด้านการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์	12	ครึ่ง	แผน	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11	100.00	12	91.67		
			ผล		2	1	1	1	1	1	1	1	1	1		11		11		
2.7 จัดประชุมคณะกรรมการ/คณะทำงานขับเคลื่อนงานด้านการเกษตร																100.00		100.00		
1) ระดับจังหวัด	4	ครึ่ง	แผน			1			1			1		1	4	100.00	4	100.00		
			ผล			1			1		1		1		4		4			
2) ระดับอำเภอ	21	ครึ่ง (อำเภอ)	แผน			7						7		7	21	100.00	21	100.00		
			ผล			7					7		7		21		21			
2.8 จัดทำแผนพัฒนาการเกษตรระดับหมู่บ้าน (ประชุมระดับอำเภอ)	7	ครึ่ง (อำเภอ)	แผน						7						7	100.00	7	100.00		
			ผล						7						7		7			
2.9 ติดตามงานสำคัญของหน่วยงานในพื้นที่	4	ครึ่ง	แผน			1			1			1		1	4	100.00	4	100.00		
			ผล		1	1			1			1		1	5		5			
2.10 ติดตามและรายงานผลการดำเนินงานของศูนย์บริการเกษตรพิรุณราชของจังหวัด	12	ครึ่ง	แผน	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11	100.00	12	91.67		
			ผล		2	1	1	1	1	1	1	1	1	1		11		11		

หมายเหตุ :

ผลการดำเนินงานตามแผนการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ข้อมูล ณ เดือน สิงหาคม 2569

สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดปัตตานี

รายละเอียดการดำเนินงาน	ปริมาณงานรวมตามแผน	หน่วยนับ	แผนผล	เป้าหมายการดำเนินงานปีงบประมาณ 2569												แผน/ผลงานสะสมถึงเดือน ส.ค. 69		แผน/ผลงานสะสม12 เดือน		เหตุผล การดำเนินงาน ที่ต่ำกว่าแผน
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			งาน	ร้อยละ	งาน	ร้อยละ	
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.					
รวมผลการใช้งบประมาณ/ผลการปฏิบัติงาน																100.00		97.08		
กิจกรรม : การบูรณาการงานในส่วนภูมิภาค																100.00		97.08		
กิจกรรมย่อย : การบูรณาการงานในส่วนภูมิภาค																100.00		97.08		
1. ประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ระดับจังหวัด (อ.พ.ก.)	2	ครั้ง	แผน					1					1		2	100.00	2	100.00		
			ผล		1								1		2		2			
2. ค่าใช้จ่ายโครงการจัดเก็บข้อมูลด้านการเกษตรในระดับพื้นที่																100.00		94.17		
2.1 จัดทำแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด	1	ฉบับ	แผน											1	1	100.00	1	100.00		
			ผล										1		1		1			
2.2 จัดทำแผนปฏิบัติการด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัดประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569	1	ครั้ง	แผน				1								1	100.00	1	100.00		
			ผล			1									1		1			
2.3 ติดตามและจัดทำรายงานผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด	4	ครั้ง	แผน	1			1			1			1		4	100.00	4	100.00		
			ผล		1		1			1			1		4		4			
2.4 บริหารจัดการศูนย์ข้อมูลด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด																100.00		61.11		
1) จัดการข้อมูลบนเว็บไซต์สำนักงานเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด	12	ครั้ง	แผน	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11	100.00	12	91.67		
			ผล		2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11		11			
2) จัดทำข้อมูลพื้นฐานด้านการเกษตรข้อมูลทั่วไปของจังหวัด	12	ครั้ง	แผน	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11	100.00	12	91.67		
			ผล		2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11		11			
3) จัดทำสรุปผลความพึงพอใจของผู้มารับบริการประจำปี ของศูนย์ข้อมูลด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด ณ สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด	1	ครั้ง	แผน											1			1	0.00		
			ผล												0		0			
2.5 จัดทำข้อมูลพื้นฐานของจังหวัดเพื่อสนับสนุนการตรวจราชการของรัฐมนตรี/ผู้บริหาร	12	ครั้ง	แผน	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11	100.00	12	91.67		
			ผล		2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11		11			

รายละเอียดการดำเนินงาน	ปริมาณงาน รวมตามแผน	หน่วยนับ	แผน ผล	เป้าหมายการดำเนินงานปีงบประมาณ 2569												แผน/ผลงานสะสมถึง เดือน ส.ค. 69		แผน/ผลงาน สะสม12 เดือน		เหตุผล การดำเนินงาน ที่ต่ำกว่าแผน
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4							
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	งาน	ร้อยละ	งาน	ร้อยละ	
2.6 ดำเนินงานของศูนย์ติดตามและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตร																100.00		97.22		
1) จัดทำแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยด้านการเกษตรจังหวัด (ภัยแล้ง อุทกภัย)	2	แผน	แผน				1						1			2	100.00	2	100.00	
			ผล				1					1			2		2			
2) จัดประชุมศูนย์ติดตามและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตรจังหวัด เพื่อพิจารณา การจัดทำแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยด้านการเกษตรจังหวัด (ภัยแล้ง อุทกภัย)	2	ครึ่ง	แผน				1						1			2	100.00	2	100.00	
			ผล				1					1			2		2			
3) รายงานผลการแจ้งเตือนภัย/ประชาสัมพันธ์ด้านการเกษตร/รายงานสถานการณ์และการให้ความช่วยเหลือ ต่อศูนย์ติดตามและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์	12	ครึ่ง	แผน	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11	100.00	12	91.67	
			ผล		2	1	1	1	1	1	1	1	1	1		11		11		
2.7 จัดประชุมคณะกรรมการ/คณะทำงานขับเคลื่อนงานด้านการเกษตร																	100.00		100.00	
1) ระดับจังหวัด	4	ครึ่ง	แผน			1			1				1		1	3	100.00	4	100.00	
			ผล		1		1					1		1		4		4		
2) ระดับอำเภอ	36	ครึ่ง (อำเภอ)	แผน			12							12		12	36	100.00	36	100.00	
			ผล		12	12							12			36		36		
2.8 จัดทำแผนพัฒนาการเกษตรระดับหมู่บ้าน (ประชุมระดับอำเภอ)	12	ครึ่ง (อำเภอ)	แผน						12							12	100.00	12	100.00	
			ผล		2	10										12		12		
2.9 ติดตามงานสำคัญของหน่วยงานในพื้นที่	4	ครึ่ง	แผน			1			1				1		1	4	100.00	4	100.00	
			ผล		3		1	1						1		6		6		
2.10 ติดตามและรายงานผลการดำเนินงานของศูนย์บริการเกษตรพิรุณราชของจังหวัด	12	ครึ่ง	แผน	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11	100.00	12	91.67	
			ผล		2	1	1	1	1	1	1	1	1	1		11		11		

หมายเหตุ :

ผลการดำเนินงานตามแผนการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ข้อมูล ณ เดือน สิงหาคม 2569

สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพะเยา

รายละเอียดการดำเนินงาน	ปริมาณงานรวมตามแผน	หน่วยนับ	แผนผล	เป้าหมายการดำเนินงานปีงบประมาณ 2569												แผน/ผลงานสะสมถึงเดือน ส.ค. 69		แผน/ผลงานสะสม12 เดือน		เหตุผล การดำเนินงาน ที่ต่ำกว่าแผน
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			งาน	ร้อยละ	งาน	ร้อยละ	
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.					
รวมผลการใช้งบประมาณ/ผลการปฏิบัติงาน																100.00		95.83		
กิจกรรม : การบูรณาการงานในส่วนภูมิภาค																100.00		95.83		
กิจกรรมย่อย : การบูรณาการงานในส่วนภูมิภาค																100.00		95.83		
1. ประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ระดับจังหวัด (อ.พ.ก.)	2	ครั้ง	แผน					1						1		2	100.00	2	100.00	
			ผล		1									1		2		2		
2. ค่าใช้จ่ายโครงการจัดเก็บข้อมูลด้านการเกษตรในระดับพื้นที่																100.00		91.67		
2.1 จัดทำแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด	1	ฉบับ	แผน											1		1	100.00	1	100.00	
			ผล											1		1		1		
2.2 จัดทำแผนปฏิบัติการด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัดประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569	1	ครั้ง	แผน				1									1	100.00	1	100.00	
			ผล				1									1		1		
2.3 ติดตามและจัดทำรายงานผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด	4	ครั้ง	แผน	1			1			1				1		4	100.00	4	100.00	
			ผล		1		1			1				1		4		4		
2.4 บริหารจัดการศูนย์ข้อมูลด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด																100.00		61.11		
1) จัดการข้อมูลบนเว็บไซต์สำนักงานเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด	12	ครั้ง	แผน	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11	100.00	12	91.67	
			ผล		2	1	1	1	1	1	1	1	1	1		11		11		
2) จัดทำข้อมูลพื้นฐานด้านการเกษตรข้อมูลทั่วไปของจังหวัด	12	ครั้ง	แผน	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11	100.00	12	91.67	
			ผล		2	1	1	1	1	1	1	1	1	1		11		11		
3) จัดทำสรุปผลความพึงพอใจของผู้มารับบริการประจำปี ของศูนย์ข้อมูลด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด ณ สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด	1	ครั้ง	แผน											1				1	0.00	
			ผล												0			0		
2.5 จัดทำข้อมูลพื้นฐานของจังหวัดเพื่อสนับสนุนการตรวจราชการของรัฐมนตรี/ผู้บริหาร	12	ครั้ง	แผน	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11	100.00	12	91.67	
			ผล		2	1	1	1	1	1	1	1	1	1		11		11		

รายละเอียดการดำเนินงาน	ปริมาณงาน รวมตามแผน	หน่วยนับ	แผน ผล	เป้าหมายการดำเนินงานปีงบประมาณ 2569												แผน/ผลงานสะสมถึง เดือน ส.ค. 69		แผน/ผลงาน สะสม12 เดือน		เหตุผล การดำเนินงาน ที่ต่ำกว่าแผน
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4							
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	งาน	ร้อยละ	งาน	ร้อยละ	
2.6 ดำเนินงานของศูนย์ติดตามและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตร																100.00		97.22		
1) จัดทำแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยด้านการเกษตรจังหวัด (ภัยแล้ง อุทกภัย)	2	แผน	แผน				1						1			2	100.00	2	100.00	
			ผล				1						1			2		2		
2) จัดประชุมศูนย์ติดตามและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตรจังหวัด เพื่อพิจารณา การจัดทำแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยด้านการเกษตรจังหวัด (ภัยแล้ง อุทกภัย)	2	ครึ่ง	แผน				1						1			2	100.00	2	100.00	
			ผล				1						1			2		2		
3) รายงานผลการแจ้งเตือนภัย/ประชาสัมพันธ์ด้านการเกษตร/รายงานสถานการณ์และการให้ความช่วยเหลือ ต่อศูนย์ติดตามและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์	12	ครึ่ง	แผน	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11	100.00	12	91.67	
			ผล			2	1	1	1	1	1	1	1	1	1		11		11	
2.7 จัดประชุมคณะกรรมการ/คณะทำงานขับเคลื่อนงานด้านการเกษตร																	100.00		100.00	
1) ระดับจังหวัด	4	ครึ่ง	แผน			1			1			1			1	3	100.00	4	100.00	
			ผล		1				1			1		1		4		4		
2) ระดับอำเภอ	27	ครึ่ง (อำเภอ)	แผน			9						9			9	18	100.00	27	100.00	
			ผล		9	9					9				27		27			
2.8 จัดทำแผนพัฒนาการเกษตรระดับหมู่บ้าน (ประชุมระดับอำเภอ)	9	ครึ่ง (อำเภอ)	แผน					4	5							9	100.00	9	100.00	
			ผล					4	5						9		9			
2.9 ติดตามงานสำคัญของหน่วยงานในพื้นที่	4	ครึ่ง	แผน			1			1			1			1	3	100.00	4	75.00	
			ผล			1			1			1			3		3			
2.10 ติดตามและรายงานผลการดำเนินงานของศูนย์บริการเกษตรพิรุณราชของจังหวัด	12	ครึ่ง	แผน	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11	100.00	12	91.67	
			ผล		2	1	1	1	1	1	1	1	1	1		11		11		

หมายเหตุ :

ผลการดำเนินงานตามแผนการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ข้อมูล ณ เดือน สิงหาคม 2569

สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพังงา

รายละเอียดการดำเนินงาน	ปริมาณงานรวมตามแผน	หน่วยนับ	แผนผล	เป้าหมายการดำเนินงานปีงบประมาณ 2569												แผน/ผลงานสะสมถึงเดือน ส.ค. 69		แผน/ผลงานสะสม12 เดือน		เหตุผล การดำเนินงาน ที่ต่ำกว่าแผน
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			งาน	ร้อยละ	งาน	ร้อยละ	
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.					
รวมผลการใช้งบประมาณ/ผลการปฏิบัติงาน																100.00		97.08		
กิจกรรม : การบูรณาการงานในส่วนภูมิภาค																100.00		97.08		
กิจกรรมย่อย : การบูรณาการงานในส่วนภูมิภาค																100.00		97.08		
1. ประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ระดับจังหวัด (อ.พ.ก.)	2	ครั้ง	แผน					1					1		2	100.00	2	100.00		
			ผล		1									1	2		2			
2. ค่าใช้จ่ายโครงการจัดเก็บข้อมูลด้านการเกษตรในระดับพื้นที่																100.00		94.17		
2.1 จัดทำแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด	1	ฉบับ	แผน											1	1	100.00	1	100.00		
			ผล												1		1			
2.2 จัดทำแผนปฏิบัติการด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัดประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569	1	ครั้ง	แผน				1								1	100.00	1	100.00		
			ผล				1								1		1			
2.3 ติดตามและจัดทำรายงานผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด	4	ครั้ง	แผน	1			1			1			1		4	100.00	4	100.00		
			ผล		1		1			1			1		4		4			
2.4 บริหารจัดการศูนย์ข้อมูลด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด																100.00		61.11		
1) จัดการข้อมูลบนเว็บไซต์สำนักงานเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด	12	ครั้ง	แผน	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11	100.00	12	91.67		
			ผล		2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11		11			
2) จัดทำข้อมูลพื้นฐานด้านการเกษตรข้อมูลทั่วไปของจังหวัด	12	ครั้ง	แผน	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11	100.00	12	91.67		
			ผล		2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11		11			
3) จัดทำสรุปผลความพึงพอใจของผู้มารับบริการประจำปี ของศูนย์ข้อมูลด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด ณ สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด	1	ครั้ง	แผน											1			1	0.00		
			ผล												0		0			
2.5 จัดทำข้อมูลพื้นฐานของจังหวัดเพื่อสนับสนุนการตรวจราชการของรัฐมนตรี/ผู้บริหาร	12	ครั้ง	แผน	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11	100.00	12	91.67		
			ผล		2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11		11			

รายละเอียดการดำเนินงาน	ปริมาณงาน รวมตามแผน	หน่วยนับ	แผน ผล	เป้าหมายการดำเนินงานปีงบประมาณ 2569												แผน/ผลงานสะสมถึง เดือน ส.ค. 69		แผน/ผลงาน สะสม12 เดือน		เหตุผล การดำเนินงาน ที่ต่ำกว่าแผน
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4							
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	งาน	ร้อยละ	งาน	ร้อยละ	
2.6 ดำเนินงานของศูนย์ติดตามและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตร																100.00		97.22		
1) จัดทำแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยด้านการเกษตรจังหวัด (ภัยแล้ง อุทกภัย)	2	แผน	แผน				1						1			2	100.00	2	100.00	
			ผล				1						1			2		2		
2) จัดประชุมศูนย์ติดตามและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตรจังหวัด เพื่อพิจารณา การจัดทำแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยด้านการเกษตรจังหวัด (ภัยแล้ง อุทกภัย)	2	ครึ่ง	แผน				1						1			2	100.00	2	100.00	
			ผล				1						1			2		2		
3) รายงานผลการแจ้งเตือนภัย/ประชาสัมพันธ์ด้านการเกษตร/รายงานสถานการณ์และการให้ความช่วยเหลือ ต่อศูนย์ติดตามและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์	12	ครึ่ง	แผน	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11	100.00	12	91.67	
			ผล			2	1	1	1	1	1	1	1	1	1		11		11	
2.7 จัดประชุมคณะกรรมการ/คณะทำงานขับเคลื่อนงานด้านการเกษตร																	100.00		100.00	
1) ระดับจังหวัด	4	ครึ่ง	แผน			1			1			1	1			4	100.00	4	100.00	
			ผล		1			1			1		1			4		4		
2) ระดับอำเภอ	24	ครึ่ง (อำเภอ)	แผน			8						8	8			24	100.00	24	100.00	
			ผล		8					8			8			24		24		
2.8 จัดทำแผนพัฒนาการเกษตรระดับหมู่บ้าน (ประชุมระดับอำเภอ)	8	ครึ่ง (อำเภอ)	แผน				4	4								8	100.00	8	100.00	
			ผล				4	4								8		8		
2.9 ติดตามงานสำคัญของหน่วยงานในพื้นที่	4	ครึ่ง	แผน			1			1			1		1		4	100.00	4	100.00	
			ผล		1			1			1			1		4		4		
2.10 ติดตามและรายงานผลการดำเนินงานของศูนย์บริการเกษตรพิรุณราชของจังหวัด	12	ครึ่ง	แผน	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11	100.00	12	91.67	
			ผล		2	1	1	1	1	1	1	1	1	1		11		11		

หมายเหตุ :

ผลการดำเนินงานตามแผนการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพัทลุง

ข้อมูล ณ เดือน สิงหาคม 2569

รายละเอียดการดำเนินงาน	ปริมาณงานรวมตามแผน	หน่วยนับ	แผนผล	เป้าหมายการดำเนินงานปีงบประมาณ 2569												แผน/ผลงานสะสมถึงเดือน ส.ค. 69		แผน/ผลงานสะสม12 เดือน		เหตุผล การดำเนินงาน ที่ต่ำกว่าแผน
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			งาน	ร้อยละ	งาน	ร้อยละ	
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.					
รวมผลการใช้งบประมาณ/ผลการปฏิบัติงาน																100.00		97.08		
กิจกรรม : การบูรณาการงานในส่วนภูมิภาค																100.00		97.08		
กิจกรรมย่อย : การบูรณาการงานในส่วนภูมิภาค																100.00		97.08		
1. ประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ระดับจังหวัด (อ.พ.ก.)	2	ครั้ง	แผน					1						1		2	100.00	2	100.00	
			ผล				1								1	2		2		
2. ค่าใช้จ่ายโครงการจัดเก็บข้อมูลด้านการเกษตรในระดับพื้นที่																100.00		94.17		
2.1 จัดทำแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด	1	ฉบับ	แผน												1	1	100.00	1	100.00	
			ผล													1		1		
2.2 จัดทำแผนปฏิบัติการด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัดประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569	1	ครั้ง	แผน				1									1	100.00	1	100.00	
			ผล			1										1		1		
2.3 ติดตามและจัดทำรายงานผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด	4	ครั้ง	แผน	1			1			1				1		4	100.00	4	100.00	
			ผล		1		1			1				1		4		4		
2.4 บริหารจัดการศูนย์ข้อมูลด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด																100.00		61.11		
1) จัดการข้อมูลบนเว็บไซต์สำนักงานเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด	12	ครั้ง	แผน	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11	100.00	12	91.67	
			ผล		2	1	1	1	1	1	1	1	1	1		11		11		
2) จัดทำข้อมูลพื้นฐานด้านการเกษตรข้อมูลทั่วไปของจังหวัด	12	ครั้ง	แผน	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11	100.00	12	91.67	
			ผล		2	1	1	1	1	1	1	1	1	1		11		11		
3) จัดทำสรุปผลความพึงพอใจของผู้มารับบริการประจำปี ของศูนย์ข้อมูลด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด ณ สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด	1	ครั้ง	แผน												1			1	0.00	
			ผล													0		0		
2.5 จัดทำข้อมูลพื้นฐานของจังหวัดเพื่อสนับสนุนการตรวจราชการของรัฐมนตรี/ผู้บริหาร	12	ครั้ง	แผน	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11	100.00	12	91.67	
			ผล		2	1	1	1	1	1	1	1	1	1		11		11		

รายละเอียดการดำเนินงาน	ปริมาณงาน รวมตามแผน	หน่วยนับ	แผน ผล	เป้าหมายการดำเนินงานปีงบประมาณ 2569												แผน/ผลงานสะสมถึง เดือน ส.ค. 69		แผน/ผลงาน สะสม12 เดือน		เหตุผล การดำเนินงาน ที่ต่ำกว่าแผน
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4							
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	งาน	ร้อยละ	งาน	ร้อยละ	
2.6 ดำเนินงานของศูนย์ติดตามและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตร																100.00		97.22		
1) จัดทำแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยด้านการเกษตรจังหวัด (ภัยแล้ง อุทกภัย)	2	แผน	แผน				1						1			2	100.00	2	100.00	
			ผล				1					1				2		2		
2) จัดประชุมศูนย์ติดตามและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตรจังหวัด เพื่อพิจารณา การจัดทำแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยด้านการเกษตรจังหวัด (ภัยแล้ง อุทกภัย)	2	ครึ่ง	แผน				1						1			2	100.00	2	100.00	
			ผล				1					1				2		2		
3) รายงานผลการแจ้งเตือนภัย/ประชาสัมพันธ์ด้านการเกษตร/รายงานสถานการณ์และการให้ความช่วยเหลือ ต่อศูนย์ติดตามและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์	12	ครึ่ง	แผน	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11	100.00	12	91.67	
			ผล		2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		11		11	
2.7 จัดประชุมคณะกรรมการ/คณะทำงานขับเคลื่อนงานด้านการเกษตร																	100.00		100.00	
1) ระดับจังหวัด	4	ครึ่ง	แผน			1			1			1		1		4	100.00	4	100.00	
			ผล		1	1		1				1	1			5		5		
2) ระดับอำเภอ	33	ครึ่ง (อำเภอ)	แผน			11						11	11			33	100.00	33	100.00	
			ผล			1	10		11				11			33		33		
2.8 จัดทำแผนพัฒนาการเกษตรระดับหมู่บ้าน (ประชุมระดับอำเภอ)	11	ครึ่ง (อำเภอ)	แผน						11							11	100.00	11	100.00	
			ผล						11	1						12		12		
2.9 ติดตามงานสำคัญของหน่วยงานในพื้นที่	4	ครึ่ง	แผน			1			1			1		1		4	100.00	4	100.00	
			ผล		1	1	1	1	2	1	4	5	2	1		19		19		
2.10 ติดตามและรายงานผลการดำเนินงานของศูนย์บริการเกษตรพิรุณราชของจังหวัด	12	ครึ่ง	แผน	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11	100.00	12	91.67	
			ผล		2	1	1	1	1	1	1	1	1	1		11		11		

หมายเหตุ :

ผลการดำเนินงานตามแผนการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ข้อมูล ณ เดือน สิงหาคม 2569

สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพิจิตร

รายละเอียดการดำเนินงาน	ปริมาณงานรวมตามแผน	หน่วยนับ	แผนผล	เป้าหมายการดำเนินงานปีงบประมาณ 2569												แผน/ผลงานสะสมถึงเดือน ส.ค. 69		แผน/ผลงานสะสม12 เดือน		เหตุผล การดำเนินงาน ที่ต่ำกว่าแผน
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			งาน	ร้อยละ	งาน	ร้อยละ	
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.					
รวมผลการใช้งบประมาณ/ผลการปฏิบัติงาน																100.00		97.08		
กิจกรรม : การบูรณาการงานในส่วนภูมิภาค																100.00		97.08		
กิจกรรมย่อย : การบูรณาการงานในส่วนภูมิภาค																100.00		97.08		
1. ประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ระดับจังหวัด (อ.พ.ก.)	2	ครั้ง	แผน					1						1		2	100.00	2	100.00	
			ผล		1				1						1	3		3		
2. ค่าใช้จ่ายโครงการจัดเก็บข้อมูลด้านการเกษตรในระดับพื้นที่																100.00		94.17		
2.1 จัดทำแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด	1	ฉบับ	แผน											1		1	100.00	1	100.00	
			ผล												1	1		1		
2.2 จัดทำแผนปฏิบัติการด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัดประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569	1	ครั้ง	แผน				1									1	100.00	1	100.00	
			ผล			1										1		1		
2.3 ติดตามและจัดทำรายงานผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด	4	ครั้ง	แผน	1			1			1				1		4	100.00	4	100.00	
			ผล		1		1			1				1		4		4		
2.4 บริหารจัดการศูนย์ข้อมูลด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด																100.00		61.11		
1) จัดการข้อมูลบนเว็บไซต์สำนักงานเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด	12	ครั้ง	แผน	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11	100.00	12	91.67	
			ผล		2	1	1	1	1	1	1	1	1	1		11		11		
2) จัดทำข้อมูลพื้นฐานด้านการเกษตรข้อมูลทั่วไปของจังหวัด	12	ครั้ง	แผน	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11	100.00	12	91.67	
			ผล		2	1	1	1	1	1	1	1	1	1		11		11		
3) จัดทำสรุปผลความพึงพอใจของผู้มารับบริการประจำปี ของศูนย์ข้อมูลด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด ณ สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด	1	ครั้ง	แผน											1				1	0.00	
			ผล												0			0		
2.5 จัดทำข้อมูลพื้นฐานของจังหวัดเพื่อสนับสนุนการตรวจราชการของรัฐมนตรี/ผู้บริหาร	12	ครั้ง	แผน	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11	100.00	12	91.67	
			ผล		2	1	1	1	1	1	1	1	1	1		11		11		

รายละเอียดการดำเนินงาน	ปริมาณงาน รวมตามแผน	หน่วยนับ	แผน ผล	เป้าหมายการดำเนินงานปีงบประมาณ 2569												แผน/ผลงานสะสมถึง เดือน ส.ค. 69		แผน/ผลงาน สะสม12 เดือน		เหตุผล การดำเนินงาน ที่ต่ำกว่าแผน
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4							
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	งาน	ร้อยละ	งาน	ร้อยละ	
2.6 ดำเนินงานของศูนย์ติดตามและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตร																100.00		97.22		
1) จัดทำแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยด้านการเกษตรจังหวัด (ภัยแล้ง อุทกภัย)	2	แผน	แผน				1						1			2	100.00	2	100.00	
			ผล				1					1				2		2		
2) จัดประชุมศูนย์ติดตามและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตรจังหวัด เพื่อพิจารณา การจัดทำแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยด้านการเกษตรจังหวัด (ภัยแล้ง อุทกภัย)	2	ครึ่ง	แผน				1						1			2	100.00	2	100.00	
			ผล		2	1	1	1	1	1	1	1	1	1		11		11		
3) รายงานผลการแจ้งเตือนภัย/ประชาสัมพันธ์ด้านการเกษตร/รายงานสถานการณ์และการให้ความช่วยเหลือ ต่อศูนย์ติดตามและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์	12	ครึ่ง	แผน	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11	100.00	12	91.67	
			ผล		2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		11		11	
2.7 จัดประชุมคณะกรรมการ/คณะทำงานขับเคลื่อนงานด้านการเกษตร																	100.00		100.00	
1) ระดับจังหวัด	4	ครึ่ง	แผน			1			1			1			1	3	100.00	4	100.00	
			ผล		2	1	1	1	1	1	1	1	1	1		11		11		
2) ระดับอำเภอ	36	ครึ่ง (อำเภอ)	แผน			12						12			12	24	100.00	36	100.00	
			ผล		12		1	1	12		5	2	3	11		47		47		
2.8 จัดทำแผนพัฒนาการเกษตรระดับหมู่บ้าน (ประชุมระดับอำเภอ)	12	ครึ่ง (อำเภอ)	แผน						12							12	100.00	12	100.00	
			ผล				1		12							13		13		
2.9 ติดตามงานสำคัญของหน่วยงานในพื้นที่	4	ครึ่ง	แผน			1			1			1		1		4	100.00	4	100.00	
			ผล		1			1	1	1	1	1	1	1		8		8		
2.10 ติดตามและรายงานผลการดำเนินงานของศูนย์บริการเกษตรพิรุณราชของจังหวัด	12	ครึ่ง	แผน	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11	100.00	12	91.67	
			ผล		2	1	1	1	1	1	1	1	1	1		11		11		

หมายเหตุ :

ผลการดำเนินงานตามแผนการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ข้อมูล ณ เดือน สิงหาคม 2569

สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพิษณุโลก

รายละเอียดการดำเนินงาน	ปริมาณงาน รวมตามแผน	หน่วยนับ	แผน ผล	เป้าหมายการดำเนินงานปีงบประมาณ 2569												แผน/ผลงานสะสมถึง เดือน ส.ค. 69		แผน/ผลงาน สะสม12 เดือน		เหตุผล การดำเนินงาน ที่ต่ำกว่าแผน
				ไตรมาส 1				ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4		งาน	ร้อยละ	งาน	ร้อยละ	
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.					
รวมผลการใช้งบประมาณ/ผลการปฏิบัติงาน																100.00		97.08		
กิจกรรม : การบูรณาการงานในส่วนภูมิภาค																100.00		97.08		
กิจกรรมย่อย : การบูรณาการงานในส่วนภูมิภาค																100.00		97.08		
1. ประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ระดับจังหวัด (อ.พ.ก.)	2	ครั้ง	แผน					1					1		2	100.00	2	100.00		
		ผล		1								1		2		2				
2. ค่าใช้จ่ายโครงการจัดเก็บข้อมูลด้านการเกษตรในระดับพื้นที่																100.00		94.17		
2.1 จัดทำแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด	1	ฉบับ	แผน										1		1	100.00	1	100.00		
		ผล										1		1		1				
2.2 จัดทำแผนปฏิบัติการด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัดประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569	1	ครั้ง	แผน				1								1	100.00	1	100.00		
		ผล				1								1		1				
2.3 ติดตามและจัดทำรายงานผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด	4	ครั้ง	แผน	1			1			1			1		4	100.00	4	100.00		
		ผล		1		1			1		1		1		4		4			
2.4 บริหารจัดการศูนย์ข้อมูลด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด																100.00		61.11		
1) จัดการข้อมูลบนเว็บไซต์สำนักงานเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด	12	ครั้ง	แผน	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11	100.00	12	91.67		
		ผล		2	1	1	1	1	1	1	1	1	1		11		11			
2) จัดทำข้อมูลพื้นฐานด้านการเกษตรข้อมูลทั่วไปของจังหวัด	12	ครั้ง	แผน	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11	100.00	12	91.67		
		ผล		2	1	1	1	1	1	1	1	1	1		11		11			
3) จัดทำสรุปผลความพึงพอใจของผู้มารับบริการประจำปี ของศูนย์ข้อมูลด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด ณ สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด	1	ครั้ง	แผน											1			1	0.00		
		ผล													0		0			
2.5 จัดทำข้อมูลพื้นฐานของจังหวัดเพื่อสนับสนุนการตรวจราชการของรัฐมนตรี/ผู้บริหาร	12	ครั้ง	แผน	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11	100.00	12	91.67		
		ผล		2	1	1	1	1	1	1	1	1	1		11		11			

รายละเอียดการดำเนินงาน	ปริมาณงาน รวมตามแผน	หน่วยนับ	แผน ผล	เป้าหมายการดำเนินงานปีงบประมาณ 2569												แผน/ผลงานสะสมถึง เดือน ส.ค. 69		แผน/ผลงาน สะสม12 เดือน		เหตุผล การดำเนินงาน ที่ต่ำกว่าแผน
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4							
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	งาน	ร้อยละ	งาน	ร้อยละ	
2.6 ดำเนินงานของศูนย์ติดตามและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตร																100.00		97.22		
1) จัดทำแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยด้านการเกษตรจังหวัด (ภัยแล้ง อุทกภัย)	2	แผน	แผน				1						1			2	100.00	2	100.00	
			ผล				1						1			2		2		
2) จัดประชุมศูนย์ติดตามและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตรจังหวัด เพื่อพิจารณา การจัดทำแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยด้านการเกษตรจังหวัด (ภัยแล้ง อุทกภัย)	2	ครึ่ง	แผน				1						1			2	100.00	2	100.00	
			ผล				1						1			2		2		
3) รายงานผลการแจ้งเตือนภัย/ประชาสัมพันธ์ด้านการเกษตร/รายงานสถานการณ์และการให้ความช่วยเหลือ ต่อศูนย์ติดตามและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์	12	ครึ่ง	แผน	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11	100.00	12	91.67	
			ผล			2	1	1	1	1	1	1	1	1	1		11		11	
2.7 จัดประชุมคณะกรรมการ/คณะทำงานขับเคลื่อนงานด้านการเกษตร																	100.00		100.00	
1) ระดับจังหวัด	4	ครึ่ง	แผน			1			1				1	1		4	100.00	4	100.00	
			ผล		1		1				1		1			4		4		
2) ระดับอำเภอ	27	ครึ่ง (อำเภอ)	แผน			9							9	9		27	100.00	27	100.00	
			ผล		9				2	7			9			27		27		
2.8 จัดทำแผนพัฒนาการเกษตรระดับหมู่บ้าน (ประชุมระดับอำเภอ)	9	ครึ่ง (อำเภอ)	แผน				3	3	3							9	100.00	9	100.00	
			ผล				3	3	3							9		9		
2.9 ติดตามงานสำคัญของหน่วยงานในพื้นที่	4	ครึ่ง	แผน			1			1				1		1	4	100.00	4	100.00	
			ผล			1		1					1		1	4		4		
2.10 ติดตามและรายงานผลการดำเนินงานของศูนย์บริการเกษตรพิรุณราชของจังหวัด	12	ครึ่ง	แผน	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11	100.00	12	91.67	
			ผล		2	1	1	1	1	1	1	1	1	1		11		11		

หมายเหตุ :

ผลการดำเนินงานตามแผนการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ข้อมูล ณ เดือน สิงหาคม 2569

สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเพชรบุรี

รายละเอียดการดำเนินงาน	ปริมาณงาน รวมตามแผน	หน่วยนับ	แผน ผล	เป้าหมายการดำเนินงานปีงบประมาณ 2569												แผน/ผลงานสะสมถึง เดือน ส.ค. 69		แผน/ผลงาน สะสม12 เดือน		เหตุผล การดำเนินงาน ที่ต่ำกว่าแผน
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			งาน	ร้อยละ	งาน	ร้อยละ	
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.					
รวมผลการใช้งบประมาณ/ผลการปฏิบัติงาน																100.00		97.08		
กิจกรรม : การบูรณาการงานในส่วนภูมิภาค																100.00		97.08		
กิจกรรมย่อย : การบูรณาการงานในส่วนภูมิภาค																100.00		97.08		
1. ประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ระดับจังหวัด (อ.พ.ก.)	2	ครั้ง	แผน					1					1			2	100.00	2	100.00	
			ผล					1			1		1			3		3		
2. ค่าใช้จ่ายโครงการจัดเก็บข้อมูลด้านการเกษตรในระดับพื้นที่																100.00		94.17		
2.1 จัดทำแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด	1	ฉบับ	แผน											1		1	100.00	1	100.00	
			ผล										1			1		1		
2.2 จัดทำแผนปฏิบัติการด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัดประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569	1	ครั้ง	แผน				1									1	100.00	1	100.00	
			ผล				1									1		1		
2.3 ติดตามและจัดทำรายงานผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด	4	ครั้ง	แผน	1			1			1			1			4	100.00	4	100.00	
			ผล		1		1			1		1		1				4		
2.4 บริหารจัดการศูนย์ข้อมูลด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด																100.00		61.11		
1) จัดการข้อมูลบนเว็บไซต์สำนักงานเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด	12	ครั้ง	แผน	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11	100.00	12	91.67	
			ผล		2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			11		
2) จัดทำข้อมูลพื้นฐานด้านการเกษตรข้อมูลทั่วไปของจังหวัด	12	ครั้ง	แผน	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11	100.00	12	91.67	
			ผล		2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			11		
3) จัดทำสรุปผลความพึงพอใจของผู้มารับบริการประจำปี ของศูนย์ข้อมูลด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด ณ สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด	1	ครั้ง	แผน												1		1	0.00		
			ผล														0			0
2.5 จัดทำข้อมูลพื้นฐานของจังหวัดเพื่อสนับสนุนการตรวจราชการของรัฐมนตรี/ผู้บริหาร	12	ครั้ง	แผน	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11	100.00	12	91.67	
			ผล		2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			11		

รายละเอียดการดำเนินงาน	ปริมาณงาน รวมตามแผน	หน่วยนับ	แผน ผล	เป้าหมายการดำเนินงานปีงบประมาณ 2569												แผน/ผลงานสะสมถึง เดือน ส.ค. 69		แผน/ผลงาน สะสม12 เดือน		เหตุผล การดำเนินงาน ที่ต่ำกว่าแผน
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			งาน	ร้อยละ	งาน	ร้อยละ	
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.					
2.6 ดำเนินงานของศูนย์ติดตามและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตร																100.00		97.22		
1) จัดทำแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยด้านการเกษตรจังหวัด (ภัยแล้ง อุทกภัย)	2	แผน	แผน				1						1		2	100.00	2	100.00		
			ผล			1							1		2		2			
2) จัดประชุมศูนย์ติดตามและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตรจังหวัด เพื่อพิจารณา การจัดทำแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยด้านการเกษตรจังหวัด (ภัยแล้ง อุทกภัย)	2	ครึ่ง	แผน				1						1		2	100.00	2	100.00		
			ผล		2							1		3		3				
3) รายงานผลการแจ้งเตือนภัย/ประชาสัมพันธ์ด้านการเกษตร/รายงานสถานการณ์และการให้ความช่วยเหลือ ต่อศูนย์ติดตามและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์	12	ครึ่ง	แผน	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11	100.00	12	91.67		
			ผล		2	1	1	1	1	1	1	1	1	1		11		11		
2.7 จัดประชุมคณะกรรมการ/คณะทำงานขับเคลื่อนงานด้านการเกษตร																100.00		100.00		
1) ระดับจังหวัด	4	ครึ่ง	แผน			1			1			1		1	3	100.00	4	100.00		
			ผล		1				1		1	1	1		6		6			
2) ระดับอำเภอ	24	ครึ่ง (อำเภอ)	แผน			8						8		8	16	100.00	24	100.00		
			ผล		8						3	5	8		24		24			
2.8 จัดทำแผนพัฒนาการเกษตรระดับหมู่บ้าน (ประชุมระดับอำเภอ)	8	ครึ่ง (อำเภอ)	แผน						8						8	100.00	8	100.00		
			ผล					2	6						8		8			
2.9 ติดตามงานสำคัญของหน่วยงานในพื้นที่	4	ครึ่ง	แผน			1			1			1		1	3	100.00	4	100.00		
			ผล			1		1			2	3	3	3	13		13			
2.10 ติดตามและรายงานผลการดำเนินงานของศูนย์บริการเกษตรพิรุณราชของจังหวัด	12	ครึ่ง	แผน	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11	100.00	12	91.67		
			ผล		2	1	1	1	1	1	1	1	1	1		11		11		

หมายเหตุ :

ผลการดำเนินงานตามแผนการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์

ข้อมูล ณ เดือน สิงหาคม 2569

รายละเอียดการดำเนินงาน	ปริมาณงานรวมตามแผน	หน่วยนับ	แผนผล	เป้าหมายการดำเนินงานปีงบประมาณ 2569												แผน/ผลงานสะสมถึงเดือน ส.ค. 69		แผน/ผลงานสะสม12 เดือน		เหตุผล การดำเนินงาน ที่ต่ำกว่าแผน
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			งาน	ร้อยละ	งาน	ร้อยละ	
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.					
รวมผลการใช้งบประมาณ/ผลการปฏิบัติงาน																100.00		97.08		
กิจกรรม : การบูรณาการงานในส่วนภูมิภาค																100.00		97.08		
กิจกรรมย่อย : การบูรณาการงานในส่วนภูมิภาค																100.00		97.08		
1. ประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ระดับจังหวัด (อ.พ.ก.)	2	ครั้ง	แผน					1						1		2	100.00	2	100.00	
			ผล		1										1	2		2		
2. ค่าใช้จ่ายโครงการจัดเก็บข้อมูลด้านการเกษตรในระดับพื้นที่																100.00		94.17		
2.1 จัดทำแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด	1	ฉบับ	แผน												1	1	100.00	1	100.00	
			ผล													1		1		
2.2 จัดทำแผนปฏิบัติการด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัดประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569	1	ครั้ง	แผน				1									1	100.00	1	100.00	
			ผล				1									1		1		
2.3 ติดตามและจัดทำรายงานผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด	4	ครั้ง	แผน	1			1			1				1		4	100.00	4	100.00	
			ผล		1		1			1				1		4		4		
2.4 บริหารจัดการศูนย์ข้อมูลด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด																100.00		61.11		
1) จัดการข้อมูลบนเว็บไซต์สำนักงานเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด	12	ครั้ง	แผน	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11	100.00	12	91.67	
			ผล		2	1	1	1	1	1	1	1	1	1		11		11		
2) จัดทำข้อมูลพื้นฐานด้านการเกษตรข้อมูลทั่วไปของจังหวัด	12	ครั้ง	แผน	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11	100.00	12	91.67	
			ผล		2	1	1	1	1	1	1	1	1	1		11		11		
3) จัดทำสรุปผลความพึงพอใจของผู้มารับบริการประจำปี ของศูนย์ข้อมูลด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด ณ สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด	1	ครั้ง	แผน												1			1	0.00	
			ผล													0		0		
2.5 จัดทำข้อมูลพื้นฐานของจังหวัดเพื่อสนับสนุนการตรวจราชการของรัฐมนตรี/ผู้บริหาร	12	ครั้ง	แผน	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11	100.00	12	91.67	
			ผล		2	1	1	1	1	1	1	1	1	1		11		11		

รายละเอียดการดำเนินงาน	ปริมาณงาน รวมตามแผน	หน่วยนับ	แผน ผล	เป้าหมายการดำเนินงานปีงบประมาณ 2569												แผน/ผลงานสะสมถึง เดือน ส.ค. 69		แผน/ผลงาน สะสม12 เดือน		เหตุผล การดำเนินงาน ที่ต่ำกว่าแผน
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			งาน	ร้อยละ	งาน	ร้อยละ	
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.					
2.6 ดำเนินงานของศูนย์ติดตามและแก้ไขปัญหากล้วยพืชด้านการเกษตร																100.00		97.22		
1) จัดทำแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยด้านการเกษตรจังหวัด (ภัยแล้ง อุทกภัย)	2	แผน	แผน				1						1		2	100.00	2	100.00		
			ผล			1	1								2		2			
2) จัดประชุมศูนย์ติดตามและแก้ไขปัญหากล้วยพืชด้านการเกษตรจังหวัด เพื่อพิจารณา การจัดทำแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยด้านการเกษตรจังหวัด (ภัยแล้ง อุทกภัย)	2	ครึ่ง	แผน				1						1		2	100.00	2	100.00		
			ผล		1	1	1			1			1	1		6		6		
3) รายงานผลการแจ้งเตือนภัย/ประชาสัมพันธ์ด้านการเกษตร/รายงานสถานการณ์และการให้ความช่วยเหลือ ต่อศูนย์ติดตามและแก้ไขปัญหากล้วยพืชด้านการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์	12	ครึ่ง	แผน	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11	100.00	12	91.67		
			ผล		2	1	1	1	1	1	1	1	1	1		11		11		
2.7 จัดประชุมคณะกรรมการ/คณะทำงานขับเคลื่อนงานด้านการเกษตร																100.00		100.00		
1) ระดับจังหวัด	4	ครึ่ง	แผน			1			1			1			1	3	100.00	4	100.00	
			ผล		2	1	1	1	1	1	1	1	1	1		11		11		
2) ระดับอำเภอ	33	ครึ่ง (อำเภอ)	แผน			11						11	11		33	100.00	33	100.00		
			ผล		11	4	5	1	10			1	1	5		38		38		
2.8 จัดทำแผนพัฒนาการเกษตรระดับหมู่บ้าน (ประชุมระดับอำเภอ)	11	ครึ่ง (อำเภอ)	แผน				2	3	6						11	100.00	11	100.00		
			ผล					2	9						11		11			
2.9 ติดตามงานสำคัญของหน่วยงานในพื้นที่	4	ครึ่ง	แผน			1			1			1		1	4	100.00	4	100.00		
			ผล		1	1	1	2	1	1		1		1		9		9		
2.10 ติดตามและรายงานผลการดำเนินงานของศูนย์บริการเกษตรพิรุณราชของจังหวัด	12	ครึ่ง	แผน	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11	100.00	12	91.67		
			ผล		2	1	1	1	1	1	1	1	1	1		11		11		

หมายเหตุ :

ผลการดำเนินงานตามแผนการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ข้อมูล ณ เดือน สิงหาคม 2569

สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดแพร่

รายละเอียดการดำเนินงาน	ปริมาณงานรวมตามแผน	หน่วยนับ	แผนผล	เป้าหมายการดำเนินงานปีงบประมาณ 2569												แผน/ผลงานสะสมถึงเดือน ส.ค. 69		แผน/ผลงานสะสม12 เดือน		เหตุผล การดำเนินงาน ที่ต่ำกว่าแผน
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			งาน	ร้อยละ	งาน	ร้อยละ	
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.					
รวมผลการใช้งบประมาณ/ผลการปฏิบัติงาน																100.00		97.08		
กิจกรรม : การบูรณาการงานในส่วนภูมิภาค																100.00		97.08		
กิจกรรมย่อย : การบูรณาการงานในส่วนภูมิภาค																100.00		97.08		
1. ประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ระดับจังหวัด (อ.พ.ก.)	2	ครั้ง	แผน					1					1		2	100.00	2	100.00		
			ผล		1								1		2		2			
2. ค่าใช้จ่ายโครงการจัดเก็บข้อมูลด้านการเกษตรในระดับพื้นที่																100.00		94.17		
2.1 จัดทำแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด	1	ฉบับ	แผน											1	1	100.00	1	100.00		
			ผล											1	1		1			
2.2 จัดทำแผนปฏิบัติการด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัดประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569	1	ครั้ง	แผน				1								1	100.00	1	100.00		
			ผล				1								1		1			
2.3 ติดตามและจัดทำรายงานผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด	4	ครั้ง	แผน	1			1			1			1		4	100.00	4	100.00		
			ผล		1		1			1			1		4		4			
2.4 บริหารจัดการศูนย์ข้อมูลด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด																100.00		61.11		
1) จัดการข้อมูลบนเว็บไซต์สำนักงานเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด	12	ครั้ง	แผน	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11	100.00	12	91.67		
			ผล		2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11		11			
2) จัดทำข้อมูลพื้นฐานด้านการเกษตรข้อมูลทั่วไปของจังหวัด	12	ครั้ง	แผน	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11	100.00	12	91.67		
			ผล		2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11		11			
3) จัดทำสรุปผลความพึงพอใจของผู้มารับบริการประจำปี ของศูนย์ข้อมูลด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด ณ สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด	1	ครั้ง	แผน											1			1	0.00		
			ผล												0		0			
2.5 จัดทำข้อมูลพื้นฐานของจังหวัดเพื่อสนับสนุนการตรวจราชการของรัฐมนตรี/ผู้บริหาร	12	ครั้ง	แผน	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11	100.00	12	91.67		
			ผล		2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11		11			

รายละเอียดการดำเนินงาน	ปริมาณงาน รวมตามแผน	หน่วยนับ	แผน ผล	เป้าหมายการดำเนินงานปีงบประมาณ 2569												แผน/ผลงานสะสมถึง เดือน ส.ค. 69		แผน/ผลงาน สะสม12 เดือน		เหตุผล การดำเนินงาน ที่ต่ำกว่าแผน
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4							
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	งาน	ร้อยละ	งาน	ร้อยละ	
2.6 ดำเนินงานของศูนย์ติดตามและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตร																100.00		97.22		
1) จัดทำแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยด้านการเกษตรจังหวัด (ภัยแล้ง อุทกภัย)	2	แผน	แผน				1						1			2	100.00	2	100.00	
			ผล				1				1					2		2		
2) จัดประชุมศูนย์ติดตามและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตรจังหวัด เพื่อพิจารณา การจัดทำแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยด้านการเกษตรจังหวัด (ภัยแล้ง อุทกภัย)	2	ครึ่ง	แผน				1						1			2	100.00	2	100.00	
			ผล				1				1	1		1	1		5		5	
3) รายงานผลการแจ้งเตือนภัย/ประชาสัมพันธ์ด้านการเกษตร/รายงานสถานการณ์และการให้ความช่วยเหลือ ต่อศูนย์ติดตามและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์	12	ครึ่ง	แผน	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11	100.00	12	91.67	
			ผล		2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		11		11	
2.7 จัดประชุมคณะกรรมการ/คณะทำงานขับเคลื่อนงานด้านการเกษตร																	100.00		100.00	
1) ระดับจังหวัด	4	ครึ่ง	แผน			1			1			1	1			4	100.00	4	100.00	
			ผล		1	1	1			1			1			5		5		
2) ระดับอำเภอ	24	ครึ่ง (อำเภอ)	แผน			8						8			8	16	100.00	24	100.00	
			ผล			4		2	4				8	6		24		24		
2.8 จัดทำแผนพัฒนาการเกษตรระดับหมู่บ้าน (ประชุมระดับอำเภอ)	8	ครึ่ง (อำเภอ)	แผน						8							8	100.00	8	100.00	
			ผล						8							8		8		
2.9 ติดตามงานสำคัญของหน่วยงานในพื้นที่	4	ครึ่ง	แผน			1			1			1		1		4	100.00	4	100.00	
			ผล			1			1			1		1		4		4		
2.10 ติดตามและรายงานผลการดำเนินงานของศูนย์บริการเกษตรพิรุณราชของจังหวัด	12	ครึ่ง	แผน	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11	100.00	12	91.67	
			ผล		2	1	1	1	1	1	1	1	1	1		11		11		

หมายเหตุ :

ผลการดำเนินงานตามแผนการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดภูเก็ต

ข้อมูล ณ เดือน สิงหาคม 2569

รายละเอียดการดำเนินงาน	ปริมาณงาน รวมตามแผน	หน่วยนับ	แผน ผล	เป้าหมายการดำเนินงานปีงบประมาณ 2569												แผน/ผลงานสะสมถึง เดือน ส.ค. 69		แผน/ผลงาน สะสม12 เดือน		เหตุผล การดำเนินงาน ที่ต่ำกว่าแผน
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			งาน	ร้อยละ	งาน	ร้อยละ	
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.					
รวมผลการใช้งบประมาณ/ผลการปฏิบัติงาน																	100.00		97.08	
กิจกรรม : การบูรณาการงานในส่วนภูมิภาค																	100.00		97.08	
กิจกรรมย่อย : การบูรณาการงานในส่วนภูมิภาค																	100.00		97.08	
1. ประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ระดับจังหวัด (อ.พ.ก.)	2	ครั้ง	แผน					1						1		2	100.00	2	100.00	
			ผล					1						1		2		2		
2. ค่าใช้จ่ายโครงการจัดเก็บข้อมูลด้านการเกษตรในระดับพื้นที่																	100.00		94.17	
2.1 จัดทำแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด	1	ฉบับ	แผน											1		1	100.00	1	100.00	
			ผล											1		1		1		
2.2 จัดทำแผนปฏิบัติการด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัดประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569	1	ครั้ง	แผน				1									1	100.00	1	100.00	
			ผล			1										1		1		
2.3 ติดตามและจัดทำรายงานผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด	4	ครั้ง	แผน	1			1			1				1		4	100.00	4	100.00	
			ผล		1		1			1				1		4		4		
2.4 บริหารจัดการศูนย์ข้อมูลด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด																	100.00		61.11	
1) จัดการข้อมูลบนเว็บไซต์สำนักงานเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด	12	ครั้ง	แผน	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11	100.00	12	91.67	
			ผล		2	1	1	1	1	1	1	1	1	1		11		11		
2) จัดทำข้อมูลพื้นฐานด้านการเกษตรข้อมูลทั่วไปของจังหวัด	12	ครั้ง	แผน	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11	100.00	12	91.67	
			ผล		2	1	1	1	1	1	1	1	1	1		11		11		
3) จัดทำสรุปผลความพึงพอใจของผู้มารับบริการประจำปี ของศูนย์ข้อมูลด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด ณ สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด	1	ครั้ง	แผน											1				1	0.00	
			ผล													0		0		
2.5 จัดทำข้อมูลพื้นฐานของจังหวัดเพื่อสนับสนุนการตรวจราชการของรัฐมนตรี/ผู้บริหาร	12	ครั้ง	แผน	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11	100.00	12	91.67	
			ผล		2	1	1	1	1	1	1	1	1	1		11		11		

รายละเอียดการดำเนินงาน	ปริมาณงานรวมตามแผน	หน่วยนับ	แผนผล	เป้าหมายการดำเนินงานปีงบประมาณ 2569												แผน/ผลงานสะสมถึงเดือน ส.ค. 69		แผน/ผลงานสะสม12 เดือน		เหตุผล การดำเนินงานที่ต่ำกว่าแผน
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4							
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	งาน	ร้อยละ	งาน	ร้อยละ	
2.6 ดำเนินงานของศูนย์ติดตามและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตร																100.00		97.22		
1) จัดทำแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยด้านการเกษตรจังหวัด (ภัยแล้ง อุทกภัย)	2	แผน	แผน				1						1			2	100.00	2	100.00	
			ผล				1					1			2		2			
2) จัดประชุมศูนย์ติดตามและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตรจังหวัด เพื่อพิจารณาการจัดทำแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยด้านการเกษตรจังหวัด (ภัยแล้ง อุทกภัย)	2	ครึ่ง	แผน				1						1			2	100.00	2	100.00	
			ผล				1					1			2		2			
3) รายงานผลการแจ้งเตือนภัย/ประชาสัมพันธ์ด้านการเกษตร/รายงานสถานการณ์และการให้ความช่วยเหลือต่อศูนย์ติดตามและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์	12	ครึ่ง	แผน	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11	100.00	12	91.67	
			ผล			2	1	1	1	1	1	1	1	1	1		11		11	
2.7 จัดประชุมคณะกรรมการ/คณะทำงานขับเคลื่อนงานด้านการเกษตร																	100.00		100.00	
1) ระดับจังหวัด	4	ครึ่ง	แผน			1			1				1		1	4	100.00	4	100.00	
			ผล		1			1				1		1		4		4		
2) ระดับอำเภอ	9	ครึ่ง (อำเภอ)	แผน			3							3		3	9	100.00	9	100.00	
			ผล		3						3			3		9		9		
2.8 จัดทำแผนพัฒนาการเกษตรระดับหมู่บ้าน (ประชุมระดับอำเภอ)	3	ครึ่ง (อำเภอ)	แผน					3								3	100.00	3	100.00	
			ผล				1		2							3		3		
2.9 ติดตามงานสำคัญของหน่วยงานในพื้นที่	4	ครึ่ง	แผน			1			1				1		1	4	100.00	4	100.00	
			ผล		1	1		1					1			4		4		
2.10 ติดตามและรายงานผลการดำเนินงานของศูนย์บริการเกษตรพิรุณราชของจังหวัด	12	ครึ่ง	แผน	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11	100.00	12	91.67	
			ผล		2	1	1	1	1	1	1	1	1	1		11		11		

หมายเหตุ :

ผลการดำเนินงานตามแผนการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ข้อมูล ณ เดือน สิงหาคม 2569

สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดมหาสารคาม

รายละเอียดการดำเนินงาน	ปริมาณงาน รวมตามแผน	หน่วยนับ	แผน ผล	เป้าหมายการดำเนินงานปีงบประมาณ 2569												แผน/ผลงานสะสมถึง เดือน ส.ค. 69		แผน/ผลงาน สะสม12 เดือน		เหตุผล การดำเนินงาน ที่ต่ำกว่าแผน
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			งาน	ร้อยละ	งาน	ร้อยละ	
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.					
รวมผลการใช้งบประมาณ/ผลการปฏิบัติงาน																	100.00		97.08	
กิจกรรม : การบูรณาการงานในส่วนภูมิภาค																	100.00		97.08	
กิจกรรมย่อย : การบูรณาการงานในส่วนภูมิภาค																	100.00		97.08	
1. ประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ระดับจังหวัด (อ.พ.ก.)	2	ครั้ง	แผน					1						1		2	100.00	2	100.00	
			ผล		1									1		2		2		
2. ค่าใช้จ่ายโครงการจัดเก็บข้อมูลด้านการเกษตรในระดับพื้นที่																	100.00		94.17	
2.1 จัดทำแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด	1	ฉบับ	แผน											1		1	100.00	1	100.00	
			ผล											1		1		1		
2.2 จัดทำแผนปฏิบัติการด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัดประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569	1	ครั้ง	แผน				1									1	100.00	1	100.00	
			ผล			1										1		1		
2.3 ติดตามและจัดทำรายงานผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด	4	ครั้ง	แผน	1			1			1				1		4	100.00	4	100.00	
			ผล		1		1			1				1		4		4		
2.4 บริหารจัดการศูนย์ข้อมูลด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด																	100.00		61.11	
1) จัดการข้อมูลบนเว็บไซต์สำนักงานเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด	12	ครั้ง	แผน	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11	100.00	12	91.67	
			ผล		2	1	1	1	1	1	1	1	1	1		11		11		
2) จัดทำข้อมูลพื้นฐานด้านการเกษตรข้อมูลทั่วไปของจังหวัด	12	ครั้ง	แผน	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11	100.00	12	91.67	
			ผล		2	1	1	1	1	1	1	1	1	1		11		11		
3) จัดทำสรุปผลความพึงพอใจของผู้มารับบริการประจำปี ของศูนย์ข้อมูลด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด ณ สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด	1	ครั้ง	แผน											1				1	0.00	
			ผล													0		0		
2.5 จัดทำข้อมูลพื้นฐานของจังหวัดเพื่อสนับสนุนการตรวจราชการของรัฐมนตรี/ผู้บริหาร	12	ครั้ง	แผน	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11	100.00	12	91.67	
			ผล		2	1	1	1	1	1	1	1	1	1		11		11		

รายละเอียดการดำเนินงาน	ปริมาณงาน รวมตามแผน	หน่วยนับ	แผน ผล	เป้าหมายการดำเนินงานปีงบประมาณ 2569												แผน/ผลงานสะสมถึง เดือน ส.ค. 69		แผน/ผลงาน สะสม12 เดือน		เหตุผล การดำเนินงาน ที่ต่ำกว่าแผน
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			งาน	ร้อยละ	งาน	ร้อยละ	
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.					
2.6 ดำเนินงานของศูนย์ติดตามและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตร																100.00		97.22		
1) จัดทำแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยด้านการเกษตรจังหวัด (ภัยแล้ง อุทกภัย)	2	แผน	แผน				1						1		2	100.00	2	100.00		
			ผล				1					1			2		2			
2) จัดประชุมศูนย์ติดตามและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตรจังหวัด เพื่อพิจารณา การจัดทำแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยด้านการเกษตรจังหวัด (ภัยแล้ง อุทกภัย)	2	ครึ่ง	แผน				1						1		2	100.00	2	100.00		
			ผล			1	1	1	1	1	1	1	1		9		9			
3) รายงานผลการแจ้งเตือนภัย/ประชาสัมพันธ์ด้านการเกษตร/รายงานสถานการณ์และการให้ความช่วยเหลือ ต่อศูนย์ติดตามและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์	12	ครึ่ง	แผน	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11	100.00	12	91.67		
			ผล		2	1	1	1	1	1	1	1	1	1		11		11		
2.7 จัดประชุมคณะกรรมการ/คณะทำงานขับเคลื่อนงานด้านการเกษตร																100.00		100.00		
1) ระดับจังหวัด	4	ครึ่ง	แผน			1			1				1		1	3	100.00	4	100.00	
			ผล		1	1	2	1	1	1			1	1		9		9		
2) ระดับอำเภอ	39	ครึ่ง (อำเภอ)	แผน			13						13			13	26	100.00	39	100.00	
			ผล		9	4						13	8	13		47		47		
2.8 จัดทำแผนพัฒนาการเกษตรระดับหมู่บ้าน (ประชุมระดับอำเภอ)	13	ครึ่ง (อำเภอ)	แผน						13						13	100.00	13	100.00		
			ผล					5	8						13		13			
2.9 ติดตามงานสำคัญของหน่วยงานในพื้นที่	4	ครึ่ง	แผน			1			1			1			1	3	100.00	4	100.00	
			ผล			1			1		1	1		2		6		6		
2.10 ติดตามและรายงานผลการดำเนินงานของศูนย์บริการเกษตรพิรุณราชของจังหวัด	12	ครึ่ง	แผน	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11	100.00	12	91.67		
			ผล		2	1	1	1	1	1	1	1	1	1		11		11		

หมายเหตุ :

ผลการดำเนินงานตามแผนการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ข้อมูล ณ เดือน สิงหาคม 2569

สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร

รายละเอียดการดำเนินงาน	ปริมาณงานรวมตามแผน	หน่วยนับ	แผนผล	เป้าหมายการดำเนินงานปีงบประมาณ 2569												แผน/ผลงานสะสมถึงเดือน ส.ค. 69		แผน/ผลงานสะสม12 เดือน		เหตุผล การดำเนินงาน ที่ต่ำกว่าแผน
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			งาน	ร้อยละ	งาน	ร้อยละ	
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.					
รวมผลการใช้งบประมาณ/ผลการปฏิบัติงาน																100.00		97.08		
กิจกรรม : การบูรณาการงานในส่วนภูมิภาค																100.00		97.08		
กิจกรรมย่อย : การบูรณาการงานในส่วนภูมิภาค																100.00		97.08		
1. ประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ระดับจังหวัด (อ.พ.ก.)	2	ครั้ง	แผน					1					1			2	100.00	2	100.00	
			ผล		1								1			2		2		
2. ค่าใช้จ่ายโครงการจัดเก็บข้อมูลด้านการเกษตรในระดับพื้นที่																100.00		94.17		
2.1 จัดทำแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด	1	ฉบับ	แผน											1		1	100.00	1	100.00	
			ผล											1		1		1		
2.2 จัดทำแผนปฏิบัติการด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัดประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569	1	ครั้ง	แผน				1									1	100.00	1	100.00	
			ผล				1									1		1		
2.3 ติดตามและจัดทำรายงานผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด	4	ครั้ง	แผน	1			1			1			1			4	100.00	4	100.00	
			ผล		1		1			1			1			4		4		
2.4 บริหารจัดการศูนย์ข้อมูลด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด																100.00		61.11		
1) จัดการข้อมูลบนเว็บไซต์สำนักงานเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด	12	ครั้ง	แผน	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11	100.00	12	91.67	
			ผล		2	1	1	1	1	1	1	1	1	1		11		11		
2) จัดทำข้อมูลพื้นฐานด้านการเกษตรข้อมูลทั่วไปของจังหวัด	12	ครั้ง	แผน	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11	100.00	12	91.67	
			ผล		2	1	1	1	1	1	1	1	1	1		11		11		
3) จัดทำสรุปผลความพึงพอใจของผู้มารับบริการประจำปี ของศูนย์ข้อมูลด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด ณ สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด	1	ครั้ง	แผน												1			1	0.00	
			ผล													0		0		
2.5 จัดทำข้อมูลพื้นฐานของจังหวัดเพื่อสนับสนุนการตรวจราชการของรัฐมนตรี/ผู้บริหาร	12	ครั้ง	แผน	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11	100.00	12	91.67	
			ผล		2	1	1	1	1	1	1	1	1	1		11		11		

รายละเอียดการดำเนินงาน	ปริมาณงาน รวมตามแผน	หน่วยนับ	แผน ผล	เป้าหมายการดำเนินงานปีงบประมาณ 2569												แผน/ผลงานสะสมถึง เดือน ส.ค. 69		แผน/ผลงาน สะสม12 เดือน		เหตุผล การดำเนินงาน ที่ต่ำกว่าแผน
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			งาน	ร้อยละ	งาน	ร้อยละ	
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.					
2.6 ดำเนินงานของศูนย์ติดตามและแก้ไขปัญหากล้วยพิบัติด้านการเกษตร																100.00		97.22		
1) จัดทำแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยด้านการเกษตรจังหวัด (ภัยแล้ง อุทกภัย)	2	แผน	แผน				1						1		2	100.00	2	100.00		
			ผล			1	1					1			3		3			
2) จัดประชุมศูนย์ติดตามและแก้ไขปัญหากล้วยพิบัติด้านการเกษตรจังหวัด เพื่อพิจารณา การจัดทำแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยด้านการเกษตรจังหวัด (ภัยแล้ง อุทกภัย)	2	ครึ่ง	แผน				1						1		2	100.00	2	100.00		
			ผล			1	1		1			1			4		4			
3) รายงานผลการแจ้งเตือนภัย/ประชาสัมพันธ์ด้านการเกษตร/รายงานสถานการณ์และการให้ความช่วยเหลือ ต่อศูนย์ติดตามและแก้ไขปัญหากล้วยพิบัติด้านการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์	12	ครึ่ง	แผน	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11	100.00	12	91.67		
			ผล		2	1	1	1	1	1	1	1	1	1		11		11		
2.7 จัดประชุมคณะกรรมการ/คณะทำงานขับเคลื่อนงานด้านการเกษตร																100.00		100.00		
1) ระดับจังหวัด	4	ครึ่ง	แผน			1			1				1		1	4	100.00	4	100.00	
			ผล		1	1				1			1			5		5		
2) ระดับอำเภอ	21	ครึ่ง (อำเภอ)	แผน		4	3				2	3	2	2	3	2	19	100.00	21	100.00	
			ผล		4	7				8	1		9		7		36		36	
2.8 จัดทำแผนพัฒนาการเกษตรระดับหมู่บ้าน (ประชุมระดับอำเภอ)	7	ครึ่ง (อำเภอ)	แผน				3	2	2						7	100.00	7	100.00		
			ผล			1	3	2	1							7		7		
2.9 ติดตามงานสำคัญของหน่วยงานในพื้นที่	4	ครึ่ง	แผน			1			1				1		1	4	100.00	4	100.00	
			ผล		1	1	1	1	1	2		1		5		13		13		
2.10 ติดตามและรายงานผลการดำเนินงานของศูนย์บริการเกษตรพิรุณราชของจังหวัด	12	ครึ่ง	แผน	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11	100.00	12	91.67		
			ผล		2	1	1	1	1	1	1	1	1	1		11		11		

หมายเหตุ :

ผลการดำเนินงานตามแผนการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ข้อมูล ณ เดือน สิงหาคม 2569

สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน

รายละเอียดการดำเนินงาน	ปริมาณงานรวมตามแผน	หน่วยนับ	แผนผล	เป้าหมายการดำเนินงานปีงบประมาณ 2569												แผน/ผลงานสะสมถึงเดือน ส.ค. 69		แผน/ผลงานสะสม12 เดือน		เหตุผล การดำเนินงาน ที่ต่ำกว่าแผน
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			งาน	ร้อยละ	งาน	ร้อยละ	
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.					
รวมผลการใช้งบประมาณ/ผลการปฏิบัติงาน																100.00		96.25		
กิจกรรม : การบูรณาการงานในส่วนภูมิภาค																100.00		96.25		
กิจกรรมย่อย : การบูรณาการงานในส่วนภูมิภาค																100.00		96.25		
1. ประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ระดับจังหวัด (อ.พ.ก.)	2	ครั้ง	แผน					1					1			2	100.00	2	100.00	
			ผล					1					1			2		2		
2. ค่าใช้จ่ายโครงการจัดเก็บข้อมูลด้านการเกษตรในระดับพื้นที่																100.00		92.50		
2.1 จัดทำแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด	1	ฉบับ	แผน											1		1	100.00	1	100.00	
			ผล											1		1		1		
2.2 จัดทำแผนปฏิบัติการด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัดประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569	1	ครั้ง	แผน				1									1	100.00	1	100.00	
			ผล				1									1		1		
2.3 ติดตามและจัดทำรายงานผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด	4	ครั้ง	แผน	1			1			1			1			4	100.00	4	100.00	
			ผล		1	1	1						1			4		4		
2.4 บริหารจัดการศูนย์ข้อมูลด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด																100.00		61.11		
1) จัดการข้อมูลบนเว็บไซต์สำนักงานเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด	12	ครั้ง	แผน	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11	100.00	12	91.67	
			ผล		2	1	1	1	1	1	1	1	1	1		11		11		
2) จัดทำข้อมูลพื้นฐานด้านการเกษตรข้อมูลทั่วไปของจังหวัด	12	ครั้ง	แผน	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11	100.00	12	91.67	
			ผล		2	1	1	1	1	1	1	1	1	1		11		11		
3) จัดทำสรุปผลความพึงพอใจของผู้มารับบริการประจำปี ของศูนย์ข้อมูลด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด ณ สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด	1	ครั้ง	แผน												1			1	0.00	
			ผล													0		0		
2.5 จัดทำข้อมูลพื้นฐานของจังหวัดเพื่อสนับสนุนการตรวจราชการของรัฐมนตรี/ผู้บริหาร	12	ครั้ง	แผน	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11	100.00	12	91.67	
			ผล		2	1	1	1	1	1	1	1	1	1		11		11		

รายละเอียดการดำเนินงาน	ปริมาณงาน รวมตามแผน	หน่วยนับ	แผน ผล	เป้าหมายการดำเนินงานปีงบประมาณ 2569												แผน/ผลงานสะสมถึง เดือน ส.ค. 69		แผน/ผลงาน สะสม12 เดือน		เหตุผล การดำเนินงาน ที่ต่ำกว่าแผน	
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4								
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	งาน	ร้อยละ	งาน	ร้อยละ		
2.6 ดำเนินงานของศูนย์ติดตามและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตร																100.00		97.22			
1) จัดทำแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยด้านการเกษตรจังหวัด (ภัยแล้ง อุทกภัย)	2	แผน	แผน				1						1			2	100.00	2	100.00		
			ผล		1		1								2		2				
2) จัดประชุมศูนย์ติดตามและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตรจังหวัด เพื่อพิจารณา การจัดทำแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยด้านการเกษตรจังหวัด (ภัยแล้ง อุทกภัย)	2	ครึ่ง	แผน				1						1			2	100.00	2	100.00		
			ผล				1						1			2		2			
3) รายงานผลการแจ้งเตือนภัย/ประชาสัมพันธ์ด้านการเกษตร/รายงานสถานการณ์และการให้ความช่วยเหลือ ต่อศูนย์ติดตามและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์	12	ครึ่ง	แผน	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11	100.00	12	91.67		
			ผล		2	1	1	1	1	1	1	1	1	1		11		11			
2.7 จัดประชุมคณะกรรมการ/คณะทำงานขับเคลื่อนงานด้านการเกษตร																	100.00		83.33		
1) ระดับจังหวัด	4	ครึ่ง	แผน			1			1				1			1	3	100.00	4	100.00	
			ผล		1	1		1					1	1		5		5			
2) ระดับอำเภอ	21	ครึ่ง (อำเภอ)	แผน			7							7			7	14	100.00	21	66.67	
			ผล			7							7				14		14		
2.8 จัดทำแผนพัฒนาการเกษตรระดับหมู่บ้าน (ประชุมระดับอำเภอ)	7	ครึ่ง (อำเภอ)	แผน						7							7	100.00	7	100.00		
			ผล						7							7		7			
2.9 ติดตามงานสำคัญของหน่วยงานในพื้นที่	4	ครึ่ง	แผน			1			1				1			1	3	100.00	4	100.00	
			ผล			1		1	1				1				4		4		
2.10 ติดตามและรายงานผลการดำเนินงานของศูนย์บริการเกษตรพิรุณราชของจังหวัด	12	ครึ่ง	แผน	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11	100.00	12	91.67		
			ผล		2	1	1	1	1	1	1	1	1	1		11		11			

หมายเหตุ :

ผลการดำเนินงานตามแผนการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ข้อมูล ณ เดือน สิงหาคม 2569

สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดยโสธร

รายละเอียดการดำเนินงาน	ปริมาณงานรวมตามแผน	หน่วยนับ	แผนผล	เป้าหมายการดำเนินงานปีงบประมาณ 2569												แผน/ผลงานสะสมถึงเดือน ส.ค. 69		แผน/ผลงานสะสม12 เดือน		เหตุผล การดำเนินงาน ที่ต่ำกว่าแผน
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			งาน	ร้อยละ	งาน	ร้อยละ	
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.					
รวมผลการใช้งบประมาณ/ผลการปฏิบัติงาน																100.00		95.63		
กิจกรรม : การบูรณาการงานในส่วนภูมิภาค																100.00		95.63		
กิจกรรมย่อย : การบูรณาการงานในส่วนภูมิภาค																100.00		95.63		
1. ประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ระดับจังหวัด (อ.พ.ก.)	2	ครั้ง	แผน					1						1		2	100.00	2	100.00	
			ผล					1						1		2		2		
2. ค่าใช้จ่ายโครงการจัดเก็บข้อมูลด้านการเกษตรในระดับพื้นที่																100.00		91.25		
2.1 จัดทำแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด	1	ฉบับ	แผน											1		1	100.00	1	100.00	
			ผล												1		1		1	
2.2 จัดทำแผนปฏิบัติการด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัดประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569	1	ครั้ง	แผน				1									1	100.00	1	100.00	
			ผล					1									1		1	
2.3 ติดตามและจัดทำรายงานผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด	4	ครั้ง	แผน	1			1			1			1			4	100.00	4	100.00	
			ผล		1			1			1			1			4		4	
2.4 บริหารจัดการศูนย์ข้อมูลด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด																100.00		61.11		
1) จัดการข้อมูลบนเว็บไซต์สำนักงานเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด	12	ครั้ง	แผน	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11	100.00	12	91.67	
			ผล		2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		11		11	
2) จัดทำข้อมูลพื้นฐานด้านการเกษตรข้อมูลทั่วไปของจังหวัด	12	ครั้ง	แผน	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11	100.00	12	91.67	
			ผล		2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		11		11	
3) จัดทำสรุปผลความพึงพอใจของผู้มารับบริการประจำปี ของศูนย์ข้อมูลด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด ณ สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด	1	ครั้ง	แผน												1			1	0.00	
			ผล														0		0	
2.5 จัดทำข้อมูลพื้นฐานของจังหวัดเพื่อสนับสนุนการตรวจราชการของรัฐมนตรี/ผู้บริหาร	12	ครั้ง	แผน	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11	100.00	12	91.67	
			ผล		2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		11		11	

รายละเอียดการดำเนินงาน	ปริมาณงาน รวมตามแผน	หน่วยนับ	แผน ผล	เป้าหมายการดำเนินงานปีงบประมาณ 2569												แผน/ผลงานสะสมถึง เดือน ส.ค. 69		แผน/ผลงาน สะสม12 เดือน		เหตุผล การดำเนินงาน ที่ต่ำกว่าแผน
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			งาน	ร้อยละ	งาน	ร้อยละ	
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.					
2.6 ดำเนินงานของศูนย์ติดตามและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตร																100.00		97.22		
1) จัดทำแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยด้านการเกษตรจังหวัด (ภัยแล้ง อุทกภัย)	2	แผน	แผน				1						1		2	100.00	2	100.00		
			ผล				1						1		2		2			
2) จัดประชุมศูนย์ติดตามและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตรจังหวัด เพื่อพิจารณา การจัดทำแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยด้านการเกษตรจังหวัด (ภัยแล้ง อุทกภัย)	2	ครึ่ง	แผน				1						1		2	100.00	2	100.00		
			ผล				1						1		2		2			
3) รายงานผลการแจ้งเตือนภัย/ประชาสัมพันธ์ด้านการเกษตร/รายงานสถานการณ์และการให้ความช่วยเหลือ ต่อศูนย์ติดตามและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์	12	ครึ่ง	แผน	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11	100.00	12	91.67		
			ผล		2	1	1	1	1	1	1	1	1	1		11		11		
2.7 จัดประชุมคณะกรรมการ/คณะทำงานขับเคลื่อนงานด้านการเกษตร																100.00		70.83		
1) ระดับจังหวัด	4	ครึ่ง	แผน			1			1				1		1	3	100.00	4	75.00	
			ผล				1			1			1			3		3		
2) ระดับอำเภอ	27	ครึ่ง (อำเภอ)	แผน			9						9			9	18	100.00	27	66.67	
			ผล				9						9			18		18		
2.8 จัดทำแผนพัฒนาการเกษตรระดับหมู่บ้าน (ประชุมระดับอำเภอ)	9	ครึ่ง (อำเภอ)	แผน						9						9	100.00	9	100.00		
			ผล						9						9		9			
2.9 ติดตามงานสำคัญของหน่วยงานในพื้นที่	4	ครึ่ง	แผน			1			1			1		1	4	100.00	4	100.00		
			ผล			1		1				1		1	4		4			
2.10 ติดตามและรายงานผลการดำเนินงานของศูนย์บริการเกษตรพิรุณราชของจังหวัด	12	ครึ่ง	แผน	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11	100.00	12	91.67		
			ผล		2	1	1	1	1	1	1	1	1	1		11		11		

หมายเหตุ :

ผลการดำเนินงานตามแผนการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ข้อมูล ณ เดือน สิงหาคม 2569

สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดยะลา

รายละเอียดการดำเนินงาน	ปริมาณงานรวมตามแผน	หน่วยนับ	แผนผล	เป้าหมายการดำเนินงานปีงบประมาณ 2569												แผน/ผลงานสะสมถึงเดือน ส.ค. 69		แผน/ผลงานสะสม12 เดือน		เหตุผล การดำเนินงาน ที่ต่ำกว่าแผน
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			งาน	ร้อยละ	งาน	ร้อยละ	
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.					
รวมผลการใช้งบประมาณ/ผลการปฏิบัติงาน																100.00		97.08		
กิจกรรม : การบูรณาการงานในส่วนภูมิภาค																100.00		97.08		
กิจกรรมย่อย : การบูรณาการงานในส่วนภูมิภาค																100.00		97.08		
1. ประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ระดับจังหวัด (อ.พ.ก.)	2	ครั้ง	แผน					1						1		2	100.00	2	100.00	
			ผล				1							1		2		2		
2. ค่าใช้จ่ายโครงการจัดเก็บข้อมูลด้านการเกษตรในระดับพื้นที่																100.00		94.17		
2.1 จัดทำแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด	1	ฉบับ	แผน											1		1	100.00	1	100.00	
			ผล										1		1		1			
2.2 จัดทำแผนปฏิบัติการด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัดประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569	1	ครั้ง	แผน				1									1	100.00	1	100.00	
			ผล				1								1		1			
2.3 ติดตามและจัดทำรายงานผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด	4	ครั้ง	แผน	1			1			1			1			4	100.00	4	100.00	
			ผล		1		1			1			1		4		4			
2.4 บริหารจัดการศูนย์ข้อมูลด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด																100.00		61.11		
1) จัดการข้อมูลบนเว็บไซต์สำนักงานเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด	12	ครั้ง	แผน	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11	100.00	12	91.67	
			ผล		2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		11		11	
2) จัดทำข้อมูลพื้นฐานด้านการเกษตรข้อมูลทั่วไปของจังหวัด	12	ครั้ง	แผน	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11	100.00	12	91.67	
			ผล		2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		11		11	
3) จัดทำสรุปผลความพึงพอใจของผู้มารับบริการประจำปี ของศูนย์ข้อมูลด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด ณ สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด	1	ครั้ง	แผน											1				1	0.00	
			ผล												0		0			
2.5 จัดทำข้อมูลพื้นฐานของจังหวัดเพื่อสนับสนุนการตรวจราชการของรัฐมนตรี/ผู้บริหาร	12	ครั้ง	แผน	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11	100.00	12	91.67	
			ผล		2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		11		11	

รายละเอียดการดำเนินงาน	ปริมาณงาน รวมตามแผน	หน่วยนับ	แผน ผล	เป้าหมายการดำเนินงานปีงบประมาณ 2569												แผน/ผลงานสะสมถึง เดือน ส.ค. 69		แผน/ผลงาน สะสม12 เดือน		เหตุผล การดำเนินงาน ที่ต่ำกว่าแผน
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4							
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	งาน	ร้อยละ	งาน	ร้อยละ	
2.6 ดำเนินงานของศูนย์ติดตามและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตร																100.00		97.22		
1) จัดทำแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยด้านการเกษตรจังหวัด (ภัยแล้ง อุทกภัย)	2	แผน	แผน				1						1			2	100.00	2	100.00	
			ผล				1						1			2		2		
2) จัดประชุมศูนย์ติดตามและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตรจังหวัด เพื่อพิจารณา การจัดทำแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยด้านการเกษตรจังหวัด (ภัยแล้ง อุทกภัย)	2	ครึ่ง	แผน				1						1			2	100.00	2	100.00	
			ผล				1						1			2		2		
3) รายงานผลการแจ้งเตือนภัย/ประชาสัมพันธ์ด้านการเกษตร/รายงานสถานการณ์และการให้ความช่วยเหลือ ต่อศูนย์ติดตามและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์	12	ครึ่ง	แผน	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11	100.00	12	91.67	
			ผล		2	1	1	1	1	1	1	1	1	1		11		11		
2.7 จัดประชุมคณะกรรมการ/คณะทำงานขับเคลื่อนงานด้านการเกษตร																100.00		100.00		
1) ระดับจังหวัด	4	ครึ่ง	แผน			1			1				1		1	4	100.00	4	100.00	
			ผล		1			1					1		1		4		4	
2) ระดับอำเภอ	24	ครึ่ง (อำเภอ)	แผน			8							8		8	24	100.00	24	100.00	
			ผล		8	3		8	5				8			32		32		
2.8 จัดทำแผนพัฒนาการเกษตรระดับหมู่บ้าน (ประชุมระดับอำเภอ)	8	ครึ่ง (อำเภอ)	แผน				2	3	3							8	100.00	8	100.00	
			ผล				2		6							8		8		
2.9 ติดตามงานสำคัญของหน่วยงานในพื้นที่	4	ครึ่ง	แผน			1			1				1		1	4	100.00	4	100.00	
			ผล		1			1	1	1	1			1		6		6		
2.10 ติดตามและรายงานผลการดำเนินงานของศูนย์บริการเกษตรพิรุณราชของจังหวัด	12	ครึ่ง	แผน	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11	100.00	12	91.67	
			ผล		2	1	1	1	1	1	1	1	1	1		11		11		

หมายเหตุ :

ผลการดำเนินงานตามแผนการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ข้อมูล ณ เดือน สิงหาคม 2569

สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ด

รายละเอียดการดำเนินงาน	ปริมาณงานรวมตามแผน	หน่วยนับ	แผนผล	เป้าหมายการดำเนินงานปีงบประมาณ 2569												แผน/ผลงานสะสมถึงเดือน ส.ค. 69		แผน/ผลงานสะสม12 เดือน		เหตุผล การดำเนินงาน ที่ต่ำกว่าแผน
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			งาน	ร้อยละ	งาน	ร้อยละ	
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.					
รวมผลการใช้งบประมาณ/ผลการปฏิบัติงาน																100.00		97.08		
กิจกรรม : การบูรณาการงานในส่วนภูมิภาค																100.00		97.08		
กิจกรรมย่อย : การบูรณาการงานในส่วนภูมิภาค																100.00		97.08		
1. ประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ระดับจังหวัด (อ.พ.ก.)	2	ครั้ง	แผน					1						1		2	100.00	2	100.00	
			ผล		1									1		2		2		
2. ค่าใช้จ่ายโครงการจัดเก็บข้อมูลด้านการเกษตรในระดับพื้นที่																100.00		94.17		
2.1 จัดทำแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด	1	ฉบับ	แผน											1		1	100.00	1	100.00	
			ผล											1		1		1		
2.2 จัดทำแผนปฏิบัติการด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัดประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569	1	ครั้ง	แผน				1									1	100.00	1	100.00	
			ผล				1									1		1		
2.3 ติดตามและจัดทำรายงานผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด	4	ครั้ง	แผน	1			1			1				1		4	100.00	4	100.00	
			ผล		1		1			1				1		4		4		
2.4 บริหารจัดการศูนย์ข้อมูลด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด																100.00		61.11		
1) จัดการข้อมูลบนเว็บไซต์สำนักงานเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด	12	ครั้ง	แผน	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11	100.00	12	91.67	
			ผล		2	1	1	1	1	1	1	1	1	1		11		11		
2) จัดทำข้อมูลพื้นฐานด้านการเกษตรข้อมูลทั่วไปของจังหวัด	12	ครั้ง	แผน	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11	100.00	12	91.67	
			ผล		2	1	1	1	1	1	1	1	1	1		11		11		
3) จัดทำสรุปผลความพึงพอใจของผู้มารับบริการประจำปี ของศูนย์ข้อมูลด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด ณ สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด	1	ครั้ง	แผน											1				1	0.00	
			ผล												0			0		
2.5 จัดทำข้อมูลพื้นฐานของจังหวัดเพื่อสนับสนุนการตรวจราชการของรัฐมนตรี/ผู้บริหาร	12	ครั้ง	แผน	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11	100.00	12	91.67	
			ผล		2	1	1	1	1	1	1	1	1	1		11		11		

รายละเอียดการดำเนินงาน	ปริมาณงาน รวมตามแผน	หน่วยนับ	แผน ผล	เป้าหมายการดำเนินงานปีงบประมาณ 2569												แผน/ผลงานสะสมถึง เดือน ส.ค. 69		แผน/ผลงาน สะสม12 เดือน		เหตุผล การดำเนินงาน ที่ต่ำกว่าแผน
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4							
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	งาน	ร้อยละ	งาน	ร้อยละ	
2.6 ดำเนินงานของศูนย์ติดตามและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตร																100.00		97.22		
1) จัดทำแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยด้านการเกษตรจังหวัด (ภัยแล้ง อุทกภัย)	2	แผน	แผน				1						1			2	100.00	2	100.00	
			ผล				1						1			2		2		
2) จัดประชุมศูนย์ติดตามและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตรจังหวัด เพื่อพิจารณา การจัดทำแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยด้านการเกษตรจังหวัด (ภัยแล้ง อุทกภัย)	2	ครึ่ง	แผน				1						1			2	100.00	2	100.00	
			ผล				1						1			2		2		
3) รายงานผลการแจ้งเตือนภัย/ประชาสัมพันธ์ด้านการเกษตร/รายงานสถานการณ์และการให้ความช่วยเหลือ ต่อศูนย์ติดตามและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์	12	ครึ่ง	แผน	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11	100.00	12	91.67	
			ผล		2	1	1	1	1	1	1	1	1	1		11		11		
2.7 จัดประชุมคณะกรรมการ/คณะทำงานขับเคลื่อนงานด้านการเกษตร																	100.00		100.00	
1) ระดับจังหวัด	4	ครึ่ง	แผน			1			1			1		1		4	100.00	4	100.00	
			ผล		1			1			1		1			4		4		
2) ระดับอำเภอ	60	ครึ่ง (อำเภอ)	แผน		10	10					10	10	10	10		60	100.00	60	100.00	
			ผล			20					10	10	10	10		60		60		
2.8 จัดทำแผนพัฒนาการเกษตรระดับหมู่บ้าน (ประชุมระดับอำเภอ)	20	ครึ่ง (อำเภอ)	แผน				6	7	7							20	100.00	20	100.00	
			ผล				5	1	7	7						20		20		
2.9 ติดตามงานสำคัญของหน่วยงานในพื้นที่	4	ครึ่ง	แผน			1			1			1		1		4	100.00	4	100.00	
			ผล			1			1			1		1		4		4		
2.10 ติดตามและรายงานผลการดำเนินงานของศูนย์บริการเกษตรพิรุณราชของจังหวัด	12	ครึ่ง	แผน	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11	100.00	12	91.67	
			ผล		2	1	1	1	1	1	1	1	1	1		11		11		

หมายเหตุ :

ผลการดำเนินงานตามแผนการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดระนอง

ข้อมูล ณ เดือน สิงหาคม 2569

รายละเอียดการดำเนินงาน	ปริมาณงาน รวมตามแผน	หน่วยนับ	แผน ผล	เป้าหมายการดำเนินงานปีงบประมาณ 2569												แผน/ผลงานสะสมถึง เดือน ส.ค. 69		แผน/ผลงาน สะสม12 เดือน		เหตุผล การดำเนินงาน ที่ต่ำกว่าแผน
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4							
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	งาน	ร้อยละ	งาน	ร้อยละ	
รวมผลการใช้งบประมาณ/ผลการปฏิบัติงาน																100.00		95.83		
กิจกรรม : การบูรณาการงานในส่วนภูมิภาค																100.00		95.83		
กิจกรรมย่อย : การบูรณาการงานในส่วนภูมิภาค																100.00		95.83		
1. ประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ระดับจังหวัด (อ.พ.ก.)	2	ครั้ง	แผน					1					1		2	100.00	2	100.00		
			ผล		1								1		2		2			
2. ค่าใช้จ่ายโครงการจัดเก็บข้อมูลด้านการเกษตรในระดับพื้นที่																100.00		91.67		
2.1 จัดทำแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด	1	ฉบับ	แผน										1		1	100.00	1	100.00		
			ผล										1		1		1			
2.2 จัดทำแผนปฏิบัติการด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัดประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569	1	ครั้ง	แผน				1								1	100.00	1	100.00		
			ผล				1								1		1			
2.3 ติดตามและจัดทำรายงานผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด	4	ครั้ง	แผน	1			1			1			1		4	100.00	4	100.00		
			ผล		1		1			1			1		4		4			
2.4 บริหารจัดการศูนย์ข้อมูลด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด																100.00		61.11		
1) จัดการข้อมูลบนเว็บไซต์สำนักงานเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด	12	ครั้ง	แผน	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11	100.00	12	91.67		
			ผล		2	1	1	1	1	1	1	1	1		11		11			
2) จัดทำข้อมูลพื้นฐานด้านการเกษตรข้อมูลทั่วไปของจังหวัด	12	ครั้ง	แผน	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11	100.00	12	91.67		
			ผล		2	1	1	1	1	1	1	1	1		11		11			
3) จัดทำสรุปผลความพึงพอใจของผู้มารับบริการประจำปี ของศูนย์ข้อมูลด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด ณ สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด	1	ครั้ง	แผน											1			1	0.00		
			ผล												0		0			
2.5 จัดทำข้อมูลพื้นฐานของจังหวัดเพื่อสนับสนุนการตรวจราชการของรัฐมนตรี/ผู้บริหาร	12	ครั้ง	แผน	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11	100.00	12	91.67		
			ผล		2	1	1	1	1	1	1	1	1		11		11			

รายละเอียดการดำเนินงาน	ปริมาณงาน รวมตามแผน	หน่วยนับ	แผน ผล	เป้าหมายการดำเนินงานปีงบประมาณ 2569												แผน/ผลงานสะสมถึง เดือน ส.ค. 69		แผน/ผลงาน สะสม12 เดือน		เหตุผล การดำเนินงาน ที่ต่ำกว่าแผน
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4							
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	งาน	ร้อยละ	งาน	ร้อยละ	
2.6 ดำเนินงานของศูนย์ติดตามและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตร																100.00		97.22		
1) จัดทำแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยด้านการเกษตรจังหวัด (ภัยแล้ง อุทกภัย)	2	แผน	แผน				1						1			2	100.00	2	100.00	
			ผล				1						1			2		2		
2) จัดประชุมศูนย์ติดตามและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตรจังหวัด เพื่อพิจารณา การจัดทำแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยด้านการเกษตรจังหวัด (ภัยแล้ง อุทกภัย)	2	ครึ่ง	แผน				1						1			2	100.00	2	100.00	
			ผล				1						1			2		2		
3) รายงานผลการแจ้งเตือนภัย/ประชาสัมพันธ์ด้านการเกษตร/รายงานสถานการณ์และการให้ความช่วยเหลือ ต่อศูนย์ติดตามและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์	12	ครึ่ง	แผน	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11	100.00	12	91.67	
			ผล			2	1	1	1	1	1	1	1	1	1		11		11	
2.7 จัดประชุมคณะกรรมการ/คณะทำงานขับเคลื่อนงานด้านการเกษตร																	100.00		100.00	
1) ระดับจังหวัด	4	ครึ่ง	แผน			1			1				1		1	4	100.00	4	100.00	
			ผล		1			1			1			1		4		4		
2) ระดับอำเภอ	15	ครึ่ง (อำเภอ)	แผน			5						5		5		15	100.00	15	100.00	
			ผล		5							5		5		15		15		
2.8 จัดทำแผนพัฒนาการเกษตรระดับหมู่บ้าน (ประชุมระดับอำเภอ)	5	ครึ่ง (อำเภอ)	แผน				2	3								5	100.00	5	100.00	
			ผล				2	3								5		5		
2.9 ติดตามงานสำคัญของหน่วยงานในพื้นที่	4	ครึ่ง	แผน			1			1				1		1	3	100.00	4	75.00	
			ผล			1			1			1				3		3		
2.10 ติดตามและรายงานผลการดำเนินงานของศูนย์บริการเกษตรพิรุณราชของจังหวัด	12	ครึ่ง	แผน	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11	100.00	12	91.67	
			ผล		2	1	1	1	1	1	1	1	1	1		11		11		

หมายเหตุ :

ผลการดำเนินงานตามแผนการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ข้อมูล ณ เดือน สิงหาคม 2569

สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดระยอง

รายละเอียดการดำเนินงาน	ปริมาณงานรวมตามแผน	หน่วยนับ	แผนผล	เป้าหมายการดำเนินงานปีงบประมาณ 2569												แผน/ผลงานสะสมถึงเดือน ส.ค. 69		แผน/ผลงานสะสม12 เดือน		เหตุผล การดำเนินงาน ที่ต่ำกว่าแผน
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			งาน	ร้อยละ	งาน	ร้อยละ	
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.					
รวมผลการใช้งบประมาณ/ผลการปฏิบัติงาน																100.00		95.83		
กิจกรรม : การบูรณาการงานในส่วนภูมิภาค																100.00		95.83		
กิจกรรมย่อย : การบูรณาการงานในส่วนภูมิภาค																100.00		95.83		
1. ประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ระดับจังหวัด (อ.พ.ก.)	2	ครั้ง	แผน					1						1		2	100.00	2	100.00	
			ผล		1										1	2		2		
2. ค่าใช้จ่ายโครงการจัดเก็บข้อมูลด้านการเกษตรในระดับพื้นที่																100.00		91.67		
2.1 จัดทำแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด	1	ฉบับ	แผน												1	1	100.00	1	100.00	
			ผล													1		1		
2.2 จัดทำแผนปฏิบัติการด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัดประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569	1	ครั้ง	แผน				1									1	100.00	1	100.00	
			ผล				1									1		1		
2.3 ติดตามและจัดทำรายงานผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด	4	ครั้ง	แผน	1			1			1				1		4	100.00	4	100.00	
			ผล		1		1			1				1		4		4		
2.4 บริหารจัดการศูนย์ข้อมูลด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด																100.00		61.11		
1) จัดการข้อมูลบนเว็บไซต์สำนักงานเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด	12	ครั้ง	แผน	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11	100.00	12	91.67	
			ผล		2	1	1	1	1	1	1	1	1	1		11		11		
2) จัดทำข้อมูลพื้นฐานด้านการเกษตรข้อมูลทั่วไปของจังหวัด	12	ครั้ง	แผน	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11	100.00	12	91.67	
			ผล		2	1	1	1	1	1	1	1	1	1		11		11		
3) จัดทำสรุปผลความพึงพอใจของผู้มารับบริการประจำปี ของศูนย์ข้อมูลด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด ณ สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด	1	ครั้ง	แผน												1			1	0.00	
			ผล													0		0		
2.5 จัดทำข้อมูลพื้นฐานของจังหวัดเพื่อสนับสนุนการตรวจราชการของรัฐมนตรี/ผู้บริหาร	12	ครั้ง	แผน	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11	100.00	12	91.67	
			ผล		2	1	1	1	1	1	1	1	1	1		11		11		

รายละเอียดการดำเนินงาน	ปริมาณงาน รวมตามแผน	หน่วยนับ	แผน ผล	เป้าหมายการดำเนินงานปีงบประมาณ 2569												แผน/ผลงานสะสมถึง เดือน ส.ค. 69		แผน/ผลงาน สะสม12 เดือน		เหตุผล การดำเนินงาน ที่ต่ำกว่าแผน
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4							
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	งาน	ร้อยละ	งาน	ร้อยละ	
2.6 ดำเนินงานของศูนย์ติดตามและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตร																100.00		97.22		
1) จัดทำแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยด้านการเกษตรจังหวัด (ภัยแล้ง อุทกภัย)	2	แผน	แผน				1						1			2	100.00	2	100.00	
			ผล				1					1				2		2		
2) จัดประชุมศูนย์ติดตามและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตรจังหวัด เพื่อพิจารณา การจัดทำแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยด้านการเกษตรจังหวัด (ภัยแล้ง อุทกภัย)	2	ครึ่ง	แผน				1						1			2	100.00	2	100.00	
			ผล				1						1			2		2		
3) รายงานผลการแจ้งเตือนภัย/ประชาสัมพันธ์ด้านการเกษตร/รายงานสถานการณ์และการให้ความช่วยเหลือ ต่อศูนย์ติดตามและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์	12	ครึ่ง	แผน	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11	100.00	12	91.67	
			ผล			2	1	1	1	1	1	1	1	1	1		11		11	
2.7 จัดประชุมคณะกรรมการ/คณะทำงานขับเคลื่อนงานด้านการเกษตร																	100.00		100.00	
1) ระดับจังหวัด	4	ครึ่ง	แผน			1			1			1		1		4	100.00	4	100.00	
			ผล		2			1		1		1		1		6		6		
2) ระดับอำเภอ	24	ครึ่ง (อำเภอ)	แผน			8						8		8		24	100.00	24	100.00	
			ผล		8			8		8		8		8		40		40		
2.8 จัดทำแผนพัฒนาการเกษตรระดับหมู่บ้าน (ประชุมระดับอำเภอ)	8	ครึ่ง (อำเภอ)	แผน					8								8	100.00	8	100.00	
			ผล					8								8		8		
2.9 ติดตามงานสำคัญของหน่วยงานในพื้นที่	4	ครึ่ง	แผน			1			1			1			1	3	100.00	4	75.00	
			ผล			1			1			1				3		3		
2.10 ติดตามและรายงานผลการดำเนินงานของศูนย์บริการเกษตรพิรุณราชของจังหวัด	12	ครึ่ง	แผน	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11	100.00	12	91.67	
			ผล		2	1	1	1	1	1	1	1	1	1		11		11		

หมายเหตุ :

ผลการดำเนินงานตามแผนการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดราชบุรี

ข้อมูล ณ เดือน สิงหาคม 2569

รายละเอียดการดำเนินงาน	ปริมาณงานรวมตามแผน	หน่วยนับ	แผนผล	เป้าหมายการดำเนินงานปีงบประมาณ 2569												แผน/ผลงานสะสมถึงเดือน ส.ค. 69		แผน/ผลงานสะสม12 เดือน		เหตุผล การดำเนินงาน ที่ต่ำกว่าแผน
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			งาน	ร้อยละ	งาน	ร้อยละ	
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.					
รวมผลการใช้งบประมาณ/ผลการปฏิบัติงาน																	100.00		97.08	
กิจกรรม : การบูรณาการงานในส่วนภูมิภาค																	100.00		97.08	
กิจกรรมย่อย : การบูรณาการงานในส่วนภูมิภาค																	100.00		97.08	
1. ประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ระดับจังหวัด (อ.พ.ก.)	2	ครั้ง	แผน					1						1		2	100.00	2	100.00	
			ผล		1									1		2		2		
2. ค่าใช้จ่ายโครงการจัดเก็บข้อมูลด้านการเกษตรในระดับพื้นที่																	100.00		94.17	
2.1 จัดทำแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด	1	ฉบับ	แผน											1		1	100.00	1	100.00	
			ผล											1		1		1		
2.2 จัดทำแผนปฏิบัติการด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัดประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569	1	ครั้ง	แผน				1									1	100.00	1	100.00	
			ผล				1									1		1		
2.3 ติดตามและจัดทำรายงานผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด	4	ครั้ง	แผน	1			1			1				1		4	100.00	4	100.00	
			ผล		1		1		1					1		4		4		
2.4 บริหารจัดการศูนย์ข้อมูลด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด																	100.00		61.11	
1) จัดการข้อมูลบนเว็บไซต์สำนักงานเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด	12	ครั้ง	แผน	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11	100.00	12	91.67	
			ผล		2	1	1	1	1	1	1	1	1	1		11		11		
2) จัดทำข้อมูลพื้นฐานด้านการเกษตรข้อมูลทั่วไปของจังหวัด	12	ครั้ง	แผน	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11	100.00	12	91.67	
			ผล		2	1	1	1	1	1	1	1	1	1		11		11		
3) จัดทำสรุปผลความพึงพอใจของผู้มารับบริการประจำปี ของศูนย์ข้อมูลด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด ณ สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด	1	ครั้ง	แผน												1			1	0.00	
			ผล													0		0		
2.5 จัดทำข้อมูลพื้นฐานของจังหวัดเพื่อสนับสนุนการตรวจราชการของรัฐมนตรี/ผู้บริหาร	12	ครั้ง	แผน	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11	100.00	12	91.67	
			ผล		2	1	1	1	1	1	1	1	1	1		11		11		

รายละเอียดการดำเนินงาน	ปริมาณงาน รวมตามแผน	หน่วยนับ	แผน ผล	เป้าหมายการดำเนินงานปีงบประมาณ 2569												แผน/ผลงานสะสมถึง เดือน ส.ค. 69		แผน/ผลงาน สะสม12 เดือน		เหตุผล การดำเนินงาน ที่ต่ำกว่าแผน
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			งาน	ร้อยละ	งาน	ร้อยละ	
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.					
2.6 ดำเนินงานของศูนย์ติดตามและแก้ไขปัญหายุภัยพิบัติด้านการเกษตร																100.00		97.22		
1) จัดทำแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยด้านการเกษตรจังหวัด (ภัยแล้ง อุทกภัย)	2	แผน	แผน				1						1			2	100.00	2	100.00	
			ผล			1						1				2		2		
2) จัดประชุมศูนย์ติดตามและแก้ไขปัญหายุภัยพิบัติด้านการเกษตรจังหวัด เพื่อพิจารณา การจัดทำแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยด้านการเกษตรจังหวัด (ภัยแล้ง อุทกภัย)	2	ครึ่ง	แผน				1						1			2	100.00	2	100.00	
			ผล		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		10		10		
3) รายงานผลการแจ้งเตือนภัย/ประชาสัมพันธ์ด้านการเกษตร/รายงานสถานการณ์และการให้ความช่วยเหลือ ต่อศูนย์ติดตามและแก้ไขปัญหายุภัยพิบัติด้านการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์	12	ครึ่ง	แผน	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11	100.00	12	91.67	
			ผล		2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		11		11	
2.7 จัดประชุมคณะกรรมการ/คณะทำงานขับเคลื่อนงานด้านการเกษตร																	100.00		100.00	
1) ระดับจังหวัด	4	ครึ่ง	แผน			1			1			1			1	3	100.00	4	100.00	
			ผล		1		1		1		1			1		5		5		
2) ระดับอำเภอ	30	ครึ่ง (อำเภอ)	แผน			10						10			10	20	100.00	30	100.00	
			ผล		10		10	3	7				6			36		36		
2.8 จัดทำแผนพัฒนาการเกษตรระดับหมู่บ้าน (ประชุมระดับอำเภอ)	10	ครึ่ง (อำเภอ)	แผน					5	5							10	100.00	10	100.00	
			ผล				8	1	1							10		10		
2.9 ติดตามงานสำคัญของหน่วยงานในพื้นที่	4	ครึ่ง	แผน			1			1			1			1	3	100.00	4	100.00	
			ผล		1	1	1		1	2	2	1	1			10		10		
2.10 ติดตามและรายงานผลการดำเนินงานของศูนย์บริการเกษตรพิรุณราชของจังหวัด	12	ครึ่ง	แผน	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11	100.00	12	91.67	
			ผล		2	1	1	1	1	1	1	1	1	1		11		11		

หมายเหตุ :

ผลการดำเนินงานตามแผนการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดลพบุรี

ข้อมูล ณ เดือน สิงหาคม 2569

รายละเอียดการดำเนินงาน	ปริมาณงานรวมตามแผน	หน่วยนับ	แผนผล	เป้าหมายการดำเนินงานปีงบประมาณ 2569												แผน/ผลงานสะสมถึงเดือน ส.ค. 69		แผน/ผลงานสะสม12 เดือน		เหตุผล การดำเนินงาน ที่ต่ำกว่าแผน
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			งาน	ร้อยละ	งาน	ร้อยละ	
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.					
รวมผลการใช้งบประมาณ/ผลการปฏิบัติงาน																100.00		95.83		
กิจกรรม : การบูรณาการงานในส่วนภูมิภาค																100.00		95.83		
กิจกรรมย่อย : การบูรณาการงานในส่วนภูมิภาค																100.00		95.83		
1. ประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ระดับจังหวัด (อ.พ.ก.)	2	ครั้ง	แผน					1						1		2	100.00	2	100.00	
			ผล						1					1		2		2		
2. ค่าใช้จ่ายโครงการจัดเก็บข้อมูลด้านการเกษตรในระดับพื้นที่																100.00		91.67		
2.1 จัดทำแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด	1	ฉบับ	แผน											1		1	100.00	1	100.00	
			ผล											1		1		1		
2.2 จัดทำแผนปฏิบัติการด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัดประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569	1	ครั้ง	แผน				1									1	100.00	1	100.00	
			ผล				1									1		1		
2.3 ติดตามและจัดทำรายงานผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด	4	ครั้ง	แผน	1			1			1			1			4	100.00	4	100.00	
			ผล		1		1			1			1			4		4		
2.4 บริหารจัดการศูนย์ข้อมูลด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด																100.00		61.11		
1) จัดการข้อมูลบนเว็บไซต์สำนักงานเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด	12	ครั้ง	แผน	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11	100.00	12	91.67	
			ผล		2	1	1	1	1	1	1	1	1	1		11		11		
2) จัดทำข้อมูลพื้นฐานด้านการเกษตรข้อมูลทั่วไปของจังหวัด	12	ครั้ง	แผน	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11	100.00	12	91.67	
			ผล		2	1	1	1	1	1	1	1	1	1		11		11		
3) จัดทำสรุปผลความพึงพอใจของผู้มารับบริการประจำปี ของศูนย์ข้อมูลด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด ณ สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด	1	ครั้ง	แผน											1				1	0.00	
			ผล												0			0		
2.5 จัดทำข้อมูลพื้นฐานของจังหวัดเพื่อสนับสนุนการตรวจราชการของรัฐมนตรี/ผู้บริหาร	12	ครั้ง	แผน	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11	100.00	12	91.67	
			ผล		2	1	1	1	1	1	1	1	1	1		11		11		

รายละเอียดการดำเนินงาน	ปริมาณงาน รวมตามแผน	หน่วยนับ	แผน ผล	เป้าหมายการดำเนินงานปีงบประมาณ 2569												แผน/ผลงานสะสมถึง เดือน ส.ค. 69		แผน/ผลงาน สะสม12 เดือน		เหตุผล การดำเนินงาน ที่ต่ำกว่าแผน
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			งาน	ร้อยละ	งาน	ร้อยละ	
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.					
2.6 ดำเนินงานของศูนย์ติดตามและแก้ไขปัญหายุภัยพิบัติด้านการเกษตร																100.00		97.22		
1) จัดทำแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยด้านการเกษตรจังหวัด (ภัยแล้ง อุทกภัย)	2	แผน	แผน				1						1		2	100.00	2	100.00		
			ผล				1					1		2		2				
2) จัดประชุมศูนย์ติดตามและแก้ไขปัญหายุภัยพิบัติด้านการเกษตรจังหวัด เพื่อพิจารณา การจัดทำแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยด้านการเกษตรจังหวัด (ภัยแล้ง อุทกภัย)	2	ครึ่ง	แผน				1						1		2	100.00	2	100.00		
			ผล				1					1		2		2				
3) รายงานผลการแจ้งเตือนภัย/ประชาสัมพันธ์ด้านการเกษตร/รายงานสถานการณ์และการให้ความช่วยเหลือ ต่อศูนย์ติดตามและแก้ไขปัญหายุภัยพิบัติด้านการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์	12	ครึ่ง	แผน	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11	100.00	12	91.67		
			ผล		2	1	1	1	1	1	1	1	1	1		11		11		
2.7 จัดประชุมคณะกรรมการ/คณะทำงานขับเคลื่อนงานด้านการเกษตร																100.00		100.00		
1) ระดับจังหวัด	4	ครึ่ง	แผน			1	1				1			1		4	100.00	4	100.00	
			ผล		1		1				1		1		4		4			
2) ระดับอำเภอ	33	ครึ่ง (อำเภอ)	แผน			11						11	11		33	100.00	33	100.00		
			ผล			11				11		11		33		33		33		
2.8 จัดทำแผนพัฒนาการเกษตรระดับหมู่บ้าน (ประชุมระดับอำเภอ)	11	ครึ่ง (อำเภอ)	แผน						11						11	100.00	11	100.00		
			ผล						11						11		11			
2.9 ติดตามงานสำคัญของหน่วยงานในพื้นที่	4	ครึ่ง	แผน			1			1			1		1	3	100.00	4	75.00		
			ผล			1			1			1			3		3			
2.10 ติดตามและรายงานผลการดำเนินงานของศูนย์บริการเกษตรพิรุณราชของจังหวัด	12	ครึ่ง	แผน	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11	100.00	12	91.67		
			ผล		2	1	1	1	1	1	1	1	1	1		11		11		

หมายเหตุ :

ผลการดำเนินงานตามแผนการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ข้อมูล ณ เดือน สิงหาคม 2569

สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดลำปาง

รายละเอียดการดำเนินงาน	ปริมาณงานรวมตามแผน	หน่วยนับ	แผนผล	เป้าหมายการดำเนินงานปีงบประมาณ 2569												แผน/ผลงานสะสมถึงเดือน ส.ค. 69		แผน/ผลงานสะสม12 เดือน		เหตุผล การดำเนินงาน ที่ต่ำกว่าแผน
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			งาน	ร้อยละ	งาน	ร้อยละ	
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.					
รวมผลการใช้งบประมาณ/ผลการปฏิบัติงาน																100.00		97.08		
กิจกรรม : การบูรณาการงานในส่วนภูมิภาค																100.00		97.08		
กิจกรรมย่อย : การบูรณาการงานในส่วนภูมิภาค																100.00		97.08		
1. ประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ระดับจังหวัด (อ.พ.ก.)	2	ครั้ง	แผน					1						1		2	100.00	2	100.00	
			ผล		1										1	2		2		
2. ค่าใช้จ่ายโครงการจัดเก็บข้อมูลด้านการเกษตรในระดับพื้นที่																100.00		94.17		
2.1 จัดทำแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด	1	ฉบับ	แผน												1	1	100.00	1	100.00	
			ผล													1		1		
2.2 จัดทำแผนปฏิบัติการด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัดประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569	1	ครั้ง	แผน				1									1	100.00	1	100.00	
			ผล				1									1		1		
2.3 ติดตามและจัดทำรายงานผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด	4	ครั้ง	แผน	1			1			1				1		4	100.00	4	100.00	
			ผล		1		1			1				1		4		4		
2.4 บริหารจัดการศูนย์ข้อมูลด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด																100.00		61.11		
1) จัดการข้อมูลบนเว็บไซต์สำนักงานเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด	12	ครั้ง	แผน	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11	100.00	12	91.67	
			ผล		2	1	1	1	1	1	1	1	1	1		11		11		
2) จัดทำข้อมูลพื้นฐานด้านการเกษตรข้อมูลทั่วไปของจังหวัด	12	ครั้ง	แผน	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11	100.00	12	91.67	
			ผล		2	1	1	1	1	1	1	1	1	1		11		11		
3) จัดทำสรุปผลความพึงพอใจของผู้มารับบริการประจำปี ของศูนย์ข้อมูลด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด ณ สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด	1	ครั้ง	แผน												1			1	0.00	
			ผล													0		0		
2.5 จัดทำข้อมูลพื้นฐานของจังหวัดเพื่อสนับสนุนการตรวจราชการของรัฐมนตรี/ผู้บริหาร	12	ครั้ง	แผน	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11	100.00	12	91.67	
			ผล		2	1	1	1	1	1	1	1	1	1		11		11		

รายละเอียดการดำเนินงาน	ปริมาณงาน รวมตามแผน	หน่วยนับ	แผน ผล	เป้าหมายการดำเนินงานปีงบประมาณ 2569												แผน/ผลงานสะสมถึง เดือน ส.ค. 69		แผน/ผลงาน สะสม12 เดือน		เหตุผล การดำเนินงาน ที่ต่ำกว่าแผน
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			งาน	ร้อยละ	งาน	ร้อยละ	
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.					
2.6 ดำเนินงานของศูนย์ติดตามและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตร																100.00		97.22		
1) จัดทำแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยด้านการเกษตรจังหวัด (ภัยแล้ง อุทกภัย)	2	แผน	แผน				1						1		2	100.00	2	100.00		
			ผล				1						1		2		2			
2) จัดประชุมศูนย์ติดตามและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตรจังหวัด เพื่อพิจารณา การจัดทำแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยด้านการเกษตรจังหวัด (ภัยแล้ง อุทกภัย)	2	ครึ่ง	แผน				1						1		2	100.00	2	100.00		
			ผล				1					1	1		3		3			
3) รายงานผลการแจ้งเตือนภัย/ประชาสัมพันธ์ด้านการเกษตร/รายงานสถานการณ์และการให้ความช่วยเหลือ ต่อศูนย์ติดตามและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์	12	ครึ่ง	แผน	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11	100.00	12	91.67		
			ผล		2	1	1	1	1	1	1	1	1	1		11		11		
2.7 จัดประชุมคณะกรรมการ/คณะทำงานขับเคลื่อนงานด้านการเกษตร																100.00		100.00		
1) ระดับจังหวัด	4	ครึ่ง	แผน			1			1			1		1	3	100.00	4	100.00		
			ผล		1				1		1		1		4		4			
2) ระดับอำเภอ	39	ครึ่ง (อำเภอ)	แผน			13						13		13	26	100.00	39	100.00		
			ผล		13				13	2		13			41		41			
2.8 จัดทำแผนพัฒนาการเกษตรระดับหมู่บ้าน (ประชุมระดับอำเภอ)	13	ครึ่ง (อำเภอ)	แผน						13						13	100.00	13	100.00		
			ผล						13						13		13			
2.9 ติดตามงานสำคัญของหน่วยงานในพื้นที่	4	ครึ่ง	แผน			1			1			1		1	3	100.00	4	100.00		
			ผล			1	1		1			1			4		4			
2.10 ติดตามและรายงานผลการดำเนินงานของศูนย์บริการเกษตรพิรุณราชของจังหวัด	12	ครึ่ง	แผน	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11	100.00	12	91.67		
			ผล		2	1	1	1	1	1	1	1	1	1		11		11		

หมายเหตุ :

ผลการดำเนินงานตามแผนการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดลำพูน

ข้อมูล ณ เดือน สิงหาคม 2569

รายละเอียดการดำเนินงาน	ปริมาณงานรวมตามแผน	หน่วยนับ	แผนผล	เป้าหมายการดำเนินงานปีงบประมาณ 2569												แผน/ผลงานสะสมถึงเดือน ส.ค. 69		แผน/ผลงานสะสม12 เดือน		เหตุผล การดำเนินงาน ที่ต่ำกว่าแผน
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			งาน	ร้อยละ	งาน	ร้อยละ	
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.					
รวมผลการใช้งบประมาณ/ผลการปฏิบัติงาน																100.00		97.08		
กิจกรรม : การบูรณาการงานในส่วนภูมิภาค																100.00		97.08		
กิจกรรมย่อย : การบูรณาการงานในส่วนภูมิภาค																100.00		97.08		
1. ประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ระดับจังหวัด (อ.พ.ก.)	2	ครั้ง	แผน					1					1		2	100.00	2	100.00		
			ผล		1									1	2		2			
2. ค่าใช้จ่ายโครงการจัดเก็บข้อมูลด้านการเกษตรในระดับพื้นที่																100.00		94.17		
2.1 จัดทำแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด	1	ฉบับ	แผน											1	1	100.00	1	100.00		
			ผล												1		1			
2.2 จัดทำแผนปฏิบัติการด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัดประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569	1	ครั้ง	แผน				1								1	100.00	1	100.00		
			ผล				1								1		1			
2.3 ติดตามและจัดทำรายงานผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด	4	ครั้ง	แผน	1			1			1			1		4	100.00	4	100.00		
			ผล		1	1				1			1		4		4			
2.4 บริหารจัดการศูนย์ข้อมูลด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด																100.00		61.11		
1) จัดการข้อมูลบนเว็บไซต์สำนักงานเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด	12	ครั้ง	แผน	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11	100.00	12	91.67		
			ผล		2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11		11			
2) จัดทำข้อมูลพื้นฐานด้านการเกษตรข้อมูลทั่วไปของจังหวัด	12	ครั้ง	แผน	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11	100.00	12	91.67		
			ผล		2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11		11			
3) จัดทำสรุปผลความพึงพอใจของผู้มารับบริการประจำปี ของศูนย์ข้อมูลด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด ณ สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด	1	ครั้ง	แผน											1			1	0.00		
			ผล												0		0			
2.5 จัดทำข้อมูลพื้นฐานของจังหวัดเพื่อสนับสนุนการตรวจราชการของรัฐมนตรี/ผู้บริหาร	12	ครั้ง	แผน	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11	100.00	12	91.67		
			ผล		2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11		11			

รายละเอียดการดำเนินงาน	ปริมาณงาน รวมตามแผน	หน่วยนับ	แผน ผล	เป้าหมายการดำเนินงานปีงบประมาณ 2569												แผน/ผลงานสะสมถึง เดือน ส.ค. 69		แผน/ผลงาน สะสม12 เดือน		เหตุผล การดำเนินงาน ที่ต่ำกว่าแผน
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			งาน	ร้อยละ	งาน	ร้อยละ	
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.					
2.6 ดำเนินงานของศูนย์ติดตามและแก้ไขปัญหากล้วยพิบัติด้านการเกษตร																100.00		97.22		
1) จัดทำแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยด้านการเกษตรจังหวัด (ภัยแล้ง อุทกภัย)	2	แผน	แผน				1						1		2	100.00	2	100.00		
			ผล			1							1		2		2			
2) จัดประชุมศูนย์ติดตามและแก้ไขปัญหากล้วยพิบัติด้านการเกษตรจังหวัด เพื่อพิจารณา การจัดทำแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยด้านการเกษตรจังหวัด (ภัยแล้ง อุทกภัย)	2	ครึ่ง	แผน				1						1		2	100.00	2	100.00		
			ผล			1				1					2		2			
3) รายงานผลการแจ้งเตือนภัย/ประชาสัมพันธ์ด้านการเกษตร/รายงานสถานการณ์และการให้ความช่วยเหลือ ต่อศูนย์ติดตามและแก้ไขปัญหากล้วยพิบัติด้านการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์	12	ครึ่ง	แผน	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11	100.00	12	91.67		
			ผล		2	1	1	1	1	1	1	1	1	1		11		11		
2.7 จัดประชุมคณะกรรมการ/คณะทำงานขับเคลื่อนงานด้านการเกษตร																100.00		100.00		
1) ระดับจังหวัด	4	ครึ่ง	แผน			1			1				1	1		4	100.00	4	100.00	
			ผล		1			1			1			1		4		4		
2) ระดับอำเภอ	24	ครึ่ง (อำเภอ)	แผน			8						8		8		24	100.00	24	100.00	
			ผล		8	5	2	1			2		1	8		27		27		
2.8 จัดทำแผนพัฒนาการเกษตรระดับหมู่บ้าน (ประชุมระดับอำเภอ)	8	ครึ่ง (อำเภอ)	แผน				2	3	3						8	100.00	8	100.00		
			ผล				3	4	1						8		8			
2.9 ติดตามงานสำคัญของหน่วยงานในพื้นที่	4	ครึ่ง	แผน			1			1				1		1	4	100.00	4	100.00	
			ผล		1	1	1	1		1		1	2			8		8		
2.10 ติดตามและรายงานผลการดำเนินงานของศูนย์บริการเกษตรพิรุณราชของจังหวัด	12	ครึ่ง	แผน	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11	100.00	12	91.67		
			ผล		2	1	1	1	1	1	1	1	1	1		11		11		

หมายเหตุ :

ผลการดำเนินงานตามแผนการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ข้อมูล ณ เดือน สิงหาคม 2569

สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเลย

รายละเอียดการดำเนินงาน	ปริมาณงานรวมตามแผน	หน่วยนับ	แผนผล	เป้าหมายการดำเนินงานปีงบประมาณ 2569												แผน/ผลงานสะสมถึงเดือน ส.ค. 69		แผน/ผลงานสะสม12 เดือน		เหตุผล การดำเนินงาน ที่ต่ำกว่าแผน
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			งาน	ร้อยละ	งาน	ร้อยละ	
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.					
รวมผลการใช้งบประมาณ/ผลการปฏิบัติงาน																100.00		97.08		
กิจกรรม : การบูรณาการงานในส่วนภูมิภาค																100.00		97.08		
กิจกรรมย่อย : การบูรณาการงานในส่วนภูมิภาค																100.00		97.08		
1. ประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ระดับจังหวัด (อ.พ.ก.)	2	ครั้ง	แผน					1					1		2	100.00	2	100.00		
			ผล		1									1	2		2			
2. ค่าใช้จ่ายโครงการจัดเก็บข้อมูลด้านการเกษตรในระดับพื้นที่																100.00		94.17		
2.1 จัดทำแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด	1	ฉบับ	แผน											1	1	100.00	1	100.00		
			ผล												1		1			
2.2 จัดทำแผนปฏิบัติการด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัดประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569	1	ครั้ง	แผน				1								1	100.00	1	100.00		
			ผล		1										1		1			
2.3 ติดตามและจัดทำรายงานผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด	4	ครั้ง	แผน	1			1			1			1		4	100.00	4	100.00		
			ผล		1		1			1			1		4		4			
2.4 บริหารจัดการศูนย์ข้อมูลด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด																100.00		61.11		
1) จัดการข้อมูลบนเว็บไซต์สำนักงานเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด	12	ครั้ง	แผน	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11	100.00	12	91.67		
			ผล		2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11		11			
2) จัดทำข้อมูลพื้นฐานด้านการเกษตรข้อมูลทั่วไปของจังหวัด	12	ครั้ง	แผน	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11	100.00	12	91.67		
			ผล		2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11		11			
3) จัดทำสรุปผลความพึงพอใจของผู้มารับบริการประจำปี ของศูนย์ข้อมูลด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด ณ สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด	1	ครั้ง	แผน											1			1	0.00		
			ผล												0		0			
2.5 จัดทำข้อมูลพื้นฐานของจังหวัดเพื่อสนับสนุนการตรวจราชการของรัฐมนตรี/ผู้บริหาร	12	ครั้ง	แผน	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11	100.00	12	91.67		
			ผล		2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11		11			

รายละเอียดการดำเนินงาน	ปริมาณงาน รวมตามแผน	หน่วยนับ	แผน ผล	เป้าหมายการดำเนินงานปีงบประมาณ 2569												แผน/ผลงานสะสมถึง เดือน ส.ค. 69		แผน/ผลงาน สะสม12 เดือน		เหตุผล การดำเนินงาน ที่ต่ำกว่าแผน
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			งาน	ร้อยละ	งาน	ร้อยละ	
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.					
2.6 ดำเนินงานของศูนย์ติดตามและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตร																100.00		97.22		
1) จัดทำแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยด้านการเกษตรจังหวัด (ภัยแล้ง อุทกภัย)	2	แผน	แผน				1						1		2	100.00	2	100.00		
			ผล				1						1		2		2			
2) จัดประชุมศูนย์ติดตามและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตรจังหวัด เพื่อพิจารณา การจัดทำแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยด้านการเกษตรจังหวัด (ภัยแล้ง อุทกภัย)	2	ครึ่ง	แผน				1						1		2	100.00	2	100.00		
			ผล				1	1				1			3		3			
3) รายงานผลการแจ้งเตือนภัย/ประชาสัมพันธ์ด้านการเกษตร/รายงานสถานการณ์และการให้ความช่วยเหลือ ต่อศูนย์ติดตามและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์	12	ครึ่ง	แผน	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11	100.00	12	91.67		
			ผล		2	1	1	1	1	1	1	1	1	1		11		11		
2.7 จัดประชุมคณะกรรมการ/คณะทำงานขับเคลื่อนงานด้านการเกษตร																100.00		100.00		
1) ระดับจังหวัด	4	ครึ่ง	แผน			1			1			1	1		4	100.00	4	100.00		
			ผล		1	1	1				1	1	1	1		7		7		
2) ระดับอำเภอ	42	ครึ่ง (อำเภอ)	แผน			14						14	14		42	100.00	42	100.00		
			ผล		14	14	14			2	14	14				72		72		
2.8 จัดทำแผนพัฒนาการเกษตรระดับหมู่บ้าน (ประชุมระดับอำเภอ)	14	ครึ่ง (อำเภอ)	แผน						14						14	100.00	14	100.00		
			ผล			14										14		14		
2.9 ติดตามงานสำคัญของหน่วยงานในพื้นที่	5	ครึ่ง	แผน			1			1			1	1		1	4	100.00	5	100.00	
			ผล			1	1	1		1			1			5		5		
2.10 ติดตามและรายงานผลการดำเนินงานของศูนย์บริการเกษตรพิรุณราชของจังหวัด	12	ครึ่ง	แผน	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11	100.00	12	91.67		
			ผล		2	1	1	1	1	1	1	1	1	1		11		11		

หมายเหตุ :

ผลการดำเนินงานตามแผนการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ข้อมูล ณ เดือน สิงหาคม 2569

สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษ

รายละเอียดการดำเนินงาน	ปริมาณงานรวมตามแผน	หน่วยนับ	แผนผล	เป้าหมายการดำเนินงานปีงบประมาณ 2569												แผน/ผลงานสะสมถึงเดือน ส.ค. 69		แผน/ผลงานสะสม12 เดือน		เหตุผล การดำเนินงาน ที่ต่ำกว่าแผน
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			งาน	ร้อยละ	งาน	ร้อยละ	
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.					
รวมผลการใช้งบประมาณ/ผลการปฏิบัติงาน																100.00		97.08		
กิจกรรม : การบูรณาการงานในส่วนภูมิภาค																100.00		97.08		
กิจกรรมย่อย : การบูรณาการงานในส่วนภูมิภาค																100.00		97.08		
1. ประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ระดับจังหวัด (อ.พ.ก.)	2	ครั้ง	แผน					1						1		2	100.00	2	100.00	
			ผล		1									1		2		2		
2. ค่าใช้จ่ายโครงการจัดเก็บข้อมูลด้านการเกษตรในระดับพื้นที่																100.00		94.17		
2.1 จัดทำแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด	1	ฉบับ	แผน											1		1	100.00	1	100.00	
			ผล											1		1		1		
2.2 จัดทำแผนปฏิบัติการด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัดประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569	1	ครั้ง	แผน				1									1	100.00	1	100.00	
			ผล			1										1		1		
2.3 ติดตามและจัดทำรายงานผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด	4	ครั้ง	แผน	1			1			1				1		4	100.00	4	100.00	
			ผล		1		1			1				1		4		4		
2.4 บริหารจัดการศูนย์ข้อมูลด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด																100.00		61.11		
1) จัดการข้อมูลบนเว็บไซต์สำนักงานเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด	12	ครั้ง	แผน	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11	100.00	12	91.67	
			ผล		2	1	1	1	1	1	1	1	1	1		11		11		
2) จัดทำข้อมูลพื้นฐานด้านการเกษตรข้อมูลทั่วไปของจังหวัด	12	ครั้ง	แผน	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11	100.00	12	91.67	
			ผล		2	1	1	1	1	1	1	1	1	1		11		11		
3) จัดทำสรุปผลความพึงพอใจของผู้มารับบริการประจำปี ของศูนย์ข้อมูลด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด ณ สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด	1	ครั้ง	แผน											1				1	0.00	
			ผล													0		0		
2.5 จัดทำข้อมูลพื้นฐานของจังหวัดเพื่อสนับสนุนการตรวจราชการของรัฐมนตรี/ผู้บริหาร	12	ครั้ง	แผน	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11	100.00	12	91.67	
			ผล		2	1	1	1	1	1	1	1	1	1		11		11		

รายละเอียดการดำเนินงาน	ปริมาณงาน รวมตามแผน	หน่วยนับ	แผน ผล	เป้าหมายการดำเนินงานปีงบประมาณ 2569												แผน/ผลงานสะสมถึง เดือน ส.ค. 69		แผน/ผลงาน สะสม12 เดือน		เหตุผล การดำเนินงาน ที่ต่ำกว่าแผน	
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			งาน	ร้อยละ	งาน	ร้อยละ		
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.						
2.6 ดำเนินงานของศูนย์ติดตามและแก้ไขปัญหากล้วยพืชด้านการเกษตร																100.00		97.22			
1) จัดทำแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยด้านการเกษตรจังหวัด (ภัยแล้ง อุทกภัย)	2	แผน	แผน				1						1			2	100.00	2	100.00		
			ผล			1						1				2		2			
2) จัดประชุมศูนย์ติดตามและแก้ไขปัญหากล้วยพืชด้านการเกษตรจังหวัด เพื่อพิจารณา การจัดทำแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยด้านการเกษตรจังหวัด (ภัยแล้ง อุทกภัย)	2	ครึ่ง	แผน				1						1			2	100.00	2	100.00		
			ผล			1						1				2		2			
3) รายงานผลการแจ้งเตือนภัย/ประชาสัมพันธ์ด้านการเกษตร/รายงานสถานการณ์และการให้ความช่วยเหลือ ต่อศูนย์ติดตามและแก้ไขปัญหากล้วยพืชด้านการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์	12	ครึ่ง	แผน	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11	100.00	12	91.67		
			ผล		2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		11		11		
2.7 จัดประชุมคณะกรรมการ/คณะทำงานขับเคลื่อนงานด้านการเกษตร																	100.00		100.00		
1) ระดับจังหวัด	4	ครึ่ง	แผน			1			1				1			1	3	100.00	4	100.00	
			ผล		1		1			1			1			4		4			
2) ระดับอำเภอ	66	ครึ่ง (อำเภอ)	แผน			22						22			22	44	100.00	66	100.00		
			ผล		11	5	15	12	7	3		3	4	6		66		66			
2.8 จัดทำแผนพัฒนาการเกษตรระดับหมู่บ้าน (ประชุมระดับอำเภอ)	22	ครึ่ง (อำเภอ)	แผน						22							22	100.00	22	100.00		
			ผล			5	15	2								22		22			
2.9 ติดตามงานสำคัญของหน่วยงานในพื้นที่	4	ครึ่ง	แผน			1			1				1			1	3	100.00	4	100.00	
			ผล		3		1	1	1	1	2		1			10		10			
2.10 ติดตามและรายงานผลการดำเนินงานของศูนย์บริการเกษตรพิรุณราชของจังหวัด	12	ครึ่ง	แผน	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11	100.00	12	91.67		
			ผล		2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		11		11		

หมายเหตุ :

ผลการดำเนินงานตามแผนการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ข้อมูล ณ เดือน สิงหาคม 2569

สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสกลนคร

รายละเอียดการดำเนินงาน	ปริมาณงานรวมตามแผน	หน่วยนับ	แผนผล	เป้าหมายการดำเนินงานปีงบประมาณ 2569												แผน/ผลงานสะสมถึงเดือน ส.ค. 69		แผน/ผลงานสะสม12 เดือน		เหตุผล การดำเนินงาน ที่ต่ำกว่าแผน
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			งาน	ร้อยละ	งาน	ร้อยละ	
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.					
รวมผลการใช้งบประมาณ/ผลการปฏิบัติงาน																100.00		97.08		
กิจกรรม : การบูรณาการงานในส่วนภูมิภาค																100.00		97.08		
กิจกรรมย่อย : การบูรณาการงานในส่วนภูมิภาค																100.00		97.08		
1. ประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ระดับจังหวัด (อ.พ.ก.)	2	ครั้ง	แผน					1						1		2	100.00	2	100.00	
			ผล					1						1		2		2		
2. ค่าใช้จ่ายโครงการจัดเก็บข้อมูลด้านการเกษตรในระดับพื้นที่																100.00		94.17		
2.1 จัดทำแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด	1	ฉบับ	แผน											1		1	100.00	1	100.00	
			ผล											1		1		1		
2.2 จัดทำแผนปฏิบัติการด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัดประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569	1	ครั้ง	แผน				1									1	100.00	1	100.00	
			ผล				1									1		1		
2.3 ติดตามและจัดทำรายงานผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด	4	ครั้ง	แผน	1			1			1				1		4	100.00	4	100.00	
			ผล		1		1			1				1		4		4		
2.4 บริหารจัดการศูนย์ข้อมูลด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด																100.00		61.11		
1) จัดการข้อมูลบนเว็บไซต์สำนักงานเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด	12	ครั้ง	แผน	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11	100.00	12	91.67	
			ผล		2	1	1	1	1	1	1	1	1	1		11		11		
2) จัดทำข้อมูลพื้นฐานด้านการเกษตรข้อมูลทั่วไปของจังหวัด	12	ครั้ง	แผน	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11	100.00	12	91.67	
			ผล		2	1	1	1	1	1	1	1	1	1		11		11		
3) จัดทำสรุปผลความพึงพอใจของผู้มารับบริการประจำปี ของศูนย์ข้อมูลด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด ณ สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด	1	ครั้ง	แผน											1				1	0.00	
			ผล												0			0		
2.5 จัดทำข้อมูลพื้นฐานของจังหวัดเพื่อสนับสนุนการตรวจราชการของรัฐมนตรี/ผู้บริหาร	12	ครั้ง	แผน	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11	100.00	12	91.67	
			ผล		2	1	1	1	1	1	1	1	1	1		11		11		

รายละเอียดการดำเนินงาน	ปริมาณงาน รวมตามแผน	หน่วยนับ	แผน ผล	เป้าหมายการดำเนินงานปีงบประมาณ 2569												แผน/ผลงานสะสมถึง เดือน ส.ค. 69		แผน/ผลงาน สะสม12 เดือน		เหตุผล การดำเนินงาน ที่ต่ำกว่าแผน
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			งาน	ร้อยละ	งาน	ร้อยละ	
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.					
2.6 ดำเนินงานของศูนย์ติดตามและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตร																100.00		97.22		
1) จัดทำแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยด้านการเกษตรจังหวัด (ภัยแล้ง อุทกภัย)	2	แผน	แผน				1						1			2	100.00	2	100.00	
			ผล				1					1				2		2		
2) จัดประชุมศูนย์ติดตามและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตรจังหวัด เพื่อพิจารณา การจัดทำแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยด้านการเกษตรจังหวัด (ภัยแล้ง อุทกภัย)	2	ครึ่ง	แผน				1						1			2	100.00	2	100.00	
			ผล				1					1				2		2		
3) รายงานผลการแจ้งเตือนภัย/ประชาสัมพันธ์ด้านการเกษตร/รายงานสถานการณ์และการให้ความช่วยเหลือ ต่อศูนย์ติดตามและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์	12	ครึ่ง	แผน	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11	100.00	12	91.67	
			ผล		2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		11		11	
2.7 จัดประชุมคณะกรรมการ/คณะทำงานขับเคลื่อนงานด้านการเกษตร																	100.00		100.00	
1) ระดับจังหวัด	4	ครึ่ง	แผน			1			1			1			1	3	100.00	4	100.00	
			ผล			1			1	1		1	1	1		6		6		
2) ระดับอำเภอ	54	ครึ่ง (อำเภอ)	แผน			18						18			18	36	100.00	54	100.00	
			ผล		18						18	18				54		54		
2.8 จัดทำแผนพัฒนาการเกษตรระดับหมู่บ้าน (ประชุมระดับอำเภอ)	18	ครึ่ง (อำเภอ)	แผน						18							18	100.00	18	100.00	
			ผล						18							18		18		
2.9 ติดตามงานสำคัญของหน่วยงานในพื้นที่	4	ครึ่ง	แผน			1			1			1			1	3	100.00	4	100.00	
			ผล			1			1		1	1	1			5		5		
2.10 ติดตามและรายงานผลการดำเนินงานของศูนย์บริการเกษตรพิรุณราชของจังหวัด	12	ครึ่ง	แผน	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11	100.00	12	91.67	
			ผล		2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		11		11	

หมายเหตุ :

ผลการดำเนินงานตามแผนการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ข้อมูล ณ เดือน สิงหาคม 2569

สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสงขลา

รายละเอียดการดำเนินงาน	ปริมาณงานรวมตามแผน	หน่วยนับ	แผนผล	เป้าหมายการดำเนินงานปีงบประมาณ 2569												แผน/ผลงานสะสมถึงเดือน ส.ค. 69		แผน/ผลงานสะสม12 เดือน		เหตุผล การดำเนินงาน ที่ต่ำกว่าแผน
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			งาน	ร้อยละ	งาน	ร้อยละ	
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.					
รวมผลการใช้งบประมาณ/ผลการปฏิบัติงาน																100.00		97.08		
กิจกรรม : การบูรณาการงานในส่วนภูมิภาค																100.00		97.08		
กิจกรรมย่อย : การบูรณาการงานในส่วนภูมิภาค																100.00		97.08		
1. ประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ระดับจังหวัด (อ.พ.ก.)	2	ครั้ง	แผน					1						1		2	100.00	2	100.00	
			ผล			1			1							2		2		
2. ค่าใช้จ่ายโครงการจัดเก็บข้อมูลด้านการเกษตรในระดับพื้นที่																100.00		94.17		
2.1 จัดทำแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด	1	ฉบับ	แผน											1		1	100.00	1	100.00	
			ผล											1		1		1		
2.2 จัดทำแผนปฏิบัติการด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัดประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569	1	ครั้ง	แผน				1									1	100.00	1	100.00	
			ผล				1									1		1		
2.3 ติดตามและจัดทำรายงานผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด	4	ครั้ง	แผน	1			1			1				1		4	100.00	4	100.00	
			ผล		1		1			1				1		4		4		
2.4 บริหารจัดการศูนย์ข้อมูลด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด																100.00		61.11		
1) จัดการข้อมูลบนเว็บไซต์สำนักงานเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด	12	ครั้ง	แผน	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11	100.00	12	91.67	
			ผล		2	1	1	1	1	1	1	1	1	1		11		11		
2) จัดทำข้อมูลพื้นฐานด้านการเกษตรข้อมูลทั่วไปของจังหวัด	12	ครั้ง	แผน	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11	100.00	12	91.67	
			ผล		2	1	1	1	1	1	1	1	1	1		11		11		
3) จัดทำสรุปผลความพึงพอใจของผู้มารับบริการประจำปี ของศูนย์ข้อมูลด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด ณ สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด	1	ครั้ง	แผน											1				1	0.00	
			ผล													0		0		
2.5 จัดทำข้อมูลพื้นฐานของจังหวัดเพื่อสนับสนุนการตรวจราชการของรัฐมนตรี/ผู้บริหาร	12	ครั้ง	แผน	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11	100.00	12	91.67	
			ผล		2	1	1	1	1	1	1	1	1	1		11		11		

รายละเอียดการดำเนินงาน	ปริมาณงาน รวมตามแผน	หน่วยนับ	แผน ผล	เป้าหมายการดำเนินงานปีงบประมาณ 2569												แผน/ผลงานสะสมถึง เดือน ส.ค. 69		แผน/ผลงาน สะสม12 เดือน		เหตุผล การดำเนินงาน ที่ต่ำกว่าแผน
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			งาน	ร้อยละ	งาน	ร้อยละ	
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.					
2.6 ดำเนินงานของศูนย์ติดตามและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตร																100.00		97.22		
1) จัดทำแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยด้านการเกษตรจังหวัด (ภัยแล้ง อุทกภัย)	2	แผน	แผน				1						1		2	100.00	2	100.00		
			ผล		1		1					1		3		3				
2) จัดประชุมศูนย์ติดตามและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตรจังหวัด เพื่อพิจารณา การจัดทำแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยด้านการเกษตรจังหวัด (ภัยแล้ง อุทกภัย)	2	ครึ่ง	แผน				1						1		2	100.00	2	100.00		
			ผล		1		1			1	1	1	1		6		6			
3) รายงานผลการแจ้งเตือนภัย/ประชาสัมพันธ์ด้านการเกษตร/รายงานสถานการณ์และการให้ความช่วยเหลือ ต่อศูนย์ติดตามและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์	12	ครึ่ง	แผน	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11	100.00	12	91.67		
			ผล		2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11		11			
2.7 จัดประชุมคณะกรรมการ/คณะทำงานขับเคลื่อนงานด้านการเกษตร																100.00		100.00		
1) ระดับจังหวัด	4	ครึ่ง	แผน			1			1				1		4	100.00	4	100.00		
			ผล		1	1			1			1		1		5		5		
2) ระดับอำเภอ	48	ครึ่ง (อำเภอ)	แผน			16							16		48	100.00	48	100.00		
			ผล		16	16			16			1		1		50		50		
2.8 จัดทำแผนพัฒนาการเกษตรระดับหมู่บ้าน (ประชุมระดับอำเภอ)	16	ครึ่ง (อำเภอ)	แผน					16							16	100.00	16	100.00		
			ผล						16			1				17		17		
2.9 ติดตามงานสำคัญของหน่วยงานในพื้นที่	4	ครึ่ง	แผน			1			1				1		4	100.00	4	100.00		
			ผล			1		7	1			1		1		11		11		
2.10 ติดตามและรายงานผลการดำเนินงานของศูนย์บริการเกษตรพิรุณราชของจังหวัด	12	ครึ่ง	แผน	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11	100.00	12	91.67		
			ผล		2	1	1	1	1	1	1	1	1	1		11		11		

หมายเหตุ :

ผลการดำเนินงานตามแผนการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสตูล

ข้อมูล ณ เดือน สิงหาคม 2569

รายละเอียดการดำเนินงาน	ปริมาณงานรวมตามแผน	หน่วยนับ	แผนผล	เป้าหมายการดำเนินงานปีงบประมาณ 2569												แผน/ผลงานสะสมถึงเดือน ส.ค. 69		แผน/ผลงานสะสม12 เดือน		เหตุผล การดำเนินงาน ที่ต่ำกว่าแผน
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			งาน	ร้อยละ	งาน	ร้อยละ	
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.					
รวมผลการใช้งบประมาณ/ผลการปฏิบัติงาน																100.00		97.08		
กิจกรรม : การบูรณาการงานในส่วนภูมิภาค																100.00		97.08		
กิจกรรมย่อย : การบูรณาการงานในส่วนภูมิภาค																100.00		97.08		
1. ประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ระดับจังหวัด (อ.พ.ก.)	2	ครั้ง	แผน					1						1		2	100.00	2	100.00	
			ผล		1									1		2		2		
2. ค่าใช้จ่ายโครงการจัดเก็บข้อมูลด้านการเกษตรในระดับพื้นที่																100.00		94.17		
2.1 จัดทำแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด	1	ฉบับ	แผน											1		1	100.00	1	100.00	
			ผล											1		1		1		
2.2 จัดทำแผนปฏิบัติการด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัดประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569	1	ครั้ง	แผน				1									1	100.00	1	100.00	
			ผล				1									1		1		
2.3 ติดตามและจัดทำรายงานผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด	4	ครั้ง	แผน	1			1			1				1		4	100.00	4	100.00	
			ผล		1		1			1				1		4		4		
2.4 บริหารจัดการศูนย์ข้อมูลด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด																100.00		61.11		
1) จัดการข้อมูลบนเว็บไซต์สำนักงานเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด	12	ครั้ง	แผน	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11	100.00	12	91.67	
			ผล		2	1	1	1	1	1	1	1	1	1		11		11		
2) จัดทำข้อมูลพื้นฐานด้านการเกษตรข้อมูลทั่วไปของจังหวัด	12	ครั้ง	แผน	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11	100.00	12	91.67	
			ผล		2	1	1	1	1	1	1	1	1	1		11		11		
3) จัดทำสรุปผลความพึงพอใจของผู้มารับบริการประจำปี ของศูนย์ข้อมูลด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด ณ สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด	1	ครั้ง	แผน											1				1	0.00	
			ผล												0			0		
2.5 จัดทำข้อมูลพื้นฐานของจังหวัดเพื่อสนับสนุนการตรวจราชการของรัฐมนตรี/ผู้บริหาร	12	ครั้ง	แผน	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11	100.00	12	91.67	
			ผล		2	1	1	1	1	1	1	1	1	1		11		11		

รายละเอียดการดำเนินงาน	ปริมาณงาน รวมตามแผน	หน่วยนับ	แผน ผล	เป้าหมายการดำเนินงานปีงบประมาณ 2569												แผน/ผลงานสะสมถึง เดือน ส.ค. 69		แผน/ผลงาน สะสม12 เดือน		เหตุผล การดำเนินงาน ที่ต่ำกว่าแผน
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			งาน	ร้อยละ	งาน	ร้อยละ	
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.					
2.6 ดำเนินงานของศูนย์ติดตามและแก้ไขปัญหายุภัยพิบัติด้านการเกษตร																100.00		97.22		
1) จัดทำแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยด้านการเกษตรจังหวัด (ภัยแล้ง อุทกภัย)	2	แผน	แผน				1						1		2	100.00	2	100.00		
			ผล				1				1			2		2				
2) จัดประชุมศูนย์ติดตามและแก้ไขปัญหายุภัยพิบัติด้านการเกษตรจังหวัด เพื่อพิจารณา การจัดทำแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยด้านการเกษตรจังหวัด (ภัยแล้ง อุทกภัย)	2	ครึ่ง	แผน				1						1		2	100.00	2	100.00		
			ผล				1				1			2		2				
3) รายงานผลการแจ้งเตือนภัย/ประชาสัมพันธ์ด้านการเกษตร/รายงานสถานการณ์และการให้ความช่วยเหลือ ต่อศูนย์ติดตามและแก้ไขปัญหายุภัยพิบัติด้านการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์	12	ครึ่ง	แผน	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11	100.00	12	91.67		
			ผล		2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11		11			
2.7 จัดประชุมคณะกรรมการ/คณะทำงานขับเคลื่อนงานด้านการเกษตร																100.00		100.00		
1) ระดับจังหวัด	4	ครึ่ง	แผน			1			1				1		1	3	100.00	4	100.00	
			ผล		1	1	1		1				1		5		5			
2) ระดับอำเภอ	21	ครึ่ง (อำเภอ)	แผน			7						7			7	14	100.00	21	100.00	
			ผล		7	7	7		7				1		29		29			
2.8 จัดทำแผนพัฒนาการเกษตรระดับหมู่บ้าน (ประชุมระดับอำเภอ)	7	ครึ่ง (อำเภอ)	แผน						7						7	100.00	7	100.00		
			ผล				4	3							7		7			
2.9 ติดตามงานสำคัญของหน่วยงานในพื้นที่	4	ครึ่ง	แผน			1			1				1		1	3	100.00	4	100.00	
			ผล		2		1	1	1		1			1		7		7		
2.10 ติดตามและรายงานผลการดำเนินงานของศูนย์บริการเกษตรพิรุณราชของจังหวัด	12	ครึ่ง	แผน	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11	100.00	12	91.67		
			ผล		2	1	1	1	1	1	1	1	1	1		11		11		

หมายเหตุ :

ผลการดำเนินงานตามแผนการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ข้อมูล ณ เดือน สิงหาคม 2569

สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสมุทรปราการ

รายละเอียดการดำเนินงาน	ปริมาณงานรวมตามแผน	หน่วยนับ	แผนผล	เป้าหมายการดำเนินงานปีงบประมาณ 2569												แผน/ผลงานสะสมถึงเดือน ส.ค. 69		แผน/ผลงานสะสม12 เดือน		เหตุผล การดำเนินงาน ที่ต่ำกว่าแผน
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			งาน	ร้อยละ	งาน	ร้อยละ	
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.					
รวมผลการใช้งบประมาณ/ผลการปฏิบัติงาน																100.00		97.08		
กิจกรรม : การบูรณาการงานในส่วนภูมิภาค																100.00		97.08		
กิจกรรมย่อย : การบูรณาการงานในส่วนภูมิภาค																100.00		97.08		
1. ประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ระดับจังหวัด (อ.พ.ก.)	2	ครั้ง	แผน					1					1		2	100.00	2	100.00		
			ผล		1									1	2		2			
2. ค่าใช้จ่ายโครงการจัดเก็บข้อมูลด้านการเกษตรในระดับพื้นที่																100.00		94.17		
2.1 จัดทำแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด	1	ฉบับ	แผน											1	1	100.00	1	100.00		
			ผล												1		1			
2.2 จัดทำแผนปฏิบัติการด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัดประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569	1	ครั้ง	แผน				1								1	100.00	1	100.00		
			ผล			1									1		1			
2.3 ติดตามและจัดทำรายงานผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด	4	ครั้ง	แผน	1			1			1			1		4	100.00	4	100.00		
			ผล		1		1			1			1		4		4			
2.4 บริหารจัดการศูนย์ข้อมูลด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด																100.00		61.11		
1) จัดการข้อมูลบนเว็บไซต์สำนักงานเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด	12	ครั้ง	แผน	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11	100.00	12	91.67		
			ผล		2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11		11			
2) จัดทำข้อมูลพื้นฐานด้านการเกษตรข้อมูลทั่วไปของจังหวัด	12	ครั้ง	แผน	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11	100.00	12	91.67		
			ผล		2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11		11			
3) จัดทำสรุปผลความพึงพอใจของผู้มารับบริการประจำปี ของศูนย์ข้อมูลด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด ณ สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด	1	ครั้ง	แผน											1			1	0.00		
			ผล												0		0			
2.5 จัดทำข้อมูลพื้นฐานของจังหวัดเพื่อสนับสนุนการตรวจราชการของรัฐมนตรี/ผู้บริหาร	12	ครั้ง	แผน	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11	100.00	12	91.67		
			ผล		2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11		11			

รายละเอียดการดำเนินงาน	ปริมาณงาน รวมตามแผน	หน่วยนับ	แผน ผล	เป้าหมายการดำเนินงานปีงบประมาณ 2569												แผน/ผลงานสะสมถึง เดือน ส.ค. 69		แผน/ผลงาน สะสม12 เดือน		เหตุผล การดำเนินงาน ที่ต่ำกว่าแผน
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			งาน	ร้อยละ	งาน	ร้อยละ	
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.					
2.6 ดำเนินงานของศูนย์ติดตามและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตร																100.00		97.22		
1) จัดทำแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยด้านการเกษตรจังหวัด (ภัยแล้ง อุทกภัย)	2	แผน	แผน				1						1			2	100.00	2	100.00	
			ผล				1					1				2		2		
2) จัดประชุมศูนย์ติดตามและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตรจังหวัด เพื่อพิจารณา การจัดทำแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยด้านการเกษตรจังหวัด (ภัยแล้ง อุทกภัย)	2	ครึ่ง	แผน				1						1			2	100.00	2	100.00	
			ผล			1						1				2		2		
3) รายงานผลการแจ้งเตือนภัย/ประชาสัมพันธ์ด้านการเกษตร/รายงานสถานการณ์และการให้ความช่วยเหลือ ต่อศูนย์ติดตามและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์	12	ครึ่ง	แผน	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11	100.00	12	91.67	
			ผล		2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		11		11	
2.7 จัดประชุมคณะกรรมการ/คณะทำงานขับเคลื่อนงานด้านการเกษตร																	100.00		100.00	
1) ระดับจังหวัด	4	ครึ่ง	แผน			1			1			1			1	3	100.00	4	100.00	
			ผล		1	1				1		1				4		4		
2) ระดับอำเภอ	18	ครึ่ง (อำเภอ)	แผน			6						6			6	12	100.00	18	100.00	
			ผล		6		6					6				18		18		
2.8 จัดทำแผนพัฒนาการเกษตรระดับหมู่บ้าน (ประชุมระดับอำเภอ)	6	ครึ่ง (อำเภอ)	แผน						6							6	100.00	6	100.00	
			ผล					1	5							6		6		
2.9 ติดตามงานสำคัญของหน่วยงานในพื้นที่	4	ครึ่ง	แผน			1			1			1			1	3	100.00	4	100.00	
			ผล			1	1	1						1		4		4		
2.10 ติดตามและรายงานผลการดำเนินงานของศูนย์บริการเกษตรพิรุณราชของจังหวัด	12	ครึ่ง	แผน	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11	100.00	12	91.67	
			ผล		2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		11		11	

หมายเหตุ :

ผลการดำเนินงานตามแผนการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ข้อมูล ณ เดือน สิงหาคม 2569

สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสมุทรสงคราม

รายละเอียดการดำเนินงาน	ปริมาณงานรวมตามแผน	หน่วยนับ	แผนผล	เป้าหมายการดำเนินงานปีงบประมาณ 2569												แผน/ผลงานสะสมถึงเดือน ส.ค. 69		แผน/ผลงานสะสม12 เดือน		เหตุผล การดำเนินงาน ที่ต่ำกว่าแผน
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			งาน	ร้อยละ	งาน	ร้อยละ	
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.					
รวมผลการใช้งบประมาณ/ผลการปฏิบัติงาน																100.00		97.08		
กิจกรรม : การบูรณาการงานในส่วนภูมิภาค																100.00		97.08		
กิจกรรมย่อย : การบูรณาการงานในส่วนภูมิภาค																100.00		97.08		
1. ประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ระดับจังหวัด (อ.พ.ก.)	2	ครั้ง	แผน					1						1		2	100.00	2	100.00	
			ผล		1										1	2		2		
2. ค่าใช้จ่ายโครงการจัดเก็บข้อมูลด้านการเกษตรในระดับพื้นที่																100.00		94.17		
2.1 จัดทำแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด	1	ฉบับ	แผน												1	1	100.00	1	100.00	
			ผล													1		1		
2.2 จัดทำแผนปฏิบัติการด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัดประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569	1	ครั้ง	แผน				1									1	100.00	1	100.00	
			ผล				1									1		1		
2.3 ติดตามและจัดทำรายงานผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด	4	ครั้ง	แผน	1			1			1				1		4	100.00	4	100.00	
			ผล		1		1			1				1		4		4		
2.4 บริหารจัดการศูนย์ข้อมูลด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด																100.00		61.11		
1) จัดการข้อมูลบนเว็บไซต์สำนักงานเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด	12	ครั้ง	แผน	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11	100.00	12	91.67	
			ผล		2	1	1	1	1	1	1	1	1	1		11		11		
2) จัดทำข้อมูลพื้นฐานด้านการเกษตรข้อมูลทั่วไปของจังหวัด	12	ครั้ง	แผน	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11	100.00	12	91.67	
			ผล		2	1	1	1	1	1	1	1	1	1		11		11		
3) จัดทำสรุปผลความพึงพอใจของผู้มารับบริการประจำปี ของศูนย์ข้อมูลด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด ณ สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด	1	ครั้ง	แผน												1			1	0.00	
			ผล													0		0		
2.5 จัดทำข้อมูลพื้นฐานของจังหวัดเพื่อสนับสนุนการตรวจราชการของรัฐมนตรี/ผู้บริหาร	12	ครั้ง	แผน	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11	100.00	12	91.67	
			ผล		2	1	1	1	1	1	1	1	1	1		11		11		

รายละเอียดการดำเนินงาน	ปริมาณงาน รวมตามแผน	หน่วยนับ	แผน ผล	เป้าหมายการดำเนินงานปีงบประมาณ 2569												แผน/ผลงานสะสมถึง เดือน ส.ค. 69		แผน/ผลงาน สะสม12 เดือน		เหตุผล การดำเนินงาน ที่ต่ำกว่าแผน
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			งาน	ร้อยละ	งาน	ร้อยละ	
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.					
2.6 ดำเนินงานของศูนย์ติดตามและแก้ไขปัญหากล้วยพืชด้านการเกษตร																100.00		97.22		
1) จัดทำแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยด้านการเกษตรจังหวัด (ภัยแล้ง อุทกภัย)	2	แผน	แผน				1						1		2	100.00	2	100.00		
			ผล			1						1			2		2			
2) จัดประชุมศูนย์ติดตามและแก้ไขปัญหากล้วยพืชด้านการเกษตรจังหวัด เพื่อพิจารณา การจัดทำแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยด้านการเกษตรจังหวัด (ภัยแล้ง อุทกภัย)	2	ครึ่ง	แผน				1						1		2	100.00	2	100.00		
			ผล			1						1			2		2			
3) รายงานผลการแจ้งเตือนภัย/ประชาสัมพันธ์ด้านการเกษตร/รายงานสถานการณ์และการให้ความช่วยเหลือ ต่อศูนย์ติดตามและแก้ไขปัญหากล้วยพืชด้านการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์	12	ครึ่ง	แผน	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11	100.00	12	91.67		
			ผล		2	1	1	1	1	1	1	1	1	1		11		11		
2.7 จัดประชุมคณะกรรมการ/คณะทำงานขับเคลื่อนงานด้านการเกษตร																100.00		100.00		
1) ระดับจังหวัด	4	ครึ่ง	แผน			1			1			1		1	4	100.00	4	100.00		
			ผล		1	1	1	1	1		1		1		7		7			
2) ระดับอำเภอ	9	ครึ่ง (อำเภอ)	แผน			3						3		3	9	100.00	9	100.00		
			ผล		5	1						3		3	12		12			
2.8 จัดทำแผนพัฒนาการเกษตรระดับหมู่บ้าน (ประชุมระดับอำเภอ)	3	ครึ่ง (อำเภอ)	แผน						3						3	100.00	3	100.00		
			ผล						3						3		3			
2.9 ติดตามงานสำคัญของหน่วยงานในพื้นที่	4	ครึ่ง	แผน			1			1			1		1	3	100.00	4	100.00		
			ผล		3	1	1	1		1		1		1	9		9			
2.10 ติดตามและรายงานผลการดำเนินงานของศูนย์บริการเกษตรพิรุณราชของจังหวัด	12	ครึ่ง	แผน	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11	100.00	12	91.67		
			ผล		2	1	1	1	1	1	1	1	1	1		11		11		

หมายเหตุ :

ผลการดำเนินงานตามแผนการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสมุทรสาคร

ข้อมูล ณ เดือน สิงหาคม 2569

รายละเอียดการดำเนินงาน	ปริมาณงานรวมตามแผน	หน่วยนับ	แผนผล	เป้าหมายการดำเนินงานปีงบประมาณ 2569												แผน/ผลงานสะสมถึงเดือน ส.ค. 69		แผน/ผลงานสะสม12 เดือน		เหตุผล การดำเนินงาน ที่ต่ำกว่าแผน
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			งาน	ร้อยละ	งาน	ร้อยละ	
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.					
รวมผลการใช้งบประมาณ/ผลการปฏิบัติงาน																100.00		97.08		
กิจกรรม : การบูรณาการงานในส่วนภูมิภาค																100.00		97.08		
กิจกรรมย่อย : การบูรณาการงานในส่วนภูมิภาค																100.00		97.08		
1. ประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ระดับจังหวัด (อ.พ.ก.)	2	ครั้ง	แผน					1						1		2	100.00	2	100.00	
			ผล					1						1		2		2		
2. ค่าใช้จ่ายโครงการจัดเก็บข้อมูลด้านการเกษตรในระดับพื้นที่																100.00		94.17		
2.1 จัดทำแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด	1	ฉบับ	แผน											1		1	100.00	1	100.00	
			ผล											1		1		1		
2.2 จัดทำแผนปฏิบัติการด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัดประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569	1	ครั้ง	แผน				1									1	100.00	1	100.00	
			ผล				1									1		1		
2.3 ติดตามและจัดทำรายงานผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด	4	ครั้ง	แผน	1			1			1				1		4	100.00	4	100.00	
			ผล		1		1			1				1		4		4		
2.4 บริหารจัดการศูนย์ข้อมูลด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด																100.00		61.11		
1) จัดการข้อมูลบนเว็บไซต์สำนักงานเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด	12	ครั้ง	แผน	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11	100.00	12	91.67	
			ผล		2	1	1	1	1	1	1	1	1	1		11		11		
2) จัดทำข้อมูลพื้นฐานด้านการเกษตรข้อมูลทั่วไปของจังหวัด	12	ครั้ง	แผน	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11	100.00	12	91.67	
			ผล		2	1	1	1	1	1	1	1	1	1		11		11		
3) จัดทำสรุปผลความพึงพอใจของผู้มารับบริการประจำปี ของศูนย์ข้อมูลด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด ณ สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด	1	ครั้ง	แผน											1				1	0.00	
			ผล													0		0		
2.5 จัดทำข้อมูลพื้นฐานของจังหวัดเพื่อสนับสนุนการตรวจราชการของรัฐมนตรี/ผู้บริหาร	12	ครั้ง	แผน	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11	100.00	12	91.67	
			ผล		2	1	1	1	1	1	1	1	1	1		11		11		

รายละเอียดการดำเนินงาน	ปริมาณงาน รวมตามแผน	หน่วยนับ	แผน ผล	เป้าหมายการดำเนินงานปีงบประมาณ 2569												แผน/ผลงานสะสมถึง เดือน ส.ค. 69		แผน/ผลงาน สะสม12 เดือน		เหตุผล การดำเนินงาน ที่ต่ำกว่าแผน
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			งาน	ร้อยละ	งาน	ร้อยละ	
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.					
2.6 ดำเนินงานของศูนย์ติดตามและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตร																100.00		97.22		
1) จัดทำแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยด้านการเกษตรจังหวัด (ภัยแล้ง อุทกภัย)	2	แผน	แผน				1						1		2	100.00	2	100.00		
			ผล				1						1		2		2			
2) จัดประชุมศูนย์ติดตามและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตรจังหวัด เพื่อพิจารณา การจัดทำแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยด้านการเกษตรจังหวัด (ภัยแล้ง อุทกภัย)	2	ครึ่ง	แผน				1						1		2	100.00	2	100.00		
			ผล				1						1		2		2			
3) รายงานผลการแจ้งเตือนภัย/ประชาสัมพันธ์ด้านการเกษตร/รายงานสถานการณ์และการให้ความช่วยเหลือ ต่อศูนย์ติดตามและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์	12	ครึ่ง	แผน	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11	100.00	12	91.67		
			ผล		2	1	1	1	1	1	1	1	1	1		11		11		
2.7 จัดประชุมคณะกรรมการ/คณะทำงานขับเคลื่อนงานด้านการเกษตร																100.00		100.00		
1) ระดับจังหวัด	4	ครึ่ง	แผน			1			1			1		1	3	100.00	4	100.00		
			ผล			1	1	1	1	1		1	1		7		7			
2) ระดับอำเภอ	9	ครึ่ง (อำเภอ)	แผน			3					3			3	6	100.00	9	100.00		
			ผล		1	2		3		1		1	1	3	12		12			
2.8 จัดทำแผนพัฒนาการเกษตรระดับหมู่บ้าน (ประชุมระดับอำเภอ)	3	ครึ่ง (อำเภอ)	แผน						3						3	100.00	3	100.00		
			ผล					6							6		6			
2.9 ติดตามงานสำคัญของหน่วยงานในพื้นที่	4	ครึ่ง	แผน			1			1			1		1	3	100.00	4	100.00		
			ผล			1			1		1	1	1		6		6			
2.10 ติดตามและรายงานผลการดำเนินงานของศูนย์บริการเกษตรพิรุณราชของจังหวัด	12	ครึ่ง	แผน	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11	100.00	12	91.67		
			ผล		2	1	1	1	1	1	1	1	1	1		11		11		

หมายเหตุ :

ผลการดำเนินงานตามแผนการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ข้อมูล ณ เดือน สิงหาคม 2569

สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสระแก้ว

รายละเอียดการดำเนินงาน	ปริมาณงานรวมตามแผน	หน่วยนับ	แผนผล	เป้าหมายการดำเนินงานปีงบประมาณ 2569												แผน/ผลงานสะสมถึงเดือน ส.ค. 69		แผน/ผลงานสะสม12 เดือน		เหตุผล การดำเนินงาน ที่ต่ำกว่าแผน
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			งาน	ร้อยละ	งาน	ร้อยละ	
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.					
รวมผลการใช้งบประมาณ/ผลการปฏิบัติงาน																100.00		97.08		
กิจกรรม : การบูรณาการงานในส่วนภูมิภาค																100.00		97.08		
กิจกรรมย่อย : การบูรณาการงานในส่วนภูมิภาค																100.00		97.08		
1. ประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ระดับจังหวัด (อ.พ.ก.)	2	ครั้ง	แผน					1						1		2	100.00	2	100.00	
			ผล		1				1					1		3		3		
2. ค่าใช้จ่ายโครงการจัดเก็บข้อมูลด้านการเกษตรในระดับพื้นที่																100.00		94.17		
2.1 จัดทำแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด	1	ฉบับ	แผน											1		1	100.00	1	100.00	
			ผล											1		1		1		
2.2 จัดทำแผนปฏิบัติการด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัดประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569	1	ครั้ง	แผน				1									1	100.00	1	100.00	
			ผล				1									1		1		
2.3 ติดตามและจัดทำรายงานผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด	4	ครั้ง	แผน	1			1			1				1		4	100.00	4	100.00	
			ผล		1		1			1				1		4		4		
2.4 บริหารจัดการศูนย์ข้อมูลด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด																100.00		61.11		
1) จัดการข้อมูลบนเว็บไซต์สำนักงานเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด	12	ครั้ง	แผน	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11	100.00	12	91.67	
			ผล		2	1	1	1	1	1	1	1	1	1		11		11		
2) จัดทำข้อมูลพื้นฐานด้านการเกษตรข้อมูลทั่วไปของจังหวัด	12	ครั้ง	แผน	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11	100.00	12	91.67	
			ผล		2	1	1	1	1	1	1	1	1	1		11		11		
3) จัดทำสรุปผลความพึงพอใจของผู้มารับบริการประจำปี ของศูนย์ข้อมูลด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด ณ สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด	1	ครั้ง	แผน											1				1	0.00	
			ผล												0			0		
2.5 จัดทำข้อมูลพื้นฐานของจังหวัดเพื่อสนับสนุนการตรวจราชการของรัฐมนตรี/ผู้บริหาร	12	ครั้ง	แผน	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11	100.00	12	91.67	
			ผล		2	1	1	1	1	1	1	1	1	1		11		11		

รายละเอียดการดำเนินงาน	ปริมาณงาน รวมตามแผน	หน่วยนับ	แผน ผล	เป้าหมายการดำเนินงานปีงบประมาณ 2569												แผน/ผลงานสะสมถึง เดือน ส.ค. 69		แผน/ผลงาน สะสม12 เดือน		เหตุผล การดำเนินงาน ที่ต่ำกว่าแผน
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			งาน	ร้อยละ	งาน	ร้อยละ	
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.					
2.6 ดำเนินงานของศูนย์ติดตามและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตร																100.00		97.22		
1) จัดทำแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยด้านการเกษตรจังหวัด (ภัยแล้ง อุทกภัย)	2	แผน	แผน				1						1		2	100.00	2	100.00		
			ผล				1					1	1		3		3			
2) จัดประชุมศูนย์ติดตามและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตรจังหวัด เพื่อพิจารณา การจัดทำแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยด้านการเกษตรจังหวัด (ภัยแล้ง อุทกภัย)	2	ครึ่ง	แผน				1						1		2	100.00	2	100.00		
			ผล				1					1	1		3		3			
3) รายงานผลการแจ้งเตือนภัย/ประชาสัมพันธ์ด้านการเกษตร/รายงานสถานการณ์และการให้ความช่วยเหลือ ต่อศูนย์ติดตามและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์	12	ครึ่ง	แผน	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11	100.00	12	91.67		
			ผล		2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11		11		
2.7 จัดประชุมคณะกรรมการ/คณะทำงานขับเคลื่อนงานด้านการเกษตร																100.00		100.00		
1) ระดับจังหวัด	4	ครึ่ง	แผน			1			1			1		1	4	100.00	4	100.00		
			ผล		1		1				1		1		4		4			
2) ระดับอำเภอ	27	ครึ่ง (อำเภอ)	แผน			9						9	4	5	27	100.00	27	100.00		
			ผล		9				9				4	5	27		27			
2.8 จัดทำแผนพัฒนาการเกษตรระดับหมู่บ้าน (ประชุมระดับอำเภอ)	9	ครึ่ง (อำเภอ)	แผน						9						9	100.00	9	100.00		
			ผล				9								9		9			
2.9 ติดตามงานสำคัญของหน่วยงานในพื้นที่	4	ครึ่ง	แผน			1			1			1		1	4	100.00	4	100.00		
			ผล		1		1		1		1			1		5		5		
2.10 ติดตามและรายงานผลการดำเนินงานของศูนย์บริการเกษตรพิรุณราชของจังหวัด	12	ครึ่ง	แผน	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11	100.00	12	91.67		
			ผล		2	1	1	1	1	1	1	1	1	1		11		11		

หมายเหตุ :

ผลการดำเนินงานตามแผนการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสระบุรี

ข้อมูล ณ เดือน สิงหาคม 2569

รายละเอียดการดำเนินงาน	ปริมาณงาน รวมตามแผน	หน่วยนับ	แผน ผล	เป้าหมายการดำเนินงานปีงบประมาณ 2569												แผน/ผลงานสะสมถึง เดือน ส.ค. 69		แผน/ผลงาน สะสม12 เดือน		เหตุผล การดำเนินงาน ที่ต่ำกว่าแผน
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			งาน	ร้อยละ	งาน	ร้อยละ	
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.					
รวมผลการใช้งบประมาณ/ผลการปฏิบัติงาน																100.00		95.00		
กิจกรรม : การบูรณาการงานในส่วนภูมิภาค																100.00		95.00		
กิจกรรมย่อย : การบูรณาการงานในส่วนภูมิภาค																100.00		95.00		
1. ประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ระดับจังหวัด (อ.พ.ก.)	2	ครั้ง	แผน					1						1		2	100.00	2	100.00	
			ผล		1									1		2		2		
2. ค่าใช้จ่ายโครงการจัดเก็บข้อมูลด้านการเกษตรในระดับพื้นที่																100.00		90.00		
2.1 จัดทำแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด	1	ฉบับ	แผน											1		1	100.00	1	100.00	
			ผล											1		1		1		
2.2 จัดทำแผนปฏิบัติการด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัดประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569	1	ครั้ง	แผน				1									1	100.00	1	100.00	
			ผล				1									1		1		
2.3 ติดตามและจัดทำรายงานผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด	4	ครั้ง	แผน	1			1			1				1		4	100.00	4	100.00	
			ผล		1		1			1				1		4		4		
2.4 บริหารจัดการศูนย์ข้อมูลด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด																100.00		61.11		
1) จัดการข้อมูลบนเว็บไซต์สำนักงานเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด	12	ครั้ง	แผน	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11	100.00	12	91.67	
			ผล		2	1	1	1	1	1	1	1	1	1		11		11		
2) จัดทำข้อมูลพื้นฐานด้านการเกษตรข้อมูลทั่วไปของจังหวัด	12	ครั้ง	แผน	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11	100.00	12	91.67	
			ผล		2	1	1	1	1	1	1	1	1	1		11		11		
3) จัดทำสรุปผลความพึงพอใจของผู้มารับบริการประจำปี ของศูนย์ข้อมูลด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด ณ สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด	1	ครั้ง	แผน											1				1	0.00	
			ผล													0		0		
2.5 จัดทำข้อมูลพื้นฐานของจังหวัดเพื่อสนับสนุนการตรวจราชการของรัฐมนตรี/ผู้บริหาร	12	ครั้ง	แผน	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11	100.00	12	91.67	
			ผล		2	1	1	1	1	1	1	1	1	1		11		11		

รายละเอียดการดำเนินงาน	ปริมาณงาน รวมตามแผน	หน่วยนับ	แผน ผล	เป้าหมายการดำเนินงานปีงบประมาณ 2569												แผน/ผลงานสะสมถึง เดือน ส.ค. 69		แผน/ผลงาน สะสม12 เดือน		เหตุผล การดำเนินงาน ที่ต่ำกว่าแผน
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			งาน	ร้อยละ	งาน	ร้อยละ	
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.					
2.6 ดำเนินงานของศูนย์ติดตามและแก้ไขปัญหากล้วยพิบัติด้านการเกษตร																100.00		97.22		
1) จัดทำแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยด้านการเกษตรจังหวัด (ภัยแล้ง อุทกภัย)	2	แผน	แผน				1						1		2	100.00	2	100.00		
			ผล				1						1		2		2			
2) จัดประชุมศูนย์ติดตามและแก้ไขปัญหากล้วยพิบัติด้านการเกษตรจังหวัด เพื่อพิจารณา การจัดทำแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยด้านการเกษตรจังหวัด (ภัยแล้ง อุทกภัย)	2	ครึ่ง	แผน				1						1		2	100.00	2	100.00		
			ผล				1						1		2		2			
3) รายงานผลการแจ้งเตือนภัย/ประชาสัมพันธ์ด้านการเกษตร/รายงานสถานการณ์และการให้ความช่วยเหลือ ต่อศูนย์ติดตามและแก้ไขปัญหากล้วยพิบัติด้านการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์	12	ครึ่ง	แผน	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11	100.00	12	91.67		
			ผล		2	1	1	1	1	1	1	1	1	1		11		11		
2.7 จัดประชุมคณะกรรมการ/คณะทำงานขับเคลื่อนงานด้านการเกษตร																100.00		83.33		
1) ระดับจังหวัด	4	ครึ่ง	แผน			1		1				1		1	4	100.00	4	100.00		
			ผล		1				1		1		1		4		4			
2) ระดับอำเภอ	39	ครึ่ง (อำเภอ)	แผน			13						13		13	26	100.00	39	66.67		
			ผล			11	2					13			26		26			
2.8 จัดทำแผนพัฒนาการเกษตรระดับหมู่บ้าน (ประชุมระดับอำเภอ)	13	ครึ่ง (อำเภอ)	แผน						13						13	100.00	13	100.00		
			ผล						13						13		13			
2.9 ติดตามงานสำคัญของหน่วยงานในพื้นที่	4	ครึ่ง	แผน			1			1			1		1	3	100.00	4	75.00		
			ผล			1			1			1			3		3			
2.10 ติดตามและรายงานผลการดำเนินงานของศูนย์บริการเกษตรพิรุณราชของจังหวัด	12	ครึ่ง	แผน	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11	100.00	12	91.67		
			ผล		2	1	1	1	1	1	1	1	1	1		11		11		

หมายเหตุ :

ผลการดำเนินงานตามแผนการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ข้อมูล ณ เดือน สิงหาคม 2569

สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสิงห์บุรี

รายละเอียดการดำเนินงาน	ปริมาณงานรวมตามแผน	หน่วยนับ	แผนผล	เป้าหมายการดำเนินงานปีงบประมาณ 2569												แผน/ผลงานสะสมถึงเดือน ส.ค. 69		แผน/ผลงานสะสม12 เดือน		เหตุผล การดำเนินงาน ที่ต่ำกว่าแผน
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			งาน	ร้อยละ	งาน	ร้อยละ	
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.					
รวมผลการใช้งบประมาณ/ผลการปฏิบัติงาน																100.00		97.08		
กิจกรรม : การบูรณาการงานในส่วนภูมิภาค																100.00		97.08		
กิจกรรมย่อย : การบูรณาการงานในส่วนภูมิภาค																100.00		97.08		
1. ประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ระดับจังหวัด (อ.พ.ก.)	2	ครั้ง	แผน					1						1		2	100.00	2	100.00	
			ผล		1										1	2		2		
2. ค่าใช้จ่ายโครงการจัดเก็บข้อมูลด้านการเกษตรในระดับพื้นที่																100.00		94.17		
2.1 จัดทำแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด	1	ฉบับ	แผน												1	1	100.00	1	100.00	
			ผล													1		1		
2.2 จัดทำแผนปฏิบัติการด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัดประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569	1	ครั้ง	แผน				1									1	100.00	1	100.00	
			ผล				1									1		1		
2.3 ติดตามและจัดทำรายงานผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด	4	ครั้ง	แผน	1			1			1				1		4	100.00	4	100.00	
			ผล		1		1			1				1		4		4		
2.4 บริหารจัดการศูนย์ข้อมูลด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด																100.00		61.11		
1) จัดการข้อมูลบนเว็บไซต์สำนักงานเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด	12	ครั้ง	แผน	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11	100.00	12	91.67	
			ผล		2	1	1	1	1	1	1	1	1	1		11		11		
2) จัดทำข้อมูลพื้นฐานด้านการเกษตรข้อมูลทั่วไปของจังหวัด	12	ครั้ง	แผน	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11	100.00	12	91.67	
			ผล		2	1	1	1	1	1	1	1	1	1		11		11		
3) จัดทำสรุปผลความพึงพอใจของผู้มารับบริการประจำปี ของศูนย์ข้อมูลด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด ณ สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด	1	ครั้ง	แผน												1			1	0.00	
			ผล													0		0		
2.5 จัดทำข้อมูลพื้นฐานของจังหวัดเพื่อสนับสนุนการตรวจราชการของรัฐมนตรี/ผู้บริหาร	12	ครั้ง	แผน	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11	100.00	12	91.67	
			ผล		2	1	1	1	1	1	1	1	1	1		11		11		

รายละเอียดการดำเนินงาน	ปริมาณงาน รวมตามแผน	หน่วยนับ	แผน ผล	เป้าหมายการดำเนินงานปีงบประมาณ 2569												แผน/ผลงานสะสมถึง เดือน ส.ค. 69		แผน/ผลงาน สะสม12 เดือน		เหตุผล การดำเนินงาน ที่ต่ำกว่าแผน
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			งาน	ร้อยละ	งาน	ร้อยละ	
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.					
2.6 ดำเนินงานของศูนย์ติดตามและแก้ไขปัญหากล้วยพืชด้านการเกษตร																100.00		97.22		
1) จัดทำแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยด้านการเกษตรจังหวัด (ภัยแล้ง อุทกภัย)	2	แผน	แผน				1						1			2	100.00	2	100.00	
			ผล				1					1				2		2		
2) จัดประชุมศูนย์ติดตามและแก้ไขปัญหากล้วยพืชด้านการเกษตรจังหวัด เพื่อพิจารณา การจัดทำแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยด้านการเกษตรจังหวัด (ภัยแล้ง อุทกภัย)	2	ครึ่ง	แผน				1						1			2	100.00	2	100.00	
			ผล		2		1					1		1		5		5		
3) รายงานผลการแจ้งเตือนภัย/ประชาสัมพันธ์ด้านการเกษตร/รายงานสถานการณ์และการให้ความช่วยเหลือ ต่อศูนย์ติดตามและแก้ไขปัญหากล้วยพืชด้านการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์	12	ครึ่ง	แผน	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11	100.00	12	91.67	
			ผล		2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11		11		
2.7 จัดประชุมคณะกรรมการ/คณะทำงานขับเคลื่อนงานด้านการเกษตร																100.00		100.00		
1) ระดับจังหวัด	4	ครึ่ง	แผน			1			1				1		1	4	100.00	4	100.00	
			ผล		1		1			1			1		4		4			
2) ระดับอำเภอ	18	ครึ่ง (อำเภอ)	แผน			6						6		6		18	100.00	18	100.00	
			ผล		6			3	3	6			1	6		25		25		
2.8 จัดทำแผนพัฒนาการเกษตรระดับหมู่บ้าน (ประชุมระดับอำเภอ)	6	ครึ่ง (อำเภอ)	แผน					3	3							6	100.00	6	100.00	
			ผล					3	3							6		6		
2.9 ติดตามงานสำคัญของหน่วยงานในพื้นที่	4	ครึ่ง	แผน			1			1				1		1	3	100.00	4	100.00	
			ผล				1		1	1	1	1	1	1		7		7		
2.10 ติดตามและรายงานผลการดำเนินงานของศูนย์บริการเกษตรพิรุณราชของจังหวัด	12	ครึ่ง	แผน	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11	100.00	12	91.67	
			ผล		2	1	1	1	1	1	1	1	1	1		11		11		

หมายเหตุ :

ผลการดำเนินงานตามแผนการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสุโขทัย

ข้อมูล ณ เดือน สิงหาคม 2569

รายละเอียดการดำเนินงาน	ปริมาณงานรวมตามแผน	หน่วยนับ	แผนผล	เป้าหมายการดำเนินงานปีงบประมาณ 2569												แผน/ผลงานสะสมถึงเดือน ส.ค. 69		แผน/ผลงานสะสม12 เดือน		เหตุผล การดำเนินงาน ที่ต่ำกว่าแผน
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			งาน	ร้อยละ	งาน	ร้อยละ	
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.					
รวมผลการใช้งบประมาณ/ผลการปฏิบัติงาน																100.00		97.22		
กิจกรรม : การบูรณาการงานในส่วนภูมิภาค																100.00		97.22		
กิจกรรมย่อย : การบูรณาการงานในส่วนภูมิภาค																100.00		97.22		
1. ประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ระดับจังหวัด (อ.พ.ก.)	2	ครั้ง	แผน					1						1		2	100.00	2	100.00	
			ผล					1						1		2		2		
2. ค่าใช้จ่ายโครงการจัดเก็บข้อมูลด้านการเกษตรในระดับพื้นที่																100.00		94.44		
2.1 จัดทำแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด	1	ฉบับ	แผน											1		1	100.00	1	100.00	
			ผล											1		1		1		
2.2 จัดทำแผนปฏิบัติการด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัดประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569	1	ครั้ง	แผน				1									1	100.00	1	100.00	
			ผล				1									1		1		
2.3 ติดตามและจัดทำรายงานผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด	4	ครั้ง	แผน	1			1			1				1		4	100.00	4	100.00	
			ผล		1		1			1				1		4		4		
2.4 บริหารจัดการศูนย์ข้อมูลด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด																100.00		61.11		
1) จัดการข้อมูลบนเว็บไซต์สำนักงานเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด	12	ครั้ง	แผน	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11	100.00	12	91.67	
			ผล		2	1	1	1	1	1	1	1	1	1		11		11		
2) จัดทำข้อมูลพื้นฐานด้านการเกษตรข้อมูลทั่วไปของจังหวัด	12	ครั้ง	แผน	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11	100.00	12	91.67	
			ผล		2	1	1	1	1	1	1	1	1	1		11		11		
3) จัดทำสรุปผลความพึงพอใจของผู้มารับบริการประจำปี ของศูนย์ข้อมูลด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด ณ สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด	1	ครั้ง	แผน											1				1	0.00	
			ผล												0			0		
2.5 จัดทำข้อมูลพื้นฐานของจังหวัดเพื่อสนับสนุนการตรวจราชการของรัฐมนตรี/ผู้บริหาร	12	ครั้ง	แผน	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11	100.00	12	91.67	
			ผล		2	1	1	1	1	1	1	1	1	1		11		11		

รายละเอียดการดำเนินงาน	ปริมาณงาน รวมตามแผน	หน่วยนับ	แผน ผล	เป้าหมายการดำเนินงานปีงบประมาณ 2569												แผน/ผลงานสะสมถึง เดือน ส.ค. 69		แผน/ผลงาน สะสม12 เดือน		เหตุผล การดำเนินงาน ที่ต่ำกว่าแผน
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			งาน	ร้อยละ	งาน	ร้อยละ	
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.					
2.6 ดำเนินงานของศูนย์ติดตามและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตร																100.00		97.22		
1) จัดทำแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยด้านการเกษตรจังหวัด (ภัยแล้ง อุทกภัย)	2	แผน	แผน				1						1		2	100.00	2	100.00		
			ผล				1						1		2		2			
2) จัดประชุมศูนย์ติดตามและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตรจังหวัด เพื่อพิจารณา การจัดทำแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยด้านการเกษตรจังหวัด (ภัยแล้ง อุทกภัย)	2	ครึ่ง	แผน				1						1		2	100.00	2	100.00		
			ผล				1						1		2		2			
3) รายงานผลการแจ้งเตือนภัย/ประชาสัมพันธ์ด้านการเกษตร/รายงานสถานการณ์และการให้ความช่วยเหลือ ต่อศูนย์ติดตามและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์	12	ครึ่ง	แผน	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11	100.00	12	91.67		
			ผล		2	1	1	1	1	1	1	1	1	1		11		11		
2.7 จัดประชุมคณะกรรมการ/คณะทำงานขับเคลื่อนงานด้านการเกษตร																100.00		94.44		
1) ระดับจังหวัด	4	ครึ่ง	แผน			1			1			1		1	4	100.00	4	100.00		
			ผล			1		1			1		1		4		4			
2) ระดับอำเภอ	27	ครึ่ง (อำเภอ)	แผน			9				3	3	3	3	3	24	100.00	27	88.89		
			ผล		4	5				3	3	3	3	3		24		24		
2.8 จัดทำแผนพัฒนาการเกษตรระดับหมู่บ้าน (ประชุมระดับอำเภอ)	9	ครึ่ง (อำเภอ)	แผน				3	3	3						9	100.00	9	100.00		
			ผล				3	3	3						9		9			
2.9 ติดตามงานสำคัญของหน่วยงานในพื้นที่	4	ครึ่ง	แผน			1			1			1		1	4	100.00	4	100.00		
			ผล			1		1			1		1		4		4			
2.10 ติดตามและรายงานผลการดำเนินงานของศูนย์บริการเกษตรพิรุณราชของจังหวัด	12	ครึ่ง	แผน	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11	100.00	12	100.00		
			ผล		2	1	1	1	3	1	1	1	1	1		13		13		

หมายเหตุ :

ผลการดำเนินงานตามแผนการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสุพรรณบุรี

ข้อมูล ณ เดือน สิงหาคม 2569

รายละเอียดการดำเนินงาน	ปริมาณงาน รวมตามแผน	หน่วยนับ	แผน ผล	เป้าหมายการดำเนินงานปีงบประมาณ 2569												แผน/ผลงานสะสมถึง เดือน ส.ค. 69		แผน/ผลงาน สะสม12 เดือน		เหตุผล การดำเนินงาน ที่ต่ำกว่าแผน
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			งาน	ร้อยละ	งาน	ร้อยละ	
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.					
รวมผลการใช้งบประมาณ/ผลการปฏิบัติงาน																100.00		94.38		
กิจกรรม : การบูรณาการงานในส่วนภูมิภาค																100.00		94.38		
กิจกรรมย่อย : การบูรณาการงานในส่วนภูมิภาค																100.00		94.38		
1. ประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ระดับจังหวัด (อ.พ.ก.)	2	ครั้ง	แผน					1						1		2	100.00	2	100.00	
			ผล					1						1		2		2		
2. ค่าใช้จ่ายโครงการจัดเก็บข้อมูลด้านการเกษตรในระดับพื้นที่																100.00		88.75		
2.1 จัดทำแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด	1	ฉบับ	แผน											1		1	100.00	1	100.00	
			ผล											1		1		1		
2.2 จัดทำแผนปฏิบัติการด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัดประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569	1	ครั้ง	แผน				1									1	100.00	1	100.00	
			ผล				1									1		1		
2.3 ติดตามและจัดทำรายงานผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด	4	ครั้ง	แผน	1			1			1				1		4	100.00	4	100.00	
			ผล		1		1			1				1		4		4		
2.4 บริหารจัดการศูนย์ข้อมูลด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด																100.00		61.11		
1) จัดการข้อมูลบนเว็บไซต์สำนักงานเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด	12	ครั้ง	แผน	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11	100.00	12	91.67	
			ผล		2	1	1	1	1	1	1	1	1	1		11		11		
2) จัดทำข้อมูลพื้นฐานด้านการเกษตรข้อมูลทั่วไปของจังหวัด	12	ครั้ง	แผน	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11	100.00	12	91.67	
			ผล		2	1	1	1	1	1	1	1	1	1		11		11		
3) จัดทำสรุปผลความพึงพอใจของผู้มารับบริการประจำปี ของศูนย์ข้อมูลด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด ณ สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด	1	ครั้ง	แผน											1				1	0.00	
			ผล													0		0		
2.5 จัดทำข้อมูลพื้นฐานของจังหวัดเพื่อสนับสนุนการตรวจราชการของรัฐมนตรี/ผู้บริหาร	12	ครั้ง	แผน	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11	100.00	12	91.67	
			ผล		2	1	1	1	1	1	1	1	1	1		11		11		

รายละเอียดการดำเนินงาน	ปริมาณงาน รวมตามแผน	หน่วยนับ	แผน ผล	เป้าหมายการดำเนินงานปีงบประมาณ 2569												แผน/ผลงานสะสมถึง เดือน ส.ค. 69		แผน/ผลงาน สะสม12 เดือน		เหตุผล การดำเนินงาน ที่ต่ำกว่าแผน
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			งาน	ร้อยละ	งาน	ร้อยละ	
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.					
2.6 ดำเนินงานของศูนย์ติดตามและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตร																100.00		97.22		
1) จัดทำแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยด้านการเกษตรจังหวัด (ภัยแล้ง อุทกภัย)	2	แผน	แผน				1						1		2	100.00	2	100.00		
			ผล				1						1		2		2			
2) จัดประชุมศูนย์ติดตามและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตรจังหวัด เพื่อพิจารณา การจัดทำแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยด้านการเกษตรจังหวัด (ภัยแล้ง อุทกภัย)	2	ครึ่ง	แผน				1						1		2	100.00	2	100.00		
			ผล				1						1		2		2			
3) รายงานผลการแจ้งเตือนภัย/ประชาสัมพันธ์ด้านการเกษตร/รายงานสถานการณ์และการให้ความช่วยเหลือ ต่อศูนย์ติดตามและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์	12	ครึ่ง	แผน	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11	100.00	12	91.67		
			ผล		2	1	1	1	1	1	1	1	1	1		11		11		
2.7 จัดประชุมคณะกรรมการ/คณะทำงานขับเคลื่อนงานด้านการเกษตร																100.00		70.83		
1) ระดับจังหวัด	4	ครึ่ง	แผน			1			1			1		1	3	100.00	4	75.00		
			ผล		1				1			1			3		3			
2) ระดับอำเภอ	30	ครึ่ง (อำเภอ)	แผน			10						10		10	20	100.00	30	66.67		
			ผล			10						10			20		20			
2.8 จัดทำแผนพัฒนาการเกษตรระดับหมู่บ้าน (ประชุมระดับอำเภอ)	10	ครึ่ง (อำเภอ)	แผน						10						10	100.00	10	100.00		
			ผล						10						10		10			
2.9 ติดตามงานสำคัญของหน่วยงานในพื้นที่	4	ครึ่ง	แผน			1			1			1		1	3	100.00	4	75.00		
			ผล			1			1			1			3		3			
2.10 ติดตามและรายงานผลการดำเนินงานของศูนย์บริการเกษตรพิรุณราชของจังหวัด	12	ครึ่ง	แผน	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11	100.00	12	91.67		
			ผล		2	1	1	1	1	1	1	1	1	1		11		11		

หมายเหตุ :

ผลการดำเนินงานตามแผนการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ข้อมูล ณ เดือน สิงหาคม 2569

สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสุราษฎร์ธานี

รายละเอียดการดำเนินงาน	ปริมาณงานรวมตามแผน	หน่วยนับ	แผนผล	เป้าหมายการดำเนินงานปีงบประมาณ 2569												แผน/ผลงานสะสมถึงเดือน ส.ค. 69		แผน/ผลงานสะสม12 เดือน		เหตุผล การดำเนินงาน ที่ต่ำกว่าแผน
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			งาน	ร้อยละ	งาน	ร้อยละ	
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.					
รวมผลการใช้งบประมาณ/ผลการปฏิบัติงาน																100.00		96.78		
กิจกรรม : การบูรณาการงานในส่วนภูมิภาค																100.00		96.78		
กิจกรรมย่อย : การบูรณาการงานในส่วนภูมิภาค																100.00		96.78		
1. ประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ระดับจังหวัด (อ.พ.ก.)	2	ครั้ง	แผน					1						1		2	100.00	2	100.00	
			ผล					1						1		2		2		
2. ค่าใช้จ่ายโครงการจัดเก็บข้อมูลด้านการเกษตรในระดับพื้นที่																100.00		93.55		
2.1 จัดทำแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด	1	ฉบับ	แผน											1		1	100.00	1	100.00	
			ผล											1		1		1		
2.2 จัดทำแผนปฏิบัติการด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัดประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569	1	ครั้ง	แผน				1									1	100.00	1	100.00	
			ผล			1										1		1		
2.3 ติดตามและจัดทำรายงานผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด	4	ครั้ง	แผน	1			1			1				1		4	100.00	4	100.00	
			ผล		1		1			1				1		4		4		
2.4 บริหารจัดการศูนย์ข้อมูลด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด																100.00		61.11		
1) จัดการข้อมูลบนเว็บไซต์สำนักงานเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด	12	ครั้ง	แผน	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11	100.00	12	91.67	
			ผล		2	1	1	1	1	1	1	1	1	1		11		11		
2) จัดทำข้อมูลพื้นฐานด้านการเกษตรข้อมูลทั่วไปของจังหวัด	12	ครั้ง	แผน	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11	100.00	12	91.67	
			ผล		2	1	1	1	1	1	1	1	1	1		11		11		
3) จัดทำสรุปผลความพึงพอใจของผู้มารับบริการประจำปี ของศูนย์ข้อมูลด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด ณ สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด	1	ครั้ง	แผน											1				1	0.00	
			ผล												0			0		
2.5 จัดทำข้อมูลพื้นฐานของจังหวัดเพื่อสนับสนุนการตรวจราชการของรัฐมนตรี/ผู้บริหาร	12	ครั้ง	แผน	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11	100.00	12	91.67	
			ผล		2	1	1	1	1	1	1	1	1	1		11		11		

รายละเอียดการดำเนินงาน	ปริมาณงาน รวมตามแผน	หน่วยนับ	แผน ผล	เป้าหมายการดำเนินงานปีงบประมาณ 2569												แผน/ผลงานสะสมถึง เดือน ส.ค. 69		แผน/ผลงาน สะสม12 เดือน		เหตุผล การดำเนินงาน ที่ต่ำกว่าแผน
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			งาน	ร้อยละ	งาน	ร้อยละ	
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.					
2.6 ดำเนินงานของศูนย์ติดตามและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตร																100.00		97.22		
1) จัดทำแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยด้านการเกษตรจังหวัด (ภัยแล้ง อุทกภัย)	2	แผน	แผน				1						1		2	100.00	2	100.00		
			ผล			1							1		2		2			
2) จัดประชุมศูนย์ติดตามและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตรจังหวัด เพื่อพิจารณา การจัดทำแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยด้านการเกษตรจังหวัด (ภัยแล้ง อุทกภัย)	2	ครึ่ง	แผน				1						1		2	100.00	2	100.00		
			ผล			1	1				1		1		4		4			
3) รายงานผลการแจ้งเตือนภัย/ประชาสัมพันธ์ด้านการเกษตร/รายงานสถานการณ์และการให้ความช่วยเหลือ ต่อศูนย์ติดตามและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์	12	ครึ่ง	แผน	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11	100.00	12	91.67		
			ผล		2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11		11		
2.7 จัดประชุมคณะกรรมการ/คณะทำงานขับเคลื่อนงานด้านการเกษตร																100.00		93.86		
1) ระดับจังหวัด	4	ครึ่ง	แผน			1			1				1		1	4	100.00	4	100.00	
			ผล		1			1				1	1		4		4			
2) ระดับอำเภอ	57	ครึ่ง (อำเภอ)	แผน			19						19			19	38	100.00	57	87.72	
			ผล		9	10		6				19	6		50		50			
2.8 จัดทำแผนพัฒนาการเกษตรระดับหมู่บ้าน (ประชุมระดับอำเภอ)	19	ครึ่ง (อำเภอ)	แผน						19						19	100.00	19	100.00		
			ผล					6	13						19		19			
2.9 ติดตามงานสำคัญของหน่วยงานในพื้นที่	4	ครึ่ง	แผน			1			1				1		1	4	100.00	4	100.00	
			ผล			1		1	1				1			4		4		
2.10 ติดตามและรายงานผลการดำเนินงานของศูนย์บริการเกษตรพิรุณราชของจังหวัด	12	ครึ่ง	แผน	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11	100.00	12	91.67	
			ผล		2	1	1	1	1	1	1	1	1	1		11		11		

หมายเหตุ :

ผลการดำเนินงานตามแผนการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสุรินทร์

ข้อมูล ณ เดือน สิงหาคม 2569

รายละเอียดการดำเนินงาน	ปริมาณงานรวมตามแผน	หน่วยนับ	แผนผล	เป้าหมายการดำเนินงานปีงบประมาณ 2569												แผน/ผลงานสะสมถึงเดือน ส.ค. 69		แผน/ผลงานสะสม12 เดือน		เหตุผล การดำเนินงาน ที่ต่ำกว่าแผน
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			งาน	ร้อยละ	งาน	ร้อยละ	
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.					
รวมผลการใช้งบประมาณ/ผลการปฏิบัติงาน																100.00		95.00		
กิจกรรม : การบูรณาการงานในส่วนภูมิภาค																100.00		95.00		
กิจกรรมย่อย : การบูรณาการงานในส่วนภูมิภาค																100.00		95.00		
1. ประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ระดับจังหวัด (อ.พ.ก.)	2	ครั้ง	แผน					1						1		2	100.00	2	100.00	
			ผล		1									1		2		2		
2. ค่าใช้จ่ายโครงการจัดเก็บข้อมูลด้านการเกษตรในระดับพื้นที่																100.00		90.00		
2.1 จัดทำแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด	1	ฉบับ	แผน											1		1	100.00	1	100.00	
			ผล											1		1		1		
2.2 จัดทำแผนปฏิบัติการด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัดประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569	1	ครั้ง	แผน				1									1	100.00	1	100.00	
			ผล				1									1		1		
2.3 ติดตามและจัดทำรายงานผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด	4	ครั้ง	แผน	1			1			1				1		4	100.00	4	100.00	
			ผล		1		1			1				1		4		4		
2.4 บริหารจัดการศูนย์ข้อมูลด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด																100.00		61.11		
1) จัดการข้อมูลบนเว็บไซต์สำนักงานเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด	12	ครั้ง	แผน	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11	100.00	12	91.67	
			ผล		2	1	1	1	1	1	1	1	1	1		11		11		
2) จัดทำข้อมูลพื้นฐานด้านการเกษตรข้อมูลทั่วไปของจังหวัด	12	ครั้ง	แผน	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11	100.00	12	91.67	
			ผล		2	1	1	1	1	1	1	1	1	1		11		11		
3) จัดทำสรุปผลความพึงพอใจของผู้มารับบริการประจำปี ของศูนย์ข้อมูลด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด ณ สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด	1	ครั้ง	แผน											1				1	0.00	
			ผล												0			0		
2.5 จัดทำข้อมูลพื้นฐานของจังหวัดเพื่อสนับสนุนการตรวจราชการของรัฐมนตรี/ผู้บริหาร	12	ครั้ง	แผน	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11	100.00	12	91.67	
			ผล		2	1	1	1	1	1	1	1	1	1		11		11		

รายละเอียดการดำเนินงาน	ปริมาณงาน รวมตามแผน	หน่วยนับ	แผน ผล	เป้าหมายการดำเนินงานปีงบประมาณ 2569												แผน/ผลงานสะสมถึง เดือน ส.ค. 69		แผน/ผลงาน สะสม12 เดือน		เหตุผล การดำเนินงาน ที่ต่ำกว่าแผน
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			งาน	ร้อยละ	งาน	ร้อยละ	
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.					
2.6 ดำเนินงานของศูนย์ติดตามและแก้ไขปัญหากล้วยพืชด้านการเกษตร																100.00		97.22		
1) จัดทำแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยด้านการเกษตรจังหวัด (ภัยแล้ง อุทกภัย)	2	แผน	แผน				1						1		2	100.00	2	100.00		
			ผล			1						1			2		2			
2) จัดประชุมศูนย์ติดตามและแก้ไขปัญหากล้วยพืชด้านการเกษตรจังหวัด เพื่อพิจารณา การจัดทำแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยด้านการเกษตรจังหวัด (ภัยแล้ง อุทกภัย)	2	ครึ่ง	แผน				1						1		2	100.00	2	100.00		
			ผล		1							1			2		2			
3) รายงานผลการแจ้งเตือนภัย/ประชาสัมพันธ์ด้านการเกษตร/รายงานสถานการณ์และการให้ความช่วยเหลือ ต่อศูนย์ติดตามและแก้ไขปัญหากล้วยพืชด้านการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์	12	ครึ่ง	แผน	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11	100.00	12	91.67		
			ผล		2	1	1	1	1	1	1	1	1	1		11		11		
2.7 จัดประชุมคณะกรรมการ/คณะทำงานขับเคลื่อนงานด้านการเกษตร																100.00		83.33		
1) ระดับจังหวัด	4	ครึ่ง	แผน			1			1			1		1	3	100.00	4	100.00		
			ผล		1		1			1		1			4		4			
2) ระดับอำเภอ	51	ครึ่ง (อำเภอ)	แผน			17						17		17	34	100.00	51	66.67		
			ผล		17							17			34		34			
2.8 จัดทำแผนพัฒนาการเกษตรระดับหมู่บ้าน (ประชุมระดับอำเภอ)	17	ครึ่ง (อำเภอ)	แผน						17						17	100.00	17	100.00		
			ผล						17						17		17			
2.9 ติดตามงานสำคัญของหน่วยงานในพื้นที่	4	ครึ่ง	แผน			1			1			1		1	3	100.00	4	75.00		
			ผล			1			1			1			3		3			
2.10 ติดตามและรายงานผลการดำเนินงานของศูนย์บริการเกษตรพิรุณราชของจังหวัด	12	ครึ่ง	แผน	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11	100.00	12	91.67		
			ผล		2	1	1	1	1	1	1	1	1	1		11		11		

หมายเหตุ :

ผลการดำเนินงานตามแผนการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ข้อมูล ณ เดือน สิงหาคม 2569

สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดหนองคาย

รายละเอียดการดำเนินงาน	ปริมาณงานรวมตามแผน	หน่วยนับ	แผนผล	เป้าหมายการดำเนินงานปีงบประมาณ 2569												แผน/ผลงานสะสมถึงเดือน ส.ค. 69		แผน/ผลงานสะสม12 เดือน		เหตุผล การดำเนินงาน ที่ต่ำกว่าแผน
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			งาน	ร้อยละ	งาน	ร้อยละ	
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.					
รวมผลการใช้งบประมาณ/ผลการปฏิบัติงาน																100.00		97.08		
กิจกรรม : การบูรณาการงานในส่วนภูมิภาค																100.00		97.08		
กิจกรรมย่อย : การบูรณาการงานในส่วนภูมิภาค																100.00		97.08		
1. ประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ระดับจังหวัด (อ.พ.ก.)	2	ครั้ง	แผน					1						1		2	100.00	2	100.00	
			ผล		1									1		2		2		
2. ค่าใช้จ่ายโครงการจัดเก็บข้อมูลด้านการเกษตรในระดับพื้นที่																100.00		94.17		
2.1 จัดทำแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด	1	ฉบับ	แผน											1		1	100.00	1	100.00	
			ผล											1		1		1		
2.2 จัดทำแผนปฏิบัติการด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัดประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569	1	ครั้ง	แผน				1									1	100.00	1	100.00	
			ผล					1								1		1		
2.3 ติดตามและจัดทำรายงานผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด	4	ครั้ง	แผน	1			1			1				1		4	100.00	4	100.00	
			ผล		1		1			1				1		4		4		
2.4 บริหารจัดการศูนย์ข้อมูลด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด																100.00		61.11		
1) จัดการข้อมูลบนเว็บไซต์สำนักงานเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด	12	ครั้ง	แผน	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11	100.00	12	91.67	
			ผล		2	1	1	1	1	1	1	1	1	1		11		11		
2) จัดทำข้อมูลพื้นฐานด้านการเกษตรข้อมูลทั่วไปของจังหวัด	12	ครั้ง	แผน	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11	100.00	12	91.67	
			ผล		2	1	1	1	1	1	1	1	1	1		11		11		
3) จัดทำสรุปผลความพึงพอใจของผู้มารับบริการประจำปี ของศูนย์ข้อมูลด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด ณ สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด	1	ครั้ง	แผน											1				1	0.00	
			ผล													0		0		
2.5 จัดทำข้อมูลพื้นฐานของจังหวัดเพื่อสนับสนุนการตรวจราชการของรัฐมนตรี/ผู้บริหาร	12	ครั้ง	แผน	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11	100.00	12	91.67	
			ผล		2	1	1	1	1	1	1	1	1	1		11		11		

รายละเอียดการดำเนินงาน	ปริมาณงาน รวมตามแผน	หน่วยนับ	แผน ผล	เป้าหมายการดำเนินงานปีงบประมาณ 2569												แผน/ผลงานสะสมถึง เดือน ส.ค. 69		แผน/ผลงาน สะสม12 เดือน		เหตุผล การดำเนินงาน ที่ต่ำกว่าแผน
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			งาน	ร้อยละ	งาน	ร้อยละ	
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.					
2.6 ดำเนินงานของศูนย์ติดตามและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตร																100.00		97.22		
1) จัดทำแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยด้านการเกษตรจังหวัด (ภัยแล้ง อุทกภัย)	2	แผน	แผน				1						1			2	100.00	2	100.00	
			ผล			1						1				2		2		
2) จัดประชุมศูนย์ติดตามและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตรจังหวัด เพื่อพิจารณา การจัดทำแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยด้านการเกษตรจังหวัด (ภัยแล้ง อุทกภัย)	2	ครึ่ง	แผน				1						1			2	100.00	2	100.00	
			ผล			1		1								2		2		
3) รายงานผลการแจ้งเตือนภัย/ประชาสัมพันธ์ด้านการเกษตร/รายงานสถานการณ์และการให้ความช่วยเหลือ ต่อศูนย์ติดตามและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์	12	ครึ่ง	แผน	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11	100.00	12	91.67	
			ผล		2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		11		11	
2.7 จัดประชุมคณะกรรมการ/คณะทำงานขับเคลื่อนงานด้านการเกษตร																	100.00		100.00	
1) ระดับจังหวัด	4	ครึ่ง	แผน			1			1				1		1	3	100.00	4	100.00	
			ผล			1			1			1		1		4		4		
2) ระดับอำเภอ	27	ครึ่ง (อำเภอ)	แผน			9						9			9	18	100.00	27	100.00	
			ผล		9	7		2	1	8						27		27		
2.8 จัดทำแผนพัฒนาการเกษตรระดับหมู่บ้าน (ประชุมระดับอำเภอ)	9	ครึ่ง (อำเภอ)	แผน						9							9	100.00	9	100.00	
			ผล						9							9		9		
2.9 ติดตามงานสำคัญของหน่วยงานในพื้นที่	4	ครึ่ง	แผน			1			1			1			1	3	100.00	4	100.00	
			ผล			1			1		1	1				4		4		
2.10 ติดตามและรายงานผลการดำเนินงานของศูนย์บริการเกษตรพิรุณราชของจังหวัด	12	ครึ่ง	แผน	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11	100.00	12	91.67	
			ผล		2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		11		11	

หมายเหตุ :

ผลการดำเนินงานตามแผนการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ข้อมูล ณ เดือน สิงหาคม 2569

สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู

รายละเอียดการดำเนินงาน	ปริมาณงานรวมตามแผน	หน่วยนับ	แผนผล	เป้าหมายการดำเนินงานปีงบประมาณ 2569												แผน/ผลงานสะสมถึงเดือน ส.ค. 69		แผน/ผลงานสะสม12 เดือน		เหตุผล การดำเนินงาน ที่ต่ำกว่าแผน
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			งาน	ร้อยละ	งาน	ร้อยละ	
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.					
รวมผลการใช้งบประมาณ/ผลการปฏิบัติงาน																100.00		97.08		
กิจกรรม : การบูรณาการงานในส่วนภูมิภาค																100.00		97.08		
กิจกรรมย่อย : การบูรณาการงานในส่วนภูมิภาค																100.00		97.08		
1. ประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ระดับจังหวัด (อ.พ.ก.)	2	ครั้ง	แผน					1						1		2	100.00	2	100.00	
			ผล		1									1		2		2		
2. ค่าใช้จ่ายโครงการจัดเก็บข้อมูลด้านการเกษตรในระดับพื้นที่																100.00		94.17		
2.1 จัดทำแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด	1	ฉบับ	แผน											1		1	100.00	1	100.00	
			ผล											1		1		1		
2.2 จัดทำแผนปฏิบัติการด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัดประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569	1	ครั้ง	แผน				1									1	100.00	1	100.00	
			ผล				1									1		1		
2.3 ติดตามและจัดทำรายงานผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด	4	ครั้ง	แผน	1			1			1				1		4	100.00	4	100.00	
			ผล		1		1			1				1		4		4		
2.4 บริหารจัดการศูนย์ข้อมูลด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด																100.00		61.11		
1) จัดการข้อมูลบนเว็บไซต์สำนักงานเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด	12	ครั้ง	แผน	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11	100.00	12	91.67	
			ผล		2	1	1	1	1	1	1	1	1	1		11		11		
2) จัดทำข้อมูลพื้นฐานด้านการเกษตรข้อมูลทั่วไปของจังหวัด	12	ครั้ง	แผน	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11	100.00	12	91.67	
			ผล		2	1	1	1	1	1	1	1	1	1		11		11		
3) จัดทำสรุปผลความพึงพอใจของผู้มารับบริการประจำปี ของศูนย์ข้อมูลด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด ณ สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด	1	ครั้ง	แผน											1				1	0.00	
			ผล													0		0		
2.5 จัดทำข้อมูลพื้นฐานของจังหวัดเพื่อสนับสนุนการตรวจราชการของรัฐมนตรี/ผู้บริหาร	12	ครั้ง	แผน	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11	100.00	12	91.67	
			ผล		2	1	1	1	1	1	1	1	1	1		11		11		

รายละเอียดการดำเนินงาน	ปริมาณงาน รวมตามแผน	หน่วยนับ	แผน ผล	เป้าหมายการดำเนินงานปีงบประมาณ 2569												แผน/ผลงานสะสมถึง เดือน ส.ค. 69		แผน/ผลงาน สะสม12 เดือน		เหตุผล การดำเนินงาน ที่ต่ำกว่าแผน
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			งาน	ร้อยละ	งาน	ร้อยละ	
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.					
2.6 ดำเนินงานของศูนย์ติดตามและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตร																100.00		97.22		
1) จัดทำแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยด้านการเกษตรจังหวัด (ภัยแล้ง อุทกภัย)	2	แผน	แผน				1						1		2	100.00	2	100.00		
			ผล				1						1		2		2			
2) จัดประชุมศูนย์ติดตามและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตรจังหวัด เพื่อพิจารณา การจัดทำแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยด้านการเกษตรจังหวัด (ภัยแล้ง อุทกภัย)	2	ครึ่ง	แผน				1						1		2	100.00	2	100.00		
			ผล			1	1					1			3		3			
3) รายงานผลการแจ้งเตือนภัย/ประชาสัมพันธ์ด้านการเกษตร/รายงานสถานการณ์และการให้ความช่วยเหลือ ต่อศูนย์ติดตามและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์	12	ครึ่ง	แผน	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11	100.00	12	91.67		
			ผล		2	1	1	1	1	1	1	1	1	1		11		11		
2.7 จัดประชุมคณะกรรมการ/คณะทำงานขับเคลื่อนงานด้านการเกษตร																100.00		100.00		
1) ระดับจังหวัด	4	ครึ่ง	แผน			1			1				1	1		4	100.00	4	100.00	
			ผล		1	1			1	1			1	1		6		6		
2) ระดับอำเภอ	18	ครึ่ง (อำเภอ)	แผน			6							6	6		18	100.00	18	100.00	
			ผล		6	6			6	6			6	6		36		36		
2.8 จัดทำแผนพัฒนาการเกษตรระดับหมู่บ้าน (ประชุมระดับอำเภอ)	6	ครึ่ง (อำเภอ)	แผน						6							6	100.00	6	100.00	
			ผล					6	6	6						18		18		
2.9 ติดตามงานสำคัญของหน่วยงานในพื้นที่	4	ครึ่ง	แผน			1			1				1		1	3	100.00	4	100.00	
			ผล			1	1		1	1	1	1		1		7		7		
2.10 ติดตามและรายงานผลการดำเนินงานของศูนย์บริการเกษตรพิรุณราชของจังหวัด	12	ครึ่ง	แผน	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11	100.00	12	91.67	
			ผล		2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		11		11	

หมายเหตุ :

ผลการดำเนินงานตามแผนการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ข้อมูล ณ เดือน สิงหาคม 2569

สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

รายละเอียดการดำเนินงาน	ปริมาณงานรวมตามแผน	หน่วยนับ	แผนผล	เป้าหมายการดำเนินงานปีงบประมาณ 2569												แผน/ผลงานสะสมถึงเดือน ส.ค. 69		แผน/ผลงานสะสม12 เดือน		เหตุผล การดำเนินงาน ที่ต่ำกว่าแผน
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			งาน	ร้อยละ	งาน	ร้อยละ	
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.					
รวมผลการใช้งบประมาณ/ผลการปฏิบัติงาน																100.00		97.08		
กิจกรรม : การบูรณาการงานในส่วนภูมิภาค																100.00		97.08		
กิจกรรมย่อย : การบูรณาการงานในส่วนภูมิภาค																100.00		97.08		
1. ประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ระดับจังหวัด (อ.พ.ก.)	2	ครั้ง	แผน					1						1		2	100.00	2	100.00	
			ผล		1										1	2		2		
2. ค่าใช้จ่ายโครงการจัดเก็บข้อมูลด้านการเกษตรในระดับพื้นที่																100.00		94.17		
2.1 จัดทำแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด	1	ฉบับ	แผน												1	1	100.00	1	100.00	
			ผล													1		1		
2.2 จัดทำแผนปฏิบัติการด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัดประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569	1	ครั้ง	แผน				1									1	100.00	1	100.00	
			ผล				1									1		1		
2.3 ติดตามและจัดทำรายงานผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด	4	ครั้ง	แผน	1			1			1				1		4	100.00	4	100.00	
			ผล		1		1			1				1		4		4		
2.4 บริหารจัดการศูนย์ข้อมูลด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด																100.00		61.11		
1) จัดการข้อมูลบนเว็บไซต์สำนักงานเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด	12	ครั้ง	แผน	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11	100.00	12	91.67	
			ผล		2	1	1	1	1	1	1	1	1	1		11		11		
2) จัดทำข้อมูลพื้นฐานด้านการเกษตรข้อมูลทั่วไปของจังหวัด	12	ครั้ง	แผน	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11	100.00	12	91.67	
			ผล		2	1	1	1	1	1	1	1	1	1		11		11		
3) จัดทำสรุปผลความพึงพอใจของผู้มารับบริการประจำปี ของศูนย์ข้อมูลด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด ณ สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด	1	ครั้ง	แผน												1			1	0.00	
			ผล													0		0		
2.5 จัดทำข้อมูลพื้นฐานของจังหวัดเพื่อสนับสนุนการตรวจราชการของรัฐมนตรี/ผู้บริหาร	12	ครั้ง	แผน	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11	100.00	12	91.67	
			ผล		2	1	1	1	1	1	1	1	1	1		11		11		

รายละเอียดการดำเนินงาน	ปริมาณงาน รวมตามแผน	หน่วยนับ	แผน ผล	เป้าหมายการดำเนินงานปีงบประมาณ 2569												แผน/ผลงานสะสมถึง เดือน ส.ค. 69		แผน/ผลงาน สะสม12 เดือน		เหตุผล การดำเนินงาน ที่ต่ำกว่าแผน
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			งาน	ร้อยละ	งาน	ร้อยละ	
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.					
2.6 ดำเนินงานของศูนย์ติดตามและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตร																100.00		97.22		
1) จัดทำแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยด้านการเกษตรจังหวัด (ภัยแล้ง อุทกภัย)	2	แผน	แผน				1						1		2	100.00	2	100.00		
			ผล				1						1		2		2			
2) จัดประชุมศูนย์ติดตามและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตรจังหวัด เพื่อพิจารณา การจัดทำแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยด้านการเกษตรจังหวัด (ภัยแล้ง อุทกภัย)	2	ครึ่ง	แผน				1						1		2	100.00	2	100.00		
			ผล				1						1		2		2			
3) รายงานผลการแจ้งเตือนภัย/ประชาสัมพันธ์ด้านการเกษตร/รายงานสถานการณ์และการให้ความช่วยเหลือ ต่อศูนย์ติดตามและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์	12	ครึ่ง	แผน	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11	100.00	12	91.67		
			ผล		2	1	1	1	1	1	1	1	1	1		11		11		
2.7 จัดประชุมคณะกรรมการ/คณะทำงานขับเคลื่อนงานด้านการเกษตร																100.00		100.00		
1) ระดับจังหวัด	4	ครึ่ง	แผน			1			1			1	1		4	100.00	4	100.00		
			ผล		1				1		1		1		4		4			
2) ระดับอำเภอ	48	ครึ่ง (อำเภอ)	แผน			16						16		16	48	100.00	48	100.00		
			ผล		16						16			16		48		48		
2.8 จัดทำแผนพัฒนาการเกษตรระดับหมู่บ้าน (ประชุมระดับอำเภอ)	16	ครึ่ง (อำเภอ)	แผน						16						16	100.00	16	100.00		
			ผล						16						16		16			
2.9 ติดตามงานสำคัญของหน่วยงานในพื้นที่	4	ครึ่ง	แผน			1			1			1			1	3	100.00	4	100.00	
			ผล		1	1			1			1				4		4		
2.10 ติดตามและรายงานผลการดำเนินงานของศูนย์บริการเกษตรพิรุณราชของจังหวัด	12	ครึ่ง	แผน	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11	100.00	12	91.67		
			ผล		2	1	1	1	1	1	1	1	1	1		11		11		

หมายเหตุ :

ผลการดำเนินงานตามแผนการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ข้อมูล ณ เดือน สิงหาคม 2569

สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอ่างทอง

รายละเอียดการดำเนินงาน	ปริมาณงานรวมตามแผน	หน่วยนับ	แผนผล	เป้าหมายการดำเนินงานปีงบประมาณ 2569												แผน/ผลงานสะสมถึงเดือน ส.ค. 69		แผน/ผลงานสะสม12 เดือน		เหตุผล การดำเนินงาน ที่ต่ำกว่าแผน
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			งาน	ร้อยละ	งาน	ร้อยละ	
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.					
รวมผลการใช้งบประมาณ/ผลการปฏิบัติงาน																100.00		96.46		
กิจกรรม : การบูรณาการงานในส่วนภูมิภาค																100.00		96.46		
กิจกรรมย่อย : การบูรณาการงานในส่วนภูมิภาค																100.00		96.46		
1. ประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ระดับจังหวัด (อ.พ.ก.)	2	ครั้ง	แผน					1					1			2	100.00	2	100.00	
			ผล					1					1			2		2		
2. ค่าใช้จ่ายโครงการจัดเก็บข้อมูลด้านการเกษตรในระดับพื้นที่																100.00		92.92		
2.1 จัดทำแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด	1	ฉบับ	แผน											1		1	100.00	1	100.00	
			ผล											1		1		1		
2.2 จัดทำแผนปฏิบัติการด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัดประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569	1	ครั้ง	แผน				1									1	100.00	1	100.00	
			ผล			1										1		1		
2.3 ติดตามและจัดทำรายงานผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด	4	ครั้ง	แผน	1			1			1			1			4	100.00	4	100.00	
			ผล		1		1			1			1			4		4		
2.4 บริหารจัดการศูนย์ข้อมูลด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด																100.00		61.11		
1) จัดการข้อมูลบนเว็บไซต์สำนักงานเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด	12	ครั้ง	แผน	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11	100.00	12	91.67	
			ผล		2	1	1	1	1	1	1	1	1	1		11		11		
2) จัดทำข้อมูลพื้นฐานด้านการเกษตรข้อมูลทั่วไปของจังหวัด	12	ครั้ง	แผน	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11	100.00	12	91.67	
			ผล		2	1	1	1	1	1	1	1	1	1		11		11		
3) จัดทำสรุปผลความพึงพอใจของผู้มารับบริการประจำปี ของศูนย์ข้อมูลด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด ณ สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด	1	ครั้ง	แผน												1			1	0.00	
			ผล													0		0		
2.5 จัดทำข้อมูลพื้นฐานของจังหวัดเพื่อสนับสนุนการตรวจราชการของรัฐมนตรี/ผู้บริหาร	12	ครั้ง	แผน	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11	100.00	12	91.67	
			ผล		2	1	1	1	1	1	1	1	1	1		11		11		

รายละเอียดการดำเนินงาน	ปริมาณงาน รวมตามแผน	หน่วยนับ	แผน ผล	เป้าหมายการดำเนินงานปีงบประมาณ 2569												แผน/ผลงานสะสมถึง เดือน ส.ค. 69		แผน/ผลงาน สะสม12 เดือน		เหตุผล การดำเนินงาน ที่ต่ำกว่าแผน
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			งาน	ร้อยละ	งาน	ร้อยละ	
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.					
2.6 ดำเนินงานของศูนย์ติดตามและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตร																100.00		97.22		
1) จัดทำแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยด้านการเกษตรจังหวัด (ภัยแล้ง อุทกภัย)	2	แผน	แผน				1						1			2	100.00	2	100.00	
			ผล			1						1				2		2		
2) จัดประชุมศูนย์ติดตามและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตรจังหวัด เพื่อพิจารณา การจัดทำแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยด้านการเกษตรจังหวัด (ภัยแล้ง อุทกภัย)	2	ครึ่ง	แผน				1						1			2	100.00	2	100.00	
			ผล		2	1	1	1	1	1	1	1	1	1		11		11		
3) รายงานผลการแจ้งเตือนภัย/ประชาสัมพันธ์ด้านการเกษตร/รายงานสถานการณ์และการให้ความช่วยเหลือ ต่อศูนย์ติดตามและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์	12	ครึ่ง	แผน	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11	100.00	12	91.67	
			ผล		2	1	1	1	1	1	1	1	1	1		11		11		
2.7 จัดประชุมคณะกรรมการ/คณะทำงานขับเคลื่อนงานด้านการเกษตร																100.00		87.50		
1) ระดับจังหวัด	4	ครึ่ง	แผน			1			1				1		1	3	100.00	4	75.00	
			ผล		1				1			1				3		3		
2) ระดับอำเภอ	21	ครึ่ง (อำเภอ)	แผน			7						7			7	14	100.00	21	100.00	
			ผล		7		1	6			1	6	1			22		22		
2.8 จัดทำแผนพัฒนาการเกษตรระดับหมู่บ้าน (ประชุมระดับอำเภอ)	7	ครึ่ง (อำเภอ)	แผน						7							7	100.00	7	100.00	
			ผล				1	5	1							7		7		
2.9 ติดตามงานสำคัญของหน่วยงานในพื้นที่	4	ครึ่ง	แผน			1			1				1		1	3	100.00	4	100.00	
			ผล			1			1	1		1				4		4		
2.10 ติดตามและรายงานผลการดำเนินงานของศูนย์บริการเกษตรพิรุณราชของจังหวัด	12	ครึ่ง	แผน	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11	100.00	12	91.67	
			ผล		2	1	1	1	1	1	1	1	1	1		11		11		

หมายเหตุ :

ผลการดำเนินงานตามแผนการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอำนาจเจริญ

ข้อมูล ณ เดือน สิงหาคม 2569

รายละเอียดการดำเนินงาน	ปริมาณงานรวมตามแผน	หน่วยนับ	แผนผล	เป้าหมายการดำเนินงานปีงบประมาณ 2569												แผน/ผลงานสะสมถึงเดือน ส.ค. 69		แผน/ผลงานสะสม12 เดือน		เหตุผล การดำเนินงาน ที่ต่ำกว่าแผน
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			งาน	ร้อยละ	งาน	ร้อยละ	
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.					
รวมผลการใช้งบประมาณ/ผลการปฏิบัติงาน																100.00		97.08		
กิจกรรม : การบูรณาการงานในส่วนภูมิภาค																100.00		97.08		
กิจกรรมย่อย : การบูรณาการงานในส่วนภูมิภาค																100.00		97.08		
1. ประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ระดับจังหวัด (อ.พ.ก.)	2	ครั้ง	แผน					1						1		2	100.00	2	100.00	
			ผล		1									1		2		2		
2. ค่าใช้จ่ายโครงการจัดเก็บข้อมูลด้านการเกษตรในระดับพื้นที่																100.00		94.17		
2.1 จัดทำแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด	1	ฉบับ	แผน											1		1	100.00	1	100.00	
			ผล											1		1		1		
2.2 จัดทำแผนปฏิบัติการด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัดประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569	1	ครั้ง	แผน				1									1	100.00	1	100.00	
			ผล				1									1		1		
2.3 ติดตามและจัดทำรายงานผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด	4	ครั้ง	แผน	1			1			1				1		4	100.00	4	100.00	
			ผล		1		1			1				1		4		4		
2.4 บริหารจัดการศูนย์ข้อมูลด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด																100.00		61.11		
1) จัดการข้อมูลบนเว็บไซต์สำนักงานเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด	12	ครั้ง	แผน	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11	100.00	12	91.67	
			ผล		2	1	1	1	1	1	1	1	1	1		11		11		
2) จัดทำข้อมูลพื้นฐานด้านการเกษตรข้อมูลทั่วไปของจังหวัด	12	ครั้ง	แผน	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11	100.00	12	91.67	
			ผล		2	1	1	1	1	1	1	1	1	1		11		11		
3) จัดทำสรุปผลความพึงพอใจของผู้มารับบริการประจำปี ของศูนย์ข้อมูลด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด ณ สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด	1	ครั้ง	แผน											1				1	0.00	
			ผล													0		0		
2.5 จัดทำข้อมูลพื้นฐานของจังหวัดเพื่อสนับสนุนการตรวจราชการของรัฐมนตรี/ผู้บริหาร	12	ครั้ง	แผน	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11	100.00	12	91.67	
			ผล		2	1	1	1	1	1	1	1	1	1		11		11		

รายละเอียดการดำเนินงาน	ปริมาณงาน รวมตามแผน	หน่วยนับ	แผน ผล	เป้าหมายการดำเนินงานปีงบประมาณ 2569												แผน/ผลงานสะสมถึง เดือน ส.ค. 69		แผน/ผลงาน สะสม12 เดือน		เหตุผล การดำเนินงาน ที่ต่ำกว่าแผน
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			งาน	ร้อยละ	งาน	ร้อยละ	
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.					
2.6 ดำเนินงานของศูนย์ติดตามและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตร																100.00		97.22		
1) จัดทำแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยด้านการเกษตรจังหวัด (ภัยแล้ง อุทกภัย)	2	แผน	แผน				1						1			2	100.00	2	100.00	
			ผล				1						1			2		2		
2) จัดประชุมศูนย์ติดตามและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตรจังหวัด เพื่อพิจารณา การจัดทำแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยด้านการเกษตรจังหวัด (ภัยแล้ง อุทกภัย)	2	ครึ่ง	แผน				1						1			2	100.00	2	100.00	
			ผล				1			1			1			3		3		
3) รายงานผลการแจ้งเตือนภัย/ประชาสัมพันธ์ด้านการเกษตร/รายงานสถานการณ์และการให้ความช่วยเหลือ ต่อศูนย์ติดตามและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์	12	ครึ่ง	แผน	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11	100.00	12	91.67	
			ผล		2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		11		11	
2.7 จัดประชุมคณะกรรมการ/คณะทำงานขับเคลื่อนงานด้านการเกษตร																	100.00		100.00	
1) ระดับจังหวัด	4	ครึ่ง	แผน			1			1				1		1	3	100.00	4	100.00	
			ผล		1	1				1			1	1		5		5		
2) ระดับอำเภอ	21	ครึ่ง (อำเภอ)	แผน			7						7		7		21	100.00	21	100.00	
			ผล		9			7	1				1	3		21		21		
2.8 จัดทำแผนพัฒนาการเกษตรระดับหมู่บ้าน (ประชุมระดับอำเภอ)	7	ครึ่ง (อำเภอ)	แผน						7							7	100.00	7	100.00	
			ผล						7							7		7		
2.9 ติดตามงานสำคัญของหน่วยงานในพื้นที่	4	ครึ่ง	แผน			1			1				1		1	3	100.00	4	100.00	
			ผล			1		1	1				1			4		4		
2.10 ติดตามและรายงานผลการดำเนินงานของศูนย์บริการเกษตรพิรุณราชของจังหวัด	12	ครึ่ง	แผน	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11	100.00	12	91.67	
			ผล		2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		11		11	

หมายเหตุ :

ผลการดำเนินงานตามแผนการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุดรธานี

ข้อมูล ณ เดือน สิงหาคม 2569

รายละเอียดการดำเนินงาน	ปริมาณงานรวมตามแผน	หน่วยนับ	แผนผล	เป้าหมายการดำเนินงานปีงบประมาณ 2569												แผน/ผลงานสะสมถึงเดือน ส.ค. 69		แผน/ผลงานสะสม12 เดือน		เหตุผล การดำเนินงาน ที่ต่ำกว่าแผน
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			งาน	ร้อยละ	งาน	ร้อยละ	
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.					
รวมผลการใช้งบประมาณ/ผลการปฏิบัติงาน																100.00		97.08		
กิจกรรม : การบูรณาการงานในส่วนภูมิภาค																100.00		97.08		
กิจกรรมย่อย : การบูรณาการงานในส่วนภูมิภาค																100.00		97.08		
1. ประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ระดับจังหวัด (อ.พ.ก.)	2	ครั้ง	แผน					1						1		2	100.00	2	100.00	
			ผล		1										1	2		2		
2. ค่าใช้จ่ายโครงการจัดเก็บข้อมูลด้านการเกษตรในระดับพื้นที่																100.00		94.17		
2.1 จัดทำแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด	1	ฉบับ	แผน												1	1	100.00	1	100.00	
			ผล													1		1		
2.2 จัดทำแผนปฏิบัติการด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัดประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569	1	ครั้ง	แผน				1									1	100.00	1	100.00	
			ผล				1									1		1		
2.3 ติดตามและจัดทำรายงานผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด	4	ครั้ง	แผน	1			1			1				1		4	100.00	4	100.00	
			ผล		1		1			1				1		4		4		
2.4 บริหารจัดการศูนย์ข้อมูลด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด																100.00		61.11		
1) จัดการข้อมูลบนเว็บไซต์สำนักงานเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด	12	ครั้ง	แผน	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11	100.00	12	91.67	
			ผล		2	1	1	1	1	1	1	1	1	1		11		11		
2) จัดทำข้อมูลพื้นฐานด้านการเกษตรข้อมูลทั่วไปของจังหวัด	12	ครั้ง	แผน	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11	100.00	12	91.67	
			ผล		2	1	1	1	1	1	1	1	1	1		11		11		
3) จัดทำสรุปผลความพึงพอใจของผู้มารับบริการประจำปี ของศูนย์ข้อมูลด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด ณ สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด	1	ครั้ง	แผน												1			1	0.00	
			ผล													0		0		
2.5 จัดทำข้อมูลพื้นฐานของจังหวัดเพื่อสนับสนุนการตรวจราชการของรัฐมนตรี/ผู้บริหาร	12	ครั้ง	แผน	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11	100.00	12	91.67	
			ผล		2	1	1	1	1	1	1	1	1	1		11		11		

รายละเอียดการดำเนินงาน	ปริมาณงาน รวมตามแผน	หน่วยนับ	แผน ผล	เป้าหมายการดำเนินงานปีงบประมาณ 2569												แผน/ผลงานสะสมถึง เดือน ส.ค. 69		แผน/ผลงาน สะสม12 เดือน		เหตุผล การดำเนินงาน ที่ต่ำกว่าแผน
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			งาน	ร้อยละ	งาน	ร้อยละ	
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.					
2.6 ดำเนินงานของศูนย์ติดตามและแก้ไขปัญหากล้วยพืชด้านการเกษตร																100.00		97.22		
1) จัดทำแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยด้านการเกษตรจังหวัด (ภัยแล้ง อุทกภัย)	2	แผน	แผน				1						1		2	100.00	2	100.00		
			ผล				1						1		2		2			
2) จัดประชุมศูนย์ติดตามและแก้ไขปัญหากล้วยพืชด้านการเกษตรจังหวัด เพื่อพิจารณา การจัดทำแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยด้านการเกษตรจังหวัด (ภัยแล้ง อุทกภัย)	2	ครึ่ง	แผน				1						1		2	100.00	2	100.00		
			ผล				1	1				1	1	1	5		5			
3) รายงานผลการแจ้งเตือนภัย/ประชาสัมพันธ์ด้านการเกษตร/รายงานสถานการณ์และการให้ความช่วยเหลือ ต่อศูนย์ติดตามและแก้ไขปัญหากล้วยพืชด้านการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์	12	ครึ่ง	แผน	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11	100.00	12	91.67		
			ผล		2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11		11		
2.7 จัดประชุมคณะกรรมการ/คณะทำงานขับเคลื่อนงานด้านการเกษตร																100.00		100.00		
1) ระดับจังหวัด	4	ครึ่ง	แผน			1			1				1		1	3	100.00	4	100.00	
			ผล		2	1	1	1	1	1		1	1	1		10		10		
2) ระดับอำเภอ	60	ครึ่ง (อำเภอ)	แผน			20						20		20		60	100.00	60	100.00	
			ผล		20		20					18		22		80		80		
2.8 จัดทำแผนพัฒนาการเกษตรระดับหมู่บ้าน (ประชุมระดับอำเภอ)	20	ครึ่ง (อำเภอ)	แผน					20							20	100.00	20	100.00		
			ผล					13	7						20		20			
2.9 ติดตามงานสำคัญของหน่วยงานในพื้นที่	4	ครึ่ง	แผน			1			1				1		1	3	100.00	4	100.00	
			ผล			1			1	1	1	1		1		6		6		
2.10 ติดตามและรายงานผลการดำเนินงานของศูนย์บริการเกษตรพิรุณราชของจังหวัด	12	ครึ่ง	แผน	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11	100.00	12	91.67		
			ผล		2	1	1	1	1	1	1	1	1	1		11		11		

หมายเหตุ :

ผลการดำเนินงานตามแผนการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ข้อมูล ณ เดือน สิงหาคม 2569

สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุดรธานี

รายละเอียดการดำเนินงาน	ปริมาณงานรวมตามแผน	หน่วยนับ	แผนผล	เป้าหมายการดำเนินงานปีงบประมาณ 2569												แผน/ผลงานสะสมถึงเดือน ส.ค. 69		แผน/ผลงานสะสม12 เดือน		เหตุผล การดำเนินงาน ที่ต่ำกว่าแผน
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			งาน	ร้อยละ	งาน	ร้อยละ	
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.					
รวมผลการใช้งบประมาณ/ผลการปฏิบัติงาน																100.00		97.50		
กิจกรรม : การบูรณาการงานในส่วนภูมิภาค																100.00		97.50		
กิจกรรมย่อย : การบูรณาการงานในส่วนภูมิภาค																100.00		97.50		
1. ประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ระดับจังหวัด (อ.พ.ก.)	2	ครั้ง	แผน					1						1		2	100.00	2	100.00	
			ผล		1									1		2		2		
2. ค่าใช้จ่ายโครงการจัดเก็บข้อมูลด้านการเกษตรในระดับพื้นที่																100.00		95.00		
2.1 จัดทำแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด	1	ฉบับ	แผน											1		1	100.00	1	100.00	
			ผล											1		1		1		
2.2 จัดทำแผนปฏิบัติการด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัดประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569	1	ครั้ง	แผน				1									1	100.00	1	100.00	
			ผล				1									1		1		
2.3 ติดตามและจัดทำรายงานผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด	4	ครั้ง	แผน	1			1			1				1		4	100.00	4	100.00	
			ผล		1		1			1				1		4		4		
2.4 บริหารจัดการศูนย์ข้อมูลด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด																100.00		61.11		
1) จัดการข้อมูลบนเว็บไซต์สำนักงานเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด	12	ครั้ง	แผน	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11	100.00	12	91.67	
			ผล		2	1	1	1	1	1	1	1	1	1		11		11		
2) จัดทำข้อมูลพื้นฐานด้านการเกษตรข้อมูลทั่วไปของจังหวัด	12	ครั้ง	แผน	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11	100.00	12	91.67	
			ผล		2	1	1	1	1	1	1	1	1	1		11		11		
3) จัดทำสรุปผลความพึงพอใจของผู้มารับบริการประจำปี ของศูนย์ข้อมูลด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด ณ สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด	1	ครั้ง	แผน											1				1	0.00	
			ผล												0			0		
2.5 จัดทำข้อมูลพื้นฐานของจังหวัดเพื่อสนับสนุนการตรวจราชการของรัฐมนตรี/ผู้บริหาร	12	ครั้ง	แผน	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11	100.00	12	100.00	
			ผล		2	1	1	2	1	1	1	2	1	1		13		13		

รายละเอียดการดำเนินงาน	ปริมาณงาน รวมตามแผน	หน่วยนับ	แผน ผล	เป้าหมายการดำเนินงานปีงบประมาณ 2569												แผน/ผลงานสะสมถึง เดือน ส.ค. 69		แผน/ผลงาน สะสม12 เดือน		เหตุผล การดำเนินงาน ที่ต่ำกว่าแผน
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			งาน	ร้อยละ	งาน	ร้อยละ	
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.					
2.6 ดำเนินงานของศูนย์ติดตามและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตร																100.00		97.22		
1) จัดทำแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยด้านการเกษตรจังหวัด (ภัยแล้ง อุทกภัย)	2	แผน	แผน				1						1			2	100.00	2	100.00	
			ผล		1								1			2		2		
2) จัดประชุมศูนย์ติดตามและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตรจังหวัด เพื่อพิจารณา การจัดทำแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยด้านการเกษตรจังหวัด (ภัยแล้ง อุทกภัย)	2	ครึ่ง	แผน				1						1			2	100.00	2	100.00	
			ผล		2	1	1	1				1	1	1		8		8		
3) รายงานผลการแจ้งเตือนภัย/ประชาสัมพันธ์ด้านการเกษตร/รายงานสถานการณ์และการให้ความช่วยเหลือ ต่อศูนย์ติดตามและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์	12	ครึ่ง	แผน	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11	100.00	12	91.67	
			ผล		2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		11		11	
2.7 จัดประชุมคณะกรรมการ/คณะทำงานขับเคลื่อนงานด้านการเกษตร																	100.00		100.00	
1) ระดับจังหวัด	4	ครึ่ง	แผน			1	1			1			1			4	100.00	4	100.00	
			ผล		2	1	1	1	1	1	1	1	1	1		11		11		
2) ระดับอำเภอ	27	ครึ่ง (อำเภอ)	แผน			9						9			9	18	100.00	27	100.00	
			ผล		2	9	9	9	10	9	9	9	9	11		86		86		
2.8 จัดทำแผนพัฒนาการเกษตรระดับหมู่บ้าน (ประชุมระดับอำเภอ)	9	ครึ่ง (อำเภอ)	แผน				3	3	3							9	100.00	9	100.00	
			ผล				3	3	3							9		9		
2.9 ติดตามงานสำคัญของหน่วยงานในพื้นที่	4	ครึ่ง	แผน			1			1			1		1		4	100.00	4	100.00	
			ผล		9	9	9	3	3		9		4	2		48		48		
2.10 ติดตามและรายงานผลการดำเนินงานของศูนย์บริการเกษตรพิรุณราชของจังหวัด	12	ครึ่ง	แผน	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11	100.00	12	91.67	
			ผล		2	1	1	1	1	1	1	1	1	1		11		11		

หมายเหตุ :

ผลการดำเนินงานตามแผนการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ข้อมูล ณ เดือน สิงหาคม 2569

สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุทัยธานี

รายละเอียดการดำเนินงาน	ปริมาณงานรวมตามแผน	หน่วยนับ	แผนผล	เป้าหมายการดำเนินงานปีงบประมาณ 2569												แผน/ผลงานสะสมถึงเดือน ส.ค. 69		แผน/ผลงานสะสม12 เดือน		เหตุผล การดำเนินงาน ที่ต่ำกว่าแผน
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			งาน	ร้อยละ	งาน	ร้อยละ	
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.					
รวมผลการใช้งบประมาณ/ผลการปฏิบัติงาน																100.00		95.63		
กิจกรรม : การบูรณาการงานในส่วนภูมิภาค																100.00		95.63		
กิจกรรมย่อย : การบูรณาการงานในส่วนภูมิภาค																100.00		95.63		
1. ประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ระดับจังหวัด (อ.พ.ก.)	2	ครั้ง	แผน					1					1		2	100.00	2	100.00		
			ผล		1			1						1	3		3			
2. ค่าใช้จ่ายโครงการจัดเก็บข้อมูลด้านการเกษตรในระดับพื้นที่																100.00		91.25		
2.1 จัดทำแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด	1	ฉบับ	แผน											1	1	100.00	1	100.00		
			ผล											1	1		1			
2.2 จัดทำแผนปฏิบัติการด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัดประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569	1	ครั้ง	แผน				1								1	100.00	1	100.00		
			ผล			1									1		1			
2.3 ติดตามและจัดทำรายงานผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด	4	ครั้ง	แผน	1			1			1			1		4	100.00	4	100.00		
			ผล		1		1			1			1		4		4			
2.4 บริหารจัดการศูนย์ข้อมูลด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด																100.00		61.11		
1) จัดการข้อมูลบนเว็บไซต์สำนักงานเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด	12	ครั้ง	แผน	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11	100.00	12	91.67		
			ผล		2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11		11			
2) จัดทำข้อมูลพื้นฐานด้านการเกษตรข้อมูลทั่วไปของจังหวัด	12	ครั้ง	แผน	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11	100.00	12	91.67		
			ผล		2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11		11			
3) จัดทำสรุปผลความพึงพอใจของผู้มารับบริการประจำปี ของศูนย์ข้อมูลด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด ณ สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด	1	ครั้ง	แผน											1			1	0.00		
			ผล												0		0			
2.5 จัดทำข้อมูลพื้นฐานของจังหวัดเพื่อสนับสนุนการตรวจราชการของรัฐมนตรี/ผู้บริหาร	12	ครั้ง	แผน	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11	100.00	12	91.67		
			ผล		2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11		11			

รายละเอียดการดำเนินงาน	ปริมาณงาน รวมตามแผน	หน่วยนับ	แผน ผล	เป้าหมายการดำเนินงานปีงบประมาณ 2569												แผน/ผลงานสะสมถึง เดือน ส.ค. 69		แผน/ผลงาน สะสม12 เดือน		เหตุผล การดำเนินงาน ที่ต่ำกว่าแผน
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			งาน	ร้อยละ	งาน	ร้อยละ	
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.					
2.6 ดำเนินงานของศูนย์ติดตามและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตร																100.00		97.22		
1) จัดทำแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยด้านการเกษตรจังหวัด (ภัยแล้ง อุทกภัย)	2	แผน	แผน				1						1		2	100.00	2	100.00		
			ผล			1							1		2		2			
2) จัดประชุมศูนย์ติดตามและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตรจังหวัด เพื่อพิจารณา การจัดทำแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยด้านการเกษตรจังหวัด (ภัยแล้ง อุทกภัย)	2	ครึ่ง	แผน				1						1		2	100.00	2	100.00		
			ผล			1	1		1				1		4		4			
3) รายงานผลการแจ้งเตือนภัย/ประชาสัมพันธ์ด้านการเกษตร/รายงานสถานการณ์และการให้ความช่วยเหลือ ต่อศูนย์ติดตามและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์	12	ครึ่ง	แผน	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11	100.00	12	91.67		
			ผล		2	1	1	1	1	1	1	1	1	1		11		11		
2.7 จัดประชุมคณะกรรมการ/คณะทำงานขับเคลื่อนงานด้านการเกษตร																100.00		70.83		
1) ระดับจังหวัด	4	ครึ่ง	แผน			1			1			1		1	3	100.00	4	75.00		
			ผล		1				1		1				3		3			
2) ระดับอำเภอ	24	ครึ่ง (อำเภอ)	แผน			8						8		8	16	100.00	24	66.67		
			ผล			8				5	3				16		16			
2.8 จัดทำแผนพัฒนาการเกษตรระดับหมู่บ้าน (ประชุมระดับอำเภอ)	8	ครึ่ง (อำเภอ)	แผน				8								8	100.00	8	100.00		
			ผล			2	4	2		5	3				16		16			
2.9 ติดตามงานสำคัญของหน่วยงานในพื้นที่	4	ครึ่ง	แผน			1			1			1		1	3	100.00	4	100.00		
			ผล		2	1		1	1						5		5			
2.10 ติดตามและรายงานผลการดำเนินงานของศูนย์บริการเกษตรพิรุณราชของจังหวัด	12	ครึ่ง	แผน	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11	100.00	12	91.67		
			ผล		2	1	1	1	1	1	1	1	1	1		11		11		

หมายเหตุ :

ผลการดำเนินงานตามแผนการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุบลราชธานี

ข้อมูล ณ เดือน สิงหาคม 2569

รายละเอียดการดำเนินงาน	ปริมาณงานรวมตามแผน	หน่วยนับ	แผนผล	เป้าหมายการดำเนินงานปีงบประมาณ 2569												แผน/ผลงานสะสมถึงเดือน ส.ค. 69		แผน/ผลงานสะสม12 เดือน		เหตุผล การดำเนินงาน ที่ต่ำกว่าแผน
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			งาน	ร้อยละ	งาน	ร้อยละ	
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.					
รวมผลการใช้งบประมาณ/ผลการปฏิบัติงาน																100.00		97.08		
กิจกรรม : การบูรณาการงานในส่วนภูมิภาค																100.00		97.08		
กิจกรรมย่อย : การบูรณาการงานในส่วนภูมิภาค																100.00		97.08		
1. ประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ระดับจังหวัด (อ.พ.ก.)	2	ครั้ง	แผน					1						1		2	100.00	2	100.00	
			ผล		1									1		2		2		
2. ค่าใช้จ่ายโครงการจัดเก็บข้อมูลด้านการเกษตรในระดับพื้นที่																100.00		94.17		
2.1 จัดทำแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด	1	ฉบับ	แผน											1		1	100.00	1	100.00	
			ผล											1		1		1		
2.2 จัดทำแผนปฏิบัติการด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัดประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569	1	ครั้ง	แผน				1									1	100.00	1	100.00	
			ผล				1									1		1		
2.3 ติดตามและจัดทำรายงานผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด	4	ครั้ง	แผน	1			1			1				1		4	100.00	4	100.00	
			ผล		1		1			1				1		4		4		
2.4 บริหารจัดการศูนย์ข้อมูลด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด																100.00		61.11		
1) จัดการข้อมูลบนเว็บไซต์สำนักงานเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด	12	ครั้ง	แผน	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11	100.00	12	91.67	
			ผล		2	1	1	1	1	1	1	1	1	1		11		11		
2) จัดทำข้อมูลพื้นฐานด้านการเกษตรข้อมูลทั่วไปของจังหวัด	12	ครั้ง	แผน	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11	100.00	12	91.67	
			ผล		2	1	1	1	1	1	1	1	1	1		11		11		
3) จัดทำสรุปผลความพึงพอใจของผู้มารับบริการประจำปี ของศูนย์ข้อมูลด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด ณ สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด	1	ครั้ง	แผน											1				1	0.00	
			ผล												0			0		
2.5 จัดทำข้อมูลพื้นฐานของจังหวัดเพื่อสนับสนุนการตรวจราชการของรัฐมนตรี/ผู้บริหาร	12	ครั้ง	แผน	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11	100.00	12	91.67	
			ผล		2	1	1	1	1	1	1	1	1	1		11		11		

รายละเอียดการดำเนินงาน	ปริมาณงาน รวมตามแผน	หน่วยนับ	แผน ผล	เป้าหมายการดำเนินงานปีงบประมาณ 2569												แผน/ผลงานสะสมถึง เดือน ส.ค. 69		แผน/ผลงาน สะสม12 เดือน		เหตุผล การดำเนินงาน ที่ต่ำกว่าแผน
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			งาน	ร้อยละ	งาน	ร้อยละ	
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.					
2.6 ดำเนินงานของศูนย์ติดตามและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตร																100.00		97.22		
1) จัดทำแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยด้านการเกษตรจังหวัด (ภัยแล้ง อุทกภัย)	2	แผน	แผน				1						1		2	100.00	2	100.00		
			ผล				1						1		2		2			
2) จัดประชุมศูนย์ติดตามและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตรจังหวัด เพื่อพิจารณา การจัดทำแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยด้านการเกษตรจังหวัด (ภัยแล้ง อุทกภัย)	2	ครึ่ง	แผน				1						1		2	100.00	2	100.00		
			ผล			1							1		2		2			
3) รายงานผลการแจ้งเตือนภัย/ประชาสัมพันธ์ด้านการเกษตร/รายงานสถานการณ์และการให้ความช่วยเหลือ ต่อศูนย์ติดตามและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์	12	ครึ่ง	แผน	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11	100.00	12	91.67		
			ผล		2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11		11		
2.7 จัดประชุมคณะกรรมการ/คณะทำงานขับเคลื่อนงานด้านการเกษตร																100.00		100.00		
1) ระดับจังหวัด	4	ครึ่ง	แผน			1			1				1		1	4	100.00	4	100.00	
			ผล		1		1		1			1		1		5		5		
2) ระดับอำเภอ	75	ครึ่ง (อำเภอ)	แผน			25						25		25		75	100.00	75	100.00	
			ผล		26	25		21						3		75		75		
2.8 จัดทำแผนพัฒนาการเกษตรระดับหมู่บ้าน (ประชุมระดับอำเภอ)	25	ครึ่ง (อำเภอ)	แผน				5	10	10						25	100.00	25	100.00		
			ผล				5	10	10						25		25			
2.9 ติดตามงานสำคัญของหน่วยงานในพื้นที่	4	ครึ่ง	แผน			1			1				1		1	4	100.00	4	100.00	
			ผล		1	1			1				1			4		4		
2.10 ติดตามและรายงานผลการดำเนินงานของศูนย์บริการเกษตรพิรุณราชของจังหวัด	12	ครึ่ง	แผน	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11	100.00	12	91.67		
			ผล		2	1	1	1	1	1	1	1	1	1		11		11		

หมายเหตุ :