

รายงานผลการขับเคลื่อน
โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน
(เกษตรทฤษฎีใหม่)

ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ.2568



เอกสารหมายเลข 2/2569

สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพัทลุง

สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

คำนำ

สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพัทลุง ร่วมกับหน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องในจังหวัดพัทลุง ได้ดำเนินการขับเคลื่อนโครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน (เกษตรทฤษฎีใหม่) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 จังหวัดพัทลุง ภายใต้แผนการดำเนินงานของกลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ 11 อำเภอ 11 กลุ่ม โดยมีการติดตามประเมินผลเพื่อวัดผลสัมฤทธิ์การดำเนินงานภายใต้แผนการดำเนินงานของกลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ โดยเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบอำเภอของสำนักงานเกษตรและสหกรณ์ จังหวัดพัทลุง และสรุปจัดทำรายงานผลการขับเคลื่อนโครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน (เกษตรทฤษฎีใหม่) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 ขึ้น

หวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์ในการวางแผนและพัฒนากลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และขอขอบคุณภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนที่มีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนโครงการ มา ณ โอกาสนี้

กลุ่มสารสนเทศการเกษตร
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพัทลุง
กันยายน 2568

สารบัญ

	หน้า
1. ความเป็นมาของโครงการ	1
2. วัตถุประสงค์	1
3. กลุ่มเป้าหมาย / พื้นที่ดำเนินการ	1
4. กลไกการขับเคลื่อนงาน	2
5. หน่วยงานร่วมบูรณาการกิจกรรม	2
6. สรุปผลการดำเนินงาน	6
6.1) ประเภพื้นที่ร่วมโครงการ	6
6.2) ชนิดสินค้าเกษตรที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน	6
6.3) ชนิดสินค้าเกษตร/ผลิตภัณฑ์ที่สามารถจำหน่ายเชิงพาณิชย์	6
6.4) ปัญหาอุปสรรค / แนวทางแก้ไข	8
6.5) ข้อเสนอแนะของเจ้าหน้าที่ผู้ติดตามและประเมินผล	10
6.6) ข้อเสนอแนะของเกษตรกร	11
6.7) รายละเอียดการขับเคลื่อนกลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่รายอำเภอ	12
สรุปจุดเรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2568 จังหวัดพัทลุง	12
7. รายงานติดตามความก้าวหน้าเพื่อวัดผลสัมฤทธิ์การดำเนินงานตามแผน	13
อำเภอเมืองพัทลุง	13
อำเภอควนขนุน	18
อำเภอป่าพะยอม	22
อำเภอศรีบรรพต	27
อำเภอศรีนครินทร์	32
อำเภอกงหรา	35
อำเภอตะโหมด	40
อำเภอบางแก้ว	45
อำเภอเขาชัยสน	51
อำเภอปากพะยูน	59
อำเภอป่าบอน	64
8. ข้อมูลจุดดูงานเกษตรทฤษฎีใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2568 จังหวัดพัทลุง	67
อำเภอเมืองพัทลุง	67
อำเภอควนขนุน	70
อำเภอป่าพะยอม	72
อำเภอศรีบรรพต	75
อำเภอศรีนครินทร์	78
อำเภอกงหรา	80
อำเภอตะโหมด	82
อำเภอบางแก้ว	84
อำเภอเขาชัยสน	88
อำเภอปากพะยูน	91
อำเภอป่าบอน	96

โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน (เกษตรทฤษฎีใหม่) ปีงบประมาณ พ.ศ.2568

1. ความเป็นมาของโครงการ

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ดำเนินโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ (5 ประสาน สืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ ถวายในหลวง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560-2564 โครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ภายใต้พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจ และสังคมที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และโครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน (เกษตรทฤษฎีใหม่) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - จนถึงปัจจุบัน โดยน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่มาเป็นแนวทางในการดำเนินโครงการเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรและสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนในท้องถิ่นให้มีความมั่นคงในการเป็นแหล่งผลิตอาหาร เพื่อมุ่งสู่ระบบเกษตรกรรมยั่งยืน

สถานการณ์ปัจจุบันผู้คนหันมาใส่ใจสุขภาพมากขึ้นจึงมีการเลือกบริโภคอาหารที่มีประโยชน์และปลอดภัย ต่อร่างกายส่งผลให้แนวโน้มของตลาดสินค้าปลอดภัยเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง ดังนั้นกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จึงมีนโยบายให้ความสำคัญเรื่องคุณภาพมาตรฐานอาหารปลอดภัย (Food Safety) โดยกำหนดในแผนแม่บทย่อย เกษตรปลอดภัยตามยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) ใช้กรอบแนวทางหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ในการจัดทำโครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน (เกษตรทฤษฎีใหม่) มุ่งเน้นให้เกษตรกรปรับเปลี่ยนแนวคิดการผลิตสินค้าระบบเกษตรปลอดภัยในพื้นที่เกษตรทฤษฎีใหม่ โดยบูรณาการระหว่างหน่วยงานร่วมกันพัฒนาต่อยอดเกษตรกรรายเดิมให้มีความสามารถในการทำเกษตรทฤษฎีใหม่ได้อย่างยั่งยืน พร้อมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนเกษตรกรรายใหม่ในการเข้าสู่การทำเกษตรทฤษฎีใหม่ที่ครอบคลุมห่วงโซ่มูลค่า (Value Chain) อย่างครบวงจรเป็นแนวทางที่จะนำไปสู่การบรรลุเป้าหมายการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าเกษตรปลอดภัยได้

สำหรับในปีงบประมาณ 2568 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพัทลุง ได้ขับเคลื่อนโครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน (เกษตรทฤษฎีใหม่) ภายใต้คณะกรรมการขับเคลื่อนงานด้านการเกษตรระดับจังหวัด (SCP) และคณะทำงานขับเคลื่อนงานด้านการเกษตรระดับอำเภอ (SCD) โดยส่งเสริมและสนับสนุนให้เกษตรกรมีการรวมกลุ่มมุ่งเน้นการเสริมสร้างความเข้มแข็งและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชน เพื่อให้สามารถพึ่งพาตนเองได้ในทุกมิติ เช่น การแก้ไขปัญหา การพัฒนาอาชีพ การวางแผนการผลิตและการตลาด และการขอรับการสนับสนุนจากหน่วยงานต่างๆ รวมถึงการคัดเลือกพื้นที่ของสมาชิกกลุ่มเพื่อจัดทำเป็นจุดเรียนรู้ด้านการเกษตร เพื่อให้สมาชิกหรือบุคคลภายนอกได้เข้ามาศึกษาเรียนรู้ นำความรู้ที่ได้ไปปฏิบัติจริงในแปลงของตนเอง และมีการขยายผลในพื้นที่อื่นๆ เพื่อให้เกิดความยั่งยืนต่อไป

2. วัตถุประสงค์

1. เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้และน้อมนำหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงด้วยการพัฒนาพื้นที่เกษตรทฤษฎีใหม่
2. เพื่อเตรียมความพร้อมและส่งเสริมให้เกษตรกรเข้าสู่ระบบการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยได้มาตรฐาน

3. กลุ่มเป้าหมาย / พื้นที่ดำเนินการ

กลุ่มเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ (5 ประสาน สืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ ถวายในหลวง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560-2564 โครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และโครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน (เกษตรทฤษฎีใหม่) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ที่ได้ประเมินจัดชั้นศักยภาพในปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (50 ราย/อำเภอ) ในพื้นที่ 11 อำเภอของจังหวัดพัทลุง

4. กลไกการขับเคลื่อนงาน

ขับเคลื่อนการดำเนินงานในระดับพื้นที่โดยคณะทำงานขับเคลื่อนงานด้านการเกษตรระดับอำเภอ (SCD) และในระดับจังหวัดขับเคลื่อนการดำเนินงานโดยคณะกรรมการขับเคลื่อนงานด้านการเกษตรระดับจังหวัด (SCP)

5. หน่วยงานร่วมบูรณาการกิจกรรม

ที่	หน่วยงาน	ภารกิจ/กิจกรรม	พื้นที่เป้าหมาย	หมายเหตุ
1	สนง.เกษตรและสหกรณ์ จังหวัดพัทลุง	1. ส่งเสริมและสนับสนุนการปลูกพืช สมุนไพร	อ.ป่าพะยอม	งบประมาณ 39,400 บาท
		2. ยกกระดับเป็นจุดฐานงานด้านการเกษตร เพื่อผลักดันเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิง เกษตรของอำเภอศรีบรรพต/จังหวัด พัทลุง “สวนเกษตรประยุกต์” ของนายทวี นวนเรือง	อ.ศรีบรรพต	
		3. คัดเลือกสมาชิกกลุ่มเพื่อยกระดับเป็น จุดฐานงานด้านการเกษตรผสมผสาน ของอำเภอศรีนครินทร์ จัดทำข้อมูล จุดฐานงานต้นแบบของสมาชิกในกลุ่ม จำนวน 1 จุด นางหนูขาว นุ่นตุง เลขที่ 198 ม.4 ต.ชุมพล อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง	อ.ศรีนครินทร์	
		4. ประชาสัมพันธ์รายละเอียดแหล่ง เงินทุนและการแก้ไขปัญหาหนี้สินทาง การเกษตร โดยนำเสนอกองทุน สงเคราะห์เกษตรกร และกองทุน หมุนเวียนเพื่อการกู้ยืมแก่เกษตรกร และผู้ยากจน	อ.ปากพะยูน	
2	สนง.ประมงจังหวัดพัทลุง/ อำเภอ	1. ให้ความรู้เรื่องการผลิตอาหาร ปลาแบบลดต้นทุน	อ.เมืองพัทลุง	
		2. ส่งเสริมการจัดตั้งองค์กรชุมชนประมง ท้องถิ่นเพื่อจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชน เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ	อ.ศรีบรรพต	
		3. ส่งเสริมการเลี้ยงปลาในบ่อดิน สนับสนุนพันธุ์ปลาบ้ำให้กับสมาชิก กลุ่ม 2 ราย	อ.ป่าบอน	
		4. ส่งเสริมและสนับสนุนการเลี้ยงปลากิน พืช	อ.บางแก้ว	
		5. ส่งเสริมการเลี้ยงปลาตุ๊ก และส่งเสริม การแปรรูปปลาตุ๊ก/ปลาแดดเดียว	อ.ป่าพะยอม	

ที่	หน่วยงาน	ภารกิจ/กิจกรรม	พื้นที่เป้าหมาย	หมายเหตุ
3	ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรพัทลุง	1. ส่งเสริมและสนับสนุนการลดต้นทุน โดยใช้แผนผังในการเลี้ยงปลาในพีช	อ.เมืองพัทลุง	
		2. การเตรียมความพร้อมเพื่อขอรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตร	อ.ควนขนุน	
		3. ส่งเสริมการใช้สารชีวภัณฑ์ควบคุมศัตรูพืช	อ.ตะโหมด	
		4. การรับรองมาตรฐานผลผลิตกล้วย (GAP)	อ.ตะโหมด	
		5. การยกระดับมาตรฐานการผลิต การเข้าสู่การรับรองมาตรฐาน GAP พืชผัก	อ.เขาชัยสน	
4	สถานีพัฒนาที่ดินพัทลุง	1. ถ่ายทอดความรู้/แลกเปลี่ยนเรียนรู้ การปรับปรุงบำรุงดิน	อ.ควนขนุน	
		2. ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดทำปุ๋ยอินทรีย์/ปุ๋ยหมัก	อ.ป่าพะยอม	
		3. การผลิตปุ๋ยหมักชีวภาพ น้ำหมักชีวภาพ ใช้ในแปลงเกษตร เพื่อลดต้นทุนการผลิต	อ.บางแก้ว	
		4. ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพด้านการพัฒนาดิน - ส่งเสริมการผลิตและการใช้ - สารอินทรีย์ - ปรับปรุงคุณภาพดินในพื้นที่ดินมีปัญหา - ส่งเสริมการใช้สารอินทรีย์ลดการใช้สารเคมีทางการเกษตร เพิ่มประสิทธิภาพการใช้ประโยชน์ที่ดินในพื้นที่โครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ (สาธิตการผลิตปุ๋ย/สาร เพื่อปรับปรุงบำรุงดิน)	อ.ปากพะยูน	
		5. แนะนำการทำปุ๋ยอินทรีย์/ปุ๋ยหมักจากเศษวัสดุเหลือใช้ในแปลง และการวิเคราะห์ธาตุอาหารในดิน	อ.ป่าบอน	
5	สนง.เกษตรจังหวัดพัทลุง	1. ส่งเสริมการผลิตปุ๋ยหมักชีวภาพ น้ำหมัก และสารชีวภัณฑ์ เพื่อลดการใช้สารเคมีในแปลงเกษตรกร ลดต้นทุนการผลิต โดยจัดกระบวนการเรียนรู้การใช้ปุ๋ยเพื่อลดต้นทุนการผลิต	อ.ศรีนครินทร์	

ที่	หน่วยงาน	ภารกิจ/กิจกรรม		พื้นที่เป้าหมาย	หมายเหตุ
		2.	การเชื่อมโยงการตลาดผักปลอดภัยกับโรงพยาบาล/ส่วนราชการ	อ.เขาชัยสน	หน่วยงานสนับสนุน - สนง.เกษตรอำเภอ เขาชัยสน - สนง.เกษตรและ สหกรณ์จังหวัดพัทลุง สนับสนุน
		3.	ดำเนินโครงการพัฒนาทักษะและแนวคิดผู้ประกอบการธุรกิจเกษตร (เกษตรกรปราดเปรื่อง Smart farmer)	อ.ปากพะยูน	- สนง.เกษตรอำเภอ ปากพะยูน
6	สนง.เกษตรอำเภอ	1.	จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้องค์ความรู้ด้านการเกษตรของสมาชิกกลุ่มฯ โดยใช้ชื่อว่า “กิจกรรมจับกาแฟ แชร่ความคิด ณ ศรีบรรพต”	อ.ศรีบรรพต	
		2.	ส่งเสริมเกษตรเชิงท่องเที่ยว การยกระดับแปลงเรียนรู้ของสมาชิกกลุ่มให้เป็นเกษตรเชิงท่องเที่ยวของอำเภอศรีบรรพต “สวนเกษตรประยุกต์” ของนายทวี นวนเรือง สมาชิกกลุ่มฯ	อ.ศรีบรรพต	
		3.	ศึกษาดูงานแปลงต้นแบบการปลูกกล้วยหอมทองต้นแบบอำเภอศรีบรรพต ของนายสมปอง ทองหนู้ย ประธานกลุ่มฯ หมู่ที่ 2 ตำบลเขาปู่ อำเภอศรีบรรพต	อ.ศรีบรรพต	
		4.	ส่งเสริมการปลูกกล้วยเพื่อให้ได้คุณภาพ	อ.ตะโหมด	
		5.	ส่งเสริมการปลูกพืชสมุนไพร (ขมิ้น ตะไคร้ ข่า พริกขี้หนู พริกไทย)	อ.บางแก้ว	
		6.	สนับสนุนในการรวบรวมผลผลิตและรวมกลุ่มเพื่อจำหน่ายตลาดต่างๆ ทั้งในพื้นที่และตลาดขายส่งนอกจังหวัด	อ.บางแก้ว	
		7.	การยกระดับมาตรฐานการผลิต การเข้าสู่การรับรองมาตรฐาน GAP พืชผัก	อ.เขาชัยสน	
		8.	การผลิต การวางแผนการผลิตพืช/การบริหารจัดการการผลิต	อ.เขาชัยสน	

ที่	หน่วยงาน	ภารกิจ/กิจกรรม		พื้นที่เป้าหมาย	หมายเหตุ
		9.	ประชุมเชื่อมโยงการดำเนินงานคณะกรรมการเครือข่ายแปลงใหญ่ และ ศพก. ระดับอำเภอ ครั้งที่ 3/2568	อ.ปากพะยูน	
		10.	การจัดการศัตรูพืชในสวนไม้ผล ผสมผสาน	อ.ป่าบอน	
		11.	จัดอบรมให้ความรู้เรื่องการจัดการศัตรูพืช	อ.ป่าบอน	
		12.	ปลูกพืชอายุสั้นเสริมรายได้ ปลูกผักสวนครัวเรือน	อ.ป่าบอน	
7	การยางแห่งประเทศไทย จังหวัดพัทลุง	1.	อบรมให้ความรู้การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากยางพารา	อ.กงหรา	
		2.	ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตยางพารา - การปรับปรุงเทคนิคการกรีดยาง - การใช้ปุ๋ยเพื่อปรับปรุงดินในสวนยาง - การป้องกันโรคและศัตรูยาง	อ.ปากพะยูน	
8	สนง.ปศุสัตว์อำเภอบางแก้ว	-	ดูแลให้คำแนะนำเบื้องต้นสำหรับหลักสวัสดิภาพสัตว์ และดูแลสุขภาพสัตว์เลี้ยงให้แข็งแรง อายุยืน	อ.บางแก้ว	
9	สนง.พลังงานจังหวัดพัทลุง	1.	ถ่ายทอดองค์ความรู้การนำพลังงานทดแทนมาใช้ในแปลงเกษตร	อ.ควนขนุน	
		2.	สนับสนุนตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์	อ.เมืองพัทลุง อ.ควนขนุน อ.บางแก้ว อ.ป่าบอน	จำนวน 1 ตู้ จำนวน 1 ตู้ จำนวน 1 ตู้ จำนวน 1 ตู้
		3.	สนับสนุนองค์ความรู้พร้อมสาธิตการทำเครื่องสูบน้ำพลังงานโซลาร์เซลล์เพื่อใช้ในแปลง	อ.บางแก้ว	
		4.	ขอสนับสนุนระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์แบบลากจูง จากกองทุนอนุรักษ์พลังงานเพื่อนำมาใช้ในแปลงของสมาชิก	อ.เขาชัยสน	อยู่ระหว่างดำเนินการ
10	สนง.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพัทลุง	-	สนับสนุนระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์แบบหอดึง ให้กับสมาชิกกลุ่มที่กำหนดให้เป็นจุดดูงานเกี่ยวกับเกษตรทฤษฎีใหม่ โคกหนองนา โมเดล โดย	อ.เขาชัยสน	

ที่	หน่วยงาน	ภารกิจ/กิจกรรม	พื้นที่เป้าหมาย	หมายเหตุ
		สนับสนุนให้กับเครือข่ายอาสาสมัคร พิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน		

6. สรุปผลการดำเนินงาน

6.1) ประเภทพื้นที่ร่วมโครงการ

ที่	อำเภอ	พื้นที่ (ไร่)	จำนวนสมาชิก (คน)	เกษตรกรทฤษฎีใหม่		เกษตรกรผสมผสาน	
				พื้นที่ (ไร่)	สมาชิก (คน)	พื้นที่ (ไร่)	สมาชิก (คน)
1	เมืองพัทลุง	20	10	-	-	20	10
2	ควนขนุน	43.50	10	14.5	3	29	7
3	ป่าพะยอม	7	31	-	-	7	31
4	ศรีบรรพต	53	11	3	1	50	10
5	ศรีนครินทร์	25	11	-	-	25	11
6	กงหรา	33	10	3	2	30	8
7	ตะโหมด	30	13			30	13
8	บางแก้ว	55	11	20	6	35	5
9	เขาชัยสน	65-2-45	8			65-2-45	8
10	ปากพะยูน	21	10	12	1	9	9
11	ป่าบอน	8	10	3	1	5	9

6.2) ชนิดสินค้าเกษตรที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน

ที่	อำเภอ	ชนิดสินค้า/มาตรฐาน	จำนวนสมาชิก (คน)	หมายเหตุ
1	เมืองพัทลุง	2 ราย/4 ไร่ (GAP ข้าวสังข์หยด อินทรีย์ ข้าวสังข์หยด)	10	
2	ควนขนุน	3 ราย/6.75 ไร่ 1. มังคุด 1 ราย/ 1 ไร่ 2. กลัวย/มะเขือเปราะ/พริก 1 ราย/0.75 ไร่ 3. ข้าวสังข์หยด 1 ราย/5 ไร่	10	อยู่ระหว่างขอ GAP มังคุด 1 ราย
3	ป่าพะยอม	1.สละอินโด 1 ราย/1 งาน 2.ลองกอง 1 ราย/6 ไร่ 3.มังคุด 1 ราย/6 ไร่	31	อยู่ระหว่างขอ GAP สมุนไพรร 31 ราย
4	ศรีบรรพต	GAP สละ 2 ราย/6 ไร่ GAPทุเรียน 1 ราย/2 ไร่ GAP มังคุด 1 ราย/2 ไร่	11	

ที่	อำเภอ	ชนิดสินค้า/มาตรฐาน	จำนวนสมาชิก (คน)	หมายเหตุ
5	ศรีนครินทร์	-	-	-
6	งขลา	GAP ทุเรียน 1 ราย/2 ไร่	10	
7	ตะโหมด	GAP แก้วมังกร 1 ราย/5 ไร่	13	อยู่ระหว่างขอ GAP กล้วย 2 ราย
8	บางแก้ว	GAP ตะไคร้ 1 ราย/ 0.5 ไร่		
9	เขาชัยสน	- GAP 1 ราย/4 ไร่ (ลองกอง 2 ไร่ , กล้วยไข่ 1 ไร่, กล้วยหอม 1 ไร่) - PGS พัทลุง 4 ราย/5.58 ไร่ 1) ผักเคล คื่นฉ่ำ ผักกาด พริก/0.08 ไร่ 2) ผักเคล/ผักกาดขาว/คะน้า/ กวาดต้ง/0.25 ไร่ 3) คะน้า กวางต้ง กุ๋ยขำย/2.25 ไร่ 4) ข้าวโพด/ พริก/ ข้าว/ มะพร้าว 3 ไร่	8	
10	ปากพะยูน	GAP 1 ราย/ 1.5 ไร่ มะพร้าว 1 งาน/ลองกอง 1 งาน/ กระต้อน 1 งาน/มะนาว 1 งาน/ ส้มโอ 1 งาน/เงาะ 1 งาน	10	
11	ป่าบอน	GAP 1 ราย/1.25 ไร่	10	

6.3) ชนิดสินค้าเกษตร/ผลิตสินค้าที่สามารถจำหน่ายเชิงพาณิชย์

ที่	อำเภอ	ชื่อกลุ่ม	ชนิดสินค้า
1	เมืองพัทลุง	กลุ่มเลี้ยงปลาตำนาน	ข้าวสังข์หยด
2	ควนขนุน	กลุ่มคนควนขนุนกินดีอยู่ดี	ข้าว พืชผัก ไม้ผล (มังคุด)
3	ป่าพะยอม	กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ บ้านนา	ปลาดุก/พืชผสมผสาน
4	ศรีบรรพต	กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่อำเภอศรีบรรพต	ไม้ผล (ทุเรียน มังคุด สละ)
5	ศรีนครินทร์	กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่อำเภอศรีนครินทร์	-
6	งขลา	กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่งขลารวมใจ	ไม้ผล สวนยางพารา ปาล์มน้ำมัน (ทุเรียน มังคุด สละ กล้วยหอมทอง)
7	ตะโหมด	กลุ่มปลูกกล้วยตะโหมด	กล้วยหอม
8	บางแก้ว	สมุนไพร & พืชผัก	สมุนไพร
9	เขาชัยสน	กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่เกษตรปลอดภัย ตำบลโคกม่วง	พืชผัก ผลไม้
10	ปากพะยูน	เกษตรทฤษฎีใหม่ อำเภอปากพะยูน	ไม้ผลตามฤดูกาล , ยางพารา , ปลา เศรษฐกิจ/ปลากินพืช , ผักและชันโรง
11	ป่าบอน	กลุ่มเกษตรกรรมยั่งยืนอำเภอป่าบอน 2567	ไม้ผลผสมผสาน

6.4) ปัญหาอุปสรรค / แนวทางแก้ไข

ที่	ปัญหาอุปสรรค	แนวทางแก้ไข	อำเภอ
1	สมาชิกของกลุ่มเป็นเกษตรกรสูงอายุ	ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของสมาชิกในครอบครัว เพื่อมาสานต่อการทำกิจกรรมทางการเกษตร	อ.เมืองพัทลุง
2	สมาชิกกลุ่มส่วนใหญ่จะทำการเกษตรแบบผสมผสาน ไม่สามารถปรับเปลี่ยนไปเป็นการทำเกษตรทฤษฎีใหม่	ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกลุ่มที่ประสบความสำเร็จในการดำเนินงานตามแนวทางเกษตรทฤษฎีใหม่	อ.เมืองพัทลุง
3	พื้นที่ทำการเกษตรของเกษตรกร มักประสบปัญหาน้ำท่วมในช่วงฤดูฝน ส่งผลกระทบต่อการเลี้ยงปลา และการเพาะปลูก	วางแผนการผลิตให้สอดคล้องกับฤดูกาล เช่น ปลูกพืชก่อนฤดูฝน จัดอบรมให้สมาชิกมีความรู้ด้านการจัดการน้ำและการฟื้นฟูหลังน้ำท่วม	อ.เมืองพัทลุง
4	เกษตรกรสูงอายุ และอาศัยอยู่คนละพื้นที่ห่างไกลกัน การเดินทางร่วมกิจกรรมกลุ่มทำได้ยาก	สมาชิกมีการสร้างกลุ่มไลน์เพื่อสื่อสารสอบถามข้อมูลข่าวสารต่างๆ ระหว่างสมาชิกของกลุ่ม	อ.ควนขนุน
5	การตลาดผลิตภัณฑ์สมุนไพรยังไม่เป็นที่รู้จักและยอมรับของผู้บริโภค	- ประสานอาจารย์ ม.ทักษิณ ปรึกษาพัฒนาสูตรยาหม่อง/น้ำมันไพล - ประสาน สนง.พาณิชย์จังหวัด/สนง.พัฒนาชุมชนจังหวัด หรือช่องทางการจำหน่ายผลิตภัณฑ์และพัฒนาคัดสรรผลิตภัณฑ์ OTOP (สนับสนุนให้สมาชิกยื่นกู้เงินกองทุนบทบาทสตรีดอกเบี้ย 0%) เพื่อนำเงินทุนมาพัฒนาและต่อยอดผลิตภัณฑ์ - ประสาน สนง.อุตสาหกรรมจังหวัด เพื่อพัฒนาบรรจุภัณฑ์ (มีการบรรจุไว้ในแผนพัฒนาจังหวัด ปี 2570)	อ.ป่าพะยอม
6	การเลี้ยงปลาตุ๋กโตช้าและกินอาหารค่อนข้างมากไม่คุ้มค่ากับการเลี้ยง	ควรส่งเสริมการเลี้ยงแบบกลุ่มให้มากขึ้นและสอนแนะนำการทำอาหารปลาตุ๋กเพื่อลดต้นทุน	อ.ป่าพะยอม
7	สมาชิกกลุ่มอยู่กระจายทั้ง 3 ตำบล การประชุมนัดหมายเพื่อทำกิจกรรมร่วมกันในลักษณะกลุ่มยังน้อย จะเป็นการดำเนินงานต่างคนต่างทำ แต่ก็ยังมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การทำเกษตรซึ่งกันและกัน	จัดตั้งกลุ่มไลน์เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ จัดส่งข้อมูลข่าวสารด้านการเกษตร และนัดหมายการทำกิจกรรมร่วมกัน	อ.ตะโหมด
8	สมาชิกกลุ่มมีการทำการเกษตรแบบผสมผสาน ไม่สามารถปรับเปลี่ยนไปเป็นการทำเกษตรทฤษฎีใหม่แบบเต็มรูปแบบได้ เนื่องจากมีการปรับเปลี่ยน	ส่งเสริมและสนับสนุนทางเลือกให้กับสมาชิก กลุ่มปลูกกล้วยขยายพื้นที่ปลูกกล้วยเนื่องจากมีตลาดรองรับผลผลิต ทั้งนี้ จะต้องสมัครเป็นสมาชิก/เครือข่ายกล้วยหอม และยอมรับใน	อ.ตะโหมด

ที่	ปัญหาอุปสรรค	แนวทางแก้ไข	อำเภอ
	พื้นที่นาไปปลูกพืชชนิดใหม่ที่ให้ผลตอบแทนที่ดีกว่า เช่น ทุเรียน ปาล์มน้ำมัน	เงื่อนไขและข้อตกลงตามที่กำหนด	
9	พื้นที่การปลูกกล้วยของสมาชิกยังน้อย เนื่องจากมีการปลูกพืชแบบผสมผสาน จำเป็นที่จะต้องได้รับการพัฒนา เพื่อให้เป็นจุดดูงานให้กับสมาชิกและเครือข่ายในพื้นที่	ประสานบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อพัฒนาและยกระดับให้เป็นจุดดูงาน	อ.ตะโหมด
10	เกิดโรคตายพรายในกล้วย (ใบเหลืองเหี่ยว)	ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในระดับพื้นที่ เพื่อหาแนวทางช่วยเหลือ หรือป้องกันการเกิดโรคดังกล่าว	อ.ตะโหมด
11	ผลผลิตเป็นโรค - ตะไคร้ เป็นโรคราสนิม หรือโรคใบไหม้ ส่งผลให้ตะไคร้ใส่แห้ง - ขมิ้น/ข่า เป็นราขาว - พริกเป็นกุ้งแห้ง หรือโรคแอนแทรคโนสในพริก	ประสานแจ้ง สนง. เกษตรอำเภอบางแก้ว ลงไปดำเนินการตรวจสอบและแนะนำวิธีรักษา	อ.บางแก้ว
12	เกษตรกรสามารถผลิตพืชผักปลอดภัยที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน แต่ตลาดพืชผักปลอดภัยยังมีน้อย จึงยังทำการผลิตไม่มาก เน้นการจำหน่ายในชุมชน และกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ เช่น บุคลากรในโรงพยาบาลอำเภอเขาชัยสน และด้วยปริมาณการผลิตที่น้อย หากจะขนส่งเข้ามายังจุดรับซื้อในเขตอำเภอเมืองจึงไม่คุ้มค่าใช้จ่ายในการขนส่ง ดังนั้น	ผู้ประเมินจึงได้ประสานผู้ประกอบการร้านโชห่วย มาร์เก็ต ที่สนใจและต้องการจะรับซื้อผลผลิตผักปลอดภัยที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน เพื่อนำไปกระจายให้กับร้านโชห่วย มาร์เก็ต จำนวน 6 สาขา ที่อยู่ในพื้นที่อำเภอเมืองพัทลุง (จุดกระจายสินค้า) อำเภอควนขนุน อำเภอศรีนครินทร์ อำเภอศรีบรรพต ทะเลน้อย อำเภอป่าพะยอม และที่จะดำเนินการก่อสร้างเพิ่มเติมอีก 1 สาขา คือ รพ.ปิยะรักษ์	อ.เขาชัยสน
13	สมาชิกบางคนไม่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ตามวันนัดหมาย	จึงควรมีสมาชิกสำรอง หรือผู้เกี่ยวข้องในครัวเรือนเข้าร่วมกิจกรรมแทน	อ.ปากพะยูน

6.5) ข้อเสนอแนะของเจ้าหน้าที่ผู้ติดตามและประเมินผล :

1. การมีส่วนร่วมของสมาชิกในการพัฒนาสินค้า และการสร้างช่องทางการตลาดที่หลากหลาย อย่างไรก็ตาม ยังพบข้อจำกัดบางประการที่ควรได้รับการส่งเสริมเพิ่มเติม อาทิเช่น สมาชิกของกลุ่มบางรายเป็นผู้สูงอายุทำให้ไม่ได้ทำการเกษตรต่อ จึงควรส่งเสริมสนับสนุนให้คนรุ่นใหม่ในชุมชนหรือในครอบครัวสานต่อกิจกรรมการเกษตรอย่างต่อเนื่อง พร้อมส่งเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกลุ่มที่ประสบความสำเร็จในการดำเนินงานตามแนวทางเกษตรทฤษฎีใหม่ เพื่อให้กลุ่มสามารถวางแผนการพัฒนาของกลุ่ม เพื่อให้การดำเนินงานของกลุ่มมีความต่อเนื่องและยั่งยืน (อำเภอเมืองพัทลุง)
2. เกษตรกรสูงอายุ และอาศัยอยู่คนละพื้นที่ห่างไกลกัน การเดินทางร่วมกิจกรรมกลุ่มทำได้ยาก สมาชิกมีการสร้างกลุ่มไลน์เพื่อสื่อสาร สอบถามข้อมูลข่าวสารต่างๆ ระหว่างสมาชิกของกลุ่ม (อำเภอควนขนุน)
3. การปลูกพืชสมุนไพร (เกษตรผสมผสาน) เป็นพืชที่ปลูกกระจายหลายชนิดบริเวณข้างบ้านและมีปริมาณน้อย หน่วยงานผู้ให้การรับรองมาตรฐานจึงไม่ค่อยให้ความสำคัญ จะเน้นหนักให้การรับรองพืชเศรษฐกิจหลัก เพราะต้องรับรองให้ตรงกับฤดูกาล (เงาะ มังคุด ทุเรียน ลองกอง) จึงให้ความสำคัญกับกลุ่มเกษตรกร/แปลงใหญ่ก่อน สำหรับเกษตรกรรายย่อยอาจจะต้องใช้ระยะเวลาในการให้การรับรอง (อำเภอควนขนุน)
4. การปลูกพืชสมุนไพร (เกษตรผสมผสาน) เป็นพืชที่ปลูกกระจายหลายชนิดบริเวณข้างบ้านและมีปริมาณน้อย หน่วยงานผู้ให้การรับรองมาตรฐานจึงไม่ค่อยให้ความสำคัญ จะเน้นหนักให้การรับรองพืชเศรษฐกิจหลัก เพราะต้องรับรองให้ตรงกับฤดูกาล (เงาะ มังคุด ทุเรียน ลองกอง) จึงให้ความสำคัญกับกลุ่มเกษตรกร/แปลงใหญ่ก่อน สำหรับเกษตรกรรายย่อยอาจจะต้องใช้ระยะเวลาในการให้การรับรอง (อำเภอป่าพะยอม)
5. จะผลักดันให้แปลงเกษตรของสมาชิกกลุ่มยกระดับเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงเกษตรของอำเภอ ศรีบรรพตและของจังหวัดพัทลุงต่อไป (อำเภอศรีบรรพต)
6. จะผลักดันให้แปลงเกษตรของสมาชิกกลุ่มยกระดับเป็นแปลงต้นแบบ โดยคัดเลือกสมาชิกกลุ่ม ที่มีกิจกรรมการเกษตรที่สามารถยกระดับเป็นจุดดูงานด้านการเกษตรผสมผสานของ (อำเภอศรีนครินทร์)
7. จะผลักดันให้แปลงเกษตรของสมาชิกกลุ่มยกระดับเป็นสินค้าที่มีการรับรองมาตรฐาน GAP มากกว่า 4 รายขึ้นไป มีการผลิตสินค้าที่ปลอดภัยทั้งผู้ผลิตและผู้บริโภค และเพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกร สามารถสร้างแปลงเกษตรเป็นแปลงต้นแบบได้ต่อไป (อำเภอกงหรา)
8. การรวมกลุ่มของสมาชิกเป็นไปโดยการจัดตั้งเพื่อให้เกิดการรวมกลุ่มของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการเกษตรกรรมยั่งยืน (เกษตรทฤษฎีใหม่) ที่ได้มีการประเมินศักยภาพในปี 2567 อำเภอละ 50 ราย (คัดเลือกสมาชิกดังกล่าวมาจัดตั้งกลุ่ม 1 กลุ่ม/อำเภอ สมาชิกอย่างน้อย 10 คน) โดยพิจารณาคัดเลือกสินค้าเพื่อจัดทำแผนพัฒนาตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ จนถึงปลายน้ำ การคัดเลือกสมาชิกและสินค้าไม่ได้คัดเลือกจากสมาชิกทั้งหมดที่เข้าร่วมโครงการทั้งหมดของอำเภอนั้นๆ ทำให้การคัดเลือกสินค้า/สมาชิกกลุ่มมีข้อจำกัด การประชุมเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานเป็นไปได้อย่าง ควรมีการกำหนดเงื่อนไข เช่น มีความสมัครใจเป็นสมาชิกกลุ่มมีความตั้งใจ และมุ่งมั่นในการพัฒนาสินค้า และมีเป้าหมายในการพัฒนาสินค้าร่วมกัน (เล็งเห็นประโยชน์ที่จะได้รับร่วมกัน) “ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมรับผลประโยชน์” (อำเภอตะโหมด)
9. การบูรณาการในการขับเคลื่อนโครงการควรมีความชัดเจนในระดับนโยบาย มีการมอบหมาย/สั่งการไปยังกรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในการบูรณาการเป้าหมายร่วมกัน และควรมีงบประมาณสนับสนุนการดำเนินงาน (อำเภอตะโหมด)
10. การขับเคลื่อนโครงการควรมีความต่อเนื่องอย่างน้อย 3 ปี เพื่อให้เห็นเป็นรูปธรรมกลุ่มสามารถดำเนินกิจกรรมของกลุ่มได้ด้วยตัวเอง (อำเภอตะโหมด)
11. ปลูกสมุนไพรแต่ละชนิดเพิ่มขึ้นเพื่อให้เพียงพอกับความต้องการของตลาด โดยเฉพาะตะไคร้ และขมิ้น ซึ่งกลุ่มเครื่องแกงมีความต้องการมาก ต้องซื้อจากตลาดภายนอกมา (อำเภอบางแก้ว)

12. ในการปลูกสมุนไพรแต่ละชนิด ให้ปลูกในระยะเวลาที่ถัดกันไป เพื่อสามารถหมุนเวียนขายได้ทั้งปี (อำเภอบางแก้ว)

13. แนะนำให้สมาชิกกลุ่ม ร่วมกับเกษตรกรรายอื่นในพื้นที่ตำบลโคกม่วง ที่ทำการผลิตพืชผักปลอดภัย หรือร่วมกันกับเกษตรกรที่สนใจจะทำการผลิตพืชผักเพื่อจำหน่ายให้กับโชคสุข มาร์เก็ต อาจจะมีการตั้งกลุ่มผู้ผลิตใหม่เพื่อการนี้ โดยผู้ประเมินจะดำเนินการประสานให้โชคสุข มาร์เก็ต ลงพื้นที่พบกับสมาชิกอีกครั้งหนึ่ง เพื่อแจ้งชนิดสินค้าและปริมาณความต้องการสินค้าแต่ละประเภท ในแต่ละช่วงเวลา เพื่อให้เกษตรกรได้ร่วมกันวางแผนการผลิตพืชผักตามความต้องการตลาด (อำเภอเขาชัยสน)

14. เสนอให้มีการประชุมหารือร่วมกัน เพื่อบริหารจัดการการผลิตที่เป็นระบบ โดยให้มีผู้ที่ทำหน้าที่คัดคุณภาพสินค้าก่อนบรรจุ และมีผู้ที่รวบรวมผลผลิตที่คัดบรรจุแล้วส่งจำหน่ายให้กับโชคสุข มาร์เก็ต รวมทั้งหาช่องทางการตลาดใหม่ๆ เช่น กลุ่มผู้บริโภคที่รักสุขภาพ (อำเภอเขาชัยสน)

15. เจ้าหน้าที่/หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรมีการส่งเสริมและจัดกิจกรรมในกลุ่มอย่างต่อเนื่อง (อำเภอปากพะยูน)

16. การรวมกลุ่มของสมาชิกกลุ่มกระจายทั้งอำเภอ ทำให้การนัดหมายร่วมทำกิจกรรมกลุ่มค่อนข้างลำบาก เนื่องจากกระยะทางในการเดินทาง ส่งผลให้สมาชิกต่างคนต่างทำงานของตัวเอง และไม่มีงบประมาณในการดำเนินงานของโครงการ (อำเภอป่าบอน)

6.6) ข้อเสนอแนะของเกษตรกร :

1. จากการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของกลุ่ม พบว่ากลุ่มมีความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนในหลายด้าน โดยเฉพาะการมีส่วนร่วมของสมาชิก การพัฒนาสินค้า และการสร้างช่องทางการตลาดที่หลากหลาย อย่างไรก็ตาม ยังพบข้อจำกัดบางประการที่ควรได้รับการส่งเสริมเพิ่มเติม อาทิเช่น สมาชิกของกลุ่มบางรายเป็นผู้สูงอายุทำให้ไม่ได้ทำการเกษตรต่อ จึงควรส่งเสริมสนับสนุนให้คนรุ่นใหม่ในชุมชนหรือในครอบครัวสานต่อกิจกรรมการเกษตรอย่างต่อเนื่อง พร้อมส่งเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกลุ่มที่ประสบความสำเร็จในการดำเนินงานตามแนวทางเกษตรทฤษฎีใหม่ เพื่อให้กลุ่มสามารถวางแผนการพัฒนาของกลุ่ม เพื่อให้การดำเนินงานของกลุ่มมีความต่อเนื่องและยั่งยืน (อำเภอเมืองพัทลุง)

2. การจัดกิจกรรมต่างๆ ของหน่วยงานราชการ ในพื้นที่จุดดูงานของกลุ่มเกษตรกร เพื่อส่งเสริมและประชาสัมพันธ์กลุ่มให้หน่วยงาน หรือบุคคลที่สนใจกิจกรรมด้านการเกษตรมาศึกษาดูงานในพื้นที่เพิ่มขึ้น (อำเภอควนขนุน)

3. ต้องการให้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เน้นเรื่องการตลาด ประชาสัมพันธ์สร้างแบรนด์สินค้าให้เป็นที่รู้จัก ส่งเสริมให้มีการใช้ในชุมชน เช่น ของชำร่วยในงานบุญ จัดออกบูธเพื่อทดลองการตลาด (สมุนไพร) (อำเภอป่าพะยอม)

4. การจัดโครงการ/กิจกรรม ด้านการเกษตร ในระดับอำเภอและระดับจังหวัดให้ใช้สถานที่จุดดูงานของสมาชิกกลุ่มเป็นสถานที่จัดกิจกรรมเพื่อให้บุคคลภายนอกเข้ามาเยี่ยมชม เพื่อได้ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทั่วไปทราบ เพื่อเข้ามศึกษาเรียนรู้ ดูงาน ต่อไป (อำเภอศรีบรรพต)

5. ให้มีการสนับสนุนโครงการอย่างต่อเนื่อง (อำเภอศรีนครินทร์)

6. ต้องการให้หน่วยงานดำเนินโครงการฯ และสนับสนุนกลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่กลุ่มเดิมเป็นไปอย่างต่อเนื่อง หรือ 3 ปี/1 กลุ่ม (อำเภอกงหรา)

7. มีการบูรณาการที่เห็นเป็นรูปธรรม มีการสนับสนุนงบประมาณโดยเฉพาะสำหรับขับเคลื่อนโครงการดังกล่าวอย่างชัดเจน มีแผนการดำเนินงาน/เป้าหมายของโครงการที่ชัดเจนและมีความต่อเนื่องอย่างน้อย 3 ปี (อำเภอตะโหมด)

8. ด้วยอายุของสมาชิกในกลุ่มเป็นวัยสูงอายุเป็นส่วนใหญ่ จึงอยากให้ส่วนราชการเข้าไปส่งเสริมให้สมาชิกกลุ่มปลูกสมุนไพรในตะกร้า โดยจัดทำเป็นแปลงตัวอย่างนำร่องก่อน 1 แปลง แล้วให้สมาชิกมาเรียนรู้ร่วมกันและสามารถขยายผลไปทำเองที่แปลงของตนเองได้ (อำเภอบางแก้ว)

9. หากเกษตรกรสามารถหาช่องทางการจำหน่ายพืชผักปลอดภัย โดยหน่วยงานภาครัฐให้การสนับสนุนในส่วนของการเปิดตลาดสินค้าเกษตรอินทรีย์หรือตลาดสินค้าเกษตรปลอดภัย ซึ่งไม่มีค่าใช้จ่าย เพื่อเป็นช่องทางการตลาดอีกช่องทางหนึ่งจะทำให้สมาชิกหรือเกษตรกรทั่วไปสามารถเพิ่มการผลิตได้มากขึ้น สร้างรายได้ให้เพิ่มขึ้น และผู้บริโภคจะได้บริโภคพืชผักปลอดภัย ซึ่งส่งผลดีต่อสุขภาพ (อำเภอเขาชัยสน)

10. ยังขาดงบประมาณในการก่อสร้างอาคาร/จุดรวมกลุ่มในพื้นที่แปลงเกษตรที่สามารถรองรับสมาชิก และผู้เข้าเยี่ยมชม ซึ่งทางกลุ่มมีความต้องการและไต่ถามความประสงค์ผ่านช่องทางที่เกี่ยวข้องของ ปากพะยูน

11. ต้องการให้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เน้นเรื่องการตลาด/มาตรฐานสินค้า (อำเภอป่าบอน)

6.7) รายละเอียดการขับเคลื่อนกลุ่มเกษตรกรทฤษฎีใหม่รายอำเภอ

สรุปจุดเรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2568 จังหวัดพัทลุง

ที่	อำเภอ	เจ้าของแปลง	ที่ตั้งแปลง	ประเมินศักยภาพของจุดเรียนรู้โดยเจ้าหน้าที่ สนง.กษ.พท.ผู้รับผิดชอบอำเภอ		
				สามารถเป็น จุดเรียนรู้ได้	ยังต้องได้รับ การพัฒนา	ไม่มีความพร้อม สำหรับการพัฒนา
1	เมืองพัทลุง	นายสมคิด ค้ายศ	ม.3 ต.ตำนาน อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง โทร 084-859-0532 พิกัด X: 619763 Y: 839803		✓	
2	ควนขนุน	นายสมโชค ตุดเกื้อ	2 ม.2 ต.ควนขนุน อ.ควนขนุน จ.พัทลุง	✓		
3	ป่าพะยอม	นายอำเภอไพย สังข์แก้ว	112 ม. 13 ต.เกาะเต่า อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง	✓		
4	ศรีบรรพต	นายทวี นวนเรือง	96 ม.2 ต.เขาอย่า อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง		✓	
5	ศรีนครินทร์	นางหนูขาว นุ่นตั่ง	198 ม. 4 ต.ชุมพล อ.ศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง		✓	
6	กงหรา	นายกอหรี เอียดขาว	132 ม.3 ต.คลองทรายขาว อ.กงหรา จ.พัทลุง		✓	
7	ตะโหมด	นายสนั่น ภิวัฒน์กุล	17 ม.9 ต.แม่ขี อ.ตะโหมด จ.พัทลุง โทร 087-296-2739 พิกัด X: 618876 Y: 813050			✓
8	บางแก้ว	นายณัฐ สาระทิพย์	112 ม.9 ต.นาปะขอ อ.บางแก้ว จ.พัทลุง	✓		
9	เขาชัยสน	นายสิทธิพงษ์ มะลัย	ม.9 ต.เขาชัยสน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง โทร 085-793-1054	✓		
10	ปากพะยูน	นายใจ สุวรรณกิจ	154 ม.2 ต.ฝาละมี อ.ปากพะยูน จ.พัทลุง โทร 083-537-1313	✓		
11	ป่าบอน	นายสว่าง แก้วพิบูลย์	4 ม.5 ต.ทุ่งนารี อ.ป่าบอน จ.พัทลุง	✓		

**รายงานติดตามความก้าวหน้าเพื่อวัดผลสัมฤทธิ์การดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานของกลุ่มเกษตรกรทฤษฎีใหม่
ประจำปีงบประมาณ 2568
อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง**

ส่วนที่ 1: ข้อมูลทั่วไป

- ชื่อกลุ่ม : กลุ่มเลี้ยงปลาตำนาน สีนค้ำ ประมง (ปลาดุก ปลานิล), ข้าว (ข้าวสังข์หยด)
- ที่ตั้งกลุ่ม : ที่ทำการหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 ตำบลตำนาน อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง
- ข้อมูลสรุป ณ วันที่ / เดือน / ปี : 15 กันยายน 2568
- ผู้ติดตามและประเมินผล : นางบุรินทร์พรรณ โพธิ์ทอง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

ส่วนที่ 2 : ตัวชี้วัดและเป้าหมาย

ตัวชี้วัด	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	ความก้าวหน้า (%)	หมายเหตุ
1. จำนวนสมาชิกกลุ่มที่มีส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรมของกลุ่ม	ไม่น้อยกว่า 10 ราย	10 ราย	100	
2. พื้นที่เกษตรที่ดำเนินการตามแนวทางเกษตรทฤษฎีใหม่หรือเกษตรผสมผสาน	เกษตรทฤษฎีใหม่ - ราย/ไร่ เกษตรผสมผสาน 10/10 ราย/ไร่	เกษตรทฤษฎีใหม่ - ราย/ไร่ เกษตรผสมผสาน 10/20ราย/ไร่	100	
3. สินค้าที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน	2 ราย/ไร่	2 ราย/4 ไร่ (GAP ข้าวสังข์หยดอินทรีย์ ข้าวสังข์หยด)	100	
4. ช่องทางการตลาด	3 ช่องทาง	3 ช่องทาง ได้แก่ 1. ตลาดชุมชน 2. พ่อค้าคนกลาง 3. ขายในหมู่บ้าน/ชุมชน 4. ช่องทางออนไลน์	100	
5. ราคาสินค้าของกลุ่มที่ดำเนินการเพิ่มขึ้น	ปลาดุก ราคา 50 บาท/กก. ข้าวสังข์หยด ราคา 50 บาท/กก.	ปลาดุกราคา 60 บาท/กก. ข้าวสังข์หยดราคา 55-80 บาท/กก.	100	ข้าวสังข์หยดมีการเพิ่มมูลค่าโดยทำเป็นแพคเกจสุญญากาศ
6. การตอบสนองต่อความต้องการของกลุ่มด้านองค์ความรู้มีการนำไปปรับใช้	10 ราย	10 ราย	100	

ส่วนที่ 3: วิเคราะห์ความก้าวหน้า

- **ความสำเร็จโดยรวม (%)** วัดจากการดำเนินกิจกรรมของกลุ่ม : 90 % เนื่องจากกิจกรรมหลักของกลุ่มเป็นการเลี้ยงปลา แต่สมาชิกส่วนใหญ่จะเลี้ยงสำหรับการบริโภคในครัวเรือน เพื่อลดค่าใช้จ่ายของครอบครัว แบ่งปันเพื่อนบ้าน ญาติพี่น้อง
- **จุดเด่นของกลุ่ม :** ประธานกลุ่ม (นายสมคิด ด้ายศ) มีความเป็นผู้นำ และมีความเสียสละเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม มีความคิดริเริ่มในการพัฒนาชุมชนให้มีความน่าอยู่ ทำให้สมาชิกกลุ่มยินดีที่จะให้ความร่วมมือในการทำกิจกรรมต่างๆ
- **ปัญหาอุปสรรค / แนวทางแก้ไข :**

ปัญหา

- 1) สมาชิกของกลุ่มเป็นเกษตรกรสูงอายุ
- 2) สมาชิกกลุ่มส่วนใหญ่จะทำการเกษตรแบบผสมผสาน ไม่สามารถปรับเปลี่ยนไปเป็นการทำเกษตรทฤษฎีใหม่
- 3) พื้นที่ทำการเกษตรของเกษตรกร มักประสบปัญหาน้ำท่วมในช่วงฤดูฝนส่งผลกระทบต่อ การเลี้ยงปลา และการเพาะปลูก

แนวทางแก้ไข

- 1) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของสมาชิกในครอบครัวเพื่อมาสานต่อการทำกิจกรรมทางการเกษตร
 - 2) ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกลุ่มที่ประสบความสำเร็จในการดำเนินงานตามแนวทางเกษตรทฤษฎีใหม่
 - 3) วางแผนการผลิตให้สอดคล้องกับฤดูกาล เช่น ปลูกพืชก่อนฤดูฝน จัดอบรมให้สมาชิกมีความรู้ด้านการจัดการน้ำและการฟื้นฟูหลังน้ำท่วม
- **ข้อเสนอแนะของเจ้าหน้าที่ผู้ติดตามและประเมินผล :**
จากการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของกลุ่ม พบว่ากลุ่มมีความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนในหลายด้าน โดยเฉพาะการมีส่วนร่วมของสมาชิก การพัฒนาสินค้า และการสร้างช่องทางการตลาดที่หลากหลาย อย่างไรก็ตาม ยังพบข้อจำกัดบางประการที่ควรได้รับการส่งเสริมเพิ่มเติม อาทิเช่น สมาชิกของกลุ่มบางรายเป็นผู้สูงอายุทำให้ไม่ได้ทำการเกษตรต่อ จึงควรส่งเสริมสนับสนุนให้คนรุ่นใหม่ในชุมชนหรือในครอบครัวสานต่อกิจกรรมการเกษตรอย่างต่อเนื่อง พร้อมส่งเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกลุ่มที่ประสบความสำเร็จในการดำเนินงานตามแนวทางเกษตรทฤษฎีใหม่ เพื่อให้กลุ่มสามารถวางแผนการพัฒนาของกลุ่ม เพื่อให้การดำเนินงานของกลุ่มมีความต่อเนื่องและยั่งยืน
 - **ข้อเสนอแนะของเกษตรกร :**
กลุ่มมีความต้องการให้หน่วยงานช่วยดำเนินการเรื่องการขออนุญาตการใช้พื้นที่ของราชพัสดุ (โรงเรียนวัดจินตาวาส) ในพื้นที่หมู่ 3 ตำบลตำนาน อำเภอเมืองพัทลุง เพื่อใช้ในการจัดทำเป็นบ่อเลี้ยงปลารวมของกลุ่ม ในการทำกิจกรรมเลี้ยงปลาร่วมกัน เพื่อนำรายได้มาใช้ในการพัฒนาชุมชนต่อไป

ส่วนที่ 4 : แผน/ผล การดำเนินงานของกลุ่ม และภาพกิจกรรม

- แผน/ผล การดำเนินงานของกลุ่ม

กิจกรรม	แผนการดำเนินงาน	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก/หน่วยงานสนับสนุน	ผลการดำเนินงาน
1. การถ่ายทอดความรู้	ให้ความรู้เรื่องการผลิตอาหารปลาแบบลดต้นทุน - การใช้วัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร เช่น ฟางแห้ง มูลสัตว์ เพื่อทำแซนวิชปลา - การใช้แหนแดงในการเลี้ยงปลา และให้ความรู้เรื่องวิธีการเลี้ยงแหนแดง	• สนง.ประมงจังหวัดพัทลุง/อำเภอ • ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรพัทลุง	ดำเนินการให้ความรู้เรื่องการผลิตอาหารปลาแบบลดต้นทุน ได้แก่ การใช้วัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร เช่น ฟางแห้ง มูลสัตว์ เพื่อทำแซนวิชปลา และการใช้แหนแดงในการเลี้ยงปลา และให้ความรู้เรื่องวิธีการเลี้ยงแหนแดงเมื่อวันที่ 11 กันยายน 2567 ณ ศาลาหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 ตำบลตำนาน อำเภอเมืองพัทลุง ปัจจุบันสมาชิกกลุ่ม มีการเลี้ยงแหนแดงเพื่อใช้เลี้ยงปลาอย่างต่อเนื่อง
2. การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร (ขั้นต้น : อุปกรณ์สำหรับการตาก)	การแปรรูปผลผลิตโดยการตากปลาเค็มตากแห้ง (การสนับสนุนตู้บพลังงานแสงอาทิตย์)	สนง.พลังงานจังหวัดพัทลุง โดย สนง.เกษตรและสหกรณ์จังหวัดพัทลุง เป็นผู้ประสาน	กลุ่มเกษตรกรได้รับสนับสนุนตู้บพลังงานแสงอาทิตย์ จำนวน 1 ตู้ จาก เพื่อใช้ภายในกลุ่ม ติดตั้ง ณ บ้านนายสมคิด ด้ายศ เพื่อใช้สำหรับตากปลา เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2567 ปัจจุบัน เกษตรนำไปตากปลา และตากกล้วยสำหรับบริโภคในครัวเรือน
3. จัดทำข้อมูลจุดดำเนินงานต้นแบบของสมาชิกในกลุ่ม จำนวน 1 จุด	คัดเลือกสมาชิกกลุ่มจำนวน 1 ราย ที่มีกิจกรรมการเกษตรที่สามารถยกระดับเป็นจุดดำเนินงานด้านการเกษตรของจังหวัดพัทลุง	สนง.เกษตรและสหกรณ์จังหวัดพัทลุง	วันที่ 20 มีนาคม 2568 เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพัทลุง ลงพื้นที่เพื่อติดตามเยี่ยมเยียนเกษตรกรโครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน (เกษตรทฤษฎีใหม่) แปลงเกษตรกร นายสมคิด ด้ายศ ประธานกลุ่มเลี้ยงปลาตำนาน หมู่ที่ 3 ตำบลตำนาน อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง เพื่อจัดเก็บข้อมูลของเกษตรกรที่มีศักยภาพเพื่อพัฒนาเป็นจุดศึกษาดูงานของโครงการฯ

กิจกรรม	แผนการดำเนินงาน	หน่วยงานรับผิดชอบ หลัก/หน่วยงานสนับสนุน	ผลการดำเนินงาน
4. ส่งเสริมด้านการตลาด	4.1 จัดหาตลาดเพื่อ รองรับผลผลิต	- สนง.ประมงจังหวัด พัทลุง/อำเภอ สมาชิกกลุ่ม	เนื่องจากเกษตรกรส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุส่วนใหญ่จะเลี้ยงปลาสำหรับการบริโภคในครัวเรือนเพื่อลดค่าใช้จ่ายของครอบครัวจึงไม่สามารถรวบรวมผลผลิตเพื่อการจำหน่ายได้ ในส่วนของรายได้เลี้ยงเพื่อขาย ก็จะมีพ่อค้าคนกลางและมีตลาดรองรับในการขายอยู่แล้ว
	4.2 รวบรวมผลผลิต เพื่อจำหน่าย	- สมาชิกกลุ่ม	

• ภาพกิจกรรม





รายงานติดตามความก้าวหน้าเพื่อวัดผลสัมฤทธิ์การดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานของกลุ่มเกษตรกรทฤษฎีใหม่
ประจำปีงบประมาณ 2568
อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง

ส่วนที่ 1: ข้อมูลทั่วไป

- ชื่อกลุ่ม : กลุ่มคนควนขนุนกินดีอยู่ดี สินค้า ข้าว พืชผัก ไม้ผล (มังคุด)
- ที่ตั้งกลุ่ม : 129 หมู่ที่ 1 บ้านศาลาตันรัก ตำบลนาขยาย อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง
- ข้อมูลสรุป ณ วันที่ / เดือน / ปี : 28 สิงหาคม 2568
- ผู้ติดตามและประเมินผล : นางสาวพัลลภา ยอดกลิ่น นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

ส่วนที่ 2 : ตัวชี้วัดและเป้าหมาย

ตัวชี้วัด	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	ความก้าวหน้า (%)	หมายเหตุ
1. จำนวนสมาชิกกลุ่มที่มีส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรมของกลุ่ม	ไม่น้อยกว่า 10 ราย 10 ราย	10 ราย	100	สมาชิกกลุ่ม 10 ราย
2. พื้นที่เกษตรที่ดำเนินการตามแนวทางเกษตรทฤษฎีใหม่หรือเกษตรผสมผสาน	เกษตรทฤษฎีใหม่ 3 ราย/14.5 ไร่ เกษตรผสมผสาน 7 ราย/29 ไร่	เกษตรทฤษฎีใหม่ 3 ราย/14.5 ไร่ เกษตรผสมผสาน 7 ราย/29 ไร่	100	
3. สินค้าที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน	2 ราย/4 ไร่	3 ราย/6.75 ไร่ 1. มังคุด 1 ราย/ 1 ไร่ 2. กลัวย มะเขือเปราะ พริก 1 ราย/0.75 ไร่ 3. ข้าวสังข์หยด 1 ราย/5 ไร่	100	อยู่ระหว่างขอ GAP มังคุด 1 ราย
4. ช่องทางการตลาด	2 ช่องทาง	3 ช่องทาง 1. ตลาดชุมชน 2. หน้าบ้าน 3. ออนไลน์	100	
5. ราคาสินค้าของกลุ่มที่ดำเนินการเพิ่มขึ้น	ข้าวสังข์หยด 50 บาท/กก. กลัวย 20 บาท/หวี	ข้าวสังข์หยด 50 บาท/กก. กลัวย 25 บาท/หวี	100	- พืชผัก 10 บาท/ก้า - มะเขือเปราะ 50บาท/กก - พริก 100 บาท/กก
6. การตอบสนองต่อความต้องการของกลุ่มด้านองค์ความรู้มีการนำไปปรับใช้	10 คน	10 คน	100	การทำปุ๋ยหมัก/ น้ำหมักชีวภาพ สำหรับใช้ในแปลง

ส่วนที่ 3: วิเคราะห์ความก้าวหน้า

- ความสำเร็จโดยรวม (%) วัดจากการดำเนินกิจกรรมของกลุ่ม : 100 %
- จุดเด่นของกลุ่ม : เกษตรกรทำการเกษตรแบบผสมผสานสำหรับบริโภคภายในครัวเรือน ลดรายจ่าย และจำหน่าย เพื่อเพิ่มรายได้ให้กับครัวเรือน
- ปัญหาอุปสรรค / แนวทางแก้ไข : เกษตรกรสูงอายุ และอาศัยอยู่คนละพื้นที่ห่างไกลกัน การเดินทางร่วมกิจกรรม กลุ่มทำได้ยาก สมาชิกมีการสร้างกลุ่มไลน์เพื่อสื่อสาร สอบถามข้อมูลข่าวสารต่างๆ ระหว่างสมาชิกของกลุ่ม
- ข้อเสนอแนะของเจ้าหน้าที่ผู้ติดตามและประเมินผล : เสนอแนะให้เกษตรกรมีการแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่าของสินค้าเกษตร และเพิ่มช่องทางการจำหน่ายทางออนไลน์
- ข้อเสนอแนะของเกษตรกร : การจัดกิจกรรมต่างๆ ของหน่วยงานราชการ ในพื้นที่จุดดูงานของกลุ่มเกษตรกร เพื่อส่งเสริมและประชาสัมพันธ์กลุ่มให้หน่วยงาน หรือบุคคลที่สนใจกิจกรรมด้านการเกษตรมาศึกษาดูงานในพื้นที่เพิ่มขึ้น

ส่วนที่ 4 : แผน/ผล การดำเนินงานของกลุ่ม และภาพกิจกรรม

- รูปภาพกิจกรรม



แผนการดำเนินงานของกลุ่ม :

กิจกรรม	แผนการดำเนินงาน	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก/ หน่วยงานสนับสนุน	ความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน
๑. ถ่ายทอดความรู้/แลกเปลี่ยนเรียนรู้	๑) การผลิตปุ๋ยเพื่อลดต้นทุน - การผลิตปุ๋ยไส้เดือน - การใช้สารชีวภัณฑ์	- สนง.เกษตรอำเภอ - ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรพัทลุง - สถานีพัฒนาที่ดินพัทลุง - สมาชิกกลุ่ม	สนง.กษ.พท. ร่วมบูรณาการการดำเนินโครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน (เกษตรทฤษฎีใหม่) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ อำเภอควนขนุน ร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เมื่อวันที่ ๑๔ มี.ค. ๖๘ ณ ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนโตนดด้วน หมู่ที่ ๘ ตำบลโตนดด้วน อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง ในการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ให้แก่สมาชิกกลุ่ม “กลุ่มคนควนขนุนกินดีอยู่ดี” ในการผลิตปุ๋ยเพื่อลดต้นทุน (การผลิตปุ๋ยไส้เดือน การใช้สารชีวภัณฑ์) เพื่อนำองค์ความรู้ไปประยุกต์ใช้ ในการทำกิจกรรมการเกษตรภายในแปลงต่อไป
	๒) ขอรับสนับสนุนองค์ความรู้การนำพลังงานทดแทนมาใช้ในแปลงเกษตร	- สนง.พลังงานจังหวัดพัทลุง - สนง.เกษตรและสหกรณ์จังหวัดพัทลุง - สนง.เกษตรอำเภอควนขนุน	- ดำเนินการร่วมกับ สนง.พลังงานจังหวัดพัทลุง กำหนดการจัดอบรมให้ความรู้ระหว่างเดือน เม.ย. - พ.ค.๖๘ - ดำเนินการร่วมกับ สนง.พลังงานจังหวัดพัทลุง อบรมส่งเสริมองค์ความรู้การบริหารจัดการน้ำ ด้วยระบบโซลาร์เซลล์สูบน้ำให้กับกลุ่มเกษตรกร เพื่อพัฒนาศักยภาพกลุ่มเกษตรกรในการบริหารจัดการน้ำ ด้วยระบบโซลาร์เซลล์สูบน้ำ แบบเคลื่อนที่ ณ สำนักงานเกษตรอำเภอควนขนุน เมื่อวันที่ ๗ ก.ค. ๖๘
๒.การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร (ขั้นต้น : อุปกรณ์สำหรับการตาก)	๑) ขอรับการสนับสนุนตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์ จำนวน ๑ ตู้	- สนง.พลังงานจังหวัดพัทลุง - สนง.เกษตรและสหกรณ์จังหวัดพัทลุง	กลุ่มเกษตรกรได้รับสนับสนุนตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์ จำนวน ๑ ตู้ เพื่อใช้ภายในกลุ่ม ติดตั้ง ณ บ้านนายสมโชค ตุดเกือ หมู่ที่ ๒ ตำบลควนขนุน อำเภอควนขนุน ใช้กับกิจกรรม ตากพืชสมุนไพร

กิจกรรม	แผนการดำเนินงาน	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก/ หน่วยงานสนับสนุน	ความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน
			ต่าง ๆ
๓. การเข้าสู่การรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตร	เตรียมความพร้อมการขอรับรองมาตรฐาน สินค้าเกษตร	- ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรพัทลุง - สนง.เกษตรอำเภอ - สนง.ประมงจังหวัด/อำเภอ - สนง.ปศุสัตว์จังหวัด/อำเภอ	สมาชิกยื่นขอการรับรองมาตรฐาน GAP มังคุด จำนวน ๑ ราย

รายงานติดตามความก้าวหน้าเพื่อวัดผลสัมฤทธิ์การดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานของกลุ่มเกษตรกรทฤษฎีใหม่
ประจำปีงบประมาณ 2568
อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง

ส่วนที่ 1: ข้อมูลทั่วไป

- ชื่อกลุ่ม : กลุ่มเกษตรกรทฤษฎีใหม่ บ้านนา หมู่ที่ 13 สิ้นค้า ปลาตุก/พืชผสมผสาน
- ที่ตั้งกลุ่ม : ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 13 ตำบลเกาะเต่า อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง
- ข้อมูลสรุป ณ วันที่ / เดือน / ปี : 15 กันยายน 2568
- ผู้ติดตามและประเมินผล : นางอัญชิสา ชูแสง ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

ส่วนที่ 2 : ตัวชี้วัดและเป้าหมาย

ตัวชี้วัด	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	ความก้าวหน้า (%)	หมายเหตุ
1. จำนวนสมาชิกกลุ่มที่มีส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรมของกลุ่ม	ไม่น้อยกว่า 10 ราย 11 ราย	31 ราย	100	
2. พื้นที่เกษตรที่ดำเนินการตามแนวทางเกษตรทฤษฎีใหม่หรือเกษตรผสมผสาน	เกษตรทฤษฎีใหม่ - ราย/ไร่ เกษตรผสมผสาน 31 ราย/ 7 ไร่	เกษตรผสมผสาน 31 ราย/ 7 ไร่	100	
3. สินค้าที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน	2 ราย/2 งาน	- ได้รับการรับรองมาตรฐาน GAP 2 ราย คือ 1) นายสุชาติ คงสุด สละอินโด/1 งาน (สมาชิกรายเดิม) 2) นายสพรั่ง ทิพย์รักษ์ ลองกอง 6 ไร่ มังคุด 6 ไร่ (สมาชิกรายใหม่) - ปลาตุก เป็นการเลี้ยงเพื่อบริโภคในครัวเรือน เหลือแปรรูปขายออนไลน์และตลาดชุมชน - ได้รับการสนับสนุนพันธุ์ปลานิลจาก สนง.ประมงจังหวัดพัทลุง จำนวน 2 รายๆละ 500 ตัว พร้อมอาหารจำนวน 1 กระสอบ (งบกรมประมง) เมื่อเดือนมิถุนายน 2568 ขึ้นทะเบียนผู้เพาะเลี้ยงประมงเรียบร้อยแล้ว - พืชสมุนไพร อยู่ระหว่างการยื่นขอรับรองมาตรฐาน GAP กับ ศวพ.พัทลุง จำนวน 31 ราย ชนิดพืชสมุนไพร	100	
4. ช่องทางการตลาด	1 ช่องทาง/ตลาดชุมชน	4 ช่องทาง 1. ตลาดชุมชน 2. ขายออนไลน์/ facebook	100	

ตัวชี้วัด	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	ความก้าวหน้า (%)	หมายเหตุ
		ของสมาชิกในกลุ่ม 3. วางจำหน่ายที่ทำการกลุ่ม 4. สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน จำกัด		
5. ราคาสินค้าของกลุ่มที่ ดำเนินการเพิ่มขึ้น	ปลาดุก บริโภคในครัวเรือน	1. แปรรูปปลาดุกร้า แพ็คละ 100 บาท/3 ตัว/ปลาแดด เดียว แพ็คละ 50 บาท/ 3 ตัว จำหน่ายออนไลน์/ facebook/ตลาดชุมชน 2. แปรรูปน้ำมันไหล ขวดละ 50 บาท/ยาหม่อง 100 บาท จำหน่ายออนไลน์/ facebook/ตลาดชุมชน/ วางจำหน่ายสหกรณ์ เครดิตยูเนี่ยนจำกัด 3. อยู่ระหว่างการรวบรวม ใบชะพลู (อบแห้ง) สมาชิก 10 คน ส่งร้าน ส เวชภัณฑ์	100	
6. การตอบสนองต่อความ ต้องการของกลุ่มด้าน องค์ความรู้มีการนำไปปรับใช้	11 คน	11 คน	100	

ส่วนที่ 3: วิเคราะห์ความก้าวหน้า

- ความสำเร็จโดยรวม (%) วัดจากการดำเนินกิจกรรมของกลุ่ม : 50 %
- จุดเด่นของกลุ่ม : ผู้นำกลุ่มมีความเข้มแข็ง สมาชิกกลุ่มมีความพร้อมในการพัฒนาและต่อยอดผลิตภัณฑ์ ร่วมทำ
กิจกรรมกลุ่มอย่างพร้อมเพรียงกัน มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการเกษตรสามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ มีจุดเรียนรู้ด้านสมุนไพร
- ปัญหาอุปสรรค / แนวทางแก้ไข : การตลาด ผลิตภัณฑ์ยังไม่เป็นที่รู้จักและยอมรับของผู้บริโภค
 - 1) ปลาดุก เป็นการเลี้ยงเพื่อการบริโภคในครัวเรือน เหลือแปรรูปปลาดุกร้า ปลาดุกแดดเดียว จำหน่ายออนไลน์
และตลาดชุมชน ปลาดุกโตช้าและกินอาหารค่อนข้างมากไม่คุ้มค่ากับการเลี้ยง ควรส่งเสริมการเลี้ยงแบบกลุ่ม
ให้มากขึ้นและสอนแนะการทำอาหารปลาดุกเพื่อลดต้นทุน
 - 2) ประธานอาจารย์ ม.ทักษิณ ปรึกษาพัฒนาสูตรยาหม่อง/น้ำมันไหล
 - 3) ประธาน สนง.พาณิชย์จังหวัด/สนง.พัฒนาชุมชนจังหวัด หาหรือช่องทางการจำหน่ายผลิตภัณฑ์และพัฒนา
คัดสรรผลิตภัณฑ์ OTOP (สนับสนุนให้สมาชิกยื่นกู้เงินกองทุนบาทสตริงดอกเบี้ย 0%) เพื่อนำเงินทุนมา
พัฒนาและต่อยอดผลิตภัณฑ์
 - 4) ประธาน สนง.อุตสาหกรรมจังหวัด เพื่อพัฒนาบรรจุภัณฑ์ (มีการบรรจุไว้ในแผนพัฒนาจังหวัด ปี 2570)
- ข้อเสนอแนะของเจ้าหน้าที่ผู้ติดตามและประเมินผล :
การปลูกพืชสมุนไพร (เกษตรผสมผสาน) เป็นพืชที่ปลูกกระจายหลายชนิดบริเวณข้างบ้านและมีปริมาณ
น้อย หน่วยงานผู้ให้การรับรองมาตรฐานจึงไม่ค่อยให้ความสำคัญ จะเน้นหนักให้การรับรองพืชเศรษฐกิจหลัก

เพราะต้องรับรองให้ตรงกับฤดูกาล (เงาะ มังคุด ทุเรียน ลองกอง) จึงให้ความสำคัญกับกลุ่มเกษตรกร/แปลงใหญ่ ก่อน สำหรับเกษตรกรรายย่อยอาจจะต้องใช้ระยะเวลาในการให้การรับรอง

- ข้อเสนอแนะของเกษตรกร : ต้องการให้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เน้นเรื่องการตลาด ประชาสัมพันธ์สร้างแบรนด์ สินค้าให้เป็นที่รู้จัก ส่งเสริมให้มีการใช้ในชุมชน เช่น ของชำร่วยในงานบุญ จัดออกบูธเพื่อทดลองการตลาด (สมุนไพร)

ส่วนที่ 4 : แผน/ผล การดำเนินงานของกลุ่ม และภาพกิจกรรม

- แผน/ผล การดำเนินงานของกลุ่ม

กิจกรรม	แผนการดำเนินงาน	หน่วยงานรับผิดชอบ หลัก/หน่วยงานสนับสนุน	ผลการดำเนินงาน
1. การเลี้ยงปลาดุก	แปรรูปปลาดุกร้า/ปลาแดดเดียว	สนง.ประมงอำเภอ	- ปลาดุกร้า แพ็คละ 100 บาท/3 ตัว - ปลาแดดเดียว แพ็คละ 50 บาท/3 ตัว - จำหน่ายในตลาดชุมชน/ตลาดออนไลน์
2. ปลุกพืชแบบผสมผสาน	ปลุกพืชสมุนไพร	สนง.กษ.พท. สนง.เกษตรจังหวัด/อำเภอ ศวพ.พัทลุง/สปก./สสจ.	- ส่งเสริมการปลุกพืชสมุนไพร (ขมิ้นชัน/ไพล) รายละ 1 งาน - ส่งเสริมการแปรรูปสมุนไพร น้ำมันไพล ขวดละ 50 บาท/ยาหม่อง 100 บาท - จำหน่ายออนไลน์/ facebook/ตลาดชุมชน/วางจำหน่ายสหกรณ์เครดิตยูเนียนจำกัด
3. ผลิตปุ๋ยอินทรีย์ (ปุ๋ยหมัก)	จัดทำปุ๋ยอินทรีย์/ปุ๋ยหมัก	สถานีพัฒนาที่ดินพัทลุง สนง.กษ.พท.	มีการจัดทำปุ๋ยหมักอินทรีย์/น้ำหมักชีวภาพ/ปุ๋ยหมักอินทรีย์คุณภาพสูง ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากสถานีพัฒนาที่ดินพัทลุง จำนวน 2 ตัน และสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพัทลุง จำนวน 1 ตัน - จำหน่ายปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูง 120 บาท/กระสอบ (โดยนำเงินสมทบเข้ากองทุน ร้อยละ 50)

กิจกรรม	แผนการดำเนินงาน	หน่วยงานรับผิดชอบ หลัก/หน่วยงานสนับสนุน	ผลการดำเนินงาน
4. เลี้ยงไก่ไข่อารมณ์ดี	เป็นแผนความต้องการของเกษตรกรในกลุ่ม และต้องการสนับสนุนพันธุ์ไก่ไข่จากหน่วยงานภาครัฐ แต่เนื่องจากหน่วยงานไม่มีงบประมาณสนับสนุนในพื้นที่	สนง.ปศุสัตว์จังหวัดพัทลุง	สมาชิกบางราย (4 คน) ได้สมัครเป็นสมาชิกเครือข่ายของสวนเกษตรทองคำ (นางเกสร ทองคำ) ประธานศพก.อำเภอป่าพะยอม เพื่อรับการสนับสนุนพันธุ์ไก่ไข่พระราชทาน (สวนเกษตรทองคำได้รับการสนับสนุนพันธุ์ไก่ไข่จากกรมปศุสัตว์อยู่ระหว่างการฟักและขยายพันธุ์ให้กับสมาชิกกลุ่ม)

- รูปภาพกิจกรรม



รายงานติดตามความก้าวหน้าเพื่อวัดผลสัมฤทธิ์การดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานของกลุ่มเกษตรกรทฤษฎีใหม่
ประจำปีงบประมาณ 2568
อำเภอศรีบรรพต จังหวัดพัทลุง

ส่วนที่ 1: ข้อมูลทั่วไป

- ชื่อกลุ่ม : กลุ่มเกษตรกรทฤษฎีใหม่อำเภอศรีบรรพต สินค้า ไม้ผล (ทุเรียน มังคุด สละ)
- ที่ตั้งกลุ่ม : สำนักงานเกษตรอำเภอศรีบรรพต ตำบลเขาย่า อำเภอศรีบรรพต จังหวัดพัทลุง
- ข้อมูลสรุป ณ วันที่ / เดือน / ปี : 13 สิงหาคม 2568
- ผู้ติดตามและประเมินผล : นางสาวราภรณ์ กิมแสง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

ส่วนที่ 2 : ตัวชี้วัดและเป้าหมาย

ตัวชี้วัด	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	ความก้าวหน้า (%)	หมายเหตุ
1. จำนวนสมาชิกกลุ่มที่มีส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรมของกลุ่ม	ไม่น้อยกว่า 10 ราย	11 ราย	100	
2. พื้นที่เกษตรที่ดำเนินการตามแนวทางเกษตรทฤษฎีใหม่หรือเกษตรผสมผสาน	เกษตรทฤษฎีใหม่ 1 ราย/3 ไร่ เกษตรผสมผสาน 10 ราย/50 ไร่	เกษตรทฤษฎีใหม่ 1 ราย/3 ไร่ เกษตรผสมผสาน 10 ราย/50 ไร่	100	
3. สินค้าที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน	1 ราย/ 2 ไร่	4 ราย/10 ไร่ GAP สละ 2 ราย/6 ไร่ GAP ทุเรียน 1 ราย/2 ไร่ GAP มังคุด 1 ราย/2 ไร่	100	
4. ช่องทางการตลาด	3 ช่องทาง	5 ช่องทาง 1. ขายในหมู่บ้าน/ชุมชน 2. ตลาดภายในชุมชน/ภายนอกชุมชน 3. ขายผ่านพ่อค้าคนกลาง 4. ขายออนไลน์ 5. ออกบูธจำหน่ายสินค้า	100	- ผลไม้ตามฤดูกาล - ผลไม้แปรรูป (ทุเรียน)
5. ราคาสินค้าของกลุ่มที่ดำเนินการเพิ่มขึ้น	100 บาท/กก.	210 บาท/กก.	110	- ทุเรียนผลสด กิโลกรัมละ 90 บาท นำมาแปรรูปเป็นทุเรียนกวนขายได้ราคา กิโลกรัมละ 300 บาท
6. การตอบสนองต่อความต้องการของกลุ่มด้านองค์ความรู้การนำไปปรับใช้	11 คน	11 คน	100	

ส่วนที่ 3: วิเคราะห์ความก้าวหน้า

- ความสำเร็จโดยรวม (%) วัดจากการดำเนินกิจกรรมของกลุ่ม : 100 %
- จุดเด่นของกลุ่ม : สมาชิกกลุ่มมีความพร้อมที่จะดำเนินกิจกรรมต่างๆ ในรูปแบบกลุ่ม และมีการประสานงานภายในกลุ่มเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้องค์ความรู้ด้านการเกษตรอย่างต่อเนื่อง
- ปัญหาอุปสรรค / แนวทางแก้ไข : ไม่มี
- ข้อเสนอแนะของเจ้าหน้าที่ผู้ติดตามและประเมินผล : จะผลักดันให้แปลงเกษตรของสมาชิกกลุ่มยกระดับเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงเกษตรของอำเภอศรีบรรพตและของจังหวัดพัทลุงต่อไป
- ข้อเสนอแนะของเกษตรกร : การจัดโครงการ/กิจกรรม ด้านการเกษตร ในระดับอำเภอและระดับจังหวัด ให้ใช้สถานที่จุดดูงานของสมาชิกกลุ่มเป็นสถานที่จัดกิจกรรมเพื่อให้บุคคลภายนอกเข้ามาเยี่ยมชม เพื่อได้ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทั่วไปทราบ เพื่อเข้ามาศึกษาเรียนรู้ ดูงาน ต่อไป

ส่วนที่ 4 : แผน/ผล การดำเนินงานของกลุ่ม และภาพกิจกรรม

แผน/ผลการดำเนินงานของกลุ่มฯ :

กิจกรรม	แผนการดำเนินงาน	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก/ หน่วยงานสนับสนุน	ผลการดำเนินงาน
๑. กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้องค์ความรู้ด้านการเกษตรของสมาชิกกลุ่มฯ	จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้องค์ความรู้ด้านการเกษตรของสมาชิกกลุ่มฯ โดยใช้ชื่อว่า “กิจกรรมจิตกาแพ แשרความคิด ณ ศรีบรรพต”	- สนง.เกษตรอำเภอศรีบรรพต - สนง.เกษตรและสหกรณ์จังหวัดพัทลุง - สถานีพัฒนาที่ดินพัทลุง - สนง.การท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพัทลุง	ดำเนินการ จำนวน ๓ ครั้ง ดังนี้ ครั้งที่ ๑ : วันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๘ ณ บ้านนายทวี นวนเรือง บ้านเลขที่ ๙๖ หมู่ที่ ๒ ตำบลเขาป่า อำเภอศรีบรรพต ครั้งที่ ๒ : วันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๘ ณ บ้านนายจรูญ ช่วยเอียด แปลงสละของนายจรูญ ช่วยเอียด หมู่ที่ ๗ ตำบลเขาป่า อำเภอศรีบรรพต ครั้งที่ ๓ : วันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๘ ณ สวนทุเรียนของนายสมปอง ทองหนูน้ย หมู่ที่ ๒ ตำบลเขาป่า อำเภอศรีบรรพต
๒. ส่งเสริมเกษตรเชิงท่องเที่ยว	การยกระดับแปลงเรียนรู้ของสมาชิกกลุ่มให้เป็นเกษตรเชิงท่องเที่ยวของอำเภอศรีบรรพต “สวนเกษตรประยุกต์”ของนายทวี นวนเรือง สมาชิกกลุ่มฯ	- สนง.เกษตรอำเภอศรีบรรพต - สนง.เกษตรและสหกรณ์จังหวัดพัทลุง - สนง.การท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพัทลุง	- วันที่ ๗ ก.พ.๒๕๖๘ ผู้แทนสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพัทลุง เข้าร่วมประชุมพร้อมชี้แจงแนวทางการปฏิบัติให้สมาชิกกลุ่มฯ ทราบเพื่อเตรียมความพร้อมในการยกระดับเป็นเกษตรเชิงท่องเที่ยว ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอศรีบรรพต - วันที่ ๑๙ ส.ค. ๒๕๖๘ องค์การบริหารส่วนจังหวัดพัทลุง นำเกษตรกรมาเยี่ยมชมสวนเกษตรประยุกต์ภายใต้ “โครงการ ท่องเที่ยว ศึกษา เรียนรู้ดูงาน ไปกับ อบจ.พัทลุง” จำนวน ๕๐ คน

กิจกรรม	แผนการดำเนินงาน	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก/ หน่วยงานสนับสนุน	ผลการดำเนินงาน
๓. จัดทำข้อมูลจุดดูงาน ต้นแบบของสมาชิกในกลุ่ม จำนวน ๑ จุด	คัดเลือกสมาชิกกลุ่ม จำนวน ๑ ราย ที่มีกิจกรรมการเกษตร ที่สามารถยกระดับเป็นจุดดูงานด้านการเกษตรเพื่อผลักดัน เป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงเกษตรของอำเภอศรีบรรพต/ จังหวัดพัทลุง	สนง.เกษตรและสหกรณ์จังหวัดพัทลุง สนง.เกษตรอำเภอศรีบรรพต สถานีพัฒนาที่ดินพัทลุง ปศุสัตว์อำเภอศรีบรรพต สนง. การท่องเที่ยวและกีฬา จ.พัทลุง	วันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๘ ลงพื้นที่จัดทำข้อมูล จุดดูงานของสมาชิกกลุ่มฯ จำนวน ๑ จุด คือ “สวนเกษตรประยุกต์” ของนายทวี นวนเรือง สมาชิกกลุ่มฯ เลขที่ ๙๖ หมู่ที่ ๒ ตำบลเขาป่า อำเภอศรีบรรพต 
๔. ศึกษาดูงาน แปลง ต้นแบบการปลูกกล้วย หอมทอง	นำสมาชิกกลุ่มฯ ไปเรียนรู้/ศึกษาดูงาน แปลงต้นแบบ ปลูกกล้วยหอมทอง เพื่อใช้เป็นแนวทางในการทำเกษตร รูปแบบเกษตรผสมผสาน	- สนง.เกษตรอำเภอศรีบรรพต - สนง.เกษตรและสหกรณ์จังหวัดพัทลุง	มีแผนดำเนินงานในช่วงเดือนกันยายน ๒๕๖๘ ณ แปลงปลูกกล้วยหอมทองต้นแบบอำเภอ ศรีบรรพต ของนายสมปอง ทองหนู ประธานกลุ่มฯ หมู่ที่ ๒ ตำบลเขาป่า อำเภอ ศรีบรรพต จังหวัดพัทลุง
๕. ส่งเสริมการจัดตั้ง องค์กรชุมชน	จัดเก็บข้อมูลกิจกรรมด้านประมงของสมาชิกกลุ่มฯ เพื่อผลักดันให้มีการจัดตั้งองค์กรชุมชนประมงท้องถิ่น เพื่อจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชนเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ	- สนง.ประมงจังหวัดพัทลุง/อำเภอ	ประมงอำเภอศรีบรรพต กำหนดลงพื้นที่ ในวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๘ ณ ที่ตั้งกลุ่ม สำนักงานเกษตร อำเภอศรีบรรพต จังหวัดพัทลุง

- รูปภาพกิจกรรม



รายงานติดตามความก้าวหน้าเพื่อวัดผลสัมฤทธิ์การดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานของกลุ่มเกษตรกรทฤษฎีใหม่
ประจำปีงบประมาณ 2568
อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง

ส่วนที่ 1: ข้อมูลทั่วไป

- ชื่อกลุ่ม : กลุ่มเกษตรกรทฤษฎีใหม่อำเภอศรีนครินทร์
- ที่ตั้งกลุ่ม : 198 หมู่ที่ 4 ตำบลชุมพล อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง
- ข้อมูลสรุป ณ วันที่ / เดือน / ปี : 10 กันยายน 2568
- ผู้ติดตามและประเมินผล : นายกิตตินันท์ จันทร์คำ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

ส่วนที่ 2 : ตัวชี้วัดและเป้าหมาย

ตัวชี้วัด	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	ความก้าวหน้า (%)	หมายเหตุ
1. จำนวนสมาชิกกลุ่มที่มีส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรมของกลุ่ม	ไม่น้อยกว่า 10 ราย	11 ราย	100	
2. พื้นที่เกษตรที่ดำเนินการตามแนวทางเกษตรทฤษฎีใหม่หรือเกษตรผสมผสาน	เกษตรทฤษฎีใหม่ - ราย/ไร่ เกษตรผสมผสาน 11 ราย/ไร่	เกษตรทฤษฎีใหม่ - ราย/ไร่ เกษตรผสมผสาน 11 ราย/ไร่	100	
3. สินค้าที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน	-	-	0	ยังไม่ได้รับรองมาตรฐาน
4. ช่องทางการตลาด	2 ช่องทาง	5 ช่องทาง 1.ตลาดภายในชุมชน/นอกชุมชน 2.ขายผ่านพ่อค้าคนกลาง 3.ขายออนไลน์ 4.ขายให้ผู้บริโภคโดยตรง 5.ออกบูธจำหน่ายสินค้า	100	
5. ราคาสินค้าของกลุ่มที่ดำเนินการเพิ่มขึ้น	ปุ๋ยหมัก 4 บาท/กก.	ปุ๋ยหมัก 4 บาท/กก.	100	เกษตรกรทำกิจกรรมเพื่อการแบ่งปันแลกเปลี่ยนภายในกลุ่มไม่ได้เน้นเพื่อทำธุรกิจ
6. การตอบสนองต่อความต้องการของกลุ่มด้านองค์ความรู้การนำไปปรับใช้	11 คน	11 คน	100	

ส่วนที่ 3: วิเคราะห์ความก้าวหน้า

- ความสำเร็จโดยรวม (%) วัดจากการดำเนินกิจกรรมของกลุ่ม : ร้อยละ 83.33
- จุดเด่นของกลุ่ม : สมาชิกมีความพร้อมในการทำกิจกรรมและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างสมาชิกด้วยกันเองและภายนอกกลุ่ม
- ปัญหาอุปสรรค / แนวทางแก้ไข : ไม่มี
- ข้อเสนอแนะของเจ้าหน้าที่ผู้ติดตามและประเมินผล จะผลักดันให้แปลงเกษตรของสมาชิกกลุ่มยกระดับเป็นแปลงต้นแบบ โดยคัดเลือกสมาชิกกลุ่ม ที่มีกิจกรรมการเกษตรที่สามารถยกระดับเป็นจุดดูงานด้านการเกษตรผสมผสานของอำเภอศรีนครินทร์
- ข้อเสนอแนะของเกษตรกร : ให้มีการสนับสนุนโครงการอย่างต่อเนื่อง

ส่วนที่ 4 : แผน/ผล การดำเนินงานของกลุ่ม และภาพกิจกรรม

- รูปภาพกิจกรรม



- แผน/ผลการดำเนินงานของกลุ่มฯ :

กิจกรรม	แผนการดำเนินงาน	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก/ หน่วยงานสนับสนุน	ผลการดำเนินงาน
๑. ส่งเสริมการผลิตปุ๋ยหมักชีวภาพ น้ำหมัก และสารชีวภัณฑ์ เพื่อลดการใช้สารเคมีในแปลงเกษตรกรลดต้นทุนการผลิต	จัดกระบวนการเรียนรู้การใช้ปุ๋ยเพื่อลดต้นทุนการผลิต	- สนง.เกษตรจังหวัดพัทลุง - สนง.เกษตรอำเภอศรีนครินทร์	ดำเนินการ จำนวน ๑ ครั้ง ดังนี้ วันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๘ ณ ศาลาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๔ ตำบลชุมพล
๒. จัดทำข้อมูลจุดดูงานต้นแบบของสมาชิกในกลุ่มจำนวน ๑ จุด	คัดเลือกสมาชิกกลุ่ม จำนวน ๑ ราย ที่มีกิจกรรมการเกษตรที่สามารถยกระดับเป็นจุดดูงานด้านการเกษตรผสมผสานของอำเภอศรีนครินทร์	สนง.เกษตรและสหกรณ์จังหวัดพัทลุง สนง.เกษตรอำเภอศรีนครินทร์ สถานีพัฒนาที่ดินพัทลุง	ข้อมูลจุดดูงานของสมาชิกกลุ่มฯ จำนวน ๑ จุด คือ นางหนูขาว นุ่นตุง เลขที่ ๑๙๘ ม.๔ ต.ชุมพล อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง

รายงานติดตามความก้าวหน้าเพื่อวัดผลสัมฤทธิ์การดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานของกลุ่มเกษตรกรทฤษฎีใหม่
ประจำปีงบประมาณ 2568
อำเภอองครักษ์ จังหวัดพิจิตร

ส่วนที่ 1: ข้อมูลทั่วไป

- ชื่อกลุ่ม : กลุ่มเกษตรกรทฤษฎีใหม่องครักษ์รวมใจ สินค้า ไม้ผล สวนยางพารา ปาล์มน้ำมัน (ทุเรียน มังคุด สละ กล้วยหอมทอง)
- ที่ตั้งกลุ่ม : 132 หมู่ที่ 3 ตำบลคลองทรายขาว ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดพิจิตร
- ข้อมูลสรุป ณ วันที่ / เดือน / ปี : 15 กันยายน 2568
- ผู้ติดตามและประเมินผล : นางโสภณ ชูรักษา นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

ส่วนที่ 2 : ตัวชี้วัดและเป้าหมาย

ตัวชี้วัด	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	ความก้าวหน้า (%)	หมายเหตุ
1. จำนวนสมาชิกกลุ่มที่มีส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรมของกลุ่ม	ไม่น้อยกว่า 10 ราย	10 ราย	100	
2. พื้นที่เกษตรที่ดำเนินการตามแนวทางเกษตรทฤษฎีใหม่หรือเกษตรผสมผสาน	เกษตรทฤษฎีใหม่ 2 ราย/3 ไร่ เกษตรผสมผสาน 8 ราย/30 ไร่	เกษตรทฤษฎีใหม่ 2 ราย/3 ไร่ เกษตรผสมผสาน 8 ราย/30 ไร่	100	
3. สินค้าที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน	1 ราย/ 2 ไร่	1 ราย/2 ไร่ GAP ทุเรียน 1 ราย/2 ไร่	100	
4. ช่องทางการตลาด	3 ช่องทาง	4 ช่องทาง 1. ขายในหมู่บ้าน/ชุมชน 2. ตลาดภายในชุมชน/ภายนอกชุมชน 3. ขายผ่านพ่อค้าคนกลาง 4. ขายออนไลน์	100	- ผลไม้ตามฤดูกาล - (ทุเรียน มังคุด สละ กล้วยหอมทอง)
5. ราคาสินค้าของกลุ่มที่ดำเนินการเพิ่มขึ้น	80	90-100 บาท/กก.	100	ทุเรียน
6. การตอบสนองต่อความต้องการของกลุ่มด้านองค์ความรู้มีการนำไปปรับใช้	4 คน	8 คน	100	การแปรรูปยางพารา

ส่วนที่ 3: วิเคราะห์ความก้าวหน้า

- ความสำเร็จโดยรวม (%) วัดจากการดำเนินกิจกรรมของกลุ่ม : 100 %
- จุดเด่นของกลุ่ม : สมาชิกกลุ่มมีความพร้อมที่จะดำเนินกิจกรรมต่างๆ ในรูปแบบกลุ่ม และมีการประสานงานภายในกลุ่มเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้องค์ความรู้ด้านการเกษตรอย่างต่อเนื่อง
- ปัญหาอุปสรรค / แนวทางแก้ไข : ไม่มี
- ข้อเสนอแนะของเจ้าหน้าที่ผู้ติดตามและประเมินผล : จะผลักดันให้แปลงเกษตรของสมาชิกกลุ่มยกระดับเป็นสินค้าที่มีการรับรองมาตรฐาน GAP มากกว่า 4 รายขึ้นไป มีการผลิตสินค้าที่ปลอดภัยทั้งผู้ผลิตและผู้บริโภค และเพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกร สามารถสร้างแปลงเกษตรเป็นแปลงต้นแบบได้ต่อไป
- ข้อเสนอแนะของเกษตรกร : ต้องการให้หน่วยงานดำเนินโครงการฯ และสนับสนุนกลุ่มเกษตรกรทฤษฎีใหม่กลุ่มเดิมเป็นไปอย่างต่อเนื่อง หรือ 3 ปี/1 กลุ่ม

ส่วนที่ 4 : แผน/ผล การดำเนินงานของกลุ่ม และภาพกิจกรรม

- รูปภาพกิจกรรม







- แผน/ผลการดำเนินงานของกลุ่มฯ :

กิจกรรม	แผนการดำเนินงาน	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก/ หน่วยงานสนับสนุน	ผลการดำเนินงาน
1. การสนับสนุนองค์ความรู้	อบรมการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากยางพารา	- กยท.จังหวัดพัทลุง/อำเภอกงหรา - สำนักงานเกษตรอำเภอกงหรา	ดำเนินการ จำนวน 3 วัน ดังนี้ วันที่ ๑๙ - ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๘ ณ วัดเขาวงก์ อำเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง
2. การสนับสนุนองค์ความรู้	การส่งเสริมและสนับสนุนการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและเครื่องทำอาหารสัตว์น้ำ	- สนง.เกษตรอำเภอกงหรา - สนง.ประมงอำเภอกงหรา	- สนง.ประมงอำเภอจะดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.2569
3. การสนับสนุนองค์ความรู้	การพัฒนาศักยภาพกระบวนการผลิตอาหารสัตว์น้ำ	- สนง.เกษตรอำเภอกงหรา - สนง.ประมงอำเภอกงหรา	- สนง.ประมงอำเภอจะดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.2569
4. การสนับสนุนองค์ความรู้	การผลิตปุ๋ยคุณภาพสูงเพื่อลดต้นทุนในการผลิต	- สนง.เกษตรอำเภอกงหรา - สถานีพัฒนาที่ดินพัทลุง	- สถานีพัฒนาที่ดินพัทลุง จะดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.2569 (ปี 2568 สถานีพัฒนาที่ดินพัทลุงสนับสนุน ปุ๋ยหมัก)

รายงานติดตามความก้าวหน้าเพื่อวัดผลสัมฤทธิ์การดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานของกลุ่มเกษตรกรทฤษฎีใหม่
ประจำปีงบประมาณ 2568
อำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง

ส่วนที่ 1: ข้อมูลทั่วไป

- ชื่อกลุ่ม : กลุ่มปลูกกล้วยตะโหมด สินค้า กล้วย
- ที่ตั้งกลุ่ม : ศูนย์รวมกล้วย ตำบลแม่ขรี อำเภอตะโหมด (ตรงข้ามตลาดเลขหน้าอำเภอ)
- ข้อมูลสรุป ณ วันที่ / เดือน / ปี : 25 สิงหาคม 2568
- ผู้ติดตามและประเมินผล : นางสาววันดี สงฤทธิ์

ส่วนที่ 2 : ตัวชี้วัดและเป้าหมาย

ตัวชี้วัด	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	ความก้าวหน้า (%)	หมายเหตุ
1. จำนวนสมาชิกกลุ่มที่มีส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรมของกลุ่ม	ไม่น้อยกว่า 10 ราย 13 ราย	13 ราย	100	
2. พื้นที่เกษตรที่ดำเนินการตามแนวทางเกษตรทฤษฎีใหม่หรือเกษตรผสมผสาน	เกษตรทฤษฎีใหม่ - ราย/ไร่ เกษตรผสมผสาน 13/25 ราย/ไร่	เกษตรทฤษฎีใหม่ - ราย/ไร่ เกษตรผสมผสาน 13/30 ราย/ไร่	100	
3. สินค้าที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน	3 ราย/ไร่	1/5 ราย/ไร่ (GAP แก้วมังกร)	90	อยู่ระหว่างดำเนินการขอใบรับรอง GAP กล้วย 2 ราย
4. ช่องทางการตลาด	3 ช่องทาง	4 ช่องทาง 1. ตลาดเฉพาะ (โรงพยาบาล/โรงเรียน/ที่ว่าการอำเภอ) 2. ส่งศูนย์รวมกล้วยจำหน่ายให้กับ 7- Eleven 3. ตลาดชุมชน 4. พ่อค้ามารับซื้อในแปลง	100	
5. ราคาสินค้าของกลุ่มที่ดำเนินการเพิ่มขึ้น	กล้วยหอม 8-10 บาท/กก.	กล้วยหอม 12 – 15 บาท/กก.	100	
6. การตอบสนองต่อความต้องการของกลุ่มด้านองค์ความรู้มีการนำไปปรับใช้	13 คน	13 คน	100	

ส่วนที่ 3: วิเคราะห์ความก้าวหน้า

- ความสำเร็จโดยรวม (%) วัดจากการดำเนินกิจกรรมของกลุ่ม : 80 %
- จุดเด่นของกลุ่ม : ประธานกลุ่ม น.ส.รัตนตกา แป้นแก้ว มีความเป็นผู้นำ (ปัจจุบันดำรงตำแหน่งรองประธาน YSF จังหวัดพัทลุง) เป็นผู้มีความเสียสละให้ความร่วมมือกับส่วนราชการในการขับเคลื่อนงานส่งเสริมการปลูกกล้วยหอมพัทลุงที่ได้คุณภาพมาตรฐานจัดส่งจำหน่ายให้กับ 7- Eleven มีการแจ้งราคาประกันที่รับซื้อให้สมาชิก/เครือข่ายทราบก่อนทำข้อตกลงรับซื้อผลผลิต มีการจัดทำแผนในการบริหารจัดการการผลิตให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด (7- Eleven) รวมถึงมีการติดตามเยี่ยมเยียน ให้คำแนะนำในการปลูกกล้วยให้มีคุณภาพ

• **ปัญหาอุปสรรค / แนวทางแก้ไข :**

ปัญหาอุปสรรค

1. สมาชิกกลุ่มอยู่กระจายทั้ง 3 ตำบล การประชุมนัดหมายเพื่อทำกิจกรรมร่วมกันในลักษณะกลุ่มยังน้อย จะเป็น การดำเนินงานต่างคนต่างทำ แต่ก็ยังมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การทำเกษตรซึ่งกันและกัน
2. สมาชิกกลุ่มมีการทำการเกษตรแบบผสมผสาน ไม่สามารถปรับเปลี่ยนไปเป็นการทำเกษตรทฤษฎีใหม่ แบบเต็มรูปแบบได้ เนื่องจากมีการปรับเปลี่ยนพื้นที่นาไปปลูกพืชชนิดใหม่ที่ให้ผลตอบแทนที่ดีกว่า เช่น ทุเรียน ปาล์มน้ำมัน
3. พื้นที่การปลูกกล้วยของสมาชิกยังน้อย เนื่องจากมีการปลูกพืชแบบผสมผสาน จำเป็นที่จะต้องได้รับการพัฒนา เพื่อให้เป็นจุดดูงานให้กับสมาชิกและเครือข่ายในพื้นที่
4. เกิดโรคตายพรายในกล้วย (ใบเหลือง เทียว)

แนวทางแก้ไข

1. จัดตั้งกลุ่มไลน์เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ จัดส่งข้อมูลข่าวสารด้านการเกษตร และนัดหมายการทำกิจกรรมร่วมกัน (ดำเนินการแล้ว)
2. ส่งเสริมและสนับสนุนทางเลือกให้กับสมาชิกกลุ่มปลูกกล้วยขยายพื้นที่ปลูกกล้วยเนื่องจากมีตลาดรองรับ ผลผลิต ทั้งนี้ จะต้องสมัครเป็นสมาชิก/เครือข่ายกล้วยหอม และยอมรับในเงื่อนไขและข้อตกลงตามที่กำหนด
3. ประสานบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อพัฒนาและยกระดับให้เป็นจุดดูงาน
4. ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในระดับพื้นที่เพื่อหาแนวทางช่วยเหลือ หรือป้องกันการเกิดโรคดังกล่าว (ดำเนินการแล้ว)

• **ข้อเสนอแนะของเจ้าหน้าที่ผู้ติดตามและประเมินผล :**

1. การรวมกลุ่มของสมาชิกเป็นไปโดยการจัดตั้งเพื่อให้เกิดการรวมกลุ่มของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ เกษตรกรมัยยืน (เกษตรทฤษฎีใหม่) ที่ได้มีการประเมินศักยภาพในปี 2567 อำเภอละ 50 ราย (คัดเลือก สมาชิกดังกล่าวมาจัดตั้งกลุ่ม 1 กลุ่ม/อำเภอ สมาชิกอย่างน้อย 10 คน) โดยพิจารณาคัดเลือกสินค้าเพื่อจัดทำ แผนพัฒนาตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ จนถึงปลายน้ำ การคัดเลือกสมาชิกและสินค้าไม่ได้คัดเลือกจากสมาชิกทั้งหมด ที่เข้าร่วมโครงการทั้งหมดของอำเภอนั้นๆ ทำให้การคัดเลือกสินค้า/สมาชิกกลุ่มมีข้อจำกัด การประชุม เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานเป็นไปได้น้อย ควรมีการกำหนดเงื่อนไข เช่น มีความสมัครใจเป็นสมาชิกกลุ่ม มีความตั้งใจ และมุ่งมั่นในการพัฒนาสินค้า และมีเป้าหมายในการพัฒนาสินค้าร่วมกัน (เล็งเห็นประโยชน์ที่จะ ได้รับร่วมกัน) “ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมรับผลประโยชน์”
2. การบูรณาการในการขับเคลื่อนโครงการควรมีความชัดเจนในระดับนโยบาย มีการมอบหมาย/สั่งการไปยังกรม ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในการบูรณาการเป้าหมายร่วมกัน และควรมีงบประมาณสนับสนุนการดำเนินงาน
3. การขับเคลื่อนโครงการควรมีความต่อเนื่องอย่างน้อย 3 ปี เพื่อให้เห็นเป็นรูปธรรมกลุ่มสามารถดำเนินกิจกรรม ของกลุ่มได้ด้วยตัวเอง

ข้อเสนอแนะของเกษตรกร :

มีการบูรณาการที่เห็นเป็นรูปธรรม มีการสนับสนุนงบประมาณโดยเฉพาะสำหรับขับเคลื่อนโครงการดังกล่าว อย่างชัดเจน มีแผนการดำเนินงาน/เป้าหมายของโครงการที่ชัดเจนและมีความต่อเนื่องอย่างน้อย 3 ปี




ส่วนที่ 4 : แผน/ผล การดำเนินงานของกลุ่ม และภาพกิจกรรม

- แผน/ผล การดำเนินงานของกลุ่ม

กิจกรรม/แผนการดำเนินงาน	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก/หน่วยงานสนับสนุน	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน
1. ส่งเสริมการปลูกกล้วยเพื่อให้ได้ คุณภาพ	- สมาชิกกลุ่มโดยการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน - สนง.เกษตรอำเภอ/จังหวัด	ก.ย.67 – ก.ย.68	ประธานกลุ่ม นางสาวรัตนตภา แป้นแก้ว (รองประธาน YSF) ได้มีการถ่ายทอดความรู้การปลูกกล้วยคุณภาพให้แก่สมาชิกกลุ่ม และมีการติดตามเยี่ยมเยียน ให้คำแนะนำแก่สมาชิกกลุ่ม ที่ต้องการเข้าร่วมเป็นสมาชิก/เครือข่ายกล้วยตะไหมด โดยจำหน่ายหน่อพันธุ์ในราคาหน่อละ 20 บาท สมาชิกปลูกกล้วย 13 ราย พื้นที่ 30 ไร่
2. ส่งเสริมการใช้สารชีวภัณฑ์ควบคุม ศัตรูพืช	- ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรพัทลุง - สนง.เกษตรอำเภอ/จังหวัด	ต.ค.67 – ก.ย.68	ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรพัทลุง ได้สนับสนุนก้อนเห็ดเรืองแสงสิรินรัศมีแบบพร้อมใช้ให้กับสมาชิกกลุ่มสำหรับป้องกันรากเน่าโคนเน่า เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2568
3. การรับรองมาตรฐานผลผลิตกล้วย (GAP)	- สำนักงานเกษตรอำเภอ/จังหวัดพัทลุง - ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรพัทลุง	ต.ค.67 – ก.ย.68	อยู่ระหว่างดำเนินการขอรับรองมาตรฐานจำนวน 2 ราย สมาชิกกลุ่มมีการยื่นขอการรับรองมาตรฐานจำนวนน้อย เนื่องจากพื้นที่ปลูกที่ให้ผลผลิตมีน้อย และผลผลิตที่ได้รับส่วนใหญ่จำหน่ายให้กับพ่อค้าที่มารับซื้อที่แปลง และขายให้กับลูกค้าประจำที่เชื่อมั่นในคุณภาพของสินค้า
4. รวบรวมผลผลิตเพื่อจำหน่าย	- สมาชิกกลุ่ม	ต.ค.67 – ก.ย.68	สมาชิกกลุ่มมีการรวบรวมผลผลิตเพื่อจำหน่าย 1) จัดส่งศูนย์รวบรวมกล้วยอำเภอตะโหมด 2) จัดส่งตลาดตลาดเฉพาะ (โรงพยาบาล/โรงเรียน/ที่ว่าการอำเภอ) 3) ตลาดชุมชนในพื้นที่ 4) พ่อค้ามารับซื้อในแปลง

กิจกรรม/แผนการดำเนินงาน	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก/หน่วยงานสนับสนุน	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน
5. ขยายตลาดเพื่อรองรับผลผลิต	- สมาชิกกลุ่ม - สำนักงานเกษตรอำเภอ/จังหวัด	ต.ค.67 – ก.ย.68	ขยายตลาดส่งขายให้กับ 7- Eleven
6. ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจัดทำ ศูนย์รวบรวมผลผลิตที่ได้มาตรฐาน	- สมาชิกกลุ่ม - สนง.เกษตรอำเภอ/จังหวัด - สนง.เกษตรและสหกรณ์จังหวัดพัทลุง	ต.ค.67 – ก.ย.68	สำนักงานเกษตรจังหวัดพัทลุง ขอรับการสนับสนุนงบประมาณ พัฒนาจังหวัด ปี 2569 โครงการยกระดับสินค้าเกษตรมูลค่าสูง เพิ่มความสามารถในการแข่งขัน กิจกรรมเครือข่ายเกษตรกร รุ่นใหม่ปลูกกล้วยหอมปลอดภัยส่ง Modern trade กิจกรรม ยกระดับการผลิตการผลิตเกษตรปลอดภัย จัดทำศูนย์รวบรวม ผลผลิตที่ได้มาตรฐาน งบประมาณ 488,500 บาท (ผลการพิจารณาไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ)

- รูปภาพกิจกรรม



รายงานติดตามความก้าวหน้าเพื่อวัดผลสัมฤทธิ์การดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานของกลุ่มเกษตรกรทฤษฎีใหม่
ประจำปีงบประมาณ 2568
อำเภอบางแก้ว จังหวัดพัทลุง

ส่วนที่ 1: ข้อมูลทั่วไป

- ชื่อกลุ่ม : สมุนไพร & พืชผัก สินค้าสมุนไพร
- ที่ตั้งกลุ่ม : เลขที่ 79 หมู่ที่ 12 บ้านทุ่งเศรษฐี ตำบลนาปะขอ อำเภอบางแก้ว จังหวัดพัทลุง
- ข้อมูลสรุป ณ วันที่ / เดือน / ปี : วันที่ 15 สิงหาคม 2568
- ผู้ติดตามและประเมินผล : นางสาวณัฐมิล จันทรดอน เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

ส่วนที่ 2 : ตัวชี้วัดและเป้าหมาย

ตัวชี้วัด	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	ความก้าวหน้า (%)	หมายเหตุ
1. จำนวนสมาชิกกลุ่มที่มีส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรมของกลุ่ม	ไม่น้อยกว่า 10 ราย	11 ราย	100	
2. พื้นที่เกษตรที่ดำเนินการตามแนวทางเกษตรทฤษฎีใหม่หรือเกษตรผสมผสาน	เกษตรทฤษฎีใหม่ 6 ราย/ไร่ เกษตรผสมผสาน 5 ราย/ไร่	เกษตรทฤษฎีใหม่ 6 ราย/ไร่ เกษตรผสมผสาน 5 ราย/ไร่	100 100	
3. สินค้าที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน	2 ราย/ไร่	1 ราย/ไร่ (ตะไคร้)	80	อยู่ระหว่างการขอใบรับรอง GAP
4. ช่องทางการตลาด	3 ช่องทาง	3 ช่องทาง ได้แก่ 1. ตลาดชุมชน 2. ตลาดขายส่งหาดใหญ่ 3. กลุ่มเครื่องแกงในพื้นที่	100	
5. ราคาสินค้าของกลุ่มที่ดำเนินการเพิ่มขึ้น	1. ตะไคร้ 40 บาท/กก. 2. ขมิ้น 20 บาท/กก. 3. ข่า 40 บาท/กก. 4. ใบมะกรูด 40 บาท/กก. 5. พริกขี้หนูสด 90 บาท/กก. 6. พริกไทย 100 บาท/กก.	1. ตะไคร้ 70 บาท/กก. 2. ขมิ้น 40 บาท/กก. 3. ข่า 50 บาท/กก. 4. ใบมะกรูด 50 บาท/กก. 5. พริกขี้หนูสด 120 บาท/กก. 6. พริกไทย 130 บาท/กก.	100	
6. การตอบสนองต่อความต้องการของกลุ่มด้านองค์ความรู้การนำไปปรับใช้	11 คน	11 คน	100	

ส่วนที่ 3: วิเคราะห์ความก้าวหน้า

- ความสำเร็จโดยรวม (%) วัดจากการดำเนินกิจกรรมของกลุ่ม : 100 %
- จุดเด่นของกลุ่ม : สมาชิกกลุ่มสามารถปลูกสมุนไพรได้ตลอดทั้งปี และมีตลาดรองรับที่แน่นอน ทั้งตลาดชุมชน ตลาดขายส่งหาดใหญ่ และส่งกลุ่มเครื่องแกงภายในชุมชน สร้างอาชีพ และรายได้ที่มั่นคงให้กับครอบครัว
- ปัญหาอุปสรรค / แนวทางแก้ไข :
 - 1) ตะไคร้ เป็นโรคราสนิม หรือโรคใบไหม้ ส่งผลให้ตะไคร้ใส่แห้ง
 - 2) ขมิ้น/ข่า เป็นราขาว
 - 3) พริกเป็นกุ้งแห้ง หรือโรคแอนแทรคโนสในพริก

** ทั้งนี้ ประสานแจ้ง สนง. เกษตรอำเภอบางแก้ว ลงไปดำเนินการตรวจสอบและแนะนำวิธีรักษา

- ข้อเสนอแนะของเจ้าหน้าที่ผู้ติดตามและประเมินผล : แนะนำให้สมาชิกกลุ่ม
 - 1) ปลุกสมุนไพรมากขึ้นเพื่อให้เพียงพอความต้องการของตลาด โดยเฉพาะตะไคร้ และขมิ้น ซึ่งกลุ่มเครื่องแกงมีความต้องการมาก ต้องซื้อจากตลาดภายนอกมา
 - 2) ในการปลุกสมุนไพรมากขึ้นให้ปลูกในระยะเวลาที่ถดถอยไป เพื่อสามารถหมุนเวียนขายได้ทั้งปี
- ข้อเสนอแนะของเกษตรกร : ด้วยอายุของสมาชิกในกลุ่มเป็นวัยสูงอายุเป็นส่วนใหญ่ จึงอยากให้ส่วนราชการเข้าไปส่งเสริมให้สมาชิกกลุ่มปลุกสมุนไพรมากขึ้นในตะกร้า โดยจัดทำเป็นแปลงตัวอย่างนำร่องก่อน 1 แปลง แล้วให้สมาชิกมาเรียนรู้ร่วมกันและสามารถขยายผลไปทำเองที่แปลงของตนเองได้

ส่วนที่ 4 : แผน/ผล การดำเนินงานของกลุ่ม และภาพกิจกรรม

- รูปภาพกิจกรรมของกลุ่ม



• แผน/ผล การดำเนินงานของกลุ่ม

กิจกรรม/แผนการดำเนินงาน	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก/ หน่วยงานสนับสนุน	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน
1. ส่งเสริมการปลูกพืชสมุนไพร (ขมิ้น ตะไคร้ ข่า พริกขี้หนู พริกไทย)	- สนง.เกษตรอำเภอบางแก้ว - สนง.เกษตรและสหกรณ์จังหวัดพัทลุง	ส.ค.-ก.ย.67	วันที่ 12,13 กันยายน 2567 เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพัทลุง ร่วมกับเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอบางแก้ว เกษตรตำบลนาปะขอ และเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์อำเภอบางแก้ว ลงพื้นที่ขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน (เกษตรทฤษฎีใหม่) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 กิจกรรมตรวจเยี่ยมและให้คำแนะนำการปลูกพืชสมุนไพร (ขมิ้น ตะไคร้ ข่า พริกขี้หนู พริกไทย) จำนวน 11 ราย
2. ดูแลให้คำแนะนำเบื้องต้นสำหรับ หลักสวัสดิภาพสัตว์ และดูแลสุขภาพ สัตว์เลี้ยงให้แข็งแรง อายุยืน	สนง.ปศุสัตว์อำเภอบางแก้ว	ก.ย.67-ก.ย.68	วันที่ 12,13 กันยายน 2567 เจ้าหน้าที่ปศุสัตว์อำเภอบางแก้ว ร่วมกับเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอบางแก้ว และเกษตรตำบลนาปะขอ ลงพื้นที่ขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน (เกษตรทฤษฎีใหม่) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 กิจกรรมตรวจเยี่ยม และให้คำแนะนำการดูแลให้เบื้องต้นสำหรับหลักสวัสดิภาพสัตว์ (การฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อย) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ในพื้นที่ตำบลนาปะขอ อำเภอ บางแก้ว จำนวน 11 ราย
3. สนับสนุนตู้อบแห้งพลังงาน แสงอาทิตย์	สนง.พลังงานจังหวัดพัทลุง	ก.ย.67-ก.ย.68	วันที่ 28 ตุลาคม 2567 เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพัทลุง ร่วมกับเจ้าหน้าที่สำนักงานพลังงานจังหวัดพัทลุง ลงพื้นที่ส่งมอบตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์ จำนวน 2 กลุ่ม คือ กลุ่มสมุนไพร & พืชผัก นาปะขอ เพื่อใช้แปรรูปการทำสมุนไพรอบแห้ง และทำผงชงชาสมุนไพร และกลุ่มเกษตรกรโครงการขับเคลื่อนการเกษตรระดับหมู่บ้านสู่การผลิตสินค้าเกษตรมูลค่าสูง อำเภอ บางแก้ว จังหวัดพัทลุง เพื่อใช้แปรรูปการทำสละหยี และสละอบแห้ง เป็นการเพิ่มมูลค่าสินค้า และเพิ่มรายได้ให้แก่สมาชิกในกลุ่มได้อีกช่องทางหนึ่ง หลังจาก

กิจกรรม/แผนการดำเนินงาน	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก/ หน่วยงานสนับสนุน	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน
			นั้นลงดูสถานที่ในการจัดทำปุ๋ยหมักของเกษตรกรกลุ่มสมุนไพร & พืชผัก ตำบลนาปะขอ
4. การผลิตปุ๋ยหมักชีวภาพ น้ำหมักชีวภาพ ใช้ในแปลงเกษตร เพื่อลดต้นทุนการผลิต	สถานีพัฒนาที่ดินพัทลุง	ม.ค.-ก.ย.68	1) วันที่ 20 พฤศจิกายน 2567 เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพัทลุง ร่วมกับเกษตรอำเภอบางแก้ว ประมงอำเภอบางแก้ว ผู้แทน สถานีพัฒนาที่ดินพัทลุง พร้อมด้วยเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ ร่วมขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน (เกษตรทฤษฎีใหม่) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 กิจกรรมการผลิตปุ๋ยหมักชีวภาพ ทั้งนี้ สถานีพัฒนาที่ดินพัทลุง สนับสนุนวัสดุในการทำปุ๋ยหมัก ได้แก่ มูลไก่เกล็ด 200 กระสอบ มูลวัว 50 กระสอบ และสารเร่งซูเปอร์ พด.1 เพื่อให้สมาชิกกลุ่มเกษตรกรร่วมกันทำ และแบ่งปันนำไปใช้ในแปลงของตัวเองเพื่อลดต้นทุนการผลิต 2) วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2568 การกลั่นกรองปุ๋ยหมักชีวภาพ ณ แปลงเกษตรกร หมู่ที่ 5 ตำบลนาปะขอ อำเภอบางแก้ว จังหวัดพัทลุง 3) วันที่ 3 เมษายน 2568 การบรรจุปุ๋ยหมักชีวภาพ ลงกระสอบ แล้วแจกจ่ายเกษตรกร 11 รายๆ ละ 10 กระสอบ
5. การรวบรวมผลผลิต และรวมกลุ่มเพื่อจำหน่ายผลผลิต	- สนง.เกษตรอำเภอบางแก้ว - สนง.สหกรณ์จังหวัดพัทลุง	ก.ย.67-ก.ย.68	1) วันที่ 12 ธันวาคม 2567 ตัวแทนกลุ่ม และสมาชิกกลุ่มบางส่วน รวบรวมผลผลิต นำไปจำหน่ายโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระบรมราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ณ ศาลาประชาคมอำเภอบางแก้ว หมู่ที่ 6 ตำบลนาปะขอ อำเภอบางแก้ว จังหวัดพัทลุง 2) วันที่ 6 มีนาคม 2568 ตัวแทนกลุ่ม และสมาชิกกลุ่มบางส่วน รวบรวมผลผลิต นำไปจำหน่ายโครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน

กิจกรรม/แผนการดำเนินงาน	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก/ หน่วยงานสนับสนุน	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน
			ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ณ โรงเรียนบางแก้วพิทยาคม หมู่ที่ 6 ตำบลโคกสัก อำเภอบางแก้ว จังหวัดพัทลุง 3) วันที่ 13 มีนาคม 2568 ตัวแทนกลุ่ม และสมาชิกกลุ่มบางส่วน รวบรวมผลผลิต นำไปจำหน่ายงานท่องเที่ยว รอบปฐมฤกษ์โดยรถไฟสายใต้ เส้นทางหาดใหญ่ – พัทลุง ภายใต้ธีมงาน “มหัศจรรย์แห่งลุ่มน้ำฯ วิถีงามแห่งปักษ์ใต้บ้านเรา” ณ บริเวณถนนหน้าสถานีรถไฟบางแก้ว 4) ทุกวันอาทิตย์ จำหน่าย ณ ตลาดนัดหาดไข่เต่า 5) วันจันทร์ - วันเสาร์ รวบรวมผลผลิต จำหน่ายตลาดขายส่งหาดใหญ่
6. ส่งเสริม สนับสนุนการเลี้ยงปลา กินพีช	สนง.ประมงอำเภอบางแก้ว	ม.ค.-มี.ค.68	วันที่ 6 มีนาคม 2568 สำนักงานประมงอำเภอบางแก้ว สนับสนุนพันธุ์ปลานิลจำนวน 300 ตัว/ราย ให้สมาชิกกลุ่มเกษตรกร จำนวน 10 ราย
7. สนับสนุนองค์ความรู้พร้อมสาธิต การทำเครื่องสูบน้ำพลังงานโซลาร์ เซลล์เพื่อใช้ในแปลง	สนง.พลังงานจังหวัดพัทลุง	มี.ค.-เม.ย.68	1) วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2568 จัดส่งรายชื่อให้ สนง.พลังงานจังหวัด 2) อยู่ระหว่างกำหนดการจัดอบรม โดยสำนักงานพลังงานจังหวัดพัทลุง
8. จัดเก็บข้อมูลเกษตรกรโครงการ พัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืนอำเภอบางแก้ว ที่มีศักยภาพเพื่อพัฒนา เป็นจุดศึกษาดูงาน	สนง.เกษตรและสหกรณ์จังหวัดพัทลุง	มี.ค.-เม.ย.68	วันที่ 11 มีนาคม 2568 เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพัทลุง ร่วมกับสมาชิกกลุ่ม ลงพื้นที่จัดเก็บข้อมูลเกษตรกรโครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน (เกษตรทฤษฎีใหม่) อำเภอบางแก้ว ที่มีศักยภาพเพื่อพัฒนาเป็นจุดศึกษาดูงาน ณ แปลง นายหนู สารทิพย์ บ้านเลขที่ 112 หมู่ที่ 9 ตำบลนาปะขอ อำเภอบางแก้ว ซึ่งเป็นสมาชิกกลุ่มสมุนไพร & พืชผัก นาปะขอ ที่มีศักยภาพ มีความพร้อม และมีการดำเนินกิจกรรมที่หลากหลาย เช่น กล้วยน้ำว่า กล้วยหอมทอง มะนาว ทุเรียน พืชผักสวนครัว ปาล์มน้ำมัน ยางพารา เลี้ยงปลา เลี้ยงเป็ดไข่

กิจกรรม/แผนการดำเนินงาน	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก/ หน่วยงานสนับสนุน	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน
			เปิดเทศ เลี้ยงไก่ และเลี้ยงวัวพื้นบ้าน นอกจากนี้ยังเข้าร่วมโครงการ 5 ประสาน สืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ ถวายในหลวง ปี 2560 และเป็นจุดเรียนรู้แปลง ตัวอย่างโคกหนองนา โมเดล โดยสามารถพัฒนาเป็นจุดศึกษาดูงานในการ รองรับการลงพื้นที่ที่ตรวจราชการต่อไป

รายงานติดตามความก้าวหน้าเพื่อวัดผลสัมฤทธิ์การดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานของกลุ่มเกษตรกรทฤษฎีใหม่
ประจำปีงบประมาณ 2568
อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง

ส่วนที่ 1: ข้อมูลทั่วไป

- ชื่อกลุ่ม : กลุ่มเกษตรกรทฤษฎีใหม่เกษตรปลอดภัยตำบลโคกม่วง
- ที่ตั้งกลุ่ม : ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 11 ตำบลโคกม่วง อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง
- ข้อมูลสรุป ณ วันที่ / เดือน / ปี : 8 กันยายน 2568
- ผู้ติดตามและประเมินผล : นางสาวศิริประภา ภูมิมาตร นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ

ส่วนที่ 2 : ตัวชี้วัดและเป้าหมาย

ตัวชี้วัด	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	ความก้าวหน้า (%)	หมายเหตุ
1. จำนวนสมาชิกกลุ่มที่มีส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรมของกลุ่ม	ไม่น้อยกว่า 10 ราย	กลุ่มมีสมาชิก 8 ราย	90	มีการดำเนินกิจกรรมการปลูกผักปลอดภัยร่วมกับเกษตรกรทั่วไปของตำบลโคกม่วง
2. พื้นที่เกษตรที่ดำเนินการตามแนวทางเกษตรทฤษฎีใหม่ หรือเกษตรผสมผสาน	เกษตรทฤษฎีใหม่ ราย/ไร่ เกษตรผสมผสาน 8 ราย/ 60-2-45 ไร่	เกษตรผสมผสาน 8 ราย/65-2-45 ไร่	100	สมาชิกทำเกษตรผสมผสาน แต่ทำนาข้าวทุกราย
3. สินค้าที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน	5 ราย/ไร่	- GAP 1 ราย/4 ไร่ (ลองกอง 2 ไร่ , กล้วยไข่ 1 ไร่ , กล้วยหอม 1 ไร่) - PGS พัทลุง 4 ราย/5.58 ไร่ 1.ผักเคล คื่นฉ่าย ผักกาด พริก/ 0.08 ไร่ 2.ผักเคล ผักกาดขาว คื่นฉ่าย กวางตุ้ง/0.25 ไร่ 3.คื่นฉ่าย กวางตุ้ง กุ้ยช่าย/ 2.25 ไร่ 4.ข้าวโพด พริก ข้าว มะพร้าว/ 3 ไร่	100	สมาชิกเน้นการผลิตผักปลอดภัย แต่ไม่ได้ขอรับรองมาตรฐานทุกราย
4. ช่องทางการตลาด	3 ช่องทาง 1.ตลาดชุมชน 2.ตลาดนัดสวนป่า@โคกม่วง 3.ตลาดโรงพยาบาลเขาชัยสน	4 ช่องทาง 1.ตลาดชุมชน 2.ตลาดนัดสวนป่า@โคกม่วง 3.ตลาดโรงพยาบาลเขาชัยสน 4.ตลาดออนไลน์	100	อยู่ระหว่างดำเนินการเชื่อมโยงตลาดใหม่ร้านโชคสุขมาร์เก็ต

ตัวชี้วัด	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	ความก้าวหน้า (%)	หมายเหตุ
5. ราคาสินค้าของกลุ่มที่ดำเนินการเพิ่มขึ้น	-	- ราคาขายพืชผักเท่าเดิม แต่สามารถลดต้นทุนค่าใช้จ่าย โดยเฉพาะด้านปุ๋ย - มีการแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่า เช่น ทำสลัดโรล	100	ลดต้นทุนการผลิต โดยใช้ปุ๋ยจากมูลไส้เดือน / ปุ๋ยหมักอินทรีย์สูตร ICOFIS
6. การตอบสนองต่อความต้องการของกลุ่มด้านองค์ความรู้มีการนำไปปรับใช้	8 คน	8 คน	100	- การเข้าสู่การรับรองมาตรฐาน GAP พืชผัก - การทำปุ๋ยจากมูลไส้เดือน

ส่วนที่ 3 : วิเคราะห์ความก้าวหน้า

- ความสำเร็จโดยรวม (%) วัดจากการดำเนินกิจกรรมของกลุ่ม : 100 %
- จุดเด่นของกลุ่ม :
 - เกษตรกรทำการเกษตรแบบผสมผสาน และสมาชิกทุกรายทำนาข้าว ทั้งที่เป็นข้าวนาปี ข้าวไร่ และข้าวเหนียวดำ ปัจจุบันมีการปรับเปลี่ยนพื้นที่เพื่อปลูกข้าวสังข์หยดไว้บริโภคในครัวเรือน สมาชิกทุกรายเน้นการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัย โดยเฉพาะพืชผักปลอดภัย และมีการผลิตพืชผักไว้เพื่อบริโภคในครัวเรือน แบ่งปันกับครัวเรือนใกล้เคียง หรือภายในกลุ่ม หากมีเหลือก็จำหน่าย
 - สมาชิกในหมู่ ๑๑ มีการสมทบค่าใช้จ่ายและร่วมกันผลิตปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ สูตร ICOFIS ที่ได้จากจุลินทรีย์ในท้องถิ่น ซึ่งเป็นการสูตรปุ๋ยจากงานวิจัยของมหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง เมื่อมีความต้องการใช้ในแต่ละรอบ โดยทำการผลิตร่วมกันตลอดกระบวนการ หากปุ๋ยหมักครบห้วงเวลาหมักสามารถนำไปใช้งานได้ ก็จัดสรรให้กับผู้ที่ร่วมกันลงหุ้นและร่วมกันทำในสัดส่วนที่เท่ากัน เพื่อนำไปใช้ในแปลง ซึ่งช่วยลดค่าใช้จ่ายเรื่องการซื้อปุ๋ยเคมี และเหมาะกับสภาพผลิตของสมาชิกที่ทำเกษตรปลอดภัย
- ปัญหาอุปสรรค / แนวทางแก้ไข :
 - เกษตรกรสามารถผลิตพืชผักปลอดภัยที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน แต่ตลาดพืชผักปลอดภัยยังมีน้อย จึงยังทำการผลิตไม่มาก เน้นการจำหน่ายในชุมชน และกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ เช่น บุคลากรในโรงพยาบาลอำเภอเขาชัยสน และด้วยปริมาณการผลิตที่น้อย หากจะขนส่งเข้ามายังจุดรับซื้อในเขตอำเภอเมืองจึงไม่คุ้มค่าใช้จ่ายในการขนส่ง ดังนั้น ผู้ประเมินจึงได้ประสานผู้ประกอบการร้านโชคสุข มาร์เก็ต ที่สนใจและต้องการจะรับซื้อผลผลิตผักปลอดภัยที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน เพื่อนำไปกระจายให้กับร้านโชคสุข มาร์เก็ต จำนวน 6 สาขา ที่อยู่ในพื้นที่อำเภอเมืองพัทลุง (จุดกระจายสินค้า) อำเภอควนขนุน อำเภอศรีนครินทร์ อำเภอศรีบรรพต ทะเลน้อย อำเภอป่าพะยอม และที่จะดำเนินการก่อสร้างเพิ่มเติมอีก 1 สาขา คือ รพ.ปิยะรักษ์
- ข้อเสนอแนะของเจ้าหน้าที่ผู้ติดตามและประเมินผล :
 - แนะนำให้สมาชิกกลุ่ม ร่วมกับเกษตรกรรายอื่นในพื้นที่ตำบลโคกม่วง ที่ทำการผลิตพืชผักปลอดภัย หากหรือร่วมกันกับเกษตรกรที่สนใจจะทำการผลิตพืชผักเพื่อจำหน่ายให้กับโชคสุข มาร์เก็ต อาจจะมีการตั้งกลุ่มผู้ผลิตใหม่เพื่อการนี้ โดยผู้ประเมินจะดำเนินการประสานให้โชคสุข มาร์เก็ต ลงพื้นที่พบกับสมาชิกอีกครั้งหนึ่ง เพื่อแจ้งชนิดสินค้าและปริมาณความต้องการสินค้าแต่ละประเภท ในแต่ละช่วงเวลา เพื่อให้เกษตรกรได้ร่วมกันวางแผนการผลิตพืชผักตามความต้องการตลาด

- เสนอให้มีการประชุมหารือร่วมกัน เพื่อบริหารจัดการการผลิตที่เป็นระบบ โดยให้มีผู้ที่ทำหน้าที่คัดคุณภาพสินค้าก่อนบรรจุ และมีผู้ที่รวบรวมผลผลิตที่คัดบรรจุแล้วส่งจำหน่ายให้กับโซคสุข มาร์เก็ต รวมทั้งหาช่องทางการตลาดใหม่ๆ เช่น กลุ่มผู้บริโภคที่รักสุขภาพ

- ข้อเสนอแนะของเกษตรกร :

- หากเกษตรกรสามารถหาช่องทางการจำหน่ายพืชผักปลอดภัย โดยหน่วยงานภาครัฐให้การสนับสนุนในส่วนของการเปิดตลาดสินค้าเกษตรอินทรีย์หรือตลาดสินค้าเกษตรปลอดภัย ซึ่งไม่มีค่าใช้จ่าย เพื่อเป็นช่องทางการตลาดอีกช่องทางหนึ่งจะทำให้สมาชิกหรือเกษตรกรทั่วไปสามารถเพิ่มการผลิตได้มากขึ้น สร้างรายได้ให้เพิ่มขึ้น และผู้บริโภคจะได้บริโภคพืชผักปลอดภัย ซึ่งส่งผลดีต่อสุขภาพ

ส่วนที่ 4 : แผน/ผล การดำเนินงานของกลุ่ม และภาพกิจกรรม

- รูปภาพกิจกรรม



ประชุมติดตามผลการขับเคลื่อนงานตามแผนปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยงานภาคี ของกลุ่มเกษตรกรทฤษฎีใหม่ตำบลห่านโพธิ์
ณ ศาลาหมู่บ้าน หมู่ ๖ ตำบลห่านโพธิ์



ประชุมติดตามผลการขับเคลื่อนงานตามแผนปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยงานภาคี ของกลุ่มเกษตรกรทฤษฎีใหม่ตำบลโคกม่วง
ณ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านเกาะทองสมใหม่ หมู่ ๑๕ ตำบลโคกม่วง



ประชุมติดตามผลการขับเคลื่อนงานตามแผนปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยงานภาคี ของกลุ่มเกษตรกรทฤษฎีใหม่เกษตรปลอดภัย
ตำบลโคกม่วง ณ ศาลา ศพก.หมู่ ๑๑ ตำบลโคกม่วง



ติดตามการดำเนินกิจกรรมของเกษตรกรกลุ่มเกษตรกรทฤษฎีใหม่ตำบลห่านโพธิ์



ติดตามการดำเนินกิจกรรมของเกษตรกรกลุ่มเกษตรกรทฤษฎีใหม่ตำบลโคกม่วง



ติดตามการดำเนินงานกิจกรรมของเกษตรกรกลุ่มเกษตรกรทฤษฎีใหม่เกษตรปลอดภัยตำบลโคกม่วง และแนะนำการเชื่อมโยงตลาดพืชผักปลอดภัยของสมาชิกกลุ่มกับผู้ประกอบการที่มีแผนการรับซื้อผักที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน



ร่วมประชุมเพื่อชี้แจงการดำเนินงานเชื่อมโยงด้านการผลิตและการตลาดของพืชผักปลอดภัยของเกษตรกรผู้ปลูกผักปลอดภัยในพื้นที่ตำบลโคกม่วง กับบริษัทโซคสุขโมคภณท์ จำกัด โดยโซคสุข มาร์เก็ต และลงพื้นที่ดูแปลงตัวอย่างของเกษตรกรสมาชิกกลุ่มเกษตรกรทฤษฎีใหม่เกษตรปลอดภัยตำบลโคกม่วง



สมาชิกกลุ่มนำผลผลิตผักปลอดภัยและปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพสูตร ICOFIS มาร่วมจำหน่ายภายในบูธของบริษัทโซคสุขโมคภณท์ จำกัด ในการจัดงานสมโภชพระพุทธรูปรัตนไตรยชัยวัฒนจักรุทิศ และงานกาชาดประจำปี ของดีเมืองลุง ประจำปี ๒๕๖๘ เพื่อประชาสัมพันธ์สินค้าผักปลอดภัยของกลุ่มอีกช่องทางหนึ่ง



ติดตามผลการเชื่อมโยงผักปลอดภัยของสมาชิกกลุ่มและเกษตรกรในพื้นที่ตำบลโคกม่วงกับโซคสุข มาร์เก็ต และปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นเพื่อพิจารณาหาแนวทางแก้ไข พร้อมติดตามพื้นที่ปลูกผักปลอดภัยของสมาชิกที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน PGS พัทลุง

- แผนการดำเนินงานของกลุ่ม :

กิจกรรม	แผนการดำเนินงาน	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก/ หน่วยงานสนับสนุน	ความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน
1. การยกระดับมาตรฐานการผลิต	การเข้าสู่การรับรองมาตรฐาน GAP พืชผัก	- สนง.เกษตรอำเภอเขาชัยสน - ศูนย์วิจัยพัฒนาการเกษตรพัทลุง	- สมาชิกส่วนใหญ่ทำการผลิตแบบปลอดภัย ไม่ใช่สารเคมี ซึ่งสนง.เกษตรอำเภอเขาชัยสน ชี้แจงแนวทางการขอรับรองมาตรฐาน GAP พืชผัก ผลไม้ ให้กับสมาชิก ซึ่งอยู่ระหว่างการจัดเก็บข้อมูลตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด
2. การผลิต	การวางแผนการผลิตพืช/การบริหารจัดการผลผลิต	- สนง.เกษตรอำเภอเขาชัยสน - สมาชิกกลุ่ม - เกษตรกรในพื้นที่ตำบลโคกม่วง	- สนง.เกษตรอำเภอควนขนุน ประสานกับผู้นำชุมชนผ่านเวทีประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เพื่อแนะนำการรวมกลุ่มผลิตพืชผักปลอดภัย โดยการเชื่อมโยงกับกลุ่มเกษตรกรที่ทำการผลิตผักอินทรีย์ที่มีอยู่ในพื้นที่ตำบลโคกม่วง เพื่อวางแผนการผลิตร่วมกัน
3. การเพิ่มช่องทางการตลาด	การเชื่อมโยงการตลาดผักปลอดภัยกับโรงพยาบาล/ส่วนราชการ	- สนง.เกษตรจังหวัดพัทลุง - สนง.เกษตรอำเภอเขาชัยสน - สนง.เกษตรและสหกรณ์จังหวัดพัทลุง - สมาชิกกลุ่ม -	- สินค้าหลักของสมาชิกกลุ่ม ที่ทำการผลิตที่เหมือนกันคือ ผักปลอดภัย ปัจจุบันต่างคนต่างปลูก แยกกันขาย มีการเก็บผลผลิตเพื่อจำหน่ายประมาณ 4-5 วันต่อครั้ง โดยปริมาณผลผลิตมีการจำหน่ายในตลาดชุมชน ตลาดนัดสวนป่า @ โคกม่วง ซึ่งเป็นตลาดที่เทศบาลตำบลโคกม่วงร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา และกลุ่มวิสาหกิจชุมชนในพื้นที่ตำบลโคกม่วง ร่วมกันจัดทำเป็นโครงการส่งเสริมตลาดชุมชน (ตลาดนัดท้องถิ่นสีเขียว) ซึ่งมีการจัดตลาดนัดทุกวันจันทร์ ตลาดออนไลน์ของเทศบาลตำบลโคกม่วง และจำหน่ายให้กับบุคลากรทางการแพทย์ของโรงพยาบาลเขาชัยสน ซึ่งมีการจัดสถานที่ในโรงพยาบาลสัปดาห์ละ 1 วัน เพื่อให้เกษตรกรที่ผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัย ไม่ใช่สารเคมีนำผลผลิตในแปลงไปจำหน่าย - สนง.เกษตรและสหกรณ์ฯ ประสานผู้ประกอบการร้านโชศสุข มาร์เก็ต ที่สนใจและต้องการจะรับซื้อผลผลิตผักปลอดภัยที่ได้รับ การรับรองมาตรฐาน เพื่อนำไปกระจายให้กับร้านโชศสุข มาร์เก็ต

กิจกรรม	แผนการดำเนินงาน	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก/ หน่วยงานสนับสนุน	ความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน
			จำนวน 6 สาขา ซึ่งได้มีการเจรจารูปแบบการผลิตและการจำหน่าย ในเบื้องต้นแล้ว
4. การลดต้นทุนค่าใช้จ่าย	- การจัดการระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อลดต้นทุน - การทำปุ๋ยหมักชีวภาพ	- สนง.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพัทลุง - สนง.พลังงานจังหวัดพัทลุง - เทศบาลตำบลโคกม่วง - สมาชิกกลุ่ม	- สนง.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมฯ สนับสนุนระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์แบบหอดึง ให้กับสมาชิกกลุ่มที่กำหนดให้เป็นจุดดูงานเกี่ยวกับเกษตรทฤษฎีใหม่ โคกหนองนา โมเดล โดยสนับสนุนให้กับเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน - อยู่ระหว่างดำเนินการเพื่อขอสนับสนุนระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์แบบลากจูง จากกองทุนอนุรักษ์พลังงาน เพื่อนำมาใช้ในแปลงของสมาชิก - สมาชิกกลุ่มฯ และเกษตรกรในหมู่ ๑๑ สมทบค่าใช้จ่ายและร่วมกันผลิตปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ สูตร ICOFIS โดยทำการผลิตร่วมกันตลอดกระบวนการ หากปุ๋ยหมักครบห้วงเวลาหมักสามารถนำไปใช้งานได้ จะจัดสรรให้กับผู้ที่ร่วมกันลงทุนและร่วมกันทำในสัดส่วนที่เท่ากัน เพื่อนำไปใช้ในแปลง ซึ่งช่วยลดค่าใช้จ่ายเรื่องการซื้อปุ๋ยเคมี และเหมาะสมกับสภาพผลิตของสมาชิกที่ทำเกษตรปลอดภัย - สมาชิกกลุ่มทำการผลิตปุ๋ยจากมูลไส้เดือน เพื่อนำมาใช้ในแปลงผักในช่วงที่ให้ผลผลิตเพื่อบำรุงใบ เสริมจากปุ๋ยหมักอินทรีย์แบบ ICOFIS ที่ใช้ในช่วงที่มีการปรับปรุงดิน - สมาชิกบางรายทำการผลิตปุ๋ยจากมูลไส้เดือนบรรจุถุงเพื่อจำหน่าย ซึ่งเป็นการเพิ่มรายได้อีกทางหนึ่ง

รายงานติดตามความก้าวหน้าเพื่อวัดผลสัมฤทธิ์การดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานของกลุ่มเกษตรกรทฤษฎีใหม่
ประจำปีงบประมาณ 2568
อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง

ส่วนที่ 1: ข้อมูลทั่วไป

- ชื่อกลุ่ม : เกษตรทฤษฎีใหม่ อำเภอปากพะยูน สินค้า : ไม้ผลตามฤดูกาล , ยางพารา , ปลาเศรษฐกิจ/ปลากินพืช , ผัสดและชันโรง
- ที่ตั้งกลุ่ม : 154 หมู่ที่ 2 ตำบลฝาละมี อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง
- ข้อมูลสรุป ณ วันที่ / เดือน / ปี : 15 กันยายน 2568
- ผู้ติดตามและประเมินผล : นายสุรกิจ ศิริน้อย

ส่วนที่ 2 : ตัวชี้วัดและเป้าหมาย

ตัวชี้วัด	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	ความก้าวหน้า (%)	หมายเหตุ
1. จำนวนสมาชิกกลุ่มที่มีส่วนร่วมดำเนินกิจกรรมของกลุ่ม	10 ราย	10 ราย	100	
2. พื้นที่เกษตรที่ดำเนินการตามแนวทางเกษตรทฤษฎีใหม่หรือเกษตรผสมผสาน	เกษตรทฤษฎีใหม่ 1 ราย 12 ไร่ เกษตรผสมผสาน 9 ราย 9 ไร่	เกษตรทฤษฎีใหม่ 1 ราย 12 ไร่ เกษตรผสมผสาน 9 ราย 9 ไร่	100	
3. สินค้าที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน	1 ราย / 1 ไร่	GAP 1 ราย/ 1.5 ไร่ - มะพร้าว 1 งาน - ลองกอง 1 งาน - กระเทียม 1 งาน - มะนาว 1 งาน - ส้มโอ 1 งาน - เงาะ 1 งาน	100	
4. ช่องทางการตลาด	4 ช่องทาง	4 ช่องทาง - จำหน่ายด้วยตนเอง - ร้านค้าในชุมชน - พ่อค้าคนกลาง - ออนไลน์ เช่น Facebook , Line	100	
5. ราคาสินค้าของกลุ่มที่ดำเนินการเพิ่มขึ้น	40 บาท/กก.	50 บาท/กก.	100	ขายกระเทียม ผลสดได้ กิโลกรัมละ 50 บาท
6. การตอบสนองต่อความต้องการของกลุ่มด้านองค์ความรู้การนำไปปรับใช้	10 คน	10 คน	100	

ส่วนที่ 3 : วิเคราะห์ความก้าวหน้า

- ความสำเร็จโดยรวม (%) วัดจากการดำเนินกิจกรรมของกลุ่ม : 100 %
- จุดเด่นของกลุ่ม : 1) นำหลักวิชาการมาใช้ในการแปลงเกษตร เช่น การปรับปรุงบำรุงดิน การทำปุ๋ยหมักใช้เองภายในกลุ่ม 2) มีการรวมกลุ่มและแลกเปลี่ยนเรียนรู้องค์ความรู้และแก้ไขปัญหาด้านการเกษตร 3) ประธานกลุ่มมีองค์ความรู้และบทบาทภาคการเกษตรที่เป็นต้นแบบและสามารถถ่ายทอดให้สมาชิกกลุ่มได้ เช่น หมอดินอาสา และคณะทำงานต่างๆ และ 4) มีแบบเกษตรต้นแบบที่มีความพร้อมและสามารถเป็นจุดเรียนรู้/ศึกษาดูงานของสมาชิกและผู้สนใจได้
- ปัญหาอุปสรรค / แนวทางแก้ไข : สมาชิกบางคนไม่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ตามวันนัดหมาย จึงควรมีสมาชิกสำรอง หรือผู้เกี่ยวข้องในครัวเรือนเข้าร่วมกิจกรรมแทน
- ข้อเสนอแนะของเจ้าหน้าที่ผู้ติดตามและประเมินผล : เจ้าหน้าที่/หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรมีการส่งเสริมและจัดกิจกรรมในกลุ่มอย่างต่อเนื่อง
- ข้อเสนอแนะของเกษตรกร : ยังขาดงบประมาณในการก่อสร้างอาคาร/จัดรวมกลุ่มในพื้นที่แปลงเกษตรที่สามารถรองรับสมาชิก และผู้เข้าเยี่ยมชม ซึ่งทางกลุ่มมีความต้องการและได้ยื่นความประสงค์ผ่านช่องทางที่เกี่ยวข้อง

ส่วนที่ 4 : แผน/ผล การดำเนินงานของกลุ่ม และภาพกิจกรรม

- แผน/ผล การดำเนินงานของกลุ่ม :

กิจกรรม/แผนการดำเนินงาน	หน่วยงานรับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน
1. โครงการพัฒนาทักษะและแนวคิดผู้ประกอบการธุรกิจเกษตร (เกษตรกรปราดเปรื่อง Smart farmer)	- สนง.เกษตรจังหวัดพัทลุง - สนง.เกษตรอำเภอปากพะยูน	- ดำเนินการครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2568 ณ ที่ตั้งกลุ่มฯ โดย สำนักงานเกษตรอำเภอปากพะยูน จัดเวทีถ่ายทอดความรู้เพื่อพัฒนาสมรรถนะเกษตรกรให้เป็น Smart Farmer กิจกรรมพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่องและเกษตรกรรุ่นใหม่ (Smart Farmer & Young Smart Farmer) ภายใต้โครงการพัฒนาทักษะและแนวคิดผู้ประกอบการธุรกิจเกษตร (Smart Farmer) - ดำเนินการครั้งที่ 2 ในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2568 ณ ที่ตั้งกลุ่ม โดยสำนักงานเกษตรจังหวัดพัทลุง ส่งเสริมองค์ความรู้การพัฒนาการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัย ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาการผลิต การรับรองมาตรฐาน GAP และพัฒนาสมรรถนะเกษตรกรให้เป็น Smart Farmer ที่ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการผลิต และบริหารจัดการสินค้าเกษตรตลอดห่วงโซ่อุปทาน

กิจกรรม/แผนการดำเนินงาน	หน่วยงานรับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน
2. ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพด้านการพัฒนาดิน 2.1 ส่งเสริมการผลิตและการใช้สารอินทรีย์ 2.2 ปรับปรุงคุณภาพดินในพื้นที่ดินมีปัญหา 2.3 ส่งเสริมการใช้สารอินทรีย์ลดการใช้สารเคมีทางการเกษตร 2.4 เพิ่มประสิทธิภาพการใช้ประโยชน์ที่ดินในพื้นที่โครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรกรทฤษฎีใหม่ (สาธิตการผลิตปุ๋ย/สาร เพื่อปรับปรุงบำรุงดิน)	สถานีพัฒนาที่ดินพัทลุง	ดำเนินการเมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2568 ณ ที่ตั้งกลุ่มฯ โดย สถานีพัฒนาที่ดินพัทลุง ส่งเสริมการผลิตปุ๋ยอินทรีย์/ชีวภาพ พร้อมสาธิตและสนับสนุนปัจจัยการผลิต โดยสาธิตการทำปุ๋ยและน้ำหมักชีวภาพ พร้อมสนับสนุนปัจจัยการผลิต ได้แก่ 1) วัตถุดิบในการทำปุ๋ยหมัก จำนวน 2,000 กิโลกรัม ประกอบด้วย มูลไก่ ปนแกลบ 1,400 กิโลกรัม และมูลวัว 600 กิโลกรัม 2) วัตถุดิบในการทำน้ำหมักชีวภาพ ประกอบด้วย สับปะรด 200 กิโลกรัม และกากน้ำตาล รายละเอียด 20 กิโลกรัม
3. ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตยางพารา 3.1 การปรับปรุงเทคนิคการกรีดยาง 3.2 การใช้ปุ๋ยเพื่อปรับปรุงดินในสวนยาง 3.3 การป้องกันโรคและศัตรูยาง	- การยางแห่งประเทศไทย จังหวัดพัทลุง	ดำเนินการเมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2568 ณ ที่ตั้งกลุ่มฯ โดย การยางแห่งประเทศไทยจังหวัดพัทลุง ส่งเสริมองค์ความรู้การถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตยางพารา การปรับปรุงเทคนิคการกรีดยาง การใช้ปุ๋ยเพื่อปรับปรุงบำรุงดิน และการป้องกันโรคและศัตรูยาง
4. ประชาสัมพันธ์ และสนับสนุนข้อมูล/องค์ความรู้/ข่าวสาร และข้อเสนอแนะที่เกี่ยวข้องด้านการเกษตร	- สนง.เกษตรและสหกรณ์ จังหวัดพัทลุง - หน่วยงานในสังกัดฯ - หน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง	ดำเนินการในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2568 ณ ที่ตั้งกลุ่มฯ โดย สนง.เกษตรและสหกรณ์ จ.พัทลุง ประชาสัมพันธ์รายละเอียดแหล่งเงินทุนและการแก้ไขปัญหาหนี้สินทางการเกษตร โดยนำเสนอกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร และกองทุนหมุนเวียนเพื่อการกู้ยืมแก่เกษตรกรและผู้ยากจน
5. จัดทำข้อมูลจุดดูงานต้นแบบของสมาชิกในกลุ่ม จำนวน 1 จุด	- สนง.เกษตรและสหกรณ์ จังหวัดพัทลุง - สนง.เกษตรอำเภอปากพะยูน - สถานีพัฒนาที่ดินพัทลุง	คัดเลือกสมาชิกกลุ่ม จำนวน 1 ราย ที่มีกิจกรรมการเกษตรที่สามารถยกระดับเป็นจุดดูงานด้านการเกษตรเพื่อผลักดันเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงเกษตรของอำเภอปากพะยูน/จังหวัดพัทลุง

กิจกรรม/แผนการดำเนินงาน	หน่วยงานรับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน
6. ประชุมเชื่อมโยงการดำเนินงานคณะกรรมการเครือข่ายแปลงใหญ่ และ ศพก. ระดับอำเภอ ครั้งที่ 3/2568	สนง.เกษตรอำเภอปากพะยูน	วันที่ 24 มิถุนายน 2568 นายใจ สุวรรณกิจ ประธานกลุ่มเกษตรกรทฤษฎีใหม่ พร้อมด้วย น.ส.เสาวลักษณ์ มีสวัสดิ์ เลขานุการกลุ่ม ซึ่งเป็น คณะทำงานได้เข้าร่วมการประชุมเชื่อมโยงการดำเนินงานคณะกรรมการเครือข่ายแปลงใหญ่ และ ศพก. ระดับอำเภอ ครั้งที่ 3/2568 ณ ห้องประชุม สำนักงานเกษตรอำเภอปากพะยูน โดยจัดให้มีการ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ร่วมกันพัฒนา เพื่อเพิ่มศักยภาพ ของภาคการเกษตร ให้เกิดการทำงานแบบบูรณา การระหว่างแปลงใหญ่ และศพก.อย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งประธานและเลขานุการกลุ่ม ได้นำองค์ความรู้ ด้านการเกษตรไปประยุกต์ใช้ในแปลงเกษตรของตน และถ่ายทอดให้สมาชิกกลุ่มรับทราบเพื่อนำไปใช้ใน พื้นที่ของตนเองได้อย่างเหมาะสม
3. ติดตามเกษตรกรโครงการ พัฒนาเกษตรกรยั่งยืน (เกษตรทฤษฎีใหม่)	สนง.เกษตรและสหกรณ์จังหวัด พัทลุง	วันที่ 14 สิงหาคม 2568 สำนักงานเกษตรและ สหกรณ์จังหวัดพัทลุง ได้ดำเนินการติดตามผล การดำเนินงาน และจัดทำข้อมูลตามแบบติดตาม ความก้าวหน้าเพื่อวัดผลสัมฤทธิ์การดำเนินงาน4 ตามแผนการดำเนินงานของกลุ่มเกษตรกรทฤษฎีใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2568 รวมทั้งสนับสนุนปัจจัย การผลิตทางการเกษตร (ແໜແດງ , ສາງ ພດ.) ເພື່ອ ນຳໄປທຳປຸ້ຍໝັກ ສາງຊີວິດຊີວາ ແລະອາຫານສັດ ໂດຍ ນຳມາໃຫ້ທດແໜສາງເຄີມ ຊຶ່ງຄືເປັນການລດດຳນຸນ ການຜືດຂອງສາມາຊິກກຸ່ມດ້ວຍ

• รูปภาพกิจกรรม :



**รายงานติดตามความก้าวหน้าเพื่อวัดผลสัมฤทธิ์การดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานของกลุ่มเกษตรกรทฤษฎีใหม่
ประจำปีงบประมาณ 2568
อำเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง**

ส่วนที่ 1: ข้อมูลทั่วไป

- ชื่อกลุ่ม : กลุ่มเกษตรกรมัยยืนอำเภอป่าบอน ๒๕๖๗ สินค้า ไม้ผลผสมผสาน
- ที่ตั้งกลุ่ม : หมู่ที่ ๕ บ้านบ่อสน ตำบลทุ่งนารี อำเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง
- ข้อมูลสรุป ณ วันที่ / เดือน / ปี : 15 กันยายน 2568
- ผู้ติดตามและประเมินผล : นางอัญชิสา ชูแสง ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

ส่วนที่ 2 : ตัวชี้วัดและเป้าหมาย

ตัวชี้วัด	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	ความก้าวหน้า (%)	หมายเหตุ
1. จำนวนสมาชิกกลุ่มที่มีส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรมของกลุ่ม	ไม่น้อยกว่า 10 ราย 10 ราย	10 ราย	100	
2. พื้นที่เกษตรที่ดำเนินการตามแนวทางเกษตรทฤษฎีใหม่หรือเกษตรผสมผสาน	เกษตรทฤษฎีใหม่ - ราย/ไร่ เกษตรผสมผสาน 1 ราย/3 ไร่	เกษตรทฤษฎีใหม่ 1 ราย/3 ไร่ เกษตรผสมผสาน 9 ราย/5 ไร่	100	
3. สินค้าที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน	1 ราย/1.25 ไร่	- ได้รับการรับรองมาตรฐาน GAP 1 ราย สินค้าสะละ คือนายเส้น โคแผละ	100	
4. ช่องทางการตลาด	1 ช่องทาง/ตลาดชุมชน	3 ช่องทาง 1. ตลาดชุมชน 2. ขายออนไลน์/ facebook ของสมาชิกในกลุ่ม 3. วางจำหน่ายร้านค้าหน้าฟาร์ม “สวนโต๊ะมิน” 4. สวนเพ็ญร้อยหลัก	100	
5. ราคาสินค้าของกลุ่มที่ดำเนินการเพิ่มขึ้น	บริโภคในครัวเรือน	แปรรูปสะละปั่นสมูทต์จำหน่าย ณ สวนโต๊ะมิน	100	
6. การตอบสนองต่อความต้องการของกลุ่มด้านองค์ความรู้การนำไปปรับใช้	10 คน	10 คน	100	

ส่วนที่ 3: วิเคราะห์ความก้าวหน้า

- ความสำเร็จโดยรวม (%) วัดจากการดำเนินกิจกรรมของกลุ่ม : 50 %
- จุดเด่นของกลุ่ม : ผู้นำกลุ่มมีความเข้มแข็ง มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการเกษตรสามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ มี Smart Farmer ต้นแบบระดับอำเภอป่าบอนสามารถเข้าปศุศึกษาเรียนรู้ได้ตลอดเวลา
- ปัญหาอุปสรรค / แนวทางแก้ไข : -
- ข้อเสนอแนะของเจ้าหน้าที่ผู้ติดตามและประเมินผล : การรวมกลุ่มของสมาชิกกลุ่มกระจายทั้งอำเภอ ทำให้การนัดหมายร่วมทำกิจกรรมกลุ่มค่อนข้างลำบาก เนื่องจากกระยะทางในการเดินทาง ส่งผลให้สมาชิกต่างคนต่างทำงานของตัวเอง และไม่มียงบประมาณในการดำเนินงานของโครงการ
ข้อเสนอแนะของเกษตรกร : ต้องการให้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เน้นเรื่องการตลาด/มาตรฐานสินค้า

ส่วนที่ 4 : แผน/ผล การดำเนินงานของกลุ่ม และภาพกิจกรรม

- แผน/ผล การดำเนินงานของกลุ่ม

กิจกรรม	แผนการดำเนินงาน	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก/หน่วยงานสนับสนุน	ผลการดำเนินงาน
1. การใช้โซล่าเซลล์พัฒนาระบบน้ำ	ระบบน้ำในแปลงเกษตรกร	สนง.พลังงานจังหวัดพัทลุง	ได้รับการสนับสนุนตู้บพลังงานแสงอาทิตย์ 1 ตู้
2. การผลิตปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูง	ผลิตปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูง	สถานีพัฒนาที่ดินพัทลุง	สถานีพัฒนาที่ดินพัทลุงร่วมกับสำนักงานเกษตรอำเภอป่าบอนแนะนำการทำปุ๋ยอินทรีย์/ปุ๋ยหมักจากเศษวัสดุเหลือใช้ในแปลง และการวิเคราะห์ธาตุอาหารในดินเมื่อเดือนพฤษภาคม 2568
3. การจัดการศัตรูพืชในสวนไม้ผลผสมผสาน	จัดอบรมให้ความรู้เรื่องการจัดการศัตรูพืช	สนง.เกษตรจังหวัด/อำเภอ	สนง.เกษตรจังหวัด/สนง.เกษตรอำเภอ อบรมให้ความรู้เรื่องการจัดการศัตรูพืชสวนไม้ผลผสมผสาน “เชื้อไตรโคเดอร์มา” เมื่อเดือนพฤษภาคม 2568
4. ปลุกพืชอายุสั้นเสริมรายได้	ปลูกผักสวนครัว	สนง.เกษตรจังหวัด/อำเภอ	ส่งเสริมการปลูกพืชผักสวนครัวรั้วกินได้ เหลือจากการบริโภคในครัวเรือนแบ่งขายและแบ่งปัน สร้างรายได้เสริมให้กับครอบครัว
5. การเลี้ยงปลาในบ่อดิน	ส่งเสริมการเลี้ยงปลาในบ่อดิน	สนง.ประมงจังหวัด/อำเภอ	สนับสนุนพันธุ์ปลาบ้าให้กับสมาชิกกลุ่ม จำนวน 2 รายๆละ 500 ตัว ได้แก่ - นางเรืองขญา รัตนมณี - นายสว่าง แก้วพิบูลย์

- รูปภาพกิจกรรม



ประชุมติดตามความก้าวหน้าโครงการฯ
เมื่อวันที่ 10 ก.ค. 68
ณ ห้องประชุม สนง.เกษตรอำเภอป่าบอน



ประชุมติดตามงานในคราวประชุมคณะทำงาน SCD อำเภอป่าบอน จำนวน 2 ครั้ง
เมื่อวันที่ 14 ก.ค.68 และ 1 ก.ย. 68 ณ ห้องประชุม สนง.เกษตรอำเภอป่าบอน



ประเด็น	รายละเอียด/ข้อมูลที่ใช้นำเสนอในที่ประชุม
1. กรม/หน่วยงาน/จังหวัดผู้รับผิดชอบ	หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพัทลุง ระดับจังหวัด/อำเภอ/องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น/ภาคการศึกษา
2. ชื่อจุดดูงาน/ที่ตั้ง	แปลงนายสมคิด ค้ายศ ที่ตั้งแปลง หมู่ที่ 3 ตำบลตำนาน อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง เบอร์โทร 084-859-0532 พิกัดแปลง: Zone 47N X: 619763 Y: 839803
3. ประวัติความเป็นมาของจุดดูงาน โดยสังเขป	พื้นที่ทั้งหมด 1 ไร่ 2 งาน พื้นที่ทำนา 1 ไร่ พื้นที่แหล่งน้ำและทำการเกษตรอื่นๆ 2 งาน ประวัติความเป็นมา: ครอบครัวประกอบอาชีพเกษตรกรรม คลุกคลีกับการทำการเกษตรมาตั้งแต่เด็ก โดยเริ่มจากการช่วยพ่อแม่ทำนา เลี้ยงวัว ต่อมาได้ศึกษาจนจบระดับหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หลังจากนั้นเข้าทำงานเป็นครูอัตราจ้างที่โรงเรียนเทคนิคพัทลุง สอนวิชาการหล่อ/หลอมเหล็ก อะลูมิเนียม ทองแดง ทองเหลือง จนมีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญ จึงตัดสินใจลาออกมาเพื่อนำวิชาความรู้ที่มีมาประกอบธุรกิจส่วนตัว (จำหน่ายท่อบ่อคอนกรีตและเสาสำเร็จรูป) แต่ด้วยความรักในงานด้านการเกษตรมาตั้งแต่เด็ก เห็นพ่อแม่ปลูกผัก ทำนา และใช้ชีวิตอย่างพอเพียง จึงเริ่มปรับปรุงแปลงของตนเอง ในปี 2566 ได้เข้าร่วมโครงการส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ ได้รับการขุดลอกบ่อ และสนับสนุนปัจจัยการผลิต เกิดผลผลิตสำหรับการบริโภคในครัวเรือน ทำให้ลดค่าใช้จ่ายของครอบครัว แบ่งปันเพื่อนบ้าน และญาติพี่น้อง ส่วนที่เหลือมีการจำหน่ายสร้างรายได้เสริมแก่ครอบครัว กิจกรรมด้านพืช 1) ทำนาข้าว (พันธุ์ข้าวสังข์หยด, พันธุ์ข้าวเล็บนก, พันธุ์ข้าว กข81) 2) กลัวยน้ำว่า 3) กลัวยหอมทอง 4) มะพร้าว 5) มะละกอ 6) มันเทศ 7) พืชผักสวนครัว (มะเขือ, พริกชี้หนู, ตะไคร้) กิจกรรมด้านปศุสัตว์ 1) ไก่พื้นเมือง 20 ตัว 2) ไก่ไข่ 10 ตัว

ประเด็น	รายละเอียด/ข้อมูลที่ใช้นำเสนอในที่ประชุม
	อาหารที่ใช้ในการเลี้ยงไก่ประกอบด้วยเศษอาหารจากครัวเรือนและอาหารสัตว์สำเร็จรูป โดยเลี้ยงแบบปล่อยตามธรรมชาติ เพื่อให้ไก่สามารถหากินเองภายในบริเวณแปลง กิจกรรมด้านประมง 1) ปลานิล 2) ปลาตะเพียน ลักษณะเป็นการเลี้ยงปลาของเกษตรกรเป็นแบบผสมผสานกับการเลี้ยงสัตว์ ใช้วิธีสร้างโรงเรือนเลี้ยงไก่ไว้เหนือบ่อปลา เพื่อให้มูลไก่เป็นอาหารปลา และบ่อปลาช่วยลดอุณหภูมิในโรงเรือน ทำให้ไก่ไม่เครียดและเจริญเติบโตได้ดี นอกจากนี้ ยังมีการทำฟางหมัก โดยใช้ฟางข้าวที่ได้จากการทำนาไว้ที่มุมบ่อปลา และเพาะเห็ดนางฟ้าในบ่อเพื่อเป็นอาหารธรรมชาติของปลา ช่วยให้ปลามีอาหารเพียงพอตลอดเวลา ลดต้นทุนการเลี้ยงและเพิ่มประสิทธิภาพของระบบเกษตรผสมผสาน
4. สอดคล้องกับนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	แผนงาน : ยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า ผลผลิต : โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน
5. สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาภาค	แผนพัฒนาภาคใต้ (พ.ศ. 2566-2570) ประเด็น : พัฒนาและส่งเสริมการผลิตและการแปรรูปเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าเกษตรหลักของภาค แนวทางการพัฒนา : ส่งเสริมการทำการเกษตรแบบผสมผสานเพื่อสร้างความสามารถในการพึ่งพาตนเองและความมั่นคงทางด้านอาหารและรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย
6. กิจกรรมที่เป็นจุดเด่นของจุดดูงาน	การเลี้ยงปลาและการเกษตรแบบผสมผสาน การเข้าร่วมโครงการของหน่วยงานราชการ 1) โครงการส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ 2566 2) โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากในพื้นที่ตาม "โครงการไทยนิยมยั่งยืน" (ส่งเสริมกลุ่มอาชีพเลี้ยงไก่ในชุมชน)
7. ความสำเร็จของจุดดูงาน (จำนวนสมาชิก, รายได้ของสมาชิก, ปริมาณผลผลิต, ปริมาณการส่งออก, คู่ค้า ฯลฯ)	ทำการเกษตรในรูปแบบผสมผสาน สำหรับการบริโภคในครัวเรือน ทำให้ลดค่าใช้จ่ายของครอบครัว แบ่งปันเพื่อนบ้าน ญาติพี่น้อง ก่อให้เกิดความสามัคคีปรองดองในชุมชน
8. การสนับสนุน โดย กรม/สำนักงาน จาก กษ. (งบประมาณ/ปัจจัยการผลิต/ฝึกอบรม/การตลาด/ฯลฯ)	หน่วยงานร่วมบูรณาการ 1) หน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในจังหวัดพัทลุง 2) สำนักงานพลังงานจังหวัดพัทลุง 2) องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น 3) ภาคการศึกษา

ประเด็น	รายละเอียด/ข้อมูลที่ใช้นำเสนอในที่ประชุม
9. แผนการดำเนินงานในอนาคต	การปรับปรุงแปลง/ทำขอบเขตของแปลง เพิ่มกิจกรรมด้านการเกษตร เพื่อพัฒนาเป็นจุดเรียนรู้การทำเกษตรแบบผสมผสานในชุมชน

10. ภาพกิจกรรมประกอบ



(ลงชื่อ) นางบุรินทร์พรรณ โพธิ์ทอง ผู้ประสานงาน
ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
โทรศัพท์ 086-594-6036

ข้อมูลจุดดูงาน

ประเด็น	รายละเอียด/ข้อมูลที่ใช้นำเสนอในที่ประชุม
1. กรม/หน่วยงาน/จังหวัดผู้รับผิดชอบ	หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในจังหวัดพัทลุงระดับจังหวัด/ อำเภอ/สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพัทลุง
2. ชื่อจุดดูงาน/ที่ตั้ง	ศูนย์เรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่ ของนายสมโชค ตุดเกื้อ ที่ตั้ง บ้านเลขที่ 2 ม.2 ต.ควนขนุน อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
3. ประวัติความเป็นมาของจุดดูงาน โดยสังเขป	นายสมโชค ตุดเกื้อ เริ่มทำการเกษตรจากการทำนาข้าวเพียงอย่างเดียว รายได้ แค่พอกินพอใช้ และคิดว่าหลังจากฤดูทำนาข้าว จะหารายได้เพิ่มอย่างไร จึงได้ ทดลองปลูกแตงโมพื้นที่หลังนา และผู้ใหญ่บ้านได้เชิญไปประชาสัมพันธ์เรื่องการ ปลูกพืชผักหลังนาข้าวผ่านหอกระจายข่าวของหมู่บ้าน และเกษตรอำเภอ ควนขนุนได้รับฟังจึงได้เข้าสู่การทำเกษตรอย่างจริงจัง เข้าร่วมกิจกรรม อบรมเกี่ยวกับการเกษตร และเป็นวิทยากรให้กับหน่วยงานของราชการ ส่งผลให้มี ความรู้และเครือข่ายเพิ่มมากขึ้น จึงได้พัฒนาพื้นที่ของตนเองโดยใช้ระบบ การเกษตรที่เน้นการทำงานร่วมกับธรรมชาติ เช่น การขุดบ่อหนองเพื่อเก็บน้ำ การปลูกพืชผักสวนครัว การเลี้ยงสัตว์ และการใช้ปุ๋ยหมักจากธรรมชาติ เป็นต้น โดยมีแนวคิด “ดินดี น้ำดี ชีวิตมีความสุข อย่างยั่งยืน” นอกจากนี้ ยังมีการสร้างศูนย์ เรียนรู้ให้เกษตรกรและผู้สนใจเข้ามาศึกษาดูงาน เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และ ประสบการณ์ในการทำเกษตรอย่างยั่งยืน การเข้าร่วมโครงการของหน่วยงานราชการ/ร่วมเป็นคณะกรรมการต่างๆ 1. ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศูนย์เครือข่าย) 2. ศูนย์ฝึกปฏิบัติการพัฒนาที่ดิน ปี 2568 3. จุดเรียนรู้โครงการ 5 ประสานสืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ ถวายในหลวง 4. โคก หนอง นา โมเดล 5. ศูนย์เรียนรู้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริต้นแบบ ระดับอำเภอ 6. คณะกรรมการศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตร
4. สอดคล้องกับนโยบายกระทรวง เกษตรและสหกรณ์	แผนงาน : ยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า ผลผลิต : โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน
5. สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาภาค	แผนพัฒนาภาคใต้ (พ.ศ. 2566 – 2570) ประเด็น : พัฒนาและส่งเสริมการผลิตและแปรรูปเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าเกษตร หลักของภาค แนวทางพัฒนานา : ส่งเสริมการทำเกษตรแบบผสมผสาน เพื่อสร้าง ความสามารถในการพึ่งพาตนเองและความมั่นคงทางด้านอาหารและรายได้ให้กับ เกษตรกรรายย่อย
6. กิจกรรมที่เป็นจุดเด่นของจุดดูงาน	การทำเกษตรแบบผสมผสาน เกษตรทฤษฎีใหม่ มีกิจกรรมในแปลง หลากหลายทั้งด้านพืช ประมง ปศุสัตว์ ดังนี้ 1. การผลิตปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพและสมุนไพรไล่แมลง 2. การเลี้ยงปลาในนาข้าว 3. การผลิตด้านการเลี้ยงหมูหลุม 4. การผลิตปุ๋ยไส้เดือน/ปุ๋ยหมักอินทรีย์/น้ำหมักชีวภาพ
7. ความสำเร็จของจุดดูงาน	ศูนย์ฝึกของสถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดพัทลุง (ปี 2568) ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงตามรอยพระราชดำริต้นแบบอำเภอควนขนุน

ประเด็น	รายละเอียด/ข้อมูลที่ให้นำเสนอในที่ประชุม
8. การสนับสนุน โดย กรม/สำนักงาน จาก กษ. (งบประมาณ/ปัจจัยการผลิต/ฝึกอบรม/การตลาด/ฯลฯ)	สถานีพัฒนาที่ดิน สนง.เกษตรจังหวัดพัทลุง สนง.ปศุสัตว์จังหวัดพัทลุง สนง.ประมงจังหวัดพัทลุง สนง.เกษตรและสหกรณ์จังหวัดพัทลุง สนง.พัฒนาชุมชนจังหวัดพัทลุง
9. แผนการดำเนินงานในอนาคต	ปลุกผักยกแคร่ ปลุกผักบึงแก้ว
10. ภาพกิจกรรมประกอบ	     

(ลงชื่อ) นางสาวพัลลภา ยอดกลิ่น ผู้ประสานงาน
 (นางสาวพัลลภา ยอดกลิ่น)

ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

ข้อมูลจุดดูงาน

ประเด็น	รายละเอียด/ข้อมูลที่ใช้นำเสนอในที่ประชุม
๑. กรม/หน่วยงาน/จังหวัดผู้รับผิดชอบ	หน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในจังหวัดพัทลุงระดับจังหวัด/อำเภอ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพัทลุง/องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๒. ชื่อจุดดูงาน/ที่ตั้ง	นายอำเภอไพยง สังข์แก้ว ที่ตั้งแปลง บ้านนา เลขที่ ๑๑๒ หมู่ที่ ๑๓ ตำบลเกาะเต่า อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง
๓. ประวัติความเป็นมาของจุดดูงานโดยสังเขป	พื้นที่ทั้งหมด จำนวน ๗ ไร่ นายอำเภอไพยง สังข์แก้ว เป็นผู้ปฏิบัติตนอยู่ในความพอดี ไม่มากไม่น้อย สมดุลแก่ฐานะ และตระหนักรู้ถึงการดำเนินงาน ไม่เบียดเบียนตนเอง ครอบครัวและสังคม โดยเฉพาะการมองภาพเพื่อการพัฒนาชุมชนเน้นมิติ สังคมเป็นหลัก เป็นผู้นำทางจิตใจของคนในชุมชน ยามคนมีความทุกข์มักจะ ขอคำปรึกษาและความคิดเห็นเพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหา เน้นให้ความสำคัญกับการพัฒนาศักยภาพของคนในชุมชน และเป็นผู้นำเชิงการเปลี่ยนแปลงระบบความคิด สร้างความมั่นคงในชีวิตและทรัพย์สิน โดยให้ความดูแลเอาใจใส่ประชากรในหมู่บ้านและตำบลให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ไม่มีการลักเล็กขโมยน้อย หรือเล่นการพนัน เกิดขึ้นในพื้นที่ รวมทั้งแก้ไข ปัญหายาเสพติดทำให้หมู่บ้าน/ชุมชน มีแต่ความสงบสุขปราศจากอบายมุข สำหรับด้านการเกษตรได้จัดตั้งศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านนา เพื่อเป็นศูนย์การเรียนรู้ที่เน้นการปรับเปลี่ยนวิธีคิดสู่การปฏิบัติตนตามวิถี เศรษฐกิจพอเพียง ทั้งในด้านการดำรงชีพ และการประกอบอาชีพ โดยเฉพาะ กิจกรรมด้านการเกษตร เพื่อให้ดำรงตนบนความพอเพียง สามารถลด ค่าใช้จ่าย ทำการผลิตเพื่อการบริโภคในครัวเรือน และเพิ่มรายได้พร้อมเพิ่ม ความเข้มแข็งของชุมชนโดยการรวมกลุ่มดำเนินกิจกรรมภาคการเกษตร และ นอกภาคการเกษตรภายในหมู่บ้าน/ชุมชน จนได้รับโล่พระราชทานรางวัล ชนะเลิศหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง “อยู่เย็น เป็นสุข” ดีเด่น บ้านนา หมู่ที่ ๑๓ ตำบลเกาะเต่า อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง ประจำปี ๒๕๖๒
4. สอดคล้องกับนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	แผนงาน : ยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า ผลผลิต : โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน
5. สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาภาค	แผนพัฒนาภาคใต้ (พ.ศ. 2566-2570) ประเด็น : พัฒนาและส่งเสริมการผลิตและการแปรรูปเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าเกษตรหลักของภาค แนวทางการพัฒนา : ส่งเสริมการทำเกษตรแบบผสมผสานเพื่อสร้างความสามารถในการพึ่งพาตนเองและความมั่นคงทางด้านอาหารและรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย

ประเด็น	รายละเอียด/ข้อมูลที่ใช้นำเสนอในที่ประชุม
6. กิจกรรมที่เป็นจุดเด่นของจุดดูงาน	๑. ปลูกพืชผักไว้กินเอง ปลอดภัยจากสารพิษ ๒. ปลูกพืชสมุนไพร เพื่อการอนุรักษ์ และเป็นยาสามัญประจำบ้าน ๓. เลี้ยงไก่พื้นเมือง ไก่ไข่ และเป็ดเทศ เป็นอาหารและอาชีพเสริม ๔. เลี้ยงปลาในบ่อดิน/บ่อซีเมนต์/แปรรูปลาดุก ๕. ทำปุ๋ยหมักแห้ง และน้ำหมักชีวภาพ ๖. ผลิตน้ำส้มควันไม้ ใช้ในการป้องกันแมลงศัตรูพืช แรงการเจริญเติบโตของพืช รักษาผลและดับกลิ่น ๗. ผลิตน้ำยาล้างจาน น้ำยาซักผ้าไว้ใช้เอง ๘. เป็นศูนย์ถ่ายทอดการเย็บใบจากสาคุ ใช้มุงหลังคาป้องกันความร้อน
๗. ความสำเร็จของจุดดูงาน (จำนวนสมาชิก, รายได้ของสมาชิก, ปริมาณผลผลิต, ปริมาณการส่งออก, คู่ค้า ฯลฯ)	ใช้เป็นจุดดูงาน การทำเกษตรทฤษฎีใหม่ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เป็นแนวทางในการดำเนินชีวิต ทำการเกษตรแบบผสมผสาน ในพื้นที่ ๗ ไร่ ด้วยการทำกิจกรรมหลายอย่างที่เกี่ยวเนื่องกันแต่ที่สำคัญ คือ การประหยัด ลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือน ทำการเกษตรเพื่อการยังชีพรอบบริเวณบ้าน มีการแบ่งบัน แลกเปลี่ยนภายในชุมชน - มุ่งองค์ความรู้ด้านการทำเกษตรทฤษฎีใหม่เพื่อให้ประชาชนได้ดำเนินการในพื้นที่สาธารณะของหมู่บ้าน เช่น การปลูกผักสวนครัวรั้วกินได้ ทำปุ๋ยหมักชีวภาพ ทำน้ำหมักชีวภาพ การปลูกไม้ผล การปลูกผักยกแคร่ เป็นต้น ทำให้ประชาชนในหมู่บ้านนำความรู้ที่ได้รับมาทำการเกษตรในครัวเรือนตลอดจนแนะนำให้เพื่อนบ้าน/ญาติพี่น้อง ทำการเกษตรทฤษฎีใหม่อย่างกว้างขวาง ทำให้ชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนในหมู่บ้านดีขึ้น เนื่องจากผลผลิตที่ได้รับจากการทำการเกษตรได้บริโภคในครัวเรือน ส่วนที่เหลือได้จำหน่ายสร้างรายได้ให้กับครัวเรือนอีกด้วย
๘. การสนับสนุน โดย กรม/สำนักงาน จาก กษ. (งบประมาณ/ปัจจัยการผลิต/ฝึกอบรม/การตลาด/ฯลฯ)	หน่วยงานร่วมบูรณาการ ๑) หน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในจังหวัดพัทลุง ๒) สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพัทลุง ๓) องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น
๙. แผนการผลิต ปี ๒๕๖๘	ดำเนินการในรูปแบบเกษตรทฤษฎีใหม่ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ทำปุ๋ยหมักชีวภาพ ทำน้ำหมักชีวภาพ ธนาкарปุ๋ยหมัก การปลูกพืชสมุนไพรแบบผสมผสาน นอกจากนี้ยังเป็นหมู่บ้านปลอดขยะอินทรีย์ต้นแบบ (Zero Waste) ของกรมพัฒนาที่ดินใน ปี ๒๕๖๘ เป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้ให้ผู้ที่สนใจ และหน่วยงานราชการต่างๆ ทั้งภายในจังหวัดและต่างจังหวัด

ประเด็น	รายละเอียด/ข้อมูลที่ใช้นำเสนอในที่ประชุม
๑๐. ผลการดำเนินงานตามแผนการผลิต	๑. ธนาคารปุ๋ยหมักอินทรีย์ เพื่อสร้างรายได้ให้ชุมชนและครอบครัว ๒. ส่งเสริมการปลูกสมุนไพรแบบผสมผสานเพื่อเป็นยาสามัญประจำบ้าน และแปรรูป ยาหม้อม ลูกประคบ สเปรย์ไพล (ขมิ้นชัน ไพล) ๓. การทำปลาตุ๋น ๔. การเลี้ยงไก่ไข่อารมณ์ดี

10. ภาพกิจกรรมประกอบ



(ลงชื่อ) อัญชิสา ชูแสง ผู้ประสานงาน
 (นางอัญชิสา ชูแสง)
 ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
 โทรศัพท์ 0810981010

ข้อมูลจุดดูงาน

ประเด็น	รายละเอียด/ข้อมูลที่ใช้นำเสนอในที่ประชุม
1. กรม/หน่วยงาน/จังหวัดผู้รับผิดชอบ	หน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในจังหวัดพัทลุงระดับจังหวัด/อำเภอ/สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพัทลุง/สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพัทลุง/องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น/ภาคการศึกษา/วุฒิสภาธนาคารสมองจังหวัดพัทลุง
2. ชื่อจุดดูงาน/ที่ตั้ง	สวนเกษตรประยุกต์ นายทิว นวนเรือง ที่ตั้งแปลง เลขที่ 96 หมู่ที่ 2 ตำบลเขาย่า อำเภอศรีบรรพต จังหวัดพัทลุง
3. ประวัติความเป็นมาของจุดดูงานโดยสังเขป	พื้นที่ทั้งหมด 1 ไร่ นายทิว นวนเรือง วุฒิสภาธนาคารสมองจังหวัดพัทลุง อดีตข้าราชการครูสอนวิชาคณิตศาสตร์และพลศึกษา แต่ด้วยความชอบส่วนตัวในการทำเกษตร การพึ่งพาตนเอง และเศรษฐกิจพอเพียง จึงได้ศึกษา ค้นคว้า และจัดทำแปลงเกษตร สาธิต สำหรับปลูกพืชผักสวนครัวภายในโรงเรียน ที่มีนักเรียนมาร่วมกันปลูกและดูแลแปลงผัก นำผลผลิตมาประกอบอาหารในโรงเรียน และขยายผลไปยังครอบครัวของเด็กและคนในหมู่บ้าน รวมทั้งมีการบอกต่อ ๆ กันไป จึงไปแหล่งศึกษา เรียนรู้ ดูงาน ของโรงเรียนต่าง ๆ และผู้สนใจเป็นจำนวนมาก ภายหลังจากเกษียณอายุราชการแล้ว จึงมีเวลามากขึ้นในการศึกษาค้นคว้า และสร้างนวัตกรรมด้านการเกษตรคล้ายป่าในพื้นที่บริเวณรอบบ้าน สำหรับครอบครัวที่มีพื้นที่เพียงเล็กน้อยก็สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้โดยมีแนวคิดการยกผืนป่ามาไว้ในบ้านแบบธรรมชาติ และใช้ป่าเป็นครู ด้วยการจัดทำเป็น “สวนเกษตรประยุกต์ คอนโดบนผืนป่า นามดแดง ตู๋เย็นข้างบ้าน ATM ข้างกาย”
4. สอดคล้องกับนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	แผนงาน : ยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า ผลผลิต : โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน
5. สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาภาค	แผนพัฒนาภาคใต้ (พ.ศ. 2566-2570) ประเด็น : พัฒนาและส่งเสริมการผลิตและการแปรรูปเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าเกษตรหลักของภาค แนวทางการพัฒนา : ส่งเสริมการทำเกษตรแบบผสมผสานเพื่อสร้างความสามารถในการพึ่งพาตนเองและความมั่นคงทางด้านอาหารและรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย
6. กิจกรรมที่เป็นจุดเด่นของจุดดูงาน	สวนเกษตรประยุกต์ เป็นการนำความรู้และภูมิปัญญามาประยุกต์ใช้ในการปลูกพืชผัก ไม้ผล ไม้ดอก และเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ แบบธรรมชาติและปลอดภัย โดยมีวัสดุที่เหลือใช้และสามารถย่อยสลายได้กลับมาใช้ใหม่ ประดิษฐ์เป็นอุปกรณ์ในการทำเกษตรแบบคอนโดมีเนียมภายในครัวเรือน เพื่อเป็นตู้เย็นข้างกายให้มีกินมีใช้ในชีวิตประจำวัน ลดรายจ่ายในครัวเรือน สามารถพึ่งพาตนเองได้ มีสุขภาพดี และช่วยลดภาวะโลกร้อน รวมทั้งยังเป็นศูนย์เรียนรู้ให้นักเรียน หน่วยงาน และผู้ที่สนใจ เข้ามาศึกษาและนำไปปฏิบัติได้ด้วย ปัจจุบันได้พัฒนานวัตกรรมการทำสวนเกษตรแบบคอนโดบนผืนป่ารวม 3 ชุด ได้แก่ ชุดเก็บน้ำ ชุดตั้งโต๊ะอาหาร และชุดพอกน้ำและดักจับแมลงให้ปลา ซึ่งมีหลักการพื้นฐานที่สำคัญเหมือนกัน ประกอบด้วย 6 ชั้น

ประเด็น	รายละเอียด/ข้อมูลที่ใช้นำเสนอในที่ประชุม
	ซึ่งสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสมตามบริบทของพื้นที่และผู้ที่สนใจ ดังนี้ ขั้นที่ 1 บ่อเก็บน้ำ สำหรับเก็บน้ำไว้ใช้รดน้ำต้นไม้ ทำนา เลี้ยงกุ้ง หอย ปู ปลา กบ มดแดง และพืชน้ำ โดยนำถังน้ำ กะละมัง มาทำเป็นบ่อน้ำ ขั้นที่ 2 ทำปุ๋ยหมัก โดยนำวัสดุที่ย่อยสลายใส่ลงไปใส่ในตะกร้า ทิ้งไว้ประมาณ 3 เดือน วัสดุย่อยสลายกลายเป็นปุ๋ยหมัก ขณะเดียวกันนำตะกร้า ถังน้ำร้ว และโอ่ง ทำเป็นนาแปลงเล็ก สำหรับปลูกข้าว ต้นจิก พืชน้ำ ท่อซีเมนต์ทำเป็นก๊อกน้ำและน้ำพุ ล้อย่างสำหรับวางปั้มน้ำและดูดน้ำจากชั้นล่างขึ้นชั้นบน และไหลเวียนลงสู่ชั้นกลาง ขั้นที่ 3 – 5 ปลูกต้นไม้ นำวัสดุที่ย่อยสลายหรือปุ๋ยหมักใส่ไว้ในกระถาง ตะกร้า โอ่ง และปลูกต้นไม้ต่างๆ ทั้งไม้ดอก ไม้ผล และพืชผักสวนครัว เช่น มะนาว กะเพรา พริก ขมิ้น พุทราจีน ส้มแป้น ต้นอ้อ มะพร้าว เป็นต้น เพื่อให้เป็นที่อยู่อาศัยของมดแดงและแมลงต่าง ๆ ขั้นที่ 6 ล่อแมลง ติดโคมไฟเพื่อให้แสงสว่างและล่อแมลงให้ตกลงในบ่อน้ำเพื่อเป็นอาหารของปลาและสัตว์น้ำ โดยเฉพาะมดแดง นอกจากนี้ ยังให้ความสำคัญกับการใช้พลังงานทดแทนเพื่อลดค่าไฟฟ้า โดยการจัดทำเตาชีวมวล ด้วยการใช้เศษเหล็กและโอ่งมาทำเป็นเตา กิ่งไม้และกะลามะพร้าวเป็นไม้ฟืน ซึ่งเป็นผลงานของนายสมชาติ นาควิโรจน์ วุฒิสภา จ.พัทลุง มาปรับใช้ในสวนเกษตรประยุกต์ และติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ในสวนป่าด้วย การเข้าร่วมโครงการของหน่วยงานราชการ/ร่วมเป็นคณะกรรมการต่างๆ 1) โครงการ 5 ประสาน สืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ ถวายในหลวง ปี 2562 2) จุดเรียนรู้โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ ภายใต้รูปแบบเกษตรกรรมยั่งยืน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 3) วุฒิสภาสวนเกษตรเมืองพัทลุง 4) ประธานสภาวัฒนธรรมอำเภอศรีบรรพต
7. ความสำเร็จของจุดดูงาน (จำนวนสมาชิก, รายได้ของสมาชิก, ปริมาณผลผลิต, ปริมาณการส่งออก, คู่ค้า ฯลฯ)	ใช้เป็นจุดดูงาน โครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนกลุ่มภาคใต้ (ตอนล่าง) ครั้งที่ 1/2568 ในพื้นที่จังหวัดพัทลุง เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2568 โดยได้ให้ข้อมูลกิจกรรมการเกษตรภายในแปลงให้มีความมั่นคงด้านอาหารและการดำรงชีวิต เพื่อให้มีการส่งเสริมการทำเกษตรปลอดภัย เป็นต้น
8. การสนับสนุน โดย กรม/สำนักงาน จาก กษ. (งบประมาณ/ปัจจัยการผลิต/ฝึกอบรม/การตลาด/ฯลฯ)	หน่วยงานร่วมบูรณาการ 1) หน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในจังหวัดพัทลุง 2) สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพัทลุง 3) สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพัทลุง 4) องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น 5) ภาคการศึกษา 6) วุฒิสภาสวนเกษตรเมืองพัทลุง
9. แผนการผลิต ปี 2568	ดำเนินการในรูปแบบเกษตรผสมผสาน ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อเป็นอาหารในครัวเรือน เปรียบเหมือนตู้เย็นข้างบ้าน ด้วยการปลูกพืชผักผลไม้ เลี้ยงกุ้ง หอย ปู ปลา กบ มดแดง มีการนำเศษวัสดุและวัสดุเหลือใช้

ประเด็น	รายละเอียด/ข้อมูลที่นำเสนอในที่ประชุม
	กลับมาใช้ประโยชน์ได้ใหม่ สามารถผลิตปุ๋ยและวัสดุการปลูกจากวัสดุที่ย่อยสลายสำหรับไว้ใช้เอง มีสุขภาพที่ดีจากการรับประทานอาหารที่มีปลอดภัยจากสารพิษ นำถุงพลาสติกที่ใช้แล้วมาปูลองพื้นและรอบผืนนาช่วยลดภาวะโลกร้อนฉบับครัวเรือน และเป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้ให้ผู้ที่สนใจและหน่วยงานราชการต่าง ๆ
10. ผลการดำเนินงานตามแผนการผลิต	พัฒนาเป็นแหล่งเรียนรู้การเกษตรเชิงท่องเที่ยวด้านการพึ่งพาตนเอง โดยการเผยแพร่ผลงานหลากหลายช่องทางและวิธีการ ได้แก่ การศึกษาดูงานของหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกจังหวัด ตลอดจนใช้เป็นสถานที่จัดกิจกรรม/โครงการสำคัญต่างๆ ระดับอำเภอและระดับจังหวัด อีกทั้งการเป็นวิทยากรให้ความรู้ด้านการเกษตรอย่างต่อเนื่อง คอนโดบนผืนป่า “ดูเย็นข้างบ้าน ATM ข้างกาย” นับเป็นนวัตกรรมฉบับครอบครัวในการช่วยลดภาวะโลกร้อน เสมือนการยกป่ามาไว้ในบ้าน ด้วยการสร้างพื้นที่รอบบ้านให้มีความร่มรื่นร่มเย็นปลูกต้นไม้สูงแบบคอนโดมิเนียมเพื่อเป็นร่มเงาให้ดินชุ่มชื้นเพิ่มออกซิเจนในอากาศให้บริสุทธิ์และนำวัสดุอุปกรณ์และของเหลือกินเหลือใช้มาใช้ซ้ำให้เกิดประโยชน์มากที่สุด รวมทั้งปลูกต้นไม้และพืชผักสวนครัวแบบธรรมชาติและครบวงจรโดยไม่ใช้สารเคมี มีแหล่งอาหารที่ปลอดภัยกระจายอยู่รอบบ้าน สามารถนำมาปรุงอาหารได้ตลอดเวลา เกิดความมั่นคงทางอาหารและการดำรงชีวิตสุขภาพแข็งแรง ลดรายจ่าย สร้างรายได้ และสามารถพึ่งพาตนเองได้

10. ภาพกิจกรรมประกอบ



(ลงชื่อ) วราภรณ์ กัมแสง ผู้ประสานงาน
(นางสาววราภรณ์ กัมแสง)
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
โทรศัพท์ 084-3122587

ข้อมูลจุดดูงาน

ประเด็น	รายละเอียด/ข้อมูลที่ใช้นำเสนอในที่ประชุม
1. กรม/หน่วยงาน/จังหวัดผู้รับผิดชอบ	สำนักงานเกษตรอำเภอศรีนครินทร์ สถานีพัฒนาที่ดินพัทลุง ประมงอำเภอศรีนครินทร์ เทศบาลตำบลชุมพล
2. ชื่อจุดดูงาน/ที่ตั้ง	แปลงเกษตรกรนางหนูขาว หนูนตุง เลขที่ 198 หมู่ที่ 4 ตำบลชุมพล อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง
3. ประวัติความเป็นมาของจุดดูงานโดยสังเขป	นางหนูขาว หนูนตุง มีความชอบและสนใจในการทำเกษตร ทั้งด้านพืชและประมง มีการทำการเกษตรแบบผสมผสาน มีการรวมตัวกันของเกษตรกรเป็นกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านขันสามัคคี มีนางหนูขาว หนูนตุง เป็นประธานกลุ่มแม่บ้าน ทำกิจกรรมทางการเกษตร เช่น การทำปุ๋ยหมัก การปลูกผัก การเลี้ยงปลา และการทำเครื่องแกง และยังเป็นเกษตรกรต้นแบบในการทำเกษตร แก่หมู่บ้านและตำบล
4. สอดคล้องกับนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง..	แผนงาน : ยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า ผลผลิต : โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน
5. สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาภาค เรื่อง..	แผนพัฒนาภาคใต้ (พ.ศ. 2566-2570) ประเด็น : พัฒนาและส่งเสริมการผลิตและการแปรรูปเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าเกษตรหลักของภาค แนวทางการพัฒนา : ส่งเสริมการทำเกษตรแบบผสมผสานเพื่อสร้างความสามารถในการพึ่งพาตนเองและความมั่นคงทางด้านอาหารและรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย
6. กิจกรรมที่เป็นจุดเด่นของจุดดูงาน	การเกษตรแบบผสมผสาน มีการปลูกพืชที่หลากหลาย โดยมีปาล์มน้ำมัน มะละกอ ไม้ผลต่างๆ และพืชผัก การเลี้ยงปลา ซึ่งพืชผัก จะมีการปลูกหมุนเวียนกันตามฤดูกาล มีการผลิตปุ๋ยหมักใช้เอง สามารถสร้างความมั่นคงทางด้านอาหารให้แก่ครอบครัวและชุมชนได้
7. ความสำเร็จของจุดดูงาน (จำนวนสมาชิก, รายได้ของสมาชิก, ปริมาณผลผลิต, ปริมาณการส่งออก, คู่ค้า ฯลฯ)	1.แปลงต้นแบบภายใต้โครงการส่งเสริมการสร้างเสริมเข้มแข็งกลุ่มการผลิตด้านการเกษตร 2.แปลงต้นแบบยอดเยี่ยมระดับตำบล โครงการประกวดการทำเกษตรแบบผสมผสานตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 43 หมู่บ้าน 43 ครัวเรือน ยั่งยืน อำเภอศรีนครินทร์ ประจำปีพุทธศักราช 2566
8. การสนับสนุน โดย กรม/สำนักงาน จาก กษ. (งบประมาณ/ปัจจัยการผลิต/ฝึกอบรม/การตลาด/ ฯลฯ)	หน่วยงานร่วมบูรณาการ 1) หน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในจังหวัดพัทลุง 2) ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอศรีนครินทร์
9. แผนการดำเนินงานในอนาคต	ทำการเกษตรแบบผสมผสาน เพิ่มกิจกรรมทางการเกษตรให้มีความหลากหลาย ทำการเกษตรที่ปลอดภัย เพื่อเป็นแหล่งอาหารให้แก่ครัวเรือนและชุมชน สามารถสร้างความมั่นคงทางการด้านให้กับครัวเรือนได้

ประเด็น	รายละเอียด/ข้อมูลที่น่าสนใจที่ประชุม
10. ภาพกิจกรรมประกอบ	    

(ลงชื่อ) นายกิตตินันท์ จันทรคำ ผู้ประสานงาน
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
โทร 098-648-5280

ข้อมูลจุดดูงาน

ประเด็น	รายละเอียด/ข้อมูลที่ใช้นำเสนอในที่ประชุม
1. กรม/หน่วยงาน/จังหวัดผู้รับผิดชอบ	หน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในจังหวัดพัทลุงระดับจังหวัด/อำเภอ
2. ชื่อจุดดูงาน/ที่ตั้ง	เกษตรทฤษฎีใหม่ นายกอหรี เอียดขาว ที่ตั้งแปลง 132 ม.3 ตำบลคลองทรายขาว อำเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง
3. ประวัติความเป็นมาของจุดดูงานโดยสังเขป	พื้นที่ทั้งหมด 1 ไร่ นายกอหรี เอียดขาว เกษตรกรหมู่ที่ 3 ตำบลคลองทรายขาว อำเภอ กงหรา จังหวัดพัทลุง มีแนวความคิดการทำเกษตรในพื้นที่ของตนเอง โดยมีการปลูกพืชหลายชนิดในหลุมเดียว มาตั้งแต่สมัยหนุ่ม ๆ ตอนแรก ม ก็คิดว่าปลูกในบริเวณบ้านประมาณ 1 - 2 หลุม โดยปลูกพืชที่ปลูกง่ายและใช้ในการปรุงอาหารประจำวัน โดยไม่ต้องไปซื้อ และสิ่งที่สำคัญคือปลอดภัยทั้งผู้ปลูกและผู้กิน จึงได้ขยายไปปลูกในแปลง ประมาณ 1 ไร่ และต้องการที่จะขยายผลไปยังสมาชิกในกลุ่มทฤษฎีใหม่กงหรารวมใจ จึงคิดจะทำเป็นแหล่ง เรียนรู้ดูงาน ให้กับสมาชิกในกลุ่มได้นำไปประยุกต์ในแปลงของตนเอง เพื่อร่วมทำและพัฒนาในแปลงให้ดียิ่งขึ้น และสามารถลดต้นทุน ลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือน และยังมีแนวคิดที่จะปลูกสมุนไพรในแปลงอีกด้วย
4. สอดคล้องกับนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	แผนงาน : ยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า ผลผลิต : โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน
5. สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาภาค	แผนพัฒนาภาคใต้ (พ.ศ. 2566-2570) ประเด็น : พัฒนาและส่งเสริมการผลิตและการแปรรูปเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าเกษตรหลักของภาค แนวทางการพัฒนา : ส่งเสริมการทำเกษตรแบบผสมผสานเพื่อสร้างความสามารถในการพึ่งพาตนเองและความมั่นคงทางด้านอาหารและรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย
6. กิจกรรมที่เป็นจุดเด่นของจุดดูงาน	หลุมพอเพียง เป็นการนำความรู้และภูมิปัญญามาประยุกต์ใช้ ในการปลูกพืชผัก ไม้ผล แบบธรรมชาติและปลอดภัยเคมี โดยใช้วัสดุที่เหลือใช้และสามารถย่อยสลายได้กลับมาใช้ใหม่ เพื่อเป็นตุ๋นเย็นข้างกายให้มีกินมีใช้ในชีวิตประจำวัน ลดรายจ่ายในครัวเรือน สามารถพึ่งพาตนเองได้ มีสุขภาพดี และช่วยลดภาวะโลกร้อน รวมทั้งยังเป็นศูนย์เรียนรู้ให้กับสมาชิกกลุ่มหน่วยงาน และผู้ที่สนใจ เข้ามาศึกษาและนำไปปฏิบัติได้ด้วย ปัจจุบันได้ปลูกสมุนไพรบางชนิด ได้แก่ โพล ขมิ้นชัน ดีปลีเชือก
7. ความสำเร็จของจุดดูงาน (จำนวนสมาชิก, รายได้ของสมาชิก, ปริมาณผลผลิต, ปริมาณการส่งออก, คู่ค้า ฯลฯ)	สมาชิกจำนวน 10 คน รายได้ปีละ 30,000-50,000 บาท
8. การสนับสนุน โดย กรม/สำนักงาน จาก กษ. (งบประมาณ/ปัจจัยการผลิต/ฝึกอบรม/การตลาด/ ฯลฯ)	หน่วยงานร่วมบูรณาการ หน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในจังหวัดพัทลุง

ประเด็น	รายละเอียด/ข้อมูลที่ใช้นำเสนอในที่ประชุม
9. แผนการผลิต ปี 2568	ดำเนินการในรูปแบบเกษตรผสมผสาน ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อเป็นอาหารในครัวเรือน เปรียบเหมือนตู้เย็นข้างบ้าน ด้วยการปลูกพืชผักผลไม้ เลี้ยงกุ้ง หอย ปู ปลา กบ มดแดง มีการนำเศษวัสดุและวัสดุเหลือใช้กลับมาใช้ประโยชน์ได้ใหม่ สามารถผลิตปุ๋ยและวัสดุการปลูกจากวัสดุที่ย่อยสลายสำหรับไว้ใช้เอง มีสุขภาพที่ดีจากการรับประทานอาหารที่มีปลอดภัยจากสารพิษ นำถุงพลาสติกที่ใช้แล้วมาป้อนพื้นและรอบผืนนาช่วยลดภาวะโลกร้อนฉบับครัวเรือน และเป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้ให้ผู้ที่สนใจและหน่วยงานราชการต่าง ๆ
10. ผลการดำเนินงานตามแผนการผลิต	พัฒนาเป็นแหล่งเรียนรู้การเกษตรเชิงท่องเที่ยวด้านการพึ่งพาตนเอง โดยการเผยแพร่ผลงานหลากหลายช่องทางและวิธีการ ได้แก่ การศึกษาดูงานของหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกจังหวัด ตลอดจนใช้เป็นสถานที่จัดกิจกรรม/โครงการสำคัญต่างๆ ระดับอำเภอและระดับจังหวัด อีกทั้งการเป็นวิทยากรให้ความรู้ด้านการเกษตรอย่างต่อเนื่อง
10. ภาพกิจกรรมประกอบ   	

(ลงชื่อ) นางโสภา ชูรักษ์ ผู้ประสานงาน
(นางโสภา ชูรักษ์)

ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
โทร 083-172-6669

ข้อมูลจุดดูงาน

ประเด็น	รายละเอียด/ข้อมูลที่ใช้นำเสนอในที่ประชุม
1. กรม/หน่วยงาน/จังหวัดผู้รับผิดชอบ	1. สนง.เกษตรและสหกรณ์จังหวัดพัทลุง สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 2. สนง.งานเกษตรจังหวัดพัทลุง กรมส่งเสริมการเกษตร 3. สนง.เกษตรอำเภอตะโหมด กรมส่งเสริมการเกษตร
2. ชื่อจุดดูงาน/ที่ตั้ง	นายสนั่น ภิวัฒน์กุล สมาชิกกลุ่มปลูกกล้วยตะโหมด (เกษตรกรเข้าร่วมโครงการ 5 ประสาน สืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ถวายเป็นหลวง) 17 ม.9 ตำบลแม่ขรี อำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง พิกัดแปลง X = 618876 Y = 813050
3. ประวัติความเป็นมาของจุดดูงานโดยสังเขป	พื้นที่เข้าร่วมโครงการ จำนวน 3 ไร่ เดิมเป็นพื้นที่นาข้าวลักษณะดินเป็นดินเหนียว ได้มีการปรับเปลี่ยนพื้นที่มาปลูกกล้วยและชุดสระน้ำ ในปี 2567 เนื่องจากกล้วยเป็นที่ต้องการของตลาดและราคาสูง การดูแลบำรุงรักษาไม่ยุ่งยาก ในการปรับเปลี่ยนพื้นที่ได้มีการแบ่งพื้นที่สำหรับชุดบ่อเพื่อเป็นแหล่งน้ำต้นทุนในการปลูกกล้วย และเลี้ยงปลา จำนวน 1 ไร่ (ปลานิล ปลาตะกอม ปลาตะเพียน) และแบ่งพื้นที่เหลือ จำนวน 2 ไร่ สำหรับการปลูกกล้วย โดยในระยะแรกได้มีการปรับปรุงบำรุงดินโดยใช้โดโลไมท์ ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากสถานีพัฒนาที่ดิน จำนวน 1 ตัน และใช้ทุนเองในการซื้อมูลไก่ จำนวน 100 กระสอบ เพื่อช่วยปรับสภาพความเป็นกรด-ด่าง ในดินปรับสภาพโครงสร้างของดินทำให้ดินร่วนซุย สามารถอุ้มน้ำได้ เพื่อให้สภาพดินมีความเหมาะสมสามารถปลูกกล้วยได้ กล้วยที่ปลูกในแปลงประกอบด้วย กล้วยหอมทอง กล้วยน้ำว้า กล้วยไข่ กล้วยหิน
4. สอดคล้องกับนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	นโยบาย ยุกระดับสินค้าและบริการมูลค่าสูง อำเภอตะโหมดมีศูนย์รวบรวมกล้วยที่ส่งขายให้กับ 7-ELEVEN ผลผลิตในพื้นที่ไม่เพียงพอต่อความต้องการ จึงได้ขยายพื้นที่ปลูกเพื่อผลิตให้เพียงพอต่อความต้องการ
5. สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาภาค	ยกระดับการผลิตสินค้าเกษตรที่เป็นอัตลักษณ์ที่เหมาะสมกับศักยภาพพื้นที่ของภาค เช่น ข้าว (ข้าวสังหยด ข้าวหอมกระดังงา ข้าวเล็บนก) ไม้ผล (กล้วยหอมทอง มะพร้าวทุเรียน มังคุด ส้มโอ) กาแฟ (กาแฟโรบัสตา) พืชสมุนไพร และปศุสัตว์ (โคขุนศรีวิชัย) โดยกล้วยหอมทอง เป็นสินค้าที่มีความเหมาะสมสำหรับปลูกในพื้นที่จังหวัดพัทลุง และเป็นพืชชนิดใหม่ของจังหวัดที่เป็นที่ต้องการของตลาด
6. กิจกรรมที่เป็นจุดเด่นของจุดดูงาน	กิจกรรมการปลูกกล้วย เพิ่งได้รับผลผลิตในปี 2568 อยู่ระหว่างดำเนินการขอใบรับรองมาตรฐาน GAP มีการใช้วัสดุในพื้นที่เพื่อจัดทำเป็นปุ๋ยใช้เองในครัวเรือน เช่น น้ำหมักชีวภาพ ปุ๋ยพืชสด มีการใช้สารชีวภัณฑ์ เช่น ไตรโคเดอร์มาในการกำจัดโรค
7. ความสำเร็จของจุดดูงาน (จำนวนสมาชิก, รายได้ของสมาชิก, ปริมาณผลผลิต, ปริมาณการส่งออก, คู่ค้า ฯลฯ)	การปรับเปลี่ยนพื้นที่ให้เหมาะสมกับการผลิตพืช ปริมาณผลผลิตยังน้อยเนื่องจากกล้วยเพิ่งเริ่มให้ผลผลิต

ประเด็น	รายละเอียด/ข้อมูลที่ใช้นำเสนอในที่ประชุม
8. การสนับสนุน โดย กรม/สำนักงาน จาก กษ. (งบประมาณ/ปัจจัยการผลิต/ฝึกอบรม/การตลาด/ฯลฯ)	1. ถ่ายทอดความรู้หมอดินอาสา เพื่อนำความรู้ไปปฏิบัติและขยายผลเกษตรกรรายอื่นๆ 2. สถานีพัฒนาที่ดินพัทลุง สนับสนุนโดโลไมท์ จำนวน 1 ตัน ในการปรับปรุงบำรุงดิน 3. สำนักงานเกษตรอำเภอตะโหมด ถ่ายทอดความรู้ในการทำไตรโคเดอร์มา เพื่อใช้ในการป้องกันโรค สามารถนำความรู้ที่ได้มาปฏิบัติและใช้ในแปลง 4. สำนักงานประมงจังหวัดพัทลุง สนับสนุนพันธุ์ปลากินพืชพร้อมอาหาร 5. ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรพัทลุง ให้การรับรองมาตรฐาน GAP
9. แผนการดำเนินงานในอนาคต	1. ปลุกমনาร่วมกล้วย 2. การทำระบบน้ำเพื่อใช้ในแปลง
10. ภาพกิจกรรมประกอบ	

(ลงชื่อ) นางสาววันดี สงฤทธิ์ ผู้ประสานงาน
 (นางสาววันดี สงฤทธิ์)
 ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
 โทร 089-297-3199

ข้อมูลจุดดูงาน

ประเด็น	รายละเอียด/ข้อมูลที่ใช้นำเสนอในที่ประชุม
1. กรม/หน่วยงาน/จังหวัดผู้รับผิดชอบ	หน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในจังหวัดพัทลุงระดับจังหวัด/อำเภอ/สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด/บางแก้ว/องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น/ภาคการศึกษา
2. ชื่อจุดดูงาน/ที่ตั้ง	แปลงนายหนู สารทิพย์ บ้านเลขที่ 112 หมู่ที่ 9 ตำบลนาปะขอ อำเภอบางแก้ว จังหวัดพัทลุง
3. ประวัติความเป็นมาของจุดดูงานโดยสังเขป	พื้นที่ทั้งหมด 53-3-0 ไร่ พื้นที่ปลูกปาล์มน้ำมัน 40 ไร่ พื้นที่ปลูกยางพารา 10 ไร่ พื้นที่ทำการเกษตรอื่นๆ 3-3-0 ไร่ แรงงานที่ทำการกิจกรรมในโครงการ : 4 คน (แรงงานหลัก 1 คน และแรงงานสนับสนุน 3 คน) แรงบันดาลใจ : เกิดจากการพบปะพูดคุยกับอดีตข้าราชการบำนาญท่านหนึ่ง ซึ่งได้มีการทำการเกษตรผสมผสานในพื้นที่ 1 ไร่ มีผลผลิตที่ปลอดภัยไว้บริโภคตลอดทั้งปี ผลผลิตที่ได้สามารถเลี้ยงครอบครัวและทำรายได้ให้ครัวเรือนไม่น้อยกว่าปีละ 100,000 บาท โดยได้นำมาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่ 9 มาใช้ในการดำเนินชีวิต จึงเป็นจุดเริ่มต้นให้เกษตรกรลาออกจากการเป็นพนักงานควบคุมน้ำมันบริษัทเสริมสงวนก่อสร้าง จำกัด ที่เคยได้รับค่าจ้าง 25,000 บาท/เดือน โดยเห็นว่าการทำการเกษตรสามารถบริหารจัดการเวลาสำหรับทำกิจกรรมต่างๆ ในแต่ละวันได้อย่างอิสระการทำอาชีพเกษตรทำให้ประสบความสำเร็จได้ขึ้นอยู่กับตัวเองต้องมีความรักในอาชีพด้วย เริ่มต้นการทำการเกษตรผสมผสานโดยการปลูกมะนาวในท่อซีเมนต์ขนาด 80*50 ซม. เมื่อปลายปี 2556 ในพื้นที่ประมาณ 2 ไร่ ค่าใช้จ่ายในการเริ่มปลูกครั้งแรกเป็นเงิน 145,000 บาท หลังจากปลูกไปแล้ว 29 เดือนได้คืนทุนและมีกำไรเฉลี่ยประมาณ 168,000 บาท หลังจากมีกำไรจากแปลงแรกจึงขยายการปลูกเพิ่มขึ้น ปัจจุบันมีการปลูกมะนาวในท่อซีเมนต์ 5 ไร่ ซึ่งปลูกโดยไม่ใช้ดิน (รองก้นล่างสุดด้วยผักตบชวาจนถึงรูท่อ ชั้นที่ 2 ใส่มูลวัว 1 กระสอบปุย ชั้นที่ 3 ใส่ขุยมะพร้าว 3 บุงกี ชั้นที่ 4 ชั้นบนสุด ใส่ขุยมะพร้าว 2 บุงกี) และมีการทำกิจกรรมในแปลงเพิ่มขึ้น เช่น การเลี้ยงไก่พื้นบ้าน ไก่ไข่ เป็ด แม่พันธุ์วัว เลี้ยงปลา มะพร้าว มะม่วง กลัวย่น้ำว่า พืชผักสวนครัว (ตะไคร้ ข่า บวบ ถั่วฝักยาว พริก แตงกวา มะเขือ เป็นต้น) และการทำนาในเนื้อที่ 2 งาน เพื่อการบริโภคและลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือน ส่วนที่เหลือขายในชุมชนเป็นรายได้ของครอบครัว ปี 2560 เข้าร่วมโครงการ 5 ประสาน สืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ ถวายในหลวง มีกิจกรรมการผลิต ได้แก่ 1. ปาล์มน้ำมัน เริ่มปลูกในปี 2549 รายได้เฉลี่ยเดือนละ 15,000 บาท (ราคา 3.60 บาท/กก.) และผลพลอยได้จากสวนปาล์มได้แก่ ขุยมะพร้าว

ประเด็น	รายละเอียด/ข้อมูลที่ใช้นำเสนอในที่ประชุม
	นำไปใช้เป็นวัสดุในการปลูกมะนาว และทำปุ๋ยหมักชีวภาพใช้ในแปลงเกษตรของครัวเรือน *** ปัจจุบันขยายพื้นที่ปลูกปาล์ม จาก 30 ไร่ เป็น 40 ไร่ ปี 2563 พัฒนาเป็นจุดเรียนรู้ตามโครงการ 5 ประสาน สืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ ถวายในหลวง ของกองนโยบายเทคโนโลยีเพื่อการเกษตรและเกษตรกรรมยั่งยืน 2. ไม้ผล ไม้ยืนต้น มะนาว จำนวน 650 ต้น ขายได้เฉลี่ยเดือนละ 20,000 บาท และขายต้นชำรายได้เฉลี่ยเดือนละ 5,000 บาท กลัวย่น้ำว่า มะพร้าว และมะม่วง สำหรับบริโภคในครัวเรือน และแจกจ่ายเพื่อนบ้าน ญาติพี่น้อง 3. ผักสวนครัว ได้แก่ ตะไคร้ ข่า บวบ ถั่วฝักยาว พริก แตงกวา มะเขือ ผลผลิตสำหรับบริโภคในครัวเรือนและแจกจ่ายเพื่อนบ้าน ญาติพี่น้อง ที่เหลือขายรายได้ เฉลี่ยเดือนละ 1,000 บาท 4. ไก่บ้าน 40 ตัว/ เป็ดไข่ 30 ตัว / เป็ดเทศ 10 ตัวผลผลิตสำหรับการบริโภคในครัวเรือน ที่เหลือขายรายได้เฉลี่ยเดือนละ 2,000 บาท 5. ปลานิล /ปลาตะเพียน ผลผลิตสำหรับการบริโภคในครัวเรือน และแบ่งขายตลาดชุมชนในหมู่บ้าน 6. น้ำหมัก ปุ๋ยหมักชีวภาพ ลดต้นทุนการผลิตในแปลง ลดการใช้สารเคมี ทั้งฤดูกาลผลิตเคยใช้ปุ๋ยเคมี ประมาณ 50,000 บาท สามารถลดต้นทุนได้ 30,000 บาท การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น : เกิดผลผลิตสำหรับการบริโภคในครัวเรือน ทำให้ลดค่าใช้จ่ายของครอบครัว เหลือแบ่งปันเพื่อนบ้าน และญาติพี่น้อง และก่อให้เกิดรายได้หลักจากการทำการเกษตรผสมผสาน สามารถสร้างรายได้ตลอดปี สมาชิกในครัวเรือนมีรายได้เสริมจากการทำการเกษตร ลดการย้ายถิ่นฐานไปทำงานนอกพื้นที่ และเป็นต้นแบบให้กับชุมชนได้ศึกษาเรียนรู้ ซึ่งเป็นรากฐานสำคัญในการสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน เพื่อให้เกิดความยั่งยืนต่อไป แนวคิดหลังจากเข้าร่วมโครงการ : มีความภาคภูมิใจที่ได้ทำถวายในหลวงรัชกาลที่ 9 และดีใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของสิ่งดีกว่าโครงการ ที่พระองค์ท่านได้ทำให้ลูกๆ พสกนิกรชาวไทยได้เห็นเพื่อนำไปปฏิบัติ และจะน้อมนำเอาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปฏิบัติในการดำเนินชีวิต จนกว่าชีวิตจะหาไม่
4. สอดคล้องกับนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	แผนงาน : ยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า ผลผลิต : โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน
5. สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาภาค	แผนพัฒนาภาคได้ (พ.ศ. 2566-2570) ประเด็น : พัฒนาและส่งเสริมการผลิตและการแปรรูปเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าเกษตรหลักของภาค แนวทางการพัฒนา : ส่งเสริมการทำการเกษตรแบบผสมผสานเพื่อสร้างความสามารถในการพึ่งพาตนเองและความมั่นคงทางด้านอาหารและรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย

ประเด็น	รายละเอียด/ข้อมูลที่ใช้นำเสนอในที่ประชุม																																																																																																																														
6. กิจกรรมที่เป็นจุดเด่นของจุดดูงาน	ทำการเกษตรแบบผสมผสาน ด้านพืช ได้แก่ มะนาว กล้วยหอมทอง กล้วยน้ำว้า กล้วยเล็บมือนาง ทุเรียน ขนุน หมากร สะตอ จำปาดะ มะม่วง เงาะ ละมุด ถั่วฝักยาว ตะไคร้ ข่า มะเขือ พริกขี้หนู แตงกวา ฯลฯ ด้านปศุสัตว์ ได้แก่ วัวพื้นบ้าน ไก่บ้าน เป็ดไข่ เป็ดเทศ ด้านประมง ปลานิล ปลาดูเพียน ปลาลำปำ ด้านพัฒนาที่ดิน ทำปุ๋ยหมัก น้ำหมัก (มูลวัว มูลไก่) การเข้าร่วมโครงการของหน่วยงานราชการ 1) โครงการ 5 ประสาน สืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ ถวายในหลวง 2) โครงการโคกหนองนา โมเดล 3) แปลงเรียนรู้การผลิตปาล์มน้ำมัน โครงการส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ 4) ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.เครือข่าย)																																																																																																																														
7. การสนับสนุน โดย กรม/สำนักงาน จาก กษ. (งบประมาณ/ปัจจัยการผลิต/ฝึกอบรม/การตลาด/ฯลฯ)	หน่วยงานร่วมบูรณาการ 1) หน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในจังหวัดพัทลุง 2) สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบางแก้ว 3) องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น 4) ภาคการศึกษา																																																																																																																														
8. แผนการผลิต ปี 2568	แผนการผลิต ปี 2568 <table><tr><th>รายการ</th><th>พื้นที่</th><th>ม.ค.</th><th>ก.พ.</th><th>มี.ค.</th><th>เม.ย.</th><th>พ.ค.</th><th>มิ.ย.</th><th>ก.ค.</th><th>ส.ค.</th><th>ก.ย.</th><th>ต.ค.</th><th>พ.ย.</th><th>ธ.ค.</th></tr><tr><td>1. ปาล์มน้ำมัน</td><td>30 ไร่</td><td colspan="12"></td></tr><tr><td>2. ยางพารา</td><td>10 ไร่</td><td colspan="12"></td></tr><tr><td>3. มะนาว</td><td>2 ไร่</td><td colspan="12"></td></tr><tr><td>4. กล้วยหอมทอง/กล้วยน้ำว้า/กล้วยเล็บมือนาง</td><td>1 ไร่</td><td colspan="12"></td></tr><tr><td>5. ฝักสวนครัว (ตะไคร้/มะเขือ/ถั่วฝักยาว/แตงกวา/พริกขี้หนู)</td><td>1 งาน</td><td colspan="12"></td></tr><tr><td>6.ปศุสัตว์ (ไก่บ้าน/เป็ดไข่/เป็ดเทศ/วัวพื้นบ้าน)</td><td>1 งาน</td><td colspan="12"></td></tr><tr><td>7. ประมง (ปลานิล/ปลาลำปำ/ปลาดูเพียน)</td><td>1 งาน</td><td colspan="12"></td></tr><tr><td>8. ปุ๋ยหมัก น้ำหมักชีวภาพ</td><td>-</td><td colspan="12"></td></tr></table>	รายการ	พื้นที่	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	1. ปาล์มน้ำมัน	30 ไร่													2. ยางพารา	10 ไร่													3. มะนาว	2 ไร่													4. กล้วยหอมทอง/กล้วยน้ำว้า/กล้วยเล็บมือนาง	1 ไร่													5. ฝักสวนครัว (ตะไคร้/มะเขือ/ถั่วฝักยาว/แตงกวา/พริกขี้หนู)	1 งาน													6.ปศุสัตว์ (ไก่บ้าน/เป็ดไข่/เป็ดเทศ/วัวพื้นบ้าน)	1 งาน													7. ประมง (ปลานิล/ปลาลำปำ/ปลาดูเพียน)	1 งาน													8. ปุ๋ยหมัก น้ำหมักชีวภาพ	-												
รายการ	พื้นที่	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.																																																																																																																		
1. ปาล์มน้ำมัน	30 ไร่																																																																																																																														
2. ยางพารา	10 ไร่																																																																																																																														
3. มะนาว	2 ไร่																																																																																																																														
4. กล้วยหอมทอง/กล้วยน้ำว้า/กล้วยเล็บมือนาง	1 ไร่																																																																																																																														
5. ฝักสวนครัว (ตะไคร้/มะเขือ/ถั่วฝักยาว/แตงกวา/พริกขี้หนู)	1 งาน																																																																																																																														
6.ปศุสัตว์ (ไก่บ้าน/เป็ดไข่/เป็ดเทศ/วัวพื้นบ้าน)	1 งาน																																																																																																																														
7. ประมง (ปลานิล/ปลาลำปำ/ปลาดูเพียน)	1 งาน																																																																																																																														
8. ปุ๋ยหมัก น้ำหมักชีวภาพ	-																																																																																																																														
9. ผลการดำเนินงานตามแผนการผลิต	1. ปาล์มน้ำมัน เริ่มปลูกในปี 2549 รายได้เฉลี่ยเดือนละ 15,000 บาท และ ปาล์มน้ำมัน เริ่มปลูกในปี 2559 รายได้เฉลี่ยเดือนละ 20,000 บาท และผลพลอยได้ จากสวนปาล์มได้แก่ ขุยมะพร้าวไปใช้เป็นวัสดุในการปลูกมะนาว และ ทำปุ๋ยหมักชีวภาพใช้ในแปลงเกษตรของครัวเรือน 2. ยางพารา เริ่มปลูกในปี 2549 รายได้เฉลี่ยวันละ 1,000 บาท 3. ไม้ผล ไม้ยืนต้น - มะนาว รายได้เฉลี่ยเดือนละ 1,500 บาท และจำหน่ายต้นพันธุ์ รายได้เฉลี่ยเดือนละ 3,000 บาท - ทุเรียน ยังไม่ให้ผลผลิต - กล้วยหอมทอง/กล้วยน้ำว้า/กล้วยเล็บมือนาง รายได้เฉลี่ยเดือนละ 3,000 บาท																																																																																																																														

ประเด็น	รายละเอียด/ข้อมูลที่ใช้นำเสนอในที่ประชุม
	4. ผักสวนครัว ได้แก่ ตะไคร้ ข่า บวบ ถั่วฝักยาว พริก แตงกวา มะเขือ ผลผลิตสำหรับบริโภคในครัวเรือนและแจกจ่ายเพื่อนบ้าน ที่เหลือขายรายได้เฉลี่ยเดือนละ 2,000 บาท 5. ไข่บ้าน เป็ดเทศ รายประมาณ 3,000 บาท/ครั้ง 6. เป็ดไข่ ผลผลิตสำหรับบริโภคในครัวเรือน และขายได้วันละ 50 บาท 7. แม่พันธุ์วัว ได้ผลผลิต 20,000 บาท/ปี 8. ปลานิล ผลผลิตสำหรับบริโภคในครัวเรือน และแบ่งขายได้ประมาณ 2,000-3,000บาท/ครั้ง 9. น้ำหมัก ปุ๋ยหมักชีวภาพ ลดต้นทุนการผลิตในแปลง ลดการใช้สารเคมี
10. ภาพกิจกรรมประกอบ	

(ลงชื่อ) นางสาวฉัฐมิล จันทรัดอน ผู้ประสานงาน
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
โทรศัพท์ 081-8252069

ข้อมูลจุดดูงาน

ประเด็น	รายละเอียด/ข้อมูลที่ใช้นำเสนอในที่ประชุม
1. กรม/หน่วยงาน/จังหวัดผู้รับผิดชอบ	สนง.เกษตรอำเภอเขาชัยสน สนง.เกษตรจังหวัดพัทลุง สนง.เกษตรและสหกรณ์จังหวัดพัทลุง
2. ชื่อจุดดูงาน/ที่ตั้ง	“กลุ่มเกษตรกรทฤษฎีใหม่เกษตรปลอดภัยตำบลโคกม่วง” นายสิทธิพงษ์ มะลีย บ้านเลขที่ 371 หมู่ 7 ตำบลเขาชัยสน อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง โทร. 0857931054 ที่ตั้งแปลง หมู่ 9 ตำบลโคกม่วง อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง
3. ประวัติความเป็นมาของจุดดูงาน โดยสังเขป	เป็นเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการเกษตรกรรมยั่งยืน เกษตรทฤษฎีใหม่ ปี 2567 พื้นที่การเกษตรทั้งหมด 2 ไร่ 3 งาน 51 ตารางวา พื้นที่การเกษตร เป็นการทำการเกษตรแบบผสมผสาน (แปลงขยายผล โคก หนอง นา ของนายมนูญ สุขรัตน์ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 11 ตำบลโคกม่วง/ ศพก.หลักของอำเภอเขาชัยสน) มีการขุดแหล่งน้ำในแปลง และจัดทำระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อเก็บน้ำขึ้นแท่งกักไว้ในช่วงหน้าแล้ง โดยกิจกรรมในแปลงมีการทำ เกษตรทฤษฎีใหม่ ผสมกับโคก หนอง นา โมเดล (เพิ่งเริ่มดำเนินการในปี 2567) - ด้านพืช 1) ทำนาข้าวสังข์หยด และข้าวเล็บนก เนื้อที่ 1.5 ไร่ 2) กลั้วน้ำว่า จำนวน 50 ต้น 3) กลั้วหอมทอง จำนวน 10 ต้น 4) กลั้วไข่ ปลุกบนขอบคันแปลงที่มีการขุดร่องคู 5) มะนาว 6) ผักสวนครัว (มะนาว พริก ข่า ตะไคร้) สำหรับการบริโภคในครัวเรือนและ แจกจ่าย - ด้านปศุสัตว์ 1) ไก่พื้นเมือง จำนวน 50 ตัว - ด้านประมง 1) มีการขุดร่องคูรอบพื้นที่ สำหรับเลี้ยงปลานิล ปลาตะกิม และปลาบ้า และขุดบ่อดิน จำนวน 1 บ่อ สำหรับเก็บน้ำไว้ในแปลง และมีการปล่อย ปลาดุกและปลาช่อนในบ่อ - การลดต้นทุน 1) การเลี้ยงเห่นแดงในกระชังบก เพื่อใช้เป็นพืชปุ๋ยสดในนาข้าว เป็นปุ๋ย อินทรีย์สำหรับพืชผัก ใช้ผสมกับดินปลูกลดการใช้ปุ๋ยเคมี และใช้เป็น ส่วนผสมอาหารสัตว์
4. สอดคล้องกับนโยบายกระทรวงเกษตร และสหกรณ์	แผนงาน : ยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า ผลผลิต : โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน
5. สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาภาค	แผนพัฒนาภาคใต้ (พ.ศ. 2566 – 2570)

ประเด็น	รายละเอียด/ข้อมูลที่ใช้นำเสนอในที่ประชุม
	ประเด็น : พัฒนาและส่งเสริมการผลิตและแปรรูปเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าเกษตรหลักของภาค แนวทางพัฒนานา : ส่งเสริมการทำการเกษตรแบบผสมผสาน เพื่อสร้างความสามารถในการพึ่งพาตนเองและความมั่นคงทางด้านอาหารและรายได้ให้กับเกษตรกรรายย่อย
6. กิจกรรมที่เป็นจุดเด่นของจุดดูงาน	การทำการเกษตรแบบผสมผสาน แบบโคก หนอง นา โมเดล มีกิจกรรมที่หลากหลายทั้งด้านพืช ด้านประมง ด้านปศุสัตว์ และการปรับปรุงดินและลดต้นทุนผลิตโดยใช้แทนแดง
7. ความสำเร็จของจุดดูงาน (จำนวนสมาชิก, รายได้ของสมาชิก, ปริมาณผลผลิต, ปริมาณการส่งออก, คู่ค้า ฯลฯ)	
8. การสนับสนุน โดย กรม/สำนักงาน จาก กษ. (งบประมาณ/ปัจจัยการผลิต/ฝึกอบรม/การตลาด/ ฯลฯ)	- เป็นเครือข่าย ทสม. (อาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน) ได้รับการสนับสนุนองค์ความรู้ และการทำกิจกรรมด้านการดูแลสิ่งแวดล้อม - การสนับสนุนต้นพันธุ์กล้วยน้ำว้าจากการเพาะเนื้อเยื่อ - เมล็ดพันธุ์ข้าวเล็บนก เพื่อใช้ปลูกในแปลงนา
9. แผนการดำเนินงานในอนาคต	- การทำเกษตรปลอดภัย ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
10. ภาพกิจกรรมประกอบ	

(ลงชื่อ) นางสาวศิริประภา ภูมิมาตร ผู้ประสานงาน
ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
โทรศัพท์ 095-109-8239

ประเด็น	รายละเอียด/ข้อมูลที่ใช้นำเสนอในที่ประชุม
1. กรม/หน่วยงาน/ จังหวัดผู้รับผิดชอบ	1. สำนักงานเกษตรจังหวัดพัทลุง 2. สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพัทลุง 3. สำนักงานประมงจังหวัดพัทลุง 4. สถานีพัฒนาที่ดินพัทลุง 5. การยางแห่งประเทศไทยจังหวัดพัทลุง 6. สำนักงานพลังงานจังหวัดพัทลุง 7. สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพัทลุง 8. สำนักงาน อ.ก.ส.จังหวัดพัทลุง 9. สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพัทลุง
2. ชื่อจุดดูงาน/ที่ตั้ง	จุดเรียนรู้โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ ไร่นาสวนผสม (สวนลุงใจ) ที่ตั้ง 154 หมู่ที่ 2 ตำบลฝาละมี อำเภอบางแก้ว จังหวัดพัทลุง แผนที่ตั้งศูนย์เรียนรู้ 
3. ประวัติความเป็นมาของจุดดูงาน โดยสังเขป	นายใจ สุวรรณกิจ ประธานกลุ่มเกษตรกรทฤษฎีใหม่ อำเภอบางแก้ว เดิมประกอบอาชีพเปิดอู่ซ่อมรถทำนา และทำสวนยางพารา ต่อมาเริ่มศึกษาดูงานจากโครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำรินสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ตำบลนาปะขอ อำเภอบางแก้ว จังหวัดพัทลุง และแปลงเศรษฐกิจพอเพียงของนายวิเชียร ชูสีดำ เกษตรกรดีเด่นโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ อำเภอบางแก้ว จังหวัดพัทลุง ปี พ.ศ. 2534 มีวิสัยทัศน์ในการปรับเปลี่ยนพื้นที่จากสวนยางพารามาทำไร่นาสวนผสมในช่วงที่ยางพารามีราคาสูง และราคาข้าวตกต่ำ ซึ่งเป็นการทำการเกษตรแบบสวนกระแสในเวลานั้น แต่ด้วยความตั้งใจ ทำให้สามารถทำการเกษตรและมีผลตอบแทนที่เหมาะสมได้ในช่วงแรก เนื่องจากใช้แรงงาน

ประเด็น	รายละเอียด/ข้อมูลที่ใช้นำเสนอในที่ประชุม
	ในครัวเรือนเป็นหลัก ไม่มีการจ้างแรงงานภาคการเกษตร แต่ในแปลงเกษตรก็ประสบปัญหาน้ำท่วมต่อเนื่องทุกปี และในปี พ.ศ. 2538 ได้เลิกใช้ปุ๋ยเคมีโดยเด็ดขาด ไม่เผาตอซัง และไถกลบตอซังข้าวหลังฤดูการเก็บเกี่ยว ปุ๋ยพืชตระกูลถั่ว/ถั่วลิสง/ปอเทือง ภายหลังทำนา นำวัชพืชเป็นปุ๋ย ปุ๋ยหมักแกลบ บริเวณขอบสระน้ำ ร่องน้ำในสวน แปลงนา เพื่ออนุรักษ์ดินและน้ำ ป้องกันการพังทลายของดิน ปรับปรุงดิน ลดการสูญเสียธาตุอาหาร ปรับสมดุลในระบบนิเวศ ปุ๋ยพืชหมุนเวียน เพื่อลดการสะสมของโรคแมลง ศัตรูพืช เพื่อสร้างจุดเด่นให้ตนเองและพื้นที่การเกษตรด้วย
4. สอดคล้องกับนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	แผนงาน : ยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า ผลผลิต : โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน
5. สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาภาค	แผนพัฒนาภาคได้ (พ.ศ. 2566-2570) ประเด็น : พัฒนาและส่งเสริมการผลิตและการแปรรูปเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าเกษตรหลักของภาค แนวทางการพัฒนา : ส่งเสริมการทำการเกษตรแบบผสมผสานเพื่อสร้างความสามารถในการพึ่งพาตนเองและความมั่นคงทางด้านอาหารและรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย
6. กิจกรรมที่เป็นจุดเด่นของจุดดูงาน	กิจกรรมในจุดเรียนรู้ ที่มีอยู่เดิม ได้มีการจัดระบบการปลูกพืช เลี้ยงสัตว์ และกิจกรรมด้านการเกษตร โดยแบ่งพื้นที่จำนวน 12 ไร่ 1 งาน ดำเนินกิจกรรม ดังนี้ 1. ปลูกข้าวจำนวน 1 ไร่ 1 งาน 2. ปลูกยางพารา จำนวน 4 ไร่ 3. ปลูกไม้ผล จำนวน 5 ไร่ ได้แก่ สละ กระท้อน ลองกอง เงาะ มะพร้าว ถั่วลิสง มะนาว ส้มโอ มะม่วง และมะกรูด เป็นต้น 4. แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร ได้แก่ 1) สระเก็บกักน้ำ จำนวน 2 ไร่ ประมาณ 1,260 ลูกบาศก์เมตร มีปริมาณน้ำ 3,000 คิว 2) ร่องน้ำในสวนจำนวน 7 ร่อง ขนาด 70 ลูกบาศก์เมตร มีปริมาณน้ำ 300 คิว 3) คูรอบแปลงนาขนาด 100 ลูกบาศก์เมตร ปริมาณน้ำ 3,500 คิว 5. เลี้ยงปลาในพืช/ปลาน้ำจืด เช่น ปลานิล ปลานวลจันทร์ และปลาตะเพียน 6. เลี้ยงสัตว์ ได้แก่ ผึ้งและชันโรง ประมาณ 15 รัง วัว จำนวน 5 ตัว เป็ด/ไก่ รวมกันประมาณ 20 ตัว โดยมีการปลูกหญ้าแฝกรอบสระน้ำ และร่องสวน จำนวน 10,000 กอ ในส่วนของกิจกรรมที่เป็นจุดเด่น ซึ่งได้มีการประชุมหารือร่วมกันระหว่างสมาชิกกลุ่มและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวม 5 หน่วยงาน เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2568 โดยให้ร่วมกันส่งเสริมพัฒนาจุดเรียนรู้เดิมเป็นจุดดูงานสรุป ดังนี้ 1. จุดดูงานปุ๋ยชีวภาพและสารชีวภัณฑ์ รับผิดชอบโดยสถานีพัฒนาที่ดินพัทลุง ซึ่งได้มีการสนับสนุนปัจจัยการผลิตทางการเกษตรให้กับกลุ่มและสมาชิกกลุ่มแล้ว ได้แก่ 1) วัตถุดิบในการทำปุ๋ยหมัก จำนวน 2,000 กิโลกรัม ประกอบด้วย มูลไก่ ปนกลบ 1,400 กิโลกรัม และมูลวัว 600 กิโลกรัม และ 2) วัตถุดิบในการทำน้ำหมักชีวภาพ ประกอบด้วย สับปะรด 200 กิโลกรัม และกากน้ำตาล รายละเอียด 20 กิโลกรัม 2. จุดดูงานผึ้งและชันโรง รับผิดชอบโดยสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพัทลุง ซึ่งได้ให้คำแนะนำเพิ่มเติมตรวจประเมิน การขอรับรองการปฏิบัติที่ดีทางการเกษตรด้านปศุสัตว์ 3. จุดดูงานไม้ผล (สละ กระท้อน ลองกอง เงาะ และมะพร้าว) รับผิดชอบโดยสำนักงานเกษตรจังหวัดพัทลุง และสำนักงานเกษตรอำเภอปากพะยูน ซึ่งได้ส่งเสริมองค์ความรู้การพัฒนาการผลิตสินค้าเกษตร

ประเด็น	รายละเอียด/ข้อมูลที่ใช้นำเสนอในที่ประชุม
	ปลอดภัย ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาการผลิต การรับรองมาตรฐาน GAP 4. จุดดูงานด้านประมง (ปลานิล ปลาเยี่ยง ปลาตะเพียน และปลานวลจันทร์น้ำจืด) มอบหมายสำนักงานประมงอำเภอปากพะยูน ให้การส่งเสริมพัฒนาองค์ความรู้และพิจารณาโครงการที่เกี่ยวข้อง 5. จุดดูงานผักปลอดสารพิษ รับผิดชอบโดยสำนักงานเกษตรจังหวัดพัทลุง และสำนักงานเกษตรอำเภอปากพะยูน ซึ่งได้ส่งเสริมองค์ความรู้การพัฒนาการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัย ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาการผลิต การรับรองมาตรฐาน GAP และพัฒนาสมรรถนะเกษตรกรให้เป็น Smart Farmer ที่ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการผลิต 6. จุดเรียนรู้ยางพารา รับผิดชอบโดยการยางแห่งประเทศไทยจังหวัดพัทลุง ซึ่งได้ส่งเสริมองค์ความรู้การถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตยางพารา การปรับปรุงเทคนิคการกรีดยาง การใช้ปุ๋ยเพื่อปรับปรุงบำรุงดิน และการป้องกันโรคและศัตรูยาง
7. ความสำเร็จของจุดดูงาน	1. จำนวนสมาชิกกลุ่มเกษตรกรทฤษฎีใหม่ อำเภอปากพะยูน จำนวน 10 คน 2. รายได้เฉลี่ยของจุดดูงาน 1) ต้นทุน ประมาณ 311,000 บาท/ปี 2) รายได้ ประมาณ 354,000 บาท/ปี 3) กำไร ประมาณ 43,000 บาท/ปี 3. ปริมาณผลผลิต (เฉพาะจุดดูงาน) 1) ข้าวสังข์หยด ผลผลิตเฉลี่ย 450 กิโลกรัม/ไร่ 2) มะนาว ผลผลิตเฉลี่ย 2,000 กิโลกรัม/ไร่ 3) ลองกอง ผลผลิตเฉลี่ย 500 กิโลกรัม/ไร่ 4) กระท้อน ผลผลิตเฉลี่ย 1,000 กิโลกรัม/ไร่ 5) น้ำผึ้ง ผลผลิตเฉลี่ย 36 ลิตร/ปี 4. นายใจ สุวรรณกิจ เคยได้รับรางวัลเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2561 จึงนำความรู้และประสบการณ์มาพัฒนาแปลงเกษตรของตนและถ่ายทอดองค์ความรู้ให้เกษตรกร/ผู้สนใจอย่างต่อเนื่อง 1) ใช้วิชาการในการปรับปรุงสภาพการผลิตการปรับปรุงบำรุงดินด้วยการปลูกพืชหลังนา การปลูกพืชหมุนเวียน การปลูกปอเทืองเป็นปุ๋ยพืชสด การใช้ปุ๋ยหมัก และการสมุนไพรรักษาหมักชีวภาพไล่แมลง การใช้กับดักแมลงวันผลไม้ การเสริมราก ยางพารา การห่อผลไม้ป้องกันแมลงวันทอง 2) การวางแผนการผลิตให้ตรงกับความต้องการของตลาด 3) การนำผลผลิตไปใช้ประโยชน์เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม โดยการแปรรูปน้ำมะนาว แปรรูปน้ำมะพร้าว ทำกระท้อนทรงเครื่อง ทำขนมเค้กใบเตย เค้กมะพร้าว จำหน่ายตลาดท้องถิ่น 4) นำสิ่งเหลือใช้มาใช้ให้เกิดประโยชน์ เช่น ทำกับดักแมลงวันผลไม้ ที่ห่อผลไม้
8. การสนับสนุน โดยกรม/สำนักงาน จาก กษ.	หน่วยงานร่วมบูรณาการ 1) หน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพัทลุง 2) สำนักงานพลังงานจังหวัดพัทลุง 3) สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพัทลุง 4) สำนักงาน ธ.ก.ส.จังหวัดพัทลุง 5) องค์การบริหารส่วนตำบลผาละมี

ประเด็น	รายละเอียด/ข้อมูลที่ใช้นำเสนอในที่ประชุม			
9. แผนการดำเนินงานในอนาคต	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงานรับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน	หมายเหตุ
	1. โครงการพัฒนาทักษะและแนวคิดผู้ประกอบการธุรกิจเกษตร (เกษตรกรปราดเปรื่อง Smart farmer)	- สนง.เกษตร จ.พัทลุง - สนง.เกษตร อ.ปากพะยูน	- ดำเนินการครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2568 ณ ที่ตั้งกลุ่มฯ โดยสำนักงานเกษตรอำเภอปากพะยูน จัดเวทีถ่ายทอดความรู้เพื่อพัฒนาสมรรถนะเกษตรกรให้เป็น Smart Farmer กิจกรรมพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่องและเกษตรกรรุ่นใหม่ (Smart Farmer & Young Smart Farmer) ภายใต้โครงการพัฒนาทักษะและแนวคิดผู้ประกอบการธุรกิจเกษตร (Smart Farmer) - ดำเนินการครั้งที่ 2 ในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2568 ณ ที่ตั้งกลุ่มฯ โดยสำนักงานเกษตรจังหวัดพัทลุง ส่งเสริมองค์ความรู้การพัฒนาการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัย ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาการผลิต การรับรองมาตรฐาน GAP และพัฒนาสมรรถนะเกษตรกรให้เป็น Smart Farmer ที่ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการผลิต และบริหารจัดการสินค้าเกษตรตลอดห่วงโซ่อุปทาน	ดำเนินการครั้งที่ 3 ในเดือนมีนาคม 2568
	2. ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพด้านการพัฒนาดิน 2.1 ส่งเสริมการผลิตและการใช้สารอินทรีย์ 2.2 ปรับปรุงคุณภาพดินในพื้นที่ดินมีปัญหา 2.3 ส่งเสริมการใช้สารอินทรีย์ ลดการใช้สารเคมีทางการเกษตร 2.4 เพิ่มประสิทธิภาพการใช้ประโยชน์ที่ดินในพื้นที่โครงการ 1 ตำบล	สถานีพัฒนาที่ดินพัทลุง	ดำเนินการเมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2568 ณ ที่ตั้งกลุ่มฯ โดย สถานีพัฒนาที่ดินพัทลุง ส่งเสริมการผลิตปุ๋ยอินทรีย์/ชีวภาพ พร้อมสาธิตและสนับสนุนปัจจัยการผลิต โดยสาธิตการทำปุ๋ยและน้ำหมักชีวภาพ พร้อมสนับสนุนปัจจัยการผลิต ได้แก่ 1) วัตถุดิบในการทำปุ๋ยหมัก จำนวน 2,000 กิโลกรัม ประกอบด้วย มูลไก่ปนแกลบ 1,400 กิโลกรัม และ มูลวัว 600 กิโลกรัม 2) วัตถุดิบในการทำน้ำหมักชีวภาพ ประกอบด้วย สับปะรด 200 กิโลกรัม	

ประเด็น	รายละเอียด/ข้อมูลที่ใช้นำเสนอในที่ประชุม			
	1 กลุ่มเกษตรกรทฤษฎีใหม่ (สาธิตการผลิตปุ๋ย/สาร เพื่อปรับปรุงบำรุงดิน)		และกากน้ำตาล รายละเอียด 20 กิโลกรัม	
	3. ถ่ายทอดเทคโนโลยี การผลิตยางพารา 3.1 การปรับปรุงเทคนิค การกรีดยาง 3.2 การใช้ปุ๋ยเพื่อ ปรับปรุงดินในสวนยาง 3.3 การป้องกันโรคและ ศัตรูยาง	- การยางแห่งประเทศไทย จ.พัทลุง	ดำเนินการเมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2568 ณ ที่ตั้งกลุ่มฯ โดย การยางแห่งประเทศไทยจังหวัดพัทลุง ส่งเสริมองค์ความรู้การถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตยางพารา การปรับปรุงเทคนิคการกรีดยาง การใช้ปุ๋ยเพื่อปรับปรุงบำรุงดิน และการป้องกันโรคและศัตรูยาง	
	4. ประชาสัมพันธ์ และ สนับสนุนข้อมูล/ องค์ความรู้/ข่าวสาร และข้อเสนอแนะ ที่เกี่ยวข้องด้าน การเกษตร	- สนง.เกษตร และสหกรณ์ จ.พัทลุง - หน่วยงานใน สังกัดฯ - หน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง	ดำเนินการในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2568 ณ ที่ตั้งกลุ่มฯ โดย สนง.เกษตรและสหกรณ์ จ.พัทลุง ประชาสัมพันธ์รายละเอียดแหล่งเงินทุนและการแก้ไขปัญหาหนี้สินทางการเกษตร โดยนำเสนอกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร และกองทุนหมุนเวียนเพื่อการกู้ยืมแก่เกษตรกรและผู้ยากจน	

10. ภาพกิจกรรม
ประกอบ



(ลงชื่อ) นายสุรกิจ ศิริน้อย ผู้ประสานงาน
ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
โทร 092-382-9595

ข้อมูลจุดดูงาน

ประเด็น	รายละเอียด/ข้อมูลที่ใช้นำเสนอในที่ประชุม
1. กรม/หน่วยงาน/จังหวัดผู้รับผิดชอบ	หน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในจังหวัดพัทลุงระดับจังหวัด/ อำเภอ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพัทลุง/องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2. ชื่อจุดดูงาน/ที่ตั้ง	นายสว่าง แก้วพิบูลย์ (นายตะวัน แก้วพิบูลย์ บุตร) ที่ตั้งแปลง บ้านบ่อสน เลขที่ 4 หมู่ที่ 5 ตำบลทุ่งนารี อำเภอป่าบอน จังหวัด พัทลุง
3. ประวัติความเป็นมาของจุดดูงานโดยสังเขป	พื้นที่ทั้งหมด จำนวน 3 ไร่ นายสว่าง แก้วพิบูลย์ เข้าร่วมโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎี ใหม่ จังหวัดพัทลุง ปี 2564 มีความสนใจทำกิจกรรมเกษตรผสมผสาน เดินทางรอยดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีการปลูกพืช หลากหลายชนิด เลี้ยงปลา เลี้ยงสัตว์ รวมทั้งระบบน้ำในแปลงเกษตร
4. สอดคล้องกับนโยบายกระทรวงเกษตรและ สหกรณ์	แผนงาน : ยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า ผลผลิต : โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน
5. สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาภาค	แผนพัฒนาภาคใต้ (พ.ศ. 2566-2570) ประเด็น : พัฒนาและส่งเสริมการผลิตและการแปรรูปเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม สินค้าเกษตรหลักของภาค แนวทางการพัฒนา : ส่งเสริมการทำเกษตรแบบผสมผสานเพื่อสร้าง ความสามารถในการพึ่งพาตนเองและความมั่นคง ทางด้านอาหารและรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย
6. กิจกรรมที่เป็นจุดเด่นของจุดดูงาน	1. ปลูกพืชผักปลอดภัย 2. เลี้ยงปลาในบ่อดิน 3. ทำปุ๋ยสั่งตัด 4. การปลูกไม้ผลผสมผสาน 5. ทำนาไร่ 6. ปาล์มน้ำมันคุณภาพสูง
7. ความสำเร็จของจุดดูงาน (จำนวนสมาชิก, รายได้ของสมาชิก, ปริมาณผลผลิต, ปริมาณ การส่งออก, คู่ค้า ฯลฯ)	ใช้เป็นจุดดูงาน การทำเกษตรทฤษฎีใหม่ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เป็นแนวทางในการดำเนินชีวิต ทำการเกษตร แบบผสมผสาน ในพื้นที่ 3 ไร่ ด้วยการทำกิจกรรมหลายอย่างที่เกื้อกูล มีองค์ ความรู้ด้านการทำเกษตรทฤษฎีใหม่เพื่อให้เพื่อนบ้านในชุมชนเข้ามาศึกษา เรียนรู้ แลกเปลี่ยนการทำกิจกรรมด้านการเกษตร เช่น การปลูกผักทุกอย่าง ที่กิน กินทุกอย่างที่ปลูก ทำปุ๋ยสั่งตัด การปลูกไม้ผลผสมผสาน การเลี้ยงปลา แบบลดต้นทุน ระบบการจัดการแปลงได้มาตรฐาน เป็นต้น - Smart Farmer ต้นแบบ อ.ป่าบอน - ผลผลิตปาล์มน้ำมัน 6 ตัน/ไร่/ปี - ระบบการจัดการแปลงสละ เพื่อลดปัญหาแมลงศัตรูพืชและวัชพืช - การใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน

ประเด็น	รายละเอียด/ข้อมูลที่นำเสนอในที่ประชุม
8. การสนับสนุน โดย กรม/สำนักงาน จาก กษ. (งบประมาณ/ปัจจัยการผลิต/ฝึกอบรม/การตลาด/ฯลฯ)	หน่วยงานร่วมบูรณาการ 1) หน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในจังหวัดพัทลุง 2) สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพัทลุง 3) องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น
9. แผนการผลิต ปี 2568	ดำเนินการในรูปแบบเกษตรทฤษฎีใหม่ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง การปลูกไม้ผลผสมผสาน การผลิตปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ การเลี้ยงปลาในบ่อดินแบบลดต้นทุน การใช้โซล่าเซลล์พัฒนาระบบน้ำใช้ในแปลงเกษตร การทำนาไร่ ระบบการจัดการแปลงสละ/ปาล์มน้ำมัน เป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้ให้ผู้สนใจและหน่วยงานราชการต่างๆ ทั้งภายในจังหวัดและต่างจังหวัด
10. ผลการดำเนินงานตามแผนการผลิต	1. การจัดการศัตรูพืชในสวนไม้ผลผสมผสาน 2. การผลิตปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพสูง /การใส่ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน/ปุ๋ยสั่งตัด 3. การทำนาไร่ 4. แปลงเรียนรู้การผลิตปาล์มน้ำมันครบวงจร

10. ภาพกิจกรรมประกอบ



ประเด็น

รายละเอียด/ข้อมูลที่น่าสนใจในที่ประชุม



(ลงชื่อ) อัญชิสรา ชูแสง ผู้ประสานงาน
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
โทรศัพท์ 081-098-1010



รายงานผลการขับเคลื่อนโครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน (เกษตรทฤษฎีใหม่)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘



สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพัทลุง
ที่อยู่ ศาลากลางจังหวัดพัทลุง ชั้น 4
ตำบลคูหาสวรรค์ อำเภอเมืองพัทลุง
จังหวัดพัทลุง 93000



โทรศัพท์ 074-614203



E-MAIL : SARABAN_PLG@OPSMOAC.GO.TH



HTTPS:// WWW.OPSMOAC.GO.TH/PHATTHALUNG