



รายงานผลการดำเนินงาน

โครงการยกระดับการผลิตสินค้าเกษตร
ปลอดภัยได้มาตรฐาน ด้านพืช ประมง ปศุสัตว์
ด้วยแนวทาง BCG Model แบบครบวงจร

ตามแผนปฏิบัติราชการจังหวัดสมุทรปราการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568



คำนำ



หลายคนเมื่อนึกถึงจังหวัดสมุทรปราการจะนึกถึงความเป็นสังคมเมืองและแหล่งอุตสาหกรรม แต่จากลักษณะภูมิประเทศของจังหวัดสมุทรปราการ ซึ่งอยู่ตอนปลายสุดของแม่น้ำเจ้าพระยาและเหนืออ่าวไทย พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่มปากแม่น้ำเจ้าพระยา ทำให้ดินบริเวณดังกล่าวมีตะกอนสะสม

ประกอบกับมีน้ำกร่อยในช่วงฤดูแล้ง

จากปัจจัยเหล่านี้ จึงทำให้จังหวัดสมุทรปราการมีสินค้าเกษตรที่เป็นสินค้าอัตลักษณ์และที่มีชื่อเสียง จนได้รับการรับรองเป็นสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ หรือสินค้า GI (Geographical Indication) จำนวน 3 ชนิดสินค้า ได้แก่ ปลาสดบางบ่อ มะม่วงน้ำดอกไม้คิ่งบางกะเจ้า และมะม่วงน้ำดอกไม้สมุทรปราการ นอกจากนี้ จังหวัดสมุทรปราการยังมีสินค้าเกษตรอื่นๆ ที่เป็นสินค้าเด่นของจังหวัดสมุทรปราการ เช่น น้ำผึ้งชันโรง ปลายิล เป็นต้น

ในการนี้ สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสมุทรปราการ จึงได้ร่วมกับหน่วยงานในและนอกสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้แก่ สำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรปราการ สำนักงานประมงจังหวัดสมุทรปราการ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสมุทรปราการ และสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสมุทรปราการ พัฒนาชุดโครงการบูรณาการยกระดับการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยได้มาตรฐาน ด้านพืช ประมง ปศุสัตว์ ด้วยแนวทาง BCG Model แบบครบวงจร ซึ่งบรรจุในแผนปฏิบัติการจังหวัดสมุทรปราการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 เพื่อมุ่งพัฒนาสินค้าเกษตรสำคัญของจังหวัดสมุทรปราการ

บัดนี้ การดำเนินงานโครงการบูรณาการยกระดับการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยได้มาตรฐาน ด้านพืช ประมง ปศุสัตว์ ด้วยแนวทาง BCG Model แบบครบวงจร ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสมุทรปราการ จึงได้รวบรวมผลการดำเนินงานโครงการฯ เพื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ผลลัพธ์และผลสำเร็จของการดำเนินงานโครงการฯ เพื่อให้เป็นประโยชน์กับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน รวมทั้งเกษตรกรและประชาชนที่สนใจ เพื่อนำไปประยุกต์ใช้และเรียนรู้ต่อไป

สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสมุทรปราการ
เดือนมกราคม 2569

สารบัญ

02

คำนำ

04

ความเป็นมาของโครงการ

05

วัตถุประสงค์โครงการ

06

กลุ่มเป้าหมาย ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
และหน่วยงานดำเนินการเชิงบูรณาการ

07

กิจกรรม และงบประมาณ

08

ผลการดำเนินงาน

20

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ

21

สรุปผลการดำเนินงาน ตามตัวชี้วัด และผลผลิตโครงการ

23

สรุปภาพรวม

24

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

ความเป็นมาของโครงการ



โครงการยกระดับการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยได้มาตรฐาน ด้านพืช ประมง ปศุสัตว์ ด้วยแนวทาง BCG Model แบบครบวงจร เป็นโครงการภายใต้แผนปฏิบัติราชการจังหวัดสมุทรปราการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ในประเด็นการพัฒนาของจังหวัดที่ 1 : ส่งเสริมอุตสาหกรรมและเกษตรกรรมให้มีศักยภาพเพื่อการแข่งขันในระดับสากลและพัฒนาเมืองควบคู่กับการฟื้นฟู อนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ชาติที่ 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 (พ.ศ.2566 – 2570) หมายความว่า 1 ไทยเป็นประเทศชั้นนำด้านสินค้าเกษตร และเกษตรแปรรูปมูลค่าสูง ได้กำหนดแนวทางการพัฒนาการขยายผลรูปแบบเกษตร ยั่งยืนที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและมีมูลค่าเพิ่มสูงจากแบบอย่างความสำเร็จในประเทศ

จังหวัดสมุทรปราการมีประชากร จำนวน 1.36 ล้านคน เป็นเมืองปริมณฑลรองรับ การขยายตัวของชุมชนเมืองทั้งภาคธุรกิจและภาคอุตสาหกรรม ซึ่งส่งผลให้พื้นที่ เกษตรกรรมลดลงอย่างต่อเนื่อง ดังนั้นภาคเกษตรกรรมจังหวัดสมุทรปราการ จึงมีความสำคัญอย่างยิ่งที่ต้องแสวงรักษา เพื่อเป็นแหล่งสร้างความมั่นคง ทางอาหารให้แก่ประชาชนภายในจังหวัดสมุทรปราการ ดังนั้นโครงการยกระดับ การผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยได้มาตรฐาน ด้านพืช ประมง ปศุสัตว์ ด้วยแนวทาง BCG Model แบบครบวงจร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 จึงเป็นโครงการ ที่มุ่งพัฒนาระดับกระบวนการผลิตตลอดห่วงโซ่การผลิต (Supply Chain) ด้วยแนวทาง BCG Model เพื่อเพิ่มมูลค่าให้แก่สินค้าเกษตรให้ได้มาตรฐาน มีคุณภาพ และยกระดับกระบวนการผลิตโดยใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม ที่เหมาะสมและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมส่งต่อผลผลิตที่ปลอดภัยสู่ผู้บริโภค อีกทั้งมูลค่าสินค้าที่เพิ่มขึ้น สามารถสร้างรายได้ ให้เกษตรกรและชุมชน รวมทั้งสร้างรายได้ให้กับระบบเศรษฐกิจฐานราก (Local Economy) และเป็น การสร้างแรงจูงใจสำคัญให้เกษตรกรในการประกอบอาชีพเกษตรกรรมอย่างยั่งยืน ต่อไป

สำหรับสินค้าเกษตรที่มีการยกระดับการผลิตเป็นสินค้าปลอดภัยในส่วนต้นน้ำ ของห่วงโซ่การผลิต จำนวน 3 ชนิดสินค้า ได้แก่ ข้าว ชนโรง และปลาบิล รวมทั้ง ส่งเสริมให้ชุมชนเมืองในจังหวัดสมุทรปราการ ได้ปลูกผักกินเองในครัวเรือนเป็น การทำการเกษตรเขตเมือง ซึ่งในส่วนการพัฒนาสินค้าเกษตรช่วงกลางน้ำ ได้มีนำผักเคลและกล้วยน้ำว้ามาใช้เป็นวัตถุดิบเพื่อการแปรรูปสินค้าด้วยแนวคิด BCG Model และการพัฒนาวิสาหกิจชุมชนต้นแบบให้มีศักยภาพมีขีดความสามารถ ในการแข่งขันเพิ่มขึ้น อีกทั้งได้พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการร้านจำหน่ายเนื้อสัตว์ ภายในจังหวัดสมุทรปราการ เพื่อให้ร้านจำหน่ายสะอาด ถูกสุขลักษณะตามแนว วิธีปฏิบัติของปศุสัตว์ OK และในส่วนของปลายน้ำได้มีการจัดแสดงและจำหน่าย สินค้าบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) จังหวัดสมุทรปราการ เพื่อเป็นอีกหนึ่งช่องทาง ในการจำหน่ายสินค้าเกษตรปลอดภัยมีคุณภาพ และประชาสัมพันธ์สินค้า GI ของจังหวัดสมุทรปราการให้เป็นที่รู้จักเพิ่มมากขึ้นด้วย

วัตถุประสงค์โครงการ



1

เพื่อพัฒนาระดับ
กระบวนการผลิตสินค้าเกษตร
ปลอดภัยได้มาตรฐานตลอด
ห่วงโซ่อุปทาน (Value Chain)
(ต้นน้ำ กลางน้ำ ปลายน้ำ)
ด้วยแนวทาง BCG Model

2

เพื่อส่งเสริมการพัฒนา
เกษตรกรรมยั่งยืนในเมือง
เพื่อความมั่นคงทางอาหาร

3

เพื่อพัฒนาร้านจำหน่ายเนื้อสัตว์
ให้ได้มาตรฐานปลอดภัย

4

เพื่อเชื่อมโยงสินค้าเกษตร
ปลอดภัยได้มาตรฐานสู่ผู้บริโภค
โดยตรงผ่านช่องทางการจัดงาน
จำหน่ายและประกวดสินค้าเกษตร
รวมทั้งประชาสัมพันธ์สินค้า
เกษตรให้เป็นที่รู้จักแพร่หลาย

กลุ่มเป้าหมาย ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และหน่วยงานดำเนินการเชิงบูรณาการ

กลุ่มเป้าหมาย

เกษตรกร/กลุ่มเกษตรกรที่ได้รับ
การพัฒนาระดับสินค้าเกษตร
ปลอดภัย จำนวน 400 ราย

สมาชิก/กลุ่มวิสาหกิจชุมชนที่ได้
รับการพัฒนาระดับสินค้า
เกษตรแปรรูป จำนวน 120 ราย

ประชาชน/โรงงาน/โรงเรียน/
ชุมชน ที่มีความสนใจการพัฒนา
พื้นที่เกษตรกรรมยั่งยืนในเมือง
จำนวน 30 ราย

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

เกษตรกร กลุ่มเกษตรกร และผู้ประกอบการ
ผู้ผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยได้
มาตรฐานทั้งด้านพืช ประมง ปศุสัตว์
ในจังหวัดสมุทรปราการ

หน่วยงานดำเนินงานเชิงบูรณาการ

ประกอบด้วย

สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสมุทรปราการ
สำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรปราการ
สำนักงานประมงจังหวัดสมุทรปราการ
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสมุทรปราการ
สำนักงานพัฒนาการชุมชนจังหวัดสมุทรปราการ



กิจกรรม และงบประมาณ

โครงการยกระดับการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยได้มาตรฐาน ด้านพืช ประมง ปศุสัตว์
ด้วยแนวทาง BCG Model แบบครบวงจร ประกอบด้วย 8 กิจกรรมย่อย

งบประมาณรวมทั้งสิ้น **8,713,200** บาท

กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	หน่วยงาน ดำเนินการ
ต้นน้ำ		
กิจกรรมที่ 1 : การเพิ่มศักยภาพการผลิตและ ส่งเสริมการรับรองมาตรฐานฟาร์ม เลี้ยงปลาไนให้ได้มาตรฐาน เพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร	41,800	สำนักงานประมง จังหวัดสมุทรปราการ
กิจกรรมที่ 2 : การยกระดับการผลิตสินค้าเกษตร ปลอดภัยได้มาตรฐานด้านพืช 2.1 ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีและ นวัตกรรมเพื่อยกระดับการผลิตข้าว 2.2 ส่งเสริมการเพาะเลี้ยงชันโรง	139,100 63,600 75,500	สำนักงานเกษตร จังหวัดสมุทรปราการ
กิจกรรมที่ 3 : การพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืนในเมือง	120,300	สำนักงานเกษตร จังหวัดสมุทรปราการ
กลางน้ำ		
กิจกรรมที่ 4 : การพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ ร้านจำหน่ายเนื้อสัตว์ภายในจังหวัด สมุทรปราการ	109,900	สำนักงานปศุสัตว์ จังหวัดสมุทรปราการ
กิจกรรมที่ 5 : การพัฒนาศักยภาพวิสาหกิจชุมชน ต้นแบบ จังหวัดสมุทรปราการ	513,700	สำนักงานเกษตร จังหวัดสมุทรปราการ
กิจกรรมที่ 6 : การพัฒนาผลิตภัณฑ์และการแปรรูป สินค้าเกษตร เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มด้วย แนวทาง BCG Model	136,200	สำนักงานพัฒนาชุมชน จังหวัดสมุทรปราการ
ปลายน้ำ		
กิจกรรมที่ 7 : การจัดงานแสดงและจำหน่าย สินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) จังหวัดสมุทรปราการ	4,000,000	สำนักงานพัฒนาชุมชน* จังหวัดสมุทรปราการ ร่วมกับ สำนักงานเกษตร จังหวัดสมุทรปราการ
กิจกรรมที่ 8 : การจัดงานมหกรรมมะม่วงน้ำดอกไม้ และของดีเมืองปากน้ำ	3,652,200	สำนักงานเกษตร** จังหวัดสมุทรปราการ

* หมายเหตุ : เปลี่ยนหน่วยงานดำเนินการ จากสำนักงานพาณิชย์จังหวัดสมุทรปราการ เป็นสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสมุทรปราการ โดยให้ดำเนินการร่วมกับสำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรปราการ ตามมติ กบจ. ครั้งที่ 2/2568 เมื่อวันที่ 8 พ.ค. 68

** หมายเหตุ : ยกเลิกกิจกรรม เนื่องจากกิจกรรมงานมหกรรมสินค้าเกษตรและของดีเมืองปากน้ำที่ได้รับ การจัดสรรงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 มีผู้เข้ายื่นเสนอประกวดราคาได้ยื่นอุทธรณ์ จึงต้องกันเงินไว้เบิกหลัอมปี และได้จัดกิจกรรมดังกล่าว ระหว่างวันที่ 19 – 23 มี.ค. 68 ซึ่งเป็นช่วงที่ผลผลิตมะม่วงออกสู่ตลาด ส่งผลให้กิจกรรมงานมหกรรมสินค้าเกษตรและของดีเมืองปากน้ำ ที่ได้รับจัดสรรงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ไม่สามารถดำเนินการได้ เนื่องจากช่วงเลยฤดูกาลของผลผลิตมะม่วงในพื้นที่แล้ว จึงไม่มีมะม่วงที่จะนำมาจัดกิจกรรมดังกล่าว ที่ประชุม กบจ. ครั้งที่ 3/2568 เมื่อวันที่ 15 ก.ค. 68 จึงมีมติให้นางบประมาณกิจกรรมดังกล่าวมาใช้ดำเนินงานกรณีสำคัญและเร่งด่วน เพื่อแก้ปัญหาการคมนาคมขนส่งของจังหวัดแทน

ผลการดำเนินงาน

กิจกรรมที่ 1

การเพิ่มศักยภาพการผลิตและส่งเสริมการรับรองมาตรฐานฟาร์มเลี้ยงปลาให้ได้รับมาตรฐาน เพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร

ดำเนินการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพิ่มศักยภาพการผลิตและส่งเสริมการรับรองมาตรฐานฟาร์มเลี้ยงปลาให้ได้รับมาตรฐาน เพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร หลักสูตร “โครงการอบรมการเพิ่มศักยภาพการผลิตและส่งเสริมเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ปลานิล-กึ่งขาว ต้านโรคสัตว์น้ำเพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร” โดยวิทยากร นางสาวนุชจรี บุญมี และนายตะวัน มีสอาด และศึกษาดูงาน ณ อำเภอพนัสนิคมและอำเภอบางทอง จำนวน 2 ครั้งๆ ละ 15 ราย รวมเกษตรกร จำนวน 30 ราย ดังนี้

- **ครั้งที่ 1** จัดอบรมให้เกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงปลาในอำเภอบางบ่อ จำนวน 15 ราย เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2568
- **ครั้งที่ 2** จัดอบรมให้เกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงปลาในอำเภอบางพลี จำนวน 15 ราย เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2568

ภาพกิจกรรม



กิจกรรมที่ 2 การยกระดับการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยได้มาตรฐานด้านพืช

กิจกรรมที่ 2.1 กิจกรรมส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อยกระดับการผลิตข้าว

ดำเนินการฝึกอบรมเกษตรกรผู้เพาะปลูกข้าวหลักสูตร “การใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อยกระดับการผลิตข้าว” บรรยายเรื่อง “การรับมือสภาวะโลกร้อนและผลกระทบในภาคการเกษตร” โดยกรมอุตุนิยมวิทยา “เทคโนโลยีในการผลิตข้าวด้วยวิธีเปียกสลับแห้งและการบริหารจัดการคุณภาพผลผลิต” โดยศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี และ “การผลิตและการใช้อินทรีย์ชีวภัณฑ์เพื่อยกระดับการผลิตข้าว” โดยสถานีพัฒนาที่ดินสมุทรปราการ จำนวน 5 ครั้งๆ ละ 20 ราย รวมเกษตรกรจำนวน 100 ราย ดังนี้

- **ครั้งที่ 1** จัดอบรมให้เกษตรกร หมู่ 7 ตำบลคลองสวน อำเภอบางบ่อ จำนวน 20 ราย เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2568
- **ครั้งที่ 2** จัดอบรมให้เกษตรกร หมู่ 3 ตำบลคลองนิมมยตรา อำเภอบางบ่อ จำนวน 20 ราย เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2568
- **ครั้งที่ 3** จัดอบรมให้เกษตรกร หมู่ 5 ตำบลคลองนิมมยตรา อำเภอบางบ่อ จำนวน 20 ราย เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2568
- **ครั้งที่ 4** จัดอบรมให้เกษตรกร หมู่ 7 ตำบลบางพลีน้อย อำเภอบางบ่อ จำนวน 20 ราย เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2568
- **ครั้งที่ 5** จัดอบรมให้เกษตรกร หมู่ 10 ตำบลบางพลีน้อย อำเภอบางบ่อ จำนวน 20 ราย เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2568

ภาพกิจกรรม

ครั้งที่ 1



ครั้งที่ 2



ภาพกิจกรรม (ต่อ)

ครั้งที่ 3



ครั้งที่ 4



ครั้งที่ 5



กิจกรรมที่ 2 การยกระดับการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยได้มาตรฐานด้านพืช

กิจกรรมที่ 2.2 กิจกรรมส่งเสริมการเพาะเลี้ยงชันโรง

1. ดำเนินการฝึกอบรมถ่ายทอดเทคโนโลยีแก่เกษตรกร หลักสูตร “การเพาะเลี้ยงชันโรงปลอดภัย” บรรยาย เรื่อง “ความสำคัญและชนิดของชันโรง” “อุปกรณ์และวิธีการนำชันโรงมาเลี้ยง” “อาหารและสถานที่ที่เหมาะสมสำหรับการเลี้ยงชันโรง” “การเลี้ยงและการจัดการชันโรง” “วิธีเก็บน้ำผึ้งและชันของชันโรง” โดยศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดจันทบุรี และ “การจัดการฟาร์มตามมาตรฐาน GAP ชันโรง” “การขอรับรองมาตรฐาน GAP ชันโรง” โดย สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสมุทรปราการ จำนวน 2 จุดเรียนรู้ และมีการจัดอบรมจุดเรียนรู้ละ 3 ครั้ง ดังนี้

- **จุดที่ 1** ณ ศูนย์เรียนรู้การปลูกพืชสมุนไพรในคลองบางปลากด หมู่ 3 ตำบลในคลองบางปลากด อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ เกษตรกร จำนวน 10 ราย อบรมเมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2568 วันที่ 9 กรกฎาคม 2568 และวันที่ 15 สิงหาคม 2568

- **จุดที่ 2** ณ ศาลาประชาคม หมู่ 10 ตำบลบางโกลน อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ เกษตรกร จำนวน 30 ราย อบรมเมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2568 วันที่ 8 กรกฎาคม 2568 และวันที่ 14 สิงหาคม 2568

ภาพกิจกรรมการอบรมถ่ายทอดเทคโนโลยี

จุดที่ 1



จุดที่ 2



กิจกรรมที่ 2 การยกระดับการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยได้มาตรฐานด้านพืช

2. ศึกษาดูงานการเพาะเลี้ยงชันโรงปลอดภัย เกษตรกร จำนวน 50 ราย เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2568 ณ ภูผาฟาร์มชันโรง ตำบลเหมืองใหม่ อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม

ภาพกิจกรรมดูงาน



กิจกรรมที่ 3 การพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืนในเมือง

1. ดำเนินการอบรมเชิงปฏิบัติการถ่ายทอดความรู้ หลักสูตร “การพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืนในเมือง” โดยบรรยายและฝึกปฏิบัติ เรื่อง “การปลูกผักปลอดภัยในเมือง” และ “การเลี้ยงไส้เดือนดินและการผลิตมูลไส้เดือน” ให้แก่เกษตรกรที่ได้รับการคัดเลือกตามเกณฑ์ที่กำหนด จำนวน 3 อำเภอ ได้แก่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ อำเภอบางบ่อและอำเภพระสมุทรเจดีย์ อำเภอละ 10 ราย รวมทั้งสิ้น 30 ราย ดังนี้

- **อำเภอเมืองสมุทรปราการ** ณ หมู่ 8 ตำบลบางปูใหม่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ เกษตรกร จำนวน 10 ราย อบรมเมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2568 และวันที่ 2 กรกฎาคม 2568

- **อำเภอบางบ่อ** ณ หมู่ 3 ตำบลเพ็ญ อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ เกษตรกร จำนวน 10 ราย อบรมเมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2568 และวันที่ 3 กรกฎาคม 2568

- **อำเภพระสมุทรเจดีย์** ณ หมู่ 2 ตำบลนาเกลือ อำเภพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ เกษตรกร จำนวน 10 ราย อบรมเมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2568 และวันที่ 4 กรกฎาคม 2568

2. จัดทำแปลงสาธิตการสร้างความมั่นคงทางอาหารปลอดภัยในเมือง จำนวน 3 จุด

3. จัดทำแปลงสาธิตการเลี้ยงไส้เดือนดินและผลิตมูลไส้เดือน จำนวน 3 แปลง

ภาพกิจกรรมการอบรม

อำเภอเมืองสมุทรปราการ



อำเภอบางบ่อ



อำเภพระสมุทรเจดีย์



กิจกรรมที่ 4 การพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการร้านจำหน่ายเนื้อสัตว์ภายใน จังหวัดสมุทรปราการ

ดำเนินการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการร้านจำหน่ายเนื้อสัตว์ภายในจังหวัดสมุทรปราการ จำนวน 3 รุ่น มีผู้เข้าร่วมอบรมรวมทั้งสิ้น 120 ราย ดังนี้


- **รุ่น 1** จัดฝึกอบรมแก่ผู้ประกอบการร้านจำหน่ายเนื้อสัตว์ จำนวน 80 ราย เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2568 ณ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสมุทรปราการ

- **รุ่น 2** จัดฝึกอบรมแก่ผู้ประกอบการร้านจำหน่ายเนื้อสัตว์ จำนวน 20 ราย เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2568 ณ เทศบาลเมืองพระประแดง

- **รุ่นที่ 3** จัดฝึกอบรมแก่ผู้ประกอบการร้านจำหน่ายเนื้อสัตว์ จำนวน 20 ราย เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2568 ณ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสมุทรปราการ

ภาพกิจกรรมการอบรม

รุ่นที่ 1



รุ่นที่ 2



รุ่นที่ 3



กิจกรรมที่ 5 การพัฒนาศักยภาพวิสาหกิจชุมชนต้นแบบจังหวัดสมุทรปราการ

ดำเนินการฝึกอบรมหลักสูตร “การพัฒนาศักยภาพกลุ่มวิสาหกิจชุมชนต้นแบบ” บรรยาย เรื่อง “การวิเคราะห์สถานการณ์ของวิสาหกิจชุมชนเพื่อการพัฒนาบรรจุภัณฑ์และฉลากบรรจุภัณฑ์” “การบริหารจัดการวิสาหกิจชุมชนด้วยแนวทาง BCG Model” “การสร้างแบรนด์ที่ยั่งยืน และเทรนด์สินค้าของผู้บริโภค จากบรรจุภัณฑ์และฉลากบรรจุภัณฑ์” และ “การขายสินค้าในตลาดดิจิทัล และการพัฒนาสินค้าสู่ตลาดเฉพาะเจาะจง (Niche Market)” ทั้ง 6 อำเภอๆ ละ 20 ราย รวม เกษตรกร 120 ราย และอบรมอำเภอละ 2 ครั้ง ดังนี้

- **อำเภอเมืองสมุทรปราการ** ณ สวนสุขภาพบางโปรง ตำบลบางโปรง อำเภอเมืองสมุทรปราการ เมื่อวันที่ 16 - 17 มิถุนายน 2568

- **อำเภอบางบ่อ** ณ สำนักงานเกษตรอำเภอบางบ่อ อำเภอบางบ่อ เมื่อวันที่ 23 - 24 มิถุนายน 2568

อำเภอเมืองสมุทรปราการ



อำเภอบางบ่อ





กิจกรรมที่ 5 การพัฒนาศักยภาพวิสาหกิจชุมชนต้นแบบจังหวัดสมุทรปราการ (ต่อ)


- **อำเภอบางพลี** ณ ที่ทำการวิสาหกิจชุมชนบางปลาวันวิถี ตำบลบางปลา อำเภอบางพลี เมื่อวันที่ 18 - 19 มิถุนายน 2568

- **อำเภอพระประแดง** ณ ที่ทำการวิสาหกิจชุมชนบางกะเจ้าเกษตรอินทรีย์ ตำบลบางยอ อำเภอพระประแดง เมื่อวันที่ 25 - 26 มิถุนายน 2568

อำเภอบางพลี



อำเภอพระประแดง




กิจกรรมที่ 5 การพัฒนาศักยภาพวิสาหกิจชุมชนต้นแบบจังหวัดสมุทรปราการ (ต่อ)

- **อำเภอพระสมุทรเจดีย์** ณ วัดคลองมอญ ตำบลบ้านคลองสวน อำเภอพระสมุทรเจดีย์ เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2568 และวันที่ 1 กรกฎาคม 2568

- **อำเภอบางเสาธง** ณ ที่ทำการวิสาหกิจชุมชนน้ำปลาหวานต้นหอมบางเสาธง ตำบลบางเสาธง อำเภอบางเสาธง เมื่อวันที่ 2 - 3 กรกฎาคม 2568

อำเภอพระสมุทรเจดีย์



อำเภอบางเสาธง



กิจกรรมที่ 6 การพัฒนาศักยภาพวิสาหกิจชุมชนต้นแบบจังหวัดสมุทรปราการ

ดำเนินการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร แนวทางการขับเคลื่อนการส่งเสริมการเกษตรด้วย BCG Model แบบบูรณาการเพื่อพัฒนาแปรรูปสินค้าผักผลไม้ และกล้วย โดยอาจารย์จากมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ จำนวน 2 รุ่นๆละ 20 คนรวมทั้งสิ้น 40 คนระหว่างวันที่ 27 – 28 พฤษภาคม 2568 ณ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ดังนี้

รุ่นที่ 1



รุ่นที่ 2



กิจกรรมที่ 7 การพัฒนาศักยภาพวิสาหกิจชุมชนต้นแบบจังหวัดสมุทรปราการ

ดำเนินการจัดงาน “อรัญญล้า GI สมุทรปราการ” ส่งเสริมสินค้าสิ่งปงชี้ทางภูมิศาสตร์ ยกระดับเศรษฐกิจชุมชน ระหว่างวันที่ 29 ตุลาคม ถึง วันที่ 2 พฤศจิกายน 2568 รวมทั้งสิ้น 5 วัน ณ ลานกิจกรรม ศูนย์การค้ามาร์เก็ต วิลเลจ สุวรรณภูมิ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ เพื่อส่งเสริมการจำหน่ายสินค้า GI และผลิตภัณฑ์ชุมชนที่มีอัตลักษณ์ของจังหวัดสมุทรปราการ ให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย พร้อมเปิดโอกาสให้ผู้ผลิตผู้ประกอบการได้พัฒนาศักยภาพและเพิ่มช่องทางการทางการตลาด นำไปสู่การสร้างรายได้และความยั่งยืนแก่เกษตรกรและผู้ประกอบการในพื้นที่ โดยภายในงานดังกล่าวสามารถสร้างรายได้ 6,797,400 บาท ประกอบด้วย ยอดจำหน่าย 3,637,400 บาท และยอดเจรจาธุรกิจ 3,160,000 บาท



ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ

งบประมาณรวม จำนวน 8,713,200 บาท จำนวน 8 กิจกรรม

ยกเลิกกิจกรรม จำนวน 1 กิจกรรม งบประมาณ 3,652,200 บาท

คงเหลืองบประมาณรวม 5,061,000 บาท

กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย (บาท)	ร้อยละ
ต้นน้ำ			
กิจกรรมที่ 1 :			
การเพิ่มศักยภาพการผลิตและ ส่งเสริมการรับรองมาตรฐานฟาร์ม เลี้ยงปลาบิลให้ได้รับมาตรฐาน เพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร	41,800	41,800	100
กิจกรรมที่ 2 :			
การยกระดับการผลิตสินค้าเกษตร ปลอดภัยได้มาตรฐานด้านพืช	139,100	139,100	100
2.1 ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีและ นวัตกรรมเพื่อยกระดับการผลิตข้าว	63,600	63,600	
2.2 ส่งเสริมการเพาะเลี้ยงชันโรง	75,500	75,500	
กิจกรรมที่ 3 :			
การพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืนในเมือง	120,300	120,300	100
กลางน้ำ			
กิจกรรมที่ 4 :			
การพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ ร้านจำหน่ายเนื้อสัตว์ภายในจังหวัด สมุทรปราการ	109,900	109,900	100
กิจกรรมที่ 5 :			
การพัฒนาศักยภาพวิสาหกิจชุมชน ต้นแบบ จังหวัดสมุทรปราการ	513,700	513,700	100
กิจกรรมที่ 6 :			
การพัฒนาผลิตภัณฑ์และการแปรรูป สินค้าเกษตร เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มด้วย แนวทาง BCG Model	136,200	136,200	100
ปลายน้ำ			
กิจกรรมที่ 7 :			
การจัดงานแสดงและจำหน่าย สินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) จังหวัดสมุทรปราการ	4,000,000	4,000,000	100
รวม	5,061,000	5,061,000	



เบิกจ่าย ร้อยละ 100

สรุปผลการดำเนินงาน ตามตัวชี้วัด และผลผลิตโครงการ

ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด

ตัวชี้วัด	แผน	ผล	ผลการดำเนินงาน เปรียบเทียบกับเป้าหมาย
1. จำนวนสินค้าเกษตรได้รับการยกระดับให้ได้มาตรฐานความปลอดภัย ด้วยแนวทาง BCG Model	3 ชนิดสินค้า	3 ชนิดสินค้า ได้แก่ ข้าว น้ำผึ้งชันโรง และปลาบิล	 เป็นไปตามเป้าหมาย
2. เกษตรกรได้ยกระดับกระบวนการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยได้มาตรฐาน ตลอดห่วงโซ่อุปทาน ด้วยแนวทาง BCG Model สินค้าเกษตรมีมูลค่าเพิ่มขึ้น	ร้อยละ 20	ร้อยละ 21.90	 สูงกว่าเป้าหมาย
3. เกษตรกรที่ได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้เรื่องการป้องกันและรักษาโรคสัตว์น้ำในการเลี้ยงปลาบิลร่วมกับกุ้งขาว	30 ราย	30 ราย	 เป็นไปตามเป้าหมาย
4. ผู้ประกอบการร้านจำหน่ายเนื้อสัตว์ผ่านการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพและนำหลักการปฏิบัติทางสุขลักษณะที่ดีไปใช้ในการประกอบกิจการ และเนื้อสัตว์มีความสะอาด ปลอดภัยต่อผู้บริโภค	120 ราย	120 ราย	 เป็นไปตามเป้าหมาย
5. มีกลุ่มวิสาหกิจชุมชนได้รับการพัฒนาศักยภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน	12 กลุ่ม	12 กลุ่ม	 เป็นไปตามเป้าหมาย
6. รายได้จากการจัดจำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์ด้านการเกษตร	ไม่ต่ำกว่า 5,000,000	6,797,400 บาท (ยอดจำหน่าย 3,637,400 บาท และยอดเจรจาธุรกิจ 3,160,000 บาท)	 สูงกว่าเป้าหมาย

สรุปผลการดำเนินงาน ตามตัวชี้วัด และผลผลิตโครงการ (ต่อ)

ผลการดำเนินงานตามผลผลิต

ตัวชี้วัด	แผน	ผล	ผลการดำเนินงาน เปรียบเทียบกับเป้าหมาย
1. มีเกษตรกร/กลุ่มเกษตรกรที่ได้รับความรู้ด้านการพัฒนายกระดับสินค้าเกษตรปลอดภัยได้มาตรฐาน	480 ราย	480 ราย	 เป็นไปตามเป้าหมาย
กิจกรรมที่ 1 การเพิ่มศักยภาพการผลิตและส่งเสริมการรับรองมาตรฐานฟาร์มเลี้ยงปลาให้ได้รับมาตรฐาน เพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร	30 ราย	30 ราย	
กิจกรรมที่ 2 การยกระดับการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยได้มาตรฐานด้านพืช	140 ราย	140 ราย	
กิจกรรมที่ 3 การพัฒนาเกษตรกรที่ยั่งยืนในเมือง	30 ราย	30 ราย	
กิจกรรมที่ 4 การพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการร้านค้าจำหน่ายเนื้อสัตว์ภายในจังหวัดสมุทรปราการ	120 ราย	120 ราย	
กิจกรรมที่ 5 การพัฒนาศักยภาพวิสาหกิจชุมชนต้นแบบจังหวัดสมุทรปราการ	120 ราย	120 ราย	
กิจกรรมที่ 6 การพัฒนาผลิตภัณฑ์และการแปรรูปสินค้าเกษตรเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มด้วยแนวทาง BCG Model	40 ราย	40 ราย	
2. มีจุดสาธิตกระบวนการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยได้มาตรฐาน (กิจกรรมที่ 2)	3 แห่ง	3 แห่ง	 เป็นไปตามเป้าหมาย
3. มีพื้นที่เกษตรกรรมยั่งยืนเพื่อความมั่นคงทางอาหารเพิ่มขึ้น (กิจกรรมที่ 3)	3 แห่ง	3 แห่ง	 เป็นไปตามเป้าหมาย
4. เกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำได้รับการพัฒนาศักยภาพด้านโรคสัตว์น้ำ (กิจกรรมที่ 1)	30 ราย	30 ราย	 เป็นไปตามเป้าหมาย
5. ผู้ประกอบการร้านค้าจำหน่ายเนื้อสัตว์ผ่านการฝึกอบรมพัฒนาคุณภาพ และนำหลักการปฏิบัติทางสุขลักษณะที่ดีไปใช้ในการประกอบกิจการ และเนื้อสัตว์ มีความสะอาด ปลอดภัยต่อผู้บริโภค (กิจกรรมที่ 4)	120 ราย	120 ราย	 เป็นไปตามเป้าหมาย
6. มีสมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชนมีศักยภาพด้านความสามารถทางการแข่งขันและความรู้ด้านการพัฒนาสินค้าเกษตรแปรรูป ปลอดภัยได้มาตรฐาน (กิจกรรมที่ 6)	40 ราย	40 ราย	 เป็นไปตามเป้าหมาย
7. มีผลิตภัณฑ์สินค้าเกษตรแปรรูปปลอดภัยได้มาตรฐานเพิ่มขึ้น (กิจกรรมที่ 6)	2 ผลิตภัณฑ์	2 ผลิตภัณฑ์	 เป็นไปตามเป้าหมาย
8. เกษตรกร/กลุ่มเกษตรกร/กลุ่มวิสาหกิจชุมชน มีช่องทางการจำหน่ายสินค้าสร้างรายได้และเครือข่ายทางการตลาด (กิจกรรมที่ 7)	2 มหกรรม	1 มหกรรม *	 ต่ำกว่าเป้าหมาย

* หมายเหตุ : ยกเลิกกิจกรรม เนื่องจากกิจกรรมงานมหกรรมสินค้าเกษตรและของดีเมืองปากน้ำที่ได้รับ การจัดสรรงบประมาณ พ.ศ. 2567 มีผู้เข้ายื่นเสนอประกวดราคาได้ยื่นอุทธรณ์ จึงต้องกันเงินไว้เบิกหลัองปี และได้จัดกิจกรรมดังกล่าวแล้วระหว่างวันที่ 19 - 23 มี.ค. 68 ซึ่งเป็นช่วงที่ผลผลิตมะม่วงออกสู่ตลาด แต่ขณะมีช่วงเลขฤกษ์ของผลผลิตมะม่วงในพื้นที่แล้ว จึงไม่มีมะม่วงที่จะนำมาจัดกิจกรรมดังกล่าวได้ ที่ประชุม ทบอ. ครั้งที่ 3/2568 เมื่อวันที่ 15 ก.ค. 68 จึงมีมติให้จ้างงบประมาณกิจกรรมดังกล่าวมาใช้ดำเนินการมีสำคัญและเร่งด่วน เพื่อแก้ปัญหาการคมนาคมขนส่ง

สรุปภาพรวม

โครงการยกระดับการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยได้มาตรฐาน ด้านพืช ประมง ปศุสัตว์ ด้วยแนวทาง BCG Model แบบครบวงจร ดำเนินการกิจกรรมย่อย จำนวน 8 กิจกรรม โดยมีผลการดำเนินงานสรุปดังนี้

กิจกรรมที่ 1 การเพิ่มศักยภาพการผลิตและส่งเสริมการรับรองมาตรฐานฟาร์มเลี้ยงปลาปาลิ ให้ได้รับมาตรฐาน เพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร มีเกษตรกรได้รับการอบรม จำนวน 30 ราย ส่งผลให้เกษตรกรได้รับความรู้เกี่ยวกับการจัดการโรคสัตว์น้ำโดยวิธีทางชีวภาพ รวมทั้ง ได้มีการศึกษาดูงานเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้เกี่ยวกับการจัดการมาตรฐานฟาร์มเลี้ยงปลาปาลิ ให้ได้มาตรฐาน

กิจกรรมที่ 2 การยกระดับการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยได้มาตรฐานด้านพืช มีเกษตรกร ได้รับการอบรม จำนวน 140 ราย โดยมีการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อยกระดับ การผลิตข้าว และการส่งเสริมการเพาะเลี้ยงชันโรง พบว่า มีเกษตรกรได้รับมาตรฐาน GAP ข้าว เพิ่มขึ้น จำนวน 12 แปลง และสินค้าฟักชันโรง มีเกษตรกรได้รับมาตรฐาน GAP จำนวน 15 แปลง รวมทั้งเตรียมยกระดับสินค้าฟักชันโรงให้ได้รับมาตรฐาน อย. และมีจุดสาธิตกระบวนการผลิต สินค้าเกษตรปลอดภัยได้มาตรฐาน จำนวน 3 แห่ง

กิจกรรมที่ 3 การพัฒนาเกษตรกรรวมยั่งยืนในเมือง มีเกษตรกรได้รับการอบรม จำนวน 30 ราย โดยเกษตรกรได้รับความรู้เกี่ยวกับการปลูกผักปลอดภัย การเลี้ยงไส้เดือนดินและการผลิตมูลไส้เดือน ทำให้เกิดจุดเรียนรู้ด้านการผลิตผักปลอดสาร จำนวน 3 แห่ง ในพื้นที่อำเภอเมืองอำเภอพระสมุทรเจดีย์ และอำเภอบางบ่อ ซึ่งมีการเชื่อมโยงเครือข่าย เช่น มีการนำผักเคลของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนสี่เขียว ณ บางต้น ไปแปรรูปเป็นขนมต่างๆ ได้แก่ ขนมทองม้วนกรอบผักเคล ขนมปังผักเคลกรอบ

กิจกรรมที่ 4 การพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการร้านจำหน่ายเนื้อสัตว์ภายในจังหวัด สมุทรปราการ มีผู้ประกอบการร้านจำหน่ายเนื้อสัตว์ได้รับการอบรม จำนวน 120 ราย ทำให้ผู้ประกอบการร้านจำหน่ายเนื้อสัตว์ได้รับความรู้เกี่ยวกับการรับรองมาตรฐานตลอดห่วงโซ่ การผลิตตั้งแต่ระบบฟาร์มจนถึงสถานที่จำหน่าย และสามารถตรวจสอบย้อนกลับถึงแหล่งที่มาได้ เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภค ตามแนวทาง “ปศุสัตว์ OK”

กิจกรรมที่ 5 การพัฒนาศักยภาพวิสาหกิจชุมชนต้นแบบจังหวัดสมุทรปราการ มีสมาชิก วิสาหกิจชุมชนได้รับการอบรม จำนวน 120 ราย รวมทั้งสิ้น 12 กลุ่ม ทำให้กลุ่มวิสาหกิจชุมชน มีความรู้เกี่ยวกับการปรับปรุงบรรจุภัณฑ์และฉลากของสินค้า รวมทั้งมีความรู้และทักษะ การขายสินค้าในตลาดดิจิทัล และการพัฒนาสินค้าสู่ตลาดเฉพาะเจาะจง (Niche Market)

กิจกรรมที่ 6 การพัฒนาผลิตภัณฑ์และการแปรรูปสินค้าเกษตรเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มด้วย แนวทาง BCG Model มีเกษตรกร/กลุ่มเกษตรกร/วิสาหกิจชุมชนได้รับการอบรม จำนวน 40 ราย โดยอบรมต่อยอดสินค้าเกษตรผักเคลและกล้วย มีการแปรรูปเป็น “เส้นก๋วยเตี๋ยวจากผักเคล” และ “เค้กบราวนี่จากแป้งกล้วย” ทำให้มีเกษตรกร/กลุ่มเกษตรกร/วิสาหกิจชุมชน นำความรู้ ไปปรับใช้และพัฒนาผลิตภัณฑ์จำหน่ายสร้างรายได้เพิ่มขึ้น


กิจกรรมที่ 7 การจัดงานแสดงและจำหน่ายสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) จังหวัดสมุทรปราการ ระหว่างวันที่ 29 ตุลาคม ถึง วันที่ 2 พฤศจิกายน 2568 ณ ลานกิจกรรม ศูนย์การค้ามาร์เก็ต วิลเลจ สุวรรณภูมิ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ เพื่อส่งเสริมการจำหน่ายสินค้า GI และผลิตภัณฑ์ชุมชน ที่มีอัตลักษณ์ของจังหวัดสมุทรปราการ ให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย พร้อมเปิดโอกาสให้ผู้ผลิต ผู้ประกอบการได้พัฒนาศักยภาพและเพิ่มช่องทางการทางการตลาด นำไปสู่การสร้างรายได้และความยั่งยืน แก่เกษตรกรและผู้ประกอบการในพื้นที่ โดยสามารถสร้างรายได้จากการจัดงานดังกล่าวรวม 6,797,400 บาท ประกอบด้วย ยอดจำหน่ายภายใน 3,637,400 บาท และยอดเจรจาธุรกิจ 3,160,000 บาท

นอกจากนี้ ผลการสำรวจผู้เข้าร่วมโครงการฯ โดยแบบสอบถาม พบว่า เกษตรกรได้ยกระดับ กระบวนการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยได้มาตรฐานตลอดห่วงโซ่อุปทาน ด้วยแนวทาง BCG Model ทำให้สามารถลดต้นทุนการผลิตสินค้าเกษตรจากการใช้สารชีวภัณฑ์แทนการใช้สารเคมี และนำผลผลิต ทางการเกษตรมาแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่า ทำให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น คิดเป็นร้อยละ 21.90



หน่วยงานดำเนินโครงการ

1. สำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรปราการ
2. สำนักงานประมงจังหวัดสมุทรปราการ
3. สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสมุทรปราการ
4. สำนักงานพัฒนาชุมชน
จังหวัดสมุทรปราการ
5. สำนักงานเกษตรและสหกรณ์
จังหวัดสมุทรปราการ



เอกสารที่เกี่ยวข้อง

1. หนังสืออนุบัญญัติระดับการผลิตสินค้า
เกษตรปลอดภัยได้มาตรฐาน ด้านพืช
ประมง ปศุสัตว์ด้วยแนวทาง BCG
Model แบบครบวงจร



2. รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงาน
จังหวัดแบบบูรณาการ (กบจ.)
จังหวัดสมุทรปราการ ครั้งที่ 2/2568
เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2568



3. รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงาน
จังหวัดแบบบูรณาการ (กบจ.)
จังหวัดสมุทรปราการ ครั้งที่ 3/2568
เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2568





รวบรวม
ข้อมูลโดย

สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสมุทรปราการ
31/1 ถนนศรีสมุทน์ ตำบลปากน้ำ อำเภอเมือง
จังหวัดสมุทรปราการ 10270
โทรศัพท์ 0 2389 5865
www.opsmoac.go.th/samutprakan-home

