

แบบรายงานสรุปผลการดำเนินงานตามแผนการตรวจราชการ
ของผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

เขตตรวจราชการที่ 4 จังหวัดสมุทรสาคร
(รอบที่ 2 Monitoring and Evaluation)

(ตัดข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2568)

นโยบาย : 1. เน้นการสร้างวิธีการทำงานสู่การปฏิบัติ

โครงการ 1.1 เพิ่มประสิทธิภาพศูนย์บริการเกษตรพิรุณราช

หน่วยงานรับผิดชอบ สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสมุทรสาคร

(ตัดยอดข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2568)

กิจกรรม	เป้าหมาย		ผลการดำเนินงาน	งบประมาณ (บาท)		
	แผน	ผล		ได้รับการจัดสรร	ผลการเบิกจ่าย	ร้อยละ
จัดตั้งศูนย์บริการเกษตรพิรุณราชกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ศูนย์บริการเครือข่าย)	1. จัดตั้งศูนย์บริการฯ ในทุกพื้นที่ของจังหวัด 1.1 ศูนย์บริการหลัก จังหวัด 1 แห่ง อำเภอ 3 แห่ง 1.2 ศูนย์บริการเครือข่าย ครบ 3 อำเภอ	1.1 จัดตั้งศูนย์บริการหลัก จังหวัด 1 แห่ง อำเภอ 3 แห่ง 1.2 จัดตั้งศูนย์บริการเครือข่าย ครบ 3 อำเภอ จำนวน 9 แห่ง	จัดตั้งศูนย์บริการเกษตรพิรุณราช กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ศูนย์บริการเครือข่าย) จำนวน 9 แห่ง ดังนี้ สำนักงานประมงอำเภอ 3 แห่ง สำนักงานปศุสัตว์อำเภอ 3 แห่ง สำนักงานสหกรณ์จังหวัด 1 แห่ง สถานีพัฒนาที่ดิน 1 แห่ง โครงการชลประทาน 1 แห่ง			
	2. เรื่องที่เกษตรกรขอรับบริการดำเนินการแล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ร้อยละ 50	2. ตั้งแต่เปิดศูนย์บริการฯ ถึง ปัจจุบันมี 59 เรื่อง ดำเนินการแล้วเสร็จทั้งหมด	2. เรื่องที่เกษตรกรขอรับบริการ จำนวน 59 เรื่อง ดำเนินการแล้วเสร็จ 100% ไม่มีเกินกำหนดระยะเวลา			

ปัญหาอุปสรรค/แนวทางการดำเนินงานในพื้นที่

ปัญหาอุปสรรค	แนวทางการแก้ไขปัญหา และการดำเนินงานในพื้นที่
1. เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบไม่ได้เข้าดูระบบทุกวัน หากมีเรื่องร้องเรียนในระบบจะทำให้เรื่องนั้นได้รับการแก้ไขล่าช้า	1. ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการเข้าไปรับเรื่องและรายงานผลในระบบ รวมถึงชี้แจงให้เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบเข้าระบบทุกวัน เพื่อทำการตรวจสอบเรื่องร้องเรียนของหน่วยงาน เพื่อดำเนินการแก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็ว
2. เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบศูนย์บริการเครือข่าย ยังไม่มีความรู้ ความเข้าใจ ในการใช้งานระบบศูนย์บริการเกษตรพิรุณราช เนื่องจากยังไม่มีเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงาน	2. เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการหลักคอยให้คำแนะนำ ปรีกษา การเข้าใช้งานระบบ ศูนย์บริการเกษตรพิรุณราช

ข้อเสนอแนะของผู้ตรวจราชการรอบที่ 1

ข้อเสนอแนะ รอบที่ 1	ผลการดำเนินงานในพื้นที่
1. -	1. -
2.	2.
3.	3.

หมายเหตุ : ให้พิจารณาสรุปรายงานตามรายละเอียดในโครงการตามแผนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

นโยบาย : 2. เร่งรัดการจัดที่ดินทำกินให้กับเกษตรกร

โครงการ 2.1 พิจารณาเอกสารสิทธิการใช้ประโยชน์ให้เป็นโฉนด

หน่วยงานรับผิดชอบ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (จังหวัดสมุทรสาครไม่อยู่ในเขตปฏิรูปที่ดิน)

(ตัดยอดข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2568)

กิจกรรม	เป้าหมาย		ผลการดำเนินงาน	งบประมาณ (บาท)		
	แผน	ผล		ได้รับการจัดสรร	ผลการเบิกจ่าย	ร้อยละ

ปัญหาอุปสรรค/แนวทางการดำเนินงานในพื้นที่

ปัญหาอุปสรรค	แนวทางการแก้ไขปัญหา และการดำเนินงานในพื้นที่
1.	1.
2.	2.
3.	3.

ข้อเสนอแนะของผู้ตรวจราชการรอบที่ 1

ข้อเสนอแนะ รอบที่ 1	ผลการดำเนินงานในพื้นที่
1.	1.
2.	2.
3.	3.

หมายเหตุ : ให้พิจารณาสรุปรายงานตามรายละเอียดในโครงการตามแผนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

นโยบาย : 3. การบริหารจัดการน้ำ

โครงการ 3.1 การสนับสนุนงานด้านชลประทาน

หน่วยงานรับผิดชอบ โครงการชลประทานสมุทรสาคร

(ตัดยอดข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2568)

กิจกรรม	เป้าหมาย		ผลการดำเนินงาน	งบประมาณ (บาท)		
	แผน	ผล		ได้รับการจัดสรร	ผลการเบิกจ่าย	ร้อยละ
ก่อสร้างแหล่งน้ำและสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	-	-	ไม่มีแผนงาน/โครงการในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร	-	-	-

ปัญหาอุปสรรค/แนวทางการดำเนินงานในพื้นที่

ปัญหาอุปสรรค	แนวทางการแก้ไขปัญหา และการดำเนินงานในพื้นที่
1.	1.
2.	2.
3.	3.

ข้อเสนอแนะของผู้ตรวจราชการรอบที่ 1

ข้อเสนอแนะ รอบที่ 1	ผลการดำเนินงานในพื้นที่
1.	1.
2.	2.
3.	3.

หมายเหตุ : ให้พิจารณาสรุปรายงานตามรายละเอียดในโครงการตามแผนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

นโยบาย : 3. การบริหารจัดการน้ำ

โครงการ 3.2 การจัดหาแหล่งน้ำในพื้นที่และเพิ่มพื้นที่ชลประทาน

หน่วยงานรับผิดชอบ โครงการชลประทานสมุทรสาคร

(ตัดยอดข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2568)

กิจกรรม	เป้าหมาย		ผลการดำเนินงาน	งบประมาณ (บาท)		
	แผน	ผล		ได้รับการจัดสรร	ผลการเบิกจ่าย	ร้อยละ
ก่อสร้างแหล่งน้ำและระบบส่งน้ำเพื่อชุมชน/ชนบท	-	-	ไม่มีแผนงาน/โครงการในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร	-	-	-

ปัญหาอุปสรรค/แนวทางการดำเนินงานในพื้นที่

ปัญหาอุปสรรค	แนวทางการแก้ไขปัญหา และการดำเนินงานในพื้นที่
1.	1.
2.	2.
3.	3.

ข้อเสนอแนะของผู้ตรวจราชการรอบที่ 1

ข้อเสนอแนะ รอบที่ 1	ผลการดำเนินงานในพื้นที่
1.	1.
2.	2.
3.	3.

หมายเหตุ : ให้พิจารณาสรุปรายงานตามรายละเอียดในโครงการตามแผนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

นโยบาย : 3. การบริหารจัดการน้ำ

โครงการ 3.3.1 บริหารจัดการนํ้านอกเขตชลประทาน

หน่วยงานรับผิดชอบ ~~สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม~~ (จังหวัดสมุทรสาครไม่อยู่ในเขตปฏิรูปที่ดิน)

(ตัดยอดข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2568)

กิจกรรม	เป้าหมาย		ผลการดำเนินงาน	งบประมาณ (บาท)		
	แผน	ผล		ได้รับการจัดสรร	ผลการเบิกจ่าย	ร้อยละ

ปัญหาอุปสรรค/แนวทางการดำเนินงานในพื้นที่

ปัญหาอุปสรรค	แนวทางการแก้ไขปัญหา และการดำเนินงานในพื้นที่
1.	1.
2.	2.
3.	3.

ข้อเสนอแนะของผู้ตรวจราชการรอบที่ 1

ข้อเสนอแนะ รอบที่ 1	ผลการดำเนินงานในพื้นที่
1.	1.
2.	2.
3.	3.

หมายเหตุ : ให้พิจารณาสรุปรายงานตามรายละเอียดในโครงการตามแผนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

นโยบาย : 3. การบริหารจัดการน้ำ

โครงการ 3.3.2 บริหารจัดการนํ้านอกเขตชลประทาน

หน่วยงานรับผิดชอบ สถานีพัฒนาที่ดินสมุทรสาคร

(ตัดยอดข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2568)

กิจกรรม	เป้าหมาย		ผลการดำเนินงาน	งบประมาณ (บาท)		
	แผน	ผล		ได้รับการจัดสรร	ผลการเบิกจ่าย	ร้อยละ
ก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นา นอกเขตชลประทานขนาด 1,260 ลบ.ม. (โครงการต่อเนื่อง)	-	-	ไม่มีแผนงาน/โครงการในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร	-	-	-

ปัญหาอุปสรรค/แนวทางการดำเนินงานในพื้นที่

ปัญหาอุปสรรค	แนวทางการแก้ไขปัญหา และการดำเนินงานในพื้นที่
1.	1.
2.	2.
3.	3.

ข้อเสนอแนะของผู้ตรวจราชการรอบที่ 1

ข้อเสนอแนะ รอบที่ 1	ผลการดำเนินงานในพื้นที่
1.	1.
2.	2.
3.	3.

หมายเหตุ : ให้พิจารณาสรุปรายงานตามรายละเอียดในโครงการตามแผนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

นโยบาย : 4. ยกระดับสินค้าเกษตรและบริการมูลค่าสูง

โครงการ 4.1.1 เกษตรปลอดภัย

หน่วยงานรับผิดชอบ ศูนย์วิจัยข้าวราชบุรี

(ตัดยอดข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2568)

กิจกรรม	เป้าหมาย		ผลการดำเนินงาน	งบประมาณ (บาท)		
	แผน	ผล		ได้รับการจัดสรร	ผลการเบิกจ่าย	ร้อยละ
โครงการส่งเสริมและพัฒนการผลิตข้าวอินทรีย์ กิจกรรมย่อยที่ 1 การส่งเสริมและการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าวอินทรีย์ 1.1 การอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการเพิ่มประสิทธิภาพที่ปรึกษาเกษตรกรสำหรับระบบควบคุมภายใน มาตรฐานอินทรีย์ไทย 1.2 การอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการเพิ่มประสิทธิภาพที่ปรึกษาเกษตรกรสำหรับระบบควบคุมภายใน มาตรฐานต่างประเทศ	-	-	ไม่มีการดำเนินงานโครงการในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร	-	-	-
กิจกรรมย่อยที่ 2 เพิ่มศักยภาพด้านมาตรฐานการผลิตข้าวอินทรีย์ 2.1 มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ (Organic Thailand) ดังนี้ - การส่งเสริมการอบรมเชิงปฏิบัติการทำระบบควบคุมภายในแบบกลุ่ม ICS (กลุ่มต่อเนื่อง)						

กิจกรรม	เป้าหมาย		ผลการดำเนินงาน	งบประมาณ (บาท)		
	แผน	ผล		ได้รับการจัดสรร	ผลการเบิกจ่าย	ร้อยละ
- การส่งเสริมการอบรมเชิงปฏิบัติการทำระบบควบคุมภายในแบบกลุ่ม ICS (กลุ่มใหม่) 2.2 มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ต่างประเทศ ดังนี้ - ส่งเสริมการอบรมเชิงปฏิบัติการทำระบบควบคุมภายในแบบกลุ่ม ICS มาตรฐานต่างประเทศ (กลุ่มต่อเนื่อง) - ส่งเสริมการอบรมเชิงปฏิบัติการทำระบบควบคุมภายในแบบกลุ่ม ICS มาตรฐานต่างประเทศ (กลุ่มใหม่) - ตรวจประเมินมาตรฐานต่างประเทศ 2.3 การส่งเสริมการผลิตข้าวและพัฒนาการผลิตข้าวอินทรีย์						
กิจกรรมย่อยที่ 3 การเสริมสร้างประสิทธิภาพกลุ่มผู้ผลิตข้าวอินทรีย์ ดังนี้ - พัฒนาโรงสี/ผลิตภัณฑ์						
กิจกรรมย่อยที่ 4 การบริหารจัดการและการประเมินผลโครงการ (จ้างเหมาบริการ)						
กิจกรรมย่อยที่ 5 การประชาสัมพันธ์/ถ่ายทอดเทคโนโลยี ติดตามด้านพัฒนาข้าวอินทรีย์ ส่งเสริมการตลาดข้าว						

ปัญหาอุปสรรค/แนวทางการดำเนินงานในพื้นที่

ปัญหาอุปสรรค	แนวทางการแก้ไขปัญห และการทำงานในพื้นที่
1.	1.
2.	2.
3.	3.

ข้อเสนอแนะของผู้ตรวจราชการรอบที่ 1

ข้อเสนอแนะ รอบที่ 1	ผลการดำเนินงานในพื้นที่
1.	1.
2.	2.
3.	3.

หมายเหตุ : ให้พิจารณาสรุปรายงานตามรายละเอียดในโครงการตามแผนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

นโยบาย : 4. ยกระดับสินค้าเกษตรและบริการมูลค่าสูง

โครงการ 4.1.2 เกษตรปลอดภัย

หน่วยงานรับผิดชอบ สถานีพัฒนาที่ดินสมุทรสาคร

(ตัดยอดข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2568)

กิจกรรม	เป้าหมาย		ผลการดำเนินงาน	งบประมาณ (บาท)		
	แผน	ผล		ได้รับการจัดสรร	ผลการเบิกจ่าย	ร้อยละ
กิจกรรม ส่งเสริมเกษตรกรผู้ผลิตเกษตรอินทรีย์ด้วยระบบการรับรองแบบมีส่วนร่วม 1. การเตรียมความพร้อมเข้าสู่การผลิตในระบบเกษตรอินทรีย์ ประกอบด้วย - เตรียมความพร้อมเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบการดำเนินงานโครงการ - สำรวจและคัดเลือกกลุ่มเกษตรกรเข้าร่วมโครงการเกษตรอินทรีย์ PGS - เตรียมความพร้อมกลุ่มเกษตรกรกลุ่มใหม่ ขั้นที่ 1 โดยการเตรียมดินให้เหมาะสมกับการผลิตในระบบเกษตรอินทรีย์ การฝึกอบรมหลักสูตร “เกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วม PGS” และสนับสนุนปัจจัยการผลิตเกษตรอินทรีย์ 2. การพัฒนากลุ่มเกษตรกรเข้าสู่การรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ด้วยกระบวนการรับรองแบบมีส่วนร่วม (PGS) 2.1 กลุ่มต่อยอดขั้นที่ 2 ประกอบด้วย - การปรับปรุงบำรุงดิน - เก็บข้อมูลปริมาณอินทรีย์วัตถุในดิน - การฝึกอบรมด้านการพัฒนาเกษตรอินทรีย์	-	-	ไม่มีการดำเนินงานกิจกรรม	-	-	-

กิจกรรม	เป้าหมาย		ผลการดำเนินงาน	งบประมาณ (บาท)		
	แผน	ผล		ได้รับการจัดสรร	ผลการเบิกจ่าย	ร้อยละ
- การสนับสนุนปัจจัยการผลิตเกษตรอินทรีย์ 2.2 กลุ่มชั้นที่ 3 ประกอบด้วย - เก็บข้อมูลปริมาณอินทรีย์วัตถุในดิน - การฝึกอบรมด้านการพัฒนาเกษตรอินทรีย์ - การสนับสนุนปัจจัยการผลิตเกษตรอินทรีย์ โดยเกษตรกรส่วนใหญ่ทำการเพาะปลูกข้าวและพืชผักสวนครัว 3. การสร้างความรู้ ความเข้าใจ การสื่อสารประชาสัมพันธ์ และการสนับสนุนการตลาด 3.1 ขับเคลื่อนศูนย์เรียนรู้เกษตรอินทรีย์ PGS 3.2 สนับสนุนการตลาด 3.3 จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์งานด้านเกษตรอินทรีย์ (โครงการต่อเนื่อง)						
โครงการที่ดำเนินการ กิจกรรม ส่งเสริมการใช้สารอินทรีย์ลดการใช้สารเคมีทางการเกษตร 1. โครงการพัฒนาต่อยอดกลุ่มส่งเสริมการใช้สารอินทรีย์ลดการใช้สารเคมี เข้าสู่การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี (GAP)	15 กลุ่ม	15 กลุ่ม	- สนับสนุนวัสดุสำหรับผลิตปุ๋ยหมัก จำนวน 1 ตัน/กลุ่ม - สนับสนุนวัสดุสำหรับผลิตน้ำหมักชีวภาพ จำนวน 100 ลิตร/กลุ่ม	48,750	48,750	100
2. โครงการเกษตรอินทรีย์ในโรงเรียน	5 แห่ง	5 แห่ง	- สนับสนุนอุปกรณ์การเกษตร ปัจจัยการผลิต และเมล็ดพันธุ์พืชผักอินทรีย์	35,000	35,000	100

กิจกรรม	เป้าหมาย		ผลการดำเนินงาน	งบประมาณ (บาท)		
	แผน	ผล		ได้รับการจัดสรร	ผลการเบิกจ่าย	ร้อยละ
3. โครงการอบรมวิทยากร เพื่อสนับสนุนโครงการเกษตรอินทรีย์ในโรงเรียน	5 ราย	5 ราย	- อบรมครูเกษตรหรือครูที่ได้รับมอบหมายในโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ จำนวน 1 ราย/โรงเรียน	10,000	10,000	100
4. โครงการส่งเสริมการปลูกผักปลอดสารพิษบนกระเบื้องในโรงเรียน (ได้รับจัดสรรงบฯ เมื่อวันที่ 4 ก.ค. 68)	10 แห่ง	10 แห่ง	- อยู่ระหว่างดำเนินการ - สนับสนุนชุดโรงเรือนปลูกผัก ขนาด 1.6x6.0 เมตร วัสดุปลูกอุปกรณ์ และเมล็ดพันธุ์พืชผัก จำนวน 1 ชุด/โรงเรียน	108,000	0	0

ปัญหาอุปสรรค/แนวทางการดำเนินงานในพื้นที่

ปัญหาอุปสรรค	แนวทางการแก้ไขปัญหา และการดำเนินงานในพื้นที่
1. ...ไม่มี.....	1.ไม่มี.....
2.	2.
3.	3.

ข้อเสนอแนะของผู้ตรวจราชการรอบที่ 1

ข้อเสนอแนะ รอบที่ 1	ผลการดำเนินงานในพื้นที่
1.	1.
2.	2.
3.	3.

หมายเหตุ : ให้พิจารณาสรุปรายงานตามรายละเอียดในโครงการตามแผนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

นโยบาย : 4. ยกระดับสินค้าเกษตรและบริการมูลค่าสูง

โครงการ 4.1.3 เกษตรปลอดภัย

หน่วยงานรับผิดชอบ ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ จังหวัดกาญจนบุรี

(ตัดยอดข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2568)

กิจกรรม	เป้าหมาย		ผลการดำเนินงาน	งบประมาณ (บาท)		
	แผน	ผล		ได้รับการจัดสรร	ผลการเบิกจ่าย	ร้อยละ
1. โครงการยกระดับและพัฒนาคุณภาพหม่อน 1.1 กิจกรรมสร้างองค์ความรู้ด้านมาตรฐานหม่อน 1.2 กิจกรรมการตรวจสอบรับรองมาตรฐานหม่อน 1.3 กิจกรรมการจัดเตรียมข้อมูลเพื่อเตรียมการยื่น คำขอขึ้นทะเบียนหม่อนเป็นสินค้าสิ่งบ่งชี้ทาง ภูมิศาสตร์ (GI) 2. โครงการยกระดับและพัฒนาคุณภาพมาตรฐานไหม 2.1 กิจกรรมตรวจรับรองมาตรฐานไหม 2.2 กิจกรรมการจัดทำจุดสาธิตต้นแบบการผลิต ไหมตามมาตรฐาน	-	-	สมม.กาญจนบุรี ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ ให้ดำเนินการในพื้นที่ จังหวัดสมุทรสาคร	-	-	-

ปัญหาอุปสรรค/แนวทางการดำเนินงานในพื้นที่

ปัญหาอุปสรรค	แนวทางการแก้ไขปัญหา และการดำเนินงานในพื้นที่
1.	1.
2.	2.
3.	3.

ข้อเสนอแนะของผู้ตรวจราชการรอบที่ 1

ข้อเสนอแนะ รอบที่ 1	ผลการดำเนินงานในพื้นที่
1.	1.
2.	2.
3.	3.

หมายเหตุ : ให้พิจารณาสรุปรายงานตามรายละเอียดในโครงการตามแผนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

นโยบาย : 4. ยกระดับสินค้าเกษตรและบริการมูลค่าสูง

โครงการ 4.1.4 เกษตรปลอดภัย

หน่วยงานรับผิดชอบ มกอช. / สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสมุทรสาคร

(ตัดยอดข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2568)

กิจกรรม	เป้าหมาย		ผลการดำเนินงาน	งบประมาณ (บาท)		
	แผน	ผล		ได้รับการจัดสรร	ผลการเบิกจ่าย	ร้อยละ
กิจกรรม: การตรวจรับรองร้านใหม่และการตรวจติดตามร้านอาหารวัตถุประสงค์ย่อยเลือกใช้สินค้า Q (Q Restaurant) 1) การประชาสัมพันธ์และรับสมัครร้านอาหารเข้าร่วมโครงการร้านอาหารวัตถุประสงค์ย่อย เลือกใช้สินค้า Q (Q Restaurant)	3 ร้าน	3 ร้าน	ประชาสัมพันธ์และรับสมัครผู้ประกอบการร้านอาหารด้วยสื่อประชาสัมพันธ์เช่น แผ่นพับ ชุดผ้ากันเปื้อน และมีร้านที่สมัครเข้าร่วมโครงการ ได้แก่ 1. ร้านนายไสว กว๋ยเตี๋ย ลูกชิ้นปลา สาขา บ้านแพ้ว 2. Three girls and a boy 3. B&B ชิฟฟอนเค้ก	23,600	5,025	21.29
2) การตรวจรับรองร้านอาหารวัตถุประสงค์ย่อยเลือกใช้สินค้า Q (Q Restaurant)	ร้านใหม่ 2 ร้าน	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ คณะทำงานฯ ตรวจประเมิน ซึ่งจะดำเนินการในเดือน สิงหาคม 2568			

กิจกรรม	เป้าหมาย		ผลการดำเนินงาน	งบประมาณ (บาท)		
	แผน	ผล		ได้รับการจัดสรร	ผลการเบิกจ่าย	ร้อยละ
3) การตรวจติดตามและตรวจต่ออายุร้านอาหาร วัตถุดิบปลอดภัยเลือกใช้สินค้า Q (Q Restaurant) ที่ผ่านการรับรองในปีที่ผ่านมา	ติดตาม 17 ร้าน ต่ออายุ 6 ร้าน	ติดตาม 15 ร้าน (ปิดชั่วคราว 2 ร้าน) ต่ออายุ 5 ร้าน (ปิดชั่วคราว 1 ร้าน)	ตรวจต่ออายุอยู่ระหว่าง ดำเนินการ คณะทำงานฯ ตรวจประเมิน ซึ่งจะดำเนินการในเดือน สิงหาคม 2568			

ปัญหาอุปสรรค/แนวทางการดำเนินงานในพื้นที่

ปัญหาอุปสรรค	แนวทางการแก้ไขปัญหา และการดำเนินงานในพื้นที่
วัตถุดิบหลัก เช่น อาหารทะเล ผู้ประกอบการซื้อวัตถุดิบโดยตรงจากชาวประมง จึง เป็นข้อจำกัด เรื่องแหล่งที่มาของวัตถุดิบ	เน้นวัตถุดิบด้านพืช ปศุสัตว์ที่มีการรับรอง

ข้อเสนอแนะของผู้ตรวจราชการรอบที่ 1

ข้อเสนอแนะ รอบที่ 1	ผลการดำเนินงานในพื้นที่
จัดทำโครงการผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ร้านอาหาร Q Restaurant	ข้อจำกัดเรื่องงบประมาณ

หมายเหตุ : ให้พิจารณาสรุปรายงานตามรายละเอียดในโครงการตามแผนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

นโยบาย : 4. ยกระดับสินค้าเกษตรและบริการมูลค่าสูง
 โครงการ 4.2.1 การพัฒนาสินค้าเกษตรมูลค่าสูง
 หน่วยงานรับผิดชอบ สำนักงานประมงจังหวัดสมุทรสาคร

(ตัดยอดข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2568)

กิจกรรม	เป้าหมาย		ผลการดำเนินงาน	งบประมาณ (บาท)		
	แผน	ผล		ได้รับการจัดสรร	ผลการเบิกจ่าย	ร้อยละ
กิจกรรม 1. ส่งเสริมการเพาะเลี้ยงและพัฒนา ธุรกิจสัตว์น้ำเศรษฐกิจ	-	-				
กิจกรรม 2. เพิ่มศักยภาพการผลิตสินค้าประมง มูลค่าสูง	-	-				
กิจกรรม 3. ผลิตและส่งเสริมการใช้สัตว์น้ำพันธุ์ดี	-	-				
กิจกรรม 4. ส่งเสริมการแปรรูปสินค้าประมง				<u>24,000</u>	<u>20,640</u>	<u>86</u>
4.1 ส่งเสริมการแปรรูป พัฒนา ผลิตภัณฑ์ และบรรจุภัณฑ์	1	1	4.1 สนับสนุนวัสดุการเกษตร ในการแปรรูป พัฒนาผลิตภัณฑ์ และบรรจุภัณฑ์	20,000	19,200	96
4.2 การประชาสัมพันธ์สินค้าโดยการพา ไปออกงานแสดงสินค้าต่าง ๆ เพื่อเพิ่มช่องทาง การตลาดและจับคู่ทางธุรกิจ	3	2	4.2 ประสานงานกับสำนักงานพาณิชย์ จังหวัดเพื่อร่วมออกงานแสดงสินค้าต่าง ๆ ที่สำนักงานพาณิชย์จังหวัดจัด	-	-	
4.3 ติดตามผลการดำเนินการของกลุ่ม (ผลผลิต รายได้)	8	5	4.3 ติดตามผลการดำเนินการของกลุ่ม (กิจกรรม ผลผลิต และรายได้)	4,000	1,440	36

ปัญหาอุปสรรค/แนวทางการดำเนินงานในพื้นที่

ปัญหาอุปสรรค	แนวทางการแก้ไขปัญหา และการดำเนินงานในพื้นที่
1. กลุ่มวิสาหกิจชุมชนพลาสติกเกษตรพัฒนา ยังไม่ได้มาตรฐาน GMP 2. วัตถุดิบ (พลาสติก) บางส่วนยังไม่ได้มาตรฐาน (GAP)	1. เชิญศูนย์ตรวจสอบสินค้าประมง มาแนะนำให้ความรู้ในการปรับปรุงสถานที่แปรรูป และการปฏิบัติ เพื่อให้ผ่านการรับรองมาตรฐาน GMP 2. ส่งเสริมให้เกษตรกรเลี้ยงพลาสติกขอการรับรองมาตรฐาน GAP

ข้อเสนอแนะของผู้ตรวจราชการรอบที่ 1

ข้อเสนอแนะ รอบที่ 1	ผลการดำเนินงานในพื้นที่
1. พัฒนากลุ่มสินค้าประมงเพื่อให้กลุ่มมีรายได้เพิ่มขึ้น 2. เชื่อมโยงการผลิตสินค้าและผลิตภัณฑ์ ช่องทางส่งเสริมการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของกลุ่มสินค้า	1. สนับสนุนวัสดุการเกษตรในการแปรรูป พัฒนาผลิตภัณฑ์ และบรรจุภัณฑ์ 2. สนับสนุนวัสดุการเกษตรในการแปรรูป พัฒนาผลิตภัณฑ์ และบรรจุภัณฑ์

หมายเหตุ : ให้พิจารณาสรุปรายงานตามรายละเอียดในโครงการตามแผนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

นโยบาย : 4. ยกระดับสินค้าเกษตรและบริการมูลค่าสูง

โครงการ 4.2.2 การพัฒนาสินค้าเกษตรมูลค่าสูง

หน่วยงานรับผิดชอบ สำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรสาคร

(ตัดยอดข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2568)

กิจกรรม	เป้าหมาย		ผลการดำเนินงาน	งบประมาณ (บาท)		
	แผน	ผล		ได้รับการจัดสรร	ผลการเบิกจ่าย	ร้อยละ
โครงการส่งเสริมและพัฒนาเพื่อเข้าสู่ห่วงโซ่อุปทานและบริการมูลค่าสูง	3 เป้าหมาย	3 เป้าหมาย		341,000	85,474	25.07
1. กิจกรรม คน พื้นที่สินค้า ตามแบบวิเคราะห์ฯ และการตรวจวิเคราะห์ดินและน้ำ			ดำเนินการจัดเก็บข้อมูลเพื่อประเมินคุณภาพสินค้าเกษตรและบริการตลอดห่วงโซ่อุปทาน (ผลิต -จำหน่าย) จำนวน 3 เป้าหมาย เพื่อนำข้อมูลมาวิเคราะห์ pain point โดยกรมส่งเสริมการเกษตร	18,000	18,000	100.00
2. แปลงใหญ่กล้วยไม้ หมู่ 2 ตำบลหนองนกไข่ อำเภอกะทู้มแบบ 2.1 กิจกรรมส่งเสริมองค์ความรู้ด้านการผลิต 2.2 กิจกรรมส่งเสริมวิธีการจัดการศัตรูพืชแบบผสมผสานด้วยวิธีกล 2.3 กิจกรรมจัดทำแปลงเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตโดยวิธีผสมปุ๋ยใช้เอง เกษตรกรต้นแบบ 2.4 กิจกรรมถ่ายทอดเทคโนโลยีความรู้/ศึกษาดูงานแปลงเกษตรกรต้นแบบ			1. กิจกรรมส่งเสริมองค์ความรู้ด้านการผลิต - วันที่ 21 มีนาคม 2568 จัดอบรมให้แก่กลุ่มแปลงใหญ่ฯ ณ สหกรณ์ผู้ประกอบการกล้วยไม้ไทย จำกัด ต.หนองนกไข่ อ.กะทู้มแบบ จ. สมุทรสาคร จำนวน 21 ราย จำนวน 2 หลักสูตร ดังนี้ 1) การถ่ายทอดเทคโนโลยีการให้ปุ๋ยในระบบน้ำสำหรับแปลงกล้วยไม้ วิทยากรโดยศูนย์ส่งเสริมและพัฒนา อาชีพการเกษตร จังหวัดสมุทรสาคร	220,000	60,900	27.68

กิจกรรม	เป้าหมาย		ผลการดำเนินงาน	งบประมาณ (บาท)		
	แผน	ผล		ได้รับการจัดสรร	ผลการเบิกจ่าย	ร้อยละ
2.5 กิจกรรมการเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร โดยการแปรรูป และการออกแบบบรรจุภัณฑ์			2) การใช้สารเคมีสลับกลุ่มอย่างถูกวิธี ในปริมาณที่กำหนดเพื่อควบคุมโรค - แมลง ศัตรูพืช และการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต โดยวิธีผสมปุ๋ยใช้เอง วิทยากรโดย นายสุรัชย์ ขอบิตพิพร 2. <u>กิจกรรมส่งเสริมวิธีการจัดการศัตรูพืชแบบ ผสมผสานด้วยวิธีกล</u> - สนับสนุนแผ่นกับดักกาวเหนียวให้กับกลุ่ม แปลงใหญ่ฯ จำนวน 21 ราย 3 <u>กิจกรรมจัดทำแปลงเพิ่มประสิทธิภาพ การผลิตโดยวิธีผสมปุ๋ยใช้เอง เกษตรกร ต้นแบบ</u> - ดำเนินการจัดทำแปลงเพิ่มประสิทธิภาพการ ผลิตโดยวิธีผสมปุ๋ยใช้เอง เกษตรกรต้นแบบ ณ แปลงกล้วยไม้ของนายยงยุทธ ศรีจินดา ต. หนองนกไข่ อ. กระพุ่มแบน จ. สมุทรสาคร และอยู่ระหว่างการจัดเก็บข้อมูล 4. <u>กิจกรรมถ่ายทอดเทคโนโลยีความรู้/ศึกษา ดูงานแปลงเกษตรกรต้นแบบ</u> - วันที่ 3 กรกฎาคม 2568 จัดอบรมให้แก่ กลุ่มแปลงใหญ่ฯ จำนวน 21 ราย จำนวน 2 หลักสูตร ดังนี้			

กิจกรรม	เป้าหมาย		ผลการดำเนินงาน	งบประมาณ (บาท)		
	แผน	ผล		ได้รับการจัดสรร	ผลการเบิกจ่าย	ร้อยละ
			1) ภาษีที่เกี่ยวข้องกับการเกษตร ณ สหกรณ์ผู้ประกอบการกล้วยไม้ไทย จำกัด ต. หนองนกไข่ อ. กระทุ่มแบน จ. สมุทรสาคร วิทยากรโดย สำนักงานสรรพากรพื้นที่ สมุทรสาคร 1 2) ศึกษาดูงานเทคโนโลยีการให้ปุ๋ยผ่าน ระบบน้ำ ณ แปลงกล้วยไม้ นายยงยุทธ ศรีจินดา ต. หนองนกไข่ อ. กระทุ่มแบน จ. สมุทรสาคร 5. <u>กิจกรรมการเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร โดยการแปรรูป และการออกแบบบรรจุภัณฑ์</u> - สนับสนุนและออกแบบบรรจุภัณฑ์ ดังนี้ 1) ลังสำหรับบรรจุดอกกล้วยไม้ 2) กล่องบรรจุพวงมาลัยกล้วยไม้			

กิจกรรม	เป้าหมาย		ผลการดำเนินงาน	งบประมาณ (บาท)		
	แผน	ผล		ได้รับการจัดสรร	ผลการเบิกจ่าย	ร้อยละ
3. วิสาหกิจชุมชนมะพร้าว น้ำหอมบ้านกลางคลองตาปลั่ง ตำบลบ้านแพ้ว 3.1 กิจกรรมพัฒนาผลิตภัณฑ์และ/หรือบรรจุภัณฑ์เพื่อเพิ่มมูลค่าให้สูงขึ้น			- อยู่ระหว่างดำเนินการออกแบบและจัดทำบรรจุภัณฑ์ (ฝาซีลถ้วยมะพร้าวคว้านถอดรูป) ที่มีองค์ประกอบของฉลากครบถ้วนตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข	50,000	-	-
4. วาที่ร้อยตรี พัทธ์ชัย พึ่งพเดช (Young Smart Farmer) 4.1 กิจกรรมการเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรโดยการพัฒนาบรรจุภัณฑ์			- อยู่ระหว่างดำเนินการออกแบบและจัดทำบรรจุภัณฑ์สำหรับใส่น้ำซอดอกมะพร้าว น้ำหอมแบบบรรจุขวด	30,000	-	-
5. กิจกรรมบริหารจัดการแปลง			ดำเนินการติดตามคุณภาพสินค้าเกษตรและบริการตลอดห่วงโซ่อุปทาน (ผลิต -จำหน่าย) จำนวน 3 เป้าหมาย	23,000	7,000	30.44
6. อื่นๆ			1. <u>แปลงใหญ่กล้วยไม้ หมู่ 2 ตำบลหนองนกไข่ อำเภอกะทู้มูแบน จังหวัดสมุทรสาคร</u> 1.1 เข้าร่วมกิจกรรมมหกรรมจำหน่ายสินค้าเกษตรขององค์กรเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน และเครือข่ายจังหวัดสมุทรสาคร ณ เซนทรัล มหาชัย 1.2 เข้าร่วมกิจกรรมเชื่อมโยงและส่งเสริมเครือข่ายตลาดสินค้าเกษตรและบริการมูลค่าสูง ณ เดอะคริสตั้น ชัยพฤกษ์ 1.3 ประชาสัมพันธ์สินค้าในรายการ “สมุทรสาครออนไลน์”	-	-	-

กิจกรรม	เป้าหมาย		ผลการดำเนินงาน	งบประมาณ (บาท)		
	แผน	ผล		ได้รับการจัดสรร	ผลการเบิกจ่าย	ร้อยละ
			1.4 ติดตามแปลงมาตรฐานพืชปลอดภัยและมอบใบรับรองมาตรฐานพืชปลอดภัย 1.5 บ. ซีพี ออลล์ จำกัด มหาชน ตอบรับการนำพวงมาลัยกล้วยไม้ขึ้นจำหน่ายบนแพลตฟอร์มออนไลน์ เริ่มวางจำหน่ายในช่วงเดือนสิงหาคม 2568 เพื่อใช้ในเทศกาลวันแม่ รวมทั้งช้อกล้วยไม้บรรจุกล่อง 2. <u>วิสาหกิจชุมชนมะพร้าว น้ำหอมบ้านกลางคลองตาปลั่ง ตำบลบ้านแพ้ว</u> 2.1 วันที่ 26 มีนาคม – 1 เมษายน 2568 เข้าร่วมงานจำหน่ายสินค้า “GI Market 2025” ณ เซ็นทรัล เวสต์เกต 3. <u>ว่าที่ร้อยตรี พิทักษ์ พึ่งพเดช (Young Smart Farmer)</u> 3.1 วันที่ 30 มิถุนายน 2568 เข้าอบรม เรื่องการบูรณาการการแก้ไขปัญหาผลลืบ ผลทุย ผลแตก ด้วยเทคโนโลยีพร้อมใช้ที่เหมาะสม และการเสริมสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายเกษตรกรแปลงใหญ่ เพื่อยกระดับห่วงโซ่คุณค่ามะพร้าวน้ำหอม โดยทีมวิทยากรจาก อาจารย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม และมหาวิทยาลัยมหิดล วิทยา			

กิจกรรม	เป้าหมาย		ผลการดำเนินงาน	งบประมาณ (บาท)		
	แผน	ผล		ได้รับการจัดสรร	ผลการเบิกจ่าย	ร้อยละ
			เขตศาลายา จังหวัดนครปฐม ณ ห้องประชุม สหกรณ์การเกษตรบ้านแพ้ว อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร 3.2 วันที่ 21 - 25 มีนาคม 2568 เข้าร่วม กิจกรรมมหกรรมจำหน่ายสินค้าเกษตรของ องค์กรเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน และเครือข่าย จังหวัดสมุทรสาคร ณ เซนทรัล มหาชัย			

1. ผลผลิต (output)

8.1.1 แปลงใหญ่กล้วยไม้ หมู่ 2 ตำบลหนองนกไข่ อำเภอกะทู้มแบน จังหวัดสมุทรสาคร

1) เกษตรกรได้รับการถ่ายทอดความรู้ เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการแปลงตนเอง จำนวน 21 ราย

2) มีแปลงเรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตโดยวิธีผสมปุ๋ยใช้เอง จำนวน 1 แปลง

3) แปลงใหญ่กล้วยไม้ หมู่ 2 ตำบลหนองนกไข่ อำเภอกะทู้มแบน จังหวัดสมุทรสาครได้รับการสนับสนุนการเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร โดยการแปรรูปและการออกแบบบรรจุภัณฑ์

8.1.2 วิสาหกิจชุมชนมะพร้าว น้ำหอมบ้านกลางคลองตาปลั่ง ตำบลบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร ได้รับการพัฒนาผลิตภัณฑ์และ/หรือบรรจุภัณฑ์เพื่อเพิ่มมูลค่าให้สูงขึ้น จำนวน 1 ชนิดสินค้า

8.1.3 นายพิทักษ์ พึ่งพเดช (Young Smart Farmer) ได้รับการสนับสนุนและพัฒนาบรรจุภัณฑ์ที่สามารถย่อยสลาย และสามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้เพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์ของสินค้า จำนวน 1 ชนิดสินค้า

2. ผลลัพธ์ (outcome)

รายได้ของแปลงใหญ่, วิสาหกิจชุมชน และ Young Smart Farmer (YSF) ที่เข้าร่วมโครงการฯ เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า 2 เท่า

3. ตัวชี้วัด

3.1 เชิงปริมาณ

จำนวนเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการฯ รวมทั้งสิ้น 3 เป้าหมาย รายละเอียด ดังนี้

- กลุ่มแปลงใหญ่กล้วยไม้ หมู่ 2 ตำบลหนองนกไข่ อำเภอกะทู้มูแบน จังหวัดสมุทรสาคร
- วิสาหกิจชุมชนมะพร้าว น้ำหอมบ้านกลางคลองตาปลั่ง ตำบลบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร
- นายพิทักษ์ พึ่งพเดช (Young Smart Farmer)

3.2 เชิงคุณภาพ

- การวัดรายได้ของแปลงใหญ่ ที่เกิดขึ้นหลังเข้าร่วมโครงการฯ ควรต้องผ่านเกณฑ์การวัดผลตามสมการของกรมส่งเสริมการเกษตรที่กำหนดไว้ ในปี 2568

คือ $2i = Y$

หมายเหตุ i คือ รายได้จากปีก่อนการเข้าร่วมโครงการ

Y คือ ค่าคาดหวังที่คาดว่าจะเกิดขึ้น

รายได้ หมายถึง รายได้ที่เกิดจากกิจกรรมทางการเกษตรทั้งกิจกรรมหลัก (รายได้จากสินค้าเกษตร) และกิจกรรมรอง (รายได้เสริมภาคการเกษตร) ดังนั้น เมื่อแปลงใหญ่ ที่เข้าร่วมโครงการฯ จนแล้วเสร็จ จึงควรมีรายได้ ไม่น้อยกว่าค่าคาดหวัง เพื่อให้ผ่านเกณฑ์การวัดผล รายละเอียด ดังภาพที่ 5 อนึ่ง หากมีเหตุสุดวิสัยจากปัจจัยภายนอกหรืออื่นๆ ทำให้แปลงใหญ่ ไม่ผ่านเกณฑ์การวัดผล ต้องมีเหตุผลชี้แจงประกอบการอธิบายเป็นรายกรณีไป

3. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1. สามารถแก้ปัญหาราคาสินค้าเกษตรได้ในระยะยาว
2. คราวเรือนเกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น สามารถพึ่งพาตนเองได้
3. เป็นต้นแบบสำหรับการขยายผลสู่เกษตรกรกลุ่มอื่น

ปัญหาอุปสรรค/แนวทางการดำเนินงานในพื้นที่

ปัญหาอุปสรรค	แนวทางการแก้ไขปัญหา และการดำเนินงานในพื้นที่
<u>แปลงใหญ่กล้วยไม้ หมู่ 2 ตำบลหนองนกไข่ อำเภอกะทู้ม่วน จังหวัดสมุทรสาคร</u> 1. ผลิตภัณฑ์ช่อกล้วยไม้บรรจุกล่อง ยังไม่สามารถจำหน่ายบนแพลตฟอร์มออนไลน์ได้ เนื่องจากยังสรุปในเรื่องราคาไม่ได้ ทั้งนี้ ยังอยู่ในระหว่างตกลงเรื่องราคา เนื่องจากกลุ่มต้องการเสนอขายราคาส่งที่ 50 - 55 บาท/กล่อง แต่บริษัทต้องการให้เหลือ 40 บาท/กล่อง เหตุผลเนื่องจากบริษัทใช้การเปรียบเทียบราคากับกล้วยไม้กำเตยที่ใช้ไหว้พระในตลาดทั่วไป และคิดว่าไม่สามารถจำหน่ายในราคาที่กลุ่มเสนอได้ 2. เกษตรกรผู้ปลูกกล้วยไม้มีภาระกิจในแปลงของตนเองในช่วงเวลาเช้าถึงกลางวัน	1. ติดตามความก้าวหน้าด้านการตลาดของกลุ่มฯ และ บริษัท ซีพีออลล์ จำกัด (มหาชน) และสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมของกลุ่มฯ ทั้งนี้ กลุ่มแปลงใหญ่ฯ จะนำกลับมาทบทวนในเรื่องของต้นทุนสินค้าอีกครั้งเพื่อโอกาสได้จำหน่ายต่อไป 2. การจัดอบรม ควรดำเนินการในช่วงเวลาบ่าย เพื่อไม่ให้กระทบการดำเนินกิจกรรมในแปลงของเกษตรกร
<u>วิสาหกิจชุมชนมะพร้าว น้ำหอมบ้านกลางคลองตาปลั่ง ตำบลบ้านแพ้ว</u> - งบประมาณที่จัดสรรไม่เพียงพอต่อการดำเนินกิจกรรมตามคู่มือโครงการ ซึ่งมีหลักเกณฑ์โครงการฯ มาก และซับซ้อน เช่น การวิเคราะห์ผลดินและน้ำ	- ขอกการสนับสนุนจากหน่วยงานภาคีในการวิเคราะห์ผลดินและน้ำ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย เช่น สำนักงานพัฒนาที่ดิน โครงการชลประทานสมุทรสาคร
<u>ว่าที่ร้อยตรี พิทักษ์ พึ่งพเดช (Young Smart Farmer)</u> - งบประมาณในกิจกรรมที่รวมถึงการตรวจวิเคราะห์ดินและน้ำมีจำนวนที่ไม่เพียงพอ ทำให้ตรวจวิเคราะห์ได้ผลวิเคราะห์หามาบางส่วน และจุดสถานที่ที่รับตัวอย่างอยู่ไกลจากพื้นที่และในการวิเคราะห์ที่ใช้เวลารอผลการวิเคราะห์ที่ใช้เวลานาน	- การประสานงานร่วมกับหน่วยงานอื่นๆในพื้นที่ใกล้เคียงเพื่อตรวจวิเคราะห์ดินและน้ำ

ข้อเสนอแนะของผู้ตรวจราชการรอบที่ 1

ข้อเสนอแนะ รอบที่ 1	ผลการดำเนินงานในพื้นที่
ขอให้สำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรสาคร ติดตามความก้าวหน้าหรือสิ่งที่เกิดการพัฒนาขึ้นของเกษตรกร/กลุ่มเกษตรกร ที่ได้รับการอบรม หรือสนับสนุนปัจจัยการผลิตว่ามีการนำองค์ความรู้ที่ได้รับไปพัฒนาให้เกิดมูลค่าทางเศรษฐกิจอย่างไร มีแผนพัฒนารุรกิจที่มีแนวโน้มประสบความสำเร็จหรือไม่ และดำเนินการใส่กิจกรรมที่ดำเนินการของโครงการให้ครบทุกกิจกรรม ทั้งกิจกรรมที่ได้รับงบประมาณ และกิจกรรมที่ไม่ได้รับงบประมาณ	สำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรสาคร ได้รับงบประมาณดำเนินโครงการฯ จากกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นเงิน 341,000 บาท จำนวน 3 เป้าหมาย ได้แก่ 1. แปลงใหญ่กล้วยไม้ หมู่ 2 ตำบลหนองนกไข่ อำเภอกะทู้ม้าน 2. วิสาหกิจชุมชนมะพร้าวหอมบ้านกลางคลองตาปลั่ง ตำบลบ้านแพ้ว 3. วาที่ร้อยตรี พิทักษ์ พึ่งพเดช (Young Smart Farmer) (รายละเอียดตามตารางที่ 1)

หมายเหตุ : ให้พิจารณาสรุปรายงานตามรายละเอียดในโครงการตามแผนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

นโยบาย : 4. ยกระดับสินค้าเกษตรและบริการมูลค่าสูง

โครงการ 4.2.3 การพัฒนาสินค้าเกษตรมูลค่าสูง

หน่วยงานรับผิดชอบ สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสมุทรสาคร

(ตัดยอดข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2568)

กิจกรรม	เป้าหมาย		ผลการดำเนินงาน	งบประมาณ (บาท)		
	แผน	ผล		ได้รับการจัดสรร	ผลการเบิกจ่าย	ร้อยละ
1. การชี้แจงแนวทางการดำเนินโครงการฯ ให้คณะทำงานขับเคลื่อนฯและหน่วยงานร่วมบูรณาการในระดับพื้นที่	1 ครั้ง	1 ครั้ง	ชี้แจงในคราวการประชุม SCP ครั้งที่ 6/2567 เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2567	20,000	11,650	58.25
2. การคัดเลือกพื้นที่และพิจารณาสินค้าเกษตรมูลค่าสูง ผ่านกลไกของ SCP	1 ครั้ง	2 ครั้ง	- คัดเลือกพื้นที่และสินค้าในคราวการประชุม SCP ครั้งที่ 6/2567 เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2567 - แจ้งผลการคัดเลือกพื้นที่เป้าหมายโครงการฯ โดยคณะกรรมการบริหารนโยบายสินค้าเกษตรและบริการมูลค่าสูง ๑ ท้องถิ่น ๑ สินค้าเกษตรมูลค่าสูง ในคราวการประชุม SCP ครั้งที่ 2/2568 เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2568			
3. การพิจารณาพื้นที่และสินค้าเกษตรมูลค่าสูง คณะทำงานขับเคลื่อนฯ นำผลการคัดเลือกพื้นที่และสินค้าเกษตรมูลค่าสูงมาวิเคราะห์เพื่อพิจารณาเป็นพื้นที่และสินค้าเกษตรมูลค่าสูงเป้าหมาย ดำเนินงานจำนวนไม่น้อยกว่า 200 ท้องถิ่น ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568	1 ท้องถิ่น	2 ท้องถิ่น	1) สินค้าด้านพืช แมลงเศรษฐกิจ และบริการเชิงสร้างสรรค์: มะพร้าว น้ำหอม วิสาหกิจชุมชนมะพร้าวน้ำหอมบ้านกลางคลองตาปลั่ง ต.บ้านแพ้ว อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร			

กิจกรรม	เป้าหมาย		ผลการดำเนินงาน	งบประมาณ (บาท)		
	แผน	ผล		ได้รับการจัดสรร	ผลการเบิกจ่าย	ร้อยละ
			2) สิ้นค้าปศุสัตว์: โคเนื้อ แปลงใหญ่โคเนื้อสมุทรสาคร ตำบลบาง ไทรวัด อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร			
4. การพิจารณาเห็นชอบผลการคัดเลือกพื้นที่และ แจ้งเป้าหมายตัวชี้วัดโครงการฯ โดยคณะกรรมการ บริหารฯ	1 ท้องถิ่น	3 ท้องถิ่น	1. มะพร้าวน้ำหอม: นายพิทักษ์ พึ่งพเดช Young Smart Farmer ต.อำแพง อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร 2. มะพร้าวน้ำหอม: วิสาหกิจชุมชน มะพร้าวน้ำหอมบ้านกลางคลองตาปลั่ง ต.บ้านแพ้ว อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร 3. ปลาสดัดแปรรูป: กลุ่มวิสาหกิจชุมชน ปลาสดัดเกษตรพัฒนา ต.เกษตรพัฒนา อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร			
5. การจัดทำแผนพัฒนารายสินค้า เพื่อให้เกิดการ ขับเคลื่อนให้เป็นสินค้าเกษตรและบริการมูลค่าสูง	1 แผน	2 แผน	- การพัฒนาสาธิตบรรจุภัณฑ์อาหารตาม ข้อกำหนดของกระทรวงสาธารณสุข และตามมาตรฐาน GMP - การเลี้ยงชันโรงในแปลงไม้ผล			
6. การดำเนินการตามแผนพัฒนารายสินค้า	1 ท้องถิ่น	3 ท้องถิ่น	1. ประชุมขับเคลื่อนงานด้านการเกษตร (มาตรฐาน และสาธิตบรรจุภัณฑ์) 2. จัดเวทีบูรณาการขับเคลื่อนงานด้าน การเกษตร (ชันโรง) 3. จะดำเนินการจัดเวที เรื่องมาตรฐาน สินค้านำร่วมกับ สนง.เกษตรอำเภอบ้าน			

กิจกรรม	เป้าหมาย		ผลการดำเนินงาน	งบประมาณ (บาท)		
	แผน	ผล		ได้รับการจัดสรร	ผลการเบิกจ่าย	ร้อยละ
			แพ้ว ภายในเดือน สิงหาคม 2568 พร้อมเบิกค่าใช้จ่ายที่เหลือ 8,350 บาท			
7. ติดตามรายงานผลการดำเนินงาน SCP รายงาน ผลความก้าวหน้าต่อผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตร และสหกรณ์	2 ครั้ง	2 ครั้ง				
8. การประเมินผลโครงการโดย สศก.	1 ครั้ง	1 ครั้ง				

ปัญหาอุปสรรค/แนวทางการดำเนินงานในพื้นที่

ปัญหาอุปสรรค	แนวทางการแก้ไขปัญหา และการดำเนินงานในพื้นที่
ดำเนินการตามแผนพัฒนารายสินค้า เพื่อตอบสนองประเด็นปัญหา/ความต้องการของเกษตรกร ในส่วนของ สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสมุทรสาคร ที่จะมีส่วนร่วมในการสนับสนุนการแก้ไขปัญหา และใช้จ่ายงบประมาณพบว่า ต้องคำนึงถึงความสอดคล้องกับภารกิจของหน่วยงาน โดยส่วนใหญ่เป็นลักษณะการจัดทำแผนงาน/โครงการ ที่ต้องร่วมบูรณาการกับหน่วยงานที่มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง	ร่วมบูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข้อเสนอแนะของผู้ตรวจราชการรอบที่ 1

ข้อเสนอแนะ รอบที่ 1	ผลการดำเนินงานในพื้นที่
1.-.....	1.-.....
2.	2.
3.	3.

หมายเหตุ : ให้พิจารณาสรุปรายงานตามรายละเอียดในโครงการตามแผนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

นโยบาย : 5. ยกระดับศักยภาพของเกษตรกร/สถาบันเกษตรกรให้เข้มแข็ง

โครงการ 5.1 การส่งเสริมและสนับสนุนสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร ธุรกิจ ชุมชน และวิสาหกิจชุมชน

หน่วยงานรับผิดชอบ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสมุทรสาคร

(ตัดยอดข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2568)

กิจกรรม	เป้าหมาย		ผลการดำเนินงาน	งบประมาณ (บาท)		
	แผน	ผล		ได้รับการจัดสรร	ผลการเบิกจ่าย	ร้อยละ
กิจกรรมที่ 1 : การเพิ่มประสิทธิภาพการเป็นผู้ประกอบการธุรกิจเกษตรของสถาบันเกษตรกร	-	-	จังหวัดสมุทรสาครไม่เป็นพื้นที่เป้าหมายดำเนินงาน	-	-	-
กิจกรรมที่ 2 : การตลาดสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ที่ได้มาตรฐานของสถาบันเกษตรกร	-	-	จังหวัดสมุทรสาครไม่เป็นพื้นที่เป้าหมายดำเนินงาน	-	-	-
กิจกรรมที่ 3 : แนะนำ ส่งเสริม ติดตาม ประเมินผลการดำเนินกิจกรรมโครงการฯ	-	-	จังหวัดสมุทรสาครไม่เป็นพื้นที่เป้าหมายดำเนินงาน	-	-	-
กิจกรรมที่ 4 : สนับสนุนอุปกรณ์การตลาดที่จำเป็นในการดำเนินธุรกิจเพื่อยกระดับเป็นผู้ประกอบการธุรกิจสินค้าเกษตร			สหกรณ์การเกษตรประสาธณกลีภิจจำกัด ได้รับสนับสนุนเป็นงบประมาณเงินอุดหนุนลักษณะเงิน อุดหนุนทั่วไปโครงการยกระดับสถาบันเกษตรกรให้เป็นผู้ประกอบการธุรกิจเกษตรในการจัดหาห้องเย็น ขนาดไม่น้อยกว่ากว้าง 2.4 x ยาว 3.6 x สูง 2.4 เมตร จำนวน 2 ห้อง	959,683.00 บาท (รัฐอุดหนุน ไม่เกินร้อยละ 70 จำนวนเงิน 671,700.00 บาท สหกรณ์สมทบไม่น้อย กว่าร้อยละ 30 จำนวนเงิน 287,983.00 บาท)	671,700.00	100

ปัญหาอุปสรรค/แนวทางการดำเนินงานในพื้นที่

ปัญหาอุปสรรค	แนวทางการแก้ไขปัญหา และการดำเนินงานในพื้นที่
1.	1.
2.	2.
3.	3.

ข้อเสนอแนะของผู้ตรวจราชการรอบที่ 1

ข้อเสนอแนะ รอบที่ 1	ผลการดำเนินงานในพื้นที่
1. แนะนำ ส่งเสริม การวางแผนการผลิตและการตลาด รวมถึงการบริหารจัดการ การใช้ประโยชน์จากอุปกรณ์การตลาดของสถาบันเกษตรกร เพื่อให้สอดคล้องกับ นโยบายการเป็นผู้ให้บริการทางการเกษตรแบบครบวงจร	1. ได้แนะนำส่งเสริมสถาบันเกษตรกรที่ได้รับการสนับสนุนปัจจัยการผลิตให้ใช้งาน อุปกรณ์การตลาดให้เต็มศักยภาพ

หมายเหตุ : ให้พิจารณาสรุปรายงานตามรายละเอียดในโครงการตามแผนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

นโยบาย : 5. ยกระดับศักยภาพของเกษตรกร/สถาบันเกษตรกรให้เข้มแข็ง

โครงการ 5.2.1 ส่งเสริมการรวมกลุ่มและสร้างความเข้มแข็งกลุ่มเกษตรกร

หน่วยงานรับผิดชอบ สำนักงานประมงจังหวัดสมุทรสาคร

(ตัดยอดข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2568)

กิจกรรม	เป้าหมาย		ผลการดำเนินงาน	งบประมาณ (บาท)		
	แผน	ผล		ได้รับการจัดสรร	ผลการเบิกจ่าย	ร้อยละ
โครงการสร้างความเข้มแข็งกลุ่มการผลิตด้านประมง 1. สร้างความเข้มแข็งองค์กรชุมชนประมงท้องถิ่น 1) คัดเลือกองค์กรประมงท้องถิ่น 2) แต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนโครงการสร้างความเข้มแข็งกลุ่มการผลิตด้านประมงในระดับ 3) ประชุมชี้แจงรายละเอียดโครงการให้กับองค์กรประมงท้องถิ่นและแนะนำแนวทางการจัดทำโครงการ/กิจกรรม 4) องค์กรชุมชนประมงท้องถิ่นจัดทำโครงการ/กิจกรรมพร้อมแผนปฏิบัติงาน	4 1 4 4	4 1 4 4	1. คัดเลือกจำนวน 4 กลุ่มองค์กร 1. กลุ่มแปรรูปบ้านเกาะ 2. กลุ่มโรงนาปลาสด 3. กลุ่มผู้เลี้ยงปลาสดสวนส้ม-อำเภอรวมใจ 4. กลุ่มผู้เพาะเลี้ยงหอยแมลงภู่น้ำจืด บางกระเจ้า 2. แต่งตั้งคณะทำงาน โดยคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายของกรมประมง (Fisheries Co-ordinator) 3. สำนักงานประมงจังหวัดสมุทรสาครได้จัดประชุมชี้แจงรายละเอียดโครงการให้กับองค์กรประมงท้องถิ่นและแนะนำแนวทางการจัดทำโครงการ/กิจกรรมให้แก่กลุ่มเกษตรกรทั้ง 4 กลุ่ม	14,000	6,704	47.89

กิจกรรม	เป้าหมาย		ผลการดำเนินงาน	งบประมาณ (บาท)		
	แผน	ผล		ได้รับการจัดสรร	ผลการเบิกจ่าย	ร้อยละ
และแผนการใช้จ่ายงบประมาณ (เงินอุดหนุน) ยื่นต่อสำนักงานประมงจังหวัด 5) คณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายของกรมประมง (FC) พิจารณานุมัติโครงการ/กิจกรรม 6) สำนักงานประมงจังหวัดโอนเงินงบประมาณ (งบเงินอุดหนุน) ให้กับองค์กรองค์กรประมงท้องถิ่น 7) คณะทำงานขับเคลื่อนโครงการติดตามผลการดำเนินโครงการ 2. เสริมสร้างการมีส่วนร่วมชุมชนประมง - โครงการอบรมยุวประมง - โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพผู้ช่วยเหลือการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ (ศพพ.ประมง) - โครงการปฏิบัติงานร่วมผู้ช่วยเหลือการปฏิบัติงาน	4	4	4. องค์กรชุมชนประมงท้องถิ่น ทั้ง 4 กลุ่ม จัดทำโครงการ/กิจกรรมพร้อมแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ (เงินอุดหนุน) ยื่นต่อสำนักงานประมงจังหวัด 5. คณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายของกรมประมง(FC) พิจารณานุมัติโครงการของทั้ง 4 กลุ่ม 6. สำนักงานประมงจังหวัดโอนเงินงบประมาณให้แก่กลุ่มเกษตรกรทั้ง 4 กลุ่ม 7. ติดตามผลการดำเนินโครงการ เดือนละ 1 ครั้ง	400,000	400,000	100

ปัญหาอุปสรรค/แนวทางการดำเนินงานในพื้นที่

ปัญหาอุปสรรค	แนวทางการแก้ไขปัญหา และการดำเนินงานในพื้นที่
1.	1.
2.	2.
3.	3.

ข้อเสนอแนะของผู้ตรวจราชการรอบที่ 1

ข้อเสนอแนะ รอบที่ 1	ผลการดำเนินงานในพื้นที่
1.	1.
2.	2.
3.	3.

หมายเหตุ : ให้พิจารณาสรุปรายงานตามรายละเอียดในโครงการตามแผนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

นโยบาย : 5. ยกระดับศักยภาพของเกษตรกร/สถาบันเกษตรกรให้เข้มแข็ง
 โครงการ 5.2.2 ส่งเสริมการรวมกลุ่มและสร้างความเข้มแข็งกลุ่มเกษตรกร
 หน่วยงานรับผิดชอบ *สำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรสาคร*

(ตัดยอดข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2568)

กิจกรรม	เป้าหมาย		ผลการดำเนินงาน	งบประมาณ (บาท)		
	แผน	ผล		ได้รับการจัดสรร	ผลการเบิกจ่าย	ร้อยละ
โครงการส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรและองค์กรเกษตรกร				115,000	115,000	100
1. เสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพกลุ่มส่งเสริมอาชีพการเกษตร				29,000	29,000	100
1.1 พัฒนาศักยภาพกลุ่มส่งเสริมอาชีพการเกษตรสู่ Smart Group 1) จัดกระบวนการถ่ายทอดความรู้และฝึกปฏิบัติ เพื่อพัฒนาศักยภาพกลุ่มส่งเสริมอาชีพการเกษตรสู่ Smart Group	15	15	<u>พัฒนาศักยภาพกลุ่มส่งเสริมอาชีพการเกษตรสู่ Smart Group</u> 1. จัดกระบวนการถ่ายทอดความรู้และฝึกปฏิบัติ เพื่อพัฒนาศักยภาพกลุ่มส่งเสริมอาชีพการเกษตรสู่ Smart Group เป้าหมาย กลุ่มแม่ผลตำบลท่าไม้ อำเภอกะทู้มแบน จังหวัดสมุทรสาคร จำนวน 15 ราย วัน/เดือน/ปี: วันที่ 20 – 21 มกราคม 2568 สถานที่: ศาลอเนกประสงค์ หมู่ 2 ต. ท่าไม้ อ. กระทุ่มแบน จ. สมุทรสาคร ประกอบด้วยหลักสูตร ดังนี้ <u>วันที่ 20 มกราคม 2568</u> จำนวน 2 หลักสูตร 1) ประเมินคุณสมบัติเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) และการประเมินศักยภาพกลุ่มองค์กรเกษตรกร (3ก) 2) วิเคราะห์ศักยภาพกลุ่ม/พื้นที่/ชุมชน ด้วยการ	6,000	6,000	100

กิจกรรม	เป้าหมาย		ผลการดำเนินงาน	งบประมาณ (บาท)		
	แผน	ผล		ได้รับการจัดสรร	ผลการเบิกจ่าย	ร้อยละ
2) สนับสนุนการพัฒนาศักยภาพกลุ่มส่งเสริมอาชีพการเกษตรสู่ Smart Group	1 กลุ่ม	1 กลุ่ม	จัดทำแผนการผลิตรายบุคคล (IFPP) และฝึกปฏิบัติแผนการผลิตรายบุคคล (IFPP) และแผนการพัฒนาทักษะการบริหารจัดการกลุ่มสู่ Smart group โดย ทีมงานเจ้าหน้าที่ สำนักงานเกษตรอำเภอ กระทุ่มแบน วันที่ 21 มกราคม 2568 จำนวน 2 หลักสูตร 1) จัดทำแผนการผลิตรายบุคคล (IFPP) และวางแผนการพัฒนาทักษะการบริหารจัดการกลุ่มสู่ Smart Group 2) แลกเปลี่ยนเรียนรู้แผนการพัฒนาทักษะการบริหารจัดการกลุ่มสู่ Smart Group โดย ทีมงานเจ้าหน้าที่ สำนักงานเกษตรอำเภอ กระทุ่มแบน 2. สนับสนุนการพัฒนาศักยภาพกลุ่มส่งเสริมอาชีพการเกษตรสู่ Smart สำนักงานเกษตรอำเภอกระทุ่มสนับสนุนวัสดุการเกษตร ให้แก่กลุ่มไม้ผลตำบลท่าไม้ อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร ดังนี้ 1) สารแพคโคลบิวทราซอล 2) กระดาษคาร์บอน ห่อมะม่วง ๓) มูลไก่	7,000	7,000	100
1.2 พัฒนาศักยภาพกลุ่มส่งเสริมอาชีพการเกษตรสู่ผู้ประกอบการด้านการเกษตร			พัฒนาศักยภาพกลุ่มส่งเสริมอาชีพการเกษตรสู่ผู้ประกอบการด้านการเกษตร 1. จัดกระบวนการถ่ายทอดความรู้และฝึกปฏิบัติ	6,000	6,000	100

กิจกรรม	เป้าหมาย		ผลการดำเนินงาน	งบประมาณ (บาท)		
	แผน	ผล		ได้รับการจัดสรร	ผลการเบิกจ่าย	ร้อยละ
1) จัดกระบวนการถ่ายทอด ความรู้และฝึกปฏิบัติ เพื่อพัฒนาศักยภาพ กลุ่มส่งเสริมอาชีพการเกษตร ผู้ประกอบการด้านการเกษตร	15	15	เพื่อพัฒนาศักยภาพกลุ่มส่งเสริมอาชีพการเกษตร ผู้ประกอบการด้านการเกษตร เป้าหมาย: กลุ่มส่งเสริมอาชีพการเกษตรปากบ่อ โมเดล ม. 8 ต. บ้านเกาะ อ. เมืองฯ จ. สมุทรสาคร จำนวน 15 ราย วัน/เดือน/ปี: วันที่ 6 – 7 มีนาคม 2568 สถานที่: ที่ทำการกองทุนหมู่บ้าน ม.8 ต. บ้านเกาะ อ. เมืองฯ จ. สมุทรสาคร ประกอบด้วยหลักสูตร ดังนี้ <u>วันที่ 6 มีนาคม 2568</u> จำนวน 3 หลักสูตร 1) วิเคราะห์ศักยภาพกลุ่ม/พื้นที่/ชุมชน ด้วยการ จัดทำแผนการผลิตรายบุคคล (IFPP) พร้อมทั้งฝึก ทักษะการจัดทำแผนธุรกิจเกษตร 2) ประเมินคุณสมบัติเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) ประเมินความเป็นผู้ประกอบการเกษตร ของสมาชิกกลุ่ม และประเมินศักยภาพกลุ่มองค์กร เกษตรกร (3ก) 3) การวิเคราะห์ Problem Pain Point โดย เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรสาคร และเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอเมือง สมุทรสาคร <u>วันที่ 7 มีนาคม 2568</u> จำนวน 2 หลักสูตร 1) ความรู้เกี่ยวกับสถานการณ์ภาพรวมที่มี ผลกระทบต่อภาคการเกษตร และพื้นฐานการเป็น			

กิจกรรม	เป้าหมาย		ผลการดำเนินงาน	งบประมาณ (บาท)		
	แผน	ผล		ได้รับการจัดสรร	ผลการเบิกจ่าย	ร้อยละ
2) สนับสนุนการพัฒนาศักยภาพกลุ่มส่งเสริมอาชีพการเกษตรสู่ผู้ประกอบการเกษตร	1 กลุ่ม	1 กลุ่ม	ผู้ประกอบการเกษตรเบื้องต้น โดย เกษตรอำเภอเมืองสมุทรสาคร 2) การจัดทำแผนพัฒนาศักยภาพกลุ่มส่งเสริมอาชีพการเกษตรสู่ผู้ประกอบการด้านการเกษตร เพื่อเตรียมขอรับการสนับสนุน โดย เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสมุทรสาคร และเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรสาคร 2. สนับสนุนการพัฒนาศักยภาพกลุ่มส่งเสริมอาชีพการเกษตรสู่ผู้ประกอบการเกษตร สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสมุทรสาครสนับสนุน <u>บุญอินทรีย์</u> ให้แก่กลุ่มส่งเสริมอาชีพการเกษตรปากบ่อโมเดล ม. 8 ต. บ้านเกาะ อ. เมืองฯ จ. สมุทรสาคร	10,000	10,000	100
2. เสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร				51,000	51,000	100
2.1 พัฒนาศักยภาพกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรสู่ Smart Group 1) จัดกระบวนการถ่ายทอดความรู้และฝึกปฏิบัติเพื่อพัฒนาศักยภาพกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรสู่ Smart Group	15	15	<u>พัฒนาศักยภาพกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรสู่ Smart Group</u> 1. จัดกระบวนการถ่ายทอดความรู้และฝึกปฏิบัติเพื่อพัฒนาศักยภาพกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรสู่ Smart Group เป้าหมาย: กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านสหกรณ์ร่วมใจ ม.3 ต. โคกขาม อำเภอเมืองสมุทรสาคร จำนวน 15 ราย วัน/เดือน/ปี: วันที่ 20 – 21 กุมภาพันธ์ 2568	6,000	6,000	100

กิจกรรม	เป้าหมาย		ผลการดำเนินงาน	งบประมาณ (บาท)		
	แผน	ผล		ได้รับการจัดสรร	ผลการเบิกจ่าย	ร้อยละ
			สถานที่: ที่ทำการกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านสหกรณ์ร่วมใจ ม.3 ต.โคกขาม อําเภอมืองสมุทรสาคร ประกอบด้วยหลักสูตร ดังนี้ <u>วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2568</u> จำนวน 3 หลักสูตร 1) วิเคราะห์ศักยภาพกลุ่ม/พื้นที่/ชุมชน เพื่อจัดทำแผนการผลิตรายบุคคล (IFPP) ในการรวมกลุ่มและวางแผนการพัฒนาทักษะการบริหารจัดการกลุ่มสู่ Smart Group 2) ประเมินคุณสมบัติเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) 3) การประเมินศักยภาพกลุ่มองค์กรเกษตรกร (3ก) โดย เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรสาคร และเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอําเภอมืองสมุทรสาคร <u>วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2568</u> จำนวน 2 หลักสูตร 1) ความรู้เกี่ยวกับสถานการณ์ภาพรวมที่มีผลกระทบต่อภาคการเกษตร และพื้นฐานการเป็นผู้ประกอบการเกษตรเบื้องต้น โดย เกษตรอําเภอมืองสมุทรสาคร 2) จัดทำแผนพัฒนาพัฒนาศักยภาพกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร Smart Group เพื่อเตรียมขอรับงบประมาณสนับสนุน โดย เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรสาคร			

กิจกรรม	เป้าหมาย		ผลการดำเนินงาน	งบประมาณ (บาท)		
	แผน	ผล		ได้รับการจัดสรร	ผลการเบิกจ่าย	ร้อยละ
2) สนับสนุนการพัฒนาศักยภาพกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรกลุ่ม Smart Group	1 กลุ่ม	1 กลุ่ม	และเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสมุทรสาคร 2. สนับสนุนการพัฒนาศักยภาพกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรกลุ่ม Smart Group สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสมุทรสาครสนับสนุนกระปุกฟาลายไม้สำหรับใส่สับเกลือ ให้แก่กลุ่มส่งเสริมอาชีพการเกษตรปากบ่อโมเดล ม. 8 ต. บ้านเกาะ อ. เมืองฯ จ. สมุทรสาคร	7,000	7,000	100
2.2 พัฒนาศักยภาพกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรกลุ่มผู้ประกอบการด้านการเกษตร 1) จัดกระบวนการถ่ายทอดความรู้และฝึกปฏิบัติเพื่อพัฒนาศักยภาพกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรกลุ่มผู้ประกอบการด้านการเกษตร	15 ราย	15 ราย	<u>พัฒนาศักยภาพกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรกลุ่มผู้ประกอบการด้านการเกษตร</u> 1. จัดกระบวนการถ่ายทอดความรู้และฝึกปฏิบัติเพื่อพัฒนาศักยภาพกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรกลุ่มผู้ประกอบการด้านการเกษตร เป้าหมาย: กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรสวนส้มร่วมใจ จำนวน 15 ราย วัน/เดือน/ปี: วันที่ 13 – 14 กุมภาพันธ์ 2568 สถานที่: ที่ทำการกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรสวนส้มร่วมใจ ม. 5 ตำบลสวนส้ม อำเภอบ้านแพ้ว ประกอบด้วยหลักสูตร ดังนี้ วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2568 จำนวน 3 หลักสูตร 1) การพัฒนาศักยภาพกลุ่มสู่การเป็นผู้ประกอบการด้านการเกษตร 2) การจัดทำแผนธุรกิจเกษตร	6,000	6,000	100

กิจกรรม	เป้าหมาย		ผลการดำเนินงาน	งบประมาณ (บาท)		
	แผน	ผล		ได้รับการจัดสรร	ผลการเบิกจ่าย	ร้อยละ
2) สนับสนุนการพัฒนาศักยภาพกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรผู้ประกอบการด้านการเกษตร	1 กลุ่ม	1 กลุ่ม	3) การพัฒนาผลิตภัณฑ์/สินค้าและบริการการตลาด โดย วิทยากรจากสำนักงานเกษตรอำเภอบ้านแพ้ว วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2568 จำนวน 3 หลักสูตร 1) การปฏิบัติตามแนวทางการใช้แรงงานที่ดีในงานเกษตรกรรม 2) เสริมทักษะที่สำคัญของเกษตรกร 5 ด้าน 3) การจัดทำแผนการพัฒนาศักยภาพกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรผู้ประกอบการด้านการเกษตร ตามความต้องการของกลุ่ม โดย วิทยากรจากสำนักงานเกษตรอำเภอบ้านแพ้ว 2. สนับสนุนการพัฒนาศักยภาพกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรผู้ประกอบการด้านการเกษตร สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านแพ้วสนับสนุนอุปกรณ์ครัวเรือนในการพัฒนากลุ่มกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรสวนส้มร่วมใจ ดังนี้ 1) หม้อแกงสเตนเลส พร้อมฝา ขนาด 30 ซม. 2) หม้อแกงสเตนเลส พร้อมฝา ขนาด 26 ซม. 3) กระทะอลูมิเนียม ขนาด 60 ซม. 4) เครื่องชั่งน้ำหนัก ขนาดไม่เกิน 5 กก.	10,000	10,000	100
2.3 ส่งเสริมการสร้างความมั่นคงด้านอาหารเพื่อการบริโภคในครัวเรือนเกษตรกรและชุมชน 1) วิเคราะห์สถานการณ์และจัด	15	15	<u>ส่งเสริมการสร้างความมั่นคงด้านอาหารเพื่อการบริโภคในครัวเรือนเกษตรกรและชุมชน</u> 1. วิเคราะห์สถานการณ์และจัดทำแผนสร้าง	6,000	6,000	100

กิจกรรม	เป้าหมาย		ผลการดำเนินงาน	งบประมาณ (บาท)		
	แผน	ผล		ได้รับการจัดสรร	ผลการเบิกจ่าย	ร้อยละ
ทาแผนสร้างความมั่นคงด้านอาหารเพื่อการบริโภคในครัวเรือนเกษตรกรและชุมชนและการจัดตั้งธนาคารอาหารชุมชน			ความมั่นคงด้านอาหารเพื่อการบริโภคในครัวเรือนเกษตรกรและชุมชน และการจัดตั้งธนาคารอาหารชุมชน เป้าหมาย: กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรนางฟ้าท่าเสา ตำบลท่าเสา อำเภอกะทู้ม่วน จำนวน 15 ราย วัน/เดือน/ปี: วันที่ 26 – 27 ธันวาคม 2567 สถานที่: ที่ทำการกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรนางฟ้าท่าเสา ตำบลท่าเสา อำเภอกะทู้ม่วน ประกอบด้วยหลักสูตร ดังนี้ <u>วันที่ 26 ธันวาคม 2567</u> จำนวน 3 หลักสูตร 1) การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศที่ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงด้านอาหาร และภาคการเกษตร 2) แนวทางการส่งเสริมความมั่นคงด้านอาหารระดับชุมชน 3) แนวทางการสร้างธนาคารอาหารชุมชน โดยทีมเจ้าหน้าที่ สำนักงานเกษตรอำเภอกะทู้ม่วน <u>วันที่ 27 ธันวาคม 2567</u> จำนวน 1) จัดทำแผนสร้างความมั่นคงด้านอาหารเพื่อการบริโภคในครัวเรือนเกษตรกรและชุมชน 2) จัดทำแผนการจัดตั้งธนาคารอาหารของชุมชน 3) กำหนดแผนการสร้างแหล่งผลิตอาหารคุณภาพเพื่อสร้างรายได้ระดับชุมชน และการจัดตั้งธนาคารอาหารของชุมชน			

กิจกรรม	เป้าหมาย		ผลการดำเนินงาน	งบประมาณ (บาท)		
	แผน	ผล		ได้รับการจัดสรร	ผลการเบิกจ่าย	ร้อยละ
2) จัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะด้านการเกษตรและเคหกิจเกษตรตามสร้างความมั่นคงด้านอาหารเพื่อการบริโภคในครัวเรือนเกษตรกรและชุมชน และการจัดตั้งธนาคารอาหารชุมชน	15 ราย	15 ราย	โดยทีมเจ้าหน้าที่ สำนักงานเกษตรอำเภอกระทุ่มแบน 2. จัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะด้านการเกษตรและเคหกิจเกษตร ตามแผนสร้างความมั่นคงด้านอาหารเพื่อการบริโภคในครัวเรือนเกษตรกรและชุมชน และการจัดตั้งธนาคารอาหารชุมชน เป้าหมาย: กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรนางฟ้าท่าเสา ตำบลท่าเสา อำเภอกระทุ่มแบน จำนวน 15 ราย วัน/เดือน/ปี: วันที่ 6-7 มีนาคม พ.ศ. 2568 สถานที่: ที่ทำการกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรนางฟ้าท่าเสา ตำบลท่าเสา อำเภอกระทุ่มแบน ประกอบด้วยหลักสูตร ดังนี้ <u>วันที่ 6 มีนาคม 2568</u> จำนวน 1 หลักสูตร 1) การบริหารจัดการทรัพยากรและทักษะทางการเงิน โดย ทีมเจ้าหน้าที่ สำนักงานเกษตรอำเภอกระทุ่มแบน <u>วันที่ 7 มีนาคม 2568</u> จำนวน 1 หลักสูตร 1) การปลูกผักสวนครัวและการเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์เพื่อจัดตั้งธนาคารชุมชน โดยวิทยากรจาก ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดสมุทรสาคร	6,000	6,000	100
3) สนับสนุนปัจจัยการผลิตในการสร้างแหล่งอาหารเพื่อการบริโภคในครัวเรือนและจัดตั้งธนาคารอาหารของ	1 กลุ่ม	1 กลุ่ม	3. สนับสนุนปัจจัยการผลิตในการสร้างแหล่งอาหารเพื่อการบริโภคในครัวเรือนและจัดตั้งธนาคารอาหารของชุมชน	10,000	10,000	100

กิจกรรม	เป้าหมาย		ผลการดำเนินงาน	งบประมาณ (บาท)		
	แผน	ผล		ได้รับการจัดสรร	ผลการเบิกจ่าย	ร้อยละ
ชุมชน			สำนักงานเกษตรอำเภอกระทุ่มแบนสนับสนุนวัสดุ การเกษตร ให้แก่กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรรนางฟ้า ท่าเสา ตำบลท่าเสา อำเภอกระทุ่มแบน ดังนี้ 1) เมล็ดพันธุ์ผักบุ้งจีน 2) เมล็ดพันธุ์ผักถั่วฝักยาว 3) เมล็ดพันธุ์ฟักทอง 4) เมล็ดพันธุ์ถั่วพู 5) เมล็ด พันธุ์ผักกาดขาว 6) เมล็ดพันธุ์กระเจียบแดง 7) ต้นพันธุ์มะนาวแป้น 8) ต้นพันธุ์ชะอม 9) ต้นพันธุ์มะม่วง พันธุ์มันขุนศรี 10) มูลไส้เดือน 11) มุ้งตาข่ายตากอเนกประสงค์			
3. เสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพ กลุ่มยุวเกษตรกร				35,000	35,000	100
3.1 พัฒนาศักยภาพกลุ่มยุว เกษตรกรเพื่อเตรียมความพร้อมสู่กลุ่ม เข้มแข็ง (Smart Group) 1) อบรมถ่ายทอดความรู้และฝึก ทักษะกระบวนการกลุ่มยุวเกษตรกร	30 ราย	30 ราย	<u>พัฒนาศักยภาพกลุ่มยุวเกษตรกรเพื่อเตรียม ความพร้อมสู่กลุ่มเข้มแข็ง (Smart Group)</u> 1. อบรมถ่ายทอดความรู้และฝึกทักษะ กระบวนการกลุ่มยุวเกษตรกร จำนวน 2 อำเภอ 1.1 อำเภอเมืองสมุทรสาคร เป้าหมาย: กลุ่มยุวเกษตรกรบ้านคลองซื่อ จำนวน 15 ราย วัน/เดือน/ปี: วันที่ 23 – 24 ธันวาคม 2568 สถานที่: โรงเรียนบ้านคลองซื่อ (ประสารชำนาญ ราษฎร์บำรุง) ต. บางไทรใต้ อ. เมืองสมุทรสาคร จ. สมุทรสาคร ประกอบด้วยหลักสูตร ดังนี้ วันที่ 23 ธันวาคม 2568 จำนวน 2 หลักสูตร	12,000	12,000	100

กิจกรรม	เป้าหมาย		ผลการดำเนินงาน	งบประมาณ (บาท)		
	แผน	ผล		ได้รับการจัดสรร	ผลการเบิกจ่าย	ร้อยละ
			1) การบริหารจัดการกลุ่มยุวเกษตรกร โดย เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร สำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรสาครและเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสมุทรสาคร 2) การเพาะเห็ด (ถุง) โดย นางสาวสายฝน นุชสวัสดิ์ (ฟาร์มเห็ดนายหมวดสมุทรสาคร) 1.2 อำเภอบ้านแพ้ว เป้าหมาย: กลุ่มยุวเกษตรกรโรงเรียนวัดสวนส้ม จำนวน 15 ราย วัน/เดือน/ปี: วันที่ 21 – 22 มกราคม 2568 สถานที่: โรงเรียนวัดสวนส้ม ต. สวนส้ม อ. บ้านแพ้ว จ. สมุทรสาคร ประกอบด้วยหลักสูตร ดังนี้ <u>วันที่ 21 มกราคม 2568</u> จำนวน 2 หลักสูตร 1) กระบวนการกลุ่มยุวเกษตรกร โดย วิทยากรจากสำนักงานเกษตรอำเภอบ้านแพ้ว 2) การปลูกผักปลอดภัยและการปลูกผักต้นอ่อน โดย วิทยากรจากศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดสมุทรสาคร <u>วันที่ 22 มกราคม 2568</u> จำนวน 3 หลักสูตร 1) การจัดการศัตรูพืชโดยชีววิธี โดย วิทยากรจากศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน 2) การขยายชีวพันธุ์เพื่อป้องกันกำจัดศัตรูพืช โดย วิทยากรจากศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน			

กิจกรรม	เป้าหมาย		ผลการดำเนินงาน	งบประมาณ (บาท)		
	แผน	ผล		ได้รับการจัดสรร	ผลการเบิกจ่าย	ร้อยละ
2) สนับสนุนวัสดุการเกษตรเพื่อพัฒนาทักษะด้านการเกษตรและเคหกิจเกษตร	2 กลุ่ม	2 กลุ่ม	3) ระดมความคิดและสร้างเครือข่ายและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ร่วมกันของสมาชิกกลุ่มยุวเกษตรกร โดย วิทยากรจากสำนักงานเกษตรอำเภอบ้านแพ้ว 2. สนับสนุนวัสดุการเกษตรเพื่อพัฒนาทักษะด้านการเกษตรและเคหกิจเกษตร งบประมาณ 10,000 บาท (อำเภอละ 5,000 บาท) ดังนี้ 2.1 อำเภอเมืองสมุทรสาคร - สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสมุทรสาคร สนับสนุนก้อนเชื้อเห็ดนางฟ้าภูฐาน พร้อมใช้ ให้แก่กลุ่มยุวเกษตรกรบ้านคลองซื่อ โรงเรียนโรงเรียนบ้านคลองซื่อ (ประสาธชำนาญราษฎร์บำรุง) ต. บางโหนด อ. เมืองสมุทรสาคร จ. สมุทรสาคร 2.2 อำเภอบ้านแพ้ว - สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านแพ้วสนับสนุนวัสดุการเกษตร ให้แก่กลุ่มยุวเกษตรกรโรงเรียนวัดสวนส้ม โรงเรียนวัดสวนส้ม ต. สวนส้ม อ. บ้านแพ้ว จ. สมุทรสาคร ดังนี้ 1) เมล็ดพันธุ์ถั่วฝักยาว 2) เมล็ดพันธุ์ผักคะน้า 3) เมล็ดพันธุ์ผักกาด 4) เมล็ดพันธุ์ฟักทอง 5) เมล็ดพันธุ์แฟง 5) จอบ 6) เสียม 7) เชือกฟาง 8) ไม้ลวก	10,000	10,000	100
3.2 พัฒนาศักยภาพกลุ่มยุวเกษตรกรต้นแบบ (Smart Group Model)			<u>พัฒนาศักยภาพกลุ่มยุวเกษตรกรต้นแบบ (Smart Group Model)</u>			

กิจกรรม	เป้าหมาย		ผลการดำเนินงาน	งบประมาณ (บาท)		
	แผน	ผล		ได้รับการจัดสรร	ผลการเบิกจ่าย	ร้อยละ
1) จัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพกลุ่มเกษตรกรต้นแบบ (Smart Group Model)	15 ราย	15 ราย	1. จัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพกลุ่มเกษตรกรต้นแบบ (Smart Group Model) เป้าหมาย: กลุ่มเกษตรกรบ้านดอนไก่อีดี จำนวน 15 ราย วัน/เดือน/ปี: วันที่ 23 – 24 ธันวาคม 2567 สถานที่: โรงเรียนบ้านดอนไก่อีดี ต. ดอนไก่อีดี อ. กระทุ่มแบน จ. สมุทรสาคร ประกอบด้วยหลักสูตร ดังนี้ <u>วันที่ 23 ธันวาคม 2567</u> จำนวน 3 หลักสูตร 1) การจัดการกระบวนการกลุ่มเกษตรกรอย่างมืออาชีพ โดยเจ้าหน้าที่ สำนักงานเกษตรอำเภอ กระทุ่มแบน 2) ทักษะการเป็นวิทยากร โดย เจ้าหน้าที่ สำนักงานเกษตรอำเภอกระทุ่มแบน 3) การใช้เทคโนโลยีการเกษตรสมัยใหม่ (ระบบน้ำอัจฉริยะ) โดย เจ้าหน้าที่ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดสมุทรสาคร <u>วันที่ 24 ธันวาคม 2567</u> จำนวน 3 หลักสูตร 1) โรคและแมลงศัตรูพืชกับการป้องกันกำจัดอย่างเหมาะสม โดย เจ้าหน้าที่ สำนักงานเกษตรอำเภอ กระทุ่มแบน 2) ดอกไม้และใบไม้กินได้ โดย วิทยากรกลุ่มเกษตรกรปลอดภัยบ้านหนองพะอง ต.สวนหลวง	6,000	6,000	100

กิจกรรม	เป้าหมาย		ผลการดำเนินงาน	งบประมาณ (บาท)		
	แผน	ผล		ได้รับการจัดสรร	ผลการเบิกจ่าย	ร้อยละ
2) สนับสนุนวัสดุการเกษตรเพื่อพัฒนากลุ่มยุวเกษตรกรต้นแบบ (Smart Group Model)	1 กลุ่ม	1 กลุ่ม	(ดร.ธนอมวรรณ สิงห์จ้อย) 3) การสร้างจิตสำนึก “รักษ์เกษตร” โดย วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรปลอดภัยบ้านหนองพะอง ต.สวนหลวง (ดร.ธนอมวรรณ สิงห์จ้อย) 2. สนับสนุนวัสดุการเกษตรเพื่อพัฒนากลุ่มยุวเกษตรกรต้นแบบ (Smart Group Model) สำนักงานเกษตรอำเภอกระทุ่มแบน สนับสนุนวัสดุวัสดุการเกษตร ให้แก่กลุ่มกลุ่มยุวเกษตรกรกรบ้านดอนไก่อดี โรงเรียนบ้านดอนไก่อดี ต. ดอนไก่อดี อ. กระทุ่มแบน จ. สมุทรสาคร ดังนี้ 1) บัวรดน้ำ 2) กระบอกฉีดน้ำแบบปั๊มลม 3) ช้อนปลูก 4) ส้อมพรวนดิน 5) พลั่วด้ามเหล็กปลายตัด 6) สายยางรดน้ำ 7) เครื่องชั่งน้ำหนัก 8) แห่ด้าย 9) กระชังเลี้ยงกบ 10) หัวเชื้อ EM	7,000	7,000	100

1. ผลผลิต (output)

เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 135 ราย มีความสามารถในการบริหารจัดการกลุ่มเพิ่มขึ้น ได้รับการพัฒนาความรู้ ทักษะความสามารถในการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการสินค้าเกษตร เช่น การผลิต การแปรรูปขั้นต้น การเพิ่มมูลค่าสินค้าและบริการ และการตลาด มีการสนับสนุนให้ดำเนินการตามแผนการวิเคราะห์กลุ่มและกิจกรรมการเกษตร เพื่อพัฒนาสู่การเป็น Smart Group

2. ผลลัพธ์ (outcome)

องค์กรเกษตรกรมีความเข้มแข็ง มีแผนการดำเนินงานและมีการดำเนินกิจกรรมตามแผนอย่างต่อเนื่อง โดยสมาชิกของกลุ่ม/องค์กรเกษตรกรมีส่วนร่วมในการวิเคราะห์และวางแผนการดำเนินกิจกรรมของกลุ่ม มีการพัฒนาศักยภาพ มีความสามารถในการบริหารจัดการกลุ่มเพิ่มขึ้น มีความเข้มแข็ง และพึ่งพาตนเองได้

3. ตัวชี้วัด

3.1 เชิงปริมาณ

เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ จำนวน 135 ราย ได้รับการพัฒนาทักษะการประกอบอาชีพทางการเกษตร เพื่อพัฒนาศักยภาพกลุ่มสู่ Smart Group

3.2 เชิงคุณภาพ

กลุ่มส่งเสริมอาชีพการเกษตร กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร และกลุ่มยุวเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 70 มีผลการประเมินตามเกณฑ์การประเมินศักยภาพองค์กรเกษตรกร เพิ่มขึ้นอย่างน้อย 1 ระดับ

4. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

4.1 องค์กรเกษตรกรมีความสามารถในการบริหารจัดการกับทรัพยากรในท้องถิ่น มีการนำองค์ความรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่น เทคโนโลยี และนวัตกรรมบนพื้นฐานความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์มาใช้ในการเพิ่มมูลค่าสินค้าและผลิตภัณฑ์เกษตร

4.2 ครบถ้วนเกษตรกรมีความมั่นคงด้านอาหาร สามารถลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ และขยายผลสู่พื้นที่ใกล้เคียง ตลอดจนมีธนาคารอาหารชุมชนต้นแบบ มีความมั่นคงด้านอาหาร และพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน

4.3 เกษตรสูงวัยได้รับความรู้ด้านเคหกิจเกษตร เกิดการรวมกลุ่ม และสามารถสร้างรายได้เสริมให้กับตนเองได้

หมายเหตุ

1. การพัฒนาทักษะการบริหารจัดการกลุ่มสู่ Smart Group ประกอบด้วย การวิเคราะห์ศักยภาพกลุ่ม/พื้นที่/ชุมชน ด้วยการจัดทำแผนการผลิตรายบุคคล (IFPP) และการพัฒนาทักษะ 5 ด้าน ได้แก่ ด้านการบริหารจัดการกลุ่ม ด้านการบริหารทุนและทรัพยากร ด้านการพัฒนาความรู้และความสามารถของสมาชิก ด้านกระบวนการพัฒนาสินค้าและบริการ และด้านสาธารณประโยชน์/การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

2. การพัฒนาศักยภาพกลุ่มสู่ผู้ประกอบการด้านการเกษตร ประกอบด้วย การวิเคราะห์ศักยภาพกลุ่ม/พื้นที่/ชุมชน ด้วยการจัดทำแผนการผลิตรายบุคคล (IFPP) และการพัฒนาศักยภาพกลุ่มสู่ผู้ประกอบการด้านการเกษตร โดยมีเนื้อหา/หลักสูตร เช่น การจัดทำแผนธุรกิจเกษตร การพัฒนาผลิตภัณฑ์/สินค้าและบริการหรือการตลาด เป็นต้น พร้อมทั้งเสริมทักษะที่สำคัญของเกษตรกร 5 ด้าน ประกอบด้วย 1) Growth Mindset & Anti Fragile 2) Learning Skills 3) Financial Literacy 4) Digital Literacy และ 5) ESG Literacy for Resilience

3. การสนับสนุนปัจจัยการผลิต/วัสดุการเกษตร จะต้องเป็นไปตามแผนที่กลุ่มได้วิเคราะห์และจัดทำไว้ โดยต้องไม่เป็นการใช้จ่ายงบประมาณที่มีลักษณะเป็นงบลงทุนหรือรายจ่ายที่จ่ายในลักษณะค่าครุภัณฑ์ ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ตัวอย่างรายการที่สามารถจัดซื้อได้ เช่น

- 3.1 ปัจจัยการผลิต เช่น ปุ๋ย พันธุ์พืช แกลบ มูลสัตว์ ฯลฯ
- 3.2 วัสดุสาริต วัสดุการเกษตร เช่น วัสดุเพาะชำ สแลนหรือผ้าใบ ตาข่าย อุปกรณ์ในการขยายพันธุ์ ฯลฯ
- 3.3 วัสดุงานบ้านงานครัว เช่น ภาชนะสำหรับใส่ของ เชียง ถ้วยตวง ฯลฯ และปัจจัยอื่น ๆ

ปัญหาอุปสรรค/แนวทางการดำเนินงานในพื้นที่

ปัญหาอุปสรรค	แนวทางการแก้ไขปัญหา และการดำเนินงานในพื้นที่
1.-	1.-
2.-	2.-

ข้อเสนอแนะของผู้ตรวจราชการรอบที่ 1

ข้อเสนอแนะ รอบที่ 1	ผลการดำเนินงานในพื้นที่
1.-	1.-
2.-	2.-

หมายเหตุ : ให้พิจารณาสรุปรายงานตามรายละเอียดในโครงการตามแผนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

นโยบาย : 5. ยกระดับศักยภาพของเกษตรกร/สถาบันเกษตรกรให้เข้มแข็ง

โครงการ 5.3.1 ส่งเสริมระบบเกษตรแบบแปลงใหญ่

หน่วยงานรับผิดชอบ : (สำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรสาคร)

กิจกรรม	เป้าหมาย		ผลการดำเนินงาน	งบประมาณ (บาท)		
	แผน	ผล		ได้รับการจัดสรร	ผลการเบิกจ่าย	ร้อยละ
โครงการส่งเสริมระบบเกษตรแบบแปลงใหญ่เพื่อปรับปรุงเพิ่มผลผลิตการผลิตสินค้าเกษตร				83,500	33,450	40
1. จัดเวทีวิเคราะห์ประเมินศักยภาพ 5 ด้าน ได้แก่ - การลดต้นทุนการผลิต - การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต - การพัฒนาคุณภาพสินค้า - การบริหารจัดการ - การตลาด เพื่อทราบถึงสถานะปัจจุบัน และนำไปสู่การวางแผนการผลิต และแผนการตลาด (72 จังหวัด ยกเว้น กรุงเทพฯ ชัยนาท พระนครศรีอยุธยา สิงห์บุรี และจังหวัดสระบุรี)	1 แปลง	1 แปลง	จัดเวทีวิเคราะห์ประเมินศักยภาพ 5 ด้าน ได้แก่ การลดต้นทุนการผลิต การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต การพัฒนาคุณภาพสินค้า การบริหารจัดการ และการตลาด เป้าหมาย: กลุ่มแปลงใหญ่มะพร้าว น้ำหอม ตำบลหลักสาม-ยกกระบัตร ตำบลหลักสาม - ยกกระบัตร อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร จำนวน 31 ราย พื้นที่ 214.5 ไร่ วัน/เดือน/ปี: วันที่ 31 มกราคม 2568 สถานที่: ศูนย์เรียนรู้การทำน้ำตาลมะพร้าว น้ำหอม สหกรณ์การเกษตร ประสานกสิกิจ จำกัด ตำบลหลักสาม อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร กิจกรรม สำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรสาคร ดำเนินการจัดเวทีวิเคราะห์ประเมินศักยภาพ 5 ด้าน แปลงใหญ่มะพร้าว น้ำหอม ตำบลหลักสาม-ยกกระบัตร ตำบลหลักสาม - ยกกระบัตร อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร	5,000	5,000	100

กิจกรรม	เป้าหมาย		ผลการดำเนินงาน	งบประมาณ (บาท)		
	แผน	ผล		ได้รับการจัดสรร	ผลการเบิกจ่าย	ร้อยละ
2. จัดเวทีแห่งการเรียนรู้ 2.1 ถ่ายทอดความรู้ให้เกษตรกร	1 แปลง	1 แปลง	จัดเวทีแห่งการเรียนรู้ 1. ถ่ายทอดความรู้ให้เกษตรกร เป้าหมาย: กลุ่มแปลงใหญ่มะพร้าวน้ำหอมตำบลหลักสาม-ยกกระบัตร ตำบลหลักสาม -ยกกระบัตร อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร จำนวน 31 ราย <u>วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2568</u> สถานที่: ศูนย์การเรียนรู้การทำน้ำตาลมะพร้าว น้ำหอม สหกรณ์การเกษตรประสานกิจ จำกัด ตำบลหลักสาม อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร จำนวน 1 หลักสูตร ดังนี้ 1) หลักเกณฑ์และแนวทางการตรวจประเมินแปลงเบื้องต้นและการตรวจรอบ รองของหน่วยตรวจรับรอง ตามระบบมาตรฐาน GAP <u>วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2568</u> ศึกษาดูงาน ณ สวนมะพร้าว น้ำหอมของ นายกฤษณพงษ์ พงศ์ศิริจินดา หมู่ 10 ตำบลวัดประดู่ อำเภอมัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม และ ภูษาฟาร์มชั้นโรง หมู่ 4 ตำบลเหมืองใหม่ อำเภอมัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม	10,800	10,800	100
2.2 สนับสนุนวัสดุการเกษตรเพื่อพัฒนาการผลิต (72 จังหวัด ยกเว้น กรุงเทพฯ ชัยนาท	1 แปลง	1 แปลง	2. สนับสนุนวัสดุการเกษตรเพื่อพัฒนาการผลิต (สนับสนุนปัจจัย/วัสดุอุปกรณ์การเรียนรู้) เป็นการ	45,000	-	-

กิจกรรม	เป้าหมาย		ผลการดำเนินงาน	งบประมาณ (บาท)		
	แผน	ผล		ได้รับการจัดสรร	ผลการเบิกจ่าย	ร้อยละ
พระนครศรีอยุธยา สิงห์บุรี และจังหวัดสระบุรี)			สนับสนุนวัสดุ เพื่อประกอบทำให้ความรู้ด้านการพัฒนาการผลิตสินค้าเกษตร ภายใต้ความเห็นชอบของสมาชิกและบูรณาการกับหน่วยงานวิชาการในพื้นที่ เช่น กรมวิชาการ มหาวิทยาลัย โดยเป็นแปลงปีที่ 1 จำนวน 1 แปลง (แปลงปี 2568) (อยู่ระหว่างดำเนินการ)			
3. การจัดชั้นคุณภาพ และถอดบทเรียนแปลงใหญ่ (72 จังหวัด ยกเว้น กรุงเทพฯ ชัยนาท พระนครศรีอยุธยา สิงห์บุรี และจังหวัดสระบุรี)	-	-	วิธีการดำเนินงาน 1. สำนักงานเกษตรจังหวัด/สำนักงานเกษตรอำเภอ ประสานงานกับผู้จัดการแปลง และคณะกรรมการกลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่ พร้อมเป็นพี่เลี้ยง เพื่อจัดเวทีประเมินการจัดชั้นคุณภาพตามแบบประเมินการจัดชั้นคุณภาพแปลงใหญ่ 2. สำนักงานเกษตรจังหวัด นำผลการประเมินฯ และแนวทางการพัฒนา/ปรับปรุง การดำเนินงานที่ผ่านการกลั่นกรอง เสนอที่ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนงานด้านการเกษตรระดับจังหวัด เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบผลการประเมินฯ 3.สำนักงานเกษตรจังหวัด บันทึกผลการประเมินฯ ที่มาจากมติที่ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนงานด้านการเกษตรระดับจังหวัด 4. สำนักงานเกษตรจังหวัด/สำนักงานเกษตร	-	-	-

กิจกรรม	เป้าหมาย		ผลการดำเนินงาน	งบประมาณ (บาท)		
	แผน	ผล		ได้รับการจัดสรร	ผลการเบิกจ่าย	ร้อยละ
			อำเภอ ดำเนินการถอดบทเรียนแปลงใหญ่ ปี 2565 ตามแนวทางและแบบฟอร์มการถอดบทเรียนแปลงใหญ่ โดยคัดเลือกแปลงที่มีผลการจัดชั้นคุณภาพในปีงบประมาณ 2568 ดีขึ้นหรือลดลง เมื่อเทียบกับผลการจัดชั้นคุณภาพในปีงบประมาณ 2567 จังหวัดละ 1 แปลง ส่งให้กรมส่งเสริมการเกษตรทราบ			
4. การบริหารจัดการโครงการ 4.1 การจัดประชุมเชื่อมโยงการดำเนินงาน คณะกรรมการเครือข่าย ศพก. และแปลงใหญ่ (72 จังหวัด ยกเว้น กรุงเทพฯ ชัยนาท พระนครศรีอยุธยา สิงห์บุรี และจังหวัดสระบุรี) 4.2 การติดตามและประเมินผลโครงการ	4 ครั้ง	3 ครั้ง	การจัดประชุมเชื่อมโยงการดำเนินงาน คณะกรรมการเครือข่าย ศพก. และแปลงใหญ่ ระดับอำเภอและระดับจังหวัด 1) การจัดประชุมเชื่อมโยงการดำเนินงาน คณะกรรมการเครือข่ายแปลงใหญ่และ ศพก. ระดับจังหวัด 1) ครั้งที่ 4/2567 (ครั้งที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568) วันที่ 23 ธันวาคม 2567 ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรสาคร <u>ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว</u> 2) การประชุมครั้งที่ 1/2568 (ครั้งที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568) วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2568 ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรสาคร (ใช้งบจากโครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร)	22,700	17,650	77.75

กิจกรรม	เป้าหมาย		ผลการดำเนินงาน	งบประมาณ (บาท)		
	แผน	ผล		ได้รับการจัดสรร	ผลการเบิกจ่าย	ร้อยละ
			3) การประชุมครั้งที่ 2/2568 (ครั้งที่ 3 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568) วันที่ 29 พฤษภาคม 2568 ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรสาคร 4) แผนการประชุมครั้งที่ 3/2568 (ครั้งที่ 4 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568) วันที่ 14 สิงหาคม 2568 ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรสาคร			

1. กิจกรรมเพิ่มเติม

1.1 เข้าร่วมจัดเวทีสร้างการรับรู้ ประชาสัมพันธ์ ผลผลิตของกลุ่มแปลงใหญ่ ในการจัดเวที สร้างการรับรู้ สร้างความเข้าใจเพื่อแก้ไขปัญหาวิกฤตมะพร้าวน้ำหอมในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาครในวันที่ 7 มีนาคม 2568 ณ ห้องประชุม สหกรณ์การเกษตรบ้านแพ้ว จำกัด

1.2 เข้าร่วมรายการ “สมุทรสาครออนไลน์” เรื่องการประชาสัมพันธ์ผลผลิต และผลการดำเนินงานกลุ่มแปลงใหญ่มะพร้าวน้ำหอม ตำบลหลักสาม - ยกกระบัตร อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร ในวันที่ 8 พฤษภาคม 2568

2. ผลผลิต (output)

2.1 พื้นที่การเกษตรได้รับการพัฒนาสู่ระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่จำนวน 1 แปลง

2.2 เกษตรกรได้รับการถ่ายทอดความรู้ด้านการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร (GAP) จำนวน 47 ราย

3. ผลลัพธ์ (outcome)

3.1 เกษตรกรในพื้นที่แปลงใหญ่มีการรวมกลุ่มผลิตสินค้าเกษตรตามแนวทางระบบส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่ โดยมีส่วนร่วมในกระบวนการดำเนินงานที่เน้นการลดต้นทุนการผลิต การเพิ่มผลผลิต มีตลาดรองรับ ภายใต้การบริหารจัดการที่ดี สินค้าเกษตรมีคุณภาพและได้รับมาตรฐาน สามารถเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันสินค้าเกษตรและสร้างความเข้มแข็งให้เกษตรกร

3.2 แปลงใหญ่ร้อยละ 70 มีประสิทธิภาพการผลิตเพิ่มขึ้น

3.3 เกษตรกรที่ได้รับการถ่ายทอดความรู้ด้านการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร (GAP) ร้อยละ 70 สามารถเข้าสู่ระบบการรับรองมาตรฐานสินค้า

4. ตัวชี้วัด

4.1 เชิงปริมาณ

- 1) เกษตรกรได้รับการพัฒนาเข้าสู่ระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่จำนวน 1 แปลง
- 2) เกษตรกรได้รับการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร (GAP) จำนวน 47 ราย

4.2 เชิงคุณภาพ

- พื้นที่การเกษตรได้รับการพัฒนาสู่ระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่มีมูลค่าผลผลิต

ของสินค้าเกษตรสำคัญเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 15

5. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

ด้านเศรษฐกิจ

แปลงใหญ่มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น อัตรากำไรสุทธิเพิ่มขึ้น พอเพียงกับค่าใช้จ่ายครัวเรือนตลอดปี

ด้านสังคม

เกิดชุมชนแห่งการเรียนรู้ที่เติบโตตามความก้าวหน้าของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และรูปแบบของเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลง

ด้านสิ่งแวดล้อม

เกษตรกรมีความตระหนักถึงผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ยอมรับที่จะปรับตัวและบรรเทาผลกระทบโดยใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในกระบวนการผลิต การตลาด ซึ่งจะนำไปสู่การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในอนาคต

ปัญหาอุปสรรค/แนวทางการดำเนินงานในพื้นที่

ปัญหาอุปสรรค	แนวทางการแก้ไขปัญหา และการดำเนินงานในพื้นที่
1.-	1.-
2.-	2.-

ข้อเสนอแนะของผู้ตรวจราชการรอบที่ 1

ข้อเสนอแนะ รอบที่ 1	ผลการดำเนินงานในพื้นที่
1.-	1.-
2.-	2.-

หมายเหตุ : ให้พิจารณาสรุปรายงานตามรายละเอียดในโครงการตามแผนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

นโยบาย : 5. ยกระดับศักยภาพของเกษตรกร/สถาบันเกษตรกรให้เข้มแข็ง

โครงการ 5.3.2 ส่งเสริมระบบเกษตรแบบแปลงใหญ่

หน่วยงานรับผิดชอบ ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ จังหวัดกาญจนบุรี

(ตัดยอดข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2568)

กิจกรรม	เป้าหมาย		ผลการดำเนินงาน	งบประมาณ (บาท)		
	แผน	ผล		ได้รับการจัดสรร	ผลการเบิกจ่าย	ร้อยละ
กิจกรรมที่ 1 : กิจกรรมการวางแผนการดำเนินงาน (ต้นทาง) หลักสูตรวางแผนและทบทวนการดำเนินงานเกษตรแปลงใหญ่ กิจกรรมที่ 2 : ส่งเสริม พัฒนา และถ่ายทอดองค์ความรู้ 1) หลักสูตร ส่งเสริมและพัฒนาสินค้าสู่มาตรฐาน 2) หลักสูตร การเขียนแผนธุรกิจ 3) หลักสูตร การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตหม่อนไหมระบบแปลงใหญ่ กิจกรรมที่ 3 : ส่งเสริมการตลาดหลักสูตรการเชื่อมโยงกลุ่มเครือข่ายและการตลาด กิจกรรมที่ 4 : จัดทำแปลงสาธิตต้นแบบเพื่อการเพิ่มผลผลิตการปลูกหม่อนเลี้ยงไหมการแปรรูปและการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต	-	-	คมม.กาญจนบุรี ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณให้ดำเนินการในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร	-	-	-

ปัญหาอุปสรรค/แนวทางการดำเนินงานในพื้นที่

ปัญหาอุปสรรค	แนวทางการแก้ไขปัญห และการทำงานในพื้นที่
1.	1.
2.	2.
3.	3.

ข้อเสนอแนะของผู้ตรวจราชการรอบที่ 1

ข้อเสนอแนะ รอบที่ 1	ผลการดำเนินงานในพื้นที่
1.	1.
2.	2.
3.	3.

หมายเหตุ : ให้พิจารณาสรุปรายงานตามรายละเอียดในโครงการตามแผนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

นโยบาย : 5. ยกย่องศักยภาพของเกษตรกร/สถาบันเกษตรกรให้เข้มแข็ง

โครงการ 5.3.3 ส่งเสริมระบบเกษตรแบบแปลงใหญ่

หน่วยงานรับผิดชอบ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (จังหวัดสมุทรสาครไม่อยู่ในเขตปฏิรูปที่ดิน)

(ตัดยอดข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2568)

กิจกรรม	เป้าหมาย		ผลการดำเนินงาน	งบประมาณ (บาท)		
	แผน	ผล		ได้รับการจัดสรร	ผลการเบิกจ่าย	ร้อยละ

ปัญหาอุปสรรค/แนวทางการดำเนินงานในพื้นที่

ปัญหาอุปสรรค	แนวทางการแก้ไขปัญหา และการดำเนินงานในพื้นที่
1.	1.
2.	2.
3.	3.

ข้อเสนอแนะของผู้ตรวจราชการรอบที่ 1

ข้อเสนอแนะ รอบที่ 1	ผลการดำเนินงานในพื้นที่
1.	1.
2.	2.
3.	3.

หมายเหตุ : ให้พิจารณาสรุปรายงานตามรายละเอียดในโครงการตามแผนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

นโยบาย : 5. ยกระดับศักยภาพของเกษตรกร/สถาบันเกษตรกรให้เข้มแข็ง

โครงการ 5.3.4 ส่งเสริมระบบเกษตรแบบแปลงใหญ่

หน่วยงานรับผิดชอบ สำนักงานประมงจังหวัดสมุทรสาคร

(ตัดยอดข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2568)

กิจกรรม	เป้าหมาย		ผลการดำเนินงาน	งบประมาณ (บาท)		
	แผน	ผล		ได้รับการจัดสรร	ผลการเบิกจ่าย	ร้อยละ
ส่งเสริมระบบเกษตรแบบแปลงใหญ่ (ด้านประมง)			ดำเนินการ จำนวน 1 แปลง คือ กลุ่มแปลงใหญ่ ปลาสดบ้านดอนตะวัน (แปลงปี 2567) มีเกษตรกรเข้าร่วมโครงการจำนวน 19 ราย	26,150	-	-
กิจกรรมที่ 1 การเตรียมการ						
1.1 จัดทำข้อมูลรายบุคคล/รายแปลง	1	1	1.1 ปรับปรุงข้อมูลเกษตรกรในระบบ co-farm แล้วเมื่อธันวาคม 2567			
1.2 สำรวจสถานะเศรษฐกิจและสังคม เกษตรกร	1	-	-			
1.2.1 สำรวจสถานะเศรษฐกิจและสังคม เกษตรกร ก่อนดำเนินการ	-	-	-			
1.2.2 สำรวจสถานะเศรษฐกิจและสังคม เกษตรกร หลังดำเนินการ	1	-	1.2.2 จะดำเนินการสำรวจในเดือนสิงหาคม 2568			
กิจกรรมที่ 2 จัดทำแผนพัฒนารายแปลง						
2.1 จัดทำแผนการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต เพิ่มมูลค่า และจำหน่ายการผลิต	1	1	2.1 จัดประชุมและทำแผนแล้วเมื่อธันวาคม 2567			
กิจกรรมที่ 3 พัฒนาศักยภาพ						
3.1 ถ่ายทอดความรู้ให้แก่เกษตรกร	1	1	3.1 กำหนดจัดประชุมถ่ายทอดความรู้เรื่องการ รวมกลุ่ม การบริหารจัดการกลุ่มและจัดทำบัญชี ต้นทุน การใช้และขยายจุลินทรีย์ ปม. 1 พร้อมทั้ง ส่งเสริมการทำตลาด ในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2568			
3.1.1 การลดต้นทุนการผลิตและการเพิ่ม ประสิทธิภาพการผลิตสัตว์น้ำ และมาตรฐานการ เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่ดี	1	1				

กิจกรรม	เป้าหมาย		ผลการดำเนินงาน	งบประมาณ (บาท)		
	แผน	ผล		ได้รับการจัดสรร	ผลการเบิกจ่าย	ร้อยละ
3.1.2 เสริมสร้างศักยภาพด้านการบริหารจัดการกลุ่มแปลงใหญ่และการจัดทำบัญชีต้นทุน	1	1				
3.1.3 การใช้และขยายจุลินทรีย์ ปม. 1	1	1				
กิจกรรมที่ 4 สนับสนุนปัจจัยการผลิต						
4.1 สนับสนุนจุลินทรีย์ ปม.1 (ซอง)	190	190	4.1 ศพจ.สมุทรปราการ ดำเนินการแจกจุลินทรีย์ ปม.1 ให้แก่เกษตรกร 19 ราย รายละ 10 ซอง รวม 190 ซอง แล้วเสร็จ 31 มกราคม 2568			
กิจกรรมที่ 5 ส่งเสริมการตลาด						
5.1 ส่งเสริมการวางแผนการตลาด/เชื่อมโยงตลาด/กระจายสินค้า	1	0	5.1 กำหนดการประชุมเพื่อเจรจาการค้ากับบริษัทผู้ส่งออกพลาสติก ในวันที่ 25 กรกฎาคม 2568			
กิจกรรมที่ 6 ยกระดับมาตรฐานสินค้าและสร้างมูลค่าเพิ่ม						
6.1 ส่งเสริมการยกระดับมาตรฐานสินค้า (มกษ 7436/สัตว์น้ำอินทรีย์ และอื่น ๆ)	12	12	6.1 ส่งเสริมฯ และรับคำขอของเกษตรกร ครบทั้ง 12 ราย ในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2568			
6.2 ตรวจรับรองมาตรฐานฟาร์ม(มกษ 7436/สัตว์น้ำอินทรีย์ และอื่น ๆ)	12	12	6.2 ศพจ.สมุทรปราการ จะดำเนินการตรวจรับรอง และให้การรับรองตั้งแต่ กุมภาพันธ์ 2568			
6.3 ให้การรับรองมาตรฐานฟาร์ม (มกษ 7436/สัตว์น้ำอินทรีย์ และอื่น ๆ)	12	8	6.3 เหลือ 4 ราย ที่ยังไม่ผ่านการรับรองมาตรฐาน ซึ่งต้องปรับปรุงฟาร์มเพื่อให้ผ่านการรับรองฯ			
กิจกรรมที่ 7 การบริหารจัดการโครงการ						
7.1 ติดตามและประเมินผล (ส่วนภูมิภาค)	12	9	7.1 ติดตามผลการเลี้ยงของเกษตรกรรายบุคคล และรายแปลง เดือนละ 1 ครั้ง รวม 9 ครั้ง			
7.2 จัดชั้นคุณภาพแปลงใหญ่และถอดบทเรียน	1	0	7.2 ดำเนินการในเดือนสิงหาคม 2568			

*หมายเหตุ ได้รับงบประมาณ 26,150 บาท ในภาพรวมของโครงการ โดยให้สำนักงานประมงจังหวัดบริหารงบประมาณตามความเหมาะสม

ปัญหาอุปสรรค/แนวทางการดำเนินงานในพื้นที่

ปัญหาอุปสรรค	แนวทางการแก้ไขปัญหา และการดำเนินงานในพื้นที่
1. เกษตรกรบางรายไม่เข้าใจในหลักการของโครงการ ฯ ทำให้บางครั้งไม่ให้ความสำคัญร่วมมือในการทำกิจกรรมต่าง ๆ	1. สำนักงานประมงจังหวัดเน้นการเข้าเยี่ยมเป็นรายบุคคล และประสานงานผ่านประธานกลุ่มในการจัดกิจกรรม
2. เกษตรกรยังไม่เปิดใจในการบริหารจัดการฟาร์มแบบใหม่ ๆ และการปรับปรุงฟาร์มต้องใช้งบประมาณสูง	2. พาเกษตรกร หรือตัวแทนเกษตรกรไปดูงานในฟาร์มที่ประสบความสำเร็จในการบริหารจัดการฟาร์ม

ข้อเสนอแนะของผู้ตรวจราชการรอบที่ 1

ข้อเสนอแนะ รอบที่ 1	ผลการดำเนินงานในพื้นที่
1.	1.
2.	2.
3.	3.

หมายเหตุ : ให้พิจารณาสรุปรายงานตามรายละเอียดในโครงการตามแผนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

นโยบาย : 5. ยกระดับศักยภาพของเกษตรกร/สถาบันเกษตรกรให้เข้มแข็ง

โครงการ 5.3.5 ส่งเสริมระบบเกษตรแบบแปลงใหญ่

หน่วยงานรับผิดชอบ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสมุทรสาคร

(ตัดยอดข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2568)

กิจกรรม	เป้าหมาย		ผลการดำเนินงาน	งบประมาณ (บาท)		
	แผน	ผล		ได้รับการจัดสรร	ผลการเบิกจ่าย	ร้อยละ
ส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์แบบแปลงใหญ่ - กิจกรรมส่งเสริมการรวมกลุ่มแปลงใหญ่ - กิจกรรม ปรับระบบฟาร์มปลอดภัยโรค GFM - กิจกรรมลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตในการผลิตอาหารสัตว์	-	-	ไม่มีแผนงาน/โครงการในพื้นที่ เนื่องจากไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ และเป้าหมายการดำเนินงาน ในปี 2568 จากกรมปศุสัตว์	-	-	-

ปัญหาอุปสรรค/แนวทางการดำเนินงานในพื้นที่

ปัญหาอุปสรรค	แนวทางการแก้ไขปัญหา และการดำเนินงานในพื้นที่
1.	1.
2.	2.
3.	3.

ข้อเสนอแนะของผู้ตรวจราชการรอบที่ 1

ข้อเสนอแนะ รอบที่ 1	ผลการดำเนินงานในพื้นที่
1.	1.
2.	2.
3.	3.

หมายเหตุ : ให้พิจารณาสรุปรายงานตามรายละเอียดในโครงการตามแผนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

นโยบาย : 5. ยกระดับศักยภาพของเกษตรกร/สถาบันเกษตรกรให้เข้มแข็ง

โครงการ 5.3.6 ส่งเสริมระบบเกษตรแบบแปลงใหญ่

หน่วยงานรับผิดชอบ ศูนย์วิจัยข้าวราชบุรี

(ตัดยอดข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2568)

กิจกรรม	เป้าหมาย		ผลการดำเนินงาน	งบประมาณ (บาท)		
	แผน	ผล		ได้รับการจัดสรร	ผลการเบิกจ่าย	ร้อยละ
กิจกรรมส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ 1) กิจกรรมด้านการลดต้นทุนการผลิตข้าว - สนับสนุนเมล็ดพันธุ์ข้าว - ส่งเสริมกลุ่มชาวนาบริหารจัดการศัตรูข้าว - ส่งเสริมกลุ่มชาวนาผลิตปุ๋ยอินทรีย์และปุ๋ยชีวภาพ - จัดประชุมเวทีชุมชนเพื่อวิเคราะห์จัดทำแผนรายแปลง/ จัดทำแผนธุรกิจ/ปรับปรุงข้อมูลพื้นฐานแปลงใหญ่	-	-	ไม่มีการดำเนินกิจกรรม ในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร	-	-	-
2) กิจกรรมด้านการเพิ่มผลผลิตและคุณภาพผลผลิต - เพิ่มศักยภาพการผลิตข้าวหอมมะลิคุณภาพสูงในเขตพื้นที่ทุ่งกุลาร้องไห้ - ส่งเสริมการผลิตข้าวเจ้าพันธุ์นุ่มคุณภาพดี - ถ่ายทอดความรู้โดยจัดทำแปลงเรียนรู้แปลงสาธิต หรือนำเกษตรกรศึกษาดูงาน - จัดเวทีเรียนรู้ตามกระบวนการโรงเรียนเกษตรกรด้านการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวและการผลิตข้าวตามมาตรฐาน GAP ด้าน ICS (แปลงใหม่ แปลงต่อเนื่องปีที่ 2 และ 3) - การจัดทำสื่อเรียนรู้ เผยแพร่ด้านการผลิตข้าว และคู่มือโครงการ						

กิจกรรม	เป้าหมาย		ผลการดำเนินงาน	งบประมาณ (บาท)		
	แผน	ผล		ได้รับการจัดสรร	ผลการเบิกจ่าย	ร้อยละ
3) กิจกรรมด้านการบริหารจัดการกลุ่มและเสริมสร้างสมรรถนะกลุ่มนาแปลงใหญ่ - จัดประชุมของหน่วยงานภาคีร่วมกับผู้นำกลุ่มนาแปลงใหญ่ ระดับจังหวัด						
4) กิจกรรม ด้านส่งเสริมการตลาดข้าว - จัดประชุมแลกเปลี่ยนความรู้ด้านการตลาด การแปรรูปเพื่อมุ่งผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าสูง						

ปัญหาอุปสรรค/แนวทางการดำเนินงานในพื้นที่

ปัญหาอุปสรรค	แนวทางการแก้ไขปัญหา และการดำเนินงานในพื้นที่
1.	1.
2.	2.
3.	3.

ข้อเสนอแนะของผู้ตรวจราชการรอบที่ 1

ข้อเสนอแนะ รอบที่ 1	ผลการดำเนินงานในพื้นที่
1.	1.
2.	2.
3.	3.

หมายเหตุ : ให้พิจารณาสรุปรายงานตามรายละเอียดในโครงการตามแผนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

นโยบาย : 6. จัดการทรัพยากรทางการเกษตร

โครงการ 6.1.1 ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และการกักเก็บคาร์บอน รวมทั้งแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศและมลภาวะจาก PM_{2.5}

หน่วยงานรับผิดชอบ สถานีพัฒนาที่ดินสมุทรสาคร

(ตัดยอดข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2568)

กิจกรรม	เป้าหมาย		ผลการดำเนินงาน	งบประมาณ (บาท)		
	แผน	ผล		ได้รับการจัดสรร	ผลการเบิกจ่าย	ร้อยละ
กิจกรรม บริหารจัดการที่ดินในพื้นที่เกษตรกรรมเพื่อเข้าสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon Neutrality)	-	-	ไม่มีแผนงานโครงการ	-	-	-
กิจกรรม การจัดการความเสื่อมโทรมของที่ดินด้วยแนวคิดความสมดุลการจัดการทรัพยากรที่ดิน (Land Degradation Neutrality : LDN) บริหารจัดการความเสื่อมโทรมของที่ดิน ด้วยการอนุรักษ์ดินและน้ำ ปรับปรุงฟื้นฟูที่ดินตามแนวคิดความสมดุลการจัดการทรัพยากรที่ดิน (Land Degradation Neutrality: LDN) มาตรการการจัดการความเสื่อมโทรมของที่ดิน 1. ด้านการจัดการทรัพยากรป่าไม้ - การสร้างจิตสำนึกร่วมกับชุมชน เช่น เข้าร่วมกิจกรรมอนุรักษ์และฟื้นฟูป่าร่วมกับชุมชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 2. ด้านการจัดการทรัพยากรน้ำ - เพิ่มประสิทธิภาพด้านระบบควบคุมน้ำและกระจายน้ำให้ครอบคลุมพื้นที่เกษตรรวมถึง	-	-	ไม่มีแผนงานโครงการ	-	-	-

กิจกรรม	เป้าหมาย		ผลการดำเนินงาน	งบประมาณ (บาท)		
	แผน	ผล		ได้รับการจัดสรร	ผลการเบิกจ่าย	ร้อยละ
การวางแผนเพาะปลูกการบริหารจัดการน้ำแบบบูรณาการกับท้องถิ่นและกรมชลประทาน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 3. การจัดการทรัพยากรดิน - ใช้วัสดุปรับปรุงดิน เช่น ปูนมาร์ล โดโลไมท์ ร่วมกับการควบคุมน้ำและกระจายน้ำในพื้นที่อย่างมีประสิทธิภาพ ประกอบกับการวิเคราะห์ดินก่อนปลูกเพื่อใส่ปุ๋ยให้ตรงตามความต้องการของพืช 4. ด้านการจัดการทรัพยากรมนุษย์ - อบรมให้ความรู้แก่เกษตรกรผู้นำหมอดินอาสา ให้สามารถใช้ที่ดินตรงตามศักยภาพและสนับสนุนด้านองค์ความรู้และสาธิตเทคโนโลยีด้านการพัฒนาที่ดินแก่เกษตรกรรูปแบบมาตรการระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ						
กิจกรรม การรณรงค์ ส่งเสริม ให้เกษตรกร ลด ละ เลิก การเผา และดำเนินการไถกลบเศษวัสดุทางการ เกษตร รวมถึงส่งเสริมและบริหารจัดการเศษวัสดุทางการเกษตรตามหลักวิชาการ นำมาผลิตปุ๋ยหมัก เพื่อการปรับปรุงบำรุงดิน (โครงการต่อเนื่อง)	-	-	ไม่มีแผนงานโครงการ	-	-	-

กิจกรรม	เป้าหมาย		ผลการดำเนินงาน	งบประมาณ (บาท)		
	แผน	ผล		ได้รับการจัดสรร	ผลการเบิกจ่าย	ร้อยละ
โครงการที่ดำเนินการ กิจกรรม ส่งเสริมการใช้สารอินทรีย์ลดการใช้สารเคมีทางการเกษตร 1. ส่งเสริมการไถกลบตอซัง เพื่อเพิ่มอินทรีย์วัตถุและแร่ธาตุในดิน	100 ไร่	100 ไร่	- ส่งเสริมการไถกลบตอซัง เพื่อเพิ่มอินทรีย์วัตถุและแร่ธาตุในดิน พื้นที่นาข้าว ของตำบลสวนส้ม และตำบลอำแพง อำเภอบ้านแพ้ว	48,000	48,000	100

ปัญหาอุปสรรค/แนวทางการดำเนินงานในพื้นที่

ปัญหาอุปสรรค	แนวทางการแก้ไขปัญหา และการดำเนินงานในพื้นที่
1.ไม่มี.....	1.ไม่มี.....
2.	2.
3.	3.

ข้อเสนอแนะของผู้ตรวจราชการรอบที่ 1

ข้อเสนอแนะ รอบที่ 1	ผลการดำเนินงานในพื้นที่
1.	1.
2.	2.
3.	3.

หมายเหตุ : ให้พิจารณาสรุปรายงานตามรายละเอียดในโครงการตามแผนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

นโยบาย : 6. จัดการทรัพยากรทางการเกษตร

โครงการ 6.1.2 ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และการกักเก็บคาร์บอน รวมทั้งแก้ไขปัญหาความเสื่อมโทรมและมลภาวะจาก PM_{2.5}

หน่วยงานรับผิดชอบ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรราชบุรี

(ตัดยอดข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2568)

กิจกรรม	เป้าหมาย		ผลการดำเนินงาน	งบประมาณ (บาท)		
	แผน	ผล		ได้รับการจัดสรร	ผลการเบิกจ่าย	ร้อยละ
กิจกรรมที่ 1 การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเพื่อให้ได้คาร์บอนเครดิตจากการผลิตพืชเศรษฐกิจสำคัญ 1.1 การอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับคาร์บอนเครดิตและการลดก๊าซเรือนกระจก กับเกษตรกรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 1.2 การจัดทำข้อมูลการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของพืชเศรษฐกิจของเกษตรกรในพื้นที่แหล่งผลิตสำคัญ 1.3 การจัดทำแปลงต้นแบบเพื่อลดก๊าซเรือนกระจก 1.4 การพัฒนาโครงการ T-VER ตามข้อกำหนดของ อบก. เพื่อขอรับรองคาร์บอนเครดิต 1.5 การอบรมบุคลากรของกรมวิชาการเกษตร เพื่อพัฒนาเป็นผู้ตรวจประเมินคาร์บอนเครดิต 1.6 การสร้างความเข้าใจให้กับบุคลากรภายในหน่วยงานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่เกี่ยวข้อง	-	-	ไม่มีแผนงาน/โครงการในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร	-	-	-

กิจกรรม	เป้าหมาย		ผลการดำเนินงาน	งบประมาณ (บาท)		
	แผน	ผล		ได้รับการจัดสรร	ผลการเบิกจ่าย	ร้อยละ
1.7 พัฒนาและส่งเสริมศักยภาพของ หน่วยงานเพื่อเป็นหน่วยให้ความรู้ เกี่ยวกับก๊าซเรือนกระจกและหน่วยตรวจ รับรองคาร์บอนเครดิตภาคเกษตร						
กิจกรรมที่ 2 การลดการปล่อยก๊าซเรือน กระจกจากการเผาไหม้ที่ก่อให้เกิดฝุ่นควัน PM2.5 ในภาคเกษตร 2.1 ลดการเผาในพื้นที่ปลูกข้าวโพดในเขต ภาคเหนือ - อบรมส่งเสริมความเข้าใจการผลิต เพื่อลดการเผาในกลุ่มเกษตรกรผู้ ปลูกข้าวโพด - สนับสนุนต้นกล้าพืชยืนต้นเพื่อปลูก ทดแทนข้าวโพด 2.2 ลดการเผาในพื้นที่ปลูกข้าวนาปรัง - อบรมส่งเสริมความเข้าใจการผลิต เพื่อลดการเผาในข้าวโพด - สนับสนุนเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดเลี้ยง สัตว์และเมล็ดพันธุ์ถั่วเพื่อปลูก ทดแทนนาปรัง 2.3 ให้การรับรอง GAP PM2.5 free 2.4 การใช้จุลินทรีย์ย่อยสลายตอซังเพื่อ ลดการเผาในพื้นที่เกษตร	-	-	ไม่มีแผนงาน/โครงการในพื้นที่ จังหวัดสมุทรสาคร	-	-	-

กิจกรรม	เป้าหมาย		ผลการดำเนินงาน	งบประมาณ (บาท)		
	แผน	ผล		ได้รับการจัดสรร	ผลการเบิกจ่าย	ร้อยละ
- การพัฒนาโรงงานต้นแบบการผลิต จุลินทรีย์ย่อยสลายต่อซัง - การส่งเสริมการใช้จุลินทรีย์ย่อย สลายต่อซังในพื้นที่เกษตร						

ปัญหาอุปสรรค/แนวทางการดำเนินงานในพื้นที่

ปัญหาอุปสรรค	แนวทางการแก้ไขปัญหา และการดำเนินงานในพื้นที่
1.	1.
2.	2.
3.	3.

ข้อเสนอแนะของผู้ตรวจราชการรอบที่ 1

ข้อเสนอแนะ รอบที่ 1	ผลการดำเนินงานในพื้นที่
1.	1.
2.	2.
3.	3.

หมายเหตุ : ให้พิจารณาสรุปรายงานตามรายละเอียดในโครงการตามแผนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

นโยบาย : 6. จัดการทรัพยากรทางการเกษตร

โครงการ 6.1.3 ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และการกักเก็บคาร์บอน รวมทั้งแก้ไขปัญหาความเสื่อมโทรมและมลภาวะจาก PM_{2.5}

หน่วยงานรับผิดชอบ ศูนย์วิจัยข้าวราชบุรี

(ตัดยอดข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2568)

กิจกรรม	เป้าหมาย		ผลการดำเนินงาน	งบประมาณ (บาท)		
	แผน	ผล		ได้รับการจัดสรร	ผลการเบิกจ่าย	ร้อยละ
1.1 การสร้างการรับรู้เกษตรกรในการใช้เทคโนโลยีการผลิตข้าวเพื่อลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก 1.2 การจัดทำแปลงสาธิตการใช้เทคโนโลยีการผลิตข้าวเพื่อลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก 1.3 การขยายผลการใช้เทคโนโลยีการผลิตข้าวเพื่อลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก 1.4 การพัฒนาการประเมินพื้นที่ที่ปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกด้วยเทคโนโลยีการรับรู้ระยะไกล 1.5 การพัฒนาบุคลากร 1.6 งบลงทุน - ท่อวัดระดับน้ำอัตโนมัติ - เครื่องแก๊สโครมาโตกราฟี - เครื่องวัดแก๊สแบบพกพา 1.7 การประชาสัมพันธ์/การจัดงาน/ การถ่ายทอดเทคโนโลยี/การติดตามด้านประยุกต์ใช้เทคโนโลยีการผลิตข้าวอย่างยั่งยืนเพื่อลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก	-	-	ไม่มีการดำเนินกิจกรรม ในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร	-	-	-

ปัญหาอุปสรรค/แนวทางการดำเนินงานในพื้นที่

ปัญหาอุปสรรค	แนวทางการแก้ไขปัญห และการทำงานในพื้นที่
1.	1.
2.	2.
3.	3.

ข้อเสนอแนะของผู้ตรวจราชการรอบที่ 1

ข้อเสนอแนะ รอบที่ 1	ผลการดำเนินงานในพื้นที่
1.	1.
2.	2.
3.	3.

หมายเหตุ : ให้พิจารณาสรุปรายงานตามรายละเอียดในโครงการตามแผนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

นโยบายที่ 6 : จัดการทรัพยากรทางการเกษตร

6.1.4 โครงการ : ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และการกักเก็บคาร์บอน รวมทั้งแก้ไขปัญหาความเสื่อมโทรมและมลภาวะจาก PM2.5

หน่วยงานรับผิดชอบ : (สำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรสาคร)

(ตัดยอดข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2568)

กิจกรรม	เป้าหมาย		ผลการดำเนินงาน	งบประมาณ (บาท)		
	แผน	ผล		ได้รับการจัดสรร	ผลการเบิกจ่าย	ร้อยละ
1. กิจกรรมเวทีณรงค์สร้างการรับรู้และการเรียนรู้การเกษตรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Day)	125 ราย	125 ราย	เวทีรณรงค์สร้างการรับรู้การทำการเกษตรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green day) วัตถุประสงค์ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนเกษตรเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการเผาในพื้นที่การเกษตร เป้าหมาย/สถานที่ดำเนินการ พื้นที่เป้าหมาย 3 อำเภอ ได้แก่ อำเภอเมืองสมุทรสาคร อำเภอกะทู้แม่บ่น และอำเภอบ้านแพ้ว เกษตรกรเป้าหมาย 125 ราย รูปแบบการจัดงาน : จัดเวทีการถ่ายทอดความรู้ในรูปแบบฐานการเรียนรู้ นำเสนอความรู้ผ่านกิจกรรมแบบเกษตรกรมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ตามฐานการเรียนรู้ และร่วมแสดงความคิดเห็น	65,000	65,000	100

กิจกรรม	เป้าหมาย		ผลการดำเนินงาน	งบประมาณ (บาท)		
	แผน	ผล		ได้รับการจัดสรร	ผลการเบิกจ่าย	ร้อยละ
			องค์ประกอบของการจัดงาน ประกอบด้วย 1) ฐานการเรียนรู้แสดงบทบาทภารกิจของหน่วยงานภาคี 2) กิจกรรมการเรียนรู้ เกษตรกรสามารถร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ในฐานต่าง ๆ โดยจัดให้เกษตรกรมีส่วนร่วมในกิจกรรมอย่างทั่วถึงแบบเวียนฐาน และ/หรือออกร้านแสดงสินค้า 3) มีการประเมินผลการเรียนรู้ของเกษตรกรเมื่อสิ้นสุดกิจกรรมฐานการเรียนรู้ ประเด็นการเรียนรู้ในแต่ละฐานการเรียนรู้ 1) ผลกระทบที่เกิดจากการเผาต่อสุขภาพของประชาชน สิ่งแวดล้อม และเศรษฐกิจ โดยผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน ได้แก่ โรคระบบทางเดินหายใจ โรคหัวใจ โรคมะเร็ง เป็นต้น ผลกระทบ 2) การรับมือผลกระทบจากสภาพอากาศเปลี่ยนแปลง 3) การปรับตัวในการทำการเกษตรที่เท่าทันสภาพภูมิอากาศ และลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก			

กิจกรรม	เป้าหมาย		ผลการดำเนินงาน	งบประมาณ (บาท)		
	แผน	ผล		ได้รับการจัดสรร	ผลการเบิกจ่าย	ร้อยละ
			กิจกรรมภายในฐานเรียนรู้ 1) การถ่ายทอดเทคโนโลยี สาธิต การฝึกปฏิบัติ ถ่ายทอดองค์ความรู้ เทคโนโลยีตาม ความต้องการ ของชุมชนหรือความจำเป็น 2) การจัดนิทรรศการประกอบที่เกี่ยวข้อง ซึ่ง เนื้อหาควรเกี่ยวข้องกับประเด็น การถ่ายทอดความรู้ (เช่น ความรู้เรื่องฝุ่น PM 10 PM 2.5 ผลกระทบจากการเผาต่าง ๆ 3) งานออกร้านแสดงสินค้า โดยสำนักงานเกษตรจังหวัดได้จัดเวทีรณรงค์สร้าง การรับรู้การทำการเกษตรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green day) ในวันที่ 14 มกราคม 2568 มี กิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั้งหมด 7 ฐาน และ มีการจัดนิทรรศการจากเกษตรกรในเวทีรณรงค์ฯ ดังนี้ ฐานที่ 1. การทำปุ๋ยหมักจากเศษวัสดุเหลือใช้ทาง การเกษตร โดย สถานีพัฒนาที่ดินจังหวัด สมุทรสาคร ฐานที่ 2. การทำน้ำหมักจากเศษวัสดุเหลือใช้ทาง การเกษตร โดย สถานีพัฒนาที่ดินสมุทรสาคร ฐานที่ 3. ฝุ่นละอองขนาดเล็ก สาเหตุ ปัญหา และ วิธีการป้องกันแก้ไขโดย สำนักงานทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสมุทรสาคร			

กิจกรรม	เป้าหมาย		ผลการดำเนินงาน	งบประมาณ (บาท)		
	แผน	ผล		ได้รับการจัดสรร	ผลการเบิกจ่าย	ร้อยละ
			ฐานที่ 4. วิธีป้องกันดูแลสุขภาพจากฝุ่นละอองขนาดเล็ก โดย โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสวนส้ม ฐานที่ 5 การเพาะปลูกอย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลง โดย กรมวิชาการเกษตร ฐานที่ 6 สาธิตการบดสับใบและทางมะพร้าวด้วยเครื่องบดสับขนาดเล็ก โดย วิทยาลัยการอาชีพบ้านแพ้ว ฐานที่ 7 การเพาะเห็ดฟางในตะกร้า โดย ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดสมุทรสาคร นิทรรศการการเพิ่มมูลค่าจากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร 3 นิทรรศการ ได้แก่ 1. ศิลปะประดิษฐ์จากกะลา โดย วิสาหกิจชุมชนกลุ่มงานกะลาเอกบ้านกระโจมทอง เป็นการนำกะลามะพร้าวมาประดิษฐ์เป็นของตกแต่งชนิดต่างๆ เพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับกะลามะพร้าว 2. วัสดุปลูกคุณภาพสูง โดย วิสาหกิจชุมชนต้นไม้ดิน และปุ๋ย เป็นการนำวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรหลายชนิด เช่น ขุยมะพร้าว แกลบ มาผลิตเป็นวัสดุปลูกคุณภาพสูง 3. ถ่านจากกะลามะพร้าว โดย ฟาร์มอินทรีย์เกษตรพอเพียง บ้านแพ้ว เป็นการกะลามะพร้าวมา			

กิจกรรม	เป้าหมาย		ผลการดำเนินงาน	งบประมาณ (บาท)		
	แผน	ผล		ได้รับการจัดสรร	ผลการเบิกจ่าย	ร้อยละ
			ผลิตเป็นถ่านอัดขึ้นรูป			
2. กิจกรรมส่งเสริมการจัดทำแปลงทดสอบการทำเกษตรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม			จังหวัดสมุทรสาครไม่อยู่ในพื้นที่ดำเนินการ ดำเนินการ 10 จังหวัด ประกอบด้วย จังหวัด ลพบุรี กาญจนบุรี สุราษฎร์ธานี สระแก้ว ขอนแก่น นครราชสีมา บุรีรัมย์ เชียงใหม่ น่าน และจังหวัด นครสวรรค์			
3. กิจกรรมการประชุมวิชาการการปรับตัวที่เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศด้วย Climate Smart Agriculture			จังหวัดสมุทรสาครไม่อยู่ในพื้นที่ดำเนินการ ส่วนกลางดำเนินการ			
4. กิจกรรมจัดงานประชาสัมพันธ์โครงการส่งเสริมการเกษตรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม			จังหวัดสมุทรสาครไม่อยู่ในพื้นที่ดำเนินการ ส่วนกลางดำเนินการ			

1. ผลผลิต (output)

เกษตรกรได้รับการถ่ายทอดความรู้ ไม่น้อยกว่า 125 ราย

2. ผลลัพธ์ (outcome)

เกษตรกรที่ได้รับการถ่ายทอดความรู้ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 มีความรู้ ความเข้าใจ และสามารถนำความรู้ที่ได้รับปฏิบัติ ส่งผลให้พื้นที่เป้าหมายลดลงจากปี 2567 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10

3. ตัวชี้วัด

3.1 เชิงปริมาณ

เกษตรกรได้รับการถ่ายทอดความรู้ จำนวน 125 ราย

3.2 เชิงคุณภาพ

ร้อยละของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการมีการสร้างรายได้จากการใช้เศษวัสดุทางการเกษตร ร้อยละ 60

4. ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

4.1 เกษตรกรมีการรวมกลุ่มกันเป็นเครือข่ายปลอดการเผา มีกิจกรรมการลดต้นทุนจากการใช้วัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร มาผลิตปุ๋ยหมักทดแทนการเผา และการใช้อินทรีย์วัตถุปรับปรุงบำรุงดินทำให้โครงสร้างดินดีขึ้น และมีรายได้เพิ่มจากการเพิ่มมูลค่าวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร

4.2 พื้นที่เผาไหม้ และจุดความร้อน (hotspot) ในพื้นที่เกษตรของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการลดลง ส่งผลให้สุขอนามัยของประชาชนดีขึ้น

ปัญหาอุปสรรค/แนวทางการดำเนินงานในพื้นที่

ปัญหาอุปสรรค	แนวทางการแก้ไขปัญหา และการดำเนินงานในพื้นที่
1.	1.
2.	2.

ข้อเสนอแนะของผู้ตรวจราชการรอบที่ 1

ข้อเสนอแนะ รอบที่ 1	ผลการดำเนินงานในพื้นที่

หมายเหตุ : ให้พิจารณาสรุปรายงานตามรายละเอียดในโครงการตามแผนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

นโยบาย : 7. รับมือกับภัยธรรมชาติ

โครงการ 7.1 วางแผนรับมือและป้องกันวิกฤตด้านสิ่งแวดล้อม

หน่วยงานรับผิดชอบ โครงการชลประทานสมุทรสาคร

(ตัดยอดข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2568)

กิจกรรม	เป้าหมาย		ผลการดำเนินงาน	งบประมาณ (บาท)		
	แผน	ผล		ได้รับการจัดสรร	ผลการเบิกจ่าย	ร้อยละ
ป้องกันและบรรเทาอุทกภัยในพื้นที่เกษตรกรรมและพื้นที่เขตเศรษฐกิจ	-	-	ไม่มีแผนงาน/โครงการในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร	-	-	-

ปัญหาอุปสรรค/แนวทางการดำเนินงานในพื้นที่

ปัญหาอุปสรรค	แนวทางการแก้ไขปัญหา และการดำเนินงานในพื้นที่
1.	1.
2.	2.
3.	3.

ข้อเสนอแนะของผู้ตรวจราชการรอบที่ 1

ข้อเสนอแนะ รอบที่ 1	ผลการดำเนินงานในพื้นที่
1.	1.
2.	2.
3.	3.

หมายเหตุ : ให้พิจารณาสรุปรายงานตามรายละเอียดในโครงการตามแผนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

นโยบาย : 8. สานต่อการทำสงครามสินค้าเกษตรเถื่อน
 โครงการ 8.1.1ปราบปรามสินค้าเกษตรผิดกฎหมาย
 หน่วยงานรับผิดชอบ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสมุทรสาคร

(ตัดยอดข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2568)

กิจกรรม	เป้าหมาย		ผลการดำเนินงาน	งบประมาณ (บาท)		
	แผน	ผล		ได้รับการจัดสรร	ผลการเบิกจ่าย	ร้อยละ
การเข้าตรวจสอบห้องเย็น และสถานที่จำหน่ายอาหาร (food Service)	142 แห่ง	140 แห่ง	- ไม่พบการกระทำความผิด 138 แห่ง - พบการกระทำความผิดตามพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2558 2 แห่ง	ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ	-	-

*หมายเหตุ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 การตรวจห้องเย็นและสถานที่จำหน่ายอาหาร (food Service) ดำเนินการตรวจโดยชุดเฉพาะกิจ กรมปศุสัตว์

ปัญหาอุปสรรค/แนวทางการดำเนินงานในพื้นที่

ปัญหาอุปสรรค	แนวทางการแก้ไขปัญหา และการดำเนินงานในพื้นที่
ไม่มี	ไม่มี

ข้อเสนอแนะของผู้ตรวจราชการรอบที่ 1

ข้อเสนอแนะ รอบที่ 1	ผลการดำเนินงานในพื้นที่
ไม่มี	1. สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสมุทรสาครดำเนินการตรวจห้องเย็น ตามนโยบายการป้องกันและปราบปรามการลักลอบนำเข้าส่งออกสินค้าปศุสัตว์ผิดกฎหมาย ตั้งแต่ปี 2566 2. ชุดเฉพาะกิจ กรมปศุสัตว์ เริ่มดำเนินการตรวจสอบห้องเย็น เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2568 เมื่อตรวจสอบพบสินค้าสงสัยผิดกฎหมายเจ้าของสินค้าจะต้องดำเนินการชี้แจงว่า มีใบเคลื่อนย้ายอย่างถูกต้องหรือไม่ และมีการขออนุญาตทำการค้าซากสัตว์ตาม พรบ. โรคระบาดสัตว์หรือไม่ ในกรณีที่มีสินค้านำเข้าหากห้องเย็นนั้นเป็นส่วนปลายทางที่รับสินค้า จะต้องมีการรับรองสถานที่เก็บซากสัตว์เอกชน โดยสินค้าทั้งหมดจะต้องเหมาะสมกับใบเคลื่อนย้าย และแหล่งที่มาของซากสัตว์จะต้องมีความเหมาะสมกับสินค้าที่มีในห้องเย็น ในกรณีที่พบสินค้าที่ต้องสงสัยว่าเกิดการกระทำความผิดและไม่สามารถชี้แจงที่มาที่ไปได้ของสินค้าได้ ทางด่านกักกันสัตว์หรือชุดปฏิบัติงานจะทำการเข้าอายัดสินค้าและทำบันทึกถ้อยคำและบันทึกประจำวันให้เจ้าของสินค้านำเอกสารหลักฐานที่มาของสินค้าเข้ามาชี้แจงในระยะเวลา 15 วัน

หมายเหตุ : ให้พิจารณาสรุปรายงานตามรายละเอียดในโครงการตามแผนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

นโยบาย : 8. สานต่อการทำสงครามสินค้าเกษตรเถื่อน
 โครงการ 8.1.2ปราบปรามสินค้าเกษตรผิดกฎหมาย
 หน่วยงานรับผิดชอบ สำนักงานประมงจังหวัดสมุทรสาคร

(ตัดยอดข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2568)

กิจกรรม	เป้าหมาย		ผลการดำเนินงาน	งบประมาณ (บาท)		
	แผน	ผล		ได้รับการจัดสรร	ผลการเบิกจ่าย	ร้อยละ
1. การตรวจพื้นที่ปฏิบัติงานเพื่อเฝ้าระวังป้องกันการลักลอบการนำเข้าและส่งออก	24	17	ตรวจสอบเรือขนถ่ายสัตว์น้ำนอกน่านน้ำไทยที่รับสัตว์น้ำเป็นปลาทูน่าแช่แข็งจากสาธารณรัฐมัลดีฟส์ ณ ท่าเทียบเรือท่าจีน ยูเนี่ยนพอร์ท จำนวน 10 ลำ ปริมาณสัตว์น้ำที่มีการขนถ่ายรวม 26,189,230 กิโลกรัม	140,000	124,870	89.19
2. การตรวจป้องกันการลักลอบการนำเข้าส่งออกสินค้าประมง ณ ท่าเทียบเรือ	24	17	ไม่พบการลักลอบการนำเข้าส่งออกสินค้าประมงในพื้นที่การปฏิบัติงาน			
3. การตรวจสอบสินค้าประมงนำเข้าทางตู้คอนเทนเนอร์ ณ สถานประกอบ การปลายทาง	ร้อยละ 100	536 ตู้	ตรวจสอบสินค้าประมงนำเข้าทางตู้คอนเทนเนอร์ทุกตู้ที่มีการล่อซื้อจากด่านต้นทางมาเปิด ณ ปลายทาง จ.สมุทรสาคร	38,350*	38,350*	100

***หมายเหตุ** การพิจารณาอนุมัติของงบประมาณจากทางกองตรวจสอบเรือประมง สินค้าสัตว์น้ำ และปัจจัยการผลิตนั้น เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องต้องปฏิบัติหน้าที่ให้เสร็จสิ้นในแต่ละเดือน แล้วจัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานและสรุปเวลาปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ แจ้งเรียน ผอ.กรป. ให้ทราบและพิจารณาอนุมัติของงบประมาณต่อไป

ปัญหาอุปสรรค/แนวทางการดำเนินงานในพื้นที่

ปัญหาอุปสรรค	แนวทางการแก้ไขปัญหา และการดำเนินงานในพื้นที่
1. กรณีที่บางวันมีปริมาณตู้คอนเทนเนอร์ที่ต้องตรวจสอบเป็นจำนวนมาก	1. วางแผนจัดสรรเจ้าหน้าที่ให้สอดคล้องกับปริมาณงาน
2.	2.
3.	3.

ข้อเสนอแนะของผู้ตรวจราชการรอบที่ 1

ข้อเสนอแนะ รอบที่ 1	ผลการดำเนินงานในพื้นที่
1.	1.
2.	2.
3.	3.

หมายเหตุ : ให้พิจารณาสรุปรายงานตามรายละเอียดในโครงการตามแผนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

นโยบาย : 8. สานต่อการทำสงครามสินค้าเกษตรเถื่อน

โครงการ 8.1.3ปราบปรามสินค้าเกษตรผิดกฎหมาย

หน่วยงานรับผิดชอบ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรราชบุรี

(ตัดยอดข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2568)

กิจกรรม	เป้าหมาย		ผลการดำเนินงาน	งบประมาณ (บาท)		
	แผน	ผล		ได้รับการจัดสรร	ผลการเบิกจ่าย	ร้อยละ
ป้องกันและปราบปรามการลักลอบนำเข้า/ส่งออกสินค้าพืชผิดกฎหมาย	-	-	ไม่มีแผนงาน/โครงการในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร	-	-	-

ปัญหาอุปสรรค/แนวทางการดำเนินงานในพื้นที่

ปัญหาอุปสรรค	แนวทางการแก้ไขปัญหา และการดำเนินงานในพื้นที่
1.	1.
2.	2.
3.	3.

ข้อเสนอแนะของผู้ตรวจราชการรอบที่ 1

ข้อเสนอแนะ รอบที่ 1	ผลการดำเนินงานในพื้นที่
1.	1.
2.	2.
3.	3.

หมายเหตุ : ให้พิจารณาสรุปรายงานตามรายละเอียดในโครงการตามแผนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

นโยบาย : 9. อำนาจความสะดวกด้านการเกษตร

โครงการ 9.1 โครงการการป้องกันภัยพิบัตการเกษตร (โครงการประกันภัยข้าวนาปี ปีการผลิต 2567)

หน่วยงานรับผิดชอบ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 10 จังหวัดราชบุรี)

(ข้อมูล ณ วันที่ 20 มิถุนายน 2568)

กิจกรรม	เป้าหมาย รวมทั้งโครงการ		ผลการ ดำเนินงาน	งบประมาณของรัฐรวมทั้งโครงการ (ล้านบาท)		
	แผน (ล้านไร่)	ผล (ล้านไร่)	การจ่ายค่าสินไหม ทดแทน	กรอบ งบประมาณ	ผลการ เบิกจ่าย	ร้อยละ
รวมงบประมาณทั้งโครงการทั้งสิ้น			- 27,327 ราย - 0.261 ล้านไร่ - 288.59 ลบ.	- งบรัฐบาล 1,569.32 (งบ ธ.ก.ส. 690.00 รวมทั้งสิ้น 2,259.32)	578.56 (ค่าเบี้ย ประกันภัย ที่รัฐบาล ช่วยเหลือ)	36.86
ความเป็นมา - คณะรัฐมนตรี มีมติเมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2567 เห็นชอบโครงการประกันภัยข้าว นาปี ปีการผลิต 2567 ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กษ.) เสนอ ยกเว้นในส่วนที่ ธ.ก.ส. ขอเป็นผู้รับประกันภัยลำดับที่ 1 เพื่อให้มีสิทธิรับค่าสินไหม โดยให้เกษตรกรที่ประสบภัยเป็นผู้ได้รับผลประโยชน์ค่าสินไหมทดแทนเต็มจำนวน และให้ กษ. ร่วมกับธนาคารเพื่อการเกษตร และสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจ ประกันภัย (คปภ.) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พิจารณาทบทวนการกำหนดอัตราเบี้ยประกันภัย และค่าสินไหมทดแทนให้มีความเหมาะสมเป็นธรรมมากยิ่งขึ้น เพื่อให้เกษตรกรได้รับการชดเชย ที่สอดคล้องกับสภาพความเสียหายที่เกิดขึ้นจริงให้มากที่สุด รวมทั้งให้พิจารณาความเหมาะสม และเป็นไปได้ในการจัดทำโครงการประกันภัยให้ครอบคลุมถึงพืชเศรษฐกิจชนิดอื่น ๆ ด้วย โดยมีสาระสำคัญของโครงการฯ ดังนี้						

กิจกรรม	เป้าหมาย รวมทั้งโครงการ		ผลการ ดำเนินงาน	งบประมาณของรัฐรวมทั้งโครงการ (ล้านบาท)		
	แผน (ล้านบาท)	ผล (ล้านบาท)	การจ่ายค่าสินไหม ทดแทน	กรอบ งบประมาณ	ผลการ เบิกจ่าย	ร้อยละ
1. การประกันภัยภาคพื้นฐาน (Tier 1) รัฐบาลสนับสนุนค่าเบี้ยประกันภัย ส่วนหนึ่งให้กับเกษตรกรทุกราย ประกอบด้วย - เกษตรกรกลุ่มลูกค้าสินเชื่อ ธ.ก.ส. ค่าเบี้ยประกันภัย 115 บาทต่อไร่ เท่ากันทุกพื้นที่ (ไม่รวมอากรแสตมป์และภาษีมูลค่าเพิ่ม) รัฐบาลอุดหนุนค่าเบี้ยประกันภัย 69 บาทต่อไร่ ธ.ก.ส. อุดหนุนค่าเบี้ยประกันภัยให้เกษตรกรลูกค้าสินเชื่อ 46 บาทต่อไร่ ไม่เกิน 30 ไร่ต่อราย พื้นที่ เป้าหมาย 15 ล้านไร่ - เกษตรกรในพื้นที่นำร่อง ในพื้นที่ 689 อำเภอทั่วประเทศ ค่าเบี้ยประกันภัย 70 บาท ต่อไร่ (ไม่รวมอากรแสตมป์และภาษีมูลค่าเพิ่ม) รัฐบาลอุดหนุนค่าเบี้ยประกันภัย 65 บาทต่อไร่ และเกษตรกรจ่ายเอง 5 บาทต่อไร่ พื้นที่เป้าหมาย 5 ล้านไร่ - เกษตรกรทั่วไปในพื้นที่เสี่ยงปานกลาง ค่าเบี้ยประกันภัย 199 บาทต่อไร่ และเกษตรกรทั่วไปในพื้นที่เสี่ยงสูง 218 บาทต่อไร่ (ไม่รวมอากรแสตมป์และภาษีมูลค่าเพิ่ม) รัฐบาลอุดหนุนค่า เบี้ยประกันภัย 69 บาทต่อไร่ ส่วนที่เหลือเกษตรกรจ่ายเอง จำกัดพื้นที่รับประกันภัยในส่วนของ พื้นที่เสี่ยงภัยปานกลาง และเสี่ยงสูงไม่เกิน 500,000 ไร่ - การคุ้มครองจากภัยธรรมชาติ 7 ภัย ได้แก่ น้ำท่วมหรือฝนตกหนัก ภัยแล้งหรือฝนแล้ง หรือฝนทิ้งช่วง ลมพายุหรือพายุไต้ฝุ่น ภัยอากาศหนาวหรือน้ำค้างแข็ง ลูกเห็บ ไฟไหม้ และ ช้างป่า โดยมีวงเงินคุ้มครอง 1,190 บาทต่อไร่ และภัยศัตรูพืชหรือโรคระบาด วงเงินคุ้มครอง 595 บาทต่อไร่	20.50	8.38 (เกษตรกร 635,755 ราย)	- 0.237 ล้านบาท - 282.91 ลบ.			

กิจกรรม	เป้าหมาย รวมทั้งโครงการ		ผลการ ดำเนินงาน	งบประมาณของรัฐรวมทั้งโครงการ (ล้านบาท)		
	แผน (ล้านบาท)	ผล (ล้านบาท)	การจ่ายค่าสินไหม ทดแทน	กรอบ งบประมาณ	ผลการ เบิกจ่าย	ร้อยละ
2. การประกันภัยภาคสมัครใจ (Tier 2) เกษตรกรจ่ายค่าเบี้ยประกันภัยเองทั้งหมด - อัตราค่าเบี้ยประกันภัยแบ่งเป็น 3 อัตรา ได้แก่ เกษตรกรทั่วไปในพื้นที่เสี่ยงภัยต่ำ 27 บาทต่อไร่ พื้นที่เสี่ยงภัยปานกลาง 60 บาทต่อไร่ และพื้นที่เสี่ยงภัยสูง 110 บาทต่อไร่ (ไม่รวมอากรแสตมป์และภาษีมูลค่าเพิ่ม) จำกัดพื้นที่รับประกันภัยไม่เกิน 500,000 ไร่ วงเงินคุ้มครองภัยธรรมชาติ 7 ภัย 240 บาทต่อไร่ ภัยศัตรูพืชหรือโรคระบาด 120 บาทต่อไร่ โดยผู้เอาประกันต้องเอาประกันภาคพื้นฐาน (Tier 1) ให้เต็มแปลงก่อน จึงจะสามารถเอาประกันภัยส่วนเพิ่ม (Tier 2) ในแปลงเพาะปลูกดังกล่าวได้	0.500	0.062 (เกษตรกร 4,954 ราย)	- 0.023 ล้านบาท - 5.68 ลบ.			
3. กำหนดวันเริ่มจำหน่ายกรมธรรม์ - ตั้งแต่วันที่ ครม. มีมติให้ความเห็นชอบโครงการฯ (16 กรกฎาคม 2567) และกรมธรรม์ประกันภัยและอัตราเบี้ยประกันภัยได้รับความเห็นชอบจาก คปภ. ในส่วนของวันสิ้นสุดการจำหน่ายกรมธรรม์ในพื้นที่ 63 จังหวัด ประกอบด้วย ภาคกลาง 22 จังหวัด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 20 จังหวัด ภาคตะวันออก 7 จังหวัด ภาคเหนือ 9 จังหวัด และภาคตะวันตก 5 จังหวัด สิ้นสุดการจำหน่ายวันที่ 31 กรกฎาคม 2567 และภาคใต้ 14 จังหวัด สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ทั้งนี้ คณะรัฐมนตรีได้มีมติมอบหมายธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ผู้จำหน่ายกรมธรรม์ประกันภัยข้าวนาปีปี 2567						

หมายเหตุ: การประกันภัยข้าวนาปี ปีการผลิต 2568 ความคืบหน้าขณะนี้ ณ วันที่ 20 มิถุนายน 2568

- ข้อเสนอโครงการประกันข้าวนาปี ปีการผลิต 2568 ได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการขับเคลื่อนการประกันภัยการเกษตร (รองปลัด กษ. เป็นประธาน) เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2568
- ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) อยู่ระหว่างพิจารณาการสนับสนุนค่าเบี้ยประกันภัยภายใต้โครงการ ก่อนนำเสนอเข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข้าว (นบข.) และคณะรัฐมนตรีเป็นลำดับต่อไป

ปัญหาอุปสรรค/แนวทางการดำเนินงานในพื้นที่

ปัญหาอุปสรรค	แนวทางการแก้ไขปัญหา และการดำเนินงานในพื้นที่
1.	1.
2.	2.
3.	3.

ข้อเสนอแนะของผู้ตรวจราชการรอบที่ 1

ข้อเสนอแนะ รอบที่ 1	ผลการดำเนินงานในพื้นที่
1.	1.
2.	2.
3.	3.

หมายเหตุ : ให้พิจารณาสรุปรายงานตามรายละเอียดในโครงการตามแผนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568