

รายงานการประชุม
ตรวจติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามแผนการตรวจราชการ
ของผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบที่ 2 เขตตรวจราชการที่ 4 จังหวัดสมุทรสาคร
วันพุธที่ 30 กรกฎาคม 2568 เวลา 09.30 น.
ณ ห้องประชุมพันท้ายนรสิงห์ 401 ศาลากลางจังหวัดสมุทรสาคร

ผู้เข้าประชุม

- | | |
|---------------------------------|--|
| 1. น.ส. อิงอร ปัญญากิจ | ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขตตรวจราชการที่ 4 |
| 2. นายสมบุญ ธิญผล | ผู้ตรวจราชการกรมประมง |
| 3. นายวิสิทธิ์ ศิริเลิศ | ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์
(แทน) ผู้ตรวจราชการกรมส่งเสริมสหกรณ์ |
| 4. น.ส. ณัฐธิดา เสนานันทสกุล | ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวฉะเชิงเทรา
รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวราชบุรี
ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ |
| 5. นายอุดมศักดิ์ ดวนมีสุข | ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรราชบุรี
ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ |
| 6. นายกิจจารุ อ้นเงินทยากร | ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 10 จังหวัดราชบุรี
ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ |
| 7. นายอภิสิทธิ์ ปราการภามานันท์ | ผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาระบบงานรับรองมาตรฐาน
ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ |
| 8. นางลัดดาวัลย์ จันทิตย | เกษตรจังหวัดสมุทรสาคร
(แทน) ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรราชบุรี
ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ |
| 9. นางศิณญา เต็มเปี่ยม | ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สมุทรสาคร
(แทน) ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 10
ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ |
| 10. น.ส. แสงจันทร์ ศรีศิลปอุดม | นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ
(แทน) ปศุสัตว์เขต 7
ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ |
| 11. น.ส. สมหญิง ทับทิมศรี | นักวิชาการเกษตรชำนาญการ
(แทน) ผู้อำนวยการสำนักงานหม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติเขต 5 จังหวัดชุมพร
ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ |
| 12. นายไตรทิพย์ มังกรไธย | นายช่างชลประทานอาวุโส
(แทน) ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 11
ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ |

นายธนัชกฤต...

13. นายธนชกฤต กลิ่นหวล ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินสมุทรสาคร
(แทน) ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 10
ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
14. นายสุทัศน์ ตระกูลบางคล้า ที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ภาคประชาชน
ด้านสังคม
15. น.ส. รุจิพัชร จิตจิรสวัสดิ์กุล ที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ภาคประชาชน
ด้านเศรษฐกิจ
16. นางลักขณา พงษ์พานิช เกษตรและสหกรณ์จังหวัดสมุทรสาคร
17. นางลัดดาวัลย์ จันทิตย์ เกษตรจังหวัดสมุทรสาคร
18. นายเผด็จม รอดอินทร์ ประมงจังหวัดสมุทรสาคร
19. นายฉัตรชัย ประทุมมาลย์ ปศุสัตว์จังหวัดสมุทรสาคร
20. นายสมบัติ อยู่สุข สหกรณ์จังหวัดสมุทรสาคร
21. นายธนชกฤต กลิ่นหวล ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินสมุทรสาคร
22. นางผุสดี ศรีลัมพ์ ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดสมุทรสาคร
23. นายสุพจน์ สุวรรณจิตร ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาภาษีเจริญ
24. น.ส. เนตรนภา สังข์วรรณะ นักวิชาการตรวจสอบบัญชีปฏิบัติการ
(แทน) ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สมุทรสาคร
25. นายไตรทิพย์ มังกรโทย นายช่างชลประทานอาวุโส
(แทน) ผู้อำนวยการโครงการชลประทานสมุทรสาคร
26. น.ส. พิรัญญา หล่มระลิก นักวิชาการผลิตภัณฑ์อาหารปฏิบัติการ
(แทน) ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมงสมุทรสาคร
27. น.ส. สมหญิง ทับทิมศรี นักวิชาการเกษตรชำนาญการ
(แทน) ผู้อำนวยการศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ กาญจนบุรี
28. นายภาณุพงศ์ สกุลเอื้อ นายช่างชลประทาน
(แทน) ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาดำเนินสะดวก
29. นายกรณ์พิสิฐ ดาระดาช เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน
(แทน) ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงสมุทรปราการ
30. น.ส. นภารัตน์ ประไพวงศ์ นักวิชาการประมงชำนาญการ
(แทน) ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งสมุทรสาคร
31. นายธนพล ปั่นดี นักวิชาการประมงปฏิบัติการ
(แทน) ผู้อำนวยการศูนย์บริหารจัดการด้านตรวจประเมินเขต 5 (สมุทรสาคร)

ผู้เข้าร่วมประชุม

1. น.ส. มานิกา น้อยเอี่ยม นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ
2. น.ส. พรพรหม พรหมหิตาทร นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
3. นายนะที ใจชอบ ประมงอำเภอเมืองสมุทรสาคร
4. นายนพดล กันเกตุ นายสัตวแพทย์ชำนาญการ

5. น.ส. จิณัฐตา วุฒามนตรี	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
6. นายกิตตินันท์ สังขจันทร์	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
7. นางนภัสนันท์ สุขพกาแก้ว	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
8. นายเรืองกิตติ พรหมชัยศรี	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
9. น.ส. เบญจมาภรณ์ จันทอง	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
10. น.ส. ธนียอร์กี สุประดิษฐ์	นักวิชาการประมงชำนาญการ
11. นายชนิษฐา เสรีรักษ์	เจ้าพนักงานประมงชำนาญงาน
12. น.ส. ณัฐริย์ ล.รุ่งเรืองชัย	นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ
13. น.ส. ภักวลัญญ์ นิลน้อยศรี	เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
14. น.ส. ศิริทิพย์ แทนนิม	เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
15. นายเมธพัทธ์ วนิชาชีวะ	เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
16. น.ส. รัชนก กระแจะจันทร์	เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
17. น.ส. ปิยะฉัตร พุทรวางศ์	เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
18. นายนันทพร สุริยะก้านตรง	นักวิชาการประมง
19. น.ส. กัญชลิกา ธนิกกุล	เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์
20. น.ส. อุมพร เขียวทอง	เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
21. น.ส. ชลนิชา ยิ้มดี	เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
22. นายเฉลิมศักดิ์ ภูแก้ว	พนักงานผู้ช่วยสัตวบาล

เริ่มประชุม เวลา 09.30 น.

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

นางสาวอิงอร ปัญญากิจ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขตตรวจราชการที่ 4 ประธานในที่ประชุม กล่าวเปิดการประชุม และดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้

ที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องเพื่อทราบ

2.1 แนะนำหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จังหวัดสมุทรสาคร

หัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จังหวัดสมุทรสาคร แนะนำตัวต่อผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นางสาวอิงอร ปัญญากิจ)

ที่ประชุม รับทราบ

2.2 ข้อมูลพื้นฐาน...

2.2 ข้อมูลพื้นฐานด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัดสมุทรสาคร

นางลักขณา พงษ์พานิช เกษตรและสหกรณ์จังหวัดสมุทรสาคร ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการในที่ประชุม รายงานข้อมูลพื้นฐานด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัดสมุทรสาคร ดังนี้

จังหวัดสมุทรสาครมีพื้นที่ทั้งหมด 545,216 ไร่ ประกอบด้วย 3 อำเภอ ได้แก่ อำเภอเมืองสมุทรสาคร อำเภอบ้านแพ้ว และอำเภอกะทู้มแบน มีพื้นที่ทางการเกษตร จำนวน 178,903 ไร่ คิดเป็น 32.81 % ของพื้นที่ทั้งหมด แบ่งเป็นพื้นที่ผลิตพืช 118,594 ไร่ พื้นที่ประมง 41,449 ไร่ และพื้นที่นาเกลือ 18,810 ไร่ รายได้เฉลี่ยครัวเรือนเกษตรกรต่อปี (ปีเพาะปลูก 2565/66) เท่ากับ 375,538 บาท/ปี มีสินค้าเกษตรที่สำคัญของจังหวัด เรียงตามมูลค่า ได้แก่ มะพร้าวน้ำหอม มะนาว ฝรั่ง พลาสติก มะม่วง กุ้งขาว แวนนาไม หอยแครง กุ้งกุลาดำ ปลากระพงขาว และลำไย ตามลำดับ มีสินค้าที่ผ่านการขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) จำนวน 2 ชนิด ได้แก่ มะพร้าวน้ำหอมบ้านแพ้ว และลำไยพวงทองบ้านแพ้ว มีสินค้าเกษตรแปลงใหญ่ทั้งหมด 28 แปลง พื้นที่ 11,447.55 ไร่ เกษตรกร 856 ราย มีสหกรณ์ จำนวน 48 แห่ง กลุ่มเกษตรกร จำนวน 8 กลุ่ม และจังหวัดสมุทรสาครยังไม่เคยประสบปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตร แต่พบปัญหาน้ำเค็มรุกฉ่ำพื้นที่การเกษตร และมีปัญหาพลาสติกตาย เกษตรกรในพื้นที่พบปัญหาพลาสติกตายยกบ่อ เกิดขึ้นในเขตอำเภอบ้านแพ้ว คาดการณ์ความเสียหายเบื้องต้นประมาณ 20% ของพื้นที่เลี้ยงปลาสดทั้งหมด ซึ่งเบื้องต้นทางสำนักงานประมงจังหวัดสมุทรสาครได้มีการนำตัวอย่างพลาสติกไปตรวจทางห้องปฏิบัติการ พบว่า สาเหตุของการตายเกิดจากเหงือกและผิวหนังพบปรสิต รวมทั้งพบลักษณะกิ่งเหงือกเชื่อมติดกัน และมีเซลล์เหงือกตายเป็นจำนวนมาก ทำให้พื้นที่เหงือกในการแลกเปลี่ยนออกซิเจนลดลง อีกทั้งอวัยวะภายในส่วนใหญ่แสดงการอักเสบหรือเสื่อมสภาพร่วมกับการตอบสนองของระบบภูมิคุ้มกัน

ที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเพื่อพิจารณา

ผลการดำเนินงานตามแผนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

นางลักขณา พงษ์พานิช เกษตรและสหกรณ์จังหวัดสมุทรสาคร รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ดังนี้

1) นโยบาย เน้นการสร้างวิธีการทำงานสู่การปฏิบัติ

1.1 โครงการ : เพิ่มประสิทธิภาพศูนย์บริการเกษตรกรพิรุณราช

นางลักขณา พงษ์พานิช เกษตรและสหกรณ์จังหวัดสมุทรสาคร รายงานผลการดำเนินงานโครงการเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์บริการเกษตรกรพิรุณราช

จังหวัดสมุทรสาครมีศูนย์บริการเกษตรกรพิรุณราช กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 จังหวัดสมุทรสาคร มีศูนย์บริการเกษตรกรพิรุณราช ศูนย์หลัก จำนวน 4 ศูนย์ เป็นศูนย์บริการหลักระดับจังหวัด จำนวน 1 ศูนย์ ได้แก่ สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสมุทรสาคร และศูนย์บริการหลักระดับอำเภอ จำนวน 3 ศูนย์ ได้แก่ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสมุทรสาคร สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านแพ้ว และสำนักงานเกษตรอำเภอกะทู้มแบน และได้มีการขยายศูนย์บริการระดับเครือข่ายเพิ่มเติม จำนวน 9 ศูนย์ โดยมีการจัดตั้งศูนย์เครือข่าย ได้แก่ สำนักงานประมงอำเภอ 3 ศูนย์ สำนักงานปศุสัตว์อำเภอ 3 ศูนย์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสมุทรสาคร 1 ศูนย์ สถานีพัฒนาที่ดินสมุทรสาคร 1 ศูนย์ และโครงการชลประทานจังหวัดสมุทรสาคร จำนวน 1 ศูนย์ โดยมีเรื่องที่ประชาชนมาขอรับบริการ จำนวน 59 เรื่อง ซึ่งได้ดำเนินการแก้ไขเสร็จสิ้นแล้ว 100% และไม่มีเรื่องที่เกิดกำหนดระยะเวลา

ปัญหา/อุปสรรค

1. เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบไม่ได้เข้าดูระบบทุกวัน หากมีเรื่องร้องเรียนในระบบจะทำให้เรื่องนั้นได้รับการแก้ไขล่าช้า
2. เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบศูนย์บริการเครือข่าย ยังไม่มีความรู้ ความเข้าใจ ในการเข้าใช้งานระบบศูนย์บริการเกษตรพิรุณราช

แนวทางการแก้ไขปัญหา และการดำเนินงานในพื้นที่

1. ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการเข้าไปรับเรื่องและรายงานผลในระบบ รวมถึงชี้แจงให้เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบเข้าระบบทุกวัน เพื่อทำการตรวจสอบเรื่องร้องเรียนของหน่วยงาน เพื่อดำเนินการแก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็ว
2. เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการหลักคอยให้คำแนะนำ ปรีกษาการเข้าใช้งานระบบศูนย์บริการเกษตรพิรุณราช

ที่ประชุม รับทราบ

2) นโยบาย เร่งรัดการจัดที่ดินทำกินให้กับเกษตรกร

- 2.1 โครงการ : พิจารณาเอกสารสิทธิการใช้ประโยชน์ให้เป็นโฉนด
 - จังหวัดสมุทรสาคร ไม่มีสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมในพื้นที่

ที่ประชุม รับทราบ

3) การบริหารจัดการน้ำ

- 3.1 โครงการ : การสนับสนุนงานด้านชลประทาน
 - จังหวัดสมุทรสาคร ไม่มี แผนงาน/โครงการ ในพื้นที่

ที่ประชุม รับทราบ

- 3.2 โครงการ : การจัดหาแหล่งน้ำในพื้นที่และเพิ่มพื้นที่ชลประทาน
 - จังหวัดสมุทรสาคร ไม่มี แผนงาน/โครงการ ในพื้นที่

ที่ประชุม รับทราบ

- 3.3.1 โครงการ : บริหารจัดการนํ้านอกเขตชลประทาน
 - จังหวัดสมุทรสาคร ไม่มี แผนงาน/โครงการ ในพื้นที่

ที่ประชุม รับทราบ

- 3.3.2 โครงการ : บริหารจัดการนํ้านอกเขตชลประทาน
 - จังหวัดสมุทรสาคร ไม่มี แผนงาน/โครงการ ในพื้นที่

ที่ประชุม รับทราบ

นายไตรทิพย์...

นายไตรทิพย์ มังกรโทย นายช่างชลประทานอาวุโส แทน ผู้อำนวยการโครงการชลประทานสมุทรสาคร
รายงานสรุปภาพรวมด้านการบริหารจัดการน้ำชลประทานของจังหวัดสมุทรสาคร

จังหวัดสมุทรสาครมีพื้นที่อยู่ในเขตความรับผิดชอบ จำนวน 5 โครงการ ได้แก่ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครชุม โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครปฐม โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาภาษีเจริญ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาดำเนินสะดวก และโครงการชลประทานสมุทรสาคร ศักยภาพของแม่น้ำท่าจีนตอนบน สามารถรับน้ำได้ประมาณ 385.31 ลูกบาศก์เมตร/วินาที ช่วงรอยต่อของจังหวัดสมุทรสาครและจังหวัดนครปฐม สามารถรับน้ำได้ประมาณ 817.86 ลูกบาศก์เมตร/วินาที ช่วงตอนกลางของจังหวัดสมุทรสาคร สามารถรับน้ำได้ประมาณ 1,254 ลูกบาศก์เมตร/วินาที หากมีมวลน้ำตอนบนของประเทศปล่อยลงมา จังหวัดสมุทรสาครสามารถรับมวลน้ำได้ทั้งหมด และมีการเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำจากอำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม ขณะนี้มีปริมาณน้ำ 297.75 ลูกบาศก์เมตร/วินาที ซึ่งอยู่ในภาวะปกติ

ภาพรวมของการคาดการณ์ปริมาณฝน เดือนสิงหาคม 2568 - เดือนมกราคม 2569 จังหวัดสมุทรสาครจะมีฝนในช่วงเดือนกันยายน ถึง เดือนพฤศจิกายน 2568 และปริมาณน้ำฝนสะสมเฉลี่ย 1,171 มิลลิเมตร/ปี ปริมาณน้ำ 4 เขื่อนหลักกลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยา (เขื่อนภูมิพล เขื่อนสิริกิติ์ เขื่อนแควน้อยบำรุงแดน และเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์) ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2568 จะมีปริมาณน้ำ 11,783 ล้าน ลูกบาศก์เมตร ซึ่งเพียงพอต่อการใช้ในการภายในลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยา และลุ่มแม่น้ำท่าจีน

การบริหารจัดการน้ำ

การเฝ้าระวังและติดตามระดับน้ำทะเลหนุน จังหวัดสมุทรสาคร พบว่าขณะนี้ระดับน้ำทะเลอยู่ต่ำกว่าระดับตลิ่ง ซึ่งสถานการณ์ยังอยู่ในภาวะปกติ

การรับมือกับฤดูฝน

1. ใช้คลองในพื้นที่เป็นแหล่งรับน้ำเพื่อระบายลงสู่แม่น้ำท่าจีน/ทะเล/คลองมหาชัย/คลองสุนัขหอน

- **พื้นที่ฝั่งตะวันตกของแม่น้ำท่าจีน** พร่องระดับน้ำในคลองดำเนินสะดวก , ตี2, ตี3, ตี4, ท่าแร่, ตี7 และคลองคันหนัง โดยควบคุมระดับน้ำ ไม่เกิน +0.6 ม.รทก.

- **พื้นที่ฝั่งตะวันออกของแม่น้ำท่าจีน** พร่องระดับน้ำในคลองมหาชัย ภาษีเจริญ, บางน้ำจืด, คลองสี่วาพาสวัสดิ์ และคลองครุ โดยควบคุมระดับน้ำ ไม่เกิน +0.5 ม.รทก.

2. ประชาสัมพันธ์สถานการณ์น้ำทะเลหนุนที่จะมีผลต่อการเร่งระบายน้ำ

3. กำจัดวัชพืช ขุดลอกคูคลอง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำ

4. ติดตามสภาวะฝนจากพยากรณ์อากาศ

5. ประสานขอติดตั้งเครื่องสูบน้ำ/เครื่องผลักดันน้ำ จากกรมชลประทานเมื่อมีความจำเป็น

การเตรียมความพร้อมรับมืออุทกภัย

การบริหารจัดการ (แผนเผชิญเหตุ)

1. ใช้คลองที่มีอยู่เป็นคลองรับน้ำเพื่อการระบายน้ำ

2. เร่งระบายน้ำในพื้นที่โดยใช้ประตูระบายน้ำและเครื่องสูบน้ำถาวรบริเวณริมแม่น้ำท่าจีน

3. เร่งระบายน้ำจากพื้นที่แก้มลิงที่ประตูระบายน้ำ - สถานีสูบน้ำคลองมหาชัยออกสู่ทะเล

4. ประสานหน่วยงานชลประทานในพื้นที่และบูรณาการร่วมกับองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น

การเตรียมความพร้อม

1. เครื่องสูบน้ำถาวร จำนวน 25 เครื่อง
2. เครื่องจักรสนับสนุนอื่น จำนวน 11 หน่วย
 - รถบรรทุก 1 ตัน จำนวน 7 คัน
 - รถบรรทุก 2 ตัน จำนวน 1 คัน
 - รถบรรทุกติดเคน 1 คัน
 - รถบรรทุกเทท้าย 1 คัน
 - รถแทรกเตอร์ 1 คัน

การเตรียมความพร้อม

- จุดที่ 1 มหาชัยแพคตอริทาวน์ ตำบลกาหลง อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัด

สมุทรสาคร

อาคารชลประทานที่ตรวจสอบแล้ว

- อาคารชลประทาน จำนวน 166 แห่ง อยู่ในความรับผิดชอบของ
- โครงการชลประทานสมุทรสาคร 59 แห่ง
 - โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาดำเนินสะดวก 27 แห่ง
 - โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาภาษีเจริญ 62 แห่ง
 - โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครปฐม 16 แห่ง
 - โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครชุม 2 แห่ง

งานกำจัดวัชพืชกีดขวางทางน้ำ

- โครงการชลประทานสมุทรสาคร ดำเนินการกำจัดแล้วเสร็จ

จุดติดตั้งเครื่องสูบน้ำในพื้นที่น้ำท่วมเป็นประจำ

- ติดตั้งเครื่องสูบน้ำพื้นที่ที่เคยเกิดน้ำท่วมเป็นประจำทุกปี จุดละ 1 เครื่อง จำนวน 1 จุด

ที่ประชุม รับทราบ

4) ยกระดับสินค้าเกษตรและบริการมูลค่าสูง

4.1.1 เกษตรปลอดภัย (กข)

- โครงการ ส่งเสริมและพัฒนการผลิตข้าวอินทรีย์
- จังหวัดสมุทรสาครไม่มีการดำเนินการในพื้นที่

ที่ประชุม รับทราบ

4.1.2 เกษตรปลอดภัย (พด.)

นายรัชชกฤต กลิ่นหวล ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินสมุทรสาคร รายงานผลการดำเนินงาน โครงการ ยกระดับสินค้าเกษตรและบริการมูลค่าสูง

- 1) โครงการ ส่งเสริมเกษตรกรผู้ผลิตเกษตรอินทรีย์ด้วยระบบการรับรองแบบ

มีส่วนร่วม

- จังหวัดสมุทรสาครไม่มีการดำเนินการในพื้นที่

2) โครงการ...

2) โครงการ ส่งเสริมการใช้สารอินทรีย์ลดการใช้สารเคมีทางการเกษตร

1. โครงการพัฒนาต่อยอดกลุ่มส่งเสริมการใช้สารอินทรีย์ลดการใช้สารเคมีเข้าสู่การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี (GAP)

ดำเนินการสนับสนุนวัสดุสำหรับผลิตปุ๋ยหมัก จำนวน 1 ตัน/กลุ่ม และสนับสนุนวัสดุสำหรับผลิตน้ำหมักชีวภาพ จำนวน 100 ลิตร/กลุ่ม (ดำเนินการ 15 กลุ่ม) งบประมาณที่ได้รับ 48,750 บาท (ดำเนินการแล้วเสร็จ)

2. โครงการเกษตรอินทรีย์ในโรงเรียน

ดำเนินการสนับสนุนอุปกรณ์การเกษตร ปัจจัยการผลิต และเมล็ดพันธุ์พืชผักอินทรีย์ (ดำเนินการ 5 แห่ง) งบประมาณที่ได้รับ 35,000 บาท (ดำเนินการแล้วเสร็จ)

3. โครงการอบรมวิทยากร เพื่อสนับสนุนโครงการเกษตรอินทรีย์ในโรงเรียน ดำเนินการอบรมครูเกษตรหรือครูที่ได้รับมอบหมายในโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ จำนวน 1 ราย/โรงเรียน (ดำเนินการ 5 ราย) งบประมาณที่ได้รับ 10,000 บาท (ดำเนินการแล้วเสร็จ)

4. โครงการส่งเสริมการปลูกผักปลอดสารพิษบนกระเบื้องในโรงเรียน (ได้รับจัดสรรงบฯ เมื่อวันที่ 4 ก.ค. 68)

อยู่ระหว่างดำเนินการ สนับสนุนชุดโรงเรือนปลูกผัก ขนาด 1.6 x 6.0 เมตร วัสดุปลูกอุปกรณ์ และเมล็ดพันธุ์พืชผัก จำนวน 1 ชุด/โรงเรียน (ดำเนินการ 10 โรงเรียน) งบประมาณที่ได้รับ 108,000 บาท (อยู่ระหว่างดำเนินการ)

ที่ประชุม รับทราบ

4.1.3 เกษตรปลอดภัย (มม.)

- จังหวัดสมุทรสาครไม่มีการดำเนินการในพื้นที่

ที่ประชุม รับทราบ

4.1.4 เกษตรปลอดภัย (มกอช./กษ.)

นางลักขณา พงษ์พานิช เกษตรและสหกรณ์จังหวัดสมุทรสาคร รายงานผลการดำเนินงานโครงการยกระดับสินค้าเกษตรและบริการมูลค่าสูง โดยจังหวัดสมุทรสาครมีกิจกรรมที่ดำเนินการ ดังนี้

กิจกรรม การตรวจรับรองร้านใหม่ และการตรวจติดตามร้านอาหารวัตถุดิบปลอดภัย เลือกใช้สินค้า Q (Q Restaurant)

1) การประชาสัมพันธ์และรับสมัครร้านอาหารเข้าร่วมโครงการร้านอาหารวัตถุดิบปลอดภัย เลือกใช้สินค้า Q (Q Restaurant)

- ดำเนินการประชาสัมพันธ์และรับสมัครผู้ประกอบการร้านอาหารด้วยสื่อประชาสัมพันธ์ เช่น แผ่นพับ ชุดผ้ากันเปื้อน และมีร้านที่สมัครเข้าร่วมโครงการ ได้แก่

1. ร้านนายไสว กว๋ยเตี่ยวลูกชิ้นปลา สาขา บ้านแพ้ว
2. ร้าน Three girl and a boy
3. ร้าน B&B ชิฟฟอนเค้ก

2) กิจกรรม การตรวจรับรองร้านอาหารวัตถุดิบปลอดภัยเลือกใช้สินค้า Q (Q Restaurant)

ผลการดำเนินงาน

- อยู่ระหว่างดำเนินการตรวจประเมิน ซึ่งจะดำเนินการในเดือน สิงหาคม 2568

3) กิจกรรม การตรวจติดตามและตรวจต่ออายุร้านอาหารวัตถุดิบปลอดภัยเลือกใช้สินค้า Q (Q Restaurant) ที่ผ่านการรับรองในปีที่ผ่านมา

ผลการดำเนินงาน

- จำนวนร้านที่เข้าร่วมโครงการ 23 ร้าน
- ร้านที่ดำเนินการตรวจติดตาม จำนวน 17 ร้าน (ร้านที่ผ่านการตรวจติดตามแล้ว จำนวน 15 ร้าน (ปิดชั่วคราว 2 ร้าน)
- ร้านต่ออายุ จำนวน 6 ร้าน (มีแผนดำเนินการ เดือนสิงหาคม 2568)
- งบประมาณ 23,600 บาท เบิกจ่ายแล้ว 5,025 บาท (21.29%)

ปัญหาอุปสรรค

ร้านอาหารที่มีวัตถุดิบหลักเป็นอาหารทะเล ผู้ประกอบการจะซื้อวัตถุดิบโดยตรงจากชาวประมงหรือผู้ประกอบการประมง เนื่องจากได้วัตถุดิบที่สดกว่า มีความสะอาด รวดเร็วกว่าการไปหาซื้อจากแหล่งจำหน่ายวัตถุดิบปลอดภัย จึงเป็นข้อจำกัดเรื่องแหล่งที่มาของวัตถุดิบ

แนวทางการแก้ไขปัญหา และการดำเนินงานในพื้นที่

เน้นการตรวจรับรองร้านอาหารที่มีวัตถุดิบด้านพืช หรือปศุสัตว์ สามารถหาแหล่งที่มา มาตรวจรับรองได้

ข้อเสนอแนะจากการตรวจราชการ รอบที่ 1

ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำเขตตรวจราชการที่ 4 (นางสาวนนทิชา วรรณสว่าง) เสนอให้จัดทำโครงการผู้ว่าราชการชวนชิม ร้านอาหาร Q Restaurant ของจังหวัดเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ร้านอาหาร Q Restaurant ของจังหวัด

ผลการดำเนินงาน

มีข้อจำกัดด้านงบประมาณที่ใช้ในการดำเนินงาน

ที่ประชุม รับทราบ

4.2.1 การพัฒนาสินค้าเกษตรมูลค่าสูง (ปม.)

นายเผด็จ รอดอินทร์ ประมงจังหวัดสมุทรสาคร รายงานผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาสินค้าเกษตรมูลค่าสูงด้านการประมง สำนักงานประมงจังหวัดสมุทรสาคร ดำเนินกิจกรรม ส่งเสริมการแปรรูปสินค้าประมง ดำเนินการร่วมกับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนปลาสดเกษตรพัฒนา โดยมีผลการดำเนินงาน ดังนี้

1. สนับสนุนวัสดุการเกษตร ในการแปรรูป พัฒนาผลิตภัณฑ์ และบรรจุภัณฑ์
2. ประสานงานกับสำนักงานพาณิชย์จังหวัดเพื่อร่วมออกงานแสดงสินค้าต่าง ๆ ที่สำนักงานพาณิชย์จังหวัดจัด

3. ติดตามผลการดำเนินการของกลุ่ม (กิจกรรม ผลผลิต และรายได้)

ปัญหาอุปสรรค

1. กลุ่มวิสาหกิจชุมชนปลาสดเกษตรพัฒนา ยังไม่ได้มาตรฐาน GMP
2. วัตถุดิบ (ปลาสด) บางส่วนยังไม่ได้มาตรฐาน (GAP)

แนวทางการแก้ไขปัญหา และการดำเนินงานในพื้นที่

1. เชิญศูนย์ตรวจสอบสินค้าประมง มาแนะนำให้ความรู้ในการปรับปรุงสถานที่แปรรูป และการปฏิบัติ เพื่อให้ผ่านการรับรองมาตรฐาน GMP

2. ส่งเสริมให้เกษตรกรเลี้ยงปลาสดเพื่อการรับรองมาตรฐาน GAP

ข้อเสนอแนะของผู้ตรวจราชการรอบที่ 1

1. พัฒนากลุ่มสินค้าประมงเพื่อให้กลุ่มมีรายได้เพิ่มขึ้น

2. เชื่อมโยงการผลิตสินค้าและผลิตภัณฑ์ ช่องทางส่งเสริมการจำหน่าย

ผลิตภัณฑ์ของกลุ่มสินค้า

ผลการดำเนินงานในพื้นที่

สนับสนุนวัสดุการเกษตรในการแปรรูป พัฒนาผลิตภัณฑ์ และบรรจุภัณฑ์

ที่ประชุม รับทราบ

4.2.2 การพัฒนาสินค้าเกษตรมูลค่าสูง (กสท.)

โครงการการส่งเสริมและพัฒนาเพื่อเข้าสู่ห่วงโซ่อุปทานและบริการมูลค่าสูง

นางลัดดาวัลย์ จันทิตย์ เกษตรจังหวัดสมุทรสาคร รายงานผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมและพัฒนาเพื่อเข้าสู่ห่วงโซ่อุปทานและบริการมูลค่าสูง

1. กิจกรรม คน พื้นที่ สินค้า ตามแบบวิเคราะห์ฯ และตรวจวิเคราะห์ดินและน้ำ

ดำเนินการจัดเก็บข้อมูลเพื่อประเมินคุณภาพสินค้าเกษตรและบริการตลอดห่วงโซ่อุปทาน (ผลิต - จำหน่าย) จำนวน 3 เป้าหมาย เพื่อนำข้อมูลมาวิเคราะห์ pain point โดยกรมส่งเสริมการเกษตร

2. แปลงใหญ่กล้วยไม้ หมู่ 2 ตำบลหนองนกไข่ อำเภอกะหฬ่มแบน จังหวัด

สมุทรสาคร

2.1 กิจกรรมส่งเสริมองค์ความรู้ด้านการผลิต

- วันที่ 21 มีนาคม 2568 จัดอบรมให้แก่กลุ่มแปลงใหญ่ฯ ณ สหกรณ์

ผู้ประกอบการกล้วยไม้ไทย จำกัด ตำบลหนองนกไข่ อำเภอกะหฬ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร จำนวน 21 ราย จำนวน 2 หลักสูตร ดังนี้

1) การถ่ายทอดเทคโนโลยีการให้ปุ๋ยในระบบน้ำสำหรับแปลงกล้วยไม้ วิทยากรโดยศูนย์ส่งเสริมและพัฒนา อาชีพการเกษตรจังหวัดสมุทรสาคร

2) การใช้สารเคมีสลับกลุ่มอย่างถูกวิธี ในปริมาณที่กำหนดเพื่อควบคุม โรค - แมลงศัตรูพืช และการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตโดยวิธีผสมปุ๋ยใช้เอง วิทยากรโดย นายสุรชัย ขอบิตพิพร

2.2 กิจกรรมส่งเสริมวิธีการจัดการศัตรูพืชแบบผสมผสานด้วยวิธีกล

- สนับสนุนแผ่นกับดักกาเหี่ยวให้กับกลุ่มแปลงใหญ่ฯ จำนวน 21 ราย

2.3 กิจกรรมจัดทำแปลงเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตโดยวิธีผสมปุ๋ยใช้เอง

- ดำเนินการจัดทำแปลงเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตโดยวิธีผสมปุ๋ยใช้เอง

เกษตรกรต้นแบบ ณ แปลงกล้วยไม้ของนายยงยุทธ ศรีจินดา ตำบลหนองนกไข่ อำเภอกะทู้ม่วน จังหวัดสมุทรสาคร และอยู่ระหว่างการจัดเก็บข้อมูล

2.4 กิจกรรมถ่ายทอดเทคโนโลยีความรู้/ศึกษาดูงานแปลงเกษตรกรต้นแบบ

- วันที่ 3 กรกฎาคม 2568 จัดอบรมให้แก่กลุ่มแปลงใหญ่ฯ จำนวน 21 ราย

จำนวน 2 หลักสูตร ดังนี้

1) ภาษีที่เกี่ยวข้องกับการเกษตร ณ สหกรณ์ผู้ประกอบการกล้วยไม้ไทย จำกัด ตำบลหนองนกไข่ อำเภอกะทู้ม่วน จังหวัดสมุทรสาคร วิทยากรโดย สำนักงานสรรพากรพื้นที่สมุทรสาคร 1

2) ศึกษาดูงานเทคโนโลยีการให้ปุ๋ยผ่านระบบน้ำ ณ แปลงกล้วยไม้ นายยงยุทธ ศรีจินดา ตำบลหนองนกไข่ อำเภอกะทู้ม่วน จังหวัดสมุทรสาคร

2.5 กิจกรรมการเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร โดยการแปรรูป และการออกแบบ

บรรจุภัณฑ์

- สนับสนุนและออกแบบบรรจุภัณฑ์ ดังนี้

1) ลังสำหรับบรรจุดอกกล้วยไม้

2) กล่องบรรจุพวงมาลัยกล้วยไม้

3. วิสาหกิจชุมชนมะพร้าวน้ำหอมบ้านกลางคลองตาปลั่ง ตำบลบ้านแพ้ว

กิจกรรมพัฒนาผลิตภัณฑ์ และ/หรือ บรรจุภัณฑ์เพื่อเพิ่มมูลค่าให้สูงขึ้น

- อยู่ระหว่างดำเนินการออกแบบและจัดทำบรรจุภัณฑ์ (ฝาซีลกล้วยมะพร้าวน้ำหอม)

ที่เมืองค์ประกอบของฉลากครบถ้วนตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข

4. ว่าที่ร้อยตรี พิทักษ์ พึ่งพเดช (Young Smart Farmer)

กิจกรรมการเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรโดยการพัฒนาบรรจุภัณฑ์

- อยู่ระหว่างดำเนินการออกแบบและจัดทำบรรจุภัณฑ์สำหรับใส่น้ำซอดอก

มะพร้าวน้ำหอมแบบบรรจุขวด

5. กิจกรรมบริหารจัดการแปลง

ดำเนินการติดตามคุณภาพสินค้าเกษตรและบริการตลอดห่วงโซ่อุปทาน

(ผลิต - จำหน่าย) จำนวน 3 เป้าหมาย

1. แปลงใหญ่กล้วยไม้ หมู่ 2 ตำบลหนองนกไข่ อำเภอกะทู้ม่วน จังหวัด

สมุทรสาคร

1.1 เข้าร่วมกิจกรรมมหกรรมจำหน่ายสินค้าเกษตรขององค์กร

เกษตรกร วิสาหกิจชุมชน และเครือข่ายจังหวัดสมุทรสาคร ณ เซนทรัล มหาชัย

1.2 เข้าร่วมกิจกรรมเชื่อมโยงและส่งเสริมเครือข่ายตลาดสินค้า

เกษตรและบริการมูลค่าสูง ณ เดอะคริสตัส ชัยพฤกษ์

1.3 ประชาสัมพันธ์สินค้าในรายการ “สมุทรสาครออนไลน์”

1.4 ติดตามแปลงมาตรฐานพืชปลอดภัยและมอบใบรับรองมาตรฐานพืชปลอดภัย

1.5 บ. ซีพี ออลล์ จำกัด มหาชน ต้อนรับการนำพวงมาลัยกล้วยไม้ขึ้นจำหน่ายบนแพลตฟอร์มออนไลน์ เริ่มวางจำหน่ายในช่วงเดือนสิงหาคม 2568 เพื่อใช้ในเทศกาลวันแม่ รวมทั้งช้อกล้วยไม้บรรจุกล่อง

2. วิสาหกิจชุมชนมะพร้าว น้ำหอมบ้านกลางคลองตาปลั่ง ตำบลบ้านแพ้ว

2.1 วันที่ 26 มีนาคม – 1 เมษายน 2568 เข้าร่วมงานจำหน่ายสินค้า “GI Market 2025” ณ เซ็นทรัล เวสต์เกต

3. วาที่ร้อยตรี พิทักษ์ พึ่งพเดช (Young Smart Farmer)

3.1 วันที่ 30 มิถุนายน 2568 เข้าอบรม เรื่อง การบูรณาการการแก้ไขปัญหาผลผลิต ผลทุย ผลแตก ด้วยเทคโนโลยีพร้อมใช้ที่เหมาะสม และการเสริมสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายเกษตรกรแปลงใหญ่ เพื่อยกระดับห่วงโซ่คุณค่ามะพร้าว น้ำหอม โดยทีมวิทยากรจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม และมหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตสาธิต จังหวัดนครปฐม ณ ห้องประชุมสหกรณ์การเกษตรบ้านแพ้ว อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร

3.2 วันที่ 21 - 25 มีนาคม 2568 เข้าร่วมกิจกรรมมหกรรมจำหน่ายสินค้าเกษตรขององค์กรเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน และเครือข่ายจังหวัดสมุทรสาคร ณ เซ็นทรัลมหาชัย

1. ผลผลิต (output)

แปลงใหญ่กล้วยไม้ หมู่ 2 ตำบลหนองนกไข่ อำเภอกะทู้แบน จังหวัดสมุทรสาคร

1) เกษตรกรได้รับการถ่ายทอดความรู้ เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการแปลงตนเอง จำนวน 21 ราย

2) มีแปลงเรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตโดยวิธีผสมปุ๋ยใช้เอง จำนวน 1 แปลง

3) แปลงใหญ่กล้วยไม้ หมู่ 2 ตำบลหนองนกไข่ อำเภอกะทู้แบน จังหวัดสมุทรสาคร ได้รับการสนับสนุนการเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร โดยการแปรรูป และการออกแบบบรรจุภัณฑ์

วิสาหกิจชุมชนมะพร้าว น้ำหอมบ้านกลางคลองตาปลั่ง ตำบลบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร ได้รับการพัฒนาผลิตภัณฑ์และ/หรือบรรจุภัณฑ์ เพื่อเพิ่มมูลค่าให้สูงขึ้น จำนวน 1 ชนิดสินค้า

นายพิทักษ์ พึ่งพเดช (Young Smart Farmer) ได้รับการสนับสนุนและพัฒนาบรรจุภัณฑ์ที่สามารถย่อยสลาย และสามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ เพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์ของสินค้าจำนวน 1 ชนิดสินค้า

2. ผลลัพธ์ (outcome)

รายได้ของแปลงใหญ่, วิสาหกิจชุมชน และ Young Smart Farmer (YSF) ที่เข้าร่วมโครงการฯ เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า 2 เท่า

3. ตัวชี้วัด...

3. ตัวชี้วัด

3.1 เชิงปริมาณ

- จำนวนเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการฯ รวมทั้งสิ้น 3 เป้าหมาย รายละเอียด ดังนี้
- กลุ่มแปลงใหญ่กล้วยไม้ หมู่ 2 ตำบลหนองนกไข่ อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร
 - วิสาหกิจชุมชนมะพร้าว น้ำหอมบ้านกลางคลองตาปลั่ง ตำบลบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร
 - นายพิทักษ์ พึ่งพเดช (Young Smart Farmer)

3.2 เชิงคุณภาพ

- การวัดรายได้ของแปลงใหญ่ ที่เกิดขึ้นหลังเข้าร่วมโครงการฯ ควรต้องผ่านเกณฑ์การวัดผลตามสมการของกรมส่งเสริมการเกษตรที่กำหนดไว้ ในปี 2568 คือ $2i = Y$

หมายเหตุ

i คือ รายได้จากปีก่อนการเข้าร่วมโครงการ

Y คือ ค่าคาดหวังที่คาดว่าจะเกิดขึ้น

รายได้ หมายถึง รายได้ที่เกิดจากกิจกรรมทางการเกษตรทั้งกิจกรรมหลัก (รายได้จากสินค้าเกษตร) และกิจกรรมรอง (รายได้เสริมภาคการเกษตร) ดังนั้น เมื่อแปลงใหญ่ ที่เข้าร่วมโครงการฯ จนแล้วเสร็จ จึงควรต้องมีรายได้ไม่น้อยกว่าค่าคาดหวัง เพื่อให้ผ่านเกณฑ์การวัดผล

4. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1. สามารถแก้ปัญหาหาค่าสินค้าเกษตรได้ในระยะยาว
2. ครบถ้วนเกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น สามารถพึ่งพาตนเองได้
3. เป็นต้นแบบสำหรับการขยายผลสู่เกษตรกรกลุ่มอื่น

ปัญหาอุปสรรค

แปลงใหญ่กล้วยไม้ หมู่ 2 ตำบลหนองนกไข่ อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร

1. ผลิตภัณฑ์ช่อกล้วยไม้บรรจุกล่อง ยังไม่สามารถจำหน่ายบนแพลตฟอร์มออนไลน์ได้ เนื่องจากยังสรุปในเรื่องราคาไม่ได้ ทั้งนี้ ยังอยู่ในระหว่างตกลงเรื่องราคา เนื่องจากกลุ่มต้องการเสนอขายราคาส่งที่ 50 - 55 บาท/กล่อง แต่บริษัทต้องการให้เหลือ 40 บาท/กล่อง เหตุผลเนื่องจากบริษัทใช้การเปรียบเทียบราคากับกล้วยไม้กำเตยที่ใช้ไหว้พระในตลาดทั่วไป และคิดว่าไม่สามารถจำหน่ายในราคาที่กลุ่มเสนอได้

2. เกษตรกรผู้ปลูกกล้วยไม้มีภาระกิจในแปลงของตนเองในช่วงเวลาเข้าถึงกลางวัน

วิสาหกิจชุมชนมะพร้าว น้ำหอมบ้านกลางคลองตาปลั่ง ตำบลบ้านแพ้ว

- งบประมาณที่จัดสรรไม่เพียงพอต่อการดำเนินกิจกรรมตามคู่มือโครงการ ซึ่งมีหลักเกณฑ์โครงการฯ มาก และซับซ้อน เช่น การวิเคราะห์ผลดินและน้ำ

ว่าที่ร้อยตรี พิทักษ์ พึ่งพเดช (Young Smart Farmer)

- งบประมาณในกิจกรรมที่รวมถึงการตรวจวิเคราะห์ดินและน้ำมีจำนวนที่ไม่เพียงพอ ทำให้ตรวจวิเคราะห์ที่ได้ผลวิเคราะห์มาบางส่วน และจุดสถานที่ที่รับตัวอย่างอยู่ไกลจากพื้นที่ และในการวิเคราะห์ใช้เวลารอผลการวิเคราะห์ที่ใช้เวลานาน

แนวทางการ...

แนวทางการแก้ไขปัญหา และการดำเนินงานในพื้นที่

1. ติดตามความก้าวหน้าด้านการตลาดของกลุ่มฯ และ บริษัท ซีพีออลล์ จำกัด (มหาชน) และสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมของกลุ่มฯ ทั้งนี้ กลุ่มแปลงใหญ่ฯ จะนำกลับมาทบทวนในเรื่องของต้นทุนสินค้าอีกครั้งเพื่อโอกาสได้จำหน่ายต่อไป
2. การจัดอบรม ควรดำเนินการในช่วงเวลาบ่าย เพื่อไม่ให้กระทบการดำเนินกิจกรรมในแปลงของเกษตรกร
3. ขอการสนับสนุนจากหน่วยงานภาคีในการวิเคราะห์ผลดินและน้ำ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย เช่น สำนักงานพัฒนาที่ดิน โครงการชลประทานสมุทรสาคร
4. การประสานงานร่วมกับหน่วยงานอื่น ๆ ในพื้นที่ใกล้เคียงเพื่อตรวจวิเคราะห์ดินและน้ำ

ข้อเสนอแนะ รอบที่ 1

ขอให้สำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรสาคร ติดตามความก้าวหน้าหรือสิ่งที่เกิดการพัฒนาร่วมของเกษตรกร/กลุ่มเกษตรกร ที่ได้รับการอบรม หรือสนับสนุนปัจจัยการผลิตว่ามีการนำองค์ความรู้ที่ได้รับไปพัฒนาให้เกิดมูลค่าทางเศรษฐกิจอย่างไร มีแผนพัฒนาธุรกิจที่มีแนวโน้มประสบความสำเร็จหรือไม่ และดำเนินการใส่กิจกรรมที่ดำเนินการของโครงการให้ครบทุกกิจกรรม ทั้งกิจกรรมที่ได้รับงบประมาณ และกิจกรรมที่ไม่ได้รับงบประมาณ

ผลการดำเนินงานในพื้นที่

สำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรสาคร ได้รับงบประมาณดำเนินโครงการฯ จากกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นเงิน 341,000 บาท จำนวน 3 เป้าหมาย ได้แก่

1. แปลงใหญ่กล้วยไม้ หมู่ 2 ตำบลหนองนกไข่ อำเภอกะทู้ม่วน
2. วิสาหกิจชุมชนมะพร้าวหอมบ้านกลางคลองตาปลั่ง ตำบลบ้านแพ้ว
3. ว่าที่ร้อยตรี พิทักษ์ พึ่งพเดช (Young Smart Farmer)

ที่ประชุม รับทราบ

4.2.3 การพัฒนาสินค้าเกษตรมูลค่าสูง (กษ.)

นางลักขณา พงษ์พานิช เกษตรและสหกรณ์จังหวัดสมุทรสาคร รายงานผลการดำเนินงานโครงการสินค้าเกษตรและบริการมูลค่าสูง “1 ท้องถิ่น 1 สินค้าเกษตรมูลค่าสูง” ของจังหวัดสมุทรสาคร ดังนี้

1. การชี้แจงแนวทางการดำเนินโครงการฯ ให้คณะทำงานขับเคลื่อนฯ และหน่วยงานร่วมบูรณาการในระดับพื้นที่
 - ดำเนินการชี้แจงโครงการฯ ในคราวการประชุม SCP ครั้งที่ 6/2567 เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2567
2. การคัดเลือกพื้นที่และพิจารณาสินค้าเกษตรมูลค่าสูง ผ่านกลไกของ SCP
 - คัดเลือกพื้นที่และสินค้าในคราวการประชุม SCP ครั้งที่ 6/2567 เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2567
 - แจ้งผลการคัดเลือกพื้นที่เป้าหมายโครงการฯ โดยคณะกรรมการบริหารนโยบายสินค้าเกษตรและบริการมูลค่าสูง 1 ท้องถิ่น 1 สินค้าเกษตรมูลค่าสูง ในคราวการประชุม SCP ครั้งที่ 2/2568 เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2568

3. การพิจารณา...

3. การพิจารณาพื้นที่และสินค้าเกษตรมูลค่าสูง คณะทำงานขับเคลื่อนฯ นำผลการคัดเลือกพื้นที่และสินค้าเกษตรมูลค่าสูงมาวิเคราะห์เพื่อพิจารณาเป็นพื้นที่และสินค้าเกษตรมูลค่าสูงเป้าหมายดำเนินงานจำนวนไม่น้อยกว่า 200 ท้องถิ่น ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

1) **สินค้าด้านพืช แผลงเศรษฐกิจ และบริการเชิงสร้างสรรค์ : มะพร้าว น้ำหอม** วิสาหกิจชุมชนมะพร้าวน้ำหอมบ้านกลางคลองตาปลั่ง ตำบลบ้านแพ้ว อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร

2) **สินค้าปศุสัตว์ : โคเนื้อ** แปลงใหญ่โคเนื้อสมุทรสาคร ตำบลบางไทร อำเภอมือง จังหวัดสมุทรสาคร

4. การพิจารณาเห็นชอบผลการคัดเลือกพื้นที่และแจ้งเป้าหมายตัวชี้วัดโครงการฯ โดยคณะกรรมการบริหารฯ

1. มะพร้าวน้ำหอม : นายพิทักษ์ พิงพเดช Young Smart Farmer ตำบลอำแพง อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร

2. มะพร้าวน้ำหอม : วิสาหกิจชุมชนมะพร้าวน้ำหอมบ้านกลางคลองตาปลั่ง ตำบลบ้านแพ้ว อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร

3. ปลาสลิดแปรรูป : กลุ่มวิสาหกิจชุมชนปลาสลิดเกษตรพัฒนา ตำบลเกษตรพัฒนา อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร

5. การจัดทำแผนพัฒนารายสินค้า เพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนให้เป็นสินค้าเกษตรและบริการมูลค่าสูง

- การพัฒนาสลากบรรจุภัณฑ์อาหารตามข้อกำหนดของกระทรวงสาธารณสุข และตามมาตรฐาน GMP

- การเลี้ยงชันโรงในแปลงไม้ผล

6. การดำเนินการตามแผนพัฒนารายสินค้า

1. ประชุมขับเคลื่อนงานด้านการเกษตร (มาตรฐาน และสลากบรรจุภัณฑ์)

2. จัดเวทีบูรณาการขับเคลื่อนงานด้านการเกษตร (ชันโรง)

3. จะดำเนินการจัดเวที เรื่องมาตรฐานสินค้าร่วมกับ สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านแพ้ว ภายในเดือน สิงหาคม 2568 พร้อมเบิกค่าใช้จ่ายที่เหลือ จำนวน 8,350 บาท

7. ติดตามรายงานผลการดำเนินงาน SCP รายงานผลความก้าวหน้าต่อผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

8. การประเมินผลโครงการโดย สศก.

ปัญหาอุปสรรค

ดำเนินการตามแผนพัฒนารายสินค้า เพื่อตอบประเด็นปัญหา/ความต้องการของเกษตรกร ในส่วนของ สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสมุทรสาคร ที่จะมีส่วนร่วมในการสนับสนุนการแก้ไขปัญหา และใช้จ่ายงบประมาณ พบว่า ต้องคำนึงถึงความสอดคล้องกับภารกิจของหน่วยงาน โดยส่วนใหญ่เป็นลักษณะการจัดทำแผนงาน/โครงการ ที่ต้องร่วมบูรณาการกับหน่วยงานที่มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง

**แนวทางการแก้ไขปัญหา และการดำเนินงานในพื้นที่
ร่วมบูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง**

ที่ประชุม รับทราบ

5) ยกระดับศักยภาพของเกษตรกร/สถาบันเกษตรกรให้เข้มแข็ง

**5.1 โครงการ : ส่งเสริมและสนับสนุนสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร ธุรกิจ ชุมชน และ
วิสาหกิจชุมชน**

นายสมบัติ อยู่สุข สหกรณ์จังหวัดสมุทรสาคร รายงานผลการดำเนินงานส่งเสริมและสนับสนุนสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร ธุรกิจ ชุมชน และวิสาหกิจชุมชน กิจกรรมที่ 4 สนับสนุนอุปกรณ์การตลาดที่จำเป็นในการดำเนินธุรกิจเพื่อยกระดับเป็นผู้ประกอบการธุรกิจสินค้าเกษตร สหกรณ์การเกษตรประสานกลีกริจ จำกัด ได้รับสนับสนุนเป็นงบประมาณเงินอุดหนุนลักษณะเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการยกระดับสถาบันเกษตรกร ให้เป็นผู้ประกอบการธุรกิจเกษตร ในการจัดหาห้องเย็น ขนาดไม่น้อยกว่า กว้าง 2.4 x ยาว 3.6 x สูง 2.4 เมตร จำนวน 2 ห้อง ลักษณะเงินอุดหนุนทั่วไป ตามแผนงานยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า กรมส่งเสริมสหกรณ์ จำนวนเงินงบประมาณ 959,683.00 บาท รัฐอุดหนุน ไม่เกินร้อยละ 70 จำนวนเงิน 671,700.00 บาท สหกรณ์สมทบ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 จำนวนเงิน 287,983.00 บาท ปัจจุบันดำเนินการเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว

นายวิสิทธิ์ ศิริเลิศ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ รายงานเพิ่มเติมว่า สหกรณ์การเกษตรประสานกลีกริจ มีการดำเนินการต่อยอดธุรกิจโดยการแปรรูปน้ำตาลสด น้ำตาลไซรัป และน้ำตาลมะพร้าว และการสร้างศูนย์เรียนรู้ มีรายได้ 1.2 ล้านบาท

ข้อเสนอแนะ รอบที่ 1

แนะนำ ส่งเสริม การวางแผนการผลิตและการตลาด รวมถึงการบริหารจัดการ การใช้ประโยชน์จากอุปกรณ์การตลาดของสถาบันเกษตรกร เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายการเป็นผู้ให้บริการทางการเกษตรแบบครบวงจร

ผลการดำเนินงานในพื้นที่

ได้แนะนำส่งเสริมสถาบันเกษตรกรที่ได้รับการสนับสนุนปัจจัยการผลิตให้ใช้งาน อุปกรณ์การตลาดให้เต็มศักยภาพ

ที่ประชุม รับทราบ

5.2.1 โครงการ : ส่งเสริมการรวมกลุ่มและสร้างความเข้มแข็งกลุ่มเกษตรกร

นายเผด็จ รอดอินทร์ ประมงจังหวัดสมุทรสาคร รายงานผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมการรวมกลุ่มและสร้างความเข้มแข็งกลุ่มเกษตรกร

โครงการสร้างความเข้มแข็งกลุ่มการผลิตด้านประมง มีผลการดำเนินงาน ดังนี้

1. คัดเลือกจำนวน 4 กลุ่มองค์กร
 1. กลุ่มแปรรูปบ้านเกาะ
 2. กลุ่มโรงนาปลาสด
 3. กลุ่มผู้เลี้ยงปลาสดสวนส้ม-อำแพงรวมใจ
 4. กลุ่มผู้เพาะเลี้ยงหอยแมลงภู่น้ำจืดบางกระเจ้า

2. แต่งตั้ง...

2. แต่งตั้งคณะทำงาน โดยคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายของกรมประมง (Fisheries Co-ordinator)
3. สำนักงานประมงจังหวัดสมุทรสาครได้จัดประชุมชี้แจงรายละเอียดโครงการให้กับองค์กรประมงท้องถิ่นและแนะนำแนวทางการจัดทำโครงการ/กิจกรรมให้แก่กลุ่มเกษตรกรทั้ง 4 กลุ่ม
4. องค์กรชุมชนประมงท้องถิ่น ทั้ง 4 กลุ่ม จัดทำโครงการ/กิจกรรมพร้อมแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ (เงินอุดหนุน) ยื่นต่อสำนักงานประมงจังหวัด
5. คณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายของกรมประมง(FC) พิจารณออนุมัติโครงการของทั้ง 4 กลุ่ม
6. สำนักงานประมงจังหวัดโอนเงินงบประมาณ ให้แก่กลุ่มเกษตรกรทั้ง 4 กลุ่ม
7. ติดตามผลการดำเนินโครงการ เดือนละ 1 ครั้ง

ที่ประชุม รับทราบ

5.2.2 โครงการ : ส่งเสริมการรวมกลุ่มและสร้างความเข้มแข็งกลุ่มเกษตรกร

นางลัดดาวัลย์ จันทิตย์ เกษตรจังหวัดสมุทรสาคร รายงานผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมการรวมกลุ่มและสร้างความเข้มแข็งกลุ่มเกษตรกร ดังนี้

โครงการส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรและองค์กรเกษตรกร

1. เสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพกลุ่มส่งเสริมอาชีพการเกษตร

พัฒนาศักยภาพกลุ่มส่งเสริมอาชีพการเกษตรสู่ Smart Group

1. ดำเนินการจัดกระบวนการถ่ายทอดความรู้และฝึกปฏิบัติ เพื่อพัฒนาศักยภาพกลุ่มส่งเสริมอาชีพการเกษตรสู่ Smart Group เป้าหมาย กลุ่มไม้ผลตำบลท่าไม้ อำเภอกะทู้มแบน จังหวัดสมุทรสาคร จำนวน 15 ราย เมื่อวันที่ 20 – 21 มกราคม 2568 ณ ศาลาเนกประสงค์ หมู่ 2 ตำบลท่าไม้ อำเภอกะทู้มแบน จังหวัดสมุทรสาคร จำนวน 4 หลักสูตร ดังนี้

วันที่ 20 มกราคม 2568 จำนวน 2 หลักสูตร โดย ทีมงานเจ้าหน้าที่จากสำนักงานเกษตรอำเภอกะทู้มแบน

1) ประเมินคุณสมบัติเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) และการประเมินศักยภาพกลุ่มองค์กรเกษตรกร (3ก)

2) วิเคราะห์ศักยภาพกลุ่ม/พื้นที่/ชุมชน ด้วยการจัดทำแผนการผลิตรายบุคคล (IFPP) และฝึกปฏิบัติแผนการผลิตรายบุคคล (IFPP) และแผนการพัฒนาทักษะการบริหารจัดการกลุ่ม สู่ Smart group

วันที่ 21 มกราคม 2568 จำนวน 2 หลักสูตร โดย ทีมงานเจ้าหน้าที่จากสำนักงานเกษตรอำเภอกะทู้มแบน

1) จัดทำแผนการผลิตรายบุคคล (IFPP) และวางแผนการพัฒนาทักษะการบริหารจัดการกลุ่มสู่ Smart Group

2) แลกเปลี่ยนเรียนรู้แผนการพัฒนาทักษะการบริหารจัดการกลุ่มสู่ Smart Group

2. สนับสนุนการพัฒนาศักยภาพกลุ่มส่งเสริมอาชีพการเกษตรสู่ Smart Group สำนักงานเกษตรอำเภอกระทุ่มสนับสนุนวัสดุการเกษตร ให้แก่กลุ่มไม้ผลตำบลท่าไม้ อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร ดังนี้

- 1) สารแพคโคลบิวทราซอล
- 2) กระดาษคาร์บอนห่อมะม่วง
- 3) มูลไก่

พัฒนาศักยภาพกลุ่มส่งเสริมอาชีพการเกษตรสู่ผู้ประกอบการด้านการเกษตร

1. จัดกระบวนการถ่ายทอดความรู้และฝึกปฏิบัติ เพื่อพัฒนาศักยภาพกลุ่มส่งเสริมอาชีพการเกษตร สู่ผู้ประกอบการด้านการเกษตร เป้าหมาย : กลุ่มส่งเสริมอาชีพการเกษตรปากบ่อโมเดล หมู่ 8 ตำบลบ้านเกาะ อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร จำนวน 15 ราย เมื่อวันที่ 6-7 มีนาคม 2568 ณ ที่ทำการกองทุนหมู่บ้าน หมู่ 8 ตำบลบ้านเกาะ อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร ประกอบด้วยหลักสูตร ดังนี้

วันที่ 6 มีนาคม 2568 จำนวน 3 หลักสูตร โดย เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรสาคร และเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสมุทรสาคร

- 1) วิเคราะห์ศักยภาพกลุ่ม/พื้นที่/ชุมชน ด้วยการจัดทำแผนการผลิตรายบุคคล (IFPP) พร้อมทั้งฝึกทักษะการจัดทำแผนธุรกิจเกษตร
- 2) ประเมินคุณสมบัติเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) ประเมินความเป็นผู้ประกอบการเกษตรของสมาชิกกลุ่ม และประเมินศักยภาพกลุ่มองค์กรเกษตรกร (3ก)
- 3) การวิเคราะห์ Problem Pain Point

วันที่ 7 มีนาคม 2568 จำนวน 2 หลักสูตร โดย เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสมุทรสาคร และเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรสาคร

- 1) ความรู้เกี่ยวกับสถานการณ์ภาพรวมที่มีผลกระทบต่อภาคการเกษตร และพื้นฐานการเป็นผู้ประกอบการเกษตรเบื้องต้น โดย เกษตรอำเภอเมืองสมุทรสาคร
- 2) การจัดทำแผนพัฒนาศักยภาพกลุ่มส่งเสริมอาชีพการเกษตรสู่ผู้ประกอบการด้านการเกษตร เพื่อเตรียมขอรับการสนับสนุน

2. สนับสนุนการพัฒนาศักยภาพกลุ่มส่งเสริมอาชีพการเกษตรสู่ผู้ประกอบการเกษตร สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสมุทรสาครสนับสนุน ปุ๋ยอินทรีย์ ให้แก่กลุ่มส่งเสริมอาชีพการเกษตรปากบ่อโมเดล หมู่ 8 ตำบลบ้านเกาะ อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร

2. เสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร

พัฒนาศักยภาพกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรสู่ Smart Group

1. จัดกระบวนการถ่ายทอดความรู้และฝึกปฏิบัติเพื่อพัฒนาศักยภาพกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรสู่ Smart Group เป้าหมาย กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านสหกรณ์ร่วมใจ หมู่ 3 ตำบลโคกขาม อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร จำนวน 15 ราย เมื่อวันที่ 20 - 21 กุมภาพันธ์ 2568 ณ ที่ทำการกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านสหกรณ์ร่วมใจ หมู่ 3 ตำบลโคกขาม อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร ประกอบด้วยหลักสูตร ดังนี้

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2568 จำนวน 3 หลักสูตร โดย เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตร
จังหวัดสมุทรสาคร และเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสมุทรสาคร

- 1) วิเคราะห์ศักยภาพกลุ่ม/พื้นที่/ชุมชน เพื่อจัดทำแผนการผลิตรายบุคคล (IFPP) ในการรวมกลุ่ม และวางแผนการพัฒนาทักษะการบริหารจัดการกลุ่มสู่ Smart Group
- 2) ประเมินคุณสมบัติเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer)
- 3) การประเมินศักยภาพกลุ่มองค์กรเกษตรกร (3ก)

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2568 จำนวน 2 หลักสูตร โดย เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัด
สมุทรสาคร และเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสมุทรสาคร

- 1) ความรู้เกี่ยวกับสถานการณ์ภาพรวมที่มีผลกระทบต่อภาคการเกษตร และพื้นฐานการเป็นผู้ประกอบการเกษตรเบื้องต้น โดย เกษตรอำเภอเมืองสมุทรสาคร
- 2) จัดทำแผนพัฒนาพัฒนาศักยภาพกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร Smart Group เพื่อเตรียมรองรับสนับสนุน

2. สนับสนุนการพัฒนาพัฒนาศักยภาพกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรสู่ Smart Group

สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสมุทรสาครสนับสนุน กระปุกฟลายไม้สำหรับใส่สครับ
เกลือ ให้แก่ กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านสหกรณ์ร่วมใจ หมู่ 3 ตำบลโคกขาม อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัด
สมุทรสาคร

พัฒนาศักยภาพกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรสู่ผู้ประกอบการด้านการเกษตร

1. จัดกระบวนการถ่ายทอดความรู้และฝึกปฏิบัติ เพื่อพัฒนาศักยภาพกลุ่มแม่บ้าน
เกษตรกรสู่ผู้ประกอบการด้านการเกษตร เป้าหมาย: กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรสวนส้มร่วมใจ จำนวน 15 ราย
เมื่อวันที่ 13 – 14 กุมภาพันธ์ 2568 ณ ที่ทำการกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรสวนส้มร่วมใจ หมู่ที่ 5 ตำบลสวนส้ม
อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร ประกอบด้วยหลักสูตร ดังนี้

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2568 จำนวน 3 หลักสูตร โดย วิทยากรจากสำนักงานเกษตร
อำเภอบ้านแพ้ว

- 1) การพัฒนาศักยภาพกลุ่มสู่การเป็นผู้ประกอบการด้านการเกษตร
- 2) การจัดทำแผนธุรกิจเกษตร
- 3) การพัฒนาผลิตภัณฑ์/สินค้าและบริการ การตลาด

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2568 จำนวน 3 หลักสูตร โดย วิทยากรจากสำนักงานเกษตร
อำเภอบ้านแพ้ว

- 1) การปฏิบัติตามแนวทางการใช้แรงงานที่ดีในงานเกษตรกรรม
- 2) เสริมทักษะที่สำคัญของเกษตร 5 ด้าน
- 3) การจัดทำแผนการพัฒนาพัฒนาศักยภาพกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรสู่ผู้ประกอบการ
ด้านการเกษตร ตามความต้องการของกลุ่ม

2. สนับสนุนการพัฒนาศักยภาพกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรสู่ผู้ประกอบการด้านการเกษตร

สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านแพ้วสนับสนุนอุปกรณ์ครัวเรือนในการพัฒนากลุ่มแม่บ้านเกษตรกรสวนส้มร่วมใจ ดังนี้

- 1) หม้อแกสเตนเลส พร้อมฝา ขนาด 30 ซม.
- 2) หม้อแกสเตนเลส พร้อมฝา ขนาด 26 ซม.
- 3) กระทะอลูมิเนียม ขนาด 60 ซม.
- 4) เครื่องชั่งน้ำหนัก ขนาดไม่เกิน 5 กก.

3. ส่งเสริมการสร้างความมั่นคงด้านอาหารเพื่อการบริโภคในครัวเรือนเกษตรกรและชุมชน

1. วิเคราะห์สถานการณ์และจัดทำแผนสร้างความมั่นคงด้านอาหารเพื่อการบริโภคในครัวเรือนเกษตรกรและชุมชน และการจัดตั้งธนาคารอาหารชุมชน เป้าหมาย: กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรนางฟ้าท่าเสา ตำบลท่าเสา อำเภอกะทู้ม่วน จังหวัดสมุทรสาคร จำนวน 15 ราย เมื่อวันที่ 26 – 27 ธันวาคม 2567 สถานที่: ที่ทำการกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรนางฟ้าท่าเสา ตำบลท่าเสา อำเภอกะทู้ม่วน จังหวัดสมุทรสาคร ประกอบด้วยหลักสูตร ดังนี้

วันที่ 26 ธันวาคม 2567 จำนวน 3 หลักสูตร โดยทีมเจ้าหน้าที่ สำนักงานเกษตรอำเภอกะทู้ม่วน

- 1) การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศที่ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงด้านอาหาร และภาคการเกษตร
- 2) แนวทางการส่งเสริมความมั่นคงด้านอาหารระดับชุมชน
- 3) แนวทางการสร้างธนาคารอาหารชุมชน

วันที่ 27 ธันวาคม 2567 จำนวน 3 หลักสูตร โดยทีมเจ้าหน้าที่ สำนักงานเกษตรอำเภอกะทู้ม่วน

1) จัดทำแผนสร้างความมั่นคงด้านอาหารเพื่อการบริโภคในครัวเรือนเกษตรกรและชุมชน

- 2) จัดทำแผนการจัดตั้งธนาคารอาหารของชุมชน
- 3) กำหนดแผนการสร้างแหล่งผลิตอาหารคุณภาพเพื่อสร้างรายได้ระดับชุมชน และการจัดตั้งธนาคารอาหารของชุมชน

2. จัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะด้านการเกษตรและเคหกิจเกษตรตามแผนสร้างความมั่นคงด้านอาหารเพื่อการบริโภคในครัวเรือนเกษตรกรและชุมชน และการจัดตั้งธนาคารอาหารชุมชน เป้าหมาย: กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรนางฟ้าท่าเสา ตำบลท่าเสา อำเภอกะทู้ม่วน จำนวน 15 ราย เมื่อวันที่ 6-7 มีนาคม พ.ศ. 2568 ณ ที่ทำการกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรนางฟ้าท่าเสา ตำบลท่าเสา อำเภอกะทู้ม่วน ประกอบด้วยหลักสูตร ดังนี้

วันที่ 6 มีนาคม 2568 จำนวน 1 หลักสูตร ได้แก่ การบริหารจัดการทรัพยากรและทักษะทางการเงิน โดย ทีมเจ้าหน้าที่ สำนักงานเกษตรอำเภอกะทู้ม่วน

วันที่ 7 มีนาคม...

วันที่ 7 มีนาคม 2568 จำนวน 1 หลักสูตร ได้แก่ การปลูกผักสวนครัวและการเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์เพื่อจัดตั้งธนาคารชุมชน โดยวิทยากรจากศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดสมุทรสาคร

3. สนับสนุนปัจจัยการผลิตในการสร้างแหล่งอาหารเพื่อการบริโภคในครัวเรือนและจัดตั้งธนาคารอาหารของชุมชน สำนักงานเกษตรอำเภอกระทุ่มแบนสนับสนุนวัสดุการเกษตร ให้แก่กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรนางฟ้าท่าเสา ตำบลท่าเสา อำเภอกระทุ่มแบน ดังนี้

- 1) เมล็ดพันธุ์ผักบุ้งจีน
- 2) เมล็ดพันธุ์ผักถั่วฝักยาว
- 3) เมล็ดพันธุ์ฟักทอง
- 4) เมล็ดพันธุ์ถั่วพู
- 5) เมล็ดพันธุ์ผักกาดขาว
- 6) เมล็ดพันธุ์กระเจี๊ยบแดง
- 7) ต้นพันธุ์มะนาวแป้น
- 8) ต้นพันธุ์ชะอม
- 9) ต้นพันธุ์มะม่วง พันธุ์มันขุนศรี
- 10) มูลไส้เดือน
- 11) มุ้งตาข่ายตากอเนกประสงค์

เสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพ กลุ่มยุวเกษตรกร

พัฒนาศักยภาพกลุ่มยุวเกษตรกรเพื่อเตรียมความพร้อมสู่กลุ่มเข้มแข็ง

(Smart Group)

1. อบรมถ่ายทอดความรู้และฝึกทักษะกระบวนการกลุ่มยุวเกษตรกร จำนวน

2 อำเภอ

1.1 อำเภอเมืองสมุทรสาคร เป้าหมาย: กลุ่มยุวเกษตรกรบ้านคลองชื้อ จำนวน 15 ราย เมื่อวันที่ 23 – 24 ธันวาคม 2567 ณ โรงเรียนบ้านคลองชื้อ (ประสาทชำนาญราษฎร์บำรุง) ตำบลบางโทรัด อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร ประกอบด้วยหลักสูตร ดังนี้

วันที่ 23 ธันวาคม 2567 จำนวน 2 หลักสูตร

- 1) การบริหารจัดการกลุ่มยุวเกษตรกร โดย เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร สำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรสาครและเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสมุทรสาคร
- 2) การเพาะเห็ด (ถุง) โดย นางสาวสายฝน นุชสวัสดิ์ (ฟาร์มเห็ดนายหมวดสมุทรสาคร)

วันที่ 24 ธันวาคม 2567 จำนวน 2 หลักสูตร

- 1) องค์ความรู้และทักษะด้านกระบวนการกลุ่ม 5 ด้าน โดยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสมุทรสาคร
- 2) การปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ โดย ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดสมุทรสาคร

1.2 อำเภอบ้านแพ้ว...

1.2 อำเภอบ้านแพ้ว เป้าหมาย: กลุ่มยุวเกษตรกรโรงเรียนวัดสวนส้ม จำนวน 15 ราย เมื่อวันที่ 21 – 22 มกราคม 2568 ณ โรงเรียนวัดสวนส้ม ตำบลสวนส้ม อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร ประกอบด้วยหลักสูตร ดังนี้

วันที่ 21 มกราคม 2568 จำนวน 2 หลักสูตร

- 1) กระบวนการกลุ่มยุวเกษตรกร โดย วิทยากรจากสำนักงานเกษตรอำเภอบ้านแพ้ว
- 2) การปลูกผักปลอดภัยและการปลูกผักต้นอ่อน โดย วิทยากรจากศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดสมุทรสาคร

วันที่ 22 มกราคม 2568 จำนวน 3 หลักสูตร

- 1) การจัดการศัตรูพืชโดยชีววิธี โดย วิทยากรจากศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน
- 2) การขยายชีวพันธุ์เพื่อป้องกันกำจัดศัตรูพืช โดย วิทยากรจากศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน
- 3) ระดมความคิดและสร้างเครือข่ายและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ร่วมกันของสมาชิกกลุ่มยุวเกษตรกร โดย วิทยากรจากสำนักงานเกษตรอำเภอบ้านแพ้ว

2. สนับสนุนวัสดุการเกษตรเพื่อพัฒนาทักษะด้านการเกษตรและเคหกิจเกษตรงบประมาณ 10,000 บาท (อำเภอละ 5,000 บาท) ดังนี้

2.1 อำเภอเมืองสมุทรสาคร

- สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสมุทรสาครสนับสนุนก้อนเชื้อเห็ดนางฟ้าภูฐาน พร้อมใช้ ให้แก่กลุ่มยุวเกษตรกรบ้านคลองชื้อ โรงเรียนโรงเรียนบ้านคลองชื้อ (ประสารชำนาญราษฎร์บำรุง) ตำบลบางโทรัด อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร

2.2 อำเภอบ้านแพ้ว

- สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านแพ้วสนับสนุนวัสดุการเกษตร ให้แก่กลุ่มยุวเกษตรกรโรงเรียนวัดสวนส้ม โรงเรียนวัดสวนส้ม ตำบลสวนส้ม อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร ดังนี้

- 1) เมล็ดพันธุ์ถั่วฝักยาว
- 2) เมล็ดพันธุ์ผักคะน้า
- 3) เมล็ดพันธุ์ผักกาด
- 4) เมล็ดพันธุ์ฟักทอง
- 5) เมล็ดพันธุ์แฟง
- 6) จอบ
- 7) เสียม
- 8) เชือกฟาง
- 9) ไม้รวก

พัฒนาศักยภาพกลุ่มยุทธกรต้นแบบ (Smart Group Model)

1. จัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพกลุ่มยุทธกรต้นแบบ (Smart Group Model) เป้าหมาย : กลุ่มยุทธกรบ้านดอนไถ่ดี จำนวน 15 ราย เมื่อวันที่ 23 – 24 ธันวาคม 2567 ณ โรงเรียนบ้านดอนไถ่ดี ตำบลดอนไถ่ดี อำเภอกะทู้มแบน จังหวัดสมุทรสาคร ประกอบด้วยหลักสูตร ดังนี้

วันที่ 23 ธันวาคม 2567 จำนวน 3 หลักสูตร

1) การจัดกระบวนการกลุ่มยุทธกรอย่างมืออาชีพ โดยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอกะทู้มแบน

2) ทักษะการเป็นวิทยากร โดยเจ้าหน้าที่ สำนักงานเกษตรอำเภอกะทู้มแบน

3) การใช้เทคโนโลยีการเกษตรสมัยใหม่ (ระบบน้ำอัจฉริยะ) โดย เจ้าหน้าที่ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดสมุทรสาคร

วันที่ 24 ธันวาคม 2567 จำนวน 3 หลักสูตร

1) โรคและแมลงศัตรูพืชกับการป้องกันกำจัดอย่างเหมาะสม โดยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอกะทู้มแบน

2) ดอกไม้และใบไม้กินได้ โดย วิชาทกิจชุมชนกลุ่มเกษตรปลอดภัย บ้านหนองพะอง ตำบลสวนหลวง อำเภอกะทู้มแบน จังหวัดสมุทรสาคร (ดร. อนุมวรรณ สิงห์จ้อย)

3) การสร้างจิตสำนึก “รักษ์เกษตร” โดย วิชาทกิจชุมชนกลุ่มเกษตรปลอดภัยบ้านหนองพะอง ตำบลสวนหลวง อำเภอกะทู้มแบน จังหวัดสมุทรสาคร (ดร. อนุมวรรณ สิงห์จ้อย)

2. สนับสนุนวัสดุการเกษตรเพื่อพัฒนากลุ่มยุทธกรต้นแบบ (Smart Group Model)

สำนักงานเกษตรอำเภอกะทู้มแบน สนับสนุนวัสดุวัสดุการเกษตร ให้แก่กลุ่มยุทธกรบ้านดอนไถ่ดี โรงเรียนบ้านดอนไถ่ดี ตำบลดอนไถ่ดี อำเภอกะทู้มแบน จังหวัดสมุทรสาคร ดังนี้

- 1) บัวรดน้ำ
- 2) กระบอกฉีดน้ำแบบปั้มลม
- 3) ช้อนปลูก
- 4) ส้อมพรวนดิน
- 5) พลั่วด้ามเหล็กปลายตัด
- 6) สายยางรดน้ำ
- 7) เครื่องชั่งน้ำหนัก
- 8) แห่ด้าย
- 9) กระชังเลี้ยงกบ
- 10) หัวเชื้อ EM

1. ผลผลิต (output)

เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 135 ราย มีความสามารถในการบริหารจัดการกลุ่มเพิ่มขึ้น ได้รับการพัฒนาความรู้ ทักษะความสามารถในการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการสินค้าเกษตร เช่น การผลิต การแปรรูปขั้นต้น การเพิ่มมูลค่าสินค้าและบริการ และการตลาด มีการสนับสนุนให้ดำเนินการตามแผนการวิเคราะห์กลุ่มและกิจกรรมการเกษตร เพื่อพัฒนาสู่การเป็น Smart Group

2. ผลลัพธ์ (outcome)

องค์กรเกษตรกรมีความเข้มแข็ง มีแผนการดำเนินงานและมีการดำเนินกิจกรรมตามแผนอย่างต่อเนื่อง โดยสมาชิกของกลุ่ม/องค์กรเกษตรกรมีส่วนร่วมในการวิเคราะห์และวางแผนการดำเนินกิจกรรมของกลุ่ม มีการพัฒนาศักยภาพ มีความสามารถในการบริหารจัดการกลุ่มเพิ่มขึ้น มีความเข้มแข็ง และพึ่งพาตนเองได้

3. ตัวชี้วัด

3.1 เชิงปริมาณ

เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ จำนวน 135 ราย ได้รับการพัฒนาทักษะการประกอบอาชีพทางการเกษตร เพื่อพัฒนาศักยภาพกลุ่มสู่ Smart Group

3.2 เชิงคุณภาพ

กลุ่มส่งเสริมอาชีพการเกษตร กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร และกลุ่มยุวเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 70 มีผลการประเมินตามเกณฑ์การประเมินศักยภาพองค์กรเกษตรกร เพิ่มขึ้นอย่างน้อย 1 ระดับ

4. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

4.1 องค์กรเกษตรกรมีความสามารถในการบริหารจัดการกับทรัพยากรในท้องถิ่น มีการนำองค์ความรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่น เทคโนโลยี และนวัตกรรมบนพื้นฐานความคิดริเริ่มสร้างสรรค์มาใช้ในการเพิ่มมูลค่าสินค้าและผลิตภัณฑ์เกษตร

4.2 คริวเรือนเกษตรกรมีความมั่นคงด้านอาหาร สามารถลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ และขยายผลสู่พื้นที่ใกล้เคียง ตลอดจนมีธนาคารอาหารชุมชนต้นแบบ มีความมั่นคงด้านอาหาร และพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน

4.3 เกษตรสูงวัยได้รับความรู้ด้านเคหกิจเกษตร เกิดการรวมกลุ่ม และสามารถสร้างรายได้เสริมให้กับตนเองได้

หมายเหตุ

1. การพัฒนาทักษะการบริหารจัดการกลุ่มสู่ Smart Group ประกอบด้วย การวิเคราะห์ศักยภาพกลุ่ม/พื้นที่/ชุมชน ด้วยการจัดทำแผนการผลิตรายบุคคล (IFPP) และการพัฒนาทักษะ 5 ด้าน ได้แก่ ด้านการบริหารจัดการกลุ่ม ด้านการบริหารทุนและทรัพยากร ด้านการพัฒนาความรู้และความสามารถของสมาชิก ด้านกระบวนการพัฒนาสินค้าและบริการ และด้านสาธารณประโยชน์/การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

2. การพัฒนาศักยภาพกลุ่มผู้ประกอบการด้านการเกษตร ประกอบด้วย การวิเคราะห์ศักยภาพกลุ่ม/พื้นที่/ชุมชน ด้วยการจัดทำแผนการผลิตรายบุคคล (IFPP) และการพัฒนาศักยภาพกลุ่มผู้ประกอบการด้านการเกษตร โดยมีเนื้อหา/หลักสูตร เช่น การจัดทำแผนธุรกิจเกษตร การพัฒนาผลิตภัณฑ์/สินค้าและบริการหรือการตลาด เป็นต้น พร้อมทั้งเสริมทักษะที่สำคัญของเกษตรกร 5 ด้าน ประกอบด้วย 1) Growth Mindset & Anti Fragile 2) Learning Skills 3) Financial Literacy 4) Digital Literacy และ 5) ESG Literacy for Resilience

3. การสนับสนุนปัจจัยการผลิต/วัสดุการเกษตร จะต้องเป็นไปตามแผนที่กลุ่มได้วิเคราะห์และจัดทำไว้ โดยต้องไม่เป็นการใช้จ่ายงบประมาณที่มีลักษณะเป็นงบลงทุนหรือรายจ่ายที่จ่ายในลักษณะค่าครุภัณฑ์ ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ตัวอย่างรายการที่สามารถจัดซื้อได้ เช่น

3.1 ปัจจัยการผลิต เช่น ปุ๋ย พันธุ์พืช แกลบ มูลสัตว์ ฯลฯ

3.2 วัสดุสารเคมี วัสดุการเกษตร เช่น วัสดุเพาะชำ สแลนหรือผ้าใบ ตาข่าย อุปกรณ์ในการขยายพันธุ์ ฯลฯ

3.3 วัสดุงานบ้านงานครัว เช่น ภาชนะสำหรับใส่ของ เขียง ถ้วยตวง ฯลฯ และปัจจัยอื่น ๆ

ที่ประชุม รับทราบ

5.3.1 โครงการ : ส่งเสริมระบบเกษตรแบบแปลงใหญ่

นางลัดดาวัลย์ จันทิตย์ เกษตรจังหวัดสมุทรสาคร รายงานผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมระบบเกษตรแบบแปลงใหญ่เพื่อปรับเปลี่ยนผลิตภาพการผลิตสินค้าเกษตร ดำเนินการจัดเวทีวิเคราะห์ประเมินศักยภาพ 5 ด้าน แปลงใหญ่มะพร้าวน้ำหอมตำบลหลักสาม - ยกกระบัตร อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร พื้นที่ 214.5 ไร่ จำนวนสมาชิก 31 ราย ดำเนินการแล้วเมื่อวันที่ 31 มกราคม 2568 ณ ศูนย์เรียนรู้การทำน้ำตาลมะพร้าว น้ำหอม สหกรณ์การเกษตรประสาธณกลกิจ จำกัด ตำบลหลักสาม อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร และดำเนินการจัดเวทีวิเคราะห์ประเมินศักยภาพ 5 ด้าน แปลงใหญ่มะพร้าวน้ำหอมตำบลหลักสาม - ยกกระบัตร ตำบลหลักสาม - ยกกระบัตร อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร

จัดเวทีแห่งการเรียนรู้

1. ถ่ายทอดความรู้ให้แก่เกษตรกร เป้าหมาย: กลุ่มแปลงใหญ่มะพร้าว น้ำหอมตำบลหลักสาม - ยกกระบัตร อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร จำนวน 31 ราย

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2568 ณ ศูนย์การเรียนรู้การทำน้ำตาลมะพร้าว น้ำหอม สหกรณ์การเกษตรประสาธณกลกิจ จำกัด ตำบลหลักสาม อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร จำนวน 1 หลักสูตร ได้แก่ หลักเกณฑ์และแนวทางการตรวจประเมินแปลงเบื้องต้นและการตรวจรับรองของหน่วยตรวจรับรอง ตามระบบมาตรฐาน GAP

วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2568 ศึกษาดูงาน ณ สวนมะพร้าว น้ำหอมของ นายกฤษณพงษ์ พงศ์ศิริจินดา หมู่ 10 ตำบลวัดประดู่ อำเภอมโนรมย์ จังหวัดสุพรรณบุรี และ ภูษาฟาร์มชั้นโรง หมู่ 4 ตำบลเหมืองใหม่ อำเภอมโนรมย์ จังหวัดสุพรรณบุรี

2. สนับสนุนวัสดุการเกษตรเพื่อพัฒนาการผลิต (สนับสนุนปัจจัย/วัสดุอุปกรณ์การเรียนรู้) เป็นการสนับสนุนวัสดุ เพื่อประกอบการให้ความรู้ด้านการพัฒนาการผลิตสินค้าเกษตร ภายใต้ความเห็นชอบของสมาชิกและบูรณาการกับหน่วยงานวิชาการในพื้นที่ เช่น กรมวิชาการ มหาวิทยาลัย โดยเป็นแปลงปีที่ 1 จำนวน 1 แปลง (แปลงปี 2568)

วิธีการดำเนินงาน

1. สำนักงานเกษตรจังหวัด/สำนักงานเกษตรอำเภอ ประสานงานกับผู้จัดการแปลง และคณะกรรมการกลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่ พร้อมเป็นพี่เลี้ยง เพื่อจัดเวทีประเมินการจัดชั้นคุณภาพตามแบบประเมินการจัดชั้นคุณภาพแปลงใหญ่

2. สำนักงานเกษตรจังหวัด นำผลการประเมินฯ และแนวทางการพัฒนา/ปรับปรุงการดำเนินงานที่ผ่านการกลั่นกรอง เสนอที่ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนงานด้านการเกษตรระดับจังหวัด เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบผลการประเมินฯ

3. สำนักงานเกษตรจังหวัด บันทึกผลการประเมินฯ ที่มาจากมติที่ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนงานด้านการเกษตรระดับจังหวัด

4. สำนักงานเกษตรจังหวัด/สำนักงานเกษตรอำเภอ ดำเนินการถอดบทเรียนแปลงใหญ่ปี 2565 ตามแนวทางและแบบฟอร์มการถอดบทเรียนแปลงใหญ่ โดยคัดเลือกแปลงที่มีผลการจัดชั้นคุณภาพในปีงบประมาณ 2568 ดีขึ้นหรือลดลง เมื่อเทียบกับผลการจัดชั้นคุณภาพในปีงบประมาณ 2567 จังหวัดละ 1 แปลง ส่งให้กรมส่งเสริมการเกษตรทราบ

การจัดประชุมเชื่อมโยงการดำเนินงานคณะกรรมการเครือข่ายแปลงใหญ่และ ศพก. ระดับจังหวัด

1) ครั้งที่ 4/2567 (ครั้งที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568) วันที่ 23 ธันวาคม 2567 ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรสาคร ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว

2) การประชุมครั้งที่ 1/2568 (ครั้งที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568) วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2568 ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรสาคร (ใช้จากโครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร)

3) การประชุมครั้งที่ 2/2568 (ครั้งที่ 3 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568) วันที่ 29 พฤษภาคม 2568 ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรสาคร

4) แผนการประชุมครั้งที่ 3/2568 (ครั้งที่ 4 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568) วันที่ 14 สิงหาคม 2568 ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรสาคร

1. กิจกรรมเพิ่มเติม

1.1 เข้าร่วมจัดเวทีสร้างการรับรู้ ประชาสัมพันธ์ ผลผลิตภัณฑ์ของกลุ่มแปลงใหญ่ในการจัดเวที สร้างการรับรู้ สร้างความเข้าใจเพื่อแก้ไขปัญหาวิกฤตมะพร้าวเน่าหอมในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาครในวันที่ 7 มีนาคม 2568 ณ ห้องประชุม สหกรณ์การเกษตรบ้านแพ้ว จำกัด

1.2 เข้าร่วมรายการ “สมุทรสาครออนไลน์” เรื่องการประชาสัมพันธ์ ผลผลิตภัณฑ์ และผลการดำเนินงานกลุ่มแปลงใหญ่มะพร้าวเน่าหอม ตำบลหลักสาม - ยกกระบัตร์ อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร ในวันที่ 8 พฤษภาคม 2568

2. ผลผลิต (output)

2.1 พื้นที่การเกษตรได้รับการพัฒนาสู่ระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ จำนวน 1 แปลง

2.2 เกษตรกรได้รับการถ่ายทอดความรู้ด้านการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร (GAP) จำนวน 47 ราย

3. ผลลัพธ์ (outcome)

3.1 เกษตรกรในพื้นที่แปลงใหญ่มีการรวมกลุ่มผลิตสินค้าเกษตรตามแนวทางระบบส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่ โดยมีส่วนร่วมในกระบวนการดำเนินงานที่เน้นการลดต้นทุนการผลิต การเพิ่มผลผลิต มีตลาดรองรับ ภายใต้การบริหารจัดการที่ดี สินค้าเกษตรมีคุณภาพและได้รับมาตรฐาน สามารถเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันสินค้าเกษตรและสร้างความเข้มแข็งให้เกษตรกร

3.2 แปลงใหญ่ร้อยละ 70 มีประสิทธิภาพการผลิตเพิ่มขึ้น

3.3 เกษตรกรที่ได้รับการถ่ายทอดความรู้ด้านการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร (GAP) ร้อยละ 70 สามารถเข้าสู่ระบบการรับรองมาตรฐานสินค้า

4. ตัวชี้วัด

4.1 เชิงปริมาณ

1) เกษตรกรได้รับการพัฒนาเข้าสู่ระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่
จำนวน 1 แปลง

2) เกษตรกรได้รับการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร (GAP)
จำนวน 47 ราย

4.2 เชิงคุณภาพ

- พื้นที่การเกษตรได้รับการพัฒนาสู่ระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ มีมูลค่าผลผลิตของสินค้าเกษตรสำคัญเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 15

5. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

ด้านเศรษฐกิจ แปลงใหญ่มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น อัตรากำไรสุทธิเพิ่มขึ้น พอเพียงกับค่าใช้จ่ายครัวเรือนตลอดปี

ด้านสังคม เกิดชุมชนแห่งการเรียนรู้ที่เติบโตตามความก้าวหน้าของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และรูปแบบของเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลง

ด้านสิ่งแวดล้อม เกษตรกรมีความตระหนักถึงผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ยอมรับที่จะปรับตัวและบรรเทาผลกระทบโดยใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในกระบวนการผลิต การตลาด ซึ่งจะนำไปสู่การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในอนาคต

นางสาวอิงอร ปัญญากิจ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้ข้อเสนอแนะว่า ควรมีการประเมินผลการดำเนินงานโครงการฯ ว่าเกษตรกรสามารถลดต้นทุนได้จริงหรือไม่ และสามารถเพิ่มผลผลิตได้มากเพียงใด หากไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินให้ดำเนินการปรับเทคโนโลยีที่นำไปส่งเสริมการลดต้นทุนของเกษตรกรให้มีความเหมาะสม ซึ่งเป็นเป้าหมายหลักของการดำเนินการโครงการส่งเสริมระบบเกษตรแบบแปลงใหญ่ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ที่ประชุม รับทราบ

5.3.2 โครงการ : ส่งเสริมระบบเกษตรแบบแปลงใหญ่ (ด้านหม่อนไหม)

- จังหวัดสมุทรสาครไม่มีการดำเนินการในพื้นที่

ที่ประชุม รับทราบ

5.3.3 โครงการ : ส่งเสริมระบบเกษตรแบบแปลงใหญ่ (ในเขตปฏิรูปที่ดิน)

- จังหวัดสมุทรสาครไม่อยู่ในเขตปฏิรูปที่ดิน

ที่ประชุม รับทราบ

5.3.4 โครงการ : ระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ (ด้านประมง)

นายเผด็จ รอดอินทร์ ประมงจังหวัดสมุทรสาคร รายงานผลการดำเนินงานโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ (ด้านประมง) สำนักงานประมงจังหวัดสมุทรสาครได้ดำเนินโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ด้านการประมง ได้แก่ กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงปลาสด จำนวน 1 แปลง ได้แก่ กลุ่มปลาสดแปลงใหญ่บ้านดอนตะวัน มีเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ 19 ราย เป็นแปลงปี 2567 ซึ่งตามแผนการดำเนินการส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ในส่วนของกิจกรรมต่าง ๆ ได้มีการจัดทำแผนพัฒนาแปลง ปรับปรุงข้อมูลเกษตรกรในระบบ co-farm ดำเนินการแจกจุลินทรีย์ ปม.1 ให้แก่เกษตรกร 19 ราย รายละ 10 ซอง รวม 190 ซอง และติดตามผลการเลี้ยงของเกษตรกรรายบุคคล และรายแปลง เดือนละ 1 ครั้ง

ปัญหาอุปสรรค

1. เกษตรกรบางรายไม่เข้าใจในหลักการของโครงการ ฯ ทำให้บางครั้งไม่ให้ความร่วมมือในการทำกิจกรรมต่าง ๆ
2. เกษตรกรยังไม่เปิดใจในการบริหารจัดการฟาร์มแบบใหม่ ๆ และการปรับปรุงฟาร์มต้องใช้งบประมาณสูง

แนวทางการแก้ไขปัญหา และการดำเนินงานในพื้นที่

1. สำนักงานประมงจังหวัดเน้นการเข้าเยี่ยมเป็นรายบุคคล และประสานงานผ่านประธานกลุ่มในการจัดกิจกรรม
2. พาเกษตรกร หรือตัวแทนเกษตรกรไปดูงานในฟาร์มที่ประสบความสำเร็จในการบริหารจัดการฟาร์ม

นายสมบุญ ธิญผล ผู้ตรวจราชการกรมประมง ให้ข้อเสนอแนะว่า การที่เกษตรกรเข้าร่วมโครงการต่าง ๆ ควรตอบคำถามเกษตรกรให้ได้ว่า ทำแล้วได้ประโยชน์อะไร

ที่ประชุม รับทราบ

5.3.5 โครงการ : ระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ (ด้านปศุสัตว์)

- จังหวัดสมุทรสาครไม่มีเป้าหมายในปี 2568

ที่ประชุม รับทราบ

5.3.6 โครงการ : ระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ (ข้าว)

- จังหวัดสมุทรสาครไม่มีการดำเนินการในพื้นที่

ที่ประชุม รับทราบ

6) จัดการทรัพยากรทางการเกษตร

6.1.1 โครงการ : ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และการกักเก็บคาร์บอน รวมทั้งแก้ไขปัญหาความเสื่อมโทรมและมลภาวะจาก PM2.5 (พด.)

นายรัชชกฤต กลิ่นหวล ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินสมุทรสาคร รายงานผลการดำเนินงาน กิจกรรมส่งเสริมการใช้สารอินทรีย์ลดการใช้สารเคมีทางการเกษตร ส่งเสริมการไถกลบตอซัง เพื่อเพิ่มอินทรีย์วัตถุและแร่ธาตุในดิน โดยสถานีพัฒนาที่ดินสมุทรสาครได้ดำเนินการ ส่งเสริมการไถกลบตอซัง เพื่อเพิ่มอินทรีย์วัตถุและแร่ธาตุในดิน พื้นที่นาข้าว ของตำบลสวนส้ม และตำบลอำแพง อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร (ดำเนินการแล้วเสร็จ)

ที่ประชุม รับทราบ

6.1.2 โครงการ : ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และการกักเก็บคาร์บอน รวมทั้งแก้ไขปัญหาความเสื่อมโทรมและมลภาวะจาก PM2.5 (ศวพ.)

- จังหวัดสมุทรสาครไม่อยู่ในพื้นที่ดำเนินการ

ที่ประชุม รับทราบ

6.1.3 โครงการ : ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และการกักเก็บคาร์บอน รวมทั้งแก้ไขปัญหาความเสื่อมโทรมและมลภาวะจาก PM2.5 (ศวข.)

- จังหวัดสมุทรสาครไม่อยู่ในพื้นที่ดำเนินการ

ที่ประชุม รับทราบ

6.1.4 โครงการ : ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และการกักเก็บคาร์บอน รวมทั้งแก้ไขปัญหาความเสื่อมโทรมและมลภาวะจาก PM2.5 (กสก.)

นางลัดดาวัลย์ จันทิตย์ เกษตรจังหวัดสมุทรสาคร รายงานผลการดำเนินงานโครงการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และการกักเก็บคาร์บอน รวมทั้งแก้ไขปัญหาความเสื่อมโทรมและมลภาวะจาก PM2.5

กิจกรรมเวทีรณรงค์สร้างการรับรู้และการเรียนรู้การเกษตรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Day)

เวทีรณรงค์สร้างการรับรู้การทำการเกษตรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green day) ซึ่งการแก้ปัญหาวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรส่วนใหญ่เกษตรกรในจังหวัดจะนำไปคลุมโคนต้นหรือคลุมหลังร่องสวนเป็นการห่มดิน เพื่อรักษาความชื้นในดิน เพื่อให้เศษวัสดุย่อยสลายกลายเป็นปุ๋ยให้กับพืช และนำเศษวัสดุมาทำเป็นปุ๋ยหมักเพื่อใช้ในแปลง นอกจากนี้ผลผลิตที่ไม่ได้มาตรฐานที่เหลือจากการรับซื้อของพ่อค้าคนกลาง เกษตรกรก็นำมาทำเป็นน้ำหมักชีวภาพเพื่อใช้ในแปลงตนเองและในกลุ่มอีกทางหนึ่งด้วย สำหรับเกษตรกรที่ประกอบอาชีพทำนา จะมีรถอัดฟางเข้ามารับซื้อฟางในพื้นที่ ราคาไร่ละ 100-120 บาท ทำให้ลดปริมาณฟางและปัญหาการเผาในพื้นที่นาลงไปได้ นอกจากนี้พื้นที่นาส่วนใหญ่ยังอยู่ในเขตชลประทาน ทำให้มีน้ำในการทำการเกษตรตลอดทั้งปี จึงทำให้เกษตรกรสามารถนำน้ำมาช่วยหมักฟางและตอซังที่เหลืออยู่ในแปลงได้จึงเป็นการลดการเผาฟางลง และเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ให้กับดินนาได้อีกทางหนึ่งด้วย

การจัดกิจกรรมเวทีรณรงค์สร้างการรับรู้และการเรียนรู้การเกษตรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Day) เป็นการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจให้เกษตรกรตระหนักถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นและนำเสนอทางเลือกในการใช้เทคโนโลยีการเกษตรเพื่อการบริหารจัดการพื้นที่และวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรทดแทนการเผา สร้างการมีส่วนร่วมของเกษตรกรในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการเผาเพื่อลดปัญหา PM 2.5 ของจังหวัดสมุทรสาคร หรือเพิ่มรายได้จากสิ่งเหลือใช้ทางการเกษตร รวมถึงเป็นการเสริมสร้างความเข้มแข็งในชุมชนเกษตร เพื่อให้สามารถลดปัญหาการเผาในพื้นที่เกษตรด้วยการใช้เทคโนโลยีทดแทนการเผา บริหารจัดการเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรในแปลงปลูก ตลอดจนเป็นการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เกิดประโยชน์สูงสุด ให้สามารถทำการเกษตรอย่างยั่งยืนต่อไป การจัดกิจกรรมเวทีรณรงค์ฯ จึงเป็นการถ่ายทอดความรู้แบบเห็นของจริง และเป็นการทำการเกษตรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม จึงเป็นโอกาสอันดีของเกษตรกรที่สามารถนำไปปรับใช้ให้เหมาะสมกับบริบทพื้นที่ของตนเองเพื่อทดแทนการเผา ก่อให้เกิดการมีส่วนร่วมของชุมชนเกษตรเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการเผาในพื้นที่การเกษตรได้ ซึ่งมีเป้าหมายเกษตรกรในการจัดเวทีรณรงค์ฯ 125 ราย โดยในวันที่ 14 มกราคม 2568 มีกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั้งหมด 7 ฐาน และมีการจัดนิทรรศการจากเกษตรกรในเวทีรณรงค์ฯ ดังนี้

ฐานที่ 1. การทำปุ๋ยหมักจากเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร โดย สถานีพัฒนาที่ดินสมุทรสาคร

ฐานที่ 2. การทำน้ำหมักจากเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร โดย สถานีพัฒนาที่ดินสมุทรสาคร

ฐานที่ 3. ฝุ่นละอองขนาดเล็ก สาเหตุ ปัญหา และวิธีการป้องกันแก้ไข โดย สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสมุทรสาคร

ฐานที่ 4. วิธีป้องกันดูแลสุขภาพจากฝุ่นละอองขนาดเล็ก โดย โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสวนส้ม

ฐานที่ 5. การเพาะปลูกอย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลง โดย กรมวิชาการเกษตร

ฐานที่ 6. สาธิตการบดสับใบและทางมะพร้าวด้วยเครื่องบดสับขนาดเล็ก โดย วิทยาลัยการอาชีพบ้านแพ้ว

ฐานที่ 7. การเพาะเห็ดฟางในตะกร้า โดย ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดสมุทรสาคร

นิทรรศการการเพิ่มมูลค่าจากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร 3 นิทรรศการ ได้แก่

1. ศิลปะประดิษฐ์จากกะลา โดย วิสาหกิจชุมชนกลุ่มงานกะลาเอกบ้านกระโจมทอง เป็นการนำกะลามะพร้าวมาประดิษฐ์เป็นของตกแต่งชนิดต่าง ๆ เพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับกะลามะพร้าว

2. วัสดุปลูกคุณภาพสูง โดย วิสาหกิจชุมชนต้นไม้ ดิน และปุ๋ย เป็นการนำวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรหลายชนิด เช่น ขุยมะพร้าว แกลบ มาผลิตเป็นวัสดุปลูกคุณภาพสูง

3. ถ่านจากกะลามะพร้าว โดย ฟาร์มอินทรีย์เกษตรพอเพียง บ้านแพ้ว เป็นการเอากะลามะพร้าวมาผลิตเป็นถ่านอัดขึ้นรูป

ที่ประชุม รับทราบ

7) รับมือกับภัยธรรมชาติ

7.1 โครงการ : วางแผนรับมือและป้องกันวิกฤตด้านสิ่งแวดล้อม

- จังหวัดสมุทรสาครไม่อยู่ในพื้นที่ดำเนินการ

ที่ประชุม รับทราบ

8) สถานต่อการทำสงครามสินค้าเกษตรเถื่อน

8.1 โครงการ : ป้องกันและปราบปรามการลักลอบนำเข้า / ส่งออกสินค้าปศุสัตว์

ผิดกฎหมาย

นายฉัตรชัย ประทุมมาลย์ ปศุสัตว์จังหวัดสมุทรสาคร รายงานผลการดำเนินโครงการป้องกันและปราบปรามการลักลอบนำเข้า / ส่งออกสินค้าปศุสัตว์ผิดกฎหมาย

จากนโยบายของอธิบดีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ร้อยเอกธรรมนัส พรหมเผ่า) ได้กำหนดนโยบายการป้องกันและปราบปรามการลักลอบนำเข้าส่งออกสินค้าปศุสัตว์ผิดกฎหมายทางสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสมุทรสาครได้ดำเนินการตรวจห้องเย็นโดยการปฏิบัติงานการใช้ชุดเฉพาะกิจจังหวัดสมุทรสาคร มีการแบ่งสายตรวจ ได้แก่ สำนักงานประมงจังหวัดสมุทรสาคร สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสมุทรสาคร กอ.รมน.จังหวัดสมุทรสาคร กรมการปกครอง และชุดเฉพาะกิจของกรมปศุสัตว์ ร่วมกันตรวจและกำหนดสายในการตรวจห้องเย็นพร้อมกันทั้งจังหวัด

การเข้าตรวจสอบห้องเย็น และสถานที่จำหน่ายอาหาร (food Service) พบว่าห้องเย็นในจังหวัดสมุทรสาคร มี 142 แห่ง ตรวจสอบแล้วไม่พบการกระทำความผิด จำนวน 138 แห่ง พบการกระทำความผิดตามพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2558 จำนวน 2 แห่ง

ผลการดำเนินงานในพื้นที่

1. สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสมุทรสาครดำเนินการตรวจห้องเย็น ตามนโยบายการป้องกันและปราบปรามการลักลอบนำเข้าส่งออกสินค้าปศุสัตว์ผิดกฎหมาย ตั้งแต่ปี 2566

2. ชุดเฉพาะกิจ กรมปศุสัตว์ เริ่มดำเนินการตรวจสอบห้องเย็น เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2568 เมื่อตรวจสอบพบสินค้าสงสัยผิดกฎหมาย เจ้าของสินค้าจะต้องดำเนินการชี้แจงว่ามีใบเคลื่อนย้ายอย่างถูกต้องหรือไม่ และมีการขออนุญาตทำการค้าซากสัตว์ตาม พรบ. โรคระบาดสัตว์หรือไม่ ในกรณีที่สินค้านำเข้าหากห้องเย็นนั้นเป็นส่วนปลายทางที่รับสินค้า จะต้องมีการรับรองสถานที่เก็บซากสัตว์เอกชน โดยสินค้าทั้งหมดจะต้องเหมาะสมกับใบเคลื่อนย้าย และแหล่งที่มาของซากสัตว์จะต้องมีความเหมาะสมกับสินค้าที่มีในห้องเย็น ในกรณีที่พบสินค้าที่ต้องสงสัยว่าเกิดการกระทำความผิดและไม่สามารถชี้แจงที่มาที่ไปได้ของสินค้าได้ ทางด่านกักกันสัตว์หรือชุดปฏิบัติงานจะทำการเข้าอายัดสินค้าและทำบันทึกถ้อยคำและบันทึกประจำวันให้เจ้าของสินค้านำเอกสารหลักฐานที่มาของสินค้าเข้ามาชี้แจงในระยะเวลา 15 วัน

แนวทางการดำเนินงานในพื้นที่

1. สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสมุทรสาคร ร่วมตรวจสอบห้องเย็นที่ต้องสงสัยร่วมกับกองสารวัตรและกักกัน เจ้าหน้าที่ป้องกันจังหวัดสมุทรสาคร และ กอ.รมน. จังหวัดสมุทรสาคร

2. สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสมุทรสาคร ลงพื้นที่ตรวจรับรองสถานที่พักซากสัตว์หรือตรวจต่ออายุสถานที่พักซากสัตว์ พร้อมกับตรวจสอบสินค้าที่มีการเก็บรักษาไว้ในห้องเย็นของผู้ประกอบการอยู่เป็นประจำทุกสัปดาห์

ผลการปฏิบัติงาน...

ผลการปฏิบัติงานในพื้นที่

1. สถานที่พักซากสัตว์ที่ขึ้นทะเบียนกับสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสมุทรสาคร เดิม มีจำนวน 79 แห่ง ปัจจุบัน คงเหลือ 73 แห่ง

2. ดำเนินการตรวจรับรองและตรวจต่ออายุห้องเย็น ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ ถึงปัจจุบัน จำนวน 30 แห่ง

วันที่ 16 พฤษภาคม 2568 นายฉัตรชัย ประทุมมามลย์ ปศุสัตว์จังหวัดสมุทรสาคร พร้อมด้วยปศุสัตว์อำเภอเมืองสมุทรสาคร และเจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสมุทรสาคร เข้าร่วมการตรวจสอบ บริษัท องค์กร ห้างเย็น จำกัด กับเจ้าหน้าที่กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดสมุทรสาคร เจ้าหน้าที่ป้องกันจังหวัดสมุทรสาคร เจ้าหน้าที่ด่านกักกันสัตว์ชลบุรี เจ้าหน้าที่ด่านกักกันสัตว์ราชบุรี และเจ้าหน้าที่ด่านกักกันสัตว์นครปฐม ปรากฏว่าไม่พบการกระทำความผิดตามพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2558

วันที่ 9 มิถุนายน 2568 นายฉัตรชัย ประทุมมามลย์ ปศุสัตว์จังหวัดสมุทรสาคร พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสมุทรสาคร เข้าร่วมการตรวจสอบ บริษัท เอ็มเอ็มพี โพรเซสฟู๊ด จำกัด กับเจ้าหน้าที่ป้องกันจังหวัดสมุทรสาคร เจ้าหน้าที่กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดสมุทรสาคร กองสารวัตรและกักกัน ตรวจสอบเอกสารหลักฐานต่าง ๆ พบว่ามีใบอนุญาตค้าซากสัตว์ และใบอนุญาตเคลื่อนย้ายถูกต้องแต่พบว่า ใส้สุกร จำนวน 200 กิโลกรัม นั้นไม่ตรงกับข้อมูลในใบอนุญาตที่ระบุว่าเป็นเนื้อสุกร จึงมีความผิดตามมาตรา 22 แห่งพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2558 และทำการอายัดใส้สุกรจำนวน 200 กิโลกรัม ไว้ที่ห้องเย็นแห่งนี้จนกว่ากระบวนการตามกฎหมายจะแล้วเสร็จ

นายณพดล กันเกตุ นายสัตวแพทย์ชำนาญการ ด้านกักกันสัตว์ชลบุรี รายงานผลการปฏิบัติงานการป้องกันและปราบปรามการลักลอบนำเข้าส่งออกสินค้าปศุสัตว์ผิดกฎหมาย ในส่วนของการบังคับใช้กฎหมายของจังหวัดสมุทรสาคร ด้านกักกันสัตว์ชลบุรีได้ดำเนินการดูแลพื้นที่ของจังหวัดสมุทรสาคร เบื้องต้น เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2568 พนักงานเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการเข้าตรวจสอบตามข้อร้องเรียน ณ ห้องเย็นแห่งหนึ่งในจังหวัดสมุทรสาคร พนักงานเจ้าหน้าที่จึงขออนุญาตเข้าตรวจพื้นที่พักซากสัตว์ (ห้องเย็น) ได้พบซากสัตว์ต้องสงสัย และได้ทำการอายัดซากสัตว์ไว้ที่ห้องเย็น จำนวน 346,390 กิโลกรัม และนำส่งพนักงานสอบสวนเพื่อดำเนินคดีต่อไป

ที่ประชุม รับทราบ

8.2 โครงการ : ป้องกันและปราบปรามการลักลอบนำเข้า / ส่งออกสินค้าประมง

ผิดกฎหมาย

นายเผด็จม รอดอินทร์ ประมงจังหวัดสมุทรสาคร รายงานผลการดำเนินงานโครงการ ป้องกันและปราบปรามการลักลอบนำเข้า / ส่งออกสินค้าประมงผิดกฎหมาย

1. การตรวจพื้นที่ปฏิบัติงานเพื่อเฝ้าระวังป้องกันการลักลอบการนำเข้าและส่งออก ดำเนินการตรวจสอบเรือขนถ่ายสัตว์น้ำนอกน่านน้ำไทย ที่รับสัตว์น้ำเป็นปลาทุ่นน้ำแช่แข็ง จากสาธารณรัฐมัลดีฟส์ ณ ท่าเทียบเรือท่าจีน ยูเนี่ยน พอร์ต ปริมาณ 2,992,820 กิโลกรัม

2. การตรวจป้องกันการลักลอบการนำเข้า ส่งออกสินค้าประมง ณ ท่าเทียบเรือ
- ไม่พบการลักลอบการนำเข้าส่งออกสินค้าประมง ในพื้นที่การปฏิบัติงาน

3. การตรวจสอบ...

3. การตรวจสอบสินค้าประมงนำเข้าทางตู้คอนเทนเนอร์ ณ สถานประกอบการ
ปลายทาง

3.1 รวบรวมการจัดเตรียมข้อมูลสินค้าประมงนำเข้าทางตู้คอนเทนเนอร์
จากต้นทาง

3.2 ตรวจสอบสินค้าประมงนำเข้าทางตู้คอนเทนเนอร์ ณ สถานจัดเก็บ
สถานประกอบการ หรือห้องเย็นปลายทาง

ที่ประชุม รับทราบ

8.3 โครงการ : ป้องกันและปราบปรามการลักลอบนำเข้า / ส่งออกสินค้าเกษตร
ผิดกฎหมาย

- จังหวัดสมุทรสาครไม่มีการดำเนินการในพื้นที่

ที่ประชุม รับทราบ

9) อำนาจความสะดวกด้านการเกษตร

9.1 โครงการ : การป้องกันภัยพิพฒนาการเกษตร

นายกิจชาธร อันเงินทยากร ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 10 จังหวัดราชบุรี รายงานผล
การดำเนินงานโครงการ การป้องกันภัยพิพฒนาการเกษตร ดังนี้

- คณะรัฐมนตรี มีมติเมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2567 เห็นชอบโครงการประกันภัย
ข้าวนาปี ปีการผลิต 2567 ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กษ.) เสนอ ยกเว้นในส่วนที่ ธ.ก.ส. ขอเป็นผู้รับ
ประโยชน์ลำดับที่ 1 เพื่อให้มีสิทธิ์รับค่าสินไหม โดยให้เกษตรกรที่ประสบภัยเป็นผู้ได้รับผลประโยชน์ค่าสินไหม
ทดแทนเต็มจำนวน และให้ กษ. ร่วมกับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) สำนักงาน
คณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณา
ทบทวนการกำหนดอัตราเบี้ยประกันภัยและค่าสินไหมทดแทนให้มีความเหมาะสมเป็นธรรมมากยิ่งขึ้น
เพื่อให้เกษตรกรได้รับการชดเชยที่สอดคล้องกับสภาพความเสียหายที่เกิดขึ้นจริงให้มากที่สุด รวมทั้ง
ให้พิจารณาความเหมาะสมและเป็นไปได้ในการจัดทำโครงการประกันภัยให้ครอบคลุมถึงพืชเศรษฐกิจชนิด
อื่น ๆ ด้วย โดยมีสาระสำคัญของโครงการฯ ดังนี้

1. การประกันภัยภาคพื้นฐาน (Tier 1) รัฐบาลสนับสนุนค่าเบี้ยประกันภัย
ส่วนหนึ่งให้กับเกษตรกรทุกราย ประกอบด้วย

- เกษตรกรกลุ่มลูกค้าสินเชื่อ ธ.ก.ส. ค่าเบี้ยประกันภัย 115 บาทต่อไร่ เท่ากัน
ทุกพื้นที่ (ไม่รวมอากรแสตมป์และภาษีมูลค่าเพิ่ม) รัฐบาลอุดหนุนค่าเบี้ยประกันภัย 69 บาทต่อไร่ ธ.ก.ส.
อุดหนุนค่าเบี้ยประกันภัยให้เกษตรกรลูกค้าสินเชื่อ 46 บาทต่อไร่ ไม่เกิน 30 ไร่ต่อราย พื้นที่เป้าหมาย 15 ล้าน
ไร่

- เกษตรกรในพื้นที่นาร่อง ในพื้นที่ 689 อำเภอทั่วประเทศ ค่าเบี้ยประกันภัย
70 บาทต่อไร่ (ไม่รวมอากรแสตมป์และภาษีมูลค่าเพิ่ม) รัฐบาลอุดหนุนค่าเบี้ยประกันภัย 65 บาทต่อไร่
และเกษตรกรจ่ายเอง 5 บาทต่อไร่ พื้นที่เป้าหมาย 5 ล้านไร่

- เกษตรกรทั่วไปในพื้นที่เสี่ยงปานกลาง ค่าเบี้ยประกันภัย 199 บาทต่อไร่ และเกษตรกรทั่วไปในพื้นที่เสี่ยงสูง 218 บาทต่อไร่ (ไม่รวมอากรแสตมป์และภาษีมูลค่าเพิ่ม) รัฐบาลอุดหนุนค่าเบี้ยประกันภัย 69 บาทต่อไร่ ส่วนที่เหลือเกษตรกรจ่ายเอง จำกัดพื้นที่รับประกันภัยในส่วนเขตพื้นที่เสี่ยงภัยปานกลาง และเสี่ยงสูงไม่เกิน 500,000 ไร่

- การคุ้มครองจากภัยธรรมชาติ 7 ภัย ได้แก่ น้ำท่วมหรือฝนตกหนัก ภัยแล้งหรือฝนแล้งหรือฝนทิ้งช่วง ลมพายุหรือพายุไต้ฝุ่น ภัยอากาศหนาวหรือน้ำค้างแข็ง ลูกเห็บ ไฟไหม้ และช้างป่า โดยมีวงเงินคุ้มครอง 1,190 บาทต่อไร่ และภัยศัตรูพืชหรือโรคระบาด วงเงินคุ้มครอง 595 บาทต่อไร่

2. การประกันภัยภาคสมัครใจ (Tier 2) เกษตรกรจ่ายค่าเบี้ยประกันภัยเองทั้งหมด

- อัตราค่าเบี้ยประกันภัยแบ่งเป็น 3 อัตรา ได้แก่ เกษตรกรทั่วไปในพื้นที่เสี่ยงภัยต่ำ 27 บาทต่อไร่ พื้นที่เสี่ยงภัยปานกลาง 60 บาทต่อไร่ และพื้นที่เสี่ยงภัยสูง 110 บาทต่อไร่ (ไม่รวมอากรแสตมป์และภาษีมูลค่าเพิ่ม) จำกัดพื้นที่รับประกันภัยไม่เกิน 500,000 ไร่ วงเงินคุ้มครองภัยธรรมชาติ 7 ภัย 240 บาทต่อไร่ ภัยศัตรูพืชหรือโรคระบาด 120 บาทต่อไร่ โดยผู้เอาประกันต้องเอาประกันภาคพื้นฐาน (Tier 1) ให้เต็มแปลงก่อน จึงจะสามารถเอาประกันภัยส่วนเพิ่ม (Tier 2) ในแปลงเพาะปลูกดังกล่าวได้

3. กำหนดวันเริ่มจำหน่ายกรมธรรม์

- ตั้งแต่วันที่ ครม. มีมติให้ความเห็นชอบโครงการฯ (16 กรกฎาคม 2567) และกรมธรรม์ประกันภัยและอัตราเบี้ยประกันภัยได้รับความเห็นชอบจาก คปภ. ในส่วนของวันสิ้นสุดการจำหน่ายกรมธรรม์ในพื้นที่ 63 จังหวัด ประกอบด้วย ภาคกลาง 22 จังหวัด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 20 จังหวัด ภาคตะวันออก 7 จังหวัด ภาคเหนือ 9 จังหวัด และภาคตะวันตก 5 จังหวัด สิ้นสุดการจำหน่ายวันที่ 31 กรกฎาคม 2567 และภาคใต้ 14 จังหวัด สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ทั้งนี้ คณะรัฐมนตรีได้มีมติมอบหมายธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ผู้จำหน่ายกรมธรรม์ประกันภัยข้าวนาปี ปี 2567

ที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องอื่น ๆ

4.1 รายงานความก้าวหน้าการแก้ไขปัญหาปลาหมอค้างค้ำในจังหวัดสมุทรสาคร

นายเผด็จ รอดอินทร์ ประมงจังหวัดสมุทรสาคร รายงานความก้าวหน้าการแก้ไขปัญหาปลาหมอค้างค้ำในจังหวัดสมุทรสาคร

จังหวัดสมุทรสาคร ได้ดำเนินการกำจัดปลาหมอค้างค้ำตามมาตรการ 7 มาตรการของรัฐบาล โดยจังหวัดสมุทรสาครสามารถดำเนินการได้ คือ

มาตรการที่ 1 การควบคุมและกำจัดปลาหมอค้างค้ำในแหล่งน้ำทุกแห่งที่พบการแพร่ระบาด โดยได้มีการบูรณาการทุกภาคส่วน

มาตรการที่ 2 การกำจัดปลาหมอค้างค้ำในแหล่งน้ำธรรมชาติ โดยการปล่อยปลาผู้ล่าอย่างต่อเนื่อง ได้แก่ ปลากระพงขาว

มาตรการที่ 3...

มาตรการที่ 3 การนำปลาหมอคงดำที่กำจัดออกจากระบบนิเวศไปใช้ประโยชน์ โดยการแปรรูปเป็นปลาป่น การทำน้ำปลาโดยเรือนจำกลางสมุทรสาคร และน้ำหมักเพื่อลดต้นทุนการผลิต

มาตรการที่ 4 การสำรวจและเฝ้าระวังการแพร่กระจายประชากรปลาหมอคงดำในพื้นที่เขตกันชน โดย ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งสมุทรสาคร

มาตรการที่ 5 สร้างความรู้ ความตระหนัก และการมีส่วนร่วมในการกำจัดปลาหมอคงดำ

มาตรการที่ 6 การฟื้นฟูระบบนิเวศ โดยการปล่อยพันธุ์ลูกกุ้งกุลาดำ และกุ้งขาวลงสู่แหล่งน้ำธรรมชาติ โดย ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งสมุทรสาคร

โดยผลการดำเนินงานจังหวัดสมุทรสาครได้ดำเนินการแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของปลาหมอคงดำอย่างต่อเนื่อง ได้ดำเนินการตั้งแต่วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2567 ถึงวันที่ 14 พฤศจิกายน 2567 ซึ่งเป็นการดำเนินการแก้ปัญหาในระยะที่ 1 โดยมีร้อยเอกธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้เดินทางมาปฏิบัติการแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของปลาหมอคงดำที่ส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศในแหล่งน้ำธรรมชาติ ณ ลานวัดศรีสุทธาราม (วัดกำพร้าว) ตำบลบางหญ้าแพรก อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2567 โดยการอนุญาตให้ใช้เครื่องมืออวนรุนในขนาดตาอวนที่ใหญ่ขึ้นเพื่อนำมากำจัดปลาหมอคงดำ

สรุปความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน

นโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นางนฤมล ภิญโญสินวัฒน์) ได้แต่งตั้งคณะกรรมการแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของปลาหมอคงดำ ตามคำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่ 39/2568 ลงวันที่ 15 มกราคม 2568 โดยมี นายอัครา พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานคณะกรรมการฯ และรองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นรองประธานคณะกรรมการฯ และมีอธิบดีกรมประมง ผู้ตรวจราชการกรมประมง ประมงจังหวัด และส่วนราชการต่าง ๆ เป็นคณะกรรมการฯ และในส่วนของจังหวัดสมุทรสาครได้ดำเนินการประชุมคณะกรรมการนโยบายประมงจังหวัด และมีการขออนุญาตขยายเวลาผ่อนผันการใช้เครื่องมืออวนรุน เพื่อดำเนินการกำจัดปลาหมอคงดำอย่างต่อเนื่อง จากเดิมที่จะสิ้นสุดเมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2567 เป็นระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2568 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2568 ซึ่งจังหวัดสมุทรสาคร ได้รับการพิจารณาจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์อนุญาตให้ใช้เครื่องมืออวนรุนจนถึงวันที่ 30 กันยายน 2568 ซึ่งหากผลการดำเนินงานมีประสิทธิภาพและเกิดผลลัพธ์ที่ดีจะดำเนินการขออนุญาตใช้เครื่องมืออวนรุนอย่างต่อเนื่องในอนาคต และขณะนี้ได้ดำเนินการรับสมัครเกษตรกรที่ใช้เครื่องมืออวนรุนขนาดเรือไม่เกิน 3 ตันกรอส เข้าดำเนินการกำจัดปลาหมอคงดำในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร ซึ่งจะไม่อนุญาตให้นำเรือที่มีขนาดเกินกว่า 3 ตันกรอส เข้าดำเนินการในพื้นที่ ซึ่งมีเรือที่เข้าร่วมโครงการจำนวน 33 ลำ

ตามประกาศสำนักงานประมงจังหวัดสมุทรสาคร เรื่อง กำหนดห้วงเวลาให้ผู้ใช้เครื่องมือประมงอวนรุนขนาดเต็มน้อยกว่า 3 ตันกรอส เข้าร่วมโครงการกำจัดปลาหมอคงดำที่ส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศในแหล่งน้ำธรรมชาติมายื่นใบสมัครเข้าร่วมโครงการ ซึ่งมีผู้สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการจำนวน 33 ราย ข้อมูล ณ วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2568 โดยเกษตรกรต้องขึ้นทะเบียนเข้าร่วมโครงการ ผู้เข้าร่วมโครงการจะมี QR Code ยืนยันว่าเป็นผู้ที่สมัครเข้าร่วมโครงการกำจัดปลาหมอคงดำที่ส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศในแหล่งน้ำธรรมชาติของจังหวัดสมุทรสาคร และจะต้องเป็นเรือที่ขึ้นทะเบียนกับสำนักงานประมงจังหวัดสมุทรสาครอย่างถูกต้องเท่านั้น

โครงการ...

โครงการควบคุมและกำจัดปลาทอมคางค่างอย่างต่อเนื่อง

- กรมประมงได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น จำนวน 97,818,400 ล้านบาท เพื่อดำเนินการควบคุมและกำจัด ประชากรปลาทอมคางค่างอย่างต่อเนื่อง โดยจังหวัดสมุทรสาครได้เข้าร่วมโครงการ ได้รับการจัดสรรงบประมาณ ในการดำเนินการรับซื้อปลาทอมคางค่าง จำนวน 750,000 กิโลกรัม วงเงิน 15 ล้านบาท (แพ 5 บาท / กิโลกรัม เกษตรกร 15 บาท/กิโลกรัม)

ในปี 2567 – 2568 จังหวัดสมุทรสาครได้ดำเนินการกำจัดปลาทอมคางค่างไปแล้ว จำนวน 2,690,375 กิโลกรัม

ปี 2567 จำนวน 1,775,164 กิโลกรัม

- ดำเนินการช่วงแรก จำนวน 618,760 กิโลกรัม
- กยท. รับซื้อ จำนวน 378,571 กิโลกรัม
- CPF รับซื้อไปทำปลาป่น จำนวน 751,180 กิโลกรัม
- ทำปลาร้า จำนวน 23,133 กิโลกรัม
- กิจกรรมลงแขกลงคลอง จำนวน 3,520 กิโลกรัม

ปี 2568 จำนวน 915,211 กิโลกรัม

- กยท. (เฟส 2) รับซื้อ จำนวน 162,309 กิโลกรัม
- กิจกรรมลงแขกลงคลอง จำนวน 2,902 กิโลกรัม
- โครงการควบคุมและกำจัดปลาทอมคางค่างอย่างต่อเนื่อง จำนวน 750,000 กิโลกรัม

ที่ประชุม รับทราบ

4.2 โครงการนำเรือประมงออกนอกระบบ

นายเผด็จ รอดอินทร์ ประมงจังหวัดสมุทรสาคร รายงานความก้าวหน้าโครงการนำเรือประมงออกนอกระบบ เพื่อการจัดการทรัพยากรประมงทะเลที่ยั่งยืน โดยจังหวัดสมุทรสาครได้รับงบประมาณในการดำเนินการ จำนวน 209,290,200 บาท เดิมมีเรือประมงที่เข้าร่วมโครงการ จำนวน 65 ลำ ปัจจุบันมีเหลือที่อยู่ระหว่าง ดำเนินโครงการ จำนวน 56 ลำ คณะเจ้าหน้าที่ตรวจสอบเรือประมงในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร อยู่ระหว่าง ดำเนินการ ตรวจเรือก่อนรื้อทำลาย จำนวน 56 ลำ ตรวจระหว่างรื้อทำลาย จำนวน 32 ลำ ตรวจหลังเสร็จสิ้น การรื้อทำลาย จำนวน 26 ลำ

1. เรือที่ผ่านการอนุมัติเงินงวดที่ 1 แล้ว จำนวน 46 ลำ (กรมประมงโอนเงินแล้ว)
 - อยู่ระหว่างการโอนเงิน จำนวน 2 ลำ
 - อยู่ระหว่างการพิจารณาอนุมัติสัญญาเงินเยียวยากรณีเรือประมงประสงค์

ออกนอกระบบ จำนวน 1 ลำ

2. เรือติดจำนองธนาคาร จำนวน 7 ลำ
3. เรือจม 1 ลำ (อยู่ระหว่างประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองเยียวยาเรือประมง นอกระบบพิจารณา)
4. เรือโดนทำลาย 1 ลำ (อยู่ระหว่างประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองเยียวยา เรือประมงนอกระบบพิจารณา)

ที่ประชุม รับทราบ

นางสาวรุจิพัทธ์...

นางสาวรุจิพัชร ฐิติจรัสทวิกุล ที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ภาคประชาชน ด้านเศรษฐกิจ ขอชื่นชมการทำงานของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ่งกิจกรรมที่ดำเนินการได้มีกระบวนการในการจัดการค่อนข้างละเอียดและมีความเหมาะสมพอสมควร โดยขอเสนอแนะด้านการส่งเสริมการจัดทำโครงการ หรือการส่งเสริมการให้ความรู้เกี่ยวกับด้านเกษตรอินทรีย์ภายในโรงงาน หรือพื้นที่อุตสาหกรรมภายในจังหวัดสมุทรสาคร

นายอุดมศักดิ์ ดวนมีสุข ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรราชบุรี ให้ข้อเสนอแนะว่าในการปลูกพืชผัก หรือพืชชนิดต่าง ๆ เกี่ยวกับพืชอินทรีย์ ได้มีข้อกำหนดในการขออนุญาตเป็นพืชอินทรีย์ทางกรมวิชาการเกษตร โดย ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรราชบุรีสามารถนำวิทยากรมาให้ความรู้เกี่ยวกับการปลูกพืชอินทรีย์ในด้านการปลูกพืชผัก หรือไม้ผล รวมถึงการทำแปลงปลูกพืช GAP โดยทางศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรราชบุรีจะดำเนินการรับข้อเสนอแนะจากท่านที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ภาคประชาชน และจะประสานงานกับทางสำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรสาครอีกครั้ง

ที่ประชุม รับทราบ

เลิกประชุมเวลา 14.00 น.



(นางสาวเบญจมาภรณ์ จันทอง)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
ผู้จัดรายงานการประชุม



(นางสาวพรพรหม พรหมหิตาทร)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
ผู้ตรวจรายงานการประชุม