



การประชุมติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามแผนการตรวจราชการ
และการขับเคลื่อนแบบบูรณาการในพื้นที่ของผู้ตรวจราชการ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขตตรวจราชการที่ 4
(พื้นที่เอก ประเสริฐ มาลัย) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (รอบที่ 2)



ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ



ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องเพื่อทราบ



ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องเพื่อทราบ

2.1 สรุปผลการดำเนินงานโครงการตามข้อเสนอแนะของผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในการตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบที่ 1

ผลการดำเนินงานโครงการตามข้อเสนอแนะของผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในการตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบที่ 1 ซึ่งมีข้อเสนอแนะ 12 ประเด็นหลัก จำแนกเป็น 30 รายการ

- ดำเนินการแล้ว 26 รายการ หรือร้อยละ 83.33
- อยู่ระหว่างดำเนินการเพียง 4 รายการ หรือร้อยละ 13.33 ได้แก่

- 1) พัฒนามาตรฐานสินค้าเกษตรอินทรีย์ ให้แตกต่างสร้างเครื่องหมายการค้าเป็นเอกลักษณ์พิเศษกว่าผลิตภัณฑ์ทั่วไปเพื่อเพิ่มราคาสินค้า
- 2) ขยายตลาดให้กลุ่มเกษตรกรขายออนไลน์ และสอนการไลฟ์สดให้กลุ่ม
- 3) ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในสังกัด กษ. เชื่อมโยงข้อมูลให้ได้ข้อมูลทางการเกษตรที่เป็นปัจจุบันสามารถนำมาวิเคราะห์ เพื่อวางแผนทางแก้ไขปัญหาแก่เกษตรกร
- 4) จัดหาพื้นที่จัดตั้งศูนย์พักพิงสัตว์ รณรงค์ประชาสัมพันธ์ ออกข้อบังคับในการควบคุมประชากรสัตว์เลี้ยง



ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องเพื่อทราบ

2.1 สรุปผลการดำเนินงานโครงการตามข้อเสนอแนะของผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในการตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบที่ 1 (ต่อ)

ประเด็น	หน่วยงาน รับผิดชอบ	การดำเนินงาน	
		ดำเนินการ แล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ
รวม 12 ประเด็นหลัก 30 รายการ		26 รายการ	4 รายการ
1. การบริหารจัดการแหล่งน้ำทั้งระบบ	ชล.		
- ให้องค์กรที่เกี่ยวข้องวางแผนจัดสรรน้ำช่วงฤดูแล้ง เพื่ออุปโภคบริโภค รักษาระบบนิเวศน์		✓	
- เตรียมแผนรับมือน้ำเค็มรุกพื้นที่การเกษตร		✓	
- ประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรรับทราบเรื่องน้ำ เช่น อุทกภัย หรือน้ำเค็มรุกพื้นที่เกษตร เพื่อให้เกษตรกรเตรียมป้องกัน		✓	



ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องเพื่อทราบ

2.1 สรุปผลการดำเนินงานโครงการตามข้อเสนอแนะของผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในการตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบที่ 1 (ต่อ)

ประเด็น	หน่วยงาน รับผิดชอบ	การดำเนินงาน	
		ดำเนินการ แล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ
2. ส่งเสริมเกษตรกรรมยั่งยืน			
- ให้องค์กรที่เกี่ยวข้องปฏิบัติงานแบบบูรณาการและให้ความสำคัญกับผลลัพธ์เชิงคุณภาพ ทำแล้วเกษตรกรได้อะไร ประเทศได้อะไร	กษ.	✓	
- พัฒนามาตรฐานสินค้าเกษตรอินทรีย์ ให้แตกต่าง สร้างเครื่องหมายการค้าเป็นเอกลักษณ์ พิเศษกว่าผลิตภัณฑ์ทั่วไปเพื่อเพิ่มราคาสินค้า	ศวพ.รบ.		✓
- เนื่องจากปัญหาเรื่องน้ำของจังหวัดสมุทรสงคราม น่าจะมีการรวมกลุ่มพัฒนาเกษตรอินทรีย์ “เกษตรอินทรีย์วิถีสมุทรสงคราม” ต่อยอด GAP เป็น PGS และควรมี Flow Chart ขั้นตอนการปฏิบัติงานเพื่อให้เกิดความเข้าใจในการทำงานร่วมกัน	พด.	✓	



ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องเพื่อทราบ

2.1 สรุปผลการดำเนินงานโครงการตามข้อเสนอแนะของผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในการตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบที่ 1 (ต่อ)

ประเด็น	หน่วยงาน รับผิดชอบ	การดำเนินงาน	
		ดำเนินการ แล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ
3. ระบบตลาดนำการผลิต			
- ให้องค์กรที่เกี่ยวข้องวิเคราะห์ข้อมูลปริมาณและช่วงเวลาที่ผลผลิตสินค้าเกษตร ออกมากเพื่อป้องกันปัญหาสินค้าล้นตลาดและช่องทางการตลาด	กษจ./กษ.	✓	
- ขยายตลาดให้กลุ่มเกษตรกรรายออนไลน์ และสอนการ ไลฟ์สดให้กลุ่มฯ	สกจ.		✓
- ปรับระเบียบให้ขายออนไลน์ได้โดยไม่ให้ผิดระเบียบและ ข้อบังคับของสหกรณ์	สกจ.	✓	
- ส่งเสริมเกษตรกรรุ่นใหม่ให้มีความรู้และใช้สื่อออนไลน์หรือเทคโนโลยีได้มากขึ้น	กษจ.	✓	
- ติดตามบัญชีครัวเรือนและรายได้ของเกษตรกรก่อนและหลังเข้าร่วมโครงการ	สตส.	✓	
- หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กรมส่งเสริมสหกรณ์ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ศึกษา ระเบียบที่อำนวยความสะดวกการทำตลาดออนไลน์	สกจ./สตส.	✓	



ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องเพื่อทราบ

2.1 สรุปผลการดำเนินงานโครงการตามข้อเสนอแนะของผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในการตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบที่ 1 (ต่อ)

ประเด็น	หน่วยงาน รับผิดชอบ	การดำเนินงาน	
		ดำเนินการ แล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ
4. ลดต้นทุนการผลิต			
- หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในสังกัด กษ. บูรณาการลดต้นทุนการผลิต และระบบแปลงใหญ่	กษจ./สตส.	✓	
- การทำความเข้าใจกับกลุ่มแปลงใหญ่เข้าสู่ระบบแปลงใหญ่นิติบุคคล	กษจ.	✓	
5. การบริหารจัดการประมงอย่างยั่งยืน			
- ใ้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในสังกัด กษ. เฝ้าระวัง ป้องกัน การทำประมงผิดกฎหมายอย่างใกล้ชิด	ปมจ.	✓	
- รักษามาตรฐานการทำประมงให้มีประสิทธิภาพ	ปมจ.	✓	
- เร่งรัดงบประมาณเพื่อนำเรือที่เหลือออกนอกระบบ	ปมจ.	✓	



ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องเพื่อทราบ

2.1 สรุปผลการดำเนินงานโครงการตามข้อเสนอแนะของผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในการตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบที่ 1 (ต่อ)

ประเด็น	หน่วยงาน รับผิดชอบ	การดำเนินงาน	
		ดำเนินการ แล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ
6. การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า			
- ให้องค์กรที่เกี่ยวข้องในสังกัด กษ.วิเคราะห์ ให้ความสำคัญกับโครงสร้างพื้นฐาน ภัยพิบัติด้านการเกษตรอย่างใกล้ชิด	กษจ./กษ.	✓	
- เน้นการทำงานแบบบูรณาการและสนับสนุนให้เกษตรกรเข้ามามีส่วนร่วมมากขึ้น โดยอาศัย อาสาสมัครเกษตรของทุกหน่วยงาน	ทุกหน่วยงาน ในสังกัด กษ.	✓	
- การแก้ไขปัญหาหนี้สินของเกษตรกร ให้ประสานกับ ธกส.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อหา แนวทางร่วมกันช่วยเหลือเพื่อรักษาที่ดินเอาไว้ เช่น ประenomหนี้ ปรับสภาพหนี้	กษ.	✓	
- แนะนำลูกหนี้ให้ดูอายุความชำระหนี้ อย่าให้ผิดสัญญา หรือขาดอายุความ เพื่อป้องกันไม่ให้ ผิดฐานละเมิด หรือเสียดอกเบี้ยและค่าปรับเพิ่มขึ้น	กษ.	✓	
- ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาส่งเสริมอาชีพให้เกษตรกร เพื่อให้มีรายได้และมีเงิน ชำระหนี้	ทุกหน่วยงาน ในสังกัด กษ.	✓	

9



ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องเพื่อทราบ

2.1 สรุปผลการดำเนินงานโครงการตามข้อเสนอแนะของผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในการตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบที่ 1 (ต่อ)

ประเด็น	หน่วยงาน รับผิดชอบ	การดำเนินงาน	
		ดำเนินการ แล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ
7. จัดทำข้อมูลสารสนเทศด้านการเกษตร - ให้องค์กรที่เกี่ยวข้องในสังกัด กษ. เชื่อมโยงข้อมูลให้ได้ข้อมูลทางเกษตรที่เป็นปัจจุบันและสามารถนำมาวิเคราะห์ เพื่อวางแผนทางแก้ไขปัญหาแก่เกษตรกร	สศก.ที่ 10		✓
8. ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ให้องค์กรที่เกี่ยวข้องในสังกัด กษ. สนับสนุนให้มีกิจกรรม ใน ศพก. อย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์ให้ทั่วถึง	ทุกหน่วยงาน	✓	
9. การขับเคลื่อนศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม (AIC) ให้องค์กรที่เกี่ยวข้องในสังกัด กษ. ร่วมกับ AIC ผลักดันกิจกรรมเชื่อมโยงกับ ศพก. แปลงใหญ่เพื่อถ่ายทอดความรู้ เทคโนโลยีให้เกษตรกรครอบคลุม พืช สัตว์ ประมง และเกลือ	กษ./ กษจ./AIC (ม.ราชภัฏสวน สุนันทา)	✓	



ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องเพื่อทราบ

2.1 สรุปผลการดำเนินงานโครงการตามข้อเสนอแนะของผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในการตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบที่ 1 (ต่อ)

ประเด็น	หน่วยงาน รับผิดชอบ	การดำเนินงาน	
		ดำเนินการ แล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ
10. โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ประจำปี 2564			
- ให้องค์กรที่เกี่ยวข้องร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) เพื่อให้การทำงาน เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ	ปศจ.	✓	
- จัดหาพื้นที่จัดตั้งศูนย์พักพิงสัตว์ อนุรักษ์ประชานิยม	ปศจ.		✓
- ออกข้อบังคับในการควบคุมประชากรสัตว์เลี้ยง	ปศจ.	✓	



ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องเพื่อทราบ

2.1 สรุปผลการดำเนินงานโครงการตามข้อเสนอแนะของผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในการตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบที่ 1 (ต่อ)

ประเด็น	หน่วยงาน รับผิดชอบ	การดำเนินงาน	
		ดำเนินการ แล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ
11. การตรวจราชการตามเหตุการณ์ การเฝ้าระวังสถานการณ์การระบาดของโรคพืช และสัตว์ที่มีผลกระทบต่อเกษตรกร ภัยพิบัติด้านการเกษตร และการแก้ไขปัญหาหนี้สินของเกษตรกรหรือที่ได้รับคำสั่งจากผู้บังคับบัญชา ให้ดูแลเป็นพิเศษ โดยเฉพาะเรื่องการเฝ้าระวังปัญหา ที่น้ำเค็มรุกพื้นที่เกษตร/ประมงน้ำจืด และปัญหาน้ำเสีย	กษจ./กษ./ ชคป.	✓	
12. ให้ติดตามสถานการณ์เกลือทะเล ซึ่งหากมีปัญหาเชิงนโยบาย ขอให้แจ้งให้ทราบ เพื่อร่วมกันหาหรือแนวทางแก้ไขได้ทันที	กษ./กษจ.	✓	



ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเพื่อพิจารณา



ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเพื่อพิจารณา

3.1 ความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามแผนการตรวจราชการและการขับเคลื่อนแบบบูรณาการในพท.ของ ผตร.กษ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ประเด็นการตรวจ	ผลงาน	ผลเบิกจ่าย	ปัญหาอุปสรรค	
	ร้อยละ ต่อแผนทั้งปี	ร้อยละ ต่อแผนทั้งปี	มี ☒	ไม่มี ☐
นโยบายสำคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	89.57	72.54		
(1) การบริหารจัดการน้ำทั้งระบบ				☐
(2) ส่งเสริมเกษตรกรรมยั่งยืน	99.00	82.43	☒	
(3) ระบบตลาดนำการผลิต	81.25	62.38	☒	
(4) ลดต้นทุนการผลิต	97.78	97.70	☒	
(5) การบริหารจัดการประมงอย่างยั่งยืน	83.50	99.98		☐
(6) การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าให้เกษตรกร	100.00			☐
(7) การจัดทำข้อมูลสารสนเทศด้านการเกษตร	71.67	0.01	☒	
(8) ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต	100.00	90.32	☒	
(9) การขับเคลื่อนศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม	83.33			☐



ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเพื่อพิจารณา

3.1 ความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามแผนการตรวจราชการและการขับเคลื่อนแบบบูรณาการในพท.ของ ผตร.กษ. ประจำปี 2564 (ต่อ)

3.1.1 (1) การบริหารจัดการน้ำทั้งระบบ

ผลงาน

ปริมาณน้ำที่จัดสรร

- ฤดูแล้ง (ม.ค. - มิ.ย. 64)	แผน/ผล	3,000/3,000 ล้าน ลบ.ม.	100.00 %
- ฤดูฝน (ก.ค. - ธ.ค. 64)	แผน/ผล	2,800/115.25 ล้าน ลบ.ม.	4.12 %

ผลเบิกจ่าย

แผน/ผล 46.35/23.76 ลบ.

ผลผลิต

การจัดสรรน้ำฤดูแล้ง	3,000 ล้าน ลบ.ม.	100.00 %
1) เพื่อการเกษตรพืชต่อเนื่อง	950 ล้าน ลบ.ม.	31.67 %
2) อุปโภค - บริโภค	460 ล้าน ลบ.ม.	15.33 %
3) รักษาระบบนิเวศน์	1,590 ล้าน ลบ.ม.	53.00 %

ผลลัพธ์

น้ำเพียงพอ

ไม่มีปัญหาอุปสรรค



ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเพื่อพิจารณา

3.1 ความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามแผนการตรวจราชการและการขับเคลื่อนแบบบูรณาการในพท.ของ ผตร.กษ. ประจำปี 2564 (ต่อ)

3.1.1 (2) ส่งเสริมเกษตรกรรมยั่งยืน “ ผลงาน 99 % ผลเบิกจ่าย 72.58 % เกือบทั้งหมดมีปัญหาอุปสรรค ”

ผลงาน					ผลเบิกจ่าย	
➡ จำนวน พท. เกษตรกรรมทฤษฎีใหม่เพิ่มขึ้น (ค. 5 ประสาน สืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ถวายเป็นหลวง 2560-2563)	แผน	177/671/344	ราย/ไร่/ตรว.	100.00 %	แผน/ผล	.118/.086 ลบ. 72.58 %
	ผล	177/671/344	ราย/ไร่/ตรว.			

ปัญหา/อุปสรรค ในการดำเนินงาน	ประเด็นต้องการสนับสนุน	ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ แนวทางการขับเคลื่อนของผตร.กษ.
1. หลายหน่วยงานไม่ได้รับงบประมาณสนับสนุน หน่วยที่ได้รับได้รับไม่พร้อมกัน	1. เกษตรกรต้องการงบฯ สนับสนุนการรวมกลุ่ม	- ผลักดันให้กรมต้นสังกัดร่วมบูรณาการ จัดสรรงบฯ สนับสนุนตามเพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่โครงการกำหนด
2. เกษตรกรส่วนใหญ่สูงอายุ	2. เกษตรกรต้องการให้สนับสนุนปัจจัยการผลิตอย่างต่อเนื่องและตรงกับความต้องการ	
3. สถานการณ์ COVID 19 ระบาด ไม่สามารถลงพท.พบเกษตรกรตามเป้าหมาย		



ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเพื่อพิจารณา

3.1 ความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามแผนการตรวจราชการและการขับเคลื่อนแบบบูรณาการในพท.ของ ผตร.กษ. ประจำปี 2564 (ต่อ)

3.1.1 (2) ส่งเสริมเกษตรกรรมยั่งยืน (ต่อ)

ผลงาน				ผลเบิกจ่าย
➡ จำนวน พท. เกษตรอินทรีย์เพิ่มขึ้น (ด้านปศุสัตว์)	แผน/ผล	1/1 ราย	100.00 %	-

ปัญหา/อุปสรรค ในการดำเนินงาน	ประเด็นต้องการสนับสนุน	ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ แนวทางการขับเคลื่อนของผตร.กษ.
1. ด้านพืชเกษตรกรไม่ยื่นขอต่ออายุ 2. ไม่สามารถควบคุมสภาพแวดล้อม ที่มีผลกระทบการพัฒนาเกษตร อินทรีย์ เช่น น้ำเพื่อการเกษตร ปุ๋ย สารเคมี จากพื้นที่ใกล้เคียง	สนับสนุนงบประมาณในการ ดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง	- ควรมีการขยายผลการดำเนินงานไปยัง พื้นที่อื่น - สร้างเครือข่ายอย่างเป็นระบบ



ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเพื่อพิจารณา

3.1 ความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามแผนการตรวจราชการและการขับเคลื่อนแบบบูรณาการในพท.ของ ผตร.กษ. ประจำปี 2564 (ต่อ)

3.1.1 (2) ส่งเสริมเกษตรกรรมยั่งยืน (ต่อ)

ผลงาน				ผลเบิกจ่าย		
➡ จำนวนพท.เกษตรปลอดภัยเพิ่มขึ้น				96.00 %		
- ด้านพืช	แผน/ผล	420/336	แปลง	80.00 %	แผน/ผล	.282/.242 ลบ. 85.88 %
	แผน/ผล	30/30	ราย	100.00 %	แผน/ผล	.200/.160 ลบ. 80.00 %
- ด้านประมง	แผน/ผล	15/15	ราย	100.00 %	แผน/ผล	.077/.077 ลบ. 100.00 %
- ด้านปศุสัตว์	แผน/ผล	3/3	ราย	100.00 %	แผน/ผล	- -
- ด้านแมลงเศรษฐกิจ (ฟาร์มผึ้ง)	แผน/ผล	1/1	ราย	100.00 %	แผน/ผล	- -

ปัญหา/อุปสรรค ในการดำเนินงาน	ประเด็นต้องการสนับสนุน	ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ แนวทางการขับเคลื่อนของผตร.กษ.
สถานการณ์ COVID 19 ทำให้การเข้า ตรวจรับรองประเมินแปลงได้ล่าช้า โดยจะ เข้าตรวจในช่วง กค. - สค. 64	-	-



ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเพื่อพิจารณา

3.1 ความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามแผนการตรวจราชการและการขับเคลื่อนแบบบูรณาการในพท.ของ ผตร.กษ. ประจำปี 2564 (ต่อ)

3.1.1 (2) ส่งเสริมเกษตรกรรมยั่งยืน (ต่อ)

ผลงาน				ผลเบิกจ่าย		
➡ โครงการพัฒนากลุ่ม เกษตรกรผู้ผลิต เกษตรอินทรีย์ ด้วยระบบรับรองแบบมีส่วนร่วม PGS	แผน/ผล	21.20/21.20 ไร่	100 %	แผน/ผล	.011/.011 ลบ.	100 %

ไม่มีปัญหาอุปสรรค



ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเพื่อพิจารณา

3.1 ความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามแผนการตรวจราชการและการขับเคลื่อนแบบบูรณาการในพท.ของ ผตร.กษ. ประจำปี 2564 (ต่อ)

3.1.1 (3) ระบบตลาดนำการผลิต “ ผลงาน 85 % ผลเบิกจ่าย 62.38 % มีปัญหาอุปสรรค ”

ผลงาน			
➡ จำนวนครั้งในการจัดงาน เพื่อจำหน่ายสินค้าเกษตร			75.00 %
- ด้านพืช (ตลาดเกษตรกร)	แผน/ผล	48/36 ครั้ง	75.00 %

ผลเบิกจ่าย	
แผน/ผล	.015/.015 ลบ.
	100.00 %

ปัญหา/อุปสรรค ในการดำเนินงาน	ประเด็นต้องการสนับสนุน	ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ แนวทางการขับเคลื่อนของผตร.กษ.
การระบาดของ COVID 19 ทำให้ ร้านค้าที่มาจำหน่ายและผู้ซื้อสินค้ามี จำนวนลดลง	-	-



ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเพื่อพิจารณา

3.1 ความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามแผนการตรวจราชการและการขับเคลื่อนแบบบูรณาการในพท.ของ ผตร.กษ. ประจำปี 2564 (ต่อ)

3.1.1 (3) ระบบตลาดนำการผลิต (ต่อ)

ผลงาน				ผลเบิกจ่าย
➡ จำนวนเกษตรกรที่เข้าร่วมจำหน่าย ตลาดออนไลน์				50.00 %
- ด้านพืช	แผน/ผล	2/1 สหกรณ์	50.00 %	-
- ด้านประมง	แผน/ผล	1/1 สหกรณ์	100.00 %	
- ด้านเกลือ	แผน/ผล	1/- สหกรณ์	100.00 %	

ปัญหา/อุปสรรค ในการดำเนินงาน	ประเด็นต้องการสนับสนุน	ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ แนวทางการขับเคลื่อนของผตร.กษ.
1. จนท.สหกรณ์ไม่เพียงพอขาดผู้ดูแลระบบออนไลน์ ตลอดจนขาดความรู้และทักษะการขายสินค้าออนไลน์	เพิ่มพูนความรู้และการใช้แอปพลิเคชัน จำหน่ายสินค้าออนไลน์ โดยอบรม	
2. คู่แข่งในตลาดมีจำนวนมาก	จนท.สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร	
3. เว็บไซต์ของสหกรณ์ยังไม่แพร่หลายขาดการปชส.		



ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเพื่อพิจารณา

3.1 ความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามแผนการตรวจราชการและการขับเคลื่อนแบบบูรณาการในพท.ของ ผตร.กษ. ประจำปี 2564 (ต่อ)

3.1.1 (3) ระบบตลาดนำการผลิต (ต่อ)

ผลงาน				ผลเบิกจ่าย		
➡ ส่งเสริมการผลิตและการแปรรูป			100 %	แผน/ผล	.057/.050 ลบ.	87.73 %
- ด้านพืช	แผน/ผล	10/10 ราย	100 %	แผน/ผล	.029/.022 ลบ.	75.80 %
- ด้านปศุสัตว์	แผน/ผล	43/43 ราย	100 %	แผน/ผล	.028/.028 ลบ.	100.00 %

ปัญหา/อุปสรรค ในการดำเนินงาน	ประเด็นต้องการสนับสนุน	ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ แนวทางการขับเคลื่อนของผตร.กษ.
สถานที่จำหน่ายถูกปิด เนื่องจาก สถานการณ์ COVID 19	-	-



ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเพื่อพิจารณา

3.1 ความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามแผนการตรวจราชการและการขับเคลื่อนแบบบูรณาการในพท.ของ ผตร.กษ. ประจำปี 2564 (ต่อ)

3.1.1 (3) ระบบตลาดนำการผลิต (ต่อ)

ผลงาน			
➡ การพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง Smart Farmer (SF) และ Young Smart Farmer (YSF) ผู้ประกอบการ			100 %
การพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่			
- พัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ให้เป็น YSF	แผน/ผล	29/29 ราย	100 %
- จำนวน YSF ที่ได้ขับเคลื่อนและพัฒนาเพิ่มศักยภาพการดำเนินงานศูนย์บ่มเพาะเกษตรกรรุ่นใหม่	แผน/ผล	20/20 ราย	100 %
การพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (SF)			
- จำนวนเกษตรกรที่เข้าร่วม ค. ยกระดับเป็น SF	แผน/ผล	60/60 ราย	100 %
- จำนวนเกษตรกรที่มีแผนการ ผลิตรายบุคคล (IFPP)	แผน/ผล	60/60 ราย	100 %
- จำนวนเกษตรกรที่เข้าร่วมค.ยกระดับเป็น SF	แผน/ผล	20/20 ราย	100 %
- จำนวนเกษตรกร SF และ YSF ที่เข้าร่วม ค. ได้รับการ พัฒนาด้านการบริหารจัดการกลุ่ม	แผน/ผล	40/40 ราย	100 %
- จำนวนกลุ่มส่งเสริมอาชีพการเกษตรได้รับการสนับสนุนวัสดุ	แผน/ผล	2/2 กลุ่ม	100 %
การเกษตรเพื่อการพัฒนา SF และ YSF			

ผลเบิกจ่าย		
แผน/ผล	.188 ลบ./ .088 ลบ.	46.81 %

ปัญหา/อุปสรรค ในการดำเนินงาน	ประเด็นต้องการสนับสนุน
1. เกษตรเป้าหมายพัฒนาให้เป็น SF ส่วนใหญ่มีอายุมากทำให้มีข้อจำกัดการใช้เทคโนโลยีและช่วง COVID 19 ไม่ประสงค์เข้าร่วมโครงการ	งบประมาณสนับสนุนปรับปรุงสถานที่และฐานการเรียนรู้ YSF
2. สถานที่ศูนย์บ่มเพาะเกษตรกรรุ่นใหม่ และเครือข่ายฯ ไม่พร้อมอบรมและฝึกปฏิบัติ เกษตรกรรุ่นใหม่ให้เป็น YSF	



ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเพื่อพิจารณา

3.1 ความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามแผนการตรวจราชการและการขับเคลื่อนแบบบูรณาการในพท.ของ ผตร.กษ. ประจำปี 2564 (ต่อ)

3.1.1 (4) ลดต้นทุนการผลิต “ ผลงาน 97.78 % ผลเบิกจ่าย 97.70 % เกือบทั้งหมดมีปัญหาอุปสรรค ”

ผลงาน			
➡ จำนวนเกษตรกรที่ใช้ปัจจัยการผลิตที่เหมาะสมเพิ่มขึ้น - ด้านพืช (พัฒนาศักยภาพศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน)			100 %
	แผน/ผล	100/100 ราย	100 %

ผลเบิกจ่าย		
แผน/ผล	.352/.352ลบ.	100 %

ปัญหา/อุปสรรค ในการดำเนินงาน	ประเด็นต้องการสนับสนุน	ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ แนวทางการขับเคลื่อนของผตร.กษ.
เกษตรกรขาดความเข้าใจในการใช้ปุ๋ยอย่างถูกวิธี	แม่ปุ๋ยทั้ง 3 สูตร ให้กับ ศูนย์ดินปุ๋ยชุมชน	การควบคุมราคาแม่ปุ๋ยทั้ง 3 สูตร เพราะเป็นปัจจัยในการดำเนิน กิจกรรม ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน



ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเพื่อพิจารณา

3.1 ความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามแผนการตรวจราชการและการขับเคลื่อนแบบบูรณาการในพท.ของ ผตร.ภษ. ประจำปี 2564 (ต่อ)

3.1.1 (4) ลดต้นทุนการผลิต (ต่อ)

ผลงาน			
➡ จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการอบรมความรู้ทางเทคนิคการใช้เครื่องจักรกลทางการเกษตร - ด้านพืช			100 %
	แผน/ผล	50/50 ราย	100 %

ผลเบิกจ่าย		
แผน/ผล	.038/.038 ลบ.	100 %

ปัญหา/อุปสรรค ในการดำเนินงาน	ประเด็นต้องการสนับสนุน	ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ แนวทางการขับเคลื่อนของผตร.ภษ.
ไม่ได้รับเป้าหมายการดำเนินงานจากกรมส่งเสริมการเกษตร		



ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเพื่อพิจารณา

3.1 ความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามแผนการตรวจราชการและการขับเคลื่อนแบบบูรณาการในพท.ของ ผตร.ภษ. ประจำปี 2564 (ต่อ)

3.1.1 (4) ลดต้นทุนการผลิต (ต่อ)

ผลงาน				ผลเบิกจ่าย		
➡ จำนวนพท.พัฒนาสู่ระบบแบบแปลงใหญ่เพิ่มขึ้น				88.89 %		
- ด้านพืช	แผน	9/270/1,647 แปลง/ราย/ไร่	100.00 %	แผน/ผล	.800/.770 ลบ.	96.23 %
	ผล	9/270/1,647 แปลง/ราย/ไร่		แผน/ผล	.663/.530 ลบ.	98.45 %
- ด้านประมง	แผน	2/49/577 แปลง/ราย/ไร่	100.00 %	แผน/ผล	.087/.086 ลบ.	99.21 %
	ผล	2/49/577 แปลง/ราย/ไร่				
- ด้านปศุสัตว์	แผน/ผล	1/30/1/30 ปลง/ราย/ไร่	100.00 %	แผน/ผล	.016/.016 ลบ.	100.00 %
- อบรมจัดทำบัญชีต้นทุน	แผน/ผล	63/63 ราย	100.00 %	แผน/ผล	.013/.002 ลบ.	16.10 %
- กำกับการจัดทำบัญชีต้นทุน	แผน/ผล	45/45 ราย	100.00 %	แผน/ผล	.002/.002 ลบ.	100.00 %
- ติดตามการจัดทำบัญชีต้นทุน	แผน/ผล	45/- ราย	0.00 %	แผน/ผล	.002/- ลบ.	0.00 %
- ถ่ายทอดองค์ความรู้การพัฒนาที่ดิน	แผน/ผล	9/3 แปลง	33.33 %	แผน/ผล	.002/.001 ลบ.	65.00 %

ปัญหา/อุปสรรค ในการดำเนินงาน

ประเด็นต้องการสนับสนุน

ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ แนวทางการขับเคลื่อนของผตร.ภษ.

เนื่องจากสถานการณ์ COVID 19 จังหวัดได้ขอความร่วมมืองดจัดกิจกรรมที่มีการรวมกลุ่ม ทำให้มีการปฏิบัติงานล่าช้า

1. ควรสนับสนุนปัจจัยการผลิตตรงตามความต้องการของแต่ละแปลงอย่างต่อเนื่อง
2. สนับสนุนปัจจัยการผลิตและเยียวยาภายหลังสถานการณ์ COVID 19



ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเพื่อพิจารณา

3.1 ความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามแผนการตรวจราชการและการขับเคลื่อนแบบบูรณาการในพท.ของ ผตร.กษ. ประจำปี 2564 (ต่อ)

3.1.1 (4) ลดต้นทุนการผลิต (ต่อ)

ผลงาน			
➡ พัฒนาส่งเสริมการผลิตและการใช้สารอินทรีย์ชีวภาพเพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตพืช - ผลิตปุ๋ยหมัก			100 %
	แผน/ผล	20/20 ต้น	100 %

ผลเบิกจ่าย		
แผน/ผล	.068/.068 ลบ.	100 %

ปัญหา/อุปสรรค ในการดำเนินงาน	ประเด็นต้องการสนับสนุน	ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ แนวทางการขับเคลื่อนของผตร.กษ.
1. วัสดุประกอบการจัดทำปุ๋ยในพื้นที่มีจำกัด	ควรได้รับการสนับสนุนงบประมาณเพิ่มเติมอย่างต่อเนื่อง	
2. การประกอบอาชีพของเกษตรกรมีภาระมาก ไม่ค่อยมีเวลาทำปุ๋ยหมักเท่าที่ควร		



ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเพื่อพิจารณา

3.1 ความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามแผนการตรวจราชการและการขับเคลื่อนแบบบูรณาการในพท.ของ ผตร.กษ. ประจำปี 2564 (ต่อ)

3.1.1 (4) ลดต้นทุนการผลิต (ต่อ)

ผลงาน				ผลเบิกจ่าย		
➡ พัฒนาส่งเสริมการผลิตและการใช้สารอินทรีย์ชีวภาพเพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตพืช				แผน/ผล	.066/.066 ลบ.	100 %
- สนับสนุนปุ๋ยพืชสดปรับปรุงบำรุงดิน (รับซื้อเมล็ดพันธุ์ปอเทืองจากเกษตรกร)	แผน/ผล	2/2 ต้น	100 %	แผน/ผล	.060/.060 ลบ.	100 %
- ส่งเสริมการใช้พืชปุ๋ยสดปรับปรุงบำรุงดิน (ปอเทือง)	แผน/ผล	400/400 ต้น	100 %	แผน/ผล	.006/.006 ลบ.	100 %

ปัญหา/อุปสรรค ในการดำเนินงาน	ประเด็นต้องการสนับสนุน	ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ แนวทางการขับเคลื่อนของผตร.กษ.
1. สภาพพื้นที่การเกษตรเป็นร่องสวนยากต่อการไถกลบปุ๋ยพืชสด	ควรได้รับการสนับสนุนงบประมาณเพิ่มเติมอย่างต่อเนื่อง	
2. สภาพพื้นที่การเกษตรมีร่วมเงา พืชปุ๋ยสดเจริญเติบโตไม่เต็มที่		



ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเพื่อพิจารณา

3.1 ความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามแผนการตรวจราชการและการขับเคลื่อนแบบบูรณาการในพท.ของ ผตร.กษ. ประจำปี 2564 (ต่อ)

3.1.1 (5) การบริหารจัดการประมงอย่างยั่งยืน “ ผลงาน 83.50 % ผลเบิกจ่าย 99.98 % ไม่มีปัญหาอุปสรรค ”

ผลงาน				ผลเบิกจ่าย			
➡ การแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมาย				แผน/ผล	.628/.602 ลบ.	95.80 %	
- จำนวนเกษตรกรตรวจสอบเรือประมงไทย	แผน/ผล	1,750/643 ลำ	36.74 %	แผน/ผล	.628/.602 ลบ.	95.80 %	
ที่แจ้งเข้า-ออก ณ ท่าเทียบเรือประมง							
- จำนวนผลการดำเนินงานการบูรณาการ	แผน/ผล	14/9 ลำ	64.29 %	แผน/ผล	-	-	
ตรวจสอบเรือประมงระหว่างทำการ							
➡ การช่วยเหลือเยียวยาและบรรเทาผลกระทบ				แผน/ผล	143.385/143.385	100.00 %	
จากการแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมาย					ลบ.		
- จำนวนการนำเรือประมงออกนอกระบบ	แผน/ผล	13/13 ลำ	100.00 %	แผน/ผล	143.385/143.385	100.00 %	
					ลบ.		
➡ การฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้ำในแหล่งน้ำธรรมชาติ				แผน/ผล	.300/.300 ลบ.	100.00 %	
- จำนวนผลการฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้ำ (เสริมสร้าง	แผน/ผล	3/3 องค์กร/ราย	100.00 %	แผน/ผล	.300/.300 ลบ.	100.00 %	
การมีส่วนร่วมการฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้ำโดย							
องค์กรชุมชนท้องถิ่น) ที่เพิ่มขึ้น							
- จำนวนสัตว์น้ำธรรมชาติเพิ่มขึ้น (51,510 ตัว)							

ไม่มีปัญหาอุปสรรค



ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเพื่อพิจารณา

3.1 ความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามแผนการตรวจราชการและการขับเคลื่อนแบบบูรณาการในพท.ของ ผตร.กษ. ประจำปี 2564 (ต่อ)

3.1.1 (6) การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าให้เกษตรกร (ตามตารางตัวชี้วัด) “ ผลงาน 100 % ผลเบิกจ่าย - % ไม่มีปัญหาอุปสรรค ”

ผลงาน			
➡ จำนวนสัตว์ที่ได้รับการบริการในการควบคุมและป้องกันโรค			100 %
- จำนวนวัคซีนที่ได้รับการบริการในการควบคุมและป้องกันโรค	แผน/ผล	800/800 ตัว	100 %
- ฉีดวัคซีนในไก่พื้นเมือง	แผน/ผล	5,200/5,200 ตัว	100.00 %
- ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	แผน/ผล	2,545/2,545 ตัว	100.00 %
- ฉีดวัคซีนป้องกันโรคกาฬโรคแอฟริการในม้า (AHS)	แผน/ผล	29/29 ตัว	100.00 %
- ฉีดวัคซีนป้องกันลัมปี สกิน (Lumpy skin disease)	แผน/ผล	100/100 ตัว	100.00 %
- ฝักระวังโรคแอฟริกาในสุกร	แผน/ผล	6/6 ราย	100.00 %
➡ จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์ตามความต้องการของตลาดเพื่อสร้างรายได้ (ประชาสัมพันธ์กลุ่มเกษตรกร)	แผน/ผล	30/30 ราย	100.00 %

ผลเบิกจ่าย		
แผน/ผล	-	-



ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเพื่อพิจารณา

3.1 ความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามแผนการตรวจราชการและการขับเคลื่อนแบบบูรณาการในพท.ของ ผตร.กษ. ประจำปี 2564 (ต่อ)

3.1.1 (6) การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าให้เกษตรกรอื่น ๆ (นอกตารางตัวชี้วัด)

โครงการ/กิจกรรม	ปัญหา/อุปสรรค ในการดำเนินงาน	ประเด็นต้องการสนับสนุน																																				
○ การช่วยเหลือจากกองทุนหมุนเวียนเพื่อการกู้ยืม แก่เกษตรกรและผู้ยากจน - ปี 2564 ผู้ได้รับการช่วยเหลือ จำนวน 2 ราย รวมเป็นเงิน 390,000 บาท (อบก.ส่วนอำเภออนุมัติเมื่อ 12 ธ.ค. 63 และ 26 ม.ค. 64) - ปัจจุบันมีลูกหนี้ ณ 31 กรกฎาคม 2564 จำนวน 82 ราย เป็นลูกหนี้ตามสัญญา 75 ราย หรือร้อยละ 81.80 และเป็นลูกหนี้สัญญาสิ้นสุด 7 ราย หรือร้อยละ 4.11	จากสถานการณ์ COVID 19 ทำให้ไม่สะดวกลงพื้นที่ติดตามตรวจเยี่ยมเกษตรกร	นโยบายพักชำระหนี้ให้กับเกษตรกรหรือปรับลดดอกเบี้ยหรือขยายเวลาการชำระหนี้																																				
<table><tr><th>ประเภท</th><th>ราย</th><th>คงเหลือ บาท</th><th>ร้อยละ</th><th></th></tr><tr><td>1. ตามสัญญา</td><td>75</td><td>42,555,728</td><td>81.80</td><td></td></tr><tr><td>1) ปกติ</td><td>19</td><td>5,382,073</td><td>10.35</td><td rowspan="4">จ.ม.ปีละ 2 ครั้ง</td></tr><tr><td>2) ผิดนัด 1-3 ปี</td><td>25</td><td>16,613,740</td><td>31.94</td></tr><tr><td>3) ผิดนัดเกิน 3-4 ปี</td><td>11</td><td>5,922,267</td><td>11.38</td></tr><tr><td>4) ผิดนัดเกิน 5 ปีขึ้นไป</td><td>20</td><td>14,637,648</td><td>28.14</td></tr><tr><td>2. สัญญาสิ้นสุด</td><td>7</td><td>2,139,262</td><td>4.11</td><td rowspan="2">จ.ม.ปีละ 4 ครั้ง</td></tr><tr><td>รวม</td><td>86</td><td>4,807,306</td><td>100.00</td></tr></table>	ประเภท	ราย	คงเหลือ บาท	ร้อยละ		1. ตามสัญญา	75	42,555,728	81.80		1) ปกติ	19	5,382,073	10.35	จ.ม.ปีละ 2 ครั้ง	2) ผิดนัด 1-3 ปี	25	16,613,740	31.94	3) ผิดนัดเกิน 3-4 ปี	11	5,922,267	11.38	4) ผิดนัดเกิน 5 ปีขึ้นไป	20	14,637,648	28.14	2. สัญญาสิ้นสุด	7	2,139,262	4.11	จ.ม.ปีละ 4 ครั้ง	รวม	86	4,807,306	100.00		
ประเภท	ราย	คงเหลือ บาท	ร้อยละ																																			
1. ตามสัญญา	75	42,555,728	81.80																																			
1) ปกติ	19	5,382,073	10.35	จ.ม.ปีละ 2 ครั้ง																																		
2) ผิดนัด 1-3 ปี	25	16,613,740	31.94																																			
3) ผิดนัดเกิน 3-4 ปี	11	5,922,267	11.38																																			
4) ผิดนัดเกิน 5 ปีขึ้นไป	20	14,637,648	28.14																																			
2. สัญญาสิ้นสุด	7	2,139,262	4.11	จ.ม.ปีละ 4 ครั้ง																																		
รวม	86	4,807,306	100.00																																			

31



ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเพื่อพิจารณา

3.1 ความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามแผนการตรวจราชการและการขับเคลื่อนแบบบูรณาการในพท.ของ ผตร.กษ. ประจำปี 2564 (ต่อ)

3.1.1 (6) การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าให้เกษตรกรอื่น ๆ (นอกตารางตัวชีวิต) ต่อ

โครงการ/กิจกรรม

○ ภัยพิบัติด้านการเกษตร

- สถานการณ์วาทภัย เมื่อ 6 พ.ค. 2564 เกิดพายุ ลมกระโชกแรง และฟ้าคะนอง 4 ตำบล
ในอำเภอเมืองสมุทรสงคราม พื้นที่เกษตรและประมงได้รับความเสียหาย

ด้านความเสียหาย	เสียหาย		ได้รับความช่วยเหลือ		การช่วยเหลือ
	ราย	ไร่/ลำ	ราย	ไร่/ลำ	บาท
○ พืช	13	28.50	4	12.75	21,547 กชกอ.
○ ประมง	17	405.00/8	5	20.00	382,200
▶ เรือประมง	6	8	-	-	- อยู่ระหว่างการพิจารณาช่วยเหลือ
- ต.แหลมใหญ่	3	5	-	-	- ของ อบต.
- ต.บางแก้ว	2	2	-	-	-
- บางจะเกร็ง	1	1	-	-	-
▶ บ่อปลาบ่อกุ้ง	11	405.00	5	20.00	382,200
- ต.บางแก้ว	6	222.00	1	5.00	54,600 อบต.รับผิดชอบ
- ต.แหลมใหญ่	4	175.00	3	15.00	273,000 กชกอ.
- ต.คลองโคน	1	8.00	1	5.00	54,600 กชกอ.ช่วยเหลือรายละไม่เกิน 5 ไร่ ไร่ละ 10,920 บาท
รวมพืชและประมง	30	433.50/8	9	32.75	403,747

ปัญหา/อุปสรรค ในการดำเนินงาน

จากสถานการณ์ COVID 19
ทำให้การประชุมในการให้ความ
ช่วยเหลือเกษตรกรที่ประสบภัย
พื้บติล่าช้า



ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเพื่อพิจารณา

3.1 ความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามแผนการตรวจราชการและการขับเคลื่อนแบบบูรณาการในพท.ของ ผตร.กษ. ประจำปี 2564 (ต่อ)

3.1.1 (6) การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าให้เกษตรกรอื่น ๆ (นอกตารางตัวชี้วัด) ต่อ

โครงการ/กิจกรรม

○ ฝักระวังสถานการณ์น้ำเสีย

ฝักระวังน้ำเสียในลำคลองวัดประดู่ ต.แพรกหนามแดง อ. อัมพวา และ ต.คลองโคน อ.เมือง มีเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์น้ำ ประเภทหอยแครง ปลาสลิด ที่อาจจะได้รับผลกระทบหน่วยงานในสังกัด กษ. ได้ดำเนินการตามคำสั่งของจังหวัดสมุทรสงครามที่เกี่ยวข้องทุกเดือน

สำนักงานประมงจังหวัดสมุทรสงคราม แจ้างประชาสัมพันธ์ แนะนำเกษตรกรวางแผนเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

ให้เหมาะสมกับฤดูกาล

โครงการชลประทานสมุทรสงคราม กำจัดวัชพืชบริเวณลำคลอง ควบคุมการเปิด-ปิดประตูระบายน้ำ

สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสมุทรสงคราม ตรวจสอบแหล่งกำเนิดน้ำเสียในจังหวัดสมุทรสงคราม

ปัญหา/อุปสรรค ในการดำเนินงาน

จังหวัดสมุทรสงครามไม่สามารถกำจัดน้ำเสียเนื่องจากต้นทางน้ำเสียมาจากจังหวัดราชบุรี

จังหวัดสมุทรสงครามได้แก้ไขในรูปแบบคณะกรรมการโดยได้แต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการและคณะทำงาน ในการแก้ไขปัญหาน้ำเสียคลองวัดประดู่ โดยมี ผวจ. เป็นประธาน หน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมเป็นกรรมการ ได้มีการประชุมเพื่อ ป้องกันและแก้ไขปัญหามาเป็นประจำทุกเดือน



ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเพื่อพิจารณา

3.1 ความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามแผนการตรวจราชการและการขับเคลื่อนแบบบูรณาการในพท.ของ ผตร.กษ. ประจำปี 2564 (ต่อ)

3.1.1 (8) ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร “ ผลงาน 100 % ผลเบิกจ่าย 90.32 % มีปัญหาอุปสรรค ”

ผลงาน			
➡ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.)			
			100 %
- จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการถ่ายทอดความรู้จาก ศพก.	แผน/ผล	90/90 ราย	100 %
- จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการถ่ายทอดความรู้จาก ศพก. (พด.)	แผน/ผล	300/300 ราย	100 %
- จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการถ่ายทอดความรู้จาก ศพก. (ปศ.)	แผน/ผล	30/30 ราย	100 %
- จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการถ่ายทอดความรู้จาก ศพก. (สตส.)	แผน/ผล	650/650 ราย	100 %
- จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการถ่ายทอดความรู้จาก ศพก. (สกจ.)	แผน/ผล	60/60 ราย	100 %

ผลเบิกจ่าย		
แผน/ผล	0509/.460 ลบ.	90.32 %
แผน/ผล	.413/.382 ลบ.	92.50 %
แผน/ผล	.021/.021 ลบ.	100.00 %
แผน/ผล	.043/.043 ลบ.	100.00 %
แผน/ผล	.032/.014 ลบ.	43.52 %
แผน/ผล	-	-

ปัญหา/อุปสรรค ในการดำเนินงาน	ประเด็นต้องการสนับสนุน	ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ แนวทางการขับเคลื่อนของผตร.กษ.
เนื่องจากสถานการณ์ COVID 19 ทำให้การประสานและดำเนินการล่าช้า	ควรได้รับการสนับสนุนงบประมาณเพิ่มเติมอย่างต่อเนื่อง	



ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเพื่อพิจารณา

3.1 ความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามแผนการตรวจราชการและการขับเคลื่อนแบบบูรณาการในพท.ของ ผตร.กษ. ประจำปี 2564 (ต่อ)

3.1.1 (9) การขับเคลื่อนศูนย์เทคโนโลยีและนวัตกรรม “ ผลงาน 83.34 % ผลเบิกจ่าย - % ไม่มีปัญหาอุปสรรค ”

ผลงาน			
➡ การขับเคลื่อนศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม (AIC)			
- จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมสมัยใหม่			
จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมสมัยใหม่	แผน/ผล	20/20 ราย	100.00 %
- จำนวนเกษตรกรที่นำความรู้การใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมสมัยใหม่ไปใช้ปฏิบัติได้จริง			
จำนวนเกษตรกรที่นำความรู้การใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมสมัยใหม่ไปใช้ปฏิบัติได้จริง	แผน/ผล	3/2 ราย	66.67 %

83.34 %

ผลเบิกจ่าย

แผน/ผล - -

ไม่มีปัญหาอุปสรรค



ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเพื่อพิจารณา

3.1 ความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามแผนการตรวจราชการและการขับเคลื่อนแบบบูรณาการในพท.ของ ผตร.กษ. ประจำปี 2564 (ต่อ)

3.1.3 โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 “ ผลงาน 52.26 % ผลเบิกจ่าย 51.26 % ไม่มีปัญหาอุปสรรค ”

ผลงาน				ผลเบิกจ่าย		
1. จำนวนสุนัขและแมวที่ได้รับการฉีดวัคซีน	แผน/ผล	4,500/4,201 ตัว	93.36 %	แผน/ผล	-	-
2. จำนวนสุนัขและแมวที่ได้รับการผ่าตัดทำหมัน	แผน/ผล	1,100/1,142 ตัว	103.82			
3. จำนวนสถานที่พักพิงสัตว์	แผน/ผล	0/0 แห่ง	-			
4. การประชาสัมพันธ์ และสร้างการรับรู้เรื่องโรคพิษสุนัขบ้า	แผน/ผล	36/36 ครั้ง	100.00 %			



ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเพื่อพิจารณา

3.1 ความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามแผนการตรวจราชการและการขับเคลื่อนแบบบูรณาการในพท.ของ ผตร.กษ. ประจำปี 2564 (ต่อ)

3.1.3 โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ต่อ)

โครงการ/กิจกรรม	การดำเนินการ (ระบุแผน/ผลและการดำเนินงาน)	ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	แนวทาง การขับเคลื่อน/ระยะเวลา ดำเนินการแล้วเสร็จ
○ การสร้างพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้า - การบริหารจัดการเพื่อแก้ปัญหาสุนัขและแมวไม่มีเจ้าของ และการควบคุมเพื่อลดจำนวนจำนวนประชากรสัตว์จรจัดในพื้นที่	- ส่งเสริมให้คนในชุมชนมีส่วนร่วมในการดูแลสุนัขด้วยโอกาส/จรจัด ร่วมกันโดยบูรณาการการทำงานร่วมกันระหว่างภาครัฐและประชาชน (ประชารัฐร่วมใจ) - ผ่าตัดทำหมันและฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์จรจัด/ด้อยโอกาสหรือสัตว์กลุ่มเสี่ยง แผน/ผล 1,100/1,141 ตัว หรือร้อยละ 103.72 (มิ.ย.64)	- ยังมีการนำสัตว์มาปล่อยทิ้งในที่สาธารณะอย่างต่อเนื่อง	- ส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์อย่างรับผิดชอบไม่ทอดทิ้งสัตว์โดยในสัตว์ด้อยโอกาสควรได้รับการบริหารจัดการจากภาครัฐและเข้มงวดการใช้กฎหมายกรณีทอดทิ้งสัตว์	ต.ค.64/ตลอดจนสิ้นสุดโครงการฯ
- การจัดสวัสดิภาพสัตว์ เช่น การฉีดวัคซีน การผ่าตัดทำหมัน และสถานพักพิงสัตว์ (Shelter)	- ดำเนินการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้สัตว์จรจัด/ด้อยโอกาส แผน/ผล 4,500/4,200 ตัว หรือร้อยละ 93.33 โดยดำเนินการควบคู่กับการผ่าตัดทำหมันเพื่อควบคุมประชากร - ยังไม่มีนโยบายหรือแนวโน้มนการสร้าง Shelter ในพื้นที่จังหวัดสมุทรสงครามแก้ไขโดยการผ่าตัดทำหมันและหาบ้านใหม่ให้สุนัขแมว			



ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเพื่อพิจารณา

3.1 ความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามแผนการตรวจราชการและการขับเคลื่อนแบบบูรณาการในพท.ของ ผตร.กษ. ประจำปี 2564 (ต่อ)

3.1.3 โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ต่อ)

โครงการ/กิจกรรม	การดำเนินการ (ระบุแผน/ผลและการดำเนินงาน)	ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	แนวทาง การขับเคลื่อน/ ระยะเวลาดำเนินการ แล้วเสร็จ
- ระดับการสร้างพื้นที่ปลอดโรค พิษสุนัขบ้า (Rabies Free Zone) และ ระดับพื้นที่ปลอดโรค (Free zone) ระดับ A ระดับ B และ ระดับ C	- มีการเฝ้าระวังเชิงรุกโดยการเก็บตัวอย่างสัตว์ เลี้ยงลูกด้วยนมเพื่อเฝ้าระวังโรคพิษสุนัขบ้าในทุก พื้นที่ของ อปท. โดยกำหนดเก็บตัวอย่างหัวสัตว์ อปท.ละ 1 ตัวอย่าง ทั้งหมด 35 อปท. และยังเป็น พื้นที่ปลอดโรค ระดับ A ทั้ง 35 แห่ง โดยให้ แต่ละ อปท.ประเมินตนเองภายในสิ้น ปีงบประมาณเพื่อประเมินระดับการสร้างพื้นที่ ปลอดโรคพิษสุนัขบ้า	- ยังไม่พบสัตว์สงสัย หรือให้ผลบวกต่อโรค พิษสุนัขบ้าในช่วงปีที่ ผ่านมา	- มีการเฝ้าระวังอย่าง ต่อเนื่องควบคู่กับการนำ สัตว์เลี้ยงไปรับวัคซีนเป็น ประจำทุกปี และกระตุ้น วัคซีนตามโปรแกรมใน แต่ละช่วงอายุ	ต.ค. 64/ตลอดจนสิ้นสุด โครงการฯ



ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเพื่อพิจารณา

3.1 ความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามแผนการตรวจราชการและการขับเคลื่อนแบบบูรณาการในพท.ของ ผตร.กษ. ประจำปี 2564 (ต่อ)

3.1.3 โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ต่อ)

โครงการ/กิจกรรม	การดำเนินการ (ระบุแผน/ผลและการดำเนินงาน)	ปัญหา/ อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	แนวทาง การขับเคลื่อน/ ระยะเวลาดำเนินการ แล้วเสร็จ
○ การบริหารจัดการประชากร สุนัข การเฝ้าระวังและป้องกันโรค พิษสุนัขบ้า - การเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ และสร้างการรับรู้ เรื่องโรคพิษสุนัขบ้าให้แก่ประชาชน ในพื้นที่	- อบรมอาสาปศุสัตว์ ประชาชนและเด็ก นักเรียนให้มีความรู้เกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้าและ การป้องกันตนเองให้ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ควบคู่กับการเลี้ยงสัตว์อย่างรับผิดชอบ - ร่วมกับสาธารณสุขจังหวัดฯ ประชาสัมพันธ์ จังหวัดและผู้นำชุมชนในการให้ความรู้แก่ ประชาชน ผ่านคู่มือ แผ่นพับ และการอบรมฯ		- จัดทำสื่อ ประชาสัมพันธ์ที่มี ประสิทธิภาพทำให้คน ตระหนักถึงอันตราย และการป้องกันตนเอง จากโรคพิษสุนัขบ้า	ต.ค. 64/ตลอดจน สิ้นสุดโครงการฯ



ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเพื่อพิจารณา

3.1 ความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามแผนการตรวจราชการและการขับเคลื่อนแบบบูรณาการในพท.ของ ผตร.กษ. ประจำปี 2564 (ต่อ)

3.1.3 โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ต่อ)

โครงการ/กิจกรรม	การดำเนินการ (ระบุแผน/ผลและการ ดำเนินงาน)	ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	แนวทาง การขับเคลื่อน/ ระยะเวลาดำเนินการ แล้วเสร็จ
- การเฝ้าระวัง ป้องกัน และการควบคุม โรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์ และบูรณาการการ ดำเนินงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่	- บูรณาการร่วมกับหน่วยงาน ระหว่างปศุสัตว์ฯ อปท. สาธารณสุข ผู้นำชุมชนและ กลุ่ม คนรักสัตว์ ในการกำกับดูแล สัตว์ในพื้นที่และร่วมกันแก้ไข ปัญหา	- ไม่พบโรคทั้งในคน และสัตว์	-	ต.ค. 64/ตลอดจน สิ้นสุดโครงการฯ



ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเพื่อพิจารณา

3.1 ความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามแผนการตรวจราชการและการขับเคลื่อนแบบบูรณาการในพท.ของ ผตร.กษ. ประจำปี 2564 (ต่อ)

3.1.3 โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ต่อ)

โครงการ/กิจกรรม	การดำเนินการ (ระบุแผน/ผลและการ ดำเนินงาน)	ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	แนวทาง การขับเคลื่อน/ ระยะเวลาดำเนินการ แล้วเสร็จ
- การจัดทำแผนการดำเนินงานเชิงรุกระดับ จังหวัดที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ฯ การ กำกับ ติดตาม และประเมินผลอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ทราบถึงปัญหา ข้อจำกัด และนำมา ซึ่งแนวทางแก้ไข	- รายงานผลการดำเนินงาน สถานการณ์โรคในสัตว์ ปัญหา และแนวทางแก้ไขในการประชุม คณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อ ระดับจังหวัด	- ไม่พบโรคทั้งใน คนและสัตว์	-	ต.ค. 64/ตลอดจน สิ้นสุดโครงการฯ



ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเพื่อพิจารณา

3.1 ความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามแผนการตรวจราชการและการขับเคลื่อนแบบบูรณาการในพท.ของ ผตร.กษ. ประจำปี 2564 (ต่อ)

3.1.3 โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ต่อ)

โครงการ/กิจกรรม	การดำเนินการ (ระบุแผน/ผล และการดำเนินงาน)	ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	แนวทาง การขับเคลื่อน/ ระยะเวลาดำเนินการ แล้วเสร็จ
- การจัดทำระบบฐานข้อมูล การเฝ้าระวังโรคการสำรวจและ ขึ้นทะเบียนสัตว์ และเครือข่าย อาสาสมัครในการเฝ้าระวังโรคใน ระดับพื้นที่	- อ้างอิงข้อมูลสถานการณ์โรคในสัตว์จาก thairabies.net	-	-	ต.ค. 64/ตลอดจน สิ้นสุดโครงการฯ
	- อปท.สำรวจ ขึ้นทะเบียนและรายงานข้อมูล อัปเดตลงใน rabies one data	-	-	
	- จัดตั้งกลุ่มไลน์เครือข่ายอาสาปศุสัตว์และ กลุ่มคนรักสัตว์เพื่อช่วยในการสอดส่องดูแล และเฝ้าระวังสัตว์ที่สงสัยเป็นโรคพิษสุนัขบ้า	-	-	



ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเพื่อพิจารณา

3.1 ความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามแผนการตรวจราชการและการขับเคลื่อนแบบบูรณาการในพท.ของ ผตร.กษ. ประจำปี 2564 (ต่อ)

3.1.3 โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ต่อ)

โครงการ/กิจกรรม	การดำเนินการ (ระบุแผน/ผล และการ ดำเนินงาน)	แนวทาง		
		ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	การขับเคลื่อน/ระยะเวลา ดำเนินการแล้วเสร็จ
○ การฉีดวัคซีนป้องกันโรค - การบริหารจัดการด้านวัคซีน การกระจาย วัคซีน คุณภาพและประสิทธิภาพการฉีด ความ ครอบคลุมในการฉีด และความต่อเนื่อง - การกระจายเวชภัณฑ์ให้ทั่วถึง สอดคล้อง กับความต้องการตามปริมาณสัตว์ และมีความ รวดเร็วทันต่อการใช้งานในพื้นที่	- จัดซื้อหีบเย็นเพื่อใช้ในการควบคุม อุณหภูมิในการเก็บรักษาวัคซีน - มีการสุ่มตัวอย่างเลือดตรวจหาระดับ ภูมิคุ้มกันภายหลังการได้รับวัคซีน - วัคซีนมีเพียงพอแต่ต้องมีการวางแผน จัดซื้ออย่างต่อเนื่องเพื่อไม่ให้วัคซีนขาด ช่วง/จัดส่งไม่ทันรอบรณรงค์ประจำปีหรือ สถานการณ์การเกิดโรคในพื้นที่	-	-	ต.ค. 64/ตลอดจนสิ้นสุด โครงการฯ
				ต.ค. 64/ตลอดจนสิ้นสุด โครงการฯ



ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเพื่อพิจารณา

3.2 การตรวจราชการแบบบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ร่วมกับผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี และผู้ตรวจราชการกระทรวงต่าง ๆ ภายใต้ประเด็นนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล (Hot Issue) และนโยบายสำคัญของรัฐบาล (Issue) ตามประเด็น ที่สำนักนายกรัฐมนตรีกำหนด

3.2.1 การฟื้นฟูคุณภาพชีวิตของประชาชนหลังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 (COVID-19)

➤ โครงการส่งเสริมฟื้นฟูการผลิตน้ำตาลมะพร้าวแท้เพื่อพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร

เป็นการสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้แก่ ประชาชนในชุมชน ยกย่องมาตรฐานคุณภาพผลิตน้ำตาลมะพร้าว รวมทั้งพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและส่งเสริมการกระจายรายได้ในชุมชน โดยคณะอนุกรรมการกลั่นกรองฯ ให้ความเห็นชอบ 3 กิจกรรม เป็นเงิน 3,538,000 บาท รายละเอียด ดังนี้

ผลงาน			
➡ อบรมเกษตรกรหลักสูตรการผลิตน้ำตาลมะพร้าวแท้	แผน/ผล	200/200 ราย	100 %
คุณภาพ			
➡ อบรมเกษตรกรหลักสูตรการทำน้ำตาลมะพร้าวแท้	แผน/ผล	20/20 กลุ่ม	100 %
ในรูปแบบก้อน ผง และโซล			
➡ พัฒนาจุดผลิตน้ำตาลมะพร้าวแท้ให้เป็นแหล่ง	แผน/ผล	5/5 กลุ่ม	100 %
ท่องเที่ยวเชิงเกษตร			

ผลเบิกจ่าย		
แผน/ผล	0.93/0.93 ลบ.	100%
แผน/ผล	1.1273/1.1273 ลบ.	100%
แผน/ผล	1.4873/1.4873 ลบ.	100%



ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเพื่อพิจารณา

3.2 การตรวจราชการแบบบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ร่วมกับผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี และผู้ตรวจราชการกระทรวงต่าง ๆ ภายใต้ประเด็นนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล (Hot Issue) และนโยบายสำคัญของรัฐบาล (Issue) ตามประเด็น ที่สำนักนายกรัฐมนตรีกำหนด (ต่อ)

3.2.1 การฟื้นฟูคุณภาพชีวิตของประชาชนหลังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 (COVID-19) (ต่อ)

➢ โครงการส่งเสริมการปลูกพืชเพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตสินค้าเกษตร ประจำปี พ.ศ. 2564

เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้กับเกษตรกรสามารถปรับตัวรองรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลง เพื่อให้เกษตรกร มีรายได้ทั้งปี ลดการพึ่งพาปัจจัยการผลิตจากภายนอกให้มากที่สุด เกษตรกรประกอบอาชีพและมีรายได้ในการดำรงชีพอย่างยั่งยืน

ผลงาน			
➡ กิจกรรมอบรมถ่ายทอดความรู้ให้กับเกษตรกร	แผน/ผล	50/50 ราย	100 %
➡ กิจกรรมจัดซื้อวัสดุสนับสนุนปัจจัยการผลิต	แผน/ผล	50/- ราย	-

ผลเบิกจ่าย		
แผน/ผล	0.019/0.019 ลบ.	100%
แผน/ผล	0.087/- ลบ.	-



ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเพื่อพิจารณา

3.2 การตรวจราชการแบบบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ร่วมกับผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี และผู้ตรวจราชการกระทรวงต่าง ๆ ภายใต้ประเด็นนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล (Hot Issue) และนโยบายสำคัญของรัฐบาล (Issue) ตามประเด็น ที่สำนักนายกรัฐมนตรีกำหนด (ต่อ)

3.2.2 การส่งเสริมและพัฒนาอาชีพของประชาชนในโครงการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชน (คทช.)

จังหวัดสมุทรสงคราม มีพื้นที่เป้าหมาย 3 แปลง โดยมีผลการดำเนินงาน ดังนี้

1) การจัดที่ดินสำหรับเกษตรกร

ปี พ.ศ. 2561 จังหวัดสมุทรสงครามมีพื้นที่เป้าหมาย จำนวน 2 แปลง (2 ชุมชน) ได้แก่

- แปลงที่ 1 ชุมชนบ้านคลองโคน หมู่ที่ 2 ตำบลคลองโคน อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม เนื้อที่ 5 ไร่ 3 งาน 30 ตารางวา ผู้อาศัย 23 ครัวเรือน ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพประมงเป็นหลัก
- แปลงที่ 2 ชุมชนบ้านคลองช่อง หมู่ที่ 5 ตำบลคลองโคน อำเภอเมืองสมุทรสงคราม เนื้อที่ 8 ไร่ 34.80 ตารางวา มีผู้อาศัย 21 ครัวเรือน ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพประมงเป็นหลัก

ปัจจุบันอยู่ในขั้นตอนของการจัดที่ดินของคณะทำงานจัดที่ดินซึ่งยังไม่แล้วเสร็จ เนื่องจากสำนักงานที่ดินจังหวัดสมุทรสงครามรอข้อมูลระวางแผนที่จากกรมที่ดิน

ปี พ.ศ. 2562 จังหวัดสมุทรสงคราม มีพื้นที่เป้าหมาย จำนวน 1 แปลง (1 ชุมชน) ในท้องที่หมู่ที่ 2 ตำบลคลองโคน อำเภอเมืองสมุทรสงคราม เนื้อที่ 2 งาน 58.30 ตารางวา มีผู้อาศัย 4 ครัวเรือน โดย คทช.จังหวัดให้ความเห็นชอบ/ดำเนินการพื้นที่ดังกล่าวแล้ว เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2562 ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนของการจัดที่ดิน (คณะทำงานจัดที่ดิน) ซึ่งสำนักงานที่ดินจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นผู้รับผิดชอบ

2) การดำเนินการในขั้นตอนต่อไป คณะทำงานส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ (คณะที่ 3) จะเข้าดำเนินการในพื้นที่ได้เมื่อมีการจัดที่ดินให้แก่เกษตรกรในชุมชนเป้าหมายเสร็จเรียบร้อยแล้ว ซึ่งกรมที่ดินจะได้แจ้งให้กรมส่งเสริมสหกรณ์ทราบ เพื่อแจ้งให้สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสมุทรสงคราม ดำเนินงานจัดประชุมคณะทำงานฯ เพื่อรวมกลุ่มและส่งเสริมด้านอาชีพต่อไป



ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเพื่อพิจารณา

3.2 การตรวจราชการแบบบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ร่วมกับผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี และผู้ตรวจราชการกระทรวงต่าง ๆ ภายใต้ประเด็นนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล (Hot Issue) และนโยบายสำคัญของรัฐบาล (Issue) ตามประเด็น ที่สำนักนายกรัฐมนตรีกำหนด (ต่อ)

3.2.3 การแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศ

คุณภาพอากาศในภาพรวมของจังหวัดสมุทรสงคราม (ณ 30 มิถุนายน 2564) จากการรายงานสถานการณ์และคุณภาพอากาศ ประเทศไทยในพื้นที่ ตำบลลาดใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม มีค่า PM2.5 อยู่ในเกณฑ์ดีมาก (ค่าไม่เกิน 25 มคก./ลบ.ม.) การดำเนินการ ;-

- ประชาสัมพันธ์ผ่านทางสื่อต่าง ๆ และลงพื้นที่เยี่ยมเกษตรกร จำนวน 181 ครั้ง
- กิจกรรมงดการเผาตอซังข้าวและการเผาเศษวัสดุทางการเกษตร เพื่อลดการเกิด Pm2.5
 - ชำนา ไถ่กลบตอซังข้าว จำนวน 2,311 ไร่
 - ผลิตปุ๋ยหมักจากเศษวัสดุทางการเกษตร จำนวน 78 ตัน
 - นำเศษวัชพืชไปใช้ผลิตเป็นอาหารสัตว์ จำนวน 50 ตัน

➤ การติดตามสถานการณ์ไฟป่าและหมอกควัน จากจุดความร้อน (Hotspot) ของสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) : สทอภ. หรือ Gistda

- ไม่พบสถานการณ์การเผาเศษซากพืช หรือวัชพืช และเศษวัสดุทางการเกษตร



ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องอื่น ๆ