

โครงการยกระดับการผลิตข้าวครบวงจร

๑. ชื่อโครงการ โครงการยกระดับการผลิตข้าวครบวงจร
๒. กลุ่มเกษตรกรผู้เสนอโครงการ : วิสาหกิจชุมชนแปลงใหญ่ตำบลบ้านขาว
๓. หน่วยงานสนับสนุน : สำนักงานเกษตรจังหวัดสงขลา / สำนักงานเกษตรอำเภอระโนด
๔. ที่ตั้ง : หมู่ที่ ๓ ตำบลบ้านขาว อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา
๕. หลักการและเหตุผล

วิสาหกิจชุมชนแปลงใหญ่ตำบลบ้านขาว ที่ตั้ง หมู่ที่ ๓ ตำบลบ้านขาว อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา เริ่มต้นจากการรวมกลุ่มของเกษตรกรผู้ปลูกข้าวในพื้นที่หมู่ที่ ๓ และใกล้เคียง ของตำบลบ้านขาว ดำเนินกิจกรรมของสมาชิกในกลุ่มเพื่อพัฒนาอาชีพด้านการทำนา เข้าร่วมโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี ๒๕๕๙ และจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชนเมื่อวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๕๙ วัตถุประสงค์เพื่อเพื่อต้องการพัฒนาประสิทธิภาพการผลิต ลดต้นทุนการผลิต พัฒนาคุณภาพสินค้าให้ได้มาตรฐานและแข่งขันได้ และเพื่อให้กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปลงใหญ่ตำบลบ้านขาวส่งเสริมการพัฒนาสมรรถนะในการบริหารจัดการข้าวของชุมชนแบบครบวงจรตั้งแต่การผลิตการจัดการคุณภาพและการจัดการด้านการตลาด เพื่อให้เกษตรกรมีต้นทุนที่เหมาะสม และมีรายได้เพิ่มขึ้น ดำเนินกิจการผลิตข้าวด้วยกระบวนการโรงเรียนเกษตรกร ให้ได้เมล็ดข้าวที่สมบูรณ์ เข้าสู่กระบวนการแปรรูปด้วยเครื่องจักรที่ทันสมัย บรรจุภัณฑ์ที่สวยงาม ภายใต้แบรนด์ “ข้างแคะ” ซึ่งเชื่อว่าพื้นที่ของตำบลบ้านขาวรุ่งเรืองอยู่ตายาย เป็นพื้นที่ที่มีการเลี้ยงช้างแคะจำนวนมาก จึงได้นำมาเป็นชื่อแบรนด์เพื่อระลึกถึงบรรพบุรุษและเพื่อความเป็นสิริมงคลของอาชีพการทำนา ปัจจุบันวิสาหกิจชุมชนแปลงใหญ่ตำบลบ้านขาว มีสมาชิกทั้งหมด ๗๙ ราย พื้นที่ทำนา ๑,๗๐๐ ไร่

อำเภอระโนดเป็นอำเภอที่มีพื้นที่ทำนามากที่สุดในจังหวัดสงขลา มีพื้นที่กว่า ๙๐,๐๐๐ ไร่ เกษตรกรส่วนใหญ่ปลูกข้าวเพื่อขายข้าวเปลือกให้กับโรงสีป้อนอุตสาหกรรมแป้ง ซึ่งไม่สามารถต่อรองราคาจากโรงสีได้ เนื่องจากข้าวคุณภาพต่ำ ความชื้นสูง และกลไกตลาดที่ผันผวน

วิสาหกิจชุมชนแปลงใหญ่ตำบลบ้านขาว จึงมีแนวคิดทำธุรกิจผลิตข้าวเพื่อยกระดับการผลิตข้าวครบวงจรปรับเปลี่ยนแนวคิดจากการปลูกข้าวเพื่อขายข้าวเปลือก มาปลูกข้าวแปรรูปเพื่อบริโภคและจำหน่าย ในแบรนด์ “ข้างแคะ” ซึ่งกระบวนการผลิตข้าวทุกกระบวนการตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ ถึงปลายน้ำ มาจากความใส่ใจของสมาชิก เพื่อให้ได้เมล็ดข้าวที่มีคุณภาพ ปลอดภัย ผ่านกระบวนการแปรรูปด้วยเครื่องจักรที่ทันสมัย กลุ่มเล็งเห็นแนวโน้มทางธุรกิจการผลิตข้าวเพื่อบริโภคที่ผลิตใน จังหวัดสงขลาเพื่อคนสงขลา ภายใต้การบริหารจัดการกลุ่มที่มีการกำหนดแผนธุรกิจที่ชัดเจน มีการพัฒนาการผลิตให้สินค้ามีคุณภาพตรงตามความต้องการของลูกค้า และขยายตลาดแบบเชิงรุกครอบคลุมพื้นที่ในชุมชนและนอกชุมชน และพื้นที่ต่างจังหวัด จึงได้จัดทำแผนธุรกิจเพื่อกู้ยืมเงิน จำนวน ๓,๖๐๐,๐๐๐ บาท เป็นเงินหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจ

๖. วัตถุประสงค์

๑. เพื่อผลิตข้าวด้วยเครื่องจักรที่ทันสมัย เพื่อให้ได้ข้าวที่มีคุณภาพ ตรงตามความต้องการของผู้บริโภค
๒. เพื่อสร้างรายได้ สร้างความมั่นคงในอาชีพทำนา

๗. เป้าหมาย

สมาชิกวิสาหกิจชุมชนแปลงใหญ่ตำบลบ้านขาว จำนวน ๗๙ ราย

๘. ระยะเวลาดำเนินงานโครงการ

ปี ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ (นับจากวันที่ได้รับเงินกู้จากโครงการ)

๙. งบประมาณ

งบประมาณ ๓,๖๐๐,๐๐๐ บาท

- กู้เงินจากโครงการนำมาเป็นเงินหมุนเวียนในการจัดซื้อวัตถุดิบ (ข้าวเปลือก) และค่าบริหารจัดการ

รายรับ	จำนวน (บาท/ปี)	รายจ่าย	จำนวน (บาท/ปี)
กข.๔๓	๑,๘๓๖,๐๐๐	ค่าซื้อข้าวเปลือก	๓,๐๐๐,๐๐๐
กข.๗๙	๑,๑๔๗,๕๐๐	ค่าจ้างสีข้าว	๓๐,๐๐๐
กข.๘๑	๒๙๘,๓๕๐	ค่าจ้างแพ็คบรรจุถุง	๕๒,๐๒๐
ข้าวหอมปทุมธานี ๑	๕๗๓,๗๕๐	ค่าไฟฟ้า (โรงสี)	๒๒๘,๐๐๐
แกลบ รำ ปลายข้าว	๑,๑๒๕,๐๐๐	ค่าสาธารณูปโภค (น้ำมันรถโฟคลิฟ)	๖๓,๐๐๐
รับจ้างอบข้าว	๑๔๐,๐๐๐	ค่าบำรุงรักษา	๑๐๐,๐๐๐
		บรรจุภัณฑ์	๔๐,๐๐๐
		ค่าจ้างอบข้าว	๗๔,๐๐๐
รวมรายรับทั้งหมด	๕,๑๒๐,๖๐๐	รวมรายจ่ายทั้งหมด	๓,๕๘๗,๐๒๐

คาดว่าจะได้กำไรจากการดำเนินงานต่อปี ๑,๕๓๓,๕๘๐ บาท

เพื่อใช้ในการดำเนินงาน

- | | | |
|-----------------------------|---------|-----|
| ๑. ใช้หนี้ธนาคาร | ๗๕๖,๐๐๐ | บาท |
| ๒. ปันผล | ๖๑๓,๔๓๒ | บาท |
| ๓. ใช้บริหารกิจการในปีที่ ๒ | ๑๖๔,๑๔๘ | บาท |

*** ทางกลุ่มมีเงินหุ้นของสมาชิก จำนวน ๗๖๗,๐๐๐ บาท

๑๐. แผนการดำเนินงาน

แผนการ ปฏิบัติงาน โครงการ	เดือน														ผู้รับผิดชอบ
	๑/๖๖	๒/๖๖	๓/๖๖	๔/๖๖	๕/๖๖	๖/๖๖	๗/๖๖	๘/๖๖	๙/๖๖	๑๐/๖๖	๑๑/๖๖	๑๒/๖๖	๑/๖๗	๒/๖๗	
๑. ประชุม สมาชิกกลุ่ม วิสาหกิจชุมชน ฯ เพื่อชี้แจง รายละเอียด โครงการ		↔													วสช.แปลง ใหญ่ตำบล บ้านขาว
๒. จัดทำ โครงการและ แผนธุรกิจและ แผนการ ปฏิบัติงาน	↔														วสช.แปลง ใหญ่ตำบล บ้านขาว
๓. เสนอ โครงการ แผน ธุรกิจ แผนปฏิบัติงาน ต่อ คณะกรรมการ SCP เห็นชอบ		↔													วสช.แปลง ใหญ่ตำบล บ้านขาว
๔. เสนอ โครงการต่อ ธ.ก.ส เพื่อ อนุมัติ งบประมาณ			↔												วสช.แปลง ใหญ่ตำบล บ้านขาว
๕. ดำเนินการ รับซื้อ ข้าวเปลือก			↔												วสช.แปลง ใหญ่ตำบล บ้านขาว
๖. แปรรูป จำหน่าย			↔												วสช.แปลง ใหญ่ตำบล บ้านขาว
๗. ติดตามผล การดำเนินงาน			↔												วสช.แปลง ใหญ่ตำบล บ้านขาว

แผนการปฏิบัติงาน โครงการ	เดือน														ผู้รับผิดชอบ
	๑/๖๖	๒/๖๖	๓/๖๖	๔/๖๖	๕/๖๖	๖/๖๖	๗/๖๖	๘/๖๖	๙/๖๖	๑๐/๖๖	๑๑/๖๖	๑๒/๖๖	๑/๖๗	๒/๖๗	
๗. ติดตามผล การดำเนินงาน			←												วสช.แปลง ใหญ่ตำบล บ้านขาว
๘. ชำระเงินกู้														↔	วสช.แปลง ใหญ่ตำบล บ้านขาว
๙. รายงานผล การดำเนินงาน														↔	วสช.แปลง ใหญ่ตำบล บ้านขาว

๑๑.วิธีการดำเนินงานโครงการ

- ๑) วิสาหกิจชุมชนแปลงใหญ่ตำบลบ้านขาว ประชุมชี้แจงทำความเข้าใจสมาชิก
- ๒) วิสาหกิจชุมชนแปลงใหญ่ตำบลบ้านขาวจัดทำโครงการ แผนธุรกิจ แผนปฏิบัติงาน.
- ๓) วิสาหกิจชุมชนแปลงใหญ่ตำบลบ้านขาวเสนอโครงการ แผนธุรกิจ แผนปฏิบัติงาน เพื่อขอความเห็นชอบต่อคณะกรรมการ SCP
- ๔) วิสาหกิจชุมชนแปลงใหญ่ตำบลบ้านขาวเสนอโครงการ แผนธุรกิจ แผนปฏิบัติงาน เพื่อขออนุมัติเงินกู้ต่อ ธ.ก.ส
- ๕) วิสาหกิจชุมชนแปลงใหญ่ตำบลบ้านขาวดำเนินงานตามแผนธุรกิจ
- ๖) วิสาหกิจชุมชนแปลงใหญ่ตำบลบ้านขาวติดตาม การดำเนินงานโครงการ ชำระเงินกู้

๑๒.ผลที่คาดว่าจะได้รับ

- ๑) ผลผลิต
วิสาหกิจชุมชนแปลงใหญ่ตำบลบ้านขาว มีการบริหารจัดการแปรรูปข้าวเพื่อจำหน่าย ๓๐๐ ตัน
- ๒) ผลลัพธ์
วิสาหกิจชุมชนแปลงใหญ่ตำบลบ้านขาว มีรายได้เพิ่มขึ้น สร้างอาชีพที่มั่นคง
- ๓) ผลกระทบ
เชิงบวก : รักษาพื้นที่การทำนาให้คงอยู่ เกิดความมั่นคงทางอาหาร

.....

(นายโชคดี ไส่สาม)

ผู้จัดการแปลง/ประธานกลุ่ม