

แผนปฏิบัติงานจัดทำข้อมูลด้านการเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสงขลา ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙

ที่	มาตรการ/กิจกรรม/ขั้นตอน	ระยะเวลาการปฏิบัติงาน											ผู้รับผิดชอบ	
		พ.ศ.๒๕๖๘			พ.ศ.๒๕๖๙									
		ต.ค	พ.ย	ธ.ค	ม.ค	ก.พ	มี.ค	เม.ย	พ.ค	มิ.ย	ก.ค	ส.ค		ก.ย
๑	-จัดทำแผนปฏิบัติงานการจัดทำข้อมูลฯ			↔										-สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสงขลา
๒	-ประชุมคณะทำงานฯ เพื่อชี้แจงแนวทางการจัดทำข้อมูลด้านการเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสงขลา				↔									-คณะทำงานจัดทำข้อมูลฯ
๓	-หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการจัดทำข้อมูลในส่วนที่รับผิดชอบ				↔	↔								-คณะทำงานจัดทำข้อมูลฯ
๔	-รวบรวม บันทึก ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล				↔	↔								-สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสงขลา
๕	-จัดทำ(ร่าง)เอกสารข้อมูลพื้นฐานด้านการเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสงขลา ปี ๒๕๖๘					↔	↔							-สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสงขลา
	-แจ้งส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ทราบ และพิจารณารับรองข้อมูล					↔	↔							-คณะทำงานจัดทำข้อมูลฯ
๖	-จัดทำข้อมูลเป็นเอกสารรูปเล่มฉบับสมบูรณ์ (ครั้งที่ ๑)/เผยแพร่ -ปรับปรุงข้อมูลฯ (ครั้งที่ ๒)					↔	↔						↔	-สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสงขลา

