



รายงานตามนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นโยบายสำคัญ ๑๕ Agenda)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๓

แบบรายงานตามนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นโยบายสำคัญ ๑๕ Agenda)

และรายงานผลการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๓

ตัดยอดข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓

โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่

ที่	โครงการ	แผนการดำเนินงาน			ผลการดำเนินงาน				ปัญหา/อุปสรรค/ แนวทางแก้ไข	หน่วยงาน รับผิดชอบ
					ผลการปฏิบัติงาน		ผลการเบิกจ่าย			
		จำนวน	หน่วยนับ	ช่วงเวลาดำเนินงาน	จำนวน	หน่วยนับ	จำนวน	ร้อยละ		
๑	โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (กรมส่งเสริมการเกษตร)	๑ / ๓,๖๖๐, ๑๐๐	โครงการ / บาท	ตุลาคม ๖๒ - กันยายน ๖๓	๑	โครงการ	๙๕๗,๑๗๓	๒๖.๑๕	-	สำนักงานเกษตรจังหวัดตาก
๒	โครงการระบบส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์แบบแปลงใหญ่ ๑. อบรมเกษตรกร หลักสูตร การบริหารจัดการและการตลาด การแปรรูป การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต (แปลงปี ๖๑,๖๒) (แปลงใหญ่โคเนื้อสหกรณ์ขุนโคจังหวัดตาก จำกัด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก) (แปลงใหญ่กลุ่มผู้เลี้ยงแพะอำเภอแม่ระมาด อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก) ๒. สนับสนุนปัจจัยการผลิต	๖๐	-			๔๘,๐๐๐	-		เนื่องจากสถานการณ์ COVID-๑๙ และมีประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดตาก ฉบับที่ ๘/๒๕๖๓ ลว.๓๑ มี.ค.๖๓ กำหนดให้งดการจัดกิจกรรม ฝึกอบรม ประชุม สัมมนาทุกประเภท	สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตาก

ผู้รายงาน/รับผิดชอบโครงการ

๑. นายพิชิตชัย เกิดผล นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรจังหวัดตาก

๒. นางสาวอัจฉริมา ณ น่าน เจ้าพนักงานสัตวบาลชำนาญงาน สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตาก

แบบรายงานตามนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นโยบายสำคัญ ๑๕ Agenda)

และรายงานผลการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๓

โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร

ในและนอกพื้นที่โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ตัดยอดข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓

ที่	โครงการ	แผนการดำเนินงาน			ผลการดำเนินงาน				ปัญหา/อุปสรรค/ แนวทางแก้ไข	หน่วยงาน รับผิดชอบ
		จำนวน	หน่วยนับ	ช่วงเวลาดำเนินงาน	ผลการปฏิบัติงาน		ผลการเบิกจ่าย			
					จำนวน	หน่วยนับ	จำนวน	ร้อยละ		
๑	<p>ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ด้านพืช (ในพื้นที่) งบประมาณ ๘๔๕,๐๒๐ บาท</p> <p>๑. พัฒนาแปลงใหญ่ให้เป็น ศพก.เครือข่าย</p> <p>๒. พัฒนาเกษตรกรผู้นำ</p>	๒๗	แปลง	ต.ค. ๖๒ - ก.ย. ๖๓	๒๗	แปลง	๖๓๐,๕๐๐	๗๔.๖๑	<p>จากการประชุมคณะกรรมการ ศพก./แปลงใหญ่ มีเสียงสะท้อนจากเกษตรกรว่าในพื้นที่แปลงใหญ่มีหลายกิจกรรม หลายโครงการ หลายหน่วยงานเข้าไปทำงาน ทำให้เกษตรกรต้องเข้าประชุม/อบรมบ่อยครั้ง จนไม่มีเวลาในการปฏิบัติกิจกรรมการเกษตรของตนเอง</p>	สำนักงานเกษตรจังหวัดตาก
๒	<p>ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ด้านประมง (นอกพื้นที่)</p> <p>- พัฒนาแปลงเรียนรู้ด้านการประมง</p> <p>๑.๑ ศูนย์หลัก</p> <p>๑.๒ ศูนย์เครือข่าย</p> <p>๑) รายเดิม (๕ : ๑)</p> <p>๒) รายใหม่ (๑ : ๑)</p> <p>- พัฒนารูขี้น้ำและหลักสูตรด้านการประมง</p> <p>- การถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตด้านการประมง (๑๐๐ ราย/ ศพก.)</p>	๑๗๑,๐๑๓	บาท	ต.ค.๖๒-ก.ย.๖๓	๙	แห่ง	๘๔,๖๘๖	๔๙.๕๒	ไม่มี	สำนักงานประมงจังหวัดตาก

ที่	โครงการ	แผนการดำเนินงาน			ผลการดำเนินงาน				ปัญหา/อุปสรรค/ แนวทางแก้ไข	หน่วยงาน รับผิดชอบ
					ผลการปฏิบัติงาน		ผลการเบิกจ่าย			
		จำนวน	หน่วยนับ	ช่วงเวลาดำเนินงาน	จำนวน	หน่วยนับ	จำนวน	ร้อยละ		
	- ร่วมจัดกิจกรรมวันถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร (Field day) - สนับสนุนภารกิจงานตามนโยบายของรัฐบาล/SC/COO และงานบูรณาการระหว่างหน่วยงาน	๙	ครั้ง	ต.ค.๖๒-ก.ย.๖๓	๑	ครั้ง				
		๙	ครั้ง	ต.ค.๖๒-ก.ย.๖๓	๑	ครั้ง				
๓	ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ด้านปศุสัตว์ (นอกพื้นที่)									สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตาก
	๑. การพัฒนาศักยภาพ ศพก. (กระทรวงฯ) - พัฒนาปรับปรุงฐานเรียนรู้ด้านปศุสัตว์ทุกอำเภอ	๙ / ๙,๐๐๐	อำเภอ / บาท		๙	อำเภอ	๙,๐๐๐	๑๐๐		
	๒. การพัฒนา ศพก.เครือข่าย (ด้านปศุสัตว์) - พัฒนาปรับปรุงศูนย์เครือข่าย ศพก. (ด้านปศุสัตว์) ปี ๖๑ และ ๖๒	๙ / ๑๘,๐๐๐	อำเภอ / บาท		๙	อำเภอ	๑๘,๐๐๐	๑๐๐		
	- พัฒนาปรับปรุงศูนย์เครือข่าย ศพก.(ด้านปศุสัตว์) ปี ๖๒ อำเภอแม่สอด	๑ / ๕,๐๐๐	อำเภอ / บาท		๑	อำเภอ	๕,๐๐๐	๑๐๐		
	- การจัดตั้งศูนย์ ศพก. (ด้านปศุสัตว์) โดยการสนับสนุนพันธุ์สัตว์และปัจจัยการผลิตปี ๒๕๖๓ (ศูนย์ใหม่) (งบบุตหนุน)	๙	อำเภอ						อยู่ระหว่างดำเนินการ	
	๓. การพัฒนาเกษตรกรโดยการฝึกอบรมหลักสูตร การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการ เลี้ยงปศุสัตว์ (ศูนย์ละ ๑๐ ราย จำนวน ๙ รุ่นๆละ ๑ วัน	๙๐ / ๓๖,๐๐๐	ราย / บาท		๙๐	ราย	๓๖,๐๐๐	๑๐๐		
	๔. ติดตาม ประเมิน และรายงานผลการดำเนินงาน	๑๒	ครั้ง						อยู่ระหว่างดำเนินการ	

ที่	โครงการ	แผนการดำเนินงาน			ผลการดำเนินงาน				ปัญหา/อุปสรรค/ แนวทางแก้ไข	หน่วยงาน รับผิดชอบ
					ผลการปฏิบัติงาน		ผลการเบิกจ่าย			
		จำนวน	หน่วยนับ	ช่วงเวลาดำเนินงาน	จำนวน	หน่วยนับ	จำนวน	ร้อยละ		
๔	ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้า เกษตร ด้านปฏิรูปที่ดิน (นอกพื้นที่) - ส่งเสริมและพัฒนาโครงการศูนย์เรียนรู้ การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร เป็นศูนย์เรียนรู้ขยายผลของตำบล (ตำบล เชียงทองและนาโบสถ์ อำเภอวังเจ้า)	๒ / ๕๐,๐๐๐	ศูนย์ / บาท		๒	ศูนย์	๓๐,๘๘๐	๖๑.๗๖		สำนักงาน การปฏิรูปที่ดิน จังหวัดตาก
๕	ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้า เกษตร ด้านสหกรณ์ (นอกพื้นที่) ๑. สนับสนุนการจัดงานวันถ่ายทอด เทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day) โดยบูรณาการร่วมกับหน่วยงานภาคี เครือข่าย และคณะกรรมการ ศพก.ในระดับ พื้นที่ ๒. สนับสนุนวิทยากรถ่ายทอดความรู้เรื่อง การสหกรณ์และการรวมกลุ่ม	๙ ๙	ศูนย์ ศูนย์	มี.ค. - ก.ค. มี.ค. - ก.ค.	๑ ๑	ศูนย์ ศูนย์	- -	- -	ไม่ได้รับการจัดสรร งบประมาณค่าใช้จ่าย ในการปฏิบัติงาน ตามแผนงานบูรณาการ	สำนักงาน สหกรณ์จังหวัด ตาก

ผู้รายงาน/รับผิดชอบโครงการ

๑. นายธนบดีรินทร์ เมืองแก่น นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ สำนักงานเกษตรจังหวัดตาก

๒. นายวิษุทธิ์ แก้วพองคำ นักวิชาการประมงชำนาญการ สำนักงานประมงจังหวัดตาก

๓. นายโชคชัย กันทะจักร นักวิชาการสัตวบาล สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตาก

๔. นางเพ็ญพักตร์ บัวโรย นักวิชาการปฏิรูปที่ดินชำนาญการพิเศษ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดตาก

๕. นางสาวรัชนก เชื้อบัว นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดตาก

แบบรายงานตามนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นโยบายสำคัญ ๑๕ Agenda)

และรายงานผลการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๓

โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer)

นอกพื้นที่โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ตัดยอดข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓

ที่	โครงการ	แผนการดำเนินงาน			ผลการดำเนินงาน				ปัญหา/อุปสรรค/ แนวทางแก้ไข	หน่วยงาน รับผิดชอบ	
					ผลการปฏิบัติงาน		ผลการเบิกจ่าย				
		จำนวน	หน่วยนับ	ช่วงเวลาดำเนินงาน	จำนวน	หน่วยนับ	จำนวน	ร้อยละ			
๑. โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง งบประมาณ ๑๖๘,๐๐๐											
๑	กิจกรรมพัฒนาศักยภาพเกษตรกรให้เป็น Smart Farmer	๑๘๐ / ๒	คน / ครั้ง	มกราคม และ มีนาคม	๑๘๐ / ๒ (ครั้งที่ ๒ ๑๐๐ ราย)	คน / ครั้ง	๑๑๗,๕๓๐ / ๒๐,๐๐๐	๖๙.๙๖ / ๑๑.๙๐	อ.แม่สอด พบพระ ท่าสองยาง และ อุ้มผาง ยังไม่ สามารถอบรมได้	สำนักงาน เกษตรจังหวัด ตาก	
๒	กิจกรรมพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ให้เป็น Young Smart Farmer	๔๐ / ๒	คน / ครั้ง	มกราคม และ กุมภาพันธ์	๔๐ / ๒	คน / ครั้ง	๓๒,๐๐๐ / ๒๙,๕๓๐	๑๙.๐๕ / ๑๗.๕๘			
๒. โครงการ Smart Farmer ด้านประมง งบประมาณ ๔๗,๕๐๐											
๑	รับสมัครและคัดเลือกเกษตรกรเพื่อพัฒนาสู่ Smart Farmer	๒๐๐	ราย		๒๐๐	ราย		๑๙,๕๘๖	๔๑.๒๓	เกิดการระบาดของโรคจาก เชื้อไวรัส COVID-๑๙ ทำให้ เจ้าหน้าที่ต้องวางมาตรการ ในการพบผู้เข้าร่วม โครงการฯ / เจ้าหน้าที่ใช้ วิธีการติดต่อกับผู้เข้าร่วม โครงการฯ เพื่อสอบถาม ข้อมูล โดยการใช้วิธีการ โทรศัพท์สอบถามข้อมูล	สำนักงาน ประมงจังหวัด ตาก
๒	ประเมินความรู้/คุณสมบัติของเกษตรกร Smart Farmer	๒๐๐	ราย		-	-					
๓	ถอดองค์ความรู้ Existing Smart Farmer ต้นแบบ	๓	ราย		-	-					
๔	ติดตามและประเมินผล Smart Farmer (ส่วนภูมิภาค)	๑๐๐	ราย		-	-					

ที่	โครงการ	แผนการดำเนินงาน			ผลการดำเนินงาน				ปัญหา/อุปสรรค/ แนวทางแก้ไข	หน่วยงาน รับผิดชอบ
					ผลการปฏิบัติงาน		ผลการเบิกจ่าย			
		จำนวน	หน่วยนับ	ช่วงเวลาดำเนินงาน	จำนวน	หน่วยนับ	จำนวน	ร้อยละ		
๓. โครงการ Smart Farmer ด้านปศุสัตว์ งบประมาณ ๗๐,๘๐๐										
	การพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (อบรม บ้านตาก สามเงา พบพระ อำเภอละ ๑๐ ราย และเมือง แม่สอด แม่ระมาด อำเภอละ ๒๐ ราย)	๙๐	ราย		๔๐ (คงเหลือเมือง บ้านตาก แม่สอด)	ราย	๒๕,๕๐๐	๓๖.๐๒	สถานการณ์ Covid-๑๙	สำนักงานปศุสัตว์ จังหวัดตาก
๔. โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่องในเขตปฏิรูปที่ดิน งบประมาณ ๒๖๒,๑๓๕										
๑	ฝึกอบรมและพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่องในเขตปฏิรูปที่ดิน (ต.วังประจวบ และตลกกกลางทุ่ง อ.เมืองตาก)	๔๖ / ๑๖๕,๘๑ ๕	ราย / บาท				๑๒๘,๑๕๕	๗๗.๒๙		สำนักงาน การปฏิรูปที่ดิน จังหวัดตาก
๒	ส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรทฤษฎีใหม่ในเขตปฏิรูปที่ดิน (ต.นาโบสถ์ อ.วังเจ้า)	๓๐ / ๙๖,๓๒๐	ราย / บาท				๒๕,๐๖๐	๒๖.๐๒		
๕. การสร้างความเข้มแข็งให้กับเกษตรกรและสถาบันเกษตรกร		๑๐ / ๑๗,๑๐๐	ราย / บาท		-	-			กำหนดการเดิมวันที่ ๒ เมษายน ๖๓ เนื่องจาก สถานการณ์ Covid -๑๙	การยางแห่งประเทศไทย จังหวัดตาก
๖	อยู่ระหว่างรอกกรมส่งเสริมสหกรณ์พิจารณาแผนปฏิบัติงานและ									สำนักงาน สหกรณ์จังหวัด ตาก

ผู้รายงาน/รับผิดชอบโครงการ

๑. นายวิวัฒน์ สังกวาลย์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ สำนักงานเกษตรจังหวัดตาก
๒. นายเสกสรร พุทธิง นักวิชาการประมงปฏิบัติการ สำนักงานประมงจังหวัดตาก
๓. นายคุณรัตน์ คำเชื้อ นักวิชาการสัตวบาล สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตาก
๔. นางเพ็ญพักตร์ บัวโรย นักวิชาการปฏิรูปที่ดินชำนาญการพิเศษ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดตาก
๕. นางสาวรัชชก เชื้อบัว นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดตาก
๖. นางสาวพรพรรณ แหยมนาค นวก.๕ การยางแห่งประเทศไทยจังหวัดตาก

แบบรายงานตามนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นโยบายสำคัญ ๑๕ Agenda)

และรายงานผลการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๓

โครงการบริหารจัดการการผลิตสินค้าเกษตรตามแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก (Agri-Map)

นอกพื้นที่โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ตัดยอดข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓

ที่	โครงการ	แผนการดำเนินงาน			ผลการดำเนินงาน				ปัญหา/อุปสรรค/ แนวทางแก้ไข	หน่วยงาน รับผิดชอบ
					ผลการปฏิบัติงาน		ผลการเบิกจ่าย			
		จำนวน	หน่วยนับ	ช่วงเวลาดำเนินงาน	จำนวน	หน่วยนับ	จำนวน	ร้อยละ		
๑	การบริหารจัดการเชิงรุก Zoning จัดทำระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ ปรับเปลี่ยนกิจกรรมการผลิตในพื้นที่ ไม่เหมาะสมตาม Agri-Map	๔๐	ไร่	มี.ค.-มิ.ย.	-	-	-	-	-	สถานีพัฒนา ที่ดินตาก
๒	ด้านประมง ๑. สำรวจและประเมินคุณสมบัติของเกษตรกร ๑.๑ คัดเลือกเกษตรกร ๑.๒ สำรวจและประเมินคุณสมบัติ ๒. ติดตามและประเมินผล ๒.๑ ติดตามและประเมินผล (รายเก่า ปี ๖๒) ๒.๒ ติดตามและประเมินผล (รายใหม่ปี ๖๓) ๓. ถอดองค์ความรู้ Existing Smart ๔. ติดตามและประเมินผล Smart Farmer (ส่วนภูมิภาค)						๔,๑๘๔	๗๘.๒๑		สำนักงานประมง จังหวัดตาก
		๑๐	ราย	ต.ค.-ธ.ค.๖๒	๑๐	ราย				
		๑๐	ราย	ต.ค.-ธ.ค.๖๒	๑๐	ราย				
		๑๙	ราย	ก.พ.-พ.ค.๖๓	๔	ราย				
		๑๐	ราย	ก.ค.-ส.ค.๖๓	-	-				
		๓	ราย		-	-				
		๑๐๐	ราย		-	-				

ผู้รายงาน/รับผิดชอบโครงการ

๑. นายอนุวัฒน์ จันมา เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน สถานีพัฒนาที่ดินตาก

๒. นายวิษุทธิ์ แก้วพองคำ นักวิชาการประมงชำนาญการ สำนักงานประมงจังหวัดตาก

แบบรายงานตามนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นโยบายสำคัญ ๑๕ Agenda)

และรายงานผลการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๓

โครงการยกระดับมาตรฐานสินค้าเกษตร

นอกพื้นที่โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ตัดยอดข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓

ที่	โครงการ	แผนการดำเนินงาน			ผลการดำเนินงาน				ปัญหา/อุปสรรค/ แนวทางแก้ไข	หน่วยงาน รับผิดชอบ
					ผลการปฏิบัติงาน		ผลการเบิกจ่าย			
		จำนวน	หน่วยนับ	ช่วงเวลาดำเนินงาน	จำนวน	หน่วยนับ	จำนวน	ร้อยละ		
๑	มาตรฐานด้าน พืช การตรวจรับรองแหล่งผลิตพืช(GAP) งบประมาณ (บาท)=๙๒,๔๕๐	๑๗๐	แปลง	ต.ค. ๖๒- ก.ย. ๖๓	๓๐๐ ได้ Q= ๒๘๖	แปลง	๘๔,๒๔๕.๔๐	๙๑.๑๓		ศูนย์วิจัยและ พัฒนาการ เกษตรตาก
๒	มาตรฐานด้าน ประมง ๑. เตรียมความพร้อมเกษตรกรเข้าสู่ มาตรฐานฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด (ราย ใหม่) มาตรฐาน SL ๒. ส่งคำขอรับการรับรองของเกษตรกรให้ หน่วยตรวจประเมิน (รายใหม่) มาตรฐาน SL ๓. จำนวนฟาร์มที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน (เฉพาะรายใหม่ที่ สนง.ปจ.เตรียมความพร้อม และส่งคำขอให้หน่วยตรวจประเมิน) มาตรฐาน SL	๓๐ ๓๐ -	ราย ราย ราย	ธ.ค.๖๒-มี.ค.๖๓ ธ.ค.๖๒-มี.ค.๖๓ เม.ย.-ก.ย.๖๓	๓๐ ๓๐ -	ราย ราย ราย	 ๕,๖๐๘	 ๕๖.๐๘		สำนักงาน ประมงจังหวัด ตาก

หมายเหตุ

**มีการปรับลดเป้าหมายการดำเนินการลง ตามหนังสือ จากสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๒ จังหวัดพิษณุโลก ที่ กษ.๐๙๑๘/ว ๗๒๑ ลงวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๓ เรื่อง ขอส่งรายงานความก้าวหน้า
โครงการยกระดับคุณภาพสินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน โครงการพัฒนาเกษตรกรมัยยั่งยืน และโครงการความร่วมมือระหว่างกรมวิชาการเกษตรและกรมส่งเสริมการเกษตร ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๓ ใหม่
ปรับแผนจากเดิม ๔๐๐ แปลง เป็น ๑๗๐ แปลง

ผู้รายงาน/รับผิดชอบโครงการ

๑. นางนภาพร อุดมโรจน์ เจ้าหน้าที่งานการเกษตรปฏิบัติงาน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรตาก ๒. นายวิษุทธิ์ แก้วพองคำ นักวิชาการประมงชำนาญการ สำนักงานประมงจังหวัดตาก

แบบรายงานตามนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นโยบายสำคัญ ๑๕ Agenda)
และรายงานผลการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๓

โครงการตลาดเกษตรกร

ในพื้นที่โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ตัดยอดข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓

ที่	โครงการ	แผนการดำเนินงาน			ผลการดำเนินงาน				ปัญหา/อุปสรรค/ แนวทางแก้ไข	หน่วยงาน รับผิดชอบ
					ผลการปฏิบัติงาน		ผลการเบิกจ่าย			
		จำนวน	หน่วยนับ	ช่วงเวลาดำเนินงาน	จำนวน	หน่วยนับ	จำนวน	ร้อยละ		
๑	เพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้าเกษตร ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ โควิด ๑๙ - แปลงใหญ่กะหล่ำปลี ชื่อแจก ชื่อบริโภค ช่วยเกษตรกรจำหน่ายสินค้า - แปลงใหญ่ฝรั่ง ชื่อแจก	๙๐๐	กิโลกรัม	เม.ย.-๖๓	๖,๓๐๐	บาท				สำนักงาน เกษตรจังหวัด ตาก
		๓๐๐	กิโลกรัม	เม.ย.-๖๓	๒,๑๐๐	บาท				
		๑๐.๒๕	ตัน	เม.ย.-๖๓	๗๑,๗๒๕	บาท				
		๓๐๐	กิโลกรัม	เม.ย.-๖๓	๒,๔๐๐	บาท				
๒	กรมส่งเสริมสหกรณ์ยังไม่อนุมัติแผนปฏิบัติ งานให้กับสำนักงานสหกรณ์จังหวัดตาก									สำนักงาน สหกรณ์จังหวัด ตาก

ผู้รายงาน/รับผิดชอบโครงการ

- นางสาวชนินทร ตริวรุณกรณ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรจังหวัดตาก
- นายณรงค์ อุดมลาก เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ชำนาญงาน สำนักงานสหกรณ์จังหวัดตาก

แบบรายงานตามนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นโยบายสำคัญ ๑๕ Agenda)

และรายงานผลการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๓

โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่

นอกพื้นที่โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ตัดยอดข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓

ที่	โครงการ	แผนการดำเนินงาน			ผลการดำเนินงาน				ปัญหา/อุปสรรค/แนว ทางแก้ไข	หน่วยงาน รับผิดชอบ
		จำนวน	หน่วยนับ	ช่วงเวลาดำเนินงาน	ผลการปฏิบัติงาน		ผลการเบิกจ่าย			
					จำนวน	หน่วยนับ	จำนวน	ร้อยละ		
๑	๑) ลงพื้นที่คัดเลือกจุดเรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่	๒	ครั้ง	๑๘-มี.ค.-๖๓	๑	ครั้ง	๑,๕๓๐	๕.๙๔	เนื่องจากสถานการณ์ COVID-๑๙ และมีประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดตาก ฉบับที่ ๘/๒๕๖๓ ลว.๓๑ มี.ค.๖๓ กำหนดให้งดการจัดกิจกรรมฟ็อกอบรม ประชุม สัมมนาทุกประเภท จึงทำให้ไม่สามารถดำเนินการจัดเวทีแลกเปลี่ยนองค์ความรู้/ศึกษาดูงานได้	สำนักงาน เกษตรและ สหกรณ์ จังหวัดตาก
	๒) จัดทำเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อสำรวจความต้องการของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ แต่ละกลุ่ม	๓	ครั้ง	เม.ย.-มิ.ย. ๖๓	-	-	-	-		
	๓) ติดตามเยี่ยมเยียนเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ	๔	ครั้ง	ก.ค.-ส.ค. ๖๓	-	-	-	-		
๒	๑) ชักซ้อม/อบรมครูบัญชี (ครู ๑ ราย : เกษตรกร ๓๐ ราย)	๑๐	ราย	ไตรมาส ๒ - ๓	๑๐	ราย	๖๗,๓๗๐	๕๖.๗๑	- ยังไม่ได้อบรมอีก ๙๐ ราย เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส โควิด ๒๐๑๙ (COVID - ๑๙) - ต้องปฏิบัติงานภายใต้ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดตาก งดการจัดกิจกรรมการฟ็อกอบรม ประชุม สัมมนาทุกประเภท	สำนักงานตรวจ บัญชีสหกรณ์
	๒) ประเมินความพร้อมของเกษตรกรเพื่อกำหนดเป้าหมายรายคน	๓๐๐	ราย	ไตรมาส ๒ - ๓	๓๐๐	ราย				
	๓) คัดสรรกลุ่มเป้าหมายตามพื้นที่/วางแผนการปฏิบัติงาน	๓๐๐	ราย	ไตรมาส ๒ - ๓	๓๐๐	ราย				
	๔) อบรมการจัดทำบัญชีต้นทุนอาชีพ	๓๐๐	ราย	ไตรมาส ๒ - ๓	๒๑๐	ราย				
	๕) กำกับและนำการจัดทำบัญชีต้นทุนอาชีพ โดยครูบัญชี	๒๑๐	ราย	ไตรมาส ๒ - ๔						
	๖) ติดตามการจัดทำบัญชีต้นทุนอาชีพ โดยครูบัญชี	๒๑๐	ราย	ไตรมาส ๓ - ๔						
	๗) ถอดบทเรียนต้นทุนอาชีพเกษตรกร	๓	ราย	เดือนต.ค. ๒๕๖๓						
	๘) สรุปผลการดำเนินโครงการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓			เดือนต.ค. ๒๕๖๓						

ที่	โครงการ	แผนการดำเนินงาน			ผลการดำเนินงาน				ปัญหา/อุปสรรค/แนว ทางแก้ไข	หน่วยงาน รับผิดชอบ
					ผลการปฏิบัติงาน		ผลการเบิกจ่าย			
		จำนวน	หน่วยนับ	ช่วงเวลาดำเนินงาน	จำนวน	หน่วยนับ	จำนวน	ร้อยละ		
๓	๑) การติดตามและประเมินผลเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ๒) การจัดเวทีแลกเปลี่ยนองค์ความรู้/ศึกษาดูงาน ๓) การส่งเสริมความรู้ด้านการเพาะเลี้ยง ๔) ส่งเสริมความรู้ด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ๕) สนับสนุนพันธุ์สัตว์น้ำ(หน่วยผลิต:ศปจ.ตาก)	๕๐๐	ราย	ก.พ.-ส.ค.๖๓	๒๐๐	ราย			เนื่องจากสถานการณ์ COVID-๑๙ และมีประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดตาก ฉบับที่ ๘/๒๕๖๓ สว.๓๑ มี.ค.๖๓ กำหนดให้งดการจัดกิจกรรมฝึกอบรม ประชุม สัมมนาทุกประเภท จึงทำให้ไม่สามารถดำเนินการจัดเวทีแลกเปลี่ยนองค์ความรู้/ศึกษาดูงานได้	สำนักงานประมงจังหวัดตาก
๔	๑) กิจกรรม : แนะนำ ส่งเสริมและประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสนับสนุนและติดตามให้เกษตรกรดำเนินกิจกรรมเกษตรทฤษฎีใหม่ได้อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน (เป้าหมายเดิม) พื้นที่เป้าหมายดำเนินการ : ๑. เป้าหมาย ปี ๖๐ ๒. เป้าหมาย ปี ๖๑ ๓. เป้าหมาย ปี ๖๒	๑๐๒	ราย	ม.ค. - ก.ย. ๖๓	๑๐๒	ราย	๑๐,๖๐๐	๑๐๐	เนื่องจากสถานการณ์ COVID-๑๙ และมีประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดตาก ฉบับที่ ๘/๒๕๖๓ สว.๓๑ มี.ค.๖๓ กำหนดให้งดการจัดกิจกรรมฝึกอบรม ประชุม สัมมนาทุกประเภท จึงทำให้ไม่สามารถดำเนินการจัดเวทีแลกเปลี่ยนองค์ความรู้/ศึกษาดูงานได้	สำนักงานสหกรณ์จังหวัดตาก
๕	๑.๑ พัฒนาผู้นำเครือข่ายเศรษฐกิจพอเพียง/start upพัฒนาความพร้อมของเจ้าหน้าที่ (อ.เมืองตาก บ้านตาก สามเงา วังเจ้า เจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ ๑ ราย) ๑.๒ พัฒนาผลิตภัณฑ์และการตลาดกลุ่มเครือข่าย (อ.เมืองตาก บ้านตาก สามเงา วังเจ้า)	๕	ราย		๕	-	-			สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตาก สำนักงานปศุสัตว์เขต ๖ (จ.พิษณุโลก) เป็นผู้อบรม
		๔ / ๑๖๐,๐๐๐	ราย / บาท		๔	ราย	๑๖๐,๐๐๐	๑๐๐		

ที่	โครงการ	แผนการดำเนินงาน			ผลการดำเนินงาน				ปัญหา/อุปสรรค/แนว ทางแก้ไข	หน่วยงาน รับผิดชอบ
					ผลการปฏิบัติงาน		ผลการเบิกจ่าย			
		จำนวน	หน่วยนับ	ช่วงเวลาดำเนินงาน	จำนวน	หน่วยนับ	จำนวน	ร้อยละ		
๑.๓	พัฒนาเกษตรกรรูปแบบด้านปศุสัตว์ สร้างธนาคารอาหารปลอดภัยชุมชนระดับ ตำบล	๘๐ / ๘๐,๐๐๐	ราย / บาท		-	-	-	-	อยู่ระหว่างรอดำเนินการ	
๑.๔	จัดทำเวทีการมีส่วนร่วม ๓ ประสาน ๕ ประสาน	๑๖๐ / ๒๐,๐๐๐	ราย / บาท		-	-	-	-	อยู่ระหว่างรอดำเนินการ	
๑.๕	ผลิตสื่อโฆษณาและเผยแพร่ของกลุ่ม ผลิตแผ่นพับ info graphic ประชาสัมพันธ์	๑๐ / ๑๔,๐๐๐	ราย / บาท		-	-	-	-	อยู่ระหว่างรอดำเนินการ	
๑.๖	จ้างเหมาพัฒนาระบบจัดเก็บข้อมูล ด้วย Digital platform ให้กลุ่มเกษตรกร	๑๖๐ / ๑๖,๘๐๐	ราย / บาท		-	-	-	-	อยู่ระหว่างรอดำเนินการ	
๑.๗	ติดตาม ประเมินผล	๑๐	ครั้ง		๕	ครั้ง	-	-	อยู่ระหว่างรอดำเนินการ	

ผู้รายงาน/รับผิดชอบโครงการ

๑. นางสาวกรรณิกันต์ ทิใหม่ธง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดตาก
๒. นางสาวรุจิรา หว่างอ่อน นักวิชาการตรวจสอบบัญชี สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ตาก
๓. นายวิษณุวัฒน์ แก้วพองคำ นักวิชาการประมงชำนาญการ สำนักงานประมงจังหวัดตาก
๔. นางสาวปิ่นมณี อินตะ นักวิชาการมาตรฐานสินค้า สำนักงานสหกรณ์จังหวัดตาก
๕. นายโชคชัย กันทะจักร นักวิชาการสัตวบาล สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตาก

แบบรายงานตามนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นโยบายสำคัญ ๑๕ Agenda)

และรายงานผลการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๓

โครงการแผนการผลิตและการตลาดข้าวครบวงจร

ในพื้นที่โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ตัดยอดข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓

ที่	โครงการ	แผนการดำเนินงาน			ผลการดำเนินงาน				ปัญหา/อุปสรรค/ แนวทางแก้ไข	หน่วยงาน รับผิดชอบ
					ผลการปฏิบัติงาน		ผลการเบิกจ่าย			
		จำนวน	หน่วยนับ	ช่วงเวลาดำเนินงาน	จำนวน	หน่วยนับ	จำนวน	ร้อยละ		
๑	การส่งเสริมระบบการเกษตรแบบ แปลงใหญ่	๙	กลุ่ม	ต.ค ๖๒ -ก.ย. ๖๓	๙	กลุ่ม	๘๕๔,๘๒๕.๐๐	๔๔.๑๐		
พื้นที่เป้าหมายดำเนินการ : อำเภอเมืองตาก อำเภอแม่สอด อำเภอบ้านตาก										
๒	เสริมสร้างศักยภาพการผลิตเมล็ด พันธุ์ข้าวของศูนย์ข้าวชุมชน	๕	กลุ่ม	ต.ค ๖๒ -ก.ย. ๖๓	๕	กลุ่ม	๕๒๙,๖๐๗.๐๐	๔๓.๗๙		
พื้นที่เป้าหมายดำเนินการ : อำเภอเมืองตาก อำเภอแม่สอด อำเภอบ้านตาก อำเภอสามเงา										
๓	ส่งเสริมและพัฒนาการผลิตเมล็ดพันธุ์	๔	กลุ่ม	ต.ค ๖๒ -ก.ย.	๔	กลุ่ม	๑๑๓,๔๖๖.๐๐	๔๒.๑๐		
พื้นที่เป้าหมายดำเนินการ : อำเภอแม่สอด อำเภอบ้านตาก อำเภอแม่ระมาด อำเภอสามเงา										
๔	ส่งเสริมและพัฒนาการผลิตข้าวอินทรีย์	๑๖	กลุ่ม	ต.ค ๖๒ -ก.ย.	๑๖	กลุ่ม	๑๙๑,๒๒๕.๓๙	๔๙.๖๐		
พื้นที่เป้าหมายดำเนินการ : อำเภอเมืองตาก อำเภอแม่สอด อำเภอวังเจ้า จังหวัดตาก										

ผู้รายงาน/รับผิดชอบโครงการ

นายธงชัย ประยงค์หอม นักวิชาการเกษตรชำนาญการ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร

แบบรายงานตามนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นโยบายสำคัญ ๑๕ Agenda)
และรายงานผลการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๓

โครงการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ

นอกพื้นที่โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ตัดยอดข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓

ที่	โครงการ	แผนการดำเนินงาน			ผลการดำเนินงาน				ปัญหา/อุปสรรค/ แนวทางแก้ไข	หน่วยงาน รับผิดชอบ
					ผลการปฏิบัติงาน		ผลการเบิกจ่าย			
		จำนวน	หน่วยนับ	ช่วงเวลาดำเนินงาน	จำนวน	หน่วยนับ	จำนวน	ร้อยละ		
๑	ฝายทุ่งยาง	๑	แห่ง	มี.ค. - ส.ค. ๖๓	-	-	๒๓๔,๔๖๙.๗๕	๑.๗๙		โครงการ ชลประทานตาก
๒	อาคารรับน้ำด้านท้ายแก้มลิงหนอง จรเข้	๑	แห่ง	มี.ค. - ส.ค. ๖๓	-	-	๘๘,๙๖๑.๕๐	๐.๓๔		
๓	ปรับปรุงฝายหนองแหม่นพร้อมระบบ ส่งน้ำและอาคารประกอบ	๑	แห่ง	มี.ค. - ส.ค. ๖๓	-	-	๒๐๘,๗๘๓.๕๐	๐.๖๑		

ผู้รายงาน/รับผิดชอบโครงการ

๑. นายประพันธ์ จงกล่อม โครงการชลประทานตาก

แบบรายงานตามนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นโยบายสำคัญ ๑๕ Agenda)

และรายงานผลการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๓

โครงการส่งเสริมการใช้เครื่องจักรกลทางการเกษตร

ในพื้นที่โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ตัดยอดข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓

ที่	โครงการ	แผนการดำเนินงาน			ผลการดำเนินงาน				ปัญหา/อุปสรรค/แนว ทางแก้ไข	หน่วยงานรับผิดชอบ
		จำนวน	หน่วยนับ	ช่วงเวลาดำเนินงาน	ผลการปฏิบัติงาน		ผลการเบิกจ่าย			
					จำนวน	หน่วยนับ	จำนวน	ร้อยละ		
๑	แนะนำ ส่งเสริมสหกรณ์เป้าหมาย ในการขับเคลื่อนกิจกรรมให้บริการ เครื่องจักรกลทางการเกษตร	๑	สหกรณ์	ต.ค.๖๒ - ก.ย.๖๓	๑	สหกรณ์	อยู่ระหว่างรอ กรมส่งเสริมสหกรณ์ พิจารณาจัดสรร	สมาชิกเลี้ยงโคใช้ฟีดอื่น ทดแทนข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ดังนั้น การขอใช้บริการ พิจารณาจัดสรร	๑. ประชาสัมพันธ์การให้ บริการเครื่องจักรกลทาง การเกษตรแก่สมาชิก อย่างต่อเนื่อง	
๒	ติดตามการใช้ประโยชน์ของ เครื่องจักรกลทางการเกษตรที่ สหกรณ์ได้รับการสนับสนุนใน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้แก่ เครื่องผสมอาหารสัตว์ TMR และ เครื่องสับย่อยซากพืช ๒ ระบบ	อยู่ระหว่างรอ กรมส่งเสริมสหกรณ์ กำหนดแผนฯ		ต.ค.๖๒ - มี.ค.๖๓	๓๑	ราย ต้น	งบประมาณ	เครื่องจักรกลทางการเกษตร ของสมาชิกสหกรณ์ไม่ต่อเนื่อง และมีแนวโน้มลดลง	๒. การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประสบการณ์ในการใช้ เครื่องจักรกลทางการเกษตร เพื่อลดต้นทุนการผลิต ระหว่างสมาชิกสหกรณ์ อย่างต่อเนื่อง	
๓	รายงานผลการใช้ประโยชน์ของ เครื่องจักรกลทางการเกษตร			ต.ค.๖๒ - ก.ย.๖๓	๓๑	ราย ต้น				

ผู้รายงาน/รับผิดชอบโครงการ

๑. นางสาวเบญจวรรณ หน่อชัยวงศ์ นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดตาก

แบบรายงานตามนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นโยบายสำคัญ ๑๕ Agenda)

และรายงานผลการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๓

โครงการธนาคารสินค้าเกษตร

นอกพื้นที่โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ตัดยอดข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓

ที่	โครงการ	แผนการดำเนินงาน			ผลการดำเนินงาน				ปัญหา/อุปสรรค/แนวทางการแก้ไข	หน่วยงานรับผิดชอบ	
		จำนวน	หน่วยนับ	ช่วงเวลาดำเนินงาน	ผลการปฏิบัติงาน		ผลการเบิกจ่าย				
					จำนวน	หน่วยนับ	จำนวน	ร้อยละ			
๑	ธนาคารโค - กระบือ งบประมาณ ๗,๐๐๐ บาท ๑. การติดตามลูกสัตว์เกิดตัวที่ ๑ จากเกษตรกรรายเดิมที่รับสมัครของ ธคก. ไปแล้ว ๒. การติดตามขยายลูกสัตว์ตัวที่ ๑ ที่มีอายุครบ ๑๘ เดือน - เพศเมียขยายต่อให้เกษตรกรรายใหม่ - เพศผู้ จำหน่ายเงินเข้าบัญชี ธคก. ๓. มอบกรรมสิทธิ์โคกระบือให้เกษตรกรเมื่อครบสัญญา ๕ ปีและจำหน่ายออกจากบัญชี (อ.เมืองตาก บ้านตาก สามเงา ท่าสองยางและอุ้มผาง)	๕๘ ๖ ๓๖ ๗๗	ตัว ตัว ตัว ตัว		๕๘ ๖ ๓๖ ๗๗	ตัว ตัว ตัว ตัว				สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตาก	
๒	ธนาคารข้าว ๑. ประสานงาน แนะนำ ส่งเสริม สหกรณ์เป้าหมาย ได้แก่ สหกรณ์นิคมแม่ระมาด จำกัด ให้ดำเนินกิจกรรม ในรูปแบบธนาคารสินค้าเกษตร ๒. ติดตามการดำเนินกิจกรรมในรูปแบบธนาคารสินค้าเกษตร ๓. รายงานผลการดำเนินงานกิจกรรม	๑	สหกรณ์	ต.ค.๖๒ - ก.ย.๖๓	๑	สหกรณ์	ไม่ได้รับการจัดสรร			สำนักงานสหกรณ์จังหวัดตาก	
๓	ธนาคารปุ๋ยอินทรีย์ (ในพื้นที่แปลงใหญ่) ๑. ผลิตปุ๋ยหมัก พด. ๒. ผลิตน้ำหมักชีวภาพ (บ้านคลองห้วยทราย หมู่ ๖ ต.หนองบัวใต้ อ.เมืองตาก)	๓๕ ๓๕,๐๐๐	ตัน ลิตร		- -	- -	- -	- -			สถานีพัฒนาที่ดินตาก

ที่	โครงการ	แผนการดำเนินงาน			ผลการดำเนินงาน				ปัญหา/ อุปสรรค/แนว ทางแก้ไข	หน่วยงาน รับผิดชอบ
					ผลการปฏิบัติงาน		ผลการเบิกจ่าย			
		จำนวน	หน่วยนับ	ช่วงเวลาดำเนินงาน	จำนวน	หน่วยนับ	จำนวน	ร้อยละ		

ผู้รายงาน/รับผิดชอบโครงการ

๑. นางสาวอัจฉิมา ฅ น่าน เจ้าพนักงานสัตวบาลชำนาญงาน สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตาก
๒. นางสาวเบญจวรรณ หน่อชัยวงศ์ นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดตาก
๓. นายอนุวัฒน์ จันมา เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน สถานีพัฒนาที่ดินตาก

แบบรายงานตามนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นโยบายสำคัญ ๑๕ Agenda)

และรายงานผลการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๓


โครงการการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล พื้นที่เขตปฏิรูปที่ดิน
นอกพื้นที่โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ตัดยอดข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓

ที่	โครงการ	แผนการดำเนินงาน			ผลการดำเนินงาน				ปัญหา/ อุปสรรค/แนว ทางแก้ไข	หน่วยงาน รับผิดชอบ
		จำนวน	หน่วยนับ	ช่วงเวลาดำเนินงาน	ผลการปฏิบัติงาน		ผลการเบิกจ่าย			
					จำนวน	หน่วยนับ	จำนวน	ร้อยละ		
๑	๑. ประสานงาน แนะนำ ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อ แก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร ๒. จัดประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ๓. แนะนำ ส่งเสริม บูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และ ติดตามการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพภายใต้โครงการจัด ที่ดินทำกินให้ชุมชนในพื้นที่โครงการตามนโยบายรัฐบาล ๔. รายงานผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ	๔ ๓ ๔ ๑๒	พื้นที่ ครั้ง พื้นที่ ครั้ง		- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	อยู่ระหว่างการ ประสานกับกรม ส่งเสริมสหกรณ์ เพื่อรอการจัดสรร งบประมาณการ ดำเนินงานให้ สำนักงานสหกรณ์ จังหวัด เพื่อ ดำเนินการ กิจกรรมตามแผน ของกรมฯ ต่อไป	สำนักงานสหกรณ์ จังหวัดตาก
๒	ประชาสัมพันธ์ชี้แจงโครงการให้กับเกษตรกร พื้นที่เป้าหมายดำเนินการ : อ.เมืองตาก อ.ท่าสองยาง	๗๕ / ๒	ราย / อำเภอ	-	-	-	-	รอการอนุมัติ จากกรมปศุสัตว์		สำนักงานปศุสัตว์ จังหวัดตาก
๓	๑. ส่งเสริมการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและสนับสนุนปัจจัยการผลิต ๑.๑ คัดเลือกเกษตรกรโดยใช้ฐานข้อมูลพื้นที่เป้าหมายและ รายชื่อราษฎรที่ได้รับอนุญาต (ข้อมูลจากกรมส่งเสริมสหกรณ์) ๑.๒ ชี้แจงรายละเอียดการดำเนินงานโครงการฯ ให้ เกษตรกรและส่งเสริมองค์ความรู้ด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ๑.๓ สนับสนุนปัจจัยการผลิต	๑๘๖ ๑๘๖ ๑๘๖	ราย ราย ราย	เม.ย.-ก.ย.๖๓ เม.ย.-ก.ย.๖๓ เม.ย.-ก.ย.๖๓	- - -	ราย ราย ราย	- - -	- - -	เนื่องจากสถานการณ์ COVID-๑๙ และมี ประกาศคณะกรรมการ โรคติดต่อจังหวัดตาก ฉบับที่ ๘/๒๕๖๓ ลว. ๓๑ มี.ค.๖๓ กำหนดให้ งดการจัดกิจกรรม ฝึกอบรม ประชุม สัมมนาทุกประเภท	สำนักงานประมง จังหวัดตาก

ที่	โครงการ	แผนการดำเนินงาน			ผลการดำเนินงาน				ปัญหา/ อุปสรรค/แนว ทางแก้ไข	หน่วยงาน รับผิดชอบ
					ผลการปฏิบัติงาน		ผลการเบิกจ่าย			
		จำนวน	หน่วยนับ	ช่วงเวลาดำเนินงาน	จำนวน	หน่วยนับ	จำนวน	ร้อยละ		
	๒. ติดตามและให้คำแนะนำ	๑๘๖	ราย	เม.ย.-ก.ย.๖๓	-	ราย			จึงทำให้ไม่สามารถ ดำเนินการจัดประชุม ชี้แจงรายละเอียดการ ดำเนินงานโครงการฯ ให้เกษตรกรและ ส่งเสริมองค์ความรู้ ด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์ น้ำได้	

ผู้รายงาน/รับผิดชอบโครงการ

๑. นางพิมพ์พิศา พุ่มแสงทองชัย นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดตาก
๒. นายโชคชัย กันทะจักร์ นักวิชาการสัตวบาล สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตาก
๓. นายวิษณุตม์ แก้วพองคำ นักวิชาการประมงชำนาญการ สำนักงานประมงจังหวัดตาก



รายงานผลการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๓

แบบรายงานตามนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นโยบายสำคัญ ๑๕ Agenda)
และรายงานผลการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๓

ตัดยอดข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓

โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์

สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตาก

ที่	กิจกรรม	แผนการดำเนินงาน			ผลการดำเนินงาน				ปัญหา/อุปสรรค/ แนวทางแก้ไข	หมายเหตุ
					ผลการปฏิบัติงาน		ผลการเบิกจ่าย			
		จำนวน	หน่วยนับ	ช่วงเวลาดำเนินงาน	จำนวน	หน่วยนับ	จำนวน	ร้อยละ		
๑	สร้างภูมิคุ้มกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า	๙,๐๐๐	ตัว	-	-					กรมปศุสัตว์จะเป็นผู้ดำเนินการจัดซื้อวัคซีนส่งมาให้ สนง.ปศุสัตว์ จ.ตาก
๒	โครงการเฝ้าระวังโรคเชิงรุกเพื่อรับรองท้องถิ่นปลอดโรคพิษสุนัขบ้า	๖๖ / ๑๓,๒๐๐	ตัวอย่าง/ บาท				๙,๘๐๐			
๓	ศูนย์พักพิงชั่วคราว (เรือนจำชั่วคราวห้วยหินฝน ต.แม่ปะ อ.แม่สอด จ.ตาก)	๑	แห่ง		๑	แห่ง				ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในอำเภอแม่สอด ๑๒ แห่ง และอยู่ระหว่างรอการจัดสรรงบประมาณจากกรมปศุสัตว์
๔	โครงการฆ่าตัดทำหมันเพื่อลดจำนวนประชากรสุนัขและแมว	๑,๕๐๐ ตัว	๑,๑๘๕ ตัว	-	-					กรมปศุสัตว์จะเป็นผู้ดำเนินการจัดซื้อเวชภัณฑ์ส่งมาให้ สนง.ปศุสัตว์ จ.ตาก
๕	ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	๙ อำเภอ/ ๙๐ ราย	๙ อำเภอ/ ๙๐ ราย	๑๙,๘๐๐	๑๙,๘๐๐					

ผู้รายงาน/รับผิดชอบโครงการ

นายเพิ่มศักดิ์ กองงาม เจ้าพนักงานสัตวบาล ๒ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตาก

แบบรายงานตามนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นโยบายสำคัญ ๑๕ Agenda)

และรายงานผลการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๓

ตัดยอดข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓

โครงการส่งเสริมงานด้านเกษตรอินทรีย์

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรตาก

ที่	กิจกรรม	แผนการดำเนินงาน			ผลการดำเนินงาน				ปัญหา/อุปสรรค/ แนวทางแก้ไข	หมายเหตุ
					ผลการปฏิบัติงาน		ผลการเบิกจ่าย			
		จำนวน	หน่วยนับ	ช่วงเวลาดำเนินงาน	จำนวน	หน่วยนับ	จำนวน	ร้อยละ		
๑	การตรวจรับรองแหล่งผลิตพืชอินทรีย์ งบประมาณ (บาท) = ๑๙,๔๒๐	๑๔	แปลง	ต.ค. ๖๒- ก.ย. ๖๓	๑	แปลง	๑๑,๓๘๔	๕๘.๖๒	- งบประมาณจัดสรรไม่เพียงพอ	- ของบสนับสนุนจากงบพัฒนาจังหวัด ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ (เสนอของบประมาณสนับสนุนจาก งบจังหวัดผ่านคณะกรรมการ CoO และคณะกรรมการ อ.พ.ก. เพื่อผลักดันให้สามารถการรับรองการผลิตอินทรีย์ /ระยะเวลาดำเนินการ ส.ค. - ก.ย. ๖๓)

หมายเหตุ

**มีการปรับลดเป้าหมายการดำเนินการลง ตามหนังสือ จาก สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๒ จังหวัดพิษณุโลก ที่ กษ.๐๙๑๘/ว ๗๒๑ ลงวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๓ เรื่อง ขอส่งรายงานความก้าวหน้าโครงการยกระดับคุณภาพสินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน และโครงการความร่วมมือระหว่างกรมวิชาการเกษตรและกรมส่งเสริมการเกษตร ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๓ ใหม่ปรับแผนจากเดิม ๒๒ แปลง เป็น ๑๔ แปลง

ผู้รายงาน/รับผิดชอบโครงการ

นางนภาพร อุดมโรจน์ เจ้าหน้าที่งานการเกษตรปฏิบัติงาน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรตาก

แบบรายงานตามนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นโยบายสำคัญ ๑๕ Agenda)

และรายงานผลการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๓

ตัดยอดข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓

โครงการส่งเสริมและพัฒนาระบบเกษตรพันธสัญญา

สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดตาก

ที่	กิจกรรม	แผนการดำเนินงาน			ผลการดำเนินงาน				ปัญหา/อุปสรรค	แนวทางแก้ไข
		จำนวน	หน่วยนับ	ช่วงเวลา ดำเนินงาน	ผลการปฏิบัติงาน		ผลการเบิกจ่าย			
					จำนวน	หน่วยนับ	จำนวน	ร้อยละ		
๑	การสำรวจข้อมูลการทำการเกษตรในระบบเกษตรพันธสัญญาในปัจจุบัน - การสำรวจและปรับปรุงฐานข้อมูลผู้ประกอบการในระบบฯ พร้อมทั้งข้อมูลคู่สัญญาของผู้ประกอบการ	๑๐	แห่ง		- รายเดิม ๒ แห่ง ๑.ภาคกร ชมภูพล ชนิดสินค้า มะเขือพวง คู่สัญญา เกษตรกร ๒๐๐ ราย กลุ่มวิสาหกิจ ๑ แห่ง ๒.ชูศักดิ์ ไชยผาง ชนิดพืช มันฝรั่ง คู่สัญญา เกษตรกร ๑๙๕ ราย - รายใหม่ ๑ แห่ง (พรนภา ไหวหาร ชนิดสินค้า โกโก้) คู่สัญญา เกษตรกร ๒๕ ราย กลุ่มวิสาหกิจ ๑ แห่ง กลุ่มเกษตรกร ๑ แห่ง เครือข่ายวิสาหกิจ ๑ แห่ง		ไม่ใช้งบประมาณ		ผู้ประกอบการยังไม่เข้าใจในการปรับปรุงฐานข้อมูล การแจ้งยืนยันการดำเนินกิจกรรม และเปลี่ยนแปลงข้อมูลในระบบเกษตรพันธสัญญา	ชี้แจงทำความเข้าใจผ่านหนังสือราชการและสื่อออนไลน์หากมีการแจ้งเปลี่ยนแปลงข้อมูลจะทำการปรับปรุงฐานข้อมูลโดยทันที
๒	การประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้	๙	ครั้ง		๔ ครั้ง		ใช้งบโครงการอื่นในการปฏิบัติงานร่วมกัน		-	

ที่	กิจกรรม	แผนการดำเนินงาน			ผลการดำเนินงาน				ปัญหา/อุปสรรค	แนวทางแก้ไข
					ผลการปฏิบัติงาน		ผลการเบิกจ่าย			
		จำนวน	หน่วยนับ	ช่วงเวลา ดำเนินงาน	จำนวน	หน่วยนับ	จำนวน	ร้อยละ		
๓	การส่งเสริมให้มีการทำประกันภัยในระบบเกษตรพันธสัญญา								เกษตรกรคู่สัญญาไม่ทราบในเรื่องการจัดทำประกันภัยพืชผล	๑. แจ้งผู้ประกอบการในการชี้แจงสิทธิให้แก่เกษตรกรให้ชัดเจน ๒. แนะนำการปรับปรุงฐานข้อมูลในทะเบียนเกษตรกรให้เป็นปัจจุบัน
๔	ติดตามผลการปฏิบัติตามสัญญา	๑๒ แห่ง - ขึ้นทะเบียนในจังหวัดตาก ๑๐ แห่ง - มีโรงงานตั้งอยู่ที่จังหวัดตาก ๒ แห่ง			๒ ยังไม่ได้ดำเนินการ (มีแผนในการติดตามช่วงเดือน มี.ค.๖๓ และพ.ค.๖๓)		๒,๐๐๐		-	-
๕	ผลการดำเนินงาน									
	๕.๑ การจัดแจ้งขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการธุรกิจทางการเกษตร	๑	แห่ง		๑	แห่ง				
	๕.๒ การแจ้งเปลี่ยนแปลงข้อมูลการประกอบธุรกิจ	-	-		-	-				
	๕.๓ การแจ้งยืนยันการประกอบธุรกิจทางการเกษตร	๑๐	แห่ง		๒	แห่ง				
	๕.๔ การแจ้งเลิกประกอบธุรกิจทางการเกษตร	-	-		-	-				

ผู้รายงาน/รับผิดชอบโครงการ

นายเสริมศักดิ์ ชันแก้ว นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดตาก

แบบรายงานตามนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นโยบายสำคัญ ๑๕ Agenda)
และรายงานผลการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๓

ตัดยอดข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓

โครงการแก้ไขปัญหาที่ดินทำกิน

สำนักงานสหกรณ์จังหวัดตาก

ที่	กิจกรรม	แผนการดำเนินงาน			ผลการดำเนินงาน				ปัญหา/อุปสรรค/ แนวทางแก้ไข	หมายเหตุ
					ผลการปฏิบัติงาน		ผลการเบิกจ่าย			
		จำนวน	หน่วยนับ	ช่วงเวลาดำเนินงาน	จำนวน	หน่วยนับ	จำนวน	ร้อยละ		
										กรมส่งเสริมสหกรณ์ยังไม่อนุมัติ แผนปฏิบัติงานให้กับ

ผู้รายงาน/รับผิดชอบโครงการ

นายณรงค์ อุดมลาภ เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ชำนาญงาน สำนักงานสหกรณ์จังหวัดตาก

แบบรายงานตามนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นโยบายสำคัญ ๑๕ Agenda)
และรายงานผลการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๓

ตัดยอดข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓

โครงการแก้ไขปัญหาดินทำกิน

สำนักงานสหกรณ์จังหวัดตาก

ที่	กิจกรรม	แผนการดำเนินงาน			ผลการดำเนินงาน				ปัญหา/อุปสรรค/ แนวทางแก้ไข	หมายเหตุ
					ผลการปฏิบัติงาน		ผลการเบิกจ่าย			
		จำนวน	หน่วยนับ	ช่วงเวลาดำเนินงาน	จำนวน	หน่วยนับ	จำนวน	ร้อยละ		
										กรมส่งเสริมสหกรณ์ยังไม่อนุมัติ แผนปฏิบัติงานให้กับ

ผู้รายงาน/รับผิดชอบโครงการ

นายณรงค์ อุดมลาภ เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ชำนาญงาน สำนักงานสหกรณ์จังหวัดตาก

ที่	กิจกรรม	แผนการดำเนินงาน			ผลการดำเนินงาน				ปัญหา/อุปสรรค	แนวทางแก้ไข
					ผลการปฏิบัติงาน		ผลการเบิกจ่าย			
		จำนวน	หน่วยนับ	ช่วงเวลา ดำเนินงาน	จำนวน	หน่วยนับ	จำนวน	ร้อยละ		
	-ลูกหนี้ปกติ ๑๓ ราย วงเงินกู้ ๓,๔๓๙,๖๙๐ บาท -ลูกหนี้ค้างชำระ ๓ ราย วงเงินกู้ ๘๗๒,๐๐๐ บาท									

ผู้รายงาน/รับผิดชอบโครงการ

นางสาวสุภัทสร สังกข์แก้ว นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดตาก

แบบรายงานตามนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นโยบายสำคัญ ๑๕ Agenda)

และรายงานผลการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๓

ตัดยอดข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓

โครงการแก้ไขปัญหาการใช้สารเคมีอันตรายทางการเกษตร

หน่วยงาน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรตาก

ที่	กิจกรรม	แผนการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน		ปัญหา/อุปสรรค	แนวทางแก้ไข	
			ผลการปฏิบัติงาน	ผลการเบิกจ่าย			
				จำนวน			ร้อยละ
๑	มาตรการการป้องกันการลักลอบขายสารเคมีทั้ง ๓ ชนิด คือ พาราควอต ไกลโฟเซต และคลอร์ไพริฟอส (ยาหลังร้าน)	แผน:๑)ตรวจสอบร้านจำหน่ายปัจจัยการผลิตทางการเกษตร และพร้อมให้คำแนะนำกับผู้ประกอบการ (ผู้ขาย) และเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดตาก ๒) ตรวจสอบการมีใบอนุญาตครอบครองวัตถุอันตรายทางการเกษตรทั้งผู้ขาย และผู้รับจ้างพ่นสาร	ออกตรวจสอบร้านตามภารกิจปกติและตรวจสอบปริมาณการครอบครองทั้ง ๓ สาร ไปพร้อมกัน ปัจจุบันมีร้านค้าขาย ๓ สาร พาราควอต ไกลโฟเซต และคลอร์ไพริฟอส ๒๔๑ ร้าน (ข้อมูล ๒ เมษายน ๒๕๖๓) ผู้รับจ้างพ่น เป้าหมาย ๙๐ ราย ผู้สมัคร ๑๗๙ ราย เข้ารับการสอบ ๑๓๕ ราย ผู้สอบผ่าน ๑๓๕ ราย ขอมิบัตรผู้รับจ้างพ่นวัตถุอันตรายที่จำกัดการใช้ ๖ ราย	-	-		
๒	การควบคุม กำกับ ดูแล ราคาจำหน่ายสารเคมีทั้ง ๓ ชนิด คือ พาราควอต ไกลโฟเซต และคลอร์ไพริฟอส						
๓	การใช้สารเคมีถูกต้องปลอดภัย และแหล่งจำหน่ายวัตถุอันตราย ๓ ชนิด ในแต่ละพื้นที่	-มีสร้างการรับรู้ ประชาสัมพันธ์ สอดแทรกเนื้อหาเข้าไปในการฝึกอบรมต่างๆ ในเรื่องการป้องกันกำจัดศัตรูพืชด้วยวิธีผสมผสาน/แนะนำเกษตรกรเมื่อติดตามผลการดำเนินงานในโครงการต่างๆของ ศวพ.ตาก /ประชาสัมพันธ์ทางกลุ่มไลน์ต่างๆ ให้เกษตรกรรับรู้/สร้างการรับรู้ผ่านกลุ่มไลน์ของผู้ประกอบการจำหน่ายปัจจัยการผลิตทางการเกษตร	-มีสร้างการรับรู้ ประชาสัมพันธ์ สอดแทรกเนื้อหาเข้าไปในการฝึกอบรมต่างๆ ในเรื่องการป้องกันกำจัดศัตรูพืชด้วยวิธีผสมผสาน/แนะนำเกษตรกรเมื่อติดตามผลการดำเนินงานในโครงการต่างๆของ ศวพ.ตาก /ประชาสัมพันธ์ทางกลุ่มไลน์ต่างๆ ให้เกษตรกรรับรู้/สร้างการรับรู้ผ่านกลุ่มไลน์ของผู้ประกอบการจำหน่ายปัจจัยการผลิตทางการเกษตร				

ที่	กิจกรรม	แผนการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน		ปัญหา/อุปสรรค	แนวทางแก้ไข	
			ผลการปฏิบัติงาน	ผลการเบิกจ่าย			
				จำนวน			ร้อยละ
๔	แนวทางการแก้ไขกรณีผู้รับจ้างพ่นไม่มีเงินในการชำระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตมีไว้ครอบครองซึ่งวัตถุอันตราย ๕๐๐ บาท/ปี	ยังไม่พบประเด็นปัญหา	ยังไม่พบประเด็นปัญหา				
๕	แนวทางการบริหารจัดการเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการติดตาม ตรวจสอบ ผู้ใช้ ผู้รับจ้างพ่น ร้านค้า ผู้ประกอบการนำเข้าส่งออกให้เพียงพอ	แผน:มีการแจ้งข้อเท็จจริง ตามแบบฟอร์มที่กำหนดในประกาศจำกัดการใช้ ๓ สาร	ปริมาณการครอบครองวัตถุอันตรายพาราควอต โกลโฟเซตและคลอร์ไพริฟอส ณ ๒ เมษายน ๒๕๖๓ พบว่ามี ปริมาณ โกลโฟเซต ๔๘ % W/V ๕๒,๐๙๗ ลิตร ปริมาณ พาราควอต ๒๗.๖ % W/V ๗๕,๑๔๕ ลิตร ปริมาณ คลอร์ไพริฟอส ๔๐ % W/V ๑,๘๔๖ ลิตร ปริมาณ คลอร์ไพริฟอส + ไสเปอร์เมทีน ๕๐ + ๕ % W/V ๑๗๘๗.๕ ลิตร และปริมาณ คลอร์ไพริฟอส ๗๕ % WG ๑๙ กิโลกรัม			-แอปพลิเคชันDOA Shop ร้านขายวัตถุอันตรายจำกัดการใช้ พาราควอต โกลโฟเซตและคลอร์ไพริฟอส สามารถใช้งานได้ในระบบแอนดรอยด์ แต่ไอโอเอสยังใช้งานไม่ได้	-ให้ผู้ขายฯทำการจดบันทึกลงในแบบฟอร์ม วอ./ กษ๑๕ และเจ้าหน้าที่เข้าตรวจติดตาม
						การรวบรวมปริมาณการครอบครองวัตถุอันตรายพาราควอต โกลโฟเซตและคลอร์ไพริฟอสจากร้านขายวัตถุอันตรายเข้าต่อการรายงานให้เจ้าหน้าที่	สร้าง google form ให้ทางร้านแจ้งปริมาณการครอบครองวัตถุอันตรายและเจ้าหน้าที่เข้าตรวจติดตามปริมาณการครอบครองและโทรสอบถามร้านที่ยังไม่ได้แจ้งปริมาณ
						ในระบบแอปพลิเคชันDOA Shop ชื่อสาร กรอกเลขบัตรประชาชน ๑๓ หลักขอเกษตรกร ตรวจสอบสิทธิ์การซื้อสาร ไม่แสดงมีสิทธิ์ซื้อ	ติดต่อผู้ดูแลระบบแอปพลิเคชันDOA Shop เกษตรกรมีสิทธิ์ซื้อจริงหรือไม่และปริมาณเท่าไร

ผู้รายงาน/รับผิดชอบโครงการ

นางนภาพร อุดมโรจน์ เจ้าหน้าที่งานการเกษตรปฏิบัติงาน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรตาก

แบบรายงานตามนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นโยบายสำคัญ ๑๕ Agenda)

และรายงานผลการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๓

ตัดยอดข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓

โครงการแผนการผลิตและการตลาดข้าวครบวงจร

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร

ที่	กิจกรรม	แผนการดำเนินงาน			ผลการดำเนินงาน				ปัญหา	แนว ทางแก้ไข
		จำนวน	หน่วย นับ	ช่วงเวลาดำเนินงาน	ผลการปฏิบัติงาน		ผลการเบิกจ่าย			
					จำนวน	หน่วยนับ	จำนวน	ร้อยละ		
๑	ด้านการผลิต									
	การขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี ๒๕๖๒/๖๓ รอบที่ ๑ นาปี	๓๑๙,๖๘๑.๕๓	ไร่	พ.ค. ๖๒-ต.ค. ๖๒	๒๐๗,๗๙๒.๖๐	ตัน	-	-		
	การขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี ๒๕๖๒/๖๓ รอบที่ ๒ นาปรัง	๖,๘๐๑.๖๘	ไร่	พ.ย. ๖๒-เม.ย. ๖๓	๔,๐๘๐.๖๐	ตัน	-	-		
	๑.๑ เกษตรกรมีเมล็ดพันธุ์ที่ดีเพียงพอ									
	๑.๑.๑ กิจกรรม :การผลิตเมล็ดพันธุ์	๔,๓๐๐	ตัน	ต.ค ๖๒ -ก.ย. ๖๓	๓,๒๕๓.๘๔	ตัน				
	กิจกรรม :กระจายเมล็ดพันธุ์ดีขึ้น พันธุ์ขยายและจำหน่าย (จังหวัดกำแพงเพชร)	๔,๓๐๐	ตัน	ต.ค ๖๒ -ก.ย. ๖๓	๒,๐๖๘.๔๗	ตัน	๓๓,๒๑๔,๔๒๕.๒๖	๗๙.๔๐		
	๑.๑.๒ โครงการศูนย์ข้าวชุมชน (อำเภอเมืองตาก อำเภอแม่สอด อำเภอบ้านตาก อำเภอสามเงา จังหวัดตาก)	๕/๕๐๐	ศูนย์/ตัน	ต.ค ๖๒ -ก.ย. ๖๓	๕	ศูนย์	๕๒๙,๖๐๗.๐๐	๔๓.๗๙	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	
	๑.๑.๓ โครงการธนาคารเมล็ดพันธุ์ (อำเภอวังเจ้า อำเภอสามเงา จังหวัด	๒/๑๐๐	กลุ่ม/ตัน	ต.ค ๖๒ -ก.ย. ๖๓	๒	กลุ่ม	๒๔,๕๒๐.๐๐	๒๘.๓๐	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	

ที่	กิจกรรม	แผนการดำเนินงาน			ผลการดำเนินงาน				ปัญหา	แนว ทางแก้ไข
		จำนวน	หน่วย นับ	ช่วงเวลาดำเนินงาน	ผลการปฏิบัติงาน		ผลการเบิกจ่าย			
					จำนวน	หน่วยนับ	จำนวน	ร้อยละ		
๑.๒	๑.๒.๑ การผลิตข้าว GAP (อำเภอเมืองตาก อำเภอแม่สอด อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก)	๙	กลุ่ม	ต.ค ๖๒ -ก.ย. ๖๓	๙	กลุ่ม	การเบิกจ่ายภายใต้โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่			
	๑.๒.๒ การผลิตข้าวอินทรีย์ (อำเภอเมืองตาก อำเภอแม่สอด อำเภอวังเจ้า จังหวัดตาก)	๑๖	กลุ่ม	ต.ค ๖๒ -ก.ย. ๖๓	๑๖	กลุ่ม	๑๙๑,๒๒๕.๓๙	๔๙.๖๐		
๒	ด้านการเก็บเกี่ยวและหลังการเก็บเกี่ยว									
	๔.๑ กระบวนการเก็บเกี่ยวที่มี ประสิทธิภาพ	Apliation เครื่องเกี่ยว นวด (กรมการค้าภายใน)		ต.ค ๖๒ -ก.ย. ๖๓						
๓	ด้านการตลาด									
	๕.๑ เชื่อมโยงตลาดข้าวอินทรีย์และ ข้าว GAP	๒๕	กลุ่ม	ต.ค ๖๒ -ก.ย. ๖๓	๒๕	กลุ่ม	-	-		

ผู้รายงาน/รับผิดชอบโครงการ

นายธงชัย ประยงค์หอม นักวิชาการเกษตรชำนาญการ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร

แบบรายงานตามนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นโยบายสำคัญ ๑๕ Agenda)

และรายงานผลการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๓

ตัดยอดข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓

การดำเนินงานศูนย์ติดตามและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตร

สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดตาก

ที่	กิจกรรม	ความก้าวหน้า		การใช้จ่ายงบประมาณ		ปัญหา	แนวทางแก้ไข
		เป้าหมาย	ผล	เป้าหมาย	ผล		
๑	การจัดทำแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยด้านการเกษตร	๔ เล่ม	๒ เล่ม				
	๑.๑ แผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน	๑ เล่ม	๑ เล่ม	ไม่ใช้งบประมาณ	ไม่ใช้งบประมาณ		
	๑.๒ แผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง	๑ เล่ม	๑ เล่ม	ไม่ใช้งบประมาณ	ไม่ใช้งบประมาณ		
	๑.๓ แผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคระบาด	๑ เล่ม	-	ไม่ใช้งบประมาณ	ไม่ใช้งบประมาณ		
	๑.๔ แผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย	๑ เล่ม	-	ไม่ใช้งบประมาณ	ไม่ใช้งบประมาณ		
๒	จัดประชุมศูนย์ติดตามและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตรจังหวัดตาก	๑๒ ครั้ง	๕ ครั้ง	๗,๕๖๐ บาท	๒,๕๒๐ บาท	เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) จึงปรับจากการจัดประชุมเป็นให้หน่วยงานคณะกรรมการศูนย์ติดตามฯ รายงานสถานการณ์ประจำเดือนแทน	
๓	สรุปผลการแจ้งเตือนภัย/ประชาสัมพันธ์ด้านการเกษตร	๑๒ ครั้ง	๕ ครั้ง จากการประชุมคณะกรรมการศูนย์ฯ	ไม่ใช้งบประมาณ	ไม่ใช้งบประมาณ		
๔	รายงานสถานการณ์ภัยการดำเนินงานและการให้ความช่วยเหลือ						
	๔.๑ ไฟป่าและหมอกควัน						
	๑) แจ้งเตือนจุดความร้อนในพื้นที่การเกษตร พื้นที่ ส.ป.ก.	ทุกวันที่มีสถานการณ์	ทุกวัน (ผ่านไลน์กลุ่มศูนย์บัญชาการฯ จังหวัดตาก)	ไม่ใช้งบประมาณ	ไม่ใช้งบประมาณ		

ที่	กิจกรรม	ความก้าวหน้า		การใช้จ่ายงบประมาณ		ปัญหา	แนวทางแก้ไข
		เป้าหมาย	ผล	เป้าหมาย	ผล		
๒) รายงานสถานการณ์ - ผู้ตรวจราชการเขต ๑๗ - กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (สถานการณ์จุดความร้อนและการแก้ไขปัญหา) - กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (การป้องกันและเฝ้าระวังเศษซากพืชหรือวัชพืช และเศษวัสดุทางการเกษตร ในพื้นที่การเกษตร)	ทุกวันทำการ	ทุกวันทำการ (ผ่านไลน์เขตตรวจราชการ เขต ๑๗)	ไม่ใช้งบประมาณ	ไม่ใช้งบประมาณ	การแจ้งจุดพิกัดเป็นการแจ้งย้อนหลังซึ่งเกิดเหตุการณ์ไปแล้ว	จนท.หน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในพื้นที่ เฝ้าระวังติดตามสถานการณ์ แนะนำการทำเกษตรปลอดการเผา การเฝ้าระวังการทำปุยหมัก และการใช้เทคโนโลยีการเกษตร	
	ทุกสัปดาห์ที่ ๒,๔ ของเดือน	๗ ครั้ง	ไม่ใช้งบประมาณ	ไม่ใช้งบประมาณ			
	ทุกวันพฤหัสบดี	๑๒ ครั้ง	ไม่ใช้งบประมาณ	ไม่ใช้งบประมาณ			
	ทุกจุดที่มีการแจ้งจุดพิกัดการเผาไหม้ ในพื้นที่การเกษตร	สนง.เกษตรจังหวัดตาก และ สนง.เกษตรอำเภอทุกอำเภอในพื้นที่ ตรวจสอบพื้นที่เกษตรที่เกิดไฟไหม้ทุกจุด สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดตาก จัดเจ้าหน้าที่รับผิดชอบพื้นที่ ตรวจสอบจุดความร้อนในพื้นที่ ส.ป.ก.	ไม่ใช้งบประมาณ	ไม่ใช้งบประมาณ			
๔.๒ ภัยแล้ง	๑) วิเคราะห์พื้นที่เสี่ยงภัย จากการสถานการณ์ในปีที่ผ่านมา	๔ อ. ๑๓ ต.	ติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิด (ขป.)	ไม่ใช้งบประมาณ	ไม่ใช้งบประมาณ		
๒) การเตรียมเครื่องมืออุปกรณ์ - รถบรรทุกน้ำ (ขป.ตาก) - เครื่องสูบน้ำ (ขป.ตาก)	๓ วัน	๓ คัน	๓ คัน				
	๑๖ เครื่อง	๑๖ เครื่อง	๑๖ เครื่อง				
๓) การจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ เพื่อให้เกษตรกรเตรียมพร้อมในการรับสถานการณ์ในช่วงฤดูแล้ง (เกษตร, ประมง, ปศุสัตว์, ชลประทาน)	๔ ด้าน	๔ ด้าน (รูปแบบแผ่นงานนำเสนอ อินโฟกราฟฟิกส์ และเอกสารประชาสัมพันธ์)	ไม่ใช้งบประมาณ	ไม่ใช้งบประมาณ			
๔) การจัดเตรียมบุคลากร	ทุกหน่วยงาน สังกัด กษ.ในจังหวัดตาก	ทุกหน่วยงาน สังกัด กษ.ในจังหวัดตาก	ไม่ใช้งบประมาณ	ไม่ใช้งบประมาณ			

ผู้รายงาน/รับผิดชอบโครงการ

นางสาวสุภัทสร สังข์แก้ว นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดตาก