

รายงานความคืบหน้าการดำเนินงานเตรียมการ จัดงานมหกรรมพืชสวนโลกจังหวัดอุดรธานี พ.ศ. ๒๕๖๙

๑. การดำเนินงานด้านการใช้พื้นที่สาธารณประโยชน์ และพื้นที่อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

รายละเอียดพื้นที่บริเวณจัดงานมหกรรมพืชสวนโลกจังหวัดอุดรธานี พ.ศ.๒๕๖๙ พื้นที่ที่จะเข้าดำเนินการจัดงานมหกรรมพืชสวนโลกฯ เป็นที่สาธารณะประโยชน์ประเภทพลเมืองใช้ร่วมกัน โดยขอใช้ที่ดินสาธารณประโยชน์ จำนวน ๒ แปลง คือ

๑) ที่ดินสาธารณประโยชน์ แปลง “ทุ่งหนองแด” ตำบลกุดสระ อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี” เนื้อที่ ๑,๐๐๙-๐-๒๕ ไร่

๒) ที่ดินสาธารณประโยชน์บริเวณบ้านไก่เถื่อน ตั้งอยู่ตำบลหมู่ม อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี จำนวนเนื้อที่ ๒๑-๐-๘๖.๔ ไร่ ซึ่งในการดำเนินการเข้าเตรียมพื้นที่ที่ดินสาธารณประโยชน์ทั้ง ๒ แปลง มีเรื่องที่จะต้องดำเนินการที่ต้องได้รับอนุญาต ดังนี้

๑. ขอใช้และขอถอนสภาพ ตามมาตรา ๙ และมาตรา ๘ วรรคสอง (๑) แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน

๒. ขออนุญาตเข้าทำประโยชน์ในเขตป่าตามมาตรา ๕๔ แห่งพระราชบัญญัติป่าไม้ พ.ศ. ๒๔๘๔

๓. ขออนุญาตทำทางเชื่อมทางเข้า-ออกทางหลวงแผ่นดิน ถนนมิตรภาพ (ทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข ๒) เข้าสู่งานมหกรรมพืชสวนโลกฯ

๔. ขออนุญาตใช้ที่ดินของการรถไฟเพื่อสร้างทางเข้า-ออกเข้าสู่พื้นที่จัดงานมหกรรมพืชสวนโลกฯ

๕. ขออนุมัติผ่อนผันยกเว้นไม่นำมาตรการอนุรักษ์พื้นที่ชุ่มน้ำตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่

๑ สิงหาคม ๒๕๔๓ ทบพวทโดยมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๒ และวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๘ มาใช้บังคับในการจัดงานมหกรรมพืชสวนโลกฯ

ที่	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	หัวข้อ/ประเด็น	การดำเนินงาน	หมายเหตุ
๑	สำนักงานที่ดินจังหวัดอุดรธานี	๑) ขออนุญาตใช้ประโยชน์ในที่ดินของรัฐ ตามมาตรา ๙ แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน	- อยู่ระหว่างรอผลการพิจารณาขออนุญาตเข้าทำประโยชน์ในเขตป่า มาตรา ๕๔ แห่งพระราชบัญญัติป่าไม้ พ.ศ. ๒๔๘๔ และมติคณะรัฐมนตรีอนุมัติผ่อนผันยกเว้นไม่นำมาตรการอนุรักษ์พื้นที่ชุ่มน้ำตามมติคณะรัฐมนตรีมาใช้บังคับกับพื้นที่ชุ่มน้ำ แปลง “ทุ่งหนองแด”	** อยู่ระหว่างรวบรวมเอกสารเพื่อประกอบการออกใบอนุญาต
		๒) ขอถอนสภาพที่ดินสาธารณประโยชน์ ตามมาตรา ๘ วรรคสอง (๑) แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน	- อยู่ระหว่างรอเอกสารแผนผังการใช้ประโยชน์ในที่ดิน (Master Plan) มาประกอบการพิจารณา	
๒	สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๖ (อุดรธานี)	ขออนุญาตเข้าทำประโยชน์ในเขตป่า ตามมาตรา ๕๔ แห่งพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช ๒๔๘๔ ในที่สาธารณประโยชน์ แปลง “ทุ่งหนองแด” และที่ดินสาธารณประโยชน์ “บ้านไก่เถื่อน”	- กรมป่าไม้ ได้มีหนังสือถึงสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๖ (อุดรธานี) เมื่อวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๖ ให้ดำเนินการตรวจสอบเพิ่มเติม ดังนี้ ๑. ตรวจสอบและยืนยันว่าพื้นที่ที่ขออนุญาตมีชนิดป่าใด มีสภาพป่าอย่างไร ๒. ตรวจสอบและยืนยันว่าพื้นที่ที่ขอ	

ที่	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	หัวข้อ/ประเด็น	การดำเนินงาน	หมายเหตุ
			<p>อนุญาตมีความลาดชันเท่าใด</p> <p>๓. แนบแผนที่การสำรวจฉบับไม้</p> <p>๔. ขอให้แนบหนังสือมอบอำนาจหรือคำสั่ง ในการลงนามในคำขออนุญาตแทน พร้อม ทบทวนระยะเวลาการขออนุญาตว่าจะขอ จนกว่าจะหมดความจำเป็นหรือไม่ หากมี ความประสงค์ขอให้แก้ไขรายละเอียด ในแบบคำขอให้ครบถ้วน</p> <p>๕. แนบผลการผ่อนผันมติคณะรัฐมนตรี เรื่อง มาตรการใช้พื้นที่ชุ่มน้ำ เนื่องจากพื้นที่ ขออนุญาตเป็นพื้นที่ชุ่มน้ำหนองแด ตามทะเบียนพื้นที่ชุ่มน้ำที่มีความสำคัญ ระดับท้องถิ่น ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อ วันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๒ และวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๘ เพื่อประกอบการ พิจารณา</p> <p>***โดยสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อมจังหวัดอุดรธานี ได้ประสาน และดำเนินการร่วมกับสำนักงานจังหวัด อุดรธานี ข้อที่ ๑ - ๓ เรียบร้อยแล้ว ส่วนข้อ ๔ มีการหารือและเห็นชอบร่วมกัน ว่าจะเปลี่ยนการขออนุญาตใช้พื้นที่จาก ๓๐ ปี เป็นขออนุญาตใช้พื้นที่จนกว่าจะหมด ความจำเป็น ขณะนี้อยู่ระหว่างรวบรวม เอกสารเพื่อเปลี่ยนแปลงคำขออนุญาต สำหรับข้อ ๕ รอเอกสารประกอบการขอ อนุมัติผ่อนผันยกเว้นไม่นำมาตรการ อนุรักษ์พื้นที่ชุ่มน้ำตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๔๓ ทบทวนโดย มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๒ และวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๘ มาใช้บังคับในการจัดงานมหกรรมพืชสวน โลกฯ (โดยเปลี่ยนจาก IEE เป็น EC) ซึ่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี อยู่ระหว่างดำเนินการ</p>	

ที่	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	หัวข้อ/ประเด็น	การดำเนินงาน	หมายเหตุ
๓	แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ ๑	ขออนุญาตทำทางเชื่อมเข้า - ออก ทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข ๒ ถนนมิตรภาพ (ช่วงอุดรธานี-น้ำสวย) เข้าสู่พื้นที่จัดงานมหกรรมพืชสวนโลกจังหวัดอุดรธานี พ.ศ. ๒๕๖๙	- ขณะนี้แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ ๑ ได้อนุญาตให้ดำเนินการตามแบบก่อสร้างเรียบร้อยแล้ว และได้หนังสือแจ้งการอนุญาตและแบบก่อสร้างให้สำนักงานจังหวัดอุดรธานีแล้ว เมื่อวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๖	
๔	แขวงบำรุงทางอุดรธานี	ขออนุญาตใช้ที่ดินของทางรถไฟเพื่อสร้างทางเข้า-ออก พื้นที่จัดงานมหกรรมพืชสวนโลกจังหวัดอุดรธานี พ.ศ. ๒๕๖๙	- จากการประชุมคณะทำงานย่อยฯ ด้านการเตรียมความพร้อมพื้นที่การจัดงาน เมื่อวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๖ ได้มีการประสานหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุดรธานี ที่เป็นอนุกรรมการและเลขานุการ เบื้องต้นจะมีการนัดหมายประชุม ในวันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๖ เพื่อมีมติให้มีการทำทางตัดผ่านทางรถไฟเพื่อเสนอให้ปลัดกระทรวงคมนาคมพิจารณาอนุญาตใช้ที่ดิน เพื่อสร้างทางเข้า-ออก พื้นที่จัดงานมหกรรมพืชสวนโลกจังหวัดอุดรธานี พ.ศ. ๒๕๖๙	
๕	สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๓	***ขออนุมัติผ่อนผันยกเว้นไม่นำมาตรการอนุรักษ์พื้นที่ชุ่มน้ำตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๕๓ ทบทวนโดยมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๒ และวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๘ มาใช้บังคับในการจัดงานมหกรรมพืชสวนโลกฯ	๑. ผู้เชี่ยวชาญของกรมทรัพยากรน้ำ แจ้งว่าการจัดทำเอกสารประกอบการขออนุมัติผ่อนผันยกเว้นไม่นำมาตรการอนุรักษ์พื้นที่ชุ่มน้ำ ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๕๓ ทบทวนโดยมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๒ และวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๘ มาใช้บังคับในการจัดงานมหกรรมพืชสวนโลกฯ สามารถเปลี่ยนแปลงจากการจัดทำรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น (Initial Environmental Examination : IEE) เป็นการทำรายงานรายการข้อมูลสิ่งแวดล้อม (Environmental Checklist : EC) ได้ ซึ่งจะทำให้ระยะเวลาการดำเนินการจะเร็วขึ้น ๒. เดิมจังหวัดอุดรธานี ได้มอบหมายให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี เป็นหน่วยรับผิดชอบดำเนินการจัดทำรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น	

ที่	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	หัวข้อ/ประเด็น	การดำเนินงาน	หมายเหตุ
			<p>(Initial Environmental Examination : IEE) ซึ่งจะได้แจ้งเปลี่ยนให้ดำเนินการจัดทำรายงานรายการข้อมูลสิ่งแวดล้อม (Environmental Checklist : EC) แทน ๓. ได้รับแจ้งว่ากรมวิชาการเกษตรจะมีหนังสือสอบถามความคืบหน้าในการขอใช้พื้นที่ฉบับใหม่ มาয়งจังหวัดอุดรธานี เพื่อให้จังหวัดอุดรธานีตอบเป็นหนังสือกลับไปที่กรมวิชาการเกษตรว่าจังหวัดอุดรธานีได้มอบหมายภารกิจให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี จัดทำรายงานรายการข้อมูลสิ่งแวดล้อม(Environmental Checklist : EC) และอยู่ระหว่างดำเนินการอยู่ เพื่อกกรมวิชาการเกษตรจะใช้หนังสือตอบกลับจากจังหวัดอุดรธานี เป็นเอกสารประกอบเพื่อส่งให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นำเข้า ครม. เพื่อขออนุมัติผ่อนผันยกเว้นไม่นำมาตรการอนุรักษ์พื้นที่ชุ่มน้ำ ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๔๓ ทบทวนโดยมติรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๒ และวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๘ มาใช้บังคับในการเข้าทำประโยชน์ในที่ดินสาธารณประโยชน์ แปลง “ทุ่งหนองแค” ทั้งนี้ หาก ครม. ประสงค์ขอรายละเอียดเอกสารการจัดทำรายงานรายการข้อมูลสิ่งแวดล้อม (Environmental Checklist : EC) ให้จังหวัดอุดรธานีดำเนินการจัดส่งให้เพิ่มเติมในภายหลังได้</p>	
๖	อบต.กุดสระ และเทศบาลเมืองหนองสำโรง	คำตอบแทนและงบประมาณในการขอใช้พื้นที่จัดงานมหกรรมพืชสวนโลกจังหวัดอุดรธานี พ.ศ. ๒๕๖๙	<p>- องค์กรบริหารส่วนตำบลกุดสระ ได้มีข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลกุดสระ เรื่องกำหนดวิธีการและอัตราค่าตอบแทนการอนุญาตให้ใช้ประโยชน์ที่ดินของรัฐ ตามมาตรา ๙ แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. ๒๕๕๕ ประกาศ ณ วันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕ โดยกำหนดค่าตอบแทนในการอนุญาตตามมาตรา ๙ (๑) ไร่ละ ๑,๐๐๐ บาท</p>	

ที่	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	หัวข้อ/ประเด็น	การดำเนินงาน	หมายเหตุ
			- เทศบาลเมืองหนองสำโรง อยู่ระหว่าง เสนอร่างเทศบัญญัติ คาดว่าจะแล้วเสร็จ จนประกาศใช้ ประมาณเดือนกันยายน ๒๕๖๖	

ข้อมูล ณ วันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๖

**๒. การดำเนินงานจ้างโครงการจัดงานมหกรรมพืชสวนโลกจังหวัดอุดรธานี พ.ศ. ๒๕๖๙ กิจกรรม
การออกแบบผังแม่บทและรายละเอียดโครงการจัดสร้างพื้นที่จัดงานมหกรรมพืชสวนโลกอุดรธานี
พ.ศ. ๒๕๖๙ โดยวิธีคัดเลือก (ดำเนินการใหม่)**

๒.๑ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี ลงนามให้ความเห็นชอบจัดซื้อจัดจ้างโครงการฯ โดยวิธีคัดเลือก
(ดำเนินการใหม่) เมื่อวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๖

๒.๒ จังหวัดอุดรธานี ได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างโครงการฯ ดังนี้

(๑) คำสั่งจังหวัดอุดรธานี ที่ ๑๖๘๘/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๒๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๖ เรื่อง แต่งตั้ง
คณะกรรมการจัดทำรายละเอียดขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) และคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(๒) คำสั่งจังหวัดอุดรธานี ที่ ๑๘๔๘/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๓ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ เรื่อง แต่งตั้ง
คณะกรรมการจ้างโดยวิธีคัดเลือก

(๓) คำสั่งจังหวัดอุดรธานี ที่ ๑๘๔๙/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๓ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ เรื่อง แต่งตั้ง
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

๒.๓ คณะกรรมการจัดทำรายละเอียดขอบเขตงาน และราคากลาง ตามข้อ ๓.๒ (๑) ได้ดำเนินการ
ประชุมพิจารณาจัดทำรายละเอียดขอบเขตของงาน และราคากลางฯ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

๒.๔ คณะกรรมการจ้างโดยวิธีคัดเลือก ตามข้อ ๒.๒ (๒) ได้รายงานผลการพิจารณาคัดเลือกผู้ชนะ
การเสนอราคาฯ ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีทราบ และลงนามในหนังสือถึงปลัดกระทรวงมหาดไทย
เพื่อพิจารณามอบอำนาจในการจัดซื้อจัดจ้างโครงการฯ ดังกล่าว

๒.๕ ปลัดกระทรวงมหาดไทยมอบอำนาจในการอนุมัติสั่งจ้าง ออกแบบโครงการจัดงานมหกรรม
พืชสวนโลกจังหวัดอุดรธานี พ.ศ. ๒๕๖๙ กิจกรรม การออกแบบผังแม่บทและรายละเอียดโครงการจัดสร้าง
พื้นที่จัดงานมหกรรมพืชสวนโลกอุดรธานี พ.ศ. ๒๕๖๙ ให้กับผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี (หนังสือสำนักงาน
ปลัดกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๒๐๓.๔/๑๐๐๓๙ ลงวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๖)

๒.๖ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี ลงนามอนุมัติจ้างออกแบบโครงการจัดงานมหกรรมพืชสวนโลกจังหวัด
อุดรธานี พ.ศ. ๒๕๖๙ และประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างออกแบบผังแม่บทและรายละเอียดโครงการจัดสร้าง
พื้นที่จัดงานมหกรรมพืชสวนโลกอุดรธานี พ.ศ. ๒๕๖๙ โดยวิธีคัดเลือก เมื่อวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๖ โดยผู้ได้รับ
การคัดเลือก ได้แก่ กิจการร่วมค้า หนึ่งร้อยสิบพีแอล และได้เสนอราคาจ้าง วงเงินจำนวน ๕๕,๗๔๖,๐๐๐ บาท
(ห้าสิบล้านเจ็ดแสนสี่หมื่นบาทถ้วน) และเมื่อครบระยะเวลายื่นอุทธรณ์ เมื่อวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๖
ปรากฏว่าไม่มีผู้ยื่นอุทธรณ์

๒.๗ เมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๖ จังหวัดอุดรธานี ได้มีหนังสือเชิญให้ผู้ชนะการเสนอราคา
มาลงนามในสัญญาจ้าง และได้มีการลงนามในสัญญาจ้างแล้ว เมื่อวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๖ โดยมีระยะเวลา
การดำเนินงานตามขอบเขตของงาน คือ ๒๗๐ วัน (เริ่มตั้งแต่วันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๖ – ๗ เมษายน ๒๕๖๗)
ซึ่งกำหนดค่าจ้างและการจ่ายเงินให้ผู้ให้บริการจ้างออกแบบ แบ่งออกเป็นงวด ๆ (๕ งวดๆ ละ ๒๐ % ของค่าจ้าง)

๓. การขับเคลื่อนการดำเนินงานในพื้นที่จังหวัดอุดรธานี

๓.๑ คำสั่งคณะกรรมการอำนวยการจัดงานมหกรรมพืชสวนโลกจังหวัดอุดรธานี พ.ศ. ๒๕๖๙ ที่ ๑/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕ ได้แต่งตั้งผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เป็นประธาน คณะอนุกรรมการด้านสถานที่ ภูมิสถาปัตย์ และสิ่งก่อสร้าง และรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีที่ได้รับมอบหมาย เป็นอนุกรรมการและเลขานุการ

๓.๒ คำสั่งคณะอนุกรรมการด้านสถานที่ ภูมิสถาปัตย์ และสิ่งก่อสร้าง ที่ ๑๙๕๗๐/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานมหกรรมพืชสวนโลกจังหวัดอุดรธานี พ.ศ. ๒๕๖๙ โดยมีองค์ประกอบ ๒ คณะ คือ (๑) คณะทำงานด้านสถานที่ และสิ่งก่อสร้าง ภูมิสถาปัตย์ สวนไทย และสวนอื่น ๆ โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีที่ได้รับมอบหมาย เป็นประธานคณะทำงาน รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตรที่ได้รับมอบหมาย เกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุดรธานี เป็นรองประธานคณะทำงาน และโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุดรธานี เป็นคณะทำงานและเลขานุการ และ (๒) คณะทำงานด้านบริการ อำนวยความสะดวก การขนส่ง จราจร ความปลอดภัย และรักษาพยาบาล โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีที่ได้รับมอบหมาย เป็นประธานคณะทำงาน รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตรที่ได้รับมอบหมาย เป็นรองประธานคณะทำงาน และหัวหน้าสำนักงานจังหวัดอุดรธานี เป็นคณะทำงานและเลขานุการ

และเพื่อขับเคลื่อนงานมหกรรมพืชสวนโลกในบริบทของจังหวัดอุดรธานีให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดความคล่องตัวในมิติต่าง ๆ จังหวัดอุดรธานีจึงมีคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานฯ ดังนี้

๑) คำสั่งจังหวัดอุดรธานี ที่ ๑๘๗/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๑๓ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖ เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนงานมหกรรมพืชสวนโลกจังหวัดอุดรธานี พ.ศ. ๒๕๖๙ และคำสั่งจังหวัดอุดรธานี ที่ ๔๗๔/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๓๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖ เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนงานมหกรรมพืชสวนโลกจังหวัดอุดรธานี พ.ศ. ๒๕๖๙ (เพิ่มเติม) เพื่อขับเคลื่อนงานมหกรรมพืชสวนโลกในบริบทของจังหวัดอุดรธานี ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดความคล่องตัวในการดำเนินงานในมิติต่าง ๆ

โดยได้มีการจัดประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนงานมหกรรมพืชสวนโลกจังหวัดอุดรธานี พ.ศ. ๒๕๖๙ จำนวน ๖ ครั้ง ดังนี้

- ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๖
- ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖
- ครั้งที่ ๓/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๖
- ครั้งที่ ๔/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๖
- ครั้งที่ ๕/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๖
- ครั้งที่ ๖/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๖

๒) คำสั่งจังหวัดอุดรธานี ที่ ๔๗๕/๒๕๖๖ เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานอำนวยการจัดงานมหกรรมพืชสวนโลกจังหวัดอุดรธานี พ.ศ. ๒๕๖๙ ลงวันที่ ๓๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖ และคำสั่งฯ ที่ ๑๖๔๙/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๒๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๖ เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานอำนวยการจัดงานมหกรรมพืชสวนโลกจังหวัดอุดรธานี พ.ศ. ๒๕๖๙ (เพิ่มเติม) เพื่อดำเนินการจัดงานมหกรรมพืชสวนโลกในบริบทของจังหวัดอุดรธานี

ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานคณะทำงาน รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีทุกท่าน เป็นรองประธานคณะทำงาน และหัวหน้าสำนักงานจังหวัดอุดรธานี เป็นคณะทำงานและเลขานุการ และได้มีการประชุมคณะทำงานอำนวยการจัดงานมหกรรมพืชสวนโลกจังหวัดอุดรธานี พ.ศ. ๒๕๖๙ จำนวน ๒ ครั้ง ดังนี้

- ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๖
- ครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๖

๓) คำสั่งคณะกรรมการจัดงานมหกรรมพืชสวนโลกจังหวัดอุดรธานี พ.ศ. ๒๕๖๙ ที่ ๑/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการย่อยจัดงานมหกรรมพืชสวนโลกจังหวัดอุดรธานี พ.ศ. ๒๕๖๙ และคำสั่งฯ ที่ ๒/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๒๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๖ เรื่อง ปรับปรุงองค์ประกอบของ คณะทำงานย่อยจัดงานมหกรรมพืชสวนโลกจังหวัดอุดรธานี พ.ศ. ๒๕๖๙ เพื่อสนับสนุนการจัดงานมหกรรม พืชสวนโลกจังหวัดอุดรธานี พ.ศ. ๒๕๖๙ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีองค์ประกอบ ๑๐ คณะ

และคณะทำงานย่อยจัดงานมหกรรมพืชสวนโลกจังหวัดอุดรธานี พ.ศ. ๒๕๖๙ ได้จัดประชุมฯ เพื่อพิจารณากำหนดแนวทางการดำเนินการ แผนงานและงบประมาณ ด้านที่รับผิดชอบ เรียบร้อยแล้ว รวมจำนวน ๙ คณะ ดังนี้

คณะที่ (๑) คณะทำงานย่อยด้านการเตรียมความพร้อมพื้นที่จัดงาน

ประชุมครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๖

ประชุมครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๖

ประชุมครั้งที่ ๓ เมื่อวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๖

ประชุมครั้งที่ ๔ เมื่อวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๖

คณะที่ (๒) คณะทำงานย่อยด้านการเตรียมความพร้อมระบบสาธารณูปโภค

ประชุมฯ เมื่อวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๖

คณะที่ (๓) คณะทำงานย่อยด้านพืชสวนและนวัตกรรมด้านการเกษตร

ประชุมครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๖

ประชุมครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๖

ประชุมครั้งที่ ๓ เมื่อวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๖

คณะที่ (๔) คณะทำงานย่อยด้านการประชาสัมพันธ์และการตลาด

ประชุมครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๖

คณะที่ (๕) คณะทำงานย่อยด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน

ประชุมครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๖

คณะที่ (๖) คณะทำงานย่อยด้านอำนวยความสะดวก การขนส่งจราจร

ประชุมครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๖

ประชุมครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๖

คณะที่ (๗) คณะทำงานย่อยด้านการรักษาความปลอดภัย

ประชุมครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๖

คณะที่ (๘) คณะทำงานย่อยด้านการรักษาพยาบาลและสุขภาพ

ประชุมครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๖

คณะที่ (๙) คณะทำงานย่อยด้านบริหารโครงการฯ งบประมาณ และสิทธิประโยชน์

ประชุมครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๖

ประชุมครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๖

- คำสั่งคณะกรรมการจัดงานมหกรรมพืชสวนโลกจังหวัดอุดรธานี พ.ศ. ๒๕๖๙ ที่ ๓/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๑๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานย่อยเพื่อสนับสนุนการจัดทำรายงาน ผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น (Initial Environmental Examination, IEE) โดยมีนายกองค์การบริหาร ส่วนจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานคณะทำงาน และผู้อำนวยการกองสาธารณสุข องค์การบริหารส่วนจังหวัด อุดรธานี เป็นคณะทำงานและเลขานุการ

๔. การประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้

๔.๑ การสร้างภาพจำโดยใช้ตราสัญลักษณ์งานมหกรรมพืชสวนโลกจังหวัดอุดรธานี พ.ศ. ๒๕๖๙ เพื่อการสื่อสารในการจัดงานมหกรรมพืชสวนโลกจังหวัดอุดรธานี พ.ศ. ๒๕๖๙

- จังหวัดอุดรธานี ได้มีหนังสือถึงอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา ขอรื้อหรือแนวทางการขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า ตราสัญลักษณ์งานมหกรรมพืชสวนโลกจังหวัดอุดรธานี พ.ศ. ๒๕๖๙ (หนังสือจังหวัดอุดรธานี ด่วนที่สุด ที่ อด ๐๐๑๗.๒(ศตพล.)/๙๙๐๔ ลงวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๖) และกรมทรัพย์สินทางปัญญา ได้ตอบข้อหารือฯ ดังกล่าว ให้จังหวัดอุดรธานีทราบแล้ว (หนังสือกรมทรัพย์สินทางปัญญา ที่ พณ ๐๗๐๔/๒๓๘๘ ลงวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๖)

- จังหวัดอุดรธานี อยู่ระหว่างดำเนินการจัดเตรียมคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า ตราสัญลักษณ์งานมหกรรมพืชสวนโลกจังหวัดอุดรธานี พ.ศ. ๒๕๖๙

- จังหวัดอุดรธานีอยู่ระหว่างพิจารณาร่างระเบียบ หลักเกณฑ์ การพิจารณาอนุญาตให้ใช้ชื่อหรือ ตราสัญลักษณ์งานมหกรรมพืชสวนโลกจังหวัดอุดรธานี พ.ศ. ๒๕๖๙ ในเชิงการค้า/ธุรกิจ และการใช้ประโยชน์ของหน่วยงานร่วมจัดงาน

๔.๒ กำหนดจัดงาน Kick Off เพื่อสร้างการรับรู้การจัดงานมหกรรมพืชสวนโลกจังหวัดอุดรธานี พ.ศ. ๒๕๖๙ ในวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ ณ สนามกีฬามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตอุดรธานี

๔.๓ การเตรียมความพร้อมเชิงพื้นที่ของเมือง เพื่อรองรับการจัดงานฯ

- โครงการปลูกต้นไม้ ๑ ล้านต้น (ต้นทองอุไรสีแสด) ให้เป็นสัญลักษณ์เชิงพื้นที่ โดยจังหวัดอุดรธานี ได้มอบหมายให้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี จัดทำ "ต้นทองอุไรสีแสด" สำหรับปลูกทั้งแบบปลูกลงดินและปลูกในกระถาง ให้กับหน่วยงานร่วมบูรณาการ เป้าหมาย ๗๐ หน่วยงาน จำนวนต้นทองอุไรสีแสดที่จะปลูกในรอบแรกทั้งสิ้น ๒๐๐,๐๐๐ ต้น (มีกำหนดแจกจ่ายต้นทองอุไรสีแสด ภายในเดือนสิงหาคม ๒๕๖๖)

๔.๔ การประชาสัมพันธ์ในระดับองค์กร ประกอบด้วยหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน รัฐวิสาหกิจ
จัดทำภาพประชาสัมพันธ์ ได้แก่

- ภาพพิกหน้าจอคอมพิวเตอร์ (ขอความร่วมมือตั้งเป็นภาพพิกหน้าจอคอมพิวเตอร์ ในหน่วยงานองค์กร) และเผยแพร่ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์อื่น ๆ และตามช่องทางต่างๆ เช่น จอ LED/โทรทัศน์ UD TOWN ช่องทางโซเชียลมีเดียต่าง ๆ เช่น Facebook Tiktok Instragram Twitter

ป้ายประชาสัมพันธ์งานมหกรรมพืชสวนโลกจังหวัดอุดรธานี

- ป้ายไว้นิลขนาดเล็ก (ติดทั่วจังหวัด)
- ป้ายไว้นิลขนาดกลาง (ติดตามที่ว่าการอำเภอ อปท. และส่วนราชการในจังหวัดอุดรธานี)
- ป้ายไว้นิลขนาดใหญ่ (หน้าสนามบินหน้าโรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์)
- ป้าย ๔ มุมเมือง อำเภอใหญ่ ๆ รอยต่อจังหวัดสู่จังหวัด

๕. งบประมาณการดำเนินการจัดงานมหกรรมพืชสวนโลกจังหวัดอุดรธานี พ.ศ. ๒๕๖๙

- มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๕ อนุมัติกรอบงบประมาณโครงการจัดงานมหกรรมพืชสวนโลกจังหวัดอุดรธานี พ.ศ. ๒๕๖๙ จำนวน ๒,๕๐๐ ล้านบาท

- กรมวิชาการเกษตร ขอตั้งงบประมาณรายจ่ายงบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ งานภูมิสถาปัตยกรรม (Soft Scape) จำนวน ๒๕,๑๐๐,๐๐๐ บาท โดยเป็นงบดำเนินงาน : หมวดค่าตอบแทน จำนวน ๙๔,๓๐๐ บาท และหมวดค่าใช้สอย จำนวน ๒๕,๒๒๕,๗๐๐ บาท

- กรมวิชาการเกษตร และจังหวัดอุดรธานี ได้มีการประชุมหารือการจัดทำค่าของงบประมาณโครงการงานมหกรรมพืชสวนโลกจังหวัดอุดรธานี พ.ศ. ๒๕๖๙ ร่วมกับ สำนักงานงบประมาณ และสำนักงานงบประมาณ เขตที่ ๗ เมื่อวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๖ ณ ห้องประชุม ๒๐๑ กรมวิชาการเกษตร กรุงเทพฯ โดยมีเรื่องเพื่อพิจารณา ดังนี้

๑) ขอดึงงบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗

๒) การปรับแผนงบประมาณโครงการฯ พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐

ในเบื้องต้น สำนักงานงบประมาณ ได้รับทราบข้อหารือจากกรมวิชาการเกษตร และจังหวัดอุดรธานี แล้ว โดยสำนักงานงบประมาณจะแจ้งแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนให้ทราบในโอกาสต่อไป

๖. การลงนามในสัญญาการเป็นเจ้าภาพการจัดงานมหกรรมพืชสวนโลกจังหวัดอุดรธานี พ.ศ. ๒๕๖๙

๖.๑ จังหวัดอุดรธานี ได้รับแจ้ง กำหนดการลงนามในสัญญาการเป็นเจ้าภาพการจัดงานมหกรรมพืชสวนโลกจังหวัดอุดรธานี พ.ศ. ๒๕๖๙ (AIPH Agreement Contract) ระหว่าง AIPH ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี อธิบดีกรมวิชาการเกษตร และผู้อำนวยการส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) ในห้วงเดือนกันยายน ๒๕๖๖ (ระหว่างวันที่ ๑๗ - ๒๒ กันยายน ๒๕๖๖) ณ เมืองซุนซอน สาธารณรัฐเกาหลี

๖.๒ เพื่อให้การพิจารณาลงนามในสัญญาการเป็นเจ้าภาพการจัดงานมหกรรมพืชสวนโลกจังหวัดอุดรธานี พ.ศ. ๒๕๖๙ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อจังหวัดอุดรธานี ประเทศไทย ขณะนี้ จังหวัดอุดรธานี ได้มีหนังสือขอความอนุเคราะห์สำนักงานอัยการสูงสุดตรวจพิจารณาร่างหนังสือสัญญาจากสมาคมพืชสวนระหว่างประเทศ (AIPH) ฉบับแก้ไข (หนังสือจังหวัดอุดรธานี ด่วนที่สุด ที่ อด ๐๐๑๗.๒ (ศตพล.)/๑๒๓๓๓ ลงวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๖)

๗. การรายงานความคืบหน้าการเตรียมการเป็นเจ้าภาพการจัดงานมหกรรมพืชสวนโลก (Progress Report) ต่อที่ประชุมคณะกรรมการสมาคมพืชสวนระหว่างประเทศ (AIPH) ในงาน 75th AIPH Annual Congress ระหว่างวันที่ ๑๗ - ๒๒ กันยายน ๒๕๖๖ ณ เมืองซุนซอน สาธารณรัฐเกาหลี

สมาคมพืชสวนระหว่างประเทศ (AIPH) มีหนังสือเชิญ นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เข้าร่วมงาน AIPH 75th Annual Congress ณ เมืองซุนซอน สาธารณรัฐเกาหลี ในระหว่างวันที่ ๑๗ - ๒๒ กันยายน ๒๕๖๖ เพื่อรายงานความคืบหน้าการเตรียมการเป็นเจ้าภาพการจัดงานมหกรรมพืชสวนโลก (Progress Report) ต่อที่ประชุมคณะกรรมการสมาคมพืชสวนระหว่างประเทศ (AIPH) ซึ่งจังหวัดอุดรธานี ประเทศไทย มีกำหนดรายงานความคืบหน้าฯ ในวันจันทร์ ที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๖

๘. สรุปผล AIPH Site Inspection 2023 ณ จังหวัดอุดรธานี

๘.๑ คณะกรรมการสมาคมพืชสวนระหว่างประเทศ (AIPH) แจ้งกำหนดการสำรวจพื้นที่และตรวจประเมินการเตรียมการจัดงานมหกรรมพืชสวนโลกจังหวัดอุดรธานี พ.ศ. ๒๕๖๙ ระหว่างวันที่ ๑๕ - ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๖ ณ บริเวณที่ตั้งโครงการจัดงานมหกรรมพืชสวนโลกจังหวัดอุดรธานี พ.ศ. ๒๕๖๙ พื้นที่ชุ่มน้ำหนองแด ตำบลกุดสระ อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี

จากการสำรวจพื้นที่และตรวจประเมินการเตรียมการจัดงานมหกรรมพืชสวนโลกจังหวัดอุดรธานี พ.ศ. ๒๕๖๙ ของคณะกรรมการสมาคมพืชสวนระหว่างประเทศ (AIPH) สรุปผลการประชุมหารือกับ AIPH (Debrief Session) เมื่อวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๖ ได้ดังนี้ (เอกสาร ๑)

(๑) พื้นที่จัด Expo

ก) แผนแม่บท/ภูมิทัศน์

i) ทีมไทยครอบคลุมทุกจุดจากการตรวจสอบด้วยแล้ว

ii) ความสมดุลของนิเวศวิทยาของไซต์ + รองรับของผู้คน

iii) ความกังวล

- (๑) ระยะเวลา : ตรวจสอบให้แน่ใจว่าจะเกิดขึ้นในความเป็นจริงโดยเร็วที่สุดเนื่องจากมีพื้นฐานมากมายที่ต้องทำ
 - (๒) AIPH ขอแผนการปลูกโดยเร็วที่สุด ทีมไทยควรเร่งวางรากฐานหรือแผนพืชและควรเริ่มคัดเลือกและปลูกโดยเร็วที่สุด
 - (๓) การสื่อสาร (ก) วิธีการมีส่วนร่วมของทุกคน
 - (๔) จุดเฉพาะของลานกิจกรรม (ที่ไหน/ความจุ)
 - (๕) ควรให้ความสำคัญกับคุณภาพดิน
 - (๖) สถานีรถไฟ : ควรให้มีสถานีรถไฟในสถานที่ก่อนวันเปิดทำการ
 - (๗) การเข้าถึงเป็นปัจจัยหลักในการสร้างความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ของงานแสดงสินค้า
 - (๘) ที่จอดรถ : ความจุ / จุดเริ่มต้นของประสบการณ์ผู้เข้าชม (วิธีการถ่ายโอนผู้คนที่มาจากรถที่จอดรถไปยังงานแสดงสินค้า)/จุดเฉพาะ (ทั้งในและนอกสถานที่) สำหรับที่จอดรถจะรวมอยู่ในแผน
- (๒) การเริ่มโครงการ
- ก) โครงการควรเริ่มต้นตอนนี้ / ควรเร่งการอนุมัติงบประมาณ
- (๓) ปัญหาการเงิน
- ก) ตามแผนงบประมาณควรเพิ่มขึ้นเป็นสองเท่าเพื่อรองรับค่าใช้จ่ายตามเป็นจริง
 - ข) การอนุมัติงบประมาณเป็นเรื่องสำคัญ
- (๔) การมีส่วนร่วมระหว่างประเทศ
- ก) โครงการเงินอุดหนุน (อ้างอิงงานแสดงสินค้านำก่อนหน้า) ควรช่วยให้ทุกประเทศมีส่วนร่วมที่มีคุณภาพ
 - ข) จัดการกระบวนการนี้อย่างระมัดระวัง
 - ค) งบประมาณสำหรับการสนับสนุน : การสร้างแพ็คเกจชุดเพื่อช่วยเหลือประเทศเป้าหมาย
 - ง) มีแผนการเข้าถึงผู้เข้าร่วมจากต่างประเทศ -> AIPH สามารถสนับสนุนผ่านเครือข่ายระหว่างประเทศ/สามารถแนะนำที่ปรึกษาได้/ โปรโมชันผ่านช่องทาง AIPH
 - จ) ความร่วมมือกับสถานทูตในกาตาร์เป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการโรดโชว์ในงานเอ็กซ์โป 2023
- (๕) AIPH Garden : ควรพูดคุยกันในระยะแรก
- (๖) บทบาทของ AIPH
- ก) พันธมิตร : เพื่อสนับสนุนทีมไทย
- (๗) ด่วน (ภายในหนึ่งเดือน)
- ก) แผนการปลูกควรส่ง/วางวางแผนพืช (พร้อมรายละเอียดทั้งหมด) ควรเสร็จสิ้นภายในหนึ่งเดือน /แผนฉุกเฉินสำหรับแผนการปลูก
 - ข) ไลน์ของโครงการ : ควรตรวจสอบไลน์หลักโดยเร็วที่สุด
 - ค) ควรลงนามในสัญญาก่อนการประชุมประจำปี (จุดวิกฤติ)
 - (i) ปัญหา IP: ควรได้รับการชี้แจง/AIPH ต้องการส่งเสริมงานแสดงสินค้าต่อไปในระยะยาว/AIPH จะต้องมียุติเข้าถึง IP หลังงานแสดงสินค้า
 - (ii) บริการ : กิจกรรมเชิงพาณิชย์/ประเด็นความยั่งยืน
 - (๘) ต้องเข้าร่วมโตฮาเพื่อโรดโชว์
- จังหวัดอุดรธานีรับทราบในเรื่องเร่งด่วนทั้งหมด**
- (i) ไลน์จะถูกส่งภายใน ๒-๓ สัปดาห์
 - (ii) งบประมาณสำหรับงานแสดงสินค้าควรเพิ่มขึ้นเป็นสองเท่า/อุดรธานี และกรมวิชาการเกษตร กำลังวางแผนที่จะแก้ไขแผนเพื่อขอทุนเพิ่มเติม

(iii) ตั้งใจที่จะเข้าร่วมงาน Expo 2023 ที่โดฮา

๘.๒ คณะกรรมการสมาคมพืชสวนระหว่างประเทศ เข้าพบปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประธานคณะกรรมการบริหารจัดการงานมหกรรมพืชสวนโลกจังหวัดอุดรธานี พ.ศ. ๒๕๖๙ เมื่อวันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วยผู้แทนกรมวิชาการเกษตร ผู้แทนจังหวัดอุดรธานี ผู้แทนจังหวัดนครราชสีมา และผู้แทนสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) โดยผู้แทนของจังหวัดอุดรธานี ที่ได้รับมอบหมายจากผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี ให้เข้าร่วมการเข้าพบปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประกอบด้วย

- | | |
|----------------------------------|--|
| (๑) นายศรัณย์ศักดิ์ ศรีเครือเนตร | รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี |
| (๒) นายณัฐพงศ์ คำวงศ์ปิ่น | หัวหน้าสำนักงานจังหวัดอุดรธานี |
| (๓) นายศักดิ์ดา เกตุแก้ว | รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี/
ที่ปรึกษาศูนย์เตรียมความพร้อมงานมหกรรม
พืชสวนโลกอุดรธานี ๒๕๖๙ |

โดยมีสรุปรายงานการเข้าพบปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประธานคณะกรรมการบริหารจัดการงานมหกรรมพืชสวนโลกจังหวัดอุดรธานี พ.ศ. ๒๕๖๙ ของคณะกรรมการ AIPH และคณะฯ เมื่อวันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ๑๒๓ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รายละเอียดปรากฏตามเอกสาร ๒

๙. ปัญหา/อุปสรรค

๙.๑ มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๕ อนุมัติกรอบงบประมาณการจัดงานมหกรรมพืชสวนโลกจังหวัดอุดรธานี พ.ศ. ๒๕๖๙ จำนวน ๒,๕๐๐ ล้านบาท อาจไม่เพียงพอต่อการดำเนินการจัดงานมหกรรมพืชสวนโลกฯ และจังหวัดอุดรธานี ไม่สามารถปรับแผนการปฏิบัติราชการประจำปีได้ จึงจำเป็นต้องเสนอขอรับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายงบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๖๗ และในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ - ๒๕๗๐ จังหวัดอุดรธานีจะต้องจัดทำคำของบประมาณโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีต่อไป

๙.๒ ข้อจำกัดของการใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น หากไม่สามารถเบิกจ่ายได้ภายในปีงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ให้ขออนุมัติกันเงินงบประมาณไว้เบิกเหลือในปี และหากไม่สามารถดำเนินการได้ภายในระยะเวลาที่กำหนด งบประมาณดังกล่าวต้องถูกพับไป

๙.๓ การลงนามในสัญญาจ้างโครงการจัดงานมหกรรมพืชสวนโลกจังหวัดอุดรธานี พ.ศ. ๒๕๖๙ กิจกรรม การออกแบบผังแม่บทและรายละเอียดโครงการจัดสร้างพื้นที่จัดงานมหกรรมพืชสวนโลกอุดรธานี พ.ศ. ๒๕๖๙ โดยวิธีคัดเลือก เมื่อวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๖

(๑) ระยะเวลาการดำเนินงานตามขอบเขตของงาน คือ ๒๗๐ วัน (เริ่มตั้งแต่วันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๖ - ๗ เมษายน ๒๕๖๗) ซึ่งกำหนดค่าจ้างและการจ่ายเงินให้ผู้ให้บริการจ้างออกแบบ แบ่งออกเป็นงวด ๆ (๕ งวดๆ ละ ๒๐ % ของค่าจ้าง)

(๒) ด้วยข้อจำกัดของระยะเวลากันเงินไว้เบิกเหลือในปี จะสิ้นสุดภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖ ซึ่งผู้รับจ้างออกแบบ Master Plan and Theme มีระยะเวลาดำเนินงานตามขอบเขตงานจ้างเพียง ๘๐ วันเท่านั้น (นับตั้งแต่วันที่ ๑๒ กรกฎาคม - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖) ดังนั้น การส่งมอบงานจ้าง - การเบิกจ่ายงบประมาณ ผู้รับจ้างอาจไม่สามารถดำเนินการส่งมอบงานได้ครบถ้วน ๑๐๐ % ทำให้ไม่สามารถเบิกจ่ายงบประมาณเต็มจำนวนวงเงินจ้างได้ ส่งผลให้งบประมาณส่วนที่เหลือถูกพับไป

๙.๔ ข้อกำหนดของสมาคมพืชสวนระหว่างประเทศ (AIPH) ที่กำหนดให้ผู้ได้รับสิทธิ์ต้องรายงานความคืบหน้าการเตรียมการเป็นเจ้าภาพการจัดงานมหกรรมพืชสวนโลก ต่อที่ประชุมคณะกรรมการสมาคมพืชสวนระหว่างประเทศ (AIPH) จำนวน ๒ ครั้ง/ปี ซึ่งต้องเดินทางไปรายงานที่ต่างประเทศ ตามที่คณะกรรมการฯ กำหนดไว้

ทั้งนี้ สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยไม่มีงบประมาณรองรับการเดินทางไปราชการต่างประเทศของข้าราชการในสังกัด ส่งผลให้ต้องขอความร่วมมือจากหน่วยงานเอกชนในการสนับสนุนงบประมาณ/ค่าใช้จ่ายสำหรับการเดินทางไปราชการ ความคืบหน้าการเตรียมการเป็นเจ้าภาพการจัดงานมหกรรมพืชสวนโลกฯ

ศูนย์เตรียมความพร้อมงานมหกรรมพืชสวนโลกอุดรธานี ๒๕๖๙