

-ร่าง-

แผนปฏิบัติงานโครงการร้านอาหารวัตถุดิบปลอดภัยเลือกใช้สินค้า Q (Q Restaurant) และโครงการส่งเสริมการบริโภคและใช้วัตถุดิบสินค้า Q

จังหวัดอุดรธานี

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘



กิจกรรม/ขั้นตอน	ปริมาณงาน	หน่วยนับ	ช่วงเวลาดำเนินการ	แผน/ผล	ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘												ผู้รับผิดชอบดำเนินการ
					๒๕๖๗			๒๕๖๘									
					ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๑			
					ต.ค	พ.ย.	ธ.ค	ม.ค	ก.พ	มี.ค	เม.ย	พ.ค.	มิ.ย	ก.ค	ส.ค.	ก.ย	
๑. จัดทำสื่อสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์	๒	ชนิด	มี.ค. – เม.ย.	๒/๓								๓					ฝ่ายเลขฯ
๒. จัดทำร่างแผนปฏิบัติงานและแผนอื่นที่เกี่ยวข้องเนื่องกับการดำเนินงานโครงการฯ เสนอต่อคณะทำงานผู้ตรวจรับรองฯ พิจารณา	๔	แผน	เม.ย. - มิ.ย.	๔/-									๓		๑		ฝ่ายเลขฯ
๓. ประชุมคณะทำงานผู้ตรวจรับรองฯ เพื่อพิจารณาแผนปฏิบัติงานและแผนอื่นที่เกี่ยวข้อง	๒	ครั้ง	เม.ย. - มิ.ย.	๒/-									๑		๑		คณะทำงานผู้ตรวจรับรองฯ
๔. ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้ประกอบการรายใหม่เข้าร่วมโครงการฯ (โดยมีเป้าหมายใหม่ แบ่งเป็น Q Restaurant จำนวน ๔ แห่ง และเป็น Q Market จำนวน ๒ แห่ง)	๑๐	แห่ง	พ.ค. - มิ.ย.	๒/-										๖	๔		ฝ่ายเลขฯ และ/หรือ คณะทำงานผู้ตรวจรับรองฯ
๕. ลงพื้นที่ตรวจติดตามผู้ประกอบการ (รายเก่า) โดยแบ่งเป็น Q Restaurant จำนวน ๒๕ แห่ง และเป็น Q Market จำนวน ๓๐ แห่ง	๕๕	แห่ง	พ.ค. - มิ.ย.	๕๕											๓๐	๒๕	ฝ่ายเลขฯ และ/หรือ คณะทำงานผู้ตรวจรับรองฯ

กิจกรรม/ขั้นตอน	ปริมาณงาน	หน่วยนับ	ช่วงเวลาดำเนินการ	แผน/ผล	ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘												ผู้รับผิดชอบดำเนินการ	
					๒๕๖๗			๒๕๖๘										
					ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๑				
					ต.ค	พ.ย.	ธ.ค	ม.ค	ก.พ	มี.ค	เม.ย	พ.ค.	มิ.ย	ก.ค	ส.ค.	ก.ย		
๖. ลงพื้นที่ตรวจต่ออายุรายเก่าและตรวจรับรองรายใหม่ โดยแบ่งเป็น ๑) Q Restaurant รายเก่าต่ออายุ จำนวน ๓ แห่ง และตรวจรับรองรายใหม่ จำนวน ๔ แห่ง และ ๒) Q Market Restaurant รายเก่าต่ออายุ จำนวน ๑๔ แห่ง และตรวจรับรองรายใหม่ จำนวน ๒ แห่ง	๒๓	แห่ง	ก.ค. - ส.ค.	๒๓/-											๑๖	๗		คณะกรรมการผู้ตรวจรับรองฯ
๗. ประชุมคณะกรรมการผู้ตรวจรับรองฯ สรุปผลการดำเนินงานเตรียมเสนอข้อมูลต่อคณะกรรมการผู้ตัดสินใจ	๑	ครั้ง	ก.ค. - ส.ค.	๑/-												๑		คณะกรรมการผู้ตรวจรับรองฯ
๘. ประชุมคณะกรรมการผู้ตัดสินใจ รับทราบและพิจารณาผลการดำเนินงานโครงการฯ	๑	ครั้ง	ส.ค.	๑/-												๑		คณะกรรมการผู้ตัดสินใจฯ
๙. จัดทำป้ายและดำเนินการมอบป้ายรับรอง พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์ผู้ประกอบการที่ได้รับการรับรอง	๒๓	แห่ง	ส.ค. - ก.ย.	๒๓/-													๒๓	- ฝ่ายเลขานุการ - คณะทำงานโครงการฯ
๑๐. สรุป/รายงานผลการดำเนินงานโครงการฯ ผ่านระบบออนไลน์ที่กำหนดการ	๒	โครงการ	ก.ย.	๒/-													๒	ฝ่ายเลขานุการ

หมายเหตุ ร่างแผนปฏิบัติงานข้างต้นนี้ สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม