

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด อุทัยธานี

ข้อมูลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 -

แบบ M1

โครงการ/กิจกรรม/ขั้นตอน	ปริมาณงาน	หน่วยนับ	แผน/ผล	เป้าหมายการดำเนินงาน												แผน/ผล สะสม ถึง เดือน ธ.ค. 62	แผน/ผล สะสม ถึง เดือน พ.ย. 62	แผน/ผล สะสม ถึง เดือน ธ.ค. 62	แผน/ผล สะสม ถึง เดือน ม.ค. 63	แผน/ผล สะสม ถึง เดือน ก.พ. 63	แผน/ผล สะสม ถึง เดือน มี.ค. 63	แผน/ผล สะสม ถึง เดือน เม.ย. 63	แผน/ผล สะสม ถึง เดือน พ.ค. 63	แผน/ผล สะสม ถึง เดือน มิ.ย. 63	แผน/ผล สะสม ถึง เดือน ก.ค. 63	แผน/ผล สะสม ถึง เดือน ส.ค. 63	แผน/ผล สะสม ถึง เดือน กันยายน 63	แผน/ผล สะสม ถึง เดือน ธันวาคม 63	เหตุการณ์การดำเนินงานที่ต่ำกว่าแผน											
				2563																																				
				ไตรมาส 1				ไตรมาส 2				ไตรมาส 3				ไตรมาส 4																								
				ค.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	งาน	%	งาน	%	งาน	%	งาน	%	งาน	%	งาน	%	งาน		%	งาน	%								
กิจกรรม : การบูรณาการงานในส่วนภูมิภาค																																								
กิจกรรมย่อย : การบูรณาการงานในส่วนภูมิภาค																																								
1. ประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ระดับจังหวัด	6	ครั้ง	แผน ผล	1 1			1 1		1			1			1		1	67 67	75 75	80 80	89 89	75 75	67 67	47 47	43 43	41 41	37 37	32 32	27 27											
2. จัดทำแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด(ปี พ.ศ.2561-2565)	1	แผน	แผน ผล																1									2 #	2 1.00	2 1.00										
3. จัดทำแผนปฏิบัติการด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัดประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563	2	ครั้ง	แผน ผล				1 1					1	###	1	###	1	###	1	###	2	###	2	###	3	###	4	###	2	###	2	###									
4. ติดตามและจัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563													###		####		###		###		###		###		###		###		###											
4.1 รายงานความก้าวหน้า ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562	1	ครั้ง	แผน ผล	1 1									1	###	1	####	1	###	1	###	1	###	1	###	1	###	1	###	1	###	1	###								
4.2 รายงานความก้าวหน้า ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563	3	ครั้ง	แผน ผล				1 1				1					1	###	1	###	1	###	1	###	2	###	2	###	3	###	3	###									
5. การบริหารจัดการศูนย์ข้อมูลด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด																###		###		###		###		###		###		###		###										
5.1 การจัดการข้อมูลบนเว็บไซต์สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด (https://www.opsmoac.go.th/about-moac_province)	9	ครั้ง	แผน ผล				1 5	1	1	1	1	1	1	1	1		1	###	2	###	3	###	4	###	5	###	6	###	7	###	8	###	9	###						
5.2 การจัดทำข้อมูลพื้นฐานด้านการเกษตรและข้อมูลทั่วไปของจังหวัด	8	ครั้ง	แผน ผล						1	1	1	1	1	1	1	1	1	0.00	2	0.00	3	0.00	4	0.00	5	0.00	6	0.00	7	0.00	8	0.00								
5.3 การจัดทำสรุปผลความพึงพอใจของผู้นำบริการประจำปีของศูนย์ข้อมูลด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด ณ สิ้นปี.กษ.จว.	1	ครั้ง	แผน ผล													1														1 #	1.00									
6. การจัดทำฐานข้อมูลการบริหารจัดการสินค้าเกษตรที่สำคัญ	12	ครั้ง	แผน ผล	1 1	1 1	1 1	1 1	1 1	1 1	1 1	1 1	1 1	1 1	1 1	1 1		1 1	### 2	2 2	#### 3	3 3	### ###	4 4	### 4	5 4	### ###	6 4	### ###	7 4	### ###	8 4	### ###	9 4	### ###	10 4	### ###	11 4	### ###	12 4	### ###
7. การดำเนินงานของศูนย์ติดตามและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตร																		0.00	0.00	0.00	###	###	###	###	9.38	8.33	7.50	6.82	6.25											
7.1 จัดทำแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยด้านการเกษตร (ภัยแล้ง,อุทกภัย)	2	เล่ม	แผน ผล							1												1 #	0.00 #	1 #	0.00 #	1 #	0.00 #	2 #	0.00 #	2 #	0.00 #	2 #	0.00 #							
7.2 จัดประชุมศูนย์ติดตามและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตรจังหวัดและสรุปรายงานการประมณฯ	12	ครั้ง	แผน ผล	1 #	1 -	1 -	1 -	1 -	1 -	1 -	1 -	1 -	1 -	1 -	1 -		1 #	0.00 -	2 -	0.00 -	3 -	0.00 -	4 -	### -	5 -	### -	6 -	### -	7 -	### -	8 -	### -	9 -	### -	10 -	### -	11 -	9.09 -	12 -	8.33 -
7.3 สรุปผลการแจ้งเตือนภัย/ประชาสัมพันธ์ด้านการเกษตร	12	ครั้ง	แผน ผล	1 #	1 -	1 -	1 -	1 -	1 -	1 -	1 -	1 -	1 -	1 -	1 -		1 #	0.00 -	2 -	0.00 -	3 -	0.00 -	4 -	### -	5 -	### -	6 -	### -	7 -	### -	8 -	### -	9 -	### -	10 -	### -	11 -	9.09 -	12 -	8.33 -
7.4 รายงานสถานการณ์ภัยและการให้ความช่วยเหลือ	12	ครั้ง	แผน ผล	1 #	1 -	1 -	1 -	1 -	1 -	1 -	1 -	1 -	1 -	1 -	1 -		1 #	0.00 -	2 -	0.00 -	3 -	0.00 -	4 -	### -	5 -	### -	6 -	### -	7 -	### -	8 -	### -	9 -	### -	10 -	### -	11 -	9.09 -	12 -	8.33 -
8. การดำเนินงานของศูนย์ประสานการปฏิบัติการเตรียมพร้อมด้านอาหาร (จังหวัด) โดยดำเนินการปรับปรุงข้อมูลทรัพยากรด้านอาหาร	1	ครั้ง	แผน ผล							1														1 #	0.00 #	1 #	0.00 #	1 #	0.00 #	1 #	0.00 #	1 #	0.00 #	1 #	0.00 #	1 #	0.00 #			
9. โครงการสนับสนุนการปฏิบัติงานตามนโยบายสำคัญ																			###	###	###	###	###	###	###	###	###	###	###	###	###	###	###	###	###	###	###	###	###	
9.1 สนับสนุนการดำเนินงานโครงการสำคัญ	7	ครั้ง	แผน ผล			1 1		1		2		1		1	1					1 1	### ###	1 1	### ###	2 1	### ###	2 1	### ###	4 1	### ###	4 1	### ###	5 1	### ###	5 1	### ###	6 1	### ###	7 1	### ###	
9.2 การประเมินผลโครงการสำคัญ	2	ครั้ง	แผน ผล			1 1									1				1 1	### ###	1 1	### ###	1 1	### ###	1 1	### ###	1 1	### ###	1 1	### ###	1 1	### ###	1 1	### ###	1 1	### ###	2 1	### ###		