


สรุปผลการดำเนินงานโครงการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล จังหวัดอุทัยธานี
ของคณะกรรมการนโยบายที่ดินจังหวัด (คทช.จังหวัด) อุทัยธานี



ผลการดำเนินงาน

๑. ด้านการจัดที่ดิน

กลุ่มเป้าหมาย ๓ กลุ่ม เข้าทำประโยชน์แล้ว ๓๖๙ ราย

- เกษตรกรผู้ไม่มีเอกสารสิทธิทำกินในพื้นที่วนอุทยานห้วยคต ชุมชนที่ ๑ จำนวน ๓๐ ราย
- เกษตรกรพื้นที่ทุ่งแฝก ชุมชนที่ ๑ จำนวน ๒๒ ราย
- เกษตรกรผู้ยากไร้ไม่มีที่ดินทำกินและหรือที่อยู่อาศัย ชุมชนที่ ๓,๔,๖,๗,๘ จำนวน ๓๑๗ ราย

ลำดับ ที่	ชุมชน (ช.)	จำนวน แปลงที่ดิน เตรียมไว้ รองรับ (แปลง)	จำนวน เกษตรกรที่ผ่าน การคัดเลือกใน แต่ละชุมชน (ช.)	เกษตรกร แสดง ความ ประสงค์ สละสิทธิ์	การจัดเกษตรกรแปลงแปลงที่ดิน				เหลือแปลงที่ยัง ไม่จัดเกษตรกร ในแต่ละชุมชน จำนวน	หมายเหตุ
					จำนวน เกษตรกรที่จัด แปลงที่ดิน (ราย)	จำนวนเกษตรกรที่ อยู่ระหว่าง ประกาศผลการ คัดเลือก (ราย)	ที่อยู่อาศัย	ที่ เกษตรกรรวม		
รวม ๘ ชุมชน		๔๗๕	๓๗๔	๕	๓๖๙	-	๓๖๙	๓๖๙	๑๐๖	
๑	๑	๗๗	๕๖	๔	๕๒	-	๕๒	๕๒	๒๕	รองรับผู้อพยพ
๒	๒	๒๒	-	-	-	-	-	-	๒๒	รองรับผู้อพยพ
๓	๓	๔๘	๔๘	-	๔๘	-	๔๘	๔๘	-	รองรับผู้ไร้ที่ดิน
๔	๔	๑๓๐	๑๒๓	-	๑๒๓	-	๑๒๓	๑๒๓	๗	รองรับผู้ไร้ที่ดิน
๕	๕	๔๒	-	-	-	-	-	-	๔๒	รองรับผู้อพยพ
๖	๖	๗๒	๖๓	๑	๖๒	-	๖๒	๖๒	๑๐	รองรับผู้ไร้ที่ดิน/ผู้อพยพ
๗	๗	๖๓	๖๓	-	๖๓	-	๖๓	๖๓	-	รองรับผู้ไร้ที่ดิน
๘	๘	๒๑	๒๑	-	๒๑	-	๒๑	๒๑	-	รองรับผู้ไร้ที่ดิน

๒. ด้านพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค

ที่	กิจกรรม	หน่วยงาน	เป้าหมาย	งบประมาณ (ล้านบาท)	ผลการ ดำเนินงาน	ร้อยละ	หมายเหตุ
๑	การปรับพื้นที่ (ขุดตอยูคา) และรังวัดแบ่งแปลง	ส.ป.ก.	๒,๖๖๘ ไร่	๗.๒๑	๒,๖๖๘ ไร่	๑๐๐	
๒	ก่อสร้างถนน - ถนนสายหลัก - ถนนแปลงเกษตรกรรมและชุมชน	ส.ป.ก.	๕ สาย	๑๒.๑๓	๕ สาย	๑๐๐	ชำรุดเสียหาย - จากการใช้งานและ อุทกภัย
		ส.ป.ก.	๘ ชุมชน	๗.๕๗	๘ ชุมชน	๑๐๐	
๓	การขยายเขตไฟฟ้าเข้าชุมชน	กฟภ.	๘ ชุมชน	๘.๐๘	๖ ชุมชน	๗๕	ยังไม่ได้จัดเกษตรกร ๒ ชุมชน (ข.๒,๕)
๔	ก่อสร้างประปา - ระบบท่อประปาบาดาลและหอดึงสูง - ขยายเขตไฟฟ้าฯ	ส.ป.ก.	๗ ชุมชน ๖ ชุมชน	๙.๗๓ ๐.๙๕	๗ ชุมชน ๓	๑๐๐ ๕๐	ช.๑ อยู่ระหว่างดำเนินการ
	- ระบบประปาหมู่บ้านผิวดิน	อปท.	๕ ชุมชน	๑๒.๐๕	๕ ชุมชน	๑๐๐	
๕	การก่อสร้างระบบกระจายน้ำ						
	- สูบส่งน้ำเข้าแปลงเกษตร	ชป.	๘ ชุมชน	๖๗	๘ ชุมชน	๑๐๐	
	- ระบบสูบน้ำและแผง พลังงานโซลาร์เซลล์	พพ.	๑ ชุมชน (ข.๔)		๑ ชุมชน (ข.๔)	๑๐๐	
๖	ขุดสระน้ำ	ส.ป.ก.,พต.	๑๔ แห่ง	๑๔.๕๐	๑๔ แห่ง	๑๐๐	
๗	ก่อสร้างสำนักงานสหกรณ์และขยายไฟฟ้าเข้าสำนักงาน/อุปกรณ์การตลาดและสิ่งก่อสร้าง	กสส.	๑ หลัง/๑ แห่ง	๗.๓๖	๑ หลัง/ ๑แห่ง	๑๐๐	
รวมทั้งสิ้น (ล้านบาท)				๑๔๖.๕๘			

๓. ด้านการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ

- การปลูกหม่อนเลี้ยงไหม
- การทำการเกษตรแบบผสมผสาน, เกษตรทฤษฎีใหม่, เกษตรอินทรีย์
- การส่งเสริมการเลี้ยงปลา เลี้ยงกบในบ่อพลาสติก
- การเลี้ยงโคเนื้อแบบรวมกลุ่ม
- การปลูกหญ้าเนเปียร์
- การปลูกผักปลอดภัย
- การแปรรูปผลผลิตต่างๆ



๔. การส่งเสริมสวัสดิการสังคม

๑. สนับสนุนเงินทุนปรับสภาพที่อยู่อาศัยผู้สูงอายุและคนพิการ จำนวน ๕ หลังๆละ ๒๐,๐๐๐ บาท เป็นเงิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท
๒. เงินอุดหนุนสร้างบ้าน จำนวน ๓๕๖ หลังคาเรือนๆละ ๔๐,๐๐๐ บาท และเงินดำเนินงานอื่น จำนวน ๑๖,๕๙๐,๐๐๐ บาท

ชุมชน	จำนวนที่เสนอโครงการ	ผลการก่อสร้าง			
		สร้างเสร็จ	อยู่ระหว่าง	คงเหลือ	เข้าอยู่อาศัยจริง
๑	๓๘	๒๖	-	๑๒	-
๓	๔๘	๔๘	-	-	๑๒
๔	๑๒๓	๑๒๑	-	๒	๔๖
๖	๖๓	๖๐	-	๓	๒๕
๗	๖๓	๖๐	-	๓	๒๓
๘	๒๑	๑๘	-	๓	๓
รวม	๓๕๖	๓๓๓	-	๒๓	๑๐๙

๕. ข้อเท็จจริง / ปัญหาอุปสรรค / แนวทางแก้ไข

กิจกรรม	ข้อเท็จจริง	ปัญหา / อุปสรรค	แนวทางแก้ไข
๑. โครงสร้างพื้นฐาน • การวางผังแบ่งแปลง • การก่อสร้างถนน • แหล่งน้ำ • ระบบประปาบาดาลและหอดึงสูง	• แปลงที่อยู่อาศัยและแปลงเกษตรกรรม มีสภาพพื้นที่ที่ไม่เหมาะสม เช่น เป็นร่องน้ำ น้ำขัง • ก่อสร้างปี ๕๘-๕๙ เป็นถนนลูกรัง ในแปลงเกษตรกรรมและแปลงที่อยู่อาศัย • ชุมชนที่ ๗ ยังขาดแหล่งน้ำ • ส.ป.ก. ก่อสร้าง ปี ๒๕๕๙-๒๕๖๐ จำนวน ๑๓ แห่ง (ปัจจุบันใช้ได้ ๒ แห่ง) ยังไม่สามารถใช้งานได้ ๑๑ แห่ง • สาเหตุเนื่องจากขาดงบประมาณในการขยายเขตไฟฟ้า • ปัจจุบัน ส.ป.ก.อุทัยธานี ขอใช้เงินกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม มาขยายเขตไฟฟ้าแล้ว เมื่อ ต.ค.-พ.ย.๒๕๖๑ • เกษตรกรไม่สามารถรวมตัวเพื่อรวบรวมค่าใช้จ่ายยื่นขอติดตั้งมิเตอร์เพื่อสูบน้ำได้	• เกษตรกรบางรายไม่สามารถใช้ประโยชน์ได้จริง • ขาดรุตเสียหาย • ถ่ายโอนให้ อบท. แต่ อบท. ไม่ขอรับการถ่ายโอน เนื่องจากสภาพชำรุดเสียหาย • เกษตรกรไม่มีน้ำใช้อุปโภคบริโภค • สิ่งก่อสร้างถูกทิ้งร้าง/ชำรุดเสียหาย • เกษตรกรยังไม่ยื่นขอติดตั้งมิเตอร์เพื่อใช้สูบน้ำ • การดำเนินการก่อสร้างแล้วไม่มีการใช้ประโยชน์ อาจถูกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าตรวจสอบความคุ้มค่า	• ปรับเปลี่ยนแปลง โดยผ่านที่ประชุม คทช. • ส.ป.ก. ซ่อมปรับปรุงแล้วถ่ายโอนให้ อบท. (ส.ป.ก.อุทัยธานี แจ้ง ส.ป.ก. ส่วนกลางแล้ว) • เสนอหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดสร้างแหล่งน้ำ • ส.ป.ก.เร่งซ่อมปรับปรุงให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์พร้อมใช้งานและถ่ายโอนให้ อบท. ดำเนินการต่อไป เนื่องจาก อบท. ได้มีการก่อสร้างประปาผิวดิน ซึ่งจะได้ดำเนินการควบคู่กันไป

๕. ข้อเท็จจริง / ปัญหาอุปสรรค / แนวทางแก้ไข

กิจกรรม	ข้อเท็จจริง	ปัญหา / อุปสรรค	แนวทางแก้ไข
๒. การจัดที่ดินและการเข้าทำประโยชน์ในที่ดิน	• การจัดที่ดิน ปี ๒๕๕๘-๒๕๕๙ ให้เกษตรกรกรเข้าทำประโยชน์ในรูปแบบแปลงรวมผ่านกระบวนการสหกรณ์ โดยสหกรณ์ระบ้ำ จำกัด ขอเช่าที่ดินจาก ส.ป.ก. เนื้อที่ประมาณ ๒,๔๒๓-๐-๘๔ ไร่ และจัดให้สมาชิก ๓๖๙ ราย ทำสัญญาเช่าจากสหกรณ์ โดย ส.ป.ก. ยกเว้นค่าเช่าให้ ๓ ปี • สมาชิกที่ได้รับสิทธิ ๓๖๙ ราย ส่วนใหญ่ ไม่เข้าอยู่อาศัย และไม่เข้าทำเกษตรกรรมจริง มีเจตนาเพียงเพื่อต้องการสิทธิในที่ดิน ก่อให้เกิดความล้มเหลวในกระบวนการสหกรณ์ • การจัดตั้งสหกรณ์ระบ้ำ จำกัด ไม่ได้เกิดจากความสมัครใจทำให้ไม่สามารถขับเคลื่อนกระบวนการสหกรณ์ตามเจตนารมย์ได้ • คณะกรรมการสหกรณ์ยังขาดความรู้ ประสบการณ์ และแนวทางในการดำเนินธุรกิจสหกรณ์ จึงทำให้ไม่ได้รับการยอมรับจากเพื่อนสมาชิก	• สหกรณ์ระบ้ำ จำกัด ไม่สามารถขับเคลื่อนกระบวนการสหกรณ์ได้ประสบปัญหาขาดทุน • สมาชิกไม่ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับสหกรณ์ ไม่เข้าทำประโยชน์ในแปลงที่ดิน ส่งผลกระทบต่อการส่งเสริมพัฒนาอาชีพในพื้นที่โครงการฯ • สหกรณ์ประสบปัญหาขาดทุนและ ไม่สามารถดำเนินธุรกิจได้ตามเป้าหมาย	• รวบรวมข้อมูล ข้อเท็จจริงให้ครบถ้วนทุกด้าน • ประชุมชี้แจงทำความเข้าใจต่อเกษตรกรสมาชิกเกษตรกรในพื้นที่โครงการฯ • ร่วมสร้างมาตรการแก้ไขร่วมกันระหว่างเกษตรกร สมาชิกสหกรณ์ ผู้นำชุมชน, ท้องที่ และภาคราชการ • ใช้มาตรการด้านระเบียบข้อบังคับและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยผ่านคณะกรรมการคทช.
๓. การส่งเสริมพัฒนาอาชีพ	• เกษตรกรที่อยู่ในพื้นที่ คทช. มีเพียงประมาณ ๑๓๐-๑๔๐ ราย และส่วนใหญ่เป็นผู้ยากไร้และเป็นเกษตรกรรับจ้าง ยังขาดความรู้ความชำนาญและความพร้อมในการประกอบอาชีพเกษตรกรรม • หน่วยงานที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ คทช. ยังขาดการบูรณาการและความเป็นเอกภาพ	• ผลสัมฤทธิ์ของการส่งเสริมพัฒนาอาชีพในพื้นที่ คทช. ยังไม่ประสบผลสำเร็จ	• ตั้งคณะทำงานระดับพื้นที่ร่วมปฏิบัติงาน • รวบรวมข้อมูลข้อเท็จจริงที่เป็นปัจจุบันเพื่อวางแผนและกำหนดแผนงานการขับเคลื่อนอย่างเป็นรูปธรรมโดยแท้จริง • ร่วมบูรณาการหน่วยงานภาครัฐให้เป็นเอกภาพก่อนที่จะลงปฏิบัติในพื้นที่และเกษตรกรเป้าหมาย

๖. แนวทางการดำเนินงานพัฒนาพื้นที่โครงการ

๖.๑ สำรวจ/ตรวจสอบข้อมูล/ข้อเท็จจริง

๖.๒ ประชุมชี้แจง/สร้างแนวทางการพัฒนาพื้นที่ ส่งเสริมพัฒนาอาชีพ กระบวนการสหกรณ์

- เกษตรกรเป้าหมาย

- ผู้นำชุมชน

- ฝ่ายปกครอง

- ภาคราชการ

๖.๓ สร้างมาตรการแนวทางการขับเคลื่อนในทุกกิจกรรมทุกภารกิจ ทุกหน่วยงาน

- ข้อมูล/ข้อเท็จจริง

- แนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

๖.๔ บูรณาการ การทำงานอย่างมีเอกภาพ เพื่อสร้างแนวทางการปฏิบัติงานให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตามนโยบายของ คทช.

แผนงานส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ ปีงบประมาณ ๒๕๖๒
โครงการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล (คทช.จังหวัด) จังหวัดอุทัยธานี

หน่วยดำเนินการ	กิจกรรม	เป้าหมาย
๑. สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดอุทัยธานี	๑. โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (พืชผัก) ๒. โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน - ส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ในเขตปฏิรูปที่ดิน - วนเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดิน ๓. โครงการส่งเสริมการปลูกพืชสมุนไพรในเขตปฏิรูปที่ดิน ๔. โครงการส่งเสริมอาชีพและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่ดินแปลงรวม	๓๐ ราย ๑๕ ราย ๒๐๐ ไร่ ๒๐ ราย ๑๘๐ ราย
๒. ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรอุทัยธานี	๑. โครงการแปลงใหญ่พืชผักสักรัดพันธุ์ปฏิรูปที่ดินระบำ จำกัด ๒. โครงการเกษตรผสมผสาน	๓๐ ราย ๔๐ ราย
๓. สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุทัยธานี	๑. โครงการทำสาหร่ายใบหม่อน ๒. โครงการเพาะเห็ดนางฟ้า ๓. โครงการพืชสมุนไพรอบแห้ง ๔. โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพภายใต้โครงการจัดที่ดินทำกินตามนโยบายรัฐบาล ปี ๒๕๖๒ ๕. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการแปรรูปสินค้าและมาตรฐานแก่เกษตรกรในพื้นที่ คทช.จังหวัดอุทัยธานี - ก่อสร้างโรงเรือนผลิตอาหารพร้อมอุปโภค - อบรมถ่ายทอดความรู้ด้านการผลิตอาหารให้ได้มาตรฐาน - อบรมถ่ายทอดเทคโนโลยีการบรรจุภัณฑ์เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม - ติดตามประเมินผล	๓๐ ราย ๓๐ ราย ๓๐ ราย ๔๐ ราย ๒๐ ราย
๔. สำนักงานประมงจังหวัดอุทัยธานี	ส่งเสริมการทำประมง	๑๑๕ ราย
๕. สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุทัยธานี	๑. แปลงสาธิตด้านพืชอาหารสัตว์ ๒. ส่งเสริมการเลี้ยงโคนม	๑ จุด ๓๐ ราย/๑๒๐ ตัว