

แบบรายงานสรุปผลการดำเนินงานตามแผนการตรวจราชการ
ของผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙
เขตตรวจราชการที่ ๑๘ จังหวัดอุทัยธานี
(รอบที่ ๑ Project and Progress Review)
(ตัดข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๙)

นโยบายที่ ๑

เร่งรัดการจัดที่ดินทำกินให้กับเกษตรกร

นโยบาย : เร่งรัดการจัดที่ดินทำกินให้กับเกษตรกร (พิจารณาเอกสารสิทธิการใช้ประโยชน์ให้เป็นโฉนด)

โครงการ :สำรวจวงรอบกันเขตและวงรอบรายแปลง

หน่วยงานรับผิดชอบ :สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุทัยธานี

กิจกรรม	เป้าหมาย		ผลการดำเนินงาน	งบประมาณ (บาท)		
	แผน	ผล		ได้รับการจัดสรร	ผลการเบิกจ่าย	ร้อยละ
กิจกรรมการสำรวจวงรอบกันเขตและวงรอบรายแปลง				๑๕๕,๖๐๐	๗๓,๙๔๕	๔๗.๕๒
๑) สำรวจวงรอบกันเขต	๖๓๙ หมด	๔๘๒ หมด	- นิคมสหกรณ์ทับเสลา ร่วมกับช่างรับเหมาเอกชน (กิจการร่วมค้าไฮอิก-เอ็มแอลเอส) ดำเนินการจัดทำหมุดหลักฐานถาวร โดยโยงยึดค่าพิกัดจากหมุดหลักฐานของกรมที่ดิน พร้อมทั้งดำเนินการสำรวจจริงวัดวงรอบกันเขต และฝังหมุดหลักฐานวงรอบกันเขตนิคมสหกรณ์ทับเสลา ระหว่างวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๘ ถึงวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙ - สำรวจหมุดหลักเขตแล้ว จำนวน ๔๘๒ หมด จากจำนวนหมุดหลักเขตทั้งหมด ๖๓๙ หมด คิดเป็นร้อยละ ๗๕.๔๓ ของจำนวนหมุดหลักเขตทั้งหมด โดยมีระยะทางวงรอบกันเขตประมาณ ๙๐.๙๐ กิโลเมตร ครอบคลุมเนื้อที่ประมาณ ๗๕,๐๐๐ ไร่	-	-	-
๒) ประชาชนยื่นคำขอสำรวจวงรอบรายแปลง	๔,๗๐๐ ราย /	๓,๘๔๔ ราย /	ได้รับคำขอสำรวจวงรอบรายแปลงแล้ว	-	-	-

กิจกรรม	เป้าหมาย		ผลการดำเนินงาน	งบประมาณ (บาท)		
	แผน	ผล		ได้รับการจัดสรร	ผลการเบิกจ่าย	ร้อยละ
	๗๕,๐๐๐ ไร่	๓๓,๓๙๘ ไร่	จำนวนสมาชิก ๓,๘๔๔ ราย จากจำนวนสมาชิก ๔,๗๐๐ ราย คิดเป็นร้อยละ ๘๑.๗๙ ของจำนวนสมาชิกทั้งหมด			
๓) สำรวจรงรอบรายแปลง	๔,๗๐๐ ราย	-	อยู่ระหว่างการสำรวจรงรอบรายแปลง จำนวนสมาชิก ๔,๗๐๐ ราย	-	-	-

ปัญหาอุปสรรค/แนวทางการดำเนินงานในพื้นที่

ปัญหาอุปสรรค	แนวทางการแก้ไขปัญหา และการดำเนินงานในพื้นที่
<p>๑. พิกัดภูมิศาสตร์ที่ระบุไว้ในแผนงานการสำรวจรงรอบบางจุดไม่สามารถดำเนินการฝังหลักหมุดได้ เนื่องจากข้อจำกัดด้านสภาพพื้นที่และปัจจัยแวดล้อมที่ไม่เอื้ออำนวยต่อการปฏิบัติงาน</p> <p>๒. ประชาชนยังขาดความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการปักหมุดเพื่อการสำรวจรงรอบ เนื่องจากพื้นที่ของประชาชนบางส่วนอยู่ในขอบเขตวงรอบการสำรวจรง ขณะที่อีกส่วนหนึ่งอยู่นอกขอบเขตวงรอบการสำรวจรง ส่งผลให้ประชาชนไม่ยินยอมให้ดำเนินการปักหลักหมุดวงรอบ</p> <p>๓. การรังวัดจัดเก็บพิกัดตำแหน่งรอบเขตนิคมสหกรณ์ เนื่องจากการดำเนินงานยึดข้อมูลวงรอบเขตเดิม รังวัดในปี พ.ศ. 2546 และ พ.ศ. 2548 ทำให้มีประชาชนในพื้นที่ที่บางรายที่รัศมีวงรอบเข้าไปในพื้นที่ทำกินและอยู่อาศัยในปัจจุบัน เกรงกลัวว่าพื้นที่ตนเองจะลดลงหรือกลายเป็นที่ว่างเปล่า และบางรายต้องการให้รังวัดจัดเก็บพิกัดให้ถึงเขตพื้นที่ทำกินและอยู่อาศัยปัจจุบัน</p>	<p>๑. นิคมสหกรณ์ทาบเสลาดำเนินการติดต่อประสานงานและลงพื้นที่ร่วมกับผู้นำชุมชนในพื้นที่หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อชี้แจงทำความเข้าใจให้กับประชาชนให้เป็นในทิศทางเดียวกัน</p> <p>๒. ประชุมชี้แจงทำความเข้าใจประชาชนในพื้นที่ที่มีการสำรวจรงรอบกันเขตและวงรอบรายแปลง</p>

นโยบาย : เร่งรัดการจัดที่ดินทำกินให้กับเกษตรกร (พิจารณาเอกสารสิทธิการใช้ประโยชน์ให้เป็นโฉนด)

โครงการ จัดที่ดินเพื่อเกษตรกร

หน่วยงานรับผิดชอบ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดอุทัยธานี

กิจกรรม	เป้าหมาย		ผลการดำเนินงาน	งบประมาณ (บาท)		
	แผน	ผล		ได้รับการจัดสรร	ผลการเบิกจ่าย	ร้อยละ
จัดที่ดินเพื่อเกษตรกร				๑๒๗,๑๕๐	๓๓,๑๖๘	๒๖.๐๙
ปรับปรุงหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน (ส.ป.ก.๔-๐๑ เพื่อเป็นโฉนดเพื่อการเกษตร)	๗๐๐ แปลง	๔๐๑ แปลง	๑. รับคำขอออกโฉนดเพื่อการเกษตรแล้ว จำนวน ๗๐๐ แปลง ๒. บันทึกคำขอออกโฉนดเพื่อการเกษตร ในระบบแล้ว จำนวน ๗๐๐ แปลง ๓. ตรวจสอบสมบัติเกษตรกรผ่านแล้ว จำนวน ๔๐๑ แปลง ๔. ตรวจสอบแผนที่รูปแปลงผ่านแล้ว จำนวน ๒๐๒ แปลง	-	-	-

ปัญหาอุปสรรค/แนวทางการดำเนินงานในพื้นที่

ปัญหาอุปสรรค	แนวทางการแก้ไขปัญหา และการดำเนินงานในพื้นที่
-	-

นโยบาย : เร่งรัดการจัดที่ดินทำกินให้กับเกษตรกร (พิจารณาเอกสารสิทธิการใช้ประโยชน์ให้เป็นโฉนด)

โครงการ ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร

หน่วยงานรับผิดชอบ สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

กิจกรรม	เป้าหมาย		ผลการดำเนินงาน	งบประมาณ (บาท)		
	แผน	ผล		ได้รับการจัดสรร	ผลการเบิกจ่าย	ร้อยละ
ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ เพื่อแก้ไข ปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร				๑๙,๒๐๐	-	-
๑. ฝึกอบรม หลักสูตร “การพัฒนา อาชีพการเลี้ยงสัตว์ปีก”	๒๐ ราย	-	มีกำหนดฝึกอบรมหลักสูตร “การพัฒนาอาชีพการเลี้ยงสัตว์ปีก” ในวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙	๗,๒๐๐	-	-
๒. สนับสนุนปัจจัยการผลิตไก่ไข่ (เงินอุดหนุน) แก่เกษตรกร	๒๐ ราย	-	สนับสนุนปัจจัยการผลิตไก่ไข่ (เงินอุดหนุน) แก่เกษตรกร รายละ ๖,๐๐๐ บาท ประกอบด้วย ๑. พันธุ์ไก่ไข่ อายุ ๑๖-๑๘ สัปดาห์ - เพศเมีย ๑๒ ตัวๆ ละ ๒๕๐ บาท เป็นเงิน ๓,๐๐๐ บาท ๒. อาหารระยะปรับตัว จำนวน ๙๐ ก.ก.ๆ ละ ๑๙ บาท เป็นเงิน ๑,๗๑๐ บาท ๓. อุปกรณ์ให้น้ำ/อาหาร จำนวน ๒ ชุดๆ ละ ๑๕๐ บาท เป็นเงิน ๓๐๐ บาท ๔. เวชภัณฑ์ ยาปฏิชีวนะ ยาถ่ายพยาธิ วิตามิน เป็นเงิน ๒๐๐ บาท ๕. วัสดุปรับปรุงหรือก่อสร้างโรงเรือน เป็นเงิน ๗๙๐ บาท	๑๒,๐๐๐	-	-

ปัญหาอุปสรรค/แนวทางการดำเนินงานในพื้นที่

ปัญหาอุปสรรค	แนวทางการแก้ไขปัญหา และการดำเนินงานในพื้นที่
-	-

นโยบายที่ ๒
บริหารจัดการน้ำทั้งระบบ

นโยบาย : บริหารจัดการน้ำทั้งระบบ (การสนับสนุนงานด้านชลประทาน)

โครงการ ป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ

หน่วยงานรับผิดชอบ โครงการชลประทานอุทัยธานี

กิจกรรม	เป้าหมาย		ผลการดำเนินงาน	งบประมาณ (บาท)		
	แผน	ผล		ได้รับการจัดสรร	ผลการเบิกจ่าย	ร้อยละ
ป้องกันและบรรเทาอุทกภัยพื้นที่เกษตรกรรมและพื้นที่เขตเศรษฐกิจ				๒๖๔,๘๐๖,๕๐๐	-	-
- อาคารป้องกันตลิ่งแม่น้ำตากแดดท้ายเขื่อนวังร่มเกล้า ตำบลเนินศาลา พื้นที่รับประโยชน์ ๒,๐๐๐ ไร่ โครงการชลประทานอุทัยธานี ตำบลเนินศาลา อำเภอโกรกพระ จังหวัดนครสวรรค์	๑ แห่ง	-	ดำเนินการในพื้นที่จังหวัดอุทัยธานี จำนวน ๑ แห่ง โดยแผนจะดำเนินการแล้วเสร็จภายในเดือนสิงหาคม ๒๕๖๙	๒๕,๐๐๐,๐๐๐	-	-
- คันกั้นน้ำห้วยขุนแก้ว พร้อมอาคารประกอบ โครงการชลประทานอุทัยธานี ตำบลหลุมเข้า อำเภอหนองขาหย่าง จังหวัดอุทัยธานี	๑ แห่ง	-	ดำเนินการในพื้นที่จังหวัดอุทัยธานี จำนวน ๑ แห่ง โดยแผนจะดำเนินการแล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๙	๕๐,๐๐๐,๐๐๐	-	-
- อาคารรับน้ำป่า พร้อมอาคารประกอบ คลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งขวา ฝ่ายทัพคล้าย กม.๘+๘๘๐	๑ แห่ง	-	ดำเนินการในพื้นที่จังหวัดอุทัยธานี จำนวน ๑ แห่ง โดยแผนจะดำเนินการแล้วเสร็จภายในเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๙	๓๐,๐๐๐,๐๐๐	-	-

กิจกรรม	เป้าหมาย		ผลการดำเนินงาน	งบประมาณ (บาท)		
	แผน	ผล		ได้รับการจัดสรร	ผลการเบิกจ่าย	ร้อยละ
ตำบลทัพหลวง อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี						
- เพิ่มประสิทธิภาพการเก็บกักน้ำ คลองทับเสลา ตำบลระบำ อำเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี	๑ แห่ง	-	ดำเนินการในพื้นที่จังหวัดอุทัยธานี จำนวน ๑ แห่ง โดยมีความก้าวหน้า การดำเนินงาน คิดเป็นร้อยละ ๗๖.๖๔ คาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จ ภายในเดือน พฤศจิกายน ๒๕๗๐	๑๕๙,๘๐๖,๕๐๐	-	-

ปัญหาอุปสรรค/แนวทางการดำเนินงานในพื้นที่

ปัญหาอุปสรรค	แนวทางการแก้ไขปัญหา และการดำเนินงานในพื้นที่
-	-

นโยบาย : บริหารจัดการน้ำทั้งระบบ (บริหารจัดการน้ำนอกเขตชลประทาน)

โครงการ ก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน

หน่วยงานรับผิดชอบ สถานีพัฒนาที่ดินอุทัยธานี

กิจกรรม	เป้าหมาย		ผลการดำเนินงาน	งบประมาณ (บาท)		
	แผน	ผล		ได้รับการจัดสรร	ผลการเบิกจ่าย	ร้อยละ
ก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นา นอกเขตชลประทานขนาด ๑,๒๖๐ ไร่.ม.	๓๐๐ บ่อ	-	- เกษตรกรมีการเปลี่ยนแปลงพื้นที่ดำเนินการ ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการคัดเลือก (ยกเล็ก/แทนที่) พื้นที่ชุด จำนวน ๒๓๖ บ่อ - อยู่ระหว่างเตรียมดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน ๖๔ บ่อ	๖,๓๖๐,๐๐๐	-	-

ปัญหาอุปสรรค/แนวทางการดำเนินงานในพื้นที่

ปัญหาอุปสรรค	แนวทางการแก้ไขปัญหา และการดำเนินงานในพื้นที่
-	-

นโยบายที่ ๓

ยกระดับสินค้าเกษตรและบริการมูลค่าสูง

นโยบาย : ยกระดับสินค้าเกษตรและบริการมูลค่าสูง (การพัฒนาสินค้าเกษตรมูลค่าสูง)

โครงการ ยกระดับสินค้าเกษตรมูลค่าสูง (ทุเรียน)

หน่วยงานรับผิดชอบ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรอุทัยธานี

กิจกรรม	เป้าหมาย		ผลการดำเนินงาน	งบประมาณ (บาท)		
	แผน	ผล		ได้รับการจัดสรร	ผลการเบิกจ่าย	ร้อยละ
จดทะเบียนตรวจรับรอง แหล่งผลิตพืช GAP/GAP Plus ตรวจติดตาม ตรวจต่ออายุ ตรวจแปลงยังไม่ได้ Q	๑๖๐ ๗๕ ๑๑๕	๑๖๐ ๙ -	- ตรวจติดตามและต่ออายุแปลงพืชผัก ของเกษตรกรเรียบร้อยแล้ว ส่วนแปลงที่ยังไม่ได้ ใบ Q อยู่ระหว่างตรวจเอกสารและนัดวัน ลงตรวจรับรอง - ในปี ๒๕๖๙ สำนักงานเกษตรจังหวัดอุทัยธานี ได้ส่งแปลงทุเรียนเพื่อให้ศูนย์วิจัยและพัฒนา การเกษตรอุทัยธานี ตรวจรับรองจำนวน ๘ แปลง ในพื้นที่ อำเภอบ้านไร่ และอำเภอห้วยคต (อยู่ระหว่างรอรับใบสมัคร)	๑๕๗,๕๐๐	๗๖,๐๕๐	๔๘.๒๙

ปัญหาอุปสรรค/แนวทางการดำเนินงานในพื้นที่

ปัญหาอุปสรรค	แนวทางการแก้ไขปัญหา และการดำเนินงานในพื้นที่
-	-

นโยบาย : ยกระดับสินค้าเกษตรและบริการมูลค่าสูง (การพัฒนาสินค้าเกษตรมูลค่าสูง)

โครงการ ยกระดับสินค้าเกษตรมูลค่าสูง

หน่วยงานรับผิดชอบ สำนักงานเกษตรจังหวัดอุทัยธานี

กิจกรรม	เป้าหมาย		ผลการดำเนินงาน	งบประมาณ (บาท)		
	แผน	ผล		ได้รับการจัดสรร	ผลการเบิกจ่าย	ร้อยละ
โครงการยกระดับสินค้าเกษตรมูลค่าสูง				๑๘๖,๕๐๐	๖๙,๐๐๐	๓๗.๐๐
๑) ยกระดับสินค้าเกษตรและบริการมูลค่าสูง (ข้าว)				๕๗,๓๐๐	๕๗,๓๐๐	๑๐๐
ส่งเสริมเกษตรกรให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเทคโนโลยีการผลิตพืชใช้น้ำน้อยหลังการทำนาในฤดูนาปรัง ด้วย Climate Smart Techonology ให้ได้ตรงตามความต้องการของตลาด - การเชื่อมโยงตลาดสินค้าพืชใช้น้ำน้อย	๑ สินค้า (ถั่วเหลือง ผักสด) (๓๐ ราย/ ๓๐ ไร่)	๑ สินค้า (ถั่วเหลือง ผักสด) (๓๐ ราย/ ๓๐ ไร่)	จัดการเชื่อมโยงตลาดสินค้าพืชใช้น้ำน้อย ณ แปลงใหญ่ถั่วเหลืองผักสด ตำบลทุ่งโพ อำเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี โดยมีเกษตรกรเข้าร่วม จำนวน ๓๐ ราย เมื่อวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๘ เพื่อวิเคราะห์สถานการณ์การผลิต ปัญหาอุปสรรค การวางแผนการผลิต แนวทางการรับซื้อผลผลิต การตลาด ระหว่างเกษตรกรสมาชิกแปลงใหญ่ถั่วผักสด ตำบลทุ่งโพฯ ซึ่งเป็นผู้ประกอบการ กับ บจก.ลานนาเกษตรอุตสาหกรรม โดยมีแผนการผลิต จำนวน ๓,๕๐๐ ไร่ ผลผลิตถั่วเหลืองผักสดจะออกสู่ตลาด	๑๐,๖๕๐	๑๐,๖๕๐	๑๐๐

กิจกรรม	เป้าหมาย		ผลการดำเนินงาน	งบประมาณ (บาท)		
	แผน	ผล		ได้รับการจัดสรร	ผลการเบิกจ่าย	ร้อยละ
			ในช่วงปลายเดือนมกราคม ๒๕๖๙ - มีนาคม ๒๕๖๙			
- การสนับสนุนเวทีเรียนรู้การปลูกพืชใช้น้ำน้อย การทำเกษตรที่เท่าทันการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และการสร้างมูลค่าเพิ่มจากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร			จัดซื้อวัสดุ ได้แก่ ปุ๋ยเคมี ๔๖-๐-๐, ๑๘-๔๖-๐, ๐-๐-๖๐ ชุยมะพร้าว, แกลบดิบ, เมล็ดพันธุ์ผัก และป้ายองค์ความรู้ Climate Smart Technology (๑๐+๑) เพื่อการปรับตัว การทำเกษตรที่เท่าทันสภาพภูมิอากาศ เพื่อนำมาสนับสนุนเวทีเรียนรู้การปลูกพืชใช้น้ำน้อย การทำเกษตรที่เท่าทันการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และการสร้างมูลค่าเพิ่มจากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรในกิจกรรมฐานเรียนรู้ฯ ในวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๘	๖,๐๐๐	๖,๐๐๐	๑๐๐
- การจัดเวทีเรียนรู้การปลูกพืชใช้น้ำน้อยการทำเกษตรที่เท่าทันการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และการสร้างมูลค่าเพิ่มจากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร			- การจัดเวทีเรียนรู้การปลูกพืชใช้น้ำน้อย การทำเกษตรที่เท่าทันการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และการสร้างมูลค่าเพิ่มจากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร ณ แปลงใหญ่ ถั่วเหลืองฝักสด ตำบลทุ่งโพ อำเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี โดยมีเกษตรกรเข้าร่วมจำนวน ๓๐ ราย เมื่อวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๘	๑๐,๖๕๐	๑๐,๖๕๐	๑๐๐

กิจกรรม	เป้าหมาย		ผลการดำเนินงาน	งบประมาณ (บาท)		
	แผน	ผล		ได้รับการจัดสรร	ผลการเบิกจ่าย	ร้อยละ
			<p><u>ผลผลิตที่เกิดขึ้นจากการจัดเวทีฯ</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - จัดทำแผนการดำเนินการจากการวิเคราะห์พื้นที่ คน และสินค้าที่มีความเหมาะสมต่อการปลูกพืชใช้น้ำน้อย (ถั่วเหลืองฝักสด) และตรงตามความต้องการของตลาด จำนวน ๑ แผน - จัดทำฐานเรียนรู้การผลิตพืชใช้น้ำน้อย (ถั่วเหลืองฝักสด) และการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (GHGs) จำนวน ๓ ฐาน ได้แก่ <ul style="list-style-type: none"> <u>ฐานเรียนรู้ที่ ๑</u> การทำการเกษตรที่ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก โดยศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรอุทัยธานี เป็นวิทยากรองค์ความรู้ในการใช้ climate smart technology (๑๐+๑) เพื่อการปรับตัว การทำการเกษตรที่เท่าทันสภาพภูมิอากาศ <u>ฐานเรียนรู้ที่ ๒</u> การจัดการวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรเพื่อสร้างมูลค่า โดยสถานีพัฒนาที่ดินอุทัยธานี เป็นวิทยากรให้องค์ความรู้การสร้างมูลค่าเพิ่มจากเศษวัสดุต้นถั่วเหลืองฝักสดที่นำมาทำเป็นปุ๋ยหมัก และสร้างมูลค่าเพิ่มเป็นวัสดุปลูก 			

กิจกรรม	เป้าหมาย		ผลการดำเนินงาน	งบประมาณ (บาท)		
	แผน	ผล		ได้รับการจัดสรร	ผลการเบิกจ่าย	ร้อยละ
			ฐานเรียนรู้ที่ ๓ การผลิตพืชใช้น้ำน้อย ที่เท่าทันต่อสภาพภูมิอากาศ โดยสำนักงาน เกษตรอำเภอหนองฉาง เป็นวิทยากรให้องค์ ความรู้ในเรื่องการส่งเสริมการปลูกพืชใช้น้ำน้อย และการบริหารจัดการระบบน้ำให้เพียงพอ ต่อความต้องการของพืช			
- แปลงเรียนรู้ส่งเสริมการทำ การเกษตรที่เท่าทันสภาพ ภูมิอากาศ การปลูกพืชใช้น้ำน้อย			จัดซื้อวัสดุสนับสนุนกิจกรรมแปลงเรียนรู้ ตามความต้องการของเกษตรกร จำนวน ๓๐ ราย เพื่อนำไปใช้ในแปลงเรียนรู้ในการผลิตพืชใช้น้ำน้อย ตามแนวทางการทำการเกษตรที่เท่าทัน สภาพภูมิอากาศ ได้แก่ ปุ๋ยเคมี ๔๖-๐-๐ และท่อ PVC สำหรับระบบน้ำหยด	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๑๐๐
๒) ยกระดับสินค้าเกษตร และบริการมูลค่าสูง (มันสำปะหลัง)				๑๒๙,๒๐๐	๑๑,๗๐๐	๙.๐๖
ส่งเสริมและขยายผลแปลงพันธุ์ ต้านทานโรคใบด่างมันสำปะหลัง เพื่อเป็นแหล่งพันธุ์ในพื้นที่ - จัดเวทีถ่ายทอดความรู้เกษตรกร หลักสูตร เทคโนโลยีการเพิ่ม ผลผลิตมันสำปะหลังอย่างยั่งยืน และการบริหารจัดการแปลงภายใต้	๑ สินค้า (มัน สำปะหลัง) (๓๐ ราย/ ๒๕ ไร่)	๑ สินค้า (มัน สำปะหลัง) (๓๐ ราย/ ๒๕ ไร่)	จัดเวทีถ่ายทอดความรู้เกษตรกร หลักสูตรเทคโนโลยีการเพิ่มผลผลิตมันสำปะหลัง อย่างยั่งยืนและการบริหารจัดการแปลง ภายใต้การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ ณ กลุ่มส่งเสริมอาชีพผู้ปลูกมันสำปะหลัง หมู่ที่ ๗ ตำบลป่าอ้อ อำเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี โดยมีเกษตรกร ๓๐ ราย เมื่อวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๙ ซึ่งมีการวิเคราะห์ Pain point	๑๑,๗๐๐	๑๑,๗๐๐	๑๐๐

กิจกรรม	เป้าหมาย		ผลการดำเนินงาน	งบประมาณ (บาท)		
	แผน	ผล		ได้รับการจัดสรร	ผลการเบิกจ่าย	ร้อยละ
การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ			Gain point ของกลุ่มเกษตรกร โดยเจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรอุทัยธานี เป็นวิทยากร มีผลการวิเคราะห์ฯ ดังนี้ ๑) การลดต้นทุน เพิ่มกำไรสุทธิ โดยการใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน ๒) การปรับปรุงดินด้วยปุ๋ยอินทรีย์ ด้วยการปลูกพืชปุ๋ยสด ๓) การใช้พันธุ์ต้านทานโรคใบด่าง การเฝ้าระวังและจัดการศัตรูพืชแบบ IPM ๔) การจัดการน้ำในแปลงวางแผน ภูมิทินการปลูกลดความเสี่ยงจากสภาพอากาศ ๕) การถ่ายทอดเทคโนโลยี ใช้เกษตรกรอัจฉริยะ เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ๖) การสร้างเครือข่ายและพัฒนา ต้นแบบเกษตรกร			
- จัดทำแปลงพันธุ์ต้านทานโรคใบด่างมันสำปะหลัง			มีแผนในการจัดทำแปลงพันธุ์ต้านทานโรคใบด่างมันสำปะหลัง โดยใช้พันธุ์ อิทิ ๑ อิทิ ๒ อิทิ ๓ เพื่อเป็นแหล่งพันธุ์ในพื้นที่ จำนวน ๒๕ ไร่ ในพื้นที่บริเวณหมู่ที่ ๗ ตำบลป่าอ้อ อำเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี	๑๑๗,๕๐๐	-	-

ปัญหาอุปสรรค/แนวทางการดำเนินงานในพื้นที่

ปัญหาอุปสรรค	แนวทางการแก้ไขปัญหา และการดำเนินงานในพื้นที่
<p>ระยะเวลาในการดำเนินการโครงการค่อนข้างน้อย เพราะต้องดำเนินการเบิกจ่ายภายในไตรมาส ๑ เนื่องจากต้องดำเนินกิจกรรมของโครงการฯ ให้สอดคล้องกับฤดูกาลการปลูกกล้วยเหลืองฝักสดในช่วงเดือนธันวาคม ๒๕๖๘</p>	<p>เพื่อให้การดำเนินโครงการบรรลุตามเป้าหมายภายในไตรมาส ๑ จึงแก้ไขปัญหาโดยเร่งรัดดำเนินการทั้ง ๔ กิจกรรมโดยเรียงลำดับความสำคัญของกิจกรรม ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> ๑. กิจกรรมการเชื่อมโยงตลาด เพื่อให้ได้ทราบจำนวนพื้นที่เป้าหมายการปลูกกล้วยเหลืองฝักสดตามโควตาของผู้รับซื้อ บจก.ลานนาอุตสาหกรรมเกษตรและมาตรฐานการผลิตสินค้า ตามความต้องการของผู้รับซื้อและตลาดส่งออกปลายทาง เพื่อวางแผนการดำเนินการผลิต ๒. จัดซื้อวัสดุสนับสนุนเวทีเรียนรู้การปลูกพืชใช้น้ำน้อย การทำเกษตรที่เท่าทันการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และการสร้างมูลค่าเพิ่มจากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร เพื่อนำมาใช้ในการจัดเวทีเรียนรู้ฯ ๓. การจัดเวทีเรียนรู้การปลูกพืชใช้น้ำน้อย เพื่อวิเคราะห์คน พื้นที่ และสินค้าพร้อมถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตพืชใช้น้ำน้อยหลังการทำนาในฤดูนาปรังด้วย Climate Smart Technology ๔. จัดซื้อวัสดุสนับสนุนแปลงเรียนรู้ส่งเสริมการทำเกษตรที่เท่าทันสภาพภูมิอากาศการปลูกพืชใช้น้ำน้อย

นโยบาย : ยกระดับสินค้าเกษตรและบริการมูลค่าสูง (การพัฒนาสินค้าเกษตรมูลค่าสูง)

โครงการ ส่งเสริมและพัฒนาสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่นเพื่อเข้าสู่ห่วงโซ่อุปทานเศรษฐกิจสร้างสรรค์

หน่วยงานรับผิดชอบ สำนักงานเกษตรจังหวัดอุทัยธานี

กิจกรรม	เป้าหมาย		ผลการดำเนินงาน	งบประมาณ (บาท)		
	แผน	ผล		ได้รับการจัดสรร	ผลการเบิกจ่าย	ร้อยละ
ส่งเสริมและพัฒนาสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่นเพื่อเข้าสู่ห่วงโซ่อุปทานเศรษฐกิจสร้างสรรค์				๔๐,๕๐๐	๑๐,๕๐๐	๒๕.๙๓
๑. พัฒนาความรู้ในการพัฒนาสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่นเพื่อเข้าสู่ห่วงโซ่อุปทานเศรษฐกิจสร้างสรรค์	๓๐ ราย/ ๑ แปลง	๓๐ ราย/ ๑ แปลง	จัดอบรมถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตสินค้าไม้ผลอัตลักษณ์พื้นถิ่น หลักสูตรการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม เพื่อส่งเสริมสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่นเข้าสู่ห่วงโซ่อุปทานเศรษฐกิจสร้างสรรค์ โดยมีกลุ่มเป้าหมาย คือ เกษตรกรผู้ปลูกทุเรียนอำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี จำนวน ๓๐ ราย เมื่อวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๙	๑๐,๕๐๐	๑๐,๕๐๐	๑๐๐
๒. พัฒนาเกษตรกรผลิตสินค้าไม้ผลอัตลักษณ์พื้นถิ่นที่เหมาะสมกับพื้นที่สู่มาตรฐาน เพื่อเข้าสู่ห่วงโซ่อุปทานเศรษฐกิจสร้างสรรค์	๓๐ ราย (สินค้า ทุเรียน)	๓๐ ราย (สินค้า ทุเรียน)	- จัดอบรมถ่ายทอดความรู้ในประเด็นการผลิตที่ได้มาตรฐาน GAP ให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกทุเรียน จำนวน ๓๐ ราย - จัดทำแปลงเรียนรู้การผลิตไม้ผลอัตลักษณ์ที่ได้มาตรฐาน (ทุเรียน) ณ หมู่ที่ ๗ ตำบลคอกควาย อำเภอบ้านไร่ จำนวน ๑ แปลง เพื่อใช้เป็นจุดสาธิตและถ่ายทอดความรู้	๓๐,๐๐๐	-	-

กิจกรรม	เป้าหมาย		ผลการดำเนินงาน	งบประมาณ (บาท)		
	แผน	ผล		ได้รับการจัดสรร	ผลการเบิกจ่าย	ร้อยละ
			ให้กับเกษตรกร โดยจะดำเนินการจัดทำป้ายแปลงเรียนรู้ และจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ทางการเกษตร			

ปัญหาอุปสรรค/แนวทางการดำเนินงานในพื้นที่

ปัญหาอุปสรรค	แนวทางการแก้ไขปัญหา และการดำเนินงานในพื้นที่
<p>๑. สภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลง : สภาพอากาศที่แปรปรวนมีผลกับปริมาณและคุณภาพของผลผลิต</p> <p>๒. ต้นทุนและปัจจัยการผลิต : ต้นทุนปัจจัยการผลิตมีราคาสูงขึ้น และโรคแมลงศัตรูพืช เป็นปัญหาหลักที่ทำให้การนำเทคโนโลยีไปใช้จริงมีข้อจำกัด</p>	<p>๑. เน้นการปรับตัว เพื่อลดผลกระทบโดยการทำเกษตรอัจฉริยะ การจัดการน้ำและดินอย่างมีประสิทธิภาพ เช่น การจัดการธาตุอาหารในดิน การนำระบบน้ำมาใช้ให้เหมาะสม</p> <p>๒. การบริหารจัดการน้ำ การบริหารจัดการดินและปุ๋ยอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงการนำเทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะ เช่น โดรน ระบบให้น้ำอัตโนมัติ มาประยุกต์ใช้ในพื้นที่</p>

นโยบาย : ยกระดับสินค้าเกษตรและบริการมูลค่าสูง (การพัฒนาสินค้าเกษตรมูลค่าสูง)

โครงการ ร้านอาหารวัตถุดิบปลอดภัยเลือกใช้สินค้า Q (Q Restaurant) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

หน่วยงานรับผิดชอบ สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุทัยธานี

กิจกรรม	เป้าหมาย		ผลการดำเนินงาน	งบประมาณ (บาท)		
	แผน	ผล		ได้รับการจัดสรร	ผลการเบิกจ่าย	ร้อยละ
การตรวจรับรองร้านใหม่ และการตรวจติดตามร้านอาหาร วัตถุดิบปลอดภัยเลือกใช้สินค้า Q (Q Restaurant)				๑๖,๑๐๐	๔,๕๐๐	๒๗.๙๕
๑) ตรวจรับรองแหล่งจำหน่าย สินค้ามาตรฐาน ๑.๑) การประชาสัมพันธ์และรับ สมัครร้านอาหารเข้าร่วม โครงการ ร้านอาหารวัตถุดิบ ปลอดภัย เลือกใช้สินค้า Q (Q Restaurant)	๒ ร้าน	๒ ร้าน	มีการประชาสัมพันธ์และรับสมัครร้านอาหาร เข้าร่วมโครงการร้านอาหารวัตถุดิบปลอดภัย เลือกใช้สินค้า Q (Q Restaurant) ในพื้นที่จังหวัดอุทัยธานี ผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น ช่องทางออนไลน์ (Facebook, Website ของสำนักงาน)	-	-	-
๑.๒) การตรวจรับรองร้านอาหาร วัตถุดิบปลอดภัยเลือกใช้ สินค้า Q (Q Restaurant) ในปีงบประมาณ ๒๕๖๙ ดำเนินการร่วมกับ คณะทำงานโครงการฯ ดังนี้ - ตรวจติดตามร้านอาหารเดิม (ร้านปี ๒๕๖๗ และ ๒๕๖๘)	๑๕ ร้าน	-	มีแผนดำเนินการตรวจติดตามร้านอาหารเดิม ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๙	-	-	-

กิจกรรม	เป้าหมาย		ผลการดำเนินงาน	งบประมาณ (บาท)		
	แผน	ผล		ได้รับการจัดสรร	ผลการเบิกจ่าย	ร้อยละ
- ตรวจสอบรับรองต่ออายุร้านอาหารเดิม (ร้าน ปี ๒๕๖๖)	๓ ร้าน	-	มีแผนดำเนินการตรวจรับรองต่ออายุร้านอาหาร ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๙	-	-	-
- ตรวจสอบรับรองร้านอาหารใหม่ที่สมัครเข้าร่วมโครงการ ปี ๒๕๖๙	๒ ร้าน	-	มีแผนดำเนินการตรวจรับรองร้านอาหารใหม่ที่สมัครเข้าร่วมโครงการ ปี ๒๕๖๙ ในช่วงเดือนมีนาคม – พฤษภาคม ๒๕๖๙	-	-	-

ปัญหาอุปสรรค/แนวทางการดำเนินงานในพื้นที่

ปัญหาอุปสรรค	แนวทางการแก้ไขปัญหา และการดำเนินงานในพื้นที่
ความเข้าใจของผู้บริโภค แม้จะมีการประชาสัมพันธ์ แต่อาจมีผู้บริโภคบางกลุ่มที่ยังไม่เข้าใจถึงความหมายและความสำคัญของเครื่องหมาย Q	มีการบูรณาการร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี ในการตรวจหาเชื้อโคลิฟอร์มแบคทีเรียในมือผู้ปรุง เชียง ภาชนะใส่อาหาร และตัวอย่างอาหารที่ปรุงสุก เพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ร้านอาหารและผู้บริโภค และมีการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ร้านอาหาร เพื่อให้ผู้บริโภคสามารถเห็นได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้น

นโยบาย : ยกระดับสินค้าเกษตรและบริการมูลค่าสูง (การพัฒนาสินค้าเกษตรมูลค่าสูง)

โครงการ สินค้าเกษตรและบริการมูลค่าสูง ๑ ท้องถิ่น ๑ สินค้าเกษตรมูลค่าสูง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

หน่วยงานรับผิดชอบ สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุทัยธานี

กิจกรรม	เป้าหมาย		ผลการดำเนินงาน	งบประมาณ (บาท)		
	แผน	ผล		ได้รับการจัดสรร	ผลการเบิกจ่าย	ร้อยละ
โครงการสินค้าเกษตรและบริการมูลค่าสูง ๑ ท้องถิ่น ๑ สินค้าเกษตรมูลค่าสูง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ (จังหวัดอุทัยธานี)				๒๕,๐๐๐	๑๒,๙๐๐	๕๑.๖๐
๑. การชี้แจงแนวทางการดำเนินโครงการฯ ให้คณะทำงานขับเคลื่อนฯ และหน่วยงานร่วมบูรณาการในระดับพื้นที่	๑ ครั้ง	๑ ครั้ง	- สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยกองนโยบายเทคโนโลยีเพื่อการเกษตรและเกษตรกรรมยั่งยืน (กนท.) ได้มีการจัดประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานโครงการสินค้าเกษตรและบริการมูลค่าสูง ๑ ท้องถิ่น ๑ สินค้าเกษตรมูลค่าสูง ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ เมื่อวันที่พฤหัสบดีที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๘ ผ่านระบบประชุมทางไกลออนไลน์ (Application Zoom)	-	-	-
๒. การคัดเลือกพื้นที่และพิจารณาสินค้าเกษตรมูลค่าสูง ผ่านกลไกของ SCP	๒ ท้องถิ่น	๓ ท้องถิ่น	สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุทัยธานี ได้ใช้กลไกการขับเคลื่อนโครงการสินค้าเกษตรและบริการมูลค่าสูง ๑ ท้องถิ่น ๑ สินค้าเกษตรมูลค่าสูง ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙	-	-	-

กิจกรรม	เป้าหมาย		ผลการดำเนินงาน	งบประมาณ (บาท)		
	แผน	ผล		ได้รับการจัดสรร	ผลการเบิกจ่าย	ร้อยละ
			ผ่านคณะกรรมการขับเคลื่อนงานด้านการเกษตร จังหวัดอุทัยธานี ในการคัดเลือกพื้นที่และสินค้า ปี ๒๕๖๙ ตามหลักเกณฑ์ของโครงการฯ ในคราวการประชุมเมื่อวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๘ โดยมีผลการคัดเลือก จำนวน ๓ ท้องถิ่น ดังนี้ ๑. กลุ่มทุเรียนแปลงใหญ่ห้วยคต ตำบลทองหลาง อำเภอห้วยคต จังหวัดอุทัยธานี (ชนิดสินค้า: ทุเรียนหมอนทอง) ๒. วิสาหกิจชุมชนหอมสะแกกรัง ตำบลดอนกลอย อำเภอหนองขาหย่าง จังหวัดอุทัยธานี (ชนิดสินค้า: ส้มซ่า) ๓. แปลงใหญ่ส้มโอบลอสสารบ้านไร่ ตำบลบ้านไร่ อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี (ชนิดสินค้า: ส้มโอบ้านไร่)			
๓. การพิจารณาพื้นที่และสินค้าเกษตรมูลค่าสูง คณะทำงานขับเคลื่อนฯ นำผลการคัดเลือกพื้นที่และสินค้าเกษตรมูลค่าสูงมาวิเคราะห์ เพื่อพิจารณาเป็นพื้นที่และสินค้าเกษตรมูลค่าสูง เป้าหมายจำนวนไม่น้อยกว่า ๑๕๐ ท้องถิ่น ในปี ๒๕๖๙	๑ ครั้ง	๑ ครั้ง	- กองนโยบายเทคโนโลยีเพื่อการเกษตร และเกษตรกรรมยั่งยืน (กนท.) มีแผนที่จะนำผลการคัดเลือกจากสำนักงานเกษตรและสหกรณ์ จังหวัดอุทัยธานี จำนวน ๓ ท้องถิ่น เข้าสู่คณะทำงานขับเคลื่อนนโยบายสินค้าเกษตรและบริการมูลค่าสูง ๑ ท้องถิ่น ๑ สินค้าเกษตรมูลค่าสูง ด้านพืช แมลงเศรษฐกิจ และบริการเชิง	-	-	-

กิจกรรม	เป้าหมาย		ผลการดำเนินงาน	งบประมาณ (บาท)		
	แผน	ผล		ได้รับการจัดสรร	ผลการเบิกจ่าย	ร้อยละ
			สร้างสรรค์ เพื่อพิจารณาเป็นพื้นที่และสินค้า เกษตรมูลค่าสูงในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ในวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ ก่อนที่จะนำเข้าสู่ คณะกรรมการบริหารโครงการ ๑ ท้องถิ่น ๑ สินค้าเกษตรมูลค่าสูง			
๔. การพิจารณาเห็นชอบผลการ คัดเลือกพื้นที่และแจ้งเป้าหมาย ตัวชี้วัดโครงการฯ โดยคณะกรรมการบริหารฯ	๑ ครั้ง	๑ ครั้ง	กองนโยบายเทคโนโลยีเพื่อการเกษตร และเกษตรกรรมยั่งยืน (กนท.) ในฐานะ ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการบริหารโครงการ ๑ ท้องถิ่น ๑ สินค้าเกษตรมูลค่าสูง มีแผนกำหนดการประชุมคณะกรรมการฯ ในวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙ เพื่อพิจารณา เป้าหมายการดำเนินโครงการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ทั้งนี้ ภายหลังจาก เสร็จสิ้นการประชุมดังกล่าว กนท. จะดำเนินการ แจ้งพื้นที่ให้จังหวัดทราบโดยเร็วต่อไป	-	-	-
๕. การจัดทำแผนพัฒนารายสินค้า หรือ Action Plan ของท้องถิ่น ปี ๒๕๖๙ รวมทั้งอาจมีการทบทวน แผนพัฒนารายสินค้าหรือ Action Plan ของท้องถิ่น ปี ๒๕๖๗ - ๖๘	๔ ท้องถิ่น	๔ ท้องถิ่น	- สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุทัยธานี ได้มีการทบทวนแผนพัฒนารายสินค้า หรือ Action Plan ของท้องถิ่น ปี ๒๕๖๗ - ๒๕๖๘ กับหน่วยงานเจ้าภาพ รายสินค้า อาทิ สำนักงานเกษตรจังหวัดอุทัยธานี สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุทัยธานี และสำนักงาน	-	-	-

กิจกรรม	เป้าหมาย		ผลการดำเนินงาน	งบประมาณ (บาท)		
	แผน	ผล		ได้รับการจัดสรร	ผลการเบิกจ่าย	ร้อยละ
			<p>ประมงจังหวัดอุทัยธานี เพื่อนำเข้าสู่ระบบ https://50otb.moac.go.th/</p> <p>- การจัดทำแผนพัฒนารายสินค้าหรือ Action Plan ของท้องถิ่นปี ๒๕๖๙ จะดำเนินการเมื่อ ก.พ. จะดำเนินการแจ้งพื้นที่ให้จังหวัดทราบเรียบร้อยแล้ว โดยมีแผนจะดำเนินการในช่วงเดือนมีนาคม ๒๕๖๘ เพื่อนำเข้าสู่ระบบ https://50otb.moac.go.th/ ต่อไป</p>			
๖. การดำเนินการตามแผนพัฒนารายสินค้าหรือ Action Plan ของท้องถิ่นปี ๒๕๖๙ และติดตาม/ดำเนินการตามแผนพัฒนารายสินค้าหรือ Action Plan ของท้องถิ่น ปี ๒๕๖๗ - ๖๘	๔ ท้องถิ่น	๔ ท้องถิ่น	<p>- สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุทัยธานี ได้มีการติดตามการดำเนินการตามแผนพัฒนารายสินค้าหรือ Action Plan ของท้องถิ่น ปี ๒๕๖๗ - ๒๕๖๘ ในส่วนของแผนงานและแผนเงินกับหน่วยงานเจ้าภาพรายสินค้า อาทิ สำนักงานเกษตรจังหวัดอุทัยธานี สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุทัยธานี และสำนักงานประมงจังหวัดอุทัยธานี เพื่อนำเข้าสู่ระบบ https://50otb.moac.go.th/</p> <p>- สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุทัยธานี จะมีการติดตามการดำเนินการตามแผนพัฒนารายสินค้าหรือ Action Plan ของท้องถิ่นปี ๒๕๖๙ ในส่วนของส่วนงานกับแผนเงิน</p>	-	-	-

กิจกรรม	เป้าหมาย		ผลการดำเนินงาน	งบประมาณ (บาท)		
	แผน	ผล		ได้รับการจัดสรร	ผลการเบิกจ่าย	ร้อยละ
			กับหน่วยงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องหลังจากเดือน มีนาคม – กันยายน ๒๕๖๙ เพื่อสรุปผลการติดตามนำเข้าสู่ระบบ https://๕๐๐๓๖.moac.go.th/ ต่อไป			
๗. ติดตามรายงานผล การดำเนินงาน SCP รายงานผล ความก้าวหน้าต่อผู้ตรวจราชการ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์	-	๒ ครั้ง	<ul style="list-style-type: none"> - ลงพื้นที่เพื่อติดตามความก้าวหน้า และจัดเก็บข้อมูลสินค้าเกษตรและบริการ มูลค่าสูงที่เข้าร่วมโครงการฯ ปี ๒๕๖๗ – ๒๕๖๘ จำนวน ๔ ท้องถิ่น เมื่อวันที่ ๙ และ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๘ - จัดประชุม SCP คณะกรรมการขับเคลื่อนงาน ด้านการเกษตรจังหวัดอุทัยธานี ครั้งที่ ๗/๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๘ เพื่อพิจารณา คัดเลือกพื้นที่และสินค้าปี ๒๕๖๙ ตามหลักเกณฑ์ของโครงการฯ - มีแผนในการรายงานผลความก้าวหน้า ผลการดำเนินงานโครงการฯ ต่อผู้ตรวจราชการ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในการประชุม ตรวจสอบติดตามผลการดำเนินงานตามแผน การตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวง เกษตรและสหกรณ์ (นายพงศ์ไท ไทโยธิน) ในวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙ 	-	-	-

กิจกรรม	เป้าหมาย		ผลการดำเนินงาน	งบประมาณ (บาท)		
	แผน	ผล		ได้รับการจัดสรร	ผลการเบิกจ่าย	ร้อยละ
๘. การประเมินผลโครงการ โดยสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร	๑ ครั้ง	-	สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรเป็นหน่วยงาน เป็นผู้รับผิดชอบในการประเมินผลโครงการ (ตามตัวชี้วัด) สรุปผลและรายงาน ต่อคณะกรรมการบริหารนโยบายสินค้าเกษตร และบริการมูลค่าสูง ๑ ท้องถิ่น ๑ สินค้าเกษตร มูลค่าสูง ซึ่งจะดำเนินการในไตรมาสที่ ๔ (เดือนกรกฎาคม – กันยายน ๒๕๖๙)	-	-	-

ปัญหาอุปสรรค/แนวทางการดำเนินงานในพื้นที่

ปัญหาอุปสรรค	แนวทางการแก้ไขปัญหา และการดำเนินงานในพื้นที่
-	-

นโยบาย : ยกระดับสินค้าเกษตรและบริการมูลค่าสูง (การพัฒนาสินค้าเกษตรมูลค่าสูง)

โครงการ ส่งเสริมและพัฒนาสินค้าเกษตรชีวภาพ (สมุนไพร)

หน่วยงานรับผิดชอบ สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุทัยธานี

กิจกรรม	เป้าหมาย		ผลการดำเนินงาน	งบประมาณ (บาท)		
	แผน	ผล		ได้รับการจัดสรร	ผลการเบิกจ่าย	ร้อยละ
ยกระดับมาตรฐานพืชสมุนไพรเพื่อส่งเสริมองค์ความรู้และสร้างมาตรฐานการผลิตให้แก่เกษตรกรในพื้นที่				๔๔,๐๐๐	๓๗,๕๐๐	๘๕.๒๓
๑) การวิเคราะห์ศักยภาพพื้นที่ (กลุ่มใหม่)	๓๕ ราย (กลุ่มใหม่)	๓๕ ราย (กลุ่มใหม่)	จัดเวทีประชาคมเพื่อวิเคราะห์พื้นที่และศักยภาพของเกษตรกรรายบุคคล เพื่อวางแผนการส่งเสริมให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ของเกษตรกรกลุ่มใหม่ จำนวน ๓๕ ราย เมื่อวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๘ ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี	-	-	-
๒) การพัฒนาเข้าสู่มาตรฐาน GAP (กลุ่มใหม่)	๓๕ ราย (กลุ่มใหม่)	๓๕ ราย (กลุ่มใหม่)	จัดอบรมพัฒนาการผลิตพืชสมุนไพรให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน GAP พืชสมุนไพร เพื่อยกระดับวัตถุดิบต้นน้ำให้มีความปลอดภัยและน่าเชื่อถือให้แก่เกษตรกรกลุ่มใหม่ จำนวน ๓๕ ราย เมื่อวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๙ ณ ห้องประชุมชมรมผู้สูงอายุตำบลเขาขี้ฝอย (วัดทุ่งนาไทย) อำเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี	-	-	-

กิจกรรม	เป้าหมาย		ผลการดำเนินงาน	งบประมาณ (บาท)		
	แผน	ผล		ได้รับการจัดสรร	ผลการเบิกจ่าย	ร้อยละ
๓) การเพิ่มมูลค่าและการตลาด (กลุ่มเดิม)	๓๐ ราย (กลุ่มเดิม)	๓๐ ราย (กลุ่มเดิม)	จัดอบรมให้ความรู้ด้านการแปรรูปสมุนไพร และการเชื่อมโยงตลาด เพื่อต่อยอดผลิตภัณฑ์ และสร้างช่องทางการจำหน่ายที่ยั่งยืน ให้แก่เกษตรกรกลุ่มเดิม จำนวน ๓๐ ราย เมื่อวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๙ ณ ศูนย์เรียนรู้ ลมัยฟาร์ม หมู่ ๔ ตำบลพลวงสองนาง อำเภอสว่างอารมณ์ จังหวัดอุทัยธานี	-	-	-

ปัญหาอุปสรรค/แนวทางการดำเนินงานในพื้นที่

ปัญหาอุปสรรค	แนวทางการแก้ไขปัญหา และการดำเนินงานในพื้นที่
-	-

นโยบาย : ยกระดับสินค้าเกษตรและบริการมูลค่าสูง (ส่งเสริมระบบเกษตรแบบแปลงใหญ่)

โครงการ ระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่

หน่วยงานรับผิดชอบ ศูนย์วิจัยข้าวชัยนาท

กิจกรรม	เป้าหมาย		ผลการดำเนินงาน	งบประมาณ (บาท)		
	แผน	ผล		ได้รับการจัดสรร	ผลการเบิกจ่าย	ร้อยละ
ส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่				๑๕๗,๕๐๐	๖๖,๕๐๐	๔๒.๒๒
๑) ถ่ายทอดความรู้โดยจัดทำแปลงเรียนรู้แปลงสาธิต หรือนำเกษตรกรศึกษาดูงาน	๑ แปลง / ๑๐ ไร่	-	มีแผนในการจัดทำแปลงเรียนรู้ ๓ แปลงใหญ่ ข้าวหนองหญ้าปล้อง ตำบลหนองสรวง อำเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี ในช่วงเดือนเมษายน - กันยายน ๒๕๖๙	๑๕,๐๐๐	-	-
๒) ส่งเสริมการผลิตข้าวเจ้า พันธุ์คุณภาพดี (การส่งเสริมด้านการผลิต : ส่งเสริมการใช้สารชีวภัณฑ์)	๑ กลุ่ม / ๓๓ ราย	-	มีแผนส่งเสริมการใช้สารชีวภัณฑ์ กับกลุ่มแปลงใหญ่ข้าว หมู่ ๘ ตำบลทัพทัน อำเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี จำนวน ๓๓ ราย ในช่วงเดือนเมษายน ๒๕๖๙	๕,๐๐๐	-	-
๓) จัดประชุมเวทีชุมชน	๒ แปลง / ๓๐ ราย	-	มีแผนจัดประชุมเวทีชุมชน ในช่วงวันที่ ๑๘ - ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙	๑๒,๐๐๐	-	-
๔) จัดประชุมภาคีระดับจังหวัด	๑ ครั้ง	-	มีแผนจัดประชุมภาคีระดับจังหวัด ในช่วงเดือนมีนาคม ๒๕๖๙	๘,๐๐๐	-	-
๕) จัดประชุมแลกเปลี่ยนความรู้ด้านการตลาด การแปรรูป เพื่อมุ่งผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าสูง	๑ ครั้ง / ๓๐ ราย	-	มีแผนจัดประชุมแลกเปลี่ยนความรู้ด้านการตลาด การแปรรูป เพื่อมุ่งผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าสูง ในช่วงเดือนมีนาคม ๒๕๖๙	๖,๐๐๐	-	-

กิจกรรม	เป้าหมาย		ผลการดำเนินงาน	งบประมาณ (บาท)		
	แผน	ผล		ได้รับการจัดสรร	ผลการเบิกจ่าย	ร้อยละ
๖) อำนวยความสะดวกตามภารกิจ	๑๒ เดือน	๔ เดือน	การเบิกค่าใช้จ่ายในการอำนวยความสะดวกตามภารกิจ ในระยะเวลา ๔ เดือน (เดือนตุลาคม ๒๕๖๘ - มกราคม ๒๕๖๙)	๑๐,๐๐๐	๑,๙๒๐	๑๙.๒๐
๗) ติดตามให้คำแนะนำ ของเจ้าหน้าที่ และเจ้าหน้าที่ ผู้ช่วยปฏิบัติงานโครงการฯ	๑๒ เดือน	๔ เดือน	การเบิกค่าใช้จ่ายในการติดตามให้คำแนะนำ ของเจ้าหน้าที่ และเจ้าหน้าที่ผู้ช่วยปฏิบัติงาน โครงการฯ ในระยะเวลา ๔ เดือน (เดือนตุลาคม ๒๕๖๘ - มกราคม ๒๕๖๙)	๑๑,๕๐๐	๔,๕๘๐	๓๙.๘๓
๘) จ้างเหมาเจ้าหน้าที่ผู้ช่วย ปฏิบัติงานโครงการฯ (แปลงใหญ่)	๖ เดือน	๔ เดือน	การเบิกค่าจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่ ช่วยปฏิบัติงานโครงการฯ (แปลงใหญ่) ในระยะเวลา ๔ เดือน (เดือนตุลาคม ๒๕๖๘ - มกราคม ๒๕๖๙)	๙๐,๐๐๐	๖๐,๐๐๐	๖๖.๖๗

ปัญหาอุปสรรค/แนวทางการดำเนินงานในพื้นที่

ปัญหาอุปสรรค	แนวทางการแก้ไขปัญหา และการดำเนินงานในพื้นที่
-	-

นโยบาย : ยกระดับสินค้าเกษตรและบริการมูลค่าสูง (ส่งเสริมระบบเกษตรแบบแปลงใหญ่)

โครงการ ระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ เพื่อปรับเปลี่ยนผลิตภาพการผลิต

หน่วยงานรับผิดชอบ สำนักงานเกษตรจังหวัดอุทัยธานี

กิจกรรม	เป้าหมาย		ผลการดำเนินงาน	งบประมาณ (บาท)		
	แผน	ผล		ได้รับการจัดสรร	ผลการเบิกจ่าย	ร้อยละ
เสริมสร้างศักยภาพเกษตรกร อย่างเป็นระบบ				๒๑๒,๒๐๐	๑๗๓,๙๘๐	๘๑.๙๙
๑) จัดเวทีวิเคราะห์ประเมิน ศักยภาพ ประมวลผล	๕ แปลง	๕ แปลง	จัดเวทีวิเคราะห์ประเมินศักยภาพ ประมวลผล เพื่อเป็นการประเมินศักยภาพในด้านการผลิต การบริหารจัดการ และการตลาด เพื่อใช้เป็นข้อมูลวางแผนพัฒนาให้กับแปลงใหญ่ ๆ เมื่อเดือนธันวาคม ๒๕๖๘ จำนวน ๕ แปลง ประกอบด้วย ๑) แปลงใหญ่ผู้ปลูกอ้อยโรงงาน หมู่ ๙ บ้านเนินพยอม ตำบลทุ่งโพ อำเภอหนองฉาง ๒) แปลงใหญ่ทุเรียน ตำบลคอกควาย อำเภอบ้านไร่ ๓) แปลงใหญ่มันสำปะหลังบ้านดง หมู่ ๓ ตำบลคอกควาย อำเภอบ้านไร่ ๔) แปลงใหญ่อ้อย ตำบลทัพหลวง อำเภอบ้านไร่ ๕) แปลงใหญ่สับปะรดบ้านเจดีย์ ตำบลคอก ควาย อำเภอบ้านไร่	๕๔,๐๐๐	๒๗,๐๐๐	๕๐.๐๐

กิจกรรม	เป้าหมาย		ผลการดำเนินงาน	งบประมาณ (บาท)		
	แผน	ผล		ได้รับการจัดสรร	ผลการเบิกจ่าย	ร้อยละ
๒) จัดเวทีแห่งการเรียนรู้ โดยการถ่ายทอดความรู้ให้เกษตรกร			จัดเวทีแห่งการเรียนรู้ โดยการถ่ายทอดความรู้ให้เกษตรกร เรื่องเทคโนโลยีการเกษตรที่เหมาะสม การใช้เครื่องมือวัสดุอุปกรณ์ที่ถูกต้องทักษะในการผลิตและการจัดชั้นคุณภาพแปลงใหญ่ ให้กับแปลงใหญ่ฯ เมื่อเดือนธันวาคม - มกราคม ๒๕๖๘ จำนวน ๕ แปลง ประกอบด้วย แปลงปี ๓ (๒๕๖๗) ๑) แปลงใหญ่ผู้ปลูกอ้อยโรงงาน หมู่ ๙ บ้านเนินพยอม ตำบลทุ่งโพ อำเภอหนองฉาง ๒) แปลงใหญ่ทุเรียน ตำบลคอกควาย อำเภอบ้านไร่ ๓) แปลงใหญ่มันสำปะหลังบ้านดง หมู่ ๓ ตำบลคอกควาย อำเภอบ้านไร่ แปลงปี ๒ (๒๕๖๘) ๔) แปลงใหญ่อ้อย ตำบลทัพหลวง อำเภอบ้านไร่ ๕) แปลงใหญ่สับปะรดบ้านเจดีย์ ตำบลคอกควาย อำเภอบ้านไร่	๗๘,๐๐๐	๗๒,๔๓๐	๙๒.๘๖
๓) สนับสนุนวัสดุการเกษตร เพื่อพัฒนาการผลิต			สนับสนุนวัสดุการเกษตร อาทิ ปุ๋ย ระบบน้ำ เพื่อพัฒนาการผลิต ให้กับแปลงใหญ่มันสำปะหลังบ้านดง หมู่ ๓ ตำบลคอกควาย อำเภอบ้านไร่ จำนวน ๑ แปลง	๖๐,๐๐๐	๖๐,๐๐๐	๑๐๐

กิจกรรม	เป้าหมาย		ผลการดำเนินงาน	งบประมาณ (บาท)		
	แผน	ผล		ได้รับการจัดสรร	ผลการเบิกจ่าย	ร้อยละ
๔) การจัดประชุมเชื่อมโยงการดำเนินงานคณะกรรมการเครือข่ายแปลงใหญ่และศพก.			- จัดประชุมเชื่อมโยงการดำเนินงานคณะกรรมการเครือข่ายแปลงใหญ่และศพก. (ระดับจังหวัด) ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๘ มีผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน ๔๑ คน - จัดประชุมเชื่อมโยงการดำเนินงานคณะกรรมการเครือข่ายแปลงใหญ่และศพก. (ระดับอำเภอ) เมื่อเดือนมกราคม ๒๕๖๘ จำนวน ๘ อำเภอๆ ละ ๑ ครั้ง	๒๐,๒๐๐	๑๔,๕๕๐	๗๒.๐๓
ผลการจัดชั้นคุณภาพแปลงใหญ่ ในปี ๒๕๖๘ รวมจำนวน ๑๒ แปลง : ระดับ A จำนวน ๔ แปลง / ระดับ B จำนวน ๗ แปลง / ระดับ C จำนวน ๑ แปลง						

ปัญหาอุปสรรค/แนวทางการดำเนินงานในพื้นที่

ปัญหาอุปสรรค	แนวทางการแก้ไขปัญหา และการดำเนินงานในพื้นที่
คณะกรรมการบางส่วนไม่ค่อยมาร่วมประชุม เนื่องจากบางคนมีภารกิจในการเป็นผู้นำชุมชน หรือมีตำแหน่งในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ควรให้ผู้ที่มาประชุมแทนสามารถเบิกค่าใช้จ่ายในส่วนของคุณค่าพยานะได้

นโยบายที่ ๔

ยกระดับศักยภาพของเกษตรกร/สถาบันเกษตรกร
ให้เข้มแข็ง

นโยบาย : ยกระดับศักยภาพของเกษตรกร/สถาบันเกษตรกรให้เข้มแข็ง (การส่งเสริมและสนับสนุนสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร ธุรกิจชุมชน และวิสาหกิจชุมชน)

โครงการ ส่งเสริมและพัฒนาสถาบันเกษตรกร

หน่วยงานรับผิดชอบ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุทัยธานี

กิจกรรม	เป้าหมาย		ผลการดำเนินงาน	งบประมาณ (บาท)		
	แผน	ผล		ได้รับการจัดสรร	ผลการเบิกจ่าย	ร้อยละ
ส่งเสริมและพัฒนาสถาบันเกษตรกร				๓๗,๕๗๐	๘,๓๗๐	๒๒.๒๘
๑) พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรให้มีความเข้มแข็ง				๒๗,๒๒๐	๘,๓๗๐	๓๐.๗๕
๑.๑) ประชุมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมการยกระดับชั้นกลุ่มเกษตรกร	๔ ครั้ง	-	กรมส่งเสริมสหกรณ์ (ส่วนกลาง) แผนจัดประชุมระหว่างเดือน ก.พ. - พ.ค. ๒๕๖๙	-	-	-
๑.๒) พัฒนาการบริหารจัดการและส่งเสริมความเข้มแข็งของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร (ส่วนภูมิภาค) - จัดประชุมวางแผนขับเคลื่อนความเข้มแข็งสหกรณ์ภาคการเกษตรและกลุ่มเกษตรกร	๑ ครั้ง ๑๕ ราย	๑ ครั้ง ๑๕ ราย	- จัดประชุมวางแผนการขับเคลื่อนความเข้มแข็งสหกรณ์ภาคการเกษตร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙ มุ่งเน้นการยกระดับชั้นคุณภาพสหกรณ์ลดข้อบกพร่อง และสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานจากสำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุทัยธานี ผู้แทนจากสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อุทัยธานี และตัวแทนสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรเข้าร่วมระดมความคิดเห็น จำนวน ๑๕ ราย เมื่อวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๙ ณ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุทัยธานี	๒,๘๕๐	๒,๘๕๐	๑๐๐

กิจกรรม	เป้าหมาย		ผลการดำเนินงาน	งบประมาณ (บาท)		
	แผน	ผล		ได้รับการจัดสรร	ผลการเบิกจ่าย	ร้อยละ
๑.๓) แนะนำ ส่งเสริม สหกรณ์ /กลุ่มเกษตรกร ให้สามารถรักษาความเข้มแข็งระดับชั้น ๑ และยกระดับหรือพัฒนาความเข้มแข็งสู่ระดับที่ดี	๕ แห่ง	๕ แห่ง	แนะนำส่งเสริมสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร เป้าหมายให้สามารถรักษาความเข้มแข็งระดับชั้น ๑ และยกระดับหรือได้รับการพัฒนาความเข้มแข็งให้สู่ระดับที่ดีขึ้น และจัดทำแผนการขับเคลื่อนความเข้มแข็ง จำนวน ๕ แห่ง ประกอบด้วย ๑. สหกรณ์การเกษตรลานสัก จำกัด ๒. สหกรณ์การเกษตรหนองฉาง จำกัด ๓. สหกรณ์การเกษตรหนองขาหย่าง จำกัด ๔. กลุ่มเกษตรกรทำนาหนองยายดา ๕. กลุ่มเกษตรกรทำนาโคกหม้อ	๕,๕๒๐	๕,๕๒๐	๑๐๐
๑.๔) จัดประชุมคณะกรรมการภาคีเครือข่ายเพื่อขับเคลื่อนสหกรณ์ เกษตรสถานบ้านมั่นคง ระดับจังหวัด	๑ ครั้ง ๒๕ ราย	-	มีแผนจัดประชุมคณะกรรมการภาคีเครือข่าย เพื่อขับเคลื่อนสหกรณ์เกษตรสถานบ้านมั่นคง ระดับจังหวัด ให้กับ ผู้แทนสหกรณ์/สมาชิก ผู้แทนคณะกรรมการภาคีเครือข่าย เจ้าหน้าที่สำนักงานสหกรณ์จังหวัด จำนวน ๒๕ ราย ในเดือนมีนาคม ๒๕๖๙	๔,๗๕๐	-	-
๑.๕) จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อขับเคลื่อนการยกระดับสหกรณ์ นอกภาคการเกษตรสู่ความเข้มแข็ง	๑๐ แห่ง	-	มีแผนจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อขับเคลื่อนการยกระดับสหกรณ์นอกภาคการเกษตรสู่ความเข้มแข็งให้กับสหกรณ์เป้าหมาย จำนวน ๑๐ แห่ง ๑. สหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุทัยธานี จำกัด	๑๔,๑๐๐	-	-

กิจกรรม	เป้าหมาย		ผลการดำเนินงาน	งบประมาณ (บาท)		
	แผน	ผล		ได้รับการจัดสรร	ผลการเบิกจ่าย	ร้อยละ
			๒. สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูธรจังหวัดอุทัยธานี จำกัด ๓. สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขอุทัยธานี จำกัด ๔. สหกรณ์เครดิตยูเนียนบางกุ้ง จำกัด ๕. สหกรณ์เครดิตยูเนียนทองหลางสามัคคี จำกัด ๖. สหกรณ์บริการเดินรถอุทัยธานี จำกัด ๗. สหกรณ์ออมทรัพย์กำนันผู้ใหญ่บ้านจังหวัดอุทัยธานี จำกัด ๘. สหกรณ์เครดิตยูเนียนบ้านชุมทหารสามัคคี จำกัด ๙. สหกรณ์เครดิตยูเนียนห้วยขานาง-ทุ่งนา จำกัด ๑๐. สหกรณ์เครดิตยูเนียนหุซัง-การุ้ง จำกัด ในเดือนมีนาคม ๒๕๖๙			
๒) เสริมสร้างความเข้มแข็งของระบบสหกรณ์ด้วยการกำกับกิจการที่ดี				๑๐,๓๕๐	-	-
๒.๑) จัดประชุมคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาการปิดบัญชีของสหกรณ์เพื่อจัดทำแผนแก้ไขปัญหาการปิดบัญชีสหกรณ์	๑ ครั้ง ๑๕ ราย	-	มีแผนจัดประชุมคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาการปิดบัญชีของสหกรณ์เพื่อจัดทำแผนแก้ไขปัญหาการปิดบัญชีสหกรณ์ให้กับคณะกรรมการแก้ไขปัญหาการปิดบัญชีสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร : อยู่ระหว่างจัดทำคำสั่งจำนวน ๑๕ ราย ในเดือนมีนาคม ๒๕๖๙	๒,๘๕๐	-	-

กิจกรรม	เป้าหมาย		ผลการดำเนินงาน	งบประมาณ (บาท)		
	แผน	ผล		ได้รับการจัดสรร	ผลการเบิกจ่าย	ร้อยละ
๒.๒) จัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพผู้จัดทำบัญชีสหกรณ์	๑ ครั้ง ๑๕ ราย	-	มีแผนจัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพผู้จัดทำบัญชีสหกรณ์ ซึ่งอยู่ระหว่างคัดเลือกเป้าหมาย จำนวน ๑๕ ราย ในเดือนมีนาคม ๒๕๖๙	๗,๕๐๐	-	-

ปัญหาอุปสรรค/แนวทางการดำเนินงานในพื้นที่

ปัญหาอุปสรรค	แนวทางการแก้ไขปัญหา และการดำเนินงานในพื้นที่
<p>๑. แผนการปฏิบัติงานดังกล่าวเป็นเรื่องเกี่ยวกับการอบรมเป็นส่วนใหญ่ ซึ่งเป้าหมายในการฝึกอบรมจะเป็นกลุ่มเป้าหมายที่ซ้ำซ้อนกัน</p> <p>๒. การยกระดับศักยภาพของสถาบันเกษตรกรให้มีความเข้มแข็งต้องใช้ระยะเวลาในการดำเนินการ</p> <p>๓. สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรประสบปัญหาทางด้านเศรษฐกิจ ราคาผลผลิตตกต่ำ ทำให้มีผลต่อการชำระหนี้ของสมาชิก จึงส่งผลกระทบต่อการทำงานของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรทำให้ไม่สามารถยกระดับความเข้มแข็ง ทำได้เพียงรักษาระดับได้เท่านั้น</p>	<p>๑. บูรณาการรวมโครงการ/กิจกรรม เพื่อลดปัญหากลุ่มเป้าหมายที่ซ้ำซ้อน</p> <p>๒. แผนงาน/โครงการต้องมีความต่อเนื่องและสอดคล้องกับสภาพปัญหา และการดำเนินงานของสหกรณ์ในแต่ละพื้นที่</p> <p>๓. ใช้สหกรณ์เป็นกลไกในการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและสังคม</p>

นโยบาย : ยกระดับศักยภาพของเกษตรกร/สถาบันเกษตรกรให้เข้มแข็ง (การส่งเสริมและสนับสนุนสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร ธุรกิจในชุมชน และวิสาหกิจชุมชน)

โครงการ ส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชน

หน่วยงานรับผิดชอบ สำนักงานเกษตรจังหวัดอุทัยธานี

กิจกรรม	เป้าหมาย		ผลการดำเนินงาน	งบประมาณ (บาท)		
	แผน	ผล		ได้รับการจัดสรร	ผลการเบิกจ่าย	ร้อยละ
พัฒนาศักยภาพวิสาหกิจชุมชน				๓๓,๔๐๐	-	-
๑) การพัฒนาทักษะ กรรมการบริหารกิจการ วิสาหกิจชุมชน	๖ แห่ง	-	อยู่ระหว่างดำเนินการจัดกิจกรรมพัฒนา ทักษะกรรมการบริหารกิจการวิสาหกิจชุมชน แผนการดำเนินงานประมาณ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ (จำนวน ๘ อำเภอ ๆ ละ ๑ แห่ง)	๒๓,๔๐๐	-	-
๒) ส่งเสริมการสร้างเครือข่าย วิสาหกิจชุมชน	๑ เครือข่าย	-	อยู่ระหว่างดำเนินการจัดกิจกรรมส่งเสริม การสร้างเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน แผนการดำเนินงาน มีนาคม ๒๕๖๘	๑๐,๐๐๐	-	-

ปัญหาอุปสรรค/แนวทางการดำเนินงานในพื้นที่

ปัญหาอุปสรรค	แนวทางการแก้ไขปัญหา และการดำเนินงานในพื้นที่
เนื่องจากการจัดสรรงบประมาณจากกรมฯ มีความล่าช้า จึงส่งผลกระทบต่อการทำงานตามแผนงาน ทำให้เกิดความล่าช้าในการปฏิบัติงาน	ปรับแผนการดำเนินงานให้มีความยืดหยุ่น จัดลำดับความสำคัญของกิจกรรม เพื่อลดผลกระทบต่อภาพรวมของแผนงาน

นโยบาย : ยกระดับศักยภาพของเกษตรกร/สถาบันเกษตรกรให้เข้มแข็ง (การส่งเสริมและสนับสนุนสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร ธุรกิจชุมชน และวิสาหกิจชุมชน)

โครงการ ส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรและองค์กรเกษตรกร

หน่วยงานรับผิดชอบ สำนักงานเกษตรจังหวัดอุทัยธานี

กิจกรรม	เป้าหมาย		ผลการดำเนินงาน	งบประมาณ (บาท)		
	แผน	ผล		ได้รับการจัดสรร	ผลการเบิกจ่าย	ร้อยละ
พัฒนาเกษตรกรให้มีความรู้ ความเข้มแข็ง พึ่งพาตนเองได้ และเสริมศักยภาพองค์กรเกษตรกรให้บริหารจัดการอย่างยั่งยืน				๘๖,๙๐๐	๒๘,๐๐๐	๓๒.๒๒
๑) เสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพกลุ่มส่งเสริมอาชีพการเกษตร - พัฒนาศักยภาพกลุ่มส่งเสริมอาชีพการเกษตรสู่ Smart Group	๑๕ ราย	-	พัฒนาศักยภาพกลุ่มส่งเสริมอาชีพการเกษตรสู่ Smart Group โดยการจัดกระบวนการถ่ายทอดความรู้และฝึกปฏิบัติ เพื่อพัฒนาศักยภาพกลุ่มส่งเสริมอาชีพการเกษตรสู่ Smart Group โดยมีเป้าหมายเป็นสมาชิกกลุ่มส่งเสริมอาชีพการเกษตร อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี จำนวน ๑๕ ราย	๖,๐๐๐	-	-
- พัฒนาศักยภาพกลุ่มส่งเสริมอาชีพการเกษตรสู่ผู้ประกอบการด้านการเกษตร	๑๕ ราย	-	พัฒนาศักยภาพกลุ่มส่งเสริมอาชีพการเกษตรสู่ผู้ประกอบการด้านการเกษตร โดยการจัดกระบวนการถ่ายทอดความรู้และฝึกปฏิบัติ เพื่อพัฒนาศักยภาพกลุ่มส่งเสริมอาชีพการเกษตรสู่ผู้ประกอบการด้านการเกษตร โดยมีเป้าหมายเป็นสมาชิกกลุ่มส่งเสริมอาชีพการเกษตร อำเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี จำนวน ๑๕ ราย	๖,๐๐๐	-	-

กิจกรรม	เป้าหมาย		ผลการดำเนินงาน	งบประมาณ (บาท)		
	แผน	ผล		ได้รับการจัดสรร	ผลการเบิกจ่าย	ร้อยละ
๒) เสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร	๕๐ ราย	-	- จัดประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการดำเนินงานคณะกรรมการกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร (ระดับอำเภอ) โดยมีเป้าหมายเป็นสมาชิกกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรทุกอำเภอในจังหวัดอุทัยธานี จำนวน ๔๐ ราย - มีแผนจัดประชุมขับเคลื่อนการดำเนินงานคณะกรรมการกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร (ระดับจังหวัด) จำนวน ๑๐ ราย ในเดือนมีนาคม ๒๕๖๘	๙,๙๐๐	-	-
- พัฒนาศักยภาพกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรสู่ Smart Group	๑๕ ราย	-	พัฒนาศักยภาพกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรสู่ Smart Group โดยการจัดกระบวนการถ่ายทอดความรู้และฝึกปฏิบัติ เพื่อพัฒนาศักยภาพกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรสู่ Smart Group โดยมีเป้าหมายเป็นสมาชิกกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี จำนวน ๑๕ ราย ได้ร่วมกันประเมินศักยภาพกลุ่มและวิเคราะห์ Problem Pain Points ในการจัดทำหลักสูตรการอบรมถ่ายทอดความรู้และฝึกปฏิบัติเพื่อพัฒนาศักยภาพกลุ่มสู่ Smart Group	๖,๐๐๐	-	-
- พัฒนาศักยภาพกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรสู่ผู้ประกอบการด้านการเกษตร	๑๕ ราย	๑๕ ราย	พัฒนาศักยภาพกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรสู่ผู้ประกอบการด้านการเกษตร โดยการ	๖,๐๐๐	๖,๐๐๐	๑๐๐

กิจกรรม	เป้าหมาย		ผลการดำเนินงาน	งบประมาณ (บาท)		
	แผน	ผล		ได้รับการจัดสรร	ผลการเบิกจ่าย	ร้อยละ
			จัดกระบวนการถ่ายทอดความรู้และฝึกปฏิบัติ เพื่อพัฒนาศักยภาพกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรผู้ประกอบการด้านการเกษตร โดยมีเป้าหมายเป็นสมาชิกกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร อำเภอหนองขาหย่าง จำนวน ๑๕ ราย ได้ร่วมกันประเมิน ศักยภาพกลุ่มและวิเคราะห์ Problem Pain Points ในการจัดทำหลักสูตรการอบรมถ่ายทอดความรู้และฝึกปฏิบัติเพื่อพัฒนาศักยภาพกลุ่มผู้ประกอบการด้านการเกษตร			
- ส่งเสริมการสร้างความมั่นคงด้านอาหารเพื่อการบริโภคในครัวเรือนเกษตรกรและชุมชน	๓๐ ราย	-	- ส่งเสริมการสร้างความมั่นคงด้านอาหารเพื่อการบริโภคในครัวเรือนเกษตรกรและชุมชน โดยการจัดกระบวนการเรียนรู้ เพื่อวิเคราะห์สถานการณ์และจัดทำแผนสร้างความมั่นคงด้านอาหารเพื่อการบริโภคในครัวเรือนเกษตรกรและชุมชน โดยมีเป้าหมายเป็นสมาชิกกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรอำเภอลานสัก จำนวน ๑๕ ราย ได้รับการถ่ายทอดความรู้ การวิเคราะห์สถานการณ์และจัดทำแผนสร้างความมั่นคงด้านอาหารเพื่อการบริโภคในครัวเรือนเกษตรกรและชุมชน และการจัดตั้งธนาคารอาหารชุมชน และได้รับการฝึกอบรม	๙,๐๐๐	-	-

กิจกรรม	เป้าหมาย		ผลการดำเนินงาน	งบประมาณ (บาท)		
	แผน	ผล		ได้รับการจัดสรร	ผลการเบิกจ่าย	ร้อยละ
			<p>เชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาทักษะด้านการเกษตร และเคหกิจเกษตรตามแผนสร้างความมั่นคงด้านอาหาร เพื่อการบริโภคในครัวเรือนเกษตรกร</p> <p>- ส่งเสริมการสร้างความมั่นคงด้านอาหาร เพื่อการบริโภคในครัวเรือนเกษตรกรและชุมชน โดยการจัดการกระบวนการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะด้านการเกษตรและเคหกิจเกษตร ตามแผนสร้างความมั่นคงด้านอาหารเพื่อการบริโภคในครัวเรือนเกษตรกรและชุมชน โดยมีเป้าหมายเป็นแม่บ้านเกษตรกร อำเภอลานสีก จำนวน ๑๕ ราย</p>			
<p>๓) เสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพกลุ่มยุวเกษตรกร</p> <p>- พัฒนาศักยภาพกลุ่มยุวเกษตรกร เพื่อเตรียมความพร้อมสู่กลุ่มเข้มแข็ง (Smart Group)</p>	๓๐ ราย	-	<p>- อบรมถ่ายทอดความรู้และฝึกทักษะกระบวนการกลุ่มยุวเกษตรกร โดยมีเป้าหมายเป็นสมาชิกกลุ่มยุวเกษตรกร โรงเรียนชุมชนบ้านโคกหม้อ อำเภอดงหลวง และสมาชิกกลุ่มยุวเกษตรกรโรงเรียนบ้านโกรกกลี อำเภอลานสีก รวมจำนวน ๓๐ ราย</p> <p>เข้ารับการอบรมถ่ายทอดความรู้ด้านกระบวนการกลุ่มยุวเกษตรกร ความรู้การเกษตรขั้นพื้นฐาน โรคและแมลงศัตรูพืช การขยายพันธุ์พืช ฝึกปฏิบัติทำน้ำหมักชีวภาพ และการทำแปลงผักสวนครัว</p>	๒๒,๐๐๐	-	-

กิจกรรม	เป้าหมาย		ผลการดำเนินงาน	งบประมาณ (บาท)		
	แผน	ผล		ได้รับการจัดสรร	ผลการเบิกจ่าย	ร้อยละ
			<p>เพื่อเป็นการสร้างแหล่งอาหารในโรงเรียน โดยฝึกทักษะด้วยการลงมือปฏิบัติจริง</p> <ul style="list-style-type: none"> - สนับสนุนวัสดุการเกษตรเพื่อพัฒนาทักษะด้านการเกษตรและเคหกิจ และสารชีวภัณฑ์ เพื่อพัฒนาทักษะด้านการเกษตร สมาชิกกลุ่มยุวเกษตรกรโรงเรียนชุมชนบ้านโคกหม้อ อำเภอทัพทัน และสมาชิกกลุ่มยุวเกษตรกรโรงเรียนบ้านโกรกลึก อำเภอลานสัก รวมจำนวน ๓๐ ราย 			
- พัฒนาศักยภาพกลุ่มยุวเกษตรกรต้นแบบ (Smart Group Model)	๑๕ ราย / ๑ กลุ่ม	๑๕ ราย / ๑ กลุ่ม	<ul style="list-style-type: none"> - พัฒนาศักยภาพกลุ่มยุวเกษตรกรต้นแบบ (Smart Group Model) โดยจัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพกลุ่มยุวเกษตรกรต้นแบบ (Smart Group Model) โดยมีเป้าหมายสมาชิกกลุ่มยุวเกษตรกรโรงเรียนอนุบาลห้วยคต อำเภอห้วยคต จังหวัดอุทัยธานี - สนับสนุนวัสดุการเกษตรเพื่อพัฒนากลุ่มยุวเกษตรกรต้นแบบ (Smart Group Model) สมาชิกกลุ่มยุวเกษตรกรโรงเรียนอนุบาลห้วยคต อำเภอห้วยคต จังหวัดอุทัยธานี ได้รับการอบรมถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านกระบวนการกลุ่มต้นแบบและการเป็นแหล่งเรียนรู้ ทักษะการเป็นวิทยากร การพัฒนาทักษะด้านเกษตรและเคหกิจ 	๑๓,๐๐๐	๑๓,๐๐๐	๑๐๐

กิจกรรม	เป้าหมาย		ผลการดำเนินงาน	งบประมาณ (บาท)		
	แผน	ผล		ได้รับการจัดสรร	ผลการเบิกจ่าย	ร้อยละ
			เกษตรกร การทำปุ๋ยหมัก การแปรรูปผลผลิตเกษตรกร (น้ำมันหอมระเหย) ทำให้กลุ่มยุวเกษตรกร มีความเข้มแข็งและมีความสามารถในการบริหารจัดการกลุ่มต้นแบบเพิ่มมากขึ้น			
๔) พัฒนาทักษะเกษตรกรสูงวัย เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต และสร้างรายได้	๑๕ ราย	๑๕ ราย	- พัฒนาทักษะเกษตรกรสูงวัย เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและสร้างรายได้ โดยมีจัดกระบวนการเรียนรู้ เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคมเกษตรสูงวัย ส่งเสริมการรวมกลุ่ม และจัดทำแผนการพัฒนาทักษะเพื่อสร้างรายได้ โดยมีเป้าหมายเป็น เกษตรกรสูงวัยอำเภอหนองฉาง จำนวน ๑๕ ราย โดยรับการถ่ายทอดความรู้ที่มีเนื้อหา/หลักสูตร กระบวนการรวมกลุ่ม การจัดตั้งกลุ่มแม่บ้าน เกษตรกรหรือกลุ่มส่งเสริมอาชีพการเกษตร และสมาชิกได้ร่วมกันวิเคราะห์ศักยภาพตนเอง/พื้นที่/ชุมชน เพื่อวิเคราะห์หาข้อมูล/ปัญหา/ความต้องการ (Problem Pain Points) และจัดตั้งเป็นกลุ่มส่งเสริมอาชีพการเกษตร รวมถึงจัดทำแผนการพัฒนาทักษะเพื่อสร้างรายได้ โดยเน้นทักษะการประกอบกิจกรรม การเกษตรและอาชีพที่เหมาะสมสำหรับสมาชิกกลุ่ม	๙,๐๐๐	๙,๐๐๐	๑๐๐

กิจกรรม	เป้าหมาย		ผลการดำเนินงาน	งบประมาณ (บาท)		
	แผน	ผล		ได้รับการจัดสรร	ผลการเบิกจ่าย	ร้อยละ
			- พัฒนาทักษะเกษตรกรสูงวัยเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและสร้างรายได้ เป้าหมาย เกษตรกรสูงวัยอำเภอหนองฉาง จำนวน ๑๕ ราย			

ปัญหาอุปสรรค/แนวทางการดำเนินงานในพื้นที่

ปัญหาอุปสรรค	แนวทางการแก้ไขปัญหา และการดำเนินงานในพื้นที่
-	-

นโยบาย : ยกระดับศักยภาพของเกษตรกร/สถาบันเกษตรกรให้เข้มแข็ง (การส่งเสริมและสนับสนุนสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร ธุรกิจชุมชน และวิสาหกิจชุมชน)

โครงการ ส่งเสริมและพัฒนาสถาบันเกษตรกร

หน่วยงานรับผิดชอบ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อุทัยธานี

กิจกรรม	เป้าหมาย		ผลการดำเนินงาน	งบประมาณ (บาท)		
	แผน	ผล		ได้รับการจัดสรร	ผลการเบิกจ่าย	ร้อยละ
ส่งเสริมและพัฒนาสถาบันเกษตรกร				๑๒,๓๐๐	-	-
๑) จัดกิจกรรมฝึกอบรม จำนวน ๒ กิจกรรม ดังนี้ ๑.๑) การพัฒนามาตรฐานการบัญชี ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่บัญชี ๑ ราย ๑.๒) การพัฒนาศักยภาพการควบคุมภายใน ประกอบด้วย คณะกรรมการดำเนินการ ๒ ราย ฝ่ายจัดการ ๑ ราย และผู้ตรวจสอบกิจการ ๑ ราย	๒ วัน	-	มีแผนกำหนดการฝึกอบรมการพัฒนามาตรฐานการบัญชีและศักยภาพการควบคุมภายใน วันที่ ๕ - ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙	-	-	-
๒) กำกับ แนะนำ และสอนแนะ	๒ ครั้ง	-	มีแผนในการกำกับ แนะนำ และสอนแนะ จำนวน ๒ ครั้ง ดังนี้ ครั้งที่ ๑ ภายในเดือนมีนาคม ๒๕๖๙ ครั้งที่ ๒ ภายในเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๙	-	-	-

กิจกรรม	เป้าหมาย		ผลการดำเนินงาน	งบประมาณ (บาท)		
	แผน	ผล		ได้รับการจัดสรร	ผลการเบิกจ่าย	ร้อยละ
๓. ติดตามประเมินผล	๑ ครั้ง	-	มีแผนติดตามประเมินผลภายในเดือนสิงหาคม ๒๕๖๙	-	-	-

ปัญหาอุปสรรค/แนวทางการดำเนินงานในพื้นที่

ปัญหาอุปสรรค	แนวทางการแก้ไขปัญหา และการดำเนินงานในพื้นที่
-	-

นโยบายที่ ๕
จัดการทรัพยากรทางการเกษตร

นโยบาย : จัดการทรัพยากรทางการเกษตร (ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและการกักเก็บคาร์บอน รวมทั้งแก้ไขปัญหาความเสื่อมโทรม และมลภาวะจาก PM๒.๕) โครงการ บริหารจัดการที่ดินในพื้นที่เกษตรกรรมเพื่อเข้าสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon Neutrality) และความสมดุลการจัดการทรัพยากรที่ดิน (LDN) หน่วยงานรับผิดชอบ สถาบันพัฒนาที่ดินอุทัยธานี

กิจกรรม	เป้าหมาย		ผลการดำเนินงาน	งบประมาณ (บาท)		
	แผน	ผล		ได้รับการจัดสรร	ผลการเบิกจ่าย	ร้อยละ
บริหารจัดการที่ดินในพื้นที่เกษตรกรรม เพื่อเข้าสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon Neutrality) - ประเมินการปลดปล่อยและการกักเก็บคาร์บอนในพื้นที่เกษตรกรรมตามระเบียบวิธีการขององค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (อบก. TVER-METH-๑๓-๐๖)	๘๔๐ ไร่	๔๔๐ ไร่	จัดทำแผนที่สภาพการใช้ที่ดิน เก็บข้อมูลพื้นฐาน ได้แก่ ลักษณะสมบัติดิน สภาพการใช้ที่ดิน สภาพเศรษฐกิจและสังคม และเก็บข้อมูลสำหรับการประเมินการกักเก็บและปลดปล่อยคาร์บอนแล้ว จำนวน ๔๔๐ ไร่	๑๕๐,๐๐๐	๑๓๑,๙๙๐	๘๗.๙๙

ปัญหาอุปสรรค/แนวทางการดำเนินงานในพื้นที่

ปัญหาอุปสรรค	แนวทางการแก้ไขปัญหา และการดำเนินงานในพื้นที่
-	-

นโยบาย : จัดการทรัพยากรทางการเกษตร (ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและการกักเก็บคาร์บอน รวมทั้งแก้ไขปัญหาความเสื่อมโทรม และมลภาวะจาก PM๒.๕)

โครงการ ส่งเสริมการเกษตรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

หน่วยงานรับผิดชอบ สำนักงานเกษตรจังหวัดอุทัยธานี

กิจกรรม	เป้าหมาย		ผลการดำเนินงาน	งบประมาณ (บาท)		
	แผน	ผล		ได้รับการจัดสรร	ผลการเบิกจ่าย	ร้อยละ
“Green Gain Day” สร้างการเรียนรู้ และสร้างแรงจูงใจ “ไม่เผาแต่ได้รายได้”	๑๕๐ ราย	๑๖๕ ราย	ดำเนินการจัดงาน “Green Gain Day” สร้างการเรียนรู้ และสร้างแรงจูงใจ “ไม่เผาแต่ได้รายได้” ณ ลานเก็บผลผลิตเกษตรกร ส.ชนะเลิศ รวมผล หมู่ที่ ๒ ตำบลหนองจอก อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี โดยมีผู้เข้าร่วมงานฯ จำนวน ๑๖๕ ราย เมื่อวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๙ กิจกรรม ประกอบด้วย ๕ ฐานการเรียนรู้ ดังนี้ <u>ฐานเรียนรู้ที่ ๑</u> การไถตัดกลบใบอ้อย โดย นายสมพร กลัดล้อม ผู้แทนบริษัท ไทยรุ่งเรือง <u>ฐานเรียนรู้ที่ ๒</u> การทำน้ำหมักและปุ๋ย จากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร โดย สถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดอุทัยธานี <u>ฐานเรียนรู้ที่ ๓</u> สร้างมูลค่าจากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร (อิฐบล็อกใบอ้อย) โดย กลุ่มเกษตรกรอำเภอหนองฉาง <u>ฐานเรียนรู้ที่ ๔</u> สร้างมูลค่าจากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร (กระถางฟางข้าว)	๖๓,๐๐๐	๖๓,๐๐๐	๑๐๐

กิจกรรม	เป้าหมาย		ผลการดำเนินงาน	งบประมาณ (บาท)		
	แผน	ผล		ได้รับการจัดสรร	ผลการเบิกจ่าย	ร้อยละ
			<p>โดย กลุ่มเกษตรกรอำเภอหนองฉาง <u>ฐานเรียนรู้ที่ ๕</u> การจัดการวัสดุเหลือใช้ ทางการเกษตร (ไบโอชาร์)</p> <p>โดย อาสาสมัครพลังงานทดแทน นอกจากนี้ยังมีการสาธิตการไถตัดและกลบ ไบโอะย โดย บริษัท สยามอิมพลีเม้น จำกัด การจัดนิทรรศการโดยบริษัท นครสวรรค์ สตีล จำกัด, ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยันมาร์แทรกเตอร์ อุทัยธานี และบริษัท ทีที แทรกเตอร์คูโบต้า จำกัด (สาขาบ้านไร่) ศูนย์วิจัยและพัฒนาการ เกษตรอุทัยธานี, ธนาคารเพื่อการเกษตร และสหกรณ์การเกษตร จังหวัดอุทัยธานี, ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดอุทัยธานี, สำนักทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จังหวัดอุทัยธานี</p>			

ปัญหาอุปสรรค/แนวทางการดำเนินงานในพื้นที่

ปัญหาอุปสรรค	แนวทางการแก้ไขปัญหา และการดำเนินงานในพื้นที่
-	-

นโยบาย : จัดการทรัพยากรทางการเกษตร (ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและการกักเก็บคาร์บอน รวมทั้งแก้ไขปัญหาคือความเสื่อมโทรม และมลภาวะจาก PM๒.๕)

โครงการ บรรเทาปัญหาหมอกควันและฝุ่นละออง

หน่วยงานรับผิดชอบ ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคกลางนครสวรรค์

กิจกรรม	เป้าหมาย		ผลการดำเนินงาน	งบประมาณ (บาท)		
	แผน	ผล		ได้รับการจัดสรร	ผลการเบิกจ่าย	ร้อยละ
ปฏิบัติการตัดแปรสภาพอากาศ แก้ปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก	-	-	ไม่มีเป้าหมายพื้นที่ดำเนินการในจังหวัดอุทัยธานี	-	-	-

หมายเหตุ : งบประมาณเป็นงบประมาณจากกรมฝนหลวงและการบินเกษตร

ปัญหาอุปสรรค/แนวทางการดำเนินงานในพื้นที่

ปัญหาอุปสรรค	แนวทางการแก้ไขปัญหา และการดำเนินงานในพื้นที่
-	-

นโยบายที่ ๖
การทำสงครามสินค้าเกษตรเถื่อน

นโยบาย : การทำสงครามสินค้าเกษตรเถื่อน (ปราบปรามสินค้าเกษตรผิดกฎหมาย)

โครงการ ป้องกันและแก้ไขปัญหาการทำประมง

หน่วยงานรับผิดชอบ สำนักงานประมงจังหวัดอุทัยธานี (หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดเขื่อนเจ้าพระยา (ชัยนาท))

กิจกรรม	เป้าหมาย (ระบุหน่วย)		ผลการดำเนินงาน	งบประมาณ (บาท)		
	แผน	ผล		ได้รับการจัดสรร	ผลการเบิกจ่าย	ร้อยละ
๑. จัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์ด้านการประมง	-	-	จังหวัดอุทัยธานีไม่พบปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์ด้านประมง	-	-	-
๒. ป้องกันและแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมาย	-	-	จังหวัดอุทัยธานีไม่พบปัญหาการทำประมงผิดกฎหมาย	-	-	-

ปัญหาอุปสรรค/แนวทางการดำเนินงานในพื้นที่

ปัญหาอุปสรรค	แนวทางการแก้ไขปัญหา และการดำเนินงานในพื้นที่
-	-

นโยบาย : การทำสงครามสินค้าเกษตรเถื่อน (ปราบปรามสินค้าเกษตรผิดกฎหมาย)

โครงการ ฝึกระวัง ป้องกัน ควบคุมโรค และพัฒนาสุขภาพสัตว์

หน่วยงานรับผิดชอบ ด้านกักกันสัตว์นครสวรรค์

กิจกรรม	เป้าหมาย		ผลการดำเนินงาน	งบประมาณ (บาท)		
	แผน	ผล		ได้รับการจัดสรร	ผลการเบิกจ่าย	ร้อยละ
ฝึกระวัง ป้องกัน ควบคุม และชันสูตรโรคสัตว์ (การป้องกันและปราบปราม การลักลอบนำเข้าสินค้าปศุสัตว์ ผิดกฎหมาย)	๑๒๐ ครั้ง	๔๓ ครั้ง	ฝึกระวังและเข้าตรวจสอบห้องเย็นในพื้นที่ รับผิดชอบอย่างต่อเนื่อง จำนวน ๔๓ ครั้ง เพื่อให้สินค้าปศุสัตว์ปลอดภัยต่อผู้บริโภค และสร้างความเชื่อมั่นต่อประเทศคู่ค้า รวมถึงมีส่วนช่วยขับเคลื่อนภาพรวม ความปลอดภัยของสินค้าปศุสัตว์ ที่เคลื่อนย้ายผ่านด่านกักกันสัตว์	๓๕๔,๒๐๐	๗๐,๗๖๐	๑๙.๙๘

หมายเหตุ : แผนและผลการดำเนินงาน และผลการเบิกจ่ายงบประมาณเป็นภาพรวมของจังหวัดนครสวรรค์และจังหวัดอุทัยธานี

ปัญหาอุปสรรค/แนวทางการดำเนินงานในพื้นที่

ปัญหาอุปสรรค	แนวทางการแก้ไขปัญหา และการดำเนินงานในพื้นที่
-	-

นโยบาย : การทำสงครามสินค้าเกษตรเถื่อน (ปราบปรามสินค้าเกษตรผิดกฎหมาย)

โครงการ การป้องกันและปราบปรามการลักลอบนำเข้า/ส่งออกสินค้าเกษตรผิดกฎหมาย

หน่วยงานรับผิดชอบ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรอุทัยธานี

กิจกรรม	เป้าหมาย (ระบุหน่วย)		ผลการดำเนินงาน	งบประมาณ (บาท)		
	แผน	ผล		ได้รับการจัดสรร	ผลการเบิกจ่าย	ร้อยละ
ควบคุม กำกับ ดูแลการดำเนินการตามกฎหมายที่กรมวิชาการเกษตรรับผิดชอบ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อส่งเสริมการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยียกระดับการผลิตสินค้าเกษตรที่มีคุณภาพ			- ดำเนินการออกใบอนุญาตปุ๋ย วัตถุอันตราย เมล็ดพันธุ์พืช เข้าตรวจร้านจำหน่ายปัจจัยการผลิตทางการเกษตรและร้านที่ร่วมโครงการร้าน Q-Shop	๑๐๕,๗๙๐	๖๒,๖๑๐	๕๙.๑๘
งานออกใบอนุญาต พรบ.๓ ฉบับ	๗๙๓ ร้าน	๕๘๗ ร้าน				
งานตรวจร้านค้า	๑๑๒ ร้าน	๖๘ ร้าน				
งานตรวจร้าน Q-Shop	๕๒ ร้าน	๒๒ ร้าน				

ปัญหาอุปสรรค/แนวทางการดำเนินงานในพื้นที่

ปัญหาอุปสรรค	แนวทางการแก้ไขปัญหา และการดำเนินงานในพื้นที่
-	-

ประเด็นอื่น ๆ

ประเด็น : โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โครงการชลประทานอุทัยธานี

กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน
<p>โครงการอ่างเก็บน้ำท่ากวย สถานที่ตั้ง: หมู่ที่ ๖ ตำบลเจ้าวัด อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี</p>	<p>ข้อมูลทางกายภาพและงบประมาณ: ลักษณะเป็นเขื่อนดิน ความยาว ๑๒๕ เมตร สูง ๑๐.๕ เมตร มีทางระบายน้ำล้น (Spillway) กว้าง ๓๐ เมตร และท่อส่งน้ำขนาด ๐.๔๐ เมตร</p> <ul style="list-style-type: none"> • ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ได้รับการจัดสรรงบประมาณจำนวน ๕๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท เพื่อใช้ในการก่อสร้างระบบส่งน้ำระยะที่ ๓ <p>ความก้าวหน้าการดำเนินงาน:</p> <ul style="list-style-type: none"> • งานก่อสร้างระบบส่งน้ำระยะที่ ๓ ดำเนินการเสร็จสิ้น ๑๐๐% • มีการก่อสร้างถนนคอนกรีตทางเข้าอ่างเก็บน้ำ และวางท่อส่งน้ำยาวประมาณ ๘ กิโลเมตร เชื่อมต่อไปยังชุมชนบ้านอี่เลีย (หมู่ที่ ๖) พร้อมติดตั้งวาล์วเปิด-ปิดน้ำเพื่อประโยชน์ของราษฎร • ด้านประมง: เมื่อวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๘ ได้มีการปล่อยพันธุ์ปลาตะเพียนจำนวน ๑๐๐,๐๐๐ ตัว เพื่อเป็นแหล่งโปรตีน และทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่

ปัญหาอุปสรรค/แนวทางการดำเนินงานในพื้นที่

ปัญหาอุปสรรค	แนวทางการแก้ไขปัญหา และการดำเนินงานในพื้นที่
<p>ยังติดขัดเรื่องความชัดเจนของการอนุญาตใช้พื้นที่ ทำให้ยังไม่สามารถดำเนินการก่อสร้างอาคารหรือสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อการท่องเที่ยวได้</p>	<p>มุ่งเน้นการพัฒนาพื้นที่ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงโครงสร้าง โดยอยู่ระหว่างการตรวจสอบสิทธิการใช้พื้นที่กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (ส.ป.ก., กรมชลประทาน, ทรัพยากรธรรมชาติฯ และกรมป่าไม้)</p> <ul style="list-style-type: none"> • มอบหมายให้ผู้นำท้องถิ่นและท้องที่ร่วมกันพัฒนาภูมิทัศน์และปลูกต้นไม้รอบพื้นที่

ประเด็น : โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โครงการชลประทานอุทัยธานี

กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน
<p>โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยแม่ตีนน้อย : ที่ตั้งโครงการ หมู่ที่ ๓ ตำบลแก่นมะกรูด อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี</p>	<p>ข้อมูลทางกายภาพและงบประมาณ: ลักษณะเป็นเขื่อนดิน ความยาว ๒๐๐ เมตร สูง ๘ เมตร มีความจุเก็บกักน้ำ ๐.๒๕ ล้านลูกบาศก์เมตร</p> <ul style="list-style-type: none"> • มีระบบท่อส่งน้ำ ๒ ฝั่ง (ฝั่งซ้ายและฝั่งขวา) ความยาวฝั่งละ ๑,๕๐๐ เมตร • ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ได้รับงบประมาณ ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท สำหรับการซ่อมแซมทำนบดินที่ชำรุด <p>ความก้าวหน้าการดำเนินงาน:</p> <ul style="list-style-type: none"> • งานซ่อมแซมทำนบดินอ่างเก็บน้ำแม่ตีนน้อย ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว • ด้านประมง: เมื่อวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๘ มีการปล่อยพันธุ์ปลาตะเพียนจำนวน ๑๐๐,๐๐๐ ตัว เพื่อเพิ่มปริมาณสัตว์น้ำในแหล่งน้ำชุมชน

ปัญหาอุปสรรค/แนวทางการดำเนินงานในพื้นที่

ปัญหาอุปสรรค	แนวทางการแก้ไขปัญหา และการดำเนินงานในพื้นที่
<p>ความจำเป็นในการตรวจสอบความเป็นเจ้าของพื้นที่ให้ชัดเจนก่อนการพัฒนาเชิงโครงสร้างขนาดใหญ่ (Building/Infrastructure) โดยต้องทำหนังสือแจ้งพิกัดไปยัง ๔ หน่วยงานหลักเพื่อขออนุญาตให้ถูกต้องตามระเบียบ</p>	<p>มีแผนส่งเสริมให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติและจุดเช็คอินของตำบลแก่นมะกรูด</p> <ul style="list-style-type: none"> • ดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์รอบอ่างเก็บน้ำ โดยการปลูกต้นไม้และสร้างการมีส่วนร่วมของคนในชุมชน

ประเด็น : ภัยพิบัติด้านการเกษตร

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุทัยธานี

กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน				
๑. สรุปรายงานความเสียหายด้านการเกษตรและการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยจังหวัดอุทัยธานี (อุทกภัย)	รอบที่ ๑ : สถานการณ์ช่วงเดือนกันยายน - ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๘				
	อำเภอ	แหล่งเงินช่วยเหลือ	ประเภทภัย	จำนวนเกษตรกร (ราย)	วงเงินช่วยเหลือ (บาท)
	ห้วยคต	งบ อปท.	ด้านพืช	๒	๔๙,๕๘๐.๐๐
	หนองฉาง	งบ อปท.	ด้านพืช	๑	๒๖,๘๐๐.๐๐
	ทัพทัน	งบ อปท.	ด้านพืช	๓	๑๓,๓๗๐.๐๐
	หนองขาหย่าง	งบ ก.ช.ภ.อ.	ด้านพืช	๓	๕๘,๙๖๐.๐๐
	เมืองอุทัยธานี	งบปลัด กษ.	ด้านพืช	๕๐	๓๑๗,๙๐๘.๐๐
ด้านประมง			๖๙	๓๘๓,๙๐๔.๕๐	
ด้านปศุสัตว์			๖๑	๕๓๗,๑๓๐.๐๐	
	สว่างอารมณ์	งบปลัด กษ.	ด้านพืช	๔๐	๖๑๙,๗๔๐.๐๐
	รวมรอบที่ ๑			๒๒๙	๒,๐๐๗,๓๙๒.๕๐

กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน																																																						
	<p>รอบที่ ๒: สถานการณ์ช่วง วันที่ ๑ - ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๘</p> <table border="1" data-bbox="660 368 2018 978"> <thead> <tr> <th>อำเภอ</th> <th>แหล่งเงินช่วยเหลือ</th> <th>ประเภทภัย</th> <th>จำนวนเกษตรกร (ราย)</th> <th>วงเงินช่วยเหลือ (บาท)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>บ้านไร่</td> <td>งบ อปท.</td> <td>ด้านพืช</td> <td>๕</td> <td>๓๓,๓๐๔.๐๐</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">ลานสัก</td> <td>งบปลัด กษ.</td> <td>ด้านพืช</td> <td>๒,๐๗๐</td> <td>๓๔,๓๗๙,๗๔๔.๐๐</td> </tr> <tr> <td>งบ อปท.</td> <td>ด้านปศุสัตว์</td> <td>๒</td> <td>๒,๘๐๐.๐๐</td> </tr> <tr> <td>สว่างอารมณ์</td> <td>งบปลัด กษ.</td> <td>ด้านพืช</td> <td>๑,๐๕๕</td> <td>๑๘,๑๐๐,๑๙๙.๐๐</td> </tr> <tr> <td>หนองฉาง</td> <td>งบ อปท.</td> <td>ด้านพืช</td> <td>๕</td> <td>๔๐,๗๘๐.๐๐</td> </tr> <tr> <td>ห้วยคต</td> <td>งบ อปท.</td> <td>ด้านพืช</td> <td>๓๙</td> <td>๑๗๕,๘๗๖.๐๐</td> </tr> <tr> <td>ทัพทัน</td> <td>งบปลัด กษ.</td> <td>ด้านพืช</td> <td>๔๒๒</td> <td>๗,๕๔๙,๔๒๕.๐๐</td> </tr> <tr> <td>หนองขาหย่าง</td> <td>งบ ก.ช.ภ.อ.</td> <td>ด้านพืช</td> <td>๙</td> <td>๘๗,๙๒๕.๐๐</td> </tr> <tr> <td>เมืองอุทัยธานี</td> <td>งบปลัด กษ.</td> <td>ด้านพืช</td> <td>๖๘</td> <td>๑,๑๗๙,๕๔๘.๐๐</td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="text-align: center;">รวมรอบที่ ๒</td> <td>๓,๖๗๕</td> <td>๖๑,๕๔๙,๖๐๑.๐๐</td> </tr> </tbody> </table>	อำเภอ	แหล่งเงินช่วยเหลือ	ประเภทภัย	จำนวนเกษตรกร (ราย)	วงเงินช่วยเหลือ (บาท)	บ้านไร่	งบ อปท.	ด้านพืช	๕	๓๓,๓๐๔.๐๐	ลานสัก	งบปลัด กษ.	ด้านพืช	๒,๐๗๐	๓๔,๓๗๙,๗๔๔.๐๐	งบ อปท.	ด้านปศุสัตว์	๒	๒,๘๐๐.๐๐	สว่างอารมณ์	งบปลัด กษ.	ด้านพืช	๑,๐๕๕	๑๘,๑๐๐,๑๙๙.๐๐	หนองฉาง	งบ อปท.	ด้านพืช	๕	๔๐,๗๘๐.๐๐	ห้วยคต	งบ อปท.	ด้านพืช	๓๙	๑๗๕,๘๗๖.๐๐	ทัพทัน	งบปลัด กษ.	ด้านพืช	๔๒๒	๗,๕๔๙,๔๒๕.๐๐	หนองขาหย่าง	งบ ก.ช.ภ.อ.	ด้านพืช	๙	๘๗,๙๒๕.๐๐	เมืองอุทัยธานี	งบปลัด กษ.	ด้านพืช	๖๘	๑,๑๗๙,๕๔๘.๐๐	รวมรอบที่ ๒			๓,๖๗๕	๖๑,๕๔๙,๖๐๑.๐๐
อำเภอ	แหล่งเงินช่วยเหลือ	ประเภทภัย	จำนวนเกษตรกร (ราย)	วงเงินช่วยเหลือ (บาท)																																																			
บ้านไร่	งบ อปท.	ด้านพืช	๕	๓๓,๓๐๔.๐๐																																																			
ลานสัก	งบปลัด กษ.	ด้านพืช	๒,๐๗๐	๓๔,๓๗๙,๗๔๔.๐๐																																																			
	งบ อปท.	ด้านปศุสัตว์	๒	๒,๘๐๐.๐๐																																																			
สว่างอารมณ์	งบปลัด กษ.	ด้านพืช	๑,๐๕๕	๑๘,๑๐๐,๑๙๙.๐๐																																																			
หนองฉาง	งบ อปท.	ด้านพืช	๕	๔๐,๗๘๐.๐๐																																																			
ห้วยคต	งบ อปท.	ด้านพืช	๓๙	๑๗๕,๘๗๖.๐๐																																																			
ทัพทัน	งบปลัด กษ.	ด้านพืช	๔๒๒	๗,๕๔๙,๔๒๕.๐๐																																																			
หนองขาหย่าง	งบ ก.ช.ภ.อ.	ด้านพืช	๙	๘๗,๙๒๕.๐๐																																																			
เมืองอุทัยธานี	งบปลัด กษ.	ด้านพืช	๖๘	๑,๑๗๙,๕๔๘.๐๐																																																			
รวมรอบที่ ๒			๓,๖๗๕	๖๑,๕๔๙,๖๐๑.๐๐																																																			
<p>๒. การให้ความช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติด้านการเกษตร</p>	<p>ได้ให้ความช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบ (อุทกภัย) จากการประชุม ก.ช.ภ.อ. และ ก.ช.ภ.จ. ณ เดือนมกราคม ๒๕๖๙</p> <p>๑) ผ่านการประชุม ก.ช.ภ.อ. จำนวน ๑ อำเภอ ได้แก่ อำเภอหนองขาหย่าง เกษตรกร จำนวน ๑๒ ราย วงเงินช่วยเหลือ ๑๔๖,๘๘๕.๐๐ บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้</p>																																																						

กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน				
	อำเภอ	แหล่งเงินช่วยเหลือ	จำนวนเกษตรกร (ราย)	วงเงินช่วยเหลือ (บาท)	
	หนองขาหย่าง	งบ ก.ช.ภ.อ.	๑๒	๑๔๖,๘๘๕.๐๐	
	รวม		๑๒	๑๔๖,๘๘๕.๐๐	
	๒) ผ่านการประชุม ก.ช.ภ.อ. และ ก.ช.ภ.จ. จำนวน ๔ อำเภอ ได้แก่ อำเภอเมืองอุทัยธานี อำเภอท้าวพัน อำเภอสว่างอารมณ์ และอำเภอลานสัก เกษตรกร จำนวน ๓,๘๓๘ ราย วงเงินช่วยเหลือ ๖๓,๐๖๔,๗๙๘.๕๐ บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้				
	อำเภอ	แหล่งเงินช่วยเหลือ	จำนวนเกษตรกร (ราย)	วงเงินช่วยเหลือ (บาท)	
	เมืองอุทัยธานี	งบปลัด กษ.	๒๔๘	๒,๔๑๘,๔๙๐.๕๐	
ท้าวพัน	งบปลัด กษ.	๔๒๕	๗,๕๔๙,๔๒๕.๐๐		
สว่างอารมณ์	งบปลัด กษ.	๑,๐๙๕	๑๘,๗๑๙,๙๓๙.๐๐		
ลานสัก	งบปลัด กษ.	๒,๐๗๐	๓๔,๓๗๖,๙๔๔.๐๐		
รวม		๓,๘๓๘	๖๓,๐๖๔,๗๙๘.๕๐		

ปัญหาอุปสรรค/แนวทางการดำเนินงานในพื้นที่

ปัญหาอุปสรรค	แนวทางการแก้ไขปัญหา และการดำเนินงานในพื้นที่
ไม่มี	มีการเฝ้าระวังและรายงานข้อมูลเพิ่มเติมโดยเฉพาะพื้นที่ที่พบความเสียหายเพิ่มเติมทั้งด้านพืชและปศุสัตว์ เพื่อให้การช่วยเหลือครอบคลุมเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัย

ประเด็น : ภัยพิบัติด้านการเกษตร

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุทัยธานี

กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน
รายงานติดตามการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM _{2.5}) จังหวัดอุทัยธานี ปี ๒๕๖๘ - ๒๕๖๙	<p>๑. กลไกการบริหารจัดการ (Command & Control) จังหวัดอุทัยธานี ได้จัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ฯ ตามคำสั่งจังหวัดที่ ๓๖๒๙/๒๕๖๘ และ ๓๖๓๐/๒๕๖๘ โดยเน้นการทำงานแบบบูรณาการ ๓ ระดับ คือ ระดับจังหวัด (ศูนย์อำนวยการ) ระดับอำเภอ (ศูนย์ปฏิบัติการ) และระดับท้องถิ่น เพื่อเฝ้าระวังและระงับเหตุตลอด ๒๔ ชั่วโมง โดยมีหน่วยงานหลัก (ทสจ., ปภ., ปกครอง) เป็นแกนกลางในการวิเคราะห์ข้อมูลจุดความร้อน (Hotspot)</p> <p>๒. การวิเคราะห์สถานการณ์จุดความร้อน (Hotspot Analysis) จากการใช้ดาวเทียมระบบ VIIRS และ MODIS ติดตามสถานการณ์ปีงบประมาณ ๒๕๖๘ พบว่า:</p> <ul style="list-style-type: none">• แนวโน้มสถานการณ์: จำนวนจุดความร้อน สะสมช่วงวันที่ ๑ ต.ค.๖๘- ๔ ก.พ. ๖๙ รวม ๑๑๖ จุด• ป่าสงวนแห่งชาติ ๑๘ จุด ,เกษตร ๑๗ จุด ,เขต สปก. ๗๘ จุด ,ชุมชนและอื่นๆ ๒ จุด ,ริมทางหลวง ๑ จุด <p>๓. มาตรการควบคุมและขอความร่วมมือ</p> <ul style="list-style-type: none">• งดเผาในพื้นที่เกษตร: ขอความร่วมมือเกษตรกร "งดเว้นการเผา" เศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร เช่น ตอซังข้าวและไร่อ้อย เพื่อลดการเกิดฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM_{2.5})• การเปลี่ยนวิธีจัดการ: สนับสนุนให้ใช้วิธี "ไถกลบแทนการเผา" หรือนำเศษวัสดุไปใช้ประโยชน์ด้านอื่น เช่น ทำปุ๋ยหมัก หรืออาหารสัตว์ จัดหาสารย่อยสลายตอซัง เพื่อลดการเผา

ปัญหาอุปสรรค/แนวทางการดำเนินงานในพื้นที่

ปัญหาอุปสรรค	แนวทางการแก้ไขปัญหา และการดำเนินงานในพื้นที่
ไม่มี	<p>มาตรการควบคุมและขอความร่วมมือ</p> <ul style="list-style-type: none">• งดเผาในพื้นที่เกษตร: ขอความร่วมมือเกษตรกร "งดเว้นการเผา" เศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร เช่น ตอซังข้าวและไร่อ้อย เพื่อลดการเกิดฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM_{2.5})• การเปลี่ยนวิธีจัดการ: สนับสนุนให้ใช้วิธี "ไถกลบแทนการเผา" หรือนำเศษวัสดุไปใช้ประโยชน์ด้านอื่น เช่น ทำปุ๋ยหมัก หรืออาหารสัตว์

ประเด็น : การจัดทำ Project Bank ด้านการเกษตรของสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุทัยธานี

กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	
	งบประมาณกลุ่มจังหวัด	งบประมาณจังหวัด
๑. สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพิจารณาข้อมูลที่เกี่ยวข้อง อาทิ ข้อมูลพื้นฐานของจังหวัด แผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ สินค้าเกษตรที่สำคัญของจังหวัด	สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุทัยธานี และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดทำโครงการได้ดำเนินการศึกษาข้อมูลพื้นฐานของกลุ่มจังหวัด ยุทธศาสตร์และแผนที่เกี่ยวข้อง รวมถึงสินค้าเกษตรสำคัญที่ถูกลำนำกำหนดเป็นตัวชี้วัดตามประเด็นการพัฒนาของกลุ่มจังหวัด โดยดำเนินการแล้วเสร็จเมื่อวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๘	สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุทัยธานี ได้ดำเนินการศึกษาข้อมูลพื้นฐานของจังหวัด ยุทธศาสตร์และแผนที่เกี่ยวข้อง รวมถึงสินค้าเกษตรที่สำคัญของจังหวัดที่สอดคล้องกับ ๑๔ ชนิดสินค้า ภายใต้โครงการยกระดับสินค้าเกษตรมูลค่าสูงของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยดำเนินการแล้วเสร็จเมื่อวันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๘
๒. จัดประชุมหารือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมพิจารณา	สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุทัยธานี ได้ดำเนินการจัดประชุมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดทำโครงการเสนอขอรับการจัดสรรงบประมาณกลุ่มจังหวัด โดยมีชุดโครงการบูรณาการพัฒนากิจการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด ทั้ง ๖ ชุดโครงการ เป็นแนวทางในการจัดทำโครงการฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๗๐ โดยดำเนินการแล้วเสร็จเมื่อวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๘	สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุทัยธานี ได้ดำเนินการปรึกษาหารือกับศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรอุทัยธานี ในการเตรียมความพร้อมในการจัดทำโครงการเสนอขอรับการจัดสรรงบประมาณจังหวัด โดยมีชุดโครงการบูรณาการพัฒนากิจการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด ทั้ง ๖ ชุดโครงการ เป็นแนวทางในการจัดทำโครงการฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๗๐ โดยดำเนินการแล้วเสร็จเมื่อวันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๘
๒.๑ กำหนดเป้าหมายพื้นที่เกษตรกร สินค้าเป้าหมาย และการดำเนินงานในแต่ละกิจกรรมของโครงการ	สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุทัยธานี ได้ดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนงานด้านกิจการเกษตรจังหวัดอุทัยธานี ครั้งที่ ๔/๒๕๖๘ เพื่อหารือจัดทำโครงการเสนอขอรับการจัดสรรงบประมาณกลุ่มจังหวัด	สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุทัยธานี ได้ดำเนินการปรึกษาหารือศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรอุทัยธานีในการจัดทำโครงการเสนอขอรับการจัดสรรงบประมาณจังหวัด ซึ่งสอดคล้องกับชุดโครงการบูรณาการพัฒนากิจการเกษตร

กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	
	งบประมาณกลุ่มจังหวัด	งบประมาณจังหวัด
รายการค่าใช้จ่าย และหน่วยงาน ในระดับจังหวัดที่จะรับผิดชอบ ในแต่ละกิจกรรม ในโครงการดังกล่าว	ซึ่งสอดคล้องกับชุดโครงการบูรณาการพัฒนากษตร และสหกรณ์ของจังหวัด โดยกำหนดเป้าหมายพื้นที่ เกษตรกร สินค้าเป้าหมาย และการดำเนินงานในแต่ละกิจกรรมของโครงการ รายการค่าใช้จ่าย และหน่วยงานในระดับจังหวัดที่รับผิดชอบ ในแต่ละกิจกรรมในโครงการ โดยดำเนินการแล้วเสร็จ เมื่อวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๘	และสหกรณ์ของจังหวัด โดยกำหนดเป้าหมายพื้นที่ เกษตรกร สินค้าเป้าหมาย และการดำเนินงานในแต่ละกิจกรรม ของโครงการ รายการค่าใช้จ่าย และหน่วยงานในระดับจังหวัด ที่รับผิดชอบในแต่ละกิจกรรมในโครงการ โดยดำเนินการแล้วเสร็จ เมื่อวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๘
๒.๒ รายละเอียดชุดโครงการ บูรณาการฯ	จำนวน ๔ โครงการ งบประมาณในภาพรวม ๑๓,๕๕๘,๖๐๐ บาท	จำนวน ๑ โครงการ งบประมาณในภาพรวม ๗๖๒,๐๐๐ บาท
๒.๒.๑ โครงการปรับโครงสร้างการ ผลิตสินค้าเกษตรของจังหวัด	-	-
๒.๒.๒ โครงการส่งเสริมการทำ เกษตรผสมผสานเพิ่มรายได้ ของเกษตรกรจังหวัด	-	-
๒.๒.๓ โครงการยกระดับสินค้า เกษตรมูลค่าสูงของจังหวัด	โครงการพัฒนาขีดความสามารถและสร้างมูลค่าไม้ผลอัตลักษณ์ กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง ๒ งบประมาณ ๓,๒๑๔,๙๐๐ บาท หน่วยดำเนินการ ๑. สำนักงานเกษตรจังหวัดอุทัยธานี ๒. สำนักงานเกษตรจังหวัดนครสวรรค์ ๓. สำนักงานเกษตรจังหวัดพิจิตร	โครงการพัฒนาและปรับเปลี่ยนพื้นที่เกษตรกรรมไม่เหมาะสม เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม งบประมาณ ๗๖๒,๐๐๐ บาท หน่วยดำเนินการ ๑. สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุทัยธานี ๒. ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรอุทัยธานี

กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	
	งบประมาณกลุ่มจังหวัด	งบประมาณจังหวัด
๒.๒.๔ โครงการพัฒนาศักยภาพ การตลาดเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร ของจังหวัด	-	-
๒.๒.๕ โครงการพัฒนาพื้นที่ ต้นแบบการผลิตพร้อมรับการ เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ของจังหวัด	- โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตมันสำปะหลัง เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ งบประมาณ ๑,๓๕๖,๖๐๐ บาท หน่วยงานดำเนินการ ๑. สำนักงานเกษตรจังหวัดอุทัยธานี ๒. สำนักงานเกษตรจังหวัดกำแพงเพชร ๓. สำนักงานเกษตรจังหวัดพิจิตร - โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าว อย่างรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ งบประมาณ ๒,๐๙๕,๐๐๐ บาท หน่วยงานดำเนินการ ๑. สำนักงานเกษตรจังหวัดอุทัยธานี ๒. สำนักงานเกษตรจังหวัดกำแพงเพชร ๓. สำนักงานเกษตรจังหวัดพิจิตร	-
๒.๒.๖ โครงการขยายผลการพัฒนา อันเนื่องมาจากพระราชดำริ	-	-
๒.๒.๗ โครงการอื่น ๆ	โครงการพัฒนาเมืองสมุนไพร กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง ๒ งบประมาณ ๖,๘๙๒,๑๐๐ บาท	-

กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	
	งบประมาณกลุ่มจังหวัด	งบประมาณจังหวัด
	หน่วยดำเนินการ : ๑. สำนักงานเกษตรจังหวัดภายในกลุ่มจังหวัด ๒. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภายในกลุ่มจังหวัด ๓. สำนักงานพาณิชย์จังหวัดอุทัยธานี ๔. ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรจังหวัดอุทัยธานี ๕. สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดภายในกลุ่มจังหวัด (จังหวัดอุทัยธานี)	
๓. สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาปรับปรุงร่างโครงการฉบับสมบูรณ์ พร้อมทั้งจัดทำเอกสารประกอบโครงการตามรูปแบบและวิธีการเสนอของงบประมาณจังหวัด	สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุทัยธานีร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้มีการปรับปรุงร่างโครงการฉบับสมบูรณ์ พร้อมทั้งจัดทำเอกสารโครงการตามรูปแบบและวิธีการเสนอของงบประมาณกลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๗๐ โดยดำเนินการแล้วเสร็จ เมื่อวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๘	สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุทัยธานีร่วมกับศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรอุทัยธานี พิจารณาปรับปรุงร่างโครงการฉบับสมบูรณ์ พร้อมทั้งจัดทำเอกสารประกอบโครงการตามรูปแบบและวิธีการเสนอของงบประมาณจังหวัด โดยดำเนินการแล้วเสร็จ เมื่อวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๘
๔. นำเรียนผู้ว่าราชการจังหวัดเพื่อโปรดพิจารณาเสนอโครงการในคำขอของงบประมาณจังหวัดหรือพิจารณาเสนอขอรับการจัดสรรงบประมาณจากแหล่งงบประมาณอื่นๆ ในจังหวัดต่อไป	- หน่วยงานที่จัดทำโครงการได้นำเรียนผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานีในการพิจารณาเสนอขอรับการจัดสรรงบประมาณจากกลุ่มจังหวัดไปยังกลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง ๒ (นครสวรรค์) โดยผ่านคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.ก.) กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง ๒ ครั้งที่ ๖/๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๘ ซึ่งที่ประชุมมีมติเห็นชอบโครงการภายใต้แผน	- สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุทัยธานีได้นำเรียนผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี เพื่อโปรดพิจารณาเสนอโครงการในคำขอของงบประมาณจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๗๐ ในคราวการประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.) จังหวัดอุทัยธานี ครั้งที่ ๕/๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๘ ซึ่งที่ประชุมมีมติเห็นชอบโครงการภายใต้แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๗๐

กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	
	งบประมาณกลุ่มจังหวัด	งบประมาณจังหวัด
	<p>ปฏิบัติราชการประจำปีของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง ๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๗๐ ฉบับทบทวน</p> <p>- โครงการพัฒนาขีดความสามารถและสร้างมูลค่าไม่ผลัดลักษณะ กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง ๒ / โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตมันสำปะหลัง เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ / โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าวอย่างรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ / โครงการพัฒนาเมืองสมุนไพร กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง ๒ ถูกบรรจุไว้ในเล่มแผนปฏิบัติราชการประจำปีของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง ๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๗๐ ฉบับทบทวน</p> <p>จัดอยู่ในโครงการสำคัญ โดยมีลำดับความสำคัญที่ ๒ ที่ ๕ ที่ ๙ และที่ ๑๓ จากโครงการทั้งหมด ๔๒ โครงการ</p>	<p>ของจังหวัดอุทัยธานี</p> <p>- โครงการพัฒนาและปรับเปลี่ยนพื้นที่เกษตรกรรมไม่เหมาะสมเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม ถูกบรรจุไว้ในเล่มแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดอุทัยธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๗๐ (ฉบับทบทวน) จัดอยู่ในโครงการอื่นที่จำเป็นเพื่อแก้ไขปัญหาของจังหวัดหรือสนับสนุนการขับเคลื่อนแผนพัฒนาจังหวัด โดยมีลำดับความสำคัญที่ ๑๗ จากโครงการทั้งหมด ๒๒ โครงการ</p>

ปัญหาอุปสรรค/แนวทางการดำเนินงานในพื้นที่

ปัญหาอุปสรรค	แนวทางการแก้ไขปัญหา และการดำเนินงานในพื้นที่
-	-