



คู่มือการใช้งานระบบ Action Plan

ผลการดำเนินงาน
โครงการในพื้นที่

ผลการใช้งบประมาณ
โครงการในพื้นที่

ปัญหาอุปสรรค
ในการดำเนินงาน
การใช้งบประมาณ

Quarter 4

Quarter 3

Quarter 2

Quarter 1



- เหนือ
- ตะวันออกเฉียงเหนือ
- กลาง
- ใต้



กษ.จว. 76 จังหวัด
รายงานผ่านระบบ



ระบบข้อมูลการติดตามแผนงานโครงการ (Action Plan)

https://agricenter.opsmoac.go.th

การใช้งานระบบ Action Plan สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

ผู้ใช้งานของสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด ประกอบด้วย

- **ผู้ดูแลระบบ (Admin)** ทำหน้าที่ดูแลภาพรวมของทั้งระบบ Agri-Center โดยทั่วไปจะเป็นเจ้าหน้าที่กลุ่มสารสนเทศ ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบในการดูแลระบบ Agri-Center
- **ผู้ใช้งานระบบ (User)** ทำหน้าที่เป็นผู้บันทึกข้อมูล แผนงาน/โครงการเข้าสู่ระบบ โดยในเบื้องต้นผู้ใช้งานระบบจะต้องได้รับสิทธิการเข้าใช้งานระบบที่กำหนดโดยผู้ดูแลระบบ

การกำหนดสิทธิการเข้าใช้งานให้ติดต่อผู้ดูแลระบบในจังหวัดคือ เจ้าหน้าที่กลุ่มสารสนเทศที่เป็น Admin ระบบ ให้เจ้าหน้าที่กำหนดสิทธิการเข้าใช้งานระบบ Action Plan ผ่าน SSO MOAC ระบบ Action Plan มี 2 ส่วน ประกอบด้วย

- การบันทึกข้อมูล
- รายงาน

ช่องปีงบประมาณระบบจะกำหนดค่าเริ่มต้นเป็น ณ.ปีที่มีการ Log in เข้าใช้งานระบบ ดังนั้นกรณีข้อมูลเข้าระบบในช่วง คาบเกี่ยวปีให้เปลี่ยนปีทุกครั้งก่อนดำเนินการ เช่น แผนปฏิบัติ ปี 69 เริ่มบันทึก วันที่ 1 ธ.ค. ปี 68 และระบบจะ Default ปี 68 ให้เปลี่ยนเป็นปี 69 เสียก่อน รวมถึงข้อมูลตั้งต้นทั้งหมดที่อยู่คาบเกี่ยวปีให้แก้ไขปี เป็นปีงบประมาณทุกครั้ง

บันทึกข้อมูล

- บัญชีงานโครงการตามแผน
- บัญชีโครงการสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด
- การติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานโครงการ (งานโครงการ)
- แผนงาน
- ผลผลิต
- ยุทธศาสตร์จังหวัด
- ยุทธศาสตร์เกษตรและสหกรณ์จังหวัด
- ยุทธศาสตร์จังหวัดเกษตรและสหกรณ์
- นโยบายสำคัญกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

รายงาน

- รายงานงบประมาณ
- สรุปงบประมาณ
- รายงานบัญชีโครงการตามแผน
- สรุปรายงานความก้าวหน้า (กรณีผู้จัดทำ)
- สรุปรายงานความก้าวหน้า (หน่วยงานที่รับผิดชอบ)
- รายงานความก้าวหน้า
- รายงานผลการบันทึกข้อมูล
- สรุปรายงานแบบใช้วิธีการโครงการงบประมาณ

บัญชีงาน / โครงการตามแผน

กรมบังคับ: หมวดงานที่รับผิดชอบ:

รายชื่โครงการ

แผนงาน : ยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า

งบประมาณ: 104,929,717 บาท

ลำดับที่	ชื่อโครงการ	ปีงบประมาณโครงการ	หน่วยนับ	วันที่ดำเนินการ	งบประมาณ	แหล่งงบประมาณ	ระยะเวลาโครงการ	ยุทธศาสตร์กระทรวง	ยุทธศาสตร์จังหวัด	ยุทธศาสตร์เกษตรและสหกรณ์	นโยบาย	แก้ไข
1	...	1	โครงการ	...	353,500	งบปกติ	ตุลาคม 2568 - กันยายน 2569	ประเด็นการพัฒนากฎ 1	การพัฒนาเกษตรและอุตสาหกรรมแปรรูปที่ทันสมัยและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม	เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการภายในราชการเกษตร		
2	พัฒนาและเพิ่มขีดความสามารถผลผลิตสินค้าสัตว์น้ำระบบที่มีคุณภาพสูง	1	โครงการ	...	678,805	งบกลุ่มจังหวัด	ตุลาคม 2568 - กันยายน 2569	ประเด็นการพัฒนากฎ 1	การพัฒนาเกษตรและอุตสาหกรรมแปรรูปที่ทันสมัยและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม	เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการภายในราชการเกษตร		
3	ส่งเสริมการบริโภคและใช้ประโยชน์จากสินค้า Q มีงบประมาณ พ.ศ.2569	1	โครงการ	...	5,000	(ขรับก)เป็นทุนสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ	ตุลาคม 2568 - กันยายน 2569	ประเด็นการพัฒนากฎ 1	การพัฒนาการเกษตรแบบเป็นทฤษฎี	พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อมในระดับภาค		

ภาพหน้าจอการบันทึกข้อมูล ระบบ Action Plan

❖ การบันทึกข้อมูล แบ่งออกเป็น 3 ขั้นตอน

ขั้นตอนที่ 1. ข้อมูลตั้งต้น การบันทึกข้อมูลยุทธศาสตร์และแผนงาน ผู้บันทึกข้อมูลหรือผู้ดูแลระบบของจังหวัดนั้นๆ จะต้องบันทึกข้อมูล แผนงาน, ผลผลิตยุทธศาสตร์จังหวัด, ยุทธศาสตร์เกษตรและสหกรณ์จังหวัด ยกเว้นข้อมูลยุทธศาสตร์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และนโยบายสำคัญกระทรวงเกษตร

และสหกรณ์เจ้าหน้าที่ผู้ดูแลระบบจากส่วนกลางจะเป็นผู้บันทึก

หมายเหตุ: วิธีการกำหนดสิทธิผู้ใช้งานระบบ มีระบุไว้ในคู่มือการใช้งานระบบฐานข้อมูลด้านการเกษตรรายจังหวัด (Back-end)

การบันทึกแผนงาน

เลือกข้อมูลที่ไม่ต้องการแสดง ค้นหา [Q] ทั้งหมด [v] เพิ่มแผนงาน Excel

ลำดับ	ปี	ชื่อ	จำนวนผลิต	แก้ไข
1	2569	ยุทธศาสตร์จัดการผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ	2	✎ ✖
2	2569	บูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้	1	✎ ✖
3	2569	ยุทธศาสตร์จัดการมลพิษและสิ่งแวดล้อม	4	✎ ✖

1. กดเพิ่มแผน

เพิ่มและแก้ไขแผนงาน

เลือกปีงบประมาณ : 2569

ชื่อแผนงาน : test

2. เลือกปีและใส่ชื่อแผนงานจากนั้นกดปุ่มบันทึก

ปิด บันทึก

การบันทึกผลผลิต

ผลผลิต

เลือกข้อมูลที่ไม่ต้องการแสดง ค้นหา [Q] ทั้งหมด [v] เพิ่มผลผลิต Excel

ลำดับ	ปีงบประมาณ	แผนงาน	ชื่อ	แก้ไข
1	2569	ยุทธศาสตร์รักษาเกษตรสร้างมูลค่า	โครงการยกระดับสินค้าเกษตร	✎ ✖
2	2569	พื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	ส่งเสริมและสนับสนุน	✎ ✖

1. กดเพิ่มผลผลิต

เพิ่มผลผลิต

เลือกปีงบประมาณ : 2569 **2. เลือก**

ชื่อแผนงาน : บูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ **3. เลือกแผนงานจากชื่อแผนงานที่บันทึกไปก่อนหน้านี้**

ชื่อผลผลิต : ทดสอบ **4. พิมพ์ชื่อผลผลิตที่อยู่ภายใต้แผนงานนั้นๆ และใส่ชื่อผลผลิต กดปุ่มเพิ่มผลผลิตก่อนถึงจะกดบันทึกข้อมูลได้ เนื่องจาก 1 แผนงานอาจจะมีผลผลิตมากกว่า 1 ผลผลิต**

เพิ่ม

ปี: 2569 แผนงาน: บูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้
1. ทดสอบ

ปิด บันทึก

การบันทึกยุทธศาสตร์จังหวัด

ยุทธศาสตร์จังหวัด

ยุทธศาสตร์จังหวัดทั้งหมด

เลือกข้อมูลที่ไม่ต้องการแสดง ▼ ค้นหา 🔍 ทั้งหมด ▼ **เพิ่มยุทธศาสตร์จังหวัด** Excel

ลำดับ	ปีงบประมาณ	ชื่อ	แก้ไข
1	2569	การพัฒนาการค้า การลงทุน อุตสาหกรรม และเขตเศรษฐกิจพิเศษ	 
2	2569	การพัฒนาการท่องเที่ยวสร้างสรรค์	 

1. กดเพิ่มยุทธศาสตร์จังหวัด

เพิ่มหรือแก้ไขยุทธศาสตร์จังหวัด

ยุทธศาสตร์จังหวัด
เลือกปีงบประมาณ : 2569

ชื่อยุทธศาสตร์จังหวัด : ทดสอบ

2. ใส่ชื่อยุทธศาสตร์จังหวัดแล้วกดบันทึก

ปิด บันทึก

การบันทึกยุทธศาสตร์เกษตรและสหกรณ์จังหวัด

ยุทธศาสตร์เกษตรและสหกรณ์จังหวัด

ยุทธศาสตร์เกษตรและสหกรณ์จังหวัดทั้งหมด

เลือกข้อมูลที่ไม่ต้องการแสดง ▼ ค้นหา 🔍 **เพิ่มยุทธศาสตร์เกษตรและสหกรณ์จังหวัด** ทั้งหมด ▼ Excel

ลำดับ	ปีงบประมาณ	ชื่อ	แก้ไข
1	2569	พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกด้านการเกษตร	 
2	2569	เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการทรัพยากรทางการเกษตร	 

1. กดเพิ่มยุทธศาสตร์เกษตรและสหกรณ์จังหวัดจังหวัด

เพิ่มหรือแก้ไขยุทธศาสตร์เกษตรและสหกรณ์จังหวัด

ยุทธศาสตร์เกษตรและสหกรณ์จังหวัด
เลือกปีงบประมาณ : 2568

ชื่อยุทธศาสตร์เกษตรและสหกรณ์จังหวัด : ทดสอบ

2. ใส่ชื่อยุทธศาสตร์จังหวัดแล้วกดบันทึก

ปิด บันทึก

ขั้นตอนที่ 2. การบันทึกข้อมูลโครงการ : เป็นการเพิ่มข้อมูลโครงการตามแผนปฏิบัติการด้านการเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

บันทึกข้อมูล

บัญชีงาน / โครงการตามแผนปฏิบัติการด้านการเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

ปีงบประมาณ : 2568

เพิ่มโครงการ

กรมต้นสังกัด : หน่วยงานที่รับผิดชอบ :

ข้อมูลที่ไม่ต้องการแสดง :

แสดงเฉพาะโครงการตามนโยบาย

รายชื่อโครงการ

ค้นหา

เพิ่มโครงการ

1. กดเพิ่มโครงการ

เพิ่มข้อมูลโครงการ

บัญชีงาน/โครงการตามแผนปฏิบัติการด้าน

2. เลือกปีงบประมาณที่ต้องการบันทึก

เลือกปี : 2569

3. เลือกกรมต้นสังกัด

4. เลือกหน่วยงานที่รับผิดชอบ

กรมต้นสังกัด * :

หน่วยงานที่รับผิดชอบ * :

ยุทธศาสตร์กระทรวง * :

ยุทธศาสตร์จังหวัด * :

ยุทธศาสตร์เกษตรและสหกรณ์ * :

แผนงาน * :

ผลผลิต * :

ชื่อโครงการ * :

โครงการตามนโยบาย

เลือกโครงการตามนโยบาย

เป้าหมายของงาน / โครงการ * :

หน่วยนับ * :

เลือกพื้นที่โครงการ * :

เลือก อำเภอ/ตำบล จังหวัดอื่นๆ

เลือก อำเภอ/ตำบล

เลือกจังหวัด

5

6

7

8

9

10

11

12

- 5 ● เลือกยุทธศาสตร์กระทรวงฯ (ส่วนกลางบันทึกข้อมูลตั้งต้น)
- 6 ● เลือกยุทธศาสตร์จังหวัด (จังหวัดเป็นผู้บันทึกข้อมูลตั้งต้น)
- 7 ● เลือกยุทธศาสตร์เกษตรและสหกรณ์จังหวัด (จังหวัดเป็นผู้บันทึกข้อมูลตั้งต้น)
- 8 ● เลือกแผนงาน (จังหวัดเป็นผู้บันทึกข้อมูลตั้งต้น)
- 9 ● เลือกผลผลิต (จังหวัดเป็นผู้บันทึกข้อมูลตั้งต้น)
- 10 ● โครงการตามนโยบาย กรณีโครงการเกี่ยวข้องกับนโยบายกระทรวงฯ ให้ติ๊กเครื่องหมายถูกหน้า Check Box เพื่อเลือกนโยบายที่เกี่ยวข้องกับโครงการนั้นๆ โดยถ้าไม่มีไม่ต้องเลือก (ตัวเลือกโครงการตามนโยบายส่วนกลางบันทึกข้อมูลตั้งต้น)
- 11 ● ✓ เป้าหมายของงาน / โครงการ (คือข้อมูลที่เป็นหน่วยนับไม่มีทศนิยม)
 ✓ หน่วยนับ (คือข้อมูลที่เป็นชื่อหน่วยนับ)
- 12 ● พื้นที่โครงการ

ระบบ Action Plan ได้กำหนดให้ใช้ศูนย์ต้นทุนของหน่วยงานผู้เบิกจ่ายตามจังหวัดที่ตั้งของหน่วยงานเป็นหลักในการบันทึกข้อมูล เพื่อให้การบริหารจัดการข้อมูลเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ดังนั้น หน่วยงานที่เป็นผู้รับผิดชอบโครงการและเบิกจ่ายงบประมาณ สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนั้นเป็นผู้บันทึก กรณีที่มีจังหวัดอื่นร่วมดำเนินการด้วย จะต้องลงบันทึกจังหวัดที่เหลือโดยเลือกปลายทางเป็นชื่อจังหวัดที่ร่วมดำเนินการให้ครบถ้วน

*** กรณีมีหน่วยร่วมดำเนินการไปที่จังหวัดอื่นจะต้องเลือกทั้ง 2 แบบ ***

- เลือกหน่วย อำเภอ/ตำบล (เลือกพื้นที่ดำเนินการของจังหวัดตนเอง)
- จังหวัดอื่นๆ (เลือกจังหวัดที่ร่วมดำเนินการโครงการ)

เลือกเดือนและปีเริ่มต้นโครงการ

ระยะเวลา
ตั้งแต่ * : ธันวาคม 2568

ถึง * : ธันวาคม 2568

เลือกเดือนและปีสิ้นสุดโครงการ

งบประมาณ (บาท) * : 0.00

แหล่งงบประมาณ * : งบปกติ งบจังหวัด งบกลุ่มจังหวัด งบอื่นๆ

ใส่งบประมาณทัศนียม 2 ตำแหน่ง และระบุแหล่งงบประมาณ

กดบันทึกโครงการ

**** วิธีการตรวจสอบการบันทึกข้อมูลเข้าระบบจากเมนู บัญชี/งานโครงการตามแผนปฏิบัติการด้านการเกษตรและสหกรณ์จังหวัด ****

บัญชีข้อมูล

บัญชีงานโครงการตามแผนปฏิบัติการด้านการเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

การติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานโครงการ (ฐานโครงการ)

แผนงาน

ผลผลิต

ยุทธศาสตร์จังหวัด

ยุทธศาสตร์กลุ่มเขตและสหกรณ์จังหวัด

ยุทธศาสตร์จังหวัดเกษตรและสหกรณ์

นโยบายสำคัญกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

รายงาน

รายงานงบประมาณ

สรุปงบประมาณ

รายงานบัญชีโครงการตามแผนงาน

บัญชีงาน / โครงการตามแผนปฏิบัติการด้านการเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

ปีงบประมาณ: 2569

กรมต้นสังกัด: หน่วยงานที่รับผิดชอบ:

ข้อมูลที่ไม่ต้องการแสดง: แสดงเฉพาะโครงการความนโยบาย

รายชื่อโครงการ

ค้นหา

แผนงาน : ยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า
งบประมาณ 103,737,005 บาท

ลำดับที่	ชื่อโครงการ	เป้าหมายโครงการ	หน่วยนับ	พื้นที่ดำเนินการ	งบประมาณ	แหล่งงบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ	ยุทธ
ผลผลิต: โครงการสืบเสาะเกษตรและสหกรณ์ต่าง ๆ 1 ห้องกิน 1 สินค้าเกษตรมูลค่าสูง					30,000			
1	ปรับปรุงท่อลอดคลองระ	1 แห่ง	พนมทวน [ทุ่งตรุ]	7,500,000.00	งบปกติ	ตุลาคม 2568 - กันยายน 2568	ประ	
2	ปรับปรุงระบบระบายน้ำค	1 งาน	ท่าม่วง [วังศาลา]	3,800,000.00	งบปกติ	ตุลาคม 2568 - กันยายน 2568	ประ	
3	เพิ่มประสิทธิภาพการระ	1 งาน	บ่อพลอย [หลุมรีง]	60,000,000.00	งบปกติ	ตุลาคม 2568 - กันยายน 2568	ประ	
4	ซ่อมแซมเขื่อนลัดเดอไร	1 งาน	ท่าม่วง [ม่วงชุม]	1,639,000.00	งบปกติ	ตุลาคม 2568 - กันยายน 2568	ประ	
5	ซ่อมแซมขามนระบาย ทหร	1 งาน	ท่าม่วง [ม่วงชุม]	996,000.00	งบปกติ	ตุลาคม 2568 - กันยายน 2568	ประ	
6	ซ่อมแซมขามนระบาย ปศ	1 งาน	ท่าม่วง [ม่วงชุม]	3,270,000.00	งบปกติ	ตุลาคม 2568 - กันยายน 2568	ประ	
7	ซ่อมแซมขามนระบาย ปศ	1 งาน	ท่าม่วง [ทุ่งทอง]	1,400,000.00	งบปกติ	ตุลาคม 2568 - กันยายน 2568	ประ	
8	ซ่อมแซมระบบควบคุมก	1 งาน	ท่าม่วง [ท่าม่วง]	5,000,000.00	งบปกติ	ตุลาคม 2568 - กันยายน 2568	ประ	
9	ซ่อมแซมระบบควบคุมก	1 งาน	ท่าม่วง [ม่วงชุม]	3,973,000.00	งบปกติ	ตุลาคม 2568 - กันยายน 2568	ประ	
10	ซ่อมแซมพื้นที่เรียงท่อล	1 งาน	ท่าม่วง [ม่วงชุม]	980,000.00	งบปกติ	ตุลาคม 2568 - กันยายน 2568	ประ	
11	บริหารการส่งน้ำในเขตโ	1 งาน	ท่าม่วง [ม่วงชุม]	858,000.00	งบปกติ	ตุลาคม 2568 - กันยายน 2568	ประ	
12	บำรุงรักษาเครื่องกำนบ	1 งาน	ท่าม่วง [ม่วงชุม]	980,000.00	งบปกติ	ตุลาคม 2558 - กันยายน 2568	ประ	
13	บำรุงรักษาคลองส่งน้ำสา	1 งาน	ท่าม่วง [ม่วงชุม]	130,200.00	งบปกติ	ตุลาคม 2568 - กันยายน 2568	ประ	
14	บำรุงรักษาห้วงงาน พื้นที่	1 งาน	ท่าม่วง [ม่วงชุม]	4,832,000.00	งบปกติ	ตุลาคม 2568 - กันยายน 2568	ประ	
15	บำรุงรักษาอาคาร 4 แห่ง	4 แห่ง	ท่าม่วง [ทุ่งทอง]	850,000.00	งบปกติ	ตุลาคม 2568 - กันยายน 2568	ประ	
16	บำรุงรักษาอาคาร 1 แห่ง	1 แห่ง	ท่าม่วง [ม่วงชุม]	4,992,000.00	งบปกติ	ตุลาคม 2568 - กันยายน 2568	ประ	

กดส่งออกเป็น Excel

แผนงาน: ยุทธศาสตร์เสริมสร้างประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ
งบประมาณรวม: 419,116,200.00 บาท

ตัวอย่างภาพหน้าจอหลังจากส่งออกเป็นไฟล์ Excel ของเมนู บัญชีงาน/โครงการตามแผนฯ

ขั้นตอนที่ 3. การบันทึกผลการติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานโครงการ (รายไตรมาส)

เลือกกรมต้นสังกัด เลือกหน่วยงานที่รับผิดชอบ

การติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานโครงการ (รายไตรมาส)

ปีงบประมาณ: 2569 ไตรมาส: 1

กรมต้นสังกัด: หน่วยงานที่รับผิดชอบ:

ข้อมูลที่ไม่ต้องการแสดง:

เลือกปีงบประมาณ เลือกไตรมาส

ค้นหา Excel

ลำดับ ที่ T1	ชื่อโครงการ T1	เป้าหมาย โครงการ T1	หน่วยนับ T1	ระยะเวลาดำเนินการ โครงการ		งบประมาณ T1	แหล่งงบประมาณ T1	เบิกจ่ายแล้ว (รวมทุก ไตรมาส) T1	ร้อยละ T1	สถานะ	หมายเหตุ T1
				เริ่มต้น	สิ้นสุด						
1	ส่งเสริม สนับสนุน และให้ความช่วยเหลือเกษตรกรรายสวนยางเพื่อการปลูกแทน	320.00	ไร่	ค.ค. 2568	ค.ย. 2569	48,000.00	(งบอื่นๆ)งบ กองทุนพัฒนา ยางพารา	0.00	0.00%	⊕	ยกระดับศักยภาพของ เกษตรกร/สถาบัน เกษตรกรให้เข้มแข็ง
2	ถ่ายทอดเทคโนโลยี	1.00	โครงการ	ค.ค. 2568	ค.ย. 2569	190,095.00	(งบอื่นๆ)งบ กองทุนพัฒนา ยางพารา	0.00	0.00%	⊕	ยกระดับศักยภาพของ เกษตรกร/สถาบัน เกษตรกรให้เข้มแข็ง
3	ส่งเสริมนวัตกรรมเพื่อเพิ่มผลผลิต ยางพารา ประจำปีงบประมาณ 2569	100.00	ไร่	ค.ค. 2568	ค.ย. 2569	422,300.00	(งบอื่นๆ)งบ กองทุนพัฒนา ยางพารา	0.00	0.00%	⊕	ยกระดับศักยภาพของ เกษตรกร/สถาบัน เกษตรกรให้เข้มแข็ง

คลิกเครื่องหมายบวก เพื่อติดตามความก้าวหน้าโครงการ

หมายเหตุ : หน้าจอของเมนูการติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานโครงการ จะมี 2 ส่วน อยู่ในหน้าเดียวกัน

1. ด้านบน --- > ส่วนของรายชื่อโครงการ
2. ด้านล่าง --- > ส่วนของการติดตาม

รายชื่อโครงการ

ค้นหา Excel

ลำดับ ที่ T1	ชื่อโครงการ T1	เป้าหมาย โครงการ T1	หน่วยนับ T1	ระยะเวลาดำเนินการ โครงการ		งบประมาณ T1	แหล่งงบประมาณ T1	เบิกจ่ายแล้ว (รวมทุก ไตรมาส) T1	ร้อยละ T1	สถานะ	หมายเหตุ T1
				เริ่มต้น	สิ้นสุด						
1	การให้บริการด้านขอตรวจราชการ ควบคุม ตรวจสอบและรับรองสินค้าพืชและปัจจัยการผลิตตามมาตรฐาน	200	ฉบับ	ค.ค. 2568	ค.ย. 2569	72,000.00	งบปกติ	16,274.91	22.60%	⊕	ยกระดับขีดความสามารถและ บริการลูกค้าสูง
2	งานรณรงค์ภาคการศึกษา	649	ฉบับ	ค.ค. 2568	ค.ย. 2569	345,880.00	งบปกติ	121,140.00	35.02%	⊕	สำรวจความสละวงด้าน การเกษตร

การติดตาม

ข้อมูลที่ไม่ต้องการแสดง:

ค้นหา Excel

ลำดับ ที่ T1	ชื่อโครงการ T1	ไตรมาส T1	สถานะ T1	เบิกจ่ายตาม ไตรมาส T1	เบิกจ่ายแล้ว T1	ปัญหา / อุปสรรค T1	แนวทางการแก้ไข ปัญหา T1	วันที่รายงาน T1	แก้ไข T1
1	ชุมชนนวัตกรรมท้องถิ่นกำจัดโรคระบาดจากนาโคกบ้านนาโพธิ์สามต้น ปีที่ 3	2	กำลังดำเนินการ	0.00	0.00			30/01/2569	☑
2	ชุมชนนวัตกรรมท้องถิ่นกำจัดโรคเหี่ยวกล้วยในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี	2	กำลังดำเนินการ	0.00	0.00			30/01/2569	☑

การติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานโครงการ

เพิ่มข้อมูลผลการดำเนินโครงการ

ชื่อโครงการ : ปรับปรุงที่จอดรถ 2 แห่ง ฝ่ายส่งน้ำ ที่ 5
แหล่งงบประมาณ : งบปกติ (750,000.00)

สถานะโครงการ

กำลังดำเนินการ

เบิกจ่ายแล้ว (รวมทุกไตรมาส) : 0

เบิกจ่ายแล้ว

0.00

ปัญหา / อุปสรรคที่ไม่สามารถดำเนินการได้

แนวทางแก้ไขปัญหา

กรณิที่การดำเนินโครงการไม่เป็นไปตามแผน หรือ ยกเลิก ให้ลงรายละเอียดของปัญหา/อุปสรรค ที่ไม่สามารถดำเนินการได้ และแนวทางแก้ไข

ปิด บันทึก

หลังจากกดบันทึกหน้าจอตีตามงาน ข้อมูลโครงการที่มีการรายงานความก้าวหน้าจะถูกดึงลงมาอยู่แถบการติดตาม ดังภาพด้านล่าง

การติดตาม

ข้อมูลที่ไม่ต้องการแสดง : ค้นหา

ลำดับที่	ชื่อโครงการ	ไตรมาส	สถานะ	เบิกจ่ายตามไตรมาส	เบิกจ่ายแล้ว	ปัญหา / อุปสรรค	แนวทางแก้ไขปัญหา	วันที่รายงาน	แก้ไข
4	ผลิตและกระจายเมล็ดพันธุ์ขยายจำหน่าย	1	กำลังดำเนินการ	205,339.00	205,339.00			02/12/2568	<input checked="" type="checkbox"/>
5	พัฒนาเครือข่ายการผลิตและกระจายเมล็ดพันธุ์ข้าว	1	กำลังดำเนินการ	0.00	0.00			02/12/2568	<input checked="" type="checkbox"/>
6	ธนาคารเมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชน	1	กำลังดำเนินการ	0.00	0.00			02/12/2568	<input checked="" type="checkbox"/>
7	เสริมสร้างศักยภาพการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวของศูนย์ชุมชน	1	กำลังดำเนินการ	46,450.00	46,450.00			02/12/2568	<input checked="" type="checkbox"/>
8	พัฒนาและเสริมสร้างสมรรถนะอาสาสมัครเกษตรกรด้านข้าว (เยาวชนอาสา)	1	กำลังดำเนินการ	1,280.00	1,280.00			02/12/2568	<input checked="" type="checkbox"/>


กรณิที่ต้องการแก้ไขการติดตามความก้าวหน้าให้กดแก้ไขที่เครื่องหมายแก้ไข

❖ รายงาน ประกอบด้วย 7 รายงาน

1. รายงานงบประมาณ : รายงานความก้าวหน้าโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ เป็นการแสดงผลภาพรวมการใช้จ่ายงบประมาณ โดยสามารถเลือกหัวข้อในการแสดงผลจำแนก ดังนี้

- ปีงบประมาณ **หมายเลข 1**
- ประเด็นการพัฒนา **หมายเลข 2**
- ภาค **หมายเลข 3**
- จังหวัด **หมายเลข 4**

โดยทุกจังหวัดสามารถดูข้อมูลได้ 76 จังหวัดเป็นการแสดงข้อมูลรายงานอย่างเดียว



2. สรุปงบประมาณ : รายงานสรุปงบประมาณตามแผนปฏิบัติการด้านการเกษตรและสหกรณ์ ของจังหวัด โดยแบ่งออกเป็น 2 วิธีในการเรียกดูข้อมูล

2.1 เลือกเป็นแบบทั้งหมด สามารถเลือกช่วงเวลาตามที่เรากำหนด โดยเลือก วันที่เริ่มต้น – วันที่สิ้นสุดของข้อมูล

2.2 เลือกเป็นแบบไตรมาสโดยแบ่งการตัดข้อมูลดังนี้

- ไตรมาส 1 ข้อมูลเริ่มจากวันที่ 1 ตุลาคม 2568 – 31 ธันวาคม 2568
- ไตรมาส 2 ข้อมูลเริ่มจากวันที่ 1 มกราคม 2569 – 31 มีนาคม 2569
- ไตรมาส 3 ข้อมูลเริ่มจากวันที่ 1 เมษายน 2569 – 30 มิถุนายน 2569
- ไตรมาส 4 ข้อมูลเริ่มจากวันที่ 1 กรกฎาคม 2569 – 30 กันยายน 2569

สรุปงบประมาณ

จังหวัด : กาญจนบุรี

ไตรมาส : ทั้งหมด

วันที่เริ่มต้น-วันที่สิ้นสุด : 12/22/2568 - 12/22/2568

สรุปงบประมาณตามแผนปฏิบัติการด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัดกาญจนบุรี
ทุกไตรมาส วันที่ 22/12/2568 14:18:13
ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ค้นหา เลือกข้อมูลที่ไม่ต้องการแสดง

ไม่มีข้อมูล

เลือกแบบทั้งหมดหรือเลือกแบบไตรมาส

เลือกข้อมูลที่ไม่ต้องการแสดงของแต่ละคอลัมน์

สรุปงบประมาณตามแผนปฏิบัติการด้านเกษตรและสหกรณ์จังหวัด ประจำปี 2569
ประจำไตรมาสที่ 2 วันที่ 25/02/2569 08:55:09
ส่วนราชการระดับจังหวัด

ค้นหา เลือกข้อมูลที่ไม่ต้องการแสดง

Excel Export Excel

ลำดับที่	แผนงาน/โครงการ	เป้าหมาย		พื้นที่ดำเนินการ		งบประม	งบปกติ	ประเภท	การ	กระทรวง	จังหวัด
		จำนวน	หน่วยนับ	ตำบล	อำเภอ						
โครงการเสริมสร้างศักยภาพการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวของศูนย์ข้าวชุมชน											
1	เสริมสร้างศักยภาพการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวของศูนย์ข้าวชุมชน	8	กลุ่ม	-	-	428,200	งบปกติ	ตุลาคม 2568 - กันยายน 2569	ประเด็นการพัฒนาที่ 2	การขับเคลื่อนเกษตรเพิ่มมูลค่าเกษตรแปรรูปมูลค่าสูง และนวัตกรรมอาหารภายใต้ BCG model	การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการสินค้าเกษตรตลอดโซ่อุปทาน

กดส่งออกเป็น Excel

ใส่ค่าที่ต้องการค้นหา

ประมวลผลและทำการดึงข้อมูล

กำลังเตรียมข้อมูลดาวโหลด

คุณรออีก... สามารถดาวโหลดไฟล์ได้ใหม่
ประวัติการดาวน์โหลดเอกสาร

ประวัติการดาวน์โหลดเอกสาร

ลำดับ	ชื่อไฟล์	วันที่ดาวโหลด	รายละเอียดไฟล์	สถานะ	จัดการ
1	รายงานบัญชีโครงการตามแผนงาน	13/02/2026 13:42	รายงานบัญชีโครงการตามแผนปฏิบัติการด้านเกษตรและสหกรณ์จังหวัดกาญจนบุรี ประจำปี 2569ทุกไตรมาส ช่วงวันที่ 1/1/2569 - 24/2/2569 ส่วนราชการระดับจังหวัดทุกหน่วยงาน	กำลังเตรียมข้อมูล	ดาวโหลด
2	รายงานบัญชีโครงการตามแผนงาน	13/02/2026 13:20	รายงานบัญชีโครงการตามแผนปฏิบัติการด้านเกษตรและสหกรณ์จังหวัดกาญจนบุรี ประจำปี 2569ทุกไตรมาส ช่วงวันที่ 1/1/2569 - 24/2/2569 ส่วนราชการระดับจังหวัดทุกหน่วยงาน	พร้อมดาวน์โหลด	ดาวโหลด

ชื่อไฟล์ถ้ายังไม่มีกรกดดาวโหลด จะขึ้นคำว่า ใหม่ตัวหนังสือสีแดง แต่ถ้ามีการดาวโหลดแล้ว 1 ครั้ง ขึ้นไปตัวหนังสือสีแดงจะหายไป

คลิกอัปเดตสถานะให้เปลี่ยนจากสีส้ม (กำลังเตรียมข้อมูล) เป็น สีเขียว (พร้อมดาวโหลด) อาจจะต้องใช้เวลาซักครู่กรณีปริมาณข้อมูลมีจำนวนมาก หลังจากนั้นกด ดาวโหลดไฟล์ Excel ข้อมูลที่ถูกดึงมาแสดงบนหน้าจอ โดยทุกรายงานจะถูกเก็บไว้ไม่ต้องเลือกใหม่ สามารถดาวโหลดย้อนหลังได้

กดดาวโหลด

ตัวอย่างภาพหน้าจอวิธีการดาวโหลดไฟล์ สรุปงบประมาณตามแผนปฏิบัติการด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด ส่งออกไฟล์เป็น Excel (เมนูรายงานอื่นๆก็ทำลักษณะเดียวกันซึ่งจะเก็บข้อมูลรายงานทุกรายงานไว้หน้าเดียวกันทั้งหมด)

3. รายงานบัญชี/โครงการตามแผนฯ : รายงานบัญชี/โครงการตามแผนฯ ประกอบด้วย

- แผนงาน/โครงการ
- เป้าหมาย (จำนวน, หน่วยนับ)
- พื้นที่ดำเนินการ (ตำบล, อำเภอ)
- งบประมาณ
- แหล่งที่มาของงบประมาณ
- ระยะเวลาการดำเนินการ
- สอดคล้องกับยุทธศาสตร์กระทรวง
- สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด
- สอดคล้องกับยุทธศาสตร์เกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด
- สอดคล้องกับนโยบาย
- ปัญหา/อุปสรรค
- แนวทางการแก้ไขปัญหา

ใส่ค่าที่ต้องการค้นหา

รายงานบัญชี/โครงการตามแผนปฏิบัติการด้านเกษตรและสหกรณ์จังหวัด ประจำปี 2569
ประจำไตรมาสที่ 2 วันที่ 06/02/2569 13:36:34
ส่วนราชการ

ลำดับที่	แผนงาน/โครงการ	เป้าหมาย		พื้นที่ดำเนินการ		งบประมาณ	แหล่งที่มาของงบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ	สอดคล้องกับยุทธศาสตร์กระทรวง	สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด	สอดคล้องกับยุทธศาสตร์เกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด	สอดคล้องกับนโยบาย	ปัญหา/อุปสรรค	แนวทางการแก้ไขปัญหา
		จำนวน	หน่วยนับ	ตำบล	อำเภอ									
เชียงใหม่														
เกษตรศาสตร์/การเกษตร/วิสาหกิจ														
โครงการเสริมสร้างศักยภาพการผลิตสินค้าของศูนย์วิจัยชุมชน														
1	เสริมสร้างศักยภาพการผลิตสินค้าของศูนย์วิจัยชุมชน	8	กลุ่ม	-	-	428,200	งบปกติ	ตุลาคม 2568 - กันยายน 2569	ประเด็นการพัฒนาระดับ 2	การขับเคลื่อนเกษตรเพิ่มมูลค่า เกษตรแปรรูปมูลค่าสูง และนวัตกรรมอาหารภายใต้ BCG model	การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการสินค้าเกษตรตลอดโซ่อุปทาน	ยกระดับสินค้าเกษตรและบริการมูลค่าสูง		

กดส่งออกเป็น Excel

เลือกข้อมูลที่ไม่ต้องการแสดงของแต่ละคอลัมน์

โครงการลดการเผาเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดิน														
1	ลดการเผาวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดิน	1	โครงการ	บ้านเหนือ, สุ่ม, น้อยพลอย, นาสวน, ทงคึก, ท่างัง, ท่าบอน, หนองลู, หมอนทวน, เล่าขวัญ	เมืองกาญจนบุรี	84,930	งบปกติ	ตุลาคม 2568 - กันยายน 2569	ประเด็นการพัฒนาระดับ 1	การพัฒนาการคัดสรรพันธุ์และเขตเศรษฐกิจพิเศษ	เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรทางการเกษตร	ยกระดับคุณภาพของเกษตรกร/สถาบันเกษตรกรให้เข้มแข็ง		
รวม 10 แผนงาน										งบประมาณรวม : 790,401,576				

แถบด้านล่างตารางสามารถเลือกขยับไปที่หน้าได้หรือเลือกจำนวนหน้าตามที่กำหนดให้

4. สรุปรายงานความก้าวหน้า (กรมต้นสังกัด)

- กรม/ส่วนราชการเทียบเท่า
- จำแนกตามแหล่งงบประมาณ
- ยุทธศาสตร์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
- จำนวนที่ได้รับอนุมัติ (งาน/โครงการ, งบประมาณ)
- ผลความก้าวหน้าการดำเนินงาน (งาน/โครงการ, งบประมาณ)

งาน/โครงการ ---> ยังไม่ดำเนินการ, กำลังดำเนินการ, ยกเลิก, แล้วเสร็จ

งบประมาณ ---> เบิกจ่ายแล้ว, ร้อยละ

ลำดับที่	กรม/ส่วนราชการเทียบเท่า	จำนวนตามแหล่งงบประมาณ	ยุทธศาสตร์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์	จำนวนที่ได้รับอนุมัติ		ผลความก้าวหน้าการดำเนินงาน					
				งาน/โครงการ	งบประมาณ	งาน/โครงการ				งบประมาณ	
						ยังไม่	กำลัง	ยกเลิก	เสร็จ	เบิกจ่ายแล้ว	ร้อยละ
1	กรมการข้าว	งบปกติ	ประเด็นการพัฒนาที่ 1	0	0.00	0	0	0	0	0.00	0.00
			ประเด็นการพัฒนาที่ 2	18	4,057,580.00	0	18	0	0	1,325,196.00	32.66
			ประเด็นการพัฒนาที่ 3	0	0.00	0	0	0	0	0.00	0.00
			ประเด็นการพัฒนาที่ 4	0	0.00	0	0	0	0	0.00	0.00
		งบจังหวัด	ประเด็นการพัฒนาที่ 1	0	0.00	0	0	0	0	0.00	0.00
			ประเด็นการพัฒนาที่ 2	0	0.00	0	0	0	0	0.00	0.00
			ประเด็นการพัฒนาที่ 3	0	0.00	0	0	0	0	0.00	0.00
			ประเด็นการพัฒนาที่ 4	0	0.00	0	0	0	0	0.00	0.00
รวม 4 แหล่ง				18	4,057,580.00	0	18	0	0	1,325,196.00	32.66

**ยอดรวมงบประมาณของแต่ละกรมต้นสังกัด
จากแหล่งงบประมาณทั้ง 4 แหล่ง**



(รวม) งบปกติ	67	40,544,893.06	0	65	1	1	6,334,837.71	15.62
(รวม) งบจังหวัด	0	0.00	0	0	0	0	0.00	0.00
(รวม) งบกลุ่มจังหวัด	0	0.00	0	0	0	0	0.00	0.00
(รวม) งบอื่นๆ	8	2,796,450.00	0	8	0	0	503,053.01	17.99
รวมทั้งสิ้น	75	43,341,343.06	0	73	1	1	6,837,890.72	15.78



**ยอดรวมทั้งหมดจำแนกตามแหล่ง
งบประมาณของกรมต้นสังกัด**

5. สรุปรายงานความก้าวหน้า (หน่วยงานที่รับผิดชอบในพื้นที่)

- กรม/ส่วนราชการเทียบเท่า
- จำแนกตามแหล่งงบประมาณ
- ยุทธศาสตร์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
- จำนวนที่ได้รับอนุมัติ (งาน/โครงการ, งบประมาณ)
- ผลความก้าวหน้าการดำเนินงาน (งาน/โครงการ, งบประมาณ)

งาน/โครงการ ---> ยังไม่ดำเนินการ, กำลังดำเนินการ, ยกเลิก, แล้วเสร็จ

งบประมาณ ---> เบิกจ่ายแล้ว, ร้อยละ

ลำดับที่	กรม/ส่วนราชการเทียบเท่า	จำแนกตามแหล่งงบประมาณ	ยุทธศาสตร์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์	จำนวนที่ได้รับอนุมัติ		ผลความก้าวหน้าการดำเนินงาน					
						งาน/โครงการ				งบประมาณ	
				งาน/โครงการ	งบประมาณ	ยังไม่	กำลัง	ยกเลิก	เสร็จ	เบิกจ่ายแล้ว	ร้อยละ
		งบกลุ่มจังหวัด	ประเด็นการพัฒนารายที่ 1	0	0.00	0	0	0	0	0.00	0.00
			ประเด็นการพัฒนารายที่ 2	0	0.00	0	0	0	0	0.00	0.00
			ประเด็นการพัฒนารายที่ 3	0	0.00	0	0	0	0	0.00	0.00
			ประเด็นการพัฒนารายที่ 4	0	0.00	0	0	0	0	0.00	0.00
		งบอื่นๆ	ประเด็นการพัฒนารายที่ 1	0	0.00	0	0	0	0	0.00	0.00
			ประเด็นการพัฒนารายที่ 2	0	0.00	0	0	0	0	0.00	0.00
			ประเด็นการพัฒนารายที่ 3	0	0.00	0	0	0	0	0.00	0.00
			ประเด็นการพัฒนารายที่ 4	0	0.00	0	0	0	0	0.00	0.00
		รวม 4 แหล่ง		2	34,800.00	0	2	0	0	14,150.00	40.66

ยอดรวมงบประมาณของแต่ละหน่วยงาน

ในพื้นที่ จากแหล่งงบประมาณทั้ง 4 แหล่ง

Action Plan											
			ประเด็นการพัฒนารายที่ 4	0	0.00	0	0	0	0	0.00	0.00
		งบอื่นๆ	ประเด็นการพัฒนารายที่ 1	1	238,100.00	0	1	0	0	45,000.00	18.90
			ประเด็นการพัฒนารายที่ 2	2	45,900.00	0	2	0	0	0.00	0.00
			ประเด็นการพัฒนารายที่ 3	0	0.00	0	0	0	0	0.00	0.00
			ประเด็นการพัฒนารายที่ 4	0	0.00	0	0	0	0	0.00	0.00
		รวม 4 แหล่ง		6	376,600.00	0	6	0	0	50,000.00	13.28
		(รวม) งบปกติ		18,689	49,925,662,125.86	593	17,688	0	408	6,028,878,247.69	1,135.11
		(รวม) งบจังหวัด		387	2,276,955,357.25	23	356	0	8	82,733,638.59	261.87
		(รวม) งบกลุ่มจังหวัด		83	691,080,347.00	2	79	0	2	5,325,939.95	44.40
		(รวม) งบอื่นๆ		860	1,929,000,607.92	21	822	0	17	576,817,347.04	884.54
		รวมทั้งสิ้น		20,019	54,822,698,438.03	639	18945	0	435	6,683,755,173.27	12.21

ยอดรวมทั้งหมดจำแนกตามแหล่ง

งบประมาณของแต่ละหน่วยงานที่รับผิดชอบ

6. รายงานความก้าวหน้า : รายงานความก้าวหน้ารายไตรมาส

- แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ
- เป้าหมาย (จำนวน, หน่วยนับ)
- งบประมาณ
- แหล่งที่มาของงบประมาณ
- ระยะเวลาดำเนินการ
- สอดคล้องกับยุทธศาสตร์กระทรวง
- สอดคล้องยุทธศาสตร์จังหวัด
- สอดคล้องยุทธศาสตร์เกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด
- สอดคล้องกับนโยบาย
- ผลความก้าวหน้าการดำเนินงาน

งานโครงการ (ผลการดำเนินงาน, เบิกจ่าย)

งบประมาณ (ร้อยละ)

ลำดับที่	แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ	เป้าหมาย		งบประมาณ	แหล่งที่มาของงบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ	สอดคล้องกับยุทธศาสตร์กระทรวง	สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด	สอดคล้องกับยุทธศาสตร์เกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด	สอดคล้องกับนโยบาย	ผลความก้าวหน้าการดำเนินงาน			เบิกจ่าย/อุปสรรค	แนวทางแก้ไข
		จำนวน	หน่วยนับ								งานโครงการ				
											ผลการดำเนินงาน	เบิกจ่าย	งบประมาณ		
กรณี															
ยุทธศาสตร์ส่งเสริมสวัสดิภาพเกษตรกรผู้ยากไร้															
โครงการปรับปรุงและสนับสนุนเกษตรกรผู้ยากไร้															
1	ซ่อมแซมคลองจากคลองศรีคดคลองส่งน้ำสาย RMC สายคลองบางกบจัด	400	เมตร	864,000	งบปกติ	ทศวรรษ 2568 - มกราคม 2569	ประเด็นการพัฒนาที่ 3	อนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เกิดความยั่งยืน	บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน	บริหารจัดการน้ำทิ้งระบบ	กำลังดำเนินการ	12,120	1.4	-	-
2	บำรุงรักษาทางลำคลองใหญ่ โครงการชลประทานกระบี่ ระยะทาง 14,990 กิโลเมตร	1	แห่ง	1,640,000	งบปกติ	ทศวรรษ 2568 - กันยายน 2569	ประเด็นการพัฒนาที่ 3	อนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เกิดความยั่งยืน	บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน	บริหารจัดการน้ำทิ้งระบบ	กำลังดำเนินการ	30,015	1.83	-	-
3	ซ่อมแซมระบบท่อส่งน้ำสาย LMP1 กม. 0+000 - กม. 2+500 ซ่อมเป็นช่วงๆ โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำเขียว	1	แห่ง	763,000	งบปกติ	ทศวรรษ 2568 - มกราคม 2569	ประเด็นการพัฒนาที่ 3	อนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เกิดความยั่งยืน	บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน	บริหารจัดการน้ำทิ้งระบบ	กำลังดำเนินการ	9,500	1.25	-	-
4	ขุดลอกคลองดินคลองส่งน้ำสาย RMC กม. 0 + 000 - กม. 3 + 800 ฝ่ายคลองทรายขาว	1	แห่ง	200,000	งบปกติ	ทศวรรษ 2568 - ธันวาคม 2569	ประเด็นการพัฒนาที่ 3	อนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เกิดความยั่งยืน	บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน	บริหารจัดการน้ำทิ้งระบบ	กำลังดำเนินการ	98,950.36	49.48	-	-
โครงการส่งเสริมความเข้มแข็งกลุ่มเกษตรกรผู้ยากไร้															
1	โครงการส่งเสริมการพัฒนาระบบตลาดภายในสำหรับสินค้าเกษตร	1	ศูนย์	1,500	งบปกติ	ตุลาคม 2568 - มีนาคม 2569	ประเด็นการพัฒนาที่ 1	อนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เกิดความยั่งยืน	เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้านเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด	อำนวยความสะดวกด้านการเกษตร	กำลังดำเนินการ	0	0	-	-
ยุทธศาสตร์ส่งเสริมสิ่งแวดล้อม															
โครงการติดตามประเมินผลการดำเนินงานโครงการพระราชดำริ															
1	โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริและโครงการหลวง	3	จังหวัด	108,000	งบปกติ	ตุลาคม 2568 - มีนาคม 2569	ประเด็นการพัฒนาที่ 1	อนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เกิดความยั่งยืน	พัฒนาขีดความสามารถในการผลิต การจัดการสินค้าเกษตร และความมั่นคงปลอดภัยด้านอาหาร	อำนวยความสะดวกด้านการเกษตร	กำลังดำเนินการ	37,980.93	35.17	-	-
รวม 4 แผนงาน		งบประมาณรวม : 1,823,045													


ยอดรวมแผนงานและงบประมาณ
ทั้งหมดจะอยู่หน้าสุดท้าย

เพราะฉะนั้น ข้อมูลของไตรมาส 2 ที่เป็นแผนอย่างเดียวเป็นยอดยกมาจากไตรมาส 1 หรือมีการปรับแผนจากเมนูบัญชีงาน/โครงการฯ ยอดแผนก็จะถูกรวมเป็นยอดสุดท้ายของไตรมาส 2 ทั้งหมด โดยใช้วิธีการเลือกเป็นแบบไตรมาส 2 ดังภาพ [ตัวอย่าง 2](#)

เลือก เป็นไตรมาส 2

ปีงบประมาณ : 2569 ไตรมาส : 2 จังหวัด : ขอนแก่น

ทั้งหมด
1
2
3
4

ปีงบประมาณ : 2569 ไตรมาส : 2 จังหวัด : ขอนแก่น

ตัวอย่าง 2

รายงานผลการบันทึกข้อมูลโครงการและติดตามงานโครงการ
จังหวัดขอนแก่น
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
ประจำไตรมาสที่ 2 วันที่ 17/02/2569 09:49:31

ค้นหา เลือกข้อมูลที่ต้องการแสดง

ลำดับที่	ชื่อจังหวัด	แผน/ผล	กข.	กปบ.	กปศ.	กยพ.	กวก.	กสก.	กสส.	ขป.	ดส.	ผอ.	พด.	นม.	ส.ป.ก.	ส.ป.กษ.	สศก.	อ.ส.ก.	อ.ส.ค.	อ.ส.ป.	รวม	
1	ขอนแก่น	แผน	14	20	22	19	14	6	18	114	34	0	8	43	9	8	7	0	0	0	0	336
		ผล	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

ยอดรวม แผน - ผล ของแต่ละกรม
จะมีแค่ยอดแผน ซึ่งเป็นยอดรวมแผนทั้งหมด

สรุปได้ดังนี้

1. กรณีต้องการดูข้อมูลการรายงานผลประจำไตรมาส ในกรณีที่ยังไม่สิ้นสุดไตรมาสจริง

ให้นำตัวอย่าง 2 เทียบกับ ตัวอย่าง 1 **ตัวอย่าง 2** = **ตัวอย่าง 1**

2. กรณีต้องการดูข้อมูลการรายงานผลการบันทึกข้อมูลประจำไตรมาสตามสิ้นสุดไตรมาสจริง

ในที่นี้ยกตัวอย่าง ไตรมาส 1(ไตรมาส2 ต้องรอสิ้นสุด 31 มี.ค. 2569) รายงานจะแสดงผลการบันทึกข้อมูลที่เป็นข้อมูลล่าสุดเปรียบเทียบกับแผน/ผล ออกมาเป็นข้อมูลรายการม ดังภาพ

รายงานผลการบันทึกข้อมูลโครงการและติดตามงานโครงการ
จังหวัดขอนแก่น
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
ประจำไตรมาสที่ 1 วันที่ 17/02/2569 10:43:02

ค้นหา เลือกข้อมูลที่ต้องการแสดง

ลำดับที่	ชื่อจังหวัด	แผน/ผล	กข.	กปบ.	กปศ.	กยพ.	กวก.	กสก.	กสส.	ขป.	ดส.	ผอ.	พด.	นม.	ส.ป.ก.	ส.ป.กษ.	สศก.	อ.ส.ก.	อ.ส.ค.	อ.ส.ป.	รวม	
1	ขอนแก่น	แผน	14	20	22	19	14	6	18	114	34	0	8	43	9	8	7	0	0	0	0	336
		ผล	14	20	22	19	14	6	18	114	34	0	8	43	9	8	7	0	0	0	0	336

จะต้องเท่ากัน
ถึงจะได้ 100 %

8. สรุปรายงานแผนปฏิบัติการฯ โครงการ/งบประมาณ

สรุปรายงานแผนปฏิบัติการฯ โครงการ/งบประมาณ

ค้นหาจังหวัด :

กาญจนบุรี X

ค้นหาตามปี :

2569

[คลิกเพื่อดูจำนวนหน่วยงาน](#)

สรุปแผนปฏิบัติการด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ 2569

ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
จำแนกตามประเด็นการพัฒนาภายใต้แผนปฏิบัติการเกษตรและสหกรณ์
ข้อมูล ณ วันที่ 16/02/2569 09:48:42ค้นหา เลือกข้อมูลที่ไม่ต้องการแสดง

ลำดับ	กรม/ส่วนราชการ/เทียบเท่า	จำนวนตามแหล่งงบประมาณ	จำนวนงานโครงการและงบประมาณ								รวม	
			ประเด็นการพัฒนาที่ 1		ประเด็นการพัฒนาที่ 2		ประเด็นการพัฒนาที่ 3		ประเด็นการพัฒนาที่ 4		จำนวนโครงการ	งบประมาณ
			โครงการ	งบประมาณ	โครงการ	งบประมาณ	โครงการ	งบประมาณ	โครงการ	งบประมาณ		
1	กรมส่งเสริมสหกรณ์	งบปกติ	15	5,143,020	0	0	0	0	0	0	15	5,143,020
		งบจังหวัด	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		งบกลุ่มจังหวัด	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		งบอื่นๆ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		รวม	15	5,143,020	0	0	0	0	0	0	15	5,143,020
		งบปกติ	8	484,000	0	0	34	2,544,730	0	0	42	3,028,730

10	กรมชลประทาน	งบจังหวัด	0	0	0	0	0	0	8	172,600,000	8	172,600,000
		งบกลุ่มจังหวัด	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		งบอื่นๆ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		รวม	0	0	0	0	0	0	267	645,056,200	267	645,056,200
11	การยางแห่งประเทศไทย	งบปกติ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		งบจังหวัด	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		งบกลุ่มจังหวัด	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		งบอื่นๆ	7	763,335	2	1,293,600	1	337,840	0	0	10	2,394,775
รวม	7	763,335	2	1,293,600	1	337,840	0	0	10	2,394,775		
12	สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม	งบปกติ	12	922,280	0	0	0	0	0	0	12	922,280
		งบจังหวัด	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		งบกลุ่มจังหวัด	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		งบอื่นๆ	9	2,914,684	0	0	0	0	0	0	9	2,914,684
รวม	21	3,836,964	0	0	0	0	0	0	21	3,836,964		


ยอดรวมแผนปฏิบัติการฯ โครงการและงบประมาณ

แสดงข้อมูลเป็นรายการ โดยจำแนกตามแหล่งงบประมาณ


คำแนะนำ : วิธีการใช้งานหน้าจอบระบบ Action Plan

เนื่องจากระบบ Action Plan เป็นระบบที่มีข้อมูลและรายละเอียดในปริมาณมาก หน้าจอที่แสดงผล จะมีคอลัมน์หลายคอลัมน์บนหน้าจอคอมพิวเตอร์ ทำให้หน้าจอแสดงผลถูกบีบให้เล็กลง รวมถึงในเรื่องของความสบายสายตา เพื่อเป็นการสนับสนุนการทำงานของผู้ใช้งาน จึงมีคำแนะนำการกำหนดหน้าจอแสดงผลให้ดูง่ายหรือตามความถนัดของผู้ใช้งาน ดังนี้

ข้อแนะนำ 1. กดหนึ่งครั้งที่หัวเมนู (มุมบนซ้ายขีด 3 ขีด) เพื่อซ่อนเมนู และกดอีกหนึ่งครั้งเมื่อต้องการใช้เมนู เพื่อแสดงเมนูออกมาดังเดิม ดังภาพ



แบบซ่อนเมนู จะเห็นข้อมูลที่มุมมองกว้างขึ้น ดังภาพ



ข้อแนะนำ 2. เลือกแสดงเฉพาะรายละเอียดที่ต้องการเพื่อลดข้อมูลบนหน้าจอ

เลือกข้อมูลที่ไม่ต้องการแสดง ออก
โดยวิธีการเลือก check box เพื่อให้
แสดงข้อมูลเฉพาะที่ ต้องการตาม
วัตถุประสงค์การใช้งาน

รายงานบัญชี/โครงการตามแผน



งบประมาณ : 2569 | ไตรมาส : 1 | กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

รายงานบัญชี/โครงการตามแผนปฏิบัติการด้านเกษตรและสหกรณ์จังหวัด ประจำปี 2569
ประจำไตรมาสที่ 1 วันที่ 18/02/2569 10:41:51
ส่วนราชการระดับจังหวัด

ค้นหา: | เลือกข้อมูลที่ไม่ต้องการแสดง | Export

ส่วนที่	เป้าหมาย	สถานะ	รายละเอียด	ระยะเวลาดำเนินการ	สอดคล้องกับยุทธศาสตร์กระทรวง	สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด	สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ภาคและสภากิจของจังหวัด	สอดคล้องกับนโยบาย			
1	สถานีศูนย์นำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งจำหน่ายคลองพองตง	1	แห่ง	หน้าเขา	เขาคาม	28,490,000	งบปกติ	ทศวรรษงาน 2568 - กันยายน 2569	ประเด็นการ พัฒนาที่ 3	บูรณาการและฟื้นฟูเชิงยุทธศาสตร์และสิ่งแวดล้อมให้เกิดความยั่งยืน	บริหารจัดการ การผลิต การกระจาย การกระจายอย่างสมดุลและยั่งยืน

ข้อแนะนำ 3. กดหนึ่งครั้งที่รูป “พระอาทิตย์” มุมบนขวา หน้าจอจะเปลี่ยนเป็นโหมดมืด และกดอีกหนึ่งครั้งที่รูป “พระจันทร์” หน้าจอจะเปลี่ยนเป็นโหมดสว่าง



Thank You

สำนักแผนงานและโครงการพิเศษ
กลุ่มเกษตรและสหกรณ์จังหวัด
โทร. : 02-6299054-55
โทรภายใน : 307
Email : bpsp_paco@opsmoac.go.th

Download ไฟล์คู่มือ



<https://s.moac.go.th/N575Zp>