

(ร่าง) กรอบระยะเวลาการดำเนินงานโครงการสนับสนุนปยุตต้นทุนการผลิตของเกษตรกรผู้ปลูกข้าว
ภายใต้มาตรการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าวปีการผลิต 2567/68ข

หน่วยงาน	ระยะเวลา	กิจกรรม
กรมการข้าว	25 มิถุนายน 2567	เสนอคณะรัฐมนตรีเห็นชอบโครงการ
ธ.ก.ส.	25 มิถุนายน 2567	ทดสอบระบบ Application โครงการ
กรมการข้าว	26 มิถุนายน 2567	เสนอขอใช้งบกลางฯ งบบริหารโครงการ 462 ล้านบาท
กรมการข้าว	28 มิถุนายน 2567	แถลงข่าว ณ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กรมการข้าว	2 กรกฎาคม 2567	ประชุมคณะกรรมการกำหนดราคาควบคุมปุ๋ยและชีวภัณฑ์ โครงการสนับสนุนปยุตต้นทุนการผลิตของเกษตรกรผู้ปลูกข้าว -พิจารณากำหนดราคาควบคุมปุ๋ยและชีวภัณฑ์ -ประกาศราคาควบคุม
กรมการข้าว	3 กรกฎาคม 2567	ประชุมชี้แจงโครงการต่อผู้ประกอบกิจกรรมปุ๋ยและชีวภัณฑ์ -หลักเกณฑ์ เงื่อนไข โครงการ -ราคาควบคุมปุ๋ยและชีวภัณฑ์
กรมการข้าว	4-5 กรกฎาคม 2567	สมัครและคัดเลือกผู้ประกอบการกิจการปุ๋ยและชีวภัณฑ์ ตาม คุณสมบัติเพื่อเข้าร่วมโครงการ ณ อาคารกรมการข้าว ชั้น1 (ห้องประชุมปฏิบัติการคอมพิวเตอร์)
กรมส่งเสริมสหกรณ์	4-5 กรกฎาคม 2567	สมัครสหกรณ์การเกษตรเป็นจุดกระจายปุ๋ยและชีวภัณฑ์
กรมการข้าว	9 กรกฎาคม 2567	-ทำ MOU การยอมรับราคาปุ๋ยและชีวภัณฑ์ประกอบการกิจการปุ๋ย และชีวภัณฑ์ -ทำสัญญากับผู้ประกอบการปุ๋ยและชีวภัณฑ์
กรมส่งเสริมสหกรณ์	9 กรกฎาคม 2567	ทำ MOU กับสหกรณ์การเกษตร
กรมการข้าว	10 กรกฎาคม 2567	ส่งรายชื่อผู้ประกอบการให้กรมส่งเสริมสหกรณ์ ผ่าน Application
กรมส่งเสริมสหกรณ์	10 กรกฎาคม 2567	ส่งรายชื่อผู้ประกอบการให้สหกรณ์การเกษตร ผ่าน Application
กรมการข้าว	15 กรกฎาคม 2567	Kick off โครงการ (ให้เลือก พิษณุโลก ขอนแก่น นครราชสีมา)
กสท./กข./ธกส./ กสส.	15 กรกฎาคม 2567	เกษตรกรผู้ปลูกข้าวใช้สิทธิ์ ผ่าน Application

