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	1. การบริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบ
	1.โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน
	ชป.

	
	1) แหล่งน้ำชุมชน/ชนบทที่เพิ่มขึ้น 
	1
	แห่ง
	35,434,000
คืนเงินงบประมาณ
6,904,577.66
คงเหลือ
28,529,422.34
	18,924,870.24
	โครงการฝายพร้อมระบบส่งน้ำบ้านลานสาง ที่ตั้ง หมู่ที่ 11 บ้านลานสาง ตำบลแม่ท้อ อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก พิกัดที่ 498810 mE – 1858500 mN
ลักษณะโครงการ ฝายทดน้ำ ยาวประมาณ 20 เมตร สูง 2.5 เมตร ถังเก็บน้ำ ขนาด 150 ลบ.ม. จำนวน 1 แห่ง ระบบส่งน้ำ ท่อส่งน้ำ LMP ยาวประมาณ 6,000 เมตร
ผลการดำเนินการ 71.90%

	1.) วัตถุประสงค์ของโครงการ
 1.1.) เพื่อช่วยเหลือพื้นที่การเกษตร ของราษฎรหมู่ที่ 11 บ้านลานสาง ตำบลแม่ท้อ อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก
 1.2.) เพื่อให้ราษฎรมีสภาพเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น จากรายได้ของผลผลิตทางการเกษตรที่เพิ่มมากขึ้น
 1.3.) เพื่อเป็นแหล่งน้ำต้นทุนในการทำระบบประปาของโรงเรียนบ้านลานสาง และราษฎรหมู่ที่ 11 บ้านลานสาง ตำบลแม่ท้อ อำเภอเมือง จังหวัดตาก
2.) ผลการดำเนินงานโครงการงบประมาณ 35,434,000.00 บาท จำนวนเงินเบิกจ่ายรวมตั้งแต่ต้นปี 18,924,870.24  บาท ข้อผูกพัน PO 3,529,517.02 บาท คงเหลือ 6,075,034.87 บาท คิดเป็นเปอร์เซ็นการเบิกจ่าย 66.33 % คิดเป็นเปอร์เซ็นผลการดำเนินงาน 71.90%
3.) ประชาสัมพันธ์สร้างความรับรู้การบริหารจัดการน้ำ และ
	
	

	
	
	
	
	
	
	







	ประชาคมโครงการฝายพร้อมระบบส่งน้ำบ้านลานสาง ตำบล
แม่ท้อ อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก เพื่อสร้างความรับรู้ ความตระหนักและความเข้าใจแก่เกษตรกรเพื่อนำไปสู่ความร่วมมือในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้น้ำ ให้มีผลิตภาพมากขึ้น
	
	

	
	2) ปริมาตรน้ำเก็บกักเพิ่มขึ้น 
	 150
	ลบ.ม.
	
	
	150 ลบ.ม
	
	
	

	
	3) พื้นที่ชลประทานเพิ่มขึ้น 
	1,000
	ไร่
	
	
	อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง 
	
	
	

	
	2.โครงการก่อสร้างขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อการเกษตร
	สปก.

	
	1) จำนวนพื้นที่ที่รับประโยชน์ 
	
	ไร่
	
	
	ไม่มีแผนงาน/งบประมาณในการดำเนินการ
	
	
	

	
	2) จำนวนเกษตรกรที่รับประโยชน์ 
	
	ราย
	
	
	
	
	
	

	
	3.โครงการก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน
	พด.

	
	1) แหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทานได้รับการก่อสร้าง 
	149
	บ่อ
	3,061,300
	3,061,300
	- ขุดเสร็จ จำนวน 149 บ่อ 
- เบิกจ่าย-ส่งมอบ จำนวน 149 บ่อ 
ดำเนินการในพื้นที่ ดังนี้
1. อำเภอแม่สอด 25 ราย
2. อำเภอท่าสองยาง 13 ราย
3. อำเภอสามเงา 5 ราย
4. อำเภอแม่ระมาด 41 ราย
5. อำเภอวังเจ้า 24 ราย
6. อำเภอเมืองตาก 41 ราย
	1.กรมพัฒนาที่ดินตากมีคู่มือโครงการแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน
2. สถานีพัฒนาที่ดินตากได้ประชาสัมพันธ์ข้อมูลการสมัครเข้าร่วมโครงการฯผ่านทางสื่อต่างๆ ได้แก่ เฟสบุ๊ค เว็บไซต์ รวมทั้งประสานงานกับหน่วยงานหรือบุคคลในพื้นที่ เช่น หมอดินอาสา อบต. ผู้นำชุมชน เพื่อชี้แจงทำความเข้าใจและสำรวจความ
	เกษตรกรเปลี่ยนใจที่จะไม่ดำเนินการขุดสระ
	

	
	
	
	
	
	
	
	ต้องการของเกษตรกรทีจะเข้าร่วมโครงการ
3.รับสมัครผู้ร่วมโครงการฯผ่านทางเว็บไซต์กรมพัฒนาที่ดิน หมอดินอาสา หรือสมัครโดยตรงได้ที่สถานีพัฒนาที่ดินตาก สมัครกับเจ้าหน้าที่ที่ออกหน่วยบริการประชาชน โดยผู้สมัครกรอกใบสมัคร พร้อมยืนเอกสารยืนยันและยินยอมให้ดำเนินการในพื้นที่ โดยมีหลังเกณฑ์ ดังนี้
   1.เป็นพื้นที่ที่มีเอกสารสิทธิดินที่หน่วยราชการออกให้ ยกเว้น ภ.บ.ท.5
   2.พื้นที่อยู่นอกเขตชลประทาน
   3.พื้นที่เข้าร่วมโครงการ ควรมีขนาดมากกว่า 1 ไร่
   4.การคัดเลือกเกษตรกร สถานีพัฒนาที่ดินตากได้แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน เพื่อคัดเลือก ตรวจสอบความเหมาะสมของพื้นที่ขุดสระน้ำและความพร้อมของเกษตรกร และจัดลำดับบัญชีรายชื่อเกษตรกรที่จะดำเนินการขุดสระ
  5.ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ตามกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ

	
	

	
	
	
	
	
	
	
	   6.ดำเนินการขุดสระเก็บน้ำให้เป็นไปตามแบบและประมาตรที่กำหนด
  7.เจ้าหน้าที่ส่งข้อมูลเกษตรกรที่ได้รับการขุดสระน้ำ บูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ประมงจังหวัด เกษตรอำเภอ ปศุสัตว์จังหวัด เพื่อให้เกิดประโยชน์จากแหล่งน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพ
	
	

	
	2) พื้นที่ทางการเกษตรได้รับประโยชน์จากการก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน 
	298
	ไร่
	
	
	พื้นที่ทางการเกษตรได้รับประโยชน์จากการก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน จำนวน 298 ไร่
	มีแหล่งเก็บกักน้ำและลดปัญหาการขาดแคลนน้ำในช่วงฤดูแล้ง
	
	

	
	4.โครงการส่งเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพระดับการใช้น้ำในไร่นา
	กสก.

	
	1) จำนวนเกษตรกรได้รับการถ่ายทอดความรู้การใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า 
	50
	ราย
	44,000
	39,500
	- ดำเนินการถ่ายทอดความรู้แก่เกษตรกร ในพื้นที่โครงการหลวงเลอตอ ในวันที่ 16 มกราคม 2566 จำนวน  50 ราย
	- มีแผนติดตามประสิทธิภาพของกระบวนการขับเคลื่อนโครงการ ในไตรมาสที่ 4

	การสื่อสารกับเกษตรกรในพื้นที่ด้านภาษา

	

	
	2) ร้อยละของแปลงเรียนรู้มีการใช้น้ำอย่างมีประสิทธิภาพ
	30
	ร้อยละ
	
	
	- จัดทำแปลงเรียนรู้ด้านระบบน้ำในพื้นที่ของเกษตรกรจำนวน 1 ไร่ ร้อยละ 100 (นายศิริชัย พานสกุลบุตร) หมู่ 10 ตำบลแม่ตื่น อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก
	- ดำเนินการสนับสนุนวัสดุการเกษตร ในการจัดทำระบบน้ำ ร่วมกับโครงการหลวงเลอตอ การจัดทำแปลงเรียนรู้ต้นแบบในเรื่องการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่แปลงเกษตรกร ชนิดพืช: เสาวรส แมคคาเดเมีย
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	2. การผลิต
 เมล็ดพันธุ์
 พันธุ์สัตว์
ได้มาตรฐานให้เพียงพอ
	1.โครงการเสริมสร้างศักยภาพการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวของศูนย์ข้าวชุมชน
	กข.

	
	1) ศูนย์ข้าวชุมชนผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดีไม่น้อยกว่า 
	900
	ตัน
	721,400
	469,168
	-  ดำเนินการจัดอบรมเตรียมความพร้อมการรับรองมาตราฐานการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวที่ดี (GAP-Seed) จำนวน 3 ศูนย์ข้าวชุมชน 
	ด้านปัจจัยการผลิต
- การสนับสนุนปัจจัยการผลิตสามารถเพิ่มประสิทธิภาพให้กับการผลิตของเกษตรกรได้ เช่น 
	การผลิตเมล็ดพันธุ์อาจไม่เป็นไปตามเป้าหมายเพราะพื้นที่ปลูกส่วนใหญ่พบปัญหาน้ำไม่เพียงพอต่อการเพาะปลูก
	

	
	
	
	
	
	
	ได้แก่ 
1.ศูนย์ข้าวชุมชนบ้านแม่แท้ อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก
2.ศูนย์ข้าวชุมชนป่านมะม่วง
อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก
3.ศูนย์ข้าวชุมชนบ้านประจำรักษ์ อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก บุคคลเป้าหมาย 60 ราย
 - เมล็ดพันธุ์ข้าวอยู่ระหว่างการผลิตเนื่องด้วยกลุ่มศูนย์ข้าวชุมชนในจังหวัดตาก ส่วนใหญ่ปลูกข้าวนาปี การรวบรวมจึงยังไม่เเล้วเสร็จ 
คาดว่าจะเก็บเกี่ยวช่วง เดือน พฤศจิกายน-ธันวาคม 2566
ปริมาณเมล็ดพันธุ์ที่ผลิตได้ 300-350 ตัน
	การสนับสนุนเครื่องคัดเมล็ดพันธุ์
สามารถยกระดับการผลิตเมล็ดพันธุ์ให้แก่กลุ่มเกษตรกร และสามารถต่อยอดการผลิตและจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ได้
ด้านการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
- มีการอบรมและส่งเสริมเกษตรกร ให้ความรู้ด้านการผลิตข้าวคุณภาพ และ การส่งเสริมด้านการตลาด การแปรรูปผลผลิต 
ด้านการตลาด
- มูลค่าผลผลิตของสินค้าเพิ่มขึ้น ไม่น้อยกว่าร้อยละ 15 เนื่องจากมีการยกระดับจากการผลิตข้าวทั่วไปเป็นการผลิตและจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ข้าว
ประสิทธิภาพกระบวนการการกำกับดูแลตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการผลิตพันธุ์พืชพันธุ์สัตว์
- มีการตรวจรับรองคุณภาพของเมล็ดพันธุ์ข้าวที่เกษตรเพาะปลูก
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	เพื่อรับรองมาตรฐานให้เป็นไปตามที่กำหนด
	
	

	
	2) สร้างความเข้มแข็งศูนย์ข้าวชุมชน 
	9
	แห่ง
	
	
	ดำเนินการติดตามผลการดำเนินงานของศูนย์ข้าวชุมชนในพื้นที่เป้าหมาย โดยมีการแนะนำและแก้ไขปัญหาต่างๆ จำนวน    9 แห่ง
	
	สมาชิกศูนย์ข้าวชุมชนในปัจจุบันมีอายุเฉลี่ยค่อนข้างสูง จึงส่งผลให้การดำเนินงานมีประสิทธิภาพไม่เต็มที่
	

	
	3) มูลค่าผลผลิตของสินค้าข้าวเพิ่มขึ้น
	15
	ร้อยละ
	
	
	ศูนย์ข้าวชุมชนในพื้นที่เป้าหมายมีการดำเนินงานเพิ่มมูลค่าของผลผลิตโดยการยกระดับข้าวเปลือกทั่วไปเป็นมาตรฐานเมล็ดพันธุข้าว โดยมูลค่าจะเพิ่มขึ้น  ร้อยละ 13-16 และการแปรรูปเป็นข้าวสารคุณภาพเพื่อการบริโภค สามารถเพิ่มมูลค่าได้ถึง ร้อยละ 15-20
	

	ในบางพื้นที่มาตรฐานการผลิตไม่ดีพอ เนื่องจากปัจจัยการเพาะปลูก เช่นน้ำไม่เพียงพอ ส่งผลให้ผลผลิตที่ได้มีคุณภาพไม่ดีเท่าที่ควร



	

	
	2.โครงการพัฒนาศักยภาพกระบวนการผลิตสินค้าเกษตร
	ปศ

	
	1) จำนวนสัตว์พันธุ์ดีที่ผลิตได้จากการผสมเทียม 
	1,500
	ตัว
	41,000
	27,250
	จำนวนสัตว์พันธุ์ดีที่ผลิตได้จากการผสมเทียม 1,227 ตัว 

	มีการผสมเทียมโคเพื่อเพิ่มศักยภาพกระบวนการผลิตสัตว์พันธุ์ดีจากน้ำเชื้อพ่อพันธุ์ที่มีคุณภาพและปลอกจากโรคแท้งติดต่อ(Brucellosis) และมีการ ติดตามอัตราผสมติดหลังผสมเทียม 90 วัน โดยวิธีการล้วงตรวจท้องทางทวารหนัก และมีการตรวจติดตามลูกที่เกิดจากการผสมเทียมโดยสำนักงานปศุสัตว์อำเภอ ทำรายงานผ่านระบบ
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	บริหารจัดการข้อมูลผสมเทียม (AIDM )และทำรายงานต่อ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด.และ   กรมปศุสัตว์ 
	
	

	
	3.โครงการผลิตและขยายสัตว์น้ำพันธุ์ดี
	กป.

	
	1) กระจายลูกพันธุ์สัตว์น้ำพันธุ์ดีสู่ภาคการผลิต 
	-
	ชนิดพันธุ์
	
	
	ไม่มีแผนงาน/งบประมาณในการดำเนินการ
	
	
	

	
	2)  เกษตรกรผู้ใช้ประโยชน์จากสัตว์น้ำพันธุ์ดี
มีผลผลิตเพิ่มขึ้น 
	-
	ร้อยละ
	
	
	

	
	
	

	3. การป้องกันโรคระบาด ทั้งในพืชและสัตว์

	1.กิจกรรมการกำกับดูแลตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันโรคระบาดพืช สัตว์ ประมง
	

	
	พืช
1) แผนปฏิบัติการเฝ้าระวังโรคระบาดพืช
2) การรายงานผลการเฝ้าระวังโรคระบาดพืช
3) การติดตามสถานการณ์การระบาดของโรคพืช
	
1

12


12
	
แผน

ครั้ง


ครั้ง
	
ไม่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ
	
ไม่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ
	
- การแจ้งเตือนการระบาดโรคพืชผ่านทาง เช่น ไลน์ เฟสบุ๊ค หอกระจายข่าว แผ่นพับ เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ เป็นต้น 
- จำนวนข่าวที่เผยแพร่ จำนวน 32 ข่าว (4 ข่าว/เดือน)
- การรายงานผลการเฝ้าระวังโรคระบาดพืช จำนวน 8 ครั้ง
-การติดตามสถานการณ์การระบาดของโรคพืช จำนวน  8 ครั้ง
- แผนลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์การระบาด 9 อำเภอ 
ผลการลงพื้นที่ จำนวน 9 อำเภอ 

	
การแจ้งเตือนการระบาดศัตรูพืชผ่านทาง social media ทำให้เกษตรกรสามารถป้องกันและเฝ้าระวังการระบาดของโรคพืชได้ทันที และการลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์การระบาดอย่างต่อเนื่องสามารถนำข้อมูลมาประเมินสถานการณ์การระบาดของศัตรูพืชในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
	
-การแจ้งเตือนทาง social media บางพื้นที่ไม่มีสัญญาณอินเตอร์เน็ตทำให้ไม่ทราบถึงการแจ้งเตือนได้


	กสก.

	
	ข้าว
1) แผนปฏิบัติการเฝ้าระวังโรคระบาดข้าว
2) การรายงานผลการเฝ้าระวังโรคระบาดข้าว
3) การติดตามสถานการณ์การระบาดของโรคข้าว
	

	
แผน

ครั้ง

ครั้ง
	





	
	
ไม่มีแผนงาน/งบประมาณในการดำเนินการ
	
	
	กข.

	
	ปศุสัตว์
1) แผนปฏิบัติการเฝ้าระวังโรคระบาดสัตว์

	
10

	
แผน

	
823,890
	
526,276
	
ดำเนินการเฝ้าระวัง 10 แผน ประกอบด้วย
1.1 จำนวนตัวอย่างการเฝ้าระวังโรคเชิงรุกเพื่อรับรองท้องถิ่นปลอดโรคพิษสุนัขบ้า เป้าหมาย 37 ตัวอย่าง การดำเนินการ 37 ตัวอย่าง
1.2 การทดสอบโรค Brucellosis โดยเจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์ เป้าหมาย 300 ตัวอย่าง การดำเนินการ 300 ตัวอย่าง
1.3 โครงการรณรงค์ทำความสะอาดและทำลายเชื้อโรคในพื้นที่เสี่ยง (สัตว์ปีก) เป้าหมาย 47,836 แห่ง การดำเนินการ 36,808 แห่ง
1.4 การเก็บตัวอย่างเพื่อเฝ้าระวังโรคสัตว์ปีก เป้าหมาย 119 ตัวอย่าง  การดำเนินการ 30 ตัวอย่าง
1.5 การตรวจวินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการกาฬโรคแอฟริกาในม้า (AHS) เป้าหมาย 259 ตัวอย่าง การดำเนินการ 62 ตัวอย่าง
1.6 จำนวนตัวอย่างที่ได้รับการตรวจเฝ้าระวังป้องกันโรคอุบัติใหม่ อุบัติซ้ำ และโรคสัตว์แปลกถิ่น [LSD] โรคลัมปีสกิน เป้าหมาย 175 ตัวอย่าง การดำเนินการ 140 ตัวอย่าง
1.7 การทดสอบโรค Tuberculosis ด้วยวิธี Single Intradermal test  โดยเจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์ เป้าหมาย 300 ตัวอย่าง การดำเนินการ – ตัวอย่าง
1.8 จำนวนตัวอย่างที่ได้รับการตรวจเฝ้าระวังป้องกันโรคอุบัติใหม่ อุบัติซ้ำ และโรคสัตว์แปลกถิ่น [ASF] เป้าหมาย 494 ตัวอย่าง การดำเนินการ 408ตัวอย่าง
1.9 การตรวจเยี่ยมและเฝ้าระวังทางอาการโรคปากและเท้าเปื่อย เป้าหมาย 281,095 ตัว การดำเนินการ 281,095ตัว    
1.10 โครงการเฝ้าระวังโรคไข้หวัดนกเชิงรุกแบบบูรณาการของประเทศไทย (เฝ้าะวังทางอาการ) เป้าหมาย 23,845 ตัว การดำเนินการ 17,881 ตัว
	


1. สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตากได้แจ้งแผนการปฏิบัติการเฝ้าระวังโรคระบาดสัตว์ โดยแจ้งแผนการเก็บตัวอย่างโรคระบาดสัตว์ เช่นโรคพิษสุนัขบ้า โรคกาฬแอฟริกันในม้า โรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรและโรคลัมปีสกินในโค โดยกำหนดตามพื้นที่เสี่ยงที่กรมปศุสัตว์กำหนด และเจ้าหน้าที่ สนง.ปศจ.ทำการทดสอบโรค Tuberculosis และ Brucellosis โดยมีเป้าหมายตามที่กรมปศุสัตว์กำหนด โดยเน้นในฟาร์มที่ได้รับการรับรองมาตรฐานปลอดโรค Tuberculosis และ Brucellosis
2. สนง.ปศอ.ทุกอำเภอรวบรวมผลการดำเนินการเฝ้าระวังและการทดสอบโรคในสัตว์ รายงานให้ สนง.ปศจ.ตากและกรม
ปศุสัตว์ ทราบตามแบบรายงานในระบบ E-operation
3. กรณีการพบโรคระบาดจากการเก็บตัวอย่างเฝ้าระวังโรค สนง.ปศจ.และ สนง.ปศอ.ลงพื้นที่เพื่อสอบสวนโรคและดำเนินการควบคุมโรคแผนตามที่กรมปศุสัตว์กำหนด
4. สนง.ปศจ.มีการซักซ้อมแผน ตั้ง War room ในกรณีมีการระบาดของโรคที่กรมปศุสัตว์กำหนด ปีละ 2 ครั้ง 
5. สนง.ปศอ.รายงานผลความก้าวหน้าการฉีดวัคซีนป้องกันโรคระบาด ตามแบบรายงาน กปศ.5 รายงานต่อ สนง.ปศจ.และรายงาน ปศข.และกรมปศุสัตว์ตามลำดับ
	
	ปศ.

	
	2) การรายงานผลการเฝ้าระวังโรคระบาดสัตว์

	12
	ครั้ง
	
	
	เดือนละ 1 ครั้ง ผลการรายงาน   9 ครั้ง 
	-สนง.ปศจ.สนง.ปศอ.ทุกอำเภอรวบรวมผลการดำเนินการเฝ้าระวังและการทดสอบโรคในสัตว์ รายงานให้ สนง.ปศจ.ตากและกรมปศุสัตว์ ทราบตามแบบรายงานในระบบ E-operation
-กรณีการพบโรคระบาดจากการเก็บตัวอย่างเฝ้าระวังโรค สนง.ปศจ.และ สนง.ปศอ.ลงพื้นที่เพื่อสอบสวนโรคและดำเนินการควบคุมโรคแผนตามที่กรมปศุสัตว์กำหนด
	
	

	
	3) การติดตามสถานการณ์การระบาดของโรคสัตว์
	 -
	ครั้ง
	
	
	ยังไม่พบการประกาศโรคระบาดสัตว์
	ในกรณีที่เกิดโรคระบาดในสัตว์ สนง.ปศอ.รายงานการเกิดโรคระบาดผ่านระบบฐานข้อมูลเพื่อเฝ้าระวังโรคระบาดสัตว์ (e-smart surveillance)ของกรมปศุสัตว์ ซึ่งตรวจสอบข้อมูลได้ตลอดเวลา
	
	

	
	4) การฉีดวัคซีนป้องกันโรคระบาดในสัตว์
	1,310,801
	โดส
	
	
	1. จำนวนสัตว์ที่ได้รับบริการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันโรคสัตว์ (พิษสุนัขบ้า) เป้าหมาย 2,800 โดส การดำเนินการ 2,700 โดส (เก็บสำรองที่เขต 6 100 โดส)
2. จำนวนสัตว์ที่ได้รับบริการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันโรคสัตว์ (FMD โคเนื้อ/กระบือ/แพะ-แกะ) [2 รอบ] เป้าหมาย 230,956 โดส การดำเนินการ  230,956 โดส
3. จำนวนสัตว์ที่ได้รับบริการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันโรคสัตว์ (FMD โคนม) [3 รอบ] เป้าหมาย 300 โดส 
การดำเนินการ 300 โดส
4. การฉีดวัคซีนป้องกันโรคเฮโมรายิกเซพติซีเมีย เป้าหมาย 23,945 โดส 
การดำเนินการ 23,945 โดส
5. การฉีดวัคซีนป้องกันโรคแบลคเลค เป้าหมาย 54,000 โดส 
การดำเนินการ 54,000 โดส
6. จำนวนสัตว์ที่ได้รับบริการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันโรค(วัคซีนรวมป้องกันโรคในสัตว์ปีก ND+IB) [4 รอบ] เป้าหมาย 737,200 โดส 
การดำเนินการ 552,900 โดส
7. ดำเนินการ ฉีดวัคซีนอหิวาต์สัตว์ปีก เป้าหมาย 260,800 โดส การดำเนินการ 260,800 โดส
8. ดำเนินการ ฉีดวัคซีนกาฬโรคเป็ด เป้าหมาย 800 โดส 
การดำเนินการ 800 โดส
	-กรมปศุสัตว์ได้จัดสรรวัคซีนป้องกันโรคระบาดในสัตว์มายัง สำนักงานปศุสัตว์เขต 6 และจัดสรรวัคซีนสู่ สนง.ปศจ.ตากและ สนง.ปศอ.ดำเนินการฉีดวัคซีนตามพื้นที่เสี่ยงและตามจำนวนปศุสัตว์ในพื้นที่ต่อไป
-และ สนง.ปศอ.ทำรายงานความก้าวหน้าตามแบบรายงาน กปศ.5 ต่อ สนง.ปศจ.และกรมปศุสัตว์ต่อไป
-สนง.ปศจ.ตากได้ดำเนินการทดสอบภูมิคุ้มกันหลังจากการทำวัคซีนในสัตว์โดยสุ่มเก็บตัวอย่างจากฟาร์มตัวอย่าง ซึ่งการทำวัคซีนแล้วแต่ชนิดโรค
	ปัญหาวัคซีนมีไม่เพียงพอ 
ยังไม่ได้รับการจัดสรรวัคซีนจากกรมปศุสัตว์

	

	
	ประมง
1) แผนปฏิบัติการเฝ้าระวังโรคระบาดสัตว์น้ำ
2) การรายงานผลการเฝ้าระวังโรคระบาดสัตว์น้ำ
3) การติดตามสถานการณ์การระบาดของโรคสัตว์น้ำ
	

	
ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง
	
	
	
ไม่มีแผนงาน/งบประมาณในการดำเนินการ แต่ได้ประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางออนไลน์ เช่น Facebook, Website สำนักงานประมงจังหวัดตาก รวมถึง Line กลุ่มผู้นำชุมชนและเกษตรกร
	
	
	ปม.

	4. การลดต้นทุนการผลิต
	1.โครงการส่งเสริมการเกษตรแปลงใหญ่
	

	
	พืช
	กสก

	
	1) พื้นที่การเกษตรได้รับการพัฒนาสู่ระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ไม่น้อยกว่า
	15
	แปลง
	128,000
	128,000
	ดำเนินการอบรมถ่ายทอดความรู้แปลงใหญ่ปี 2564-66 จำนวน 15 แปลง และดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณเรียบร้อย
	เกษตรกรได้รับการสนับสนุนให้มีการรวมกลุ่มทำการผลิตสินค้าเกษตร ด้านสินค้าพืช ปศุสัตว์ และประมง มีการบริหารจัดการร่วมกัน เพื่อให้เกิดการรวมกันผลิตและรวมกันจำหน่ายโดยมีตลาดรองรับที่แน่นอน
	
	

	
	2)  ร้อยละของเกษตรกรที่เป็นสมาชิกแปลงใหญ่มีการลดต้นทุนการผลิตและผลผลิตสินค้าเกษตรเพิ่มขึ้น 
	60
	ร้อยละ
	485,000
	485,000
	การสนับสนุนปัจจัยการผลิตเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มและส่งเสริมการจัดทำแปลงเรียนรู้ จำนวน 13 แปลง ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างและเบิกจ่ายงบประมาณเรียบร้อยแล้ว
	เกษตรกรสามารถลดต้นทุนการผลิตและมีผลผลิตต่อหน่วยเพิ่มขึ้น รวมทั้งผลผลิตมีคุณภาพได้มาตรฐานภายใต้การบูรณาการของหน่วยงานภาครัฐและเอกชน
	
	

	
	ข้าว
	
	
	
	
	
	
	
	กข

	
	1) จำนวนแปลงใหญ่ที่จัดตั้ง 
	1
	แปลง
	1,192,700
	682,568
	ปีงบประมาณ 2566 ดำเนินการจัดตั้งแปลงใหญ่เเล้วเสร็จ   จำนวน 1 แปลง
- ดำเนินการจัดประชุมเวทีชุมชน เพื่อวางแผนและวิเคราะห์ปัญหา เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินงานของกลุ่มนาแปลงใหญ่
- ดำเนินการจัดทำแปลงสาธิตเรียนรู้การผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดี ณ แปลงใหญ่ข้าว หมู่ 
	ด้านปัจจัยการผลิต
- การสนับสนุนปัจจัยการผลิตสามารถเพิ่มประสิทธิภาพให้กับการผลิตของเกษตรกรได้ เช่น การสนับสนุนเครื่องคัดเมล็ดพันธุ์สามารถยกระดับการผลิตเมล็ดพันธุ์ให้แก่กลุ่มเกษตรกร และสามารถต่อยอดการผลิตและจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ได้ด้านการเพิ่มประสิทธิภาพ

	การรวมกลุ่มแปลงใหญ่ในปัจจุบันเกษตรกรให้ความสนใจที่น้อยลง เพราะเกษตรกรส่วนใหญ่มีการเพาะปลูกพืชชนิดอื่นมากกว่าและมีพื้นที่เพาะปลูกข้าวที่น้อยลง
	

	
	
	
	
	
	
	2 ตำบลตลุกกลางทุ่ง อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก
	ด้านการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตภาคการเกษตร
- มีการอบรมส่งเสริมให้ความรู้เกษตรกรกลุ่มนาแปลงใหญ่ โดยให้ความรู้ด้านการผลิตข้าวคุณภาพดี และการลดต้นทุนการผลิต พร้อมทั้งการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ในการผลิตข้าว
ด้านการตลาด
- ด้านการตลาดจะส่งเสริมการแปรรูปผลผลิต และแนะนำช่องทางการจำหน่ายให้เกษตรกร
	
	

	
	2) รายงานสถานการณ์ศัตรูข้าว 
	52
	ครั้ง/ปี
	
	
	รายงานสัปดาห์ละ 1 ครั้ง (อยู่ระหว่างการดำเนินงาน)
	
	
	

	
	3) ส่งเสริมการทำเกษตรแบบนาแปลงใหญ่
	960
	ไร่
	
	
	ส่งเสริมการทำเกษตรแบบนาแปลงใหญ่ จำนวน 968 ไร่ โดยมีการสนับสนุนปัจจัยการผลิต ได้แก่ เมล็ดพันธุ์ข้าว และการติดตามให้ความรู้โดยเจ้าหน้าที่ ทั้งในด้านการฝึกอบรม การถ่ายทอดองค์ความรู้ต่างๆในด้านการทำนา และการติดตามให้คำแนะนำตลอดการดำเนินงาน
 
	
	เน้นการดำเนินงานให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการ
	

	
	4) มูลค่าผลผลิตข้าวเพิ่มขึ้น ไม่น้อยกว่า
	15
	ร้อยละ
	
	
	กลุ่มแปลงใหญ่มีการเพิ่มมูลค่าของผลผลิต โดยการปรับเปลี่ยนการเพาะปลูกข้าวเป็นแบบอินทรีย์ เพื่อเพิ่มมูลค่าให้ข้าวและกลุ่มลูกค้าตลาดข้าวเฉพาะ สามารถเพิ่มมูลค่าจากเดิมได้ถึง ร้อยละ 25-30
	
	ขาดเครื่องมือและอุปกรณ์ในการแปรรูปและยกระดับผลิตภัณฑ์ของกลุ่ม
	

	
	ปศุสัตว์
	
	
	
	
	
	
	
	ปศ.

	
	1) พื้นที่การเกษตรแปลงใหญ่ได้รับการส่งเสริมพัฒนาด้านปศุสัตว์
	1
	แปลง
	9,800
	9,800
	มีการดำเนินการฝึกอบรมเกษตรกร ด้านการแปรรูปผลิตภัณฑ์ด้านปศุสัตว์ “โครงการส่งเสริมการแปรรูปผลิตภัณฑ์    ปศุสัตว์เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มภายใต้โครงการระบบการส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่”หลักสูตร “แปรรูปผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม”  จำนวน 20 ราย
	1. ด้านปัจจัยการผลิต
- ส่งเสริมให้เกษตรกรนำปัจจัยการผลิตที่มีอยู่พื้นที่เพื่อเป็นการลดต้นทุนการผลิต หรือการเพิ่มมูลค่าสินค้า
2. ด้านการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
- ส่งเสริมเกษตรกรให้มีการแปรรูปผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม เสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับเกษตรกรและกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ภายใต้ระบบการส่งเสริมระบบแบบแปลงใหญ่
3. ด้านการตลาด
-เป็นการเพิ่มช่องทางการตลาด จำหน่ายสินค้าที่มีหลากหลายของกลุ่มผู้บริโภคได้ และเพิ่มมูลค่าสินค้าด้านปศุสัตว์โดยการแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ 
	
	

	
	2) มูลค่าผลผลิตสินค้าเกษตรต่อแปลงเพิ่มขึ้น 
	5
	ร้อยละ
	
	
	เป็นการส่งเสริมแนวทางให้เกษตรกรสามารถเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้า เป็นการต่อยอดการดำเนินกิจกรรมเพื่อให้เกิดความสมดุลและเป็นต้นแบบการแปรรูปผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ ซึ่งสามารถเพิ่มมูลค่าสินค้าได้ประมาณร้อยละ 30

	
	
	

	
	ประมง
	
	
	
	
	
	
	
	ปม.

	
	1) จำนวนพื้นที่การเกษตรที่ได้รับการพัฒนาสู่ระบบส่งเสริมการเกษตรแปลงใหญ่ด้านประมง 
	1
	แปลง
	129,690

	123,463.50

	จัดตั้งแปลงใหญ่ 1 แปลง ชนิดสินค้า ปลาทับทิม รูปแบบการเลี้ยง การเลี้ยงปลาทับทิมในกระชัง เกษตรกรจำนวน 30 ราย พื้นที่ ต.ประดาง อ.วังเจ้า จ.ตาก
1.เตรียมการ
1.1 ทำข้อมูลรายบุคคล/รายแปลง  30 ราย
1.2 สำรวจสภาวะเศรษฐกิจและสังคมเกษตรกร 30 ราย
2.จัดทำแผนพัฒนารายแปลง      1 แปลง
3.พัฒนาองค์ความรู้ 30 ราย
4.สนับสนุนปัจจัยการผลิต 
-พันธุ์ปลานิลแดง 3,000 ตัว/ฟาร์ม และจุลินทรีย์ ปม.1 จำนวน 30 ราย
5.ส่งเสริมการตลาด 1 แปลง
6.ส่งเสริมการยกระดับมาตรฐานสินค้า 18 ฟาร์ม
7.ติดตามและประเมินผล 8 ครั้ง
	1.ด้านปัจจัยการผลิต
- มีแผนส่งมอบปัจจัยการผลิตและจุลินทรีย์ ปม.1 หลังจากการฝึกอบรมเสร็จสิ้น
2.ด้านการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตภาคการเกษตร
สนง.ประมง ได้จัดการฝึกอบรมเกษตรกรแปลงใหญ่จำนวน 30 ราย หลักสูตรการ “การพัฒนาศักยภาพการเลี้ยงปลาทับทิมในกระชัง การรวมกลุ่มและการตลาด”ในวันที่ 15 ก.พ.66 มีวิชาดังนี้
(1) นวัตกรรมการเลี้ยง โรคและการรักษาโรคปลาทับทิมในกระชัง 
(2) การพัฒนาฟาร์มตามระบบการผลิตตามมาตรฐานฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ GAP กรมประมง/มกษ. การผลิตจุลินทรีย์ ปม.1
(3) การจัดทำบัญชีฟาร์มเลี้ยงสัตว์น้ำ
(4) การเชื่อมโยงเครือข่ายผู้ผลิต ผู้ซื้อผู้ส่งออกต่อยอดธุรกิจสัตว์น้ำให้เข้มแข็งครบวงจรและ แหล่งเงินทุน
(5) การลดต้นทุน การเพิ่มผลผลิตและการบริหารจัดการระบบการผลิตและการเชื่อมโยงผลผลิตสู่ตลาด การรวมกลุ่มวิสาหกิจชุมชน 
	เป็นแปลงใหญ่ที่ดำเนินการในปีงบประมาณ 2566 เป็นปีแรก ยังไม่พบปัญหาอุปสรรคในการดำเนินการ เนื่องจากเกษตรกรมีแหล่งรับซื้อผลผลิตที่แน่นอนและราคาผลผลิตในช่วงไตรมาสที่ 3 มีราคาผลผลิตที่สูงขึ้นกว่าในช่วงไตรมาส 1-2
	

	
	
	
	
	
	
	
	หลักการดำเนินงาน และบริหารจัดการกลุ่มระบบการส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่
3.ด้านการตลาด
(1) ผลผลิตสัตว์น้ำของแปลงใหญ่มีการจำหน่ายผ่านบริษัทที่ได้บันทึกข้อตกลงกันไว้
(2) ผลผลิตสัตว์น้ำของแปลงใหญ่ได้คุณภาพมาตรฐานตามข้อกำหนดเงื่อนไขของบริษัทผู้รับซื้อ
4.ด้านสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรต่อหน่วย มีการปรับตัวเพิ่มขึ้น
(1) ฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำของแปลงใหญ่ (แปลงปี 2566) จำนวน 30 ฟาร์ม มีการรับการรับรองมาตรฐาน GAP เรียบร้อยแล้ว จำนวน 4 ฟาร์ม (ร้อยละ 13.33) คงเหลืออีก 26 ฟาร์ม(ร้อยละ 86.67) อยู่ระหว่างการส่งเสริม ให้คำแนะนำ และเตรียมความพร้อมเกษตรกรให้เข้าสู่มาตรฐาน GAP โดยในปีงบประมาณ 2566 
(2) แปลงใหญ่จะมีแผนที่ได้รับการฝึกอบรมเกี่ยวกับนวัตกรรมการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในวันที่ 15 ก.พ.66
	
	

	
	2) ต้นทุนการผลิตสินค้าประมงของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการลดลง ไม่น้อยกว่า
	5
	ร้อยละ
	
	
	เพิ่งเริ่มดำเนินการในปีงบประมาณ 2566 เป็นปีแรก
	ได้ส่งเสริมองค์ความรู้การลดต้นทุนด้วยการผลิตอาหารสัตว์น้ำที่มีคุณภาพดีและราคาถูก โดยวิทยากรจากกรมประมง และส่งเสริมให้เกษตรกรจัดซื้อลูกพันธุ์จากกรมประมง เพื่อนำมาอนุบาลให้ได้ขนาดที่เหมาะสมก่อนปล่อยลงเลี้ยงในกระชังต่อไป เพื่อลดต้นทุนการผลิต
	
	

	5.การส่งเสริมอาชีพด้านประมงและปศุสัตว์                 
	1. โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน

	
	เกษตรผสมผสาน วนเกษตร
	สปก.

	
	1)  พื้นที่ในเขตปฏิรูปที่ดินได้รับการส่งเสริมให้เป็นเกษตรกรรมยั่งยืน เพิ่มขึ้น 
	530
	ไร่
	56,040

















	46,385










	1.กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาเกษตรทฤษฎีใหม่ในเขตปฏิรูปที่ดิน  
- กิจกรรมอบรม เกษตรกรขั้นที่ 1 หลักสูตรการส่งเสริมเกษตร
ทฤษฎีใหม่ในเขตปฏิรูปที่ดิน      ณ ศูนย์ ศพก. อ.แม่สอด จ.ตาก ในวันที่ 20 มกราคม 66 จำนวน 10 ราย 30 ไร่
- การสนับสนุน กิจกรรมอบรม เกษตรกรขั้นที่ 3 หลักสูตรการสร้างมาตรฐานสินค้าและการเขื่อมโยงเครือข่าย ณ ศูนย์ ศพก.เครือข่าย     ต.นาโบสถ์ อ.วังเจ้า และ วช.แปรรูปสมุนไพรปลูกรัก อ.แม่ระมาด จ.ตาก เมื่อ 25-26 มกราคม 66 จำนวน       1 กลุ่ม/10 ราย ปัจจัยการผลิต จำนวน 10 ราย 1 กลุ่ม อยู่ระหว่างดำเนินการ 
	- เกษตรกรมีการปรับเปลี่ยนพื้นที่ตามรูปแบบเกษตรทฤษฎีใหม่ได้อย่างเหมาะสมตามบริบทของพื้นที่ เกิดการรวมกลุ่มอย่างเข้มแข็ง มีการเชื่อมโยงเครือข่าย การผลิตและการตลาด
-พื้นที่มีการปรับเปลี่ยนเข้าสู่ ระบบเกษตรทฤษฎีใหม่ 
- พื้นที่เขตปฏิรูปที่ดินได้รับการ ฟื้นฟู อนุรักษ์พื้นที่เกษตรกรรม ยั่งยืนเพิ่มขึ้น
	-
	

	
	
	
	
	410,813

	407,173

	2. กิจกรรมส่งเสริมระบบ        วนเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดิน
- กิจกรรมอบรมเกษตรกร ขั้นที่ 1 หลักสูตรปรับเปลี่ยนแนวคิด เกษตรเชิงเดี่ยวสู่รูปแบบการผลิตระบบวน เกษตร ณ ศพก.
อ.แม่สอด ในวันที่ 3 มีนาคม 2566 จำนวน 45 ราย
- กิจกรรมอบรมเกษตรกร ขั้นที่ 2 หลักสูตรการพัฒนาวนผลิตภัณฑ์และการเพาะขยายพันธุ์พืช   ณ แปลงต้นแบบวนเกษต  นายวราห์ นายกต้น ต.นาโบสถ์ อ.วังเจ้า จำนวน 5 ราย
- สนับสนุนปัจจัยการผลิต กล้าพันธุ์ไม้ 3 อย่าง ประโยชน์  4 อย่าง แก่เกษตรกรขั้นที่ 1     ขั้นที่ 2 และเกษตรกรแปลงต้นแบบ จำนวน 51 ราย 500 ไร่
	- เกษตรกรปรับเปลี่ยนแนวคิด พัฒนาความรู้ให้ปรับเปลี่ยน
รูป แบบการผลิตสู่วนเกษตร
- พื้นที่เขตปฏิรูปที่ดินได้รับการ ส่งเสริมเป็นระบบวนเกษตร

	
	

	
	2) พื้นที่ดำเนินการมีการปรับเปลี่ยนเข้าสู่การทำเกษตรกรรมยั่งยืน ไม่น้อยกว่า 
	40
	ร้อยละ
	
	
	- ติดตามและประเมินผลการปรับ เปลี่ยนเข้าสู่ระบบวนเกษตรและ
การปรับเปลี่ยนรูปแบบการผลิต
เกษตรทฤษฎีใหม่ ในห้วงเวลา เดือน สิงหาคม 2566
	
	
	

	
	3) ร้อยละ 60 ของเกษตรกร มีรายได้เงินสดสุทธิครัวเรือนเกษตร เพิ่มขึ้น ไม่น้อยกว่า 

	10
	ร้อยละ
	
	
	-ข้อมูลประเมินศักยภาพของ เกษตรกรหลังเข้าร่วมโครงการฯ
ดำเนินการ เดือน สิงหาคม 2566
	
	
	

	
	เกษตรผสมผสาน
	                     
	
	
	
	
	
	
	กษ.

	
	1) พื้นที่เกษตรผสมผสานเพิ่มขึ้น 
	16
	ไร่
	35,000
	อยู่ระหว่างดำเนินการ
	(1) คัดเลือกกลุ่มเกษตรกรเข้าร่วมโครงการที่เกิดจากการรวมตัวกันของเกษตรกรที่ทำการเกษตรในรูปแบบเกษตรผสมผสาน จำนวน 1 กลุ่ม คือ กลุ่มแม่บ้านหนองตาเรือ ตำบลวังหิน อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก มีสมาชิกจำนวน 16 ราย โดยเฉลี่ยรายละ 1 ไร่  
(2) จัดทำข้อมูลทั่วไปของกลุ่มเกษตรกร เพื่อเป็นฐานข้อมูลของโครงการ
(3) จัดกระบวนการกลุ่มและจัดเวทีชี้แจงทำความเข้าใจกลุ่มเกษตรกร และให้ความรู้การเข้าสู่ระบบการรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตร (การผลิตทางการเกษตรที่ดีและเหมาะสม GAP หรือ ระบบการรับรองแบบมีส่วนร่วม PGS) เพื่อให้กลุ่มเกษตรกรเลือกเข้าสู่ระบบรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตรมาตรฐานใดมาตรฐานหนึ่ง
(4) จัดทำโครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน (เกษตรผสมผสาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 กิจกรรมการรวมกลุ่ม หลักสูตร “การทำเกษตรผสมผสาน การเพิ่มศักยภาพในด้านต่างๆ และการพัฒนาผลผลิต 
	 ด้านการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตภาคการเกษตร
    (1) หลักสูตรการฝึกอบรม      มีความเหมาะสมและเชื่อมั่นได้ว่าเกษตรกรจะสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและทำการเกษตรผสมผสานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น วิชา การวางแผนพื้นที่ทำการเกษตรแบบผสมผสาน เพื่อสร้างรายได้และความมั่นคงทางอาหารได้อย่างยั่งยืน, วิชา การตรวจวิเคราะห์ดิน การปรับปรุงบำรุงดินเพื่อให้มีความเหมาะสม การทำปุ๋ยหมัก น้ำหมักชีวภาพ,วิชา การปฏิบัติเพื่อให้ได้การรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตร (GAP)
   (2) วิทยากรมีความรู้ความสามารถในการถ่ายทอด    ซึ่งเป็นวิทยากรที่ปฏิบัติงานเฉพาะด้านในแต่ละด้าน เช่น เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านการรับรอง GAP ของกรมวิชาการเกษตร เจ้าหน้าที่สถานีพัฒนาที่ดินจังหวัด
	
	

	
	
	
	
	
	
	ทางการเกษตรให้ได้มาตรฐาน เพื่อเพิ่มมูลค่าและสร้างรายได้ให้กับเกษตรกร และได้รับการอนุมัติดำเนินโครงการเรียบร้อยแล้ว และกำหนดจัดการฝึกอบรมและฝึกปฏิบัติตามโครงการฯ ระหว่างวันที่ 25-26 กรกฎาคม 2566 เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้เกษตรกรเข้าสู่ระบบการรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตร   
	
	
	

	
	2) ร้อยละ 3 ของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ เข้าสู่ระบบการรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตร 
	3
	ร้อยละ
	
	
	- เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ  มีความพร้อม จะเข้ารับการตรวจรับรองมาตรฐานเกษตรปลอดภัย (GAP) เบื้องต้น 3 ราย คิดเป็นร้อยละ 18.75 แต่ทั้งนี้ยังอยู่ในขั้นตอนการจัดกระบวนการฝึกอบรมและให้ความรู้ซึ่งยังไม่แล้วเสร็จ
	
	
	

	
	2. โครงการขับเคลื่อนการเกษตรระดับหมู่บ้านสู่การผลิตสินค้าเกษตรมูลค่าสูง
	กษ.

	
	1)  จำนวนแผนพัฒนาหมู่บ้านฉบับทบทวนที่มีการบรรจุแผนงาน/โครงการด้านการเกษตร

	9
	แผน
	47,900
	24,138
	จากการดำเนินการทบทวนแผนพัฒนาหมู่บ้าน จำนวน 9 อำเภอ มีแผนพัฒนาหมู่บ้าน จำนวน 9 หมู่บ้าน รวม 24 โครงการ ประกอบด้วย
    1. บ้านประจำรักษ์ หมู่ 10 ตำบลวังหิน อำเภอเมืองตาก สินค้า ข้าว จำนวน 9 โครงการ
    - บ้านแม่สลิด หมู่ 1 ตำบล
แม่สลิด อำเภอบ้านตาก สินค้า ลำไย จำนวน 1 โครงการ
    - บ้านสามเงา หมู่ 2 ตำบลสามเงา อำเภอสามเงา สินค้า ลำไย จำนวน 1 โครงการ  
- บ้านเด่นวัว หมู่ 4 ตำบลเชียงทอง อำเภอวังเจ้า สินค้า ลำไย จำนวน 1 แผนงาน/โครงการ
   - บ้านร่วมใจพัฒนา หมู่ 10 ตำบลแม่ปะ อำเภอแม่สอด สินค้า พืชผัก จำนวน 3 โครงการ
    - บ้านโฮ่ง หมู่ 5 ตำบล
แม่ระมาด อำเภอแม่ระมาด สินค้า กล้วยน้ำว้า จำนวน 2 โครงการ 
    - บ้านแม่ระเมิง หมู่ 8 ตำบลแม่สอง อำเภอท่าสองยาง สินค้า กาแฟ จำนวน 4 โครงการ
  - บ้านทหารผ่านศึก หมู่ 4 ตำบลรวมไทยพัฒนา อำเภอ
พบพระ สินค้า อะโวคาโด จำนวน 2 โครงการ
    - บ้านแม่กลองเก่า หมู่ 2 ตำบลแม่กลอง อำเภออุ้มผาง สินค้า กล้วยน้ำว้า จำนวน 1 โครงการ 

	-  ใช้กลไกคณะทำงานโครงการขับเคลื่อนการเกษตรระดับหมู่บ้านสู่การผลิตสินค้าเกษตรมูลค่าสูงระดับอำเภอ ในการขับเคลื่อนโครงการฯ 
- การเสนอแผนงาน/โครงการ เป็นโครงการที่ยกระดับการผลิตสินค้าเกษตรระดับหมู่บ้าน ให้มีมูลค่าเพิ่มขึ้นโดยการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้ประโยชน์ และการสนับสนุนวัสดุการเกษตร
- งบประมาณที่ได้รับการสนับสนุน สำนักงานใช้ในการดำเนินงานทบทวนแผนพัฒนาหมู่บ้าน และการติดตามประเมินผลเป็นหลัก
	
	

	
	2)  แผนงาน/โครงการด้านการเกษตรได้รับการผลักดันเข้าสู่แผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัดและแผนพัฒนาจังหวัด

	9
	แผน
	-
	-
	มีแผนพัฒนาหมู่บ้าน จำนวน 24 แผนงาน อยู่ระหว่างผลักดันเข้าสู่แผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัดและแผนพัฒนาจังหวัด

	
	
	

	6.คุณภาพและมาตรฐานในการรับรองสินค้าเกษตร
	1. โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน (ส่งเสริมเกษตรอินทรีย์)
	

	[bookmark: _Hlk123711926]
	พืช 
	
	
	
	
	
	
	
	กสก.

	
	1) จำนวนเกษตรกรได้รับการอบรมด้านการผลิตและกระบวนการจัดการสินค้าเกษตรอินทรีย์ 
	21
	ราย
	24,570
	24,570
	- ดำเนินการจัดกิจกรรมอบรมเกษตรกรเข้าสู่มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ ณ กลุ่มปลูกผักบ้านตลุกสัก ตำบลวังหิน อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก (เกษตรกรรายเดิม ปี 2565) ในวันที่ 5 มกราคม 2566 จำนวนเกษตรกร 21 ราย
- การสนับสนุนปัจจัยการผลิตเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพืชอินทรีย์ จำนวน 21 แปลง 
- ติดตาม ให้คำปรึกษา และประเมินแปลงเบื้องต้น จำนวน 21 แปลง ๆ ละ 2 ครั้ง 
	- เกิดเกษตรกรต้นแบบที่มีความพร้อม สามารใช้เป็นจุดดูงาน หรือศูนย์ถ่ายทอดความรู้ได้

- เกิดการรวมกลุ่มผู้ผลิตพืชอินทรีย์ เพื่อเพิ่มช่องทางทางการตลาดให้มากยิ่งขึ้น
	- พื้นที่ไม่มีเอกสารสิทธิ์
- พื้นที่ทำการเกษตรโดยทั่วไปหรือแปลงบริเวณใกล้เคียง ยังเป็นการผลิตในระบบใช้สารเคมี ทำให้ยากในการขอการรับรองมาตรฐานการผลิตพืชอินทรีย์ 

	

	
	2) ร้อยละของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการผ่านการประเมินแปลงเบื้องต้น 
	70
	ร้อยละ
	
	
	- เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการผ่านการประเมินแปลงเบื้องต้น จำนวน 21 ราย คิดเป็นร้อยละ 100
	
	
	

	
	ข้าว 
	
	
	
	
	
	
	
	กข.

	
	1) ส่งเสริมและพัฒนาการผลิตข้าวอินทรีย์ 
	1,849.75
	ไร่
	415,455
	178,195
	ส่งเสริมกลุ่มเกษตรกรให้ผลิตข้าวอินทรีย์ตามมาตรฐานข้าวอินทรีย์ สร้างความยั่งยืนในการผลิตข้าวอินทรีย์ และเตรียมความพร้อมเข้าสู่ 
	ด้านการผลิต
มีการอบรมหลักสูตรการผลิตข้าวอินทรีย์ พร้อมทั้งวิธีปฏิบัติที่ถูกต้อง เพื่อให้เกษตรกรสามารถ
	เกษตรกรที่ผ่านการรับรองตามมาตรฐานการผลิตข้าวอินทรีย์ในระยะผ่านการรับรอง (T3) ยังไม่ได้รับเงินอุดหนุนตาม
	

	
	
	
	
	
	
	หลักการผลิตข้าวอินทรีย์ตามมาตรฐานสากล เกษตรกรได้รับการตรวจรับรองเพื่อให้ได้การรับรองการผลิตข้าวตามมาตรฐานข้าวอินทรีย์ ร้อยละ 80  ของผู้สมัครเข้าร่วมโครงการฯ รวม 1,843 ไร่ และจำหน่ายผลผลิตได้ในราคาที่สูงขึ้น  
	ปฏิบัติได้อย่างถูกวิธีและผ่านมาตรฐานการรับรอง เกษตรกรได้มีความพร้อมในการปรับเปลี่ยนการเพาะปลูกและสามารถดำเนินการตามหลักปฏิบัติการผลิตข้าวอินทรีย์ได้อย่างถูกต้องตามข้อกำหนด
ด้านการตลาด
มีการส่งเสริมการแปรรูปข้าวอินทรีย์ เพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าให้มากขึ้น และส่งเสริมการทำตลาดสินค้าออนไลน์ หรือการจัดการสินค้าตลาดข้าวเฉพาะ โดยส่งเสริมให้ผู้บริโภคเห็นความสำคัญของข้าวอินทรีย์ที่เกษตรกรผลิตขึ้น
ด้านสภาพแวดล้อม
เกษตรกรมีสุขภาพที่ดีขึ้น เนื่องด้วยการลดการใช้สารเคมี ซึ่งส่งผลต่อสภาพแวดล้อมในพื้นที่ ไม่มีการป่นเปื้อนของสารเคมี และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมพร้อมทั้งสามารถลดต้นทุนการผลิตได้
	โครงการข้าวอินทรีย์ จำนวน 214 ราย พื้นที่ 1,351.75 ไร่
	

	
	2) ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตข้าว 
	246
	ราย
	
	
	 - ถ่ายทอดความรู้หลักการผลิตข้าวอินทรีย์ เทคโนโลยีการลดต้นทุน มาตรฐานสินค้าเกษตร มกษ.9000 จำนวน 245 ราย (เกษตรกรเสียชีวิต 1 ราย)
 

	
	
	

	
	
	
	
	
	
	- จัดอบรมหลักสูตรเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าวอินทรีย์ และจัดอบรมระบบควบคุมภายในแบบกลุ่ม (ICS) มาตรฐานอินทรีย์
	
	
	

	
	3)  มูลค่าของสินค้าเกษตรปลอดภัยตามการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีและเกษตรอินทรีย์เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า 
	20
	ร้อยละ
	
	
	กลุ่มเกษตรกรมีการรวมกลุ่มผลิตสินค้าข้าวตามข้อกำหนดมาตรฐานการผลิตข้าวอินทรีย์ สามารถผลิตข้าวอินทรีย์ที่มีความปลอดภัยต่อตัวเกษตรกรและผู้บริโภค โดยเฉพาะกลุ่มผู้สูงอายุ คนรักสุขภาพ  และกลุ่มลูกค้าข้าวตลาดเฉพาะ กลุ่มเกษตรกรสามารถเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรอินทรีย์จากเดิมได้ถึง ร้อยละ 30
	
	
	


	
	ปศุสัตว์
	
	
	
	
	
	
	
	ปศ.

	
	1) จำนวนเกษตรกรได้รับการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน
	
	ราย
	
	
	ไม่มีแผนงาน/งบประมาณในการดำเนินการ
	
	
	

	
	2) สินค้าปศุสัตว์อินทรีย์ที่เข้าระบบการรับรองมีมูลค่าเพิ่มขึ้น
	
	ร้อยละ
	
	
	
	
	
	

	
	ประมง
	
	
	
	
	
	
	
	ปม.

	
	1)  เกษตรกรได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการ เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ 
	-
	ราย
	
	
	ไม่มีแผนงาน/งบประมาณในการดำเนินการ
	
	
	

	
	2)  เกษตรกรที่ได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำมีความรู้เพิ่มขึ้น 

	-
	ร้อยละ
	
	
	
	
	
	

	
	2.โครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร (ส่งเสริมเกษตร GAP)
	

	
	พืช  
	
	
	
	
	
	
	
	กสก

	
	1) จำนวนเกษตรกรได้รับการอบรมให้ความรู้ตามระบบมาตรฐาน GAP 
	126
	ราย
	50,400
	50,400
	เกษตรกรเป้าหมายโครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตรจำนวน 126 ราย ได้รับการอบรมให้ความรู้ตามหลักสูตร “การพัฒนาเกษตรกรเข้าสู่ระบบคุณภาพและมาตรฐานสินค้าเกษตร GAP” 
	เกษตรกรเป้าหมายได้รับการพัฒนาให้มีความรู้ความเข้าใจด้านการผลิตตามระบบมาตรฐาน GAP มีการจัดการระบบการผลิตที่มีประสิทธิภาพ ปลอดภัยต่อทั้งผู้ผลิต ผู้บริโภค เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และเป็นที่ต้องการของตลาด
	
	

	
	2) ร้อยละของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการผ่านการประเมินแปลงเบื้องต้นพร้อมที่จะยื่นของการรับรองตามระบบมาตรฐาน GAP 
	80
	ร้อยละ
	
	
	เกษตรกรเป้าหมาย ร้อยละ 80 สามารถนำความรู้การผลิตสินค้าเกษตรตามระบบมาตรฐาน GAP ไปปฏิบัติในแปลง 
	ผ่านการประเมินแปลงเบื้องต้นพร้อมที่จะยื่นขอการรับรองตามระบบมาตรฐาน GAP
	ต้องดำเนินการติดตามให้คำปรึกษาแนะนำเกษตรกร และเน้นย้ำในการปฏิบัติตามข้อกำหนดของระบบมาตรฐาน GAP อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกษตรกรสามารถปฏิบัติได้ตามข้อกำหนดของการรับรองมาตรฐานต่อไป
	

	
	ข้าว 
	
	
	
	
	
	
	
	กข.

	
	1)  จำนวนแปลงข้าวที่มีมาตรฐานเพิ่มขึ้น 
(มาตรฐานอินทรีย์)
	2
	แปลง
	140,000
	21,576
	กลุ่มแปลงใหญ่ข้าวที่อยู่ในมาตรฐาน GAP ได้พัฒนาเป็นกลุ่มข้าวอินทรีย์ จำนวน 2 กลุ่ม จำนวน 2 แปลง รวม 969 ไร่ เกษตร จำนวน 79 ราย 
	เกษตรกรส่วนใหญ่ที่ได้รับมาตรฐาน GAP ได้ยกระดับการผลิตเป็นข้าวอินทรีย์ เพื่อการรับรองมาตรฐานข้าวอินทรีย์
	
	

	
	2)  พื้นที่ผ่านการตรวจสอบและรับรองมาตรฐาน 
	969
	ไร่
	
	
	พื้นที่ผ่านการตรวจสอบและรับรองมาตรฐาน จำนวน 969 ไร่  
	
	
	

	
	3)  มูลค่าของสินค้าเกษตรปลอดภัยเพิ่มขึ้น ไม่น้อยกว่า
	15
	ร้อยละ
	
	
	มูลค่าของสินค้าเกษตรปลอดภัยเพิ่มขึ้น ไม่น้อยกว่าร้อยละ 15
	
	
	

	7. การพัฒนาช่องทางตลาด
	1.โครงการส่งเสริมและพัฒนาสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น
	

	
	พืช 
	    
	
	
	
	
	
	
	กสก.

	
	1) จำนวนเกษตรกรได้รับการถ่ายทอดความรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพไม้ผล   อัตลักษณ์พื้นถิ่นที่เหมาะสมกับศักยภาพพื้นที่ให้มีคุณภาพได้มาตรฐานเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มได้ 
	30
	ราย
	9,000
	9,000
	- เกษตรกรที่เข้ารับการอบรมถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตสินค้าไม้ผลอัตลักษณ์พื้นถิ่นและภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เหมาะสมกับพื้นที่ ได้รับความรู้ในการพัฒนาการผลิตไม้ผลอัตลักษณ์คุณภาพ โดยมีการรวมกลุ่มเพื่อพัฒนาศักยภาพการผลิตไม้ผล    ที่เหมาะสมกับศักยภาพตาม     อัตลักษณ์และภูมิปัญญาท้องถิ่นของพื้นที่ จำนวน 30 ราย
เป้าหมาย : เกษตรกรบ้านรวมไทยพัฒนาที่ 8 หมู่ 6 ตำบลรวมไทยพัฒนา อำเภอพบพระ .
สินค้า  : อะโวคาโด 
	- เกษตรกรเป้าหมาย ที่เข้าร่วมโครงการ สามารถนำความรู้มาประยุกต์ใช้วางแผนการผลิต และการตลาด เพื่อพัฒนาการผลิตสินค้าไม้ผลอัตลักษณ์และภูมิปัญญาท้องถิ่นที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน และเพิ่มมูลค่าสู่การรองรับ GI ในอนาคต
	
	

	
	2) จำนวนภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เกิดขึ้นสามารถเป็นแหล่งเรียนรู้ 
	9
	จุด
	
	
	- ดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น และข้อมูลนวัตกรรมด้านการเกษตรจากข้อมูลที่มีอยู่ และจัดทำเป็นฐานข้อมูลในการเก็บรักษา พัฒนาต่อยอดและสามารถสืบค้นได้ ครบถ้วนทั้ง  9 จุด

	- มีฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น และนวัตกรรมด้านการเกษตรที่เป็นปัจจุบัน ที่เกษตรกร และผู้ที่สนใจ สามารถสืบค้นและนำไปใช้ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม
	
	

	
	3) เกษตรกรสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้กับเทคโนโลยีการผลิตของตนเองเพื่อเพิ่มมูลค่าของไม้ผลอัตลักษณ์พื้นถิ่นเพิ่มขึ้น ไม่น้อยกว่า
	80
	ร้อยละ
	
	
	- เกษตรกรเป้าหมาย ร้อยละ 80 สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้กับเทคโนโลยีการผลิตของตนเองเพื่อเพิ่มมูลค่าของ    ไม้ผลอัตลักษณ์พื้นถิ่นเพิ่มขึ้น	
	- เกษตรกรเป้าหมาย สามารถรวมกลุ่มเพื่อพัฒนาศักยภาพการผลิตไม้ผลที่เหมาะสม และสามารถเพิ่มมูลค่าไม้ผลอัตลักษณ์พื้นถิ่นได้
	
	

	
	4) ร้อยละของแหล่งเรียนรู้ได้รับการส่งเสริมและพัฒนา
	100
	ร้อยละ
	
	
	- ส่งเสริมและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นและนวัตกรรมด้านการเกษตรของทุกอำเภอ     คิดเป็นร้อยละ 100
	-  ทุกอำเภอ มีแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นและนวัตกรรมด้านการเกษตร ที่สามารถพัฒนาให้เกิดประโยชน์ต่อเกษตรกรและชุมชนต่อไป
	
	




	
	ข้าว
	
	
	
	
	
	
	
	กข.

	
	1) ส่งเสริมการผลิตข้าวอัตลักษณ์พื้น ถิ่น 
	
	ไร่
	
	
	ไม่มีแผนงาน/งบประมาณในการดำเนินการ
	
	
	

	
	2) สินค้าข้าวสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) 
	
	ผลิตภัณฑ์
	
	
	
	
	
	

	
	3) มูลค่าการผลิตข้าว
อัตลักษณ์พื้นถิ่น เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า 
	
	ร้อยละ
	
	
	
	
	
	

	
	2.โครงการส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชน
	กสก.

	
	1) จำนวนสมาชิกวิสาหกิจชุมชนได้รับความรู้ด้านการบริหารจัดการวิสาหกิจชุมชน และแนวทางการจัดทำแผนพัฒนากิจการวิสาหกิจชุมชน 
	14
	แห่ง
	154,000
	76,500
	สำนักงานเกษตรอำเภอดำเนินการจัดเวทีชุมชน เพื่อประเมินศักยภาพและวิเคราะห์สถานการณ์ของวิสาหกิจชุมชน โดยใช้เครื่องมือแบบประเมินศักยภาพวิสาหกิจชุมชน เพื่อให้วิสาหกิจชุมชนมีความเข้าใจในสถานการณ์ การดำเนินกิจการ จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรคต่อ 
	ได้ผลการประเมินศักยภาพวิสาหกิจชุมชน และแผนพัฒนากิจการวิสาหกิจชุมชน เพื่อยกระดับศักยภาพ
	วิสาหกิจชุมชนส่วนใหญ่ ต้องการการสนับสนุนโรงเรือน และครุภัณฑ์ 
เพื่อพัฒนาด้านการผลิตสินค้าให้ได้มาตรฐาน อย.
	

	
	
	
	
	
	
	การพัฒนาและยกระดับศักยภาพวิสาหกิจชุมชน และจัดทำรายงานผลการประเมินศักยภาพวิสาหกิจชุมชน และแผนพัฒนากิจการวิสาหกิจชุมชน  - ยกระดับศักยภาพวิสาหกิจชุมชนจากระดับปานกลาง เป็นระดับดี จำนวน 9 แห่ง
- ยกระดับศักยภาพวิสาหกิจชุมชนจากระดับปรับปรุง เป็นระดับ       ปานกลาง จำนวน 5 แห่ง
	
	
	

	
	2) จำนวนสมาชิกวิสาหกิจชุมชนได้รับความรู้ด้านการบริหารจัดการวิสาหกิจชุมชน และแนวทางการจัดทำแผนพัฒนากิจการวิสาหกิจชุมชน 
	140
	ราย
	
	
	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน เนื่องจากได้รับการจัดสรรงบประมาณในงวดที่ 3 (เดือนกรกฎาคม 2566) 


	
	
	

	
	3) ร้อยละของวิสาหกิจชุมชนที่เข้าร่วมโครงการได้รับการยกระดับศักยภาพในการดำเนินกิจการ
	100
	ร้อยละ
	
	
	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน เนื่องจากได้รับการจัดสรรงบประมาณในงวดที่ 3 (เดือนกรกฎาคม 2566) 
	
	
	

	
	3.โครงการพัฒนาศักยภาพการดำเนินธุรกิจของสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร และธุรกิจชุมชน
	กสส.

	
	1) สหกรณ์ภาคการเกษตรและกลุ่มเกษตรกรได้รับการพัฒนาศักยภาพการดำเนินธุรกิจและการพัฒนาองค์กร 
	1
	แห่ง
	20,100
	15,778
	1. สหกรณ์เป้าหมาย (สหกรณ์การเกษตรพบพระ จำกัด) ได้เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อวิเคราะห์ปัญหาและแนวทางการแก้ไขปัญหาของสหกรณ์และสร้างเวทีแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และประสบการณ์ของสหกรณ์ ระหว่างวันที่ 14-16 
	1. หลักสูตรที่อบรมมีความเหมาะสมเพราะสามารถใช้เป็นแนวทางให้คณะกรรมการดำเนินการและพนักงานของสหกรณ์นำไปพัฒนาศักยภาพการดำเนินธุรกิจเกษตรของสหกรณ์ในรูปแบบของการจัดทำแผนพัฒนาธุรกิจที่มีความเฉพาะเจาะจงและ
	
	

	
	
	
	
	
	
	ธันวาคม 2565 ณ โรงแรมเดอะ ลอฟต์ รีสอร์ท กรุงเทพฯ
2. จัดอบรมต่อยอดเพิ่มขีดความสามารถในการดำเนินธุรกิจของสหกรณ์เป้าหมาย วันที่ 23 พฤษภาคม 2566
3. สหกรณ์เป้าหมาย (สหกรณ์การเกษตรพบพระ จำกัด) เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนสรุปผลการดำเนินโครงการ ในเดือนกรกฎาคม 2566
4. สหกรณ์เป้าหมาย (สหกรณ์การเกษตรพบพระ จำกัด) เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสรุปผลการดำเนินโครงการ รวมถึงแลกเปลี่ยนประสบการณ์จากการดำเนินงานตามโครงการของสหกรณ์ ในเดือนสิงหาคม 2566
	เข้ากับบริบทของสหกรณ์ ส่งผลให้สหกรณ์มีศักยภาพในการดำเนินธุรกิจ
2. สหกรณ์ได้รับการอบรมต่อยอดเพิ่มขีดความสามารถในการดำเนินธุรกิจของสหกรณ์ในการจัดทำแผนธุรกิจ การบริหารสินเชื่อ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับงบการเงิน และการบริหารธุรกิจรวบรวม สามารถสร้างกำไรจากการดำเนินงานและให้ผลตอบแทนแก่สมาชิกในรูปแบบเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนเพิ่มขึ้น
	
	

	
	2) สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการส่งเสริมทำเกษตรแปรรูป 
	-

	แห่ง
	
	
	ไม่มีในแผนปฏิบัติงานและงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2566 ของกรมส่งเสริมสหกรณ์
	
	
	

	
	3) สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการสามารถให้ผลตอบแทนแก่สมาชิกในรูปแบบเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนเพิ่มขึ้นอย่างน้อย 
	3

	ร้อยละ
	
	
	ยังไม่มีการจัดสรรเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืน เนื่องจากสหกรณ์การเกษตรพบพระ จำกัด ยังไม่ได้ประชุมใหญ่ เพราะผู้สอบบัญชียังไม่รับรองงบการเงิน แต่จะมีการประชุมใหญ่ ภายใน 150 วันนับ
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	จากวันสิ้นบัญชี กำหนดภายในวันที่ 28 สิงหาคม 2566
	
	
	

	
	4) อัตราการขยายตัวของมูลค่าสินค้าเกษตรแปรรูปขยายตัว 
	-
	ร้อยละ
	
	
	ไม่มีในแผนปฏิบัติงานและงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2566 ของกรมส่งเสริมสหกรณ์
	
	
	

	
	4.โครงการส่งเสริมและพัฒนาสถาบันเกษตรกร
	กสส.

	
	1) สหกรณ์ภาคการเกษตรและกลุ่มเกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาเพื่อรักษาและยกระดับความเข้มแข็ง 
	3
	แห่ง
	35,400
	35,400
	สหกรณ์ได้รับการส่งเสริม จำนวน 3 แห่ง ได้แก่
- จัดประชุมวันที่ 28 ก.พ.66       ณ สหกรณ์การเกษตร คทช.
ฝั่งซ้ายแม่น้ำปิง จำกัด
- จัดประชุมวันที่ 28 มี.ค.66         ณ สหกรณ์ผู้ใช้น้ำชลประทาน           เกาะตะเภา-ตากตก จำกัด
- จัดประชุมวันที่ 12 ก.ค. 2566 ณ สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส.ตาก จำกัด


	เกณฑ์การประเมินการจัดชั้นสหกรณ์ประกอบด้วย 4 ด้าน ได้แก่ ความสามารถในการบริการสมาชิก (การมีส่วนร่วม), ประสิทธิภาพในการดำเนินธุรกิจ (อัตราส่วนทางการเงิน), ประสิทธิภาพในการจัดการองค์กร (การควบคุมภายใน), ประสิทธิภาพของการบริหารงาน (ข้อบกพร่อง) ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความสามารถในการดำเนินธุรกิจของสหกรณ์ โดยพิจารณาจากงบการเงิน (การวิเคราะห์งบดุล การวิเคราะห์งบกำไรขาดทุน) นำผลการวิเคราะห์ไปประเมินการจัดชั้นสหกรณ์ให้อยู่ในระดับชั้น 1, 2 และ 3 ต่อไป
	เกณฑ์การประเมินด้านประสิทธิภาพในการจัดการองค์กร (การควบคุมภายใน) เป็นการประเมินโดยกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ซึ่งขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้สอบบัญชี
	

	
	2) สหกรณ์ภาคการเกษตรและกลุ่มเกษตรกรเป้าหมายที่อยู่ในระดับชั้น 1 สามารถรักษาความเข้มแข็งอยู่ในระดับชั้น 1 ได้ 
	100
	ร้อยละ
	
	
	การประเมินการจัดระดับความเข้มแข็งสหกรณ์ ดำเนินการในเดือนสิงหาคมของทุกปี

	
	
	

	
	3) สหกรณ์ภาคการเกษตรและกลุ่มเกษตรกรเป้าหมายที่อยู่ในระดับชั้น 2 สามารถรักษาความเข้มแข็งอยู่ในระดับชั้น 1ได้ 
	60
	ร้อยละ
	
	
	การประเมินการจัดระดับความเข้มแข็งสหกรณ์ ดำเนินการในเดือนสิงหาคมของทุกปี

	
	
	

	
	4) สหกรณ์ภาคการเกษตรและกลุ่มเกษตรกรเป้าหมายที่อยู่ในระดับชั้น 3 สามารถรักษาความเข้มแข็งอยู่ในระดับชั้น 1 หรือ 2 ได้ 
	-
	ร้อยละ
	
	
	ไม่มีในแผนปฏิบัติงานและงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2566 ของกรมส่งเสริมสหกรณ์
	
	
	

	
	5. โครงการยกระดับสถาบันเกษตรกรให้เป็นผู้ประกอบการธุรกิจเกษตร
	กสส.

	
	1) สหกรณ์ภาคการเกษตรได้รับการพัฒนาศักยภาพเพื่อยกระดับเป็นผู้ประกอบการธุรกิจเกษตร 
	
	แห่ง
	
	
	ไม่มีแผนงาน/งบประมาณในการดำเนินการ
	
	
	

	
	2) สหกรณ์ภาคการเกษตรที่เข้าร่วมโครงการสามารถเป็นผู้ประกอบการธุรกิจเกษตรที่ทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางในการบริหารจัดการการผลผลิตทางการเกษตรระดับชุมชนได้ 
	
	ร้อยละ
	
	
	
	
	
	

	8.การพัฒนาเกษตรเข้าสู่ Smart Farmer
	1.โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer)
	

	
	พืช
	
	
	
	
	
	
	
	กสก.

	
	1) จำนวนเกษตรกรได้รับการอบรมและพัฒนาศักยภาพให้เป็น Smart Farmer
	90
	ราย
	36,000
	36,000
	- ดำเนินการจัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพเกษตรกรให้เป็นเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) ในพื้นที่ ๙ อำเภอของจังหวัดตาก จัดกิจกรรมครั้งที่ 1 เดือนธันวาคม 2565 อำเภอละ 
	- ได้มีการปรับทัศนคติของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ ประเมิน ถ่ายทอดความรู้และให้เกษตรกรฝึกปฏิบัติการจัดทำแผนการผลิตรายบุคคล (IFPP) และจัดทำแผนพัฒนาตนเอง 
	-
	

	
	
	
	
	
	
	10 ราย และดำเนินการจัดกิจกรรมครั้งที่ 2 เดือนเมษายน 2566 จำนวน 90 ราย
	(IDP) โดยมี จนท.ผู้รับผิดชอบงานระดับอำเภอ ติดตามความก้าวหน้าของการดำเนินการตามแผนพัฒนาตนเองของเกษตรกรต่อไป
	
	

	
	2) จำนวนเกษตรกร Smart Farmer ได้รับการพัฒนาศักยภาพให้เป็นผู้ประกอบการเกษตร 
	20
	ราย
	20,000
	20,000
	- ดำเนินการพัฒนาเกษตรกรที่มีศักยภาพในการพัฒนาให้เป็นผู้ประกอบการต้นแบบ และสามารถเป็นเครือข่าย   ศูนย์บ่มเพาะเกษตรกรรุ่นใหม่ รวมไปถึงการกำหนดกิจกรรมที่จะดำเนินการร่วมกัน การขอรับการสนับสนุนวัสดุเพื่อการพัฒนา และการเสริมสร้างกระบวนการทำงานของศูนย์บ่มเพาะเกษตรกรรุ่นใหม่
จำนวน 20 ราย
	- ได้มีการจัดเวทีผ่านระบบออนไลน์ เพื่อให้เกษตรกรได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้และร่วมกันกำหนดแผนที่กิจกรรมร่วมกัน การร่วมกันกำหนดความต้องการวัสดุเพื่อการพัฒนา และเสริมสร้างกระบวนการทำงานของศูนย์บ่มเพาะเกษตรกรรุ่นใหม่ รวมไปถึงการปรับปรุงข้อมูลกิจกรรมของตนเองให้เป็นปัจจุบันเพื่อเป็นฐานข้อมูลของจังหวัดต่อไป
	-
	

	
	3) ร้อยละของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการได้รับการยกระดับเป็น Smart Farmer 
	70
	ร้อยละ
	-
	-
	- ผลการประเมินเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 90 ราย ผ่านการประเมินเป็น Existing Smart Farmer จำนวน 75 ราย คิดเป็นร้อยละ 83 และผลการประเมินเป็น Developing Smart Farmer จำนวน 15 ราย คิดเป็นร้อยละ 17
	- เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ สามารถวิเคราะห์ต้นทุนการผลิตของตนเอง สามารถนำข้อมูลที่วิเคราะห์ไปปรับใช้ และสามารถให้คำแนะนำกับเกษตรกรรายอื่นๆ ได้อย่างเหมาะสม
	
	

	
	4) ร้อยละของ Smart Farmer ที่เข้าร่วมโครงการยกระดับเป็นผู้ประกอบการเกษตร 
	100
	ร้อยละ
	-
	-
	- เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ ได้รับการพัฒนายกระดับเป็นผู้ประกอบการเกษตร ร้อยละ 100 
	- เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ ได้รับการพัฒนายกระดับเป็นผู้ประกอบการเกษตรที่สามารถบริหารจัดการสินค้าเกษตรของตนเองและเครือข่ายได้อย่างเหมาะสม และสามารถเป็นต้นแบบให้กับเกษตรกรและผู้ที่สนใจได้ รวมไปถึงได้เข้าร่วมโครงการ และกิจกรรมต่างๆ เพื่อพัฒนาต่อยอดและสร้างเครือข่ายในระดับต่างๆ
	
	

	
	ข้าว 
	
	
	
	
	
	
	
	กข.

	
	1) เกษตรกรได้รับการยกระดับเป็นเกษตรกรปราดเปรื่องด้านข้าว 
	8
	ราย
	32,160
	18,540
	ดำเนินงานการยกระดับเกษตรกรปราดเปรื่อง โดยทางกรมการข้าว ได้จัดฝึกอบรมเกษตรกรปราดเปรื่อง ในหลักสูตรต่างๆ จำนวน 1 รุ่น 4 ราย
 - หลักสูตร Existing smart farmer รุ่นที่ 2 ดำเนินการจัดอบรมเดือนสิงหาคม 2566
	ปัจจุบันโครงการอยู่ระหว่างการคัดกรอง Smart Farmer และ Young Smart Farmer เพื่อเข้ารับการอบรมในหลักสูตรต่างๆของกรมการข้าวเพื่อพัฒนาเป็น เกษตรกรปราดเปรื่อง ในด้านต่างๆ ในปีงบประมาณ 2567
	
	

	
	2) ชาวนาได้รับการประเมิน ส่งเสริม และพัฒนาเป็นเกษตรกรปราดเปรื่อง  (Smart Farmer) และเกษตรกรรุ่นใหม่ (Young Smart Farmer) 
	120
	ราย
	
	
	อยู่ระหว่างดำเนินการรับสมัครเกษตรกรเข้าร่วมโครงการฯ จนถึงกันยายน 2566
	
	
	

	
	3) ร้อยละความพึงพอใจของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ 
	80
	ร้อยละ
	
	
	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน
	
	
	

	
	ปศุสัตว์
	
	
	
	
	
	
	
	ปศ.

	
	1) จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้เข้าสู่ระบบ Smart Farmer  
	50
	ราย
	17,500
	17,500
	มีการดำเนินการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer)    5 กิจกรรม 
 

	 - พัฒนาเกษตรกรให้เป็น Smart Farmer  
- พัฒนาต่อยอดความรู้ด้านปศุสัตว์ ของSmart Farmer  เป็นเกษตรกรปราดเปรื่องต้นแบบและสามารถ
	
	

	
	
	
	
	
	
	1.อบรมเกษตรกร หลักสูตร  “พัฒนาเกษตรกรสู่ Smart Farmer” จำนวน 10 ราย
2. อบรมเกษตรกร หลักสูตร  “Smart Farmer ต้นแบบ” จำนวน 30 ราย
3. อบรมเกษตรกร หลักสูตร  “Young Smart Farmer” จำนวน 10 ราย
4. คัดเลือกเกษตรกรปราดเปรื่อง ระดับ จังหวัด จำนวน 1 ราย
5. ถอดบทเรียน Smart Farmer  ต้นแบบ จำนวน  3 ราย
	เป็นแหล่งเรียนรู้ ถ่ายทอดข้อมูลข่าวสาร องค์ความรู้ด้านการผลิต การตลาดให้กับเกษตรกรและผู้ที่สนใจทั่วไปได้
- ส่งเสริมพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่มาทดแทนเกษตรกรที่มีอายุมากขึ้นและลดลง พร้อมทั้งพัฒนาศักยภาพสามารถนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาประยุกต์ใช้ในด้าน    ปศุสัตว์ได้
	
	

	
	2) เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น 
	10
	ร้อยละ
	
	
	เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น ร้อยละ 10
	
	
	

	9. การขับเคลื่อนศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม 
	1. กิจกรรมขับเคลื่อนศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม
	กษ.

	
	1) จำนวน ศพก.หรือแปลงใหญ่มีการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ได้รับจาก AIC




	9
	แห่ง
	ไม่มีงบประมาณ
	
	1. เกษตรกรมีการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ได้รับจาก AIC ผ่านศูนย์ ศพก. จำนวน 9 แห่ง ดังนี้
  1.1 อำเภอสามเงา เรื่อง  เทคโนโลยีด้านการจัดการศัตรูพืช และเทคโนโลยีด้านการจัดการเศษวัสดุทางการเกษตร (ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์)
  1.2 อำเภอบ้านตาก เรื่อง การเพิ่มมูลค่าและแปรรูปถั่วเหลือง
    1.3 อำเภอเมืองตาก เรื่องเทคโนโลยีการเลี้ยงวัวให้ได้คุณภาพ
  1.4 อำเภอแม่ระมาด เรื่อง เทคโนโลยีด้านการเพิ่มผลผลิตพืช (ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์)    
1.5 อำเภอวังเจ้า เรื่อง การแปรรูปผลผลิตจากพืชผลทางการเกษตร (มะม่วง)
   1.6 อำเภออุ้มผาง เรื่อง การผลิตสารชีวภัณฑ์พร้อมใช้ (รูปแบบน้ำ/แบบแห้ง)
   1.7 อำเภอพบพระ เรื่อง การผลิตสารชีวภัณฑ์เพื่อนำไปใช้กับผักสวนครัว
   1. อำเภอแม่สอด เรื่องเทคโนโลยีด้านการจัดการศัตรูพืชหรือเทคโนโลยีด้านการเพิ่มผลผลิตพืช
   1.9 อำเภอท่าสองยาง เรื่อง เทคโนโลยีการเพิ่มผลผลิต การตรวจสอบคุณภาพดิน (ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์)
2. เกษตรกรมีการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ได้รับจาก AIC จำนวน 5 แห่ง ได้แก่
   2.1 กลุ่มอาชีพสตรีบ้านวังหม้อใต้ ตำบลเกาะตะเภา อำเภอบ้าน
	1. คณะกรรมการบริหารศูนย์ AIC จังหวัดตาก ร่วมกันวิเคราะห์และจัดทำแผนพัฒนาศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรมของจังหวัดตาก (พ.ศ. 2566 – 2570) และจัดทำโครงการภายใต้ศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม (AIC) จังหวัดตาก ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570 เพื่อการพัฒนาสินค้าเกษตรสำคัญของจังหวัด ภายใต้ BCG Model จำนวน 3 ชนิด ได้แก่ ลำไย โคเนื้อ และ
อะโวคาโด
2. จังหวัดตาก มีเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่พร้อมถ่ายทอดสู่พื้นที่ รวม 21 เรื่อง ดังนี้
  1. IoT การเพาะเห็ด ควบคุมอุณหภูมิ น้ำ
    2. IoT ใช้ในอุตสาหกรรม เช็คปริมาณงานต่อวันของพนักงาน
    3. IoT ดิน น้ำ อุณหภูมิ แร่ธาตุต่างๆ
   4. การวัดคุณภาพน้ำเพื่อการเกษตร
    5. การอบรมการแปรรูปอาหาร การแปรรูปหมูยอ5รสและแหนมหมูยอ
    6. เครื่องจักรในการผลิตและการแปรรูปผลิตผลการเกษตร
    7. เครื่องตัดหั่นสมุนไพรไม้เนื้อแข็ง
    8. เทคโนโลยีการอบแห้งผลผลิตทางการเกษตรรูปแบบต่างๆ
    9. เทคโนโลยีด้านความร้อนและพลังงานทดแทน
   10. สารชีวภัณฑ์ควบคุมศัตรูพืช
   11. ข้าวโพดแถวตรง
   12. โรงอบ-ตาก พลังงานแสงอาทิตย์ แบบพาราโบลา

	ขาดงบประมาณในการดำเนินงาน ต้องขอรับการสนับสนุนจากสถาบันการศึกษา 
	

	
	
	
	
	
	
	ตาก เรื่อง การแปรรูปถั่วเหลือง (ถั่วเน่า)
   2.2 เกษตรกรอำเภอบ้านตาก เรื่อง การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร เรื่อง น้ำพริกกากหมู
   2.3 วิสาหกิจชุมชนแปรรูปสมุนไพรปลูกรัก ตำบลพระธาตุ อำเภอแม่ระมาด เรื่อง การเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์สมุนไพรมาตรฐานสินค้าและตลาด (น้ำพริกขมิ้น)
   2.4 โครงการหลวงเลอตอ อำเภอแม่ระมาด เรื่อง การแปรรูปเสาวรส
   2.5 กลุ่มผู้ปลูกกาแฟดอยมูเซอ อำเภอเมืองตาก เรื่อง การผลิตสารชีวภัณฑ์ในการกำจัดศัตรูพืชมอดกาแฟ
  
	   13. แปรรูปสินค้าเกษตรอุตสาหกรรม 1 จังหวัด 1 ชุมชน (One Province One Agro-Industrial Community : OPOAI-C)
   14. สื่อการตลาดออนไลน์บนสมาร์ทโฟน
   15. ระบบอิเล็กทรอนิกส์อัตโนมัติ/ระบบสื่อสาร
   16. การสร้างนวัตกรรมเพื่อป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ตู้อบ)
   17. เครื่องคัดแยกเมล็ดกาแฟด้วยลม
   18. เครื่องอบแห้งแบบถังหมุน
   19. เทคโนโลยีระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์
   20. ระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์
   21. ระบบผลิตแก๊สชีวภาพระดับครัวเรือน
	
	

	10.ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.)
	1.โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร
	

	
	พืช 1
	
	
	
	
	
	
	
	กสก.

	
	1) จำนวนเกษตรกรผู้นำที่ได้รับการพัฒนา
	270
	ราย
	162,200
	162,200
	เกษตรกรผู้นำ เกษตรกรรายใหม่ เกษตรกรที่เป็นสมาชิกแปลงใหญ่ หรือเกษตรกร จำนวน 270 ราย ได้รับการพัฒนา ตามกระบวนการโรงเรียนเกษตรกร เพื่อตรียมเพื่อจะเข้าเป็นสมาชิกแปลงใหญ่ และ  
	การบูรณาการโครงการระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกกรมส่งเสริมการเกษตร ในการสนับสนุนการดำเนินการได้ ตลอดจนการเชื่อมโยง การถ่ายทอดความรู้/เทคโนโลยี/
	-
	

	
	
	
	
	
	
	บ่มเพาะเกษตรกรไปสู่การส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ดำเนินการอบรมเรียบร้อยแล้ว ทั้ง 9 อำเภอ
	นวัตกรรมการเกษตร จากศูนย์ AIC (Agritech and Innovation Center) มาถ่ายทอดสู่เกษตรกรตามความเหมาะสมของแต่ละพื้นที่พัฒนาศักยภาพเกษตรกร
	
	

	
	2) ร้อยละของ ศพก. และศูนย์เครือข่ายมีความพร้อมในการให้บริการและเป็นจุดเรียนรู้ให้กับเกษตรกร
	70
	ร้อยละ
	77,400
	0.-**
**ได้รีบจัดสรรงบประมาณในไตรมาส 4
	อยู่ระหว่างการจัดซื้อจัดจ้าง เนื่องจากกรมส่งเสริมการเกษตรจัดสรรงบประมาณให้ในไตรมาส 4  ตามแผนการพัฒนา ศพก. ให้มีความพร้อม ในการเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการเกษตรของชุมชน เป็นสถานที่ให้บริการข่าวสาร บริการด้านการเกษตร รวมทั้งเป็นสถานที่รับเรื่องร้องเรียนของเกษตรกรในชุมชน โดยการปรับปรุงฐานเรียนรู้ แปลงเรียนรู้ หลักสูตรเรียนรู้ องค์ความรู้ และข้อมูลประจำศูนย์ ฯลฯ 
	· การจัดทำแผนพัฒนา ศพก. และ ศพก. เครือข่าย ที่มีความสอดคล้องกับบริบท และความต้องการ ของพื้นที่อย่างแท้จริง
การบูรณาการของหน่วยงานต่างๆ ในการพัฒนาศักยภาพ ศพก. ให้เป็นแหล่งเรียนรู้
	กสก. ควรจะจัดสรรงบประมาณการพัฒนา ศพก. และ ศพก. เครือข่าย ให้มีความพร้อม ก่อนการจัดอบรม ในไตรมาส 1 เพื่อที่จะมีความพร้อมในการอบรม ให้ความรู้แก่เกษตรกร
	

	
	พืช 2
	
	
	
	
	
	
	
	กวก

	
	1) จำนวนเกษตรกรในเครือข่าย ศพก. ได้รับการถ่ายทอดความรู้ด้านการผลิตพืชและกฎหมายเกี่ยวกับด้านการเกษตร
	30
	ราย
	30,000
	21,500
	ดำเนินการอบรมหลักสูตร “การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตทุเรียน” เมื่อวันที่  4  เมษายน  พ.ศ.2566  ณ อาคารอเนกประสงค์บ้านทหารผ่านศึก หมู่ 4 ตำบลรวมไทยพัฒนา อำเภอพบพระ จังหวัดตาก
จำนวน  30 ราย 
	หลังสิ้นสุดกระบวนการฝึก                 อบรม เกษตรกรจะสามารถมีความรู้ด้านการผลิตทุเรียนได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม และสามารถนำไปพัฒนาต่อยอดการผลิตได้
	
	

	
	2) เกษตรกรที่ได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้ผ่าน ศพก. มีความรู้เพิ่มขึ้น
	70
	ร้อยละ
	
	
	จากการฝึกอบรม พบว่า เกษตรกรที่ผ่านการทดสอบ (pre-test) ได้คะแนน 8 คะแนนขึ้นไป มีจำนวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 20 % เกษตรกรที่ผ่านการทดสอบ (post-test) ได้คะแนน 8 คะแนนขึ้นไป มีจำนวน 27 คน คิดเป็นร้อยละ 90 % และเกษตรกรที่มีความรู้เพิ่มขึ้น มีจำนวน 30 คน  คิดเป็นร้อยละ 100%
	
	
	

	
	ปศุสัตว์
	
	
	
	
	
	
	
	ปศ.

	
	1)  จำนวนเกษตรกรเครือข่ายศูนย์เรียนรู้ได้รับการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพด้านปศุสัตว์
	90
	ราย
	100,000
	90,000
	1. พัฒนา ศพก.หลัก (กระทรวงฯ) 9 ศูนย์
2. พัฒนา ศพก.เครือข่ายด้าน   ปศุสัตว์ (ระดับอำเภอ 9 ศูนย์)
3.สนับสนุนปัจจัยการผลิต(งบอุดหนุน)
4. พัฒนา ศพก.เครือข่ายด้าน  ปศุสัตว์ (ระดับจังหวัด 1 ศูนย์)
5. พัฒนาเกษตรกร 90 ราย (อบรมเกษตรกร)
	1. เกษตรกรสามารถใช้เทคโนโลยีเพื่อลดต้นทุนด้านการเลี้ยงสัตว์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยใช้วัสดุเหลือใช้ในชุมชนมาสร้างมูลค่าเพิ่ม เช่น การทำอาหารสัตว์ลดต้นทุน
2. หลักสูตรการฝึกอบรมมีความเหมาะสมเกษตรกรสามารถนำไปปฏิบัติและลดต้นทุนการผลิตได้โดยใช้วัสดุภายในชุมชน
3. วิทยากรเป็นเจ้าของศูนย์ ศพก. เครือข่าย มีประสบการณ์สามารถถ่ายทอดความรู้ให้แก่ผู้เข้ารับการอบรมได้ตรงตามวัตถุประสงค์ของโครงการ
4. เกษตรกรที่ผ่านการฝึกอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปต่อยอดได้จริงในครัวเรือน

	
	

	
	2) 
	
	
	
	
	
	5. เกษตรกรมีการพัฒนาปรับปรุงหลังจากที่ผ่านการเข้ารับการอบรม
6. มีการจัดเก็บข้อมูลก่อนและหลังการเข้าร่วมอบรม
7. มีการจัดเก็บข้อมูล ศพก.เครือข่ายทุกอำเภอและรวบรวมองค์ความรู้แต่ละศูนย์เพื่อถ่ายทอดและเผยแพร่แก่เกษตรกรผู้สนใจ
	
	

	
	3)  เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น 
	15
	ร้อยละ
	
	
	เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น ร้อยละ10
	
	
	

	
	ประมง
	
	
	
	
	
	
	
	ปม.

	
	1) ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตด้านการประมง
	270
	ราย
	194,000
	194,000
	มีการประชุมถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตด้านการประมงและส่งมอบปัจจัยการผลิตเรียบร้อยแล้ว จำนวน 270 ราย ในพื้นที่ 9 อำเภอ จังหวัดตาก (อำเภอละ 30 ราย)

	ด้านสร้างองค์ความรู้และทักษะ, ทุน, ผลิตภัณฑ์และบริการ, โครงสร้างพื้นฐาน
(1) วัสดุการเกษตรที่สนับสนุนให้กับเกษตรกร ได้แก่ พันธุ์ปลานิล ขนาด 3-5 ซม. รายละ 500 ตัว ซึ่งเป็นพันธุ์ปลาที่โตไวและสามารถแพร่ขยายพันธุ์ได้เอง   ทำให้เกษตรกรลดต้นทุนด้านการจัดหาลูกพันธุ์สัตว์น้ำ
(2) หลักสูตรการประชุมถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตด้านการประมง มีสอนในเรื่องการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเบื้องต้น อาหารและการให้อาหาร การสร้างอาหารธรรมชาติ แนวทางในการลดต้นทุน/เพิ่ม
	ฟาร์มเกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการฯ และเจ้าของศูนย์เครือข่ายด้านการประมงส่วนใหญ่เป็นการเลี้ยงสัตว์น้ำเพื่อการบริโภคในครัวเรือนเป็นหลัก
	

	
	
	
	
	
	
	
	ผลผลิต การเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ระบบการตรวจรับรองมาตรฐาน เป็นต้น 
(3) วิทยากรมีความรู้และประสบการณ์ที่เหมาะสม
(4) เกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการฯ ส่วนใหญ่มีความรู้ความเข้าใจ และสามารถนำความรู้ที่ได้นำไปประยุกต์ใช้ปฏิบัติในพื้นที่ต่อไป
ด้านตลาด
- เกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการฯ ส่วนใหญ่เป็นการเลี้ยงสัตว์น้ำในบ่อดินไว้เพื่อบริโภคในครัวเรือน
ด้านสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถเศรษฐกิจฐานราก
- เกษตรกรเจ้าของศูนย์เครือข่ายด้านการประมง จำนวน 63 แห่ง มีการผ่านการรับรองมาตรฐานระดับ GAP จำนวน 2 ฟาร์ม คิดเป็นร้อยละ 3.2 ของจำนวน ศูนย์เครือข่ายด้านการประมงทั้งหมด เนื่องจากส่วนใหญ่เกษตรกรเลี้ยงสัตว์น้ำเพื่อบริโภคในครัวเรือนเป็นหลัก
	
	

	
	2) พัฒนาและยกระดับศูนย์เครือข่ายด้านการประมง
   ให้เป็นต้นแบบ
	4
	ศูนย์
	
	
	ได้ดำเนินการพิจารณาคัดเลือกศูนย์เครือข่ายด้านการประมงเรียบร้อยแล้ว จำนวน 4 ศูนย์ ได้แก่ อ.เมือง อ.พบพระ อ.สามเงา
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