

รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการด้านเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสระบุรี ประจำปี ๒๕๖๙

ประจำปีงบประมาณที่ ๑

กรมชลประทาน

ลำดับที่	แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ	เป้าหมาย		งบประมาณ	แหล่งที่มาของงบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ	สอดคล้องกับยุทธศาสตร์กระทรวง	สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด	สอดคล้องกับยุทธศาสตร์เกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด	สอดคล้องกับนโยบาย	ผลความก้าวหน้าการดำเนินงาน			ปัญหา/อุปสรรค	แนวทางการแก้ไขปัญหา
		จำนวน	หน่วยนับ								งาน/โครงการ				
											ผลการดำเนินงาน	เบิกจ่าย	ร้อยละ		
	ยุทธศาสตร์เสริมสร้างประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ														
	โครงการปรับปรุงและสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน														
๑	ปรับปรุงจัดรูปที่ดินโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโคกกระเทียม ระยะที่ ๔	๑,๔๐๐	ไร่	๑๑,๐๐๐,๐๐๐	(งบอื่นๆ) กองทุนจัดรูปที่ดิน	พฤศจิกายน ๒๕๖๘ - กันยายน ๒๕๖๙	๔	๔	๔		กำลังดำเนินการ	๘๗,๙๗๑.๕๗	๐.๗๙	-	-
๒	ซ่อมแซมท่อลอดถนนคลองระบายริมเขตกลองชัยนาท-ป่าสัก กม. ๑๒๑+๓๘๓	๑	แห่ง	๖๗๕,๐๐๐	งบบุปกติ	ตุลาคม ๒๕๖๘ - กันยายน ๒๕๖๙	๔	๔	๔	บริหารจัดการน้ำทั้งระบบ	กำลังดำเนินการ	๔,๙๖๕.๐๐	๐.๗๔	-	-
๓	ปรับปรุง ปตร.ปากคลองส่งน้ำ ๒๓ ขวา	๑	แห่ง	๗๖,๘๒๙,๘๐๐	งบบุปกติ	ตุลาคม ๒๕๖๘ - กันยายน ๒๕๖๙	๔	๔	๔	บริหารจัดการน้ำทั้งระบบ	กำลังดำเนินการ	๐.๐๐	๐.๐๐	-	-
๔	ซ่อมแซมคอนกรีตตาดคลองส่งน้ำ ๒๕ ขวา ความยาว ๐.๕๐ กิโลเมตร	๑	แห่ง	๙๕๕,๐๐๐	งบบุปกติ	ตุลาคม ๒๕๖๘ - กันยายน ๒๕๖๙	๔	๔	๔	บริหารจัดการน้ำทั้งระบบ	กำลังดำเนินการ	๗๔๒,๖๐๒.๔๗	๗๗.๗๖	-	-
๕	ซ่อมแซมท่อลอดถนนคลองระบายน้ำ ๗ ซ้าย กม.๗+๓๐๐	๑	แห่ง	๖๘๕,๐๐๐	งบบุปกติ	ตุลาคม ๒๕๖๘ - ตุลาคม ๒๕๖๙	๔	๔	๔	บริหารจัดการน้ำทั้งระบบ	กำลังดำเนินการ	๔,๙๙๐.๐๐	๐.๗๓	-	-
๖	ซ่อมแซมท่อระบายน้ำกลางคลองระบายน้ำ ๗ ซ้าย ม.๔+๘๙๖	๑	แห่ง	๔๙๐,๐๐๐	งบบุปกติ	ตุลาคม ๒๕๖๘ - กันยายน ๒๕๖๙	๔	๔	๔	บริหารจัดการน้ำทั้งระบบ	กำลังดำเนินการ	๔,๙๙๐.๐๐	๑.๐๒	-	-
๗	ซ่อมแซมท่อลอดคันกันน้ำจักรกาคลองระบาย ๗ ซ้าย ฝั่งขวา กม. ๑๓+๑๘๐	๑	แห่ง	๔๘๕,๐๐๐	งบบุปกติ	ตุลาคม ๒๕๖๘ - กันยายน ๒๕๖๙	๔	๔	๔	บริหารจัดการน้ำทั้งระบบ	กำลังดำเนินการ	๐.๐๐	๐.๐๐	-	-
๘	ซ่อมแซมท่อลอดถนนคลองระบายริมเขตกลองชัยนาท-ป่าสัก กม. ๑๒๒+๖๕๐	๑	แห่ง	๖๗๕,๐๐๐	งบบุปกติ	ตุลาคม ๒๕๖๘ - กันยายน ๒๕๖๙	๔	๔	๔	บริหารจัดการน้ำทั้งระบบ	กำลังดำเนินการ	๔,๙๙๐.๐๐	๐.๗๔	-	-
๙	ซ่อมแซมท่อลอดคันกันน้ำจักรกาคลองระบาย ๗ ซ้าย ฝั่งขวา กม. ๑๒+๙๕๐	๑	แห่ง	๔๘๕,๐๐๐	งบบุปกติ	ตุลาคม ๒๕๖๘ - กันยายน ๒๕๖๙	๔	๔	๔	บริหารจัดการน้ำทั้งระบบ	กำลังดำเนินการ	๔,๙๖๕.๐๐	๑.๐๒	-	-
๑๐	ซ่อมแซมคอนกรีตตาดคลองส่งน้ำ ๔ ขวา - ๒๓ ขวา	๑	แห่ง	๙๕๕,๐๐๐	งบบุปกติ	ตุลาคม ๒๕๖๘ - กันยายน ๒๕๖๙	๔	๔	๔	บริหารจัดการน้ำทั้งระบบ	กำลังดำเนินการ	๗๔๑,๐๒๒.๔๒	๗๗.๕๙	-	-
๑๑	ซ่อมแซมท่อลอดถนนคลองระบายริมเขตกลองชัยนาท-ป่าสัก ฝั่งซ้าย กม.๑๒๐+๘๘๑	๑	แห่ง	๖๗๕,๐๐๐	งบบุปกติ	ตุลาคม ๒๕๖๘ - กันยายน ๒๕๖๙	๔	๔	๔	บริหารจัดการน้ำทั้งระบบ	กำลังดำเนินการ	๔,๙๗๐.๐๐	๐.๗๔	-	-
๑๒	งานก่อสร้างจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมโครงการอ่างเก็บน้ำม่วงเหล็ก ระยะที่ ๒	๓๐๐	ไร่	๓,๐๐๐,๐๐๐	งบอื่นๆ	ธันวาคม ๒๕๖๘ - กันยายน ๒๕๖๙	๔	๔	๔		กำลังดำเนินการ	๐.๐๐	๐.๐๐	-	-

ลำดับที่	แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ	เป้าหมาย		งบประมาณ	แหล่งที่มาของงบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ	สอดคล้องกับยุทธศาสตร์กระทรวง	สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด	สอดคล้องกับยุทธศาสตร์เกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด	สอดคล้องกับนโยบาย	ผลความก้าวหน้าการดำเนินงาน			ปัญหา/อุปสรรค	แนวทางการแก้ไขปัญหา
		จำนวน	หน่วยนับ								งาน/โครงการ		งบประมาณ		
											ผลการดำเนินงาน	เบิกจ่าย			
๑๓	ซ่อมแซมท่อลอดคั่นกันน้ำจักษาคลอดระบาย ๗ ซ้าย ฝั่งขวา กม. ๑๔+๑๕๐	๑	แห่ง	๔๘๕,๐๐๐	งบบุคลากร	ตุลาคม ๒๕๖๘ - กันยายน ๒๕๖๙	๔	๔	๔	บริหารจัดการน้ำทั้งระบบ	กำลังดำเนินการ	๔,๙๕๐.๐๐	๑.๐๒	-	-
๑๔	ซ่อมแซมคอนกรีตคั่นคองชักน้ำ ๒๔-๒๕ ขวา	๑	แห่ง	๑,๐๕๐,๐๐๐	งบบุคลากร	ตุลาคม ๒๕๕๘ - กันยายน ๒๕๖๙	๔	๔	๔	บริหารจัดการน้ำทั้งระบบ	กำลังดำเนินการ	๔๐๙,๓๕๕.๙๐	๓๘.๙๙	-	-
๑๕	ซ่อมแซมท่อลอดคั่นกันน้ำจักษาคลอดระบาย ๗ ซ้าย ฝั่งขวา กม. ๑๓+๓๔๐	๑	แห่ง	๔๘๕,๐๐๐	งบบุคลากร	ตุลาคม ๒๕๖๘ - กันยายน ๒๕๖๙	๔	๔	๔	บริหารจัดการน้ำทั้งระบบ	กำลังดำเนินการ	๔,๙๕๐.๐๐	๑.๐๓	-	-
๑๖	ซ่อมแซมท่อระบายน้ำคลอดระบายใหญ่เรียงราง ฝั่งซ้าย กม.๒๑+๕๐๐	๑	แห่ง	๖๗๕,๐๐๐	งบบุคลากร	ตุลาคม ๒๕๖๘ - กันยายน ๒๕๖๙	๔	๔	๔	บริหารจัดการน้ำทั้งระบบ	กำลังดำเนินการ	๔,๙๕๕.๐๐	๐.๗๔	-	-
๑๗	ซ่อมแซมท่อลอดคั่นกันน้ำจักษาคลอดระบาย ๗ ซ้าย ฝั่งขวา กม. ๑๓+๘๕๐	๑	แห่ง	๔๘๕,๐๐๐	งบบุคลากร	ตุลาคม ๒๕๕๘ - กันยายน ๒๕๖๙	๔	๔	๔	บริหารจัดการน้ำทั้งระบบ	กำลังดำเนินการ	๔,๙๘๐.๐๐	๑.๐๓	-	-
๑๘	ปรับปรุงคั่นคลอดขียนา-ป่าสัก ฝั่งซ้ายบ้านซัดชิน	๑	แห่ง	๒๘,๔๔๓,๒๐๓	งบบุคลากร	ตุลาคม ๒๕๖๘ - กันยายน ๒๕๖๙	๔	๔	๔	บริหารจัดการน้ำทั้งระบบ	กำลังดำเนินการ	๐.๐๐	๐.๐๐	-	-
๑๙	ซ่อมแซม ปตร.เรียงราง ม. ๑๒๐+๘๘๐	๑	แห่ง	๑,๐๗๐,๐๐๐	งบบุคลากร	ตุลาคม ๒๕๖๘ - กันยายน ๒๕๖๙	๔	๔	๔	บริหารจัดการน้ำทั้งระบบ	กำลังดำเนินการ	๔,๙๕๕.๐๐	๐.๔๖	-	-
รวม ๑ แผนงาน		งบประมาณรวม : ๑๒๙,๖๐๓,๐๐๓													
<b>กรมตรวจบัญชีสหกรณ์</b>															
	ยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า														
<b>โครงการส่งเสริมและพัฒนาสถาบันเกษตรกร</b>															
๑	ส่งเสริมและพัฒนาสถาบันเกษตรกร	๒	แห่ง	๒๔,๖๐๐	งบบุคลากร	ตุลาคม ๒๕๖๘ - กันยายน ๒๕๖๙	๑	๑	๑		กำลังดำเนินการ	๐.๐๐	๐.๐๐	-	-
<b>โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการเกษตรสู่การเป็นธุรกิจแบบมืออาชีพ</b>															
๒	ยกระดับสถาบันเกษตรกรให้เป็นผู้ประกอบการธุรกิจเกษตร	๑	แห่ง	๘,๗๐๐	งบบุคลากร	ตุลาคม ๒๕๖๘ - กันยายน ๒๕๖๙	๑	๑	๑		กำลังดำเนินการ	๐.๐๐	๐.๐๐	-	-
๓	พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการเกษตรสู่การเป็นธุรกิจแบบมืออาชีพ	๑	ราย	๕,๗๐๐	งบบุคลากร	ตุลาคม ๒๕๖๘ - กันยายน ๒๕๖๙	๑	๑	๑		กำลังดำเนินการ	๐.๐๐	๐.๐๐	-	-
<b>โครงการส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชน</b>															
๔	ส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชน (พัฒนาศักยภาพด้านบัญชีวิสาหกิจชุมชนเพื่อการแปรรูป)	๑	แห่ง	๔,๘๐๐	งบบุคลากร	ตุลาคม ๒๕๖๘ - กันยายน ๒๕๖๙	๑	๑	๑		กำลังดำเนินการ	๐.๐๐	๐.๐๐	-	-
๕	ส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชน (ยกระดับศักยภาพวิสาหกิจชุมชนด้วยกลไกบัญชี)	๓	แห่ง	๖,๙๐๐	งบบุคลากร	ตุลาคม ๒๕๖๘ - กันยายน ๒๕๖๙	๑	๑	๑		กำลังดำเนินการ	๑,๘๖๐.๐๐	๒๖.๙๖	-	-

ลำดับที่	แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ	เป้าหมาย		งบประมาณ	แหล่งที่มาของงบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ	สอดคล้องกับยุทธศาสตร์กระทรวง	สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด	สอดคล้องกับยุทธศาสตร์เกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด	สอดคล้องกับนโยบาย	ผลความก้าวหน้าการดำเนินงาน			ปัญหา/อุปสรรค	แนวทางการแก้ไขปัญหา
		จำนวน	หน่วยนับ								งาน/โครงการ		งบประมาณ		
											ผลการดำเนินงาน	เบิกจ่าย			
โครงการเสริมสร้างศักยภาพด้านการจัดทำบัญชีต้นทุนอาชีพแก่เกษตรกร															
๖	พัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการต้นทุนฟาร์มโคนม	๑๗๐	ราย	๕๑,๑๐๐	งบประมาณ	ตุลาคม ๒๕๖๘ - กันยายน ๒๕๖๙	๑	๑	๑		กำลังดำเนินการ	๕๑,๑๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	-	-
๗	เสริมสร้างศักยภาพด้านการจัดทำบัญชีต้นทุนอาชีพแก่เกษตรกร (ทฤษฎีใหม่)	๘๔	ราย	๑๒๖,๗๙๐	งบประมาณ	ตุลาคม ๒๕๖๘ - กันยายน ๒๕๖๙	๑	๑	๑		กำลังดำเนินการ	๒๕,๗๑๕.๐๐	๒๐.๒๘	-	-
ยุทธศาสตร์พัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก															
โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร															
๘	ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.)	๑๓	ราย	๘๔,๕๐๐	งบประมาณ	ตุลาคม ๒๕๖๘ - กันยายน ๒๕๖๙	๑	๑	๑		กำลังดำเนินการ	๐.๐๐	๐.๐๐	-	-
ยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม															
โครงการส่งเสริมอาสาสมัครเกษตร															
๙	ส่งเสริมอาสาสมัครเกษตร	๔	ราย	๘,๔๐๐	งบประมาณ	ตุลาคม ๒๕๖๘ - กันยายน ๒๕๖๙	๑	๑	๑		กำลังดำเนินการ	๑,๔๔๐.๐๐	๑๗.๑๔	-	-
โครงการเสริมสร้างการจัดการบัญชีครัวเรือนเพื่อการจัดการเศรษฐกิจระดับครัวเรือน															
๑๐	เสริมสร้างการจัดการบัญชีครัวเรือนเพื่อการจัดการเศรษฐกิจระดับครัวเรือน	๑๖๕	ราย	๒๘,๙๓๐	งบประมาณ	ตุลาคม ๒๕๖๘ - กันยายน ๒๕๖๙	๑	๑	๑		กำลังดำเนินการ	๑๖,๖๕๐.๐๐	๕๗.๕๕	-	-
โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ															
๑๑	คลินิกเกษตรเคลื่อนที่	๔	ครั้ง	๑๓,๒๐๐	งบประมาณ	ตุลาคม ๒๕๖๘ - กันยายน ๒๕๖๙	๑	๑	๑		กำลังดำเนินการ	๔,๙๓๑.๐๐	๓๗.๓๖	-	-
รวม ๓ แผนงาน		งบประมาณรวม : ๓๖๓,๖๒๐													
<b>กรมปศุสัตว์</b>															
ยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า															
โครงการพัฒนาเกษตรกรรายยั่งยืน															
๑	พัฒนาเกษตรกรรายยั่งยืน	๒๐๐	ราย	๗๘,๗๐๐	งบประมาณ	ตุลาคม ๒๕๖๘ - กันยายน ๒๕๖๙	๒	๒	๒		กำลังดำเนินการ	๔,๓๐๐.๐๐	๕.๔๖	-	-
โครงการพัฒนาสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่นและสินค้าชุมชน															
๒	สินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่นและสินค้าชุมชน	๑	ครั้ง	๓,๓๐๐	งบประมาณ	ตุลาคม ๒๕๖๘ - กันยายน ๒๕๖๙	๒	๒	๒		กำลังดำเนินการ	๐.๐๐	๐.๐๐	-	-
โครงการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคและพัฒนาสุขภาพสัตว์															
๓	เฝ้าระวังป้องกันควบคุมและชันสูตรโรคสัตว์	๓๕๐	คัต	๓๕๙,๐๐๐	งบประมาณ	กันยายน ๒๕๖๘ - กันยายน ๒๕๖๙	๒	๒	๒		กำลังดำเนินการ	๓๒๐,๔๘๐.๐๐	๘๙.๒๗	-	-
๔	เฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและพัฒนาสุขภาพสัตว์	๑,๑๕๔	ตัวอย่าง	๗๕๙,๒๐๐	งบประมาณ	ตุลาคม ๒๕๖๘ - กันยายน ๒๕๖๙	๒	๒	๒		กำลังดำเนินการ	๑๔๔,๕๑๗.๐๐	๑๙.๐๔	-	-
โครงการยกระดับศักยภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร															



ลำดับที่	แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ	เป้าหมาย		งบประมาณ	แหล่งที่มาของงบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ	สอดคล้องกับยุทธศาสตร์กระทรวง	สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด	สอดคล้องกับยุทธศาสตร์เกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด	สอดคล้องกับนโยบาย	ผลความก้าวหน้าการดำเนินงาน			ปัญหา/อุปสรรค	แนวทางการแก้ไขปัญหา
		จำนวน	หน่วยนับ								งาน/โครงการ		งบประมาณ		
											ผลการดำเนินงาน	เบิกจ่าย			
โครงการเสริมสร้างทางสังคม															
๑๖	สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย	๑,๓๐๐	ตัว	๖๙,๘๐๐	งบบุคลากร	ตุลาคม ๒๕๖๘ - กันยายน ๒๕๖๙	๔	๒	๑		กำลังดำเนินการ	๐.๐๐	๐.๐๐	-	-
๑๗	อันเนื่องมาจากพระราชดำริ	๒๐๐	ตัว	๓๐,๙๐๐	งบบุคลากร	ตุลาคม ๒๕๖๘ - กันยายน ๒๕๖๙	๔	๒	๑		กำลังดำเนินการ	๕,๐๐๐.๐๐	๑๖.๑๘	-	-
	รวม ๕ แผนงาน	งบประมาณรวม : ๓,๘๕๙,๔๐๐													
<b>กรมพัฒนาที่ดิน</b>															
	พื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน														
เกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพด้านการพัฒนาที่ดิน															
๑	พัฒนาต่อยอดกลุ่มส่งเสริมการใช้สารอินทรีย์ลดใช้สารเคมีเข้าสู่การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี GAP	๖๖	กลุ่ม	๒๑๔,๕๐๐	งบบุคลากร	ตุลาคม ๒๕๖๘ - กันยายน ๒๕๖๙	๓	๓	๓		กำลังดำเนินการ	๐.๐๐	๐.๐๐	-	-
๒	ฝึกปฏิบัติและเรียนรู้ ณ ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาที่ดิน	๑๑๐	ราย	๗๗,๐๐๐	งบบุคลากร	ตุลาคม ๒๕๖๘ - กันยายน ๒๕๖๙	๓	๓	๓		กำลังดำเนินการ	๐.๐๐	๐.๐๐	-	-
๓	ส่งเสริมการใช้พืชปุ๋ยสดปรับปรุงบำรุงดิน	๑,๒๐๐	ไร่	๑๘,๐๐๐	งบบุคลากร	ตุลาคม ๒๕๖๘ - กันยายน ๒๕๖๙	๓	๓	๓		กำลังดำเนินการ	๙,๐๐๐.๐๐	๕๐.๐๐	-	-
๔	จัดหาเมล็ดพันธุ์พืชปุ๋ยสด จัดหาจากเกษตรกร (พอเพียง)	๖	ตัน	๑๗๘,๕๐๐	งบบุคลากร	ตุลาคม ๒๕๖๘ - กันยายน ๒๕๖๙	๓	๓	๓		กำลังดำเนินการ	๑๗๘,๕๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	-	-
๕	ปรับปรุงศูนย์เรียนการพัฒนาที่ดินในสถานีพัฒนาที่ดิน	๑	แห่ง	๙,๘๐๐	งบบุคลากร	ตุลาคม ๒๕๖๘ - กันยายน ๒๕๖๙	๓	๓	๓		กำลังดำเนินการ	๔,๙๐๐.๐๐	๕๐.๐๐	-	-
๖	พัฒนาที่ศักยภาพของหมอดินอาสาด้านการพัฒนาที่ดินตามบริบทของท้องถิ่น	๔๐๐	ราย	๑๕๖,๘๐๐	งบบุคลากร	ตุลาคม ๒๕๖๘ - กันยายน ๒๕๖๙	๓	๓	๓		กำลังดำเนินการ	๐.๐๐	๐.๐๐	-	-
๗	ส่งเสริมการผลิตและการใช้สารอินทรีย์	๗,๐๐๐	ราย	๓๕,๐๐๐	งบบุคลากร	ธันวาคม ๒๕๖๘ - กันยายน ๒๕๖๙	๓	๓	๓		กำลังดำเนินการ	๔,๒๐๐.๐๐	๑๒.๐๐	-	-
๘	ผลิตน้ำหมักชีวภาพ	๑๔,๐๐๐	ขวด	๗๐,๐๐๐	งบบุคลากร	ตุลาคม ๒๕๖๘ - กันยายน ๒๕๖๙	๓	๓	๓		กำลังดำเนินการ	๓๐,๑๐๐.๐๐	๔๓.๐๐	-	-
๙	ขับเคลื่อนศูนย์ชีวภาพชุมชนของกรมพัฒนาที่ดิน	๑	จังหวัด	๒๓,๗๐๐	งบบุคลากร	ตุลาคม ๒๕๖๘ - กันยายน ๒๕๖๙	๓	๓	๓		กำลังดำเนินการ	๐.๐๐	๐.๐๐	-	-
๑๐	สนับสนุนต่อยอดเกษตรกรอินทรีย์ในโรงเรียนเดิม	๗	แห่ง	๓๕,๐๐๐	งบบุคลากร	ตุลาคม ๒๕๖๘ - กันยายน ๒๕๖๙	๓	๓	๓		กำลังดำเนินการ	๐.๐๐	๐.๐๐	-	-
๑๑	ส่งเสริมการผลิตพืชปุ๋ยสดปรับปรุงบำรุงดิน	๔๕	ตัน	๑๕๓,๐๐๐	งบบุคลากร	ตุลาคม ๒๕๖๘ - กันยายน ๒๕๖๙	๓	๓	๓		กำลังดำเนินการ	๖๗,๓๒๐.๐๐	๔๔.๐๐	-	-
๑๒	ดูแลรักษาศูนย์ฝึกปฏิบัติการพัฒนาที่ดิน ปี ๒๕๖๘	๒	แห่ง	๔,๒๐๐	งบบุคลากร	ตุลาคม ๒๕๖๘ - กันยายน ๒๕๖๙	๓	๓	๓		กำลังดำเนินการ	๐.๐๐	๐.๐๐	-	-

ลำดับที่	แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ	เป้าหมาย		งบประมาณ	แหล่งที่มาของงบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ	สอดคล้องกับยุทธศาสตร์กระทรวง	สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด	สอดคล้องกับยุทธศาสตร์เกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด	สอดคล้องกับนโยบาย	ผลความก้าวหน้าการดำเนินงาน			ปัญหา/อุปสรรค	แนวทางการแก้ไขปัญหา
		จำนวน	หน่วยนับ								งาน/โครงการ		งบประมาณ		
											ผลการดำเนินงาน	เบิกจ่าย			
๑๓	ต่อยอดศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาที่ดินเป็นศูนย์ฝึกปฏิบัติการพัฒนาที่ดิน	๒	แห่ง	๒๐,๐๐๐	งบบุคลากร	ตุลาคม ๒๕๖๘ - กันยายน ๒๕๖๙	๓	๓	๓		กำลังดำเนินการ	๑๐,๐๐๐.๐๐	๕๐.๐๐	-	-
๑๔	จัดทำกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน PRA	๑	ครั้ง	๓๐,๐๐๐	งบบุคลากร	ตุลาคม ๒๕๖๘ - กันยายน ๒๕๖๙	๓	๓	๓		กำลังดำเนินการ	๐.๐๐	๐.๐๐	-	-
๑๕	ศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในงานวันดินโลก	๕๐	ราย	๙๒,๕๐๐	งบบุคลากร	ตุลาคม ๒๕๖๘ - กันยายน ๒๕๖๙	๓	๓	๓		กำลังดำเนินการ	๙๒,๕๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	-	-
๑๖	สนับสนุนเกษตรอินทรีย์ในโรงเรียนใหม่ ปี ๒๕๖๙	๑	แห่ง	๑๕,๐๐๐	งบบุคลากร	ตุลาคม ๒๕๖๘ - กันยายน ๒๕๖๙	๓	๓	๓		กำลังดำเนินการ	๐.๐๐	๐.๐๐	-	-
๑๗	ส่งเสริมการใช้พด.๑๓ ไมคอร์ไรซาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต	๑	จังหวัด	๕๐,๐๐๐	งบบุคลากร	ตุลาคม ๒๕๖๘ - กันยายน ๒๕๖๙	๓	๓	๓		กำลังดำเนินการ	๐.๐๐	๐.๐๐	-	-
๑๘	ส่งเสริมข้อมูลทางวิชาการในส่วนของพัฒนาที่ดิน	๑	แห่ง	๑๒,๐๐๐	งบบุคลากร	ตุลาคม ๒๕๖๘ - กันยายน ๒๕๖๙	๓	๓	๓		กำลังดำเนินการ	๖,๐๐๐.๐๐	๕๐.๐๐	-	-
๑๙	ปรับปรุงบำรุงดินตามสภาพปัญหาดิน	๗	กิจกรรม	๓๔๓,๗๕๐	งบบุคลากร	ตุลาคม ๒๕๖๘ - กันยายน ๒๕๖๙	๓	๓	๓		กำลังดำเนินการ	๑๙๒,๐๐๐.๐๐	๕๕.๘๕	-	-
ทรัพยากรที่ดินและน้ำได้รับการพัฒนา															
๒๐	ส่งเสริมการปรับปรุงพื้นที่ดินกรด	๑,๐๐๐	ไร่	๑๕,๐๐๐	งบบุคลากร	ตุลาคม ๒๕๖๘ - กันยายน ๒๕๖๙	๓	๓	๓		กำลังดำเนินการ	๐.๐๐	๐.๐๐	-	-
๒๑	จัดระบบอนุรักษ์ดินและน้ำในพื้นที่เสี่ยงภัยทางการเกษตร	๑๐๐	ไร่	๓๒๐,๐๐๐	งบบุคลากร	ตุลาคม ๒๕๖๘ - กันยายน ๒๕๖๙	๓	๓	๓		กำลังดำเนินการ	๐.๐๐	๐.๐๐	-	-
๒๒	ส่งเสริมการเพิ่มผลผลิตพืชในพื้นที่ดินเปรี้ยว	๑๙๐	ไร่	๒,๘๕๐	งบบุคลากร	ตุลาคม ๒๕๖๘ - กันยายน ๒๕๖๙	๓	๓	๓		กำลังดำเนินการ	๐.๐๐	๐.๐๐	-	-
๒๓	รณรงค์และส่งเสริมการปลูกหญ้าแฝก (ปลูก+ส่งเสริม)	๑,๑๙๐,๐๐๐	กล้า	๑,๒๑๖,๕๐๐	งบบุคลากร	ตุลาคม ๒๕๖๘ - กันยายน ๒๕๖๙	๓	๓	๓		กำลังดำเนินการ	๓๐๔,๑๒๕.๐๐	๒๕.๐๐	-	-
๒๔	ก่อสร้างระบบโครงสร้างพื้นฐานการพัฒนาพื้นที่ทุ่งรังสิตในพื้นที่ดินเปรี้ยวจัดต้น	๕๐๐	ไร่	๑,๒๕๐,๐๐๐	งบบุคลากร	ตุลาคม ๒๕๖๘ - กันยายน ๒๕๖๙	๓	๓	๓		กำลังดำเนินการ	๐.๐๐	๐.๐๐	-	-
ยุทธศาสตร์จัดการมลพิษและสิ่งแวดล้อม															
โครงการส่งเสริมการโลกกลมและผลิตปุ๋ยอินทรีย์เพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก															
๒๕	โลกกลมต่อซังเพื่อเพิ่มอินทรีย์วัตถุและแร่ธาตุในดิน	๑๐๐	ไร่	๕๒,๐๐๐	งบบุคลากร	ตุลาคม ๒๕๖๘ - กันยายน ๒๕๖๙	๓	๓	๓		กำลังดำเนินการ	๒๖,๐๐๐.๐๐	๕๐.๐๐	-	-
๒๖	หมู่บ้านปลอดขยะอินทรีย์ต้นแบบ (Zero Waste)	๑	แห่ง	๒๗,๕๐๐	งบบุคลากร	ตุลาคม ๒๕๖๘ - กันยายน ๒๕๖๙	๓	๓	๓		กำลังดำเนินการ	๐.๐๐	๐.๐๐	-	-
โครงการส่งเสริมการเกษตรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม															
๒๗	ธนาคารปุ๋ยอินทรีย์ผลิตปุ๋ยหมัก พด.	๑๕	ตัน	๕๑,๐๐๐	งบบุคลากร	ตุลาคม ๒๕๖๘ - กันยายน ๒๕๖๙	๓	๓	๓		กำลังดำเนินการ	๐.๐๐	๐.๐๐	-	-
ยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า															
โครงการอนุรักษ์ดินและบริหารจัดการน้ำเพื่อความมั่นคงภาคการเกษตรพื้นที่เกษตรน้ำฝน															

ลำดับที่	แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ	เป้าหมาย		งบประมาณ	แหล่งที่มาของงบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ	สอดคล้องกับยุทธศาสตร์กระทรวง	สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด	สอดคล้องกับยุทธศาสตร์เกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด	สอดคล้องกับนโยบาย	ผลความก้าวหน้าการดำเนินงาน			ปัญหา/อุปสรรค	แนวทางการแก้ไขปัญหา
		จำนวน	หน่วยนับ								งาน/โครงการ		งบประมาณ		
											ผลการดำเนินงาน	เบิกจ่าย			
๒๘	ปรับปรุงพื้นที่ดินและพัฒนาที่ดินทุนในพื้นที่ทุ่งมหาธาตุ	๕๐๐	ไร่	๑,๐๐๐,๐๐๐	งบปกติ	ตุลาคม ๒๕๖๘ - กันยายน ๒๕๖๙	๓	๓	๓		กำลังดำเนินการ	๐.๐๐	๐.๐๐	-	-
โครงการบริหารจัดการทรัพยากรดินระดับตำบล															
๒๙	วิเคราะห์ชุมชนแบบมีส่วนร่วม PRA	๑๓	ตำบล	๓๑,๕๐๐	งบปกติ	ตุลาคม ๒๕๖๘ - กันยายน ๒๕๖๙	๓	๓	๓		กำลังดำเนินการ	๐.๐๐	๐.๐๐	-	-
โครงการก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน															
๓๐	ก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นา ขนาด ๑,๒๖๐ ลบ.ม.	๒๗	บ่อ	๖๓๖,๐๐๐	งบปกติ	ตุลาคม ๒๕๖๘ - กันยายน ๒๕๖๙	๓	๓	๓		กำลังดำเนินการ	๐.๐๐	๐.๐๐	-	-
โครงการสร้างมูลค่าเพิ่มจากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร															
๓๑	สร้างมูลค่าเพิ่มจากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร	๒	ตำบล	๑๒,๐๐๐	งบปกติ	ตุลาคม ๒๕๖๘ - กันยายน ๒๕๖๙	๓	๓	๓		กำลังดำเนินการ	๐.๐๐	๐.๐๐	-	-
ยุทธศาสตร์พัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก															
โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร															
๓๒	ฐานเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีการจัดการดิน ศูนย์ ศพก.	๑๓	ศูนย์	๑๐๐,๐๐๐	งบปกติ	ตุลาคม ๒๕๖๘ - กันยายน ๒๕๖๙	๓	๓	๓		กำลังดำเนินการ	๒๐,๐๒๐.๐๐	๒๐.๐๐	-	-
บูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ															
โครงการป้องกันและลดการชะล้างพังทลายของดินด้วยระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ (พื้นที่เกษตรนอกพื้นที่อนุรักษ์)															
๓๓	ปรับปรุงบำรุงดินและการชะล้างพังทลายของดิน	๔	กิจกรรม	๒๖๑,๗๕๐	งบปกติ	ตุลาคม ๒๕๖๘ - กันยายน ๒๕๖๙	๓	๓	๓		กำลังดำเนินการ	๐.๐๐	๐.๐๐	-	-
๓๔	จัดทำระบบอนุรักษ์ดินและน้ำบนพื้นที่ลุ่ม-ดอน	๑๘๐	ไร่	๓๖๐,๐๐๐	งบปกติ	ตุลาคม ๒๕๖๘ - กันยายน ๒๕๖๙	๓	๓	๓		กำลังดำเนินการ	๐.๐๐	๐.๐๐	-	-
บุคลากรภาครัฐ															
รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ															
๓๕	จ้างเหมาบุคลากร	๒	ราย	๑๙๒,๐๐๐	งบปกติ	ตุลาคม ๒๕๖๘ - กันยายน ๒๕๖๙	๑	๑	๑		กำลังดำเนินการ	๔๘,๐๐๐.๐๐	๒๕.๐๐	-	-
ยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม															
โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ															
๓๖	ปลูกรักษาทรัพยากร	๑	แห่ง	๗,๐๐๐	งบปกติ	ตุลาคม ๒๕๖๘ - กันยายน ๒๕๖๙	๓	๓	๓		กำลังดำเนินการ	๐.๐๐	๐.๐๐	-	-
๓๗	ปลูกรักษาทรัพยากรโรงเรียนใหม่ ปี ๒๕๖๙	๒	โรงเรียน	๓,๖๐๐	งบปกติ	ตุลาคม ๒๕๖๘ - กันยายน ๒๕๖๙	๓	๓	๓		กำลังดำเนินการ	๐.๐๐	๐.๐๐	-	-
๓๘	ปลูกรักษาทรัพยากรโรงเรียนต่อยอดที่ดำเนินการปี ๒๕๖๘	๒	โรงเรียน	๑,๖๐๐	งบปกติ	ตุลาคม ๒๕๖๘ - กันยายน ๒๕๖๙	๓	๓	๓		กำลังดำเนินการ	๐.๐๐	๐.๐๐	-	-
รวม ๗ แผนงาน		งบประมาณรวม : ๗,๐๗๙,๑๕๐													

กรมส่งเสริมการเกษตร

ลำดับที่	แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ	เป้าหมาย		งบประมาณ	แหล่งที่มาของงบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ	สอดคล้องกับยุทธศาสตร์กระทรวง	สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด	สอดคล้องกับยุทธศาสตร์เกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด	สอดคล้องกับนโยบาย	ผลความก้าวหน้าการดำเนินงาน			ปัญหา/อุปสรรค	แนวทางการแก้ไขปัญหา
		จำนวน	หน่วยนับ								งาน/โครงการ		งบประมาณ		
											ผลการดำเนินงาน	เบิกจ่าย			
	พื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน														
	เกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ														
๑	ผลผลิตเกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ	๑๘๓	ราย	๓๗,๘๓๕	งบปกติ	ตุลาคม ๒๕๖๘ - กันยายน ๒๕๖๙	๒	๔	๑		กำลังดำเนินการ	๓๗,๘๓๕.๐๐	๑๐๐.๐๐	-	-
๒	ยกระดับประสิทธิภาพการผลิตถั่วลิสงฝักสดในพื้นที่ภาคกลางเพื่อเพิ่มมูลค่าและสร้างโอกาสเชิงพาณิชย์	๓๕	ไร่	๒๒๗,๔๐๐	งบอื่นๆ	ตุลาคม ๒๕๖๘ - กันยายน ๒๕๖๙	๒	๔	๒		กำลังดำเนินการ	๒๑๑,๗๕๐.๐๐	๙๓.๑๒	-	-
๓	ส่งเสริมเทคโนโลยีการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ดูแลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต	๕๐	ราย	๓๐๔,๐๐๐	งบอื่นๆ	ตุลาคม ๒๕๖๘ - มีนาคม ๒๕๖๙	๒	๔	๒		กำลังดำเนินการ	๒๙๖,๐๐๐.๐๐	๙๗.๓๗	-	-
๔	สร้างเสริมและพัฒนาศักยภาพกลุ่มยุทธศาสตร์	๑๖๐	ราย	๙๖๓,๒๐๐	งบจังหวัด	ตุลาคม ๒๕๖๘ - กันยายน ๒๕๖๙	๒	๔	๑		กำลังดำเนินการ	๑๑,๒๐๐.๐๐	๑.๑๖	-	-
	ยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า														
	โครงการทะเบียนเกษตรกรและบริหารจัดการสารสนเทศการเกษตรด้านพืช														
๕	ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการพยากรณ์ผลผลิตสินค้าเกษตร	๗,๖๕๐	แปลง	๘,๓๐๐	งบปกติ	ตุลาคม ๒๕๖๘ - กันยายน ๒๕๖๙	๒	๔	๓		กำลังดำเนินการ	๑,๑๔๐.๐๐	๑๓.๗๓	-	-
๖	ขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรและบริหารจัดการสารสนเทศการเกษตรด้านพืช	๖,๕๐๐	ครัวเรือน	๙๑,๔๕๐	งบปกติ	ตุลาคม ๒๕๖๘ - กันยายน ๒๕๖๙	๒	๔	๓		กำลังดำเนินการ	๙๑,๔๕๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	-	-
	โครงการส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชน														
๗	ส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชน	๑	กิจกรรม	๑๕๖,๓๗๕	งบปกติ	ตุลาคม ๒๕๖๘ - กันยายน ๒๕๖๙	๒	๔	๑		กำลังดำเนินการ	๗๐,๒๗๕.๐๐	๔๔.๙๔	-	-
	โครงการตลาดเกษตรกร														
๘	ตลาดเกษตรกร	๑๐	ราย	๑๑,๔๐๐	งบปกติ	ตุลาคม ๒๕๖๘ - กันยายน ๒๕๖๙	๒	๔	๒		กำลังดำเนินการ	๐.๐๐	๐.๐๐	-	-
	โครงการส่งเสริมและพัฒนาสินค้าเกษตรชีวภาพเพื่อเข้าสู่ห่วงโซ่อุปทานเศรษฐกิจชีวภาพ														
๙	ส่งเสริมและพัฒนาการผลิตสินค้าสมุนไพรชีวภาพ	๓๐	ราย	๔๕,๕๐๐	งบปกติ	ตุลาคม ๒๕๖๘ - กันยายน ๒๕๖๙	๒	๔	๒		กำลังดำเนินการ	๑๒,๘๐๐.๐๐	๒๘.๑๓	-	-
	โครงการส่งเสริมและพัฒนาสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่นเพื่อเข้าสู่ห่วงโซ่อุปทานเศรษฐกิจสร้างสรรค์														
๑๐	พัฒนามาตรฐานผลิตภัณฑ์และนวัตกรรมด้านการเกษตรเพื่อเสริมสร้าง	๑	แห่ง	๑,๐๐๐	งบปกติ	ตุลาคม ๒๕๖๘ - กันยายน ๒๕๖๙	๒	๔	๒		กำลังดำเนินการ	๐.๐๐	๐.๐๐	-	-
	โครงการส่งเสริมการจัดการสุขภาพพืชเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร														



ลำดับที่	แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ	เป้าหมาย		งบประมาณ	แหล่งที่มาของงบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ	สอดคล้องกับยุทธศาสตร์กระทรวง	สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด	สอดคล้องกับยุทธศาสตร์เกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด	สอดคล้องกับนโยบาย	ผลความก้าวหน้าการดำเนินงาน			ปัญหา/อุปสรรค	แนวทางการแก้ไขปัญหา
		จำนวน	หน่วยนับ								งาน/โครงการ				
											ผลการดำเนินงาน	เบิกจ่าย	ร้อยละ		
<b>กรมส่งเสริมสหกรณ์</b>															
	ยุทธศาสตร์พัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก														
	โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนของสถาบันเกษตรกรและสมาชิก														
๑	ส่งเสริมการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อยกระดับมาตรฐานและสร้างมูลค่าเพื่อสินค้าชุมชน	๒	แห่ง	๑๑,๔๖๐	งบบุคลากร	ตุลาคม ๒๕๖๘ - กันยายน ๒๕๖๙	๑	๒	๑		กำลังดำเนินการ	๗,๔๒๐.๐๐	๖๔.๗๕	-	-
	โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร														
๒	ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร	๒	พื้นที่	๓๕,๘๖๐	งบบุคลากร	ตุลาคม ๒๕๖๘ - กันยายน ๒๕๖๙	๑	๒	๑		กำลังดำเนินการ	๑๐,๗๐๐.๐๐	๒๙.๘๔	-	-
	โครงการเสริมสร้างศักยภาพสหกรณ์สู่การเป็นองค์กรสมรรถนะสูงด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่เหมาะสม														
๓	เสริมสร้างศักยภาพสหกรณ์นอกภาคการเกษตรสู่การเป็นองค์กรสมรรถนะสูงด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยี	๑	แห่ง	๕,๐๘๐	งบบุคลากร	ตุลาคม ๒๕๖๘ - กันยายน ๒๕๖๙	๑	๒	๑		กำลังดำเนินการ	๐.๐๐	๐.๐๐	-	-
	พื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน														
	สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาให้มีความเข้มแข็งตามศักยภาพ														
๔	กำกับดูแลสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร	๑๐๐	ราย	๑๑๒,๔๕๐	งบบุคลากร	ตุลาคม ๒๕๖๘ - กันยายน ๒๕๖๙	๑	๒	๑		กำลังดำเนินการ	๑๓,๗๕๐.๐๐	๑๒.๒๓	-	-
๕	พัฒนาศักยภาพการแข่งขันของสหกรณ์โคนมและโคเนื้ออย่างเป็นระบบ	๘	แห่ง	๖๗,๒๐๐	งบบุคลากร	ตุลาคม ๒๕๖๘ - กันยายน ๒๕๖๙	๑	๒	๑		กำลังดำเนินการ	๐.๐๐	๐.๐๐	-	-
๖	ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร	๑๓๕	แห่ง	๒,๑๘๗,๔๐๐	งบบุคลากร	ตุลาคม ๒๕๖๘ - กันยายน ๒๕๖๙	๑	๒	๑		กำลังดำเนินการ	๔๔๗,๖๘๙.๗๔	๒๐.๔๗	-	-
๗	บริหารจัดการโครงการอาหารนมสำหรับเด็กและเยาวชน	๒๐	แห่ง	๒๘๙,๖๐๐	งบบุคลากร	ตุลาคม ๒๕๖๘ - กันยายน ๒๕๖๙	๑	๒	๑		กำลังดำเนินการ	๑๔,๐๐๐.๐๐	๔.๘๓	-	-
	ยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า														
	โครงการพัฒนาศักยภาพการค้าเงินธุรกิจสถาบันเกษตรกรด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม														
๘	นำเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการเกษตรสมัยใหม่มาใช้ในการดำเนินธุรกิจของสถาบันเกษตรกร	๒	แห่ง	๓,๘๔๐	งบบุคลากร	ตุลาคม ๒๕๖๘ - กันยายน ๒๕๖๙	๑	๒	๑		กำลังดำเนินการ	๐.๐๐	๐.๐๐	-	-
	โครงการส่งเสริมการแปรรูปสินค้าเกษตร														
๙	ส่งเสริมการแปรรูปสินค้าเกษตรในสถาบันเกษตรกร	๑	แห่ง	๑๙,๐๐๐	งบบุคลากร	ตุลาคม ๒๕๖๘ - กันยายน ๒๕๖๙	๑	๒	๑		กำลังดำเนินการ	๐.๐๐	๐.๐๐	-	-

ลำดับที่	แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ	เป้าหมาย		งบประมาณ	แหล่งที่มาของงบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ	สอดคล้องกับยุทธศาสตร์กระทรวง	สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด	สอดคล้องกับยุทธศาสตร์เกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด	สอดคล้องกับนโยบาย	ผลความก้าวหน้าการดำเนินงาน			ปัญหา/อุปสรรค	แนวทางการแก้ไขปัญหา
		จำนวน	หน่วยนับ								งาน/โครงการ		งบประมาณ		
											ผลการดำเนินงาน	เบิกจ่าย			
โครงการส่งเสริมและพัฒนาสถาบันเกษตรกร															
๑๐	พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรให้มีความเข้มแข็ง	๖	แห่ง	๔๐,๕๕๐	งบปกติ	ตุลาคม ๒๕๖๘ - กันยายน ๒๕๖๙	๑	๒	๑		กำลังดำเนินการ	๒,๘๕๐.๐๐	๗.๐๓	-	-
	ยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม														
โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ															
๑๑	คลินิกเกษตรเคลื่อนที่	๔	ครั้ง	๖,๖๐๐	งบปกติ	ตุลาคม ๒๕๖๘ - กันยายน ๒๕๖๙	๑	๒	๑		กำลังดำเนินการ	๐.๐๐	๐.๐๐	-	-
๑๒	ขับเคลื่อนการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร	๔	แห่ง	๔๐,๕๒๐	งบปกติ	ตุลาคม ๒๕๖๘ - กันยายน ๒๕๖๙	๑	๒	๑		กำลังดำเนินการ	๒,๘๕๐.๐๐	๗.๐๓	-	-
	รวม ๔ แผนงาน	งบประมาณรวม : ๒,๘๑๙,๕๖๐													
<b>กรมหม่อนไหม</b>															
	พื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน														
การผลิตสินค้าหม่อนไหมได้รับการส่งเสริมและพัฒนา															
๑	ศูนย์เรียนรู้เชิงอนุรักษ์ด้านหม่อนไหมไม่ย้อมสีและผ้าไหม	๑	จุด	๕๗,๗๕๐	งบปกติ	ตุลาคม ๒๕๖๘ - กันยายน ๒๕๖๙	๒	๒	๒		กำลังดำเนินการ	๔,๑๑๖.๖๗	๗.๑๓	-	-
๒	ปรับปรุงฐานข้อมูลทะเบียนเกษตรกรกรมหม่อนไหม	๑	หน่วยงาน	๑๓,๓๐๐	งบปกติ	ตุลาคม ๒๕๖๘ - กันยายน ๒๕๖๙	๔	๔	๔		กำลังดำเนินการ	๑๓,๓๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	-	-
๓	คัดเลือกสินค้าเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติสาขาอาชีพปลูกหม่อนเลี้ยงไหม	๑	ราย	๒,๐๐๐	งบปกติ	ตุลาคม ๒๕๖๘ - กันยายน ๒๕๖๙	๑	๑	๑		กำลังดำเนินการ	๒,๐๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	-	-
๔	พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	๑	หน่วยงาน	๓๕๔,๔๐๐	งบปกติ	ตุลาคม ๒๕๖๘ - กันยายน ๒๕๖๙	๔	๔	๔		กำลังดำเนินการ	๓๕๔,๔๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	-	-
๕	เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการงานด้านหม่อนไหม	๑	หน่วยงาน	๒๑๖,๐๐๐	งบปกติ	ตุลาคม ๒๕๖๘ - กันยายน ๒๕๖๙	๔	๔	๔		กำลังดำเนินการ	๔๔,๙๑๔.๘๔	๒๐.๗๙	-	-
	ยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า														
โครงการยกระดับผลิตภัณฑ์หม่อนไหมรองรับโมเดลเศรษฐกิจ BCG															
๖	ยกระดับผลิตภัณฑ์หม่อนไหมรองรับโมเดลเศรษฐกิจ BCG	๑	หน่วยงาน	๑๒๒,๖๒๐	งบปกติ	ตุลาคม ๒๕๖๘ - กันยายน ๒๕๖๙	๓	๓	๓		กำลังดำเนินการ	๗,๕๐๐.๐๐	๖.๑๒	-	-
๗	ศูนย์อนุรักษ์พันธุ์ไม้อย้อมสีและเพิ่มมูลค่าวัสดุย้อมสี	๑	จุด	๘๘,๐๐๐	งบปกติ	ตุลาคม ๒๕๖๘ - กันยายน ๒๕๖๙	๒	๒	๒		กำลังดำเนินการ	๖๑,๖๐๐.๐๐	๗๐.๐๐	-	-
โครงการยกระดับเกษตรกรเพื่อการผลิตและเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่นด้านหม่อนไหม															
๘	ยกระดับและพัฒนาคุณภาพมาตรฐานผลิตภัณฑ์ผ้าไหมไทยตรานกยูงพระราชทาน	๑	หน่วยงาน	๔๙๕,๓๐๐	งบปกติ	ตุลาคม ๒๕๖๘ - กันยายน ๒๕๖๙	๒	๒	๒		กำลังดำเนินการ	๑๖๙,๘๑๒.๐๐	๓๔.๒๘	-	-

ลำดับที่	แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ	เป้าหมาย		งบประมาณ	แหล่งที่มาของงบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ	สอดคล้องกับยุทธศาสตร์กระทรวง	สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด	สอดคล้องกับยุทธศาสตร์เกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด	สอดคล้องกับนโยบาย	ผลความก้าวหน้าการดำเนินงาน			ปัญหา/อุปสรรค	แนวทางการแก้ไขปัญหา
		จำนวน	หน่วยนับ								งาน/โครงการ		งบประมาณ		
											ผลการดำเนินงาน	เบิกจ่าย			
๙	ส่งเสริมและพัฒนางานหมอนไหมเชิงพื้นที่	๑	หน่วยงาน	๓๘,๒๐๐	งบปกติ	ธันวาคม ๒๕๖๘ - ธันวาคม ๒๕๖๙	๑	๑	๑		กำลังดำเนินการ	๕,๗๒๐.๐๐	๑๔.๙๗	-	-
๑๐	ส่งเสริมและเพิ่มประสิทธิภาพการปลูกหมอนเลี้ยงไหม	๒	จุด	๘๙,๕๖๐	งบปกติ	ตุลาคม ๒๕๖๘ - กันยายน ๒๕๖๙	๑	๑	๑		กำลังดำเนินการ	๐.๐๐	๐.๐๐	-	-
๑๑	ส่งเสริมการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าเกษตรอัตลักษณ์และสิ่งปงชี้ทางภูมิศาสตร์ด้านหมอนไหม	๑๐	แห่ง	๓๒๕,๐๙๐	งบปกติ	ตุลาคม ๒๕๖๘ - กันยายน ๒๕๖๙	๒	๒	๒		กำลังดำเนินการ	๐.๐๐	๐.๐๐	-	-
๑๒	ผลิตและกระจายพันธุ์หมอนไหมและวัสดุย้อมสี	๑	หน่วยงาน	๓,๘๑๕,๐๐๐	งบปกติ	ตุลาคม ๒๕๖๘ - กันยายน ๒๕๖๙	๔	๒	๔		กำลังดำเนินการ	๑๗๓,๘๔๗.๘๖	๔.๕๖	-	-
๑๓	สร้างและเพิ่มประสิทธิภาพเลี้ยงไหมวัยอ่อนเพื่อผลิตไหมหัตถกรรมและไหมอุตสาหกรรม	๒	จุด	๑๙๐,๐๐๐	งบปกติ	ตุลาคม ๒๕๖๘ - กันยายน ๒๕๖๙	๒	๒	๒		กำลังดำเนินการ	๐.๐๐	๐.๐๐	-	-
๑๔	ขยายผลเทคโนโลยีปลูกพืชแซมแปลงเสริมรายได้เกษตรกร	๓	จังหวัด	๔๒,๘๐๐	งบปกติ	ตุลาคม ๒๕๖๘ - กันยายน ๒๕๖๙	๔	๒	๔		กำลังดำเนินการ	๐.๐๐	๐.๐๐	-	-
โครงการพัฒนาเกษตรกรยั่งยืน															
๑๕	ยกระดับและพัฒนาคุณภาพมาตรฐานไหม	๑๐	จังหวัด	๑๗,๕๐๐	งบปกติ	ตุลาคม ๒๕๖๘ - กันยายน ๒๕๖๙	๒	๒	๒		กำลังดำเนินการ	๐.๐๐	๐.๐๐	-	-
๑๖	ยกระดับและพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์และผลพลอยได้จากหมอนไหม	๑๐	จังหวัด	๖,๐๐๐	งบปกติ	ตุลาคม ๒๕๖๘ - กันยายน ๒๕๖๙	๒	๒	๒		กำลังดำเนินการ	๐.๐๐	๐.๐๐	-	-
๑๗	ยกระดับและพัฒนาคุณภาพมาตรฐานหมอน	๑๐	จังหวัด	๔,๕๐๐	งบปกติ	ตุลาคม ๒๕๖๘ - กันยายน ๒๕๖๙	๒	๒	๒		กำลังดำเนินการ	๐.๐๐	๐.๐๐	-	-
๑๘	เกษตรกรทฤษฎีใหม่	๑	จุด	๕,๕๐๐	งบปกติ	ตุลาคม ๒๕๖๘ - กันยายน ๒๕๖๙	๑	๑	๑		กำลังดำเนินการ	๐.๐๐	๐.๐๐	-	-
๑๙	ส่งเสริมการผลิตหมอนไหม GAP	๑๐	จังหวัด	๔๕,๐๐๐	งบปกติ	ตุลาคม ๒๕๖๘ - กันยายน ๒๕๖๙	๒	๒	๒		กำลังดำเนินการ	๒,๐๐๐.๐๐	๔.๔๔	-	-
โครงการสร้างเครือข่ายและส่งเสริมศักยภาพด้านการตลาดสินค้าเกษตรอัตลักษณ์(ด้านหมอนไหม)															
๒๐	ส่งเสริมศักยภาพด้านการตลาดสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่นสู่ตลาดยุคใหม่ด้านหมอนไหม	๑	หน่วยงาน	๑๑๔,๐๐๐	งบปกติ	ตุลาคม ๒๕๖๘ - กันยายน ๒๕๖๙	๔	๒	๔		กำลังดำเนินการ	๓๖,๗๓๓.๐๐	๓๒.๒๒	-	-
๒๑	ประกวดเส้นไหมผ้าไหมตราบุญพระราชทานและผลิตภัณฑ์หมอนไหม	๑	หน่วยงาน	๑๑๔,๐๐๐	งบปกติ	ตุลาคม ๒๕๖๘ - กันยายน ๒๕๖๙	๒	๒	๒		กำลังดำเนินการ	๕๔,๒๑๖.๖๘	๔๗.๕๖	-	-
ยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม															
โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ															
๒๒	ยกระดับเกษตรกรหมอนไหมในพื้นที่สูง	๑	หน่วยงาน	๖๔,๘๖๐	งบปกติ	ตุลาคม ๒๕๖๘ - กันยายน ๒๕๖๙	๑	๑	๑		กำลังดำเนินการ	๖๔,๘๖๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	-	-

ลำดับที่	แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ	เป้าหมาย		งบประมาณ	แหล่งที่มาของงบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ	สอดคล้องกับยุทธศาสตร์กระทรวง	สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด	สอดคล้องกับยุทธศาสตร์เกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด	สอดคล้องกับนโยบาย	ผลความก้าวหน้าการดำเนินงาน			ปัญหา/อุปสรรค	แนวทางการแก้ไขปัญหา
		จำนวน	หน่วยนับ								งาน/โครงการ		งบประมาณ		
											ผลการดำเนินงาน	เบิกจ่าย			
๒๓	สนับสนุนงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	๑๐	จังหวัด	๓๓๔,๕๖๐	งบปกติ	ตุลาคม ๒๕๖๘ - กันยายน ๒๕๖๙	๑	๑	๑		กำลังดำเนินการ	๒๒,๐๐๐.๐๐	๖.๒๘	-	-
	บุคลากรภาครัฐ														
	รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ														
๒๔	ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ	๑	หน่วยงาน	๑,๕๐๑,๓๙๔	งบปกติ	ตุลาคม ๒๕๖๘ - กันยายน ๒๕๖๙	๑	๑	๑		กำลังดำเนินการ	๗๕๑,๘๕๐.๐๐	๕๐.๐๘	-	-
	ยุทธศาสตร์พัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก														
	โครงการสร้างความเข้มแข็งกลุ่มการผลิตด้านการเกษตร														
๒๕	พัฒนาความเข้มแข็งกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกหม่อนเลี้ยงไหม	๓	จุด	๑๐๐,๕๑๐	งบปกติ	ตุลาคม ๒๕๖๘ - กันยายน ๒๕๖๙	๑	๑	๑		กำลังดำเนินการ	๑๑,๒๔๐.๐๐	๑๑.๑๙	-	-
	โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร														
๒๖	ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรด้านหม่อนไหม	๑	จุด	๓,๐๐๐	งบปกติ	ตุลาคม ๒๕๖๘ - กันยายน ๒๕๖๙	๒	๒	๒		กำลังดำเนินการ	๐.๐๐	๐.๐๐	-	-
	โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer)														
๒๗	พัฒนาศักยภาพ Smart Farmer	๑๐	จังหวัด	๒๐,๕๓๐	งบปกติ	ตุลาคม ๒๕๖๘ - กันยายน ๒๕๖๙	๑	๑	๑		กำลังดำเนินการ	๐.๐๐	๐.๐๐	-	-
	รวม ๕ แผนงาน	งบประมาณรวม : ๘,๑๘๑,๒๗๔													
<b>สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม</b>															
	ยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า														
	โครงการพัฒนาธุรกิจชุมชน														
๑	พัฒนาธุรกิจชุมชนในเขตปฏิรูปที่ดิน	๕๐	ราย	๒๘๖,๑๐๐	(งบอื่นๆ)สปก.	ตุลาคม ๒๕๖๘ - กันยายน ๒๕๖๙	๒	๔	๒		กำลังดำเนินการ	๐.๐๐	๐.๐๐	-	-
	โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน														
๒	พัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืนในเขตปฏิรูปที่ดิน	๓๑	ราย	๑๗๙,๙๕๐	(งบอื่นๆ)สปก.	ตุลาคม ๒๕๖๘ - กันยายน ๒๕๖๙	๑	๒	๑		กำลังดำเนินการ	๐.๐๐	๐.๐๐	-	-
	ยุทธศาสตร์จัดการมลพิษและสิ่งแวดล้อม														
	โครงการลดการเผาเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดิน														
๓	ลดการเผาวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดิน	๑๐	ราย	๕๐,๘๑๐	งบปกติ	ตุลาคม ๒๕๖๘ - กันยายน ๒๕๖๙	๓	๒	๓		กำลังดำเนินการ	๐.๐๐	๐.๐๐	-	-
	ยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม														
	โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ														
๔	อนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ (อพ.สธ.)	๓	โรงเรียน	๕๘,๔๘๐	(งบอื่นๆ)สปก.	ตุลาคม ๒๕๖๘ - กันยายน ๒๕๖๙	๓	๔	๔		กำลังดำเนินการ	๐.๐๐	๐.๐๐	-	-



ลำดับที่	แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ	เป้าหมาย		งบประมาณ	แหล่งที่มาของงบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ	สอดคล้องกับยุทธศาสตร์กระทรวง	สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด	สอดคล้องกับยุทธศาสตร์เกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด	สอดคล้องกับนโยบาย	ผลความก้าวหน้าการดำเนินงาน			ปัญหา/อุปสรรค	แนวทางการแก้ไขปัญหา
		จำนวน	หน่วยนับ								งาน/โครงการ		งบประมาณ		
											ผลการดำเนินงาน	เบิกจ่าย			

รวมทั้งสิ้น ๑๒ หน่วยงาน จำนวน ๑๕๖ โครงการ งบประมาณ ๑๕๕,๖๙๕,๖๗๑ บาท กำลังดำเนินการ จำนวน ๑๕๖ โครงการ เบิกจ่ายแล้ว ๗,๗๙๑,๐๑๕.๙๘ บาท คิดเป็นร้อยละ ๕.๐๐

หมายเหตุ - โครงการ หมายถึง จำนวนงาน/โครงการ

- ประเด็นการพัฒนาภายใต้แผนปฏิบัติการด้านการเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐

ประเด็นการพัฒนาที่ ๑ ยกระดับศักยภาพเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรสู่ผู้ประกอบการธุรกิจเกษตรสมัยใหม่

ประเด็นการพัฒนาที่ ๒ ส่งเสริมและพัฒนาการผลิตสินค้าเกษตร และบริการมูลค่าสูง

ประเด็นการพัฒนาที่ ๓ เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการทรัพยากรทางการเกษตร

ประเด็นการพัฒนาที่ ๔ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกด้านการเกษตร

- จำแนกตามแหล่งงบประมาณ ดังนี้

๑. งบจังหวัด คือ งบประมาณตามประเด็นการพัฒนาจังหวัด และงบประมาณจังหวัดแบบบูรณาการ

๒. งบกลุ่มจังหวัด คือ งบประมาณพัฒนาพื้นที่แบบบูรณาการระดับกลุ่มจังหวัด

๓. งบปกติ คือ งบประมาณประจำปีของหน่วยงาน

๔. งบอื่นๆ คือ งบประมาณที่ได้รับการสนับสนุนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เงินนอกงบประมาณ แหล่งเงินทุนต่างประเทศ และอื่นๆ

- รายงานรายไตรมาส ดังนี้

ไตรมาส ๑ สิ้นเดือนธันวาคม ๒๕๖๘ รายงานภายในวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๙

ไตรมาส ๒ สิ้นเดือนมีนาคม ๒๕๖๙ รายงานภายในวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๙

ไตรมาส ๓ สิ้นเดือนมิถุนายน ๒๕๖๙ รายงานภายในวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๙

ไตรมาส ๔ สิ้นเดือนกันยายน ๒๕๖๙ รายงานภายในวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๙