



คู่มือการนำเข้าสู่ข้อมูลระบบแผนงาน/โครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

<http://www.mvac-info.go.th>




สำนักแผนงานและโครงการพิเศษ สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

สารบัญ

	หน้า
วิธีการบันทึกข้อมูลโครงการและการติดตามงาน/โครงการ	1
แบบฟอร์มแผนปฏิบัติการด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (ผป ๐๑ - ผป ๐๒)	28
แบบฟอร์มรายงานความก้าวหน้าตามแผนปฏิบัติการด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (ตผจ ๐๑ - ตผจ ๐๒)	30
แบบฟอร์มรายงานปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะโครงการที่ไม่สามารถดำเนินการได้ตามแผนปฏิบัติการด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒	34
คำอธิบายแบบฟอร์มแผนปฏิบัติการด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒	35
คำอธิบายแบบฟอร์มรายงานความก้าวหน้าตามแผนปฏิบัติการด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒	37
คำอธิบายแบบฟอร์มรายงานปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะโครงการที่ไม่สามารถดำเนินการได้ตามแผนปฏิบัติการด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒	40
การสรุปรายงานความก้าวหน้าตามแผนปฏิบัติการด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ เสนอต่อคณะกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ระดับจังหวัด (อ.พ.ก.) เพื่อพิจารณา	41
กรอบการจัดทำแผนปฏิบัติการฯ และรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ พร้อมทั้งนำเข้าสู่ข้อมูลในระบบแผนงาน/โครงการ	48

วิธีการบันทึกข้อมูลโครงการและการติดตามงาน/โครงการ (www.moac-info.net)


เมื่อผู้ใช้เข้าสู่หน้าจอการบันทึกข้อมูลได้โดยการ Login ผ่านจากหน้าจอหลักในรูปที่ ๑ เรียบร้อยแล้ว จากนั้นผู้ใช้งานสามารถเลือกคลิกที่เมนู บัญชีงาน/โครงการ แบบติดตามความก้าวหน้า หรือกิจกรรมโครงการได้ในกรณีที่ต้องการดูรายงานหรือการบันทึกข้อมูล



รูปที่ ๑ หน้าต่างการ Login เข้าสู่ระบบ

การบันทึกข้อมูลโครงการและการติดตามโครงการมี ๘ ส่วน ด้วยกัน คือ

๑. ยุทธศาสตร์จังหวัด
๒. ยุทธศาสตร์เกษตรและสหกรณ์จังหวัด
๓. แผนงาน
๔. ผลผลิต
๕. บัญชีงาน/โครงการ
๖. กิจกรรมย่อยภายใต้โครงการ
๗. รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงาน/โครงการ
๘. รายงานผลการดำเนินงานโครงการ



รูปที่ ๒ ส่วนระบบแผนงาน/โครงการ

● ยุทธศาสตร์จังหวัด

เลือกเมนู “ยุทธศาสตร์จังหวัด” จะแสดงหน้าจอทำงานสำหรับการ เพิ่ม/ลบ/แก้ไข ยุทธศาสตร์จังหวัด ดังรูปที่ ๓ จากหน้าจอจะแบ่งออกเป็น ๒ ส่วน ส่วนที่ ๑ เป็นส่วนของการแสดงข้อมูลที่ใช้ได้บันทึกไว้แล้ว ส่วนที่ ๒ เป็นส่วนของการเพิ่มข้อมูล ผู้ใช้สามารถทำการเพิ่มข้อมูลได้โดยการบันทึกข้อมูลปีงบประมาณ ยุทธศาสตร์ของจังหวัด และลิงค์ URL สำหรับเชื่อมโยงไปยัง Website ของจังหวัด เพื่อดูรายละเอียด ยุทธศาสตร์จังหวัด เช่น www.ranong.go.th เมื่อบันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้วให้ Click ที่ปุ่ม **เพิ่ม** ด้านล่าง เพื่อบันทึกข้อมูลเข้าระบบ (กรณีที่ยุทธศาสตร์ยาวมากๆ ระบบไม่สามารถบันทึกได้ ให้ท่านตัดข้อความและใช้ ๑ แทน)

ลำดับ	ปี	ชื่อยุทธศาสตร์จังหวัด	เพิ่ม
1	2558	ยุทธศาสตร์ที่ 1 เป็นเมืองท่องเที่ยวเชิงสุขภาพระดับชั้นนำ	เพิ่ม
2	2558	ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนที่ยั่งยืน เชื่อมโยง ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	เพิ่ม
3	2558	ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนและคุณภาพชีวิต และลดความเหลื่อมล้ำของสังคม	เพิ่ม
4	2558	ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยกระดับการมีส่วนร่วมของประชาชน	เพิ่ม

ปีงบประมาณ: 2558

ชื่อยุทธศาสตร์จังหวัด:

 เว็บไซต์:

รูปที่ ๓ หน้าจอทำงานข้อมูลยุทธศาสตร์จังหวัด

○ การแก้ไขข้อมูลยุทธศาสตร์จังหวัด

การแก้ไขข้อมูลยุทธศาสตร์จังหวัดทำได้โดย Click ที่รูป  ของยุทธศาสตร์ที่ต้องการแก้ไข โปรแกรมจะแสดงหน้าจอการแก้ไขยุทธศาสตร์จังหวัดดังรูปที่ ๔ ในส่วนที่ ๒ ทำการแก้ไขข้อมูลให้เรียบร้อย หลังจากนั้น Click ที่ปุ่ม **แก้ไข** เพื่อบันทึกข้อมูลเข้าระบบ

ข้อมูลยุทธศาสตร์จังหวัด				เพิ่ม	ลบ
ลำดับ	ปี	ชื่อยุทธศาสตร์จังหวัด	ลิงค์	แก้ไข	ลบ
1	2553	เมืองท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ	http://www.ranongstg.com/		☐
2	2553	เมืองท่าอู่	http://www.ranongstg.com/		☐
3	2553	ศูนย์กลางขนส่งสินค้าทางทะเลฝั่งอันดามัน	http://www.ranongstg.com/		☐

แก้ไขข้อมูลยุทธศาสตร์จังหวัด

ปี 2553 =

ชื่อยุทธศาสตร์จังหวัด เมืองท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ =

ลิงค์ http://www.ranongstg.com/

แก้ไข

ยกเลิก

๒

รูปที่ ๔ หน้าจอแก้ไขข้อมูลยุทธศาสตร์จังหวัด

○ การลบข้อมูลยุทธศาสตร์จังหวัด

การลบข้อมูลยุทธศาสตร์จังหวัดให้ Click ที่ช่อง ☒ ของยุทธศาสตร์ที่ต้องการลบจากหน้าจอ ในรูปที่ ๔ แล้ว Click ที่ปุ่ม **ลบ** มุมบนด้านขวา โปรแกรมจะทำการลบข้อมูลที่ได้ทำการเลือกไว้

● ยุทธศาสตร์เกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด

เลือกเมนู “ยุทธศาสตร์เกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด” จะแสดงหน้าจอทำงานสำหรับการเพิ่ม/ลบ/แก้ไข ยุทธศาสตร์เกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด ดังรูปที่ ๕ จากหน้าจอจะแบ่งออกเป็น ๒ ส่วน ส่วนที่ ๑ เป็นส่วนของการแสดงข้อมูลที่ใช้ได้บันทึกไว้แล้ว ส่วนที่ ๒ เป็นส่วนของการเพิ่มข้อมูล ผู้ใช้สามารถทำการเพิ่มข้อมูลได้โดยการบันทึกข้อมูลปีงบประมาณ ยุทธศาสตร์ด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด และลิงค์ URL สำหรับเชื่อมโยงไปยัง Website เพื่อดูรายละเอียดยุทธศาสตร์ด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด เมื่อบันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้วให้ Click ที่ปุ่ม **เพิ่ม** ด้านล่าง เพื่อบันทึกข้อมูลเข้าระบบ (กรณีที่ยุทธศาสตร์ยาวมากๆ ระบบไม่สามารถบันทึกได้ ให้ท่านตัดข้อความและใช้ ๓ แทน)

ข้อมูลยุทธศาสตร์เกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด				เลือกปี : 2553		เพิ่ม	ลบ
ลำดับ	ปี	ยุทธศาสตร์เกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด	ลิงค์	แก้ไข	ลบ		
1	2553	การสร้างความเข้มแข็งให้กับเกษตรกรและองค์กรเกษตรกร	-	☒	☐	๑	
2	2553	เสริมสร้างขีดความสามารถในการผลิตและจัดการสินค้าเกษตร	-	☒	☐		
3	2553	เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรเกษตร	-	☒	☐		

บันทึกข้อมูลยุทธศาสตร์เกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด

ปี : =

ยุทธศาสตร์เกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด : =

ลิงค์ :

๒

รูปที่ ๕ หน้าจอทำงานข้อมูลยุทธศาสตร์เกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด

○ การแก้ไขข้อมูลยุทธศาสตร์เกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด

การแก้ไขข้อมูลยุทธศาสตร์เกษตรและสหกรณ์ของจังหวัดทำได้โดย Click ที่รูป ☒ ของยุทธศาสตร์ที่ต้องการแก้ไขโปรแกรมจะแสดงหน้าจอการแก้ไขยุทธศาสตร์ดังรูปที่ ๖ ในส่วนที่ ๒ ทำการแก้ไขข้อมูลให้เรียบร้อยแล้ว หลังจากนั้น Click ที่ปุ่ม **แก้ไข** เพื่อบันทึกข้อมูลเข้าระบบ

ข้อมูลยุทธศาสตร์เกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด				เลือกปี : 2553		เพิ่ม	ลบ
ลำดับ	ปี	ยุทธศาสตร์เกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด	ลิงค์	แก้ไข	ลบ		
1	2553	การสร้างความเข้มแข็งให้กับเกษตรกรและองค์กรเกษตรกร	-	☒	☐		
2	2553	เสริมสร้างขีดความสามารถในการผลิตและจัดการสินค้าเกษตร	-	☒	☐		
3	2553	เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรเกษตร	-	☒	☐		

แก้ไขข้อมูลยุทธศาสตร์เกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด

ปี : 2553 =

ยุทธศาสตร์เกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด : การสร้างความเข้มแข็งให้กับเกษตรกรและองค์กรเกษตรกร

ลิงค์ :

๒

รูปที่ ๖ หน้าจอแก้ไขข้อมูลยุทธศาสตร์เกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด

○ การลบข้อมูลยุทธศาสตร์เกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด

การลบข้อมูลยุทธศาสตร์เกษตรและสหกรณ์ของจังหวัดให้ Click ที่ช่อง ☒ ของยุทธศาสตร์ที่ต้องการลบจากหน้าจอ ในรูปที่ ๖ แล้ว Click ที่ปุ่ม **ลบ** มุมบนด้านขวา โปรแกรมจะทำการลบข้อมูลที่ได้ทำการเลือกไว้

● แผนงาน

เลือกเมนู “แผนงาน” จะแสดงหน้าจอทำงานสำหรับการ เพิ่ม/ลบ/แก้ไข แผนงานดังรูปที่ ๗ จากหน้าจอแบ่งออกเป็น ๒ ส่วน ส่วนที่ ๑ เป็นส่วนของการแสดงข้อมูลที่ใช้ได้บันทึกไว้แล้ว ส่วนที่ ๒ เป็นส่วนของการเพิ่มข้อมูล โดยเลือกปีที่ต้องการด้านล่างและบันทึกข้อมูลชื่อแผนงานตามคู่มือรหัสงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณตามที่สำนักงบประมาณกำหนดให้เรียบร้อย หลังจากนั้น Click ที่ปุ่ม **เพิ่ม** ด้านล่างเพื่อบันทึกข้อมูลเข้าระบบ *** (คู่มือรหัสงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ทางสำนักแผนงานและโครงการพิเศษจะจัดส่งให้ใหม่ทุกปี)***

ข้อมูลแผนงานปีงบประมาณ			เพิ่ม	ลบ
ลำดับ	ปี	ชื่อแผนงาน	แก้ไข	ลบ
1	2552	จัดความยากจนและพัฒนาชนบท	☒	☐
2	2552	ปรับโครงสร้างเศรษฐกิจภาคเกษตร	☒	☐
3	2552	ต่างประเทศและเศรษฐกิจระหว่างประเทศ	☒	☐
4	2552	พัฒนาแหล่งน้ำและเพิ่มประสิทธิภาพระบบชลประทาน	☒	☐
5	2552	สร้างสมดุลของการใช้ประโยชน์และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสภาพทางชีวภาพ	☒	☐
6	2552	ฟื้นฟูอาชีพและพัฒนากษัตริย์เกษตรกร	☒	☐
7	2552	วางระบบการถือครองและกำหนดแนวเขตการใช้ที่ดิน	☒	☐
8	2552	สร้างระบบประกันความเสี่ยงให้แก่เกษตรกร	☒	☐
9	2552	ส่งเสริมประสิทธิภาพการใช้พลังงานทดแทนและการประหยัดพลังงาน	☒	☐

เพิ่มข้อมูลแผนงาน

ปี : ▼ = ๒

ชื่อแผนงาน : =

ให้พิมพ์แผนงาน ตามที่กำหนดไว้ในเอกสารงบประมาณรายจ่ายประจำปีของสำนักงบประมาณ

เพิ่ม ยกเลิก

รูปที่ ๗ หน้าจอทำงานข้อมูลแผนงาน

○ การแก้ไขข้อมูลแผนงาน

การแก้ไขข้อมูลแผนงานทำได้โดยเลือกปีที่ต้องการแก้ไขมุมบนด้านขวา หลังจากนั้น Click ที่รูป  ของแผนงานที่ต้องการแก้ไขโปรแกรมจะแสดงหน้าจอให้แก้ไขแผนงานดังรูปที่ ๘ ในส่วนที่ ๒ ทำการแก้ไขข้อมูลให้เรียบร้อย หลังจากนั้น Click ที่ปุ่ม  เพื่อบันทึกข้อมูลเข้าระบบ

ข้อมูลแผนงานจังหวัด			เพิ่ม	ลบ
			เลือกปี : 2552	
ลำดับ	ปี	ชื่อแผนงาน	แก้ไข	ลบ
1	2552	จัดความยากจนและพัฒนาชนบท		
2	2552	ปรับโครงสร้างเศรษฐกิจภาคเกษตร		
3	2552	ต่างประเทศและเศรษฐกิจระหว่างประเทศ		
4	2552	พัฒนาแหล่งน้ำและเพิ่มประสิทธิภาพระบบชลประทาน		
5	2552	สร้างสมดุลของการใช้ประโยชน์และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและคุณภาพทางชีวภาพ		
6	2552	ฟื้นฟูอาชีพและพักหนี้เกษตรกร		
7	2552	วางระบบการถือครองและกำหนดแนวเขตการใช้ที่ดิน		
8	2552	สร้างระบบประกันความเสี่ยงให้แก่เกษตรกร		
9	2552	ส่งเสริมประสิทธิภาพการใช้พลังงานทดแทนและการประหยัดพลังงาน		

แก้ไขข้อมูลแผนงาน:

ปี : 2552

๒

ชื่อแผนงาน : ปรับโครงสร้างเศรษฐกิจภาคเกษตร

แก้ไข

ยกเลิก

ให้พิมพ์แผนงาน ตามที่กำหนดไว้ในเอกสารงบประมาณรายจ่ายประจำปีของสำนักงานประมาณ

รูปที่ ๘ หน้าจอแก้ไขข้อมูลแผนงาน

○ การลบข้อมูลแผนงาน

การลบข้อมูลแผนงานให้ Click ที่ช่อง  ของแผนงานที่ต้องการลบจากหน้าจอในรูปที่ ๘ แล้ว Click ที่ปุ่ม  มุมบนด้านขวา โปรแกรมจะทำการลบข้อมูลที่ได้ทำการเลือกไว้

● ผลผลิต

เลือกเมนู “ผลผลิต” จะแสดงหน้าจอทำงานสำหรับการ เพิ่ม/ลบ/แก้ไข ผลผลิตดังรูปที่ ๙ ซึ่งสามารถเลือกปี พ.ศ. ที่ต้องการที่มุมบนด้านซ้าย โปรแกรมจะแสดงข้อมูลผลผลิตภายใต้แผนงานทั้งหมดที่ได้นบันทึกไว้แล้ว สำหรับวิธีการเพิ่มข้อมูลสามารถทำได้ ดังนี้

เลือกปี 2552		ผลผลิต	แผนงบประมาณ	แก้ไข	ลบ
ลำดับ		ผลผลิต	แผนงบประมาณ	แก้ไข	ลบ
1		การจัดการตลาดสารพาราเมทริกซ์	ปรับโครงสร้างเศรษฐกิจภาคเกษตร	☒	☐
2		การจัดการน้ำชลประทาน	พัฒนาแหล่งน้ำและเพิ่มประสิทธิภาพระบบชลประทาน	☒	☐
3		การจัดการให้เกิดผลผลิตสัตว์ป่านในแหล่งน้ำธรรมชาติ	สร้างสมดุลของภาคใช้ประโยชน์และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพ	☒	☐
4		การป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ	จัดการความยากจนและพัฒนาชนบท	☒	☐
5		การผลิตสินค้าเกษตรได้รับการส่งเสริมและพัฒนา	ปรับโครงสร้างเศรษฐกิจภาคเกษตร	☒	☐
6		การผลิตสินค้าเกษตรมีคุณภาพได้มาตรฐาน	ปรับโครงสร้างเศรษฐกิจภาคเกษตร	☒	☐
7		การผลิตสินค้าเกษตรและได้รับการส่งเสริมและพัฒนา	ปรับโครงสร้างเศรษฐกิจภาคเกษตร	☒	☐
8		การพัฒนาการผลิตปศุสัตว์	ปรับโครงสร้างเศรษฐกิจภาคเกษตร	☒	☐
9		การพัฒนาสุขภาพสัตว์	ปรับโครงสร้างเศรษฐกิจภาคเกษตร	☒	☐
10		เกษตรกรได้รับการจัดที่ดินและกับครองพื้นที่เกษตรกรรม	วางระบบการถือครองและกำหนดแนวเขตการใช้ที่ดิน	☒	☐
11		เกษตรกรได้รับการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพ และสร้างมูลค่าที่เพิ่ม	ปรับโครงสร้างเศรษฐกิจภาคเกษตร	☒	☐
12		เกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ	ปรับโครงสร้างเศรษฐกิจภาคเกษตร	☒	☐
13		เกษตรกรและสมาชิกได้รับการส่งเสริมและพัฒนาความรู้	ปรับโครงสร้างเศรษฐกิจภาคเกษตร	☒	☐
14		ข้อมูลสารสนเทศด้านการเกษตร	ปรับโครงสร้างเศรษฐกิจภาคเกษตร	☒	☐
15		ข้อมูลสารสนเทศทางการเงินขององค์กรและกลุ่มเกษตรกรที่เผยแพร่	ปรับโครงสร้างเศรษฐกิจภาคเกษตร	☒	☐
16		โครงการเงินกู้ DECF เพื่อสนับสนุนสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเติบโตของวิสาหกิจ	ปรับโครงสร้างเศรษฐกิจภาคเกษตร	☒	☐

รูปที่ ๙ หน้าจอแสดงข้อมูลผลผลิต

๑. เลือกปี พ.ศ. มุมบนด้านซ้ายในรูปที่ ๙ ให้ตรงกับปีงบประมาณที่ต้องการนำข้อมูล เช่น ปี พ.ศ.

๒๕๖๒

๒. Click ที่ปุ่ม **เพิ่ม** มุมบนด้านขวาในรูปที่ ๙ จะปรากฏหน้าต่างดังรูปที่ ๑๐ เพิ่มขึ้นมาด้านล่างสุดของตาราง

เพิ่มข้อมูล	
ผลผลิต :	
แผนงาน :	ขจัดความยากจนและพัฒนาชนบท เลือก
เพิ่ม ยกเลิก	

รูปที่ ๑๐ หน้าจอเพิ่มผลผลิต

๓. เลือกแผนงานที่ผลผลิตอยู่ภายใต้แผนงานนั้น

๔. พิมพ์ชื่อผลผลิตจากคู่มือรหัสงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณให้เรียบร้อย หลังจากนั้น Click ที่ปุ่ม **เพิ่ม** ด้านล่าง เพื่อบันทึกข้อมูลเข้าระบบ

๕. การแก้ไขข้อมูลผลผลิตทำได้โดย Click ที่รูป ☒ ของผลผลิตที่ต้องการแก้ไขจากในรูปที่ ๙

๖. การลบข้อมูลผลผลิตให้ Click ที่ช่อง ☒ ของผลผลิตที่ต้องการลบ หลังจากนั้น Click ที่ปุ่ม **ลบ** มุมบนด้านขวาจากในรูปที่ ๙ โปรแกรมจะทำการลบข้อมูลที่ได้ทำการเลือกไว้

- บัญชีงาน/โครงการ

○ วิธีค้นหาข้อมูลโครงการ ทำได้โดยเลือกที่เมนู “บัญชีงาน/โครงการ” จะแสดงหน้าจอบัญชีงาน/โครงการตามแผนปฏิบัติการด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัดตามรูปที่ ๑๑ หลังจากนั้นให้พิมพ์ชื่อโครงการที่ต้องการค้นหาในช่อง “ค้นหาชื่อโครงการ” และ Click ที่ปุ่ม **ค้น >>** | หรือค้นหาข้อมูลโครงการจากอำเภอ/ปีงบประมาณ/หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก

http://www.moac-info.net/admin_pro.php?name=project&scope=manager01 - Windows Internet Explorer

http://www.moac-info.net/admin_pro.php?name=project&scope=manager01

คุณข้อมูลด้านการเกษตรและสหกรณ์จังหวัดขอนแก่น
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดขอนแก่น

Menu

หน้าหลัก | ประวัติความเป็นมา | การค้า | การบริการ | ติดต่อ | ติดต่อ | E-mail

บัญชีงาน/โครงการแผนปฏิบัติการด้านการเกษตรและสหกรณ์
จังหวัด

ค้นหาโครงการ: **ค้น >>** [เพิ่มโครงการใหม่](#)

จังหวัด:

อำเภอ:

ปีงบประมาณ:

หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก:

[Reset Query](#) [เพิ่มโครงการ](#)

<< คู่มือใช้งาน/โครงการโดยกรมการเกษตร ปี 2549 >>

Internet 100%

รูปที่ ๑๑ หน้าจอค้นหาข้อมูลบัญชีงาน/โครงการตามแผนปฏิบัติการด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด

เมื่อ Click ปุ่ม ค้นหา >> | จะปรากฏหน้าจอแสดงผลการค้นหาข้อมูลดังรูปที่ ๑๒

คุณมีข้อมูลด้านการเกษตรและสหกรณ์จังหวัดขอนแก่น
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดขอนแก่น

Menu

หน้าหลัก ประวัติการดำเนินงาน การค้า การบริการ ที่ตั้ง ติดต่อ E-mail

ข้อมูลเชิงนโยบาย/โครงการตามแผนปฏิบัติการด้านการเกษตรและสหกรณ์
จังหวัด

ค้นหาโครงการ: ค้นหา >> เช่น ชื่อโครงการ, ชื่ออำเภอ

จังหวัด: อำเภอ: ปีงบประมาณ:

หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก:

<< ดูข้อมูลงาน/โครงการย้อนหลังปีงบประมาณ 2549 >>

ลำดับ	แผนงาน/โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ยุทธศาสตร์ กระบวน	ยุทธศาสตร์ จังหวัด
1	โครงการพัฒนาระบบ...	4,350,000.00			
2	...	2,350,000.00	ก.พ 53 - พ.ค. 53	ยุทธศาสตร์ที่ 1	การส่งเสริม... และเศรษฐกิจเพื่อ... การแข่งขัน
3	...	2,000,000.00	ก.พ 53 - พ.ค. 53	ยุทธศาสตร์ที่ 1	การส่งเสริม... และเศรษฐกิจเพื่อ... การแข่งขัน

รวม

รูปที่ ๑๒ หน้าจอแสดงผลการค้นหาข้อมูลบัญชีงาน/โครงการ

○ การเพิ่มข้อมูลบัญชีงาน/โครงการ

การเพิ่มข้อมูลโครงการทำได้โดยเลือกที่เมนู “บัญชีงาน/โครงการ” หลังจากนั้น Click ที่ปุ่ม **เพิ่มโครงการ** มุมบนด้านขวาบนจากรูปที่ ๑๒ จะปรากฏหน้าต่างการเพิ่ม/แก้ไขข้อมูลโครงการ ดังรูปที่ ๑๓

เพิ่มโครงการ

รูปที่ ๑๓ หน้าจอเพิ่มข้อมูลบัญชีงาน/โครงการ

เมื่อปรากฏหน้าต่างการเพิ่ม/แก้ไขข้อมูลโครงการดังรูปที่ ๑๓ ให้บันทึกข้อมูลโครงการ ดังนี้

- | | |
|---|--|
| ■ ปีงบประมาณ | เลือกปีงบประมาณของโครงการ |
| ■ หน่วยงานที่รับผิดชอบ | เลือกหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ |
| ■ ตามยุทธศาสตร์กระทรวง | เลือกยุทธศาสตร์กระทรวง เป็นโครงการที่อยู่ภายใต้แผนยุทธศาสตร์ใดของกระทรวง |
| ■ ตามยุทธศาสตร์จังหวัด | เลือกยุทธศาสตร์จังหวัด เป็นโครงการที่อยู่ภายใต้แผนยุทธศาสตร์ใดของจังหวัด |
| ■ ตามยุทธศาสตร์เกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด | เลือกยุทธศาสตร์เกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด เป็นโครงการที่อยู่ภายใต้ยุทธศาสตร์ใดของยุทธศาสตร์ด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด |
| ■ แผนงาน | เลือกแผนงานที่โครงการอยู่ภายใต้แผนงานนั้น |
| ■ ผลผลิต | เลือกผลผลิตที่โครงการอยู่ภายใต้ผลผลิตนั้น |

- ชื่อโครงการ ให้พิมพ์ชื่อโครงการ เมื่อพิมพ์ชื่อโครงการโปรแกรมจะทำการตรวจสอบชื่อโครงการ และแสดงชื่อโครงการที่เคยมีอยู่แล้วในระบบขึ้นมาให้เลือก กรณีที่ชื่อโครงการซ้ำกันให้เลือกชื่อโครงการที่มีอยู่แล้ว และในกรณีที่ยังไม่มีชื่อโครงการอยู่ในระบบให้พิมพ์ชื่อโครงการใหม่เข้าไปในระบบ โดยให้พิมพ์เฉพาะชื่อโครงการไม่ต้องใส่คำว่าโครงการ และไม่ต้องพิมพ์ตัวเลขนำหน้าชื่อโครงการ ตามตัวอย่างด้านล่าง

ตัวอย่างการพิมพ์ชื่อโครงการที่ผิด ห้ามพิมพ์คำว่าโครงการลงไป เช่น “โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่” ห้ามพิมพ์เลขนำหน้าและโครงการ เช่น “๓-โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่” ห้ามพิมพ์เลขนำหน้า เช่น “๓-เกษตรทฤษฎีใหม่”
ตัวอย่างการพิมพ์ชื่อโครงการที่ถูกต้อง ควรพิมพ์คำว่า “เกษตรทฤษฎีใหม่”

- เป้าหมายของงาน/โครงการ พิมพ์เป้าหมายของโครงการเป็นจำนวนตัวเลข
**** (ไม่ต้องใส่เครื่องหมายจุลภาค (,) ระหว่างตัวเลข)**
- หน่วยนับ พิมพ์หน่วยนับของเป้าหมาย
- พื้นที่ดำเนินการ
 - อำเภอ เลือกอำเภอที่ดำเนินการโครงการ
 - ตำบล เลือกตำบลที่ดำเนินการโครงการ
 - หมู่ พิมพ์หมู่ที่ (เช่น ๑, ๒, ๓,)
- ระยะเวลา
 - ระยะเวลาการดำเนินโครงการ พิมพ์ระยะเวลาดำเนินการเป็นจำนวนวัน (กรณีไม่สามารถระบุวันได้ให้ใส่ ๐ วัน)
 - เริ่มต้น เดือน เลือกเดือนที่เริ่มต้นโครงการ
 - ปี พ.ศ. เลือก ปี พ.ศ. ที่เริ่มต้นโครงการ
 - สิ้นสุด เดือน เลือกเดือนที่สิ้นสุดโครงการ
 - ปี พ.ศ. เลือก ปี พ.ศ. ที่สิ้นสุดโครงการ
- งบประมาณ
 - งบประมาณ พิมพ์จำนวนเงินงบประมาณ
**** (ไม่ต้องใส่เครื่องหมายจุลภาค (,) ระหว่างตัวเลข)**
 - แหล่งที่มา เลือกแหล่งที่มาของงบประมาณ
**** (กรณีงบประมาณอื่นต้องระบุแหล่งที่มาด้วย)**

○ การแก้ไขข้อมูลบัญชีงาน/โครงการ

การแก้ไขข้อมูลโครงการ ให้ค้นหาโครงการที่ต้องการแก้ไขจากหน้าจอบัญชีงาน/โครงการตามแผนปฏิบัติการด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัดตามรูปที่ ๑๒ เมื่อโปรแกรมทำการค้นหาโครงการที่ต้องการพบแล้ว ให้เลือกที่ชื่อโครงการที่ต้องการแก้ไขจะแสดงหน้าจอแก้ไขข้อมูลโครงการดังรูปที่ ๑๔ เมื่อแก้ไขเรียบร้อยแล้วให้ Click ที่ปุ่ม **แก้ไข** เพื่อบันทึกข้อมูลเข้าระบบ

http://localhost/tg504/modules/project/manager_project.php?proj_id=62174&year=2553&action=edit - Windows Internet ...

http://localhost/tg504/modules/project/manager_project.php?proj_id=62174&year=2553&action=edit

บัญชีงาน/โครงการตามแผนปฏิบัติการด้านการเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

ปีงบประมาณ : 2553

หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก : โครงการก่อสร้าง 1 สำนักชลประทานที่ 6

ตามแผนยุทธศาสตร์กระทรวง : ยุทธศาสตร์ที่ 1 : การสร้างความเข้มแข็งให้เกษตรกรและองค์กรเกษตรกร

ตามแผนยุทธศาสตร์จังหวัด : การเสริมสร้างเศรษฐกิจฐานรากและเศรษฐกิจเพื่อการแข่งขัน

แผนงาน : จัดความยากจนและพัฒนาชนบท

ผลผลิต : จัดความยากจน

ชื่อโครงการ : คลินิกเกษตรเคลื่อนที่

เป้าหมายของงาน/โครงการ

จังหวัด : ขอนแก่น

อำเภอ : เขาสวนกวาง

ตำบล : เขาสวนกวาง, ต.เมืองนอน, นาข้าว, โนนสมบูรณ์, คำม่วง

หมู่ : 1

ระยะเวลา

ระยะเวลาการดำเนินโครงการ : 120 วัน

เริ่มต้น เดือน : กุมภาพันธ์ ปี พ.ศ. : 2553

สิ้นสุด เดือน : พฤษภาคม ปี พ.ศ. : 2553

งบประมาณ

งบประมาณ : 2350000.00 บาท

แหล่งที่มา : ☐ งบประมาณตามยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด (CEO) ☒ งบปกติ (งบประมาณประจำปีของหน่วยงาน) ☐ งบประมาณอื่น นอกเหนือจาก งบประมาณตามยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด (CEO) และงบปกติ (โปรดเลือก)

หมายเหตุ :

แนบไฟล์ :

Done Internet 100%

รูปที่ ๑๔ หน้าจอแก้ไขข้อมูลบัญชีงาน/โครงการ

○ การลบข้อมูลบัญชีงาน/โครงการ

การลบข้อมูลโครงการ ทำได้โดยค้นหาโครงการที่ต้องการลบจากหน้าจอบัญชีงาน/โครงการตามแผนปฏิบัติการด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัดตามรูปที่ ๑๒ เมื่อโปรแกรมทำการค้นหาโครงการที่ต้องการพบแล้ว ให้ Click ที่ช่อง ☒ ด้านหน้าชื่อโครงการที่ต้องการลบแล้วเลือกที่ปุ่ม **ลบ** มุมล่างด้านซ้าย โปรแกรมจะทำการลบข้อมูลที่ได้ทำการเลือกไว้

● กิจกรรมย่อยภายใต้โครงการ **** (กรณีที่มีโครงการไม่มีกิจกรรมย่อยให้ข้ามในส่วนนี้ไป) ****

การบันทึกข้อมูลกิจกรรมย่อยภายใต้โครงการ ทำได้โดย Click ที่ปุ่ม **กิจกรรมโครงการย่อย** ดังในรูปที่ ๑๕ จะปรากฏหน้าต่างข้อมูลกิจกรรมย่อยภายใต้โครงการดังรูปที่ ๑๖

The screenshot shows a web browser window with the URL: `http://localhost/tg504/modules/project/manager_project.php?proj_id=621748&year=2553&action=ed`. The form is titled "แก้ไขโครงการ" (Edit Project) and contains the following fields and options:

- ตามแผนยุทธศาสตร์จังหวัด:** การเสริมสร้างเศรษฐกิจฐานรากและเศรษฐกิจเพื่อการแข่งขัน
- แผนงาน:** ขจัดความยากจนและพัฒนาชนบท
- ผลผลิต:** ขจัดความยากจน
- ชื่อโครงการ:** คลินิกเกษตรเคลื่อนที่
- เป็นนายของงาน/โครงการ:** 12
- จังหวัด:** ขอนแก่น
- อำเภอ:** เขาสมนกวาง
- ตำบล:** เขาสมนกวาง, ต.เมืองแอม, น.ข้าว, โนนสมบูรณ์, ค่ายม่วง
- ประเภท:** 1
- ระยะเวลา:**
 - ระยะเวลาการดำเนินโครงการ: 120 วัน
 - เริ่มต้น เดือน: กุมภาพันธ์
 - สิ้นสุด เดือน: พฤษภาคม
- งบประมาณ:**
 - งบประมาณ: 2350000.00 บาท
 - แหล่งที่มา:
 - ☐ งบประมาณตามยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด (CEO)
 - ☒ งบปกติ (งบประมาณประจำปีของหน่วยงาน)
 - ☐ งบประมาณอื่น นอกเหนือจาก งบประมาณตามยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด (CEO) และงบปกติ (โปรดเลือก)
- หมายเหตุ:** (Empty text area)
- แนบไฟล์:** (Browse button)
- ข้อมูลเพิ่มเติม:**
 -
 -
 -

รูปที่ ๑๕ หน้าต่างการเข้าบันทึกข้อมูลกิจกรรมย่อยภายใต้โครงการ

กิจกรรมย่อยภายใต้โครงการ - Windows Internet Explorer

http://localhost/tg504/modules/project/manager03.php?action=add&project_id=62174

ลำดับที่	กิจกรรมย่อยภายใต้โครงการ	งบประมาณ(บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	จำนวน	หน่วยนับ
☐	เปิดศูนย์กลั่นกรอง	50,000.00	ก.พ 53 - ก.พ 53	1	ศูนย์
รวม :		50,000.00	บาท		
งบเหลือ		2,350,000.00	บาท		

ปุ่ม:

รูปที่ ๑๖ หน้าต่างแสดงข้อมูลกิจกรรมย่อยภายใต้โครงการ

○ การเพิ่มข้อมูลกิจกรรมย่อยภายใต้โครงการ

วิธีการเพิ่มข้อมูลกิจกรรมย่อยภายใต้โครงการทำได้โดยการ Click ที่ปุ่ม มุมบนด้านขวาในรูปที่ ๑๖ จะปรากฏหน้าจอบันทึกข้อมูลกิจกรรมย่อยภายใต้โครงการดังรูปที่ ๑๗ (กรณีที่ไม่มีการเพิ่มกิจกรรมย่อยไม่ต้องบันทึกตรงนี้), (ในช่องงบประมาณไม่ต้องใส่เครื่องหมายจุลภาค (,) ระหว่างตัวเลข), (ทั้งนี้งบประมาณของกิจกรรมย่อยรวมกันทุกกิจกรรมต้องสอดคล้องกับงบประมาณรวมของโครงการด้วย)

เพิ่มข้อมูลกิจกรรมโครงการย่อย - Windows Internet Explorer

http://localhost/tg504/modules/project/form_activity.php?action=add&project_id=62174

เพิ่มกิจกรรมย่อยภายใต้โครงการ

ชื่อกิจกรรมย่อย :

จำนวนเป้าหมาย : หน่วยนับ :

พื้นที่ดำเนินการ :

เริ่มต้น เดือน : ปี พ.ศ. :

สิ้นสุด เดือน : ปี พ.ศ. :

งบประมาณ : บาท

Done Internet 100%

รูปที่ ๑๗ หน้าจอบันทึกข้อมูลกิจกรรมย่อยภายใต้โครงการ

○ การแก้ไขข้อมูลกิจกรรมย่อยภายใต้โครงการ

การแก้ไขข้อมูลทำได้โดย Click เลือกที่ชื่อกิจกรรมย่อยที่ต้องการแก้ไขจากหน้าจอข้อมูลกิจกรรมย่อยภายใต้โครงการดังรูปที่ ๑๖ จะปรากฏหน้าจอแก้ไขข้อมูลดังรูปที่ ๑๘ (ในช่องงบประมาณไม่ต้องใส่เครื่องหมายจุลภาค (,) ระหว่างตัวเลข)

รูปที่ ๑๘ หน้าจอแก้ไขข้อมูลกิจกรรมย่อยภายใต้โครงการ

○ การลบข้อมูลกิจกรรมย่อยภายใต้โครงการ

การลบข้อมูลกิจกรรมย่อยภายใต้โครงการทำได้โดยการ Click เลือกที่ช่อง ☒ หน้ากิจกรรมย่อยภายใต้โครงการที่ต้องการลบจากหน้าข้อมูลกิจกรรมย่อยภายใต้โครงการในรูปที่ ๑๖ เสร็จแล้วให้ Click ที่ปุ่ม มุมล่างด้านซ้าย โปรแกรมจะทำการลบข้อมูลที่ได้ทำการเลือกไว้

- การเพิ่ม - ลบ หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ภายในจังหวัด

การเพิ่มและลบหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ภายในจังหวัดสามารถทำได้โดยผ่าน “ระบบบุคลากร” โดย Click ที่หัวข้อ “หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง” จะแสดงรายชื่อและรายละเอียดของหน่วยงานทั้งหมดที่ได้บันทึกข้อมูลไว้แล้ว ทั้งในและนอกสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ตามรูปที่ ๑๙

○ การเพิ่มหน่วยงานเข้าในระบบ

การเพิ่มข้อมูลหน่วยงานเข้าในระบบทำได้โดย Click เลือกที่ปุ่ม **เพิ่มหน่วยงาน** มุมบนด้านขวาในรูปที่ ๑๙ จะปรากฏหน้าจอการบันทึกข้อมูลรายละเอียดของหน่วยงาน ดังรูปที่ ๒๐

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	
ชื่อหน่วยงาน	
สังกัดกระทรวงเกษตรฯ	☐ ในกระทรวงเกษตรฯ ☒ นอกกระทรวงเกษตรฯ
หน่วยงานต้นสังกัดนอกกระทรวงเกษตรฯ	
หน่วยงานต้นสังกัดในกระทรวงเกษตรฯ	
ลักษณะการบริหาร	การบริหารราชการส่วนภูมิภาค
หน้าที่ของหน่วยงาน	
ที่ตั้งหน่วยงาน	
ถนน	
ตั้งอยู่ในเขตจังหวัด	อำเภอ ตำบล
รหัสไปรษณีย์	
เบอร์โทรศัพท์	โทรสาร :
URL Web Site	http://
E-Mail	
จำนวนข้าราชการคณกรณ	คน
จำนวนข้าราชการปฏิบัติงานจริง	คน
จำนวนลูกจ้างประจำ	คน
จำนวนพนักงานราชการ	คน
เก็บข้อมูล ปิดหน้าจอ	

รูปที่ ๒๐ หน้าจอบันทึกข้อมูลรายละเอียดของหน่วยงาน

เมื่อปรากฏหน้าจอ ดังรูปที่ ๒๐ ให้ทำการบันทึกข้อมูลรายละเอียด ดังนี้

- | | |
|---|---|
| ■ ชื่อหน่วยงาน** | พิมพ์ชื่อของหน่วยงาน |
| ■ สังกัดกระทรวงเกษตรฯ | เลือกว่าหน่วยงานอยู่ในสังกัดหรือนอกสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ |
| ■ หน่วยงานต้นสังกัด**
นอกกระทรวงเกษตรฯ | (กรณีเลือกนอกกระทรวงเกษตรฯ) ให้พิมพ์ชื่อกรมต้นสังกัดของหน่วยงาน |
| ■ หน่วยงานต้นสังกัด**
ในกระทรวงเกษตรฯ | (กรณีเลือกในกระทรวงเกษตรฯ) ให้เลือกกรมต้นสังกัดของหน่วยงาน |
| ■ ลักษณะการบริหาร | เลือกลักษณะการบริหารงานของหน่วยงาน |
| ■ หน้าที่ของหน่วยงาน | พิมพ์สรุปอำนาจหน้าที่ของหน่วยงานสั้นๆ |
| ■ ที่ตั้งหน่วยงาน | พิมพ์ที่อยู่ของหน่วยงาน |
| ■ ถนน | พิมพ์ชื่อถนนที่หน่วยงานตั้งอยู่ |
| ■ ตั้งอยู่ในเขตจังหวัด** | เลือก จังหวัด อำเภอ ตำบล ของหน่วยงานตั้งอยู่ |
| ■ รหัสไปรษณีย์ | พิมพ์เลขรหัสไปรษณีย์ของหน่วยงานตั้งอยู่ |
| ■ เบอร์โทรศัพท์ | พิมพ์หมายเลขโทรศัพท์และโทรสารของหน่วยงาน |

- | | |
|--------------------------------|---|
| ■ URL Web Site | พิมพ์เว็บไซต์ของหน่วยงาน |
| ■ E-Mail | พิมพ์ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ของหน่วยงาน |
| ■ จำนวนข้าราชการตามกรอบ | พิมพ์จำนวนข้าราชการตามกรอบที่ได้รับของหน่วยงาน |
| ■ จำนวนข้าราชการปฏิบัติงานจริง | พิมพ์จำนวนข้าราชการทั้งหมดที่ปฏิบัติงานอยู่ในหน่วยงาน |
| ■ จำนวนลูกจ้างประจำ | พิมพ์จำนวนลูกจ้างประจำทั้งหมดของหน่วยงาน |
| ■ จำนวนพนักงานราชการ | พิมพ์จำนวนพนักงานราชการทั้งหมดของหน่วยงาน |

****หมายเหตุ** ถ้าไม่พิมพ์ข้อมูลในหัวข้อนี้ระบบจะไม่ยอมให้เก็บข้อมูล

○ การแก้ไขข้อมูลรายละเอียดหน่วยงาน

การแก้ไขข้อมูลให้ Click ที่ชื่อของหน่วยงานที่ต้องการแก้ไขจากในรูปที่ ๑๙ จะปรากฏหน้าต่างการแก้ไขข้อมูลรายละเอียดของหน่วยงานดังรูปที่ ๒๑ หลังจากแก้ไขข้อมูลเรียบร้อยแล้วให้ Click ที่ปุ่ม เก็บข้อมูล เพื่อบันทึกข้อมูลเข้าระบบ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ชื่อหน่วยงาน: สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดระนอง *

แก้ไขโดย: ☒ ในเขตเทศบาล ☐ นอกเขตเทศบาล

หน่วยงานต้นสังกัด:

หน่วยงานต้นสังกัด: สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ลักษณะการบริการ: การบริหารราชการส่วนภูมิภาค

หน้าที่ของหน่วยงาน: ศึกษาวิเคราะห์และจัดทำแผนปฏิบัติการโครงการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์

ที่ตั้งหน่วยงาน: ศาลากลางจังหวัดระนอง ชั้น 5 หมู่ 3

ถนน: เพชรเกษม

ตั้งอยู่ในเขตจังหวัด: ระนอง อำเภอ เมืองระนอง * ตำบล: บางวัน *

รหัสไปรษณีย์: 85000

เบอร์โทรศัพท์: 077-800154 โทรศัพท์: 077-800156

URL Web Site: http://www.moac-info.net/ranong

E-Mail: moac_rmg@yahoo.com

จำนวนข้าราชการตามกรอบ: 10 คน

จำนวนข้าราชการปฏิบัติงานจริง: 10 คน

จำนวนลูกจ้างประจำ: 2 คน

จำนวนพนักงานราชการ: 2 คน

รูปที่ ๒๑ หน้าจอการแก้ไขข้อมูลรายละเอียดของหน่วยงาน

○ การลบหน่วยงานออกจากระบบ

การลบหน่วยงานออกจากระบบทำได้โดยการ Click เลือกที่ช่อง ☒ ด้านขวาสุดของหน่วยงานที่ต้องการลบจากในรูปที่ ๑๙ หลังจากนั้น Click ที่ปุ่ม ลบข้อมูล โปรแกรมจะทำการลบข้อมูลที่เลือกออกจากระบบ

● การรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานโครงการ

การรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานโครงการ เริ่มจากการค้นหาโครงการที่ต้องการจะรายงานผลได้จากในรูปที่ ๒๒ โดยการพิมพ์ชื่อโครงการในช่อง “ค้นหาโครงการ” หรือเลือกจาก ไตรมาส ปีงบประมาณ และหน่วยงานที่รับผิดชอบ โปรแกรมจะทำการค้นหาข้อมูลตามเงื่อนไขที่กำหนด

ศูนย์ข้อมูลด้านการเกษตรและสหกรณ์จังหวัดขอนแก่น
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดขอนแก่น

Menu

หน้าหลัก | ประวัติระบบ | การทำ | โครงสร้าง | ติดต่อ | E-mail

รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงาน งาน/โครงการ Reset Query

ค้นหาโครงการ: ค้นหา >> เช่น ชื่อโครงการ, ชื่ออำเภอ

ไตรมาส: ไตรมาสที่ 1

จังหวัด: ขอนแก่น

อำเภอ: อำเภอเมืองขอนแก่น

ปีงบประมาณ: 2553

หน่วยงานที่รับผิดชอบ:

<< รายงานความก้าวหน้าของแผนพัฒนาฯ ปี 2549 >>

ลำดับที่	แผนงาน/โครงการ	งบประมาณ (ล้านบาท)	ระยะเวลา (ปีงบประมาณ)	ความก้าวหน้าการดำเนินงาน	
				ผลดำเนินงาน (ร้อยละ)	เบิกจ่าย (ร้อยละ)
พัฒนาสายงานและพัฒนาระบบ					
☐	พัฒนาระบบสารสนเทศ	2,350,000.00	ก.พ 53 - พ.ค. 53	0.00	0.00
☐	พัฒนาระบบเกษตรกรรม	2,000,000.00	ก.พ 53 - พ.ค. 53	0.00	0.00
รวม		4,350,000.00			

รูปที่ ๒๒ หน้าจอแสดงข้อมูลความก้าวหน้าโครงการ

○ การบันทึกข้อมูลผลการดำเนินงานโครงการ

วิธีการบันทึกข้อมูลผลการดำเนินงานโครงการทำได้โดยการ Click เลือกที่ชื่อโครงการที่ต้องการรายงานผลจากหน้าจอแสดงข้อมูลความก้าวหน้าโครงการในรูปที่ ๒๒ เมื่อเลือกโครงการแล้วจะปรากฏหน้าต่างการบันทึกข้อมูลความก้าวหน้าโครงการดังรูปที่ ๒๓

เบราว์เซอร์: Mozilla Firefox

http://www.mosac-info.net/modules/project/manager_monitor.php?proj_id=65894&action=edit

แบบติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการด้านการเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

ปีงบประมาณ : 2553

ชื่อโครงการ : การกรีดยาง

เป้าหมายของงาน/โครงการ : 60 คน

จังหวัด : ระนอง

อำเภอ : กะเปอร์

ตำบล : จ.ป.ร. กะเปอร์, เขียวเขียง

หมู่ :

ระยะเวลา :

ระยะเวลาการดำเนินโครงการ : 0 วัน

เริ่มต้น เดือน : กุมภาพันธ์ ปี พ.ศ. : 2553

สิ้นสุด เดือน : พฤษภาคม ปี พ.ศ. : 2553

งาน/โครงการ : งบประมาณ : 66,000.00 บาท : งบปกติ : ไตรมาส : ไตรมาสที่ 1 ติดตามงาน/โครงการ

จน	วันที่รายงาน	ผลการดำเนินงาน/โครงการ		งบประมาณเบิกจ่าย		หมายเหตุ
		ผลการดำเนินงาน	ร้อยละ	เบิกจ่าย	ร้อยละ	
☐	10 มกราคม, 2553	ยังไม่ดำเนินการ	0.00	0.00	0.00	1
จบ		รวม :		0.00	บาท	

*หมายเหตุ

ไตรมาสที่ 1 เดือนธันวาคม 2552 รายงานภายในวันที่ 10 ของเดือนถัดไปหลังจากสิ้นไตรมาส

ไตรมาสที่ 2 เดือนมกราคม 2553 รายงานภายในวันที่ 10 ของเดือนถัดไปหลังจากสิ้นไตรมาส

ไตรมาสที่ 3 เดือนกุมภาพันธ์ 2553 รายงานภายในวันที่ 10 ของเดือนถัดไปหลังจากสิ้นไตรมาส

ไตรมาสที่ 4 เดือนมีนาคม 2553 รายงานภายในวันที่ 10 ของเดือนถัดไปหลังจากสิ้นไตรมาส

การติดตามกิจกรรมย่อยของโครงการ

ลำดับ	กิจกรรมย่อยของโครงการ	วันที่รายงาน	เบิกจ่ายงบประมาณ	
☐	ฝึกอบรมการกรีดยาง	10 มกราคม, 2553	0.00	2
จบ		รวม :	0.00	บาท

เสร็จสิ้น

รูปที่ ๒๓ หน้าจอบันทึกข้อมูลความก้าวหน้าโครงการ

จากหน้าจอแบ่งการทำงานเป็น ๒ ส่วนด้วยกัน คือ ๑) การติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด ๒) การติดตามกิจกรรมย่อยของโครงการ การบันทึกข้อมูลผลความก้าวหน้าของโครงการทำได้โดย เลือกไตรมาสที่ต้องการบันทึกและคลิกปุ่ม **ติดตามงาน/โครงการ** ซึ่งการติดตามและรายงานจะต้องให้ทันภายในรอบการจัดทำและนำเข้าข้อมูล คือ ภายในวันที่ ๑๐ ของเดือนถัดไปหลังจากสิ้นไตรมาส โดยโปรแกรมจะ Lock วันที่รายงานให้ตรงกับช่วงเวลาของการรายงานแต่ละไตรมาส โปรแกรมจะแสดงหน้าต่างการเพิ่มข้อมูลผลการดำเนินโครงการดังรูปที่ ๒๔

เพิ่มข้อมูลผลการดำเนินงานโครงการ

ชื่อโครงการ : 999 โปรแกรม 999 ความดีเพื่อพ่อหลวง
 งบประมาณ : 9,000 บาท ที่มา : งบปกติ
 วันที่รายงาน : 10/01/2554 ไตรมาสที่ 1

ผลการดำเนินงาน : ร้อยละ : 0.00
 เบิกจ่ายงบประมาณ : บาท ร้อยละ :
 หมายเหตุ :

โปรดอ่าน

- ถ้าเลือกผลการดำเนินงานเป็น ยังไม่ดำเนินการ หรือ ยกเลิกโครงการ ค่าในช่องร้อยละต้องเท่ากับ 0.00 , ค่าในช่องเบิกจ่ายงบประมาณต้องเท่ากับ 0.00
- ถ้าเลือกผลการดำเนินงานเป็น กำลังดำเนินการ หรือ แล้วเสร็จ ค่าในช่องร้อยละต้องมากกว่า 0.00


รูปที่ ๒๔ หน้าจอเพิ่มข้อมูลผลการดำเนินโครงการ

- ผลการดำเนินงาน เลือกสถานะผลการดำเนินงานของโครงการ (ยังไม่ดำเนินการ, กำลังดำเนินการ, ยกเลิก, แล้วเสร็จ)
- ร้อยละ พิมพ์เปอร์เซ็นต์ของผลการดำเนินงาน (กรณียังไม่ดำเนินการให้ใส่ ๐, แล้วเสร็จให้ใส่ ๑๐๐)
- เบิกจ่าย พิมพ์จำนวนงบประมาณที่ได้ทำการเบิกจ่ายไปแล้ว (ไม่ต้องใส่เครื่องหมายจุลภาค (,))
ระหว่างตัวเลข
- ร้อยละ ช่องนี้จะถูกคำนวณโดยอัตโนมัติ

เมื่อทำการบันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้วให้ Click ที่ปุ่ม เพื่อบันทึกข้อมูลเข้าระบบ

รายงานผลการดำเนินงานโครงการมี ๖ รายงานด้วยกัน คือ

๑. สรุปแผนปฏิบัติการด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด ระดับประเทศ
๒. สรุปรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด ระดับประเทศ
๓. สรุปแผนปฏิบัติการด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด
๔. บัญชีงาน/โครงการตามแผนปฏิบัติการด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด
๕. สรุปรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด
๖. รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด



รูปที่ ๒๖ รายงานแผน/ผลการดำเนินงานโครงการ

● สรุปแผนปฏิบัติการด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด ระดับประเทศ

สรุปแผนปฏิบัติการด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด ประจำปี 2553
ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ส่วนภูมิภาค
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

หน่วย : บาท

ลำดับ	กลุ่ม/สายงาน เพื่อการค้า	จำนวน แหล่ง ปลูก	จำนวน/โครงการตามแผน						รวม
			ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1		ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2		ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3		
			โครงการ	งบประมาณ	โครงการ	งบประมาณ	โครงการ	งบประมาณ	จำนวน โครงการ
1	สำนักงานปลัด กระทรวงเกษตรและ สหกรณ์	34	141,129,802.06	17	35,836,830.00	2	2,109,500.00	53	179,076,132.06
	งบประมาณ จังหวัด	231	292,458,769.00	36	19,615,400.00	20	14,265,278.81	287	326,339,447.81
	งบประมาณ อื่นๆ	14	30,360,828.00	4	6,551,744.00	3	10,408,790.00	21	47,321,362.00
	รวม 3 แหล่ง	279	463,949,399.06	57	62,005,974.00	25	26,785,568.81	361	552,738,641.87
2	กรมชลประทาน	18	203,691,500.00	21	312,930,400.00	115	1,752,026,260.57	154	2,268,648,160.57
	งบประมาณ จังหวัด	162	1,495,698,273.00	619	3,310,487,810.10	1,947	13,108,383,420.95	2,728	17,914,729,504.05
	งบประมาณ อื่นๆ	310	1,110,635,703.84	609	3,654,104,319.18	2,240	12,925,079,597.29	3,159	17,689,819,620.31
	รวม 3 แหล่ง	490	2,610,185,476.84	1,249	7,277,572,529.28	4,202	27,785,489,278.81	6,041	37,673,157,284.36
3	กรมส่งเสริมการ เกษตร	4	1,141,400.00	0	0.00	0	0.00	4	1,141,400.00
	งบประมาณ จังหวัด	436	286,226,986.44	10	5,677,513.00	9	3,256,918.00	455	295,161,417.44
	งบประมาณ อื่นๆ	1	20,000.00	0	0.00	0	0.00	1	20,000.00
	รวม 3 แหล่ง	441	286,308,396.44	10	5,677,513.00	9	3,256,918.00	456	295,322,817.44
4	กรมปศุสัตว์	19	21,283,310.00	36	67,735,390.00	17	43,359,770.00	72	132,378,470.00
	งบประมาณ จังหวัด	394	198,606,572.68	564	461,775,803.96	145	176,952,931.44	1,103	797,335,308.08
	งบประมาณ อื่นๆ	12	16,422,110.00	24	25,496,330.00	6	35,326,296.00	42	77,246,736.00
	รวม 3 แหล่ง	324	327,803,422.68	720	1,092,548,119.78	72	65,222,367.00	1,206	1,425,573,909.78
5	กรมพัฒนาที่ดิน	5	15,475,800.00	10	23,872,226.00	5	2,232,150.00	20	41,580,176.00
	งบประมาณ จังหวัด	409	450,225,824.00	228	286,810,835.64	300	642,570,849.84	937	1,379,607,509.48
	งบประมาณ อื่นๆ	16	112,982,660.00	11	39,608,180.00	8	24,323,456.00	35	176,914,296.00
	รวม 3 แหล่ง	430	578,684,284.00	249	350,291,241.64	313	669,126,455.84	992	1,586,101,081.48
6	กรมการเกษตร	2	2,014,700.00	3	5,545,244.00	2	2,826,000.00	7	10,385,944.00
	งบประมาณ จังหวัด	85	67,720,659.52	396	385,855,320.59	26	31,161,674.00	511	484,737,654.11
	งบประมาณ อื่นๆ	15	1,196,480.00	10	3,964,941.00	0	0.00	25	5,161,421.00
	รวม 3 แหล่ง	102	70,931,839.52	411	395,385,505.59	30	35,067,674.00	543	500,305,019.11
7	กรมส่งเสริมการ เกษตร	44	126,400,493.00	106	578,756,042.00	9	17,030,100.00	159	722,186,635.00
	งบประมาณ จังหวัด	351	103,573,947.00	253	58,321,229.00	30	8,452,190.00	634	170,347,366.00
	งบประมาณ อื่นๆ	98	23,539,209.00	45	176,727,854.00	5	5,621,200.00	148	205,888,263.00
	รวม 3 แหล่ง	498	253,513,649.00	404	813,805,125.00	44	31,103,490.00	641	1,098,422,254.00
8	กรมส่งเสริมการค้า ระหว่างประเทศ	33	65,993,100.00	9	53,097,932.00	7	20,632,900.00	49	139,723,932.00
	งบประมาณ จังหวัด	597	1,085,862,223.86	76	95,324,365.00	8	20,633,472.48	681	1,201,820,061.34
	งบประมาณ อื่นๆ	12	115,745,908.00	2	6,230,000.00	0	0.00	14	121,975,908.00
	รวม 3 แหล่ง	642	1,267,601,281.86	87	131,652,297.00	15	41,265,372.48	714	1,400,529,881.34
9	สำนักงานการปฏิรูป ที่ดินเพื่อ เกษตรกรรม	1	80,000.00	2	5,737,900.00	0	0.00	3	5,817,900.00
	งบประมาณ จังหวัด	592	175,953,904.05	36	15,649,040.50	77	61,956,245.16	705	253,559,189.71
	งบประมาณ อื่นๆ	12	37,109,727.00	2	3,039,000.00	1	0.00	15	40,148,727.00
	รวม 3 แหล่ง	605	213,143,631.05	40	24,425,940.50	78	61,956,245.16	723	299,528,616.71
10	สำนักงานเกษตร จังหวัด	0	0.00	3	211,810.00	1	1,100,000.00	4	1,311,810.00
	งบประมาณ จังหวัด	5	14,972,400.00	17	18,994,448.00	43	7,925,573.00	65	41,892,421.00
	งบประมาณ อื่นๆ	0	0.00	2	191,250.00	0	0.00	2	191,250.00
	รวม 3 แหล่ง	5	14,972,400.00	22	19,377,508.00	44	9,025,573.00	71	43,495,169.00
11	สำนักงานเกษตร จังหวัด	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
	งบประมาณ จังหวัด	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
	งบประมาณ อื่นๆ	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
	รวม 3 แหล่ง	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
12	สำนักงานเกษตร จังหวัด	1	1,843,000.00	8	6,517,776.00	0	0.00	9	8,360,776.00
	งบประมาณ จังหวัด	123	1,215,972,340.40	79	1,635,437,203.55	7	1,444,504.00	209	2,852,854,047.95
	งบประมาณ อื่นๆ	1	158,200.00	3	448,800.00	0	0.00	4	607,000.00
	รวม 3 แหล่ง	125	1,217,973,540.40	90	1,642,403,779.55	7	1,444,504.00	222	2,861,821,628.95
13	กรมการข้าว	1	250,000.00	10	21,117,636.00	0	0.00	11	21,367,636.00
	งบประมาณ จังหวัด	60	41,573,146.00	207	263,636,360.00	3	314,280.00	270	305,523,786.00
	งบประมาณ อื่นๆ	4	1,267,520.00	19	607,819,951.90	1	202,000.00	24	609,289,471.90
	รวม 3 แหล่ง	65	43,090,666.00	236	872,573,947.90	4	516,280.00	303	936,180,893.90
14	กรมประมง	1	724,000.00	3	998,200.00	0	0.00	4	1,722,200.00
	งบประมาณ จังหวัด	46	29,408,948.00	61	57,295,635.00	6	3,603,590.00	113	90,308,193.00
	งบประมาณ อื่นๆ	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
	รวม 3 แหล่ง	47	30,132,948.00	64	58,293,835.00	6	3,603,590.00	117	92,030,393.00
15	รวม 3 แหล่ง	4,543	7,775,682,871.85	14,302	13,263,692,920.20	5,117	28,998,421,314.54	13,962	30,047,797,106.59

หมายเหตุ :- โครงการ หมายถึง จำนวน/โครงการ
- ประเด็นยุทธศาสตร์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตามแผนปฏิบัติการ 4 ปี (พ.ศ. 2552-2555) ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
- ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน
- ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาการผลิต
- ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาปัจจัยพื้นฐานและการเข้าถึงตลาด
- จำนวนแหล่งปลูกตามประเภท คือ
1. งบประมาณจังหวัด คือ งาน/โครงการภายใต้งบประมาณด้านยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด และงบประมาณจังหวัดแบบอุดหนุน
2. งบปกติ คือ งาน/โครงการภายใต้งบประมาณประจำปีของหน่วยงาน
3. งบประมาณอื่นๆ คือ งาน/โครงการภายใต้งบประมาณที่ได้รับจากแหล่งเงินอุดหนุนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เงินอุดหนุนงบกลาง แผนงาน/โครงการตามยุทธศาสตร์
และอื่นๆ

รูปที่ ๒๗ สรุปแผนปฏิบัติการด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด ระดับประเทศ

- สรุปรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการด้านการเกษตร และสหกรณ์ของจังหวัด ระดับประเทศ

แบบ สร.จ.01

สรุปรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด ประจำปี 2560
ประจำปีงบประมาณที่ 4 ณ วันที่ 10 ตุลาคม 2560
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
งานกลุ่มประมงและสัตว์น้ำการประมงและสัตว์น้ำในจังหวัดและสำนักงานประมงจังหวัด จ.บ. 12 (พ.ศ. 2560 - 2564)

หน่วย : บาท

ลำดับ	กรม/ส่วนราชการที่มอบหมาย	จำนวนตามแผนงบประมาณ	ยุทธศาสตร์/โครงการ/กิจกรรม/กิจกรรม	จำนวนที่เบิกจ่าย		ความก้าวหน้าการดำเนินงาน					งบประมา	
				งบโครงการ	งบประมา	งบโครงการ				งบประมา	งบประมา	
						งบ	ค่า	งบ	งบ			
1	สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	งบประมาณจังหวัด	ยุทธศาสตร์ที่ 1	27	39,376,970.00	0	1	0	26	37,225,168.88	94.54	
			ยุทธศาสตร์ที่ 2	6	18,750,636.00	0	0	0	6	18,694,690.60	99.70	
			ยุทธศาสตร์ที่ 3	2	2,067,000.00	0	0	0	2	2,056,515.00	99.49	
			ยุทธศาสตร์ที่ 4	1	1,347,800.00	0	0	0	1	1,347,800.00	100.00	
			ยุทธศาสตร์ที่ 5	0	0.00	0	0	0	0	0.00	0.00	
			รวม 4 ยุทธศาสตร์	36	61,542,406.00	0	1	0	35	59,324,174.48	96.40	
		งบปกติ	ยุทธศาสตร์ที่ 1	217	64,932,008.67	0	24	0	193	62,361,105.41	96.04	
			ยุทธศาสตร์ที่ 2	56	13,263,630.00	0	1	0	55	13,107,358.92	98.82	
			ยุทธศาสตร์ที่ 3	23	7,068,750.00	0	0	0	23	7,061,985.23	99.90	
			ยุทธศาสตร์ที่ 4	9	906,110.00	0	0	0	9	906,110.00	100.00	
			ยุทธศาสตร์ที่ 5	3	507,120.00	0	0	0	3	507,120.00	100.00	
			รวม 5 ยุทธศาสตร์	308	86,677,618.67	0	25	0	283	83,943,679.56	95.83	
		งบประมาณอื่นๆ	ยุทธศาสตร์ที่ 1	15	11,484,635.00	0	1	0	14	11,440,809.23	99.62	
			ยุทธศาสตร์ที่ 2	7	27,524,400.00	0	0	1	6	4,563,693.00	16.58	
			ยุทธศาสตร์ที่ 3	5	4,673,120.00	0	0	0	5	4,663,820.00	99.80	
			ยุทธศาสตร์ที่ 4	0	0.00	0	0	0	0	0.00	0.00	
			ยุทธศาสตร์ที่ 5	0	0.00	0	0	0	0	0.00	0.00	
			รวม 3 ยุทธศาสตร์	27	43,682,155.00	0	1	1	25	26,668,322.23	47.32	
2	กรมชลประทาน	งบประมาณจังหวัด	ยุทธศาสตร์ที่ 1	49	215,765,573.92	0	39	0	10	147,883,038.82	68.54	
			ยุทธศาสตร์ที่ 2	8	9,516,263.00	0	0	0	8	9,516,263.00	100.00	
			ยุทธศาสตร์ที่ 3	35	51,607,372.23	0	34	0	1	51,181,617.17	99.18	
			ยุทธศาสตร์ที่ 4	33	264,565,904.03	0	11	0	22	187,772,979.39	70.97	
			ยุทธศาสตร์ที่ 5	0	0.00	0	0	0	0	0.00	0.00	
			รวม 4 ยุทธศาสตร์	125	541,455,113.18	0	84	0	41	306,355,899.38	56.50	
		งบปกติ	ยุทธศาสตร์ที่ 1	417	2,689,401,838.28	0	6	2	409	2,623,961,720.71	97.57	
			ยุทธศาสตร์ที่ 2	207	590,732,310.48	0	14	0	193	533,860,345.48	96.37	
			ยุทธศาสตร์ที่ 3	183	1,974,529,636.50	0	19	0	164	1,714,139,664.74	86.81	
			ยุทธศาสตร์ที่ 4	690	5,988,591,695.11	0	50	8	632	4,989,239,620.37	83.31	
			ยุทธศาสตร์ที่ 5	0	0.00	0	0	0	0	0.00	0.00	
			รวม 4 ยุทธศาสตร์	1,497	11,249,255,480.38	0	89	10	1,398	9,861,201,351.27	87.71	
		งบประมาณอื่นๆ	ยุทธศาสตร์ที่ 1	5	302,038,000.00	0	3	0	2	55,061,582.88	18.23	
			ยุทธศาสตร์ที่ 2	115	406,838,200.00	0	1	0	114	393,766,494.75	96.79	
			ยุทธศาสตร์ที่ 3	50	101,562,161.75	0	5	0	45	70,871,487.04	69.78	
			ยุทธศาสตร์ที่ 4	65	721,995,728.00	0	11	0	54	458,046,476.58	63.44	
			ยุทธศาสตร์ที่ 5	0	0.00	0	0	0	0	0.00	0.00	
			รวม 4 ยุทธศาสตร์	235	1,532,434,089.75	0	20	0	215	977,746,041.25	63.80	
3	กรมตรวจบัญชีสหกรณ์	งบประมาณจังหวัด	ยุทธศาสตร์ที่ 1	1	38,000.00	0	0	0	1	38,000.00	100.00	
			ยุทธศาสตร์ที่ 2	0	0.00	0	0	0	0	0.00	0.00	
			ยุทธศาสตร์ที่ 3	2	131,300.00	0	0	0	2	131,300.00	100.00	
			ยุทธศาสตร์ที่ 4	0	0.00	0	0	0	0	0.00	0.00	
			ยุทธศาสตร์ที่ 5	0	0.00	0	0	0	0	0.00	0.00	
			รวม 2 ยุทธศาสตร์	3	169,300.00	0	0	0	3	169,300.00	100.00	
		งบปกติ	ยุทธศาสตร์ที่ 1	297	118,775,764.23	0	29	0	268	114,635,640.14	96.51	
			ยุทธศาสตร์ที่ 2	44	13,211,598.00	0	0	0	44	13,211,598.00	100.00	
			ยุทธศาสตร์ที่ 3	28	7,428,110.00	0	0	0	28	7,428,110.00	100.00	
			ยุทธศาสตร์ที่ 4	16	9,955,618.00	0	0	0	16	9,955,618.00	100.00	
			ยุทธศาสตร์ที่ 5	0	0.00	0	0	0	0	0.00	0.00	
			รวม 4 ยุทธศาสตร์	385	149,371,090.23	0	29	0	356	145,230,966.14	97.23	
		งบประมาณอื่นๆ	ยุทธศาสตร์ที่ 1	0	0.00	0	0	0	0	0.00	0.00	
			ยุทธศาสตร์ที่ 2	0	0.00	0	0	0	0	0.00	0.00	
			ยุทธศาสตร์ที่ 3	0	0.00	0	0	0	0	0.00	0.00	
			ยุทธศาสตร์ที่ 4	0	0.00	0	0	0	0	0.00	0.00	
			ยุทธศาสตร์ที่ 5	0	0.00	0	0	0	0	0.00	0.00	

รูปที่ ๒๘ สรุปรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด ระดับประเทศ

- สรุปรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด ระดับจังหวัด

แบบ ผ.พ. 01

สรุปรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัดนนทบุรี ประจำปี 2560
ประจำไตรมาสที่ 3 ณ วันที่ 10 กรกฎาคม 2560
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
สำนักงานประมงจังหวัดนนทบุรีในการพัฒนาประมงในจังหวัดนนทบุรีและจังหวัดนนทบุรี 12 (พ.ศ. 2560 - 2564)

หน่วย : บาท

ลำดับ	กรม/ส่วนราชการที่มอบหมาย	จำนวนค่าตอบแทน ประมาณ	ผู้ประสานงาน และสหกรณ์	จำนวนที่ได้รับอนุมัติ		ผลการดำเนินงานตามแผน				
				งาน/โครงการ	งบประมาณ	ยังไม่	ทำแล้ว	ยกเลิก	เสร็จ	งบประมาณ
1	สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนนทบุรี	งบประมาณจังหวัด	ยุทธศาสตร์ที่ 1	1	2,500,000.00	0	0	0	1	2,050,464.00
			ยุทธศาสตร์ที่ 2	0	0.00	0	0	0	0	0.00
			ยุทธศาสตร์ที่ 3	0	0.00	0	0	0	0	0.00
			ยุทธศาสตร์ที่ 4	0	0.00	0	0	0	0	0.00
			ยุทธศาสตร์ที่ 5	0	0.00	0	0	0	0	0.00
			รวม 1 ยุทธศาสตร์	1	2,500,000.00	0	0	0	1	2,050,464.00
			ยุทธศาสตร์ที่ 1	10	641,220.00	0	8	0	2	487,979.20
			ยุทธศาสตร์ที่ 2	0	0.00	0	0	0	0	0.00
			ยุทธศาสตร์ที่ 3	0	0.00	0	0	0	0	0.00
			ยุทธศาสตร์ที่ 4	0	0.00	0	0	0	0	0.00
			ยุทธศาสตร์ที่ 5	0	0.00	0	0	0	0	0.00
			รวม 1 ยุทธศาสตร์	10	641,220.00	0	8	0	2	487,979.20
			ยุทธศาสตร์ที่ 1	1	80,200.00	0	1	0	0	0.00
			ยุทธศาสตร์ที่ 2	3	2,989,000.00	0	3	0	0	210,047.00
			ยุทธศาสตร์ที่ 3	0	0.00	0	0	0	0	0.00
			ยุทธศาสตร์ที่ 4	0	0.00	0	0	0	0	0.00
			ยุทธศาสตร์ที่ 5	0	0.00	0	0	0	0	0.00
			รวม 2 ยุทธศาสตร์	4	3,069,200.00	0	4	0	0	210,047.00
2	โครงการสงวนและบำรุงรักษาพรานเรือ	งบประมาณจังหวัด	ยุทธศาสตร์ที่ 1	0	0.00	0	0	0	0	0.00
			ยุทธศาสตร์ที่ 2	0	0.00	0	0	0	0	0.00
			ยุทธศาสตร์ที่ 3	0	0.00	0	0	0	0	0.00
			ยุทธศาสตร์ที่ 4	0	0.00	0	0	0	0	0.00
			ยุทธศาสตร์ที่ 5	0	0.00	0	0	0	0	0.00

รูปที่ ๓๑ สรุปรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด ระดับจังหวัด

- รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด

ผ.พ. 02

รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัดนนทบุรี ประจำปี 2560
ประจำไตรมาสที่ 3 ณ วันที่ 10 กรกฎาคม 2560
หน่วยงาน สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนนทบุรี
แหล่งงบประมาณ งบประมาณจังหวัด

หน่วย : บาท

ลำดับ	แผนงาน/โครงการ	เป็นลำดับ		งบประมาณ	แหล่งที่มาของ งบประมาณ	ระยะเวลา ดำเนินการ	สอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์ กระทรวง	สอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์จังหวัด	สอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์เกษตร และสหกรณ์ของจังหวัด	ผลการดำเนินงานตามแผน		
		จำนวน	หัวข้อ							งาน/โครงการ	งบประมาณ	ร้อยละ
1	โครงการ สร้างทางเลือกทางการเกษตรในเกษตรกรผู้ปลูกข้าวจังหวัดนนทบุรีอย่างยั่งยืน	60	ราย	2,500,000.00	งบประมาณจังหวัด	ค.ศ. 59 - ค.ศ. 60	ยุทธศาสตร์ที่ 1	เสริมสร้างและพัฒนาจังหวัดนนทบุรีให้กลายเป็นเมืองแห่งเศรษฐกิจสร้างสรรค์ในการผลิตภาคเกษตรกรรม	1. การพัฒนาคุณภาพชีวิตเกษตรกร	แล้วเสร็จ	100.00	2,050,464.00
รวม	1 แผนงาน 1 โครงการ			2,500,000.00	บาท						2,050,464.00	82.02

หมายเหตุ

- รายงานเป็นรายไตรมาส 4 ไตรมาส ดังนี้

ไตรมาสที่ 1 เดือนมีนาคม 2559 รายงานภายในวันที่ 10 ของเดือนถัดไปหลังจากสิ้นไตรมาส
ไตรมาสที่ 2 เดือนมีนาคม 2560 รายงานภายในวันที่ 10 ของเดือนถัดไปหลังจากสิ้นไตรมาส
ไตรมาสที่ 3 เดือนมิถุนายน 2560 รายงานภายในวันที่ 10 ของเดือนถัดไปหลังจากสิ้นไตรมาส
ไตรมาสที่ 4 เดือนกันยายน 2560 รายงานภายในวันที่ 10 ของเดือนถัดไปหลังจากสิ้นไตรมาส

รูปที่ ๓๒ รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

หน่วย : บาท

จำแนกตามประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนากิจกรรมในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔)

ลำดับ (๑)	ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ (๒)	จำแนกตามแหล่ง งบประมาณ (๓)	โครงการและงบประมาณตามประเด็นยุทธศาสตร์ฯ (๔)												รวม	
			ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑		ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒		ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓		ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔		ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๕					
			โครงการ	งบประมาณ	โครงการ	งบประมาณ	โครงการ	งบประมาณ	โครงการ	งบประมาณ	โครงการ	งบประมาณ	โครงการ	งบประมาณ		
๑	สำนักงาน.....	งบจังหวัด														
		งบปกติ														
		งบอื่นๆ														
		รวม ๓ แหล่ง														
๒	สำนักงาน.....	งบจังหวัด														
		งบปกติ														
		งบอื่นๆ														
		รวม ๓ แหล่ง														
๓	สำนักงาน.....	งบจังหวัด														
		งบปกติ														
		งบอื่นๆ														
		รวม ๓ แหล่ง														
	ฯลฯ															
	รวม.....หน่วยงาน															

หมายเหตุ - โครงการ หมายถึง จำนวนงาน/โครงการ

- ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนากิจกรรมในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔)

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ สร้างความเข้มแข็งให้กับเกษตรกรและสถาบันเกษตรกร

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการสินค้าเกษตรตลอดโซ่อุปทาน

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ เพิ่มความสามารถในการแข่งขันภาคการเกษตรด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔ บริหารจัดการทรัพยากรการเกษตรและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๕ พัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ

- จำนวนตามแหล่งงบประมาณ คือ ๑. งบจังหวัด คือ งบประมาณตามยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด และงบประมาณจังหวัดแบบบูรณาการ

๒. งบปกติ คือ งบประมาณประจำปีของหน่วยงาน

๓. งบอื่นๆ คือ งบประมาณที่ได้รับการสนับสนุนจากกลุ่มจังหวัด องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น เงินนอกงบประมาณ แหล่งเงินทุนต่างประเทศ และอื่นๆ

แบบบัญชีงาน/โครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีปฏิบัติการด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด.....ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ ระดับจังหวัด.....

หน่วย : บาท

ลำดับที่ (๑)	แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ (๒)	เป้าหมาย (๓)		พื้นที่ดำเนินการ (๔)			งบประมาณ (๕)	แหล่งที่มาของ งบประมาณ (๖)	ระยะเวลาดำเนินการ (๗)	ประเด็นยุทธศาสตร์ กระทรวง (๘)	ประเด็นยุทธศาสตร์ จังหวัด (๙)	ประเด็นยุทธศาสตร์ ด้านการเกษตรและ สหกรณ์ของจังหวัด (๑๐)
		จำนวน	หน่วยนับ	หมู่ที่	ตำบล	อำเภอ						
แผนงาน.....												
ผลผลิต.....												
๑	โครงการ..... กิจกรรม (ถ้ามี).....											
๒	โครงการ..... กิจกรรม (ถ้ามี)..... ฯลฯ											
รวม	...แผนงาน.....โครงการ											

หมายเหตุ - โครงการ หมายถึง จำนวนงาน/โครงการ

- ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาการเกษตรในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔)

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ สร้างความเข้มแข็งให้กับเกษตรกรและสถาบันเกษตรกร

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการสินค้าเกษตรตลอดโซ่อุปทาน

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ เพิ่มความสามารถในการแข่งขันภาคการเกษตรด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔ บริหารจัดการทรัพยากรการเกษตรและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๕ พัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ

- จำแนกตามแหล่งงบประมาณ คือ ๑. งบจังหวัด คือ งบประมาณตามยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด และงบประมาณจังหวัดแบบบูรณาการ

๒. งบปกติ คือ งบประมาณประจำปีของหน่วยงาน

๓. งบอื่นๆ คือ งบประมาณที่ได้รับการสนับสนุนจากกลุ่มจังหวัด องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น เงินนอกงบประมาณ แหล่งเงินทุนต่างประเทศ และอื่นๆ

แบบสรุปรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด..... ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
ประจำปีไตรมาสที่..... ณ วันที่.....เดือน.....พ.ศ.

การตรวจเกษตรและสหกรณ์
จำแนกตามประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาการเกษตรในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔)

หน่วย : บาท

ลำดับ (๑)	ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ (๒)	จำแนกตามแหล่ง งบประมาณ (๓)	ประเด็นยุทธศาสตร์กระทรวงเกษตร และสหกรณ์ (๔)	จำนวนที่ได้รับอนุมัติ (๕)		ผลความก้าวหน้าการดำเนินงาน/โครงการ (๖)								
				งาน/โครงการ (๕.๑)	งบประมาณ (๕.๒)	จำนวนงาน/โครงการ (๖.๑)			เสร็จ	เบิกจ่ายแล้ว	ร้อยละ (๖.๒)			
						ยังไม่	กำลัง	ยกเลิก						
๑	สำนักงาน.....	งบจังหวัด	๑											
			๒											
			๓											
			๔											
			๕											
		รวม ๕ ยุทธศาสตร์												
		งบปกติ	๑											
			๒											
			๓											
			๔											
๕														
รวม ๕ ยุทธศาสตร์														
๒		งบอื่นๆ	๑											
			๒											
			๓											
			๔											
			๕											
		รวม ๕ ยุทธศาสตร์												
		ฯลฯ	๑											
			๒											
			๓											
			๔											
๕														
รวม ๕ ยุทธศาสตร์														
รวมทั้งสิ้น.....หน่วยงาน														

รวมทั้งสิ้น.....หน่วยงาน

ลำดับ (๑)	ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ (๒)	จำแนกตามแหล่ง งบประมาณ (๓)	ประเด็นยุทธศาสตร์กระทรวงเกษตร และสหกรณ์ (๔)	จำนวนที่ได้รับอนุมัติ (๕)		ผลความก้าวหน้าการดำเนินงาน/โครงการ (๖)				
				งาน/โครงการ (๕.๑)	งบประมาณ (๕.๒)	จำนวนงาน/โครงการ (๖.๑)		เสร็จ	จำนวนงบประมาณ (๖.๒)	
						ยังไม่	กำลัง	ยกเลิก	เบิกจ่ายแล้ว	ร้อยละ

- ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาการเกษตรในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔)
- ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ สร้างความเข้มแข็งให้กับเกษตรกรและสถาบันเกษตรกร

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการสินค้าเกษตรตลอดโซ่อุปทาน

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ เพิ่มความสามารถในการแข่งขันภาคการเกษตรด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔ บริหารจัดการทรัพยากรเกษตรและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๕ พัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ
- จำแนกตามแหล่งงบประมาณ คือ ๑. งบจังหวัด คือ งบประมาณตามยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด และงบประมาณจังหวัดแบบบูรณาการ
๒. งบปกติ คือ งบประมาณประจำปีของหน่วยงาน

๓. งบอื่นๆ คือ งบประมาณที่ได้รับการสนับสนุนจากกลุ่มจังหวัด องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น เงินนอกงบประมาณ แหล่งเงินทุนต่างประเทศ และอื่นๆ

แบบรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด..... ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

ประจำปีงบประมาณที่ ณ วันที่.....เดือน.....พ.ศ.

ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ ระดับจังหวัด.....

หน่วย : บาท

ลำดับที่ (๑)	แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ (๒)	เป้าหมาย (๓)		งบประมาณ (๔)	แหล่งที่มา ของ งบประมาณ (๕)	ระยะเวลาดำเนินการ (๖)	ประเด็น ยุทธศาสตร์กระทรวง (๗)	ประเด็น ยุทธศาสตร์จังหวัด (๘)	ประเด็นยุทธศาสตร์ ด้านการเกษตรและ สหกรณ์ของจังหวัด (๙)	ผลความก้าวหน้าการดำเนินงาน/โครงการ (๑๐)			
		จำนวน	หน่วยนับ							งาน/โครงการ (๑๐.๑)		งบประมาณ (๑๐.๒)	
										ผลการดำเนินงาน	ร้อยละ		
													เบิกจ่าย
แผนงาน.....													
ผลผลิต.....													
๑	โครงการ.....												
	กิจกรรม.....												
๒	โครงการ.....												
	กิจกรรม.....												
รวม	แผนงาน.....โครงการรวม												

หมายเหตุ - โครงการ หมายถึง จำนวนงาน/โครงการ

- ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาการเกษตรในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔)

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ สร้างความเข้มแข็งให้กับเกษตรกรและสถาบันเกษตรกร

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการสินค้าเกษตรตลอดโซ่อุปทาน

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ เพิ่มความสามารถในการแข่งขันภาคการเกษตรด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔ บริหารจัดการทรัพยากรการเกษตรและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๕ พัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ

- จำแนกตามแหล่งงบประมาณ คือ ๑. งบจังหวัด คือ งบประมาณตามยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด และงบประมาณจังหวัดแบบบูรณาการ

๒. งบปกติ คือ งบประมาณประจำปีของหน่วยงาน

๓. งบอื่นๆ คือ งบประมาณที่ได้รับการสนับสนุนจากกลุ่มจังหวัด องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น เงินนอกงบประมาณ และอื่นๆ

ลำดับที่ (๑)	แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ (๒)	เป้าหมาย (๓)		งบประมาณ (๔)	แหล่งที่มา ของ งบประมาณ (๕)	ระยะเวลาดำเนินการ (๖)	ประเด็น ยุทธศาสตร์กระทรวง (๗)	ประเด็น ยุทธศาสตร์จังหวัด (๘)	ประเด็นยุทธศาสตร์ ด้านการเกษตรและ สหกรณ์ของจังหวัด (๙)	ผลความก้าวหน้าการดำเนินงาน/โครงการ (๑๐)		
		จำนวน	หน่วยนับ							งาน/โครงการ (๑๐.๑)		งบประมาณ (๑๐.๒)
										ผลการดำเนินงาน	ร้อยละ	

- รายงานรายไตรมาส ๔ ไตรมาส ดังนี้

- ไตรมาสที่ ๑ รายงานภายในวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒
- ไตรมาสที่ ๒ สิ้นเดือนมีนาคม ๒๕๖๒ รายงานภายในวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๒
- ไตรมาสที่ ๓ สิ้นเดือนมิถุนายน ๒๕๖๒ รายงานภายในวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๒
- ไตรมาสที่ ๔ สิ้นเดือนกันยายน ๒๕๖๒ รายงานภายในวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๒

แบบรายงานปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะโครงการที่ไม่สามารถดำเนินการได้
ตามแผนปฏิบัติการด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
จังหวัด.....

ลำดับ (๑)	โครงการ (๒)	ปัญหาอุปสรรคจากการวิเคราะห์ (๓)	ข้อเสนอแนะ (๔)
โครงการที่ยังไม่ดำเนินการตามแผน			
หน่วยงาน.....			
งบจังหวัด			
๑	โครงการ...	...	...
งบปกติ			
๒	โครงการ...	...	...
งบอื่นๆ			
๓	โครงการ...	...	...
โครงการที่ดำเนินการไปแล้วเสร็จตามแผน			
หน่วยงาน.....			
งบจังหวัด			
๑	โครงการ...	...	...
งบปกติ			
๒	โครงการ...	...	...
งบอื่นๆ			
๓	โครงการ...	...	...

คำอธิบายแบบฟอร์ม
แผนปฏิบัติการด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

แบบ ผป. ๐๑ แบบสรุปงบประมาณตามแผนปฏิบัติการด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ตามประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนากการเกษตรในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔)

(๑) ลำดับ หมายถึง ลำดับที่ของหน่วยงานราชการ/รัฐวิสาหกิจที่สังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ระดับจังหวัดภายในจังหวัด

(๒) ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ หมายถึง ชื่อหน่วยงานราชการ/รัฐวิสาหกิจที่สังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ระดับจังหวัดภายในจังหวัด

(๓) จำแนกตามแหล่งงบประมาณ หมายถึง จำแนกงาน/โครงการภายใต้แหล่งงบประมาณ ๓ แหล่ง ดังนี้

๑. งบจังหวัด คือ งบประมาณตามยุทธศาสตร์การพัฒนจังหวัด และงบประมาณจังหวัดแบบบูรณาการ

๒. งบปกติ คือ งบประมาณประจำปีของหน่วยงาน

๓. งบอื่นๆ คือ งบประมาณที่ได้รับการสนับสนุนจากกลุ่มจังหวัด องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น เงินนอกงบประมาณ แหล่งเงินทุนต่างประเทศ และอื่นๆ

(๔) โครงการและงบประมาณตามประเด็นยุทธศาสตร์ฯ หมายถึง จำนวนงาน/โครงการและงบประมาณของแต่ละหน่วยงานราชการ/รัฐวิสาหกิจ จำแนกตามแหล่งงบประมาณภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ตามแผนการพัฒนากการเกษตรในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) ดังนี้

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ สร้างความเข้มแข็งให้กับเกษตรกรและสถาบันเกษตรกร

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการสินค้าเกษตรตลอดโซ่อุปทาน

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ เพิ่มความสามารถในการแข่งขันภาคการเกษตรด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔ บริหารจัดการทรัพยากรการเกษตรและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๕ พัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ

แบบ พป. ๐๒ แบบบัญชีงาน/โครงการตามแผนปฏิบัติการด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

(๑) **ลำดับที่** หมายถึง ลำดับที่ของงาน/โครงการ

(๒) **แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ** หมายถึง **แผนงาน/ผลผลิต** ระบุชื่อแผนงาน/ผลผลิตของ
หน่วยงานราชการ/รัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่อยู่ภายใต้เอกสารงบประมาณฉบับที่ ๗
คู่มือรหัสงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ **โครงการ** ระบุชื่อโครงการที่ดำเนินการภายใต้
แผนงานนั้นๆ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ **กิจกรรมของโครงการ** ให้ระบุชื่อกิจกรรมภายใต้โครงการพร้อม
ทั้งเป้าหมาย พื้นที่ดำเนินการ งบประมาณ ระยะเวลา ของกิจกรรมด้วย เพื่อเป็นข้อมูลในการกรอกข้อมูลเข้าสู่
ระบบงานภายใต้โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด

(๓) **เป้าหมาย** หมายถึง เป้าหมายของงาน/โครงการเป็น จำนวน/หน่วยนับ

(๔) **พื้นที่ดำเนินการ** หมายถึง ให้ระบุสถานที่ดำเนินการของงาน/โครงการเป็น หมู่ที่ ตำบล อำเภอ

(๕) **งบประมาณ** หมายถึง จำนวนเงินที่ได้รับอนุมัติ ในแต่ละงาน/โครงการ โดยให้ใช้หน่วยเป็นบาท

(๖) **แหล่งที่มาของงบประมาณ** หมายถึง แหล่งที่มาของงบประมาณที่ใช้ดำเนินงานโครงการ ได้แก่
งบจังหวัด คือ งบประมาณตามยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด และงบประมาณจังหวัดแบบ
บูรณาการ

งบปกติ คือ งบประมาณประจำปีของหน่วยงาน

งบอื่นๆ (ให้ระบุแหล่งที่มาของงบประมาณด้วย) คือ งบประมาณที่ได้รับการสนับสนุนจาก
กลุ่มจังหวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เงินนอกงบประมาณ แหล่งเงินทุน
ต่างประเทศ และอื่นๆ

(๗) **ระยะเวลาดำเนินการ** หมายถึง ระยะเวลาดำเนินงานโครงการตั้งแต่เริ่มดำเนินงานจนถึง
สิ้นสุดโครงการ

(๘) **ประเด็นยุทธศาสตร์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์** หมายถึง ประเด็นยุทธศาสตร์กระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ตามแผนการพัฒนาการเกษตรในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒
(พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) ที่งาน/โครงการสอดคล้อง โดยระบุเป็นตัวเลข ดังนี้

- ๑ คือ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ สร้างความเข้มแข็งให้กับเกษตรกรและสถาบันเกษตรกร
- ๒ คือ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการสินค้าเกษตรตลอดโซ่อุปทาน
- ๓ คือ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ เพิ่มความสามารถในการแข่งขันภาคการเกษตรด้วยเทคโนโลยี
และนวัตกรรม
- ๔ คือ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔ บริหารจัดการทรัพยากรการเกษตรและสิ่งแวดล้อมอย่าง
สมดุลและยั่งยืน
- ๕ คือ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๕ พัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ

(๙) **ประเด็นยุทธศาสตร์จังหวัด** หมายถึง ประเด็นยุทธศาสตร์จังหวัดตามแผนปฏิบัติราชการของ
จังหวัดที่งาน/โครงการสอดคล้อง

(๑๐) **ประเด็นยุทธศาสตร์ด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด** หมายถึง ประเด็นยุทธศาสตร์
ด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด ตามแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัดที่งาน/โครงการ
สอดคล้อง

คำอธิบายแบบฟอร์ม
รายงานความก้าวหน้าตามแผนปฏิบัติการด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

แบบ ตผจ. ๐๑ แบบสรุปรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ตามประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาการเกษตรในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔)

(๑) ลำดับ หมายถึง ลำดับที่ของหน่วยงานราชการ/รัฐวิสาหกิจที่สังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ระดับจังหวัดภายในจังหวัด

(๒) ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ หมายถึง ชื่อหน่วยงานราชการ/รัฐวิสาหกิจที่สังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ระดับจังหวัดภายในจังหวัด

(๓) จำแนกตามแหล่งงบประมาณ หมายถึง จำแนกงาน/โครงการภายใต้แหล่งงบประมาณ ๓ แหล่ง ดังนี้

๑. งบจังหวัด คือ งบประมาณตามยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด และงบประมาณจังหวัดแบบบูรณาการ

๒. งบปกติ คือ งบประมาณประจำปีของหน่วยงาน

๓. งบอื่นๆ คือ งบประมาณที่ได้รับการสนับสนุนจากกลุ่มจังหวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เงินนอกงบประมาณ แหล่งเงินทุนต่างประเทศ และอื่นๆ

(๔) ประเด็นยุทธศาสตร์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หมายถึง ประเด็นยุทธศาสตร์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ตามแผนการพัฒนากการเกษตรในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) ที่งาน/โครงการสอดคล้อง ดังนี้

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ สร้างความเข้มแข็งให้กับเกษตรกรและสถาบันเกษตรกร

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการสินค้าเกษตรตลอดโซ่อุปทาน

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ เพิ่มความสามารถในการแข่งขันภาคการเกษตรด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔ บริหารจัดการทรัพยากรการเกษตรและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๕ พัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ

(๕) จำนวนที่ได้รับอนุมัติ หมายถึง จำนวนงาน/โครงการ (๕.๑) และงบประมาณ (๕.๒) ที่ได้รับอนุมัติในงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

(๖) ผลความก้าวหน้าการดำเนินงาน/โครงการ หมายถึง ผลความก้าวหน้าการดำเนินงานของงาน/โครงการและการเบิกจ่ายงบประมาณ ดังนี้

(๖.๑) จำนวนงาน/โครงการ ให้ระบุจำนวนงาน/โครงการในแต่ละกรณี ดังต่อไปนี้

- ยังไม่ หมายถึง ยังไม่เริ่มดำเนินการ
- กำลัง หมายถึง อยู่ระหว่างการดำเนินการ
- เสร็จ หมายถึง ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
- ยกเลิก หมายถึง งาน/โครงการที่ยกเลิกการดำเนินการ

(๖.๒) จำนวนงบประมาณ โดยระบุจำนวนงบประมาณที่เบิกจ่ายแล้วหน่วยเป็นบาท และร้อยละของงบประมาณที่เบิกจ่ายได้

แบบ ตผจ. ๐๒ แบบรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการด้านการเกษตรและ
สหกรณ์ของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

(๑) **ลำดับที่** หมายถึง ลำดับที่ของงาน/โครงการ

(๒) **แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ** หมายถึง **แผนงาน/ผลผลิต** ระบุชื่อแผนงาน/ผลผลิตของ
หน่วยงานราชการ/รัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่อยู่ภายใต้เอกสารงบประมาณฉบับที่ ๗
คู่มือรหัสงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ **โครงการ** ระบุชื่อโครงการที่ดำเนินการภายใต้
แผนงานนั้นๆ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ **กิจกรรมของโครงการ** ให้ระบุชื่อกิจกรรมภายใต้โครงการพร้อม
ทั้งเป้าหมาย พื้นที่ดำเนินการ งบประมาณ ระยะเวลา ของกิจกรรมด้วย เพื่อเป็นข้อมูลในการกรอกข้อมูลเข้าสู่
ระบบงานภายใต้โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด

(๓) **เป้าหมาย** หมายถึง เป้าหมายของงาน/โครงการเป็น จำนวน/หน่วยนับ

(๔) **งบประมาณ** หมายถึง จำนวนเงินที่ได้รับอนุมัติ ในแต่ละงาน/โครงการ โดยให้ใช้หน่วยเป็นบาท

(๕) **แหล่งที่มาของงบประมาณ** หมายถึง แหล่งที่มาของงบประมาณที่ใช้ดำเนินงานโครงการ ได้แก่
งบจังหวัด คือ งบประมาณตามยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด และงบประมาณจังหวัดแบบ
บูรณาการ

งบปกติ คือ งบประมาณประจำปีของหน่วยงาน

งบอื่นๆ (ให้ระบุแหล่งที่มาของงบประมาณด้วย) คือ งบประมาณที่ได้รับการสนับสนุนจาก
กลุ่มจังหวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เงินนอกงบประมาณ แหล่งเงินทุน
ต่างประเทศ และอื่นๆ

(๖) **ระยะเวลาดำเนินการ** หมายถึง ระยะเวลาดำเนินงานโครงการตั้งแต่เริ่มดำเนินงานจนถึง
สิ้นสุดโครงการ

(๗) **ประเด็นยุทธศาสตร์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์** หมายถึง ประเด็นยุทธศาสตร์กระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ตามแผนพัฒนาการเกษตรในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ.
๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) ที่งาน/โครงการสอดคล้อง โดยระบุเป็นตัวเลข ดังนี้

- ๑ คือ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ สร้างความเข้มแข็งให้กับเกษตรกรและสถาบันเกษตรกร
- ๒ คือ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการสินค้าเกษตรตลอดโซ่อุปทาน
- ๓ คือ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ เพิ่มความสามารถในการแข่งขันภาคการเกษตรด้วยเทคโนโลยี
และนวัตกรรม

๔ คือ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔ บริหารจัดการทรัพยากรการเกษตรและสิ่งแวดล้อมอย่าง
สมดุลและยั่งยืน

๕ คือ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๕ พัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ

(๘) **ประเด็นยุทธศาสตร์จังหวัด** หมายถึง ประเด็นยุทธศาสตร์จังหวัดตามแผนปฏิบัติราชการของ
จังหวัดที่งาน/โครงการสอดคล้อง

(๙) **ประเด็นยุทธศาสตร์ด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด** หมายถึง ประเด็นยุทธศาสตร์
ด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด ตามแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัดที่งาน/โครงการ
สอดคล้อง

(๑๐) **ผลความก้าวหน้าการดำเนินงาน/โครงการ** หมายถึง ผลความก้าวหน้าการดำเนินงานของ
งาน/โครงการและการเบิกจ่ายงบประมาณ

(๑๐.๑) งาน/โครงการ ระบุผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรม พร้อมทั้งคิดเป็นร้อยละ
ของเป้าหมายโครงการ/กิจกรรม ดังนี้

- ยังไม่ หมายถึง ยังไม่เริ่มดำเนินการ
- กำลัง หมายถึง อยู่ระหว่างการดำเนินการ
- เสร็จ หมายถึง ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
- ยกเลิก หมายถึง งาน/โครงการที่ยกเลิกการดำเนินการ

(๑๐.๒) งบประมาณ ระบุจำนวนเงินงบประมาณที่เบิกจ่ายได้ พร้อมทั้งคิดเป็นร้อยละของ
งบประมาณโครงการ/กิจกรรม

คำอธิบายแบบฟอร์ม รายงานปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะโครงการที่ไม่สามารถดำเนินการได้ ตามแผนปฏิบัติการด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด

(๑) **ลำดับ** หมายถึง ลำดับที่ของหน่วยงานราชการ/รัฐวิสาหกิจที่สังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ระดับจังหวัดภายในจังหวัด

(๒) **โครงการ** หมายถึง ชื่อแผนงาน/โครงการที่ยังไม่เริ่มดำเนินการหรือไม่สามารถดำเนินการได้แล้วเสร็จตามแผน ภายใต้แหล่งงบประมาณที่หน่วยงานได้รับการสนับสนุนดำเนินการโครงการ

(๓) **ปัญหา อุปสรรค** หมายถึง สาเหตุหรือปัญหาอุปสรรคที่ทำให้งานโครงการไม่สามารถเริ่มดำเนินการได้ตามแผนจากการวิเคราะห์ในด้านต่างๆ

(๔) **ข้อเสนอแนะ** หมายถึง วิธีการแก้ไขปัญหาอุปสรรคที่ทำให้ไม่สามารถเริ่มดำเนินงาน/โครงการได้ตามแผน เพื่อเร่งรัด ปรับปรุง และเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานให้ได้ตามแผน/เป้าหมาย

หมายเหตุ : ๑. การรายงานปัญหา อุปสรรคฯ ขอให้สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดรวบรวมรายงานจากหน่วยงานที่มีโครงการที่ไม่สามารถดำเนินการได้ตามแผน หลังจากปิดระบบแผนงาน/โครงการทุกสิ้นไตรมาสและส่งมาที่สำนักแผนงานและโครงการพิเศษ สป.กษ. โดยให้วิเคราะห์ในด้านต่างๆ ดังนี้

๑.๑ การวิเคราะห์ความเสี่ยงในอนาคตของแผนปฏิบัติงาน

๑.๒ การวิเคราะห์โอกาส/ความเป็นไปได้ของการบรรลุเป้าหมาย

๑.๓ การวิเคราะห์ค้นหาสาเหตุของปัญหาการปฏิบัติไม่เป็นไปตามแผน (เวลา สถานที่ output (ปริมาณและคุณภาพของ output)) และปัญหาการไม่บรรลุเป้าหมาย

๒. โครงการที่ยังไม่ถึงช่วงระยะเวลาเริ่มดำเนินการกิจกรรมใดๆ ทั้งสิ้นของโครงการในไตรมาสที่จัดทำรายงานไม่ต้องชี้แจงเหตุผล และขอให้รายงานว่าอยู่ในระหว่างดำเนินการ

๓. โครงการที่มีกิจกรรมบางรายการเริ่มดำเนินการแล้ว เช่น อยู่ในระหว่างประกาศจัดซื้อ-จัดจ้างลงนามสัญญา คัดเลือกเกษตรกร รวบรวมรายชื่อเกษตรกร เป็นต้น ไม่ต้องชี้แจงเหตุผล และขอให้รายงานว่าอยู่ในระหว่างดำเนินการ

๔. โครงการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จตามแผน หมายถึง โครงการที่มีแผนดำเนินงานให้แล้วเสร็จในระยะเวลาที่กำหนด แต่ไม่สามารถดำเนินการได้ เช่น มีแผนดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในเดือนมิถุนายน ๒๕๖๒ แต่พบว่าโครงการไม่แล้วเสร็จภายในเดือนดังกล่าว

สรุปรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด
ประจำปีงบประมาณที่..... ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
จังหวัด.....

เสนอต่อคณะกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ระดับจังหวัด (อ.พ.ก.) เพื่อพิจารณา

๑. สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด จำนวนโครงการที่ได้รับอนุมัติ.....โครงการ งบประมาณ.....บาท

๑. ความก้าวหน้าผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด
มีจำนวนโครงการทั้งสิ้น.....โครงการ ประกอบด้วย

๑.๑ โครงการที่ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว จำนวน.....โครงการ

๑.๒ โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน.....โครงการ

๑.๓ โครงการที่ยังไม่ดำเนินการ จำนวน.....โครงการ

๑.๔ ยกเลิกโครงการ จำนวน.....โครงการ

๒. ผลการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติการด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด งบประมาณ
ทั้งสิ้น.....บาท เบิกจ่ายแล้ว.....บาท หรือร้อยละ..... จำแนกตามแหล่งงบประมาณ ดังนี้

- งบประมาณจังหวัด จำนวน.....บาท เบิกจ่ายแล้ว.....บาท หรือร้อยละ.....

- งบปกติ จำนวน.....บาท เบิกจ่ายแล้ว.....บาท หรือร้อยละ.....

- งบประมาณอื่นๆ จำนวน.....บาท เบิกจ่ายแล้ว.....บาท หรือร้อยละ.....

๓. ปัญหา/อุปสรรคการดำเนินงานโครงการที่ไม่สามารถดำเนินการได้ตามแผน

- โครงการ..... (ระบุปัญหา/อุปสรรค)

๒.(ระบุชื่อหน่วยงาน)..... จำนวนโครงการที่ได้รับอนุมัติ.....โครงการ งบประมาณ.....บาท

๑. ความก้าวหน้าผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด
มีจำนวนโครงการทั้งสิ้น.....โครงการ ประกอบด้วย

๑.๑ โครงการที่ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว จำนวน.....โครงการ

๑.๒ โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน.....โครงการ

๑.๓ โครงการที่ยังไม่ดำเนินการ จำนวน.....โครงการ

๑.๔ ยกเลิกโครงการ จำนวน.....โครงการ

๒. ผลการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติการด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด งบประมาณ
ทั้งสิ้น.....บาท เบิกจ่ายแล้ว.....บาท หรือร้อยละ..... จำแนกตามแหล่งงบประมาณ ดังนี้

- งบประมาณจังหวัด จำนวน.....บาท เบิกจ่ายแล้ว.....บาท หรือร้อยละ.....

- งบปกติ จำนวน.....บาท เบิกจ่ายแล้ว.....บาท หรือร้อยละ.....

- งบประมาณอื่นๆ จำนวน.....บาท เบิกจ่ายแล้ว.....บาท หรือร้อยละ.....

๓. ปัญหา/อุปสรรคการดำเนินงานโครงการที่ไม่สามารถดำเนินการได้ตามแผน

- โครงการ..... (ระบุปัญหา/อุปสรรค)

๓.(ระบุชื่อหน่วยงาน)..... จำนวนโครงการที่ได้รับอนุมัติ.....โครงการ งบประมาณ.....บาท

ผลการวิเคราะห์จากการติดตามรายงานความก้าวหน้า (ข้อค้นพบ/ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ)

-

สรุปรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

ประจำไตรมาสที่..... ณ วันที่.....

จังหวัด.....

จำแนกตามประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาการเกษตรในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔)

ลำดับ	ส่วนราชการหรือเทียบเท่า	จำแนกตามแหล่งงบประมาณ	ยุทธศาสตร์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์	จำนวนที่ได้รับอนุมัติ		ผลความก้าวหน้าการดำเนินงาน			
				งาน/โครงการ	งบประมาณ	ยังไม่	กำลัง	ยกเลิก	เสร็จ
๑	สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด	งบประมาณจังหวัด	ยุทธศาสตร์ที่ ๑						
			ยุทธศาสตร์ที่ ๒						
			ยุทธศาสตร์ที่ ๓						
			ยุทธศาสตร์ที่ ๔						
			ยุทธศาสตร์ที่ ๕						
			รวม ๕ ยุทธศาสตร์						
		งบปกติ	ยุทธศาสตร์ที่ ๑						
			ยุทธศาสตร์ที่ ๒						
			ยุทธศาสตร์ที่ ๓						
			ยุทธศาสตร์ที่ ๔						
			ยุทธศาสตร์ที่ ๕						
			รวม ๕ ยุทธศาสตร์						
		งบประมาณอื่นๆ	ยุทธศาสตร์ที่ ๑						
			ยุทธศาสตร์ที่ ๒						
			ยุทธศาสตร์ที่ ๓						
			ยุทธศาสตร์ที่ ๔						
			ยุทธศาสตร์ที่ ๕						
			รวม ๕ ยุทธศาสตร์						
			รวม ๕ ยุทธศาสตร์						
			รวม ๕ ยุทธศาสตร์						
			รวม ๕ ยุทธศาสตร์						
			รวม ๕ ยุทธศาสตร์						
			รวม ๕ ยุทธศาสตร์						
			รวม ๕ ยุทธศาสตร์						
			รวม ๕ ยุทธศาสตร์						
			รวม ๕ ยุทธศาสตร์						

ลำดับ	ส่วนราชการหรือเทียบเท่า	จำแนกตามแหล่ง งบประมาณ	ยุทธศาสตร์กระทรวง เกษตรและสหกรณ์	จำนวนที่ได้รับอนุมัติ		ผลความก้าวหน้าการดำเนินงาน					
				งาน/ โครงการ	งบประมาณ	งาน/โครงการ			งบประมาณ		
						ยังไม่	กำลัง	ยกเลิก	เสร็จ	เบิกจ่ายแล้ว	ร้อยละ
๓	สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์	งบประมาณจังหวัด	ยุทธศาสตร์ที่ ๑								
			ยุทธศาสตร์ที่ ๒								
			ยุทธศาสตร์ที่ ๓								
			ยุทธศาสตร์ที่ ๔								
			ยุทธศาสตร์ที่ ๕								
			รวม ๕ ยุทธศาสตร์								
		งปคก	ยุทธศาสตร์ที่ ๑								
			ยุทธศาสตร์ที่ ๒								
			ยุทธศาสตร์ที่ ๓								
			ยุทธศาสตร์ที่ ๔								
			ยุทธศาสตร์ที่ ๕								
			รวม ๕ ยุทธศาสตร์								
	งบประมาณอื่นๆ	ยุทธศาสตร์ที่ ๑									
		ยุทธศาสตร์ที่ ๒									
		ยุทธศาสตร์ที่ ๓									
		ยุทธศาสตร์ที่ ๔									
		ยุทธศาสตร์ที่ ๕									
		รวม ๕ ยุทธศาสตร์									

ลำดับ	ส่วนราชการหรือเทียบเท่า	จำแนกตามแหล่งงบประมาณ	ยุทธศาสตร์และสหกรณ์	จำนวนที่ได้รับอนุมัติ		ผลความก้าวหน้าการดำเนินงาน				
				งาน/โครงการ	งบประมาณ	ยังไม่	กำลัง	ยกเลิก	เสร็จ	งบประมาณ
๔	สำนักงานประมงจังหวัด	งบประมาณจังหวัด	ยุทธศาสตร์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์							ร้อยละ
			ยุทธศาสตร์ที่ ๑							
			ยุทธศาสตร์ที่ ๒							
			ยุทธศาสตร์ที่ ๓							
			ยุทธศาสตร์ที่ ๔							
			ยุทธศาสตร์ที่ ๕							
			รวม ๕ ยุทธศาสตร์							
			ยุทธศาสตร์ที่ ๑							
			ยุทธศาสตร์ที่ ๒							
			ยุทธศาสตร์ที่ ๓							
			ยุทธศาสตร์ที่ ๔							
			ยุทธศาสตร์ที่ ๕							
			รวม ๕ ยุทธศาสตร์							
		งบปกติ	ยุทธศาสตร์ที่ ๑							
			ยุทธศาสตร์ที่ ๒							
			ยุทธศาสตร์ที่ ๓							
			ยุทธศาสตร์ที่ ๔							
			ยุทธศาสตร์ที่ ๕							
			รวม ๕ ยุทธศาสตร์							
			ยุทธศาสตร์ที่ ๑							
			ยุทธศาสตร์ที่ ๒							
			ยุทธศาสตร์ที่ ๓							
			ยุทธศาสตร์ที่ ๔							
			ยุทธศาสตร์ที่ ๕							
			รวม ๕ ยุทธศาสตร์							
		งบประมาณอื่นๆ	ยุทธศาสตร์ที่ ๑							
			ยุทธศาสตร์ที่ ๒							
			ยุทธศาสตร์ที่ ๓							
			ยุทธศาสตร์ที่ ๔							
			ยุทธศาสตร์ที่ ๕							
			รวม ๕ ยุทธศาสตร์							
			ยุทธศาสตร์ที่ ๑							
			ยุทธศาสตร์ที่ ๒							
			ยุทธศาสตร์ที่ ๓							
			ยุทธศาสตร์ที่ ๔							
			ยุทธศาสตร์ที่ ๕							
			รวม ๕ ยุทธศาสตร์							

ลำดับ	ส่วนราชการหรือเทียบเท่า	จำแนกตามแหล่ง งบประมาณ	ยุทธศาสตร์กระทรวง เกษตรและสหกรณ์	จำนวนที่ได้รับอนุมัติ		ผลความก้าวหน้าการดำเนินงาน							
				งาน/ โครงการ	งบประมาณ	งาน/โครงการ				งบประมาณ			
						ยังไม่	กำลัง	ยกเลิก	เสร็จ		เบิกจ่ายแล้ว	ร้อยละ	
๕		งบประมาณจังหวัด	ยุทธศาสตร์ที่ ๑										
			ยุทธศาสตร์ที่ ๒										
			ยุทธศาสตร์ที่ ๓										
			ยุทธศาสตร์ที่ ๔										
			ยุทธศาสตร์ที่ ๕										
			รวม ๕ ยุทธศาสตร์										
			ยุทธศาสตร์ที่ ๑										
			ยุทธศาสตร์ที่ ๒										
			ยุทธศาสตร์ที่ ๓										
			ยุทธศาสตร์ที่ ๔										
			ยุทธศาสตร์ที่ ๕										
			รวม ๕ ยุทธศาสตร์										
		งบปกติ	ยุทธศาสตร์ที่ ๑										
			ยุทธศาสตร์ที่ ๒										
			ยุทธศาสตร์ที่ ๓										
			ยุทธศาสตร์ที่ ๔										
			ยุทธศาสตร์ที่ ๕										
			รวม ๕ ยุทธศาสตร์										
			ยุทธศาสตร์ที่ ๑										
			ยุทธศาสตร์ที่ ๒										
			ยุทธศาสตร์ที่ ๓										
			ยุทธศาสตร์ที่ ๔										
			ยุทธศาสตร์ที่ ๕										
			รวม ๕ ยุทธศาสตร์										
		งบประมาณอื่นๆ	ยุทธศาสตร์ที่ ๑										
			ยุทธศาสตร์ที่ ๒										
			ยุทธศาสตร์ที่ ๓										
			ยุทธศาสตร์ที่ ๔										
			ยุทธศาสตร์ที่ ๕										
			รวม ๕ ยุทธศาสตร์										
			ยุทธศาสตร์ที่ ๑										
			ยุทธศาสตร์ที่ ๒										
			ยุทธศาสตร์ที่ ๓										
			ยุทธศาสตร์ที่ ๔										
			ยุทธศาสตร์ที่ ๕										
			รวม ๕ ยุทธศาสตร์										
รวมทั้งสิ้น.....หน่วยงาน													

หมายเหตุ - โครงการ หมายถึง จำนวนงาน/โครงการ

- ผลรวมจำนวนโครงการในแต่ละกรม/สำนักงาน เป็นการนับเข้าโครงการที่หน่วยงานภายในจังหวัดดำเนินการ

ลำดับ	ส่วนราชการหรือเทียบเท่า	จำแนกตามแหล่งงบประมาณ	ยุทธศาสตร์กระบวน ยุทธศาสตร์และสหกรณ์	จำนวนที่ได้รับอนุมัติ		ผลความก้าวหน้าการดำเนินงาน			
				งาน/ โครงการ	งบประมาณ	งาน/โครงการ		งบประมาณ	
						ยังไม่	กำลัง	ยกเลิก	เสร็จ
						ยังไม่	กำลัง	ยกเลิก	เสร็จ

- ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาการเกษตรในวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔)

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ สร้างความเข้มแข็งให้กับเกษตรกรและสถาบันเกษตรกร

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการสินค้าเกษตรตลอดโซ่อุปทาน

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ เพิ่มความสามารถในการแข่งขันภาคการเกษตรด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔ บริหารจัดการทรัพยากรการเกษตรและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๕ พัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ

จำแนกตามแหล่งงบประมาณ คือ

๑. งบจังหวัด คือ งบประมาณตามยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด และงบประมาณจังหวัดแบบบูรณาการ

๒. งบปกติ คือ งบประมาณประจำปีของหน่วยงาน

๓. งบอื่นๆ คือ งบประมาณที่ได้รับการสนับสนุนจากกลุ่มจังหวัด องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น เงินนอกงบประมาณ แหล่งเงินทุนต่างประเทศ และอื่นๆ

กรอบการจัดทำแผนปฏิบัติการด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด และรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ พร้อมทั้งนำเข้าสู่ข้อมูลในระบบแผนงาน/โครงการ

ระยะเวลา	การปฏิบัติงาน
ภายในวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๒	จัดทำแผนปฏิบัติการด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัดปี ๒๕๖๒ พร้อมทั้งนำเข้าสู่ข้อมูลในระบบแผนงาน/โครงการ
ภายในวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒	การนำเข้าสู่ข้อมูลรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการฯ ปี ๒๕๖๒ ไตรมาสที่ ๑ ในระบบแผนงาน/โครงการ
ภายในวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๒	การนำเข้าสู่ข้อมูลรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการฯ ปี ๒๕๖๒ ไตรมาสที่ ๒ ในระบบแผนงาน/โครงการ
ภายในวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๒	การนำเข้าสู่ข้อมูลรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการฯ ปี ๒๕๖๒ ไตรมาสที่ ๓ ในระบบแผนงาน/โครงการ
ภายในวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๒	การนำเข้าสู่ข้อมูลรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการฯ ปี ๒๕๖๒ ไตรมาสที่ ๔ ในระบบแผนงาน/โครงการ

*** ทั้งนี้ หากมีการนำเข้าสู่ข้อมูลล่าช้ากว่าที่กำหนด ขอให้แจ้งสำนักแผนงานและโครงการพิเศษทราบด้วย หากมิได้รับแจ้งจะรวบรวมข้อมูลเสนอผู้บริหารเท่าที่สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดต่างๆ นำเข้าสู่ข้อมูลเท่านั้น