

คู่มือการนำเข้าข้อมูลระบบแผนงาน/โครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕


สำนักแผนงานและโครงการพิเศษ
สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

สารบัญ

	หน้า
วิธีการบันทึกข้อมูลโครงการและการติดตามงาน/โครงการ	1
แบบฟอร์มแผนปฏิบัติการด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (ผป ๐๑ - ผป ๐๒)	28
แบบฟอร์มรายงานความก้าวหน้าตามแผนปฏิบัติการด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (ตผจ ๐๑ - ตผจ ๐๒)	30
แบบฟอร์มรายงานปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะโครงการที่ไม่สามารถดำเนินการได้ตามแผนปฏิบัติการด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕	34
คำอธิบายแบบฟอร์มแผนปฏิบัติการด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕	35
คำอธิบายแบบฟอร์มรายงานความก้าวหน้าตามแผนปฏิบัติการด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕	37
คำอธิบายแบบฟอร์มรายงานปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะโครงการที่ไม่สามารถดำเนินการได้ตามแผนปฏิบัติการด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด	40
กรอบการจัดทำแผนปฏิบัติการฯ และรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานโครงการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ พร้อมทั้งนำเข้าข้อมูลในระบบแผนงาน/โครงการ	41

<u>วิธีการบันทึกข้อมูลโครงการและการติดตามงาน/โครงการ (www.moac-info.net)</u>


เมื่อผู้ใช้เข้าสู่หน้าจอการบันทึกข้อมูลได้โดยการ Login ผ่านจากหน้าจอหลักในรูปที่ ๑ เรียบร้อยแล้ว จากนั้นผู้ใช้งานสามารถเลือกคลิกที่เมนู บัญชีงาน/โครงการ แบบติดตามความก้าวหน้า หรือกิจกรรมโครงการได้ในกรณีที่ต้องการดูรายงานหรือการบันทึกข้อมูล



รูปที่ ๑ หน้าต่างการ Login เข้าระบบ

<u>การบันทึกข้อมูลโครงการและการติดตามโครงการมี ๘ ส่วน ด้วยกัน คือ</u>

๑. ยุทธศาสตร์จังหวัด
๒. ยุทธศาสตร์เกษตรและสหกรณ์จังหวัด
๓. แผนงาน
๔. ผลผลิต
๕. บัญชีงาน/โครงการ
๖. กิจกรรมย่อยภายใต้โครงการ
๗. รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงาน/โครงการ
๘. รายงานผลการดำเนินงานโครงการ



รูปที่ ๒ ส่วนระบบแผนงาน/โครงการ

- **ยุทธศาสตร์จังหวัด**

เลือกเมนู “ยุทธศาสตร์จังหวัด” จะแสดงหน้าจอทำงานสำหรับการ เพิ่ม/ลบ/แก้ไข ยุทธศาสตร์จังหวัด ดังรูปที่ ๓ จากหน้าจอจะแบ่งออกเป็น ๒ ส่วน ส่วนที่ ๑ เป็นส่วนของการแสดงข้อมูลที่ผู้ใช้ได้บันทึกไว้แล้ว ส่วนที่ ๒ เป็นส่วนของการเพิ่มข้อมูล ผู้ใช้สามารถทำการเพิ่มข้อมูลได้โดยการบันทึกข้อมูลปีงบประมาณ ยุทธศาสตร์ของจังหวัด และลิงค์ URL สำหรับเชื่อมโยงไปยัง Website ของจังหวัด เพื่อดูรายละเอียดยุทธศาสตร์จังหวัด เช่น www.ranong.go.th เมื่อบันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้วให้ Click ที่ปุ่ม เพิ่ม ด้านล่างเพื่อบันทึกข้อมูลเข้าระบบ (กรณีที่ยุทธศาสตร์ยาวมากๆ ระบบไม่สามารถบันทึกได้ ให้ท่านตัดข้อความและใช้ ฯ แทน)



รูปที่ ๓ หน้าจอทำงานข้อมูลยุทธศาสตร์จังหวัด

o การแก้ไขข้อมูลยุทธศาสตร์จังหวัด

การแก้ไขข้อมูลยุทธศาสตร์จังหวัดทำได้โดย Click ที่รูป  ของยุทธศาสตร์ที่ต้องการแก้ไข โปรแกรมจะแสดงหน้าจอการแก้ไขยุทธศาสตร์จังหวัดดังรูปที่ ๔ ในส่วนที่ ๒ ทำการแก้ไขข้อมูลให้เรียบร้อย หลังจากนั้น Click ที่ปุ่ม  เพื่อบันทึกข้อมูลเข้าระบบ




รูปที่ ๔ หน้าจอแก้ไขข้อมูลยุทธศาสตร์จังหวัด

o การลบข้อมูลยุทธศาสตร์จังหวัด

การลบข้อมูลยุทธศาสตร์จังหวัดให้ Click ที่ช่อง  ของยุทธศาสตร์ที่ต้องการลบจากหน้าจอในรูปที่ ๔ แล้ว Click ที่ปุ่ม  มุมบนด้านขวา โปรแกรมจะทำการลบข้อมูลที่ได้ทำการเลือกไว้

- **ยุทธศาสตร์เกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด**


เลือกเมนู “ยุทธศาสตร์เกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด” จะแสดงหน้าจอทำงานสำหรับการเพิ่ม/ลบ/แก้ไข ยุทธศาสตร์เกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด ดังรูปที่ ๕ จากหน้าจอจะแบ่งออกเป็น ๒ ส่วน ส่วนที่ ๑ เป็นส่วนของการแสดงข้อมูลที่ผู้ใช้ได้บันทึกไว้แล้ว ส่วนที่ ๒ เป็นส่วนของการเพิ่มข้อมูล ผู้ใช้สามารถทำการเพิ่มข้อมูลได้โดยการบันทึกข้อมูลปีงบประมาณ ยุทธศาสตร์ด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด และลิงค์ URL สำหรับเชื่อมโยงไปยัง Website เพื่อดูรายละเอียดยุทธศาสตร์ด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด เมื่อบันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้วให้ Click ที่ปุ่ม เพิ่ม ด้านล่าง เพื่อบันทึกข้อมูลเข้าระบบ (กรณีที่ยุทธศาสตร์ยาวมากๆ ระบบไม่สามารถบันทึกได้ ให้ท่านตัดข้อความและใช้ ฯ แทน)



รูปที่ ๕ หน้าจอทำงานข้อมูลยุทธศาสตร์เกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด

- **การแก้ไขข้อมูลยุทธศาสตร์เกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด**

การแก้ไขข้อมูลยุทธศาสตร์เกษตรและสหกรณ์ของจังหวัดทำได้โดย Click ที่รูป ของยุทธศาสตร์ที่ต้องการแก้ไขโปรแกรมจะแสดงหน้าจอการแก้ไขยุทธศาสตร์ดังรูปที่ ๖ ในส่วนที่ ๒ ทำการแก้ไขข้อมูลให้เรียบร้อย หลังจากนั้น Click ที่ปุ่ม แก้ไข เพื่อบันทึกข้อมูลเข้าระบบ




รูปที่ ๖ หน้าจอแก้ไขข้อมูลยุทธศาสตร์เกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด

- **การลบข้อมูลยุทธศาสตร์เกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด**

การลบข้อมูลยุทธศาสตร์เกษตรและสหกรณ์ของจังหวัดให้ Click ที่ช่อง ของยุทธศาสตร์ที่ต้องการลบจากหน้าจอ ในรูปที่ ๖ แล้ว Click ที่ปุ่ม ลบ มุมบนด้านขวา โปรแกรมจะทำการลบข้อมูลที่ได้ทำการเลือกไว้

- **แผนงาน**


เลือกเมนู “แผนงาน” จะแสดงหน้าจอทำงานสำหรับการ เพิ่ม/ลบ/แก้ไข แผนงานดังรูปที่ ๗ จากหน้าจอแบ่งออกเป็น ๒ ส่วน ส่วนที่ ๑ เป็นส่วนของการแสดงข้อมูลที่ผู้ใช้ได้บันทึกไว้แล้ว ส่วนที่ ๒ เป็นส่วนของการเพิ่มข้อมูล โดยเลือกปีที่ต้องการด้านล่างและบันทึกข้อมูลชื่อแผนงานตามคู่มือรหัสงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณตามที่สำนักงบประมาณกำหนดให้เรียบร้อย หลังจากนั้น Click ที่ปุ่ม เพิ่ม ด้านล่างเพื่อบันทึกข้อมูลเข้าระบบ ***(คู่มือรหัสงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ทางสำนักแผนงานและโครงการพิเศษจะจัดส่งให้ใหม่ทุกปี)***



รูปที่ ๗ หน้าจอทำงานข้อมูลแผนงาน

o การแก้ไขข้อมูลแผนงาน

การแก้ไขข้อมูลแผนงานทำได้โดยเลือกปีที่ต้องการแก้ไขมุมบนด้านขวา หลังจากนั้น Click ที่รูป  ของแผนงานที่ต้องการแก้ไขโปรแกรมจะแสดงหน้าจอให้แก้ไขแผนงานดังรูปที่ ๘ ในส่วนที่ ๒ ทำการแก้ไขข้อมูลให้เรียบร้อย หลังจากนั้น Click ที่ปุ่ม แก้ไข เพื่อบันทึกข้อมูลเข้าระบบ




รูปที่ ๘ หน้าจอแก้ไขข้อมูลแผนงาน

o การลบข้อมูลแผนงาน

การลบข้อมูลแผนงานให้ Click ที่ช่อง ☑ ของแผนงานที่ต้องการลบจากหน้าจอในรูปที่ ๘ แล้ว Click ที่ปุ่ม ลบ มุมบนด้านขวา โปรแกรมจะทำการลบข้อมูลที่ได้ทำการเลือกไว้

- **ผลผลิต**


เลือกเมนู “ผลผลิต” จะแสดงหน้าจอทำงานสำหรับการ เพิ่ม/ลบ/แก้ไข ผลผลิตดังรูปที่ ๙ ซึ่งสามารถเลือกปี พ.ศ. ที่ต้องการที่มุมบนด้านซ้าย โปรแกรมจะแสดงข้อมูลผลผลิตภายใต้แผนงานทั้งหมดที่ได้บันทึกไว้แล้ว สำหรับวิธีการเพิ่มข้อมูลสามารถทำได้ ดังนี้



รูปที่ ๙ หน้าจอแสดงข้อมูลผลผลิต

๑. เลือกปี พ.ศ. มุมบนด้านซ้ายในรูปที่ ๙ ให้ตรงกับปีงบประมาณที่ต้องการนำเข้าข้อมูล เช่น ปี พ.ศ. ๒๕๖๒

๒. Click ที่ปุ่ม เพิ่ม มุมบนด้านขวาในรูปที่ ๙ จะปรากฏหน้าต่างดังรูปที่ ๑๐ เพิ่มขึ้นมาด้านล่างสุดของตาราง



รูปที่ ๑๐ หน้าจอเพิ่มผลผลิต

๓. เลือกแผนงานที่ผลผลิตอยู่ภายใต้แผนงานนั้น


๔. พิมพ์ชื่อผลผลิตจากคู่มือรหัสงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณให้เรียบร้อย หลังจากนั้น Click ที่ปุ่ม เพิ่ม ด้านล่าง เพื่อบันทึกข้อมูลเข้าระบบ

๕. การแก้ไขข้อมูลผลผลิตทำได้โดย Click ที่รูป ของผลผลิตที่ต้องการแก้ไขจากในรูปที่ ๙

๖. การลบข้อมูลผลผลิตให้ Click ที่ช่อง ของผลผลิตที่ต้องการลบ หลังจากนั้น Click ที่ปุ่ม ลบ มุมบนด้านขวาจากในรูปที่ ๙ โปรแกรมจะทำการลบข้อมูลที่ได้ทำการเลือกไว้


- **บัญชีงาน/โครงการ**

o วิธีค้นหาข้อมูลโครงการ ทำได้โดยเลือกที่เมนู “บัญชีงาน/โครงการ” จะแสดงหน้าจอบัญชีงาน/โครงการตามแผนปฏิบัติการด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัดตามรูปที่ ๑๑ หลังจากนั้นให้พิมพ์ชื่อโครงการที่ต้องการค้นหาในช่อง “ค้นหาชื่อโครงการ” และ Click ที่ปุ่ม ค้น >> หรือค้นหาข้อมูลโครงการจากอำเภอ/ปีงบประมาณ/หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก



รูปที่ ๑๑ หน้าจอค้นหาข้อมูลบัญชีงาน/โครงการตามแผนปฏิบัติการด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด

เมื่อ Click ปุ่ม ค้น >> จะปรากฏหน้าจอแสดงผลการค้นหาข้อมูลดังรูปที่ ๑๒




รูปที่ ๑๒ หน้าจอแสดงการค้นหาข้อมูลบัญชีงาน/โครงการ

o การเพิ่มข้อมูลบัญชีงาน/โครงการ

เพิ่มโครงการ

การเพิ่มข้อมูลโครงการทำได้โดยเลือกที่เมนู “บัญชีงาน/โครงการ” หลังจากนั้น Click ที่ปุ่มมุมบนด้านขวาบนจากรูปที่ ๑๒ จะปรากฏหน้าต่างการเพิ่ม/แก้ไขข้อมูลโครงการ ดังรูปที่ ๑๓



รูปที่ ๑๓ หน้าจอเพิ่มข้อมูลบัญชีงาน/โครงการ

เมื่อปรากฏหน้าต่างการเพิ่ม/แก้ไขข้อมูลโครงการดังรูปที่ ๑๓ ให้บันทึกข้อมูลโครงการ ดังนี้

- ปีงบประมาณ — เลือกปีงบประมาณของโครงการ
- หน่วยงานที่รับผิดชอบ — เลือกหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ
- ตามยุทธศาสตร์กระทรวง — เลือกยุทธศาสตร์กระทรวง เป็นโครงการที่อยู่ภายใต้แผนยุทธศาสตร์ใดของกระทรวง
- ตามยุทธศาสตร์จังหวัด — เลือกยุทธศาสตร์จังหวัด เป็นโครงการที่อยู่ภายใต้แผนยุทธศาสตร์ใดของจังหวัด
- ตามยุทธศาสตร์เกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด — เลือกยุทธศาสตร์เกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด เป็นโครงการที่อยู่ภายใต้ยุทธศาสตร์ใดของยุทธศาสตร์ด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด
- แผนงาน — เลือกแผนงานที่โครงการอยู่ภายใต้แผนงานนั้น
- ผลผลิต — เลือกผลผลิตที่โครงการอยู่ภายใต้ผลผลิตนั้น

- ชื่อโครงการ ให้พิมพ์ชื่อโครงการ เมื่อพิมพ์ชื่อโครงการโปรแกรมจะทำการตรวจสอบชื่อโครงการ และแสดงชื่อโครงการที่เคยมีอยู่แล้วในระบบขึ้นมาให้เลือก กรณีที่ชื่อโครงการซ้ำกันให้เลือกชื่อโครงการที่มีอยู่แล้ว และในกรณีที่ยังไม่มีชื่อโครงการอยู่ในระบบให้พิมพ์ชื่อโครงการใหม่เข้าไปในระบบ โดยให้พิมพ์เฉพาะชื่อโครงการ**ไม่ต้องใส่คำว่าโครงการ และไม่ต้องพิมพ์ตัวเลขนำหน้าชื่อโครงการ** ตามตัวอย่างด้านล่าง


ตัวอย่างการพิมพ์ชื่อโครงการที่ผิด
ห้ามพิมพ์คำว่าโครงการลงไป เช่น “~~โครงการ~~เกษตรทฤษฎีใหม่”
ห้ามพิมพ์เลขนำหน้าและโครงการ เช่น “~~๑.โครงการ~~เกษตรทฤษฎีใหม่”
ห้ามพิมพ์เลขนำหน้า เช่น “~~๑.~~เกษตรทฤษฎีใหม่”

ตัวอย่างการพิมพ์ชื่อโครงการที่ถูกต้อง
ควรพิมพ์คำว่า “เกษตรทฤษฎีใหม่”

- เป้าหมายของงาน/โครงการ — พิมพ์เป้าหมายของโครงการเป็นจำนวนตัวเลข
  ** **(ไม่ต้องใส่เครื่องหมายจุลภาค (,) ระหว่างตัวเลข)**
- หน่วยนับ — พิมพ์หน่วยนับของเป้าหมาย
- พื้นที่ดำเนินการ
  - อำเภอ — เลือกอำเภอที่ดำเนินการโครงการ
  - ตำบล — เลือกตำบลที่ดำเนินการโครงการ
  - หมู่ — พิมพ์หมู่ที่ (เช่น ๑, ๒, ๓,)
- ระยะเวลา
  - ระยะเวลาการดำเนินโครงการ — พิมพ์ระยะเวลาดำเนินการเป็นจำนวนวัน (กรณีไม่สามารถระบุวันได้ให้ใส่ ๐ วัน)
  - เริ่มต้น เดือน — เลือกเดือนที่เริ่มต้นโครงการ
  - ปี พ.ศ. — เลือก ปี พ.ศ. ที่เริ่มต้นโครงการ
  - สิ้นสุด เดือน — เลือกเดือนที่สิ้นสุดโครงการ
  - ปี พ.ศ. — เลือก ปี พ.ศ. ที่สิ้นสุดโครงการ
- งบประมาณ
  - งบประมาณ — พิมพ์จำนวนเงินงบประมาณ
    ** **(ไม่ต้องใส่เครื่องหมายจุลภาค (,) ระหว่างตัวเลข)**
  - แหล่งที่มา — เลือกแหล่งที่มาของงบประมาณ
    ** **(กรณีงบประมาณอื่นต้องระบุแหล่งที่มาด้วย)**

O การแก้ไขข้อมูลบัญชีงาน/โครงการ

การแก้ไขข้อมูลโครงการ ให้ค้นหาโครงการที่ต้องการแก้ไขจากหน้าจอบัญชีงาน/โครงการตามแผนปฏิบัติการด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัดตามรูปที่ ๑๒ เมื่อโปรแกรมทำการค้นหาโครงการที่ต้องการพบแล้ว ให้เลือกที่ชื่อโครงการที่ต้องการแก้ไขจะแสดงหน้าจอแก้ไขข้อมูลโครงการดังรูปที่ ๑๔ เมื่อแก้ไขเรียบร้อยแล้วให้ Click ที่ปุ่ม แก้ไข เพื่อบันทึกข้อมูลเข้าระบบ




รูปที่ ๑๔ หน้าจอแก้ไขข้อมูลบัญชีงาน/โครงการ

o การลบข้อมูลบัญชีงาน/โครงการ


การลบข้อมูลโครงการ ทำได้โดยค้นหาโครงการที่ต้องการลบจากหน้าจอบัญชีงาน/โครงการตามแผนปฏิบัติการด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัดตามรูปที่ ๑๒ เมื่อโปรแกรมทำการค้นหาโครงการที่ต้องการพบแล้ว ให้ Click ที่ช่อง ☑ ด้านหน้าชื่อโครงการที่ต้องการลบแล้วเลือกที่ปุ่ม [ลบ] มุมล่างด้านซ้ายโปรแกรมจะทำการลบข้อมูลที่ได้ทำการเลือกไว้

- **กิจกรรมย่อยภายใต้โครงการ **(กรณีที่โครงการไม่มีกิจกรรมย่อยให้ข้ามในส่วนนี้ไป)****

การบันทึกข้อมูลกิจกรรมย่อยภายใต้โครงการ ทำได้โดย Click ที่ปุ่ม [กิจกรรมโครงการย่อย] ดังในรูปที่ ๑๕ จะปรากฏหน้าต่างข้อมูลกิจกรรมย่อยภายใต้โครงการดังรูปที่ ๑๖




รูปที่ ๑๕ หน้าต่างการเข้าบันทึกข้อมูลกิจกรรมย่อยภายใต้โครงการ



รูปที่ ๑๖ หน้าต่างแสดงข้อมูลกิจกรรมย่อยภายใต้โครงการ

- **การเพิ่มข้อมูลกิจกรรมย่อยภายใต้โครงการ**


วิธีการเพิ่มข้อมูลกิจกรรมย่อยภายใต้โครงการทำได้โดยการ Click ที่ปุ่ม เพิ่มกิจกรรมย่อย มุมบนด้านขวาในรูปที่ ๑๖ จะปรากฏหน้าจอบันทึกข้อมูลกิจกรรมย่อยภายใต้โครงการดังรูปที่ ๑๗ **(กรณีที่ไม่มีกิจกรรมย่อยไม่ต้องบันทึกตรงนี้), (ในช่องงบประมาณไม่ต้องใส่เครื่องหมายจุลภาค (,) ระหว่างตัวเลข), (ทั้งนี้งบประมาณของกิจกรรมย่อยรวมกันทุกกิจกรรมต้องสอดคล้องกับงบประมาณรวมของโครงการด้วย)**



รูปที่ ๑๗ หน้าจอบันทึกข้อมูลกิจกรรมย่อยภายใต้โครงการ

o การแก้ไขข้อมูลกิจกรรมย่อยภายใต้โครงการ

การแก้ไขข้อมูลทำได้โดย Click เลือกที่ชื่อกิจกรรมย่อยที่ต้องการแก้ไขจากหน้าจอข้อมูลกิจกรรมย่อยภายใต้โครงการดังรูปที่ ๑๖ จะปรากฏหน้าจอแก้ไขข้อมูลดังรูปที่ ๑๘ **<u>(ในช่องงบประมาณไม่ต้องใส่เครื่องหมายจุลภาค (,) ระหว่างตัวเลข)</u>**



รูปที่ ๑๘ หน้าจอแก้ไขข้อมูลกิจกรรมย่อยภายใต้โครงการ

o การลบข้อมูลกิจกรรมย่อยภายใต้โครงการ

การลบข้อมูลกิจกรรมย่อยภายใต้โครงการทำได้โดยการ Click เลือกที่ช่อง ☑ หน้ากิจกรรมย่อยภายใต้โครงการที่ต้องการลบจากหน้าข้อมูลกิจกรรมย่อยภายใต้โครงการในรูปที่ ๑๖ เสร็จแล้วให้ Click ที่ปุ่ม [ลบ] มุมล่างด้านซ้าย โปรแกรมจะทำการลบข้อมูลที่ได้ทำการเลือกไว้

- **การ เพิ่ม - ลบ หน่วยงานภายในจังหวัด**


การเพิ่มและลบหน่วยงานภายในจังหวัดสามารถทำได้โดยผ่าน “ระบบบุคลากร” โดย Click ที่หัวข้อ **“หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง”** จะแสดงรายชื่อและรายละเอียดของหน่วยงาน ทั้งหมดที่ได้บันทึกข้อมูลไว้แล้ว ทั้งในและนอกสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ตามรูปที่ ๑๙



รูปที่ ๑๙ หน้าจอแสดงรายชื่อและรายละเอียดของหน่วยงานทั้งหมด

o การเพิ่มหน่วยงานเข้าในระบบ

การเพิ่มข้อมูลหน่วยงานเข้าในระบบทำได้โดย Click เลือกที่ปุ่ม เพิ่มหน่วยงาน มุมบนด้านขวาในรูปที่ ๑๙ จะปรากฏหน้าจอการบันทึกข้อมูลรายละเอียดของหน่วยงาน ดังรูปที่ ๒๐



รูปที่ ๒๐ หน้าจอบันทึกข้อมูลรายละเอียดของหน่วยงาน

เมื่อปรากฏหน้าจอดังรูปที่ ๒๐ ให้ทำการบันทึกข้อมูลรายละเอียด ดังนี้


- ชื่อหน่วยงาน** พิมพ์ชื่อของหน่วยงาน
- สังกัดกระทรวงเกษตรฯ เลือกว่าหน่วยงานอยู่ในสังกัดหรือนอกสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
- หน่วยงานต้นสังกัด** นอกกระทรวงเกษตรฯ (กรณีเลือกนอกกระทรวงเกษตรฯ) ให้พิมพ์ชื่อกรมต้นสังกัดของหน่วยงาน
- หน่วยงานต้นสังกัด** ในกระทรวงเกษตรฯ (กรณีเลือกในกระทรวงเกษตรฯ) ให้เลือกกรมต้นสังกัดของหน่วยงาน
- ลักษณะการบริหาร เลือกลักษณะการบริหารงานของหน่วยงาน
- หน้าที่ของหน่วยงาน พิมพ์สรุปอำนาจหน้าที่ของหน่วยงานสั้นๆ
- ที่ตั้งหน่วยงาน พิมพ์ที่อยู่ของหน่วยงาน
- ถนน พิมพ์ชื่อถนนที่หน่วยงานตั้งอยู่
- ตั้งอยู่ในเขตจังหวัด** เลือก จังหวัด อำเภอ ตำบล ของหน่วยงานตั้งอยู่
- รหัสไปรษณีย์ พิมพ์เลขรหัสไปรษณีย์ของหน่วยงานตั้งอยู่
- เบอร์โทรศัพท์ พิมพ์หมายเลขโทรศัพท์และโทรสารของหน่วยงาน

- URL Web Site — พิมพ์เว็บไซต์ของหน่วยงาน
- E-Mail — พิมพ์ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ของหน่วยงาน
- จำนวนข้าราชการตามกรอบ — พิมพ์จำนวนข้าราชการตามกรอบที่ได้รับของหน่วยงาน
- จำนวนข้าราชการปฏิบัติงานจริง — พิมพ์จำนวนข้าราชการทั้งหมดที่ปฏิบัติงานอยู่ในหน่วยงาน
- จำนวนลูกจ้างประจำ — พิมพ์จำนวนลูกจ้างประจำทั้งหมดของหน่วยงาน
- จำนวนพนักงานราชการ — พิมพ์จำนวนพนักงานราชการทั้งหมดของหน่วยงาน

** **หมายเหตุ ถ้าไม่พิมพ์ข้อมูลในหัวข้อนี้ระบบจะไม่ยอมให้เก็บข้อมูล**

o การแก้ไขข้อมูลรายละเอียดหน่วยงาน

การแก้ไขข้อมูลให้ Click ที่ชื่อของหน่วยงานที่ต้องการแก้ไขจากในรูปที่ ๑๙ จะปรากฏหน้าต่างการแก้ไขข้อมูลรายละเอียดของหน่วยงานดังรูปที่ ๒๑ หลังจากแก้ไขข้อมูลเรียบร้อยแล้วให้ Click ที่ปุ่ม เก็บข้อมูล เพื่อบันทึกข้อมูลเข้าระบบ




รูปที่ ๒๑ หน้าจอการแก้ไขข้อมูลรายละเอียดของหน่วยงาน

o การลบหน่วยงานออกจากระบบ

การลบหน่วยงานออกจากระบบทำได้โดยการ Click เลือกที่ช่อง ☑ ด้านขวาสุดของหน่วยงานที่ต้องการลบจากในรูปที่ ๑๙ หลังจากนั้น Click ที่ปุ่ม ลบข้อมูล โปรแกรมจะทำการลบข้อมูลที่เลือกออกจากระบบ

- **การรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานโครงการ**


การรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานโครงการ เริ่มจากการค้นหาโครงการที่ต้องการจะรายงานผลได้จากในรูปที่ ๒๒ โดยการพิมพ์ชื่อโครงการในช่อง “ค้นหาโครงการ” หรือเลือกจาก ไตรมาส ปีงบประมาณ และหน่วยงานที่รับผิดชอบ โปรแกรมจะทำการค้นหาข้อมูลตามเงื่อนไขที่กำหนด



รูปที่ ๒๒ หน้าจอแสดงข้อมูลความก้าวหน้าโครงการ


o การบันทึกข้อมูลผลการดำเนินงานโครงการ

วิธีการบันทึกข้อมูลผลการดำเนินงานโครงการทำได้โดยการ Click เลือกที่ชื่อโครงการที่ต้องการรายงานผลจากหน้าจอแสดงข้อมูลความก้าวหน้าโครงการในรูปที่ ๒๒ เมื่อเลือกโครงการแล้วจะปรากฏหน้าต่างการบันทึกข้อมูลความก้าวหน้าโครงการดังรูปที่ ๒๓



รูปที่ ๒๓ หน้าจอบันทึกข้อมูลความก้าวหน้าโครงการ

จากหน้าจอนี้แบ่งการทำงานเป็น ๒ ส่วนด้วยกัน คือ ๑) การติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด ๒) การติดตามกิจกรรมย่อยของโครงการ การบันทึกข้อมูลผลความก้าวหน้าของโครงการทำได้โดย เลือกไตรมาสที่ต้องการบันทึกและคลิกปุ่ม ติดตามงาน/โครงการ ซึ่งการติดตามและรายงานจะต้องให้ทันภายในกรอบการจัดทำและนำเข้าข้อมูล คือ ภายในวันที่ ๑๐ ของเดือนถัดไปหลังจากสิ้นไตรมาส โดยโปรแกรมจะ Lock วันที่รายงานให้ตรงกับช่วงเวลาของการรายงานแต่ละไตรมาส โปรแกรมจะแสดงหน้าต่างการเพิ่มข้อมูลผลการดำเนินโครงการดังรูปที่ ๒๔




รูปที่ ๒๔ หน้าจอเพิ่มข้อมูลผลการดำเนินโครงการ

- ผลการดำเนินงาน — เลือกสถานะผลการดำเนินงานของโครงการ (ยังไม่ดำเนินการ, กำลังดำเนินการ, ยกเลิก, แล้วเสร็จ)
- ร้อยละ — พิมพ์เปอร์เซ็นต์ของผลการดำเนินงาน **(กรณียังไม่ดำเนินการให้ใส่ ๐, แล้วเสร็จให้ใส่ ๑๐๐)**
- เบิกจ่าย — พิมพ์จำนวนงบประมาณที่ได้ทำการเบิกจ่ายไปแล้ว **(ไม่ต้องใส่เครื่องหมายจุลภาค (,) ระหว่างตัวเลข)**
- ร้อยละ — ช่องนี้จะถูกคำนวณโดยอัตโนมัติ

เมื่อทำการบันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้วให้ Click ที่ปุ่ม  เพื่อบันทึกข้อมูลเข้าระบบ


การบันทึกข้อมูลความก้าวหน้าผลการดำเนินงานกิจกรรมย่อยของโครงการทำได้โดย Click ที่ชื่อกิจกรรมย่อยในหน้าจอบันทึกข้อมูลความก้าวหน้าโครงการ (ส่วนที่ ๒ จากรูปที่ ๒๓) จะปรากฏหน้าต่างบันทึกข้อมูลผลการดำเนินงานกิจกรรมย่อยของโครงการ ดังรูปที่ ๒๕



รูปที่ ๒๕ หน้าจอบันทึกข้อมูลผลการดำเนินงานของกิจกรรมย่อยของโครงการ

จากหน้าจอให้บันทึกข้อมูลผลการดำเนินงานกิจกรรมย่อยของโครงการ ดังนี้

- ผลการดำเนินงาน — เลือกสถานะผลการดำเนินงานของโครงการ (ยังไม่ดำเนินการ, กำลังดำเนินการ, ยกเลิก, แล้วเสร็จ)
- ร้อยละ — พิมพ์เปอร์เซ็นต์ของผลการดำเนินงาน **(กรณียังไม่ดำเนินการให้ใส่ ๐, แล้วเสร็จให้ใส่ ๑๐๐)**
- เบิกจ่าย — พิมพ์จำนวนงบประมาณที่ได้ทำการเบิกจ่ายไปแล้ว **(ไม่ต้องใส่เครื่องหมายจุลภาค (,) ระหว่างตัวเลข)**
- ร้อยละ — ช่องนี้จะถูกคำนวณโดยอัตโนมัติ

เมื่อทำการบันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้วให้ Click ที่ปุ่ม 

เพื่อบันทึกข้อมูลเข้าระบบ

<u>รายงานผลการดำเนินงานโครงการมี ๖ รายงานด้วยกัน คือ</u>

๑. สรุปแผนปฏิบัติการด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด ระดับประเทศ


๒. สรุปรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด ระดับประเทศ

๓. สรุปแผนปฏิบัติการด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด

๔. บัญชีงาน/โครงการตามแผนปฏิบัติการด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด

๕. สรุปรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด

๖. รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด



รูปที่ ๒๖ รายงานแผน/ผลการดำเนินงานโครงการ

- สรุปแผนปฏิบัติการด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด ระดับประเทศ

สรุปงบหน้าแผนปฏิบัติการด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด ประจำปี 2553
ของแผ่นงานโครงสร้างกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ชั้นกลุ่มภาค
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

หน่วย : บาท

ลำดับ	กรม/ส่วนราชการเทียบเท่า	จำแนกตามแหล่งงบประมาณ	จำนวนงาน/โครงการและงบประมาณ						รวม	
			ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1		ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2		ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3		จำนวนโครงการ	งบประมาณ
			โครงการ	งบประมาณ	โครงการ	งบประมาณ	โครงการ	งบประมาณ		
1	สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	งบประมาณจังหวัด	34	141,129,802.06	17	35,838,830.00	2	2,109,500.00	53	179,078,132.06
		งบปกติ	231	292,458,769.00	36	19,615,400.00	20	14,265,278.81	287	326,339,447.81
		งบประมาณอื่นๆ	14	30,360,828.00	4	6,551,744.00	3	10,408,790.00	21	47,321,362.00
		รวม 3 แหล่ง	279	463,949,399.06	57	62,005,974.00	25	26,783,568.81	361	552,738,941.87
2	กรมชลประทาน	งบประมาณจังหวัด	18	203,691,500.00	21	312,930,400.00	115	1,752,026,260.57	154	2,268,648,160.57
		งบปกติ	162	1,495,858,273.00	619	3,310,487,810.10	1,947	13,108,383,420.95	2,728	17,914,729,504.05
		งบประมาณอื่นๆ	310	1,110,635,703.84	609	3,654,104,319.18	2,240	12,925,079,597.29	3,159	17,689,819,620.31
		รวม 3 แหล่ง	490	2,810,185,476.84	1,249	7,277,522,529.28	4,302	27,785,489,278.81	6,041	37,873,197,284.93
3	กรมตรวจบัญชีสหกรณ์	งบประมาณจังหวัด	4	1,141,400.00	0	0.00	0	0.00	4	1,141,400.00
		งบปกติ	436	286,226,986.44	10	5,677,513.00	9	3,256,918.00	455	295,161,417.44
		งบประมาณอื่นๆ	1	20,000.00	0	0.00	0	0.00	1	20,000.00
		รวม 3 แหล่ง	441	287,388,386.44	10	5,677,513.00	9	3,256,918.00	460	296,322,817.44
4	กรมประมง	งบประมาณจังหวัด	19	21,283,310.00	36	67,735,390.00	17	43,359,770.00	72	132,378,470.00
		งบปกติ	394	158,606,572.68	564	461,775,803.96	145	176,952,931.44	1,103	797,335,308.08
		งบประมาณอื่นๆ	12	16,422,110.00	24	25,498,330.00	6	35,326,296.00	42	77,246,736.00
5	กรมปศุสัตว์	งบประมาณจังหวัด	19	40,360,900.00	41	56,446,445.00	7	9,413,150.00	67	106,220,495.00
		งบปกติ	359	185,856,827.00	672	839,543,385.78	52	49,134,174.00	1,083	1,074,534,386.78
		งบประมาณอื่นๆ	16	101,585,700.00	26	136,258,349.00	13	6,675,043.00	55	244,519,092.00
		รวม 3 แหล่ง	394	327,803,427.00	739	1,032,248,179.78	72	65,222,367.00	1,205	1,425,273,973.78
6	กรมพัฒนาที่ดิน	งบประมาณจังหวัด	5	15,475,800.00	10	23,872,226.00	5	2,232,150.00	20	41,580,176.00
		งบปกติ	409	450,225,824.00	228	286,810,835.64	300	642,570,849.84	937	1,379,607,509.48
		งบประมาณอื่นๆ	16	112,982,660.00	11	39,608,180.00	8	24,323,456.00	35	176,914,296.00
		รวม 3 แหล่ง	430	578,684,284.00	249	350,291,241.64	313	669,126,455.84	992	1,598,101,981.48
7	กรมวิชาการเกษตร	งบประมาณจังหวัด	2	2,014,700.00	3	5,545,244.00	2	2,826,000.00	7	10,385,944.00
		งบปกติ	85	67,720,659.52	398	385,855,320.59	28	31,161,674.00	511	484,737,654.11
		งบประมาณอื่นๆ	15	1,196,480.00	10	3,984,941.00	0	0.00	25	5,181,421.00
		รวม 3 แหล่ง	102	70,931,839.52	411	395,385,505.59	30	33,987,674.00	543	500,305,019.11
8	กรมส่งเสริมการเกษตร	งบประมาณจังหวัด	44	126,400,493.00	106	578,756,042.00	9	17,030,100.00	159	722,186,635.00
		งบปกติ	351	103,573,947.00	253	58,321,229.00	30	8,452,190.00	634	170,347,366.00
		งบประมาณอื่นๆ	98	23,539,209.00	45	176,727,854.00	5	5,621,200.00	148	205,888,263.00
		รวม 3 แหล่ง	493	253,513,649.00	404	813,805,125.00	44	31,103,490.00	941	1,098,422,264.00
9	กรมส่งเสริมสหกรณ์	งบประมาณจังหวัด	33	65,993,100.00	9	53,097,932.00	7	20,632,900.00	49	139,723,932.00
		งบปกติ	597	1,085,862,223.86	76	95,324,365.00	8	20,633,472.48	681	1,201,820,061.34
		งบประมาณอื่นๆ	12	115,745,908.00	2	6,230,000.00	0	0.00	14	121,975,908.00
		รวม 3 แหล่ง	642	1,267,601,231.86	87	154,652,297.00	15	41,266,372.48	744	1,463,519,901.34
10	สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม	งบประมาณจังหวัด	1	80,000.00	2	5,737,900.00	0	0.00	3	5,817,900.00
		งบปกติ	592	175,953,904.05	36	15,649,040.50	77	61,956,245.16	705	253,559,189.71
		งบประมาณอื่นๆ	12	37,109,727.00	2	3,039,000.00	1	0.00	15	40,148,727.00
		รวม 3 แหล่ง	605	213,143,631.05	40	24,425,940.50	78	61,956,245.16	723	299,525,816.71
11	สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร	งบประมาณจังหวัด	0	0.00	3	211,810.00	1	1,100,000.00	4	1,311,810.00
		งบปกติ	5	14,972,400.00	17	18,994,448.00	43	7,925,573.00	65	41,892,421.00
		งบประมาณอื่นๆ	0	0.00	2	191,250.00	0	0.00	2	191,250.00
		รวม 3 แหล่ง	5	14,972,400.00	22	19,397,508.00	44	9,025,573.00	71	43,395,481.00
12	สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ	งบประมาณจังหวัด	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
		งบปกติ	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
		งบประมาณอื่นๆ	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
		รวม 0 แหล่ง	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
13	สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง	งบประมาณจังหวัด	1	1,843,000.00	8	6,517,776.00	0	0.00	9	8,360,776.00
		งบปกติ	123	1,215,972,340.40	79	1,635,437,203.55	7	1,444,504.00	209	2,852,854,047.95
		งบประมาณอื่นๆ	1	158,200.00	3	448,800.00	0	0.00	4	607,000.00
		รวม 3 แหล่ง	125	1,217,973,540.40	90	1,642,403,779.55	7	1,444,504.00	222	2,861,821,823.95
14	กรมการข้าว	งบประมาณจังหวัด	1	250,000.00	10	21,117,636.00	0	0.00	11	21,367,636.00
		งบปกติ	60	41,573,146.00	207	263,636,360.00	3	314,280.00	270	305,523,786.00
		งบประมาณอื่นๆ	4	1,267,520.00	19	607,819,951.90	1	202,000.00	24	609,289,471.90
		รวม 3 แหล่ง	65	43,090,666.00	236	892,573,947.90	4	516,280.00	305	936,180,893.90
15	กรมหม่อนไหม	งบประมาณจังหวัด	1	724,000.00	3	998,200.00	0	0.00	4	1,722,200.00
		งบปกติ	46	29,408,948.00	81	57,295,655.00	6	3,603,590.00	133	90,308,193.00
		งบประมาณอื่นๆ	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
		รวม 2 แหล่ง	47	30,132,948.00	84	58,293,855.00	6	3,603,590.00	137	92,030,393.00
	รวม 15 หน่วยงาน		4,543	7,775,082,871.85	4,302	13,283,692,920.20	5,117	28,988,421,314.54	13,962	50,047,797,106.59

หมายเหตุ - โครงการ หมายถึง จำนวนงาน/โครงการ
- ประเด็นยุทธศาสตร์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตามแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี (พ.ศ.2552-2555) ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาเกษตรกรและสถาบันเกษตรกร
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาการผลิต
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาปัจจัยพื้นฐานและภารกิจสนับสนุน
- จำแนกตามแหล่งงบประมาณ คือ
1. งบประมาณจังหวัด คือ งาน/โครงการภายใต้งบประมาณตามยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด และงบประมาณจังหวัดแบบบูรณาการ
2. งบปกติ คือ งาน/โครงการภายใต้งบประมาณประจำปีของหน่วยงาน
3. งบประมาณอื่นๆ คือ งาน/โครงการภายใต้งบประมาณที่ได้รับการสนับสนุนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เงินนอกงบประมาณ แหล่งเงินทุนต่างประเทศ และอื่นๆ

รูปที่ ๒๗ สรุปแผนปฏิบัติการด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด ระดับประเทศ

- สรุปรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด ระดับประเทศ

แบบ ตผจ.01

สรุปรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด ประจำปี 2560
ประจำไตรมาสที่ 4 ณ วันที่ 10 ตุลาคม 2560
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
จำแนกตามประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาการเกษตรในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564)

หน่วย : บาท

ลำดับ	กรม/ส่วนราชการเทียบเท่า	จำแนกตามแหล่งงบประมาณ	ยุทธศาสตร์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์	จำนวนที่ได้รับอนุมัติ		ผลความก้าวหน้าการดำเนินงาน					
						งาน/โครงการ				งบประมาณ	
				งาน/โครงการ	งบประมาณ	ยังไม่	กำลัง	ยกเลิก	เสร็จ	เบิกจ่ายแล้ว	ร้อยละ
1	สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	งบประมาณจังหวัด	ยุทธศาสตร์ที่ 1	27	39,376,970.00	0	1	0	26	37,225,168.89	94.54
			ยุทธศาสตร์ที่ 2	6	18,750,636.00	0	0	0	6	18,694,690.60	99.70
			ยุทธศาสตร์ที่ 3	2	2,067,000.00	0	0	0	2	2,056,515.00	99.49
			ยุทธศาสตร์ที่ 4	1	1,347,800.00	0	0	0	1	1,347,800.00	100.00
			ยุทธศาสตร์ที่ 5	0	0.00	0	0	0	0	0.00	0.00
			รวม 4 ยุทธศาสตร์	**36**	**61,542,406.00**	**0**	**1**	**0**	**35**	**59,324,174.49**	**96.40**
		งบปกติ	ยุทธศาสตร์ที่ 1	217	64,932,008.67	0	24	0	193	62,361,105.41	96.04
			ยุทธศาสตร์ที่ 2	56	13,263,630.00	0	1	0	55	13,107,358.92	98.82
			ยุทธศาสตร์ที่ 3	23	7,068,750.00	0	0	0	23	7,061,985.23	99.90
			ยุทธศาสตร์ที่ 4	9	906,110.00	0	0	0	9	906,110.00	100.00
			ยุทธศาสตร์ที่ 5	3	507,120.00	0	0	0	3	507,120.00	100.00
			รวม 5 ยุทธศาสตร์	**308**	**86,677,618.67**	**0**	**25**	**0**	**283**	**83,943,679.56**	**96.85**
		งบประมาณอื่นๆ	ยุทธศาสตร์ที่ 1	15	11,484,635.00	0	1	0	14	11,440,809.23	99.62
			ยุทธศาสตร์ที่ 2	7	27,524,400.00	0	0	1	6	4,563,693.00	16.58
			ยุทธศาสตร์ที่ 3	5	4,673,120.00	0	0	0	5	4,663,820.00	99.80
			ยุทธศาสตร์ที่ 4	0	0.00	0	0	0	0	0.00	0.00
			ยุทธศาสตร์ที่ 5	0	0.00	0	0	0	0	0.00	0.00
			รวม 3 ยุทธศาสตร์	**27**	**43,682,155.00**	**0**	**1**	**1**	**25**	**20,668,322.23**	**47.32**
2	กรมชลประทาน	งบประมาณจังหวัด	ยุทธศาสตร์ที่ 1	49	215,765,573.92	0	39	0	10	147,883,038.82	68.54
			ยุทธศาสตร์ที่ 2	8	9,516,263.00	0	0	0	8	9,516,263.00	100.00
			ยุทธศาสตร์ที่ 3	35	51,607,372.23	0	34	0	1	51,181,617.17	99.18
			ยุทธศาสตร์ที่ 4	33	264,565,904.03	0	11	0	22	187,772,979.39	70.97
			ยุทธศาสตร์ที่ 5	0	0.00	0	0	0	0	0.00	0.00
			รวม 4 ยุทธศาสตร์	**125**	**541,455,113.18**	**0**	**84**	**0**	**41**	**396,353,898.38**	**73.20**
		งบปกติ	ยุทธศาสตร์ที่ 1	417	2,689,401,838.28	0	6	2	409	2,623,961,720.71	97.57
			ยุทธศาสตร์ที่ 2	207	590,732,310.49	0	14	0	193	533,860,345.45	90.37
			ยุทธศาสตร์ที่ 3	183	1,974,529,636.50	0	19	0	164	1,714,139,664.74	86.81
			ยุทธศาสตร์ที่ 4	690	5,988,591,695.11	0	50	8	632	4,989,239,620.37	83.31
			ยุทธศาสตร์ที่ 5	0	0.00	0	0	0	0	0.00	0.00
			รวม 4 ยุทธศาสตร์	**1,497**	**11,243,255,480.38**	**0**	**89**	**10**	**1,398**	**9,861,201,351.27**	**87.71**
		งบประมาณอื่นๆ	ยุทธศาสตร์ที่ 1	5	302,038,000.00	0	3	0	2	55,061,582.88	18.23
			ยุทธศาสตร์ที่ 2	115	406,838,200.00	0	1	0	114	393,766,494.75	96.79
			ยุทธศาสตร์ที่ 3	50	101,562,161.75	0	5	0	45	70,871,487.04	69.78
			ยุทธศาสตร์ที่ 4	65	721,995,728.00	0	11	0	54	458,046,476.58	63.44
			ยุทธศาสตร์ที่ 5	0	0.00	0	0	0	0	0.00	0.00
			รวม 4 ยุทธศาสตร์	**235**	**1,532,434,089.75**	**0**	**20**	**0**	**215**	**977,746,041.25**	**63.80**
3	กรมตรวจบัญชีสหกรณ์	งบประมาณจังหวัด	ยุทธศาสตร์ที่ 1	1	38,000.00	0	0	0	1	38,000.00	100.00
			ยุทธศาสตร์ที่ 2	0	0.00	0	0	0	0	0.00	0.00
			ยุทธศาสตร์ที่ 3	2	131,300.00	0	0	0	2	131,300.00	100.00
			ยุทธศาสตร์ที่ 4	0	0.00	0	0	0	0	0.00	0.00
			ยุทธศาสตร์ที่ 5	0	0.00	0	0	0	0	0.00	0.00
			รวม 2 ยุทธศาสตร์	**3**	**169,300.00**	**0**	**0**	**0**	**3**	**169,300.00**	**100.00**
		งบปกติ	ยุทธศาสตร์ที่ 1	297	118,775,764.23	0	29	0	268	114,635,640.14	96.51
			ยุทธศาสตร์ที่ 2	44	13,211,598.00	0	0	0	44	13,211,598.00	100.00
			ยุทธศาสตร์ที่ 3	28	7,428,110.00	0	0	0	28	7,428,110.00	100.00
			ยุทธศาสตร์ที่ 4	16	9,955,618.00	0	0	0	16	9,955,618.00	100.00
			ยุทธศาสตร์ที่ 5	0	0.00	0	0	0	0	0.00	0.00
			รวม 4 ยุทธศาสตร์	**385**	**149,371,090.23**	**0**	**29**	**0**	**356**	**145,230,966.14**	**97.23**
		งบประมาณอื่นๆ	ยุทธศาสตร์ที่ 1	0	0.00	0	0	0	0	0.00	0.00
			ยุทธศาสตร์ที่ 2	0	0.00	0	0	0	0	0.00	0.00
			ยุทธศาสตร์ที่ 3	0	0.00	0	0	0	0	0.00	0.00
			ยุทธศาสตร์ที่ 4	0	0.00	0	0	0	0	0.00	0.00
			ยุทธศาสตร์ที่ 5	0	0.00	0	0	0	0	0.00	0.00
			รวม 0 ยุทธศาสตร์	**0**	**0.00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0.00**	**0.00**

รูปที่ ๒๘ สรุปรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการ
ตามแผนปฏิบัติการด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด ระดับประเทศ

- สรุปแผนปฏิบัติการด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด ระดับจังหวัด

แบบ ผป.01

สรุปงบประมาณตามแผนปฏิบัติการด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัดนนทบุรี ประจำปี 2560
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
จำแนกตามประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาการเกษตรในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564)

หน่วย : บาท

ลำดับ	กรม/ส่วนราชการเทียบเท่า	จำแนกตามแหล่งงบประมาณ	จำนวนงาน/โครงการและงบประมาณ										รวมจำนวนโครงการ	รวมงบประมาณ
			ยุทธศาสตร์ที่ 1		ยุทธศาสตร์ที่ 2		ยุทธศาสตร์ที่ 3		ยุทธศาสตร์ที่ 4		ยุทธศาสตร์ที่ 5			
			โครงการ	งบประมาณ	โครงการ	งบประมาณ	โครงการ	งบประมาณ	โครงการ	งบประมาณ	โครงการ	งบประมาณ		
1	สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนนทบุรี	งบประมาณจังหวัด	1	2,500,000.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	2,500,000.00
		งบปกติ	10	641,220.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	10	641,220.00
		งบประมาณอื่นๆ	1	80,200.00	3	2,989,000.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	4	3,069,200.00
		รวม 3 แหล่ง	**12**	**3,221,420.00**	**3**	**2,989,000.00**	**0**	**0.00**	**0**	**0.00**	**0**	**0.00**	**15**	**6,210,420.00**
2	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระยาบรรลือ	งบประมาณจังหวัด	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
		งบปกติ	0	0.00	0	0.00	0	0.00	14	70,843,039.00	0	0.00	14	70,843,039.00
		งบประมาณอื่นๆ	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
		รวม 1 แหล่ง	**0**	**0.00**	**0**	**0.00**	**0**	**0.00**	**14**	**70,843,039.00**	**0**	**0.00**	**14**	**70,843,039.00**
3	โครงการชลประทานนนทบุรี	งบประมาณจังหวัด	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
		งบปกติ	0	0.00	0	0.00	0	0.00	16	46,345,447.00	0	0.00	16	46,345,447.00
		งบประมาณอื่นๆ	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	43,000,000.00	0	0.00	1	43,000,000.00
		รวม 2 แหล่ง	**0**	**0.00**	**0**	**0.00**	**0**	**0.00**	**17**	**89,345,447.00**	**0**	**0.00**	**17**	**89,345,447.00**
4	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระพิมล	งบประมาณจังหวัด	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
		งบปกติ	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
		งบประมาณอื่นๆ	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
		รวม 0 แหล่ง	**0**	**0.00**	**0**	**0.00**	**0**	**0.00**	**0**	**0.00**	**0**	**0.00**	**0**	**0.00**
5	โครงการก่อสร้าง สำนักงานชล ประทานที่ 11	งบประมาณจังหวัด	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
		งบปกติ	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
		งบประมาณอื่นๆ	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
		รวม 0 แหล่ง	**0**	**0.00**	**0**	**0.00**	**0**	**0.00**	**0**	**0.00**	**0**	**0.00**	**0**	**0.00**
6	สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นนทบุรี	งบประมาณจังหวัด	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
		งบปกติ	6	442,700.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	6	442,700.00
		งบประมาณอื่นๆ	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
		รวม 1 แหล่ง	**6**	**442,700.00**	**0**	**0.00**	**0**	**0.00**	**0**	**0.00**	**0**	**0.00**	**6**	**442,700.00**

รูปที่ ๒๙ สรุปแผนปฏิบัติการด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด ระดับจังหวัด

- บัญชีงาน/โครงการตามแผนปฏิบัติการด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด

ผป.02

บัญชีงาน/โครงการตามแผนปฏิบัติการด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัดนนทบุรี ประจำปี 2560
หน่วยงาน สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนนทบุรี
แหล่งงบประมาณ งบประมาณจังหวัด

หน่วย : บาท

ลำดับที่	แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ	เป้าหมาย		พื้นที่ดำเนินการ			งบประมาณ	แหล่งที่มาของงบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ	สอดคล้องกับยุทธศาสตร์กระทรวง	สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด	สอดคล้องกับยุทธศาสตร์เกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด
		จำนวน	หน่วยนับ	หมู่ที่	ตำบล	อำเภอ						
แผนงานการสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ												
ผลผลิตการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ												
1	โครงการสร้างทางเลือกทางการเกษตรให้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวจังหวัดนนทบุรีอย่างยั่งยืน	60	ราย		ไทรน้อย,ราษฎร์นิยม,หนองเพรา ยาย,ขุนศรี,ทรีวัฒนา,บางแม่นาง,บางใหญ่,บ้านใหม่	ไทรน้อย,บางใหญ่	2,500,000.00	งบประมาณจังหวัด	ต.ค. 59 - ก.ย. 60	ยุทธศาสตร์ที่ 1	เสริมสร้างและพัฒนาจังหวัดนนทบุรีให้กลายเป็นเมืองแห่งเศรษฐกิจสร้างสรรค์ในการผลิตภาคเกษตรกรรมฯ	1. การพัฒนาคุณภาพชีวิตเกษตรกร
รวม	**1** แผนงาน **1** โครงการ						**2,500,000.00**	บาท				

หมายเหตุ - โครงการ หมายถึง จำนวนงาน/โครงการ
- ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาการเกษตรในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564)
  - ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างความเข้มแข็งให้กับเกษตรกรและสถาบันเกษตรกร
  - ยุทธศาสตร์ที่ 2 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการสินค้าเกษตรตลอดโซ่อุปทาน
  - ยุทธศาสตร์ที่ 3 เพิ่มความสามารถในการแข่งขันภาคการเกษตรด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม
  - ยุทธศาสตร์ที่ 4 การบริหารจัดการทรัพยากรการเกษตรและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน
  - ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ

รูปที่ ๓๐ บัญชีงาน/โครงการตามแผนปฏิบัติการด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด

- สรุปรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด ระดับจังหวัด

แบบ ตผจ.01

สรุปรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัดนนทบุรี ประจำปี 2560
ประจำไตรมาสที่ 3 ณ วันที่ 10 กรกฎาคม 2560
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
จำแนกตามประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาการเกษตรในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564)

หน่วย : บาท

ลำดับ	กรม/ส่วนราชการเทียบเท่า	จำแนกตามแหล่งงบประมาณ	ยุทธศาสตร์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์	จำนวนที่ได้รับอนุมัติ		ผลความก้าวหน้าการดำเนินงาน					
						งาน/โครงการ				งบประมาณ	
				งาน/โครงการ	งบประมาณ	ยังไม่	กำลัง	ยกเลิก	เสร็จ	เบิกจ่ายแล้ว	ร้อยละ
1	สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนนทบุรี	งบประมาณจังหวัด	ยุทธศาสตร์ที่ 1	1	2,500,000.00	0	0	0	1	2,050,464.00	82.02
			ยุทธศาสตร์ที่ 2	0	0.00	0	0	0	0	0.00	0.00
			ยุทธศาสตร์ที่ 3	0	0.00	0	0	0	0	0.00	0.00
			ยุทธศาสตร์ที่ 4	0	0.00	0	0	0	0	0.00	0.00
			ยุทธศาสตร์ที่ 5	0	0.00	0	0	0	0	0.00	0.00
			รวม 1 ยุทธศาสตร์	**1**	**2,500,000.00**	**0**	**0**	**0**	**1**	**2,050,464.00**	**82.02**
		งบปกติ	ยุทธศาสตร์ที่ 1	10	641,220.00	0	8	0	2	487,979.20	76.10
			ยุทธศาสตร์ที่ 2	0	0.00	0	0	0	0	0.00	0.00
			ยุทธศาสตร์ที่ 3	0	0.00	0	0	0	0	0.00	0.00
			ยุทธศาสตร์ที่ 4	0	0.00	0	0	0	0	0.00	0.00
			ยุทธศาสตร์ที่ 5	0	0.00	0	0	0	0	0.00	0.00
			รวม 1 ยุทธศาสตร์	**10**	**641,220.00**	**0**	**8**	**0**	**2**	**487,979.20**	**76.10**
		งบประมาณอื่นๆ	ยุทธศาสตร์ที่ 1	1	80,200.00	0	1	0	0	0.00	0.00
			ยุทธศาสตร์ที่ 2	3	2,989,000.00	0	3	0	0	210,047.00	7.03
			ยุทธศาสตร์ที่ 3	0	0.00	0	0	0	0	0.00	0.00
			ยุทธศาสตร์ที่ 4	0	0.00	0	0	0	0	0.00	0.00
			ยุทธศาสตร์ที่ 5	0	0.00	0	0	0	0	0.00	0.00
			รวม 2 ยุทธศาสตร์	**4**	**3,069,200.00**	**0**	**4**	**0**	**0**	**210,047.00**	**6.84**
2	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระยาบรรลือ	งบประมาณจังหวัด	ยุทธศาสตร์ที่ 1	0	0.00	0	0	0	0	0.00	0.00
			ยุทธศาสตร์ที่ 2	0	0.00	0	0	0	0	0.00	0.00
			ยุทธศาสตร์ที่ 3	0	0.00	0	0	0	0	0.00	0.00
			ยุทธศาสตร์ที่ 4	0	0.00	0	0	0	0	0.00	0.00
			ยุทธศาสตร์ที่ 5	0	0.00	0	0	0	0	0.00	0.00

รูปที่ ๓๑ สรุปรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการ
ตามแผนปฏิบัติการด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด ระดับจังหวัด

- รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด

ตผจ.02

รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัดนนทบุรี ประจำปี 2560
ประจำไตรมาสที่ 3 ณ วันที่ 10 กรกฎาคม 2560
หน่วยงาน สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนนทบุรี
แหล่งงบประมาณ งบประมาณจังหวัด

หน่วย : บาท

ลำดับที่	แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ	เป้าหมาย		งบประมาณ	แหล่งที่มาของงบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ	สอดคล้องกับยุทธศาสตร์กระทรวง	สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด	สอดคล้องกับยุทธศาสตร์เกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด	ผลความก้าวหน้าการดำเนินงาน			
		จำนวน	หน่วยนับ							งาน/โครงการ		งบประมาณ	
										ผลดำเนินงาน	ร้อยละ	เบิกจ่าย	ร้อยละ
แผนงานการสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ													
ผลผลิตการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ													
1	โครงการ สร้างทางเลือกทางการเกษตรให้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวจังหวัดนนทบุรีอย่างยั่งยืน	60	ราย	2,500,000.00	งบประมาณจังหวัด	ต.ค. 59 - ก.ย. 60	ยุทธศาสตร์ที่ 1	เสริมสร้างและพัฒนาจังหวัดนนทบุรีให้กลายเป็นเมืองแห่งเศรษฐกิจสร้างสรรค์ในการผลิตภาคเกษตรกรรมฯ	1. การพัฒนาคุณภาพชีวิตเกษตรกร	แล้วเสร็จ	100.00	2,050,464.00	82.02
รวม	**1** แผนงาน **1** โครงการ			**2,500,000.00**	บาท							**2,050,464.00**	**82.02**

หมายเหตุ - รายงานเป็นรายไตรมาส 4 ไตรมาส ดังนี้
ไตรมาสที่ 1 เดือนธันวาคม 2559 รายงานภายในวันที่ 10 ของเดือนถัดไปหลังจากสิ้นไตรมาส
ไตรมาสที่ 2 เดือนมีนาคม 2560 รายงานภายในวันที่ 10 ของเดือนถัดไปหลังจากสิ้นไตรมาส
ไตรมาสที่ 3 เดือนมิถุนายน 2560 รายงานภายในวันที่ 10 ของเดือนถัดไปหลังจากสิ้นไตรมาส
ไตรมาสที่ 4 เดือนกันยายน 2560 รายงานภายในวันที่ 10 ของเดือนถัดไปหลังจากสิ้นไตรมาส

รูปที่ ๓๒ รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการ
ตามแผนปฏิบัติการด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด

แบบสรุปงบประมาณตามแผนปฏิบัติการด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด.....ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ **แบบ ผป ๐๑**

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

จำแนกตามประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาการเกษตรในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) หน่วย : บาท

ลำดับ (๑)	ส่วนราชการหรือเทียบเท่า (๒)	จำแนกตามแหล่งงบประมาณ (๓)	จำนวนงาน/โครงการและงบประมาณ (๔)										รวมจำนวนโครงการ	รวมงบประมาณ
			ยุทธศาสตร์ที่ ๑		ยุทธศาสตร์ที่ ๒		ยุทธศาสตร์ที่ ๓		ยุทธศาสตร์ที่ ๔		ยุทธศาสตร์ที่ ๕			
			โครงการ	งบประมาณ	โครงการ	งบประมาณ	โครงการ	งบประมาณ	โครงการ	งบประมาณ	โครงการ	งบประมาณ		
๑		งบจังหวัด												
		งบปกติ												
		งบอื่นๆ												
		รวม ๓ แหล่ง												
๒		งบจังหวัด												
		งบปกติ												
		งบอื่นๆ												
		รวม ๓ แหล่ง												
๓		งบจังหวัด												
		งบปกติ												
		งบอื่นๆ												
		รวม ๓ แหล่ง												
...	ฯลฯ													
รวม.....หน่วยงาน														

<u>หมายเหตุ</u> - โครงการ หมายถึง จำนวนงาน/โครงการ

- ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาการเกษตรในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔)

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ สร้างความเข้มแข็งให้กับเกษตรกรและสถาบันเกษตรกร ยุทธศาสตร์ที่ ๔ บริหารจัดการทรัพยากรการเกษตรและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการสินค้าเกษตรตลอดโซ่อุปทาน ยุทธศาสตร์ที่ ๕ พัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ เพิ่มความสามารถในการแข่งขันภาคการเกษตรด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม

- จำแนกตามแหล่งงบประมาณ คือ ๑. งบจังหวัด คือ งบประมาณตามยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด และงบประมาณจังหวัดแบบบูรณาการ

๒. งบปกติ คือ งบประมาณประจำปีของหน่วยงาน

๓. งบอื่นๆ คือ งบประมาณที่ได้รับการสนับสนุนจากกลุ่มจังหวัด/ภาค องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เงินนอกงบประมาณ แหล่งเงินทุนต่างประเทศ และอื่นๆ

แบบบัญชีงาน/โครงการตามแผนปฏิบัติการด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด.....ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

หน่วยงาน.....

หน่วย : บาท

ลำดับที่ (๑)	แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ (๒)	เป้าหมาย (๓)		พื้นที่ดำเนินการ (๔)			งบประมาณ (๕)	แหล่งที่มาของงบประมาณ (๖)	ระยะเวลาดำเนินการ (๗)	สอดคล้องกับยุทธศาสตร์กระทรวง (๘)	สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด (๙)	สอดคล้องกับยุทธศาสตร์เกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด (๑๐)
		จำนวน	หน่วยนับ	หมู่ที่	ตำบล	อำเภอ						
แผนงาน.....												
ผลผลิต.....												
๑	โครงการ..... กิจกรรม (ถ้ามี).....											
๒	โครงการ..... กิจกรรม (ถ้ามี).....											
	ฯลฯ											
รวม	.....แผนงาน .....โครงการ	.....	.....				.....					

หมายเหตุ - โครงการ หมายถึง จำนวนงาน/โครงการ

- ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาการเกษตรในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔)

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ สร้างความเข้มแข็งให้กับเกษตรกรและสถาบันเกษตรกร ยุทธศาสตร์ที่ ๔ บริหารจัดการทรัพยากรการเกษตรและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการสินค้าเกษตรตลอดโซ่อุปทาน ยุทธศาสตร์ที่ ๕ พัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ เพิ่มความสามารถในการแข่งขันภาคการเกษตรด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม

- จำแนกตามแหล่งงบประมาณ คือ ๑. งบจังหวัด คือ งบประมาณตามยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด และงบประมาณจังหวัดแบบบูรณาการ

๒. งบปกติ คือ งบประมาณประจำปีของหน่วยงาน

๓. งบอื่นๆ คือ งบประมาณที่ได้รับการสนับสนุนจากกลุ่มจังหวัด/ภาค องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เงินนอกงบประมาณ แหล่งเงินทุนต่างประเทศ และอื่นๆ

แบบ ตผจ. ๐๑

แบบสรุปรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด..... ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ประจำไตรมาสที่..... ณ วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

จำแนกตามประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาการเกษตรในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔)

หน่วย : บาท

ลำดับ (๑)	ส่วนราชการหรือเทียบเท่า (๒)	จำแนกตามแหล่งงบประมาณ (๓)	ยุทธศาสตร์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (๔)	จำนวนที่ได้รับอนุมัติ (๕)		ผลความก้าวหน้าการดำเนินงาน (๖)					
				งาน/โครงการ (๕.๑)	งบประมาณ (๕.๒)	งาน/โครงการ (๖.๑)				งบประมาณ (๖.๒)	
						ยังไม่	กำลัง	ยกเลิก	เสร็จ	เบิกจ่ายแล้ว	ร้อยละ
๑		งบจังหวัด	ยุทธศาสตร์ที่ ๑								
			ยุทธศาสตร์ที่ ๒								
			ยุทธศาสตร์ที่ ๓								
			ยุทธศาสตร์ที่ ๔								
			ยุทธศาสตร์ที่ ๕								
			รวม ๕ ยุทธศาสตร์								
		งบปกติ	ยุทธศาสตร์ที่ ๑								
			ยุทธศาสตร์ที่ ๒								
			ยุทธศาสตร์ที่ ๓								
			ยุทธศาสตร์ที่ ๔								
			ยุทธศาสตร์ที่ ๕								
			รวม ๕ ยุทธศาสตร์								
		งบอื่นๆ	ยุทธศาสตร์ที่ ๑								
			ยุทธศาสตร์ที่ ๒								
			ยุทธศาสตร์ที่ ๓								
			ยุทธศาสตร์ที่ ๔								
			ยุทธศาสตร์ที่ ๕								
			รวม ๕ ยุทธศาสตร์								
...	ฯลฯ	ฯลฯ	ยุทธศาสตร์ที่ ๑								
			ยุทธศาสตร์ที่ ๒								
			ยุทธศาสตร์ที่ ๓								
			ยุทธศาสตร์ที่ ๔								
			ยุทธศาสตร์ที่ ๕								
			รวม ๕ ยุทธศาสตร์								
รวมทั้งสิ้น.....หน่วยงาน				.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....

ลำดับ (๑)	ส่วนราชการหรือเทียบเท่า (๒)	จำแนกตามแหล่งงบประมาณ (๓)	ยุทธศาสตร์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (๔)	จำนวนที่ได้รับอนุมัติ (๕)		ผลความก้าวหน้าการดำเนินงาน (๖)					
				งาน/โครงการ (๕.๑)	งบประมาณ (๕.๒)	งาน/โครงการ (๖.๑)				งบประมาณ (๖.๒)	
						ยังไม่	กำลัง	ยกเลิก	เสร็จ	เบิกจ่ายแล้ว	ร้อยละ

หมายเหตุ - โครงการ หมายถึง จำนวนงาน/โครงการ

- ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาการเกษตรในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔)

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ สร้างความเข้มแข็งให้กับเกษตรกรและสถาบันเกษตรกร ยุทธศาสตร์ที่ ๔ บริหารจัดการทรัพยากรการเกษตรและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการสินค้าเกษตรตลอดโซ่อุปทาน ยุทธศาสตร์ที่ ๕ พัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ เพิ่มความสามารถในการแข่งขันภาคการเกษตรด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม

- จำแนกตามแหล่งงบประมาณ คือ ๑. งบจังหวัด คือ งบประมาณตามยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด และงบประมาณจังหวัดแบบบูรณาการ

๒. งบปกติ คือ งบประมาณประจำปีของหน่วยงาน

๓. งบอื่นๆ คือ งบประมาณที่ได้รับการสนับสนุนจากกลุ่มจังหวัด/ภาค องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เงินนอกงบประมาณ แหล่งเงินทุนต่างประเทศ และอื่นๆ

แบบ ตผจ. ๐๒

แบบรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด..... ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ประจำไตรมาสที่..... ณ วันที่.....เดือน.....พ.ศ. .....

หน่วยงาน.....

หน่วย : บาท

ลำดับที่ (๑)	แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ (๒)	เป้าหมาย (๓)		งบประมาณ (๔)	แหล่งที่มาของงบประมาณ (๕)	ระยะเวลาดำเนินการ (๖)	สอดคล้องกับยุทธศาสตร์กระทรวง (๗)	สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด (๘)	สอดคล้องกับยุทธศาสตร์เกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด (๙)	ผลความก้าวหน้าการดำเนินงาน (๑๐)			
										งาน/โครงการ (๑๐.๑)		งบประมาณ (๑๐.๒)	
		จำนวน	หน่วยนับ							ผลการดำเนินงาน	ร้อยละ	เบิกจ่าย	ร้อยละ
แผนงาน.....													
ผลผลิต.....													
๑	โครงการ.....												
	กิจกรรม.....												
๒	โครงการ.....												
	กิจกรรม.....												
	ฯลฯ												
รวม	.....แผนงาน .....โครงการ	.....	.....	.....								.....	.....

หมายเหตุ - โครงการ หมายถึง จำนวนงาน/โครงการ

- ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาการเกษตรในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔)

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ สร้างความเข้มแข็งให้กับเกษตรกรและสถาบันเกษตรกร

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการสินค้าเกษตรตลอดโซ่อุปทาน

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ เพิ่มความสามารถในการแข่งขันภาคการเกษตรด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ บริหารจัดการทรัพยากรการเกษตรและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ พัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ

- จำแนกตามแหล่งงบประมาณ คือ ๑. งบจังหวัด คือ งบประมาณตามยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด และงบประมาณจังหวัดแบบบูรณาการ

๒. งบปกติ คือ งบประมาณประจำปีของหน่วยงาน

๓. งบอื่นๆ คือ งบประมาณที่ได้รับการสนับสนุนจากกลุ่มจังหวัด/ภาค องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เงินนอกงบประมาณ แหล่งเงินทุนต่างประเทศ และอื่นๆ

ลำดับที่ (๑)	แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ (๒)	เป้าหมาย (๓)		งบประมาณ (๔)	แหล่งที่มาของงบประมาณ (๕)	ระยะเวลาดำเนินการ (๖)	สอดคล้องกับยุทธศาสตร์กระทรวง (๗)	สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด (๘)	สอดคล้องกับยุทธศาสตร์เกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด (๙)	ผลความก้าวหน้าการดำเนินงาน (๑๐)			
										งาน/โครงการ (๑๐.๑)		งบประมาณ (๑๐.๒)	
		จำนวน	หน่วยนับ							ผลการดำเนินงาน	ร้อยละ	เบิกจ่าย	ร้อยละ

- รายงานรายไตรมาส ดังนี้

ไตรมาสที่ ๑ สิ้นเดือนธันวาคม ๒๕๖๔ รายงานภายในวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๕

ไตรมาสที่ ๒ สิ้นเดือนมีนาคม ๒๕๖๕ รายงานภายในวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๕

ไตรมาสที่ ๓ สิ้นเดือนมิถุนายน ๒๕๖๕ รายงานภายในวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๕

ไตรมาสที่ ๔ สิ้นเดือนกันยายน ๒๕๖๕ รายงานภายในวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๕

แบบรายงานปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะโครงการที่ไม่สามารถดำเนินการได้

ตามแผนปฏิบัติการด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด ประจำไตรมาสที่..... ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

จังหวัด.....

ลำดับ (๑)	โครงการ/กิจกรรม (๒)	ปัญหาอุปสรรคจากการวิเคราะห์ (๓)	แนวทางแก้ไข (๔)
<u>โครงการที่ยังไม่เริ่มดำเนินการตามแผน</u>			
หน่วยงาน.....			
งบจังหวัด			
๑	โครงการ...	...	...
งบปกติ			
๒	โครงการ...	...	...
งบอื่นๆ (ระบุแหล่งงบประมาณ.....)			
๓	โครงการ...	...	...
<u>โครงการที่ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จตามแผน</u>			
หน่วยงาน.....			
งบจังหวัด			
๑	โครงการ...	...	...
งบปกติ			
๒	โครงการ...	...	...
งบอื่นๆ (ระบุแหล่งงบประมาณ.....)			
๓	โครงการ...	...	...

คำอธิบายแบบฟอร์ม
แผนปฏิบัติการด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

<u>แบบ ผป. ๐๑</u> แบบสรุปงบประมาณตามแผนปฏิบัติการด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ตามประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาการเกษตรในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔)

(๑) ลำดับ หมายถึง ลำดับที่ของหน่วยงานราชการ/รัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ระดับจังหวัด/เขต

(๒) ส่วนราชการหรือเทียบเท่า หมายถึง ชื่อหน่วยงานราชการ/รัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ระดับจังหวัด/เขต

(๓) จำแนกตามแหล่งงบประมาณ หมายถึง จำแนกงาน/โครงการภายใต้แหล่งงบประมาณ ๓ แหล่ง ดังนี้

๑. งบจังหวัด คือ งบประมาณตามยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด และงบประมาณจังหวัดแบบบูรณาการ

๒. งบปกติ คือ งบประมาณประจำปีของหน่วยงาน

๓. งบอื่นๆ คือ งบประมาณที่ได้รับการสนับสนุนจากกลุ่มจังหวัด/ภาค องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เงินนอกงบประมาณ แหล่งเงินทุนต่างประเทศ และอื่นๆ

(๔) จำนวนงาน/โครงการและงบประมาณ หมายถึง จำนวนงาน/โครงการและงบประมาณของแต่ละหน่วยงานราชการ/รัฐวิสาหกิจจำแนกตามแหล่งงบประมาณภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ตามแผนการพัฒนาการเกษตรในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) ดังนี้

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ สร้างความเข้มแข็งให้กับเกษตรกรและสถาบันเกษตรกร

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการสินค้าเกษตรตลอดโซ่อุปทาน

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ เพิ่มความสามารถในการแข่งขันภาคการเกษตรด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ บริหารจัดการทรัพยากรการเกษตรและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ พัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ

<u>แบบ ผป. ๐๒</u> แบบบัญชีงาน/โครงการตามแผนปฏิบัติการด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

(๑) ลำดับที่ หมายถึง ลำดับที่ของงาน/โครงการ

(๒) แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ หมายถึง **<u>แผนงาน/ผลผลิต</u>** ชื่อแผนงาน/ผลผลิตของหน่วยงานราชการ/รัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่อยู่ภายใต้เอกสารงบประมาณฉบับที่ ๘ คู่มือรหัสงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ **<u>โครงการ</u>** ชื่อโครงการที่ดำเนินการภายใต้แผนงานนั้นๆ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ **<u>กิจกรรม</u>** ชื่อกิจกรรมภายใต้โครงการพร้อมทั้งเป้าหมาย พื้นที่ดำเนินการ งบประมาณ และระยะเวลาของกิจกรรม เพื่อเป็นข้อมูลในการบันทึกเข้าสู่ระบบงานภายใต้โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด

(๓) เป้าหมาย หมายถึง เป้าหมายของงาน/โครงการเป็น จำนวนและหน่วยนับ

(๔) พื้นที่ดำเนินการ หมายถึง สถานที่ดำเนินการของงาน/โครงการเป็น หมู่ที่ ตำบล อำเภอ

(๕) งบประมาณ หมายถึง จำนวนเงินที่ได้รับอนุมัติในแต่ละงาน/โครงการ หน่วยนับเป็นบาท

(๖) แหล่งที่มาของงบประมาณ หมายถึง แหล่งที่มาของงบประมาณที่ใช้ดำเนินงาน/โครงการ ได้แก่

งบจังหวัด คือ งบประมาณตามยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด และงบประมาณจังหวัดแบบบูรณาการ

งบปกติ คือ งบประมาณประจำปีของหน่วยงาน

งบอื่นๆ (ให้ระบุแหล่งที่มาของงบประมาณ) คือ งบประมาณที่ได้รับการสนับสนุนจากกลุ่มจังหวัด/ภาค องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เงินนอกงบประมาณ แหล่งเงินทุนต่างประเทศ และอื่นๆ

(๗) ระยะเวลาดำเนินการ หมายถึง ระยะเวลาดำเนินงาน/โครงการตั้งแต่เริ่มดำเนินงานจนถึงสิ้นสุดโครงการ

(๘) สอดคล้องกับยุทธศาสตร์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หมายถึง ประเด็นยุทธศาสตร์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ตามแผนการพัฒนาการเกษตรในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) ที่งาน/โครงการสอดคล้อง โดยระบุเป็นตัวเลข ดังนี้

๑ คือ ยุทธศาสตร์ที่ ๑ สร้างความเข้มแข็งให้กับเกษตรกรและสถาบันเกษตรกร

๒ คือ ยุทธศาสตร์ที่ ๒ เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการสินค้าเกษตรตลอดโซ่อุปทาน

๓ คือ ยุทธศาสตร์ที่ ๓ เพิ่มความสามารถในการแข่งขันภาคการเกษตรด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม

๔ คือ ยุทธศาสตร์ที่ ๔ บริหารจัดการทรัพยากรการเกษตรและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน

๕ คือ ยุทธศาสตร์ที่ ๕ พัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ

(๙) สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด หมายถึง ประเด็นยุทธศาสตร์จังหวัดตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดที่งาน/โครงการสอดคล้อง

(๑๐) สอดคล้องกับยุทธศาสตร์เกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด หมายถึง ประเด็นยุทธศาสตร์ด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด ตามแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัดที่งาน/โครงการสอดคล้อง

คำอธิบายแบบฟอร์ม
รายงานความก้าวหน้าตามแผนปฏิบัติการด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

<u>แบบ ตผจ. ๐๑</u> แบบสรุปรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ตามประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาการเกษตรในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔)

(๑) ลำดับ หมายถึง ลำดับที่ของหน่วยงานราชการ/รัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ระดับจังหวัด/เขต

(๒) ส่วนราชการหรือเทียบเท่า หมายถึง ชื่อหน่วยงานราชการ/รัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ระดับจังหวัด/เขต

(๓) จำแนกตามแหล่งงบประมาณ หมายถึง จำแนกงาน/โครงการภายใต้แหล่งงบประมาณ ๓ แหล่ง ดังนี้

๑. งบจังหวัด คือ งบประมาณตามยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด และงบประมาณจังหวัดแบบบูรณาการ

๒. งบปกติ คือ งบประมาณประจำปีของหน่วยงาน

๓. งบอื่นๆ คือ งบประมาณที่ได้รับการสนับสนุนจากกลุ่มจังหวัด/ภาค องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เงินนอกงบประมาณ แหล่งเงินทุนต่างประเทศ และอื่นๆ

(๔) ยุทธศาสตร์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หมายถึง ประเด็นยุทธศาสตร์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ตามแผนการพัฒนาการเกษตรในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) ได้แก่

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ สร้างความเข้มแข็งให้กับเกษตรกรและสถาบันเกษตรกร
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการสินค้าเกษตรตลอดโซ่อุปทาน
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ เพิ่มความสามารถในการแข่งขันภาคการเกษตรด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ บริหารจัดการทรัพยากรการเกษตรและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ พัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ

(๕) จำนวนที่ได้รับอนุมัติ หมายถึง จำนวนงาน/โครงการ (๕.๑) และงบประมาณ (๕.๒) ทั้งหมดที่หน่วยงานได้รับอนุมัติในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จำแนกตามแหล่งงบประมาณและยุทธศาสตร์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

(๖) ผลความก้าวหน้าการดำเนินงาน หมายถึง ผลความก้าวหน้าการดำเนินงานของงาน/โครงการและการเบิกจ่ายงบประมาณ จำแนกตามแหล่งงบประมาณและยุทธศาสตร์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ดังนี้

(๖.๑) งาน/โครงการ หมายถึง จำนวนงาน/โครงการในแต่ละประเภท ดังต่อไปนี้

- ยังไม่ หมายถึง ยังไม่มีการดำเนินการ
- กำลัง หมายถึง เริ่มเตรียมการดำเนินการ หรือ อยู่ระหว่างการดำเนินการ
- แล้วเสร็จ หมายถึง ดำเนินการเสร็จเรียบร้อย
- ยกเลิก หมายถึง ยกเลิกการดำเนินการ

(๖.๒) งบประมาณ หมายถึง จำนวนงบประมาณที่เบิกจ่ายแล้วหน่วยเป็นบาท และร้อยละของงบประมาณที่เบิกจ่าย

<u>แบบ ตผจ. ๐๒</u> แบบรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

(๑) ลำดับที่ หมายถึง ลำดับที่ของงาน/โครงการ

(๒) แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ หมายถึง **<u>แผนงาน/ผลผลิต</u>** ชื่อแผนงาน/ผลผลิตของหน่วยงานราชการ/รัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่อยู่ภายใต้เอกสารงบประมาณฉบับที่ ๘ คู่มือรหัสงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ **<u>โครงการ</u>** ชื่อโครงการที่ดำเนินการภายใต้แผนงานนั้นๆ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ **<u>กิจกรรม</u>** ชื่อกิจกรรมภายใต้โครงการพร้อมทั้งเป้าหมาย พื้นที่ดำเนินการ งบประมาณ และระยะเวลาของกิจกรรม เพื่อเป็นข้อมูลในการบันทึกเข้าสู่ระบบงานภายใต้โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด

(๓) เป้าหมาย หมายถึง เป้าหมายของงาน/โครงการเป็น จำนวนและหน่วยนับ

(๔) งบประมาณ หมายถึง จำนวนเงินที่ได้รับอนุมัติในแต่ละงาน/โครงการ หน่วยนับเป็นบาท

(๕) แหล่งที่มาของงบประมาณ หมายถึง แหล่งที่มาของงบประมาณที่ใช้ดำเนินงาน/โครงการ ได้แก่

งบจังหวัด คือ งบประมาณตามยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด และงบประมาณจังหวัดแบบบูรณาการ

งบปกติ คือ งบประมาณประจำปีของหน่วยงาน

งบอื่นๆ (ให้ระบุแหล่งที่มาของงบประมาณ) คือ งบประมาณที่ได้รับการสนับสนุนจากกลุ่มจังหวัด/ภาค องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เงินนอกงบประมาณ แหล่งเงินทุนต่างประเทศ และอื่นๆ

(๖) ระยะเวลาดำเนินการ หมายถึง ระยะเวลาดำเนินงาน/โครงการตั้งแต่เริ่มดำเนินงานจนถึงสิ้นสุดโครงการ

(๗) สอดคล้องกับยุทธศาสตร์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หมายถึง ประเด็นยุทธศาสตร์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ตามแผนการพัฒนาการเกษตรในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) ที่งาน/โครงการสอดคล้อง โดยระบุเป็นตัวเลข ดังนี้

๑ คือ ยุทธศาสตร์ที่ ๑ สร้างความเข้มแข็งให้กับเกษตรกรและสถาบันเกษตรกร

๒ คือ ยุทธศาสตร์ที่ ๒ เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการสินค้าเกษตรตลอดโซ่อุปทาน

๓ คือ ยุทธศาสตร์ที่ ๓ เพิ่มความสามารถในการแข่งขันภาคการเกษตรด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม

๔ คือ ยุทธศาสตร์ที่ ๔ บริหารจัดการทรัพยากรการเกษตรและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน

๕ คือ ยุทธศาสตร์ที่ ๕ พัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ

(๘) สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด หมายถึง ประเด็นยุทธศาสตร์จังหวัดตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดที่งาน/โครงการสอดคล้อง

(๙) สอดคล้องกับยุทธศาสตร์เกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด หมายถึง ประเด็นยุทธศาสตร์ด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด ตามแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัดที่งาน/โครงการสอดคล้อง

(๑๐) ผลความก้าวหน้าการดำเนินงาน หมายถึง ผลความก้าวหน้าการดำเนินงานของงาน/โครงการและการเบิกจ่ายงบประมาณ จำแนกตามแหล่งงบประมาณและยุทธศาสตร์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ดังนี้

(๑๐.๑) งาน/โครงการ หมายถึง ผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรม พร้อมทั้งคิดเป็นร้อยละของเป้าหมายโครงการ/กิจกรรม ดังนี้

- ยังไม่ หมายถึง ยังไม่มีการดำเนินการ
- กำลัง หมายถึง เริ่มเตรียมการดำเนินการ หรือ อยู่ระหว่างการดำเนินการ
- แล้วเสร็จ หมายถึง ดำเนินการเสร็จเรียบร้อย
- ยกเลิก หมายถึง ยกเลิกการดำเนินการ

(๑๐.๒) งบประมาณ หมายถึง จำนวนงบประมาณที่เบิกจ่ายแล้วหน่วยเป็นบาท และร้อยละของงบประมาณที่เบิกจ่าย

คำอธิบายแบบฟอร์ม
รายงานปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะโครงการที่ไม่สามารถดำเนินการได้ ตามแผนปฏิบัติการด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด

(๑) ลำดับที่ หมายถึง ลำดับที่ของงาน/โครงการของแต่ละหน่วยงานราชการ/รัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ระดับจังหวัด/เขต

(๒) โครงการ/กิจกรรม หมายถึง งาน/โครงการที่ยังไม่เริ่มดำเนินการหรือไม่สามารถดำเนินการได้แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด ภายใต้แหล่งงบประมาณที่หน่วยงานได้รับการสนับสนุนดำเนินการโครงการ

(๓) ปัญหาอุปสรรค หมายถึง สาเหตุหรือปัญหาอุปสรรคที่ทำให้งาน/โครงการไม่สามารถเริ่มดำเนินการได้ตามแผนหรือดำเนินการไม่แล้วเสร็จตามแผนจากการวิเคราะห์ในด้านต่างๆ

(๔) แนวทางแก้ไข หมายถึง วิธีการแก้ไขปัญหาอุปสรรคที่ทำให้ไม่สามารถเริ่มดำเนินงาน/โครงการได้ตามแผนหรือดำเนินการให้แล้วเสร็จได้ตามแผน เพื่อเร่งรัด ปรับปรุง และเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานให้ได้ตามแผน/เป้าหมาย

<u>หมายเหตุ</u> : ๑. การรายงานปัญหา อุปสรรคฯ ขอให้สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดรวบรวมรายงานจากหน่วยงานที่มีโครงการที่ไม่สามารถดำเนินการได้ตามแผน หลังจากปิดระบบแผนงาน/โครงการทุกสิ้นไตรมาส และส่งมาที่สำนักแผนงานและโครงการพิเศษ สป.กษ. โดยให้วิเคราะห์ในด้านต่างๆ ดังนี้

๑.๑ การวิเคราะห์ความเสี่ยงในอนาคตของแผนปฏิบัติงาน

๑.๒ การวิเคราะห์โอกาส/ความเป็นไปได้ของการบรรลุเป้าหมาย

๑.๓ การวิเคราะห์ค้นหาสาเหตุของปัญหาการปฏิบัติไม่เป็นไปตามแผน (เวลา สถานที่ output (ปริมาณและคุณภาพของ output)) และปัญหาการไม่บรรลุเป้าหมาย

๒. โครงการที่ยังไม่ถึงช่วงระยะเวลาเริ่มดำเนินการกิจกรรมใดๆ ทั้งสิ้นของโครงการในไตรมาสที่จัดทำรายงานไม่ต้องชี้แจงเหตุผล และขอให้บันทึกข้อมูลในระบบว่า**<u>อยู่ในระหว่างดำเนินการ</u>**

๓. โครงการที่มีกิจกรรมบางรายการเริ่มดำเนินการแล้ว เช่น อยู่ในระหว่างประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง ลงนามสัญญา คัดเลือกเกษตรกร รวบรวมรายชื่อเกษตรกร เป็นต้น ไม่ต้องชี้แจงเหตุผล และขอให้บันทึกข้อมูลในระบบว่า**<u>อยู่ในระหว่างดำเนินการ</u>**

๔. โครงการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จตามแผน หมายถึง โครงการที่มีแผนดำเนินงานให้แล้วเสร็จในระยะเวลาที่กำหนด แต่ไม่สามารถดำเนินการได้ เช่น มีแผนดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในเดือนมิถุนายน ๒๕๖๕ แต่พบว่าโครงการไม่แล้วเสร็จภายในเดือนดังกล่าว

กรอบการจัดทำแผนปฏิบัติการด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด และรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ พร้อมทั้งนำเข้าข้อมูลในระบบแผนงาน/โครงการ

ระยะเวลา	การปฏิบัติงาน
ภายในวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๔	จัดทำแผนปฏิบัติการด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัดปี ๒๕๖๕ พร้อมทั้งนำเข้าข้อมูลในระบบแผนงาน/โครงการ
ภายในวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๕	การนำเข้าข้อมูลรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการฯ ปี ๒๕๖๕ ไตรมาสที่ ๑ ในระบบแผนงาน/โครงการ
ภายในวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๕	การนำเข้าข้อมูลรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการฯ ปี ๒๕๖๕ ไตรมาสที่ ๒ ในระบบแผนงาน/โครงการ
ภายในวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๕	การนำเข้าข้อมูลรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการฯ ปี ๒๕๖๕ ไตรมาสที่ ๓ ในระบบแผนงาน/โครงการ
ภายในวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๕	การนำเข้าข้อมูลรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการฯ ปี ๒๕๖๕ ไตรมาสที่ ๔ ในระบบแผนงาน/โครงการ

***** ทั้งนี้ หากมีการนำเข้าข้อมูลล่าช้ากว่าที่กำหนด ขอให้แจ้งสำนักแผนงานและโครงการพิเศษทราบด้วย หากมิได้รับแจ้งจะรวบรวมข้อมูลเสนอผู้บริหารเท่าที่สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดต่างๆ นำเข้าข้อมูลเท่านั้น**

สำนักแผนงานและโครงการพิเศษ
(กลุ่มเกษตรและสหกรณ์จังหวัด)
โทรศัพท์ : ๐๒-๖๒๙-๙๐๕๔-๕๕
โทรสาร : ๐๒-๒๘๐-๐๑๙๐

https://www.opsmoac.go.th/bpsp-download-form